


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “LA INCORRECTA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SAN CARLOS”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Carlos Espinosa

DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO: Ing. Carlos Espinosa

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación Agroartesanal “San Carlos”

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lic. Electra Villacrés


CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CA-001-Sep2013-Feb2014

Ambato, Septiembre 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



FACULTAD DE “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “LA INCORRECTA DETERMINACIÓN DE COSTOS
DE PRODUCCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SAN CARLOS”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Carlos Espinosa

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: Ing. Carlos Espinosa

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN “SAN CARLOS” de la Parroquia
Pilahuín.

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Electra Villacrés.

CÓDIGO: FCAUD-CA-001-Sep2013-Feb2014

Ambato, Septiembre 2013

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
Contenido	
Índice	
1. Datos Generales del Proyecto.....	4
1.1 Nombre del Proyecto.....	4
1.2 Entidad Ejecutora.....	4
1.3 Cobertura y Localización.....	4
1.4 Monto.....	4
1.5 Plazo de Ejecución.....	4
1.6 Sector y tipo de Proyecto.....	4
1.7 Número de Docentes Participantes.....	4
1.8 Número de Estudiantes Participantes.....	4
1.9 Entidad Beneficiaria.....	4
1.10 Nómina de Beneficiarios.....	4
2. Diagnóstico y Problema.....	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto. ..	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema. (Árbol de problemas).....	6
2.3 Línea Base del Proyecto.....	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).....	7
3. Objetivos del Proyecto (árbol de objetivos).....	9
3.1 Objetivo General o Propósito.....	9
3.2 Objetivos Específicos o Componentes.....	9
3.3 Matriz de Marco Lógico	10
4. Estrategia de Ejecución.	12

4.1 Cronograma por objetivos y actividades.....	12
5. Presupuesto y Financiamiento.	14
5.1 Presupuesto del Proyecto – Financiado por la U.T.A.	

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“LA INCORRECTA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SAN CARLOS”

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría.

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:

Parroquia Pilahuín del cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

1.4 MONTO:

\$1250.00

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:

Sector: Socioproductivo.
Tipo: Capacitación

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:

Uno (1)

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:

El número de estudiantes a considerarse en este proyecto son 5

1.9 ENTIDADES BENEFICIARIAS:

Asociación Agroartesanal “San Carlos”

1.10 NUMERO DE BENEFICIARIOS:

El número de beneficiarios del proyecto ascienden a 7

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Asociación “San Carlos” está conformada por siete socios que trabajan y perseveran por el progreso de sus pequeños negocios.


Nuestra población objetivo serán las siete micro empresas familiares que se asientan en la parroquia Pilahuín del cantón Ambato y que forman parte de la Asociación Agroartesanal “San Carlos” de la parroquia Pilahuín, que por sus condiciones económicas y los deseos de emprender, se introdujeran en el sector de producción de quesos con conocimientos básicos.

Hace cinco años, se crea en la parroquia Pilahuín una Asociación de productores de quesos, nombrándose “San Carlos”, e iniciando con la implementación de un sistema básico de contabilidad para registrar sus movimientos financieros.

En este caso la asociación agroartesanal “San Carlos” cuenta con el Registro Único de Contribuyentes, RUC: 1891708625001, así como con toda la documentación legal requerida, el momento cuenta con 7 socios activos.

Pilahuín es una de las parroquias del cantón Ambato que se ha caracterizado por su producción agrícola y agropecuaria, destacándose en la elaboración de quesos. Es por esta razón que se formó una asociación para los pequeños productores de quesos con la finalidad de incrementar sus índices en ventas.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de problemas:

En la asociación San Carlos de la Parroquia Pilahuin de la provincia de Tungurahua existe una inadecuada determinación de los costos de producción de quesos

Esto se debe a que existe una insuficiente capacitación en cuanto a la determinación de costos es así que tienen un inadecuado registro de transacciones es por eso que se puede identificar que existe Incorrecto registro de costos y gastos incurridos en la producción.

Además dentro de la asociación la administración de negocios es inapropiada por lo que podemos decir que tienen un proceso de producción empírico provocando de esta manera un inadecuado control del proceso de producción.

En la asociación también tenemos un desconocimiento del recurso económico que está destinado para la producción teniendo así una inexistencia de presupuestos de producción por lo que se está realizando un inadecuado control de recurso financiero.

Al analizar las causas encontradas en el análisis realizado se determina efectos Tales como el Desconocimiento del costo real del producto terminado por lo consiguiente se da una Asignación errónea del costo del producto, a la vez existe Inadecuada asignación de recursos en la producción provocando Pérdidas en la misma y como otros efectos también pudimos identificar que dentro de la asociación realizamos un Inadecuado rubro económico destinado para la producción por lo que se estaría Desperdiciandoel recursos financiero todo esto a nivel general está provocando pérdidas económicas en los productores de quesos de la Asociación San Carlos de la Parroquia de Pilahuín.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:


SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Producción	Capacitación	Ninguno de los socios conoce o aplica un sistema de costos en la elaboración de su producto.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Después de haber realizado un estudio de los problemas que se presentan en la elaboración del quesos se ha concluido que la elaboración de este proyecto contiene un beneficio directo a los siete productores queso la asociación San Carlos de la Parroquia Pilahuin

Puesto que la información obtenida en el presente proyecto nos ayudara como base para poder elaborar una correcta determinación de costos en la producción de quesos obteniendo un mayor beneficio económico.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



3.1 OBJETIVO GENERAL:

DETERMINACIÓN ADECUADA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUESOS EN LA ASOCIACIÓN SAN CARLOS DE LA PARROQUIA PILAHUÍN

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Correcto registro de costos y gastos incurridos en la producción.
- ✓ Adecuado control de proceso de producción.
- ✓ Adecuado control de recurso financiero.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
FIN: OBJETIVO DE DESARROLLO: Beneficios económicos en los productores de quesos de la Asociación San Carlos de Pilahuín.	Indicadores del fin: Incrementar beneficios económicos en los productores de queso de la Asociación San Carlos de Pilahuín en un 4% hasta enero del 2014.	Medios del fin: <ul style="list-style-type: none"> • Estados financieros de la asociación de producción de quesos de Pilahuín. • Flujo de Efectivo de la asociación de producción de quesos de Pilahuín 	Supuestos del fin: <ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con el financiamiento de entidades financieras.
PROPÓSITO: <ul style="list-style-type: none"> • DETERMINACIÓN ADECUADA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUESOS EN LA ASOCIACIÓN "SAN CARLOS" DE LA PARROQUIA PILAHUÍN 	Hasta diciembre del 2013 los miembros de la asociación "San Carlos" habrán implantado un eficiente proceso de costeo en la elaboración de quesos en un 50%.	Medios del propósito: <ul style="list-style-type: none"> • Requisiciones • Kardex • Estado de Costos • Programas de Presupuestos 	Supuestos del propósito: <ul style="list-style-type: none"> • Colaboración de las autoridades de Pilahuín para obtener convenios de capacitación.
Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
COMPONENTES: <ol style="list-style-type: none"> 1. Correcto registro de costos y gastos incurridos en la producción. 2. Adecuado control de proceso de producción. 3. Adecuado control de recursos financieros. 	Indicadores de Componentes: Hasta Diciembre del 2013 : <ol style="list-style-type: none"> 1.- Eficiencia en el registro de los costos y gastos de producción en un 70%. 2.- Utilización de Kardex para el registro de materiales e insumos de producción en un 100% 	Medios de Componentes: <ul style="list-style-type: none"> • Facturas de compra de materiales • Facturas de gastos • Libro Diario • Kardex secuenciales • Ordenes de Requisición • Programas de consumo de materiales 	Supuestos de Componentes: Conocimiento tributario en la diferenciación de costos y gastos. Bajos costos en la compras de Paquetes contable apropiado. Se cuenta con el apoyo de instituciones de capacitación para la fabricación de quesos.



	3.- Alcanzar un 60% de eficacia en la utilización de materiales e insumos	<ul style="list-style-type: none"> Programas de producción 	
COMPONENTES ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES: 1. Capacitación sobre el manejo del sistema de registro de costos y gastos del proceso de producción. 1.1. Creación de material didáctico. 1.2. Adecuación de la sala de reunión 1.3. Planificación y método de enseñanza 2. Capacitación sobre el proceso del costeo en el área contable. 2.1. Materiales a utilizar. 2.2. Capacitación y desarrollo 3. Aplicación del Sistema de costos propuesto a la entidad beneficiaria y evaluación de resultados. 3.1. Aplicación del Sistema de costos propuesto a la entidad beneficiaria. 3.2. Evaluación de resultados	Presupuesto: \$1250,00	Medios de actividades: Presupuesto de inversión para la producción y costeo del producto. Libros y diapositivas de costos de producción Fotos sobre el arreglo y las clases brindadas Planificación magnética en Cd's o libros Participación constante por parte de los productores Registro de materiales Grabaciones de las capacitaciones Control de asistencia de los productores para capacitación de costos. Costos correctamente determinados	Supuestos de actividades: Aceptación del sistema de costos por parte de los socios Rapidez de lectura y aprendizaje por parte de los socios Colaboración y disposición por los involucrados Disponibilidad de tiempo por parte de los estudiantes Autoeducación en los productores para una mejor organización. Bajo costo de materiales Entrega total al proceso Disponibilidad de tiempo por parte de los socios Participación de entidades relacionadas con producción láctea Utilidad real de la entidad.

obtenidos en la entidad.			
--------------------------	--	--	--


4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
1. Planificación	Octubre 7	Octubre 21	20		
2. Capacitación sobre el manejo del sistema de registro de costos y gastos del proceso de producción.			30	Coordinador del grupo de asociados	
2.1.Creación de material didáctico	Octubre 21	Octubre 31	18	Coordinador del grupo de trabajo	Cartulinas, papel periódico, marcadores.
2.2.Adecuación de la sala de reunión	Noviembre 2	Noviembre 2	2	Coordinador del grupo de trabajo	Sillas, mesas.
2.3.Planificación y método de enseñanza	Noviembre 4	Noviembre 8	10	Coordinador del grupo de trabajo	Libros, diapositivas.
3. Capacitación sobre el proceso del costeo en el área contable.			30	Coordinador del grupo de asociados	
3.1.Preparación de materiales a utilizar	Noviembre 11	Noviembre 15	5	Coordinador del grupo de trabajo	Cartulinas, papel periódico, marcadores, computadora, impresora.
3.2.Capacitación y desarrollo	Noviembre 23	Diciembre 7	25	Coordinador del grupo de asociados	Libros, diapositivas, carteles, impresiones, hojas perforadas, esferos, copias de

					formatos.
4. Capacitación para utilización de materia prima e insumos			20	Coordinador del grupo de asociados	
4.1. Diseño de un programa o curso de capacitación para la optimización de recursos.	Diciembre 8	Diciembre 14	10	Coordinador del grupo de trabajo	
4.2. Criterios de calidad en el producto final, identificación del sabor y la frescura del queso.	Diciembre 15	Diciembre 21	10	Coordinador del grupo de asociados	
TOTAL			100		

<p>HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO Sábado y Domingo 13:00 – 18:00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO Ing. Carlos Espinosa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA Lic. Electra Villacrés</p> </div> </div>	<p>DOCENTES AUTORES: 1. Ing. Carlos Espinosa</p>	<p>ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 1. Camacho Andrea 2. Dávila Telma 3. Moncayo David 4. Salinas Paola 5. Tisalema Mayra</p>
--	---	--


5.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.					
NOMBRE DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	# DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas laborables)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Ing. Carlos Espinoza	10	20	100	\$12,50	\$1250,00
TOTAL DEL PROYECTO USD					\$1250,00
 Ing. Carlos Espinoza DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO					

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



FACULTAD DE “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “LA INCORRECTA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SAN CARLOS”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Carlos Espinosa

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Ing. Carlos Espinosa

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN AGROARTESANAL “SAN CARLOS” de la Parroquia Pilahuín.

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Electra Villacrés.




CÓDIGO: FCAUD-CA-001-Sep2013-Feb2014

Ambato, Septiembre 2013








ÍNDICE ETAPA II

















CONTENIDO	Pág.
Carátula.....	1
Índice	2
1. Estrategias de Monitoreo.	3
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.....	4
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.....	5


1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: Planificación	Octubre 7	Octubre 21	20	1250,00	Octubre 7	Octubre 21	20	1250,00
Componente 2: Capacitación sobre el manejo del sistema de registro de costos y gastos del proceso de producción.	Octubre 21	Octubre 31	30		Octubre 21	Octubre 31	30	
2.1 Creación de material didáctico			18				18	
2.2 Adecuación de la sala de reunión	Noviembre 2	Noviembre 2	2		Noviembre 2	Noviembre 2	2	
2.3 Planificación y método de enseñanza	Noviembre 4	Noviembre 8	10		Noviembre 4	Noviembre 8	10	
Componente 3: Capacitación sobre el proceso del costeo en el área contable.			30				30	
3.1 Preparación de materiales a utilizar	Noviembre 11	Noviembre 15	5		Noviembre 11	Noviembre 15	5	
3.2 Capacitación y desarrollo	Noviembre 23	Diciembre 7	25		Noviembre 23	Diciembre 7	25	
Componente 4: Capacitación para utilización de materia prima e insumos			20				20	
4.1 Diseño de un programa o curso de capacitación para la optimización de recursos.	Diciembre 8	Diciembre 14	10		Diciembre 8	Diciembre 14	10	
4.2 Criterios de calidad en el producto final, identificación del sabor y la frescura del queso.	Diciembre 15	Diciembre 21	10		Diciembre 15	Diciembre 21	10	
TOTAL			100	1250,00			100	1250,00
F:  Ing. Carlos Espinosa DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			F:  Lic. Electra Villacrés COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			f.  Eco. Rosario Vásquez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA									TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES	
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	Oct. 7 - 21	Oct. 21- 31	Nov. 2	Nov. 4-8	Nov. 11-15	Nov. 23 – Dic. 7	Dic. 8-14	Dic. 15- 21				
1	CAMACHO ANDREA	1804666343	20	18	2	10	5	25	10	10			100	
2	DÁVILA TELMA	1804667481	20	18	2	10	5	25	10	10			100	
3	MONCAYO DAVID	1804649075	20	18	2	10	5	25	10	10			100	
4	SALINAS PAOLA	1804629754	20	18	2	10	5	25	10	10			100	
5	TISALEMA MAYRA	1804615688	20	18	2	10	5	25	10	10			100	
<p>F. </p> <p>Ing. Carlos Espinosa DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>						<p>F. </p> <p>Lic. Electra Villacrés COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>								

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Ing. Carlos Espinosa					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
7/10/2013	8h00	13h00	5	Socialización formato de proyecto de vinculación	
10/10/2013	8h00	13h00	5	Inicio Capítulo I	
16/10/2013	8h00	13h00	5	Desarrollo árbol de problemas	
18/10/2013	8h00	13h00	5	Socialización Capítulo I	
21/10/2013	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo I	
29/10/2013	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo I	
05/11/2013	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo I	
08/11/2013	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo I	
16/11/2013	8h00	13h00	5	Socialización Capítulo I	
03/12/2013	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo II	
10/12/2013	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo II	
17/12/2013	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo II	
20/12/2013	8h00	13h00	5	Socialización Capítulo II	
6/01/2014	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo III	
7/01/2014	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo III	
9/01/2014	8h00	13h00	5	Socialización Capítulo III	
10/01/2014	8h00	13h00	5	Seguimiento de elaboración Capítulo IV	

13/01/2014	8h00	13h00	5	Socialización Capítulo IV	
14/01/2014	8h00	13h00	5	Elaboración de material adicional para proyecto	
15/01/2014	8h00	13h00	5	Presentación proyecto de vinculación. Documento final	
TOTAL			100		

F:

F: _____

Ing. Carlos Espinosa
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F:

F: _____


Lic. Electra Villacrés
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “LA INCORRECTA DETERMINACIÓN DE
COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SAN
CARLOS”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Carlos Espinosa

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): Ing. Carlos Espinosa

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): ASOCIACIÓN AGROARTESANAL “SAN
CARLOS” de la Parroquia Pilahuín.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lic. Electra Villacrés

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CA-001-Sep2013-Feb2014

Ambato, Diciembre, 2013

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. Informe Final.....	
2. Evaluación de Resultados.....	1
3. Fichas de Evaluación.	3
3.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.....	4
3.2 Matriz de Enfoque Territorial.....	5
3.3 Registro de Beneficiarios.....	6
4. Informe del Proyecto Planificado.....	7
5. Certificado de Entidad Beneficiaria.....	8
6. Producto (s) del Proyecto	
7. Anexos	

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN:	Capacitar y fortalecer los conocimientos acerca de los costos de producción	Evaluar los conocimientos impartidos y su utilidad	90%
PROPÓSITO:	Mejorar la determinación de costos en LA ASOCIACIÓN "SAN CARLOS" DE LA PARROQUIA PILAHUÍN	Realizar un análisis de la situación actual y después de la capacitación	80%
COMPONENTE 1:	Mejorar la planificación previa la elaboración de quesos	Brindar ayuda para una correcta organización previa la producción de los quesos	90%
COMPONENTE 2:	Fortalecer el manejo y registro de los costos de producción	Identificar los componentes del costo para su correcta determinación	85%
COMPONENTE 3:	Mejorar los procesos y sus costos en el proceso de elaboración	Identificar el mejoramiento de los procesos en la producción.	85%
COMPONENTE 4:	Lograr un buen manejo y optimización de la materia prima	Conocer el valor real de materia prima utilizada y medir su optimización	95%
VALORACIÓN FINAL: Obtenemos un promedio de 87,50 % según el nivel de cumplimiento ante los objetivos, propósito y componentes.			
CONCLUSION: Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la asociación están en la capacidad de determinar de mejor manera sus costos			


de producción propuesta en la ejecución del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

Aplicar estas recomendaciones para el mejoramiento de la correcta identificación de costos



Ing. Carlos Espinosa
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



Lic Electra Villacres
PRESIDENTE DE ASOCIACION SAN CARLOS



COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLENTIVIDAD DE LA FACULTAD.

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO****PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA****UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****ENTIDAD BENEFICIARIA ASOCIACIÓN “SAN CARLOS” DE LA PARROQUIA PILAHUÍN****NOMBRE DEL PROYECTO: “LA INCORRECTA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SAN CARLOS”**

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Camacho hurtado Andrea Alexandra	100	APRUEBA				
2	Dávila Guachamín Telma Gabriela	100	APRUEBA				
3	Moncayo Garcés Silvio David	100	APRUEBA				
4	Salinas Suárez Paola Lizbeth	100	APRUEBA				
5	Tisalema Guamanquispe Mayra Elizabeth	100	APRUEBA				
				N			



Ing. Carlos Espinosa
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


Ambato, 10 de Enero del 2014

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA”.		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	7
	SUBTOTAL	7
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	7
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	7
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	7
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	


 Ing. Carlos Espinosa
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD YAUDITORIA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA”.				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN	7
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				7



Ing. Carlos Espinosa
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

La Suscrita Lic. Electra Villacrés presidenta de la Asociación Agroartesanal “San Carlos”, en debida forma legal CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “La incorrecta determinación de costos de producción en la asociación Agroartesanal San Carlos” con una duración total de cien (100) horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 7 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera .

Ambato, 10 de Enero de 2014

f. f.  _____


Lic. Electra Villacrés

COOERDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

4. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "LA INCORRECTA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SAN CARLOS"							
CÓDIGO: FCAUD-CA-001-Sep2013-Feb2014							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO EJECUTADO			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
ASOCIACION AGROARTESANAL "SAN CARLOS"		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: SIETE PERSONAS		07/10/2013	21/12/2013	100		00.00	
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
Lic Electra Villacrés	Presidente de la Asociacion "San Carlos" de la parroquia Pilahuin	Ing Carlos Espinoza	Ing Carlos Espinoza	Moncayo David	100	Camacho Andrea Dávila Telma Salinas Paola Tisalema Mayra	100 100 100 100
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		4. Tisalema Mayra			
f.  Ing. Carlos Espinoza		f.  Eco. Rosario Vásquez		f.  Ing. Víctor Guachaca			
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		DIRECTOR SEVIC-ISA			

