

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “Economía”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo.

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia .

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:

Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

ENTIDAD BENEFICIARIA:

Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:

Mercy Elizabeth Muñoz Villacis

CÓDIGO DEL PROYECTO: “14-FCAUD-E-001-Septiembre 2013- Febrero 2014”

Ambato, Septiembre de 2013



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ECONOMÍA“

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres
Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo.

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO:

Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

ENTIDAD BENEFICIARIA:

Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:

Mercy Elizabeth Muñoz Villacis

CÓDIGO DEL PROYECTO: “14-FCAUD-E-001-Septiembre 2013- Febrero 2014”

Ambato, Septiembre de 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	3
1. Datos Generales del Proyecto.	4
1.1 Nombre del Proyecto.	4
1.2 Entidad Ejecutora.	4
1.3 Cobertura y Localización.	4
1.4 Monto.	4
1.5 Plazo de Ejecución.	4
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	4
1.7 Número de Docentes Participantes.	4
1.8 Número de Estudiantes Participantes	4
1.9 Entidad Beneficiaria	4
1.10 Número de Beneficiarios	4
2. Diagnóstico y Problema	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	6
2.3 Línea Base del Proyecto.	8
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	8
3. Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	16
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	16
5. Presupuesto y Financiamiento.	19
5.1 Presupuesto del Proyecto	19
6. Anexos.	20
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	21
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	22

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Diseño de un Plan de Negocio para el Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
Universidad Técnica de Ambato - Facultad de Contabilidad y Auditoría – Carrera Economía.
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
La Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” se encuentra localizada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Montalvo la misma que se encuentra constituida por 16 socias
1.4 MONTO:
El monto es de 1125 dólares
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución del proyecto es desde el mes de Septiembre a Febrero de 2014.
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: Áreas Genéricas y Complementarias Tipo: Asesoría
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 docente
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 6 estudiantes
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:
La entidad beneficiaria será la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo”
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 16 socias

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” está constituida por dieciséis socias. Mujeres visionarias que buscan ingresos económicos para mejorar el estilo de vida de sus familias y de la comunidad. La asociación está auspiciada por la cooperación Internacional GIZ la misma que le otorga aportes económicos que le permiten invertir en insumos, maquinaria, infraestructura física, capacitación, trámites que demanda la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo.


Las socias han sido capacitadas en el proceso de elaboración del pan y pastelería por la compañía FLEISCHMANN por el facilitador Ing. Patricio Ponce pero esta primera capacitación no ha sido suficiente para alcanzar mejoras significativas en el proceso. Además es importante señalar que existen otros factores que directa e indirectamente inciden en los procesos de producción los mismos que deben ser tomados en consideración si se busca resultados económicos que satisfagan las expectativas de la asociación y de sus miembros.

La asociación ha centrado el rendimiento económico sólo en el proceso de producción desarticulando la importancia de la organización en el ámbito administrativo, de marketing, legal y financiero, lo que genera resultados no planificados y amenazas que no pueden enfrentar por no contar con directrices y estrategias definidas poniendo en alto riesgo la permanencia del negocio.

Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad, han generado la necesidad de buscar alternativas nuevas y emprendedoras para obtener recursos que permitan sustentar la economía de las familias. Las asociaciones son organizaciones constituidas para generar ingresos económicos y mejorar los niveles de vida de sus miembros. Las mujeres también se han involucrado en estos procesos creando microemprendimientos y aportando económicamente a sus hogares y al desarrollo de la sociedad logrando independencia y estabilidad económica.

Es necesario por tanto formular soluciones viables y formales para evitar el fracaso y aprovechar adecuadamente los recursos, un plan de negocios debidamente estructurado viene a constituirse en la guía oportuna para hacer realidad los desafíos propuestos. Comenzar con pasos firmes, tomar las decisiones correctas y seguir el rumbo por el que ya es un “camino probado” permite aumentar las posibilidades de éxito.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación

Se ha podido determinar que la problemática que se define en la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia rural Montalvo, cantón Ambato provincia de Tungurahua se debe fundamentalmente a la falta de una correcta utilización y manejo de los recursos existente para dar cumplimiento a los objetivos que se delimitaron es decir alcanzar rendimientos económicos que permitan mejorar el estilo de vida de las familias a través de los ingresos económicos comunitarios resultantes de procesos productivos competitivos y rentables.

La falta de una estructura clara y definida de los procesos administrativos, productivos, financieros y humanos en la asociación no permite un posicionamiento en el mercado que facilite el retorno de la inversión o que se generen utilidades significativas para la asociación.

La falta de planificación en todas las áreas hace que los productos de la asociación sean desconocidos en el mercado lo que provoca un bajo volumen de ventas. Se desconocen las bondades del marketing lo que se percibe en la escases de clientes.

Los procesos productivos son muy engorrosos y deben ser mejorados con prontitud si se desea alcanzar niveles de productividad que permiten generar ventajas competitivas sostenibles y rentables. Los costos de los procesos deben permitir ahorro de recursos, bajos niveles de desperdicios y otorgar satisfacción al cliente con la mejora de los mismos.

La participación activa de los miembros de la asociación en la ejecución de los procesos debe ser encausada a potenciar sus competencias para alcanzar eficiencia en todas y cada una de las actividades y áreas de la asociación a través de diferentes programas sobre todo de capacitación. Es importante definir la estructura organizacional, diseñar los objetivos y estrategias que deben guiar el caminar de la asociación definiendo las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros.


La asociación por tanto debe estructurar formalmente la planificación del negocio a fin de aprovechar el aporte económico de la cooperación Internacional GIZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit es una empresa privada internacional fundada en 1975 por Erhard Eppler y propiedad del Gobierno Federal Alemán, especializada en la cooperación y buscar nuevas fuentes de financiamiento), mejorar sus procesos productivos, formular estrategias de marketing para posicionarse en el mercado con ventajas competitivas que le permitan alcanzar rentabilidad.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR: Áreas Genéricas y Complementarias	TIPO DE PROYECTO: Asesoría	INDICADORES: El 80% de los recursos que posee la panadería son manejados inadecuadamente. Un 70% de las actividades programadas por la panadería no cuentan con funcionamiento. El 80% de las funciones de la asociación son concentradas en una sola persona. El 70% del tiempo utilizado para la fabricación del pan es inadecuado
---	--------------------------------------	---

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 16 SOCIAS

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Establecer un adecuado manejo de los recursos de la panadería de la Asociación “8 de Marzo”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Incrementar el financiamiento de la asociación.
- Manejar de forma adecuada los recursos de la asociación
- Aumentar niveles de productividad.

3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
FIN: Mejora la Calidad de Vida	Indicadores del fin: Aumentar el 5% de ganancias obtenidas por ventas en el segundo semestre del 2013.	Medios del fin: Presentación de Estados financieros	Supuestos del fin: Productos diversificados
PROPÓSITO:	Indicadores del Propósito:	Medios del propósito:	Supuestos del propósito:
Adecuado manejo de los recursos de la panadería EC-ASOPAN de la Asociación "8 de Marzo".	Aumentar la productividad en un 15% en el segundo semestre del 2013	Presentación de informes del Área de producción y ventas.	Auditorías externas

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <p>1. Incremento del financiamiento</p> <p>2. Manejo adecuado de los recursos de la asociación</p> <p>3. Aumentan niveles de productividad</p>	<p>Indicadores de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar un proyecto de financiamiento semestralmente en el periodo 2013. • Realizar mensualmente la supervisión de los manejos de los recursos en el periodo 2013 • Incrementar el nivel de ventas en un 5% en el segundo semestre del 2013 	<p>Medios de Componentes:</p> <p>Presentación de proyectos de inversión a las ONG e instituciones financieras.</p> <p>Presentación de informes de producción que verifiquen el manejo de los recursos de la asociación</p> <p>Registro de pedidos e informe de ventas</p>	<p>Supuestos de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de entidades gubernamentales • Contratación de personal auditor. • Aceptación del producto en el mercado potencial.

<p>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p>1. Incremento del financiamiento</p> <p>1.1 Aumentar la captación de recursos</p> <p>1.1.1 Ampliar el segmento del mercado</p> <p>1.1.2 Diversificar productos</p> <p>1.2 Impulsar la gestión de la Asociación.</p> <p>1.2.1 Buscar donaciones de instituciones públicas y ONGS.</p> <p>1.2.2 Auto gestionar en personas particulares.</p> <p>1.3 Promover emprendimientos locales.</p> <p>1.3.1 Capacitar en las áreas de proyectos de emprendimiento.</p> <p>1.3.2 Impulsar concursos de proyectos de emprendimiento.</p> <p>2. Manejo adecuado de los recursos de la asociación</p>	<p>Presupuesto: \$ 1125</p> <p>Sueldos por cobrar 100 horas</p>	<p>Medios de actividades:</p> <p>Documentos para los trámites</p> <p>Talleres de capacitación.</p>	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>Reuniones con las instituciones financieras y ONGs periódicas o de acuerdo al proceso de las gestiones</p> <p>Interés de los capacitadores en conocimientos actuales</p>
--	--	---	---


<p>2.1. Organizar el manejo administrativo</p> <p>2.1.1. Tecnificar las actividades administrativas</p> <p>2.1.2. Definir el liderazgo.</p> <p>2.2 Diseñar una estructura de la organización</p> <p>2.2.1 Realizar un organigrama estructural y funcional.</p> <p>2.2.2. Determinar funciones y actividades</p> <p>2.3 Fortalecer conocimientos administrativos</p> <p>2.3.1 Capacitar en el área administrativa</p> <p>2.3.2 Evaluar de forma continua el proceso administrativo.</p> <p>3. Aumentan niveles de</p>		<p>Encuestas sobre el nivel de aceptación del producto en el mercado.</p> <p>Informes enviados a las entidades financieras correspondientes.</p>	<p>Confiability por parte de instituciones financieras.</p>
--	--	--	---

<p>productividad.</p> <p>3.1 Mejorar el diseño de procesos de producción.</p> <p>3.1.1 Diseñar flujos de procesos.</p> <p>3.1.2 Analizar la capacidad instalada</p> <p>3.2 Mejorar la planificación de producción.</p> <p>3.2.1 Determinar la capacidad de producción.</p> <p>3.2.2 Capacitar al talento humano en el proceso productivo.</p> <p>3.3 Fomentar procesos productivos eficientes.</p> <p>3.3.1 Optimizar recursos</p> <p>3.3.2 Determinar los tiempos y movimientos de producción.</p>		<p>Participación de las autoridades que realice la asociación.</p>	
---	--	--	--


4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES						
COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
		DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Incremento del financiamiento		17 Sept.	20 Sept- 2013	8	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Actividad 1.1 Aumentar la captación de recursos Subactividad 1.1.1 Ampliar el segmento del mercado Subactividad 1.1.2 Diversificar productos		17 Sept.	20 Sept- 2013	8	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Actividad 1.2 Impulsar la gestión de la Asociación. Subactividad 1.2.1 Buscar donaciones de instituciones públicas y ONGS. Subactividad 1.2.2 Autogestionar en personas particulares.		24 Sept.	27 Sep.- 2013	10	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Actividad 1.3 Promover emprendimientos locales. Subactividad 1.3.1 Capacitar en las áreas de proyectos de emprendimiento. Subactividad 1.3.2 Impulsar concursos de proyectos de emprendimiento.		01 Oct.	04 Oct- 2013	8	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Componente 2: Manejo adecuado de los recursos de la asociación		08 Oct.	11 Oct- 2013	8	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos

Actividad 2.1. Organizar el manejo administrativo Subactividad 2.1.1 Tecnificar las actividades administrativas Subactividad 2.1.2 Definir el liderazgo.	15 Oct.	18 Oct-2013	16	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Actividad 2.2 Diseñar una estructura de la organización Subactividad 2.2.1 Realizar un organigrama estructural y funcional. Subactividad 2.2.2. Determinar funciones y actividades	22 Oct.	25 Oct-2013	12	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Actividad 2.3 Fortalecer conocimientos administrativos Subactividad 2.3.1 Capacitar en el área administrativa Subactividad 2.3.2 Evaluar de forma continúa el proceso administrativo.	29 Oct.	1 Nov.-2013	16	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Componente 3: Aumentan niveles de productividad.	5 Nov.	8 Nov.-2013	8	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Actividad 3.1 Mejorar el diseño de procesos de producción. Subactividad 3.1.1 Diseñar flujos de procesos. Subactividad 3.1.2 Analizar la capacidad instalada	12 Nov.	15 Nov-2013	8	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Actividad 3.2 Mejorar la planificación de producción. Subactividad 3.2.1 Determinar la capacidad de producción. Subactividad 3.2.2 Capacitar al talento humano en el proceso productivo.	19 Nov.	22 Nov-2013	16	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
Actividad 3.3 Fomentar procesos productivos eficientes. Subactividad 3.3.1 Optimizar recursos Subactividad 3.3.2 Determinar los tiempos y movimientos de producción.	26 Nov.	29 Nov-2013	10	Ing. Janet Urrutia Estudiantes	Económicos Materiales Humanos

(F) 

Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(F) 




Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

1. Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.	1. Luis Ernesto Chimborazo Ashqui
2.	2. William Alexis Cortez Quintanilla
3.	3. Gabriela Paulina León Burgos
n.	4. Mayra Alexandra Moyolema Moyolema.
	5. Martha Duchicela Punina Andagana
	6. Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha.

A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Diseño de un Plan de Negocio para el Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas "8 de Marzo" de la parroquia Montalvo							
CÓDIGO: 14-FCAUD-CE-001-Septiembre 2013- Febrero 2014							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
1. Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas "8 de Marzo"		DESDE 17 de septiembre de 2013	HASTA 29 de Noviembre de 2013	# HORAS 128	TOTAL: 1125,00 USD		
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 16 SOCIAS							
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
I. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis	1. Presidenta de la Asociación	Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia	Martes de 19h00 a 21h00	1 Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	128	1 Gabriela Paulina Leon Burgos	128
			Miércoles de 19h00 a 20h00	2 William Alexis Cortez Quintanilla	128	2 Martha Duchicela Punina Andagana	128
			Viernes de 17h00 a 19h00	3 Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	128	3 Mayra Elizabeth Moyolema Moyolema	128
			Sábados	4		4	
				5		5	
				6		6	
				7		7	
				8			
				9			
				n.....			
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE		
f.  Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  Lic. Rosario Vasconez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA			f.  Ing. Víctor Guzmánboza DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		

Ambato, 31 de Julio de 2013

Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis

Presidenta de la Asociación

ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDORAS MONTALVINAS "8 DE MARZO"


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Economía realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Dr. Mg. Guido Hernán Tobar

DECANO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los treinta y un días del mes de julio el dos mil trece la **ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS MONTALVINAS “ 8 DE MARZO”** representada por la señora Mercy Elizabeth Muñoz Villacís en calidad de presidenta y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría representada por el Doctor Mg. Guido Hernán Tobar en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. La ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS MONTALVINAS “ 8 DE MARZO” es una organización de mujeres quienes a través de varias actividades económicas ayudan a mejorar los ingresos familiares del sector, mediante la producción de sandwiches, pan, espumilla al igual que realizan capacitaciones a los moradores del sector, dicha Asociación desea emprender implementar una panadería cuya actividad será enfocada en la fabricación para personas que sufren de diabetes, con la colaboración de la Embajada de la Republica Federal de Alemania.

- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Economía.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- ✓ Facilitar la vinculación Universidad-Sectores social, productiva y cultural.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Establecer la cooperación interinstitucional entre Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS MONTALVINAS “8 DE MARZO”.
- ✓ Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 La ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS MONTALVINAS “ 8 DE MARZO” se compromete a:

- ✓ Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- ✓ Suscribir a través de su coordinadora la señora Mercy Elizabeth Muñoz Villacís los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.


3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- ✓ Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo dela Planificación, Ejecución,

Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS MONTALVINAS “ 8 DE MARZO” y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.


Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los treinta y un días del mes de julio del 2013

f.


Dr. Mg. Guido Hernán Tobar
DECANO FACULTAD DE
CONTABILIDAD Y AUDITORIA



f.


Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacís
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
DE MUJERES EMPRENDEDORAS
MONTALVINAS “8 DE MARZO”

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ECONOMÍA”



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

DOCENTE PARTICIPANTE: Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:

Mercy Elizabeth Muñoz Villacis

CÓDIGO DEL PROYECTO: “14-FCAUD-E-001-Septiembre 2013- Febrero 2014”

Ambato, Diciembre de 2013

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	32
Índice	33
1. Estrategias de Monitoreo.	34
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	38
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	44


1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: Incremento del financiamiento	17 Sept.	20 Sept-2013	8	1125,00	26 Sept.	01 Oct-2013	8	1125,00
Actividad 1.1 Aumentar la captación de recursos Subactividad 1.1.1 Ampliar el segmento del mercado Subactividad 1.1.2 Diversificar productos	17 Sept.	20 Sept-2013	4		26 Sept.	01 Oct-2013	11	
Actividad 1.2 Impulsar la gestión de la Asociación. Subactividad 1.2.1 Buscar donaciones de instituciones públicas y ONGS. Subactividad 1.2.2 Autogestionar en personas particulares.	24 Sept.	27 Sep.-2013	10		02 de Oct.	05 Oct 2013	12	


<p>Actividad 1.3 Promover emprendimientos locales.</p> <p>Subactividad 1.3.1 Capacitar en las áreas de proyectos de emprendimiento.</p> <p>Subactividad 1.3.2 Impulsar concursos de proyectos de emprendimiento.</p>	01Oct.	04 Oct-2013	8		07Oct.	14 Oct-2013	13	
<p>Componente 2: Manejo adecuado de los recursos de la asociación</p>	08 Oct.	11 Oct-2013	8		15 Oct.	21 Oct-2013	10	
<p>Actividad 2.1. Organizar el manejo administrativo</p> <p>Subactividad 2.1.1 Tecnificar las actividades administrativas</p> <p>Subactividad 2.1.2 Definir el liderazgo.</p>	15 Oct.	18 Oct-2013	16		22 Oct.	29 Oct-2013	10	
<p>Actividad 2.2 Diseñar una estructura de la organización</p> <p>Subactividad 2.2.1 Realizar un organigrama estructural y funcional.</p> <p>Subactividad 2.2.2. Determinar funciones y actividades</p>	22 Oct.	25 Oct-2013	12		30 Oct.	06 Nov. 2013	9	

<p>Actividad 2.3 Fortalecer conocimientos administrativos</p> <p>Subactividad 2.3.1 Capacitar en el área administrativa</p> <p>Subactividad 2.3.2 Evaluar de forma continúa el proceso administrativo.</p>	29 Oct.	1 Nov.- 2013	16		07 de Nov.	15 Nov.- 2013	11	
<p>Componente 3: Aumentan niveles de productividad.</p>	5 Nov.	8 Nov.- 2013	8		19 de Nov.	27 de Nov.	9	
<p>Actividad 3.1 Mejorar el diseño de procesos de producción.</p> <p>Subactividad 3.1.1 Diseñar flujos de procesos.</p> <p>Subactividad 3.1.2 Analizar la capacidad instalada</p>	12 Nov.	15 Nov- 2013	8		28 de Nov.	05 de Dic	11	
<p>Actividad 3.2 Mejorar la planificación de producción.</p> <p>Subactividad 3.2.1 Determinar la capacidad de producción.</p> <p>Subactividad 3.2.2 Capacitar al talento humano en el proceso productivo.</p>	19 Nov.	22 Nov- 2013	16		06 de Dic.	13 de Dic.	10	


Actividad 3.3 Fomentar procesos productivos eficientes.		29 Nov-2013			17 de Dic	20 de Dic	8	
Subactividad 3.3.1 Optimizar recursos	26 Nov.		10					
Subactividad 3.3.2 Determinar los tiempos y movimientos de producción.								
TOTAL			124	1125,00			122	1125,00

F: 

Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO









F: 

Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA









F: 

Eco. Rosario Vasconez
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CONTABILIDAD Y AUDITORÍA









2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	26 de Sep	27 de Sep	29 de Sep	01 de Oct	02 de Oct	03 de Oct	04 de Oct	05 de Oct	07 de Oct	08 de Oct		
1	Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	180392763-9	3	9	5	2	1	3	5	3	3	2	36	
2	William Alexis Cortez Quintanilla	180427422-1	3	9	5	2	1	3	5	3	3	2	36	
3	Gabriela Paulina León Burgos	180359847-1	3	9	5	2	1	3	5	3	3	2	36	
4	Mayra Alexandra Moyolema Moyolema	180395993-9	3	9	5	2	1	3	5	3	3	2	36	
5	Martha Duchicela Punina Andagana	180480352-4	3	9	5	2	1	3	5	3	3	2	36	
6	Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	180419975-8	3	9	5	2	1	3	5	3	3	2	36	
 _____ Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			 _____ Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA											









2 RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA											TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	09 de Oct	10 de Oct	14 de Oct	15 de Oct	16 de Oct	17 de Oct	18 de Oct	21 de Oct	22 de Oct	23 de Oct		
1	Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	180392763-9	1	3	4	2	1	3	2	2	2	1	21	
2	William Alexis Cortez Quintanilla	180427422-1	1	3	4	2	1	3	2	2	2	1	21	
3	Gabriela Paulina León Burgos	180359847-1	1	3	4	2	1	3	2	2	2	1	21	
4	Mayra Alexandra Moyolema Moyolema	180395993-9	1	3	4	2	1	3	2	2	2	1	21	
5	Martha Duchicela Punina Andagana	180480352-4	1	3	4	2	1	3	2	2	2	1	21	
6	Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	180419975-8	1	3	4	2	1	3	2	2	2	1	21	
 F. _____ Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			 F. _____ Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA											









2.- RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

DATOS			HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	24 de Oct	25 de Oct	29 de Oct	30 de Oct	31 de Oct	01 de Nov	05 de Nov	06 de Nov	07 de Nov	08 de Nov		
1	Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	180392763-9	3	2	2	1	3	2	2	1	3	2	21	
2	William Alexis Cortez Quintanilla	180427422-1	3	2	2	1	3	2	2	1	3	2	21	
3	Gabriela Paulina León Burgos	180359847-1	3	2	2	1	3	2	2	1	3	2	21	
4	Mayra Alexandra Moyolema Moyolema	180395993-9	3	2	2	1	3	2	2	1	3	2	21	
5	Martha Duchicela Punina Andagana	180480352-4	3	2	2	1	3	2	2	1	3	2	21	
6	Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	180419975-8	3	2	2	1	3	2	2	1	3	2	21	
<p style="font-size: 2em; margin: 0;"></p> <p style="margin: 0;">F. _____</p> <p style="margin: 0;">Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>			<p style="font-size: 2em; margin: 0;"></p> <p style="margin: 0;">F. _____</p> <p style="margin: 0;">Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>											









2.- RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

DATOS			HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
Nº	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	Nº DE CÉDULA	13 de Nov	14 de Nov	15 de Nov	19 de Nov	20 de Nov	21 de Nov	26 de Nov	27 de Nov	28 de Nov	29 de Nov		
1	Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	180392763-9	1	3	2	2	1	3	2	1	3	2	20	
2	William Alexis Cortez Quintanilla	180427422-1	1	3	2	2	1	3	2	1	3	2	20	
3	Gabriela Paulina León Burgos	180359847-1	1	3	2	2	1	3	2	1	3	2	20	
4	Mayra Alexandra Moyolema Moyolema	180395993-9	1	3	2	2	1	3	2	1	3	2	20	
5	Martha Duchicela Punina Andagana	180480352-4	1	3	2	2	1	3	2	1	3	2	20	
6	Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	180419975-8	1	3	2	2	1	3	2	1	3	2	20	
<p>F. </p> <p>Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>							<p>F. </p> <p>Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>							

2.- RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES





DATOS			HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
Nº	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	Nº DE CÉDULA	03 de Dic	04 de Dic	05 de Dic	06 de Dic	10 de Dic	11 de Dic	12 de Dic	13 de Dic	17 de Dic	18 de Dic		
1	Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	180392763-9	2	1	3	2	2	1	3	2	2	1	19	
2	William Alexis Cortez Quintanilla	180427422-1	2	1	3	2	2	1	3	2	2	1	19	
3	Gabriela Paulina León Burgos	180359847-1	2	1	3	2	2	1	3	2	2	1	19	
4	Mayra Alexandra Moyolema Moyolema	180395993-9	2	1	3	2	2	1	3	2	2	1	19	
5	Martha Duchicela Punina Andagana	180480352-4	2	1	3	2	2	1	3	2	2	1	19	
6	Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	180419975-8	2	1	3	2	2	1	3	2	2	1	19	
<p>F. </p> <p>Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>			<p>F. </p> <p>Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>											









2.- RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES









N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA							TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	19 de Dic	20 de Dic							
1	Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	180392763-9	3	2						5	
2	William Alexis Cortez Quintanilla	180427422-1	3	2						5	
3	Gabriela Paulina León Burgos	180359847-1	3	2						5	
4	Mayra Alexandra Moyolema Moyolema	180395993-9	3	2						5	
5	Martha Duchicela Punina Andagana	180480352-4	3	2						5	
6	Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	180419975-8	3	2						5	
 F. _____ Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			 F. _____ Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA								









2. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO









COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ING. JANET ALEXANDRA URRUTIA URRUTIA









DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
26 de Sep	14:30	17:30	3	Acercamiento con los miembros de la asociación	
27 de sep	17:00	19:00	2	Análisis de la información recolectada	
29 de Sep.	09:00	14:00	5	Observación del proceso de comercialización	
01 de Oct	19:00	21:00	2	Elaboración del esquema del plan de negocios	






02 de Oct	19:00	20:00	1	Estructuración de información para la elaboración de plan de negocios	
03 de oct.	14:30	17:30	3	Socialización del formato del cuestionario.	
04 de Oct.	17:00	19:00	2	Elaboración de cuestionario	
05 de Oct	11:00	14:00	3	Análisis de los factores externos	
08 de Oct.	19:00	21:00	2	Análisis de los datos	
09 de Oct	19:00	20:00	1	Elaboración del plan administrativo	
10 de Oct	14:30	17:30	3	Socialización sobre un plan de negocio: alcance, objetivo, y ventajas	
15 de Oct	19:00	21:00	2	Elaboración del diagnostico de la asociación	

16 de Oct	19:00	20:00	1	Elaboración de estrategias y políticas generales para la asociación en base al diagnóstico	
17 de Oct	14:30	17:30	3	Socialización sobre un plan de negocio: alcance, objetivo, y ventajas	
18 de Oct	17:00	19:00	2	Reajuste de los componentes del plan de negocio	
22 de Oct	19:00	21:00	2	Revisión del plan administrativo	
23 de Oct	19:00	20:00	1	Elaboración del plan de producción	
24 de Oct	14:30	17:30	3	Socialización del plan administrativo	
25 de Oct	17:00	19:00	2	Elaboración del plan de producción: Diseño de instalaciones	
29 de Oct	19:00	21:00	2	Diseño del Layout de la panadería	


30 de Oct	19:00	20:00	1	Diseño de normas de seguridad	
31 de Oct	14:30	17:30	3	Socialización del Layout y las normas de seguridad	
01 de Nov.	17:00	19:00	2	Diseño de estrategias para el proceso productivo	
05 de Nov.	19:00	21:00	2	Elaboración del plan de marketing	
06 de Nov.	19:00	20:00	1	Elaboración del plan de marketing: promoción y publicidad	
07 de Nov.	14:30	17:30	3	Socialización de las estrategias para el proceso productivo	
08 de Nov.	17:00	19:00	2	Estructura de los requisitos legales que debe cumplir la asociación	
13 de Nov.	19:00	20:00	1	Elaboración del plan Legal para la asociación	

14 de Nov.	14:30	17:30	3	Socialización del plan de marketing: promoción y publicidad	
15 de Nov.	17:00	19:00	2	Diseño de estrategias para el plan de marketing; comercialización	
19 de Nov.	19:00	21:00	2	Estructura de información para la elaboración del plan financiero	
20 de Nov.	19:00	20:00	1	Elaboración de costos de producción	
21 de Nov.	14:30	17:30	3	Socialización de estrategias para el plan de marketing comercialización	
26 de Nov.	19:00	21:00	2	Reajuste a los costos de producción	
27 de Nov.	19:00	20:00	1	Revisión de los elementos del plan financiero	
28 de Nov.	14:30	17:30	3	Socialización del plan legal	

29 de Nov.	17:00	19:00	2	Estructura de información para el diseño de puestos de trabajo	
03 de Dic	19:00	21:00	2	Diseño de puestos de trabajo (funciones y responsabilidades)	
04 de Dic	19:00	20:00	1	Reajuste al plan financiero	
05 de Dic	14:30	17:30	3	Socialización de plan financiero	
06 de Dic.	17:00	19:00	2	Organización de la información del plan de negocios	
10 de Dic	19:00	21:00	2	Reajustes al plan de negocios	
11 de Dic.	19:00	20:00	1	Elaboración del triplico de los beneficios del producto	
12 de Dic	14:30	16:30	3	Sociabilización del trabajo final	

13 de Dic	17:00	19:00	2	Reajuste del trabajo final presentado a la asociación	
17 de Dic	19:00	21:00	2	Elaboración de los documentos de presentación del proyecto de vinculación	
18 de Dic.	19:00	20:00	1	Elaboración de los anexos del proyecto de vinculación > cuestionario	
19 de Dic	14:30	17:30	3	Entrega del informe final de la asociación	
20 de Dic	17:00	19:00	2	Elaboración de los documentos finales del proyecto de vinculación	
TOTAL			103		


F:



Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F:



Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “ECONOMÍA”



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

DOCENTE PARTICIPANTE: Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

ENTIDAD BENEFICIARIA:

“Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:

Mercy Elizabeth Muñoz Villacis

CÓDIGO DEL PROYECTO: “14-FCAUD-E-001-Septiembre 2013- Febrero 2014”

Ambato, Diciembre de 2013

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	51
Índice	52
1. Informe Final	53
2. Evaluación de Resultados.	55
3. Fichas de Evaluación.	59
4. Resumen de Beneficiarios.	61
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	61
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	63
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	65
6. Producto del Proyecto	69
7. Anexos	130

1. INFORME FINAL

1.1 Resumen Ejecutivo



En la actualidad existen un sin número de lugares que ofertan productos panificados que cubren con las necesidades de los consumidores, sin preocuparse por la salud de los mismos, por esta razón se promueve una alternativa diferente para producir y comercializar este producto con otras características brindando nutrición, salud y vida para aquellos que degustan del buen pan, esta microempresa se ve integrada por un grupo dedicado, emprendedor y carismático con sueños y anhelos buscando el bienestar para todas sus integrantes tratando de garantizar la autosostenibilidad y la independencia económica. El producto ofertado se caracteriza por su valor nutricional. Panes bajos en grasa saturada con alto aporte de fibra natural, sin azúcar, siempre haciendo incapie en la calidad y el proceso artesanal, siendo recomendado para diabeticos y para todos los consumidores que degustan de este producto. Esta empresa pretende llegar a cada uno de los hogares del cantón y sus alrededores, con un servicio personalizado a tiempo y siempre estando atentos a los requerimientos de nuestros clientes, cabe indicar que no solo se ofertará nuestro producto estrella que es el pan para diabéticos si no también otro tipo de productos tales como: tapados, rositas, palanquetas, empanadas de viento entre otros, acompañado dela exquisita colada morada, alimento tradicional de que no debería servirse únicamente en la temporada, si no todos los días del año para mantener y promocionar nuestras costumbres.

1.2 Antecedentes



Esta organización inicia sus actividades en la parroquia de Montalvo, cantón Ambato provincia de Tungurahua, está constituida por 16 socias amas de casa, quienes visionaron en ser independientes y generar sus propios ingresos, de esta manera surge una idea innovadora de realizar un pan no tradicional, que tiene como propósito la alimentación saludable, elaborados a base de productos bajos en calorías y limitando los productos tradicionales como el azúcar. La organización ha recibido apoyo de ONG's e instituciones públicas, por esto se ha dado a conocer en el mercado local. La experiencia, la dedicación y la pasión con que se realiza este producto, es la característica de la asociación "8 de Marzo", considerado uno de las principales ventajas competitivas que posee esta organización, gracias a esto la microempresa se proyecta al crecimiento.

1.1. Actividades Realizadas



Las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto fueron; capacitaciones acerca del marco administrativo, plan de producción, plan de marketing, costos. Se entregó el documento del plan de negocios, donde está plasmado cada uno de las etapas que se deben ejecutar dentro de la empresa.

1.2. Resultados e Impactos



Las socias de la organización obtuvieron conocimientos necesarios, acerca de la administración de la empresa, marketing, producción, costos, siempre buscando ser competitivos dentro del mercado y la estandarización en los procesos, con el objetivo optimizar recursos e incrementar las utilidades.

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p>FIN:</p> <p>Mejora la Calidad de Vida</p>	<p>Aumentar el 5% de ganancias obtenidas por ventas en el segundo semestre del 2013.</p>	<p>Capacitación a las socias para mejorar el nivel de vida mediante el manejo adecuado de los recursos.</p> <p>A través de la estructuración del Plan Negocio.</p>	<p>100%</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Adecuado manejo de los recursos de la panadería de la Asociación “8 de Marzo”.</p>	<p>Aumentar la productividad en un 15% en el segundo semestre del 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del Plan de Negocios y Diseño de estrategias para la producción, comercialización y el manejo de los recursos financieros. • Las 16 socias recibieron la capacitación para mejorar la productividad de los diferentes recursos utilizados en el proceso de producción, comercialización de la panadería. 	<p>75%</p>

<p>COMPONENTE 1:</p> <p>Incremento del financiamiento</p>	<p>Elaborar un proyecto de financiamiento semestralmente en el periodo 2013.</p>	<p>Se capacito a las socias sobre las formas de financiamiento y el manejo adecuado de los recursos financieros.</p> <p>Aplicación de las diferentes herramientas contables para organizar los recursos financieros de la panadería.</p> <p>Implementación de procesos para el manejo adecuado de los recursos financieros.</p> <p>Identificación de proveedores fijos.</p>	<p>90%</p>
<p>COMPONENTE 2:</p> <p>Manejo adecuado de los recursos de la asociación</p>	<p>Realizar mensualmente la supervisión de los manejos de los recursos en el periodo 2013</p>	<p>Se elaboró los diferentes elementos del plan de negocios (producción, marketing, financiero, administrativo y legal).</p> <p>Se capacitó sobre cada uno de los elementos del plan de negocio.</p> <p>Se diseño estrategias para mejorar el proceso de producción.</p>	<p>90%</p>
<p>COMPONENTE 3:</p> <p>Aumentan niveles de productividad</p>	<p>Incrementar el nivel de ventas en un 5% en el segundo semestre del 2013</p>	<p>Se elaboró el plan de marketing</p> <p>Se diseño estrategias de comercialización, promoción y publicidad para incrementar el nivel de ventas.</p> <p>Conjuntamente con las socias se busco un punto de venta estratégico para la ampliación del segmento mercado.</p>	<p>95%</p>

VALORACIÓN FINAL:

El aporte significativo de las instituciones involucradas en el proyecto, la Asociación de Mujeres emprendedoras Montalvinas “8 de marzo” y la universidad técnica de Ambato, facultad de contabilidad y auditoría, con el fin de impulsar el desarrollo productivo y competitivo de las microempresas para dar cumplimiento a los diferentes lineamientos del Sumak Kausay .

La capacitación brindada a las socias permitió mejorar la economía sus miembros alcanzado desarrollo personal, social y familiar.

Las diez y seis socias recibieron capacitación para generar proyectos productivos rentables con lineamientos que permitan la viabilidad de los mismos.

Se elaboró los elementos que forman parte del plan de negocio, permitiendo estructurar estrategias para la producción, marketing, financiamiento y administrativo.

Las actividades realizadas permitieron potencializar las capacidades de las socias como agentes económicamente activas.

CONCLUSIONES:

El reconocimiento y valoración a la Asociación de mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” permitió detectar los problemas, elaborar un diagnostico situacional y planificar actividades para dar soluciones a los mismos a través de la elaboración del Plan de Negocios.

Mediantes las capacitaciones se brindo a las socias información que permita conocer su realidad, y así como también brindar alternativas para mejorar los rendimientos del manejo de los diferentes recursos que tiene la Asociación.

Se realizo el diseño de cada de uno de los elementos del Plan de Negocio consiguiendo que en su conjunto puedan incrementar la rentabilidad de la asociación.

Las actividades realizadas que se ejecutaron con las socias permitieron conseguir elevar su nivel de vida, y aprovechar adecuadamente sus

capacidades.

La evaluación luego de haber realizado las charlas y capacitaciones permitieron obtener resultados positivos para las socias.

Hemos podido constatar falencias sobre la organización de las socias.


RECOMENDACIONES:

Se recomienda la evaluación y seguimiento de este proyecto ya que las socias necesitan mejorar su calidad de vida y encontrar nuevos ingresos económicos, para solventar las necesidades de su familia.

Es aconsejable que las socias se capaciten constantemente para conocer nuevas herramientas gerenciales que permitan aprovechar de mejor manera los recursos que dispone.


Sugerimos que las estrategias diseñadas en el área de producción, marketing, administración y finanzas se aplique oportunamente para dar respuestas a las exigencias externas e internas de la asociación.

Se recomienda que se siga realizando gestiones para mejorar los procesos que les permita generar ventajas competitivas.

F: 


Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

**DOCENTE COORDINADOR DEL
PROYECTO**

F: 

Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis

**COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA**

F: 

Eco. Rosario Vasconez

**COORDINADOR UNIDAD DE
VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD**

3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE ECONOMÍA


UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo”

NOMBRE DEL PROYECTO: Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	105	Aprueba	12			
2	William Alexis Cortez Quintanilla	105	Aprueba	13			
3	Gabriela Paulina León Burgos	105	Aprueba	14			

4	Mayra Alexandra Moyolema Moyolema	105	Aprueba	15			
5	Martha Duchicela Punina Andagana	105	Aprueba	16			
6	Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	105	Aprueba	17			



Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 19 de diciembre del 2013

3.RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE ECONOMÍA

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,
MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: “Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	-
	MUJER	16
	SUBTOTAL	16
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS NACIONALIDADES Y	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	

MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011, SENPLADES

F. 

Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE ECONOMÍA


**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,
MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: “Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Montalvo	16
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			

23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011, SENPLADES

F. _____



Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO


El Suscrito Presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Economía, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo.”; con una duración total de 124 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 16 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 20 de diciembre del 2013

f. 

Sra. Mercy Elizabeth Muñoz Villacis

**PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS
MONTALVINAS “8 DE MARZO”**

C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE ECONOMÍA





**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS,
EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: Adecuado Manejo de los Recursos de la panadería de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo” de la parroquia Montalvo.

CÓDIGO: 14-FCAUD-E-001-Septiembre 2013- Febrero 2014”

ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
		DESDE	HASTA	# HORAS				
Asociación de Mujeres Emprendedoras Montalvinas “8 de Marzo”		26 de Septiembre de 2013	20 de Diciembre de 2013	124				
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 16 SOCIAS					TOTAL: 1125,00 USD			
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIV O DOCENTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS	

Mercy Elizabeth Muñoz Villacis	Presidenta de la asociacion	Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia		1 Luis Ernesto Chimborazo Ashqui	124	1 Gabriela Paulina León Burgos	124
				2 William Alexis Cortez Quintanilla	124	2 Mayra Alexandra Moyolema Moyolema	124
				3 Miguel Ángel Rodríguez Guiracocha	124	3 Martha Duchicela Punina Andagana	124

<p>PRESENTADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Janet Carolina Urrutia Urrutia.</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>		<p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Eco. Rosario Vasconez</p> <p>COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>		<p>INFORME FAVORABLE:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Víctor Guzmán Mg.</p> <p>DIRECTOR CLAVIC-UTA</p> 	
--	--	---	--	---	--