

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"

FACULTAD DE: "CIENCIAS ADMINISTRATIVAS"



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPAS: "PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: *"CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE  
EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES  
AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO"*

DOCENTE COORDINADOR: Lic. Mg. Viviana Catalina Solís Morejón.

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Lic. Mg. Viviana  
Catalina Solís Morejón

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE PRODUCTORES  
AGROPECUARIOS JUAN MONTALVO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Ing. Germania Barona

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCAD - OE - 037 - Septiembre 2013 – Febrero 2014"

Ambato, Enero 2014

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** *“CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE  
EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES  
AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO”*

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. Mg. Viviana Catalina Solís Morejón.

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO:** Lic. Mg. Viviana Catalina Solís Morejón

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ASOCIACION DE PRODUCTORES  
AGROPECUARIOS JUAN MONTALVO

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Germania Barona

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAD - OE - 037 - Septiembre 2013 – Febrero 2014”

Ambato, Septiembre 2013

## ÍNDICE ETAPA I

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	1
Índice	2
1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	
1.2 Entidad Ejecutora.	
1.3 Cobertura y Localización.	
1.4 Monto.	
1.5 Plazo de Ejecución.	
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	
1.7 Número de Docentes Participantes.	
1.8 Número de Estudiantes Participantes	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
2. Diagnóstico y Problema	
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	4
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	5
2.3 Línea Base del Proyecto.	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	7
3. Objetivos del Proyecto	8
3.1 Objetivo General	9
3.2 Objetivos Específicos	9
3.3 Matriz de Marco Lógico.	10 - 14
4. Estrategia de Ejecución.	
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	15-17
5. Presupuesto y Financiamiento.	
5.1 Presupuesto del Proyecto	18
6. Anexos.	
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	20
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	21-23

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
SOCIEDAD**

**a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.**

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b>
CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b>
Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato Parroquia: Montalvo Asociación de Productores Agropecuarios Juan Montalvo
<b>1.4 MONTO:</b>
\$ 2.250,00
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>
4 MESES
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>
<b>SECTOR:</b> Área de Organización de Empresas  <b>TIPO DE PROYECTO:</b> Asesoría y Capacitación
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b>
Uno (1)
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b>
Cinco (5)
<b>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):</b>
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JUAN MONTALVO
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b> 32

## 2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

En el año de 1900 fue reconocida la parroquialización de Juan Montalvo e integrándose al Cantón Ambato el 20 de agosto como su fundación.

La Parroquia Montalvo está ubicada 10 km aproximadamente al Sur Este del Cantón Ambato, los límites son al norte el camino a Santa Rosa que limita con la parroquia Huachi Grande, al sur La Quebrada Palahua que limita con el Cantón Cevallos, al este las Parroquias Totoras, al oeste El Camino Real que divide Montalvo con el cantón Tisaleo.


Tiene una superficie de 19 km<sup>2</sup>, con una altura promedio de 2990 m.s.n.m, la temperatura media es de 12°C. Se caracteriza por ser esencialmente ondulada, con relieve de poca pendiente, generalmente suave, arena gruesa misma que dificulta la retención de humedad, tiene una actividad económica activa el 70% de la población obtienen sus recursos económicos fuera de la parroquia, mientras que el 25% de la población se dedica a la fruticultura, agricultura y pecuaria (especies menores), y el 5% restante a la artesanal (carpintería, calzado) y otros tipos de actividades como el comercio informal, la producción frutícola y agrícola se comercializa en el mercado mayorista y otros mercados de la ciudad de Ambato.

Es así que los habitantes de la Parroquia se han visto en la necesidad de crear asociaciones o agruparse ciertos productores para empezar a comercializar sus productos, es por esto que el principal problema que existe en la asociación que conforman la Parroquia Centro de Juan Montalvo, es el ineficiente programa de capacitaciones sobre emprendimiento y como realizar técnicas para comercializar sus productos.

Se ha debilitado la producción frutícola de la parroquia ya que se han venido manejando en forma empírica, no se ha visto los resultados esperados y sobre todo el nivel de vida con el que se han manejado no es el adecuado por sus escasos ingresos económicos han tenido que buscar otras alternativas como son emigrar de su tierra para tener un mejor estatus social y así sacar adelante a sus familias, y algunos de sus moradores han tenido que buscar otras fuentes de trabajo como es la pecuaria por el efecto de ceniza del volcán Tungurahua.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### a). Esquema:



**b). Interpretación:**

Las limitadas capacitaciones en la asociación de productores agropecuarios de la parroquia Montalvo, ha sido muy reducida, debido a la carencia de planes de capacitación y al bajo nivel de técnicas de emprendimiento y comercialización, lo que ha causado que los comercializadores realicen la venta de sus productos de forma empírica.

Provocando que se mantengan bajos los volúmenes de ventas, lo que ha implicado que los comercializadores tengan baja autoestima, sus ingresos sean mitigados y por ende se resistan al cambio, lo que conlleva a tener escasos recursos económicos y limitados presupuestos para promover nuevos negocios y así mejorar sus estilos de vida y hacer que la parroquia tenga su desarrollo productivo a nivel nacional y porque no a nivel internacional.

Así mismo la baja instrucción académica con el que cuentan algunos de sus integrantes han sido muy perjudiciales para la parroquia y para sus familias, ya que esto limita que sus productos no se vendan y se pierdan en sus propios terrenos por no saber cómo venderlas y como hacerle una adecuada publicidad y así tener mejores ingresos y que su producto llegue a los clientes altamente potenciales.

**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
Organización de Empresas	Asesoría y Capacitación	<p>El 70% de los miembros de las asociaciones no conocen adecuadas técnicas de comercialización para la venta de sus productos.</p> <p>Mientras que el 30% habitantes manifiestan que en la parroquia no se ha realizado capacitaciones de técnicas de comercialización ni de emprendimiento es por esto que lo productores realizan la venta de sus productos de forma empírica esto con lleva a tener un nivel bajo de ingresos por sus ventas.</p>


**2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

Los beneficiarios del proyecto son 46 personas y se encuentra integrada por:

- Asociación de Productores Agropecuarios Juan Montalvo



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Desarrollada Capacitación y Asesoría Técnica de Emprendimiento en la Asociación de Productores Agropecuarios de la Parroquia Rural de Juan Montalvo

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- ❖ Incrementado progreso intelectual
- ❖ Promovida capacitación a los comercializadores.
- ❖ Técnicas de emprendimiento establecidas.

### 3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<b>FIN:</b>  Adelanto en el progreso, y el emprendimiento de los comercializadores de la parroquia	<b>Indicadores del fin:</b>  Para el año 2014 se espera el mejoramiento de la comercialización y el emprendimiento de los productores en un 50%.  Mejoramiento de sus ventas para el año 2014 en un 30%	<b>Medios del fin:</b>  Capacitación y Asesoría.  Registros de asistencia a los participantes a los talleres.	<b>Supuestos del fin:</b>  Que se cumpla con las capacitaciones.  Que se respete la Ley del Consumidor y el Código de Trabajo.
<b>PROPÓSITO:</b>  Desarrollada Capacitación y Asesoría Técnica de Emprendimiento en la Asociación de Productores Agropecuarios de la Parroquia Rural de Juan Montalvo	<b>Indicadores del Propósito:</b>  Mejoramiento hasta el 2014 en el incremento de sus ingresos en un 90% mediante la comercialización de sus productos.	<b>Medios del propósito:</b>  Registros de asistencia.  Planificación de capacitaciones de emprendimiento y asesoría.  Instrumentos de evaluación.	<b>Supuestos del propósito:</b>  Que se cumpla con los convenios establecidos.  Que los participantes y estudiantes asistan a las capacitaciones.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>COMPONENTES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Incrementado progreso intelectual</li> <li>❖ Promovida capacitación a los comercializadores.</li> <li>❖ Técnicas de emprendimiento establecidas.</li> </ul>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b></p> <p>Se ha desarrollado un progreso intelectual en los participantes en un 100% durante el proyecto.</p> <p>Se realiza la capacitación a los productores para el mejoramiento en un 100% en cuanto a emprender y comercializar sus productos.</p> <p>Técnicas de emprendimiento y comercialización de sus productos para el mejoramiento de sus ingresos en un 100%.</p>	<p><b>Medios de Componentes:</b></p> <p>Evaluación mediante un examen de conocimiento a los participantes.</p> <p>Aplicación y creación de un plan de emprendimiento y comercialización.</p> <p>Videos, fotografías y encuestas realizadas a los clientes.</p>	<p><b>Supuestos de Componentes:</b></p> <p>Apoyo de los directivos y autoridades de Montalvo</p> <p>Políticas y reglamentos de los directivos y autoridades.</p> <p>Factores socioeconómicos.</p> <p>Disponibilidad de participantes.</p> <p>Disponibilidad de capacitadores.</p> <p>Factores socioeconómicos</p>

Presupuesto: \$2250	Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
<p><b>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b></p> <p><b>COMPONENTE 1:</b> Incrementado progreso intelectual</p> <p><b>ACTIVIDAD 1.1 Recursos Económicos Disponibles.</b> <b>Subactividad 1.1.1.</b> Contactar por vía telefónica a los directivos de la Asociación. <b>Subactividad 1.1.2.</b> Convenir con el tiempo y el lugar donde se llevara a cabo las capacitaciones <b>Subactividad 1.1.3.</b> Solicitar el permiso para realizar las capacitaciones a los miembros de la asociación.</p> <p><b>ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido.</b> <b>Subactividad 1.2.1.</b> Adquisición de materiales para utilizar en las capacitaciones.</p> <p><b>ACTIVIDAD 1.3 Mucho Interés de las autoridades</b></p> <p><b>COMPONENTE 2: Promovida a los</b> <b>capacitación</b></p>	<p>Control y seguimiento del ante-proyecto</p> <p>Control y seguimiento del proyecto</p>	<p>Que exista la participación de los habitantes críticamente propositivos</p>

<p>comercializadores.</p> <p><b>ACTIVIDAD 2.1 Conocimiento Técnico</b></p> <p><b>Subactividad 2.1.1.</b> Determinación de los participantes a capacitarse</p> <p><b>Subactividad 2.1.2.</b> Reunión para exponer los temas a tratarse y establecer horarios de la capacitación</p> <p><b>ACTIVIDAD 2.2 Nivel de Instrucción académica fortalecido.</b></p> <p><b>Subactividad 2.2.1.</b> Preparar materiales para las capacitaciones.</p> <p><b>ACTIVIDAD 2.3.</b> Alta instrucción académica</p> <p><b>COMPONENTE 3: Técnicas de emprendimiento establecidas.</b></p> <p><b>ACTIVIDAD 3.1 Conocimiento de técnicas de comercialización y emprendimiento</b></p> <p><b>Subactividad 3.1.1.</b> Investigación de los temas a tratarse</p>	<p>Control y seguimiento del proyecto</p> <p>Control del Registro de Asistencia</p> <p>Control del Registro de Asistencia</p> <p>Control del Registro de Asistencia</p> <p>Factores socio-económicos</p>	<p>Que exista la participación de los habitantes críticamente propositivos</p> <p>Disponibilidad de Capacitadores.</p>
--	--	--


<p><b>ACTIVIDAD 3.2. Abiertos al Cambio</b>  <b>Subactividad 3.2.1.</b> Capacitación de los temas investigados.</p> <p><b>ACTIVIDAD 3.3. Suficiente trabajo en equipo</b>  <b>Subactividad 3.3.1.</b> Tabulación de encuestas  <b>Subactividad 3.3.2.</b> Realización del informe final</p>	<p>Políticas dictadas por el gobierno</p> <p>Capacitación de emprendimiento</p> <p>Técnicas de comercialización y venta de productos</p>	<p>Informes de actividades</p>
---	--	--------------------------------

#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.


4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES		TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
		DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1: INCREMENTADO PROGRESO INTELECTUAL</b>					Docente proponente y Directivos de las Asociaciones	Materiales: suministros oficina, computador
<b>Actividad 1.1 RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES</b>					Docente proponente y Directivos de las Asociaciones	Materiales: suministros oficina, computador
Subactividad 1.1.1	Contactar por vía telefónica a los directivos de la Asociación.	09/09/2013	12/09/2013	8	Docente proponente y Directivos de las Asociaciones	Materiales: suministros oficina, computador
Subactividad 1.1.2	Convenir con el tiempo y el lugar donde se llevara a cabo las capacitaciones.	13/09/2013	16/09/2013	6	Docente proponente y Directivos de las Asociaciones	Materiales: suministros oficina, computador
Subactividad 1.1.3.	Solicitar el permiso requerido para realizar las capacitaciones a los miembros de la asociación	17/09/2013	18/09/2013	5	Docente proponente y Directivos de las Asociaciones	Materiales: suministros oficina, computador
<b>Actividad 1.2 PRESUPUESTO ESTABLECIDO</b>						
Subactividad 1.2.1	Adquisición de materiales para utilizar en las capacitaciones	23/09/2013	25/09/2013	10	Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, Computador
<b>ACTIVIDAD 1.3. MUCHO INTERES DE LAS AUTORIDADES</b>					Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, Computador
<b>Componente 2: PROMOVIDA CAPACITACION A LOS COMERCIALIZADORES</b>						
<b>Actividad 2.1 CONOCIMIENTO TECNICO</b>						



Subactividad 2.1.1	Determinación de los participantes a capacitarse	26/09/2013	26/09/2013	8	Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, Computador
Subactividad 2.1.2	Reunión para exponer los temas a tratarse y establecer horarios de la capacitación.	27/09/2013	28/09/2013	8	Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, Computador
<b>Actividad 2.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADEMICA FORTALECIDO</b>						
Subactividad 2.2.1	Preparar materiales para las capacitaciones	30/09/2013	12/10/2013	15	Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, Computador
<b>Actividad 2.3. ALTA INSTRUCCIÓN ACADEMICA</b>						
<b>COMPONENTE 3: TECNICAS DE EMPRENDIMIENTO ESTABLECIDAS</b>						
<b>ACTIVIDAD 3.1. CONOCIMIENTO DE TECNICAS DE COMERCIALIZACION Y EMPRENDIMIENTO</b>						
Subactividad 3.1.1	Investigación de los temas a tratarse	14/10/2013	31/10/2013	20	Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, Computador, bibliografía
<b>ACTIVIDAD 3.2 ABIERTOS AL CAMBIO</b>						
Subactividad 3.2.1	Capacitación de los temas investigados	05/11/2013	19/12/2013	28	Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, Computador, retroproyector

ACTIVIDAD 3.3. SUFICIENTE TRABAJO EN EQUIPO								
Subactividad 3.3.1	Recolección de la información impartida a las Asociaciones	02/01/2014	03/01/2014	6	Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, computador	de	
Subactividad 3.3.2	Informe final	06/01/2014	17/01/2014	20	Docente y estudiantes	Materiales: suministros oficina, Computador, bibliografía	de	
<b>TOTAL</b>				<b>134</b>				
(F)  Lic. Mg. Viviana Sotís M DOCENTE COORDINADOR PROYECTO COORDINADOR ASOCIACIONES		<b>DOCENTES AUTORES</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>				
		1.	1.					
		2.	2.					
		3.	3.					
		ii.	5.					

**5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**

<b>5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.</b>						
<b>DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES</b>	<b>HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</b>	<b>Nº DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014</b>	<b>TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas)</b>	<b>COSTO HORAS USD</b>	<b>COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)</b>	
Lic. Mg. Viviana Solís Morejón.	9 horas semanales	20 semanas	180 horas	12,50	2.250,00	
<b>TOTAL DEL PROYECTO (USD)</b>					<b>2.250,00</b>	
F.  <b>Lic. Mg. Viviana Solís Morejón</b> <b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b>						

## **6. ANEXOS**

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,  
Anexo 2. El Acta de Aceptación; o,  
Anexo 3. Convenio Suscrito.

Ambato, 4 de octubre de 2013  
FCA-D-855-2013

Señora  
Germania Barona  
**REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE AGROPRODUCTORES DE LA  
PARROQUIA JUAN MONTALVO**  
Ciudad

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted, mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas, en especial a la Ingeniera Viviana Solís, Docente de la Carrera de Organización de Empresas, realice la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguro de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunto.

Por la atención que se digne dar a la presente, me es grato suscribir.

Atentamente,



Ing. M.Sc. Luis Velásquez M.  
DECANO



Adj: Acta de Aceptación y Compromiso



180382992-6  
17400  
03-10-2013

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,  
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON  
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil trece la Asociación de Agroproductores de la Parroquia Rural de Juan Montalvo representada por el Sra. Germania Barona en calidad de Presidenta de la Asociación y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ing. M.Sc Luis Velásquez Medina en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

**1.1.** La Asociación de Agroproductores de la Parroquia Rural de Juan Montalvo es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de socio productivo, principalmente en la producción frutícola, agrícola.

**1.2.** La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Carrera de Organización de Empresas.

## **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y La Asociación de Agroproductores de la Parroquia Rural de Juan Montalvo.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**

**1.1** La Asociación de Agroproductores de la Parroquia Rural de Juan Montalvo se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinadora Sra. Germania Barona los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

- Aportar con los siguientes rubros a la ejecución del Proyecto: (especificar los aportes, de ser el caso, únicamente si existen acuerdos al respecto).

**1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:**

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Asociación de Agroproductores de la Parroquia Rural de Juan Montalvo y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los cuatro días del mes de octubre del 2013

f.



**Ing. MSc. Luis Velásquez M.**  
**DECANO FACULTAD DE CIENCIAS**  
**ADMINISTRATIVAS**



f.



**Sra. Germanía Barona**  
**PRESIDENTA DE LA**  
**ASOCIACION DE**  
**AGROPRODUCTORES DE LA**  
**PARROQUIA DE JUAN**  
**MONTALVO**






## A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

**PROYECTO: "CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO"**  
**CÓDIGO: "FCAD - OE - 037 - Septiembre 2013 - Febrero 2014"**

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S) 1. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JUAN M		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
		DESDE	HASTA			# HORAS
2.		09/09/2013	17/01/2014	134	TOTAL: \$ 2.250,00 USD	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE		HOMBRES	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. Sra. Germania Barona	Lic. Mg. Viviana Solís Morejón	9 HORAS SEMANALES		1		1
				2		2
				3		3
				4		4
				5		5
				6		6
				7		7
				8		8
				9		9
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME VA POR EL:		
f.  LIC. MG. VIVIANA SOLÍS MOREJÓN DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  ING. FABIAN CHICA COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		 ING. VICTOR GUAZAMBOLA DIRECTOR CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “Organización de Empresas”



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE  
EMPRESARIOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES  
AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO”**

**DOCENTE COORDINADOR:** Lcda. Mg. Viviana Catalina Solís Morejón.

**DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:**  
Lic. Mg. Viviana Catalina Solís Morejón

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  
AGROPECUARIOS JUAN MONTALVO

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Germania Barona

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “ FCAD - OE - 037 - Septiembre 2013 – Febrero 2014”

Ambato, 17 de Enero, 2014

## ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	26
Índice	27
1. Estrategias de Monitoreo.	28
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	33


### 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:


COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	#HORAS		DESDE	HASTA	#HORAS	
<b>Componente 1: INCREMENTADO INTELLECTUAL</b> <b>PROGRESO</b>								
<b>Actividad 1.1 RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES</b>								
Subactividad 1.1.1    Contactar por vía telefónica a los directivos de la Asociación.	09/09/2013	12/09/2013	8		09/09/2013	12/09/2013	10	
Subactividad 1.1.2    Convenir con el tiempo y el lugar donde se llevara a cabo las capacitaciones.	13/09/2013	16/09/2013	6	\$680	13/09/2013	16/09/2013	10	\$630
Subactividad 1.1.3.    Solicitar el permiso requerido para realizar las capacitaciones a los miembros de la asociación	17/09/2013	18/09/2013	5		17/09/2013	18/09/2013	10	
<b>Actividad PRESUPUESTO ESTABLECIDO</b> <b>1.2</b>								
Subactividad 1.2.1    Adquisición de materiales para utilizar en las capacitaciones	23/09/2013	25/09/2013	10		23/09/2013	25/09/2013	20	
<b>Componente 2:    PROMOVER CAPACITACION    A    LOS</b>								

<b>COMERCIALIZADORES</b>														
<b>Actividad 2.1 CONOCIMIENTO TECNICO</b>														
Subactividad 2.1.1 Determinación de los participantes a capacitarse	26/09/2013	26/09/2013	8					26/09/2013	10					\$670
Subactividad 2.1.2 Reunión para exponer los temas a tratarse y establecer horarios de la capacitación.	27/09/2013	28/09/2013	8					27/09/2013	10					\$670
<b>Actividad 2.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADEMICA FORTALECIDO</b>														
Subactividad 2.2.1 Preparar materiales para las capacitaciones	30/09/2013	12/10/2013	15					30/09/2013	20					
<b>Actividad 2.3. ALTA INSTRUCCIÓN ACADEMICA</b>														
<b>COMPONENTE 3: TECNICAS DE EMPRENDIMIENTO ESTABLECIDAS</b>														
<b>ACTIVIDAD 3.1. DE CONOCIMIENTO DE TECNICAS DE COMERCIALIZACION Y EMPRENDIMIENTO</b>														
Subactividad 3.1.1 Investigación														

de los temas a tratarse	14/10/2013	31/10/2013	20	\$900	14/10/2013	31/10/2013	10	\$950
<b>ACTIVIDAD 3.2 ABIERTOS AL CAMBIO</b>								
Subactividad 3.2.1 Capacitación de los temas investigados	05/11/2013	19/12/2013	28		05/11/2013	19/12/2013	60	
<b>ACTIVIDAD 3.3. SUFICIENTE TRABAJO EN EQUIPO</b>								
Subactividad 3.3.1 Recolección de la información impartida a las Asociaciones	02/01/2014	03/01/2014	6		02/01/2014	03/01/2014	5	
Subactividad 3.3.2 Informe final	06/01/2014	17/01/2014	20		06/01/2014	17/01/2014	15	
<b>TOTAL</b>			134	\$2250			180	


  
 Lic. Mg. Viviana Solís
   
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**


  
 Ing. Germania Barona
   
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**


  
 Dr. MBA. Walter Jiménez
   
**DOCENTE COORDINADOR DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**













NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA MES ENERO												TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES						
	N° DE CÉDULA	DICIEMBRE	26	27	28	02	03	04	06	07	08	09	10	11			17	20	21	24		
			5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4
Alexandra Soledad Freire Ruiz	1804615837	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	130	<i>[Signature]</i>	
Alexandra Elizabeth Caiza Curilallo	1803875382	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	130	<i>[Signature]</i>	
Juan Andrés Pozo Olivo	1804653382	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	130	<i>[Signature]</i>	
Alejandro Adrián Calero Sánchez	1804595559	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	130	<i>[Signature]</i>	
Juan David Iza Garnica	0503345134	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	130	<i>[Signature]</i>	
			TOTAL:																		130	















F. *Viviana Solís*  
Lcda. Mg. Viviana Solís  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO





F. *[Signature]*  
Ing. Germanía Barona  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO"						
COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: LCDA. MG. VIVIANA SOLÍS MOREJÓN						
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALI- ZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE	
09/09/2013			50	Planificación Proyecto de Vinculación		
05/11/2013	15:00	19:00	4	Presentación del grupo y de los temas a realizar Método de la forma de aprendizaje Introducción al emprendimiento		
07/11/2013	15:00	19:00	4	Qué es el emprendimiento Origen del emprendimiento Dinámica		
12/11/2013	15:00	19:00	4	Fundamentos del Emprendimiento Importancia del emprendimiento Motivación		
14/11/2013	15:00	19:00	4	Motivación Cultura del emprendimiento Acción emprendedora		
19/11/2013	15:00	19:00	4	Cultura del emprendimiento II Formación para el emprendimiento Dinámica		
21/11/2013	15:00	19:00	4	Principios para el desarrollo de la cultura del emprendimiento Fomento de la cultura del emprendimiento		


26/11/2013	15:00	19:00	4	Foro de preguntas por parte de los participantes La cultura de emprendimiento debe ser un compromiso de estado Los diez principios del emprendedor exitoso Apertura de preguntas y criterios por parte de los asistentes	
28/11/2013	15:00	19:00	4	Diez cualidades del emprendedor exitoso Capacidad del emprendedor exitoso Motivación	
03/12/2013	15:00	19:00	4	Capacidades para detectar oportunidades Capacidad para innovar Dinámica Apertura de preguntas y opiniones	
05/12/2013	15:00	19:00	4	Capacidad para luchar ante los inconvenientes del entorno Capacidad de adaptación a los cambios Motivación	
10/12/1013	15:00	19:00	4	Que es empresa Tipos de empresa Estructura de la empresa	
12/12/2013	15:00	19:00	4	Entorno Especifico y General Procesos administrativos Cinco Fuerzas de Michael Porter	
14/12/2013	15:00	19:00	4	Imagen Corporativa Foro de preguntas Motivación	
17/12/2013	09:00	12:00	4	Formulación de Preguntas Cuestionarios Objetivos de los Cuestionarios	

19/12/2013	15:00	19:00	4	Encuestas Foro de preguntas Recolección de Encuestas Clausura de la Capacitación	
23/12/2013	14:00	19:00	5	Revisión y clasificación de las Encuestas y tabulación de encuestas	
26/12/2013	15:00	20:00	5	Análisis de las Encuestas Interpretación de las Encuestas Gráficos Estadísticos de las Encuestas	
27/12/2013	8:00	12:00	4	Elaboración de informes diarios	
28/12/2013	8:00	12:00	4	Elaboración de informes semanales	
02/01/2014	15:00	19:00	4	Reunión de trabajo para la verificación de asistencias	
03/01/2014	15:00	19:00	4	Reunión de trabajo para la verificación de asistencias de los participantes	
04/01/2014	8:00	12:00	4	Elaboración del informe final: Resumen ejecutivo	
06/01/2014	15:00	19:00	4	Elaboración de informes finales: Antecedentes	
07/01/2014	15:00	19:00	4	Elaboración de informes finales: Actividades realizadas	
08/01/2014	15:00	19:00	4	Elaboración de informes finales: Resultados e impactos	
09/01/2014	15:00	19:00	4	Reunión de trabajo para llenar las matrices de la etapa II	
10/01/2014	15:00	19:00	4	Reunión de trabajo para llenar las matrices de la etapa III	
11/01/2014	8:00	12:00	4	Revisión de borrador del informe	

17/01/2014	15:00	19:00	4	Corrección del informe	
20/01/2014	9:00	13:00	4	Presentación del Borrador del Informe final	
21/01/2014	15:00	19:00	4	Realización de correcciones del borrador del Informe Fina	
24/01/2014	9:00	13:00	4	Entrega del Informe Final con sus respectivos Cds	
<b>TOTAL</b>			<b>180</b>		



F: \_\_\_\_\_  
Lcda. Mg. Viviana Solís  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

  
F: \_\_\_\_\_  
Ing. Germainia Barona

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “Organización de Empresas”



### PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ETAPA III: “EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE  
EMPREDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES  
AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lcda. Mg. Viviana Solís Morejón

**DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:**  
Lcda. Mg. Viviana Solís Morejón

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  
AGROPECUARIOS JUAN MONTALVO

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Germania Barona

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAD - OE - 037 - Septiembre 2013 – Febrero 2014”

Ambato, 17 de enero del 2014

## Índice

### CONTENIDO

Carátula	37
Índice	38
1. Informe Final	39
2. Evaluación de Resultados.	46
3. Fichas de Evaluación.	50
4. Resumen de Beneficiarios.	51
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	51
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	52
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	53
6. Producto (s) del Proyecto	55
7. Anexos	106

## INFORME FINAL

### 1.1. Resumen Ejecutivo

El presente resumen ejecutivo reúne todas y cada una de las actividades realizadas con el equipo de trabajo conformado por estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, quienes capacitaron a los señores miembros de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO.

En la primera parte, se mencionan los antecedentes del Proyecto de vinculación y por qué es necesario realizar esto con la sociedad, de forma que interactúen los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato a beneficio propio de la misma ya que estos forman parte ello.

En la segunda parte se encuentran los informes diarios y semanales de cada una de las actividades realizadas con cada uno de los participantes de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO.

En el primer semanal informe de la capacitación comprende aspectos relacionados con la presentación e inducción de los temas a tratar durante un el lapso de tiempo determinado entre los temas desarrollados durante la primera clase comprende el hecho de motivar e incentivar la participación contante de los alumnos del proyectos ya que estos serán beneficiarios de adquirir conocimientos técnicos que hacen falta al momento de crear un negocio propio para lograr el interés de los asistentes. Además dentro de

En el segundo informe se habla sobre el emprendimiento de manera macro y la forma que esta afecta a la personas de manera positiva a través de una motivación que permitió a cada participante conocer y exponer sus dudas y conocimientos empíricos sobre el emprendimiento a través de ejemplos prácticos de la provincia, para evidenciar beneficios y satisfacciones que se adquiere al invertir y crear un negocio propio.

El tercer informe de la capacitación trata de la clase siguiente de capacitación, misma que trato acerca de los fundamentos del emprendimiento los cuales fueron de interés para los asistentes ya que se dio a conocer que son fundamentales a la hora de emprender .

El Informe semanal, trata de dar un breve resumen acerca de todas las actividades que se realizaron en el transcurso de la misma; así entonces se realizó la presentación del grupo de trabajo, se impartió la parte introductoria a las capacitaciones.

El tercer informe de la capacitación trata de la clase siguiente de capacitación, misma que trato acerca de los fundamentos del emprendimiento los cuales fueron de interés para los asistentes ya que se dio a conocer que son fundamentales a la hora de emprender .

El cuarto informe trata de la clase impartida, la cual se inició con una Motivación para activar el ánimo de los participantes los cuales demostraban una actitud de cansancio por las actividades laborales individuales que realizan.

El Informe semanal, trata de dar un breve resumen acerca de todas las actividades que se realizaron en el transcurso de la misma; así entonces, se mencionó los conocimientos teóricos sobre el emprendimiento y como estos son producto de la sociedad en la cual vivimos a pesar de la existencia de las riquezas naturales que nuestro país posee y que a su vez no son aprovechadas en su totalidad.

El quinto informe trata de mencionar actividades como :se continuo con temas de la cultura del emprendimiento II la cual posee un conjunto de valores, como el respeto, la puntualidad, la honradez, la generosidad, la amabilidad como pilares humanos que rigen la vida cotidiana de las personas.

El sexto informe trata de la actividad de debate acerca de los principios para el desarrollo de la cultura del emprendimiento que son una base esencial para el impulso de este programa de capacitación.

El informe semanal trata de plasmar que gracias a las capacitaciones se identificó un progreso notorio de participación por parte de los capacitados, quienes se mantuvieron abiertos al diálogo y el aprendizaje.

El séptimo informe trata explicar la clase impartida, misma que se trató de la cultura de emprendimiento un compromiso de estado, provocando opiniones y críticas a la



política de gobierno al igual que elogios en algunos aspectos, todo esto debido a la carencia de acceso a los incentivos que este brinda.

El informe semanal afirma que se encontró un gran progreso en base a la capacitación de los participantes y asistentes, quienes manifestaron su agrado y compromiso con el programa.

El octavo informe trata de manifestar la retroalimentación de las clases anteriores, en donde los asistentes participaron, y así evidenciando que los conocimientos impartidos en clases anteriores si están llegando y cumpliendo con el objetivo del programa.

El octavo informe manifiesta en resumen, que se continuó con el mismo orden del día que se estableció para todas las clases, primero las retroalimentaciones para determinar el desarrollo en los conocimientos de los participantes.

El informe semanal reunió los siguientes resultados, se impartieron temas de vital importancia y que un emprendedor debe conocer para poder trabajar acorde con los cambios que el entorno tiene y cambia constante mente.

El noveno informe manifiesta lo siguiente, se continuo con las características necesarias de un emprendedor entre estas la “capacidades de dirección” que es una de las más importantes y que diferencian a un buen líder con un mal líder. También la “Capacidad para tomar riesgos calculados”

El décimo informe manifiesta el percance que presenciamos, ya que surgieron algunos inconvenientes por el lugar en donde impartimos clases, el cual tuvo que ser cambiado, pero a la final se pudo continuar normalmente con las capacitaciones.

El onceavo informe manifiesta la participación de nuestro equipo de trabajo para la realización de un programa de homenaje para las personas con capacidades especiales de ese sector, en donde los capacitadores colaboramos y participamos del programa.

El doceavo informe afirma que se cumplieron normalmente las actividades y la planificación establecida.

En esta clase se expusieron temas como “Que es empresa”, “Tipos de empresa” y “Estructura de la empresa”.

El treceavo informe manifiesta que fue el último día de capacitaciones. Se impartieron rápidamente los últimos temas ya que se realizaría un programa de clausura y agradecimiento a la Asociación de Productores Agropecuarios de la Parroquia Rural Juan Montalvo.

El catorceavo informe manifiesta que se impartieron rápidamente temas sobre la empresa, entre estos, “Que es una empresa, sus tipos, su estructura, su entorno y sus diversos procesos administrativos.

El informe manifiesta la despedida y agradecimientos por parte de la asociación para con los miembros del equipo de capacitaciones.

En la tercera parte del informe se menciona las conclusiones del proyecto, mismas que están respaldadas en los resultados obtenidos de las capacitaciones impartidas a los miembros de la Asociación de productores agropecuarios de Montalvo.

En la parte final, se encuentran los anexos, es decir fotografías de las capacitaciones que se impartieron en este periodo.

## 1.2. Antecedentes

### ANTECEDENTES

En la ciudad de Ambato existen varias comunidades las cuales subsisten gracias a la agro producción, las personas que realizan estas actividades son de bajos recursos que han aprendido a realizar los trabajos necesarios para que de sus esfuerzos obtener un pequeño ingreso que les permita subsistir, gracias a su esfuerzo han logrado levantar sus empresas; es aquí donde la Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de Ciencias Administrativas conjuntamente con los estudiantes de los últimos semestres entran en acción de trabajo con la sociedad realizando un Proyecto de Vinculación donde nosotros como estudiantes planificamos, ejecutamos y controlamos el proyecto.

La meta de nosotros es coordinar conjuntamente con un maestro guía cuales son los problemas en los cuales dichas pequeñas empresas no pueden crecer y la principal razón es que las personas dueñas de empresas no tienen un conocimiento académico adecuado que les permita salir del pequeño hueco en la cual se encuentran, es por eso que nosotros como estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato hemos decidido ayudar a una pequeña asociación de Agro Productores de la Parroquia Juan Montalvo perteneciente al cantón Ambato misma que pertenece a la Provincia de Tungurahua, de esta manera se expuso temas de gran relevancia empresarial que les hizo entender a todos que es lo que tienen que hacer, como lo tienen que hacer y más que todo para quien lo tienen que hacer.

El Proyecto de Vinculación con la Sociedad es muy importante tanto para los beneficiarios como para los estudiantes ya que permite que el crecimiento empresarial sea de una mejor manera, además de que nos encontramos en una provincia muy grande en el ámbito comercial esto ayudará a mantener los índices comerciales más altos del país.

A continuación se detallará las clases diarias y semanales de cada uno de los temas expuestos en las capacitaciones:

### **1.3. Actividades realizadas**

**Actividad 1.** Presentación de los integrantes de la capacitación

Subactividad 1.1. Presentación del grupo y de los temas a realizarse

Subactividad 1.2. Método de la forma de aprendizaje

Subactividad 1.3. Introducción al Emprendimiento

Subactividad 1.4. Que es el emprendimiento

Subactividad 1.5. Origen del emprendimiento

Subactividad 1.6. Dinámica motivacional

**Actividad 2.** Fundamentos del Emprendimiento

Subactividad 2.1. Fundamentos del Emprendimiento

Subactividad 2.2. Importancia del Emprendimiento

Subactividad 2.3. Dinámica Motivacional

Subactividad 2.4. Cultura del emprendimiento

Subactividad 2.5. Acción emprendedora

**Actividad 3.** Fomentar la cultura del emprendimiento

Subactividad 3.1. Cultura del emprendimiento II

Subactividad 3.2. Formación para el emprendimiento

Subactividad 3.3. Dinámica Motivacional

Subactividad 3.4. Principio para el desarrollo de la cultura del emprendimiento

Subactividad 3.5. Foro de preguntas por parte de los participantes

**Actividad 4.** La cultura del emprendimiento debe ser un compromiso del Estado

Subactividad 4.1. Los 10 principios del emprendedor exitoso

Subactividad 4.2. Apertura de preguntas y criterios por parte de los asistentes

Subactividad 4.3. Diez cualidades del emprendedor exitoso

Subactividad 4.4. Dinámica motivacional

**Actividad 5.** Fomentar la Innovación en los participantes para incrementarla dentro del Ecuador

Subactividad 5.1. Capacidad para detectar oportunidades

Subactividad 5.2. Capacidad para innovar

Subactividad 5.3. Apertura de preguntas y opiniones

Subactividad 5.4. Capacidad para luchar ante los inconvenientes del entorno

Subactividad 5.5. Capacidad de adaptación a los cambios

Subactividad 5.6. Dinámica motivacional

**Actividad 6.** Adquirir conocimientos que permitan crear una empresa competitiva dentro del mercado

Subactividad 6.1. Que es la empresa

Subactividad 6.2. Tipos de empresa

Subactividad 6.3. Estructura de la empresa

Subactividad 6.4. Entorno específico y general

Subactividad 6.5. Procesos Administrativos

Subactividad 6.6. Cinco fuerzas de Michael Porter

**Actividad 7.** Crear una imagen corporativa para diferenciar y posicionar en el mercado

Subactividad 7.1. Imagen corporativa

Subactividad 7.2. Foro de preguntas

Subactividad 7.3. Cuestionarios

Subactividad 7.4. Encuestas

Subactividad 7.5. Recolección de las encuestas

Subactividad 7.6. Clausura de la capacitación

#### **1.4. Resultados e Impactos**

En la planificación y ejecución del proyecto se ha cumplido en un 90% para obtener los resultados deseados con los participantes de la capacitación.

Gracias a la capacitación impartida por la docente guía y los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato mediante herramientas técnicas y conocimientos que han sido de gran apoyo para cada uno de los participantes.

Se logró cumplir con el 90% de las expectativas de los participantes, de los cuales el 70% se sintió satisfecho y con mucha motivación para emprender un negocio mientras que el 20% requiere adquirir más conocimientos para así llevar a cabo e incrementar su producción e ingresos de sus pequeñas empresas.

## 1.5. Conclusiones y Recomendaciones

### Conclusiones

- Se logró impartir las clases con éxito llegando a la conciencia de los participantes de cómo deben mantener sus empresas.
- Se logró que los dueños y dueñas de empresas lograran mejorar sus maneras de administración.
- Cambiamos la manera de pensar a cerca de cómo administrar una empresa y de para quién se debe trabajar y como se lo debe hacer.
- Las capacitaciones son fundamentales para que la sociedad se desarrolle e incremente su potencial carente de conocimientos técnicos.
- El emprendimiento en el Ecuador debe crecer y una forma de fomentarlo es a través de capacitaciones constantes a la sociedad.
- La vinculación con la colectividad es un proyecto que permite el desarrollo de los participantes al compararlos con los empíricos.
- El emprendimiento es necesario para el desarrollo de la sociedad y por ende de sus familias carentes de conocimientos técnicos que mejoren su calidad de vida y satisfacción personal.

### Recomendaciones

- Se recomienda continuar con proyectos que aporten a la colectividad vinculando a la Universidad con la gente de las comunidades de Tungurahua.
- Se recomienda seguir adquiriendo conocimientos para llegar a concretar con éxito el emprendimiento de las empresas.
- Se recomienda utilizar materiales didácticos para mejorar la creatividad y fomentar la creación en cada uno de los participantes.
- Utilizar ejemplos prácticos para contrastar la realidad con lo aprendido en las capacitaciones

## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Adelanto en el progreso, comercialización y emprendimiento de los comercializadores de la parroquia	Indicadores del fin: Para el año 2014 se espera el mejoramiento de la comercialización y el emprendimiento de los productores en un 50%. Mejoramiento de sus ventas para el año 2014 en un 30%	Iniciativas de creación de negocios propios por cada uno de los participantes para mejorar su calidad de vida	90%
<b>PROPÓSITO:</b> Desarrollada y Capacitación y Asesoría Técnica de Emprendimiento en la Asociación de Productores Agropecuarios de la Parroquia Rural de Juan Montalvo	Mejoramiento hasta el 2014 en el incremento de sus ingresos en un 90% mediante la comercialización de sus productos.	Incremento de ventas de productos agrícolas poniendo en práctica lo aprendido en las capacitaciones y asesoría técnica	90%
<b>COMPONENTE 1:</b> Incrementado progreso intelectual	Se ha desarrollado un progreso intelectual en los participantes en un 100% durante el proyecto.	Mejores decisiones en la puesta en marcha de su negocio de forma técnica	90%
<b>COMPONENTE 2:</b> Promovida	Se realiza la capacitación a los productores para el	Ideas innovadoras de negocios que no existe en el mercado	90%

capacitación a los comercializadores.	mejoramiento en un 100% en cuanto a emprender y comercializar sus productos.	
<b>COMPONENTE 3:</b> de emprendimiento establecidas.	Técnicas de emprendimiento y comercialización de sus productos para el mejoramiento de sus ingresos en un 100%.	90%

**VALORACIÓN FINAL:**  
La planificación realizada se ha cumplido en 90% para obtener los resultados deseados capacitando con herramientas técnicas los conocimientos que han adquirido y han sido aportados por docentes y alumnos.


**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

**CONCLUSIONES**


- Se ha logrado con el 90% del nivel de cumplimiento
- Se ha concluido que existe el desconocimiento del Marco Teórico en temas referentes al emprendimiento ya que lo realizaban de forma empírica y no lo llevan técnicamente.
- El proyecto se ha realizado en su totalidad y se ha cumplido satisfactoriamente como se había planificado.

**RECOMENDACIONES**

- Se recomienda que exista un lugar adecuado para impartir capacitaciones
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para incrementar los ingresos en la asociación de productores de la Parroquia Rural de Juan Montalvo.

F:   
LIC. MG. VIVIANA SOLÍS MOREJÓN  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
ING. GERMANIA BARONA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

F:   
DR. MBA WALTER JIMENEZ DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS






**3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.  
CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO.  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ASESORIA TÉCNICA A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA  
 PARROQUIA JUAN MONTALVO

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Alejandro Adrián Calero Sánchez	130	Aprueba	12			
2	Alexandra Soledad Freire Ruiz	130	Aprueba	13			
3	Juan Andrés Pozo Olivo	130	Aprueba	14			
4	Juan David Iza Garnica	130	Aprueba	15			
5	Alexandra Elizabeth Caiza Toapanta	130	Aprueba	16			
6				17			
7				18			
8				19			
9				20			
10				21			
11				n			

F:  \_\_\_\_\_  
 Lcda. Mg. Viviana Solís Morejón  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 24 de Enero del 2014

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO</b>		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
<b>SEXO</b>	HOMBRE	12
	MUJER	20
	<b>SUBTOTAL</b>	32
<b>ETARIO</b>	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	1
	DE 30 A 64 AÑOS	31
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	<b>SUBTOTAL</b>	32
<b>DISCAPACIDADES</b>	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	32
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	<b>SUBTOTAL</b>	32
<b>MOVILIDAD</b>	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	<b>SUBTOTAL</b>	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. \_\_\_\_\_

*Viviana Solís*  
Lcda. Mg. Viviana Solís Morejón  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO</b>				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	JUAN MONTALVO	32
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
<b>TOTAL</b>				<b>32</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. \_\_\_\_\_

*Viviana Solís*  
Lcda. Mg. Viviana Solís Morejón  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

## CERTIFICADO

La Suscrita Ing. Germania Barona Presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios de la Parroquia Rural de Juan Montalvo en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docente y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad la **"CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO"**; con una duración total de 180 Horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 32 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Lugar, Ambato, 23 de Enero, 2014

f. 

Ing. Germania Barona  
PRESIDENTA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  
PARROQUIA MONTALVO

**C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.  
**PROYECTO: CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO**

**CÓDIGO: FCAD - OE - 037 - Septiembre 2013 - Febrero 2014**

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S)		TIEMPO EJECUCION		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	
1.	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO	DESDE	HASTA	# HORAS	
2.		09/09/2013	17/01/2014	130	
					TOTAL: \$ 2.250,00 USD

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 32 PERSONAS COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS	CARGO	RESPONSABLES DEL PROYECTO DOCENTE(S)	ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
			HOMBRES	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Sra. Germania Barona	1. Presidente	Lic. Mg. Viviana Solís Morejón	130	130	130
			130	130	130
			130	130	130
			4	4	4
			5	5	5
			6	6	6
			7	7	7
			8	8	8
			9	9	9

PRESENTADO POR: *[Firma]*

LIC. MG. VIVIANA SOLÍS MOREJÓN  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f. *[Firma]*

REVISADO POR: *[Firma]*

DR. MBA. WALTER JIMÉNEZ ADMINISTRATIVAS  
 COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INFORME EJECUTORIAL:  
 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 ING. ALEJANDRO CALERO  
 DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD