

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE: "CIENCIAS ADMINISTRATIVAS"



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: "PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN"

**NOMBRE DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE
MUJERES PARA INCORPORACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS"**

DOCENTE COORDINADOR: ING. MBA. AMPARITO LEÓN

DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO: ING.
MBA. AMPARITO LEÓN

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Asociación De Productores De La Parroquia
Juan Montalvo

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):Sra. Germania Barona

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCADM-OE-001-SEP 2013-FEB 2014"

Ambato, 10 de Octubre del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA
FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN
EMPRESARIOS”

DOCENTE COORDINADOR: ING. MBA. AMPARITO LEÓN

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: ING. MBA. AMPARITO LEÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación De Productores De La Parroquia Montalvo

COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA: Sra. Germania Barona

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAM.-OE-001-SEP.2013 FEB.2014”

Ambato, 10 de Octubre del 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

Pág.

Carátula
Índice

1. Datos Generales del Proyecto.....	2
1.1 Nombre del Proyecto.....	2
1.2 Entidad Ejecutora.....	2
1.3 Cobertura y Localización.....	2
1.4 Monto.....	2
1.5 Plazo de Ejecución.....	2
1.6 Sector y tipo de Proyecto.....	2
1.7 Número de Docentes Participantes.....	2
1.8 Número de Estudiantes Participantes.....	2
1.9 Entidad Beneficiaria.....	2
1.10 Número de Beneficiarios.....	2
2. Diagnóstico y Problema.....	3
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.....	3
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.....	4
2.3 Línea Base del Proyecto.	5
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).....	5
3. Objetivos del Proyecto.....	6
3.1 Objetivo General	7
3.2 Objetivos Específicos.....	7
3.3 Matriz de Marco Lógico.....	8
4. Estrategia de Ejecución.....	12
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.....	12
5. Presupuesto y Financiamiento.....	15
5.1 Presupuesto del Proyecto	15
6. Anexos.....	16
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria.....	16
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio.....	20

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN EMPRENDIMIENTOS”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato Parroquia: Montalvo
1.4 MONTO:
2500 USD
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
4 meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: Organización de Empresas Tipo de proyecto: Capacitación y Asesoría
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
Uno
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
Cinco
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:
Asociación de Productores de la parroquia Montalvo
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
Treinta

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Según datos del censo nacional de vivienda, realizados por el Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC), señalan que en la parroquia Montalvo hay en total 3.912 habitantes, la población masculina es de 1.961 y la femenina de 1.951. La condición de ocupación en la parroquia es de 1.701 habitantes, lo cual indica que el 43,48% están trabajando.

La situación productiva de la provincia de Tungurahua, se refiere al impulso en el sector agrícola, la condición de ocupación de la parroquia Montalvo también es significativa, por ello el fortalecimiento de las organizaciones es fundamental.

La Asociación de Productores de la parroquia Montalvo, se creó con fines socio-productivos, su estructura orgánica aún es incipiente y por ello, no se direcciona de manera adecuada a sus asociados.


El incipiente conocimiento de procesos productivos y de herramientas sobre cómo producir más con menores costos, es un factor determinante para que la rentabilidad de los agricultores sea mínima. El problema latente de los socios, es que su trabajo no refleja la productividad que esperan, pues se desconoce cuál es el mecanismo de obtener mayores réditos.

Actualmente, con el Plan Nacional del Buen Vivir, en las orientaciones programáticas, como propuesta de transformación se señala que:

Con la participación de la Universidad Técnica de Ambato, se logrará disminuir los problemas existentes en la Asociación de Productores de Montalvo, fortaleciendo la actividad productiva y motivando las capacidades de sus socios.

2.2. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



b). Interpretación:

El desconocimiento de la forma de organizar los procesos productivos para convertirlos en emprendimientos, es el problema principal de los socios de la Asociación de Productores de la parroquia Juan Montalvo esto se ve reflejado al nivel de preparación académica de los habitantes de la zona, las limitadas oportunidades de acudir a centros educativos se da por el bajo ingreso económico de los hogares, con ello, potencialmente no pueden participar en el mercado laboral, incrementándose la desocupación o el empleo informal.

La segunda causa, se refiere a una insuficiente capacidad de emprendimiento, porque las personas no aprecian sus capacidades y habilidades este conjunto de causas provoca en la actualidad que las personas no tengan suficientes recursos económicos y que se produzca pobreza y desigualdad social.

La tercera causa es que hay una deficiente innovación de los procesos productivos, porque el limitado análisis de las oportunidades de cambio se produce por no conocer del valor agregado en la cadena de suministros, es decir no conocen, cuáles son los mejores proveedores, cuáles son los mejores clientes, cuál es el mejor mercado, etc. pero esta situación se da porque no hay un estudio adecuado de los recursos que intervienen en la producción. El efecto que se plasma en este contexto es que existen limitadas oportunidades de crecimiento empresarial, para los socios de esta organización; con lo cual el fortalecimiento en las áreas débiles, darán mayores oportunidades de desarrollo económico para sus unidades productivas y lógicamente para sus familias.


2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Organización de Empresas	Capacitación y Asesoría	El 90% de los socios indican que no se desarrollan indicadores de eficiencia y eficacia en sus actividades de producción.
		El 80% de los socios no se han capacitado en procesos productivos, por lo que desconocen como mejorar la productividad de sus unidades productivas.

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

30 socios de la Asociación de Productores de la parroquia Montalvo.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Conocimiento de la forma de organización de los procesos productivos para convertirlos en emprendimiento

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mayor preparación académica
- Capacidad de emprendimiento
- Innovación de procesos productivos

3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN: Crecimiento empresarial</p>	<p>Indicadores del fin: Se ha mejorado la productividad en un 15% para el año 2013</p> <p>Se ha identificado la eficiencia de los procesos productivos en el 90% de los socios participantes en el año 2013</p>	<p>Medios del fin:</p> <p>Registro semanal de la asistencia de los socios</p> <p>Evaluación final sobre productividad y eficiencia</p>	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Que los temas no sean de interés para los participantes</p> <p>Que la asistencia sea menor al 5% de los socios</p> <p>Que se cumplan los objetivos del proyecto</p> <p>Que se contribuya con las Orientaciones Programáticas 3 y 4 especificado en el Plan Nacional del Buen Vivir</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Conocimiento de la forma de organización de los procesos productivos para convertirlos en emprendimiento</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Se ha mejorado hasta el 2013, la forma de organización en un 100% de los procesos productivos, obteniendo mayor productividad</p>	<p>Medios del propósito:</p> <p>Registro de asistencia</p> <p>Instrumentos de evaluación</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Que se cumpla el aprendizaje de los socios en la productividad</p> <p>Que se cumpla el convenio establecido</p> <p>Que se cumpla la participación de los estudiantes</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor preparación académica • Capacidad de emprendimiento • Innovación de procesos productivos 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>Número de participantes que adquieren mayor preparación de la productividad, en el 100%</p> <p>Realizada la capacitación en la Asociación, existe la capacidad de emprendimiento de sus socios en un 100%</p> <p>Culminado el esquema de Administración de la producción, el 100% de los socios, están preparados para innovar los procesos productivos de sus unidades de producción</p>	<p>Medios de Componentes:</p> <p>Videos relacionados a procesos productivos y la diferenciación entre eficacia y eficiencia</p> <p>Videos relacionados a emprendimientos y la oportunidad de crecer con sus unidades productivas</p> <p>Videos sobre los procesos productivos, distribución de la planta, aprovechamiento de recursos, distribución de materiales, mano de obra, herramientas en la producción.</p>	<p>Supuestos de Componentes:</p> <p>Apoyo de la Directiva de la Asociación de Productores de la parroquia Montalvo</p> <p>Disponibilidad de capacitadores Factores económicos</p> <p>Disponibilidad de capacitadores Factores económicos</p>
<p>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p>COMPONENTE 1. Mayor preparación académica</p> <p>Actividad 1.1. Disponibilidad</p>	<p>Presupuesto:</p> <p>2.500 dólares</p>	<p>Medios de actividades:</p> <p>Control y seguimiento del cumplimiento del proyecto</p>	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>Que se produzca la aceptación de la Asociación y de las autoridades de la Facultad</p>



<p>de recursos</p> <p>Subactividad 1.1.1. Contactar vía telefónica a la Presidenta de la Asociación de Productores de la parroquia Montalvo</p> <p>Subactividad 1.1.2. Coordinar el lugar y tiempo de las capacitaciones</p> <p>Subactividad 1.1.3. Trámite de aprobación de las capacitaciones con el Sr. Decano</p> <p>COMPONENTE 2. Capacidad de emprendimiento</p> <p>Actividad 2.1. Organización de cronograma capacitación</p> <p>Subactividad 2.1.1. Registro de los participantes</p> <p>Subactividad 2.1.2 Realizar una reunión para explicar el tema y determinar el horario de las capacitaciones</p> <p>Actividad 2.2. Instrucción académica</p> <p>Subactividad 2.2.1 Organizar capacitaciones</p>		<p>Control y seguimiento del cumplimiento del proyecto</p> <p>Control y seguimiento del cumplimiento del proyecto</p> <p>Control y seguimiento del cumplimiento del proyecto</p> <p>Cumplimiento de las fases de la capacitación</p> <p>Cumplimiento de las fases de la capacitación</p> <p>Cumplimiento de las fases de la capacitación</p> <p>Control de asistencia</p> <p>Con recursos didácticos</p>	<p>Que se produzca la aceptación de la Asociación y de sus directivos</p> <p>Que se motive a los participantes</p> <p>Que se produzca la aceptación de la autoridad de la Facultad</p> <p>Que asistan los socios en su mayoría (100%)</p> <p>Que asistan los socios en su mayoría (100%)</p> <p>Que el tema sea comprendido y</p>
--	--	--	---

<p>COMPONENTE 3. Innovación de procesos productivos</p> <p>Actividad 3.1 Organización de talleres</p> <p>Actividad 3.2. Resolución de ejercicios</p> <p>Actividad 3.3 Preparación y revisión de evaluaciones sobre productividad</p>		<p>apropiados</p> <p>Con información práctica y real</p> <p>Con el desarrollo e interpretación de los resultados</p> <p>Desarrollo e interpretación de ejercicios de eficiencia, eficacia y productividad</p> <p>Evaluación y revisión de los ejercicios</p>	<p>puesto en práctica</p> <p>Que los socios participen con sus experiencias</p> <p>Que se comprenda la productividad</p> <p>Que se razone y diferencie los elementos de la productividad</p>
---	--	--	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES						
COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
		DESDE	HASTA	# HORAS		
COMPONENTE 1: Mayor preparación académica		10-09-2013	10-10-2013	38	Docente proponente Autoridades Asociación de Productores de Montalvo	Recursos financieros y materiales de oficina
ACTIVIDAD 1.1. Disponibilidad de Recursos						
SUBACTIVIDAD 1.1.1. Contactar vía telefónica a la Presidenta de la Asociación de Productores de la parroquia Montalvo						
SUBACTIVIDAD 1.1.2. Coordinar el lugar y tiempo de las capacitaciones						
SUBACTIVIDAD 1.1.3. Trámitede aprobación de las capacitaciones con el Sr. Decano						
COMPONENTE 2: Capacidad de emprendimiento		11-10-2013	11-12-2013	32	Docente proponente, estudiantes	Financieros, materiales de oficina, proyector, diapositivas, video.

ACTIVIDAD 2.1. Organización de cronograma capacitación					
SUBACTIVIDAD 2.1.1. Registro de los participantes					
SUBACTIVIDAD 2.1.2 Realizar una reunión para explicar el tema y determinar el horario de las capacitaciones					
ACTIVIDAD 2.2. Instrucción académica					
SUBACTIVIDAD 2.2.1 Organizar capacitaciones					
COMPONENTE 3. Innovación de procesos productivos	12-12-2013	12-01-2014	30	Docente proponente, estudiantes	Financieros, materiales de oficina, proyector, diapositivas, videos.
ACTIVIDAD 3.1. Organización de talleres					
ACTIVIDAD 3.2. Resolución de ejercicios					
ACTIVIDAD 3.3. Preparación y revisión de evaluaciones sobre productividad					
TOTAL	10-09-2013	12-01-2014	100 horas		

 <p>Ing. MBA. Amparito León DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <hr/> <p>Ing. MBA. Amparito León DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>  <p>Sra. Germania Barona COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	DOCENTES AUTORES	ESTUDIANTES PARTICIPANTES
	1.Ing.MbaAmparitoLeón	1.Maricruz Margarita Aguirre Vallejo
		2. Nora Tatiana Cando Vargas
		3. Nataly Viviana Gutiérrez Cevallos.
		4. Evelin Patricia Moreno Villegas
		5. Gioconda de las Mercedes Gutiérrez Acosta.

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.					
DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Nº DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Ing. MBA. Amparito León	10	20	200	12,50	2.500,00
		0			
	10	20	200	12,50	2.500
TOTAL DEL PROYECTO (USD)					2.500
 Ing. MBA. Amparito León DOCENTE COORDINADOR PROYECTO					

6. ANEXOS



Ambato, 4 de octubre de 2013
FCA-D-862-2013

Señora
Germania Barona
**REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA
PARROQUIA JUAN MONTALVO**
Ciudad

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted, mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas, en especial a la Ingeniera Amparito León, Docente de la Carrera de Organización de Empresas, realice la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguro de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunto.

Por la atención que se digne dar a la presente, me es grato suscribir.

Atentamente,

Ing. M.Sc. Luis Velásquez M.
DECANO



Adj: Acta de Aceptación y Compromiso

RECIBIDO
17-10-2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de Octubre del dos mil trece la Asociación de Productores de la parroquia Juan Montalvo representado por la señora Germania Barona, en calidad de presidenta de la Asociación y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ing. Luis Velásquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. La Asociación de Productores es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito socio productivo, siendo su actividad principal la agrícola, frutícola y pecuaria en especies menores, así mismo se dedica a otras actividades como son la producción de calzado, carpintería y el comercio informal.

- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y la Asociación de Productores de la parroquia Juan Montalvo.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

- La Asociación de Productores de la parroquia Juan Montalvo se compromete a:
- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.

- Suscribir a través de su coordinadora Señora Germanía Barona, los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.
- La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:
 - Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Asociación de Productores de la parroquia Juan Montalvo y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los cuatro días del mes de Octubre del 2013.

 f. _____		 _____
Ing. Luis Velásquez DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		Sra. Germanía Barona REPRESENTANTE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO

A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS

PROYECTO: DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN EMPRENDIMIENTOS							
CÓDIGO: "FCAM.-OE-001-SEP.2013 FEB.2014"							
ENTIDAD BENEFICIARIA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA PARROQUIA MONTALVO			TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	
						TOTAL: 2.500,00 USD	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: TREINTA			10-09-2013	10-10-2013	100		
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
Sra. Germania Barona	Presidenta de la Asociación	Ing.Mba. Amparito León	10			1. Maricruz Margarita Aguirre Vallejo	100
						2. Nora Tatiana Cando Vargas	100
						3. Nataly Viviana Gutiérrez Cevallos.	100
						4. Evelin Patricia Moreno Villegas	100
						5. Gioconda Gutiérrez	100
PRESENTADO POR:			REVISADO POR:			5. Gioconda Gutiérrez	
 Ing. MBA. Amparito León DOCENTE COORDINADOR PROYECTO			 Dr. Walter Jiménez COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.			 Ing. Víctor Guzmán Bosa DIRECTOR C.E.V.C-UTA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS “



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA
FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN
EMPRESARIOS”

DOCENTE COORDINADOR: ING. MBA. AMPARITO LEÓN

DOCENTE PARTICIPANTE: ING. MBA. AMPARITO LEÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación De Productores De La Parroquia Montalvo

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sra. Germania Barona.

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAM.-OE-001-SEP.2013 FEB.2014”

Ambato, 10 de Octubre del 2013

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula.....	22
Índice.....	23
1. Estrategias de Monitoreo.....	24
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.....	26
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.....	27


1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
COMPONENTE 1: Mayor preparación académica	10-09-2013	10-10-2013	38	950,00	10-09-2013	11-10-2013	39	975,00
ACTIVIDAD 1.1. Disponibilidad de Recursos								
SUBACTIVIDAD 1.1.1. Contactar vía telefónica a la Presidenta de la Asociación de Productores de la parroquia Montalvo								
SUBACTIVIDAD 1.1.2. Coordinar el lugar y tiempo de las capacitaciones								
SUBACTIVIDAD 1.1.3. Trámitede aprobación de las capacitaciones con el Sr. Decano								
COMPONENTE 2: Capacidad de emprendimiento	11-10-2013	11-12-2013	32	800,00	11-10-2013	09-12-2013	30	750,00
ACTIVIDAD 2.1. Organización de cronograma capacitación								
SUBACTIVIDAD 2.1.1. Registro de los participantes								
SUBACTIVIDAD 2.1.2. Realizar una reunión para explicar el tema y determinar el horario de las capacitaciones								
ACTIVIDAD 2.2. Instrucción académica								


SUBACTIVIDAD 2.2.1 Organizar capacitaciones								
COMPONENTE 3. Innovación de procesos productivos	12-12-2013	12-01-2014	30	750,00	10-12-2013	12-01-2014	31	775,00
ACTIVIDAD 3.1. Organización de talleres								
ACTIVIDAD 3.2. Resolución de ejercicios								
ACTIVIDAD 3.3. Preparación y revisión de evaluaciones sobre productividad								
TOTAL	10-09-2013	12-01-2014	100 horas	2.500,00	10-09-2013	12-01-2014	100 horas	2.500,00



Ing. MBA. Amparito León
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO










Sra. Germania Barona
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA



REVISADO POR: [Signature]
UNIDAD TECNICA DE AMBIENTO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIDAD DE VINCULACION
COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
















Dr. Walter Jiménez
COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON
LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.







1. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES	
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	15-09-2013	22-09-2013	20-10-2013	27-10-2013	10-11-2013	17-11-2013	08-12-2013	15-12-2013	05-01-2014	12-01-2014			
1	1.Maricruz Margarita Aguirre Vallejo	1600607962	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
2	2.Nora Tatiana Cando Vargas	1804481404	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
3	3.Nataly Viviana Gutiérrez Cevallos	0503989774	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
4	4.Evelin Patricia Moreno Villegas	1804709903	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
5	5. Gioconda de las Mercedes Gutiérrez Acesta	1804298188	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
 Ing. MBA. Amparito León DOCENTE COORDINADOR PROYECTO							 Sra. Germanía Barona COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA								

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

**COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Ing.Mba. Amparito León**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
15/09/2013	9:00	12:00	3	Conversación con las autoridades	
16/09/2013	12:00	15:00	3	Desarrollo de la acta de compromiso	
15/09/2013	8:00	14:00	6	Elaboración de la planificación	
29/09/2013	9:00	15:00	6	Planificación de la capacitación	
23/09/2013	10:00	13:00	3	Trabajos en equipos	
24/10/2013	9:00	15:00	6	Investigación del material de apoyo	
27/10/2013	8:00	17:00	8	Desarrollo del material didáctico	
30/10/2013	8:00	13:00	5	Realización de diapositivas	
31/10/2013	9:00	17:00	7	Distribución de temas a capacitar	
3/11/2013	8:00	18:00	10	Preparación de material didáctico	
10/11/2013	8:00	18:00	10	Realización del documento de respaldo	
17/11/2013	8:00	16:00	8	Recolección de la información	
1/12/2013	8:00	14:00	5	Reunión de grupo	
8/12/2013	12:00	17:00	8	Desarrollo de la capacitación	
12/12/2013	9:00	16:00	7	Identificación de los temas impartidos	

14/12/2013	8:00	12:00	4	Tutoría	
15/12/2013	19:00	18:00	8	Recopilar los anexos en el documento	
03/01/2013	9:00	16:00	7	Elaborar el informe final	
05/01/2013	8:00	17:00	8	Redacción del documento final	
12/01/2013	9:00	12.00	3	Dialogo con los estudiantes	
TOTAL			125		



Ing. MBA. Amparito León
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS “



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA
FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN
EMPRESARIOS”

DOCENTE COORDINADOR: ING. MBA. AMPARITO LEÓN

DOCENTE PARTICIPANTE: ING. MBA. AMPARITO LEÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA
PARROQUIA MONTALVO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sra. Germania Barona.

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAM.-OE-001-SEP.2013 FEB.2014”

Ambato, 10 de Octubre del 2013

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula.....	29
Índice.....	30
1. Informe Final.....	31
2. Evaluación de Resultados.....	34
3. Fichas de Evaluación.....	36
4. Resumen de Beneficiarios.....	37
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.....	37
4.2 Matriz de Enfoque Territorial.....	38
5. Certificado de Entidad Beneficiaria.....	39
6. Producto (s) del Proyecto.....	41
7. Anexos	

1. INFORME FINAL

1.1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se desarrolló sobre el siguiente tema. “DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN EMPRENDIMIENTOS”

Al realizar el estudio de este problema suscitado en la Parroquia de Montalvo, en la cual se pudo evidenciar claramente las necesidades de capacitación en las diferentes asociaciones de productores del sector lo cual mejora sus ingresos económicos, realizando en primer lugar un diagnóstico sobre las necesidades y para detectar las falencias que atraviesan los productores al momento de organizarse para sus procesos productivos.

En este documento se puede apreciar el problema que tiene la asociación de productores, y como este problema ha promovido la disminución de la producción de cada uno de los socios, también se encuentra claramente especificado el lugar de ejecución del proyecto, cuántos son los beneficiarios y sobre todo la metodología que se va aplicar para mejorar esa deficiencia que tiene esta asociación, para lo cual se ha distribuido el proyecto en cuatro fases que se encuentran bien especificadas y desarrolladas en función del avance del proyecto.

1.2. ANTECEDENTES

Según datos del censo nacional de vivienda, realizados por el Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC), señalan que en la parroquia Montalvo hay en total 3.912 habitantes, la población masculina es de 1.961 y la femenina de 1.951. La condición de ocupación en la parroquia es de 1.701 habitantes, lo cual indica que el 43,48% están trabajando. La situación productiva de la provincia de Tungurahua, se refiere al impulso en el sector agrícola, la condición de ocupación de la parroquia Montalvo también es significativa, por ello el fortalecimiento de las organizaciones es fundamental. La Asociación de Productores de la parroquia Montalvo, se creó con fines socio-productivos, su estructura orgánica aún es incipiente y por ello, no se direcciona de manera adecuada a sus asociados.

El incipiente conocimiento de procesos productivos y de herramientas sobre cómo producir más con menores costos, es un factor determinante para que la rentabilidad de los agricultores sea mínima. El problema latente de los socios, es que su trabajo no refleja la productividad que esperan, pues se desconoce cuál es el mecanismo de obtener mayores réditos. Actualmente, con el Plan Nacional del Buen Vivir, en las orientaciones programáticas, como propuesta de transformación se señala que: Con la participación de la Universidad Técnica de Ambato, se logrará disminuir los problemas existentes en la Asociación de Productores de Montalvo, fortaleciendo la actividad productiva y motivando las capacidades de sus socios.

1.3. ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE 1.

Mayor preparación académica

Actividad 1.1. Disponibilidad de recursos

Subactividad 1.1.1. Contactar vía telefónica a la Presidenta de la Asociación de Productores de la parroquia Montalvo

Subactividad 1.1.2. Coordinar el lugar y tiempo de las capacitaciones

Subactividad 1.1.3. Trámite de aprobación de las capacitaciones con el Sr. Decano

COMPONENTE 2.

Capacidad de emprendimiento

Actividad 2.1. Organización de cronograma capacitación

Subactividad 2.1.1. Registro de los participantes

Subactividad 2.1.2. Realizar una reunión para explicar el tema y determinar el horario de las capacitaciones

Actividad 2.2. Instrucción académica

Subactividad 2.2.1. Organizar capacitaciones

COMPONENTE 3.

Innovación de procesos productivos

Actividad 3.1 Organización de talleres

Actividad 3.2. Resolución de ejercicios

Actividad 3.3 Preparación y revisión de evaluaciones sobre productividad

1.4. RESULTADOS E IMPACTOS

RESULTADOS

- Se ha cumplido con lo planificado en un 100%.
- Los productores tienen procesos innovadores para la producción en un 100%.
- Los productores han mejorado su nivel de preparación académica 100%.
- Existe emprendimiento por parte de los productores del sector 100%.
- Se ha mejorado los procesos productivos 100%.

IMPACTO

Se ha dado cumplimiento en el desarrollo de conocimientos de la forma de organizar los productos para convertirlos en emprendimientos a los miembros de la Asociación de Productores de la parroquia Montalvo.

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Crecimiento empresarial.	Se ha mejorado la productividad en un 15% para el año 2013 Se ha identificado la eficiencia de los procesos productivos en el 90% de los socios participantes en el año 2013	Se ha cumplido con lo planificado.	100 %
PROPÓSITO: Conocimiento de la forma de organización de los procesos productivos para convertirlos en emprendimiento.	Se ha mejorado hasta el 2013, la forma de organización en un 100% de los procesos productivos, obteniendo mayor productividad	Los productores tienen procesos innovadores para la producción.	100 %
COMPONENTE 1: Mayor preparación académica.	Número de participantes que adquieren mayor preparación de la productividad, en el 100%	Los productores han mejorado su nivel de preparación académica.	100 %
COMPONENTE 2: Capacidad de emprendimiento.	Realizada la capacitación en la Asociación, existe la capacidad de emprendimiento de sus socios en un 100%	Existe emprendimiento por parte de los productores del sector.	100 %
COMPONENTE 3: Innovación de	Culminado el esquema de Administración de la producción, el 100% de los socios, están	Se ha mejorado los procesos productivos.	100 %


procesos productivos.	preparados para innovar los procesos productivos de sus unidades de producción		
-----------------------	--	--	--

VALORACIÓN FINAL:
 Se ha dado cumplimiento a la capacitación y asesoramiento sobre los procesos productivos a emplear los productores


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:


CONCLUSIÓN
 Al realizar el proyecto se pudo apreciar la gran importancia que representas que los productores se encuentren capacitados la utilización de procesos productivos.

RECOMENDACIÓN
 Realizar contantes proyectos para mejorar el desarrollo del sector.


Ing. MBA. Amparito León
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO


Sra. Germanía Barona
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA


Dr. Walter Jiménez
COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACION CON LA COLETIVIDAD DE LA FACULTAD.



3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD


FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA PARROQUIA MONTALVO

NOMBRE DEL PROYECTO: "DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN EMPRENDIMIENTOS"

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	1. Maricruz Margarita Aguirre Vallejo	100	APRUEBA				
2	2. Nora Tatiana Cando Vargas	100	APRUEBA				
3	3. Nataly Viviana Gutiérrez Cevallos	100	APRUEBA				
4	4. Evelyn Patricia Moreno Villegas	100	APRUEBA				
5	5. Gicondade las Mercedes Gutiérrez Acosta	100	APRUEBA				



Ing. MBA. Amparito León
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO


Ambato, 12 de Enero del 2014

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN EMPRENDIMIENTOS”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	10
	MUJER	20
	SUBTOTAL	30
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	0
	DE 15 A 29 AÑOS	20
	DE 30 A 64 AÑOS	8
	DE 65 Y MAS AÑOS	2
	SUBTOTAL	30
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	30
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	30
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	30




Ing. MBA. Amparito León
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN EMPRENDIMIENTOS”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	CEVALLOS	MONTALVO	30
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				30



Ing. MBA. Amparito León
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

CERTIFICADO


El Suscrita. Sra. Germania Barona, representante de la asociación de productores de la Parroquia Montalvo, en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad““DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN EMPRENDIMIENTOS””; con una duración total de 100 (cien horas)., siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto Treinta integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Lugar, 15, de Enero del 2014






Sra. Germania Barona
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINTOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: “DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LA FORMA DE ORGANIZAR LOS PRODUCTOS PARA COVERTIRLOS EN EMPRENDIMIENTOS”							
CÓDIGO: “FCAM.-OE-001-SEP.2013 FEB.2014”							
ENTIDAD BENEFICIARIA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA PARROQUIA MONTALVO			TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADOPOR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATOUSD (\$)	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: TREINTA			10-09-2013	12-01-2014	100	TOTAL: 2.500,00 USD	
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
Sra. Germania Barona	Presidenta de la Asociación	Ing.Mba. Amparito León	10			1.Maricruz Margarita Aguirre Vallejo	100
						2. Nora Tatiana Cando Vargas	100
						3.Nataly Viviana Gutiérrez	100
						4. Evelin Patricia Moreno Villegas	100
						5. Gioconda Gutiérrez	100
PRESENTADO POR:		 <p>REVISADO POR: Dr. Walter Jiménez COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULDAD.</p>			 <p>5. Gioconda Gutiérrez 100 INFORME FAVORABLE Ing. Victor Zambrano DIRECTOR C.E.I.C-UT</p>		
 Ing. MBA. Amparito León DOCENTE COORDINADOR PROYECTO							

