

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**



**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA  
FACULTAD**

**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

SEMIPRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

"MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE LAS AULAS,  
EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES"

**DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "MARGARITA PONCE  
GANGOTENA"**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. PROFESOR RAFAEL TIPÁN**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-003-2011-2012**

Ambato, 26 de septiembre de 2011

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA  
SEMIPRESENCIAL

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "MANTENIMIENTO GENERAL DE  
PINTURA DE LAS AULAS, EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y  
RECREACIONALES"

**DOCENTE COORDINADOR:** DR. CARLOS TORRES

**DOCENTE AUTOR:** DR. CARLOS TORRES

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA FISCAL MIXTA "MARGARITA  
PONCE"

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** SR. PROFESOR RAFAEL  
TIPÁN

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FCHE- EB- SP-003-2011-2012

Ambato, 26 de septiembre de 2011

## ÍNDICE ETAPA I

<b>CONTENIDO</b>	<b>N° Pág.</b>
Carátula	2
Índice	3
<b>DATOS GENERALES DEL PROYECTO</b>	<b>4</b>
1.1 Nombre del Proyecto	
1.2 Entidad Ejecutora.	
1.3 Cobertura y Localización.	
1.4 Monto.	
1.5 Plazo de Ejecución.	
1.6 Sector y Tipo de Proyecto.	
1.7 Números de Docentes Participantes.	
1.8 Números de Estudiantes Participantes.	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
<b>2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS</b>	<b>5</b>
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del Proyecto.	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	6
2.3 Línea Base del Proyecto.	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	7
<b>3. OBJETIVOS DEL PROYECTO</b>	<b>8</b>
3.1 Objetivo General o Propósito.	9
3.2 Objetivos Específicos o Componentes.	9
3.3 Matriz del Marco Lógico.	10-12
<b>4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN</b>	<b>13-14</b>
4.1 Cronograma por Objetivos y Actividades.	
<b>5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO</b>	
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto.	15
5.2 Presupuesto por Concepto de Proyecto	16
<b>6. ANEXOS</b>	<b>17</b>
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	18
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso	19-20

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA LA VINCULACIÓN CON LA  
SOCIEDAD.**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.**

**1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:**

Mantenimiento general de pintura de las aulas, embellecimiento de áreas verdes y recreación de la ESCUELA FISCAL MIXTA "MARGARITA PONCE" ubicada en el Barrio "La Florida", Parroquia de Amaguaña, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

**1.2 ENTIDAD EJECUTORA:**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación  
Carrera Educación Básica Semestre Octavo "E"  
Modalidad Semipresencial

**1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:**

La ESCUELA FISCAL MIXTA "MARGARITA PONCE", se encuentra ubicada a 7 cuadras de la autopista Amaguaña Conocoto en el Barrio "La Florida".

**1.4 MONTO**

Valor general del proyecto: 321.00 dólares

**1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN**

Fecha de inicio: 04-10-2011  
Fecha de culminación: 26-11-2011  
Duración : 80 horas

**1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO**

SECTOR: Administración y Proyecto  
TIPO DE PROYECTO: Intervención

**1.7 NÚMERO DE DOCENTES:** Dos (2)

**1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:** Seis(6)

**1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA**

Escuela Fiscal Mixta "Margarita Ponce"

**1.10. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 76**

A través de este proyecto la población beneficiaria es de 76 personas

Beneficiarios directos            70 estudiantes

Beneficiarios directos            6 docentes

Dando un total de                76 beneficiados


## 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

- ☯ Nuestro equipo de trabajo al acudir a la ESCUELA FISCAL MIXTA “MARGARITA PONCE” ubicada en el Barrio “La Florida”, Parroquia de Amaguaña, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, visualizamos que la misma tiene muchas necesidades, entre las cuales podemos puntualizar el deterioro de las aulas, áreas verdes y falta de mantenimiento de las mismas.
- ☯ Es de difícil acceso, por las pésimas condiciones de las calles.
- ☯ En cuanto a la infraestructura de la institución no presta las condiciones adecuadas para un nivel académico de calidad.
- ☯ La pintura de las aulas se encuentran deterioradas por la humedad existente y por falta de limpieza de las cunetas.
- ☯ Poca creatividad e ideas innovadoras para motivar a los estudiantes a un aprendizaje significativo.
- ☯ En cuanto a sus áreas verdes están descuidadas, sin ornamentación, la cancha deportiva se encuentra en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento.
- ☯ Poca comunicación entre docentes y padres de familia, para el bienestar y progreso de la Institución.
- ☯ Escasa relación de la institución con el comité Pro mejoras del Barrio y por ende la falta de apoyo a la misma.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### a) ESQUEMA



**b) Interpretación del árbol del problema:**

Los estudiantes se encuentran desmotivados por aulas y áreas verdes inadecuadas para su aprendizaje esto es por:

- Deficiente imagen de la institución
- Poco control y cuidado de aulas y áreas verdes.
- Autoridades y padres de familia desinteresados.

Razón por la cual las estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato aportaron con esfuerzo, trabajo, entusiasmo y dedicación para lograr una Institución Funcional y Potencializada.


**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR</b>	<b>TIPO DE PROYECTO</b>	<b>INDICADORES:</b>
Administración y Proyectos	Intervención	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visualización de aulas y áreas verdes deterioradas en un 80%.</li></ul>

**2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO(BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

Con la realización de nuestro proyecto se beneficiarán 70 estudiantes, 6docentes, dando un total de 76 personas beneficiadas.

### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO



### **3.1 OBJETIVO GENERAL**

Aulas, áreas verdes y recreacionales en óptimas condiciones

### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Jardines con una adecuada ornamentación.
2. Ambiente confiable transformando las aulas con murales y adornos de FÓMIX
3. Estudiantes motivados al deporte, adecuando las canchas

### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO



Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuente de Verificación	Supuesto de Sustentabilidad
<b>Fin:</b> Estudiantes Motivados	<b>Indicadores del Fin:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoestima alta de los estudiantes y padres de familia motivados, en un 100% al finalizar el Proyecto.</li> </ul>	<b>Medios del Fin:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotografías de diálogo con las autoridades y comité de padres de familia.</li> </ul>	<b>Supuestos del Fin:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir la apertura adecuada de parte de las autoridades de la institución.</li> <li>• Motivación de los niños.</li> </ul>
<b>Propósito</b>	<b>Indicadores del propósito:</b>	<b>Medios del propósito:</b>	<b>Supuesto del propósito</b>
Aulas, áreas verdes y recreacionales en óptimas condiciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagen de la Institución optimizada al finalizar el Proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Sistema de seguimiento interno y externo.</li> <li>☆ Señalética sobre el cuidado y respeto a la naturaleza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apoyo por parte de los padres de familia.</li> <li>➤ Acceso a la Institución por la comunidad educativa.</li> </ul>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad																						
<p><b>Componentes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jardines con una adecuada ornamentación.</li> <li>2. Ambiente confiable transformando las aulas con murales y adornos de FÓMIX</li> <li>3. Estudiantes motivados al deporte, adecuando las canchas</li> </ol>	<p><b>Indicadores de componentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El 100% de los jardines se encuentran con una adecuada ornamentación, hasta el final del Proyecto.</li> <li>2. La totalidad de las aulas transformadas en un 100% al finalizar el Proyecto.</li> <li>3. El 100% de las canchas mejoradas al finalizar el proyecto.</li> </ol>	<p><b>Medios de componentes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Registro de convenios firmados</li> <li>→ Registro de participantes</li> <li>→ Inventario de material adquirido</li> </ul>	<p><b>Supuesto de Componentes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☺ Factor climático favorable</li> <li>☺ Apoyo por parte de las autoridades de la institución</li> </ul>																						
<p><b>Actividades</b>  <b>Actividad 1. Ornamentación de los jardines</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Limpieza del terreno.</li> <li>1.2. Preparación de la tierra</li> <li>1.3. Siembra de plantas,</li> </ol> <p><b>Actividad 2.</b>  <b>2.1 Pintar las aulas y decorar.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 Lijar las paredes.</li> <li>2.1.2 Restaurar paredes</li> <li>2.1.3 Pintar las paredes</li> </ol> <p><b>2.2. Elaboración de murales</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1. Dibujar.</li> <li>2.2.2. Pintar</li> </ol>	<p><b>Presupuesto</b></p> <p><u>ORNAMENTACIÓN DE JARDINES</u></p> <table border="0"> <tr><td>100 plantas</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>3 qq de abono</td><td>15,00</td></tr> <tr><td>3 árboles</td><td>25,00</td></tr> <tr><td>Transporte</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>Subtotal</td><td>140,00</td></tr> </table> <p><u>PINTAR AULAS</u></p> <table border="0"> <tr><td>1 Caneca de látex blanca</td><td>30,80</td></tr> <tr><td>3 libras de pigmentos</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>1 galón de pasta Texturable</td><td>5,50</td></tr> <tr><td>6 rodillos de felpa</td><td>10,80</td></tr> <tr><td>12 lijas de pared</td><td>4,80</td></tr> <tr><td>Subtotal:</td><td>56,60</td></tr> </table>	100 plantas	50,00	3 qq de abono	15,00	3 árboles	25,00	Transporte	50,00	Subtotal	140,00	1 Caneca de látex blanca	30,80	3 libras de pigmentos	4,50	1 galón de pasta Texturable	5,50	6 rodillos de felpa	10,80	12 lijas de pared	4,80	Subtotal:	56,60	<p><b>Medios de actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Facturas</li> <li>➤ Recibos</li> </ul>	<p><b>Supuestos de actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☺ Tiempo favorable</li> </ul>
100 plantas	50,00																								
3 qq de abono	15,00																								
3 árboles	25,00																								
Transporte	50,00																								
Subtotal	140,00																								
1 Caneca de látex blanca	30,80																								
3 libras de pigmentos	4,50																								
1 galón de pasta Texturable	5,50																								
6 rodillos de felpa	10,80																								
12 lijas de pared	4,80																								
Subtotal:	56,60																								

<p><b>2.3. Elaboración de adornos de fómix.</b></p> <p>2.3.1. Plasmar los dibujos.</p> <p>2.3.2. Recortar y delinear las figuras.</p> <p>2.3.3. Armar y dar los toques finales.</p> <p><b>Actividad 3. Desmalezamiento y Adecuación de la cancha.</b></p> <p>3.1 Recolectar las piedras con el abanico.</p> <p>3.2 Corte y limpieza de la hierba</p>	<p><u>MURALES</u></p> <p>6 tarros de pintura de colores 10,80</p> <p>3 pinceles N° 20 2,30</p> <p>3 pinceles N° 6 1,50</p> <p>Subtotal. 14,60</p>		
	<p><u>ADORNOS</u></p> <p>12 pliegos de fómix 18,00</p> <p>1 paquete de silicona 4,00</p> <p>2 paquetes de fómix escarchado 5,00</p> <p>12 fundas de escarchas 5,00</p> <p>1 peganol 2,00</p> <p>6 pinturas acrílicas 21,00</p> <p>Plumón 5,00</p> <p>Subtotal. 60,00</p>		
	<p>CANCHAS DEPORTIVAS.</p> <p>Corte de césped (cortadora) 50,00</p>		
	<p><b>Total. \$321,00</b></p>		

#### 4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES / ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	HORAS		
<b>Componente 1:</b> JARDINES CON UNA ADECUADA ORNAMENTACIÓN.			<b>21</b>		
<b>Actividad 1.1 ORNAMENTACIÓN DE LOS JARDINES</b>	04-10-2011	12-10-2011			
<b>Sub actividad 1.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO</b>	04-10-2011	06-10-2011	9	Todo el grupo	Azadones, costal
<b>Subactividad 1.1.2 PREPARACIÓN DE LA TIERRA</b>	07-10-2011	10-10-2011	6	Todo el grupo	Azadones
<b>Subactividad 1.1.3 SIEMBRA DE PLANTAS</b>	11-10-2011	12-10-2011	6	Todo el grupo	Barretón
<b>Componente 2:</b> AMBIENTE CONFIABLE TRANSFORMANDO LAS AULAS CON MURALES Y ADORNOS DE FÓMIX			<b>51</b>		
<b>Actividad 2.1 PINTAR LAS AULAS Y DECORAR</b>	13-10-2011	09-11-2011	<b>21</b>		
<b>Subactividad 2.1.1 LIJAR LAS PAREDES</b>	13-10-2011	14-10-2011	6	Todo el grupo	Lijas,
<b>Subactividad 2.1.2 RESTAURAR PAREDES (COGER FALLAS)</b>	17-10-2011	18-10-2011	6	Todo el grupo	Pasta texturable
<b>Subactividad 2.1.3 PINTAR LAS AULAS</b>	19-10-2011	21-10-2011	9	Todo el grupo	Rodillos, pinturas
<b>Actividad 2.2 ELABORACIÓN DE MURALES</b>	24-10-2011	28-10-2011	<b>15</b>		
<b>Subactividad 2.2.1 DIBUJAR</b>	24-10-2011	25-10-2011	6	Todo el grupo	Lápiz, borrador

<b>Subactividad 2.2.2 PINTAR</b>	26-10-2011	28-10-2011	9	Todo el grupo	Pintura, pinceles
<b>Actividad 2.3 ELABORACIÓN DE ADORNOS DE FOMIX</b>	31-10-2011	09-11-2011	<b>15</b>	Todo el grupo	
<b>Subactividad 2.3.1 PLASMAR LOS DIBUJOS EN FOMIX</b>	31-10-2011	31-10-2011	3	Todo el grupo	Lápiz, moldes
<b>Subactividad 2.3.2 RECORTAR Y DELINEAR LAS FIGURAS</b>	01-11-2011	08-11-2011	9	Todo el grupo	Tijeras, marcadores
<b>Subactividad 2.3.3 ARMAR Y DAR LOS TOQUES FINALES</b>	09-11-2011	09-11-2011	3	Todo el grupo	Pistola de silicón
<b>Componente 3: ESTUDIANTES MOTIVADOS AL DEPORTE, ADECUANDO LAS CANCHAS DEPORTIVAS.</b>			<b>8</b>		
<b>Actividad 3.1 DESMALEZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA</b>	10-11-2011	14-11-2011			
<b>Subactividad 3.1.1 RECOLECCIÓN DE LAS PIEDRAS</b>	10-11-2011	10-11-2011	3	Todo el grupo	Rastrillo
<b>Subactividad 3.1.2 CORTE Y LIMPIEZA DE LA HIERBA</b>	10-11-2011	14-11-2011	5	Todo el grupo	Guadaña, costal
<b>TOTAL</b>			<b>80</b>		
<b>HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO:</b>			<b>DOCENTES PROPONENTES</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>
<b>DÍAS:</b> Lunes a Viernes(desde 04-10-2011 hasta 14- 11- 2011)			1. Dr. Carlos Torres		1. CECILIA CAIZA
<b>Horas:</b> 3 horas diarias (desde 14: 00 a 17: 00)			2.		2. ELSA CHANATAXI
			3.		3. VERÓNICA CHILUISA
Dr. Carlos Torres DOCENTE COORDINADOR UTA			4.		4. ROCÍO MORALES
			5.		5. MARIVEL MORALES
Prof. Rafael Tipán COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			6.		6. VALERIA NARANJO
					

## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
<b>Componente 1: EMBELLECER LOS JARDINES</b>			
<b>Actividad 1.1 Ornamentación de los jardines</b>			<b>140,00</b>
Subactividad 1.1.1	Abono: 15,00		
Sub actividad 1.1.2	Plantas (transporte) 125,00		
<b>Componente 2: AMBIENTE CONFIABLE</b>			
<b>Actividad 2.1.Pintar aulas</b>			<b>56,40</b>
Sub actividad 2.1.1	Lija: 4,80		
Sub actividad 2.1.2	Pasta texturable 5,50		
Sub actividad 2.1.3	Pintura 46,10		
<b>Actividad 2.2 Murales</b>			<b>14,60</b>
Sub actividad 2.2.1	Diamante color 14,60		
<b>Actividad 2.3 Adornos de fomix</b>			<b>60,00</b>
Sub actividad 2.3.1	Fomix, pintura acrílica 44,00		
Sub actividad 2.3.2	Silicón, escarcha, plumón 16,00		
<b>Componente 3: ESTUDIANTES MOTIVADOS A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.</b>			
<b>Actividad 3.1 Desmalezamiento y adecuación de la cancha</b>			<b>50,00</b>
Sub actividad 3.1.1	Corte de hierba 50,00		
<b>TOTAL</b>	<b>321,00</b>		<b>321,00</b>

<b>5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>APORTE RECURSOS ESTUDIANTES</b>	<b>APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA</b>	<b>TOTAL USD.</b>
Personal			
Equipos	<b>50,00</b>		
Materiales y Suministros	<b>221,00</b>		
Pasajes(transporte)	<b>50,00</b>		
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)			
<b>Total USD Aulas, áreas verdes y recreacionales en óptimas condiciones</b>	<b>321,00</b>		<b>321,00</b>



**Dr. Carlos Torres**  
DOCENTE COORDINADOR  
DE PROYECTO





**Prof. Rafael Tipán:**  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

**INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO**

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD SEMIPRESENCIALAMAGUAÑA  
 APROBADOS PARA EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 – FEBRERO 2012

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.**

<b>PROYECTO: "MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE LAS AULAS, EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES"</b>							
<b>CÓDIGO: FCHE- EB-SP-A-003-2011-2012</b>							
ENTIDAD BENEFICIARIA	TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS			
	DESDE	HASTA	Nº HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTE	APORTE DE LA COMUNIDAD/ ENTIDAD	TOTAL	
Escuela Fiscal Mixta "Margarita Ponce"	04-10-2011	14-11-2011	80	321		321	
<b>Beneficiarios: 76</b>							
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE:	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	Nº HORAS ESTIMADAS	MUJERES	
Prof. Rafael Tipán	Director	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres			1. Caiza Rengifo Cecilia de Lourdes	80 horas
						2. Chanataxi Llumiquinga María Elsa	80 horas
						3. Chiluisa Socasi Verónica Noemí	80 horas
						4. Morales Codena Janneth Rocío	80 horas
						5. Morales Codena Marivel de los Ángeles	80 horas
						6. Naranjo Santos Valeria Elizabet	80 horas
<b>PRESENTADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>			<b>INFORME FAVORABLE</b>		
 Dr. Carlos Torres DOCENTE COORDINADOR DE PROYECTO		 Dr. Fernando Melicázar COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD			F.  Ing. Victor Guachimbosa DIRECTOR CEVIC - UTA		

## 6. ANEXOS

ANEXOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN BÁSICA

SEMIPRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

“MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE LAS AULAS,  
EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES”

**DOCENTE COORDINADOR:** DR. CARLOS TORRES

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA FISCAL MIXTA “MARGARITA PONCE”

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** SR. PROFESOR RAFAEL TIPÁN

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FCHE- EB-SP-A-003-2011-2012

Ambato, 26 de septiembre de 2011

## INDICE ETAPA II

<b>CONTENIDO</b>	<b>N° Pág.</b>
<b>Carátula</b>	22
<b>Índice</b>	23
1. Estrategias de Monitoreo	24-25
2. Registro de Asistencia	26-52
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador del Proyecto	53-54
4. Anexos	55

1.

## ESTRATEGIAS DE MONITOREO:

COMPONENTES / ACTIVIDADES/ SUB ACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
<b>Componente 1:</b>	04-10-2011	12-10-2011	<b>21</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>	04-10-2011	12-10-2011	<b>21</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>
<b>Actividad 1.1</b>	04-10-2011	12-10-2011		140.00		140.00	04-10-2011	12-10-2011	21	140.00		140.00
Sub actividad 1.1.1	04-06-2011	06-10-2011	9				04-06-2011	06-10-2011	9			
Subactividad 1.1.2	7-10-2011	10-10-2011	6	15.00		15.00	7-10-2011	10-10-2011	6	15.00		15.00
Sub actividad 1.1.3	11-10-2011	12-10-2011	6	125.00		125.00	11-10-2011	12-10-2011	6	125.00		125.00
<b>Componente 2:</b>	13-10-2011	09-11-2011	<b>51</b>	<b>131.00</b>		<b>131.00</b>	13-10-2011	09-11-2011	<b>51</b>	131.00		<b>131.00</b>
<b>Actividad 2.1</b>	13-10-2011	21-10-2011	<b>21</b>	<b>56.40</b>		<b>56.40</b>	13-10-2011	21-10-2011	21	<b>56.40</b>		56.40
Sub actividad 2.1.1	13-10-2011	14-10-2001	6	4.80		4.80	13-10-2011	14-10-2001	6	4.80		4.80
Sub actividad 2.1.2	17-10-2011	18-10-2011	6	5.50		5.50	17-10-2011	18-10-2011	6	5.50		5.50
Sub actividad 2.1.3	19-10-2011	21-10-2011	9	46.10		46.10	19-10-2011	21-10-2011	9	46.10		46.10
<b>Actividad 2.2</b>	24-10-2011	28-10-2011	<b>12</b>	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>	24-10-2011	28-10-2011	12	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>
Sub actividad 2.2.1	24-10-2011	24-10-2011	3				24-10-2011	24-10-2011	3			
Sub actividad 2.2.2	25-10-2011	27-10-2011	9	14.60		14.60	25-10-2011	27-10-2011	9	14.60		14.60
<b>Actividad 2.3</b>	28-10-011	09-11-2011	<b>18</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>	28-10-2011	09-11-2011	18	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>

Sub actividad 2.3.1	28-11-2011	31-11-2011	6	23.00		23.00	28-11-2011	31-11-2011	6	23.00		23.00
Sub actividad 2.3.2	01-11-2011	08-11-2011	9	21.00		21.00	01-11-2011	08-11-2011	9	21.00		21.00
Sub actividad 2.3.3	09-11-2011	09-11-2011	3	16.00		16.00	09-11-2011	09-11-2011	3	16.00		16.00
<b>Componente 3:</b>	10-11-2011	14-11-2011	<b>8</b>	<b>50.00</b>		50.00	10-11-2011	14-11-2011	<b>8</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>Actividad 3.1</b>	10-11-2011	14-11-2011		50.00		50.00	10-11-2011	14-11-2011	8	50.00		50.00
Sub actividad 3.1.1	10-11-2011	10-11-2011	3				10-11-2011	10-11-2011	3			
Sub actividad 3.1.2	11-11-2011	14-11-2011	5	50.00		50.00	11-11-2011	14-11-2011	5	50.00		50.00
<b>TOTAL</b>			<b>80</b>	<b>321.00</b>		<b>321.00</b>			<b>80</b>	<b>321.00</b>		<b>321.00</b>
<b>HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO</b>						<b>HORARIO DE ACTIVIDADES FINALES</b>						
<b>DIAS:</b> 27	<b>HORAS:</b> 80			<b>HORAS:</b> 80			<b>DIAS:</b>					
 <b>Dr. Carlos Torres</b> DOCENTE COORDINADOR DE PROYECTO						 <b>Dr. Fernando Vetalcázar</b> COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD						



**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

**UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**



**PROYECTO:** "PROPUESTA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE LAS AULAS, EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES".

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Fiscal Mixta "Margarita Ponce Gangotena", ubicada en el Barrio La Florida, parroquia de Amaguaña.

**DÍA:** Martes

**FECHA:** 04-10-2011

**JORNADA:**

NOMBRE	No CEDULA	FIRMA
CaizaRenjifo Cecilia de Lourdes	170792887-3	
ChanataxiLlumiquinga María Elsa.	171583520-1	
ChiluisaSocasi Verónica Noemí	171472308-5	
Morales Codena Janneth Rocío	171162764-4	
Morales Codena Marivel de los Angeles	171361151-3	
Naranjo Santos Valeria Elizabet	170942078-8	



**Dr. Carlos Torres  
 COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Prof. Rafael Tipán  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Dr. Carlos Torres					
DÍA Y FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR PARTICIPANTE DEL PROYECTO
04-10-011	14: 00	17:00	3	Deshierba y limpieza de la primera parcela	
05-10-011	14: 00	17:00	3	Deshierba y limpieza de la segunda parcela	
06-10-011	14: 00	17:00	3	Deshierba y limpieza de la tercera parcela	
07-10-011	14: 00	17:00	3	Diseño de las parcelas del jardín	
10-10-011	14: 00	17:00	3	Abonar la tierra de las parcelas	
11-10-011	14: 00	17:00	3	Siembra de plantas	
12-10-011	14: 00	17:00	3	Siembra de plantas	
13-10-011	14: 00	17:00	3	Lijar paredes de la primera aula	
14-10-011	14: 00	17:00	3	Lijar paredes de la segunda aula	

17-10-011	14: 00	17:00	3	Restauración de la paredes de la primera aula	<i>Paulehuentos</i>
18-10-011	14: 00	17:00	3	Restauración de las paredes de la segunda aula	<i>Paulehuentos</i>
19-10-011	14: 00	17:00	3	Pintar las aulas	<i>Paulehuentos</i>
20-10-011	14: 00	17:00	3	Pintar las aula	<i>Paulehuentos</i>
21-10-011	14: 00	17:00	3	Pintar las aulas	<i>Paulehuentos</i>
24-10-011	14: 00	17:00	3	Dibujo del payaso, remover la tierra de las plantas y deshierba	<i>Paulehuentos</i>
25-10-011	14: 00	17:00	3	Dibujo del paisaje y riego de agua en las plantas	<i>Paulehuentos</i>
26-10-011	14: 00	17:00	3	Pintado de los dibujos	<i>Paulehuentos</i>
27-10-011	14: 00	17:00	3	Pintado de los dibujos	<i>Paulehuentos</i>
28-10-011	14: 00	17:00	3	Delineado de los dibujos	<i>Paulehuentos</i>
31-10-011	14: 00	17:00	3	Plasmar los dibujos en el fómix	<i>Paulehuentos</i>

01-11-011	14: 00	17:00	3	Cortado de las figuras	<i>Pauheutonas</i>
07-11-011	14: 00	17:00	3	Delineado de las figuras	<i>Pauheutonas</i>
08-11-011	14: 00	17:00	3	Delineado de las figuras	<i>Pauheutonas</i>
09-11-011	14: 00	17:00	3	Armada y decoración de las figuras	<i>Pauheutonas</i>
10-11-011	14: 00	17:00	3	Recogida de las piedras con el abanico	<i>Pauheutonas</i>
11-11-011	14: 00	17:00	3	Cortada del césped y recogida de la hierba	<i>Pauheutonas</i>
14-11-011	14: 00	17:00	3	Cortada del césped y recogida de la hierba.	<i>Pauheutonas</i>

  
**Prof. Rafael Tipán**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**



#### 4. Anexos

**Anexos**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

SEMIPRESENCIAL

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURADE LAS AULAS,  
EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES”

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA “MARGARITA PONCE  
GANGOTENA”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. PROFESOR RAFAEL TIPÁN

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-003-2011-2012

Ambato, 26 de septiembre de 2011

## INDICE ETAPA III

<b>CONTENIDO</b>	<b>N° Pág.</b>
Carátula	56
Índice	57
1. Evaluación de resultados	58
2. Fichas de calificaciones de estudiantes participantes	59
3. Resumen de Beneficiarios	60
3.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	61
3.2 Matriz de Enfoque Territorial.	62
3.3 Registro de Beneficiarios	63-66
4. Anexos	67-79

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Estudiantes Motivados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoestima alta de los estudiantes y padres de familia motivados, en un 100% al finalizar el Proyecto</li> </ul>	Aulas de 2do, 3ro, 4to, 5to pintadas, adornadas y jardines hermosos.	100%
<b>PROPÓSITO:</b> Aulas, áreas verdes y recreacionales en óptimas condiciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imagen de la Institución optimizada al finalizar el Proyecto.</li> </ul>	Los estudiantes aprendieron sobre el cuidado y protección de las plantas. Mejoró la presentación de las aulas y de la institución.	100%
<b>COMPONENTE 1</b> Jardines con una adecuada ornamentación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El 100% de los jardines se encuentran con una adecuada ornamentación, hasta el final del Proyecto.</li> </ul>	Hermosos jardines, embelleciendo la Institución.	100%
<b>COMPONENTE 2:</b> Ambiente confiable transformando las aulas con murales y adornos de FÓMIX	<ul style="list-style-type: none"> <li>La totalidad de las aulas transformadas en un 100% al finalizar el Proyecto.</li> </ul>	Estudiantes motivados, mejorando su aprendizaje	100%
<b>COMPONENTE 3:</b> Estudiantes motivados al deporte, adecuando las canchas	<ul style="list-style-type: none"> <li>El 100% de las canchas mejoradas al finalizar el proyecto.</li> </ul>	Estudiantes y comunidad motivados	100%
<b>VALORACION FINAL:</b> Las aulas, áreas verdes y jardines de la Escuela Fiscal Mixta "Margarita Ponce" quedan en buenas condiciones, cumpliendo así el objetivo de nuestro proyecto.			
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Como grupo nos sentimos satisfechas de haber cumplido con los objetivos del proyecto, aportando con un granito de arena a esta Institución Educativa desatendida por el gobierno central y la comunidad. Nuestra recomendación es que los docentes incentiven a los estudiantes al cuidado y respeto a la naturaleza. Que los docentes desarrollen en los estudiantes buenos hábitos de aseo para que sus aulas sean impecables.			
 <b>Dr. Carlos Torres</b> DOCENTE COORDINADOR DE PROYECTO	 <b>Prof. Rafael Tipán</b> COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	 <b>Dr. Fernando Velázquez</b> COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD	



## 2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA**  
**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Fiscal Mixta "Margarita Ponce"

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE LAS AULAS, EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES".

N <sup>a</sup>	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba Reprueba	N <sup>o</sup>	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba Reprueba
1	Caiza Cecilia	80 horas	APROBADO	4	Morales Rocío	80 horas	APROBADO
2	Chanataxi Elsa	80 horas	APROBADO	5	Morales Marivel	80 horas	APROBADO
3	Chiluisa Verónica	80 horas	APROBADO	6	Naranjo Valeria	80 horas	APROBADO

  
**Dr. Carlos Torres**  
**DOCENTE COORDINADOR**  
**DE PROYECTO**

Ambato, 22 de noviembre de 2011

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CIENCIA HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,  
EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE AULAS, EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES".		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	39
	MUJER	37
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>76</b>
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	70
	DE 15 A 29 AÑOS	02
	DE 30 A 64 AÑOS	04
	DE 65 Y MÁS AÑOS	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>76</b>
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	1
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	67
	BLANCOS	
	AFROECUATORIANOS	04
	MONTUBIOS	05
	OTROS	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>76</b>
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>76</b>


Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR  
DE PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN DE LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CIENCIA HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LA COLECTIVIDAD

PROYECTOS DE ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:" Mantenimiento general de pintura de aulas, embellecimiento de áreas verdes y recreacionales".				
Nº	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	Nº DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	QUITO	AMAGUAÑA	76
18	TUNGURAHUA			
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBÍOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				76

  
Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR  
DE PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LA COLECTIVIDAD**

**PROYECTOS DE ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO:** "Mantenimiento general de pintura de aulas, embellecimiento de áreas verdes y recreacionales".


**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Fiscal Mixta "Margarita Ponce", Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Amaguaña, Barrio la Florida.

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO /A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Baquero Carvajal Fanny Tailor	F	52	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
2	Caizatoa Suntasig Christian Patricio	M	45	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Conocoto
3	Chanatasiguisa Luis Patricio	M	38	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Rumiñahui	Sangolqui
4	Comina Lidioma Rina Noemí	F	28	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
5	Cushicondor Quinga Ruth Maribel	F	28	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Mejía	Tambillo
6	Tipàn Caiza Segundo Rafael	M	62	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Mejía	Uyumbicho
7	Navarrete Paucar Anderson Gonzalo	M	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
8	Llumiyinga Suntaxi Lady Noemí	F	5	Síndrome de Daw	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
9	Facunda Catagnia Mateo Sebastián	M	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
10	Hunink Ñato Samantha Abigail	F	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
11	Jiménez ñato Sara Maite	F	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
12	Moyano Quishpe María Fernanda	F	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
13	Pachacama Gualotuña Justo	M	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
14	Jacho Cojilema Christopher Damny	M	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
15	Quisphe Guamàn Mabel Lizbeth	F	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña

16	Amagua Caiza Alan Wladimir	M	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
17	Gualotuña Tipàn Melanie Abigail	F	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
18	Bonilla Morocho Elisabeth Jajaira	F	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
19	Coronado Ayala Daniela Alejandra	F	5	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
20	Anchapaxi Quinde Carlos	M	6	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
21	Anchapaxi Quinde Fernanda	F	6	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
22	Pachacama Gualotuña Cristian	M	6	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
23	Bonilla Morocho Emily	F	6	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
24	Pileo Guaman Carlos	M	6	Ninguna	Afro		Pichincha	Quito	Amaguaña
25	Chuqui Hipo Edith Lucero	F	6	Ninguna	Afro		Pichincha	Quito	Amaguaña
26	Sandoval Ganchala Kevin	M	6	Ninguna	Afro		Pichincha	Quito	Amaguaña
27	Ashange Criollo Darwin	M	6	Ninguna	Afro		Pichincha	Quito	Amaguaña
28	Jiménez Neto Melany	F	6	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
29	San Nicolás Marivel Evelyn	F	6	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
30	Bonilla Morocho Luis	M	7	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
31	Jacho Gualotuña Estiven	M	7	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
32	Ashange Oña María Soledad	F	7	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
33	Quishpe Guamàn Edwin	M	7	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
34	Jacho Cajileme Damaris	F	7	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
35	Tayupanta Gualotuña Jonathan	M	7	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
36	Pilco Guamàn Johene	M	7	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
37	Criollo Oña Deysi Fernanda	F	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
38	Ashanga Criollo Edgar Wladimir	M	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña

39	<b>Imbacuan Vasco Francisco</b>	M	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
40	<b>Pachacama Gualotuña Nataly</b>	F	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
41	<b>Catagña Suarez Emily Nayely</b>	F	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
42	<b>Gualotuña Loachamin Jorge Leonel</b>	M	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
43	<b>Sandoval Canchala Fausto</b>	M	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
44	<b>Gualotuña Gualotuña Melany</b>	F	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
45	<b>Lastre Quiñones Kevin</b>	M	8	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
46	<b>Gualotuña Viracocha Aldair</b>	M	8	Ninguna	Montubios		Pichincha	Quito	Amaguaña
47	<b>Tipàn Llumiquinga Evelyn Nicol</b>	F	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
48	<b>Paucar Jache Fernanda</b>	F	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
49	<b>Gualotuña Guallichico Jennifer</b>	F	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
50	<b>Gualotuña Guallichico Erika</b>	F	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
51	<b>Chicaiza Pachacama Rodrigo</b>	M	9	Ninguna	Montubios-		Pichincha	Quito	Amaguaña
52	<b>Munik Ñato Anthony</b>	M	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
53	<b>Llumiquinga Pachacama Mireya</b>	F	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
54	<b>Paucar Tipàn Justine</b>	M	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
55	<b>Gualotuña Paucar Wendy Roxana</b>	F	9	Ninguna	Montubios		Pichincha	Quito	Amaguaña
56	<b>Fonseca Chicaisaltalo</b>	M	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
57	<b>Lastre Quiñones Esteban</b>	M	9	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
58	<b>Basantes Agua Maite Julissa</b>	F	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
59	<b>Cando Casillas Joseph Noé</b>	M	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
60	<b>Canchala Lanchimba Carla Andrea</b>	F	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
61	<b>Oña Sandoval Paulo Mateo</b>	M	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña

62	Peñafiel Mora Bryan Jasmany	M	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
63	Quinga Veloz Mayra Alexandra	F	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
64	Sarmiento Gualotuña Gastón Bolívar	M	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
65	Tapia Barros Jaime Eduardo	M	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
66	Tipàn Gualotuña Jonathan	M	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
67	Topón Jacho Bryan Alexander	M	10	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
68	Quishpe Guaman Lino Fabián	M	11	Ninguna	Montubios		Pichincha	Quito	Amaguaña
69	Tipàn Llumiquinga Kevin Saúl	M	11	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
70	Indacua Vasco Jeremías	M	11	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
71	Caiza Lizbeth Micaela	F	11	Ninguna	Montubios		Pichincha	Quito	Amaguaña
72	Fernández Jomayra	F	11	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
73	Gualotuña Gualotuña Vanesa	F	11	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
74	Gualotuña Eslendy	F	11	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
75	Tayupanta Wendy	F	11	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña
76	Tipàn Jennifer	F	11	Ninguna	Mestizo		Pichincha	Quito	Amaguaña

  
**Dr. Carlos Torres**  
**DOCENTE COORDINADOR**  
**DE PROYECTO**

# Annexos

Ambato, 30 de septiembre de 2011

Doctor

Fernando Velalcázar

Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Colectividad.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DEL EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO


Presente.

De mis consideraciones:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez, con el fin de que se digne realizar el trámite correspondiente; adjunto al presente se servirá encontrar la documentación referente a la planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad, con el Tema: **Mantenimiento general de pintura de las aulas, embellecimiento de áreas verdes y recreacionales**", desarrollada en la "Escuela Fiscal Mixta Margarita Ponce", bajo la coordinación del suscrito y con la participación de los siguientes Docentes proponentes: Dr. Carlos Torres.

Por la atención que se digne dar a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente:





---

Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR  
DE PROYECTO

Adjunto Documentación Etapas I, II, III

**INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO**

**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD SEMIPRESENCIALAMAGUAÑA  
 APROBADOS PARA EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 – FEBRERO 2012**

<b>PROYECTO:</b> "MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE LAS AULAS, EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES"							
<b>CÓDIGO:</b> FCHE--EB-SP-A-003-2011-2012							
ENTIDAD BENEFICIARIA	TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS			
Escuela Fiscal Mixta "Margarita Ponce"	DESDE	HASTA	Nº HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTE	APORTE DE LA COMUNIDAD/ ENTIDAD	TOTAL	
	04-11-2011	14-11-2011	80	321		321	
<b>Beneficiarios:</b> 76							
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE:	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	Nº HORAS ESTIMADAS	MUJERES	Nº HORAS ESTIMADAS
Prof. Rafael Tipán	Director	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres			1. Caiza Rengifo Cecilia de Lourdes	80 horas
						2. Chanataxi Llumiquinga María Elsa	80 horas
						3. Chiluisa Socasi Verónica Noemí	80 horas
						4. Morales Codena Janneth Rocío	80 horas
						5. Morales Codena Marivel de los Ángeles	80 horas
						6. Naranjo Santos Valeria Elizabet	80 horas
 <b>Dr. Carlos Torres</b> DOCENTE COORDINADOR DE PROYECTO		 <b>Dr. Fernando Velázquez</b> COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD		<b>INFORME FAVORABLE</b> F.  <b>Ing. Victor Guachimbosa</b> DIRECTOR CEVIC - UTA			



## INFORME DEL PROYECTO

“MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE LAS AULAS, EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA MARGARITA PONCE GANGOTENA”

- **Martes 04 octubre de 2011:** ingresamos a las 14:00, recogimos la basura y piedras de la primera parcela, luego deshierbamos recogimos las hierbas y fuimos a botar en la quebrada, por último preparamos el terreno.
- **Miércoles 05 octubre de 2011:** ingresamos a las 14:00, recogimos la basura y piedras de la segunda parcela, luego deshierbamos recogimos las hierbas y fuimos a botar en la quebrada, por último preparamos el terreno.
- **Jueves 06 octubre de 2011:** ingresamos a las 14:00, recogimos la basura y piedras de la tercera parcela, luego deshierbamos recogimos las hierbas y fuimos a botar en la quebrada, por último preparamos el terreno.
- **Viernes 07 octubre de 2011:** Ingresamos 14:00, con las compañeras diseñamos figuras en las parcelas del jardín.
- **Lunes 10 octubre de 2011:** Ingresamos 14: 00 fuimos a comprar el abono y luego regamos en las parcelas.
- **Martes 11 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, tres compañeras se encargaban de realizar los huecos con un barretón y las demás se encargaban de sembrar las plantas en las distintas parcelas.
- **Miércoles 12 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, tres compañeras se encargaban de realizar los huecos con un barretón y las demás se encargaban de sembrar las plantas en las distintas parcelas.
- **Jueves 13 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, utilizamos las ropas apropiadas para empezar a mover el mobiliario del aula, de igual manera limpiamos el polvo, para continuar lijando las paredes.
- **Viernes 14 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, utilizamos ropas apropiadas para continuar a mover el mobiliario de la otra aula, de igual manera limpiamos el polvo, para continuar lijando las paredes.
- **Lunes 17 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, comenzamos con la restauración de las paredes de la primera aula, ya que existían muchos agujeros y fallas.
- **Martes 18 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, comenzamos con la restauración de las paredes de la segunda aula, ya que existían muchos agujeros y fallas.
- **Miércoles 19 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, utilizamos ropas adecuadas para comenzar con el trabajo del día, preparamos dos tipos de pintura la de agua y de caucho, luego procedimos a pintar utilizando diferentes herramientas de pintura como las brochas, rodillos, baldes.
- **Jueves 20 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, utilizamos ropas adecuadas para comenzar con el trabajo del día, preparamos dos tipos de pintura la de agua y de caucho, luego procedimos a pintar utilizando diferentes herramientas de pintura como las brochas, rodillos, baldes.

- **Viernes 21 octubre de 2011:** Ingresamos a las 14:00, utilizamos ropas adecuadas para comenzar con el trabajo del día, preparamos dos tipos de pintura la de agua y de caucho, luego procedimos a pintar utilizando diferentes herramientas de pintura como las brochas, rodillos, baldes.
- **Lunes 24 octubre de 2011:** Ingresamos a las 2 de la tarde, nuestra compañera plasmó el dibujo de un payaso en la pared del aula de inglés, mientras que las demás compañeras removían la tierra de las plantas y deshierbaran
- **Martes 25 octubre de 2011:** Ingresamos a las 2 de la tarde, nuestra compañera plasmó el dibujo de un paisaje en la otra pared de la misma aula, mientras que las demás compañeras regaban agua en las plantas del jardín.
- **Miércoles 26 octubre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y procedimos a pintar los dibujos.
- **Jueves 27 octubre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y continuamos a pintar los dibujos.
- **Viernes 28 octubre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y empezamos a delinear los dibujos y dando los últimos toques a los dibujos de la pared.
- **Lunes 31 octubre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y empezamos a plasmar los moldes de los dibujos en el fómix.
- **Martes 01 noviembre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y procedimos a recortar las figuras de fómix.
- **Lunes 07 noviembre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y procedimos a delinear las figuras de fómix.
- **Martes 08 noviembre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y procedimos a delinear, diseñar los rostros y atuendos de las figuras de fómix.
- **Miércoles 09 noviembre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y procedimos a armar, rellenar y decorar las figuras de fómix.
- **Jueves 10 noviembre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y procedimos a recoger, basura, piedras y palos de la cancha de fútbol.
- **Viernes 11 noviembre de 2011:** Ingresamos a las dos de la tarde y procedimos a cortar el césped de la mitad de la cancha con la ayuda de nuestros esposos y novios, luego recogimos la hierba cortada.
- **Lunes 14 noviembre:** Ingresamos a las dos de la tarde y seguimos cortando el césped del resto de la cancha con la ayuda de nuestros esposos y novios, luego recogimos toda la hierba cortada.

  
 Dr. Carlos Torres  
 DOCENTE COORDINADOR  
 DE PROYECTO

  
 Marivel Morales  
 COORDINADORA DEL  
 GRUPO

## Certificado

El suscrito Sr. Profesor Rafael Tipán director de la Escuela Fiscal Mixta "Margarita Ponce, en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.

Carrera de Educación Básica, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "**Propuesta de Mantenimiento general de pintura de las aulas, embellecimiento de áreas verdes y recreacionales de la Escuela Fiscal Mixta Margarita Ponce, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia de Amaguaña, Barrio la Florida**", con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 76 integrantes de la entidad a la que represento.


De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera.

Amaguaña, 23 de Noviembre del 2011

  
  
Prof. Rafael Tipán.  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA


# FOTOGRAFÍAS



Jardines de la institución en pésimas condiciones



Paredes deterioradas por la humedad y falta de mantenimiento de lapintura.



Estudiantes limpiando la maleza de los jardines.




Estudiantes sembrando las plantas en el jardín

Estudiantes preparando la pintura.



Estudiantes pintando las paredes del aula



Estudiante dibujando el mural



Estudiantes pintando el mural



Estudiantes observando la condición de la cancha



Estudiantes armando figuras de fómix



Atractivos murales en el aula de inglés



