

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

**FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL**

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: "PLANIFICACION, EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: Actualización al personal de la ONG Una Opción Más en el uso de TICS

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Luis Solís

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Luis Solís

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): La ONG Una Opción Más y la red de proyectos asociativos que apoya.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Colombe Pigearias, coordinadora Una Opción Más

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IE-007 Septiembre 2012/Febrero 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: Actualización al personal de la ONG Una Opción Más
en el uso de TICS

DOCENTE COORDINADOR: Ing Luis Solís

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: Ing Luis Solís

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): La ONG Una Opción Más y la red de proyectos
asociativos que apoya

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Colombe Pigearias,
coordinadora Una Opción Más

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IE-007 Septiembre 2012/Febrero 2013

Ambato, Marzo 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

Pág.

Carátula

Índice

1. Datos Generales del Proyecto.
 - 1.1 Nombre del Proyecto.
 - 1.2 Entidad Ejecutora.
 - 1.3 Cobertura y Localización.
 - 1.4 Monto.
 - 1.5 Plazo de Ejecución.
 - 1.6 Sector y tipo de Proyecto.
 - 1.7 Número de Docentes Participantes.
 - 1.8 Número de Estudiantes Participantes
 - 1.9 Entidad Beneficiaria
 - 1.10 Número de Beneficiarios

2. Diagnóstico y Problema
 - 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
 - 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.
 - 2.3 Línea Base del Proyecto.
 - 2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).

3. Objetivos del Proyecto
 - 3.1 Objetivo General
 - 3.2 Objetivos Específicos
 - 3.3 Matriz de Marco Lógico.

4. Estrategia de Ejecución.
 - 4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.

5. Presupuesto y Financiamiento.
 - 5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto
 - 5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto

6. Programación Analítica

7. Anexos.
 - 7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria
 - 7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita
 - 7.3 Otros

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

<p>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA ONG UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS</p>
<p>1.2 ENTIDAD EJECUTORA: FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELCTRONICA, E INDUSTRIAL</p>
<p>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: El presente proyecto beneficiará al Personal técnico y Administrativo de las OSC de la red Una Opción Más, ubicadas en las 12 provincias siguientes: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, Imbabura.</p>
<p>1.4 MONTO: 15850 USD</p>
<p>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de 6 meses contado entre noviembre y marzo.</p>
<p>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: SECTOR: AREA ACADÉMICA DE SISTEMAS TIPO: CAPACITACION Y ASESORIA</p>
<p>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1</p>
<p>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 5</p>
<p>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Clave de Sur Jóvenes para el futuro Una Luz en tu vida</p>

FPANJEZ
UNISUR
Granito de Arena
Rosa Elvira de León
Las Marías
Ludotecas
Plan Ecuasol

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

A razón de 3 personas por OSC : $3*10 = 30$

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La fundación Una Opción Mas, se encuentra ubicada en las calles Reina Victoria #258 y Jorge Washington dentro del distrito Municipal de Quito, provincia de Pichincha, es una institución franco-ecuatoriana cuya misión es de colaborar con un grupo de OSC ecuatorianas que intervienen en los sectores de la salud, la educación, y la promoción socio-económica.

Uno de sus objetivos es de contribuir a la estructuración y la sostenibilidad de las OSC, particularmente a través de la formación y del voluntariado.

La red de proyectos asociativos se compone de 20 miembros los cuales desarrollan proyectos para la mejora de la calidad de vida de sus beneficiarios (niños de la calle, personas con capacidades especiales, personas mayores de edad, personas víctimas de adicciones...) pero también indirectamente de toda su familia. Todas las estructuras reunidas ofrecen servicios y mejoran la vida de miles de personas en Ecuador.

Para poder ofrecer y mejorar esa atención diaria, las OSC deben tener una buena gestión tan al nivel administrativo que al nivel de sus relaciones exteriores. Los recursos son escasos y resulta difícil dedicar una parte del presupuesto a equipos como computadora o servicios como internet cuando, del otro, falta pagar los sueldos, contratar a un médico o proporcionar alimentación a los beneficiarios.

Muy pocas son las organizaciones que tienen una computadora funcional con internet. Menos son las que tienen una persona a cargo de ese material y que sabe sacar provecho de su utilización.

La falta de material, conocimiento, acceso a internet tiene dos consecuencias sobre el trabajo de esas organizaciones :

- Limita su comunicación hacia el exterior : si la estructura no está visible su acción es reducida y su desarrollo frenado por no poder buscar colaboradores

- La falta de conocimiento de los programas informáticos impide el personal sistematizar la información de su actividad. Se pierde muchos datos sobre los beneficiarios y los servicios ofrecidos por no saber cómo informatizarlos.

Al ser organizaciones de la sociedad civil, no cuentan con el presupuesto necesario para contratar técnicos especializados o para capacitar a todo el personal que realice un trabajo informático de sistematización como de comunicación, esto ha motivado a solicitar la colaboración de la Universidad técnica de Ambato.


Problemas que tiene las entidades beneficiarias (en forma específica al área en que la facultad pueda trabajar)

- **Personal técnico desactualizado en el uso tic's**
- **Disponibilidad limitada de software**
- **Escasa promoción de sus proyectos sociales**
- **Deficiente comunicación entre sede matriz y las osc de la red**

La universidad apoyara los primeros 6 meses, a 10 de las 20 organizaciones de la red Una Opción Más.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

a) Esquema



b) Interpretación del árbol de problemas:

El no contar con los medios económicos suficientes para la contratación y asesoramiento técnico por parte de un profesional de la rama de sistemas que permita dar solución a las limitaciones del uso de la informática en cada organización de la red ha causado que exista un gran número de casos de equipos de computadora inutilizados o de servicios no conocidos.

En general, la brecha digital se puede definir como una desigualdad en las oportunidades de acceder y contribuir a la información, el conocimiento y las redes. El hecho de dominar la herramienta informática e internet permite a las estructuras encontrar fuentes de desarrollo importantes que ofrecen las TIC. Estos elementos son algunos de los más destacables de la brecha digital, que se traduce en la realidad a través de una combinación de distintas limitaciones que sobrayamos en la parte dedicada a la descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto. La infraestructura deficiente de algunas OSC de la red, los costos de acceso, el difícil acceso a internet hacen que, de verdad, las OSC de la red UOM sufren de la brecha digital.

De esa situación dada surgen tres retos en el cual el proyecto podría enfocarse, una mala gestión de los programas por falta de sistematización, una falta de visibilidad de las OSC y falta de apertura hacia el exterior/ de conocimiento de las oportunidades. Actualmente, con respecto a la situación que hemos planteado, las estructuras sufren de varios obstáculos que les impiden desarrollarse como les gustaría.

Una computadora con acceso Internet es una gran oportunidad para el sector asociativo. Saber manejar la herramienta informática permite dar a conocer sus proyectos (lo que sirve para encontrar a nuevos beneficiarios pero también a nuevos socios), animar a una comunidad y modernizar la gestión de la asociación.

Esto pone en evidencia la urgente necesidad de contar con el asesoramiento adecuado en el ámbito informático que permita dar solución a estos problemas que beneficiarían enormemente al desarrollo de cada organización de la red Una Opción Más.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
AREA ACADÉMICA DE SISTEMAS	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA	ACTUALMENTE EL 70% DEL PERSONAL REQUIERE CAPACITACIÓN EN EL USO TIC'S

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Los beneficiarios directos con el desarrollo del proyecto serán 30 personas que trabajan en la administración o en la gestión de proyectos de las organizaciones de la red, pues podrán acceder a un servicio adecuado de computación, sabrán utilizar herramientas y actualizarlas, tendrán acceso a internet y sus servicios.


Indirectamente se verá beneficiado además el personal técnico (profesionales de la medicina, de la educación...) que podrán acceder a servicios puntuales oportunamente y en un futuro acceder a programas de capacitación en el manejo de herramientas informáticas.

Y adicionalmente a la comunidad local que podrá acceder a más información sobre los servicios ofrecidos por cada organización en sus nuevos sitios web y también el público beneficiario que verá mejorar las actividades de su centro de apoyo.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

2.3 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

a) Esquema



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Actualizar al personal de las OSC de la red Una Opción Más en el uso de TIC'S.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO
- DOTAR DE SOFTWARE LIBRE A LAS OSC PARA EL CORRECTO MANEJO DE DATOS
- MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE LA SEDE MATRIZ Y LAS OSC MIEMBRAS DE LA RED

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
FIN: DESARROLLO INSTITUCIONAL EFICIENTE.	Indicadores del fin: AL FINALIZAR EL PROYECTO SE CONSIGUE INCREMENTAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN UN 20%.	Medios del fin: ENCUESTAS REGISTROS COLABORADORES CONTACTADOS INFORMES SISTEMATIZADOS	Supuestos del fin: GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS
PROPOSITO: PERSONAL ACTUALIZADO EN EL USO TIC'S	Indicadores del Propósito: A MARZO 2013 EL 70% DEL PERSONAL ESTARÁ ACTUALIZADO EN EL USO TIC'S	Medios del propósito: REGISTROS CAPACITACIÓN EVALUACIONES FOTOGRAFÍAS VIDEOS	Supuestos del propósito: DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
COMPONENTES: 1. PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO 2. DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE	Indicadores de Componentes: EN LA PRIMERA ETAPA SE CUENTA CON EL 100% DEL PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO EN LA SEGUNDA ETAPA SE CUENTA CON LOS SOFTWARE NECESARIOS A DIARIO Y EL 100% DEL PERSONAL	Medios de Componentes: INFORMES TÉCNICOS	Supuestos de Componentes: ASISTENCIA ACTIVA DE CAPACITADORES Y ESTUDIANTES ASISTENCIA ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS

3. EFICIENTE COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE SEDE MATRIZ Y LAS OSC DE LA RED	SABE USARLOS EN LA TERCERA PARTE SE CUENTA CON EL 100% DEL PERSONAL CONSCIENTIZADO A LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN		
--	--	--	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO	Noviembre 2013	Marzo 2013	300	UOM : Colombe Pigearias / Charlène Ducrin Univ: Luis Solís	\$15200
Actividad 1.1 TALLER SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS	Noviembre 2013	Marzo 2013	300		
Subactividad 1.1.1 Capacitación sobre el uso del computador	Noviembre 2013	Marzo 2013	100		
Subactividad 1.1.2 Capacitación sobre el manejo de contenidos	Noviembre 2013	Marzo 2013	100		
Subactividad 1.1.3 Capacitación sobre el paquetes ofimáticos	Noviembre 2013	Marzo 2013	100		
Componente 2: DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE	Noviembre 2013	Marzo 2013	30	UOM : Colombe Pigearias / Charlène Ducrin Univ: Luis Solís	\$200
Actividad 2.1 TALLER SOBRE LAS VENTAJAS DE SOFTWARE LIBRE	Noviembre 2013	Marzo 2013	15		
Actividad 2.2. ADECUADO ASESORAMIENTO TECNICO	Noviembre 2013	Marzo 2013	15		
Componente 3 : EFICIENTE COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE SEDE MATRIZ Y LAS OSC MIEMBRAS DE LA RED	Noviembre 2013	Marzo 2013	50	UOM : Colombe Pigearias / Charlène Ducrin Univ: Luis Solís	\$450
Actividad 3.1 CAPACITACION SOBRE EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Noviembre 2013	Marzo 2013	25		
Actividad 3.2 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA	Noviembre 2013	Marzo 2013	25		
TOTAL			380		\$15850
			DOCENTES AUTORES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES
(f) _____ (f) _____			1.		1. Diego Javier Barba
.....			2.		2. Víctor Alfonso Palacios
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO			3.		3. Jovann Pérez
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			4.		4.
			5.		5.
			6.		6.
			7.		7.
			n.		n.

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1:				
Componente 1: PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO		\$200	\$15000	\$15200
Actividad 1.1 TALLER SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS				
Subactividad 1.1.1 Capacitación sobre el uso del computador				
Subactividad 1.1.2 Capacitación sobre el manejo de contenidos				
Subactividad 1.1.3 Capacitación sobre el paquetes ofimáticos				
Componente 2: DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE		\$100	\$100	\$200
Actividad 2.1 TALLER SOBRE LAS VENTAJAS DE SOFTWARE LIBRE				
Actividad 2.2. ADECUADO ASESORAMIENTO TÉCNICO				
Componente 3 : EFICIENTE COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE SEDE MATRIZ Y LAS OSC MIEMBRAS DE LA RED		\$100	\$350	\$450
Actividad 3.1 CAPACITACION SOBRE EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS				
Actividad 3.2 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA				
TOTAL		\$400	\$15450	\$15850
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO				
CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.	
Pasajes *promedio de 20USD/pers/ida y vuelta	\$400			
Servicios (alimentación, alojamiento etc.)* hospedaje : 15USD/pers/día		\$15450		
.....				
Total USD	\$400	\$15450	\$15850	
(f) _____	(f) _____			
.....			
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIA
CARRERA DE: ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OSC DE LA RED UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS
ENTIDAD BENEFICIARIA: ONG UNA OPCION MAS Y LA RED DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE APOYA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: ING. LUIS SOLIS

UNIDAD TEMÁTICA: CAPACITACION EN EL USO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS

FECHA : MARZO 2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	LA UNIDAD CAPACITAR A LOS BENEFICIARIOS EN LA GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS
-------------------------------	---

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
<p style="text-align: center;">TALLER SOBRE LA GESTION DE RECURSOS</p> <p style="text-align: center;">Capacitacion sobre el uso del computador</p> <p>Capacitacion sobre el manejo de contenidos</p> <p>Capacitacion sobre el uso de paquetes ofimaticosr</p>	TALLER PRACTICAS	PROYECTOR PORTATIL	300	EN EL PROCESO

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIA
CARRERA DE: ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OSC DE LA RED UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS

ENTIDAD BENEFICIARIA: ONG UNA OPCION MAS Y LA RED DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE APOYA

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OSC DE

UNIDAD TEMÁTICA: CAPACITACION EN EL USO DEL SOFTWARE LIBRE

FECHA : FEBRERO 2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ONG UNA OPCION MAS EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS
-------------------------------	--

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
TALLER SOBRE LAS VENTAJAS DE SOFTWARE LIBRE ADECUADO ASESORAMIENTO TÉCNICO	TALLER PRACTICAS	PROYECTOR PORTATIL	300	EN EL PROCESO

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIA
CARRERA DE: ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OSC DE LA RED UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS
ENTIDAD BENEFICIARIA: ONG UNA OPCION MAS Y LA RED DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE APOYA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: ING. LUIS SOLIS

UNIDAD TEMÁTICA: CAPACITACION EN EL USO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS

FECHA : MARZO 2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	LA UNIDAD CAPACITAR A LOS BENEFICIARIOS EN LA GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS
-------------------------------	---

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
<p style="text-align: center;">TALLER SOBRE LA GESTION DE RECURSOS</p> <p style="text-align: center;">Capacitacion sobre el uso del computador</p> <p>Capacitacion sobre el manejo de contenidos</p> <p>Capacitacion sobre el uso de paquetes ofimaticosr</p>	TALLER PRACTICAS	PROYECTOR PORTATIL	300	EN EL PROCESO

6. PROGRAMACION ANALITICA

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIA
CARRERA DE: ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OSC DE LA RED UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS

ENTIDAD BENEFICIARIA: ONG UNA OPCION MAS Y LA RED DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE APOYA

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OSC DE

UNIDAD TEMATICA: CAPACITACION EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

FECHA : FEBRERO 2013




OBJETIVOS DE LA UNIDAD	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ONG UNA OPCION MAS EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS
-------------------------------	--

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
CAPACITACION SOBRE EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	TALLER PRACTICAS	PROYECTOR PORTATIL SOFTWARE	300	EN EL PROCESO

INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: SISTEMAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OSC DE LA RED UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS CÓDIGO:							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
1. UNA OPCION MAS		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
2.							
n.							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 10		NOVIEMBRE 2012	MARZO 2013	500	400	15450	15850
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. Colombe Pigearias	1. Coordinadora	Luis Solis	1 Luis Solis	1		1	
2.	2.		2	2		2	
n.	n.		3	3		3	
			4	4		4	
			n.	n.		n.	
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:		
f. 		f. 			f. 		
ING. LUIS SOLIS		DRA. ANITA LARREA			ING. VICTOR GUACHIMBOSA		
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			DIRECTOR CEVIC-UTA		





**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA e INDUSTRIAL**

Cda. Universitaria (Predios Huachi)
Casilla 334/ Telefax:03-2851894
email: fis@uta.edu.ec / fisei@uta.edu.ec
AMBATO - ECUADOR



Ambato, julio 11 del 2012
FISEI-D-586

Señor
Michael Neuman
UNA OPCIÓN MAS
Presente.-

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos realicen capacitaciones y creación de gestores de contenido web para Vinculación con la sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

Ing. Oswaldo Paredes M. Sc.
DECANO



adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA e INDUSTRIAL**

Cdla. Universitaria (Predios Huachi)
Casilla 334/ Telefax:03-2851894
email: fis@uta.edu.ec / fisei@uta.edu.ec
AMBATO – ECUADOR



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA ONG UNA OPCION MAS

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 24 días del mes de octubre de dos mil doce, Una Opción Más representada por el Señor Michael Neuman y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial representada por el Ingeniero Oswaldo Paredes Ochoa M. Sc. en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1. Cada organización miembro de la red Una Opción Más, facilitara las oficinas, para la realización de capacitaciones de su Personal.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones.



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA e INDUSTRIAL**

Cda. Universitaria (Predios Huachi)
Casilla 334/ Telefax:03-2851894
email: fis@uta.edu.ec / fisei@uta.edu.ec
AMBATO – ECUADOR



SEGUNDA.- OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

- Capacitar al Personal de la red de organizaciones de la Fundación Una Opción Más en el manejo de las tecnologías de la información.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato y la Fundación Una Opción Más.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; con los siguientes temas:
 1. Creación y mantenimiento de gestores de contenido.
 2. Capacitación en el uso de computadoras.
 3. Formar al personal en Herramientas de Ofimática.
 4. Dar a conocer el uso de redes sociales como herramientas de promoción de la Fundación.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.1 La Fundación Una Opción Más, se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del/de los Proyecto(s) a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA e INDUSTRIAL**

Cdla. Universitaria (Predios Huachi)
Casilla 334/ Telefax:03-2851894
email: fis@uta.edu.ec / fisi@uta.edu.ec
AMBATO – ECUADOR



- Suscribir a través de su representante para el proyecto de vinculación, la señora Charlene Ducrin, los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos para su posterior aprobación.

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para la capacitación del personal de la red de OSC Una Opción Mas, presentar para su aprobación los proyectos académicos de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 100 horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 22 días del mes de octubre de 2012.


f. Ing. Oswaldo Paredes O. M. Sc.
DECANO FISEI




f. Sr. Michael Neuman
Representante Fundación Una Opción Más



Fundación Una Opción Más
www.unaopcionmas.org
contact@unaopciondeplus.org

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

**FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL**

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: Actualización al personal de la ONG Una Opción Más en el uso de TICS

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Luis Solís

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Luis Solís

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): La ONG Una Opción Más y la red de proyectos asociativos que apoya.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Colombe Pigearias, coordinadora Una Opción Más

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IE-007 Septiembre 2012/Febrero 2013

Ambato, Marzo 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Componente 1: PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO	Noviembre 2012	Marzo 2013	300	\$200	\$15000	\$15200	Enero 2013	Marzo 2013	216	\$200	\$15000	\$15200
Actividad 1.1 TALLER SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS	Noviembre 2012	Marzo 2013	300				Enero 2013	Marzo 2013	216			
Subactividad 1.1.1 Capacitación sobre el uso del computador	Noviembre 2012	Marzo 2013	100				Enero 2013	Marzo 2013	12			
Subactividad 1.1.2 Capacitación sobre el manejo de contenidos	Noviembre 2012	Marzo 2013	100				Enero 2013	Marzo 2013	36			
Subactividad 1.1.3 Capacitación sobre el paquetes ofimáticos	Noviembre 2012	Marzo 2013	100				Enero 2013	Marzo 2013	168			
Componente 2: DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE	Noviembre 2012	Marzo 2013	30	\$100	\$100	\$200	Febrero 2013	Marzo 2013	102	\$100	\$100	\$200
Actividad 2.1 TALLER SOBRE LAS VENTAJAS DE SOFTWARE LIBRE	Noviembre 2012	Marzo 2013	15				Febrero 2013	Marzo 2013	38			
Actividad 2.2. ADECUADO ASESORAMIENTO TÉCNICO	Noviembre 2012	Marzo 2013	15				Febrero 2013	Marzo 2013	64			
Componente 3 : EFICIENTE COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE SEDE MATRIZ Y LAS OSC MIEMBROS DE LA RED	Noviembre 2012	Marzo 2013	50	\$100	\$350	\$450	Febrero 2013	Marzo 2013	50	\$100	\$350	\$450
Actividad 3.1 CAPACITACION SOBRE EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Noviembre 2012	Marzo 2013	25				Febrero 2013	Marzo 2013	25			
Actividad 3.2 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA	Noviembre 2012	Marzo 2013	25				Febrero 2013	Marzo 2013	25			
TOTAL			380	\$400	\$15450	\$15850			368	\$400	\$15450	\$15850
F:  Ing. Luis Solís DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			F:  Ing. Nataly Llerena COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			F:  Dr. Aníbal Lanza COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAS E.I.N. 						

3.1 REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO**COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA ONG UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO
Martes, 22/01/2013	7:30	13:30	6	Reconocimiento de las partes del computador y Manejo básico del mismo	
Miércoles, 23/01/2013	7:30	13:30	6	Manejo básico del computador, manejo de contenidos	
Jueves, 24/01/2013	7:30	13:30	6	Instalación de una Máquina Virtual	
Viernes, 25/01/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre manejo de la Máquina virtual, Instalación de paquetes ofimáticos en la misma.	
Martes, 29/01/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el manejo de Microsoft Word 2010	
Miércoles, 30/01/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el manejo de Microsoft Word 2010	
Jueves, 31/01/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el manejo de Microsoft Word 2010	
Viernes, 01/02/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el manejo del software Prezi	
Martes, 05/02/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el manejo de Microsoft Excel 2010	
Miércoles,	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el manejo de Microsoft Excel 2010	

06/02/2013					
Jueves, 07/02/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el manejo de Microsoft Excel 2010	
Viernes, 08/02/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el manejo de Microsoft PowerPoint 2010	
Miércoles, 13/02/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el uso de Internet	
Jueves, 14/02/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el uso de Internet	
Viernes, 15/02/2013	7:30	13:30	6	Capacitación sobre el uso de Internet, Análisis de la creación del Blog para la Fundación.	
Martes, 19/02/2013	7:30	13:30	6	Creación del Blog para la Fundación Una Luz en Tu Vida http://unaluzentuvida.wordpress.com/	
Miércoles, 20/02/2013	7:30	13:30	6	Capacitación para la administración del Blog creado	
Jueves, 21/02/2013	7:30	13:30	6	Mantenimiento a los equipos de la Fundación.	
TOTAL			108		

F: _____

Ing. Luis Solís

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: _____

Ing. Nataly Llerena

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3.2 REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA ONG UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO
Lunes 18-02-13	5:00	22:00	17	Bloque Linux 1 Revisión de hardware de la Fundación	
Martes 19-02-13	5:00	22:00	17	Bloque Linux 2 Revisión de hardware de la Fundación, migración a Linux.	
Miércoles 20-02-13	5:00	22:00	17	Bloque Linux 3 Migración a Linux.	
Jueves 21-02-13	5:00	22:00	17	Bloque Redes TCP/IP 1 Instalación paquetes ofimáticos.	
Viernes 22-02-13	5:00	22:00	17	Bloque Redes TCP/IP 1 Configuración servidor Samba.	
Lunes 25-02-13	5:00	22:00	17	Bloque Redes TCP/IP 1 Configuración servidor Samba, instalación de la impresora principal en una de las máquinas.	
TOTAL			102		

F: _____

Ing. Luis Solís

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: _____

Ing. Paola Pinza

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

**FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL**

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: Actualización al personal de la ONG Una Opción Más en el uso de TIC's

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Luis Solís

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Luis Solís


ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): La ONG Una Opción Más y la red de proyectos asociativos que apoya.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Colombe Pigearias, coordinadora Una Opción Más

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IE-007 Septiembre 2012/Febrero 2013

Ambato, Marzo 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Fin: Desarrollo institucional eficiente.	Al finalizar el proyecto se consigue incrementar el desarrollo institucional eficiente en un 20%.	Conseguido el incremento porcentual de eficiencia al finalizar el proyecto.	95%
Propósito: Personal actualizado en el uso de TIC's	A marzo 2013 el 70% del personal estará actualizado en el uso TIC's	A marzo del 2013 el personal está capacitado en el uso de las TIC's	100%
Componente 1: Personal técnico idóneo	En la primera etapa se cuenta con el 100% del personal técnico idóneo	Personal con habilidades necesarias para un correcto aprendizaje.	95 %
Componente 2: Disponibilidad de software	En la segunda etapa se cuenta con los software necesarios a diario y el 100% del personal sabe usarlos	Personal capacitado en el uso del software utilizado.	100%
Componente 3: Eficiente comunicación de datos entre sede matriz y las OSC de la red	En la tercera parte se cuenta con el 100% del personal concientizado a las formas de comunicación	Personal concientizado sobre las formas de comunicación entre la sede matriz de la fundación y las OSC de la red.	95%
<p>Valoración final: Los fines, componentes, y propósitos del presente proyecto de vinculación con la colectividad, específicamente de las fundaciones Una Luz en tu Vida y UNISUR, fueron cumplidos con un grado altamente satisfactorio debido a la preparación adecuada de los módulos y la respuesta aprehensiva del personal de las fundaciones.</p>			
<p>Conclusiones y recomendaciones: El personal de las fundaciones Una Luz en tu Vida y UNISUR se ha actualizado en el uso de las TIC's para el eficiente desarrollo de actividades ofimáticas y administrativas.</p> <p>Se ha reducido costos operativos de licencia en un 100 % mediante la instalación de distribuciones de software libre en los ordenadores de las fundaciones, aumentando la productividad ofimática mediante software de código abierto.</p> <p>El personal de la fundación posee los conocimientos requeridos sobre redes para las tareas administrativas requeridas, tanto preventivas como correctivas, en redes de ordenadores pequeñas.</p>			
<p>F: </p> <p>Ing. Luis Solis</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>F: </p> <p>Ing. Nataly Llerena</p> <p>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p>F: </p> <p>Dr. Prithi Lopez</p> <p>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL</p>	

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Fin: Desarrollo institucional eficiente.	Al finalizar el proyecto se consigue incrementar el desarrollo institucional eficiente en un 20%.	Conseguido el incremento porcentual de eficiencia al finalizar el proyecto.	95%
Propósito: Personal actualizado en el uso de TIC's	A marzo 2013 el 70% del personal estará actualizado en el uso TIC's	A marzo del 2013 el personal está capacitado en el uso de las TIC's	100%
Componente 1: Personal técnico idóneo	En la primera etapa se cuenta con el 100% del personal técnico idóneo	Personal con habilidades necesarias para un correcto aprendizaje.	95 %
Componente 2: Disponibilidad de software	En la segunda etapa se cuenta con los software necesarios a diario y el 100% del personal sabe usarlos	Personal capacitado en el uso del software utilizado.	100%
Componente 3: Eficiente comunicación de datos entre sede matriz y las OSC de la red	En la tercera parte se cuenta con el 100% del personal concientizado a las formas de comunicación	Personal concientizado sobre las formas de comunicación entre la sede matriz de la fundación y las OSC de la red.	95%
<p>Valoración final: Los fines, componentes, y propósitos del presente proyecto de vinculación con la colectividad, específicamente de las fundaciones Una Luz en tu Vida y UNISUR, fueron cumplidos con un grado altamente satisfactorio debido a la preparación adecuada de los módulos y la respuesta aprehensiva del personal de las fundaciones.</p>			
<p>Conclusiones y recomendaciones: El personal de las fundaciones Una Luz en tu Vida y UNISUR se ha actualizado en el uso de las TIC's para el eficiente desarrollo de actividades ofimáticas y administrativas. Se ha reducido costos operativos de licencia en un 100 % mediante la instalación de distribuciones de software libre en los ordenadores de las fundaciones, aumentando la productividad ofimática mediante software de código abierto. El personal de la fundación posee los conocimientos requeridos sobre redes para las tareas administrativas requeridas, tanto preventivas como correctivas, en redes de ordenadores pequeñas.</p>			
<p>F: _____ Ing. Luis Solís DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>F: _____ Ing. Nataly Llerena COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p>F: _____ COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL</p>	

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: LA ONG UNA OPCIÓN MÁS Y LA RED DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE APOYA
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA ONG UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Barba Cherrez Diego Javier	108	Aprueba				
2	Palacios Mera Víctor Alfonso	108	Aprueba				
3	Pérez Nasser Jovann	102	Aprueba				

F: _____

Ing. Luis Solís
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, Marzo del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA ONG UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	4
	MUJER	9
	SUBTOTAL	13
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	0
	DE 15 A 29 AÑOS	5
	DE 30 A 64 AÑOS	7
	DE 65 Y MAS AÑOS	1
	SUBTOTAL	13
DISCAPACIDADES	FÍSICA	0
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	0
	AUDITIVA	0
	VISUAL	0
	SUBTOTAL	0
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	0
	MESTIZOS	12
	BLANCOS	1
	AFROAMERICANOS	0
	MONTUBIOS	0
	OTROS	0
	SUBTOTAL	13
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	0
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	2
	SUBTOTAL	2

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

F. _____
Ing. Luis Solís
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA ONG UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA	Calvas	Cariamanga	1
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	Quito	Solanda	2
			Quitumbe	2
			Eloy Alfaro	1
18	TUNGURAHUA	Ambato	La Merced	1
			Montalvo	1
		Cevallos	La Matriz	2
			Quero	La Matriz
		Yanayacu	1	
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA	Francisco de Orellana	Orellana	1
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				13

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

F. _____
Ing. Luis Solís
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LAS OSC DE LA RED UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TIC'S
ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION UNA LUZ EN TU VIDA, FUNDACION UNISUR

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Vicente Alejandro	M	65	Ninguna	Ecuatoriano		Loja	Calvas	Cariamanga
2	Gioconda Carrillo	F	47	Ninguna	Ecuatoriana		Pichincha	Quito	Eloy Alfaro
3	Paola Pinza	F	34	Ninguna	Ecuatoriana		Pichincha	Quito	Solanda
4	Juan Carlos Clavijo	M	21	Ninguna	Ecuatoriano		Pichincha	Quito	Quitumbe
5	Jean Pierre Djerba	M	22	Ninguna	Francés	Extranjero en el Ecuador	Pichincha	Quito	Quitumbe
6	Mayra Loján	F	23	Ninguna	Ecuatoriana		Orellana	Francisco de Orellana	Orellana
7	Daniela Robles	F	21	Ninguna	Ecuatoriana		Pichincha	Quito	Solanda
8	Marcia Villacís Núñez	F	37	Ninguna	Ecuatoriana		Tungurahua	Cevallos	La Matriz
9	Alexandra Villacís Núñez	F	30	Ninguna	Ecuatoriana		Tungurahua	Cevallos	La Matriz
10	Darío Núñez Barreno	M	38	Ninguna	Ecuatoriano		Tungurahua	Quero	Yanayacu
11	Greis Álvarez Salazar	F	44	Ninguna	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Montalvo
12	Luz Marina Sáenz Diaz	F	31	Ninguna	Colombiana	Extranjero en el Ecuador	Tungurahua	Ambato	La Merced
13	Nataly Llerena Toledo	F	27	Ninguna	Ecuatoriana		Tungurahua	Quero	La Matriz

F. _____

Ing. Luis Solís
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Coordinador de la Fundación Una Luz en tu Vida en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Actualización al personal de la ONG Una Opción Más en el uso de TIC’s”; con una duración total de 216 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 6 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera .

Quero, Jueves 21 de febrero del 2013

F. _____

Ing. Nataly Llerena

Coordinador Fundación Una Luz en tu Vida

CERTIFICADO

El Suscrito Coordinador de la Fundación UNISUR en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Actualización al personal de la ONG Una Opción Más en el uso de TIC’s”; con una duración total de 102 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 7 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Quito, Lunes 25 de febrero del 2013

F. _____

Ing. Paola Pinza

Coordinador Fundación UNISUR

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: Actualización al personal de la ONG Una Opción Más en el uso de TIC's							
CÓDIGO: 0812-CD-FISEI-UTA							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
1. FUNDACION UNA LUZ EN TU VIDA		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
2. FUNDACION UNISUR							
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 13		ENERO 2013	FEBRERO 2013	318	\$400	\$15450	\$15850
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Ing. Nataly Llerena 2. Ing. Paola Pinza	1. Coordinadora 2. Coordinadora	Ing. Luis Solís	Ing. Luis Solís	Barba Diego	108		
				Palacios Víctor	108		
				Pérez Jovann	102		
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:			
f. _____		f. _____		f. _____			
.....				
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL		DIRECTOR CEVIC-UTA			

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

**FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL**

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA IV: “INFORME TECNICO”

NOMBRE DEL PROYECTO: Actualización al personal de la ONG Una Opción Más en el uso de TIC's

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Luis Solís

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Luis Solís

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): La ONG Una Opción Más y la red de proyectos asociativos que apoya.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Colombe Pigearias, coordinadora Una Opción Más

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IE-007 Septiembre 2012/Febrero 2013

Ambato, Marzo 2013

ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OSC DE LA RED UNA OPCIÓN MÁS EN EL USO DE TICS

1. Fundación Una Luz en Tu Vida

UNIDAD	TEMAS	FECHA	HORARIO
CAPACITACION SOBRE EL USO DEL COMPUTADOR Y MANEJO DE CONTENIDOS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Usos del Computador ✓ Reconocimiento de las partes del computador ✓ Encendido y Apagado del computador ✓ Escritorio de Windows ✓ Manejo del Mouse y teclado ✓ Click izquierdo, Doble Click, Click derecho ✓ Papelera de Reciclaje ✓ Mi PC 	Martes, 22-01-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimizar, Restaurar, Cerrar ventanas ✓ Crear Archivos y Carpetas ✓ Copiar, Cortar, Borrar Archivos y Carpetas ✓ Crear Iconos en el Escritorio ✓ Abrir programas ✓ Eliminar programas 	Miércoles, 23-01-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Virtual Box ✓ Configuración Virtual Box ✓ Instalación de un Sistema Operativo en una Máquina Virtual 	Jueves, 24-01-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manejo de una Máquina Virtual ✓ Instalación de paquetes ofimáticos en la maquina Virtual 	Viernes, 25-01-2013	8H00 – 13H00
CAPACITACION SOBRE PAQUETES OFIMATICOS	<p>Microsoft Word 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pestaña “Archivo” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Guardar ✓ Guardar como ✓ Abrir ✓ Reciente ✓ Nuevo ✓ Imprimir ✓ Pestaña “Inicio” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pegar, Cortar, Copiar, Copiar Formato ✓ Fuente, Tamaño de fuente, 	Martes, 29-01-2013	8H00 – 13H00

	<ul style="list-style-type: none"> Color de fuente ✓ Negrita, Cursiva, Subrayado ✓ Alineación de texto, ✓ Viñetas, Numeración, Lista multinivel ✓ Espaciado entre líneas y párrafos 		
	<p>Microsoft Word 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pestaña “Insertar” ✓ Portada, Página en Blanco, Salto de Página ✓ Tabla, Dibujar Tabla, Editar Tabla ✓ Imagen, Imágenes Prediseñadas ✓ Formas ✓ SmartArt ✓ Gráfico ✓ Encabezado y Pie de Página ✓ Cuadro de texto ✓ Ecuación y Símbolo ✓ Pestaña “Diseño de página” ✓ Temas ✓ Márgenes, Orientación, Tamaño, Columnas ✓ Saltos, Número de líneas ✓ Marca de Agua, Color de página, Bordes de pagina ✓ Sangría, Espaciado 	Miércoles, 30-01-2013	8H00 – 13H00
	<p>Microsoft Word 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pestaña “Referencias” ✓ Tabla de Contenido, Actualizar tabla, Agregar texto ✓ Insertar nota al Pie ✓ Insertar cita, Bibliografía ✓ Pestaña “Revisar” ✓ Ortografía y Gramática ✓ Sinónimos ✓ Traducir, Idioma ✓ Pestaña “Vista” ✓ Diseño de Impresión ✓ Zoom 	Jueves, 31-01-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Software Prezi ✓ Creación de archivos para presentaciones 	Viernes, 01-02-2013	8H00 – 13H00

	<p>Microsoft Excel 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pestaña “Archivo” ✓ Guardar ✓ Guardar como ✓ Abrir ✓ Reciente ✓ Nuevo ✓ Imprimir <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pestaña “Inicio” ✓ Pegar, Cortar, Copiar, Copiar Formato ✓ Fuente, Tamaño de fuente, Color de fuente ✓ Negrita, Cursiva, Subrayado ✓ Alineación de texto, ✓ Ajustar Texto ✓ Combinar y Centrar ✓ Número, Formato de número ✓ Insertar, Eliminar, Formato de celdas ✓ Autosuma 	<p>Martes, 05-02-2013</p>	<p>8H00 – 13H00</p>
	<p>Microsoft Excel 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pestaña “Insertar” ✓ Tabla, Tabla dinámica, Editar Tabla ✓ Imagen, Imágenes Prediseñadas ✓ Formas, SmartArt ✓ Gráfico, Columna, Línea, Circular, Barra, Área, Dispersión ✓ Minigráficos ✓ Cuadro de texto ✓ Ecuación y Símbolo ✓ Pestaña “Diseño de página” ✓ Temas ✓ Márgenes, Orientación, Tamaño, Columnas ✓ Área de Impresión ✓ Fondo 	<p>Miércoles, 06-02-2013</p>	<p>8H00 – 13H00</p>
	<p>Microsoft Excel 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pestaña “Fórmulas” ✓ Insertar Función ✓ Autosuma, Recientes, Financieras, lógicas, Texto, Fecha y Hora, Matemáticas y trigonométricas 	<p>Jueves, 07-02-2013</p>	<p>8H00 – 13H00</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Administrador de nombres ✓ Auditoría de fórmulas ✓ Pestaña “Datos” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obtener datos externos ✓ Actualizar todo ✓ Ordenar, Filtro ✓ Texto en columnas ✓ Pestaña “Revisar” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ortografía y Gramática ✓ Sinónimos ✓ Traducir, Idioma ✓ Pestaña “Vista” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Diseño de Impresión ✓ Zoom 		
	<p>Microsoft PowerPoint 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pestaña “Archivo” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Guardar ✓ Guardar como ✓ Abrir ✓ Reciente ✓ Nuevo ✓ Imprimir ✓ Pestaña “Inicio” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pegar, Cortar, Copiar, Copiar Formato ✓ Nueva Diapositiva, Diseño, Restablecer, Sección ✓ Fuente, Tamaño de fuente, Color de fuente ✓ Negrita, Cursiva, Subrayado ✓ Alineación de texto, ✓ Dibujo ✓ Pestaña “Insertar” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tabla ✓ Imagen, Imágenes Prediseñadas ✓ Formas, SmartArt, Gráfico ✓ Encabezado y Pie de Página ✓ Pestaña “Diseño” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Configurar página ✓ Orientación de diapositiva ✓ Temas ✓ Pestaña “Transiciones” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Transición a diapositivas ✓ Sonido ✓ Avance de diapositiva ✓ Pestaña “Animaciones” <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vista Previa ✓ Animación ✓ Animación avanzada 	<p>Viernes, 08-02-2013</p>	<p>8H00 – 13H00</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intervalos ✓ Pestaña “Presentación con Diapositivas” ✓ Desde el Principio ✓ Desde la diapositiva actual ✓ Presentación personalizada ✓ Configurar diapositivas 		
CAPACITACION USO DE INTERNET	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conexión a internet ✓ Conexión alámbrica e inalámbrica ✓ Navegadores ✓ Google ✓ Buscar en Google ✓ Búsqueda, Imágenes, Maps, Gmail, Traductor, Libros, Más ✓ Descargas rápidas 	Miércoles, 13-02-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ YouTube ✓ Gmail, Crear correo Electrónico ✓ Hotmail, Crear correo Electrónico ✓ Manejo del correo, Enviar y Recibir correo ✓ Descargar correo ✓ Guardar Páginas ✓ Redes Sociales 	Jueves, 14-02-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Redes Sociales ✓ Análisis para la creación de un Blog para la Fundación 	Viernes, 15-02-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Creación del blog para la fundación: http://unaluzentuvida.wordpress.com 	Martes, 19-02-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wordpress ✓ Manejo de wordpress ✓ Administración del Blog 	Miércoles, 20-02-2013	8H00 – 13H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento rápido de computadores 	Jueves, 21-02-2013	8H00 – 13H00

1.1. Evidencias








2. Fundación UNISUR

UNIDAD	TEMAS	FECHA	HORARIO
LINUX	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Software libre ✓ Diferencias vs Software Propietario ✓ Windows vs Linux ✓ Linux: Características ✓ Linux: Distribuciones ✓ Xubuntu ✓ Xubuntu 12.10 Quantal Quetzal ✓ Virtual Box ✓ Configuración Virtual Box ✓ Instalación de un Sistema Operativo en una Máquina Virtual 	Lunes, 18-02-2013	9H00 – 12H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reconocimiento de Entorno ✓ Descripción General del Sistema 	Martes, 19-02-2013	9H00 – 12H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interfaz XFCE ✓ Terminal Linux ✓ Usuarios comunes ✓ Superusuario o root 		
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión de Software ✓ Rpm, Yum y dpkg ✓ Xubuntu Software Center ✓ Instalación de Software ✓ Instalación de Complementos ✓ Personalización del entorno ✓ Personalización de la consola 	Miércoles, 20-02-2013	9H00 – 12H00
REDES TCP/IP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Red ✓ Internet ✓ Tipos de Redes ✓ Sistemas Operativos de Red ✓ Topologías Físicas y Lógicas ✓ Internetworking ✓ Modelo OSI ✓ IEEE 802.3 ✓ IEEE 802.11 ✓ IEEE 802.15 ✓ IEEE 802.16 ✓ IPv4 	Jueves, 21-02-2013	9H00 – 12H00
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direccionamiento Clásico IPv4 ✓ Puertas de Enlace ✓ Clases de direcciones 	Viernes, 22-02-2013	9H00 – 12H00

	✓ Direcciones Públicas y Privadas		
	✓ Configuración Equipos Terminales ✓ Verificación de Conectividad ✓ Problemas Comunes	Lunes, 25-02-2013	9H00 – 12H00

2.1. Evidencias



```

su - /su root
passwd? + + + +
# : poweroff ↓
exit

sudo poweroff
passwd? * + + + ↓

dpkg -i * deb
rpm -iuh archive
      -ash
yum install archive
dpkg -i archive
apt-get remove prog
rpm -x package/command
deb -x package
yum -x command
dpkg -x command

```

