

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"**

**FACULTAD DE: "Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial".**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

---

**ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO  
WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE ATAHUALPA**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. David Martínez.


**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES:** Ing. David Martínez

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo  
Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Ramiro Aguilar.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febrero 2014

Ambato, 22/08/2013.

	Dirección de Vinculación con la Sociedad. UTA
Recibido Por:.....	06 FEB 2014
Hora:.....	
Firma:.....	

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,  
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

---

**ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO  
WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE ATAHUALPA**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. David Martínez.

**DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO:** Ing. David Martínez.

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo  
Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Ramiro Aguilar.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febrero 2014

Ambato, 22/08/2013.

## ÍNDICE ETAPA I

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	
Índice	
1. Datos Generales del Proyecto.	4
1.1 Nombre del Proyecto.	4
1.2 Entidad Ejecutora.	4
1.3 Cobertura y Localización.	4
1.4 Monto.	4
1.5 Plazo de Ejecución.	4
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	4
1.7 Número de Docentes Participantes.	4
1.8 Número de Estudiantes Participantes	4
1.9 Entidad Beneficiaria	4
1.10 Número de Beneficiarios	4
2. Diagnóstico y Problema	
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	7
2.3 Línea Base del Proyecto.	8
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	9
3. Objetivos del Proyecto	
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	14
5. Presupuesto y Financiamiento.	
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto	15
6. Programación Analítica	
7. Anexos.	16
7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	18
7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	19
7.3 Otros	

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
SOCIEDAD**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO</b> Actualización Implementación y Capacitación del Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA</b> UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN</b> El presente proyecto beneficiará a los moradores de la Parroquia Atahualpa y la comunidad en general.
<b>1.4 MONTO:</b> USD: 1350 USD
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 3 meses
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO</b> <b>Sector:</b> Desarrollo de Software WEB <b>Tipo de proyecto:</b> Actualización Implementación y Capacitación
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES</b> 1 docente
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b> 3 estudiantes
<b>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S)</b> Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS</b> 11 barrios y 4 caseríos

## 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Parroquia Atahualpa se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, Ecuador. Fue fundada como parroquia civil en el año de 1940. Nace como parroquia y empieza su desarrollo social, político y religioso. En el año de 1950 se crea la escuela Cristóbal Colon, con esto se beneficia la niñez y mejora su instrucción. En el año de 1952 se inaugura el agua potable, con esto se mejora la salud y el nivel de vida de los habitantes. En el año de 1951 se construye la Casa Parroquial y en tal virtud la parroquia dispone de un local donde se instalan oficinas públicas. En el año de 1973 se inicia la construcción del alcantarillado, mejorando la salud de sus habitantes. En el año de 1974 se inaugura el subcentro de salud, mejorando la atención de la salud de sus habitantes. En el año de 1977 se crea el Colegio Técnico Atahualpa permitiendo a la juventud que se integre al proceso educativo a nivel medio en áreas técnicas. En el año 2000 se elige la primera Junta Parroquial aplicándose el Proceso de descentralización administrativa, mejoramiento del gobierno local.

Los límites de la Parroquia son: **Norte:** Parroquia Unamuncho, **Sur:** La parroquia urbana de Ambato la Península-Pishilata, **Este:** Parroquia Izamba, **Oeste:** Parroquia Augusto N. Martínez.

Está conformada por su cabecera parroquial y los barrios El Progreso, Chisalata, La Florida, San Miguel, Las Palmas, San Luis, San Vicente, El Mirador, El Paraíso, El Rosal, y San Francisco. Además por los caseríos Santa Fé, Macasto, El Pisque, y Corazón de Jesús.

Entre las principales actividades económicas tenemos: la agricultura, artesanía, pequeña industria, gastronomía, transporte público y privado.

Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar (10 años y más), están en capacidad y tienen disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. La parroquia cuenta con una Población Económicamente Activa de 5087 personas.

Según la información del Censo de Población y Vivienda 2010, la parroquia tiene una población total de 10261 habitantes, distribuidas de la siguiente manera: Hombres 4998, Mujeres 5263, dando un total de 10261 habitantes.

El clima de la parroquia Atahualpa es templado entre húmedo y seco con una temperatura promedio de 13 grados centígrados.

La Parroquia Atahualpa no posee ríos ni fuentes propias, únicamente se pueden apreciar 4 quebradas secas: Aprilguaico, Rumiguaico, Chivo Guaico y Patulata.

En la parroquia existe la presencia de la religión Católica, evangélica y Testigos de Jehová. Las fiestas más importantes que se conmemoran son: Las Octavas de Corpus Cristi, la Semana Santa, día de los Difuntos. Se venera a la patrona de la parroquia la

Dolorosa del colegio. Otra festividad destacada es la celebración del fin de año. El idioma es español y tienen sus raíces en las antiguas culturas que poblaron estas tierras.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha catalogado como patrimonio inmaterial a diversas actividades y festividades que se realizan en esta parroquia, dentro de las cuales está.

- Juego de la culebra
- Adorno de los árboles del parque central
- Toponimia del nombre Chisalata

Además, el INPC ha realizado un levantamiento de información para catalogar a las edificaciones existentes en cada parroquia como patrimonio. Dentro de estas edificaciones patrimoniales, están consideradas iglesias, cerramientos, viviendas, construcciones funerarias, establecimientos públicos, etc.


#### TOTAL EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE ATAHUALPA 4

Entre las principales limitaciones de la Parroquia Atahualpa en el manejo de la información podemos anotar las siguientes:

- Desconocimiento de la situación actual en el área de Comunicación y Sistemas, de la Parroquia Atahualpa.
- Desconocimiento de la forma de actualización de la información del área de Comunicación y Sistemas.
- Mal uso de equipos informáticos. Por desconocimiento en el manejo de software (office, paquetes contables, etc.) y falta de capacitación en el área.
- Páginas web Desactualizadas por poco interés en ingresar información a la página web de la Parroquia Atahualpa, los encargados de actualizar la página web no saben cómo hacerlo.
- Pérdida de información por Virus, daño en el Disco Duro, no se saca respaldo a la información.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### a) Esquema



**b) Interpretación del árbol de problemas:**

En la época actual, empresas públicas y privadas cuentan con información disponible en páginas y sitios WEB, por cuanto es necesario hace conocer los avances y actividades que se desarrollan. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa si bien cuenta con un sitio WEB, el mismo no ha sido actualizado en mucho tiempo, por tanto no se cuenta con la información actualizada.

Técnicos y empleados de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa, desconocen sobre herramientas para el diseño e implementación de sitios WEB, provocando serios problemas en la actualización de la información a ser presentada, tanto como a la Parroquia Atahualpa como a la Junta Parroquial y a los organismos de control respectivos.

El desconocimiento del uso de Software ha provocado dificultad en la actualización de sus contenidos, adicionalmente agravado por que ciertos Gobiernos Parroquiales han adquirido software que es manejado en forma diferente, sin ningún esquema técnico en muchos casos.

Con el conocimiento y manejo de las herramientas de Desarrollo WEB, permitirá que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa mantenga un esquema común, que facilitará su actualización y evitará la duplicación de esfuerzos.

**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
Desarrollo de Software WEB	Implementación y Capacitación	11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la parroquia.


**2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la parroquia.



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

#### a) Esquema



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Actualizar, Implementar y Capacitar el Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Actualizar e Implementar el sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.
2. Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB.

### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>FIN:</b></p> <p>Información actualizada del Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b></p> <p>11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la parroquia.</p>	<p><b>Medios del fin:</b></p> <p>Información disponible en la WEB. Documentos elaborados por los participantes.</p>	<p><b>Supuestos del fin:</b></p> <p>Colaboración de los beneficiarios de la Parroquia Atahualpa y del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p>
<p><b>PROPÓSITO:</b></p> <p>Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p>	<p><b>Indicadores del Propósito:</b></p> <p>11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la parroquia.</p>	<p><b>Medios del propósito:</b></p> <p>Información disponible en la WEB. Informe del evento.</p>	<p><b>Supuestos del propósito:</b></p> <p>Mantienen información actualizada del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>COMPONENTES/PRODUCTOS</b></p> <p>1.- Actualizar e Implementar el sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p> <p>2.- Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB.</p>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b></p> <p>Página WEB actualizada.</p> <p>11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa capacitados en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB</p>	<p><b>Medios de componentes:</b></p> <p>Información disponible en la página WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p> <p>Ingreso de información de la Parroquia Atahualpa y del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p>	<p><b>Supuestos de Componentes:</b></p> <p>Asistencia a eventos de capacitación de los representantes de la Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p> <p>Disponibilidad de equipos de cómputo para la capacitación.</p>

<p><b>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b></p> <p><b>C.1</b> Actualizar e Implementar el sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A.1.1 Implementación del sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</b></li> <li>• S.1.1.1 Conocimiento de bloques principales del sitio WEB.</li> <li>• S.1.1.2 Establecer los requerimientos de contenidos en el sitio WEB.</li> <li>• S.1.1.3 Implementar el sitio WEB</li> </ul> <p><b>C.2</b> Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A.2.1 Capacitación en Diseño de SITIOS WEB.</b></li> <li>• S.2.1.1 Componentes principales del Software.</li> <li>• S.2.1.2 Ingreso de información de la Parroquia Atahualpa y del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</li> </ul>	<p><b>Presupuesto:</b></p>	<p><b>Medios de actividades:</b></p> <p>Diagnóstico de la situación actual del sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa. Establecimiento de los requerimientos de contenidos para el sitio WEB. Requerimientos para implementar el sitio WEB. Eventos de capacitación del software para diseño WEB. Actualización de la información en el sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</p>	<p><b>Supuestos de actividades:</b></p> <p>Predisposición del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa. Equipos de computación con acceso a Internet.</p>
--	----------------------------	---	---

#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

##### 4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO		# HORAS	RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS																				
	DESDE	HASTA																							
<b>Componente 1: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.</b>																									
Actividad 1. Implementación del sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa.				Ing. David Martínez y Estudiantes	Laboratorio																				
Subactividad 1.1. Conocimiento de bloques principales del sitio WEB.	8 octubre	17 octubre	24		Laboratorio																				
Subactividad 1.1.2 Establecer requerimientos de contenidos en el sitio WEB	21 octubre	25 octubre	8		Laboratorio																				
Subactividad 1.1.3 Implementar el sitio WEB	28 octubre	7 noviembre	20																						
<b>Componente 2: CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SITIOS WEB</b>																									
Actividad 2.1 Ambiente de Internet y sus aplicaciones				Ing. David Martínez y Estudiantes	Laboratorio																				
Subactividad 2.1.1 Componentes principales del Software	11 noviembre	21 noviembre	20																						
Subactividad 2.1.2 Ingreso de información del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa.	25 noviembre	10 diciembre	28		Laboratorio																				
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>																						
<b>HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO;</b>																									
DÍAS: 63 (F)	 (F)																								
HORAS: 100	Ing. David Martínez	Lic. Ramiro Aguilar																							
<b>COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">DOCENTES PROPONENTES</th> <th colspan="2">ESTUDIANTES PARTICIPANTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ing. David Martínez</td> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>3.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n.</td> <td></td> <td>n.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DOCENTES PROPONENTES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		1.	Ing. David Martínez	1.		2.		2.		3.		3.		n.		n.	
DOCENTES PROPONENTES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES																							
1.	Ing. David Martínez	1.																							
2.		2.																							
3.		3.																							
n.		n.																							





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E  
INDUSTRIAL**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,  
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON  
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de septiembre del dos mil trece EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA representada por el Lic. Ramiro Aguilar en calidad de VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ATAHUALPA y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL representada por el MSc. Édison Álvarez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

- 1.1. EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito administrativo de las diferentes Barrios y Caseríos de la parroquia Atahualpa del Cantón Ambato Provincia del Tungurahua.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de la FISEI, Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales e informáticos.





## **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de la FISEI de la Universidad Técnica de Ambato y El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Atahualpa.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**

3.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa del Cantón Ambato de la Provincia del Tungurahua se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador proyecto el Ing. David Martínez, los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.



3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 26 días del mes de septiembre del 2013.

f.

MSc. Edison Álvarez

**DECANO FACULTAD DE FISEI**

f.

Lic. Ramiro Aguilar

**REPRESENTANTE JUNTA PARROQUIAL**





Copia

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
Cda. Universitaria (Predios Huachi) - Casilla 334 / Telefax: 03-2851894  
Correo Electrónico: fis@uta.edu.ec / fisei@uta.edu.ec  
**AMBATO - ECUADOR**



Ambato septiembre 30, 2013  
FISEI-D-680

Licenciado  
Ramiro Aguilar  
VICEPRESIDENTE  
JUNTA PARROQUIAL DE ATAHUALPA  
Ciudad

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, realice la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,






Ing. Edison Álvarez. Mg.  
DECANO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

*Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso*

## A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS**  
**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.**

<b>PROYECTO ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA.</b> <b>CÓDIGO: FISEIS-003-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014</b>				<b>PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b> <b>TOTAL: 1350 USD</b>			
<b>ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)</b> 1. Once Barrios, cuatro Caseríos. 2. n.....		<b>TIEMPO PLANIFICADO</b> DESDE: 8/octubre/13      HASTA: 10-diciem-13      # HORAS: 100					
<b>NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Representantes de 11 Barrios y 4 Caseríos y Comunidad en General.</b>							
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS	CARGO	RESPONSABLES DEL PROYECTO DOCENTES(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES PLANIFICADAS	MUJERES PLANIFICADAS		
1. Lic. Ramiro Aguilar	1. Vicepresidente (Junta Parroquial)	Ing. David Martínez	6	100	1		
2. n.....	2. n.....			100	2		
					3		
					4		
					5		
					6		
					7		
					8		
					9		
					n.....		
<b>PRESENTADO POR:</b> f. 		<b>REVISADO POR:</b> f. 		<b>INFORME FAVORABLE:</b> f. 			
Ing. David Martínez DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		Dra. Anita Larrea COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA		 			

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"**

**FACULTAD DE:** "Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial".



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

---

**ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO  
WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE ATAHUALPA**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. David Martínez

**DOCENTES PARTICIPANTES:** Ing. David Martínez

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo  
Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Ramiro Aguilar

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febrero 2014

Ambato, 10 de enero del 2014



## INDICE ETAPA II

### CONTENIDO

#### Índice




1. Estrategias de Monitoreo
2. Resumen de Asistencia de los Alumnos Participantes
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.

# 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:


COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1:</b> ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA.				1350 Dólares	1350 Dólares
<b>A.1.1</b> Implementación del sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.					
<b>Subactividad 1.1.1</b> Conocimiento de bloques principales del sitio WEB.	08/10/2013	17/10/2013	24		
<b>Subactividad 1.1.2</b> Establecer requerimientos de contenidos en el sitio WEB	21/10/2013	25/10/2013	8		
<b>Subactividad 1.1.3</b> Implementar el sitio WEB	28/10/2013	7/11/2013	20		
<b>Componente 2: CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SITIOS WEB</b>					
<b>Actividad 2.1 Ambiente de Internet y sus aplicaciones</b>					
<b>Subactividad 2.1.1</b> Componentes principales del Software	11/11/2013	21/11/2013	20		
<b>Subactividad 2.1.2</b> Ingreso de información del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.	25/11/2013	10/12/2013	28		
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>		<b>100</b>
f:  Ing. David Martínez	f:  Dra. Anita Larrea				
<b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b>	<b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b>			<b>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</b>	




2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		N° DE CÉDULA	HORAS CUMPLIDAS POR FECHA							TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES			28-31/10/2013	04-08/11/2013	11-15/11/2013	18-22/11/2013	25-29/11/2013	02/12/2013			
1	DANIELA ELIZABETH CORDERO VELASCO		1804618229	16	20	20	20	20	04	-	100	
2	ALEXANDER ISRAEL ROJAS BUENAÑO		16004668696	16	20	20	20	20	04	-	100	
3	JAIME AUGUSTO SANTANA LEON		1600392359	16	20	20	20	20	04	-	100	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												











F. 











Lic. Ramiro Aguilar  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA








F. 

Ing. David Martínez  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO						
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Ing. David Martínez						FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS		
28/10/2013	14:00	18:00	4	SOCIALIZACION DEL PROYECTO		
29/10/2013	14:00	18:00	4	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL GADPRA		
30/10/2013	14:00	18:00	4	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL GADPRA		
31/10/2013	14:00	18:00	4	RECOLECCION DE LA INFORMACION PARA ACTUALIZACION DEL SITIO WEB		
04/11/2013	14:00	18:00	4	REVISION DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL SITIO WEB		
05/11/2013	14:00	18:00	4	RECOPIACION DE CUENTAS DE USUARIO PARA LA ADMINISTRACION DEL SITIO WEB		
06/11/2013	14:00	18:00	4	ANALISIS DE MEJORAS A DESARROLLAR EN EL SITIO WEB		
07/11/2013	14:00	18:00	4	COORDINACION CON AGOPARTUN PARA DEFINIR LA PLANTILLA DEL SITIO WEB		

08/11/2013	14:00	18:00	4	COORDINACION CON AGOPARTUN PARA DEFINIR LA PLANTILLA DEL SITIO WEB	
11/11/2013	14:00	18:00	4	ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE LA PLANTILLA CON EL SITIO WEB	
12/11/2013	14:00	18:00	4	ACTUALIZACION DE MODULOS DE JOOMLA	
13/11/2013	14:00	18:00	4	ACTUALIZACION DE MODULOS DE JOOMLA	
14/11/2013	14:00	18:00	4	ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS	
15/11/2013	14:00	18:00	4	ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS	
18/11/2013	14:00	18:00	4	ACTUALIZACION DE CONTENIDO MULTIMEDIA DEL SITIO WEB	
19/11/2013	14:00	18:00	4	DEFINIR MENUS Y SUBMENUS DEL SITIO WEB	
20/11/2013	14:00	18:00	4	DEFINIR CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS PARA ARTICULOS, ENTRADAS O NOTICIAS	
21/11/2013	14:00	18:00	4	ACTUALIZAR EL FORMULARIO DE CONTACTOS	

22/11/2013	14:00	18:00	4	PRIMERA PRESENTACION DEL SITIO WEB ACTUALIZADO	
25/11/2013	14:00	18:00	4	ELABORACION DEL MANUAL DE USUARIO	
26/11/2013	14:00	18:00	4	ELABORACION DEL MANUAL TECNICO	
27/11/2013	14:00	18:00	4	SEGUNDA PRESENTACION DEL SITIO WEB ACTUALIZADO	
28/11/2013	14:00	18:00	4	ELABORACION DEL MANUAL TECNICO Y DE USUARIO	
29/11/2013	14:00	18:00	4	PRESENTACION FINAL DEL SITIO WEB ACTUALIZADO	
02/11/2013	14:00	18:00	4	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA JUNTA GADPA	
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>		



F: 

F: 

**Ing. David Martinez**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

**Lic. Ramiro Aguilar**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE:** “Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial”.



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III: “EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

---

**ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO  
WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE ATAHUALPA**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. David Martínez

**DOCENTES PARTICIPANTES:** Ing. David Martínez

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo  
Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Ramiro Aguilar.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febrero 2014

Ambato, 22/08/2013.

## INDICE ETAPA III

### CONTENIDO

Carátula

Índice

1. Informe Final
2. Evaluación de Resultados
3. Fichas de Evaluación
4. Resumen de Beneficiarios
  - 4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad
  - 4.2 Matriz de Enfoque de Territorial
5. Certificado de Entidad Beneficiaria
6. Producto (s) del Proyecto
7. Anexos

# 1. INFORME FINAL

## 1.1. Resumen Ejecutivo

Joomla, es uno de los sistemas de administración de contenidos más utilizado hoy en día. Con Joomla usted puede levantar un portal, con cantidad de funciones y administrar sus contenidos, en muy poco tiempo. Joomla funciona con una base de datos MySQL y está escrito en PHP en código abierto, lo que lo hace muy fácil modificar y adaptar a sus necesidades.

Este CMS incorpora funciones como gestión de usuarios, control de autenticación, administración de contenidos media, administración de idiomas, gestión de banners, administración de contactos, manejo de encuestas, búsqueda, administración de enlaces, gestión de contenidos, creación de artículos, gestor de menús, administración de temas o plantillas, sistema integrado de ayuda, escalabilidad y servicios web.

El personal del GADPRA fue capacitado en la mayoría de funciones del sistema original y en el manejo de las extensiones de Joomla que se incorporaron en el sitio web.

**Acceso a la administración de Joomla!**

Usa un nombre de usuario y contraseña válido para poder tener acceso a la administración.

[Regresar a la página de inicio](#)

Nombre de usuario

Contraseña

Idioma



**Administración** Joomla!

Inicio Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda

0 visitantes 1 administrador Ver sitio Desconectar

- Añadir nuevo artículo
- Gestor de artículos
- Gestor de categorías
- Gestor multimedia
- Gestor de menús
- Gestor de usuarios
- Gestor de módulos
- Gestor de extensiones
- Gestor de idiomas
- Configuración global
- Gestor de plantillas
- Editar perfil
- Joomla sin identificar Estado de actualización
- Extensiones desconocidas Estado de actualización

Los 5 últimos usuarios conectados

Nombre	Localización	ID	Última actividad	Desconectar
Super User	Administrador	42	2013-12-25 20:07:44	

Los 5 artículos más populares

Los 5 últimos artículos añadidos

## 1.2. Antecedentes

El uso de Software Libre asegura la soberanía tecnológica, impulsando así la innovación nacional, optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo local y facilita la inclusión digital.

En cuanto a la Autonomía tecnológica el Software Libre permite acceder al código fuente, muchos usuarios pasarán de consumidores a ser desarrolladores de software o en el caso de los CMS a desarrollar extensiones y plugins.

Esto significa que se podrán adaptar los programas a las necesidades específicas de las distintas dependencias, y todas esas modificaciones deberán realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el modelo del Software Libre.

En la actualidad el Gobierno Nacional realiza una campaña para que todas las dependencias gubernamentales se mantengan en la línea de Software Libre.

## 1.3. Actividades Realizadas

Como parte de las actividades realizadas para el desarrollo, implantación y capacitación del Sitio Web de GADPRA están las siguientes:

- Actualización de la versión de Joomla y de las extensiones que se tenía instalado.
- Buscar la plantilla general a ser utilizada.
- Organización de menús y diseños de contenidos.
- Creación de cuentas de usuarios y cuentas de correo electrónico.
- Contenido del curso:
  1. Ingreso al panel de administración principal
  2. Configuración de sitio
  3. Categorías
  4. Subcategorías
  5. Artículos
  6. Menús

## 1.4. Resultados e Impactos

El personal capacitado del GADPRA está en la capacidad de utilizar los componentes, contenidos y extensiones del Sitio Web.




Los miembros conocen las diferencias entre el software libre y software propietario los mismo que tienen relación en los estados gubernamentales.

Al final de la capacitación se aclararon dudas y se realizaron casos prácticos de uso del CSM, creando categorías, artículos, subiendo fotos, etc; con lo que se puede evidenciar una ventaja en conocimientos y manejo del CMS Joomla en el Sitio Web, adoptado por la mayoría del sector público.

## 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p><b>FIN:</b> Mantenimiento de la página web acoplado a la necesidad de la institución; capacitación de los usuarios para la actualización de la información en el sitio web.</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b>                      Usuarios involucrados con la página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA capacitados.                      Interfaz de usuario acorde a las necesidades del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA.                      Usuarios satisfechos con la página web.</p>	<p>Página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA con una interfaz facial de utilizar, acorde a las necesidades de la institución,                      Usuarios capacitados en cuanto a la actualización de la información relevante en la página web.</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>PROPÓSITO:</b>                      Usuarios satisfechos con la interfaz de usuarios de la página web.                      Información actualizada disponible a los usuarios que lo requieran.                      Aumento del prestigio de la institución.</p>	<p><b>Indicadores del Propósito:</b>                      Disminución de inconformismo de los usuarios hacia la página web.                      Aumento de visitas a la página web.                      Información relevante actualizada en el sitio web de la institución.</p>	<p>Inconformismo con el diseño de interfaz de la páginas web reducida.                      Página web con información actualizada disponible a los usuarios que lo requieran.                      Notable aumento de las visitas a la página web.</p>	<p><b>95%</b></p>
<p><b>COMPONENTE 1:</b>                      ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA.</p>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b>                      Sitio web de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA actualizado e implementado satisfaciendo las necesidades de los usuarios.</p>	<p>Mantenimiento de la interfaz de la página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA ejecutada, satisfaciendo las necesidades de los usuarios involucrados.</p>	<p><b>95%</b></p>



<p><b>COMPONENTE 2:</b> TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SITIOS WEB</p>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b> Personal con conocimientos adquiridos en cuanto a la actualización de información de la página web.</p>	<p>Personal encargado de la actualización de la información relevante en la página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA capacitada.</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>VALORACIÓN FINAL:</b> La modificación de la interfaz de usuario de la página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA, como la capacitación en cuanto a la actualización de información, permitirán optimizar el trabajo que se realiza dentro de la institución por bien de desarrollo sostenible de la provincia del Tungurahua.</p>			
<p><b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b> El presente proyecto fue llevado a cabo sin mayor inconvenientes y fue de mucha ayuda para la institución beneficiaria en cuando al recurso económico como el aumento de la facilidad de uso de la página web.  Se recomienda hacer uso del manual que fue elaborado por los estudiantes para el manejo de la actualización, modificación de la página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA.  Se recomienda al personal capacitado a transmitir los conocimientos adquiridos en cuando al manejo y actualización de la página web, a los usuarios involucrados a la que los requieran.</p>			
<p>f: </p> <p><b>Ing. David Martínez</b></p> <p><b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b></p>	<p>f: </p> <p><b>Lic. Ramiro Aguilar</b></p> <p><b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b></p>	<p></p> <p><b>Dra. Anita Larrea</b></p> <p><b>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</b></p>	

**3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**

**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS  
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA ATAHUALPA Y GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA  
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba Aprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba Aprueba
1	DANIELA ELISABETH CORDERO	100	Aprueba	3	JAIME AGUSTO SANTANA LEON	100	Aprueba
2	ALEXANDER ISRAEL ROJAS BUENAÑO	100	Aprueba	4			

f:

Ing. David Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 21 de Enero del 2014

#### 4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS


##### 4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA</b>		
<b>ENFOQUE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
<b>SEXO</b>	HOMBRE	12
	MUJER	2
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14</b>
<b>ETARIO</b>	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	14
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14</b>
<b>DISCAPACIDADES</b>	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>
<b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	14
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14</b>
<b>MOVILIDAD</b>	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f.   
**Ing. David Martínez**  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

## 4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
 PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA</b>				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Atahualpa	14
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. \_\_\_\_\_

  
**Ing. David Martínez**  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 4.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO: ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA**

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	ALTAMIRANO LOPEZ SIXTO ANIBAL	MASCULINO	63	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
2	CHIMBORAZO YANCHA LUIS GERMAN	MASCULINO	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
3	CRIOLO LLUMIQUINGA JOSE GALO	MASCULINO	52	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
4	GARCES MEDINA CARLOS FERNANDO	MASCULINO	58	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
5	LOPEZ ARBOLEDA JESSICA PAOLA	FEMENINO	30	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
6	LOZADA MAYORGA SANTIAGO RODRIGO	MASCULINO	33	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
7	MARTINEZ VILLACRES HECTOR DAVID	MASCULINO	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
8	MAYORGA MAYORGA LUIS RAMIRO	MASCULINO	49	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
9	MORALES LOZADA JOSE VICENTE	MASCULINO	50	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
10	PAREDES GAVILANES CESAR ADRIAN	MASCULINO	49	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
11	QUINAPANTA GUANGASI LUIS HUMBERTO	MASCULINO	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
12	RIVERA LAGUA VICTOR ELIAS	MASCULINO	48	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
13	TIGSI TOPANATA SEGUNDO MANUEL	MASCULINO	50	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA
14	TOAPANTA YANCHA OLGA LUCIA	FEMENINO	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	ATAHUALPA



**Ing. David Martínez**  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

## CERTIFICADO


El Suscrito Lic. Ramiro Aguilar VOCAL del **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA** en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad: Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial, de la Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "Actualización Implementación y Capacitación del Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa"; con una duración total de 100 HORAS, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto Lic. Ramiro Aguilar y Santiago Lozada integrantes de la entidad a la que represento.


De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 31 de enero del 2014

f. 

Lic. Ramiro Aguilar  
VOCAL del **G.A.D.P.R.A**



# INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINTOREADOS Y EVALUADOS.

**PROYECTO:** ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

**CÓDIGO:** FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febrero 2014

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)	TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO (\$)	
	DESDE	HASTA	# HORAS		
1. Parroquia Atahualpa.	08/10/2013	10/12/2013	100	TOTAL : 1350 USD	
2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa					
ESTUDIANTES PARTICIPANTES					
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS	DOCENTE COORDINADOR	RESPONSABLES DEL PROYECTO			# HORAS CUMPLIDAS
		HOMBRES	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS	
1. Lic. Ramiro Aguilar 2. n.....	1. Vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa 2. n.....	Ing. David Martínez	1 Alexander Israel Rojas Buenaño 2 Jaime Augusto Santana León 3 4 5 6 7 8 9 n.....	100 100 3 4 5 6 7 8 9 n.....	100

<p><b>PRESENTADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>David Martínez</i></p> <p>Ing. David Martínez DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p><b>REVISADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Anita Larrea</i></p> <p>Dra. Anita Larrea COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD COLECTIVIDAD DE LA</p>	<p><b>INFORME REVISADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Anita Larrea</i></p> <p>En: Víctor Cordero Velasco DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p>
--	---	--

