


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO ”

DOCENTE COORDINADOR: Dra. Mg. Jenny Gamboa Salinas

DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO: Dra.
Jenny Gamboa Salinas

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE HUACHI
GRANDE CANTON AMBATO

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
AGRO. FILOMONTOR LÓPEZ PRESIDENTE DE LA GAD

CÓDIGO DEL PROYECTO: “ FCA-OE-42-SEPTIMEBRE 2013- FEBRERO 2014”

Ambato, Septiembre 30 del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA
DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO”

DOCENTE COORDINADOR: DRA. MG. JENNY GAMBOA SALINAS

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: DRA. MG. JENNY GAMBOA
SALINAS

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON
AMBATO

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

AGR. FILOMOTOR LÓPEZ PRESIDENTE DE LA GAD

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-42SEPTIMEBRE 2013- FEBRERO 2014”

Ambato, Septiembre 30 del 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	
1.2 Entidad Ejecutora.	
1.3 Cobertura y Localización.	
1.4 Monto.	
1.5 Plazo de Ejecución.	
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	
1.7 Número de Docentes Participantes.	
1.8 Número de Estudiantes Participantes	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	
2.3 Línea Base del Proyecto.	
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	
3. Objetivos del Proyecto	8
3.1 Objetivo General	
3.2 Objetivos Específicos	
3.3 Matriz de Marco Lógico.	
4. Estrategia de Ejecución.	15
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	
5. Presupuesto y Financiamiento.	17
5.1 Presupuesto del Proyecto	
6. Anexos.	
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“CAPACITACIÓN SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
Provincia: Tungurahua Cantón : Ambato Parroquia: Huachi Grande
1.4 MONTO:
\$ 2.250,00
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
6 meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Tipo de proyecto: CAPACITACION
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
UNO
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
CINCO
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
Junta Parroquial de Huachi Grande
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Veinte personas

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Geográficamente Huachi Grande está localizada en la parte Sur Occidental del Cantón Ambato, y en lo que se relaciona a su ubicación con respecto al país, se encuentra situada en el sector central del callejón interandino, está localizada a una distancia de 8 kilómetros de la cabecera cantonal.

LIMITES:

Norte	Intersección de la quebrada de terremoto hasta la carreta que conduce a baños hoy la av. Bolivariana.
Sur	Al punto extremo que se encuentra ubicada en el cruce de la quebrada Morejón
Este	Punto extremo donde se une el camino el Chaupi y la quebrada morejón rumbo sur norte hasta una línea imaginaria que une la calle que viene de la esquina Sur del Estadio de la Florida hasta unir nuevamente a la quebrada Morejón.
Oeste	Seguido la quebrada de terremoto hasta llegar al puente que une los caseríos el Quinche de la Parroquia Santa Rosa y el Caserío la Libertad.

EXTENSIÓN: 15 Kilómetros cuadrados

Dentro de Huachi Grande se encuentra el caserío la Libertad, que esta conformada por los barrios La Unión, El Paraiso, San Vicente, Santa Teresita, San Alfonso, este caserío se caracteriza por ser agrícola y el cambio de cultivo de frutas tradicionales del sector tales como: manzana, Claudia, peras que han perdido su calidad y precio obliga a buscar otro tipo de productos que permitan rentabilizar el trabajo y el desarrollo de las familias de la parroquia.

Los productos que responden a la calidad del suelo y generan nuevas expectativas por la demanda de la población son la mora, fresa y cereza dentro de ellos la fresa es la fruta que más atractivo tiene por sus bondades

alimenticias, vitamínicas medicinales así como la variedad de usos tales como: jugos, bebidas, mermeladas.

El cambio se ha efectuado a través de cultivos experimentales que han dado buenos resultados, pero no se han determinado al detalle los costos de producción lo que ocasiona que la comercialización se lo haga a través de percepciones de ganancia que no responde a una valoración de carácter técnico científico que entregue seguridad a los productores sobre costos de actividades y rentabilidad.

Por este desconocimiento la comercialización se realiza en forma individual por parte de los productores que a su vez abre una competencia interna que provoca una reducción de precios que afecta directamente a los mismos productores.

La comercialización siendo defectuosa desde la presentación del producto la manipulación y falta de higiene así como la competencia interna desmejora las posibilidades de una alta rentabilidad además de que se ignora el costo que demanda la recolección embalaje y transporte del producto.


La producción agrícola y la variedad de sus frutas local se comercializa en los centros de mercadeo de la ciudad de Ambato y otros del centro del país. El principal lugar a donde acuden los productores es el mercado mayorista y de modo particular también se comercializa con Guayaquil y Quito.

En general en estas transacciones hay una fuerte presencia de intermediarios, quienes hasta cierto punto influyen en el precio que se paga al productor, que generalmente es bajo y determinan un encarecimiento de los precios al consumidor.

El cuello de botella para el productor constituye la comercialización, observándose como causas principales a más de la presencia de los intermediarios o revendedores, la falta de organización y la falta de planificación de la producción.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



b). Interpretación: El problema central de los agricultores es el no conocer los costos de producción y comercialización de los productos agrícolas que se da en el sector. Que como causas tenemos que aplican conocimientos empíricos, desconocimiento de establecer los PVP. Y los altos costos individuales de producción que traen como efecto la desorganización en la unidad productiva, trabajan a pérdida y tienen volúmenes bajos de producción ocasionando un lento crecimiento económico de la Parroquia.


2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Organización de Empresas	Capacitación	<p>El 80% de los moradores del sector no conocen como determinar los costos de producción y comercialización de los productos agrícolas del sector.</p> <p>El 20% de los moradores manifiestan que en la parroquia nunca se ha realizado capacitaciones de ninguna índole, por lo cual los productores no saben cómo establecer precios con utilidad rentable pasando a ser competitivos con los demás productores.</p> <p>Actualmente no existe una guía para determinar los costos de producción y los PV.P.</p> <p>Se desea fomentar la capacitación en un 20% de los agricultores del sector.</p>

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

La población es de 80 personas que viven en El Caserío La Libertad perteneciente a la Parroquia de Huachi Grande, del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Capacitación sobre los costos de producción y comercialización de los productos agrícolas en la parroquia de Huachi Grande Cantón Ambato

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Conocimiento técnico
- Establecer los PVP
- Conocimientos de asociatividad

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO



Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
FIN: Crecimiento económico de la Parroquia	Indicadores del fin: Se ha mejorado la comercialización de los productos en un 40% para el año 2013. Los comerciantes han mejorado para el año 2013 en un 30% sus ventas	Medios del fin: Mediante conferencias de capacitación y asesoría. Registro semanal de la asistencia a los talleres de capacitación	Supuestos del fin: agrado de los participantes Que los participantes de un número de 100 solo se presenten 40 de personas. Que se cumpla con los objetivos del proyecto. Que se respete la ley del consumidor y el código del trabajo.
PROPÓSITO: Capacitación sobre los costos de producción de los productos agrícolas en la parroquia de Huachi Grande Cantón Ambato	Indicadores del Propósito: Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% incrementado sus ingresos satisfactoriamente. Proponer técnica y académicamente la instrucción a agricultores de Huachi Grande con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.	Medios del propósito: Registros de asistencia Instrumentos de evaluación Adaptación de planes de comercialización	Supuestos del propósito: Que se cumplan los convenios establecidos. Que se mantenga el apoyo de los participantes y estudiantes universitarios
Resumen Narrativo de Objetivos COMPONENTES: ➤ Conocimiento técnico	Indicadores Verificables Objetivamente Indicadores de Componentes: Las actividades están orientadas para el conocimiento técnico de los participantes en un 100% durante el proyecto.	Fuentes de Verificación Medios de Componentes: Evaluación mediante una actividad o un test de conocimiento a los capacitados	Supuestos de sustentabilidad Supuestos de Componentes: Apoyo de las Autoridades locales de Huachi Grande Disponibilidad de capacitarse.

<p>➤ Establecer los PVP</p> <p>➤ Conocimientos de asociatividad</p>	<p>Los participantes luego de haber obtenido los conocimientos técnicos estarán en capacidad de establecer los P.V.P. en un 100% durante el proyecto.</p> <p>Establecer mecanismos participativos para el desarrollo económico local en un 100% durante el proyecto.</p>	<p>Determinar los P.V.P. luego de haber establecido los costos reales del producto.</p> <p>Fotografías, videos, sondeo de opiniones de clientes</p>	<p>Factores socio económicos.</p> <p>Políticas reglamentos de las autoridades locales.</p>
<p>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p>COMPONENTE 1: CONOCIMIENTO TECNICO</p> <p>ACTIVIDAD 1.1. Conocimiento de Productividad</p> <p>Subactividad 1.1.1 Contactar vía telefónica con el Presidente de la GAD de la parroquia de Huachi Grande</p> <p>Subactividad 1.1.2 Obtener una entrevista previa cita con el Presidente de la GAD para indagar las diferentes necesidades que presenta la parroquia.</p> <p>Subactividad 1.1.3 Solicitar al Sr. Decano que oficie a la GAD para que proporcione las facilidades correspondiente para realizar la vinculación con la colectividad.</p> <p>Subactividad 1.1.4 Firmar el Acuerdo entre la Facultad y la GAD</p> <p>ACTIVIDAD A 1.2 Presupuesto Establecido</p> <p>Subactividad 1.2.1 En base al Número de participantes realizar una memoria del curso.</p> <p>Subactividad 1.2.2. Adquirir materiales que se</p>	<p>Presupuesto:</p> <p>2.025</p>	<p>Medios de actividades:</p> <p>Control y seguimiento del ante-proyecto.</p>	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>Que fluyan los recursos y suministros. Que exista la participación de los moradores críticamente - propositivos Factores socio-económicos Disponibilidad de Capacitadores. Políticas dictadas por el gobierno.</p>

<p>utilizarán en la capacitación.</p> <p>ACTIVIDAD 1.3. Disponibilidad de Recursos.</p> <p>Subactividad 1.3.1. Facilidad de Proyección proporcionado por la Junta Para realizar las Proyecciones en el curso.</p> <p>Subactividad 1.3.2. Facilidad de una computadora portátil.</p> <p>COMPONENTE 2 Establecer los P. V.P.</p> <p>ACTIVIDAD 2.1. Manejo de Costos</p> <p>Subactividad 2.1.1. Verificar el número de personas asistentes y que unidades productivas tienen.</p> <p>Subactividad 2.1.2 Realizar una reunión con los participantes para explicar el tema a tratar y en el horario en que se va a realizar la capacitación.</p> <p>ACTIVIDAD 2.2. Conocimiento de Rentabilidad</p> <p>Subactividad 2.2.1</p> <p>COMPONENTE 3 Conocimientos de Asociatividad</p> <p>ACTIVIDAD 3.1. Capacitación para mejorar el Nivel de Vida</p> <p>Subactividad 3.1.1</p> <p>ACTIVIDAD 3.2 Organización de los Agricultores.</p> <p>ACTIVIDAD 3.3. Microempresas productivas</p>	<p>Control y seguimiento del proyecto.</p> <p>Control del Registro de Asistencia</p> <p>Control del Registro de Asistencia</p> <p>Informes de actividades</p>	
---	---	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: CONOCIMIENTO TÉCNICO	09-09-2013	30-09-2013	27H00	Docente Autoridades locales. de Huachi Grande	Suministros Oficina De
Actividad 1.1 . Conocimiento de Productividad					
Subactividad 1.1.1 Contactar via telefónica con el Presidente de la GAD de la parroquia de Huachi Grande					
Subactividad 1.1.2 Obtener una entrevista previa cita con el Presidente de la GAD para indagar las diferentes necesidades que presenta la parroquia					
Subactividad 1.1.3 Solicitar al Sr. Decano que oficie a la GAD para que proporcione las facilidades correspondiente para realizar la vinculación con la colectividad					
Subactividad 1.1.4 Firmar el Acuerdo entre la Facultad y la GAD					
Actividad 1.2 Presupuesto Establecido					
Subactividad 1.2.1 En base al Número de participantes realizar una memoria del curso					
Subactividad 1.2.2 Adquirir materiales que se utilizarán en la capacitación					
ACTIVIDAD 1.3. Disponibilidad de Recursos.					
Subactividad 1.3.1. Facilidad de Proyector proporcionado por la Junta Para realizar las Proyecciones en el curso					
Subactividad 1.3.2. Facilidad de una computadora portátil					
Componente 2:					
COMPONENTE 2 Establecer los P. V. P.	01-10-2013	29-11-2013	81H00	Docente Proponente- Estudiantes	Suministros Oficina-laptop o computadora
Actividad 2.1 Manejo de Costos					
Subactividad 2.1.1 Verificar el número de personas asistentes y que unidades productivas tienen.					
Subactividad 2.1.2 Realizar una reunión con los participantes para explicar el tema a tratar y en el horario en que se va a realizar la capacitación					
.....					
Actividad 2.2. Conocimiento de Rentabilidad					
Subactividad 2.2.1					
Subactividad 2.2.2					
COMPONENTE 3 Conocimientos de Asociatividad	02-12-2013	28-02-2014	36H00	Docente Proponente- Estudiantes	Suministros Oficina-laptop o computadora
ACTIVIDAD 3.1. Capacitación para mejorar el Nivel de Vida					
ACTIVIDAD 3.2 Organización de los Agricultores					

ACTIVIDAD 3.3. Microempresas productivas					
TOTAL			144H00		
(F)	 Dra. Jenny Gamboa				
(F)	 Agr. Filomena López				
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
		1.	Jenny Margoth Gamboa Salinas	1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		n.		n.	

Ambato, 4 de octubre de 2013
FCA-D-859-2013

Agrónomo
Filomentor López
PRESIDENTE
Gobierno Autónomo Descentralizado de Huachi Grande
Ciudad


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted, mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas, en especial a la Doctora Jenny Gamboa, Docente de la Carrera de Marketing y Gestión de Negocios, realice la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguro de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunto.

Por la atención que se digne dar a la presente, me es grato suscribir.

Atentamente,



Ing. M.Sc. Luis Velásquez M.
DECANO



Adj: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil trece
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Huachi Grande del Cantón
Ambato representada por el Agrónomo Filomentor López en calidad de Presidente de la
GADy la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias
Administrativas representada por el Ingeniero M.Sc. Luis Velásquez en calidad de
Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso,
al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1.El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Huachi Grande del Cantón Ambato es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de gestión pública para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Huachi Grande.
- 1.2.La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Marketing y Gestión de Negocios.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Huachi Grande del Cantón Ambato.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Huachi Grande del Cantón Ambato se compromete a:


- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Agrónomo José Villacis los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.
- Aportar con los siguientes rubros a la ejecución del Proyecto: (especificar los aportes, de ser el caso, únicamente si existen acuerdos al respecto).


1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Huachi Grande del Cantón Ambato y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.


Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los cuatro días del mes de octubre del 2013

f.


ING. M.Sc. LUIS VELÁSQUEZ
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS



f.


AGR. FILOMONTOR LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA GAD
HUACHI GRANDE

A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE				CÓDIGO: FCA-OE-42-SEPTIEMBRE 2013 - FEBRERO 2014			
CANTON AMBATO		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: dos mil doscientos cincuenta USD		
1. GAD Huachi Grande		09-09-2013	28-02-2014	144			
2.							
NUMERO DE BENEFICIARIOS: Veinte							
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS	RESPONSABLES DEL PROYECTO	HOMBRES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		# HORAS PLANIFICADAS	
NOMBRE	DOCENTE(S)	HOMBRES		MUJERES		# HORAS PLANIFICADAS	
Agr. José Villacís	Dra. Mg. Jenny Gamboa	1 Ashqui Cuji Job Samuel		1 Salinas Balladares		100	
1.		2 Moyolema Sailema		Adriana del Carmen		100	
2.		Julio César		2 Vargas Lilliana		100	
n.		3 Pogo Torres Andrés		3 Garces Tannia		100	
		Vicente					
PRESENTADO POR:		REVISADO POR: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		INFORME FAVORABLE:			
Dra. Mg. Jenny Gamboa		Ing. MBA. Fabiana Pacheco		f.		n.	
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		DIRECTOR CEEC-UTA			

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “... ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE”

DOCENTE COORDINADOR: DRA. MG. JENNY GAMBOA

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): DRA. MG. JENNY GAMBOA

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): GAD HUACHI GRANDE

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): AGR.
FILOMONTOR LOPEZ

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-42-SEPTIEMBRE 2013- FEBRERO 2014”

Ambato, enero del 2014

ÍNDICE ETAPA II









CONTENIDO

	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Estrategias de Monitoreo.	3
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	5
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	6

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO		TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL		PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	
	DESDE	HASTA	# HORAS	DESE			HASTA
Componente 1: CONOCIMIENTO TÉCNICO	09-09-2013	30-09-2013	27	09-09-2013	11-10-2013	45	562,50
Actividad 1.1 - Conocimiento de Productividad	09-09-2013	13-09-2013	2	09-09-2013	13-09-2013	2	25
Subactividad 1.1.1 Contactar vía telefónica con el Presidente de la GAD de la parroquia de Huachi Grande				09-09-2013	13-09-2013	2	25
Subactividad 1.1.2 Obtener una entrevista previa cita con el Presidente de la GAD para indagar las diferentes necesidades que presenta la parroquia				09-09-2013	13-09-2013	2	25
Subactividad 1.1.3 Solicitar al Sr. Decano que oficie a la GAD para que proporcione las facilidades correspondiente para realizar la vinculación con la colectividad				09-09-2013	13-09-2013	3	37,5
Subactividad 1.1.4 Firmar el Acuerdo entre la Facultad y la GAD				16-09-2013	20-09-2013	2	25
Actividad 1.2 Presupuesto Establecido				16-09-2013	20-09-2013	7	87,5
Subactividad 1.2.1.1 En base al Número de participantes realizar una memoria del curso				23-09-2013	27-09-2013	9	112,50
Subactividad 1.2.2 Adquirir materiales que se utilizarán en la capacitación				30-09-2013	04-10-2013	6	75
ACTIVIDAD 1.3 Disponibilidad de Recursos				7-10-2013	11-10-2013	1	12,50
Subactividad 1.3.1 Facilidad de Proyector proporcionado por la Junta Para realizar las Proyecciones en el curso				7-10-2013	11-10-2013	1	12,50
Subactividad 1.3.2 Facilidad de una computadora portátil				7-10-2013	11-10-2013	1	12,50
COMPONENTE 2: Establecer los P.V.P.	01-10-2013	29-11-2013	81H00	14-10-2013	01-11-2013	36	450
Actividad 2.1 Manejo de Costos				14-10-2013	18-11-2013	9	112,50
Subactividad 2.1.1 Verificar el número de personas asistentes y que unidades productivas tienen				21-10-2013	25-10-2013	9	112,50
Subactividad 2.1.2 Realizar una				28-10-2013	01-11-2013	9	112,50

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA												TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	5 capa cita.	12 ^{ca} pic.	13 oct so cia I	19 No v.	26 nov. Prep sarc ton nut erial	9 no v.	23 NO V	3 0 NO V	7 DIC	14 DIC	21 DIC			
1	Ashqui Cuji Job Samuel	1804201760	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	110		
2	Garcés Carrasco Tannia Lucía	1803443900	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	110		
3	Moyolema Saliema Julio César	1804503173	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	110		
4	Pogo Torres Andrés Vicente	2100586607	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	110		
5	Salinas Balladares Adriana del Carmen	1804247276	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	110		
6	Vargas Rodríguez Liliana Maribel	1804335840	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	110		
			F. 													
			F. 													

Dra. Mg. Jenny Gamboa
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

AGR. FILOMONTOR LOPEZ
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: "CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO" *D.R. - JENNY GAMBOA*

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
05-10-2013	08H00	18H00	10	Capacitación a estudiantes	<i>JG</i>
12-10-2013	08H00	18H00	10	Capacitación a estudiantes	<i>JG</i>
13-10-2013	08H00	18H00	10	Socialización del proyecto a posibles beneficiarios.	<i>JG</i>
19-10-2013	08H00	18H00	10	Preparación del material para la capacitación.	<i>JG</i>
26-10-2013	08H00	18H00	10	Preparación del material para la capacitación.	<i>JG</i>
9-11-2013	08H00	18H00	10	Preparación del material y la logística para la capacitación a los beneficiarios.	<i>JG</i>
23-11-2013	09H00	17H00	8	Concepto de Empresa Agropecuaria, funciones de la empresa, importancia, características. (capacitación a beneficiarios)	<i>JG</i>
30-11-2013	09H00	17H00	8	Tipos de empresas agropecuarias, Que es contabilidad. (capacitación a beneficiarios)	<i>JG</i>
7-12-2013	09H00	17H00	8	Contabilidad agropecuaria, Necesidades de la contabilidad agropecuaria (capacitación a beneficiarios)	<i>JG</i>
14-12-2-013	09H00	17H00	8	Objetivos y Etapas de la contabilidad. Actividades agropecuarias (capacitación a beneficiarios)	<i>JG</i>
21-12-2013	09H00	17H00	8	Desarrollo de un Ejercicio Practico (capacitación a beneficiarios)	<i>JG</i>
TOTAL			110		

F: _____ *JG*

DRA. MG. JENNY GAMBOA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: _____ *FLORENTOR LOPEZ*

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO”

DOCENTE COORDINADOR: DRA. MG. JENNY GAMBOA

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): DRA. MG. JENNY GAMBOA

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): AGR. FILOMENTOR LOPEZ PRESIDENTE DE LA GAD PARROQUIAL

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-42-SEPTIMEBRE 2013- FEBRERO 2014”

Ambato, enero del 2014

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO

	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Informe Final	3
2. Evaluación de Resultados.	5
3. Fichas de Evaluación.	6
4. Resumen de Beneficiarios.	7
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	7
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	8
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	9
6. Producto (s) del Proyecto	11
7. Anexos	

1. INFORME FINAL

- 1.1. Resumen Ejecutivo (Incluir una fotografía)
- 1.2. Antecedentes (Incluir una fotografía)
- 1.3. Actividades realizadas (Incluir una fotografía)
- 1.4. Resultados e Impactos (Incluir una fotografía)

1.1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto de Vinculación con la Colectividad busco en desarrollar la capacidad de respuesta del caserío la Libertad de la Parroquia de Huachi Grande, para contribuir con conocimientos técnicos y prácticos para determinar los costos de producción y comercialización de los productos agrícolas que se dan el sector.

La Metodología utilizada para este evento de capacitación fue: determinar el número de participantes, determinar los temas a tratar en la capacitación, esponsables de quienes van hacer los instructores, las dinámicas, y de logísticas. fijar Lugar, fechas, horarios para la capacitación materiales a utilizar durante la actividad, duración de cada actividad. desarrollo de contenidos cognoscitivos, actitudinales, y de destreza. Evaluación del curso de capacitación: Organizacional, Individual, metodología cognitiva. Análisis de casos y la retroalimentación.

El desarrollo del proyecto persigue lograr un fortalecimiento de la capacidad de las instituciones: Universidad Técnica de Ambato y GAD Parroquial de Huachi Grande, para fomentar el Buen vivir de los ciudadanos.

1.2. Antecedentes

La Parroquia de Huachi Grande, específicamente el caserío la Libertad se caracteriza por ser agrícola y el cambio de cultivo de frutas tradicionales del sector tales como: manzana, Claudia, peras que han perdido su calidad y precio obliga a buscar otro tipo de productos que permitan rentabilizar el trabajo y el desarrollo de las familias de la parroquia.

Los productos que responden a la calidad del suelo y generan nuevas expectativas por la demanda de la población son la mora, fresa y cereza dentro de ellos la fresa es la fruta que más atractivo tiene por sus bondades alimenticias, vitamínicas medicinales así como la variedad de usos tales como: jugos, bebidas, mermeladas.

El cambio se ha efectuado a través de cultivos experimentales que han dado buenos resultados, pero no se han determinado al detalle los costos de producción lo que ocasiona que la comercialización se lo haga a través de percepciones de ganancia que

no responde a una valoración de carácter técnico científico que entregue seguridad a los productores sobre costos de actividades y rentabilidad.

Por este desconocimiento la comercialización se realiza en forma individual por parte de los productores que a su vez abre una competencia interna que provoca una reducción de precios que afecta directamente a los mismos productores.

La comercialización siendo defectuosa desde la presentación del producto la manipulación y falta de higiene así como la competencia interna desmejora las posibilidades de una alta rentabilidad además de que se ignora el costo que demanda la recolección embalaje y transporte del producto.

El cuello de botella para el productor constituye la comercialización, observándose como causas principales a más de la presencia de los intermediarios o revendedores, la falta de organización y la falta de planificación de la producción.

Por todas las razones expuestas anteriormente se ve en la necesidad de dar cursos de capacitación sobre costos de producción y comercialización de los productos agrícolas del sector para que cada uno de los participantes tengan el conocimiento para determinar los costos.

1.3. Actividades realizadas



Las actividades realizadas en este proyecto de capacitación fueron:


1. Contacto con el Presidente de la GAD Parroquial de Huachi Grande
2. Firma de Convenio Universidad Tecnica de Ambato – GAD Parroquial de Huachi Grande.
3. Reunión con los Presidentes Barriales, para determinar en qué sector se inicia la capacitación.
4. Reunión con los posibles beneficiarios
5. Acuerdos para determinar fechas de capacitación.
6. Elaborar material para el evento.
7. Elaborar lista de asistencia
8. Capacitación a los beneficiarios.
9. Elaboración de Informes

1.4. Resultados e Impactos

La capacitación que se desarrolló a los agricultores del caserío la Libertad de la Parroquia de Huachi Grande fue de interés por la participación activa que hubo en el evento y el impacto esperado fue positivo puesto que los participante obtuvieron conocimientos, habilidades y técnicas para determinar los costos de producción y comercialización de los productos agrícolas. Gracias al aprovechamiento de las jornadas de capacitación, satisfacción de los beneficiarios, y la correcta organización.

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN:	Crecimiento económico de la Parroquia	Se ha mejorado la comercialización de los productos	40%
PROPÓSITO:	Capacitación sobre los costos de reducción de los productos agrícolas en la parroquia de Huachi Grande Cantón Ambato	Se ha mejorado La Utilización de los recursos en el proceso de producción y comercialización. incrementado sus ingresos satisfactoriamente	100%
COMPONENTE I:	Conocimiento técnico	Las actividades están orientadas para el conocimiento técnico de los participantes en un 100% durante el proyecto	100%
COMPONENTE 2:	Establecer los PVP	Los participantes luego de haber obtenido los conocimientos técnicos estarán en capacidad de establecer los P.V.P	100%
COMPONENTE II:	Conocimientos de asociatividad	Establecer mecanismos participativos para el desarrollo económico local	100%
VALORACIÓN FINAL: 88%			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Las actividades se desarrollaron con normalidad, puesto que fue de interés para los participantes obtener conocimientos técnicos y prácticos y así saber determinar los costos de producción para determinar si continúan con ese cultivo o hay un alterno para obtener ingresos económicos en bienestar de las familiar y por ende para el desarrollo parroquial. Se Recomienda que los cursos de capacitación este en función de las necesidades de la población como se realizó en este evento.</p>			
F: _____ DRA. MG. JENNY GAMBOA. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	F: _____ AGR. FILOMONTOR LOPEZ COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	<p>Se No realizó en este evento.</p>  	




3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD HUACHI GRANDE

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO"

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Ashqui Cuji Job Samuel	110	Aprueba				
2	Garcés Carrasco Tammia Lucia	110	Aprueba				
3	Moyolema Sailema Julio César	110	Aprueba				
4	Pogo Torres Andrés Vicente	110	Aprueba				
5	Salinas Balladares Adriana del Carmen	110	Aprueba				
6	Vargas Rodríguez Liliana Maribel	110	Aprueba				

F:  _____
DRA. MG. JENNY GAMBOA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 14 de enero del 2014

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO"		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	8
	MUJER	12
	SUBTOTAL	20
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	7
	DE 30 A 64 AÑOS	13
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	20
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	2
	MESTIZOS	18
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	20
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. _____

DRA. MG. JENNY GAMBOA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIA ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO"				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Huachi Grande	20
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				20

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. _____

DRA. MG. JENNY GAMBOA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Agro. Filomentor López Presidente de la GAD Huachi Grande en debida forma y legal forma CERTIFICA que:


El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad(es) de Ciencias Administrativas, Carrera(s) de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "CAPACITACIÓN SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE CANTON AMBATO "; con una duración total de 180 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 20 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera .

Huachi Grande, enero 10 del 2014,

f.



AGR. Filomentor López
PRESIDENTE DE LA GAD HUCHI GRANDE





C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: CAPACITACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE
 CANTON AMBATO
 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)
 1. GAD Huachi Grande
 2.
 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20
CÓDIGO: FCA-OE-42-SEPTIEMBRE 2013- FEBRERO 2014”

		TIEMPO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (USD \$)			
		DESDE	HASTA	# HORAS			
		09-09-2013	17-09-2013	180	TOTAL: 2.250,00USD		
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS	CARGO	RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
		DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS	# HORAS CUMPLIDAS
1. Agr. Filomentor Lopez	1. Presidente de la GAD	Dra. Mg. Jenny Gamboa	9 horas	1 Ashqui Cuji Job Samuel	1 Garcés Tannia Carolina	110	110
				2 Moyolema Sailema Julio César	2 Salinas Balladares Adriana del Carmen	110	110
				3 Pogo Torres Andrés	3 Vargas Rodríguez Lilliana Maribel	110	110

REVISADO POR: 
 DR. MBA. Walter Jiménez
 COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PRESENTADO POR: 
 Dra. Mg. Jenny Gamboa
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 Ing. MSc. María Guadalupe Gamboa
 DIRECTORA DE VINCULACIÓN