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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para el siguiente trabajo se realizó un análisis de rendimientos y descomposición 

minuciosa de los elementos correspondientes a un proyecto y precios unitarios de 

cada una de las actividades definidas que determinará el presupuesto 

correspondiente a la obra.     

 

Para el proceso de programación se utiliza el método PER/CPM y Microsoft 

Project que se basa en el método de programación por camino crítico, usando 

diagramas de Gantt, que formula un orden de ejecución del proyecto determinando 

la duración de la obra y a manejar los tiempos adecuados para cada una de las 
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diagramas de Barras Gantt en el que se muestra las fechas de inicio y final.           
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1     TEMA: 

 

“ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN  Y SISTEMA DE 

CONTROL Y SU INCIDENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN  DE EDIFICIOS, 

APLICADA AL EDIFICIO TORRES DEL RIO.” 

 

 

1.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.2.1   CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA      

 

A través del tiempo las personas relacionadas con el gremio de la construcción no le 

han dado la suficiente importancia y dedicación al planteamiento necesario y justo 

para la construcción o ejecución de un proyecto civil.  

Un proyecto sin un norte claro, sin una ruta trazada, es un proyecto que se pierde en 

la desorganización del caos; si bien muchas empresas funcionan de manera caótica, y 

obtienen algún lucro en sus actividades y completan el trabajo, definitivamente 

podrían hacerlo mucho mejor al contar con las herramientas de organización y de 

planeación apropiadas, y es allí donde entra el  presupuesto, programación y sistemas 

de control a jugar un papel muy importante para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

Por esta razón, nace la necesidad de elaborar un material de ayuda de presupuesto, 

programación y sistemas de control en la construcción de edificios, con el objeto de 

enfatizar en esas etapas de obra, partes importantes del planteamiento de un proyecto 

arquitectónico. 
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Presupuesto, programación,  y sistemas de control y su incidencia en la construcción 

de edificios da las bases principales para que el personal encargado de preparar el 

presupuesto y la programación del proyecto tenga las herramientas para realizar cada 

una de las etapas. En la parte correspondiente al presupuesto se observará la 

estructura básica para realizar los análisis de precios unitarios y sus componentes. En 

la segunda parte se hace énfasis en los sistemas de programación, de los cuales cada 

profesional a cargo de este elemento, escogerá el más adecuado según sus 

capacidades. En la tercera parte se hace énfasis en lo que se refiere en control de los 

materiales de construcción ya que se lo define como los cuerpos que integran las 

obras de construcción, cualquiera que sea su naturaleza composición y forma.  

               

En nuestro país muchos profesionales se descuidan de detallar cuidadosamente todos 

los egresos por mínimo que sea logrando un presupuesto irreal de la obra a 

ejecutarse.  

 

En nuestra provincia la falta de conocimiento del  lugar del proyecto, distancia, las 

necesidades básicas, ha llevado al constructor a elaborar una mala programación del 

proyecto y por lo tanto a tener un costo no adecuado a la obra.   

 

El grado de exactitud y eficiencia que debe tener el Ingeniero constructor al realizar 

un presupuesto también dependerá de la experiencia, habilidad y conocimiento.      

 

 

1.2.2   ANÁLISIS CRÍTICO  

 

 Es importante realizar un seguimiento de las tareas necesarias para la 

consecución de un proyecto, así como, identificar y programar los recursos 

necesarios para que se realicen dichas tareas 
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 Con el análisis realizado se pretende llegar a la determinación de la 

importancia que genera en la construcción de una obra la elaboración  de 

presupuesto, programación y sistemas de control. 

 

 La organización y programación que puede conllevar una obra, determinará 

pérdidas o ganancias para el constructor,  para lo cual es importante el estudio 

de presupuesto,  programación y sistemas de control. 

 

 

 Para la ejecución de una obra es importante establecer el tiempo en el cual 

están relacionadas con las actividades, que determina el plazo de ejecución de 

un proyecto.   

 

 

1.2.3   PROGNOSIS  

 

Se ha visto la necesidad de realizar un estudio que permitirá la intervención oportuna 

a arquitectos, ingenieros y empresas constructoras  en determinar el plazo de 

ejecución de un proyecto.    

 

  1.2.4   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tipo de presupuesto, programación y sistemas de control deberá elaborarse para 

la construcción de edificios? 

 

1.2.5   PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 ¿Se realiza un estudio detallado de un proyecto para la elaboración de un 

buen presupuesto? 
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 ¿Se cuenta con una buena programación para la construcción de edificios? 

 

 

 ¿Qué tipos y sistemas de control se deberá aplicar en la construcción de 

edificios?  

 

1.2.6   DELIMITACIONES 

 

1.2.6.1   DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El presente trabajo investigativo se realizará durante el periodo comprendido entre el 

20 de Abril del 2011 y el 20 de Abril del 2012   

 

1.2.6.2   DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se lo realizará en el lugar de ejecución de la obra ubicada en la 

ciudad de Ambato y se  analizará en la biblioteca de la facultad de Ingeniería Civil de 

la Universidad Técnica de Ambato, campus Huachi  Chico del cantón Ambato de la 

provincia de Tungurahua. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En nuestro medio se ha podido constatar los problemas que ocasiona, en entidades 

públicas y privadas el no cumplimiento de las obras en el tiempo programado para el 

al haya sido previsto, sin duda esto ha sido la falta de planificación en el proyecto.  

  

La presente investigación tiene el propósito de dar a conocer a los profesionales y 

estudiantes de obras civiles la importancia de un estudio de presupuesto, 

programación y sistemas de control, en la construcción de edificios con que se debe 

contar previo a la ejecución de un proyecto. 
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1.4     OBJETIVOS  

 

1.4.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el  presupuesto, programación y sistemas de control para la construcción de 

edificios.  

 

1.4.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar el método adecuado de programación, para construcción de 

edificios.  

 

 Elaborar el presupuesto y sistemas control para construcción de edificios. 

 

 

 Comprobar los resultados de programación, presupuesto y control para 

construcción de edificios. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1    ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS 

 

El poco interés en realizar una buena planificación y control de los materiales ha 

creado serios problemas en los constructores de obras civiles, como alteraciones del 

tiempo estipulado del periodo de la obra, pérdidas económicas, demolición de 

estructuras por no cumplir con las especificaciones señaladas en la obra. Con lo 

mencionado anteriormente  se tratará en lo posible de hacer un estudio minucioso y 

práctico para el lector.  

          

2.2    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1  PRESUPUESTO   

 

2.2.1.1  INTRODUCCION  

 

El objetivo de la presente investigación documental es presentar un resumen 

coordinado de los conceptos que constituye la teoría de los presupuestos desde la 

perspectiva de diferentes autores. Principios conceptos, términos y temas que 

permitirán a quienes toma las decisiones en las empresas tener una base conceptual 

como guía.  

 

2.2.1.2  QUE ES UN PRESUPUESTO   

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 
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acciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización.  

También podemos decir que es un plan maestro detallado y cuantificado que muestra 

cómo serán adquiridos y usados los recursos de una empresa con el objeto de lograr 

éxito en sus operaciones.   

 

2.2.1.3  CUALIDADES DE UN PRESUPUESTO  

 

Aparte de cumplir con el objetivo de los costos, es utilizado además como 

herramienta permanente de información y de control, la realización de un 

presupuesto debe tener las siguientes características.   

 

b) Sectorizado.- Con el fin de llegar a desarrollar el proyecto por etapas o sectores 

de obra de acuerdo al grado de avance y/o las necesidades de control del mismo.  

 

 b) Exacto.- De tal manera que el grado de aproximación de cada una de sus etapas 

sea el mejor logrado posible, con un alto grado de confiabilidad.  

 

c) Dinámico y ágil.- De tal forma que para cada etapa permita arreglos y ajustes, en 

la medida  que así se requiere. 

En caso de necesidad, durante el desarrollo del proyecto si se requieren ajustes a 

especificaciones y el control del mismo debe aceptar modificaciones, ajustándose a 

las nuevas necesidades.  

 

d) Controlable.- Que permita ejercer un control presupuestal antes y durante el 

desarrollo del proyecto, hasta su culminación.   

 El presupuesto se justifica en la medida en que se pueda obtener de él, la mayor y  

más eficiente utilización. 
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2.2.1.4  FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS   

 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la 

organización.  

 

El control presupuestario es el proceso de descubrir que es lo que se está haciendo, 

comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para 

verificar los logros o remediar las diferencias.  

 

Los presupuestos pueden desempeñar, tanto roles preventivos, como correctivos 

dentro de la organización.     

 

2.2.1.5  IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS  

 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización.  

 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 

 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total 

de acción.  

 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución  de 

programas de personal en un determinado periodo, y sirven como norma de 

comparación una vez que se haya completado los planes y programas. 

 

2.2.1.6  OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS  
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 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un periodo determinado. 

 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de las empresas para lograr 

el cumplimiento de las metas previstas.  

 

 

 Coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de 

la empresa en forma integral.  

 

2.2.1.7  FINALIDADES DE LOS PRESUPUESTOS     

 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volumen.  

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas.  

 

2.2.1.8  PRESUPUESTO DE OBRA 

 

Es un documento que tiene en cuenta todos los resultados obtenidos en la 

determinación de cuantificación, en los análisis de precios unitarios y que permite 

determinar el costo o valor de la obra a través de una información debidamente 

adecuada consignándose debidamente por separado los siguientes costos: 

  

                                                                  

                                                             DIRECTOS               

                              COSTOS                   

                                                             INDIRECTOS                      
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 2.2.1.9  COSTOS DIRECTOS  

 

Son los costos directamente imputables a la ejecución de una obra y con destino 

específico en cada una de sus etapas. Son también aquellos gastos que tienen 

aplicación a un producto determinado. Constituyen la suma de los costos de material, 

equipos, mano de obra y transporte necesarios para la realización de la obra.   

 

2.2.1.10  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Es el  proceso de cómo se determina el costo de cada una de las partes de una obra de 

acuerdo a la unidad de medida que estipula el reglamento de cuantificación.   

 

El presupuesto para un edificio parte de un catálogo de conceptos similares al que 

anteriormente se mostró y en el que aparece la unidad y cantidad para cada concepto, 

si se añade su precio unitario y ambos se multiplican entre sí se obtiene el importe 

total de ese concepto; la suma de todos estos productos da el importe total o 

presupuesto de la obra.   

 

En esencia, el análisis de los precios es similar en cualquier tipo de construcción, 

sólo que al emplearse frecuentemente como insumo materiales elaborados en obra y 

ser reiterativo su uso, se facilita el cálculo de los precios unitarios de los conceptos 

que los contenga determinando anticipadamente su importe, estos análisis se conocen 

como costos básicos; algunos ejemplos son los concretos hechos en obra, cimbras o 

los morteros que indistintamente se usan en el aplanado de un muro o para pegar el 

tabique recocido con que se construye.  

       

Cualidades de un análisis unitario  

 

Todo análisis unitario debe tener unas cualidades que podamos resumir así: 
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a) Que sea ENTENDIBLE en lo que se espera de cada uno de los insumos 

utilizados, como referencia exacta, su unidad de medida, cantidad por unidad 

y valor unitario.  

 

b) Que sea REVISABLE total o parcialmente, de tal manera que eventualmente 

pueda ser sometido a los chequeos pertinentes.  

 

 

c) Que sea DINÁMICO, de tal manera que se acepte la posibilidad de 

revisiones, cambios, ajustes o actualizaciones totales o parciales, así como 

también debe presentar facilidades para su control. 

 

d) Que pueda ser CLASIFICABLE, dentro de un grupo, un capítulo o cualquier 

otro sistema en el presupuesto.  

 

 

e) Que pueda ser ORDENADO, en lo referente a las posibilidades por 

capítulos, etapas o sectores del proyecto.  

 

Para nosotros es absolutamente claro, que la  vigencia de un análisis unitario 

permanece mientras permanezcan vigentes todos y cada uno de los precios y 

cantidades unitarias de los insumos que en él intervinieron. 

  

Especificaciones  

 

Es la descripción detallada de características y condiciones mínimas de calidad que 

debe reunir un producto (proyecto). Para el caso de construcción de obras civiles se 

cuentan con especificaciones generales. Como por ejemplo, para edificaciones el 

Código Ecuatoriano de la Construcción, para el hormigón armado para obras 

sanitarias, para diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado. Para caminos y 

puentes existen las especificaciones del Ministerio de Obras Públicas.       
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En edificación las mejores especificaciones son aquellas que implícitamente señalan 

el proceso constructivo más conveniente para obtener la calidad requerida.  

 

Cuando más exactas y detalladas sean las especificaciones, mayor aproximación con 

la realidad tendrá el costo en cuestión  

 

Cuantificación 

 

Es un término utilizado para definir debidamente las cantidades o magnitudes de 

cada una de las partes que conforma el proyecto o la obra que se piensa ejecutar y se 

encuentra debidamente definida en los planos y especificaciones técnicas.  

 

Esta etapa también conocida como cubicación se refiere a la consecución de las 

cantidades de obra o lo que es lo mismo, la obtención de la cantidad medible de cada 

tipo de tarea o actividad diferente que se va a desarrollar durante todo el proceso de 

construcción del proyecto.  

 

Esta parte CUANTITATIVA, es trabajable en la medida en que, previamente, están 

definidas las características CUALITATIVAS del proyecto, lo que significa 

definidos tanto los planos en su mejor detalle, como las especificaciones del mismo.  

 

Las cantidades de obra deben tener las siguientes cualidades: 

 

 ENTENDIBLE 

 

Para que una persona interesada pueda buscar en ellas de manera sencilla la 

información necesaria.  

 

 REVISABLE 
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Para poder en cualquier momento hacer chequeos, ajustes o actualizaciones, 

así como ser aptas para manejar mediante un sistema de control de 

presupuestos.  

 

 CLASIFICADAS 

 

Por sectores del proyecto, de tal manera que puedan trabajarse de igual forma 

durante la construcción, para realizar pedidos, modificaciones, ajustes, pagos 

al  personal, etc.  

 

 ESTAR COORDINADAS  

 

Con la modalidad de control presupuestal escogida para el proyecto e 

inclusive con las actividades de la programación, por lo tanto con el control 

de la programación.  

 

 ESTAR ORDENADAS 

 

Por capítulos y etapas del proyecto, o por el sistema escogido para efectos de 

su control y su mejor utilización.  

 

Para asignar a un concepto, la unidad correspondiente de volumen, área, longitud o 

peso, se tomará en cuenta la unidad del componente dominante, así como también la 

forma más fácil de llevar a cavo dicha medición, por ejemplo, la unidad para 

dimensionar el hormigón debería ser la tonelada métrica ya que el componente 

principal es el cemento y este se cotiza en esta unidad, pero debido a la dificultad de 

control en obra, esa medida nos conduce a la conveniencia de usar el m³. 
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Cuando un elemento medido por volumen presenta condiciones de semiconstante en 

una o en dos de sus medidas, es muy conveniente por facilidad de cálculo, 

dimensionarlos en m², m por ejemplo aceras o bordillos de hormigón simple.   

 

Mano de obra   

 

Es un insumo que está referido al personal que interviene directamente en la 

ejecución de la obra para cada una de las subpartidas definiendo debidamente hasta 5 

categorías para esta mano de obra. 

 

La valoración del costo de mano de obra, en proyectos de construcción, es un 

problema dinámico y complejo puesto que lo determina el costo de la vida y el 

desarrollo del procedimiento de construcción diverso, debido a nuevos materiales, 

herramientas, tecnologías. Además de que su complejidad varia conforme a la 

dificultad o facilidad de realización, la magnitud de la obra a ejecutar, el riesgo o la 

seguridad en le proceso constructivo, el sistema de pago, la relación de trabajo, las 

condiciones climáticas, las costumbres locales, etc.  

 

La valorización de la mano de obra, se puede lograr mediante la aplicación de 

diferentes sistemas: 

 

 Por cotización o investigación de los costos de mano de obra, para el 

proyecto, en especial con las características propias del mismo. 

  

 Por comparación con otros proyectos de similares características, tamaño, 

ubicación, recursos, etc.  Del cual tengamos información reciente y 

actualizada.   
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 Por rendimientos de la mano de obra por hora hombre o por hora cuadrilla, 

tomados en obras de similares características.  

 

Los Materiales 

 

Se refiere a los insumos que intervienen directamente en la ejecución de la obra y 

que se refiere a los bienes o productos manufacturados o comerciales que se 

requieren para las ejecuciones de las obras. 

 

Constituye los materiales uno de los elementos directos del costo de más influencia 

en la producción. Suponen, generalmente, más de la mitad del gasto total de las 

construcciones. En unas obras, las de ingeniería, lo justifica el consumo masivo de 

materiales básicos o elementales y en otras, las obras de inmuebles, el empleo de 

gran variedad de materiales que intervienen en su construcción, desde los básicos 

también, que acompañan a toda obra de albañilería, hasta la extensa gama de 

productos transformados que completan estas construcciones, dotándolas de 

servicios, de instalaciones y decoraciones.    

 

Podemos mencionar como el cemento, agregados, porcelana, acero de construcción y 

otros que son de carácter netamente comercial y además constituye requisitos para la 

ejecución de la obra. 

 

Para el desarrollo de los análisis de costo unitario en lo que concierne a material es 

necesario contar con la información de dos tipos. 

 

 Cantidad de material que interviene en el análisis según su unidad de tipo 

comercial. 

 

 Costo del material que interviene en el análisis según su unidad de tipo 

comercial. 
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Al realizar un proceso productivo, integramos materiales semielaborados, mano de 

obra, equipo y transporte para obtener un producto, por lo tanto los precios base de 

los materiales serán componentes de un precio unitario con valores en función del 

tiempo y del lugar de aplicación, en los costos base de los materiales deben incluirse 

los impuestos: como el IVA y el manipuleo de los mismos.   

 

Maquinaria y Equipo  

 

La maquinaria para la actividad de la construcción es uno de los bienes de capital 

más costoso; por ello, quien posee ésta, debe tener en cuenta el capital que ha 

invertido en su adquisición como un dinero susceptible de ser recuperado como 

utilidad razonable.  

 

Considerando que el simple hecho de tener la propiedad de una maquina o equipo, 

implica una erogación permanente de recursos, algunos de ellos se calcula de forma 

independiente al grado de utilización del aparato; el valor de utilización del equipo, 

en una determinada actividad, puede establecerse con base en los siguientes factores: 

 

- Tamaño y costo del equipo 

- Tiempo de utilización  

- Tiempo disponible para realizar la tarea 

- Rendimientos del equipo  

- Cantidad de obra a realizar  

- Vidal útil del equipo  

- Costos de depreciación  

- Costos de operación 

- Costos de administración 
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Herramientas  

 

Es un insumo que interviene en la ejecución de la obra como costo directo y que está 

en función proporcional de la mano de obra estimándose como costo de herramientas 

a un porcentaje que representaría el 5% del costo de la mano de obra. 

 

En este elemento de herramientas se considera aquellos insumos que son operados 

manualmente sin dispositivos eléctricos o mecánicos  y que van a ser suministrados 

por el propietario de la obra, dejando de lado aquellas herramientas que deben ser 

suministrados por el mismo trabajador de la obra.  

 

El elemento herramienta en todos los análisis de  costos o precios unitarios debe ser 

determinado o calculado en forma separada de modo tal que se pueda estimar el 

costo total de herramienta para toda la obra.  

 

2.2.1.11  COSTOS INDIRECTOS 

 

Es la suma de gastos técnicos-administrativos necesarios para la correcta realización 

de cualquier proceso productivo.  

 

Se les llama también gastos generales, incluye todos los costos necesarios para 

facilitar o ejecutar una obra sin que su imputación sea específica a determinado rubro 

o etapa de la obra. Su valoración puede ser porcentual con respecto a los costos 

directos. En general son aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un 

producto determinado.  

 

Se define como los gastos generales necesarios para la realización de una obra no 

incluidos en los cargos directos que realiza el contratista tanto en sus oficinas 

centrales como en la obra, ya que comprende entre otros los gastos de organización 

de dirección, prestaciones sociales, financiamiento, etc. Los factores que incluyen en 
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los costos indirectos de las obras son característicos de la empresa, tipo de obra, valor 

de costo directo, tiempo de ejecución, ubicación de proyectos, plazo de ejecución y 

época de construcción.      

 

 Gastos generales  

 Personal por administración  

 Impuestos de la construcción  

 Derechos ante las empresas de servicio publico 

 Imprevistos  

 

Gastos generales  

 

Contiene diferentes actividades y conceptos, está conformado con los siguientes 

ítems básicos: 

 

 Obras provisionales  

 

- Campamentos  

- Cerramientos 

- Redes de servicio 

- Caminos y accesos  

 

 Herramientas menores propiedad de la obra 

 Maquinas, andamios, equipos y automotores 

 Instalaciones provisionales de servicios públicos 

 Equipamiento del campamento y de la oficina de la obra  

 Papelería de consumo de obra  

 Otros gastos generales, etc.  
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Personal por administración  

 

Se refiere únicamente al personal directamente relacionado con las labores de obra, 

por lo tanto no debe ser confundido con el personal de la oficina coordinadora del 

proyecto, pues ese personal puede inclusive estar trabajando directamente en otras 

obras e inclusive en otras labores diferentes de la construcción.  

 

 Personal directivo de obra 

 

- Director de obra 

- Residente 

 

 Personal auxiliar directivo y de oficina en la obra  

 

- Auxiliar(es) de residente 

- Personal para elaboración de control  

- Inspectores de obra 

- Auxiliar de contabilidad 

- Secretarias 

- Almacenistas  

- Bodeguero  

-  Mensajeros  

 

Es lógico que el personal antes mencionado, no puede haber sido incluido en ningún 

análisis unitario, ni en cualquier ítem de los costos directos del presupuesto. 

   

Impuestos de la construcción   

 

Básicamente están referidos a dos conceptos, normalmente conocidos como, el valor 

de la licencia de la construcción. 
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Derechos ante las empresas de servicios públicos  

 

Se refiere este concepto al pago por matrícula que se hacen en las obras nuevas, para 

contar con los derechos al servicio público correspondiente: 

  

Servicio de energía  

Servicio de agua potable 

Servicio de alcantarillado  

Servicio de teléfono  

 

Imprevistos 

 

Este concepto así como lo indica su nombre, no puede ser cuantificado ni siquiera de 

manera aproximada. No obstante, en casi todas las obras, por la experiencia de 

muchos constructores, es perfectamente aceptable colocar una cifra que cubra el 

riesgo de encontrar hechos durante la construcción, que lo tomen por sorpresa, y que 

incrementen sus costos de manera  importante.  

 

Los imprevistos pueden ser estimables a manera de porcentaje, que cubra cualquier 

concepto de obra. 

 

2.2.2  PROGRAMACIÓN DE OBRA  

 

Es la elaboración de tablas o gráficas en las que se muestran los tiempos de duración, 

de iniciación y de terminación de las actividades que forman el proyecto. 

 

Es un término que utilizamos para establecer fechas de inicio, tiempo de duración y 

fechas de termino de las diversas actividades que conforman la ejecución de un 

proyecto considerando la relación que existe entre unos y otros; determinando 

finalmente el plazo total de ejecución del proyecto. 
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Por ejemplo un atraso o un adelanto en el tiempo de las actividades de una 

construcción, repercute necesariamente en los resultados de avance de otras 

actividades y de igual manera en los resultados económicos del proyecto. Lo mismo, 

que en una afectación en los recursos de dinero, necesariamente conlleva a la 

ejecución de las actividades se afecte inmediatamente. Es evidente, que el atraso en 

tiempo de una construcción causa inmediatamente afectación por lo menos en los 

costos financieros del proyecto, así como una disminución de los recursos 

económicos del mismo, inmediatamente se refleja en la velocidad de avance de obra.  

 

El proceso de programación  

 

Cuando el programa está a cargo del equipo proyectista resulta obvio el 

conocimiento del proyecto, planillas de locales, especificaciones técnicas, cómputos 

métricos, características del entorno y del terreno, accesos, climas recursos, etc. Y 

que lógicamente también necesita conocer los encargados del programa. Como en 

todo proceso, tendremos etapas de análisis, síntesis (con sus partes conceptuales, 

esquema, propuesta, cuantificaciones), evaluación crítica, retroceso y otra vez.  

 

Está claro que como en todo proceso, tomamos una parte, sabiendo que comenzó 

antes, que hay factores exteriores y que no terminan con la formulación o corrección 

del programa. 

 

a) Inicialmente análisis y descomposición de la obra en sus elementos, 

estructuras, sistemas, sectores o partes fundamentales. 

Resulta útil preparar una lista auxiliar de rubros. 

 

b) Tentativamente se formula un orden de ejecución en base al sistema 

constructivo proyectado a lo que ya comporta. 
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c) Cálculos de tiempos, es la etapa siguiente después de haberse formulado los 

esquemas y propuestas en base a las decisiones del paso anterior.  

 

 

Esencialmente la duración de cada trabajo, lo que es simple aparentemente.  

 

          
        

           
 

 

El cómputo de las cantidades que debe realizarse del ítem es un dato que 

conocemos de antemano o podemos conocer. 

 

En cuanto al rendimiento, es la cantidad producida en el lapso elegido, por 

ejemplo en m³/día. El rendimiento involucra: la productividad de la mano de 

obra; las condiciones de trabajo; las herramientas adecuadas al proceso; la 

variación de capacidad del personal; la composición de la cuadrilla en cuanto 

relación entre número de oficiales y número de ayudantes; la mecanización 

del trabajo; la utilización de equipos adecuados y el factor de escala 

(relaciona la magnitud del trabajo con la manera de realizarlo).  

        

Principios para programar  

 

Cuando se han concretado las condiciones económicas y de organización de la 

producción, todavía existen algunos principios presente: 

 

1) Los acopios de materiales son programables en forma paralela y anticipada 

al ítem respectivo de modo que no haya inversiones paralizadas ni 

paralización de obra por falta de materiales. 
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2) La cantidad de obreros necesarios debe permanecer con pocas variaciones 

(suspensiones o despidos) durante la mayor parte del plazo de obra 

(continuidad de la mano de obra). 

 

3) Los equipos que se utilizarán deben trabajar sin interrupción, en toda su 

capacidad (continuidad del equipo).    

 

4) Hay tres variables de cada trabajo: personal, lugar y tiempo. Esto significa 

definir para cada trabajo el gremio (su adiestramiento, composición, técnicas 

de trabajo), el lugar (sitio donde se realizará, nivel, superficie, transporte, 

interferencia y coordinación con otros trabajos, clima previsto, protección 

climática), y el tiempo (fecha de comienzo, duración, interrupciones, ritmo, 

producción en serie, fecha de terminación, simultaneidad con otros trabajos). 

 

2.2.2.1   MÉTODOS  DE PROGRAMACIÓN  

 

Diagrama de Red 

 

Se representa mediante una flecha llamado marco o rama. El principio y el fin de 

cada actividad se representan mediante un círculo llamado nodo. También se usa el 

término evento en conjunción con los nodos. Un evento representa la conjunción de 

actividades que conducen al nodo. 

 

Es un método de programación que proporciona y mejora la programación elaborada 

por el método de Barras Gantt, puesto que el otro método de programación se 

relaciona una actividad con otra actividad a través de una representación en la que 

indica que una determinada actividad depende de la otra actividad. Los métodos que 

corresponden a una programación de redes son los siguientes: 
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2.2.2.2 MÉTODO PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

 

Es un método de redes que utiliza los tiempos probabilísticas para que puedan 

ejecutarse una actividad, es decir considera que una actividad puede ser ejecutada de 

acuerdo a los tiempos probables, según rendimiento en la obra y determinado los 

respectivos tiempos de duración.  

 

El diagrama Gantt es mu útil para observar la ejecución y registrar su avance. Tiene 

quizás el inconveniente de planificar y programar al mismo tiempo por lo que 

involucra procesos mentales y juicios de valor que convendría explicar. Queda 

entonces en claro que se pretende mejorar la planificación sistema Gantt en el sentido 

de averiguar que grado de simultaneidad se puede asignar a los trabajos, cuales son 

más importantes porque tiene la influencia decisiva en la obra, cuales se puede hacer 

en cualquier momento y cómo puede lograrse la terminación en tiempo mínimo o 

costo mínimo.  

 

Para lograr una realización económica de obras, individualmente o en conjunto, se 

puede usar el sistema PERT, “técnicas de evaluación y supervisión de programas”, y 

que permite una mejor coordinación de los trabajos, la disminución de plazos de 

ejecución, economía en los costos de producción, conocimientos de probabilidades 

de cumplir un plazo prefijado de entrega, y, esto es importante, el control y detección 

con suficiente anticipación de los aspectos críticos que determinan de los aspectos 

críticos que determinan l éxito del programa.  

 

Para realizar la planificación y programación PERT se realizan gráficos de redes, 

similares a las redes eléctricas. Su utilización sirve para preparar ofertas en licitación, 

para determinar plazos reales de ejecución, para adoptar durante la obra las 

correcciones al ritmo o sistemas que prevenga dificultades de terminación en plazo, 

proporciona informes periódicas del grado de cumplimiento, permite simular los 
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efectos de varias alternativas antes que ocurra y también informa sobre la 

probabilidad de cumplir exitosamente el programa tal como ha sido planificado.  

 

El método PERT representa a una actividad de la siguiente manera:  

 

 

tij

Act

Ui Pi UjPj
 

 

Dónde: 

- Act = Actividad  

-    = Tiempo de duración  

-     Suceso de inicio 

-     Suceso de Terminación 

 

La Actividad.- Está conformada por los sucesos de inicio y terminación y además 

debe consignarse la nomenclatura de la actividad y sus correspondientes tiempo de 

duración. En el método de redes es posible indicar que una actividad depende de la 

otra para lo cual se puede separar por un suceso que representa la terminación de una 

actividad y el inicio de otra actividad. 

 

También es posible en redes indicar que para continuar con una actividad 

necesariamente se deberán haber culminado algunas actividades, o también que para 

continuar con barias actividades necesariamente se tiene que haber terminado una 

actividad mediante los esquemas siguientes: 

 



 

 

- 28 - 

 

B
1 4

t 22

D
5

t 42

2

3

A
t10

C
t 34

 

 

42
A

1
t12

3

5

C
t22

B
t14

D
t24

 

 

En los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una 

interrelación o continuación con otra se dibujará entre ambas una línea punteada, 

llamada liga, que tiene una duración de cero. 

 

La liga puede representar en algunas ocasiones un tiempo de espera para poder 

iniciar la actividad siguiente. 

 

ACTIVIDADES  

A es anterior a D 

B es anterior a D y E 

C es anterior a E 
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A
1 3

D
5

tt

C
2

t

B
4

t

E
t

ACTIVIDAD DE LIGA

 

 

 

Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento. 

Al construir la red, debe evitarse lo siguiente: 

 

1. Dos actividades que parten de un mismo evento y llegan a un mismo evento. 

Esto produce confusión de tiempo y de continuidad. Debe abrirse el evento 

inicial o el evento final en dos eventos y unirlos con una liga.  

 

 

(a) Incorrecto;                                             (b) Correcto

 

 

 

 

 

2. Partir una actividad de una parte intermedia de otra actividad. Toda actividad 

debe empezar invariablemente en un evento y terminar en otro. Cuando se 

presenta este caso, a la actividad base o inicial se le divide en eventos 

basándose en porcentajes y se derivan de ellos las actividades secundadas. 
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(a) Incorrecto;                                                 (b) Correcto 

  

 

 

 

 

3. Dejar eventos sueltos al terminar la red. Todos ellos deben relacionarse con el 

evento inicial o con el evento final. 

 

 

(a) Incorrecto;                                                  (b) Correcto 

 

 

 

 

 

Convenciones Generales 

 

Para efecto del desarrollo de la red debemos plantear lo siguiente: 

 

a) Debe existir una relación biunívoca entre la flecha y la actividad debe 

considerarse que la flecha señala hacia donde se conduce para culminar tal 

actividad  

 

b) Cada actividad debe tener un suceso o evento de inicio y otro de culminación 

o terminación, no debe existir una actividad sin sus correspondientes sucesos.  

 

 

c) Las actividades se conectan para formar una red anteponiendo previamente 

las siguientes preguntas: 
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- Que es precedente a esta actividad? 

- Que es posterior a esta actividad? 

- Cuales actividades pueden hacerse simultáneamente? 

 

2.2.2.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE  REDES PERT  

 

1) Fijación de plazos  

 

Como se ve, llamamos programación a la asignación de tiempos para cada 

actividad, y que como se verá, es un paso importante en el método PERT. Si 

bien se puede adoptar la unidad de tiempo que más se adecúe al problema, se 

utiliza frecuentemente en edificios la semana de 5 días de trabajo como 

unidad de expresar plazos de ejecución.  

 

Tiempo (t).- Para el método de redes es necesario expresarle la duración de 

cada actividad en unidades de tiempo pudiendo ser, horas, días, semanas etc. 

Esto se realiza tomando en cuenta la magnitud del proyecto. En el caso de 

obra generalmente se utiliza los días calendarios (considerando domingos y 

feriados) o también se considera los días hábiles (sin considerar domingo ni 

feriados). 

 

2) Cálculos de tiempos  

 

Con la información de experiencia de algunos profesionales, o de libros, 

necesitamos determinar la duración estimada de cada trabajo, que no será un 

solo valor sino tres: 

 

Tiempo optimista (  ).- Es el menor tiempo que puede emplearse en las 

condiciones más benignas, suponiendo que no se produce ningún 

contratiempo y considerando recursos limitados. 
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Tiempo probable (  ).- Es el estimado de tiempo que tiene más 

probabilidad, basándose en experiencias anteriores. 

 

Tiempo pesimista (  ).- Es el mayor lapso de tiempo que se emplearía si 

ocurren todos los imprevistos posibles en la situación más adversa. 

 

    
           

 
 

 

A partir de estos valores estimados se calcula el Tiempo esperado que es un 

plazo muy probable. Entonces (  ) es el tiempo que asignamos para efectuar 

el trabajo. 

 

3) Numeración de los eventos o nudos (e) 

 

 

tij

Act

Ui Pi UjPj
e e

 

 

Para mejor ordenamiento se aconseja ubicar los nudos simultáneos en líneas 

verticales y numerarlos de bajo hacia arriba y de izquierda a derecha según el 

orden cronológico. De más está decir que cada actividad empieza en el nudo 

izquierdo y termina en el nudo derecho. 

 

 

4) Resolución de la malla  
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Bien, y que son los eventos? Fechas. Fechas en las que comienzan y terminan 

los ítems y que tienen cierta oscilación o margen debido a que los tiempos 

asignados a cada ítem también tienen su variación.  

 

Definimos entonces algunos valores:  

 

Plazo mínimo de comienzo (  ) o terminación (  ): fecha más temprana en 

que puede comenzar o terminar una actividad siempre que se hayan 

completado las precedentes en el plazo fijado.  

 

Plazo máximo de comienzo (  )  o terminación (  ): se fija igual que el 

anterior sin que se perturben las fechas de actividades que deban ejecutarse.  

 

Es decir que cada actividad tiene una fecha de comienzo oscilante y una fecha 

de terminación también oscilante. De esto resulta que cada actividad tiene un 

margen en el plazo acordado mientras no afecte el desarrollo o el comienzo 

de las otras actividades.  

 

Para hacer esto de una manera ordenada y siendo fundamental este paso para 

encontrar la forma más rápida de realizar el trabajo, se harán en las siguientes 

apreciaciones Holguras.         

 

2.2.2.4  MÉTODO CPM (Crítical Path Method) 

 

El PERT/CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de 

información para los administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM expone la 

"ruta crítica" de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del 

proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las 

actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad 

de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un todo se retarda en la misma 

http://www.monografias.com/trabajos13/planeco/planeco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de 

holgura; esto es, pueden empezarse más tarde, y permitir que el proyecto como un 

todo se mantenga en programa. El PERT/CPM identifica estas actividades y la 

cantidad de tiempo disponible para retardos. 

 

La búsqueda del camino crítico es el objetivo principal de los métodos PERT/CPM. 

El camino crítico es el que necesariamente se debe tener en cuenta para llegar al 

final, es el camino decisivo que se debe cumplir cuidadosamente. Es crítico el 

camino que requiere más tiempo en ser recorrido desde el comienzo hasta el final del 

trabajo, y el que se debe tratar de minimizar.  

 

En una red puede haber varios posibles caminos críticos, habrá que elegir uno de 

ellos por el mayor grado de dificultades. Una vez que se ha encontrado el camino 

crítico, lógicamente serán actividades críticas las que se encuentren en ese recorrido.  

 

Veamos cómo se halla el camino crítico por suma de tiempos mínimos y resta de 

máximos una vez hecho el diagrama: 

 

- Sumar de izquierda a derecha tomando los plazos mininos, se tendrán las 

fechas tempranas. Si concurren varias actividades a un nodo se toma la 

fecha mayor. 

 

- Restar de derecha a izquierda tomando los plazos máximo, tendremos las 

fechas tardías. 

 

 

- Determinar, los eventos con fechas tempranas y tardías coincidentes es 

decir con margen total igual a cero. Ese es el camino crítico. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Observando esta manera de encontrar el camino crítico se ve que es el camino más 

largo y este es el menor valor posible para realizar todo el programa.      

 

Por consiguiente, ruta crítica, también es una secuencia de actividades, cuya holgura 

total sea cero. 

 

Ui

Pi Pj
tij

Act
ji

Uj

 

 

En la figura se puede apreciar que en cada actividad de la red se encuentran cuatro 

lecturas; la primera y la última del evento i y la primera y la última del evento j. 

Dónde: 

 

Pi = Fecha temprano en que puede iniciar la actividad. 

Pj = Fecha temprano en que puede terminar la actividad. 

Ui = Fecha tardía en que puede iniciarla actividad. 

Uj = Fecha tardía en que puede terminar la actividad. 

 

Ahora bien, existen otras actividades que no son críticas, y para llegar a su 

clasificación necesitamos definir como: 

 

Holgura total (HT), a la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin 

afectar la terminación de un proceso.  

 

Holgura libre (HL), a la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin 

afectar la fecha primera de iniciación de las posteriores.  
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Holgura independiente (HI), a la cantidad de tiempo que se puede retrasar una 

actividad sin afectar la fecha última de las anteriores y la fecha primera de las 

posteriores.  

 

2.2.2.5   DIFERENCIAS ENTRE PERT Y CPM 

 

La principal diferencia entre PERT y CPM es la manera en que se realizan los 

estimados de tiempo. E1 PERT supone que el tiempo para realizar cada una de las 

actividades es una variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad. E1 

CPM por otra parte, considera tiempos fijos y tiende a la optimización de costos y 

tiempos, ya sea hallando el costo mínimo en el menor plazo o la duración mínima del 

programa del menor costo. 

 

2.2.2.6  ANÁLISIS DEL FACTOR COSTO-TIEMPO 

 

Existe una relación directa entre los costos de las actividades del presupuesto y la 

duración de las mismas actividades en la programación ya que el trabajo efectuado es 

la combinación de estos dos conceptos.  

 

Entendida la naturaleza de los costos y su relación con el tiempo, se aplicaran los 

anteriores conceptos para buscar la optimización de las duraciones. Aunque pueden 

existir diferentes maneras de lograrlo, estudiaremos dos de ellas: la utilización de 

cálculos aritméticos y las gráficas o curvas de costo-tiempo: 

 

 

Las gráficas de costo tiempo representan los valores de los parámetros definidos 

anteriormente para diferentes opciones de duración. Se constituye indicando en el 

mismo plano, las curvas de costo directo, más las de costos indirectos, más los costos 

diferentes a los de construcción.  
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Duración

Costo 

 

 

2.2.2.7   LA PENDIENTE DE COSTOS  

 

Otra manera de ver estos conceptos, además de permitir reinar su apreciación, es la 

llamada pendiente de costos que inclusive permite detectar otras soluciones.  

 

Se obtienen un valor promedio por unidad de tiempo y comparando sus resultados se 

pueden realizar un balance a favor o en contra de una decisión. 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

                       
                            

                                
 

 

 

2.2.2.8   PROGRAMACION DE OBRA CON PROJECT 2007 

 

Es la nueva versión del programa central de administración de proyectos de 

Microsoft. Dispone de herramientas conocidas y sencillas de utilizar. Project nos 

permite administrar proyectos de forma independiente en el escritorio de un entorno, 

podemos planear, administrar y comunicar información de los proyectos, si cabe, con 

más eficacia que antes.  
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Proceso de administración del proyecto   

 

La administración de proyecto consiste en planificar, organizar y administrar las 

tareas y recursos necesarios para llevar a cabo un objetivo definido, normalmente con 

limitación de tiempo y costo. Un plan puede ser desde algo tan simple como escribir 

en un bloc de notas una lista de tareas con sus fechas previstas de comienzo a fin 

hasta algo más complejo formado por miles de tareas y recursos con un alto 

presupuesto. La mayoría de planes de proyecto comparten partes comunes como la 

división del proyecto en partes más simples y por tanto de más fácil manejo, la 

programación de las tareas y el seguimiento del progreso del trabajo.  

 

Creación de una programación: Esta es la primera fase en el desarrollo de un 

proyecto y aquí se debe evaluar y definir todas aquellas tareas en que se puede 

dividir y cuál es el tiempo que debe ocupar cada una de ellas.  

 

En esta fase se debe describir cuales son las relaciones y dependencias entre las 

tareas que forman el proyecto, es decir, qué tareas se debe comenzar antes, cual debe 

esperar a  que otras finalicen, qué tareas deben comenzar al mismo tiempo.  

 

Asignación de recursos: Aunque es posible crear un programa sin asignar recursos a 

las tareas, normalmente es deseable programar que recursos (personal o equipos) van 

a realizar los diferentes trabajos del proyecto.  

 

El costo es uno de los aspectos más importantes en la programación y control de un 

proyecto. Las consideraciones de costos determinan muchas veces la rapidez con que 

se lleva a cabo las tareas y como se emplean los recursos. En algunos casos, el éxito 

o fracaso de un proyecto se mide en función de la desviación  entre los costos 

previstos y los costos finales.  
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Una vez asignado los costos de los diferentes recursos es posible desarrollar 

escenarios de costos del tipo “que pasaría”, mediante el ajuste de recursos y la 

posterior revisión del efecto de los cambios en los costos de la programación, es 

posible calcular el costo de completar una tarea, etc. 

 

 Tareas 

 Recursos 

 Costo de un recurso 

 Costos fijos 

  Asignar recursos  

 Recursos de materiales  

 Asignar un calendario base a un recurso 

 

Evaluación y ajuste de la programación: Una vez creado una programación se 

debe analizar, evaluar y ajustar para que se adapte a nuestras necesidades. Por 

ejemplo, si la fecha de finalización no satisface nuestras previsiones, se debe 

modificar la secuencia y/o duración de las tareas así como los recursos asignados 

para que se ajusten a los objetivos deseados y recalcular una nueva programación. 

También se debe utilizar diversas estrategias para reducir la longitud de las tareas, 

buscar y resolver recursos sobre asignados y reducir los costos del proyecto.  

          

Adaptación de los cambios 

 

Esta fase comienza una vez que se haya creado una planificación y concluye cuando 

el proyecto ha finalizado. En esta fase se realiza un seguimiento y ajuste de la 

programación para que refleje los cambios que se hayan producido a lo largo del 

desarrollo del proyecto.  
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Modelo de la administración del proyecto 

 

 Existen dos métodos que han sido utilizados en la planificación temporal de 

proyectos, estos son la técnica de evaluación y revisión de proyectos (PERT) y el 

método del camino crítico (CPM). 

  

Método del camino crítico 

 

Se trata du un modelo matemático que calcula la  duración total de un proyecto 

basándose en la duración de cada tarea en particular y en sus dependencias, y que 

identifica qué tareas son críticas, es decir, que tareas deben terminarse a tiempo para 

el proyecto para que el proyecto se acabe a tiempo. Para la representación gráfica de 

este método de planificación temporal se utiliza los diagramas de Gantt, que 

muestran las actividades a realizar a lo largo de una escala de tiempo.  

 

PERT (Técnica de evaluación y revisión de programas) 

 

Este sistema utiliza probabilidades estadísticas para calcular las duraciones previstas. 

Hoy en día un diagrama PERT hace referencia gráfica de las relaciones entre tareas.              

 

Un descuido en el diseño de una función, por ejemplo, puede retrasar el desarrollo de 

otras funciones posteriores. 

 

2.2.3  CONTROL  

 

Se realiza mediante la elaboración de tablas o gráficos que permiten conocer las 

consecuencias de un atraso o un adelanto, en cualquier actividad de un proyecto 

productivo y tomar las correspondientes decisiones.      
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2.2.3.1  CONTROL DE PROGRAMACIÓN  

 

Los planes y programas, como instrumentos reguladores de la obra, lógicamente 

deben ser supervisados durante la ejecución de la misma. Supervisar significa 

obtener información sobre la realidad que se está construyendo de acuerdo al 

programa y su implementación. Durante la supervisión y como parte de sus tareas 

hay que medir cuantitativamente y cualitativamente lo realizado. Finalmente hay que 

controlar, comparando los documentos e información disponible, para tomar 

oportunamente las medidas que permitan el cumplimiento de los objetivos 

planificados.  

 

El control típico de un proyecto incluye dos funciones principales, vigilancia y 

actualización. La vigilancia permite al administrador de la construcción determinar el 

avance de la obra y predecir la probabilidad de cumplir con el programa planeado. 

Cuando esto se determina que se sobrepasara el costo y el tiempo de ejecuciones 

señaladas, el plan se modifica o actualiza para ajustarse a los requerimientos del 

contrato.  

   

De igual manera, el administrador de construcción puede vigilar los diversos 

“instrumentos” para medir el avance de la obra para determinar si el  proyecto ha ido 

obedeciendo al programa planeado.     

 

2.2.3.2  VIGILANCIA DEL PROYECTO  

 

Por contacto directo 

 

El administrador del proyecto puede obtener retroalimentación del campo mediante 

contacto y observación directa. Este procedimiento puede ser muy eficiente tanto en 

tiempo como en esfuerzo, pero requiere un gran sentido de colaboración entre el 

administrador y el personal de campo. El superintendente de campo transmite al 
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administrador los datos de entrega de material, y los datos de tiempo y costo. El 

administrador toma notas durante sus visitas a la obra y reúne toda la información 

mediante algún tipo de informe que se pueda evaluar posteriormente en función del 

objetivo que se esperaba lograr.  

 

Mediante fotografía 

 

Se  puede obtener mediante la fotografía. Los contratistas han usado la fotografía 

durante muchos años para registrar el avance y proporcionar la documentación 

permanente de la obra. Las fotografías tomadas con esos propósitos se pueden 

utilizar para determinar aproximadamente la terminación del proyecto mediante una 

comparación de las secuencias fotográficas.  

 

Una gran desventaja de la fotografía fija para todos los proyectos es que no se 

expresa nada acerca del tiempo que tomó la ejecución de las actividades de la obra.  

 

A partir de las listas de revisión  

 

Las listas de revisión son efectivas para obtener información de campo. Esto resulta 

mejor si los periodos de información son cortos, por ejemplo, diarios o semanales. 

Los periodos largos de información son causa de considerables inexactitudes en la 

información; por lo tanto deben evitarse.  

 

Mediante la lista de actividades muy extensas se puede tener una información muy 

deficiente. Cuando en la lista aparecen muchas actividades, el superintendente no 

puede estar en posibilidad de obtener suficiente información sobre cada una de estas 

y entonces hace suposiciones acerca del grado de avance de aquellos en que hay 

duda. 
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Por diagrama de barras  

 

Está estrechamente relacionado con las listas de revisión, en este se emplea el 

diagrama barras. Al principio del periodo se envía al campo una copia del diagrama 

del proyecto. El personal de supervisión marca directamente en la copia la obra 

terminada durante el periodo de reporte. Luego, el diagrama de barras marcado se 

regresa al administrador del proyecto. 

 

De hecho tiene la ventaja de permitir al superintendente decidir sobre las actividades 

que se van a empezar, porque el diagrama de barras preparado en base al programa 

CPM contendrá probablemente las holguras de las actividades.        

    

Mediante redes  

 

Otra técnica para obtener retroalimentación del campo consiste en usar la red 

objetivo. Se proporciona una copia  del diagrama  de la red global a la supervisión  

de campo; luego, en esta copia se marca lo que se ha hecho en el periodo de  control. 

A la copia se agregan anotaciones de eventos poco comunes o especiales, además de 

las actividades afectadas, antes de regresarla al administrador de la  construcción.   

 

La mayor ventaja de usar redes como medio de obtener información es que el 

superintendente  tiene información completa acerca del estado del proyecto y pueden 

tomar buenas decisiones del campo. 

 

2.2.3.3  REPROGRAMACIÓN  

 

En esta etapa, y en base a las resultantes de la información recogida y analizada, 

vamos a realizar las operaciones de corrección, modificación, ampliación, etc., que 

resulten factibles según nuestro programa y las atribuciones de decisión otorgadas a 

la conducción. Esta información de la obra cumplida se pude comparar con las 
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previsiones del programa, pudiéndose hacer a través de planillas o sobre los gráficos 

del programa y de ambas maneras simultáneamente.  

 

El análisis del estado de cumplimiento, que se traduce finalmente en una 

comparación, debe contener también las estimaciones suficientemente ciertas sobre 

las probabilidades de realización de aquellas tareas que se hallan en ejecución o 

próximas a serlo y cuyos recursos, por tal causa, ya pueden considerarse disponibles 

con seguridad.      

  

Debe tenerse presente en esta etapa la situación generalizada de trabajar con recursos 

restringidos y que el excesivo optimismo en la reprogramación nos pueda frustrar las 

últimas ocasiones en que el programa pueda adecuarse a la realidad representada en 

los gráficos y planillas. Asimismo hay un control y evaluación paralelas sobre la 

marcha de los costos que nos darán el apoyo necesario para la decisión de 

programación.  

 

 

2.2.3.4  CONTROL DE COSTOS  

 

En la construcción se trabaja cada día con márgenes más reducidos por el mayor 

costo relativo de las obras y una creciente competencia. Entre las empresas 

constructoras va imponiéndose el convencimiento de que, sin un control riguroso y 

sistemático de la producción y el gasto, se camina a ciegas en los resultados 

económicos, a golpes de sorpresas, fiados muchas veces en precios aparentemente 

buenos y dejándose un tanto llevar de la manera intuición o la suerte. Es corriente 

conocer los resultados en balances anuales o lo que es peor, a la terminación o 

liquidación de una obra. Si los resultados son negativos, el remedio que pudiera 

aplicarse para corregir el quebranto llega tardío. Aun siguiendo de cerca estos 

resultados por simple conocimiento contable, continuara ignorándose las verdaderas 

causas de los beneficios o perdidas si no se ha llegado a un análisis mediante el 
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control y estudios de costos. Aunque en una obra se registre un beneficio global, 

puede ocurrir que no se haya alcanzado el que hubiera correspondido si en algunas de 

sus unidades se ha trabajado con perdida sin conocerlo y buscar a tiempo la 

corrección. 

 

En otras industrias, los costos obedecen en gran medida a escándalos preestablecidos, 

donde la producción es regular y perfectamente controlada. En la construcción todo 

es distinto. La mano de obra es cambiante, sufriendo los bruscos altibajos de la oferta 

y la demanda, la eventualidad y trasiego constante del personal en las variables 

coyunturas locales o comarcales, impiden preestablecer rendimientos y costos 

uniformes. Lo mismo ocurre con los materiales, especialmente los básicos y de 

mayor consumo, el transporte, oficios auxiliares, etc., que fluctúan constantemente, 

incluso en el mismo lugar y tiempo.  

         

Dentro de una misma empresa constructora se trabaja simultáneamente con precios 

distintos para idénticas clases de obras, según el organismo o entidad que los hubiera 

contratado a la estimación del autor del proyecto, además de la inevitable y 

acentuada variación de precios que se producen en la pugna de concurso y subastas.  

 

Este carácter heterogenia e irregular de la construcción, y en momentos ya de fuerte 

competencia, en que las ofertas se aquilatan al máximo y se reducen 

considerablemente los plazos de ejecución, obligan a una vigilancia estrecha y 

rigurosa de resultados económicos, que solo es posible conseguir empleando un 

sistema de control de costos metódicos y eficientes.   

 

La obtención de los costos reales de cerca llevados al origen en el transcurso de las 

obras, es de doble utilidad. Cuenta así las empresas con un instrumento valioso para 

el estudio de obras nuevas, pudiendo lanzarse a la competencia con pleno 

conocimiento de los verdaderos costos actualizados de producción.          

  



 

 

- 46 - 

 

Determinación del costo    

 

Es necesario armonizar la Contabilidad y el Control de Costos. Cada obra o grupo de 

obras similares en ejecución han de considerarse como hechos económicos 

independientes dentro de la ordenación general contable. Bajo el punto de vista de 

los costos, las obras se consideran divididas en unidades de producción o actividades 

que ocasionan distintos resultados a los que se hace necesario vigilar como si se 

tratara de cualquier otra producción fabril.  

 

Se estudian los instrumentos de control y registro que recojan sistemáticamente la 

producción parcial y acumulada de unidades de obra o agrupaciones de unidades 

similares (actividades) de acabado completo, con arreglo al proyecto, y aquellos 

trabajos en fase de preparación, remates, reparaciones y las actividades que no 

producen valoración para efectos exteriores, pero que son necesarios al desarrollo 

normal de los trabajos.  

 

Exigen un estudio a fondo el control y aplicación de la mano de obra en sus variadas 

formas de trabajo y retribución; el control de almacenes y su funcionamiento; 

consumo y valoración de materiales, la amortización del herramental y medios 

auxiliares de trabajo; gatos generales, impuestos. Etc. 

 

El control de costos no solo registra los valores empleados en la producción. Su 

finalidad se extiende a un campo más amplio, recogiendo cantidades de consumo 

tiempos de trabajo de hombres y maquinas que permitan analizar y establecer 

comparaciones con las previsiones de obra y sentar base de estudios del coste técnico 

reales para futuras actividades, como independencia de las alteraciones en los 

precios.  
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2.2.3.5  CONTROL PRESUPUESTAL   

 

Se puede tener muchas alternativas para realizar un control presupuestal, tantas como 

sean los objetivos o enfoques del mismo o como lo exija el grado de profundidad 

requerido.  

 

 Control a partir del presupuesto  

 

Se refiere al más sencillo de todos, por lo tanto al menos eficiente y menos 

confiable. Se reduce simplemente a restar de cada capítulo de un 

presupuesto, las partidas o egresos que sucede durante la construcción, pero 

previamente clasificadas y apropiadas al capítulo correspondiente, lo cual 

permite hacer proyecciones con algún grado de aproximación al valor final 

del capítulo. 

 

 Control a partir de las actividades del presupuesto  

 

Este sistema, es una excelente herramienta que permite detectar exactamente 

el valor de cada una de las actividades del presupuesto de construcción. 

Consiste en realizar para cada una de las actividades seleccionadas de las 

obras un análisis unitario real, basado en los consumos reales de material y 

de mano de obra. Se debe clasificar y entregar únicamente por medio de un 

recibo de almacén especificando de manera precisa la cantidad, unidad y el 

destino final del material solicitado.      

 

- Registro de los materiales  

- Registro de la mano de obra 

- Calculo para el control presupuestal 
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 Control a partir del de los insumos del presupuesto 

 

A diferencia del anterior sistema que controla las actividades, este sistema 

solamente controla los insumos o componentes unitarios del proyecto, 

generalmente comparando las cantidades de compras inicialmente estimadas, 

contra las cantidades realmente compradas.  

Para los efectos requiere de un presupuesto básico, muy bien elaborado, con 

todos sus análisis unitarios, el cual permite obtener en uno de sus informes, 

todas las cantidades de materiales o insumos componentes de la obra.     

 

2.2.3.6  CONTROL DESDE LA MANO DE OBRA 

 

De igual manera, en especial en las actividades, se considera que ese control se puede 

simplificar mucho, recurriendo al simple control presupuestal. Se encuentra buena 

disponibilidad de mano de obra y es relativamente fácil de conseguirla especializada, 

de tal manera que a medida que cambian las actividades salen los obreros 

especializados en la actividad que termina, y entran otros para trabajar en la nueva 

actividad, hasta que este termine.  

 

2.2.3.7 EN REFERENCIA A LA COORDINACIÓN ENTRE LOS 

CONTROLES  

 

Todo lo expresado anteriormente en referencia a los controles de presupuesto y de 

programación, no hacen sino corroborar el simple hecho de que los controles de una 

obra, aunque son técnicas diferentes, son integrales pues trabajan coordinadamente y 

con un solo objetivo.  

 

Que los logros pretendidos se pueden conseguir indistintamente desde cualquiera de 

los controles diseñados con un mismo criterio final y un mismo objetivo básico. 
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Por lo tanto se puede desde diferentes caminos obtener datos e información, que 

inclusive se debe confrontar para que se corrobore los resultados.  

 

2.3   HIPÓTESIS  

 

Con la elaboración del presupuesto, programación y sistemas de control se podrá 

obtener un mejor control y manejo apegados a la realidad del factor costo, tiempo y 

actividades a desarrollar en el avance del proyecto. 

 

2.4    VARIABLES DE ESTUDIO  

 

2.4.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Presupuesto, programación  y sistemas de control   

 

2.4.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Construcción de Edificios  
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CAPITULO 3 

 

METODOLOGIA 

  

3.1    MODALIDAD DE  INVESTIGACIÓN  

  

Se realizará en forma cualitativa, basándose en los resultados de una cuantificación 

que se define debidamente como cantidades o magnitudes de cada una de las partes 

que conforma el proyecto o la obra que se piensa ejecutar y que se encuentra 

debidamente definida en los planos.    

 

3.2    NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Los niveles de investigación que se utilizarán  para el desarrollo de este presente 

trabajo serán: Exploratoria, Descriptiva y Explicativa, para este análisis se tomara 

como ejemplo un edificio en hormigón armado y  utilizará la investigación 

bibliográfica que tiene el propósito de conocer y deducir diferentes enfoques y 

criterios basándose en fuentes.  

 

Nivel Exploratorio 

 

Se efectuara una estimación del presupuesto previo al planteamiento del problema, 

con base en algunos cálculos rápidos, en los que intervienen los conocimientos 

previos del sector, tipo de suelo, valores aproximados del terreno, valores 

aproximados de construcción, mercado de producción en ese sector.  

 

Nivel Descriptivo 
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Se realiza una descripción detallada de mano de obra, cantidades de obra y de la 

metodología que se utiliza para el análisis del mismo.   

 

Nivel Explicativo 

 

De acuerdo al cronograma de actividades se puede manejar el costo y duración del 

proyecto.  

 

De Campo 

 

Se realiza un estudio detallado en el lugar de la obra para obtener información de 

acuerdo con los objetivos deseados, desde su inicio hasta la finalización de la obra.  

 

Bibliográfica 

 

De acuerdo a la naturaleza del problema se acudió para recabar información en textos 

especializados en elaboración de presupuestos, programación y sistemas de control 

para la construcción. 

 

3.3    POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1  POBLACIÓN  

 

El universo a emplearse será en el lugar de ejecución del proyecto mismo en la ciudad de 

Ambato. 

 

3.3.2 MUESTRA 

 

Especificaciones técnicas, reglamentos nacionales de metrados para obras de edificación, 

precios base de materiales, manuales técnicas de construcción.        
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3.4    OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 

 

3.4.1  VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Presupuesto, programación  y sistemas de control   

 

 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es un plan 

financiero que nos 

señala el tiempo 

total a emplear el 

proyecto, 

volumen, 

duración,   

producción, a 

través de un 

seguimiento de 

fechas reales de 

comienzo y fin de 

cada actividad.    

Análisis de 

costos  

 

 

 

 

 

Presupuestos en 

la construcción   

 

 

 

Programación 

de obras en la 

construcción  

 

Costos directos  

Costos indirectos 

 

 

 

 

Presupuesto de 

operación  

Presupuesto 

financiero  

 

Tiempo de 

duración del 

proyecto 

Actividades 

 

 

¿Un análisis de 

costo sirve de 

base para 

elaborar el 

presupuesto 

real?  

¿Para el 

presupuesto se 

debe contar 

con una 

planificación?  

¿Qué método 

se utiliza para 

hallar el tiempo 

de duración del 

proyecto? 

¿Cómo 

determinar qué 

actividades 

anteceden a 

otras?  

Especificaciones 

técnicas  

Registros de precios   

 

 

 

 

 

Cuantificaciones  

 

 

 

 

Herramientas 

computacionales 

 

 

Tabla 3.4.1 Variable independiente 
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3.4.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Construcción de Edificios  

 

CONCEPTO CATEGORÍA  

 

INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Es la sucesión  

de actividades 

generada a 

través de una 

planificación 

del mismo, para 

llegar a 

determinar el 

tiempo de 

duración y 

costo del 

proyecto.     

Costo 

constructivo  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mano de obra 

Materiales 

Maquinaria y/o 

equipo 

Herramientas 

 

Gastos técnicos 

y/o 

administrativos.  

 

 

¿La falta de 

estabilidad de la 

mano de obra 

genera un 

desajuste en la 

productividad? 

¿Los materiales 

para la 

construcción de 

estructuras se 

consiguen con 

facilidad? 

¿La maquinaria 

genera  grandes 

costos al 

proyecto? 

¿El estudio 

técnico es el 

primer paso 

para una buena 

planificación?   

Diseño 

Planos 

Rendimientos 

Especificaciones 

técnicas  

Registro de precios 

 

   

 

Tabla 3.4.2 Variable dependiente 

 

3.5    RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

La recolección de información se tomara de  proyectos anteriores, ferreterías, 

maestros, trabajadores, para realizar un análisis y estudio para elaborar un 
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presupuesto, programación y control,  a base de entrevistas y encuestas  que 

proporcionen la información adecuada.   

 

3.5.1  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Se utiliza la técnica de encuesta y entrevista estructurada. “El investigador participa 

en distintos lugares para establecer un criterio formado.” 

 

3.6    PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

3.6.1  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

Los datos y la información que se requiere para el análisis y estudio serán 

recolectados en ferreterías, proyectos similares, maestros, trabajadores, dicha 

información obtenida será un complemento junto a conocimientos de programas 

computacionales. Una vez terminado el trabajo de investigación se plasmará en el 

presupuesto total  del edificio en construcción.  

 

3.6.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los análisis e interpretación de resultados se interpretarán a través de tablas y 

gráficos, que permitirá obtener una visión clara y entendible de los sucesos de cada 

una de las actividades o eventos a la cual estén expuestas.  
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CAPÍTULO 4 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.1.1  PREGUNTA   Nº 1 

  

¿Qué tan apegado a la realidad cree usted que se calcula el presupuesto? 

 

TABLA 4.1.1.  RESULTADOS PREGUNTA 1 

 

ALTERNATIVA    PORCENTAJE   

  (OPINIÓN) 

ALCANZARÍA 94% 

MARGEN DE ERROR  6% 

TOTAL  100% 

 

 

GRÁFICO I.              INTERPRETACIÓN GRÁFICA  

 

 



 

 

- 58 - 

 

4.1.2  PREGUNTA   Nº 2 

  

¿Qué tan exacto puede ser el cálculo de duración de ejecución del proyecto? 

 

TABLA 4.1.2.  RESULTADOS PREGUNTA 2 

 

ALTERNATIVA    PORCENTAJE   

  (OPINIÓN) 

ALCANZARÍA 96% 

MARGEN DE ERROR  4% 

TOTAL  100% 

 

 

GRÁFICO II.          INTERPRETACIÓN GRÁFICA  
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4.1.3  PREGUNTA   Nº 3 

  

¿Cuánto cree usted que un cronograma de actividades ayudaría a tener un buen 

control del proyecto? 

 

TABLA 4.1.3.  RESULTADOS PREGUNTA 3 

 

ALTERNATIVA    PORCENTAJE   

  (OPINIÓN) 

ALCANZARÍA 90% 

COMPLEMENTOS 10% 

TOTAL 100% 

 

 

GRÁFICO III.          INTERPRETACIÓN GRÁFICA  
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4.1.4  PREGUNTA   Nº 4 

  

¿Cuánto cree usted que con la elaboración de un buen análisis de precios 

unitarios alcanzaría el presupuesto real? 

 

TABLA 4.1.4.  RESULTADOS PREGUNTA 4 

 

ALTERNATIVA   MUESTRA  PORCENTAJE   

  (ENCUESTADOS) (OPINIÓN) 

SI  2 11% 

NO  17 89% 

TOTAL 19 100% 

 

 

GRÁFICO IV.          INTERPRETACIÓN GRÁFICA  
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4.2  INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

 Los resultados de la pregunta 1 determina que el 94% puede acercarse a la 

realidad del cálculo del presupuesto, mientras que el 6% determina que son 

los imprevistos que ocasionalmente ocurre en la ejecución de la obra.  

 

 Los resultados de la pregunta 2 determina que el 96% puede ser exacto la 

duración de la ejecución del proyecto, mientras que el 4% determina los 

imprevistos que nunca faltan o cambios de decisiones de acuerdo al 

cronograma. 

 

 Los resultados de la pregunta 3 determina que el 90% un cronograma de 

actividades ayudara a tener un buen control de proyecto, mientras que el 10% 

determina que se completará como por ejemplo con fotografías.  

  

 Los resultados de la pregunta 4 determina que el 11% la elaboración de un 

buen análisis de precios unitarios alcanzaría el presupuesto real, mientras que 

el 89% determina que no solo depende de los análisis de precios unitarios, si 

también de algunos otros complementos. 

 

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de datos, verificamos que para poder  

alcanzar en un 100% el presupuesto, programación, y sistemas de control, tendría 

que funcionar a su perfección. No se pude dejar de lado a los imprevistos por más 

pequeño que sea siempre causaran efecto.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

La  elaboración de un presupuesto se determinará cuidadosamente las cantidades de 

cada uno de las actividades previamente detalladas del proyecto, lo que permite 

establecer un análisis de precios unitarios acorde a las actividades y contar con lo que 

conocemos los costos directos de un proyecto. 

 

De igual forma para la determinación del presupuesto, otro componente es el costo 

indirecto, que es la suma de gastos técnicos administrativos; para este proyecto se 

tomará en cuenta el 20% de cada uno de los precios unitarios, tomado del Código 

Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización. De esta forma el costo directo 

y el costo indirecto son los componentes principales para determinar el presupuesto.  

 

Y así como diseñar es decidir ordenadamente, en distintas áreas y escalas de recurso; 

la programación nos obliga a decidir el proceso de ejecución a través de la 

formulación anticipada de los trabajos y secuencias previstas. Hemos propuesto 

algunos procesos contando con nuestra experiencia, pero no debe ser tomado como 

una receta.  

 

Cuando queremos realizar algún proyecto de manera organizada, la mejor forma de 

hacerlo es dividiéndolo en actividades, permitiéndonos trabajar de una manera 

flexible y ordenada; ya que a través del diagrama se puede ver quién va a realizar 

cada actividad y en qué periodo debe realizarla permitiendo de esta manera al Ing. 
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constructor chequear el desarrollo de las actividades rápidamente, controlando de 

esta manera el proyecto y realizar cambios si es preciso.  

 

El proceso de programación permite una revisión de las decisiones del proyecto de 

tal modo que una buena programación es también una evaluación oportuna del 

diseño. Y esta forma razonada de construir facilita al mismo tiempo la mejora de los 

sistemas constructivos de un proyecto.  

 

El control de una programación es indispensable, desde el momento que inicia la 

ejecución del proyecto hasta su culminación, ya que sería uno de los factores para 

determinar de qué forma se maneja o en qué estado se encuentra el proyecto, de 

acuerdo  a registros llevados de cada ítem.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Para la elaboración del presupuesto, en lo que se trata de costos directos y costos 

indirectos de un proyecto, se deberá enumerar minuciosamente todas las actividades 

que sean posibles, para establecer el presupuesto lo más cercano a la realidad.      

 

Una vez realizado la programación, tendrá la responsabilidad de disponer el proceso 

de ejecución de los trabajos, sin perder de vista la duración de cada una de las 

actividades.  

 

Para trabajar de manera ordenada se determinará una secuencia lógica utilizando el 

método de diagrama de redes PER/CPM, ya que nos proporciona la secuencia de 

actividades que determina la duración del proyecto llamada ruta crítica, y las 

actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura.  

 



 

 

- 65 - 

 

Para realizar una buena evaluación de la ejecución del proyecto se recomienda 

utilizar los diagramas de tiempos tempranos y tardíos, lo cual nos dará una visión 

más clara para el control respectivo. 

 

Una de las herramientas importantes que se puede utilizar para planeación y 

programación de proyectos es Microsoft Project que se basa en el método de 

programación por camino crítico, usando diagramas de Gantt, sin embargo hay 

complementos disponibles que soportan la metodología de cadena crítica y cadena de 

eventos. Existen paralelamente  una gran cantidad de programas similares destinados 

a la planeación de recursos y programación por camino crítico, con distintas 

metodologías de aplicación, desde pequeños programas, hasta grandes desarrollos, 

todo dependerá del conocimiento del software del programador. 
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CAPÍTULO 6 

 

PROPUESTA 

 

6.1  DATOS INFORMATIVOS  

 

6.1.1  TITULO  

 

“ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN  Y SISTEMA DE 

CONTROL Y SU INCIDENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

APLICADA AL EDIFICIO TORRES DEL RIO.” 

 

6.1.2  INSTITUCIÓN EJECUTORA  

 

La ejecución del proyecto Torres del Rio lo realizará la empresa constructora “luis 

soria p.& asociados” en el Cantón Ambato provincia de Tungurahua.  

 

6.1.3  BENEFICIARIOS  

 

Los beneficiarios con la ejecución del proyecto serán  la comunidad ambateña, 

quienes puedan adquirir un departamento en tan prestigioso lugar como es Ambato.   

 

6.1.4  UBICACIÓN 

 

El proyecto Edificio Torres del Río se encuentra ubicado en el sector de Ficoa a un 

costado del puente Luis A. Martínez, calle Mirabeles, a la orilla del río Ambato.      
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6.1.5  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El estudio donde se realizará el presupuesto, programación  y sistema de control 

aplicado al edificio “Torres del Río.”, será en la ciudad de Ambato en el sector de 

Ficoa. Cuenta con un área de terreno de 2406,43 m², se construirá 2 niveles 

subterráneos de Nº - 3,00 y Nº- 6,00 designados como área de parqueaderos, se 

construirán dos torres, cada torre con 8 plantas en un total de 64 departamentos, se 

construirá áreas verdes, área comunal,  y todas las necesidades básicas e instalaciones 

especiales.  
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Por lo que se requiere un análisis estricto en cuanto al presupuesto, programación y 

el sistema de control, con un criterio cercano a la realidad. 

 

6.1.6  ALCANCE  

 

El alcance de este estudio es analizar y realizar presupuesto, programación  y sistema 

de control aplicada al edificio “Torres del Río.” La meta a alcanzar, es contar con 

una planificación que permita minimizar los errores que ocasionan perdidas 

económicas al constructor.  

 

6.2  ANTECEDENTES  

 

De la información recolectada por parte de la empresa constructora “luis soria p.& 

asociados” el terreno fue adquirido por parte de la empresa, con el fin de planificar 

una gran construcción. Desde el año 2007 se creó la idea de construir dos torres que 

formaran parte de un icono de adornamiento a la ciudad. Para lo cual se ha estado 

trabajando en lo que se trata en los diseños arquitectónicos y estructurales para la 

aprobación correspondiente.  

 

6.3  JUSTIFICACIÓN  

 

Para cualquier tipo de proyecto de obras civiles por mínimo que sea, se necesita una 

planificación que proporcione la seguridad necesaria para alcanzar las metas.  

 

En este proyecto tenemos razones suficientes para realizar la planificación, en lo que 

se trata  al presupuesto, programación, y sistemas de control, debido a la dimensión 

de proyecto a ejecutarse.  
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6.4  OBJETIVOS  

 

6.4.1  OBJETIVOS GENERALES  

 

 Elaborar el presupuesto, programación y sistemas de control para la 

construcción de edificios.  

 

6.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las técnicas de programación, presupuesto y control para la 

construcción de edificios  

 

 Investigar los métodos adecuados de programación, presupuesto y control 

para la construcción de edificios.  

 

 Determinar los esquemas que ayuden a una programación, presupuesto y 

control para la construcción de edificios.  

 

 Comprobar los resultados de programación, presupuesto y control para la 

construcción de edificios.  

 

 Investigar los problemas que se pueden dar en la programación, presupuesto y 

control para la construcción de edificios.  

 

6.5  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

El proyecto es factible de realizar, ya que cuenta con los planos arquitectónicos y 

estructurales aprobados por el municipio de Ambato. Por lo que deberá considerar 

como motivo de estudio para el desarrollo del proyecto.     

 



 

 

- 71 - 

 

6.6  FUNDAMENTACIÓN  

 

Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, con un 

comienzo y una finalización definido, que utiliza recursos limitados para obtener un 

objetivo deseado. 

 

Procedemos a realizar una distinción y separación de un producto, y consignaremos 

los valores apropiados de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos 

necesarios para un estudio de presupuesto programación y sistema de control.  

 

Se realizará un análisis minucioso empezando por los planos respectivos como 

arquitectónicos y estructurales, que nos servirá como herramienta principal para dar 

inicio al estudio de planificación correspondiente al Edificio Torres del Rio. Se 

detallará el número de rubros que sean necesarios, ya que nos ayudará a tener una 

idea clara referente a este proyecto, y así  realizar la correspondiente cuantificación 

de cada una de los rubros.   

 

6.6.1  DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO EN ACTIVIDADES  

 

La descomposición de un proyecto en sus diferentes actividades se lleva a cabo 

mediante la estructura de descomposición del trabajo. 

 

La estructura de descomposición del trabajo también proporciona un fácil sistema 

numérico, que permite un seguimiento jerárquico del progreso del proyecto. De esta 

manera se determina las actividades y unidades respectivas a continuación en la 

siguiente tabla: 
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OBRA:   EDIFICIOS TORRES DEL RIO

OBRAS PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación m²

2 Excavación y desalojo con excavadora m³

3 Excavación de plintos y cimientos m³

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

4 H. S. en replantillo   f'c=180 kg/cm² m³

5 H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³

6 H. S. para zapatas  f'c=210 kg/cm² m³

7 H. S. para cadenas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³

8 H. S. para columnas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³

9 H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  (incluye encofrado) m³

10 H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) e=25 m. m²

11 H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³

12 Acero de refuerzo en barras  8 -12-14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm² Kg.

MAMPOSTERIA ENLUCIDOS Y CONTRAPISOS

13 Contrapiso H. S.  f’c = 210 kg/cm²  e=8cm. m²

14 Alisado losa m²

15 Mampostería de bloque  e =15cm. m²

16 Enlucido horizontal paleteado esponjeado (mortero 1:4) m²

17 Enlucido vertical  (mortero 1:4) m²

18 Mesón de cocina  con madera y granito ml

ACABADOS

19 Cielo raso falso- Gypsum m²

20 Piso de porcelanato Brill. CREMA 60X60 m²

21 Piso flotante m²

22 Recubrimiento de fachada  (Fachaleta) m²

INSTALACIONES ELECTRICAS

23 Instalación eléctricas  Pto.

24 Lamparas 2 X 40 Pto.

25 Tablero de control 4 breakers U

26 Salida Teléfono Pto.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

27 Salida de agua potable ø  ½”, PLMX PLASTIGAMA Pto.

28 Instalaciones sanitarias Pto.

29 Inodoro Ego One Piece alargado blanco asiento eslow down BRIGGS U

30 Lavamanos de sobreponer Reggio blanco BRIGGS U

31 Lavaplatos acero inox. 1P inc.  griferia U

32 Duchas con mezcladoa U

33 Calefones U

34 Accesorios de baño U

35 Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A. incluido excav. y relleno U

INSTALACIONES ESPECIALES

36 Cámara de transformaciones U

37 Generador eléctrico U

38 Equipo de hidromasaje U

39 Equipo turco U

40 Equipo sauna U

41 Ascensor U

CARPINTERIA DE MADERA

42 Puerta madera (tipo tambor)  (0.8 x 2.10) m. U

43 Muebles de cocina ml

44 Barrederas MDF ml

45 Closet  modulares m²

ALUMINIO Y VIDRIO

46 Ventana de aluminio - vidrio m²

PINTURA

47 Empastado de paredes interiores m²

48 Pintura de caucho en paredes interiores m²

RUBRO DESCRIPCION UNID.

LISTA  DE  ACTIVIDADES

REALIZADO POR:   LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011
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6.6.2  CUANTIFICACIÓN DE LOS RUBROS 

 

Las condiciones de presupuesto y más aún de antepresupuesto, pueden variar en el 

transcurso de la obra. Por lo cual es conveniente realizar las cubicaciones de los 

diferentes tipos de obras que forma un proyecto, de manera sistematizadas, que nos 

permita revisarlas y “entenderlas” comprenderlas.        

 

En este análisis que se trata de un punto muy importante como es CUNTITATIVA, 

se trabajará con las medidas en que está previamente definida en la tabla de 

actividades y se tomaran en cuenta las características CUALITATIVAS de cada uno 

de los rubros del proyecto.    

 

Para el siguiente análisis se detallará con gráficos y tablas de valores, de tal manera 

que se determinará las cantidades correspondientes de cada uno de las actividades, 

sin dejar de lado los detalles de los planos arquitectónicos y estructurales.     

 

Una vez obtenida las cantidades y unidades correspondientes a los rubros, se 

investigará el costo de los diferentes materiales, equipo, maquinaria, herramientas 

menores, mano de obra, que nos ayudará a determinar y definir el costo unitario de 

cada rubro.      

 

 

 

6.6.2.1  OBRAS PRELIMINARES 

 

Para el análisis de estos rubros necesitamos contar con planificaciones anteriores, 

como los planos arquitectónicos, estructurales que proporcionen una información 

clara.      
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1.- Replanteo y nivelación  

Area del terreno = 2406.43 m²

66.82

29.21

70.00

Mirabeles

 

 

Comprende aquellos trabajos en las cuales se da inicio  a la obra propiamente dicha, 

con base en los linderos del predio.  

 

2.- Excavación y desalojo con excavadora  

 

Esta actividad de acuerdo al volumen de excavación se realizará con excavadora para 

los dos niveles inferiores como se indican el siguiente gráfico. 
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Area del terreno = 1714.28 m²

Area del terreno = 692.20m²

Nivel de Excv. = - 5.00 m

Nivel de Excv. = - 2.00 m

Mirabeles

 

 

 

Excavación y desalojo con excavadora  

Área de  excavación Altura de Volumen Unidad 

  (m²) excav.  (m) (m³)   

1714,28   5,00 8571,40   
          

692,2   2,00 1384,40   

          

  
∑V. Total= 9955,80 m³ 
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3.- Excavación  de plintos y cimientos  

 

La excavación de  plintos y cimientos se lo hará de forma manual por lo que tendrá 

un rendimiento diferente al rubro anterior, motivo por la cual se lo analiza por 

separado. 

 

Excavación de plinto tipo I - 1

3.00

3.00

1.95 1.95

2.00

2.00

Excavación de plinto tipo I - 2

 

Excavación de plinto tipo II - 1 Excavación de plinto tipo II - 2

1.85

3.00

3.00

1.85

2.00

2.00
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Excavación  para plintos  

Ubicación de  plintos # DX DY Altura de Volumen Unidad 

    De plintos (m) (m) excav.  (m) (m³)   

C2/C3/C4 E2/E3/E4 Tipo I - 1           

C5/C11/C12 E5/E11/E12             

C13/C14 E13/E14 32,00              3,00                   3,00                   1,95             561,60    m³ 

D2/D3/D4 B2/B3/B4             

D5/D11/D12 B5/B11/B12             

D13/D14 B13/B14             

A´5/A´8/B8/C8/D8/E8 Tipo I - 2           

A´13/A´14   8,00 2,00 2,00 1,95 62,40 m³ 

B6/C6/D6/E6/B10/C10/ Tipo II - 1           

D10/E10   8,00 3,00 3,00 1,85 133,20 m³ 

C1/D1/E1/F1/F2/F3/F4/F5 Tipo II - 2           

F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12             

F13/F14/F15/C15´/D15´/             

E15/A´11/A´10/A´9/B9/C9             

D9/E9/A´6/A´7/B7/C7/D7 55,00 2,00 2,00 1,85 407,00 m³ 

E7/A1/B1/A2/A3/A4/A5/             

A6/A7/A8/A9/A10/A11/             

A12/A13/A14/A15´/A´15´             

A´11/A´12/A´12´/B15´             

     
∑V. Total= 1164,20 m³ 

 

 

En el siguiente gráfico se señalan las líneas de ejes para la excavación de plintos  y 

cimientos de cadenas, tomados de los planos estructurales.     
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Excavación  para cimientos de cadenas de amarre 

Ubicación 
 

Base Altura Longitud Volumen Unidad 

    (m) (m) excav.  (m) (m³)   

Eje A entre 6 - 12 0,30 0,30 19,43 1,75 m³ 

Eje B entre 1-5, 6-15' 0,30 0,30 53,84 4,85 m³ 

Eje C entre 1-5, 6-15' 0,30 0,30 55,94 5,03 m³ 

Eje D entre 1 - 15' 0,30 0,30 62,50 5,63 m³ 

Eje E entre 1 - 15 0,30 0,30 63,00 5,67 m³ 

    
∑V. Total = 22,92 m³ 

 



 

 

- 79 - 

 

 

 

 

Excavación  para cimientos de cadenas de amarre 

Ubicación 
 

Base Altura Longitud Volumen Unidad 

    (m) (m) excav.  (m) (m³)   

Eje 2 entre C - F 0,30 0,30 16,50 1,49 m³ 

Eje 3 entre C - F 0,30 0,30 16,50 1,49 m³ 

Eje 4 entre C - F 0,30 0,30 10,82 0,97 m³ 

Eje 5 entre A - F 0,30 0,30 28,22 2,54 m³ 

Eje 6 entre A - F 0,30 0,30 23,02 2,07 m³ 

Eje 7 entre A - F 0,30 0,30 16,80 1,51 m³ 

Eje 8 entre A - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 9 entre A - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 10 entre A - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 11 entre A - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 12 entre C - F 0,30 0,30 5,32 0,48 m³ 

Eje 13 entre C - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 14 entre C - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 2 entre A' - C 0,30 0,30 10,32 0,93 m³ 

Eje 3 entre A' - C 0,30 0,30 10,92 0,98 m³ 

Eje 4 entre A' - C 0,30 0,30 11,72 1,05 m³ 

Eje 5 entre A' - A 0,30 0,30 1,90 0,17 m³ 

Eje 6 entre A' - A 0,30 0,30 8,90 0,80 m³ 

Eje 7 entre A' - A 0,30 0,30 8,90 0,80 m³ 

Eje 8 entre A' - A 0,30 0,30 9,60 0,86 m³ 

Eje 9 entre A' - A 0,30 0,30 10,50 0,95 m³ 

Eje 10 entre A' - A 0,30 0,30 10,50 0,95 m³ 

Eje 11 entre A' - A 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 12 entre A' - C 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 13 entre A' - C 0,30 0,30 13,06 1,18 m³ 

Eje 14 entre A' - C 0,30 0,30 14,06 1,27 m³ 

    
∑V.  Total = 32,79 m³ 
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Excavación para diafragma

 

 

 

 

Excavación  para plintos  

Clase                       Ubicación 
 

Base Altura Longitud Volumen Unidad 

de obra     (m) (m) excav.  (m) (m³)   

Excavación Eje 1 entre A - F   1,00 0,60 27,90 16,74 m³ 

para zapata Eje 15' entre A' - D 1,00 0,60 24,30 14,58   

del muro Eje 15 entre D - F 1,00 0,60 11,12 6,67   

  Eje 5 entre A - C 1,00 0,60 8,00 4,80   

  Eje A' entre 1 - 15' 1,00 0,60 62,50 37,50   

  Eje A entre 5 - 11 1,00 0,60 22,18 13,31   

  Eje A entre 12 - 15' 1,00 0,60 34,00 20,40   

  Eje B entre 11 - 15' 1,00 0,60 24,48 14,69   

  Eje B entre 1 - 5 1,00 0,60 22,35 13,41   

  Eje F entre 1 - 15' 1,00 0,60 64,72 38,83   

Excavación Torre I   0,50 0,60 15,72 4,72   

para      0,50 0,60 8,72 2,62   

diafragma Torre II 
 

0,50 0,60 15,72 4,72   

ascensor     0,50 0,60 8,72 2,62   

     
∑V. Total = 195,59 m³ 
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Resumen de excavación  de plintos y cimientos  

Ubicación 
 

Volumen Unidad 

    (m³)   

Excavación  para plintos  1164,20 m³ 

Excv.  para cimient de cadenas de amarre 32,79 m³ 

Excv.  para cimient de cadenas de amarre 22,92 m³ 

Excavación para zapatas y diafragmas 195,59 m³ 

 
∑V. Total = 1415,51 m³ 

 

 

6.6.2.2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO  

 

 

4.- Hormigón Simple en replantillo  f’c = 180 kg/cm²  

 

 

 

H.S. En replantillo f´c = 180kg/cm²

3.00

3.00

2.00

2.00

1.90 1.90

0.50.5
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Hormigón Simple en replantillo de plintos f’c = 180 kg/cm²  

 Ubicación # DX DY Altura  Volumen Unidad 

    De plintos (m) (m) H (m) (m³)   

C2/C3/C4 E2/E3/E4 Tipo I - 1           

C5/C11/C12 E5/E11/E12             

C13/C14 E13/E14 32,00 3,00 3,00 0,05 14,40 m³ 

D2/D3/D4 B2/B3/B4             

D5/D11/D12 B5/B11/B12             

D13/D14 B13/B14             

A´5/A´8/B8/C8/D8/E8 Tipo I - 2           

A´13/A´14   8,00 2,00 2,00 0,05 1,60 m³ 

B6/C6/D6/E6/B10/C10/ Tipo II - 1           

D10/E10   8,00 3,00 3,00 0,05 3,60 m³ 

C1/D1/E1/F1/F2/F3/F4/F5 Tipo II - 2           

F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12             

F13/F14/F15/C15´/D15´/             

E15/A´11/A´10/A´9/B9/C9             

D9/E9/A´6/A´7/B7/C7/D7 55,00 2,00 2,00 0,05 11,00 m³ 

E7/A1/B1/A2/A3/A4/A5/             

A6/A7/A8/A9/A10/A11/             

A12/A13/A14/A15´/A´15´             

A´11/A´12/A´12´/B15´             

     
∑V. Total= 30,60 m³ 

 

 

Hormigón Simple en replantillo de zapatas de los muros f’c = 180 kg/cm²  

Niveles Ubicación 
 

Base Altura Longitud Volumen Unidad 

      (m) (m) excav.  (m) (m³)   

  Eje 1 entre B - F   1,00 0,05 21,82 1,09   

  Eje 15 entre B - F 1,00 0,05 21,82 1,09   

Nv. - 6.00 Eje 5 entre A - C   1,00 0,05 8,60 0,43   

  Eje A entre 5 - 11 1,00 0,05 22,18 1,11   

  Eje B entre 1 - 5   1,00 0,05 22,35 1,12   

  Eje B entre 11 - 15' 1,00 0,05 24,48 1,22   

  Eje F entre 1 - 15' 1,00 0,05 69,55 3,48   

Nv. - 3.00 Eje 1 entre A - B + 2.5m 1,00 0,05 7,15 0,36   

  Eje 15' entre A' - B + 2.5m 1,00 0,05 12,88 0,64   

  Eje A' entre 1 - 15' 1,00 0,05 67,00 3,35   

  Eje A entre 12 - 15' 1,00 0,05 17,00 0,85   

  Eje B entre 12 - 15' 1,00 0,05 17,00 0,85   

     
∑V. Total = 15,59 m³ 
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Hormigón Simple en los cimientos de cadenas f’c = 180 kg/cm²  

                     Ubicación Base Altura Longitud Volumen Unidad 

    (m) (m) excav.  (m) (m³)   

Eje 2 entre C - F 0,30 0,30 16,50 1,49 m³ 

Eje 3 entre C - F 0,30 0,30 16,50 1,49 m³ 

Eje 4 entre C - F 0,30 0,30 10,82 0,97 m³ 

Eje 5 entre A - F 0,30 0,30 28,22 2,54 m³ 

Eje 6 entre A - F 0,30 0,30 23,02 2,07 m³ 

Eje 7 entre A - F 0,30 0,30 16,80 1,51 m³ 

Eje 8 entre A - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 9 entre A - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 10 entre A - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 11 entre A - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 12 entre C - F 0,30 0,30 5,32 0,48 m³ 

Eje 13 entre C - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 14 entre C - F 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 2 entre A' - C 0,30 0,30 10,32 0,93 m³ 

Eje 3 entre A' - C 0,30 0,30 10,92 0,98 m³ 

Eje 4 entre A' - C 0,30 0,30 11,72 1,05 m³ 

Eje 5 entre A' - A 0,30 0,30 1,90 0,17 m³ 

Eje 6 entre A' - A 0,30 0,30 8,90 0,80 m³ 

Eje 7 entre A' - A 0,30 0,30 8,90 0,80 m³ 

Eje 8 entre A' - A 0,30 0,30 9,60 0,86 m³ 

Eje 9 entre A' - A 0,30 0,30 10,50 0,95 m³ 

Eje 10 entre A' - A 0,30 0,30 10,50 0,95 m³ 

Eje 11 entre A' - A 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 12 entre A' - C 0,30 0,30 17,10 1,54 m³ 

Eje 13 entre A' - C 0,30 0,30 13,06 1,18 m³ 

Eje 14 entre A' - C 0,30 0,30 14,06 1,27 m³ 

Eje A entre 6 - 12 0,30 0,30 19,43 1,75 m³ 

Eje B entre 1-5, 7-15' 0,30 0,30 53,84 4,85 m³ 

Eje C entre 1-5, 7-15' 0,30 0,30 55,94 5,03 m³ 

Eje D entre 1 - 15' 0,30 0,30 62,50 5,63 m³ 

Eje E entre 1 - 15 0,30 0,30 63,00 5,67 m³ 

    
∑V. Total = 55,72 m³ 

       

   

Hormigón Simple en replantillo f’c = 180 kg/cm²   ∑V. Total =  101.91 m³ 
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5.- Hormigón Simple en muros  f´c = 210 kg/cm² (incluido encofrado) 
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Hormigón Simple en muros  f´c = 210 kg/cm² 

Niveles                      Ubicación 
 

Base Altura Longitud Volumen Unidad 

      (m) (m) excav.  (m) (m³)   

Nv   -6,00 Eje 1 entre B - F   0,2 3,05 21,82 13,31 m³ 

  Eje 15 entre B - F 0,2 3,05 21,82 13,31   

  Eje 5 entre A - C 0,2 3,05 8,6 5,25   

  Eje A entre 5 - 11 0,2 3,05 22,18 13,53   

  Eje B entre 1 - 5 0,2 3,05 22,35 13,63   

  Eje B entre 11 - 15' 0,2 3,05 24,48 14,93   

  Eje F entre 1 - 15' 0,2 3,05 69,55 42,43   

Nv  -3,00 Eje 1 entre A - B + 2.5m 0,2 3,05 7,15 4,36   

  Eje 15 entre A' - B + 2.5m 0,2 3,05 12,88 7,86   

  Eje A' entre 1 - 15' 0,2 3,05 67 40,87 m³  

  Eje A entre 12 - 15' 0,2 3,05 17 10,37   

  Eje B entre 12 - 15'   0,2 3,05 17 10,37   

  Eje 1 entre B - F   0,2 2,75 21,82 12,00   

  Eje 15 entre B - F 0,2 2,75 21,82 12,00 m³  

  Eje F entre 1 - 15' 0,2 2,75 69,55 38,25   

Nv.  + - 0,00 Eje 1 entre A - F   0,2 2,4 29,4 14,11   

  Eje A' 1  entre 1 - 15' 0,2 2,4 67 32,16 m³  

  Eje F entre 1 - 11 0,2 2,4 47,22 22,67   

     
∑V. Total = 321,41 m³ 
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En este rubro se incluirá el volumen de hormigón de diafragmas ascensor.  

Planta de gradas y diafragmas ascensor

2.28

1.78

3.03

4.58

0.15

Lng.1 = L1 + L2 + L3

Lng.1 = 3.03+4.58+3.03

Lng.1 = 10.64

Lng.2 = L1 + L2 + L3 + L4 + L5

Lng.2 = 0.15+2.28+1.78+2.28+0.15

Lng.1 = 6.64

Lng. Total = Lng.1 + Lng.2

Lng. Total = 10.64 + 6.64

Lng. Total = 17.28 m

1.20

0.20

0.20

 

 

Hormigón Simple para diafragmas f´c = 201kg/cm²  

Niveles Base Longitud Altura Volumen Unidad 

  (m) (m) (m) (m³)   

Nv. -7.50           

Nv. - 6.00 0,20 17,28 3,50 12,10 m³ 

Nv. - 3.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. 0.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. + 3.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. + 6.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. + 9.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. + 12.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. + 15.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. + 18.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. + 21.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 

Nv. + 24.00 0,20 17,28 3,00 10,37 m³ 
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Torre I = 115,78 m³ 

   
Torre II = 115,78 m³ 

   
∑V. Total= 231,55 m³ 

 

Hormigón Simple Total = 552,96 m³ 

 

6.- Hormigón Simple en zapatas f´c = 210 kg/cm²  

 

Cadena de amarre

Nivel de Fundión

Columna

Planta Tipo I

0.90

0.30

0.30

H

Cadena de amarre

Nivel de Fundión

Columna

Planta Tipo II

H

0.90

0.30

0.30

Dx Dx

 

Hormigón Simple en zapatas de muros f´c = 210 kg/cm²  

Niveles                      Ubicación 
 

Base Altura Longitud Volumen Unidad 

      (m) (m) excav.  (m) (m³)   

  Eje 1 entre B - F   1 0,25 21,82 5,46   

  Eje 15 entre B - F 1 0,25 21,82 5,46   

Nv. - 6.00 Eje 5 entre A - C   1 0,25 8,6 2,15   

  Eje A entre 5 - 11 1 0,25 22,18 5,55   

  Eje B entre 1 - 5   1 0,25 22,35 5,59   

  Eje B entre 11 - 15' 1 0,25 24,48 6,12   

  Eje F entre 1 - 15' 1 0,25 69,55 17,39   

Nv. - 3.00 Eje 1 entre A - B + 2.5m 1 0,25 7,15 1,79   

  Eje 15' entre A' - B + 2.5m 1 0,25 12,88 3,22   

  Eje A' entre 1 - 15' 1 0,25 67 16,75   

  Eje A entre 12 - 15' 1 0,25 17 4,25   

  Eje B entre 12 - 15' 1 0,25 17 4,25   

     
∑V. Total = 77,96 m³ 
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Hormigón Simple en zapatas f´c = 210 kg/cm²  

  Ubicación # DX DY Altura  Volumen Unidad 

    De plintos (m) (m) H (m) (m³)   

C2/C3/C4 E2/E3/E4 Tipo I - 1           

C5/C11/C12 E5/E11/E12             

C13/C14 E13/E14 32,00 3,00 3,00 0,40 115,20 m³ 

D2/D3/D4 B2/B3/B4             

D5/D11/D12 B5/B11/B12             

D13/D14 B13/B14             

A´5/A´8/B8/C8/D8/E8 Tipo I - 2           

A´13/A´14   8,00 2,00 2,00 0,40 12,80 m³ 

B6/C6/D6/E6/B10/C10/ Tipo II - 1           

D10/E10   8,00 3,00 3,00 0,30 21,60 m³ 

C1/D1/E1/F1/F2/F3/F4/F5 Tipo II - 2           

F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12             

F13/F14/F15/C15´/D15´/             

E15/A´11/A´10/A´9/B9/C9             

D9/E9/A´6/A´7/B7/C7/D7 55,00 2,00 2,00 0,30 66,00 m³ 

E7/A1/B1/A2/A3/A4/A5/             

A6/A7/A8/A9/A10/A11/             

A12/A13/A14/A15´/A´15´             

A´11/A´12/A´12´/B15´             

     
∑V. Total= 215,60 m³ 

        Hormigón Simple en replantillo f’c = 180 kg/cm² ∑V. Total =  293,56 m³ 

 

 

7.- Hormigón Simple para cadenas f´c = 201kg/cm² (incluido encofrado) 

 

 

Detalle cadena de amarre

Acero de refuerzo 4 Ø

Estribos @    1  Ø

0.30
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Hormigón Simple para cadenas f´c = 201kg/cm²  

Ubicación Base Altura Longitud Volumen Unidad 

    (m) (m) excav.  (m) (m³)   

Eje 2 entre C - F 0,20 0,30 16,50 0,99 m³ 

Eje 3 entre C - F 0,20 0,30 16,50 0,99 m³ 

Eje 4 entre C - F 0,20 0,30 10,82 0,65 m³ 

Eje 5 entre A - F 0,20 0,30 28,22 1,69 m³ 

Eje 6 entre A - F 0,20 0,30 23,02 1,38 m³ 

Eje 7 entre A - F 0,20 0,30 16,80 1,01 m³ 

Eje 8 entre A - F 0,20 0,30 17,10 1,03 m³ 

Eje 9 entre A - F 0,20 0,30 17,10 1,03 m³ 

Eje 10 entre A - F 0,20 0,30 17,10 1,03 m³ 

Eje 11 entre A - F 0,20 0,30 17,10 1,03 m³ 

Eje 12 entre C - F 0,20 0,30 5,32 0,32 m³ 

Eje 13 entre C - F 0,20 0,30 17,10 1,03 m³ 

Eje 14 entre C - F 0,20 0,30 17,10 1,03 m³ 

Eje 2 entre A' - C 0,20 0,30 10,32 0,62 m³ 

Eje 3 entre A' - C 0,20 0,30 10,92 0,66 m³ 

Eje 4 entre A' - C 0,20 0,30 11,72 0,70 m³ 

Eje 5 entre A' - A 0,20 0,30 1,90 0,11 m³ 

Eje 6 entre A' - A 0,20 0,30 8,90 0,53 m³ 

Eje 7 entre A' - A 0,20 0,30 8,90 0,53 m³ 

Eje 8 entre A' - A 0,20 0,30 9,60 0,58 m³ 

Eje 9 entre A' - A 0,20 0,30 10,50 0,63 m³ 

Eje 10 entre A' - A 0,20 0,30 10,50 0,63 m³ 

Eje 11 entre A' - A 0,20 0,30 17,10 1,03 m³ 

Eje 12 entre A' - C 0,20 0,30 17,10 1,03 m³ 

Eje 13 entre A' - C 0,20 0,30 13,06 0,78 m³ 

Eje 14 entre A' - C 0,20 0,30 14,06 0,84 m³ 

Eje A entre 6 - 12 0,20 0,30 19,43 1,17 m³ 

Eje B entre 1-5, 6-15' 0,20 0,30 53,84 3,23 m³ 

Eje C entre 1-5, 6-15' 0,20 0,30 55,94 3,36 m³ 

Eje D entre 1 - 15' 0,20 0,30 62,50 3,75 m³ 

Eje E entre 1 - 15 0,20 0,30 63,00 3,78 m³ 

    
∑V. Total = 37,14 m³ 
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8.- Hormigón Simple para columna f´c = 201kg/cm² (incluido encofrado) 

Cadena de amarre

Nv.  = -7.50

Planta Tipo I

Dx

Nv. = -6.00

Nv. = -3.00

Columna

L/4

L/2

L/4

0.25

L/4

L

e
 =

 Ø
@

e
 =

 Ø
@

e
 =

 Ø
@

e
 =

 Ø
@

e
 =

 Ø
@

Viga Viga

LosaLosa 0.25

0.25
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Hormigón Simple para columna f´c = 201kg/cm²  

Ubicación Niveles # Base Altura Longitud Volumen Unidad 

  
 

  De column (m) (m)  (m) (m³)   

C2/D2/E2/C3/D3/E3/C4/ 
 

            

D4/E4/B5/C5/D5/E5/B6/               

C6/D6/E6/B10/C10/D10/               

E10/B11/C11/D11/E11/   34,00 0,40 0,60 4,00 32,64 m³ 

C12/D12/E12/C13/D13/               

E13/C14/D14/E14 Nv. =-7,50             

B7/C7/D7/E7/B8/C8/D8/ a 
 

          

E8/B9/C9/D9/E9/A5/A6/   19,00 0,30 0,60 4,00 13,68 m³ 

A7/A8/A9/A10/A11 Nv. = -3,00             

C1/D1/E1/F1/F2/F3/F4/   
 

          

F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11   21,00 0,20 0,60 4,00 10,08 m³ 

F12/F13/F14/F15/C15'/   
 

          

D15'/E15   
 

          

B2/B3/B4/B12/B13/B14   6,00 0,40 0,60 4,00 5,76   

A4/A11'/A12/A12'/A13/   6,00 0,30 0,60 4,00 4,32   

A14               

A'1/A'2/A'3/   
 

          

A'4/A'5/A'6/A'7/A'8/A'9/   17,00 0,20 0,60 4,00 8,16   

A'10/A'11/A'12/A'13/A'14   
 

          

A'15/B1/B15   
 

          

C2/D2/E2/C3/D3/E3/C4/               

D4/E4/B5/C5/D5/E5/B6/               

C6/D6/E6/B10/C10/D10/               

E10/B11/C11/D11/E11/   40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

C12/D12/E12/C13/D13/               

E13/C14/D14/E14               

    Nv. = -3,00             

B7/C7/D7/E7/B8/C8/D8/ a             

E8/B9/C9/D9/E9/A5/ Nv. = -+ 0,00 25,00 0,30 0,60 2,50 11,25 m³ 

A6/A7/A8/A9/A10/A11/               

C1/D1/E1/F1/F2/F3/F4/               

F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11               

F12/F13/F14/F15/C15'/               

D15'/E15     38,00 0,20 0,60 2,50 11,40 m³ 

C2/D2/E2/C3/D3/E3/C4/ Nv. = -+0,00             

D4/E4/B5/C5/D5/E5/B6/ Nv. = 3,00 40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

C6/D6/E6/B10/C10/D10/ Nv. = 6,00 40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

E10/B11/C11/D11/E11/ Nv. = 9,00 40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

C12/D12/E12/C13/D13/ Nv. = 12,00 40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

E13/C14/D14/E14/B2/B3 Nv. = 15,00 40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

B4/B12/B13/B14 Nv. = 18,00 40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

    Nv. = 21,00 40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

    Nv. = 24,00 40,00 0,40 0,60 2,50 24,00 m³ 

      
∑V. Total= 313,29 m³ 
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9.- Hormigón Simple en vigas f´c = 201kg/cm² (incluido encofrado) 

Corte de viga

6  Ø

3  Ø

2 Ø

Estribo simple 1Ø

 @ @

0.25

0.30

0.450.50

 

Hormigón Simple en vigas f´c = 201kg/cm²  

Ubicación # Base Altura Longitud (m) Volumen Unidad 

  De Vigas (m) (m) Entre C - F (m³)   

Vigas  Nv.  = -3.00 

Eje 1,2,3,4,5,12,13,14,15 15,00 0,30 0,50 18,40 41,40 m³ 

12,13,14,15             

        Entre A - C     

Eje  5,6 2,00 0,30 0,50 12,82 3,85 m³ 

        Entre 1 - 15'     

Eje C,D,E,F 4,00 0,30 0,50 69,55 41,73 m³ 

        Entre 5 - 6     

Eje A',B 2,00 0,30 0,50 11,48 3,44 m³ 

Vigas  Nv. = +  - 0.00 

         Entre A'-F     

Eje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12,00 0,30 0,50 35,15 63,27 m³ 

        Entre B - F     

Eje 13,14,15 3,00 0,30 0,50 26,82 12,07 m³ 

        Entre 1-15'     

Eje B,C,D,E,F 5,00 0,30 0,50 69,55 52,16 m³ 

        Entre 1-15'     

Eje A' 1,00 0,30 0,50 67,00 10,05 m³ 

        Entre 4 - 12     

Eje A 1,00 0,30 0,50 33,56 5,03 m³ 

        Entre 10 - 15     

Eje A  1,00 0,30 0,50 29,40 4,41 m³ 

        Entre A' - A     

Eje 10,11,12,13,14,15, 6,00 0,30 0,50 5,57 5,01 m³ 

Losa Tipo 

Vigas  Nv. = + 3.00, + 6.00, + 9.00, + 12.00, + 15.00, + 18.00, + 21.00, + 24.00 

Planta tipo       Entre 2 - 6     

Eje B,C,D,E 64 0,3 0,5 26,26 252,096 m³ 

Planta tipo       Entre B - E     

Eje 2,3,4,5,6 80 0,3 0,5 18,92 227,04 m³ 

    
∑V. Total= 721,56 m³ 
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10.- Hormigón Simple para losa f´c = 201kg/cm² (incluido encofrado) 

0.20

0.05

0.25

0.10 0.40 0.10 0.40 0.10

1 Ø

Alivianamiento Alivianamiento

Corte de Losa Tipo

 

Hormigón Simple para losa f´c = 201kg/cm²  

Descripción  # De plantas  Área Planta Tipo Área Total  Unidad 
Nv. -3     1170,51 m² 

Nv. +- 0     2331 m² 

Las 2 Torres 16 436 6976 m² 

  
∑V. Total= 10477,51 m² 

 

 

11.- Hormigón Simple para gradas f´c = 201kg/cm² (incluido encofrado) 

 

El volumen se calcula de acuerdo al área longitudinal señalada en el gráfico por un 

ancho de grada de a = 1.20 m.  

 

 

Losa

Descanso 1

Descanso 1

Descanso 2

Descanso 2

Losa

Area1 = 0.49 m²

Area2 = 0.70 m²

Area3 = 0.35 m²

0.166

0.30

1.20

1.20Area Total = A1 + A2 + A3

AreaTotal = 0.49+0.70+0.35

Area Total = 1.54 m²
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Hormigón Simple para gradas f´c = 201kg/cm²  

Niveles Área de  acuerdo  Ancho Volumen Unidad 

  al grafico (m²) (m) (m³)   

Nv= - 6.00 a         

Nv =- 3.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ - 0.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ 3.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ 6.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ 9.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ 12.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ 15.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ 18.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ 21.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

Nv =+ 24.00 a 1,540 1,200 1,85 m³ 

 
  Torre I = 18,48 m³ 

  
Torre II = 18,48 m³ 

  
∑V. Total= 36,96 m³ 

 

12.- Acero de refuerzo en barras  8 -12-14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm² 

RESUMEN DE REFUERZOS EN PESOS 

  8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 

ELEMENTOS 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 

PLINTOS         4592,927 7928,064 

CADENAS  955,11     3044,64     

MUROS   8731,17 21625,02       

COLUMNAS    58517,8   14268,41 22355,84 15632,35 

GRADAS    1194,51 3480,96       

LOSAS Nv. -3.00             

LOSA #1       4961,01     

LOSA #2       1449,6     

LOSA #3       4238,81     

LOSA #1       8217,66     

LOSAS Nv.+ - 0.00             

LOSA #1       2869,12     

LOSA #2       6683,86     

LOSA #4       2010,96     

LOSA TIPO X 16       60459,92     

VIGAS TOTALES   33597,32   11718,96 61568,98   

IMPREVISTOS   3359,732   1171,896 6156,898   

TORRES             

TOTAL  955,11 105400,532 25105,98 121094,846 94674,645 23560,414 

QQ 21,015 2319,044 552,387 2664,353 2083,050 518,381 

    
∑Total= 370791,53 Kg 
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6.6.2.3   MAMPOSTERIA ENLUCIDOS Y CONTRAPISOS 

 

13.- Contrapiso H. S.  f’c = 210 kg/cm², e=8cm. 

Niv. = -6.00

Area1 = 1660m²

Niv. = -3.00

In
g

r.
 V

e
h

ic
u

la
r

Niv. = -3.00

Area 2 = 589.60m²

A
re

a
3

 =
 1

4
2

.3
0

m
²

 

 

Contrapiso H. S.  f’c = 210 kg/cm² 

Nivele Área   
 

Unidad 
  Fundido (m²)   

Nv. -6.00 Área 1 = 1660 m² 

Nv. -3.00 Área 2 = 589,6 m² 

  Área 3 = 142,3 m² 

 
∑Total= 2391,90 m² 
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14.- Alisado de losa  

 

Gradas y

Ascensor

Losa Tipo

Area  Alisado = 436 m²

 

 

 

Alisado Losa 

Ubicación Área # De  Área  Unidad 

  De losas (m²) Losas total m² m² 

Contrapiso Nv.  - 6.00     

  2391,9 1 2391,90 m² 

Las 2 Torres Nv.  - 3.00     

  1170,51 1 1170,51 m² 

Las 2 Torres Nv. + - 0.00     

  2003,26 1 2003,26 m² 

Las 2 Torres Nv. + 3.00, + 6.00, + 9.00, + 12.00, + 15.00, + 18.00, + 21.00, + 24.00   

Losa Tipo 436 16 6976,00 m² 

   
12541,67 m² 
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15.- Mampostería de bloque  e =15cm. 

Pared Tipo  1

2.75

1.00 1.00

1.20

1.55

Pared Tipo  2

Ventana

 

Dormitorio 
Master

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Bano

Bano

Cocina

Sala Comedor

Dormitorio 
Master

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Bano

Bano

Cocina

Sala Comedor

Dormitorio 
Master

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Bano

Bano

Cocina

SalaComedor

Dormitorio 
Master

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Bano

Bano

Cocina

SalaComedor
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Mampostería de bloque  e =15cm. 
 

Mampostería de bloque  e =15cm. 

Base Altura Área Unidad 
 

Base Altura Área Unidad 

(m) (m) m² m² 
 

(m) (m) m² m² 

    Pared tipo 1             H = 2,75   
 

  Pared tipo 1              H = 1,20   

2,10 2,75 5,78 m² 
 

3,80 1,20 4,56 m² 

2,00 2,75 5,50 m² 
 

1,64 1,20 1,97 m² 

1,80 2,75 4,95 m² 
 

2,10 1,20 2,52 m² 

0,75 2,75 2,06 m² 
 

1,50 1,20 1,80 m² 

0,70 2,75 1,93 m² 
 

0,60 1,20 0,72 m² 

4,70 2,75 12,93 m² 
 

0,80 1,20 0,96 m² 

4,00 2,75 11,00 m² 
 

3,75 1,20 4,50 m² 

2,95 2,75 8,11 m² 
 

2,34 1,20 2,81 m² 

5,25 2,75 14,44 m² 
 

4,16 1,20 4,99 m² 

1,60 2,75 4,40 m² 
  

∑ Total= 24,83 m² 

2,80 2,75 7,70 m² 
     1,90 2,75 5,23 m² 
 

Área 1 Departa. = 143,27 m² 

1,50 2,75 4,13 m² 
 

Área Planta Tipo = 573,082 m² 

1,61 2,75 4,43 m² 
 

Área terraza Torre 1 = 137,18 m² 

1,50 2,75 4,13 m² 
     

1,35 2,75 3,71 m² 
 

Área para las 2 Torres= 9169,312 m² 

2,83 2,75 7,78 m² 
 

Terrazas las 2 Torres = 137,18 m² 

2,88 2,75 7,92 m² 
 

∑ Área Total en Mampost = 9306,50 m² 

0,25 2,75 0,69 m² 
     0,60 2,75 1,65 m² 
     

 
∑ Total= 118,44 m² 

      

16.- Enlucido horizontal paleteado esponjeado (mortero 1:4) 

 

Enlucido horizontal paleteado esponjeado  

 Descripción  Base Altura Área Unidad 

  (m) (m) m² m² 

Enlucido de  
vigas de un 
 departm. 

5,70 0,30 1,71 m² 

7,10 0,30 2,13 m² 

7,52 0,30 2,26 m² 

5,34 0,30 1,60 m² 

5,05 0,30 1,52 m² 

5,07 0,30 1,52 m² 

5,05 0,30 1,52 m² 

3,00 0,30 0,90 m² 

Escaleras 5,20 4,60 23,92 m² 

  
∑ Total= 37,07 m² 

     Área total planta tipo  =   148,28 m² 
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     Área total Torre 1 =   1186,21 m² 

Área total Torre 2 = 
 

1186,21 m² 

∑ Área Total enlucido horizontales = 2372,42 m² 

 

17.- Enlucido vertical  (mortero 1:4) 

 

Enlucido vertical  exterior 

Descripción Base Altura Área Unidad 
  (m) (m) m² m² 

Enlucido de 
 un 

departm. 

Pared tipo 1,         H = 3,00   

0,35 3,00 1,05 m² 

2,10 3,00 6,30 m² 

0,60 3,00 1,80 m² 

2,00 3,00 6,00 m² 

0,60 3,00 1,80 m² 

2,40 3,00 7,20 m² 

0,75 3,00 2,25 m² 

4,10 3,00 12,30 m² 

0,70 3,00 2,10 m² 

  Pared tipo 2,          H =  1,45   

3,80 1,45 5,51 m² 

1,65 1,45 2,39 m² 

2,10 1,45 3,05 m² 

0,80 1,45 1,16 m² 

1,50 1,45 2,18 m² 

3,57 1,45 5,18 m² 

2,30 1,45 3,34 m² 

  
∑ Total= 63,59 m² 

     Área de enlucido planta tipo = 254,376 m² 
Área antepecho terraza Torre 1 = 117,28 m² 

     Área Torre 1 = 2152,288 m² 
Área Torre 2 = 2152,288 m² 

∑ Área total enlucidos exteriores = 4304,60 m² 
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Enlucido vertical  interior 
 

Enlucido vertical  interior 

Descrip Base Altura Área Unidad 
 

Descrip Base Altura Área Unidad 

  (m) (m) m² m² 
 

  (m) (m) m² m² 

Enlucido 
de un 

departm. 

Pared tipo 1,            H = 2,70   
 

Enlucido 
de un 

departm. 

          Pared tipo 2,                     H =  0,70 

1,30 2,70 3,51 m² 
 

3,80 0,70 2,66 m² 

2,95 2,70 7,97 m² 
 

1,65 0,70 1,16 m² 

2,80 2,70 7,56 m² 
 

2,10 0,70 1,47 m² 

3,70 2,70 9,99 m² 
 

0,65 0,70 0,46 m² 

1,55 2,70 4,19 m² 
 

1,35 0,70 0,95 m² 

3,10 2,70 8,37 m² 
 

3,40 0,70 2,38 m² 

5,50 2,70 14,85 m² 
 

2,35 0,70 1,65 m² 

1,70 2,70 4,59 m² 
 

31,19 0,70 21,83 m² 

3,00 2,70 8,10 m² 
 

31,19 0,70 21,83 m² 

2,80 2,70 7,56 m² 
 

            Filos              H =  0,15 

2,05 2,70 5,54 m² 
 

Filos de 
ventanas  

3,80 0,15 0,57 m² 

2,80 2,70 7,56 m² 
 

0,75 0,15 0,11 m² 

1,60 2,70 4,32 m² 
 

1,64 0,15 0,25 m² 

1,35 2,70 3,65 m² 
 

2,75 0,15 0,41 m² 

1,60 2,70 4,32 m² 
 

2,75 0,15 0,41 m² 

2,15 2,70 5,81 m² 
 

2,10 0,15 0,32 m² 

1,85 2,70 5,00 m² 
 

0,65 0,15 0,10 m² 

0,85 2,70 2,30 m² 
 

2,75 0,15 0,41 m² 

2,83 2,70 7,64 m² 
 

2,75 0,15 0,41 m² 

2,88 2,70 7,78 m² 
 

1,35 0,15 0,20 m² 

2,13 2,70 5,75 m² 
 

3,42 0,15 0,51 m² 

2,13 2,70 5,75 m² 
 

2,35 0,15 0,35 m² 

1,80 2,70 4,86 m² 
 

2,10 0,15 0,32 m² 

2,15 2,70 5,81 m² 
 

2,10 0,15 0,32 m² 

1,46 2,70 3,94 m² 
 

0,80 0,15 0,12 m² 

1,50 2,70 4,05 m² 
 

2,10 0,15 0,32 m² 

1,35 2,70 3,65 m² 
 

2,10 0,15 0,32 m² 

1,90 2,70 5,13 m² 
 

0,80 0,15 0,12 m² 

2,10 2,70 5,67 m² 
 

2,75 0,15 0,41 m² 

2,22 2,70 5,99 m² 
 

2,10 0,15 0,32 m² 

5,70 2,70 15,39 m² 
 

0,80 0,15 0,12 m² 

2,30 2,70 6,21 m² 
 

2,75 0,15 0,41 m² 

8,60 2,70 23,22 m² 
 

2,75 0,15 0,41 m² 

8,00 2,70 21,60 m² 
 

    0,00 m² 

 
 

∑ Total= 247,59 m² 
   

∑ Total= 61,61 m² 

 
       

∑ 1 Deprt = 309,20 m² 

 
          Área planta tipo = 1236,79 m² 

      Área Torre 1 = 9894,32 m² 
      Área Torre 2 = 9894,32 m² 
      ∑ Área Total enlucido interiores = 19788,64 m² 
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∑ Área Total de enlucido inter y exter = 24093,22 m² 

 

18.- Mesón de cocina  con madera y granito 

 

3.20

1.70

0.60

3.20

1.70

0.60

Departamento  1 Departamento 2

 

 

 

                           

                              

                              

 

 

 

 ∈ 𝑳𝒏𝒈 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝟑𝟓𝟐𝒎𝒍 
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6.6.2.4   ACABADOS 

19.- Cielo raso falso- Gypsum 

Dormitorio 
Master

Dormitorio² 

Dormitorio

Baño

Baño

Cocina

Sala Comedor

Arae= 29.10 m²  

A = 12.16 m²  

A = 3.20 m²  

A=3.00 m²  

A = 5.37m ² 

A = 13.90 m²  

A = 16.50m²  

A = 15.20 m²  

Arae= 2.50 m ² 

0.60

Cielo Razo Falso 1 Departamento

 

Cielo Razo 
 Ubicación Descripción Área Unidad 

    m² m² 

1 Departamento 

Dormt. Mas. 16,50 m² 

Dormt. 1 13,90 m² 

Dormt. 2 12,20 m² 

Baño Máster 3,00 m² 

Baño Social 3,20 m² 

Hall 5,40 m² 

Sala y Comd 29,10 m² 

Cocina 17,00 m² 

Corredor 2,50 m² 

∑ Total = 102,80 m² 

    
    ∑  Para  los 64    Departamentos 6579,20 m² 
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20.- Piso de porcelanato (Brill. CREMA 60X60) 

 

Recubrimiento de porcelanato en pisos y paredes 

 Ubicación Descripción Área Unidad 

    (m²) m² 

  Baño Máster 17,30 m² 

Paredes Baño Social 18,70 m² 

  Cocina 3,00 m² 

  Baño Máster 3,00 m² 

Pisos Baño Social 3,20 m² 

  Cocina 17,00 m² 

  Corredor 2,50 m² 

Departm. 1 64,70 m² 

∑Para los 64 
Departamentos = 

    

4140,80 m² 

 

 

21.- Piso flotante 

 

 

Recubrimiento de piso flotante 

 Ubicación Descripción Área Unidad 

    m² m² 

  Dormt. Mas. 16,50 m² 

  Dormt 1 13,90 m² 

Pisos Dormt 2 12,20 m² 

  Hall 5,40 m² 

  Sala y Comd 12,10 m² 

Departm. 1 60,10 m² 

∑Para los 64 Departamentos = 

    

3846,40 m² 
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Dormitorio 
Master

Dormitorio² 

Dormitorio

Baño

Baño

Cocina

Sala Comedor

Arae= 29.10 m²  

A = 12.16 m²  

A = 3.20 m²  

A=3.00 m²  

A = 5.37m ² 

A = 13.90 m²  

A = 16.50m²  

A = 15.20 m²  

Arae= 2.50 m ² 

0.60

Recubrimiento en los pisos

 

 

22.- Recubrimiento de fachada  (Fachaleta) 

3.00

1.00

1.55

1.45

1.00

Recubrimiento con fachaleta
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Recubrimiento  de fachada 

Descripción Base Altura Área Unidad 

  (m) (m) m² m² 

Recubrimiento  
de un 

departm. 

Pared tipo 1,         H = 3,00   

0,35 3,00 1,05 m² 

2,10 3,00 6,30 m² 

0,60 3,00 1,80 m² 

2,00 3,00 6,00 m² 

0,60 3,00 1,80 m² 

2,40 3,00 7,20 m² 

0,75 3,00 2,25 m² 

4,10 3,00 12,30 m² 

0,70 3,00 2,10 m² 

  Pared tipo 2,          H =  1,45   

3,80 1,45 5,51 m² 

1,65 1,45 2,39 m² 

2,10 1,45 3,05 m² 

0,80 1,45 1,16 m² 

1,50 1,45 2,18 m² 

3,57 1,45 5,18   

2,30 1,45 3,34 m² 

  
∑ Total= 65,04 m² 

     Planta tipo = 260,176 m² 

Antepecho Terraza = 180 m² 

     Área Torre 1 = 2261,408 m² 

Área Torre 2 = 2261,408 m² 

∑ Área de recubrimiento exteriores = 4522,82 m² 

 

6.6.2.5  INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

23.-  Instalaciones eléctricas   

 

Instalaciones eléctricas 

Niveles 1 Departm. 64 Departm. Ptos. 

Nv. -6   90 Ptos. 

Nv. -3   190 Ptos. 

Las 2 Torres 55 3520 Ptos. 

 
∑ Total= 3800 Ptos. 
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24.- Lámparas 2 X 40 

 

Instalaciones eléctricas 

Lámparas 2 X 40 

Nv. -6                  40 Ptos. 

Nv. -3                50 Ptos. 

∑  Total=               90 Ptos. 

 

25.- Tablero de control 4 breakers 

 

Instalaciones eléctricas 

Tablero de control 4 breakers 

Nv. -6                6           U 

Nv. -3                 8            U 

64 Departamentos                 64            U 

∑ Total=                  78            U 

 

26.- Salida de teléfono  

 

Instalaciones eléctricas 

Salida de teléfono  

# Departamentos  # De salida por Deprt. Total   

64 2 128 Ptos. 

 

6.6.2.6  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 

27.- Salida de agua potable ø  ½”, PLMX PLASTIGAMA 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Salida de agua potable ø  ½” 

Las 2 Torres 
1 Depart.  64   Depart. Ptos.  

36 2304 Ptos.  

 
∑ Total= 2304 Ptos. 
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28.- Instalaciones sanitarias 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Instalaciones sanitarias 

Las 2 Torres 
1 Departm.  64   Departm. Ptos.  

28 1792 Ptos.  
Nv. -3 142 70   

 
∑ Total= 1862 Ptos. 

 

 

29.- Inodoro Ego One Piece alargado blanco asiento eslow down BRIGGS 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Inodoro  

Las 2 Torres 
1 Departm.  64   Departm. U 

2 128 U 

 
∑ Total= 128 U 

 

30.- Lavamanos de sobreponer Reggio blanco BRIGGS 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Lavamanos 

Las 2 Torres 
1 Departm.  64   Departm. U 

2 128 U 

 
∑ Total= 128 U 

 

31.- Lavaplatos acero inox. 1P inc.  grifería 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Lavaplatos acero inox. 1P inc.  Grifería 

Las 2 Torres 
1 Departm.  64   Departm. U 

1 64 U 

 
∑ Total= 64 U 
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32.- Duchas con mezcladora 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Duchas con mezcladora 

Las 2 Torres 
1 Departm.  64   Departm. U 

2 128 U 

 
∑ Total= 128 U 

 

 

33.- Calefones  

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Calefones 

Las 2 Torres 
1 Departm.  64   Departm. U 

2 128 U 

 
∑ Total= 128 U 

 

34.- Accesorios de baño 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Accesorios de baño 

Las 2 Torres 
1 Departm.  64   Departm. U 

2 128 U 

 
∑ Total= 128 U 

 

 

35.- Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A. incluido excav. y relleno 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A.  
Las 2 Torres   24 U 

 
∑ Total= 24 U 
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6.6.2.7  INSTALACIONES ESPECIALES 

 

INSTALACIONES ESPECIALES 

  Cantidad Unidad 

36.- Cámara de transformaciones  1 U 

37.- Generador eléctrico  1 U 

38.- Equipo de hidromasaje  1 U 

39.- Equipo turco  1 U 
40.- Equipo sauna  1 U 

41.- Ascensor 2 U 

 

 

6.6.2.8  CARPINTERÍA DE MADERA 

 

De acuerdo con los planos arquitectónicos 

 

CARPINTERIA DE MADERA 

  
1 

Departm.  
64   

Departm. Total  
Unida

d 
42.- Puerta madera (tipo tambor)  (0.8 x 2.10) 
m. 7 64 448 U 

43.- Muebles de cocina  4,9 64 
313,

6 ml 

44.- Barrederas MDF 103 64 6592 ml 
45.- Closet  modulares 21 64 1344 m² 
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6.6.2.9  ALUMINIO Y VIDRIO 

 

Mediante el plano se calcularon: 

 

ALUMINIO Y VIDRIO 

Ventana de aluminio - vidrio 

Base Altura Área Unidad 
(m) (m) m² m² 

3,80 1,75 6,65 m² 

1,65 1,75 2,89 m² 
2,10 1,75 3,68 m² 

0,80 1,75 1,40 m² 
1,50 1,75 2,63 m² 
3,60 1,75 6,30 m² 
2,50 1,75 4,38 m² 

∑ Un Departamento= 27,91 m² 

    Ventana de aluminio - vidrio 

1 Departm.  64   Departm. ∑ Total  Unidad 

27,91 64 1786,24 m² 

 

6.6.2.10  PINTURA 

 

Empastado   

  1 Departm.  64   Departm. Total  Unidad 

Paredes vertical  interior 226 64 14464 m² 

Paredes Horizontales  interior (vigas) 37 64 2368 m² 

Paredes Horizontales  interior (Gypsum) 103 64 6592 m² 

Paredes vertical  interior (Nv. -6)     603 m² 

Paredes vertical  interior (Nv. -3)     624   

Paredes verticales (Diafragmas)     1740 m² 

  
∑Total= 26391 m² 
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 6.6.2.11  RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA 

 

OBRA:   EDIFICIOS TORRES DEL RIO

OBRAS PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación m² 2406,43

2 Excavación y desalojo con excavadora m³ 9955,80

3 Excavación de plintos y cimientos m³ 1415,51

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

4 H. S. en replantillo   f'c=180 kg/cm² m³ 101,91

5 H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 552,96

6 H. S. para zapatas  f'c=210 kg/cm² m³ 293,56

7 H. S. para cadenas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 37,14

8 H. S. para columnas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 313,29

9 H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  (incluye encofrado) m³ 721,56

10 H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) e=25 m. m² 10477,51

11 H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 36,96

12 Acero de refuerzo en barras  8 -12-14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm² Kg. 370791,53

MAMPOSTERIA ENLUCIDOS Y CONTRAPISOS

13 Contrapiso H. S.  f’c = 210 kg/cm²  e=8cm. m² 2391,90

14 Alisado losa m² 12541,67

15 Mampostería de bloque  e =15cm. m² 9306,50

16 Enlucido horizontal paleteado esponjeado (mortero 1:4) m² 2372,42

17 Enlucido vertical  (mortero 1:4) m² 24093,22

18 Mesón de cocina  con madera y granito ml 352,00

ACABADOS

19 Cielo raso falso- Gypsum m² 6579,20

20 Piso de porcelanato Brill. CREMA 60X60 m² 4140,80

21 Piso flotante m² 3846,40

22 Recubrimiento de fachada  (Fachaleta) m² 4522,82

INSTALACIONES ELECTRICAS

23 Instalación eléctricas  Pto. 3800,00

24 Lamparas 2 X 40 Pto. 90,00

25 Tablero de control 4 breakers U 78,00

26 Salida Teléfono Pto. 128,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

27 Salida de agua potable ø  ½”, PLMX PLASTIGAMA Pto. 2304,00

28 Instalaciones sanitarias Pto. 1862,00

29 Inodoro Ego One Piece alargado blanco asiento eslow down BRIGGS U 128,00

30 Lavamanos de sobreponer Reggio blanco BRIGGS U 128,00

31 Lavaplatos acero inox. 1P inc.  griferia U 64,00

32 Duchas con mezcladora U 128,00

33 Calefones U 128,00

34 Accesorios de baño U 128,00

35 Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A. incluido excav. y relleno U 24,00

INSTALACIONES ESPECIALES

36 Cámara de transformaciones U 1,00

37 Generador eléctrico U 1,00

38 Equipo de hidromasaje U 1,00

39 Equipo turco U 1,00

40 Equipo sauna U 1,00

41 Ascensor U 2,00

CARPINTEÍA DE MADERA

42 Puerta madera (tipo tambor)  (0.8 x 2.10) m. U 448,00

43 Muebles de cocina ml 313,60

44 Barrederas MDF ml 6592,00

45 Closet  modulares m² 1344,00

ALUMINIO Y VIDRIO

46 Ventana de aluminio - vidrio m² 1786,24

PINTURA

47 Empastado de paredes interiores m² 26391,00

48 Pintura de caucho en paredes interiores m² 26391,00

RUBRO DESCRIPCIÓN UNID. CANT.

VOLUMEN DE OBRA

REALIZADO POR:   LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011
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6.6.2.12  PRESUPUESTO DESPUÉS DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO  

 

 

 

PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación m² 2406,43 0,74 1771,95

2 Excavación y desalojo con excavadora m³ 9955,80 2,33 23236,44

3 Excavación de plintos y cimientos m³ 1415,51 18,44 26102,74

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

4 H. S. en replantillo   f'c=180 kg/cm² m³ 101,91 95,97 9780,46

5 H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 552,96 149,47 82652,99

6 H. S. para zapatas  f'c=210 kg/cm² m³ 293,56 119,55 35095,86

7 H. S. para cadenas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 37,14 180,22 6693,21

8 H. S. para columnas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 313,29 203,45 63738,27

9 H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  (incluye encofrado) m³ 721,56 171,10 123459,20

10 H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) e=25 m. m² 10477,51 47,59 498573,36

11 H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 36,96 294,45 10882,96

12 Acero de refuerzo en barras  8 -12-14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm² Kg. 370791,53 1,67 619522,64

MAMPOSTERIA ENLUCIDOS Y CONTRAPISOS

13 Contrapiso H. S.  f’c = 210 kg/cm²  e=8cm. m² 2391,90 12,10 28930,15

14 Alisado losa m² 12541,67 1,34 16851,88

15 Mampostería de bloque  e =15cm. m² 9306,50 11,65 108426,16

16 Enlucido horizontal paleteado esponjeado (mortero 1:4) m² 2372,42 8,49 20133,42

17 Enlucido vertical  (mortero 1:4) m² 24093,22 4,87 117448,67

18 Mesón de cocina  con madera y granito ml 352,00 114,74 40387,35

ACABADOS

19 Cielo raso falso- Gypsum m² 6579,20 18,00 118425,60

20 Piso de porcelanato Brill. CREMA 60X60 m² 4140,80 31,99 132476,12

21 Piso flotante m² 3846,40 28,19 108426,48

22 Recubrimiento de fachada  (Fachaleta) m² 4522,82 19,00 85918,78

INSTALACIONES ELECTRICAS

23 Instalación eléctricas  Pto. 3800,00 24,48 93013,60

24 Lamparas 2 X 40 Pto. 90,00 62,90 5661,25

25 Tablero de control 4 breakers U 78,00 113,58 8858,87

26 Salida Teléfono Pto. 128,00 24,70 3161,61

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

27 Salida de agua potable ø  ½”, PLMX PLASTIGAMA Pto. 2304,00 10,50 24188,68

28 Instalaciones sanitarias Pto. 1862,00 21,25 39558,71

29 Inodoro Ego One Piece alargado blanco asiento eslow down BRIGGS U 128,00 197,29 25252,99

30 Lavamanos de sobreponer Reggio blanco BRIGGS U 128,00 116,39 14897,74

31 Lavaplatos acero inox. 1P inc.  griferia U 64,00 194,40 12441,45

32 Duchas con mezcladora U 128,00 102,19 13080,64

33 Calefones U 128,00 384,00 49152,00

34 Accesorios de baño U 128,00 46,39 5938,33

35 Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A. incluido excav. y relleno U 24,00 84,78 2034,77

INSTALACIONES ESPECIALES

36 Cámara de transformaciones U 1,00 21312,00 21312,00

37 Generador eléctrico U 1,00 66600,00 66600,00

38 Equipo de hidromasaje U 1,00 7992,00 7992,00

39 Equipo turco U 1,00 5061,60 5061,60

40 Equipo sauna U 1,00 4795,20 4795,20

41 Ascensor U 2,00 78000,00 156000,00

CARPINTEÍA DE MADERA

42 Puerta madera (tipo tambor)  (0.9 x 2.10 )m. U 448,00 192,00 86016,00

43 Muebles de cocina ml 313,60 144,00 45158,40

44 Barrederas MDF ml 6592,00 4,68 30850,56

45 Closet  modulares m² 1344,00 168,00 225792,00

ALUMINIO Y VIDRIO

46 Ventana de aluminio - vidrio m² 1786,24 86,40 154331,14

PINTURA

47 Empastado  m² 26391,00 4,77 125847,07

48 Pintura de caucho en interiores m² 26391,00 4,01 105919,03

3611850,34SUMA TOTAL

OBRA:   EDIFICIO TORRES DEL RIO

REALIZADO POR:    LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011

RUBRO DESCRIPCIÓN
UNID. CANT.

PRESUPUESTO
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6.6.3   MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN  

 

Desarrollaremos los pasos adecuados para llegar a determinar la programación 

correspondiente al proyecto.   

 

6.6.3.1  LA MATRIZ DE PRECEDENCIA  

 

Una  vez que el proyecto ha sido descompuesto en actividades, se hace necesario 

establecer la relación cronológica entre ellas; esto es qué actividades deben 

terminarse antes de poder iniciar otras, cuales actividades pueden ejecutarse en 

paralelo, etc. Esta actividad se conoce por el nombre de “lógica de la red”. La 

experiencia es el ingrediente primordial para una buena lógica en la re. Sin embargo 

será de gran ayuda la utilización de la matriz de precedencias.  

 

De la misma manera, es posible obtener una matriz de actividades sucesoras. Todo 

dependerá de cómo se sienta más a gusto el lector para realizar la matriz, puede 

utilizar de la misma manera en la que se utilizó la de precedencias. En cualquier caso 

deberá tenerse cuidado en señalar que tipo de matriz se está empleando.  

 

En la siguiente tabla realizaremos la matriz de precedencias y en la mima tabla se 

realizará la matriz de actividades sucesoras, la cual utilizaremos para la realización 

del diagrama de precedencias. 
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LISTA DE ACTIVIDADES Y TABLA DE PRECEDENCIAS 

OBRA:   EDIFICIOS TORRES DEL RIO

REALIZADO POR:   LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011

- 1 Replanteo y nivelación m² 2

1 2 Excavación y desalojo con excavadora m³ 3;12

2 3 Excavación de plintos y cimientos m³ 4;5;6

3 4 H. S. en replantillo   f'c=180 kg/cm² m³ 11

3 5 H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 13;23

3 6 H. S. para zapatas  f'c=210 kg/cm² m³ 7;8;9

6 7 H. S. para cadenas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 10;14

6 8 H. S. para columnas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 15

6 9 H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  (incluye encofrado) m³ 15

7 10 H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) e=25 m. m² 15

4 11 H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 15

2 12 Acero de refuerzo en barras  8 -12-14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm² Kg. 16;17;22;27

5 13 Contrapiso H. S.  f’c = 210 kg/cm²  e=8cm. m² 28

7 14 Alisado losa m² 15

8;9;10;11;14 15 Mampostería de bloque  e =15cm. m² 16;17:22;27

12;15;28 16 Enlucido horizontal paleteado esponjeado (mortero 1:4) m² 19;48

12;15;28 17 Enlucido vertical  (mortero 1:4) m² 18;20;46

17;22;27 18 Mesón de cocina  con madera y granito ml 29

16 19 Cielo raso falso- Gypsum m² 21

17;22;27 20 Piso de porcelanato Brill. CREMA 60X60 m² 29

19 21 Piso flotante m² 42;44

12;15;28 22 Recubrimiento de fachada  (Fachaleta) m² 18;20;46

5 23 Instalación eléctricas  Pto. 24

23 24 Lamparas 2 X 40 Pto. 36

28 25 Tablero de control 4 breakers U 26;47

25 26 Salida Teléfono Pto. 31

12;15;28 27 Salida de agua potable ø  ½”, PLMX PLASTIGAMA Pto. 18;20;46

13 28 Instalaciones sanitarias Pto. 16;17;22;25;27;36

18;20;46 29 Inodoro Ego One Piece alargado blanco asiento eslow down BRIGGS U 30

29 30 Lavamanos de sobreponer Reggio blanco BRIGGS U 34

26;47 31 Lavaplatos acero inox. 1P inc.  griferia U 33;35

33;35 32 Duchas con mezcladora U -

31 33 Calefones U 32

30 34 Accesorios de baño U -

31 35 Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A. incluido excav. y relleno U 32

24;28 36 Cámara de transformaciones U 37

36 37 Generador eléctrico U 38

37 38 Equipo de hidromasaje U 39

38 39 Equipo turco U 40

39 40 Equipo sauna U 41

40 41 Ascensor U -

21 42 Puerta madera (tipo tambor)  (0.9 x 2.10 )m. U 43

42;44;48 43 Muebles de cocina ml -

21 44 Barrederas MDF ml 43

46 45 Closet  modulares m² -

17;22;27 46 Ventana de aluminio - vidrio m² 29;45

25 47 Empastado  m² 31

16 48 Pintura de caucho en interiores m² 43

ANTES Nº DESCRIPCION UNID. DESPUES
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6.6.3.2  TÉCNICAS DIAGRAMÁTICAS PARA CPM Y PERT 

 

Una vez determinado las precedencias existentes entre las actividades se deben 

dibujar el diagrama de la red. Para llevar a cabo esta actividad se debe seleccionar 

una de las dos técnicas existentes: el diagrama de flechas y el diagrama de 

precedencias. Las diferencias entre ambas técnicas se explicaran a continuación.      

 

Diagrama de flechas 

 

Originalmente el método CPM se caracteriza por tener la actividad concentrada en la 

flecha de donde recibe su nombre. La cola de la flecha representa el inicio de la 

actividad, en tanto que la cabeza de la misma representa su terminación. Sin 

embargo, la flecha no es un vector, ni necesita ser dibujado a escala proporcional a la 

duración de la actividad. Inclusive, la flecha puede ser dibujada con línea quebrada o 

curva, según se requiera.   

 

Diagrama de precedencias 

 

En el diagrama de precedencias la actividad se concentra en los nodos, los que se 

representa con un rectángulo. La línea vertical izquierda del rectángulo representa el 

inicio de la actividad y de la derecha su culminación. La interrelación entre las 

actividades se manifiesta mediante flechas que unen las actividades y que recibe el 

nombre de “dependencias”. Dado que toda la actividad se concentra en un solo nodo, 

un único número es suficiente para identificar cualquier actividad; por otro lado, el 

empleo de un rectángulo permite que una mayor cantidad de información sea visible 

en cada actividad.  
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Inicio de la actividad

Descripción

Duración

de la actividad

Responable Recursos

Conclusión

de la actividad

Identificador

 

 

La matriz de precedencia mostrada en la tabla anterior se puede dibujar con 

cualquiera de las redes mostradas. Para este proyecto utilizaremos el diagrama de 

flechas, que es el método CPM en la cual desarrollamos la sucesión lógica de  las 

actividades.  

 

Se realizarán los procedimientos de cálculo para determinar la duración del proyecto 

y se diferenciará entre aquellas actividades que establecen este intervalo y aquellos 

que no lo hacen. Además, se identificaran los puntos de tiempo en que puede 

iniciarse y terminarse cada actividad, a fin de que el proyecto no tenga demoras.  

 

Mediante los cálculos del paso hacia delante se determinaran las fechas más 

tempranas para el inicio y terminación del proyecto. Los cálculos del paso hacia atrás 

dan las fechas más tardías para el inicio y terminación de cada actividad. La libertad 

que dispone las actividades para su inicio o terminación se obtiene del manejo de los 

valores que se calculan en los pasos hacia delante y hacia atrás.  

 

6.6.3.3  CÁLCULOS DEL PASO HACIA DELANTE 

 

El objetivo principal de los cálculos del paso hacia delante consiste en determinar la 

duración del proyecto. Este lapso se determina en la red una cadena continua de 
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actividades, que se inicia en el nodo inicial, que termina en el nodo final y que tenga 

el mayor tiempo de duración.  

 

El procedimiento que más se usa para determinar esta duración es el sumar 

sucesivamente la duración de las actividades a lo largo de las cadenas hasta llegar a 

un nodo de fusión. En éste, la suma mayor de los tiempos de duración de cada ruta 

que llegue al nodo, se toma como inicio de las actividades siguientes. La adición 

continua hasta el siguiente punto de fusión, y estos pasos se repiten hasta llegar al 

nodo final.   

 

Mientras se hace la suma para determinar la duración del proyecto, se puede 

encontrar los valores de inicio y terminación tempranos de una actividad, y éstos se 

pueden tabular a medida que se encuentran. Más adelante tenemos la red del 

proyecto, debajo de cada flecha de actividad se han agregado las duraciones de las 

actividades  

 

La fecha temprana de terminación      para cualquier actividad, se obtiene al agregar 

la duración de actividad       a la fecha temprana de iniciación   . Esto se expresa 

con la siguiente ecuación:  

 

              

 

6.6.3.4  CÁLCULO DE PASOS HACIA ATRÁS  

        

Mediante los cálculos del paso hacia atrás se obtienen los tiempos más lejanos 

posibles para la iniciación y terminación de cada actividad. Estos valores se obtienen 

encontrando la ruta con mayor tiempo de duración que va desde el nodo final hacia 

atrás hasta el nodo inicial de la red del proyecto. 
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Los cálculos se inician asignando una fecha tardía de terminación a todas las 

actividades que se fusionan en el último nodo del proyecto y restando sucesivamente 

las duraciones de las actividades a lo largo de cada cadena hasta llegar a un nodo de 

bifurcación. En este último, el valor más pequeño de las fechas de terminación tardía 

calculadas para cada ruta que sale de ese nodo, se toma como fecha tardía de 

terminación para todas las actividades que entran al nodo de bifurcación. Una vez 

que se tomó la decisión, se continúa restando hasta llegar al próximo punto de 

bifurcación. Entonces se toma la decisión de nuevo y se continúa el proceso de 

manera parecida hasta llegar al nodo inicial. Al igual que en los cálculos del paso 

hacia adelante, mediante este procedimiento de decisión no se determinan las 

actividades que están en la ruta de mayor duración.  

 

Cuando al proyecto se le signa la fecha tardía de terminación, se debe hacer un 

supuesto respecto a este valor. Por lo común, es la fecha de terminación tardía para 

las actividades que llegan al nodo final que es la duración del proyecto, determinada 

mediante los cálculos del paso hacia delante, porque si el proyecto se puede 

determinar dentro de un plazo determinado, no hay razón para creer que no sucederá 

así.  

 

La fecha tardía de inicio   , para cualquier actividad, se encuentra restando la 

duración de la actividad    , de la fecha tardía de terminación   . La ecuación para 

esta operación es:       

            

 

6.6.3.5  CÁLCULO DE LA RUTA CRÍTICA EN LA  RED  

 

Realizaremos los cálculos hacia adelante y hacia atrás directamente en el diagrama 

de la red, calculando los tiempos tardío y temprano del evento por cada nodo del 

proyecto. Este es el método rápido que es útil principalmente para proyectos 



 

 

- 118 - 

 

pequeños e incluso para proyectos más grandes en los que se desea hacer la 

determinación preliminar de la ruta crítica.      

 

La unión de los eventos o nodos, donde los tiempos temprana y tardía coinciden; 

constituyen la llamada ruta crítica, o sea el tiempo mínimo necesario para la 

ejecución del proyecto propuesto. Los tiempos de iniciación temprana y tardía son 

iguales en los nodos y por tanto estos determinan la ruta crítica, que en este caso es la 

duración de 693 días.  

     

En el proyecto   propuesto se indicara la ruta crítica en el diagrama de redes con 

líneas más gruesas a los eventos que pertenecen a la ruta crítica.  

 

Ejemplo de cálculo para determinar el plazo de ejecución del proyecto 

635

598 630
32

33
Calefones 

667

4034

33 = Numero de la actividad 

Calefones = Actividad 

32    = Tiempo de duración 

34

40

= Evento inicial

= Evento terminal

635

598

= Tiempo de retorno

= Tiempo de ida

 

 

Cálculos del paso hacia delante “Tiempos tempranos” 
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Cálculo de pasos hacia atrás “Tiempos tardíos” 

 

            

           

             

 

Ejemplo de cálculo  para determinar la duración de cada actividad  

Para obtener la duración de cada actividad necesitamos la cantidad y rendimientos  

de cada rubro. Para este cálculo utilizaremos la actividad 33 (calefones) como 

ejemplo. La ecuación a utilizar es la siguiente: 

 

          
        

           
 

Duración.- Tiempo que dura una actividad entre el comienzo y el fin de un proceso.  

Rubro.- Es la descripción del trabajo, actividad o concepto a ejecutarse o también 

del material o equipo que participara en la realización del rubro.    

Cantidad.- Representa los diferentes valores numéricos correspondientes a la 

cubicación de cada rubro. Para realizar la cubicación acudimos a especificaciones 

planos arquitectónicos y estructurales, así como también a los detalles constructivos 

elaborados para una obra.  

                           

Rendimiento, Es la cantidad producida en el lapso elegido. Para el proyecto los 

valores de rendimiento fueron consultados del MANUAL TÉCNICO DEL 

CONSTRUCCTOR del Colegio de Ingenieros Civiles de Tungurahua, y en 

algunos casos se determinó en el lugar de trabajo  de algunos proyectos similares.     
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                 í  

 

      Ó   
     

    í ⁄
     í   

             í   

 

En la siguiente tabla se resume las duraciones de cada actividad, lo que nos servirá 

para graficar y representar en el diagrama de redes. De esta forma obtendremos el 

plazo de duración del proyecto.  
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DURACION

(DIAS)

OBRAS PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación m² 2406,43 240,00 10

2 Excavación y desalojo con excavadora m³ 9955,80 480,00 21

3 Excavación de plintos y cimientos m³ 1415,51 24,00 59

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

4 H. S. en replantillo   f'c=180 kg/cm² m³ 101,91 15,00 7

5 H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 552,96 14,00 39

6 H. S. para zapatas  f'c=210 kg/cm² m³ 293,56 12,00 24

7 H. S. para cadenas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 37,14 5,00 7

8 H. S. para columnas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 313,29 7,50 42

9 H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  (incluye encofrado) m³ 721,56 12,00 60

10 H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) e=25 m. m² 10477,51 80,00 131

11 H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) m³ 36,96 6,00 6

12 Acero de refuerzo en barras  8 -12-14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm² Kg. 370791,53 1500,00 247

MAMPOSTERIA ENLUCIDOS Y CONTRAPISOS

13 Contrapiso H. S.  f’c = 210 kg/cm²  e=8cm. m² 2391,90 220,00 11

14 Alisado losa m² 12541,67 350,00 36

15 Mampostería de bloque  e =15cm. m² 9306,50 120,00 78

16 Enlucido horizontal paleteado esponjeado (mortero 1:4) m² 2372,42 60,00 40

17 Enlucido vertical  (mortero 1:4) m² 24093,22 140,00 172

18 Mesón de cocina  con madera y granito ml 352,00 6,00 59

ACABADOS

19 Cielo raso falso- Gypsum m² 6579,20 45,00 146

20 Piso de porcelanato Brill. CREMA 60X60 m² 4140,80 45,00 92

21 Piso flotante m² 3846,40 80,00 48

22 Recubrimiento de fachada  (Fachaleta) m² 4522,82 55,00 82

INSTALACIONES ELECTRICAS

23 Instalación eléctricas  Pto. 3800,00 25,00 152

24 Lamparas 2 X 40 Pto. 90,00 6,00 15

25 Tablero de control 4 breakers U 78,00 4,00 20

26 Salida Teléfono Pto. 128,00 10,00 13

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

27 Salida de agua potable ø  ½”, PLMX PLASTIGAMA Pto. 2304,00 30,00 77

28 Instalaciones sanitarias Pto. 1862,00 10,00 186

29 Inodoro Ego One Piece alargado blanco asiento eslow down BRIGGS U 128,00 8,00 16

30 Lavamanos de sobreponer Reggio blanco BRIGGS U 128,00 8,00 16

31 Lavaplatos acero inox. 1P inc.  griferia U 64,00 2,00 32

32 Duchas con mezcladora U 128,00 5,00 26

33 Calefones U 128,00 4,00 32

34 Accesorios de baño U 128,00 4,00 32

35 Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A. incluido excav. y relleno U 24,00 1,00 24

INSTALACIONES ESPECIALES

36 Cámara de transformaciones U 1,00 0,20 5

37 Generador eléctrico U 1,00 0,20 5

38 Equipo de hidromasaje U 1,00 0,20 5

39 Equipo turco U 1,00 0,10 10

40 Equipo sauna U 1,00 0,10 10

41 Ascensor U 2,00 0,10 20

CARPINTEÍA DE MADERA

42 Puerta madera (tipo tambor) ( 0.9 x 2.10 )m. U 448,00 8,00 56

43 Muebles de cocina ml 313,60 5,00 63

44 Barrederas MDF ml 6592,00 100,00 66

45 Closet  modulares m² 1344,00 48,00 28

ALUMINIO Y VIDRIO

46 Ventana de aluminio - vidrio m² 1786,24 25,00 71

PINTURA

47 Empastado  m² 26391,00 120,00 220

48 Pintura de caucho en interiores m² 26391,00 250,00 106

DURACIÓN

REND.RUBRO DESCRIPCION UNID. CANT.

OBRA:   EDIFICIO TORRES DEL RIO

REALIZADO POR:    LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011



 

 

- 122 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 123 - 

 

6.6.3.6 HOLGURA DERIVADA DE LOS VALORES DE TIEMPO DE LA           

ACTIVIDAD 

 

El espacio libre en el programa de una red de actividades se llama holgura. Para cada 

actividad del proyecto es posible calcular tres clases de holguras, a partir de los 

resultados de los cálculos de los pasos hacia delante y hacia atrás. Estas son: holgura 

total, holgura libre y holgura independiente.  

 

Holgura total      

 

Holgura total se puede definir como la cantidad de tiempo que se puede demorar la 

terminación de una actividad sin demorar la terminación del proyecto.  

 

A partir de los cálculos de los pasos hacia adelante y hacia atrás, esta cantidad de 

tiempo se puede limitar entonces por la fecha más tardía en que se debe terminar la 

actividad y la más temprana en que se puede terminar. Para una actividad esto se 

plantea de la siguiente manera.  

                 

          

           

                      

                    

             

 

Holgura libre  

 

Hay actividades que tienen holgura total y que pueden hacer uso de ella, sin demorar 

la terminación del proyecto; sin embargo, su uso puede demorar el inicio de  

actividades subsecuentes. Por lo tanto, es importante saber si un retraso que 
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sobrepase la terminación temprana de una actividad, hará que realmente se posponga 

la actividad siguiente. Estos datos los proporciona la holgura libre.      

 

La holgura libre se puede definir como la cantidad de tiempo que se puede demorar 

la terminación de una actividad sin demorar la terminación del proyecto ni demorar 

el inicio de cualquier actividad siguiente:  

 

Los límites de esta cantidad de tiempo son la fecha temprana de inicio de las 

siguientes actividades inmediatas y la fecha temprana de terminación de la actividad 

que se trate. En términos generales, para cualquier actividad la expresión es:  

 

                  

  

Holgura independiente  

 

La holgura independiente, es la cantidad de tiempo programado para una actividad 

que es independiente de los inicios tempranos y de las terminaciones tardías de 

cualquier otra actividad. Formalmente se puede definir así: 

 

La cantidad de tiempo que se puede demorar la terminación de una actividad sin 

demorar la terminación del proyecto, sin demorar el inicio de cualquier actividad 

siguiente, y sin demorar  ninguna actividad precedente.   

 

Por la definición anterior, para que una actividad tenga holgura independiente, cada 

actividad que le siga debe empezar tan pronto como sea posible y cada actividad 

precedente debe terminar lo más tarde posible, definiendo así la mínima cantidad de 

tiempo de holgura de la actividad. En muchos casos, esta cantidad de tiempo no es 

suficiente para terminar la actividad, entonces no hay holgura independiente. De 

hecho, los cálculos con frecuencia pueden dar un valor negativo. Cuando esto 
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sucede, el valor se toma como cero, porque ningún intervalo puede ser menor de esta 

cantidad.      

 

                    

 

6.6.3.7  CALCULO DE TIEMPOS DE HOLGURAS DE LAS ACTIVIDADES    

 

En la siguiente tabla presentaremos los cálculos de tiempos de holguras total, libre e 

independiente, aplicando las ecuaciones detallas anteriormente.   

 

Ejemplo de cálculo para determinar los tiempos de holguras  

 

Para el siguiente cálculo tomaremos como ejemplo la actividad 33 del proyecto. 

 

32

31
Lavaplatos acero inox. 1P inc.  griferia

34

635

598
32

33
Calefones 

40

667

630

Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A.  
667

62224

35

39

 

 

Holgura total      

             

               

             

Holgura libre  
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Holgura independiente  

 

                    

                     

                

 

Las filas pintadas de verde no tienen tiempo de holgura es igual cero, por lo tanto 

todas estas actividades que no tienen holgura forman la ruta crítica. 
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PROPONT: Luis Palate

OBRA: Edificio Torres del Rio 

Actividad Durac.

Pi Pj Ui Uj tij TOTAL (HT) LIBRE (HL) INDEPEND (HIND)

1 0 10 0 10 10 0,00 0,00 0,00

2 10 31 10 31 21 0,00 0,00 0,00

3 31 90 31 90 59 0,00 0,00 0,00

4 90 97 90 246 7 149,00 0,00 0,00

5 90 129 90 133 39 4,00 0,00 0,00

6 90 114 90 114 24 0,00 0,00 0,00

7 114 121 114 121 7 0,00 0,00 0,00

8 114 156 114 252 42 96,00 0,00 0,00

9 114 174 114 252 60 78,00 0,00 0,00

10 121 252 121 252 131 0,00 0,00 0,00

11 97 103 246 252 6 149,00 0,00 -149,00

12 31 278 31 330 247 52,00 0,00 0,00

13 129 140 133 144 11 4,00 0,00 -4,00

14 121 157 121 252 36 95,00 0,00 0,00

15 252 330 252 330 78 0,00 0,00 0,00

16 330 370 330 370 40 0,00 0,00 0,00

17 330 502 330 537 172 35,00 0,00 0,00

18 502 561 537 629 59 68,00 0,00 -35,00

19 370 516 370 516 146 0,00 0,00 0,00

20 502 594 537 629 92 35,00 0,00 -35,00

21 516 564 516 564 48 0,00 0,00 0,00

22 330 412 330 537 82 125,00 0,00 0,00

23 129 281 133 623 152 342,00 0,00 -4,00

24 281 326 623 638 15 342,00 30,00 -312,00

25 326 346 330 383 20 37,00 0,00 -4,00

26 346 359 383 603 13 244,00 0,00 -37,00

27 330 407 330 537 77 130,00 0,00 0,00

28 140 326 144 330 186 4,00 0,00 -4,00

29 594 610 629 645 16 35,00 0,00 -35,00

30 610 626 645 661 16 35,00 0,00 -35,00

31 566 598 603 635 32 37,00 0,00 -37,00

32 630 656 667 693 26 37,00 0,00 -37,00

33 598 630 635 667 32 37,00 0,00 -37,00

34 626 658 661 693 32 35,00 0,00 -35,00

35 598 622 635 667 24 45,00 0,00 -37,00

36 326 331 638 643 5 312,00 0,00 -312,00

37 331 336 643 648 5 312,00 0,00 -312,00

38 336 341 648 653 5 312,00 0,00 -312,00

39 341 351 653 663 10 312,00 0,00 -312,00

40 351 361 663 673 10 312,00 0,00 -312,00

41 361 381 673 693 20 312,00 0,00 -312,00

42 564 620 564 630 56 10,00 0,00 0,00

43 630 693 630 693 63 0,00 0,00 0,00

44 564 630 564 630 66 0,00 0,00 0,00

45 573 601 629 693 28 92,00 0,00 -56,00

46 502 573 537 629 71 56,00 0,00 -35,00

47 346 566 383 603 220 37,00 0,00 -37,00

48 370 476 370 630 106 154,00 0,00 0,00

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

TIEMPO DE HOLGURAS 

TIEMPOS DE HOLGURAS TIEMPO TEMPRANO TIEMPO TARDIOS 
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6.6.3.8  REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

Representaremos esquemas gráficos que se aceptan ampliamente y que se usan con 

frecuencia para la presentación del programa CPM. Este diagrama tiene 

características para transmitir información calculada, a los diversos niveles de la 

administración.     

 

El diagrama se puede emplear para transmitir al usuario los datos y tiempos de las 

holguras del programa. La aplicación de este procedimiento es muy satisfactoria para 

la oficina, porque permite al planeador ya su equipo ver los valores del programa 

para el proyecto total y el efecto de cualquier cambio en el plan.  

 

6.6.3.9  DIAGRAMA DE BARRAS  

 

Probablemente el tipo de presentación basada en diagrama de barras es el que tiene 

más valores universales de comunicación para transmitir los resultados CPM. Un 

diagrama de barras detallado actividad – tras – actividad sirve muy bien como agente 

transmisor para el grupo de nivel medio de administración; proporciona una base 

para la preparación y análisis de los recursos humanos, equipo y programas 

financieros.  

 

Diagrama de Barras Tiempo Temprano y Tiempo Tardío   

 

Se realizará la representación gráfica del diagrama de Barras Gantt que muestra las 

tareas del proyecto y las barras graficas correspondientes a las duraciones de esas 

tareas.  Se muestra las barras de color rojo señalándonos las actividades que 

corresponden a la ruta crítica.  
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Para la determinación de este diagrama aremos uso del programa Microsoft Project. 

Lo cual aremos simplemente una introducción acerca del programa ya que se trata de 

un tema muy extenso que requiere un amplio estudio.  

 

6.6.4  MICROSOFT PROJECT  

 

Microsoft Project es una aplicación de gestión de proyectos, que nos ayudará a 

organizar un proyecto en diferentes tareas y en un tiempo determinado.  

 

Con Microsoft Project se puede mantener bajo control todos los elementos 

anteriormente mencionados. Gracias a este software de gestión de proyectos 

podemos:  

 

Crear un plan realista del proyecto: gracias a los asistentes de planificación, una vez 

que se han establecido las tareas a desarrollar y los recursos con los que se cuenta, se 

puede aumentar la efectividad del proyecto basándonos en sugerencias y trucos que 

estos ofrecen.  

 

Gestionar el proyecto y ajustar a los cambios: esto lleva consigo el seguimiento de 

las tareas, si se van realizando como se esperaba, si hay algún retraso en su 

finalización, y también se tiene en cuenta los imprevistos que pueden haber.  

 

Comunicación de los resultados del proyecto: como generalmente son muchas las 

personas que participan en un proyecto, estas tienen que estar informadas para que 

puedan trabajar efectivamente. Mediante el uso de los informes, se puede presentar la 

información necesaria en cada caso.  

 

Evaluación del proyecto: Project almacena toda la información relacionada con las 

tareas, los costos; y esta tarea ayuda a realizar la evaluación final del proyecto. 

También permite hacer sugerencias para proyectos futuros.  
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Aunque hay muchas herramientas en Microsoft Project que nos pueden ayudar en 

diversos momentos del planteamiento y la ejecución de un proyecto, quizás las dos 

más útiles es el Diagrama de Gantt, que se encarga del tiempo en el que se programa 

las tareas, y el Diagrama PERT, que aclara la relación entre las mismas.  

 

En el Diagrama Gantt cada tarea está representada por una barra horizontal, y se 

sitúan a lo largo de un periodo de tiempo llamado escala temporal, de forma que la 

longitud de cada barra corresponde al tiempo que se tiene estimado para cada tarea. 

También a través del diagrama de Gantt podemos ver la relación entre tareas, cuando 

varias barras horizontales se unen entre sí indicando que una tarea es inmediatamente 

posterior a otra y se tiene que terminar cuando haya terminado la anterior.  
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6.6.5  CONTROL A TRAVÉS DEL CRONOGRAMA VALORADO DE 

TRABAJO   

 

6.6.5.1  CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO  

 

El cronograma es un conjunto de actividades con sus plazos correspondientes (fecha 

de inicio y fin). Es decir, relaciona actividades y tiempo (fecha temprana y tardía). La 

herramienta que se utiliza para la interpretación del tiempo de cada actividad es el  

diagrama de Barras Gantt, también combinado y utilizado el método de ruta crítica y 

red PERT.  

 

6.6.5.2  DIAGRAMA DE GANTT 

 

Es un método gráfico de planeación y control en la que un proyecto se divide en 

distintas actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto tiempo requiere 

cada una de ellas, así como el total de tiempo necesario para terminar el proyecto 

totalmente. En otras palabras, esta gráfica muestra las relaciones de tiempo entre los 

eventos de un programa. 

 

La gráfica de Barras Gantt se compone de una hoja a la izquierda, que muestran las 

actividades y de un gráfico de barras a la derecha. Cada barra horizontal, 

predeterminada el nombre y la duración de una tarea del proyecto. En la parte 

superior del gráfico existe una línea de tiempo que determina la duración del 

proyecto. Debajo de ella hay barras que representan la tarea correspondiente de la 

hoja. La ubicación de una barra de tarea en la línea de tiempo muestra cuándo 

comienza y finaliza la duración de la tarea. Las tareas se listan de arriba hacia abajo 

en el orden en que se realizarán. La ausencia de una barra significa que no hay 

trabajo relacionado con la tarea durante un periodo de tiempo determinado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/PERT
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Contaremos con dos graficas de Barras Gantt, que realizaremos para el seguimiento  

del proyecto de los tiempos más tempranos, y los tiempos más tardíos.  

 

6.6.5.3  CONTROL ACORDE AL CRONOGRAMA   

 

Un control acorde al cronograma debe servir para tomar decisiones, por ejemplo 

saber la implicación de un retraso en una actividad o de la modificación del alcance. 

También establecer cuando terminara el proyecto, cuando se dará inicio, fin, 

duración de una actividad, que avance del proyecto tendrá en tal fecha. Lo primordial 

de todo esto es saber la fecha fundamental de entrega del proyecto, el resto de plazos 

y fechas no son más que las causas que lleven a cumplir con el plazo de entrega. 

 

La gráfica de Barras Gantt nos ayudará en el seguimiento del proyecto, ya que 

podremos determinar con mayor facilidad la duración de cada actividad (inicio y 

final), siendo su principal ventaja y un excelente instrumento de comunicación con 

los usuarios finales. Tendremos los grafico  de Barras Gantt de los tiempos más 

tempranos y los tiempos más tardíos.  
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6.6.5.4 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS REPRESENTADO 

LAS HOLGURAS Y LA RUTA CRÍTICA 

 

En el siguiente gráfico representaremos en Barras Gantt las holguras y ruta crítica 

correspondientes para  cada actividad, las barras de color celeste representan el 

tiempo de holgura, mientras que las barras de color rojo representan las actividades 

que forman la ruta crítica. De esta manera se podrá manejar de mejor manera el 

control correspondiente y detallado cuando sea necesario.  

 

6.6.5.5  GRÁFICAS DE INVERSIÓN ACUMULADA DE LOS TIEMPOS 

TEMPRANOS Y TARDÍOS  

 

Estos gráficos nos ayudaran a determinar el porcentaje de avance mensual 

acumulado, y obtener una mejor perspectiva en el control de avance del proyecto.  
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6.8  ADMINISTRACIÓN   

 

Para la administración de la propuesta estará a cargo de la empresa constructora “luis 

soria p.& asociados. La empresa contará con los recursos económicos, humanos y 

técnicos, adecuados para toda el área administrativa y el personal para la ejecución 

de la obra.  

 

6.9  PREVISIÓN DE EVALUACIÓN  

 

En toda su etapa de ejecución, el sistema constructivo requerirá de evaluaciones y 

ajustes periódicos, en el cronograma. De igual manera el comportamiento de la 

estructura estará bajo la responsabilidad del constructor.  
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ANEXO A 

 

 

RUBROS  DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 146 - 

 

 
 

 

PROPONENTE: Luis Palate HOJA: 1

OBRA: Edificio Torres del Rio 

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.01              

1 3.50 3.50 0.033 0.12              

0.3 2.50 0.75 0.033 0.03              

SUBTOTAL  M 0.15              

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.13 2.13 0.033 0.07              

3 1.88 5.64 0.033 0.19              

-                

SUBTOTAL  N 0.26              

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

global 1 0.20 0.20              

SUBTOTAL  O 0.20              

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                

0.61

0.12

Ambato, Abril del 2011 0.74

0.74VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Estacas Pinturas y Clavos

DESCRIPCIÓN  

Topografo 2

Peon.

Nivel topografico

Herramientas manual (5%)

Teodolito

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

Replanteo y nivelación
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PROPONENTE: HOJA: 2

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

Herramientas Menores (5%) 5% m.o 0.01                 

Excavadora 1 40 40 0.017 0.667

Volquete (8 m³) 3 22.5 67.5 0.017 1.125

SUBTOTAL  M 1.80                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.50 2.50 0.017 0.04                 

1 1.86 1.86 0.017 0.03                 

5 2.50 2.62 0.017 0.04                 

1 1.78 1.78 0.017 0.03                 

SUBTOTAL  N 0.15                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

-                  

-                  

SUBTOTAL  O -                  

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

1.94

0.39

Ambato, Abril del 2011 2.33

2.33

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Excavación y desalojo con excavadora

DESCRIPCIÓN

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Operador Excavadora

Ayudante de maquina

Chofer Lic. tipo E

Peon 

DESCRIPCIÓN  

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 3

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.73                 

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  M 0.73                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.2 2.13 0.43 0.333 0.14                 

8 1.88 15.00 0.333 5.00                 

16 1.78 28.48 0.333 9.49                 

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N 14.64               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

SUBTOTAL  O -                  

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

15.37

3.07

Ambato, Abril del 2011 18.44

18.44VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Albañil

Peon

Maestro de Obra (2)

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Excavación de plintos y cimientos

DESCRIPCIÓN

Herramienta manual

DESCRIPCIÓN 
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PROPONENTE: HOJA: 4

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.59                 

1 4.00 4.000 0.533 2.13                 

-                  

SUBTOTAL  M 2.72                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.2 2.13 0.426 0.533 0.23                 

4 1.88 7.500 0.533 4.00                 

8 1.78 14.240 0.533 7.59                 

-                  

-                  

SUBTOTAL  N 11.82               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Kg 320.000 0.15 48.00               

m³ 0.475 10.00 4.75                 

m³ 0.950 13.00 12.35               

m³ 0.220 1.50 0.33                 

-                  

SUBTOTAL  O 65.43               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

79.98

16.00

Ambato, Abril del 2011 95.97

95.97

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Herramienta manual

Concretera

H. S. en replantillo   f'c=180 kg/cm² 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  

Maestro de Obra 

Albañil

Peon

DESCRIPCIÓN

Cemento Portland

Ripio (puesta en obra)

Arena (puesta en obra)

Agua

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 5

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 1.30                 

1 3.80 3.80 0.571 2.17                 

-                  

SUBTOTAL  M 3.48                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.13 2.13 0.571 1.22                 

6 1.88 11.28 0.571 6.45                 

12 1.78 21.36 0.571 12.21               

2 1.88 3.76 0.571 2.15                 

4 1.78 7.12 0.571 4.07                 

SUBTOTAL  N 26.09               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m³ 1 90.00 90.00               

Encofrado y desencofrado m² 2.50 2.00 5.00                 

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 95.00               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

124.56

24.91

Ambato, Abril del 2011 149.47

149.47

Vibrador

H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado)

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  

DESCRIPCIÓN

Ay. Carpintero

Horm. Premezcl. Simple 210 kg/cm²

Carpintero

Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 6

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 1.25                 

1 4.00 4.00 0.667 2.67                 

-                  

SUBTOTAL  M 3.92                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.5 2.13 1.07 0.667 0.71                 

8 1.88 15.04 0.667 10.03               

12 1.78 21.36 0.667 14.24               

SUBTOTAL  N 24.98               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

kg 360.000 0.15 54.00               

m³ 0.555 10.00 5.55                 

m³ 0.835 13.00 10.86               

m³ 0.220 1.50 0.33                 

SUBTOTAL  O 70.74               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

99.63

19.93

Ambato, Abril del 2011 119.55

119.55

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Concretera

H. S. para zapatas  f'c=210 kg/cm² 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN

Cemento Portland

Arena (puesta en obra)

Ripio (puesta en obra)

Agua

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 7

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 2.12                 

1 4.00 4.00 1.600 6.40                 

1 3.80 3.80 1.600 6.08                 

SUBTOTAL  M 14.60               

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.5 2.13 1.07 1.600 1.70                 

4 1.88 7.52 1.600 12.03               

8 1.78 14.24 1.600 22.78               

1 1.88 1.88 1.600 3.01                 

1 1.78 1.78 1.600 2.85                 

SUBTOTAL  N 42.38               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

kg 360.000 0.15 54.00               

m³ 0.555 10.00 5.55                 

m³ 0.835 13.00 10.86               

m³ 0.200 1.50 0.30                 

Encofrado u 9.000 2.50 22.50               

SUBTOTAL  O 93.21               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

150.18

30.04

Ambato, Abril del 2011 180.22

180.22

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Concretera

Vibrador

H. S. para cadenas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado)

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Maestro de Obra 

Albañil

Peon 

Carpintero

DESCRIPCIÓN  

DESCRIPCIÓN

Arena (puesta en obra)

Ripio (puesta en obra)

Ay. Carpintero

Cemento Portland

Agua

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 8

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 1.99                 

1 3.80 3.80 1.067 4.05                 

SUBTOTAL  M 6.04                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.5 2.13 1.07 1.067 1.14                 

4 1.88 7.52 1.067 8.02                 

10 1.78 17.80 1.067 18.99               

2 1.88 3.76 1.067 4.01                 

4 1.78 7.12 1.067 7.59                 

SUBTOTAL  N 39.75               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m³ 1 90.00 90.00               

Encofrado y desencofrado m² 7.50 4.50 33.75               

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 123.75             

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

169.54

33.91

Ambato, Abril del 2011 203.45

203.45

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Vibrador

H. S. para columnas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado)

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Maestro de Obra 

Albañil

Peon 

Carpintero

DESCRIPCIÓN 

Ay. Carpintero

Horm. Premezcl. Simple 210 kg/cm²

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 9

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 2.25                 

1 3.80 4.000 0.667 2.67                 

-                  

-                  

SUBTOTAL  M 4.91                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.5 2.13 1.065 0.667 0.71                 

4 1.88 7.520 0.667 5.01                 

8 1.78 14.240 0.667 9.49                 

2 1.88 3.760 0.667 2.51                 

4 1.78 7.120 0.667 4.75                 

SUBTOTAL  N 22.47               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m³ 1 90.00 90.00               

Encofrado y desencofrado m² 5.60 4.50 25.20               

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 115.20             

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

142.58

28.52

Ambato, Abril del 2011 171.10

171.10

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Vibrador

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  (incluye encofrado)

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Maestro de Obra 

Horm. Premezcl. Simple 210 kg/cm²

Albañil

Peon 

Carpintero

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Ay. Carpintero

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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PROPONENTE: HOJA: 10

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.23                 

1 3.80 3.80 0.100 0.38                 

-                  

-                  

SUBTOTAL  M 0.61                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.13 2.13 0.100 0.21                 

6 1.88 11.28 0.100 1.13                 

12 1.78 21.36 0.100 2.14                 

4 1.88 7.52 0.100 0.75                 

2 1.78 3.56 0.100 0.36                 

SUBTOTAL  N 4.59                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m³ 0.12 90.00 10.98               

Encofrado metalico m² 8.00 2.00 16.00               

Bloque alivianado 20x20x40 cm u 8.00 0.46 3.68                 

u 0.50 2.60 1.30                 

m 1.00 2.50 2.50                 

SUBTOTAL  O 34.46               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

39.65

7.93

Ambato, Abril del 2011 47.59

47.59

H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado) e=25 m.

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  

Vibrador

Horm. Premezcl. Simple 210 kg/cm²

Maestro de Obra 

Albañil

Peon 

Carpintero

DESCRIPCIÓN

Ay. Carpintero

Tabla dura de encofrado de 0.20 cm 

Pingos de eucalipto de 2.5 m

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 11

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m³

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 1.48                 

1 3.80 3.80 1.333 5.07                 

-                  

SUBTOTAL  M 6.55                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.2 2.13 0.43 1.333 0.57                 

2 1.88 3.76 1.333 5.01                 

8 1.78 14.24 1.333 18.99               

2 1.88 3.76 1.333 5.01                 

-                  

SUBTOTAL  N 29.58               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m³ 1.00 90.00 90.00               

Tabla dura de encofrado de 0.2 m u 24.00 2.50 60.00               

Tiras de eucalipto 2.5x2x250 (c)m. u 6.00 1.50 9.00                 

Clavos 2";  2½" kg 5.00 0.85 4.25                 

Alambre galvavizado Nº. 18 kg 0.50 42.00 21.00               

Puntales de eucalipto 3.0 x 0.30 u 10.00 2.50 25.00               

SUBTOTAL  O 209.25             

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

245.38

49.08

Ambato, Abril del 2011 294.45

294.45

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Vibrador

H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² (incluye encofrado)

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Maestro de Obra 

Albañil

Peon 

Carpintero

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Horm. Premezcl. Simple 210 kg/cm²

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 12

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: Kg.

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.01                 

0.2 2.50 0.50 0.005 0.00                 

SUBTOTAL  M 0.01                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.5 2.13 1.07 0.005 0.01                 

8 1.88 15.04 0.005 0.08                 

16 1.78 28.48 0.005 0.15                 

SUBTOTAL  N 0.24                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

kg 1.02 1.00 1.02                 

kg 0.100 1.20 0.12                 

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 1.14                 

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

1.39

0.28

Ambato, Abril del 2011 1.67

1.67

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Cizalla para hierro hasta 16 mm

Acero de refuerzo en barras  8 -12-14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm²

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Maestro de Obra

Fierrero

Ay. Fierrero

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Hierro fy=4200 kg/cm² D= 8-10-12 -14-16 mm

Alambre galvanizado Nº 18

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 13

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.05                 

-                  

SUBTOTAL  M 0.05                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.5 2.13 1.07 0.036 0.04                 

5 1.88 9.40 0.036 0.34                 

10 1.78 17.80 0.036 0.65                 

SUBTOTAL  N 1.03                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m³ 0.08 90.00 7.20                 

Piedra bola m³ 0.12 15.00 1.80                 

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 9.00                 

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

10.08

2.02

Ambato, Abril del 2011 12.10

12.10

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Contrapiso H. S.  f’c = 210 kg/cm²  e=8cm.

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Maestro de Obra 

Albañil

Peon 

DESCRIPCIÓN  

DESCRIPCIÓN

Horm. Premezcl. Simple 210 kg/cm²

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 14

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.01                 

1 40.00 40.00 0.023 0.91                 

SUBTOTAL  M 0.92                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

2 2.50 5.00 0.023 0.11                 

2 1.78 3.56 0.023 0.08                 

-                  

SUBTOTAL  N 0.20                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O -                  

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

1.12

0.22

Ambato, Abril del 2011 1.34

1.34

Alisado losa

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Elicoptero

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  

Maestro de Obra 

DESCRIPCIÓN

Peon 

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:
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PROPONENTE: HOJA: 15

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.09                 

-                  

SUBTOTAL  M 0.09                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.2 2.13 0.43 0.067 0.03                 

10 1.88 18.80 0.067 1.25                 

5 1.78 8.90 0.067 0.59                 

SUBTOTAL  N 1.88                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 13 0.47 6.11                 

kg 6.00 0.15 0.90                 

m³ 0.04 10.00 0.40                 

m³ 0.22 1.50 0.33                 

SUBTOTAL  O 7.74                 

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

9.71

1.94

Ambato, Abril del 2011 11.65

11.65

Mampostería de bloque  e =15cm.

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  

Maestro de Obra 

DESCRIPCIÓN

Albañil 

Peon 

Bloque d/carga f'c=40-60kg/cm²

Cemento 

Arena negra

Agua

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:
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PROPONENTE: HOJA: 16

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.15                 

SUBTOTAL  M 0.15                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.2 2.13 0.43 0.133 0.06                 

8 1.88 15.04 0.133 2.01                 

4 1.78 7.12 0.133 0.95                 

SUBTOTAL  N 3.01                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Kg 10 0.15 1.50                 

m³ 0.04 12.00 0.48                 

m³ 0.22 1.50 0.33                 

m² 1.00 1.60 1.60                 

SUBTOTAL  O 3.91                 

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

7.07

1.41

Ambato, Abril del 2011 8.49

8.49

Enlucido horizontal paleteado esponjeado (mortero 1:4)

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  

Maestro de Obra 

DESCRIPCIÓN

Albañil 

Peon 

Cemento

Arena

Agua

Andamios

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:
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PROPONENTE: HOJA: 17

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.10                 

SUBTOTAL  M 0.10                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.5 2.13 1.07 0.057 0.06                 

12 1.88 22.56 0.057 1.29                 

6 1.78 10.68 0.057 0.61                 

SUBTOTAL  N 1.96                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Kg 10 0.15 1.50                 

m³ 0.04 12.00 0.48                 

m³ 0.02 1.50 0.02                 

SUBTOTAL  O 2.00                 

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

4.06

0.81

Ambato, Abril del 2011 4.87

4.87

Enlucido vertical  (mortero 1:4)

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  

Maestro de Obra 

DESCRIPCIÓN

Albañil 

Peon 

Cemento

Arena

Agua

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:
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PROPONENTE: HOJA: 18

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: ml

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.27                 

-                  

SUBTOTAL  M 0.27                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.13 2.13 1.333 2.84                 

1 1.88 1.88 1.333 2.51                 

-                  

SUBTOTAL  N 5.35                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

ml 1 90.00 90.00               

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 90.00               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

95.61

19.12

Ambato, Abril del 2011 114.74

114.74VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Mesón de cocina  con madera y granito

Maestro 

Peon

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

Edificio Torres del Rio 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Mesón de cocina  con madera y granito
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PROPONENTE: HOJA: 19

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m² 1.00 15.00 15.00               

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 15.00               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

15.00

3.00

Ambato, Abril del 2011 18.00

18.00VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Cielo raso falso- Gypsum

DESCRIPCIÓN  

Cielo raso falso- Gypsum

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 20

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.17                  

SUBTOTAL  M 0.17                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.5 2.50 1.25 0.178 0.22                  

6 2.13 12.78 0.178 2.27                  

3 1.78 5.34 0.178 0.95                  

SUBTOTAL  N 3.44                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m² 1 17.21 17.21                

kg 0.40 2.30 0.92                  

kg 0.40 12.25 4.90                  

m³ 0.05 0.30 0.02                  

-                   

-                   

-                   

SUBTOTAL  O 23.05                

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                   

26.66

5.33

Ambato, Abril del 2011 31.99

31.99VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Porcelanato en polvo blanco

Cemento Bondex Premiun

Agua

DESCRIPCIÓN

Porcelanato

Maestro Obra

Albañil 

Ayudante de Ceramica

DESCRIPCIÓN 

Piso de porcelanato Brill. CREMA 60X60

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 



 

 

- 166 - 

 

 
 

PROPONENTE: HOJA: 21

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

5% m.o 0.07                 

SUBTOTAL  M 0.07                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.50 2.50 0.100 0.25                 

4 2.13 8.52 0.100 0.85                 

2 1.78 3.56 0.100 0.36                 

SUBTOTAL  N 1.46                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m² 1.00 9.00 9.00                 

m² 1.00 5.00 5.00                 

U 0.20 39.80 7.96                 

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 21.96               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

23.49

4.70

Ambato, Abril del 2011 28.19

28.19VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Iimpermeabilizante (Chova)

DESCRIPCIÓN

Piso Flotante

Maestro Carpintero

Carpintero

Ayudante de Carpintero

DESCRIPCIÓN  

Piso flotante

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 22

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.20                 

SUBTOTAL  M 0.20                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.2 2.13 0.43 0.145 0.06                 

10 1.88 18.80 0.145 2.73                 

5 1.78 8.90 0.145 1.29                 

SUBTOTAL  N 4.09                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m² 1 8.50 8.50                 

kg 0.40 2.30 0.92                 

kg 0.40 5.25 2.10                 

m³ 0.05 0.30 0.02                 

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 11.54               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

15.83

3.17

Ambato, Abril del 2011 19.00

19.00VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Porcelanato en polvo blanco

Cemento Bondex Standard

Agua

DESCRIPCIÓN

Fachaleta

Maestro Mayor 

Albañil

Ayudante 

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Recubrimiento de fachada  (Fachaleta)

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 



 

 

- 168 - 

 

 
 

PROPONENTE: HOJA: 23

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: Pto.

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.22                 

SUBTOTAL  M 0.22                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

4 2.13 8.52 0.320 2.73                 

2 2.50 5.00 0.320 1.60                 

-                  

SUBTOTAL  N 4.33                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m 0.05 14.50 0.73                 

m 10.00 0.51 5.10                 

u 1.80 0.60 1.08                 

u 1.00 1.40 1.40                 

u 1.00 1.20 1.20                 

u 1.00 0.50 0.50                 

glob. 1.00 0.50 0.50                 

u 1.00 5.35 5.35                 

SUBTOTAL  O 15.86               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

20.40

4.08

Ambato, Abril del 2011 24.48

24.48VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Varios (cinta aislante, alambre galv.)

Foco 32w 

Cable TW solido # 12

Caja rectangular profunda

Interruptor simple c/luz piloto

Boquilla colgante sencilla de baquelita

Caja ortogonal chica

DESCRIPCIÓN

Manguera cableado elect. PVC ½"

Ayudante Electricista

Electricista 

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Instalación eléctricas  

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 24

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: Pto.

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.45                 

SUBTOTAL  M 0.45                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

2 2.13 4.26 1.333 5.68                 

1 2.50 2.50 1.333 3.33                 

-                  

SUBTOTAL  N 9.01                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m 0.05 14.50 0.73                 

m 10.00 1.95 19.50               

u 1.80 0.60 1.08                 

u 1.00 1.40 1.40                 

glob. 1.00 0.25 0.25                 

U 1.00 20.00 20.00               

SUBTOTAL  O 42.96               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

52.42

10.48

Ambato, Abril del 2011 62.90

62.90VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Cable TW solido # 12

Caja rectangular profunda

Interruptor simple c/luz piloto

Varios (cinta aislante, alambre galv.)

Lámpara 2X40 FLOURESCENTE OVP ACRILICA RS.

DESCRIPCIÓN

Manguera cableado elect. PVC ½"

Ayudante Electricista

Electricista 

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Lamparas 2 X 40

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 25

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1.18                 

SUBTOTAL  M 1.18                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

2 2.13 4.26 2.000 8.52                 

3 2.50 7.50 2.000 15.00               

-                  

SUBTOTAL  N 23.52               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 1.00 29.00 29.00               

m 3.00 2.65 7.95                 

u 4.00 5.10 20.40               

m 5.00 1.15 5.75                 

m 10.00 0.68 6.80                 

u 0.10 0.50 0.05                 

SUBTOTAL  O 69.95               

B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

94.65

18.93

Ambato, Abril del 2011 113.58

113.58

Tablero de control 4 breakers

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Ayudante Electricista

DESCRIPCIÓN

Electricista 

Cble TW solido # 10

Taipe negro 10 yardas

Tablero GE Bifasico 4-6 puntos

Tuberia polietileno FLEX B/D ½" 

Breaker 2 polos 15-60 AMP . SD. 

Cble TW solido # 8

DESCRIPCIÓN

VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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PROPONENTE: HOJA: 26

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: Pto.

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.47                 

SUBTOTAL  M 0.47                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

2 2.13 4.26 0.800 3.41                 

3 2.50 7.50 0.800 6.00                 

-                  

SUBTOTAL  N 9.41                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m 10.00 0.74 7.40                 

m 0.10 14.50 1.45                 

u 1.00 0.60 0.60                 

u 1.000 1.20 1.20                 

u 0.10 0.55 0.06                 

SUBTOTAL  O 10.71               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

20.58

4.12

Ambato, Abril del 2011 24.70

24.70VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Manguera cableado eléct. PVC REF. ½” 

Caja rectangular profunda 

Toma telefónico 4H PLUF. VETO c/placa

Taipe negro NITO 10 yardas 

DESCRIPCIÓN

Cable telefónico entorchado AWG 2 X 14

Ayudante Electricista

Electricista 

  

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Salida Teléfono 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 27

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: Pto.

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.18                 

SUBTOTAL  M 0.18                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

2 1.88 3.76 0.267 1.00                 

4 2.50 10.00 0.267 2.67                 

SUBTOTAL  N 3.67                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 0.30 8.15 2.45                 

u 1.00 0.55 0.55                 

u 1.00 0.46 0.46                 

u 1.00 0.28 0.28                 

u 2.50 0.38 0.95                 

10m 0.10 0.35 0.04                 

100 cc 0.02 8.80 0.18                 

SUBTOTAL  O 4.90                 

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P

8.75

1.75

Ambato, Abril del 2011 10.50

10.50

Salida de agua potable ø  ½”, PLMX PLASTIGAMA

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Maestro Plomero 

DESCRIPCIÓN

Ayudante Plomero

Codo PLMX de  ½" 

Teflón

Sellante  100 cc

Tubo PLMX  ½" x 6m

Tee PLMX de  ½" 

Unión  PLMX de  ½" 

Neplo R/R corrido PLMX ½"

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:
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PROPONENTE: HOJA: 28

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: Pto.

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.16                 

SUBTOTAL  M 0.16                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.13 2.13 0.800 1.70                 

1 1.78 1.78 0.800 1.42                 

-                  

SUBTOTAL  N 3.13                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 0.40 13.60 5.44                 

u 1.00 3.24 3.24                 

u 0.50 3.82 1.91                 

u 1.00 3.69 3.69                 

Cemento (pega) gbl 0.01 14.00 0.14                 

SUBTOTAL  O 14.42               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

17.70

3.54

Ambato, Abril del 2011 21.25

21.25

Instalaciones sanitarias

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Plomero

DESCRIPCIÓN

Ay. Plomero

Tubo PVC 110mm x 3m desague

Codo PVC 110mm x 90 grados desague

Yee PVC 110mm. Desague

Codo PVC 110mm x 45 grados desague

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:
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PROPONENTE: HOJA: 29

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.39                 

SUBTOTAL  M 0.39                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

2 2.13 4.26 1.000 4.26                 

2 1.78 3.56 1.000 3.56                 

-                  

SUBTOTAL  N 7.82                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 1.00 143.85 143.85             

u 1.00 8.50 8.50                 

u 0.25 0.25 0.06                 

glob. 0.20 3.92 0.78                 

u 2.00 1.50 3.00                 

SUBTOTAL  O 156.20             

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

164.41

32.88

Ambato, Abril del 2011 197.29

197.29

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Inodoro Ego One Piece alargado blanco asiento eslow down BRIGGS

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Plomero

DESCRIPCIÓN

Ay. Plomero

Inodoro Alargado blanco asiento eslow down BRIGGS

Juego llave angular y tubo abasto inodoro 

Teflon 

SILICONE BLANCO 300 ML

Tacos sujetador de inodoros 

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

VALOR PROPUESTO:

DESCRIPCIÓN
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PROPONENTE: HOJA: 30

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.43                 

SUBTOTAL  M 0.43                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

2 2.50 5.00 1.000 5.00                 

2 1.78 3.56 1.000 3.56                 

-                  

SUBTOTAL  N 8.56                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 1.00 78.74 78.74               

Teflon u 2.00 0.35 0.70                 

Juego llave angular y tubo abasto inodoro 10m 0.25 0.25 0.06                 

u 1.00 8.50 8.50                 

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 88.00               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

96.99

19.40

Ambato, Abril del 2011 116.39

116.39

Lavamanos de sobreponer Reggio blanco BRIGGS

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Plomero

DESCRIPCIÓN

Ay. Plomero

Lavamanos de sobreponer Reggio blanco BRIGGS

Sifon Bronce  de 1 1/4"

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:
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PROPONENTE: HOJA: 31

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1.16                 

SUBTOTAL  M 1.16                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.13 2.13 4.000 8.52                 

1 1.78 1.78 4.000 7.12                 

1 1.88 1.88 4.000 7.52                 

SUBTOTAL  N 23.16               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 1.00 63.88 63.88               

u 1.00 73.80 73.80               

-                  

SUBTOTAL  O 137.68             

A B C = A * B

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

162.00

32.40

Ambato, Abril del 2011 194.40

194.40

Ay. Plomero

Albañil 

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

Plomero

Lavadero TEKA Stylo 1C 1P S/E 46x48

JGO centercet 4" C/D de piston automatico y sfn bronce

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Lavaplatos acero inox. 1P inc.  griferia

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 32

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.34                 

SUBTOTAL  M 0.34                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.50 2.50 1.600 4.00                 

1 1.78 1.78 1.600 2.85                 

-                  

SUBTOTAL  N 6.85                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u  1.00 77.72 77.72               

glob 1.00 0.25 0.25                 

SUBTOTAL  O 77.97               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

85.16

17.03

Ambato, Abril del 2011 102.19

102.19

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

DESCRIPCIÓN

JGO de ducha tina 3 manillas Novo Cromo 

Varios

Maestro Plomero

Ay. Plomero

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Duchas con mezcladora

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 33

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 1.00 320.00 320.00             

SUBTOTAL  O 320.00             

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

320.00

64.00

Ambato, Abril del 2011 384.00

384.00VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Calefones

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Calefones 

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 34

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.39                 

SUBTOTAL  M 0.39                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1 2.13 2.13 2.000 4.26                 

1 1.78 1.78 2.000 3.56                 

-                  

SUBTOTAL  N 7.82                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

jgo 1.00 30.20 30.20               

glob 1.00 0.25 0.25                 

SUBTOTAL  O 30.45               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

38.66

7.73

Ambato, Abril del 2011 46.39

46.39VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Varos

DESCRIPCIÓN

Accesorios de baño

Plomero

Ay. Plomero

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Accesorios de baño

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 35

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

1.89                 

SUBTOTAL  M 1.89                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

Maestro de obra 0.5 2.13 1.07 8.000 8.52                 

Albañil 1 1.88 1.88 8.000 15.04               

Peon 1 1.78 1.78 8.000 14.24               

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N 37.80               

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Cemento kg 100.00 0.15 15.00               

Arena negra m³ 0.10 0.10 0.01                 

m³ 0.15 0.14 0.02                 

m³ 0.04 0.02 0.00                 

u 120.00 0.12 14.40               

qq 0.03 51.00 1.53                 

SUBTOTAL  O 30.96               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

70.65

14.13

Ambato, Abril del 2011 84.78

84.78VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

Ripio 

Agua

Jaboncillo comun 

Hierro fy = 4200kg/cm² Ø 12mm 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Caja de revisión 60x60cm tapa de H.A. incluido excav. y relleno 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 36

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Cámara de transformaciones u 1.00 17760.00 17,760.00        

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 17,760.00        

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

17760.00

3552.00

Ambato, Abril del 2011 21312.00

21312.00VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Cámara de transformaciones 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores
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PROPONENTE: HOJA: 37

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Generador eléctrico u 1.00 55500.00 55,500.00        

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 55,500.00        

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

55500.00

11100.00

Ambato, Abril del 2011 66600.00

66600.00VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Generador eléctrico 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores
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PROPONENTE: HOJA: 38

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Equipo de hidromasaje u 1.00 6660.00 6,660.00          

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 6,660.00          

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

6660.00

1332.00

Ambato, Abril del 2011 7992.00

7992.00VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Equipo de hidromasaje 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores
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PROPONENTE: HOJA: 39

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Equipo turco u 1.00 4218.00 4,218.00          

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 4,218.00          

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

4218.00

843.60

Ambato, Abril del 2011 5061.60

5061.60VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Equipo turco 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores
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PROPONENTE: HOJA: 40

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                     

SUBTOTAL  M -                     

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

SUBTOTAL  N -                     

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Equipo sauna u 1.00 3996.00 3,996.00            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

SUBTOTAL  O 3,996.00            

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                     

3996.00

799.20

Ambato, Abril del 2011 4795.20

4795.20VALOR PROPUESTO:

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Equipo sauna 

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores
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PROPONENTE: HOJA: 41

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

Ascensor u 1.00 65000.00 65,000.00        

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

SUBTOTAL  O 65,000.00        

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

65000.00

13000.00

Ambato, Abril del 2011 78000.00

78000.00

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Herramientas menores

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 

Ascensor

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

DESCRIPCIÓN

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:
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PROPONENTE: HOJA: 42

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

u 1.00 160.00 160.00             

-                  

SUBTOTAL  O 160.00             

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

160.00

32.00

Ambato, Abril del 2011 192.00

192.00

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Puerta madera (Puesto en obra)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Puerta madera (tipo tambor)  (0.8 x 2.10) m.

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 43

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: ml

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

ml 1.00 120.00 120.00             

-                  

SUBTOTAL  O 120.00             

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

120.00

24.00

Ambato, Abril del 2011 144.00

144.00

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Muebles de cocina(Puesto en obra)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Muebles de cocina 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 44

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: ml

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                       

SUBTOTAL  M -                       

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                       

-                       

SUBTOTAL  N -                       

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

ml 1.00 3.90 3.90                      

-                       

SUBTOTAL  O 3.90                      

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                       

3.90

0.78

Ambato, Abril del 2011 4.68

4.68

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Barrederas MDF

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Barrederas MDF

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 45

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m² 1.00 140.00 140.00             

-                  

SUBTOTAL  O 140.00             

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

140.00

28.00

Ambato, Abril del 2011 168.00

168.00

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Closet  

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Closet  modulares

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 46

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

SUBTOTAL  M -                  

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

-                  

-                  

SUBTOTAL  N -                  

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

m² 1.00 72.00 72.00               

-                  

SUBTOTAL  O 72.00               

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

72.00

14.40

Ambato, Abril del 2011 86.40

86.40

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Ventana de aluminio - vidrio 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Ventana de aluminio - vidrio

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 47

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.08                 

SUBTOTAL  M 0.08                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

8 2.50 20.00 0.067 1.33                 

3 1.78 5.34 0.067 0.36                 

SUBTOTAL  N 1.69                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

kg 6.00 0.30 1.80                 

u 1.00 0.40 0.40                 

SUBTOTAL  O 2.20                 

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

3.97

0.79

Ambato, Abril del 2011 4.77

4.77

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Empaste interior  sika  (3 manos)

Lijas

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Maestro pintor 

Ayudante

Empastado de paredes interiores

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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PROPONENTE: HOJA: 48

OBRA:

RUBRO: UNIDAD: m²

DETALLE:

I EQUIPOS A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

0.04                 

SUBTOTAL  M 0.04                 

II  MANO  DE  OBRA A B C = A * B D = 1 / R E = C * D

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA REND. (H/U) COSTO

8 2.40 19.20 0.032 0.61                 

3 1.78 5.34 0.032 0.17                 

SUBTOTAL  N 0.79                 

III  MATERIALES A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO

gbl 0.10 15.20 1.52                 

gbl 1.00 1.00 1.00                 

SUBTOTAL  O 2.52                 

A B C = A * B

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P -                  

3.34

0.67

Ambato, Abril del 2011 4.01

4.01

COSTO DIRECTO TOTAL         (M+N+O+ P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD:               (20%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

VALOR PROPUESTO:

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Pintura de caucho economica  (Dos Manos)

Lijas, brochas, rodillos, etc

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

DESCRIPCIÓN  (CATEGORÍA)

Maestro pintor 

Ayudante

Pintura de caucho en paredes interiores 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  AMBATO

FACULTAD  DE  INGENIERÍA  CIVIL

ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Luis Palate

Edificio Torres del Rio 
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ANEXO B 

 

 

 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES 
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TIEMPO TEMPRANO PLAZO: 693 DIAS

2011 2012 2013

PRECIO  PRECIO
abr-11 may-11 jun-11 jul -11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul -12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul -13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13

UNITARI

O TOTAL

1
Replanteo  y nive lac ió n

m² 2406,43 0,74 1771,95 1771,95

2
Excavac ió n y des a lo jo  co n 

excavado ra m³ 9955,80 2,33 23236,44 12033,16 11203,28

3
Excavac ió n de  plinto s  y c imiento s

m³ 1415,51 18,44 26102,74 5696,15 9290,81 9733,23 1382,56

4
H. S . en replantillo    f'c=180 kg/cm² 

m³ 101,91 95,97 9780,46 9780,46

5
H. S . Muro s    f'c=210 kg/cm² 

(inc luye  enco frado ) m³ 552,96 149,47 82652,99 42121,23 40531,75

6
H. S . para  zapa tas   f'c=210 kg/cm² 

m³ 293,56 119,55 35095,86 29063,76 6032,10

7
H. S . para  cadenas  f'c=210 kg/cm² 

(inc luye  enco frado ) m³ 37,14 180,22 6693,21 6693,21

8
H. S . para  co lumnas  f'c=210 

kg/cm² (inc luye  enco frado ) m³ 313,29 203,45 63738,27 24091,55 34904,29 4742,43

9
H. S . en vigas    f'c=210 kg/cm²  

(inc luye  enco frado ) m³ 721,56 171,10 123459,20 32665,25 47326,03 43467,94

10
H. S . para  lo s a   f'c=210 kg/cm² 

(inc luye  enco frado ) e=25 m. m² 10477,51 47,59 498573,36 33777,39 87535,78 83729,88 79923,97 87535,78
76118,07

49952,48

11
H. S . para  gradas  f'c=210 kg/cm² 

(inc luye  enco frado ) m³ 36,96 294,45 10882,96 10882,96

12
Acero  de  re fuerzo  en barras   8 -12-

14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm² Kg. ######## 1,67 619522,64 32292,93 52671,97 55180,15 57688,34 50163,78 57688,34 55180,16 52671,97 57688,34
50163,78

52671,97 45460,92

13
Co ntrapis o  H. S .  f’c  = 210 kg/cm²  

e=8cm. m² 2391,90 12,10 28930,15 2301,27 26628,89 1930,94

14
Alis ado  lo s a

m² 12541,67 1,34 16851,88 4154,47 10766,49

15
Mampo s tería  de  blo que   e  =15cm.

m² 9306,50 11,65 108426,16 10946,87 30581,74 31971,82 27801,58 7124,15

16
Enluc ido  ho rizo nta l pa le teado  

es po njeado  (mo rte ro  1:4) m² 2372,42 8,49 20133,42 8997,12 11073,38 62,92

17
Enluc ido  vertica l  (mo rte ro  1:4)

m² 24093,22 4,87 117448,67 12205,77 15022,50 14339,66 15705,34
14339,66

15022,50 15705,34 13656,82 1451,04

18
Mes ó n de  co c ina   co n madera  y 

granito ml 352,00 114,74 40387,35 12920,53 15059,69 12407,13

19
Cie lo  ras o  fa ls o - Gyps um

m² 6579,20 18,00 118425,60 16932,43 18656,09
17033,82

17844,95 18656,09 16222,68 13079,54

20
P is o  de  po rce lana to  Brill. 

CREMA 60X60 m² 4140,80 31,99 132476,12 27179,20 31679,07 31679,07 30239,11 11699,66

21
P is o  flo tante

m² 3846,40 28,19 108426,48 11012,06 49695,47 47718,94

22
Recubrimiento  de  fachada   

(Facha le ta ) m² 4522,82 19,00 85918,78 18729,25 23051,38 22003,59 22134,56

23
Ins ta lac ió n e léc tricas   

Pto. 3800,00 24,48 93013,60 535,44 14074,43 13462,50 12850,56 14074,43
12238,63

12850,56 12927,06

24
Lamparas  2 X 40

Pto. 90,00 62,90 5661,25 330,24 5331,02

25
Tablero  de  co ntro l 4 breakers

U 78,00 113,58 8858,87 8858,87

26
Salida  Te lé fo no  

Pto. 128,00 24,70 3161,61 456,00 2705,61

27
Salida  de  agua  po table  ø   ½” , 

P LMX P LASTIGAMA Pto. 2304,00 10,50 24188,68 5615,23 6911,05 6596,91 5065,49

28
Ins ta lac io nes  s anita rias

Pto. 1862,00 21,25 39558,71 2738,27 4678,99 4466,31 4891,67
4253,62

4466,31 4678,99 4891,67 4253,62 239,27

29
Ino do ro  Ego  One  P iece  a la rgado  

blanco  as iento  es lo w do wn 

BRIGGS

U 128,00 197,29 25252,99 23477,39 1775,60

30
Lavamano s  de  s o brepo ner 

Reggio  blanco  BRIGGS U 128,00 116,39 14897,74 14897,74

31
Lavapla to s  acero  ino x. 1P  inc .  

grife ria U 64,00 194,40 12441,45 7727,30 4714,14

32
Duchas  co n mezc lado ra

U 128,00 102,19 13080,64 11005,34
2075,29

33
Calefo nes  

U 128,00 384,00 49152,00 16704,00 32256,00
192

34
Acces o rio s  de  baño

U 128,00 46,39 5938,33 719,09
4082,6

1136,63

35
Caja  de  revis ió n 60x60cm tapa  de  

H.A. inc luido  excav. y re lleno  U 24,00 84,78 2034,77 922,01 1112,77

36
Cámara  de  trans fo rmacio nes  

U 1,00 21312,00 21312,00 21312,00

37
Generado r e léc trico  

U 1,00 66600,00 66600,00 66600,00

38
Equipo  de  hidro mas a je  

U 1,00 7992,00 7992,00 7992,00

39
Equipo  turco  

U 1,00 5061,60 5061,60 3479,85 1581,75

40
Equipo  s auna  

U 1,00 4795,20 4795,20 4795,20

41
As cens o r

U 2,00 78000,00 156000,00 69225,00 86775,00

42
P uerta  madera  (tipo  tambo r)  (0.9 

x 2.10 )m. U 448,00 192,00 86016,00 1344,00 32256,00 35328,00 17088,00

43
Muebles  de  co c ina  

ml 313,60 144,00 45158,40 15680
16486,40 12992,00

44
Barrederas  MDF

ml 6592,00 4,68 30850,56 409,00 9816,09 10750,95 9816,09
58,43

45
Clo s e t  mo dulares

m² 1344,00 168,00 225792,00 103824,00 121968,00

46
Ventana  de  a luminio  - vidrio

m² 1786,24 86,40 154331,14 41028,17 47820,92 47820,92 17661,13

47
Empas tado   

m² 26391,00 4,77 125847,07 1072,56 12584,71 12012,67 13156,74
12012,67

12584,71 13156,74 11440,64 12012,67 12584,71 12584,71 643,54

48
P intura  de  caucho  en inte rio res  

m² 26391,00 4,01 105919,03 20859,06 22982,43
20983,96

21983,20 19110,39

#########

13805,11 49192,36 61962,78 64913,38 150919,31 200946,21 281662,52 207192,84 149912,81 164190,22 142774,10 130888,19 93978,95 42194,51 32055,20 162682,07 146950,58 179582,24 97700,65 64370,11 67435,36 66628,56 41320,14 118683,21 156839,86 153963,77 202167,17 225564,15 77665,29 31018,37 19698,32 12992,00

13805,11 62997,47 124960,25 189873,63 340792,94 541739,15 823401,67 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

0,38% 1,36% 1,72% 1,80% 4,18% 5,56% 7,80% 5,74% 4,15% 4,55% 3,95% 3,62% 2,60% 1,17% 0,89% 4,50% 4,07% 4,97% 2,71% 1,78% 1,87% 1,84% 1,14% 3,29% 4,34% 4,26% 5,60% 6,25% 2,15% 0,86% 0,55% 0,36%

0,38% 1,74% 3,46% 5,26% 9,44% 15,00% 22,80% 28,53% 32,68% 37,23% 41,18% 44,81% 47,41% 48,58% 49,46% 53,97% 58,04% 63,01% 65,71% 67,50% 69,36% 71,21% 72,35% 75,64% 79,98% 84,24% 89,84% 96,09% 98,24% 99,09% 99,64% 100,00%

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

OBRA:   EDIFICIO TORRES DEL RIO

REALIZADO POR:    LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011

SUMA TOTAL

RUB

R
DESCRIPCIO N

UNID

.
CANT.

INVERSION MENSUAL

INVERSION ACUMULADA

AVANCE PARCIAL EN %:

AVANCE ACUMULADO EN %



 

TIEMPO TARDIO PLAZO: 693 DIAS

2011 2012 2013

PRECIO  PRECIO
abr-11 may-11 jun-11 jul -11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul -12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul -13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13

UNITARI

O TO TAL

1
Replanteo  y nive lac ió n

m² 2406,43 0,74 1771,95 1771,95

2
Excavac ió n y des a lo jo  co n 

excavado ra m³ 9955,80 2,33 23236,44 12033,16 11203,28

3
Excavac ió n de  plinto s  y c imiento s

m³ 1415,51 18,44 26102,74 5696,15 9290,81 9733,23 1382,56

4
H. S . en replantillo    f'c=180 kg/cm² 

m³ 101,91 95,97 9780,46 9780,46

5
H. S . Muro s    f'c=210 kg/cm² 

(inc luye  enco frado ) m³ 552,96 149,47 82652,99 33644,00 42386,15 6622,84

6
H. S . para  zapa tas   f'c=210 kg/cm² 

m³ 293,56 119,55 35095,86 29063,76 6032,10

7
H. S . para  cadenas  f'c=210 kg/cm² 

(inc luye  enco frado ) m³ 37,14 180,22 6693,21 6693,21

8
H. S . para  co lumnas  f'c=210 

kg/cm² (inc luye  enco frado ) m³ 313,29 203,45 63738,27 13468,50 30351,56 19918,21

9
H. S . en vigas    f'c=210 kg/cm²  

(inc luye  enco frado ) m³ 721,56 171,10 123459,20 7973,41 47326,03 41153,07 27006,70

10
H. S . para  lo s a   f'c=210 kg/cm² 

(inc luye  enco frado ) e=25 m. m² 10477,51 47,59 498573,36 33777,39 87535,78
83729,88

79923,97 87535,78 76118,07 49952,48

11
H. S . para  gradas  f'c=210 kg/cm² 

(inc luye  enco frado ) m³ 36,96 294,45 10882,96 10882,96

12
Acero  de  re fuerzo  en barras   8 -12-

14-16 -18 mm  fy = 4200 kg/cm² Kg. ######## 1,67 619522,64 9719,23 57688,34 50163,78 57688,34
55180,15

52671,97 57688,34 50163,78 52671,97 55180,15 57688,34
50163,78

12854,47

13
Co ntrapis o  H. S .  f’c  = 210 kg/cm²  

e=8cm. m² 2391,90 12,10 28930,15 28930,15

14
Alis ado  lo s a

m² 12541,67 1,34 16851,88 1345,81 9362,15 6143,91

15
Mampo s tería  de  blo que   e  =15cm.

m² 9306,50 11,65 108426,16 10946,87 30581,74 31971,82
27801,58

7124,15

16
Enluc ido  ho rizo nta l pa le teado  

es po njeado  (mo rte ro  1:4) m² 2372,42 8,49 20133,42 8997,12 11073,38 62,92

17
Enluc ido  vertica l  (mo rte ro  1:4)

m² 24093,22 4,87 117448,67 3328,85 14339,66 15705,34 14339,66 15022,50 15705,34 13656,82 14339,66
11010,81

18
Mes ó n de  co c ina   co n madera  y 

granito ml 352,00 114,74 40387,35 10866,94 15744,22 13776,19

19
Cie lo  ras o  fa ls o - Gyps um

m² 6579,20 18,00 118425,60 16932,43 18656,09 17033,83 17844,95 18656,09 16222,68 13079,54

20
P is o  de  po rce lana to  Brill. 

CREMA 60X60 m² 4140,80 31,99 132476,12 8459,75
31679,07 30239,12 33119,03 28979,15

21
P is o  flo tante

m² 3846,40 28,19 108426,48 11012,07
49695,47

47718,94

22
Recubrimiento  de  fachada   

(Facha le ta ) m² 4522,82 19,00 85918,78 1964,61 24099,17 20955,80 22003,59
16895,62

23
Ins ta lac ió n e léc tricas   

Pto. 3800,00 24,48 93013,60 5430,89 12238,63
12850,56 13462,5

13462,51 12850,56 14074,44 8643,53

24
Lamparas  2 X 40

Pto. 90,00 62,90 5661,25 2594,74 3066,51

25
Tablero  de  co ntro l 4 breakers

U 78,00 113,58 8858,87 3045,24 5813,63

26
Salida  Te lé fo no  

Pto. 128,00 24,70 3161,61 3161,61

27
Salida  de  agua  po table  ø   ½” , 

P LMX P LASTIGAMA Pto. 2304,00 10,50 24188,68 6243,51 6282,77 6596,91
5065,49

28
Ins ta lac io nes  s anita rias

Pto. 1862,00 21,25 39558,71 1887,55
4678,99

4466,31 4891,67 4253,62 4466,31 4678,99 4891,67
4253,62

1089,99

29
Ino do ro  Ego  One  P iece  a la rgado  

blanco  as iento  es lo w do wn 

BRIGGS

U 128,00 197,29 25252,99 1381,02 23871,97

30
Lavamano s  de  s o brepo ner 

Reggio  blanco  BRIGGS U 128,00 116,39 14897,74 6401,37 8496,37

31
Lavapla to s  acero  ino x. 1P  inc .  

grife ria U 64,00 194,40 12441,45 2284,17 8164,70 1992,58

32
Duchas  co n mezc lado a

U 128,00 102,19 13080,64 3961,92 9118,71

33
Calefo nes  

U 128,00 384,00 49152,00 25920,00 23232,00

34
Acces o rio s  de  baño

U 128,00 46,39 5938,33 2574,82 3363,51

35
Caja  de  revis ió n 60x60cm tapa  de  

H.A. inc luido  excav. y re lleno  U 24,00 84,78 2034,77 752,44 1282,33

36
Cámara  de  trans fo rmacio nes  

U 1,00 21312,00 21312,00 21312,00

37
Generado r e léc trico  

U 1,00 66600,00 66600,00 66600,00

38
Equipo  de  hidro mas a je  

U 1,00 7992,00 7992,00 6193,80 1798,20

39
Equipo  turco  

U 1,00 5061,60 5061,60 5061,60

40
Equipo  s auna  

U 1,00 4795,20 4795,20 4795,20

41
As cens o r

U 2,00 78000,00 156000,00 14625,00 141375,00

42
P uerta  madera  (tipo  tambo r)  (0.9 

x 2.10 )m. U 448,00 192,00 86016,00 18240,00 35328,00 32256,00 192,00

43
Muebles  de  co c ina  

ml 313,60 144,00 45158,40 15680,00 16486,40 12992,00

44
Barrederas  MDF

ml 6592,00 4,68 30850,56 409,00 9816,09 10750,95 9816,09 58,43

45
Clo s e t  mo dulares

m² 1344,00 168,00 225792,00 79632,00 146160,00

46
Ventana  de  a luminio  - vidrio

m² 1786,24 86,40 154331,14 14944,04 45647,24 49994,59 43745,27

47
Empas tado   

m² 26391,00 4,77 125847,07 4504,75 13156,74 12012,67 12584,71 13156,74 11440,64 12012,67
12584,71

12584,72 12012,67 9796,05

48
P intura  de  caucho  en inte rio res  

m² 26391,00 4,01 105919,03 18860,58
21983,20 20983,96 22982,43 20983,96 124,90

#########

13805,11 16899,43 9290,81 19452,46 121778,66 139052,63 182664,66 143589,02 145035,66 212256,13 211402,25 191769,87 90440,88 94551,83 82218,98 30065,73 17447,47 41653,39 47518,17 43386,16 47416,77 83291,74 80797,34 91895,00 136034,93 142781,48 160656,58 197235,49 170340,65 172166,00 161945,84 313009,22

13805,11 30704,54 39995,35 59447,81 181226,47 320279,10 502943,76 646532,78 791568,44 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

0,38% 0,47% 0,26% 0,54% 3,37% 3,85% 5,06% 3,98% 4,02% 5,88% 5,85% 5,31% 2,50% 2,62% 2,28% 0,83% 0,48% 1,15% 1,32% 1,20% 1,31% 2,31% 2,24% 2,54% 3,77% 3,95% 4,45% 5,46% 4,72% 4,77% 4,48% 8,67%

0,38% 0,85% 1,11% 1,65% 5,02% 8,87% 13,92% 17,90% 21,92% 27,79% 33,65% 38,96% 41,46% 44,08% 46,35% 47,19% 47,67% 48,82% 50,14% 51,34% 52,65% 54,96% 57,19% 59,74% 63,51% 67,46% 71,91% 77,37% 82,08% 86,85% 91,33% 100,00%

OBRA:   EDIFICIO TORRES DEL RIO

REALIZADO POR:    LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011

INVERSION ACUMULADA

AVANCE PARCIAL EN %:

AVANCE ACUMULADO EN %

INVERSION MENSUAL

SUMA TOTAL

RUB

R

DESCRIPCIO N
UNID

.
CANT.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS



  

  

TIEMPO TEMPRANO PLAZO: 693 DíAS

2011 2012 2013

PRECIO  PRECIO

abr-11 may-11 jun-11 jul -11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul -12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul -13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13

UNITARIO

TO TAL

1 Replanteo y nivelación m² 2406,43 0,74 1771,95
1771,95

2
Excavación y desalojo con 

excavadora
m³ 9955,80 2,33 23236,44

12033,16 11203,28

3
Excavación de plintos y 

cimientos
m³ 1415,51 18,44 26102,74

5696,15 9290,81 9733,23 1382,56

4
H. S. en replantillo   f'c=180 

kg/cm² 
m³ 101,91 95,97 9780,46

9780,46

5
H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado)
m³ 552,96 149,47 82652,99

42121,23 40531,75

6
H. S. para zapatas  f'c=210 

kg/cm² 
m³ 293,56 119,55 35095,86

29063,76 6032,10

7
H. S. para cadenas f'c=210 

kg/cm² (incluye encofrado)
m³ 37,14 180,22 6693,21

6693,21

8
H. S. para columnas f'c=210 

kg/cm² (incluye encofrado)
m³ 313,29 203,45 63738,27

24091,55 34904,29 4742,43

9
H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  

(incluye encofrado)
m³ 721,56 171,10 123459,20

32665,25 47326,03 43467,94

10
H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado) e=25 m.
m² 10477,51 47,59 498573,36

33777,39 87535,78 83729,88 79923,97 87535,78 76118,07 49952,48

11
H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado)
m³ 36,96 294,45 10882,96

10882,96

12

Acero de refuerzo en barras  8 -

12-14-16 -18 mm  fy = 4200 

kg/cm²

Kg. 370791,53 1,67 619522,64
32292,93 52671,97 55180,15 57688,34 50163,78 57688,34 55180,16 52671,97 57688,34 50163,78 52671,97 45460,92

13
Contrapiso H. S.  f’c = 210 

kg/cm²  e=8cm.
m² 2391,90 12,10 28930,15

2301,27 26628,89

14 Alisado losa m² 12541,67 1,34 16851,88
4154,47 10766,49 1930,94

15
Mampostería de bloque  e 

=15cm.
m² 9306,50 11,65 108426,16

10946,87 30581,74 31971,82 27801,58 7124,15

16
Enlucido horizontal paleteado 

esponjeado (mortero 1:4)
m² 2372,42 8,49 20133,42

8997,12 11073,38 62,92

17 Enlucido vertical  (mortero 1:4) m² 24093,22 4,87 117448,67
12205,77 15022,50 14339,66 15705,34 14339,66 15022,50 15705,34 13656,82 1451,04

18
Mesón de cocina  con madera y 

granito
ml 352,00 114,74 40387,35

12920,53 15059,69 12407,13

19 Cielo raso falso- Gypsum m² 6579,20 18,00 118425,60
16932,43 18656,09 17033,82 17844,95 18656,09 16222,68 13079,54

20
Piso de porcelanato Brill. 

CREMA 60X60
m² 4140,80 31,99 132476,12

27179,20 31679,07 31679,07 30239,11 11699,66

21 Piso flotante m² 3846,40 28,19 108426,48
11012,06 49695,47 47718,94

22
Recubrimiento de fachada  

(Fachaleta)
m² 4522,82 19,00 85918,78

18729,25 23051,38 22003,59 22134,56

23 Instalación eléctricas  Pto. 3800,00 24,48 93013,60
535,44 14074,43 13462,50 12850,56 14074,43 12238,63 12850,56 12927,06

24 Lamparas 2 X 40 Pto. 90,00 62,90 5661,25
330,24 5331,02

25 Tablero de control 4 breakers U 78,00 113,58 8858,87
8858,87

26 Salida Teléfono Pto. 128,00 24,70 3161,61
456,00 2705,61

27
Salida de agua potable ø  ½”, 

PLMX PLASTIGAMA
Pto. 2304,00 10,50 24188,68

5615,23 6911,05 6596,91 5065,49

28 Instalaciones sanitarias Pto. 1862,00 21,25 39558,71
2738,27 4678,99 4466,31 4891,67 4253,62 4466,31 4678,99 4891,67 4253,62 239,27

29

Inodoro Ego One Piece alargado 

blanco asiento eslow down 

BRIGGS

U 128,00 197,29 25252,99
23477,39 1775,60

30
Lavamanos de sobreponer Reggio 

blanco BRIGGS
U 128,00 116,39 14897,74

14897,74

31
Lavaplatos acero inox. 1P inc.  

griferia
U 64,00 194,40 12441,45

7727,30 4714,14

32 Duchas con mezcladora U 128,00 102,19 13080,64
11005,34 2075,29

33 Calefones U 128,00 384,00 49152,00
16704,00 32256,00 192

34 Accesorios de baño U 128,00 46,39 5938,33
719,09 4082,6 1136,63

35
Caja de revisión 60x60cm tapa 

de H.A. incluido excav. y relleno 
U 24,00 84,78 2034,77

922,01 1112,77

36 Cámara de transformaciones U 1,00 21312,00 21312,00
21312,00

37 Generador eléctrico U 1,00 66600,00 66600,00
66600,00

38 Equipo de hidromasaje U 1,00 7992,00 7992,00
7992,00

39 Equipo turco U 1,00 5061,60 5061,60
3479,85 1581,75

40 Equipo sauna U 1,00 4795,20 4795,20
4795,20

41 Ascensor U 2,00 78000,00 156000,00
69225,00 86775,00

42
Puerta madera (tipo tambor)  

(0.9 x 2.10 )m.
U 448,00 192,00 86016,00

1344,00 32256,00 35328,00 17088,00

43 Muebles de cocina ml 313,60 144,00 45158,40
15680 16486,40 12992,00

44 Barrederas MDF ml 6592,00 4,68 30850,56
409,00 9816,09 10750,95 9816,09 58,43

45 Closet  modulares m² 1344,00 168,00 225792,00
103824,00 121968,00

46 Ventana de aluminio - vidrio m² 1786,24 86,40 154331,14
41028,17 47820,92 47820,92 17661,13

47 Empastado  m² 26391,00 4,77 125847,07
1072,56 12584,71 12012,67 13156,74 12012,67 12584,71 13156,74 11440,64 12012,67 12584,71 12584,71 643,54

48 Pintura de caucho en interiores m² 26391,00 4,01 105919,03
20859,06 22982,43 20983,96 21983,20 19110,39

#########

13805,11 49192,36 61962,78 64913,38 150919,31 200946,21 281662,52 207192,84 149912,81 164190,22 142774,10 130888,19 93978,95 42194,51 32055,20 162682,07 146950,58 179582,24 97700,65 64370,11 67435,36 66628,56 41320,14 118683,21 156839,86 153963,77 202167,17 225564,15 77665,29 31018,37 19698,32 12992,00

13805,11 62997,47 124960,25 189873,63 340792,94 541739,15 823401,67 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

0,38% 1,36% 1,72% 1,80% 4,18% 5,56% 7,80% 5,74% 4,15% 4,55% 3,95% 3,62% 2,60% 1,17% 0,89% 4,50% 4,07% 4,97% 2,71% 1,78% 1,87% 1,84% 1,14% 3,29% 4,34% 4,26% 5,60% 6,25% 2,15% 0,86% 0,55% 0,36%

0,38% 1,74% 3,46% 5,26% 9,44% 15,00% 22,80% 28,53% 32,68% 37,23% 41,18% 44,81% 47,41% 48,58% 49,46% 53,97% 58,04% 63,01% 65,71% 67,50% 69,36% 71,21% 72,35% 75,64% 79,98% 84,24% 89,84% 96,09% 98,24% 99,09% 99,64% 100,00%

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

OBRA:   EDIFICIO TORRES DEL RIO

REALIZADO POR:    LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011

SUMA TOTAL

RUBR DESCRIPCIO N

UNID. CANT.

INVERSION MENSUAL

INVERSION ACUMULADA

AVANCE PARCIAL EN %:

AVANCE ACUMULADO EN %



 

TIEMPO TARDIO PLAZO: 693 DíAS

2011 2012 2013

PRECIO  PRECIO

abr-11 may-11 jun-11 jul -11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul -12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul -13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13

UNITARIO

TO TAL

1 Replanteo y nivelación m² 2406,43 0,74 1771,95
1771,95

2
Excavación y desalojo con 

excavadora
m³ 9955,80 2,33 23236,44

12033,16 11203,28

3
Excavación de plintos y 

cimientos
m³ 1415,51 18,44 26102,74

5696,15 9290,81 9733,23 1382,56

4
H. S. en replantillo   f'c=180 

kg/cm² 
m³ 101,91 95,97 9780,46

9780,46

5
H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado)
m³ 552,96 149,47 82652,99

33644,00 42386,15 6622,84

6
H. S. para zapatas  f'c=210 

kg/cm² 
m³ 293,56 119,55 35095,86

29063,76 6032,10

7
H. S. para cadenas f'c=210 

kg/cm² (incluye encofrado)
m³ 37,14 180,22 6693,21

6693,21

8
H. S. para columnas f'c=210 

kg/cm² (incluye encofrado)
m³ 313,29 203,45 63738,27

13468,50 30351,56 19918,21

9
H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  

(incluye encofrado)
m³ 721,56 171,10 123459,20

7973,41 47326,03 41153,07 27006,70

10
H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado) e=25 m.
m² 10477,51 47,59 498573,36

33777,39 87535,78 83729,88 79923,97 87535,78 76118,07 49952,48

11
H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado)
m³ 36,96 294,45 10882,96

10882,96

12

Acero de refuerzo en barras  8 -

12-14-16 -18 mm  fy = 4200 

kg/cm²

Kg. 370791,53 1,67 619522,64
9719,23 57688,34 50163,78 57688,34 55180,15 52671,97 57688,34 50163,78 52671,97 55180,15 57688,34 50163,78 12854,47

13
Contrapiso H. S.  f’c = 210 

kg/cm²  e=8cm.
m² 2391,90 12,10 28930,15

28930,15

14 Alisado losa m² 12541,67 1,34 16851,88
1345,81 9362,15 6143,91

15
Mampostería de bloque  e 

=15cm.
m² 9306,50 11,65 108426,16

10946,87 30581,74 31971,82 27801,58 7124,15

16
Enlucido horizontal paleteado 

esponjeado (mortero 1:4)
m² 2372,42 8,49 20133,42

8997,12 11073,38 62,92

17 Enlucido vertical  (mortero 1:4) m² 24093,22 4,87 117448,67
3328,85 14339,66 15705,34 14339,66 15022,50 15705,34 13656,82 14339,66 11010,81

18
Mesón de cocina  con madera y 

granito
ml 352,00 114,74 40387,35

10866,94 15744,22 13776,19

19 Cielo raso falso- Gypsum m² 6579,20 18,00 118425,60
16932,43 18656,09 17033,83 17844,95 18656,09 16222,68 13079,54

20
Piso de porcelanato Brill. 

CREMA 60X60
m² 4140,80 31,99 132476,12

8459,75 31679,07 30239,12 33119,03 28979,15

21 Piso flotante m² 3846,40 28,19 108426,48
11012,07 49695,47 47718,94

22
Recubrimiento de fachada  

(Fachaleta)
m² 4522,82 19,00 85918,78

1964,61 24099,17 20955,80 22003,59 16895,62

23 Instalación eléctricas  Pto. 3800,00 24,48 93013,60
5430,89 12238,63 12850,56 13462,5 13462,51 12850,56 14074,44 8643,53

24 Lamparas 2 X 40 Pto. 90,00 62,90 5661,25
2594,74 3066,51

25 Tablero de control 4 breakers U 78,00 113,58 8858,87
3045,24 5813,63

26 Salida Teléfono Pto. 128,00 24,70 3161,61
3161,61

27
Salida de agua potable ø  ½”, 

PLMX PLASTIGAMA
Pto. 2304,00 10,50 24188,68

6243,51 6282,77 6596,91 5065,49

28 Instalaciones sanitarias Pto. 1862,00 21,25 39558,71
1887,55 4678,99 4466,31 4891,67 4253,62 4466,31 4678,99 4891,67 4253,62 1089,99

29

Inodoro Ego One Piece alargado 

blanco asiento eslow down 

BRIGGS

U 128,00 197,29 25252,99
1381,02 23871,97

30
Lavamanos de sobreponer Reggio 

blanco BRIGGS
U 128,00 116,39 14897,74

6401,37 8496,37

31
Lavaplatos acero inox. 1P inc.  

griferia
U 64,00 194,40 12441,45

2284,17 8164,70 1992,58

32 Duchas con mezcladoa U 128,00 102,19 13080,64
3961,92 9118,71

33 Calefones U 128,00 384,00 49152,00
25920,00 23232,00

34 Accesorios de baño U 128,00 46,39 5938,33
2574,82 3363,51

35
Caja de revisión 60x60cm tapa 

de H.A. incluido excav. y relleno 
U 24,00 84,78 2034,77

752,44 1282,33

36 Cámara de transformaciones U 1,00 21312,00 21312,00
21312,00

37 Generador eléctrico U 1,00 66600,00 66600,00
66600,00

38 Equipo de hidromasaje U 1,00 7992,00 7992,00
6193,80 1798,20

39 Equipo turco U 1,00 5061,60 5061,60
5061,60

40 Equipo sauna U 1,00 4795,20 4795,20
4795,20

41 Ascensor U 2,00 78000,00 156000,00
14625,00 141375,00

42
Puerta madera (tipo tambor)  

(0.9 x 2.10 )m.
U 448,00 192,00 86016,00

18240,00 35328,00 32256,00 192,00

43 Muebles de cocina ml 313,60 144,00 45158,40
15680,00 16486,40 12992,00

44 Barrederas MDF ml 6592,00 4,68 30850,56
409,00 9816,09 10750,95 9816,09 58,43

45 Closet  modulares m² 1344,00 168,00 225792,00
79632,00 146160,00

46 Ventana de aluminio - vidrio m² 1786,24 86,40 154331,14
14944,04 45647,24 49994,59 43745,27

47 Empastado  m² 26391,00 4,77 125847,07
4504,75 13156,74 12012,67 12584,71 13156,74 11440,64 12012,67 12584,71 12584,72 12012,67 9796,05

48 Pintura de caucho en interiores m² 26391,00 4,01 105919,03
18860,58 21983,20 20983,96 22982,43 20983,96 124,90

#########

13805,11 16899,43 9290,81 19452,46 121778,66 139052,63 182664,66 143589,02 145035,66 212256,13 211402,25 191769,87 90440,88 94551,83 82218,98 30065,73 17447,47 41653,39 47518,17 43386,16 47416,77 83291,74 80797,34 91895,00 136034,93 142781,48 160656,58 197235,49 170340,65 172166,00 161945,84 313009,22

13805,11 30704,54 39995,35 59447,81 181226,47 320279,10 502943,76 646532,78 791568,44 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

0,38% 0,47% 0,26% 0,54% 3,37% 3,85% 5,06% 3,98% 4,02% 5,88% 5,85% 5,31% 2,50% 2,62% 2,28% 0,83% 0,48% 1,15% 1,32% 1,20% 1,31% 2,31% 2,24% 2,54% 3,77% 3,95% 4,45% 5,46% 4,72% 4,77% 4,48% 8,67%

0,38% 0,85% 1,11% 1,65% 5,02% 8,87% 13,92% 17,90% 21,92% 27,79% 33,65% 38,96% 41,46% 44,08% 46,35% 47,19% 47,67% 48,82% 50,14% 51,34% 52,65% 54,96% 57,19% 59,74% 63,51% 67,46% 71,91% 77,37% 82,08% 86,85% 91,33% 100,00%

OBRA:   EDIFICIO TORRES DEL RIO

REALIZADO POR:    LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011

INVERSION ACUMULADA

AVANCE PARCIAL EN %:

AVANCE ACUMULADO EN %

INVERSION MENSUAL

SUMA TOTAL

RUBR DESCRIPCIO N

UNID. CANT.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS



  

  

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS REPRESENTADO LAS HOLGURAS Y LA RUTA CRÍTICA

TIEMPO TEMPRANO PLAZO: 693 DíAS

2011 2012 2013

PRECIO  PRECIO

abr-11 may-11 jun-11 jul -11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul -12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul -13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13

UNITARIO

TO TAL

1 Replanteo y nivelación m² 2406,43 0,74 1771,95
1771,95

2
Excavación y desalojo con 

excavadora
m³ 9955,80 2,33 23236,44

12033,16 11203,28

3
Excavación de plintos y 

cimientos
m³ 1415,51 18,44 26102,74

5696,15 9290,81 9733,23 1382,56

4
H. S. en replantillo   f'c=180 

kg/cm² 
m³ 101,91 95,97 9780,46

9780,46

5
H. S. Muros   f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado)
m³ 552,96 149,47 82652,99

42121,23 40531,75

6
H. S. para zapatas  f'c=210 

kg/cm² 
m³ 293,56 119,55 35095,86

29063,76 6032,10

7
H. S. para cadenas f'c=210 

kg/cm² (incluye encofrado)
m³ 37,14 180,22 6693,21

6693,21

8
H. S. para columnas f'c=210 

kg/cm² (incluye encofrado)
m³ 313,29 203,45 63738,27

24091,55 34904,29 4742,43

9
H. S. en vigas   f'c=210 kg/cm²  

(incluye encofrado)
m³ 721,56 171,10 123459,20

32665,25 47326,03 43467,94

10
H. S. para losa  f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado) e=25 m.
m² 10477,51 47,59 498573,36

33777,39 87535,78 83729,88 79923,97 87535,78 76118,07 49952,48

11
H. S. para gradas f'c=210 kg/cm² 

(incluye encofrado)
m³ 36,96 294,45 10882,96

10882,96

12
Acero de refuerzo en barras  8 -

12-14-16 -18 mm  fy = 4200 
Kg. 370791,53 1,67 619522,64

32292,93 52671,97 55180,15 57688,34 50163,78 57688,34 55180,16 52671,97 57688,34 50163,78 52671,97 45460,92

13
Contrapiso H. S.  f’c = 210 

kg/cm²  e=8cm.
m² 2391,90 12,10 28930,15

2301,27 26628,89

14 Alisado losa m² 12541,67 1,34 16851,88
4154,47 10766,49 1930,94

15
Mampostería de bloque  e 

=15cm.
m² 9306,50 11,65 108426,16

10946,87 30581,74 31971,82 27801,58 7124,15

16
Enlucido horizontal paleteado 

esponjeado (mortero 1:4)
m² 2372,42 8,49 20133,42

8997,12 11073,38 62,92

17 Enlucido vertical  (mortero 1:4) m² 24093,22 4,87 117448,67
12205,77 15022,50 14339,66 15705,34 14339,66 15022,50 15705,34 13656,82 1451,04

18
Mesón de cocina  con madera y 

granito
ml 352,00 114,74 40387,35

12920,53 15059,69 12407,13

19 Cielo raso falso- Gypsum m² 6579,20 18,00 118425,60
16932,43 18656,09 17033,82 17844,95 18656,09 16222,68 13079,54

20
Piso de porcelanato Brill. 

CREMA 60X60
m² 4140,80 31,99 132476,12

27179,20 31679,07 31679,07 30239,11 11699,66

21 Piso flotante m² 3846,40 28,19 108426,48
11012,06 49695,47 47718,94

22
Recubrimiento de fachada  

(Fachaleta)
m² 4522,82 19,00 85918,78

18729,25 23051,38 22003,59 22134,56

23 Instalación eléctricas  Pto. 3800,00 24,48 93013,60
535,44 14074,43 13462,50 12850,56 14074,43 12238,63 12850,56 12927,06

24 Lamparas 2 X 40 Pto. 90,00 62,90 5661,25
330,24 5331,02

25 Tablero de control 4 breakers U 78,00 113,58 8858,87
8858,87

26 Salida Teléfono Pto. 128,00 24,70 3161,61
456,00 2705,61

27
Salida de agua potable ø  ½”, 

PLMX PLASTIGAMA
Pto. 2304,00 10,50 24188,68

5615,23 6911,05 6596,91 5065,49

28 Instalaciones sanitarias Pto. 1862,00 21,25 39558,71
2738,27 4678,99 4466,31 4891,67 4253,62 4466,31 4678,99 4891,67 4253,62 239,27

29
Inodoro Ego One Piece alargado 

blanco asiento eslow down 
U 128,00 197,29 25252,99

23477,39 1775,60

30
Lavamanos de sobreponer Reggio 

blanco BRIGGS
U 128,00 116,39 14897,74

14897,74

31
Lavaplatos acero inox. 1P inc.  

griferia
U 64,00 194,40 12441,45

7727,30 4714,14

32 Duchas con mezcladora U 128,00 102,19 13080,64
11005,34 2075,29

33 Calefones U 128,00 384,00 49152,00
16704,00 32256,00 192

34 Accesorios de baño U 128,00 46,39 5938,33
719,09 4082,6 1136,63

35
Caja de revisión 60x60cm tapa 

de H.A. incluido excav. y relleno 
U 24,00 84,78 2034,77

922,01 1112,77

36 Cámara de transformaciones U 1,00 21312,00 21312,00
21312,00

37 Generador eléctrico U 1,00 66600,00 66600,00
66600,00

38 Equipo de hidromasaje U 1,00 7992,00 7992,00
7992,00

39 Equipo turco U 1,00 5061,60 5061,60
3479,85 1581,75

40 Equipo sauna U 1,00 4795,20 4795,20
4795,20

41 Ascensor U 2,00 78000,00 156000,00
69225,00 86775,00

42
Puerta madera (tipo tambor)  

(0.9 x 2.10 )m.
U 448,00 192,00 86016,00

1344,00 32256,00 35328,00 17088,00

43 Muebles de cocina ml 313,60 144,00 45158,40
15680 16486,40 12992,00

44 Barrederas MDF ml 6592,00 4,68 30850,56
409,00 9816,09 10750,95 9816,09 58,43

45 Closet  modulares m² 1344,00 168,00 225792,00
103824,00 121968,00

46 Ventana de aluminio - vidrio m² 1786,24 86,40 154331,14
41028,17 47820,92 47820,92 17661,13

47 Empastado  m² 26391,00 4,77 125847,07
1072,56 12584,71 12012,67 13156,74 12012,67 12584,71 13156,74 11440,64 12012,67 12584,71 12584,71 643,54

48 Pintura de caucho en interiores m² 26391,00 4,01 105919,03
20859,06 22982,43 20983,96 21983,20 19110,39

#########

13805,11 49192,36 61962,78 64913,38 150919,31 200946,21 281662,52 207192,84 149912,81 164190,22 142774,10 130888,19 93978,95 42194,51 32055,20 162682,07 146950,58 179582,24 97700,65 64370,11 67435,36 66628,56 41320,14 118683,21 156839,86 153963,77 202167,17 225564,15 77665,29 31018,37 19698,32 12992,00

13805,11 62997,47 124960,25 189873,63 340792,94 541739,15 823401,67 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

0,38% 1,36% 1,72% 1,80% 4,18% 5,56% 7,80% 5,74% 4,15% 4,55% 3,95% 3,62% 2,60% 1,17% 0,89% 4,50% 4,07% 4,97% 2,71% 1,78% 1,87% 1,84% 1,14% 3,29% 4,34% 4,26% 5,60% 6,25% 2,15% 0,86% 0,55% 0,36%

0,38% 1,74% 3,46% 5,26% 9,44% 15,00% 22,80% 28,53% 32,68% 37,23% 41,18% 44,81% 47,41% 48,58% 49,46% 53,97% 58,04% 63,01% 65,71% 67,50% 69,36% 71,21% 72,35% 75,64% 79,98% 84,24% 89,84% 96,09% 98,24% 99,09% 99,64% 100,00%

OBRA:   EDIFICIO TORRES DEL RIO

REALIZADO POR:    LUIS PALATE

FECHA:  Ambato Febrero, 2011

SUMA TOTAL

RUBR DESCRIPCIO N

UNID. CANT.

INVERSION MENSUAL

INVERSION ACUMULADA

AVANCE PARCIAL EN %:

AVANCE ACUMULADO EN %



6.6.5.5.1  GRÁFICA DE TIEMPO Vs.  % INVERSIÓN ACUMULADA DE LOS TIEMPOS TEMPRANOS 
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6.6.5.5.2  GRÁFICA DE TIEMPO Vs. % INVERSIÓN ACUMULADA DE LOS TIEMPOS TARDIOS 
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