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A través del presente proyecto de investigación se procuró evidenciar de qué forma la 

determinación de los costos de obra se relaciona con la rentabilidad de la empresa 

Zural Construcciones en el año 2016. En Ecuador existe gran oferta de empresas 

constructoras, es uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía 

nacional del país, la magnitud de las empresas constructoras, como su influencia en la 

generación de empleo permiten señalar al sector como eje transversal para el 

crecimiento y desarrollo económico del país. Una vez recolectados los datos por medio 

del análisis de los estados financieros para la determinación de índices y de la 

observación hacia las propuestas de obra se pudo determinar que no existe una correcta 

determinación y revisión de los costos de obra lo cual provoca que la rentabilidad de 

la empresa no sea la adecuada según el criterio de los accionistas. Se concluye y 

recomienda que a la brevedad posible se implemente un sistema de control contable, 
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ABSTRACT 

 

Through this research work we tried to show how the determination of construction 

costs was related to the profitability of the company Zural Construcciones in 2016. In 

Ecuador there is a large supply of construction companies, it is one of the sectors of 

greater importance within the national economy of the country, the magnitude of the 

construction companies, as their influence in the generation of employment allow to 

point to the sector as a transversal axis for the growth and economic development of 

the country. Once the data was collected through the analysis of the financial 

statements for the determination of indexes and the observation of the work proposals, 

it was determined that there is no proper determination and revision of the construction 

costs, which causes the profitability of the company is not adequate according to the 

criteria of the shareholders. It is concluded and recommended that as soon as possible 

they implement an accounting control system, proposed in the present work with the 

ABC method. The application of this method will allow the company to improve its 

budgetary structure, while at the same time obtaining more real values that, in view of 

the client, will give greater security for future hiring and, of course, to the shareholders 

to improve what they consider convenient. within the structure of the assets of your 

property (investments). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En una empresa de construcción la adecuada determinación de los costos de obra son 

trascendentales para obtener una correcta rentabilidad debido a que de ello nace todo 

el proceso presupuestario que se le propondrá al cliente, y mientras mejor sea 

determinado el proceso de planeación dará resultados con mayor exactitud y muy cerca 

al valor que esperan los propietarios obtener. 

 

A fin de que el proceso investigativo sea adecuado fue necesario separarlo en capítulos 

de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: Tema de investigación, antecedentes, justificación de la investigación, 

objetivos a cumplir. 

 

Capítulo II: Fundamentación científico teórica, trabajos previos referentes al tema. 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación, población y muestra, instrumentos de 

investigación. 

 

Capítulo IV: Resultados de la investigación, Categorización de la información, 

cumplimiento de objetivos, limitaciones de estudio, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de Investigación 

  

“Los Costos de Obra y la Rentabilidad de la Empresa Zural Construcciones, periodo 

2016” 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

1.2.1 Contextualización 

 

Macro Contextualización 

 

En Ecuador existe gran oferta de empresas constructoras, es uno de los sectores de 

mayor importancia dentro de la economía nacional del país, la magnitud de las 

empresas constructoras, como su influencia en la generación de empleo permiten 

señalar al sector como eje transversal para el crecimiento y desarrollo económico del 

país. 

 

 (Ordónez., 2014), menciona que: 

 

“Tema Central sobre el crecimiento y perspectivas del sector inmobiliario 

cuya bonanza se refleja en cada una de las gigantes edificaciones que se 

levantan día a día en las ciudades y en los innumerables proyectos 

habitacionales que se construyen a sus alrededores, teniendo ambos una gran 

acogida por parte de la población. 

La creciente oferta inmobiliaria del Ecuador se ve reflejada en la Encuesta de 

Edificaciones publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) de acuerdo a la cual se mantiene una tendencia creciente en la 

construcción de nuevas viviendas desde 2003, con especial énfasis entre 2008 
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y 2012. En ese período, el número de viviendas por construirse pasó de las 

45.310 a las 106.226 para una expansión de 134,4%. 

Algunas instituciones financieras especializadas en la entrega de crédito de 

vivienda sintieron a la par de la bonanza del sector inmobiliario un impacto 

en la evolución de sus colocaciones hipotecarias, pero mientras que unas 

vieron crecer sus desembolsos mensuales, otras experimentaron lo contrario. 

En la actualidad, en el ámbito de todo el sistema financiero, tanto público 

como privado, el mayor colocador de este tipo de créditos es el Biess, entidad 

que en realidad duplica en monto al resto del sistema financiero; le siguen 

Banco Pichincha, Mutualista Pichincha y otras instituciones como Banco del 

Pacífico, Produbanco y Banco de Guayaquil que se disputan entre el tercer y 

el quinto puesto en este segmento.” 

 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior el segmento de la construcción es uno 

de los más importantes del país y que ha tenido una expansión considerable 

especialmente desde el 2003. El sector de la construcción ayudó a dinamizar la 

economía en donde la banca pudo experimentar un repunte luego de la época del 

feriado bancario, lo cual desde luego generó más divisas que recorran el país. 

 

(OLEAS, 2007), menciona que: 

 

La construcción, especialmente de vivienda, está creciendo a paso firme. Los 

factores determinantes de este fenómeno son variados y complejos, pero todos 

se vinculan a las virtudes de la dolarización. La estabilidad potencia el 

mercado, alarga los plazos y dinamiza la oferta de créditos hipotecarios. La 

competencia mejora la calidad de las construcciones y amplía el rango de 

elección de la demanda. Todo estaría viento en popa, si no fuera por el déficit 

habitacionales crónicos de los segmentos de menor poder adquisitivo, y por 

una inestabilidad política que pone en duda las posibilidades de mantener el 

ritmo de crecimiento del sector. 

 

Entonces la construcción de viviendas se mantiene con un paso adecuado gracias a la 

estabilidad política y económica vivida en los últimos años, aunque siguen existiendo 
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graves déficits en torno a las familias de clase humilde que no pueden costearse su 

vivienda. A nivel económico sin embargo el panorama es muy optimista para las 

constructoras en el país. 

 

  (Buitrón De la Vega, 2011), menciona: 

  

La construcción es uno de los productos más sensibles del mercado. Los costos 

se programan haciendo un análisis de precios unitarios en relación al mercado 

del momento. Ese resultado se incorpora en un presupuesto, se traza un flujo 

de inversiones, un plan de ruta crítica que tiene que cumplirse y, considerando 

el índice inflacionario, debemos proyectar un precio a futuro.  

Los rubros más importantes dentro del costo unitario de una construcción son 

el cemento y el hierro. Si bien han habido variaciones en los costos, puedo 

afirmar que esta variación ha sido menor en el cemento que en el hierro y que 

en el precio de este último se ha experimentado una dilatación importante en 

los últimos meses.   

El único rubro complementario a los anteriores que acrecienta el costo directo 

de la edificación es la mano de obra. La influencia de este rubro en el costo 

total del proyecto ha incrementado. Esta variación se ha establecido por los 

decretos gubernamentales que incorporaron nuevos salarios base para los 

obreros del sector de la construcción. 

 

Para realizar una obra es importante contabilizar adecuadamente cada elemento de su 

costo en especial el de la mano de obra cuya relevancia en el costo final es muy alta y 

cuyas variaciones, a diferencia de los materiales, ha sido muy significativa los últimos 

años. 

 

Según datos establecidos por Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) indica 

el Índice de precios de la Construcción en Ecuador- Nivel Nacional abril 2017: 
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ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

(BASE ABRIL/12  2000 = 100) 

      

DENOMINACIÓN INDICES VARIACIONES 

PORCENTUALES 

ABRIL/16 MARZO/17 ABRIL/

17 

MENSU

AL 

ANUAL 

Aceites, lubricantes, 

hidraúl. y afines             

325,15  332,42  340,70  2,49  4,78  

Acero en barras                                                      226,29  230,18  233,46  1,42  3,17  

Acero estructural para 

puentes                                    

R3/ 

410,75  390,62  390,63  0,00  -4,90  

Acetileno 250,44  233,71  233,71  0,00  -6,68  

Aditivos para 

hormigones asfálticos    

3/              

189,97  229,15  243,19  6,13  28,01  

Alambres y cables 

para Inst. eléctricas                   

198,34  178,36  178,36  0,00  -10,07  

Alambres y cables 

para Inst. telefónicas                      

          

Exteriores    (I)   2/                                                 172,45  168,57  168,42  -0,09  -2,34  

Interiores                                                                 252,62  214,98  214,98  0,00  -14,90  

Alambres de metal                                                    184,21  240,68  242,96  0,95  31,89  

Alcantarillas de 

láminas de metal y 

Acc.                    

138,93  138,93  138,93  0,00  0,00  

Artículos de soldadura                                            295,50  225,49  225,49  0,00  -23,69  

Ascensores  138,17  141,65  136,34  -3,75  -1,32  

Azulejos y cerámicos 

vitrificados                           

199,22  189,38  189,38  0,00  -4,94  

Baldosas de vinil (I)  5/                          123,25  124,79  124,79  0,00  1,25  

Betún petróleo 

(Asfalto) (O) 

746,20  759,52  759,52  0,00  1,79  

Bombas de agua       154,50  154,94  156,53  1,03  1,31  

Calderas   208,35  209,48  207,86  -0,77  -0,24  

Cal química                                292,19  292,19  292,19  0,00  0,00  

Carpint. de hierro 

(puertas enrollables)       

261,77  261,77  261,77  0,00  0,00  

Cementina                                                                    208,24  210,31  210,31  0,00  0,99  

Cemento Portland                                                      170,88  174,56  174,56  0,00  2,15  

Sacos                                                                           169,10  172,83  172,83  0,00  2,21  

Granel                                                                     180,15  183,52  183,52  0,00  1,87  

Tipo II           

Granel                  E1/                                          129,30  129,30  129,30  0,00  0,00  

Centrales Telefónicas                                                     74,10  73,40  71,26  -2,92  -3,83  

Cerraduras y similares           393,88  393,88  393,88  0,00  0,00  

Combustibles      (O)                                                  144,97  144,97  144,97  0,00  0,00  

Combustibles (Mezcla 

5% gasolina extra ; 

95% diesel)  (O)    

137,34  137,34  137,34  0,00  0,00  

Ductos de planchas 

galvanizadas   

365,16  365,16  365,16  0,00  0,00  

Emulsiones Asfálticas    

(1/)                                                   

222,94  223,00  224,66  0,74  0,77  
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Equipo de aire 

acondicionado  

141,68  142,61  140,21  -1,68  -1,04  

Equipo de circuito 

cerrado de televisión                    

178,46  173,06  161,89  -6,45  -9,28  

Equipo para detección 

de incendios                            

120,34  118,11  110,65  -6,32  -8,05  

Equipo para lavado y 

secado de ropa    

123,24  122,07  113,85  -6,73  -7,62  

Equipo para 

Tratamiento de aguas 

residuales                    

148,80  144,23  145,08  0,59  -2,50  

Equipo y maquinaria 

de Construc. vial                     

192,59  188,14  175,89  -6,51  -8,67  

Equipo y maquinaria 

para aseo de áreas y 

vías públicas   

197,18  193,82  179,07  -7,61  -9,18  

Explosivos y 

Aditamentos                                   

189,16  197,97  197,97  0,00  4,66  

Grifería y similares                                                 268,55  268,55  278,79  3,81  3,81  

Grupos electrógenos    172,13  173,94  166,76  -4,13  -3,12  

Hidrantes                                                                          175,74  175,74  175,74  0,00  0,00  

Hormigón 

premezclado                        

219,59  220,77  220,77  0,00  0,54  

Instalaciones 

eléctricas (vivienda)              

214,35  207,94  208,13  0,09  -2,90  

Instalaciones 

sanitarias (vivienda)                       

206,17  211,92  215,19  1,54  4,38  

Interruptores y 

tomacorrientes (tacos)            

115,43  109,73  111,13  1,28  -3,73  

Ladrillos arcilla 

(prensados huecos)                         

313,19  311,71  311,71  0,00  -0,47  

Láminas de acero de 

espesor mayor a 10 

mm     

132,27  133,52  133,70  0,13  1,08  

Láminas y placas 

asfálticas 

271,79  271,79  271,79  0,00  0,00  

Láminas y planchas 

Galv. Prepintadas 

moldeadas (cubiertas y 

recubrimientos)              

137,93  145,72  145,72  0,00  5,65  

Lámparas, aparatos y 

Acc. eléctricos 

          

Para alumbrado 

público    

120,53  120,53  120,53  0,00  0,00  

Para interiores    124,01  124,01  124,01  0,00  0,00  

Madera aserrada, 

cepillada y/o 

escuadrada 

(preparada)     

511,02  513,87  512,84  -0,20  0,36  

Madera tratada 

químicamente (postes)              

308,25  310,69  310,69  0,00  0,79  

Mallas diversas 

(tumbados)                                                 

217,07  271,24  274,07  1,04  26,26  

Mallas metálicas 

(gaviones)                                                    

227,78  315,60  322,21  2,09  41,46  

Mallas metálicas para 

cerramiento                                        

217,85  301,84  308,17  2,10  41,46  
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Medidores y 

contadores de agua  (I)                     

146,04  149,01  142,98  -4,05  -2,10  

Oxígeno                     132,85  128,74  128,74  0,00  -3,09  

Parquet                                                                                  538,79  526,11  526,11  0,00  -2,35  

Perfiles de aluminio              175,42  175,42  175,42  0,00  0,00  

Perfiles estructurales 

de acero                           

179,06  231,54  232,89  0,58  30,06  

Piezas de hierro 

fundido                                            

324,50  324,50  324,50  0,00  0,00  

Piezas sanitarias de 

metal                          

137,67  137,67  137,67  0,00  0,00  

Piezas sanitarias 

porcelana vitrificada 

226,90  242,02  242,02  0,00  6,66  

Inodoros                220,11  241,58  241,58  0,00  9,75  

Lavamanos               243,78  243,78  243,78  0,00  0,00  

Urinarios              223,06  217,48  217,48  0,00  -2,50  

Pinturas  al  látex                                                              227,71  228,48  229,39  0,40  0,74  

Pinturas anticorrosivas                                                  236,52  234,72  236,20  0,63  -0,14  

Placas de piedra 

(cortada a máquina)   

155,23  155,23  155,23  0,00  0,00  

Placas y adoquines de 

piedra (cortada 

manualmente) 

490,28  490,28  490,28  0,00  0,00  

Placas y piezas 

complementarias de 

fibro cemento 

243,48  243,48  243,48  0,00  0,00  

Postes de hormigón 

armado                               

292,86  293,18  293,18  0,00  0,11  

Productos aislantes 

acústicos y térmicos 

de fibra (vidrio, 

mineral, etc.) y Acc.                         

131,12  131,12  131,12  0,00  0,00  

Productos diversos de 

arcilla, gres (para 

recubrimiento y 

acabados)                                                                         

300,06  316,27  316,27  0,00  5,40  

Productos de vidrio 

(mosaicos) 

281,48  281,48  281,48  0,00  0,00  

Productos 

geosintéticos             

128,10  128,10  128,10  0,00  0,00  

Productos metálicos 

estructurales 

electrosoldados         

173,87  240,19  244,10  1,63  40,39  

Productos para juntas 

y tapajuntas               

315,25  316,54  316,54  0,00  0,41  

Productos químicos 

para hormigón y 

morteros     

228,12  229,54  229,54  0,00  0,62  

Repuestos para 

maquinaria de 

construcción   

139,37  139,10  139,78  0,49  0,29  

Tableros 

contrachapados                                                             

255,33  251,69  251,69  0,00  -1,43  

Clase  A                                                                                        315,00  300,80  300,80  0,00  -4,51  

Clase  B                                                                                        257,67  254,62  254,62  0,00  -1,18  

Clase  C                                                                                         247,80  243,86  243,86  0,00  -1,59  

Tableros de control, 122,84  117,05  117,20  0,13  -4,59  
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distribución y Acc.              

Tambores metálicos 

cerrados  

180,00  180,00  180,00  0,00  0,00  

Transformadores de 

distribución     

214,90  214,90  214,90  0,00  0,00  

Tubos y Acc.de acero 

negro y galvanizado 

sin costura para Cond. 

Gases y líquidos                                                 

217,08  251,44  252,66  0,49  16,39  

Tubos y Acc.de hierro 

o acero galvanizado 

para instalaciones 

eléctricas                                                                             

191,81  244,42  245,18  0,31  27,82  

Tubos y Acc. de hierro 

o acero (I)                       

R3/ 

240,91  233,48  222,01  -4,91  -7,85  

Tubos y Acc. de cobre 

para Cond. de gases y 

líquidos      

253,39  241,83  241,83  0,00  -4,56  

Tubos y postes de 

hierro o acero negro y 

galvanizado para 

cerramiento                                                                     

186,71  210,50  212,52  0,96  13,82  

Tubos y accesorios de 

PVC      

          

Para alcantarillado  146,38  146,38  146,38  0,00  0,00  

Para presión                                                     117,13  101,70  101,70  0,00  -13,17  

Para desague                                                            121,62  111,37  111,37  0,00  -8,43  

Para instalaciones 

eléctricas  

159,79  159,79  159,79  0,00  0,00  

Tubos y accesorios de 

Polietileno Alta 

Densidad      9/     

100,00  109,04  109,04  0,00  9,04  

Tubos de plástico y 

accesorios de PRFV    

6/ 

103,23  103,23  103,23  0,00  0,00  

Válvulas de bronce   

(I)                                         

163,62  163,62  163,62  0,00  0,00  

Válvulas de hierro 

fundido                                            

188,76  188,76  188,76  0,00  0,00  

Vehículos para 

transporte liviano  

158,79  160,48  160,48  0,00  1,06  

Vidrio plano     177,22  182,48  182,48  0,00  2,97  

 

MISCELANEOS      

DENOMINACIÓN                 INDICES VARIACIONES 

PORCENTUALES 

ABRIL/16 MARZO/17 ABRIL/17 MENSUAL ANUAL 

Llantas para 

equipo y 

maquinaria de 

aseo de áreas y 

vías públicas (I)  

7/                                                            

R1/ 

105,42  104,77  105,81  0,99  0,37  
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E1/ Índice a 

eliminarse por falta 

de empresas 

productoras 

       BOLETÍN 

INEC-IPCO 

No 205 

R1/   Se rectifica 

índice de Marzo 

2017 

          

R3/    Se rectifican 

índices de Enero, 

Febrero y Marzo 

2017 

          

Tabla N 1: Índice de Precios de la Construcción (IPCO) (Nacional) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

(Telégrafo, 2014), menciona: “Las industrias que más aportaron al crecimiento del PIB 

están: construcción, petróleo y minas, agricultura y manufactura. Y las que 

evidenciaron mayor crecimiento fueron: construcción (8,6%), correo y 

comunicaciones (8%), acuicultura y pesca de camarón (7,4%), entre otras”. 

 

La problemática en empresas de construcción es que no se puede conocer el costo 

razonable del bien a construir, debido a que los costos de materiales cambian 

continuamente, la mano de obra con la que trabajan es inadecuada, en la mayoría de 

empresas existe desperdicio del material. 

 

Meso contextualización 

 

En la provincia de Tungurahua se ha ido desarrollando una mejora constante en el 

sector de la construcción, cumpliendo expectativas de clientes y volviéndose un 

entorno competitivo debido a la oferta en empresas de la construcción. 

 

Las constructoras en Tungurahua trabajan en las obras públicas, carreteras, puentes, 

aeropuertos y muchas otras. Dentro de las privadas están las que se dedican a edificios, 

casas y urbanizaciones. Existen constructoras en Tungurahua que se dedican a realizar 

trabajos de obras públicas, que también realizan proyectos para el sector privado, pero 

son muy pocas las constructoras en Tungurahua que se dedican a un sector en 

específico.  

 



10 

 

Las empresas constructoras basan sus servicios en su precio, calidad y servicios 

profesionales, al ofrecer estos servicios cuenta con la capacidad para realizar y ejecutar 

todo tipo de actividad relacionada con la construcción. 

 

Según (PROAÑO, 2016), director del Observatorio Económico y Social de 

Tungurahua (Obest) menciona:  

 

“En el sector de la construcción el índice de confianza empresarial bajó en un 

2,6%, Estos datos se encuentran publicados en el Boletín Coyuntural 

trimestral del Obest, donde indica también que la dinámica de las empresas 

constructoras y su influencia en la generación de empleo señalan al sector 

como eje transversal para el crecimiento y desarrollo económico. En el 

documento también señala que aspectos como el proyecto de Ley de Herencias 

y Plusvalía, el incremento del Impuesto del Valor Agregado (IVA) han 

provocado disminución de la demanda de casas, departamentos, oficinas y 

locales comerciales, lo que se refleja en las ventas bajas.” 

 

Según datos establecidos por Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) indica 

el Índice de precios de la Construcción en Ecuador- Nivel Provincial Abril 2017: 

 

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

(BASE ABRIL/12  2000 = 100) 

    Nivel 

Provincial 

DENOMINACIÓN INDIC

ES 

VARIACIONES 

PORCENTUALES 

JUNI

O/16 

MAYO/17 JUNIO/17 MENSUAL ANUAL 

Tungurahua           

Adoquines de 

hormigón                      

245,96  251,20  251,20  0,00  2,13  

Bloques de 

hormigón                        

261,28  258,73  258,73  0,00  -0,98  

Ladrillos comunes 

de arcilla        

255,67  204,54  204,54  0,00  -20,00  

Materiales pétreos                               234,55  228,42  231,02  1,14  -1,51  

Tabla N 2: Índice de Precios de la Construcción (Provincial) (IPCO)  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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Micro contextualización 

 

La Empresa “Zural Construcciones” está ubicada en el cantón Ambato, en el centro 

Av. Cevallos y Quito, es una empresa familiar que empezó en el año 1980 en ese 

tiempo llamada CONSPRO,  actualmente está dirigida por el Ing. Luis Zurita. 

 

La empresa tiene como misión  aprovechar las oportunidades del mercado ambateño 

y solucionar las necesidades de nuestros clientes en una forma competitiva y creativa, 

gestionando, diseñando, construyendo y controlando proyectos habitacionales, 

comerciales, institucionales, industriales y de infraestructura; aplicando conceptos 

novedosos y orientando correctamente el recurso humano, a través de la capacitación 

y contribución al mejoramiento de su calidad de vida para obtener aumento en su 

productividad laboral y progreso en su entorno personal y familiar. 

 

La empresa tiene como visión ser reconocida como una empresa de construcción, 

confiable, organizada, innovadora y competitiva, que satisface las expectativas de sus 

clientes externos e internos. 

 

La empresa tiene gran acogida en sus clientes debido a su confianza que ha brindado 

con el pasar del tiempo, teniendo gran demanda en la obtención de su intelecto para 

trámites municipales de Ambato y venta de inmuebles. 

 

Actualmente la Empresa “Zural Construcciones” es una empresa pequeña y tiene que 

basarse de acuerdo a indicadores e índices de presupuestos realizados por las grandes 

empresas dedicadas a la construcción, lo que causa una desventaja competitiva debido 

a estimaciones erróneas por el campo de crecimiento de la industria de la construcción.  
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1.2.2. Análisis Crítico 

Árbol de Problemas 

   

 

Efecto 

 

 

Problema 

 

 

 

Causa 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017)

 

DISMINUCIÓN DE DEMANDA DE BIENES INMUEBLES 

Baja Rentabilidad Amortización del capital 

 

Deterioro del inventario 

Altos Costos de obra Insuficientes recursos de 

los demandantes 

Altos costos en los créditos  
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Relación Causa – Efecto  

 

En la empresa “ZURAL CONSTRUCCIONES” se presentan altos costos de obra 

debido al manejo inapropiado de los rubros, lo que conlleva a que no se conozca con 

exactitud el costo real en la obra, provocando que la empresa obtenga un bajo nivel de 

rentabilidad. 

 

Debido a los insuficientes recursos de los demandantes por la complicada situación 

económica del país debido a los impuestos y la aplicación de leyes como la de 

plusvalía, se presenta una  amortización del capital en la Constructora quedando el 

dinero en obra muerta sin poder vender las obras de forma rápida y por tanto no se 

puede contar con ello para realizar nuevas obras. 

 

Por los altos costos y dificultades de otorgamiento en los créditos hipotecarios a las 

personas que desean adquirir su vivienda, no se puede contar con un inventario 

renovado, debiendo utilizar algunos elementos en condiciones inferiores a los que 

poseen encontrándose nuevos tal es el caso de varillas blandas o cemento húmedo. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

La permanencia de la disminución de demanda en la empresa ZURAL 

CONSTRUCCIONES, ocasionada principalmente por los altos costos de obra en la 

construcción, produciría efectos negativos en el desarrollo de la compañía tales como  

toma de decisiones inapropiadas por altos mandos en el giro normal del negocio, 

deterioro del inventario, al no controlar el material que se utiliza en la construcción del 

proyecto habrá desperdicio de materiales, pérdida de recursos económicos para la 

empresa. 

 

El efecto más relevante sería la baja rentabilidad de la empresa por lo que no podría 

cumplir con las obligaciones con trabajadores, entidades de control tales como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Servicio de Rentas Internas (SRI), 

Ministerio del Trabajo, entre otras y al no conocer los costos razonables podría haber 

pérdidas económicas, los precios de la empresa podrían ser mayores a los que la 
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competencia ofrece, o si son menores a los del mercado la empresa entraría en una 

desestabilidad económica. La crisis económica sería cada vez más fuerte ocasionaría 

pérdidas a los socios hasta el punto en que la compañía no pueda sustentarse por sí 

sola, lo que podría llevar a que quiebre. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo se relaciona los altos costos de obra en la construcción con la baja rentabilidad 

de la empresa “Zural Construcciones? 

 

1.2.5. Interrogantes 

 

¿Cómo determinan los costos de obra en la construcción de “Zural Construcciones?  

 

¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad de “Zural Construcciones?  

 

¿Cuál sería la alternativa de solución al problema planteado? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo: Contabilidad  

Área:     Costos  

Aspecto: Sistema de Costos  

Tiempo: Año 2016 

Espacio: La Empresa “Zural Construcciones” está ubicada en el cantón Ambato, en el 

centro Av. Cevallos y Quito, edificio Zurita segundo piso, oficina 203. 

 

1.3. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un alto grado de relevancia para el área de 

contabilidad de la empresa ya que analizará la relevancia de los datos que tiene la 

empresa en esta área. Se debe mencionar que es la primera vez que se efectúa una 
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investigación en la empresa ZURAL CONSTRUCCIONES, por lo que se estima que 

la presente investigación tendrá un gran impacto en la solución del problema presente.  

 

Al realizarse un análisis de costos de obra, en la Empresa Zural Construcciones, no 

solamente se beneficiarán sus clientes, sino también su administrador y trabajadores, 

debido a que este proyecto les brindará información oportuna sobre el negocio para 

una correcta toma de decisiones, manejo apropiado de costos de obra, la demanda de 

clientes y la competencia en el mercado, que son elementos relevantes para la empresa. 

 

Al establecer los precios de las construcciones es importante que se mantengan en 

valores acorde al mercado actual, de tal forma que sea posible que la empresa aumente 

su producción y comercialización. Entonces se presenta beneficio para los propietarios 

y también a los trabajadores, gracias a la estabilidad laboral que brinda el tener 

proyectos continuos. Finalmente se benefician los proveedores de los materiales para 

la construcción.  

 

1.4. Objetivos 

  

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar los Costos de Obra y la Rentabilidad de la Empresa Zural Construcciones, 

periodo 2016. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Obtener datos acerca de los presupuestos y costos de obra de la empresa 

que permitan determinar la confiabilidad de los procesos internos. 

2. Determinar los índices de rentabilidad de la empresa que permita 

visualizar su posición financiera real frente a la industria. 

3. Plantear el sistema de costeo ABC que permita obtener información 

más útil para la toma de decisiones gerencial. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

“Los Costos de Obra y la Rentabilidad de la Empresa Zural Construcciones, periodo 

2016” 

 

En una empresa dedicada a la construcción es poco probable que se realicen análisis 

adecuados de lo que significa los denominados costos de obra y cómo influye en la 

rentabilidad real de la construcción. No se han encontrado demasiadas investigaciones 

referentes a las dos variables de forma exacta, sin embargo algunas investigaciones 

que podrían bien servir para incursionar en el estudio son: 

 

En el trabajo de (Bueno, 2017) titulado “Sostenibilidad en la construcción Calidad 

integral y rentabilidad en instalaciones hidro-sanitarias” es un trabajo que busca 

estudiar la vulnerabilidad económica del sector de la construcción, y evitar los 

impactos negativos en el ámbito social, lo que se conoce como Sostenibilidad en la 

construcción De acuerdo a esta estrategia, la inversión parte de un cálculo integral de 

la rentabilidad que comprende toda la vida útil de la edificación, su función y los costos 

operacionales relacionados. El objetivo está lejos de concentrarse en la entrega de la 

obra a un costo mínimo, sino en optimizar el resultado económico de la inversión. La 

obra debe alcanzar una calidad elevada y precisamente definida desde el principio del 

proyecto para obtener el beneficio previsto en la fase de explotación. 

 

Una relación óptima costos-beneficios se garantiza a través de la introducción del 

concepto sostenibilidad en la construcción. Los ejemplos expuestos demuestran que la 

ecuaciones más calidad = más rentabilidad y más calidad = mejor control de costos, 

son válidas. La inversión que sacrifica la calidad para minimizar el costo de la obra 

alcanza lo contrario: costos excesivos, obras incontrolables e interminables, 

disminución del beneficio para la sociedad e indisponibilidad de los recursos 

financieros, materiales y humanos para otras inversiones indispensables.  
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En el trabajo de (Gualteros, Mogollón, & Puentes, 2017) titulado “Análisis de 

inversión para la construcción del proyecto de vivienda multifamiliar los Urapanes en 

la ciudad de Bogota D.C.”, se busca demostrar que de acuerdo con las Metodologías 

de Análisis de Inversión para proyectos de construcción civil, se puede elaborar la 

planeación del proyecto de Vivienda Multifamiliar LOS URAPANES en la ciudad de 

Bogotá D.C, tomando como base la aplicación de una metodología existente para 

determinar la rentabilidad del proyecto y así tomar la decisión para su implementación. 

 

Para los proyectos, específicamente para los relacionados con el sector de la 

construcción e ingeniería, la determinación de la tasa de oportunidad no se debe tomar 

como un valor generalizado del mercado, se debe tener en cuenta el riesgo del sector, 

las condiciones de estudios financieros realizados y la estructura del capital del 

proyecto, es decir se debe calcular la tasa de oportunidad para cada proyecto ya que 

este es único e irrepetible y poder aplicarla para la determinación de la rentabilidad 

desde el punto de vista del inversionista 
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2.2 Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico N 2: Categorización de las variables 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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Gráfico N 3: Categorización variable independiente 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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Gráfico N 4: Categorización variable independiente 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Rentabilidad 

Conceptualizaciones 

Indicadores 

Análisis 

complementarios 

Dupont 

Sobre 

capital 
Margen de 

Contribución 

Razones 

complementarias 

Sobre 

activo 

Horizontal 

Vertical 

Toma de decisiones 

Sobre 

ventas 



21 

 

2.3. Fundamentación científico técnica 

 

Marco conceptual de la variable independiente 

 

Contabilidad de costos 

 

La contabilidad de costos, se ocupa del estudio de las transacciones que tienen lugar 

exclusivamente al interior de las empresas si contactos con el mundo exterior, 

específicamente, las relacionadas con el núcleo de operaciones donde se llevan a cabo 

las actividades de conversión de insumos en los bienes y/o servicios aptos al fin 

perseguido. El núcleo de operaciones es la parte de la organización que produce los 

resultados esenciales para su supervivencia pero no es la única, ya que, a excepción de 

las más pequeñas, todas necesitan crear componentes administrativos con el propósito 

de coordinar las distintas tareas especializadas en que fue dividido el trabajo para 

aumentar la productividad organizacional. (Chacón, 2007) 

 

Para Pirla (citado por (García, Marín, & Martínez, 2006)) la contabilidad de costos 

consiste en el estudio de los procedimientos contables y aun estadísticos dirigidos al 

conocimiento del costo en sus distintos estratos o manifestaciones y en las diferentes 

empresas. Además, interpreta que el estudio de la magnitud costo está íntimamente 

relacionado con la investigación y el cálculo de rendimientos. Por consiguiente, la 

contabilidad de costos no sólo comprende el estudio de los costos en sentido estricto, 

sino también el de la productividad y rendimientos. Aunque continúa su exposición 

indicando que el cálculo de los costos y la determinación de la productividad no es un 

problema estrictamente contable, precisando que el análisis del costo y de la 

productividad en el orden económico real de la empresa pertenece propiamente a la 

economía de ésta; también este autor indica que el conocimiento y la investigación de 

estas magnitudes económicas se verifica fundamentalmente a través de la contabilidad, 

particularmente en el ámbito de la contabilidad de costos. 

 

Shillinglaw (citado por (García, Marín, & Martínez, 2006)) define ampliamente la 

contabilidad de costos como el conjunto de conceptos, métodos y procedimientos usados 

para medir, analizar o estimar los costos, rentabilidad y rendimientos de los distintos 
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productos, departamentos y otros sectores de las operaciones de una empresa, ya sea para 

uso interno o externo o ya sea para ambas aplicaciones, con el fin de informar de estas 

cuestiones a las partes interesadas. De esta forma, en la definición del concepto se percibe 

la interrelación entre la contabilidad financiera y la analítica. 

 

Análisis de costos 

 

Para realizar el análisis de costos es importante definir el objeto de los costos, y para 

Margerin y Ausset (citado por (García, Marín, & Martínez, 2006)) existen tres: el 

cálculo de los costos de los productos o servicios, el control de la gestión y el análisis 

económico y la toma de decisiones. No obstante, y en relación con este último objeto, “la 

toma de decisiones” no le correspondería en un sentido teórico-conceptual a la 

contabilidad de costos porque ésta no viene definida por este objeto, sino que su 

elaboración es un medio para realizar esa etapa decisional por quien corresponda. 

 

Entonces la contabilidad de costos tiene por objeto no sólo reclasificar las cargas o costos 

de la contabilidad financiera según su destino, sino constituir una base de datos de 

información económica, interna a la empresa, a la que todo responsable de la empresa 

puede acceder para obtener la información necesaria con el fin de establecer una adecuada 

toma de sus decisiones. 

 

Para la (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 1990), la 

contabilidad de costos es la que suministra la información analítica relativa a los costos de 

los productos y servicios generados por la empresa, asumiendo el nivel de desagregación 

que se considere oportuno en cada situación para determinar el valor de las existencias y 

el costo de los productos vendidos con el objeto de poder transmitir esta información a los 

administradores o gerentes con el fin de que se pueda proceder a la confección de los 

estados contables. Indica, asimismo, que la contabilidad de costos se basa en los hechos 

históricos y sirve de apoyo a la elaboración de los presupuestos y el cálculo de las 

magnitudes estándar para, posteriormente, determinar las desviaciones con respecto al 

mismo. Por otro lado, distingue las siguientes fases del ciclo de la contabilidad de costos:  
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1) determinación y análisis de los costos de los factores adquiridos;  

2) determinación y análisis de los costos incurridos en la realización de las distintas 

actividades efectuadas en la empresa; y  

3) determinación y análisis (composición o estructura) del costo de los productos. 

 

Costos de obra 

 

La palabra costo tiene varios significados, en función de muchas circunstancias. El 

tipo de concepto de costo que debe aplicarse depende de la decisión que haya de 

tomarse en la empresa. 

 

Considérese por un instante los diferentes tipos de factores productivos que utiliza una 

empresa para obtener el bien que fábrica. Algunos de estos factores los compra en el 

mercado cuando los necesita y los incorpora totalmente al producto. El costo de estos 

factores es simplemente el precio que se ha pagado por ellos en el mercado. 

 

En conclusión, el costo es el valor que representa el monto total de lo invertido — 

tiempo, dinero y esfuerzo — para comprar o producir un bien o un servicio. (Beltrán, 

2012) 

 

Clasificación de costos 

 

Costos directos 

 

El costo directo se define como: "la suma de los costos de materiales, mano de obra y 

equipo necesario para la realización de un proceso productivo". (Beltrán, 2012) 

Son todos los gastos que estén directamente relacionados con la obra de construcción. 

Los costos directos incluyen: costos de la construcción del edificio, adquisición de 

tierra, servicios, incluyen sanitarios y alcantarillado pluvial, líneas de agua, de gas y 

eléctrico, nivelación del sitio, control de erosión y sedimentación, pavimento de las 

calles, bordillos, cunetas y aceras, etc. (El Oficial, 2017) 
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Los costos directos son: 

 

Materiales directos: En la fabricación de un artículo, interviene diversos materiales, 

aquellos que realmente forman parte integral del producto terminado y que cumplen 

con las características de:  

 

• Valor: tiene un valor significativo.  

• Uso: uso relevante dentro del producto.  

 

Mano de obra directa: Es la remuneración (salario, prestaciones sociales y aportes 

patronales) a que se hacen acreedores los trabajadores que intervienen directamente en 

la fabricación de los productos, por el tiempo realmente trabajado ya sea manualmente 

o mediante el accionamiento de máquinas encargadas de la transformación de materias 

primas y demás materiales en producto terminado.  

 

Costos indirectos 

 

Constituidos por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, y aquellas 

erogaciones o desembolso de valores indispensables para suplir algunos 

requerimientos propios del proceso productivo, tales como servicios públicos, alquiler 

de planta, arrendamiento de oficinas de producción, seguros de planta, entre otros. 

(Jiambalvo, 2003) 

 

Se denominan costos indirectos a toda erogación necesaria para la ejecución de un 

proceso constructivo del cual se derive un producto; pero en el cual no se incluya mano 

de obra, materiales ni maquinaria. (Beltrán, 2012) 

 

Son los gastos generales que permiten la ejecución de los trabajos que atañen al 

proyecto de obra civil. Los costos indirectos engloban: gastos de administración, 

dirección técnica, organización, vigilancia, transporte de maquinarias, imprevistos, 

equipo de construcción, construcción de instalaciones generales, inversión 

publicitaria, etc. A lo indicado se suman los costos de operación, entre los cuales se 

pueden mencionar los gastos de artículos de consumo, sean estos: lubricantes, 
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combustibles, copias, artículos de limpieza, etc., los cargos técnicos y administrativos 

ya sean los honorarios, contadores, sueldos ejecutivos, etc. También se efectúan costos 

indirectos de la oficina de obra, entre los cuales se pueden mencionar: cargos de 

campo, impuestos, financiamiento, entre otros. En cuanto a los gastos de oficinas, 

generalmente estos inciden en los gastos de la licitación, en papelería y útiles de 

escritorio, copias y duplicados, correos, teléfonos, radio, luz, gas y otros consumos, 

etc. (El Oficial, 2017) 

 

Presupuestos de obra 

 

El presupuesto de obra lo definen como la valoración o estimación económica ―a 

priori‖ de un producto o servicio. Se basa en la previsión del total de los costos 

involucrados en la construcción de la obra, incrementados con el margen de beneficio 

que se tenga previsto. (Beltrán, 2012) 

 

Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto, la determinación previa de la 

cantidad en dinero necesaria para realizarla, a cuyo fin se tomó como base la 

experiencia adquirida en otras construcciones de índole semejante. La forma o el 

método para realizar esa determinación son diferentes según sea el objeto que se 

persiga con ella. (Beltrán, 2012) 

El presupuesto de obra determina de antemano un pronóstico de los valores que puede 

tener un proyecto que origina la construcción, remodelación, reparación, conservación 

o demolición de bienes inmuebles. (Cabrera, 2017) 

 

Todo presupuesto tiene cuatro características fundamentales: aproximado, singular, 

temporal y es una herramienta de control. 

 

Aproximado 

 

Sus previsiones se acercarán más o menos al costo real de la obra, dependiendo de la 

habilidad (uso correcto de técnicas presupuestales), el criterio (visualización correcta 

del desarrollo de la obra) y experiencia de quien elabora el presupuesto. 
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Temporal 

 

Los costos que en el se establecen solo son válidos mientras tengan vigencia los precios 

que sirvieron de base para su elaboración. Los principales factores de variación son: 

incremento del costo de los insumos y servicios; utilización de nuevos productos y 

técnicas; desarrollo de nuevos equipos, herramientas, materiales, tecnología, etc.; 

descuentos por volumen; reducción en ofertas de insumos por situaciones especiales, 

cambios estacionales, etc. 

 

Singular 

 

Como lo es cada obra, sus condiciones de localización, clima y medio ambiente, 

calidad de la mano de obra, características del constructor, etc. Cada obra requiere un 

presupuesto propio así como cada persona o empresa tiene su forma particular de 

presupuestar. 

 

Herramientas de control 

 

Permite correlacionar la ejecución presupuestal con el avance físico, su comparación 

con el costo real permite detectar y corregir fallas y prevenir causales de variación por 

ajuste en alcances o cambios en actividades. No debe concebirse como un documento 

estático cuya función concluye una vez elaborado. El presupuesto de construcción se 

debe estructurar como un instrumento dinámico, que además de confiable y preciso 

sea fácilmente controlable para permitir su actualización sistemática y evitar que se 

convierta en una herramienta obsoleta y de poca utilidad práctica. 

 

Elaboración del presupuesto 

 

Se realiza con base en los planos y en las especificaciones técnicas de un proyecto, 

además de otras condiciones de ejecución, se elaboran los cómputos de los trabajos a 

realizar, se hacen los análisis de precios unitarios de los diversos ítems y se establecen 

los valores parciales de los capítulos en que se agrupan los ítems, y así obtener el valor 

total de la obra.  
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Elementos que debe contemplar el presupuesto de obra son: 

 

 Listado de precios básicos: El presupuesto debe incluir la lista de precios 

básicos de materiales, equipos y salarios utilizados. 

 Análisis unitario: Incluye indicaciones de cantidades y costos de materiales, 

transportes, desperdicios, rendimientos, costo de mano de obra, etc. 

 Presupuesto por capítulos: Los costos de obra se presentan divididos por 

capítulos de acuerdo con el sistema de construcción, contratación, 

programación, etc. 

 Componentes del presupuesto: Se presenta el desglose del presupuesto con 

las cantidades y precios totales de sus componentes divididos así: materiales, 

mano de obra, subcontratos, equipos y gastos generales. Finalmente costos 

directos e indirectos. 

 Fecha del presupuesto: Se debe indicar la fecha en la que se hace el 

estimativo. En caso de haber proyecciones de costos en el tiempo también 

deben ser indicadas. 

 

Ajuste del presupuesto 

 

El presupuesto de obra debe tener un carácter -ajuste periódico- para que sirva de 

herramienta de control que permita tomar las decisiones oportunas, garantizándose la 

culminación exitosa del proyecto para todas las partes. 

 

Entre las condiciones de una obra, que al modificarse inciden en los costos y alteran 

su presupuesto, se pueden señalar: 

 

 Reformas a los planos que implique mayores cantidades de los ítems previstos: 

obras adicionales, o que conlleven trabajos diferentes que no se tuvieron en 

cuenta originalmente en el presupuesto, obras extras. También se pueden 

presentar disminuciones en las cantidades de los ítems previstos. 

 Cambios en las especificaciones de la construcción que modifiquen el nivel de 

calidad y costo de su presupuesto inicial. 
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 Alteraciones del programa de trabajo con base en el cual se elaboró el 

presupuesto de la obra, que pueden modificar los recursos de tiempo, 

materiales, mano de obra, equipos, etc. 

 Cambios en las condiciones asumidas para realizar las obras: organización 

general, modalidad de contratación o pago, sistemas constructivos, 

rendimientos, desperdicios, condiciones diferentes de suelo, rocas de gran 

tamaño, y en general cualquier condición que signifique caso fortuito, fuerza 

mayor o factores imprevistos. 

 Errores de construcción que deben corregirse o deterioros que tengan que 

repararse ocasionando trabajos o desperdicios y que generen mayores costos. 

 

Importancia del presupuesto 

 

La importancia del presupuesto de obra de un proyecto de construcción es muy 

considerable por ser el documento básico que establece el marco económico para la 

ejecución de las obras. De los valores conseguidos, saldrán los precios que competirán 

con otros licitantes y harán, ganar o perder la adjudicación y en el peor de los casos, 

causar pérdidas económicas en la ejecución de la obra. Su redacción ha de ser clara, 

concisa y muy cuidada, con gran exactitud de las cuantificaciones y adaptado a los 

precios del mercado local y actual. 

 

Por la falta de rigurosidad del presupuesto (y de las bases de la licitación) salen la 

mayor parte de los problemas que aparecen en obra. 

 

Las diferencias entre el presupuesto de un proyecto y las ofertas económicas 

resultantes de la licitación de las obras deberán ser pequeñas y en caso de presentarse, 

que provengan de variaciones en los rendimientos previstos en la ejecución de 

unidades de obra, en el beneficio del contratista o en los gastos generales. Evitar que 

las diferencias se deban a errores en las mediciones, precios mal justificados o 

anticuados, no adecuados al lugar y condiciones de ejecución inadecuadas. (Beltrán, 

2012) 
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Codificaciones de obra 

 

Es la primera codificación que se debe hacer, dependiendo del tamaño de la empresa 

y del volumen de obras requerirá que se precise más o menos información. (González, 

2012)  

 

Por ejemplo, es distinto que la empresa tenga obras en diferentes provincias, con 

distintos clientes, que se circunscriba al ámbito local.  

 

Se escogerá el número de dígitos necesario para este requisito, si se quiere que en el 

número aparezca toda la información. Otro sistema puede ser tener otra base de datos 

independiente que, con sólo el número de referencia de la obra facilite toda la 

información.  

 

Ejemplo: AABBBCCDDDD000000, con la siguiente explicación:  

 

AA   Centro de actividad, obra, maquinaria, instalaciones 

BBB   País 

CC   Provincia 

DDDD  Cliente 

000000  Número de orden 

 

Se puede usar una codificación exclusivamente secuencial vinculada a una base de 

datos con todos los detalles de la obra, como los mencionados antes de país, cliente y 

otros. En cualquier caso, en alguna parte de la codificación es conveniente que 

aparezca algún dígito o carácter que haga la diferencia si se trata de una obra o de una 

instalación o maquinaria.  

 

Codificación a los clientes 

 

Al igual que en el caso anterior es interesante disponer de un código de cliente, 

vinculado nuevamente a una base de datos, en la que se disponga de las reseñas más 
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importantes de los mismos, tanto datos fiscales, como de contactos, teléfonos y, lo que 

es más importante, los trabajos que la empresa ha realizado o está realizando con ellos. 

 

Codificación de proveedores y contratistas 

 

En este caso, aparte de tener los datos generales del proveedor o subcontratista, tal 

como fiscales, de contacto, etc... puede ser de interés tener controlado, de forma 

centralizada, en cada momento el volumen de trabajos que se tiene contratado con cada 

uno de ellos, para tener analizado el riesgo de excesiva carga de trabajo del proveedor 

o subcontratista y que no pueda atender adecuadamente.  

 

Codificación del tipo de costo 

 

Evidentemente no es necesario codificar si el costo es directo, indirecto o proporcional, 

ya que sólo pueden tener un destino bien determinado, es decir, los directos a las 

unidades de obra y los otros dos a sus epígrafes correspondientes. A partir de aquí, 

cada costo tendrá una clasificación de primer nivel por letras, tal como se muestra a 

continuación: 

 

MAT  Materiales 

MAN  Mano de Obra 

MAQ  Maquinaria 

SUB  Subcontratación 

VAR  Varios 

 

Lo que es importante a partir de aquí es crear una clasificación razonable de cada uno 

de los costos. Para ello se puede usar, o bien la experiencia de la empresa o usar alguna 

base de datos, preferentemente las que trabajan en formato FIEBDC (Formato 

Intercambio Estándar Bases de Datos de Construcción). 
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Codificación de las unidades de obra 

 

Evidentemente, con toda seguridad las unidades de obra traen una codificación desde 

el proyecto, la cual se debe respetar en las certificaciones o facturas al cliente. Sin 

embargo, es muy interesante disponer de una clasificación interna de unidades de obra, 

de tal manera que se disponga de una base de datos como experiencia y saber hacer de 

la empresa, la cual pueda ser usada para futuras ofertas y licitaciones, teniendo mayor 

certeza sobre los costes reales.  

 

A medida que pasa el tiempo, aumenta el número de obras, cambian algunos 

responsables de la empresa constructora, es difícil buscar de forma fácil datos de obras 

anteriores si no las tenemos adecuadamente clasificadas y codificadas. En efecto, no 

es lo mismo entrar en la base de datos y buscar costes de la unidad D02TK251 (m3 

compactado tierra con aporte), que empezar a buscar obras en las que se hayan 

realizado compactaciones.  

 

Las ventajas de la codificación son innegables, por un lado tener ordenados todos los 

costes y disponer de forma fácil de la experiencia de la empresa.  

 

Evidentemente alguien pensará que es un trabajo difícil el de esta codificación. La 

experiencia de este consultor artesanal le dice que es muy sistemática y sencilla una 

vez que se ha empezado y este pequeño esfuerzo es compensado con las ventajas de 

las que disfrutará la empresa.  

 

Una vez hecho este trabajo de codificación es bien sencillo trasladar los datos a 

contabilidad, ya que, en este caso, se manejan muchos menos códigos y se puede hacer 

una correspondencia inmediata. Por ejemplo, supongamos que hemos usado el código 

A02FA513 para denominar al m3 de hormigón HM 20 plástico de árido 40 

suministrado desde central (HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL), se puede hacer una 

correspondencia y todos los materiales que empiecen con A02F que contabilidad los 

anote en una cuenta de la serie 601 “Compras y gastos”. Asimismo, al ser un gasto 

MAT, deberá pertenecer en contabilidad a estas cuentas de la serie 601.  
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Ingresos de obra 

 

La manera de anotar correctamente los ingresos en las obras de construcción es 

bastante especial, ya que los mismos tienen ciertas particularidades que los hacen 

diferentes de los ingresos de otros tipos de negocios.  

 

El problema que suelen aparecer es de anotar correctamente la producción, 

independientemente de su cobro, para tener una idea exacta, tanto de la situación de la 

obra como de la empresa en cada momento. Generalmente se suelen presentar las 

siguientes situaciones:  

 

• Se recibe un anticipo por parte del cliente. Se trata de una anotación exclusiva de 

contabilidad y no de la obra. Se anotaría en las cuentas de anticipos de clientes, por 

ejemplo cuentas de la serie 438, “Anticipos de clientes”.  

 

• Se realiza más o menos obra en el mes que la que realmente se certifica o factura. 

Este es un caso habitual en las obras con las Administraciones Públicas, en la que se 

pueden dar las dos situaciones, se hace más obra que la que se certifica, suele ocurrir 

al fin de un año cuando la Administración ha agotado la anualidad de esa obra, por lo 

que no puede pagar más en ese ejercicio, sin embargo el constructor sigue avanzando, 

porque no le interesa parar en ese momento. El caso contrario, menos habitual, es que 

la obra tenga mayor anualidad al fin de año que la obra realmente ejecutada y el 

Director de Obra decida “anticipar” ese dinero sin hacer los anticipos por maquinaria 

o materiales reglamentarios (en la jerga de la construcción “firmar una certificación en 

barbecho”). Como dije no suele ser habitual y se debe anotar estrictamente la OBRA 

EJECUTADA, tal como se definirá más adelante.  

 

•Se ha recibido un gran acopio de materiales en la obra para varios meses. 

Evidentemente si anotamos el coste de este acopio en el mes en el que se recibe, en los 

informes aparecerá una pérdida en ese mes que tardará varios meses en compensarse 

hasta que se haga obra en la que se use todo el acopio. En este caso en obra se anotará 

todo el gasto en las unidades de obra correspondientes, aunque se realizará una 

PROVISIÓN DE OBRA EJECUTADA, que explicaremos a continuación, mientras 
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que en contabilidad se podrá anotar, por supuesto el gasto completo, pero la provisión 

de obra en la cuenta 702 “Ventas de productos semi-terminados”, como cuenta puente 

hasta que se pueda dar como venta definitiva.  

 

La casuística puede ser aún mayor, lo que se trata es de reflejar, en cada momento, la 

situación real de la empresa en cuanto a ingresos y costes.  

 

Ingresos de obra ejecutada 

 

El Jefe de Obra debe anotar en su informe como OBRA EJECUTADA, la obra 

realmente realizada, valorada a los precios de proyecto y susceptible de ser cobrada. 

Esto último se refiere a que si existe un modificado o complementario en la obra, aún 

no aprobado y se están realizando obras para ellos, fundamentalmente porque interesan 

por proximidad de las máquinas, existencia de acopios, disponibilidad de mano de 

obra, etc... hay que obrar con extrema prudencia a la hora de dar estas obras como obra 

ejecutada.  

 

El caso más típico de esta situación es el de la liquidación de la obra, la cual el 

contratista ha conseguido como “premio” a su buen hacer, aunque en realidad no han 

existido estas obras. Algunos Jefes de Obra con resultados en la misma no buenos, 

tienen la tentación de dar como obra ejecutada esta parte de liquidación. Considera 

este consultor que no es una buena práctica.  

 

Algo similar podríamos decir sobre las revisiones de precios, las cuales se suelen ir 

haciendo con índices provisionales, ya que los definitivos los aprueba el Gobierno con 

más de una año de retraso. Hay que ser extremadamente prudentes para aplicar 

revisiones de precios provisionales como obra ejecutada.  

 

Provisiones de obra 

 

Se anotarán inmediatamente los costes en las unidades de obra correspondientes, sin 

embargo, simultáneamente se dará como OBRA EJECUTADA una PROVISIÓN DE 

OBRA, la cual es la valoración del acopio recibido a precios de compra, no de venta. 
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A medida que se vayan realizando las unidades de obra correspondientes, se anotarán 

como obra ejecutada y se descontará de las provisiones las cantidades anotadas 

anteriormente que les correspondan Muy importante es no anotar la provisión de obra 

como si las unidades estuvieran ya terminadas, es por lo que mencionamos lo de anotar 

las mismas a precios de compra.  

 

Facturación 

 

La facturación, en general en las obras de construcción, lleva un camino diferente a 

los costos. Será la misión de un buen Jefe de Obra facturar lo más posible cada mes, 

para favorecer a la tesorería de su empresa, pero lo anterior puede ser independiente, 

como vimos antes, de la obra realmente ejecutada.  

 

Será una labor muy importante del Director de Finanzas (o cargo similar) de la empresa 

constructora, hacer las previsiones de tesorería, ya que no coinciden la obra ejecutada, 

con sus costes correspondientes y la facturación o ventas. Simultáneamente, hay un 

periodo para cobrar de la Administración y otro para pagar a proveedores y 

subcontratistas. Tradicionalmente se ha manejado mucho “papel” en el negocio de la 

construcción (pagarés), lo cual se está reduciendo por la falta de crédito.  

 

Sistema de costeo ABC 

 

En un ambiente de creciente competitividad y globalización, el análisis tendiente a 

buscar una mayor eficiencia de las organizaciones que fabrican bienes o prestan 

servicios, y la adecuada diferenciación, puede tener una herramienta muy valiosa en 

el Costeo Basado en Actividades (ABC), que permite sustentar decisiones estratégicas 

y tácticas. 

 

ABC, es una filosofía novedosa en su tratamiento actual, pero ya utilizada desde hace 

muchos años en numerosas empresas, sin haberle dado u ocurrido asignarle un nombre 

a las actividades desarrolladas en la producción o el servicio, simplemente se llevaron 

o se llevan a cabo. El objetivo de ABC, es la asignación de costos en forma más 

racional para mejorar la integridad del Costeo de los productos, prevé un 
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enfrentamiento más cercano o igualación de costos y "outputs", combinando la teoría 

del costo absorbente con la del costo variable (Directo) ofreciendo algo más innovador. 

 

ABC, es también llamado costeo en base a transacciones, "cost drivers", son medidas 

del número de transacciones envueltos en una actividad en particular, los productos de 

bajo volumen usualmente causan más transacciones por unidad de producción, que los 

productos de alto volumen y los procesos de manufactura altamente complejos tienen 

más transacciones que los procesos más simples. Entonces, si los costos son causados 

por el número de transacciones, las asignaciones basadas en volumen, asignarán 

demasiados costos a productos de alto volumen y bajos costos a los productos de poca 

complejidad. (Universidad América Latina, 2018) 

 

El costeo ABC es un instrumento destinado a solucionar algunos de los problemas de 

la empresa moderna, pues considera como objetivo de análisis las distintas actividades 

que realiza la empresa, profundizando su estudio en los inductores de costos de cada 

una de las actividades, como una herramienta para la reducción de los costos; surgió a 

partir de la década de los ochenta del siglo pasado, y ha contribuido con el logro de 

mejores niveles de rentabilidad y competitividad en las organizaciones, gracias a los 

avances logrados por dicho sistema en materia de asignación y cálculo de los costos 

de producción. (Valera & Coromoto, 2009) 

 

El costeo basado en actividades es un nuevo enfoque de los costos de la empresa, que 

toma la información financiera y operacional existente y la visualiza a través de un 

modelo de actividades, permitiendo así analizar múltiples visiones del negocio, según 

las decisiones que la empresa debe tomar. Puede adoptar la forma de un sistema 

rutinizable, si la relación costo beneficio lo justifica, o la forma de un análisis de costos 

si esto no es así. La forma de análisis de costos se emplea fundamentalmente para 

sustentar decisiones estratégicas y puede motivar y facilitar, en algunos casos la 

introducción de sistemas rutinizables. El ABC parte de la información contable y la 

agrupa en elementos de costo. Estos gastos son asignados a las actividades de la 

empresa, y estas a su vez a la visión más adecuada para los temas claves del negocio 

que importan a la toma de decisiones. (Rossi, 2018) 

 



36 

 

Determinación de los costos por actividad 

 

Para determinar los costos por actividad se deben cumplir los siguientes pasos: 

 

• identificar las actividades realizadas; 

• ajustar la información contable para obtener el valor de los recursos 

consumidos (elementos de costo); 

• asignar los elementos de costo a las actividades mediante el empleo de 

trazadores. 

 

Actividad es lo que se realiza con habitualidad y tiene un objetivo en sí mismo. La 

definición de las actividades a considerar es uno de los aspectos claves del proceso de 

costeo ABC, especialmente cuando la empresa lo realiza por primera vez. Su nivel de 

detalle debe ajustarse para lograr un número de actividades, que permita a la vez: 

 su visualización de conjunto y la identificación de las medidas en que 

consumen recursos, 

 criterios comunes a lo largo de toda la organización, 

 obtener información cualitativamente útil para conocer y comprender el 

comportamiento de los costos de la empresa, sus orígenes y destino, con un 

nivel de apertura que se adapte al requerido para las decisiones que habrá de 

fundamentar. 

 

Si el número de actividades fuera excesivo, el nivel de detalle impediría la 

visualización de conjunto necesaria para comprender el comportamiento de los costos 

y adoptar decisiones estratégicas. Adicionalmente dificultaría la visualización 

independiente de algunas de tales actividades haciendo dudosa la identificación de las 

medidas en que consumen recursos.  

 

Por otra parte si tal nivel de detalle fuera muy bajo no proporcionaría información 

suficiente para poder actuar sobre el disparador o el consumidor de costos. 

 

Por tal motivo es fundamental que el equipo responsable de la implantación, coordine 

la definición de actividades a lo largo de toda la organización, unificando el nivel de 
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apertura entre las diferentes áreas y con los criterios previamente definidos en función 

del uso a dar a la información. 

 

A fin de facilitar esta labor puede ser útil contar con listas estándar o listas empleadas 

previamente por otras empresas en igual rama de actividad. 

 

En un departamento de compras se podría encontrar por ejemplo, las siguientes 

actividades: 

 

• Desarrollar estrategias de negocio  

• Administrar contratos 

• Relacionarse con proveedores  

• Coordinar con otros sectores 

• Administrar mercaderías compradas  

• Participar en capacitación 

• Pedir cotizaciones  

• Supervisar empleados 

• Concretar compras 

 

Identificadas las actividades, y agrupados los gastos contables en elementos de costo, 

estos deben ser asignados a aquellas. Para ello se deben utilizar criterios que permitan 

medir el empleo de los distintos recursos, por parte de cada actividad. 

 

Estos criterios o trazadores buscan ser medidas más precisas y objetivas para la 

asignación de gastos, en sustitución de distribuciones globales y simplificadas de los 

gastos indirectos, dado que, debido a la incidencia creciente de tales gastos en el total 

de costos de las organizaciones, una distribución inadecuada de los mismos puede 

originar fuertes distorsiones en el costo de los productos. 

 

Algunos trazadores posibles por Elemento de Costo son: 

 

• Mano de obra horas hombre en cada actividad ponderadas por su remuneración 

(las horas de una categoría superior se multiplican por un factor de corrección 
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que permite sumarlas con las de la categoría inferior); 

• Edificios, espacio físico de las distintas áreas por las horas hombre cumplidas 

en cada área; 

• Equipos horas máquina; 

• Comunicación Número de llamadas por actividad; 

• Gtos. Adm., se descompone en sus gastos principales, y se traza cada uno por 

la medida de su consumo. Por ejemplo Papelería y útiles se puede trazar por 

una conjunción de computadores y horas hombre en cada actividad, en tanto 

los gastos de movilidad por el número de viajes por actividad. 

Comparación con otros sistemas de costeo 

 

Los sistemas tradicionales ubican los costos por centro de responsabilidad, apuntando 

a un control operativo: cada responsable de área debe responder por el exceso de sus 

costos en relación al presupuesto. Sin embargo, esta visión brinda información muy 

limitada para su reducción. 

 

El costeo basado en actividades, en cambio ubica los costos por actividades 

identificando así en qué se gasta. Esta información es la base para los análisis que 

permitirán a la empresa identificar oportunidades concretas de reducción de costos: 

actividades de alto costo que no son necesarias, o no poseen valor agregado, o son 

racionalizables. 

 

Esto implica un cambio de énfasis que no anula la visión anterior, sino que la enriquece 

con nueva información. Si la empresa cuenta con información por centros de costos, 

el trazado de gastos puede realizarse por áreas de actividad (concepto similar al de 

centro de costo), manteniendo así información de gastos por responsables. Esto 

permitirá conocer el costo de las distintas actividades a lo largo de la organización y 

en particular en cada área de responsabilidad. Si la empresa no ha empleado antes esa 

agrupación el trazado puede realizarse sin la agrupación en áreas, requerirá 

naturalmente un mayor esfuerzo de coordinación. 

 

Esta información permite focalizar los esfuerzos de racionalización y reducción de 

costos en aquellos puntos donde la empresa posee oportunidades reales. 
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Para identificar tales oportunidades, es importante enriquecer el análisis calificando a 

las actividades mediante atributos de interés para las decisiones que la empresa debe 

tomar. La selección de los atributos a ser empleados deberá, por lo tanto, ajustarse a 

las cuestiones de interés para el análisis. Diversidad de cuestiones pueden ser 

examinadas mediante el empleo de atributos. Algunos de los más comúnmente usados 

son: valor agregado para el cliente, necesidad de la actividad, posible subcontratación 

de la misma, contribución a la calidad. 

Visión del sistema de costos ABC 

 

El ABC costea los productos contemplando su ciclo integral en la organización - 

investigación y desarrollo, compra de mercaderías, producción, stockamiento, venta, 

cobranza -. Incluye así gastos que los sistemas tradicionales no acumulaban al costo 

del producto, tales como los de administración y ventas, en general por atender 

primordialmente el objetivo de valuación de inventarios. 

 

El costo de las líneas de productos o servicios se determina asignándole cada una de 

las actividades, previamente costeadas, en función del uso que de ellas realiza cada 

línea de productos/servicios. A vía de ejemplo algunos trazadores que se podría 

emplear, según los tipos de actividades, son: 

 

Producción: No. de lotes, No. unidades, 

Facturación: renglones de facturación, 

Venta: tiempo de venta por producto, por las ventas realizadas, 

Compra: renglones de orden de compra - para las materias primas comunes a varios 

productos se pondera por su uso -, 

Cobranza: importe de ventas. 

 

El costo de la materia prima se asigna en forma directa al costo de los productos, de 

acuerdo al consumo real, o al estándar si no hay grandes diferencias. En tanto el costo 

de las actividades que no son relacionables con los productos, como la preparación de 

información contable, no es trazado. 
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Esta visión permite analizar la rentabilidad por línea de producto y por lo tanto 

sustentar decisiones de racionalización de las líneas de productos/servicios, brindar 

elementos a considerar en el ajuste de precios, identificar el esfuerzo especial 

requerido por determinadas líneas. 

 

 

Administración estratégica de costos 

 

El aporte esencial del costeo basado en actividades es el uso que se puede realizar de 

la información que proporciona. Por eso no se trata solo de obtener más información, 

sino de emplear esta información en forma cualitativamente distinta; visualizando a la 

empresa desde otra óptica, un modelo de actividades, que se incorpora a la gestión de 

la empresa. Los resultados del costeo basado en actividades adquieren gran 

importancia cuando son empleados para una Administración Estratégica de Costos 

(Strategic Cost Management - SCM -). 

 

El SCM permite desarrollar cuatro aptitudes esenciales para la continua identificación 

y resolución de problemas que afectan la performance de la empresa. 

 

- Mejor comprensión de los costos y del comportamiento de los mismos, a través de: 

 la disponibilidad de múltiples visiones de los costos de la empresa: líneas de 

productos/servicios, canales de distribución, clientes, procesos, áreas 

funcionales; 

 una visión más amplia de los costos: que abarca todo el ciclo de vida del 

producto, desde la investigación y desarrollo de nuevos productos, pasando por 

la compra y almacenamiento de materias primas, hasta la cobranza de los 

créditos originados por la venta. 

 

- Habilidad para la toma de decisiones 

 al mejorar el conocimiento de la empresa, permite focalizar los esfuerzos de 

mejora en torno a aspectos esenciales del negocio; 
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 la visión de procesos, en sustitución del esquema de divisiones 

departamentales, facilita la visión interdisciplinaria de los problemas y el 

consenso en torno a la solución; 

 la información por actividades permite el empleo de herramientas de análisis 

para la evaluación cuantitativa de las alternativas existentes; 

 el modelo de actividades permite medir los resultados logrados por una 

decisión específica, facilitando así la adopción de medidas correctivas, cuando 

estas son necesarias. 

 

Marco conceptual de la variable dependiente 

 

Gestión Financiera 

 

La gestión financiera operativa es una función de la dirección financiera que consiste 

en planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades económicas que generan 

flujos de efectivo como resultado de la inversión corriente y el financiamiento 

requerido para sostener esta inversión, a partir de la toma de decisiones financieras de 

corto plazo. Todo ello con el objetivo de lograr la estabilidad en el binomio 

riesgo/rentabilidad y, en última instancia, aportar a la organización de la maximización 

de la riqueza. (Gitman, 2003) 

 

El objeto de estudio de la gestión financiera operativa es la categoría financiera capital 

de trabajo, en la cual se materializa la toma de decisiones financieras a corto plazo. La 

teoría de la gestión financiera operativa se centra, precisamente, en esta categoría y en 

la influencia que ejerce una adecuada gestión de sus componentes sobre el riesgo y la 

rentabilidad de una organización. En este sentido, se debe identificar las relaciones 

entre las categorías financieras y las categorías marxistas, y establecer los nexos 

existentes entre ellas en forma y contenido. Las categorías financieras fundamentales 

de la gestión financiera operativa a analizar desde la lógica marxista leninista son: 

capital de trabajo asociado con la inversión en activo circulante, riesgo asociado a la 

liquidez -y, por tanto, al desarrollo del ciclo de efectivo-, y rentabilidad asociada a la 

capacidad de generar rendimiento. 
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Análisis Financiero 

 

El análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta más efectiva para evaluar 

el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio 

específico y para comparar sus resultados con los de otras empresas del mismo ramo 

que estén bien gerenciadas y que presenten características similares; pues, sus 

fundamentos y objetivos se centran en la obtención de relaciones cuantitativas propias 

del proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de técnicas sobre datos 

aportados por la contabilidad que, a su vez, son transformados para ser analizados e 

interpretados. (Nava Rosillón, 2009) 

 

La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar los aspectos 

económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con 

respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y 

rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras 

en la actividad empresarial.  

 

El análisis financiero debe ser aplicado por todo tipo de empresa, sea pequeña o 

grande, e indistintamente de su actividad productiva. Empresas comerciales, 

petroleras, industriales, metalmecánicas, agropecuarias, turísticas, constructoras, entre 

otras, deben asumir el compromiso de llevarlo a cabo; puesto que constituye una 

medida de eficiencia operativa que permite evaluar el rendimiento de una empresa.  

 

El análisis financiero presenta algunas limitaciones inherentes a su aplicación e 

interpretación; puesto que se debe confirmar que la contabilización sea homogénea al 

realizar la comparación de cifras con empresas semejantes, debido a que las 

organizaciones muestran distinto nivel de diversificación en tamaño y tiempo de 

operatividad, en el nivel de internacionalización y en los criterios para la toma de 

decisiones contables, económicas y financieras. También, en lo respectivo a la 

interpretación de los indicadores financieros se pueden presentar dificultades para 

establecer criterios para su evaluación, ya que un resultado puede ser ambiguo en 

relación a la actividad productiva de la empresa. 
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Rentabilidad 

 

La rentabilidad es un indicador financiero que permite medir los negocios  expresado 

en términos relativos o porcentuales en un determinado periodo. La rentabilidad es el 

rendimiento en valores monetarios, es decir el beneficio que la empresa alcanza a partir 

de la inversión de sus recursos.  

 

Se llama rentabilidad a la capacidad que tiene una entidad de generar utilidad o lucro 

para sobrevivir y desarrollarse en el mercado financiero. Con el estudio del índice de 

rentabilidad podemos conocer si la empresa podrá ser competitiva y podrá tener 

permanencia en el mercado. Si las decisiones tomadas en la organización son 

adecuadas el resultado será un buen rendimiento y tendrá un crecimiento apropiado, 

caso contrario la empresa estaría en problemas. 

 

Para Rosillón y Alejandra (2009)  

 

…indica que la rentabilidad constituye el resultado de las acciones 

gerenciales, decisiones financieras y las políticas implementadas en una 

organización. Fundamentalmente, la rentabilidad está reflejada en la 

proporción de utilidad o beneficio que aporta un activo, dada su utilización en 

el proceso productivo, durante un período de tiempo determinado; aunado a 

que es un valor porcentual que mide la eficiencia en las operaciones e 

inversiones que se realizan en las empresas.  

 

A través del análisis financiero se pueden determinar los niveles de rentabilidad de un 

negocio; pues, permite evaluar la eficiencia de la empresa en la utilización de los 

activos, el nivel de ventas y la conveniencia de efectuar inversiones, mediante la 

aplicación de indicadores financieros que muestran los efectos de gestionar en forma 

efectiva y eficiente los recursos disponibles, arrojando cifras del rendimiento de la 

actividad productiva y determinando si ésta es rentable o no. Entre estos indicadores 

se encuentran el rendimiento sobre las ventas, el rendimiento sobre los activos y el 

rendimiento sobre el capital aportado por los propietarios. 

 



44 

 

El rendimiento sobre las ventas es un indicador financiero que expresa la utilidad que 

obtiene la organización en relación con sus ventas e indica el costo de las operaciones 

y las fluctuaciones que pueda sufrir tanto el precio como el volumen de los productos. 

 

Por su parte, el rendimiento sobre los activos está enfocado en medir la efectividad 

con que se utilizan los activos necesarios para el proceso de producción; esto se traduce 

en la proporción de las ganancias obtenidas por la empresa dada su inversión en activos 

totales (activos circulantes + activos fijos). En tanto, el rendimiento sobre el capital 

muestra, en términos porcentuales, las ganancias generadas dado el capital aportado 

por los accionistas o propietarios del negocio. 

 

Así, los indicadores de rentabilidad muestran los retornos netos obtenidos por las 

ventas y los activos disponibles, midiendo la efectividad del desempeño gerencial 

llevado a cabo en una empresa. 

 

La rentabilidad son todos los beneficios que se proveen en una determinada operación 

y se suele expresar en porcentajes. 

 

Según Sánchez (2002) el estudio de la rentabilidad en la empresa se lo puede realizar 

en dos niveles: 

 

 La rentabilidad económica:  

Se erige así en indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, 

pues es precisamente el comportamiento de los activos, con independencia de su 

financiación, el que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 

en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que han sido 

financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por 

problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de 

financiación 

 

 La rentabilidad financiera:  

 

 Puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o 
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propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la 

opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad financiera 

insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. 

 

Según  Ortega (2002)  

 

…el análisis de la rentabilidad conlleva a medir la eficiencia de la dirección de la 

empresa y se complementa con los siguientes estudios: 

 

De las condiciones de ventas de crédito, pues una sobreinversión en cuentas por 

cobrar puede ser consecuencia de: 

 

 Demasiada libertad para otorgar créditos. 

 Falta de registros especiales que muestran la antigüedad de créditos. 

 Falta de actividad del área de cobranzas 

 

Según Gallardo (2012)  

 

…algo fundamental que no debe dejar de subrayarse es la clasificación de la 

rentabilidad: 

 

1.-Rentabilidad sobre las ventas: 

 

Rentabilidad Bruto sobre Ventas: 

Mide la relación entre los fondos a corto plazo aportados por los acreedores y los 

recursos aportados por los propietarios mide el palanqueo financiero a corto plazo. 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

Rentabilidad Neta sobre Ventas: 
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Es el índice más concreto ya que determina la el margen obtenido luego de deducir de 

las ventas todos los costos y gastos, incluyendo los impuestos a la renta. 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

2.-Rendimiento del Patrimonio (ROA): 

 

Es la capacidad de generar utilidades o beneficios con la inversión de los accionistas, 

según el valor de libros. Mide el retorno del capital del accionista. 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

 

3.-Rendimiento de Activo Total (ROE):  

 

Es la capacidad generadora de los activos, determina la productividad  o rentabilidad 

de las ventas como resultado del empleo de los activos totales o los activos de 

operación. 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

Para León (1999) la rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos 

comprometidos en el negocio desde el punto de vista de análisis a largo plazo de la 

empresa, donde lo importante es garantizar su permanencia y crecimiento, y por ende, 

el aumento del valor, es el aspecto más importante a tener en cuenta. 

 

Analizando la rentabilidad Estupiñan y Estupiñan (2006) afirma que la capacidad de 

una empresa para obtener utilidades o su rentabilidad, es la productividad real de la 

misma, la cual depende de la eficiencia y eficacia de sus operaciones así como de los 

medios o recursos que dispone. El análisis de la rentabilidad se concentra 

principalmente en la relación entre los resultados de las operaciones según se presentan 

en el estado de resultados y los recursos disponibles para la empresa como se presentan 
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en el balance general. Los principales análisis que se utiliza para la evaluación de la 

rentabilidad incluyen: 

 

 Razón de ventas netas entre activos 

 Tasa de rendimiento neto de sus activos 

 Tasa de rendimiento operacional de sus activos 

 Tasa de rendimiento del patrimonio 

 Tasa de rendimiento del patrimonio de los accionistas comunes 

 Utilidad por acción común 

 Razón precio – utilidad 

 

Razón de ventas netas entre activos: 

 

Es una medida de la rentabilidad que indica el grado de eficiencia con que una empresa 

utiliza sus activos. Para calcular la razón de ventas netas entre activos, las inversiones 

a largo plazo o permanentes se excluyen del total de activos, ya que ellas no guardan 

relación con las operaciones normales de ventas de mercancías o servicios. Los activos 

pueden medirse como el total al final del año, el promedio al inicio y al final del año, 

o el promedio de los totales mensuales. 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  (𝐸𝑥𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 
 

 

 

Tasa de rendimiento neto de sus activos: 

 

Mide la rentabilidad del total de activos, sin considerar la manera en que se financian.  

La tasa de rendimiento de sus activos se calculan al sumar los gastos por intereses a 

las utilidades netas dividiendo esta suma entre el promedio del total de activo. La suma 

de los gastos de interés a las utilidades netas elimina el efecto de que los activos serán 

financiamiento por terceros. 
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𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

 

Tasa de rendimiento operacional de sus activos: 

 

Este indicador representa efectividad de gestión operativa de sus rendimientos 

operativos sobre los activos, ya que no está influenciado por los ingresos y gastos no 

operacionales, los cuales en algunos entes económicos pueden ser de importancia  o 

en algunos períodos pueden aparecer y tiene también la ventaja de eliminar los efectos 

en los cambios de la estructura fiscal de un país sobre la tasa de utilidad.  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Tasa de rendimiento del patrimonio: 

 

Se calcula al dividir las utilidades netas entre el promedio de total del patrimonio, esta 

medición hace énfasis en la tasa de utilidades devengadas sobre la cantidad invertida 

por los accionistas más los rendimientos acumulados no repartidos. El total del 

patrimonio pude variar a través de un período por la capitalización de sus dueños y por 

la generación de utilidades y la capitalización de los ajustes por inflación y disminuir 

por el reparto  de dividendos o participaciones. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Tasa de rendimiento del patrimonio de los accionistas comunes: 

 

Una corporación puede tener acciones preferentes y comunes en circulación. En este 

caso, los accionistas comunes tienen el derecho residual sobre las utilidades. La tasa 

de rendimiento del patrimonio de los accionistas comunes se concentra únicamente en 

la tasa de utilidades devengadas sobre la cantidad invertida por los accionistas 

comunes. Se calcula restando los requerimientos por el pago de dividendos preferentes 

de los ingresos netos y dividendos entre el promedio de capital contable de los 

accionistas comunes. 
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚ú𝑛
 

 

Utilidad por acción común: 

 

En las publicaciones financieras y dentro de la información obligatoria al final del 

estado de resultados, como nota informativa, aparece este indicador  financiero de 

rentabilidad, siendo además, uno de los más importantes consultados por los 

inversionistas y por los acciones comunes, es la determinación de la utilidad por acción 

común. Si una compañía ha emitido sólo una clase de acciones, la utilidad por acciones 

se calcula dividiendo la utilidad neta  entre el número de accionistas comunes en 

circulación, si hay dividendos preferentes, para su cálculo se reducen de las utilidades 

el pago de los dividendos preferentes. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Razón precio – utilidad: 

 

Es un indicador de las perspectivas de utilidades futuras de una empresa. Se calcula 

dividiendo el precio de mercado por acción común a diciembre 31, entre utilidades 

anuales por acción. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑚ú𝑛

𝑈𝑡𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑚ú𝑛
 

 

Análisis horizontal 

 

Se comparan varios Estados Contables sucesivos de la empresa y la evolución de los 

rubros de un año con respecto a otro. En definitiva se analiza la evolución de cada uno 

de los rubros del Estado de Situación Patrimonial y del Estado de Resultados 

permitiendo realizar proyecciones y fijar tendencias para ejercicios sucesivos. 

(Universidad Católica Argentina, 2017) 
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Análisis vertical 

 

Se practica el análisis sólo en los Estados Contables de un año determinado. Se analiza 

en el Estado de situación patrimonial la participación de cada uno de los rubros en el 

total del Activo y en el total de Pasivo+PN . En el Estado de Resultados se asignan las 

relaciones que cada partida aporta con respecto de las Ventas totales.  

 

El análisis vertical es de utilidad cuando se comparan los datos con los estándares 

previamente establecidos. (Universidad Católica Argentina, 2017) 

 

Razones complementarias 

 

Indicadores Financieros 

 

El adecuado manejo de indicadores financiero ayuda en la buena toma de decisiones 

de una organización, son parte de la evaluación financiera donde se evidencia los 

puntos débiles y fuertes de la empresa. Las razones o ratios financieros son medidas 

de análisis que permite ver el estado en que se encuentra una entidad  

comparativamente con la competencia.   

 

Los ratios financieros son formas muy útiles de anticipar las condiciones futuras de la 

empresa en el mercado y como punto de partida para la planeación de todas las 

operaciones que vayan a influir en futuros eventos de la misma. 

 

Según Ortiz H (2004)   

 

…las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero. Se conoce con el nombre de razón el resultado de 

establecer la relación numérica entre dos cantidades. El análisis por razones 

o indicadores financieras señalan los puntos fuertes y débiles de un negocio e 

indica probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del analista 

sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación. 
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Clasificación de los indicadores: 

 

1.-Indicadores de liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la empresa 

para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la factibilidad o 

dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto 

de convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la 

empresa se le exigiera el instante del tiempo, evalúa a la empresa a menos de un año. 

Uno de los indicadores de liquidez más comúnmente utilizados para este tipo de 

análisis es el siguiente: 

 

 Razón corriente: 

 

Se denomina también relación corriente, y trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2.- Indicadores de actividad 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, 

mediante la comparación entre cuentas de balance  y cuentas de resultado. Uno de los 

indicadores de actividad más comúnmente utilizados es el siguiente: 

 

 Rotación de cartera: 
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Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en 

promedio, en un período determinado, generalmente un año. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

3.- Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos, y de esa manera convertir las ventasen utilidad. 

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar con la 

aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa. Uno de los indicadores de rentabilidad más comúnmente 

utilizados es el siguiente: 

 

 Margen Bruto de utilidad: 

 

Las vetas generadas de la empresa durante un año. En las empresas comerciales este 

costo de ventas es sencillamente el costo de las mercancías  vendidas. Pero en el caso 

de las empresas industriales el costo de ventas corresponde al costo de la producción 

más el jugo de inventarios de producto terminado.  

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

4.- Indicadores de endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma 

manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los 

dueños y conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento 
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de la empresa. Uno de los indicadores de endeudamiento más comúnmente utilizados 

es el siguiente: 

 

 Nivel de endeudamiento: 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa.” 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

 

3.1.1 Modalidad de Investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se toman en cuenta los métodos e instrumentos 

necesarios para desarrollar una investigación adecuada, que nos ayuda a comprender 

de mejor manera el problema de estudio, basando su procedimiento en las siguientes 

modalidades:  

 

3.1.1.1 Investigación Bibliográfica 

 

Acorde al criterio de (Rodriguez, 2013) se define a la investigación bibliográfica como 

un: “Proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o 

virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada.” 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con datos reales de la Empresa 

Zural Construcciones para garantizar el correcto desenvolvimiento del mismo, además 

de poseer varias referencias bibliográficas de diversos autores, así como también  

revistas, ensayos, investigaciones acordes al tema y varias páginas web que ayudaran 

a profundizar y complementar el trabajo investigativo. 

 

3.1.1.2 Investigación de Campo 

 

Según el criterio recopilado en el trabajo de (Pensante, 2016) considera que este tipo 

de investigación como el: “Proceso humano, cuyo principal objetivo es el de descubrir 

o ampliar la información que se tiene sobre una determinada materia, con el fin de  
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procurar el crecimiento del conocimiento a su respecto, así como la adquisición de 

nuevos conocimientos.” 

 

Cabe recalcar que este tipo de investigación se caracteriza especialmente por la labor 

que es generada por el investigador, ya que este se encuentra en contacto directo con 

el entorno o los individuos sobre los que deseamos realizar la investigación  (Pensante, 

2016) .  

 

Por lo tanto para recoger la información necesaria para la presente investigación se 

acudirá de forma directa a la empresa Zural Construcciones para aplicar una encuesta 

tanto a gerentes como clientes que forman parte de este sector, para de esta manera 

conseguir la información necesaria para el presente estudio. 

 

3.1.2 Enfoque de Investigación 

 

Según el criterio de (Gómez, 2006), define al enfoque Cualitativo y Cuantitativo como:  

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso de la 

estadística para intentar establecer con exactitud los patrones de una 

población. El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación, A veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis, Con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, sin conteo (p. 60) 

La investigación adopta un enfoque cuali-cuantitativo, ya que explica la relación 

existente entre las variables, usando antecedentes numéricos, como la información 

recolectada para profundizar la presente investigación.  

 

3.1.3 Nivel de Investigación 

 

El presente proyecto aplica diversos tipos de investigación, entre los cuales se 

considera: 
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3.1.3.1 Investigación Exploratoria 

 

Podemos definir a la Investigación exploratoria como:  

 

El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva 

general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy 

grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la forma de 

expresar las hipótesis. Muchas veces se carece de información precisa para 

desarrollar buenas hipótesis. La investigación exploratoria se puede aplicar 

para generar el criterio y dar prioridad a algunos problemas. 

El estudio exploratorio también es útil para incrementar el grado de 

conocimiento del investigador respecto al problema. Especialmente para un 

investigador que es nuevo en el campo del problema. (Namakforoosh, 2005, 

pág. 89) 

 

Este tipo de investigación posee un alto grado de importancia debido a que esta se 

centra en expresar la realidad, ayudando al investigador a visualizar todas las 

necesidades; ayudándonos a determinar la toma de decisiones empleada en la 

institución de estudio y como estas apoyan al crecimiento económico del mismo y la 

satisfacción del cliente. 

 

3.1.3.2 Investigación Descriptiva 

 

(Namakforoosh, 2005) Afirma que la investigación descriptiva es “Una forma de 

estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras 

palabras, a información obtenida en un estudio descriptico, explica perfectamente a 

una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas” (p. 91). 

 

En el proyecto de investigación se busca identificar las características más 

representativas que se encuentren ligadas directamente con el problema para facilitar 

el desarrollo de la investigación.  
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3.1.3.3 Investigación Correlacional   

 

(Hernández Sampier, 2004) La define como “el grado de relación que existe entre dos 

o más conceptos o variables, en un contexto en particular”. 

 

Con la ayuda de este tipo de investigación se podrá conocer cuál es la relación existente 

entre los diferentes resultados que obtendremos en nuestro proceso de investigación. 

 

3.2 Población, muestra, unidad de investigación 

 

3.2.1 Población 

 

Para (FRACICA, 1998) la población es “el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo”. (p. 63) 

 

Es así que para la investigación la población requerida serán los dueños de la 

constructota, los cuales poseen la información necesaria para cumplir con la 

investigación además que para este estudio se aplicará encuestas para obtener 

resultados más precisos sobre la investigación. 

 

Por lo que se asevera que para la realización del proyecto se cuenta con una población 

finita debido a que se tiene conocimiento y seguridad del número de sujetos que 

formarán parte del estudio. 

 

3.2.2 Muestra 

 

En palabras de (Bernal, 2006) la muestra “es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuaran la medición y la observación de la variables objeto de estudio” 
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3.3. Operacionalización de las variables 

3.3.1. Variable independiente: Costos de obra 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas o 

Instrumentos 

Es el valor total que 

implica todo el 

proceso de 

construcción tanto en 

tiempo, dinero y 

esfuerzo 

Presupuestos 

 

 

 

 

 

Controles de 

costos 

Cumplimiento 

de 

presupuestos 

 

 

 

Distribución 

de los costos 

 

¿Qué porcentaje de presupuestos de obra se han aprobado en 

la empresa? 

¿Cuántos de los presupuestos de obra planeados se han 

cumplido? 

¿Los valores presupuestados otorgan una rentabilidad ideal 

para las aspiraciones de la empresa? 

¿Cómo se distribuyen los costos de obra en la empresa? 

¿Se verifican que los costos se encuentren correctamente 

calculados? 

¿Se identifican de forma adecuada los costos en los que se 

incurren en la obra? 

¿Se verifica que los costos no excedan lo máximo proyectado 

en los presupuestos en caso de contingencias 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación  

Tabla N 3: Operacionalización variable independiente 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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3.3.2. Variable dependiente: Rentabilidad 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas o 

Instrumentos 

Capacidad que tiene 

una empresa para 

transformar un activo 

en dinero para 

cumplir sus 

obligaciones 

inmediatas 

Indicadores de 

rentabilidad 

Rentabilidad sobre ventas 

(margen neto) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

 

Análisis y 

aplicación en los 

Estados Financieros 

Rentabilidad sobre capital 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Rentabilidad sobre activo 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Margen Bruto 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Margen Operacional 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Indicadores 

complementarios 

Liquidez Corriente 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Prueba Ácida 𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟. −𝐼𝑛𝑣.

𝑃𝑎𝑠. 𝑐𝑜𝑟𝑟.
 

Tabla N 4: Operacionalización variable independiente 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 



60 

 

3.4. Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes primarias 

y secundarias 

 

3.4.1. Plan de recolección de información 

 

Para recolectar la información necesaria fue necesario el uso y consulta de diversas 

fuentes, tanto primarias como secundarias. 

 

Fuentes primarias 

 

 Ficha de Observación 

 Estados Financieros 

 

De acuerdo a (Universidad de Córdova, 2017): 

 

La ficha de observación es una búsqueda sistemática de información en la que 

el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, 

y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados. La ficha de observación realiza a todos los 

entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una situación 

similar; de modo que las diferencias son atribuibles a las diferencias entre las 

personas entrevistadas entre las personas entrevistadas. (p.4) 

 

Así, la ficha de observación se realiza con el afán de buscar información de las 

personas involucradas, en este caso referente al control interno de procesos. 

 

Fuentes secundarias 

 

Para realizar la investigación teórica fue necesario recurrir a libros, revistas científicas, 

investigaciones tanto en formato escrito como en línea. 

 

 



61 

 

3.4.2. Procesamiento y análisis de datos 

 

La recolección de datos se lo realizará en forma física, y se ingresará en el programa 

Microsoft Excel gracias a su facilidad para realizar análisis y resúmenes de los datos, 

además de permitir ingresar gráficos y tablas válidos para una mejor lectura de los 

datos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados obtenidos mediante ficha de observación  

 

1. ¿Qué porcentaje de presupuestos de obra se han aprobado en la empresa? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Aceptado 25 52% 

Rechazado 23 48% 

TOTAL 48 100% 

Tabla N 5: Presupuestos aprobados a la empresa 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Gráfico N 5: Presupuestos aprobados a la empresa 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los datos que pudieron observar en los presupuestos de obras en total en 

el año 2017 realizaron 48 presupuestos de los cuales fueron aprobados y aceptados 25 

por los clientes que implica que el 52% de los presupuestos fueron aceptados, cifra 

alta considerando la crisis a la que se vió sometida el sector de la construcción el año 

pasado. 

 

52%
48%

Aceptado

Rechazado
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2. ¿Cuántos de los presupuestos de obra planeados se han cumplido? 

 

Respuestas Frecuencia 

Cumplido 5 

Incumplido 20 

TOTAL 25 
Tabla N 6: Cumplimiento de obra planeada 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

 

Gráfico N 6 : Cumplimiento de obra planeada 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

De los 25 presupuestos que fueron aprobados para su ejecución, 5 de ellos, es decir el 

20% cumplieron su presupuesto de obra en tanto que 20 de ellos, es decir el 80%, no 

lograron cumplir dicho presupuesto. En el sector de la construcción se podría 

considerar normal el incumplimiento de presupuestos debido a que se denota un vacío 

en la forma de cálculo de costos de los profesionales de las construcciones y el poco 

conocimiento del negocio de los contadores por lo que resulta difícil realizar un costeo 

adecuado. 

 

 

20%

80%

Cumplido

Incumplido
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3. ¿Los valores presupuestados otorgan una rentabilidad ideal para las 

aspiraciones de la empresa? 

 

Respuesta Frecuencia 

Si 4 

No 21 

TOTAL 25 
Tabla N 7: Rentabilidad acorde a las aspiraciones de los propietarios. 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

 

Gráfico N 7: Rentabilidad acorde a las aspiraciones de los propietarios. 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Tomando como base los proyectos ejecutados del 2017 se tiene que de acuerdo al 

criterio de los dueños de la constructora el 84% de las veces la rentabilidad no fue la 

esperada y fue satisfactoria el 16%. Estos resultados se deben a que en el caso de los 

presupuestos no cumplidos los valores variaron de tal forma que la rentabilidad del 

proyecto no fue la esperada, situación que desde luego no es de agrado para los dueños 

de la empresa. 

 

 

 

16%

84%

Si

No
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4. ¿Cómo se distribuyen los costos de obra en la empresa? 

 

Respuestas Porcentaje 

Mano de Obra 45,58% 

Materiales 51,25% 

Costos indirectos 3,17% 

 TOTAL 100,00% 
Tabla N 8: Distribución de costos de obra. 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

 

Gráfico N 8: Distribución de costos de obra. 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Del costo total de un proyecto en promedio se calcula que 45.58% del total de costos 

corresponde a mano de obra, el 51.25% es material directo y el 3.17% es costos 

indirectos de fabricación. Esta caracterización que no podría afirmarse si es adecuada 

o no sin embargo denota el poco peso que tiene los costos indirectos de fabricación en 

los cálculos que se realiza lo cual podría ser uno de los factores que causan el problema 

de los presupuestos no cumplidos 

 

 

 

46%

51%

3%

Mano de Obra

Materiales

Costos indirectos
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5. ¿Se verifican que los costos se encuentren correctamente calculados? 

 

Respuestas Frecuencia 

Si 23 

No 2 

TOTAL 25 
Tabla N 9: Verificación de costos de obra. 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

 

Gráfico N 9: Verificación de costos de obra. 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Tomando como referencia los presupuestos de obra aceptados el presente año se puede 

verificar que en el 92% de las veces los costos de obra si fueron verificados en tanto 

que en el 8% no fue así, saltándose una o más verificaciones por situaciones de presión 

de tiempo para su ejecución. De acuerdo a lo investigado los costos si se verifican en 

la mayoría de sus casos previo su envío definitivo al cliente, aunque en más de una 

ocasión se mencionó que los tiempos exigen celeridad en las acciones y por este 

motivo los valores no se revisan de manera minuciosa. 

 

 

 

92%

8%

Si

No
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6. ¿Se identifican de forma adecuada los costos en los que se incurren en la obra? 

 

Respuestas Frecuencia 

Si 3 

No 22 

TOTAL 25 
Tabla N 10: Identificación adecuada de costos de obra. 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

 

Gráfico N 10: Identificación adecuada de costos de obra. 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 88% de las veces se ha podido verificar que los costos de obra no se identifican de 

forma adecuada al realizar los presupuestos, en tanto que el 12% de las veces si se 

identifica correctamente. Se ha podido comprobar que los costos especialmente lo 

indirectos no tienen una correcta identificación dentro de los presupuestos causando 

desfases ya mencionado en preguntas anteriores. 

 

 

 

 

12%

88%

Si

No
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7. ¿Se verifica que los costos no excedan lo máximo proyectado en los 

presupuestos en caso de contingencias? 

 

Respuestas Frecuencia 

Si 23 

No 2 

TOTAL 25 
Tabla N 11: Costos exceden los contingentes 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

 

Gráfico N 11: Costos exceden los contingentes 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de presupuestos aprobados en el 92% de los casos se han verificado que los 

costos no excedan lo máximo proyectado en contingencias, en tanto que en el 8% de 

los casos no se ha verificado. Esta pregunta corrobora lo manifestado anteriormente 

acerca de la falta de conocimiento relacionado a las dos ramas profesionales, es decir 

la contabilidad y la ingeniería.  

 

 

 

92%

8%

Si

No
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N Actividades SI NO Observaciones 

1 Porcentaje de presupuestos aprobados en 

la empresa 

52 48  

2 Cumplimiento de obra 5 20  

3 Rentabilidad acorde a las aspiraciones de 

los propietarios 

4 21  

4 Verificación de costos de obra 23 2  

5 Identificación de costos de obra 3 22  

6 Verificación de costos excedentes a los 

valores de contingencia 

23 2  

 TOTAL 110 115  

Tabla N 12: Cálculo del riesgo 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

Nivel  de confianza =
Valor preguntas afirmativas

Valor total de preguntas
× 100 =

110

225
× 100

= 48.88% 

 

Cálculo del nivel de riesgo: 

 

Nivel  de riesgo = 100% − Nivel  de confianza = 51.12% 

 

En base a la clasificación siguiente: 

 15% a 50%, Bajo 

 50% a 75%, moderado 

 75% a 95%, Alto 

 

El nivel de confianza del sistema de costos actual es bajo, y el nivel de riesgo es 

moderado 
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Análisis de rentabilidad 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 0.229 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa se tiene que 0,23 USD de 

utilidad fueron obtenidos por cada dólar de ventas. El valor de la rentabilidad en la 

empresa puede considerarse adecuada ya que los valores de mercado llegan a 11.56%. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 0.31 

 

De acuerdo a este índice se ha obtenido 0,31 USD de utilidad neta por cada dólar 

invertido en la empresa constructora. El valor obtenido de utilidad en función del 

capital que los dueños han invertido no es de agrado para los dueños quienes esperan 

que su dinero tenga un mayor rendimiento. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0.077 

 

Se puede apreciar de acuerdo a este índice que se ha obtenido 0.08 USD por cada dólar 

de activo que la empresa tiene. Este valor es bajo debido a los altos costos de la 

maquinaria para trabajar de la empresa, pero se encuentra muy por debajo del nivel de 

la industria (0.2271), lo que implica que los activos de la empresa no están rindiendo 

lo esperado por los propietarios. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 0.417 

El margen bruto de ganancia corresponde a 0.417 USD por cada dólar de ventas, que 

corresponde a un valor ligeramente por debajo del correspondiente al de la industria, 
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lo que implica que los costos de obra pueden ser optimizados para obtener mejores 

resultados. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 0.3596 

 

El valor de utilidad operacional es de 0.36 USD por cada dólar de ventas, es decir el 

valor operacional es excelente para la empresa ya que supera con amplio valor al de la 

industria en general. 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2.57 

 

El índice complementario de liquidez corriente muestra que la empresa posee 2.57 

USD de activo corriente para pagar 1 USD de pasivo corriente. La empresa en este 

índice muestra solvencia para pagar sus deudas a corto plazo que sin embargo está por 

debajo del promedio de la industria. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟. −𝐼𝑛𝑣.

𝑃𝑎𝑠. 𝑐𝑜𝑟𝑟.
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 = 1.31 

  

De acuerdo al índice prueba ácida la empresa posee 1.31 USD de activo corriente libre 

de inventario para pagar 1 USD de pasivo corriente. Este índice muestra salud en la 

empresa en cuanto a sus pasivos a corto plazo. Sin embargo se encuentra por debajo 

del promedio de la industria, lo que compromete a la empresa a mejorar el aspecto de 

liquidez para que existan problemas de pagos en el futuro. 

 

De acuerdo a la superintendencia de compañías, la empresa se establecería con el 

código CIUU F4100.10 Construcción de edificios residenciales, grupo que posee los 

siguientes datos de mercado: 
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Indicador Sector ZURAL Construcciones 

Liquidez corriente 6.3927 2.57 

Prueba ácida 5.5880 1.31 

Rentabilidad del activo 0.2271 0.077 

Margen bruto 0.4628 0.417 

Margen operacional 0.0701 0.3596 

Margen neto 0.1156 0.229 

Tabla N 13: Comparativo de índices con la industria 

Fuente: (SUPERCIAS, 2017) 
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Presupuesto Costo de Obra 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 1 de 51  

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Replanteo manual para edificaciones UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,04 

SUBTOTAL M       0,04 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,1000 0,36 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,1000 0,35 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,1000 0,04 

SUBTOTAL N       0,75 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Clavos   Kg 0,0500 2,20 0,11 

Estacas   u 1,0000 0,30 0,30 

SUBTOTAL O       0,41 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   1,20 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,18 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   1,38 

   VALOR OFERTADO:   1,38 

Tabla N 14: Costo unitario replanteo manual para edificaciones 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 2 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Excavacion a mano cimientos y plintos UNIDAD:  m3 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,37 

            

SUBTOTAL M       0,37 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 2,00 3,51 7,02 1,0000 7,02 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 1,0000 0,39 

            

SUBTOTAL N       7,41 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL O         

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   7,78 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 1,17 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   8,95 

   VALOR OFERTADO:   8,95 

Tabla N 15: Costo unitario excavación a mano cimientos y plintos 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 3 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Relleno compactado (mat. propio) UNIDAD:  m3 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,13 

Compactador tipo sapo 1,00 5,00 5,00 0,2300 1,15 

Equipo de seguridad 0,25 0,50 0,13 0,2300 0,03 

SUBTOTAL M       1,31 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 2,00 3,51 7,02 0,2300 1,61 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 1,00 3,93 3,93 0,2300 0,90 

            

SUBTOTAL N       2,51 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Agua   m3 0,2000 4,00 0,80 

SUBTOTAL O       0,80 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   4,62 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,69 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   5,31 

   VALOR OFERTADO:   5,31 

Tabla N 16: Costo unitario relleno compactado 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Hoja 4 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 UNIDAD:  kg 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramientas menor (5.00% M.O.)         0,04 

Cortadora de hierro 0,50 0,45 0,23 0,0400 0,01 

SUBTOTAL M       0,05 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Fierrero (Estr.Oc D2) 2,50 3,55 8,88 0,0400 0,36 

Maestro mayor (Estr.Oc C2) 0,20 3,48 0,70 0,0400 0,03 

Ayudante de fierrero (Estr.Oc E2) 2,50 3,51 8,78 0,0400 0,35 

SUBTOTAL N       0,74 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2   KG 1,0500 1,20 1,26 

Alamabre recocido # 18   KG 0,0400 1,50 0,06 

SUBTOTAL O       1,32 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   2,11 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,32 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   2,43 

   VALOR OFERTADO:   2,43 

Tabla N 17: Costo unitario acero de refuerzo en barras 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017)} 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 5 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Hormigon ciclopeo 40% piedra f'c=180 kg/cm2 UNIDAD:  m3 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,76 

Concretera 1 saco 1,00 5,00 5,00 0,7100 3,55 

SUBTOTAL M       4,31 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 4,00 3,51 14,04 0,7100 9,97 

Albañil (Estr.Oc D2) 2,00 3,55 7,10 0,7100 5,04 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,7100 0,28 

SUBTOTAL N       15,29 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Aux: hormigon simple f'c=180kg/cm2   m3 0,6000 73,85 44,31 

Piedra   m3 0,4000 15,00 6,00 

SUBTOTAL O       50,31 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   69,91 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 10,49 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   80,40 

   VALOR OFERTADO:   80,40 

Tabla N 18: Costo unitario hormigón ciclopeo 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 6 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Replantillo h.s. f'c=180kg/cm2 UNIDAD:  m3 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Concretera 1 saco 1,00 5,00 5,00 0,3000 1,50 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,53 

            

SUBTOTAL M       2,03 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Albañil (Estr.Oc D2) 3,00 3,55 10,65 0,3000 3,20 

Peon (Estr.Oc E2) 7,00 3,51 24,57 0,3000 7,37 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,3000 0,12 

SUBTOTAL N       10,69 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Aux: hormigon simple f'c=180kg/cm2   m3 1,0000 73,85 73,85 

SUBTOTAL O       73,85 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   86,57 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 12,99 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   99,56 

   VALOR OFERTADO:   99,56 

Tabla N 19: Costo unitario replantillo 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 7 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Hormigon simple  plintos f'c=240 kg/cm2 UNIDAD:  m3 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         1,28 

Concretera 1 saco 1,00 5,00 5,00 0,6000 3,00 

Vibrador 1,00 2,00 2,00 0,6000 1,20 

SUBTOTAL M       5,48 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 8,00 3,51 28,08 0,6000 16,85 

Albañil (Estr.Oc D2) 4,00 3,55 14,20 0,6000 8,52 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,6000 0,24 

SUBTOTAL N       25,61 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Aux: hormigon simple f'c=240 kg/cm2   m3 1,0000 92,60 92,60 

SUBTOTAL O       92,60 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   123,69 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 18,55 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   142,24 

   VALOR OFERTADO:   142,24 

Tabla N 20: Costo unitario hormigón simple plintos 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 8 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Hormigon simple columnas f'c=240 kg/cm2 (incl. encofrado) UNIDAD:  m3 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,43 

Concretera 1 saco 1,00 5,00 5,00 0,3000 1,50 

Vibrador 1,00 2,00 2,00 0,3000 0,60 

SUBTOTAL M       2,53 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 6,00 3,51 21,06 0,3000 6,32 

Albañil (Estr.Oc D2) 2,00 3,55 7,10 0,3000 2,13 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,3000 0,12 

SUBTOTAL N       8,57 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Encofrado/desencofrado columnas   m2 2,0000 29,41 58,82 

Aux: hormigon simple f'c=240 kg/cm2   m3 1,0000 92,60 92,60 

SUBTOTAL O       151,42 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   162,52 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 24,38 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   186,90 

   VALOR OFERTADO:   186,90 

Tabla N 21: Costo unitario hormigón simple columnas 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 9 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Hormigon simple 240 cadenas (inc. encofrado) UNIDAD:  m3 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         2,15 

Concretera 1 saco 1,00 5,00 5,00 1,1000 5,50 

Vibrador 1,00 2,00 2,00 1,1000 2,20 

            

SUBTOTAL M       9,85 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 9,00 3,51 31,59 1,1000 34,75 

Albañil (Estr.Oc D2) 2,00 3,55 7,10 1,1000 7,81 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 1,1000 0,43 

SUBTOTAL N       42,99 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Aux: encofrado cadena   m3 0,1000 94,52 9,45 

Aux: hormigon simple f'c=240 kg/cm2   m3 1,0000 92,60 92,60 

SUBTOTAL O       102,05 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   154,89 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 23,23 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   178,12 

   VALOR OFERTADO:   178,12 

Tabla N 22: Costo unitario hormigón simple 240 cadenas 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 10 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Hormigon simple losa e=20 cm f'c=240 kg/cm2 inc encofrado UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,16 

Concretera 1 saco 1,00 5,00 5,00 0,1000 0,50 

Vibrador 1,00 2,00 2,00 0,1000 0,20 

Elevador (1 saco) 1,00 1,00 1,00 0,1000 0,10 

SUBTOTAL M       0,96 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 6,00 3,51 21,06 0,1000 2,11 

Albañil (Estr.Oc D2) 2,00 3,55 7,10 0,1000 0,71 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 1,00 3,93 3,93 0,1000 0,39 

SUBTOTAL N       3,21 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Aux: encofrado losa e=0.2 - 0.30   m2 1,0000 16,67 16,67 

Aux: hormigon simple f'c=240 kg/cm2   m3 0,1450 92,60 13,43 

Bloque caramelo 15x20x40   u 8,0000 0,47 3,76 

SUBTOTAL O       33,86 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   38,03 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 5,70 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   43,73 

   VALOR OFERTADO:   43,73 

Tabla N 23: Costo unitario hormigón simple losa 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 11 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Meson de hormigon armado UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,46 

Concretera 1 saco 0,06 5,00 0,30 1,2300 0,37 

SUBTOTAL M       0,83 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,2300 4,32 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,2300 4,37 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 1,2300 0,48 

SUBTOTAL N       9,17 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Cemento   Kg 16,7500 0,17 2,85 

Arena negra   m3 0,0330 13,00 0,43 

Ripio triturado   m3 0,0480 18,00 0,86 

Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2   Kg 2,1000 0,90 1,89 

Alambre de amarre #18   Kg 0,1000 1,45 0,15 

Pingos   u 1,8000 1,20 2,16 

Tabla de monte 0,30m   u 1,2000 2,20 2,64 

Agua   m3 0,0110 4,00 0,04 

Clavos   Kg 0,0540 2,20 0,12 

Ladrillo mambron  11 cm ancho   u 33,0000 0,12 3,96 

SUBTOTAL O       15,10 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   25,10 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 3,77 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   28,87 

   VALOR OFERTADO:   28,87 

Tabla N 24: Costo unitario mesón de hormigón armado 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 12 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Dinteles de hormigon armado UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,21 

Concretera 1 saco 1,00 5,00 5,00 0,0700 0,35 

Vibrador 1,00 2,00 2,00 0,0700 0,14 

            

SUBTOTAL M       0,70 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 11,00 3,51 38,61 0,0700 2,70 

Albañil (Estr.Oc D2) 6,00 3,55 21,30 0,0700 1,49 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,0700 0,03 

            

SUBTOTAL N       4,22 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Aux: hormigon simple f'c=210 kg/cm2   m3 0,0300 90,32 2,71 

Aux: encofrado en dinteles   m3 0,0400 104,49 4,18 

            

SUBTOTAL O       6,89 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   11,81 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 1,77 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   13,58 

   VALOR OFERTADO:   13,58 

Tabla N 25: Costo unitario dinteles de hormigón armado 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 13 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Contrapiso h.s. e= 6 cm f'c= 180 kg/cm2 con empedrado UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,09 

Concretera 1 saco 0,30 5,00 1,50 0,1000 0,15 

Vibrador 0,10 2,00 0,20 0,1000 0,02 

            

SUBTOTAL M       0,26 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 4,00 3,51 14,04 0,1000 1,40 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,1000 0,36 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,1000 0,04 

            

SUBTOTAL N       1,80 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Piedra   m3 0,1000 15,00 1,50 

Aux: hormigon simple f'c=180kg/cm2   m3 0,1000 73,85 7,39 

            

SUBTOTAL O       8,89 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   10,95 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 1,64 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   12,59 

   VALOR OFERTADO:   12,59 

Tabla N 26: Costo unitario contrapiso con empedrado 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 14 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Masillados de pisos - losas (paleteadas) UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,13 

Alisadora de pisos 1,00 3,00 3,00 0,3600 1,08 

            

SUBTOTAL M       1,21 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,3600 1,26 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,3600 1,28 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,3600 0,14 

            

SUBTOTAL N       2,68 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Aux: mortero cemento:arena 1:3   m3 0,0200 40,32 0,81 

Endurecedor de cuarzo   kg 0,5000 0,74 0,37 

            

SUBTOTAL O       1,18 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   5,07 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,76 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   5,83 

   VALOR OFERTADO:   5,83 

Tabla N 27: Costo unitario masillados de pisos - losas 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 15 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Mamposteria de ladrillo tipo chambo UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,22 

Andamio 1,00 0,50 0,50 0,6000 0,30 

            

SUBTOTAL M       0,52 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,6000 2,11 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,6000 2,13 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,6000 0,24 

            

SUBTOTAL N       4,48 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Aux: mortero cemento:arena 1:5   m3 0,0200 70,01 1,40 

Ladrillo jaboncillo comun   u 33,0000 0,16 5,28 

            

SUBTOTAL O       6,68 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   11,68 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 1,75 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   13,43 

   VALOR OFERTADO:   13,43 

Tabla N 28: Costo unitario mampostería de ladrillo tipo chambo 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 16 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Enlucido con mortero 1:3 UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,20 

Andamio 1,00 0,50 0,50 0,5300 0,27 

Equipo de seguridad 0,25 0,50 0,13 0,5300 0,07 

SUBTOTAL M       0,54 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,5300 0,21 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,5300 1,88 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,5300 1,86 

            

SUBTOTAL N       3,95 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Mortero cemento : arena 1:3   m3 0,0300 66,11 1,98 

Esponja negra dura   u 0,4000 0,25 0,10 

            

SUBTOTAL O       2,08 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   6,57 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,99 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   7,56 

   VALOR OFERTADO:   7,56 

 
Tabla N 29: Costo unitario enlucido con mortero 1:3 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 17 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Bajante agua lluvia pvc 110mm UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,11 

Equipo de seguridad 0,25 0,50 0,13 0,3000 0,04 

            

SUBTOTAL M       0,15 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,3000 1,05 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,3000 1,07 

Maestro secap (Estr.Oc C1) 0,14 3,93 0,55 0,3000 0,17 

            

SUBTOTAL N       2,29 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Polilimpia   gl 0,0030 22,58 0,07 

Polipega   gl 0,0250 42,75 1,07 

Tubo pvc 110mm   m 1,0000 4,00 4,00 

            

SUBTOTAL O       5,14 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   7,58 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 1,14 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   8,72 

   VALOR OFERTADO:   8,72 

Tabla N 30: Costo unitario bajante agua lluvia 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 18 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Canalizacion pvc 110mm UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,02 

            

SUBTOTAL M       0,02 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,0500 0,18 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,0500 0,18 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,0500 0,02 

            

SUBTOTAL N       0,38 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Polilimpia   gl 0,0250 22,58 0,56 

Polipega   gl 0,0250 42,75 1,07 

Tubo pvc 110mm   m 1,0500 4,00 4,20 

            

SUBTOTAL O       5,83 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   6,23 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,93 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   7,16 

   VALOR OFERTADO:   7,16 

Tabla N 31: Costo unitario canalización PVC 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 19 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Puntos de desague pvc 110mm UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramientas menor 1,00 2,10 2,10 1,0000 2,10 

            

SUBTOTAL M       2,10 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,0000 3,51 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,0000 3,55 

            

SUBTOTAL N       7,06 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Tuberia pvc d/n d:110 mm   ML 1,0000 2,60 2,60 

Codo pvc d/n d:110 mm x 90   U 1,0000 3,00 3,00 

            

SUBTOTAL O       5,60 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   14,76 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 2,21 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   16,97 

   VALOR OFERTADO:   16,97 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Hoja 20 de 51 

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Tuberia pvc 160mm desague (mat/tran/inst) UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,11 

            

SUBTOTAL M       0,11 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,3000 0,12 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,3000 1,07 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,3000 1,05 

            

SUBTOTAL N       2,24 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Tubo pvc 160mm   m 1,0000 9,00 9,00 

Codo pvc 160mm x 90ï - desague   u 0,2500 9,00 2,25 

Tee pvc 160mm   u 0,1000 3,40 0,34 

Polipega   gl 0,0020 42,75 0,09 

SUBTOTAL O       11,68 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   14,03 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 2,10 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   16,13 

   VALOR OFERTADO:   16,13 

Tabla N 32: Costo unitario puntos de desagüe PVC 160 mm 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 21 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Puntos de desague pvc 50mm UNIDAD:  U 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramientas menor 1,41 2,10 2,96 1,2100 3,58 

            

SUBTOTAL M       3,58 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,2100 4,25 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,2100 4,30 

            

SUBTOTAL N       8,55 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Tuberia pvc d/n d:50mm   ML 1,0000 1,15 1,15 

Codo pvc d/n d:50 mm x 90   U 1,0000 1,30 1,30 

            

SUBTOTAL O       2,45 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   14,58 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 2,19 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   16,77 

   VALOR OFERTADO:   16,77 

Tabla N 33: Costo unitario puntos de desagüe PVC 50 mm 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 22 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Tuberia pvc 50mm desague (mat/tran/inst) UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,07 

            

SUBTOTAL M       0,07 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,2000 0,08 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,2000 0,71 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,2000 0,70 

            

SUBTOTAL N       1,49 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Codo pvc 050mm x 90ï - desague   u 0,2500 2,00 0,50 

Polipega   gl 0,0010 42,75 0,04 

Tubo pvc 050mm   m 1,0000 2,00 2,00 

Tee pvc 050mm   u 0,1000 3,50 0,35 

            

SUBTOTAL O       2,89 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   4,45 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,67 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   5,12 

   VALOR OFERTADO:   5,12 

Tabla N 34: Costo unitario tubería PVC 50 mm 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Hoja 23 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Caja de revision (0.60x0.60x0.60) UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         2,41 

Concretera 1 saco 1,00 5,00 5,00 6,0000 30,00 

            

SUBTOTAL M       32,41 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 6,0000 21,06 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 6,0000 21,30 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,25 3,93 0,98 6,0000 5,90 

            

SUBTOTAL N       48,26 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Ladrillo   m2 40,0000 0,15 6,00 

Piedra   m3 0,0200 15,00 0,30 

Aux: hormigon simple f'c=180kg/cm2   m3 0,0200 73,85 1,48 

Aux: mortero cemento:arena 1:3   m3 0,0450 40,32 1,81 

Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2   Kg 1,2000 0,90 1,08 

SUBTOTAL O       10,67 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   91,34 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 13,70 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   105,04 

   VALOR OFERTADO:   105,04 

Tabla N 35: Costo unitario caja de revisión 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 24 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Punto de agua potable  pvc 1/2" fria y caliente UNIDAD:  pto 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         1,12 

            

SUBTOTAL M       1,12 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 3,0000 1,18 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 3,0000 10,65 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 3,0000 10,53 

            

SUBTOTAL N       22,36 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Neplo pvc roscable 10cm 1/2"   u 1,0000 0,60 0,60 

Teflon rollo=10m   rll 0,1000 0,90 0,09 

Codo pvc roscable 1/2"   u 1,0000 0,50 0,50 

Tee pvc ced 40 (p/presión) roscable   1/2"   u 1,0000 0,65 0,65 

Tubo pvc roscable 1/2"   m 2,0000 1,40 2,80 

            

SUBTOTAL O       4,64 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   28,12 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 4,22 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   32,34 

   VALOR OFERTADO:   32,34 

Tabla N 36: Costo unitario puntos de agua potable PVC 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 25 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Tuberia pvc roscable  1/2" (mat/inst)agua potable UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,20 

            

SUBTOTAL M       0,20 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro gasfitero (Estr.Oc E2) 0,25 3,51 0,88 0,5000 0,44 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,5000 1,78 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,5000 1,76 

            

SUBTOTAL N       3,98 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Tubo pvc roscable 1/2"   m 1,0000 1,40 1,40 

Teflon rollo=10m   rll 0,4000 0,90 0,36 

            

SUBTOTAL O       1,76 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   5,94 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,89 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   6,83 

   VALOR OFERTADO:   6,83 

Tabla N 37: Costo unitario tubería PVC roscable 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 26 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Tomacorriente doble 2#12 manguera UNIDAD:  pto 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,68 

SUBTOTAL M       0,68 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,5000 5,27 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 1,5000 0,59 

Ayudante de electricista (Estr.Oc E2) 0,47 3,51 1,65 1,5000 2,47 

Electricista (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,5000 5,33 

SUBTOTAL N       13,66 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Cable tw solido #12   m 6,0000 0,60 3,60 

Caja rectangular baja   u 1,0000 0,41 0,41 

Taco de tomacorriente   u 2,0000 1,13 2,26 

Taipe (cinta aislante)   u 0,1000 0,51 0,05 

Tapa rectangular doble   u 1,0000 0,34 0,34 

Tomacorriente polarizado doble 120 v   u 1,0000 6,20 6,20 

Manguera negra reforzada 1/2 plg conduc. electrica   m 3,0000 0,25 0,75 

SUBTOTAL O       13,61 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   27,95 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 4,19 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   32,14 

   VALOR OFERTADO:   32,14 

Tabla N 38: Costo unitario tomacorriente doble 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 27 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Punto de iluminacion normal UNIDAD:  pto 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

herramienta menor (5.00% M.O.)         0,52 

            

SUBTOTAL M       0,52 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro Electricista (Estr.Oc C1) 1,00 3,93 3,93 1,4000 5,50 

Electricista (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,4000 4,97 

SUBTOTAL N       10,47 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Tubo metálico EMT de Ø= 13 mm y L= 3 m   Metro 1,0000 0,95 0,95 

Unión para tubo metálico EMT de Ø= 13 mm   Unidad 3,0000 0,23 0,69 

Conector para tubo metálico EMT de Ø= 13 mm   Unidad 2,0000 0,23 0,46 

Caja de tol redonda grande con tapa   Unidad 1,0000 0,62 0,62 

Caja de tol rectangular profunda   Unidad 1,0000 0,65 0,65 

Pieza completa de interruptor simple   Unidad 1,0000 8,00 8,00 

Material menudo   u 1,0000 1,25 1,25 

Cable de Cu THHN # 12 AWG 7 hilos   Metro 3,0000 0,41 1,23 

SUBTOTAL O       13,85 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   24,84 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 3,73 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   28,57 

   VALOR OFERTADO:   28,57 

Tabla N 39: Costo unitario punto de iluminación normal  

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 28 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Tablero y breakers 6-12 pts-incluye instalacion UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,89 

            

SUBTOTAL M       0,89 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 0,01 3,51 0,04 1,0000 0,04 

Ayudante de electricista (Estr.Oc E2) 2,00 3,51 7,02 1,0000 7,02 

Electricista (Estr.Oc D2) 3,00 3,55 10,65 1,0000 10,65 

            

SUBTOTAL N       17,71 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Cemento   Kg 1,2360 0,17 0,21 

Arena negra   m3 0,0050 13,00 0,07 

Breaker 1 polo 15-50 amp   u 9,0000 9,00 81,00 

Tablero bifasico 4-8 puntos   u 1,0000 33,31 33,31 

Taipe (cinta aislante)   u 0,0800 0,51 0,04 

Agua   m3 0,0020 4,00 0,01 

SUBTOTAL O       114,64 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   133,24 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 19,99 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   153,23 

   VALOR OFERTADO:   153,23 

Tabla N 40: Costo unitario tablero y breakers 6-12 puntos 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 29 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Granito en mesones a= 60 cm UNIDAD:  ml 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,63 

            

SUBTOTAL M       0,63 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 1,7000 0,67 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,7000 6,04 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,7000 5,97 

            

SUBTOTAL N       12,68 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Resina resintex50   lt 1,0000 3,14 3,14 

Bondex std   saco 0,4000 7,00 2,80 

Granito para mesones   m 1,0000 120,00 120,00 

            

SUBTOTAL O       125,94 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   139,25 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 20,89 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   160,14 

   VALOR OFERTADO:   160,14 

Tabla N 41: Costo unitario granito en mesones 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 30 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Estucado con empaste sikatop o similar UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,05 

Andamios modulo incluye transporte 1,00 0,12 0,12 0,1300 0,02 

            

SUBTOTAL M       0,07 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Ayudante de pintor (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,1300 0,46 

Pintor (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,1300 0,46 

            

SUBTOTAL N       0,92 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Empaste interior   kg 1,0000 1,78 1,78 

Lija   hoja 0,2000 0,70 0,14 

            

SUBTOTAL O       1,92 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   2,91 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,44 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   3,35 

   VALOR OFERTADO:   3,35 

Tabla N 42: Costo unitario entucado con empaste 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 31 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: PINTURA ACRILICA SATINADA INTERIOR Y EXTERIOR UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,18 

Andamios modulo incluye transporte 1,00 0,12 0,12 0,5000 0,06 

            

SUBTOTAL M       0,24 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Pintor (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,5000 1,78 

Ayudante de pintor (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,5000 1,76 

            

SUBTOTAL N       3,54 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Pintura acrilica satinada   Gl 0,0900 24,91 2,24 

            

SUBTOTAL O       2,24 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   6,02 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,90 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   6,92 

   VALOR OFERTADO:   6,92 

Tabla N 43: Costo unitario pintura acrílica interior y exterior 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 32 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Pintura de caucho cielo raso/losa UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,05 

Andamio 1,00 0,50 0,50 0,1500 0,08 

            

SUBTOTAL M       0,13 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Ayudante en general (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,1500 0,53 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,1500 0,53 

            

SUBTOTAL N       1,06 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Pintura de caucho   gl 0,0500 16,00 0,80 

            

SUBTOTAL O       0,80 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   1,99 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,30 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   2,29 

   VALOR OFERTADO:   2,29 

 
Tabla N 44: Costo unitario pintura de caucho 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 33 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Barredera de mdf tipo madera 6 cm ancho UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,06 

            

SUBTOTAL M       0,06 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,1500 0,06 

Carpintero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,1500 0,53 

Ayudante de carpintero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,1500 0,53 

            

SUBTOTAL N       1,12 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Barredera/tapamarco de m.d.f. 235x6x1   u 1,0000 3,36 3,36 

            

SUBTOTAL O       3,36 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   4,54 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 0,68 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   5,22 

   VALOR OFERTADO:   5,22 

 

Tabla N 45: Costo unitario barredera MDF 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 34 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Ceramica en paredes banos /cocina UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,11 

Amoladora electrica 1,00 1,10 1,10 0,4000 0,44 

            

SUBTOTAL M       0,55 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,4000 0,16 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,4000 1,42 

Peon (Estr.Oc E2) 0,50 3,51 1,76 0,4000 0,70 

            

SUBTOTAL N       2,28 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Ceramica para paredes   m2 1,1000 9,00 9,90 

Porcelana   funda 0,2000 2,50 0,50 

Bondex std   saco 0,3000 7,00 2,10 

            

SUBTOTAL O       12,50 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   15,33 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 2,30 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   17,63 

   VALOR OFERTADO:   17,63 

Tabla N 46: Costo unitario cerámica en paredes 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 35 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Ceramica para pisos sala/comedor/cocina/banos UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,21 

Equipo de proteccion 1,00 0,25 0,25 0,6000 0,15 

Amoladora electrica 0,50 1,10 0,55 0,6000 0,33 

            

SUBTOTAL M       0,69 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peon (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,6000 2,11 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,6000 2,13 

            

SUBTOTAL N       4,24 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Bondex std   saco 0,2500 7,00 1,75 

Ceramica   m2 1,0000 11,00 11,00 

Porcelana   funda 0,1500 2,50 0,38 

Disco de diamante para corte   u 0,1000 13,00 1,30 

            

SUBTOTAL O       14,43 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   19,36 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 2,90 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   22,26 

   VALOR OFERTADO:   22,26 

Tabla N 47: Costo unitario cerámica para pisos 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 36 de 51 

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Piso flotante en dormitorios inc accesorios UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,07 

            

SUBTOTAL M       0,07 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Carpintero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,2000 0,71 

Ayudante de carpintero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,2000 0,70 

            

SUBTOTAL N       1,41 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Pegamento   GL 0,0100 10,64 0,11 

Polispand   m2 1,0000 0,10 0,10 

Piso flotante calidad alemana   m2 1,0000 13,00 13,00 

            

SUBTOTAL O       13,21 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   14,69 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 2,20 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   16,89 

   VALOR OFERTADO:   16,89 

Tabla N 48: Costo unitario piso flotante en dormitorios 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 

 

 

 



109 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 37 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Puerta tamborada estructura maderal laurel y panel de mdf laminado UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,2994 0,06 

            

SUBTOTAL M       0,06 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Carpintero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,2994 1,06 

Ayudante de carpintero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,2994 1,05 

            

SUBTOTAL N       2,11 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Chapa tipo pomo para dormitorio   u 1,0000 15,00 15,00 

Puerta tamborada estructura madera laurel y lamina mdf 0.80mx2.10m u 1,0000 180,00 180,00 

            

SUBTOTAL O       195,00 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   197,17 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 29,58 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   226,75 

   VALOR OFERTADO:   226,75 

 

Tabla N 49: Costo unitario puerta tamborada 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 38 de 51 

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Puerta posterior metalica de seguridad UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         1,81 

Soldadora electrica 0,50 3,56 1,78 4,0000 7,12 

Compresor 0,50 3,50 1,75 4,0000 7,00 

            

SUBTOTAL M       15,93 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro soldador (Estr.Oc C1) 0,50 3,93 1,97 4,0000 7,86 

Tecnico electromecanico de construccion (Estr. Oc. D2) 1,00 3,55 3,55 4,0000 14,20 

Ayudante soldador (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 4,0000 14,04 

            

SUBTOTAL N       36,10 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Puerta metalica estructura tubular y forro de tol recubierto de melaminico tipo madera 0.90x2.10m u 1,0000 250,00 250,00 

            

SUBTOTAL O       250,00 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   302,03 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 45,30 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   347,33 

   VALOR OFERTADO:   347,33 

Tabla N 50: Costo unitario puerta posterior metálica 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 39 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Puerta principal metalica de seguridad UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         1,81 

Soldadora electrica 0,50 3,56 1,78 4,0000 7,12 

Compresor 0,50 3,50 1,75 4,0000 7,00 

            

SUBTOTAL M       15,93 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro soldador (Estr.Oc C1) 0,50 3,93 1,97 4,0000 7,86 

Tecnico electromecanico de construccion (Estr. Oc. D2) 1,00 3,55 3,55 4,0000 14,20 

Ayudante soldador (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 4,0000 14,04 

            

SUBTOTAL N       36,10 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Puerta metalica estructura tubular y forro de tol recubierto de melaminico tipo madera 1.00x2.10m u 1,0000 350,00 350,00 

            

SUBTOTAL O       350,00 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   402,03 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 60,30 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   462,33 

   VALOR OFERTADO:   462,33 

Tabla N 51: Costo unitario puerta principal metálica 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 40 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Mueble de cocina bajo (incluye instalacion y lacado) UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         3,53 

            

SUBTOTAL M       3,53 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Ayudante en general (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 10,0000 35,10 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 10,0000 35,50 

            

SUBTOTAL N       70,60 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Tira de madera de 4x4cm   m 9,0000 0,40 3,60 

Tablero laurel tablon plafonado   m2 0,6000 24,00 14,40 

Tablero contrachapado 6mm clase b   u 0,6000 22,00 13,20 

Tablero contrachapado clase a 4mm   u 0,2500 20,31 5,08 

Laca brillante   gl 0,0700 25,33 1,77 

Clavos   Kg 1,0000 2,20 2,20 

            

SUBTOTAL O       40,25 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   114,38 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 17,16 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   131,54 

   VALOR OFERTADO:   131,54 

Tabla N 52: Costo unitario mueble de cocina bajo 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 41 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Mueble de cocina alto (incluye instalacion y lacado) UNIDAD:  m 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         4,50 

            

SUBTOTAL M       4,50 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 12,0800 4,75 

Carpintero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 12,0800 42,88 

Ayudante de carpintero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 12,0800 42,40 

            

SUBTOTAL N       90,03 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Tira de madera de 4x4cm   m 14,2500 0,40 5,70 

Tablero laurel tablon plafonado   m2 0,8000 24,00 19,20 

Tablero contrachapado 6mm clase b   u 0,0700 22,00 1,54 

Tablero contrachapado clase a 4mm   u 0,2500 20,31 5,08 

Laca brillante   gl 0,6000 25,33 15,20 

Clavos   Kg 1,0000 2,20 2,20 

SUBTOTAL O       48,92 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   143,45 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 21,52 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   164,97 

   VALOR OFERTADO:   164,97 

Tabla N 53: Costo unitario mueble de cocina alto 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 42 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Ventanas fija mas batiente de pvc con vidrio crudo de 6mm UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,20 

Andamio liviano 1,00 1,00 1,00 0,5000 0,50 

            

SUBTOTAL M       0,70 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,5000 0,20 

Ayudante de vidriero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,5000 1,76 

Maestro instalador/Inspector de obra(Estr. Oc B3) 1,00 3,94 3,94 0,5000 1,97 

            

SUBTOTAL N       3,93 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Ventanas pvc fija mas batiente uniones termofundidas inc vidrio crudo 6mm m2 1,0000 100,00 100,00 

            

SUBTOTAL O       100,00 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   104,63 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 15,69 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   120,32 

   VALOR OFERTADO:   120,32 

Tabla N 54: Costo unitario ventanas fijas 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 43 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Closet madera (incluye instalacion ) UNIDAD:  m2 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

herramienta menor (5.00% M.O.)         0,43 

Taladro percutor con brocas sds o sds plus 0,30 1,66 0,50 1,1000 0,55 

Compresor 0,30 3,50 1,05 1,1000 1,16 

            

SUBTOTAL M       2,14 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,20 3,93 0,79 1,1000 0,86 

Carpintero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,1000 3,91 

Ayudante de carpintero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,1000 3,86 

            

SUBTOTAL N       8,63 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Closet  mdf instalado   m2 1,0000 180,00 180,00 

            

SUBTOTAL O       180,00 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   190,77 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 28,62 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   219,39 

   VALOR OFERTADO:   219,39 

Tabla N 55: Costo unitario closet de madera 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 44 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Inodoro  (mat/acces/inst) UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,18 

Equipo de seguridad 0,25 0,50 0,13 0,5000 0,06 

            

SUBTOTAL M       0,24 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,5000 1,78 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,5000 1,76 

            

SUBTOTAL N       3,54 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Rollo de teflon   u 0,2500 0,25 0,06 

Inodoro  blanco   u 1,0000 60,00 60,00 

anillo de cera   u 1,0000 2,20 2,20 

Llave angular para inhodoro   u 1,0000 7,00 7,00 

            

SUBTOTAL O       69,26 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   73,04 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 10,96 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   84,00 

   VALOR OFERTADO:   84,00 

Tabla N 56: Costo unitario inodoro 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 45 de 51 

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Lavamanos con pedestal(provicion, montaje) UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,41 

            

SUBTOTAL M       0,41 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro gasfitero (Estr.Oc E2) 0,10 3,51 0,35 1,1000 0,39 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,1000 3,91 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,1000 3,86 

            

SUBTOTAL N       8,16 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Teflon rollo=10m   rll 0,2500 0,90 0,23 

Tubo de abasto lavabo   u 1,0000 2,80 2,80 

Lavamanos blanco con pedestal economico   u 1,0000 44,14 44,14 

Llave angular de lavamanos   u 1,0000 7,00 7,00 

            

SUBTOTAL O       54,17 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   62,74 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 9,41 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   72,15 

   VALOR OFERTADO:   72,15 

Tabla N 57: Costo unitario lavamanos con pedestal 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 46 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Fregadero acero inoxidable 1 pozo UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,93 

            

SUBTOTAL M       0,93 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 2,5000 0,98 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 2,5000 8,88 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 2,5000 8,78 

            

SUBTOTAL N       18,64 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Cemento   Kg 5,0000 0,17 0,85 

Fregadero acero inoxidable 1 pozo falda (100x50cm)   u 1,0000 100,00 100,00 

Sifon pvc 50mm desague   u 1,0000 3,91 3,91 

            

SUBTOTAL O       104,76 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   124,33 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 18,65 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   142,98 

   VALOR OFERTADO:   142,98 

Tabla N 58: Costo unitario fregaderos de acero inoxidable 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 47 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Griferia para ducha UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 1,1000 0,22 

            

SUBTOTAL M       0,22 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Ayudante en general (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,1000 3,86 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,1000 3,91 

            

SUBTOTAL N       7,77 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Griferia para ducha   u 1,0000 45,00 45,00 

            

SUBTOTAL O       45,00 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   52,99 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 7,95 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   60,94 

   VALOR OFERTADO:   60,94 

 

Tabla N 59: Costo unitario grifería para ducha 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 48 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Griferia para lavamanos UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,19 

            

SUBTOTAL M       0,19 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro gasfitero (Estr.Oc E2) 0,10 3,51 0,35 0,5000 0,18 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,5000 1,78 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,5000 1,76 

            

SUBTOTAL N       3,72 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

LLAVE TIPO PRESSMATIC   U 1,0000 87,00 87,00 

            

SUBTOTAL O       87,00 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   90,91 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 13,64 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   104,55 

   VALOR OFERTADO:   104,55 

 

Tabla N 60: Costo unitario grifería para lavamanos 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 49 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Griferia para fregadero UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,16 

            

SUBTOTAL M       0,16 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro gasfitero (Estr.Oc E2) 0,25 3,51 0,88 0,4000 0,35 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,4000 1,42 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 0,4000 1,40 

            

SUBTOTAL N       3,17 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Material menudo   U 8,0000 1,00 8,00 

Griferia para fregadero   u 1,0000 45,00 45,00 

            

SUBTOTAL O       53,00 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   56,33 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 8,45 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   64,78 

   VALOR OFERTADO:   64,78 

Tabla N 61: Costo unitario grifería para fregadero 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 50 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Rejilla piso aluminio 03" (incl. instalacion) UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,02 

            

SUBTOTAL M       0,02 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 0,1000 0,04 

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 0,1000 0,36 

            

SUBTOTAL N       0,40 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Cemento   Kg 2,0000 0,17 0,34 

Arena negra   m3 0,0200 13,00 0,26 

Rejilla interior piso 75mm   u 1,0000 7,50 7,50 

            

SUBTOTAL O       8,10 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   8,52 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 1,28 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   9,80 

   VALOR OFERTADO:   9,80 

Tabla N 62: Costo unitario rejilla piso de aluminio 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 51 de 51  

 

CODIGO RUBRO:      

RUBRO: Accesorios para bano UNIDAD:  u 

DETALLE:    

      

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5.00% M.O.)         0,56 

            

SUBTOTAL M       0,56 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) 0,10 3,93 0,39 1,5000 0,59 

Plomero (Estr.Oc D2) 1,00 3,55 3,55 1,5000 5,33 

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) 1,00 3,51 3,51 1,5000 5,27 

            

SUBTOTAL N       11,19 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

Accesorios baño residencial   u 1,0000 39,55 39,55 

            

SUBTOTAL O       39,55 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   51,30 

AMBATO, 05 DE ABRIL DEL 2018   INDIRECTOS Y UTILIDADES: 15,00% 7,70 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA   OTROS INDIRECTOS:     

   COSTO TOTAL DEL RUBRO:   59,00 

   VALOR OFERTADO:   59,00 

Tabla N 63: Costo unitario accesorios para baño 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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MANO DE OBRA 

 

DESCRIPCION CATEGORIA HORAS TOTAL PRECIO TOTAL 

Peon (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                    1.169,82                            4.106,07  

Ayudante en general (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                         90,85                               318,87  

Albañil (Estr.Oc D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2                       744,17                            2.641,79  

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (Estr.Oc C1) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1                       113,47                               445,92  

Maestro secap (Estr.Oc C1) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1                           0,34                                   1,32  

Maestro Electricista (Estr.Oc C1) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1                         28,00                               110,04  

Carpintero (Estr.Oc D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2                         93,98                               333,64  

Pintor (Estr.Oc D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2                       235,58                               836,32  

Plomero (Estr.Oc D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2                         95,21                               338,00  

Ayudante de plomero (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                         95,21                               334,19  

Fierrero (Estr.Oc D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2                       483,92                            1.717,90  

Ayudante de fierrero (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                       483,92                            1.698,55  

Ayudante de carpintero (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                         77,74                               272,85  

Electricista (Estr.Oc D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2                         53,50                               189,93  

Ayudante de electricista (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                         12,58                                 44,14  

Ayudante de pintor (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                       235,58                               826,89  

Ayudante de vidriero (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                         24,02                                 84,31  

Ayudante soldador (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                           8,00                                 28,08  

Tecnico electromecanico de construccion (Estr. Oc. D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2                           8,00                                 28,40  

Maestro gasfitero (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2                           5,58                                 19,59  

Maestro mayor (Estr.Oc C2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2                         38,71                               134,72  

Maestro soldador (Estr.Oc C1) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1                           4,00                                 15,72  

Maestro instalador/Inspector de obra(Estr. Oc B3) ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3                         24,02                                 94,64  

                  14.621,87  

Tabla N 64: Resumen mano de obra 
Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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HERRAMIENTAS 

 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO HORAS TOTAL PRECIO TOTAL 

Herramienta menor hora      0,20                         0,20             1.098,41                 219,68  

Amoladora eléctrica Hora      1,10                         1,10                  53,50                   58,85  

Concretera 1 saco Hora      5,00                         5,00                  68,34                 341,68  

Vibrador Hora      2,00                         2,00                  32,18                   64,35  

Elevador (1 saco) hora      1,00                         1,00                  14,80                   14,80  

Andamios modulo incluye transporte Hora      0,12                         0,12                235,58                   28,27  

Compresor Hora      3,50                         3,50                    9,61                   33,64  

Andamio Hora      0,50                         0,50                307,22                 153,61  

Soldadora eléctrica hora      3,56                         3,56                    4,00                   14,24  

Herramientas menor HORA      2,10                         2,10                110,02                 231,04  

Andamio liviano Hora      1,00                         1,00                  24,02                   24,02  

Vibrador de concreto HORA      3,00                         3,00                    0,07                     0,22  

Cortadora de hierro HORA      0,45                         0,45                  96,78                   43,55  

Taladro percutor con brocas sds o sds plus hora      1,66                         1,66                    5,61                     9,31  

Alisadora de pisos Hora      3,00                         3,00                106,56                 319,68  

herramienta menor u      1,00                         1,00                  46,70                   46,70  

Compactador tipo sapo hora      5,00                         5,00                  14,92                   74,62  

Equipo de seguridad hora      0,50                         0,50                  50,21                   25,10  

Equipo de proteccion u      0,25                         0,25                  63,00                   15,75  

         TOTAL :        1.719,12  

Tabla N 65: Resumen costo de herramientas 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

          

Cemento Kg   30.649,25            0,17         5.210,37  

Arena negra m3          68,22          13,00            886,88  

Piedra m3          22,30          15,00            334,56  

Ripio triturado m3          69,77          18,00         1.255,93  

Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2 Kg          16,41            0,90              14,77  

Alambre de amarre #18 Kg            0,61            1,45                0,88  

Ladrillo jaboncillo comun u     5.666,10            0,16            906,58  

Ladrillo mambron  11 cm ancho u        201,30            0,12              24,16  

Pingos u        458,66            1,20            550,39  

Tabla de monte 0,30m u        417,56            2,20            918,64  

Tira de madera de 4x4cm m        119,67            0,40              47,87  

Empaste interior kg        491,40            1,78            874,69  

Neplo pvc roscable 10cm 1/2" u          14,00            0,60                8,40  

Polilimpia gl            0,65          22,58              14,65  

Polipega gl            0,88          42,75              37,45  

Rollo de teflon u            0,75            0,25                0,19  

Sifon de pvc de 50mm para desague u            1,00            2,50                2,50  

Teflon rollo=10m rll          18,15            0,90              16,34  

Codo pvc roscable 1/2" u          14,00            0,50                7,00  

Codo pvc 050mm x 90ï - desague u            1,75            2,00                3,50  

Codo pvc 160mm x 90ï - desague u            5,50            9,00              49,50  

Tee pvc 050mm u            0,70            3,50                2,45  

Tee pvc 160mm u            2,20            3,40                7,48  

Tubo pvc 050mm m            7,00            2,00              14,00  

Tubo pvc 110mm m          34,25            4,00            137,00  

Tubo pvc 160mm m          22,00            9,00            198,00  

Breaker 1 polo 15-50 amp u            9,00            9,00              81,00  

Cable tw solido #12 m          90,00            0,60              54,00  

Caja rectangular baja u          15,00            0,41                6,15  

Tablero bifasico 4-8 puntos u            1,00          33,31              33,31  

Taco de tomacorriente u          30,00            1,13              33,90  

Taipe (cinta aislante) u            1,58            0,51                0,81  
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Tapa rectangular doble u          15,00            0,34                5,10  

Tomacorriente polarizado doble 120 v u          15,00            6,20              93,00  

Tablero laurel tablon plafonado m2            5,40          24,00            129,60  

Tablero contrachapado para encofrado 4x8 u            5,87          21,58            126,75  

Tablero contrachapado 6mm clase b u            3,21          22,00              70,62  

Tablero contrachapado clase a 4mm u            2,00          20,31              40,62  

Closet  mdf instalado m2          17,00        180,00         3.060,00  

Ladrillo m2        120,00            0,15              18,00  

Ceramica para paredes m2          60,50            9,00            544,50  

Tubo de abasto lavabo u            3,00            2,80                8,40  

Rejilla interior piso 75mm u            7,00            7,50              52,50  

Fregadero acero inoxidable 1 pozo falda (100x50cm) u            1,00        100,00            100,00  

Griferia para fregadero u            1,00          45,00              45,00  

Lavamanos blanco con pedestal economico u            3,00          44,14            132,42  

Griferia para ducha u            2,00          45,00              90,00  

Inodoro  blanco u            3,00          60,00            180,00  

Laca brillante gl            2,15          25,33              54,46  

Pintura de caucho gl            7,40          16,00            118,40  

Pintura acrilica satinada Gl          30,91          24,91            769,87  

Aceite quemado gl            8,60            2,00              17,20  

Agua m3          31,07            4,00            124,30  

Clavos Kg          63,85            2,20            140,46  

Estacas u        155,06            0,30              46,52  

Lija hoja          98,28            0,70              68,80  

Pegamento GL            0,45          10,64                4,79  

Resina resintex50 lt            6,10            3,14              19,15  

Disco de diamante para corte u          10,50          13,00            136,50  

Alfajia u        228,39            3,50            799,38  

Barredera/tapamarco de m.d.f. 235x6x1 u          80,00            3,36            268,80  

Tabla dura de encofrado de 0.30 m. u          85,12            3,00            255,36  

Tee pvc ced 40 (p/presión) roscable   1/2" u          14,00            0,65                9,10  

Ceramica m2        105,00          11,00         1.155,00  

Accesorios baño residencial u            3,00          39,55            118,65  

Tubo pvc roscable 1/2" m          68,00            1,40              95,20  

Tuberia pvc d/n d:50mm ML            6,00            1,15                6,90  

Codo pvc d/n d:50 mm x 90 U            6,00            1,30                7,80  

Tuberia pvc d/n d:110 mm ML            3,00            2,60                7,80  

Codo pvc d/n d:110 mm x 90 U            3,00            3,00                9,00  
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Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 KG     5.081,12            1,20         6.097,34  

Alamabre recocido # 18 KG        193,57            1,50            290,35  

Porcelana funda          26,75            2,50              66,88  

Endurecedor de cuarzo kg        148,00            0,74            109,52  

Bondex std saco          45,19            7,00            316,33  

Cable de Cu THHN # 12 AWG 7 hilos Metro          60,00            0,41              24,60  

Caja de tol rectangular profunda Unidad          20,00            0,65              13,00  

Caja de tol redonda grande con tapa Unidad          20,00            0,62              12,40  

Conector para tubo metálico EMT de Ø= 13 mm Unidad          40,00            0,23                9,01  

Material menudo u          20,00            1,25              25,00  

Material menudo U            8,00            1,00                8,00  

Pieza completa de interruptor simple Unidad          20,00            8,00            160,00  

Tubo metálico EMT de Ø= 13 mm y L= 3 m Metro          20,00            0,95              19,01  

Unión para tubo metálico EMT de Ø= 13 mm Unidad          60,00            0,23              13,52  

LLAVE TIPO PRESSMATIC U            3,00          87,00            261,00  

Manguera negra reforzada 1/2 plg conduc. electrica m          45,00            0,25              11,25  

anillo de cera u            3,00            2,20                6,60  

Esponja negra dura u        137,36            0,25              34,34  

Granito para mesones m            6,10        120,00            732,00  

Llave angular para inhodoro u            3,00            7,00              21,00  

Llave angular de lavamanos u            3,00            7,00              21,00  

Polispand m2          45,00            0,10                4,50  

Chapa tipo pomo para dormitorio u            6,00          15,00              90,00  

Piso flotante calidad alemana m2          45,00          13,00            585,00  

Bloque caramelo 15x20x40 u     1.184,00            0,47            556,48  

Puerta tamborada estructura madera laurel y lamina mdf 0.80mx2.10m u            6,00        180,00         1.080,00  

Puerta metalica estructura tubular y forro de tol recubierto de melaminico tipo madera 0.90x2.10m u            1,00        250,00            250,00  

Puerta metalica estructura tubular y forro de tol recubierto de melaminico tipo madera 1.00x2.10m u            1,00        350,00            350,00  

Ventanas pvc fija mas batiente uniones termofundidas inc vidrio crudo 6mm m2          48,04        100,00         4.804,00  

       TOTAL :    36.635,41  

Tabla N 66: Costo materiales de construcción 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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RESUMEN DE COSTOS POR FASES 

 

# DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL REAL DIFERENCIA 

  PRELIMINARES             

1 Replanteo manual para edificaciones m2        148,00               1,38             204,24  211,52  3,56% 

2 Excavacion a mano cimientos y plintos m3          97,39               8,95             871,64  895,62  2,75% 

3 Relleno compactado (mat. propio) m3          64,89               5,31             344,57  356,86  3,57% 

  ACERO             

4 Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 kg     4.839,16               2,43        11.759,16  12.569,26  6,89% 

  ESTRUCTURA            

5 Hormigon ciclopeo 40% piedra f'c=180 kg/cm2 m3          18,61             80,40          1.496,24  1.789,63  19,61% 

6 Replantillo h.s. f'c=180kg/cm2 m3            4,64             99,56             461,96  480,63  4,04% 

7 Hormigon simple  plintos f'c=240 kg/cm2 m3          13,91           142,24          1.978,56  2.258,96  14,17% 

8 Hormigon simple columnas f'c=240 kg/cm2 (incl. encofrado) m3            5,32           186,90             994,31  1.023,52  2,94% 

9 Hormigon simple 240 cadenas (inc. encofrado) m3            4,65           178,12             828,26  958,26  15,70% 

10 Hormigon simple losa e=20 cm f'c=240 kg/cm2 inc encofrado m2        148,00             43,73          6.472,04  6.952,36  7,42% 

11 Meson de hormigon armado m            6,10             28,87             176,11  180,63  2,57% 

12 Dinteles de hormigon armado m          12,00             13,58             162,96  169,23  3,85% 

13 Contrapiso h.s. e= 6 cm f'c= 180 kg/cm2 con empedrado m2        148,00             12,59          1.863,32  1.956,36  4,99% 

  MAMPOSTERIAS / ENLUCIDOS             

14 Masillados de pisos - losas (paleteadas) m2        296,00               5,83          1.725,68  1.856,32  7,57% 

15 Mamposteria de ladrillo tipo chambo m2        171,70             13,43          2.305,93  2.756,96  19,56% 

16 Enlucido con mortero 1:3 m2        343,40               7,56          2.596,10  2.963,65  14,16% 

  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS             

17 Bajante agua lluvia pvc 110mm m            8,00               8,72               69,76                 69,76  0,00% 

18 Canalizacion pvc 110mm m          25,00               7,16             179,00  179,00  0,00% 

19 Puntos de desague pvc 110mm u            3,00             16,97               50,91  50,91  0,00% 

20 Tuberia pvc 160mm desague (mat/tran/inst) m          22,00             16,13             354,86  384,56  8,37% 

21 Puntos de desague pvc 50mm U            6,00             16,77             100,62  100,62  0,00% 

22 Tuberia pvc 50mm desague (mat/tran/inst) m            7,00               5,12               35,84   48,25  34,63% 

23 Caja de revision (0.60x0.60x0.60) u            3,00           105,04             315,12  345,62  9,68% 

  AGUA POTABLE             

24 Punto de agua potable  pvc 1/2" fria y caliente pto          14,00             32,34             452,76  485,26  7,18% 

25 Tuberia pvc roscable  1/2" (mat/inst)agua potable m          40,00               6,83             273,20  280,56  2,69% 



130 

 

  INSTALACIONES ELECTRICAS             

26 Tomacorriente doble 2#12 manguera pto          15,00             32,14             482,10  482,10  0,00% 

27 Punto de iluminacion normal pto          20,00             28,57             571,40  625,36  9,44% 

28 Tablero y breakers 6-12 pts-incluye instalacion u            1,00           153,23             153,23  152,63  -0,39% 

  RECUBRIMIENTOS             

29 Granito en mesones a= 60 cm ml            6,10           160,14             976,85  1.025,63  4,99% 

30 Estucado con empaste sikatop o similar m2        491,40               3,35          1.646,19  1.985,60  20,62% 

31 PINTURA ACRILICA SATINADA INTERIOR Y EXTERIOR m2        343,40               6,92          2.376,33  2.376,33  0,00% 

32 Pintura de caucho cielo raso/losa m2        148,00               2,29             338,92  396,25  16,92% 

33 Barredera de mdf tipo madera 6 cm ancho m          80,00               5,22             417,60  458,26  9,74% 

34 Ceramica en paredes banos /cocina m2          55,00             17,63             969,65  1.023,65  5,57% 

35 Ceramica para pisos sala/comedor/cocina/banos m2        105,00             22,26          2.337,30  2.758,63  18,03% 

36 Piso flotante en dormitorios inc accesorios m2          45,00             16,89             760,05  780,23  2,66% 

  CARPINTERIA METALICA / MADERA             

37 Puerta tamborada estructura maderal laurel y panel de mdf laminado u            6,00           226,75          1.360,50  1.456,85  7,08% 

38 Puerta posterior metalica de seguridad u            1,00           347,33             347,33  352,03  1,35% 

39 Puerta principal metalica de seguridad u            1,00           462,33             462,33  475,63  2,88% 

40 Mueble de cocina bajo (incluye instalacion y lacado) m            5,00           131,54             657,70  696,52  5,90% 

41 Mueble de cocina alto (incluye instalacion y lacado) m            3,00           164,97             494,91  502,36  1,51% 

42 Ventanas fija mas batiente de pvc con vidrio crudo de 6mm m2          48,04           120,32          5.780,17  6.023,63  4,21% 

43 Closet madera (incluye instalacion ) m2          17,00           219,39          3.729,63  3.956,23  6,08% 

  PIEZAS SANITARIAS / GRIFERIAS             

44 Inodoro  (mat/acces/inst) u            3,00             84,00             252,00  252,00  0,00% 

45 Lavamanos con pedestal(provicion, montaje) u            3,00             72,15             216,45  216,45  0,00% 

46 Fregadero acero inoxidable 1 pozo u            1,00           142,98             142,98  142,98  0,00% 

47 Griferia para ducha u            2,00             60,94             121,88  121,88  0,00% 

48 Griferia para lavamanos u            3,00           104,55             313,65  313,65  0,00% 

49 Griferia para fregadero u            1,00             64,78               64,78  64,78  0,00% 

50 Rejilla piso aluminio 03" (incl. instalacion) u            7,00               9,80               68,60  70,23  2,38% 

51 Accesorios para bano u            3,00             59,00             177,00  177,00  0,00% 

    TOTAL:        61.292,68     66.211,20  8,02% 

Tabla N 67: resumen DE COTOS DE OBRA 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO  
TOTAL 

 

Mes  1 Mes  2 Mes  3 Mes  4 Mes  5 

PRELIMINARES           1.420,45            

Replanteo manual para edificaciones m2        148,00               1,38         204,24         204,24          

Excavacion a mano cimientos y plintos m3          97,39               8,95         871,64         871,64          

Relleno compactado (mat. propio) m3          64,89               5,31         344,57         344,57          

ACERO         11.759,16            

Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 kg     4.839,16               2,43    11.759,16      5.879,58      5.879,58        

ESTRUCTURA         14.433,76            

Hormigon ciclopeo 40% piedra f'c=180 kg/cm2 m3          18,61             80,40      1.496,24      1.496,24          

Replantillo h.s. f'c=180kg/cm2 m3            4,64             99,56         461,96         461,96          

Hormigon simple  plintos f'c=240 kg/cm2 m3          13,91           142,24      1.978,56      1.978,56          

Hormigon simple columnas f'c=240 kg/cm2 (incl. encofrado) m3            5,32           186,90         994,31         994,31          

Hormigon simple 240 cadenas (inc. encofrado) m3            4,65           178,12         828,26         828,26          

Hormigon simple losa e=20 cm f'c=240 kg/cm2 inc encofrado m2        148,00             43,73      6.472,04        6.472,04        

Meson de hormigon armado m            6,10             28,87         176,11             176,11      

Contrapiso h.s. e= 6 cm f'c= 180 kg/cm2 con empedrado m2        148,00             12,59      1.863,32          1.863,32      

MAMPOSTERIAS / ENLUCIDOS           6.627,71            

Masillados de pisos - losas (paleteadas) m2        296,00               5,83      1.725,68          1.725,68      

Mamposteria de ladrillo tipo chambo m2        171,70             13,43      2.305,93           922,37      1.383,56      

Enlucido con mortero 1:3 m2        343,40               7,56      2.596,10        1.038,44      1.557,66      

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS           1.106,11            

Bajante agua lluvia pvc 110mm m            8,00               8,72           69,76             69,76        

Canalizacion pvc 110mm m          25,00               7,16         179,00           179,00        

Puntos de desague pvc 110mm u            3,00             16,97           50,91             50,91        

Tuberia pvc 160mm desague (mat/tran/inst) m          22,00             16,13         354,86                 354,86  
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Puntos de desague pvc 50mm U            6,00             16,77         100,62           100,62        

Tuberia pvc 50mm desague (mat/tran/inst) m            7,00               5,12           35,84             35,84        

Caja de revision (0.60x0.60x0.60) u            3,00           105,04         315,12                 315,12  

AGUA POTABLE              725,96            

Punto de agua potable  pvc 1/2" fria y caliente pto          14,00             32,34         452,76               452,76    

Tuberia pvc roscable  1/2" (mat/inst)agua potable m          40,00               6,83         273,20               273,20    

INSTALACIONES ELECTRICAS           1.206,73            

Tomacorriente doble 2#12 manguera pto          15,00             32,14         482,10               482,10    

Punto de iluminacion normal pto          20,00             28,57         571,40               571,40    

Tablero y breakers 6-12 pts-incluye instalacion u            1,00           153,23         153,23               153,23    

RECUBRIMIENTOS           9.822,89            

Granito en mesones a= 60 cm ml            6,10           160,14         976,85                 976,85  

Estucado con empaste sikatop o similar m2        491,40               3,35      1.646,19            1.646,19    

PINTURA ACRILICA SATINADA INTERIOR Y EXTERIOR m2        343,40               6,92      2.376,33            1.901,06         475,27  

Pintura de caucho cielo raso/losa m2        148,00               2,29         338,92               271,14           67,78  

Barredera de mdf tipo madera 6 cm ancho m          80,00               5,22         417,60                 417,60  

Ceramica en paredes banos /cocina m2          55,00             17,63         969,65               969,65    

Ceramica para pisos sala/comedor/cocina/banos m2        105,00             22,26      2.337,30            2.337,30    

Piso flotante en dormitorios inc accesorios m2          45,00             16,89         760,05                 760,05  

CARPINTERIA METALICA / MADERA         12.832,57            

Puerta tamborada estructura maderal laurel y panel de mdf laminado u            6,00           226,75      1.360,50              1.360,50  

Puerta posterior metalica de seguridad u            1,00           347,33         347,33               347,33    

Puerta principal metalica de seguridad u            1,00           462,33         462,33               462,33    

Mueble de cocina bajo (incluye instalacion y lacado) m            5,00           131,54         657,70               657,70    

Mueble de cocina alto (incluye instalacion y lacado) m            3,00           164,97         494,91               494,91    

Ventanas fija mas batiente de pvc con vidrio crudo de 6mm m2          48,04           120,32      5.780,17            5.780,17    

Closet madera (incluye instalacion ) m2          17,00           219,39      3.729,63              3.729,63  

PIEZAS SANITARIAS / GRIFERIAS           1.357,34            

Inodoro  (mat/acces/inst) u            3,00             84,00         252,00                 252,00  
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Lavamanos con pedestal(provicion, montaje) u            3,00             72,15         216,45                 216,45  

Fregadero acero inoxidable 1 pozo u            1,00           142,98         142,98                 142,98  

Griferia para ducha u            2,00             60,94         121,88             121,88      

Griferia para lavamanos u            3,00           104,55         313,65                 313,65  

Griferia para fregadero u            1,00             64,78           64,78                   64,78  

Rejilla piso aluminio 03" (incl. instalacion) u            7,00               9,80           68,60                   68,60  

Accesorios para bano u            3,00             59,00         177,00                 177,00  

      61.292,68       

MONTO PARCIAL           13.059,36    14.748,56      6.991,17    16.800,47      9.693,12  

PORCENTAJE PARCIAL                  21,31           24,06           11,41           27,41           15,81  

MONTO ACUMULADO           13.059,36    27.807,92    34.799,09    51.599,56    61.292,68  

PORCENTAJE ACUMULADO                  21,31           45,37           56,78           84,19         100,00  

Tabla N 68: Cronograma valorado de trabajos 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2017) 
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Análisis 

 

Uno de los presupuestos de obra de la empresa tuvo un valor total de 61292.68, sin 

embargo una vez ejecutado los costos totales ascendieron a 66211.20 lo implica una 

diferencia de 4918.52 o el 8.02% de desviación en contra de lo presupuestado. Las 

mayores desviaciones se dan con la tubería PVC de 50 mm con un 34.63% y el 

enlucido con empaste sikatop con un 20.62%. En meses el mayor gasto se produce en 

el cuarto con 16800.47 USD que representa el 27.41% del presupuesto total, en tanto 

que el tercer mes es el menor valor con 6991.17 USD del presupuesto o el 11.41%. 

 

Interpretación 

 

El desviarse de los presupuestos en valore importantes compromete la rentabilidad de 

la empresa ya que ellos disminuyen el margen de ganancia por obra al no realizar el 

cálculo correcto y no lograr reducir costos o modificar los precios para mantener el 

nivel de rentabilidad deseado. Lo presente demuestra que la inadecuada 

caracterización y cálculo de los costos de obra influyen en la rentabilidad de la 

Empresa Zural Construcciones. 

 

4.2. Limitaciones en el estudio 

 

El presente trabajo investigativo tuvo una serie de dificultades para su desarrollo, tanto 

en el aspecto teórico como en la recolección de información, así: 

 

 Fue complicado establecer los valores de costos en la empresa constructora 

debido a la escasa información especializada y difícil comprensión de algunas 

temáticas relacionada a los costos de construcción. 

 Existieron demoras debido al poco tiempo que tenían disponible los dueños de 

la empresa por lo que obtener los datos necesarios fue un aspecto difícil de 

lograr. 

 La interpretación de los datos fue complicada ya que los estados e informes no 

se encontraban en formatos comprensibles 
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4.3. Conclusiones 

 

 Los datos acerca de los presupuestos y costos de obra de la empresa que 

permitieron determinar la confiabilidad de los procesos internos arrojaron 

como resultados que en más de una ocasión los valores del costo 

presupuestados no coincidieron con los reales en la ejecución del proyecto de 

acuerdo a la ficha de observación, además de observarse en la proporción de 

costos que existe un desbalance en cuanto al monto de costos indirectos lo cual 

según la bibliografía es un problema común dentro de los análisis de costos de 

las empresas constructoras. Luego de realizar el análisis de confiabilidad se 

pudo determinar que el nivel de confianza del sistema de costeo actual es bajo 

 

 Una vez que se determinó los índices de rentabilidad de la empresa que 

permitió visualizar su posición financiera real frente a la industria fue posible 

observar que tanto el margen operacional como neto se encontraban por encima 

de la media, en tanto que el margen bruto así como la rentabilidad de activo y 

los índices de liquidez complementarios se encontraban por debajo del 

promedio de la industria. Este hecho muestra las razones por las cuales los 

dueños muestran preocupación por sus inversiones ya que el activo no está 

rindiendo de forma adecuada y no posee la cantidad de recursos monetarios 

necesarios para poder realizar nuevas inversiones. Adicionalmente si bien el 

margen bruto es similar al de la industria es posible mejorarlo por medio de la 

aplicación de un sistema de costos. 

 

 La empresa debe implementar un sistema de costeo ABC para determinar de 

una forma más real los costos que se presupuesta y finalmente se incurre a fin 

de que los valores proyectados sean similares a los reales una vez ejecutada la 

obra. Este sistema debe considerar las diferencias que presenta respecto al 

costeo de otras industrias. Este sistema se propone debido a la forma en que se 

construyen los proyectos habitacionales, en donde es importante que cada 

actividad tenga un costo relacionado que permita obtener información 

relevante tanto para la parte financiera como para la gestión y los procesos de 

control interno  
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4.4. Recomendaciones 

 

 Es importante que la empresa de inicio a un adecuado detalle en sus costos de 

acuerdo a procedimientos contables apropiados que determinen la naturaleza 

exacta de cada costo, de esta forma la empresa podrá mejorar su cálculo de 

precios que darán como resultado presupuestos más exactos acorde a la 

realidad de empresarial, lo que permitirá a la vez una mejor toma de decisiones. 

 

 Es importante que la empresa mejore su rentabilidad de activos por medio de 

un análisis de estos elementos que permita inferir si tienen activos que no se 

están utilizando o no están cumpliendo su tarea dentro de la empresa. Es 

importante también fijar la atención en los valores de la liquidez los cuales, si 

bien permiten tener el fondo disponible para pago de deudas también es cierto 

que al estar bajo el promedio de la industria podría significar una pérdida de 

oportunidad para realizar inversiones nuevas. 

 

 Es indispensable replantear el sistema de costos por un método de costeo ABC, 

que le permita establecer a la empresa valores de presupuesto más cercanos a 

la realidad lo cual contribuirá a tener una mayor certeza de sus costos y por 

ende de su rentabilidad, la cual se busca sea mayor a la actual.
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MODELO OPERATIVO 

¿Costos exceden los contingentes? 

No. 

FASE ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE RECURSOS RESULTADOS 

1 

Análisis 

previo 

Recopilar: 

Datos base de la 

empresa 

Análisis FODA en caso 

de existir 

Estados Financieros 

Legal 

Evaluar elementos 

base de la empresa 

1 mes Gerencia Humanos 

Materiales 

Direccionamiento 

estratégico 

2 

Análisis de 

costos 

Recabar información de 

los costos actuales que 

maneja la empresa. 

Identificar los costos 

que se incurren en la 

empresa. 

Determinar la validez 

de los procesos de costo 

en la empresa. 

Evaluar valores y 

forma de 

presentación actual 

de los costos de la 

constructora 

1 mes Contabilidad 

Gerencia 

Humanos 

Materiales 

Informe de costos 

3 

Aplicación 

del sistema 

de gestión 

Elaborar los formatos 

de contabilidad. 

Distribuir 

adecuadamente cada 

uno de los elementos 

del costo por medio de 

registros contables. 

Desarrollar los cálculos 

en base al sistema 

ABC. 

Implantar el sistema 

de costeo ABC en la 

Constructora 

2 meses Contabilidad 

Gerencia 

Humanos 

Materiales 

Formatos 

predefinidos 

Estándares 

predeterminadas 
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4 

Evaluación Realizar la hoja de 

costeo por el método 

ABC. 

Efectuar un 

cuestionario de control 

interno para los 

procesos de costos. 

Verificar la eficacia 

de la implantación 

del sistema ABC 

1 semana Contabilidad 

Gerencia 

Humanos 

Materiales 

Hojas de costos 

Tabla N 69: Modelo Operativo 

Elaborado por: SALAZAR, Margarita (2018) 
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ANEXOS 

 

Modelo casa unifamiliar 

 


