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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El mundo está en constante movimiento. El desarrollo de las organizaciones 

depende de la adaptación ágil y sistemática hacia los requerimientos de los clientes, 

que son exponencialmente variables. La tecnología, a su vez, viaja tan rápido como 

las decisiones de los clientes, por tanto, las organizaciones que no van a la misma 

velocidad quedarán relegadas o desaparecerán. Para permanecer en el tiempo, es 

indispensable que las organizaciones implementen metodologías ágiles y prácticas, 

con personal calificado y a la altura de las exigencias, como es el caso de Scrum, 

XP, Lean PMO, PMBOK, entre otras. La clave está en descubrir los elementos que 

más se adapten a la organización y que le permitan crecer al ritmo deseado, 

generando valor agregado en sus productos. Este trabajo se ha enfocado en 

proporcionar los elementos necesarios para el desarrollo ágil de proyectos por parte 

del área de TI de la empresa Yanbal Ecuador S.A. Para lograrlo, se realizó una 

encuesta paralela al equipo de TI y a clientes. Con el análisis de los resultados de la 

encuesta, se ha elaborado una propuesta que identifica los mejores elementos de 

algunas metodologías ágiles, para incluirlas dentro de los procesos de desarrollo de 

proyectos de TI que gestiona la organización.  

 

Descriptores: Scrum, proyectos de TI, adaptación ágil, PMBOK, XP, Lean PMO, 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

The world is constantly moving forward. Companies are facing new challenges 

from their clients, and their development relies on an agile and systematic 

adaptation towards it. Technology is also transforming as fast as customer´s 

decisions, therefore, they need to be able to manage it in order to remain. It is 

essential for the organizations to implement agile and practical methodologies, with 

qualified personnel and high standards, such as Scrum, XP, Lean PMO, PMBOK, 

among others. The key is to find out the elements that best suit the organization and 

allow it to improve as much as they desire, generating added value in its´ products. 

This research is focused on determining the key elements that should be considered 

for the agile development of projects by the IT area of the company Yanbal Ecuador 

S.A. In order to achieve this, a survey has been carried out with the IT team and 

users. After analyzing the data from the survey, a proposal that identifies the best 

elements of some agile methodologies has been developed in order to include them 

into project development processes managed by the organization. 

 

Keywords: Scrum, IT projects, agile adaptation, PMBOK, XP, Lean PMO, 

customers, organizations, methodologies, processes, added value.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo logró identificar, determinar e incluir las mejores prácticas de 

metodologías ágiles durante la gestión de proyectos de tecnologías de la 

información (TI), tomando como caso de estudio al Departamento de TI 

(Tecnologías de Información) de la Corporación Yanbal Ecuador S.A.  

La Corporación Yanbal es una organización multinacional fundada en 1967 en Perú 

y orientada a la producción y distribución de cosméticos bajo la estrategia de venta 

directa; tiene presencia en 10 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados 

Unidos, Guatemala, Italia, México y Perú.  

 

Yanbal Ecuador S.A. inicia sus operaciones luego de 10 años de la apertura de su 

matriz en Perú y con el mismo modelo de negocio, inicialmente realiza la 

importación de productos para venderlos de manera local. Ante la excelente acogida 

del mercado a sus productos se ve en la necesidad de abrir su propia planta de 

cosméticos al norte de Quito, en 1990. Yanbal es una empresa con gran trayectoria 

a nivel nacional logrando ser líder en cuanto a la industria cosmética, se caracteriza 

por dar una oportunidad de emprendimiento a la mujer ecuatoriana aportando así 

con la economía y el bienestar de las familias del Ecuador (Corporación Yanbal 

Ecuador, 2011). 

 

La empresa Yanbal Ecuador S.A. busca satisfacer las necesidades de sus de sus 

clientes internos y externos. Por ello, parte de las funciones que ejerce el director 

de TI es planificar, organizar y ejecutar exitosamente todos los proyectos de TI, que 

incluye, el desarrollo de software, instalación del hardware, administración de la 

red, despliegues de soluciones e infraestructura en la nube y análisis de datos.  

En el departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A., toda iniciativa que se desea 

implementar se la gestiona como un proyecto, es decir: bajo un cronograma, con 

presupuesto y recursos determinados. Sin embargo, no siempre estos proyectos 

finalizan en el tiempo y con el presupuesto planificado. Esto ocurre porque se sigue 

una metodología de desarrollo de proyectos tradicional enfocada en los recursos y 

el costo, más no en el tiempo que este se debería desarrollar. 



2 

 

Este trabajó facilitó al Gerente de TI una guía donde se incorporan las mejores 

prácticas de Scrum en la gestión de proyectos de TI. Enfocándose principalmente 

en satisfacer las necesidades del cliente y en la optimización de tiempo, recursos y 

costos. 

El trabajo de Investigación está estructurado en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA está compuesto de: el tema de investigación, el 

planteamiento del problema, su contexto, el análisis crítico, la prognosis, la 

formulación del problema, las interrogantes, la delimitación, la justificación y los 

objetivos. 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO aquí se describen: los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación filosófica, la fundamentación legal, las categorías 

fundamentales, la hipótesis y señalamiento de variables. 

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA hace referencia: al enfoque de investigación, 

a la modalidad básica de la investigación, al nivel o tipo de investigación, a la 

población y muestra, a la operacionalización de variables, al plan de recolección de 

información y al plan de procesamiento de la información. 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS se 

compone de: el análisis de resultados, el cuestionario de evaluación y medición, la 

encuesta a usuarios, la encuesta a personal técnico, la validación de resultados, la 

verificación de la hipótesis y los datos estadísticos de funcionalidad.  

 

CAPÍTULO V plantea: las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI PROPUESTA se detallan: los datos informativos, los 

antecedentes de la propuesta, la justificación, los objetivos, el análisis de 

factibilidad, la ficha del proceso, el proceso, los resultados y la validación de 

resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de Investigación 

Gerencia de TI orientada a la aplicación de metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos de tecnologías de información (TI).   

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Con la evolución constante de la tecnología, las empresas han comprometido más 

recursos por automatizar sus procesos mediante el desarrollo de proyectos 

informáticos. Según un estudio estadístico realizado se demostró, en el año 2015 

“un incremento de 34% en Desarrollo de aplicaciones, 27% en servicios de gestión, 

22% en implementación de ERP, 20% en cloud y 19% en mantenimiento de 

aplicaciones, de acuerdo a la encuesta de gastos en TI de la empresa Cowen & 

Company” (Moreno Mario S., 2015). 

 

En la actualidad las grandes empresas de todo el mundo operan en un entorno que 

cambia rápidamente. Existe la necesidad de responder y adaptarse a nuevas 

oportunidades y mercados, condiciones económicas cambiantes y la aparición de 

productos y servicios competitivos. El desarrollo de proyectos de TI forma parte de 

las operaciones de negocio en la mayoría de las organizaciones, por lo que es 

fundamental que las nuevas iniciativas se desarrollen rápidamente a fin de 

aprovechar nuevas oportunidades y responder a la presión competitiva (Tobergte & 

Curtis, 2013). Es necesario recalcar que hoy en día el desarrollo y entrega rápida es 

lo más crítico en el desarrollo de proyectos de TI. A veces, muchas organizaciones 

se han visto en la obligación de tener una pérdida en la calidad de los requerimientos 

del proyecto en favor de una oportuna finalización en los tiempos y presupuestos 

establecidos. 
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El Gerente TI, desempeña un papel crucial en la aplicación de un conjunto de 

buenas prácticas de gobierno en la gestión de proyectos de TI, algunas de sus 

funciones son la planificación, organización, ejecución y supervisión para que todos 

los proyectos de las diferentes verticales de su área (tales como: desarrollo de 

software, instalaciones de hardware, actualizaciones de red, despliegues de 

computación virtual o en la nube, análisis de negocios, y la implementación de 

servicios de TI) hayan concluido exitosamente; con la finalidad de apoyar al 

cumplimiento de la planificación estratégica de la organización.  

La comunidad que desarrolla proyectos de TI en Latinoamérica está viviendo con 

intensidad un debate abierto entre los partidarios de las metodologías tradicionales 

y aquellos que apoyan las ideas de usar metodologías ágiles. Para muchos equipos 

de trabajo usar metodologías tradicionales les resulta complejo por su forma de 

trabajo y por las dificultades de su introducción e inversión asociada en términos 

de formación. Por otro, las metodologías agiles están orientadas especialmente para 

proyectos que necesitan de una solución a la medida, con una eminente 

simplificación, sin dejar de lado el aseguramiento de la calidad en su ejecución. 

Este tipo de metodologías contemplan el desarrollo del proyecto de manera 

incremental con iteraciones muy cortas, se enfatiza específicamente en la entrega 

de valor al cliente, en la generación de negocio y el retorno de la inversión (ROI).  

Actualmente existe una alta competitividad y dinamismo lo cual ha generado que 

los sistemas de información se desarrollen de manera rápida, por esto han aparecido 

propuestas de cambio o de sustitución de las metodologías tradicionales por las 

metodologías ágiles; que ayuden a obtener un resultado rápido y efectivo. 

Yanbal Ecuador S.A. es parte de la Corporación Yanbal Internacional, actualmente 

en el Ecuador es considerada una de las empresas más grandes en la 

comercialización de productos de belleza, que busca satisfacer las necesidades de 

su fuerza de ventas; con la finalidad de cumplir con los objetivos organizacionales. 

Por ello, parte de las funciones que ejerce el director de TI es planificar, organizar 

y hacer que se ejecuten exitosamente todos los proyectos de su área. 
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Actualmente en el Departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A., toda iniciativa que 

se desee implementar se la gestiona como un proyecto, es decir: bajo un 

cronograma, con presupuesto y recursos determinados. Sin embargo, no siempre 

estos proyectos finalizan en el tiempo y con el presupuesto planificado. Esto ocurre 

porque se sigue una metodología de desarrollo de proyectos tradicional enfocada 

en los recursos y el costo, más no en el tiempo en el cual se deberían ejecutar. 

1.2.2 Análisis Crítico 

Con frecuencia Yanbal Ecuador S.A. tiene nuevas iniciativas y/o necesidades; por 

lo que el Gerente de TI tiene la responsabilidad de atender exitosamente a cada una 

de ellas. Sin embargo, constantemente ha lidiado en: tratar de resolver prioridades 

en conflicto, operar con presupuestos limitados y satisfacer múltiples solicitudes.  

El propósito del Gerente de TI de cualquier organización es el de mantener un 

portafolio de proyectos tecnológicos en funcionamiento que ayuden a mejorar los 

procesos de negocio. Sin embargo, dada la tediosa y burocrática metodología que 

se tiene para desarrollar proyectos de TI, el Gerente considera que se pueden 

agilizar a un corto plazo la ejecución de estos, por ejemplo: desde pequeñas 

implementaciones de herramientas específicas en un área puntual; hasta llegar a 

desarrollar proyectos de TI que contemplen transformaciones titánicas en la 

organización. Sin olvidar, que una administración de proyectos adecuada es lo que 

permite llevar a un proyecto a una finalización exitosa.  

1.2.3 Prognosis 

De no incorporar las buenas prácticas de metodologías agiles en la gestión de 

proyectos de TI, se corre el riesgo de que los entregables sean deficientes y que 

existan retrasos constantes en la planificación que podrían conllevar al incremento 

de costos y recursos adicionales para la organización. Generando así insatisfacción 

en el cliente por el producto entregado.  

1.2.4 Formulación del Problema 

¿Se puede implementar las mejores prácticas de las metodologías ágiles en la 

gestión de proyectos de TI? 
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1.2.5 Interrogantes (Subproblemas) 

 ¿Qué metodologías tradicionales se usan en la gestión de proyectos de TI?  

 ¿Se puede usar metodologías ágiles durante la gestión de proyectos de TI? 

 ¿Cuáles son las métricas requeridas por las organizaciones para llevar a cabo 

una buena gestión de proyectos de TI? 

 ¿Se puede incorporar las mejores prácticas de metodologías ágiles a la 

gestión de proyectos de TI? 

 

Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Comercial 

Área: Departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A. 

Aspecto: Análisis para la aplicación de metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos de tecnologías de información (TI).   

1.2.5.1 Delimitación Espacial:  

Yanbal Ecuador S.A. 

1.2.5.2 Delimitación Temporal:  

Desde junio 2018 a septiembre 2019 

1.2.5.3 Unidades de Observación: 

Departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A. 

1.3 Justificación 

En la actualidad existen pocos estudios que investigan la aplicación de 

metodologías ágiles para la gestión de proyectos de TI, por ende, la comunidad 

dedicada a hacer este tipo de investigaciones está viviendo con intensidad un debate 

abierto entre los partidarios de las metodologías tradicionales y aquellos que apoyan 
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las ideas de usar metodologías ágiles. Para muchos equipos de desarrollo de 

proyectos de TI el uso de metodologías tradicionales les resulta complejo de 

acuerdo con su forma de trabajo actual, considerando las dificultades de su 

introducción e inversión asociada en términos de formación.  

Por las dificultades encontradas al usar metodologías tradicionales con respecto a 

la gestión de proyectos, se ha optado por usar metodologías ágiles que se ajusten a 

aquellos proyectos en los cuales: los equipos de trabajo son pequeños, los plazos 

son reducidos, sus requisitos son volátiles, basados en nuevas tecnologías y 

orientados a brindar una solución a la medida, con una eminente simplificación, sin 

dejar de lado el aseguramiento en la calidad de los entregables.  

Las metodologías ágiles contemplan el desarrollo del proyecto de manera 

incremental con iteraciones muy cortas, se enfatiza específicamente en la entrega 

de valor al cliente, en la generación de negocio y el retorno de la inversión (ROI), 

sólo hay una forma efectiva de que los proyectos sean exitosos, y es de manera 

colaborativa.  

En Yanbal Ecuador S.A. se trabaja por satisfacer las necesidades de los clientes 

internos y externos. Por ello, una parte importante dentro de la estrategia de negocio 

es la innovación. El innovar implica crear o mejorar procesos y/o servicios 

existentes, estos dentro de la organización se ven reflejados como proyectos de 

negocio y muchas de estas iniciativas contemplan el apoyo del área de IT. Sin 

embargo, la mayoría de las ocasiones los proyectos finalizan con tiempos y 

presupuestos no planificados y en ocasiones sus entregables no cumplen con las 

especificaciones y/o necesidades del usuario.  

Por lo expuesto, se ha analizado y se considera pertinente realizar el presente trabajo 

de investigación el cual facilite a un Gerente de TI el implantar las mejores prácticas 

de una metodología ágil para la gestión de proyectos de TI, con la finalidad de 

optimizar principalmente: el tiempo, los recursos y el costo que patrocina la 

organización. Entonces, se observa que el presente proyecto de investigación 

genera un aporte importante dentro de la gestión de proyectos de TI para las 

organizaciones, el mismo que es factible para su implementación dado que se 
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cuenta con la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 Factibilidad Técnica:  

El presente trabajo de investigación técnicamente es factible ya que se dispone del 

apoyo del Departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A., con los recursos necesarios 

como son los humanos, infraestructura, herramientas tecnológicas, acceso a datos e 

información confidencial. 

 

 Factibilidad Operativa:  

Se considera al presente trabajo de investigación operativamente factible porque se 

dispone con los conocimientos del investigador y del apoyo del Departamento de 

TI de Yanbal Ecuador S.A., los cuales han permitido la apertura necesaria con el 

personal de las diferentes áreas con el fin de contar la información necesaria, 

asegurándose los resultados efectivos para el desarrollo del presente proyecto y su 

implementación. 

 

 Factibilidad Económica:  

Se considera al presente trabajo de investigación económicamente factible ya que 

se cuenta con los recursos económicos que involucran el estudio, el análisis, y el 

tiempo para el desarrollo del trabajo por el investigador, mientras que los tiempos 

del personal involucrados de las áreas son asumidos por la empresa. 

  
 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Implantar las mejores prácticas de metodologías ágiles durante la gestión de 

proyectos de TI, con la finalidad de obtener productos que satisfagan las 

necesidades del cliente, optimizando tiempo, recursos y costos. 
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1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las metodologías tradicionales que se utilizan durante la gestión 

de proyectos de TI. 

 Analizar las metodologías ágiles y determinar cuáles serían las mejores 

prácticas que se acoplarían a la gestión de proyectos de TI. 

 Establecer las métricas necesarias por la mayoría de las organizaciones para 

llevar a cabo una buena gestión de proyectos de TI. 

 Evidenciar la incorporación de las mejores prácticas de metodologías ágiles 

en la gestión de proyectos dentro del departamento de TI de Yanbal Ecuador 

S.A. 

 

 

 



CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Investigativos 

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo durante el 

desarrollo de proyectos TI, se han definido muchas metodologías ágiles 

inicialmente para el desarrollo de software.  

Duarte & Rojas (2008) en la investigación “Las Metodologías de Desarrollo Ágil 

como una Oportunidad para la Ingeniería del Software Educativo”, estudian cada 

una de las metodologías de desarrollo ágil, y concluyen que, los métodos ágiles de 

desarrollo de software han surgido como tendencias no ampliamente aceptadas aun, 

pero con buena probabilidad de lograr interesantes aportes en cuanto a 

metodologías de desarrollo de software, estas tendencias se conocen también con 

el nombre de métodos livianos y son apropiados para pequeños equipos. Dado que 

las metodologías de desarrollo ágil ofrecen un avance iterativo e incremental, 

proporcionan prototipos funcionales que pueden ser probados y evaluados en forma 

conjunta por un equipo conformado por los clientes y el equipo del proyecto. 

Méndez (2015) en su trabajo “Modelo y prácticas esenciales de la metodología dac 

integrando los métodos ágiles, pmbok y cmmi-dev” luego de haber analizado el 

comportamiento de algunas entidades que desarrollan y venden software, concluye 

que las prácticas agiles se hicieron para ser flexibles y adaptables a los cambios y/o 

las necesidades propias de cada proyecto, sobre todo ahora que el crecimiento de la 

tecnología hace que los proyectos más modernos sean poco exitosos debido a los 

rápidos cambios tecnológicos que en ocasiones impactan directamente a la 

planificación cuando esta es a largo plazo.  

Rasnacis & Berzisa (2016) en la investigación “Método de Adaptación e 

Implementación de Metodologías ágiles en gestión de proyectos” explican que con 

el pasar del tiempo se han intentado diferentes formas de aplicar metodologías 

ágiles en la gestión de proyectos, por lo que se han realizado diferentes 
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investigaciones sobre la implementación exitosa o fallida. Concluyen su 

investigación haciendo notar que los factores de éxito de la implementación de 

metodologías ágiles están relacionados con componentes tales como: personas, 

formación, clientes y equipo de trabajo multinivel. Sin embargo, también hacen 

notar que hay muchos proyectos que fallan debido al bajo nivel de madurez en su 

alcance, por lo que es necesario una metodología de proyectos bien definida y 

adaptada para cada organización 

Tobergte & Curtis (2013) en su trabajo “Análisis de las metodologías ágiles y su 

incidencia en la creación del portafolio de servicio para la unidad de extensión 

universitaria de la universidad técnica del norte de la ciudad de Ibarra” hacen un 

análisis del ciclo que obedecen las metodologías ágiles y concluyen su trabajo 

explicando que estas metodologías se basan en ciclos cortos de entrega y equipos 

de trabajo pequeños donde la característica principal es el trabajo en equipo. Así 

mismo se enfatiza mucho en evitar tener una documentación exhaustiva durante el 

proyecto, enfocándose en obtener un producto de calidad donde el cliente participa 

de una forma activa durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Rasnacis & Berzisa (2016) reconocen que un equipo de proyecto eficaz está 

compuesto de gente motivada, y en una parte de la conclusión de su investigación 

enfatizan en que la conformación del equipo del proyecto es necesaria antes de la 

implementación de una metodología ágil de gestión de proyectos, caso contrario 

esto puede afectar en la aplicación de la metodología y la implementación exitosa 

del proyecto.  

Según Times & Iberoamericano (2013) en la revista “Descubre el Agile Project 

Management” se describe que la gestión de proyectos ágil se basa en un enfoque 

impulsado por el valor y que permite al gestor de proyectos entregar resultados en 

condiciones de alta prioridad y elevados niveles de calidad. Hacen notar que la 

principal ventaja del enfoque ágil es la liberación de responsabilidades, porque la 

carga de trabajo se distribuye de forma equitativa. Concluyen exponiendo que la 

gestión de proyectos ágil, aunque surgió con dar facilidad al desarrollo de software, 

es un concepto tan amplio que puede ser aplicado en proyectos: nuevos, muy 

dinámicos, urgentes, con entornos cambiantes y de alta complejidad donde hay que 
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buscar soluciones sobre la marcha y que permitan encontrar un modelo de negocio 

óptimo. 

Blanco (2008) en su artículo “Metodologías ágiles de gestión de proyectos” hace 

una comparación de las metodologías ágiles y las tradicionales usadas en la gestión 

de proyectos, y concluye su artículo enunciando que podría resultar interesante 

conocer a fondo las herramientas y técnicas predictivas, puesto que es posible 

incorporar varias de ellas con éxito, la correlación entre ambos modelos puede dar 

lugar a una gestión de proyectos eficiente y eficaz. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el paradigma Crítico 

Propositivo, es crítico porque se realiza un análisis crítico del problema, y es 

propositivo porque busca una solución factible al mismo. 

2.3 Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta en las siguientes leyes: 

LA CONSTITUCIÓN 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la sociedad de la información 

El Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de 

Información del Ecuador 2016-2021 

Es el instrumento de planificación y gestión del sector de telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información y Comunicación que articule las políticas de 

desarrollo sectorial e intersectorial en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, para conseguir una mayor inclusión digital y competitividad del 

país. 

2. Avances en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información 

2.3.- Entorno legal vigente en el sector TIC 

La regulación del sector de telecomunicaciones ha tenido cambios relevantes en 

temas de acceso a los usuarios, infraestructura y competencia, entre los que se 

destacan los siguientes: 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) promulgada en febrero de 2015, 

establece el Acceso universal a Internet, convirtiendo al acceso a Internet en un 

servicio básico que potencialmente estaría sujeto a regulación como es el caso del 

agua, teléfono y electricidad. 

  



14 

 

 

REGISTRO OFICIAL 

Artículo 91.- Ejecución de proyectos y programas de servicio universal. 

Los proyectos y programas para la ejecución del Plan de Servicio Universal podrán 

ser ejecutados directamente por empresas públicas o contratados con empresas 

mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria que cuenten con los 

respectivos títulos habilitantes, sobre la base de los parámetros de selección que 

determine el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información y con sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

TÍTULO XIV 

INSTITUCIONALIDAD PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL 

CAPÍTULO I 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

Artículo 140.- Rectoría del sector. 

El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la 

información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de 

la seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento 

de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la 

sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional. 
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2.4 Categorías Fundamentales  
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Figura 1: Red de inclusiones conceptuales 
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Constelación de Ideas Variable Independiente u otros 
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Figura 2: Constelación de ideas de la variable independiente 
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Constelación de Ideas Variable Dependiente u otros 
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Figura 3: Constelación de ideas de la variable dependiente 



2.4.1 Categorías de la Variable Independiente 

 

Variable Independiente: Metodologías ágiles. 

 

a) Metodologías ágiles  

 

López (2017) menciona que en la actualidad la presencia de los servicios de TI en 

las actividades y/o proyectos de negocio es común y cada vez su performance se 

está haciendo más visible. Esto ha hecho que los servicios que brinda TI cada vez 

sean de mejor calidad. El objetivo de todo esto es que el departamento de tecnología 

agregue valor a las organizaciones, para ello se tienen que adoptar competencias en 

áreas de trabajo en equipo, negociación y resolución de conflictos, comunicación, 

riesgos y en la definición de procesos efectivos. Es por esta razón que el uso de 

metodologías ágiles como una aproximación a la gestión de proyectos se ha 

incrementado en los últimos años debido a su modelo replicable y escalable. 

 

Dentro de esta línea de aumento y madurez están las llamadas metodologías ágiles, 

conocidas anteriormente como metodologías livianas, intentan evitar los 

burocráticos caminos que siguen las metodologías tradicionales, enfocándose 

directamente en la gente y los resultados. La principal apuesta del manifiesto ágil 

es ejecutar procesos iterativos hasta que el cliente obtenga el producto que necesita. 

Se ofrecen entregas rápidas, funcionalmente completas, lo que promueve la 

participación directa del interesado evitando crear un producto no deseado o 

deficiente (Gracia Peña, 2013). 

 

El incremento de las metodologías agiles, tiene mucho que ver por las referencias 

que han dado las grandes compañías tecnológicas, las cuales han experimentado 

como las metodologías tradicionales eran demasiado rígidas para llevar a cabo un 

proyecto. Por este motivo, para estas compañías se demanda agilidad en todos sus 

procesos. Por lo tanto, la finalidad del manifiesto ágil es de una forma natural la 

gestión de personas, a fin de obtener un resultado óptimo, eficaz y rápido dentro de 

un proyecto (Gracia Peña, 2013). 
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b) Metodologías de desarrollo de software  

Figueroa, Solís, y Cabrera (2008) Existen diversas metodologías tradicionales 

propuestas, casi todas ellas creadas en los años 50. Al inicio no se disponía de 

metodologías de desarrollo de software; por lo que el desarrollo era totalmente 

artesanal, sin embargo, por la fuerte demanda de mejorar los procesos y llevar a los 

proyectos al objetivo deseado, se importó la concepción de 

metodologías tradicionales existentes en otras áreas y posteriormente se adaptaron 

al desarrollo de software. Entre las principales metodologías de desarrollo de 

software están el: modelo en cascada, modelo en espiral, y el desarrollo 

incremental. Que se caracterizan por llevar una documentación detallada de todo el 

proyecto y se centran en cumplir una planificación definida. También es importante 

resaltar los elevados costos que se requieren para implementar un cambio al 

proyecto donde el entorno puede llegar a ser volátil.  

Modelo en cascada 
 

Representado por metodologías tan famosas como RUP Y MSF. Se inicia con un 

completo análisis de los requisitos de los usuarios. En el siguiente paso, los 

programadores implementan el diseño y finalmente, el sistema es probado y 

desplegado a producción (Ruiz - Pérez et al., 2012) 

 

Modelo en espiral 

Define la relación de requerimientos con prototipos rápidos, mayor paralelismo y 

concurrencia en las actividades de diseño y construcción. El método en espiral debe 

ser planificado sistemáticamente, con las tareas y entregables identificados para 

cada paso en su ciclo de proyecto. (Ruiz - Pérez et al., 2012).  

Desarrollo incremental 

. 

Su principal objetivo es reducir el tiempo de desarrollo, dividiendo el proyecto en 

intervalos incrementales superpuestos. Todos los requisitos se analizan antes de 

empezar a desarrollar, sin embargo, los requisitos se dividen en incrementos 

independientemente funcionales (Ruiz - Pérez et al., 2012). 
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c) Sistemas de información  

En la mayoría de las organizaciones los sistemas de información se han constituido 

como un elemento fundamental, porque permiten integrar los flujos de información 

de los distintos departamentos y facilitan el seguimiento de las actividades que 

constituyen la cadena de valor. Pero sobre todo ayudan en la toma de decisiones 

(Gómez & Suárez , 2007). 

 

Figura 4: Enfoque Sistema de información 

Fuente: (Gómez & Suárez, 2007) 

 

Ferrer (2015) en su trabajo “La piramide de los diferentes tipos de sistemas de 

informacion” concluye que un sistema de información no es solo un conjunto de 

programas y equipos informáticos los cuales se utilizan durante una actividad 

productiva; Si no, se lo considera como un arma estratégica que permite a una 

organización lograr una ventaja competitiva sostenible. Existen varios tipos de 

sistemas de información que sirven de apoyo en las actividades y la toma de 

decisiones, los cuales se ubican en los diferentes niveles de la pirámide organizativa 

de una organización como se muestra en la figura 5: 
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Figura 5: Pirámide de los diferentes Tipos de Sistemas de Información 

Fuente: (Ferrer, 2015) 

 

Hernandez (2003) en su investigación “Los Sistemas de Información: Evolución y 

Desarrollo” demuestra que los sistemas de información de las organizaciones 

proveen valor incrementando la eficiencia operacional y proporcionan información 

de alto nivel para ayudar a los gerentes a tomar decisiones.  

2.4.2 Categorías de la Variable Dependiente 

 

Variable Dependiente: Gestión de proyectos de TI. 

 

a) Procesos de TI 

 

Según López (2017) los procesos de TI son un conjunto de conocimientos y 

experiencias acumuladas por diversas empresas y expertos en la industria, que 

experimentaron aciertos y errores en sus actividades diarias y para ello decidieron 

normalizar los mejores comportamientos, a fin de hacer frente dinámicamente a los 

riesgos propios de los servicios de TI y minimizar las posibilidades de errores en la 

ejecución de los más diversos trabajos. Sim embargo aún hay muchas personas que 

consideran que los procesos de TI son mecanismos burocráticos que limitan la 

capacidad creativa de los profesionales de tecnología de la información.  
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Los procesos de TI normalizan la mayor parte de las actividades relacionadas con 

la tecnología de la información de una organización, con la finalidad de que los 

servicios que presta TI tengan un alto nivel de calidad y excelencia 

independientemente de quien los ejecuté. La ausencia de procesos de TI en una 

organización aumenta las probabilidades de errores en los proyectos de negocio ya 

que cada profesional podría ejercer sus actividades de una manera diferente, y en el 

caso de darse un cambio de persona en el equipo de trabajo, la estructura completa 

del proyecto podría verse comprometida (López, 2017). 

 

Los procesos de TI deben ser considerados como una parte importante dentro de la 

gestión de procesos de negocio de toda organización, por lo tanto, deben recibir 

recursos e inversiones frecuentes para que se puedan optimizar continuamente a fin 

de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la organización. 

(Angulo Arriaza, 2010) 

 

El departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A., busca integrar a través de sus 

procesos a todos sus grupos de interés, con la finalidad que estén alineados a la 

misión, visión, valores y principios corporativos de la organización. En la Figura 6 

se muestran los procesos que en la actualidad usa el departamento de TI de Yanbal 

Ecuador S.A para brindar un servicio eficiente a la organización: 

 

Figura 6: Mapa de procesos del departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A. 

Fuente: Yanbal Ecuador S.A. (Corporación Yanbal Ecuador, 2011) 
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b) Servicios de TI 

 

Bauset & Rodenes (2013) en su artículo “Gestión de los servicios de tecnologías de 

la información: modelo de aporte de valor basado en ITIL e ISO/IEC 20000” 

explican que los servicios de TI son cada vez más complejos porque: se incrementan 

sus niveles regulatorios, se producen frecuentes desviaciones en tiempo o en costos 

durante su ciclo de vida, existen continuos avances tecnológicos, etc., todo esto 

hace su gestión más necesaria para que sigan siendo eficientes, pero a la vez más 

compleja. Si la gestión es eficaz se consigue que los cambios se adapten 

proactivamente a la estrategia del negocio.  

 

Piattini & Hervada (2007) destacan que la experiencia ha demostrado que la calidad 

en el nivel de servicio no es algo que se pueda obtener únicamente con fuertes 

inversiones en tecnología o personal altamente calificado, sino que es el resultado 

de una buena gestión y planificación a nivel empresarial. Es necesario implantar un 

sistema de gestión de servicios de TI (SGSIT), potenciar la labor de los gestores y 

utilizar métricas para el seguimiento y control. 

 

Piattini, García & Caballero (2012) en la investigación “Calidad de Sistemas de 

Información”, concluyen su investigación indicando la necesidad de que el área de 

TI se convierta en un proveedor de servicios y que los gestione correctamente. No 

sólo hay que enfocarse en la tecnología, sino también en el cliente, en los procesos 

y en la organización; definiendo acuerdos de niveles de servicios que aseguren la 

disponibilidad de los servicios ofrecidos por TI. Esto trae una serie de beneficios a 

la organización como, el incremento en la calidad de los servicios, la normalización 

de procesos y la satisfacción del cliente.  

 

c) Gestión de Proyectos de TI 

 

Un proyecto de TI es aquel que introduce en una organización componentes 

tecnológicos que soporten y hagan más eficiente la ejecución y/o el desarrollo de 

un proceso. Se consideran como proyectos de este tipo a la implantación de una 

solución tecnológica de hardware o de software. Todo proyecto de TI tiene que estar 
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orientado al cumplimiento de los objetivos organizacionales y obtiene su sentido en 

la medida que aporta un valor agregado a la organización. (Publicaciones CGR, 

2010) 

 

La gestión de proyectos de TI es una ciencia que se fundamenta en estudios de casos 

prácticos en las áreas de: infraestructura, redes, ingeniería del software, ciencias de 

la computación o afines. Algunos autores de libros, manuales e investigaciones de 

gestión de proyectos de TI mencionan los fracasos y/o errores cometidos en su 

implementación y hacen notar que únicamente el 15% de los proyectos de TI 

concluyen conforme a lo planificado y con resultados exitosos. Hay estadísticas que 

muestran la baja performance de los proyectos de TI en el logro de sus objetivos, 

en la extensión de los plazos, en el incremento de costos, en el no cumplimiento de 

los requerimientos específicos del producto. Según Information Week 

aproximadamente el 50% de todos los proyectos tecnológicos fracasaron en 

satisfacer las expectativas de los ejecutivos. El Gartner Group dijo que el 70% de 

los mismos no lograron una completa implementación luego de 3 años de trabajo 

(Ramirez et al., 2017). 

 

La gestión de proyectos de TI permite al gerente brindar soluciones integrales de 

manejo de negocios usando procesos de planeación, organización, y delimitación 

de responsabilidades a fin de alcanzar las metas fijadas en una organización. 

También se enfoca en alinear los servicios que brinda TI con las necesidades de la 

organización  dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad; poniendo énfasis 

en los beneficios que puede percibir el cliente final (Ramirez et al., 2017). 

 

La gestión de proyectos en el Departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A sigue 

una metodología basada en las buenas prácticas de la guía de PMBOK. Busca que 

los integrantes del equipo de trabajo adquieran destrezas para generar propuestas 

de soluciones tecnológicas que generen beneficios cuantitativos y cualitativos, pero 

sobre todo que estén alineadas a los objetivos estratégicos de la organización.  
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2.5 Hipótesis  

H: El uso de metodologías ágiles influye en la gestión de proyectos de TI. 

2.6 Señalamiento de Variables 

Variable Independiente: Metodologías ágiles. 

Variable Dependiente: Gestión de proyectos de TI. 

. 

 

 

 



CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto, es cuantitativo porque 

se va a utilizar parámetros de medición en la variable independiente; también es 

cualitativo porque se va he emitir juicios de valor respecto a la gestión de proyectos 

de TI. 

  

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Investigación Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica porque se realizará una recopilación de 

referencias que sustenten el trabajo a través de artículos, ponencias, leyes y 

reglamentos. De esta manera se establecerá el marco teórico de las variables de la 

investigación. 

 

Investigación de Campo 

La investigación será también de campo porque se buscará obtener información 

respecto al uso de metodologías ágiles en la gestión de proyectos de TI. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Investigación Correlacional 

La investigación será correlacional puesto que toma en cuenta las dos variables de 

la investigación para relacionarlas y comprobar sus efectos; lo que dará como 

resultado la incorporación de las mejores prácticas de metodologías ágiles en la 

gestión de proyectos de TI. 
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3.4 Población y Muestra 

 

El presente trabajo de investigación realizará una investigación experimental para 

el caso de estudio, por lo que se establecerá la muestra a través de los clientes que 

utilizan el servicio que ofrece el departamento de TI de Yanbal Ecuador S.A., para 

el desarrollo de proyectos que insten a la mejora continua. 

 

En Yanbal Ecuador S.A. son 520 empleados, de los cuales se considerarán para el 

cálculo de la muestra a 400 empleados que son del área administrativa y se excluye 

a los 120 empleados del área operativa.   

 

3.4.1 Cálculo de la muestra 

 

Se determinará la muestra mediante la fórmula de la población finita de Yanbal 

Ecuador S.A. con un margen de error del 5%:  

 

 

 

n= la muestra 

N= tamaño de la población (400 empleados en Yanbal Ecuador S.A.) 

Z= Distribución de Gauss (de 1,96 para tener un 95% de confianza, 3,8416) 

p= 70% o 0,70 

q= 30% o 0,30 

i= error de estimación 0,5% o 0,05 

 

Se realizo 179 encuestas para el caso de estudio. 

 

3.4.2 Segmentación de la muestra 

Las áreas administrativas de Yanbal Ecuador S.A. se segmentarán en tres 

componentes que son Gerencias estratégicas, Gerencias operativas y Gerencias de 

apoyo, a las cuales se les realizará un número determinado de encuestas de acuerdo 

con la muestra obtenida. 
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SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA 

Componentes Gerencias Yanbal Muestra Porcentaje 

Gerencias 

estratégicas 

(A) 

Gerencia de Ventas 18 10,06% 

Gerencia de Ventas 

Estratégicas 
18 

10,06% 

Gerencia de Marketing 18 10,06% 

Gerencia de 

Comunicaciones 
18 

10,06% 

Gerencias 

Operativas  

(B) 

Gerencia de Operaciones 

Comerciales 
18 

10,06% 

Gerencia de Operaciones 18 10,06% 

Gerencia Financiera 18 10,06% 

Gerencias de 

apoyo  

(C) 

Gerencia de IT 18 10,06% 

Departamento de Compras 18 
10,06% 

Gerencia de RRHH 17 9,50% 

Total 179 100% 

Tabla 1: Muestra segmentada 

Elaborado por: El Investigador 

 



3.5 Operacionalización de Variables  

3.5.1 Variable Independiente: Metodologías ágiles 

Operacionalización de Variable Independiente 

 

Conceptualización Dimensión Indicador Ítems Básicos  
 Técnicas e 

instrumentos 

Se entenderá como 

metodologías ágiles al 

conjunto de buenas 

prácticas adaptativas que 

buscan reducir la 

probabilidad de fracaso en 

tiempo, costos, recursos y 

requerimientos 

cambiantes en los 

proyectos. 

Costos Optimización de costos 

¿Con la metodología actual se cumple el costo planificado 

para el desarrollo del proyecto? 

 

Encuesta 

Requerimientos 

Cumplimiento de 

requerimientos 

 

 

Satisfacción del cliente 

¿El realizar cambios a los requerimientos del proyecto 

genera incremento en los recursos planificados? 

¿Con la metodología actual existe la flexibilidad de realizar 

cambios a los requerimientos durante el desarrollo del 

proyecto? 

¿Está satisfecho con la calidad del producto entregado 

usando la metodología actual? 

¿Realiza reclamos al departamento de TI por entrega de 

proyectos fuera de los tiempos establecidos? 

 

Tiempo 

Tiempo de desarrollo e 

implementación 

 

¿Considera que el tiempo que se demora el departamento 

de TI para el desarrollo del proyecto con la metodología 

actual es el adecuado? 

 

Recursos 

Beneficios obtenidos 

por implementación 

del proyecto 

¿Con la metodología actual se puede determinar los 

beneficios de los proyectos desarrollados vs los recursos 

utilizados? 

¿El proyecto implementado con la metodología actual 

solventa todas las necesidades del cliente? 

 
Tabla 2: Variable Independiente: Metodologías ágiles    Elaborado por: El investigador         
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3.5.2 Variable Dependiente: Gestión de proyectos de TI 

Operacionalización de Variable Dependiente 

 

Conceptualización Dimensión Indicador Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Se entiende como gestión de proyectos 

de TI al proceso que permite la 

priorización y planeación de los servicios 

que brinda TI para atender las 

necesidades de los clientes de la 

organización bajo los parámetros de 

calidad 

Procesos 
Cumplimiento de los 

procesos 

¿Está satisfecho con los procesos 

utilizados por el departamento de TI para 

el desarrollo de proyectos? 

Encuesta 

¿Con que metodología se desarrollan los 

proyectos de TI dentro de la organización? 

¿Está satisfecho con la metodología actual 

que utiliza el departamento de TI para el 

desarrollo de proyectos? 

Servicios Calidad del servicio 

¿El servicio que recibe del departamento 

de TI antes, durante y después de la 

entrega de un proyecto es el adecuado? 

¿Realiza reclamos al departamento de TI 

por entrega de proyectos fuera de los 

tiempos establecidos? 

Calidad del 

Producto 

Satisfacción del 

cliente 

¿El departamento de TI atiende sus 

requerimientos de manera eficiente y 

rápida? 

¿Está satisfecho con la calidad del 

producto entregado usando la metodología 

actual? 

Planeación 
Tiempo de desarrollo 

e implementación 

¿Considera que el tiempo que se demora el 

departamento de TI para el desarrollo del 

proyecto con la metodología actual es el 

adecuado? 
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Operacionalización de Variable Dependiente 

 

Conceptualización Dimensión Indicador Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

¿Está de acuerdo con la planificación que 

el departamento de TI establece para el 

desarrollo de los proyectos con la 

metodología actual? 

Cliente 
Participación del 

cliente 

¿Con la metodología actual el cliente 

participa de forma activa durante el 

desarrollo de los proyectos? 

 
 

Tabla 3: Variable Dependiente: Gestión de proyectos de TI 

Elaborado por: El Investigador 

 



3.6 Recolección de Información 

La técnica empleada fue la encuesta dirigida, para lo cual es necesario utilizar como 

instrumento un cuestionario de preguntas cerradas, lo que ayudará a la obtención más 

concreta de la información. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2 ¿De qué personas u objetos? Personal administrativo de Yanbal Ecuador S.A. 

3 ¿Sobre qué aspectos? 
Satisfacción del cliente con la metodología tradicional 

durante la gestión de proyectos de TI 

4 ¿Quién, Quiénes? Investigador: Ing. Jorge Chapaca Garzón 

5 ¿Cuándo? Primer trimestre del 2019 

6 ¿Dónde? Yanbal Ecuador S.A. 

7 ¿Cuántas veces? Una  

8 ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

9 ¿Con qué? Cuestionario 

10 ¿En qué situación? 
En Yanbal Ecuador S.A., en el horario de trabajo con la 

ética profesional y absoluta confidencialidad. 

 

Tabla 4: Recolección de la información 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir, depuración de la información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente o con otras fallas.  

 Validación de la recolección de los datos obtenidos. 

 Tabulación o cuadros de variables de la hipótesis y objetivos. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente que no influyen significativamente en el análisis). 

 Análisis de datos para presentación de resultados 
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Análisis de resultados: 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 Comprobación de la hipótesis de la investigación planteada. 

 Establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados (cuadros y gráficos estadísticos) 

La encuesta se aplica de manera general a todos los usuarios que se encuentran 

relacionados directa o indirectamente con el área de IT.  

Se realiza el procesamiento estadístico de las preguntas aplicadas por medio de la 

encuesta y se realiza la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado de Pearson para la 

validación de la hipótesis y su aceptación. 

 

4.1.1 Cuestionario de evaluación y medición  

Para determinar la aceptación de la hipótesis y de los subproblemas de la presente 

investigación, se aplicó la encuesta a 179 personas que son empleados de las áreas 

administrativas de la empresa Yanbal S.A., a continuación, se desarrolla la tabulación e 

interpretación de los datos de las preguntas de la encuesta: 
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1. ¿Con que metodología se desarrollan los proyectos de TI dentro de la 

organización? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

PMBOK 128 72% 

SCRUM 0 0% 

RUP 10 6% 

XP 6 3% 

OTRAS 35 20% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 5: Resultados pregunta 1 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

 

Gráfico 1: Resultados pregunta 1 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 128 personas conocen 

que la metodología PMBOK es la que se utiliza para desarrollar los proyectos de TI dentro 

de la organización, y 51 personas no conocen la metodología con la que el departamento 

de IT desarrolla los proyectos. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 72% de las personas conocen la 

metodología con la que el departamento de IT desarrolla los proyectos, por lo que se 

considera una oportunidad de mejora para la innovación en la gestión de proyectos de TI. 
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2. ¿Está satisfecho con la metodología actual que utiliza el departamento de TI 

para el desarrollo de proyectos? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 73 41% 

NO 106 59% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 6: resultados pregunta 2 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 2: Resultados pregunta 2 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 106 personas no están 

satisfechas con la metodología actual que utiliza el departamento de TI para el desarrollo 

de proyectos, y 73 personas si están satisfechas con la metodología actual. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 59% de las personas no están satisfechas 

con la metodología actual utilizada por el departamento de TI para el desarrollo de 

proyectos, generando así una oportunidad de mejora mediante la implementación de 

nuevas metodologías para el desarrollo de proyectos. 
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3. ¿Está satisfecho con el proceso utilizado por el departamento de TI para el 

desarrollo de proyectos? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 67 37% 

NO 112 63% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 7: Resultados pregunta 3 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 3: Resultados pregunta 3 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 112 personas no están 

satisfechas con los procesos utilizados por el departamento de TI para el desarrollo de 

proyectos, y 67 personas si están satisfechas con los procesos utilizados por el 

departamento de TI. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 63% de las personas no están satisfechas 

con los procesos que actualmente utiliza el departamento de TI para el desarrollo de 

proyectos, generando una oportunidad de mejora en los procesos el departamento de TI. 
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4. ¿Está de acuerdo con la planificación que el departamento de TI establece 

para el desarrollo de los proyectos con la metodología actual? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 117 65% 

NO 62 35% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 8: Resultados pregunta 4 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 4: Resultados pregunta 4 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 117 personas si están 

de acuerdo con la planificación que el departamento de TI establece para el desarrollo de 

los proyectos mediante la metodología actual que utiliza, y 62 personas no están de 

acuerdo con la planificación que realiza el departamento de TI. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 35% de las personas no están de acuerdo 

con la planificación que realiza el departamento de TI mediante la metodología actual que 

utiliza para el desarrollo de los proyectos, por lo que se considera una oportunidad de 
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mejora mediante la implementación de nuevas metodologías para el desarrollo de 

proyectos. 

5. ¿Considera que el tiempo que se demora el departamento de TI para el 

desarrollo del proyecto con la metodología actual es el adecuado? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 50 28% 

NO 129 72% 

TOTAL 179 100% 

 

Tabla 9: Resultados pregunta 5 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 5: Resultados pregunta 5 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 129 personas consideran 

que no es adecuado el tiempo que el departamento de TI se demora para el desarrollo del 

proyecto, y 50 personas consideran que si es adecuado el tiempo que el departamento de 

TI se demora para el desarrollo de proyectos. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 72% de las personas consideran que no es 

adecuado el tiempo que el departamento de TI se demora con la metodología actual para 



40 

 

el desarrollo del proyecto, por lo que se considera una oportunidad de mejora mediante 

la implementación de nuevas metodologías para el desarrollo de proyectos. 

 

6. ¿Realiza reclamos al departamento de TI por entrega de proyectos fuera de 

los tiempos establecidos? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 109 61% 

NO 70 39% 

TOTAL 179 100% 

 

Tabla 10: Resultados pregunta 6 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 6: Resultados pregunta 6 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 109 personas si realiza 

reclamos al departamento de TI por la entrega de los proyectos fuera de los tiempos 

establecidos, y 70 personas no realiza reclamos al departamento de TI por la entrega de 

proyectos fuera de los tiempos establecidos. 
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Interpretación de datos: Se concluye que el 61% de las personas reclama al 

departamento de TI por la entrega de los proyectos fuera de los tiempos establecidos, por 

lo que se considera una oportunidad de mejora para la innovación en la gestión de 

proyectos de TI. 

7. ¿El servicio que recibe del departamento de TI antes, durante y después de 

la entrega de un proyecto es el adecuado? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 96 54% 

NO 83 46% 

TOTAL 179 100% 

 

Tabla 11: Resultados pregunta 7 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 7: Resultados pregunta 7 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 96 personas consideran 

que el servicio que reciben del departamento de TI antes, durante y después de la entrega 

de un proyecto es el adecuado, y 83 personas consideran que no tienen un servicio 

adecuado por parte del departamento de TI. 
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Interpretación de datos: Se concluye que el 46% de las personas consideran que no 

tienen un servicio adecuado por parte del departamento de TI antes, durante y después de 

la entrega de un proyecto, por lo que se considera una oportunidad de mejora para la 

innovación en los procesos y gestión de proyectos de TI. 

8. ¿El departamento de TI atiende sus requerimientos de manera eficiente y 

rápida? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 51 28% 

NO 128 72% 

TOTAL 179 100% 

 

Tabla 12: Resultados pregunta 8 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 8: Resultados pregunta 8 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 51 personas consideran 

que el departamento de TI atiende sus requerimientos de manera eficiente y rápida, y 128 

personas consideran que el departamento de TI no atiende sus requerimientos de manera 

eficiente y rápida. 
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Interpretación de datos: Se concluye que el 72% de las personas consideran que 

departamento de TI no atiende sus requerimientos de manera eficiente y rápida, por lo 

que se considera una oportunidad de mejora mediante la implementación de nuevas 

metodologías para el desarrollo de proyectos e innovación en los procesos de TI. 

 

9. ¿Está satisfecho con la calidad del producto entregado usando la metodología 

actual? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 48 27% 

NO 131 73% 

TOTAL 179 100% 

 

Tabla 13: Resultados pregunta 9 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 9: Resultados pregunta 9 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 131 personas no están 

satisfechas con la calidad del producto entregado usando la metodología actual, y 48 

personas si están satisfechas con la calidad del producto entregado usando la metodología 

actual. 
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Interpretación de datos: Se concluye que el 73% de las personas no están satisfechas 

con la calidad del producto entregado usando la metodología actual para el desarrollo de 

proyectos, considerando como una oportunidad de mejora la implementación de nuevas 

metodologías para el desarrollo de proyectos de TI. 

 

10. ¿Con la metodología actual se puede determinar los beneficios de los 

proyectos desarrollados vs los recursos utilizados? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 111 62% 

NO 68 38% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 14: Resultados pregunta 10 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 10: Resultados pregunta 10 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 111 personas consideran 

que con la metodología actual si se puede determinar los beneficios de los proyectos 

desarrollados vs los recursos utilizados, y 68 personas consideran que no se puede 

determinar los beneficios de los proyectos desarrollados vs los recursos utilizados. 
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Interpretación de datos: Se concluye que el 38% de las personas consideran que no se 

puede determinar los beneficios de los proyectos desarrollados vs los recursos utilizados, 

generando una oportunidad de mejora para la implementación de nuevas metodologías en 

el desarrollo de proyectos de TI. 

11. ¿Con la metodología actual el cliente participa de forma activa durante el 

desarrollo de los proyectos? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 32 18% 

NO 147 82% 

TOTAL 179 100% 

 

Tabla 15: Resultados pregunta 11 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 11: Resultados pregunta 11 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 147 personas consideran 

que con la metodología actual el cliente no participa de forma activa durante el desarrollo 

de los proyectos, y 32 personas consideran que si participan de forma activa durante el 

desarrollo de los proyectos. 
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Interpretación de datos: Se concluye que el 82% de las personas consideran que con la 

metodología actual no participan de forma activa durante en el desarrollo de los 

proyectos, generando así una oportunidad de mejora para la implementación de nuevas 

metodologías que integren de forma activa al cliente en el desarrollo de proyectos de TI. 

12. ¿El proyecto implementado con la metodología actual solventa todas las 

necesidades del cliente? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 120 67% 

NO 59 33% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 16: Resultados pregunta 12 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 12: Resultados pregunta 12 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 120 personas consideran 

que los proyectos implementados con la metodología actual de TI si solventan todas las 

necesidades del cliente, y 59 personas consideran que los proyectos implementados con 

la metodología actual de TI no solventan todas las necesidades del cliente. 
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Interpretación de datos: Se concluye que el 33% de las personas consideran que los 

proyectos implementados por el departamento de TI no solventan todas las necesidades 

requeridas, generando una oportunidad de mejora para la implementación de nuevas 

metodologías que integren todas las necesidades y requerimientos de cliente en el 

desarrollo de proyectos de TI. 

13. ¿Con la metodología actual existe la flexibilidad de realizar cambios a los 

requerimientos durante el desarrollo del proyecto? 

 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 42 23% 

NO 137 77% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 17: Resultados pregunta 13 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 13: Resultados pregunta 13 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 137 personas consideran 

que con la metodología actual no existe la flexibilidad de realizar cambios a los 

requerimientos durante el desarrollo del proyecto, y 42 personas consideran que sí existe 

la flexibilidad de realizar cambios a los requerimientos durante el desarrollo del proyecto.  
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Interpretación de datos: Se concluye que el 77% de las personas consideran que con la 

metodología actual no existe la flexibilidad de realizar cambios a los requerimientos 

durante el desarrollo del proyecto, generando así una oportunidad de mejora para la 

implementación de nuevas metodologías para el desarrollo de proyectos e innovación en 

los procesos de TI.  

14. ¿El realizar cambios a los requerimientos del proyecto genera incremento 

en los recursos planificados? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 131 73% 

NO 48 27% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 18: Resultados pregunta 14 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 14: Resultados pregunta 14 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 131 personas consideran 

que si genera incremento en los recursos planificados cuando se realiza cambios a los 

requerimientos del proyecto, y 48 personas consideran que no genera incremento en los 

recursos planificados.  
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Interpretación de datos: Se concluye que el 73% de las personas consideran que si 

genera incremento en los recursos planificados cuando se realiza cambios a los 

requerimientos del proyecto, generando así una oportunidad de mejora para la 

implementación de nuevas metodologías para el desarrollo de proyectos e innovación en 

los procesos de TI, que integren todos los requerimientos de cliente. 

 

15. ¿Con la metodología actual se cumple el costo planificado para el desarrollo 

del proyecto? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 67 37% 

NO 112 63% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 19: Resultados pregunta 15 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Gráfico 15: Resultados pregunta 15 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 112 personas consideran 

que con la metodología actual no se cumple con el costo planificado para el desarrollo 

del proyecto, y 67 personas consideran que si se cumple con el costo planificado para el 

desarrollo del proyecto.  
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Interpretación de datos: Se concluye que el 63% de las personas consideran que con la 

metodología actual no se cumple con el costo planificado al momento de desarrollar los 

proyecto, creando así una oportunidad de mejora para la implementación de nuevas 

metodologías para el desarrollo de proyectos e innovación en los procesos de TI que 

ayude a optimizar los costos y recursos del cliente. 

 

4.2 Análisis de indicadores  

A partir de la aplicación de la encuesta a los empleados de la compañía, se realiza el 

análisis de los parámetros establecidos mediante indicadores que permitan identificar la 

satisfacción del cliente y la percepción en calidad, tiempo, costo y recursos con la 

metodología actual PMBOK utilizada para la gestión de proyectos de TI; con el fin de 

buscar oportunidades de mejora para el Departamento de IT dentro de Yanbal Ecuador 

S.A. 

 

Análisis de Indicadores 

Dimensión Indicador Resultado Análisis 

Tiempo 
Tiempo de desarrollo 

e implementación 
72% 

El 72% de la muestra, considera que existe 

un tiempo excesivo para el desarrollo de 

proyectos de TI. 

Costo 
Optimización de 

costos 
63% 

El 63% de la muestra, considera que no se 

cumple el costo planificado para el 

desarrollo del proyecto. 

Recursos 

Beneficios obtenidos 

por implementación 

del proyecto 

73% 

El 73% de la muestra, considera que el 

realizar cambios a los requerimientos del 

proyecto genera incremento en los recursos 

planificados. 

Calidad 
Satisfacción del 

cliente 
73% 

El 73% de la muestra, no está satisfecho 

con la calidad del producto entregado por 

el departamento de TI. 

Tabla 20: Análisis de indicadores 

Elaborado por: El Investigador 
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El resultado que arrojan los indicadores muestra que, con la metodología actual utilizada 

por el Departamento de IT para la gestión de proyectos, más del 70% de la muestra tienen 

insatisfacción en tiempo, costo, recursos y calidad al momento de desarrollar los 

proyectos con el área de IT. 

 

4.3 Verificación de la hipótesis 

Para la comprobación de la hipótesis, se analiza la problemática ¿Se puede implementar 

las mejores prácticas de las metodologías ágiles en la gestión de proyectos de TI?; para 

lo cual se ha determinado el análisis del uso de la metodología tradicional actual, la 

satisfacción del cliente en calidad, tiempo, costo y recursos por medio de la encuesta 

dirigida hacia los empleados de la compañía que utilizan el servicio que ofrece el 

Departamento de IT en Yanbal Ecuador S.A., para ejecutar proyectos de TI. 

Por medio de dicho análisis se podrá determinar la demanda insatisfecha, la misma que 

demostrará si es factible la mejora mediante la implementación de nuevas metodologías 

para el desarrollo de proyectos e innovación en los procesos de TI que ayude a optimizar 

los tiempos, costos y recursos del cliente. 

 

4.4 Verificación estadística de la hipótesis  

Para la verificación de la hipótesis se ha utilizado el método Chi Cuadrado de Pearson, el 

cual se desarrolla por medio del planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. 

4.4.1 Planteamiento de la hipótesis  

Hipótesis Nula (H0): El uso de metodologías ágiles no influye en la gestión de proyectos 

de TI. 

Hipótesis Alternativa (H1): El uso de metodologías ágiles influye en la gestión de 

proyectos de TI. 

Modelo matemático  
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H0: Observado (O) = Esperado (E)  

H1: Observado (O) ≠ Esperado (E) 

 

Modelo estadístico  

Se utilizó la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado de Pearson que permite obtener 

como resultado si existe o no relación entre variables. 

 

 
Dónde: 

𝑥2= resultado Chi Cuadrado de Pearson  

𝑓𝑜= Frecuencias observadas  

𝑓𝐸= Frecuencias esperadas  

 

Nivel de significancia (α)  

Para la prueba se escogió un nivel de significancia de 0,05 que da un nivel de confianza 

del 95%. 

4.4.2 Cálculo de chi cuadrado de Pearson  

Para aceptar la hipótesis y las preguntas directrices planteadas en la presente investigación 

se realiza el cálculo del Chi cuadrado.  

 

Pregunta 3: ¿Está satisfecho con el proceso utilizado por el departamento de TI para 

el desarrollo de proyectos? 

 

 

 

Componentes SI NO Total

A 29 43 72

B 12 42 54

C 26 27 53

Total 67 112 179

Frecuencia Observada
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Tabla 21: Chi2 pregunta 3 

Elaborado por: El Investigador 

 

Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1)*(2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas = 5,99 

Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 8,21 > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Componentes SI NO Total

A 27 45 72

B 20 34 54

C 20 33 53

Total 67 112 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 4,00 0,15

2 64,00 3,20

3 36,00 1,80

4 4,00 0,1

5 64,00 1,9

6 36,00 1,1

Total 208,00 8,21

Desarrollo Fórmula
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Pregunta 5: ¿Está satisfecho con el proceso utilizado por el departamento de TI para 

el desarrollo de proyectos? 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Chi2 pregunta 5 

Elaborado por: El Investigador 

 

Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1) * (2-1); 2*1 = 2 

Componentes SI NO Total

A 21 51 72

B 8 46 54

C 21 32 53

Total 50 129 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 20 52 72

B 15 39 54

C 15 38 53

Total 50 129 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 1,00 0,05

2 49,00 3,27

3 36,00 2,40

4 1,00 0,0

5 49,00 1,3

6 36,00 0,9

Total 172,00 7,94

Desarrollo Fórmula
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Chi tablas = 5,99 

Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 7,94 > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

 

Pregunta 9: ¿Está satisfecho con la calidad del producto entregado usando la 

metodología actual? 

 

 

 

Tabla 23: Chi2 pregunta 9 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Componentes SI NO Total

A 19 53 72

B 8 46 54

C 21 32 53

Total 48 131 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 19 53 72

B 14 40 54

C 14 39 53

Total 47 132 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 0,00 0,00

2 36,00 2,57

3 49,00 3,50

4 0,00 0,0

5 36,00 0,9

6 49,00 1,3

Total 170,00 8,23

Desarrollo Fórmula
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Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1)*(2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas =  5,99 

Regla de Decisión 

Si p <= 5,99  Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99  Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 8,23 > = 5,99  Rechazo Ho y Acepto H1 

 

Pregunta 11: ¿Con la metodología actual el cliente participa de forma activa durante 

el desarrollo de los proyectos? 

 

 

 

Componentes SI NO Total

A 15 57 72

B 4 50 54

C 13 40 53

Total 32 147 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 13 59 72

B 10 44 54

C 9 44 53

Total 32 147 179

Frecuencia Esperada
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Tabla 24: Chi2 pregunta 11 

Elaborado por: El Investigador 

 

Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1)*(2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas =  5,99 

Regla de Decisión 

Si p <= 5,99  Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99  Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 6,94 > = 5,99  Rechazo Ho y Acepto H1 

 

 

 

 

 

 

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 4,00 0,31

2 36,00 3,60

3 16,00 1,78

4 4,00 0,1

5 36,00 0,8

6 16,00 0,4

Total 112,00 6,94

Desarrollo Fórmula
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Pregunta 13: ¿Con la metodología actual existe la flexibilidad de realizar cambios a 

los requerimientos durante el desarrollo del proyecto? 

 

 

 

 

Tabla 25: Chi2 pregunta 13 

Elaborado por: El Investigador 

 

Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1) * (2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas = 5,99 

Componentes SI NO Total

A 21 51 72

B 6 48 54

C 15 38 53

Total 42 137 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 17 55 72

B 13 41 54

C 12 41 53

Total 42 137 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 16,00 0,94

2 49,00 3,77

3 9,00 0,75

4 16,00 0,3

5 49,00 1,2

6 9,00 0,2

Total 148,00 7,17

Desarrollo Fórmula
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Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 7,17 > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

 

 

Pregunta 15: ¿Con la metodología actual se cumple el costo planificado para el 

desarrollo del proyecto? 

 

 

 

Tabla 26: Chi2 pregunta 15 

Elaborado por: El Investigador 

 

Componentes SI NO Total

A 34 38 72

B 13 41 54

C 20 33 53

Total 67 112 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 27 45 72

B 20 34 54

C 20 33 53

Total 67 112 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 49,00 1,81

2 49,00 2,45

3 0,00 0,00

4 49,00 1,1

5 49,00 1,4

6 0,00 0,0

Total 196,00 6,79

Desarrollo Fórmula
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Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1) * (2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas = 5,99 

Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 6,79 > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

 

Análisis: En el cálculo del Chi cuadrado realizado a las preguntas de la encuesta que 

responden a la aceptación de la hipótesis se obtiene que: 

Las gerencias estratégicas tienen una mejor percepción de los beneficios que presta el 

departamento de IT en la organización, mientras que las gerencias de apoyo y operativas 

tienen una perspectiva de la utilidad que ofrece el departamento de IT en la organización. 

En las seis preguntas se obtiene los grados de libertad mayor o igual que > = el valor del 

Chi Tablas, por lo que se Rechaza Ho y Acepta H1. 

Hipótesis Alternativa (H1): El uso de metodologías ágiles si influye en la gestión de 

proyectos de TI. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Se identificó que la metodología PMBOK es una de las metodologías 

tradicionales usada por las organizaciones para la gestión de proyectos. 

 Por medio del análisis realizado se identificó que la metodología PMBOK es la 

que actualmente se utiliza para la gestión de proyectos de TI dentro de Yanbal 

Ecuador S.A. 

 Por medio del análisis realizado mediante la encuesta se identificó que existe 

demanda insatisfecha al momento de desarrollar los proyectos de TI con la 

metodología PMBOK. 

 Las métricas utilizadas por la mayoría de las organizaciones para medir la gestión 

de proyectos de TI en referencia a la satisfacción del cliente son la calidad del 

producto, el tiempo, el costo y los recursos.   

 De los resultados que se obtuvieron al analizar la problemática planteada y los 

resultados del análisis situacional de las organizaciones se ve la necesidad de 

implementar las mejores prácticas de las metodologías ágiles dentro de la gestión 

de proyectos de TI. 

 Se acepta la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación puesto que 

las metodologías ágiles si inciden en la gestión de proyectos de TI. 
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5.2  RECOMENDACIONES  

 

En el presente trabajo de investigación se obtienen las siguientes recomendaciones: 

 Los Gerentes de tecnología tendrán que incorporar las mejores prácticas de 

metodologías ágiles al proceso de gestión de proyectos de TI en departamentos de 

tecnología similares al de Yanbal Ecuador S.A. las metodologías ágiles priorizan 

la satisfacción del cliente, la misma que puede ser validada mediante varios 

criterios o métricas de calidad. 

 El éxito de la incorporación de metodologías ágiles a la gestión de proyectos de 

TI dependerá de la aplicación de un trabajo colaborativo entre los Gerentes de 

tecnología y el personal involucrado para el desarrollo de proyectos, además de 

una permanente capacitación y actualización de conocimientos que se debe 

brindar a los mismos. 

 Los Gerentes de tecnología tendrán que valorar de forma periódica las necesidades 

de los clientes para determinar la percepción y satisfacción al momento de utilizar 

el servicio del departamento de TI para el desarrollo de proyectos. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos  

6.1.1 Título  

Establecer un proceso para la gestión de proyectos de tecnologías de información (TI) 

basado en las mejores prácticas de metodologías ágiles.   

6.1.2 Institución ejecutara  

 

Departamento de IT de Yanbal Ecuador S.A. 

 

6.1.3 Beneficiarios  

 

 Coordinaciones y Jefaturas del área de IT 

 Las gerencias de la compañía (Stakeholders)  

 Clientes. 

 Analistas de las áreas de negocio. 

 

6.1.4 Ubicación  

Quito – Pichincha 

6.1.5 Responsable  

Ing. Jorge Eduardo Chapaca Garzón  

6.1.6 Director  

Ing. Darío Javier Robayo Jácome, MSc. 
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6.2 Antecedentes de la propuesta  

Tobergte & Curtis (2013) sostienen que en la actualidad las grandes empresas de todo el 

mundo operan en un entorno que cambia rápidamente, por ende, existe la necesidad de 

responder y adaptarse a nuevas oportunidades y mercados, condiciones económicas 

cambiantes y la aparición de productos y servicios competitivos. El desarrollo de 

proyectos de TI forma parte de las operaciones de negocio en la mayoría de las 

organizaciones, por lo que es fundamental que las nuevas iniciativas se desarrollen 

rápidamente a fin de aprovechar nuevas oportunidades y responder a la presión 

competitiva. 

Según Aguayo (2015) en su trabajo “Desarrollo de un modelo de mejoramiento de 

procesos de tecnología de información basado en COBIT5 para Yanbal Ecuador S.A” 

realiza un modelo de mejora de procesos de TI basado en el marco de referencia de 

COBIT5 (Control Objectives for Information and related Technology), concluyendo que 

el modelo está enfocado en satisfacer las necesidades de la compañía con: la obtención 

de beneficios económicos, la optimización de tiempos, riesgos y recursos; alineando los 

objetivos empresariales con los objetivos de TI.  

Para Yanbal Ecuador S.A. el usar PMBOK como metodología para la gestión de 

proyectos de TI, hace que muchos de estos sean poco eficaces y que sus entregables sean 

deficientes. Esto se ha vuelto un problema para la organización, debido a que; una vez 

analizada toda la planificación es muy difícil introducir cambios significativos porque 

alterarían el alcance inicial de los proyectos; esto sucede particularmente cuando existe 

un entregable único al finalizar el proyecto y la retroalimentación del usuario se la obtiene 

recién en ese momento. Por tanto, si existe alguna inconformidad por parte del usuario se 

puede evidenciar e identificar en ese momento; por lo que en algunas ocasiones se 

generan retrasos en la planificación, conllevando a generar costos, tiempo y recursos 

adicionales para la organización. Y lo más preocupante es que el usuario y/o cliente queda 

poco satisfecho con el producto entregado. 
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La presente propuesta pretende que la Gerencia de TI de Yanbal Ecuador S.A. establezca 

un proceso para la gestión de proyectos de tecnologías de información (TI) basado en las 

mejores prácticas de una metodología ágil.  

 

6.3 Justificación  

Por las dificultades encontradas por el departamento de TI al usar PMBOK como 

metodología de gestión de proyectos, y de acuerdo con el análisis realizado mediante la 

aplicación de la encuesta. Se determina un alto porcentaje de clientes a los que les gustaría 

que el departamento de TI establezca un proceso de gestión de proyectos basado en las 

mejores prácticas de las metodologías ágiles. Esto se da porque siempre existe 

participación de las áreas de negocio durante el desarrollo de los proyectos. La propuesta 

pretende crear un nuevo proceso de gestión de proyectos de TI basado en las mejores 

prácticas de una metodología ágil determinada a través de encuestas realizadas al equipo 

de TI de la organización expertas en el manejo de métodos ágiles, las cuales contribuirán 

al aumento de la satisfacción del cliente respecto a la calidad del producto final entregado 

por el área de TI de Yanbal Ecuador S.A., con la finalidad de optimizar principalmente: 

el tiempo, los recursos y el costo que patrocina la organización.  

 

6.4 Objetivos  

6.4.1 Objetivo general  

Implantar un proceso para la gestión de proyectos de tecnologías de información (TI) 

basado en las mejores prácticas de una metodología ágil.   

6.4.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar las metodologías ágiles Scrum, XP y Lean PMO para determinar 

mediante una encuesta cuál se usará como base para la creación del proceso de 

gestión de proyectos de TI en Yanbal Ecuador S.A.  

 Establecer el proceso de gestión de proyectos de TI en Yanbal Ecuador S.A. 

basado en las mejores prácticas de una metodología ágil. 



66 

 

 

 Validar los resultados del proceso de gestión de proyectos de TI implementado en 

Yanbal Ecuador S.A. 

 

6.5 Análisis de factibilidad  

6.5.1 Factibilidad operativa  

Se cuenta con la autorización del director del departamento de TI de Yanbal Ecuador 

S.A., el cual ha otorgado la apertura necesaria en la recolección de la información, a fin 

de asegurar el resultado efectivo para el desarrollo del presente proyecto y su 

aplicabilidad. 

6.5.2 Factibilidad económica  

La presente propuesta no genera costos de inversión para Yanbal Ecuador S.A., debido a 

que los costos que implican el análisis, estudio, tiempo empleado en estos temas son 

asumidos por el investigador, mientras que los tiempos del personal de la compañía 

involucrado en la investigación son asumidos por cada colaborador. 

6.5.3 Factibilidad técnica  

Para la aplicabilidad de la propuesta se dispone del apoyo del Departamento de TI de 

Yanbal Ecuador S.A., que cuenta con los recursos humanos, infraestructura, herramientas 

tecnológicas y acceso a datos e información institucional confidencial para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

6.5.4 Factibilidad legal  

La presente propuesta está en correlación con las leyes y estatutos que rigen a las 

empresas privadas dedicadas al comercio, así como: la Constitución de la República del 

Ecuador, El Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información del 

Ecuador 2016-2021, Normativa legal de Yanbal Ecuador S.A, Organigrama institucional 

y estructura Interna de la Gerencia de TI. 
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6.6 Fundamentación  

 

6.6.1 Análisis de metodologías ágiles para la gestión de proyectos 

Hoy en día las metodologías ágiles se han convertido en la principal guía durante la 

gestión de proyectos, y a pesar de los casos exitosos que se han evidenciado durante s 

aplicación, aún existen muchas organizaciones grandes que no han logrado adoptar este 

enfoque a nivel organizacional y se han quedado únicamente en experimentar en 

proyectos pequeños que no tienen trascendencia dentro de la organización. El principal 

reto que enfrentan los métodos ágiles al tratar de escalar a nivel organizacional es el de 

poder funcionar en conjunto con prácticas de gobierno de TI, y hacer que la gestión de 

proyectos evolucione hacia un enfoque adaptativo, de modo que facilite en lugar de 

estorbar a los proyectos ágiles (Guerrero Amaya, Jiménez Delgado, & Torres Rincón, 

2017). 

Las metodologías ágiles otorgan a las organizaciones las mejores prácticas de la gestión 

de proyectos, es por esta razón que una buena parte de sus principios pueden ser aplicables 

a proyectos de TI, como, la flexibilidad al cambio durante el seguimiento del plan de 

trabajo, la facilidad en cada proceso como parte esencial y el proveer de entregas 

tempranas, frecuentes y que agreguen valor a la organización. Además de reunir la mayor 

cantidad de datos para tomar decisiones (Tobergte & Curtis, 2013). 

6.6.1.1 Metodología ágil Scrum 

Scrum nace en el año de 1986 luego de la publicación del artículo “The New Product 

Developroent Game”, este artículo mostraba una nueva forma de gestionar proyectos 

donde la incertidumbre, agilidad y flexibilidad son las variables principales. Scrum tiene 

como base la creación de ciclos cortos de entrega llamados “Sprints / Iteraciones”, donde 

se revisan constantemente y se va mejorando el anterior (Menuel Trigas Gallego, 2012).  

Scrum es una metodología ágil constituida por procesos incrementales que proporciona 

buenas prácticas y valores ágiles dentro de la gestión de proyectos, la construcción del 
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producto nace a partir de un listado de requerimientos priorizados (product backlog) 

(Blanco, 2008). 

6.6.1.1.1 Elementos de Scrum  

Sprint: Es el corazón de Scrum, puesto que son los ciclos o iteraciones que se tendrá 

dentro de un proyecto, el sprint es un intervalo de tiempo durante el cual se crea un 

incremento de producto que aporte valor al cliente. La duración habitual de un Sprint 

debería estar entre dos semanas y un máximo de ocho semanas (Guerrero Amaya et al., 

2017). 

Incremento: Es una versión terminada del producto durante un Sprint y que además está 

totalmente operativa, según los resultados que se obtengan, el cliente puede ir haciendo 

los cambios necesarios en el proyecto. (Menuel Trigas Gallego, 2012). 

Requisitos del producto (Product Backlog): Contiene todos los requerimientos 

funcionales y no funcionales priorizados que tendrá el producto. Los mismos serán 

especificados en: casos de uso, diagramas de flujo de datos, prototipos, etc. El Product 

Backlog será definido en reuniones de planeamiento con los stakeholders y el Product 

Owner. A partir de ahí se definirán los Sprint, que servirán para ir aumentando el producto 

de una forma evolutiva (Amaro Calderón & Valverde Rebaza, 2007).  

Requisitos de la iteración (Sprint Backlog): Contiene la lista de tareas y/o 

requerimientos que se realizarán en un Sprint, además aporta visibilidad al dueño del 

producto, ScrumMaster y al equipo Scrum para tener claro en que deben concentrar sus 

esfuerzos durante el Sprint. La duración promedio de un Sprint es de entre 2 a 4 semanas 

como máximo (Guerrero Amaya et al., 2017). 

6.6.1.1.2 Roles en Scrum 

Scrum es una guía de referencia que usa un conjunto de prácticas y roles, que pueden 

ayudar a definir el proceso de desarrollo que se ejecutará durante todo el proyecto, bajo 

este esquema se manejan tres roles: El propietario del producto - Product Owner, el 

equipo Scrum – Team Scrum, y el Scrum Master (Tobergte & Curtis, 2013). 
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El propietario del Producto (Product Owner) es el encargado de extender el retorno de 

la inversión (ROI), es decir prioriza los elementos de más valor del negocio y menor 

costo. El dueño del producto se encarga de levantar y dar a conocer las funcionales y/o 

características del producto, priorizándolas en una lista continuamente y decidiendo cual 

deberá ir primero en el siguiente sprint. El dueño del producto también tiene la obligación 

de interactuar de forma activa y frecuente con el equipo de trabajo ya que es el encargado 

de establecer las prioridades y validar el resultado de cada sprint, además es aquel que 

tiene la autoridad final sobre el proyecto (Deemer, Benefield, Larman, & Vodde, 2009). 

El equipo de trabajo (Team Scrum) es el encargado de construir el producto final, una 

característica importante es que el equipo es “multi-funcional” ya que posee todas las 

competencias necesarias para construir un producto distribuible en cada sprint. En Scrum 

el equipo se auto-organiza a fin de establecer los compromisos que deben cumplirse con 

el dueño del producto. El equipo en Scrum está conformado por 7 personas 

aproximadamente, donde los perfiles dependen del proyecto a implementar y su 

dedicación es el 100% al trabajo en el producto durante el sprint. El equipo Scrum cumple 

con la mayor parte de etapas durante la implementación (planificación, análisis, 

programación y pruebas), esto garantiza que el producto cumpla con toda la funcionalidad 

requerida por el cliente, a los equipos de Scrum también se les llama equipos por 

funcionalidades (Deemer et al., 2009). 

El Scrum Master es el encargado de hacer todo lo necesario por ayudar al equipo a tener 

éxito y de asegurar que la dirección del proyecto avance sin problemas. Además de 

garantizar que todos los miembros del equipo sigan correctamente todos los procesos 

Scrum. El ScrumMaster ayuda a la organización ha acoplarse a los cambios necesarios y 

frecuentemente difíciles. Es importante tener un ScrumMaster a tiempo completo que 

trabaje eficazmente para ayudar a resolver los impedimentos que puedan presentarse 

durante el desarrollo del producto (Menuel Trigas Gallego, 2012). 

El ScrumMaster y el dueño de producto no pueden ser la misma persona por que dentro 

de la metodología cumplen roles distintos. El ScrumMaster es el encargado de validar 

que la metodología funciona. Además, ayuda a eliminar todos los inconvenientes que 
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hagan que el proceso no avance, interactua con el cliente y con los gestores y al contrario 

de un jefe de proyecto, el ScrumMaster no le indica a gente las tareas que tienen asignadas 

(Deemer et al., 2009). 

 

Figura 7: Roles de Scrum 

Fuente: Tobergte & Curtis, 2013 

 

6.6.1.1.3 Fases de Scrum 

Menuel Trigas Gallego (2012) en su artículo “Metodología Scrum” dice que Scrum toma 

como base al ciclo de desarrollo ágil, y que el mismo está comprendido por 5 fases:  

1. Inicio: Se definen las características del producto, se priorizan los requerimientos y 

se establece el equipo de trabajo que se encargará de generar el producto. 

2. Planeación y Estimación: Aquí se revisa la lista de funcionalidades y/o 

características que debe tener el producto, y también se establecen las fechas donde 

se tendrán listas las iteraciones. 

3. Implementación: Aquí es donde se van añadiendo características y/o funcionalidades 

a los entregables. 

4. Revisión y Retrospectiva: El equipo revisa la iteración realizada y se contrasta con 

el objetivo planteado al inicio de cada Sprint. 
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5. Liberación: Entrega de una versión del producto operativa. Al tratarse de una primera 

versión se acuerda hacer mantenimientos periódicos hasta obtener el producto final 

deseado. 

 
Figura 8: Fases de Scrum 

Fuente: Menuel Trigas Gallego, 2012 

 

6.6.1.1.4 Reuniones de Scrum 

Reunión de planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting): Es una reunión en la 

que participan el Product Owner, el Scrum Master y el equipo Scrum, aquí se definen: 

que tareas se tienen que realizar y cuáles son sus objetivos, si durante el desarrollo del 

Sprint no se lo puede realizar por algún inconveniente se puede hacer una nueva 

planificación, si el equipo no puede comprometerse a cumplir todo el Backlog se 

consultará al Product Owner para decidir qué ítems se deben eliminar o agregar al Sprint.  

Considerar que el Backlog tiene que estar definido antes de esta reunión (Menuel Trigas 

Gallego, 2012). 

Reunión diaria (Scrum Daily Meeting): En esta reunión, el equipo comenta que están 

realizando, las tareas que han terminado y si se tiene alguna dificultad. También se 

comparte información relativa al desarrollo y colaborarán para hacer las adaptaciones 

necesarias, aumentando así su productividad. Esta reunión tiene como particularidad el 
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Backlog del Sprint y no suele durar más allá de 15 minutos. Además, se deben contestar 

a tres preguntas básicas (Menuel Trigas Gallego, 2012): 

 Dependencias: ¿Qué aporte, he dado desde la última reunión, para apoyar a 

cumplir el objetivo de todo el equipo? 

 Progreso: ¿Cómo voy a ayudar a cumplir el objetivo? 

 Obstáculos: ¿Qué obstáculos existen o podrían surgir, que desencadenen el 

cumplimiento del objetivo? 

Reunión de revisión del sprint (Sprint Review Meeting): Esta reunión se lleva a cabo 

una vez finalizado el Sprint, aquí el equipo presenta el producto entregable y el Product 

Owner analiza si la entrega cubre lo pactado en el Sprint Backlog, si la funcionalidad no 

está completa no se puede hacer la presentación. También se hace un análisis sobre los 

problemas obtenidos durante el proceso de implementación del entregable. Esta reunión 

sirve para tomar decisiones sobre lo más adecuado para alcanzar el objetivo deseado y 

tiene una duración de máximo 4 horas (1 hora por semana / iteración)(Deemer et al., 

2009). 

Reunión de retrospectiva del sprint (Sprint Retrospective Meeting): En esta reunión, 

el equipo analiza aspectos relacionados con el último Sprint finalizado y los cambios que 

se podrían hacer para mejorar el próximo Sprint y que este sea más productivo. Por lo 

general quien organiza la reunión es el ScrumMaster y tiene una duración máxima de 3 

horas, los asistentes a esta reunión son: El ScrumMaster, el equipo y el Product Owner 

(Deemer et al., 2009).  

6.6.1.2 Metodología ágil Extreme Programming (Programación Extrema - XP) 

Kent Beck en marzo de 1996 realiza el primero proyecto exitoso con programación 

extrema (XP). Esta metodología se diferencia del modelo a escala por que se enfoca en la 

adaptabilidad en lugar de la predictibilidad.  XP es una metodología con tendencia ágil y 

flexible para la gestión de proyectos, se concentra en fortalecer las relaciones 

interpersonales mediante el trabajo en equipo, destaca la retroalimentación entre el cliente 

y el equipo de trabajo y su principal característica es que los proyectos contienen 



73 

 

requisitos imprecisos y muy cambiantes con un alto riesgo técnico (Amaro Calderón & 

Valverde Rebaza, 2007). 

El principal objetivo de XP es la reducción de costos ajustable a los cambios de requisitos, 

se enfoca en la creación de un proceso evolutivo con conocimiento compartido y la 

robustez del equipo de trabajo. XP se caracteriza por que no existe ninguna especificación 

de requisitos detallados, éstos se formulan a medida que aumentan las necesidades del 

cliente (Times & Iberoamericano, 2013). Entre los importantes principios se recalca que 

en cada iteración se establece el alcance de la próxima iteración, las entregas son 

frecuentes y evolutivas, se guía el desarrollo del producto a través de historias de usuarios, 

el cliente es quien precisa los escenarios de pruebas y se recomienda que se formen 

equipos en parejas (Villareal, 2013). 

6.6.1.2.1 Las Historias de Usuario 

Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para especificar los requisitos del 

software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente las 

características que el sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. 

El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible, en cualquier 

momento historias de usuario pueden romperse, reemplazarse por otras más específicas 

o generales, añadirse nuevas o ser modificadas. Cada historia de usuario es lo 

suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan 

implementarla en unas semanas (Beck, 2001). 

Respecto de la información contenida en la historia de usuario, existen varias plantillas 

sugeridas, pero no existe un consenso al respecto. En muchos casos sólo se propone 

utilizar un nombre y una descripción o sólo una descripción, más quizás una estimación 

de esfuerzo en días (Manzaba, 2014). Beck (2001) en su libro “El manifiesto Ágil” 

presenta un ejemplo de ficha (en la cual pueden reconocerse los siguientes contenidos: 

fecha, tipo de actividad (nueva, corrección, mejora), prueba funcional, número de historia, 

prioridad técnica y del cliente, referencia a otra historia previa, riesgo, estimación técnica, 
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descripción, notas y una lista de seguimiento con la fecha, estado cosas por terminar y 

comentarios. 

Una de las interrogantes (que también se presenta cuando se utilizan casos de uso) es 

¿cuál es el nivel de granularidad adecuado para una historia de usuario? La respuesta no 

es tajante. Manzaba (2014) dice que depende de la complejidad del sistema, debe haber 

al menos una historia por cada característica importante, y propone realizar una o dos 

historias por programador por mes. Si se tienen menos, probablemente sea conveniente 

dividir las historias, si se tienen más lo mejor es disminuir el detalle y agruparlas. Para 

efectos de planificación, las historias pueden ser de una a tres semanas de tiempo de 

programación (para no superar el tamaño de una iteración). 

No hay que preocuparse si en un principio no se identifican todas las historias de usuario. 

Al comienzo de cada iteración estarán registrados los cambios en las historias de usuario 

y según eso se planificará la siguiente iteración. Las historias de usuario son 

descompuestas en tareas de programación y asignadas a los programadores para ser 

implementadas durante una iteración. 

6.6.1.2.2 Fases de XP 

Según Cadavid, Martínez, Daniel, & Vélez (2013) La metodología XP se compone de 

cuatro fases: planeación, diseño, codificación y pruebas de aceptación. A continuación, 

una breve descripción de lo que cada fase tiene como característica: 

Planeación: Esta etapa es más conocida como RealsePlanning, es donde el cliente se 

reúne con el equipo de trabajo y presenta los requerimientos funcionales y las historias 

de usuario, a fin de determinar la fecha que tendrá cada entregable 

Diseño: Esta etapa es el inicio de las iteraciones, se requiere de un buen diseño para 

realizar cambios de manera simple al producto sin afectar su alcance. El diseño 

incremental debe ser sencillo, es decir no se debe agregar funcionalidad que no sea 

prioritaria para esa iteración. Esta actividad se tiene que realizar varias veces durante el 

proyecto, dado que hay reuniones de trabajo rápidas antes de diseñar y revisar la iteración. 
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Codificación: En esta etapa el equipo de trabajo acuerda seguir un formato estándar para 

crear el código, es decir el código tiene que ser entendido por cualquier miembro del 

equipo de trabajo. En XP el equipo de trabajo (desarrolladores, verificadores y clientes) 

aportará productivamente con el fin de obtener un producto de calidad, es por esta razón 

que se realiza pruebas internas mientras se está en la etapa de codificación. 

Pruebas de Aceptación: En esta etapa el cliente define los escenarios de prueba para 

cada historia de usuario, así mismo el cliente se encarga de validar la funcionalidad y 

aprobarla. 

 
Figura 9: Fases de XP 

Fuente: Cadavid, Martínez, Daniel, & Vélez, 2008 

 

6.6.1.2.3 Roles de XP 

XP tiene diferentes roles donde cada uno tiene tareas y propósitos específicos durante el 

proyecto. A continuación, se presentan los roles de acuerdo con (Canós, Letelier, Penadés, 

& Valencia, 2012).  

El programador: Es el responsable de tomar decisiones técnicas y estimar tiempos de 

desarrollo en base a las historias de usuarios, además tiene que contemplar las pruebas 

unitarias dentro de su esfuerzo. 
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El cliente: Es el responsable de establecer el alcance y realizar el seguimiento del 

proyecto hasta su implementación, mientras más productivo e involucrado este en el 

proyecto mayor oportunidad de éxito se podrá alcanzar. XP establece que el cliente es 

aquel que: escribe y establece las prioridades a las historias de usuario, decide que 

historias se implementan en cada iteración y establece los escenarios para las pruebas a 

fin de validar la implementación. centrándose en aportar mayor valor al negocio. 

Encargado de pruebas (Tester): Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. 

Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable de 

las herramientas de soporte para pruebas.  

Encargado de seguimiento (Tracker): Proporciona realimentación al equipo. Verifica 

el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, para 

mejorar futuras estimaciones. Realiza el seguimiento del progreso de cada iteración.  

Entrenador (Coach): Es responsable del proceso global. Debe proveer guías al equipo 

de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente.  

Consultor: Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún 

tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir problemas.  

Gestor (Big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo 

trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de 

coordinación. 

6.6.1.2.4 Prácticas en XP 

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica curva 

exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el diseño 

evolutivo funcione. XP apuesta por un crecimiento lento del costo del cambio y con un 

comportamiento asintótico. Esto se consigue gracias a la aplicación disciplinada de las 

prácticas que describiremos a continuación (Cadavid, Martínez, Daniel, & Vélez, 2013). 
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El juego de la planificación: Es un espacio frecuente de comunicación entre el cliente y 

los programadores. El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo requerido para 

la implementación de las historias de usuario y los clientes deciden sobre el ámbito y 

tiempo de las entregas y de cada iteración. 

Entregas pequeñas: Aquí se producen versiones del producto que sean operativas, 

aunque aún no cuenten con toda la funcionalidad requerida, pero sí que constituyan un 

resultado de valor para el negocio. Una entrega no debería tardar más tres semanas. 

Metáfora: En XP no se enfatiza la definición temprana de una arquitectura estable para 

el sistema. Dicha arquitectura se asume evolutiva y los posibles inconvenientes que se 

generarían por no contar con ella explícitamente en el comienzo del proyecto se solventan 

con la existencia de una metáfora.  

Diseño simple: Se debe diseñar una solución simple que pueda funcionar y ser 

implementada en un momento determinado del proyecto. La complejidad innecesaria 

debe ser removida inmediatamente.  

Pruebas: Las pruebas unitarias son ejecutadas constantemente ante cada modificación 

del producto. Los clientes escriben las pruebas funcionales para cada historia de usuario 

que deba validarse. En este contexto, la automatización para apoyar esta actividad es 

crucial. 

Desarrollo en parejas: Todo el desarrollo del producto debe realizarse con trabajo en 

parejas. Esto posibilita la transferencia de conocimientos entre los miembros del equipo, 

varias personas entienden las diferentes partes del producto, el equipo (la pareja) conversa 

mejorando así el flujo de información y la dinámica, y finalmente, el equipo disfruta más 

su trabajo. Dichos beneficios se consiguen después de varios meses de practicar el 

desarrollo en parejas.  

40 horas por semana: Se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana. No se 

trabajan horas extras en dos semanas seguidas. Si esto ocurre, probablemente está 

ocurriendo un problema que debe corregirse. El trabajo extra desmotiva al equipo. Los 
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proyectos que requieren trabajo extra para intentar cumplir con los plazos suelen al final 

ser entregados con retraso. En lugar de esto se puede realizar el juego de la planificación 

para cambiar el ámbito del proyecto o la fecha de entrega. 

Cliente in-situ: El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo para el 

equipo. Gran parte del éxito del proyecto XP se debe a que es el cliente quien conduce 

constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor valor de negocio y los 

programadores pueden resolver de manera inmediata cualquier duda asociada.  

El mayor beneficio de las prácticas se consigue con su aplicación conjunta y equilibrada 

puesto que se apoyan unas en otras. Esto se ilustra en la Figura 1 (obtenida de [2]), donde 

una línea entre dos prácticas significa que las dos prácticas se refuerzan entre sí. 

 

6.6.1.3 Metodología ágil Lean PMO  

Una de las metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos es Lean PMO, que es un 

conjunto de metodologías, conceptualizada por la filosofía Lean, implementada por la 

empresa multinacional TOYOTA, dedicada a la industria automotriz (Liker, 2003). Esta 

filosofía Lean tiene su origen en Japón, en la fábrica de telares de Sakichi Toyoda, donde 

aplicó esta filosofía basada en la mejora continua y la calidad de los productos. (Liker, 

2003). 

 
Figura 10: Fases de Lean PMO 

Fuente: Blanco, 2008 
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Parte de la filosofía Lean, se fundamenta en cuatro subdivisiones (Liker, 2003): 

- Filosofía (Philosophy). 

- Proceso (Process). 

- Personas y socios (People/Partners). 

- Solución de problemas (Problem Solving). 

Posteriormente, y basado en la filosofía Lean, Tom y Mary Poppendieck, acuñan el 

término “Lean Software Development” (Desarrollo de Software Lean), en su primera 

publicación de 1993 “Lean Software Development: An Agile Toolkit”. Donde, 

mencionan que se debe aplicar el T.P.S (Sistema de Producción de Toyota), y sus 

dimensiones de la filosofía, que se basa en agregar valor a los productos a desarrollar, 

pero que debe considerarse, este valor agregado, a cada paso durante la fabricación o 

desarrollo de cualquier producto. A la aplicación de este proceso organizado, estricto y 

organizado se lo conoce como “Producción Lean”. (Poppendieck & Poppendieck, 2003).  

Poppendieck, define los principios de Lean Software Development, siendo los siguientes: 

1. Eliminar los desperdicios: Eliminar del proceso todo aquello que no aporta valor 

al cliente. Puede considerarse a código y funcionalidades innecesarias, burocracia 

excesiva o requisitos no definidos claramente.  

2. Amplificar el aprendizaje: Los conocimientos que se generen deben llevarse al 

equipo de desarrollo y al cliente usuario involucrado en el proyecto de desarrollo. 

Se requiere reuniones cortas y frecuentes para presentar el avance y evitar 

desviaciones tardías. 

3. Decidir lo más tarde posible: Cuando se cuenta con varias opciones o alguno de 

los requisitos genera ambigüedades, conviene tomar decisiones cuando se cuente 

con la mayor información posible, sin supuestos que no cuenten con el soporte 

necesario.  
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4. Entregar tan rápido como sea posible: Este principio no se refiere a la entrega al 

apuro de un producto que no cuente con calidad, sino más bien, poder entregar 

parcial o totalmente funcionalidades que permitan validar lo solicitado.  

5. Capacitar al equipo: Contar con colaboradores comprometidos y motivamos para 

realizar el trabajo de la mejor manera, permitiéndolos decidir cómo llevar su 

trabajo para alcanzar la calidad del producto que está en desarrollo. 

6. Construir integridad intrínseca: El producto que recibe el cliente debe resolver el 

problema para el que fue creado o la necesidad principal. Es importante que el 

cliente (requirente) cuente con los conocimientos necesarios sobre el ámbito del 

problema o necesidad para que facilite la comunicación de su requerimiento, sin 

que añada características que podrían ser importantes pero que no están 

relacionadas con el producto a desarrollar.  

7. Véase todo el conjunto: Se debe evitar que la atención a mejoras o el esfuerzo del 

desarrollo se enfoquen en una parte específica del software, considerando al 

proceso de construcción como un todo, para verificar que el producto final cumpla 

con el objetivo para el que ha sido creado.  
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6.6.2 Cuadro comparativo de las metodologías agiles usadas para la gestión de 

proyectos de TI 

METODOLOGÍAS 

XP SCRUM LEAN PMO 

Metodología que se enfoca en 

la construcción del producto 

Metodología enfocada a la 

administración del proyecto 

Metodología enfocada a buscar 

la mejora continua de los 

procesos 

Sigue estrictamente el orden 

de prioridad de las actividades 

definidas por el cliente 

Se puede modificar el orden 

de las prioridades 

establecidas por el Product 

Owner en el Sprint Backlog 

El orden de prioridad se enfoca 

en la identificación de aquellas 

tareas que generan valor 

Los miembros del equipo 

trabajan en parejas durante la 

iteración 

Los miembros del equipo 

trabajan de manera 

individual 

Los miembros del equipo 

trabajan de manera individual 

Tiene una estructura 

cambiante y menos  

organizada 

Tiene una estructura 

jerárquica  

y organizada 

Tiene una estructura centrada 

en la demanda del cliente 

Las iteraciones de entrega son 

entre una y tres semanas 

Los Sprint se realizan  

entre 2 y cuatro semanas 

No se maneja iteraciones, si no 

un cronograma de trabajo 

donde de detallan hitos críticos 

y fechas de inicio y fin 

Los requerimientos 

entregados al cliente son 

susceptibles a modificaciones 

durante el proyecto, incluso si 

funcionan correctamente 

Al término de un Sprint, las 

tareas realizadas y 

aprobadas por el Product 

Owner no se vuelven a 

modificar 

Al término del cronograma se 

evalúan los cambios que 

agreguen valor al proyecto en 

función de tiempo, costo y 

alcance 
Tabla 27: Comparativo de metodologías ágiles  

Elaborado por: El investigador 

 

6.6.3 Selección de la metodología ágil  

 

Para seleccionar las mejores prácticas ágiles que servirán como base para la creación de 

la propuesta, se tomará como referencia a las siguientes metodologías:  SCRUM, LEAN 

PMO, y XP. Porque son aquellas que mejor se adaptan a los procesos de negocio de 

Yanbal Ecuador S.A y a la cultura organizacional, y con las que el equipo de TI que 

desarrolla proyectos está familiarizado. 

 

Después de tabular la información de la encuesta realizada a los 22 colaboradores del 

equipo de TI conocedores de las bondades que tienen las metodologías ágiles analizadas 

en este trabajo de investigación. Se ha construido un cuadro con los promedios de los 

valores obtenidos. El detalle de los resultados obtenidos se presenta a continuación.  
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Criterios de Evaluación 

 

VALOR CRITERIO 

1 En desacuerdo totalmente 

2 En desacuerdo 

3 Medianamente de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Tabla 28: Criterios de evaluación 

Elaborado por: El investigador 

 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada al equipo de TI 

Dimensión Preguntas  Scrum 
Lean 

PMO 
XP 

Metodología 

¿Qué metodología se ajustaría mejor a los 

objetivos de un proyecto? 
4,67 3 3,67 

¿Qué metodología ayuda a cumplir los 

objetivos del proyecto? 
4,67 3,33 3,67 

¿Qué metodología cumple con todas las 

fases necesarias para desarrollar proyectos? 
4,44 4 4 

Costos 
¿Qué metodología ayuda a optimizar 

costos durante el desarrollo de proyectos? 
4,56 3 3,33 

Recursos 

¿Qué metodología ayuda a determinar con 

precisión los recursos necesarios para el 

desarrollo de proyectos? 

4,44 3 4 

¿Qué metodología ayuda a que el cliente 

participe durante todas las etapas del 

proyecto? 

4,67 3 3,33 

Tiempo 

¿Qué metodología es flexible a introducir 

cambios a los requerimientos del cliente 

durante el desarrollo de proyectos sin que 

el tiempo se altera significativamente? 

4,56 3 3,33 
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Dimensión Preguntas  Scrum 
Lean 

PMO 
XP 

¿Qué metodología ayuda a optimizar 

tiempos durante el desarrollo de 

proyectos? 

4,56 3 3,33 

Calidad 

¿Qué metodología se enfoca en el 

mejoramiento de procesos? 
4,67 3 3,67 

¿Qué metodología determina la precisión y 

exactitud del producto que se genera durante 

el desarrollo de proyectos? 

4,33 4,33 3,67 

Tabla 29: Resultados de la encuesta realizada al equipo de TI 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Media de los Elementos Evaluados 

 

METODOLOGÍAS MEDIA 

SCRUM 4.49 

XP 3.63 

LEAN PMO 3.47 
Tabla 30: Media de los elementos evaluados 

Elaborado por: El Investigador 

 

 
 

Análisis de resultados y definición de la metodología 

 

La tabla representa el promedio de los resultados obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas al equipo de TI, quienes determinan que Scrum es la metodología que mejores 

prácticas agiles utiliza. Si se hace una comparación con las otras dos metodologías ágiles 

(LEAN, XP). Los promedios de la calificación son: Scrum: 4.49, XP: 3.63, y LEAN 

PMO: 3.47. 

 

Los resultados que obtiene Scrum se concentran puntualmente en aspectos:  

metodológicos, de calidad, de costos, de tiempo, y de recursos. Por ejemplo, el 

cumplimiento del ciclo del proyecto, optimización de costos y tiempo, flexibilidad a 
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introducir cambios en los requerimientos, la participación del cliente durante el desarrollo 

del proyecto, etc. Es por esta razón que el equipo de TI de Yanbal Ecuador S.A calificó a 

la metodología ágil SCRUM como la más competente, y consideró tomar elementos de 

esta metodología para mejorar el servicio e incrementar la satisfacción del usuario 

mediante la creación de un proceso de gestión de proyectos de TI basado en las mejores 

prácticas de SCRUM. 

 

6.7 Elaboración de la propuesta 

 

Creación del proceso de gestión de proyectos de TI basado en las mejores prácticas 

de SCRUM. 

SCRUM es considerada una metodología ágil para la gestión de proyectos, que se 

estructura a través de una colección de procesos enfocados en el valor que genera hacia 

el cliente a través de la potenciación del trabajo en equipo, considerando elementos que 

apalanquen el máximo de la productividad y la mejora continua. Esta metodología se 

deriva de mejores prácticas reconocidas como las aplicadas en Toyota, Fuji, Honda y 

Canon. (J. Sutherland, 2007). 

SCRUM se enmarca en un trabajo incremental y participativo durante el desarrollo del 

proyecto, estructurado en ciclos o fases conocidas como Sprints. Para que estos ciclos 

funcionen, detrás de ellos, se requiere un equipo de trabajo multifuncional e 

interdisciplinario que se reúna de forma periódica, seleccionando los requisitos del cliente 

para priorizarlos y trabajarlos. Al concluir cada etapa o Sprint, se realiza una presentación 

de avance para comprobar la construcción del producto según los requerimientos del 

cliente. En estas reuniones es importante recopilar las observaciones del proceso para 

incluirlas rápidamente en el siguiente sprint. (Schwaber, 1995). 

Cambiar la metodología de gestión de proyectos tradicional a una metodología ágil 

enfocada a satisfacer al cliente, debería mejorar los índices de eficacia y eficiencia del 

cumplimiento de los requerimientos, el costo y el tiempo de desarrollo del proyecto. El 

objetivo de la estandarización de la gestión del proceso de desarrollo de software es 

implementar la mejora continua con estas características. Entiéndase por eficiente la 
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relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados, mientras la eficacia es 

relacionar metas propuesta y metas logradas.  

Es necesario que el equipo de trabajo que intervendrá en el proceso de gestión de 

proyectos de TI se acostumbre a utilizar la documentación requerida por el proceso, y 

cualquier elemento que comprenda el buen desarrollo del proyecto. Este proceso debe 

estar socializado a todos los clientes cada vez que exista un requerimiento que de desee 

convertirlo en proyecto.  

Se desea también tener claro cuál es el procedimiento que se debe seguir para realizar este 

proceso, para ello se presentará un diagrama del flujo del proceso, con las actividades, 

responsables y los documentos o registros resultantes. 

6.7.1 Ficha del proceso 

Ficha del proceso para la gestión de proyectos de TI basado en Scrum 

Macroproceso: Gestión de tecnologías de la Información 

Proceso: Gestión de proyecto de TI 

Descripción: Desarrollar proyectos de TI considerando buenas prácticas de 

SCRUM, donde se incentive la participación de los clientes 

internos a fin de obtener productos que satisfagan sus necesidades 

y se optimicen recursos de la organización. 

Entradas 

(principales): 

Documento de especificación de requerimientos 

Documento de priorización de requerimientos (Product Backlog) 

Historias de usuario 

Salidas 

(principales): 

Versión del producto operativa 

 

Tipo de Proceso: Adjetivo (Soporte - Servicio) 

Responsable del 

proceso: 

Gerente del área de TI 

Tipo de cliente: Interno 

Tabla 31: Ficha del proceso de gestión de proyectos de TI 

Elaborado por: El Investigador 
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6.7.2 Alcance del proceso 

 

El proceso aplica para todos los proyectos realizados o administrados por el área de TI. 

Inicia con la solicitud de requerimiento y finaliza con la entrega del producto a 

conformidad del cliente, incluyendo la documentación de soporte. 

 

6.7.3 Políticas generales 

 

 La implementación de proyectos de TI se realizará de acuerdo con el marco de 

trabajo y estándares establecidos por el área de TI de Yanbal Ecuador S.A, 

considerando como macroproceso a la Gestión de Tecnologías de la Información, 

e incluyendo los aspectos más notables de la metodología ágil Scrum. 

 Las solicitudes para el desarrollo de proyectos de TI deberán ser formalmente 

presentadas por los gerentes de área de las unidades administrativas requirentes.  

 Las solicitudes para el desarrollo de proyectos de TI deberán ser evaluadas y 

aprobadas por la gerencia del área de TI, a través de una reunión donde se 

identificará la prioridad que tendrá el proyecto.  

 Se debe generar la documentación de soporte funcional-técnica del proyecto, 

como es: el acta de constitución, el caso de negocio, la especificación de 

requerimientos, el product backlog, las historias de usuario, el listado de casos de 

prueba y el plan de despliegue a producción y el acta de entrega/recepción.  

 El producto tendrá que ser probado en un ambiente de pruebas/desarrollo, y luego 

de haber sido certificado podrá ser puesto en producción.  



6.7.4 Diagrama del Proceso 

 

Figura 11: Diagrama del proceso 

Elaborada por: El Investigador 
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6.7.5 Descripción de actividades del proceso 

Actividad Responsable Descripción 
Documento 

relacionado 

1. Realizar el requerimiento 

Dueño del 

producto 

(Product Owner) 

Detallar en el requerimiento el objetivo, el uso que se 

le dará al producto y los beneficios que generará. Esto 

se lo hace en el formato establecido. 

Especificación de 

requerimientos 

Product Backlog 

2. Evaluar la solicitud 

según programación del 

área de TI 

Director del área 

de TI 

Evaluar la disponibilidad de recursos, la urgencia, 

importancia y la planificación de actividades del área 

para incluirlo en el cronograma de actividades. 

 

¿Es procedente?  
En caso de no ser procedente, se informa al requirente 

que su solicitud no es aprobada. 
 

3. Conformar el equipo 

Scrum 

Director de área 

de TI 

Se consideran los lineamientos de Scrum, para 

conformar el equipo de trabajo. 
 

4. Realizar la planeación 

del Sprint 
Scrum Master 

La planeación del Sprint representa un sinnúmero de 

tareas, que debe considerarse según las buenas 

prácticas de Scrum y los lineamientos para la gestión 

de proyectos. 

Historias de usuarios 

Backlog del Sprint 

5. Desarrollo del Sprint 

(Análisis, diseño, 

construcción) 

Equipo Scrum 

(Scrum Team) 

Desarrollar el Sprint según los lineamientos de Scrum, 

considerando todos los elementos requeridos. 

Entregables del 

Sprint 

6.Coordinar la reunión 

diaria de avance del Sprint 
Scrum Master 

Coordinar las reuniones diarias con el equipo y el 

product owner a fin de revisar continuamente el 

avance del Sprint. 
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Actividad Responsable Descripción 
Documento 

relacionado 

7. Realizar el protocolo de 

pruebas 

Equipo de 

pruebas QA 

Aplicar las pruebas pertinentes de funcionalidad y 

pruebas con el usuario/dueño de producto 

Listado de casos de 

pruebas 

¿Supera pruebas?      

No. 8. Coordinar el 

refinamiento del Backlog 
Scrum Master 

Si no supera las pruebas, regresa al Scrum Master 

para el refinamiento del Backlog 
 

Sí. 9. Realizar el despliegue 

Equipo de 

desarrollo 

(Scrum Team) 

El despliegue, se debe realizar en un servidor de 

preproducción con características similares al de 

producción. 

Plan de despliegue a 

producción 

Manual de usuario 

Manual Técnico 

10. Capacitar al usuario 

Equipo de 

desarrollo 

(Scrum Team) 

Realizar una capacitación programada que considere 

el usuario final, el dueño del producto y los 

requirentes.  

  

11. Realizar la revisión y 

retrospectiva del sprint 
Scrum Master 

Realizar la retrospectiva del sprint considerando los 

lineamientos de Scrum 
  

12. Implementar en el 

ambiente de producción 

Equipo de 

desarrollo 

(Scrum Team) 

Una vez que el producto este completo se lo 

implementará en el ambiente de producción. 
  

13. Recibir Acta-Entrega 

con el equipo Scrum 

Usuario (Product 

Owner) 

El Acta-Entrega debe considerar la puesta en 

producción del producto y los documentos de soporte 

generados durante el desarrollo del proyecto. 

Acta Entrega-

Recepción 

Tabla 32: Descripción de actividades del proceso 

Elaborado por: El Investigador 



6.7.6 Indicadores del proceso 

Nombre Descripción Fórmula 

Cumplimiento de 

cronograma  

(Tiempo) 

Evalúa el cumplimiento de las 

actividades cumplidas en el tiempo 

establecido, representado en 

porcentaje. 

(Actividades cumplidas 

dentro del tiempo / 

Actividades totales del 

proyecto) * 100 

Cumplimiento de 

presupuesto  

(Costo) 

Evalúa el cumplimiento de los 

valores presupuestados durante el 

desarrollo del proyecto. 

(Presupuesto ejecutado / 

Presupuesto proyectado) * 

100 

Defectos encontrados 

(Calidad) 

Evalúa el número de defectos 

encontrados frente a los 

requerimientos solicitados, 

presentado en porcentaje de manera 

invertida. Menor porcentaje es 

mejor resultado. 

(Número de requerimientos 

con defectos encontrados / 

Número de requerimientos) * 

100 

Tabla 33: Indicadores del proceso 

Elaborado por: El Investigador 

 

6.7.7 Descripción de las mejores prácticas de Scrum incluidas en el proceso para 

la gestión de proyectos de TI. 

 
El presente proceso de gestión de proyectos de TI considera a Scrum como marco de trabajo, 

donde se definen roles, elementos y reuniones que permiten el trabajo colaborativo entre 

todos los involucrados en el proceso. 

 

6.7.7.1 Roles de Scrum  

 

Propietario del producto (Product Owner) 

 

Este rol debe ser desempeñado por el usuario requirentes puesto que es quien establece y 

prioriza las tareas que serán llevadas a cabo para cumplir los objetivos del proyecto. 
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Scrum Master 

 

Este rol debe ser desempeñado por un colaborador que tenga conocimiento pleno de la 

metodología Scrum para el desarrollo de proyectos, que no necesariamente se lo puede 

definir como “Gerente de Proyecto”. Este colaborador es responsable de guiar y controlar 

la correcta implementación de la metodología a través del Scrum Team.  

 

Equipo de proyecto (Scrum Team) 

 

Este rol debe ser desempeñado por colaboradores del área de TI designados en proyectos 

de TI; son los encargados de poner en marcha el proyecto desde el punto de vista de 

operación: codificación, diseño, construcción, pruebas básicas, entre otras.  

 

6.7.7.2 Elementos de Scrum 

Sprint 

Será un intervalo de tiempo durante el cual se crea un incremento de producto y este 

aportará valor al cliente.  

Incremento 

Será una versión operativa y terminada del producto.  

Requisitos del producto (Product Backlog) 

Para iniciar un proyecto de TI, es indispensable contar con el backlog del producto, 

elaborado por Product Owner, que contiene las características y funcionalidades del 

proyecto, priorizadas según el que mayor valor tenga para el negocio.  

Requisitos de la iteración (Sprint Backlog) 

Se debe generar un documento similar al backlog del producto por cada Sprint, este 

documento contiene todas aquellas tareas que se harán durante el Sprint y será elaborado 

por el Scrum Master y el Product Owner. 
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El panel de Tareas (The Taskboard)  
 

La planificación y seguimiento de los elementos de trabajo pendiente se los gestionará 

mediante un tablero dividido en columnas, que indica el estado de los elementos de 

trabajo. Estos estados son: pendiente, en curso, terminado. Cuando las tareas están en 

estado terminado, estas se encuentran lista para que el personal de calidad realice las 

pruebas respectivas. La herramienta utilizada para el seguimiento de las actividades es el 

Planner de Office 365, puesto que todos los colaborados de la organización tienen acceso. 

 

6.7.7.3 Reuniones del Sprint  

 

Planificación del Sprint  

 

En esta reunión participarán el Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team, aquí 

se definirán las tareas que se tienen que realizar y cuáles son sus objetivos. Quién 

coordinará esta reunión es el Scrum Master. 

 

Reunión diaria del equipo  

 

Se requiere que haya una reunión diaria con todo el equipo del proyecto. La reunión 

deberá ser puntual y directamente relacionada con las actividades realizadas el día 

anterior y las que seguirán ese día y las novedades que han surgido. Quién coordinará esta 

reunión es el Scrum Master. 

 

Revisión del Sprint  

 

Esta reunión se llevará a cabo una vez finalizado el Sprint, es necesario que a la reunión 

asista todo el equipo del proyecto. Quién coordinará esta reunión es el Scrum Master. 

 

Reunión de Retrospectiva del Sprint  

 

Al finalizar las pruebas y entrega del incremento al usuario requirente, es necesario 

realizar una reunión que permita identificar los errores presentados durante el Sprint, las 
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buenas prácticas que se deben considerar para el futuro y cuáles fueron los inconvenientes 

durante el Sprint.  

 

6.7.8 Anexos de la propuesta  

 

6.7.8.1 Anexo A: Formato del Product Backlog  

 

Información General del Backlog 

Id Capacidad de Personas por Sprint 

  

 

Requerimientos funcionales e importancia para el negocio 

Id Requerimiento Funcional Importancia para el negocio 

   

 

Matriz Funcional priorizada 

 

Id Requerimiento Funcional 
Importancia 

para el negocio 

Estimación 

en días 

hombre 

Sprint 

     

 

6.7.8.2 Anexo B: Formato de Historias de usuario 

 

Detalle de la historia de usuario 

 

Id Característica Funcional (Detalle) Responsable 

   

 

Criterios de Aceptación 

Id Característica Funcional (Detalle) Precondiciones Evento  Resultado 
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6.7.8.3 Anexo C: Formato de listado de casos de prueba  

Historia de Usuario ID 

Caso de Prueba: 

1. Descripción general  

 

2. Condiciones para la prueba 

 

3. Validaciones 

 

4. Responsable de la Prueba 

 

5. Resultados Esperados 

 

6. Flujo de Prueba 

1.  

7. Se termina el caso de prueba. 

8. Resultados Obtenidos 

 

9. Estado del Caso de Prueba 

 

10. Pantallas Evidencia 

Pantalla 1 

 

6.7.8.4 Anexo D: Formato de solicitud de pase a producción 

 

 

Detalle de la solicitud de instalación

PAÍSES OFF ON FECHA Y HORA DEL PASE

Ecuador

Componentes Afectados

Software de Aplicación Base de datosSoftware Base Infraestructura

Otro

Soporte

Servicio Recibido por:

Fecha: Hora:

Documentación Descripción Ubicación Física

Capacitacion

Manual Usuario

Manual Técnico

Otros

Otros
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Instalación 

 

 

Configuración 

 

 

 

 

  

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Nro.
Aplicación / 

Sistema
Secuencia a seguir Predecesor

Documentación 

Complementaria
Responsable

1

2

SECUENCIA PARA LA INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Nro.
Aplicación / 

Sistema
Secuencia a seguir Predecesor

Documentación 

Complementaria
Responsable

1

2

3

SECUENCIA DE ROLLBACK

Nro.
Aplicación / 

Sistema
Secuencia a seguir Predecesor

Documentación 

Complementaria
Responsable

1

2

3

REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Nro. Secuencia a seguir Predecesor Documentación Complementaria

1

2

3

4

5

SECUENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Nro. Secuencia a seguir Predecesor Documentación Complementaria
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6.8 Resultados 

La encuesta se aplica de manera general a todos los usuarios que se encuentran 

relacionados directa o indirectamente con el área de IT, con el fin de evaluar el proceso 

de la gestión de proyectos de TI basado en la incorporación de las mejores prácticas de 

Scrum. 

Se realiza el procesamiento estadístico de las preguntas aplicadas por medio de la 

encuesta y se realiza la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado de Pearson para la 

validación de la hipótesis y su aceptación. 

6.8.1 Aplicación de la encuesta de verificación  

Para determinar la aceptación de la hipótesis de la presente investigación, se aplicó la 

encuesta a 179 personas que son empleados de las áreas administrativas de la empresa 

Yanbal S.A., a continuación, se desarrolla la tabulación e interpretación de los datos de 

las preguntas de la encuesta: 

Para la verificación de la hipótesis se ha utilizado el método Chi Cuadrado de Pearson, el 

cual se desarrolla por medio del planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. 

1. ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum se percibe mejoras en el desarrollo de proyectos de TI? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 143 80% 

NO 36 20% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 34: Resultados pregunta 1 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 16: Resultados pregunta 1 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 143 personas consideran 

que luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum 

se percibe mejoras en el desarrollo de proyectos de TI, y 36 personas perciben que no 

existe mejoras en el desarrollo de proyectos de TI.  

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 80% de las personas perciben mejoras en el 

desarrollo de proyectos de TI luego de la implementación del proceso que incorpora las 

mejores prácticas de Scrum, evidenciando satisfacción del cliente mediante la innovación 

en los procesos de TI. 

 

2. ¿Se ha evidenciado una optimización del tiempo que se demora el departamento 

de TI en el desarrollo de proyectos luego de la implementación del proceso que 

incorpora las mejores prácticas de Scrum? 

 

  

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 149 83% 

NO 30 17% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 35: Resultados pregunta 2 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 17: Resultados pregunta 2 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 149 personas consideran 

que luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum 

han evidenciado una optimización del tiempo que se demora el departamento de TI en el 

desarrollo de proyectos, y 30 personas consideran que no existe una optimización del 

tiempo en el desarrollo de proyectos. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 83% de las personas han evidenciado 

optimización en el tiempo de desarrollo de proyectos de TI luego de la implementación 

del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum, generando satisfacción del 

cliente con el departamento de TI.  

 

3. ¿Recibe un mejor servicio del departamento de TI antes, durante y después de 

la entrega de un proyecto luego de la implementación del proceso que incorpora 

las mejores prácticas de Scrum? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 127 71% 

NO 52 29% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 36: Resultados pregunta 3 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 18: Resultados pregunta 3 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 127 personas perciben 

un mejor servicio del departamento de TI antes, durante y después de la entrega de un 

proyecto luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum, y 52 personas consideran que no existe una mejora en el servicio del departamento 

de TI. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 71% de las personas perciben un mejor 

servicio del departamento de TI antes, durante y después de la entrega de un proyecto 

luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum, 

evidenciando una mayor satisfacción del cliente con el departamento de TI.  

 

4. ¿Se ha evidenciado que el departamento de TI atiende sus requerimientos de 

manera eficiente y rápida luego de la implementación del proceso que 

incorpora las mejores prácticas de Scrum? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 159 89% 

NO 20 11% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 37: Resultados pregunta 4 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 19: Resultados pregunta 4 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 159 personas consideran 

que el departamento de TI atiende sus requerimientos de manera eficiente y rápida luego 

de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum, y 20 

personas consideran que no existe una mejora en la atención de sus requerimientos por 

parte del departamento de TI. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 89% de las personas consideran que el 

departamento de TI atiende sus requerimientos de manera eficiente y rápida luego de la 

implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum, evidenciando 

una mayor satisfacción del cliente con el departamento de TI.  

 

5. ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas 

de Scrum, está satisfecho con la calidad del producto entregado? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 140 78% 

NO 39 22% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 38: Resultados pregunta 5 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 20: Resultados pregunta 5 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 140 personas están 

satisfechas con la calidad del producto entregado luego de la implementación del proceso 

que incorpora las mejores prácticas de Scrum, y 39 personas no están satisfechas con la 

calidad del producto entregado. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 78% de las personas están satisfechas con 

la calidad del producto entregado por el departamento de TI, luego de la implementación 

del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum. 

 

6. ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum el cliente participa de forma activa durante el desarrollo de los proyectos? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 109 61% 

NO 70 39% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 39: Resultados pregunta 6 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 21: Resultados pregunta 6 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 
 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 109 personas consideran 

que, si participan de forma activa durante el desarrollo de los proyectos luego de la 

implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum, y 70 personas 

consideran que no participan de forma activa durante el desarrollo de los proyectos. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 61% de las personas consideran que, si 

participan de forma activa durante el desarrollo de los proyectos luego de la 

implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum, evidenciando 

una mayor satisfacción del cliente con el departamento de TI.  

 

7. ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum existe la flexibilidad de realizar cambios a los requerimientos durante el 

desarrollo del proyecto? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 162 91% 

NO 17 9% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 40: Resultados pregunta 7 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 22: Resultados pregunta 7 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 162 personas consideran 

que existe mayor flexibilidad de realizar cambios a los requerimientos durante el 

desarrollo del proyecto luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores 

prácticas de Scrum, y 17 personas consideran que no existe flexibilidad de realizar 

cambios a los requerimientos durante el desarrollo del proyecto. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 91% de las personas consideran que, si 

existe mayor flexibilidad de realizar cambios a los requerimientos durante el desarrollo 

del proyecto luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas 

de Scrum, evidenciando una mayor satisfacción del cliente con el departamento de TI.  

 
 

8. ¿Con la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum se evidencia que realizar cambios a los requerimientos del proyecto 

genera incremento en los recursos planificados? 

 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 31 17% 

NO 148 83% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 41: Resultados pregunta 8 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 23: Resultados pregunta 8 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 148 personas evidencian 

que al realizar cambios a los requerimientos del proyecto no genera incremento en los 

recursos planificados luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores 

prácticas de Scrum, y 31 personas consideran que no existe flexibilidad de realizar 

cambios a los requerimientos durante el desarrollo del proyecto. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 83% de las personas evidencian que no 

genera incremento en los recursos planificados el realizar cambios a los requerimientos 

del proyecto luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas 

de Scrum, evidenciando una mayor satisfacción del cliente con el departamento de TI.  

 

9. ¿Con la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum, se evidencia una optimización en los costos de los proyectos 

desarrollados? 

Respuesta No. de personas Porcentaje (%) 

SI 169 94% 

NO 10 6% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 42: Resultados pregunta 9 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico 24: Resultados pregunta 9 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a 179 personas, concluyendo que 169 personas evidencian 

que si existe una optimización en los costos de los proyectos desarrollados luego de la 

implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum, y 10 personas 

consideran que no existe una optimización en los costos de los proyectos desarrollados. 

 

Interpretación de datos: Se concluye que el 94% de las personas evidencian que sí existe 

una optimización en los costos de los proyectos desarrollados con la implementación del 

proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum, evidenciando una mayor 

satisfacción del cliente con el departamento de TI.  
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6.8.2 Análisis de indicadores  

A partir de la aplicación de la encuesta a los empleados de la compañía, se realiza el 

análisis de los parámetros establecidos mediante indicadores que permitan identificar la 

satisfacción del cliente y la percepción en calidad, tiempo, costo y recursos con la 

metodología ágil SCRUM utilizada para la gestión de proyectos de TI; con el fin de buscar 

oportunidades de mejora para el Departamento de IT en Yanbal Ecuador S.A. 

Análisis de Indicadores  

Dimensión Indicador Resultado Análisis 

Tiempo 
Tiempo de desarrollo 

e implementación 
83% 

El 83% de la muestra, ha evidenciado una 

optimización del tiempo para en el desarrollo de 

proyectos luego de la implementación del 

proceso. 

Costo 
Optimización de 

costos 
94% 

El 94% de la muestra, ha evidenciado una 

optimización en los costos para en el desarrollo 

de proyectos luego de la implementación del 

proceso. 

Recursos 

Beneficios obtenidos 

por implementación 

del proyecto 

83% 

El 83% de la muestra, ha evidenciado una 

optimización de los recursos al realizar cambios a 

los requerimientos del proyecto luego de la 

implementación del proceso. 

Calidad 
Satisfacción del 

cliente 
78% 

El 78% de la muestra, está satisfecha con la 

calidad del producto entregado por el 

departamento de TI luego de la implementación 

del proceso. 

Tabla 43: Análisis de indicadores 

Elaborado por: El Investigador 

 

El resultado que arrojan los indicadores muestra que, con el proceso de gestión de 

proyectos de TI que incorpora las mejores prácticas de la metodología SCRUM, en 

promedio más del 84% de clientes están satisfechos con el tiempo, el costo, los recursos 

y la calidad al momento de desarrollar los proyectos con el área de IT. 
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6.8.3 Comparación de los indicadores antes y después de aplicar la propuesta 

Comparación de resultado de indicadores 

Dimensión Indicador 
Metodología 

(PMBOK) 

Metodología 

(SCRUM) 
Variación Análisis 

Tiempo 

Tiempo de 

desarrollo e 

implementación 

72% 83% 11% 

Existe un incremento del 11% 

de la muestra que ha 

evidenciado una optimización 

del tiempo para en el 

desarrollo de proyectos luego 

de la implementación del 

proceso. 

Costo 
Optimización 

de costos 
63% 94% 31% 

Existe un incremento del 31% 

de la muestra, que ha 

evidenciado una optimización 

en los costos para en el 

desarrollo de proyectos luego 

de la implementación del 

proceso. 

Recursos 

Beneficios 

obtenidos por 

implementación 

del proyecto 

73% 83% 10% 

Existe un incremento del 10% 

de la muestra, que ha 

evidenciado una optimización 

de los recursos que al realizar 

cambios a los requerimientos 

del proyecto luego de la 

implementación del proceso. 

Calidad 
Satisfacción del 

cliente 
73% 78% 5% 

Existe un incremento del 5% 

de la muestra, que tienen 

satisfacción con la calidad del 

producto entregado por el 

departamento de TI luego de 

la implementación del 

proceso. 

 Tabla 44: Comparación de Indicadores 

 Elaborado por: El Investigador 

 

El resultado que arroja la comparación de los indicadores de las variables es favorable 

porque demuestra que luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores 

prácticas de Scrum para la gestión de proyectos de TI, existe un incremento en promedio 

del 14% de la muestra de clientes; que han evidenciado la optimización en tiempo, costo, 

recursos y calidad generando una mejora en la satisfacción del cliente. 
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6.8.4 Planteamiento de la hipótesis   

Hipótesis Nula (H0): El uso de metodologías ágiles no influye en la gestión de proyectos 

de TI. 

Hipótesis Alternativa (H1): El uso de metodologías ágiles influye en la gestión de 

proyectos de TI. 

Modelo matemático  

H0: Observado (O) = Esperado (E)  

H1: Observado (O) ≠ Esperado (E) 

 

 

Modelo estadístico  

Se utilizó la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado de Pearson que permite obtener 

como resultado si existe o no relación entre variables. 

 

 
Dónde: 

𝑥2= resultado Chi Cuadrado de Pearson  

𝑓𝑜= Frecuencias observadas  

𝑓𝐸= Frecuencias esperadas  

 

Nivel de significancia (α)  

Para la prueba se escogió un nivel de significancia de 0,05 que da un nivel de confianza 

del 95%. 

 

6.8.5 Cálculo del chi cuadrado de Pearson 

Para aceptar la hipótesis y las preguntas directrices planteadas en la presente investigación 

se realiza el cálculo del Chi cuadrado.  
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Pregunta 1: ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores 

prácticas de Scrum se percibe mejoras en el desarrollo de proyectos de TI? 

 

 

 

 

Tabla 45: Chi2 pregunta 1 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1) *(2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas = 5,99 

Componentes SI NO Total

A 50 22 72

B 48 6 54

C 45 8 53

Total 143 36 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 58 14 72

B 43 11 54

C 42 11 53

Total 143 36 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 64,00 1,10

2 25,00 0,58

3 9,00 0,21

4 64,00 4,6

5 25,00 2,3

6 9,00 0,8

Total 196,00 9,56

Desarrollo Fórmula
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Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 9,56 > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

 

Pregunta 2: ¿Se ha evidenciado una optimización del tiempo que se demora el 

departamento de TI en el desarrollo de proyectos luego de la implementación del 

proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum? 

 

 

 

 

Tabla 46: Chi2 pregunta 2 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Componentes SI NO Total

A 53 19 72

B 49 5 54

C 47 6 53

Total 149 30 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 60 12 72

B 45 9 54

C 44 9 53

Total 149 30 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 49,00 0,82

2 16,00 0,36

3 9,00 0,20

4 49,00 4,1

5 16,00 1,8

6 9,00 1,0

Total 148,00 8,24

Desarrollo Fórmula



111 

 

Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1)*(2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas = 5,99 

Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 8,24 > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

 

Pregunta 5: ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores 

prácticas de Scrum, está satisfecho con la calidad del producto entregado? 

 

 

 

Componentes SI NO Total

A 51 21 72

B 49 5 54

C 40 13 53

Total 140 39 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 56 16 72

B 42 12 54

C 41 12 53

Total 139 40 179

Frecuencia Esperada
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Tabla 47: Chi2 pregunta 5 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1)*(2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas = 5,99 

Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 7,37 > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

 

 

 

 

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 25,00 0,45

2 49,00 1,17

3 1,00 0,02

4 25,00 1,6

5 49,00 4,1

6 1,00 0,1

Total 150,00 7,37

Desarrollo Fórmula
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Pregunta 8: ¿Con la implementación del proceso que incorpora las mejores 

prácticas de Scrum se evidencia que realizar cambios a los requerimientos del 

proyecto genera incremento en los recursos planificado? 

 

 

 

 

Tabla 48: Chi2 pregunta 8 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1)*(2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas = 5,99 

Componentes SI NO Total

A 10 62 72

B 6 48 54

C 15 38 53

Total 31 148 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 12 60 72

B 9 45 54

C 9 44 53

Total 30 149 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 4,00 0,33

2 9,00 1,00

3 36,00 4,00

4 4,00 0,1

5 9,00 0,2

6 36,00 0,8

Total 98,00 6,42

Desarrollo Fórmula
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Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 6,42 > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

 

 

Pregunta 9: ¿Con la implementación del proceso que incorpora las mejores 

prácticas de Scrum, se evidencia una optimización en los costos de los proyectos 

desarrollados? 

 

 

 

 

Tabla 49: Chi2 pregunta 9 propuesta 

Elaborado por: El Investigador 

 

Componentes SI NO Total

A 72 0 72

B 51 3 54

C 46 7 53

Total 169 10 179

Frecuencia Observada

Componentes SI NO Total

A 68 4 72

B 51 3 54

C 50 3 53

Total 169 10 179

Frecuencia Esperada

Nro. (o-e)2 ((o-e)2)/ e

1 16,00 0,24

2 0,00 0,00

3 16,00 0,32

4 16,00 4,0

5 0,00 0,0

6 16,00 5,3

Total 64,00 9,89

Desarrollo Fórmula
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Ho: La percepción que tiene el grupo A, B y C es independiente entre ellos 

H1: La percepción de los grupos están relacionados entre si 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5%; 0,05    

Grados de libertad (3-1)*(2-1); 2*1 = 2 

Chi tablas = 5,99 

Regla de Decisión 

Si p <= 5,99 Acepto Ho y Rechazo H1 

Si p > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

Conclusión: 

Como 9,89  > = 5,99 Rechazo Ho y Acepto H1 

 

Análisis: En el cálculo del Chi cuadrado realizado a las preguntas de la encuesta que 

responden a la aceptación de la hipótesis se obtiene que: 

Se evidencia que las tres gerencias las estratégicas, operativas y de apoyo luego de la 

implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de Scrum tienen una 

mejor percepción en la calidad, tiempo, costo y recursos de los servicios que presta el 

departamento de IT en la organización, generando un incremento en la satisfacción del 

cliente. 

En las cinco preguntas se obtiene los grados de libertad mayor o igual que > = el valor 

del Chi Tablas, por lo que se Rechaza Ho y Acepta H1. 

Hipótesis Alternativa (H1): El uso de metodologías ágiles si incide en la gestión de 

proyectos de TI. 
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6.9 Conclusiones de la propuesta 

 

Las conclusiones de la propuesta son:  

 

- Se analizaron varias metodologías ágiles por parte del equipo de TI de Yanbal 

Ecuador S.A para evaluar cuál de ellas se adaptaría mejor a la gestión de proyectos 

de TI con la finalidad de tener entregables que satisfagan a los usuarios y/o 

clientes internos, teniendo como resultado que SCRUM es la metodología que 

mejor se adaptaría para alcanzar los resultados esperados.   

- Se logró implementar el proceso de gestión de proyectos de TI basado en las 

mejores prácticas de SCRUM. Al inicio, hubo mucha resistencia por parte de los 

usuarios al cambio metodológico dado por el área de TI, puesto que estaban 

acostumbrados a la metodología tradicional. Finalmente, el producto final generó 

entera satisfacción del usuario requirente, ya que pudo participar durante todas las 

etapas de su proyecto, viendo de cerca su implementación.  

- Se identificó que el principal elemento que acompaña a la metodología SCRUM, 

para su correcta implementación es la comunicación efectiva y constante entre 

todos los miembros del equipo del proyecto. Este aprendizaje es importante 

considerar para todos los proyectos, ya que, una comunicación eficaz y a tiempo, 

determina la calidad del producto generado.  
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8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo 1 

 

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE TI 

 

Objetivo 

Analizar los parámetros de la metodología existente para el desarrollo de proyectos de TI, 

con el fin de identificar oportunidades de mejora para la aplicación en la organización.  

 

Conteste con una “X” el siguiente grupo de preguntas: 

 

Área de trabajo a la que pertenece: 

 

a. Gerencia Financiera: ___ 

b. Gerencia de Ventas: ___ 

c. Gerencia de Ventas Estratégicas: ___ 

d. Gerencia de Marketing: ___ 

e. Gerencia de Comunicaciones: ___ 

f. Gerencia de TI: ___ 

g. Gerencia de Operaciones: ___ 

h. Gerencia de RRHH: ___ 

i. Gerencia de Operaciones Comerciales: ___ 

j. Departamento de Compras: ___ 

 

10. ¿Con que metodología se desarrollan los proyectos de TI dentro de la 

organización? 

Metodología  

PMBOK  

RUP  

Otras  

 

11. ¿Está satisfecho con la metodología actual que utiliza el departamento de TI 

para el desarrollo de proyectos? 

 

SI    NO    
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12. ¿Está satisfecho con los procesos utilizados por el departamento de TI para el 

desarrollo de proyectos? 

 

SI    NO  

 

13. ¿Está de acuerdo con la planificación que el departamento de TI establece para 

el desarrollo de los proyectos con la metodología actual? 

 

SI    NO  

 

14. ¿Considera que el tiempo que se demora el departamento de TI para el 

desarrollo del proyecto con la metodología actual es el adecuado? 

SI    NO  

 

15. ¿Realiza reclamos al departamento de TI por entrega de proyectos fuera de los 

tiempos establecidos? 

SI    NO  

 

16. ¿El servicio que recibe del departamento de TI antes, durante y después de la 

entrega de un proyecto es el adecuado? 

SI    NO  

 

17. ¿El departamento de TI atiende sus requerimientos de manera eficiente y 

rápida? 

SI    NO  

 

18. ¿Está satisfecho con la calidad del producto entregado usando la metodología 

actual? 

SI    NO  

 

19. ¿La metodología actual determina los beneficios de los proyectos desarrollados 

vs los recursos utilizados? 

SI    NO  

20. ¿Con la metodología actual el cliente participa de forma activa durante el 

desarrollo de los proyectos? 

SI    NO  
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21. ¿El proyecto implementado con la metodología actual solventa todas las 

necesidades del cliente? 

SI    NO  

 

22. ¿Con la metodología actual existe la flexibilidad de realizar cambios a los 

requerimientos durante el desarrollo del proyecto? 

 

SI    NO  

 

23. ¿El realizar cambios a los requerimientos del proyecto genera incremento en 

los recursos planificados? 

SI    NO  

 

24. ¿Con la metodología actual se cumple el costo planificado para el desarrollo del 

proyecto? 

SI    NO  

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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8.2 Anexo 2 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LAS METODOLOGÍAS AGILES 

 

Objetivo 

El equipo de TI de Yanbal Ecuador tendrá que analizar los elementos de SCRUM, XP y 

LEAN PMO como metodologías agiles, con el fin de identificar cuál de ellas servirá como 

referencia para la creación del proceso de gestión de proyectos de TI dentro de la 

organización.  

 

En la siguiente tabla, califique las siguientes metodologías del 1 al 5, siendo “5” la 

nota más alta según los siguientes criterios: 

 

Valor Criterio 

1 En desacuerdo totalmente 

2 En desacuerdo 

3 Medianamente de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Nota: califique con “0” (Cero), si no conoce la respuesta o la metodología. 

 

Preguntas 

 

Metodologías 

Scrum 
Lean 

PMO 
XP 

¿Qué metodología se ajustaría mejor a los objetivos de un 

proyecto? 
   

¿Qué metodología ayuda a cumplir los objetivos del 

proyecto? 
   

¿Qué metodología cumple con todas las fases necesarias 

para desarrollar proyectos? 
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Preguntas 

 

Metodologías 

Scrum 
Lean 

PMO 
XP 

¿Qué metodología ayuda a optimizar costos durante 

el desarrollo de proyectos? 
   

¿Qué metodología ayuda a determinar con precisión 

los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos? 
   

¿Qué metodología ayuda a que el cliente participe 

durante todas las etapas del proyecto? 
   

¿Qué metodología es flexible a introducir cambios a 

los requerimientos del cliente durante el desarrollo de 

proyectos sin que el tiempo se altera 

significativamente? 

   

¿Qué metodología ayuda a optimizar tiempos 

durante el desarrollo de proyectos? 
   

¿Qué metodología se enfoca en el mejoramiento de 

procesos? 
   

¿Qué metodología determina la precisión y exactitud del 

producto que se genera durante el desarrollo de 

proyectos? 

   

 

 

Gracias por su colaboración 
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8.3 Anexo 3 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA PROPUESTA  

 

Objetivo 

Evaluar el proceso de la gestión de proyectos de TI basado en la incorporación de las 

mejores prácticas de Scrum. 

 

Conteste con una “X” el siguiente grupo de preguntas: 

 

Área de trabajo a la que pertenece: 

 

a. Gerencia Financiera: ___ 

b. Gerencia de Ventas: ___ 

c. Gerencia de Ventas Estratégicas: ___ 

d. Gerencia de Marketing: ___ 

e. Gerencia de Comunicaciones: ___ 

f. Gerencia de TI: ___ 

g. Gerencia de Operaciones: ___ 

h. Gerencia de RRHH: ___ 

i. Gerencia de Operaciones Comerciales: ___ 

j. Departamento de Compras: ___ 

 

 

25. ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum se percibe mejoras en el desarrollo de proyectos de TI? 

 

SI    NO  

 

26. ¿Se ha evidenciado una optimización del tiempo que se demora el departamento 

de TI en el desarrollo de proyectos luego de la implementación del proceso que 

incorpora las mejores prácticas de Scrum? 

 

SI    NO  

 

27. ¿Recibe un mejor servicio del departamento de TI antes, durante y después de 

la entrega de un proyecto luego de la implementación del proceso que incorpora 

las mejores prácticas de Scrum? 

SI    NO    
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28. ¿Se ha evidenciado que el departamento de TI atiende sus requerimientos de 

manera eficiente y rápida luego de la implementación del proceso que 

incorpora las mejores prácticas de Scrum? 

SI    NO  

 

29. ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas 

de Scrum, está satisfecho con la calidad del producto entregado? 

SI    NO  

 

30. ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum el cliente participa de forma activa durante el desarrollo de los proyectos? 

SI    NO  

 

31. ¿Luego de la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum existe la flexibilidad de realizar cambios a los requerimientos durante el 

desarrollo del proyecto? 

 

SI    NO  

 

32. ¿Con la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum se evidencia que realizar cambios a los requerimientos del proyecto 

genera incremento en los recursos planificados? 

SI    NO  

 

33. ¿Con la implementación del proceso que incorpora las mejores prácticas de 

Scrum, se evidencia una optimización en los costos de los proyectos 

desarrollados? 

 

SI    NO  

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

  

  

  

  

  

  


