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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Tema: “MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS” 

 

 

 

Autor: Galo Fernando Espinoza Apráez 

 

Tutor: Ing. Ramiro Valle Melo 

 

Fecha: Enero 2014 

 

 

En primer lugar se ha realizado la recopilación de información referente al tema a 

investigar a cerca de Fiscalización; así como también se realizó un estudio de la 

importancia que tiene esta temática en el campo de la Ingeniería Civil en especial 

para el profesional que inicia su carrera. 

 

 

Con el fin de dar solución al problema se plantea una propuesta que consiste en un 

manual de aplicación en urbanizaciones y edificaciones, a manera de una guía de 

referencia que puede ser aplicada también a cualquier tipo de obra civil, poniendo 

énfasis en la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

por lo que el “MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS” será de 

mucha ayuda en el campo público y privado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS, es la 

recopilación resumida de varias publicaciones especializadas en el amplio campo 

del control de obras, los temas que se abordan son a mi criterio los más necesarios 

para realizar una idónea Fiscalización de cualquier tipo de obra. 

 

 

En el Capítulo I se plantea el problema, se eligen los temas para investigarlos y 

encontrar soluciones prácticas que puedan ser entregadas al lector de forma 

resumida. 

 

 

En el Capítulo II ya contando con los temas del Manual, se observa que debe ser 

dirigido a los dos campos de contratación, pública y privada fundamentándose en 

el marco legal actual, determinándose que gran parte del éxito en la culminación de 

una obra tiene que ver el control y quien lo realiza. 

 

 

En el Capítulo III  Metodología, se determina que la modalidad básica de la presente 

investigación será de campo y bibliográfica, se establece donde se realizará la 

investigación para presentar un modelo práctico para resumirlo en anexos. 

 

 

El Capítulo IV, es donde se desarrolla los temas investigados, realmente es el 

resumen teórico del MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES 

Y EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS, se abordan 

y resumen todos los temas necesarios desde la planificación, costos, control sin 

descuidar el aspecto legal actual. 
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En Capítulo V se anotan las conclusiones y recomendaciones a las que llevó la 

investigación y para finalizar en el Capítulo VI se plantea la propuesta sobre una 

modalidad de graduación para los nuevos profesionales de la Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato.
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.  

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES 

PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

Uno de los principales problemas del País es la falta de vivienda, ningún  Gobierno  

ha  sido  capaz  de  resolver  el  problema  habitacional,  en  todas  las ciudades  

existen  zonas  suburbanas de  casas  construidas  con madera, cartones o  caña  

guadua sin  los  servicios  más  elementales  y  naturalmente  en  terrenos  sin  la  

más  mínima  infraestructura, con  frecuencia,  las  causas son el tráfico de tierras, 

las invasiones, es decir la  corrupción que  se ha dado históricamente y aún existe a 

todo nivel por esto una de las alternativas de solución es la construcción en serie de 

urbanizaciones y edificaciones debido principalmente a la disminución de costos. 

 

 

Para aliviar en parte éste problema, los gobiernos actuales han incrementado sus 

inversiones para infraestructura y vivienda, emprendiendo en obras de gran 

envergadura lo que hace imperativo que los sistemas de control de obras 

tradicionales se deban optimizar o cambiarlos por una idónea Fiscalización. 
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La necesidad de bajar los costos, hace imprescindible implantar nuevos sistemas de 

construcción con el objeto de optimizar  materiales y mano de obra, logrando éste 

objetivo, se logrará bajar los costos en la construcción y una de las herramientas 

necesarias para lograrlo es una buena planificación y el control en la ejecución de 

las obras. 

 

 

El presente trabajo pretende ser una guía en el control de la obra, una guía 

principalmente para el profesional que inicia su carrera y no tiene una base, un 

manual que le oriente en el amplio campo de la SUPERVISIÓN y 

FISCALIZACIÓN de obras y una base de actualización para el profesional de 

experiencia. 

 

 

1.2.2. Análisis Crítico 

 

 

Como punto inicial para ésta investigación tomaremos en cuenta que no existe un 

sistema que norme la Fiscalización debido a la gran diversidad de obras, cada obra 

tiene su particularidad y él o los profesionales encargados de su construcción y 

fiscalización deberán ir resolviendo paso a paso cada uno de los problemas que se 

presentarán en todas las obras. 

 

 

El cambio continuo de las leyes, hace que el profesional tenga que  actualizarse  día 

a día, no solo en éste campo, sino también en lo relacionado a la técnica en las 

construcciones, en lo que nos compete, pretendemos que el presente trabajo cumpla 

con actualizar al profesional en los términos de la actual Ley Orgánica del Sistema 

de Contratación Pública. 
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El trabajo que nos planteamos es el de orientar al profesional desde el inicio de la 

etapa de construcción, planteando sistemas de control, dándole herramientas para 

optimizar la Fiscalización, con nuevas formas de cubicación, formulación de 

órdenes de cambio, libro de obra, libro de hormigones, reajuste de precios, etc. 

 

 

1.2.3. Prognosis 

 

 

Al no existir un estricto control de obras, ocasionará problemas de diferente índole 

tales como: problemas constructivos, retrasos y reprogramaciones, conflictos 

legales y en consecuencia dificultades entre constructor y fiscalizador de la obra, 

provocando el encarecimiento de la obra, el presente trabajo pretende ser una guía 

para  el profesional para controlar la ejecución de un contrato. 

 

 

La FISCALIZACIÓN garantiza la calidad en los trabajos ejecutados evitando 

deficiencias y corrigiendo errores oportunamente. 

 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

 

- ¿Cómo incide la elaboración del manual de fiscalización de urbanizaciones 

y edificaciones para un eficiente control de  obras? 

 

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 

- ¿Qué medidas conllevan a la elaboración de un manual de fiscalización de 

urbanizaciones y edificaciones para un eficiente control de  obras? 
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- ¿Qué medidas tomar para un control adecuado de las obras en el sector 

público y privado? 

 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación 

 

1.2.6.1. Delimitación de Contenido 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Delimitación de Contenido 

 

 

1.2.6.2. Delimitación espacial 

 

 

El MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS, está 

enfocado al control de obras de urbanización y edificación, obras en las cuales 

actualmente estoy laborando, la mayoría de temas sobre control de obras solamente 

se han orientado a determinada construcción en particular, el tema que estamos 

planteando servirá de guía para cualquier tipo de construcción y principalmente a 

urbanizaciones y edificaciones que se realicen en nuestro país. 

 

 

INGENIERÍA LEGAL 

SISTEMAS DE CONTROL 

OBRA CORRECTAMENTE TERMINADA 

INGENIERÍA CIVIL 
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1.2.6.3. Delimitación temporal 

 

 

El presente estudio se realizará en el periodo comprendido entre los meses de 

Agosto del 2013 a Enero del  2014. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el control de obras existen factores que destacan su importancia, como el 

crecimiento de la industria de la construcción, debido principalmente al incremento 

constante de las inversiones de parte del estado por la necesidad de obras prioritarias 

de infraestructura, destinándose más recursos económicos y humanos en razón de 

la magnitud de las obras, convirtiéndose también en empresario, éste gran 

incremento de obras estatales y privadas hace que se necesiten más técnicos para la 

construcción y control de obras, éste hecho obliga al estado a perfeccionar sus 

sistemas de control de obras por la cantidad de contratos con la empresa privada y 

que su personal de Fiscalizadores cumplan con los objetivos, normas y políticas 

trazadas por los organismos superiores de control como la Contraloría General del 

Estado. 

 

 

La mayoría de temas de tesis sobre Fiscalización solamente se enfocan en 

determinado proyecto en particular, el MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL 

DE  OBRAS, pretende ser una guía para el profesional, abordando temas desde la 

planificación, contratación y ejecución de obras con un adecuado control, dirigido 

a urbanización y edificación, poniendo a consideración nuevos formatos de 

cronogramas, cubicajes, planillas, libro de obra, informes de residentes de obra, de 

Fiscalización, como hacer una inspección técnica, etc., que serán de gran ayuda 

práctica para el profesional en la obra. 
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Para la realización del presente trabajo, servirán de gran ayuda, como ya lo han 

hecho, los apuntes de clases recibidas en la Universidad Técnica de Ambato, la 

bibliografía existente en su biblioteca, Vademécum y publicaciones de Contraloría, 

Ley Orgánica del Sistema de Nacional de Contratación Pública y para la parte 

práctica del MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS, se ha 

contactado con funcionarios del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), entidad 

especializada en éste tipo de construcciones que gentilmente han ofrecido su 

asesoramiento, anotando algo muy importante que el BEV tiene convenios con 

AENOR internacional, organismo responsable en España de elaborar las normas 

para todos los sectores industriales y de servicios, introduciendo nuevas formas de 

control que están siendo aplicados desde el mes de Junio de 2012 en los grandes 

proyectos de vivienda del BEV y que se detallarán en el presente tema de tesis de 

grado, se recuerda que en ninguna de las tesis de grado de la Facultad con relación 

al tema de Fiscalización aborda temas como los que se señalan en el presente 

trabajo. 

 

 

Para información a continuación un sustrato de lo que es ésta empresa a nivel 

mundial. 

 

 

Perfil de AENOR 

 

 

La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada 

sin fines lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad 

y competitividad de las empresas, sus productos y servicios. 

 

 

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a 

mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de 
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ésta forma ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados 

en la economía actual: la confianza. 

 

 

Normalización: Es el organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión 

de las normas técnicas en España. Las normas indican cómo debe ser un producto 

o cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro y responda a lo que el 

consumidor espera de él. AENOR pone a disposición de todos uno de los catálogos 

más completos, con más de 28.900 documentos normativos que contienen 

soluciones eficaces. 

 

 

Certificación: El trabajo serio y riguroso que caracteriza a la entidad desde su 

creación ha posibilitado que los certificados de AENOR sean los más valorados, no 

sólo en España sino también en el ámbito internacional, habiendo emitido 

certificados en más de 60 países. AENOR se sitúa entre las 10 certificadoras más 

importantes del mundo. 

 

 

Para extender la cultura de la calidad, AENOR desarrolla también una potente 

actividad editorial, diseña software para la gestión de sistemas, imparte formación 

especializada y ofrece distintos servicios de información.  

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivos Generales 

 

 

 Desarrollar un tema que ayude a resolver de manera objetiva la gran variedad 

de problemas que se presentan en la ejecución de obras debidas 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/normalizacion.asp
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/procesos/proceso_certificacion_aenor.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
http://www.aenor.es/aenor/software/certool/certool.asp
http://www.aenor.es/aenor/formacion/areas/areas.asp
http://www.aenor.es/aenor/formacion/areas/areas.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/servicios_informacion.asp
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principalmente a la falta de control, para Fiscalizar de manera profesional y 

responsable para  la correcta construcción de  urbanizaciones y edificaciones. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Elaborar un MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS. 

 

 

 Pretender ser una guía para planificar, contratar, construir y culminar 

correctamente una obra pública o privada. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.  

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

En el área de la contratación pública, una de las acciones efectivas a través de las cuales 

las autoridades regionales pueden lograr culminar las obras planificadas es la 

optimización  de sus recursos humanos, capacitándolos y dándoles el poder de decisión 

evitando el centralismo con el fin de efectuar a cabalidad sus funciones para cumplir 

con los fines esenciales del Estado de promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los deberes ciudadanos. La Fiscalización, entendida como uno de los 

componentes de la facultad de control que tiene el estado sobre sus obras, le permitirá 

llegar a culminar debidamente cada una de ellas, es por tal razón que la presente 

investigación se enfocará en todas las leyes y/o artículos que servirán de ayuda a 

cualquier profesional en el ámbito de la contratación de obras.  

 

 

En el área privada cuando se inicia una obra, cada contratante y contratista ponen sus 

reglas de acuerdo a la magnitud de la misma, en muchas ni siquiera participan 

profesionales, esto ha dado paso a gran cantidad de conflictos que este tipo de 

contratación ha generado y el estado conjuntamente con los gobiernos seccionales 

deben generar leyes sobre las cuales obligatoriamente deben regirse todo tipo de obra 

por el peligro que una mala construcción conlleva, inclusive, la Universidad debería 

involucrarse en éste aspecto mediante convenios con los Municipios, Juntas 

parroquiales y demás instituciones públicas o privadas que realicen obras, para ofrecer 

la planificación y fiscalización de obras, de ésta manera los estudiantes de los cursos 

superiores con la ayuda de los profesores tendrían un vasto campo de práctica en su 

etapa de estudiantes, para de ésta manera iniciar con bases sólidas su carrera 
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profesional; la Universidad debería tomar esta iniciativa inclusive proponiendo a sus 

egresados la planificación de obras y su fiscalización como tesis de grado con la 

dirección de sus profesores en convenios con las instituciones señaladas, con la garantía 

y prestigio que la Universidad Técnica de Ambato y su Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica tienen a nivel nacional. En el presente trabajo se expondrá una propuesta 

sobre esta iniciativa que debería ser considerada por las autoridades de nuestra 

Facultad. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 

Paradigma crítico propositivo.  

 

 

Finalidad de la investigación.- En nuestro país se requiere de una guía práctica 

para el fiscalizador en obras como urbanizaciones y edificaciones que son las más 

numerosas por ser las más necesarias. Esta investigación abordará leyes y estatutos 

para guiar al profesional en las etapas de planificación, concursos, adjudicación y 

principalmente en la construcción optimizando su control. 

 

 

Visión de  la realidad.- En el país resulta más rentable adquirir una vivienda en un 

proyecto de vivienda, en donde ya están construidas las obras de urbanización y 

edificación sean unifamiliares o multifamiliares, ya que las constructoras o el estado 

las venden con facilidades de pago y más convenientes porque las construyen en 

serie con adecuados sistemas de control. 

 

 

Diseño de  la  investigación.- Con  la  finalidad de que éste manual se elabore de 

la mejor manera, se ha solicitado la colaboración de funcionarios del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda y AENOR para que brinden su asesoramiento en el 

campo del control de grandes proyectos que en la actualidad los está construyendo 
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en todo el país y así poder dar al  fiscalizador una guía necesaria para cumplir y 

hacer cumplir con todo lo que está estipulado en un contrato para entregar una obra 

correctamente construida en tiempos determinados. 

 

 

Énfasis  en  el  análisis.-  (Cualitativo):Para que el presente tema sea calificado de 

calidad, se está poniendo a consideración de la autoridades de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica, un tema necesario por no decir imprescindible para el 

Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico, Arquitecto, en general quien emprenda en la 

construcción de una obra, manifestando de que se dispone de la suficiente 

información y documentación, asesoramiento de parte del BEV y AENOR, apuntes 

de clases y  una experiencia de 2 años de trabajo en la planificación y control de 

obras.  

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

Para elaborar un MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS, y que se 

fundamente en el marco legal actualizado, disponemos de las leyes pertinentes para 

cada etapa de una obra, desde planificación, contratación, construcción y para cada 

una de éstas etapas su correspondiente marco legal relacionado con el control, es 

decir su FISCALIZACIÓN. A continuación se anotan las fuentes de las principales 

leyes y reglamentos que se utilizarán en el presente tema: 

 

 

- Constitución Política  de la República del Ecuador 

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

- Reglamento  General  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  

Contratación Pública  

- Vademécum de la Contraloría General del Estado 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Supraordinación de las Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.Supraordinación de la Variable Independiente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.Supraordinación de la Variable Dependiente 

Planificación, 
Contratación y 

Ejecución

Pruebas de campo 
y ensayos de 
materiales

Eficiente control 

de  obras

Control de 
Presupuesto

Cubicación y 
planillaje

Control de 
calidad

Fiscalización de 

urbanizaciones 

y edificaciones
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2.4.2. Definiciones 

 

 

El MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS, tema de tesis 

que se presenta para su aprobación, tratará de la acción de Fiscalizar es decir 

controlar y se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del 

sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía. 

 

 

Hay que anotar que existe diferencia entre Supervisión y Fiscalización a pesar que 

ambas actividades tienen relación con el control técnico de las obras, la 

SUPERVISIÓN es la revisión con fines de mejoramiento del trabajo realizado por 

otra persona, en obras públicas o privadas, mientras que FISCALIZACIÓN es el 

control técnico y económico, en todo lo relacionado con su ejecución y 

cumplimiento, de OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO. 

 

 

Fiscalización 

 

 

Hay diversos conceptos para supervisar una edificación, pero partiremos del 

significado de la palabra supervisión es una palabra compuesta que viene del latín 

‘‘visus’’ que significa examinar un instrumento dándole el visto bueno; y del latín 

‘‘super’’ que significa privilegio, ventaja o distinción, lo que significaría 

‘‘examinar detalladamente para dar el visto bueno’’. 

 

 

Otro concepto de fiscalización es apuntalar y vigilar la coordinación de actividades 

de tal manera que se lo realice de forma satisfactoria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Por lo que podemos decir que la fiscalización de obra es dar el visto bueno después 

de examinar la edificación de acuerdo a las bases de licitación y normas de calidad 

que rigen en el país. Los objetivos que tiene la fiscalización es vigilar la duración, 

costos y la calidad que va tener la edificación. 

 

 

Control de calidad 

 

 

Se puede definir el control de calidad como el conjunto sistemático de esfuerzos, 

principios, prácticas y tecnología de una organización de producción o industria 

para asegurar, mantener o superar la calidad del producto al menor costo posible. 

 

 

La intensidad del control de calidad depende del conocimiento que tengan las 

personas, principalmente los ejecutivos sobre su utilidad, las necesidades y 

magnitud de la obra de producción y de la disponibilidad de elementos y de 

organización que se tenga. 

 

 

Cubicación 

 

 

Se entiende por CUBICACIÓN aquella actividad destinada a determinar las 

cantidades de las partes constituyentes de una obra de edificación y todas sus 

componentes. 

 

 

Estas cantidades se obtienen en partidas tales como: 

 

- Excavaciones 

- Enfierraduras 
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- Hormigones 

- Albañilerías 

 

 

Planillaje 

 

 

La planilla de obra es aquella en la que constan los rubros contratados por la entidad 

para  cada  uno  de  los  proyectos  con  su  respectiva  unidad,  cantidad,  fecha  de 

elaboración, volúmenes y precios unitarios. 

  

 

Control de presupuesto 

 

 

El control a los presupuestos tiene por objeto medir la eficiencia en el cumplimiento 

de metas, programas y políticas en la etapa de su ejecución. 

  

 

En la práctica, éste control consiste en un análisis comparativo de las cifras 

realmente ejecutadas contra las contempladas en los diferentes presupuestos, sobre 

la base de los informes de desempeño que deben ser efectuados en determinados 

periodos o cuando los niveles de decisión lo consideren necesario.  

 

 

Ese control generalmente se efectúa a tres (3) niveles de acuerdo con su grado de 

responsabilidad; ellos son:  

 

  1. Nivel de gerencia  

  2. Nivel de departamento  

  3. Nivel de producto. 
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Algunos presupuestos pueden no cumplirse cabalmente en el momento de su 

ejecución, por decisión o negligencia de la gerencia.  

 

 

Control de obras 

 

 

Comprende el determinar parámetros comparativos entre lo que estaba planeado y 

lo que está sucediendo en el campo. 

 

 

Esta evaluación facilitará la corrección de posibles desviaciones y la optimización 

de recursos. 

 

 

Ensayo de materiales 

 

 

Con el ensayo de los materiales deben determinarse los valores de resistencia, 

verificarse las propiedades y establecerse el comportamiento de aquellos bajo la 

acción de las influencias externas.  

 

 

El factor económico juega un rol de importancia en el campo de la fabricación en 

general, imponiendo un perfecto conocimiento de los materiales a utilizar, de 

manera de seleccionarlos para cada fin y poder hacerlos trabajar en el límite de 

sus posibilidades, cumpliendo con las exigencias de menor peso, mejor calidad y 

mayor rendimiento.  

 

 

En los ensayos físicos se determinan generalmente la forma y dimensiones de los 

cuerpos, su peso específico y densidad, contenido de humedad, etc., y en los 
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mecánicos la resistencia, elasticidad y plasticidad, ductilidad, tenacidad y 

fragilidad, etc. 

 

 

Planificación 

 

 

En la planificación y programación de la ejecución de una obra, se trata de definir 

el calendario de ejecución de un conjunto de actividades. 

 

 

Al hacerlo es lógico que pensemos en primer lugar en todas aquellas actividades de 

obra productivas, que afectan directamente a la empresa responsable de la 

ejecución, es decir el constructor. 

 

 

No obstante el constructor no actúa solo. Sus actividades condicionan, y a la vez 

son condicionadas por las actividades de otros agentes que intervienen en el 

proceso: el promotor, equipo redactor del proyecto, equipo de dirección de las 

obras, subcontratista e industriales, proveedores de materiales y elementos, la 

administración, compañías de servicio, etc. 

 

 

Contratación 

 

 

Es el contrato que consiste en la obligación que contrae el contratista de hacer una 

obra determinada, y el contratante, de pagarle la correspondiente retribución. 

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

Ejecución 

 

 

En los últimos años se ha visto la necesidad de reducir los costos,  trabajos 

innecesarios y la necesidad de una interacción entre las fases de concepción – 

proyecto y la ejecución de obras, como medio para lograr mayor competitividad; 

consecuencia de ello es que muchas empresas constructoras han integrado sus áreas 

de gestión-proyectos-obras. 

 

 

La producción, tiene como una  de sus funciones permitir la traducción de las 

especificaciones técnicas del producto en procedimientos y secuencias de 

producción, minimizando la ejecución inadecuada o incompleta de esas 

especificaciones. Los proyectos de producción, cuyo objetivo principal es el de 

integrar el proyecto y la obra, presentan soluciones adecuadas para mejorar los 

procesos de ejecución de una determinada actividad constructiva. 

 

 

La manera tradicional de proyectar una obra es, que una etapa del proceso continúa 

al término de otra y así sucesivamente originando una secuencia de actividades y 

una falta de integración y retroalimentación de dicho proceso. El gran fracaso de 

ésta manera de proyectar es la falta de comunicación y coordinación de las 

actividades. 

 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

El manual de fiscalización de urbanizaciones y edificaciones garantizará un 

eficiente control de las obras. 
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2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Fiscalización de urbanizaciones y edificaciones. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Eficiente control de obras 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.  

3.1. ENFOQUE 

 

 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo; 

cuantitativo porque la esencia misma del control es cuantificar todo lo relacionado 

a una obra con fines económicos y cualitativo porque con un eficiente control 

estamos garantizando una obra de calidad en tiempo determinado, que es el 

principal objetivo que se trazan los contratantes al iniciar una obra. 

 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La modalidad de la presente investigación será de campo y bibliográfica. 

 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos “in situ”, es decir 

en el lugar en que se producen los acontecimientos. En ésta modalidad el 

investigador  toma contacto en forma directa  con la obra, para obtener información 

de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 

 

La investigación Bibliográfica tiene el propósito de conocer y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre el 

problema, basándose en documentos, libros y otras publicaciones. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Los  tipos de investigación para el proyecto serán: Descriptivo y Explicativo. 

 

 

La investigación será de tipo descriptivo, que conlleva al hecho mismo del análisis 

real de un eficiente control de obras, relacionando así la situación de la misma con 

los beneficiarios directos y las situaciones que mejorarán de manera preponderante 

con la realización del presente proyecto. 

 

 

Y también será de tipo explicativo, ya que se explicará acerca de los problemas y 

necesidades que tienen los profesionales por la falta de una buena fiscalización. 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población o Universo (N) 

 

 

En la parte práctica del presente tema, la población o universo que  tomamos  para  

la   investigación  será  la  información proporcionada  por  el BEV y AENOR de 

grandes proyectos de vivienda que se construyen en el centro del país  y 

relacionadas con las obras  “urbanización y edificación” como son: 

 

-  Planificación de las obras. 

-  Procesos de contratación. 

-  Informes  de  fiscalización y supervisión de  la obra. 

-  Informes  de  la  oficina  de  administración  de  la  obra. 

-  Documentos redactados por el fiscalizador y el residente de la obra. 
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3.4.2. Muestra 

 

 

Debido  a  que  la  investigación  no  se  basa  en  encuestas,  ni  entrevistas,  sino  

en información  establecida,  se  toma  como muestra  toda  la  información  

proporcionada por las personas y entidades de la población o universo. 

 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓNDE VARIABLES 

 

3.5.1. Variable Independiente. 

 

Fiscalización de urbanizaciones y edificaciones. 

CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICA  E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Disponer de estudios 

bien realizados y una 

eficiente 
Fiscalización 

garantizará el 

cumplimiento de un 

contrato. 

 

 

 

Grandes 
proyectos de 

vivienda debido al 

crecimiento  

poblacional  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fallas en los  
procesos de 

planificación, 

contratación o  

construcción. 

 

 

Déficit 
habitacional. 

 

 

Costo y tiempo de 
ejecución. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Carencia de 

Control técnico.  

 
 

Mal manejo de  

presupuestos.  

 

 

¿Cómo mejorar los 

sistemas 

constructivos y de 

control para 

abaratar una obra? 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la mejor 

manera de 

controlar  

los procesos de 

construcción en 

urbanización y 

edificación?  

 

Técnica:   

-  Observación. 

Técnicos calificados. 

-Mano de obra 
calificada. 

-Control in situ 

 

Instrumentos:  
-  Estudios bien 

realizados. 

-  Herramientas  

computacionales  

 

 

 
 

Técnica:  

-  Control in situ 

 
Instrumentos:  

-Reportes diarios 

- Ensayos de  

laboratorio  
- Libro de obra 

- Libro de 

hormigones. 

-Registros 
fotográficos. 

 

Cuadro 1. Operacionalización de la Variable Independiente. 
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3.5.2. Variable Dependiente. 

 

Eficiente control de obras.  

 

Cuadro 2. Operacionalización de la Variable Dependiente. 

 

  

CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICA  E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Controlar que se 

cumplan planos y 

especificaciones, 

para obtener una 

obra de calidad 

en urbanización 

edificación, 

cumpliendo 

plazos 

establecidos. 

 

 

Planos 

Normas y  

especificaciones  

técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

Control de 

cronogramas.  

 

Ensayos de 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

Excelente 

construcción.  

 

 

Cumplimiento 

del plazo. 

 

¿Cómo cumplir 

con las normas y 

especificaciones 

de la 

construcción de 

urbanizaciones y 

edificaciones?  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo  hacer  

una buena  

construcción 

para  brindar  

mayor seguridad  

a  sus 

ocupantes? 

Técnica:  

-Fiscalización 

-  Observación 

in situ. 

Instrumentos:  

-  Ensayos de 

laboratorio  

-Libro de obra y 

hormigones. 

-  Planilla y 

justificativos. 

 

Técnica:  

-  Observación 

directa  

-  Planos 

constructivos  y 

de obra. 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuadro 3. Plan de recolección de la información 

 

 

3.6.1. Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Investigación bibliográfica, 

observación en obra, 

entrevistas personales con 

Fiscalizadores y 

Supervisores. 

-  Planos constructivos  

-  Especificaciones técnicas 

-  Análisis de Precios Unitarios 

-  Contratos, planillas  

-  Libro de obra, reportes  

-  Ensayos de laboratorio  

-  Herramientas computacionales  

 

Cuadro 4. Plan de recolección de la información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

 

1.- ¿Para qué realizar la  

Presente investigación? 

 

 

 Realizar un Manual de fiscalización de 

urbanizaciones y edificaciones para un 

eficiente control de obras. 

 

 

 

2.- ¿Cuáles son las  

        poblaciones? 

 

 Informes de fiscalización  de la obra.  

 Informes de la oficina de administración de 

la obra.  

 Documentos  redactados  por  el  

fiscalizador  y  el  residente  de  la obra.  

 

 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

 Déficit de vivienda.  

 Planificación de obras. 

 Normas y especificaciones técnicas.  

 Procesos de contratación. 

 Ejecución y Fiscalización. 

 

 

4.- ¿Quién o quienes la  

ejecutarán? 

 

 El investigador 

 

 

5.- ¿Cuándo se realizará?  
 Desde Agosto del 2013 hasta Enero del 

2014 

 

6.- ¿Dónde se realizará?  

 

 Obras de urbanización y edificación del 

BEV en el centro del país. 
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3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Para la realización del presente plan de tesis y el posterior trabajo de desarrollo de 

los temas propuestos, se ha investigado sobre la disponibilidad de la información, 

y como indicamos anteriormente, está ya identificada la bibliografía necesaria para 

elaborar el MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS, además se 

dispone del asesoramiento de técnicos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y 

AENOR. 

 

 

3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Para el procesamiento y análisis de la información recolectada se seguirá el 

siguiente plan de procesamiento de la información: 

 

 Recopilación y síntesis de la información. 

 

 En la parte práctica del tema, se analizará un proyecto masivo de viviendas 

que actualmente  está construyendo  el BEV en la zona central del país, 

desde la planificación, contratación, construcción y fiscalización. 

 

 Se presentará los resultados obtenidos con la aplicación de los sistemas de 

control aplicados. 

 

 Se emitirán conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar los 

sistemas de control para cumplir eficientemente la Fiscalización de Obras. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Consideraciones Generales.  

 

 

Para la elaboración del MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL 

DE  OBRAS, se ha procedido primeramente a investigar la bibliografía existente, 

de lo cual se ha resumido para abordar los temas principales para un eficiente 

control, los que en mi criterio son los siguientes: 

 

a) LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

b) COSTOS 

c) CONTROL TÉCNICO DE OBRAS 

 

En cada uno de los temas principales mencionados se anotan subtemas relacionados 

y como continuamente se reforman o se crean nuevas leyes, en el MANUAL DE 

FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PARA UN 

EFICIENTE CONTROL DE  OBRAS se ha cuidado en buscar y resumir el entorno 

legal que compete a la Ingeniería Civil, por ésta razón se encontrarán en el 

desarrollo de la tesis extractos de las leyes actuales y que son necesarias para 

aplicarlas en el trabajo diario del Ingeniero Civil que es a quien principalmente va 

dirigido el presente trabajo. 

 

 

 

 

 



- 27 - 
 

a) LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

 

a. 1.- Generalidades 

 

 

Una empresa constructora es un organismo, es decir un ser viviente cuyos miembros 

pueden considerarse también como órganos. Cuando más crece una empresa, mayor 

será el número de departamentos que deben funcionar en sus respectivos campos 

supeditándose a la ordenación del conjunto. 

 

 

La organización de la empresa constructora consiste en la cooperación estructurada 

con sentido de los diferentes departamentos para cumplir con las funciones de la 

empresa. 

 

 

La empresa constructora se la define como un “sistema artificial de tipo social y de 

carácter abierto, cuyo objetivo es la mejor utilización de los recursos materiales, 

humanos, financieros y tecnológicos a fin de obtener un beneficio económico 

mediante una eficiente gestión administrativa”, también se la puede definir como 

“la unidad productiva más pequeña que forma parte del sector de la construcción y 

que permite con sus recursos la materialización de sus proyectos y el desarrollo del 

medio incidente”. 

 

 

Desde el punto de vista legal “la empresa constructora está conformada por las 

personas (socios) que libre y voluntariamente han aportado una determinada 

cantidad de dinero en numerario o especies, llamado Capital Social para el 

desarrollo de sus actividades y cuyos derechos y obligaciones están precisamente 

determinados en un Contrato Social denominado Escritura de Constitución”. 
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La organización de una empresa constructora debe corresponder a su dimensión y 

estructura, ésta depende del capital disponible, de la dotación de equipos y 

maquinaria así como la calidad y número de colaboradores, la capacidad de 

producción dependerá de los tipos de obra que ejecute y las condiciones del 

mercado. 

 

 

Desde el 8 de agosto de 2008  en que se expidió el Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial 399, es necesario indicar los tipos de empresas 

que se mencionan en el reglamento y que están facultadas para participar en el 

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), a continuación los artículos 

correspondientes: 

 

Título III DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Capítulo I NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Sección I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 16.-Micro, pequeñas y medianas empresas.-Para incentivar la mayor 

participación de proveedores de los sectores de micro, pequeñas y medianas 

empresas, se entenderán por tales, aquellas que al menos cumplan dos de los tres 

parámetros establecidos en cada una de las categorías detalladas a continuación: 

 

1. Microempresa: Aquella organización de producción que tenga entre 1 a 9 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien 

mil dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos de 

hasta cien mil dólares; 

 

2. Pequeña empresa: La organización de producción que tenga entre 10 a 49 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y 
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un millón de dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de 

activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil dólares; y, 

 

3. Mediana empresa: La organización de producción que tenga entre 50 a 159 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón 

uno y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América o un 

volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro millones de 

dólares.  

 

 Al momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP (Registro Único de 

Proveedores), y una vez verificados los requisitos descritos en el presente artículo, 

el registro deberá expresar la categoría a que pertenece el proveedor.  

 

 

a. 2.-La Administración  

 

 

La Administración se refiere a una función que se desarrolla bajo el mandato de 

otro, es la acción de administrar que a su vez significa, gobernar, regir, cuidar. 

 

 

Haciendo historia sobre los inicios de la Administración se anotaría que como 

consecuencia de la Revolución Industrial, a principios de siglo se empezaron a 

sistematizar los conocimientos sobre temas de liderazgo. La preocupación principal 

fue la de lograr mayor eficiencia del trabajo humano y la mejor utilización posible 

del tiempo y materiales utilizados.  

 

 

El trabajo del obrero y las relaciones de éste con su supervisor inmediato, la 

descomposición de una labor compleja en elementos simples, la medición del 

tiempo preciso de cada operación, la secuencia lógica de las actividades para su 

mayor rapidez, la selección científica de los trabajadores, su adiestramiento 
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sistemático, y la planeación, dirección y organización del trabajo por los 

supervisores, fueron sin duda contribuciones muy importantes a la actual 

Ingeniería. 

 

 

Ya desde 1916 se considera, que la actuación administrativa está compuesta de 

diferentes funciones: planeación, organización, mando, coordinación y control. 

 

 

La Administración Moderna se define como el conjunto de reglas y técnicas que se 

aplican a una organización social para obtener la máxima eficiencia en la 

producción de un bien o servicio. Sus características principales son Universalidad, 

porque se basa en principios universales que debe conocer todo individuo que desee 

ser Administrador para poder aplicar las técnicas y normas de Administración 

eficientemente; y Especificidad porque el fenómeno Administrativo es específico y 

diferente, se presenta como una actividad totalmente aparte de las demás, 

requiriendo de especiales conocimientos para administrar. 

 

 

Importancia 

 

 

Si hay una gran empresa es porque tiene un gran Administrador, toda empresa nace 

con la convicción de prosperar y la herramienta principal a utilizar es la 

Administración, por ésta razón el Administrador debe tener conocimientos en 

planeación, organización y saber ejecutar con un control adecuado sin descuidar las 

relaciones humanas. Por esta razón los conocimientos fundamentales para 

Administrar son: Planeación, organización, ejecución y control. 

 

 

Planeación.- Para determinar los objetivos y acciones a tomarse con autoridad. Es 

decidir qué hacer, como y cuando para alcanzar los resultados deseados. 
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Organización.- Para distribuir el trabajo entre el personal y establecer la autoridad 

necesaria. 

 

 

Ejecución.- De los miembros del grupo para que lleven a cabo sus tareas con 

dinamismo, es decir hacer funcionar al personal con entusiasmo a la vez que saber 

delegar funciones. 

 

 

Control.- De actividades conforme a lo planificado, siendo el proceso para 

determinar lo que se ejecuta, valorizándolo y tomando medidas correctivas en caso 

necesario. 

 

 

a. 3.- La obra. 

 

 

Una obra es el producto final de las actividades que realizan los miembros de una 

empresa, utilizando personal, equipo e insumos, en nuestro caso a través de 

procesos tecnológicos de construcción. 

 

 

Desde el punto de vista de la construcción civil las obras se clasifican en: 

 

 

1.-Urbanas: 

 

 

Urbanizaciones.- redes de agua potable, alcantarillado, teléfonos, vialidad, etc. 

Edificaciones.- casas, departamentos, etc. 

Comerciales.- almacenes, oficinas, etc. 
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2.- Infraestructura: 

 

 

Comunicaciones.- puertos, túneles, caminos, aeropuertos, ferrocarriles, etc. 

Obras Hidráulicas.- agua potable, canales de riego, embalses, etc. 

Obras Marítimas.- puertos, muelles, escolleras, etc. 

Energía Eléctrica.- Generación, transmisión, distribución. 

 

 

3.- Industrial: 

 

 

Plantas industriales, manufacturas, etc. 

 

 

4.- Especiales. 

 

 

Para ejecutar cualquier tipo de obra primeramente debe ser planificada y para 

cumplir con ésta planificación, se necesita de una organización estructural y 

funcional interna, estableciéndose vínculos entre las diferentes áreas y 

departamentos que conforman la empresa constructora. 
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b) COSTOS 

 

 

b. 1.-Generalidades 

 

 

Para el cálculo del costo de una obra, se sobreentiende que debemos disponer de la 

planificación, es decir de planos y especificaciones técnicas de un proyecto con las 

aprobaciones municipales, se recalca que inclusive se debe tener el permiso de 

construcción definitivo del proyecto para evitar suspensiones o cambios por parte 

de los municipios que elevarán costos y plazos. 

 

 

Con la disponibilidad de los planos, se continuará con la elaboración de un catálogo 

o listado de rubros para  urbanización y otro para edificación, éstos listados deben 

ser realizados de preferencia por el autor o autores del proyecto, ya que en 

coordinación con el propietario sea persona o institución saben los parámetros de 

diseño del proyecto; de acuerdo a la inversión que se vaya a realizar se redactarán 

al mismo tiempo las especificaciones técnicas para cada rubro. 

 

 

Con el listado de rubros y los planos, se realizará a continuación el cubicaje de cada 

rubro para sacar las cantidades de obra: longitudes, Áreas ó Volúmenes 

dependiendo del rubro, lo más aproximado al que se ejecutará en obra, es muy 

importante que el cálculo sea realizado por un profesional con la suficiente 

experiencia en la construcción de urbanizaciones y edificaciones. 

 

 

Luego de obtener las cantidades de obra de cada uno de los rubros necesarios para 

ejecutar una obra, se procederá a realizar los precios unitarios de cada ítem de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, en el mejor de los casos la estimación será 

una aproximación al costo real, ya que factores como inflación, tiempo de 
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ejecución, tiempo de mano de obra, equipo, influyen directamente en el costo real 

de un rubro y por ende en el de una obra, con el precio de cada uno calculamos el 

presupuesto de la obra, la obtención del precio de urbanización y edificación es 

quizá el paso más importante de la ejecución de un proyecto de vivienda, porque de 

éste valor dependerá el éxito o fracaso de la obra. 

 

 

Las estimaciones de costos son indispensables en el área privada o en el sector 

público, ya que de la realización de una correcta y detallada estimación de costo de 

un proyecto un gobierno convoca a concurso o licitación dependiendo del monto, 

pasando a ser éste el llamado presupuesto referencial; en cambio en el sector 

privado el posible dueño de una obra desea conocer el costo aproximado antes de 

decidirse a construir para tener una referencia con fines de financiamiento 

principalmente. 

 

 

En el presente MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL, se ha previsto realizar un 

ejemplo práctico, en el que se adjuntarán los formatos de análisis de precios 

unitarios, presupuestos, cronogramas, también se anotará los pasos reales que se 

dieron desde la búsqueda del terreno, planificación, aprobación del proyecto en el 

Municipio de Ambato y construcción del Conjunto Residencial Teresópolis en el 

sector Huachi Solís en el cual actualmente soy el Residente de Obra. 

 

 

b.   2.-Análisis de costos 

 

 

Desde que se implantó en nuestro país la dolarización, los porcentajes de inflación 

que por lo general eran superiores al 30 % anualmente, bajaron  a valores que no 

pasan de un dígito, en el presente año 2013 no superarán el 3 %, manteniendo una 



- 35 - 
 

aceptable estabilidad en los costos, permitiendo un alto índice de contratos 

cumplidos. 

 

 

El bajo índice de inflación también ha permitido que cambien notablemente las 

modalidades de contratación, dándose casos en que hay contratos sin reajuste de 

precios, a pesar de que el reajuste de precios es irrenunciable, esto ha permitido la 

estabilidad económica actual. 

 

 

A mi modo de ver, ésta estabilidad contrasta con el costo de un crédito con bancos, 

cooperativas, financieras que superan el 20 % anual, lo que encarece los costos de 

viviendas especialmente en el sector privado, que tiene que recurrir a éste sistema 

de financiación para emprender en la construcción de proyectos de vivienda. 

 

 

El costo del dinero es el verdadero problema que hay que resolver, no es posible 

que el sistema financiero por prestar cobre sobre el 20 % y al ahorrista le pague del 

4 al 8 %, por ésta razón la mayoría de quienes emprendemos en la construcción de 

proyectos de vivienda debemos tener muy en cuenta ya no la inflación sino el costo 

del financiamiento. 

 

 

Partiendo de que costo es lo que se paga por un bien o servicio, en el caso nuestro 

lo podríamos llamar precio de venta de un rubro, en el sector civil los costos se 

clasifican en Costos Históricos, Costos Promedio Actualizados, Costos Estándar, 

Costos Predeterminados y Costos Contractuales, los que por consecuencia dentro 

de un proceso constructivo forman el ciclo de costos. 

 

 

Costos Históricos.- Son el resultado de los costos incurridos en algún proceso o 

actividad económica realizada. De éstos costos podemos obtener con bastante 
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aproximación: Costo total de un proyecto, suma total de costos directos e indirectos, 

suma y porcentaje de utilidades y mano de obra, cantidad de materiales principales, 

costo de materias primas, porcentaje de desperdicios, rendimientos. 

 

 

Por ésta razón, el analista de costos debe tener como datos principales los costos 

históricos, ya sea  por experiencia propia o ajena, recopilados en número que 

resulten idóneos para que aplicados de una forma correcta le permitan hacer 

estimaciones o pronósticos  futuros de costos con el grado de confiabilidad y 

precisión requeridas. 

 

 

Por la estabilidad que actualmente vive el país, es adecuada la utilización de los 

costos históricos y más aún disponiendo de los índices de costo, que con la ayuda 

de la Estadística se podrán calcular los promedios de inflación para un porcentaje 

razonable de probabilidades.  

 

 

Costos Promedio Actualizados.- Son los costos Históricos llevados a la 

actualidad. A éstos costos se les aplican un factor de corrección, obteniéndose los 

costos predeterminados.  

 

 

El factor de corrección es un indicador que aplicado a los costos ocurridos trata de 

adaptarlos a una realidad posterior, se calcula dicho factor, tomando en cuenta 

diversos puntos de experiencia que a criterio del analista de costos, puedan servirle 

de referencia entre el proyecto que se va a costear y el que se ha tomado como 

modelo, ya que las características de comparación entre los proyectos seguramente 

serán diferentes en algunos casos, como por ejemplo los procedimientos 

constructivos, condiciones de trabajo, financiamiento.  
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Costos Predeterminados.- Son el resultado del cálculo anticipado que el analista 

de costos predetermina por lo tanto serán los valores más aproximados a utilizarse 

para la elaboración de un presupuesto. 

 

 

Costos Contractuales.- Son los costos mediante los cuales el contratante y 

contratista convienen en celebrar el correspondiente contrato. 

 

 

Costos Estándar.- Llamados también Costos Meta, que son el resultado de la 

optimización de los costos. 

 

 

Continuando con las actividades propias de la ejecución del proceso constructivo y 

la terminación de éste, se llega a los costos reales incurridos, que para futuros 

procesos serán los costos históricos que volverán a modificar a los costos promedio 

actualizados, asegurando así la continuidad del ciclo de los costos. 

 

 

Como conclusión podríamos anotar que los análisis de costos deben ser efectuados 

por técnicos que garanticen un alto porcentaje de precisión en sus estimaciones, por 

lo que el Analista de Costos o de Precios Unitarios deberá tener conocimientos 

profundos de: 

 

1.- Sistemas constructivos 

2.- Estudio de mercado 

3.- Cuadrillas o grupos de trabajo 

4.- Experiencia en obra 

5.- Estadística 

6.- Marco legal actualizado 
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b. 3.- Cubicaciones  

 

 

Al nombrar cubicaciones en el presente manual, hablamos de medición de 

cantidades de obra. Para realizar una cuantificación o medición será necesario 

acudir a los planos y especificaciones técnicas, así como a los detalles constructivos 

elaborados para una obra. 

 

 

En el caso de urbanizaciones y edificaciones de un proyecto de viviendas, antes de 

realizar la cubicación o medición de cantidades de obra, el Ingeniero Civil del 

Proyecto deberá estudiar los planos, especificaciones técnicas y detalles 

constructivos así como también disposiciones especiales con el fin de determinar 

ante todo que es lo que se ha de medir y como se ha de medir. 

 

 

Si por medio de las especificaciones técnicas definimos las características y 

calidades requeridas para un producto, necesitamos saber cuántas son las partes que 

integran el mismo. Para asignar a un rubro la unidad correspondiente de peso, 

volumen, área o longitud, utilizando para ello medidas aceptadas para nuestro 

Sistema Métrico Decimal, tomaremos en cuenta la unidad del integrante dominante 

o principal, así como también la forma más fácil de efectuar su medición. Por 

ejemplo para dimensionar Hormigón Estructural, la unidad debería ser la tonelada 

métrica, o kilogramo, ya que el principal integrante es el cemento, más la dificultad 

de controlar en obra esa medida gravitacional, nos conduce a la conveniencia de 

usar el metro cúbico. 

 

 

En el caso también de que un rubro medido por volumen presenta condiciones de 

semi-constante en una de sus medidas, el enlucido por ejemplo, por facilidad de 

cálculo, es muy conveniente dimensionarlo en metros cuadrados.  
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Hay que anotar que existe relación entre Especificaciones Técnicas, Cubicaciones 

y Análisis de Precios Unitarios, por lo que sí existe error en cualquiera de los 

nombrados, éste se transmite al costo total de una obra. 

 

 

Un presupuesto puede variar en el transcurso de una obra, por lo tanto es 

conveniente realizar las cubicaciones sistematizadas de tal manera que nos permitan 

revisarlas y entenderlas. 

 

 

b.  4.-Precios Unitarios 

 

 

La exactitud del costo de un proyecto depende de la información de que disponga 

el analista de Precios Unitarios. Técnicamente deberá disponer de planos 

completos, especificaciones técnicas y detalles constructivos que le permitan 

definir un catálogo de conceptos o rubros y obtener los volúmenes de obra para 

complementar la información con los precios unitarios y realizar el presupuesto, el 

cual deberá considerarse para dos clientes potenciales, o públicos o privados. Si el 

presupuesto es elaborado para un individuo o empresa privada, el Analista podrá 

aplicar en un momento dado su criterio o metodología, en cambio para el sector 

público, deberá ajustarse a las regulaciones de ley. 

 

 

El Análisis de Precios Unitarios se considera como un cálculo predeterminado para 

efectuar la evaluación económica de un rubro de trabajo por unidad de medición 

conforme a especificaciones y proyectos definidos.   

 

 

En una oferta deberá presentarse los análisis de Precios Unitarios en formularios de 

formato definidos de antemano por la Contraloría General del Estado siempre y 

cuando la oferta sea para una Institución pública. 
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Para la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios el Profesional deberá 

disponer del catálogo de conceptos o rubros de trabajo, que son parte integral del 

proyecto los cuales establecen y defienden todo lo que debería ser realizado. 

 

 

Si bien es cierto que la falta de determinación y alcances en las especificaciones 

generarán extras e imprevistos, lo mismo ocurrirá si el catálogo de rubros no es 

completo, por ésta razón se deberá poner especial atención en definirlos. 

 

 

Así también las especificaciones son un documento integrante del proyecto, 

mediante las cuales se establecen todas sus características a que se sujetarán los 

procesos constructivos. Los planos son la expresión gráfica y la especificación es 

el documento escrito de instrucción, que deberá ser acorde al tipo de proyecto a 

realizarse por lo que a mayor rigidez en las especificaciones, mayor será el costo de 

la obra. Los planos y la especificación son la guía del constructor y en determinado 

momento pueden servir de apoyo legal en caso de controversias entre las partes 

contratantes por ser parte integral de todo contrato. Al redactar las Especificaciones 

Técnicas de un proyecto, deberá tomarse muy en cuenta lo siguiente: 

 

- La especificación siempre deberá ser mandataria; la especificación es una 

orden a cumplir. 

 

- La especificación siempre deberá tener una redacción clara que no 

establezca posibilidades de interpretación 

 

- La especificación jamás deberá sujetarse a aspectos que queden a juicio del 

Director de la obra o del Proyectista de la misma. 
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Costos Directos e Indirectos 

 

 

Como ya se indicó anteriormente, costo es el precio de venta de un bien o servicio, 

dividiéndose en costos directos e indirectos. 

 

 

Costo Directo.- Es la suma de costos de materiales, mano de obra, herramientas o 

equipos y transporte necesarios para la realización de un proceso productivo, en 

nuestro caso para la ejecución de un rubro o concepto determinado, que viene a ser 

parte de un presupuesto. 

 

 

En los costos de materiales se  tomarán en cuenta tanto aquellos que quedarán 

instalados en obra, como los materiales auxiliares necesarios para la ejecución del 

trabajo, por ejemplo encofrados, puntales, etc. y su valor de adquisición es 

fundamental en la elaboración de los costos por el alto porcentaje de incidencia en 

el costo de un rubro, por lo que nunca se deberá dejar de considerar material alguno, 

los elementos que integran los costos de materiales son: 

 

1.- Valor de adquisición 

2.- Manipuleo (Carga, descarga y estiba) 

3.- Fletes (obra - almacén; almacén - obra, etc.) 

4.- Desperdicios por manipuleo 

5.- Almacenaje 

 

Los costos de mano de obra son la sumatoria de todos los gastos que inciden en ella, 

siendo de carácter variable debido a la inflación, desarrollo de nuevos 

procedimientos de construcción, nuevos materiales y herramientas, tecnologías, 

etc., así como también condiciones climáticas, costumbres del lugar de la obra, que 

afectan directa o indirectamente en el valor de la mano de obra. 
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Para el cálculo del valor de la mano de obra, se deberán considerar los días 

trabajados y además los incrementos por días festivos, prestaciones sociales de ley, 

que es parte fundamental para el cálculo del costo de mano de obra y por ende del 

precio unitario. 

 

 

Para un año de trabajo en conformidad con el Código de Trabajo en nuestro país el 

trabajador percibe un salario real, el mismo que está compuesto por el Salario 

Mínimo Vital más las remuneraciones adicionales de ley. 

 

 

Es de indicar que el Profesional Constructor, antes de realizar sus Análisis de 

Precios Unitarios para un concurso, deberá conocer el medio en que se construirá 

la obra y estudiar la oferta y demanda de peones y obreros, para que con 

conocimiento de causa tomar los correctivos necesarios para la ejecución  y más 

que todo para la terminación de su obra con margen de ganancia aceptable. 

 

 

Los gastos por herramientas, por costumbre o facilidad de cálculo se consideran 

como un porcentaje de la mano de obra, siendo lo usual que para el caso de 

edificación  de viviendas se acepte el 3%, es éste el valor que representa el desgaste 

que sufre la herramienta de mano durante su uso. 

 

 

Los gastos de maquinaria en edificación principalmente, agrupa en los gastos de 

herramientas menores o herramientas de consumo y su porcentaje de incidencia 

tanto de maquinaria y herramientas es del 3 al 5% del costo total de una obra de 

edificación.  
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Si se desea efectuar un cálculo exacto de gasto en maquinaria, se deberá realizar el 

análisis de costo/hora/maquinaria, que se obtiene mediante la cotización de 

maquinaria nueva similar a la existente del constructor. 

 

 

En el caso de que la maquinaria sea alquilada, únicamente procederemos a cotizar 

el costo/hora/alquiler de la misma incluyendo todos los gastos, mantenimiento y 

transporte hasta la obra y ése valor será el que se incluya en el análisis de precios 

unitarios. 

 

 

Costo indirecto.-Es la suma de gastos técnicos, administrativos, necesarios para la 

correcta realización de cualquier proceso productivo. 

 

 

Los costos indirectos por su naturaleza no se pueden referir concretamente a 

trabajos particulares, ya que son gastos globales que se efectúan para la ejecución 

de toda obra, siendo de aplicación a todos y cada uno de los rubros de trabajo de 

una obra. 

 

 

Los costos indirectos podemos dividirlos en: Imprevistos, Gastos de campo, Gastos 

de oficina, Financiamiento y garantías, Impuestos y utilidades. 

 

 

Para el cálculo de valores imprevistos, el constructor deberá evaluar los riesgos 

sobre los costos de la obra, dependiendo de la información disponible, del tipo de 

proyecto, de las condiciones del mercado actual, del tipo de contrato, del cliente, 

pudiendo manejarse los imprevistos tanto en costos directos o indirectos, variando 

entre el 3% y 5% dependiendo de los factores mencionados. 
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Los gastos de campo son los costos que una empresa constructora efectúa en la 

misma obra, agrupándose en técnico administrativos (sueldos y prestaciones de 

Residentes y personal administrativo en obra), mobiliario y equipo de oficina, 

instalaciones provisionales, transportes y varios en donde se deberán asignar los 

valores imprevistos así como también otros particulares de cada obra que no se han 

mencionado. 

 

 

Los gastos de oficina central son la suma de costos que la empresa constructora 

efectúa en la operación total de la empresa, abarcando los gastos de todas las 

construcciones y la repartición a cada una de ellas se efectúa conforme a los montos, 

duración, dificultad, riesgos de cada obra. 

 

 

Con respecto a financiamiento y garantías, en ocasiones la empresa por falta de 

liquidez deberá obtener financiamiento externo, ya sea por medio de bancos o 

financieras, o también financiar una obra por lo cual deberá pagar intereses, los que 

deberán ser considerados, también los costos de las garantías de ley que 

generalmente se deben presentar al contratante. 

 

 

En impuestos y utilidades, se deberán tomar en cuenta los de ley, ya sea por 

aprobaciones de planos, permisos de construcción, etc.; la utilidad es la ganancia 

que considera una empresa constructora, dependiendo de varios factores como: 

capital de trabajo y la recuperación del mismo, de los riesgos de la obra, del tiempo 

de duración, oferta y demanda de materiales y mano de obra, equipo, situación 

Político-Financiero del País, irregularidades atmosféricas, capacidad de producción 

de la empresa, etc.; por lo general se acepta que el porcentaje de utilidad varíe entre 

el 10 y 15% del monto total de la obra. 
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En éste punto, merece mencionarse el control de la obra, así como también la 

programación, ya que si una obra fue programada y controlada correctamente el 

porcentaje real de utilidad aumenta al considerado en el Análisis de Precios 

Unitarios debido a la optimización de materiales y mano de obra para disminuir el 

tiempo de ejecución de una obra lo que al final es dinero. 

 

 

Imprevistos.- Se puede asegurar sin temor a equivocarse que en todo trabajo existen 

causas o elementos de costo que no pueden ser expresados en números. 

 

 

No es posible evitar en su totalidad los errores en estimación ni en proceso 

constructivo. 

 

 

Es imposible predecir la magnitud de un accidente, ni es posible cubrir con seguros 

todas las causas por las que suceden, así como los retrasos que ocasionen en el 

avance de la obra. 

 

 

Lo anteriormente indicado constituye el riesgo natural de las obras de construcción. 

 

 

Por tanto debemos tomar un criterio de estimación que lo llamaremos imprevistos, 

tratando de suponer razonablemente el conjunto de imponderables que puedan 

presentarse, para reducir a un mínimo aceptable el factor que estimamos y que 

servirá para cubrir en alguna proporción los riesgos que son imprevisibles, entre los 

que podemos indicar además de los expuestos, los que corresponden a: 

 

- Atraso en el suministro de materiales, de mano de obra, de equipo 

- Escasez de materiales y mano de obra 

- Datos incompletos o inoportunos de obra 
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- Modificaciones al proyecto 

- Extravíos o pérdidas, robos  

- Errores en los cálculos de proyecto 

- Errores en cantidades de obra 

- Errores de programación, etc. 

 

 

Antes de que se promulgue la Ley de Reajuste de Precios, se adoptaban porcentajes 

altos de imprevistos, hoy que tenemos la Fórmula Polinómica es normal adoptar un 

3% del costo total de la obra. 

 

 

En general en un contrato podemos aceptar el siguiente desglose de costos 

indirectos: 

 

Administración Central           3% 

Costo de Obra de Campo       5%   (puede variar del 3 al 8%) 

Utilidades                              10%(puede llegar al 15%) 

Imprevistos                               3% 

Impuestos                                  1% 

Financiamiento                          0%(si el anticipo es mayor al 50%) 

Garantías                                    1%   

TOTAL                                    23% 

 

En obras particulares se deberá considerar el costo del dinero y propaganda. 
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b. 5.- Elaboración de presupuestos. 

 

 

Presupuesto es una suposición del valor de un producto para condiciones definidas 

a un tiempo inmediato. Siendo el reflejo final de todo lo tratado en lo que se refiere 

a costos, el presupuesto básicamente deberá contener lo siguiente: 

 

 

Código.- Es la referencia del rubro o concepto de acuerdo a especificaciones 

técnicas y al listado que presente la entidad en el caso del sector público. 

 

 

Rubro.-Es la descripción del trabajo, actividad o concepto a ejecutarse o también 

del material o equipo que participará en la realización del rubro. 

 

 

Unidad.-Es el enunciado de las diferentes unidades tomadas para medir los rubros, 

por lo tanto se deberá tomar la unidad más lógica para el efecto. 

 

 

Cantidad.- Representa los diferentes valores numéricos correspondientes a la 

cubicación de cada rubro. 

 

 

Precio Unitario.- Es el valor o costo asignado a cada rubro luego de realizado su 

análisis correspondiente. 

 

 

Subtotal.- Es el resultado de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. 
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Total.- La suma de todos los valores catalogados como subtotales de cada rubro nos 

darán el valor total de un presupuesto. 

 

 

En la parte práctica de éste manual se presenta el modelo del presupuesto para 

urbanización y edificación. 

 

 

b.  6.-Recepciones de trabajos, cubicaciones, planillado 

 

 

Para la recepción de trabajos el contratista solicitará directamente al Fiscalizador 

Residente cuando un rubro o parte de la obra esté terminada, procediéndose a su 

cubicación y conjuntamente elaborarán la planilla correspondiente. 

 

 

En las mediciones se utilizará el Sistema Métrico Decimal con aproximación al 

centímetro (dos cifras). 

 

 

Generalmente todos los volúmenes serán constantes en terreno plano y para 

viviendas del mismo tipo, los volúmenes variables se presentan en terrenos con 

pendientes pronunciadas y los rubros corresponden a muros de contención, cortes, 

relleno compactado, desalojo en su mayoría. 

 

 

Para planillar un rubro o conjunto de rubros, se deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

- Cada rubro debe ser parte de un contrato. 

- Los rubros planillados deben estar realizados. 
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Los rubros ejecutados y planillados deben cumplir con especificaciones y calidad 

de acuerdo al contrato. 

 

 

No se incluirá en una misma planilla rubros no contratados o autorizados por 

diferentes documentos legales. 

 

 

A cada planilla se deberá adjuntar el justificativo de volúmenes de obra, en el cual 

se detallará cuanto y como se obtuvieron las cantidades de obra que se está 

planillando, a más de cantidades de ser posible se presentará gráficos de los rubros 

ejecutados que le servirán para un mejor control de los pagos, por experiencia se 

puede afirmar que de la manera que un contratista presenta sus justificativos 

depende el tiempo de aprobación por parte de fiscalización, se sugiere que el 

contratista solicite a fiscalización la medición conjunta de cada rubro con el fin de 

agilitar la aprobación de sus planillas, esto también facilita el control de volúmenes 

de obra de parte de fiscalización. 

 

 

Se puede retener únicamente la última planilla siempre que se estime que la multa 

por mora, en caso de haberla, sea superior a los fondos de garantía, en ningún otro 

caso se debe interrumpir el pago de una planilla. 

 

 

b.  7.-Reajuste de Precios 

 

 

El reajuste de precios es el mecanismo legal que permite mantener el equilibrio 

contractual independiente de los incrementos de los costos de mano de obra, 

materiales y equipos que interviene en una obra. 
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Al Reajuste de Precios tienen derecho todos los contratistas a no ser de que haya 

renunciado por comunicación expresa a ello, por ésta razón todo contrato a partir 

del 30 de Marzo de 1983 debe tener cláusula relativa a reajuste, así como también 

la fórmula polinómica, que resume la filosofía del reajuste de precios, expresando 

en forma matemática el equilibrio financiero de los contratos, manteniendo la 

igualdad y el justo precio que las partes acordaron al celebrarlo. 

 

 

Según la ecuación de la fórmula polinómica, los precios ofertados que fueron 

calculados en base a los salarios y precios comerciales a la fecha de presentación 

de la oferta se mantendrán mientras los precios e índices de precios de los 

componentes definidos en los términos de la fórmula no tengan variación; pero se 

modificarán en la proporción que cambien los precios e índices de precios a la fecha 

de ejecución. 

 

 

Por lo indicado, es imprescindible que todo contrato contenga la cláusula relativa 

al reajuste de precios, incluyendo la fórmula polinómica que debe y tiene que ser 

exclusiva para cada contrato y los índices de precios a la fecha de presentación de 

la oferta. 

 

 

Para realizar el reajuste de precios es necesaria la programación cronológica, rubro 

a rubro o etapa por etapa, si no existe cronograma no es posible reajustar, por lo 

tanto éste documento debe ser parte del contrato. 

 

 

La fórmula polinómica se aplicará a cada una de las planillas de obra contratada 

inclusive a sus adicionales. 
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De haber contrato complementario, éste deberá tener su propia fórmula polinómica, 

índices, cronograma, etc. 

 

 

En el caso de que un rubro o grupo de rubros se hayan realizado en dos o más meses, 

se reajustarán con los índices correspondientes aplicados proporcionalmente a la 

obra programada para su ejecución en cada uno de los meses. 

 

 

Cuando existe mora no justificada el reajuste se lo realizará en base a los índices 

correspondientes a la programación contractual, es decir al cronograma. 

 

 

En resumen, los Reajustes de Precios de un contrato deben resolverse estableciendo 

un sistema objetivo que permita el cálculo de los precios a pagarse al momento de 

ejecución de las obras con las incidencias de las nuevas condiciones, para lo cual 

será necesario: 



- Contar con un estudio de costos del proyecto detallado. 

- Que la entidad encargada del cálculo y publicación de precios e índices de 

precios que sirven de base para la aplicación de la formula los publique en 

forma oportuna y correcta.  

 

 

El Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) hace la siguiente referencia con respecto al tema que analizamos: 

 

Capítulo VII REAJUSTE DE PRECIOS 

 

Art. 126.-Sistema de reajuste.-Los contratos de ejecución de obras, adquisición de 

bienes o de prestación de servicios a que se refiere la Ley, cuya forma de pago 

corresponda al sistema de precios unitarios, se sujetarán al sistema de reajuste de 

precios previsto en éste capítulo.  
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En consecuencia, aquellos contratos, cuya forma de pago no corresponda al sistema 

de precios unitarios no se sujetarán al sistema de reajuste previsto en éste capítulo. 

 

 

Sección I REAJUSTE DE PRECIOS EN OBRAS  

Art. 127.-Reajuste en el caso de ejecución de obras.-En el caso de producirse 

variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en 

los contratos de ejecución de obras que celebren las entidades contratantes, los 

costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de 

ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas que constarán obligatoriamente en el contrato, en base a la siguiente 

fórmula general:  

 

Pr = Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz1/Zo + pxX1/Xo).  

 

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:  

 

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.  

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra 

ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del 

anticipo, de haberlo pagado.  

p1 = Coeficiente del componente mano de obra.  

p2, p3, p4... pn = Coeficiente de los demás componentes principales.  

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", 

cuyo valor no excederá de 0,200.  

 

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de 

aquellos debe ser igual a la unidad. 

 

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo 

ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones 
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adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a 

todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de 

los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de 

orden social; ésta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios 

unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre 

para la presentación de las ofertas que constará en el contrato. 

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o 

acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más 

remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que 

deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, 

subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada sobre 

la base de los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha 

de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra. 

 

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales 

vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, 

fecha que constará en el contrato.  

 

CI, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes 

principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.  

Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la 

falta de éste, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de 

cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.  

 

X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta 

de éste, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las 

planillas de ejecución de obras.  

 

Art. 128.-Fórmulas contractuales.-Las entidades contratantes deberán hacer 

constar en los contratos la o las fórmulas aplicables al caso con sus respectivas 

cuadrillas tipo, que se elaborarán sobre la base de los análisis de precios unitarios 
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de la oferta adjudicada, definiendo el número de términos de acuerdo con los 

componentes considerados como principales y el valor de sus coeficientes. 

 

Constarán como componentes principales aquellos que, independientemente o 

agrupados según lo previsto en los pliegos, tengan mayor incidencia en el costo 

total de la obra, su número no excederá de diez. Sin embargo, si la totalidad de 

componentes no alcanzara a ésta cifra, se podrá considerar como principales a 

todos. 

 

En el caso de fabricación de equipos y accesorios que se contraten para ser 

elaborados fuera del Ecuador y se incorporen definitivamente en el proyecto, cuyo 

precio se pague en moneda del país fabricante, se podrán elaborar fórmulas para 

reajustar los pagos, aplicando los precios o índices de precios de dicho país, 

calificados por el INEC. 

 

Las condiciones de aplicación de la fórmula de reajuste de precios, serán 

establecidas de acuerdo con sus componentes y la localización de la obra. 

 

Art. 129.-Aplicación de la fórmula de reajuste de precios.-El reajuste de precios 

se realizará mensualmente o de acuerdo con los períodos de pago establecidos en el 

contrato y será efectuado provisionalmente sobre la base de los precios o índices de 

precios a la fecha de presentación de las planillas por la fiscalización o unidad de 

control de cada obra tramitándolo conjuntamente con la planilla.  

 

Art. 130.-Mora del contratista.-En caso de mora o retardo parcial o total, 

imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios 

calculado con los precios e índice de precios en el período que debió cumplir el 

contrato, con sujeción al cronograma vigente.  

Art. 131.-Liquidación del reajuste.-Tan pronto se disponga de los índices 

definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, 

considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas 

contractuales.  
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Como el derecho a percibir el reajuste es de aquellos que se pueden renunciar, tal 

situación podrá establecerse en los documentos correspondientes.  

 

Art. 132.-Normas comunes a contratos complementarios.-En los contratos 

complementarios a los que se refiere el artículo 85 de la Ley constarán las 

correspondientes fórmula o fórmulas de reajuste de precios. 

 

La suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 

35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la 

institución contratante resuelva la realización del contrato complementario. Esta 

actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los 

respectivos contratos principales. 

 

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta ley.  

 

Art. 133.-Concepto de valor de reajuste de precios.-Se entenderá como "valor de 

reajuste de precios" la diferencia entre el monto de Pr (valor reajustado del anticipo 

o de la planilla) menos el valor Po (valor del anticipo o de la planilla calculada con 

las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales, descontada la 

parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado). 

 

Art. 134.-Procedimiento para el cálculo del reajuste.-El valor del anticipo y de 

las planillas calculadas a los precios contractuales de la oferta y descontada la parte 

proporcional del anticipo, de haberlo pagado, será reajustado multiplicándolo por 

el coeficiente de reajuste que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajuste, 

los precios o índices de precios correspondientes al mes de pago del anticipo o de 

la planilla. 

Art. 135.-Reajuste de precios y grado de cumplimiento.-Con el objeto de 

determinar el cumplimiento del cronograma de trabajos para efectos de reajuste de 

precios, se considerarán los valores de los trabajos ejecutados en cada período 

previsto, en relación con los valores parciales programados en el último cronograma 

aprobado. La diferencia no ejecutada por causas no imputables al contratista será 
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reajustada una vez ejecutada con los índices correspondientes al mes en que se 

efectúe la liquidación y pago de ésa parte de obra.  

En caso de mora o retardo total o parcial imputable al contratista, una vez que se 

hayan ejecutado los trabajos, su reajuste se calculará con los índices 

correspondientes al mes que debió ejecutarlos conforme al cronograma vigente.  

 

En caso de mora de la entidad en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la 

fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses. 

 

Art. 136.-Fórmulas de reajuste cuando se crean rubros.-La entidad contratante 

elaborará la fórmula o fórmulas y sus respectivas cuadrillas tipo, sobre la base del 

presupuesto del contrato complementario y establecerá los precios o índices de 

precios a la fecha de aceptación de los precios unitarios, para los denominadores de 

los términos correspondientes. 

 

Art. 137.-Fórmulas de reajuste cuando se incrementan las cantidades de los 

rubros del contrato original que vayan a ser pagados a precios reajustados.- 

 

Cuando los rubros del contrato original vayan a ser pagados a precios unitarios 

reajustados, en el contrato complementario se incluirán la o las fórmulas y sus 

respectivas cuadrillas tipo sobre la base de los análisis de precios unitarios 

reajustados componente por componente y las cantidades a ejecutar mediante este 

contrato complementario. Se establecerán como denominadores los precios o 

índices de precios a la fecha a la que fueron reajustados dichos precios. 

 

 

Art. 138.-Fórmulas de reajuste para el contrato complementario cuando varíen 

las cantidades o se supriman rubros del contrato original.- 

 

En éste caso se modificarán las condiciones del contrato original, por lo cual, la 

entidad u organismo elaborará la fórmula o fórmulas y sus respectivas cuadrillas 

tipo, para el reajuste de precios de las obras del contrato original más el 
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complementario, las cuales deben constar en el contrato complementario y servirán, 

además para re liquidar los valores pagados por reajuste de precios del contrato 

original. Las fórmulas deberán tener como denominadores los precios e índices de 

precios del contrato original.  

 

Art. 139.-Anticipo devengado.-En el caso de los contratos de ejecución de obras y 

prestación de servicios, con modalidad de contrato sucesivo, la amortización del 

anticipo se realizará en cada planilla de avance, descontando de ellas, el porcentaje 

de anticipo contractual que haya sido entregado. Para efectos de la aplicación de lo 

dispuesto en los incisos tercero y cuarto del Art. 95 de la Ley, el contratista podrá 

demostrar mediante la presentación de todos los medios probatorios jurídicos y 

procesales, que el anticipo contractual que le ha sido entregado ha sido devengado 

en la ejecución de las obras o servicios, teniendo ésta figura, las mismas 

consecuencias y efectos de la amortización del anticipo.  

 

 

b.  8.-Rubros nuevos 

 

 

Cuando los estudios no han sido realizados con prolijidad, o por sucesos 

imponderables, hay contratos en que para poder continuar con los trabajos es 

necesaria la creación de nuevos rubros. En éste caso para el pago se puede realizar 

un contrato complementario sin superar el 35 % del valor del contrato original o 

también se puede pagar bajo la modalidad de costo más porcentaje, para lo cual se 

deberán determinar los rubros a ejecutarse y el contratista presentará en sus análisis 

de precios unitarios, los costos de equipos, mano de obra, materiales y transporte 

para realizar cada uno de los rubros que no constan en el contrato, a la suma de 

éstos valores se le denomina costo del rubro y para el pago se le adiciona el % de 

indirectos, el fiscalizador deberá verificar en obra las cantidades de equipo, mano 

de obra, materiales, transporte que el contratista utilizó para cada rubro y dar su 

visto bueno. El formato de planillas será similar al de planillas normales anotando 
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que son planillas de avance de obra de costo + %, adjuntándose a las mismas los 

análisis de precios unitarios y justificativos de volúmenes de obra.  

 

 

El Reglamento de la LOSNCP hace la siguiente referencia con respecto al tema que 

analizamos: 

 

Capítulo VIII DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

 

Art. 144.-Calificación de causas.-Las causas imprevistas o técnicas para celebrar 

contratos complementarios podrán ser invocadas por la entidad contratante o por el 

contratista y serán calificadas por la entidad previo informe de la fiscalización de la 

obra. 

 

Art. 145.-Modalidad de costo más porcentaje.-Para la ejecución de trabajos a 

través de la modalidad de costo más porcentaje, y con el límite de hasta el 10% del 

valor reajustado o actualizado del contrato principal en las situaciones previstas en 

el artículo 89 de la Ley, se observará el siguiente procedimiento:  

 

1. La cantidad y calidad del equipo, mano de obra y materiales a ser empleados 

deberán ser aprobados de manera previa por el fiscalizador.  

2. Se pagará al contratista el costo total de la mano de obra efectivamente empleada, 

que se calculará sobre la base de los salarios que constan en el contrato, reajustados 

a la fecha de ejecución.  

3. Se pagará al contratista el costo comprobado de todos los materiales 

suministrados por él y utilizados en los trabajos, incluyendo transporte de haberlo.  

4. Se pagará el uso del equipo que el fiscalizador considere necesario para la 

ejecución de los trabajos, sobre la base de los costos horarios constantes en el 

contrato, reajustados a la fecha de ejecución. De no existir salarios o costos 

honorarios en el contrato, éstos se acordarán de mutuo acuerdo entre las partes.  
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5. Se añadirá a los costos antes señalados el porcentaje que, por costos indirectos, 

se hayan establecido en los precios unitarios del contrato principal. Este porcentaje 

constituirá toda la compensación adicional que recibirá el contratista por éstos 

trabajos.  

6. El uso de las herramientas menores no será pagado, pues se considera incluido 

en los costos de mano de obra.  

7. Los pagos por éstos conceptos serán cancelados dentro de los quince días 

término, contados desde la fecha de aprobación; y,  

8. El contratista y el fiscalizador deberán mantener registros completos de todos los 

costos relacionados con los trabajos realizados por ésta modalidad los cuales se 

ingresarán al portal www.compraspublicas.gov.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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c) CONTROL TECNICO DE OBRAS 

 

 

c. 1.- Generalidades 

 

 

Los objetivos principales del control de obras son lograr eficiencia, efectividad y 

economía en la ejecución de un proyecto. 

 

 

El control técnico de obras es la comparación entre lo planificado y ejecutado, 

basándose en los parámetros de calidad-costo-tiempo, existen procesos y técnicas 

de programación de obras, entre otros, cronograma valorado de obra, diagrama de 

barras Gantt, métodos PERT-CPM, MPM, éstos nos permitirán realizar  

oportunamente medidas correctivas en caso de ser necesarias para cumplir con lo 

planificado, los procesos o etapas de control son: 

 

1.- Establecimiento de los medios.- Los sistemas con que se va a contar para poder 

ejercer el tipo de control que ya deben estar establecidos al planificar la obra. 

 

2.- Recolección de datos.- Ésta información se la obtendrá en la obra mientras se 

ejecutan los trabajos a través de formularios. 

 

3.- Interpretación de los resultados.- Luego de la recolección de datos es necesario 

concertarlos, clasificarlos y darles la interpretación apropiada. 

 

4.- Utilización de los resultados.- Luego de analizar e interpretar los hechos, se 

adoptarán las medidas para solucionar los problemas detectados, guardando un 

registro para utilización futura. 

 

Para el sector público, la Contraloría General del Estado tiene como objetivos 

generales del control de obras los siguientes: 
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1.- Conseguir mejoras en los sistemas de control interno de las entidades en el área 

específica del control de obras. 

 

2.- Verificar si están llevando a cabo exclusivamente los programas previstos y 

legalmente autorizados. 

 

3.- Comprobar la eficiencia, efectividad y economía en el desarrollo de las 

actividades y de los programas. 

 

4.- Evaluar el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas en la ejecución 

de los proyectos. 

 

5.- Evaluar los sistemas de control interno para determinar la confiabilidad de la 

administración de la entidad, en el control sobre recursos humanos materiales y 

financieros. 

 

6.- Determinar si el sistema de supervisión de los proyectos es confiable, en orden 

al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

7.- Evaluar el rendimiento y productividad de las entidades y de sus servidores en 

la fase de ejecución de proyectos. 

 

8.- Verificar si los procedimientos implantados en la entidad cumplen con los 

criterios de eficiencia y efectividad, a más de ser costo justificable. 

 

9.- Comunicar oportuna y explícitamente a la máxima autoridad de la institución y 

a los niveles que tengan que ver con el asunto, todo problema que se descubra. Ello 

ayudará a obtener la evidencia suficiente para fundamentar las conclusiones. 

 

10.- Propender a encontrar mejoras que redunden en el mayor beneficio futuro de 

la entidad, antes de que constituyan soluciones parciales o momentáneas. 
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c. 2.- Fiscalización 

 

 

Como ya se indicó en capitulo II, Fiscalizar significa controlar, vigilar o someter a 

inspección fiscal a alguien o algo; se deriva del termino fisco que significa tesoro 

público o erario nacional, por extensión se llega a Fiscalización que es el control 

técnico y económico de obras efectuadas por contrato en todo lo relacionado con su 

ejecución y cumplimiento o también es poner en práctica mecanismos y acciones 

encaminadas a controlar el proceso constructivo de obras, en nuestro caso se 

denomina Fiscalización Técnica. 

 

 

Quien realiza la Fiscalización Técnica de una obra es el Fiscalizador que es la 

persona u organismo que regula las relaciones entre contratante y contratista, 

poniendo en práctica mecanismos y acciones encaminadas a controlar el proceso 

constructivo de una obra; es el representante de la persona o entidad contratante en 

la obra, revestido de autoridad que la ejercerá dentro de los límites y atribuciones 

legales y debe cumplir con los siguientes requisitos para ejercer su función: 

 

- Ser profesional con amplia preparación académica y suficiente experiencia 

en construcción, específicamente en el área técnica a Fiscalizar. 

 

- Tener conocimiento de los aspectos jurídicos básicos relacionados con la 

construcción, así como la organización funcional de la institución 

contratante a la cual representa entre estos: Publica y su reglamento, 

Constitución Política  de la República del Ecuador, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento  General  de  la  Ley  

Orgánica  del  Sistema  Nacional  de Contratación Pública, Vademécum de 

la Contraloría General del Estado. 
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- Tener aptitudes y predisposición para ejercer la Fiscalización, relativas a la 

interpretación de los contratos, disposiciones, ordenanzas, reglamentos, 

artículos legales, etc., con objetividad y aplicarlos con sentido práctico. 

 

- Mantener una actitud rectilínea y equilibrada, sin ser proclive a pasiones e 

influencias. 

 

- El Fiscalizador no debe emitir órdenes verbales ni aceptarlas de parte de sus 

superiores, toda disposición deberá ser por escrito, ya sea en el libro de obra, 

oficio o memorándum, estos documentos o sus copias servirán para 

conformar un archivo personal a disposición de quien oficialmente lo 

requiera. 

 

 

Responsabilidades del Fiscalizador: 

 

- Realizar la Fiscalización, seguimiento y control integral de un proyecto 

hasta su culminación y entrega recepción. 

 

- Correcta ejecución de la obra de acuerdo a planos, cronograma, presupuesto 

y especificaciones técnicas aprobadas por el contratante. 

 

- De cambios de especificación y volúmenes no aprobados. 

 

- De la medición de cantidades de obra ejecutada. 

 

- De los pagos fuera de contrato o efectuados fuera de las disposiciones 

legales; de retenciones, descuentos, etc. 

- Responder civilmente y de forma solidaria, en caso de utilización de malos 

materiales por parte del contratante. 
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- Examinar y calificar la calidad de los materiales a emplear y controlar la 

buena aplicación y colocación en obra, que será comprobado a través de 

ensayos de materiales y la verificación de sus respectivos informes de 

laboratorios calificados. 

 

- Evaluar y aprobar los cambios al proyecto en caso necesario. 

 

- De los errores de planillado, recepciones de obra. 

 

- Permanecer en la obra personalmente o a través de su(s) delegado(s) 

 

No es responsabilidad del Fiscalizador: 

 

- Los errores u omisiones del contrato. 

 

- Las suspensiones de obra por cuenta del contratista o el contratante, la mora 

será imputable a quién la haya ocasionado. 

 

- Los efectos de órdenes, variaciones sobre el contrato, etc., emitidos por la 

persona o entidad Contratante durante el proceso de ejecución, a través de 

sus autoridades o funcionarios. 

 

 

c.  3.- Documentación para Fiscalizar  

 

 

Antes de iniciar la Fiscalización, primeramente se debieron cumplir los siguientes 

pasos: 

- Convocatoria. Adjudicación a la oferta más conveniente para la institución 

contratante a través del portal 

 

- Celebración del contrato. (De acuerdo a los Términos Legales) 
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- Designación del Fiscalizador Residente mediante comunicación escrita del 

Jefe de Fiscalización en el caso del sector público. 

 

 

El oferente adjudicado que en adelante será el contratista, quien al momento se 

entiende que conoce la obra a ejecutarse perfectamente ya que previamente se 

entregó la documentación pertinente o pliegos para la elaboración de las ofertas; los 

principales documentos entregados a todos los oferentes son: 

 

1.- Convocatoria 

2.- Instrucciones a los oferentes 

3.- Detalle de la unidad de obra y presupuesto referencial 

4.- Listado de rubros cuyos análisis de precios unitarios deben ser presentados. 

5.- Planos 

6.- Especificaciones técnicas 

7.- Formularios para: 

- Carta de presentación 

- Presupuesto detallado 

- Cronograma valorado 

- Análisis de precios unitarios 

8.- Modelo de contrato  

9.- Fórmula Polinómica 

 

 

Documentos Complementarios 

 

 

Luego de que el Fiscalizador Residente ha sido designado por escrito, procederá a 

entregar el terreno en el cual se construirá, mediante Acta de Entrega-Recepción 

del Terreno, según modelo adjunto. 
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Para iniciar el control de obra el Fiscalizador debe solicitar al Contratista la 

siguiente documentación: 

 

- Contrato y presupuesto  

- Análisis de precios unitarios presentados en la oferta 

- Programación de obra presentada en la oferta (cronograma) 

- Comprobante de pago del anticipo 

- Carta de justificación de empleo del anticipo 

- Diseño de Hormigones realizado por un laboratorio calificado (Laboratorios 

de Universidades o de Municipios) 

- Estudio de suelos (si el caso lo requiere) 

- Lista de maquinaria o equipo 

- Análisis de laboratorio de mampuestos y agregados 

- Certificado de no adeudar al IESS 

- Currículum vitae del residente de obra 

- Libro de obra 

- Libro de hormigones 

- Garantía de fiel cumplimiento 

 

 

Para iniciar los trabajos se requiere únicamente de orden escrita suscrita por el Jefe 

de Fiscalización o Fiscalizador Residente, por lo que inmediatamente se debe 

iniciar el libro de obra. 

 

 

c.  4.-Inicio de obra 

 

 

En el caso de obras del Estado, luego de terminado el proceso de contratación por 

concurso tanto para la ejecución de la obra y fiscalización de la misma; en el caso 

de una obra particular el propietario en el caso de haber contratado fiscalización, 

para iniciar una obra, el Fiscalizador residente debe recibir la designación por 
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escrito, planos, especificaciones técnicas, el contrato y más documentos que 

servirán de instrumentos de trabajo y apoyo para su función Fiscalizadora. Luego 

procederá a realizar el acta de entrega recepción del terreno que equivale a la orden 

de iniciación de trabajos, al mismo tiempo se iniciará el Libro de Obra anotándose 

éste primer evento. 

 

 

Para dar inicio a los trabajos el contratista debe contar en obra con el profesional 

residente comunicando por escrito al Fiscalizador su designación, además contará 

en sitio con todo el equipo, materiales y personal que se requiera para ejecutar los 

trabajos ajustándose a especificaciones y dentro de la programación contractual. 

 

 

La organización de la obra dependerá del constructor, el Fiscalizador deberá 

encaminar la misma para facilitar la construcción, para iniciar y durante la ejecución 

de los trabajos se recomienda: 

 

a) Acta de entrega del terreno al contratista y orden de iniciación de los 

trabajos.  

 

b) Acta de inicio de libro de obra. 

 

c) Absolución de consultas referentes a modificaciones necesarias en detalles 

y especificaciones de menor incidencia técnica. 

 

d) Trámites relativos al reconocimiento de trabajos extras, de haber lugar a 

ello. 

 

e) Consignación de razones o causales que justifiquen prorrogas de plazo, 

análisis de éstas y sus fechas. 

 

f) Reprogramaciones de obra en los casos de desfases cronológicos. 
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g) Cuantificación y recepción de trabajos efectuados, formulación y chequeo 

de planillas. 

 

h) Análisis referentes a reajuste de precios hasta su planillado. 

 

i) Cruce de comunicaciones, informes entre el contratista y los representantes 

de la entidad contratante. 

 

j) Legalización de planillas, programaciones, reajustes, etc. 

 

k) Recepciones provisional y definitiva de obra y formulación de las actas 

correspondientes. 

 

 

Las acciones del Fiscalizador deben estar respaldadas legalmente, siempre con 

amplitud de criterio y con el fin de mejorar la obra, bajo parámetros razonables ya 

que en la construcción siempre hay algo nuevo por aprender. 

 

 

c.  5.- Control de tiempos y avance de obra. 

 

 

Luego de que se ha iniciado la obra, corresponde al Fiscalizador realizar el control 

técnico. 

 

 

En lo que se refiere a control técnico, merece especial atención el control de tiempos 

y avances de obra ya que dé una buena programación y un estricto control por parte 

del Fiscalizador dependerá la terminación, dentro del plazo contractual y con buena 

calidad de trabajos. 
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El Fiscalizador deberá llevar un registro de fechas de iniciación y terminación de 

cada rubro programado y ejecutado para poder emitir los correctivos necesarios 

cuando se produzca algún retraso o para elaborar el reajuste de precios. 

 

 

El control de avance de obra se puede realizar también en base al valor de obra 

ejecutada y valor de obra programada para determinar el porcentaje de retraso, que 

en caso de existir, se notificará por escrito al Contratista, indicando las causas y 

dando soluciones, a la vez que se anotará en el Libro de Obra. 

 

 

En el caso de que el retraso detectado no se corrige o disminuye en los siguientes 

periodos (pueden ser mes a mes o en función del plazo contractual) darán lugar a 

mora punible y en casos especiales de abandono total o parcial de la obra, la 

Fiscalización puede solicitar dar por terminado unilateralmente el contrato. 

 

 

Es obligación del Fiscalizador Residente notificar con anticipación y por escrito la 

fecha de finalización del plazo contractual o prorrogado en caso de existir. 

 

 

Prorroga de plazo 

 

 

En construcciones civiles siempre hay imponderables que están fuera de control del 

Contratista y del Fiscalizador por lo que en casi todas las obras se producirán 

prorrogas de plazo, las que deben ser en base a causales justificadas debidamente 

comprobadas y registradas en el Libro de Obra; éstas pueden ser: 

 

- Imponderables como terremotos, lluvias torrenciales, deslaves, 

inundaciones, etc. 
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- Falta de abastecimiento regular de materiales en caso de que exista 

obligación de proveer el contratante. 

 

- Laborales como paros y huelgas nacionales, vacaciones otorgadas por el 

gobierno y que no consten en el Código de Trabajo, accidentes de trabajo, 

etc. 

 

- Escasez comprobada y dificultad de consecución en el mercado nacional de 

uno o más materiales precisamente en el intervalo de tiempo programado. 

 

- Incumplimiento en el pago de las planillas, siempre que se mencione como 

causal de prorroga en el contrato. 

 

- Obra adicional 

 

- Suspensión de obra ordenada por Fiscalización, debido a interferencias con 

trabajos a cargo de otro contratista, o imposibilidad física a continuar con la 

obra. Se entenderá que si la suspensión es por incumplimiento del 

contratista no habrá prórroga. 

 

- Retardo en la toma de decisiones, entrega de diseños complementarios, 

ordenes de cambio por parte del contratante, siempre que hayan sido causa 

para suspender o retardar las obras. 

 

 

Para tramitar prórroga de plazo, el contratista solicitará por escrito al Fiscalizador 

de la obra adjuntando el análisis de suspensiones de obra, verificando la 

simultaneidad de causales. Una vez aprobada la prórroga por fiscalización, éste 

documento servirá para reprogramaciones, reajustes y liquidaciones de plazo. 
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c.  6.-Libro de Obra 

 

 

El libro de obra es un registro de carillas numeradas de todos los acontecimientos y 

circunstancias trascendentes que se presentan en el proceso de ejecución física de 

una obra, en éste libro que debe ser llevado en la oficina de Fiscalización del 

Programa, se anotará diariamente a renglón y páginas seguidas, comenzando por la 

fecha de suscripción del acta de entrega del terreno o del envió de la orden de 

iniciación de trabajos, todos los eventos de rutina u ocasionales como los siguientes: 

 

- Visitas a obra de las autoridades institucionales y observaciones o 

recomendaciones realizadas. 

 

- Horas de lluvia torrencial durante el periodo diario de trabajo a cielo abierto. 

 

- Cambios de alguna especificación o en el diseño que se encuentre 

debidamente aprobado u ordenado. 

 

- Observaciones sobre el abastecimiento irregular de materiales, falta de 

personal necesario, equipo que esté retardando la obra. 

 

- Volúmenes de exceso o en defecto detectados en los diversos rubros durante 

el proceso constructivo, en relación a los volúmenes contratados cuando el 

contrato no es por obra global. 

 

- Rubros adicionales o de obra ampliatorio, aprobada. 

 

- Resultados sobre los ensayos o de obra ampliatorio, aprobada. 

 

- Resultados sobre los ensayos de laboratorio de las muestras de materiales 

que se hayan enviado del programa para su análisis. 
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- Problemas de interferencias constructivas, laborales o de cualquier otra 

índole que afecten al desarrollo normal de la obra. 

 

- Comunicaciones, oficios, memorandos, ordenes, recibidas o despachadas 

referentes al curso del contrato. 

 

- Trabajos adicionales, prorrogas de plazo concedidas, etc. 

 

 

El libro de Obra es un documento de registro histórico en la construcción, un 

instrumento necesario para liquidaciones, reajustes, recepciones de trabajos, 

supervisión o para el control de obra a cargo de Fiscalización, por tanto debe ser 

llevado prolijamente sin saltarse páginas ni espacios que serán suscritas diariamente 

por el Fiscalizador y por el contratista o su representante, en el caso de obras 

públicas por las autoridades visitantes que impartan una disposición en sitio. No 

deben haber borrones, en el caso de rectificaciones, quien las realice debe sumillar 

y señalar el hecho. 

 

 

En el caso del sector público, una vez que la obra contratada ha llegado a su fin con 

la suscripción del acta de recepción definitiva, el Libro de Obra, quedará en el 

archivo del Departamento de Fiscalización y pasará a ser un documento de 

información y referencia para las partes y para fines ulteriores de revisión y 

auditoria. 

 

 

En la parte práctica del presente manual se encontrará modelos de actas de apertura 

de Libro de Obra, de entrega recepción de terrenos y de trabajos. 
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c.  7.- Contrato 

 

 

Contrato es un documento o instrumento de tipo legal, en el cual se establecen en 

forma clara y detallada las características de las relaciones y obligaciones que 

existen entre dos partes. 

 

 

Contrato viene del latín Contractus que significa, venir en uno, o convenir, es por 

lo tanto un acto jurídico bilateral que produce obligaciones mutuas entre las partes 

que lo suscriben. Se considera que un contrato se ha celebrado en cuanto se acepta 

la proposición del contratante. 

 

 

Por lo tanto, incluso antes de que el contrato esté verdaderamente firmado, el 

contratista no está en libertad de obrar a su antojo. 

 

 

Partes de un contrato son: “El Contratante” o sea la persona natural, el ente jurídico 

o la Institución que al contratar recibe los servicios o bienes estipulados en el 

contrato a cambio de un expendio económico o de otro bien; y, “El Contratista” es 

la persona natural o jurídica que ejecuta el servicio o entrega el bien contratado 

recibiendo por ello una compensación o paga económica en dinero o especies 

valoradas. Si el contratante es una entidad del Estado el contrato adquiere la 

categoría de Ley y se denomina contrato administrativo en aspectos legales se 

transcribe la parte pertinente de la LOSNCP. 

 

 

Los principales términos de un contrato para una obra privada son: 
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a.- Comparecientes.- 

 

 

Son las partes que comparecen para celebrar un contrato, es decir el Contratante y 

el Contratista. 

 

 

b.- Antecedentes.- 

 

 

En éste término del contrato se referirá a las fechas, lugar, circunstancias y 

procedimientos por los cuales se ha adjudicado el contrato al oferente ganador. 

 

 

c.- Objeto o alcance del contrato.- 

 

 

Es el contenido de las obligaciones inherentes que deben quedar perfectamente 

establecidas, con la mayor claridad incluyendo detalles, complementos y 

excepciones; sin que por ambigüedad u omisión de lugar a dudas y erradas 

interpretaciones. La falta de estas cualidades que se resumen en integridad y 

precisión, es una de las principales causas de incumplimientos y divergencias 

causantes de problemas cuya solución queda muchas veces fuera del alcance y de 

las atribuciones del Fiscalizador. 

 

 

d.- Plazo o tiempo contractual.- 

 

Viene expresado en días preferentemente con secuencia cronológica días 

calendario, es importante la determinación del día en que comienza a correr el 

plazo, generalmente la fecha de suscripción del contrato, la de recepción del 

anticipo o la entrega del terreno por acta o notificación escrita al contratista. En 
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contratos públicos únicamente se acepta días calendario y el plazo corre desde la 

entrega del anticipo. 

 

 

En el caso de días laborales, éstos se cuentan prescindiendo de los sábados, 

domingos y días feriados establecidos por el Código de Trabajo, los días no 

trabajados por circunstancias transitorias y especiales como huelgas generales (no 

en la entidad contratante), decretos o resoluciones oficiales y especificadas, etc. Si 

en un contrato no se especifica si el plazo es en días calendario o laborales se 

asumirá por validos los primeros.  

 

 

e.- Plazo de iniciación de los trabajos.- 

 

 

Por lo general el plazo de iniciación es de 7 días después de que corre el tiempo 

contractual, si el contratista no inicia las obras dentro de éste plazo, es causa para 

rescindir el contrato. Se aclara que éste plazo de iniciación no aumenta el plazo de 

ejecución. 

 

 

f.- Valor del contrato.- 

 

 

Debe venir claramente determinado y expresado en letras y números, por lo general 

dólares, en cuyo caso toda liquidación o pago se hará en ésta moneda, a no ser que 

se indicare lo contrario para ítems determinados; es éste un término generalmente 

fijo e inalterable, pero en la liquidación de los trabajos realmente realizados pueden 

resultar por variadas razones valores menores o mayores a éste, a no ser que el valor 

del contrato sea por paquete global o de llave en mano, es decir invariable como 

invariable se considera en éste caso el volumen de obra contratada a realizarse. 
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Si en un contrato común, que incluye presupuesto y análisis de costos, el valor de 

liquidación de los trabajos resulta menor o mayor que el monto contractual se 

planilla y se paga la obra real ejecutada, dentro de los rubros del contrato. 

 

 

g.- Forma de pago.- 

 

 

En ésta cláusula deberá constar cualquiera de las diferentes formas de pago, por 

planillas según el avance de obra ya sean por etapas cumplidas o por rubros en base 

a las especificaciones técnicas preestablecidas, indicándose el plazo de aprobación 

por parte de la Fiscalización como también si hay o no incremento del plazo 

contractual en caso de demora en la aprobación y pago de las planillas. 

 

 

h.- Anticipo.- 

 

 

En caso de haber se indicará el porcentaje así como también que se entregará previa 

presentación de una garantía en el caso de que así se convenga, debiendo cubrir el 

monto del anticipo y a descontarse de cada planilla de pago. 

 

 

i.- Reajuste de precios.- 

 

 

 

En la empresa privada por lo general se contrata sin reajuste de precios. 
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j.- Garantías.- 

 

 

Según convengan las partes, pero por lo general no se presentan garantías, en la 

obra privada toda contratación se basa en la confianza entre contratante y 

contratista. 

 

 

k.- Fiscalización.- 

 

 

Se deberá indicar quien ejecutará la Fiscalización de la Obra y sus facultades. 

 

En obras privadas pequeñas, generalmente no se contrata fiscalizador. 

 

 

i.- Multas.- 

 

 

En caso de que el contratista incumpliera en la ejecución de la obra en forma parcial 

o total con sujeción a lo programado, se establecerán los casos y valores a pagarse 

al contratante. 

 

 

m.- Terminación del contrato.- 

 

 

Se indicará las causas por las cuales se terminará el contrato anticipada y 

unilateralmente. 
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n.- Recepción de obra.- 

 

 

La recepción provisional se la realiza previa notificación por escrito una vez 

terminada la obra, indicándose además el plazo de iniciación de la misma. La 

recepción definitiva se realizará 180 días después de la recepción provisional.  

 

 

o.- Obligaciones del contratista.-  

 

 

Además de las indicadas, se anotarán las responsabilidades del contratista por 

relaciones laborales, consumo de agua potable, energía eléctrica, pagos al IESS, 

incumplimiento de leyes, ordenanzas municipales, autorizaciones especiales, etc., 

ocurridas en el transcurso de la obra hasta la entrega-recepción definitiva. 

 

 

p.- Controversias.- 

 

 

Para el caso de haberlas, las partes deberán nombrar domicilio para su solución. 

 

A los términos contractuales citados se los podría complementar con lo referente a 

contratos complementarios, pago de impuestos, terminación de mutuo acuerdo, 

subcontrataciones etc. 

 

No está por demás indicar que también son parte del contrato los presupuestos de 

la obra, los análisis de precios unitarios por ítems o por etapas, las especificaciones 

y memorias técnicas, planos, etc. 
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Tipos de Contratos. 

 

 

Las diversas modalidades de contratación para una obra privada por lo general son 

las siguientes: 

 

-POR OBRA CIERTA: En base a un presupuesto con rubros determinados y fijos, 

los cuales incluyen todos sus componentes: materiales, mano de obra, equipos y 

costos indirectos, a pagarse en base a planillado de rubros, sobre volúmenes reales 

ejecutados. 

 

-COMO OBRA GLOBAL: O a precio fijo, comúnmente llamada ’’llave en mano’’ 

sin aumento o disminución de volúmenes de obra y precios unitarios, a pagarse por 

obra realizada, de una sola vez o en planillas por etapas de construcción prefijadas. 

 

-POR MANO DE OBRA TOTAL : Únicamente ya que los materiales los abastecerá 

en obra el contratante, el contratista proveerá el equipo humano así como sus 

herramientas de trabajo, pagándose por etapas de ejecución o en una o varias partes 

según lo convenido. 

 

-A DESTAJO: O sea por metraje, estos contratos no tienen un valor fijo sino solo 

referencial, pueden tratarse solamente de mano de obra o de obra completa, se paga 

sobre la obra ejecutada. 

 

 

En contratos de servicios o de estudios no corren todas las modalidades indicadas, 

son generalmente por trabajo global especializado, normalmente no cuentan con 

análisis de precios pero si con presupuestos, las obligaciones del contratista son 

puntuales y claramente establecidas, al término del contrato se da por recibido con 

una sola acta, la cual más que de recepción es de cumplimiento. 
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Sea cual sea la modalidad de contratación la acción fiscalizadora en general es la 

misma con pocas diferencias en cuanto a planillado, reajustes de precios y recepción 

de obra. 

 

 

c.  8.- Aspectos Técnicos 

 

 

En éste tema analizaremos los puntos principales que el Fiscalizador Residente debe 

cumplir y hacer cumplir en lo que se refiere al control técnico de una obra, en 

nuestro caso urbanizaciones y edificaciones. 

 

 

“El control técnico comprende la constatación y comprobación en sitio del 

cumplimiento estricto de los planos, diseños y especificaciones; así como de las 

normas y principios inherentes a las disciplinas técnicas que intervienen en la 

actividad constructora”. 

En obra generalmente el control técnico abarca lo siguiente: 

 

- Replanteo del proyecto, determinación de puntos, coordenadas, ejes, 

referencia, B.M, etc. 

- Comprobación periódica de dimensiones, alineaciones, verticalidad, 

ángulos y niveles. 

- Cumplimiento de formas y detalles. 

- Proceso de ejecución ordenado y lógico. 

- Tipo y calidad de materiales. 

- Capacidad y eficiencia en la mano de obra. 

- Ritmo de ejecución y avance de los trabajos. 

- Control en la dosificación de mezclas y morteros. 

- Correcto preparado y puesta en obra del hormigón, toma de muestras para 

ensayos. 

- Correctos terminados de remates, bordes y esquinas. 
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- Exactitud en el corte del hierro y montaje de armaduras. 

- Calidad y utilización correcta de las piezas y estructuras de madera, empates 

y ensambles. 

- Compactación del suelo, clasificación y pedidos de ensayos de laboratorio. 

- Cotas, gradientes y taludes previstos. 

- Constatación de niveles freáticos, necesidades de drenaje de bombeo. 

- Requerimientos de entibados y apuntalamientos. 

- Disponibilidad y empleo del equipo mecánico necesario y adecuado. 

- Funcionamiento normal de instalaciones en urbanización y edificación. 

- Prueba de accesorios, etc. 

 

 

En toda obra el factor de éxito es el tipo y calidad de materiales, por esto el 

Fiscalizador Residente deberá cuidar de que los materiales utilizados en la obra bajo 

su responsabilidad cumplan con las normas establecidas por los diversos 

organismos especializados en nuestro caso INEN, ACI, ASTM, etc. 

 

 

c.  9.- Aspectos legales 

 

 

El contratista en todo momento debe estar plenamente informado de todas las leyes 

y reglamentos relacionados con el ejercicio profesional para la ejecución de una 

obra, observarlas y cumplirlas. Por lo tanto para asegurar el cumplimiento por parte 

del contratista, el Fiscalizador Residente tiene que estar igualmente familiarizado 

con las leyes pertinentes. 

 

 

En el aspecto legal es necesario transcribir varios artículos de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, ésta ley fue publicada en el 

Registro Oficial # 395 del 4 a de agosto de 2008, fecha desde la cual está en 

vigencia. Para abreviar,  se hace referencia únicamente a las definiciones, términos 
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contractuales, límites y modalidades de contratación como conocimientos básicos 

necesarios para iniciar una acción Fiscalizadora en contratos con el estado. 

 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

 

Título I 

 

GENERALIDADES 

 

Art.  4.-Principios.-Para la aplicación de ésta Ley y de los contratos que de ella 

deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional. 

 

Art.  5.-Interpretación.-Los procedimientos y los contratos sometidos a ésta Ley 

se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior 

y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida 

ejecución del contrato. 

 

 

Art.  6.-Definiciones.- 

 

1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o 

el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al 

oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será 

impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley. 

 

2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologados y 

catalogados. 
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3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados 

publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación 

directa como resultante de la aplicación de convenios marco. 

 

4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la 

fase pre contractual que tiene por finalidad propiciar la participación local 

de artesanos, de la micro y pequeñas empresas en los procedimientos 

regidos por ésta Ley, acorde con la normativa y metodología definida por el 

Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con los 

ministerios que ejerzan competencia en el área social. Las conclusiones de 

la Compra de Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos. 

 

5. Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 

prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que 

cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de 

bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen 

también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil 

con opción de compra. 

 

6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o 

asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer 

bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría. 

 

7. Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para 

proveer servicios de consultoría, de conformidad con ésta Ley. 

 

8. Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales 

especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, 

planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus 

niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, 

además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos 
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ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así 

como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no 

constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 

2, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación. 

 

9. Convenio Marco: Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de 

Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios 

serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o 

contratados de manera directa por las Entidades Contratantes en la forma, 

plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio. 

 

10. Desagregación Tecnológica: Estudio pormenorizado que realiza la Entidad 

Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología 

definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación 

con el Ministerio de Industrias y Competitividad, sobre las características 

técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la 

contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo 

del país, con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad 

Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios 

acorde con los requerimientos técnicos demandados, y determinar la 

participación nacional. Las recomendaciones de la Desagregación 

Tecnológica deberán estar contenidas en los Pliegos de manera obligatoria. 

 

11. Empresas Subsidiarias: Para efectos de ésta Ley son las personas jurídicas 

creadas por las empresas estatales o públicas, sociedades mercantiles de 

derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación 

accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento. 

 

12. Organismos o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en 

general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley. 
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13. Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes 

a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades 

a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y pequeños 

productores en procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición de 

bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento. 

 

14. Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de 

la Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como 

"Instituto Nacional". 

 

15. Local: Se refiere a la circunscripción cantonal donde se ejecutará la obra o 

se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pública. 

 

16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación 

legal de la Entidad Contratante. Para efectos de ésta Ley, en las 

municipalidades y consejos provinciales, la máxima autoridad será el 

Alcalde o Prefecto, respectivamente. 

 

17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo 

con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y 

legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más 

bajo. 

 

18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta 

que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los 

aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el 

único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación 

deberán constar obligatoriamente en los Pliegos. 

 

19. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo" con el que se 

adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que 

para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y sin que en 



- 86 - 
 

ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte 

(20%) por ciento. 

 

20. Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos 

en los Pliegos Pre contractuales. 

 

21. Origen Nacional: Se refiere a las obras, bienes y servicios que incorporen 

un componente nacional en los porcentajes que sectorialmente se definan 

por parte del Ministerio de Industrias y Competitividad, de conformidad a 

los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento de la presente 

Ley. 

 

22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en 

el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón 

donde se realiza la contratación. 

 

23. Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el 

Registro Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. 

 

24. Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 

procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública. 

 

25. Portal Compras públicas.-(www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema 

Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano. 

 

26. Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o 

electrónicos. 

 

27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por 

la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual. 
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28. Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se 

encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para 

proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 

consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes. 

 

29. Registro Único de Proveedores.-RUP: Es la Base de Datos de los 

proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, 

habilitados para participar en los procedimientos establecidos en ésta Ley. 

Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades Contratantes. 

 

30. Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que 

no implican dictamen o juicio profesional especializado, tales como los de 

contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de 

ensayos y perforaciones geotécnicas sin interpretación, la computación, el 

procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales. 

 

 

31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos 

graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave 

conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, 

catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, 

a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es 

concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. 

 

32. Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o 

electrónica. 
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Título II 

 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Capítulo I 

 

DEL SISTEMA Y SUS ÓRGANOS 

 

Art. 7.- Sistema nacional de contratación pública SNCP.- El Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas 

por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al 

ámbito de esta Ley. 

 

Art. 8.- Órganos competentes.- El Instituto Nacional de Contratación Pública junto 

con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia 

de presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias. 

 

Art. 9.- Objetivos del sistema.-  

 

Capítulo II 

 

CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Art. 14.- Alcance del control del SNCP.- El control del Sistema Nacional de 

Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado 

entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, 

la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo. 
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El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el cumplimiento de 

las atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la verificación 

de: 

 

1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar, 

promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación 

pública; 

 

2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales oficializados 

por el Instituto Nacional de Contratación Pública; 

 

3. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCP y los planes 

y presupuestos institucionales en materia de contratación pública; 

 

4. La contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las excepciones 

puntualizadas en esta Ley; 

 

5. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o incapacidad 

alguna hasta el momento de la contratación; y, 

6. Que la información que conste en las herramientas del Sistema se encuentre 

actualizada. 

 

Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en ésta Ley. 

 

Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación Pública 

podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea conveniente, 

las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término 

máximo de 10 días de producida la solicitud. 

 

Art. 15.- Atribuciones de los Organismos de Control.- Corresponde a los 

organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los 
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controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las 

Entidades Contratantes. 

 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la 

Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que 

conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Capítulo III 

 

DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 

 

Sección I 

 

DEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES 

 

Art. 16.- Registro único de proveedores.- Créase el Registro Único de 

Proveedores(RUP), como un sistema público de información y habilitación de las 

personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con capacidad para 

contratar según esta Ley, cuya administración corresponde al Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

 

El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado automática y 

permanentemente por medios de interoperación con las bases de datos de las 

instituciones públicas y privadas que cuenten con la información requerida, quienes 

deberán proporcionarla de manera obligatoria y gratuita y en tiempo real. 

 

DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMPRASPÚBLICAS 

 

Art. 21.- PORTAL de COMPRASPÚBLICAS.- El Sistema Oficial de Contratación 

Pública del Ecuador COMPRASPÚBLICAS será de uso obligatorio para las 

entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

 



- 91 - 
 

El portal de COMPRASPÚBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo 

electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las 

Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre 

el estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar 

todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública, 

de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las regulaciones 

del INCP. 

 

El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los 

actores del SNCP. 

 

La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará 

obligatoriamente a través de COMPRASPÚBLICAS. 

 

El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la 

información relevante a publicarse. 

 

Título III 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Capítulo I 

 

NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Sección I 

 

SOBRE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Art. 22.- Plan anual de contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades 

institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto 
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correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 

asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. 

 

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante 

dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año. 

 

Sección II 

 

SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA 

 

Ver Art. 37.- Ejercicio de la consultoría 

 

Art. 40.- MONTOS Y TIPOS DE CONTRATACIÓN.- La celebración de contratos 

de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones: 

 

1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea 

inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el 

monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

La selección, calificación, negociación y adjudicación la realizará la máxima 

autoridad de la Entidad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el 

Reglamento a la Ley; 

 

2. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del 

contrato supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado 

correspondiente al ejercicio económico; y, 

 

3. Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto referencial 

del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. 

 



- 93 - 
 

Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales señalados en los 

números anteriores, constarán en el Reglamento de esta Ley. 

 

Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado 

la entidad, institución, dependencia, entidad u organismo interesados, a la fecha de 

inicio del proceso. 

 

Capítulo II 

 

PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS 

 

Sección I 

 

COMPRAS POR CATÁLOGO 

 

Art. 43.- Convenios marco. 

 

Sección II 

 

SUBASTA INVERSA 

 

Art. 47.- Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados 

que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán 

realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios 

equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios 

electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS. 

 

Capítulo III 

 

LICITACIÓN 

 

Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que se 

utilizará en los siguientes casos: 
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1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo 

II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 

hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto 

del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

 

2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando 

los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado 

del correspondiente ejercicio económico; y, 

 

3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase 

el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

Capítulo IV 

 

COTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍA 

 

Art. 50.- Procedimientos de cotización.- Este procedimiento, se utilizará en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo 

II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 

hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial oscile 

entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; 

 

2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile 

entre 0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

Ejercicio Económico; y, 
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3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 

y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio 

Económico. 

 

En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se invitará a 

presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el RUP escogidos 

por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes favorecidos en el 

sorteo, podrán participar en el procedimiento toda persona natural o jurídica 

registrada en el RUP, que tenga interés. 

 

De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas al número 

de proveedores que consten registrados en el RUP, situación que deberá ser 

justificada por la Entidad Contratante y comunicada al INCP, para la 

correspondiente verificación, de ser el caso. 

 

Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente 

de la Entidad Contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por 

el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

Art. 51.- Contrataciones de menor cuantía.- Se podrán contratar bajo éste sistema 

en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

 

2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 

0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico; 

 

3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo 

II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 
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hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea 

inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

 

En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente. En el caso 

previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el 

RUP escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en participar 

en dicha contratación. 

 

De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el 

funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos 

obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

Art. 52.- Contratación preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que 

se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los 

servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas 

empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón 

en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas 

condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. 

 

Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de cotización 

y menor cuantía se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas 

empresas que estén calificadas para ejercer ésta actividad, y preferentemente 

domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato. 

 

Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten las 

condiciones indicadas en los incisos anteriores, se podrá contratar con proveedores 

de otros cantones o regiones del país. 

 

El Instituto Nacional de Contratación Pública, en los modelos correspondientes, 

incluirá disposiciones para el cumplimiento de éste mandato y velará por su efectiva 

aplicación. 
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Capítulo V 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

Sección I 

 

CONTRATACIÓN INTEGRAL POR PRECIO FIJO 

 

Art. 53.- Procedencia.- Para celebrar contratos de obra, podrá acordarse mediante 

resolución razonada de la máxima autoridad de la entidad, la celebración del 

Contrato Integral por precio fijo, cuando se cumplan de forma conjunta los 

siguientes requisitos: 

 

1. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más 

ventajosa ésta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios; 

 

2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere 

evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de 

provisión de equipo, construcción y puesta en operación; 

 

3. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte 

de multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del Presupuesto Inicial del Estado 

del correspondiente ejercicio económico; y, 

 

4. Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, definitivos y 

actualizados. 

 

Art. 56.- Supervisión.- Este tipo de contratos estarán sujetos a la supervisión de la 

Entidad Contratante, que podrá ser realizada por sí misma o por terceros. 

 

La supervisión vigilará que el contratista se rija a las especificaciones técnicas 

requeridas y a las obligaciones en cuanto a calidad y origen de los componentes de 

la obra, establecidos en el contrato. 
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Sección II 

 

CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Ver Art. 57.- Procedimiento 

 

Sección III 

 

Título IV 

 

DE LOS CONTRATOS 

Capítulo II 

 

DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE LOS CONTRATOS 

 

Art. 68.- Requisitos de los contratos.- Son requisitos para la celebración de los 

contratos, los siguientes: 

 

1. La competencia del órgano de contratación; 

2. La capacidad del adjudicatario; 

3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones; y, 

 

4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos 

constantes en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Art. 69.- Suscripción de contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expreso 

mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del 

término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos 

cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se 

protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del 

contrato son de cuenta del contratista. 
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Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la 

orden de compra y el acta de entrega. 

 

Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura 

correspondiente, sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan 

las obligaciones particulares que asuman las partes. 

 

Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin 

necesidad de escritura pública. 

 

Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las garantías 

correspondientes. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del 

término correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y 

disponer su suspensión del RUP. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de 

convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al oferente que hubiera presentado 

la siguiente oferta de mejor costo. 

 

Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, el 

adjudicatario podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños y 

perjuicios o reclamar administrativamente los gastos en que ha incurrido, siempre 

que se encuentren debida y legalmente comprobados. La entidad a su vez deberá 

repetir contra el o los funcionarios o empleados responsables. 

 

En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración 

o formalización de los instrumentos expuestos en éste artículo. 

 

Art. 70.- Administración del contrato.- Los contratos contendrán estipulaciones 

específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del 

contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. 
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En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la 

ejecución del contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. 

Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados 

con pagos; contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de 

garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones. 

 

Art. 71.- Cláusulas obligatorias.- En los contratos sometidos a ésta Ley se estipulará 

obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que 

la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá 

exceder del término de treinta (30) días. 

 

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de 

las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán en relación directa 

con el monto total del contrato y por cada día de retraso. 

 

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, 

a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral. 

 

Art. 72.- Contratos modificatorios para enmendar casos de errores.- Para corregir 

errores manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo que se hubieren producido 

de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar contratos 

modificatorios que enmienden los errores encontrados. 

 

Capítulo III 

 

DE LAS GARANTÍAS 

 

Art. 73.- Formas de garantías.- En los contratos a que se refiere ésta Ley, los 

contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 

1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco 

o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; 
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2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de 

cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país; 

 

3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda 

del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el 

correspondiente avalúo catastral correspondiente; 

 

4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones 

del Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas 

hipotecarias, bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas 

Internas, o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 

Banco Central del Ecuador. 

 

Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores del 

país, al momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán 

al proveedor; y, 

 

5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera 

establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad 

Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del 

contrato. 

 

No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos 

referidos en el número 8 del artículo 2 de esta Ley. 

 

Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre 

cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se 

funde su pretensión. 

 

Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de 

seguros establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no admitirán 

cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su 
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ejecución, el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. 

Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. 

 

Art. 74.- Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del 

contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, 

relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del 

contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del 

valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales por 

precio fijo, ésta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato 

y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución 

de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones 

o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de 

construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al 

proveedor. 

 

En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la 

oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un 

porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel 

cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por 

ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 

 

Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías 

contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. 

 

No se exigirá éste tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes 

inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de 

efectuarse el pago. 

 

Tampoco se exigirá ésta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a 

multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 
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Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le 

fueren impuestas al contratista. 

 

Art. 75.- Garantía por anticipo.- Si por la forma de pago establecida en el contrato, 

la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en 

dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, 

deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán 

en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las 

obras, bienes o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su 

pago está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia del 

contrato. 

 

El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la 

naturaleza de la contratación. 

 

Art. 76.- Garantía técnica para ciertos bienes.- En los contratos de adquisición, 

provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que 

contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen 

funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción 

del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, 

representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de 

acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. 

 

Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación 

principal. 

 

De no presentarse ésta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta 

Ley por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en 

los pliegos y en el contrato. 

 

Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del 

bien. 
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Art. 77.- Devolución de las garantías.- En los contratos de ejecución de obras, la 

garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción 

definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a 

lafirma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato. 

 

Capítulo V 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

Art. 80.- Responsable de la administración del contrato.- El supervisor y el 

fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias 

para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, 

cronogramas, plazosy costos previstos. 

 

Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda. 

 

 

Capítulo VI 

 

DE LAS RECEPCIONES Y LA LIQUIDACIÓN 

 

Art. 81.- Clases de recepción.- En los contratos de adquisición de bienes y de 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá una sola recepción, que 

se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos 

de recepción definitiva. Producida la recepción se devolverán las garantías 

otorgadas, a excepción de la garantía técnica. 

 

En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por 

precio fijo existirán una recepción provisional y una definitiva. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en que 

se pueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, 

podrán efectuarse recepciones parciales. 
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En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante no 

formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodos 

determinados en el Reglamento de ésta Ley, se considerará que tal recepción se ha 

efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario 

Público, a solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.  

4.1. CONCLUSIONES 

 

 

En el MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, hace 

referencia principalmente al Fiscalizador como ente principal para cumplir y hacer 

cumplir con todas las normas de control que se han anotado, que como ya se indicó, 

debe ser un profesional con amplia preparación académica y suficiente experiencia 

en construcción, específicamente en el área técnica a Fiscalizar, con conocimiento 

de los aspectos jurídicos básicos relacionados con la construcción, con aptitudes y 

predisposición para ejercer la Fiscalización, relativas a la interpretación con 

objetividad de los contratos, disposiciones, ordenanzas, reglamentos, artículos 

legales y aplicarlos con sentido práctico, manteniendo una actitud rectilínea y 

equilibrada, sin ser proclive a pasiones e influencias, no debe emitir órdenes 

verbales ni aceptarlas de parte de sus superiores, toda disposición deberá ser por 

escrito, ya sea en el libro de obra, oficio o memorándum. 

 

 

Es primordial que contratante, contratista y fiscalizador formen un equipo de 

trabajo para sacar adelante una obra, con el objetivo principal de cumplir y hacer 

cumplir con buena calidad de trabajos en los plazos planificados. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Como recomendación principal a todas las aptitudes de un Fiscalizador, se debe 

agregar la principal y que es necesaria en toda actividad profesional: ETICA que es 

una ciencia que tiene por objeto de estudio a la moral y la conducta humanas. 

Nosotros sabemos interiormente qué cosa es buena, qué otra cosa es mala, si alguien 

es respetable o corrupto, leal o indigno, gracias a la ética, que es la que propone la 

valoración moral de las personas, acciones o situaciones y por lo tanto será esta 

misma la que guiará nuestro comportamiento y la que aparezca en momentos que 

sea necesario obtener una guía de cómo se debe actuar en determinadas 

oportunidades, la ética es el arte de vivir, el saber vivir,  es decir el arte de discernir 

lo que nos conviene y lo que no nos conviene. 

 

Es también de conocimiento de todo profesional y no está por demás recordarles 

que la responsabilidad civil y penal en la ejecución de un contrato es igual para el 

constructor y el fiscalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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CAPÍTULO  VI 

 

PROPUESTA 

 

5.  

5.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

Para desarrollar el tema sobre el MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL 

DE OBRAS, primeramente empecé a trabajar como residente de obra en la 

parroquia Picaihua, después en una oficina de Consultoría, realizando estudios de 

proyectos para Cotaló, Totoras, Huachi Grande, como Ayudante de Fiscalización 

en Pinllo, Unamuncho, Pasa. 

 

 

Al realizar estos trabajos investigue la bibliografía existente sobre Fiscalización de 

Obras, pero en su mayoría la información estaba basada en la anterior Ley de 

Contratación Pública. 

 

 

Viendo la necesidad de información actualizada, decidí presentar el tema 

MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES 

PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, desarrollado en base a la actual 

Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública  LOSNCP y también con 

información para contratos privados. 
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5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 

El objetivo general que se ha propuesto, es desarrollar un tema que ayude a resolver 

los problemas en la ejecución de obras, debido a la falta de control, en el capítulo 

IV, se abordó todos los temas necesarios para cumplir con este propósito, considero 

que para una mejor comprensión, es necesario realizar un ejemplo práctico, donde 

se presentará un proyecto que contenga obras de urbanización y edificación donde 

se ha aplicado los procedimientos detallados en el MANUAL DE 

FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PARA UN 

EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, en el presente capítulo, iniciaremos con el 

procedimiento real que se siguió para la aprobación de un proyecto de vivienda en 

la ciudad de Ambato, todos los pasos que anotaremos son los que cualquier 

profesional deberá realizar para proceder a construir una urbanización  o 

edificación. 

 

 

Toda obra primeramente tiene que ser pensada, quizá el primer obstáculo es el 

económico, de acuerdo a la disponibilidad económica dependerá el proyecto. 

 

 

Para aprobar un proyecto en el Municipio de Ambato, el profesional debe conocer 

el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBATO 2020, publicado en 

el Registro Oficial # 108 del 12 de marzo de 2009, en el que constan las normas 

para la aprobación de proyectos de vivienda. 

 

 

De acuerdo al POT AMBATO 2020, urbanización es un terreno urbano o 

urbanizable de la ciudad de Ambato o de sus cabeceras parroquiales, dividido en 

áreas destinadas al uso privado y al uso público, dotado de infraestructura básica, 

aptas para construir de conformidad con las normas de Arquitectura y Urbanismo; 
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y edificación es toda obra de construcción a realizarse en suelo urbano, urbanizable 

y no urbanizable, para permitir un uso o destino determinado. 

 

 

El POT AMBATO 2020 da la posibilidad de construir hasta 10 unidades de 

vivienda según ciertos parámetros y cumpliendo con las normas de Arquitectura y 

Urbanismo, el principal es que el terreno debe ser superior a 1000 m2. 

 

 

De acuerdo a la posibilidad económica y cumpliendo con el POT AMBATO 2020, 

buscamos un terreno superior a 1000 m2 para construir hasta 10 viviendas, con 

precios de $ 100,00  a $ 150,00 por m2 de terreno, encontramos 4 posibilidades, en 

Izamba, Huachi Loreto, Huachi La Joya, Huachi Solís, decidiéndose por ubicación 

y precio adquirir el terreno del sector Huachi Solís donde se planificó la 

construcción de 8 viviendas. 

 

 

Se presentó el anteproyecto en el Departamento de Planificación del Municipio de 

Ambato siendo aprobado luego de 2 revisiones en 3 meses, con la aprobación del 

anteproyecto, planos eléctricos, planos de agua potable y alcantarillado, permiso 

del cuerpo de bomberos y planos estructurales con estudio de suelos,  se presentó 

el proyecto definitivo para la aprobación del Conjunto Residencial Teresópolis, el 

cual fue aprobado luego de 3 meses. 

 

 

Desde el inicio con la búsqueda y negociación del terreno, planificación y 

aprobación del proyecto, se necesitaron 8 meses, al momento se encuentra 

construido el proyecto en un 60 % en lo que corresponde a edificación, en lo que 

corresponde a urbanización al momento de la compra, la calle principal ya estaba 

construida, el pasaje lateral ya tiene instalaciones de agua potable y alcantarillado, 

necesita ser adoquinado y terminado con aceras, bordillos, iluminación. 
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Para iniciar el proceso de solicitud de la Declaratoria de Propiedad Horizontal para 

poder escriturar y vender las viviendas, el Municipio de Ambato exige que esté 

terminado el 100 por % de las obras de urbanización y el 70 % de las obras de 

edificación, asumiéndose que el 30 % restante se realizará mientras continúan los 

trámites de aprobación de la Declaratoria de Propiedad Horizontal a través del 

Ilustre Concejo Cantonal de Ambato en dos sesiones. 

 

 

Todos estos trámites en el Municipio de Ambato son los que hacen pensar y en la 

mayoría de casos desanimar al profesional constructor que quiere generar trabajo, 

en realidad la aprobación del proyecto resultó la parte más difícil de lo que hasta el 

momento es el Conjunto Residencial Teresópolis, se necesitó gran dosis de 

paciencia y 6 meses  para cumplir con cada vez nuevos requerimientos por parte de 

los profesionales del Municipio para ser aprobado el proyecto definitivo, luego de 

cumplir con los porcentajes de urbanización y edificación, se iniciará el proceso de 

la Declaratoria de Propiedad Horizontal, que ciertamente la voy a vivir por primera 

vez y se realizarán las obras y trámites que sean necesarios para aprobarla, ya que 

de esto depende la recuperación de todo lo invertido. 

 

 

Realmente el profesional que emprende en la construcción de un proyecto de 

vivienda arriesga mucho, lo más difícil que es la aprobación del proyecto ya está 

dada, la edificación lleva 4 meses y se la está realizando aplicando todos los 

procesos de control, muchos factores como mano de obra, materiales, equipo, 

influyen en el costo del proyecto, el principal a mi modo de ver es el control del 

personal y su seguridad mientras realiza su trabajo, el residente de obra es el 

directamente responsable del trabajo realizado por cada uno de los trabajadores así 

como su seguridad, la mayoría de obreros de la construcción no tienen preparación 

sobre normas de seguridad y es obligación del residente cumplir y hacer cumplir 

las normas de seguridad en la construcción. 
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Es necesario anotar que al inicio de la relación laboral, se ha solicitado a cada 

trabajador los documentos para su afiliación al IESS, los cuales se resisten a 

presentar aduciendo que son trabajos temporales y pierden su aportación por lo que 

se les ha mantenido varios días solicitándoles el abandono del trabajo por no querer 

afiliarse al IESS, ya que es obligación por parte del patrono su afiliación. 

 

 

Con respecto a éste particular debo indicar que la atención en el IESS por 

emergencia, es inmediata en el caso de ser afiliado, pero en el caso de solicitar  

atención médica regular, es necesario mínimo 3 meses de aportaciones continuas, 

si se logra obtener cita médica por llamada telefónica, será para ser atendido dentro 

de por lo menos otros 3 meses, hasta eso ya termina la obra para la que fue 

contratado, esto es lo que manifiestan la mayoría de trabajadores y prefieren 

abandonar el trabajo para no afiliarse al IESS, ésta ha sido una de las causas no 

previstas y que han producido algún retraso en las obras. 

 

 

El control del trabajo realizado por cada uno de los obreros es fundamental para el 

rendimiento del conjunto de trabajadores, porque en el caso de haber un obrero que 

no produzca lo que la mayoría, va a provocar malestar en el resto de sus compañeros 

que tienen el mismo jornal, éste mal trabajador debe ser detectado por el residente 

de obra para tomar medidas a tiempo, porque lo que ocurrirá por lo general es que 

sus compañeros bajen su rendimiento al nivel del trabajador malo y no que el mal 

trabajador suba al nivel de los obreros calificados; por ésta causa el residente de 

obra debe tener conocimiento de los rendimientos de obra para cada uno de los 

rubros de una urbanización o edificación,  para hacer que el personal que está a su 

cargo cumpla con los rendimientos con buena calidad de mano de obra. 

 

 

Estas observaciones reales anotadas y que viven día a día los profesionales de la 

construcción, no solamente se dan en nuestra ciudad, es común similares quejas de 

profesionales de otras provincias sobre los excesivos requisitos, trámites y tiempos 
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para la aprobación de un proyecto por parte de los municipios, las instituciones 

como las Universidades, colegios profesionales deberían unirse a los reclamos que 

ya lo han hecho individualmente los profesionales de la construcción, para agilitar 

los procesos de aprobaciones municipales, que contribuirán para aumentar los 

proyectos de vivienda, aumentando los puestos de trabajo tan necesarios por el alto 

porcentaje de desempleo en nuestro país que en el 2013 fue del 5 % de la población. 

 

 

Se ha citado los procesos reales de búsqueda y compra del terreno, planificación y 

aprobación de un proyecto principalmente para un propietario particular o empresa 

privada, para el caso de una empresa pública, la adquisición de terrenos se da por 

compra a otra institución pública a precios de terrenos avaluados por la DINAC, 

precios que no son comerciales, en el caso de compra a particulares deberá cumplir 

con trámites de declaratoria de utilidad pública y pagar a precios avaluados por la 

DINAC, para las aprobaciones de proyectos tienen que cumplir con los mismos 

requisitos que para una persona o empresa privada, pero generalmente hay más 

agilidad y menos requerimientos por ser programas de interés social, los proyectos 

son elaborados por sus departamentos técnicos o por consultores contratados, los 

mismos que en la mayoría de los casos serán los fiscalizadores. 

 

 

En el caso del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, los proyectos son presentados por 

empresas, profesionales o personas naturales avaladas por un profesional que serán 

los constructores promotores del proyecto. 

 

 

El proyecto debe ser aprobado en primera instancia por el Ingeniero Analista de 

Proyectos, cumpliendo parámetros solicitados por el BEV como cumplir con un 

precio tope de $ 30.000,00 por unidad habitacional a Diciembre de 2013, para ser 

calificado apto para recibir el Bono de la Vivienda, la unidad habitacional puede 

ser casa o departamento con todos los servicios de infraestructura y todos los 

acabados para ser habitable. 
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El préstamo se lo realiza previo al cumplimiento de las garantías exigidas por el 

BEV, que por lo general es la hipoteca del terreno donde se construirá el proyecto, 

el plazo del préstamo no debería ser superior a 3 años con uno de gracia, el interés 

generalmente no supera el 10 %. 

 

 

La entrega de cuotas se lo realiza previa a la presentación del avalúo del terreno y 

las obras ejecutadas por parte de un profesional calificado por el BEV. 

 

 

El control de las obras igualmente lo realiza un profesional calificado por el BEV y 

pagado por el promotor constructor, la validación de sus informes mensuales lo 

realiza AENOR. 

 

 

En anexos se presenta un ejemplo real de un proyecto que actualmente se construye 

en Ambato, en el que constan obras de urbanización y edificación en el que se han 

aplicado todas las normas de control que se han anotado en capítulos anteriores, con 

formatos que pueden ser aplicados a cualquier proyecto de vivienda y que serán de 

gran utilidad para el profesional que inicia su carrera. 

 

 

5.3. JUSTIFICACION 

 

 

El MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, está dirigido 

principalmente para el profesional que se inicia, se ha cuidado en investigar la 

considerable cantidad de bibliografía existente y resumirla a lo más necesario para 

cumplir con lo que se ha propuesto, entregar al profesional en este manual las 

herramientas necesarias para realizar un eficiente control de obras. Considero 



- 115 - 
 

necesario justificar la propuesta en los aspectos legal, técnico y económico 

principalmente: 

 

 

ASPECTO LEGAL.- 

 

 

Desde que está en vigencia la LOSNCP, cambió totalmente el sistema de 

contratación pública, en el MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL 

DE OBRAS, se detalla el nuevo entorno legal actualizado al año 2014, se han 

anotado los extractos necesarios de la ley y se hace referencia a los artículos que se 

necesitarían en casos especiales que por su extensión no se han incluido en el 

manual, también se hace referencia al POT 2020 que debe ser conocido por el 

profesional que se inicie en la construcción de proyectos, el manual está dirigido a 

los sectores público y privado, es necesario indicar que en el aspecto legal es 

necesaria la permanente actualización de conocimientos, ya que cada día se crean 

o cambian las leyes. 

 

 

Con relación al aspecto legal también hay que anotar que la falta de vivienda en el 

país crece día a día, en Ambato, ya están apareciendo barrios periféricos sin ninguna 

planificación, por ésta razón, el Municipio de Ambato es responsable de emitir leyes 

que favorezcan e incentiven la construcción de nuevas urbanizaciones y 

edificaciones, agilitando procedimientos, principalmente la aprobación de planos y 

declaratoria de propiedad horizontal de los proyectos de vivienda. 

 

 

Ambato por tener una topografía muy irregular, no tiene áreas de expansión por la 

falta de obras de infraestructura, esto ha producido la especulación de tierras, el 

costo del metro cuadrado de terreno en Ambato es de los más altos del país, para 
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evitar la especulación de la tierras, el Municipio y el Gobierno deberá imponer que 

se respeten los avalúos municipales ya que en base a éstos se pagan los impuestos. 

 

 

ASPECTO TECNICO.- 

 

 

En el MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, se ha cuidado 

de investigar e incluir procedimientos de control reales, que se están aplicando con 

buenos resultados en la ejecución de obras y que se pueden aplicar a cualquier 

proyecto de construcción, se aborda temas eminentemente prácticos, explicando lo 

que debe hacer el Fiscalizador en obra y en oficina en lo relacionado a la empresa 

constructora, costos y control técnico de obras, es decir proporcionar conocimientos 

imprescindibles no solamente para el Fiscalizador sino para todo profesional, este 

es el principal objetivo, proporcionar una guía que considerando variables de 

tiempo y lugar de ejecución, nos permita realizar un eficiente control de obras.  

 

 

En el desarrollo práctico del tema, en anexos, se entregan formatos de presentación 

de varios documentos que serán de mucha utilidad para el profesional de la 

construcción. 

 

 

ASPECTO ECONOMICO.-  

 

 

El MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, está 

enfocado principalmente a la construcción de grandes proyectos de vivienda, ya que 

la construcción de obras genera trabajo de forma inmediata para la mano de obra 

no calificada, que es lo que más existe en nuestro país, por ésta razón el actual 
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gobierno ha emprendido en incrementar y multiplicar los proyectos de vivienda, la 

empresa privada de igual forma, se podría decir que está ocurriendo el boom de la 

construcción, el gobierno con buen criterio emitió la ley sobre las deudas 

hipotecarias, que en caso de que el deudor no pueda pagar el préstamo que realizó 

a un banco para adquirir su vivienda, éste puede devolver su propiedad al banco y 

la deuda queda pagada, esto quizá impida que los bancos sobre avalúen las 

propiedades que ellos promueven, cosa que ya está ocurriendo en nuestra ciudad, 

quizá esta ley impida que ocurra en nuestro país lo que sucedió en España. 

 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

 

Con la elaboración del MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL 

DE OBRAS, se cumplió con el objetivo principal de tener información resumida y 

actualizada, también se planteó como objetivo exponer una propuesta a la 

Universidad Técnica de Ambato, que consistiría en realizar convenios con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para ofrecer Fiscalización de Obras y 

Consultorías. 

 

 

Estas Consultorías que están facultadas por la ley, consistirían en que los alumnos 

de los niveles noveno y décimo que no arrastren materias, con la tutoría de los 

profesores de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica realicen los estudios de 

proyectos de obras de ingeniería y Fiscalización de Obras, en el caso de edificios, 

la planificación debe ser realizada por un Arquitecto, pero los estudiantes de los 

niveles superiores ya están capacitados para realizar planos estructurales, análisis 

de precios unitarios, costos, presupuestos, cronogramas, supervisados por sus 

tutores quienes abalizarán los trabajos realizados por cada estudiante para poder 

obtener de una forma práctica el Título de Ingeniero Civil, estos trabajos inclusive 

pueden ser remunerados, ya que por trabajos de consultoría la ley faculta cobrar 
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hasta el 20 % del valor de presupuesto referencial y por fiscalización de obras el 4 

% del monto de un contrato. 

 

 

5.5. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 

Para la elaboración del MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL 

DE OBRAS, se contó con gran cantidad de bibliografía, el gran problema era saber 

cuál es la información más necesaria para incluirla en el manual.  

 

 

La experiencia adquirida en dos años de trabajos de consultoría y fiscalización, me 

dieron la pauta para elegir los temas que se han incluido en el presente manual, así 

como también el asesoramiento profesional de funcionarios del Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda. 

 

 

La bibliografía, la experiencia adquirida y el asesoramiento dieron como resultado 

la factibilidad para realizar y presentar el manual a consideración de quien necesite 

información resumida y actualizada sobre el control de obras. 

 

 

5.6. FUNDAMENTACION 

 

 

El MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, se 

fundamenta principalmente en perfeccionar el control de obras, con el objetivo 

principal de realizar obras de calidad en el menor tiempo. 
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5.7. METODOLOGIA. MODELO OPERATIVO 

 

 

El temario del MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, se desarrolló 

en base a como se planifica y construye un proyecto, por esta razón quien consulte 

el manual, encontrará la información de acuerdo a como avanza un proyecto de 

construcción. 

 

 

5.8. ADMINISTRACION 

 

 

El MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, ha sido 

desarrollado en base a bibliografía existente y experiencia propia, quien se digne 

consultarlo está en libertad de utilizar la información de la manera que más le 

convenga a sus intereses, me sentiré conforme con el solo hecho de que se dignen 

leerlo. 

 

 

5.9. PREVISION DE LA EVALUACION 

 

 

Para quien suscribe el MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE URBANIZACIONES 

Y EDIFICACIONES PARA UN EFICIENTE CONTROL DE OBRAS, habrá 

cumplido con su objetivo cuando un alumno, un egresado o un profesional cumpla 

con los requisitos que debe practicar un Fiscalizador y logre concluir un contrato 

revestido además de ética, tan venida a menos en estos tiempos. 
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C.     MATERIALES DE REFERENCIA 

1. Bibliografía 

 

- Constitución Política de la República del Ecuador 

 

-  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública   

 

- Vademécum de la Contraloría General del Estado 

 

- Publicaciones de AENOR. 

 

- Costo y tiempo en edificación – Ing. Carlos Suarez Salazar 

 

- Iniciación al método del camino critico  - Lic. Agustín Montaño 

 

- Publicaciones del  BEV – MIDUVI 

 

- Plan de Ordenamiento Territorial Ambato 2020 

 

- Apuntes de clase y de seminarios 
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2. Anexos 

 

FORMATOS VARIOS 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN  

 

PRESUPUESTO 

 

CRONOGRAMA VALORADO  

 

AVANCE FISICO 

 

INFORME TECNICO DE FISCALIZACIÓN 

 

REGISTRO DE FISCALIZACIÓN 

 

LIBRO DE OBRA 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

FORMATOS AENOR 
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FORMATOS VARIOS 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL TERRENO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE………………… 

 

En la ciudad de Ambato a los…………… días del mes de……………….. de dos 

mil………………… nos constituimos por una parte el señor 

Ing.……………………………………………………….. Delegado de 

la……………………………………….. (Institución Contratante) y por otra el 

Sr………………………………………….. contratista (o representante), con el 

único objeto de suscribir el acta de entrega recepción de los terrenos donde se 

construirán………………………. Ubicado en el sector ………………………de la 

ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 

 

Antecedentes: 

1.- La…………………………………………………. (entidad  contratante), una 

vez determinada la solución de obra a construirse, contrato para la ejecución de la 

misma al Sr …………………………………………………….. y por un valor de 

…………………………………………… 

2.- Luego de la Comisión encargada ha recorrido el terreno, donde se construirá las 

obras signadas en el objeto del contrato deja expresa constancia de lo siguiente: (de 

existir observación indicar los motivos que interponen el inicio de obra, señalar 

linderaciones del terreno donde se ejecutaran los trabajos contratados). 

3.- Se deja constancia que el plazo contractual correrá a partir 

de………………………. para la ejecución de los trabajos. 

4.- Se comunica al Contratista que la Fiscalización correrá a cargo del Sr. Ing. 

…………………………………  

Para constancia y en fe de lo actuado firman las partes en original y dos copias de 

igual tenor. 

 

 

 

 

 

 

___________________                                            ____________________ 

Contratista                                                                     Delegado 
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APERTURA DE LIBRO DE OBRA 

 

 

En la ciudad de Ambato, a los………. días del mes de……….. de dos mil 

………………. , a …………………….                                                                                       

horas en el Programa …………………………….., se reúne: por una parte el Sr. 

Ing ………………………………… Fiscalizador Residente y por otra el Sr. 

Ing.……………………………..Contratista para la construcción 

de…………………………………………. con el objeto de proceder a la apertura 

del Libro de Obra, donde se suscribirá cronológicamente la memoria de la 

construcción contratada. 

 

Al efecto, contando con la presencia de las delegaciones, se deja constancia de lo 

siguiente: 

1.- Fecha de firma del contrato: 

2.- Fecha de entrega del anticipo 

3.- Plazo contractual 

4.-Si es o no procedente el inicio de obra 

5.- Otros 

 

En fe de conformidad y aceptación, de las delegaciones señala el personal que 

tendrá acceso al libro de obra. 

Sr…………………………………………………………… Fiscalizador 

Sr…………………………………………………………… Residente 

Sr…………………………………………………………… Contratista 

Sr…………………………………………………………… Autoridades o 

delegados de la institución contratante. 

 

Para constancia de lo actuado firman las partes en el lugar y fecha, indicados. 

 

 

 

 

 

____________                    ____________         ____________ 

Fiscalizador               Contratista       Residente 
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 

EFECTUADOS POR……………………………. PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE………………………………………………… 

 

En la ciudad de Ambato a los………… días del mes de…………. de dos 

mil………………………… nos constituimos por una parte los señores: 

……………………………………………………………………………………, 

delegados por…………………………… (Entidad contratante), mediante oficio 

#…………. De fecha ………… emitido por el 

Sr……………………………………. y por otra, el Sr. 

…………………………………… representante de la firma Contratista, con el 

único objeto de suscribir el acta de entrega recepción definitiva de 

…………………………………………………….. del 

Programa………………………………………………. de la ciudad de Ambato y 

de conformidad con el contrato #............. suscrito 

el…………………………………… 

 

1.- ANTECEDENTES: 

La………………………………. (entidad contratante), luego de analizadas las 

ofertas, procedió a adjudicar las obras a construirse en el Programa ………………. 

al Sr…………………………………………………… 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO: 

Por los antecedentes indicados el Contratista se comprometió y obligo para ejecutar 

los trabajos de construcción de………………………………… a un costo 

de……………………………….. y un plazo de………………………..; los precios 

unitarios estipulados en el presente contrato se reajustaron mediante la aplicación 

de la fórmula polinómica contractual. 

 

3.- GARANTIAS: 

3.1 De fiel cumplimiento (señalar el tipo de garantía y su fecha de actualización 

hasta la recepción definitiva). 

 

 

4.- RECEPCION PROVISIONAL: 

 

4.1 Con fecha…………………………………………. Se suscribió el acta de 

entrega recepción provisional, en la que intervinieron los señores: 

………………………………….., delegados por el Contratante, mediante oficio 

#.............. de fecha…………………… y el Fiscalizador Residente 

Ing…………………………… y por otra el 

Sr……………………………………… en calidad de Contratista de la obra. 
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El acta de entrega recepción provisional fue aprobada por…………. con 

fecha……………. 

 

5.- OBSERVACIONES: 

 

Luego que la comisión nombrada ha realizado la visita a la obra y en base y 

conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte 

integrante del contrato en el transcurso de ejecución de la obra, deja expresa 

constancia de lo siguiente: 

5.1 Que recibe del Contratista la obra contratada a entera satisfacción. 

5.2 Estar de acuerdo con la liquidación de volúmenes de obra ejecutada. 

5.3 Estar de acuerdo con la justificación y liquidación de plazos. 

5.4 Estar de acuerdo con la liquidación de reajuste de precios definitivos ejecutados 

por la Fiscalización. 

5.5 Que seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de 

construcción que podría presentarse según lo determina la ley. 

 

6.- LIQUIDACIÓN ECONOMICA DEFINITIVA: 

 

6.1 Liquidación de obra.- 

Planillado contrato original                              _________________ 

Planillado obras adicionales     _________________ 

              TOTAL $.      _________________ 

 

6.2 Liquidación definitiva de reajuste de precios.- 

Planillado contrato original     _________________ 

Planillado obras adicionales     _________________ 

               TOTAL $.       _________________ 

 

6.3 Resumen.-  

Valor de obra ejecutada     _________________ 

Valor de reajuste de precios     _________________ 

TOTAL $.       _________________ 

 

Valor real de obra      _________________ 

Valor del contrato original     _________________ 

DIFERENCIA $.      _________________ 

 

7.- LIQUIDACION DE PLAZOS: 

 

Fecha de suscripción del contrato    _________________ 

Fecha de inicio del plazo     _________________ 
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Fecha de inicio de obra     _________________ 

Fecha de término de obra     _________________ 

Número de días de ejecución     _________________ 

Prórroga justificada      _________________ 

Fecha de pedido de recepción provisional   _________________ 

Plazo de ejecución      _________________ 

Mora        _________________ 

Fecha de pedido de recepción definitiva   _________________ 

 

8.- RETENCION: 

 

De acuerdo a la reliquidación definitiva de reajuste de precios y a lo que establece 

la Ley, se le descontó el 0.5% del monto de reajuste, el mismo que será transferido 

al INEC y cuyo valor es: 

 

Reajuste definitivo      _________________ 

         TOTAL $.      _________________ 

 

Para constancia y en fe de lo actuado se suscribe la presente acta en original y dos 

copias de igual tenor. 

 

 

 

 

 

 

_________________      _________________ 

CONTRATISTA   FISCALIZADOR 
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HOJA 1

26

Ing. Hernán Sevilla Borja EMAIL: sevillaborja@yahoo.es

1.500.000,00$                        

MESES

27 MESES PERÍODO DEL INFORME: MES 26

66 N° TOTAL DE UNIDADES 178

32

TIPO N° DE VIVIENDAS

A 12

B 12

C 12

D 12

E 12

F 1

ALMACENES A 1

ALMACENES B 3

PARQUEAD.

BODEGAS A

BODEGAS B

BODEGAS C 1

TIPO N° DE UNIDADES

PARQUEAD. 60

BODEGAS A y B 52

SI NO

X

DESEMB. MONTO USD 

1 450.000,00$                     

2 339.000,00$                     

3 420.000,00$                     

4 291.000,00$                     

5

6

1.500.000,00$             

DESEMB. MONTO USD 

1

2

3

4

5

6

-$                           

1.- INFORME DE FISCALIZACION N° 

TOTAL:

TOTAL:

4.- DESEMBOLSOS BONOS  (Realizados y Programados)

FECHA

5-feb.-13

1.497,28

19-oct-11

PLAZO DEL CREDITO: 36

TUNGURAHUA

AMBATO

AVENIDA CERVANTES Y CALLE ERNESTO ALVARADO

5.906,15

FECHA

19-oct.-11

23-mar.-12

CANTON:

N° VIVIENDAS Y /DPTOS:

FISCALIZADOR:

3.- DESEMBOLSOS PRESTAMO (Desembolsados y Programados)

CONSTRUCTOR:

2.- DATOS TECNICOS DEL PROYECTO

FECHA DE PRIMER DE DESEMBOLSO:

FECHA DE TERMINACION DE PROYECTO:

MONTO CREDITO:

Revisado por:

Departamentos - Locales Comerciales - Parqueaderos - Bodegas

meses

2.364.967,68$                                                            USD

44.003,70$                                                                 

3-sep.-12

INFRAESTRUCTURA:

viernes, 27 de diciembre de 2013

NOVIEMBRE 19 a DICIEMBRE 18 de 2013

18-ene-14

DEPARTAMENTOS MONTREAL
SR. MARCO RAMOS PEREZ

INGENIERO MARCOS CORDOVA

FECHA:

PERIODO:

PROYECTO INMOBILIARIO:

PROMOTOR:

PROVINCIA:

FISCALIZADOR:

COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA:

M2 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS:

N° DE VIVIENDAS:

TIPOS:

TIEMPO TRANSCURRIDO DE VENTAS:

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS:

PARROQUIA:

BARRIO:

DIRECCIÓN:

PERÍODO DEL PROYECTO

M2 TERRENO:
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Banco Ecuatoriano de la Vivienda      FORMULARIO No. 4a

Control de Cambios No. 2

     PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

Nombre del Proyecto : DEPARTAMENTOS MONTREALM2 de terreno tipico: 1.497,28        

Ubicación (dirección ): Av. Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATOM2 de construcción del edificio: 5.906,15        

No.de Viviendas de la Tipología: 1           EDIFICIO

COD. Rubro Unidad Cantidad Costo Costo Total %

1,1 OBRAS PRELIMINARES

Subtotal Obras Preliminares -                      0,00%

1,2 CIMENTACIÓN

1.2.1 Replanteo y limpieza m2 871,08             1,24                      1.075,78              0,05%

1.2.2 Excavación y desalojo de tierra m3 7.087,98          5,25                      37.236,70            1,57%

1.2.3 Excavación manual, suelo normal m3 672,90             4,09                      2.748,80              0,12%

1.2.4 Relleno y compactación m3 375,01             2,09                      783,77                 0,03%

1.2.5 Replantillo de hormigón de 210 kg/cm2 m3 32,16               114,00                  3.666,24              0,16%

1.2.6 Hormigón en plintos de 210 kg/cm2 m3 163,19             142,50                  23.254,58            0,98%

1.2.7 Hierro en plintos (planilla de hierros ) kg 5.293,94          1,43                      7.543,86              0,32%

1.2.8 Cimiento de Hormigón Ciclópeo m3 17,62               85,50                    1.506,51              0,06%

1.2.9 Hormigón en cadenas de 210 kg/cm2 m3 11,75               171,00                  2.009,25              0,08%

1.2.10 Hierro en cadenas (planilla de hierros) kg 1.233,16          1,43                      1.757,25              0,07%

Subtotal Cimentación 81.582,75            3,45%

1,3 ESTRUCTURA

1.3.1 Hormigón columnas de 210 kg/cm2. m3 270,98             171,00                  46.337,58            1,96%

1.3.2 Hierro en columnas (planilla de hierros) kg 63.164,62        1,43                      90.009,58            3,81%

1.3.3 Hormigón en vigas de losa de 210 kg/cm2 m3 424,00             171,00                  72.504,00            3,07%

1.3.4 Hierro en vigas de losa  (planilla de hierros) kg 14.753,98        1,43                      21.024,42            0,89%

1.3.5 Hormigón en losa de 210 kg/cm2 m3 218,31             152,00                  33.183,12            1,40%

1.3.6 Hierro en losa  (planilla de hierros) kg 12.798,21        1,43                      18.237,45            0,77%

1.3.7 Hormigón en muro de subsuelo de 210 kg/cm2m3 236,25             142,50                  33.665,63            1,42%

1.3.8 Hierro en muro de subsuelo (planilla de hierros)kg 27.885,14        1,43                      39.736,32            1,68%

1.3.9 Hormigón en pantalla de ascensores de 210 kg/cm2m3 56,36               142,50                  8.031,30              0,34%

1.3.10 Hierro en pantalla de ascensores (planilla de hierros)kg 5.537,12          1,43                      7.890,40              0,33%

1.3.11 Hormigón en gradas de 210 kg/cm2          m3 16,59               171,00                  2.836,89              0,12%

1.3.12 Hierro en gradas (planilla de hierros) kg 1.436,80          1,43                      2.047,44              0,09%

1.3.13 Losa - Sistema Novalosa (piso paleteado) m2 5.118,79          35,15                    179.925,47          7,61%

1.3.14 Hierro en vigas de losa Novalosa (planilla de hierros)kg 63.894,40        1,43                      91.049,52            3,85%

1.3.15 Vigas metálicas secundarias de losa Novalosam 1.902,00          26,60                    50.593,20            2,14%

1.3.16 Riostras metálicas en losa Novalosa m 1.937,04          14,25                    27.602,82            1,17%

Subtotal Estructura 724.675,14          30,64%

1,4 MAMPOSTERIA

1.4.1 Mamposteria de bloque 10 cm m2 10.729,95        8,16                      87.561,76            3,70%

1.4.2 Enlucido mortero 1:3 m2 17.374,37        5,80                      100.684,47          4,26%

1.4.3 Contrapiso Hormigón 7 cm, sobre empedrado m2 864,98             11,40                    9.860,77              0,42%

1.4.4 Resanado de columnas, losa y muros m2 2.712,77          3,38                      9.169,16              0,39%

1.4.5 Revocado de mampostería m2 982,43             4,25                      4.175,33              0,18%

1.4.6
Riostras de Hormigón Armado 

(horizontales y verticales)
m3 18,25               180,00                  3.285,00              0,14%

Subtotal Mampostería 214.736,49          9,08%
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1,5 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.5.1 Punto de luz y tomacorrientes en departamentosPto 1.641,00          23,75                    38.973,75            1,65%

1.5.2 Tablero de control de 4 brekers u 70,00               80,75                    5.652,50              0,24%

1.5.3 Puntos de Luz comunales Pto 118,00             20,90                    2.466,20              0,10%

1.5.4 Puntos de Tomacorrientes comunales Pto 45,00               20,90                    940,50                 0,04%

1.5.5 Tablero de Control comunal u 1,00                 142,50                  142,50                 0,01%

1.5.6 Transformador de 75 Kva comunal u 1,00                 14.222,45             14.222,45            0,60%

1.5.7 Accesorios de instalación de transformación comunalglobal 1,00                 1.900,00               1.900,00              0,08%

1.5.8 Caja de medidores comunales u 1,00                 2.375,00               2.375,00              0,10%

1.5.9 Central conmutadores comunal u 1,00                 1.140,00               1.140,00              0,05%

1.5.10 Acometida subterránea de media tensión  comunalm 74,00               22,14                    1.637,99              0,07%

1.5.11 Instalaciones especiales comunales Pto 8,00                 114,00                  912,00                 0,04%

1.5.12 Acometida telefónica a departamentos u 140,00             14,25                    1.995,00              0,08%

1.5.13 Conmutador portero eléctrico a departamentosu 62,00               38,00                    2.356,00              0,10%

1.5.14 Tablero General de Distribución Telefónica u 1,00                 1.140,00               1.140,00              0,05%

1.5.15 Cajas de distribución por piso telefónica u 7,00                 71,25                    498,75                 0,02%

1.5.16 Cable de distribución telefónica m 60,00               7,60                      456,00                 0,02%

1.5.17 Cable de distribución interna telefónica m 600,00             1,90                      1.140,00              0,05%

1.5.18 Medidor de Luz u 70,00               114,00                  7.980,00              0,34%

1.5.19 Acometidas eléctricas 220V (de medidores a sub tableros)u 70,00               120,00                  8.400,00              0,36%

1.5.20 Puntos de tomacorrientes 220V (cocinas en departamentos)Pto 62,00               30,00                    1.860,00              0,08%

1.5.21 Breaker adicional 220V en sub tableros de departamentosu 62,00               20,00                    1.240,00              0,05%

1.5.22 Polarización de tomacorriente (tierra) Pto 902,00             5,00                      4.510,00              0,19%

1.5.23 Pararrayos tipo ionizante u 1,00                 5.000,00               5.000,00              0,21%

1.5.24 Punto de Tvcable en departamentos Pto 124,00             28,00                    3.472,00              0,15%

1.5.25 Lámparas en parqueaderos con detector de movimientou 103,00             50,00                    5.150,00              0,22%

1.5.26 Lámparas con Detectores de Movimiento comunalesu 20,00               38,00                    760,00                 0,03%

1.5.27 Lámparas en Locales comunales u 32,00               48,00                    1.536,00              0,06%

1.5.28 Luminarias en Departamentos u 739,00             15,00                    11.085,00            0,47%

1.5.29 Lámparas de Emergencia comunales u 15,00               33,25                    498,75                 0,02%

Sub Total Instalaciones Eléctricas 129.440,39          5,47%

1,6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SISTEMA CONTRA INCENDIOS

1.6.1 Inodoros de porcelana blanco FV. u 124,00             71,74                    8.896,26              0,38%

1.6.2 Lavamanos  de porcelana blanco, incluida grifería.u 124,00             33,25                    4.123,00              0,17%

1.6.3 Lavaplatos con griferia FV u 62,00               80,75                    5.006,50              0,21%

1.6.4 Ducha de pared u 98,00               57,00                    5.586,00              0,24%

1.6.5 Acometida de agua fria Pto 68,00               142,50                  9.690,00              0,41%

1.6.6 Punto de agua fria Pto 768,00             23,75                    18.240,00            0,77%

1.6.7 Punto de agua caliente Pto 268,00             33,25                    8.911,00              0,38%

1.6.8 Punto de aguas servidas Pto 720,00             14,25                    10.260,00            0,43%

1.6.9 Sistema de calentamiento de agua u 62,00               427,50                  26.505,00            1,12%

1.6.10 Lavanderia de ropa u 62,00               76,00                    4.712,00              0,20%

1.6.11 Medidor de Agua Potable u 70,00               171,00                  11.970,00            0,51%

1.6.12 Tanque Hidroneumático u 1,00                 5.887,15               5.887,15              0,25%

1.6.13 Sistema de bombeo contra incendios global 1,00                 1.776,50               1.776,50              0,08%

1.6.14 Sistema de bombeo doméstico global 1,00                 1.425,00               1.425,00              0,06%

1.6.15 Tubería PVC 3" m 62,60               10,12                    633,36                 0,03%

1.6.16 Tubería PVC 1 1/4" m 220,05             10,47                    2.303,70              0,10%

1.6.17 Tubería PVC 1"  m 2.160,00          9,04                      19.535,04            0,83%

1.6.18 Tubería PVC 3/4" m 1.038,00          6,55                      6.794,23              0,29%

1.6.19 Tubería PVC 1/2" m 894,40             4,99                      4.460,82              0,19%

1.6.20 Válvulas de compuerta, accesorios u 63,00               11,40                    718,20                 0,03%

1.6.21 Válvula Siamesa contra incendios u 2,00                 548,87                  1.097,74              0,05%

1.6.22 Tubería 2 1/2" m 43,70               47,38                    2.070,35              0,09%

1.6.23 Válvulas, actuadores, sensores, accesoriosglobal 1,00                 393,71                  393,71                 0,02%

1.6.24 Gabinetes contra incendios con vidrio u 20,00               156,95                  3.138,99              0,13%

1.6.25 Manguera 1 1/2", válvula, porta manguera, extinguidoru 10,00               200,28                  2.002,79              0,08%

1.6.26 Tanque de reserva global 1,00                 7.600,00               7.600,00              0,32%

1.6.27 Tablero de medidores u 1,00                 570,00                  570,00                 0,02%

1.6.28 Tubería PVC 8" accesorios y consumibles m 89,59               16,66                    1.492,84              0,06%

1.6.29 Tubería PVC 4" accesorios y consumibles m 1.280,00          7,02                      8.986,24              0,38%

1.6.30 Soporte de tuberías u 100,00             3,17                      317,30                 0,01%

1.6.31 Cajas de Revisión Exterior u 8,00                 251,57                  2.012,56              0,09%

1.6.32 Instalaciones de drenaje en terraza global 1,00                 2.375,00               2.375,00              0,10%

1.6.33 Pozo para bomba sumergible u 1,00                 237,50                  237,50                 0,01%

1.6.34 Bomba sumergible u 2,00                 171,00                  342,00                 0,01%

1.6.35 Pozo exterior de interconexión u 1,00                 665,00                  665,00                 0,03%

Sub Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SISTEMA CONTRA INCENDIOS 190.735,77          8,07%
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1,7 CUBIERTA

1.7.1 Masillado para area verde con aditivos m2 200,00             19,00                    3.800,00              0,16%

1.7.2 Tierra y vegetacion en terraza m2 200,00             9,50                      1.900,00              0,08%

1.7.3 Patio de recreación m2 150,00             33,25                    4.987,50              0,21%

Subtotal Cubierta 10.687,50            0,45%

1,8 TERMINADOS / ACABADOS

1.8.1 Cerámica en baños y cocina m2 2.142,00          19,00                    40.698,00            1,72%

1.8.2 Mesón de cocina granito m 223,00             142,50                  31.777,50            1,34%

1.8.3 Pintura en paredes m2 18.818,00        3,80                      71.508,40            3,02%

1.8.4 Gypsum en cielo raso m2 5.503,00          15,68                    86.259,53            3,65%

1.8.5 Piso f lotante mas barrederas m2 3.636,00          17,73                    64.455,37            2,73%

1.8.6 Closets m2 713,40             142,50                  101.659,50          4,30%

1.8.7 Puertas, cerraduras u 243,00             142,50                  34.627,50            1,46%

1.8.8 Puerta principal u 62,00               142,50                  8.835,00              0,37%

1.8.9 Muebles de cocina m 391,92             142,50                  55.848,60            2,36%

1.8.10 Ventanas de aluminio y vidrio m2 946,00             57,00                    53.922,00            2,28%

1.8.11 Cubículos de malla en terraza u 62,00               190,00                  11.780,00            0,50%

1.8.12 Extractor de olor en cocinas u 62,00               104,50                  6.479,00              0,27%

1.8.13 Extractor de olor en baños u 204,00             17,10                    3.488,40              0,15%

1.8.14 Ventanas en áreas comunales m2 120,00             76,00                    9.120,00              0,39%

1.8.15 Cerámica en gradas y áreas comunales m2 600,00             19,00                    11.400,00            0,48%

1.8.16 Fachada, detalles m2 1.508,38          19,00                    28.659,22            1,21%

1.8.17 Puertas Enrrollables metálicas m2 92,82               34,20                    3.174,44              0,13%

1.8.18 Puertas metálicas u 62,00               120,00                  7.440,00              0,31%

1.8.19 Rejas metálicas m2 85,22               45,00                    3.834,90              0,16%

Sub Total Terminados / Acabados 634.967,36          26,85%

1,9 VARIOS

1.9.1  Acometida de gas a departamentos u 62,00               142,50                  8.835,00              0,37%

1.9.2 Ascensores u 2,00                 114.000,00           228.000,00          9,64%

1.9.3 Veredas exteriores u 453,20             22,00                    9.970,40              0,42%

1.9.4 Jardines exteriores m2 186,15             4,75                      884,21                 0,04%

1.9.5 Puerta garage exterior,  incluye controles remotos u 2,00                 4.275,00               8.550,00              0,36%

1.9.6 Puerta de ingreso principal u 1,00                 1.140,00               1.140,00              0,05%

1.9.7 Counter de recepción u 1,00                 1.425,00               1.425,00              0,06%

1.9.8 Pasamanos en gradas m 49,44               66,50                    3.287,76              0,14%

1.9.9 Garages exteriores u 22,00               285,00                  6.270,00              0,27%

1.9.10 Balcones de estructura metálica u 7,00                 1.500,00               10.500,00            0,44%

1.9.11 Pisos de Hormigón Armado en Balcones m2 50,40               18,00                    907,20                 0,04%

1.9.12 Pasamanos metálicos de seguridad m 42,00               120,00                  5.040,00              0,21%

1.9.13 Puertas metálicas con vidrio y reja u 8,00                 142,50                  1.140,00              0,05%

1.9.14 Cubículos metálicos para tanques de gas y calefonesu 62,00               300,00                  18.600,00            0,79%

1.9.15 Puertas de seguridad cortafuegos en torre de gradasu 10,00               900,00                  9.000,00              0,38%

1.9.16 Bodega para tanques de gas comunales global 1,00                 1.500,00               1.500,00              0,06%

1.9.17 Tanques de gas comunales u 20,00               80,00                    1.600,00              0,07%

1.9.18 Lavadores automáticas pre pago u 3,00                 2.500,00               7.500,00              0,32%

1.9.19 Secadoras automáticas pre pago u 3,00                 2.500,00               7.500,00              0,32%

1.9.20 Cerramiento de vidrio de seguridad en terraza m 140,00             100,00                  14.000,00            0,59%

1.9.21 Bordillos de confinamiento de jardines en el Edif iciom 91,00               18,50                    1.683,50              0,07%

1.9.22 Aserrado y sellado de juntas en contrapiso m 720,00             5,86                      4.219,20              0,18%

1.9.23 Pintura tipo tráfico en parqueaderos u 58,00               30,00                    1.740,00              0,07%

1.9.24 Cocinas en departamentos (empotradas en mesón)u 60,00               250,00                  15.000,00            0,63%

1.9.25 Cubierta de policarbonato en entrada principal al Edif iciom2 26,50               150,00                  3.975,00              0,17%

1.9.26 Mamparas de aluminio y vidrio templado m2 23,50               250,00                  5.875,00              0,25%

Sub Total Varios 378.142,27          15,99%

TOTAL: 2.364.967,68  100,00%

Fecha de elaboración: 9-may.-13
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FORMULARIO No. 4 b

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Control de Cambios No. 2

    RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA

Nombre del Proyecto : DEPARTAMENTOS MONTREALM2 de terreno tipico: 1.497,28        

Ubicación (dirección ): Av. Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATOM2 de construcción del edificio: 5.906,15        

No.de Viviendas de la Tipología: 1        

 COD Obras de Construcción

Costo de 

una 

Vivienda

Costo total 

de las 

viviendas

%

1,1 OBRAS PRELIMINARES -                  -                       0,00%

1,2 CIMENTACIÓN 81.582,75     81.582,75           3,45%

1,3 ESTRUCTURA 724.675,14   724.675,14        30,64%

1,4 MAMPOSTERIA 214.736,49   214.736,49        9,08%

1,5 INSTALACIONES ELECTRICAS 129.440,39   129.440,39        5,47%

1,6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SISTEMA CONTRA INCENDIOS190.735,77   190.735,77        8,07%

1,7 CUBIERTA 10.687,50     10.687,50           0,45%

1,8 TERMINADOS / ACABADOS 634.967,36   634.967,36        26,85%

1,9 VARIOS 378.142,27   378.142,27        15,99%

TOTAL 2.364.967,68   2.364.967,68   100,00%

 Fecha de Elaboración: 9-may.-13 Nombre y Firma de Responsabilidad: 

Lina Soraya Espín Guerrero y Marco Ramos Pérez

                           PROMOTORES
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FORMULARIO No. 4 (Total)

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Control de Cambios No. 2

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO DE 

CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES 

HABITACIONALES (incluye locales comerciales)

Nombre del Proyecto : DEPARTAMENTOS MONTREAL

Ubicación: Av. Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATO

No. De Soluciones   : 61 DEPARTAMENTOS + 4 LOCALES COMERCIALES +

 60 PARQUEADEROS + 53 BODEGAS

 COD Obras de Construcción
Costo Total por 

Viviendas
%

1,1 OBRAS PRELIMINARES -                                 0,00%

1,2 CIMENTACIÓN 81.582,75                     3,45%

1,3 ESTRUCTURA 724.675,14                  30,64%

1,4 MAMPOSTERIA 214.736,49                  9,08%

1,5 INSTALACIONES ELECTRICAS 129.440,39                  5,47%

1,6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SIST CONTRA INCENDIOS 190.735,77                  8,07%

1,7 CUBIERTA 10.687,50                     0,45%

1,8 TERMINADOS / ACABADOS 634.967,36                  26,85%

1,9 VARIOS 378.142,27                  15,99%

TOTAL 2.364.967,68           100,00%

 Fecha de Elaboración: Nombre y Firma de Responsabilidad: 

9-may.-13 Lina Soraya Espín Guerrero y Marco Ramos Pérez

                           PROMOTORES
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                 FORMULARIO No. 5a

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Control de Cambios No. 2

DEPARTAMENTOS MONTREAL

Av. Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATO

61 DEPARTAMENTOS + 4 LOCALES COMERCIALES +

 60 PARQUEADEROS + 53 BODEGAS

2,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 Replanteo m2 1.244,30 1,30                1.617,59 3,68%

2.1.2 Movimiento de tierras y relleno m3 476,67 5,53                2.635,99 5,99%

2.1.3 Desalojo de tierra (maq./manual) m3 339,00 2,00                678,00 1,54%

2.1.4 Otros, GUACHIMANIAS Y BODEGAS global 1,00 5.117,08         5.117,08 11,63%

Sub total Movimiento de tierras 10.048,66                22,84%

2,2 CALLES  VÍAS Y PASAJES

2.2.1 Reparación de aceras y calles global 1,00 2.500,00          2.500,00 5,68%

2.2.2 Excavación manual, suelo normal m3 7,26 4,09                 29,69 0,07%

2.2.3 Cimientos de Hormigón Ciclópeo m3 13,14 85,50 1.123,47 2,55%

2.2.4 Relleno compactado con tierra de préstamo m3 608,74 5,72 3.481,99 7,91%

2.2.5 Muro de Hormigón Ciclópeo m3 36,00 118,00 4.248,00 9,65%

2.2.6 Bordillos de Hormigón Simple f 'c=210 kg/cm2 m 177,27 18,50 3.279,50 7,45%

2.2.7 Contrapiso de Hormigón, sobre empedrado m2 120,29 11,40 1.371,31 3,12%

2.2.8 Aserrado y sellado de juntas en contrapiso m 64,83 5,86 379,90 0,86%

2.2.9 Pintura tipo tráfico en parqueaderos u 15,00 30,00 450,00 1,02%

2.2.10 Rejas metálicas en áreas exteriores  m 72,50 16,00              1.160,00 2,64%

Sub total Calles Vías y Pasajes 18.023,86                40,96%

2,3 RED DE AGUA POTABLE

2.3.1 Guías de Agua Potable m 25,00 70,00               1.750,00 3,98%

Sub Total Red de Agua Potable 1.750,00                  3,98%

Precio Total %
Precio 

Unitario

No. De Viviendas   : 

COD. Descripción del Rubro Unidad Cantidad

Ubicación

PRESUPUESTO DE

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : 
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2,4 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

2.4.1 Cajas de Aguas Servidas de Hormigón simple u 1,00 950,00             950,00 2,16%

Sub Total Red de Alcantarillado Sanitario 950,00                     2,16%

2,5 ALCANTARILLADO PLUVIAL

Sub Total Alcantarillado Pluvial -                          0,00%

2,6

2.6.1 Acometida de Luz Eléctrica global 1,00 2.500,00         2.500,00 5,68%

2.6.2 Acometida de Teléfono, tablero global 1,00 1.500,00         1.500,00 3,41%

Sub Total Red Eléctrica y Telefónica 4.000,00                  9,09%

2,7 OBRAS COMUNALES

2.7.1 Excavación manual, suelo normal m3 11,75 4,09                48,06 0,11%

2.7.2 Relleno compactado con tierra de la excavación m3 6,14 2,09                12,83 0,03%

2.7.3 Replantillo de H.S. de f 'c=210 kg/cm2 m3 0,44 114,00            50,16 0,11%

2.7.4 Plintos de H.S. de f´c=210 kg/cm2 m3 1,65 142,50            235,13 0,53%

2.7.5 Cimientos de Hormigón Ciclópeo m3 4,51 85,50              385,61 0,88%

2.7.6 Cadenas inferiores de H.S. de f´'c=210 kg/cm2 m3 2,46 171,00            420,66 0,96%

2.7.7 Columnas de H.S. de f 'c=210 kg/cm2 m3 1,37 171,00            234,27 0,53%

2.7.8 Losa - sistema Novalosa (piso paleteado) m2 27,07 35,15              951,51 2,16%

2.7.9 Vigas metálicas secundarias de losa Novalosa m 37,40 26,60              994,84 2,26%

2.7.10 Riostras metálicas en losa Novalosa m 25,50 14,25              363,38 0,83%

2.7.11 Mampostería de bloque macizo de 12 cm. m2 182,50 8,16                1.489,20 3,38%

2.7.12 Riostras de Hormigón Armado (horizontales y verticales)m3 1,19 180,00            214,20 0,49%

2.7.13 Muro de H.S. de f´c=210 kg/cm2 m3 3,68 142,50            524,40 1,19%

2.7.14 Acero de refuerzo (planilla de hierros) kg 1.028,69 1,43                1.471,03 3,34%

2.7.15 Revocado de mampostería y elementos de hormigónm2 199,51 4,25                847,92 1,93%

2.7.16 Pintura de las obras comunales exteriores m2 260,00 3,80                988,00 2,25%

Sub Total Obras Comunales 9.231,18                  20,98%

2,8 VARIOS

Sub Total Varios -                          0,00%

TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS YA EJECUTADAS 0,00%

TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 44.003,70          100,00%

* En caso de haber obras de infraestructura

Fecha de elaboración: 9-may.-13

RED ELECTRICA Y TELEFONICA
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FORMULARIO No. 5b

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Control de Cambios No. 2

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : DEPARTAMENTOS MONTREAL

Ubicación Av. Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATO

No. De Viviendas   : 61 DEPARTAMENTOS + 4 LOCALES COMERCIALES +

 60 PARQUEADEROS + 53 BODEGAS

 COD Obras de Infraestructura Valor Total % 

2,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.048,66          22,84%

2,2 CALLES  VÍAS Y PASAJES 18.023,86          40,96%

2,3 RED DE AGUA POTABLE 1.750,00           3,98%

2,4 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 950,00              2,16%

2,5 ALCANTARILLADO PLUVIAL -                   0,00%

2,6 RED ELECTRICA Y TELEFONICA 4.000,00           9,09%

2,7 OBRAS COMUNALES 9.231,18           20,98%

2,8 VARIOS -                   0,00%

TOTAL INFRAESTRUCTURA 44.003,70     100,00%

 Fecha de Elaboración: 9-may.-13 Nombre y Firma de Responsabilidad: 

Lina Soraya Espín Guerrero y Marco Ramos Pérez

                           PROMOTORES
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Control de Cambios No. 2

DEPARTAMENTOS MONTREAL

Av. Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATO

61 DEPARTAMENTOS + 4 LOCALES COMERCIALES +

 60 PARQUEADEROS + 53 BODEGAS

Etapa Descripción Unidad

Precio 

Unitario  por 

M2

Cantidad M2 Subtotal

3 TERRENO

3,1 Terreno 1 M2 207,05           1.497,00 309.960,00

TOTAL TERRENO  309.960,00

Etapa Descripción COSTO Subtotal

4 PLANIFICACION

4,1 Estudios 45.631,92

Estudio de mercado

Estudio de Impacto ambiental

Estudio de Impacto Vial

Estudio Técnicos del proyecto (topográficos, estudio de suelos, arquitectónicos e ingenierías)

Otros (describir)

4,2 Planos 36.505,54

Topogáfico

Urbanisticos

Arquitectónicos

Estructurales

Ingenierías

Otros (describir)

4,3 Impuestos y Tasas 9.126,38

Tasas e impuestos Municipales para aprobación de planos

Otros (describir)

TOTAL PLANIFICACIÓN  91.263,84

Etapa Descripción Porcentaje  

Costo Total 

(Directos, 

Totales o 

Ventas)

Subtotal

5 INDIRECTOS

5,1 Publicidad y propaganda 41.124,11

5,2 Fiscalización, Seguimiento y Control 69.324,87

5,3 Gerencia de Proyectos 120.000,00

5,4 Gastos Administrativos 49.421,42

5,5 Comisión por ventas 75.216,48

5,6 Pólizas de Seguro 22.363,45

5,7 Contabilidad 26.152,00

5,8 Asesoría Jurídica 19.837,25

TOTAL INDIRECTOS 423.439,58

Etapa Descripción Porcentaje  

Costo Total 

(Directos, 

Totales o 

Ventas)

Subtotal

6 Costos financieros del Proyecto

6,1 Costos f inancieros 90.087,76

6,2 Costos f inancieros refinanciamiento 111.668,12

6,3 -

TOTAL FINANCIEROS 201.755,88

1.026.419,30

     Fecha De Elaboración:       Nombre y Firma de Responsabilidad:

9-may.-13 Lina Soraya Espín Guerrero y Marco Ramos Pérez

                   PROMOTORES

                          

No. De Viviendas           : 

COSTO TOTAL DEL TERRENO, PLANIFICACION, INDIRECTOS Y FINANCIEROS

FORMULARIO No.6a

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

COSTOS TERRENO, PLANIFICACIÓN, INDIRECTOS Y FINANCIEROS

Nombre del Proyecto     : 

Ubicación   :
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FORMULARIO No.6b

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Control de Cambios No. 2

RESUMEN EJECUTIVO 

COSTOS TERRENO, PLANIFICACIÓN, INDIRECTOS Y FINANCIEROS

Nombre del Proyecto: DEPARTAMENTOS MONTREAL

Ubicación    : Av. Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATO

No. De Viviendas : 61 DEPARTAMENTOS + 4 LOCALES COMERCIALES +

 60 PARQUEADEROS + 53 BODEGAS

COD USD$
% Costo 

Total

% Costo 

Directo

3 TERRENO 309.960,00 30,20% 12,87%

4 PLANIFICACION 91.263,84 8,89% 3,79%

5 INDIRECTOS 423.439,58 41,25% 17,58%

6 FINANCIEROS 201.755,88 19,66% 8,38%

                                                        TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS 1.026.419,30 100,00% 42,61%

Fecha de Elaboración:    9-may.-13 Nombre y Firma de Responsabilidad: 

Lina Soraya Espín Guerrero y Marco Ramos Pérez

                    PROMOTORES

DETALLE DE COSTOS
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Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Control de Cambios No. 2

Nombre del Proyecto: DEPARTAMENTOS MONTREAL Costo Total del EDIFICIO: 2.364.967,68 Plazo de construcción:             27 MESES

Ubicación Av. Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATO Costo Total de la Infraestructura del Proyecto: 44.003,70 Fecha de inicio: 19 DE OCTUBRE DE 2011

No. de viviendas: 61 DEPARTAMENTOS + 4 LOCALES COMERCIALES + Costo Total de Construcción: 2.408.971,37 Fecha de terminación: 18 DE ENERO DE 2014

 60 PARQUEADEROS + 53 BODEGAS Costo Total del Terreno, Planif icación, Indirectos y Financieros 1.026.419,30

Costo total del proyecto: 3.435.390,67

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Rubro

1 PRESUPUESTO VIVIENDAS

1,1 OBRAS PRELIMINARES -              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -                

1,2 CIMENTACIÓN 81.582,75    81.582,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.582,75      

1,3 ESTRUCTURA 724.675,14  724.675,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724.675,14    

1,4 MAMPOSTERIA 214.736,49  214.736,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.736,49    

1,5 INSTALACIONES ELECTRICAS 129.440,39  50.816,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.524,69 12.524,69 12.524,69 12.524,69 12.524,69 129.440,39    

1,6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SIST CONTRA INCENDIOS 190.735,77  46.394,66 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 25.668,22 25.668,22 25.668,22 25.668,22 25.668,22 190.735,77    

1,7 CUBIERTA 10.687,50    3.667,95 4.000,00 3.019,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.687,50      

1,8 TERMINADOS / ACABADOS 634.967,36  281.093,45 20.000,00 20.000,00 42.774,78 42.774,78 42.774,78 42.774,78 42.774,78 50.000,00 50.000,00 634.967,36    

1,9 VARIOS 378.142,27  270.489,97 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 13.530,46 13.530,46 13.530,46 13.530,46 13.530,46 378.142,27    

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 2.364.967,68 1.673.457,35 42.000,00 41.019,55 60.774,78 60.774,78 94.498,15 94.498,15 94.498,15 101.723,37 101.723,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364.967,67

2 INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO

2,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.048,66    10.048,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.048,66      

2,2 CALLES  VÍAS Y PASAJES 18.023,86    13.913,86 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 18.023,86      

2,3 RED DE AGUA POTABLE 1.750,00      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00        

2,4 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 950,00         0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00           

2,5 ALCANTARILLADO PLUVIAL -              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -                

2,6 RED ELECTRICA Y TELEFONICA 4.000,00      0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00        

2,7 OBRAS COMUNALES 9.231,18      8.243,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,00 500,00 9.231,18        

2,8 VARIOS -              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -                

TOTAL INFRAESTRUCTURA 44.003,70 32.205,70 5.950,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 1.610,00 0,00 488,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.003,70

TOTAL CONSTRUCCIÓN + INFRAESTRUCTURA 2.408.971,37 1.705.663,05 47.950,00 41.019,55 60.774,78 60.774,78 97.748,15 96.108,15 94.498,15 102.211,37 102.223,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.408.971,37

3 TERRENO 309.960,00 309.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.960,00    

4 PLANIFICACION 91.263,84   91.263,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.263,84      

5 INDIRECTOS

5,1 Publicidad y propaganda 41.124,11   38.562,26 1.000,00 1.000,00 561,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.124,11      

5,2 Fiscalización, Seguimiento y Control 69.324,87   51.294,00 2.003,43 2.003,43 2.003,43 2.003,43 2.003,43 2.003,43 2.003,43 2.003,43 2.003,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.324,87      

5,3 Gerencia de Proyectos 120.000,00 29.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 120.000,00    

5,4 Gastos Administrativos 49.421,42   22.821,42 1.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 49.421,42      

5,5 Comisión por ventas 75.216,48   34.716,48 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.216,48      

5,6 Pólizas de Seguro 22.363,45   8.995,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.368,44 0,00 0,00 0,00 22.363,45      

5,7 Contabilidad 26.152,00   17.852,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 26.152,00      

5,8 Asesoría Jurídica 19.837,25   11.337,25 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 19.837,25      

6 Costos financieros del Proyecto

6,1 Costos f inancieros 90.087,76   90.087,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.087,76      

6,2 Costos f inancieros refinanciamiento 111.668,12 0,00 7.954,89 7.954,89 7.954,89 7.954,89 7.954,89 7.954,89 7.954,89 7.954,89 7.954,89 7.954,89 7.090,86 6.221,93 5.348,08 4.469,28 3.585,50 2.696,70 1.802,88 903,99 111.668,12    

TOTAL COSTOS TERRENO, PLANIFICACIÓN, INDIRECTOS Y FINANCIEROS1.026.419,30 705.890,02 19.958,32 24.558,32 24.120,17 23.558,32 23.558,32 23.058,32 23.058,32 23.058,32 22.758,32 16.254,89 14.390,86 13.521,93 12.648,08 11.769,28 24.253,94 9.996,70 9.102,88 903,99 1.026.419,30

VALOR TOTAL MENSUAL 67.908,32 65.577,87 84.894,95 84.333,10 121.306,47 119.166,47 117.556,47 125.269,69 124.981,69 16.254,89 14.390,86 13.521,93 12.648,08 11.769,28 24.253,94 9.996,70 9.102,88 903,99 3.435.390,67 

VALOR TOTAL ACUMULADO 2.411.553,07 2.479.461,39 2.545.039,26 2.629.934,21 2.714.267,31 2.835.573,79 2.954.740,26 3.072.296,74 3.197.566,43 3.322.548,12 3.338.803,01 3.353.193,87 3.366.715,80 3.379.363,88 3.391.133,16 3.415.387,10 3.425.383,80 3.434.486,68 3.435.390,67

PORCENTAJE MENSUAL 1,98% 1,91% 2,47% 2,45% 3,53% 3,47% 3,42% 3,65% 3,64% 0,47% 0,42% 0,39% 0,37% 0,34% 0,71% 0,29% 0,26% 0,03% 100,00%

PORCENTAJE ACUMULADO 70,20% 72,17% 74,08% 76,55% 79,01% 82,54% 86,01% 89,43% 93,08% 96,72% 97,19% 97,61% 98,00% 98,37% 98,71% 99,42% 99,71% 99,97% 100,00%

Comprobación del formulario Valores cuadrados CONTINUAR =>

Fecha de elaboración CI 214.578,42 12.003,43   16.603,43   16.165,28   15.603,43   15.603,43   15.103,43   15.103,43   15.103,43   14.803,43   8.300,00     7.300,00     7.300,00     7.300,00     7.300,00     20.668,44       7.300,00        7.300,00        -                 423.439,58    

9-may.-13

705.890,02 725.848,34 750.406,66 774.526,83  798.085,15 821.643,47 844.701,79 867.760,11 890.818,43 913.576,75 929.831,64 944.222,50 957.744,43 970.392,51 982.161,79 1.006.415,73  1.016.412,43 1.025.515,31 1.026.419,30 

No. ValorPara llenar esta columna se tomará en cuenta los rubros especif icados en los 

Formularios de Presupuestos No.4 al No.7)

CRONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO                                                                                                                                                                     FORMULARIO No. 8a

Mes25 TOTALMes26 Mes27 Mes28 Mes29 Mes30Mes21 Mes22 Mes23 Mes24AcuMes18 Mes19 Mes20 Mes31 Mes32 Mes33 Mes34 Mes35 Mes36
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7.- AVANCE FISICO CONSTRUCCCIÓN DE VIVIENDAS PERIODO EVALUACION HOJA 4

FECHA:

PERIODO:

PROYECTO INMOBILIARIO:

PROMOTOR:

CONSTRUCTOR:

FISCALIZADOR:

FECHA INCIO PERÍODO 19-nov.-13

FECHA FIN PERÍODO 19-dic.-13

PERÍODO MES 26 CHECK

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

ESTADO DEL 

RUBRO

1,1  $                          -    $                     -    $                     -    $                     -   0,00%

1,2  $             81.582,75  $                     -    $         81.582,75  $         81.582,75 100,00%

1.2.1 Replanteo y limpieza m2  $              1,24 871,08 1.075,78$                0,00 -$                    871,08                 $           1.075,78 871,08                 $           1.075,78 100,00% TERMINADO

1.2.2 Excavación y desalojo de tierra m3  $              5,25 7087,98 37.236,70$              0,00 -$                    7.087,98              $         37.236,70 7.087,98              $         37.236,70 100,00% TERMINADO

1.2.3 Excavación manual, suelo normal m3  $              4,09 672,90 2.748,80$                0,00 -$                    672,90                 $           2.748,80 672,90                 $           2.748,80 100,00% TERMINADO

1.2.4 Relleno y compactación m3  $              2,09 375,01 783,77$                   0,00 -$                    375,01                 $              783,77 375,01                 $              783,77 100,00% TERMINADO

1.2.5 Replantillo de hormigón de 210 kg/cm2 m3  $          114,00 32,16 3.666,24$                0,00 -$                    32,16                   $           3.666,24 32,16                   $           3.666,24 100,00% TERMINADO

1.2.6 Hormigón en plintos de 210 kg/cm2 m3  $          142,50 163,19 23.254,58$              0,00 -$                    163,19                 $         23.254,58 163,19                 $         23.254,58 100,00% TERMINADO

1.2.7 Hierro en plintos (planilla de hierros ) kg  $              1,43 5293,94 7.543,86$                0,00 -$                    5.293,94              $           7.543,86 5.293,94              $           7.543,86 100,00% TERMINADO

1.2.8 Cimiento de Hormigón Ciclópeo m3  $            85,50 17,62 1.506,51$                0,00 -$                    17,62                   $           1.506,51 17,62                   $           1.506,51 100,00% TERMINADO

1.2.9 Hormigón en cadenas de 210 kg/cm2 m3  $          171,00 11,75 2.009,25$                0,00 -$                    11,75                   $           2.009,25 11,75                   $           2.009,25 100,00% TERMINADO

1.2.10 Hierro en cadenas (planilla de hierros) kg  $              1,43 1233,16 1.757,25$                0,00 -$                    1.233,16              $           1.757,25 1.233,16              $           1.757,25 100,00% TERMINADO

1,3  $           724.675,14  $                     -    $       724.675,14  $       724.675,14 100,00%

1.3.1 Hormigón columnas de 210 kg/cm2. m3  $          171,00 270,98 46.337,58$              0,00 -$                    270,98                 $         46.337,58 270,98                 $         46.337,58 100,00% TERMINADO

1.3.2 Hierro en columnas (planilla de hierros) kg  $              1,43 63164,62 90.009,58$              0,00 -$                    63.164,62            $         90.009,58 63.164,62            $         90.009,58 100,00% TERMINADO

1.3.3 Hormigón en vigas de losa de 210 kg/cm2 m3  $          171,00 424,00 72.504,00$              0,00 -$                    424,00                 $         72.504,00 424,00                 $         72.504,00 100,00% TERMINADO

1.3.4 Hierro en vigas de losa  (planilla de hierros) kg  $              1,43 14753,98 21.024,42$              0,00 -$                    14.753,98            $         21.024,42 14.753,98            $         21.024,42 100,00% TERMINADO

1.3.5 Hormigón en losa de 210 kg/cm2 m3  $          152,00 218,31 33.183,12$              0,00 -$                    218,31                 $         33.183,12 218,31                 $         33.183,12 100,00% TERMINADO

1.3.6 Hierro en losa  (planilla de hierros) kg  $              1,43 12798,21 18.237,45$              0,00 -$                    12.798,21            $         18.237,45 12.798,21            $         18.237,45 100,00% TERMINADO

1.3.7 Hormigón en muro de subsuelo de 210 kg/cm2 m3  $          142,50 236,25 33.665,63$              0,00 -$                    236,25                 $         33.665,63 236,25                 $         33.665,63 100,00% TERMINADO

1.3.8 Hierro en muro de subsuelo (planilla de hierros) kg  $              1,43 27885,14 39.736,32$              0,00 -$                    27.885,14            $         39.736,32 27.885,14            $         39.736,32 100,00% TERMINADO

1.3.9 Hormigón en pantalla de ascensores de 210 kg/cm2 m3  $          142,50 56,36 8.031,30$                0,00 -$                    56,36                   $           8.031,30 56,36                   $           8.031,30 100,00% TERMINADO

1.3.10 Hierro en pantalla de ascensores (planilla de hierros) kg  $              1,43 5537,12 7.890,40$                0,00 -$                    5.537,12              $           7.890,40 5.537,12              $           7.890,40 100,00% TERMINADO

1.3.11 Hormigón en gradas de 210 kg/cm2          m3  $          171,00 16,59 2.836,89$                0,00 -$                    16,59                   $           2.836,89 16,59                   $           2.836,89 100,00% TERMINADO

1.3.12 Hierro en gradas (planilla de hierros) kg  $              1,43 1436,80 2.047,44$                0,00 -$                    1.436,80              $           2.047,44 1.436,80              $           2.047,44 100,00% TERMINADO

1.3.13 Losa - Sistema Novalosa (piso paleteado) m2  $            35,15 5118,79 179.925,47$            0,00 -$                    5.118,79              $       179.925,47 5.118,79              $       179.925,47 100,00% TERMINADO

1.3.14 Hierro en vigas de losa Novalosa (planilla de hierros) kg  $              1,43 63894,40 91.049,52$              0,00 -$                    63.894,40            $         91.049,52 63.894,40            $         91.049,52 100,00% TERMINADO

1.3.15 Vigas metálicas secundarias de losa Novalosa m  $            26,60 1902,00 50.593,20$              0,00 -$                    1.902,00              $         50.593,20 1.902,00              $         50.593,20 100,00% TERMINADO

1.3.16 Riostras metálicas en losa Novalosa m  $            14,25 1937,04 27.602,82$              0,00 -$                    1.937,04              $         27.602,82 1.937,04              $         27.602,82 100,00% TERMINADO

1,4  $           214.736,49  $                     -    $       214.736,49  $       214.736,49 100,00%

1.4.1 Mamposteria de bloque 10 cm m2  $              8,16 10729,95 87.561,76$              0,00 -$                    10.729,95            $         87.561,76 10.729,95            $         87.561,76 100,00% TERMINADO

1.4.2 Enlucido mortero 1:3 m2  $              5,80 17374,37 100.684,47$            0,00 -$                    17.374,37            $       100.684,47 17.374,37            $       100.684,47 100,00% TERMINADO

1.4.3 Contrapiso Hormigón 7 cm, sobre empedrado m2  $            11,40 864,98 9.860,77$                0,00 -$                    864,98                 $           9.860,77 864,98                 $           9.860,77 100,00% TERMINADO

1.4.4 Resanado de columnas, losa y muros m2  $              3,38 2712,77 9.169,16$                0,00 -$                    2.712,77              $           9.169,16 2.712,77              $           9.169,16 100,00% TERMINADO

1.4.5 Revocado de mampostería m2  $              4,25 982,43 4.175,33$                0,00 -$                    982,43                 $           4.175,33 982,43                 $           4.175,33 100,00% TERMINADO

1.4.6 Riostras de Hormigón Armado (horizontales y verticales) m3  $          180,00 18,25 3.285,00$                0,00 -$                    18,25                   $           3.285,00 18,25                   $           3.285,00 100,00% TERMINADO

Ing. Hernán Sevilla Borja

NOTA: Este formulario debe llenarse en base a cantidades de avance físico acumulado 

hasta el mes que se reporta. Se debe tomar los datos de los soportes de seguimiento 

viernes, 27 de diciembre de 2013
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1,5  $           129.440,39  $           2.112,00  $       100.273,09  $       102.385,09 79,10%

1.5.1 Punto de luz y tomacorrientes en departamentos  Pto  $            23,75 1641,00 38.973,75$              54,00 1.282,50$            1.425,00              $         33.843,75 1.479,00              $         35.126,25 90,13% EN AVANCE

1.5.2 Tablero de control de 4 brekers u  $            80,75 70,00 5.652,50$                2,00 161,50$               53,00                   $           4.279,75 55,00                   $           4.441,25 78,57% EN AVANCE

1.5.3 Puntos de Luz comunales Pto  $            20,90 118,00 2.466,20$                0,00 -$                    209,00                 $           4.368,10 209,00                 $           4.368,10 177,12% EXCEDENTES

1.5.4 Puntos de Tomacorrientes comunales Pto  $            20,90 45,00 940,50$                   0,00 -$                    36,00                   $              752,40 36,00                   $              752,40 80,00% EN AVANCE

1.5.5 Tablero de Control comunal u  $          142,50 1,00 142,50$                   0,00 -$                    1,00                     $              142,50 1,00                     $              142,50 100,00% TERMINADO

1.5.6 Transformador de 75 Kva comunal u  $     14.222,45 1,00 14.222,45$              0,00 -$                    1,00                     $         14.222,45 1,00                     $         14.222,45 100,00% TERMINADO

1.5.7 Accesorios de instalación de transformación comunal global  $       1.900,00 1,00 1.900,00$                0,00 -$                    1,00                     $           1.900,00 1,00                     $           1.900,00 100,00% TERMINADO

1.5.8 Caja de medidores comunales u  $       2.375,00 1,00 2.375,00$                0,00 -$                    1,00                     $           2.375,00 1,00                     $           2.375,00 100,00% TERMINADO

1.5.9 Central conmutadores comunal u  $       1.140,00 1,00 1.140,00$                0,00 -$                    1,00                     $           1.140,00 1,00                     $           1.140,00 100,00% TERMINADO

1.5.10 Acometida subterránea de media tensión  comunal m  $            22,14 74,00 1.637,99$                0,00 -$                    74,00                   $           1.637,99 74,00                   $           1.637,99 100,00% TERMINADO

1.5.11 Instalaciones especiales comunales Pto  $          114,00 8,00 912,00$                   0,00 -$                    8,00                     $              912,00 8,00                     $              912,00 100,00% TERMINADO

1.5.12 Acometida telefónica a departamentos u  $            14,25 140,00 1.995,00$                0,00 -$                    50,40                   $              718,20 50,40                   $              718,20 36,00% EN AVANCE

1.5.13 Conmutador portero eléctrico a departamentos u  $            38,00 62,00 2.356,00$                0,00 -$                    24,80                   $              942,40 24,80                   $              942,40 40,00% EN AVANCE

1.5.14 Tablero General de Distribución Telefónica u  $       1.140,00 1,00 1.140,00$                0,00 -$                    1,00                     $           1.140,00 1,00                     $           1.140,00 100,00% TERMINADO

1.5.15 Cajas de distribución por piso telefónica u  $            71,25 7,00 498,75$                   0,00 -$                    7,00                     $              498,75 7,00                     $              498,75 100,00% TERMINADO

1.5.16 Cable de distribución telefónica m  $              7,60 60,00 456,00$                   0,00 -$                    48,00                   $              364,80 48,00                   $              364,80 80,00% EN AVANCE

1.5.17 Cable de distribución interna telefónica m  $              1,90 600,00 1.140,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.5.18 Medidor de Luz u  $          114,00 70,00 7.980,00$                4,00 456,00$               12,00                   $           1.368,00 16,00                   $           1.824,00 22,86% EN AVANCE

1.5.19 Acometidas eléctricas 220V (de medidores a sub tableros) u  $          120,00 70,00 8.400,00$                0,00 -$                    90,00                   $         10.800,00 90,00                   $         10.800,00 128,57% EXCEDENTES

1.5.20 Puntos de tomacorrientes 220V (cocinas en departamentos) Pto  $            30,00 62,00 1.860,00$                2,00 60,00$                 52,00                   $           1.560,00 54,00                   $           1.620,00 87,10% EN AVANCE

1.5.21 Breaker adicional 220V en sub tableros de departamentos u  $            20,00 62,00 1.240,00$                2,00 40,00$                 52,00                   $           1.040,00 54,00                   $           1.080,00 87,10% EN AVANCE

1.5.22 Polarización de tomacorriente (tierra) Pto  $              5,00 902,00 4.510,00$                0,00 -$                    938,00                 $           4.690,00 938,00                 $           4.690,00 103,99% EXCEDENTES

1.5.23 Pararrayos tipo ionizante u  $       5.000,00 1,00 5.000,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.5.24 Punto de Tvcable en departamentos Pto  $            28,00 124,00 3.472,00$                4,00 112,00$               104,00                 $           2.912,00 108,00                 $           3.024,00 87,10% EN AVANCE

1.5.25 Lámparas en parqueaderos con detector de movimiento u  $            50,00 103,00 5.150,00$                0,00 -$                    98,00                   $           4.900,00 98,00                   $           4.900,00 95,15% EN AVANCE

1.5.26 Lámparas con Detectores de Movimiento comunales u  $            38,00 20,00 760,00$                   0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.5.27 Lámparas en Locales comunales u  $            48,00 32,00 1.536,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.5.28 Luminarias en Departamentos u  $            15,00 739,00 11.085,00$              0,00 -$                    251,00                 $           3.765,00 251,00                 $           3.765,00 33,96% EN AVANCE

1.5.29 Lámparas de Emergencia comunales u  $            33,25 15,00 498,75$                   0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1,6  $           190.735,77  $           8.596,89  $       104.735,21  $       113.332,10 59,42%

1.6.1 Inodoros de porcelana blanco FV.  u  $            71,74 124,00 8.896,26$                18,00 1.291,39$            22,00                   $           1.578,37 40,00                   $           2.869,76 32,26% EN AVANCE

1.6.2 Lavamanos  de porcelana blanco, incluida grifería. u  $            33,25 124,00 4.123,00$                18,00 598,50$               22,00                   $              731,50 40,00                   $           1.330,00 32,26% EN AVANCE

1.6.3 Lavaplatos con griferia FV u  $            80,75 62,00 5.006,50$                10,00 807,50$               12,00                   $              969,00 22,00                   $           1.776,50 35,48% EN AVANCE

1.6.4 Ducha de pared u  $            57,00 98,00 5.586,00$                16,00 912,00$               18,00                   $           1.026,00 34,00                   $           1.938,00 34,69% EN AVANCE

1.6.5 Acometida de agua fria Pto  $          142,50 68,00 9.690,00$                5,00 712,50$               46,00                   $           6.555,00 51,00                   $           7.267,50 75,00% EN AVANCE

1.6.6 Punto de agua fria Pto  $            23,75 768,00 18.240,00$              0,00 -$                    374,00                 $           8.882,50 374,00                 $           8.882,50 48,70% EN AVANCE

1.6.7 Punto de agua caliente Pto  $            33,25 268,00 8.911,00$                0,00 -$                    224,00                 $           7.448,00 224,00                 $           7.448,00 83,58% EN AVANCE

1.6.8 Punto de aguas servidas Pto  $            14,25 720,00 10.260,00$              0,00 -$                    678,00                 $           9.661,50 678,00                 $           9.661,50 94,17% EN AVANCE

1.6.9 Sistema de calentamiento de agua u  $          427,50 62,00 26.505,00$              10,00 4.275,00$            12,00                   $           5.130,00 22,00                   $           9.405,00 35,48% EN AVANCE

1.6.10 Lavanderia de ropa u  $            76,00 62,00 4.712,00$                0,00 -$                    62,00                   $           4.712,00 62,00                   $           4.712,00 100,00% TERMINADO

1.6.11 Medidor de Agua Potable u  $          171,00 70,00 11.970,00$              0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.6.12 Tanque Hidroneumático u  $       5.887,15 1,00 5.887,15$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.6.13 Sistema de bombeo contra incendios global  $       1.776,50 1,00 1.776,50$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.6.14 Sistema de bombeo doméstico global  $       1.425,00 1,00 1.425,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.6.15 Tubería PVC 3" m  $            10,12 62,60 633,36$                   0,00 -$                    88,40                   $              894,39 88,40                   $              894,39 141,21% EXCEDENTES

1.6.16 Tubería PVC 1 1/4" m  $            10,47 220,05 2.303,70$                0,00 -$                    706,00                 $           7.391,11 706,00                 $           7.391,11 320,84% EXCEDENTES

1.6.17 Tubería PVC 1"  m  $              9,04 2160,00 19.535,04$              0,00 -$                    490,00                 $           4.431,56 490,00                 $           4.431,56 22,69% EN AVANCE

1.6.18 Tubería PVC 3/4" m  $              6,55 1038,00 6.794,23$                0,00 -$                    896,00                 $           5.864,77 896,00                 $           5.864,77 86,32% EN AVANCE

1.6.19 Tubería PVC 1/2" m  $              4,99 894,40 4.460,82$                0,00 -$                    1.209,40              $           6.031,88 1.209,40              $           6.031,88 135,22% EXCEDENTES

1.6.20 Válvulas de compuerta, accesorios u  $            11,40 63,00 718,20$                   0,00 -$                    46,00                   $              524,40 46,00                   $              524,40 73,02% EN AVANCE

1.6.21 Válvula Siamesa contra incendios u  $          548,87 2,00 1.097,74$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.6.22 Tubería 2 1/2" m  $            47,38 43,70 2.070,35$                0,00 -$                    69,50                   $           3.292,67 69,50                   $           3.292,67 159,04% EXCEDENTES

1.6.23 Válvulas, actuadores, sensores, accesorios global  $          393,71 1,00 393,71$                   0,00 -$                    1,00                     $              393,71 1,00                     $              393,71 100,00% TERMINADO

1.6.24 Gabinetes contra incendios con vidrio u  $          156,95 20,00 3.138,99$                0,00 -$                    10,00                   $           1.569,50 10,00                   $           1.569,50 50,00% EN AVANCE

1.6.25 Manguera 1 1/2", válvula, porta manguera, extinguidor u  $          200,28 10,00 2.002,79$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.6.26 Tanque de reserva global  $       7.600,00 1,00 7.600,00$                0,00 -$                    1,00                     $           7.600,00 1,00                     $           7.600,00 100,00% TERMINADO

1.6.27 Tablero de medidores u  $          570,00 1,00 570,00$                   0,00 -$                    1,00                     $              570,00 1,00                     $              570,00 100,00% TERMINADO

1.6.28 Tubería PVC 8" accesorios y consumibles m  $            16,66 89,59 1.492,84$                0,00 -$                    70,00                   $           1.166,41 70,00                   $           1.166,41 78,13% EN AVANCE

1.6.29 Tubería PVC 4" accesorios y consumibles m  $              7,02 1280,00 8.986,24$                0,00 -$                    1.372,00              $           9.632,13 1.372,00              $           9.632,13 107,19% EXCEDENTES

1.6.30 Soporte de tuberías u  $              3,17 100,00 317,30$                   0,00 -$                    1.068,00              $           3.388,76 1.068,00              $           3.388,76 1068,00% EXCEDENTES

1.6.31 Cajas de Revisión Exterior u  $          251,57 8,00 2.012,56$                0,00 -$                    8,00                     $           2.012,56 8,00                     $           2.012,56 100,00% TERMINADO

1.6.32 Instalaciones de drenaje en terraza global  $       2.375,00 1,00 2.375,00$                0,00 -$                    1,00                     $           2.375,00 1,00                     $           2.375,00 100,00% TERMINADO

1.6.33 Pozo para bomba sumergible u  $          237,50 1,00 237,50$                   0,00 -$                    1,00                     $              237,50 1,00                     $              237,50 100,00% TERMINADO

1.6.34 Bomba sumergible u  $          171,00 2,00 342,00$                   0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.6.35 Pozo exterior de interconexión u  $          665,00 1,00 665,00$                   0,00 -$                    1,00                     $              665,00 1,00                     $              665,00 100,00% TERMINADO

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SIST CONTRA INCENDIOS
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1,7  $             10.687,50  $                     -    $           4.049,85  $           4.049,85 37,89%

1.7.1 Masillado para area verde con aditivos m2  $            19,00 200,00 3.800,00$                0,00 -$                    142,10                 $           2.699,90 142,10                 $           2.699,90 71,05% EN AVANCE

1.7.2 Tierra y vegetacion en terraza m2  $              9,50 200,00 1.900,00$                0,00 -$                    142,10                 $           1.349,95 142,10                 $           1.349,95 71,05% EN AVANCE

1.7.3 Patio de recreación m2  $            33,25 150,00 4.987,50$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1,8  $           634.967,36  $                     -    $       362.997,55  $       362.997,55 57,17%

1.8.1 Cerámica en baños y cocina m2  $            19,00 2142,00 40.698,00$              0,00 -$                    1.391,17              $         26.432,23 1.391,17              $         26.432,23 64,95% EN AVANCE

1.8.2 Mesón de cocina granito m  $          142,50 223,00 31.777,50$              0,00 -$                    73,45                   $         10.466,63 73,45                   $         10.466,63 32,94% EN AVANCE

1.8.3 Pintura en paredes m2  $              3,80 18818,00 71.508,40$              0,00 -$                    14.823,91            $         56.330,86 14.823,91            $         56.330,86 78,78% EN AVANCE

1.8.4 Gypsum en cielo raso m2  $            15,68 5503,00 86.259,53$              0,00 -$                    2.444,87              $         38.323,34 2.444,87              $         38.323,34 44,43% EN AVANCE

1.8.5 Piso f lotante mas barrederas m2  $            17,73 3636,00 64.455,37$              0,00 -$                    1.059,27              $         18.777,68 1.059,27              $         18.777,68 29,13% EN AVANCE

1.8.6 Closets m2  $          142,50 713,40 101.659,50$            0,00 -$                    240,75                 $         34.306,88 240,75                 $         34.306,88 33,75% EN AVANCE

1.8.7 Puertas, cerraduras u  $          142,50 243,00 34.627,50$              0,00 -$                    89,00                   $         12.682,50 89,00                   $         12.682,50 36,63% EN AVANCE

1.8.8 Puerta principal u  $          142,50 62,00 8.835,00$                0,00 -$                    31,00                   $           4.417,50 31,00                   $           4.417,50 50,00% EN AVANCE

1.8.9 Muebles de cocina m  $          142,50 391,92 55.848,60$              0,00 -$                    131,85                 $         18.788,63 131,85                 $         18.788,63 33,64% EN AVANCE

1.8.10 Ventanas de aluminio y vidrio m2  $            57,00 946,00 53.922,00$              0,00 -$                    856,45                 $         48.817,65 856,45                 $         48.817,65 90,53% EN AVANCE

1.8.11 Cubículos de malla en terraza u  $          190,00 62,00 11.780,00$              0,00 -$                    62,00                   $         11.780,00 62,00                   $         11.780,00 100,00% TERMINADO

1.8.12 Extractor de olor en cocinas u  $          104,50 62,00 6.479,00$                0,00 -$                    12,00                   $           1.254,00 12,00                   $           1.254,00 19,35% EN AVANCE

1.8.13 Extractor de olor en baños u  $            17,10 204,00 3.488,40$                0,00 -$                    19,00                   $              324,90 19,00                   $              324,90 9,31% EN AVANCE

1.8.14 Ventanas en áreas comunales m2  $            76,00 120,00 9.120,00$                0,00 -$                    20,55                   $           1.561,80 20,55                   $           1.561,80 17,13% EN AVANCE

1.8.15 Cerámica en gradas y áreas comunales m2  $            19,00 600,00 11.400,00$              0,00 -$                    470,61                 $           8.941,59 470,61                 $           8.941,59 78,44% EN AVANCE

1.8.16 Fachada, detalles m2  $            19,00 1508,38 28.659,22$              0,00 -$                    2.881,16              $         54.742,04 2.881,16              $         54.742,04 191,01% EXCEDENTES

1.8.17 Puertas Enrrollables metálicas m2  $            34,20 92,82 3.174,44$                0,00 -$                    92,82                   $           3.174,44 92,82                   $           3.174,44 100,00% TERMINADO

1.8.18 Puertas metálicas u  $          120,00 62,00 7.440,00$                0,00 -$                    67,00                   $           8.040,00 67,00                   $           8.040,00 108,06% EXCEDENTES

1.8.19 Rejas metálicas m2  $            45,00 85,22 3.834,90$                0,00 -$                    85,22                   $           3.834,90 85,22                   $           3.834,90 100,00% TERMINADO

1,9  $           378.142,27  $                     -    $       321.116,36  $       321.116,36 84,92%

1.9.1  Acometida de gas a departamentos u  $          142,50 62,00 8.835,00$                0,00 -$                    42,00                   $           5.985,00 42,00                   $           5.985,00 67,74% EN AVANCE

1.9.2 Ascensores u  $   114.000,00 2,00 228.000,00$            0,00 -$                    2,00                     $       228.000,00 2,00                     $       228.000,00 100,00% TERMINADO

1.9.3 Veredas exteriores u  $            22,00 453,20 9.970,40$                0,00 -$                    453,20                 $           9.970,40 453,20                 $           9.970,40 100,00% TERMINADO

1.9.4 Jardines exteriores m2  $              4,75 186,15 884,21$                   0,00 -$                    186,15                 $              884,21 186,15                 $              884,21 100,00% TERMINADO

1.9.5 Puerta garage exterior,  incluye controles remotos u  $       4.275,00 2,00 8.550,00$                0,00 -$                    2,00                     $           8.550,00 2,00                     $           8.550,00 100,00% TERMINADO

1.9.6 Puerta de ingreso principal u  $       1.140,00 1,00 1.140,00$                0,00 -$                    1,00                     $           1.140,00 1,00                     $           1.140,00 100,00% TERMINADO

1.9.7 Counter de recepción u  $       1.425,00 1,00 1.425,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.9.8 Pasamanos en gradas m  $            66,50 49,44 3.287,76$                0,00 -$                    49,44                   $           3.287,76 49,44                   $           3.287,76 100,00% TERMINADO

1.9.9 Garages exteriores u  $          285,00 22,00 6.270,00$                0,00 -$                    9,00                     $           2.565,00 9,00                     $           2.565,00 40,91% EN AVANCE

1.9.10 Balcones de estructura metálica u  $       1.500,00 7,00 10.500,00$              0,00 -$                    7,00                     $         10.500,00 7,00                     $         10.500,00 100,00% TERMINADO

1.9.11 Pisos de Hormigón Armado en Balcones m2  $            18,00 50,40 907,20$                   0,00 -$                    46,20                   $              831,60 46,20                   $              831,60 91,67% EN AVANCE

1.9.12 Pasamanos metálicos de seguridad m  $          120,00 42,00 5.040,00$                0,00 -$                    44,00                   $           5.280,00 44,00                   $           5.280,00 104,76% EXCEDENTES

1.9.13 Puertas metálicas con vidrio y reja u  $          142,50 8,00 1.140,00$                0,00 -$                    9,00                     $           1.282,50 9,00                     $           1.282,50 112,50% EXCEDENTES

1.9.14 Cubículos metálicos para tanques de gas y calefones u  $          300,00 62,00 18.600,00$              0,00 -$                    30,00                   $           9.000,00 30,00                   $           9.000,00 48,39% EN AVANCE

1.9.15 Puertas de seguridad cortafuegos en torre de gradas u  $          900,00 10,00 9.000,00$                0,00 -$                    10,00                   $           9.000,00 10,00                   $           9.000,00 100,00% TERMINADO

1.9.16 Bodega para tanques de gas comunales global  $       1.500,00 1,00 1.500,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.9.17 Tanques de gas comunales u  $            80,00 20,00 1.600,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.9.18 Lavadores automáticas pre pago u  $       2.500,00 3,00 7.500,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.9.19 Secadoras automáticas pre pago u  $       2.500,00 3,00 7.500,00$                0,00 -$                    -                       $                     -   -                       $                     -   0,00% EN AVANCE

1.9.20 Cerramiento de vidrio de seguridad en terraza m  $          100,00 140,00 14.000,00$              0,00 -$                    56,06                   $           5.606,00 56,06                   $           5.606,00 40,04% EN AVANCE

1.9.21 Bordillos de confinamiento de jardines en el Edif icio m  $            18,50 91,00 1.683,50$                0,00 -$                    103,70                 $           1.918,45 103,70                 $           1.918,45 113,96% EXCEDENTES

1.9.22 Aserrado y sellado de juntas en contrapiso m  $              5,86 720,00 4.219,20$                0,00 -$                    450,16                 $           2.637,94 450,16                 $           2.637,94 62,52% EN AVANCE

1.9.23 Pintura tipo tráfico en parqueaderos u  $            30,00 58,00 1.740,00$                0,00 -$                    58,00                   $           1.740,00 58,00                   $           1.740,00 100,00% TERMINADO

1.9.24 Cocinas en departamentos (empotradas en mesón) u  $          250,00 60,00 15.000,00$              0,00 -$                    10,00                   $           2.500,00 10,00                   $           2.500,00 16,67% EN AVANCE

1.9.25 Cubierta de policarbonato en entrada principal al Edif icio m2  $          150,00 26,50 3.975,00$                0,00 -$                    33,00                   $           4.950,00 33,00                   $           4.950,00 124,53% EXCEDENTES

1.9.26 Mamparas de aluminio y vidrio templado m2  $          250,00 23,50 5.875,00$                0,00 -$                    21,95                   $           5.487,50 21,95                   $           5.487,50 93,40% EN AVANCE

2.364.967,68$         10.708,89$          1.914.166,44$     1.924.875,33$     81,39% EN AVANCE

Revisado por: Revisado por:

FISCALIZADOR:CONSTRUCTOR:

CUBIERTA

TERMINADOS / ACABADOS

TOTALES

VARIOS
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7a.- CONTROL DE EXCEDENTES CONSTRUCCIÓN

FECHA:

PERIODO:

PROYECTO INMOBILIARIO:

PROMOTOR:

CONSTRUCTOR:

FISCALIZADOR:

1,1  $                           -   0,00%  $                        -   

1,2  $               81.582,75 0,00%  $                        -   

1.2.1 Replanteo y limpieza m2  $              1,24 871,08 1.075,78$                  0,00% 0,00 -$                       

1.2.2 Excavación y desalojo de tierra m3  $              5,25 7087,98 37.236,70$                0,00% 0,00 -$                       

1.2.3 Excavación manual, suelo normal m3  $              4,09 672,90 2.748,80$                  0,00% 0,00 -$                       

1.2.4 Relleno y compactación m3  $              2,09 375,01 783,77$                     0,00% 0,00 -$                       

1.2.5 Replantillo de hormigón de 210 kg/cm2 m3  $          114,00 32,16 3.666,24$                  0,00% 0,00 -$                       

1.2.6 Hormigón en plintos de 210 kg/cm2 m3  $          142,50 163,19 23.254,58$                0,00% 0,00 -$                       

1.2.7 Hierro en plintos (planilla de hierros ) kg  $              1,43 5293,94 7.543,86$                  0,00% 0,00 -$                       

1.2.8 Cimiento de Hormigón Ciclópeo m3  $            85,50 17,62 1.506,51$                  0,00% 0,00 -$                       

1.2.9 Hormigón en cadenas de 210 kg/cm2 m3  $          171,00 11,75 2.009,25$                  0,00% 0,00 -$                       

1.2.10 Hierro en cadenas (planilla de hierros) kg  $              1,43 1233,16 1.757,25$                  0,00% 0,00 -$                       

1,3  $             724.675,14 0,00%  $                        -   

1.3.1 Hormigón columnas de 210 kg/cm2. m3  $          171,00 270,98 46.337,58$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.2 Hierro en columnas (planilla de hierros) kg  $              1,43 63164,62 90.009,58$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.3 Hormigón en vigas de losa de 210 kg/cm2 m3  $          171,00 424,00 72.504,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.4 Hierro en vigas de losa  (planilla de hierros) kg  $              1,43 14753,98 21.024,42$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.5 Hormigón en losa de 210 kg/cm2 m3  $          152,00 218,31 33.183,12$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.6 Hierro en losa  (planilla de hierros) kg  $              1,43 12798,21 18.237,45$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.7 Hormigón en muro de subsuelo de 210 kg/cm2 m3  $          142,50 236,25 33.665,63$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.8 Hierro en muro de subsuelo (planilla de hierros) kg  $              1,43 27885,14 39.736,32$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.9 Hormigón en pantalla de ascensores de 210 kg/cm2 m3  $          142,50 56,36 8.031,30$                  0,00% 0,00 -$                       

1.3.10 Hierro en pantalla de ascensores (planilla de hierros) kg  $              1,43 5537,12 7.890,40$                  0,00% 0,00 -$                       

1.3.11 Hormigón en gradas de 210 kg/cm2          m3  $          171,00 16,59 2.836,89$                  0,00% 0,00 -$                       

1.3.12 Hierro en gradas (planilla de hierros) kg  $              1,43 1436,80 2.047,44$                  0,00% 0,00 -$                       

1.3.13 Losa - Sistema Novalosa (piso paleteado) m2  $            35,15 5118,79 179.925,47$              0,00% 0,00 -$                       

1.3.14 Hierro en vigas de losa Novalosa (planilla de hierros) kg  $              1,43 63894,40 91.049,52$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.15 Vigas metálicas secundarias de losa Novalosa m  $            26,60 1902,00 50.593,20$                0,00% 0,00 -$                       

1.3.16 Riostras metálicas en losa Novalosa m  $            14,25 1937,04 27.602,82$                0,00% 0,00 -$                       

1,4  $             214.736,49 0,00%  $                        -   

1.4.1 Mamposteria de bloque 10 cm m2  $              8,16 10729,95 87.561,76$                0,00% 0,00 -$                       

1.4.2 Enlucido mortero 1:3 m2  $              5,80 17374,37 100.684,47$              0,00% 0,00 -$                       

1.4.3 Contrapiso Hormigón 7 cm, sobre empedrado m2  $            11,40 864,98 9.860,77$                  0,00% 0,00 -$                       

1.4.4 Resanado de columnas, losa y muros m2  $              3,38 2712,77 9.169,16$                  0,00% 0,00 -$                       

1.4.5 Revocado de mampostería m2  $              4,25 982,43 4.175,33$                  0,00% 0,00 -$                       

1.4.6 Riostras de Hormigón Armado (horizontales y verticales) m3  $          180,00 18,25 3.285,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1,5  $             129.440,39 3,46%  $              4.481,90 

1.5.1 Punto de luz y tomacorrientes en departamentos Pto  $            23,75 1641,00 38.973,75$                0,00% 0,00 -$                       

1.5.2 Tablero de control de 4 brekers u  $            80,75 70,00 5.652,50$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.3 Puntos de Luz comunales Pto  $            20,90 118,00 2.466,20$                  77,12% 91,00 1.901,90$               

1.5.4 Puntos de Tomacorrientes comunales Pto  $            20,90 45,00 940,50$                     0,00% 0,00 -$                       

1.5.5 Tablero de Control comunal u  $          142,50 1,00 142,50$                     0,00% 0,00 -$                       

1.5.6 Transformador de 75 Kva comunal u  $     14.222,45 1,00 14.222,45$                0,00% 0,00 -$                       

1.5.7 Accesorios de instalación de transformación comunal global  $       1.900,00 1,00 1.900,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.8 Caja de medidores comunales u  $       2.375,00 1,00 2.375,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.9 Central conmutadores comunal u  $       1.140,00 1,00 1.140,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.10 Acometida subterránea de media tensión  comunal m  $            22,14 74,00 1.637,99$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.11 Instalaciones especiales comunales Pto  $          114,00 8,00 912,00$                     0,00% 0,00 -$                       

1.5.12 Acometida telefónica a departamentos u  $            14,25 140,00 1.995,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.13 Conmutador portero eléctrico a departamentos u  $            38,00 62,00 2.356,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.14 Tablero General de Distribución Telefónica u  $       1.140,00 1,00 1.140,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.15 Cajas de distribución por piso telefónica u  $            71,25 7,00 498,75$                     0,00% 0,00 -$                       

1.5.16 Cable de distribución telefónica m  $              7,60 60,00 456,00$                     0,00% 0,00 -$                       

1.5.17 Cable de distribución interna telefónica m  $              1,90 600,00 1.140,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.18 Medidor de Luz u  $          114,00 70,00 7.980,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.19 Acometidas eléctricas 220V (de medidores a sub tableros) u  $          120,00 70,00 8.400,00$                  28,57% 20,00 2.400,00$               

1.5.20 Puntos de tomacorrientes 220V (cocinas en departamentos) Pto  $            30,00 62,00 1.860,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.21 Breaker adicional 220V en sub tableros de departamentos u  $            20,00 62,00 1.240,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.22 Polarización de tomacorriente (tierra) Pto  $              5,00 902,00 4.510,00$                  3,99% 36,00 180,00$                  

1.5.23 Pararrayos tipo ionizante u  $       5.000,00 1,00 5.000,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.24 Punto de Tvcable en departamentos Pto  $            28,00 124,00 3.472,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.25 Lámparas en parqueaderos con detector de movimiento u  $            50,00 103,00 5.150,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.26 Lámparas con Detectores de Movimiento comunales u  $            38,00 20,00 760,00$                     0,00% 0,00 -$                       

1.5.27 Lámparas en Locales comunales u  $            48,00 32,00 1.536,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.5.28 Luminarias en Departamentos u  $            15,00 739,00 11.085,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.5.29 Lámparas de Emergencia comunales u  $            33,25 15,00 498,75$                     0,00% 0,00 -$                       

1,6  $             190.735,77 6,22%  $            11.859,17 

1.6.1 Inodoros de porcelana blanco FV. u  $            71,74 124,00 8.896,26$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.2 Lavamanos  de porcelana blanco, incluida grifería. u  $            33,25 124,00 4.123,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.3 Lavaplatos con griferia FV u  $            80,75 62,00 5.006,50$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.4 Ducha de pared u  $            57,00 98,00 5.586,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.5 Acometida de agua fria Pto  $          142,50 68,00 9.690,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.6 Punto de agua fria Pto  $            23,75 768,00 18.240,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.6.7 Punto de agua caliente Pto  $            33,25 268,00 8.911,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.8 Punto de aguas servidas Pto  $            14,25 720,00 10.260,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.6.9 Sistema de calentamiento de agua u  $          427,50 62,00 26.505,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.6.10 Lavanderia de ropa u  $            76,00 62,00 4.712,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.11 Medidor de Agua Potable u  $          171,00 70,00 11.970,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.6.12 Tanque Hidroneumático u  $       5.887,15 1,00 5.887,15$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.13 Sistema de bombeo contra incendios global  $       1.776,50 1,00 1.776,50$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.14 Sistema de bombeo doméstico global  $       1.425,00 1,00 1.425,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.15 Tubería PVC 3" m  $            10,12 62,60 633,36$                     41,21% 25,80 261,03$                  

1.6.16 Tubería PVC 1 1/4" m  $            10,47 220,05 2.303,70$                  220,84% 485,95 5.087,41$               

1.6.17 Tubería PVC 1"  m  $              9,04 2160,00 19.535,04$                0,00% 0,00 -$                       

1.6.18 Tubería PVC 3/4" m  $              6,55 1038,00 6.794,23$                  0,00% 0,00 -$                       

COSTO DEL 

EXCEDENTE

INSTALACIONES ELECTRICAS
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1.6.19 Tubería PVC 1/2" m  $              4,99 894,40 4.460,82$                  35,22% 315,00 1.571,06$               

1.6.20 Válvulas de compuerta, accesorios u  $            11,40 63,00 718,20$                     0,00% 0,00 -$                       

1.6.21 Válvula Siamesa contra incendios u  $          548,87 2,00 1.097,74$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.22 Tubería 2 1/2" m  $            47,38 43,70 2.070,35$                  59,04% 25,80 1.222,31$               

1.6.23 Válvulas, actuadores, sensores, accesorios global  $          393,71 1,00 393,71$                     0,00% 0,00 -$                       

1.6.24 Gabinetes contra incendios con vidrio u  $          156,95 20,00 3.138,99$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.25 Manguera 1 1/2", válvula, porta manguera, extinguidor u  $          200,28 10,00 2.002,79$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.26 Tanque de reserva global  $       7.600,00 1,00 7.600,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.27 Tablero de medidores u  $          570,00 1,00 570,00$                     0,00% 0,00 -$                       

1.6.28 Tubería PVC 8" accesorios y consumibles m  $            16,66 89,59 1.492,84$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.29 Tubería PVC 4" accesorios y consumibles m  $              7,02 1280,00 8.986,24$                  7,19% 92,00 645,89$                  

1.6.30 Soporte de tuberías u  $              3,17 100,00 317,30$                     968,00% 968,00 3.071,46$               

1.6.31 Cajas de Revisión Exterior u  $          251,57 8,00 2.012,56$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.32 Instalaciones de drenaje en terraza global  $       2.375,00 1,00 2.375,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.6.33 Pozo para bomba sumergible u  $          237,50 1,00 237,50$                     0,00% 0,00 -$                       

1.6.34 Bomba sumergible u  $          171,00 2,00 342,00$                     0,00% 0,00 -$                       

1.6.35 Pozo exterior de interconexión u  $          665,00 1,00 665,00$                     0,00% 0,00 -$                       

1,7  $               10.687,50 0,00%  $                        -   

1.7.1 Masillado para area verde con aditivos m2  $            19,00 200,00 3.800,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.7.2 Tierra y vegetacion en terraza m2  $              9,50 200,00 1.900,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.7.3 Patio de recreación m2  $            33,25 150,00 4.987,50$                  0,00% 0,00 -$                       

1,8  $             634.967,36 4,20%  $            26.682,82 

1.8.1 Cerámica en baños y cocina m2  $            19,00 2142,00 40.698,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.2 Mesón de cocina granito m  $          142,50 223,00 31.777,50$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.3 Pintura en paredes m2  $              3,80 18818,00 71.508,40$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.4 Gypsum en cielo raso m2  $            15,68 5503,00 86.259,53$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.5 Piso f lotante mas barrederas m2  $            17,73 3636,00 64.455,37$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.6 Closets m2  $          142,50 713,40 101.659,50$              0,00% 0,00 -$                       

1.8.7 Puertas, cerraduras u  $          142,50 243,00 34.627,50$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.8 Puerta principal u  $          142,50 62,00 8.835,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.8.9 Muebles de cocina m  $          142,50 391,92 55.848,60$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.10 Ventanas de aluminio y vidrio m2  $            57,00 946,00 53.922,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.11 Cubículos de malla en terraza u  $          190,00 62,00 11.780,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.12 Extractor de olor en cocinas u  $          104,50 62,00 6.479,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.8.13 Extractor de olor en baños u  $            17,10 204,00 3.488,40$                  0,00% 0,00 -$                       

1.8.14 Ventanas en áreas comunales m2  $            76,00 120,00 9.120,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.8.15 Cerámica en gradas y áreas comunales m2  $            19,00 600,00 11.400,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.8.16 Fachada, detalles m2  $            19,00 1508,38 28.659,22$                91,01% 1.372,78 26.082,82$             

1.8.17 Puertas Enrrollables metálicas m2  $            34,20 92,82 3.174,44$                  0,00% 0,00 -$                       

1.8.18 Puertas metálicas u  $          120,00 62,00 7.440,00$                  8,06% 5,00 600,00$                  

1.8.19 Rejas metálicas m2  $            45,00 85,22 3.834,90$                  0,00% 0,00 -$                       

1,9  $             378.142,27 0,42%  $              1.592,45 

1.9.1  Acometida de gas a departamentos u  $          142,50 62,00 8.835,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.2 Ascensores u  $   114.000,00 2,00 228.000,00$              0,00% 0,00 -$                       

1.9.3 Veredas exteriores u  $            22,00 453,20 9.970,40$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.4 Jardines exteriores m2  $              4,75 186,15 884,21$                     0,00% 0,00 -$                       

1.9.5 Puerta garage exterior,  incluye controles remotos u  $       4.275,00 2,00 8.550,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.6 Puerta de ingreso principal u  $       1.140,00 1,00 1.140,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.7 Counter de recepción u  $       1.425,00 1,00 1.425,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.8 Pasamanos en gradas m  $            66,50 49,44 3.287,76$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.9 Garages exteriores u  $          285,00 22,00 6.270,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.10 Balcones de estructura metálica u  $       1.500,00 7,00 10.500,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.9.11 Pisos de Hormigón Armado en Balcones m2  $            18,00 50,40 907,20$                     0,00% 0,00 -$                       

1.9.12 Pasamanos metálicos de seguridad m  $          120,00 42,00 5.040,00$                  4,76% 2,00 240,00$                  

1.9.13 Puertas metálicas con vidrio y reja u  $          142,50 8,00 1.140,00$                  12,50% 1,00 142,50$                  

1.9.14 Cubículos metálicos para tanques de gas y calefones u  $          300,00 62,00 18.600,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.9.15 Puertas de seguridad cortafuegos en torre de gradas u  $          900,00 10,00 9.000,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.16 Bodega para tanques de gas comunales global  $       1.500,00 1,00 1.500,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.17 Tanques de gas comunales u  $            80,00 20,00 1.600,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.18 Lavadores automáticas pre pago u  $       2.500,00 3,00 7.500,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.19 Secadoras automáticas pre pago u  $       2.500,00 3,00 7.500,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.20 Cerramiento de vidrio de seguridad en terraza m  $          100,00 140,00 14.000,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.9.21 Bordillos de confinamiento de jardines en el Edif icio m  $            18,50 91,00 1.683,50$                  13,96% 12,70 234,95$                  

1.9.22 Aserrado y sellado de juntas en contrapiso m  $              5,86 720,00 4.219,20$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.23 Pintura tipo tráfico en parqueaderos u  $            30,00 58,00 1.740,00$                  0,00% 0,00 -$                       

1.9.24 Cocinas en departamentos (empotradas en mesón) u  $          250,00 60,00 15.000,00$                0,00% 0,00 -$                       

1.9.25 Cubierta de policarbonato en entrada principal al Edif icio m2  $          150,00 26,50 3.975,00$                  24,53% 6,50 975,00$                  

1.9.26 Mamparas de aluminio y vidrio templado m2  $          250,00 23,50 5.875,00$                  0,00% 0,00 -$                       

2.364.967,68$           44.616,34$             

1a  $                           -   #¡DIV/0! -$                       

1.1a  $                           -   0,00% -$                       

1.1.1.a -$                          0,00% -$                       

1.2a  $                           -   0,00% -$                       

1.2.1a -$                          0,00% -$                       

1.3a  $                           -   0,00% -$                       

1.3.1a -$                          0,00% -$                       

1.4a  $                           -   0,00% -$                       

1.4.1a -$                          0,00% -$                       

1.5a  $                           -   0,00% -$                       

1.5.1a -$                          0,00% -$                       

1.6a  $                           -   0,00% -$                       

1.6.1a -$                          0,00% -$                       

1.7a  $                           -   0,00% -$                       

1.7.1a -$                          0,00% -$                       

1.8a  $                           -   0,00% -$                       

1.8.1a -$                          0,00% -$                       

1.9a  $                           -   0,00% -$                       

1.9.1a -$                          0,00% -$                       

-$                          -$                       

FISCALIZADOR: 44.616,34$      1,89%

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA/REVOCADOS/ENLUCIDOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

Cantidad 

Total 

OBRAS PRELIMINARES

RUBROS ADICIONALES

Rubro UND.
Costo 

Unitario

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SIST CONTRA INCENDIOS

COSTO DEL 

EXCEDENTE
TOTAL EXCEDENTES 

CONSTRUCCIÓN

CUBIERTA

TERMINADOS / ACABADOS

VARIOS

TOTALES

CUBIERTA

TERMINADOS / ACABADOS

CANTIDAD 

ACUMULADA AL 

PERÍODO

PARCIAL CAMBIOS
% DE AVANCE 

ACUMULADO

COSTO DEL 

EXCEDENTE

TOTALES

COD.

VARIOS
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HOJA 5

RESUMEN MENSUAL VIVENDAS CON RESPECTO A NIVEL DE AVANCE

TOTAL PROYECTADO DE VIVIENDAS 178

ESTADO DE 

EDIFICACIÓN

% AVANCE  DE 

OBRA (*)

N° DE VIVIENDA 

CONSTRUIDAS

%  DEL 

TOTAL DE 

VIVIENDAS

CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA
0 - 30% 53,4 30,00%

MAMPOSTERIAS 31 - 60% 53,4 30,00%

INSTALACIONES 

Y ACABADOS
61 - 100% 35,6 20,00%

TOTAL 142,4 80%

(*)PORCENTAJES DE AVANCE REFERENCIALES

FISCALIZADOR:
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8.- AVANCE FÍSICO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN

FECHA:

PERIODO:

PROYECTO INMOBILIARIO:

PROMOTOR:

CONSTRUCTOR:

FISCALIZADOR:

FECHA INICIO PERÍODO 19-nov.-13

FECHA FIN PERÍODO 19-dic.-13

PERÍODO MES 26 CHECK

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

ESTADO DEL 

RUBRO

2,1  $             10.048,66  $                      -    $           10.048,66  $              10.048,66 100,00%

2.1.1 Replanteo  m2  $              1,30 1244,30 1.617,59$                0,00 -$                     1.244,30        $             1.617,59 1.244,30        $                1.617,59 100,00% TERMINADO

2.1.2 Movimiento de tierras y relleno m3  $              5,53 476,67 2.635,99$                0,00 -$                     476,67           $             2.635,99 476,67           $                2.635,99 100,00% TERMINADO

2.1.3 Desalojo de tierra (maq./manual) m3  $              2,00 339,00 678,00$                   0,00 -$                     339,00           $                678,00 339,00           $                   678,00 100,00% TERMINADO

2.1.4 Otros, GUACHIMANIAS Y BODEGAS global  $       5.117,08 1,00 5.117,08$                0,00 -$                     1,00               $             5.117,08 1,00               $                5.117,08 100,00% TERMINADO

2,2  $             18.023,86  $                      -    $           17.527,86  $              17.527,86 97,25%

2.2.1 Reparación de aceras y calles  global  $       2.500,00 1,00 2.500,00$                0,00 -$                     1,00               $             2.500,00 1,00               $                2.500,00 100,00% TERMINADO

2.2.2 Excavación manual, suelo normal m3  $              4,09 7,26 29,69$                     0,00 -$                     7,26               $                  29,69 7,26               $                     29,69 100,00% TERMINADO

2.2.3 Cimientos de Hormigón Ciclópeo m3  $            85,50 13,14 1.123,47$                0,00 -$                     13,14             $             1.123,47 13,14             $                1.123,47 100,00% TERMINADO

2.2.4 Relleno compactado con tierra de préstamo m3  $              5,72 608,74 3.481,99$                0,00 -$                     608,74           $             3.481,99 608,74           $                3.481,99 100,00% TERMINADO

2.2.5 Muro de Hormigón Ciclópeo m3  $          118,00 36,00 4.248,00$                0,00 -$                     36,00             $             4.248,00 36,00             $                4.248,00 100,00% TERMINADO

2.2.6 Bordillos de Hormigón Simple f 'c=210 kg/cm2 m  $            18,50 177,27 3.279,50$                0,00 -$                     177,27           $             3.279,50 177,27           $                3.279,50 100,00% TERMINADO

2.2.7 Contrapiso de Hormigón, sobre empedrado m2  $            11,40 120,29 1.371,31$                0,00 -$                     120,29           $             1.371,31 120,29           $                1.371,31 100,00% TERMINADO

2.2.8 Aserrado y sellado de juntas en contrapiso m  $              5,86 64,83 379,90$                   0,00 -$                     188,38           $             1.103,91 188,38           $                1.103,91 290,58% EXCEDENTES

2.2.9 Pintura tipo tráfico en parqueaderos u  $            30,00 15,00 450,00$                   0,00 -$                     13,00             $                390,00 13,00             $                   390,00 86,67% EXCEDENTES

2.2.10 Rejas metálicas en áreas exteriores m  $            16,00 72,50 1.160,00$                0,00 -$                     -                $                        -   -                $                           -   0,00% EN AVANCE

2,3  $               1.750,00  $                      -    $                        -    $                           -   0,00%

2.3.1 Guías de Agua Potable m  $            70,00 25,00 1.750,00$                0,00 -$                     -                $                        -   -                $                           -   0,00% EN AVANCE

2,4  $                  950,00  $                      -    $                950,00  $                   950,00 100,00%

2.4.1 Cajas de Aguas Servidas de Hormigón simple u  $          950,00 1,00 950,00$                   0,00 -$                     1,00               $                950,00 1,00               $                   950,00 100,00% TERMINADO

2,5  $                          -    $                      -    $                        -    $                           -   0,00%

2,6  $               4.000,00  $                      -    $             4.000,00  $                4.000,00 100,00%

2.6.1 Acometida de Luz Eléctrica global  $       2.500,00 1,00 2.500,00$                0,00 -$                     1,00               $             2.500,00 1,00               $                2.500,00 100,00% TERMINADO

2.6.2 Acometida de Teléfono, tablero global  $       1.500,00 1,00 1.500,00$                0,00 -$                     1,00               $             1.500,00 1,00               $                1.500,00 100,00% TERMINADO

2,7  $               9.231,18  $                      -    $             9.105,48  $                9.105,48 98,64%

2.7.1 Excavación manual, suelo normal m3  $              4,09 11,75 48,06$                     0,00 -$                     11,75             $                  48,06 11,75             $                     48,06 100,00% TERMINADO

2.7.2 Relleno compactado con tierra de la excavación m3  $              2,09 6,14 12,83$                     0,00 -$                     6,14               $                  12,83 6,14               $                     12,83 100,00% TERMINADO

2.7.3 Replantillo de H.S. de f 'c=210 kg/cm2 m3  $          114,00 0,44 50,16$                     0,00 -$                     0,44               $                  50,16 0,44               $                     50,16 100,00% TERMINADO

2.7.4 Plintos de H.S. de f´c=210 kg/cm2 m3  $          142,50 1,65 235,13$                   0,00 -$                     1,65               $                235,13 1,65               $                   235,13 100,00% TERMINADO

2.7.5 Cimientos de Hormigón Ciclópeo m3  $            85,50 4,51 385,61$                   0,00 -$                     4,51               $                385,61 4,51               $                   385,61 100,00% TERMINADO

2.7.6 Cadenas inferiores de H.S. de f´'c=210 kg/cm2 m3  $          171,00 2,46 420,66$                   0,00 -$                     2,46               $                420,66 2,46               $                   420,66 100,00% TERMINADO

2.7.7 Columnas de H.S. de f 'c=210 kg/cm2 m3  $          171,00 1,37 234,27$                   0,00 -$                     1,37               $                234,27 1,37               $                   234,27 100,00% TERMINADO

2.7.8 Losa - sistema Novalosa (piso paleteado) m2  $            35,15 27,07 951,51$                   0,00 -$                     27,07             $                951,51 27,07             $                   951,51 100,00% TERMINADO

2.7.9 Vigas metálicas secundarias de losa Novalosa m  $            26,60 37,40 994,84$                   0,00 -$                     37,40             $                994,84 37,40             $                   994,84 100,00% TERMINADO

2.7.10 Riostras metálicas en losa Novalosa m  $            14,25 25,50 363,38$                   0,00 -$                     25,50             $                363,38 25,50             $                   363,38 100,00% TERMINADO

2.7.11 Mampostería de bloque macizo de 12 cm. m2  $              8,16 182,50 1.489,20$                0,00 -$                     182,50           $             1.489,20 182,50           $                1.489,20 100,00% TERMINADO

2.7.12 Riostras de Hormigón Armado (horizontales y verticales) m3  $          180,00 1,19 214,20$                   0,00 -$                     1,19               $                214,20 1,19               $                   214,20 100,00% EXCEDENTES

2.7.13 Muro de H.S. de f´c=210 kg/cm2 m3  $          142,50 3,68 524,40$                   0,00 -$                     3,68               $                524,40 3,68               $                   524,40 100,00% EXCEDENTES

2.7.14 Acero de refuerzo (planilla de hierros) kg  $              1,43 1028,69 1.471,03$                0,00 -$                     1.028,69        $             1.471,03 1.028,69        $                1.471,03 100,00% EXCEDENTES

2.7.15 Revocado de mampostería y elementos de hormigón m2  $              4,25 199,51 847,92$                   0,00 -$                     199,51           $                847,92 199,51           $                   847,92 100,00% EXCEDENTES

2.7.16 Pintura de las obras comunales exteriores m2  $              3,80 260,00 988,00$                   0,00 -$                     226,92           $                862,30 226,92           $                   862,30 87,28% EXCEDENTES

2,8  $                          -    $                      -    $                        -    $                           -   0,00%

44.003,70$              -$                     41.631,99$            41.631,99$               94,61%

Revisado por: Revisado por:

FISCALIZADOR:

NOTA: Este formulario debe llenarse en base a cantidades de 

avance físico acumulado hasta el mes que se reporta. Se debe tomar 

los datos de los soportes presentados por fiscalización adjunto a los 

% AVANCE 

EJECUTADO

viernes, 27 de diciembre de 2013

NOVIEMBRE 19 a DICIEMBRE 18 de 2013

DEPARTAMENTOS MONTREAL

SR. MARCO RAMOS PEREZ

INGENIERO MARCOS CORDOVA

Ing. Hernán Sevilla Borja

Costo 

Unitario
Cantidad TOTAL PROYECTO

AVANCE ANTERIOR 

(ACUMULADO) 
TOTAL EJECUTADO

CONSTRUCTOR:

TOTALES

ALCANTARILLADO PLUVIAL

RED ELECTRICA Y TELEFÓNICA

OBRAS COMUNALES

VARIOS

MOVIMIENTO DE TIERRA

CALLES VÍAS Y PASAJES

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COD. Rubro UND.
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8a.- CONTROL DE EXCEDENTES INFRAESTRUCTURA

FECHA:

PERIODO:

PROYECTO INMOBILIARIO:

PROMOTOR:

CONSTRUCTOR:

FISCALIZADOR:

2,1  $                10.048,66 0,00%  $                        -   

2.1.1 Replanteo  m2  $              1,30 1244,30 1.617,59$                   0,00% 0,00 -$                       

2.1.2 Movimiento de tierras y relleno m3  $              5,53 476,67 2.635,99$                   0,00% 0,00 -$                       

2.1.3 Desalojo de tierra (maq./manual) m3  $              2,00 339,00 678,00$                      0,00% 0,00 -$                       

2.1.4 Otros, GUACHIMANIAS Y BODEGAS global  $       5.117,08 1,00 5.117,08$                   0,00% 0,00 -$                       

2,2  $                18.023,86 4,02%  $                724,00 

2.2.1 Reparación de aceras y calles  global  $       2.500,00 1,00 2.500,00$                   0,00% 0,00 -$                       

2.2.2 Excavación manual, suelo normal m3  $              4,09 7,26 29,69$                        0,00% 0,00 -$                       

2.2.3 Cimientos de Hormigón Ciclópeo m3  $            85,50 13,14 1.123,47$                   0,00% 0,00 -$                       

2.2.4 Relleno compactado con tierra de préstamo m3  $              5,72 608,74 3.481,99$                   0,00% 0,00 -$                       

2.2.5 Muro de Hormigón Ciclópeo m3  $          118,00 36,00 4.248,00$                   0,00% 0,00 -$                       

2.2.6 Bordillos de Hormigón Simple f 'c=210 kg/cm2 m  $            18,50 177,27 3.279,50$                   0,00% 0,00 -$                       

2.2.7 Contrapiso de Hormigón, sobre empedrado m2  $            11,40 120,29 1.371,31$                   0,00% 0,00 -$                       

2.2.8 Aserrado y sellado de juntas en contrapiso m  $              5,86 64,83 379,90$                      190,58% 123,55 724,00$                 

2.2.9 Pintura tipo tráfico en parqueaderos u  $            30,00 15,00 450,00$                      0,00% 0,00 -$                       

2.2.10 Rejas metálicas en áreas exteriores m  $            16,00 72,50 1.160,00$                   0,00% 0,00 -$                       

2,3  $                  1.750,00 0,00%  $                        -   

2.3.1 Guías de Agua Potable m  $            70,00 25,00 1.750,00$                   0,00% 0,00 -$                       

2,4  $                     950,00 0,00%  $                        -   

2.4.1 Cajas de Aguas Servidas de Hormigón simple u  $          950,00 1,00 950,00$                      0,00% 0,00 -$                       

2,5  $                             -   0,00%  $                        -   

2,6  $                  4.000,00 0,00%  $                        -   

2.6.1 Acometida de Luz Eléctrica global  $       2.500,00 1,00 2.500,00$                   0,00% 0,00 -$                       

2.6.2 Acometida de Teléfono, tablero global  $       1.500,00 1,00 1.500,00$                   0,00% 0,00 -$                       

2,7  $                  9.231,18 0,00%  $                        -   

2.7.1 Excavación manual, suelo normal m3  $              4,09 11,75 48,06$                        0,00% 0,00 -$                       

2.7.2 Relleno compactado con tierra de la excavación m3  $              2,09 6,14 12,83$                        0,00% 0,00 -$                       

2.7.3 Replantillo de H.S. de f 'c=210 kg/cm2 m3  $          114,00 0,44 50,16$                        0,00% 0,00 -$                       

2.7.4 Plintos de H.S. de f´c=210 kg/cm2 m3  $          142,50 1,65 235,13$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.5 Cimientos de Hormigón Ciclópeo m3  $            85,50 4,51 385,61$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.6 Cadenas inferiores de H.S. de f´'c=210 kg/cm2 m3  $          171,00 2,46 420,66$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.7 Columnas de H.S. de f 'c=210 kg/cm2 m3  $          171,00 1,37 234,27$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.8 Losa - sistema Novalosa (piso paleteado) m2  $            35,15 27,07 951,51$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.9 Vigas metálicas secundarias de losa Novalosa m  $            26,60 37,40 994,84$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.10 Riostras metálicas en losa Novalosa m  $            14,25 25,50 363,38$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.11 Mampostería de bloque macizo de 12 cm. m2  $              8,16 182,50 1.489,20$                   0,00% 0,00 -$                       

2.7.12 Riostras de Hormigón Armado (horizontales y verticales) m3  $          180,00 1,19 214,20$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.13 Muro de H.S. de f´c=210 kg/cm2 m3  $          142,50 3,68 524,40$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.14 Acero de refuerzo (planilla de hierros) kg  $              1,43 1028,69 1.471,03$                   0,00% 0,00 -$                       

2.7.15 Revocado de mampostería y elementos de hormigón m2  $              4,25 199,51 847,92$                      0,00% 0,00 -$                       

2.7.16 Pintura de las obras comunales exteriores m2  $              3,80 260,00 988,00$                      0,00% 0,00 -$                       

2,8  $                             -   0,00%  $                        -   

44.003,70$                 724,00$                 

2a  $                             -   #¡DIV/0! -$                       

2.1a  $                             -   0,00% -$                       

2.1.1a -$                            0,00% -$                       

2.2a  $                             -   0,00% -$                       

2.2.1a -$                            0,00% -$                       

2.3a  $                             -   0,00% -$                       

2.3.1a -$                            0,00% -$                       

2.4a  $                             -   0,00% -$                       

2.4.1a -$                            0,00% -$                       

2.5a  $                             -   0,00% -$                       

2.5.1a -$                            0,00% -$                       

2.6a  $                             -   0,00% -$                       

2.6.1a -$                            0,00% -$                       

2.7a  $                             -   0,00% -$                       

2.7.1a -$                            0,00% -$                       

2.8a  $                             -   0,00% -$                       

2.8.1a -$                            0,00% -$                       

-$                            -$                       

FISCALIZADOR: 724,00$           1,65%

VARIOS

TOTALES

TOTAL EXCEDENTES 

CONSTRUCCIÓN

COSTO DEL 

EXCEDENTE

CALLES VÍAS Y PASAJES

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

RED ELECTRICA Y TELEFÓNICA

CALLES VÍAS Y PASAJES

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

RED ELECTRICA Y TELEFÓNICA

OBRAS COMUNALES

PARCIAL CAMBIOS

CANTIDAD 

ACUMULADA AL 

PERÍODO

% DE AVANCE 

ACUMULADO

COSTO DEL 

EXCEDENTE

RUBROS ADICIONALES

MOVIMIENTO DE TIERRA

TOTALES

COD. Rubro UND.
Costo 

Unitario

Cantidad 

Total 

OBRAS COMUNALES

VARIOS

%  EXCEDENTE
CANTIDAD 

EXCEDENTE

COSTO DEL 

EXCEDENTE

MOVIMIENTO DE TIERRA

Ing. Hernán Sevilla Borja

COD. Rubro UND.
Costo 

Unitario

Cantidad 

Total 
TOTAL PROYECTO

INGENIERO MARCOS CORDOVA

viernes, 27 de diciembre de 2013

NOVIEMBRE 19 a DICIEMBRE 18 de 2013

DEPARTAMENTOS MONTREAL

SR. MARCO RAMOS PEREZ
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9.- PRESUPUESTO DE APORTACIONES,PLANIFICACIÓN Y AVANCE DE COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO

FECHA:

PERIODO:

PROYECTO INMOBILIARIO:

PROMOTOR:

CONSTRUCTOR:

FISCALIZADOR:

MES 26

PERÍODO MES 26

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

CANTIDAD 

EJECUTADA

PRECIO TOTAL 

EJECUTADO

3,0  $             309.960,00 -                $                       -   1,00               $         309.960,00 1,00               $            309.960,00 

309.960,00$              -$                      309.960,00$          309.960,00$             

4,0

4,1  $               45.631,92 0,00 -$                      1,00               $           45.631,92 1,00               $              45.631,92 

4,2  $               36.505,54 0,00 -$                      1,00               $           36.505,54 1,00               $              36.505,54 

4,3  $                 9.126,38 0,00 -$                      1,00               $             9.126,38 1,00               $                9.126,38 

91.263,84$                -$                      91.263,84$            91.263,84$               

5,0  $             423.439,58 15.103,43$             $         320.764,28  $            335.867,71 

6,0 COSTOS FINANCIEROS  $             201.755,88 7.954,89$               $         145.771,99  $            153.726,88 

625.195,46$              23.058,32$            466.536,27$          489.594,59$             

COSTO TOTAL DEL TERRENO, PLANIFICACION, INDIRECTOS Y FINANCIEROS  $          1.026.419,30 23.058,32           867.760,11         890.818,43            

Revisado por:

CONSTRUCTOR:

Revisado por:

FISCALIZADOR:

PLANOS

IMPUESTOS Y TASAS

Ing. Hernán Sevilla Borja

viernes, 27 de diciembre de 2013

NOVIEMBRE 19 a DICIEMBRE 18 de 2013

DEPARTAMENTOS MONTREAL

SR. MARCO RAMOS PEREZ

INGENIERO MARCOS CORDOVA

TOTALES

COSTOS INDIRECTOS

AVANCE ANTERIOR 

(ACUMULADO) 
TOTAL EJECUTADO

TERRENO

TOTALES

PLANIFICACIÓN

TOTAL PROYECTO

ESTUDIOS

COD. Rubro

TOTALES
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10.- REPORTE DE CRONOGRAMA Y COSTOS

FECHA: viernes, 27 de diciembre de 2013

PERIODO: NOVIEMBRE 19 a DICIEMBRE 18 de 2013

PROYECTO INMOBILIARIO: DEPARTAMENTOS MONTREAL

PROMOTOR: SR. MARCO RAMOS PEREZ

CONSTRUCTOR: INGENIERO MARCOS CORDOVA

FISCALIZADOR: Ing. Hernán Sevilla Borja

MES 26

COD. Presupuesto (BAC) Avance de Obra %
Valor 

Programado (PV)

VALOR EJECUTADO 

SEGÚN VOLUMENES 

(EV)

Variación del 

Cronograma (SV)

Índice de 

variación del 

Cronograma 

(SPI)

81,39%

1,1 -$                            0,00% -$                        -$                          -$                                 -                   

1,2 81.582,75$                 100,00% 81.582,75$             81.582,75$               -0,00$                              1,00                 

1,3 724.675,14$               100,00% 724.675,14$           724.675,14$             -0,00$                              1,00                 

1,4 214.736,49$               100,00% 214.736,49$           214.736,49$             0,00$                                1,00                 

1,5 129.440,39$               79,10% 116.915,70$           102.385,09$             -14.530,61$                     0,88                 

1,6 190.735,77$               59,42% 165.067,55$           113.332,10$             -51.735,45$                     0,69                 

1,7 10.687,50$                 37,89% 10.687,50$             4.049,85$                 -6.637,65$                       0,38                 

1,8 634.967,36$               57,17% 584.967,36$           362.997,55$             -221.969,81$                   0,62                 

1,9 378.142,27$               84,92% 364.611,81$           321.116,36$             -43.495,45$                     0,88                 

94,61%

2,1 10.048,66$                 100,00% 10.048,66$             10.048,66$               -0,00$                              1,00                 

2,2 18.023,86$                 97,25% 18.023,86$             17.527,86$               -496,00$                          0,97                 

2,3 1.750,00$                   0,00% 1.750,00$               -$                          -1.750,00$                       -                   

2,4 950,00$                      100,00% 950,00$                  950,00$                    -$                                 1,00                 

2,5 -$                            0,00% -$                        -$                          -$                                 -                   

2,6 4.000,00$                   100,00% 4.000,00$               4.000,00$                 -$                                 1,00                 

2,7 9.231,18$                   98,64% 8.731,18$               9.105,48$                 374,30$                            1,04                 

2,8 -$                            0,00% -$                        -$                          -$                                 -                   

(A) 2.408.971,37$            2.306.748,00$        1.966.507,32$          -340.240,67$                   

* En caso de existir excedentes u obras adicionales puede identificarse valores en el respectivo formulario

DETALLE SOBRE OBRAS ADICIONALES + OBRAS EJECUTADAS

COD.

VALOR RUBROS 

ADICIONALES CON 

VALOR 

REFERENCIAL

VALOR 

EJECUTADO 

SEGÚN 

VOLUMENES (EV) 

INCLUIDO OBRAS 

ADICIONALES 

VALOR 

REFERENCIAL

1.1a -$                            -$                         

1.2a -$                            81.582,75$              

1.3a -$                            724.675,14$            

1.4a -$                            214.736,49$            

1.5a -$                            102.385,09$            

1.6a -$                            113.332,10$            

1.7a -$                            4.049,85$                

1.8a -$                            362.997,55$            

1.9a -$                            321.116,36$            

2.1a -$                            10.048,66$              

2.2a -$                            17.527,86$              

2.3a -$                            -$                         

2.4a -$                            950,00$                   

2.5a -$                            -$                         

2.6a -$                            4.000,00$                

2.7a -$                            9.105,48$                

2.8a -$                            -$                         

-$                            1.966.507,32$         

(B) (A+B)

CALLES  VÍAS Y PASAJES

RUBRO

CONSTRUCCION VIVIENDAS

OBRAS PRELIMINARES

CUBIERTA

CIMENTACIÓN

RED DE AGUA POTABLE

VARIOS

RUBRO

CONSTRUCCION VIVIENDAS

RED ELECTRICA Y TELEFONICA

OBRAS COMUNALES

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CALLES  VÍAS Y PASAJES

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SIST CONTRA INCENDIOS

TERMINADOS / ACABADOS

VARIOS

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

ALCANTARILLADO PLUVIAL

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SIST CONTRA INCENDIOS

TERMINADOS / ACABADOS

CUBIERTA

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Nota: Estos valores son referenciales (no definitivos y sujetos a posible 

variación) que permiten estimar un monto aproximado de obras q se 

encuentran ejecutandose sin aprobación del BEV. En caso de existir valores, 

el promotor del proyecto debe regular esto a travéz de requerimiento al BEV.

TOTAL

VARIOS

RED DE AGUA POTABLE

TOTAL

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

RED ELECTRICA Y TELEFONICA

OBRAS COMUNALES

VARIOS

Revisado por:

FISCALIZADOR:
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                                       ANEXO DE CONTROL DE VOLUMENES EJECUTADOS

FECHA:              27 DE DICIEMBRE DE 2013

PERIODO: NOVIEMBRE 19 a DICIEMBRE 18 de 2013

PROYECTO INMOBILIARIO:         DEPARTAMENTOS MONTREAL

PROMOTOR:         SR. MARCO RAMOS PEREZ

CONSTRUCTOR:      INGENIERO MARCOS CORDOVA

FISCALIZADOR:             Ing. Hernán Sevilla Borja

COD. Rubro UND.
CANTIDAD 

PROYECTADA

CANTIDAD 

EJECUTADA
OBSERVACIONES

AVANCE 

ULTIMA 

PLANILLA

                                                                                E D I F I C I O
1,2 CIMENTACIÓN CAPITULO LIQUIDADO

1.2.1 Replanteo y limpieza m2 871,08 871,08 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.2 Excavación y desalojo de tierra m3 7.087,98 7.087,98 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.3 Excavación manual, suelo normal m3 672,90 672,90 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.4 Relleno y compactación m3 375,01 375,01 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.5 Replantillo de hormigón de 210 kg/cm2 m3 32,16 32,16 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.6 Hormigón en plintos de 210 kg/cm2 m3 163,19 163,19 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.7 Hierro en plintos (planilla de hierros ) kg 5.293,94 5.293,94 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.8 Cimiento de Hormigón Ciclópeo m3 17,62 17,62 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.9 Hormigón en cadenas de 210 kg/cm2 m3 11,75 11,75 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.2.10 Hierro en cadenas (planilla de hierros) kg 1.233,16 1.233,16 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1,3 ESTRUCTURA CAPITULO LIQUIDADO

1.3.1 Hormigón columnas de 210 kg/cm2. m3 270,98 270,98 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.2 Hierro en columnas (planilla de hierros) kg 63.164,62 63.164,62 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.3 Hormigón en vigas de losa de 210 kg/cm2 m3 424,00 424,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.4 Hierro en vigas de losa  (planilla de hierros) kg 14.753,98 14.753,98 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.5 Hormigón en losa de 210 kg/cm2 m3 218,31 218,31 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.6 Hierro en losa  (planilla de hierros) kg 12.798,21 12.798,21 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.7 Hormigón en muro de subsuelo de 210 kg/cm2 m3 236,25 236,25 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.8 Hierro en muro de subsuelo (planilla de hierros) kg 27.885,14 27.885,14 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.9 Hormigón en pantalla de ascensores de 210 kg/cm2 m3 56,36 56,36 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.10 Hierro en pantalla de ascensores (planilla de hierros) kg 5.537,12 5.537,12 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.11 Hormigón en gradas de 210 kg/cm2          m3 16,59 16,59 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.12 Hierro en gradas (planilla de hierros) kg 1.436,80 1.436,80 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.13 Losa - Sistema Novalosa (piso paleteado) m2 5.118,79 5.118,79 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.14 Hierro en vigas de losa Novalosa (planilla de hierros) kg 63.894,40 63.894,40 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.15 Vigas metálicas secundarias de losa Novalosa m 1.902,00 1.902,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1.3.16 Riostras metálicas en losa Novalosa m 1.937,04 1.937,04 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 12

1,4 MAMPOSTERIA/REVOCADOS/ENLUCIDOS CAPITULO LIQUIDADO

1.4.1 Mamposteria de bloque 10 cm m2 10.729,95 10.729,95 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 18

1.4.2 Enlucido mortero 1:3 m2 17.374,37 17.374,37 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 18

1.4.3 Contrapiso Hormigón 7 cm, sobre empedrado m2 864,98 864,98 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 18

1.4.4 Resanado de columnas, losa y muros m2 2.712,77 2.712,77 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.4.5 Revocado de mampostería m2 982,43 982,43 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.4.6 Riostras de Hormigón Armado (horizontales y verticales) m3 18,25 18,25 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1,5 INSTALACIONES ELECTRICAS CAPITULO EN EJECUCIÓN

1.5.1 Punto de luz y tomacorrientes en departamentos Pto 1.641,00 1.479,00 Rubro en ejecución 26

1.5.2 Tablero de control de 4 brekers u 70,00 55,00 Rubro en ejecución 26

1.5.3 Puntos de Luz comunales Pto 118,00 209,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.5.4 Puntos de Tomacorrientes comunales Pto 45,00 36,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.5.5 Tablero de Control comunal u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.5.6 Transformador de 75 Kva comunal u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.5.7 Accesorios de instalación de transformación comunal global 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.5.8 Caja de medidores comunales u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.5.9 Central conmutadores comunal u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.5.10 Acometida subterránea de media tensión  comunal m 74,00 74,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.5.11 Instalaciones especiales comunales Pto 8,00 8,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.5.12 Acometida telefónica a departamentos u 140,00 50,40 Rubro en ejecución 26

1.5.13 Conmutador portero eléctrico a departamentos u 62,00 24,80 Rubro en ejecución 26

1.5.14 Tablero General de Distribución Telefónica u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.5.15 Cajas de distribución por piso telefónica u 7,00 7,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.5.16 Cable de distribución telefónica m 60,00 48,00 Rubro en ejecución 26

1.5.17 Cable de distribución interna telefónica m 600,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.5.18 Medidor de Luz u 70,00 16,00 Rubro en ejecución 26

1.5.19 Acometidas eléctricas 220V (de medidores a sub tableros) u 70,00 90,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.5.20 Puntos de tomacorrientes 220V (cocinas en departamentos) Pto 62,00 54,00 Rubro en ejecución 26

1.5.21 Breaker adicional 220V en sub tableros de departamentos u 62,00 54,00 Rubro en ejecución 26

1.5.22 Polarización de tomacorriente (tierra) Pto 902,00 938,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.5.23 Pararrayos tipo ionizante u 1,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.5.24 Punto de Tvcable en departamentos Pto 124,00 108,00 Rubro en ejecución 26

1.5.25 Lámparas en parqueaderos con detector de movimiento u 103,00 98,00 Rubro en ejecución 26

1.5.26 Lámparas con Detectores de Movimiento comunales u 20,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.5.27 Lámparas en Locales comunales u 32,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.5.28 Luminarias en Departamentos u 739,00 251,00 Rubro en ejecución 26

1.5.29 Lámparas de Emergencia comunales u 15,00 0,00 Rubro en ejecución --
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1,6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / SIST CONTRA INCENDIOS CAPITULO EN EJECUCIÓN

1.6.1 Inodoros de porcelana blanco FV. u 124,00 40,00 Rubro en ejecución 26

1.6.2 Lavamanos  de porcelana blanco, incluida grifería. u 124,00 40,00 Rubro en ejecución 26

1.6.3 Lavaplatos con griferia FV u 62,00 22,00 Rubro en ejecución 26

1.6.4 Ducha de pared u 98,00 34,00 Rubro en ejecución 26

1.6.5 Acometida de agua fria Pto 68,00 51,00 Rubro en ejecución 26

1.6.6 Punto de agua fria Pto 768,00 374,00 Rubro en ejecución 26

1.6.7 Punto de agua caliente Pto 268,00 224,00 Rubro en ejecución 26

1.6.8 Punto de aguas servidas Pto 720,00 678,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.6.9 Sistema de calentamiento de agua u 62,00 22,00 Rubro en ejecución 26

1.6.10 Lavanderia de ropa u 62,00 62,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.6.11 Medidor de Agua Potable u 70,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.6.12 Tanque Hidroneumático u 1,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.6.13 Sistema de bombeo contra incendios global 1,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.6.14 Sistema de bombeo doméstico global 1,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.6.15 Tubería PVC 3" m 62,60 88,40 Rubro en ejecución 23

1.6.16 Tubería PVC 1 1/4" m 220,05 706,00 Rubro en ejecución 23

1.6.17 Tubería PVC 1"  m 2.160,00 490,00 Rubro en ejecución 23

1.6.18 Tubería PVC 3/4" m 1.038,00 896,00 Rubro en ejecución 23

1.6.19 Tubería PVC 1/2" m 894,40 1.209,40 Rubro en ejecución 23

1.6.20 Válvulas de compuerta, accesorios u 63,00 46,00 Rubro en ejecución 23

1.6.21 Válvula Siamesa contra incendios u 2,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.6.22 Tubería 2 1/2" m 43,70 69,50 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.6.23 Válvulas, actuadores, sensores, accesorios global 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.6.24 Gabinetes contra incendios con vidrio u 20,00 10,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.6.25 Manguera 1 1/2", válvula, porta manguera, extinguidor u 10,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.6.26 Tanque de reserva global 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.6.27 Tablero de medidores u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.6.28 Tubería PVC 8" accesorios y consumibles m 89,59 70,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.6.29 Tubería PVC 4" accesorios y consumibles m 1.280,00 1.372,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.6.30 Soporte de tuberías u 100,00 1.068,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.6.31 Cajas de Revisión Exterior u 8,00 8,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.6.32 Instalaciones de drenaje en terraza global 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.6.33 Pozo para bomba sumergible u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.6.34 Bomba sumergible u 2,00 0,00 Rubro en ejecución --

1.6.35 Pozo exterior de interconexión u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1,7 CUBIERTA CAPITULO EN EJECUCIÓN

1.7.1 Masillado para area verde con aditivos m2 200,00 142,10 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.7.2 Tierra y vegetacion en terraza m2 200,00 142,10 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.7.3 Patio de recreación m2 150,00 0,00 Rubro en ejecución --

1,8 TERMINADOS / ACABADOS CAPITULO EN EJECUCIÓN

1.8.1 Cerámica en baños y cocina m2 2.142,00 1.391,17 Rubro en ejecución 22

1.8.2 Mesón de cocina granito m 223,00 73,45 Rubro en ejecución 22

1.8.3 Pintura en paredes m2 18.818,00 14.823,91 Rubro en ejecución 23

1.8.4 Gypsum en cielo raso m2 5.503,00 2.444,87 Rubro en ejecución 22

1.8.5 Piso flotante mas barrederas m2 3.636,00 1.059,27 Rubro en ejecución 22

1.8.6 Closets m2 713,40 240,75 Rubro en ejecución 22

1.8.7 Puertas, cerraduras u 243,00 89,00 Rubro en ejecución 22

1.8.8 Puerta principal u 62,00 31,00 Rubro en ejecución 22

1.8.9 Muebles de cocina m 391,92 131,85 Rubro en ejecución 22

1.8.10 Ventanas de aluminio y vidrio m2 946,00 856,45 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.8.11 Cubículos de malla en terraza u 62,00 62,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.8.12 Extractor de olor en cocinas u 62,00 12,00 Rubro en ejecución 19

1.8.13 Extractor de olor en baños u 204,00 19,00 Rubro en ejecución 19

1.8.14 Ventanas en áreas comunales m2 120,00 20,55 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.8.15 Cerámica en gradas y áreas comunales m2 600,00 470,61 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.8.16 Fachada, detalles m2 1.508,38 2.881,16 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.8.17 Puertas Enrrollables metálicas m2 92,82 92,82 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.8.18 Puertas metálicas u 62,00 67,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.8.19 Rejas metálicas m2 85,22 85,22 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1,9 VARIOS CAPITULO EN EJECUCIÓN

1.9.1  Acometida de gas a departamentos u 62,00 42,00 Rubro en ejecución 25

1.9.2 Ascensores u 2,00 2,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.9.3 Veredas exteriores u 453,20 453,20 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.4 Jardines exteriores m2 186,15 186,15 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.5 Puerta garage exterior,  incluye controles remotos u 2,00 2,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.6 Puerta de ingreso principal u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.7 Counter de recepción u 1,00 0,00 Rubro en ejecución *

1.9.8 Pasamanos en gradas m 49,44 49,44 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.9 Garages exteriores u 22,00 9,00 Rubro en ejecución 25

1.9.10 Balcones de estructura metálica u 7,00 7,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.9.11 Pisos de Hormigón Armado en Balcones m2 50,40 46,20 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.12 Pasamanos metálicos de seguridad m 42,00 44,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.9.13 Puertas metálicas con vidrio y reja u 8,00 9,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.14 Cubículos metálicos para tanques de gas y calefones u 62,00 30,00 Rubro en ejecución 25

1.9.15 Puertas de seguridad cortafuegos en torre de gradas u 10,00 10,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 21

1.9.16 Bodega para tanques de gas comunales global 1,00 0,00 Rubro en ejecución *

1.9.17 Tanques de gas comunales u 20,00 0,00 Rubro en ejecución *

1.9.18 Lavadores automáticas pre pago u 3,00 0,00 Rubro en ejecución *

1.9.19 Secadoras automáticas pre pago u 3,00 0,00 Rubro en ejecución *

1.9.20 Cerramiento de vidrio de seguridad en terraza m 140,00 56,06 Rubro en ejecución 25

1.9.21 Bordillos de confinamiento de jardines en el Edificio m 91,00 103,70 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.22 Aserrado y sellado de juntas en contrapiso m 720,00 450,16 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.23 Pintura tipo tráfico en parqueaderos u 58,00 58,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.24 Cocinas en departamentos (empotradas en mesón) u 60,00 10,00 Rubro en ejecución 19

1.9.25 Cubierta de policarbonato en entrada principal al Edificio m2 26,50 33,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

1.9.26 Mamparas de aluminio y vidrio templado m2 23,50 21,95 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24
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COD. Rubro UND.
CANTIDAD 

PROYECTADA

CANTIDAD 

EJECUTADA
OBSERVACIONES

                                                                  I N F R A E S T R U C T U R A
2,1 MOVIMIENTO DE TIERRA CAPITULO LIQUIDADO

2.1.1 Replanteo m2 1.244,30 1.244,30 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 18

2.1.2 Movimiento de tierras y relleno m3 476,67 476,67 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 18

2.1.3 Desalojo de tierra (maq./manual) m3 339,00 339,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 18

2.1.4 Otros, GUACHIMANIAS Y BODEGAS global 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 18

2,2 CALLES VÍAS Y PASAJES CAPITULO EN EJECUCIÓN

2.2.1 Reparación de aceras y calles global 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.2 Excavación manual, suelo normal m3 7,26 7,26 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.3 Cimientos de Hormigón Ciclópeo m3 13,14 13,14 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.4 Relleno compactado con tierra de préstamo m3 608,74 608,74 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.5 Muro de Hormigón Ciclópeo m3 36,00 36,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.6 Bordillos de Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2 m 177,27 177,27 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.7 Contrapiso de Hormigón, sobre empedrado m2 120,29 120,29 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.8 Aserrado y sellado de juntas en contrapiso m 64,83 188,38 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.9 Pintura tipo tráfico en parqueaderos u 15,00 13,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.2.10 Rejas metálicas en áreas exteriores m 72,50 0,00 Rubro en ejecución *

2,3 RED DE AGUA POTABLE CAPITULO EN EJECUCIÓN

2.3.1 Guías de Agua Potable m 25,00 0,00 Rubro en ejecución *

2,4 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAPITULO LIQUIDADO

2.4.1 Cajas de Aguas Servidas de Hormigón simple u 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2,6 RED ELECTRICA Y TELEFÓNICA CAPITULO LIQUIDADO

2.6.1 Acometida de Luz Eléctrica global 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.6.2 Acometida de Teléfono, tablero global 1,00 1,00 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2,7 OBRAS COMUNALES CAPITULO LIQUIDADO

2.7.1 Excavación manual, suelo normal m3 11,75 11,75 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.2 Relleno compactado con tierra de la excavación m3 6,14 6,14 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.3 Replantillo de H.S. de f'c=210 kg/cm2 m3 0,44 0,44 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.4 Plintos de H.S. de f́ c=210 kg/cm2 m3 1,65 1,65 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.5 Cimientos de Hormigón Ciclópeo m3 4,51 4,51 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.6 Cadenas inferiores de H.S. de f́ 'c=210 kg/cm2 m3 2,46 2,46 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.7 Columnas de H.S. de f'c=210 kg/cm2 m3 1,37 1,37 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.8 Losa - sistema Novalosa (piso paleteado) m2 27,07 27,07 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.9 Vigas metálicas secundarias de losa Novalosa m 37,40 37,40 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.10 Riostras metálicas en losa Novalosa m 25,50 25,50 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.11 Mampostería de bloque macizo de 12 cm. m2 182,50 182,50 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.12 Riostras de Hormigón Armado (horizontales y verticales) m3 1,19 1,19 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.13 Muro de H.S. de f́ c=210 kg/cm2 m3 3,68 3,68 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.14 Acero de refuerzo (planilla de hierros) kg 1.028,69 1.028,69 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.15 Revocado de mampostería y elementos de hormigón m2 199,51 199,51 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24

2.7.16 Pintura de las obras comunales exteriores m2 260,00 226,92 Rubro LIQUIDADO - PLANILLA N° 24
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                         EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL 81,63 %.

7.- ADJUNTOS A ESTE INFORME:                                                                                                                                        

c) Libro de obra 

5.- VERIFICACION DE CALIDAD DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIAS; INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS:  Las 

instalaciones NO son empotradas en losas, vigas y columnas, por cuanto el edificio está diseñado con NOVA LOSA y cielos rasos 

falsos de GYPSUM. Simplemente se han dejado en losas y vigas, los pasos para las instalaciones. Se ha terminado la instalación de 

desagues de aguas servidas y l luvias en todo el Edificio, con tubería PLASTIGAMA. De igual manera, las Redes de Agua Potable (fría y 

caliente) se están ejecutando, falta la instalación en las dos primeras plantas de departamentos. Se han realizado pruebas parciales 

tanto de DESAGUES como de AGUA POTABLE. Fiscalización ha observado al Constructor deficiencias en la sujeción de 

desagues y la falta de VALVULAS DE AIRE en los montantes de Agua Potable y Contra incendios. Las 

instalaciones eléctricas están terminadas en dos pisos de departamentos, la planta baja y áreas comunales. En el resto del edificio 

está instalado: DUCTOS, CAJETINES, TABLEROS y CABLES.

12.- INFORME TECNICO DE FISCALIZACION

1.- CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS: El Constructor siempre ha cumplido con todas y cada 

una de las especificaciones en los rubros ejecutados y aprobados por Fiscalización y el BEV, desde el mes de 

octubre de 2011. Los trabajos ejecutados ANTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 SON DE PLENA 

RESPONSABILIDAD del Promotor Inmobiliario y el Constructor.

2.- VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: Se ha verificado bajo la responsabilidad de la Fiscalización todos los trabajos ejecutados por el

Constructor desde Octubre de 2011, garantizando el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas. De común acuerdo

Promotor y Constructor han modificado ligeramente planos arquitectónicos, planos estructurales y ciertos detalles constructivos,

previo a la presencia de Fiscalización. Fiscalización ha solicitado al Promotor y Constructor soliciten el REQUERIMIENTO DE CAMBIO,

cuando ha considerado es significativo. Si éstos cambios no son significativos, Fiscalización no los ha considerado motivo de

REQUERIMIENTO DE CAMBIO, pero EXIGE al Promotor y Constructor ENTREGUE los planos "como fue

construido" (arquitectónicos, estructurales, sistemas de: agua potable, alcantarillados

sanitario y pluvial, redes electricas y telefónicas) previo a la Entrega-Recepción de la Obra.     
Se han aprobado DOS CONTROLES DE CAMBIO por el BEV.

3.- VERIFICACION DE CALIDAD: La Fiscalización ha comprobado que el Constructor realizó todos los trabajos util izando materiales

nuevos y de buena calidad.

4.- VERIFICACION DE CALIDAD DE HORMIGON ARMADO: Esta Fiscalización ha comprobado que el Constructor ha util izado material 

pétreo según las normas de ACI 318 en la elaboración de hormigones y morteros, con la dosificación que requiere su calidad 

específica,  el acero de refuerzo en las estructuras del edificio e infraestructura cumplen con la especificación detallada en los 

planos. Para las columnas, diafragmas, escaleras y las losas se util izó exclusivamente hormigón premezclado de HOLCIM.                                                                                                                                                     

LOS RUBROS DE HORMIGON ARMADO CONCLUYERON y en el Informe N° 12 se adjuntó el RESUMEN DE LOS 

RUBROS FINALIZADOS (CAPITULOS: CIMENTACION y ESTRUCTURA), así como TODOS los resultados de 

laboratorio de los ensayos de las muestras de los hormigones utilizados.

c.-PROTECCION A TRABAJADORES: El Constructor cumple con el EBPP (Equipo Basico de Protección a sus trabajadores). 

Realizado por:

Ing. Hernán Sevilla Borja

FISCALIZADOR

6.- VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PROYECTADO DE CONSTRUCCION:                                             

Los departamentos: 11, 102, 109, 210, 405, 502, 504, 505, 507, 509, 601, 602, 603, 605 y 609, todas las áreas 

comunales -incluído el departamento del Conserje y la Sala Comunal- están terminados.                                                     

Los departamentos: 506, 510, 604, 606, 607, 608 y 610 están casi terminados (faltan sanitarios, piso flotante y 

mano final de pintura.                                                                                                                                                                                                                      

El Avance de la INVERSION en la Construcción (Edificio, Infraestructura y Rubros Adicionales Ejecutados) , hasta 

el 18 de Diciembre de 2013 es de $ 1'966.507,32 y la Inversión Proyectada en Construcción es de $ 2'306.748,00.                                                                                                            

Su cumplimiento es del  85,25 %.                                                                                                                                               
La construcción de la Obra, está paralizada por falta de liquidez del Promotor. Espera realizar las escrituras y 

créditos hipotecarios de varios departamentos para terminar la ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

a) Fotografías de la obra ejecutada.

b) Volúmenes de obra ejecutada, medido en obra por Fiscalización. 

13.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

a.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD: Al inicio de las actividades de Fiscalización se observó al Promotor y 

al Constructor sobre el NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELEMENTALES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES. Las mismas en la 

actualidad son sido aceptablemente cumplidas. Hay que indicar que no se tuvo ningún accidente de trabajo 

durante el presente PERIODO, ni en todo el período de presencia del Fiscalizador, desde el 1 

de Octubre de 2011 hasta el 18 de diciembre de 2013.

b.- LIMPIEZA: La limpieza de la obra, es satisfactoria.
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NOMBRE DEL FISCALIZADOR: ING. HERNAN SEVILLA BORJA 21 HOJA:

PERIODO DE FISCALIZACION =                            FECHA INICIO:

UNID a b h=L #

RUBRO: Punto de luz y tomacorrientes en departamentos CODIGO: 1.5.1

Puntos de luz: punto

departamento 11 7,00 1 7,00

Tomacorrientes: punto

departamento 11 14,00 1 14,00 21,00

Puntos de luz: punto

departamento 1 y 10 13,00 2 26,00

departamento 2 y 9 13,00 2 26,00

departamento 3 y 8 10,00 2 20,00

departamento 4 y 7 16,00 2 32,00

departamento 5 y 6 9,00 2 18,00

Tomacorrientes: punto

departamento 1 y 10 17,00 2 34,00

departamento 2 y 9 14,00 2 28,00

departamento 3 y 8 13,00 2 26,00

departamento 4 y 7 17,00 2 34,00

departamento 5 y 6 13,00 2 26,00

TOTAL EN PLANTA TIPO = 270,00

6 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 3,62, N+ 6,62, N+ 9,62, N+ 12,62, N+ 15,62, N +18,62 (40% ductos y cajas) = 648,00

4 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62, N+ 12,62, N+ 9,62 (40% cableado y pruebas = 432,00

2 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62 (20% placas y acabado) = 108,00 1.188,00

1.209,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 162,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 1.047,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 1.209,00

RUBRO: Tablero de control de 4 breakers CODIGO: 1.5.2

u

departamento 11 1,00 1 1,00 1,00

departamento 1 y 10 u 1,00 2 2,00

departamento 2 y 9 1,00 2 2,00

departamento 3 y 8 1,00 2 2,00

departamento 4 y 7 1,00 2 2,00

departamento 5 y 6 1,00 2 2,00

TOTAL EN PLANTA TIPO = 10,00

6 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 3,62, N+ 6,62, N+ 9,62, N+ 12,62, N+ 15,62, N +18,62 (40% ductos y cajas) = 24,00

4 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62, N+ 12,62, N+ 9,62 (40% cableado y pruebas = 16,00

2 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62 (20% placas y acabado) = 4,00 44,00

45,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 6,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 39,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 45,00

RUBRO: Puntos de luz comunales CODIGO: 1.5.3

punto

Cuarto de máquinas de ascensores 1,00 1 1,00

Exteriores en terraza 2,00 1 2,00

Sala de lavadoras y secadoras 4,00 1 4,00

Hall de ascensores en terraza 2,00 1 2,00

Torre de gradas 2,00 10 20,00

Corredores en plantas de departamentos 6,00 6 36,00

Hall de acceso principal al edif icio 16,00 1 16,00

Patio exterior en N+ 3,62 2,00 1 2,00

Salón Comunal 12,00 1 12,00

NOMBRE DEL FISCALIZADOR: ING. HERNAN SEVILLA BORJA 21 HOJA:

PERIODO DE FISCALIZACION =                            FECHA INICIO:

UNID a b h=L #

Departamento de conserje 6,00 1 6,00

Circulación vehicular en subsuelos 46,00 1 46,00

Bodegas en subsuelos 52,00 1 52,00 199,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 38,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 161,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 199,00

REGISTRO DE FISCALIZACION: 

VOLUMENES Y CANTIDADES DE 

OBRA EJECUTADA

INFORME N° 1  DE  3

19/06/2013 FECHA FIN: 18/07/2013

D E S C R I P C I O N  
Dimensiones ( m )

Subtotal 

área  o 

volúmen

TOTAL      

área  o 

volúmen

INFORME N° 2  DE  3

19/06/2013 FECHA FIN: 18/07/2013

D E S C R I P C I O N  
Dimensiones ( m )

Subtotal 

área  o 

volúmen

TOTAL      

área  o 

volúmen
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RUBRO: Puntos de tomacorrientes comunales CODIGO: 1.5.4

punto

Cuarto de máquinas de ascensores 1,00 1 1,00

Exteriores en terraza 1,00 1 1,00

Sala de lavadoras y secadoras 6,00 1 6,00

Torre de gradas 1,00 10 10,00

Hall de acceso principal al edif icio 2,00 1 2,00

Salón Comunal 7,00 1 7,00

Departamento de conserje 9,00 1 9,00 36,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = -1,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 37,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 36,00

RUBRO: Instalaciones especiales comunales CODIGO: 1.5.11

punto

Para bombas de agua 3,00 1 3,00

Para bomba de succión 1,00 1 1,00

Para ascensores 4,00 1 4,00 8,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 4,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 4,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 8,00

RUBRO: Punto de tomacorriente 220V (cocinas en departamentos) CODIGO: 1.5.20

punto

TOTAL EN PLANTA TIPO = 10,00

6 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 3,62, N+ 6,62, N+ 9,62, N+ 12,62, N+ 15,62, N +18,62 (40% ductos y cajas) = 24,00

4 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62, N+ 12,62, N+ 9,62 (40% cableado y pruebas = 16,00

2 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62 (20% placas y acabado) = 4,00 44,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 6,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 38,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 44,00

RUBRO: Breaker adicional en sub tableros de Departamentos (220V) CODIGO: 1.5.21

u

TOTAL EN PLANTA TIPO = 10,00

6 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 3,62, N+ 6,62, N+ 9,62, N+ 12,62, N+ 15,62, N +18,62 (40% ductos y cajas) = 24,00

4 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62, N+ 12,62, N+ 9,62 (40% cableado y pruebas = 16,00

2 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62 (20% placas y acabado) = 4,00 44,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 6,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 38,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 44,00

RUBRO: Polarización de tomacorrientes (tierra con cable de cobre) CODIGO: 1.5.22

Tomacorrientes: punto

departamento 11 14,00 1 14,00

TOTAL DEPARTAMENTO 11= 14,00 14,00

Tomacorrientes: punto

departamento 1 y 10 17,00 2 34,00

departamento 2 y 9 14,00 2 28,00

departamento 3 y 8 13,00 2 26,00

departamento 4 y 7 17,00 2 34,00

departamento 5 y 6 13,00 2 26,00

TOTAL EN PLANTA TIPO = 148,00

6 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 3,62, N+ 6,62, N+ 9,62, N+ 12,62, N+ 15,62, N +18,62  = 6,00

 TOTAL= 888,00

2 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62  = 296,00 296,00

NOMBRE DEL FISCALIZADOR: ING. HERNAN SEVILLA BORJA 21 HOJA:

PERIODO DE FISCALIZACION =                            FECHA INICIO:

UNID a b h=L #

Tomacorrientes comunales

Cuarto de máquinas de ascensores 1,00 1 1,00

Exteriores en terraza 1,00 1 1,00

Sala de lavadoras y secadoras 6,00 1 6,00

Torre de gradas 1,00 10 10,00

Hall de acceso principal al edif icio 2,00 1 2,00

Salón Comunal 7,00 1 7,00

Departamento de conserje 9,00 1 9,00 36,00

346,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 147,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 199,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 346,00

D E S C R I P C I O N  
Dimensiones ( m )

Subtotal 

área  o 

volúmen

TOTAL      

área  o 

volúmen

INFORME N° 3  DE  3

19/06/2013 FECHA FIN: 18/07/2013
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RUBRO: Punto de TV cable (departamentos) CODIGO: 1.5.24

punto

TOTAL EN PLANTA TIPO = 20,00

6 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 3,62, N+ 6,62, N+ 9,62, N+ 12,62, N+ 15,62, N +18,62 (40% ductos y cajas) = 48,00

4 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62, N+ 12,62, N+ 9,62 (40% cableado y pruebas = 32,00

2 PLANTAS DE DEPARTAMENTOS = N+ 18,62, N+ 15,62 (20% placas y acabado) = 8,00 88,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 12,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 76,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 88,00

RUBRO: Pintura en paredes CODIGO: 1.8.3

SUBSUELOS m2

En losas  1.641,78

En columnas 327,41

En muros 743,58

En paredes de bodegas 982,43 3.695,20

PLANTA N +0,58 m2

Hall principal de acceso al edif icio 38,10

Departamento 11 126,01

Sala comunal 107,86

Vivienda de conserje 112,66

Parqueaderos 111,73

Vigas de hormigón en parqueaderos 5,50 1,00 10,00 55,00

5,50 0,50 5,00 13,75 565,11

PLANTA TIPO DE DEPARTAMENTOS m2

Paredes NIVEL + 18,62 2.129,28

Paredes NIVEL + 15,62 2.129,28 4.258,56

PLANTAS DE TORRE DE GRADAS m2

N+0,58, N+3,62, N+6,62, N+9,62, N+12,62, N+15,62, N+18,62 467,32

PRIMER SUBSUELO 88,29

SEGUNDO SUBSUELO 79,32 634,93

PLANTA N +21,87 m2

Antepechos de terraza y ductos 253,72

Tapa grada y sala de máquinas de lavandería 218,30 472,02

FACHADAS m2

Grafiado de edif icio, calle ERNESTO ALVARADO 723,71

Grafiado de edif icio, Av. CERVANTES 484,97

Grafiado de tapagrada y sala de máquinas de lavandería  133,46

Grafiado de cuarto de máquinas de ascensores 67,85 1.409,99

11.035,81

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 447,06

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 10.588,75

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 11.035,81

Ing. Hernán Sevilla Borja

FISCALIZADOR
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NOMBRE DEL FISCALIZADOR: ING. HERNAN SEVILLA BORJA 18 HOJA:

PERIODO DE FISCALIZACION =                            FECHA INICIO:

UNID a b h=L #

RUBRO: Cimientos de Hormigón Ciclópeo 2.2.2a

m3

Muro en retiro posterior (de la vereda hasta eje B) 0,60 0,60 11,20 4,03

Muro en retiro posterior (desde eje B hasta eje D) 0,60 0,60 12,00 4,32

Muro en retiro posterior (desde eje D hasta lindero posterior) 0,60 0,60 13,31 4,79 13,14

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = -11,61

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 24,75

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 13,14

RUBRO: Relleno compactado con tierra de préstamo 2.2.3a

m3

Entre lindero y eje 6 (desde vereda hasta eje B) 4,25 1,90 11,20 90,44

Entre lindero y eje 6 (desde eje B hasta eje D) 3,62 2,40 12,00 104,26

Entre lindero y eje 6 (desde eje D hasta lindero posterior) 3,08 3,00 13,31 122,98

Entre vereda calle Alvarado y eje A (desde eje 2 a eje 6) 4,95 2,40 24,50 291,06 608,74

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 608,74

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 608,74

RUBRO: Muro de Hormigón Ciclópeo 2.2.4a

m3

Muro en retiro posterior (de la vereda hasta eje B) 0,40 1,90 11,20 8,51

Muro en retiro posterior (desde eje B hasta eje D) 0,40 2,40 12,00 11,52

Muro en retiro posterior (desde eje D hasta lindero posterior) 0,40 3,00 13,31 15,97 36,00

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 4,40

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 31,60

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 36,00

RUBRO: Bordillos de Hormigón Simple f'c=210kg/cm2 2.2.5a

m

Avenida Cervantes 38,80 38,80

Calle Ernesto Alvarado 41,34 41,34

Avenida Cervantes (jardín 1) 9,90 9,90

Avenida Cervantes (local comercial 1) 12,25 12,25

Avenida Cervantes (jardín 2) 12,04 12,04

Calle Ernesto Alvarado (jardín 1) 29,40 29,40

Calle Ernesto Alvarado (jardín 2) 13,34 13,34

Calle Ernesto Alvarado (jardín 3) 20,20 20,20 177,27

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 177,27

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 177,27

RUBRO: Contrapiso de Hormigón, sobre empedrado 2.2.6a

m2

Bodega (generador) 6,30 2,70 17,01

Entre lindero y eje 6 (desde eje A hasta eje F) 3,67 28,18 103,28 120,29

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 120,29

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 120,29

RUBRO: Aserrado y sellado de juntas de contrapiso 2.2.7a

m

En eje 6 28,18 1 28,18

Entre lindero y eje 6 (desde eje A hasta eje F) 3,67 10 36,65 64,83

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 64,83

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 64,83

TOTAL      

área  o 

volúmen

REGISTRO DE FISCALIZACION: 

VOLUMENES Y CANTIDADES DE 

OBRA  ADICIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EJECUTADA

INFORME N°

19/03/2013 FECHA FIN:

1  DE  4

18/04/2013

D E S C R I P C I O N  
Dimensiones ( m ) Subtotal área  

o volúmen

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:
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NOMBRE DEL FISCALIZADOR: ING. HERNAN SEVILLA BORJA 18 HOJA:

PERIODO DE FISCALIZACION =                            FECHA INICIO:

UNID a b h=L #

RUBRO: Excavación manual, suelo normal 2.7.1a

m3

Cimientos cerramiento eje A entre eje 6 y cerramiento lateral 0,30 0,30 4,25 1 0,38

plintos columnas cerramiento lateral derecho 0,60 0,60 1,00 9 3,24

plintos bodega (generador) 1,00 1,00 1,00 4 4,00

cimientos para cadena cerramiento lateral derecho 0,30 0,30 28,75 1 2,59

cimientos para cadena bodega (generador) 0,30 0,30 8,56 2 1,54 11,75

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 11,75

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 11,75

RUBRO: Relleno compactado con tierra de la excavación 2.7.2a

m3

plintos columnas cerramiento lateral derecho 0,60 0,60 0,80 9 2,59

plintos bodega (generador) 1,00 1,00 0,80 4 3,20

cuellos columnas 0,2 0,15 0,80 9 0,22

cuellos columnas bodega (generador) 0,2 0,2 0,80 4 0,13 6,14

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 6,14

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 6,14

RUBRO: Replantillo de H. S. de f'c=210kg/cm2 2.7.3a

m3

plintos columnas cerramiento lateral derecho 0,60 0,60 0,05 9 0,16

plintos bodega (generador) 1,00 1,00 0,07 4 0,28 0,44

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 0,44

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 0,44

RUBRO: Plintos de H. S. de f'c=210kg/cm2 2.7.4a

m3

plintos columnas cerramiento lateral derecho 0,60 0,60 0,20 9 0,65

plintos bodega (generador) 1,00 1,00 0,25 4 1,00 1,65

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 1,65

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 1,65

RUBRO: Cimientos de Hormigón Ciclópeo 2.7.5a

m3

Cimientos cerramiento eje A entre eje 6 y cerramiento lateral 0,30 0,30 4,25 1 0,38

cimientos para cadena cerramiento later. derecho 0,30 0,30 28,75 1 2,59

cimientos para cadena bodega (generador) 0,30 0,30 8,56 2 1,54 4,51

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 4,51

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 4,51

RUBRO: Cadenas inferiores de H. S. de f'c=210kg/cm2 2.7.6a

m3

cerramiento eje A entre eje 6 y cerramiento lateral 0,20 0,15 4,25 1 0,13

 cerramiento  retiro lateral derecho 0,20 0,15 28,75 1 0,86

 bodega (generador) 0,20 0,15 7,22 2 0,43

 cerramiento retiro posterior 0,20 0,15 34,52 1 1,04 2,46

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 2,46

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 2,46

RUBRO: Columnas de H. S. de f'c=210kg/cm2 2.7.7a

m3

 cerramiento  retiro lateral derecho 0,20 0,15 2,10 9 0,57

 cerramiento retiro posterior 0,20 0,15 2,05 9 0,55

 cerramiento sobre losa retiro lateral derecho 0,20 0,15 2,05 4 0,25 1,37

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 1,37

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 1,37

D E S C R I P C I O N  
Dimensiones ( m )

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

INFORME N° 2  DE  4

19/03/2013 FECHA FIN:

CODIGO:

18/04/2013

Subtotal área  

o volúmen

TOTAL      

área  o 

volúmen

CODIGO:
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NOMBRE DEL FISCALIZADOR: ING. HERNAN SEVILLA BORJA 18 HOJA:

PERIODO DE FISCALIZACION =                            FECHA INICIO:

UNID a b h=L #

RUBRO: Losa- Sistema Novalosa (piso paleteado) 2.7.8a

m2

Retiro lateral derecho 9,75 2,90 28,28

caja de revisión 1,10 1,10 -1 -1,21 27,07

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 27,07

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 27,07

RUBRO: Columnas y Vigas metálicas secundarias de Losa Novalosa 2.7.9a

m

Columnas 2,60 4 10,40

Vigas 3,40 2 6,80

3,20 2 6,40

2,40 2 4,80

3,00 3 9,00 37,40

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 37,40

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 37,40

RUBRO: Riostras metálicas en Losa Novalosa 2.7.10a

m

3,40 1 3,40

3,20 1 3,20

2,70 7 18,90 25,50

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 25,50

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 25,50

RUBRO: Mampostería de bloque macizo de 12 cm. 2.7.11a

m2

CERRAMIENTO EJE A ENTRE EJE 6 Y CERRAMIENTO LATERAL 4,25 2,05 8,71

CERRAMIENTO RETIRO POSTERIOR 34,52 2,05 70,77

CERRAMIENTO LATERAL DERECHO SOBRE LOSA 8,87 2,05 18,18

CERRAMIENTO LATERAL DERECHO 27,00 2,05 55,35

BODEGA  ( GENERADOR) 11,34 2,60 29,48 182,50

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 182,50

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 182,50

RUBRO: Riostras de H. A. horizontales y verticales 2.7.12a

m3

REMATE CERRAMIENTO EJE A 4,25 0,15 0,10 0,06

REMATE CERRAMIENTO RETIRO POSTERIOR 36,32 0,15 0,10 0,54

REMATE CERRAMIENTO  LATERAL DERECHO SOBRE LOSA 9,67 0,15 0,10 0,15

REMATE CERRAMIENTO LATERAL DERECHO 28,80 0,15 0,10 0,43 1,19

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 1,19

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 1,19

RUBRO: Muro de H. S. de f'c=210kg/cm2 2.7.13a

m3

En eje E entre eje 6 y cerramiento lateral 3,40 3,25 0,20 1 2,21

En eje 5 entre eje F y cerramiento lateral 2,90 3,25 0,20 1 1,89

1,00 2,10 0,20 -1 -0,42 3,68

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 3,68

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 3,68

INFORME N°

19/03/2013 FECHA FIN:

D E S C R I P C I O N  
Dimensiones ( m ) Subtotal área  

o volúmen

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

CODIGO:

3  DE  4

18/04/2013

TOTAL      

área  o 

volúmen
CODIGO:
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NOMBRE DEL FISCALIZADOR: ING. HERNAN SEVILLA BORJA 18 HOJA:

PERIODO DE FISCALIZACION =                            FECHA INICIO:

UNID a b h=L #

RUBRO: Acero de refuerzo (planilla de hierros) 2.7.14a

kg

Planilla de hierros          725,00 725,00         

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 725,00

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 725,00

RUBRO: Revocado de mampostería y elementos de hormigón 2.7.15a

m2

Mampostería:

CERRAMIENTO EJE A ENTRE EJE 6 Y CERRAMIENTO LATERAL 4,25 2,05 8,71

CERRAMIENTO RETIRO POSTERIOR 34,52 2,05 70,77

CERRAMIENTO LATERAL DERECHO SOBRE LOSA 8,87 2,05 18,18

CERRAMIENTO LATERAL DERECHO 27,00 2,05 55,35

BODEGA  ( GENERADOR) 11,34 2,60 29,48 182,50

Riostras superiores:

REMATE CERRAMIENTO EJE A 4,25 0,10 0,43

REMATE CERRAMIENTO RETIRO POSTERIOR 36,32 0,10 3,63

REMATE CERRAMIENTO  LATERAL DERECHO SOBRE LOSA 9,67 0,10 0,97

REMATE CERRAMIENTO LATERAL DERECHO 28,80 0,10 2,88 7,90

Columnas:

 cerramiento  retiro lateral derecho 0,20 2,10 9 3,78

 cerramiento retiro posterior 0,20 2,05 9 3,69

 cerramiento sobre losa retiro lateral derecho 0,20 2,05 4 1,64 9,11

199,51

CANTIDAD PARCIAL DE ESTE PERIODO = 199,51

CANTIDAD ACUMULADA DE ANTERIORES PERIODOS = 0,00

CANTIDAD TOTAL ACUMULADA HASTA ESTE PERIODO = 199,51

INFORME N° 4  DE  4

19/03/2013 FECHA FIN:

FISCALIZADOR

18/04/2013

D E S C R I P C I O N  
Dimensiones ( m ) Subtotal área  

o volúmen

TOTAL      área  

o  vo lúmen

CODIGO:

Ing. Hernán Sevilla Borja

CODIGO:
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PROYECTO: PROMOTOR:

PROVINCIA: DIRECCIÓN:

CANTÓN: AV. CERVANTES Y ERNESTO ALVARADO

FISCALIZADOR: FECHA:

OBREROS N° EQUIPO N°

Maestro Mayor 2 Herramienta menor 1 \ MAÑANA TARDE

Albañiles y Peones 17 Soldadora 1 SOLEADO \

Pintores 6 NUBLADO \

Electricistas 2 LLUVIOSO

Soldadores 2

Plomero 2

Fabricación e instalación de puertas, ventanas y pasamanos metálicos en varios pisos

Enlucido interior en varios pisos.

Bordillos y aceras para parqueaderos exteriores en Av. Cervantes y Ernesto Alvarado.

Instalaciones agua potable y gas en varios pisos y en ducto.

Instalaciones eléctricas en varios pisos y en ducto.

Cerámica en baños y cocina de varios pisos.

Pintura en paredes y cielo raso de Gypsum en varios pisos.

Ventanas de aluminio en varios pisos

Puertas, closets y muebles de cocina en 6° piso

Acabado de áreas comunales interiores y exteriores para Declaración de Propiedad Horizontal

OBSERVACIONES: visita la obra la Arq. Isabel Gaibor y Arq. Joedlif Mosquera de AENOR

LIBRO DE OBRA DIARIO

DEPARTAMENT0S MONTREAL SR. MARCO RAMOS PEREZ

TUNGURAHUA

AMBATO

ING. HERNAN SEVILLA BORJA lunes 8 de abril de 2013

CLIMA

Residente de Obra Promotor Fiscalizador



161 
 

 

PROYECTO: PROMOTOR:

PROVINCIA: DIRECCIÓN:

CANTÓN: AV. CERVANTES Y ERNESTO ALVARADO

FISCALIZADOR: FECHA:

OBREROS N° EQUIPO N°

Maestro Mayor 2 Herramienta menor 1 \ MAÑANA TARDE

Albañiles y Peones 17 Soldadora 1 SOLEADO \ \

Pintores 6 NUBLADO

Electricistas 2 LLUVIOSO

Soldadores 2

Plomero 2

Fabricación e instalación de puertas, ventanas y pasamanos metálicos en varios pisos

Enlucido interior en varios pisos.

Bordillos y aceras para parqueaderos exteriores en Av. Cervantes y Ernesto Alvarado.

Instalaciones agua potable y gas en varios pisos y en ducto.

Instalaciones eléctricas en varios pisos y en ducto.

Cerámica en baños y cocina de varios pisos.

Pintura en paredes y cielo raso de Gypsum en varios pisos.

Ventanas de aluminio en varios pisos

Puertas, closets y muebles de cocina en 6° piso

Acabado de áreas comunales interiores y exteriores para Declaración de Propiedad Horizontal

Mampostería y riostras para cerramientos interiores.

Fondeado y grafiado de fachadas

OBSERVACIONES:

PROYECTO: PROMOTOR:

PROVINCIA: DIRECCIÓN:

CANTÓN: AV. CERVANTES Y ERNESTO ALVARADO

FISCALIZADOR: FECHA:

OBREROS N° EQUIPO N°

Maestro Mayor 2 Herramienta menor 1 \ MAÑANA TARDE

Albañiles y Peones 17 Soldadora 1 SOLEADO \ \

Pintores 6 NUBLADO

Electricistas 2 LLUVIOSO

Soldadores 2

Plomero 2

Fabricación e instalación de puertas, ventanas y pasamanos metálicos en varios pisos

Enlucido interior en varios pisos.

Bordillos y aceras para parqueaderos exteriores en Av. Cervantes y Ernesto Alvarado.

Instalaciones agua potable y gas en varios pisos y en ducto.

Instalaciones eléctricas en varios pisos y en ducto.

Cerámica en baños y cocina de varios pisos.

Pintura en paredes y cielo raso de Gypsum en varios pisos.

Ventanas de aluminio en varios pisos

Puertas, closets y muebles de cocina en 6° piso

Acabado de áreas comunales interiores y exteriores para Declaración de Propiedad Horizontal

Mampostería y riostras para cerramientos interiores.

Fondeado y grafiado de fachadas

OBSERVACIONES:

ING. HERNAN SEVILLA BORJA martes 9 de abril de 2013

LIBRO DE OBRA DIARIO

DEPARTAMENT0S MONTREAL SR. MARCO RAMOS PEREZ

TUNGURAHUA

AMBATO

Residente de Obra Promotor Fiscalizador

CLIMA

Residente de Obra Promotor Fiscalizador

LIBRO DE OBRA DIARIO

DEPARTAMENT0S MONTREAL SR. MARCO RAMOS PEREZ

TUNGURAHUA

AMBATO

ING. HERNAN SEVILLA BORJA miércoles 10 de abril de 2013

CLIMA
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PROYECTO: PROMOTOR:

PROVINCIA: DIRECCIÓN:

CANTÓN: AV. CERVANTES Y ERNESTO ALVARADO

FISCALIZADOR: FECHA:

OBREROS N° EQUIPO N°

Maestro Mayor 2 Herramienta menor 1 \ MAÑANA TARDE

Albañiles y Peones 17 Soldadora 1 SOLEADO \ \

Pintores 6 NUBLADO

Electricistas 2 LLUVIOSO

Soldadores 2

Plomero 2

Fabricación e instalación de puertas, ventanas y pasamanos metálicos en varios pisos

Enlucido interior en varios pisos.

Bordillos y aceras para parqueaderos exteriores en Av. Cervantes y Ernesto Alvarado.

Instalaciones agua potable y gas en varios pisos y en ducto.

Instalaciones eléctricas en varios pisos y en ducto.

Cerámica en baños y cocina de varios pisos.

Pintura en paredes y cielo raso de Gypsum en varios pisos.

Ventanas de aluminio en varios pisos

Puertas, closets y muebles de cocina en 6° piso

Acabado de áreas comunales interiores y exteriores para Declaración de Propiedad Horizontal

Mampostería y riostras para cerramientos interiores.

Fondeado y grafiado de fachadas

OBSERVACIONES:

PROYECTO: PROMOTOR:

PROVINCIA: DIRECCIÓN:

CANTÓN: AV. CERVANTES Y ERNESTO ALVARADO

FISCALIZADOR: FECHA:

OBREROS N° EQUIPO N°

Maestro Mayor 2 Herramienta menor 1 \ MAÑANA TARDE

Albañiles y Peones 17 Soldadora 1 SOLEADO \

Pintores 6 NUBLADO \

Electricistas 2 LLUVIOSO

Soldadores 2

Plomero 2

Fabricación e instalación de puertas, ventanas y pasamanos metálicos en varios pisos

Enlucido interior en varios pisos.

Bordillos y aceras para parqueaderos exteriores en Av. Cervantes y Ernesto Alvarado.

Instalaciones agua potable y gas en varios pisos y en ducto.

Instalaciones eléctricas en varios pisos y en ducto.

Cerámica en baños y cocina de varios pisos.

Pintura en paredes y cielo raso de Gypsum en varios pisos.

Ventanas de aluminio en varios pisos

Puertas, closets y muebles de cocina en 6° piso

Acabado de áreas comunales interiores y exteriores para Declaración de Propiedad Horizontal

Mampostería y riostras para cerramientos interiores.

Fondeado y grafiado de fachadas

OBSERVACIONES:

FiscalizadorResidente de Obra Promotor

DEPARTAMENT0S MONTREAL SR. MARCO RAMOS PEREZ

LIBRO DE OBRA DIARIO

DEPARTAMENT0S MONTREAL SR. MARCO RAMOS PEREZ

TUNGURAHUA

AMBATO

ING. HERNAN SEVILLA BORJA jueves 11 de abril de 2013

CLIMA

Residente de Obra Promotor Fiscalizador

LIBRO DE OBRA DIARIO

TUNGURAHUA

AMBATO

ING. HERNAN SEVILLA BORJA viernes 12 de abril de 2013

CLIMA
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PROMOTOR RESIDENTE DEL CONSTRUCTOR

PROYECTO:   DEPARTAMENTOS MONTREAL

Mampostería en bodegas x 1MM + 4A + 3P

Revocado de mampostería x

Dinteles x Herramienta menor

Instalación de puertas en bodegas x

Corte y figuración de hierro x 1MM + 9A + 8P Fiscalización indica que el desencofrado de

Armado de  hierro en columnas x 1 operador, 2 choferes columnas se debe realizar luego de 48 

Encofrado de columnas x horas de la fundición

Hormigonado de columnas ( 16U) x 1 Bomba, 2 Mixer

Hormigonado de pantallas y gradas x 1 Vibrador, H. Menor

Tiempo cumplido por Residente de Fiscalización : 20 horas

PROMOTOR RESIDENTE DEL CONSTRUCTOR

BAJA

RESIDENTE DE FISCALIZACION

PISO  ALTO

CUARTO

PISO  ALTO

INFRAESTRUCTURA

Y EXTERIORES

TERRAZA

PISO  ALTO

RESIDENTE DE FISCALIZACION

LIBRO DE OBRA Y CONTROL SEMANAL

SEMANA UBICACIÓN EJECUCIÓN
PERSONAL Y 

EQUIPO EN OBRA 

ESTADO DEL 

TIEMPO

OBSERVACIONES  DE  

FISCALIZACION

LUNES 12 

DE 

DICIEMBRE 

A VIERNES 

16 DE 

DICIEMBRE 

DE 2011

SEGUNDO

Nublado, 

soleado

SUBSUELO

PRIMER

QUINTO

PISO  ALTO

SEXTO

PISO  ALTO

TERCER

PRIMER 

PISO  ALTO

SEGUNDO

PISO  ALTO

SUBSUELO

PLANTA
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FORMATOS AENOR 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO APROBADO

DESEMBOLSOS FECHA PROGRAMADO REAL

1

2

3

4

TOTAL:

AVANCE DE OBRA

VALORES PROGRAMADOS SEGÚN EL CRONOGRAMA AL MES 20

may-13 MES20

INVERSION EN CONST. DE VIVENDAS E INFRAESTRUCTURA

20

may-13 MES20

INVERSION EN CONST. DE VIVENDAS E INFRAESTRUCTURA

Diferencia  porcentual  de invers ion programada y rea l :

CALLE:

Di ferencia  de invers ion programada y rea l :

MES ANTERIOR AL INFORME

TOTAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL CONSTRUCCION + INFRAESTRUCTURA

VALORES EJCUTADOS SEGÚN FISCALIZACIÓN AL MES  

MES ANTERIOR AL INFORME

TOTAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL CONSTRUCCION + INFRAESTRUCTURA

TOTAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL CONSTRUCCION + INFRAESTRUCTURA

RESUMEN EJECUTIVO-AENOR-DM MAY-2013

FLUJO DE DESEMBOLSOS Y BONOS

PROYECTO:

VALORES DEL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA TOTALES

No. DE VIVIENDAS:

FECHA DE REPORTE:

FISCALIZADOR:

Periodo del  Informe:

PROVINCIA:

CANTON:

CIUDAD:

PARROQUIA:

SECTOR:
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Lat: Long:

N° VISITA FECHA PROGR. FECHA REAL

VOC1

VOC2

VOC3

VOC4

VOC5

VOC6

VOC7

VOC8

VOC9

VOC10

VOC11

VOC12

VOC13

VOC14

VOC15

VOC16

VOC17

VOC18

VOC19

VOC20

COMENTARIOS (RESUMEN, DESCRIPCION GLOBAL Y PUNTUAL DEL AVANCE DE LA OBRA U OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES)

ESTADO GENERAL DE LA OBRA REFERENTE A CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES:

20._ OTRAS OBSERVACIONES

14._ ESTRUCTURA

15._ COLUMNAS

16._ MANPOSTERIA

17._ TOMA DE CILINDROS

18._ ASENTAMIENTO

19._ FUNDIDO DE LOSAS

9._ INSTALACION ELECTRICA

10._ ENCOFRADOS

11._ INSTALACIONES SANITARIAS

12._ LIBRO DE OBRA

13._ MUROS

3._ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4._ MEDIO AMBIENTE

5._ RESIDENTE DE OBRA / DIRECCION TECNICA

6._ DOCUMENTACION DE OBRA

7._ ORDEN Y LIMPIEZA

8._ ABASTECIMIENTO DE MATERIALES / TRANSPORTE - ACARREO

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

ESTADO GENERAL DE LA OBRA REFERENTE A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1._  CRONOGRAMA DE OBRA AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL

2._ EVALUCION DEL IMPACTO EN EL PLAZO

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

CONDICIONES DE ACCESO:

INDICADORES DEL PROYECTO

HITO DE SUPERVISION FOTO PANORAMICA DEL EMPLAZAMIENTO

CUMPLIMIENTO SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTE

Existe acceso vehicular al sitio?

Descripción de las condiciones de acceso

Cuenta con cerramiento propio adecuado y con seguridad para dejar equipos

Información adicional de contacto:

Nombre del Fiscalizador

Teléfono de Contacto (CEL):

Email:

Nombre del Residente

Teléfono de Contacto (CEL):

Email:

Nombre del Constructor:

Nombre de Gerente del proyecto:

Teléfono de Contacto (CEL):

Email:

Nombre del Residente

Teléfono de Contacto (CEL):

Email:

Nombre del Promotor:

Nombre del Representante Legal:

Teléfono de Contacto (CEL):

Email:

Fecha de Inicio de obra

Fecha de VISITA

Fecha de REPORTE

CUMPLIMIENTO DE FASES

CUMPLIMIENTO CALIDAD

Email:

IN
D

IC
A

D
O

R

DIA de OBRA

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Información adicional de contacto:

Código de Obra 

UBICACIÓN

Capital Provincia / Cantón

Coordenadas:

Información adicional de contacto:

Nombre de Proyecto

DATOS DEL PROYECTO:

Nombre del Gerente del Proyecto:

Teléfono de Contacto (CEL):

Dirección

Provincia
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ESTADO

SIN INC. PROCESO TERMD.

GRAL. TECNICO OTRO TOTAL

SI NO

IND

IND

BARBIQUEJO

BOTAS DE CAUCHO CON SUELA REFORZADA

CUENTA CON SEGURO SEGÚN NORMATIVA (TODO EL PERSONAL)

ARNES DE CUERPO ENTERO

LINEA DE VIDA

CORDINO DE POSICIONAMIENTO

CONECTOR DE ANCLAJE

CASCO

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

CUMPLIMIENTO DE PERMANENCIA EN OBRA (RESP CUADRILLA)

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL A CARGO

CUMPLE CON LINEAMIENTOS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

MANEJO Y DISPOSICION DEL PERSONAL A CARGO

CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO PROGRAMADO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CALIFICACION

OBSERVADO

S/D

3.B._ EJECUCION DE TRABAJOS EN ALTURA / USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (IDENTIFICAR AL PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL ADECUADO EPP, SEGÚN TRABAJO QUE EJECUTA)

    3.B._ NO CUMPLEN CON LA UTILIZACION DE EPP

ACTIVIDADES CALIFICACION

SI CUMPLE

PROTECTORES AUDITIVOS

CALZADO DE SEGURIDAD

LENTES

GUANTES

ARNES

CHALECO DE SEGURIDAD

MASCARILLA

PERSONAL DE OBRA

CUMPLIMIENTO DE EPP CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES

CASCOS

3.A._ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IDENTIFICAR AL PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL ADECUADO EPP, SEGÚN TRABAJO QUE EJECUTA)

    3.A._ SE OBSERVA AL PERSONAL CON EPP COMPLETO

ELEMENTOS DE EPP
PERSONAL EN OBRA

OBSERVACIONES

ENERGIA (PROVISIONAL O DEFINITIVA)

CERCO PERIMETRICO O CERRAMIENTO

ACABADOS EN GENERAL

OBRAS DE URBANIZACION

TRAZO Y REPLANTEO

EXCAVACION DE CIMENTACION

ACAREO DE MATERIALES

CIMENTACION

INST. ELECTRICAS Y TABLEROS

INST. HIDROSANITARIAS

    1._

2._ EVALUCION DEL IMPACTO EN EL PLAZO (IDENTIFICAR LAS PARTIDAS EN ATRASO, QUE PONEN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y LA ACCION PARA REVERTIR SITUACION)

   2._

ACTIVIDAD ACCION 

18._

19._

20._

EVALUACION DE CUMPLIMIENTOS

1._  CRONOGRAMA DE OBRA: AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL  (SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA SEGÚN LA VISITA DE SUPERVISION, IDENTIFICANDO LAS PARTIDAS CRITICAS Y SU PROGRAMACION SEGÚN PLAZO)

15._

16._

17._

6._

7._

8._

9._

10._

11._

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES

1._

2._

3._

4._

5._

12._

13._

14._
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ACARREO SEGÚN LA ZONA)

transformadores

Acometida a medidor

Medidores

Acometida medidor - tablero 70% SE ENCUENTRAN LAS TUBERIAS ELECTRICAS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS COMUNALES

Red de alta tensión EJECUTADO

   8._ 

9._ INSTALACION ELECTRICA

   9._ 

ACTIVIDAD AVANCE OBSERVACION 

100%

7._ ORDEN Y LIMPIEZA (VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS LINEAMIENTOS A MANTENER DE ORDEN, LIMPIEZA E HIGIENE EN OBRA)

   7._ 

8._ ABASTECIMIENTO DE MATERIALES / TRANSPORTE - ACRREO (VERIFICACION DEL MATERIAL PUESTO EN OBRA OPORTUNAMENTE PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA Y LA EXISTENCIA, FORMAS DE 

   6._ 

INFORME FOTOGRAFICO

4._ MEDIO AMBIENTE (VERIFICACION MEDIANTE EL LLENADO EN OBRA DEL FORMATO ISO 14001. EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS POR EL CONTRATISTA EN MANEJO DE RESIDUOS QUE SE GENERAN EN OBRA, DEPOSITOS,

ACOPIOS, CONTAMINACION DEL SUELO, AMBIENTE, ETC)

   4._ 

5._ RESIDENTE DE OBRA / DIRECCION TECNICA (VERIFICACION DE LA PERMANENCIA DEL ING. CIVIL COLEGIADO EN OBRA Y SU PARTICIPACION EN LA OBRA)

6._ DOCUMENTACION DE OBRA (REVISION DE DOCUMENTACION MINIMA EXIGIDA EN OBRA, CUADERNO DE OBRA, LICENCIA DE CONSTRUCCION, CRONOGRAMA, PLANOS)

   5._ 
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   17._

18._ ASENTAMIENTO

   18._

19._ FUNDIDO DE LOSAS

   19._

20._OTRAS OBSERVACIONES

   20._

17._ TOMA DE CILINDROS

   13._

14._ ESTRUCTURA

   14._

15._ COLUMNAS

   15._

16._ MAMPOSTERIA

   16._

13._MUROS

10._ENCOFRADOS

   10._

11._INSTALACIONES SANITARIAS

   11._

12._LIBRO DE OBRA

   12._


