UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE: "Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial".

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez.

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: Ing. David Martínez

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lic. Ramiro Aguilar.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febrero 2014

Ambato, 22/08/2013.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO
WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE ATAHUALPA

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez.

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: Ing. David Martínez.

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa
COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lic. Ramiro Aguilar.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febrero 2014

Ambato, 22/08/2013.
ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

Carátula
Índice

1. Datos Generales del Proyecto.
   1.1 Nombre del Proyecto.
   1.2 Entidad Ejecutora.
   1.3 Cobertura y Localización.
   1.4 Monto.
   1.5 Plazo de Ejecución.
   1.6 Sector y tipo de Proyecto.
   1.7 Número de Docentes Participantes.
   1.8 Número de Estudiantes Participantes
   1.9 Entidad Beneficiaria
   1.10 Número de Beneficiarios

2. Diagnóstico y Problema
   2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
   2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.
   2.3 Línea Base del Proyecto.
   2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).

3. Objetivos del Proyecto
   3.1 Objetivo General
   3.2 Objetivos Específicos
   3.3 Matriz de Marco Lógico.

4. Estrategia de Ejecución.
   4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.

5. Presupuesto y Financiamiento.
   5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto

6. Programación Analítica

7. Anexos.
   7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria
   7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita
   7.3 Otros

Pág.
4
4
4
4
4
4
4
4

5
7
8
9
10
10
11
14
15
16
18
19
**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Actualización Implementación y Capacitación del Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.2 ENTIDAD EJECUTORA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial</td>
</tr>
<tr>
<td>Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>El presente proyecto beneficiará a los moradores de la Parroquia Atahualpa y la comunidad en general.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.4 MONTO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>USD: 1350 USD</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3 meses</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Sector:</strong> Desarrollo de Software WEB</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tipo de proyecto:</strong> Actualización Implementación y Capacitación</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 docente</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3 estudiantes</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11 barrios y 4 caseríos</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Parroquia Atahualpa se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, Ecuador. Fue fundada como parroquia civil en el año de 1940. Nace como parroquia y empieza su desarrollo social, político y religioso. En el año de 1950 se crea la escuela Cristóbal Colon, con esto se beneficia la niñez y mejora su instrucción. En el año de 1952 se inaugura el agua potable, con esto se mejora la salud y el nivel de vida de los habitantes. En el año de 1951 se construye la Casa Parroquial y en tal virtud la parroquia dispone de un local donde se instalan oficinas públicas. En el año de 1973 se inicia la construcción del alcantarillado, mejorando la salud de sus habitantes. En el año de 1974 se inaugura el subcentro de salud, mejorando la atención de la salud de sus habitantes. En el año de 1977 se crea el Colegio Técnico Atahualpa permitiendo a la juventud que se integre al proceso educativo a nivel medio en áreas técnicas. En el año 2000 se elige la primera Junta Parroquial aplicándose el Proceso de descentralización administrativa, mejoramiento del gobierno local.


Entre las principales actividades económicas tenemos: la agricultura, artesanía, pequeña industria, gastronomía, transporte público y privado.

Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar (10 años y más), están en capacidad y tienen disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. La parroquia cuenta con una Población Económicamente Activa de 5087 personas.

Según la información del Censo de Población y Vivienda 2010, la parroquia tiene una población total de 10261 habitantes, distribuidas de la siguiente manera: Hombres 4998, Mujeres 5263, dando un total de 19261 habitantes.

El clima de la parroquia Atahualpa es templado entre húmedo y seco con una temperatura promedio de 13 grados centígrados.

La Parroquia Atahualpa no posee ríos ni fuentes propias, únicamente se pueden apreciar 4 quebradas secas: Apriliguaico, Rumiguicaico, Chivo Guaico y Patulata.

En la parroquia existe la presencia de la religión Católica, evangélica y Testigos de Jehová. Las fiestas más importantes que se conmemoran son: Las Octavas de Corpus Cristi, la Semana Santa, día de los Difuntos. Se venera a la patrona de la parroquia la
Dolorosa del colegio. Otra festividad destacada es la celebración del fin de año. El idioma es español y tienen sus raíces en las antiguas culturas que poblaron estas tierras.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha catalogado como patrimonio inmaterial a diversas actividades y festividades que se realizan en esta parroquia, dentro de las cuales está:

- Juego de la culebra
- Adorno de los árboles del parque central
- Toponimia del nombre Chisalata

Además, el INPC ha realizado un levantamiento de información para catalogar a las edificaciones existentes en cada parroquia como patrimonio. Dentro de estas edificaciones patrimoniales, están consideradas iglesias, cerramientos, viviendas, construcciones funerarias, establecimientos públicos, etc.

TOTAL EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE ATAHUALPA 4

Entre las principales limitaciones de la Parroquia Atahualpa en el manejo de la información podemos anotar las siguientes:

- Desconocimiento de la situación actual en el área de Comunicación y Sistemas, de loa Parroquia Atahualpa.
- Desconocimiento de la forma de actualización de la información del área de Comunicación y Sistemas.
- Mal uso de equipos informáticos. Por desconocimiento en el manejo de software (office, paquetes contables, etc.) y falta de capacitación en el área.
- Páginas web Desactualizadas por poco interés en ingresar información a la página web de la Parroquia Atahualpa, los encargados de actualizar la página web no saben cómo hacerlo.
- Pérdida de información por Virus, daño en el Disco Duro, no se saca respaldo a la información.
2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a) Esquema

Información desactualizada del Sitio Web del Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo Descentralizado

Conflictos en el manejo de sitios WEB

Problemas en la actualización de los contenidos WEB

Página WEB de la Parroquia Atahualpa desactualizada

Nulidad del uso de herramientas de desarrollo WEB

Incompetencia de Diseño WEB

Nulidad en el manejo del software para diseño WEB

Nulidad de normas y técnicas para actualizar contenidos WEB

Desconocimiento de la estructura del SITIO WEB de la Parroquia Atahualpa

Insuficiencia de los tipos de información para actualizar los sitios
b) Interpretación del árbol de problemas:

En la época actual, empresas públicas y privadas cuentan con información disponible en páginas y sitios WEB, por cuanto es necesario hacer conocer los avances y actividades que se desarrollan. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa si bien cuenta con un sitio WEB, el mismo no ha sido actualizado en mucho tiempo, por tanto no se cuenta con la información actualizada.

Técnicos y empleados de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa, desconocen sobre herramientas para el diseño e implementación de sitios WEB, provocando serios problemas en la actualización de la información a ser presentada, tanto como a la Parroquia Atahualpa como a la Junta Parroquial y a los organismos de control respectivos.

El desconocimiento del uso de Software ha provocado dificultad en la actualización de sus contenidos, adicionalmente agravado por que ciertos Gobiernos Parroquiales han adquirido software que es manejado en forma diferente, sin ningún esquema técnico en muchos casos.

Con el conocimiento y manejo de las herramientas de Desarrollo WEB, permitirá que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa mantenga un esquema común, que facilitará su actualización y evitará la duplicación de esfuerzos.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECTOR:</th>
<th>TIPO DE PROYECTO:</th>
<th>INDICADORES:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Desarrollo de Software WEB</td>
<td>Implementación y Capacitación</td>
<td>11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la parroquia.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la parroquia.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a) Esquema

- Enseñanza en el manejo de sitios WEB
- Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB
- Capacitación en Diseño de SITIOS WEB
- Actualización de los contenidos WEB
- Capacitación en el manejo del software para diseño de SITIOS WEB
- Capacitación de reglas y técnicas para actualizar contenidos del SITIO WEB
- Comprensión de la estructura del SITIO WEB de la Parroquia Atahualpa
- Manejo de los tipos de información para actualizar los SITIOS WEB

Información actualizada del Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.
### 3.1 OBJETIVO GENERAL:
Actualizar, Implementar y Capacitar el Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.

### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Actualizar e Implementar el sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.
2. Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB.
### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resumen Narrativo de Objetivos</th>
<th>Indicadores Verificables Objetivamente</th>
<th>Fuentes de Verificación</th>
<th>Supuestos de sustentabilidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>FIN:</strong></td>
<td>Indicadores del fin:</td>
<td>Medios del fin:</td>
<td>Supuestos del fin:</td>
</tr>
<tr>
<td>Información actualizada del Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
<td>11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la parroquia.</td>
<td>Información disponible en la WEB. Documentos elaborados por los participantes.</td>
<td>Colaboración de los beneficiarios de la Parroquia Atahualpa y del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PROPÓSITO:</strong></td>
<td>Indicadores del Propósito:</td>
<td>Medios del propósito:</td>
<td>Supuestos del propósito:</td>
</tr>
<tr>
<td>Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
<td>11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la parroquia.</td>
<td>Información disponible en la WEB. Informe del evento.</td>
<td>Mantienen información actualizada del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
</tr>
<tr>
<td>Resumen Narrativo de Objetivos</td>
<td>Indicadores Verificables Objetivamente</td>
<td>Fuentes de Verificación</td>
<td>Supuestos de Sustentabilidad</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPONENTES/PRODUCTOS</td>
<td>Indicadores de Componentes:</td>
<td>Medios de componentes:</td>
<td>Supuestos de Componentes:</td>
</tr>
<tr>
<td>2.- Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB.</td>
<td>11 barrios y 4 caseríos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa capacitados en el uso de herramientas de desarrollo de SITIOS WEB</td>
<td>Ingreso de información de la Parroquia Atahualpa y del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
<td>Disponibilidad de equipos de cómputo para la capacitación.</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</td>
<td>Presupuesto:</td>
<td>Medios de actividades:</td>
<td>Supuestos de actividades:</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>• A.1.1 Implementación del sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
<td></td>
<td>Requerimientos para implementar el sitio WEB.</td>
<td>Equipos de computación con acceso a Internet.</td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA ACTIVIDAD</td>
<td>RESUMEN DE LA ACTIVIDAD</td>
<td>RESPONSABLES</td>
<td>TIEMPO ESTIMADO</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Octubre</td>
<td>Actualizar el sitio web del gobierno autónomo descentralizado</td>
<td>Ing. David Martínez</td>
<td>17 Octubre hasta 21 Octubre</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Noviembre</td>
<td>Realizar requerimientos de contenido para el sitio web</td>
<td>Estudiantes</td>
<td>24 H</td>
</tr>
<tr>
<td>28 Octubre</td>
<td>Implementación de bloques principales del sitio web</td>
<td>Ing. David Martínez</td>
<td>21 Octubre hasta 25 Octubre</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Noviembre</td>
<td>Implementación de bloques principales del software</td>
<td>Estudiantes</td>
<td>20 H</td>
</tr>
<tr>
<td>25 Noviembre</td>
<td>Análisis del ambiente de Intranet y sus aplicaciones</td>
<td>Ing. David Martínez</td>
<td>21 Noviembre hasta 10 Diciembre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL:**

- **Docentes Propuestos:** 1
- **Estudiantes Participantes:** 100
- **Horas Workspace:** 40
- **Horas del Proyecto:** 100
- **Coordinador del Proyecto:** Lic. Raúl Aguilar
5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

### 5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES</th>
<th>HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</th>
<th>Nº DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADEMICO (Indicar periodo) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014</th>
<th>TOTAL HORAS CICLO ACADEMICO (Horas semanales *# de semanas)</th>
<th>COSTO HORAS USD</th>
<th>COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADEMICO * COSTO HORA)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>20</td>
<td>120</td>
<td>11.25</td>
<td>1350</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DEL PROYECTO (USD):** 1350

F. [Signature]

Ing. David Martínez

**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de septiembre del dos mil trece EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
ATAHUALLPA representada por el Lic. Ramiro Aguilar en calidad de
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ATAHUALPA y la
Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de INGENIERÍA EN
SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL representada por el MSc. Édison
Álvarez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de
Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
ATAHUALLPA es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito
administrativo de las diferentes Barrios y Caseríos de la parroquia Atahualpa
del Cantón Ambato Provincia del Tungurahua.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus
funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta
Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su
colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a
través de la Facultad de la FISEI, Carrera de Ingeniería en Sistemas
computacionales e informáticos.
SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de la FISEI de la Universidad Técnica de Ambato y El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Atahualpa.

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa del Cantón Ambato de la Provincia del Tungurahua se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.

- Suscribir a través de su coordinador proyecto el Ing. David Martínez, los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.
3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptaración y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 26 días del mes de septiembre del 2013.

MSc. Edison Álvarez

Lic. Ramiro Aguilar

DECANO FACULTAD DE FISEI

REPRESENTANTE JUNTA PARROQUIAL
Ambato septiembre 30, 2013
FISEI-D-680

Licenciado
Ramiro Aguilar
VICEPRESIDENTE
JUNTA PARROQUIAL DE ATAHUALPA
Ciudad

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, realice la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Edison Álvarez. Mg.
DECANO
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso
A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA.
CÓDIGO: FISEI-14S-003-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)
1. Once Barrios, cuatro Caseríos.
2. 

TIEMPO PLANIFICADO
Desde: 8/10/13
Hasta: 10/12/13

HORAS PLANIFICADAS: 100

PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO: TOTAL: 1350 USD

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Representantes de 11 Barrios y 4 Caseríos y Comunidad en General.

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOMBRE</th>
<th>CARGO</th>
<th>DOCENTE(S)</th>
<th>HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE</th>
<th>HOMBRES</th>
<th># HORAS PLANIFICADAS</th>
<th>MUJERES</th>
<th># HORAS PLANIFICADAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Lic. Ramiro Aguilar</td>
<td>Vicepresidente (Junta Parroquial)</td>
<td>Ing. David Martínez</td>
<td>6 1 100 1</td>
<td>2 100 2</td>
<td>3 4</td>
<td>4 5</td>
<td>5 6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PRESENTADO POR:

Ing. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REVISADO POR:

Dra. Anita Lara
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD

INFORME FAVORABLE:

Ing. Víctor Guastavino
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial”.

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. David Martínez

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lic. Ramiro Aguilar

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febrero 2014

Ambato, 10 de enero del 2014
ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO

Índice

1. Estrategias de Monitoreo

2. Resumen de Asistencia de los Alumnos Participantes

3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.
### 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES</th>
<th>TIEMPO PLANIFICADO</th>
<th>PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO</th>
<th>TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL</th>
<th>PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Desde</td>
<td>Hasta</td>
<td># Horas</td>
<td>Desde</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Componente 1:</strong> ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A.1.</strong> Implementación del sitio WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subactividad 1.1.</strong> Conocimiento de bloques principales del sitio WEB.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08/10/2013</td>
<td>17/10/2013</td>
<td>24</td>
<td>08/10/2013</td>
<td>17/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subactividad 1.1.2.</strong> Establecer requerimientos de contenidos en el sitio WEB.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21/10/2013</td>
<td>25/10/2013</td>
<td>8</td>
<td>21/10/2013</td>
<td>25/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subactividad 1.1.3.</strong> Implementar el sitio WEB.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Componente 2:</strong> CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SITIOS WEB.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Actividad 2.1.</strong> Ambiente de Internet y sus aplicaciones.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subactividad 2.1.1.</strong> Componentes principales del Software.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subactividad 2.1.2.</strong> Ingreso de información del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO:  
Ing. David Martínez

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:  
Dra. Ramalry Aguilar

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD:  
Dra. Anita Larrea
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES</th>
<th>Nº DE CÉDULA</th>
<th>HORAS CUMPLIDAS POR FECHA</th>
<th>TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE</th>
<th>FIRMAS ESTUDIANTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DANIELA ELIZABETH CORDERO VELEASCO</td>
<td>1804618229</td>
<td>16 20 20 20 20 04</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ALEXANDER ISRAEL ROJAS BUENAYNO</td>
<td>16004668696</td>
<td>16 20 20 20 20 04</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>JAIME AUGUSTO SANTANA LEON</td>
<td>1600392359</td>
<td>16 20 20 20 20 04</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

F. ____________________________
Ing. David Martinez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F. ____________________________
Lic. Ramiro Aguilar
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
<table>
<thead>
<tr>
<th>FECHA</th>
<th>HORA INICIO</th>
<th>ACTIVIDAD CUMPLIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28/10/2013</td>
<td>14:00</td>
<td>3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO: Inicio, Información sobre el Proyecto</td>
</tr>
<tr>
<td>29/10/2013</td>
<td>18:00</td>
<td>4. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO</td>
</tr>
<tr>
<td>30/10/2013</td>
<td>18:00</td>
<td>5. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL CADEPA</td>
</tr>
<tr>
<td>31/10/2013</td>
<td>18:00</td>
<td>6. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL CADEPA</td>
</tr>
<tr>
<td>04/11/2013</td>
<td>18:00</td>
<td>7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB</td>
</tr>
<tr>
<td>05/11/2013</td>
<td>18:00</td>
<td>8. REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL SITIO WEB</td>
</tr>
<tr>
<td>06/11/2013</td>
<td>18:00</td>
<td>9. RECOLECCIÓN DE CUENTAS DE USUARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB</td>
</tr>
<tr>
<td>07/11/2013</td>
<td>18:00</td>
<td>10. ANALISIS DE MEJORAS A DESARROLLAR EN EL SITIO WEB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>11. COORDINACIÓN CON ACOPARTE PARA DEFINIR LA PLANTILLA DEL SITIO WEB</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Horario</td>
<td>14:00</td>
<td>14:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Actividad     | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |

<p>| Descripción   | Coordinación con Acopartur para definir la plantilla del sitio web | Estudio de compatibilidad de la plantilla con el sitio web | Actualización de módulos de Joomla | Actualización de módulos de Joomla | Actualización de los contenidos | Actualización de contenido multimedia del sitio web | Definir menús y submenús del sitio web | Definir categorías y subcategorías para artículos, entradas o noticias | Actualizar el formulario de contactos |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fecha</th>
<th>Hora</th>
<th>Duración</th>
<th>Actividad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22/11/2013</td>
<td>14:00</td>
<td>18:00</td>
<td>PRIMERA PRESENTACION DEL SITIO WEB ACTUALIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td>25/11/2013</td>
<td>14:00</td>
<td>18:00</td>
<td>ELABORACION DEL MANUAL DE USUARIO</td>
</tr>
<tr>
<td>26/11/2013</td>
<td>14:00</td>
<td>18:00</td>
<td>ELABORACION DEL MANUAL TECNICO</td>
</tr>
<tr>
<td>27/11/2013</td>
<td>14:00</td>
<td>18:00</td>
<td>SEGUNDA PRESENTACION DEL SITIO WEB ACTUALIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td>28/11/2013</td>
<td>14:00</td>
<td>18:00</td>
<td>ELABORACION DEL MANUAL TECNICO Y DE USUARIO</td>
</tr>
<tr>
<td>29/11/2013</td>
<td>14:00</td>
<td>18:00</td>
<td>PRESENTACION FINAL DEL SITIO WEB ACTUALIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td>02/11/2013</td>
<td>14:00</td>
<td>18:00</td>
<td>CAPACITACION AL PERSONAL DE LA JUNTA GADPA</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

F: ____________________________  F: ____________________________
Ing. David Martínez            Lic. Ramiro Aguilar
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. David Martínez

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Parroquia Atahualpa y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lic. Ramiro Aguilar.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS-003-Septiembre 2013-Febbrero 2014

Ambato, 22/08/2013.
ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO

Carátula

Índice
1. Informe Final
2. Evaluación de Resultados
3. Fichas de Evaluación
4. Resumen de Beneficiarios
   4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad
   4.2 Matriz de Enfoque de Territorial
5. Certificado de Entidad Beneficiaria
6. Producto (s) del Proyecto
7. Anexos
1. INFORME FINAL
1.1. Resumen Ejecutivo

Joomla, es uno de los sistemas de administración de contenidos más utilizado hoy en día. Con Joomla usted puede levantar un portal, con cantidad de funciones y administrar sus contenidos, en muy poco tiempo. Joomla funciona con una base de datos MySQL y está escrito en PHP en código abierto, lo que lo hace muy fácil modificar y adaptar a sus necesidades.

Este CMS incorpora funciones como gestión de usuarios, control de autenticación, administración de contenidos media, administración de idiomas, gestión de banners, administración de contactos, manejo de encuestas, búsqueda, administración de enlaces, gestión de contenidos, creación de artículos, gestor de menús, administración de temas o plantillas, sistema integrado de ayuda, escalabilidad y servicios web.

El personal del GADPRA fue capacitado en la mayoría de funciones del sistema original y en el manejo de las extensiones de Joomla que se incorporaron en el sitio web.
1.2. Antecedentes

El uso de Software Libre asegura la soberanía tecnológica, impulsando así la innovación nacional, optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo local y facilita la inclusión digital.

En cuanto a la Autonomía tecnológica el Software Libre permite acceder al código fuente, muchos usuarios pasarán de consumidores a ser desarrolladores de software o en el caso de los CMS a desarrollar extensiones y plugins.

Esto significa que se podrán adaptar los programas a las necesidades específicas de las distintas dependencias, y todas esas modificaciones deberán realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el modelo del Software Libre.

En la actualidad el Gobierno Nacional realiza una campaña para que todas las dependencias gubernamentales se mantengan en la línea de Software Libre.

1.3. Actividades Realizadas

Como parte de las actividades realizadas para el desarrollo, implantación y capacitación del Sitio Web de GADPRA están las siguientes:
- Actualización de la versión de Joomla y de las extensiones que se tenía instalado.
- Buscar la plantilla general a ser utilizada.
- Organización de menús y diseños de contenidos.
- Creación de cuentas de usuarios y cuentas de correo electrónico.
- Contenido del curso:
  1. Ingreso al panel de administración principal
  2. Configuración de sitio
  3. Categorías
  4. Subcategorías
  5. Artículos
  6. Menús

1.4. Resultados e Impactos

El personal capacitado del GADPRA está en la capacidad de utilizar los componentes, contenidos y extensiones del Sitio Web.

Los miembros conocen las diferencias entre el software libre y software propietario los mismo que tienen relación en los estados gubernamentales.

Al final de la capacitación se aclararon dudas y se realizaron casos prácticos de uso del CSM, creando categorías, artículos, subiendo fotos, etc; con lo que se puede evidenciar una ventaja en conocimientos y manejo del CMS Joomla en el Sitio Web, adoptado por la mayoría del sector público.
<table>
<thead>
<tr>
<th>PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS</th>
<th>INDICADORES VERIFICABLES</th>
<th>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARA ROQUIL PA con una interfaz de usuario facilitando la actualización de la información relevante en la página web.</td>
<td>- Usuarios capacitados en cuanto a la interfaz de usuario de la página web.</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>- Mantenimiento de la página web, actualización de la información relevante en la página web.</td>
<td>- Usuarios satisfechos con la actualización de la página web.</td>
<td>95%</td>
</tr>
<tr>
<td>- Aumento del prestigio de la institución.</td>
<td>- Mantenimiento de la interfaz de la página web.</td>
<td>95%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FIN:** Mantenimiento de la página web, actualización de la información relevante en la página web. Actualización de las necesidades de los usuarios involucrados.

**PROPOSIETO:**

- Usuarios satisfechos con la actualización de la información relevante en la página web.

**COMPONENTE 1: ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARA ROQUIL PA RURAL DE ATAHUALPA.**

- Mantenimiento de la interfaz de la página web.
- Notable aumento de las visitas a la página web.
- Satisfacción de las necesidades de los usuarios involucrados.
### COMPONENTE 2:
TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SITIOS WEB

#### Indicadores de Componentes:
Personal con conocimientos adquiridos en cuanto a la actualización de información de la página web.

#### Personal encargado de la actualización de la información relevante en la página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA capacitada.

#### 100%

### VALORACIÓN FINAL:
La modificación de la interfaz de usuario de la página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA, como la capacitación en cuanto a la actualización de información, permitirán optimizar el trabajo que se realiza dentro de la institución por bien de desarrollo sostenible de la provincia del Tungurahua.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
El presente proyecto fue llevado a cabo sin mayor inconvenientes y fue de mucha ayuda para la institución beneficiaria en cuanto al recurso económico como el aumento de la facilidad de uso de la página web.

Se recomienda hacer uso del manual que fue elaborado por los estudiantes para el manejo de la actualización, modificación de la página web del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA.

Se recomienda al personal capacitado a transmitir los conocimientos adquiridos en cuanto al manejo y actualización de la página web, a los usuarios involucrados a la que los requieran.

<table>
<thead>
<tr>
<th>f:</th>
<th>f:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ing. David Martínez</td>
<td>Lic. Ramiro Aguilar</td>
</tr>
<tr>
<td>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</td>
<td>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dra. Anita Larrea</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA ATAHUALPA Y GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nómina de los estudiantes del grupo</th>
<th>Horas laboradas</th>
<th>Aprueba - Repueba</th>
<th>No</th>
<th>Nómina de los estudiantes del grupo</th>
<th>Horas laboradas</th>
<th>Aprueba - Repueba</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DANIELA ELISABETH CORDERO</td>
<td>100</td>
<td>Aprueba</td>
<td>3</td>
<td>JAIME AUGUSTO SANTANA LEON</td>
<td>100</td>
<td>Aprueba</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ALEXANDER ISRAEL ROJAS BUENAÑO</td>
<td>100</td>
<td>Aprueba</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

f: ________________
Ing. David Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 21 de Enero del 2014
4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>ENFOQUE</th>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>BENEFICIARIOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SEXO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HOMBRE</td>
<td></td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>MUJER</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBTOTAL</td>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>ETARIO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MENORES DE 15 AÑOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE 15 A 29 AÑOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE 30 A 64 AÑOS</td>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>DE 65 Y MAS AÑOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUBTOTAL</td>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>DISCAPACIDADES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FÍSICA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PSICOLÓGICA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MENTAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AUDITIVA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VISUAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUBTOTAL</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INDÍGENAS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MESTIZOS</td>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>BLANCOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AFROAMERICANOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MONTUBIOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUBTOTAL</td>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>MOVILIDAD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ECUATORIANO EN EL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXTRANJERO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXTRANJERO EN EL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ECUADOR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUBTOTAL</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Ing. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>PROVINCIAS</th>
<th>CANTÓN</th>
<th>PARROQUIA</th>
<th>No. DE BENEFICIARIOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>AZUAY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>BOLÍVAR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>CAÑAR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>CARCHI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>CHIMBORAZO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>COTOPAXI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>EL ORO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>ESMERALDAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>GUAYAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>IMBABURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>LOJA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>LOS RÍOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>MANABI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>MORONA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SANTIAGO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>NAPO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PASTAZA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PICHINCHA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>TUNGURAHUA</td>
<td>Ambato</td>
<td>Atahualpa</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>ZAMORA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CHINCHIPE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>GALÁPAGOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>SUCUMBIFS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>ORELLANA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>SANTO DOMINGO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>SANTA ELENA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>NO LIMITADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FUENTE: oficio DIPELEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

Ing. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
### 4.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA Y INDUSTRIAL  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

**PROYECTO:** ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALLPA

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>NOMBRE BENEFICIARIO/A</th>
<th>SEXO</th>
<th>EDAD</th>
<th>DISCAPACIDAD</th>
<th>PUEBLO Y NACIONALIDAD</th>
<th>MOVILIDAD</th>
<th>PROVINCIA</th>
<th>CANTÓN</th>
<th>PARROQUIA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ALTAMIRANO LOPEZ SIXTO ANIBAL</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>63</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>CHIMALBRAZO YANCHA LUIS GERMAN</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>44</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>CRIOLOL LUMIQUINGA JOSE GALO</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>52</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GARCÍAS MEDINA CARLOS FERNANDO</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>58</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>LOPEZ ARBOLADA JESSICA PAOLA</td>
<td>FEMENINO</td>
<td>30</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>LOZADA MAYORGA SANTIAGO RODRIGO</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>33</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>MARTINEZ VILLACRES HECTOR DAVID</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>44</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>MAYORGA MAYORGA LUIS RAMIRO</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>49</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>MORALES LOZADA JOSE VICENTE</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>50</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>PAREDES GAVILANES CESAR ADRIAN</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>49</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>QUINAPANTA GUANGASI LUIS HUMBERTO</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>44</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>RIVERA LAGUA VICTOR ELIAS</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>48</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>TIGIS TIPANATA SEGUNDO MANUEL</td>
<td>MASCULINO</td>
<td>50</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>TOAPANTA YANCHA OLGA LUCIA</td>
<td>FEMENINO</td>
<td>45</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Mestizo</td>
<td>Ninguna</td>
<td>Tungurahua</td>
<td>Ambato</td>
<td>ATAHUALLPA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Ing. David Martínez**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**
CERTIFICADO

El Suscrito Lic. Ramiro Aguilar VOCAL del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad: Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial, de la Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Actualización Implementación y Capacitación del Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa”; con una duración total de 100 HORAS, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto Lic. Ramiro Aguilar y Santiago Lozada integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 31 de enero del 2014

Lic. Ramiro Aguilar
VOCAL del G.A.D.P.R.A
<table>
<thead>
<tr>
<th>NOMBRE</th>
<th>TIEMPO DE EJECUCIÓN</th>
<th>HASTA</th>
<th>COORDINADOR (ES) BENEFICIARIA (S)</th>
<th>RESPONSABLES DEL PROYECTO</th>
<th>HORAS</th>
<th>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</th>
<th>HOMBRES</th>
<th>MUJERES</th>
<th>HOMBRAS</th>
<th>MUJERAS</th>
<th>TOTAL 1.250 USD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>