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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con 
discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

Universidad Técnica de Ambato - Facultad de Contabilidad y Auditoría -  Carrera 
Economía, e Ingeniería Financiera.

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:

Fundación Cuesta Holguín

1.4 MONTO:

El monto es de 1250 dólares

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del proyecto es desde el mes de Septiembre a Febrero de 2014.

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:

Sector: Areas Genéricas y Complementarias 

Tipo: Asesoría

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 docente

1.8 NÚM ERÓ1)É ESTUDIANTES“PARTICIPANTES: 22 estudiantes

1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:

Fundación Cuesta Holguín, y fundaciones asociadas en los cantones de Tisaleo, 

Mocha, Huambaló, Ambato, Pelileo. Fundación Manos Unidas; Fundación San Juan 

Bautista; Fundación Corazón de María.

T IÓ  NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

160 personas, divididas entre niños y jóvenes de las fundaciones, 320 padres de familia 
y personal educativo de la fundación de manera indirecta.
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Las personas con discapacidad son personas que al no contar con sus capacidades 
completas en muchos de los casos son personas relegadas de las actividades. Se debe 
indicar en primera instancia, que el término “NORMAL”, no existe, las Naciones 
Unidas.

Debemos entender que la d iscap acid ad  o "incapacidad" es aquella condición bajo la 
cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás.

Tomando esto como referencia podemos entender que son personas que pueden realizar 
cualquier tipo de actividad, de acuerdo a sus capacidades propias.

En las entidades donde se realizará el presente proyecto, presentan como común 
denominador, que el desconocimiento de actividades económicas y financieras les ha 
llevado a perder recursos, lo que se pretende hacer con el presente proyecto es 
fortalecer las fundaciones para que tengan una mejor perspectiva y mejores 
posibilidades de captar recursos.

En la actualidad la mayoría de los trabajos se están realizando de una manera empírica 
casi sin asesoramiento empresarial, lo que dificulta el conocimiento real de sus 
ganacias, de la administración de sus trabajos, del perfeccionamiento de sus productos 
y de las posibilidades de mejorar la entreha de los mismos.

En este punto, es importante situar la realidad:

La Fundación Cuesta Holguín (FCH), es una organización privada, sin fines de lucro. 
Creada según acuerdo No. 000709 del Ministerio de Bienestar Social,, el 19 de Febrero 
de 1992, publicado en el Registro Oficial 109.

La FCH es el espacio elegido por los miembros de la Familia Cuesta Holguín, para 
canalizar su compromiso de responsabilidad social por la comunidad.

MISION:

Generamos bienestar y creamos oportunidades para el desarrollo comunitario en la 
provincia del Tungurahua.

VISION:

En el 2015 ser una organización sólida, auto sostenible, considerado referente en el 
ejercicio de la responsabilidad social, mediante la ¡mplementación de programas de 
desarrollo participativo de gran impacto que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de las personas, en la provincia de Tungurahua.
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PROYECTOS IMPULSADOS AÑO 2013

• Ayudas Médicas

• Inserción socio laboral de personas con discapacidad

• Mantenimiento de la infraestructura de Escuelas y equipamiento con material 
didáctico.

• Donaciones

En este contexto la fundación ha centrado su ayuda a personas con discapacidad, y es 
espacial a otras fundaciones más pequeñas o que recién se encuentran iniciando su 
labor, de manera muy importante, en este contexto con el presente proyecto se pretende 
ofertar los lincamientos mas

La realidad socio-económica de la localidad motiva a los grupos menos favorecidos, 
dentro de los cuales se encuentran no solamente las personas, sino que también las 
familias de las personas con discapacidad, se busque formas de mejorar las condiciones 
de vida.
En tal virtud, es importante la generación correcta de recursos generando micro 
emprendimientos que muchas veces fracasan por la falta de apoyo en todos los 
ámbitos. De ahí que los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 
Contabilidad y Auditoría, de las Carreras de Economía e Ingeniería Financiera al 
detectar esta iniciativa económica van a aportar con su contingente de conocimiento 
para desarrollar el fortalecimiento de estos emprendimiento y otorgar los lincamientos 
necesarios para viabilizar los mismos.
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2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

t
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b) Interpretación

Hemos determinado que la problemática que se nos presenta en este momento, nos 
evidencia, que las fundaciones a las que se prestaran la asistencia, conocen el manejo 
de los recursos, pero de una manera empírica.

La falta de una estructura clara y definida de los procesos administrativos, productivos, 
financieros y humanos en ellas no permite un posicionamiento en el mercado que 
facilite el retorno de la inversión o que se generen utilidades significativas, pues estos 
recursos que se obtienen son de vital necesidad para la supervivencia de las mismas, en 
esto radica la necesidad de captar la mayor cantidad de recursos, para solventar las 
necesidades.

La falta de planificación en todas las áreas hace que los productos de las fundaciones 
sean desconocidos en el mercado lo que provoca un bajo volumen de ventas. Se 
desconocen las bondades del marketing lo que se percibe en la escasez de clientes y de 
nuevos mercados.

Los procesos productivos son empíricos y deben ser mejorados con prontitud si se 
desea alcanzar niveles de productividad que permiten generar ventajas competitivas 
sostenibles y rentables. Los costos de los procesos deben permitir ahorro de recursos, 
bajos niveles de desperdicios y otorgar satisfacción al cliente con la mejora de los 
mismos.

La participación activa de los miembros de las fundaciones en la ejecución de los 
procesos debe ser encausada a potenciar sus competencias para alcanzar eficiencia en 
todas y cada una de las actividades y áreas de las fundaciones a través de diferentes 
programas sobre todo de capacitación.

Es importante definir la estructura organizacional, diseñar los objetivos y estrategias 
que deben guiar el caminar de las fundaciones definiendo las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los miembros, a pesar de que cuentan con una 
estructura, se ve necesario mejorar el enfoque.
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2.3. LINEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:

Areas Genéricas y 
Complementarias

TIPO DE PROYECTO: 

Asesoría

INDICADORES:

El 80% de los recursos que 
poseen las fundacione son 
manejados inadecuadamente.

Un 70% de las actividades 
programadas no cuentan con 
financiamiento.

El 80% de los recursos que 
obtendrá la fundación serán 
canalizados para el apoyo a 
las personas.

2.4. IDENTIFICACION Y CUANTIFICACIO 
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

N DE LA POBLACION

Las entidades beneficiarías serán:

V Fundación Cuesta Holguín

V Fundación Manos Unidas de Tisaleo

S  Fundación San Juan Bautista de Mocha 

S  Fundación Corazón de María de Pelileo
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
 ► Mejorar la calidad de Vida

Adecuado manejo de los recursos de las Fundaciones.

¡t.XKsXSf lK »  X V yf.» »WWS»fiW»W* f  KXiX̂ ÍÍ V.VJfM.i' ■*. *.« *.*■* *■«*.#
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3.1 OBJETIVO GENERAL:

Establecer un adecuado manejo de los recursos para el fortalecimiento económico y 
financiero de las fundaciones mejorando la calidad de vida de sus miembros.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Incrementar el financiamiento de las fundaciones.

• Manejar de forma adecuada los recursos de la fundaciones

• Aumentar niveles de productividad.
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3.3 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen Narrativo de 
Objetivos

Indicadores Verificables 
Objetivamente

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad

FIN:

Mejorar la Calidad de Vida

Indicadores del fin:

Aumentar el 5% de ganancias 
obtenidas por ventas en el 
segundo semestre del 2013.

Medios del fin:

Presentación de Estados 
financieros

Supuestos del fin:

Productos diversificados

PROPOSITO: Indicadores del Propósito: Medios del propósito: Supuestos del propósito:

Adecuado manejo de los recursos 
de las Fundaciones.

Aumentar la productividad en un 
10% en el segundo semestre del 
2013

Presentación de informes del 
Área de producción y ventas.

Auditorías externas
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Resumen N arrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad

COMPONENTES:

1. Incrementar el financiamiento

2. Manejar de forma adecuada los 
recursos de la fundaciones

3. Aumentar niveles de 
productividad

Indicadores de Componentes:

• Elaborar un proyecto de 
financiamiento y 
obtención de recursos.

• Realizar mensualmente 
la supervisión de los 
manejos de los recursos 
en el periodo 2013

• Incrementar el nivel de 
ventas en un 5% en el 
segundo semestre del 
2013

Medios de Componentes:

Presentación de proyectos de 
inversión a las ONG e 
instituciones financieras.

Presentación de informes de 
producción que verifiquen el 
manejo de los recursos de la 
fundaciones

Registro de pedidos e informe de 
ventas

Supuestos de Componentes:

• Apoyo de entidades 
gubernamentales

• Elaboración de un informe en 
el que se marque el alcance de 
los objetivos.

• Aceptación del producto en el 
mercado potencial.
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COMPONENTES, Presupuesto: $ 1250 Medios de actividades: Supuestos de actividades:
ACTIVIDADES Y
SUBACTIVTDADES:

1. Increm entar el 
financiamiento

Documentos para los trámites Reuniones con las instituciones 
financieras y ONGs periódicas o 
de acuerdo al proceso de las

1.1 Aumentar la captación de gestiones
recursos

1.1.1 Ampliar el segmento del
mercado

1.1.2 Diversificar productos

1.2 Impulsar la gestión de la
Fundaciones.

1.3 Promover nuevos 
emprendimientos. Interés de los capacitadores en 

conocimientos actuales
1.3.1 Capacitar en las áreas de

proyectos de emprendimiento.

1.3.2 Impulsar concursos de
proyectos de emprendimiento.
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2. M anejar de forma adecuada 
los recursos de la fundaciones 
2.1. Organizar el manejo 

administrativo

2.1.1. Tecnificar las actividades 
administrativas

2.1.2. Definir el liderazgo.

2.2 Diseñar una estructura de la 
organización

2.2.1 Realizar un organigrama 
estructural y funcional.

2.2.2. Determinar 
actividades

2.3 Fortalecer 
administrativos

2.3.1 Capacitar 
administrativa

funciones y

conocimientos

en el area

2.3.2 Evaluar de forma continua el 
proceso administrativo.

Confiabilidad por parte de 
instituciones de financiamiento 
ONGs.
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3. Aumentar niveles de 
productividad.

3.1 Mejorar el diseño de procesos 
de producción.

3.1.1 Diseñar flujos de procesos.

3.1.2 Analizar la capacidad 
instalada

3.2 Mejorar la planificación de 
producción.

3.2.1 Determinar la capacidad de 
producción.

3.2.2 Capacitar al talento humano 
en el proceso productivo.

3.3 Fomentar procesos productivos 
eficientes.

3.3.1 Optimizar recursos

3.3.2 Determinar los tiempos y 
movimientos de producción.
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES

TIEM PO ESTIMADO

RESPONSABL
ES

RECURSOS
NECESARIOS

DESDE HASTA # HORAS

Componente 1: Increm entar el financiamiento 17 Oct. 20 Oct- 
2013

26 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Actividad 1.1 Aumentar la captación de recursos

Subactividad 1.1.1 Ampliar el segmento del mercado 
Subactividad 1.1.2 Diversificar productos

17 Oct. 20 Oct- 
2013

8 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Actividad 1.2 Impulsar la gestión de la Fundaciones. 
Subactividad 1.2.1 Buscar donaciones de instituciones 
públicas y ONGS.
Subactividad 1.2.2 Autogestionar en personas particulares.

24 Oct. 27 Oct.- 
2013

10 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Actividad 1.3 Promover emprendimientos locales. 
Subactividad 1.3.1 Capacitar en las áreas de proyectos de 
emprendimiento.
Subactividad 1.3.2 Impulsar concursos de proyectos de 
emprendimiento.

01 Nov. 04 Nov- 
2013

8 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Componente 2: M anejar de forma adecuada los recursos 

de la fundaciones

08 Nov. 11 Nov- 
2013

44 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos
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Actividad 2.1. Organizar el manejo administrativo 
Subactividad 2.1.1 Tecnificar las actividades administrativas 
Subactividad 2.1.2 Definir el liderazgo.

15 Nov. 18 Nov - 
2013

16 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Actividad 2.2 Diseñar una estructura de la organización 
Subactividad 2.2.1 Realizar un organigrama estructural y 
funcional.
Subactividad 2.2.2. Determinar funciones y actividades

22 Nov. 25 Nov - 
2013

12 Econ. Mg. Francisco 
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Actividad 2.3 Fortalecer conocimientos administrativos 
Subactividad 2.3.1 Capacitar en el área administrativa

29 Nov. 3 Dic.-2013 16 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Componente 3: Aum entar niveles de productividad. 5 Dic. 8 Dic.-2013 34 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Actividad 3.1 Mejorar el diseño de procesos de producción. 
Subactividad 3.1.1 Diseñar flujos de procesos. 
Subactividad 3.1.2 Analizar la capacidad instalada

12 Dice. 15 Dic- 
2013

8 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Actividad 3.2 Mejorar la planificación de producción. 
Subactividad 3.2.1 Determinar la capacidad de producción. 
Subactividad 3.2.2 Capacitar al talento humano en el proceso 
productivo.

19 Dic. 22 Dic - 
2013

16 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos

Actividad 3.3 Fomentar procesos productivos eficientes.
Subactividad 3.3.1 Optimizar recursos
Subactividad 3.3.2 Determinar los tiempos y movimientos de
producción.

26 Dic. 29 Dic - 
2013

10 Econ. Mg. Francisco
Mosquera
Estudiantes

Económicos
Materiales
Humanos
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(F ).

Econ. Mg. Francisco M osquera S.

ORDENADOR PROYECTO

Ing. Pablo Cuevas 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

1. 1.

Econ. Mg. Francisco Mosquera 
S.

Grupo 1

2.

Grupo 2

3.

Grupo 3
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO -  FINANCIADO POR LA U.T.A.
DOCENTES 
AUTORES Y 
PARTICIPAN 

TES

HORAS
SEMANALE

S
ASIGNADA 

SE N  EL 
DISTRIBUT 

IVO DE 
TRABAJO 
DOCENTE 

PARA 
PROYECTO 

S DE 
VINCULACI 
ÓN CON LA 
SOCIEDAD

N° DE 
SEMANAS 

LABORABL 
ES: CICLO 

ACADÉMIC 
O (Indicar 

período) 
Ejemplo: 

septiembre 
2013-febrero 

2014

TOTAL 
HORAS 
CICLO 

ACADÉMI 
CO (Horas 
semanales 

*# de 
semanas)

COST
O

HOR
AS

USD

COSTO 
HORAS 

PROYECT 
O (USD) 
(TOTAL 
HORAS 
CICLO 

ACADÉMI 
CO * 

COSTO 
HORA)

Francisco 
Mosquera S.

5 20 100 12,50 1250

TOTAL DEL P ROYECTO (USD) ________

C f r
Econ. Mg. Francisco M osquera S. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERAS DE: INGENIERÍA FINANCIERA Y ECONOMIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos 
mercados CÓDIGO: FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE 

AMBATO1, FUNDACION CUESTA HOLGUIN
DESDE HASTA

#
HORAS

TOTAL: 1250 USD
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 17 Oct. 29 Dic. 8 0

C O O R D IN A D O R  (ES) EN TID A D  (ES) B E N EFIC IA R LA S R E S P O N S A B L E S  D E L P R O Y E C T O ESTUDLANTES P A R T IC IP A N T E S

NOMBRE CARGO DOCENTE® HORAS SEMANALES PARA 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 
DISTRIBUTIVO DOCENTE

HOMBRES tt HO RA S 
P LA N IFIC A D A S

MUJERES # H O R A S 
P L A N IF IC A D A S

I . Ing. Pablo Cuevas P. I . Director Ejecutivo Econ. Mg. Francisco 
Mosquera S.

] 00 horas Salinas Arroba Jorge 
Mauricio

80 Cruz León Adriana 
Estefanía

80

López Paredes Gonzalo 
Efrain

80 Freire Silva Teresa 
Azucena

80

Castro Viteri Christian 
Andrés

80 Frías Gordón Andrea 
Elizabeth

80

Fuentes Garcés Diego 
Alejandro

80 Gavilanes Toapanta 
Martha Rebeca

80

Paredes Andino Javier 
Marcelo

80 Naranjo Sulca 
Cristina Elizabeth

80

Peña Solís Gabriela 
Del Roció

80

Taipe Vilva Maria 
Belen

80

Tiche Baltazar Luz 
Maria

80

Espín Barahona 
Jessica Alexandra

80

Mantilla Rodríguez 
Estefanía Elizabeth

80

Montesdeoca Haro 80



REVISADO POR:

Ana Isabel
Pilatuna Gualaceo 
Jenny Daniela_______
Solís Solís Verónica 
Elizabeth
Tubón Palate Liliana 
Alexandra
Viera Guerrero Jenny 
del Pilar
Jerez Panimboza 
Silvana Elizabeth
Orellana Vargas Grace 
Johana
Vargas Coello Tamara 
Jazmín
Lescano Chiquito 
Paulina Alexandra
Robayo Durán
Verónica Lizbeth 
Zamora

80

80

80

80

80

RETIRADA

PRESENTADO POR:

Econ. Mg. Francisco Mosquera S. 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

l C Ecqrt. Rosario VasconczO i 
COORDINÍDOR-fMltíÁEfc<a®fJLAtelÓN CON LA 

(O I ECTIMDAÍJ DELA FACULTAD
 \ C 0lEí;t¡víd¿íi /
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AM BATO
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1. ESTR A TE G IA  DE M O N IT O R E O :
COMPONENTES/ACTIVIDADES

SUBACTTVIDADES
TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE AMBATO

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO ASIGNADO 
POR LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE AMBATO

DESDE HASTA «HORAS DESDE HASTA «HORAS

Componente 1: Incrementar el 
financiamiento

S 1250.00 $1250.00

Actividad 1.1 Aumentar la captación de 
recursos

17 -  oct 20 -  oct. 8 17 oct 20 oct. 8

Subactividad 1.1.1 Ampliar el 
segmento del mercado

17 -  oct 20 -  oct. 4 17 oct 20 oct. 4

Subactividad 1.1.2 Diversificar 
productos

17 -o c t 20 -  oct. 4 17 oct 20 oct. 4

Actividad 1.2 Impulsar la gestión de 
la Fundaciones.

24 -  oct 27 -  oct 10 24 oct 27 oct 10

Subactividad 1.2.1 Buscar donaciones 
de instituciones públicas y ONGS.

24 -  oct 27 -  oct. 5 24 oct 27 oct. 5

Subactividad 1.2.2 Autogestionar en 
personas particulares.

24 — oct 27 -  oct. 5 24 oct 27 oct. 5

Actividad 1.3 Promover 
emprendimientos locales.

01 Nov. 04 Nov. 8 01 Nov. 04 Nov. 8

Subactividad 1.3.1 Capacitar en las 
áreas de proyectos de emprendimiento.

01 Nov. 04 Nov. 4 01 Nov 04 Nov. 4

Subactividad 1.3.2 Impulsar concursos 
de proyectos de emprendimiento.

01 Nov. 04 Nov. 4 01 Nov. 04 Nov. 4

Componente 2: Manejar de forma 
adecuada los recursos de la 
fundaciones
Actividad 2.1 Organizar el manejo 
administrativo

08 Nov. 11 Nov. 16 08 Nov. 11 Nov. 16

Subactividad 2.1.1 Tecnificar las 
actividades administrativas

08 Nov. 11 Nov. 8 08 Nov. 11 Nov. 8

Subactividad 2.1.2 Definir el liderazgo. 08 Nov. 11 Nov. 8 08 Nov. 11 Nov 8

Actividad 2.2 Diseñar una estructura 
de la organización

15 Nov. 18 Nov. 12 15 Nov. 18 Nov. 12

Subactividad 2.2.1 Realizar un 
organigrama estructural y funcional.

15 Nov. 18 Nov. 6 15 Nov. 18 Nov 6

Subactividad 2.2.2 Determinar 
funciones y actividades

22 Nov. 25 Nov. 6 22 Nov 25 Nov. 6

Actividad 2.3 Fortalecer conocimientos 
administrativos

29 Nov. 3 Dic. 16 29 Nov. 3 Dic. 16

Subactividad 2.3.1 Capacitar en el área 
administrativa

29 Nov. 3 Dic. 16 29 Nov. 3 Dic. 16

Componente 3: Aumentar niveles de 
productividad.



Actividad 3.1 Mejorar el diseño de 
procesos de producción.

5 Dic. 8 Dic. 8 5 Dic. 8 Dic. 8

Subactividad 3.1.1 Diseñar flujos de 
procesos.

5 Dic. 8 Dic. 4 5 Dic. 8 Dic. 4

Subactividad 3.1.2 Analizar la 
capacidad instalada

5 Dic. 8 Dic. 4 5 Dic. 8 Dic 4

Actividad 3.2 Mejorar la planificación 
de producción.

12 Dic. 19 Dic. 16 12 Dic. 19 Dic. 16

Subactividad 3.2.1 Determinar la 
capacidad de producción.

12 Dic. 19 Dic. 8 12 Dic. 19 Dic. 8

Subactividad 3.2.2 Capacitar al talento 
humano en el proceso productivo.

12 Dic. 19 Dic. 8 12 Dic. 19 Dic. 8

Actividad 3.3 Fomentar procesos 
productivos eficientes.

19 Dic. 29 Dic. 10 19 Dic. 29 Dic. 10

Subactividad 3.1.1 Optimizar recursos 19 Dic. 29 Dic. 5 19 Dic. 29 Dic. 5

Subactividad 3.1.2 Determinar los 
tiempos y movimientos de producción.

19 Dic. 29 Dic. 5
/

19 Dic. 29 Dic. 5

----------------/
TOTAL _________ \  / .

F= < 2 2 4 ? ^ F: ^ . (o iiüQ S ' 1

1 -------------- ---------'  Econ. Mg. Francisco Mosquera S.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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7 Salinas Arroba 
Jorge Mauricio 1804552626 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 82

8 Taipe Silva María 
Belén 0503725608 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 82 \ -Q

9 Tiche Baltazar 
Luz María 1804963674 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 82 « J  <iT U lT

10 Espin Barahona 
Jessíca Alexandra 1804459327 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 83

11 Mantilla Rodríguez 
Estefanía Elizabeth 1804464996 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 6 83

12 Montesdeoca Haro 
Ana Isabel 1803644614 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 6 83

13 López Paredes 
Gonzalo Efraín 1804142865 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 6 83

< 0 \

14 Pilatufla Gualaceo 
Jenny Daniela 1600502643 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 6 83
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15 Solís Solis 
Verónica Elizabeth 1803876703 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 6 83

16 Tubón Palate 
Liliana Alexandra 1803977956 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 6 83

17 Viera Guerrero 
Jenny del Pilar 1804125936 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 6 83

18 Zamora Avila 
Ibeth Nataly 1804693883 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 81

19 Jerez Panimboza 
Silvana Elizabeth 1804978193 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 81

20 Orellana Vargas 
Grace Johana 1600613077 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 81

21 Castro Viteri 
Christian Andrés 1500799042 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 81

22 Paredes Andino 
Javier Marcelo 1803995982 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 81

s m
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23

1A

25

Robayo Duran 
Verónica Lizbelli

Fuentes Garcés 
Diego Alejandro

Vargas Coello 
Tamara Jazmín

1600506610

lí}0J136032

I8 0 J 8 13508

Econ. Mg. Francisco Mosquera S. 

DOCENTE COORDINADOR DEC PROYECTO
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1. R E G IST R O  DE A C T IV ID A D E S T U T O R IA L E S D EL C O O R D IN A D O R  Y D O C E N T E S PA R T IC IP A N T E S DEL PR O Y E C T O

C O O R D IN A D O R  O D O C E N T E S P A R T IC IPA N T E S EN LA E JE C U C IÓ N , M O N IT O R E O  Y EV A L U A C IÓ N  DEL PR O Y E C T O : 
F ortalecim iento económ ico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y 
nuevos m ercados Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

FECHA/
OIA HORA INICIO HORA

FINALIZACIÓN # DE IIORAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FIRMAS DEL COORDINADOR 
DEL PROVECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE

2-scp 171100 22H00 5 Planificación de las actividades

9-sep I7H00 22H00 5 Planificación de las actividades

16-scp 171100 22H00 5 Planificación de las actividades

23-sep 17HOO 22H00 5 Planificación de las actividades

30-sep 17H00 221100 5 Planificación de las actividades

V,----- f  -------- -----.... _

16-oct 8H00 1 IH00 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

23-oct 8H00 11H00 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

30-oct 8H00 11H00 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

06-nov 81100 11H00 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

9
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13-nov 8H00 1 ÍHOO 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

20-nov 81100 111100 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

27-nov 8H00 11HOO 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

04-dic 8H00 I IHOO 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles 

-  -  - - < ;

11-dio 81100 I IHOO 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

18-dic 8H00 ] IHOO 3 Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles

r — ■----

12 -oct 8H00 I3H00 5 Planificación de las actividades

19-ocl 8HOO I3H00 5 Planificación de las actividades

26-oct 81100 13H00 5 Planificación de las actividades

02-nov 8H00 13H00 5 Planificación de las actividades

09-nov 8H00 I3H00 5

C
Planificación de las actividades

i 6-nov 8H00 13H00 5 Planificación de las actividades

23-nov 81100 I3H00 5 Planificación de las actividades
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1. INFORME FINAL

1.1. Resumen Ejecutivo

La planificación, evaluación y ejecución del presente proyecto se enmarco 
dentro del buen vivir proclamado en la constitución, desde este punto los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con personas con 
discapacidad, que salen del mundo en el que ellos se desarrollan.

Durante la ejecución del presente proyecto los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de desarrollar sus habilidades como monitores de estas personas de 
uno de los sectores vulnerables de la sociedad, además el cariño demostrado por 
ellos en la gratitud que han tenido.

Desarrollaron competencias de su carrera al transferir sus conocimientos a las 
personas de las fundaciones en las que se desarrollaron las diferentes 
actividades.

l | p y
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1.2. Antecedentes

La Fundación Cuesta Holguín se ha dedicado a dar el apoyo a personas con 
discapacidad, esta fundación se ha dedicado como actividad fundamental a la 
inserción dentro de empresas de nuestra localidad a estas personas.

Dentro de este marco por intennedio de esta fundación se consiguió trabajar con 
tres fundaciones que cada una tiene sus diferente actividades, estas fundaciones 
se encuentran ubicadas en los cantones de Mocha, Tisaleo y Pelileo, que trabajan 
directamente con grupos vulnerables.

Fundación San Juan Bautista de Mocha, se dedica al trabajo con niños, jóvenes y 
adultos mayores, los dos primeros grupos con discapacidad de tipo intelectual., 
desarrollan productos en fomix, en fieltro.

Fundación Manos Unidas de Tisaleo, trabaja con niños y jóvenes con 
discapacidad intelectual, síndrome de Down, que desarrollan actividades como 
diseño de tarjetas para fechas específicas (Navidad), velas recicladas.

Fundación Corazón de María de Pelileo, esta fundación atiende a niños con 
discapacidad intelectual, síndrome de Down, desarrollan actividades en fomix, 
alambre.

Es importante indicar que el nivel de discapacidad es bajo, que esta comprobado 
que las personas puede realizar trabajos manuales repetitivos.
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1.3. Actividades realizadas

Dentro de las actividades desarrolladas se detallan a continuación:

Capacitación en todo lo referente a la correcta administración de las entidades, 
donde se desarrollaron temas como:

■S M otivacionales de cómo ser un padre de una persona con discapacidad 
(Liderazgo)

S  Realidad nacional 
■S Marketing
■S Posicionamiento de productos 
S  Desarrollo de nuevos productos.

Se desarrollo la Planificación estratégica para la Fundación Manos Unidas, para 
mejorar el desempeño de la misma.

Se realizo la apertura de mercado, en este caso se busco un nuevo mercado en la 
ciudad de Latacunga, donde se logro duplicar la venta de los productos 
navideños elaborados por cada una de las fundaciones, se logro establecer ventas 
y pedidos para la elaboración de velas decorativas, adornos navideños y sobre 
todo el pedido de productos para otras fechas.

El concretar los mercados abiertos es una labor fuerte para las diferentes 
fundaciones, este trabajo para que rinda frutos depende de ellos, los contactos 
fueron realizados, y se tuvo éxito en la venta realizada el 18 de diciembre en la 
ciudad de Latacunga, donde se vendió lo que se esperaba, con una mejora en los 
precios.

5



Dentro del desarrollo del presente proyecto dentro del área comercial se logró:

■S El desarrollo de nuevos productos
S  Apertura de mercados para fechas tradicionales como son: Día del amor 

y la amistad, día de la madre, día del padre, día de los difuntos, navidad, 
fechas que no fueron consideradas y que cumplirán con dos metas, la 
primera es la de generar recursos y la realización de actividades de 
desarrollo motriz de los miembros de las fundaciones.

Elaboración y fortalecimiento del plan estratégico de las diferentes fundaciones:

•S Revisión y fortalecimiento de la planificación estratégica de las 
fundaciones de Mocha y Pelileo, ambas fundaciones cuentan con este 
instrumento, lo que en este caso se realizo es la socialización de la misma 
a los miembros administrativos de las fundaciones.

•S Elaboración de la Planificación estratégica de la fundación de Tisaleo, 
con la debida socialización.

Soporte técnico en áreas financieras.

^  Con la ayuda de las estudiantes se colaboró con el cálculo de los costos y 
precios de venta para reducir las pérdidas y optimizar los recursos 
económicos de las diferentes fundaciones

1.4. Resultados e Impactos
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2. EV A LU ACIÓ N  DE RESU LTAD OS:

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS

INDICADORES VERIFIFICABLES 
OBJETIVAMENTE

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO %

FIN:
Mejorar la Calidad de Vida

Aumentar el 5% de ganancias obtenidas por 
ventas en el segundo semestre del 2013.

Se logró el incremento de las ventas en la época navideña logrando que el valor de los 
productos en muchos de los casos se duplique y se amplié la demanda y que no sea 
únicamente en la Provincia de Tungurahua, sino también en la Provincia de Cotopaxi, 
específicamente en la ciudad de Latacunga

90%

PROPOSITO:
Adecuado manejo de los recursos 
de las Fundaciones,

Aumentar la productividad en un 10% en el 
segundo semestre del 2013

Se consiguió aumentar la productividad de las fundaciones, mediante la correcta 
aprovecharían de los recursos y materiales que ellos poseen asi como del mejor manejo 
de las donaciones que reciben por parte de personas que se han comprometido a 
apoyarles.

100 %

COMPONENTE 1:
Incrementar el financiamiento

Elaborar un proyecto de financiamiento y 
obtención de recursos.

Se han presentado propuestas a los organismos de tumo, y se tramitara por parte del 
grupo de fundaciones ayudas extemas para aumentar los recursos y mejorar la 
infraestructura.

90%

COMPONENTE 2:
Manejar de forma adecuada los 
recursos de la fundaciones

Realizar mensualmente la supervisión de los 
manejos de los recursos en el periodo 2013

Se realizó una revisión del manejo de los recursos al inicio del trabajo y se realizaron 
algunas sugerencias, para mejorar el manejo, y en el mes de enero se realizó otra revisión 
obteniendo mejores resultados, en cuanto a aprovechar, no solamente los recursos 
económicos, sino las diferentes donaciones.

100 %

COMPONENTE 3:
Aumentar niveles de 
productividad

Incrementar el nivel de ventas en un 5% en el 
segundo semestre del 2013

Los niveles de productividad de las fundaciones fueron aumentados, en cuanto al nivel 
de ventas, específicamente en el mes de diciembre de los productos elaborados para la 
fecha.

100 %

V A L O R A C I O N  F IN A L :
El proyecto se desarrolló dentro del marco de la colaboración mutua entre los estudiantes de la universidad y los miembros de las fundaciones donde existió un estricto 
compromiso para el correcto desarrollo del mismo
C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C IO N E S :
C o n c lu s io n e s :

v' Existió el mejoramiento en el nivel de productividad de las fundación 
los casos es limitado y muy difícil. El planteamiento de nuevas es 
mantener un flujo un poco más constante de ingresos y mejorar la cali< 

Recomendaciones:
V Mantener los contactos establecidos, para de esta manera mejorar el de 
S  Mantener las sugerencias emitidas durante el trabajo de esté proyecto.

es, tomándose en cuenta que el trabajo de las mismas para captar recursos, en muchos de 
trategias de autogestión para mejorar el nivel de ingresos de las fundaciones para así 
iad de vida de los miembros de la fundación.

sempeño'v la captación de recursos. ___

i
¿ . C u y o s )

Econ. Mg. Francisco Mosquera S. 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

' Ing. Pablo Cuevas P. 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

[ O  Econ. Raéario Vascupci 
COORD INÁDOft ÚNttfAft DB ¡VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DEXjÍFACLLTAD \ÍZ  CONTABILIDAD

tU i  ECTIVÍDAO
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3. FIC H A S DE EV A LU ACIÓN  DE ESTUD IAN TES PA R TIC IPA N TES.
C U M PL IM IE N T O  DE HORAS DE V IN C U LA C IO N  CON LA C O LEC TIV ID A D

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE:CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERAS DE: INGENIERÍA FINANCIERA Y ECONOMÍA
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CUESTA HOLGUÍN 
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento económico y  financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y  el desarrollo de nuevos

productos y  nuevos mercados.

No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba
1 Cruz León Adriana Estefanía 80 APRUEBA 14 Pilatuña Gualaceo Jenny Daniela 80 APRUEBA

2 Freire Silva Teresa Azucena 80 APRUEBA 15 Solís Solís Verónica Elizabeth 80 APRUEBA

3 Frías Gordón Andrea Elizabeth 80 APRUEBA 16 Tubón Palate Liliana Alexandra 80 APRUEBA

4 Gavilanes Toapanta Martha Rebeca 80 APRUEBA 17 Viera Guerrero Jenny del Pilar 80 APRUEBA

5 Naranjo Sulca Cristina Elizabeth 80 APRUEBA 18 Zamora Avila Ibeth Nataly 80 APRUEBA

6 Peña Solis Gabriela del Rocío 80 APRUEBA 19 Jerez Panimboza Silvana Elizabeth 80 APRUEBA

7 Salinas Arroba Jorge Mauricio 80 APRUEBA 20 Orellana Vargas Grace Johana 80 APRUEBA

8 Taipe Silva María Belén 80 APRUEBA 21 Castro Viteri Christian Andrés 80 APRUEBA

9 Tiche Baltazar Luz María 80 APRUEBA 22 Paredes Andino Javier Marcelo 80 APRUEBA

10 Espín Barahona Jessica Alexandra 80 APRUEBA 23 Robayo Durán Verónica Lizbeth 80 APRUEBA

11 Mantilla Rodríguez Estefanía Elizabeth 80 APRUEBA 24 Fuentes Garcés Diego Alejandro 80 APRUEBA

12 Montesdeoca Haro Ana Isabel 80 APRUEBA 25 Vargas Coello Tamara Jazmín 80 APRUEBA

13 López Paredes Gonzalo Efraín 80 APRUEBA 26

F:
Econ.'M g. Francisco M osquera S. 

D O C EN TE CO O RD IN A D O R D EL PR O Y EC TO

A m bato, 20 de Febrero  del 2014
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERAS DE: INGENIERÍA FINANCIERA Y ECONOMIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a 
personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados.” 
“FCAUD-IF-E-001 -SEPTIEMBRE 2013 -  FEBRERO 2014”

ENFOQUE DESCRIPCION BENEFICIARIOS

SEXO
HOMBRE 74
MUJER 86
SUBTOTAL 160

ETARIO

MENORES DE 15 ANOS 58
DE 15 A 29 ANOS 69
DE 30 A 64 ANOS 28
DE 65 Y MAS ANOS 5
SUBTOTAL 160

DISCAPACIDADES

FISICA 8
PSICOLOGICA 0
MENTAL 101
AUDITIVA 2
VISUAL 0
SUBTOTAL 111

PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES

INDIGENAS 0
MESTIZOS 160
BLANCOS 0
AFROAMERICANOS 0
MONTUBIOS 0
OTROS 0
SUBTOTAL 160

MOVILIDAD
ECUATORIANO EN EL 
EXTRANJERO

0

EXTRANJERO EN EL 
ECUADOR

0

SUBTOTAL 0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011,julio 11,2011. SF.NPlATtFfi

F. ¿y?»#____________________

Econ. Mg. Francisco Mosquera S. 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERAS DE: INGENIERIA FINANCIERA Y ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “Fortalecimienl 
personas con discapacidad y e 
“FCAUD-IF-E-001 -SEPTIEM]

to económico y financiero de fundaciones de atención a 
1 desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados.” 
BRE 2013 -  FEBRERO 2014”

No. PROVINCIAS CANTON PARROQUIA No. DE 
BENEFICIARIOS

01 AZUAY
02 BOLIVAR
03 CAÑAR
04 CARCHI
05 CHIM BORAZO
06 COTOPAXI
07 EL ORO
08 ESMERALDAS
09 GUAYAS
10 IMBABURA
11 LO JA
12 LOS RIOS
13 MANABI
14 MORONA SANTIAGO
15 ÑAPO
16 PASTAZA
17 PICHINCHA
18 TUNGURAHUA MOCHA MATRIZ 34

PELILEO HUAMBALO 60
TISALEO MATRIZ 66

19 ZAMORA CHINCHIPE
20 GALAPAGOS
21 SUCUMBIOS
22 ORELLANA
23 SANTO DOMINGO
24 SANTA ELENA
25 NO LIMITADO

TOTAL

FUENTE: oficio DlPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

Econ. Mg. Francisco Mosquera S. 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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C. IN FO R M E  DEL PR O Y E C T O  PLA N IFIC A D O , EJEC U TA D O , M O N ITO R EA D O  Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERAS DE: INGENIERÍA FINANCIERA Y ECONOMIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: Fortalecimiento económico y  financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y  el desarrollo de nuevos productos y  nuevos 
mercados. CÓDIGO: FCAUD-IF-E-001 -SEPTIEMBRE 2013 -  FEBRERO 2014
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN

1. Fundación Cuesta Holguín # PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
2. DESDE HASTA HORAS AMBATOUSD ($)

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 17 oct. 29 dic. 81) TOTAL: 1250 USD

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES P ARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTO S DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE

HOMBRES # HORAS 
CUMPLIDAS

MUJERES # HORAS 
CUMPLIDAS

1. Ing. Pablo Cuevas P. 1. Director Ejecutiv o Eicon. Mg. Francisco 
M osquera S.

5 horas Salinas Arroba Jorge 
Mauricio

80 Cruz León Adriana 
Estefanía

80

López Paredes Gonzalo 
Efiraín

80 Freire Silva Teresa 
Azucena

80

Castro Viteri Christian 
Andrés

80 Frías Gordón Andrea 
Elizabeth

80

Fuentes Garcés Diego 
Alejandro

80 Gavilanes Toapanta 
Martha Rebeca

80

Paredes Andino Javier 
Marcelo

80 Naranjo Sulca 
Cristina Elizabeth

80

Peña Solís Gabriela 
Del Roció

80

Taipe Vilva María 
Belen

80

Tiche Baltazar Luz 
María

80

Espín Barahona 
Jessica Alexandra

80

Mantilla Rodríguez 
Estefanía Elizabeth

80

Montesdeoca Haro 80
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Ana Isabel
Pilatuña Gualaceo 
Jenny Daniela
Solís Solís Verónica 
Elizabeth
Tubón Palate Liliana 
Alexandra
Viera Guerrero Jenny 
del Pilar
Jerez Panimboza 
Silvana Elizabeth
Orellana Vargas Grace 
Johana
Vargas Coello Tamara 
Jazmín
Leseano Chiquito 
Paulina Alexandra
Robayo Durán
Verónica Lizbeth

80

80

80

80

80

80

80

RETIRADA

80

POR:

Zamora Avila 
Nataly

PRESENTADO POR:

Econ. Mg. Francisco Mosquera S. 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

neg
ACIÓN CON LA 

DE CONTABILIDAD
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CERTIFICADO

El Suscrito Ing. Pablo Cuevas P. de la Fundación Cuesta Holguín en debida forma y 
legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 
la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carreras de Ingeniería Financiera y Economía, 
desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de 
Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario 
para Vinculación con la Sociedad “Fortalecimiento económico y financiero de 
fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos 
productos y nuevos mercados.” ; con una duración total de 80 horas, siendo los 
Beneficiarios Directos de este Proyecto 160 integrantes de la entidad a la que 
represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 
la Facultad de Contabilidad y Auditoria de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 
Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tu v ie ra .

Lugar, 20 de febrero de 2014
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