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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 
Diseño del graderío y visera del estadio de la Comunidad Rey de Oriente en el Cantón Santa 
Clara de la Provincia de Pastaza. 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: 
Universidad Técnica de Ambato. 
Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. 
Carrera de Ingeniería Civil. 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 
El proyecto de desarrollará en la comunidad Rey de Oriente, perteneciente al Cantón Santa 
Clara de la Provincia de Pastaza, ubicada en el km 40 vía Puyo-Tena. 

  1.4 MONTO: 
$ 1600 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Cuatro meses, de acuerdo al cronograma 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 
Sector:  Estructuras                                    
Tipo de proyecto: De Estudio 
  
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 
Un Docente 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 
Cuatro Estudiantes 

1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:  
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 
80 Habitantes de la Comunidad. 
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE  LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
DEL PROYECTO 
 

La Comunidad Rey de Oriente  perteneciente al Cantón Santa Clara; se encuentra ubicada a 

una altitud de 595 msnm; en la región central amazónica  al noreste de la Provincia de Pastaza 

específicamente en el Km. 40 vía Puyo-Tena, encontramos un estadio barrial, la cual es 

utilizada los fines de semana con propósitos deportivos por los moradores de la comunidad. 

Actualmente la cancha barrial de la comunidad Rey de Oriente, cuenta con un graderío y visera 

de estructura metálica y madera en condiciones deterioradas y con un  abastecimiento inferior 

al número de moradores de la comunidad, lo que provoca inseguridad e incomodidad al 

momento de realizar las prácticas deportivas. 

A pesar de que los últimos años las autoridades en turno han considerado a la localidad como 

una de sus prioridades, no se han realizado obras de infraestructura, lo cual es evidenciado por 

sus múltiples necesidades que atraviesan. 

Por tal motivo las autoridades de la comunidad a falta de técnicos y recursos económicos 

necesitan de suma urgencia nuestra colaboración en el desarrollo de proyectos, ya que las 

entidades públicas están  dispuestas a financiar y cristalizar obras que contribuyan a solucionar 

esta crisis. 

La Comunidad en estudio según datos obtenidos en la Junta Parroquial y que se presentaran en 

los anexos cuenta con 80 Habitantes quienes consideran de gran importancia la cristalización 

de este proyecto cuya finalidad es mejorar las áreas de esparcimiento y mejoramiento de 

espacios destinados a desarrollo, que complementara el ornato de la localidad, impulsará el 

desarrollo socio – productivo y fomentará la calidad de vida de sus habitantes. Permitiendo un 

mejor estilo de vida. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

a) Esquema 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inseguridad en la práctica del 
deporte. 

Deficiente calidad de vida  de 
los moradores 

Deportistas poco 
competitivos. 

INADECUADO DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA DE GRADERÍO Y VISERA EN LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA 
PROVINCIA DE PASTAZA. 

Inadecuado diseño del 
graderío 

Inadecuado diseño de la Visera  

 

Inadecuado mantenimiento de la 
cancha. 

Incorrecto uso de la cancha. 

 

Inversión deficiente 

 

Diseño inadecuado  de la cancha. 

 

Escasa planificación. 

Despreocupación de Autoridades 
de Turno 

Incomodidad  del público en 
eventos deportivos 

Limitado desarrollo deportivo 
de la comunidad 
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b) Interpretación del árbol de problemas: 

 

En el árbol de problemas se interpreta que el estadio de la Comunidad Rey de Oriente; Cantón 
Santa Clara existe un inadecuado diseño del graderío y visera, lo que ha creado una imagen 
inapropiada del escenario, provocando inseguridad e incomodidad a los usuarios, dando una 
perspectiva limitada de las autoridades de turno y de los moradores de la comunidad. 

Las consecuencias debido a estos diseños inadecuados de la visera y graderío son que existan 
deportistas poco competitivos y se produzcan accidentes en la práctica del deporte, de esta 
manera limitando el desarrollo deportivo del Barrio. 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 
SECTOR:  

 

Estructuras 

 

TIPO DE 
PROYECTO: 
 
 
El tipo de proyecto 
será de estudio 

INDICADORES:  

 

El planteamiento del proyecto consiste en la realización de 
un eficiente estudio técnico para el diseño de un graderío y 
visera del estadio en la Comunidad Rey de Oriente; 
Cantón Santa Clara. 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
(BENEFICIARIOS DIRECTOS): 
 

La población beneficiada es de 80 habitantes. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad en la práctica del deporte Mejorar la calidad de vida o 
salud de los pobladores 

Eficiente práctica del deporte. 

DISEÑO DE GRADERIO Y VISERA EN LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA PROVINCIA DE PASTAZA 

 

Adecuado diseño del graderío 
para la cancha. 

Adecuado diseño de la visera 
para la cancha. 

Mejorar las condiciones de la 
cancha 

Inversión eficiente 
Planteamiento de la 

proyección de una visera 
Estudio del uso de la cancha. 

Preocupación de Autoridades 
de Turno 

 

Estudio del estado  de la cancha. Mejorar el bienestar del 
público.  

Desarrollo deportivo de la 
Comunidad 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

 Diseñar un  graderío y visera en la cancha de la Comunidad Rey de Oriente; Cantón 
Santa Clara. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Mejorar las condiciones actuales de la cancha. 

 Realizar un adecuado diseño y cálculo estructural del graderío de la cancha para su 

implementación. 

 Realizar un adecuado  diseño y cálculo estructural de la visera a adecuarse. 
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3.3  MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 
Resumen Narrativo de 

Objetivos 

 

 

Indicadores Verificables Objetivamente 

 

Fuentes de Verificación 

 

Supuestos de sustentabilidad 
FIN:  

Desarrollo deportivo de 
la comunidad Rey de 
Oriente en el Cantón 
Santa Clara 

 

 

Indicadores del fin:  

Incrementar el  desarrollo deportivo 
en un 70% para el año 2014 mediante el 
diseño de graderío y visera de la comunidad 
Rey de Oriente en el Cantón Santa Clara 

 

Medios del fin:  

Observación 

Documentos de construcción 

Encuestas 

 

Supuestos del fin:  

Búsqueda del modo de 
financiamiento  

Construcción de graderío y visera  

 Utilización adecuada del espacio 
deportivo 

PROPÓSITO: Indicadores del Propósito: Medios del propósito: Supuestos del propósito: 

Diseño de graderío y 
visera de la comunidad 
Rey de Oriente en el 
Cantón Santa Clara 

 

 

Diseño de graderío y visera para  la 
comunidad Rey de Oriente en el Cantón 
Santa Clara en el año 2014 

 

Planos  

Diseño 

Memoria de cálculo 

Presupuesto referencial 

 

 

 

Normas de construcción 
establecidas en la ACI 318-99. 

Código ecuatoriano de la 
construcción CEC. 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 
1. Evaluar las condiciones 

actuales de la cancha y su 
influencia en el desarrollo 
deportivo del sector.  

 
2. Diseño y calculo estructural del  

graderío 
 

 
3. Diseño y calculo estructural de 

una visera. 
 
 
 

Indicadores de Componentes: 
1. 90% de la cancha con 

graderíos y visera adecuada 
para los beneficiarios 
 

2. 95% de la optimización  en 
los recurso económicos 

 
3. 95% de la optimización  en 

los recurso económicos 

 

Medios de Componentes: 
 

1. Observaciones y fichas 
realizadas en campo 

 
 

2. Planos estructurales y 
cálculos respectivos del 
diseño del muro del 
graderío. 

 
3. Planos estructurales y 

memoria de cálculos de la 
cubierta. 

Supuestos de Componentes: 
 

Normas de construcción 
establecidas en la ACI 318-99. 
Código ecuatoriano de la 
construcción CEC. 
 

COMPONENTES, ACTIVIDADES 
Y SUBACTIVIDADES: 

 
1. Evaluar las condiciones 

actuales de la cancha y su 
influencia en el desarrollo 
deportivo del sector.  

1.1.Reconocimiento del lugar de 
estudio. 

1.2.Reunión con autoridades y 
moradores de la Comunidad  

1.3.Determinación y recorrido de 
la ubicación del proyecto 
 

Presupuesto: 
 
 
 
 
 
 

$1600,00 

Medios de actividades: 
 
 
 
 
 

Presupuesto 
 

Supuestos de actividades: 
 
 
 
 
 

Disponibilidad de recursos. 
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1.4.Sociabilización del proyecto 
con los beneficiarios. 

1.5.Recolección de información 
personal de los beneficiarios en 
base a encuestas. 

1.6.Determinación del área del 
proyecto a realizarse y 
replanteo del sector. 

2. Diseño y cálculo estructural 
del graderío 

2.1.Definición planimetríca del 
sitio del proyecto 

2.2.Diseño de las columnas de 
soporte del graderío 

2.3.Diseño de la calzada del 
graderío. 

3. Diseño y cálculo estructural 
de la visera. 

3.1.Diseño de cerchas de las 
columnas de la cubierta 

3.2.Diseño y cálculo del volado de 
la cubierta 

3.3.Elaboración del proyecto 
arquitectónico, planos 
estructurales y memoria 
técnica de cálculo 

3.4.Elaboración del presupuesto 
referencial del proyecto 

COSTO TOTAL $1600,00   
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 
 

 
 RESPONSABLES 

 
RECURSOS NECESARIOS 

DESDE HASTA # HORAS 
Componente 1:  
1. Evaluar las condiciones actuales de la cancha y su influencia en 

el desarrollo deportivo del sector. 

21 
Septiembre 

2013 

29 
Septiembre 

2013 

 
35 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

 

Actividad 1.1 
Reconocimiento del lugar de estudio. 21 

Septiembre 
22 

Septiembre 
 
8 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

 
Transporte. 

Actividad 1.2: 
Reunión con las autoridades y los moradores de la comunidad  21 

Septiembre 
22 

Septiembre 
 
2 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Equipo de proyección  
Personal promotor. 

Actividad 1.3: 
Determinación y recorrido de la ubicación del proyecto 
 

21 
Septiembre 

22 
Septiembre 10 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Transporte. 
Cámara. 
Gps. 
Material de papelería 

Actividad 1.4: 
Sociabilización del proyecto con los beneficiarios. 
 

28 
Septiembre 

29 
Septiembre 5 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Transporte. 

Actividad 1.5: 
Recolección de información personal de los beneficiarios en base a 
encuestas. 28 

Septiembre 
29 

Septiembre 5 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Transporte. 
Computador. 
Material de papelería para 
encuesta 
 

Actividad 1.6: 
Determinación del área  del proyecto y replanteo del sector. 
 
 
 

28 
Septiembre 

29 
Septiembre 5 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Transporte. 
Material de oficina. 
Computador. 
Equipo Topográfico  
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Componente 2:  
Diseño y cálculo estructural del graderío 12 

Octubre 
2013 

24 
Octubre 

2013 

 
26 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

 

Actividad 2.1: 
Definición planimétrica del sitio del proyecto 12 

Octubre 
 

13 
Octubre 

 
12 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Transporte. 
GPS. 
Material de Oficina. 
Computador. 
Cinta. 

Actividad 2.2: 
Diseño de las columnas de soporte del graderío 16 

Octubre 
17 

Octubre 8 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Material de oficina. 
Computador. 

Actividad 2.3: 
Diseño de la calzada del graderío 23 

Octubre 
24 

Octubre 6 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Material de oficina. 
Computador. 

Componente 3: 
Diseño y cálculo estructural de la visera 
 

04 
Noviembre 

2013 

06 
Diciembre 

2013 

 
90 

  

Actividad 3.1: 
Diseño de las cerchas de las columnas de la cubierta 04 

Noviembre 
06 

Noviembre 6 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 

Material de oficina. 
Computador. 

Actividad 3.2: 
Diseño y cálculo del volado de la visera 11 

Noviembre 
14 

Noviembre 12 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 
 

Material de oficina. 
Computador. 

Actividad 3.3: 
Elaboración de los planos arquitectónicos, estructurales y memoria de 
cálculo 15 

Noviembre 
20 

Noviembre 32 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
Fredy Quintana 
 

Material de oficina. 
Computador. 
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Actividad 3.3: 
Elaboración del presupuesto referencial 21 

Noviembre 
25 

Noviembre 15 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
FredyQuintana  

Material de oficina. 
Computador. 

Actividad 3.4: 
Elaboración del Informe Final. 
 
 

26 
Noviembre 

6 
Diciembre 25 

Kruzkaya Cuji. 
Israel Alarcón. 
Orlen Ortiz. 
FredyQuintana 

Material de oficina. 
Computador. 

TOTAL   151   

 
 
           
 

DOCENTES AUTORES ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
1. Ing. Víctor Hugo Paredes. 1. Kruzkaya Cuji. 
 2. Israel Alarcón. 
 3. Orlen Ortiz. 
 4. Fredy Quintana. 
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 
DOCENTES 
AUTORES Y 

PARTICIPANTES 

HORAS 
SEMANALES 
ASIGNADAS 

EN EL 
DISTRIBUTIVO 
DE TRABAJO 

DOCENTE 
PARA 

PROYECTOS 
DE 

VINCULACIÓN 
CON LA 

SOCIEDAD 

N° DE 
SEMANAS 

LABORABLES: 
CICLO 

ACADÉMICO 
(Indicar 
período) 
Ejemplo: 

septiembre 
2013-febrero 

2014 

TOTAL 
HORAS 
CICLO 

ACADÉMICO 
(Horas 

semanales *# 
de semanas) 

COSTO 
HORAS 

USD 

COSTO 
HORAS 

PROYECTO 
(USD) 

(TOTAL 
HORAS 
CICLO 

ACADÉMICO 
* COSTO 
HORA) 

1 4 20 80 20,00 1600,00 
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
TOTAL DEL PROYECTO (USD) 1600,00 
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1. Oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria, 

Anexo 2. Acta de Aceptación 
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Ambato, Octubre 10 del 2013. 

ING: 

EDMUNDO MONTESDEOCA. 

DIRECTOR DE OBRAS PUBICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. 

Presente 

De mi consideración: 

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en 
sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las 
facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingeniería Civil y 
Mecánica Carrera de Ingeniería Civil realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 
Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con 
la Sociedad. 

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el 
ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 

Atentamente: 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de octubre del dos mil trece. 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PASTAZA. Representada por el Ing. Edmundo Montesdeoca en calidad de Director del 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pastaza y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de 
Ingeniería Civil y Mecánica representada por el Ingeniero Francisco Pazmiño en calidad 
de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y 
Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. El Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la provincia de Pastaza es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito 

de planificación y construcción. 

 

1.2.La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería 
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SEGUNDA.- OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y 

culturales. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la provincia de Pastaza. 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

1.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pastaza se 

compromete a: 

 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador Ing. Víctor Hugo Paredes los 

documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación  del Proyecto para su posterior aprobación. 

 
- Aportar con los siguientes rubros a la ejecución del Proyecto: (especificar los 

aportes, de ser el caso, únicamente si existen acuerdos al respecto). 
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1.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la comunidad Rey de Oriente y 

presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario 

para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de 

ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos 

normales, o durante periodo vacacional. 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los diez días del mes de octubre del 2013. 
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A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: “DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA 
DE PASTAZA”. 

 CÓDIGO: FICM – IC – 018 – 2013 (SEP/2013-MAR/2014) 
ENTIDAD BENEFICIARIA  TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 1.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE PASTAZA 

 
DESDE  

 
HASTA  

# 
HORAS 

2.  
TOTAL: $1600,00 USD  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:                   80 
 

21 de 
Septiembre 

06 de 
Diciembre 

151    

COORDINADOR  ENTIDAD BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
NOMBRE CARGO DOCENTE HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 
PLANIFICADAS 

MUJERES  # HORAS 
PLANIFICADAS 

1. Ing. Edmundo Montesdeoca 
2. 

1. Director de Obras 
Públicas 
2. 
 

Ing. Víctor 
Hugo Paredes 

4 horas 1 Alarcón Fredy 151 1 Kruskaya Cují 151 
 2 Ortiz Orlen 151 2   
 3 Quintana Fredy  151 3  
 4  4  
 5   5  
 6   6  
 7  7  
 8  8  
 9  9  
 n……………………….  n……………………  
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CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL  
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO 

DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA”. 

 

DOCENTE COORDINADOR: ING. VÍCTOR HUGO PAREDES. 

 

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ING. VÍCTOR HUGO PAREDES. 

 

ENTIDAD  BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE PASTAZA. 

 

COORDINADOR  ENTIDAD  BENEFICIARIA:  ING.EDMUNDO MONTESDEOCA. 

 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FICM – IC – 018 – 2013 (SEP/2013-MAR/2014)” 

 

 

Ambato, Febrero 2014 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

 

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO 

 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

POR LA 

UNIVERSIDAD

E TÉCNICA DE 

AMBATO 

 

TIEMPO DE EJECUCION REAL 

PRESUPUEST

O ASIGNADO 

POR LA 

UNIVERSIDA

D TÉCNICA 

DE AMBATO 

DESDE HASTA # 

HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 

HORAS 

Componente 1:  

Evaluar las condiciones actuales de la cancha y su 

influencia en el desarrollo deportivo del sector 

21 

Septiembre 

2013 

29 

Septiembre 

2013 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Septiembre 

2013 

29 

Septiembre 

2013 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1.1 

Reconocimiento del lugar de estudio 

21 

Septiembre 

22 

Septiembre 

 

8 

21 
Septiembre 

22 

Septiembre 

 

5 

Actividad 1.2: 

Reunión con las autoridades y los moradores de la 

comunidad 

21 

Septiembre 

22 

Septiembre 

 

2 

21 

Septiembre 

22 

Septiembre 

 

2 

Actividad 1.3: 

Determinación y recorrido de la ubicación del proyecto 

21 

Septiembre 

22   

Septiembre 

10 21 

Septiembre 

22     

Septiembre 

 

8 

Actividad 14: 

Socialización del proyecto con los beneficiarios 

28 

Septiembre 

29  

Septiembre 

5 28 

Septiembre 

29  

Septiembre 

 

4 

Actividad 1.5: 

Recolección de información personal de los beneficiarios 

en base a encuestas 

28 

Septiembre 

29 

Septiembre 

5 28 

Septiembre 

29 

Septiembre 

 

5 

Actividad 1.6: 

Determinación del área  del proyecto y replanteo del 

sector. 

28 

Septiembre 

29 

Septiembre 

 

5 

28 

Septiembre 

29 

Septiembre 

 

4 

Componente 2:  

Diseño y cálculo estructural del graderío 

12 

Octubre                  

2013 

24 

Octubre 

2013 

 

26 

12 

Octubre 

2013 

27 

Octubre 

2013 

 

23 

Actividad 2.1: 

Definición planimétrica del sitio del proyecto 

12 

Octubre 

 

13 

Octubre 

 

12 12 

Octubre 

 

13 

Octubre 

 

 

10 

Actividad 2.2: 

Diseño de columnas de soporte del graderío 

 

 

16 

Octubre 

17 

Octubre 

8 19 

Octubre 

20 

Octubre 

8 
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Actividad 2.3: 

Diseño de la calzada del graderío 

 

23 

Octubre 

 

24 

Octubre 

 

6 

 

26 

Octubre 

 

27 

Octubre 

 

5 

Componente 3: 

Diseño y cálculo estructural de la visera   

 

04 

Noviembre 

2013 

06 

Diciembre 

2013 

 

90 

 

 

 

 

 

 

1600 

04 

Noviembre 

2013 

10 

Febrero 

2014 

 

98 

 

 

 

 

 

 

1600 

Actividad 3.1: 

Diseño de las cerchas de las columnas de la visera 

04 

Noviembre 

06 

Noviembre 

6 04 

Noviembre 

13 

Noviembre 

6 

Actividad 3.2: 

Diseño y cálculo del volado de la visera 

11 

Noviembre 

14 

Noviembre 

12 18 

Noviembre 

25 

Noviembre 

10 

Actividad 3.3: 

Elaboración de los planos arquitectónicos, estructurales y 

memoria de calculo 

15 

Noviembre 

20 

Noviembre 

32 02 

Diciembre 

20 

Diciembre 

28 

Actividad 3.3: 
Elaboración del presupuesto referencial 

21 

Noviembre 

25 

Noviembre 

15 03 

Enero 

17  

Enero 

25 

Actividad 3.4: 
Elaboración del informe final 

26 

Noviembre 

06 

Diciembre 

25 20  

Enero 

10  

Febrero 

30 

TOTAL   151    150  
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2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

DATOS HORAS CUMPLIDAS POR FECHA 
TOTAL 

HORAS 

CUMPLIDAS 

POR 

ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° 

NOMBRE DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

N° DE CÉDULA 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO Y 

FEBRERO 

21

-

22 

21

-

22 

21

-

22 

28 

- 

29 

28

-

29 

28

-

29 

12

-

13 

19

-

20 

26

-

27 

04         

-        

13 

18         

-        

25 

02                                      

-                   

20 

03               

-              

17 

20              

-                        

10 

1 Quintana Saltos 

Fredy Oswaldo 

1804366076  

5 

 

2 

 

8 

 

4 

 

5 

 

4 

 

10 

 

8 

 

5 

 

 

6 

 

10 28 25 30 

 

150 
 

2 Alarcón Cárdenas 

Fredy Israel 

0503442246  

5 

 

2 

 

8 

 

4 

 

5 

 

4 

 

10 

 

8 

 

5 

 

 

6 

 

10 28 25 30 

 

150 

 

3 Ortiz Armendáriz 

Orlen Alexander 

1804094884  

5 

 

2 

 

8 

 

4 

 

5 

 

4 

 

10 

 

8 

 

5 

 

 

6 

 

10 28 25 30 

 

150 
 

4 Kruskaya Siguenza 

Cují Irene 

1600560021  

5 

 

2 

 

8 

 

4 

 

5 

 

4 

 

10 

 

8 

 

5 

 

 

6 

 

10 28 25 30 

 

150 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

ING. VÍCTOR HUGO PAREDES                           

DÍA Y FECHA 
HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE 

HORAS 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

FIRMAS DEL 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

Jueves 19 de 

Septiembre 

 

14H00 

 

18H00 

 

4 

 

Reunión y Guía a estudiantes  

 Sábado 21 de 

Septiembre 

 

10H00 

 

14H00 

 

4 

Reunión con las Autoridades y moradores de la 

Parroquia  

 Domingo 22 

de Septiembre 

 

09H00 

 

13H00 

 

4 

Ubicación del Proyecto y reunión con los 

estudiantes  

Sábado 28 de 

Septiembre 

 

10H00 

 

14H00 

 

4 

Recolección de la información de la Parroquia 

beneficiaria  

Domingo 29 

de Septiembre 

 

09H00 

 

13H00 

 

4 

Determinación del área del proyecto 

 

Sábado 12 de 

Octubre 

 

10H00 

 

12H00 

 

2 

Determinación de la planimetría del sitio del 

proyecto  

Domingo 13 

de Octubre 

 

09H00 

 

 

12H00 

 

3 

Determinación de la planimetría del sitio del 

proyecto  
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Miércoles 16 

de Octubre 

 

14H30 

 

18H30 

 

4 

 

Reunión con estudiantes  

Sábado 19 de 

Octubre 

 

14H00 

 

17H00 

 

3 

 

Diseño de las columnas de soporte del graderío  

Domino  20  

de Octubre 

 

09H00 

 

13H00 

 

4 

 

Diseño de las columnas de soporte del graderío  

Sábado 26    

de Octubre 

 

15H30 

 

19H30 

 

4 

 

Diseño de la Calzada del graderío  

Jueves 31 de 

Octubre 

 

14H30 

 

16H30 

 

2 

 

Revisión del diseño de las columnas y el graderío  

Lunes 4 de 

Noviembre 

 

09H00 

 

12H00 

 

3 

 

Diseño de las cerchas de la columnas de la cubierta  

Jueves 7 de 

Noviembre 

 

14H30 

 

16H30 

 

2 

 

Diseño de las cerchas de la columnas de la cubierta  

Miércoles 13 

de Noviembre 

 

14H30 

 

16H30 

 

2 

 

Diseño de las cerchas de la columnas de la cubierta  

Lunes 18 de 

Noviembre 
09H00 12H30 3 Diseño y cálculo del volado de la visera. 

 

 

Jueves 21 de 

Noviembre 

09H00 12H30 3 

 

Diseño y cálculo del volado de la visera. 
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Lunes 25 de 

Noviembre 
09H00 12H30 3 Diseño y cálculo del volado de la visera. 

 

Martes 26 de 

Noviembre 

 

14H00 

 

17H00 

 

3 

 

Memoria de calculo  

Jueves 28 de 

Noviembre 

 

15H00 

 

17H00 

 

2 

 

Memoria de calculo  

Lunes 02 de 

Diciembre 

 

08H00 

 

10H00 

 

2 

 Diseño de los planos arquitectónicos, estructurales 

y memoria de calculo  

Lunes 09 de 

Diciembre 

 

08H00 

 

11H00 

 

3 

 Diseño de los planos arquitectónicos, estructurales 

y memoria de calculo  

Lunes 16 de 

Diciembre 

 

14H00 

 

16H00 

 

2 

 Diseño de los planos arquitectónicos, estructurales 

y memoria de calculo  

Viernes 20 de 

Diciembre 

 

14H30 

 

15H30 

 

1 

Diseño de los planos arquitectónicos, estructurales 

y memoria de calculo  

Viernes 3 de 

Enero 

 

15H00 

 

16H00 

 

1 

 

Elaboración del presupuesto Referencial  

Viernes 10 de 

Enero 

 

15H00 

 

16H00 

 

1 

 

Elaboración del presupuesto Referencial  

Viernes 17 de 

Enero 

 

15H00 

 

16H00 

 

1 

 

Elaboración del presupuesto Referencial  
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Lunes 20 de 

Enero 

 

09H00 

 

11H00 

 

2 

 

Elaboración del Informe Final  

Lunes 27 de 

Enero 

 

09H00 

 

11H00 

 

2 

 

Elaboración del Informe Final  

Lunes 10 de 

Febrero 

 

09H00 

 

11H00 

 

2 

 

Elaboración del Informe Final  

TOTAL   80   
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1 INFORME FINAL 

I. INTRODUCCIÓN 

La introducción se refiere a una visión global del proyecto. 

II. ANTECEDENTES  

En la Comunidad Rey de Oriente debido al deficiente número de proyectos estructurales 

aplicados al sector deportivo han  generado que los jugadores tengan menos interés en 

la práctica del deporte; así limitando el desarrollo de esta actividad. 

Ya que la  cancha existente cuenta con un graderío y visera en condiciones deterioradas 

y con una capacidad que no abastece a la comunidad los fines de semana causando 

incomodidad e inseguridad al momento de realizar prácticas deportivas, por lo que se 

hace evidente la necesidad de realizar u nuevo diseño de la estructura para la 

adecuación de la cancha. 

 

III. RESUMEN 

 

El proyecto se realizó en Comunidad Rey de Oriente, Cantón Santa Clara de la Provincia 

Pastaza, en el que se llevó a cabo un estudio previo del sector y sus necesidades, de lo cual se 

determinó la existencia de una estructura inadecuada en la cancha del lugar,  para mejorar el 

desarrollo deportivo, se decidió realizar un nuevo diseño  del graderío y visera que ayudaran a la 

fomentación de la práctica del deporte y brindara seguridad a los deportistas. 

Se realizó el reconocimiento del lugar, reunión con las autoridades respectivas, determinación 

del área del proyecto y el replanteo del lugar; para obtener datos que son necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

Se procedió a realizar el diseño y cálculos respectivos del graderío y visera acorde al espacio 

asignado para ello, realizando planos del proyecto y presupuestando el monto de la obra. 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY 

DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE 

PASTAZA”. 

2. IMPACTO O BENEFICIO 

 

Con el planteamiento del proyecto: Diseño del graderío y visera del estadio de la 

comunidad Rey de Oriente en el Cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza;  se 

pretende incrementar el desarrollo deportivo del sector en un 70% para el año 2014 y 

alcanzar una mejor calidad de vida de los moradores de la comunidad. 
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Ademas se asignara el diseño más adecuado para asegurar la seguridad de los 

deportistas y el desempeño de sus activiades asi como la comodidad del público que 

asiste a estos eventos. 

 

3. CRONOGRAMA 

Desde el 21 de Septiembre del 2013, hasta el 10 de Febrero del 2014 se han cumplido a 

cabalidad con las actividades establecidas en el cronograma; realizando la evaluación de las 

condiciones actuales de la cancha y su influencia en el desarrollo deportivo del sector, diseño y 

calculo estructural del graderío y visera. 

 

4. OBJETIVOS  

 

 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un  graderío y visera en la cancha de la Comunidad Rey de Oriente; Cantón 

Santa Clara, para mejorar el nivel de vida y desarrollo deportivo del sector. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Evaluar las condiciones actuales de la cancha y su influencia en el desarrollo deportivo 

del sector. 

Realizar el diseño y cálculo estructural del graderío de la cancha para su 

implementación. 

Realizar el diseño y cálculo estructural de la visera a adecuarse. 
 

5. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

5.1.  RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales utilizados en este proyecto son de $1600 dólares aportados por 

la Universidad Técnica de Ambato. 

 

5.2.  RECURSOS HUMANOS 

 

DOCENTE AUTOR:  

ING. VÍCTOR HUGO PAREDES. 
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MIEMBRO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:  

ING. EDMUNDO MONTESDEOCA (REPRESENTANTE DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.) 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

 Alarcón Cárdenas Fredy Israel 

 Cuji Siguenza Irene Kruzkaya.  

 Ortiz Armendariz Orlen Alexander 

 Quintana Saltos Fredy Oswaldo 

6. RESULTADOS DEL PROYECTO 

6.1. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS: 

 

 Modelo matemático de la visera diseñada en el programa SAP 2000 

 Planos Arquitectónicos y Estructurales del graderío y visera. 

 Cálculo de los volúmenes de los materiales previstos para la obra. 

 Análisis de precios unitarios. 

 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios. 

 

6.2. NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

 

80 Beneficiarios 

6.3.  INDICADORES DE LOGRO 

 

 Con la implementación de un nuevo graderío y visera en la cancha en la Comunidad 

Rey de Oriente se podrá fomentar el desarrollo deportivo del sector y así mantener 

un mejor desempeño  físico y mental; brindando un mejor nivel de vida. 

 La estructura deportiva a implementarse en la cancha permitirá mejorar la 

socialización de las comunidades  y así aumentar su comunicación y 

desenvolvimiento social entre ellos. 

 Se logará una mayor seguridad a los deportistas y comodidad al público en los 

eventos a realizarse. 

 El presente  estudio revela la importancia del deporte como factor de integración 

social entre comunidades del Cantón Santa Clara; ya que el deporte es un es salud y 

vida para todas las personas que lo utilizan como un antídoto a los vicios, a la 

delincuencia y a la violencia de cualquier tipo.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que con la implementación de un nuevo graderío y visera se podrá 

fomentar el desarrollo deportivo del sector. 

 Se determinó que al plantear proyectos deportivos para el desarrollo de la 

comunidad se lograra mejorar la socialización de los moradores del sector. 

 Realizar un diseño económico y eficiente que satisfaga las necesidades de la 

comunidad Rey de Oriente del Cantón Santa Clara 

 Se analizó que la estructura brindara seguridad a los deportistas y comodidad al 

público en los eventos a realizarse 

 Lograr un mejor desempeño físico y mental de los habitantes del sector. 
 

7.2.  RECOMENDACIONES 

 

 El constructor si va a realizar el proyecto no deberá adulterar el diseño establecido 

pues este es óptimo para las condiciones estudiadas y calculadas en el presente 

proyecto. 

 Es fundamental que se cumplan con las especificaciones técnicas emitidas para el 

proyecto. 

 Se recomienda seguir el cronograma de actividades debidamente planificadas para 

evitar problemas al concluir el proyecto. 

 Se recomienda a la entidad responsable realizar lo más rápido la ejecución del 

proyecto ya que es necesario su implementación en la comunidad. 
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8. ANEXOS 

Identificación del lugar del proyecto: Cancha de la Comunidad Rey de Oriente 

 

 
 

Sociabilización con los habitantes de la comunidad 
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Medición del área del proyecto 

 

  

Medición del Área del Proyecto  
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2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 

RESUMEN 

NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ALCANZADOS 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

% 

FIN: Desarrollo 

deportivo de la 

comunidad Rey de 

Oriente en el Cantón 

Santa Clara 

 

Incrementar el  desarrollo 

deportivo en un 70% para el año 2014 

mediante el diseño de graderío y visera 

de la comunidad Rey de Oriente en el 

Cantón Santa Clara 

 

Se incrementara el desarrollo deportivo en un 

70% para el año 2014 mediante la construcción 

del graderío y  visera para la comunidad Rey de 

Oriente en el Cantón Santa Clara 

 

PROPÓSITO: Diseño 

de graderío y visera de 

la comunidad Rey de 

Oriente en el Cantón 

Santa Clara 

 

Diseño de graderío y visera para  la 

comunidad Rey de Oriente en el Cantón 

Santa Clara en el año 2014 

 

Diseño del graderío y visera en la cancha la 

comunidad Rey de Oriente para el año 2014. 
100 % 

COMPONENTE 1: 

Evaluar las condiciones 

actuales de la cancha y 

su influencia en el 

desarrollo deportivo del 

sector. 

Evaluación de las condiciones actuales y 

del uso de la cancha para mejorar el 

desarrollo deportivo del sector en el año 

2014. 

 

Se evaluó las condiciones actuales de la cancha 

de la Comunidad Rey de Oriente mediante un 

estudio estructural y su influencia en el 

desarrollo deportivo del sector. 

100 % 

COMPONENTE 2: 

Diseño y calculo 

estructural del graderío 

 

 

Diseño y cálculo estructural del graderío 

par la cancha de acuerdo a las normas 

técnicas para el año 2013. 

 

Se realizó el diseño del graderío de la cancha. 100 % 
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COMPONENTE 3: 

Diseño y cálculo 

estructural de la 

cubierta 

Diseño y cálculo estructural de la 

cubierta para el graderío de la cancha de 

para el año 2014. 

Se realizó el diseño de la visera para el 

graderío. 
100 % 

 

VALORACIÓN FINAL: 

Se cumplió con el objetivo planteado al inicio del proyecto, de diseñar graderío y visera de la cancha para la comunidad Rey de Oriente en 

el Cantón Santa Clara, cumpliendo con las normas de construcción establecidas. 

CONCLUSIONES: 

 Se concluye que con la implementación de un nuevo graderío y visera se podrá fomentar el desarrollo deportivo del sector. 

 Se determinó que al plantear proyectos deportivos para el desarrollo de la comunidad se lograra mejorar la socialización de los 

moradores del sector. 

 Realizar un diseño económico y eficiente que satisfaga las necesidades de la comunidad Rey de Oriente del Cantón Santa Clara 

 Se analizó que la estructura brindara seguridad a los deportistas y comodidad al público en los eventos a realizarse 

 Lograr un mejor desempeño físico y mental de los habitantes del sector. 

RECOMENDACIONES: 

 El constructor si va a realizar el proyecto no deberá adulterar el diseño establecido pues este es óptimo para las condiciones estudiadas y 

calculadas en el presente proyecto. 

 Es fundamental que se cumplan con las especificaciones técnicas emitidas para el proyecto. 

 Se recomienda seguir el cronograma de actividades debidamente planificadas para evitar problemas al concluir el proyecto. 

 Se recomienda a la entidad responsable realizar lo más rápido la ejecución del proyecto ya que es necesario su implementación en la 

comunidad. 
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3 FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA:  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. 

NOMBRE DEL PROYECTO: “DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL 

CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA”. 

 

No Nómina de los estudiantes 

del grupo 

Horas 

laboradas  

Aprueba - 

Reprueba 

N

o 

Nómina de los estudiantes del 

grupo 

Horas 

laboradas 

Aprueba - 

Reprueba 

 (Nombres Completos)       

1 Quintana Saltos Fredy 

Oswaldo 
150 APRUEBA     

2 Alarcón Cárdenas Fredy 
Israel 

150 APRUEBA     

3 Ortiz Armendáriz Orlen 

Alexander 
150 APRUEBA     

4 Kruskaya Siguenza Cují 
Irene 

150 APRUEBA     
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4 RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: “DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY 

DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA”. 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 40 

MUJER 40 

SUBTOTAL 80 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 34 

DE 15 A 29 AÑOS 20 

DE 30 A 64 AÑOS 16 

DE 65 Y MAS AÑOS 10 

SUBTOTAL 80 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA  0 

PSICOLÓGICA 0 

MENTAL 0 

AUDITIVA 0 

VISUAL 0 

SUBTOTAL 0 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 80 

MESTIZOS 0 

BLANCOS 0 

AFROAMERICANOS 0 

MONTUBIOS 0 

OTROS 0 

SUBTOTAL 80 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 
EXTRANJERO 

0 

EXTRANJERO EN EL ECUADOR 0 

SUBTOTAL 0 
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 
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4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 
PROYECTO: “DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY 

DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA”. 

 

No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA SANTA CLARA REY DE ORIENTE 80 

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA    

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL   80 

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 
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5 CERTIFICADO 

 
 

El Suscrito Ing. Edmundo Montesdeoca coordinador del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Pastaza, Cantón Santa Clara en debida forma y legal 

forma CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil, desarrollaron en su totalidad y 

de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad “DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA 

COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA”, con una duración total de 150 horas los cuatro 

estudiantes: Kruzkaya Cuji, Alarcón Israel, Ortiz Orlen y Quintana Fredy, siendo los 

Beneficiarios Directos de este Proyecto 80  integrantes de la comunidad Rey de Oriente, 

perteneciente al cantón Santa Clara. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Puyo, 17 de febrero del 2014. 
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C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALU ADOS. 

 

 

 

 

 

PROYECTO: “DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE 

LA PROVINCIA DE PASTAZA”. 

 

 CÓDIGO: FICM – IC – 018 – 2013(SEP/2013-FEB/2014) 
ENTIDAD BENEFICIARIA  TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO EJECUTADO USD 

1.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE PASTAZA. 

 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

2. APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:             80 
 

21de 

Septiembre 

10 de 

Febrero 

150  1600 0 1600 

COORDINADOR ENTIDAD  BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1. Ing. Edmundo 

Montesdeoca 

 

1. Coordinador 

 
Ing. Víctor 

Hugo Paredes. 

4 1. QuintanaFredy 150 1. Kruzkaya Cuji. 150 

 2. Alarcón Israel 150   

 3. Ortiz Orlen  150   

     

     

     

     

     

     

     

   



PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

 Modelo matemático de la visera diseñada en el programa SAP 2000 

 Planos Arquitectónicos y Estructurales del graderío y visera. 

 Cálculo de los volúmenes de los materiales previstos para la obra. 

 Análisis de precios unitarios. 

 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IMAGEN DEL MODELO MATEMÁTICO DE LA VISERA 

 



CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

FICM-IC-016-2013

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

RUBRO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL m² 312 1.19 369.76                   

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS (Manual) m² 312 2.25 702.33                   

3 DESBANQUE Y DESALOJO m³ 6.00                       3.18 19.08                     

4 EXCAVACIÓN MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS m³ 45.25                     4.73 214.20                   

5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO m³ 110.40                   6.16 679.79                   

6
HORMIGÓN CICLOPEO EN MURO f'C=180Kg/cm2(60%HS-

40%PiedraCimiento)
m³ 44.10                     99.13 4 371.47                

7 REPLANTILLO DE HS f'c= 180Kg/cm2 m³ 3.15                       107.70 339.25                   

8 HORMIGÓN SIMPLE f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento) m³ 9.60                       147.74 1 418.29                

9
HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y 

Desencofrado)
m³ 4.28                       160.22 685.73                   

10 HORMIGÓN SIMPLE EN GRADASf'C=180Kg/cm2(Incluye empedrado) m³ 32.40                     155.01 5 022.45                

11
HORMIGÓNSIMPLE EN CADENAS f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y 

Desencofrado)
m³ 3.75                       152.22 570.82                   

12
HORMIGÓN CICLOPEO EN GRADERIO f'C=180Kg/cm2(60%HS-

40%PiedraCimiento)
m³ 1.80                       99.13 178.43                   

13 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 kg 1 200.00                1.70 2 039.84                

14 MASILLADO DE GRADERIO; MORTERO 1:3 m² 216.00                   5.58 1 206.04                

15 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO; MORTERO 1:5 m² 108.00                   6.01 649.43                   

16 ACERO ESTRUCTURAL EN CERCHAS U 20.00                     251.01 5 020.23                

17 ACERO ESTRUCTURAL EN CORREAS m 60.00                     111.49 6 689.19                

18 ANCLAJE DE ESTRUCTURA U 14.00                     51.70 723.75                   

19 MALLA DE CERRAMIENTO DE 1.50m Y COLOCACIÓN RLL 3.00                       32.60 97.79                     

20 PANEL DE CUBIERTA m² 312.00                   27.08 8 448.76                

21 ADOQUINADO INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m² 75.00                     25.29 1 896.85                

22 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE m³ 10.00                     3.91 39.06                     

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 41 382.54$     

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: CUARECTA MIL QUIÑENTOS NOVENTA Y SIETE CON 20/100 USD

PLAZO: SECENTA DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO (60 DÍAS)

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES

DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE 

PASTAZA.

1 DE 1



HOJA  1  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1 RUBRO: 1 UNIDAD: m²
1 DETALLE: LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.049              
0 -                   -                   -                   

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.049              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

4 Peón     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.35                 0.973              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 0.973              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

0.50                 -                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O -                   
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 1.022

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.163
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 1.185
 VALOR OFERTADO: $1.19

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy



HOJA  2  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2 RUBRO: 2 UNIDAD: m²
2 DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS (Manual)

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 1.00                 5% MO 0.089              
0 -                   -                   -                   

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.089              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.12                 3.02                 0.36                 0.30                 0.109              
4 Peón     EO E2 2.00                 2.78                 5.56                 0.30                 1.668              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 1.777              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

43 Estacas u 0.25                 0.30                 0.075              
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 0.075              
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 1.941

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.310
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2.251
 VALOR OFERTADO: $2.25

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR:Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  3  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
3 RUBRO: 3 UNIDAD: m³
3 DETALLE: DESBANQUE Y DESALOJO

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.035              
22 Excavadora                    1.00                 25.00              25.00              0.08                 2.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 2.035              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 1.00                 3.02                 3.02                 0.08                 0.242              
7 Operador de Excavadora    OP C1 1.00                 3.02                 3.02                 0.08                 0.242              
8 Ay. Operdor de Equipo    EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.08                 0.222              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 0.706              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

0 7.25                 -                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O -                   
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 2.741

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.439
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 3.179
 VALOR OFERTADO: $3.18

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  4  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
4 RUBRO: 4 UNIDAD: m³
4 DETALLE: EXCAVACIÓN MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.191              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.191              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.10                 3.02                 0.30                 0.65                 0.196              
4 Peón     EO E2 2.00                 2.78                 5.56                 0.65                 3.614              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 3.810              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.10                 0.80                 0.080              
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 0.080              
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 4.081

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.653
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 4.734
 VALOR OFERTADO: $4.73

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  5  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5 RUBRO: 5 UNIDAD: m³
5 DETALLE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.129              
23 Compactador                   1.00                 5.00                 5.00                 0.44                 2.200              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 2.329              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.10                 3.02                 0.30                 0.44                 0.133              
4 Peón     EO E2 2.00                 2.78                 5.56                 0.44                 2.446              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 2.579              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.50                 0.80                 0.400              
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 0.400              
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 5.308

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.849
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 6.158
 VALOR OFERTADO: $6.16

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  6  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
6 RUBRO: 6 UNIDAD: m³
6 DETALLE: HORMIGÓN CICLOPEO EN MURO f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento)

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.697              
24 Concretera 1 saco             1.00                 5.00                 5.00                 1.00                 5.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 6.697              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.15                 3.02                 0.45                 1.00                 0.453              
2 Albañil     EO D2 3.00                 2.82                 8.46                 1.00                 8.460              
4 Peón     EO E2 9.00                 2.78                 25.02              1.00                 25.020            

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 33.933            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

45 Cemento qq 4.00                 6.64                 26.560            
46 Arena lavaba m³ 0.40                 10.00              4.000              
47 Ripio Triturado m³ 0.72                 14.00              10.080            
44 Agua m³ 0.23                 0.80                 0.184              
49 Pidra de cimiento m³ 0.40                 10.00              4.000              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 44.824            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 85.454

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 13.673
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 99.126
 VALOR OFERTADO: $99.13

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  7  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
7 RUBRO: 7 UNIDAD: m³
7 DETALLE: REPLANTILLO DE HS f'c= 180Kg/cm2

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.270              
24 Concretera 1 saco             1.00                 5.00                 5.00                 1.00                 5.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 6.270              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.10                 3.02                 0.30                 1.00                 0.302              
2 Albañil     EO D2 2.00                 2.82                 5.64                 1.00                 5.640              
4 Peón     EO E2 7.00                 2.78                 19.46              1.00                 19.460            

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 25.402            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.20                 0.80                 0.160              
45 Cemento qq 6.30                 6.64                 41.832            
46 Arena lavaba m³ 0.63                 10.00              6.300              
47 Ripio Triturado m³ 0.92                 14.00              12.880            

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 61.172            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 92.844

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 14.855
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 107.699
 VALOR OFERTADO: $107.70

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  8  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8 RUBRO: 8 UNIDAD: m³
8 DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento)

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.866              
24 Concretera 1 saco             1.00                 5.00                 5.00                 1.10                 5.500              
25 Vibrador                      0.50                 4.00                 2.00                 1.10                 2.200              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 9.566              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.15                 3.02                 0.45                 1.10                 0.498              
2 Albañil     EO D2 3.00                 2.82                 8.46                 1.10                 9.306              
4 Peón     EO E2 9.00                 2.78                 25.02              1.10                 27.522            

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 37.326            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

42 Clavos kg 0.33                 1.55                 0.512              
53 Pingos U 6.00                 2.00                 12.000            
50 Alfajias 7x7x250 U 4.00                 3.92                 15.680            
51 Tablas de monte U 6.00                 2.20                 13.200            
47 Ripio Triturado m³ 0.60                 14.00              8.400              
46 Arena lavaba m³ 0.37                 10.00              3.700              
45 Cemento qq 4.00                 6.64                 26.560            
52 Desmoldante Gal 0.15                 1.18                 0.177              
44 Agua m³ 0.30                 0.80                 0.240              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 80.469            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 127.361

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 20.378
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 147.739
 VALOR OFERTADO: $147.74

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  9  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
9 RUBRO: 9 UNIDAD: m³
9 DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y Desencofrado)

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.823              
24 Concretera 1 saco             1.00                 5.00                 5.00                 0.70                 3.500              
25 Vibrador                      1.00                 4.00                 4.00                 0.70                 2.800              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 7.123              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.40                 3.02                 1.21                 0.70                 0.846              
2 Albañil     EO D2 2.00                 2.82                 5.64                 0.70                 3.948              
4 Peón     EO E2 6.00                 2.78                 16.68              0.70                 11.676            

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 16.470            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

52 Desmoldante Gal 0.04                 1.18                 0.047              
51 Tablas de monte U 5.00                 2.20                 11.000            
43 Estacas u 7.00                 0.30                 2.100              
42 Clavos kg 0.60                 1.55                 0.930              
50 Alfajias 7x7x250 U 5.50                 3.92                 21.560            
47 Ripio Triturado m³ 0.90                 14.00              12.600            
46 Arena lavaba m³ 0.70                 10.00              7.000              
45 Cemento qq 7.70                 6.64                 51.128            
53 Pingos U 4.00                 2.00                 8.000              
44 Agua m³ 0.20                 0.80                 0.160              

-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 114.525          
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 138.118

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 22.099
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 160.217
 VALOR OFERTADO: $160.22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  10  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
10 RUBRO: 10 UNIDAD: m³
10 DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN GRADASf'C=180Kg/cm2(Incluye empedrado)

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.295              
24 Concretera 1 saco             1.00                 5.00                 5.00                 1.00                 5.000              
25 Vibrador                      1.00                 4.00                 4.00                 1.00                 4.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 10.295            
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.25                 3.02                 0.76                 1.00                 0.755              
2 Albañil     EO D2 3.00                 2.82                 8.46                 1.00                 8.460              
4 Peón     EO E2 6.00                 2.78                 16.68              1.00                 16.680            

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 25.895            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

42 Clavos kg 0.22                 1.55                 0.341              
44 Agua m³ 0.20                 0.80                 0.160              
53 Pingos U 1.50                 2.00                 3.000              
55 Rieles para encofrado L 300 U 5.50                 2.50                 13.750            
47 Ripio Triturado m³ 0.90                 14.00              12.600            
46 Arena lavaba m³ 0.70                 10.00              7.000              
45 Cemento qq 7.00                 6.64                 46.480            
51 Tablas de monte U 6.20                 2.20                 13.640            
52 Desmoldante Gal 0.40                 1.18                 0.472              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 97.443            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 133.633

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 21.381
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 155.014
 VALOR OFERTADO: $155.01

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy



HOJA  11  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
11 RUBRO: 11 UNIDAD: m³
11 DETALLE: HORMIGÓNSIMPLE EN CADENAS f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y Desencofrado)

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.154              
24 Concretera 1 saco             1.00                 5.00                 5.00                 1.00                 5.000              
25 Vibrador                      1.00                 4.00                 4.00                 1.00                 4.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 10.154            
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.25                 3.02                 0.76                 1.00                 0.755              
2 Albañil     EO D2 2.00                 2.82                 5.64                 1.00                 5.640              
4 Peón     EO E2 6.00                 2.78                 16.68              1.00                 16.680            

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 23.075            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

52 Desmoldante Gal 0.08                 1.18                 0.094              
51 Tablas de monte U 4.00                 2.20                 8.800              
43 Estacas u 5.00                 0.30                 1.500              
42 Clavos kg 0.65                 1.55                 1.008              
50 Alfajias 7x7x250 U 3.00                 3.92                 11.760            
47 Ripio Triturado m³ 0.80                 14.00              11.200            
46 Arena lavaba m³ 0.70                 10.00              7.000              
45 Cemento qq 7.30                 6.64                 48.472            
53 Pingos U 4.00                 2.00                 8.000              
44 Agua m³ 0.20                 0.80                 0.160              

-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 97.994            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 131.223

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 20.996
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 152.218
 VALOR OFERTADO: $152.22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  12  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
12 RUBRO: 12 UNIDAD: m³
12 DETALLE: HORMIGÓN CICLOPEO EN GRADERIO f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento)

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.697              
24 Concretera 1 saco             1.00                 5.00                 5.00                 1.00                 5.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 6.697              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.15                 3.02                 0.45                 1.00                 0.453              
2 Albañil     EO D2 3.00                 2.82                 8.46                 1.00                 8.460              
4 Peón     EO E2 9.00                 2.78                 25.02              1.00                 25.020            

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 33.933            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.23                 0.80                 0.184              
45 Cemento qq 4.00                 6.64                 26.560            
46 Arena lavaba m³ 0.40                 10.00              4.000              
47 Ripio Triturado m³ 0.72                 14.00              10.080            
49 Pidra de cimiento m³ 0.40                 10.00              4.000              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 44.824            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 85.454

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 13.673
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 99.126
 VALOR OFERTADO: $99.13

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  13  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
13 RUBRO: 13 UNIDAD: kg
13 DETALLE: ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.015              
30 Amoladora                     1.00                 0.50                 0.50                 0.050              0.025              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.040              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.10                 3.02                 0.30                 0.05                 0.015              
9 Fierrero    EOD2 1.00                 2.82                 2.82                 0.05                 0.141              

10 Ay. De Fierrero     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.05                 0.139              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 0.295              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

58 Alambre de amarre #18 Kg 0.045              1.55                 0.070              
57 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm Kg 1.040              1.02                 1.061              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 1.131              
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 1.465

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.234
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 1.700
 VALOR OFERTADO: $1.70

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy



HOJA  14  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
14 RUBRO: 14 UNIDAD: m²
14 DETALLE: MASILLADO DE GRADERIO; MORTERO 1:3

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.182              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.182              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.15                 3.02                 0.45                 0.60                 0.272              
2 Albañil     EO D2 1.00                 2.82                 2.82                 0.60                 1.692              
4 Peón     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.60                 1.668              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 3.632              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.12                 0.80                 0.096              
46 Arena lavaba m³ 0.02                 10.00              0.240              
45 Cemento qq 0.10                 6.64                 0.664              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 1.000              
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 4.813

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.770
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 5.584
 VALOR OFERTADO: $5.58

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy



HOJA  15  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
15 RUBRO: 15 UNIDAD: m²
15 DETALLE: ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO; MORTERO 1:5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.182              
31 Andamios                      0.50                 0.20                 0.10                 0.60                 0.060              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.242              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.15                 3.02                 0.45                 0.60                 0.272              
2 Albañil     EO D2 1.00                 2.82                 2.82                 0.60                 1.692              
4 Peón     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.60                 1.668              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 3.632              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.01                 0.80                 0.008              
46 Arena lavaba m³ 0.02                 10.00              0.240              
45 Cemento qq 0.16                 6.64                 1.062              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 1.310              
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 5.184

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.829
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 6.013
 VALOR OFERTADO: $6.01

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  16  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
16 RUBRO: 16 UNIDAD: U
16 DETALLE: ACERO ESTRUCTURAL EN CERCHAS

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.271              
27 Soldadora Eléctrica           1.00                 2.00                 2.00                 4.00                 8.000              
28 Epuipo de Pintura             1.00                 1.50                 1.50                 4.00                 6.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 15.271            
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

9 Fierrero    EOD2 1.00                 2.82                 2.82                 4.00                 11.280            
10 Ay. De Fierrero     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 4.00                 11.120            

1 Maestro de Obra     EO C1 0.25                 3.02                 0.76                 4.00                 3.020              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 25.420            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.01                 0.80                 0.008              
138 Tubo hg 2" x 2mm m 2.83                 7.31                 20.687            
146 Tubo hg 3" x 3.2 mm m 7.28                 9.36                 68.141            
147 Tubo hg 4" x 3.6 mm m 4.61                 16.33              75.281            
139 Electrodo # 6011 kg 0.40                 4.40                 1.760              

64 Anticorrosivo Gal 0.70                 13.80              9.660              
66 Diluyente (tiner) Gal 0.02                 7.00                 0.161              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 175.698          
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 216.389

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 34.622
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 251.012
 VALOR OFERTADO: $251.01

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  17  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
17 RUBRO: 17 UNIDAD: m
17 DETALLE: ACERO ESTRUCTURAL EN CORREAS

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.271              
27 Soldadora Eléctrica           0.50                 2.00                 1.00                 4.000              4.000              
28 Epuipo de Pintura             0.50                 1.50                 0.75                 4.00                 3.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 8.271              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

9 Fierrero    EOD2 1.00                 2.82                 2.82                 4.000              11.280            
10 Ay. De Fierrero     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 4.000              11.120            

1 Maestro de Obra     EO C1 0.25                 3.02                 0.76                 4.000              3.020              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 25.420            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.01                 0.80                 0.008              
138 Tubo hg 2" x 2mm m 7.00                 7.31                 51.170            
139 Electrodo # 6011 kg 0.35                 4.40                 1.540              

64 Anticorrosivo Gal 0.50                 13.80              6.900              
66 Diluyente (tiner) Gal 0.40                 7.00                 2.800              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 62.418            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 96.109

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 15.377
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 111.486
 VALOR OFERTADO: $111.49

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy



HOJA  18  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
18 RUBRO: 18 UNIDAD: U
18 DETALLE: ANCLAJE DE ESTRUCTURA

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 1.211              
27 Soldadora Eléctrica           0.50                 2.00                 1.00                 4.00                 4.000              
28 Epuipo de Pintura             0.50                 1.50                 0.75                 4.00                 3.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 8.211              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

9 Fierrero    EOD2 1.00                 2.82                 2.82                 4.00                 11.280            
10 Ay. De Fierrero     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 4.00                 11.120            

1 Maestro de Obra     EO C1 0.15                 3.02                 0.45                 4.00                 1.812              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 24.212            
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

44 Agua m³ 0.01                 0.80                 0.008              
139 Electrodo # 6011 kg 0.25                 4.40                 1.100              

64 Anticorrosivo Gal 0.13                 13.80              1.725              
66 Diluyente (tiner) Gal 0.07                 7.00                 0.490              

148 Fleje Laminado en Frío kg 7.00                 1.26                 8.820              
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 12.143            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 44.566

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 7.130
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 51.696
 VALOR OFERTADO: $51.70

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy



HOJA  19  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
19 RUBRO: 19 UNIDAD: RLL
19 DETALLE: MALLA DE CERRAMIENTO DE 1.50m Y COLOCACIÓN

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.451              
27 Soldadora Eléctrica           0.25                 2.00                 0.50                 4.000              2.000              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 2.451              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.05                 3.02                 0.15                 4.000              0.604              
9 Fierrero    EOD2 0.50                 2.82                 1.41                 4.000              5.640              

10 Ay. De Fierrero     EO E2 0.25                 2.78                 0.70                 4.000              2.780              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 9.024              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

63 Electrodo # 6011 Kg 0.035              4.400              0.154              
62 Pletina 12x3mm U 0.650              2.800              1.820              

138 Tubo hg 2" x 2mm m 0.650              7.310              4.752              
149 Malla de Cerramiento 1.5 m m 1.000              9.900              9.900              

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 16.626            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 28.101

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 4.496
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 32.597
 VALOR OFERTADO: $32.60

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy



HOJA  20  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
20 RUBRO: 20 UNIDAD: m²
20 DETALLE: PANEL DE CUBIERTA

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.074              
35 Taladro 1.00                 0.50                 0.50                 0.25                 0.125              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.199              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1 Maestro de Obra     EO C1 0.10                 3.02                 0.30                 0.25                 0.076              
9 Fierrero    EOD2 1.00                 2.82                 2.82                 0.25                 0.705              

10 Ay. De Fierrero     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.25                 0.695              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 1.476              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

150 Policarbonato alveolar 6mm m² 1.00                 21.67              21.670            
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 21.670            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 23.344

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 3.735
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 27.079
 VALOR OFERTADO: $27.08

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR:Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  21  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
21 RUBRO: 21 UNIDAD: m²
21 DETALLE: ADOQUINADO INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.081              
23 Compactador                   0.25                 5.00                 1.25                 0.25                 0.313              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.394              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

3 Ayudante     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.25                 0.695              
2 Albañil     EO D2 1.00                 2.82                 2.82                 0.25                 0.705              
1 Maestro de Obra     EO C1 0.30                 3.02                 0.91                 0.25                 0.227              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 1.627              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

151 Adoquin Rect. 4cm, 50xm², 10x20x04 m² 1.00                 18.48              18.480            
44 Agua m³ 0.30                 0.80                 0.240              
46 Arena lavaba m³ 0.10                 10.00              1.000              

152 Polvo de piedra azul m³ 0.02                 3.13                 0.063              
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O 19.783            
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 21.803

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 3.488
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 25.291
 VALOR OFERTADO: $25.29

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES

VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



HOJA  22  DE 22

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
22 RUBRO: 22 UNIDAD: m³
22 DETALLE: DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% MO 0.127              
33 Volqueta                      0.50                 10.00              5.00                 0.10                 0.500              
34 Retroexcavadora               1.00                 20.00              20.00              0.01                 0.200              

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL M 0.827              
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

3 Ayudante     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.35                 0.973              
4 Peón     EO E2 1.00                 2.78                 2.78                 0.04                 0.111              

15 Chofer tipo E    TD C1 1.00                 4.16                 4.16                 0.35                 1.456              
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

SUBTOTAL N 2.540              
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

SUBTOTAL O -                   
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 3.367

  INDIRECTOS Y UTILIDADES: 16.00% 0.539
  OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO: 3.906
 VALOR OFERTADO: $3.91

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMBATO,6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES

VICTOR HUGO PAREDES
DOCENTE

CONSULTOR: Alarcon Israel, Cuji Irene, Ortiz Orlen, Quintana Fredy

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.

FICM-IC-016-2013

CRONOGRAMA VALORADO

MES 1 MES 2

RUBRO DESCRIPCION Unidad Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total 30 días 60 días

1 LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL m2 312.00           1.19                369.76                  312.00                -                      

369.76                -                      

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS (Manual) m3 312.00           2.25                702.33                  312.00                -                      

702.33                -                      

3 DESBANQUE Y DESALOJO m3 6.00                3.18                19.08                    6.00                    -                      

19.08                  -                      

4 EXCAVACIÓN MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS m3 45.25             4.73                214.20                  45.25                  -                      

214.20                -                      

5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO m2 110.40           6.16                679.79                  77.28                  33.12                  

475.85                203.94                

6
HORMIGÓN CICLOPEO EN MURO f'C=180Kg/cm2(60%HS-

40%PiedraCimiento)
m3 44.10             99.13             4 371.47               44.10                  -                      

4 371.47            -                      

7 REPLANTILLO DE HS f'c= 180Kg/cm2 m3 3.15                107.70           339.25                  3.15                    -                      

339.25                -                      

8
HORMIGÓN SIMPLE f'C=180Kg/cm2(60%HS-

40%PiedraCimiento)
m3 9.60                147.74           1 418.29               9.60                    -                      

1 418.29            -                      

9
HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS 

f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y Desencofrado)
m3 4.28                160.22           685.73                  4.28                    -                      

685.73                -                      

10
HORMIGÓN SIMPLE EN GRADASf'C=180Kg/cm2(Incluye 

empedrado)
m3 32.40             155.01           5 022.45               32.40                  -                      

5 022.45            -                      

11
HORMIGÓNSIMPLE EN CADENAS 

f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y Desencofrado)
m3 3.75                152.22           570.82                  3.75                    -                      

570.82                -                      

12
HORMIGÓN CICLOPEO EN GRADERIO f'C=180Kg/cm2(60%HS-

40%PiedraCimiento)
m2 1.80                99.13             178.43                  -                      1.80                    

-                      178.43                

13 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 m3 1 200.00        1.70                2 039.84               1 080.00            120.00                

1 835.86            203.98                

14 MASILLADO DE GRADERIO; MORTERO 1:3 m3 216.00           5.58                1 206.04               -                      216.00                

-                      1 206.04            

15 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO; MORTERO 1:5 m3 108.00           6.01                649.43                  -                      108.00                

-                      649.43                

16 ACERO ESTRUCTURAL EN CERCHAS m 20.00             251.01           5 020.23               -                      20.00                  

-                      5 020.23            

17 ACERO ESTRUCTURAL EN CORREAS kg 60.00             111.49           6 689.19               -                      60.00                  

-                      6 689.19            

18 ANCLAJE DE ESTRUCTURA m2 14.00             51.70             723.75                  1.40                    12.60                  

72.38                  651.37                

19 MALLA DE CERRAMIENTO DE 1.50m Y COLOCACIÓN m2 3.00                32.60             97.79                    -                      3.00                    

-                      97.79                  

20 PANEL DE CUBIERTA m2 312.00           27.08             8 448.76               -                      312.00                

-                      8 448.76            

21 ADOQUINADO INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 75.00             25.29             1 896.85               
-                      75.00                  

-                      1 896.85            

22 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE u 10.00             3.91                39.06                    -                      10.00                  

-                      39.06                  

41 382.54      

INVERSIÓN MENSUAL 16 097.46          25 285.07          

AVANCE PARCIAL EN % 38.90% 61.10%

INVERSIÓN ACUMULADA 16 097.46          41 382.54          

AVANCE ACUMULADO EN % 38.90% 100.00%

6 de febrero del 2014

ING VICTOR HUGO PAREDES

DOCENTE

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.



COSTO  U. C. DIRECTO

DIRECTO TOTAL C. UNITAR. C. TOTAL C. UNITAR. C. TOTAL C. UNITAR. C. TOTALC. UNITAR.C. TOTAL C. UNITAR. C. TOTAL C. UNITAR. C. TOTAL C. UNITAR. C. TOTAL C. UNITAR. C. TOTAL C. UNITAR.C. TOTAL C. UNITAR. C. TOTAL

RUBROS ESTRUCTURALES

1 LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL m2 312 1.020            318.24                  0.89% 0.970        302.64        -              -              -            -               -                  -             -              0.05        15.60          

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS (Manual) m3 312 1.940            605.28                  1.70% 1.780        555.36        -              -              -            0.07 21.84           -                  -             -              -         -           0.09        28.08          

3 DESBANQUE Y DESALOJO m3 6 2.740            16.44                    0.05% 0.710        4.26            -              -              -            -               -                  -             -              -           2.03        12.18          

4 EXCAVACIÓN MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS m3 45.25 4.080            184.62                  0.52% 3.810        172.40        -              -              -            -               -                  -             -              -           0.27        12.22          

5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO m2 110.4 5.310            586.22                  1.64% 2.580        284.83        -              -              -            -               -                  -             -              -           2.73        301.39        

6 HORMIGÓN CICLOPEO EN MURO f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento) m3 44.1 85.450          3 768.35               10.56% 33.930      1 496.31     26.56 1 171.30     18.08 797.33        -            -               -                  -             -              -           6.88        303.41        

7 REPLANTILLO DE HS f'c= 180Kg/cm2 m3 3.15 92.840          292.45                  0.82% 25.400      80.01          41.83 131.76        19.18 60.42          -            -               -                  -             -              -           6.44        20.29          

8 HORMIGÓN SIMPLE f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento) m3 9.6 127.360        1 222.66               3.43% 37.330      358.37        26.56 254.98        12.10 116.16        0.51 4.90          40.88 392.45         -                  -             -              -           9.98        95.81          

9 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y Desencofrado) m3 4.28 138.120        591.15                  1.66% 16.470      70.49          51.13 218.84        19.60 83.89          0.93 3.98          42.66 182.58         -                  -             -              -           7.33        31.37          

10 HORMIGÓN SIMPLE EN GRADASf'C=180Kg/cm2(Incluye empedrado) m3 32.4 133.630        4 329.61               12.14% 25.900      839.16        46.48 1 505.95     19.60 635.04        0.34 11.02        16.64 539.14         -                  -             13.75 445.50        -           10.92      353.81        

11 HORMIGÓNSIMPLE EN CADENAS f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y Desencofrado) m3 3.75 131.220        492.08                  1.38% 23.080      86.55          48.47 181.76        18.20 68.25          1.01 3.79          30.06 112.73         -                  -             -              -           10.40      39.00          

12 HORMIGÓN CICLOPEO EN GRADERIO f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento) m2 1.8 85.450          153.81                  0.43% 33.930      61.07          26.56 47.81          18.08 32.54          -            -               -                  -             -              -           6.88        12.38          

13 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 m3 1200 1.470            1 764.00               4.94% 0.300        360.00        -              -              1.13 1 356.00   -               -                  -             -              -           0.04        48.00          

14 MASILLADO DE GRADERIO; MORTERO 1:3 m3 216 4.810            1 038.96               2.91% 3.630        784.08        0.66 142.56        0.24 51.84          -            -               -                  -             -              -           0.28        60.48          

15 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO; MORTERO 1:5 m3 108 5.180            559.44                  1.57% 3.630        392.04        1.06 114.48        0.24 25.92          -            -               -                  -             -              -           0.25        27.00          

16 ACERO ESTRUCTURAL EN CERCHAS m 20 216.390        4 327.80               12.13% 25.420      508.40        -              -              -            -               -                  -             164.11 3 282.20     9.66       193.20     17.20      344.00        

17 ACERO ESTRUCTURAL EN CORREAS kg 60 96.110          5 766.60               16.16% 25.420      1 525.20     -              -              -            -               -                  -             51.17 3 070.20     6.90       414.00     12.62      757.20        

18 ANCLAJE DE ESTRUCTURA m2 14 44.570          623.98                  1.75% 24.210      338.94        -              -              -            -               -                  -             8.82 123.48        1.73       24.22       9.81        137.34        

19 MALLA DE CERRAMIENTO DE 1.50m Y COLOCACIÓN m2 3 28.100          84.30                    0.24% 9.020        27.06          -              -              -            -               -                  -             16.47 49.41          -           2.60        7.80            

20 PANEL DE CUBIERTA m2 312 23.340          7 282.08               20.41% 1.470        458.64        -              -              -            -               21.67 6 761.04         -             -              -           0.20        62.40          

21 ADOQUINADO INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 75 21.800          1 635.00               4.58% 1.630        122.25        -              1.06       79.50          -            -               -                  18.48 1 386.00    -              -           0.63        47.25          

22 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE u 10 3.370            33.70                    0.09% 2.540        25.40          -              -              -            -               -                  -             -              -           0.83        8.30            

-                        -              -              -              -            -               -                  -             -              -           -              

-                        -              -              -              -            -               -                  -             -              -           -              

-                        -              -              -              -               -                  -             -              -           -              

35 676.77            8 853.46     3 769.44     1 950.89     1 379.69   1 248.74      6 761.04         1 386.00    6 970.79     631.42     2 725.31     

24.82% 10.57% 5.47% 3.87% 3.50% 18.95% 3.88% 19.54% 1.77% 7.64%

1.00              

0.248      -       0.106      -     0.055      -    0.039    -         0.035       -      0.190          -         0.039     -       0.195      -      0.018    -       0.076      

FÓRMULA:

ING VICTOR HUGO PAREDES

DOCENTE

ACERO ESTRUCTURAL PINTURA

DESGLOSE DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA EL CALCULO DE LA FORMULA POLINOMICA

ELASTOMERICOS ADOQUIN  SALDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.
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CUADRILLA TIPO

C. UNIT. C. TOTAL C. UNIT. C. TOTAL C. UNIT. C. TOTAL

1 LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL m2 312 0.97 302.64 0.97            302.64          -              -              

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS (Manual) m3 312 1.78 555.36 1.66            517.92          -              0.10            31.20          

3 DESBANQUE Y DESALOJO m3 6 0.71 4.26 0.22            1.32              -              0.48            2.88            

4 EXCAVACIÓN MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS m3 45.25 3.81 172.40 3.61            163.35          -              0.20            9.05            

5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO m2 110.4 2.58 284.83 2.45            270.48          -              0.13            14.35          

6 HORMIGÓN CICLOPEO EN MURO f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento) m3 44.1 33.93 1496.31 25.02          1 103.38       8.46            373.09        0.45            19.85          

7 REPLANTILLO DE HS f'c= 180Kg/cm2 m3 3.15 25.4 80.01 19.46          61.30            5.64            17.77          0.30            0.95            

8 HORMIGÓN SIMPLE f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento) m3 9.6 37.33 358.37 27.52          264.19          9.31            89.38          0.50            4.80            

9 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y Desencofrado) m3 4.28 16.47 70.49 11.68          49.99            3.95            16.91          0.85            3.64            

10 HORMIGÓN SIMPLE EN GRADASf'C=180Kg/cm2(Incluye empedrado) m3 32.4 25.9 839.16 16.68          540.43          8.46            274.10        0.76            24.62          

11 HORMIGÓNSIMPLE EN CADENAS f'c=210Kg/cm2(Inc.Encofrado y Desencofrado) m3 3.75 23.08 86.55 16.68          62.55            5.64            21.15          0.76            2.85            

12 HORMIGÓN CICLOPEO EN GRADERIO f'C=180Kg/cm2(60%HS-40%PiedraCimiento) m2 1.8 33.93 61.07 25.02          45.04            8.46            15.23          0.45            0.81            

13 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 m3 1200 0.3 360.00 0.14            168.00          0.14            168.00        0.02            24.00          

14 MASILLADO DE GRADERIO; MORTERO 1:3 m3 216 3.63 784.08 1.67            360.72          1.69            365.04        0.27            58.32          

15 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO; MORTERO 1:5 m3 108 3.63 392.04 1.67            180.36          1.69            182.52        0.27            29.16          

16 ACERO ESTRUCTURAL EN CERCHAS m 20 25.42 508.40 11.12          222.40          11.28          225.60        3.02            60.40          

17 ACERO ESTRUCTURAL EN CORREAS kg 60 25.42 1525.20 11.12          667.20          11.28          676.80        3.02            181.20        

18 ANCLAJE DE ESTRUCTURA m2 14 24.21 338.94 11.12          155.68          11.28          157.92        1.81            25.34          

19 MALLA DE CERRAMIENTO DE 1.50m Y COLOCACIÓN m2 3 9.02 27.06 2.78            8.34              5.64            16.92          0.60            1.80            COMPROBACION

20 PANEL DE CUBIERTA m2 312 1.47 458.64 0.70            218.40          0.71            221.52        0.08            24.96          

21 ADOQUINADO INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 75 1.63 122.25 0.70            52.50            0.71            53.25          0.23            17.25          

22 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE u 10 2.54 25.40 1.08            10.80            -              1.46            14.60          
8853.47

5 426.99       2 875.20     552.03        8 854.22

2.78              2.82 3.02

1 952.15       1 019.57     182.79        3154.52054

0.619 0.323 0.058 1.000

ING VICTOR HUGO PAREDES

DOCENTE

SALARIO OFERTADO

NUMERO HOMBRES 

COEFICIENTES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.

DISEÑO DEL GRADERÍO Y VISERA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD REY DE ORIENTE EN EL CANTÓN SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.

DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA PARA CALCULO DE LA CUADRILLA TIPO

SUMATORIA

COSTO TOTAL
E. OCUP. E2 E. OCUP. D2 E. OCUP. C1

CANTIDAD
COSTO MANO 

DE OBRA
UNIDADRUBROITEM






