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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:“IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE INTERNOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL 

“CUMANÁ”, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, AÑO LECTIVO 2012-2013” 

 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION. CARRERA DE 

EDUCACION PARVULARIA 

 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 
Parroquia San José de Minas,  Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

 

 

1.4 MONTO: 

El costo del presente proyecto es de $1160 (mil ciento secenta dólares americanos) 

 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Semestre académico Septiembre 2012 a Febrero 2013, 3 Meses según el cronograma 

adjunto 

 

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: Didáctica 

Tipo de proyecto: Intervención y capacitación 

 

 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 (una) 

 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 29 (veinte y nueve 

estudiantes) 

 

 

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Centro de Educación Inicial “Cumaná" 

 

 

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2 docentes, 45 niños. Total: 47 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El centro de Educación Inicial Cumana, es es una institución fiscal, ubicada en el sector 

rural, en la cabecera parroquial, San José, de la Parroquia San José de Minas. Se 

encuentra a 2.480 msnm., se localiza aproximadamente a 80 Km de la ciudad de Quito. 

La parroquia tiene una superficie de 169,67 Km2. y se encuentra en una depresión 

entre el Nudo de Mojanda y las estribaciones del Cotacachi. Su servicio educativo se 

concentra en la Educación Inicial de niños y niñas menores de 5 años, orientada por los 

programas académicos de la reforma curricular vigente. 

 

 
 

 

La institución está integrada por 2 docentes, las mismas que se han adaptado a trabajar 

en los espacios vacios que les heredo el Jardín de Infantes que funcionaba ahí, luego de 

la inclusión de este en la Escuela de Educación Básica del sector, siendo escasos los 

ambientes físicos, mobiliario y materiales didácticos para el adecuado desarrollo de los 

niños. Los recursos didácticos existentes no se encuentran adecuadamente organizados 

en los rincones que garanticen la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse; junto con la limitada capacitación de las docentes en 

ambientes de aprendizaje son los factores que han generado incumplimiento de las 
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metas educativas incluidas en el currículo y en Proyecto de Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, insatisfacción de los padres y madres y el bajo desarrollo de 

destrezas cognoscitivas, procedimentales y actitudinales de los niños. 

 

Con esta realidad, este proyecto pretende reorientar los espacios educativos en el 

principio del trabajo con rincones potenciar su aprendizaje y promover su bienestar 

mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, 

saludables y seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente implementación de ambientes de 
aprendizaje internos del CEI "Cumaná"

Docente con limitado 
conocimiento de ambientes de 

aprendizaje

Desinteres de los docentes

Escasos programas de capacitación 
en ambientes de aprendizaje

Ausencia de ambientes de 
aprendizaje para el PEA

Limitado acondicionamiento de 
ambientes

Inadecuado e insuficiente 
mobiliario de ambientes

Escasa orga nización de los 
rincones por parte de la maestra 

Insuficientes recursos didacticos para 
adecuar los espacios de aprendizaje.

Poco presupuesto para adquirir 
materiales e insumos para dotación 

de ambientes

Insuficientes insumos y materiales 
básicos 

a) Esquema 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO                   

DEL PROBLEMA 

Formación de Estudiantes con bajo desarrollo de 
destrezas cognoscitivas, procedimentales y 

actitudinales 

Desmotivación y desinteres 
por aprender

Uso de metodología 
tradicional

Poca participación de los niños 
en el aula

Escasa manipulación de los 
recursos didácticos existentes

Deficiente calidad en el 
proceso de enseñanza 

aprendizaje

Inadecuadas condiciones para 
brindar Educacion de Calidad
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b) Interpretación del árbol de problemas: 

 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el árbol de problemas, se puede notar que el 

Centro de Educación Inicial “Cumaná” que acoge a 45 niños de 4 a 6 años de edad de 

la comunidad de San José de Minas para impartir el nivel de Educación inicial, cuenta 

con insuficientes recursos didácticos para adecuar los espacios de aprendizaje, 

situación que se debe al poco presupuesto para adquirir materiales e insumos para 

dotación de ambientes, así mismo; de acuerdo a disposiciones del Ministerio de 

Educación, existe prohibición para realizar actividades de y los insuficientes insumos y 

materiales básicos, afectan significativamente el proceso educativo ya que se recae en 

el uso de metodología tradicional con la consecuente desmotivación y desinterés por 

aprender de los niños. 

 

Por su parte, la ausencia de ambientes de aprendizaje para el proceso de Enseñanza 

aprendizaje que permitan cumplir con las metas y objeticos del Nivel, es el problema 

mas relevante; esto se debe al limitado acondicionamiento de ambientes causado por el 

inadecuado e insuficiente mobiliario y la escasa organización de los mismos por parte 

de la maestra. Esta situación conduce a los docentes a una escasa manipulación de los 

recursos didácticos existentes por estar arrinconados o guardados y con ello la poca 

participación de los niños en ele aula. 

 

Así mismo, el limitado conocimiento de las docentes con relación a ambientes de 

aprendizaje junto al desinterés por investigar alternativas y soluciones oportunas, han 

creado inadecuadas condiciones para brindar Educación de Calidad y asegurar esta 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje; y su consecuente baja calidad en el 

desarrollo de destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales como parte de la 

formación de los niños. 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

Didáctica 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

Intervención y 

capacitación 

INDICADORES: 
 

 Se requiere el 100% de 
presupuesto para la 

adquisición de insumos y 

materiales que permitan 

elaborar los recursos 

didácticos para 

adecuación de ambientes 

educativos. 

 

 Es necesario adquirir el 
100% de materiales e 

insumos básicos para la 

elaboración de recursos 

didácticos de acuerdo a 

las necesidades 

educativas. 
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 Se requiere adecuar el 
100% de los ambientes 

de aprendizaje del Centro 

de  Educación inicial 

“Cumaná”, en el período 

sep/2012 a feb/2013. 

 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

Descripción de la Población CEI ¨Cumaná¨ 

Autoridades 1 

Docentes 2 

Niños y niñas 45 

TOTAL 47 

 

(Datos tomados de la estadística del plantel) 
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a) Esquema 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Formación de Estudiantes con alto desarrollo de 
destrezas cognoscitivas, procedimentales y 

actitudinales 

Motivación e interes por 
aprender

Uso de metodología moderna 
y actualizada

Adecuada participación de los 
niños en el aula

Incrementada manipulación de 
los recursos didácticos 

existentes

Eficiencia y calidad en el 
proceso de enseñanza 

aprendizaje

Adecuadas condiciones para 
brindar Educacion de Calidad

Eficiente implementación de ambientes de aprendizaje 
internos del CEI "Cumaná"

Docente con adecuado 
conocimiento de ambientes de 

aprendizaje

Interés de los docentes

Programa de capacitación en 
ambientes de aprendizaje 

realizado

Ambientes de aprendizaje favorables 
para el PEA

Adecuado acondicionamiento de 
ambientes

Adecuado y suficiente mobiliario 
de ambientes

Recursos didacticos 
organizados adecuadamente 

en rincones

Suficientes recursos didacticos para 
adecuar los ambientes de aprendizaje.

Incrementado presupuesto para adquirir 
materiales e insumos para dotación de 

ambientes

Suficientes insumos y materiales básicos  
entregados por estudiantes universitarios
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Eficiente implementación de ambientes de aprendizaje internos del Centro de 

Educación Inicial “Cumaná”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Disponibilidad de recursos didácticos para adecuar los espacios de aprendizaje 

 Ambientes de aprendizaje favorables para el aprendizaje de los niños del Centro 
de Educación inicial “Cumaná”. 

 Docentes con adecuado conocimiento de ambientes de aprendizaje 
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3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 

 

Formación de Estudiantes con 

alto desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, procedimentales y 

actitudinales. 

 

 

 

Indicadores del fin:  

 

El 100 % de estudiantes evidencian 

un adecuado desarrollo de destrezas 

cognitivas, procedimentales y 

actitudinales adquiridos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje al finalizar 

el proyecto. 

 

El 100% de estudiantes evidencian 

éxito en el contexto educativo y 

social al finalizar el proyecto 

 

Medios del fin:  

 

Informes de los docentes con 

respecto al desarrollo del Proceso de 

enseñanza aprendizaje  

 

Supuestos del fin:  

 

Los docentes de la institución 

beneficiaria contribuyen con el 

fortalecimiento de las destrezas 

adquiridas por los estudiantes. 

PROPÓSITO: 

 

Eficiente implementación de 

ambientes de aprendizaje internos 

del Centro de Educación Inicial 

“Cumaná”. 

 

 

Indicadores del Propósito: 

 

100% de espacios de aprendizaje 

adecuados y entregados a las 

autoridades del plantel, según el 

estudio de necesidades de acuerdo 

a la planificación y ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

Medios del propósito: 

 

Fotografías de los espacios de 

aprendizaje internos adecuados y 

de los actos de entrega y 

recepción de los recursos 

didácticos elaborados y el 

mobiliario entregado 

Supuestos del propósito: 

 

Todos los estudiantes de octavo C 

de Educación Parvularia trabajan 

en equipo durante todas las etapas 

del proyecto 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 
 

1. Disponibilidad de recursos 

didácticos para adecuar los 

espacios de aprendizaje. 

 

 

 

2. Ambientes de aprendizaje 

favorables para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

3. Docentes con adecuado 

conocimiento de ambientes de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Indicadores de Componentes:  

 

Se obtiene el 100% de recursos 

económicos para adquirir 

materiales e insumos básicos para 

la elaboración de recursos 

didáctico, en la primera etapa del 

proyecto  

 

100% de Ambientes de 

aprendizaje favorables para el 

aprendizaje y recursos didácticos 

organizados y entregados a la 

institución beneficiaria al 

finalizar el proyecto. 

 

 

 

Se obtiene el 100% de docentes 

capacitados en elmanejo de 

ambientes de aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades del 

plantel, en la segunda etapa del 

proyecto   

 

Medios de Componentes:  

 

Actasde la reunión de 

losestudiantesuniversitarios donde 

consta su voluntad de aportar 

económicamente. 

 

 

 

Listado de materiales e insumos 

adquiridos. 

Facturas de las adquisiciones  

Inventario de recursos didácticos 

elaborados y entregados. 

Acta de entrega - recepción delos 

recursos didácticos. 

 

Informes de las reuniones con los 

docentes con respecto a 

importancia del uso de los recursos 

didácticos y los rincones en el 

proceso educativo. 

 

Fotografías de la capacitación. 

 

Supuestos de Componentes:  

 

Cooperación de estudiantes 

universitarios con el aporte 

voluntario al presupuesto. 

 

 

 

Disponibilidad de los espacios y 

facilidades para la elaboración de 

recursos didácticos y su 

organización en ambientes de 

aprendizaje en la 

instituciónbeneficiaria. 

 

 

 

Disponibilidad y predisposición de 

los docentes para la aplicación 

diaria del conocimiento impartido 

sobre ambientes de aprendizaje. 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

 

1. Disponibilidad de recursos 

didácticos para adecuar los 

espacios de aprendizaje. 

Presupuesto:  

 

 

$ 170 

 

 

Medios de actividades:  

 
Informe final o técnico y 

económico. 

Diagnóstico – Análisis situacional 

Actas de las reuniones para 

Supuestos de actividades:  

 

Existe la participación directa de la 

institución educativa beneficiaria. 

 
La institución educativa facilita la 
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1.1. Incrementado presupuesto para 

adquirir materiales e insumos 

para dotación de ambientes. 

1.1.1.   Incremento de recursos 

didácticos entregados por 

estudiantes universitarios. 

1.1.1.1. Sensibilizar y 

Comprometer a los 

padres de familia. 

 

2. Ambientes de aprendizaje 

favorables para el aprendizaje 
2.1. Adecuado acondicionamiento de 

ambientes 

2.1.1. Adecuada y suficiente 

mobiliario de ambientes. 

2.1.2. Recursos didácticos 

organizados adecuadamente 

en rincones. 

 

 

 

 

 

 

3. Docentes con adecuado 

conocimiento de ambientes de 

aprendizaje. 
3.1. Interés de los docentes 

3.1.1. Programa de capacitación 

en ambientes de 

aprendizaje realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 50 

 

 

 

 

 

 

gestionar los recursos entre los 

estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de materiales e insumos a 

adquirir. 

Proformas con respecto a los 

materiales. 

Facturas. 

Informe de los materiales e 

insumos adquiridos. 

Informe de participación de los 

estudiantes de octavo C de 

Educación Parvularia como parte 

de la comunidad. 

Informes, actas de grupo de trabajo. 

Moldes, Modelos, Diseños y hojas 

de descripción. 

 

Reunión con los docentes con 

respecto a importancia del uso de 

los recursos didácticos y los 

rincones en el proceso educativo. 

Charlas, Propuestas, Conferencias, 

Motivaciones 

Detalle de la planificación analítica 

realizada. 

información necesaria. 

 

Existencia de los suficientes 

recursos para las adquisiciones. 

 

Se adquiere los suficientes 

materiales e insumos para la 

elaboración de los recursos 

didácticos. 

 

Se distribuye adecuadamente los 

insumos y materiales de acuerdo a 

las necesidades. 

 

La institución beneficiaria acepta la 

participación del os estudiantes de 

octavo C de Educación Parvularia. 

 

Se investigan los diseños de 

rincones de aprendizaje de acuerdo 

a las necesidades del plantel. 

 

 

 

 

Los docentes de la institución 

beneficiaria evidencian intereses 

por contribuir en la adecuación de 

los espacios de aprendizaje. 
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1: Disponibilidad de recursos didácticos para adecuar los 

espacios de aprendizaje. 
 

2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 07 2 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

Actividad 1.1Incrementado presupuesto para adquirir materiales e 

insumos para dotación de ambientes 
2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 07 5 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

Presupuesto 

Subactividad 1.1.1  Incremento de recursos didácticos entregados por 

estudiantes universitarios 
2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 09 1 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

materiales 

Subactividad 1.1.1.1Sensibilizar y Comprometer a los padres de familia. 
 2012 – 11 – 01 2012 – 11 – 01 7 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

Transporte Internet 

Materiales de 

oficina  

Componente 2: Ambientes de aprendizaje favorables para el 

aprendizaje 2012 – 10 – 14 2012 – 12 – 02 80 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

Transporte Internet 

Materiales de 

oficina 

Actividad 2.1:   Adecuado acondicionamiento de ambientes 
2012 – 10 – 02 2012 – 12 – 09 6 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

transporte 

Subactividad 2.1.1Adecuada y suficiente mobiliario de ambientes. 
2012 – 10 – 14 2012 – 11 – 18 8 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

Transporte Listado 

de materiales 

necesarios. 

Subactividad 2.1.2Recursos didácticos organizados adecuadamente en 

rincones. 2012 – 10 – 28 2012 – 11 – 11 1 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

Transporte Listado 

de materiales 

necesarios. 

Componente 3: Docente con adecuado conocimiento de ambientes de 

aprendizaje 
 

2012 – 10 – 25 2012 – 10 – 25 3 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

Transporte Listado 

de materiales 

necesarios. 

Actividad 3.1.Interés de los docentes 

 2012 – 10 – 21 2012 – 10 – 23 2 

Docente coordinador y 

Estudiantes de Octavo C 

Educación Parvularia 

Económicos 

Transporte Listado 

de materiales 

necesarios. 

Subactividad 3.1.1Programa de capacitación en ambientes de  2012 – 10 – 18 2012 – 11 – 25 8 Docente coordinador y Económicos  
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5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(dólares) 

 

TOTAL 

USD. APORTE RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

Componente 1: Disponibilidad 

de recursos didácticos para 

adecuar los espacios de 

aprendizaje. 
 

$ 170  $170 

Actividad 1.1Incrementado 

presupuesto para adquirir 

materiales e insumos para 

dotación de ambientes 

   

Subactividad 1.1.1  Incremento 

de recursos didácticos 

entregados por estudiantes 

universitarios 

   

Subactividad 1.1.1.1Sensibilizar 

y Comprometer a los padres 

de familia. 

   

Componente 2: Ambientes de 

aprendizaje favorables para 

el aprendizaje 

$ 940  $ 940 

Actividad 2.1:   Adecuado 

acondicionamiento de 

ambientes 

   

Subactividad 2.1.1Adecuada y 

suficiente mobiliario de 

ambientes. 

   

Subactividad 2.1.2Recursos 

didácticos organizados 

adecuadamente en rincones. 

   

Componente 3: Docente con 

adecuado conocimiento de 

ambientes de aprendizaje 
 

$ 50  $ 50 

Actividad 3.2.Interés de los 

docentes 

 

   

Subactividad 3.1.1Programa de 

capacitación en ambientes 

de aprendizaje realizado 

   

TOTAL $ 1160  $ 1160 

 

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 

 
CONCEPTO APORTE RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 
TOTAL 

USD. 

Personal - - - 
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Equipos  20 - 20 

Materiales y Suministros 940 - 940 

Pasajes  120 - 120 

Servicios (refrigerios, fotocopias, 

etc.) 
80 - 80 

Total USD 1160 - 1160 

 

 

 

 

(f)______________________________                      (f)________________________________ 

 

Lcda. Daniela Mercedes Mora Castro, Ing.         Lcda. Gloria Alexandra Valencia Hernández            

 
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los cinco días del mes de octubre del dos mil doce el Centro 

Educación Inicial Cumaná  representada por la Lcda. Alexandra Valencia en calidad de 

Docente Parvularia y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de 

Ciencias humanas y de la Educación representada por el Dr. José Romero en calidad de 

Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, 

al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. El Centro de Educación Inicial Cumaná es una Entidad que realiza su actividad 

en el ámbito de educación inicial a niños de 3 a 5 años en la Parroquia San José 

de Minas del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha. 

 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de 

Educación Parvularia. 

 

SEGUNDA.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
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- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores  sociales,  productivos y 

culturales. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y el Centro de 

Educación Inicial Cumaná 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1 El Centro de Educación Inicial Cumaná compromete a: 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador Lcda. Gloria Alexandra Valencia 

Hernández los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación  del Proyecto para su posterior aprobación. 

 

3.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo dela Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y  Evaluación del Proyecto en el Centro de Educación Inicial 

Cumaná y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio 

comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80  
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INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 

PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE INTERNOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL “CUMANÁ”, 

PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, AÑO LECTIVO 2012-2013” 

CÓDIGO:   FCHE-EP-SP-002-Septiembre 2012-Febrero 2013 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADOUSD ($) 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL CUMANÁ 
 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  47 
 

07 /10/2012 09/12/2012 80 1200 - 1200 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

Lcda. Gloria Alexandra Valencia 

Hernández            

Docente - Parvularia 

 

Lcda. Daniela 

Mercedes Mora 

Castro, Ing.                 

Lcda. Daniela Mercedes 

Mora Castro, Ing.                 
- - 1. Aguilar Morales Rita Veronica 80 

   2. Aguirre Villarroel Verónica 

Elizabeth 

80 

   3. Andrade Jimena Magali 80 

   4. AuquillasPerengüez Águeda 

Daysi 

80 

   5. Cabezas Toapanta Nelly del 

Carmen 

80 

   6. Calderón Calderón Dolores 

María 

80 

   7. Cañar Amacaña Ligia del 

Carmen 

80 

   8. Cañizares Taco Myriam Lucía 80 

   9. Carrillo López Silvia Elizabeth 80 

   10. Chávez Cuti Alfonsina Janneth 80 

   11. Colcha Pilco Ligia Ximena 80 

   12. Cóndor Maisincho Fanny 

Margoth 

80 

   13. Coro Chucuri Luz María 80 

   14. CupueránCupuerán María 

Fernanda 

80 

   15. Fueres Blanco 80 
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BeronicaCarolina 

   16. García Flores Gloria 

Jackeline 

80 

   17. Gómez Paillacho Maribel 

Tatiana 

80 

   18. Gordón Morales Ana Verónica 80 

   19. Paredes Loachamín Fernanda 

Margarita 

80 

   20. Parra Chiza Norma Susana 80 

   21. Pinán Morales Juana Cristina 80 

   22. Puente Tiscama Lucía 

Elizabeth 

80 

   23. Quipo Guaranda Julia Mónica 80 

   24. Ramírez Suárez Karina 

Elizabeth 

80 

   25. Trujillo Tituaña Mayra Edith 80 

   26. Valenzuela Bonilla María 

Belén 

80 

   27. Vásquez Guerrón Marta 

Yolanda 

80 

   28. Vinueza Haro Silvia Janeth 80 

   29. Zambrano Chávez Alexandra 

Maribel 

80 

PRESENTADO POR: 

 

 

 

f. __________________________________________ 

 

Lcda. Daniela Mercedes Mora Castro, Ing.                 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

 

f._________________________________________________ 

 

                          Dr. Danilo Villena Chávez 

 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

                        Ing. Víctor Guachimbosa, Msc. 

 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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7. ANEXOS 

 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CUMANÁ” 

 

UBICACIÓN 

Parroquia San José de Minas 

Sector Centro 

Calles Simón Bolívar S/N y Abdón Calderón 

sector del Parque Central. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE:CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II:“EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE INTERNOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL 

“CUMANÁ”, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, AÑO LECTIVO 2012-2013” 

 

DOCENTE COORDINADOR: Lcda. Daniela Mercedes Mora Castro, Ing. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES: Lcda. Daniela Mercedes Mora Castro, Ing. 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“CUMANÁ” 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):Lcda. Gloria Alexandra 

Valencia Hernández 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO:FCHE-EP-SP-002-Septiembre 2012-Febrero 2013 
 

 

Ambato, febrero de 2013
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 

USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

Componente 1: Disponibilidad de 

recursos didácticos para adecuar los 

espacios de aprendizaje. 
 

2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 07 2 
$ 170 

 
 

$ 170 

 
2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 07 2 

$ 170 

 
 

$ 170 

 

Actividad 1.1Incrementado presupuesto 

para adquirir materiales e insumos 

para dotación de ambientes 

2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 07 5    2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 07 5    

Subactividad 1.1.1  Incremento de 

recursos didácticos entregados por 

estudiantes universitarios 

2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 09 1    2012 – 10 – 07 2012 – 10 – 09 1    

Subactividad 1.1.1.1Sensibilizar y 

Comprometer a los padres de familia. 
 

2012 – 11 – 01 2012 – 11 – 01 7    2012 – 11 – 01 2012 – 11 – 01 7    

Componente 2: Ambientes de 

aprendizaje favorables para el 

aprendizaje 

2012 – 10 – 14 2012 – 12 – 02 80 
$ 980 

 
 

$ 980 

 
2012 – 10 – 14 2012 – 12 – 02 80 

$ 980 

 
 

$ 980 

 

Actividad 2.1:   Adecuado 

acondicionamiento de ambientes 
2012 – 10 – 02 2012 – 12 – 09 6    2012 – 10 – 02 2012 – 12 – 09 6    

Subactividad 2.1.1Adecuada y suficiente 

mobiliario de ambientes. 
2012 – 10 – 14 2012 – 11 – 18 8    2012 – 10 – 14 2012 – 11 – 18 8    

Subactividad 2.1.2Recursos didácticos 

organizados adecuadamente en 

rincones. 

2012 – 10 – 28 2012 – 11 – 11 1    2012 – 10 – 28 2012 – 11 – 11 1    

Componente 3: Docente con adecuado 

conocimiento de ambientes de 

aprendizaje 
 

2012 – 10 – 25 2012 – 10 – 25 3 
 

$ 50 

 
 

 

$ 50 

 

2012 – 10 – 25 2012 – 10 – 25 3 
 

$ 50 

 
 

 

$ 50 

 

Actividad 3.1.Interés de los docentes 

 
2012 – 10 – 21 2012 – 10 – 23 2    2012 – 10 – 21 2012 – 10 – 23 2    
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2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 

 

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA III:“EVALUACIÓN” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:“IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE INTERNOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL 

“CUMANÁ”, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, AÑO LECTIVO 2012-2013” 

 

DOCENTE COORDINADOR: Lcda. Daniela Mercedes Mora Castro, Ing. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES: Lcda. Daniela Mercedes Mora Castro, Ing. 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“CUMANÁ” 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):Lcda. Gloria Alexandra 

Valencia Hernández 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO:FCHE-EP-SP-002-Septiembre 2012-Febrero 2013 
 

 

Ambato, febrero de 2013
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

 

Formación de 

Estudiantes con alto 

desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 
 

 

 
El 100 % de estudiantes 

evidencian un adecuado desarrollo 

de destrezas cognitivas, 

procedimentales y actitudinales 

adquiridos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje al finalizar 

el proyecto. 
 
El 100% de estudiantes evidencian 

éxito en el contexto educativo y 

social al finalizar el proyecto 
 

 

 

 Estudiantes con formación que permite un alto desarrollo de 

destrezas cognoscitivas, procedimentales y actitudinales. 
 

100 

PROPÓSITO: 

 

Eficiente 

implementación de 

ambientes de aprendizaje 

internos del Centro de 

Educación Inicial 

“Cumaná”. 
 

 

100% de espacios de aprendizaje 

adecuados y entregados a las 

autoridades del plantel, según el 

estudio de necesidades de acuerdo 

a la planificación y ejecución del 

proyecto. 
 

 

 Eficiente implementación de ambientes de aprendizaje 

internos del CEI “Cumaná” entregados a las autoridades del 

plantel. 100 

COMPONENTE 1: 

 

Disponibilidad de 

recursos didácticos para 

adecuar los espacios de 

aprendizaje. 
 
 

 

Se obtiene el 100% de recursos 

económicos para adquirir 

materiales e insumos básicos para 

la elaboración de recursos 

didáctico, en la primera etapa del 

proyecto  
 

 

 La institución beneficiaria acepta la participación de los 

estudiantes de octavo C de Educación Parvularia. 

 Incrementado presupuesto para adquirir materiales e insumos 

para dotación de ambientes. 

 Listado de materiales e insumos a adquirir.  

 Proformas con respecto a los materiales.  

100 
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 Distribución presupuesto para adquirir materiales e insumos 

para dotación de ambientes. 

 Se adquiere los suficientes materiales e insumos para la 

elaboración de los recursos didácticos. 

 Los docentes y Padres de Familia de la institución 

beneficiaria evidencian intereses por contribuir en la 

adecuación de los espacios de aprendizaje.  

 Incremento de recursos didácticos elaborados por estudiantes 

universitarios 
 

COMPONENTE 2: 

 

Ambientes de 

aprendizaje favorables 

para el aprendizaje. 
 
 

 

100% de Ambientes de 

aprendizaje favorables para el 

aprendizaje y recursos didácticos 

organizados y entregados a la 

institución beneficiaria al finalizar 

el proyecto. 
 

 

 Incremento de recursos didácticos entregados por estudiantes 

universitarios.  

 Adecuado acondicionamiento de ambientes. 
 

100 

COMPONENTE n: 

Docentes con adecuado 

conocimiento de 

ambientes de 

aprendizaje. 
 

 

 
Se obtiene el 100% de docentes 

capacitados en elmanejo de 

ambientes de aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades del 

plantel, en la segunda etapa del 

proyecto   
 

 

 Interés de los docentes. Charlas, Propuestas, Conferencias, 

Motivaciones.  

 Programa de capacitación en ambientes de aprendizaje 

realizado. 

 Adecuada y suficiente mobiliario de ambientes.  
 

100 

VALORACIÓN FINAL:  

Se realizó el 100% de las actividades programadas, se obtiene el 100% de recursos económicos para adquirir materiales e insumos básicos para la 

elaboración de recursos didáctico, entregando el 100% de Ambientes de aprendizaje favorables para el aprendizaje y recursos didácticos organizados y el 

100% de espacios de aprendizaje adecuados y entregados a las autoridades de la institución beneficiaria al finalizar el proyecto. Además, se obtiene el 

100% de docentes capacitados en el manejo de ambientes de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del plantel. 
En la actualidad el Centro de Educación Inicial “Cumaná” cuenta con adecuados ambientes de aprendizaje internos proporcionados por los estudiantes 

universitarios lo que ha permitido elevar el desarrollo de destrezas cognoscitivas, procedimentales y actitudinalesde los niños y niñas; con lo que se  
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO:“IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE INTERNOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL “CUMANÁ”, PARROQUIA SAN JOSÉ DE 

MINAS, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, AÑO LECTIVO 2012-2013” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CUMANÁ” 

 
No. NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y 

NACIONALIDAD 

MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

1 Valencia Hernández Gloria Alexandra Femenino 26  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

2 Panama Margarita Femenino 28  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

3 Almeida Campaña Laura Valentina Femenino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

4 Almeida Flores Deivid Alexander Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

5 AlvarezBenalcázarJhonatan Vinicio Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

6 AlvarezManchay Steven Fernando Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

7 Aules Panamá Yandry  Sebastián Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

8 Avila Gómez WilianSebatián Masculino 3  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

9 Barre Paredes Katerin Daniela Femenino 3  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

10 Benalcázar Alcocer Anderson Jhair Masculino 3  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

11 Benalcázar Almeida Luis Rafael Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

12 Cabezas de LA Torre ItatiGuillana Femenino 3  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

13 CacuangoOrtíz Ronald Alexis Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

14 Castro Chuga Jhostin Fabricio  Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

15 Chalan CarrazcoJereny Steve Masculino 3  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

16 Cieza Heredia Diana Yuliza Femenino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

17 Cifuentes Rodríguez Daniela Alejandra Femenino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

18 CuetasYepezJhon Anderson Masculino 3  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

19 Cunalata Morales Danny Jair Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 

20 Días Perugachi Anderson Fabricio Masculino 4  MESTIZO NO Pichincha Quito San José de Minas 
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INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 

 
FACULTAD: DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

 

PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE INTERNOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL “CUMANÁ”, PARROQUIA SAN 

JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, AÑO LECTIVO 2012-2013” 

CÓDIGO: FCHE-EP-SP-002-Septiembre 2012-Febrero 2013 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJCUTADOUSD ($) 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CUMANÁ” 
 

DESDE 

 

HASTA 

# 

HORAS 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  47 07 /10/2012 09/12/2012 80 1160 0 1160 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES Y/O 

PARTICIPANTES 
HOMBR

ES 

# HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

Lcda. Gloria Alexandra Valencia 

Hernández 

 

 

Docente - Parvularia 

 

Lcda. Daniela 

Mercedes Mora 

Castro, Ing. 

Lcda. Daniela Mercedes 

Mora Castro, Ing. 
  

1. Aguilar Morales Rita Veronica 80 

   2. Aguirre Villarroel Verónica Elizabeth 80 

   3. Andrade Jimena Magali 80 

   4. AuquillasPerengüez Águeda Daysi 80 

   5. Cabezas Toapanta Nelly del Carmen 80 

   6. Calderón Calderón Dolores María 80 

   7. Cañar Amacaña Ligia del Carmen 80 

   8. Cañizares Taco Myriam Lucía 80 

   9. Carrillo López Silvia Elizabeth 80 

   10. Chávez Cuti Alfonsina Janneth 80 

   11. Colcha Pilco Ligia Ximena 80 

   12. Cóndor Maisincho Fanny Margoth 80 

   13. Coro Chucuri Luz María 80 

   14. CupueránCupuerán María Fernanda 80 

   15. Fueres Blanco BeronicaCarolina 80 

   16. García Flores Gloria Jackeline 80 

   17. Gómez Paillacho Maribel Tatiana 80 

   18. Gordón Morales Ana Verónica 80 

   19. Paredes Loachamín Fernanda Margarita 80 

   20. Parra Chiza Norma Susana 80 

   21. Pinán Morales Juana Cristina 80 
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INFORME FINAL 

RESUMEN EJECUTIVO: 

El presente proyecto de vinculación con la sociedad incrementó los recursos didácticos para adecuar los espacios 

de aprendizaje del Centro de Educación Inicial “Cumaná”, con el apropiado y suficiente mobiliario de ambientes, 

que permitan cumplir con las metas y objeticos del Nivel, evitando el uso de metodología tradicional con la 

consecuente desmotivación y desinterés por aprender de los niños. Reorientó los espacios educativos en el 

principio del trabajo con rincones para potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

En el arranque del programa se socializó el proyecto con los padres de familia recibiendo el total apoyo para la 

ejecución del mismo creando un clima de colaboración donde todos se sientes parte activa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos. La inclusión y la participación de la comunidad fueron claves para apoyar la 

iniciativa promovida por nuestro grupo de estudiantes, quienes a través de este proyecto pudieron rescatar la 

importancia de los ambiente en una institución escolar, ambientes de aprendizaje favorables para el aprendizaje de 

los niños de la parroquia San José de Minas. Así por ejemplo, la implementación del rincón del hogar permite a la 

docente realizar juegos de roles y dramatizaciones, para alcanzar verdaderos aprendizajes significativos.  

La cristalización de este proyecto es un referente de trabajo, innovación, creatividad y vocación que renueva y 

afianza el compromiso de todos los integrantes del sistema educativo por lograr que la educación en el Ecuador 

sea de calidad y con calidez. Con este objetivo alcanzado, se logró fortalecer el vínculo entre la comunidad y el 

Centro infantil, además de integrar la metodología del trabajo con rincones a su propósito educativo; esta es la 

muestra de que cuando existen objetivos claros y comunes, los beneficiados somos todos: los maestros, los niños y 

la comunidad. 

ANTECEDENTES: 

El centro de Educación Inicial Cumana, es una institución fiscal, ubicada en el sector rural, en la cabecera 

parroquial, San José, de la Parroquia San José de Minaslocalizada aproximadamente a 80 Km de la ciudad de 

Quito. Su servicio educativo se concentra en la Educación Inicial, orientada por los programas académicos de la 

reforma curricular vigente.  

La institución que acoge a 45 niños de 4 a 6 años de edad y está integrada por 2 docentes, las mismas que se han 

adaptado a trabajar en los espacios vacios que les heredo el Jardín de Infantes que funcionaba ahí, luego de la 

inclusión de este en la Escuela de Educación Básica del sector, siendo escasos los ambientes físicos, mobiliario y 

materiales didácticos para el adecuado desarrollo de los niños. Por su parte, la ausencia de ambientes de 

aprendizaje para el proceso de enseñanza aprendizaje que permitan cumplir con las metaseducativas incluidas en 

el currículo y en Proyecto de Educación Inicial de Calidad con Calidez,  y objeticos del Nivel, es el problema más 

relevante; esto se debe al limitado acondicionamiento de ambientes causado por el inadecuado e insuficiente 

mobiliario y la escasa organización de los mismos por parte de la maestra. Esta situación conduce a los docentes a 

una escasa manipulación de los recursos didácticos existentes por estar arrinconados o guardados y con ello la 

poca participación de los niños en el aula, a más de la insatisfacción de los padres y madres. 

Así mismo, el limitado conocimiento de las docentes con relación a ambientes de aprendizaje junto al desinterés 

por investigar alternativas y soluciones oportunas, han creado inadecuadas condiciones para potenciar aprendizajes 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje; y su consecuente baja calidad en el desarrollo de destrezas 

cognitivas, procedimentales y actitudinales como parte de la formación de los niños. 

Con esta realidad, este proyecto pretende reorientar los espacios educativos en el principio del trabajo con rincones 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Diagnóstico y Análisis situacional.  

 Gestión de los recursos de los estudiantes universitarios. 

 Elaboración de posible presupuesto. 

 Fundamentos teóricos sobre la elaboración de recursos didácticos. 

 Fundamentos sobre diseño de rincones de aprendizaje de acuerdo a necesidades del plantel. 

 Se forman equipos de trabajo y comisiones. 

 Se distribuye adecuadamente los insumos y materiales de acuerdo a las necesidades del plantel y según el 

presupuesto. 

 Selección de  Diseños, Modelos, Moldes y hojas de descripción de recursos didácticos. 

 Sensibilizar y Comprometer a los padres de familia. 
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 Socialización del proyecto con los Padres de Familia y comunidad.  

 Armado de identificación de ambientes. 

 Elaboración de recursos didácticos, identificación de ambientes. 

 Visita a fábricas de mobiliario escolar.  

 Se investigan y estructuran los diseños de rincones de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del plantel. 

 Reunión con los docentes con respecto a importancia del uso de los recursos didácticos y los rincones en el 

proceso educativo. 

 Capacitación a docentes sobre el uso y la forma de trabajo de los ambientes de aprendizajes. 

 Minga de limpieza y estructura de los rincones de aprendizaje con la colaboración de la comunidad (Padres 

de Familia, docentes, estudiantes universitarios) 

 Recursos didácticos organizados adecuadamente en ambientes de aprendizaje (rincones). 

 Acto de clausura del proyecto. 

RESULTADOS E IMPACTOS: 

 La institución beneficiaria acepta la participación de los estudiantes de octavo C de Educación Parvularia. 

 Incrementado presupuesto para adquirir materiales e insumos para dotación de ambientes. 

 Se adquiere los suficientes materiales e insumos para la elaboración de los recursos didácticos. 

 Los docentes y Padres de Familia de la institución beneficiaria evidencian intereses por contribuir en la 

adecuación de los espacios de aprendizaje.  

 Incremento de recursos didácticos elaborados por estudiantes universitarios 

 Adecuado acondicionamiento de ambientes. 

 Charlas, Propuestas, Conferencias, Motivaciones a docentes de la institución beneficiaria.  

 Programa de capacitación en ambientes de aprendizaje realizado. 

 Adecuada y suficiente mobiliario de ambientes.  

 Estudiantes con formación que permite un alto desarrollo de destrezas cognoscitivas, procedimentales y 

actitudinales. 

 Eficiente implementación de ambientes de aprendizaje internos del CEI “Cumaná” entregados a las 

autoridades del plantel. 

Se realizó el 100% de las actividades programadas, se obtiene el 100% de recursos económicos para adquirir 

materiales e insumos básicos para la elaboración de recursos didáctico, entregando el 100% de Ambientes de 

aprendizaje favorables para el aprendizaje y recursos didácticos organizados y el 100% de espacios de aprendizaje 

adecuados y entregados a las autoridades de la institución beneficiaria al finalizar el proyecto. Además, se obtiene 

el 100% de docentes capacitados en el manejo de ambientes de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del 

plantel. 

En la actualidad el Centro de Educación Inicial “Cumaná” cuenta con adecuados ambientes de aprendizaje 

internos proporcionados por los estudiantes universitarios lo que ha permitido elevar el desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, procedimentales y actitudinalesde los niños y niñas; con lo que se espera evidenciar estudiantes 

exitosos en el contexto educativo y social de la comunidad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 Disponibilidad de recursos didácticos para adecuar los espacios de aprendizaje. 

 Ambientes de aprendizaje favorables para el aprendizaje de los niños del Centro de Educación inicial 

“Cumaná”. 

 Docentes con adecuado conocimiento de ambientes de aprendizaje. 

 Se recomienda una adecuada manipulación de los recursos didácticos de los ambientes de aprendizaje. 

 Es importante la continua capacitación de las docentes para un adecuado uso de los rincones de 

aprendizaje. 
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ANEXO A1 
 INAUGURACION DEL 
PROYECTO – SOCIALIZACION 
CON LA COMUNIDAD 
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ANEXO A2 
INCREMENTADO RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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ANEXO A3 
ADECUADO Y SUFICIENTE 
MOBILIARIO PARA AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE 
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ANEXO A4 
 CAPACITACIÓN SOBRE 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
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ANEXO A5 
IMPLEMENTACIÓN DE 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
EN EL CEI “CUMANÁ” 
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ANEXO A6 
 ACTO DE CLAUSURA DEL 
PROYECTO DE VINCULACIÓN 
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