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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

COMPONENTE 1: Eficiente mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo y la red de computadoras 

            

Actividad 1.1. Conocimiento de procesos 

adecuados para la ejecución del mantenimiento 

            

Subactividad 1.1.1. Suficiente personal técnico             
1.1.1.1. Realizar un diagnóstico eficiente de los 
equipos de cómputo 

07/05/2012 11/05/20
12 

20 50 0 50 07/05/20
12 

11/05/20
12 

20 50 0 50 

1.1.1.2. Elaborar un informe del diagnóstico de 

los equipos por parte del equipo técnico de la 
FISEI. 

14/05/2012 15/05/20

12 

5 5 0 5 14/05/20

12 

15/05/20

12 

5 5 0 5 

1.1.1.3.  Elaborar un plan de mantenimiento por 

parte del equipo técnico de la FISEI. 

16/05/2012 17/05/20

12 

5 5 0 5 16/05/20

12 

17/05/20

12 

5 5 0 5 

Subactividad1.1.2. Recursos adecuados             
1.1.2.1. Adquirir recursos necesarios para la 
ejecución del mantenimiento. 

18/05/2012 18/5/201
2 

5 0 100 100 18/05/20
12 

18/5/201
2 

5 0 100 100 

1.1.2.2. Ejecutar el mantenimiento preventivo a 

los equipos 

21/05/2012 30/05/20

12 

30 100 0 100 21/05/20

12 

30/05/20

12 

30 100 0 100 

1.1.2.3. Ejecutar el mantenimiento correctivo a 
los equipos. 

31/05/2012 08/06/20
12 

30 100 0 100 31/05/20
12 

08/06/20
12 

30 100 0 100 

1.1.2.4. Elaborar un informe del mantenimiento 

realizado. 

11/06/2012 12/06/20

12 

5 10 0 10 11/06/20

12 

12/06/20

12 

5 10 0 10 

COMPONENTE 2: Suficientes conocimientos 

de los Docentes en el manejo de TICS 

            

Actividad 2.1. Adecuada capacitación en el 

manejo de las Tics. 

            

Subactividad2.1.1. Personal técnico adecuado             
2.1.1.1. Planificación de contenidos para la 
evaluación. 

28/05/2012 30/05/20
12 

10 20 0 20 28/05/20
12 

30/05/20
12 

10 20 0 20 

2.1.1.2. Elaboración de material didáctico para la 

capacitación. 

31/05/2012 06/06/20

12 

15 20 0 20 31/05/20

12 

06/06/20

12 

15 20 0 20 

Subactividad 2.1.2. Suficientes recursos 

materiales 

            

2.1.2.1. Entrega de material para la capacitación 07/06/2012 08/06/20

12 

5 0 20 20 07/06/20

12 

08/06/20

12 

5 0 20 20 

Subactividad2.1.3. Eventos de capacitación 

programados 

            



2.1.3.1. Capacitar a los Docentes de la Institución. 11/06/2012 20/07/20

12 

60 150 0 150 11/06/20

12 

20/07/20

12 

60 150 0 150 

2.1.3.2. Elaborar informe de capacitación. 23/07/2012 25/07/20

12 

10 10 0 10 23/07/20

12 

25/07/20

12 

10 10 0 10 

COMPONENTE 3: Suficientes Normas y 

Estándares de Seguridad Interna. 

            

Actividad 3.1. Planificación de seguridad 

suficiente y actualizada. 

            

Subactividad3.1.1. Personal técnico adecuado             
3.1.1.1. Recopilación de información en la 

institución. 

07/05/2012 11/05/20

12 

20 50 50 100 07/05/20

12 

11/05/20

12 

20 50 50 100 

3.1.1.2. Elaboración de un Plan de Contingencias y 

Seguridad para la Institución. 

14/05/2012 22/05/20

12 

25 150 0 150 14/05/20

12 

22/05/20

12 

25 150 0 150 

3.1.1.3. Socialización del Plan en la Institución. 23/05/2012 24/05/20
12 

5 10 0 10 23/05/20
12 

24/05/20
12 

5 10 0 10 

3.1.1.4. Aprobación del Plan. 28/05/2012 28/05/20

12 

5 10 0 10 28/05/20

12 

28/05/20

12 

5 10 0 10 

Subactividad3.1.2. Adecuada coordinación con 

organismos pertinentes 

            

3.1.2.1. Realizar charlas de capacitación y 

simulacros con personal de la Cruz Roja. 

29/05/2012 30/05/20

12 

5 30 30 60 29/05/20

12 

30/05/20

12 

5 30 30 60 

3.1.2.2. Realizar charlas de capacitación y 
simulacros con personal del Cuerpo de Bomberos. 

04/06/2012 05/06/20
12 

5 30 30 60 04/06/20
12 

05/06/20
12 

5 30 30 60 

Subactividad3.1.3. Suficientes recursos             
3.1.3.1. Realizar un análisis para señalización de 

seguridad dentro de la institución. 

11/06/2012 15/06/20

12 

15 50 0 50 11/06/20

12 

15/06/20

12 

15 50 0 50 

3.1.3.2. Adquirir materiales para colocación de 
señales. 

18/06/2012 20/06/20
12 

5 0 100 100 18/06/20
12 

20/06/20
12 

5 0 100 100 

3.1.3.3. Señalización de la Institución. 25/06/2012 29/06/20

12 

15 50 50 100 25/06/20

12 

29/06/20

12 

15 50 50 100 

TOTAL 07/05/2012 25/07/20

12 

300 850 380 1230 07/05/20

12 

25/07/20

12 

300 850 380 1230 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

Ing. Teresa Freire Aillón 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

Dra. Fabiola Galarza 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

Dra. Anita Larrea 

 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTVIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN 

SSTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

 

 

 



2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS - 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - INGENIERÍA INDUSTRIAL EN 

PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y DE 

SEGURIDAD EN LA ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

 

 

DÍA:…………                                                                                FECHA: …………………………………………. 

 

 

HORARIO: DE ……….  A ……….                                              JORNADA: …………………HORAS.. 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

f: ______________________________                          f: ____________________________________ 

Ing Teresa Freire A.                    Dra. Fabiola Galarza 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ADECUADO DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMASDEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

26/03/2012 11H45 14H45 4 Recopilación de información para elaboración proyecto  

27/03/2012 08H30 10H00 2 Firma de acta de compromiso y definición de horarios y 

fechas 

 

09/04/2012 

– 

04/05/2012 

 

 

- 

 

- 

 

30 

 

Planificación del proyecto 

 

02/04/2012 11H45 14H45 4 Preparación de actividades y coordinación con Autoridades 

Escuela. 

 

07/05/2012 11H45 14H45 4 Control de Inicio de actividades a grupo de trabajo etapa 1  

14/05/2012 11H45 14H45 4 Verificación del funcionamiento de los equipos a partir del 

diagnóstico 

 

15/05/2012 14H45 16H15 2 Revisión de informe de diagnóstico  

18/05/2012 08H30 10H00 2 Revisión y aprobación de plan de mantenimiento y 

presupuesto (con Directora) 

 

11/06/2012 11H45 14H45 4 Verificación del funcionamiento de los equipos a partir del  



mantenimiento preventivo y correctivo 

12/06/2012 14H45 16H15 2 Verificar el funcionamiento de la red  

15/06/2012 08H30 09H15 1 Verificar el funcionamiento de las herramientas instaladas  

15/06/2012 09H15 10H00 1 Verificar el buen funcionamiento del servicio de internet  

28/05/2012 11H45 13H15 2 Control de Inicio de actividades a grupo de trabajo etapa 2  

29/05/2012 14H45 16H15 2 Revisión del Material didáctico para capacitaciones al 

personal Docente. 

 

18/06/2012 

– 

20/07/2012 

 

- 

 

- 

 

10 

Verificar avance de la capacitación.  

28/05/2012 13H15 14H45 2 Control de Inicio de actividades a grupo de trabajo etapa 3  

04/06/2012 11H45 14H45 4 Supervisar el trabajo del equipo de análisis de riesgos  

05/06/2012 14H45 16H15 2 Coordinar charlas con grupos de apoyo.  

TOTAL - - 82   

 
f:___________________________________________________        f: _________________________________________ 

 

Ing. Teresa Freire A.                  Dra. Fabiola Galarza 

 

   DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO     COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO, 

DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA 

FISCAL LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

 

 

DOCENTE COORDINADOR: ING. TERESA FREIRE A. 

 

DOCENTE AUTORA DEL PROYECTO: ING. TERESA FREIRE   
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CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-II-002-IS-005-IE-002-MARZO – AGOSTO-

2012 

 

 

Ambato, agosto del 2012



1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

 

 

Adecuada imagen institucional 
 

La Escuela ha mejorado su imagen Institucional 100% 

PROPÓSITO: 

 
Adecuado desarrollo 

tecnológico, de capacitación 

informática y de seguridad en la 

institución 

Los Docentes y estudiantes utilizan adecuadamente las 

herramientas y los servicios brindados por el laboratorio de 

computación 

100% 

COMPONENTE 1: 

 

 

Eficiente mantenimiento 

preventivo y correctivo de los 

equipos de cómputo y la red de 

computadoras 

El laboratorio de computación se encuentra en perfecto 

funcionamiento. 

100% 

COMPONENTE 2: 

 

 

Suficientes conocimientos de 

los Docentes en el manejo de 

TICS 

Los Docentes de la Institución está capacitados en el 

manejo de las TICS 

100% 

COMPONENTE n: 

 

 

Suficientes normas y estándares 

de seguridad interna. 

La Institución cuenta con un Plan de Seguridad Escolar 

aprobado por los organismos competentes. 

100% 

VALORACIÓN FINAL:  

Una vez concluido el proyecto se determina que los objetivos propuestos se han cumplido en un 100%. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 Es fundamental llevar un control del funcionamiento de los equipos de cómputo y de la red de computadoras para evitar futuros 

inconvenientes como los que atravesó la institución. 

 Elaborar un plan de mantenimiento preventivo anual. 

 Verificar constantemente el servicio de internet. 

 Capacitar permanentemente a estudiantes, docentes y administrativos n el manejo de nuevas herramientas informáticas. 
 

f: _________________________________________ 

 

Ing. Teresa Freire 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

f: __________________________________________ 

 

Dra. Fabiola Galraza 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
f:_________________________________________ 

 

                           Dra. Anita Larrea 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 



 

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS - INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - INGENIERÍA 

INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA:ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO 

NOMBRE DEL PROYECTO: ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD EN LA 

ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 Katerine Maricela Cando Guanoluisa 
(Industrial) 

100 APRUEBA 12 Araujo Villarroel Benjamín Damián 
(Electrónica) 

100 APRUEBA 

2 Maritza Damaris ChicaizaAucapiña 

(Industrial) 

100 APRUEBA 13 Azogue Talahua Luis Cristóbal 100 APRUEBA 

3 Diego Armando Camacho Camacho 
(Industrial) 

100 APRUEBA 14 López Naranjo Saúl Gabriel 100 APRUEBA 

4 Edisson Javier Gallo Sánchez 

(Industrial) 
100 APRUEBA 15    

5 Chango Vanegas Jaime Andrés 
(Sistemas) 

100 APRUEBA 16    

6 Changoluisa Velasco Tannia Mariela 

(Sistemas) 
100 APRUEBA 17    

7 Garcés Freire Juan Fernando (Sistemas) 100 APRUEBA 18    

8 Lagua Guaita Ana Cristina (Sistemas) 100 APRUEBA 19    

9 Torres Núñez Elizabeth Magdalena 

(Sistemas) 
100 APRUEBA 20    

10 Reyes Pacheco Edisson Iván 

(Electrónica) 
100 APRUEBA 21    

11 Rodríguez Martínez Edgar Patricio 

(Electrónica) 
100 APRUEBA n    

f: _________________________________________   

Ing Teresa Freire A.                                          Ambato, 31 de Octubre del 2012 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 



3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS - INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - INGENIERÍA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE 

AUTOMATIZACIÓN 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO:ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE CAPACITACIÓN 

INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA FISCAL LICEO JUAN 

MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 835 

MUJER 23 

SUBTOTAL 858 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 823 

DE 15 A 29 AÑOS 3 

DE 30 A 64 AÑOS 32 

DE 65 Y MAS AÑOS  

SUBTOTAL 858 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL 0 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  

MESTIZOS 858 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL 858 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL  
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

f. ___________________________________________ 

 

Ing. Teresa Freire A. 

                        DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 



3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS - INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - INGENIERÍA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE 

AUTOMATIZACIÓN 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE 

CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA FISCAL 

LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA AMBATO  858 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
f. ___________________________________________ 

 

Ing. Teresa Freire A. 

                        DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS - INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - INGENIERÍA INDUSTRIAL EN 

PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO:ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO 

 
No. NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y 

NACIONALIDAD 

MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

f. ______________________________ 

 

………………………………………………………. 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 



 

CERTIFICADO 

 

 
 

La Suscrita, Directora de la Escuela Fiscal Liceo Juan Montalvo, en debida forma y 

legal forma CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultadde 

Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informáticos, Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización e 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, desarrollaron en su totalidad y de manera 

participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad 

ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE CAPACITACIÓN 

INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA FISCAL LICEO JUAN 

MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO”; con una duración total de tres meses, 

siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto los Docentes y Estudiantes, 

integrantes de la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Ambato, agosto del 2012 

 

 

 

 

 

f. _____________________________ 

 

Dra. Fabiola Galarza 

DIRECTORA 

 

…………………………………………… 
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INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS - INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - INGENIERÍA INDUSTRIAL EN 

PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO 

 

PROYECTO:ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA FISCAL 

LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO CÓDIGO: FISEI-II-002-IS-005-IE-002-MARZO – AGOSTO-2012 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJCUTADOUSD ($) 

1.ESCUELA FISCAL LICEO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD 

DE AMBATO 

 

DESDE  

 

 

HASTA  

 

# 

HORAS 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 

2. 

n……………………………………….. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 
 

07/05/2012 25/07/2012 300 850 380 1230 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES Y/O 

PARTICIPANTES 
HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

1. Dra. Fabiola Galarza 

 

1. Directora 

 

Ing. Mg. Teresa 

Freire 
1 Ing. Teresa Freire 1. Diego Armando 

Camacho Camacho 

(Industrial) 

100 10. Katerine 

Maricela Cando 

Guanoluisa (Industrial) 

100 

2 Ing. Luis POmaquero 2. Edisson Javier Gallo 

Sánchez (Industrial) 
100 11. Maritza 

Damaris 

ChicaizaAucapiña 
(Industrial) 

100 

3 3. Chango Vanegas 

Jaime Andrés 

(Sistemas) 

100 12. Changoluisa 

Velasco Tannia Mariela 

(Sistemas) 

100 

4 4. Garcés Freire Juan 

Fernando (Sistemas) 
100 13. Lagua Guaita 

Ana Cristina (Sistemas) 
100 

5 5. Reyes Pacheco 

Edisson Iván 
(Electrónica) 

100 14. Torres Núñez 

Elizabeth Magdalena 
(Sistemas) 

100 

6 6. Rodríguez Martínez 

Edgar Patricio 
(Electrónica) 

100   

 7. Araujo Villarroel 

Benjamín Damián 

(Electrónica) 

100   
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 8. Azogue Talahua Luis 

Cristóbal 
100   

7 9. López Naranjo Saúl 

Gabriel 
100   

     

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

Ing. Teresa Freire A. 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f._________________________________________________ 

 

Dra. Anita Larrea 

 

 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

Ing. Víctor Guachimbosa 

 

 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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4. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 

 

FACULTAD DE: “INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E 

INDUSTRIAL” 

 

 

 

CARRERA DE: “ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES“ 

 

 

 
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

“INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO” 

ETAPA I 
 

 “Mantenimiento preventivo y correctivo de los laboratorios de 

computación de la Escuela Fiscal Liceo Juan Montalvo” 

 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Escuela Fiscal “Liceo Juan 

Montalvo” 
 

COORDINADORA:Ing. Teresa Freire 

 

PARTICIPANTES: 

 

 Benjamín Araujo 

 Luis Azogue 

 Saúl López 

 Edison Reyes 

 Edgar Rodríguez 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los  laboratorios de computación de 

la Escuela Fiscal “Liceo Juan Montalvo”  

 

1.2. ENTIDAD BENEFICIADA 

 

Escuela Fiscal “Liceo Juan Montalvo” 

 

 

1.3. PROPONENTE 

 

1.4. COORDINADOR 

 

Ing. Teresa Freire 

 

1.5. PARTICIPANTES 

 

 Benjamín Araujo 

 Luis Azogue 

 Saúl López 

 Edison Reyes 

 Edgar Rodríguez 

 

1.6. PERSONAS BENEFICIADAS 

 

Docentes y alumnos que utilizan las aulas de computación  de la Escuela Fiscal 

“Liceo Juan Montalvo” 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Al momento de ingresar al laboratorio pudimos constatar que el laboratorio 

estaba desordenado y en malas condiciones, además  a simple vista se podía 

observar que no todas las maquinas tenían reguladores, teclados, y mouse.  

 

El manejo del laboratorio estaba a cargo de la profesora Irene Ulloa R. de 

computación de la escuela la cual ayudaba con el orden y mantenimiento de las 

24 computadoras pero ella no podía solucionar el problema del internet del 

laboratorio ya que necesitaba la ayuda de un administrador para dar una 

solución del servicio de internet. Además algunos de los computadores se 

encontraban con infecciones maliciosas, y desconfiguradas parcial o totalmente. 

 

Teniendo en cuenta que hoy en día las aulas de computación en las escuelas 

necesitan estar preparadas tecnológicamente para brindar un servicio eficiente a 
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los usuarios, con una funcionalidad óptima y eficaz, debido a que es necesario 

acceder a la información virtual día a día para poder desarrollar destrezas de 

investigación  y auto educación con herramientas que faciliten la obtención de 

datos como software, para el respectivo almacenamiento en hardware y con una 

herramienta fundamental  para permitir el control y la regularización de dicha 

información obtenida como un antivirus para discriminar información 

maliciosa. 

 

La gran demanda de los usuarios y a la cantidad de datos no filtrados, por este 

motivo nos vimos en la necesidad de dar un mantenimiento correctivo y 

preventivo  a las 24 maquinas que conforman el laboratorio  de computación de 

la Escuela Fiscal “Juan Montalvo” para mejorar el rendimiento de las PCs y 

permitir que los beneficiarios se encuentren satisfechos con los servicios 

actualizados y mejorados. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

 

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al laboratorio de computación 

de la Escuela Fiscal “Liceo Juan Montalvo” 

 

 

3.2. ESPECIFICOS 

 

 Realizar mantenimiento de hardware y software de 24 PCs que se 

encontraron distribuidas en el laboratorio de computación, ciencias 

naturales, audiovisuales, bodega y dirección de la Escuela Liceo Juan 

Montalvo. 

 

 Limpiar cuidadosamente las partes internas y externas de cada 

computador. 

 

 Instalar un antivirus de prevención contra infecciones maliciosas. 

 

 Verificar y configurar la señal de internet inalámbrica en todas las 24 

máquinas del laboratorio. 

 

 Implementar hardware (teclados y mouse) en las 24 máquinas con 

dispositivos de entrada defectuosos 

 

 Realizar un inventario específico de cada equipo existente en 

funcionamiento e inactividad para tener una lista general de los equipos. 



 

21 

 

 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

En primera instancia nos dirigimos a la escuela para realizar una examinación 

general de los posibles problemas existentes en los lugares de ubicación de las 

computadoras, realizada esta acción organizamos las herramientas y el software  

requerido para efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo en las 

computadoras de la escuela dentro del calendario definido para esta acción. 

 

La primera acción que realizamos fue desarmar en orden cada CPU de cada 

computador para desarrollar una limpieza minuciosa de cada computador en proceso 

de mantenimiento con la utilización de un soplador, franelas y brochas; a 

continuación colocamos en orden cada mesa de trabajo para el montaje de las  24 

máquinas en cada puesto de trabajo; en la siguiente etapa iniciamos las máquinas 

para chequear si en la reconstrucción no hubo desperfectos. 

 

Al realizar la última acción citada anteriormente concluimos que algunos 

dispositivos de entrada como teclados y mouse no funcionaban correctamente; y 

procedimos a realizar un listado de lo que nos hacía falta para solicitar dichos 

equipos  a la Sra. Directora de la escuela. 

 

En la siguiente etapa, formateamos todas las maquinas en vista de que se 

encontraban con capacidades de procesamiento ineficientes y con infecciones de 

virus; al terminar este asunto dimos comienzo a la instalación del software requerido 

por los usuarios de cada lugar de trabajo. 

 

Como último proceso analizamos la señal de las tarjetas inalámbricas de cada PC y 

comprobamos que el Router si estaba emitiendo un enlace correcto a las mismas, 

concluyendo que la configuración de parámetros necesarios en el ruteador fueron 

configurados de manera exitosa y eficiente.  

 

 

5. RECURSOS 

 

 

 Brocha.- Esta herramienta la utilizamos para la limpieza interna y 

externa de los componentes de la PC como son: CPU (Mainboard y 

Dispositivos internos), teclado, fuentes de poder, monitor y mesas de 

trabajo. 

 

 Franela.- La franela se utilizó para limpiar las mesas de trabajo. 

 

 Destornilladores.- Para facilidad de desarme de los CPU, Proyector y 

monitores. 

 

 Soplador.- Aparato utilizado para la expulsión del polvo  que se 

encontraba dentro de los CPUs, Teclados y monitores de cada máquina. 
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 Pen Drive.- Dispositivo para almacenar programas de actualización 

para la instalación oportuna en algunos equipos que se encontraban 

obsoletos. 

 

 Cd instalador de Windows XP  y Windows 7 Ultimate.-  este 

dispositivo fue utilizado para formatear dichas maquinas. 

 

 Laptop.- Utilizado para la comprobación de la señal inalámbrica  

proporcionada por el Router Inalámbrico y ver la configuración 

predeterminada de este enrutador. 

Además se utilizó para poner en red con las maquinas en mantenimiento 

para sacar respaldos de archivos importantes. 

 

 Cd de instalación de las tarjetas de redTp-Link.- La  instalación de 

este dispositivo en las computadoras permitió la comunicación entre el 

modem y las tarjetas de red inalámbricas colocadas en los 

computadores. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 

 Se realizó una limpieza de las 24 máquinas echando el polvo y demás 

suciedad. 
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 Analizamos es estado de las maquinas tanto en el hardware como en el 

software . 
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 Formateamos las 24 computadoras instalando el Windows xp.
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 Analizamos y verificamos el estado de la red para proporcionar internet a 

todas las maquinas. 
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 Formateamos las 2 computadoras de la dirección de la escuela instalando el 

Windows xp, además  se dio el mantenimiento adecuado de las mismas. 
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7. RESULTADOS 

 

Se logró que las 20 máquinas del laboratorio de computación de la Escuela Fiscal 

“Liceo Juan Montalvo” queden en un buen estado tanto en hardware como en 

software, también que las maquinas tengan acceso a internet mediante tarjetas de red 

inalámbricas las cuales enviaban y recibían información de un Router inalámbrico 

de marca Tp-Link.  

Instalamos un antivirus para la prevención contra infecciones maliciosas. Además 

implementamos hardware (teclados y mouse) en máquinas con dispositivos de 

entrada defectuosos. 

Realizamos un inventario específico de cada equipo existente en funcionamiento y 

en inactividad para tener una lista general de los equipos. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Realizar un mantenimiento continuo de hardware y software de cada una de las 

computadoras del laboratorio de la escuela “Liceo Juan Montalvo”. 

 

En el Router tener siempre en cuenta no presionar el botón de reseteo ya que al 

presionar el mismo borra toda la configuración del diseño de la red lo cual provoca 

la inexistencia de internet dentro del laboratorio. 
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9. ANEXOS 

 

      
        ESTADO 

CANT DETALLE  EQUIPO MARCA B R M 

1 CPU color negro Intel Celeron  Fox   x   

1 CPU color blanco Intel Celeron PIV SP   
 

x  

1 CPU color negro con plomo Intel Celeron SP x     

2 CPU color negro Intel Celeron Altek x     

1 CPU color blanco Genuine Intel PII  Dell     x 

1 CPU color negro Intel Pentium IV SP   x   

3 CPUs color negro  Intel Dual Core Imax  x 
 

  

3 CPUs color negro AMD Sempron Tech  x 
 

  

1 CPU color negro con plomo Intel Pentium IV Delux   x   

3 CPUs color negro con rojo Intel Core 2 Duo Niutek x     

7 CPUs color negro Intel Dual Digital x     

1 MONITOR color negro con plomo   Flatron - LG   x   

2 MONITORES color blanco   Spectrum 4 vn   x x 

2 MONITORES Flat Panel color negro   Samsung x     

1 MONITOR color blanco   SyncMaster     x 

1 MONITOR color blanco   Samsung   x   

4 MONITORES color plomo   Flatron - LG   x   

3 MONITORES color negro   Samsung   x   

1 Monitor color negro   Flatron - LG   x   

3 MONITORES Flat Panel color negro   Flatron x     



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 MONITORES Flat Panel color negro   Accer 15,6LCD x     

2  MONITORES color blanco   ADC   x  
 

1 IMPRESORA    HP DeskjetD1560  x 
 

  

1 IMPRESORA    HP Deskjet3347  x 
 

  

1 IMPRESORA    HP Deskjet670C     x 

20 TECLADOS       x   

4 TECLADOS        
 

 x 

18 MOUSE     x     

6 MOUSE     x 

15 Reguladores de voltaje       x   

1 Swich de 4 puertos para la RED     x     

1  Router Inalámbrico   TP-Link x   

4 Cables para la RED     x   
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CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
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INSDUSTRIAL” 

 

CARRERA DE:“INGENIERIA EN SISTEMAS” 
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ETAPA II 
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MONTALVO” 

 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): “ESCUELA LICEO JUAN MONTALVO” 
 

 

COORDINADOR: ING. TERESA FREIRE   
 

PARTICIPANTES: 

 

 CHANGO ANDRÉS 
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10. DATOS INFORMATIVOS 

 

10.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

10.2. ENTIDAD BENEFICIADA 

10.3. PROPONENTE 

10.4. COORDINADOR 

10.5. PARTICIPANTES 

10.6. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 

10.7. FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

10.8. PERSONAS BENEFICIADAS 

 

11. ANTECEDENTES 

 

12. OBJETIVOS 

 

12.1. GENERAL 

12.2. ESPECIFICOS 

 

13. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

14. RECURSOS 

 

15. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

16. RESULTADOS 

 

17. RECOMENDACIONES 

 

18. ANEXOS 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA LICEO JUAN 

MONTALVO” 

 

1.2. ENTIDAD BENEFICIADA 

 

“Escuela Liceo Montalvo” Ambato. 

 

1.3. PROPONENTE 

 

Ing. Teresa Freire A. 

 

1.4. COORDINADOR 

Ing. Teresa Freire A. 

 

1.5. PARTICIPANTES 

 

CHANGO ANDRÉS 

CHANGOLUISA TANNIA 

GARCÉS FERNANDO 

LAGUA ANA 

TORRES ELIZABETH 

 

1.6. PERSONAS BENEFICIADAS 

 

Las personas que se beneficiaran con nuestro trabajo serán los docentes que laboran 

en la “Escuela Liceo Juan Montalvo”. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Reunión con la Ing. Teresa Freire encargada y coordinadora del proyecto de 

vinculación para ponernos de acuerdo con el trabajo que se iba a realizar y leer 
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detenidamente de que se trataba el proyecto de vinculación y además ver las 

necesidades que este documento tenia.  

 

Luego de haber aceptado las necesidades del proyecto fuimos hacia la Institución en 

donde se realizaría el proyecto para tener una reunión con la Sr. Rectora de la 

Institución para ver en que horarios se realizaría la vinculación y llegar a cumplir 

con las horas estipuladas por el reglamento en la Universidad Técnica de Ambato. 

 

También nos mostraron el lugar de trabajo donde íbamos a participar era el único 

laboratorio de la Instrucción que contaba con 20 ordenadores de escritorio, las 

cuales utilizamos para poder impartir nuestros conocimientos de las TIC’sa los 39 

docentes de la institución. 

 

La Sra. Directora de la institución y la Profesora de computación  nos brindaron 

todo su apoyo para que podamos realizar nuestro trabajo de forma exitosa. 

 

También tuvimos todo el apoyo de los docentes de la escuela quienes fueron 

siempre puntuales y respetuosos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

 Capacitar a los docentes de la escuela “Liceo Juan Montalvo” sobre el 

manejo y la utilización de la TIC’S. 

 

3.2. ESPECIFICOS 

 

 Encuestar a los docentes de la escuela “Liceo Juan Montalvo”, para obtener 

información básica sobre sus conocimientos de las TIC’s. 

 Acordar los horarios de capacitación a los docentes. 

 Realizar el cronograma de actividades a realizarse para la capacitación. 

 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA 
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La metodología que utilizamos fue, como primer paso  realizar una encuesta a los 

docentes de la escuela para conocer el nivel de conocimiento que tienen sobre 

computación. Finalizada la encuesta nos dimos cuenta que había mas docentes con 

conocimientos básico que intermedio por lo cual decidimos conjuntamente con la 

Directora de la institución y nuestra Tutora dar solo el curso del nivel básico. 

Después de esto fijamos la fecha que empezaríamos las capacitaciones, que fue el 23 

de Enero del 2012 desde las 13h00 a 16h00 los días lunes, martes, miércoles y 

viernes. Una vez iniciada la capacitación abarcamos con la introducción a la 

computación y los componentes básicos de una computadora, lo cual nos llevo la 

primera semana, las tres siguientes semanas se dicto el modulo de Word, en la 

quinta semana dimos el modulo de Internet y finalizamos la semana seis con el 

modulo de Excel básico. 

 

5. RECURSOS 

Económicos: 

Pasajes: $24 por estudiante 

Total: $120 

Almuerzo: $36 por estudiantes. 

Total: $180 

 

6. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

Desde el 23 al 27 de Enero del 2012, se capacito a los docentes sobre la introducción a 

la computación y los componentes de una computadora. Así también sobre el encendido 

y apagado correcto de una computadora y el reconocimiento de las teclas del teclado. 

 

En la segunda, tercera y cuarta semana se realizo la capacitación sobre Word, en los 

cuales se incluyo los siguientes temas: 

 Introducción a Word. 

 Formateo de texto. 

 Portada. 
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 Gráficos. 

 Tablas. 

 SmartArt 

 Encabezado y pie de página. 

 Configuración de página. 

 Ortografía y gramática. 

 Teclas de acceso rápido. 

En la quinta semana se dio el modulo de Excel, el cual abarco los siguientes temas: 

 Introducción a Excel. 

 Operaciones básicas. 

 Funciones. 

 Gráficos estadísticos. 

 Y bordes. 

En la última semana se dio todo lo referente a Internet, lo cual contaba con los 

siguientes temas: 

 Introducción a Internet. 

 Tipos de Navegadores. 

 Búsquedas/consultas de texto e imágenes 

 Correo electrónico. 

 Simulación para las pruebas del magisterio. 

 

1. RESULTADOS 

 

Se realizo dentro de la Institución todos nuestros objetivos antes propuestos  

 

2. RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos que los docentes sigan capacitándose en computación y nuevas 

tecnologías para brindar una mejor educación a los niños de la institución. 

También se recomienda a la institución, que apoye a las universidades en programas 

de vinculación que ayudan a la colectividad.  
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3. ANEXOS 
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DATOS INFORMATIVOS 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El Ecuador al estar ubicado  en el cinturón de fuego del Pacífico y por las características de su 
territorio es uno de los países más propensos a desastres naturales como terremotos, erupciones 
volcánicas, inundaciones, deslizamientos y deslaves. 
 
Debe anotarse de que la escuela  Juan  Montalvo , al estar ubicada en el cantón Ambato de la 
provincia de Tungurahua , está considerada como zona de mayor  riesgo, por consiguiente el 
peligro también sería mayor y al no contar con estudios de vulnerabilidad en su planta física, 
equipos e instalaciones, se hace imprescindible la elaboración del presente Plan de Contingencia 
contra desastres naturales y con ello la aplicación rigurosa de todas sus actividades como son: la 
capacitación, simulación y concientización del rol que cada uno de los involucrados debe cumplir, 
antes, durante y después de un posible desastre además la respectiva señalización de las zonas 
de seguridad del establecimiento. 
 
Por tal motivo, es necesario motivar a todo el personal y estudiantes  a la capacitación acerca  de 
las consecuencias que puedan ocasionar los desastres causados por diferentes fenómenos 
naturales y humanos, tomando en cuenta el dicho "Es mejor prevenir que lamentar" se ha visto la 
necesidad de la elaboración de un Plan de Contingencia para emergencias ya que de esta manera 
se trata de proteger la integridad física y psicológica de todas las vidas humanas que pertenecen a 
esta institución. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. GENERAL 

 
 Planificar, organizar e implementar  un Plan de contingencia para dar una respuesta eficaz y oportuna 
ante una situación de emergencia (incendios, sismos, erupciones volcánicas) reduciendo  al máximo la 
pérdida de vidas humanas en la escuela Liceo Juan Montalvo.  

 
2.2. ESPECIFICOS 

 
 Construir  los mapas de riesgos y recursos. 

 Dar las capacitaciones respectivas al personal docente, administrativo y 

estudiantes en medidas de autoprotección con la ayuda de personas profesionales 

en el tema. 

 Realizar un inventario de los recursos con los que cuenta la escuela e identificar 

las necesidades. 

 Disminuir las vulnerabilidades  en  la institución. 

 Colocar la señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia, áreas de 

mayor y menor riesgo 



 

 

 Identificar de puntos de reunión que brinde mayor seguridad a los estudiantes y 

docentes de la institución. 

 Desarrollar y llevar a cabo los ejercicios de evacuación (simulacros), que 

determinen las acciones de respuesta organizada a una emergencia, de acuerdo a 

las condiciones de riesgo. 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

1. Dirigir una solicitud a la Sra. Directora de la Institución involucrada para que nos 

permita realizar el plan de contingencia. 

2. Observación de la Institución donde se va a realizar el plan de contingencia. 

3. Interactuar con las personas beneficiadas del plan de contingencia. 

4. Crear con la ayuda de la Sra. Directora las diferentes brigadas con sus respectivos 

coordinadores. 

5. Investigar los conceptos y procedimientos a seguir en caso de una emergencia. 

6. Reconocimiento de las zonas de seguridad y los diferentes peligros existentes en la 

Institución. 

7. Designar un área específica de seguridad a cada curso. 

8. Revisar y corregir el plan de contingencia con la Sra. Directora y coordinadores de 

las respectivas brigadas. 

9. Preguntar y efectuar una lista de todas las personas (personal docentes y 

estudiantes) que presenten problemas de salud. 

10. Revisar las fechas con la Sra. Directora para ejecutar las capacitaciones al personal 

docente y de servicio. 

11. Realizar las actividades pertinentes con las entidades públicas (Bomberos y 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos), para capacitar al personal docente y de 

servicio en lo que debe hacer en caso de un Incendio o Sismo. 

12. Llenar las fichas de asistencia de todas las personas que estuvieron en las 

capacitaciones. 

13. Pintar la señalización respectiva para las vías de evacuación de los docentes y 

estudiantes. 

14. Dar a conocer al personal docente y de servicio sobre los pasos a seguir en el 

simulacro. 



 

 

15. Reconocimiento de las rutas de evacuación con el personal docente y de servicio a 

las zonas de seguridad de la Institución. 

16. Los docentes deben capacitar a sus estudiantes acerca de lo que deben hacer en 

caso de algún desastre natural. 

17. Ejecución de los simulacros siguiendo los procedimientos especificados con la 

participación de todos los involucrados. 

18. Llenar las fichas de asistencia de todas las personas que estuvieron en el 

simulacro. 

19. Reunión de la señora directora con los coordinadores de las brigadas para analizar 

y corregir los errores cometidos en el simulacro logrando sacar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para futuros eventos. 

20. Presentar del plan de contingencia a la Institución involucrada y a nuestro 

coordinador. 

 

 

4. RECURSOS 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 
UNITAR
IO 

VALOR 
TOTAL 

Timbre   1 13 13 

extintor tipo c   1 15 15 

Brocha   3 2 6 

pintura esmalte color amarillo ltr 1,5 6 9 

ROTULOS(CINTRA) 
ALTO=25CM ,ANCHO 
22CM 27 4 108 

pintura esmalte color anaranjado ltr 3 3,9 11,7 

Hilo   3 0,15 0,45 

Botones negros 4 0,08 0,32 

cinta roja 1m 1 1,4 1,4 

cinta blanca 1m 1 1,4 1,4 

cinta verde 1m 1 1,4 1,4 

Copias   106 0,03 3,18 

cinta amarilla 1m 1 1,4 1,4 

cinta de embalaje   2 0,5 1 

Impresiones       20 

Transporte       40 

Internet       20 

material de escritorio       10 

Computador       10 



 

 

Empastados       60 

Anillados       3 

alquiler de cámara fotográfica       15 

      total 351,25 

Tabla1. Recursos utilizados para la señalización 
 

5. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 
 
VIERNES 26 de diciembre del 2011: exploración de la escuala  para la elaboración del plan 
de contingencia  
 

Reconocimiento del área de trabajo .Ver fig. 1 
 

 
Fig. 1. Infraestructura externa del establecimiento 

 
Se exploro el  establecimiento a nivel externo. Ver fig. 2 

 

 
Fig. 2. Infraestructura Interna del Establecimiento 

 
Observamos la infraestructura de la escuela para definir  zonas de seguridad e identificar sitios u 
objetos que pueden resultar peligrosos ante un desastre natural,También se procedió o a dar la 
respectiva distribución  de las aulas de cada planta para cada zona de seguridad. Ver fig. 3 y fig. 4 
 



 

 

 
Fig. 3. Sitios Peligrosos 

 
Fig. 4. Patios del Establecimiento 

 
Inspección desde los sitios más altos de las edificaciones e instalaciones peligrosas que podrían causar 
daño y evitar la adecuada evacuación si surgiera algún evento catastrófico. Ver fig. 5 y  tabla 2. 

 
Miércoles 21  al jueves 22 de diciembre del 2012 

 

Amenaza 

¿Puede afectar al 
Centro Educativo? 

Nivel de exposición a la 
amenaza  

SI No Alto Medio Bajo 

Sismos X  X   

Inundaciones      

Deslizamientos  x   x 

Erupciones Volcánicas X   X  

Tsunamis  x   x 

Incendios X  X   

Vientos Fuertes x    x 

Otros  x   x 

Tabla2. Identificación de amenazas 
 



 

 

 
fig. 5 zonas de Seguridad designada  

 
 

Luego de haber realizado a las actividades anteriores hemos llegado a la conclusión  sobre las zonas 
de seguridad siguientes y sus respectiva distribución de aulas : ver tabla 3, fig. 8, fig.9., fig. 10  
 

Amenaza ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA 

Zona 1 Zona 2 Zona3 

Descripción Número del 
curso (código) 

Descripción Número del 
curso (código) 

Descripción Número 
del 

curso 

Inundación       

Deslizamiento       

Sismos Patio a lado 
del coliseo 

16,17,18,29, 
30,34,35 

Patio 
central 

2,3,4,12,15,20,
21,22,23 

24,25,26,27,28 

Patio a 
lado de la 

puerta 
principal 

5,6,7 
9,10,11 

Erupciones Patio a lado 
del coliseo 

 

16,17,18,29, 
30,35 

Patio 
central 

2,3,4,12,15,20, 
21,22,23 

24,25,26,27,28 

Patio a 
lado de la 

puerta 
principal 

5,6,7 
9,10,11 

Otros       

Tabla 3. Distribución de las aulas a la respectiva zona de seguridad 
 

 
Fig. 8 Zona de seguridad 1 

 



 

 

 
Fig. 9 Zona de seguridad 2 

 
fig 10:Zona  de seguridad 3 

 
 Identificación de vulnerabilidades físicas externas al centro educativo 

 
Dentro de los aspectos físicos externos, que se tomaron en cuenta, fueron  la Iglesia :Medalla 
Milagrosa, como se puede observar en la figura 11, la cual se encuentra en malas condiciones, por lo q 
se encuentra en reparación. 

 
Fig.11: Iglesia de la Medalla Milagrosa en reparación 

 
 Identificación de vulnerabilidades físicas internas al centro educativo 

 



 

 

Además  la puerta que se encuentra en la calle Espejo, como se observa en la figura 12, se encuentra 
en malas condiciones, por lo que las autoridades de la institución deben tomar cartas en el asunto para 
arreglar este problema, ya que esta puerta, es principal para la entrada y salida de los estudiantes. 

 
 

 
Fig12: Puerta de la Institución ubicada en la calle Espejo 

 
Además las gradas del último bloque, se considero como vulnerable , debido a su construcción , pues 
la información se obtuvo de los señores docente  , ver figura 13, ya que estas son el único acceso al 
segundo piso, donde se encuentran ubicadas 6 aulas, con los cursos inferiores 

 
Fig13: Gradas mal construidas 

 
En los patios de la institución, se han colocado masetas, figura 14 como adornos, los cuales alegran al 
establecimiento, pero son peligrosos, ya que en caso de un sismo estos pueden caer provocando 
accidentes a los niños a docentes, que circulan por ahí.Ver fig. 14 

 

 
Fig14: Masetas colocadas en sitios inapropiados 

 
Identificación de recursos internos ver tabla 4 
 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS INTERNOS 

Recurso 
Presencia 

Cantidad 
Estado 

SI NO Bueno Malo 

Botiquín de primeros auxilios  X    

Extintor contra incendios X  2 X  

Camilla X  2 X  

Megáfono  X    

Radio a baterías  X    

Planta eléctrica  X    

Lámparas de emergencia o linternas  X    

Sala de enfermería X  1  X 

Cartilla con números de emergencia X  1 X  

Señalética  X    

Sistema de alarma X  1 X  

Zonas de seguridad X  3 X  

Tabla 4: Recursos internos 
 

Además según la información obtenida podemos manifestar que la institución no cuenta con 
señalización ni con los  respectivos componentes de seguridad como son: botiquín de primeros 
auxilios, radio, lámparas de emergencia, etc. Ver fig 15 

 
fig. 15 pasajes 

 

visita  al  sistema de gestión de riesgos  

 
 
Para averiguar si nos  pueden ayudar con un capacitación  tanto niños y docente, además para 
informarnos acerca de la solicitud que hay que enviar  y gestionar el formato que ellos utilizan para la  
elaboración del plan de contingencia  ver fig. 16 



 

 

 
fig.16 secretaria nacional de gestión de riesgos 

 
reunión grupal para definir el formato de elaboración del plan de contingencia debido que se 
tenía 3 formatos  
1.- SNRG 
2.- formato proporcionado por el Ing. Oscar Miranda  
3.- formato proporcionado por la escuela  
 Por lo tanto, al realizar una larga revisión y comparación de los 3 formatos obtenidos  decidimos la 
elaboración del plan de contingencia con  una mezcla de los 3, pues contenían cosa diferente. 
 
reunión con todos los docentes de la institución y obtención de información  

 
acudimos a la institución para conversar, con la  señora directora y los representantes de cada brigada, 
para llegar a un acuerdo y analizar los parámetros que se tomara en cuenta para la realización del plan 
de contingencia contra sismos erupciones volcánicas, incendios y sarampión, después nos dirigimos a 
la biblioteca municipal para buscar la información en internet, libros, etc. 
Para brindar charlas más especializadas a la institución, acudimos al cuerpo de bomberos de la ciudad 
de Ambato, para que nos ayuden con una conferencia sobre incendios, y al sistema de gestión de 
riesgos para que nos brinden una capacitación sobre primeros auxilios. 
 Además se solicito se proporcionada datos sobre las brigadas ya existente y sobre los planos de la 
escuela para dar inicio a la elaboración del plan de contingencia  
 
Visita a  la escuela para  solicitar a la señora directora sobre los códigos de las aulas, además en aquel 
día se procedió a visitar dichas aulas solicitando a cada profesor se nos de información sobre los niños 
con enfermedades importantes, que es también un dato para la elaboración del plan de contingencia 
que se necesita  ver fig. 17 

 
fig. 17 visita a la escuela 

 



 

 

Elaboración de los oficios pertinentes, (Secretaria Nacional De Gestión De Riesgos y cuerpo de 
bomberos) solicitando se les de la respectiva capacitación tanto a docentes como  a los estudiantes de 
la escuela liceo Juan Montalvo,  sobre  erupciones volcánicas, sismos e incendios. Ver anexos 
 
Luego nos dirigimos  a la escuela a hablar con la señora directora sobre las gestiones realizadas  y a 
comunicar  para cuando esta  previsto a las respectivas charlas  
 
 
Elaboración del un listado de materiales  necesarios para la señalización del establecimiento. 
Averiguar precios de dichos materiales. 
Realizar un presupuesto aproximado. 
Quedando de la siguiente forma: ver tabla 5  

 

COSTOS PARA LA 
SEÑALIZACION 

     

        PRIMERA OPCION 
       

ROTULOS DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

   

ROTULOS(CINTRA) 
ALTO=25CM 
,ANCHO 22CM 31 4 124 

   

ROTULOS(ACRÍLICO) 
ALTO=25CM 
,ANCHO 22CM 31 6 186 

   

  
  

     

  
  

     SEGUNDA OPCION 
 

  
     

ROTULOS(CINTRA) 
ALTO=30CM 
,ANCHO 30CM 31 9 279 

   

ROTULOS(ACRÍLICO) 
ALTO=30CM 
,ANCHO 30CM 31 13 403 

   

  
  

     TERCERA OPCION 
 

  
     ROTULOS(CINTRA) IMPRESIÓN 

ADHESIVO VINIL 
ALTO=40CM 
,ANCHO 15CM 31 8 248 

   ROTULOS(ACRÍLICO)IMPRESIÓN 
ADHESIVO VINIL 

ALTO=40CM 
,ANCHO 15CM 31 20 620 

   

ROTULOS(CINTRA)  
ALTO=30CM 
,ANCHO 30CM 31 15 465 

   

ROTULOS(ACRÍLICO) 
ALTO=30CM 
,ANCHO 30CM 31 15 465 

 
TOTAL 158,25 

        PINTURA 
       

OPCIONES DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

CON 
EL 
TIÑER 

   ESMALTE  LTR 1 3,9 5,3 
   TRÓFICO  GALÓN 1 27 28,4 
   CONCHA(SE MEZCLA CON AGUA) GALÓN 1 26 

    TIÑER LTR 1 1,4 
    

        

        

        



 

 

        

        

        

MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

    TIMBRE   1 13 
    CABLE     0,15 
    

EXTINTOR 
TAMAÑO 
NORMAL 1 15 

    BROCHA PEQUEÑA 1 0,8 
     

 

Numero de rótulos 
 7 zona1 

8 zona2 

6 zona3 

3 zona de seguridad 

1 prohibido pasar 

2 salida de emergencia 

1 numeros de emergencia 

3 extintores 
Tabla 5: cotizacion de precios 

Eleboracion del plan de contingencia  
 
conferencia cuerpo de bomberos  
Capacitación  a los docentes con los miembros del cuerpo de bomberos de Ambato sobre incendios.  
Los representantes del cuerpo de bomberos como se puede apreciar en la fig. 18, 19,20, 21, 22, 
acudieron a nuestra petición, para realizar la charla a los docentes de la Escuela Liceo Montalvo   sobre 
“incendios”, esta charla duro aproximadamente  4 horas 
 

 
 

fig. 18 presentaciones 
 



 

 

 
Fig. 19: representantes del cuerpo de bomberos 

 

 
 

fig.20  personal docente de la Escuela Liceo Montalvo 
 

 

 
fig.21 conferencia 

 



 

 

 
Fig. 22: charla realizada  

 
Luego se procedió a   realizar un simulacro y explicación  a las estudiantes sobre incendios, medidas 
de precaución ante esta situación de emergencia, entre otras cosas. Ver fig.23,24 

 

 
fig. 23 asistencia de los estudiantes  

 
fig. 24 inicio de la charla  

 



 

 

 
Fig.25capacitación sobre incendios 

En la fig. 26 y 27 se pueden apreciar la participación de los estudiantes  con los representantes del 
cuerpo de bomberos  para la realización de las medidas de mitigación ante la presencia de un posible 
incendio.  

 

 
Fig. 26 participaciones de los estudiantes en el simulacro 

 

 
Fig. 27realización del simulacro 

 
 

Se puede observar en la fig.28 y fig. 29. La forma en que se debe utilizar el extintor de  y como es la 
forma adecuada de pagar un incendio,  con la participación de  la brigada contra incendios que posee 
la escuela 
 
 
 



 

 

 
Fig. 28: incendio 

 
Fig. 29 uso del extintor 

 
Capacitación  a los docentes  acerca de sismos  con el representante  de la Secretaria Nacional De 
Gestión De Riesgos.Ver fig. 30 
 
 

 

 
Fig. 30 docentes 

 



 

 

 
Fig. 31 Representante del sistema de gestión de riesgo de Ambato 

En la fig. 30 y fig. 31 se puede apreciar la participación de los docentes de Escuela Liceo Montalvo ante 
la capacitación sobre sismos dirigido por representante de sistema de gestión de riesgos, el mismo que 
habla   también acerca de las medidas de precaución prevención ante la presencia de un sismo ver fig. 
32 

 

 
Fig. 32. Charla sobre sismos 

 
La charla dura aproximadamente  5 horas  con lo que se abordó la mayoría de los temas 
propuestos por el Sr. Marcelo Campana, dotando de información importante hacia el docente  
 
Luego de esta actividad dimos un  recorrido por el establecimiento con el Sr Marcelo Campana 
(Secretaria Nacional De Gestión De Riesgos.) para  que verificar si los riesgos existentes que 
habíamos identificado  eran los correctos o si existía algún tipo de riesgo a tomar en cuenta que a 
nosotros se nos pudo pasar por alto ver fig. 33, con la presencia además de la profesora Irma 
Pérez 

 
fig. 33 recorrido por la escuela 



 

 

 
Sesión con los coordinadores de cada brigada para la planificación del simulacro (ver fig. 34) 
 

 
Fig. 34 reunión prevista con los docentes 

 
Reunión con las personas que conforman las brigadas para dar a conocer lo que  contiene el plan de 
contingencia y escuchar opiniones acerca del mismo  

 
Revisión del plan de contingencia con los coordinadores de cada brigada.  
 
Entrega y breve explicación  del  instructivo, croquis del simulacro sobre sismos a realizarse en la 
escuela  a todos los docentes e integrantes de la institución ver fig. 35 
 

 
Fig. 35  entrega  de información  simulacro sismo  

 
Preparación del material para la capacitación sobre el simulacro sismos para los docentes de dicha 
institución  ver fig. 36 

 
 

Fig. 36 materiales  



 

 

 
Charla para los docentes e integrantes de la institución sobre la información entregada. (Ver fig. 37 y 
fig.38), se abordaron todos temas que se entregó anteriormente, especialmente de cómo vamos a 
realizar el simulacro, se dio a conocer también las rutas de evacuación para cada aula, los tiempos de 
duración de cada actividad, como debe ser la protección de los estudiantes en las aulas,  el lugar 
donde se debe ubicar cada  profesor con sus estudiantes al salir a las zonas de seguridad  
 

 
Fig. 37 explicaciones sobre la información entregada 

 
Fig. 38: exposición sobre simulacro sismo 

 
Para poder realizar la simulación en la institución, se dio a conocer como estaban conformadas  las 
diferentes brigadas,  de auxilio, incendio, rescate y evacuación,  y las actividades que tienen que 
realizar ver tabla 6 

 
 

Nombre de la Brigada Nombres Género 

Masculi
no 

Femenin
o 

Búsqueda, rescate y 
evacuación 

Lic. Jhonny Arévalo x  

Lic. Abel Domínguez x  

Lic. Vicente Iza x  

Lic M.Sc. Wilson Hurtado x  



 

 

Lic Isabel Castillo  x 

Lic Irene Ulloa  x 

Lic Carmen Barrera   x 

Lic Marlene Basante  x 

 Lic. Marcelo Paucar   

Primeros Auxilios Lic. Laura Robalino  x 

Lic  Gladys Aldás  x 

Lic M.Sc. Germania Vásquez  x 

Lic María Escobar   x 

Lic Anita Arcos  x 

Lic. Dra. Jenny Cruz  x 

Dra. Laura Castillo  x 

 Lic Teresa Alvarado   x 

 Lic Susana Saltos   

 Shefferson Moya   

Campamentación, 
Orden y Seguridad 

Lic Mario Ramírez x  

Lic Ricardo Cortés x  

Lic. M.Sc.  KaterineVaca  x 

Lic Jimena Sánchez  x 

LicIbette Méndez   x 

Lic Magdalena Hernández  x 

 Sr. Klever Reinoso  x  

 Sr. Eduardo Vega x  

 Lic. José Maita   

Contra Incendios Lic Guido Vega x  

Lic Dr. Juan López   

Lic Edmundo Tamayo x  

Dra. María Peña  x 

LicEsthela Mena  x 

Lic Isabel  Jordán   x 

Lic Terecita Salazar   x 

Tabla 6: Lista de los representantes de cada brigada 
 

 
 

 
Señalización en la escuela liceo Montalvo  
 
Elaborar plantillas en cartón de las letras y símbolos a ser pintados (ver fig. 39) 



 

 

 
Fig. 39 elaboracionede moldes para pintar la institución  

 
 
Pintar la señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia, áreas de mayor y menor riesgo, 
en  la fig.40 y fig. 41  se puede apreciar la elaboración y terminado de las  rutas de evacuación 
estipuladas anteriormente en los planos (identificación de rutas de evacuación) de cada una de las 
plantas que conforman la institución  

 
 

 
Fig. 40  pintando las rutas de evacuación 

 

 
Fig.41 rutas de evacuación 

 
Pintar  los  puntos de reunión (dibujados en los planos de identificación de riesgos que fueron 
elaborados ver  mapa 1 y 2) que brinde mayor seguridad a los estudiantes y docentes de la institución 
en caso de un desastre natural. Ver fig. 42 



 

 

 

 
Fig.42 zonas de seguridad 

 
Capacitación de los profesores a sus estudiantes sobre lo que se debe realizar ante un sismo. Ver fig. 
43 

 
Fig43: Charla con los estudiantes 

 
Elaboración de distintivos para los coordinadores de cada brigada. Ver fig. 44 
 



 

 

 
Fig.44 Elaboración  distintivos. 

 
Con la colaboración de la directora del plantel  y los miembros principales se procedió a la planificación 
del simulacro. 
Para la realización del simulacro se tuvo que reunir a los docentes coordinadores para colocarles su 
respectivo distintivo como se pueden ver en las fig. 45, 46,47 y 48 
 
 
 
 

 
Fig.45 Coordinador de la Brigada de búsqueda, rescate y evacuación 

 

 
Fig.46 Coordinador de la Brigada de Primeros Auxilios 

 



 

 

 
Fig.47 Coordinador de la Brigada de incendios 

 
 

 
Fig.48 Coordinador de la Brigada de Campamentación, Orden y Seguridad 

 
 
Luego de la identificación de los coordinadores se procedió a la realización del simulacro con la 
presencia del Ing. Luis morales  
 
Con los siguientes pasos: 
 
1.-Aviso de sismo: La directora es la encargada de tocar el timbre 3 veces prolongadamente. 
 
2.-Rescate de niños discapacitados: En la escuela existen  dos niños que tienen discapacidades físicas 
razón por la cual no pueden movilizarse por si solos razón por la cual necesitan ser recatados. Ver 
fig.49 
 

 
Fig.49 rescate de niños discapacitados 

 



 

 

3.-Protección en lugares seguros: Maestros y  estudiantes se ubican en lugares seguros existentes en 
su respectiva aula de clases. Ver fig50 
 

 
Fig.50 Ubicación de los estudiantes en lugares seguros 

 
 
 
4.-Salida de alumnos: Debido a que el aula no es un lugar seguro para los estudiantes deben salir de 
forma ordenada y protegiendo su cabeza  contra los objetos que se pueden caer y lastimarlos  ellos 
deben acudir a su respectiva zona de seguridad. 
 

 
Ver fig50  Formación de los alumnos 

5.-Formación en caracol: En las respectivas zonas de seguridad los estudiantes se ubican en las zonas 
respectivas. Ver fig51 

 
Fig51Formación en forma de caracol 

 
6.-Conteo de alumnos: Debido a la emergencia del caso y el pánico de los estudiantes estos  pueden 
perderse y no llegar a las zonas de seguridad. Ver fig52 
 
 



 

 

 
Fig52 Conteo de personas 

 
7.-Rescate de niños desaparecidos: Una comisión designada en cada zona procedió a rescatar a las 
personas desaparecidas. Ver fig53 
 
 

 
Fig53 Rescate de personas desaparecidas 

 
8.-Primeros auxilios: En caso de haber personas afectadas. 
Cada zona tiene un grupo encargado de brindar los primeros auxilios a las personas heridas. Ver fig 54 
 

 
Fig54 Primeros auxilios 

 
9.-Regreso a las actividades o permanecer en las zonas de evacuación: Si ya no existe ningún peligro 
todas las personas involucradas vuelven a sus actividades normales. Ver Fig.55 



 

 

 
Fig.56 Retorno a las actividades normales 

 
10.- Una vez concluido el simulacro se procedió a encontrar  las fallas en el proceso para lo cual se 
necesitó de nuestra ayuda y de todo el personal involucrado y dar puntos de vista para mejorar las 
fallas. Ver Fig. 57 
 
 

 
Fig. 57. Reunión. 

 
Repetir el simulacro con las correcciones hechas 
Al realizar el simulacro se obtuvo un mejor resultado y se logró controlar mejor a los alumnos. 
 
Trámite de aprobación del plan de contingencia y manual contra incendio, terremotos, sismos y 
sarampión  en el sistema de gestión de riegos, estos documentos fueron aprobados por la señorita 
Jazmín Pérez ver anexo  
 
Entrega del plan de contingencia terminado, revisado  aprobado por la secretaria nacional se gestión de 
riegos  a la señora directora ver anexo  
 
19. RESULTADOS 
 
Con la elaboración del plan de contingencia contra desastres naturales la escuela Liceo Juan Montalvo 
recibió la capacitación correspondiente, simulación y concientización necesaria, herramientas con las 
cuales se pueden proteger ante algún desastre natural y salvar la vida de las personas que conforman 
la institución educativa. 
 
Al realizar la identificación de riesgos y recursos la escuela tomó las acciones pertinentes para reducir 
al máximo las vulnerabilidades físicas internas  existentes. 
 



 

 

Se creó mecanismos de alarma para situaciones de emergencia que ayudarán a la escuela a identificar 
el tipo de desastre natural al que se enfrenta para así poder tomar las acciones pertinentes durante el 
desastre natural. 
 
Al realizar el simulacro se pudo encontrar las fallas existentes en la planificación las cuales se pudo 
corregir haciendo más eficiente el simulacro. 
 
Para definir el orden y número de personas que evacuaran por las rutas correspondientes, fue 
necesario considerar el número de alumnos por evacuar, su edad y condiciones físicas y las 
características y dimensiones de las rutas seleccionadas. 
 
20. RECOMENDACIONES 
Luego de haber realizado el simulacro podemos recomendar lo siguiente: 

 
Tanto los docentes como los alumnos deben conocer los mecanismos de alarma para situaciones de 
emergencia de la institución 
 
Revisar  el plan de emergencia anualmente con el personal. Asegurándose de que todos los miembros 
del personal estén conscientes de sus responsabilidades y acciones en caso de emergencia. 
 
Si coinciden cambio de hora de los niños dirigirse inmediatamente a la zona de seguridad más cercana. 

Los niños que estén fuera del aula dirigirse a la zona de seguridad más cercana. 

El docente del aula especial es responsable de esos niños hasta que llegue el docente del grado. 

Salir de 2 en 2 los niños cogidos de las manos y con atención a ubicarse lo más alejados de las 

construcciones, tratar de agruparse todos en el centro de su zona de seguridad respectiva. 

En caso de producirse el sismo en el recreo, se quedarán en el sitio donde se hallen y los docentes irán 

a las zonas de seguridad correspondientes para poco a poco rescatar a sus niños respectivos. 

Luego del sismo esperar hasta que la Señora Coordinadora comunique cualquier disposición a 

tomarse. 

 
 

21. ANEXOS 
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Aviso de sismo 

 

     3 timbres    

prolongados 

 

  Maestros y  estudiantes se ubican en 

lugares seguros  
Recurrir a la zona de seguridad respectiva 

Aula de clases 

4to timbre 

 

Conserjes: cerrar las puertas  de salida principales 

acudir al rescate de niños discapacitados y 

ubicarlos en su respectiva zona de seguridad. 

Profesor deberá salir  con  su respectivo  botiquín de primeros 
auxilios,  guiando a sus alumnos a la  zona de seguridad 
designada 

Ubicar a los alumnos en   forma de caracol  alejada de estructuras peligrosas 

 

Cada profesor se encargara de verificar  la presencia todos los sus alumnos. 

 

Persona desaparecida 

Dar aviso a la brigada de rescate  de 

su respectiva zona de seguridad 

Persona herida 

Dar acciones de primeros auxilios  

 

Aviso de calma 

Volver a las actividades 

normales 

Evacuar la escuela  

INICIO 

FIN 

SI NO 

SI 

SI 
SI 

NO 

NO 

NO 

Diagrama de flujo del simulacro  
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