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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“Estudio e implantación de un plan de  mantenimiento y señalización en los equipos de 

la planta procesadora de lácteos de la Asociación de Productores Alternativos San 

Pedro de Mulalillo del Cantón Salcedo en el año 2012.” 

 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA. 

 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

 

El presente proyecto se basa principalmente en el mantenimiento correctivo-preventivo  

y el estudio e implantación de señalización del equipo de la planta procesadora de 

lácteos de la Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo del 

Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi. 

 

 

1.4 MONTO: 

 

El monto estimado es de $ 1009 (mil nueve dólares americanos). 

 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

Desde el 4 de marzo al 20 de junio del 2012, de acuerdo al cronograma adjunto. 

 

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: Gestión Industrial. 

Tipo de proyecto: Proyecto de Estudio e Intervención. 

 

 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

 

Uno (1). 
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1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

 

Seis (6) 

 

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): 

 

Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo 

 

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

 

Cuarenta y dos (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La inspección realizada a las instalaciones de la planta procesadora de lácteos de la 

Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo tuvo como objetivo la 

apreciación de signos externos que denoten la existencia de defectos en las instalaciones 

y maquinaria. 

El caldero es el equipo con mayor deterioro debido a la presencia de fugas, corrosión e 

inadecuada instalación de los accesorios del mismo. El banco de hielo consta con la 

cimentación inadecuada de la bomba, funcionamiento ineficiente del sensor de nivel y 

defectos en las instalaciones eléctricas que dañan el contactor del tablero de control. 

En las instalaciones del circuito de vapor, primeramente la tubería no es la adecuada, 

está hecha con tubería galvanizada pero lo recomendable es la tubería negra. Las 

válvulas del sistema de vapor son inapropiadas y falta aislamiento térmico en los codos 

del circuito. 

Otras falencias que se pudo observar es la presencia de fugas en la marmita Nº 2, que es 

primordial solucionar ya que contamina la leche. En el tanque para producir el yogurt el 

termómetro esta en mal estado y se necesita realizar un acople de la paleta del tanque 

para poder mezclar el yogurt. 

La planta no cuenta con señalización adecuada y la existente está deteriorada debido a 

que esta echa de papel. De igual manera no cuenta con plan de mantenimiento 

preventivo para los equipos e instalaciones. 

Otro aspecto importante es que la planta no cuenta con un sistema de tratamiento de 

agua esto provoca que las válvulas se atasquen y acelera el deterioro de los equipos e 

instalaciones. 
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Desarrollo productivo limitado 

Señalización y funcionalidad de los equipos en  la planta  procesadora de lácteos 

de la Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo deficiente. 

Manejo inadecuado de los equipos e 

instalaciones  de la planta. 
Despreocupación de los socios 

Mantenimiento correctivo-preventivo 

ineficiente 

Instalaciones inapropiadas 

Deterioro de la maquinaria 

Escasa socialización 

Presencia de 

fugas en los 

equipos de la 

planta 
Insuficiente asistencia técnica 

 

a) Esquema 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO                   

DEL PROBLEMA 

Estudio de señalética inapropiada 

Señalética inadecuada 

Insuficiente asistencia técnica 

 

Poca visión 

progresista 

Cimentación  de 

los equipos 

inadecuado  
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b) Interpretación del árbol de problemas: 

 

Se puede observar que la deficiente señalización y funcionalidad de los equipos en la 

planta procesadora de lácteos de la asociación de Productores Alternativos San Pedro 

de Mulalillo se da por tres problemas importantes: La despreocupación de los socios, el 

estudio de señalética inapropiada y Manejo inadecuado de los equipos e instalaciones  

de la planta. Al realizar un análisis se puede deducir que no podemos intervenir en el 

primer problema, pero en los dos problemas siguientes si lo podemos hacer en vista en 

que están muy relacionados con la carrera de INGENIRÍA MECÁNICA. Deduciendo 

que con la adecuada señalética, un plan de mantenimiento correctivo-preventivo y la 

corrección de las instalaciones ya realizadas; podremos aportar con la funcionalidad 

eficiente en la planta. Que por el momento es lo primordial para los socios que 

conforman la Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo. 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

 

 

Gestión Industrial. 

 

 

 

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

 

 

Proyecto de Estudio e 

Intervención 

INDICADORES: 
Procesos de producción 

incrementados en un 30%. 

En el año 2012. 

 

Implantación de señalización 

en la planta en un 80% y 

reinicio de operaciones de 

los equipos en la planta. En 

el año 2012. 

 

Mantenimiento al equipo y 

maquinaria de la planta en el 

año 2012. 

 

Mejoramiento en las 

instalaciones ya realizadas en 

el año 2012. 

 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS). 

 

Con la ejecución del proyecto se beneficiarían directamente los 42 socios de la 

Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo del Cantón Salcedo. 

 



9 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Esquema 

Señalización y funcionalidad de los equipos en  la planta  procesadora de lácteos de la 

Asociación de Productores Alternativos  San Pedro de Mulalillo eficiente. 

 

Manejo adecuado de los equipos e 

instalaciones en la planta. 
Preocupación de los socios 

Mantenimiento correctivo-preventivo 

eficiente 

Instalaciones apropiadas 

Maquinaria en buen estado 

Suficiente socialización 

Inexistencia de 

fugas en los 

equipos de la 

planta 
Suficiente asistencia técnica 

 

Estudio de señalética en la planta 

Señalética adecuada 

Suficiente asistencia técnica 

 

Alta visión 

progresista 

Cimentación 

adecuada de 

los equipos 

Desarrollo productivo mejorado 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Señalización y funcionalidad de los equipos en  la planta  procesadora de lácteos 

de la Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo mejorada. 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Realizar el estudio de señalética en la planta procesadora de lácteos de la 

Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo del Cantón 

Salcedo. 

 Implantar un plan de mantenimiento correctivo-preventivo en la planta 

procesadora de lácteos de la Asociación de Productores Alternativos San Pedro 

de Mulalillo del Cantón Salcedo. 

 Realizar las instalaciones apropiadas en la planta procesadora de lácteos de la 

Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo del Cantón 

Salcedo. 
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3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 

 

 

 

Desarrollo productivo mejorado 

en  la planta procesadora de 

lácteos de la Asociación de 

Productores Alternativos San 

Pedro de Mulalillo. 

 

 

 

 

 

Indicadores del fin:  
 

 

 

Procesos de producción 

incrementados en un 30%. En el 

año 2012. 

Medios del fin:  

 

 

 

 

Registro del acopio de leche en la 

planta. 

Supuestos del fin:  

 

 

 

 

 

Decisión de implementación por 

parte la asociación “ASOPRAL” 

 

Asignación de recursos para el 

mejoramiento de la planta. 

PROPÓSITO: 

 

Señalización y funcionalidad de 

los equipos en  la planta  

procesadora de lácteos de la 

Asociación de Productores 

Alternativos San Pedro de 

Mulalillo mejorada. 

 

 

Indicadores del Propósito: 
 

 

Implantación de señalización en la 

planta en un 80% y reinicio de 

operaciones de los equipos en la 

planta. En el año 2012 

Medios del propósito: 
 

 

Informe escrito del estudio de 

señalética y trabajos realizados 

para la rehabilitación de los 

equipos. 

Supuestos del propósito: 
 

 

No existe cooperación de los socios. 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

1.-  Realizar el estudio de señalética 

en la planta. 

 

2.- Implantar un plan de 

mantenimiento correctivo-preventivo 

en la planta. 

 

3.- Realizar las instalaciones 

apropiadas de la planta. 

Indicadores de Componentes:  

 

Colocación de señales en la 

planta. En el año 2012 

 

Mantenimiento al equipo y 

maquinaria de la planta en el 

año 2012. 

Mejoramiento en las 

instalaciones ya realizadas en 

el año 2012.  

Medios de Componentes:  

 

Documento de la señalética 

implantada. 

 

Documento del plan de  

mantenimiento correctivo-preventivo 

de los equipos. 

 

Informe escrito de la corrección de 

las instalaciones. 

Supuestos de Componentes:  

 

 

 

 

Aceptación del docente participante. 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

 

1.- Realizar el estudio de señalética  

en la planta. 

 
1.1 Inspección de la planta. 

1.2 Trazar el layaut de la planta. 

1.3 Selección de las señales a implantar. 

1.4 Diseño de las señales. 

1.5 Construcción de las señales. 

1.6 Distribución de las señales en la 

planta. 

 

 

 

 

Presupuesto: 
 

 

 

 

 

$15 

$45 

$25 

$30 

$70 

$45 

 

 

 

 

 

Medios de actividades:  
 

 

 

 

Registro de asistencia de los 

estudiantes participantes. 

 

Monitoreo por parte del tutor. 

Supuestos de actividades:  

 

 

 

 

 

 

Predisposición de los estudiantes. 
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2.- Implantar un plan de 

mantenimiento correctivo-

preventivo en la planta. 

 
2.1 Inspección del estado de las 

maquinarias e instalaciones. 

2.2  Mantenimiento del caldero. 

2.3 Mantenimiento de las instalaciones de 

vapor. 

2.4  Mantenimiento del banco de hielo. 

2.5  Mantenimiento de la marmita Nº 2. 

2.6  Mantenimiento del tanque de yogurt. 

 

3.- Realizar las instalaciones 

apropiadas de la planta. 

 
3.1  Identificación de las instalaciones 

erróneas. 

3.2 Cambio de las válvulas por las 

apropiadas en el sistema de vapor. 

 3.3 Rediseño de una sección del sistema 

de vapor. 

3.4 Readecuación del suministro de 

combustible al caldero. 

3.5 Readecuación del desagüe del 

caldero. 

3.6  Readecuación del sensor de nivel del 

banco de hielo. 

 

 

 

 

 

$15 

 

$120 

$44 

 

$120 

$90 

$45 

 

 

 

$15 

 

$170 

 

$65 

 

$25 

 

$40 

 

$30 
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

1. Realizar el estudio de señalética  en la planta.  

1.1Inspección de la planta. 4 – Mar-2012 4 – Mar- 2012 
18 

Álvarez, Jaya, Jácome Cámara ,hojas, 

lápiz 

1.2Trazar el layout de la planta. 17 – Abr - 2012 19 – Abr – 2012 
30 Sánchez, Álvarez, Vargas 

PC. Software, 

plotter 

1.3Selección de las señales a implantar. 24 – Abr - 2012 30 – Abr – 2012 42 Sánchez, Álvarez, Vargas Normas  

1.4 Diseño de las señales. 1 – Mayo - 2012 6 – Mayo – 2012 
27 

Sánchez, Álvarez, Vargas PC, software, 

plotter 

1.5Construcción de las señales. 7 – Mayo - 2012 8 – Mayo – 2012 
30 

Sánchez, Vargas, Jaya. Triplex, rótulos 
adhesivos 

1.6 Distribución las señales en la planta. 13 – Mayo - 2012 14 – Mayo – 2012 

24 

Sánchez, Álvarez, Vargas Taladro, brocas, 

tacos Fisher, 
tornillos 

2. Implantar un plan de mantenimiento correctivo-preventivo en la 

planta. 

 

2.1Inspección del estado de las maquinarias e instalaciones. 5 – Mar - 2012 5 – Mar – 2012 
18 

Jaya, Jácome, Guamangallo Cámara ,hojas, 

lápiz 

2.2 Mantenimiento del caldero. 8 – Mar - 2012 11 – Mar – 2012 

60 

Jaya, Jácome, Guamangallo Llaves de tubo, 
Llaves de boca, 

desarmador, 

brocha, lija, 
multímetro, 

soldadora 
eléctrica, sierra. 

2.3 Mantenimiento de las instalaciones de vapor. 21 – Mayo - 2012 22 – Mayo – 2012 24 Guamangallo, Vargas, Sánchez Llaves de tubo.  

2.4 Mantenimiento del banco de hielo. 17 – Mar- 2012 18 – Mar- 2012 

36 

Jácome, Guamangallo, Álvarez, Llaves de boca, 

desarmador, 

machuelos, 
amperímetro, 

multímetro 

25 Mantenimiento de la marmita Nº 2. 27 – Mayo - 2012 29 – Mayo – 2012 

45 

Jaya Jácome Guamangallo Soldadora TIG, 

electrodos, llave 

de tubo, llave de 

boca. 

2.6 Mantenimiento del tanque de yogurt. 
 

5 – Junio - 2012 6 – Junio – 2012 
24 

Jaya, Jácome, Guamangallo Llave de boca, 
Torno, 

desarmador 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los 4 días del mes de Marzo del dos mil doce la Asociación 

de Productores Alternativos “ASOPRAL” de la Parroquia Mulalillo representada por el  

Ing. David Gutiérrez en calidad de coordinador de la entidad  y la Universidad Técnica 

de Ambato a través de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica representada por el 

Ing. M.Sc. Francisco Pazmiño en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la 

presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. La Asociación de Productores Alternativos “ASOPRAL” de la Parroquia 

Mulalillo es una entidad que realiza su actividad en el ámbito de recolección de 

leche del sector, como centro de acopio, planta que cuenta con los equipos 

necesarios para este fin. 

 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería 

Mecánica. 

 

 

 

http://www.uta.edu.ec/v2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=60
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SEGUNDA.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores social, productiva y cultural. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato y la Asociación de 

Productores Alternativos “ASOPRAL” de la Parroquia Mulalillo. 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1 La Asociación de Productores Alternativos “ASOPRAL” de la Parroquia 

Mulalillo se compromete a: 

 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador Ing. Paúl Cortez los documentos 

respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación  del 

Proyecto para su posterior aprobación. 

 

3.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo dela Planificación,    
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ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
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COORDINADOR ENTIDADBENEFICIARIA: Ing. David Gutiérrez. 

 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FICM-IM-001-2012” 
 

 

Ambato, Marzo 2012 

 



25 

 

 

 

ÍNDICE ETAPA II 

 

 

CONTENIDO              Pág.  

 

 

1. Estrategia de Monitoreo                                                                                            26 

 

2. Registro de Asistencia de Estudiantes Participantes                                              28 

 

3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador del Proyecto                       64 

 

4. Anexos                                                                                                                         66 

           



26 

 

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 

HORAS 

 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 

USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 

HORAS 

 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 

USD 

1. Realizar el estudio de 

señalética  en la planta. 

            

1.1  Inspección de la planta. 4- Mar -2012 4- Mar- 2012 18 $15 $0 $15 4- Mar -2012 4 – Mar- 2012 18 $15 $0 $15 

1.2  Trazar el layout de la planta. 17 – Abr - 2012 19-Abr- 2012 30 $45 $0 $45 17 – Abr - 2012 19 – Abr - 2012 30 $45 $0 $45 

1.3  Selección de las señales a implantar. 24 – Abr - 2012 30 -Abr-2012 42 $25 $0 $25 24 – Abr - 2012 30 – Abr - 2012 42 $25 $0 $25 

1.4  Diseño de las señales. 1 – Mayo- 2012 6-Mayo-2012 27 $30 $40 $70 1 – Mayo - 2012 6 – Mayo -2012 27 $30 $40 $70 

1.5  Construcción de las señales. 7– Mayo - 2012 8-Mayo-2012 30 $30 $15 $45 7 – Mayo - 2012 8 – Mayo -2012 30 $30 $15 $45 

1.7 Distribución las señales en la planta. 13 -Mayo- 2012 14-May-2012 24 $30 $0 $30 13 -May- 2012 14 –May- 2012 24 $30 $0 $30 

2. Implantar un plan de 

mantenimiento correctivo-

preventivo en la planta. 

   

   

   

   

2.1  Inspección del estado de las 

maquinarias e instalaciones. 

 

5 – Mar - 2012 

 

5– Mar -2012 18 $15 $0 $15 
 

5– Mar - 2012 

 

5– Mar - 2012 18 $15 $0 $15 

2.2  Mantenimiento del caldero. 8 – Mar - 2012 11–Mar-2012 60 $30 $90 $120 8 – Mar - 2012 11 – Mar - 2012 60 $30 $90 $120 

2.3 Mantenimiento de las instalaciones 

de vapor. 

 

21– Mayo-2012 

 

22-May-2012 24 $15 $29 $44 
 

21– May - 2012 

 

22– May - 2012 24 $15 $29 $44 

2.4  Mantenimiento del banco de hielo. 17– Mar- 2012 18-Mar-2012 36 $30 $90 $120 17– Mar- 2012 18– Mar- 2012 36 $30 $90 $120 

2.5  Mantenimiento de la marmita Nº 2. 27– Mayo-2012 29-May-2012 45 $30 $60 $90 27– May - 2012 29– May - 2012 45 $30 $60 $90 

2.6 Mantenimiento del tanque de yogurt. 5 – Junio - 2012 6–Junio-2012 24 $15 $30 $45 5 – Junio - 2012 6 – Junio - 2012 24 $15 $30 $45 

3. Realizar las instalaciones 

apropiadas de la planta. 

   
   

   
   

3.1   Identificación de las instalaciones 

erróneas. 

 

6 – Mar - 2012 

 

6 – Mar-2012 12 $15 $0 $15 
 

6– Mar - 2012 

 

6 – Mar- 2012 12 $15 $0 $15 

3.2  Cambio de las válvulas y accesorios  

apropiados en el sistema de vapor. 

 

12–Junio - 2012 

 

13-Juni-2012 48 $30 $140 $170 
 

12–Junio - 2012 

 

13– Junio -2012 48 $30 $140 $170 

3.3  Rediseño de una sección del sistema 

de vapor. 

5 – Junio - 2012 6–Junio-2012 

24 $15 $50 $65 
5 – Junio - 2012 6 – Junio - 2012 

24 $15 $50 $65 

3.4 Readecuación del suministro de 

combustible al caldero. 

 

19–Junio - 2012 

 

20-Juni-2012 12 $15 $10 $25 
 

19–Junio - 2012 

 

20 –Junio -2012 12 $15 $10 $25 
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS 

 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

 

FIN: 

Desarrollo productivo mejorado 
en  la planta procesadora de 

lácteos de la Asociación de 

Productores Alternativos San 
Pedro de Mulalillo. 

 

 

Procesos de producción incrementados en un 
30%. En el año 2012. 

 

 

La planta cuenta con los requerimientos necesarios para el acopio de leche, lo que 

representa el 30% de funcionalidad de la misma. 

  

 

100% 

 

PROPÓSITO: 

Señalización y funcionalidad de 

los equipos en  la planta  

procesadora de lácteos de la 
Asociación de Productores 

Alternativos San Pedro de 

Mulalillo mejorada. 

 

 

Indicadores del Propósito: 

 

 

Implantación de señalización en la planta en un 
80% y reinicio de operaciones de los equipos en 

la planta. En el año 2012 

 

 

 

Se realizó la colocación de la señalética en toda la planta,  y se probaron los equipos 

para su re operación. 

 

 

 

100% 

 

 

COMPONENTES 1: 

1.- Realizar el estudio de 

señalética en la planta. 

 

Indicadores de Componentes:  

Colocación de señales en la planta. En el año 

2012 

  

Existe señalización en toda la planta. 

 

100% 

 

COMPONENTE 2: 

2.- Implantar un plan de 

mantenimiento correctivo-

preventivo en la planta. 

 

Mantenimiento al equipo y maquinaria de la 
planta en el año 2012. 

 

 

Se dio el mantenimiento correspondiente a los equipos para su funcionamiento 

normal. 

 

100% 

 

COMPONENTE 3: 

3.- Realizar las instalaciones 
apropiadas de la planta. 

 

 

Mejoramiento en las instalaciones ya realizadas 

en el año 2012. 

 

Se realizó la corrección y el remplazo de instalaciones en mal estado. 

 

100% 

 

VALORACIÓN FINAL: Se han realizado el 100% de las actividades programadas, cumpliendo el 100% del estudio de señalética en la planta, el 100% de implantar 

un plan de mantenimiento correctivo-preventivo en la planta y el 100% de realizar las instalaciones apropiadas en la planta. En la actualidad la planta procesadora de 

lácteos de la Asociación de Productores alternativos San Pedro de Mulalillo cuenta con el plan de mantenimiento de los equipos para tener un registro periódico del 

estado de los mismos, de igual manera cuenta con la señalización en sus instalaciones como son: señales informativas, señales contra incendios, señales de peligro y 

rutas de evacuación. Finalmente se entregó a la asociación un layout en el cual se indica la distribución de la planta. 
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERIA MECÁNICA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: “ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE  MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALTERNATIVOS SAN PEDRO DE MULALILLO DEL CANTÓN SALCEDO EN EL AÑO 2012.” 
 

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE PRODUCTORES ALTERNATIVOS SAN PEDRO DE MULALILLO. 

Nº NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y 

NACIONALIDAD 

MOVILIDAD PROVINCIA CANTON PARROQUIA 

1 ASTUDILLO PALOMO MARIA VIRGINIA  F 46 Ninguna Indígena – Ecuatoriano  ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

2 BASANTES GUALA FAUSTO RAMON  M 49 Ninguna Mestizo - Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

3 BOCANCHO QUISPE BRAULIO AGUSTIN M 52 Ninguna Indígena – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

4 BOCANCHO QUISPE MENTOR ISAAC M 48 Ninguna Indígena – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

5 BOCANCHO QUISPE ZOILA MARIELA  F 45 Ninguna Indígena – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

6 CAJAMARCA JACOME MERIA ERCILIA F 29 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

7 COQUE SANDOVAL MARIANITA DE J. F 45 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

8 CRUZ FREIRE MARIA LICENIA F 50 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

9 CUJI QUINGALUISA BLANCA E. F 46 Ninguna Indígena – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

10 ESCOBAR GERMANIA F 40 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

11 GUALA GUALA HECTOR ANIBAL M 39 Ninguna Indígena – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

12 GUALA GUALA MANUEL MESIAS M 45 Ninguna Indígena – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

13 GUALA GUALA ROSA ELENA  F 44 Ninguna Indígena – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

14 GUTIERREZ ROBLES ANGEL HUMBERTO M 62 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

15 GUTIERREZ SOLIS SEGUNDO DAVID M 61 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

16 JACOME CONTERON MARIA  F 52 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

17 JACOME TORO ANA LUISA CORINA F 59 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 

18 JACOME TORO MARIA JOSEFINA F 66 Ninguna Mestizo – Ecuatoriano ------------ Cotopaxi Salcedo Mulalillo 
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CALDERO 

Limpieza Superficial 

 Remoción de polvo u otros sólidos en suspensión. 

Chequeo General 

 Verificación de las condiciones de presostato. 

 Limpieza del quemador. 

 Limpieza o cambio de filtros, limpieza de hollín en la base del 

caldero. 

Revisión del sistema de vapor 

 Válvulas de vapor. 

 Conexiones a los conductos de vapor. 

Revisión del sistema eléctrico 

 Verificar existencias de daños en el cableado. 

 Verificar encendido y apagado automático. 

 

BANCO DE HIELO 

Chequeo General 

 Limpieza del tanque de almacenamiento de agua. 

 Cambio general de agua. 

 Limpieza de los tubos de enfriamiento. 

 Tratamiento de agua. 

 

Revisión del sistema eléctrico 

 Verificación del contactor. 

 Verificación de daños en el cableado. 

 Verificar el estado del refrigerante. 

 Verificar condiciones de los ventiladores. 

 Comprobación del sistema de enfriamiento. 

Revisión de la bomba 

 Verificación del estado de la bomba. 

 Verificar el sistema eléctrico de la bomba. 

 Limpieza o cambio de filtro. 

Revisión del sistema de agua 

 Revisión de existencia de fugas en las cañerías. 

 Revisión de válvulas de descarga. 

 

MARMITAS 

Cheque general 

 Verificación de existencia de fugas de vapor dentro de las mismas. 

 Revisión de válvulas de descarga de leche. 

Revisión del sistema de vapor 

 Verificación de existencias de fugas en entradas a marmitas. 

 Verificación de válvulas de vapor. 
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CUARTO DE ENFRIAMIENTO 

Limpieza superficial 

 Desinfección interna del cuarto de enfriamiento. 

Revisión del sistema eléctrico 

 Verificar las condiciones del cableado. 

 Verificar el funcionamiento del termómetro digital. 

Revisión de aislamiento 

 Verificar hermeticidad del cierre de la puerta. 

Revisión del sistema de enfriamiento 

 Chequeo de evaporadores. 

 Verificar estado y funcionamiento de los ventiladores. 

 Verificar estado de compresor. 

 Chequeo de válvula de expansión. 

 Revisión del condensador. 

 

ENFRIADORES DE LECHE 

Limpieza superficial 

 Remoción de impurezas externas de los recipientes contenedores 

de leche. 

 

 

Revisión de general 

 Verificación de válvulas de descarga de leche. 

 Verificación de sellado de los contenedores de leche. 

 Verificación de existencia de fugas en las entradas de agua fría 

hacia los contenedores. 

Chequeo del sistema de distribución de agua 

 Verificación de existencia de fugas en el sistema de recirculación d 

agua. 

 

YOGURTERA 

Limpieza general 

 Remoción de polvo o sólidos en suspensión. 

Revisión general 

 Verificación de existencia de fugas en el contenedor de yogurt. 

 Verificación de estado de termómetro. 

  Verificación de válvulas de descarga de producto. 

 Verificación de sellado de tapa. 

 Verificación de existencias de daños en el cableado eléctrico. 

  Verificación de  existencia de fugas en válvulas de agua y vapor. 
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GUÍA DE ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto tiene la finalidad de brindar servicios además de compartir 

con la comunidad los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

Posteriormente se analizara los problemas existentes dentro de la planta 

procesadora de lácteos de la asociación de productores alternativos San Pedro de 

Mulalillo “ASOPRAL” del Cantón Salcedo, de esta manera se procederá con las 

respectivas correcciones que esta necesite. 

La culminación del proyecto beneficiará a los 42 socios de la planta quienes nos 

han brindado su apoyo de manera continua para la realización de este proyecto. 

 

II. ANTECEDENTES 

La inspección realizada a las instalaciones de la planta procesadora de lácteos de 

la Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo tuvo como 

objetivo la apreciación de signos externos que denoten la existencia de defectos en 

las instalaciones y maquinaria. 

Dando a conocer las condiciones de la maquinaria presente en la Planta como son 

el caldero, banco de hielo, líneas de circulación de vapor, marmitas con averías, 

tanque procesador de yogurt. 

Además la planta no cuenta con señalización adecuada y la existente está 

deteriorada debido a que ésta ha sido elaborada con papel. De igual manera la 

inexistencias de un plan de mantenimiento preventivo para los equipos e 

instalaciones de la planta. 

 

III. RESUMEN 

En la planta procesadora de lácteos “ASOPRAL” se realizó un plan de 

mantenimiento correctivo-preventivo del cuarto de máquinas, instalaciones y 



 

equipos de la planta; además del estudio de señalética y rutas de evacuación, 

readecuación de las instalaciones erróneas existentes. 

Se hizo mantenimiento correctivo al caldero, suministro de agua y combustible, 

banco de hielo, marmitas, yogurteras e instalaciones de agua y vapor. 

Se implanto un estudio de mantenimiento preventivo siguiendo un cronograma y 

registro de actividades que permitirá alargar la vida útil de máquinas, equipos e 

instalaciones. 

Se colocaron las señales necesarias acorde al estudio realizado en las áreas 

específicas de trabajo con la finalidad de prevenir accidentes laborales. También 

se rediseño y adecuado las líneas de vapor y agua existentes en la planta.  

Con lo suscrito anteriormente la planta procesadora de lácteos “ASOPRAL” está 

en condiciones de funcionar adecuadamente con una disminución de riesgos 

laborales considerables.  

  

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE  MANTENIMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA PROCESADORA 

DE LÁCTEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

ALTERNATIVOS SAN PEDRO DE MULALILLO DEL CANTÓN 

SALCEDO EN EL AÑO 2012.” 

 

2. IMPACTO O BENEFICIO 

Con la realización de este proyecto se pretende implantar la señalización adecuada 

dentro de la planta conjuntamente de un y reinicio de operaciones de los equipos 

en la planta. Asimismo con la implantación de las rutas de evacuación se 

pretenderá disminuir riesgos de accidentes dentro de la planta. 

 Además de entregar un plan de mantenimiento preventivo-correctivo, aplicable 

dentro de la planta para una mejora en la vida útil de los equipos existentes dentro 

de la misma.  



 

3. CRONOGRAMA 

1. Realizar el estudio de señalética  en la planta. Desde Hasta  

1.1  Inspección de la planta. 4- Mar -2012 4- Mar- 2012 Cumplido 

1.2  Trazar el layout de la planta. 17 – Abr - 2012 19-Abr- 2012 Cumplido 

1.3  Selección de las señales a implantar. 24 – Abr - 2012 30 -Abr-2012 Cumplido 

1.4  Diseño de las señales. 1 – Mayo- 2012 6-Mayo-2012 Cumplido 

1.5  Construcción de las señales. 7– Mayo - 2012 8-Mayo-2012 Cumplido 

1.8 Distribución las señales en la planta. 13 -Mayo- 2012 14-May-2012 Cumplido 

2. Implantar un plan de mantenimiento correctivo-preventivo en la 

planta. 
  

 

2.1  Inspección del estado de las maquinarias e instalaciones. 5 – Mar - 2012 5– Mar -2012 Cumplido 

2.2  Mantenimiento del caldero. 8 – Mar - 2012 11–Mar-2012 Cumplido 

2.3 Mantenimiento de las instalaciones de vapor. 21– Mayo-2012 22-May-2012 Cumplido 

2.4  Mantenimiento del banco de hielo. 17– Mar- 2012 18-Mar-2012 Cumplido 

2.5  Mantenimiento de la marmita Nº 2. 27– Mayo-2012 29-May-2012 Cumplido 

2.6 Mantenimiento del tanque de yogurt. 5 – Junio - 2012 6–Junio-2012 Cumplido 

3. Realizar las instalaciones apropiadas de la planta.    

3.1   Identificación de las instalaciones erróneas. 6 – Mar - 2012 6 – Mar-2012 Cumplido 

3.2  Cambio de las válvulas y accesorios  apropiados en el sistema de vapor. 12–Junio - 2012 13-Juni-2012 Cumplido 

3.3  Rediseño de una sección del sistema de vapor. 5 – Junio - 2012 6–Junio-2012 Cumplido 

3.4 Readecuación del suministro de combustible al caldero. 19–Junio - 2012 20-Juni-2012 Cumplido 

3.5 Readecuación del desagüe del caldero. 19–Junio - 2012 20-Juni-2012 Cumplido 

3.6 Readecuación del sensor de nivel del banco de hielo. 19–Junio - 2012 20–Juni-2012 Cumplido 



 

De acuerdo con a las fechas predispuestas en el cronograma se lo realizó sin novedad 

alguna y bajo la supervisión del tutor asignado junto con el coordinador de la entidad 

beneficiaria. 

 

4. OBJETIVOS  

Señalización y funcionalidad de los equipos en  la planta  procesadora de lácteos de la 

Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo mejorada.  

PROPÓSITO Y COMPONENTES. 

 Realizar el estudio de señalética en la planta procesadora de lácteos de la 

Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo del Cantón 

Salcedo. 

 Implantar un plan de mantenimiento correctivo-preventivo en la planta 

procesadora de lácteos de la Asociación de Productores Alternativos San Pedro 

de Mulalillo del Cantón Salcedo. 

 Realizar las instalaciones apropiadas en la planta procesadora de lácteos de la 

Asociación de Productores Alternativos San Pedro de Mulalillo del Cantón 

Salcedo. 

 

5. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

a.  Recursos materiales 

ACTIVIDAD COSTO 

Realizar el estudio de señalética  en la 

planta. 
230 

Implantar un plan de mantenimiento 

correctivo-preventivo en la planta. 
434 

Realizar las instalaciones apropiadas 

de la planta. 
345 

PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO APORTE DE  

ESTUDIANTES 

APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTA

L 

USD. 

Personal 0.00 0.00 0.00 

Equipos  0.00 99.59 99.59 

Materiales y Suministros 0.00 494.41 494.41 

Pasajes  210.00 0.00 210.00 

Servicios (refrigerios, 

fotocopias, etc.) 
205.00 

0.00 205.00 

Total USD 
415.00 

594.00 1009 

USD 

 



 

b.  Recursos humanos 

Docente: Ing. Luis Escobar 

Miembros de la entidad beneficiaria: Ing. David Gutiérrez 

Estudiantes participantes:  Álvarez Santiago 

Guamangallo Cristian 

Jácome Álex 

Jaya Fernando 

Sánchez Israel 

Vargas Santiago 

 

6. RESULTADOS DEL PROYECTO 

a.  Productos y/o servicios obtenidos 

En el plano de la planta (Layaut) se observa como esta la distribución de cada una de las 

máquinas, equipos e instalaciones asi como la localización de las mismas. 

Las rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de un accidente o desastres 

naturales se puede observar en el plano de rutas. 

El cronograma y seguimiento del funcionamiento de las máquinas, equipos e 

instalaciones se lo puede observar detenidamente en el plan de mantenimiento y registro 

de inspección realizado. 

b.  Número de Beneficiarios 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 13 

MUJER 29 

SUBTOTAL 42 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS 2 

DE 30 A 64 AÑOS 35 

DE 65 Y MAS AÑOS 5 

SUBTOTAL 42 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL  

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 23 

MESTIZOS 19 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  



 

SUBTOTAL 42 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL  

 

c.  Indicadores de logro 

La planta cuenta con los requerimientos necesarios para el acopio de leche, lo que 

representa el 30% de funcionalidad de la misma. Se realizó la colocación de la 

señalética en toda la planta,  y se probaron los equipos para su re-operación. 

Existe señalización en toda la planta, se dio el mantenimiento correspondiente a los 

equipos para su funcionamiento normal y se realizó la corrección y el reemplazo de 

instalaciones en mal estado. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 Los daños existentes en los equipos de la planta fueron corregidos a tiempo y la 

causa fue la falta de mantenimiento a los mismos. 

 Los daños existentes en el suministro de agua son causados por la falta de 

tratamiento a la misma. 

 La escaza señalización de la planta no contaba con los colores adecuados para 

las distintas áreas de trabajo. 

 El deterioro en la chimenea del caldero fue causado por la filtración de agua 

lluvia por esa razón se procedió a corregir este problema. 

 

 

7.2. Recomendaciones 

 Se necesita un técnico que esté a cargo de la planta de manera permanente ya 

que no existe la suficiente asistencia técnica para la conservación de los equipos. 

 Se debe llevar de manera periódica un registro del estado de todos los equipos 

de la planta. 

 Es necesario buscar un tratamiento adecuado para el agua ya que la vida útil de 

los equipos está disminuyendo. 

 



 

8. ANEXOS 

  

    

     

 


