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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON 1.A
SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

L.I NOMBRE DEL PROYECTO:

“Disdomdkwoﬁnimmdewiumddsmakwde!mﬂ
| Unidn y Progreso de la Parroguia Antonio José Holguin, del Cantén San Migue! de Salcedo™

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

Tacultad de Ingenieria Civil y Mecénica
Carrera de Ingenieria Civil

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACION:

El proyecto s¢ desarroflard en la Parvoquia Antonio José Holguin, pertencciente al Canton San |
‘Miguel de Salcedo de la Provincia de Cotopaxi.

1.4 MONTO:

SeeMmmodeCumximcinoodéhres(MS).dencuerdoqmclprenwsto.

1.5PLAZO DE EJECUCION:

Dos Meses. de acuerdo con el ctonograma adjunto

1.6 SECTOR Y TiPO DE PROYECTO:

Sector: Hidraulica

Tipo de proyecto: Fsmdic

1.7 NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:

Uno

1.8 NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Junta Parroquial de Antonio José Holguin

1.160 NUMERO DE BENEFICIARIOS:
20 Famihas




2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA,

- X

2.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE
| INTERVENCION DEL PROYECTO:

El canton San Miguel de Salcedo sc encuentra en la Sierra Central del pais en la provincia de
Cotopaxi.

Cuenta con cinco parroquias rurales, siendo:
Antomio Jos¢ Holguin (Sta. Lucia).
Cusubamba.
Mulalillo.
Mulliquindil (Santa Ana)
Panzaleo

|

- ———

Antonio José Holguin ¢s la parroquia con menor superficic termitorial del canton San
1 Miguel de Salcedo, con muchas limitantes por la estructura de sus suelos, sistemas de |
riego, otros; los diversos ambitos del desarrollo parroquial han sido problematizados y
priorizados con vision de mediano y largo plazo, lo que certifica & cste Plan como una
herramienta practica para la gestion de los Gobiernos Descentralizados.

Ubicacién Geogrifica:
La parroquia Antonio José Holguin esta ubicada cn la parte sur-occidental del cantén |
Salcedo, en el sector Occidente de la laguna de Yambo. I
Sus limites son:

Norte y Este: la parroquia de Panzaleo,

| Sur la provincia de Tungurahua,

Oecste la parroquia de Mulahllo

Sus limites geograficos, de acuerdo a la Oficina de los Cemm Nacionales son: Al Norte.
Desde la bifurcacion de las vias Augusto Martinez-Salcedo y Augusto Martinez- |
Panzaleo, ¢l sendero hacia el este, hasta empalmar con la via Panzaleo-Urbina, a la altura
| latitudinal aproximada de dicha bifurcacion.




Al Este. De dicho empalme, por la via Panzaleo-Urbina hacia ¢l Sur en direccion a
Urbina hasta ¢l cmpalme de 1a via transversal Chasoald N° 1 - Chasoald N° 2.

Al Sur. De este empalme, la via Chasoalé N° 2 - Chasoaldé N° 1 hacia el Oeste, hasta ¢l
empalmar con la Panamericana Sur en ¢l tramo Augusto Martinez-Salcedo.

Al Oeste. De este empalme, la carretera Panamericana hacia el Norte, hasta la
bifurcacion de las vias Augusto Martinez-Salcedo y Augusto Martinez-Panzaleo.

Superficie:
Tiene una superficie de 8 Km?u 800 has.

Zonificacién de la Parroquia:

El territorio parroquial se cncuentra ubicado en una zona baja, determinada por una

altura promedio de 2720, msnm; las mismas que constan de los siguientes barrios: !
Cuadro N° | Barrios de la Parroquia

BARRIOS N PERSONERIA | MINISTERIO ANO DE | |
FAMILIAS | JURIDICA JURISDICCION |
Barrio Nuevo 150 SI MIES 2001
La Unién Virgen 50 NO - -
de Guadalupe
La Unién ‘ 100 NO - -
La Primavera 80 | SI CODERECO 1999
' | La Libertad 100 | Si MBS 1995
' | Guantojalé 70 | SI MAG | 1985
| Chasoalé 1 100 NO |
Chasoalé 2 200 SI MAG 1980
' | Santa Lucia 220 SI Decreto 1944
Centro Presidencial

FUENTE: Investigacion de campo ficha de encuesta 2011
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

La parroquia de¢ Antonio Jos¢ Holguin consta de 9 barrios que se unen para buscar el
desarrollo de la parroquia, pero cuentan con una desventaja muy grande: no lienen |
jurisdiccion limitrofe entre cada uno de los barrios, es decir no es legal la extension que |
corresponde a cada barrio. i

|

CLIMA: El conjunto de condiciones atmosféricas que caracteriza a la parroquia s
disfruta de un clima Templado Mesotérmico Seco. con las siguientes caracteristicas:
*Humedad relativa: Tiene un promedio del 70%, pudiendo reducirse hasta un 5%.
sHeliofania: La parroquia por estar en la zona ecuatorial, dispone de 8 horas |
aproximadamente de brillo solar, ,
*Precipitacién: Segun la base de datos gvSIG la precipitacion que se da en la parroguia,
corresponde a la isoyeta 2 con un rango de precipitacion entre 500 a 750mm, aunque

- generalmente hay lluvias con un promedio de 500mm anual.

*Temperatura promedio: 12 °C.




[Corresponde la isoterma 7 quc oscila entre 12a 14 °C.

| RELIEVE: Fl relieve del suclo de la parroquia Antonio José¢ Holguin es homogéneo
como una notable estabilidad topografica.El rango de pendiente que posee ¢l suelo de la
parroquia oscila entre 2 a 12%. lo que lo clasifica como micro relieve.

ELEVACION: La parroquia sc encuentra a 2710 msnm en su depresion mas notable, |
en la clevacion mayormente notable se cncuentra a 2750 msnm; en ¢l centro de la
parroquia tenemos una altitud de 2720 msnm.

CRITERIOS HIDRICOS: En la parroquia no se encucntran cauces de rios, el agua que
' se distribuye en ¢l sector proviene de paramos y cuencas alejadas, las mismas que
' proveen del liquido vital tanto para €l consumo humano como para regadio, las mismas
| que satisfacen la demanda del sector.

El agua de consumo es provenicnte de las vertientes de los Pdramos de la Parroquia
Cusubamba que tnicamente es entubada y no tiene tratamiento de potabilizacion.

Fl agua de riego proviene en su mayoria del Sistema de Riego Latacunga-Salcedo- |
Ambato proveniente de la cuenca del Rio Cutuchi, gencrando cerca de 1.000 millones de
metros ciibicos por afio, (que satisface en gran parte las necesidades de ricgo para cultivo
(CNRH, Julio 2010).

| La calidad del agua del Rio Cutuchi es muy cuestionada puesto que presenta gran
' cantidad de sales minerales, alta alcalinidad y dureza, debido al contacto con las
| formaciones volcanicas de la region, ademas es el sitio de descarga de aguas negras y
grises del sector urbano de Latacunga y otras poblaciones.

La parte noroccidental de la parroquia dispone de agua de riego de la cuenca del Rio |
Nagsiche con una mejor calidad ya que su cauce atraviesa tnicamente zonas rurales con
un menor indice de contaminacion.

SUELO

La superficie del territorio de la parroquia tiene las siguicntes caracteristicas:

sPerfil: De acuerdo a su ubicacion geografica el suelo presenta dos tipos de horizontes A
y B de poca profundidad (1 a 2 m).

+Profundidad: El suelo apto para el cultivo de la parroguia se considera poco profundo
{(pp) con un rango de 10 a 50 cm de profundidad.

+Textura: Posce textura fina, correspondiente a Franco Arcilloso arenoso.
«Pedregosidad: Las rocas pereeptibles en el suelo corresponden a un  porcentaje menor
al 10% cn general.

*Estructura: La disposicion de las capas del suelo es Columnar.

+Aptitudes del suclo: Segun la localizacion del suelo sus aptitudes dificren desde el
punto de vista ambicntal ¢n zonas aptas para bosque. cultivos con limitacioncs. zonas
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PRODUCCION AGRICOLA
' La principal actividad de la pmducclbn agricola parroquial cs el maiz, sirve
' fundamentalmente para el consumo interno y sc compartc entre el mercado regional
(Ambato Salcedo, Latacunga) y ¢l uso como forraje para animales mayores y menores
| que complementan la economia familiar de los habitantes.

Cuadro N°9 Principales Cultivos

PRODUCCION AGRICOLA % \
Maiz 11.21
Papas 11,95
Zanahoria 10.16
Cebolla 12,10
| Tomate de irbol 971
Arboles frutales 11,95
_Legumbres y hortalizas 14,94
Pastos y forrajes. 17,93
Total 100

Fuente: Ficha de encuesta a la parroquia afio 2011
Elaborade por: METROCONSTRUCCIONES

Cuadro N° 7Matriz FODA Recursos Naturales

RECURSOS NATURALES
FORTALEZAS DEBILIDADES
AGUA AGUA
| Existencia del liquido vital « Deficiente cahidad del agua pera riego por
i+ Uso del liquido vital para consumo y contaminacién a o targo de su recomido.
riego . Tmoelawadcoonswmmodeﬂeoou!
obtienen de sitios fuera del area de |a pamroquia
OPORTUNIDADES AMENAZAS
{ AGUA { AGUA
* Implementacion del slstema de |« Permanencia en la contaminacion del agus de la
descontaminaciéon de la cuenca del cuenca del rio Cutuchi por influencia humana y
Cutuchi factores extemnos.
* Incremento en fa cantidad y la calidad | « Mal manejc de piramos para conservacidn de

dyl sgua, para el consumo humano y agua los que slimentan a las verientes que |

riego. abastecen al sistema. ,

‘ Fuente: Investigacién, de campo 2011
Elaborado por: Equipo Técnico METROCONSTRUCCIONES |
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SISTEMAS AGUA DE RIEGO
Cuadro N° 14 Sistemadericgo
CANAL ABIERTO
NOMBRE o ]
DEL BARRIO E g d
< w | L lo
= o= g = |9 g§
= 85 - x oR
2 20 g |P g2
7 <g : 7
5 w 6 w
o
il |
Ls lbenad Junta de Regantes de 2 INERHI 124 OCACIONAL | pésima
bombeo Yambo
La Primavera, de Regantas 25 INERH 180 somana | Reguiar
Chasosks 1, ::mcaio o
. Chasosi 2 -
Barrio Nuevo (Union y | Sequia Unibn y 25 | OvaloUndn | 96 Cads mes Malo
progress) ¥y
ITA AN 2 | INERWI B CADA15 | Repular |
 CAMINO REAL Y2, Y4
Chasoalo-1y Junts de Regantes 25 DEUDA 36 Cada semana Bueno
Pucarumi PucarumiChasosié EXTERNA
“Eibamio primavers | Junta de Regentes 20 INERHI | 08 | Cadasemana | Maio
; | camino el Rey
“Bamio La Unién mewu 26 INERRI 34 | Cadasemara | Maio
Chasosio-1y 2 Santa | Junta de Regantes 25 INERHI (] Caca semans | Excelents
Lucia centro, Chasoalo-2
 Lempata Livi
Santa kcia m&msu.; 25 INERHI 18 Cada semans | Reguler
Barmio nuevo, ls Junta de sgus La 30 INERHI 20 Cada mes Malo
libertad, Ia union Esperanza

Fuente: Fichas de encuestas afio 2011,
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

' La frecuencia de tumos en estos sistemas es semanal y quincenal, a través de tumnos
rotativos cn la mafana, tarde y noche.

Los sistemas de regadio mencionados brindan servicio a un total de 1333 usuarios, el drea
cubieria por cstos sistemas es de 470has, que representa al 70% del area total de terrenos
cultivables en la parroquia, que no cubre las necesidades de la poblacion.

Cada wno dc los sistemas poscen una administracion propia que s¢ encucntran
. supeditados por el sislema Latacunga-Salcedo-Ambato y estos supervisados por el INAR; |
 en conjunto, los sistemas de riego proveen con un caudal (Q) de 490 lt/seg,
Las déreas de captacion de los sistemas de agua de regadio se encuentran en Cutuchi
perteneciente al sistema Latacunga-Salcedo-Ambato y el sistema de la acequia 1.2
Esperanza provicne de la parte alta de rio Nagsiche.
Un 30% del sistema de ricgo cuenta con revestimiento (canales principales y
secundarios), y el 70%no lo tiene (Tierra), ¢l terreno es trabajado realizando surcos para
facilitar su regadio, a pesar de contar con varios sistemas dc nego no toda la superficie
cultivable posee el servicio, ademas la calidad del agua no es apta para ¢l uso en regadio
_ni abrevaderos para el ganado, siendo esta situacién contrastante con lo que expresa la ley
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de aguas al mencionar que la cantidad y calidad del agua para consumo humano y regadio
debe ser suficiente en calidad y cantidad, ademés del cuidado del recurso dando
preferencia al consumo humano y produccion agricola, en consecuencia la poblacién se
ve afectada por las deficiencias presentes en los sistemas de regadio.

DEFICIENTE CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO

La pésima calidad del agua de regadio del sistema Latacunga-Salcedo-Ambato. que
| brinda sus aguas del Rio Cutuchi, que segln estudios realizados a la fuente (CNRH,
1 2003) este rio recoge las descargas de las aguas negras y grises de Latacunga y Salcedo
| contaminado todo su cauce; sin embargo la mayor parte de la poblacién se sirve dc esta
agua para regar sus cultivos. '

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO A REALIZARSE

v" Con el disefo, la planificacion y Ia propuesta del proyecto de revestimiento de
acequias va a disminuir el desperdicio agua que sc produce y por ende mejorar la
calidad de vida dc los beneficiarios v de csta forma incentivar al desarrollo |
economico social v productivo del sector.

v La finalidad del proyecto es proponer un diseflo adecuado que cumpla con las |
necesidades del sector para de esta forma proporcionar un servicio de regadio |
cficicnte para los habitantes de la Parroguia.
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2.2 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO
DEL PROBLEMA

a) Esquema

Dasios constantes en la acequia
Deteriore de la camino . Socavacion de cimientos de
Ve alo nos Desperdicio del agua de regadio SR et e
ﬁ “
Inadecuado disefio para el revestitmiento de la acequia secundaria del sistema de regantes la Junta Unidn y Progreso
Defectuosa estructura de la acequia Inapropiada Planificacién Inadecuada mantenimiento de la acequia
_..w:mn“o..aa Estudios ﬁ 3
Insuficiente Presupuesto Deficiente control de autoridades
E )
Escasez de Técnicos

4

Escasa Asignacion de Recursos
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|
- b) Interpretacion del 4rbel de problemas:

regadio tanto secundario como terciario, ocasionado por un inadecuado disefio,
ocasionando desperdicio de agua por lo que se da la socavacion de cimientos en casa
 aledafia y se deteriora los caminos vecinales lo cual provoca pérdidas economicas \d
truca en avance de la misma.

Es decir las causas de que exista un deficiente disefio de la acequia son:

ocasionado por la escasez de técnicos en ¢l drea.

Una inadecuada planificacion por insuficiente presupuesto ocasionada por la escasa
| asignacion de recursos por parte de la parroguia.

| Finalmente el inadecuado mantenimiento de la acequia se debe a un deficiente control
de las autoridades ocasionado por escasez de recursos.

En la pamroquia Antonio José Holguin existe un deficiente estado en los sistemas de |

La Incorrecta estructura de la acequia se debe a un insuficiente estudio del suelo |

2.3. LINEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR: TIPO DE PROYECTO: | INDICADORES:

1. Hidriulica Estudio Con el estudio se pretende mejorar el
cstado de la acequia y de esta forma
disminuir dafios producidos por el
desbordamiento de agua en un 90%.

Buscar y Disedar apropiademente la
cspecificaciones y normas técnicas.
Idenbficar los factores que intervienen

| en las condiciones actuales de la

misma.

Al termino del proyecto se presentara
los datos topogrificos, memoria de
é cillculo, cronograma y presupuesto.

|

2.4 IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LA POBLACION
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Los beneficiarios directos del presente proyecto son basicamente 20 familias que
| habitan la parroquiaAntonio José Holguin.

i
1
| Los beneficiarios indircctos son el resto de habitantes de Ia parroquiaAntonio José
Holguin ya que es un proyecto de interés comin.

acoquia teniendo em cuenta las |

!

|

1




3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
a) Esquema

Dafios en la acequia disminuidos

C € CC:CCC KL

Mejoramiento de los caminos
vecinales

e

Optimizacion de agua de regadio

4

Estabilizacion de cimientos de
casa aledaiias

]

Disefio adecuado para el revestimiento de la acequia secundaria del sistema de regantes la Junta Unidn y Progreso

-

%

Correcta estructura de la acequia

I

Suficienites Estudios

Suficientes Técnicos

Apropiada Planificacién

Suficiente Presupuesto

t

Adecuada mantenimiento de Ia acequia

[

Eficiente control de autoridades

Suficiente Asignacion de Recursos

12
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3.1 OBJETIVO GENERAL:
Realizarel disefio para el revestimiento de la acequia secundaria del sistema de regantes

la Junta Unién y Progresode la Parroquia Antonio José de Holguin, del canton San
Miguel de Salcedo.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Evaluar las condiciones actuales de la acequia.

Realizar cl levantamiento topografico.

Determinar un disefio apropiado y claboracion los planos estructurales
correspondientes.

Elaborar ¢l Presupuesto de costo del proyecto.

Estructurar el Cronograma de actividades.

o it

bl o
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3.3 MATRIZ DE MARCO LOGICO

— — S
Resumen Narrative de Objetivos Indicadores Verificables Fuentes de Verificaciéon Supuestos de sustentabilidad
| - Objetivamente |
FIN: Indicadores del fin: Medios del fin: Supuestos del fin:

Dafios en la acequia disminuidos.

Disminuir los dafios producidos

2. Observacion

El proyecto s¢ sustentara en la

[ la Junta Unién ¥ Progresode la
Parroquia  Antonio  José¢  de
Holguin, del canton San Miguel
de Salcedo.

Parroquita  Antonio  José  de
Holguin, del canton San Miguel
de Salcedo en el afio 2012.

por el desbordamicento de agua en 3. Informe ! informacién recolectada en el
un 90% en el afio 2013, campo., .
' PROPOSITO: Indicadores del Propésito: Medios del propésito: Supuestos del propésito: 1|
Realizarel  disefio para el |Un disefio de la acequia 4. Planos estructurales del | Elaborar tablas de  diseio
revestimiento  de la  acequia | secundaria del sistema de regantes disefio de la acequia. dependiendo del caudal.
secundaria del sistema de regantes | la Junta Unién y Progresode la | 5. Presupuesto,

14



_|IIG=E8 Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Fuentes de Verificacion T Supuestos de sustentabilidad
I _Objetivamente e == N
COMPONENTES: Indicadores de Componentes: Medios de Componentes: | Supuestos de Componentes:
. Evaluar las condiciones | Identificar los factores propigios Observacion Informes sobre los factores
actuales de la acequia. como abundancia de agua, el clima, de incidencia.
¢l desnivel topogrifico,
2. ”om_“w—m.., or“ levantamiento Levantamiento topografico adecuado Planos de la faja topografica. Informe de datos
PO ) de la acequia topograficos,
3. Uo.n:.s_.:E un a..m.wa.o Buscar v disefiar apropiadamente la - Calculos del disefio y planos -~ Memona de cilculo
apropiado para la acequia acequia  teniendo en  cuenta las estructurales, adecuada del
Y claborar los planos | especificaciones y normas técnicas. diseiio. Revisién de planos.
estructurales Planos estructurales necesarios de la {
correspondientes. acequia,
4, Flaboracién del | Presupuesto  del valor total del
Presupuesto proyecto  del  revestimiento  de - Analisis de precios unitarios ~  Actualizacién del
i acequia secundaria, presupuesto referencial.
5. Estructuracién ¢l | Cronograma de actividades - Analisis de Cronograma de Revision de cronograma con
Cronograma de | necesarias park este proyecto. actividades sus respectivas actividades.
actividades.




[ ACTIVIDADES ¥ Presupucsto:
SUBACTIVIDADES:
Compenente 1; i
Evaluacidn de las condiciones
actuales de la acequia, )
Actividad 1.1 Reconocimiento £ 1000 Presupuesto referencial del provecto,
del lugar en donde se va a realizar el
proyecto,
..P.n-n-.___.ha-ln_ 1.2 Keunidn con £ D_..-
amtoridades de la parroguia '
Actividad 1.3 Ubicaciim
recoleccion  informacisn del F 4000
oo
Actividad 1.4 Elaboracion de
la planificacion del proyecte, % 20,00
Componente 2;
Realizar el levantamicnto |
topogrifice.
F1a0.00
Actividad 2.1 Toma de datos de
la acequia con estacion total, |
T40.00
Actividad 2.2 evantamiento |
| lomgitudinal v transversal B | i —

| Medios de actividades:

m.__u...u__uuln de actividades:

Levantmniento Topografico
Uso de computadora para realizar

| caleulo v disefio.

Docamento impreso,




. Componente 3:
Determinar un diseiio |
apropiado para I acequia.

Actividad 3.1 Consultar los
respectivos requerimientos y normas
necesarios para 2l disefio.

| Actividad 3.2Disefio de la acequia

Actividad  3.3Elaboracion  de
planos estructurales.

Componente 4:
Elaboracién del Presupuesto,

Actividad 4.1 Consultar los
respectivos costo unitarios.

Actividad 4.2Desglose de rubros

, Componente 5
Estructuracién del Cronograma
de actividades

Actividad 5.1 Descripcion del
tiempo de ejecucion del proyecto y
sus respectivas actividades.

Actividad  5.2Culmmacion de la
Etapa 111, revision y entrega de la
misina.

$10

$15

$60

$5

$10

$5

S10
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCION,

[ 4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES = ) B ]
COMPONENTES! 1 TIEMPO ESTIMADO
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES ! DESDE HASTA | WHORAS | RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS
."gisfriigun'g -
Activkdad 1.1 Recanocimicsta del ; ; 2 SILVIACOLLAY Transports
3 Iugnr en chexde 36 va a realizar ¢f peoyecto. 25/1UVX12 ZS2012 3 MARICELA SINALIN
Actividad 1.2%cmita con autoridsdes de In pavgus BLI12012 0171172012 g
Actividad L3 {bacacsin y rocaleccide informmcin del proyeco aunam:2 a111172012 s
o — % ORITI12012 ORI 12612 6
09112012 w2012 2
Actividad 1.4 Elsbamcin de In planificackin y cubmicacise de Iu etnpa 1 del provecto “w“"%m ks 6
220112012 224112012 b
230112012 230112012
| Componente 2:Levantamivito topogrifico = —
Actividad 2.0 Toeu de dutos e ln scequin con cstacisa total, 11012 25112002 e . .mF, wacﬂrmn._r;<2 nmau_.o_ oo
6 wﬂﬂ% Computadars, documeaio
260112012 264112012 6 MARICELA SINALIN __mognitico
Actividid 3.1 Consultar low sespectivos requerimsesos y icw paa el diseio. 20 27012012 3 T 3 S ai e fosemints
T0N172012 917012 ® BV COLLAT Cumderon do notes,
R0 3001172012 & iy computndes
Acdvidad 3.20inc0 ds ba acequin 03112012 034112012 4
0e1272012 “De/122012 I3
Actividad 33 Flabocnion de planos estrustucales. Culmiracioo Eisga 1 Dtaa1d orisas - SILVIA COLLAY Nateinl de oficina
D&F122012 61272012 & SEARICHE A SINALIN
18122012 81202012 X Compumadery
104122012 101242012 4 ]
peciivos costo anitar VMR REGZI 3 SILVIA COLLAY Toeguipo teenico
147122012 141122012 2 MARICELA SINALIN Cusderio do potas
6 SILVIA COLLAY Campussdara, documents
Actividad 4.2Dezlose de rubros 181242012 15/12/2012 6 MARICELA SINALIN magnetio
| Componente 5: Estrocturacin del Cromagrama e
= 172ani3 V2013 3 SILVIA COLLAY Campradara
Actividad 5, EDvscripeion del tempo de gjecaein i«\a. J‘?g:iu!ns?._! ¥ 29013 18712/2012 p: I)Em‘m”u» SINALIN
! 201012 VT 270013 4T SILVIACOLLAY Compuadam
Aviividad 8.1 Ciliniasaidn de e Euapa 111, N:WNS» 24120012 4 | MARICELA SINALIN
66 |
DOCENTES AUTORES ESTUDIANTES PARTICIPANTES
1 lmg M.Sc. Wikon Medina 1. SILVIA COLLAY
_ 2. MARICELA SINALIN

18



5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES/ ACTIVIDADES FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 7
Y SUBACTIVIDADES ‘ (dolares) | TOTAL
APORTE APORTE ENTIDAD | USD.,
RECURSOS BENEFICIARIA
2 ESTUDIANTES
Compencate 1:
Evaluacién de lax condiciones actuales de
I weeguin. %0 0 920
Activided 1.1 Rocosocimicnto del lugar on 10 0 10
donde se va a realizar ol proyeco
Acividsd 12 Reumion con nutoridades de 20 e 20
| I2 paroquia 0
Actividad L3 Ubicacion y recoleccion 0 0 40
mformacidn del proyecto
Actividad 1.4 Flabovsowon de fa 20 20
planificacion v culminscidn de ks sspa | del 0
proyecto
Composcute 2:
Levantamicnto topegrafice 200 ¢ 200
- +
Actividad 2.1 Toma de datos de la scequis
con estacsdn totsl 160 ! ¢ 160
Actividad 2.2 Levantamiento longitudinal | ‘
v Tansversal 40 0 40
Componaente 3:
Discsio de Ia sccquiz 1 il 0 i
Actividad 3.1 Coaselier los respectivos |
Tequorimicnios ¥ taemas necesarios pars ol i0 0 10
discilo.
| Actividad 3.2Discllo & I3 scequea 15 0 15
| Actividad 3.3 Elsboracion de planos 50 60
| estroctarales. Cuismmacion Etpe 11
| Componente 4: . T |
Elaboracién del Presupuesto 5 ¢ 15 ]
Actividad 41 Actvidad 4.1  Comsulier los ==
CSPOHVOS Lot unilrios. 5 0 5
- | .
Adiividd 4 2Desgione de natroa _ 10 = 0 | 10 |
Sampanta 15 15
Actividad 81 Descripaion At tiempo de
| & o e ¥ sus respects s 0 b
ivi -
Actividad 52  Culmmacion de Ia Tazpa 111, 10 10 |
neViSn ¥ entiega 9¢ 1s misms LT I
_ TOTAL 408 ! s 408 |




5.2PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

- CONCEPTO EC * APORTE ENTIDAD
P Personal

| Equipos
- Materiales v Suministros
o Pasajes S o

Servicios (refrigenios, fotocopias,
s ctc)
@ | Total USD
S~

O (H__
4 Ing. Wibon Medina /
- DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

20




INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DEINGENIERIA CIVIL Y MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Disciio para el revestimiento de la 88...5 secundaria del sistema de regantes de la Junta Union y Progreso

CODIGO: & 7aa sl i 8. 28 e Tee/a3 !l L. ¢ ST |
.-.i!_-o 1..>z=...-n..s 0 PLANIFICADOUSD

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (8) [
LPurruqui Antenio José Holguin APORTES RECURSOS | APORTE DE LA ENTIDAD
i — DESDE  HASTA
S— o ————— 1
w2 | 2Nz

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 20 Familias
| ok

RESPONSABLES DEL PROVEC 1O

CARGO DOCRNTE DOCENTES ALTORES
COORDINADOR

Presidentc e Ba | Tog Sentiogo | Ing Wilson Medh —__

Parroquint | Medins ‘ / /

PRESENTADO POR:

GITAMORES

ING. MSC W1 SON MEDINA

COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD

25



Ambato, 25 de Octubre del 2012

Sr.
Lic. M. Se.
Willan PolivioNaranjo Torres

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL ANTONIO JOSE HOLGUIN.
Presente

De mi consideracion:

Por ¢l presente me permito expresar a usted mi mas cordial saludo y deseo de éxitos en sus
funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién comesponda, s brinde las
facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingemieria Civil y Mecénica de
la Carrera de Ingenieria Civil para que realicen la Planificacion, Ejecucion, Monitoreo y
Evaluacion de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculacion con la

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobacion, se deberd suscribir el
ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO adjunta.

Por la atencion que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Ing. M.Sc. CISCO PaztmﬂoG =
DECANOFACULTAD DE mGEmm&A CIVIL Y MECANICA
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptacion y Compromiso



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON L.A COLECTIVIDAD “CEVI(™

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACION,
EJECUCION, MONITOREQ Y EVALUACION DE PROYECTOS ACADEMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco dias del mes de Octubre del dos mil doce, la
Junta Parroquial Antonio José Holguin representada por el Lic, M. Sc. Willan Polivio
Naranjo Torresen calidad de Presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la
Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica, representada por el Ing. M.Sc. Francisco Pazmifio
G. en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptacion v
Compromiso, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES,

1.1.La Parroquia Antonio José Holguin del cantén San Migue! Salcedo, Provincia de
Cotopaxi es una Entidad de servicio publico que realiza su activada ¢n ¢l ambito de
desarrollo y bienestar de la comunidad,

1.2. La Universidad Técnica de Ambato ¢ntre los principios que orientan sus funciones
contempla la “Vinculacién con la Sociedad™, en virtud de la cual esta Institucion de
Educacion Superior pone a disposicion de la comunidad su colaboracion en dreas
especificas a entidades. tanto piblicas como privadas a través de la Facultad de
Ingenieria Civil y Mecanica, Carrera de Ingenieria Civil



SEGUNDA.- OBJETIVOS

2,1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculacion Universidad-Sectores social, productiva y cultural.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Establecer la cooperacion interinstitucional entre la Facultad de Ingenieria Civil y
Mecanica de la Universidad Téenica de Ambato y la Junta Parroquial Antonio José
Holguin.

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificacion, Ejecucion, Monitoreo
y Evaluacion del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculacién
con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la
Facultad y segun Ias necesidades de la Entidad Beneficiaria,

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
3.1 La Junta Parroquial Antonio José¢ Holguin se compromete a:

- Brndar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificacion,
Ejecucion, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto a través de un Coordinador
designado para el cfecto, para que proporcione la informacién necesaria al
personal de la Universidad Técnica de Ambato.

- Suscribr a través de su coordinador Lic. M.Sc. Willan Polivio Naranjo
TorresPresidente de la Junta Parroquial Antonio José Holguin los documentos
respectivos de la Planificacion, Ejecucion, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto
para su posterior aprobacion.



3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idoneo {docentes v
estudiantes) que se requiera para ¢l desarrollo dela Planificacion, Fjecucion,
Monitoreo v Evaluacion del Proyecto cn la Parroquia Antonio José Holguin y
presentar para su aprobacion el proyecto académico de servicio comunitario
para Vinculacién con la Sociedad con una duracién minima de 80 horas de
ejecucion por estudiante, las mismas que scran realizadas fuera de los horarios
académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los cclebrantes se ratifican en todo el contenido dela presente Acta de “Aceptacion y
Compromiso™ y para constancia firman en unidad de aclo, cuatro ejemplares del mismo

tenor y efecto, en Ambato, a los veinte y cinco dias del mes de o
L 4 s o

st BILTEIDZ "
R / N i e

Ing, M.Sc. Francisco Pazmiflo G. -/ Lic. M.Sc. Willan Naranjo Torrés
DECANO FACULTAD DE INGENIERIA " PRESIBENTE JUNTA PARROQUIAL
CIVIL Y MECANICA
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FRENA DE ACTUA 2

~Je hace bien al pais!
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CENTRO DE VINCULACION CON L& COLECTIVIDAD
“CEVIC™

FACULTAD DE:INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA :Unidad de Vinculacion con la Colectividad

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCTEDAD

ETAPA II: “EIECUCION Y MONITOREQ™
NOMBRE DEL PROYECTO:DISFNO PARA L REVESTIMIENTO DE
ACEQUIAS SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE REGANTES DEL CANAL JUNTA
LA UNION Y PROGRESODE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN. DEL
CANTON SAN MIGUEL DE SALCEDO™
DOCENTE COORDINADOR:ing. M Sc Wilson Meding

DOCENTE PARTICTPANTE: Ing. M.Sc. Wilson Medina
ENTIDADBENEFICIARIA:PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN
COORDINADOR ENTIDADBENEFICIARIA:Lic. M.Sc Willan Naranjo

CODIGO DEL PROYECTO:“FICM - iC 039  Septiembre 2012- Febrero 2013

Ambato, ngro 2013
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREOQ:
COMPONENTES/ACTIVIDADES " TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO | TIEMPO DE ETECUCION REAL | PRESUPUESTO DE, Enacmmrl_
SURACTIVIDADES REAL
APORT = APORT APORT | APORTES |
DESDE HASTA “ ES ES TOTAL | DESDE HASTA " ES ENTIDAD | TOTAL
. HORA | HECUR | ENTIDA | USD HORA ' RECUR BENEFICI | usD
s 508 D § SO ARIA
ESTUDI | BENEFI ESTUDI
= ANTES | CIARIA | _ANTES
Compomente 1: % 0 %0 % 0 0
Evabiaciin de las cundichones sctusle de a ncequl - ca
Actividad 1.1 Reccmocinaests dol Jugar o doade se va ; 2 2
sty s | 2sma0z - n o 10 285002012 | 2800202 3 10 0 10
Actividad 12 Ramin coo autoridades do Inparmoquin | 90112002 | 014112012 “ 20 0 0 oo | ez “ ) 0 u.v
Aecte | Ublansitny escoleccién infomecha G|y | otnnons 3 40 0 @ | ez | omson 2 0 0 “
COORTI2012 | o&anie 3 ORI | 0811012 6
U2 | 002 6 0112012 | 00112012 6
Actividad 1.4 Elabomcion de b plmificecion ¥ | 157002012 | 15012002 + m a 20 15012002 | 18112002 4 2 a 20
culminacuon e ls ehapa | dol provecto INTL2012 | 16012082 4 16702012 | 1&12012 4
202 | 201002 4 241012 | 2102012 4
2312002 33012 4 202 | 2312012 4
Compooente 2:
St snrstint i 200 0 200 200 [ 200
Acvided 2.1 Toma de daios de Jo acoquin conmtacitn | oo | asiiaona $ 160 a w6 | 2emnoz | 2emanz s 16 4 I
4= 6 0 6 o
Acthided 22 Le loegitudinal y tunsveesal 29112012 | 2402012 | 6 a 40 OANNNZ | 06122012 6 40 40
Compomentec 3: 5 BS . 8s
| Determinar un disefie apropiado pars ks scequia. n L}
- Actividad 3.1 Consaltor o8 rspectives reag i ¥ y ¥ 5 L - atp 5
e o6 e ol sl | amamz | e 3 10 0 1w 0702 | a2 s 1 0 1
W02 | 2wian 2 ] Ba1an: | ez %
WAL2012 | 312012 ] 15 a 15 Wa2m2 | oz 8 5 o 15
Actividad 3,21 Yiscfc de ln noogais 012012 | a0 ' 170802 | 1a02 4
2612002 06022012 8 19922002 | 19h20012 ]
| Actividid  33EGbvesoxim  de  plancs  estracoraks | 03120012 | 0Mi22012 8 0MXINL | 209202012 ]
Calwinscstn Etapa 11 |OBN220IT | 012012 % & 0 6 20202 | a0 % 0 0 60
| QRA2Z2012 (1222012 B 2212202 22122012 L]
_ wem? | 2nm2 ‘ _ 420012 | 240122012 4 _ _
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A. MSe. WILSON MEDINA 2
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTQ

-

v - |

_”_ x% \\M\\ss.‘m\..a._ ) \
- s

v
4 = T

Lic. M So. WILLAN NARANO
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

—n.aq.l-sh. a 18 .. ] 5 15 (] M s
g__....fa..._n.._ ...s....,..., Acthided 4.1 Consultar Jos rempectivs |00 0 Bazamz | 2 3 o P 2122002 | 27422010 2 s 3 5
144202012 | 14022002 2 ! 28012013 RNANI 2 _ {
15420m2 1322002 6 0 10 02012013 2122013 6 w | o 0 1
_v«blu,‘a- A 2Dxesghens g rubros & 0 03012013 312013 6
Componente $: Estructurncion ded Cromogrann 15 () 15 15 0 15
Actividad S1Decripeion  del tiempo de ejecucion del 171272002 170122012 4 5 5 (4412013 MO12013 4 5 5
|_PTOpecto v sus respectivas notividades. IR122012 | 181272012 4 o 10012013 10M012013 4 AU
Actividud 82 Culminacxi de s Tiaps (11, revwién y | 20022012 | 20022012 |4 0 A 0 TR0 | 11012012 4 1 0 10
__entrega de In thesma 2022012 | 204122002 4 12012082 120072002 1
TOTAL |
/& 53
7

e,




3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCION, MONITOREQ Y EVALUACION DEL PROYECTO:
“Disefio para el revestimiento de acequias secundarias del sistema de regantes del canal Unién y Progresode la parroquia Antonio José
Holguin, del Canton San Miguel de Salcedo™

e Wicson WE 104

DiAY "HORA | HORA #DE | FIRMASDEL
FECHA INICIO FINALJ- HORAS COORDINADOR
ZACION ACTIVIDADES CUMPLIDAS . DEL PROYECTO O
| NTE
— P ICIPANTE

,_ 25/1v 2012 15:00 17:00 2 Recanceimiento del lugr en dondo so encuesii ln scequia T
0112012 9:00 10:00 | Rovalin oo mye s v aocand. [~
0171172012 10:00 15:00 5 ikcacdn del provecto ¥ .EU.DHQH-M i
wiiao | 1400 17:00 3 Rooaloecin e informicion del lugir: -
O 122012 09:00  12:00 k] Elsbotsewn de In —A!—._mah..ns: el pravecto
sz | 1500 [ 17:00 3| Easbocseite do Ia planificesie el proy

W 2 . .

112012 10:00 12:00 2 Elsboracite de In planificocidn del provects
amanz | 16:00 | 18:00 1 Culmisuite v reviside de 1a plinificacian del proyecto
23012012 15:00 | 17:00 2 | Fetregn de ln primom ciapa
2601172002 Oﬂ 00 13:00 o Levintamoento Topografico
gmzamz | 08:00 | 14:00 6 Obécocsim de dntos do tpicus transvecsales y langitudiaalen g

e—— ———— lf..l — —-
omzanz | 07:00 | 12:00 5 | Revisicn de reqerimicstos v pura el dhaedin, =

B 08:00 | 12:00 | ot e dopogeifion i o

L

137122042

30



C ¢ C ¢ « C.CCCLTCCECECC L C C €«
weanz | 08:00 [ 12:00 4 Diseto de In acequin
izamz | 08:00 [ 10:00 2 Diseo de 1 acequin
19122012 13:00 | 17:00 4 Elahocwidn de los planos eserusturaks.
20122012 14:00 | 18:00 4 Elaboracisn de los planis extrctumsles
aznonz | 08:00 | 12:00 a Ihabaracicn de los plarsos estructiules.
21122012 09:00 13:00 . Revissin de los respectiv planos ustr
24122082 15:00 | 17:00 2 Culnrinucién de ln Scguds etipo.
ooy | 1400 16:00 2 Es_s,.uniﬁs.l.i.,i R
2841202012 08:00 10:00 2 .NEE.&E:E.ES :
02012015 09:00 10:00 ' Deaglose d peectos unitasios,
moigers | 09:00 [ 10:00 U | Prescotacicn del presup -
aaioes | 08:00 | 112:00 3 Descripait de s sctividdes y sus respecives fiempas.
a2 | 09:00 12:00 3 Deescripeiin de ks actividades y sus respostsos teinpas.
N | 08:00 10:00 2 Resision y calimanscicn del informe Fina)
i 10000 | 12:00 2 Prescntiucain de smfcme Fiu)

DOCENTE

R

Ieg.. M e WILSON MEDINA

N = e . S —

ZCLLL

ADOR DEL PROYECTO
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

G-‘CEV‘I‘C!’

FACULTAD DE:INGENIERIA CIVIL. Y MECANICA

PROGRAMA; Unidad de Vinculacion con la Colectividad de 1a Facultad

CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCIEDAD

ETAPA TIE: “EVALUACION™
NOMBRE DEI. PROYECTO:*DISERO PARA ¥l. REVESTIMIENTO DU
/\(,Tile_HAAS SECUNDARIAS DEL SISTEMA DII REGANTES DEL C /\NJ\L' JUNTA
LA UN}OI‘\' Y PROGRESODE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN, DEL
CANTON SAN MIGUTEL DE SALCEDO”
DOCENTE COORDINADOR:Ing. M.Sc. Wilson Medina
DOCENTE PARTICIPANTE: Ing. M Sc. Wilson Medina

ENTIDAD  BENEFICIARIA:GAD DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE
HOLGUIN

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARTA:Lic. M.Sc. Willan Naranjo
CODIGO DEL PROYECTO:#FICM — 1C - 0139 — Septiembre 201 2- Febrero 20137

Ambato. Encro 2013
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1. EVALUACION DE RESULTADOS:

C CCCCC CCCCCCCCCC

€ €U0 € 0

RESUMEN NARRATIVO DE INDICADORES PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE _
OBJETIVOS VERIFIFICABLES CUMPLIMIENTO
. - OBJETIVAMENTE %
FIN: Disminuir los dafios producidos por | Se disminuye en un 90 % los dafios producidos por el
Dafios en la acequia disminuidos. | o deshordamiento de agus en un 90% | desbordamiento de aguxen ¢l de la parroquia José Holguin,
en ol afto 2013
PROPOSITO:
Reulizar el  disefio  para el | Un disefio de la acequia secundaria
revestimiento  de  la acequia | del sistemma de regantes la Junta  Se mejora I calidad de vida y se optimizael uso del agna un |
secunduria  del  sistema  de  Union y Progreso de la Parroquia = recurso necesario para Ia vida. [ 100%
regantes la Junta Unién y | Antonio José de Holguin, del cantén
Progreso de la Parroquia Antonio | San Miguel de Salcedo en el afo
José de Holguin, del canton San | 2012
| Miguel de Salcedo. - DU =—F
COMPONENTE 1: Identificar los factores  propicios
' Evaluar las condiciones actuales | como abundancia de agus, el clima, | Se propone un disedo Gptimo para el revestimiento de la 1%
| de la acequia o desnivel topografico. acequia cumpliendo con las necesidades que esta reguiere.
COMPONENTE 2:
Realizar ¢l levantamiento Levantamiento topografico adecuada ~ Se establece un disefio adecnado, 100%
to 0. " de la acequia, =k -
COMPONENTE 3: Buscar y disefar apropiadamente la | Se mejora Ia calidad y el servicio del agua de regadio a la
Determinar un disefio apropiado | acequia teniendo en  cuenta las | comunidad,
para la acequia vy elaborar los | especificaciones y normas técnicas 100%
planos estructurales | Planos estructurales necesarios de la
|_correspondientes. acequia, . -
COMPONENTE 4: Presupuesto  del valor total del | Se presenta un Presupuesto parn o revestimiesto de Ia
Elaboracion del Presupuesto proyecto del revestimiento de acequia | acequiapara su correcta estimacion. 100%
es e secundaria - e o
COMPONENTE 5:
Estructuracion el Cronograma de | Cronograma de actividades | Se plantea un cromograma adecuado para la optimizacién del 100%
| actividades. Rl necesgriag para_este proyecto, | tiempo. G e
VALORACION FINAL: Se cumple con lo establecido al principie del proyecto, se logra realizar un diseilo apropiado para el revestimiento de la acequia
secupdaria Junta La Urién y Progreso del Barrio Nuevo de la parroquia Antonio José Holguin, el cunl cumple con las sormas y los requerimientos de las
_ comstrucciones actuales. -




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES:
»  Serealizo un diseio adecuado que satisfuce las necesidades de los usuarios del canal Junta la Unién y Progreso

» Sedeterminé secciones eficientes para las acequias para de esta forma realizar un diseflo economico.
»  Serealizo un diseflo apropiado para solucionar los problemas identificados,
RECOMENDACIONES:

,
¥ Se debera respetar el disedio establecido puesto que sea determinado un disedio optimo para las condiciones tanto actuales como futuras.

»  Se recomienda la ejecucion pronta de este proyecto va que €3 necesario NN-H Eg.gs j

\‘m » Q

Ing, M.Sc Wilson Medina ._ Sc. Willan Z-

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO ﬁoc.s_z\mxvz ENTIDAD BENEFICIARIA | COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION
i CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD |




PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COLECTVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

2. FICHAS DE EVALUACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.
CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERI CIVIL Y MECANICA
UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN
NOMBRE DEL PROYECTO: "DISENO PARA EL REVESTIMIENTO DE ACEQUIAS SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE REGANTES DEL CANAL
| JUNTA LA UNION ¥ PROGRESO DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN, DEL CANTON SAN MIGUEL DE SALCEDO”

- No_ | Nomin de bon estudinntes del grape | Horas bab Aprochu - Reprucia | No | Nemina de bos estudinntcs dei grapo | Horus inboradas | Aprovba - Ropracks |
! Silvia Janstte Collay Quisintuia £t Aprivha | 12
2 Fernanda Maricela Sinalin 3
Sisalema o ApodR |

3 - a1

T N 1= .
1’87 16
43 5 i i .
7 — 5 -
] = =
9 h a F i

N ) T
n _ "

f: _—

Ing. M.Sc. Wilson Medina Ambato, 12 de Enerodel 2013

|

- DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TECNTCA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERTA CIVIL ¥ MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIFRI CIVIL

PROYKCTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONTTOREADOS Y EVALUADOS

|
|

PROYECTO: “DISENO PARA EL REVESTIMIENTO DE ACEQUIAS SECUNDARIAS DEL |
SISTEMA DE REGANTES DEL CANAL JUNTA LA UNION Y PROGRESO DE LA
PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN, DEL CANTON SAN MIGUEL DE SALCEDO"

ENFOQUE _____ DESCRIPCION BENEFICIARIOS
HOMBRE |6
SEXO MUJER 10
SUBTOTAL 16
MENORES DE 15 ANOS
DE 15 A 29 ANOS 1
ETARIO DE 30 A 64 ANOS 7
'DE 65 Y MAS ANOS 8
SUBTOTAL 1
| FISICA
PSICOLOGICA
MENTAL 1
DISCAPACIDADES [AUDITIVA . |
[ VISUAL
SUBTOTAL
INDIGENAS
MESTIZOS 16
PUEBLOS Y | BLANCOS
NACIONALIDADES | AFROAMERICANOS
MONTUBIOS
OTROS
SUBTOTAL 16 !
ECUATORIANO EN EL
MOVILIDAD | EXTRANJERO
EXTRANJERO EN  EL
| ECUADOR

SUBTOTAL j e
{

6

all

|ng./45c. Wilson Madina
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
4




3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSTDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACTON CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD:INGENTERIA CIVIL INGENTERIA CIVIL Y MECANICA,
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCTEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “DISENO PARA EL REVESTIMIENTO DE AC
DEL SISTEMA DE REGANTES DEL CANAL JUNTA LA UNION Y PROGRESO DE LA

PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN, DEL CANTON SAN MIGUEL DE |
SALCEDO”

PROVINCIAS

EQUIAS SECUNDARIAS

CANTON PARROQUIA

BENEFICIARIOS |

No. DE

AZUAY

CANAR

BOLIVAR

CARCHI

CHIMBORAZO

COTOPAXI

SALCEDO ANTONIO JOSE
HOLGUIN

ELORO_

ESMERALDAS

GUAYAS

IMBABURA

LOJA

LOS RIOS

MANABT

MORONA SANTIAGO

NAPO

PASTAZA

PICHINCHA

TUNGURAHUA

| ZAMORA CHINCUIPE

GALAPAGOS

SUCUMBIOS

ORELLANA

SANTO DOMINGO

SANTA KLENA

NO LIMITADO

TOTAL

16

Ing M.Sc. Wilson Medina

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
PROGRAMA: UNTDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENTERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCTEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS ¥ EVALUADOS

PROYECTO: "DISENO PARA EL REVESTIMIENTO DE ACEQUIAS SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE REGANTES DEL CANAL JUNTA LA UNION Y PROGRESO
DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN, DEL CANTON SAN MIGUEL DE SALCEDO"
ENTIDAD BENEFICIARIA:GAD DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN

[N [ NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD | z>nh_“:-wn~u>= MOVILIDAD | PROVINCIA CANTON PARROQUIA |
1| MIGEL ANGEL COQUE MASCULINO o7 7 MESTIZO COTOPAXI SALCEDD ANTONIO JOSE
2 | VICTOR COQUE MASCULING | &4 MESTIZO COTOPAX] SALCEDO Ph-.uz.%o.._wmwlx
3 | FLORINDA CANDO ~ | FEMENINO o COTOPAX] SALCEDO hﬂﬂﬂﬂ‘g
"4 ERMINIA COQUE | FEMENINOG (3] COTOPAXI SALCEDO ?zﬂﬂﬂ%wﬂﬁl
5 MAGDALENA COQUE FEMENING s COTOPAXI SALCEDO »zv.”w%%ahﬁ
G | EDUARDO COQUE MASCULING | 57 COTOPAXI SALCEDO >zﬂm:.%%m.8m
7 | ELVIA LLNGANATE FEMENINO _ 43 COTOPAXI SALCEDO »znnw“wg
3 | NESTOR CACPTA MASCULING | ] COTOPAXI SALCEDO >zuﬂn$|:
9 | MARELO BOCANCHO | MASCULINO 57 | COTOPAXT SALCEDO | h%uﬂ%.ﬂ&n
e = = . 1| )| HOLGUIN
m ER\(-.wc. Wilson io&:...
L DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA CIVIL ¥ MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDADR
CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL

PROVECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS ¥ EVALUADOS

PROYECTO: “DISENO PARA EL REVESTIMIENTO DE ACEQUIAS SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE REGANTES DEL CANAL JUNTA LA UNION Y PROGRESO
DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN, DEL CANTON SAN MIGL/EL DE SALCEDO"
ENTIDAD BENEFICIARIA:GAD DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN

10 [ JOSEFINA MOROCHO FEMENING T E MESTIZO COTOPAXI | SALCEDO | ANTONIOJOSE
=l e I e HOLGUIN
11 | PIEDAD COQUE FEMENING 57 MESTIZO COTOPAXI SALCEDO ANTONIO JOSE |
Al £ ] . LGUIN
12| OLGA COQUE FEMENING 35 MEZTIZO %L llmgvlllﬂ_ﬁlulxﬂml NTONIO
. =g ———od) HOLGUIN |
13 | ORTENCIA CACPATA FEMENINO n l MESTIZO COTOPAXI SALCEDO Z‘HQ&o JOSE
OLGUIN
14 | MARCIA SANDOVAL FEMENING 20 T MESTIZD COTOPAXT SALCEDO ANTONIO JOSE
= STHOLGUIN
15 MATILDE NARVAKS FEMENINO | 5 T MESTIZO COTOPAXT SALCEDO ANTONIO JOSE
! . 3" S| HOLGUIN
16 EUCLIDES SANCHES | MASCULING ™ h MESTIZO COTOPAXI SALCEDO ANTONIO JOSE
| gk G HOLGUIN

Ing. M Sc. Wilson Medina
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




CERTIFICADO

€l SuscritoLic. M.Sc. Willan Naranjo presidente del GAD DE LA PARROQUIA
ANTONIO JOSE HOLGUIN ¢n debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de 1a Universidad Técnica de Ambato, Facultad de
Ingenieria Civil y Mecénica, Carrcra de Ingenieria Civil, desarrollaron en su totalidad y
de mancra participativa en esta Institucion las etapas de Planificacion, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculacion con la
Sociedad “DISENO PARA EL REVESTIMIENTO DE ACEQUIAS SECUNDARIAS DEL
SISTEMA DE REGANTES DEL CANAL JUNTA 1A UNION Y PROGRESO DE LA
PARROQUIA ANTONTO JOSE HOLGUIN, DEL CANTON SAN MIGUEL DE SALCEDO"con
una duracion total deciento sesenta y scis horas, dos estudiantes Silvia Collay y
Maricela Sinalin, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyectodel Barrio Nuevo
de la Parroquia Antonio Jos¢ Holguinintegrantes de la entidad a fa que represento.

De esta mancra se da cumplimiento al Acta de Aceptacién y Compromiso suscrita con
la Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica de la Universidad Técnica de Ambato.

Fs todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. autorizando a la Universidad
Técnica de Ambato, para que dé al presente ¢l uso que a bien tuviera.

Ambato, I1dc Enero del 2013

Lig. M Sc. Willan Naranjo

PRESIDENTE DEL GAR-B
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INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: INGENIFRIA CIVIL ¥ MBCANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS ¥ EVALUADOS.

PROYECTO: ““Diseilo para el Revestimiento de acequias secundarias del Sistema de Regantes del Canal Junta la Union y Progreso de la Paroquia |

Antonio José Holguin, del Canton San Miguel de Salcedo™
_CODIGO: :#FICM - IC - 039 — Septiembre 2012- Fobrero 2013” ]
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) SR e TIEMPO DE EJECUCION 5 PRESUPUESTO EJCUTADGUSD (3) =8
1. GAD DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN ) APORTES RECURSOS APORTE DE LA ENTIDAD
2. S DESDE HASTA HORAS ESTUDIANTES BENEFICIARIA TOTAL
R e Shak i 1 a5 . s
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (F5) BENEFICIARIAS £ Y ESTUDLANTLS PARTICIPANTES
zoin s CARGO T HOMBRES | VHORAS MUJERES ¥ HORAS
e C CUMPLIDAS CUMPLIDAS
1. Lic MSc Willan | 1. Presients 1 1 Silvia Collay w3
Nurunje | e
f z I s 2laricela Snalin 83
3 §
4 F =0
[] A
3 ¢
7 1
8 3
D s

- ], PRESFNTADO POR:

Rz.wn. Wilson Medina

DOCENTE COORDINADOR DEL PROVECTO COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA DIRECTOR CEVIC-UTA
. COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD




ANEXOS



INICIO DEL CANAL




SOCAVACION DE LA ACEQUIA




SOCAVACION DE CIMIENTOS

MEDICION DE CANAL




MEDICION DE ANCHO DE LA CALLE

TOMA DE DATOS PARA SECCION TIPICA




MEMORIA
DE
CALCULO



Reporte Volimenes de Obra

CALLE JULIO ERNESTO COQUE

TRAMO |
Apscisa | ABEADE | VOLUMEN | AREADRE |™“np™" |\ COMULADOS DE | ACUMULADOS
CORIE |DECORTE | BELLENG | ppyypno CORTE DE RELLENQ

04000 000 0,21 0 0 0 0 4]
0+020 000 0,62 8,31 0 0 8,31 0
(028 158 0,25 3.56 4] 0 11,87 0
O+040 000 0,31 3.27 0 0 15.14 0,01
060 000 D16 4,72 (4] 0,06 19,86 007
080000 031 4.73 0 0,06 2459 0,13
04100000 0,33 6,43 (4] 0,07 31,02 021
04120.000 0,36 6,95 (4] 0,06 3797 027
0+ 140 000 0,31 6,73 )] 0 4.7 0,27
0+ 160 000 0,32 634 0 0 51,05 0,27
(H180.000 0,42 139 O 0 58,44 0,27
04200 000 0,31 2 O 0,01 65,65 0,29
(H220.000 212 22.62 ¢ 0,01 88,28 0,3
(H 240,000 04 26,77 0 (1] 115,08 0,3
(H260,000 0,32 T.19 0 0,03 122,24 0,33
280,000 03 0,23 0 0,03 128,47 036
0+ 300.000 0,33 633 0 (Y] 1348 0,36
0+301.456 0,29 0.45 i} 0 [aand e hr DS COT6 L




CANAL POR MEDIO DE CASAS

TRAMO 2
Anscisy | ABEADE | YOLUMEN | AREADE | ™5 | ACUMULADOS | ACUMULADOS| TOTALDE
CORTE | DECORTE | RELLENG | o0 % | ACKMIAATON | ACUMLLARSS | CORETEY
RELLENQ
0000 GO0 0,59 [ 0 0 0 ] 0
(H020.000 0,57 11,59 0 0 11,59 (4] 11,5
O+040 000 0.4 9.7 0 0 21,29 0 21,29
O+060 000 0,66 10,61 0 0 39 O 319
0+066 543 0.3 3,03 0,02 0,07 | o i R R OR T S  ERe
CAMINO EL CANAL
TRAMO 2

ABSCISA | ABEARE

0+000.000 0,5

0+020.000 0,46
0+040.000 0,32
0+051.350 0,11




{(NRA

UNTVERSIDA TECNICA DE AMRATO

FACULTAD DE INCENIFRIA CIVIL Y MECANICA
CARRERA INGENIERIA CIVIL

PRESUPUESTO REFLRENCIAL DEL PROYECTO

“FICM = IC - 039 - Scepticbre 2042- Febrero 20137

st par el revestimicnio do s sooundaries del ststoma do ggantes del cana! Junts la Unidn v Progreso™

4

LIRIC ACHON Parmmaquia Antomin José Holguin del cmidn San Migizel de Siloedo

FORMULARIO N*2
: HOJA LDE 3
COD, N* DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDATCANTIDADV.UNITARIC  V.TOTAL
OBRA PRELIMINAR

I [Replanteo v nivelacion m? 167,74 1,36 261,87

2 |Excavacion sin clasificar incluye desalojos sobrantes m3 190,11 1.5% 294,67

3 [Hermigon pam asequia 1S, Fe =1R0kg/om?2 inci. Encofraio y desencofrado m3 1.9 9271 3.888.26

1 §Redlen comprectado oo matersal de cxcavacion m3 0,43 203 038
|
|

TOTAL LSS 44448

AMBATO, 12 ENERO DEL 2013

Precio Totat deJa Ofrr’r;' Cuntro mil Cuarrocientos cuarenta v ¢inco con 48/100USD

Ing. M.Se, Wilson Medina




FORMULARIO No.-4
Nombre del oferente: HOJA2 DES
Codigo :"FICM - IC - 033 - Septiembre 2012- Febrero 2013"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: 1
DETALLE Reglantso y Nivelacion UNIDAD: m2
[EQUiFOS : B .
DESCRIPCION Tl CANTIDAD TARIFA | COSTO HORA] RENDIMIENTO COSIO
) A B C=A"3 O=G'R
Equipo topogrifice 020 2,00 0.40 0,03 0.01
Herramienta manual 5% Q.01
SUBTOTAL M =3 0.02
MANO DE OBRA g =
DESGRIPCION CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA| RENDIMIENTO COST0
A B C=A"8 " O-C'R
Topograle 2 0.20 27 0,54 0,03 0.02
Csdenero Categoria D2 0,50 256 1.29 0,03 0.04
Maestra de Obra Categona C2 0.50 M 1,36 0,03 0.04
SUBTOTAL N 0.10
MATERIALES B
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOUNIT. | COSTO |
A 8 C=A"8
1 szias de monts u | 0.50 1,80 050
Cstacas de maders u 020 0,80 C,16
Ciavos ko 0.05 1,70 0.08
Pinlura esmafte gin 0.01 12,00 Q.12
SUBTOTALO 127
TRANSPORTE
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD | TARIFA CoS10
A ] C=A"8
SUBTOTAL P |
TOTAL COSTO DIRECTO (MTN*O+) 1,35
INDIREGTOS Y UTILIDADES 2% 0.7
[ OTROS INDIRECTOS
ESTOS PRECICS NO INCLUYEN IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO 1580
VAL OR OFERTARG | 1.55|

Ambato 12 de Enaro dsl 2013

PR A s

—_ .
Ing. M.Sc. Wilson Medina
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FORMULARIO No.-4
Nombre del oferente: HOJA3 DES
Cadigo :"FICM - IC - 039 - Septiembre 2012- Feb 2013~
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUSRO
DETALLE Exravacdn de crmenlos en bera UNIDAD: ml
EQUIPOS -
DESCRIPCION CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA] RENDIMIENTO | CUSTO
y A 8 C=A"8 R =GR
Ratro ascavadaora 0,10 15,00 1.50 0,20 045
Compactacer 0,10 1,00 0.10 .30 0.03
Herramienta manual 5% . 004
SUBTCTAL M B 5 | 0.52
MANO DE OBRA S : e
DESCRIPCION CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA| RENDIMIENTO | CUB10.
A ] C=A"8 R | O=C'R
Inspectar de obra (Esriree. B3) 0.10 27 027 0,30 0.08
Abani Categoriz D2 025 258 085 0.30 020
Pedn Categoria £2 0.50 258 1.28 0.30 0.38
Ogperadar grupo C1 0,10 27 027 0,30 0.08
Chofer tipo E (Estr. Oc. C1) 0,10 s 038 .30 0.12
SUBTOTAL N 085
MATERIALES T =y
DESCRIPGION 3 |~ UNIDAD CANTIDAD | PRECIOUNTT. | CCS10O
A B - C=A"8
SUBTOTAL O -
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNICAD CANT DAD _ TARIFA COSTO
A B C=AT8
SUEBTOTAL P —
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 138
INDIRECTOS Y UTILIDADES 12 0,17
QT1HROS INDIRECTOS =] 7
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN VA, COSTO TOTAL DEL RUBROC 1,550 |
VALOR QFERTARG 1.55|
Ambsto 12 o= Enero dal 2013
T ing. MiSc. Witson Medina



FORMULARIO No.4

Nombre del oferente: HOJA £ DE &
Codigo “FICM - IC - 039 - Saptiembre 2012- Febraro 2012
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRC: 3
DETALLE: Heplantilo de H. S. fc = 180kgicm2 LINIDAD nd
[EQUIPCS
TFSCRIFGION CANTIDAD TARIFA | COSTO HORA| RENCIMIENTO | COSTO |
A E] C=A'B [ Tas D-C"R
Conerelera 1,00 4,00 400 100 4,00
\ihrador 1.00 1.20 1,20 .00 .20
Heramienia manual 5% 1.55
SUBTOTAL M 3
MANO DEOBRA B
DESCRIPCION CANTIDAD | JORNAUHR [COSTO HORA| RENDIMIENTO COs10
A 8 C-A'B R O=C'R
Inspector de obra (Esrtruc. B3) 1,00 27 271 1.00 27
Albasfil Categoria D2 3.00 258 774 1.00 774
Padn Categoria £2 800 256 2048 1.00 2048
SUBTOTALN 30.93
MATERIALES
DESCRIFCION e UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. COS10
N A B C=A"8
Cemsnto kg 250,00 0.42 30,00
Arens m3 060 850 510
Ripia m3 0,90 10.00 9.00
Agus m3 1.00 1,00 1.00
SUBTQIALO | | 4570
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COS10
A B C=A'D
SUBTQTAL P
TOTAL CCSTO DIRECTO (M+N+0+P) 82.78
INDIRECTOS Y UTILIDAGES 12% 593
[OTROS INDIRECTOS |
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN VA, | COSTO TOTAL DEL RUBRO 82,710
VALOR OFERTADD 52,71
Ambato 12 de Enero del 2013 /
- 4 )
ey il

Ing. MSc. Wilson Medina



FORMULARIO No.2

Nombre del oferente: HOJA S DE S
Codigo :“FICM = IC = 039 ~ Sapti 2012- Feh 2013
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRC
DETALLE: Relleno compactsdo con suslo propio UNIDAD.
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA| RENDIMIENTG COSTO
A a8 c-A8  |[R D=C"R
Compactador 5,00 5,00 010 0,50
Tanquers 20,00 4,00 0.10 J4n
Hemamients manual 5% 0,03
| SUBTOTAL M 05
MANQ DE OBRA =
DESCRIFCION CANTIDAD | JORNALHR | COSTO HORA| RENDIMIENTO COSTO
A F TR C=A"B ] D=C'R
Inspactor de obra (Esrtruc. Bl) 271 0,54 0,10 0.05
Chater tipe E (Estr. Oc. C1) 3N 078 010 C.0
Albafil Categaria D2 2,58 2,58 0,10 0.26
Peén Catsgoria £2 2,56 258 0,10 0.26
SUBTOTALN =X
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT COSIO
A 8 C=A'8
Aguz m3 025 1,00 0,25
| SUBTOTAL O 0.25
TRANSPORTE
DESGRIPGION UNIDAD CANTIDAD | TARIFA COSTO
A a C-AB
SUBTQTAL P
TOTAL COSTO DIRFGTO (M-N=0+2) 1.83
INDIRECTOS Y UTILIDADES | 12% 022
OTROS INDIRECTOS »
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN VA COSTO TOTAL DEL RUBRO | 2,050
VALOR OFERTADO | 2,05

Amtale 12 de Enere cel 2013

——
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TABLA DE DATOS:

DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

PUNTO! NORTE ESTE | COTA 43 | 9880783.301] 766790.142| 3023.470
1 | 9880764.000|766842.000|3025.000|| 44 | 9880787.489| 766796.592 | 3023.707
2 9880796.5]6 T66823.227 1 3025.247 45 98R0787.582 | 766791.793 | 3023.533
3 | 9880812.467 | 766819.117|3025.366]| 46 |9880787.933/ 766791.614/ 3023311
4 |9%R0O810.784 | 766814.780 | 3025.221 47 | 98BO7BR.505] 766791.374 3023.640
5 [9880810.729| 766814.636 | 3024.921 43 | 9880787.127| 766788.343 | 3023.456
6 | 9%R0810.722|766814.467 3025.250( 49 | 9880786.708| 766788.552[3023.137
7 | 9880809.556] 766810.020| 3024.735 || 50 | 9880786.260| 766788.858 | 3023.536
8 | 98K0798.269| 766816259 3024.725|| 51 | 9880784.992 766787.532|3023.386
9 | 9880799.808 | 766820.4843025.220]| 52 |9880784.990|766787.229|3023.113
10 | 9880799811 7668206503024 898 | 53 | 9880784.939] 766786.935 | 3023.345
11 [9880799.866 | 766820.816]3023.252|| 54 | 9880784.653| 766782.740 | 3022.929
12 | 9880801.155|766825.109(3025.380 || 55 | 9880790.373 | 766784.614 | 3023.368

13 |9880794.670]766823.296|3025.179|| 56 | 9880791.796| 766790.465 | 3023.872
14 | 9880794.749 | 766823.458 | 3024.897|| 57 | 9880778.751| 766786.865 | 3023.135
5 |9880794.849 | 766823.588 | 3025.259 || 58 | 9880778.719] 766787.293 | 3023.013
16 | 9880794.195 | 766823.539 | 3025.048 59 | 9880778.795 766787.735 | 3023.155
17 | 9880792.764 | 766824.362 13025251 || 60 | 9880773.376 | 766782.964 | 3022.803
18 | 9880792.876 | 766824 488 | 3024.584 || 61 | 9880758.804|766785.583 | 3022.540
19 | 9880792.976 | 766824.725 3025259 62 | 9880758.430| 766790.123 | 3022.58|
20 | 9880794.800 | 766833 886 | 3023538 || 63 | 9880738.431| 766791.463 | 3022.410
21 | 9880789973 | 7A6835.530 | 3025.477 64 | O%R0758.389| 766791.024 | 3022.720
22 | 9880787.692 766828092 3023256 65 | 9880758.468 | 766791.722[3022.772
23 | 9880787.610 | 766827.860 | 3024.553 66 | 9880758.739| 766797.781 | 3022.804
21 | 9880787.617 | 766827535 | 3025255 || 67 | 9880740.216] 766800.964 | 3022.399

25 |9R807R1.864 | 7A6R30.824|3025.195]| 68 | 9880738.482| 766795.071|3022.286
26 | 9880781814 766851205 [3025211[ 69 | 9880738.112| 766794.733 | 3022.183
27 | 9R807RS.844 | T66R17.527|3024.534 70 | 9880737.999 | 766794435 | 3022.043
28 | 9880791.478 | 766815.790|5024.623] 71 | 9880737.975| 766793997 3022.208
29 |GRENTY2.475 | TA6R1S5.390 | 3024 408 72 | 9880736.753 | 766788266 | 3021.851
30 |9880792.873 | 766815.196 | 3023817 73 | 9880722.139|766791.214 | 3021680
31 |9R80793.549 | 766815.116/3024.358]| 74 | 98R0722.609 | T66796.913 | 3021.842
32 [9880798.464 | 766813.391 | 3024.727 75 | 9880722.563 | 766797.34G|3021.742
31| 4R80TY6.939 | THER0N294 | 3024302 76 | 98R80722.667 | T6ATY7.782 | 3022.030)
0880790.650 | 766800.925 | 3023.888|[ 77  [9880723.030] 766803.9593022.170
35 |9880790.042 | 766800988 | 3023394 78 | 9880703.196 | 766807324 | 3022.010
36| 9880789.666 | 766800.968 | 3023750 79 [9880701.381]766801.5463021.734
37 | 9RENTRR.A62 | TAER01.062 | 302386 80 | 9880701.330| 766801.297 | 3021.622
38 [0880782.495[766802.021 [3023.763 || 81 | 9880701.184|766801.022|3021.481 |
39 | YRROTRI.S42 | T66TYS.641 | 3023681 82 | 9880700.940 | 766800.683 | 3021.661
40 |0880779.441 | 766796232 5023464 | 83 [ 9880699.479|766797.294 | 3021.364
41 | 9880775958 | 7R6TYS.071 (3022314 B4 | 98B0684.968 | TA6R00.042 3021354
42 [9880775.605 | 766788.802[3023.191 85 | 9880685,323 | 766803440 3021.428




86 |9880685.344766803.8283021.231 || 131 |9880603.869|766793.747| 3019.133
7 |9880684.88% 1766804333 3021.362|| 132 | 9880603.549| 766798. 809 3019.710
88 |0880684.018 766804.625 3021.431 || 133 | 9880605.086 | 766799.095 | 3019.263
89 [9880685.757| 766810.694 3021.631 || 134 [9880605.029] 766799.465 | 3019.652
00 | 0880660.084 | 766813.451/3021.335|| 135 | 9880601.223| 766795.264 | 3019.626
91 | 9880667300 766807.630|3021.146|[ 136 [ 9880600.641[766798.512 3019.471
92 | 9880667.699 | 766807.282 3021.158 || 137 | 9880600.605] 766798.135 | 3019.266
93 | 9880667389 766806.9253020.949| 138 [ 9880600.403| 766797.588 3019452
94 | 9880667.406 | 766806.570 3021.127 |1 139 | 9880595.311]766794.030] 3018.965
95 |9880666.552] 766801.91013020.757| 140 [ 9880395.471[766797.675 | 3019.260
06| 9880648.141 | 766807.226 3020421 || 141 | 9880595471 766798.107| 3018.994
97 | 9880647.821|766810.1113020.941|| 142 [9880595.511]766798.458 | 3019.294
| 9% [GRR0647.751 | 766810.458 | 3020.772|| 143 | 9880595.514]766798.684 | 3019.431
|99 [9880647.680 | 706810.895 13020966 144 [98803595.991| 766804.808 | 3019.382
100 [9880648.517|766816.880 3021.103 || 145 | 9880600.430( 766805.161] 3019.570
101 | 9880626297 | 766820.311 | 3020.817|| 146 [ 9880604.245]766807.156|3019.722
102 | 9880624.644 | 766814.769 3020.603 | 147 | 9880606.343]766810.290| 3019.925
103 [9880624.520| 766814.248 | 3020.304|| 145 | 9880580.756| 766806.814| 3019.175
| 104 |9880624.013 | 766814.1063020.203 || 149 | 9880579549 766801.222]3019.032
105 |9880624.741 | 766813.567 3020431 || 150 [ 9880579.387 | 766800.903 | 3018.897
| 106 | 9880621.250  766811.954 3020.184|| 151 | 9880579.313] 766800.620] 3018.703
107 | 9880619.504 [766813.92213020.339|] 152 [9880579.208 766800.154 3018.887
108 |9880619.332 | 766814.273 3020.134|| 1533 | 9880578.683] 766795.893 | 3018.728
109 | 9830619.199 | 766814.741 3020.370|| 154 | 9880571.549 766796.127 3018.542
110 |5880619.933 | 766815.416 3020.557|| 155 | 9880571.988] 766800.790] 3018.744]
T11 | 9880617300 | 766814.500 3020463 || 136 9880571.918 766801.121 3018.610
112 |9880617.297 | 766814.045 3020.298 || 157 | 9880571.781] 766801.542] 3018.782
113 [9880617.537 | 766813.715 3020.096][ 138 [ 9880572121 766802.242 3018.934
114 |9880617.576 | 766813161 | 3020.355|| 159 | 9880568.755 766801374  3018.824]
115 | 9830615480 766811.399 3020.241| 160 9880568.872 766800.843 3018.673
116 | 9880615.051 | 766811.632 (3020077 (| 161 | 9880568.973] 766800.504 3018.500
[17 | 9880614.550 | 766811.589 | 3020.270|| 162 | 9880569.098 766800215 3018.637
118 |9880609.387 | 766R14.537 3020.262|| 163 | 9880567.992 766798.416 3018.620
119 | 9880615.590766819.712 [3020.581]| 164 | 9880567.770  766798.375 3018.497
120 | 9880596.327 | 766807.792 (3020288 || 165 | 9880367.628| 766798.214 3018.653
121 |9880615.633 [ 766801.514 [3020.071 || 166  98R0566.762 766798.188 3018.641
122 [9880612.323]766805.184[3020.028 || 167 [9880567.610 766797487 3018.640
123 |9880611.790 766803.398 |3019.855|| 168  9RB0567.228 766797.366 3018.639
124 [9880611.366 | 766805.603 [3020.074|[ 169 9880567.389 766796971 3018.631]
125 [9880610.721[ 766805711 [3020.157|[ 170  9880567.935 766796.978 3018.647
126 | 9880606.143 | 766801.188 [3019.843|[ 171 | 9880367.379 766797.181 3017.978|
127 | 9880608.312 | 766801 876 |3010.850]| 172 | 9880361.784 | 766802.348 | 3018.790
128 | 98R0608.679 ] 766801.625[3019.501][ 173 | 9880566.270 766806.881 3019.016
129 | 9880608.929 | 766801.323 | 3019.841 || 174 | 9880570.935 766807829 3019.073
130 | 9880609.829 [ 766796.809]3019.738]| 175 | 9880360.145 | 766793.950 | 3018.470
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176 | 9880558.070 766793.843 [3018.556]| 221 | 9880359.721 766783.352 3017.900
(177 | 9880557.979 | 766793.300 | 3018.529|| 222 [9880364.637 766782.339 3017.781
178 | 9880557.433 | 766793392 | 3018.444 [ 223 | 0880565.132 766782.339 3017.691
170 | 9880557.462 766793.567 |3018.337|( 224 |9880365.492 766782.363 3017.666
180 | 9880357.963| 766793.509 | 3017.677| 225 | 9880565.935 T66782.080 3017.983
IR1 | 9880556.256 766794.178 |3018.077)| 226 |9880368.483 766781.342 3018.113
182 [ 9880556.1801 766793.963 [3017.742|[ 227 | 9880568.269 766766.997 3017.351
183 | 9880556306 | 766793.769 |3018.136]| 228 | 9880369.738 766761.996 3016.572
184 [ 9880556.480 | 766797.104 [3018.504 [ 229 | 9880563.355 76A765.075 3017.417
185 | 9880544330 766799.777 |3018.308 || 230 | 9880562914 766765223 3017.355|
136 | 9880544.002 766796,212 | 3017.988 | 231 | 0880562.425 766765.434 3017.383
187 | 9880543.984 766795.876[3017.747|| 232 | 9880562.438 766767.306 3017.419
183 | 9880543.827 766795.504 [3018.107 || 233 | 9880362.690 766767.839 | 3417.287
189 98803543.156 766791.964 [3017.8361[ 234 | 9880562.371 766767.645 3016.924
190 19880528.994766793.761 [3017.554] 235 | 9880562.089 766767.768  3017.320
191 9880529.156 766797.656 3017.800|| 236 |9880361.736| 766767.079 3017.398
192 19880529.1591766797.963 [3017.656]| 237 | 9880361.900 766766.114 | 3017.416
193 | 9880529.502 | 766798.504 [3018.160] 238 | 9880360.928  766760.995 3017.234
104 9880330394 766803.195[3018.200]| 239 | 9880361.168 766761.011 3016233
195 | 98BOS14.847 766795262 [3017.436]| 240 [9880561.310 ] 766761.559 |3016.855
196 | 9880514.923 766799.491 | 3017.6671| 241 | 9880561443 | 766760.941 | 3017.343
197 | 9880514.948 766799.905 3017479 242 | 9880361.805766761.962 | 3016.567
198 9880514.948 766800.358 [3017.702]| 243 | 0880361.547 | 766760.400 3017.196
199 | 9880514.762 7606803.155[3017.8331[ 244 | 9880560.127 | 766736.838 | 3017.124
300 O8RK0S01.801 766797.691 |3017.187]| 245 | 9880571.386 | 766733.291 | 3016.958
201 9880502454 [ 766800.752 (3017431 246 [9880573.277|766755.872 |3016.873
202 | 9880302.467 | 766801.1073017.295]| 247 |9880574.146 ] 766756.966 | 3016.531
203 | 9880502.106 | 766801 630 3017361 || 248 | 9880560.548 | 766753.479 |3016.747
304 ORR0300.655 TAARN3.226 [3017.390|| 249 | U88033Y.766 | T66746.083 3016.414
205 [9880500.869 | 766800.106 [ 3017393 [ 250 | 9880553.688 [ T66746.479 | 3016.483
206 | 9880500.938 | 766799.673 |3017.079|| 251 | 9880554.678 | 766755.163[3016.829
207 |9880501.146 | 766799.484 [3017.332] 252 [9880552.942 | 766758.940 3016.861
208 | 9880500.426  766798.536 3017305 || 253 | 9880550.002 | 766760831 | 3016.800
209 | 9880300.273 [ 766798.554[3017.120|[ 254 |9880541.506]766765.330 | 3016.747
210 |9R80300.218 | 766798.838 |3017.394|| 255 | 9880542.762|766768.611 | 3016.637
211 9880493308 | 766800.166 [ 3016465 ][ 256 [ DR80543.450|766769.285 | 3016515
212 |98R0505.773 | 766793873 |3016.565 || 257 [ 9881556.840 | 766762.629 | 3017126
713 | 9880498.954 | 766793.638 | 3017.095 || 238 | 9880557.027 | 766763.850 | 3016.316
214 | 9880498.862 | 766793.830/3016.247|| 259 | 9880557.557 | 766766.914|3016.636
215 |9880498.719|766793.764|3017.076| 260 |9880557.750|766767.857 | 3017.206
| 216 | 9880509.850 | 766787.773 | 3016481 || 261 | 9880556.630|766768.074 | 3017188
217 | 9880509.026 | 7667%86.763 | 3016.640| 262 [ 9880547.607| 766762.128 | 3016.815
218 | 98R0507.700 | 766784386 3016.693 || 263 | 9880534.281[766773.147[3016.538
219 [ 9880497.680] 766790367 3016.756|| 264 | 9880533.746| 766772.348 | 3016.671
220 | 9880498.542| 766793313 3016.772|| 265 | 9880532.313| 766769.325 | 3016.553



266 | 9880517.551 [ 766778.531[3016.599
267 | 9880519.045 | 766782.126 | 3016.499
268 | 9880514.336 [ 766779.412|3016.730
269 | 9880514.104[766779.1293016.551
270 | 9880513.702 | 766778.910 | 3016.682
271 | 9880303.879 ] 766784.844 | 3016.684
272 | 9880504.024 [ 766785.080| 3016583
273 | 9880304.157 | 766785470 |3016.813
274 | 9880497.562| 766788.745 | 3016.717
275 | 9880497.560|766788.916|3016.717
276 | 9880497.664 | 766789.067 | 3016.823
277 | 9880497.710]766789.325 | 3016.888
278 | 9880497.074| 766788.975 | 3016.830
279 | 9880497.225 | 766789.416 13016.770)
280 | 9880497.428 [ 766789.324[3016.094
281 [9%80488.322766794.120|3016.810
282 | 9880488.412] 766794.595|3016.715
283 | 9880488.489 | 766795.097 [3016.916
284 | 9880488.837 | 766795.759 | 3016.846
[ 285 |9880490.579| 766798847 | 3016.614
286 | 9880490.930|766799.459[5016.481
287 | 9880480.006 | 766806.260 | 3016.631
288 | 9880479.251] 766805.599[3016.644
289 | 9880477.334| 766803.328 | 3016.747
290 | 9880476.851] 766803,1083016.799
201 9880476.348 | 766802441 3016.99]
292 98BU476.029 ] 766802.200 | 3016.663
203 9880475.824| 766801848 | 3016.821
294 9880470.084 | 766805.670 | 3016.782
295 | 9880470.227 | 766806.046 | 3016.574
296 | 9880470.324 766806.362 3016.740
207 | 9880471.168 | 766806.772  3016.687
298 | 9BBU4T2.932 766809.337 3016.647
200 | 0880469124 766802.904 1016.735
300 | 9880469.040 766802.437 3016.569
301 | 9880468781 766802.087 3016.657
302 | 9830478471 766703.748 3016.481
303 | 9880490.292 | 766786.757 | 3016.562
| 304 [9880504.701 | 766779.0453016.449
05 | 988055496 | TAETTI.&30 | 3016.490




DATOS:

Q= 0.02 mYseg

n=0015
J=2.61%.

b=005m

DISENO PARA CONDICION ACTUAL

Too e fax Subetitea !

|

I' ™~ ] o =/ 1 Q@ ? , |

g Lvora Patde e i Poncal | Cgedaywn | !

Fepes o vibn el k. s ekt dbererde rgrms supemeds 1 wmany |

TRAMO 1
5 TALUD s TIRANTE AREA
CAUDAL | ANCHO @) RUGOSIDAD ] NORMAL | HIDRAULICA VELOCIDAD

m'sg m m/m HS. n=0015 % Y{m) m* misg
0.050 0,450 0,023 0,888
0,100 0016 0.016 1,224
0,150 0,101 0.0151 1322
0,020 0,200 0 0,015 261% 0,076 0,015 1322
0,250 0,062 0015 1,290
0,300 0,054 00160 1,247
0.350 0.048 0,017 1203




TRAMO 2

J=147 %.
A AREA
CAUDAL | ANCHO | TALUD(Z) |RUGOSIDAD ) :g:m HIDRAULICA | VFLOCTDAD
mYsg m m'm HS. n=0015 % Y(m) m* m'sg
0,050 0,595 0,030 0,672
0,100 0210 0,021 0,952
0.150 0,127 0,019 1,054
0,020 0,200 0 0,015 1.47% 0,093 0.0187 1,072
0,250 0,076 0,019 1,055
0,300 0,065 00193 1,027
0350 0,057 0,020 0,996
TRAMO 3
J = 3.20 %,
CAUDAL ANCHO | TALUD(Z) | RUGOSIDAD J m“:‘f rmﬁw A VELOCIDAD
mise m m'm HS n=0015 % Y(m) m* m'sg
0,080 0,408 0,020 0,980
0,100 0,150 0,015 1336
0,150 0,053 0014 1,431
0,020 0,200 0 0,018 3,200 0,070 0,014 1,424
02580 0,058 0015 1,384
0,300 0,050 0,015 1,335
0,350 0,044 0,016 1.286
TRAMO 4
J=1.90 %.
CAUDAL | ANCHO |TALUD(Z)[RUGOSIDAD] ) T Lparst i | yeLocmaD
m*/sg m m/m WS 0015 % Y(m) m? m/sg
0,050 0,325 0,026 0.762
0,100 0,187 0,019 1,065
0,150 0,114 0,017 1,167
0,020 0,200 0 0,015 1,90% 0,085 0,017 1.178
0,250 0,069 0,017 1,155
0300 0,060 0,018 1,121
0,350 0,053 0,019 1,084




TRAMO §

J =039 %,
cAupAL | ancro | TaLup@) |rRucosman] m HID;:.I:EI?JC | VELOCIDAD
m’isg m m'm HS n-0015 % Y(m) m* m/'sg
0.050 1,140 0,057 0,351
0,100 0,384 0,038 0,521
0,150 0219 0,033 0,608
0,020 0,200 0 0,015 0,39% 0,155 0,031 0,644
0,250 0,123 0,031 1.652
0,300 0,103 0,031 0,646
0,350 0,050 0,032 0,634
DISENO PARA CONDICION FUTURA
DATOS:
Q— 0.04 m¥seg.
n=0013
J=2.61%.

b=0.05m.




TRAMO 1

CAUDAL | ANCHO | TALUD (Z) | RUGOSIDAD J m Hmmw A [ vELOCIDAD
m3/sg m m/m HS 010015 % Y(m) m* misg
0,050 0,885 0,044 0,904
0,100 0303 0,030 1,320
0.150 0.176 0.026 1812
0,040 0,200 ) 0,015 2.61% 0,127 0,025 1,575
0,250 0,102 0,028 1,577
0,300 0,086 0,026 1551
0,350 0.076 0,026 1514
TRAMO 2
I=1.47%. §
CAUDAL | ANCHO | TALUD (Z) | RUGOSIDAD ) O [ e A | VELOCIDAD
m*sg m m/m HS n0015 % Y(m) m* misg
0,050 1.174 0,059 0,681
0,100 0,398 0,040 1,013
0,150 0225 0,034 1.186
0,040 0,200 0 0,015 1 47% 0,159 0,032 1,258
0,250 0,126 0,031 1,278
0,300 0,105 0,032 1,265
0,350 0,092 0,032 1.243
TRAMO 3
I=3.20%.
CAUDAL | ANCHO |TALUDZ)|RUGOSIDAD 1 mhﬁ mnﬁf;ﬁc | VELOCIDAD
m¥sg m m/m HS. n=0.015 % Y(m) m? m/sg
0,050 0,801 0,040 0.995
0,100 0276 0,028 1.449
0,150 0,162 0,024 1,646
0,040 0,200 ) 0,015 3,20% 0,117 0,024 1704
0,250 0,094 0,024 1,698
0,300 0.080 0,024 1666
0,350 0,070 0,025 1.623




TRAMO 4

1= 1.90%.
CAUDAL | ANCHO | TALUD (2) |RUGOSIDAD ] [ﬂ“‘;&"‘;}i ipRAL 1A | VELOCIDAD
m''sg m m/m HS. n-0.0158 % Y(m) m* misg
0,050 1,035 0052 0,773
0,100 0351 0.035 1,141
0,150 0.202 0.031 1324
0.040 0,200 0 0,015 1.90% 0,144 0287 1392
0,250 0114 0,029 1,403
0,300 0.09 0.029 1386
0,350 0,084 0,030 1,358
TRAMO 5
3 =0.39%.
CAUDAL | ANCHO |TALUD(z)|RUGOSDAD| 1 m;m HIDAAEA A ] VELOCIDAD
misg m mim | HS 0=0015 % Yim) e miig
0.050 3.264 GYIE 0,353
0.100 0,740 0,074 0,541
0,150 0,404 0,061 0,661
0,040 0,200 0 0.015 0,39% 0,274 0,054 0,729
0,250 0210 0,053 0,762
0,300 0172 0,052 0,764
0,350 0,148 0,052 0,774
NOTA:

Se ha tomado en cuenta varios aspectos por lo que se ha determinado la seccion de disefio

de (20 x 30).
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INFORME FINAL DEL PROYECTO DE VINCULACION.

L INTRODUCCION

En los titimos afios sc ha notado un incremento importante cn la produccion
agropecuaria de la parroguia por lo que ¢s de vital importancia generar soluciones
sobre ¢l cuidado del agua un recurso indispensable para nuestro diario vivir asi
como también del suelo v su vegetacién en general.

La principal actividad de los pobladores es la produccion agricola el mismo que
sirve para ¢l consumo inteno y es llevado los mercados. Cuya actividad se
llevan a cabo con un sistema de regantes el cual no esta en buenas condiciones.

Los canales principales y secundarios estin revestidos de hormigon en un 40%
aproximadamentc y el 60 % es de tierra, por tal razon este proyecto aporta para
que las acequias secundarios tengan un mejor funcionamiento y por ende un
disefio adecuado con todos los requerimientos necesarios para condiciones futuras
y de esta forma optimizar recursos econdémicos y a la vez cuidar un recurso

importante como cs ¢l agua.

ANTECEDENTES

Los problemas identificados respecto a la produccion agricola en la zona se
especifican a continuacion: La pésima calidad y cantidad del agua, las plagas
(mariposa, gusano blanco, lancha, tizon, otros), las heladas, el uso de pesticidas,
entre los més importantes.

La pesima calidad del agua de regadio del sistema Latacunga-Salcedo Ambato,
que brinda sus aguas del Rio Cutuchi, que segin estudios realizados a la fuente
(CNRH, 2003) este rio recoge las descargas de las aguas negras y gnses de
Latacunga y Salcedo contaminado todo su cauce; sin embargo la mayor parte de la
poblacion se sirve de esta agua para regar sus cultivos. En la Parroquia no todas
sus accquias son revestidas por ¢ste motivo no hay una optimizacion del recurso
agua y hay perdidas ccondmicas.



1L RESUMEN

El proyecto s¢ realizo en la Parroquia Antonio José Holguin, perteneciente al
Cantén San Miguel de Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, el mismo quc ticne
como finalidad beneficiar a los moradores del seclor, con este proyecto se
pretende cuidar el agua y a la vez dar una mejor calidad de vida los mismos.

Los datos obtenidos para el disciio de las acequias fueron obtenidos en la
localidad, realizando en primer lugar un reconocimiento del 4rea e identificando
las necesidades de alli. luego se procedié a realizar el levantamiento topogréfico,
¥y posteriormente serealizo cl andlisis para la obtencion de la seccion mas aptima
para condiciones futuras de las acequias, para de esta forma proponer un disefio
adecuado, luego se realizd los respectivos célculos, dibujo de planos
correspondientes y finalmente el presupuesto referencial del obra.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“Disefio para ¢l revestimiento de acequias secundarias del sistema de regantes del
canal Junta la Unién v Progreso de la parroguia Antonio José Holguin, del canton
San Miguel de Salcedo™

2. IMPACTO O BENEFICIO

Con la gjecucion de este proyecto se pretende disminuir el desperdicio de agua de
regadio un en 90% para el afo 2013 y de esta forma cuidar este recurso, de igual
forma se mejorara la calidad del servicio que este presta a la comunidad ademas
de mejorar la condicion de vida de los mismos v de esta forma incrementar la vida
atil de la accquia secundaria de la Parroquia Antonio José Holguin, perteneciente
al Canton San Miguel de Salcedo de la Provingia de Cotopaxi para ello se aportar
con un estudio adecuado que cumpla con los requerimientos necesarios,



3. CRONOGRAMA

El provecto se planifico al inicio durante el periodo de Noviembre 25 del 2012 —
Diciembre21 del 2012, pero por ciertas razones no sc logré cumplir con el
cronograma; razon por la cual s¢ reajusto el mismo quedando finalmente las
fechas de la siguiente manera; periodo Noviembre 25 del 2012- Enero 12 del

2013.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el disefio para cl revestimiento de la acequia secundaria del sistema de
regantes la Junta Union y Progreso de la Parroquia Antonio José de Holguin, del
canton San Miguel de Salcedo.

4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS

L

2

3.

Evaluar las condiciones actuales de la acequia.

. Realizar el levantamiento topogrifico.

Determinar un disefio apropiado v elaboracion los planos estructurales
correspondientes.

Elaborar el Presupuesto de costo del proyecto,

Estructurar el Cronograma de actividades.

5. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
5.1.Recursos materiales

Dentro de los recursos se utilizo:

Papel - impresiones

Equipos de computacion

Suministros menores (cuaderno de notas, lapiz, esferos, etc.)
Estacion Total

Cinta



5.2.Recursos humanos

En cl desarrollo del presente proyecto se contd:
¢ Docente Coordinador y Tutor del Proyecto:Ing. M.Sc. Wilson Medina.

e Estudiantes participantes: Silvia Janetie Collay Quisintuia y Femanda
Maricela Sinalin Sisalema.

6. RESULTADOS DEL PROYECTO
6.1. Productos y/o servicios obtenidos

Como resultados obtenidos del proyecto tenemos:
» Memoria de célculo para el disefio de la seccion mas 6ptima de la acequia
en el programa H- Canales.
e Planos de topografia y perfiles de las acequias.
¢ Presupuesto Referencial de costo de proyecto.



6.2. Namero de Beneficiarios

En el proyecto se obtiene 16 beneficiarios directos que ocupan las acequias, los
cuales se detallan a continuacion en la siguiente tabla:

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD: INGENIERIA CTVIL, Y MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: INGENIERI CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

Salcedo

PROYECTO: “Diseflo para cl revestimiento de acequias secundarias del sistema de regantes del
canal Junin ks Unién y Progreso de la parroquia Antonio José Holguin, del cantén San Miguel de

"~ ENFOQUE

DESCRIPCION

'BENEFICIARIOS

SEXO

HOMBRE

MUJER

10

SUBTOTAL

ETARIO

| MENORES DE 15 ANOS

16

DE 15 A 20 ANOS

DE 30 A 64 ANOS
 DE 65 Y MAS ANOS
SUBTOTAL

' DISCAPACIDADES

@ -3 -

FISICA

PSICOLOGICA

MENTAL

AUDITIVA

[ VISUAL

. SUBTOTAL

PUEBLOS ¥:
| NACTONALIDADES

| INDIGENAS
| MESTIZOS

RLANCOS

AFROAMLRICANOS

"MONTUBIOS

OTROS

SUBTOTAL

16

MOVILIDAD

ECUATORIANG EN FL
EXTRANJERO

|

"EXTRANJERO EN EL ECUADOR

"SUBTOTAL

16

I c-M

M.Sc Wilson Medina

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




6.3. Indicadores de logro

* Al [inalizar el proyecto se logro proponer ¢l disefio mas adecuado v
factible para cl revestimiento de Ia acequia, el cual brinde 2 los moradores
del sector satisfaccion y comodidad.

* Se entregé cl proyecto concluido con cl disefo que esta respaldado por
las memorias de calculo,planos  de levantamiento topografico
fundamentados en normas, codigos que rigen el célculo y diseho
hidraulico.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones

» El proyecto se ha realizado a cabalidad y se cumplido satisfactoriamente
con lo planificado.

» Se ha realizado un disefo econémico, adecuado y eficiente que satisface
las necesidades del Barrio Nuevo de parroquia Antonio José Holguin.

7.2. Recomendaciones

#  Se recomienda al constructor si va hacer uso de este proyecto no adulterar
el disefio hidriulico establecido pues este es ptimo para las condiciones
estudiadas y calculadas cn el presente proyecto.

» Se recomicnda a la entidad responsable realizar la ejecucion de este
proyccto lo mas répido posible ya que ¢s un necesidad para los moradores
de este sitio.
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