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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

1.1.NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“Estudio y Diseño  de aceras y bordillos de las av. Julio Mancheno, Margarita 

Villacis, Augusto Dávalos y Manuel Velásquez (hasta el cementerio), en Santa 

Lucia Centro perteneciente a la parroquia Antonio José Holguín” 

 

1.2.ENTIDAD EJECUTORA 

 

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica  

Carrera de Ingeniería Civil 

 

1.3.COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se desarrollará en la Parroquia Antonio José Holguín, perteneciente al 

Cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, a 10 minutos al suroeste de la Laguna 

de Yambo. 

 

1.4.MONTO 

 

Se estima un monto de $ 854.00 (ochocientos cincuenta y cuatro dólares) con 

respecto a gastos de alquiler de equipo Topográfico, Internet, Transporte, 

Alimentación, Papelería e Imprevistos. 

 

1.5.PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

         Mes y medio de acuerdo al cronograma estipulado a continuación. 

 

1.6.SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO 

 

Sector: Vías 

Tipo de proyecto: Estudio 
 

1.7. NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES 

1 
 

1.8.NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

2 
 

1.9.              ENTIDAD BENEFICIARIA: 

“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

ANTONIO JOSÉ HOLGUIN”. 

1.10.    NUMERO DE BENEFICIARIOS 

150 habitantes 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Localización: 

La parroquia Antonio José Holguín está ubicada en la parte sur-occidental del cantón 

Salcedo, provincia de Cotopaxi, en el sector Occidente de la laguna de Yambo- 

 Sus límites jurisdiccionales - políticos son: Al Norte y Este la parroquia de 

Panzaleo, al Sur la provincia de Tungurahua y al Oeste la parroquia de 

Mulalillo. 

 Sus límites geográficos, de acuerdo a la Oficina de los Censos Nacionales son:  

Al Norte.- Desde la bifurcación de las vías Augusto Martínez-Salcedo y 

Augusto Martínez-Panzaleo, el sendero hacia el este, hasta empalmar con la vía 

Panzaleo-Urbina, a la altura latitudinal aproximada de dicha bifurcación.  

 Al Este.- De dicho empalme, por la vía Panzaleo-Urbina hacia el Sur en 

dirección a Urbina hasta el empalme de la vía transversal Chasualó N° 1 - 

Chasualó N° 2.   

Al Sur.- De este empalme, la vía Chasualó N° 2 - Chasualó N° 1 hacia el Oeste, 

hasta el empalmar con la Panamericana Sur en el tramo Augusto Martínez-

Salcedo.  

 Al Oeste.- De este empalme, la carretera Panamericana hacia el Norte, hasta la 

bifurcación de las vías Augusto Martínez-Salcedo y Augusto Martínez-

Panzaleo. 

Datos históricos: 

Según algunos autores, la actual parroquia de Antonio José Holguín o Sta. 

Lucía “se asienta en el territorio que antiguamente fue parte de la 

circunscripción de los Panzaleos. Por este sitio cruzaba el “camino real de los 

incas”… el sector fue parte de la gran confederación Quito-Panzaleo-Puruhá 

para defenderse de los  Inca. En aquella época se destacaron los Atis, 

especialmente Alonso Ati, capitán del ejército de Atahualpa. Incluso después de 

la conquista el Rey de España concedió a los Atis, el título de nobleza y 

autoridad administrativa.” 
1 

En época de la Colonia, el territorio de la actual parroquia pertenecía a una hacienda de 

los padres Jesuitas la misma que abarcaba todo el valle del río Nagsiche; en aquella 

época este sector era muy quebradizo pero con el paso del tiempo se ha rellenado hasta 

convertirse en la actualidad en una hermosa planicie
2
. 
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Su creación como parroquia se lo hace a partir del “caserío” de Sta. Lucía, el 

mismo que se separa de la parroquia de Panzaleo y tomó el nombre de Antonio 

José Holguín mediante Ordenanza del Ilustre Concejo Cantonal de Salcedo de 

fecha 14 de Diciembre de 1944, la que luego fue aprobada por el Poder 

Ejecutivo e incluida en el Presupuesto General del Estado de conformidad con 

el numeral 28 del Art. 17 de la Ley de Régimen Municipal y el Art. 21 de la Ley 

de División Territorial; en esta Ordenanza se considera que “se podrá obtener 

como consecuencia un mejoramiento económico, agrícola y cultural, tanto de la 

parroquia de la cual se desprende (Panzaleo) como de la reciente creación (Sta. 

Lucía)”. 

Superficie y población: 

Tiene una superficie de 8 Km2 o expresado en hectáreas 800 Ha. Es la parroquia 

con mayor densidad poblacional del cantón Salcedo con 292 habitantes/Km
2
. 

 La altitud promedio de la Parroquia es de  2720, msnm. 

Es la menor división política del territorio nacional. Hay dos clases de parroquias: 

las parroquias que están situadas dentro de los límites de la ciudad se llaman 

urbanas, las que se encuentran fuera de la ciudad se llaman rurales. 

Las principales autoridades de las parroquias rurales son: La Junta Parroquial y la 

Tenencia Política el/la  teniente político es la primera autoridad civil de la parroquia 

Antonio José Holguín consta actualmente con 9 barrios. 

BARRIOS Nº 

FAMILIAS 

PERSONERÍA 

JURÍDICA 

MINISTERIO AÑO DE 

JURISDICCIÓN 

Barrio Nuevo 150 SI MIES 2001 

La Unión Virgen de 

Guadalupe 

50 NO - - 

La Unión 100 NO - - 

La Primavera 80 SI CODERECO 1999 

La Libertad 100 SI MBS 1995 

Guantojaló 70 SI MAG 1985 

Chasoaló 1 100 NO   

Chasoaló 2 200 SI MAG 1980 

Santa Lucía Centro 220 SI Decreto 

Presidencial 

1944 
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Ocupación y empleo: 

Una demostración de esta realidad son los datos a nivel parroquial sobre el 

empleo y desempleo que nos trae el último Censo Nacional; en él se ratifica que 

la principal actividad económica de la PEA es la agrícola (45.6 %) y los 

asalariados en distintas ramas productivas (41.91 %), matizado por la presencia 

de quienes acuden como trabajadores manufactureros (8.79 %) o en el sector 

público (7.71 %). En todo caso casi toda la población económicamente activa (la 

PEA) encuentra ocupación (el 99.57 %), con lo que los índices de desempleo son 

casi inexistentes en una PEA cuyo índice de escolaridad supera los 6 años de 

estudio básico.    

 Sector Social: 

FUENTE: Investigación de campo ficha de encuesta 2011 

             Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa.- Barrios de la parroquia de Antonio José Holguín  

 

Descripción del lugar de estudio 

La Parroquia Antonio José Holguín se crea con dicho nombre, el 14 de diciembre de 

1944. Al transcurrir de los años la parroquia ha ido evolucionando, creciendo en 

población y se ha visto en la necesidad de satisfacer los servicios básicos del sector. Las 

autoridades parroquiales preocupadas por la satisfacción de las necesidades de 

infraestructura sanitaria han buscado la ayuda de la universidad, ya que la 

correspondiente Entidad Pública está dispuesta a financiar y ejecutar las obras que 

contribuyan para el desarrollo de la parroquia. 
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Con el propósito de aportar con el desarrollo socio-productivo de la parroquia Antonio 

José Holguín; la Universidad Técnica de Ambato, junto con  la Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica y con la colaboración de la Carrera de Ingeniería Civil se ha 

propuesto contribuir en éste proyecto comunitario. 

Población: 

 La parroquia Antonio José Holguín según datos obtenidos en la Junta Parroquial 

y a su vez por el censo poblacional 2011 cuenta con 2723 habitantes mismos 

que están  ansiosos de ver desarrollar su parroquia y ver cristalizado este 

proyecto  cuya finalidad es mejorar el estilo de vida de los habitantes del sector 

brindándoles el servicio básico de alcantarillado (desalojo de aguas servidas) el 

que impulsará el desarrollo socio-productivo.  

 

 El barrio Santa Lucía Centro según datos obtenidos en la Junta Parroquial posee 

220 familias dando aproximadamente 625 habitantes 

Cuadro de proyección demográfica 

PARROQUIA Censo Proyección T. C. P. % 

1990 2001 2010 2015 

A. JOSÉ 
HOLGUÍN 

2.514 2.401 
(-0.45) 

2.664 2.811 1,1 

       
       Fuente: INFOPLAN 2001. Provincia de Cotopaxi. Índices e indicadores a nivel parroquial 
       Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 

Cuadro de Numero de familias. 

BARRIOS Nº 
FAMILIAS 

PERSONERÍA 
JURÍDICA 

MINISTERIO AÑO DE 
JURISDICCIÓN 

Santa Lucía 
Centro 

220 SI Decreto 
Presidencial 

1944 

 
FUENTE: Investigación de campo ficha de encuesta 2011 
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 

La proyección aplicada es en base al método aritmético para poblaciones rurales.  

 

                                                            Pf=Pa (1+ni) 

Educación: 

La educación parroquial está a cargo de  4 establecimientos: 2 escuelas, 1 Centro de 

Formación Artesanal a nivel medio con especialización en corte y confección y 1 centro 
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infantil, los mismos que tienen el siguiente alumnado y cuerpo docente. 

La situación de la educación a nivel de la parroquia es favorable, una de las causas es 

que en las instalaciones de los establecimientos educativos, es así que la escuela 

“Ignacio Flores” posee una infraestructura en muy buen estado, además de su 

equipamiento en laboratorios y mobiliario, mientras que la Escuela “Francisco Cantuña” 

posee muchas necesidades. 

La disponibilidad de facilidades de servicios básicos se observan suficientes, sin 

embargo estos requieren de mantenimiento, por su uso y deterioro que sufren estos a 

través del tiempo como: deterioro de cubiertas, pintura, deterioro de sistemas 

hidrosanitarios, pisos, ventanas, otros. 

 

CUADRO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NÚMERO DE ALUMNOS Y DOCENTES 

ESTABLECIMIENTO 

 

ESTUDIANTES DOCENTES TIPO DE NIV. 

HIS. 

BILIN. 

Nivel de 

Formac. TOT. H. M. H M 

CNH. “Rayitos del Sol” 60 31 29 -- 1 Hisp. Inicial 

Esc. “Ignacio Flores” 394 208 186 10 15 Hisp. 9no. 

Esc. "Francisco Cantuña" 48 27 21 3 3 Hisp. 7mo 

Centro de Form. Artesanal 

A.J.H 

22 27 21 -- 3 Hisp. 10mo. 

Total Matriculados 524       

 

Salud: 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) es el organismo encargado de proveer servicios 

de salud, para cumplir con este objetivo se encuentra instalado un Sub-centro de salud 

parroquial, el cual brinda atención medica de lunes a viernes, con medicina general, 

odontología y enfermería. 

El Sub-centro cuenta con condiciones sanitarias, prácticas y ambientes saludables para 
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control y prevención. 

Además el Dispensario Médico del Seguro Campesino localizado en el barrio La 

Libertad, brinda atención con servicio de medicina general y enfermería, cada 15 días. 

Centros de atención médica   

 PER- 

SONAL 

PACIENTES 

MENSUALES 

SERVICIOS 

MÉDICOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

NECESIDADES 

Centro de 

Salud A. J. 

Holguín 

4 400 

Medicina 

Interna 

Enfermería 

Odontología 

Agua 

Luz 

Alcantarillado 

Infraestructura 

Dormitorios 

Residentes 

Adecuación de 

cocina 

Subcentro 

Seguro S. 

Campesino 

2 50 

Medicina 

general 

Enfermería 

Agua 

Luz 

 

Incrementar 

personal, espacio 

para bodegas, 

mejorar facilidades y 

espacios de 

hospedaje para el 

personal, mejorar 

áreas de 

esterilización, 

Ampliar turnos la 

cobertura médica 

(atención cada 15 

días) 

Fuente: Ficha de campo año 2011 (Médico responsable)  
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 

El personal de salud destinado a la parroquia es de 6 entre médicos y enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Salud de Antonio J. Holguín 

Vivienda 

La vivienda es un factor muy importante dentro de una sociedad misma, por lo que la 

parroquia dispone mayor porcentaje en vivienda propia. 
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Tenencia de Vivienda 

Categorías % 

 Propia 91,82% 

 Arrendada 2,99% 

 En anticresis 0,16% 

 Gratuita 3,46% 

 Por servicios 1,26% 

 Otra 0,31% 

 Total 100,00% 

  

        

Fuente: INFOPLAN 2001. Provincia de Cotopaxi. Índices a nivel parroquial 
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

Infraestructura:  

BARRIO 
Casas 

Comunales 
Canchas Deportivas Iglesias Salud 

Santa Lucía Centro 
 

SI 

Estadio / Canchas de 

Indor / Vóley 

 

SI 

Centro de 

Salud 

 

Servicios Básicos:  

La mayor parte de la parroquia cuenta con los servicios básicos como:  

 Agua Potable, con 1000 usuarios este sistema cubre las necesidades de Antonio 

José Holguín, a pesar de la antigüedad se mantiene en uso y buen estado, gracias 

a varias adecuaciones que se han hecho. 

 Luz eléctrica, la mayor parte de barrios y comunidades cuentan con servicio 

eléctrico en un 90% que corresponde a 2.398 habitantes. 

 Servicio Telefónico, 1.332 habitantes disponen de servicio telefónico estatal 

(50%) y 2.131 pobladores tienen telefonía móvil (Privada 80%) 

92% 

3% 
0% 4% 1% 

0% 

 Propia  Arrendada  En anticresis  Gratuita  Por servicios  Otra
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 Servicio de Internet,  (28%)746  personas disponen  de servicio de internet que 

es de mediana calidad  

 Sistema de alcantarillado, este servicio cubre aproximadamente el 80% de la 

población, que corresponde a 2.178 habitantes.  

Vialidad 

La Parroquia  cuenta con una red principal en sentido Oriente - Occidente  desde la 

Panamericana hasta el centro que es la Av. 9 de Octubre con una longitud de 1.18 Km. 

Asfaltado, y desde el parque hasta el Camino Real con una longitud de 0.369 Km. La 

misma que comunica con la vía a la Parroquia Mulalillo. 

Existen redes principales en el sentido Norte – Sur  como son la Calle Carlos García que  

comunica con la Parroquia Panzaleo, la Calle Julio Mancheno que comunica con el 

camino real en la parte noroeste, límite con la Parroquia  Mulalillo, la Calle Camino 

Real que enlaza con la calle La Lindera, límite con la Provincia del Tungurahua y 

conecta al oeste con la parroquia Mulalillo y al este con la Panamericana. 

En Antonio José Holguín  contamos con una red vial total de  35.716 Km. Que se 

visualiza en los siguientes cuadros: 

 Este es un principal problema en la Parroquia Antonio José Holguín  la 

viabilidad ocasionando un impacto negativo al desarrollo Económico, turístico 

y de desarrollo. 

Vías de Tierra 

VIAS DE TIERRA 

ESTADO LONGITUD (Km.) % 

BUENO 1.077 8.42 

REGULAR 9.602 75.05 

MALO 2.114 16.53 

TOTAL                12.79 100.00 

Fuente: Equipo Técnico 2011. 
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 

Las calles  de tierra  varían en ancho de 3 a 7m. con una longitud de 12.79 Km.  De los 

cuales  8.42% se encuentran en buen estado, 75.05% se encuentran en estado regular 

debido a las ampliaciones que se están realizando, y el 16.53% se encuentran en mal 

estado por los sistemas de alcantarillado que se están construyendo, también por el mal 

drenaje en las vías  y los habitantes el agua que les queda de remanentes de riego lo 

encaminan a las vías.  
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Vías Empedradas 

VIAS EMPEDRADAS 

ESTADO LONGITUD (Km.) % 

BUENO 16.86 84.97 

REGULAR 2.02 10.18 

MALO 0.96 4.84 

TOTAL 19.84 100.00 
Fuente: Equipo técnico 2011. 
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 

La  mayor parte de las calles de la Parroquia son empedradas  y el ancho de empedrado 

varía   de  3 a 7m.  En una longitud total de  19.84 Km. De los cuales  el 84.97% se 

encuentran en buen estado pese a que falta drenaje vial,  10.18% se encuentran en 

estado regular  debido a la falta de mantenimiento y el  4.84% se encuentra en mal  

estado debido a los trabajos  de alcantarillado que se están ejecutando y  falta de   

drenaje vial. 

Vías adoquinadas 

VIAS ADOQUINADAS 

ESTADO LONGITUD (Km.) % 

BUENO 1.1428 100.00 

REGULAR --- --- 

MALO --- --- 

TOTAL 1.1428 100.00 
Fuente: Equipo técnico 2011. 
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 

Las calles adoquinadas se  encuentran en buen estado  con un ancho promedio de 7 

metros y una longitud  total de 1.1428 Km. Se concentran en el centro parroquial. 

Vías asfaltadas 

VIAS ASFALTADAS 

ESTADO LONGITUD (Km.) % 

BUENO 1.569 80.96 

REGULAR --- --- 

MALO 0.369 19.04 

TOTAL 1.938 100.00 
Fuente: Equipo Técnico 2011. 
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 
Las vías asfaltadas  varían en ancho de 6 metros hasta 12 metros en la calle 9 de 

Octubre con una longitud total de 1.938 Km. De los cuales  el 80.96%  están en buenas 
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condiciones y el  19.04% se encuentran en mal estado debido al mal diseño geométrico 

vertical de la vía Mulalillo junto a la calle el canal y la falta de mantenimiento. 

Longitudes de vías 

  RESUMEN TOTAL DE VIAS 

ESTADO LONGITUD (Km.) % 

VIA DE TIERRA 12.79 35.815 

VIA EMPEDRADO 19.84 55.557 

VIA ADOQUINADO 1.1428 3.201 

VIA ASFALTADO 1.938 5.427 

TOTAL 35.711 100 
Fuente: Equipo técnico 2011. 
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 
Antonio José Holguín cuenta con una red vial total de 35,711 Km.   

 

Fuente: Equipo técnico 2011. 

Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES 

 

OBRAS NECESARIAS 

Las  obras necesarias para la Parroquia Antonio José Holguín son varias, sin embargo 

en este proyecto consideraremos aquella referida a la evacuación de la estética 

comodidad y seguridad en aceras y bordillos englobando ha la viabilidad. 

Vías.- Aceras y Bordillos de las siguientes calles, Mancheno, Margarita Villacis, 

Augusto Dávalos y Manuel Velásquez (de la Escuela Ignacio Flores Hno. Miguel hasta 

el cementerio), en Santa Lucia Centro perteneciente a la parroquia Antonio José 

Holguín” 

28% 

43% 

25% 

4% 

Via Tierra Via Empedrado Via Adoquinado Via Asfaltado
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JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS A REALIZARSE 

 

 El estudio y diseño de Aceras y Bordillos en el barrio Santa Lucia Centro servirá 

para mejorar, prevenir y minimizar los riesgos peatonales ya que no existen 

aceras para transitar, mejorando la vialidad del sector y reduciendo el riesgo 

expuestos a los moradores.  

 La realización de un trabajo de esta naturaleza vendrá a mejorar las condiciones 

socio-económicas, estéticas y de movilidad de la población del barrio Santa 

Lucia Centro. 

 

 El presente proyecto ayudara a mejorar la seguridad vial tanto de peatones como 

de conductores ya que constara con aceras, bordillos y calzadas establecidos por 

el MTOP, ayudando a un desarrollo planificado Parroquial.  
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2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR: 

 

 VIAS 
 

TIPO DE PROYECTO: 

 

El tipo de proyecto será 

de Estudio y Diseño. 

 

INDICADORES:  

  

 Datos técnicos.  

 Diseño y planos de aceras 

y bordillos. 

 Presupuesto de Obra. 

 Cronograma valorado de 

trabajo. 

 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

 

La población de la parroquia es de 2723 habitantes 

Beneficiarios en forma indirecta: 

Todos los moradores serán beneficiados ayudando al desarrollo local y personal. 

Beneficiarios en forma directa: 

La población beneficiada directamente con el proyecto  es de 150 habitantes 

correspondientes al Barrio SANTA LUCIA CENTRO. 
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3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: 

 

Realizar estudio y diseño  de vías de acceso con aceras y bordillos,  en el barrio Santa 

Lucia centro de la Parroquia Antonio José Holguín. 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES: 

 

 

1) Detectar las condiciones actuales de la zona donde se ejecutará el proyecto, 

considerando su factibilidad e incidencia en el mejoramiento del estilo de vida 

de los habitantes.  

 

2) Realizar levantamientos topográficos y las mediciones correspondientes. 

 

 

3) Realizar el Diseño Vial con sus respectivas aceras y bordillos, con  

especificaciones técnicas y del MTOP, presupuesto de la Obra y cronograma 

valorado de ejecución. 
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ESTUDIO Y DISEÑO VIAL CON SUS RESPECTIVAS ACERAS Y 

BORDILLOS PARA EL BARRIO SANTA LUCIA CENTRO DE LA 

PARROQUIA ANTONIO JOSÉ HOLGUÍN  

 

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

(dólares) 

 

 

 

TOTAL 

USD.  

APORTE 

RECURSOS 

PROPIOS 

ESTUDIANTES 

 

APORTE  DE 

LA 

COMUNIDAD 

 

 

Componente 1: 

Detectar las condiciones actuales de la zona donde se ejecutará el 

proyecto, considerando su factibilidad e incidencia en el mejoramiento 

del estilo de vida de los habitantes. 

 

108.00  108.00 

Actividad 1.1            

 Reunión con autoridades y moradores de la parroquia 
14.00  14.00 

Actividad 1.2           

 Reconocimiento del lugar de estudio 
16.00  16.00 

Actividad 1.3          

 Recolección de información del sector 
38.00  28.00 

Actividad 1.4         

 Determinación final del área de proyecto 
20.00  20.00 

Actividad 1.5         

Determinar la población a beneficiarse directamente con el proyecto. 
20.00  20.00 

 

Componente 2: 

Realizar levantamientos topográficos. 

 

508.00 30.00 538.00 

Actividad 2.1   

Realizar el levantamiento planimétrico. 
254c/ Km 15.00 269.00 

Actividad 2.2   

Realizar  levantamiento altimétrico. 
254 c/ Km 15.00 269.00 

 

Componente 3: 

Realizar el Diseño Vial con sus respectivas aceras y bordillos, 

especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma de ejecución. 
 

208.00  208.00 

Actividad 3.1.  

Diseño Vial con sus respectivas aceras y bordillos 
134.00  134.00 

Actividad 3.2.  

Determinar volúmenes de obra. 
18.00  18.00 

Actividad 3.3.  

Realizar el presupuesto de la obra con sus respectivos análisis de precios 

unitarios. 
18.00  18.00 

Actividad 3.4.  

Realizar las especificaciones técnicas 
20.00  20.00 

Actividad 3.5.  

Realizar cronograma valorado de trabajo 
18.00  18.00 

TOTAL 824.00 30.00 854.00 

 

 



 

27 

 



 

2
8
 

  

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC” 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de Octubre del 2012. La Parroquia 

Antonio José Holguín representada por el M. Sc. William Polibio Naranjo Torres en 

calidad de Presidente. Y  la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de 

Ingeniería Civil y mecánica representada por el Ing. Francisco Pazmiño en calidad de 

Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, 

al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.  

1.1. La Parroquia de Antonio José Holguín es una Entidad que realiza su actividad en el 

ámbito de la agricultura para brindar a la comunidad.  

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones 

contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de 

Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas 

específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil  

SEGUNDA.- OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.  



 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato y el GAD de la Parroquia Antonio 

José Holguín.  

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y 

según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

3.1 La Parroquia Antonio José Holguín se compromete a:  

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el 

efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad 

Técnica de Ambato.  

- Suscribir a través de su coordinador Eco. William Naranjo los formatos respectivos de 

la Planificación del Proyecto para su posterior aprobación, ejecución - monitoreo y 

evaluación.  

 

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:  

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación del Proyecto en la 

Parroquia Antonio José Holguín y presentar para su aprobación el Proyecto académico 

de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 

horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos 

normales, o durante periodo vacacional. 
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PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ESTUDIO Y DISEÑO  DE ACERAS Y 

BORDILLOS DE LAS AV. JULIO MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, 

AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL VELASQUEZ (HASTA El CEMENTERIO), EN 
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DATOS TECNICOS

EJE VIA
LONGITUD  

DE VIA

ANCHO

 DE VIA

ANCHO

 DE EMPEDRADO

ANCHO

 POSIBLE ACERA
AREA DE ACERAS

LONG. DE 

BORDILLOS

AB 426,65 11 8 1,35 1151,96 853,3

BC 83,50 11 8 1,35 225,45 167

CD 65,30 11 8 1,35 176,31 130,6

DE 69,60 11 8 1,35 187,92 139,2

EF 97,70 11 8 1,35 263,79 195,4

TOTAL 742,75 1634,05 1485,5

EJE VIA
LONGITUD  

DE VIA

ANCHO

 DE VIA

ANCHO

 DE EMPEDRADO

ANCHO

 POSIBLE ACERA
AREA DE ACERAS

LONG. DE 

BORDILLOS

BG 82,37 11 8 1,35 222,40 164,74

BK 191,82 11 8 1,35 517,91 383,64

TOTAL 420,88 740,31 548,38

EJE VIA
LONGITUD  

DE VIA

ANCHO

 DE VIA

ANCHO

 DE EMPEDRADO

ANCHO

 POSIBLE ACERA
AREA DE ACERAS

LONG. DE 

BORDILLOS

CH 95,92 11 8 1,35 129,49 existentes

TOTAL 95,92 129,49 0

EJE VIA
LONGITUD  

DE VIA

ANCHO

 DE VIA

ANCHO

 DE EMPEDRADO

ANCHO

 POSIBLE ACERA
AREA DE ACERAS

LONG. DE 

BORDILLOS

DI 100 11 8 1,35 135,00 200

DL 194,37 11 8 1,35 262,40 388,74

TOTAL 294,37 397,40 588,74

EJE VIA
LONGITUD  

DE VIA

ANCHO

 DE VIA

ANCHO

 DE EMPEDRADO

ANCHO

 POSIBLE ACERA
AREA DE ACERAS

LONG. DE 

BORDILLOS

EJ 103,85 11 8 1,35 140,20 207,7

TOTAL 103,85 140,20 207,7

EJE VIA
LONGITUD  

DE VIA

ANCHO

 DE VIA

ANCHO

 DE EMPEDRADO

ANCHO

 POSIBLE ACERA
AREA DE ACERAS

LONG. DE 

BORDILLOS

KL 169 11 8 1,35 228,15 338

LM 168,3 11 8 1,35 227,21 336,6

TOTAL 337,3 455,36 674,6

ABSCISADO DE VIAS

CALLE MANUEL VELASQUEZ

CALLE 19 DE SEPTIEMBRE

CALLE AGUSTO DAVILA

CALLE VELASCO IBARRA

CALLE JULIO MANCHENO

CALLE MARGARITA VILLACIS



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

RUBRO N° 1: REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

 

1.- DESCRIPCIÓN 
Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos importantes, trasladando los datos de los planos al 

terreno y marcarlos adecuadamente, tomando en consideración la base para las medidas (B.M.) y (B.R.) como paso previo 

a la construcción del proyecto. 

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, estructura y albañilería señaladas en 

los planos, así como su nivelación, los que deberán realizarse, niveles, cintas métricas. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: Estacas, clavos, piola. 

Equipo mínimo: Estación Total, Cinta métrica, piquetes, flexómetro, herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada, Topógrafo, Peón, Albañil, Maestro de obra. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

  Previo a la ejecución del rubro, se comprobará, el retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que 

interfiera el desarrollo del rubro. 

  Previa al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con fiscalización, el método o forma en que se ejecutarán los 

trabajos y se revisaran los planos para verificar las cantidades contratadas con las cantidades del sitio, de requerirse los 

mismos, para un mejor control de los trabajos a ejecutar. 

La localización se hará en base a los planos. Se recomienda el uso de mojones y estacas de madera resistente a la 

intemperie. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

  La localización y replanteo de ejes, niveles y alineamiento de la construcción debe ser aprobada por fiscalización y 

verificada periódicamente. 

  Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán marcarse por estacas y crucetas, en forma 

estable y clara. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

  Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia externa (mojón), para que no se 

altere con la ejecución de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 

  Se realizará la verificación total del replanteo, mediante el método de triangulación, verificando la total exactitud y 

concordancia con las medidas determinadas en los planos. 

  Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, hasta lograr su concordancia total con los 

planos o ha su vez verificar modificaciones ya hechas con la debida autorización de fiscalización. 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Luego de verificar cualquier divergencia, se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción si 

fuese necesario. A la vez se replanteará plataformas y otros elementos pavimentados que puedan definir y delimitar la 

construcción. 

Las cotas para las aceras y bordillos similares se podrán determinar por medio de manguera de niveles. Para la estructura, 

se utilizarán aparatos básicos de precisión y cinta métrica. 

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 
Para su cuantificación se medirá el área del terreno replanteada y su pago se realizará por metro cuadrado (M2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRO N°2: EXCAVACIÓN MANUAL DE ACERAS Y BORDILLOS 

 

1.- DESCRIPCIÓN 
Considera la limpieza de la capa vegetal y el retiro de suelo donde se cimentaran las base de la estructura, llámese esta 

aceras y bordillos;  mediante la utilización de herramientas manuales. 

El objetivo será el conformar espacios para terrazas, subsuelos, alojar cimentaciones, hormigones y similares, y las zanjas 

correspondientes  a  el embaulamientos hidráulicos  o  aguas de riego,  se excavaran según  las  indicaciones  de  estudios  

de  suelos,  planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. 

 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Tablestacas, para apuntalar, entibar en caso de ser necesario y similares que se requieran en el 

desarrollo del rubro. 

Equipo mínimo: Herramienta menores. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Albañil y Maestro de obra. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Análisis e interpretación de las recomendaciones del estudio de suelos respectivo o señalamientos en los planos. 

Determinación del nivel freático y ángulos de reposo (talud natural) del suelo. Determinación de la influencia de 

construcciones y vías vecinas. 

 Revisión de diseños y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se llegará con la excavación. Permisos 

municipales si fuese el caso para la ejecución de dicha obra. 

 Replanteo general terminado o por avances según el cronograma. 

 Ubicación de los lugares de desalojo del material excavado. 

 El trabajo final de excavación se realizará con la menor anticipación posible, con el fin de evitar que el terreno se 

debilite o altere por la intemperie. 

 Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia. 

 Para excavaciones profundas en el sector urbano, el constructor deberá contratar una póliza de responsabilidad civil 

 (Contra terceros), cuyo monto será el establecido en el contrato y a su falta, por fiscalización. 

 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con el consultor de estudios 

de suelo y fiscalización llámese de ahora en adelante un delegado de la entidad contratante o dar una solución el 

ejecutor de la obra siempre y cuando llegue a un sumo acuerdo entre la fiscalización y el ejecutor. 

 Verificación de cotas y niveles de las excavaciones. Cualquier excavación en exceso, será a cuenta del constructor o a su 

vez llegar a un acuerdo adicional con la entidad contratante y deberá igualmente realizar el respectivo relleno, conforme 

las indicaciones del consultor del estudio de suelos y la fiscalización. 

 Verificación de la continua evacuación del agua. 

 Verificación del estado de los taludes, cunetas de coronación y zanjas de evacuación de aguas 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El replanteo del terreno determinará la zona a excavar y se iniciará con la ubicación de los sitios de control de niveles y 

cotas para iniciar la excavación aprobada por fiscalización. 

La excavación para cimentaciones se efectuará en general, en caso de que no exista una especificación y/o disposición 

contraria de fiscalización, se efectuaran las dimensiones que detallen el plano.  

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de volumen, la que se efectuará en la estructura a ejecutarse, y su pago se realizará por metro cúbico 

“M3” ejecutado de acuerdo a planos. El rubro incluye todos los trabajos de excavación manual, su desalojo, evacuación de 

aguas y demás de protección para evitar derrumbes. En caso de que parte del material de excavación, se lo utilice 

nuevamente para rellenos, estos porcentajes se tendrán en cuenta, para la determinación del precio unitario de un nuevo 

rubro por relleno de material. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRO N°3: RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DEL SITIO 

 

1.- DESCRIPCIÓN 
Considera relleno y compacción se lo considera sujetándose a los planos del estudio y el relleno de suelo donde se 

cimentaran las base de la estructura, llámese esta aceras y bordillos;  mediante la utilización de herramientas manuales. 

El objetivo será el conformar espacios para terrazas de suelo, para alojar el material de sub-base clase 2 o cimentaciones,  

se rellenara y compactara el material particulado; según  las  indicaciones  de  estudios  de  suelos,  planos arquitectónicos, 

estructurales y de instalaciones. 

 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Material particulado excavado tamizado en caso de ser necesario y acumular o alojarlo el material 

particulado en caso de ser necesario y similares que se requieran en el desarrollo del rubro. 

Equipo mínimo: Compactador o Rodillo compactador, Volqueta de 8m3 para trasladar el material, Herramienta menores. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, chofer volqueta, Albañil y Maestro de obra. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Análisis e interpretación de las recomendaciones del estudio de suelos respectivo o señalamientos en los planos. 

Determinación del nivel estándar de colocación y compactación del material particulado del suelo. Determinación de la 

influencia de construcciones y vías vecinas. 

 Revisión de diseños y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se llegará con el relleno y 

compactación. Permisos municipales si fuese el caso para la ejecución de dicha obra. 

 Replanteo general terminado o por avances según el cronograma. 

 Ubicación de los lugares de alojamiento o depósito del material a colocarse para ejecutar este rubro. 

 El trabajo final de relleno y compactación se realizará con la menor anticipación posible, con el fin de evitar que el 

tiempo lo altere o el alojamiento de agua por la intemperie. 

 Ningún relleno y compactación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia. 

 Para rellenos y compactaciones en el sector urbano, el constructor deberá contratar una póliza de responsabilidad civil 

 (Contra terceros), cuyo monto será el establecido en el contrato y a su falta, por fiscalización. 

 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con el consultor de estudios 

de suelo y fiscalización llámese de ahora en adelante un delegado de la entidad contratante o dar una solución el 

ejecutor de la obra siempre y cuando llegue a un sumo acuerdo entre la fiscalización y el ejecutor. 

 Verificación de cotas y niveles de las relleno. Cualquier ejecución adicional del rubro en exceso, será a cuenta del 

constructor o a su vez llegar a un acuerdo adicional con la entidad contratante y deberá igualmente realizar la respectiva 

compactación del material particulado, conforme las indicaciones del consultor del estudio y la fiscalización. 

 Verificación de la continua compactación sin presencia de nivel freático encontrado. 

 Verificación del estado de los niveles, cunetas de la avenida y zanjas o embaulamientos de evacuaciones de aguas. 

 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

  Hasta la utilización del relleno y compactación; con la ejecución de las obras posteriores, se mantendrá en condiciones 

óptimas y libres de agua. 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El replanteo del terreno determinará la zona a rellena y compactar y se iniciará con la ubicación de los sitios de control de 

niveles y cotas para iniciar el rubro detallado, aprobado por fiscalización. 

El relleno para cimentaciones se efectuará en general, en caso de que no exista una especificación y/o disposición 

contraria de fiscalización, se efectuaran las dimensiones que detallen el plano.  

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de volumen, la que se efectuará en la estructura a ejecutarse, y su pago se realizará por metro cúbico 

“M3” ejecutado de acuerdo a planos. El rubro incluye todos los trabajos de relleno y compactación manual y además de 

protección para evitar problemas con la interperie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRO N°4: BORDILLOS DE H.S. f’c= 180kg/cm2 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Es el hormigón de determinada resistencia, que conformará los elementos no estructurales denominados bordillos, que son 

parte integrante de la estructura. 

El objetivo es la construcción de bordillos de hormigón, formando un elemento monolítico con el contrapiso, 

especificados en los planos y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de dosificación mezclado, vertido y 

curado del hormigón. 

 

Unidad: Metro lineal (ml). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, Material pétreo (Arena y Ripio), agua; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Concretera, vibrador, encofrado metálico de bordillos y  Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Albañil y Maestro de obra. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

  El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del 

Hormigón”  del presente estudio. 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Revisión del diseño del hormigón y los planos detallados, de instalaciones y estructuración del proyecto. Fundición y 

terminación del bordillo que soportarán y delimitara al acera de la avenida o llámese vía también. 

 Encofrados nivelados, aplomados, estables, estancos y húmedos para recibir el hormigón, aprobados por fiscalización. 

Agregado (fino y grueso), instalaciones embebidas y otros aprobado por fiscalización. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. Fiscalización indicará que se puede iniciar con 

el hormigonado o fundido. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Verificación de plomos, niveles, deslizamientos, apuntalamientos o cualquier deformación en los encofrados. 

Hormigonado por capas uniformes, y una vez iniciado este será continuo. 

 Vigilar el proceso continuo y uniforme de  vibrado.  

 Verificación de la posición del acero de refuerzo si fuese necesario en lugares aprobados por fiscalización.  

 Toma de muestras del hormigón cada 100 ml. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Verificación del procedimiento de curado, al menos por siete días. 

 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio, debidamente alineadas, escuadradas y 

aplomadas, debiendo repararse cualquier defecto en forma inmediata al desencofrado de costados y fondos. 

 Evitar la carga del elemento recién fundido hasta que haya adquirido el 100% de su resistencia de diseño y/o retirar el 

apuntalamiento hasta que al menos haya adquirido el 70% de su resistencia de diseño. 

 Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. Mantenimiento hasta el momento de 

entrega recepción del rubro. 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Comprobado que los apuntalamientos, encofrados y el acero de refuerzo de ser necesario; se encuentran aprobados por 

fiscalización, se dará inicio al hormigonado hasta su culminación. De acuerdo con el espesor de los bordillos, se realizará 

como lo detallan los planos, lo que va a permitir obtener un homogéneo vibrado y terminado del elemento. El vertido del 

concreto se iniciará desde el centro de los bordillos, hacia sus costados. 

Continuamente se realizarán inspecciones a los encofrados. El retiro de los encofrados, que respetará un tiempo mínimo 

de fraguado, se lo efectuará cuidando de no provocar daños en las aristas del bordillo, ya que son los lugares más 

susceptibles de desprendimientos; y si es del caso se realzarán los correctivos en forma inmediata. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados y cumplimiento de 

dimensiones, alineamiento, escuadrado,  de las pruebas de resistencia de laboratorio y de campo; así como las tolerancias 

y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

 

La medición se la hará en unidad lineal y su pago será por metro lineal “ML “, estableciendo la longitud, la medición 

ejecutada en obra o en planos del proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RUBRO N°5: ACERAS DE H.S. f´c=210 kg/cm2. 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

 

Es el hormigón simple de f´c=210Kg./cm2 de determinada resistencia a los 28 dias de edad del hormigón, utilizado como 

base de acera de alto tráfico y que no requiere el uso de encofrado inferior. 

El objetivo es la construcción de la acera de hormigón del espesor especificados en planos y demás documentos del 

proyecto y disponer de una base de piso con características sólidas (e impermeables para interiores - material de la sub-

base clase 2), que permita recibir un acabado de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado 

del hormigón. 

 

 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: Cemento  tipo  Pórtland,  Material pétreo (Arena y Ripio),  agua, clavos, tabla de encofrado o 

pingos del lugar;  que  cumplirán  con  las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Concretera 1 1/4 Saco, vibrador, encofrado metálico de aceras y Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Albañil, Maestro de obra. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

  El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del 

hormigón” del presente estudio. 

 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 

 Revisión de los diseños y sistema de control del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto. Niveles y cotas 

determinados en los planos del proyecto. 

 Sub – base clase 2 concluida y sistema de impermeabilización (de requerirlo). Sistema de instalaciones concluido si 

estos existiesen, canalización o embaulamiento de las aguas de riego;  probado y protegido. 

 Determinación  en grandes áreas, de las juntas de construcción y las juntas de dilatación. Trazado de planos de taller y 

coordinación con los materiales de acabado final del piso o como lo detallan los planos del estudio. 

 Determinación  del  tipo  de  acabado  de  la  superficie  del  contrapiso,  conforme  masillado  o  materiales  a  

ejecutarse posteriormente. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 

 Determinación de los auxiliares necesarios para permitir el traslado y colocación del hormigón, sin afectar la posición y 

nivel del acero de refuerzo si estos fuesen necesarios. 

 Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

 

 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Si el espesor de la capa de contrapiso lo permite se usará vibrador u otro sistema de compactación del hormigón. 

Compactación y nivelación manual del hormigón vertido. 

 Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos. 

 Verificación de la posición y nivel del acero de refuerzo si este existiese. 

 Verificación de la posición, alineamiento y nivel de las juntas de dilatación cada 3 metros como lo detallan los planos. 

Acabado de la superficie. 

 

 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Verificar niveles, cotas, alturas del elemento ya fundido. 

 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio, y un desnivel no mayor a 5 mm. Tipo y 

diseño del masillado de la superficie terminada. 

 Evitar el tránsito y uso del elemento fundido hasta que el hormigón adquiera el 70% de su resistencia de diseño, haya 

transcurrido un mínimo de 14 días luego del hormigonado, o que Fiscalización indique otro procedimiento. 

Conservación hasta el momento de la utilización del contrapiso. 



 

 

 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

 

Las superficies donde se va a colocar el contrapiso estarán totalmente limpias, niveladas y compactas. En el caso de existir 

pendientes en exteriores, para la evacuación de aguas lluvias, el relleno previo estará conformado de forma tal que observe 

estas pendientes. 

 

Se realizará trazos y colocará guías que permitan una fácil determinación de los niveles y cotas que deben cumplirse, 

colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o previamente acordadas con fiscalización. La 

compactación, ya sea en forma manual o mecánica se ejecutará continuamente a medida que se vaya complementando las 

áreas fundidas; a la vez y con la ayuda de codales metálicos o de madera se acentuarán las pendientes y caídas indicadas 

en planos o por fiscalización. 

 

Por efectos de retracción del hormigón en considerables áreas de contrapiso, es conveniente la construcción y/o 

colocación de juntas de dilatación, que bien pueden quedar embebidas en el hormigón para lo que se preverá un material 

de alta resistencia e inoxidable, o mediante su corte posterior, hasta las profundidades establecidas, con maquinaria y 

discos existentes para este efecto. Igualmente para grandes áreas, se procederá al vertido del hormigón, en cuadros 

alternados no consecutivos longitudinal  o  transversalmente  (en  forma  de  tablero  de  ajedrez),  para  lo  cual  se  

diseñará  previamente  la  junta  de construcción a realizarse como lo detallan los planos. 

 

La toma de muestras para ensayos del hormigón en aceras se las realizara cada 50 m2 o como lo disponga la entidad 

contratante. 

 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de campo 

y laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

 

La medición se la hará en unidad de área y su pago será por metro cuadrado “M2 “, en base de una medición ejecutada en 

el sitio o con los detalles indicados en los planos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRO N°6: MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA BASE DE ACERAS. 

 

1.- DESCRIPCIÓN 
Se considerara material de mejoramiento para base de aceras sujetándose a los planos del estudio y el relleno de suelo 

donde se mejorara la base de la estructura, llámese esta Sub-Bases clase 2;  mediante la utilización de herramientas 

manuales. 

 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Material particulado Sub-Base clase 2; en caso de ser necesario acumular o alojarlo el material 

particulado y similares que se requieran en el desarrollo del rubro, agua. 

Equipo mínimo: Compactador o Rodillo compactador, Volqueta de 8m3 para trasladar el material y Herramienta 

menores. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, chofer volqueta, Albañil y Maestro de obra. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Análisis e interpretación de las recomendaciones del estudio de suelos respectivo o señalamientos en los planos. 

Determinación del nivel estándar de colocación y mejoramiento del material particulado del suelo. Determinación de la 

influencia de construcciones y vías vecinas. 

 Revisión de diseños y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se llegará con el mejoramiento de 

suelo.  

 Permisos municipales si fuese el caso para la ejecución de dicha obra. 

 Replanteo general terminado o por avances según el cronograma. 

 Ubicación de los lugares de alojamiento o depósito del material a colocarse para ejecutar este rubro. 

 El trabajo final de mejoramiento de suelo, se realizará con la menor anticipación posible, con el fin de evitar que el 

tiempo lo altere o el alojamiento de agua por la intemperie. 

 Ningún mejoramiento se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia. 

 Para mejoramiento con sub–base clase 2; en el sector urbano, el constructor deberá contratar una póliza de 

responsabilidad civil (Contra terceros), cuyo monto será el establecido en el contrato y a su falta, por fiscalización. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con el consultor del estudio 

y fiscalización llámese de ahora en adelante un delegado de la entidad contratante o dar una solución el ejecutor de la 

obra siempre y cuando llegue a un sumo acuerdo entre la fiscalización y el ejecutor. 

 Verificación de cotas y niveles del mejoramiento. Cualquier ejecución adicional del rubro en exceso, será a cuenta del 

constructor o a su vez llegar a un acuerdo adicional con la entidad contratante y deberá igualmente realizar la respectiva 

compactación del material particulado, conforme las indicaciones del consultor del estudio y la fiscalización. 

 Verificación de la continua compactación y mejoramiento sin presencia de nivel freático encontrado. 

 Verificación del estado de los niveles, cunetas de la avenida y zanjas o embaulamientos de evacuaciones de aguas. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Hasta la utilización del mejoramiento con Sub-Base clase 2 y la ejecución de las obras posteriores, se mantendrá en 

condiciones óptimas y libres de agua. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El replanteo del terreno determinará la zona al mejoramiento de base para aceras y se iniciará con la ubicación de los 

sitios de control de niveles y cotas para iniciar el rubro detallado, aprobado por fiscalización. 

El mejoramiento se efectuará en general, en caso de que no exista una especificación y/o disposición contraria de 

fiscalización, se efectuaran las dimensiones que detallen el plano.  

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

 

Se medirá en unidad de volumen, la que se efectuará en la estructura a ejecutarse, y su pago se realizará por metro cúbico 

“M3” ejecutado de acuerdo a planos. El rubro incluye todos los trabajos de mejoramiento y compactación manual; se 

proveerá de protección para evitar problemas con la interperie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRO N°7: TAPAS DE H.A. PARA CANALES (25X10X100) cm. 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

 

Es la estructura, que conformará los elementos estructurales denominados tapas de H.A. que son parte integrante del 

sistema de embaulamiento de las aguas de riego. 

El objetivo es la construcción de tapas de H.A. en forma independiente, que recibirán las cargas vehiculares o a su vez 

servirán como seguridad peatonal, los mismos que están especificados en los planos y demás documentos del proyecto. 

 

Unidad: Unidad (U) 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, material pétreo (Arena y Ripio), agua y acero estructural fy=4200 Kg/cm2; 

todos estos que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Concretera y Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Albañil y Maestro mayor. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido, curado y 

colocación de las tapas de hormigón armado”  del presente estudio. 

 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Revisión del diseño del hormigón y los diferentes detalles de los planos del proyecto.  

 Ubicación correcta de los aceros en sentido (X) y sentido (Y). 

 Encofrados nivelados, aplomados, estables, estancos y húmedos para recibir el hormigón, aprobados por fiscalización. 

 Instalaciones embebidas y otros aprobados por fiscalización si estos ocurrieran en la ejecución de la obra. 

 Fiscalización indicará que se puede iniciar con la elaboración. 

 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Verificación de plomos, niveles, deslizamientos, apuntalamientos o cualquier deformación. Vigilar el proceso continuo y 

uniforme de elaboración. 

 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 

 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio, debidamente alineadas, escuadradas y 

aplomadas, debiendo repararse cualquier defecto en forma inmediata. 

Cuidados para no provocar daños al momento de colocar las tapas de H.A. durante el proceso de terminado. 

Mantenimiento hasta el momento de entrega recepción del rubro. 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

 

Continuamente se realizarán inspecciones, verificando y corrigiendo las deformaciones que sufran durante el proceso. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados y cumplimiento de 

dimensiones, alineamiento, escuadrado, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

 

La medición se la hará en unidad de tapa de H.A. y su pago será por unidad “u”, estableciendo la cantidad ejecutada en 

obra o en planos del proyecto.
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INFORME FINAL DEL PROYECTO DE VINCULACION 

I. INTRODUCCION 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, tienen en proceso la 

Elaboración del Reglamento Interno con el asesoramiento del Consejo Nacional 

de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE. 

La parroquia de Antonio José Holguín está conformada por barrios; las mismas 

que realizan sesiones periódicas para tomar decisiones de forma consensuada.  

La estructura que aplican es la siguiente:  

Las autoridades se reúnen con el fin de buscar el desarrollo y bienestar de cada 

uno de sus barrios, siendo estas elegidos mediante elecciones democráticas, donde 

las decisiones son tomadas en asamblea, la dirigencia es encargada de gestionar su 

ejecución con el apoyo de los representados, además se designan vocales y/o 

comisiones específicas para realizar gestiones que apoyen al bienestar y avance de 

la organización. 

II. ANTECEDENTES 

El problema del deficiente número de proyectos viales ha generado un 

descontento considerable en la localidad por el limitado desarrollo vial del barrio, 

debido a que los moradores no cuentan con vías seguras; lo cual genera un retraso 

urbanístico. 

III. RESUMEN 

El proyecto se realizó en la Parroquia Antonio José Holguín, perteneciente al 

Cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, el mismo involucra el Estudio y 

Diseño para el estudio y diseño de aceras y bordillos de las Av. Julio Mancheno, 

Margarita Villacis, Augusto Dávalos y Manuel Velásquez (hasta el cementerio). 

Los datos obtenidos para el diseño de dicho estudio y diseño fueron obtenidos en  

la localidad, realizando el levantamiento topográfico, las mediciones y 

posteriormente realizando el diseño vial conjuntamente rigiéndonos a las 

especificaciones del MTOP. 



1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“ESTUDIO Y DISEÑO  DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV. JULIO 

MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL 

VELASQUEZ (HASTA El CEMENTERIO), EN SANTA LUCIA CENTRO 

PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSÉ HOLGUÍN” 

2. IMPACTO O BENEFICIO 

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende desarrollar la seguridad vial en un 

80% a los habitantes de la Parroquia Antonio José Holguín, perteneciente al Cantón 

Salcedo de la Provincia de Cotopaxi; para lo cual se considera aportar un adecuado 

estudio. 

3. CRONOGRAMA 

El proyecto se  planificó en un principio durante el periodo Octubre 26 del 2012 – 

Diciembre 08 del 2012, pero por distintas razones no se logró cumplir con el 

cronograma; razón por la cual, el nuevo se procedió a reajustar el mismo quedando 

finalmente las fechas de la siguiente manera: periodo Octubre 26 del 2012 – Abril 

03 del 2013. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar estudio y diseño  de vías de acceso con aceras y bordillos,  en el barrio 

Santa Lucia centro de la Parroquia Antonio José Holguín 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Detectar las condiciones actuales de la zona donde se ejecutará el proyecto, 

considerando su factibilidad e incidencia en el mejoramiento del estilo de vida 

de los habitantes.  

2) Realizar levantamientos topográficos y las mediciones correspondientes. 

3) Realizar el Diseño Vial con sus respectivas aceras y bordillos, con  

especificaciones técnicas y del MTOP, presupuesto de la Obra y cronograma 

valorado de ejecución. 

 



5. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

5.1. RECURSOS MATERIALES 

Dentro de estos recursos se utilizó: 

 Papel – impresiones 

 Equipos de computación 

 Suministros menores ( cuaderno, lápiz, esféros, etc) 

 Equipo topográfico(GPS, Estación Total, cinta,) 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

 En el desarrollo del presente proyecto se contó con: 

 Docente Coordinador y Tutor del Proyecto: Ing. M. Sc. Jorge Cevallos 

 Estudiantes Participantes: Pérez Oscar 

      Quilumba Marco 

 

6. RESULTADOS DEL PROYECTO 

6.1. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS 

Como resultados obtenidos del proyecto tenemos: 

 Memorias de cálculo,  

 Diseño de aceras y bordillos. 

 Presupuesto de Obra. 

.  

 

 



 



6.3. INDICADORES DE LOGRO 

 Al finalizar el proyecto se obtuvo el diseño de aceras y bordillos del barrio 

Santa Lucia la cual brinde seguridad vial a los habitantes del sector 

comodidad y satisfacción. 

 Una vez culminado la elaboración del proyecto se procedió a la respectiva 

entrega del diseño respaldado  por las memorias de cálculo, planos 

fundamentados en normas y códigos además Presupuestos de Obra.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 La vía en sus condiciones actuales causa problemas de circulación para los 

usuarios y moradores del sector. 

 Se realizó un diseño económico y eficiente que satisfaga las necesidades 

viales de los moradores de la Parroquia Antonio José Holguín del barrio 

Santa Lucia. 

 En la parroquia se desarrollara seguridad vial dentro del presente proyecto, 

con lo cual se conseguirá un ambiente urbanístico en el barrio Santa Lucia. 

 Debido a que la vía está empedrada, la subrasante se encuentra 

preconsolidada es decir tiene alta densidad, esto favorece a la estabilidad de 

la vía y reduce la posibilidad de asentamientos. 

7.2.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda no cambiar el diseño vial, los mismos fueron realizados 

responsablemente con la tutoría de ingenieros especializados en esta área. 

 Con el fin de evacuar las aguas lluvias y evitar el daño de las aceras y 

bordillos es necesario optar por la construcción de obras  de evacuación 

pluvial lo cual será beneficioso para posteriores diseños de obras civiles 

viales. 



 Para un diseño vial se recomienda utilizar periodos de diseño cortos (10 

años), si la vía sufre daños posteriores al mejoramiento por consecuencia del 

intemperismo, aumento de usuarios, etc., ésta se encuentra en un periodo en 

la cual puede ser recuperada. 


