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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de 

la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN) 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA  

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto beneficiará a los socios y beneficiarios de AGOPARTUN 

 

1.4 MONTO:  

USD: 506 USD 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

3 meses 

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector: Desarrollo de Software WEB 

Tipo de proyecto: Implementación y Capacitación 

 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES 

2  docentes 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

4 estudiantes 

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S) 

AGOPARTUN 

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

44 parroquias 

 

 

 

  



2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua –AGOPARTUN–, es 

una Institución de carácter público, constituida en diciembre/2001 y reconocida 

jurídicamente por el Ministerio de Gobierno en septiembre 29/2003. 

 

Está constituida por los representantes de los 44 Gobiernos Parroquiales de la Provincia 

de Tungurahua. 

 

El directorio está conformado por: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 8 

vocales (uno por cantón).Para fortalecer lo dicho hacemos mención al basamento legal: 

La AGOPARTUN Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua, 

anteriormente denominada- AJUPARTUN-se constituyó como persona jurídica de 

derecho Público, reconocida mediante Registro Oficial Nº 453, bajo lo preceptuado en 

el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Gobiernos Parroquiales y el artículo 36 del 

reglamento del mismo cuerpo legal, basada en el artículo 229 de la Constitución Política 

del Ecuador. 

 

El ordenamiento jurídico del País, en su contexto general ha cambiado, desde la Carta 

Magna, hasta la normativa que regula a los Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, 

actualmente contenida en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, confiriéndoles nuevas funciones y competencias en el ámbito de su 

jurisdicción; y, reconociéndolas como Gobiernos Autónomos Descentralizados, así 

como reconociendo a sus entidades asociativas. 

 

El Artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 

administrativa y financiera. 

 

El artículo 313 de la misma norma legal citada, dispone que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en cada nivel de Gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter 

nacional de derecho público; a su vez estos contarán con instancias organizativas 

territoriales. 

 

La AGOPARTUN entidad que aglutina a los Gobiernos Parroquiales Rurales de 

Tungurahua, REPRESENTANTES CERCANOS A LAS COMUNIDADES MÁS 

NECESITADAS; es una instancia organizativa de carácter territorial provincial del 

CONAGOPARE y que, habiéndose aprobado los nuevos estatutos de éste en el que se 

relacionan los roles y funciones con la nuevas y claras competencias. 

 

La Provincia de Tungurahua, se encuentra en el Centro del País en la región sierra. Se 

encuentra a 2620 msnm. Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al sur con la 

provincia de Chimborazo, al este con las Provincias de Pastaza y Napo y al oeste con las 

provincias de Cotopaxi y Bolívar. Con una superficie de 3.369.4km2, Tungurahua es la 

segunda Provincia más pequeña del Ecuador. Se caracteriza por una diversidad de pisos 



climáticos propios de la región interandina, aunque existe un predominio del clima 

mesotérmico seco, la temperatura promedio es de 15oC.  

 

División política: La Provincia Tungurahua se divide en 9 cantones: Ambato. Baños, 

Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro, Tisaleo. 

Además cuenta con 44 parroquias. 

 

Entre las principales limitaciones de la Asociación en el manejo de la información 

podemos anotar las siguientes: 

 

 Desconocimiento de la situación actual en el área de Comunicación y Sistemas, de 

los Gobiernos Parroquiales 

 Desconocimiento de la forma de actualización de la información del área de 

Comunicación y Sistemas. 

 No todos los GADs disponen de conectividad de última tecnología (25% aprox.). 

 Mal uso de equipos informáticos. Por desconocimiento en el manejo de software 

(office, paquetes contables, etc.) y falta de capacitación en el área. 

 Páginas web Desactualizadas por poco interés en ingresar información a la página 

web de los Gobiernos Parroquiales, los encargados de actualizar la página web no 

saben cómo hacerlo. 

 Insuficiente equipamiento tecnológico para la atención de requerimiento de 

GAD's. 

 Pérdida de información por Virus, daño en el Disco Duro, no se saca respaldo a la 

información. 

 No se hace seguimiento a la información que trabajan los pasantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información desactualizada en los 

Gobiernos Parroquiales de AGOPARTUN 

Dificultades en el manejo de sitios WEB 
Dificultades en la actualización de los 

contenidos WEB 

Página WEB de AGOPARTUN desactualizada 

Desconocimiento en el manejo del 

software para diseño WEB 

Desconocimiento del uso de herramientas 

de desarrollo WEB 

a) Esquema 

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO  DEL PROBLEMA 

Desconocimiento de Diseño WEB Desconocimiento de normas y técnicas 

para actualizar contenidos WEB 

Desconocimiento de la 
estructura WEBde 

AGOPARTUN 

Desconocimiento de los tipos 
de información para actualizar 

los sitios 



b) Interpretación del árbol de problemas: 

 

En la época actual, empresas públicas y privadas cuentan con información disponible 

en páginas y sitios WEB, por cuanto es necesario hace conocer los avances y 

actividades que se desarrollan. AGOPARTUN si bien cuenta con un sitio WEB, el 

mismo no ha sido actualizado en mucho tiempo, por tanto no se cuenta con la 

información actualizada. 

 

Técnicos y empleados de AGOPARTUN, desconocen sobre herramientas para el 

diseño e implementación de sitios WEB, provocando serias dificultades en la 

actualización de la información a ser presentada, tanto a los Gobiernos Parroquiales 

como a los organismos de control respectivos. 

 

El desconocimiento del uso de Software ha provocado dificultad en la actualización de 

sus contenidos, adicionalmente agravado por que ciertos Gobiernos Parroquiales han 

adquirido software que es manejado en forma diferente, sin ningún esquema técnico en 

muchos casos. Por lo que es necesario un proceso de capacitación al personal de 

AGOPARTUN y de los Gobiernos Parroquiales. 

 

Con el conocimiento y manejo de las herramientas de Desarrollo WEB, permitirá que 

AGOPARTUN y los Gobiernos Parroquiales mantengan un esquema común, que 

facilitará su actualización y evitará la duplicación de esfuerzos.  

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

 

Desarrollo de Software 

WEB 

 

 

 

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

 

Implementación y 

Capacitación 

INDICADORES: 
Cuarenta y cuatro Gobiernos 

Parroquiales de 

AGOPARTUN contarán con 

un sitio WEB actualizado y 

el personal designado 

capacitado para mantener 

actualizada la información de 

la institución. 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

Cuarenta y cuatro Gobiernos parroquiales de AGOPARTUN contarán con un 

sitio WEB actualizado y el personal capacitado para su correcto manejo. 

 



3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información  actualizada en los Gobiernos 

Parroquiales de AGOPARTUN 
  

Capacitación en el manejo de sitios WEB 

 
Actualización de los contenidos WEB 

 

Página WEB de AGOPARTUN actualizada 

Capacitación en el manejo del software 

para diseño WEB 

 

Capacitación en el  uso de herramientas de 

desarrollo WEB 

 

a) Esquema 

Capacitación en Diseño WEB 

 

Capacitación de normas y técnicas para 

actualizar contenidos WEB 

 

Conocimiento de la 
estructura WEBde 

AGOPARTUN 

 

Manejo de los tipos de 
información para actualizar 

los sitios 

 



3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Actualizar, Implementar y Capacitar en el uso de páginas WEB de la Asociación 

de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Actualizar e Implementar el sitio WEB de AGOPARTUN 

2. Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo WEB. 

 

 



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de 

sustentabilidad 

FIN: 

 

Información actualizada en los 

Gobiernos Parroquiales  de 

AGOPARTUN  

 

 

 

Indicadores del fin:  
 

Cuarenta y cuatro gobiernos parroquiales 

que forman parte de AGOPARTUN 

contarán con información actualizada 

sobre su institución. 

Medios del fin:  

 

Información disponible en la WEB. 

 

Documentos elaborados por los 

participantes. 

Supuestos del fin:  

 

Colaboración de los 

beneficiarios de los 

Gobiernos Parroquiales y 

de AGOPARTUN. 

PROPÓSITO: 

 
Capacitación en el uso de herramientas 

de desarrollo WEB a los funcionarios 

de AGOPARTUN y de los Gobiernos 

Parroquiales 

 

Indicadores del Propósito: 
 

Cuarenta y cuatro Gobiernos Parroquiales 

de AGOPARTUN cuentan con un sitio 

WEB actualizado. 

 

 

Medios del propósito: 
 

Información disponible en la WEB. 

 

Informe del evento. 

 

 

Supuestos del propósito: 
 

Mantienen información 

actualizada de los 

Gobiernos Parroquiales y 

de AGOPARTUN. 

  



Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Supuestos de 

sustentabilidad 

COMPONENTES/PRODUCTOS 

 

1.- Actualizar e Implementar el 

sitio WEB de AGOPARTUN 

 

2.- Capacitación en el uso de 

herramientas de desarrollo 

WEB. 

  

 

 

 

 

Indicadores de Componentes:  

 

Página WEB actualizada. 

 

 

Personal de los Cuarenta y cuatro 

Gobiernos Parroquiales y de 

AGOPARTUN capacitados en el uso de 

herramientas de desarrollo WEB 

Medios de componentes: 

 

Información disponible en la página 

WEB de AGOPARTUN y los 

Gobiernos Parroquiales. 

 

Ingreso de información de los 

Gobiernos Parroquiales. 

 

 

 

Supuestos de 

Componentes:  

 

Asistencia a eventos de 

capacitación de los 

representantes de los 

Gobiernos Parroquiales 
 

Disponibilidad de 

equipos de cómputo para 

la capacitación. 



ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES: 

C.1 Actualizar e Implementar el sitio WEB de 

AGOPATUN. 

 A.1.1 Implementación del sitio WEB de 

AGOPARTUN. 

 S.1.1.1 Conocimiento de componentes principales 

del sitio WEB. 

 S.1.1.2 Establecer los requerimientos de contenidos 

en el sitio WEB. 

 S.1.1.3 Implementar el sitio WEB 

C.2 Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo 

WEB. 

 A.2.1 Capacitación en Diseño WEB. 

 S.2.1.1 Componentes principales del Software. 

 S.2.1.2 Ingreso de información de los Gobiernos 

Parroquiales. 

 

Presupuesto:  
 

 

$ 254 

 

 

 

      

 

         

 

 

$252 

 

        

 

 

 

Medios de actividades: 

 

Diagnóstico de la situación 

actual del sitio WEB de 

AGOPARTUN. 

 

Establecimiento de los 

requerimientos de contenidos 

para el sitio WEB. 

 

Requerimientos para 

implementar el sitio WEB. 

 

Eventos de capacitación del 

software para diseño WEB. 

 

Actualización de la 

información en el sitio WEB de 

AGOPARTUN y de los 

Gobiernos Parroquiales. 

Supuestos de 

actividades: 

 

Predisposición del 

personal de 

AGOPARTUN. 

 

Equipos de 

computación con 

acceso a Internet. 

 

 



4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO  

 RESPONSABLES 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DE 

AGOPARTUN 

     

Actividad 1.1 Implementación del sitio WEB de AGOPARTUN    Ing. Oswaldo Paredes, Dra. 

Anita Larrea y Estudiantes 

Laboratorio 

Subactividad 1.1.1Conocimiento de componentes principales del sitio WEB 2 mayo 17 mayo 24  Laboratorio 

Subactividad 1.1.2 Establecer requerimientos de contenidos en el sitio WEB 20 mayo 23 mayo 8  Laboratorio 

Subactividad 1.1.3 Implementar el sitio WEB 27 mayo 7 junio 20   

Componente 2: CAPACITACIÓN EN EL  USO DE HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO WEB 

     

Actividad 2.1 Entorno de Internet y sus aplicaciones 
   Ing. Oswaldo Paredes, Dra. 

Anita Larrea y Estudiantes 
Laboratorio 

Subactividad 2.1.1 Componentes principales del Software 10 junio 21 junio 20   

Subactividad 2.1.2 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales 24 junio 31 julio 28  Laboratorio 

TOTAL   100   

 

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO; 

 

DÍAS: ………     (F)_____________________                (F)___________________________ 

 

HORAS: ……      Ing. Oswaldo Paredes                                    Arq. Geovanny Lasso 

 

                   COORDINADOR DEL PROYECTO   COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  

DOCENTES PROPONENTES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Dra. Anita Larrea 1. CUATRO ESTUDIANTES 

2. Ing. Osvaldo Paredes 2. 

3.  3. 

n. n. 

  

  

  



5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

(dólares) 
 

TOTAL 

USD. 
APORTE 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 
Componente 1: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 

SITIO WEB DE AGOPARTUN 
   

Actividad 1.1 Implementación del sitio WEB de 

AGOPARTUN 
104 150 254 

Subactividad 1.1.1Conocimiento de componentes 
principales del sitio WEB 

   

Subactividad 1.1.2 Establecer los requerimientos de 

contenidos 
   

Subactividad 1.1.3 Implementar el sitio WEB    
Componente 2: CAPACITACIÓN EN EL USO DE 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB. 
102 150 252 

Actividad 2.1 Capacitación en Diseño WEB    
Subactividad 2.1.1 Componentes principales del Software    
Subactividad 2.1.2 Ingreso de información de los 

Gobiernos Parroquiales 
   

TOTAL 206 300 506 

 

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 
CONCEPTO APORTE 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL 

USD. 

Personal    

Equipos Uso de equipos  200 200 

Materiales y Suministros  50 50 

Pasajes  206  206 

Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)  50 50 

Total USD 206 300 506 

 

 

(f)______________________________                      (f)________________________________ 

Ing. Oswaldo Paredes                                                                          Arq . Geovanny Lasso 

                                         
           DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 



 

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL 

CARRERA DE EN ELECTRÓNICA E INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua 

(AGOPARTUN) 
 

ENTIDAD BENEFICIARIA AGOPARTUN  

COORDINADOR DEL PROYECTO:  Ing. Oswaldo Paredes 

 

UNIDAD TEMÁTICA: Componentes principales del Software 

 

FECHAS: junio 10 – 21 junio 

OBJETIVOS DE 

LA UNIDAD 

 

Conocer los componentes principales del software para desarrollo WEB 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

1.1.1 Componentes del software 

1.1.2 Ubicación de contenidos  

1.1.3 Actualización del sitio WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría personalizada 

Talleres 

Computadoras 

Material impreso 

Pizarrón 

Tiza líquida 

20  horas Evaluación en el 

proceso y 

mediante un 

cuestionario 

escrito. 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL 

CARRERA DE EN ELECTRÓNICA E INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua 

(AGOPARTUN) 
 

ENTIDAD BENEFICIARIA AGOPARTUN 

COORDINADOR DEL PROYECTO:  Ing. Oswaldo Paredes 

 

UNIDAD TEMÁTICA: Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales 

 

FECHAS: junio 24 – julio 31 

 

OBJETIVOS DE 

LA UNIDAD 

 

Los beneficiarios conocerán y aplicarán la herramienta de desarrollo WEB para actualizar información del sitio. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

1.2.1 Redacción de textos 

1.2.2 Presentación, formato e impresión de textos 

1.2.3 Elaboración de tablas 

1.2.4 Manejo de Archivos 

 

Tutoría personalizada 

Talleres 

Pizarrón 

Tiza Líquida 

Computadora 

Material impreso 

28 horas En el proceso 

mediante trabajos 

elaborados por los 

participantes. 

 

 

 

7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 

PROYECTO: Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua 

(AGOPARTUN) 

CÓDIGO: FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADOUSD ($) 

1. AGOPARTUN  

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 2. 

n……………………………………….. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 44 
 

2-mayo-13 31-julio-13 100 206 300 506 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1. Ing. Fidel López 

2. 

n…………………………. 

1.  Técnico de 
Turismo de 

AGOPARTUN 

2. 

n……….. 

Ing. Oswaldo 

Paredes 
1 Ing. Oswaldo Paredes 1 Curi Masaquiza 100 1  

2 Dra. Anita Larrea 2 Diego Gamboa 100 2  

3 3 Renato Toasa 100 3  

4 4  4  

5 5  5  

6 6  6  

7 7  7  

8 8  8  

9 9  9  

n…………………… n……………………….  n……………………

…. 

 

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

               Ing. Oswaldo E. Paredes O. 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f._________________________________________________ 

 

                  Dra. Anita Larrea 

 

 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

                          Ing. Víctor Guachimbosa 

 

 

DIRECTOR CEVIC-UTA 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E 

INDUSTRIAL 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los ….. días del mes de……………..el dos mil trece la 

ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA 

representada por el Ing. Fidel Lopez en calidad de TÉCNICO DE TURISMO y la 

Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL representada por el Ing. Édison Alvares  

en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y 

Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. La Asociación de GOBIERNOS Parroquiales de Tungurahua es una Entidad 

que realiza su actividad en el ámbito de administrativo de las diferentes 

parroquias de la provincia de Tungurahua. 

 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de la FISEI, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales e informáticos. 

 



SEGUNDA.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y 

culturales. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de la FISEI de la 

Universidad Técnica de Ambato y  la Asociación de Gobiernos Parroquiales de 

Tungurahua.  

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1 La Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua  se compromete a: 

 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador proyecto el Ing. Oswaldo Paredes, los 

documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación  del Proyecto para su posterior aprobación. 

 

3.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 



- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Asociación de Gobiernos 

Parroquiales de Tungurahua y presentar para su aprobación el proyecto 

académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una 

duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas 

fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional. 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los 25 días del mes de Abril del 2013 

 

 

 

f._______________________________        f. _____________________________ 

          Ing. Edison Álvarez Mayorga                            Arq. Geovanny Lasso 

DECANO FACULTAD DE SISTEMAS                DIRECTOR UNIDAD 

    ELECTRONICA E INDUSTRIAL            DE PROYECTOS AGOPARTUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: “Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial”. 

 

 
 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad. 

 

CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos. 
 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE 

LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN) 

 

 

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Oswaldo Paredes. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Oswaldo Paredes. 

Dra. Anita Larrea. 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Asociación de Gobiernos Parroquiales de 

Tungurahua (AGOPARTUN). 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Fidel López. 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013. 
 

 

Ambato, Agosto 2013 



1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

Componente 1: 

ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO 

WEB DE AGOPARTUN. 

   

104 150 254 
   

104 150 254 

A.1.1 Implementación del sitio WEB de 

AGOPARTUN. 

            

S.1.1.1 Conocimiento de componentes principales 
del sitio WEB. 

2 mayo 17 mayo 24    2 mayo 17 mayo 24    

S.1.1.2 Establecer los requerimientos de contenidos 

en el sitio WEB. 

20 mayo 23 mayo 8    20 mayo 24 mayo 15    

S.1.1.3 Implementar el sitio WEB 27 mayo 7 junio 20    27 mayo 7 junio 20    

Componente 2: 

CAPACITACIÓN EN EL USO DE 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB. 

   

102 150 252 

   

102 150 252 

A.2.1 Entorno de Internet y sus aplicaciones             

S.2.1.1 Componentes principales del Software 10 junio 21 junio 20    10 junio 21 junio 20    

S.2.1.2 Ingreso de información de los Gobiernos 

Parroquiales 

24 junio 31 julio 28    24 junio 2 Agosto 31    

TOTAL   100 206 300 506   110 206 300 506 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

            Ing. Oswaldo E. Paredes O. 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

Ing. Fidel López 

 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

Dra. Anita Larrea 

 

 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

 

 

 



 

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Actualización, 

Implementación y Capacitación en el uso de las páginas WEB de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN) 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

N° DE 

HORAS 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

FIRMAS DEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

J 2-may 10H00 12H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

V 3-may 10H00 12H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

L 6-may 11H00 

15H00 

12H00 

16H00 

2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

M 7-may 16H00 18H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

M 8-may 15H00 17H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

J 9-may 10H00 12H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

V 10-may 10H00 12H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

L 13-may 11H00 

15H00 

12H00 

16H00 

2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

M 14-may 16H00 18H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

M 15-may 15H00 17H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

J 16-may 10H00 12H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

V 17-may 10H00 12H00 2 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB  

L 20-may 11H00 

15H00 

12H00 

16H00 

2 Requerimientos de contenidos principales del sitio WEB  

M 21-may 16H00 18H00 2 Requerimientos de contenidos principales del sitio WEB  

M 22-may 15H00 17H00 2 Requerimientos de contenidos principales del sitio WEB  

J 23-may 10H00 12H00 2 Requerimientos de contenidos principales del sitio WEB  

L 27-may 11H00 

15H00 

12H00 

16H00 

2 Implementación del sitio WEB  

M 28-may 16H00 18H00 2 Implementación del sitio WEB  

M 29-may 15H00 17H00 2 Implementación del sitio WEB  

J 30-may 10H00 12H00 2 Implementación del sitio WEB  

V 31-may 10H00 12H00 2 Implementación del sitio WEB  

L 3-jun 11H00 

15H00 

12H00 

16H00 

2 Implementación del sitio WEB  



M 4-jun 16H00 18H00 2 Implementación del sitio WEB  

M 5-jun 15H00 17H00 2 Implementación del sitio WEB  

J 6-jun 10H00 12H00 2 Implementación del sitio WEB  

V 7-jun 10H00 12H00 2 Implementación del sitio WEB  

L 10-jun 11H00 

15H00 

12H00 

16H00 

2 Componentes principales del software  

M 11-jun 16H00 18H00 2 Componentes principales del software  

M 12-jun 15H00 17H00 2 Componentes principales del software  

J 13-jun 10H00 12H00 2 Componentes principales del software  

V 14-jun 10H00 12H00 2 Componentes principales del software  

L 17-jun 11H00 

15H00 

12H00 

16H00 

2 Componentes principales del software  

M 18-jun 16H00 18H00 2 Componentes principales del software  

M 19-jun 15H00 17H00 2 Componentes principales del software  

J 20-jun 10H00 12H00 2 Componentes principales del software  

V 21-jun 10H00 12H00 2 Componentes principales del software  

L 24-jun 11H00 

15H00 

12H00 

16H00 

1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 25-jun 16H00 17H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 26-jun 15H00 16H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

J 27-jun 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

V 28-jun 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

L 1-jul 11H00 12H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 2-jul 16H00 17H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 3-juj 15H00 16H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

J 4-jul 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

V 5-jul 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

L 8-jul 11H00 12H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 9-jul 16H00 17H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 10-juj 15H00 16H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

J 11-jul 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

V 12-jul 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

L 15-jul 11H00 12H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 16-jul 16H00 17H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 17-juj 15H00 16H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  



J 18-jul 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

V 19-jul 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

L 22-jul 11H00 12H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 23-jul 16H00 17H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 24-juj 15H00 16H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

J 25-jul 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

V 26-jul 10H00 11H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

L 29-jul 11H00 12H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 30-jul 16H00 17H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

M 31-juj 15H00 16H00 1 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales  

TOTAL   100   

 

 

 
f:___________________________________________________ f: _________________________________________ 

 

                            Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. Ing. Fidel López 

 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 



 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: “Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial”. 

 

 
 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad. 

 

CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos. 
 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA III: “EVALUACIÓN” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE 

LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN) 

 

 

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Oswaldo Paredes. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Oswaldo Paredes. 

Dra. Anita Larrea. 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Asociación de Gobiernos Parroquiales de 

Tungurahua (AGOPARTUN). 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Fidel López. 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013. 
 

 

Ambato, Agosto 2013 



1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 

RESUMEN NARRATIVO 

DE OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ALCANZADOS 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: Mantenimiento de la 

página web acoplando a la 

necesidad de la institución; 

capacitación  de los usuario 

para la actualización de la 

información en el sitio web. 

Indicadores del fin:  

Usuarios involucrados con la página web 

de Agopartun capacitados.  

Interfaz de usuario acorde a las 

necesidades de Agopartun.  

Usuarios satisfechos con la página web. 

Página web de Agopartun con una interfaz 

facial de utilizar, acorde a las necesidades de la 

institución, Usuarios capacitados en cuanto a la 

actualización de la información relevante en la 

página web. 

100% 

PROPÓSITO: 

Usuarios satisfechos con la 

interfaz de usuarios de la 

página web.  

Información actualizada 

disponible a los usuarios 

que lo requieran.   

Aumento del prestigio de la 

institución. 

Indicadores del Propósito: 
Disminución de inconformismo de los 

usuarios hacia la página web.  

Aumento de visitas a la página web. 

Información relevante actualizada en 

el sitio web  de la institución.  
 

Inconformismo con el diseño de interfaz de la 

paginas web reducida. 

Página web con información actualizada 

disponible a los usuarios que lo requieran.  

Notable aumento de las  visitas a la página 

web. 
95% 

COMPONENTE 1: 

Mantenimiento de la página 

web acoplando a las 

necesidades de la institución 

ejecutada.  

 

 

Indicadores de Componentes:  

Sitio web de Agopartun modificada 

satisfaciendo las necesidades de los 

usuarios. 

Mantenimiento de la interfaz de la página web 

de Agopartun ejecutada, satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios involucrados.  

95% 

COMPONENTE 2: 

Taller de capacitación acerca 

de la actualización de 

información en la página web 

dictados.  

Indicadores de Componentes:  

Personal con conocimientos adquiridos en 

cuanto a la actualización de información 

de la página web. 

Personal encargado de la actualización de la 

información relevante en la página web de 

Agopartun capacitada. 100% 



VALORACIÓN FINAL:  

La modificación de la interfaz de usuario de la página web de Agopartun, como la capacitación en cuanto a la actualización de información, permitirán 

optimizar el trabajo que se realiza dentro de la institución  por bien de desarrollo sostenible de la provincia del Tungurahua.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

El presente proyecto fue llevado a cabo sin mayor inconvenientes y fue de mucha ayuda para la institución beneficiaria en cuando al recurso económico 

como el aumente de la facilidad de uso de la página web. 

 

Se recomienda al personal capacitado a transmitir los conocimientos adquiridos en cuando al manejo y actualización de la página web, a los usuarios 

involucrados a la que los requieran.  

 

 

f: 

_______________________________________ 

 

Ing . Oswaldo Paredes 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

 

f:  
_______________________________________ 

 

Ing. Fidel Lopez 

 

COORDINADOR ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

f: 

_____________________________________ 

 

Dra. Anita Larrea 

 

COORDINADOR UNIDAD DE 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

DE LA FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÍNICA E INDUSTRIAL  

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA 

NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA 

ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN) 

 

 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 Curi Inti Masaquiza Chango 110 Aprueba 3 Renato Mauricio Toasa Guachi 110 Aprueba 

2 Diego Leonardo Gamboa Safla 110 Aprueba 4    

 

 

 

 

                    ______________________          

                     Ing. Oswaldo Paredes                                                                                Ambato, 2 de Octubre del 2013 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

   

 

 

 

 



3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

 

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL 

USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN). 

 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 43 

MUJER 1 

SUBTOTAL 44 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS  

DE 30 A 64 AÑOS 44 

DE 65 Y MAS AÑOS  

SUBTOTAL 44 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL 0 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 2 

MESTIZOS 41 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL 43 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL 0 
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

f. ___________________________________________ 

 

 Ing. Oswaldo Paredes                                                                                                        
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 



 

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

EL USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN). 

 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA 

SANTIAGO 

   

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA 

Ambato 

Ambatillo, 

Atahualpa, 

Augusto N. Martínez, 

Const.  Fernandez, 

Cunchibamba, 

Huachi Grande, 

Izamba, 

Juan B. Vela, 

Juan Montalvo, 

Pasa, 

Picaihua, 

Pilahuín, 

Quisapincha, 

San Bartolomé  Pinllo, 

San Fernando, 

Santa Rosa,  

Totoras, 

Unamuncho. 

44 

Baños 

Lligua, 

Río Negro, 

Río Verde, 

Ulba, 



Mocha Pinguilí, 

El Triunfo, 

Los Andes, 

Sucre, 
Patate 

Pelileo 

Benítez, 

Bolívar, 

Cotaló, 

Chiquicha, 

El Rosario, 

García Moreno, 

Huambaló, 

Salasaca. 

Píllaro 

Baquerizo Moreno, 

Emilio María Terán, 

Marcos Espinel, 

Presidente Urbina, 

San Andrés, 

San José de Poaló, 

San Miguelito. 

Quero 
Rumipamba, 

Yanayacu. 

Tisaleo Quinchicoto. 

19 ZAMORA 

CHINCHIPE 

   

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL   44 

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Ing. Oswaldo Paredes                                                                                                                                
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 



3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN). 

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN). 

 

No. NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD 
PUEBLO Y 

NACIONALIDAD 
MOVILIDAD 

PROVINCI

A 
CANTÓN PARROQUIA 

1 Juan Pablo Brito Rodriguez M 42 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Ambatillo 

2 Marcelo López Pazmiño M 40 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Atahualpa 

3 Franklin Olmedo Ortiz Ortiz     M 39 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Augusto N. Martínez 

4 Angel Estuardo Chango Ruiz M 37 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Const.  Fernandez 

5 Armando Pinto M 45 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Cunchibamba 

6 Filomentor Eliecer López B.     M 40 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Huachi Grande 

7 José Luis Acurio                     M 41 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Izamba 

8 José Santos Maliza Maliza M 43 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Juan B. Vela 

9 Angel Mesias Moreta  Paredes M 42 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Juan Montalvo 

10 Rodrigo Flores M 45 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Pasa 

11 Carlos Amancha Sánchez M 46 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Picaihua 

12 Alejandro Tamaquisa Huashco M 50 Ninguna Indígena Ninguna Tungurahua Ambato Pilahuín 

13 Luis Iza M 48 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Quisapincha 

14 Marco  Guillermo Villacreses Lagos M 49 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato San Bartolomé  Pinllo 

15 Miguel Angel Cayambe Toalombo M 43 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato San Fernando 

16 Patricio Villacís Canseco         M 42 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Santa Rosa        

17 Alberto Guanelger Aldas M 46 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Totoras 

18 José Gerardo Moreno Mejia M 47 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Ambato Unamuncho 

19 Yolanda Rivadeneira M 43 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Baños Lligua 

20 Kleber Segundo Cruz M 40 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Baños Río Negro 

21 Angel Polivio Aguagallo Pilataxi    M 38 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Baños Río Verde 

22 Rodrigo Luna Izurieta M 49 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Baños Ulba 

23 Rodrigo Coba M 46 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Mocha Pinguilí 

24 Edi Ganan M 43 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Patate El Triunfo 

25 Edgar Rodríguez                               M 42 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Patate Los Andes 

26 Daniel Mosquera M 40 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Patate Sucre 

27 Ivan Pastor Coca Benitez M 41 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Pelileo Benítez 

28 Genrri Rogelio Silva Oñate M 45 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Pelileo Bolívar 



29 Juan Rosendo Martínez           M 40 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Pelileo Cotaló 

30 
Trajano Arquimides Pazmiño 
Morales 

M 51 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Pelileo Chiquicha 

31 Carlos Manjarres M 53 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Pelileo El Rosario 

32 Luis Washington Jimenez Paz M 46 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Pelileo García Moreno 

33 Isaac Neptalí Villegas Paredes M 50 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Pelileo Huambaló 

34 Mariano Jerez Masaquiza M 53 Ninguna Indígena Ninguna Tungurahua Pelileo Salasaca 

35 Estalin Fernando Frutos Pico M 49 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Píllaro Baquerizo Moreno 

36 Luis Chango                          2480019 M 48 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Píllaro Emilio María Terán 

37 Marco Ramirez M 47 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Píllaro Marcos Espinel 

38 Ximena Evangelina Naranjo Alvarez F 43 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Píllaro Presidente Urbina 

39 Nestor Germán Tituaña Guano M 42 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Píllaro San Andrés 

40 Eulogio Andrade M 41 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Píllaro San José de Poaló 

41 Manuel María Rojano Criollo M 40 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Píllaro San Miguelito 

42 Pompilio Palacios M 48 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Quero Rumipamba 

43 Vicente Flores M 43 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Quero Yanayacu 

44 Ernesto Llovany Sánchez Guerrero M 47 Ninguna Mestizo Ninguna Tungurahua Tisaleo Quinchicoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. ______________________________ 

 

Ing. Oswaldo Paredes 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO 

 

 
 

El Suscrito Ing. Fidel López  de la ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES DE TUNGURAHUA  en debida forma y legal forma CERTIFICA 

que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informáticos, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa 

en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del 

Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad 

“ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE 

LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES 

DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN)”; con una duración total de 110 horas, siendo 

los Beneficiarios Directos de este Proyecto las 44 parroquias de la provincia de 

Tungurahua integrantes de la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.  

 

 

 

Ambato, 6 de septiembre del 2013 

 

 

 

 

f. _____________________________ 

 

Ing. Fidel López  

 

Coordinador de la entidad beneficiaria.  
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INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

 

PROYECTO: Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua 

(AGOPARTUN) 

CÓDIGO: FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTO PLANIFICADOUSD ($) 

1. AGOPARTUN  

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 2. 

n……………………………………….. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 44 
 

2-mayo-13 31-julio-13 110 206 300 506 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

1. Ing. Fidel López 1.  Técnico de 

Turismo de 
AGOPARTUN 

Ing. Oswaldo 

Paredes 
1 Ing. Oswaldo Paredes 1 Curi Inti Masaquiza 

Chango 

110 1  

2 Dra. Anita Larrea 2 Diego Leonardo Gamboa   

Safla 

110 2  

3 3 Renato Mauricio Toasa 

Guachi 

110 3  

4 4  4  

5 5  5  

6 6  6  

7 7  7  

8 8  8  

9 9  9  

n…………………… n……………………….  n……………………

…. 

 

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f._________________________________________________ 

 

Dra. Anita Larrea 

 

 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

Ing. Víctor Guachimbosa 

 

 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

  
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: “Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial”. 

 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad. 

 

CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos. 
 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

INFORME DE VINCULACIÓN  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE 

LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN) 

 

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Oswaldo Paredes. 

 

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: Ing. Oswaldo Paredes,  

Dra Anita Larrea, Curi Masaquiza, 

Diego Gamboa, Renato Toasa. 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Asociación de Gobiernos Parroquiales de 

Tungurahua (AGOPARTUN). 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Fidel Lopez. 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013 
 

Ambato, 22/08/2013. 

 

 



 

39 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

La Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua –

AGOPARTUN–, es una Institución de carácter público, ubicada en la ciudad de 

Ambato; constituida en diciembre/2001 y reconocida jurídicamente por el 

Ministerio de Gobierno en septiembre 29/2003, en la misma se encontraron 

varios inconvenientes referentes a la página web como la desactualización de la 

información, interfaz deficiente con un diseño inadecuado para la institución, 

combinación de colores inoportuna al crear la interfaz de usuario, escases de 

enlaces a páginas web importantes para la organización, además el personal no 

está capacitado para la administración de la página web por lo que dentro de la 

institución no existe el área de Sistemas informáticos ni usuarios expertos en 

esta materia; por lo que mediante convenios la Universidad Técnica de Ambato 

con el aporte científico técnico de los docentes y estudiantes se procederá a 

resolver dichos inconvenientes satisfaciendo directamente a las 44 gobiernos 

parroquiales que trabajan con AGOPARTUN.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

La Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua –

AGOPARTUN–, es una Institución de carácter público, constituida en 

diciembre/2001 y reconocida jurídicamente por el Ministerio de Gobierno en 

septiembre 29/2003. 

 

Está constituida por los representantes de los 44 Gobiernos Parroquiales de la 

Provincia de Tungurahua. 

 

El directorio está conformado por: presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero, 8 vocales (uno por cantón).Para fortalecer lo dicho hacemos mención al 

basamento legal: 

AGOPARTUN Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua, 

anteriormente denominada- AJUPARTUN-se constituyó como persona jurídica 

de derecho Público, reconocida mediante Registro Oficial Nº 453, bajo lo 

preceptuado en el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Gobiernos Parroquiales y 
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el artículo 36 del reglamento del mismo cuerpo legal, basada en el artículo 229 

de la Constitución Política del Ecuador. 

 

El ordenamiento jurídico del País, en su contexto general ha cambiado, desde la 

Carta Magna, hasta la normativa que regula a los Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador, actualmente contenida en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, confiriéndoles nuevas 

funciones y competencias en el ámbito de su jurisdicción; y, reconociéndolas 

como Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como reconociendo a sus 

entidades asociativas. 

 

El Artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales como personas jurídicas de derecho público con autonomía 

política, administrativa y financiera. 

 

El artículo 313 de la misma norma legal citada, dispone que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en cada nivel de Gobierno, tendrán una entidad 

asociativa de carácter nacional de derecho público; a su vez estos contarán con 

instancias organizativas territoriales. 

 

La AGOPARTUN entidad que aglutina a los Gobiernos Parroquiales Rurales de 

Tungurahua, REPRESENTANTES CERCANOS A LAS COMUNIDADES 

MÁS NECESITADAS; es una instancia organizativa de carácter territorial 

provincial del CONAGOPARE y que, habiéndose aprobado los nuevos estatutos 

de éste en el que se relacionan los roles y funciones con la nuevas y claras 

competencias. 

 

La Provincia de Tungurahua, se encuentra en el Centro del País en la región 

sierra. Se encuentra a 2620 msnm. Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, 

al sur con la provincia de Chimborazo, al este con las Provincias de Pastaza y 

Napo y al oeste con las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Con una superficie de 

3.369.4km2, Tungurahua es la segunda Provincia más pequeña del Ecuador. Se 

caracteriza por una diversidad de pisos climáticos propios de la región 
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interandina, aunque existe un predominio del clima mesotérmico seco, la 

temperatura promedio es de 15oC.  

 

División política: La Provincia Tungurahua se divide en 9 cantones: Ambato. 

Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro, Tisaleo. 

Además cuenta con 44 parroquias. 

 

Entre las principales limitaciones de la Asociación en el manejo de la 

información podemos anotar las siguientes: 

 

 Desconocimiento de la situación actual en el área de Comunicación y 

Sistemas, de los Gobiernos Parroquiales 

 Desconocimiento de la forma de actualización de la información del área 

de Comunicación y Sistemas. 

 No todos los GADs disponen de conectividad de última tecnología (25% 

aprox.). 

 Mal uso de equipos informáticos. Por desconocimiento en el manejo de 

software (office, paquetes contables, etc.) y falta de capacitación en el 

área. 

 Páginas web Desactualizadas por poco interés en ingresar información a la 

página web de los Gobiernos Parroquiales, los encargados de actualizar la 

página web no saben cómo hacerlo. 

 Insuficiente equipamiento tecnológico para la atención de requerimiento 

de GAD's. 

 Pérdida de información por Virus, daño en el Disco Duro, no se saca 

respaldo a la información. 

 No se hace seguimiento a la información que trabajan los pasantes. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DE AGOPARTUN. 

3.1 Implementación del sitio WEB de AGOPARTUN. 

3.1.1 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB. 

3.1.2 Establecer los requerimientos de contenidos en el sitio WEB. 

3.1.3 Implementar el sitio WEB 

 

CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO WEB. 

3.2 Entorno de Internet y sus aplicaciones 

3.2.1 Componentes principales del Software 

3.2.2 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales 

 

 

4. RESULTADOS E IMPACTOS 

 

 Página web de Agopartun con una interfaz facial de utilizar, acorde a las 

necesidades de la institución, Usuarios capacitados en cuanto a la 

actualización de la información relevante en la página web. 

 

 Usuarios conformes con el diseño de la interfaz de la página web. 

 

 Página web con información actualizada disponible a los usuarios que lo 

requieran.  

 

 Notable aumento de las  visitas a la página web. 

 

 Personal encargado de la actualización de la información relevante en la 

página web de Agopartun capacitada. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proyecto fue de mucho interés para las dos partes, los beneficiarios y los 

estudiantes quienes participamos activamente en el mismo, ya que con ello 

aprendimos nuevas cosas que están relacionadas netamente con nuestro perfil 

profesional.  

El presente proyecto fue llevado a cabo sin mayores inconvenientes y fue de 

mucha ayuda para la institución beneficiaria en cuando al recurso económico, así 

como también  en el aumento de la facilidad de uso de la página web. 

 

 

Se recomienda al personal capacitado a transmitir los conocimientos adquiridos 

en cuando al manejo y actualización de la página web, a los usuarios 

involucrados que los requieran.  
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4. ANEXOS 
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