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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA
SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBREDEL PROYECTO:

“DIS ENO Y CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES PARA LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA
LTDA. EN EL SECTOR DE INGAHURCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”.

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
CARRERA DE INGENIERIA MECANICA

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACION: Ciudad de Ambato

1.4 MONTO: NOVECIENTOS DOLARES (900 USD)

1.5 PLAZO DE EJECUCION: Semestre académico septiembre 2012 a enero 2013,

segun el cronograma adjunto

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:

Sector: Disefio.
Tipo: Disefio y Construccion.

1.7 NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: Dos

1.8 NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: Tres

1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de
Tungurahua Ltda.

1.10 NUMERO DE BENEFICIARIOS: Estimado de 100 personas que toman
los buses recolectores diariamente en dicha parada.




2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE
INTERVENCION DEL PROYECTO.
El proyecto serd desarrollado de acuerdo al ambito de accién La Cooperativa de
Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda, es
una institucion que tiene como objetivo la prestacion de varios servicios

para la ciudadania , siendo los mas importantes:

» Créditos a profesor de Tungurahua.
o Comisariato donde se pone a disposicion productos de primera necesidad.

o Almacén donde realiza ventas de -electrodomésticos, ropa,
perfumeria y calzado

La Cooperativa Educadores de Tungurahua sera la entidad mas solida del
sistema cooperativo de los educadores del pais, generando confianza,
credibilidad y contribuyendo con eficiencia y eficacia al desarrollo socio

econdémico de sus afiliados bajo los preceptos solidarios del cooperativismo.

Ademés establece mecanismos para incluir la participacion ciudadana en el control
y cumplimiento de los programas, buscando implementar normas de calidad,
realizar estudios técnicos y econdmicos necesarios para el desarrollo de la
cooperativa, implementando nuevas tecnologias para la prestacion de los servicios
mencionados.

Por lo anteriormente mencionado surge la necesidad de realizar este proyecto de
cooperacion con el que se pretende contribuir a que se cumpla uno de los objetivos de la

entidad de la cooperativa como es el disefio y construccion de dos parada de buses




2.2 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

a) Esquema

Incremento de malestar en personas usuarias de paradas de

buses.

_W

Incomodidad de usuarios

T

)

Deficiente imagen de la cuidad

i)
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INADECUADO DISENO DE PARADAS EN EL SECTOR DE INGAHURCO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y

CREDITO EDUCADORES D TUNGURAHUA LTDA.
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b) Interpretacion del arbol de problemas:

Una de las problematicas dentro de la comunidad son las estaciones o paradas de buses
que se encuentran en algunos lugares de la ciudad mas no en donde la gente espera este
medio de transporte , esto se debe a que las paradas no son establecida correctamente

ya que los choferes recogen a los pasajeros en cualquier lugar y no existe una cultura

Otro de los conflictos o causas que tenemos para este problema es Desconocimientos
de los parametros e informacion para el disefio de paradas de buses porque se invierte
mucho tiempo en el disefio en el software y por ese motivo la construccion de estas

paradas se dan de forma artesanal

Las inadecuadas paradas se dan por que al construirlas no se aplica normativa alguna y
como se especifico el parrafo anterior la construccién se la hace en forma empirica,
estos se debe a que no hay estudios ni informacion a la mano para la construccion de las

estructuras metalicas.

Y las causas que la inadecuada paras de buses conlleva a un malestar en personas
usuarias de paradas de buses de la cuidad ya que la gente se aglomera y se sienta en las

vereda o en los bordes de las ventanas.




2.3 LINEA BASE DEL PROYECTO

SECTOR: TIPO DE PROYECTO: INDICADORES:

e Investigacion sobre
marquesinas para

Disefio Disefio y Construccion paradas de buses.

e Elaboracion de
planos constructivos
en un 100%.

e Construccion de las
dos paradas en
100%.

2.4. IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LA POBLACION
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

La cooperativa de ahorro y crédito educadores de Tungurahua, tiene como fin responder
a la solucion de necesidades economicas de los socios, mediante la concesion de
préstamos y ofertas de servicios de alta calidad con el compromiso ético y moral de
directivos y empleados; por lo que al realizar este proyecto se colaboraria con la
cooperativa, la misma que serd la beneficiaria directa. Cabe mencionar que los
beneficiarios indirectos seran los habitantes del lugar donde se encuentra las

instalaciones de dicha cooperativa en la ciudad de Ambato




3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a) Esquema

Nl
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3.1 OBJETIVO GENERAL

Disefiar y construir de dos paradas de buses apropiada para mejorar el confort de
las personas, la imagen de la cooperativa y cuidad, mediante aplicacion de normas
y técnicas de disefio de estructuras metdlicas, para la cooperativa de ahorro y

crédito educadores de Tungurahua ubicada en el canton Ambato.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Determinar los parametros necesarios para el disefio de la estructura metélica.

e Disefiar la estructura mas econdémica posible pero dentro de los parametros
de seguridad recomendados.

e  Construir dos paradas de buses para la Cooperativa de Ahorro y Crédito educadores de

Tungurahua Ltda. ubicada en el sector de Ingahurco de la ciudad de Ambato.

11
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3.3 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

Fin:

Disminuir el malestar de personas
que esperan en la parada de

buses.

Indicadores del fin:

En un periodo de 3 meses, disminuir el
malestar de usuarios en las paradas de

buses en 90%.

Medios del fin:

Encuestas
Observaciones

Supuestos del fin

Existe incomodidad, y riesgos de

personas que contraigan

enfermedades temporales.

Propdsito (objetivo general):

Adecuado disefio de paradas en el
de De La
Cooperativa De Ahorro 'Y Crédito

sector Ingahurco

Educadores De Tungurahua Ltda.

Indicadores del proposito:

Dos paradas de buses disefiadas y
construidas en el afio 2013, en un
100%

Medios del proposito:

de fuerza

cargas muertas Yy vivas.

Analisis aplicadas,

Documento técnico del disefio.

Elaboracion de planos.

Supuestos del proposito:

Existen los recursos técnicos y
tecnoldgicos para efectuar el
disefio.




€T

Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

Componentes/productos

(resultados u objetivos
especificos)
Determinacion de los parametros
correctos de disefio de las paradas

de buses.

Realizar el disefio econdmico de dos
paradas de buses.

Construccion de las dos paradas
de buses.

Indicadores de componentes

Comparacion  entre  estructuras
metalicas cual es la mas
econémica para realizarla.

Seleccion de materiales
apropiados. Simulacion del
funcionamiento.

En un periodo de 1 meses,
comparar los precios de materiales
para la el disefio y construccion de
la parada de buses.

Medios de componentes

Documento técnico.

Elaboraciéon de planos.
Documento técnico.

Documento técnico.

Supuestos de componentes

Existe suficiente informacion de
estructuras metalicas.

Existen los recursos técnicos y
tecnologicos para  efectuar el
disefio.

Los materiales a  seleccionar

cuenta con informaciéon suficiente.
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ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES: Presupuesto: Medios de Actividades: Supuestos de actividades:
COMPONENTE 1: 20

USD
Determinacion de los parametros para Ponderacion de alternativas
el disefio de las paradas de buses Informe técnico los parametros

para el disefio de las paradas de

Actividad 1.1 10US buses
Investigar cuales son las normas de D
disefios més utilizadas.
Actividad 1.2 10
Conocimiento de variables USD
directamente relacionadas con paradas
de buses
COMPONENTE 2: 65

USD
Disefio de dos paradas de buses

Evaluacion en equipos de trabajo. | Informe técnico con simulacién

Actividad 2.1. planos de las paradas de buses.
Obtener informacion del numero de 10 Ponderacion de alternativas
personas que se encuentra en la USD

parada de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Educadores de Tungurahua
Ltda.
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Actividad 2.2
Analizar correctamente los parametros
de funcionamiento de la parada de buses.

Actividad 2.2.1
Efectuar un andlisis completo de
cargas aplicadas.

Actividad 2.2.2
Realizar el estudio de
deformaciones.

Actividad 2.2.3
Calcular la capacidad total del nimero
de personas.

COMPONENTE 3:

Construccion de dos paradas de
buses

Actividad 3.1

Correcta simulacion de los elementos
constitutivos de la maquina mediante
software.

Actividad 3.2
Planos elaborados con
fundamentos técnicos.

USD

15
USD

12
USD

10
USD

815
USD

15
uSD

15
USD

Seguln la norma para estructuras
metalicas AISC-ASDS89.

Informe final

Asignacion de recursos




91

Actividad 3.3

Construccion de la estructura de
la parada de buses

Actividad 3.4
Instalacion de la estructura

INFORME FINAL

TOTAL

600
USD

173

USD

12
USD

900
uSD
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCION.

COMPONENTES/ACTIVIDADES

TIEMPO PLANIFICADO

RESPONSABLES

RECURSOS NECESARIOS

SUBACTIVIDADES
DESDE
COMPONENTE 1: 01/4/2013 | 10/5/2013 28
Determinacion de los parametros para el disefio de las paradas de buses
Actividad 1.1 Investigar cuales son los disefios més utilizados 01/4/2013 | 25/4/2013 15 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales: Registros, Libros e
Internet.
Actividad 1.2 Conocimiento de variables directamente relacionadas con | 18/4/2013 | 10/5/2013 13 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales: Registros, Libros e
paradas de buses. Internet.
COMPONENTE 2: 10/5/2013 | 10/6/2013 55
Disefio de dos paradas de buses
Actividad 2.1. Obtener informacién del nimero de personas que se encuentran en | 12/5/2013 | 25/5/2013 10 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales:  suministros  de
la parada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda. oficina, Computador.
Actividad 2.2 Analizar correctamente los parametros de funcionamiento de la | 25/5/2013 | 30/5/2013 7 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales:  suministros de
parada de buses oficina, Computador.
Actividad 2.2.1 Efectuar un andlisis completo de cargas aplicadas. 01/6/2013 | 04/6/2013 10 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales:  suministros  de
oficina, Computador.
Actividad 2.2.2 Realizar el estudio de deformaciones. 01/6/2013 | 07/6/2013 10 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales:  suministros  de
oficina, Computador.
Actividad 2.2.3 Calcular la capacidad total del nimero de personas sentadas. 01/6/2013 | 10/6/2013 10 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales:  suministros de
oficina, Computador.
COMPONENTE 3: 07/6/2013 | 06/9/2013 157
Construccién de dos paradas de buses.
Actividad 3.1 Correcta simulacién de los elementos constitutivos de la parada de | 07/6/2013 | 18/6/2013 13 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales:  suministros  de
buses mediante software. oficina, Computador.
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Actividad 3.2 Planos elaborados con fundamentos técnicos. 18/6/2013 | 28/6/2013 | 13 Dos Docentes y 3 Estudiantes Materiales: ~ suministros ~ de
oficina, Computador.
Actividad 3.3 Elaboracion de la estructura de la parada de buses 01/7/2013 | 17/8/2013 68 Dos Docentes y 3 Estudiantes Equipos: Cortadora, Taladro,
soldadora, compresor
Actividad 3.4 Entrega de las estructuras metélicas de las paradas. 19/8/2013 | 24/8/2013 16 Dos Docentes y 3 Estudiantes Medio de trasporte Camién
PLANIFICACION E INFORME FINAL 26/8/2013 | 31/8/2013 | 15 Dos Docentes y 3 Estudiantes
TOTAL 240 Dos Docentes y 3 Estudiantes

DOCENTE COORDINADOR DEL FROYECTO

[ / Dra Naacy Wsifia
coo ADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

DOCENTES AUTORES

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

1. Ing. Eduardo Reyes

1.- Panimbosa Capuz Roberto Carlos

2. Ing. Mg. Gonzalo L6pez

2.- Chadan Llumitasig Diego Armando

3.- Villamil Telenchana Diego Vinicio




5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES/ ACTIVIDADES YS
UBACTIVIDADES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (délares)

APORTE APORTE ENTIDAD -Lrjgg AL
RECURSOS BENEFICIARIA '
ESTUDIANTES

COMPONENTE 1: 20 20
Determinacion de los parametros para el disefio de las
paradas de buses
lActividad 1.1 Investigar cuales son los disefios mas 10 10
utilizados
lActividad 1.2 Conocimiento de variables directamente 10 10
relacionadas con paradas de buses
COMPONENTE 2: 65 65
Disefio de la parada de los buses
lActividad 2.1. Obtener informacion del nimero de 10 10
personas que se encuentran en la parada de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda.
IActividad 2.2 Analizar correctamente los parametros de 10 10
funcionamiento de la parada de buses
IActividad 2.2.1 Efectuar un analisis completo de cargas 18 18
aplicadas.
lActividad 2.2.2 Realizar el estudio de deformaciones. 15 15
lActividad 2.2.3 Calcular la capacidad total del nimero de 12 12
personas sentadas.
COMPONENTE 3: 42 773 815
Construccion de dos paradas de buses.
lActividad 3.1 Correcta simulacion de los elementos 15 15
constitutivos de la parada de buses mediante software.
lActividad 3.2 Planos elaborados con fundamentos 15 15
ltécnicos.
IActividad 3.3 Elaboracion de la estructura de la parada de 600 600
buses
lActividad 3.4 Entrega de las estructuras metalicas de las 173 173
paradas.

Informe Final 12 12

TOTAL 127 773 900

19




5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO APORTE DE LA APORTE TOTAL
ENTIDAD RECURSOS USD.
BENEFICIARIA. PROPIOS
Personal -
Equipos .
Materiales y Suministros 373 373
Alquiler de equipos y mano 400 400
de obra
Pasajes - 27 27
Servicios (refrigerios, - 100 100
fotocopias, etc.)
Total USD $773

C otz

INC. EDVARDO REYES
DOCENTE COORDINADOR

DEL

Dra. Nancy Usifia
COORDINADORA ENTIDAD

20
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NFORME PROYECTO PLANIFICADO
UNIVERS IDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: “DIS ENO Y CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES
DE TUNGURAHUA LTDA. EN EL SECTOR DE INGAHURCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”.

CODIGO: FICM-IM-005-2013(MAR-AG0/2013)

ENTIDAD(ES ) BENEFIC IARIA (S) TIEMPO PLANIFIC ADO PRESUPUES TO PLANIFIC ADO USD (%)
1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito #
DESDE HASTA | HORAS
Educadores de Tungurahua Ltda. 01/04/2013 | 27/08/20 240 APORTES RECURSOS | APORTEDELAENTIDAD | 1 ra
13 ESTUDIANTES BENEFIC IARIA 900 USD
UsD 900 USD
NUMERO DE BENEFIC IARIOS: 1
RESPONSAB LES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS
NO MBRE CARGO DOCENTE DOCENTES HO MBRES # HORAS MUJERES # HORAS
COORDINADOR AUTORES PLANIFICAD PLANIFICADAS
AS
1. Dra. Nancy Usifia 1. Gerente General 1 Ing. Eduardo - Pani 80 -
Yy _so. Eduardo _Nm<wm 1.- Panimbosa Capuz Roberto Carlos
Reyes 2 Ing. _<_m. 2.- Chadan Llumitasig Diego Armando 80 )
Gonzalo Lopez
3.- Villamil Telenchana Diego Vinicio 80

PRES mz,;do -POR:

()

DO CENTE COORDINADO R DEL PRO YECTO

OOO_u_u_Zb,_uO R CZmU>_u VINCULACION CON
LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD




UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: Unidad de Vinculacién con la Colectividad
CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: “EJECUCION Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DOS PARADAS

DE BUSES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES

DE TUNGURAHUA Ltda EN EL SECTOR DE INGAHURCO DE LA CUIDAD DE
AMBATO”.

DOCENTES COORDINADOR: Ing. Eduardo Reyes
DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Mg. Gonzalo L6pez.
Ing. Eduardo Reyes

ENTIDAD BENEFICIARIA: Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de
Tungurahua Ltda.

COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA: Dra. Nancy Usifia

Ambato, Mayo del 2013



1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES

TIEMPO PLANIFICADO

PRESUPUESTO PLANIFICADO

TIEMPO DE EJECUCION REAL

PRESUPUESTO DE EJECUCION

SUBACTIVIDADES REAL
APORTES | APORTES APORT | APORTES
DESDE HASTA # RECURSO | ENTIDAD | TOTA | DESDE HASTA # ES ENTIDAD | TOTAL
HORA S BENEFICI | L USD HORA | RECUR | BENEFICI usb
S ESTUDIA ARIA S SOS ARIA
NTES ESTUDI
ANTES
COMPONENTE 1: 01/4/2013 | 10/5/2013 | 28 - - - 01/5/2013 | 15/5/2013 | 32 - - -
Determinacion de los parametros para el
disefio de las paradas de buses
Actividad 1.1 Investigar cuales son los | 01/4/2013 | 25/4/2013 | 15 - - - 05/4/2013 | 25/4/2013 | 17 - - -
disefios mas utilizados
Actividad 1.2 Conocimiento  de  variables | 18/4/2013 | 10/5/2013 | 13 - - - | 18/4/2013 | 15/5/2013 | 15 - - -
directamente relacionadas con paradas de
buses
COMPONENTE 2: 10/5/2013 | 10/6/2013 55 - - - 15/5/2013 | 13/6/2013 61 - - -
Disefio de dos paradas de buses
Actividad 2.1. Obtener informacion del | 10/5/2013 | 15/5/2013 | 8 - - - 15/5/2013 | 20/5/2013 8 - - -
ndmero de personas que se encuentran en la
parada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Educadores de Tungurahua Ltda.
Actividad 2.2 Analizar correctamente los | 12/5/2013 | 25/5/2013 | 10 - - - | 17/5/2013 | 24/5/2013 | 12 - - -
parametros de funcionamiento de la parada
de buses
Actividad  2.2.1  Efectuar un analisis | 25/5/2013 | 30/5/2013 | 7 - - - | 25/5/2013 | 30/5/2013 | 10 - - -

completo de cargas aplicadas.
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Actividad 2.2.2  Realizar el estudio de | 01/6/2013 | 04/6/2013 | 15 - - | 01/6/2013 | 04/6/2013 | 18 - - -
deformaciones.
Actividad 2.2.3 Calcular la capacidad total | 01/6/2013 | 07/6/2013 15 - - 01/6/2013 | 07/6/2013 13 - - -
del nimero de personas sentadas.
COMPONENTE 3: 07/6/2013 | 06/9/2013 | 157 900 900 | 11/6/2013 | 13/9/2013 | 208 - - -
Construccién de dos paradas de buses.
Actividad 3.1 Correcta simulacion de los | 07/6/2013 | 18/6/2013 13 - - 11/6/2013 | 25/6/2013 18 - - -
elementos constitutivos de la parada de buses
mediante software.
Actividad 3.2 Planos elaborados con | 18/6/2013 | 28/6/2013 13 - - 25/6/2013 | 10/7/2013 12 - - -
fundamentos técnicos.
Actividad 3.3 Elaboracién de la estructura de | 01/7/2013 | 17/8/2013 | 68 500 500 | 18/7/2013 | 4/09/2013 | 160 - 500 500
la parada de buses
Actividad 3.4 Entrega de las estructuras | 19/8/2013 | 24/8/2013 16 400 400 | 05/9/2013 | 06/9/2013 8 - 400 400
metélicas de las paradas.
PLANIFICACION E INFORME FINAL | 26/8/2013 | 31/8/2013 | 15 - - 10/9/2013 | 13/9/2013 | 10 - 15 15
TOTAL 240 900 900 301 - 915 915
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

CARRERA INGENIERIA MECANICA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: “DISENO Y CONS'IRUCCI(')N DE DOS PARADAS DE BUSES PARA LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA LTDA. EN EL
SECTOR DE INGAHURCO DE LA CUIDAD DE AMBATO”

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE
TUNGURAHUA LTDA.

DIA: Viernes FECHA: 13-09-2013

HORARIO: De 13:00 a 18:00 JORNADA: 1:00 HORAS
NOMBRE No CEDULA
CHADAN DIEGO 1804781720
PANIMBOZA ROBERTO 180458568-3
060410953-8

£
- S
ADOR DEL PROYECTO ORDINADOR LA ENTIDAD BENEFICIARIA
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO: Ing. Mg, Eduardo Reyes Bedoya

DIAY HORA HORA #DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL DOCENTE
FECHA INICIO FINALIZACION | HORAS PARTICIPANTE DEL
19/04/2013 09h00 11H00 2 Analisis de factibilidad del proyecto de vinculacién
20/04/2013 09h00 11HO00 2 Analisis de factibilidad del proyecto de vinculacién
20/04/2013 16h00 18HO00 2 Anélisis de factibilidad del proyecto de vinculacion
26/04/2013 09h00 11HO00 2 Estructuracion de guias del proyecto de vinculacién
26/04/2013 09h00 11HOO 2 Estructuracion de guias del proyecto de vinculaciéon
27/04/2013 16h00 18HO00 2 Estructuracion de guias del proyecto de vinculacién
02/05/2013 09h00 11H00 2 Redaccion de guias del proyecto de vinculacion
03/05/2013 09h00 11HO0 2 Redaccion de guias del proyecto de vinculacion
03/05/2013 16h00 18H00 2 Redaccion de guias del proyecto de vinculacion
09/05/2013 09h00 11HO0 2 Asesoria a estudiantes sobre tipos de paradas de buses
10/05/2013 09h00 11HO00 2 Presentacion de los tipos de paradas de buses
10/05/2013 16h00 18HO0 2 Seleccion de los modelos factibles
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16/05/2013 09h00 11H00 Seleccion del modelo de parada de bus
17/05/2013 09h00 11HO0 Asesoria sobre informes
17/05/2013 16h00 18HO00 Asesoria sobre informes
23/05/2013 09h00 11HO0 Asesoria sobre informes
24/05/2013 09h00 11HO00 Asesoria sobre informes
24/05/2013 16h00 18HO0 Asesoria sobre informes
30/05/2013 09h00 11H00 Asesoria sobre informes
01/06/2013 0%9h00 11THOO Asesoria sobre informes
07/06/2013 09h00 11H00 Asesoria sobre informes
08/06/2013 16h00 18HO0 Asesoria sobre informes
14/06/2013 09h00 11H00 Asesoria sobre informes
15/06/2013 0%h00 11H00 Asesoria sobre informes
21/06/2013 09h00 11HO00 Asesoria sobre informes
22/06/2013 09h00 11HO00 Asesoria sobre informes
22/06/2013 16h00 18HOC Asesoria sobre informes
28/06/2013 09h00 11HO0 Asesoria sobre informes




29/06/2013 09h00 11H00 Revision planos

29/06/2013 16h00 18HO00 Revision planos

04/07/2013 09h00 11H00 Asesoria construccion de la estructura
05/07/2013 09h00 11HOO Asesoria construccion de la estructura
05/07/2013 16h00 18HO00 Asesoria construccion de la estructura
11/07/2013 09h00 11HO0 Asesoria sobre informes

12/07/2013 16h00 18H00 Asesoria sobre informes

18/07/2013 09h00 11HOO Asesoria sobre informes

19/07/2013 09h00 11HO0 Asesoria sobre informes

25/07/2013 09h00 11THO0 Asesoria sobre informes

26/07/2013 09h00 11HO0 Asesoria sobre informes

26/07/2013 . 16h00 18HOO0 Asesoria sobre informes

02/08/2013 09h00 11H00 Asesoria sobre informes

03/08/2013 16h00 18HO0 Asesoria sobre informes

09/08/2013 09h00 11HO00 Asesoria sobre informes

16/08/2013 0%h00 11HO0 Asesoria sobre informes
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17/08/2013 09h00 11H00 2 Asesoria sobre informes

17/08/2013 16h00 18HO00 2 Asesoria sobre informes

23/08/2013 09h00 11HO0 2 Asesoria sobre informes

24/08/2013 09h00 11HO0 2 Asesoria sobre informes

24/08/2013 16h00 18H00 2 Asesoria sobre informes

02/09/2013 09h00 11HO0 2 Asesoria sobre informes

10/09/2013 09h00 11H00 2 Revision del informe presentado por los estudiantes
12/09/2013 16h00 18HO00 2 Redaccién del informe final

TOTAL 104

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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DRA. NANCY USINA

COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA
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4. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO: Ing. Mg. Gonzalo Lépez Villacis

,ﬁm’mﬂ e M i ACTIVIDADES CUMPLIDAS EARTIGEA
17/05/2013 09h00 12H00 3 Estructuracion de guias del proyecto de vinculacion
20/05/2013 09h00 13HO00 3 Estructuracion de guias del proyecto de vinculacion
21/05/2013 08h00 11HOO 3 Redaccion de guias del proyecto de vinculacién
27/05/2013 0%h00 13HOO 4 Redaccion de guias del proyecto de vinculacién
28/05/2013 08h00 11HO0 3 Redaccion de guias del proyecto de vinculacion
31/05/2013 09h00 12H00 3 Asesoria a estudiantes sobre tipos de paradas de buses
03/06/2013 09h00 13H00 3 Asesoria a estudiantes sobre tipos de paradas de buses
04/06/2013 08h00 11HO0 3 Seleccion del modelo de parada de bus
07/06/2013 09h00 12H00 3 Asesoria sobre normas de estructuras metalicas
10/06/2013 09h00 13H00 3 Asesoria sobre normas de estructuras metalicas
11/06/2013 08h00 11H00 3 Asesoria sobre normas de soldadura
14/06/2013 09h00 12H00 3 Asesoria sobre normas de soldadura
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17/06/2013 09h00 13H00 Asesoria calculo de cargas

18/06/2013 08h00 11HO00 Asesoria calculo de cargas

21/06/2013 09h00 12H00 Asesoria analisis estructural mediante software
24/06/2013 09h00 13H00 Asesoria analisis estructural mediante software
25/06/2013 08h00 11HO00 Asesoria anélisis estructural mediante software
28/06/2013 09h00 12H00 Asesoria disefio placa base

01/07/2013 09h00 13H00 Asesoria disefio placa base

02/07/2013 08h00 11HO00 Revision analisis estructural

05/07/2013 09h00 12H00 Revision anlisis estructural

08/07/2013 09h00 13H00 Asesoria juntas empernadas

09/07/2013 08h00 11H00 Asesoria juntas empernadas

12/07/2013 09h00 12H00 Asesoria material para techos

15/07/2013 09h00 13H00 Asesoria planos elaborados con fundamentos técnicos.
16/07/2013 08h00 11H00 Asesoria planos elaborados con fundamentos técnicos.
19/07/2013 09h00 12H00 Revision planos

22/07/2013 09h00 13H00 Revision planos
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23/07/2013 08h00 1TH00 3 Asesoria construccion de la estructura
26/07/2013 09h00 12H00 3 Asesoria construccion de la estructura
29/07/2013 09h00 13H00 ¥ Asesoria construccion de la estructura
08/09/2013 08h00 11H00 3 Revision del informe presentado por los estudiantes
10/09/2013 05h00 12H00 3 Redaccion del informe final
TOTAL 100

o cor el
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DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARI




UNIVERSIDAD TEQ‘NICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: Unidad de Vinculacién con la Colectividad

CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCIEDAD

ETAPA III: “EVALUACION?”

NOMBRE DEL PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DOS PARADAS
DE BUSES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES
DE TUNGURAHUA Ltda EN EL SECTOR DE INGAHURCO DE LA CUIDAD DE
AMBATO”.

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Eduardo Reyes
DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Mg. Gonzalo Lépez.
Ing. Eduardo Reyes

ENTIDAD BENEFICIARIA: Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de
Tungurahua Ltda.

COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA: Dra. Nancy Usifia

Ambato, Septiembre del 2013
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1. EVALUACION DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO %

Fin:

Disminuir el malestar de personas
que esperan en la parada de

buses.

Indicadores del fin:

En un periodo de 3 meses, disminuir el
malestar de usuarios en las paradas de
buses en 90%.

Segun las autoridades de la cooperativa se logrod
disminuir los malestares de las personas que esperan
en las paradas de buses.

Prop6sito (objetivo general):

Adecuado disefio de paradas en el
de De La
Cooperativa De Ahorro Y Crédito

sector Ingahurco

Educadores De Tungurahua Ltda.

Indicadores del propdsito:

Dos paradas de buses disefiadas y
construidas en el afio 2013, en un
100%

Se logré un correcto disefio y construccién con

la asesoria de los docentes coordinadores.

100%




COMPONENTE 1:
L ] i6 ali Se logré recoger suficientes parametros para el disefio de 100%
Determinacion de los parametros correctos comparacion \m::m mm\ﬁ i furas metalicas a_o:mm mm:coﬁmqmm metalicas umB maamm de buses
de disefio de las paradas de buses. cual es la mas econdmica para parap
realizarla.
COMPONENTE 2:
i | disef mico de d g Seleccién de materiales apropiados. Se logro disefiar de manera correcta con la ayuda de los 100%
wmmwhwwmm ISEN0 eCONOMICO e dos paradas | o\ 1-~i6n del funcionamiento. docentes coordinadores y la ayudad de software de disefio.
COMPONENTE 3: En un periodo de 1 meses, comparar Se logré construir de manera correcta con la ayuda de los
o los precios de materiales para la el docentes coordinadores y la ayudad de un artesano calificado. 100%
Construccion de las dos paradas de buses. L .,
disefio y construccion de la parada de
buses.

VALORACION FINAL: Gracias a la colaboracion tanto de los estudiantes de la facultad, como del coordinador de la entidad beneficiaria el proyecto se llevé a cabo en un
100%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Luego de concluido el proyecto se puede mencionar que con una adecuada coordinacion y participacion tanto de los docentes como de los estudiantes, se pudo obtener
excelentes resultados, cumpliendo asi los objetivos esperados por la UTA-FICM.

Por lo mencionado se recomienda realizar nuevos proyectos para que los estudiantes puedan obtener experiencia afuera de la UTA.

F:

COORDINADOR . ACION CON LA
"COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD




2. FICHAS DE EVALUACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
CARRERA DE:INGENIERIA MECANICA
UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE
TUNGURAHUA LTDA.

NOMBRE DEL PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE
BUSES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE
TUNGURAHUA Ltda EN EL SECTOR DE INGAHURCO DE LA CUIDAD DE
AMBATO”.

No Nomina de los estudiantes del grupo Horas laboradas | Aprueba - Reprueba
1| CHADAN LLUMITASIG DIEGO ARMANDO 110 Aprueba
2| PANIMBOZA CAPUZ ROBERTO CARLOS 110 Aprueba
3 | VILLAMIL TELECHANA DIEGO VINICIO 81 Aprueba

15O Tasar iS ‘\

- " E——— - {
/ \\ ING. JDUARDO REYES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 11 de Septiembre del 2013
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CERTIFICADO

La Suscrita, Dra. NANCY USINA Gerente General de la entidad beneficiaria
“Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda.” en debida forma y
legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docente y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de
Ingenieria Civil y Mecénica, carrera de Ingenieria Mecanica de la Universidad Técnica
de Ambato, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institucion
las etapas de Planificacion, Ejecucion, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto de Servicio
Comunitario para Vinculacion con la Sociedad “DISENO Y CONSTRUCCION DE
DOS PARADAS DE BUSES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
EDUCADORES DE TUNGURAHUA Ltda. EN EL SECTOR DE INGAHURCO DE
LA CUIDAD DE AMBATO?”; con una duracién total de Trescientas y uno horas,
siendo el Beneficiario Directo de este Proyecto, la empresa a mi cargo.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptacion y Compromiso suscrita con
la Facultad de Ingenieria Civil y Mecénica de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad
Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 11 de septiembre del 2013

Dra. NANCY USINA
GERENTE GENERALDE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
EDUCADORES DE TUNGURAHUA Ltda.
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INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD: INGENIERIA CIVILY MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA Ltda EN EL SECTOR
DE INGAHURCO DE LA CUIDAD DE AMBATO”.

CODIGO: “FICM-IM-005-2013(MAR-AGO/2013)”

125

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCION PRESUPUESTO EJCUTADO USD ($)
1. Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda. # APORTES RECURSOS APORTE DE LA ENTIDAD
2. Personas que toman los buses publicos diariamente en el sector de DESDE HASTA HORAS ESTUDIANTES BENEFICIARIA TOTAL
Ingahurco, al frente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de
Tungurahua Ltda.
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 01-04-2013 13-09-2013 301 - 915 915
100
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DOCENTE DOCENTES AUTORES Y/O HOMBRES # HORAS MUJERES # HORAS
COORDINADOR PARTICIPANTES CUMPLIDAS CUMPLIDAS
1. DRA. NANCY USINA 1. Gerente General Ing. EduardoReyes | 1 Ing. Eduardo Reyes | 1 CHADAN 110 - -
2. LLUMITASIG DIEGO
ARMANDO
2 Ing. Mg. Gonzalo | 2 PANIMBOZA CAPUZ 110 - -
L 6pez. ROBERTO CARLOS
3 3 VILLAMIL 81 - -
TECHANCHANA
NICAMN\/INIICIN

~__PRESENTADO POR:
T

.

EDUARDO REYES €. MG'90RE i I
COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD

0 5
vase TS



UNIDAD DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVILY MECANCIA
CARRERA DE INGENIERIA MECANICA

NOMBRE DEL PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DOS PARADAS
DE BUSES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES
DE TUNGURAHUA LTDA. EN EL SECTOR DE INGAHURCO DE LA CUIDAD
DE AMBATO”

DOCENTE COORDINADOR:  Ing. Eduardo Reyes

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Mg. Gonzalo Lo6pez.
Ing. Eduardo Reyes
Ambato — Ecuador

2013



INTRODUCCION

El escaso interés de parte de las personas y las autoridades competentes, provoca

malestar en personas que toman los buses recolectores.

Uno de los inconvenientes que provocan es dolor de espalda y piernas en algunas
personas especialmente adultos mayores, provocado por el cansancio de estar mucho

tiempo parados, producto de estar esperado mucho tiempo el bus recolector.

Otro factores que afectan son las Iluvias, el excesivo sol de ciertos dias, ya que los
buses se demoran en arribar a las paradas, por el trafico provocado en ocasiones por las
horas picos, esto afecta a las personas que toman las buses recolectores por no haber

unas cillas y un techo protector para dichas paradas recolectoras.

Cabe mencionar que las paradas no fueron establecidas adecuadamente por las
autoridades, ya que algunos choferes profesionales cargan pasajeros el cualquier parte

del recorrido.

Los problemas mencionados llevan anteriormente a las causas de disminucion de
microcréditos para los socios, también a la mala imagen de dicha cooperativa que opera

a sus alrededores.

ANTECEDENTES.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda, es una institucién
que tiene como objetivo la prestacion de varios servicios para la ciudadania, siendo los
mas importantes:

e Creditos a profesor de Tungurahua.

e Comisariato donde se pone a disposicién productos de primera necesidad.

e Almacén donde realiza ventas de electrodomésticos, ropa, perfumeria y calzado

La Cooperativa Educadores de Tungurahua serd la entidad méas sélida del sistema
cooperativo de los educadores del pais, generando confianza, credibilidad y
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contribuyendo con eficiencia y eficacia al desarrollo socio econdémico de sus afiliados
bajo los preceptos solidarios del cooperativismo.

Ademaés establece mecanismos para incluir la participacion ciudadana en el control y
cumplimiento de los programas, buscando implementar normas de calidad, realizar
estudios técnicos y econdémicos necesarios para el desarrollo de la cooperativa,

implementando nuevas tecnologias para la prestacion de los servicios mencionados..

IMPACTO BENEFICIO.

La Universidad Técnica de Ambato, Carrera de Ingenieria Mecanica, en su aspiracion
de contribuir con la sociedad, ha visto la necesidad de disefiar y construir dos paras de
buses para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda., para
mejorar su imagen corporativa y brindar comodidad a los socios y personas del sector

que toman los buses colectores.

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL O PROPOSITO.

Disefar y construir de una parada de buses apropiada para mejorar el confort de las
personas, la imagen de la cooperativa, mediante aplicacion de normas y técnicas de
disefio de estructuras metalicas, para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de
Tungurahua ubicada en el cantdn Ambato.

OBJETIVOS ESPECIFICOS O COMPONENTES.
- Determinar los pardmetros necesarios para el disefio de la estructura
metélica.
- Disenarla estructura mas econdémica posible pero dentro de los parametros de
- seguridad recomendados.
- Construir dos paradas de buses para la Cooperativa de Ahorro y crédito educadores

de Tungurahua Ltda. en el sector de Ingahurco de la cuidad de Ambato.
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RECURSOS.

PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO APORTE DE LA APORTE TOTAL
ENTIDAD RECURSOS USD.
BENEFICIARIA. PROPIOS

Personal

Equipos

Materiales y Suministros 373 373

Alquiler de equipos y mano 400 400

de obra

Pasajes 27 27

Servicios (refrigerios, 100 100

fotocopias, etc.)

Total USD $773 $900
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CRONOGRAMAPLANIFICADO

COMPONENTES/

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Planificacion

COMPONENTE 1:
Planificacion Informe final

Informacion suficiente sobre el disefio de parada de buses

Actividad 1.1 Investigar cuales son los disefios mas utilizados

Actividad 1.2 Estudio de ventajas y desventajas de diferentes
disefios de paradas de buses.

COMPONENTE 2:

Realizacion del disefio de la parada de los buses

Actividad 2.1 Conocimiento de variables directamente
relacionadas con paradas de buses

Actividad 2.1.1 Obtener informacion del nimero de personas que
se encuentran en la parada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Educadores de Tungurahua Ltda.

Actividad 2.2 Analizar correctamente los pardmetros de
funcionamiento de la parada de buses

Actividad 2.2.1 Efectuar un analisis completo de cargas aplicadas.

Actividad 2.2.2 Realizar el estudio de deformaciones.

Actividad 2.2.3  Calcular la capacidad total del nimero de
personas sentadas.

COMPONENTE 3:

Diserios eficientes de la parada de buses.

Actividad 3.1 Correcta simulacion de los elementos constitutivos
de la parada de buses mediante software.

Actividad 3.2 Planos elaborados con fundamentos técnicos.

Actividad 3.3 Elaboracion de la estructura de la parada de buses

Actividad 3.4 Entrega de las estructuras metélicas de las paradas.

Informe Final
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RESULTADOS DEL PROYECTO.

En este proyecto se cumplié con los objetivos propuestos con la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Educadores de Tungurahua Ltda. de acuerdo con lo programado.

El disefio y construccion de la parada de buses realizada por los estudiantes de la
facultad, ha permitido mejorar las condiciones de la gente que espera el medio de

transporte en dicha parada.

Se logré una aceptacion por parte del coordinador de la entidad beneficiaria como de los
moradores del barrio aledafio en donde se encuentra la cooperativa de Ahorro y Crédito

Educadores de Tungurahua Ltda. y se entrego las paradas.

También los miembros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de
Tungurahua Ltda. Estuvieron conformes al ver la satisfaccion que causo la parada de

buses en la comunidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

e Se requiere continuar con el proyecto de implementar de paradas a los barrios de
la ciudad de Ambato para que la gente se aglomere en un solo sitio y asir esperar
las paradas establecidas.

e Es importante incluir parada de buses en zonas pobladas para que la gente se
sienta conforme al momento de esperar el medio de trasporte.

e Se debe recomendar que las paradas sean en zonas estratégicas

e También se recomienda realizar el conteo de cuantas personas se relnen a
esperar el bus en todo el dia.

e Se recomienda no sobredimensionar la estructura de la parada.
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Imagen 2.- Aplicacion de cargas en libras
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Imagen 3.- Vista 3d de la estructura metalica final
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ANEXOS
B

PLANOS PARA CONSTRUCCION DE LA
ESTRUCTURA METALICA DE LAS
PARADAS DE BUSES
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- Tolerancia (Pezo) Materiales: C@
| ASTM A3E \

+3 300 Kg
'Fecha MNombre L | |
Ditwg: | 2007113 Cha, Pan, Vil Denominacion: Escala:
muvma 2713 e Lepees. ESTRUCTURA METALICA FINAL
| Aprobé:| 2007113 | Ing. ReyesE. . :
UTA Numero del dibujo: 01 de 07

| | . . Ing. Mecanica
Edcen Modificacidn | Fecha Mombre (Sustitucion)



Mota:

Soldadura a tope segun la AWS AD1.1 para esperores =< a 3 mm
Soldadura SMAW con electrodo EGD 11 recomendado para acero ASTM A3G6

- Tolerancia (Peso) Materislas:

+3 160 Kg ASTM A 36 @

'Fecha| MNombre

' Dibuge: | 20007113 Cha, Pan, Vil Denominacion: Escala:
| Rawistr | m!].'ﬂﬁ Ing. Lépez .
o= 2o et ESTRUCTURA METALICA 116
UTA Mumeno del dibujo: 02 de 07 1
Ing. Mecanica . e

(Sustitucion) -



Edozn Modificacian | Fecha Mombre

Tolarancia (Peso)

+3 160 Kg

Fecha MNombre
Dibujid: | 2000713 Ch, Pan, Vil
Rovist: | 20007113 Ing. Lopez G
Aprobd: JWOTHI | Ing. Reyes E

uTA
Ing. Mecanica

Materiales:

ASTM A 36
Denominacion:

ESTRUCTURA METALICA

Nimero del dibujo: 03 de 07

[Sustitucion)

Escala:

1:20



1 2 3 4
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|
1 1 .J-

Edozn Modificaciin | Fecha Mombre

Tolerancia (Peso)
+3 160 Kg
Fecha MNombre

Dibujid: | 2000713 Ch, Pan, Vill
Ruvisdr | 2000713 | Ing. Lopez G
&proba:| 20007113 | Ing. ReyesE

UTA
Ing. Mecanica

Materiales:

ASTM A 36

Denominacion:

ESTRUCTURA METALICA

Mumero del dibujo:

-~ )
) | 7/ \
c ml‘J'b é‘ SO /

e S

Escala:

1:20

03 de OF

[Sustitucidn)



Edozn  Maodilicacian

I.— O 20x20%2 mm—

N
£
| !
1
/

— U 60x60x3 mm

/
/

O 30x30x2 mm

II"J

Fecha Mombre

/
L O 20x20x2 mm—"'ll

--'-
---
--'_-
-'_-
"

e
e
i E.S"ﬂmm—z‘{f

Tolerancia (Pesn) Materiales:
+3 1680 Kg ASTM A 3B
Foche | Nomiwe Denominacian:
Dibujt: | 20007113 | Ch, Pam, Vil :
Rovist: | 2000713 Ing. Lopez G

Apmobd:| 20007113 | Ing. Reyes E

Es=cala:
ESTRUCTURA METALICA
uTA

1:20
MNimero del dibujo: 04 de 07
Ing. Mecanica

[Sustitucion)



-
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L
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Tolerancia [Paso) Materiales:

%3 160 Kg ASTM A 36

Facha| Nomiw Denominacidn:
Dibujt: | 200713 | Cha, Pan, Vil )

ravea: 200713 e Levez 6. FSTRIUCTURA METALICA 146

&proba: 2000713 Ing. Reyes E.

UTA Mumero del dibujo: 05 de 07

- Ing. Mecanica
Edoén Modificacidn | Fecha Mombre [Bustitucion)



2 3 4

r: /— 0 2002002 mm

Ty
4,

O 40x40x3 mm

U 2002002 mm—,

Tolerancia (Pesn) Materiales:

+3 160 Kg ASTM A 36

E=cala:

Facha | Womive Denominacion:
Dibujia: | 20007113 Cha, Pan, Vil :

raves: 200713 g Levez 6. FSTRUCTURA METALICA 446

&proba: 2000713 Ing. Reyes E
UTA MNimero del dibujo: 06 de OT

Ing. Mecanica
Edcien Modificacian | Fecha Mombre [ Bustitucion)



- E'_. 1 -
i
|
:: — Canal U 50x25x3mm
]
1
, i #
SECCIONE-E |29
|
. = |
ESCALA1:4 o y
E%"
| |20 2
g

O

|
Tolerancia (Peso) Materiales:
+3 40 Kg ASTM A3G
Fecha| Mombre i
Denominacion: Escala:

Db | 20407113 Cha, Pan, Vil

reves: 200713 Ing Lepez 6. ESTRUCTURA DE PUBLICIDAD

Aproba:| 2000713 Ing. Reyes E 1:16

UTA Mumero del dibujo: 07 de OT

- Ing. Mecanica
Edosn Modificacidn | Fecha Mombre [ Sustitucion)
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ANEXOS
C

Fotos de construccién de las dos estructuras
metalicas para las paradas de buses.
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Fotografia 3
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Fotografia 12

Fotografia 13
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DESCRIPCION DE LA SITUACION

ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCION
DEL PROYECTO

El proyecto sera desarrollado de acuerdo al am-
bito de accién La Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Educadores de Tungurahua Ltda.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores
de Tungurahua Ltda, es una institucién que tiene
como objetivo la prestacion de varios servicios
para la ciudadania , siendo los mas importantes:

O Créditos a profesor de Tungurahua.

O Comisariato donde se pone a disposicién pro-
ductos de primera necesidad.

O Almacén donde realiza ventas de electrodo-
mésticos, ropa, perfumeria y calzado

INTERES

La Universidad Técnica de Ambato como enti-
dad educativa entre los principios que orientan
sus funciones contempla la vinculacion con la

colectividad como medio de interaccion de los
estudiantes hacia el ambito profesional

PULIDO

ORBJETIVOS :

OBJETIVO GENERAL

Disefiar y construir de una parada de buses
apropiada para mejorar el confort de las
personas, la imagen de la cooperativa, me-
diante aplicacion de normas y técnicas de
disefio de estructuras metalicas, para la
cooperativa de ahorro y crédito educado-
res de Tungurahua ubicada en el canton
Ambato.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Determinar los parametros necesa-
rios para el disefio de la estructura
metalica.

. Disefiarla estructura mas econdémica
posible pero dentro de los parame-
tros de seguridad recomendados.

. Evaluar el impacto del proyecto en
la sociedad.
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES ,

SOC'EDADEB wile haee blen al pat

NUMERO RUC: 1680040369001 |
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE AHORRO Y GREDITO EDUCADORES DE |

TUNGURAHUA LTDA :
NOMBRE COMERCIAL: COAC EDUCADORES DE
GLASE CONTRIBUYENTE: LSPECIAL
REPRUBENTANTE LEGAL: GUERRERO VILLACRES IRMA JEANETH
CONTADOR! USINA AYALA NANGY GUADALUPE
FEG. INIGIO AGTIVIDADES: 25051055 FEC. CONBTITUGION: 200051068
FEC. INSCRIPCION: RIGLGEN FECHA DE ACTUALIZACION: 2001 272011
ACTIVIDAD ECONDMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION MONETARIA REALIZADA POR COOPERATIVAS

DOMICILIO TRIBUTARIO;

Provincia: TUNGURAHUA Cantdn: AMBATO Parroguia: LA MERCED Ciudadela: INGAHURCO Calle: AV. LAS AMERICAS
Numeto: 12-88 Intersecclon: BOLIVIA Refetencla ublcacion: A TRES GUADRAS DE LA PLAZA JUAN CAJAS Telefono
Trabajo: 032521354 Talofono Trabajot 032521414 Talofono Trabajo: 032521243 Fae 032521354 Emall:
sacralsnagerencin@coscat.com Waeb' WWW COACET.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAB:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADD

* DEGLARAGION DE IMPUESTO A LA RENTA_SOGIEDADES
* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DEGLARAGION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 0018l 002
JURISDICCION: VREGIONAL CENTRO N TUNGURAHUA

ABIERTOS: 2
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