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RESUMEN EJECUTIVO 

La primera etapa consiste en  el levantamiento topográfico, el cual fue realizado mediante 

el uso equipos de precisión, ya que se necesita la faja topográfica real para poder realizar 

los estudios de una manera correcta, dicho trabajo se realizó en conjunto con las 

autoridades y los pobladores del sector. 

Para la segunda etapa, una vez obtenida la faja topográfica del sector en estudio, se 

comenzó a realizar los diferentes trabajos de oficina, los cuales fueron realizados de una 

manera correcta gracias al uso de programas de uso libre como son el AUTO CIVIL 3D, 

con el cual podemos obtener un diseño inicial de nuestro proyecto, además usamos el 

programa H-CANALES, con el cual podemos obtener datos de parámetros necesarios para 

un correcto cálculo tanto hidráulico como sanitario, también se usó el programa EXCEL, 

con el cual realizamos las diferentes tablas de cálculo, análisis de precios unitarios, 

presupuesto referencial del proyecto y un cronograma valorado de trabajo; para poder 

obtener unas láminas finales del proyecto normadas, especificadas y con una buena 

estética usamos el AUTO CAD, con el cual podemos manipular la información obtenida 

de los programas antes dichos de una manera correcta. 

El proyecto está comprendido de una red de sistema de alcantarillado de una longitud 

aproximada de 2.6 Km, dentro de la cual se encuentra 77 pozos sanitarios, colocados de 

una manera prudente bajo los respectivos estudios, además de poseer una red de tubería 

estructurada que se mantiene constante durante toda su trayectoria con un diámetro de 200 

mm; sistema con el cual se cumple con todas las especificaciones y normas actuales para 

un buen sistema de alcantarillado. 

 



XII 

 

 

SUMMARY 

 

 

The first stage consists of the survey, which was conducted by using precision equipment, 

since the actual topographical strip is needed to conduct the studies in a correct manner, 

this work was conducted in conjunction with the authorities and villagers sector. 

For the second stage, after obtaining the topographic strip the sector under study, he began 

performing different office jobs, which were conducted in a proper manner through the use 

of programs free to use as they are 3D civilian car, with which can obtain an initial design 

of our project, also we use the H-channel program, which can collect data on parameters 

necessary for correct calculation hydraulically and health, the EXCEL program was also 

used, with which we carry out the different calculation tables, unit price analysis, 

referential project budget and schedule work valued; to obtain a final project normed 

blades, specified and with good aesthetic use the AUTO CAD, with which we can 

manipulate the information obtained from these programs before the right way. 

The project is comprised of a network of sewers of an approximate length of 2.6 km, 

within which is located 77 sanitary wells, placed in a prudent manner under the respective 

studies, besides having a pipe network structured remains constant throughout his career 

with a diameter of 200 mm; system which complies with current standards and 

specifications for a good sewer system.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

     Las aguas residuales y su incidencia en la condición sanitaria de los habitantes del 

barrio El Rosario, Caserío Lacón, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En el barrio El Rosario del caserío de Lacón, la evacuación de las aguas residuales no 

se realiza en forma apropiada y eficiente, por lo que su descarga se desarrolla directamente 

a las acequias y terrenos de cultivos, a estas aguas no se les da un tratamiento adecuado 

por ende contaminan a las fuentes de agua, lo que afecta directamente a la condición 

sanitaria de los habitantes del  barrio en estudio. 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.2.1.1 MACRO 

     Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar 

higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano 

tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento 

básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se 

refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, como: 
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conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de 

pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada. 

     Unos 2600 millones de personas - la mitad del mundo en desarrollo - carecen hasta de 

una letrina sencilla, y 1100 millones de personas carecen de acceso a cualquier tipo de 

fuente mejorada de agua para consumo. Como consecuencia directa de ello: 

     El 1,6 millones de personas mueren cada año de enfermedades diarreicas (incluido el 

cólera) atribuibles a la falta de acceso al agua potable salubre y al saneamiento básico, y un 

90% de esas personas son menores de 5 años, principalmente de países en desarrollo. 

(OMS, 2015) 

     El acceso a agua y saneamiento en América Latina todavía es insuficiente. Además, se 

puede observar diferencias grandes de cobertura dentro de muchos países. Según el 

programa conjunto de monitoreo de agua y saneamiento de la OMS y de UNICEF, en 

2004 el porcentaje de la población que tenía acceso a una fuente mejorada de agua variaba 

entre el 54 % en Haití y el 100 % en Uruguay. En total, 50 millones de personas o el 9 % 

de la población de América Latina y el Caribe no tenían acceso a una fuente mejorada de 

agua, y 125 millones o el 23 % no tenía acceso a saneamiento básico adecuado. Solamente 

el 51 % tenía acceso al alcantarillado. Únicamente un estimado del 15 % de las aguas 

residuales colectadas estaban dirigidas a plantas de tratamiento, las cuales no están 

funcionando adecuadamente en muchos casos. El 26 % de la población tenía acceso a 

formas de saneamiento básico adecuados otros que el alcantarillado, incluyendo tanques 

sépticos y varios tipos de letrinas. 

(Wikipedia, 2014) 
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1.2.1.2 MESO 

     En el Ecuador uno de los problemas que agudiza es la falta de educación del pueblo en 

relación a la contaminación residual de aguas contaminadas ya que poco o nada hacen por 

cuidar y mejorar el medio ambiente, en las últimas décadas en el Ecuador no se han 

realizado cambios significativos en lo que es servicios de agua y alcantarillado mediante 

conexiones domiciliarias, el mayor problema y hasta  la carencia se da en el sector rural. El 

tratamiento que se  da muchas veces  a las aguas residuales es la incorrecta o a la vez la 

mínima antes de su descarga. 

     Después de las reformas constitucionales efectuadas en el año 2010 por la ONU, no se 

cuenta con una política clara para el saneamiento ambiental integral. No obstante se 

evidencia una progresiva inversión pública en sistemas de saneamiento y agua potable, 

existe incorporación de objetivos, políticas, compromisos, funciones, responsabilidades en 

la preparación de estudios y diseños de sistemas de información geográficamente 

referenciados, bases de información, obras de inversión  y construcción de sistemas de 

agua potable, riego, limpieza ambiental, control de calidad de agua potable y de la 

contaminación, manejo y protección de cuencas. 

     En julio del 2010, la Organización de Naciones Unidad Declara el derecho al agua 

potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la 

vida y de todos los derechos humanos. 

(ONU, 2010) 
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1.2.1.3 MICRO 

     En la provincia de Tungurahua vemos con mucha pena uno de los factores que afectan 

a las ciudades donde sus habitantes desconocen las consecuencias que puede tener las 

grandes cantidades de aguas residuales que producen las personas y la falta de tratamiento 

que se da, todos estos factores que no aportan en nada en la limpieza de las grandes 

ciudades, trae consigo varios aspectos que pueden determinar la vida pacífica del ser 

humano, el alto índice de contaminación en el Río Ambato que vemos afectada por las 

curtiembres, el camal, entre otros, hace pensar que el pueblo no tiene idea de las causas 

que trae las cantidades de residuos líquidos que son altamente peligrosos para las personas. 

En la parroquia de San Bartolomé de Pinllo se encuentra ubicado el Caserío Lacón y el 

barrio en estudio, El Rosario, que se encuentra en la parte central del caserío denominado 

también Lacón Central y se extiende hacia la parte noroeste del cantón Ambato, uno de los 

problemas que requiere un estudio de Ingeniería Civil, es la falta de un sistema de 

recolección de las aguas residuales en la Condición sanitaria del barrio con una población 

que en su mayoría se dedica a la agricultura, comercio y a la fabricación de calzado 

artesanal. 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

     Propagación de enfermedades a los moradores del barrio, una de las causas para que 

exista un problema es que  las aguas residuales son eliminadas hacia el exterior, como 

terrenos, cultivos, se ven afectados ya que los productos son contaminados desde su 

desarrollo y por ende la propagación de plagas  y con ello enfermedades donde es evidente 

que hace falta una verdadera concientización de los factores negativos que puede ocasionar 
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estos residuos que son motivo de estudio para buscar una alternativa de solución basada en 

una planificación que se requiere para evitar el peligro latente que tiene estos residuo. 

     Inexistente tratamiento a las aguas residuales, al no existir un sistema de recolección  

para las aguas sanitarias y residuos líquidos los habitantes se ven forzados a realizar pozos 

sépticos y el agua que se sale del lavado de ropa  y otros productos mandan directamente a 

la vía pública, a los terrenos y vemos con mucha pena este proceso repetirse en cada 

habitante del barrio. 

     Carencia de planificación para la disposición de los residuos líquidos y aguas sanitarias 

El GAD de la parroquia San Bartolomé de Pinllo, que requiere superar una de las causas 

que presenta por la carencia de una planificación de un sistema de recolección de residuos 

líquidos y aguas sanitarias donde uno de los factores podría ser el bajo presupuesto que se 

manejan para realizar estudios que van en beneficio y progreso de los habitantes de la 

parroquia, otro factor importante es la poca colaboración de los mismos habitantes de la 

comunidad, en fin para dar solución a este problema es necesario realizar los estudios 

pertinentes. 

1.2.3 PROGNOSIS 

     Problemas de contaminación Ambiental, uno de los efectos que se requiere disminuir 

son los factores que produce la contaminación derivada por los residuos líquidos y aguas 

sanitarias que requieren un debido tratamiento para una eliminación o reducción del grado 

de contaminación que va a tener en el medio ambiente y ayude a conservar el medio 

ambiente idóneo para la vida de las personas siendo necesario cuidar nuestra casa grande 

donde la existencia de los habitantes requiere tener un ambiente libre de contaminación. 
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     Contaminación latente dentro del proceso recolección que se realiza en forma rústica, 

este factor es muy preocupante por la disposición de los residuos sanitarios que se dan 

muchas veces en pozos sépticos y esto daña al suelo que es ocupado para el sector agrícola 

y ganadero se desarrollan bacterias y  microorganismos que dañan el entorno ambiental de 

los habitantes del barrio y por ende la propagación de enfermedades y esto afecta a niños 

adultos y ancianos. 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo inciden las aguas residuales en la condición sanitaria de los habitantes del barrio  

El Rosario, Caserío Lacón, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato Provincia 

de Tungurahua? 

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Se aplica un sistema de recolección adecuado para las aguas residuales en el 

barrio El Rosario? 

 ¿Cuáles son las condiciones de  vida de los habitantes del barrio El Rosario? 

 ¿Cuál es el destino de las aguas residuales domésticas de los habitantes del barrio 

El Rosario? 

 ¿Existe interés en la ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario por parte de 

los habitantes? 
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1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.6.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

CAMPO:  Ingeniería Civil 

ÁREA:  Hidro-Sanitaria 

ASPECTO:             Las aguas residuales 

1.2.6.1.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

     El trabajo de investigación se realizó en el barrio El Rosario, Caserío Lacón, Parroquia 

San Bartolomé de Pinllo, cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, con coordenadas 

UTM al N: 761682, E: 9865249, a una altura de 2982msnm. 

GRÁFICO 1.2.6.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Elaborado por: Angela Moya 
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1.2.6.1.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

     El proyecto se llevó de la teoría a la práctica durante el período marzo 2015 hasta 

agosto del 2015 donde se puso de manifiesto la alternativa de solución al problema 

detectado en el GAD parroquial de San Bartolomé de Pinllo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

     Son todas las razones del porque se deseó realizar la investigación que busco dar 

solución al problema de los habitantes del barrio El rosario que gozarán de un servicio 

básico como es el alcantarillado sanitario mejorando así su condición sanitaria y dándole 

un mejor futuro a sus habitantes, con esto se impulso a mejorar la calidad de los productos 

agrícolas ya que se descontaminarán los accesos por donde circulan las fuentes de riego de 

sus cultivos. 

     El sistema de alcantarillado reducirá un alto porcentaje los malos olores que se 

producen por las aguas sanitarias de las viviendas, a la vez se reducirán también las 

enfermedades gastrointestinales de los habitantes.  Se evitará la contaminación del suelo ya 

que no se descargarán las aguas sanitarias a pozos sépticos y menos un a los terrenos 

continuos. 

     La Importancia es un mecanismo que mediante un diseño adecuado de un sistema de 

recolección de aguas sanitarias permitirá superar las deficiencias en torno a la disposición 

de las mismas  y residuos líquidos. 

     La Factibilidad de este proyecto de investigación busca poner todos los conocimientos 

adquiridos en la U.T.A. en la carrera de Ingeniería Civil pero esto se lo puede llevar de la 
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teoría a la práctica además de contar con la colaboración de todos los involucrados que 

tienen claro la idea de realizar el estudio de las aguas sanitarias para el barrio El Rosario. 

     Los Beneficiarios son toda la población del barrio El Rosario que tendrá la oportunidad 

de vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y mejorará su condición sanitaria. 

     La Oportunidad de crear un sistema de recolección de las aguas sanitarias y residuos 

líquidos que se puedan enviar sin ningún problema a la alcantarilla cumpliendo las normas 

y estándares establecidos. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la incidencia de las aguas residuales en la condición sanitaria de los 

habitantes del barrio El Rosario, Caserío Lacón, Parroquia San Bartolomé de Pinllo 

de la  Provincia Tungurahua. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las condiciones sanitarias de los habitantes del barrio El Rosario. 

 Determinar el sitio de disposición final de las aguas residuales domésticas de los 

habitantes del barrio El Rosario. 

 Cuantificar la cantidad de aguas servidas  domesticas de los habitantes del Barrio 

El Rosario. 

 Dimensionar la planta de tratamiento de aguas y sus respectivos planos como 

también la elaboración de un presupuesto referencial. 

 



10 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTESCEDENTES  INVESTIGATIVOS 

     Fue necesario acudir a la Biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato para buscar 

si existe o no un trabajo parecido o similar que puede ser relacionado a la variable 

independiente como a la dependiente, luego de revisar las tesis se puede deducir que 

encontramos los siguientes datos: 

Tesis N:620 

Autor: Villacis Proaño, Alex Guillermo 

1.- “ESTUDIO DE UN SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DE RÍO AMBATO Y LOS SECTORES 

ALEDAÑOS, EN EL SECTOR DE PISOCUCHO, DE LA PARROQUIA IZAMBA, DEL 

CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

     El crecimiento de colectividades humanas debe desarrollarse dentro de parámetros de 

sustentabilidad. Su desarrollo con lleva un aumento de consumo de agua y su evacuación 

estas aguas tienen que ser tratadas para asegurar la no proliferación de agentes patógenos 

(cólera, disentería y otros).  

Tesis N: 604  

Autor: Manobanda Chicaiza Diego Mauricio 
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2.- “LAS AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CASERÍO SAN CARLOS DEL CANTÓN 

MOCHA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA.” 

Considerando que el sistema de alcantarillado es una obra prioritaria se recomienda la 

construcción inmediata a corto plazo, con el objeto de eliminar la contaminación del 

ambiente, se deben considerar todos los parámetros de diseño para tener una red eficaz y 

evitar molestias a los habitantes. 

Tesis N: 741 

Autor: Escalante Garcés David Leonardo 

3.- “LAS AGUAS SERVIDAS Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS 

HABITANTES DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA ATAHUALPA DEL 

CANTÓN AMBATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

Esta investigación tiene por objeto estudiar las condiciones sanitarias y la calidad de vida 

de los habitantes de dicho sector, para el efecto se recolecta la información a través de la 

observación y la encuesta a los habitantes del lugar. En esta investigación se consideró la 

ponderación de los factores que inciden en la calidad de vida y por lo tanto en la salud; 

como la disponibilidad de agua potable, sistema de eliminación de aguas servidas, 

infraestructura sanitaria en vivienda, y la salubridad, luego de recoger los datos de campo a 

través de la observación y de las encuestas.   

Tesis N: 876 

Autor: Jaque Lozada María Fernanda 
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4.- “LAS AGUAS RESIDUALES Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS HABITANTES DEL CASERÍO ECHALECHE DE LA PARROQUIA JUAN 

BENIGNO VELA DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

El caserío Echaleche no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario y una planta de 

tratamiento que permitan una adecuada evacuación y depuración de las aguas residuales, lo 

cual incide en la condición sanitaria de los habitantes y por consiguiente en su calidad de 

vida. Los resultados obtenidos de las encuestas y listas de chequeo aplicadas a los 

habitantes del caserío Echaleche son las bases en las que el proyecto se fundamenta para 

señalar la necesidad de implementar un sistema de alcantarillado y su respectiva planta de 

tratamiento. 

Tesis N: 637 

Autor: Salinas Espín Byron Vladimir 

5.- “LAS AGUAS SERVIDAS Y SU RELACIÓN CON EL BIENESTAR DE LOS 

HABITANTES DEL BARRIO CUATRO ESQUINAS DE LA PARROQUIA DE SANTA 

ROSA DEL CANTÓN AMBATO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

Descargan los habitantes del barrio Cuatro Esquinas las aguas servidas en los terrenos de 

cultivo al no existir un sistema de alcantarillado, que ayuda a mejorar las condiciones de 

vida del sector. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     La sociedad busca tener un lugar digno para poder vivir, eliminando o mejorando, en su 

mayoría, todos los aspectos que pueden obstruir el buen vivir en las personas; existe una 

deficiencia por la cual la recolección de las aguas residuales es inadecuada, siendo esta  
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uno de los problema principales para el desarrollo de los habitantes del barrio el Rosario, y 

que se debe a la vez concientizar el peligro que puede tener la manipulación de este tipo de 

aguas que posee un nivel de contaminación elevado por sus elementos que lo integran. 

     La presente investigación se basa en el paradigma Crítico-Propositivo, puesto que la 

condición sanitaria de los habitantes del barrio El Rosario es pésima y se va deteriorando; 

la inexistencia de un sistema de alcantarillado para las aguas sanitarias de los hogares, esto 

causa que las aguas residuales se evacúen en quebradas y en el menor caso en pozos 

sépticos lo que causa enfermedades gastrointestinales y contaminación del agua y suelo 

para cultivo. 

     Una de las posibles soluciones seria el diseño y construcción de un alcantarillado 

sanitario que evacue la totalidad de las aguas servidas producidas y la educación sanitaria 

sobre el buen uso y mantenimiento de la estructura. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     La presente investigación se basa como referencia en el marco legal vigente de las 

cuales se respalda en las leyes y normas  que se exponen a continuación: 

     Que, el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce a la población el 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. 

     La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 314 establece: 

     “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y 

de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 

portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.  El Estado garantizará que 
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los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad.  El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los 

servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.  Es obligación 

del estado de proveer de los recursos necesarios a los distintos municipios para que ellos 

puedan brindar obras esenciales para los distintos pueblos de la república del Ecuador.” 

     El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en su artículo 55 establece: 

     “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: d) Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley” 

     El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), respecto a la 

Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes, Recurso Agua, en el LIBRO VI 

ANEXO 1 en el numeral 4.2 Criterios generales para la descarga de afluentes establece: 

     4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, 

como a los cuerpos de agua.  

     4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro dalos afluentes generados, indicando el 

caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los afluentes, análisis de 

laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio 
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que el caudal reportado de los efluentes generados, sea respaldado con datos de 

producción. 

      4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los parámetros 

de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina), los 

valores de los límites máximos permisibles, corresponden a promedios diarios.  La Entidad 

Ambiental de Control deberá establecerla normativa complementaria en la cual se 

establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el 

número de muestras a tomar y la interpretación estadística de los resultados que permitan 

determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente 

normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua. 

      4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluirlos 

afluentes líquidos no tratados. 

      4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental deberán 

definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando los criterios 

de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En sujeción a lo 

establecido en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación.  

     4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de 

riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad 

Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de alcantarillado 

certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe 

favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitirla descarga de aguas residuales 

a sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con 

las normas de descarga a cuerpos de agua. 
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     4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante 

tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los 

sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitarla falta absoluta de tratamiento de 

las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o 

mantenimiento. 

     4.2.1.7 Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del tratamiento 

convencional previa descarga a un cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, no 

cumple con los parámetros de descarga establecidos en la presente normativa (Tablas 

11,12 y 13), deberá aplicarse un tratamiento avanzado. 

     4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de 

contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado buenas 

prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados por 

alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo de acreditación 

ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional que los laboratorios deberán 

cumplir. 

     4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que 

se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos sistemas o 

colectores.  

     4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 

alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 
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     4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/ó mantenimiento de 

vehículos aéreos y terrestres, así coma el de aplicadores manuales y aéreo; recipientes, 

empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias 

tóxicas. 

     Capítulo II, De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas  

     Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a 

la flora y a las propiedades.  

     Capítulo III, De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos  

     Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del 

suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  

     Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
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2.4 ESTRATEGÍAS FUNDAMENTALES 

 
                 GRAFICO 2.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE                                      GRAFICO 2.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
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AGUAS RESIDUALES  

     Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales 

e industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas (por 

ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas y 

llevadas mediante una red de tuberías - y eventualmente bombas - a una planta de 

tratamiento municipal.  Los esfuerzos para recolectar y tratar las aguas residuales 

domésticas de la descarga están típicamente sujetos a regulaciones y estándares locales, 

estatales y federales (regulaciones y controles). A menudo ciertos contaminantes de origen 

industrial presentes en las aguas residuales requieren procesos de tratamiento 

especializado. 

Fuente: (Wikipedia) 

EVACUACIÓN  DE LAS AGUAS RESIDUALES 

     Las aguas servidas o aguas negras son los desechos líquidos provenientes del uso 

doméstico, comercial e industrial. Llevan disueltas o en suspensión una serie de materias 

orgánicas e inorgánicas.  Provienen de la descarga de sumideros, fregaderos, inodoros, 

cocinas, lavanderías (detergentes), residuos de origen industrial (aceites, grasas, 

curtiembres, etc.).  Donde existen sistemas de alcantarillado todas confluyen a un sistema 

colector de aguas cloacales, que debería terminar en una planta de tratamiento. 

     El contenido orgánico susceptible de ser descompuesto en forma natural 

(biodegradación) puede llegar al 80% de las sustancias de las aguas servidas.  En su 

depuración natural (autodepuración) o artificial (plantas de tratamiento de aguas 

residuales) ese contenido es eliminado o transformado, incluyendo parte de las sustancias 

inorgánicas. 
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     La parte de la materia orgánica contaminadora se mide internacionalmente en términos 

de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), que es la cantidad de oxígeno absorbida por 

la oxidación biológica de los componentes orgánicos biodegradables de una muestra de 

agua. Se expresa en partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/1) de oxígeno 

consumido. El ciudadano urbano, normalmente, produce entre 40 y 60 gramos DBO/día. 

     El tratamiento de las aguas servidas se divide en cuatro etapas principales: 

Tratamiento primario: consiste en la separación dé la materia suspendida por medios 

mecánicos (cribado, coagulación, floculación y sedimentación). Se obtiene una 

purificación del 30 al 50%. Se puede hacer mediante una laguna artificial, donde converja 

el agua servida. 

Tratamiento secundario: después del tratamiento primario, las aguas son sometidas a la 

acción de microorganismos a través de Iodos activados, filtros percoladores y del lecho de 

contacto o lecho bacteriano. La eficiencia lograda oscila entre 85 y 93%. “eficiencia en la 

eliminación de sales minerales (fósforo, nitrógeno) es baja. En poblados pequeños y 

medianos se puede lograr esto con una segunda laguna artificial a continuación de una 

primera. 

Tratamiento terciario o tratamiento avanzado: es el procedimiento final, capaz de remover 

contaminantes reacios como las sales solubles (fosfatos y nitratos). Se usan diversos 

procedimientos, según el uso posterior que se quiera dar al agua. La adición de alúmina 

férrica y cloración produce agua limpia, libre de bacterias, adecuada para la industria.  Con 

filtros rápidos y coaguladores (sulfato de aluminio, poli electrolitos, sustancias orgánicas 

poliméricas) se logran eliminar las sales minerales. Este proceso es capaz de eliminar el 

98% de los contaminantes. 
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Tratamiento de los lodos: los restos sedimentados o Iodos, provenientes de las aguas 

servidas, deben ser tratados y transformados en abonos orgánicos. 

INGENIERÍA SANITARIA 

     La ingeniería civil abarco un amplio campo  con la sociedad, teniendo un vínculo 

directo entre las ciencias  que crean e incorporan nuevas herramientas técnicas, que ayudan 

a la productividad, mejoramiento de la calidad  de vida de las personas ya que puede 

intervenir eficientemente en las áreas de estructura, vialidad y campo, proyectos, 

construcciones e hidro-sanitaria. 

     “Aparece históricamente como la aplicación de la ingeniería a la prevención de 

enfermedades y dentro de estas las que producían grandes estragos de la humanidad, es 

decir, las epidemias, enfermedades, principalmente de transmisión hidráulica bien directa o 

indirecta.  De aquí de gran importancia que ha tenido y tiene, el agua, y por lo tanto la 

ingeniería hidráulica en la ingeniería sanitaria” 

Fuente: (Docsity) 

INGENIERÍA CIVIL 

     Es una rama de la ingeniería que se dedica exclusivamente a diseñar, construir y así 

mismo de mantener infraestructuras tales como autopistas, puentes, canales, represas, vías 

de ferrocarriles, aeropuertos diques entre otras, es decir, se ocupa fundamentalmente de 

desarrollar proyectos hidráulicos y de transporte de gran importancia y que corresponden 

al orden público normalmente. 
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Cabe destacarse que también la Ingeniería Civil se ocupará de ejercer control y preservar 

las obras construidas. De esta manera se contribuye directamente a prevenir posibles 

accidentes en obras que presenten deficiencias en la construcción. 

Fuente: (definiciones) 

MEJORES SERVICIOS BÁSICOS 

     Sin lugar a dudas que el desarrollo y bienestar de la sociedad demanda que ésta tenga 

un grado aceptable de cobertura en calidad y cantidad, en la dotación de los servicios 

básicos que son indispensable para la supervivencia; para de ésta manera asegurarles una 

calidad de vida en óptimas condiciones.  

     Los servicios básicos en la población son las obras de infraestructuras necesarias para 

contar con una vida saludable, y evitar así el deterioro de la misa.  Entre dichos servicios 

podemos mencionar: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial. 

     El agua potable que llega a los hogares debe estar libre de toda impureza, incolora e 

inodora, es decir en condiciones sanitarias apropiadas para el consumo humano.  La salud 

de los ciudadanos depende de las condiciones sanitarias en las que se encuentren sus 

viviendas.  

     La eliminación de excretas y desechos en forma higiénica son imprescindibles para 

asegurar un ambiente saludable, y preservar a la población de enfermedades, que incluso 

pueden acarrear una muerte.  

     Y, finalmente contar con un alcantarillado pluvial en buenas condiciones que permita la 

evacuación rápida y oportuna del agua lluvia, evitando su estancamiento que podría 

derivar en epidemias catastróficas.  
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PROGRESO EN EL DESARROLLO HUMANO 

     Proceso del cual las sociedades pasan de condiciones características, conocidas, 

comunes derivadas por la pobreza y la disminución de producción a un nivel de 

condiciones mejoradas de progreso y bienestar para la condición sanitaria de cada persona. 

     Como son la salud, la educación, vivienda, trabajo, transporte y seguridad. 

CRECIMIENTO Y PROGRESO  EN LA ECONOMÍA 

     Cuando existe un progreso en el desarrollo humano podemos decir que existen 

elementos o factores que se están utilizando de manera apropiada y por ende los mismos 

factores y elementos nos ayudaran a tener un ambiente social, cultural y económico 

equilibrado. Satisfaciendo las necesidades humanas sabiendo que las mismas son infinitas, 

que están constantemente van cambiando que varían por la cultura e ideología de las 

personas. 

2.5 HIPÓTESIS 

     ¿El tratamiento de las aguas residuales incidirá en la condición sanitaria de los 

habitantes del barrio El Rosario, Caserío Lacón, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua? 

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

     Aguas residuales. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

     Condición sanitaria. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación está dentro del paradigma Crítico-Propositivo, con un 

enfoque Cuali – Cuantitativo, los procesos se centran en la comprobación de la hipótesis. 

     Es cuantitativa por que busca las causas y la explicación de los hechos que generan el 

problema, lo que va orientada a la comprobación de la hipótesis propuesta mediante el 

estudio de la necesidad de un sistema de evacuación de aguas residuales que tiene la 

población del barrio El Rosario. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

  3.2.1    Investigación De Campo: 

     El presente trabajo investigativo, tiene una modalidad de campo, ya que se tomaron 

datos topográficos de la zona de estudio para tener una mejor orientación de la tubería de 

acuerdo a la sinuosidad del terreno. 

3.2.2 Investigación Bibliográfica: 

     El trabajo de investigación consta de varias fuentes bibliográficas las mismas que son 

usadas para  facilitar un mejor desempeño en el diseño de la puesta de tubería, enfoques y 

contextualización de diversos autores, esta investigación se realizará en la Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica. 
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3.2.3 Investigación Especial: 

     El trabajo de investigación se desarrolló en base a los parámetros mencionados 

anteriormente y de ser el requerimiento para culminar la investigación se la realizará 

mediante una investigación especial para proponer una solución rentable al problema del 

presente proyecto investigativo. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Los niveles de investigación utilizados en este proyecto son: 

3.3.1 NIVEL EXPLORATORIO 

     El nivel de investigación exploratorio, tiene un estudio poco estructurado, que permitió 

generar hipótesis, se reconoció la variable independiente, que es, Aguas Residuales así 

como la variable dependiente que es, la condición sanitaria en los habitantes del barrio El 

Rosario, del Caserío Lacón, de la parroquia San Bartolomé de Pinllo; para diseñar 

secciones optimas de tubería  para evacuar las aguas residuales. 

3.3.2 NIVEL DESCRIPTIVO  

 El nivel de investigación descriptivo, permite hacer predicciones rudimentarias, requiere 

un conocimiento sobre el problema de nuestro proyecto tiene interés de acción social, 

además permitirá comparar entre dos o más situaciones, clasificar elementos y estructuras, 

modelos de comportamiento según ciertos criterios, distribuir datos de variables 

considerando aisladamente. 

3.3.3 NIVEL EXPLICATIVO 

     El nivel de investigación explicativo, nos permite interpretar y explicar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados que se apoyan en las hipótesis con 
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otras variables tal como se da el presente, este método apunta a estudiar el fenómeno en su 

estado actual. 

3.3.4 ASOCIACIÓN DE LAS VARIABLES 

     Nos permite predicciones estructurales, realiza un análisis de correlación, sistema de 

variaciones, permite una medición de relaciones entre variables en un mismo sujeto de un 

contexto determinado, evaluar las variaciones de comportamiento de una variable en 

función de la otra, medir la gravedad de relación entre variables, determinar tendencias, 

modelos de comportamiento mayoritario. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

     El universo de investigación está determinado por los habitantes del barrio El Rosario, 

del caserío Lacón, de la Parroquia San Bartolomé de Pinllo, de la  provincia de 

Tungurahua, los mismos que serán el principal factor del que se determinará la factibilidad 

del proyecto.  Se llama población o Universo a todo un grupo de elementos, objetos o 

personas  que  tienen  una característica en  común. 

     En matemáticas y estadística se llama población o universo a todo un grupo de 

elementos  objetos o personas que poseen alguna característica  común. En la investigación   

es igual la denominación  se da los datos o cifras obtenidas a través del proceso de 

investigación. 

     La muestra es que un subconjunto representativo que se utiliza cuando el universo o 

población a ser investigada es demasiado grande por lo que resulta muy difícil investigar a 

cada uno de los elementos; esta muestra representa una parte del todo y se establece en el 

principio básico de que las partes contienen las características de la población 
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     El tamaño de la muestra debe ser lo más grande posible para alcanzar un alto grado de 

precisión reduciendo al máximo error, y constituye el número de sujetos que deben 

seleccionarse de una población o universo; este número se puede calcular por diferentes 

fórmulas. Lo que se presenta en este punto es de sencillo manejo y fácil aplicación. 

     Para poblaciones finitas (inferiores a 10000 unidades). 

TABLA 3.5 POBLACIÓN 

 

POBLACION ACTUAL ESTIMADA 

VIVIENDAS POBLACIÓN 

80 320 

Elaborado Por: Angela Moya 

  
        

   (   )        
 

     Dónde:  

     n= Número de elementos de la muestra 

     Z= Margen de confiabilidad (expresado en desviaciones estándar) 

     P= Probabilidad de que el evento ocurra (expresado por unidad) 

     Q= Probabilidad de que el evento no ocurra (1-P) 

     N= Número de elementos de la población 

     E= Error de estimación  (máximo error permisible por unidad) 

     N-1= Factor de corrección por finitud 
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Dónde:  

     n= Número de elementos de la muestra 

     Z= 1,96 (Tabla de desviación estándar) 

     P= 0,95 

     Q= 0,05 

     N= 320 

     E= 5% 

     N-1= 320-1 

  
                   

      (     )                 
    

                

          
       

               
 

          
  

 
    

             

     La muestra para el estudio en base a la fórmula de muestreo proporcional es de 15 

encuestas. 

 



29 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE = AGUAS RESIDUALES 

TABLA 3.5.1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

Las aguas residuales son aquellas que 

están contaminadas con sustancias 

fecales, orina  procedentes de los seres 

humanos  

  - Conjunto de reglas 
    

  - Principios 
1.- ¿Dispone de un sistema de 

alcantarillado sanitario en el barrio? 
- Encuesta 

Sistema de aguas residuales - Procesos 

2.- ¿Qué procesos se llevan a cabo 

antes de descargar las aguas 

residuales? 

- Observación 

directa 

  - Alcantarillado 
3.- ¿Cómo descontaminan las aguas 

residuales domésticas? 
- Entrevista. 

  - Depuración de aguas residuales 
4.- ¿De qué manera evacúan las aguas 

residuales de su vivienda? 
  

  - Evacuación de aguas residuales     

        

        
        

      
- Observación 

directa. 

  - Doméstico   - Cuestionario. 

 Usos diversos - Industrial 
 5.- ¿En qué actividades se utiliza el 

agua diariamente? 
- Entrevistas 

  - Comunitario   - Bibliográficas 

      - Encuestas 

Elaborado por: Angela Moya 
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VARIABLE DEPENDIENTE = CONDICIÓN SANITARIA 

TABLA 3.5.2:OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

Se entiende como condición 

sanitaria el disponer todos 

los servicios básicos y 

medios que brinden 

bienestar, comodidad y 

seguridad para alcanzar el 

desarrollo del barrio 

  - Agua Potable 
1.- ¿Cuenta con todos los servicios básicos 

actualmente el barrio? 
Encuesta.  Servicios Básicos - Luz Eléctrica 

  - Alcantarillado 

        

  - Salud 

 2.- ¿Cuáles son las necesidades básicas del 

barrio? 
Encuesta 

  - Vivienda 

 Desarrollo del barrio - Educación 

  - Trabajo 

        

Elaborado por: Angela Moya 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Para  el trabajo de investigación se utilizó técnicas acordes al tema, como son la 

observación, la misma que fue directa, también se utilizó la encuesta, la misma que fue 

dirigida  a los habitantes del barrio El Rosario. 

La entrevista 

     Es una técnica que nos permite obtener datos, la misma  que consiste en mantener  un 

diálogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado siendo esta  

una forma específica de interacción  social  que  tiene  por objeto recolectar datos para una 

indagación es decir conversaremos con autoridades de la parroquia San Bartolomé de 

Pinllo por ser los protagonistas o actores sociales de este tema de investigación. La 

entrevista a utilizar en este trabajo de investigación será no estructurada es decir informal. 

Encuesta 

     Es una técnica destinada a obtener datos  de varias personas como son los habitantes del 

barrio El Rosario a diferencia de la entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entrega a las personas con la finalidad las entregue por escrito, este listado  se denomina 

cuestionario. Esta técnica activa permite recopilar datos reales que servirán para emitir 

juicios de valor. 

3.7 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

     Metodológicamente, para la construcción  de  la información se opera en dos fases:  

Plan  para la recolección de información. 

Plan para el procesamiento de información. 
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El plan de recolección de información contempla estrategías metodológicas requeridas por 

los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido. 

 

TABLA 3.7.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? 
Para alcanzar  los objetivos de la 

investigación   y comprobar  la hipótesis. 

2.- ¿De qué personas? Habitantes del sector, autoridades 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

-Carga Hidráulica 

-Carga Procesal 

-Accesibilidad de servicios Básicos 

-Tasa de enfermedades gastrointestinales 

-Tasa de contaminación 

4.- ¿Quién?  Ángela Nataly Moya Paredes 

5.- ¿Cuándo? Marzo del 2015 

6.- ¿Dónde? 
Barrio El Rosario, caserío Lacón de la 

Parroquia San Bartolomé de Pinllo. 

7.-¿Cuántas veces? 15 veces 

8.- ¿Cómo? ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Observación: Estructurada, de campo y de 

laboratorio. 

Encuesta. 

9.- ¿Con qué? 
-Ficha de modelo ambiental 

-Cuestionario estructurado 

Elaborado por: Angela Moya 

 

3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

     Para el procesamiento se se siguió el plan de recolección de información mediante: La 

observación y revisión de la información recogida; la tabulación de cuadros según 

variables de la hipótesis y así obtuve el porcentaje con relación al total, y con la misma se 

realizó un gráfico representativo. 
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CAPÍTULO IV 

4. 1 RECURSOS 

4.1.1 RECURSOS INSTITUCIONALES 

     La Universidad Técnica de Ambato facilitó un  tutor quien es el responsable de guiar y 

supervisar encaminando correctamente  el trabajo de investigación.  El GAD parroquial de 

San Bartolomé de Pinllo del Cantón Ambato facilitó los equipos para el levantamiento 

topográfico, entre otra información que fue de importancia para el proyecto.  El marco de 

investigación referente al proyecto se lo realizó en la biblioteca de la Facultad de 

Ingeniería Civil. 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De la información adquirida por medio de las encuestas, se obtuvo una mejor visión de los 

problemas, condiciones y necesidades sanitarias de los habitantes del barrio El Rosario, 

Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 
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1. Qué tipo de unidad sanitaria dispone en su hogar.  

 
 

Grafico 4.2.1. Pregunta # 1 

 

2.     Qué tipo de drenaje sanitario dispone en su hogar. 

 

Grafico 4.2.2. Pregunta # 2 

 

80% 

100% 

60% 

33% 

93% 

0% 

    PREGUNTA # 1 

Ducha

Inodoro

Lavabo de cocina

Lavamanos

Lavadero de ropa

Otro

0% 0% 0% 

100% 

0% 

PREGUNTA # 2 

Drenaje separado de las
aguas servidas

Drenaje combinado con las
aguas servidas

Drenaje exclusivo de los
patios y jardines

Ninguno

Otro (indicar otro tipo de
drenaje)



35 

 

3. Realiza algún tipo de mantenimiento  a su unidad de drenaje sanitario. 

 

Grafico 4.2.3. Pregunta # 3 

 

4.     Indicar los sitios por donde el sistema de recolección de aguas de drenaje se desplaza 

.  

Grafico 4.2.4. Pregunta # 4 

 

0% 0% 0% 

100% 

0% 

PREGUNTA #3 

En forma periódica

Cada vez que se daña

De vez en cuando

Ninguna

Otro (indicar el tipo
mantenimiento)

0% 0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA # 4 

Por vías pavimentadas

Por vías lastradas

Por vías en tierra

Por zonas peatonales

Otro ( por terrenos
aledaños)
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5.  Qué tipo de Administración dispone el manejo de las aguas de drenaje. 

 

  Grafico 4.2.5. Pregunta # 5 

6.  Qué tipo de problemas puede percibir del sistema actual de manejo de aguas de drenaje. 

 

 

Grafico 4.2.6. Pregunta # 6 
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0% 0% 
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7% 
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0% 0% 

PREGUNTA # 6 

Inundación periódica (se
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Arrastre de materiales suelto

Acumulación de lodos y
otros

Mal olor
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7.     Existe una atención de mantenimiento por parte de la Administradora de las aguas de 

drenaje. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.2.7. Pregunta # 7 

8 .   Cuál es la disposición final de las aguas de drenaje. 

 

Grafico 4.2.8. Pregunta # 8 
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0% 
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0% 

PREGUNTA # 7 
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Ninguna
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atención dan al usuario)



38 

 

9.     Qué proyecto deberían implementarse para mejorar la condición sanitaria del sector. 

 

Grafico 4.2.9. Pregunta # 9 

10. Qué nivel de contaminación puede percibir en el manejo de las aguas de drenaje, que 

causen impacto en el ambiente. 

 

Grafico 4.2.10. Pregunta # 10 
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Proyecto sanitario

Proyecto vial

Proyecto urbanístico

Proyecto recreacional

Ninguno

Otro ( Indicar cuál sería el
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Medio
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Ninguno
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11.     Indicar cuál sería el mejor beneficio que se tendría con el mejoramiento de la 

condición sanitaria. 

 

 

 

 

 

 
Grafico 4.2.11. Pregunta # 11 

12. Cuál debería ser la condición adecuada de las aguas de drenaje, para mejorar las 

condiciones sanitarias. 

 

Grafico 4.2.12. Pregunta # 12 

59% 

0% 0% 0% 
9% 0% 

PREGUNTA # 12 

Disponer de un sistema
independiente de
recolección

Disponer de un sistema
combinado de
recolección

Disponer de una
cantidad adecuada de
tomas de drenaje

Evacuar directo en ríos
caudalosos

32% 

23% 

5% 

5% 

5% 0% 
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13.     En qué nivel va a beneficiar la condición sanitaria, con un adecuado manejo  de las 

aguas de drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.2.13. Pregunta # 13 

14.     En qué grado se promociona la condición sanitaria, por parte de la entidad 

Administradora de las aguas de drenaje. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.2.14. Pregunta # 14 
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15.     Conoce de la presencia de planes de drenaje a corto, mediano y largo plazo, por 

parte de la entidad Administradora, para mejorar las condiciones ambientales. 

 

Grafico 4.2.15. Pregunta # 15 

16.     Cuál debería ser el grado de participación del usuario en la solución de los 

problemas sanitarios, para mejorar el nivel de servicio en conjunto con la entidad 

Administradora. 

 

Grafico 4.2.16. Pregunta # 16 
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4.3 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Los resultados de la pregunta # 1 “Que unidad sanitaria dispone en su hogar”, nos 

indican que los habitantes del barrio El Rosario que en un 80% poseen ducha, el 

100% posee inodoro, de la misma manera que un 60% tiene lavabo de cocina, y un 

lavamanos un 33%, los cuales poseen en un 93/ un lavabo de ropa. 

 Los resultados de la pregunta #2 “Qué tipo de drenaje sanitario dispone en su 

hogar”, determinan que el 100% de las personas encuestadas del barrio El Rosario 

no cuentan con ningún tipo de drenaje sanitario para evacuar las aguas servidas. 

 Los resultados de la pregunta #3 “Realiza algún tipo de mantenimiento  a su unidad 

de drenaje sanitario.”, muestran que el 100% de las personas encuestadas del barrio 

El Rosario no cuentan con ningún tipo de mantenimiento a su unidad de drenaje 

sanitario para evacuar las aguas servidas. 

 Los resultados de la pregunta #4 “ Indicar los sitios por donde el sistema de 

recolección de aguas de drenaje se desplaza.” concluyen que el 100% de las 

personas encuestadas del barrio El Rosario desplazan las aguas servidas por 

terrenos aledaños ya que encuentran de esta manera la forma más sencilla de 

deshacerse de las mismas.  

 Los resultados de la pregunta #5 “Qué tipo de Administración dispone el manejo de 

las aguas de drenaje.” establecen que el 100% de las personas encuestadas del 

barrio El Rosario que el manejo de las aguas  incluidas las de drenaje están a cargo 

de una junta administradora. 
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 Los resultados de la pregunta #6 “Qué tipo de problemas puede percibir del sistema 

actual de manejo de aguas de drenaje.” determinan que de las personas encuestadas 

del barrio El Rosario el 47 % nos indican que produce erosión del suelo, el 7% nos 

indica que hay arrastre de materiales sueltos, un 33 % que existe acumulación de 

lodos y otros  y un 13% que hay mal olor. 

 Los resultados de la pregunta #7 “Existe una atención de mantenimiento por parte 

de la Administradora de las aguas de drenaje.”, Concluyen que el 100% de las 

personas encuestadas del barrio El Rosario que no existe ninguna atención de 

mantenimiento  por parte de la junta administradora de agua. 

 Los resultados de la pregunta # 8 “Cuál es la disposición final de las aguas de 

drenaje.”, muestran que el 93% tienen como disposición final en un pozo séptico y 

el 7% son evacuadas en zonas bajas. 

4.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Los resultados de la pregunta # 9 “Qué proyecto deberían implementarse para 

mejorar la condición sanitaria del sector”, establecen que en un  68% piensan que 

deberían implementar un proyecto sanitario para el barrio, un 23%  en proyecto 

vial y un 9% en un proyecto recreacional. 

 Los resultados de la pregunta # 10 “Qué nivel de contaminación puede percibir en 

el manejo de las aguas de drenaje, que causen impacto en el ambiente”, determinan 

que en un  80% indican que es Alto, un 7% que es esta medio, un 7% que es bajo y 

un 7% que  no hay ninguna contaminación. 
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 Los resultados de la pregunta # 11 “Indicar cuál sería el mejor beneficio que se 

tendría con el mejoramiento de la condición sanitaria”, determinan que en un  32% 

piensan que se beneficiarían en condiciones de habitabilidad, un 23% con el control 

de enfermedades infecciosas y parasitarias, en un 5% con el control de 

inundaciones, en un 5 % con el control de olores. Y un 5% en el mantenimiento de 

accesos vehiculares y peatonales. 

 Los resultados de la pregunta # 12 “Cuál debería ser la condición adecuada de las 

aguas de drenaje, para mejorar las condiciones sanitarias”, muestran que en un  

59% piensan que se mejorarían las condiciones sanitarias si dispusieran de un 

sistema independiente de recolección, y un 2% si dispusieran también con una 

planta de depuración. 

 Los resultados de la pregunta # 13 “En qué nivel va a beneficiar la condición 

sanitaria, con un adecuado manejo  de las aguas de drenaje.”, informan que en un  

100% piensan que se beneficiarían en un nivel óptimo  si se realizara el proyecto 

del sistema de alcantarillado sanitario. 

 Los resultados de la pregunta # 14 “En qué grado se promociona la condición 

sanitaria, por parte de la entidad Administradora de las aguas de drenaje”, 

determinan que en un  100% son solo publicaciones de la entidad. 

 Los resultados de la pregunta # 15 “Conoce de la presencia de planes de drenaje a 

corto, mediano y largo plazo, por parte de la entidad Administradora, para mejorar 

las condiciones ambientales.”, establecen que en un  45% no se conocen en un 23% 

no se informan de los trabajos se realizan. 
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 Los resultados de la pregunta # 16 “Cuál debería ser el grado de participación del 

usuario en la solución de los problemas sanitarios, para mejorar el nivel de servicio 

en conjunto con la entidad Administradora”, establecen que en un  47% deberían 

ser un 50% de participación de los usuarios, y un 53% opinan que deberían ser el 

25% la participación de los futuros usuarios. 

4.4 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Una vez realizada la investigación a través de la observación y de las encuestas de los 

habitantes del barrio El Rosario  del caserío Lacón de la parroquia de San Bartolomé de 

Pinllo del cantón Ambato, se concluye que  no existe un sistema de adecuado para la 

evacuación de las aguas residuales domesticas por lo que se justifica la realización de este 

proyecto, el Estudio de un Sistema de Alcantarillado Sanitario y su Planta de Tratamiento 

para así mejorar la condición sanitaria de cada uno de los habitantes del barrio.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El Sistema de Alcantarillado Sanitario para el Barrio El Rosario de la Parroquia san 

Bartolomé de Pinllo contribuirá en el desarrollo y mejoramiento de todos los 

habitantes del Sector.   

 Respecto a la evacuación de las aguas resultantes de las actividades domésticas su 

descarga la realizan en las acequias, calles, o terrenos de cultivo, evidenciándose la 

contaminación de recursos hídricos y el suelo así como los productos agrícolas 

cultivados en la zona. 

 Con el Sistema de Alcantarillado Sanitario  se mejorará  la condición sanitaria  de 

cada uno de  los habitantes del barrio, ya que disminuirá la insalubridad, así como 

la propagación de enfermedades gastrointestinales y al mismo tiempo se  lidiará  la 

contaminación causada por los desechos domésticos en el medio ambiente.   

 Una solución acorde para la problemática del Barrio El Rosario es la construcción 

de una planta de tratamiento que permita una adecuada evacuación y tratamiento de 

las mismas aguas. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Diseñar el sistema de evacuación de aguas servidas en el barrio El Rosario  de la 

parroquia San Bartolomé de Pinllo del cantón Ambato de la Provincia de 

Tungurahua, de acuerdo a las normas vigentes. 

 Mejorar la condición sanitaria  y principalmente la salud de los habitantes de barrio 

El Rosario de la parroquia San Bartolomé de Pinllo del cantón Ambato de la 

Parroquia Tungurahua implementando servicios básicos, indispensables para el 

buen vivir. 

 Al ser un alcantarillado sanitario no se debe permitir la entrada y circulación de 

aguas lluvias ya que generaría el colapo del sistema. 
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CAPITULO VI 

  PROPUESTA 

TEMA: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL 

BARRIO EL ROSARIO DE LA PARROQUIA SAN BARTOLOME DE PINLLO, 

CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El barrio El Rosario se encuentra en la parroquia San Bartolomé de Pinllo del Cantón 

Ambato de la Provincia de Tungurahua, en la parte sur se encuentra la plaza central del 

caserío Lacón, en la parte este  limita con el barrio de Angamarquillo, con coordenadas 

UTM al N: 761682, E: 9865249, a una altura de 2982msnm. 
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Gráfico 6.1.1: Ubicación Del Barrio El Rosario 

Elaborado por: Angela Moya 

6.1.2 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 El barrio El Rosario posee un clima frio- templado con mucho viento durante el día, está 

ubicado en una topografía muy irregular ya que se encuentra en una montaña con pequeñas 

elevaciones, es un suelo fértil razón por la cual los moradores se dedican a la agricultura y 

cría de animales como (cuyes, conejos, chanchos), también poseen agua de regadío 

facilitando la siembra. 

El barrio posee una vía principal que se encuentra asfaltada, y  pequeños caminos aledaños 

y entradas a domicilios que no tienen mantenimiento alguno. 

El barrio cuenta con alumbrado público y el agua es suministrada por una junta 

administradora privada y su necesidad principal se ve enfocada en la ausencia de un 

sistema de recolección de aguas sanitarias. 
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Existe también la necesidad de centros educativos ya que los niños y adolescentes tienen 

que trasladarse al centro de la parroquia y también por atención medica ya que  no  existe 

un centro de salud cercano. 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La producción de aguas sanitarias  y a la vez su evacuación forman un tremendo problema, 

es evidente, el incremento de población generan una cantidad más elevada de aguas 

residuales, para esto se busca una solución para enfrentar, suavizar y combatir la errónea 

evacuación de aguas residuales. 

En la Parroquia de San Bartolomé de  Pinllo, el barrio El Rosario no cuenta con ningún 

sistema de evacuación de aguas sanitarias, la necesidad de poseer un presupuesto para 

cumplir con todas estas necesidades básicas es evidente por parte de las autoridades 

correspondientes. 

6.3 JUSTIFICACIÓN  

El barrio El Rosario no cuenta con un sistema de evacuación de aguas residuales ni con 

una planta de tratamiento para las aguas sanitarias, lo cual afecta directamente a los 

moradores del barrio. 

Es directa, al no contar con un sistema de evacuación de aguas sanitarias residuales y es 

indirecta ya que al no contar con este sistema los pobladores son susceptibles a contraer 

enfermedades, afecta también en el área agrícola. 

Al establecer un sistema de evacuación de aguas residuales, existirá y generara un 

desarrollo muy importante para los habitantes del barrio. 



51 

 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario en el barrio El Rosario del caserío 

Lacón de la parroquia san Bartolomé de Pinllo del cantón Ambato, para mejorar la 

condición sanitaria de sus habitantes. 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el levantamiento topográfico del barrio El Rosario. 

 Determinar el caudal de aguas residuales domesticas producidas por los habitantes 

del barrio. 

 Determinar el sitio de disposición final de las aguas residuales domésticas de los 

habitantes del barrio El Rosario. 

 Cuantificar la cantidad de aguas servidas  domesticas de los habitantes del Barrio 

El Rosario. 

 Dimensionar la planta de tratamiento de aguas y sus respectivos planos. 

 Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes del barrio  El Rosario. 

 Realizar un presupuesto estimado para la elaboración del proyecto en mención. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Bartolomé de Pinllo en 

cumplimiento con unos de sus objetivos, que es la atención a los pobladores del barrio El 

Rosario y, con la finalidad de entregar uno de los servicios básicos de infraestructura 
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sanitaria, ha arrancado con la obtención de los estudios y diseños del Sistema de 

alcantarillado sanitario de esta población, como puente a la búsqueda de financiamiento 

para la construcción, de tal manera de obtener una solución técnica eficiente y adecuada. 

En base al presente estudio se va a ejecutar, ya que consta en el presupuesto para el año 

2016 del Gobierno Parroquial de San Bartolomé de Pinllo. 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

6.6.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

Un sistema de alcantarillado consiste en una serie de tuberías y obras complementarias, 

necesarias para recibir, conducir, ventilar y evacuar las aguas residuales de la población. 

De no existir estas redes de recolección de agua, se pondría en grave peligro la salud de las 

personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas y, además, se causarían 

importantes pérdidas materiales. 

Conducción por gravedad.- Una conducción por gravedad se presenta cuando la elevación 

del agua es mayor a la altura piezométrica requerida o existente en el punto de entrega del 

agua, el transporte del fluido se logra por la diferencia de energías disponible. 

Flujo por gravedad.- Movimiento de un flujo debido una diferencia de altura. 

Alcantarillado pluvial: Sistema de evacuación de la escorrentía superficial producida por la 

precipitación. 
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6.6.1.1 PERÍODOS DE DISEÑO (n) 

Es el tiempo para el cual se estima que un sistema va a funcionar satisfactoriamente, el 

establecimiento del periodo de diseño o año horizonte del proyecto se puede establecer 

para cada par de componente del proyecto y depende de los siguientes factores: 

La vida útil de las estructuras o equipamientos teniéndose en cuenta su obsolescencia o 

desgaste; la facilidad o dificultad de la ampliación de las obras existentes. 

Las tendencias de crecimiento de la población futura con mayor énfasis el del posible 

desarrollo de sus necesidades comerciales e industriales. 

El comportamiento de las obras durante los primeros años o sea cuando los caudales 

iniciales son inferiores a los caudales de diseño. 

El período de diseño es por definición el tiempo que transcurre desde la iniciación del 

servicio del sistema, hasta que por falta de capacidad o desuso, sobrepasan las condiciones 

establecidas en el proyecto. 

Para redes de distribución es conveniente poner un periodo de diseño que varía entre 25 y 

30 años y para poblaciones pequeñas muy necesitadas este periodo se puede tomar de 15 a 

20 años. 

Para las estructuras y equipo componente de un sistema se tiene tabulados periodos de 

diseño, obtenidos en función del número de horas de trabajo. 

El periodo de diseño o alcance del proyecto se debe establecer de acuerdo a varios factores 

que son: 
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La vida útil de las estructuras y equipamiento teniéndose en cuenta su obsolescencia o 

desgaste; la facilidad o dificultad de ampliación de obras. 

Las tendencias de crecimiento de la población con mayor énfasis en el desarrollo de sus 

actividades, que pueden ser industriales o comerciales. 

El comportamiento de la obra en periodos iniciales cuando los caudales son inferiores a los 

de los años de diseño. 

De acuerdo con lo anterior los periodos de diseño sugeridos para las siguientes obras son: 

Colectores (principales, secundarios, interceptores) 30 años. 

Para ciudades con índice de crecimiento elevado: 10-15 años. 

Para ciudades con índice de crecimiento bajo: 20 - 25 años. 

Plantas de tratamiento: 20 - 30 años. 

En los sistemas de alcantarillado sanitario, actualmente se consideran periodos de diseño 

de 10 a 15 años, por considerarse que su funcionamiento es más óptimo. 

Por existir facilidades para las ampliaciones respectivas de conformidad a la realidad 

socio-económica de los caseríos:  

El período de diseño adoptado para el proyecto en mención es de 25 años por lo anterior 

descrito, que para ciudades con índice de crecimiento bajo esta en un rango de 20 a 25 

años. 
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6.6.1.2 POBLACIÓN DE DISEÑO  

Para efectuar la elaboración de un proyecto de abastecimiento de Alcantarillado es 

necesario determinar la población futura de la localidad, así como de la clasificación de su 

nivel socioeconómico dividido en tres tipos: Popular, Media y Residencial. Igualmente se 

debe distinguir si son zonas comerciales o industriales, sobre todo, al final del periodo  

económico de la obra. 

La población actual se determina en base a los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC), tomando en cuenta los últimos  censos 

disponibles para el proyecto hasta el año de realización de los estudios y proyectos. 

En el cálculo de la población de proyecto o futura intervienen diversos factores como son: 

 Crecimiento Histórico 

 Variación De Las Tasas De Crecimiento 

 Características Migratorias 

 Perspectivas De Desarrollo Económico 

6.6.1.2.1 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (r%) 

La forma más conveniente para determinar la población de proyecto actual o futura de una 

localidad se basa en su pasado desarrollo, tomado de los datos estadísticos. Los datos de 

los censos de población pueden adaptarse a un modelo matemático, como son: 

 ARITMÉTICO 

 GEOMÉTRICO 
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 EXPONENCIAL 

 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (r %) 

La tasa de crecimiento poblacional está dado por cambios de muestrarios de natalidad, 

mortalidad y migración poblacional. 

MÉTODO ARITMÉTICO: 

Consiste en averiguar los aumentos absolutos que ha tenido la población y determinar el 

crecimiento anual promedio para un periodo fijo y aplicarlos en años futuros. 

Primeramente se determinara el crecimiento anual promedio por medio de la expresión: 

Pf= Pi (1+ r * t) 

Dónde: 

Pf =  Población Final  

Pi =    Población inicial 

r =    modulo o tasa de crecimiento 

t= tiempo 
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TABLA 6.6.1.2.1.1: TASA DE CRECIMIENTO SEGÚN MÉTODO ARITMÉTICO 

Año censal Población  Hab Intervalo – tiempo 
(años) t 

r% 

1974 197632   

  8 1,14 

1982 215697   

  8 0,70 

1990 227790   

  11 2,37 

2001 287282   

  9 1,65 

2010 329856   

Elaborado por: Angela Moya 

  

  
    

 
 

  

      
        

 
 

r%=1.14 

            
              

 
 

r%= 1.573// 

MÉTODO GEOMÉTRICO: 

Pf = Pi  (1+r) t 

Dónde: 

Pf = población futura. 

Pi = población inicial del último censo. 
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r= tasa de crecimiento 

t= tiempo (en años) 

  (
  

  
)
 
    

TABLA 6.6.1.2.1.2: TASA DE CRECIMIENTO SEGÚN MÉTODO GEOMÉTRICO 

Año censal Población  
Hab 

Intervalo – 
tiempo (años) 

t 

r r% 

1974 197632       

    8 0,01 1,10 

1982 215697       

    8 0,01 0,68 

1990 227790       

    11 0,02 2,13 

2001 287282       

    9 0,02 1,55 

2010 329856       

Elaborado por: Angela Moya 

  (
  

  
)
 
    

  (
      

      
)
 
    

        // 

            
              

 
 

r%= 1.45% 
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MÉTODO EXPONENCIAL: 

          

    

  
  
 

 

TABLA 6.6.1.2.1.3: TASA DE CRECIMIENTO SEGÚN MÉTODO EXPONENCIAL 

Año censal Población  Hab Intervalo – 
tiempo (años) t 

r r% 

1974 197632       

    8 0,01 1,09 

1982 215697       

    8 0,01 0,68 

1990 227790       

    11 0,02 2,13 

2001 287282       

    9 0,02 1,55 

2010 329856       

Elaborado por: Angela Moya 

    

  
  
 

 

    

      
      
 

 

            
              

 
 

       // 

6.6.1.2.2 POBLACIÓN ACTUAL (Pa)  

 De acuerdo al número de viviendas  la población del área del barrio El Rosario es de 320 

habitantes. 
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Para el cálculo de la población futura tenemos: 

 Método Aritmético 

 Método Geométrico 

 Método  Exponencial 

 En este caso el método elegido es el Geométrico porque el crecimiento en ésta población 

es a largo tiempo y es el recomendado por la Norma INEN de Diseño de Sistemas de Agua 

Potable y disposición de Aguas Residuales  

Población actual Pa= 320 habitantes. 

6.6.1.2.3 CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA ( Pf )  

Una vez que obtuvimos la tasa de crecimiento poblacional empleamos el método 

correspondiente (Geométrico) para calcular la población futura para un período de diseño 

de 25 años. 

      (   )  

Pf= 320 (        )   

   458,618 ≈460 habitantes 

   Dónde:  

Pa = Población actual   

Pf = Población  futura   

i = Tasa de crecimiento  = 2.5 %                           
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n = Número de años del proyecto = 25 años (NORMA INEN)  

La población futura es de 460 habitantes   

6.6.1.3 DENSIDAD POBLACIONAL FUTURA (Dpf)   

En función de las características propias de cada sector  calcularemos la densidad 

poblacional de la siguiente manera:  

    
  

    
 

    
       

              
 

             
   

         
 

Dónde:  

Dpf = Población Final Periodo de Diseño 

6.6.1.4 DOTACIÓN MEDIA DIARIA ACTUAL ( Da )  

La dotación básica pertenece sencillamente al  consumo doméstico, es decir, aquella 

necesaria para cubrir únicamente las necesidades que tiene cada uno de los habitantes en 

su hogar. Según la Norma INEN de Diseño de Sistemas de Agua Potable y disposición de 

Aguas Residuales, las dotaciones recomendadas para poblaciones de hasta 5000 hb. Que se 

encuentran ubicadas en climas fríos, oscilan entre 120 – 150 lt/hab*día, y ya que el valor 

de la dotación para el diseño de agua potable se encuentra dentro de este rango, se 

considera válido para el cálculo del sistema de alcantarillado sanitario.  

Dotación media diaria actual = 120 lt/hab*día. 
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6.6.1.5 DOTACIÓN FUTURA (Df)   

Sirve para envolver los consumos domésticos, comerciales e industriales y otros al final 

del período de diseño.  

Se calcula aplicando un incremento de 1lt/hab/día por cada año considerando que 

mejoraran las condiciones de higiene con una demanda adicional de agua, utilizamos la 

siguiente fórmula:  

      
   

       
   

       
   

       
    

                   
  

   
     

6.6.1.6 ÁREAS TRIBUTARIAS   

El proyecto en estudio para el Sistema de Alcantarillado Sanitario tiene un área total a 

drenar de  21,24 hectáreas, incluyendo las áreas pobladas y no pobladas, consideradas de  

acuerdo a la distribución determinada en el plano.    

6.7 METODOLOGÍA  

6.7.1 COMPONENTES DEL CAUDAL DE DISEÑO  

Las tuberías del sistema de alcantarillado sanitario conducirán un caudal total resultante de 

la suma de los siguientes caudales:  

 Caudal instantáneo (Qi) 

 Caudal extraordinario (Qx)  
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6.7.1.1 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS  

6.7.1.1.1 CAUDAL MEDIO DIARIO ( Qmd ) 

 

      
     

     
 

Dónde:  

Pf= Población futura 

Df=dotación futura 

POBLACIÓN FUTURA DEL ÁREA DE APORTACIÓN  

Pf= Área de Aportación * Densidad Futura 

Pf= 0.09*22 

Pf= 6 habitantes  
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6.7.1.1.2 CAUDAL DE AGUAS SERVIDAS  

             

Dónde: 

C: coeficiente de retorno (60%-80%) 

                

           
  

   
 

6.7.1.1.3 CAUDAL INSTANTÁNEO 

          

Dónde: 

M= Coeficiente  de Mayoración. 

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN  (M) 

 COEFICIENTE DE HARMON 

    
  

  √ 
 

         

Dónde: 

P= Población en miles 
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  √    
 

    

         

 COEFICIENTE DE POPEL 

TABLA 6.7.1.1.3. COEFICIENTE DE POPEL 

 

POBLACION (miles) COEFICIENTE "M" 

˂5 2.4-2 

5-10 2-1.85 

10-50 1.85-1.6 

50-250 1.6-1.33 

˃250 1.33 

FUENTE: NORMAS ex –IEOS 

Al utilizar este método tomamos el valor de M= 2.4 ya que la población actual de nuestro 

proyecto es menor a 5000 habitantes. 

Usamos el coeficiente M =3.8 

              

       
  

   
 

6.7.1.1.4 CAUDAL EXTRAORDINARIO (Qx) 

Este caudal se refiere a la cantidad adicional de aguas residuales a causa de las lluvias, 

caídas en cubiertas, patios o similares, los cuales van a formar parte del caudal sanitario 

normal. 
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Se calcula de la siguiente manera: 

          

Dónde: 

Qi= caudal instantáneo 

Qx= 1.5*0.03 

Qx=0.045 
  

   
 

6.7.1.1.5 CAUDAL DE DISEÑO: 

Qd =caudal de diseño (lt/seg) 

Qx =caudal extraordinario (lts/seg) 

Qi =caudal por infiltración (lt/seg) 
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TABLA 6.7.1.1.5 DETERMINACIÓN DE CAUDALES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

DETERMINACION DE LOS CAUDALES 

                          

PROYECTO: 

  

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL ROSARIO, PARROQUIA SAN BARTOLOME DE PINLLO, CANTON 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
HOJA No 1 / 4 

REALIZADO POR:   ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

             

IDENTIFICACIÓN   

TRAMO      

(CALLE) 

  REFERENCIA DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO   

No AREA DE APORTE DENSIDAD POBLACION DOTACION CAUDAL MEDIO COEF.  COEF. CAUDAL CAUDAL  Q DISEÑO CAUDAL 

POZO PARCIAL POBLACION DISEÑO FUTURA DIARIO (Qmd) RETORNO MAYORA. INSTANTANEO MAXIMO TRAMO ACUMULADO 

                  EXTRAORDINARIO     

  (Ha) hab/Ha hab lt/hab/d lt/sg C M  (l/sg) (l/sg) (l/sg) (l/sg) 

PRINCIPAL P1 - P2 0,09 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 2,00 2,00 

PRINCIPAL P2 - P3 0,11 57,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,08 

PRINCIPAL P3 - P4 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,16 

PRINCIPAL P4 - P5 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,24 

PRINCIPAL P5 - P6 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,32 

PRINCIPAL P6 - P7 0,08 57,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,40 

PRINCIPAL P7 - P8 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,48 

PRINCIPAL P8 - P9 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,56 

PRINCIPAL P9 - P10 0,03 57,00 2,00 145,00 0,00 0,80 3,80 0,00 0,00 0,00 2,56 

PRINCIPAL P10 - P11 0,15 57,00 9,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 2,71 

PRINCIPAL P11 - P12 0,14 57,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,79 

PRINCIPAL P12 - P13 0,1 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,87 

PRINCIPAL P13 - P14 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 2,95 

PRINCIPAL P14 - P15 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,03 

PRINCIPAL P15 - P16 0,04 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,11 

PRINCIPAL P16 - P17 0,04 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,19 

PRINCIPAL P17 - P18 0,06 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,27 

PRINCIPAL P18 - P19 0,08 57,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,35 

PRINCIPAL P19 - P20 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,43 
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PROYECTO: 

  

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL ROSARIO, PARROQUIA SAN BARTOLOME DE PINLLO, CANTON 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
HOJA No 2 / 4 

REALIZADO POR:   ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

             

IDENTIFICACIÓN   

TRAMO      

(CALLE) 

  REFERENCIA DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO   

No AREA DE APORTE DENSIDAD POBLACION DOTACION CAUDAL MEDIO COEF.  COEF. CAUDAL CAUDAL  Q DISEÑO CAUDAL 

POZO PARCIAL POBLACION DISEÑO FUTURA DIARIO (Qmd) RETORNO MAYORA. INSTANTANEO MAXIMO TRAMO ACUMULADO 

                  EXTRAORDINARIO     

  (Ha) hab/Ha hab lt/hab/d lt/sg C M  (l/sg) (l/sg) (l/sg) (l/sg) 

PRINCIPAL P20 - P21 0,09 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,51 

PRINCIPAL P21 - P22 0,04 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,59 

PRINCIPAL P22 - P23 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,67 

PRINCIPAL P23 - P24 0,04 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,75 

PRINCIPAL P24 - P25 0,06 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,83 

PRINCIPAL P25 - P26 0,09 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 3,91 

PRINCIPAL P26 - P27 0,15 57,00 9,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 4,06 

PRINCIPAL P27 - P28 0,3 57,00 18,00 145,00 0,03 0,80 3,80 0,09 0,14 0,23 4,29 

PRINCIPAL P28 - P29 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 4,37 

PRINCIPAL P29 - P30 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 4,45 

PRINCIPAL P30 - P31 0,15 57,00 9,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 4,60 

PRINCIPAL P31 - P32 0,09 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 4,68 

PRINCIPAL P32 - P33 0,08 57,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 4,76 

PRINCIPAL P33 - P34 0,1 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 4,84 

PRINCIPAL P34 - P35 0,14 57,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 4,92 

PRINCIPAL P35 - P36 0,31 57,00 18,00 145,00 0,03 0,80 3,80 0,09 0,14 0,23 5,15 

PRINCIPAL P36 - P37 0,08 57,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 5,23 

PRINCIPAL P37 - P38 0,24 57,00 14,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 5,38 

PRINCIPAL P38 - P39 0,06 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 5,46 

PRINCIPAL P39 - P40 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 5,54 
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PROYECTO: 

  

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL ROSARIO, PARROQUIA SAN BARTOLOME DE PINLLO, CANTON 
AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
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REALIZADO POR:   ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

             

IDENTIFICACIÓN   

TRAMO      

(CALLE) 

  REFERENCIA DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO   

No AREA DE APORTE DENSIDAD POBLACION DOTACION CAUDAL MEDIO COEF.  COEF. CAUDAL CAUDAL  Q DISEÑO CAUDAL 

POZO PARCIAL POBLACION DISEÑO FUTURA DIARIO (Qmd) RETORNO MAYORA. INSTANTANEO MAXIMO TRAMO ACUMULADO 

                  EXTRAORDINARIO     

  (Ha) hab/Ha hab lt/hab/d lt/sg C M  (l/sg) (l/sg) (l/sg) (l/sg) 

PRINCIPAL P40 - P41 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 5,62 

PRINCIPAL P41 - P42 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 5,70 

PRINCIPAL P42 - P43 0,1 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 5,78 

PRINCIPAL P43 - P44 0,13 57,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 5,86 

PRINCIPAL P44 - P45 0,11 57,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 5,94 

PRINCIPAL P45 - P46 0,21 57,00 12,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 6,09 

PRINCIPAL P46 - P47 0,12 57,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 6,17 

PRINCIPAL P47 - P48 0,08 57,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 6,25 

PRINCIPAL P48 - P49 0,32 57,00 19,00 145,00 0,03 0,80 3,80 0,09 0,14 0,23 6,48 

PRINCIPAL P49 - P50 0,16 57,00 10,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 6,63 

PRINCIPAL P50 - P51 0,16 57,00 10,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 6,78 

PRINCIPAL P51 - P52 0,09 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 6,86 

PRINCIPAL P52 - P53 0,06 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 6,94 

PRINCIPAL P53 - P54 0,09 57,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 7,02 

PRINCIPAL P54 - P55 0,18 57,00 11,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 7,17 

PRINCIPAL P55 - P56 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 7,25 

PRINCIPAL P56 - P57 0,14 57,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 7,33 

PRINCIPAL P57 - P58 0,2 57,00 12,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 7,48 

PRINCIPAL P58 - P59 0,12 57,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 7,56 

PRINCIPAL P59 - P60 0,2 57,00 12,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 7,71 
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HOJA No 4 / 4 

REALIZADO POR:   ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

             

IDENTIFICACIÓN   

TRAMO      

(CALLE) 

  REFERENCIA DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO   

No AREA DE APORTE DENSIDAD POBLACION DOTACION CAUDAL MEDIO COEF.  COEF. CAUDAL CAUDAL  Q DISEÑO CAUDAL 

POZO PARCIAL POBLACION DISEÑO FUTURA DIARIO (Qmd) RETORNO MAYORA. INSTANTANEO MAXIMO TRAMO ACUMULADO 

                  EXTRAORDINARIO     

  (Ha) hab/Ha hab lt/hab/d lt/sg C M  (l/sg) (l/sg) (l/sg) (l/sg) 

PRINCIPAL P60 - P61 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 7,79 

PRINCIPAL P61 - P62 0,16 57,00 10,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 7,94 

PRINCIPAL P62 - P63 0,25 57,00 15,00 145,00 0,03 0,80 3,80 0,09 0,14 0,23 8,17 

PRINCIPAL P63 - P64 0,17 57,00 10,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 8,32 

PRINCIPAL P64 - P65 0,22 57,00 13,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 8,47 

PRINCIPAL P65 - P66 0,22 57,00 13,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 8,62 

PRINCIPAL P66 - P67 0,08 57,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 8,70 

PRINCIPAL P67 - P68 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 8,78 

PRINCIPAL P68 - P69 0,17 57,00 10,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 8,93 

PRINCIPAL P69 - P70 0,06 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 9,01 

PRINCIPAL P70 - P71 0,19 57,00 11,00 145,00 0,02 0,80 3,80 0,06 0,09 0,15 9,16 

SECUNDARIA P72- P73 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 9,24 

SECUNDARIA P73- P74 0,02 57,00 2,00 145,00 0,00 0,80 3,80 0,00 0,00 0,00 9,24 

SECUNDARIA P74 - P75 0,07 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 9,32 

SECUNDARIA P75 - P76 0,06 57,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 9,40 

SECUNDARIA P76 - P77 0,05 57,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,80 0,03 0,05 0,08 9,48 

  SUMA 8,21 SUMA 493,00   0,00 0,80 3,80 0,00 SUMA 9,48   

Elaborado por: Angela Moya 
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6.7.2 CAUDAL HIDRÁULICO 

Como ya se ha demostrado la utilización del sistema de alcantarillado sanitario para su 

diseño utilizaremos la fórmula de Manning: 

Dónde: 

V= velocidad 

η= coeficiente de rugosidad (0.013) 

R= Radio hidráulico (m) 

S= pendiente (m/m) 

   
 

 
  
 
   

 
  

En condiciones reales necesitamos determinar el caudal, velocidad, tirante y radio 

hidráulico cuando la tubería trabaja a sección parcialmente llena. 

6.7.2.1 CARACTERÍSTICAS A SECCIÓN LLENA 

 

Donde: 

  = Área de la sección mojada (m2) 
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D= Diámetro (m) 

    
    

 
 

6.7.2.1.2 FÓRMULA DEL PERÍMETRO MOJADO 

Dónde: 

Pm= área de la sección mojada (m2) 

D= diámetro (m) 

       

6.7.2.1.3 FÓRMULA DEL RADIO HIDRÁULICO 

Dónde: 

R= radio Hidráulico (m) 

D= diámetro (m) 

H= tirante hidráulico 

  
 

 
 

6.7.2.1.4 CÁLCULO DE LA GRADIENTE 
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6.7.2.1.5 FÓRMULA DE VELOCIDAD 

 VTLL = Velocidad a sección llena (m/seg) 

η = Coeficiente de rugosidad (a dimensional) 

 D = Diámetro (m) 

 S = Gradiente hidráulica (m/m) 

     
     

 
  

 
   

 
  

VTLL≤ Vmax 

     
     

     
      

 
       

 
  

     
     

     
      

 
       

 
  

      
 

   
 

6.7.2.1.6 CÁLCULO DEL CAUDAL 
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6.7.2.2 CARACTERÍSTICAS A SECCIÓN PARCIALMENTE LLENA 

 

6.7.2.2.1 CÁLCULO DEL ÁNGULO 

          (  
   

 
) 

          (  
         

     
) 

        

6.7.2.2.2 CÁLCULO DEL RADIO  

  
 

 
(  

         

     
) 

  
     

 
(  

              

         
) 

          



75 

 

6.7.2.2.3 CÁLCULO DEL ÁREA MOJADA 

  
  

 
(
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6.7.2.2.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD 
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6.7.2.2.5 CÁLCULO DEL CAUDAL 
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6.7.2.3 CHEQUEO DE LA VELOCIDAD 

 
TABLA 6.7.2.3 CHEQUEO DE LA VELOCIDAD 

TUBERÍA 

VELOCIDAD 

MÁXIMA  

VELOCIDAD 

MÍNIMA 

HORMIGÓN 

SIMPLE 

Con unión mortero 2 m/s 

0.6 m/s 
con unión electrométrica 3.5-4 m/s 

Asbesto 4.5-5 m/s 

P.V.C 4.5 m/s 

FUENTE: CPE INEN 5 

 

6.7.2.4 TENSIÓN TRACTIVA  

La tensión tractiva o tensión de arrastre ( ᴦ) es el esfuerzo tangencial unitario ejercido por 

el líquido sobre el colector y en consecuencia sobre el material depositado. Su unidad es el 

Pascal, y su valor mínimo es 1 Pascal.     

ᴦ = p * g * R * S 

Dónde:   

p = Densidad del Agua (100Kg/ m3).  

g= Gravedad (9.81m/seg2).  

R= Radio Hidráulico.  

S= Pendiente de la Tubería.  

ᴦ = 1000 * 9.81 *0.0181 * 0.019 

ᴦ = 3.39 Pa. 
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TABLA 6.7.2 DISEÑO HIDRÁULICO – PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

DETERMINACION DE LOS PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LA RED DE ALCANTARILADO 

 
PROYECTO: Alcantarillado Sanitario Barrio El Rosario Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

HOJA 

No 
1 / 6 

REALIZADO POR: ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

DENSIDAD 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA PVC Vmin= 0,60 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 
0,011 

CALLE POZO 

LONGITUD 

ENTRE 

POZOS 

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO TENSIÓN 

TRÁCTIVA COTA PENDIENTE ASUMIDA PERMISIBLES NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD   RADIO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CALADO 

TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA       Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA τ NOTA 

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % %   mm mm lt/sg m/sg   R TLL   (mm) lt/sg m/sg   R PLL (mm) h (mm)   pa   

  P1   3.102,21 3.100,61 1,60                                       

PRINCIPAL   48,85       9,11 10,50 0,24 13,29 SI 42,33 200 125,60 3,99 SI 50,00 2,00 1,48 SI 11,20 17,60 SI 11,54 SI 

  P2   3.097,76 3.095,69 2,07                                       

  P2   3.097,76 3.095,66 2,10                                       

PRINCIPAL   56,97       8,92 9,46 0,24 13,29 SI 43,80 200 119,20 3,80 SI 50,00 2,08 1,44 SI 11,70 18,40 SI 10,86 SI 

  P3   3.092,68 3.090,36 2,32                                       

  P3   3.092,68 3.090,33 2,35                                       

PRINCIPAL   34,16       7,90 6,03 0,24 13,29 SI 48,34 200 95,20 3,03 SI 50,00 2,16 1,25 SI 13,20 20,80 SI 7,81 SI 

  P4   3.089,98 3.088,31 1,67                                       

  P4   3.089,98 3.088,28 1,70                                       

PRINCIPAL   26,74       10,51 10,78 0,24 13,29 SI 43,95 200 127,30 4,05 SI 50,00 2,24 1,54 SI 11,80 18,40 SI 12,48 SI 

  P5   3.087,17 3.085,50 1,67                                       

  P5   3.087,17 3.085,47 1,70                                       

PRINCIPAL   25,08       7,06 6,74 0,24 13,29 SI 48,63 200 100,60 3,20 SI 50,00 2,32 1,32 SI 13,30 21,00 SI 8,79 SI 

  P6   3.085,40 3.083,83 1,57                                       

  P6   3.085,40 3.083,80 1,60                                       

PRINCIPAL   41,70       5,54 7,28 0,24 13,29 SI 48,54 200 104,60 3,33 SI 50,00 2,40 1,37 SI 13,30 20,90 SI 9,50 SI 

  P7   3.083,09 3.080,82 2,27                                       

  P7   3.083,09 3.080,79 2,30                                       

PRINCIPAL   40,80       2,65 2,56 0,24 13,29 SI 59,78 200 62,00 1,97 SI 50,00 2,48 0,96 SI 17,00 27,30 SI 4,27 SI 

  P8   3.082,01 3.079,74 2,27                                       

  P8   3.082,01 3.079,71 2,30                                       

PRINCIPAL   23,79       3,99 4,15 0,24 13,29 SI 55,26 200 79,00 2,51 SI 50,00 2,56 1,15 SI 15,50 24,70 SI 6,31 SI 

  P9   3.081,06 3.078,79 2,27                                       

  P9   3.081,06 3.078,76 2,30                                       

PRINCIPAL   22,25       8,22 4,94 0,24 13,29 SI 53,48 200 86,20 2,74 SI 50,00 2,56 1,22 SI 14,90 23,70 SI 7,22 SI 

  P10   3.079,23 3.077,71 1,52                                       

  P10   3.079,23 3.076,63 2,60                                       

PRINCIPAL   80,81       10,02 8,91 0,24 13,29 SI 48,92 200 115,70 3,68 SI 50,00 2,71 1,53 SI 13,40 21,10 SI 11,71 SI 

  P11   3.071,13 3.069,61 1,52                                       

  P11   3.071,13 3.068,63 2,50                                       

PRINCIPAL   79,68       10,13 9,02 0,24 13,29 SI 49,34 200 116,40 3,71 SI 50,00 2,79 1,55 SI 13,50 21,40 SI 11,95 SI 

  P12   3.063,06 3.061,54 1,52                                       

  P12   3.063,06 3.060,56 2,50                                       

PRINCIPAL   50,08       10,54 8,73 0,24 13,29 SI 50,17 200 114,50 3,65 SI 50,00 2,87 1,55 SI 13,80 21,80 SI 11,82 SI 

  P13   3.057,78 3.056,26 1,52                                       

  P13   3.057,78 3.055,28 2,50                                       

PRINCIPAL   25,78       10,24 6,78 0,24 13,29 SI 53,15 200 100,90 3,21 SI 50,00 2,95 1,43 SI 14,80 23,50 SI 9,84 SI 

  P14   3.055,14 3.053,60 1,54                                       
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DETERMINACION DE LOS PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LA RED DE ALCANTARILADO 

 
PROYECTO: Alcantarillado Sanitario Barrio El Rosario Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

HOJA 

No 
2/ 6 

REALIZADO POR: ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

DENSIDAD 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA PVC Vmin= 0,60 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 
0,011 

CALLE POZO 

LONGITUD 

ENTRE 

POZOS 

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO TENSIÓN 

TRÁCTIVA COTA PENDIENTE ASUMIDA PERMISIBLES NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD   RADIO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CALADO 

TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA       Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA τ NOTA 

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % %   mm mm lt/sg m/sg   R TLL   (mm) lt/sg m/sg   R PLL (mm) h (mm)   pa   

  P14   3.055,14 3.053,14 2,00                                       

PRINCIPAL   25,70       3,42 2,58 0,24 13,29 SI 64,35 200 62,30 1,98 SI 50,00 3,03 1,02 SI 18,60 30,00 SI 4,71 SI 

  P15   3.054,26 3.052,54 1,72                                       

  P15   3.054,26 3.052,51 1,75                                       

PRINCIPAL   22,03       4,72 4,40 0,24 13,29 SI 58,80 200 81,30 2,59 SI 50,00 3,11 1,25 SI 16,70 26,70 SI 7,21 SI 

  P16   3.053,22 3.051,60 1,62                                       

  P16   3.053,22 3.051,57 1,65                                       

PRINCIPAL   22,59       2,04 4,87 0,24 13,29 SI 58,24 200 85,50 2,72 SI 50,00 3,19 1,30 SI 16,50 26,40 SI 7,88 SI 

  P17   3.052,76 3.050,49 2,27                                       

  P17   3.052,76 3.050,46 2,30                                       

PRINCIPAL   28,36       5,36 2,86 0,24 13,29 SI 64,95 200 65,60 2,09 SI 50,00 3,27 1,09 SI 18,80 30,40 SI 5,27 SI 

  P18   3.051,24 3.048,77 2,47                                       

  P18   3.051,24 3.048,74 2,50                                       

PRINCIPAL   41,23       10,79 8,56 0,24 13,29 SI 53,37 200 113,40 3,61 SI 50,00 3,35 1,61 SI 14,90 23,60 SI 12,51 SI 

  P19   3.046,79 3.044,82 1,97                                       

  P19   3.046,79 3.044,79 2,00                                       

PRINCIPAL   37,17       8,34 8,31 0,24 13,29 SI 54,14 200 111,70 3,56 SI 50,00 3,43 1,60 SI 15,10 24,00 SI 12,31 SI 

  P20   3.043,69 3.041,83 1,86                                       

  P20   3.043,69 3.041,80 1,89                                       

PRINCIPAL   45,76       10,60 10,79 0,24 13,29 SI 52,00 200 127,30 4,05 SI 50,00 3,51 1,77 SI 14,40 22,80 SI 15,24 SI 

  P21   3.038,84 3.037,07 1,77                                       

  P21   3.038,84 3.037,04 1,80                                       

PRINCIPAL   25,06       11,05 11,11 0,24 13,29 SI 52,16 200 129,20 4,11 SI 50,00 3,59 1,80 SI 14,50 22,90 SI 15,80 SI 

  P22   3.036,07 3.034,40 1,67                                       

  P22   3.036,07 3.034,37 1,70                                       

PRINCIPAL   27,74       9,23 8,80 0,24 13,29 SI 54,94 200 115,00 3,66 SI 50,00 3,67 1,67 SI 15,40 24,50 SI 13,29 SI 

  P23   3.033,51 3.032,04 1,47                                       

  P23   3.033,51 3.032,01 1,50                                       

PRINCIPAL   23,34       6,68 7,81 0,24 13,29 SI 56,64 200 108,30 3,45 SI 50,00 3,75 1,61 SI 16,00 25,50 SI 12,26 SI 

  P24   3.031,95 3.030,28 1,67                                       

  P24   3.031,95 3.030,25 1,70                                       

PRINCIPAL   23,45       2,77 3,35 0,24 13,29 SI 66,91 200 70,90 2,26 SI 50,00 3,83 1,20 SI 19,50 31,60 SI 6,41 SI 

  P25   3.031,30 3.029,53 1,77                                       

  P25   3.031,30 3.029,50 1,80                                       

PRINCIPAL   31,81       7,14 6,55 0,24 13,29 SI 59,46 200 99,20 3,16 SI 50,00 3,91 1,53 SI 16,90 27,10 SI 10,86 SI 

  P26   3.029,03 3.027,46 1,57                                       

  P26   3.029,03 3.027,43 1,60                                       

PRINCIPAL   36,61       8,17 8,64 0,24 13,29 SI 57,26 200 113,90 3,63 SI 50,00 4,06 1,71 SI 16,20 25,80 SI 13,73 SI 

  P27   3.026,04 3.024,37 1,67                                       

  P27   3.026,04 3.024,34 1,70                                       

PRINCIPAL   76,62       9,79 9,65 0,24 13,29 SI 57,25 200 120,40 3,83 SI 50,00 4,29 1,81 SI 16,20 25,80 SI 15,34 SI 

  P28   3.018,54 3.017,07 1,47                                       
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PROYECTO: Alcantarillado Sanitario Barrio El Rosario Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

HOJA 

No 
3 / 6 

REALIZADO POR: ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

DENSIDAD 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA PVC Vmin= 0,60 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 
0,011 

CALLE POZO 

LONGITUD 

ENTRE 

POZOS 

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO TENSIÓN 

TRÁCTIVA COTA PENDIENTE ASUMIDA PERMISIBLES NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD   RADIO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CALADO 

TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA       Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA τ NOTA 

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % %   mm mm lt/sg m/sg   R TLL   (mm) lt/sg m/sg   R PLL (mm) h (mm)   pa   

  P28   3.018,54 3.017,04 1,50                                       

PRINCIPAL   18,47       7,69 9,54 0,24 13,29 SI 57,77 200 119,70 3,81 SI 50,00 4,37 1,81 SI 16,30 26,10 SI 15,25 SI 

  P29   3.017,12 3.015,40 1,72                                       

  P29   3.017,12 3.015,37 1,75                                       

PRINCIPAL   16,99       5,71 5,01 0,24 13,29 SI 65,63 200 86,80 2,76 SI 50,00 4,45 1,45 SI 19,00 30,80 SI 9,34 SI 

  P30   3.016,15 3.012,18 3,97                                       

  P30   3.016,15 3.012,15 4,00                                       

PRINCIPAL   37,50       17,31 11,65 0,24 13,29 SI 56,73 200 132,30 4,21 SI 50,00 4,60 1,97 SI 16,00 25,50 SI 18,29 SI 

  P31   3.009,66 3.007,94 1,72                                       

  P31   3.009,66 3.007,91 1,75                                       

PRINCIPAL   24,61       6,46 6,10 0,24 13,29 SI 64,46 200 95,70 3,05 SI 50,00 4,68 1,58 SI 18,60 30,10 SI 11,13 SI 

  P32   3.008,07 3.006,50 1,57                                       

  P32   3.008,07 3.006,47 1,60                                       

PRINCIPAL   19,78       -1,16 2,48 0,24 13,29 SI 76,80 200 61,00 1,94 SI 50,00 4,76 1,16 SI 22,90 37,80 SI 5,57 SI 

  P33   3.008,30 3.006,03 2,27                                       

  P33   3.008,30 3.006,00 2,30                                       

PRINCIPAL   23,52       -2,47 1,11 0,24 13,29 SI 89,85 200 40,80 1,30 SI 50,00 4,84 0,87 SI 27,50 46,50 SI 2,99 SI 

  P34   3.008,88 3.005,61 3,27                                       

  P34   3.008,88 3.005,58 3,30                                       

PRINCIPAL   38,27       0,84 1,04 0,24 13,29 SI 91,52 200 39,50 1,26 SI 50,00 4,92 0,86 SI 28,10 47,60 SI 2,87 SI 

  P35   3.008,56 3.005,19 3,37                                       

  P35   3.008,56 3.005,16 3,40                                       

PRINCIPAL   75,32       6,59 4,87 0,24 13,29 SI 69,70 200 85,50 2,72 SI 50,00 5,15 1,50 SI 20,40 33,30 SI 9,75 SI 

  P36   3.003,60 3.001,53 2,07                                       

  P36   3.003,60 3.001,50 2,10                                       

PRINCIPAL   21,20       10,19 9,70 0,24 13,29 SI 61,61 200 120,70 3,84 SI 50,00 5,23 1,92 SI 17,60 28,40 SI 16,75 SI 

  P37   3.001,44 2.999,57 1,87                                       

  P37   3.001,44 2.999,54 1,90                                       

PRINCIPAL   56,99       7,12 8,80 0,24 13,29 SI 63,41 200 115,00 3,66 SI 50,00 5,38 1,87 SI 18,30 29,50 SI 15,80 SI 

  P38   2.997,38 2.994,61 2,77                                       

  P38   2.997,38 2.994,58 2,80                                       

PRINCIPAL   15,68       18,30 10,74 0,24 13,29 SI 61,43 200 126,00 4,04 SI 50,00 5,46 2,01 SI 17,60 28,30 SI 18,54 SI 

  P39   2.994,51 2.992,04 2,47                                       

  P39   2.994,51 2.992,01 2,50                                       

PRINCIPAL   16,74       17,03 12,54 0,24 13,29 SI 59,99 200 137,30 4,37 SI 50,00 5,54 2,14 SI 17,10 27,40 SI 21,04 SI 

  P40   2.991,66 2.989,09 2,57                                       

  P40   2.991,66 2.989,06 2,60                                       

PRINCIPAL   16,29       17,31 11,93 0,24 13,29 SI 60,88 200 133,90 4,26 SI 50,00 5,62 2,11 SI 17,40 27,90 SI 20,36 SI 

  P41   2.988,84 2.986,27 2,57                                       

  P41   2.988,84 2.986,24 2,60                                       

PRINCIPAL   15,69       12,62 11,91 0,24 13,29 SI 61,23 200 133,80 4,26 SI 50,00 5,70 2,12 SI 17,50 28,10 SI 20,45 SI 

  P42   2.986,86 2.984,49 2,37                                       
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REALIZADO POR: ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

DENSIDAD 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA PVC Vmin= 0,60 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 
0,011 

CALLE POZO 

LONGITUD 

ENTRE 

POZOS 

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO TENSIÓN 

TRÁCTIVA COTA PENDIENTE ASUMIDA PERMISIBLES NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD   RADIO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CALADO 

TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA       Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA τ NOTA 

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % %   mm mm lt/sg m/sg   R TLL   (mm) lt/sg m/sg   R PLL (mm) h (mm)   pa   

  P42   2.986,86 2.984,46 2,40                                       

PRINCIPAL   22,69       11,72 8,06 0,24 13,29 SI 66,22 200 110,00 3,50 SI 50,00 5,78 1,85 SI 19,20 31,10 SI 15,18 SI 

  P43   2.984,20 2.982,73 1,47                                       

  P43   2.984,20 2.982,70 1,50                                       

PRINCIPAL   34,33       -2,97 5,72 0,24 13,29 SI 70,71 200 92,70 2,95 SI 50,00 5,80 1,64 SI 20,80 33,90 SI 11,67 SI 

  P44   2.985,22 2.980,80 4,42                                       

  P44   2.985,22 2.980,77 4,45                                       

PRINCIPAL   29,05       17,38 12,50 0,24 13,29 SI 61,62 200 137,00 4,36 SI 50,00 5,94 2,18 SI 17,60 28,40 SI 21,58 SI 

  P45   2.980,17 2.977,00 3,17                                       

  P45   2.980,17 2.976,97 3,20                                       

PRINCIPAL   49,78       0,66 3,97 0,24 13,29 SI 77,12 200 77,20 2,46 SI 50,00 6,09 1,47 SI 23,00 38,00 SI 8,96 SI 

  P46   2.979,84 2.975,07 4,77                                       

  P46   2.979,84 2.975,04 4,80                                       

PRINCIPAL   31,71       14,16 8,39 0,24 13,29 SI 67,35 200 112,30 3,57 SI 50,00 6,17 1,92 SI 19,60 31,80 SI 16,13 SI 

  P47   2.975,35 2.972,48 2,87                                       

  P47   2.975,35 2.972,45 2,90                                       

PRINCIPAL   19,29       12,55 10,44 0,24 13,29 SI 64,96 200 125,20 3,99 SI 50,00 6,25 2,08 SI 18,80 30,40 SI 19,25 SI 

  P48   2.972,93 2.970,56 2,37                                       

  P48   2.972,93 2.970,53 2,40                                       

PRINCIPAL   78,47       9,18 9,69 0,24 13,29 SI 66,78 200 120,70 3,84 SI 50,00 6,48 2,05 SI 19,40 31,50 SI 18,44 SI 

  P49   2.965,73 2.963,01 2,72                                       

  P49   2.965,73 2.962,98 2,75                                       

PRINCIPAL   38,53       5,35 2,33 0,24 13,29 SI 87,98 200 59,20 1,88 SI 50,00 6,63 1,25 SI 26,90 45,20 SI 6,15 SI 

  P50   2.963,67 2.962,10 1,57                                       

  P50   2.963,67 2.962,07 1,60                                       

PRINCIPAL   36,63       5,98 6,25 0,24 13,29 SI 73,74 200 96,90 3,08 SI 50,00 6,78 1,78 SI 21,80 35,80 SI 13,37 SI 

  P51   2.961,48 2.959,86 1,62                                       

  P51   2.961,48 2.959,83 1,65                                       

PRINCIPAL   26,69       9,22 10,00 0,24 13,29 SI 67,82 200 122,60 3,90 SI 50,00 6,86 2,10 SI 19,80 32,10 SI 19,42 SI 

  P52   2.959,02 2.956,55 2,47                                       

  P52   2.959,02 2.956,52 2,50                                       

PRINCIPAL   13,47       16,48 12,55 0,24 13,29 SI 65,27 200 137,30 4,37 SI 50,00 6,94 2,29 SI 18,90 30,60 SI 23,27 SI 

  P53   2.956,80 2.954,93 1,87                                       

  P53   2.956,80 2.954,90 1,90                                       

PRINCIPAL   21,30       7,32 10,09 0,24 13,29 SI 68,29 200 123,10 3,92 SI 50,00 7,02 2,12 SI 19,90 32,40 SI 19,70 SI 

  P54   2.955,24 2.952,87 2,37                                       

  P54   2.955,24 2.952,84 2,40                                       

PRINCIPAL   43,99       13,75 12,74 0,24 13,29 SI 65,89 200 138,40 4,40 SI 50,00 7,17 2,32 SI 19,10 30,90 SI 23,87 SI 

  P55   2.949,19 2.946,62 2,57                                       

  P55   2.949,19 2.946,59 2,60                                       

PRINCIPAL   13,48       18,03 11,81 0,24 13,29 SI 67,11 200 133,20 4,24 SI 50,00 7,25 2,27 SI 19,50 31,70 SI 22,59 SI 

  P56   2.946,76 2.945,09 1,67                                       
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REALIZADO POR: ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

DENSIDAD 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA PVC Vmin= 0,60 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 
0,011 

CALLE POZO 

LONGITUD 

ENTRE 

POZOS 

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO TENSIÓN 

TRÁCTIVA COTA PENDIENTE ASUMIDA PERMISIBLES NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD   RADIO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CALADO 

TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA       Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA τ NOTA 

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % %   mm mm lt/sg m/sg   R TLL   (mm) lt/sg m/sg   R PLL (mm) h (mm)   pa   

  P56   2.946,76 2.945,06 1,70                                       

PRINCIPAL   34,22       6,40 5,50 0,24 13,29 SI 77,77 200 90,90 2,89 SI 50,00 7,33 1,74 SI 23,30 38,40 SI 12,57 SI 

  P57   2.944,57 2.943,20 1,37                                       

  P57   2.944,57 2.943,17 1,40                                       

PRINCIPAL   48,14       3,78 4,71 0,24 13,29 SI 80,67 200 84,10 2,68 SI 50,00 7,48 1,65 SI 24,30 40,30 SI 11,23 SI 

  P58   2.942,75 2.940,98 1,77                                       

  P58   2.942,75 2.940,95 1,80                                       

PRINCIPAL   29,61       2,74 3,51 0,24 13,29 SI 85,59 200 72,60 2,31 SI 50,00 7,56 1,50 SI 26,00 43,60 SI 8,95 SI 

  P59   2.941,94 2.939,97 1,97                                       

  P59   2.941,94 2.939,94 2,00                                       

PRINCIPAL   49,77       2,43 1,51 0,24 13,29 SI 101,00 200 47,60 1,52 SI 50,00 7,71 1,12 SI 31,50 54,40 SI 4,67 SI 

  P60   2.940,73 2.939,21 1,52                                       

  P60   2.940,73 2.939,18 1,55                                       

PRINCIPAL   16,24       4,80 6,24 0,24 13,29 SI 77,70 200 96,80 3,08 SI 50,00 7,79 1,85 SI 23,20 38,40 SI 14,20 SI 

  P61   2.939,95 2.938,23 1,72                                       

  P61   2.939,95 2.938,20 1,75                                       

PRINCIPAL   37,51       7,60 7,91 0,24 13,29 SI 74,86 200 109,00 3,47 SI 50,00 7,94 2,02 SI 22,20 36,50 SI 17,23 SI 

  P62   2.937,10 2.935,33 1,77                                       

  P62   2.937,10 2.935,30 1,80                                       

PRINCIPAL   64,72       4,39 4,05 0,24 13,29 SI 85,78 200 78,00 2,48 SI 50,00 8,17 1,61 SI 26,10 43,70 SI 10,37 SI 

  P63   2.934,26 2.932,69 1,57                                       

  P63   2.934,26 2.932,66 1,60                                       

PRINCIPAL   40,31       6,20 6,27 0,24 13,29 SI 79,57 200 97,10 3,09 SI 50,00 8,32 1,89 SI 23,90 39,60 SI 14,70 SI 

  P64   2.931,76 2.930,19 1,57                                       

  P64   2.931,76 2.930,16 1,60                                       

PRINCIPAL   56,76       5,39 7,63 0,24 13,29 SI 77,21 200 107,10 3,41 SI 50,00 8,47 2,04 SI 23,10 38,00 SI 17,29 SI 

  P65   2.928,70 2.924,13 4,57                                       

  P65   2.928,70 2.924,10 4,60                                       

PRINCIPAL   71,27       12,00 7,73 0,24 13,29 SI 77,53 200 107,80 3,43 SI 50,00 8,62 2,06 SI 23,20 38,30 SI 17,59 SI 

  P66   2.920,15 2.918,58 1,57                                       

  P66   2.920,15 2.918,55 1,60                                       

PRINCIPAL   20,25       1,33 8,50 0,24 13,29 SI 76,43 200 113,00 3,60 SI 50,00 8,70 2,13 SI 22,80 37,50 SI 19,01 SI 

  P67   2.919,88 2.916,91 2,97                                       

  P67   2.919,88 2.916,88 3,00                                       

PRINCIPAL   18,42       13,25 9,82 0,24 13,29 SI 74,65 200 121,50 3,87 SI 50,00 8,78 2,25 SI 22,20 36,40 SI 21,39 SI 

  P68   2.917,44 2.914,47 2,97                                       

  P68   2.917,44 2.914,44 3,00                                       

PRINCIPAL   45,81       7,92 4,62 0,24 13,29 SI 86,53 200 83,30 2,65 SI 50,00 8,93 1,73 SI 26,40 44,20 SI 11,97 SI 

  P69   2.913,81 2.912,24 1,57                                       

  P69   2.913,81 2.912,21 1,60                                       

PRINCIPAL   14,37       4,11 4,85 0,24 13,29 SI 86,03 200 85,40 2,72 SI 50,00 9,01 1,77 SI 26,20 43,90 SI 12,47 SI 

  P70   2.913,22 2.911,55 1,67                                       
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REALIZADO POR: ANGELA NATALY MOYA PAREDES FECHA: Octubre/2015 

DENSIDAD 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA PVC Vmin= 0,60 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 

0,011 

CALLE POZO 

LONGITUD 

ENTRE 

POZOS 

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO TENSIÓN 

TRÁCTIVA COTA PENDIENTE ASUMIDA PERMISIBLES NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD   RADIO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CALADO 

TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA       Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA τ NOTA 

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % %   mm mm lt/sg m/sg   R TLL   (mm) lt/sg m/sg   R PLL (mm) h (mm)   pa   

  P70   2.913,22 2.911,52 1,70                                       

PRINCIPAL   52,12       -1,13 2,06 0,24 13,29 SI 101,64 200 55,60 1,77 SI 50,00 9,16 1,31 SI 31,70 54,90 SI 6,41 SI 

  P71   2.913,81 2.910,46 3,35                                       

  P72   2.924,58 2.923,03 1,55                                       

SECUNDARIA   12,59       -2,78 10,50 0,24 13,29 SI 75,14 200 125,60 4,00 SI 50,00 9,24 2,34 SI 22,30 36,70 SI 22,97 SI 

  P73   2.924,93 2.923,21 1,72                                       

  P73   2.924,93 2.923,18 1,75                                       

SECUNDARIA   10,84       10,33 10,50 0,24 13,29 SI 75,14 200 125,60 4,00 SI 50,00 9,24 2,34 SI 22,30 36,70 SI 22,97 SI 

  P74   2.923,81 2.921,84 1,97                                       

  P74   2.923,81 2.921,81 2,00                                       

SECUNDARIA   34,87       6,62 10,50 0,24 13,29 SI 75,38 200 125,60 4,00 SI 50,00 9,32 2,34 SI 22,40 36,90 SI 23,07 SI 

  P75   2.921,50 2.918,53 2,97                                       

  P75   2.921,50 2.918,50 3,00                                       

SECUNDARIA   28,04       15,73 10,50 0,24 13,29 SI 75,62 200 125,60 4,00 SI 50,00 9,40 2,34 SI 22,40 36,90 SI 23,07 SI 

  P76   2.917,09 2.915,82 1,27                                       

  P76   2.917,09 2.915,79 1,30                                       

SECUNDARIA   24,30       -743,50 10,50 0,24 13,29 SI 75,87 200 125,60 4,00 SI 50,00 9,48 2,34 SI 22,40 36,90 SI 23,07 SI 

  P77   3.097,76 0,03 3.097,73                                       

Elaborado por: Angela Moya 
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6.7.3 DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

6.7.3.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

PERIODO DE DISEÑO (R) 

r=25 años 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA (Pf) 

Pf= 460 habitantes 

6.7.3.1.1 CAUDAL DE DISEÑO (Qdp) 

    
        

     
 

DATOS: 

Qdp= Caudal de diseño para la planta de tratamiento (lt/seg) 

Pf= 460 hab 

Df=145 lt/hab/dia 

F1= factor de afectación a las aguas servidas (80%) 
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6.7.3.1.2 DISEÑO DEL DESARENADOR 

 

Se considera diferentes aspectos, los cuales se indican a continuación: 

Tamaño de las partículas a ser retenidas D= 3cm. 

Para garantizar una apropiada sedimentación y el correcto dimensionamiento de esta 

estructura la velocidad de flujo se recomienda: 

      
 

   
 

La velocidad de lavado.- para un tirante menor de 0.40 m y sedimentos de hasta 3 cm de 

diámetro, se requiere de velocidades de limpieza de aproximadamente 1.0 a 1.20 m/seg. 

Calculo del desarenador de limpieza hidráulica y lavado periódico.- El caudal de diseño de 

la cámara se debe realizar para 2,55 veces el caudal de ahuas servidas a ser tratado debido 

a que la alimentación a la fosa séptica debe continuar y sin interrupciones. 

Dónde: 

Qdes: caudal diseño del desarenador 

Qdp: caudal diseño planta de tratamiento 
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6.7.3.1.3. SECCIÓN HIDRÁULICA DEL DESARENADOR 

Dónde: 

Ades: área del desarenador 

Qdes: caudal de diseño del desarenador 

Vfjujo: velocidad de flujo (0,10m/seg) 

     
    

      
 

     
         

  

   

    
 
   

 

                 

ANCHO Y ALTURA DEL DESARENADOR 

El valor de H es asumido en este caso H=1,50 m. 

         

Despejamos B 

  
           

      
 

           

El resultado es demasiado pequeño, por lo que se asumirá un valor de 1,50m, este mismo 

facilitara el mantenimiento de la estructura. 
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LONGITUD DEL DESARENADOR 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

Dónde: 

Lutil: Longitud del desarenador (m) 

K: Coeficiente de seguridad (1,20-1,50) 

Hutil: Altura útil (1,40m) 

V: 010 m/seg 

W: Velocidad de sedimentación de las partículas (0,0869 m/seg, para partículas de 3 cm de 

diámetro). 

                 
    

 
   

      
 
   

  

                       

DIMENSIONES FINALES DEL DESARENADOR 

Base ( B)= 1.50 m 

Longitud (L)= 2.00 m 

Altura (H)= 1.50 m 
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6.7.3.1.4. DISEÑO DE LAS REJILLAS 

Se plantea bajo el conocimiento de limpieza manual, en este caso se utilizara varillas de 

16mm de diámetro. 

Numero de barrotes: 

Dónde: 

N= Numero de varillas 

B= Ancho del desarenador 

Ф=diámetro del barrote 

Easum= Espaciamiento entre barrotes (30cm-asumido) 

  
   

       
 

  
           

  
      

                

6.7.3.1.4 DISEÑO DEL TANQUE SÉPTICO 

VOLUMEN TOTAL REQUERIDO 

Dónde: 

V: Volumen requerido  

Qdp: Caudal Diseño Planta de Tratamiento – Caudal de Agua a ser Tratada 

(         m3/seg). 
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Tr: Tiempo de retención (Asumido 8 horas = 28800 segundos por día). 

                    (   ) 

                        (      ) 

                    

Cuando la fosa séptica tenga dos compartimientos, se recomienda que el primero ocupe el 

66% del volumen total (Vt) y la altura útil del agua en el interior de los compartimentos 

fluctúa entre 1.20 y 1.70 m, dejándose una seguridad en la parte superior de 0.30 m, según 

indica el Manual de Depuración de Aguas Residuales Urbanas – Alianza por el Agua. 

COMPORTAMIENTO 1 

                  

            

         

Dónde:  

V1: Volumen del compartimiento 1  

B: Ancho del Compartimiento  

L: Longitud del Compartimiento (Recomendable L = 2B o L = 3B)  

H: Altura del Compartimiento (1.20 - 1.70 m) 
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  √
  

      
 

  √
        

      
 

                

DIMENSIONES FINALES DEL COMPARTIMIENTO 1 

BASE (B)= 2.00 m 

LONGITUD (L)= 4.00 m 

ALTURA (H)= 1.60 m 

COMPARTIMIENTO 2 

                 

             

         

V2: Volumen del compartimiento 2  

B: Ancho del Compartimiento  

H: Altura del Compartimiento (1.20 - 1.70 m) 

L: Longitud del Compartimiento  
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DIMENSIONES FINALES DEL COMPARTIMIENTO 2 

BASE (B)= 2.00 m 

LONGITUD (L)= 2.00 m 

ALTURA (H)= 1.60 m 

6.7.3.1.5 DISEÑO DE LECHO DE SECADO DE LODOS 

CARGA DE SOLIDOS QUE INGRESAN AL SEDIMENTADOR 

Dónde: 

C: Carga de solidos 

Pf: Población futura 
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MASA DE SÓLIDOS QUE CONFORMAN LOS LODOS 

Dónde: 

Msd: Masa de sólidos 

C: Carga de sólidos kg 

    (                 )  (          ) 

    (                      )  (                ) 

                        

VOLUMEN DIARIO DE LODOS 

Dónde: 

Vdl= Volumen diario de lodos 

Msd= Masa de solidos 

Plodo= Densidad de lodo (1,04 kg/lt) 

%solidos: Porcentaje de solidos (8%-12%) 
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VOLUMEN DE LODOS A EXTRAERSE DEL TANQUE 

Donde: 

Vel: Volumen de lodos a extraerse 

VDL: Volumen diario de lodos 

Td: Tiempo de digestión (días) 

    
      

    
 

    
       

   
   

        

    
 

            

AREA DEL LECHO DE SECADO DE LODOS 

Dónde: 

Als: Área Lecho Secado De Lodos 

Vel: Volumen A Extraerse De Lodos 

H: Altura Del Lecho De Secado De Lodos (1,60 m asum) 
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DIMENSIONES FINALES DEL LECHO DE SECADO DE LODOS 

Dónde: 

Als: Área Del Lecho De Secado De Lodos 

L: Longitud Del Lecho De Secado De Lodos (Asum L=1,5B) 

B: Ancho Del Lecho De Secado De Lodos 

        

             

                

  √
       

    
 

              

DIMENSIONES FINALES DEL LECHO DE SECADO DE LODOS 

BASE (B)= 2.00 m 

LONGITUD (L)= 4.00 m 

ALTURA (H)= 1.60 m 
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6.7.3.1.6 DISEÑO DE FILTRO BIOLÓGICO 

CAUDAL QUE PASA POR EL FILTRO BIOLÓGICO 

Dónde: 

Qfb: caudal que pasa por el filtro biológico  

Qdp: caudal de diseño planta de tratamiento (             ) 

              

               
    

   
 

         
    

   
 

TIEMPO DE RETENCIÓN ASUMIDO: 

Dónde: 

Tra: Tiempo de  retención  

                   

                        

VOLUMEN DEL FILTRO BIOLÓGICO: 

Dónde: 

Vfb: Volumen Filtro Biológico 

Tr: Tiempo De Retención 
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Qfb: Caudal Que Pasa Por El Filtro Biológico 

                

             
   

   
 
         

   
 
    

        
           

             

TASA DE APLICACIÓN HIDRAULICA ASUMIDA 

TAHAsum: Tasa De Aplicación Hidráulica 

            
         

ÁREA DEL FILTRO BIOLÓGICO 

Dónde: 

Afb: Área Del Filtro Biológico 

Qfb: Caudal Que Pasa Por El Filtro Biológico 

TAHASUM: Tasa De Aplicación Hidráulica Asumida 
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DIÁMETRO DEL FILTRO BIOLÓGICO 

Dónde: 

Dfb: Diámetro Del Filtro Biológico 

Afb: Área Del Filtro Biológico 

    √
     

 
 

    √
        

 
 

            

ALTURA DEL FILTRO BIOLÓGICO 

Donde: 

Hfb: Altura Del Filtro Biológico 

Vfb: Volumen Del Filtro Biológico 

Afb: Área Del Filtro Biológico 
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ÁREA REAL DEL FILTRO BIOLÓGICO 

Dónde: 

Arfb: área real del filtro biológico 

Dfb: diámetro del filtro biológico 

     
      

 
 

     
        

 
 

              

VOLUMEN REAL DEL FILTRO BIOLÓGICO 

Dónde:  

Vrfb: Volumen Real Del Filtro Biológico 

Arfb: Área Real Del Filtro Biológico 

Hfb: Altura Del Filtro Biológico 
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CHEQUEO DEL TIEMPO DE RETENCIÓN 

Dónde:  

Tr: Tiempo De Retención  

Vrfb: Volumen Real Del Filtro Biológico  

Qfb: Caudal Que Pasa Por El Filtro Biológico 

   
    

   
 

   
       

    
   
   

 
         
     

 
   

        

 

             

       

           

CHEQUEO DE LA TASA DE APLICACIÓN HIDRÁULICA 

Dónde:  

TAH: Tasa de Aplicación Hidráulica  

Vrfb: Volumen real del filtro biológico  

Arfb: Área real del filtro biológico 
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1  / í /   <     < 4  / í /    →    

1   / í /  < 3,20 < 4  / í /   →    

6.8 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.8.1 METODOLOGÍA 

6.8.1.1 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se compone de cuatro elementos básicos: 

1.-Análisis de la necesidad de las acciones propuestas (A, B y C). 

2.-Descripción del entorno en el cual las acciones se llevarán a cabo (D). 

3.-Discusión de las acciones propuestas (E). 

4.-Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) de las acciones propuestas sobre diversos 

factores ambientales (F y G), y un resumen y recomendaciones (H). 

El ítem 1 considera toda la gama de valores, incluyendo los económicos y ecológicos. 

El ítem 2 contiene una descripción de los elementos y factores del medio ambiente, con 

especial énfasis en los aspectos únicos o raros. Este ítem proporciona información para 

permitir una evaluación objetiva de los factores ambientales que podrían verse afectados 
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por las acciones propuestas, e incluye todos los factores que conforman el ecosistema de la 

zona. 

El ítem 3 incluye la discusión de posibles alternativas de diseño, y de los métodos o 

enfoques para lograr el objetivo de desarrollo propuesto. Todas las acciones que tienen un 

impacto sobre el medio ambiente se incluyen en la lista. 

El ítem 4 contiene la evaluación del impacto, el cual consta de cuatro partes: 

Una lista de los impactos sobre las características y condiciones del medio ambiente, 

Una evaluación de la magnitud de cada impacto. 

Una evaluación de la importancia de cada impacto. 

La combinación de las evaluaciones de magnitud y importancia en un resumen. 

6.8.1.2 ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

El objetivo más relevante de este estudio es formular un informe de los impactos 

significativos donde se indiquen las alternativas más favorables desde el lado ambiental, y 

se propongan alternativas que no afecten ni den problemas. 

Tabla 6.8.1.2  Nomenclatura de la matriz de Impacto Ambiental 

Magnitud Importancia 

Calificación Intensidad Afectación Calificación Intensidad Afectación 

1 baja Baja 1 Temporal Puntual 

2 baja Media 2 Media Puntual 

3 baja Alta 3 Permanente Puntual 

4 media Baja 4 Temporal Local 

5 media Media 5 Media Local 

6 Media  Alta 6 Permanente Local 

7 alta Baja 7 Temporal Regional 

8 alta Media 8 Media Regional 

9 alta Alta 9 Permanente Regional 

10 Muy alta Alta 10 Permanente Nacional 

Realizado: Angela Moya 
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6.8.1.3. IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO 

Un impacto ambiental positivo es el resultado de una regla, una norma o medida que es 

beneficiosa para el medio ambiente. La restauración o la recuperación de los ríos y de los 

bosques tienen un impacto ambiental positivo. La construcción de una presa también 

puede tener un impacto positivo en la fauna y en la flora de una región determinada. 

6.8.1.4  IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO 

Cambio en el valor de la tierra. 

Contaminación aguas abajo 

Problemas de asentamientos humanos 

TABLA N. 6.8.1.4  RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA MATRIZ 

EVALUACIÓN DE LEOPOLD 

Rango Impacto 

-70.1 a -100 Negativo Muy Alto 

-50.1 a 70 Negativo Alto 

-25.1 a 50 Negativo Medio 

-1 a -25 Negativo Bajo 

1 a 25 Positivo Bajo 

25.1 a 50 Positivo Medio 

50.1 a 80 Positivo Alto 

80.1 a 100 Positivo Muy Alto 

FUENTE: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Taura. 

6.8.1.5  MATRIZ DE LEOPOLD 

La matriz de Leopold es un método cuantitativo de evaluación de impacto ambiental. Se 

utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. El sistema 

consiste en una matriz con columnas representando varias actividades que ejerce un 

proyecto  y en las filas se representan varios factores ambientales que son considerados. 
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Las medidas de magnitud e importancia tienden a estar relacionadas, pero no 

necesariamente están claramente correlacionadas. La magnitud puede considerada en 

términos de cantidad. 

Los efectos ambientales identificados, se los evaluara y calificara  considerando los 

siguientes aspectos: 

Dónde: 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 

Ma: Magnitud 

Im: Importancia 

          

6.8.1.5.1   Magnitud (Ma) 

Calculamos mediante la siguiente expresión: 

     [(    )  (    )  (    ] 

DONDE: 

Ma: Magnitud  

I: Intensidad  

  E: Extensión  

 D: Duración  

 WI: Peso del criterio de Intensidad  

 WE: Peso del criterio de Extensión  

 WD: Peso del criterio de Duración 
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6.8.1.5.2  CARÁCTER (C)  

Puede ser negativa o desventajosa o también positiva o ventajosa. 

6.8.1.5.3  INTENSIDAD (I) 

Se ha utilizado la Matriz Modificada de Leopold, en que se analiza la relación causa – 

efecto, para identificar las posibles interrelaciones, por la contraposición entre cada una de 

las actividades propuestas del proyecto con los diferentes componentes ambientales. La 

matriz permite identificar los posibles impactos ambientales, sean estos positivos ó 

negativos, producidos entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales; 

así como determinar la Magnitud de cada impacto ambiental en base a la ponderación de 

los criterios de Carácter, Intensidad, Extensión y Duración. Así mismo, se cuantificará la 

Importancia de cada efecto en base a la ponderación de los criterios de Riesgo y 

Reversibilidad. Para los impactos negativos, se plantearan medidas para su prevención, 

corrección, mitigación y compensación, cuyas propuestas son técnica y económicamente 

factibles y se encuentran detalladas en el plan de manejo ambiental. Los efectos 

ambientales identificados, se los evaluará y calificará considerando los siguientes criterios 

y ponderaciones: 

          

Evaluación de Impacto Ambiental = Magnitud x Importancia Dónde cada uno de los 

factores se calcula de la siguiente manera:  MAGNITUD (Ma): El criterio de magnitud 

amalgama los criterios de Carácter, Intensidad, Extensión y Duración, este parámetro se lo 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

     [(    )   (    )  (    )] 
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Donde,  

C = Carácter 

I = Intensidad 

E = Extensión 

D = Duración 

WI = Peso del criterio de Intensidad. 

WE = Peso del criterio de Extensión. 

WD = Peso del criterio de Duración. 

Carácter (C): Se refiere al tipo de afectación que la acción analizada provoca o provocará 

en el factor con el cual interacciona. El carácter puede ser de dos tipos: negativa, 

perjudicial o desventajosa o a su vez positiva, benéfica o ventajosa. 

Intensidad (I): Valora la fuerza del impacto ocasionado por las actividades del proyecto 

sobre el componente ambiental afectado. La valoración cuantitativa de este parámetro es 

10.0 para una intensidad alta; de 5.0 para una intensidad media y de 2.5 para una 

intensidad baja. Extensión (E): Valora la influencia espacial de los impactos previstos 

sobre el entorno. La valoración cuantitativa de este parámetro es 10.0 para una extensión 

regional, es decir cuando se altera superficies extensas; de 5.0 para una extensión local, 

esto es cuando se altera superficies del entorno inmediato y de 2.5 para una extensión 

puntual, cuando se trata de un impacto localizado. 

Duración (D): Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

periódica ó permanente, considerando, además, las implicaciones futuras o indirectas. La 

valoración cuantitativa de este parámetro es de 10.0 para una afectación permanente, de 

5.0 para una afectación periódica y de 2.5 para una afectación temporal. 
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TABLA 6.8.1.5.1  ESCALAS DE VALORACIÓN CUALITATIVAS PARA LOS PARÁMETROS DE 

CARÁCTER, INTENSIDAD, EXTENSIÓN Y DURACIÓN 

PARÁMETRO 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

Carácter ( C ) 
Positivo +1.0 

Negativo -1.0 

Intensidad ( I ) 

Alta  10.0 

Media 5.0 

Baja 2.5 

Extensión ( E ) 

Regional 10.0 

Local 5.0 

Puntual 2.5 

Duración ( D ) 

Permanente 10.0 

Periódica 5.0 

Temporal 2.5 

FUENTE: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Taura. 

En la ecuación, la suma de los parámetros de intensidad, extensión y duración corresponde 

al 100% de la valoración de la magnitud, ponderando a cada parámetro con los siguientes 

pesos:  

TABLA 6.8.1.5.2   PESOS ASIGNADOS PARA CADA PARAMETRO DE VALORACION DE 

MAGNITUD 

PARÁMETRO PESO ASIGNADO 

WI (Criterio de Intensidad) 0.4 

WE (Criterio de Extensión) 0.4 

WD (Criterio de Duración) 0.2 

FUENTE: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Taura. 

Una vez realizado el cálculo de la magnitud de los impactos, se podrá determinar su 

valoración cualitativa de acuerdo a la siguiente escala, de 7.6 a 10.0 magnitud muy alta, de 

5.0 a 7.5 magnitud alta, de 2.6 a 5.0 magnitud media y de 1.0 a 2.5 magnitud baja. 
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TABLA 6.8.1.5.3   ESCALAS DE VALORACIÓN CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA EL 

CRITERIO DE MAGNITUD 

PARÁMETRO ESCALA DE VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

Magnitud (Ma) 

Negativa muy alta -7.6  -  -10.0 

Negativa alta -5.1  -  -7.5 

Negativa media -2.6  -  -5.0 

Negativa baja -1.0  -  -2.5 

Positiva baja +1.0  -  +2.5 

Positiva media +2.6  -  +5.0 

Positiva alta +5.1  -  +7.5 

Positiva muy alta -7.6  -  +10.0 

FUENTE: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Taura. 

 

6.8.1.5.4  IMPORTANCIA (Im) 

 El criterio de importancia se refiere a la gravedad, trascendencia ó grado de influencia que 

tiene el efecto ó impacto de una acción sobre un factor ambiental, y amalgama los criterios 

de Riesgo y Reversibilidad; este parámetro se lo calcula mediante la siguiente fórmula: 

   (      )  (    ) 

Donde, 

Ri = Riesgo 

R = Reversibilidad  

WRi = Peso del criterio de Riesgo 

 WR = Peso del criterio de Reversibilidad. 
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Riesgo (Ri): Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un efecto que una acción 

provoca ó provocará en el factor con el cual interacciona. La valoración cuantitativa de 

este parámetro es 10.0 para un riesgo alto; de 5.0 para un riesgo medio y de 2.5 para un 

riesgo bajo.  

Reversibilidad (R): Se refiere a la posibilidad del medio a retornar a la situación original, 

es decir mide la capacidad del sistema para retornar a una situación de equilibrio similar ó 

equivalente a la inicial. El impacto ambiental provocado es reversible si las condiciones 

originales reaparecen de forma natural o inducida a través del tiempo; y es irreversible si la 

sola actuación de los procesos naturales no es suficiente para recuperar las condiciones 

originales. 

La valoración cuantitativa de este parámetro es 10.0 para un impacto irreversible, 5.0 para 

un impacto poco reversible y 2.5 para un impacto reversible. 

TABLA 6.8.1.5.4  ESCALAS DE VALORACION CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS  PARA 

LOS PARAMETROS DE RIESGOS Y REVERSIBILIDAD 

PARÁMETRO ESCALA DE 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

 

 

Riesgo (Ri) 

Alto  10.0 

Medio 5.0 

Bajo 2.5 

 

 

Reversibilidad ( R ) 

Irreversible 10.0 

Poco Reversible 5.0 

Reversible 2.5 

FUENTE: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Taura. 

En la ecuación, la suma de los parámetros de riesgo y reversibilidad corresponde al 100% 

de la valoración de la importancia, ponderando a cada parámetro con los siguientes pesos: 
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TABLA 6.8.1.5.5  PESOS ASIGNADOS PARA CADA PARAMETRO DE VALORACION DE IMPORTANCIA 

PARÁMETRO PESO ASIGNADO 

WRi (Criterio de Riesgo) 0.5 

WR (Criterio de Reversibilidad) 0.5 

FUENTE: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Taura. 

Una vez realizado el cálculo de la importancia de los impactos, se podrá determinar su 

valoración cualitativa de acuerdo a la siguiente escala: 7.6 a 10.0 importancia muy alta, de 

5.1 a 7.5 importancia alta, de 2.6 a 5.0 importancia media y de 1.0 a 2.5 importancia baja. 

TABLA 6.8.1.5.6  ESCALAS DE VALORACION CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA EL CRITERIO DE 

IMPORTANCIA 

PARÁMETRO 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

Importancia 

(Im) 

Muy alta 10.0 - 7.6 

Alto  5.1 - 7.5 

Medio 2.6 - 5.0 

Bajo 1.0 - 2.5 

FUENTE: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Taura. 

Una vez calificados los impactos identificados y con el fin de tener una idea general su 

valoración, se procederá a realizar la multiplicación algebraica de los criterios de Magnitud 

e Intensidad, de forma que se obtenga la calificación cuantitativa de cada afectación 

mediante valores positivos máximos de + 100.0 o negativos de -100.0, clasificados en la 

siguiente escala: 
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TABLA 6.8.1.5.7 ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

GRADO DE IMPACTO 
RANGO DE IMPACTOS 

POSITIVOS 

RANGO DE IMPACTOS 

NEGATIVOS 

Muy alto: Significativo +75.1 a +100.0 -75.1 a -100.0 

Alto +50.1 a +75.0 -50.1 a -75.0 

Medio +25.1 a +50.0 -25.1 a -50.0 

Bajo: No significativo +1.0 a +25.0 -1.0 a -25.0 

FUENTE: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Taura. 

Identificación de Actividades del Proyecto que producen afectación.- Para la identificación 

de las actividades susceptibles de producir impactos ambientales, se ha elaborado una 

matriz de identificación de procesos a partir de la observación in-situ, habiéndose 

seleccionado aquellas que por su naturaleza han causado o podrían causar un impacto en el 

ambiente, estos procesos son: 

TABLA 6.8.1.5.8 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES QUE PRODUCEN IMPACTO 

AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

Movimiento de Tierras 

Construcción de Cajas Domiciliarias 

Entibamiento de Zanjas y Protección de Propiedades 

Instalación de Tuberías 

Relleno y Compactación 

Construcción de la Planta de Tratamiento 

OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

Recolección de Aguas Residuales 

Operación de la Planta de Tratamiento 

Generación de Lodos 

Mantenimiento 

Limpieza de Tuberías 

Limpieza de la Planta de Tratamiento 

MANTENIMIENTO 
Secado de Lodos 

ELABORADO POR: Angela Moya 
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6.8.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Las referencias de la evaluación de impactos ambientales se pueden visualizar en la tabla 

de identificación y Evaluación de Impactos Ambientales para el proyecto “DISEÑO DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO EL ROSARIO 

DE LA PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO DEL CANTÓN AMBATO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. 
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TABLA 6.8.2 Matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales. Fase de construcción, operación y mantenimiento. 

FASES DEL 

PROYECTO 
DETALLES COMPONENTES 

PRINCIPALES IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 

MAGNITUD (Ma) PONDERADO 
IMPORTANCIA (Im) 

EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

INTERPRETACIÓN 

DEL RESULTADO 

C I E D 

Ma 

WI WE WD Ri R Wri WR 

Im 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

      PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MEDIO FÍSICO MEDIO 

BIÓTICO 

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO 

N P A/10 R/10 PT/10 

0,4 0,4 0,2 

A / 10 I / 10 

0,5 0,5 

AIRE AGUA   SUELO PERCEPTUAL P M M/5 L/5 P/5 M / 5 P I / 5 
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d
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a
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id
a

 

S
e
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v
ic

io
 a

 l
a

 C
o

m
u

n
id

a
d

 

S
a
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d

 

D V B/2.5 P/2.5 T/2.5 
B / 

2.5 

R / 

2.5 

X     Movimiento de Tierras X X     X X X X X     X 

Generación de polvo y ruido provocados por 

los movimientos de tierra con maquinaría 

durante el movimiento de tierra y limpieza del 
terreno. 

-

1 
  10 5 2,5 

-

6,5 
0,4 0,4 0,2 5 10 0,5 0,5 7,5 -48,75 Medio 

X     
Construcción de Cajas 

Domiciliarias 
  X     X X     X   X   

Generación de polvo y desechos sólidos 

durante la construcción de las cajas 

domiciliarias. 

-

1 
  5 5 2,5 

-

4,5 
0,4 0,4 0,2 5 10 0,5 0,5 7,5 -33,75 Medio 

X     

Estibamiento de Zanjas 

de Protección de 
Propiedades 

          X     X   X   
Afectación por Entibamiento de las zanjas y 

protección de las propiedades. 

-

1 
  10 2,5 2,5 

-

5,5 
0,4 0,4 0,2 5 10 0,5 0,5 7,5 -41,25 Medio 

X     Instalación de Tuberías         X X     X X     
Generación de basura y distintos desechos 

durante la instalación de las tuberías. 

-

1 
  5 2,5 2,5 

-

3,5 
0,4 0,4 0,2 5 5 0,5 0,5 5 -17,5 Bajo 

X     Relleno y Compactación X X   X X X     X       
Generación de desechos sólidos y polvo por 

el movimiento de tierra. 
-
1 

  10 5 2,5 
-

6,5 
0,4 0,4 0,2 5 10 0,5 0,5 7,5 -48,75 Medio 

X     

Construcción de Planta de 

Tratamiento de aguas 

residuales 

X X   X X X     X   X   

Generación de desechos durante la 

construcción de la planta de ttratamiento de 

aguas residuales 

-
1 

  5 5 10 -6 0,4 0,4 0,2 5 10 0,5 0,5 7,5 -45 Medio 

  X   
Recolección de Aguas 

Residuales 
  X   X           X X X 

Generación de malos olores por la 

contaminación del agua 

-

1 
  2,5 5 5 -4 0,4 0,4 0,2 5 5 0,5 0,5 5 -20 Bajo 

  X   
Operación de la Planta de 

Tratamiento 
  X   X   X     X       

Contaminación del agua y emisión de malos 

olores. 

-

1 
  10 2,5 5 -6 0,4 0,4 0,2 5 5 0,5 0,5 5 -30 Medio 

  X   Generación de Lodos   X   X X       X       
Malos olores por contaminación del suelo y el 

agua por los lixiviados. 

-

1 
  10 5 5 -7 0,4 0,4 0,2 10 5 0,5 0,5 7,5 -52,5 Alto 

    X Mantenimiento X     X X       X       
Generación de distintos desechos por la 

actividad de mantenimiento. 
-
1 

  2,5 2,5 2,5 
-

2,5 
0,4 0,4 0,2 5 10 0,5 0,5 7,5 -18,75 Bajo 

    X Limpieza de Tuberías         X X     X       Generación de distintos desechos sólidos. 
-

1 
  2,5 2,5 5 -3 0,4 0,4 0,2 5 5 0,5 0,5 5 -15 Bajo 

    X 

Limpieza de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales 

  X     X X     X       Generación de desechos y aguas residuales 
-
1 

  5 2,5 2,5 
-

3,5 
0,4 0,4 0,2 5 5 0,5 0,5 5 -17,5 Bajo 

    X Secado de Lodos         X       X       Generación de desechos y aguas residuales 
-
1 

  5 2,5 2,5 
-

3,5 
0,4 0,4 0,2 10 10 0,5 0,5 10 -35 Medio 

Elaborado por: Angela Moya 
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6.8.3  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Buscando prevenir, aminorar, controlar los impactos ambientales durante  la operación y 

construcción del sistema de alcantarillado sanitario se programó el plan de manejo 

ambiental y con resultado nos dio impactos de mediana y baja afectación por lo que se 

proyecta varias medidas para cumplir con lo que se espera prevenir, aminorar y controlar 

en la mayor parte operable. 

6.8.3.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Se presentan varias medidas que se deberán ejecutar durante las etapas de construcción 

operación  y mantenimiento: 
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Tabla 6.8.3.1 Plan de manejo ambiental 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, 

CONTROL Y 

MITIGACIÓN 

Movimiento de Tierras 

Generación de polvo y ruido 

provocados por los 

movimientos de tierra con 

maquinaría durante el 

movimiento de tierra y 

limpieza del terreno. 

- Señalización                            

- Riego de Agua con 

Tanquero 

Construcción de Cajas 

Domiciliarias 

Generación de polvo y 

desechos sólidos durante la 

construcción de las cajas 

domiciliarias. 

- Desalojo de materiales 

Estibamiento de Zanjas de 

Protección de Propiedades 

Afectación por Entibamiento 

de las zanjas y protección de 

las propiedades. 

- Señalización                            

- Riego de Agua con 

Tanquero                       - 

Desalojo de materiales 

Instalación de Tuberías 

Generación de basura y 

distintos desechos durante la 

instalación de las tuberías. 

- Señalización                             

- Desalojo de materiales 

Relleno y Compactación 

Generación de desechos sólidos 

y polvo por el movimiento de 

tierra. 

- Riego de Agua con 

Tanquero    - Desalojo de 

materiales 

Construcción de Planta de 

Tratamiento de aguas 

residuales 

Generación de desechos 

durante la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales 

- Reposición de la capa 

vegetal   - Desalojo de 

materiales              - 

Mantenimiento de 

maquinaria 

Recolección de Aguas 

Residuales 

Generación de malos olores por 

la contaminación del agua 
- Señalización 

Operación de la Planta de 

Tratamiento 

Contaminación del agua y 

emisión de malos olores. 
- Señalización 

Generación de Lodos 

Malos olores por 

contaminación del suelo y el 

agua por los lixiviados. 

- Señalización                             

- Desalojo de materiales 

Mantenimiento 

Generación de distintos 

desechos por la actividad de 

mantenimiento. 

- Señalización                             

- Desalojo de materiales 

Limpieza de Tuberías 
Generación de distintos 

desechos sólidos. 

- Señalización                             

- Desalojo de materiales 

Limpieza de Planta de 

Tratamiento deAguas 

Residuales 

Generación de desechos y 

aguas residuales 

- Señalización                             

- Desalojo de materiales 

Secado de Lodos 
Generación de desechos y 

aguas residuales 
 - Desalojo de materiales 

ELABORADO POR: Angela Moya 
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TABLA 6.8.3.2 FICHA AMBIENTAL 

FICHA AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del 

Proyecto 

Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para el Barrio El Rosario, Parroquia 

San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

Auspiciado por: 

Ministerio de: 

Gobierno Provincial: 

Gobierno Municipal: 

Gobierno Parroquial: GAD San Bartolomé de Pinllo 

Otro: 

Tipo de 

Proyecto 

Abastecimiento de agua 

Agricultura y ganadería 

Amparo y Bienestar 

Protección áreas naturales 

Educación 

Electrificación 

Hidrocarburos 

Industria y Comercio 

Minería 

Pesca 

Salud 

Saneamiento Ambiental 

Turismo 

Viabilidad y Transporte 

Otros 

Descripción 

resumida del 

Proyecto 

El proyecto "Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para el Barrio Chihuaso, 

Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua", 

pretende mejorar considerablemente la condición sanitaria de los habitantes del 

sector, con una adecuada recolección de aguas residuales. 

Nivel de los 

Estudios 

Técnicos del 

Proyecto 

Idea o pre factibilidad 

Factibilidad                                             ( X ) 

Definitivos 

Categoría del 

Proyecto 

Construcción                                           ( X ) 

Rehabilitación 

Ampliación o Mejoramiento 

Mantenimiento 

Capacitación 

Apoyo 

Otro 
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DATOS DEL PROMOTOR AUSPICIANTE 

Nombre o Razón Social GAD San Bartolomé de Pinllo 

Representante Legal Sr. Ramiro Miniguano 

Dirección 

San Bartolomé de Pinllo 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

Teléfono :  

E-mail:  

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA/MEDIO FÍSCIO/LOCALIZACIÓN 

Región geográfica 

Costa 

            Sierra      ( X ) 

Oriente 

Insular 

Coordenadas 

UTM 

INICIO 

Longitud      E 760883 

Latitud         S 9865572 

FINAL 

Longitud      E 761484 

Latitud         S 9865052 

Altitud 

A nivel del mar 

Entre 0 y 500 msnm 

Entre 501 y 2300 msnm 

                 Entre 2301 y 3000 msnm          ( X ) 

Entre 3001 y 4000 msnm 

Más de 4000 msnm 

Clima, Temperatura 

Cálido – Seco 

Cálido – Húmedo 

Subtropical 

                           Templado                    ( X ) 

Frío 

Glacial 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Ocupación actual del Área de Influencia 

            Asentamientos humanos         ( X ) 

          Áreas agrícolas o ganaderas        ( X ) 

    Áreas ecológicas protegidas 

      Bosques naturales o artificiales       ( X ) 

Fuentes hidrológicas y cauces naturales 

Zonas con potencial turístico 

Zonas de valor histórico, cultural o religioso 

Zonas inestables con riesgo sísmico 
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Pendiente del Suelo 

Llano 

Ondulado 

             Montañoso     ( X ) 

Tipo de Suelo 

Arcilloso 

Arenoso 

               Semiduro      ( X ) 

Rocoso 

Saturado 

Calidad del Suelo 

                 Fértil          ( X )   

Semi-fértil 

Erosionado 

Saturado 

Otro 

Permeabilidad del Suelo 

                 Alta          ( X )  

Media  

Baja 

Condiciones de Drenaje 

             Muy Buenas    ( X ) 

Buenas 

Malas 

HIDROLOGÍA 

Fuentes 

           Agua Superficial  ( X ) 

Agua subterránea 

Agua de mar 

Ninguna 

Nivel Freático 
Alto 

             Profundo     ( X ) 

Precipitaciones 

Altas 

              Medias     ( X ) 

Bajas 

AIRE 

Calidad del Aire 

Pura  

            Buena     ( X ) 

Mala 

Recirculación del Aire 

      Muy Buena  ( X ) 

Buena 

Mala 

Ruido 

            Bajo     ( X ) 

Tolerable 

Ruidoso 
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CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

Ecosistema 

                          Páramo                    ( X ) 

Bosque Pluvial 

Bosque Nublado 

Bosque seco tropical 

Ecosistemas marinos 

Ecosistemas lacustres 

FLORA 

Tipo de cobertura vegetal 

Bosques     ( X ) 

Arbustos     ( X ) 

Pastos     ( X ) 

Cultivos     ( X ) 

Matorrales     ( X ) 

Importancia de la cobertura vegetal 

Común del Sector ( X ) 

Rara o endémica 

En peligro de extinción 

Protegida 

Intervenida 

Uso de la vegetación 

Alimenticio     ( X ) 

Comercia     ( X ) 

Medicinal     ( X ) 

Construcción 

Fuente de Semilla     ( X ) 

FAUNA SILVESTRE 

Tipología 

Micro fauna 

Insectos     ( X ) 

Anfibios 

Peces 

Reptiles 

Aves     ( X ) 

Mamíferos     ( X ) 

Importancia    

Común     ( X ) 

Rara o única especie 

Frágil 

En Peligro de extinción 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-CULTURAL 

DEMOGRAFÍA 

Nivel de Consolidación del área de influencia 

Urbana 

Periférica 

                     Rural              ( X ) 

Tamaño de la población: 

Entre 0 y 1.000 habitantes ( X ) 

Entre 1.001 y 10.000 habitantes 

Entre 10.001 y 100.000 habitantes 

Más de 100.000 habitantes 

Características étnicas de la Población 

                  Mestizos         ( X ) 

Indígenas 

Negros 

Otros 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

Abastecimiento de Agua 

Agua Potable 

Conexión domiciliaria 

Agua de lluvia 

              Agua Entubada          ( X ) 

Servicio Permanente 

Racionado 

Tanquero 

Acarreo manual 

Ninguno 

Evacuación de aguas Servidas 

Alcantarillado Sanitario 

Alcantarillado Pluvial 

             Fosas Sépticas        ( X ) 

Letrinas 

Ninguno 

Evacuación de aguas Lluvias 

Alcantarillado Pluvial 

            Drenaje Superficial      ( X ) 

Ninguno 

Desechos Sólidos 

Barrido y Recolección 

Botadero a cielo abierto 

Otro 

Electrificación 

         Red energía eléctrica    ( X ) 

Plantas Eléctricas 

Ninguno 

Transporte Público 

               Servicio Urbano      ( X ) 

Servicio Intercantonal 

Rancheras 

Otro 
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Vialidad y accesos 

                Vías Principales           ( X ) 

                Vías Secundarias          ( X ) 

          Caminos Vecinales            ( X ) 

Vías Urbanas 

Otro 

Telefonía 

Red Domiciliaria 

Cabina Pública 

                      Ninguno                   ( X ) 

ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS 

Aprovechamiento y uso de la tierra 

                       Residencial              ( X ) 

Comercial 

Recreacional 

                    Productivo               ( X ) 

Baldío 

Otro 

Tenencia de la tierra 

                 Terrenos privados      ( X ) 

Terrenos comunales 

Terrenos municipales 

Terrenos estatales 

Organización social 

Primer grado – Comunal, barrial  ( X ) 

Segundo grado ‐ Pre‐cooperativas, cooperativas 

Tercer grado – Asociaciones, Federaciones 

Otra 

ASPECTOS CULTURALES 

Lengua 

                    Castellano            ( X ) 

Nativa 

Otro 

Religión 

                    Católicos             ( X ) 

Evangélicos 

Otro 

Tradiciones 

Ancestrales 

Religiosas 

                  Populares           ( X ) 

Otras 

Medio Perceptual 

Zonas con valor paisajístico ( X ) 

Atractivo turístico 

Recreacional 

Otro 

RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS 

Peligro de deslizamientos 

Inminente 

                      Latente                 ( X ) 

Nulo 

Peligro de Inundaciones 

Inminente 

Latente  

                     Nulo              ( X ) 

Peligro de terremotos: 

Inminente 

                      Latente                 ( X ) 

Nulo 
ELABORADO POR: Angela Moya
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6.9 PRESUPUESTO  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

   OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

 
HOJA: 1 / 5 

      
N°  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO 

RED DE ALCANTARILLADO 

1 Replanteo y nivelación Km 2,6  $     335,35   $               871,91  

2 Rotura de Asfalto (Incluye desalojo) m2 1560  $       12,65   $          19.734,00  

3 Excavación a máquina en tierra de 0.00m a 2.00m m3 1435  $         1,90   $            2.726,50  

4 Excavación a máquina en tierra de 2.01m a 4.00m m3 1690  $         2,16   $            3.650,40  

5 Excavación a máquina en tierra de 4.01m a 6.00m m3 290  $         2,42   $               701,80  

6 Cama de arena a=25 cm m3 325  $         4,06   $            1.319,50  

7 Suministro e Instalación Tubería PVC D=200mm Estructurada m 2600  $       26,14   $          67.964,00  

8 Pozo de revisión h=1,00 a 2,00 con tapa de HF D=0,6m u 42  $     278,81   $          11.710,02  

9 Pozo de revisión h=2,01 a 4,00 con tapa de HF D=0,6m u 32  $     493,42   $          15.789,44  

10 Pozo de revisión h=4,01 a 6,00 con tapa de HF D=0,6m u 3  $     697,06   $            2.091,18  

11 Desalojo de material sobrante hasta 4 Km m3 3145  $       34,87   $        109.666,15  

12 Relleno compactado a máquina m3 3450  $         1,27   $            4.381,50  

13 Reposición de Asfalto m2 1560  $         7,27   $          11.341,20  

14 Acometida domiciliaria u 80  $     128,06   $          10.244,80  

    SUBTOTAL  $        262.192,40  

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DESARENADOR Y REJILLAS 

15 Rejillas de acuerdo a diseño u 1  $     285,56   $               285,56  

16 Válvula de compuerta PVC D= 110 mm u 1  $     248,59   $               248,59  

17 Caja de revisión 0.60 x 0.60 x 0.60, con tapa H.A. e=7cm u 3  $       83,90   $               251,70  

18 Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A E=7cm, Paredes espesor 12 cm, Horm. F`c=210Kg/cm2 u 1  $       85,63   $                 85,63  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

   OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

 
HOJA: 2 / 5 

      

N°  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

19 Tubería desagüe PVC D=200 mm m 50  $       20,10   $            1.005,00  

20 Reductores tubería PVC desagüe D= 200 mm a 110 mm u 2  $       19,82   $                 39,64  

21 Tubería desagüe PVC D=110 mm m 1  $       13,39   $                 13,39  

22 Pintura m2 15  $         5,11   $                 76,65  

    SUBTOTAL  $            2.006,16  

TANQUE SÉPTICO 

23 Desbroce y limpieza del terreno m2 13,6  $         3,62   $                 49,23  

24 Replanteo y nivelación para estructuras m2 13,6  $     218,21   $            2.967,66  

25 Excavación manual para estructuras m3 41,3  $         4,01   $               165,61  

26 Empedrado base e=15cm m2 13,6  $         6,28   $                 85,41  

27 Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. m3 13,6  $       45,47   $               618,39  

28 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 m3 13,5  $     151,60   $            2.046,60  

29 Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Kg 1304,6  $         8,15   $          10.632,49  

30 Encofrado recto m2 98,7  $       46,26   $            4.565,86  

31 Enlucido interior + impermeabilizante m2 84,5  $         6,32   $               534,04  

32 Enlucido exterior m2 82,3  $         4,18   $               344,01  

33 Válvula de compuerta PVC D = 110mm u 3  $     266,30   $               798,90  

34 Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A E=7cm, Paredes espesor 12 cm, Horm. F`c=210Kg/cm2 u 3  $       83,71   $               251,13  

35 Quemador u 2  $       73,33   $               146,66  

36 Tubería desagüe PVC D = 200mm m 12,3  $       17,71   $               217,83  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

   OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

 

HOJA: 3/5 

      
N°  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

37 Reductores tubería PVC desagüe D = 200mm a 110 mm u 6 $ 20,69  $ 124,14  

38 Codo 90º PVC D = 200mm u 7 $ 20,99  $ 146,93  

39 Pintura m2 56,8 $ 5,11  $ 290,25  

 
 

SUBTOTAL $ 23.985,14  

LECHO DE SECADO DE LODOS 

40 Desbroce y limpieza del terreno m2 7,47 $ 2,42  $ 18,08  

41 Replanteo y nivelación para estructuras m2 7,47 $ 221,21  $ 1.652,44  

42 Excavación manual para estructuras m3 13,5 $ 4,81  $ 64,94  

43 Hormigón simple f'c=180 kg/cm2 en Replantillo m3 7,47 $ 126,17  $ 942,49  

44 Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. m3 23,5 $ 42,20  $ 991,70  

45 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 m3 7,05 $ 129,82  $ 915,23  

46 Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Kg 267,9 $ 5,54  $ 1.484,17  

47 Encofrado recto m2 35,8 $ 60,64  $ 2.170,91  

48 Enlucido interior + impermeabilizante m2 15,3 $ 7,52  $ 115,06  

49 Enlucido exterior m2 16,3 $ 6,61  $ 107,74  

50 Tubería desagüe PVC D = 200mm m 3 $ 21,91  $ 65,73  

51 Tubería desagüe perforada PVC D = 200mm m 3,5 $ 16,49  $ 57,72  

52 Codo 90º PVC D = 200mm u 5 $ 24,83  $ 124,15  

53 Tee PVC D = 200mm u 1 $ 26,45  $ 26,45  

54 Pintura m2 19,25 $ 5,11  $ 98,37  

  
SUBTOTAL $ 8.835,18  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

   OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

 

HOJA: 4/5 

      
N°  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

FILTRO BIOLÓGICO  

55 Desbroce y limpieza del terreno m2 11,36 $ 4,84  $ 54,98  

56 Replanteo y nivelación para estructuras m2 11,36 $ 316,79  $ 3.598,73  

57 Excavación manual para estructuras m3 58,9 $ 0,48  $ 28,27  

58 Empedrado base e=15cm m2 11,36 $ 5,99  $ 68,05  

59 Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. m3 52,3 $ 28,60  $ 1.495,78  

60 Encofrado circular m2 37,6 $ 21,18  $ 796,37  

61 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 m3 4,6 $ 146,51  $ 673,95  

62 Enlucido interior + impermeabilizante m2 26,7 $ 7,69  $ 205,32  

63 Enlucido exterior m2 25,8 $ 5,72  $ 147,58  

64 Malla electrosoldada 10x10x4 m2 25,7 $ 8,29  $ 213,05  

65 Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Kg 189,6 $ 1,79  $ 339,38  

66 Material granular para filtros m3 7,24 $ 20,34  $ 147,26  

67 Válvula de compuerta PVC D = 110mm u 1 $ 265,66  $ 265,66  

68 Caja de Revisión 0.60 x 0.60 x 0.60 m, con tapa H.A E=7cm u 1 $ 85,34  $ 85,34  

69 Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A E=7cm, Paredes espesor 12 cm, Horm. F`c=210Kg/cm2 u 1 $ 91,90  $ 91,90  

70 Tubería desagüe PVC D = 200mm m 67,4 $ 19,54  $ 1.317,00  

71 Reductores tubería PVC desagüe D = 200mm a 110 mm u 2 $ 21,05  $ 42,10  

72 Tubería desagüe PVC D = 110mm m 1 $ 14,08  $ 14,08  

73 Codo 90º PVC D = 200mm u 3 $ 25,03  $ 75,09  

74 Pintura m2 25,3 $ 5,11  $ 129,28  

  
SUBTOTAL $ 9.789,17  
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HOJA: 5 / 5 

      

N°  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

CERRAMIENTO 

75 Desbroce y limpieza del terreno m2 32,5  $         3,62   $               117,65  

76 Excavación manual para estructuras m3 32,5  $         3,20   $               104,00  

77 Hormigón Ciclópeo 60% H.S f 'c=180 Kg/cm2 m3 13,6  $     117,52   $            1.598,27  

78 Encofrado recto m2 13,85  $       36,96   $               511,90  

79 Mampostería de Ladrillo de Arcilla Común Tipo Chambo 0.30x0.08x0.11 m m2 89,6  $       11,74   $            1.051,90  

80 Enlucido exterior m2 156,9  $         6,50   $            1.019,85  

81 Tubo poste estructural galvanizado de 1 1/2" E=2mm, H=3.00 m u 15  $       28,34   $               425,10  

82 Malla de cerramiento galvanizada Nº 11 m2 160,2  $       35,38   $            5.667,88  

83 Alambre de púas galvanizado m 213,6  $         3,82   $               815,95  

84 Puerta acceso, tubo H.G y malla u 1  $     274,60   $               274,60  

    SUBTOTAL  $          11.587,10  

PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

85 Señalización u 120  $     139,21   $          16.705,20  

86 Riego de agua con tanquero m3 30  $       22,31   $               669,30  

87 Desalojo de materiales m3 800  $         4,50   $            3.600,00  

88 Reposición de capa vegetal m2 1500  $         4,93   $            7.395,00  

    SUBTOTAL  $          28.369,50  

      TOTAL USD=  $        346.764,65  

Elaborado por: Angela Moya 
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6.10 CRONOGRAMA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 Replanteo y nivelación Km 2,60 335,35 871,91 

100,00%       

        

871,91       

2 Rotura de Asfalto (Incluye desalojo) m2 1.560,00 12,65 19.734,00 

85,00% 15,00%     

        

16773,90 2960,10     

3 Excavación a máquina en tierra de 0.00m a 2.00m m3 1.435,00 1,90 2.726,50 

50,00% 20,00% 30,00%   

        

1363,25 545,3 817,95   

4 Excavación a máquina en tierra de 2.01m a 4.00m m3 1.690,00 2,16 3.650,40 

40,00% 20,00% 40,00%   

        

1460,16 730,08 1460,16   

5 Excavación a máquina en tierra de 4.01m a 6.00m m3 290,00 2,42 701,80 

  100,00%     

        

  701,8     

6 Cama de arena a=25 cm m3 325,00 4,06 1.319,50 

30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 

        

395,85 263,9 329,875 329,875 

7 Suministro e Instalación Tubería PVC D=200mm Estructurada m 2.600,00 26,14 67.964,00 

40,00% 10,00% 30,00% 20% 

        

27185,6 6796,4 20389,2 13592,8 

8 Pozo de revisión h=1,00 a 2,00 con tapa de HF D=0,6m u 42,00 278,81 11.710,02 

    50% 50% 

        

  0 5855,01 5855,01 

9 Pozo de revisión h=2,01 a 4,00 con tapa de HF D=0,6m u 32,00 493,42 15.789,44 

  15,00% 40,00% 45,00% 

        

  2368,42 6315,78 7105,25 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

10 Pozo de revisión h=4,01 a 6,00 con tapa de HF D=0,6m u 3,00 697,06 2.091,18 

    100%   

        

    2091,18   

11 Desalojo de material sobrante hasta 4 Km m3 3.145,00 34,87 ######## 

100%       

        

109666,15       

12 Relleno compactado a máquina m3 3.450,00 1,27 4.381,50 

30,00%   45,00% 25% 

        

1314,45   1971,68 1095,375 

13 Reposición de Asfalto m2 1.560,00 7,27 11.341,20 

      100% 

        

      11341,2 

14 Acometida domiciliaria u 80,00 128,06 10.244,80 

    45% 55% 

        

    4610,16 5634,64 

15 Rejillas de acuerdo a diseño u 1,00 285,56 285,56 

  100%     

        

  285,56     

16 Válvula de compuerta PVC D= 110 mm u 1,00 248,59 248,59 

  100%     

        

  248,59     

17 Caja de revisión 0.60 x 0.60 x 0.60, con tapa H.A. e=7cm u 3,00 83,90 251,70 

  100%     

        

  251,70     

18 Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A E=7cm, Paredes espesor 12  m 1,00 85,63 85,63 

  100%     

        

  85,63     
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

19 Tubería desagüe PVC D=200 mm u 50,00 20,10 1.005,00 

  100%     

        

  1005,00     

20 Reductores tubería PVC desagüe D= 200 mm a 110 mm m 2,00 19,82 39,64 

  100%     

        

  39,64     

21 Tubería desagüe PVC D=110 mm m2 1,00 13,39 13,39 

  100%     

        

  13,39     

22 Pintura m2 15,00 5,11 76,65 

  100%     

        

  76,65     

23 Desbroce y limpieza del terreno m2 13,60 3,62 49,23 

100%       

        

49,23       

24 Replanteo y nivelación para estructuras m3 13,60 218,21 2.967,66 

100%       

        

2967,66       

25 Excavación manual para estructuras m2 41,30 4,01 165,61 

    100%   

        

    165,61   

26 Empedrado base e=15cm m3 13,60 6,28 85,41 

    100%   

        

    85,41   

27 Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. m3 13,60 45,47 618,39 

    100%   

        

    618,39   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

28 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 m3 13,50 151,60 2.046,60 

    100%   

        

    2046,60   

29 Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Kg 1.304,60 8,15 10.632,49 

    100%   

        

    10632,49   

30 Encofrado recto m2 98,70 46,26 4.565,86 

    100%   

        

    4565,86   

31 Enlucido interior + impermeabilizante m2 84,50 6,32 534,04 

    100%   

        

    534,04   

32 Enlucido exterior m2 82,30 4,18 344,01 

    100%   

        

    344,01   

33 Válvula de compuerta PVC D = 110mm U 3,00 266,30 798,90 

    100%   

        

    798,90   

34 
Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A E=7cm, Paredes espesor 12 cm, Horm. 

F`c=210Kg/cm2 
U 3,00 83,71 251,13 

    100%   

        

    251,13   

35 Quemador U 2,00 73,33 146,66 

    100%   

        

    146,66   

36 Tubería desagüe PVC D = 200mm M 12,30 17,71 217,83 

    100%   

        

    217,83   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

37 Reductores tubería PVC desagüe D = 200mm a 110 mm u 6,00 20,69 124,14 

    100%   

        

    124,14   

38 Codo 90º PVC D = 200mm u 7,00 20,99 146,93 

    100%   

        

    146,93   

39 Pintura m2 56,80 5,11 290,25 

    100%   

        

    290,25   

40 Desbroce y limpieza del terreno m2 7,47 2,42 18,08 

100%       

        

18,08       

41 Replanteo y nivelación para estructuras m2 7,47 221,21 1.652,44 

    100%   

        

    1652,44   

42 Excavación manual para estructuras m3 13,50 4,81 64,94 

    100%   

        

    64,94   

43 Hormigón simple f'c=180 kg/cm2 en Replantillo m3 7,47 126,17 942,49 

    100%   

        

    942,49   

44 Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. m3 23,50 42,20 991,70 

    100%   

        

    991,70   

45 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 m3 7,05 129,82 915,23 

    100%   

        

    915,23   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

46 Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 kg 267,90 5,54 1.484,17 

    100%   

        

    1484,17   

47 Encofrado recto m2 35,80 60,64 2.170,91 

    100%   

        

    2170,91   

48 Enlucido interior + impermeabilizante m2 15,30 7,52 115,06 

    100%   

        

    115,06   

49 Enlucido exterior m2 16,30 6,61 107,74 

    100%   

        

    107,74   

50 Tubería desagüe PVC D = 200mm m 3,00 21,91 65,73 

    100%   

        

    65,73   

51 Tubería desagüe perforada PVC D = 200mm m 3,50 16,49 57,72 

    100%   

        

    57,72   

52 Codo 90º PVC D = 200mm u 5,00 24,83 124,15 

    100%   

        

    124,15   

53 Tee PVC D = 200mm u 1,00 26,45 26,45 

    100%   

        

    26,45   

54 Pintura m2 19,25 5,11 98,37 

    100%   

        

    98,37   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

55 Desbroce y limpieza del terreno m2 11,36 4,84 54,98 

100%       

        

54,98       

56 Replanteo y nivelación para estructuras m2 11,36 316,79 3.598,73 

100%       

        

3598,73       

57 Excavación manual para estructuras m3 58,90 0,48 28,27 

      100% 

        

      28,27 

58 Empedrado base e=15cm m2 11,36 5,99 68,05 

      100% 

        

      68,05 

59 Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. m3 52,30 28,60 1.495,78 

      100% 

        

      1495,78 

60 Encofrado circular m2 37,60 21,18 796,37 

      100% 

        

      796,37 

61 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 m3 4,60 146,51 673,95 

      100% 

        

      673,95 

62 Enlucido interior + impermeabilizante m2 26,70 7,69 205,32 

      100% 

        

      205,32 

63 Enlucido exterior m2 25,80 5,72 147,58 

      100% 

        

      147,58 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua.  

UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

64 Malla electrosoldada 10x10x4 m2 25,70 8,29 213,05 

      100% 

        

      213,05 

65 Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 kg 189,60 1,79 339,38 

      100% 

        

      339,38 

66 Material granular para filtros m3 7,24 20,34 147,26 

      100% 

        

      147,26 

67 Válvula de compuerta PVC D = 110mm u 1,00 265,66 265,66 

      100% 

        

      265,66 

68 Caja de Revisión 0.60 x 0.60 x 0.60 m, con tapa H.A E=7cm u 1,00 85,34 85,34 

      100% 

        

      85,34 

69 
Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A E=7cm, Paredes espesor 12 cm, Horm. 

F`c=210Kg/cm2 
u 1,00 91,90 91,90 

      100% 

        

      91,90 

70 Tubería desagüe PVC D = 200mm m 67,40 19,54 1.317,00 

      100% 

        

      1317,00 

71 Reductores tubería PVC desagüe D = 200mm a 110 mm u 2,00 21,05 42,10 

      100% 

        

      42,10 

72 Tubería desagüe PVC D = 110mm m2 1,00 14,08 14,08 

      100% 

        

      14,08 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

73 Codo 90º PVC D = 200mm m2 3,00 25,03 75,09 

      100% 

        

      75,09 

74 Pintura m3 25,30 5,11 129,28 

      100% 

        

      129,28 

75 Desbroce y limpieza del terreno m3 32,50 3,62 117,65 

      100% 

        

      117,65 

76 Excavación manual para estructuras m2 32,50 3,20 104,00 

      100% 

        

      104,00 

77 Hormigón Ciclópeo 60% H.S f 'c=180 Kg/cm2 m2 13,60 117,52 1.598,27 

      100% 

        

      1598,27 

78 Encofrado recto m2 13,85 36,96 511,90 

      100% 

        

      511,90 

79 Mampostería de Ladrillo de Arcilla Común Tipo Chambo 0.30x0.08x0.11 m m2 89,60 11,74 1.051,90 

      100% 

        

      1051,90 

80 Enlucido exterior m2 156,90 6,50 1.019,85 

      100% 

        

      1019,85 

81 Tubo poste estructural galvanizado de 1 1/2" E=2mm, H=3.00 m u 15,00 28,34 425,10 

      100% 

        

      425,10 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

          PROYECTO:  Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 
UBICACIÓN:Barrio El Rosario, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

OFERENTE: Egda. Angela Nataly Moya Paredes 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS PERIODO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

82 Malla de cerramiento galvanizada Nº 11 m2 160,20 35,38 5.667,88 

      100% 

        

      5667,88 

83 Alambre de púas galvanizado m 213,60 3,82 815,95 

      100% 

        

      815,95 

84 Puerta acceso, tubo H.G y malla u 1,00 274,60 274,60 

      100% 

        

      275,60 

85 Señalización u 120,00 139,21 16.705,20 

100%       

        

16705,2       

86 Riego de agua con tanquero m3 30,00 22,31 669,30 

  100%     

        

  669,30     

87 Desalojo de materiales m3 800,00 4,50 3.600,00 

50%     50% 

        

1800     1800 

88 Reposición de capa vegetal m2 1.500,00 4,93 7.395,00 

      100% 

        

      7395 

  TOTAL: K514-951366   346.764,65   

INVERSION SEMANAL 74.559,00 126.707,61 73.626,34 71.872,71 

% INVERSION SEMANAL 21,50% 36,54% 21,23% 20,73% 

INVERSION SEMANAL ACUMULADO 74.559,00 201.266,61 274.892,94 346.765,65 

% INVERSION SEMANAL ACUMULADO 21,50% 58,04% 79,27% 100,00% 

Elaborado por: Angela Moya
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6.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN (CON EQUIPO DE PRECISION) 

ALCANTARILLADO 

DESCRIPCIÓN: 

Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los datos que 

constan en los planos respectivos y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador; como paso 

previo a la construcción. 

ESPECIFICACIÓN: 

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de precisión 

y por personal técnico capacitado y experimentado. Se debe  colocar mojones de hormigón 

perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estar  de 

acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/o órdenes del fiscalizador. 

UNIDAD: Kilómetro (Km). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Pintura 

Estacas de madera 

Clavos 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor, estación total, nivel. 
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MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Topógrafo 2 (C1), Cadenero (D2). 

TRANSPORTE: 

El transporte está contemplado dentro del costo total del rubro. (No aplica). 

FORMA DE PAGO: 

El replanteo se medirá  por kilómetro. El pago se realizar  en acuerdo con el proyecto y la 

cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el ingeniero fiscalizador. 

ROTURA DESALOJO. CARPE ASF. AMOLADORA – RETRO E=2’’ 

DESCRIPCIÓN: 

Se entenderá por rotura de carpeta asfáltica a la operación de romper y remover la misma 

en los lugares donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para 

la instalación de tuberías de agua. 

ESPECIFICACIÓN: 

Previo a la rotura de carpeta asfáltica se deberá definir y delimitar el área a ser removida 

mediante el corte con máquina perfiladora a fin de que los bordes queden perfectamente 

definidos. 

UNIDAD: metros cuadrados (m2). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Disco para corte 
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EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5% M. O.), Maquina cortadora de asfalto (Amoladora), 

Retroexcavadora, Volqueta 8 m³. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador excavadora OEP1 GI (C1), Chofer: Volqueta (C1), 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte de materiales a excepción del desalojo incluido en el rubro hasta 

5 Km. 

FORMA DE PAGO: 

La rotura de carpeta asfáltica incluido desalojo será medida en metros cuadrados (m2) con 

aproximación de dos decimales. 

La rotura de carpeta asfáltica incluido desalojo le será pagado al Constructor a los precios 

unitarios estipulados en el Contrato. 

REPOSICION CARP. ASFALTICA E = 2" EN CALIENTE INC. IMPRIMAC. INC. 

SUB-BASE CLASE 3 e=25 cm Y BASE CLASE 2 e=15 cm  

DESCRIPCIÓN: 

Se entenderá por reposición, la operación de construir el elemento que hubiere sido 

removida en la apertura de las zanjas. 
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ESPECIFICACIÓN: 

El tipo de asfalto a ser utilizado será cemento asfáltico con un grado de penetración 60–70 

para carpeta asfáltica. En caso de ser necesario, el fiscalizador podrá cambiar el grado del 

asfalto durante la construcción, hasta grados inmediatamente más próximos, sin que haya 

modificación en el precio unitario señalado en el contrato. 

UNIDAD: metros cuadrados (m2). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

CARPETA ASFÁLTICA 

Material Asfáltico.- El tipo de asfalto a ser utilizado será cemento asfáltico con un grado 

de penetración 60–70 para carpeta asfáltica, Asfalto AP-E. En caso de ser necesario, el 

fiscalizador podrá cambiar el grado del asfalto durante la construcción, hasta grados 

inmediatamente más próximos, sin que haya modificación en el precio unitario señalado en 

el contrato. 

El pavimento reconstruido deberá quedar al mismo nivel que el original, evitándose la 

formación de topes o depresiones, por lo que se procurará que la reposición del pavimento 

se efectúe una vez que el relleno de las zanjas haya adquirido su máxima consistencia y 

consolidación y no experimente asentamientos posteriores. 

Base clase 2 

Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, estas bases deberán 

hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados en la 

Tabla 404-1.2. 
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EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta manual 

Rodillo vibratorio 

Volqueta 8 m3 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón 

Rodillo autopropulsado 

Chofer: Volquetas 

M. mayor en ejecución de obras civiles 

TRANSPORTE: 

Para la ejecución de los trabajos de asfaltado, el contratista proporcionara el transporte 

necesario para el transporte de la maquinaria y los materiales a emplearse en la reparación 

del asfaltado de la obra. 

FORMA DE PAGO: 

La reposición de pavimentos será medida en metros cuadrados (m2) . 
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EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRA SECO A MAQUINA H=0.00-2.00M. 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por excavación en tierra seco máquina, el remover y quitar la tierra u otros 

materiales con la utilización de equipo caminero apropiado de tal manera que se pueda 

conformar espacios para alojar mamposterías, canales y drenes, elementos estructurales, 

alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones necesarias para: compactar o 

limpiar el Replantillo y los taludes, el retiro del material producto de las excavaciones, y 

conservar las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar satisfactoriamente la 

actividad planificada. 

UNIDAD: metros cúbicos (m3) 

MATERIALES MÍNIMOS: 

No contempla la utilización de materiales. 

EQUIPO MÍNIMO: Herramienta menor, Retroexcavadora. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador equipo pesado GI (C1). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La excavación a máquina se medirá en metros cúbicos (m3). 
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EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRA SECO A MAQUINA H=2.01-4.00M. 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por excavación en tierra seco máquina, el remover y quitar la tierra u otros 

materiales con la utilización de equipo caminero apropiado de tal manera que se pueda 

conformar espacios para alojar mamposterías, canales y drenes, elementos estructurales, 

alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones necesarias para: compactar o 

limpiar el Replantillo y los taludes, el retiro del material producto de las excavaciones, y 

conservar las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar satisfactoriamente la 

actividad planificada. 

UNIDAD: metros cúbicos (m3) 

MATERIALES MÍNIMOS: 

No contempla la utilización de materiales. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor, Retroexcavadora. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador equipo pesado GI (C1) 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 
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FORMA DE PAGO: 

La excavación a máquina se medirá en metros cúbicos (m3) . 

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRA SECO A MAQUINA H=4.01-6.00M. 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por excavación en tierra seco máquina, el remover y quitar la tierra u otros 

materiales similares con la utilización de equipo caminero apropiado de tal manera que se 

pueda conformar espacios para alojar mamposterías, canales y drenes, elementos 

estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones necesarias para: 

compactar o limpiar el Replantillo y los taludes, el retiro del material producto de las 

excavaciones, y conservar las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar 

satisfactoriamente la actividad planificada. 

UNIDAD: metros cúbicos (m3) 

MATERIALES MÍNIMOS: No contempla la utilización de materiales. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor, Retroexcavadora. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador equipo pesado GI (C1). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 
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FORMA DE PAGO: 

La excavación a máquina se medirá en metros cúbicos (m3). 

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN CANGAHUA A MÁQUINA. H = 0.00 - 2.00 M 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por excavación zanja en Cangagua máquina, el remover y quitar la tierra u 

otros materiales con la utilización de equipo caminero apropiado de tal manera que se 

pueda conformar espacios para alojar mamposterías, canales y drenes, elementos 

estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones necesarias para: 

compactar o limpiar el Replantillo y los taludes, el retiro del material producto de las 

excavaciones, y conservar las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar 

satisfactoriamente la actividad planificada. 

UNIDAD: Metros Cúbicos (m3) 

MATERIALES MÍNIMOS: 

No contempla la utilización de materiales 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor, Retroexcavadora. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador equipo pesado GRUPO I (C1). 
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TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La excavación a máquina se medirá en metros cúbicos (m³).  

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN CANGAHUA A MÁQUINA. H = 2.01 - 4.00 M 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por excavación zanja en cangagua máquina, el remover y quitar la tierra u 

otros materiales con la utilización de equipo caminero apropiado de tal manera que se 

pueda conformar espacios para alojar mamposterías, canales y drenes, elementos 

estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones necesarias para: 

compactar o limpiar el Replantillo y los taludes, el retiro del material producto de las 

excavaciones, y conservar las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar 

satisfactoriamente la actividad planificada. 

UNIDAD: Metros Cúbicos (m3) 

MATERIALES MÍNIMOS: 

No contempla la utilización de materiales 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor, Retroexcavadora. 
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MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador equipo pesado GRUPO I (C1). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La excavación a máquina se medirá en metros cúbicos (m³).  

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN CANGAHUA A MÁQUINA. H = 4.01 - 6.00 M 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por excavación zanja en cangahua máquina, el remover y quitar la tierra 

consolidada u otros materiales similares con la utilización de equipo caminero apropiado 

de tal manera que se pueda conformar espacios para alojar mamposterías, canales y drenes, 

elementos estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones 

necesarias para: compactar o limpiar el Replantillo y los taludes, el retiro del material 

producto de las excavaciones, y conservar las mismas por el tiempo que se requiera hasta 

culminar satisfactoriamente la actividad planificada. 

UNIDAD: Metros Cúbicos (m3) 

MATERIALES MÍNIMOS: 

No contempla la utilización de materiales 
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EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor, Retroexcavadora. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador equipo pesado GRUPO I (C1). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La excavación a máquina se medirá en metros cúbicos (m³). 

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN CONGLOMER. A MAQUINA H=0.00-2.00M. 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por excavación zanja en conglomerado máquina, el remover y quitar la tierra u 

otros materiales con la utilización de equipo caminero apropiado de tal manera que se 

pueda conformar espacios para alojar mamposterías, canales y drenes, elementos 

estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones necesarias para: 

compactar o limpiar el Replantillo y los taludes, el retiro del material producto de las 

excavaciones, y conservar las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar 

satisfactoriamente la actividad planificada. 

UNIDAD: Metros cúbicos (m3). 
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MATERIALES MÍNIMOS: 

No contempla la utilización de materiales. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5% M. O.), Retroexcavadora. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador equipo pesado GRUPO I (C1). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La excavación a máquina se medirá en metros cúbicos (m3). 

ENTIBADO DE ZANJA 

DESCRIPCIÓN: 

Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o 

derrumbamiento de las paredes de la excavación, e impedir o retardar la penetración del 

agua subterránea, sea en zanjas u otros. 

UNIDAD: Metro cuadrado (m2). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Tabla dura de encofrado 
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Pingos de eucalipto 

Tiras de eucalipto 

Clavos 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), M. mayor en ejecución de obras civiles 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte 

FORMA DE PAGO: 

La colocación de entibados será medida en m2. 

S. C. TUBERÍA PVC 200 mm ESTRUCTURADO INEN 2059 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro, instalación y prueba de la TUBERÍA PVC 280mm 

ESTRUCTURADO para alcantarillado la cual corresponde a conductos circulares 

provistos de un empalme adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar 

en condiciones satisfactorias una tubería continua. 
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ESPECIFICACIÓN: 

La tubería plástica a suministrar deberá cumplir con las siguientes normas: 

UNIDAD: Metros (m). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Tubería PVC D=200mm estructurado INEN 2059 (incluido caucho),  

* INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 

ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. 

REQUISITOS" 

El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la 

NORMA INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN, tubería de pared estructurada, en función 

de cada serie y diámetro, a fin de facilitar la construcción de las redes. 

La serie mínima requerida de la tubería a ofertarse en este alcantarillado deberá 

demostrarse con el respectivo cálculo de deformaciones a fin de verificar si los resultados 

obtenidos son iguales o menores a lo que permita la norma bajo la cual fue fabricado el 

tubo. 

La superficie interior de la tubería deberá ser lisa. En el precio de la tubería a ofertar, se 

deberá incluir las uniones correspondientes 

Instalación y prueba de la tubería PVC 200mm 

Corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor, para instalar la 

tubería  y luego probarla, a satisfacción de la fiscalización. 
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Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material que 

contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular.  La 

tubería plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos.  

Prueba hidrostática accidental.  

Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua que no 

excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material producto de la 

excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente libre las juntas de los 

mismos. Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Constructor procederá a 

descargar las tuberías y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que 

no existan fugas en las juntas y el Ingeniero Fiscalizador quede satisfecho. Esta prueba 

hidrostática accidental se hará solamente en los casos siguientes:  

Prueba hidrostática sistemática. 

Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. Consiste en 

vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el contenido de 5 m3 de 

agua, que desagüe al mencionado pozo de visita con una manguera de 15 cm (6") de 

diámetro, dejando correr el agua libremente a través del tramo a probar. En el pozo de 

visita aguas abajo, el Contratista colocará una bomba para evitar que se forme un tirante de 

agua. Esta prueba tiene por objeto comprobar que las juntas estén bien hechas, ya que de 

no ser así presentaran fugas en estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las 

zanjas. Si se encuentran fallas o fugas en las juntas al efectuar la prueba, el Constructor 

procederá a reparar las juntas defectuosas, y se repetirán las pruebas hasta que no se 

presenten fallas y el Ingeniero Fiscalizador apruebe. 
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Ensayo de presión interna. 

Un acople entre tubos de longitud tal que permita la realización de ensayo para todo tipo 

de junta y con un tapón debidamente anclado en cada extremo, y que garantice 

hermeticidad, debe ser llenado con agua o aire hasta alcanzar una presión mínima de 

50kPa, manteniéndola durante 15 minutos. Durante el ensayo la probeta debe aislarse del 

sistema presurizador antes de empezar con el ensayo de presión interna. Las probetas 

deben acondicionarse no más de 1 hora. Se considera que existe hermeticidad si el agua o 

el aire no se escapan por la junta o por cualquier parte de los tubos ensamblados y la 

presión no baja de 50 kPa. El intervalo de escala de variación del manómetro para medir la 

presión debe ser de 5kPa. 

EQUIPO MÍNIMO: Herramienta menor 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Plomero (D2), M. mayor en ejecución de obras civiles 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte 

FORMA DE PAGO: 

El suministro, instalación y prueba de la TUBERÍA PVC 200mm ESTRUCTURADA se 

medirá en metros lineales (m), con dos decimales de aproximación. Su pago se realizará a 

los precios estipulados en el contrato.  



152 

 

Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la fiscalización. Las 

muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta 

del contratista. 

S. C. SILLA PVC D = 200 mm X 160 mm 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende como suministro e instalación de SILLA ADAPTADORA 280mmx160mm el 

conjunto de operaciones que debe ejecutar el constructor para poner en forma definitiva el 

accesorio de PVC. 

ESPECIFICACIÓN: 

Accesorios son los elementos construidos de cloruro de polivinilo y provistos de un 

sistema de empate adecuado para formar en condiciones satisfactorias junto con la tubería 

un sistema continuo. 

UNIDAD: Unidad (U). 

MATERIALES MINIMOS: 

SILLA ADAPTADORA 200mmx160mm, cemento solvente. 

Las sillas a suministrar deberán cumplir con las siguientes normas: 

 

* INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 

ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. 

REQUISITOS" 
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La curvatura de la silleta dependerá del diámetro y posición de la tubería domiciliaria y de 

la matriz colectora  de recepción.  El pegado entre las dos superficies se lo efectuará con 

cemento solvente, y, de ser el caso, se empleará adhesivo plástico.  La conexión entre la 

tubería principal de la calle y el ramal domiciliar se ejecutará por medio de los acoples, de 

acuerdo con las recomendaciones constructivas que consten en el plano de detalles.  La 

inclinación de los accesorios  entre 45 y 90º dependerá de la profundidad  a la que esté 

instalada la tubería. 

Cemento solvente 

Si la yee se unirá al tubo principal de alcantarillado por medio de la aplicación de una capa 

delgada del pegante suministrado por el fabricante. 

El cemento solvente que va a utilizarse no deberá contener una parte mayoritaria de 

solvente que aumente la plasticidad del PVC. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Plomero (D2). M. mayor en ejecución de obras civiles 

TRANSPORTE: 

El transporte de materiales se lo hará de acuerdo a lo indicado en su correspondiente 

especificación. Los costos de transporte de materiales incluyen dentro de la dotación de 

cada uno. 



154 

 

CONS. POZO DE REVISIÓN H = 0.80-2.00 m f'c = 210 kg/cm2 

DESCRIPCIÓN: 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el 

acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para 

limpieza, incluye material, transporte e instalación, se excluyen las tapas de hierro o 

cemento. 

ESPECIFICACIÓN: 

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ing. 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 

colectores. 

No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 

oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de 

diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre los 

colectores 

UNIDAD: Unidad (u). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Arena, ripio, cemento, agua, Encofrado metálico para pozos, Escalones Ø = 16 mm 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5% M.O.), concretera, vibrador. 
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MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (C1), Albañil (D2), Peón (E2). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La construcción  de POZO REVISIÓN h=0.80-2.00m f’c=210kg/cm2 Di= 0.9m Pared 

20cm se medirá en unidades, determinándose en obra el número construido de acuerdo al 

proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y 

profundidades. 

La construcción del pozo incluye: losa de fondo, paredes, estribos.  

La altura que se pagará es la altura libre del pozo, de h=0.80-2.00m. 

El pago se hará con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 

CONST. POZO DE REVISIÓN H= 2.01-3.00 m f´c = 210 kg/cm2 

DESCRIPCIÓN: 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el 

acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para 

limpieza, incluye material, transporte e instalación, se excluyen las tapas de hierro o 

cemento. 
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ESPECIFICACIÓN: 

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 

colectores. 

No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 

oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área inferior 

ubicada hasta un metro del fondo. 

UNIDAD: Unidad (u). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Arena, ripio, cemento, agua, Encofrado metálico para pozos, Escalones Ø = 16 mm 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5% M.O.), Concretera, vibrador. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (C1), Albañil (D2), Peón (E2). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 
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FORMA DE PAGO: 

La construcción  de POZO REVISIÓN h=2.01-3.00m f’c=210kg/cm2 Di= 0.9m Pared 

20cm se medirá en unidades, determinándose en obra el número construido de acuerdo al 

proyecto y órdenes del Ing. Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y 

profundidades. 

CONST. POZO DE REVISIÓN H = 3.01-4.00 m f´c = 210 kg/cm2 

DESCRIPCIÓN: 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el 

acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para 

limpieza, incluye material, transporte e instalación, se excluyen las tapas de hierro o 

cemento. 

ESPECIFICACIÓN: 

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ing. 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 

colectores. 

UNIDAD: Unidad (u). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Arena, ripio, cemento, agua, Encofrado metálico para pozos, Escalones Ø = 16 mm 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5% M.O.), Concretera, vibrador. 



158 

 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (C1), Albañil (D2), Peón (E2). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La construcción  de POZO REVISIÓN h=3.01-4.00m f’c=210kg/cm2 Di= 0.9m Pared 

20cm se medirá en unidades, determinándose en obra el número construido de acuerdo al 

proyecto y órdenes del Ing. Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y 

profundidades. 

CONST. POZO DE REVISIÓN H = 4.01-5.00 m f´c = 210 kg/cm2 

DESCRIPCIÓN: 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el 

acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para 

limpieza, incluye material, transporte e instalación, se excluyen las tapas de hierro o 

cemento. 

ESPECIFICACIÓN: 

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 

colectores. 
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No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 

oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de 

diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre los 

colectores 

UNIDAD: Unidad (u). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Arena, ripio, cemento, agua, Encofrado metalico para pozos, Escalones Ø = 16 mm 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5% M.O.), concretera, vibrador. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (C1), Albañil (D2), Peón (E2). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La construcción  de POZO REVISIÓN h=4.01-5.00m f’c=210kg/cm2 Di= 0.9m Pared 

20cm se medirá en unidades, determinándose en obra el número construido de acuerdo al 

proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y 

profundidades. 



160 

 

CONST. POZO DE REVISIÓN H = 5.01-6.00 m f´c = 210 kg/cm2 

DESCRIPCIÓN: 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el 

acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para 

limpieza, incluye material, transporte e instalación, se excluyen las tapas de hierro o 

cemento. 

ESPECIFICACIÓN: 

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 

colectores. 

No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 

oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de 

diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre los 

colectores 

UNIDAD: Unidad (u). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Arena, ripio, cemento, agua, Encofrado metálico para pozos, Escalones Ø = 16 mm 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5% M.O.), concretera, vibrador. 
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MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (C1), Albañil (D2), Peón (E2). 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

La construcción  de POZO REVISIÓN h=5.01-6.00m f’c=210kg/cm2 Di= 0.9m Pared 

20cm se medirá en unidades, determinándose en obra el número construido de acuerdo al 

proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y 

profundidades. 

S. C. CAJA DE ING. A SALTO DE DESVÍO DE HS f´c = 180 kg/cm2; S = 

0.60x0.60x0.80m INC. EXCAV. ENCOF. DESENC. RELLENO 

DESCRIPCIÓN: 

El salto de desvío requiere de una caja, la cual será construida en hormigón con una 

resistencia de f´c=180kg/cm2 de una sección 0.60x0.60x0.80m.  

UNIDAD: Unidad (U). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Cemento Portland, Arena, Ripio, Agua, Encofrado metálico para cajas de revisión y acero 

fy=4200kg/cm2. 
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EQUIPO MÍNIMO: 

Concretera, vibrador y herramienta menor. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Albañil (D2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (C1). 

TRANSPORTE: 

No aplica. 

FORMA DE PAGO: 

En la construcción de estas cajas se medirá por unidad. No se medirán para fines de pago 

las instalaciones de tuberías, conexiones y/o piezas especiales ejecutadas por el 

Constructor fuera de las líneas y niveles señalados en el proyecto, ni aquellas que hayan 

sido rechazadas por la fiscalización debido a su instalación defectuosa. 

CAJA DOMICILIARIA 0.60X0.60 H=1.00 M  CON TAPA H.A. E=7CM 

DESCRIPCIÓN 

La conexión del sistema de aguas lluvias y servidas de una edificación, para su eliminación 

al alcantarillado público, puede realizarse por medio de una canalización, la misma que 

requiere cambiar de dirección en las esquinas de la edificación para lo cual requiere de una 

caja de revisión. A la caja de revisión empatan las bajantes de agua lluvia y bajantes de 

aguas servidas.  

UNIDAD: Unidad (u). 
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MATERIALES MÍNIMOS: 

Cemento Portland, Arena, Ripio, Agua, Encofrado metálico para cajas de revisión y acero 

fy=4200kg/cm2. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Concretera, vibrador y herramienta menor. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Albañil (D2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (C1). 

TRANSPORTE: 

No aplica. 

FORMA DE PAGO:  

En la construcción de cajas de revisión se medirá por unidad. No se medirán para fines de 

pago las instalaciones de tuberías, conexiones y/o piezas especiales ejecutadas por el 

Constructor fuera de las líneas y niveles señalados en el proyecto, ni aquellas que hayan 

sido rechazadas por la fiscalización debido a su instalación defectuosa. El pago se realizará 

de acuerdo con los precios estipulados en el contrato en el que además quedarán incluidas 

todas las operaciones que haga el Constructor para la instalación de la red, así como el 

suministro de los materiales necesarios. 
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SALTO DE DESVÍO PARA POZOS DE REVISIÓN (D =160mm Hmín=0.90 m) 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende como salto de desvío para pozos de revisión el conjunto de operaciones que 

debe ejecutar el constructor para producir un salto vertical (cambio de altura) en la 

conducción entre los niveles del pozo a través de tubería  PVC. 

ESPECIFICACIÓN: 

En general los accesorios de PVC para presión deberán cumplir con lo especificado en la 

Norma INEN 1373 

UNIDAD: Unidad (U). 

MATERIALES MINIMOS: 

Tubería PVC desagüe D=160mm, codo PVC desagüe D=160mm y Cemento Solvente 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Plomero (D2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (C1). 

TRANSPORTE: 

El transporte de materiales se lo hará de acuerdo a lo indicado en su correspondiente 

especificación. Los costos de transporte de materiales ya se incluyen dentro de la dotación 

de cada uno. 
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FORMA DE PAGO: 

Los saltos de desvío para pozos serán medidos para fines de pago en unidades.   

Al efecto se determinarán directamente en la obra el número de saltos de desvío para pozos 

según el proyecto y aprobación del Ingeniero Fiscalizador 

S. C. TAPA FUNDICIÓN NODULAR PARA POZOS DE REVISIÓN INC. CERCO 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias para 

poner en obra, las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de revisión, 

a nivel de la calzada. 

ESPECIFICACIÓN: 

Los cercos y tapas serán de fundición nodular según NTE INEN 2 499, de fabricación 

conforme la norma NTE INEN 2 496 con carga de ensayo Grupo C 400 Kn (Presentar 

certificado de prueba de un laboratorio reconocido). Abertura de paso (diámetro de 

apertura libre) mínimo 600mm. Tapa articulada con bisagra Angulo mínimo de abertura 

100° respecto a la horizontal. Cierre y traba de seguridad. Soporte elástico sobre el cerco 

para evitar ruidos. Pintura anticorrosiva color negro. Tapa con relieve antideslizante. La 

tapa podrá girar para la apertura, pero no podrá separarse del cerco en el punto de 

articulación. 

Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a pavimentos y 

aceras; serán asentados con mortero de cemento-arena de proporción  1:3. 

UNIDAD: Unidad (u). 
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MATERIALES MÍNIMOS: 

Tapa H.N. incluido cerco (40kn), cemento, arena, ripio. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5% M.O.) 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Plomero (D2), M. mayor en ejecución de obras civiles 

TRANSPORTE: 

No contempla transporte. 

FORMA DE PAGO: 

Los cercos y TAPA H.N. de pozos de revisión serán medidos en unidades, determinándose 

su número en obra y de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

El pago se hará de acuerdo con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 cm MÁX. 

DESCRIPCIÓN: 

Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con 

materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar, 

tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada a nivel de 

subrasante sin considerar el espesor de la estructura del  pavimento si existiera, o hasta los 
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niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del Ing. Fiscalizador. Se incluye 

además los terraplenes que deben realizarse. 

UNIDAD: Metros Cúbicos (m3). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

Agua. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor (5.00% M.O.), Vibro-compactador 2T. 

MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador de equipo liviano. 

TRANSPORTE: 

El material de relleno deberá transportarse y manejarse cuidadosamente. Previamente a su 

utilización Fiscalización inspeccionará el material para verificar que no contenga 

impurezas. El exceso de material será retirado de la obra, costo de la actividad de retiro 

totalmente a cargo del Constructor.  

El transporte incluye en el suministro de relleno. 

FORMA DE PAGO: 

El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines 

de pago en metros cúbicos (m3), con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán 

los volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones.  
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El material empleado en el relleno de sobre-excavación o derrumbes imputables al 

Constructor, no será cuantificado para fines de estimación y pago. 

El pago se hará con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 

LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE A MÁQUINA HASTA 4 

KM MÁX. 

DESCRIPCIÓN: 

Se entenderá por desalojo de material producto de excavaciones, la operación de cargar y 

transportar dicho material hasta los bancos  almacenamiento que señale el proyecto y/o el 

Ingeniero Fiscalizador. 

ESPECIFICACIÓN: 

El desalojo de materiales producto de las excavaciones o determinados en los planos y o 

documentos de la obra, autorizados por la Fiscalización, se deberá realizar por medio de 

equipo mecánico adecuado en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción de tráfico 

de vehículos, ni causar molestias a los habitantes. Incluyen las actividades de carga, 

transporte, volteo y esponjamiento hasta una distancia de 4Km. 

UNIDAD: Metros Cúbicos (m3). 

MATERIALES MÍNIMOS: 

No contempla la utilización de materiales. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Herramienta menor, Retroexcavadora, Volqueta 8 m3. 
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MANO DE OBRA MÍNIMA: 

Peón (E2), Operador retroexcavadora (C1GRUPO I), Chofer de volqueta (C1). 

TRANSPORTE: 

Este rubro incluye: transporte y volteo final hasta 4 Km. 

FORMA DE PAGO: 

Los trabajos de desalojo de material producto de la excavación se medirán para fines de 

pago en la forma siguiente: 

MANEJO AMBIENTAL 

CRITERIOS BÁSICOS 

Los trabajos a ser ejecutados deberán cumplir a cabalidad con el plan de manejo ambiental 

según o dicta e acuerdo ministerial 066 del Ministerio del Ambiente de Ecuador. 

Se valorará la reducción del tiempo, de ocupación de las diferentes áreas para la 

construcción, la minimización de áreas de ocupación temporal, la utilización de técnicas 

que garanticen la seguridad de los trabajadores y moradores y que causen la menor 

molestia por efectos de ruido, vibraciones, emanaciones de gases y polvo. 

Las consideraciones ambientales deberán ser tomadas en cuenta por el constructor en los 

análisis de precios unitarios en la modalidad de: afectación a los rendimientos, o como 

costos indirectos o insumos adicionales, bajo su entera responsabilidad. 
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Todas las obras tanto de agua potable como de alcantarillado en todas sus partes y 

componentes, serán construidas conforme a los planos de diseño elaborados por la entidad 

contratante y de acuerdo con las especificaciones técnicas y ambientales, las que no 

liberarán al Contratista de sus deberes y responsabilidades, en concordancia con el 

Contrato. 

En caso de que el Contratista realice, sin el consentimiento de la Fiscalización, 

modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, éste deberá retirar del lugar 

de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costo o tiempo todo aquello que 

habiendo sido construido no haya sido previamente aprobado. 

Durante una inspección temporal de los trabajos, como por ejemplo en la época de 

invierno, el Contratista deberá agotar las medidas conducentes a evitar que la erosión 

afecte al área de influencia directa de su frente; cuidará, además, de dejar los rellenos bien 

compactos y emplazará obras que permitan el escurrimiento de las aguas reduciendo al 

máximo la erosión. 

El emplazamiento de obras temporales para el control de la erosión y sedimentación serán 

de cargo exclusivo del Contratista y su costo deberá estar incluido en los costos indirectos 

del contrato. 

De ser  el caso para la implantación de obras como plantas de hormigón, seleccionadoras 

de áridos, y generadores, entre otras, a ser ubicadas en sitios como patios de operación de 

maquinaria y zonas de explotación de materiales, se adoptarán medidas para reducir la 

contaminación por ruido, gases, humo, polvo o partículas, de acuerdo a esta especificación. 
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PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

El Contratista adoptará todas las precauciones necesarias para prevenir y evitar cualquier 

daño a la propiedad privada y a los servicios públicos, incluyendo edificaciones, cercas, 

caminos, senderos, árboles y arbustos que se encuentren ubicados  en, o cerca del sitio de 

las obras. 

Si como resultado de la acción u omisión del contratista, se produjera daño o perjuicio a la 

propiedad ajena, él deberá restaurar dicha propiedad a la condición anterior de ocurrido el 

daño o perjuicio, por su propia cuenta y a satisfacción de Fiscalización. 

Cuando el contratista deba ejecutar los trabajos contiguos a instalaciones de servicios 

públicos y privados que pudieran sufrir daños a causa de sus operaciones, no deberá 

empezar los mismos hasta proteger adecuadamente dichas instalaciones. 

Será responsabilidad del Contratista el reparar cualquier daño que sea atribuible a la 

realización de las obras, o que sea consecuencia de ellas. 

INTERFERENCIA CON SERVICIOS EXISTENTES 

El contratista, antes de la iniciación de los trabajos, con el objeto de evitar interferencias y 

o daños en los servicios públicos existentes, realizará investigaciones de campo mediante 

el estudio de planos de redes y de ser necesario realizará: sondeos, trincheras, etc. 

Los servicios de energía eléctrica y teléfonos se protegerán en forma adecuada mediante: 

acodalamiento, temples, rigidizadores, para lo cual se solicitará los cambios 

estructuralmente necesarios. 
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Cuando se presente la necesidad de hacer relocalización de servicios públicos (energía 

eléctrica, teléfonos, etc.), los mismos se realizarán con anterioridad a la iniciación de los 

trabajos propios de la obra. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Previamente a la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto, incluso de obras 

menores, el Constructor presentará a la Fiscalización información apropiadamente 

detallada sobre las áreas que ocupará, el volumen y procedencia de los materiales que 

utilizará, y el tipo de métodos constructivos que empleará.  Podrá  eximirse de este 

requisito únicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya hayan sido 

suficientemente detallados en los planos de diseño o en la propuesta y se plantee ejecutar 

los trabajos sin cambio alguno.  En tales casos el Contratista deberá solicitar  a la 

Fiscalización la  exención correspondiente. 

SEGURIDAD Y  SEÑALIZACIÓN 

Durante la construcción, el contratista deberá proveer todas las medidas y precauciones 

necesarias para la circulación de equipos, maquinaria y vehículos en la zona del proyecto, 

para lo cual dispondrá una señalización adecuada, diurna y nocturna, esta última en caso 

de requerirse, se sujetará a las normas vigentes (de seguridad industrial, de transito). 

Adicionalmente respetará todas las normas de seguridad del personal existente en el país. 

TRANSPORTE  DE MATERIALES 

Los trabajos de transporte de materiales para la obra deberán ser programados y realizados 

de manera que se eviten daños a los caminos públicos o privados, a los servicios de 

utilidad pública, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes públicos o privados.  
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Los costos de transporte por este concepto deberán estar incluidos en los respectivos 

precios unitarios. 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El Contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e 

industrial necesarias en los frentes de trabajo, determinados por el Departamento de 

Riesgos del Trabajos del IESS. 

Para minimizar los riesgos del trabajo, el Contratista deberá proveer a su personal la 

vestimenta básica como casos protectores, ropa impermeable, botas de goma con puntas de 

acero, mascarillas de polvo y demás implementos recomendados por las leyes de 

Seguridad Industrial. Deberá preocuparse que sus proveedores o eventuales subcontratistas 

cumplan estas disposiciones. 

REPOSICIÓN DE CUBIERTA VEGETAL 

El Contratista evitará la destrucción de la cubierta vegetal y la excavación fuera del área 

ocupada directamente por la vía y los taludes previstos.  Evitará que materiales 

manipulados en las actividades de construcción deterioren áreas ocupadas por terrenos 

particulares o vegetación natural.  Caso contrario restituirá las condiciones que tenían estas 

áreas antes de la construcción, a su costo, sin responder por eventuales daños y perjuicios 

según la ley. 

Las áreas cuya superficie no sea ocupada en forma definitiva por las obras, donde se haya 

retirado la cubierta vegetal del terreno, así como en los sitios indicados en los planos o 

señalados por la Fiscalización después de haber concluido la ocupación temporal se 

cubrirán con vegetación similar al a que originalmente tenía. 
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El Contratista para reponer la cubierta vegetal usará en lo posible materiales de las 

anteriores labores de remoción de cubierta vegetal de la zona o zonas aledañas. 

Medición y Forma de Pago 

Estos trabajos se pagarán por m2 de vegetación repuesta, que a criterio  de Fiscalización 

este en buenas condiciones al cabo de dos meses que haya sido sembrada. 
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ANEXO 1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

     
HOJA: 1 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
  ÍTEM: 1 

   
UNIDAD: Km 

RUBRO: Replanteo y nivelación 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            2,24  

Estación total 1 20 20 4  $          80,00  

Nivel Topográfico 1 15 15 4  $          60,00  

SUBTOTAL W  $        142,24  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra 0,1 3,57 0,357 4  $            1,43  

Maestro de obra (C2) 0,25 3,4 0,85 4  $            3,40  

Topógrafo (C1) 1 3,57 3,57 4  $          14,28  

Cadenero D2) 1 3,22 3,22 4  $          12,88  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 4  $          12,72  

SUBTOTAL X  $          44,71  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Estacas u   6 0,94  $            5,64  

Pintura Gl 0,05 21,35  $            1,07  

Clavos Kg 0,001 2,25  $            0,00  

Mojones de hormigón u 6 14,3  $          85,80  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          92,51  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        279,46  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          55,89  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        335,35  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        335,35  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

     
HOJA: 2 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

  ÍTEM: 2 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Rotura de Asfalto (Incluye desalojo) 
   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,22  

Cortadora de Asfalto 0,1 15 1,5 4  $            6,00  

            

            

SUBTOTAL W  $            6,22  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro de obra (C2) 0,1 3,57 0,357 0,035  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,45  $            1,45  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,45  $            2,86  

        0,04   

SUBTOTAL X  $            4,32  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          10,54  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            2,11  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          12,65  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          12,65  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 3 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 3 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Excavación a máquina en tierra de 0.00m a 2.00m 
  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,12  

Excavadora 1 30 30 4  $        120,00  

            

            

SUBTOTAL W  $        120,12  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,035  $            0,01  

Maestro de obra (C2) 0,2 3,4 0,68 0,45  $            0,31  

Operador de excavadora (C1) 1 3,57 3,57 0,45  $            1,61  

Ayudate de operdaor (E2) 1 3,18 3,18 0,04  $            0,13  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,04  $            0,25  

SUBTOTAL X  $            2,31  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        122,43  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          24,49  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        146,92  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        146,92  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

     
HOJA: 4 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 4 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Excavación a máquina en tierra de 2.01m a 4.00m 
  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

Excavadora 1 30 30 4  $        120,00  

            

            

SUBTOTAL W  $        120,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,045  $            0,02  

Maestro de obra (C2) 0,2 3,4 0,68 0,5  $            0,34  

Operador de excavadora (C1) 1 3,57 3,57 0,5  $            1,79  

Ayudate de operdaor (E2) 1 3,18 3,18 0,05  $            0,16  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,05  $            0,32  

SUBTOTAL X  $            2,62  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        122,75  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          24,55  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        147,30  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        147,30  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

     
HOJA: 5 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 5 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Excavación a máquina en tierra de 4.01m a 6.00m 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,41  

Excavadora 1 30 30 4  $        120,00  

            

            

SUBTOTAL W  $        120,41  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,05  $            0,02  

Maestro de obra (C2) 0,2 3,4 0,68 0,6  $            0,41  

Operador de excavadora (C1) 1 3,57 3,57 0,6  $            2,14  

Ayudate de operdaor (E2) 1 3,18 3,18 0,6  $            1,91  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,6  $            3,82  

SUBTOTAL X  $            8,29  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        128,70  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          25,74  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $        154,44  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        154,44  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 6 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 6 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Cama de arena a=25 cm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,16  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,16  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,2 3,57 0,714 0,05  $            0,04  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,5  $            3,18  

            

            

SUBTOTAL X  $            3,22  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            3,38  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,68  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            4,06  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            4,06  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

     
HOJA: 7 /88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 7 
   

UNIDAD: m 

RUBRO: Suministro e Instalación Tubería PVC D=200mm Estructurada 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,24  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,24  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,02  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Ayudante de plomero (E2) 2 3,18 6,36 0,3  $            1,91  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,3  $            1,91  

SUBTOTAL X  $            4,79  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubería Estructurada D=200 mm m  1,05 15,68  $          16,46  

Agua para pruebas hidrostáticas m3 0,3 0,96  $            0,29  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          16,75  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          21,78  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            4,36  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          26,14  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          26,14  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

     
HOJA: 8 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 8 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Pozo de revisión h=1,00 a 2,00 con tapa de HF D=0,6m 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,34  

Concretera a gasolina 0,25 25 6,25 5  $          31,25  

Vibrador 0,25 20 5 4  $          20,00  

            

SUBTOTAL W  $          51,59  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,6  $            0,21  

Maestro mayor (C1) 0,3 3,57 1,071 0,6  $            0,64  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,6  $            1,93  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,6  $            3,82  

Operador de equipo liviano (D2) 2 3,22 6,44 0,03  $            0,19  

            

SUBTOTAL X  $            6,80  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento  saco 13,1 8,95  $        117,25  

Arena m 1,67 11,25  $          18,79  

Ripio m3 0,84 13,75  $          11,55  

Agua m3 0,25 0,95  $            0,24  

Encofrado metálico para pozos de revisión u  1 25  $          25,00  

Estribos D= 16 mm u 0,6 1,88  $            1,13  

          

          

SUBTOTAL Y  $        173,95  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        232,34  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          46,47  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $        278,81  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        278,81  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

     
HOJA: 9 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 9 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Pozo de revisión h=2,01 a 4,00 con tapa de HF D=0,6m 
  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,08  

Concretera a gasolina 0,25 25 6,25 2  $          12,50  

Vibrador 0,25 20 5 2  $          10,00  

            

SUBTOTAL W  $          22,58  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,025  $            0,01  

Maestro mayor (C1) 0,3 3,57 1,071 0,3  $            0,32  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,02  $            0,13  

Operador de equipo liviano (D2) 2 3,22 6,44 0,02  $            0,13  

            

SUBTOTAL X  $            1,55  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento  saco 30,2 8,95  $        270,29  

Arena m 3,9 11,25  $          43,88  

Ripio m3 1,8 13,75  $          24,75  

Agua m3 0,6 0,95  $            0,57  

Encofrado metálico para pozos de revisión u  1 25  $          25,00  

Estribos D= 16 mm u 12 1,88  $          22,56  

          

          

SUBTOTAL Y  $        387,05  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        411,18  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          82,24  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $        493,42  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        493,42  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 10 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 10 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Pozo de revisión h=4,01 a 6,00 con tapa de HF D=0,6m 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,08  

Concretera a gasolina 0,25 25 6,25 2  $          12,50  

Vibrador 0,25 20 5 2  $          10,00  

            

SUBTOTAL W  $          22,58  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Maestro mayor (C1) 0,3 3,57 1,071 0,01  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,02  $            0,13  

Operador de equipo liviano (D2) 2 3,22 6,44 0,02  $            0,13  

            

SUBTOTAL X  $            1,56  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento  saco 43,9 8,95  $        392,91  

Arena m 5,48 11,25  $          61,65  

Ripio m3 2,82 13,75  $          38,78  

Agua m3 0,85 0,95  $            0,81  

Encofrado metálico para pozos de revisión u  1 25  $          25,00  

Estribos D= 16 mm u 20 1,88  $          37,60  

          

          

SUBTOTAL Y  $        556,74  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        580,88  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $        116,18  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        697,06  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        697,06  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 11 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 11 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Desalojo de material sobrante hasta 4 Km 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

Volqueta 1 25 25 1  $          25,00  

Cargadora frontal 1 25 25 0,05  $            1,25  

            

SUBTOTAL W  $          26,38  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro Mayor (C1) 1 3,57 3,57 0,015  $            0,05  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

Operario C1) 1 3,57 3,57 0,02  $            0,07  

SUBTOTAL X  $            2,68  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          29,06  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            5,81  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          34,87  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          34,87  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 12 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 12 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Relleno compactado a máquina 
    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,05  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,05  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,05 3,57 0,1785 0,01  $            0,00  

Maestro de obra (C1) 0,05 3,57 0,1785 0,3  $            0,05  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,01  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            1,06  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,21  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            1,27  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            1,27  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 

   



190 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

     
HOJA: 13 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 13 

   
UNIDAD: m2  

RUBRO: Reposición de Asfalto 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro de obra (C2) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,3  $            1,91  

            

SUBTOTAL X  $            2,88  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Arena Homogenizada m3 0,1 12,5  $            1,25  

Piedra Bola m3 0,13 13,75  $            1,79  

          

            

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            3,04  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            6,06  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,21  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            7,27  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            7,27  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 14/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 14 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Acometida domiciliaria 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

Concretera  1 5 5 2  $          10,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          10,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Maestro de obra (C2) 0,5 3,57 1,785 0,2  $            0,36  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,5  $            1,61  

Peón (E2) 3 3,18 9,54 0,05  $            0,48  

Operador de equipo liviano (D2) 1 3,22 3,22 0,05  $            0,16  

SUBTOTAL X  $            2,61  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento saco 2,88 8,94  $          25,75  

Arena m3 0,22 24,52  $            5,39  

Ripio m3 0,44 33,51  $          14,74  

Agua m3 0,015 0,93  $            0,01  

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 0,44 1,22  $            0,54  

Alambre galvanizado #18 Kg 0,01 2,11  $            0,02  

Tubería PVC corrugada 150 mm m  1,5 10,26  $          15,39  

Codo PVC 150 mm u  1 12,8  $          12,80  

Tabla de encofrado L=2.50m u  7 2,1  $          14,70  

Cuartones u  3 1,51  $            4,53  

Clavos Kg 0,05 2,1  $            0,11  

SUBTOTAL Y  $          93,98  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

              

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        106,72  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          21,34  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        128,06  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        128,06  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 15 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 15 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Rejillas de acuerdo a diseño 
    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,08  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,08  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,01  $            0,02  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,2  $            0,64  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,62  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Rejilla para desarenador según diseño u  1 235  $        235,00  

Cemento portland Kg 0,5 0,24  $            0,12  

Arena m3 0,1 11  $            1,10  

Agua m3 0,05 0,93  $            0,05  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        236,27  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        237,97  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          47,59  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $        285,56  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        285,56  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 16 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 16 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Válvula de compuerta PVC D= 110 mm 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,01  $            0,02  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,94  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Válvula de compuerta PVC D= 110 mm u  1 205,12  $        205,12  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        205,12  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        207,16  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          41,43  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        248,59  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        248,59  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 17 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 17 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Caja de revisión 0.60 x 0.60 x 0.60, con tapa H.A. e=7cm 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,24  

Concretera 1 2 2 2  $            4,00  

Vibrador 1 3 3 2  $            6,00  

            

SUBTOTAL W  $          10,24  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,01  $            0,02  

Albañil (D2) 2 3,22 6,44 0,3  $            1,93  

Peón (E2) 3 3,18 9,54 0,3  $            2,86  

            

SUBTOTAL X  $            4,81  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland Kg 150 0,15  $          22,50  

Arena m3 0,4 11,15  $            4,46  

Ripio m3 0,58 13,72  $            7,96  

Agua m3 0,15 0,82  $            0,12  

Encofrado metálico para cajas de revisión m3 1 13  $          13,00  

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 5,6 1,22  $            6,83  

          

          

SUBTOTAL Y  $          54,87  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          69,92  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          13,98  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          83,90  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          83,90  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 18/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 18 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A  

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

Concretera 1 2 2 2  $            4,00  

Vibrador 1 2 2 2  $            4,00  

            

SUBTOTAL W  $            8,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,01  $            0,02  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,3  $            1,91  

            

SUBTOTAL X  $            2,89  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland Kg 185 0,14  $          25,90  

Arena m3 0,4 11,14  $            4,46  

Ripio m3 0,58 13,73  $            7,96  

Agua m3 0,15 0,82  $            0,12  

Encofrado metálico para cajas de revisión m3 1 15  $          15,00  

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 5,6 1,23  $            6,89  

          

          

SUBTOTAL Y  $          60,33  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          71,36  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          14,27  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          85,63  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          85,63  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 19 / 88 

PROY|ECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 19 
   

UNIDAD: m 

RUBRO: Tubería desagüe PVC D=200 mm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,25 3,57 0,8925 0,01  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,93  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubería PVC Desagüe D=200 mm m 1,1 12,24  $          13,46  

Kalipega lt 0,05 12  $            0,60  

Lija pliego 0,25 0,62  $            0,16  

Polipega lt 0,05 10  $            0,50  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          14,72  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          16,75  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,35  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          20,10  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          20,10  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 20 / 89 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 20 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Reductores tubería PVC desagüe D= 200 mm a 110 mm 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,01  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,93  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Reductor PVC 200 a 110 mm desagüe u  1 13,23  $          13,23  

Kalipega lt 0,05 13  $            0,65  

Lija pliego 0,25 0,62  $            0,16  

Polipega lt 0,05 9  $            0,45  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          14,49  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          16,52  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,30  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          19,82  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          19,82  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 21 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 21 

   
UNIDAD: m 

RUBRO: Tubería desagüe PVC D=110 mm 
    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,01  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,93  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubería PVC desagüe D=110 mm m 1,1 7,25  $            7,98  

Kalipega lt 0,05 11  $            0,55  

Lija pliego 0,25 0,63  $            0,16  

Polipega lt 0,05 9  $            0,45  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            9,13  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          11,16  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            2,23  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          13,39  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          13,39  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 22 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 22 
   

UNIDAD: m2 

RUBRO: Pintura 

     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,15  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,15  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,023  $            0,02  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,46  $           2,93 

            

            

SUBTOTAL X  $            2,94  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Pintura látex Galón 0,05 10  $            0,50  

Carbonato de calcio tipo A Kg 0,5 0,34  $            0,17  

Resina Galón 0,025 9,12  $            0,23 

Cemento Blanco Kg 0,1 0,22  $            0,02  

Agua m3 0,2 0,92  $            0,18 

Lija pliego 0,1 0,63  $            0,06  

          

          

SUBTOTAL Y  $            1,17  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,26  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,85  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            5,11  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            5,11  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 23 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 23 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Desbroce y limpieza del terreno 
    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,3  $            1,91  

            

SUBTOTAL X  $            2,88  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            3,02  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,60  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            3,62  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            3,62  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 24 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 24 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Replanteo y nivelación para estructuras 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

Estación total 1 15 15 3  $          45,00  

Nivel topográfico 1 15 15 2  $          30,00  

            

SUBTOTAL W  $          75,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Topógrafo 2 (C1) 1 3,57 3,57 0,025  $            0,09  

cadenero (D2) 2 3,22 6,44 0,3  $            1,93  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,02  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Pintura lt 0,8 2  $            1,60  

Tiras de eucalipto 2.5 cm x 4 cm, L= 3m u 50 2  $        100,00  

Clavos Kg 0,1 1,15  $            0,12  

Mojones de H.S. u  2 1,5  $            3,00  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        104,72  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        181,84  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          36,37  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        218,21  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        218,21  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 25 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 25 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Excavación manual para estructuras 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,16  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,16  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,5  $            3,18  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            3,18  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            3,34  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,67  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            4,01  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            4,01  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 26 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 26 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Empedrado base e=15cm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,12  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,12  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,25  $            0,81  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,25  $            1,59  

            

SUBTOTAL X  $            2,40  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Piedra bola m3 0,13 13,55  $            1,76  

Polvo de piedra puesto en obra   m3 0,1 9,5  $            0,95  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            2,71  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            5,23  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,05  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            6,28  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            6,28  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 27 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 27 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. 
  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

Compactador 1 7 7 5  $          35,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          35,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Operador de equipo liviano (D2) 1 3,22 3,22 0,01  $            0,03  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,42  $            2,67  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,70  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Agua m3 0,05 0,96  $            0,05  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            0,05  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          37,89  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            7,58  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          45,47  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          45,47  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 28 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 28 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,49  

Concretera 1 5 3 5  $          15,00  

Vibrador 1 4 3 2  $            6,00  

            

SUBTOTAL W  $          21,49  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Maestro mayor (C2) 0,25 3,57 0,8925 0,5  $            0,45  

Albañil (D2) 4 3,22 12,88 0,6  $            7,73  

Peón (E2) 6 3,18 19,08 0,06  $            1,14  

Operdaor de euipo liviano (D2) 2 3,22 6,44 0,06  $            0,39  

SUBTOTAL X  $            9,71  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento Saco 7 8,93  $          62,51  

Arena m3 0,45 11,23  $            5,05  

Ripio m3 0,9 13,72  $          12,35  

Agua m3 0,1 0,91  $            0,09  

Aditivo  m3 1,2 6,96  $            8,35  

Encofrado u  0,5 13,55  $            6,78  

          

SUBTOTAL Y  $          95,13  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        126,33  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          25,27  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        151,60  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        151,60  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 29 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 29 

   
UNIDAD: Kg 

RUBRO: Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,02  

Cizalla 1 1 1 5  $            5,00  

            

            

SUBTOTAL W  $            5,02  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Fierrero 2 3,22 6,44 0,06  $            0,39  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            0,39  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Kg 1,1 1,18  $            1,30  

Alambre galvanizado #18 Kg 0,05 1,66  $            0,08  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            1,38  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            6,79  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,36  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            8,15  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            8,15  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 30 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 30 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Encofrado recto 

     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

Cortadora de madera 1 5 5 6  $          30,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          30,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Isnpector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Maestro de obra (C2) 0,2 3,57 0,714 0,2  $            0,14  

Carpintero (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Ayudante de carpintero (E2) 2 3,18 6,36 0,1  $            0,64  

SUBTOTAL X  $            2,07  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tabla dura de encofrado L=2.50 m u  2 2,05  $            4,10  

Cuartones u  1 1,63  $            1,63  

Puntales de madera (Pingos L= 3.00m) u 0,5 1,23  $            0,62  

Clavos Kg 0,015 2,2  $            0,03  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            6,38  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          38,55  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            7,71  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          46,26  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          46,26  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 31 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 31 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Enlucido interior + impermeabilizante 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,92  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland saco 0,3 7,88  $            2,36  

Arena m3 0,05 11,21  $            0,56  

Agua m3 0,02 0,72  $            0,01  

Impermeabilizante para morteros Kg 0,5 0,63  $            0,32  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            3,25  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            5,27  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,05  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            6,32  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            6,32  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 32 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 32 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Enlucido exterior 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,03  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,03  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,25 3,57 0,89 0,01  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,1  $            0,32  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,1  $            0,32  

            

SUBTOTAL X  $            0,65  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland saco 0,06 8,83  $            0,53  

Arena m3 0,2 11,1  $            2,22  

Agua m3 0,05 0,91  $            0,05  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            2,80  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            3,48  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,70  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            4,18  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            4,18  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 

   

 



210 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 33 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 33 
   

UNIDAD: u 

RUBRO: Válvula de compuerta PVC D= 110 mm 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,08  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,08  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,01  $            0,02  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,25  $            0,81  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,25  $            0,80  

            

SUBTOTAL X  $            1,62  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Válvula de compuerta PVC D= 110 mm u  1 220,22  $        220,22  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        220,22  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        221,92  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          44,38  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        266,30  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        266,30  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 34/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 34 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A  
  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,12  

Concretera 1 3 3 3  $            9,00  

Vibrador 1 2 2 3  $            6,00  

            

SUBTOTAL W  $          15,12  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,02  $            0,04  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,25  $            0,81  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,25  $            1,59  

            

SUBTOTAL X  $            2,43  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland Kg 185 0,11  $          20,35  

Arena m3 0,4 9,11  $            3,64  

Ripio m3 0,58 10,73  $            6,22  

Agua m3 0,15 0,72  $            0,11  

Encofrado metálico para cajas de revisión m3 1 15  $          15,00  

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 5,6 1,23  $            6,89  

          

          

SUBTOTAL Y  $          52,21  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          69,76  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          13,95  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          83,71  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          83,71  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 

   

 



212 
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 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 35 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 35 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Quemador 
     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,08  

Soldadora eléctrica 1 7 7 3  $          21,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          21,08  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,015  $            0,03  

Técnico electromec. de const.(D2) 1 3,22 3,22 0,25  $            0,81  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,25  $            0,80  

            

SUBTOTAL X  $            1,63  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tol galvanizado e=3mm m2 0,3 24,3  $            7,29  

Tubo de hierro galvanizado e=4mm m2 2 13,4  $          26,80  

Electrodos E-6011 Kg 0,3 2,27  $            0,68  

pintura antocorrosiva gal 0,1 16,12  $            1,61  

Diluyente gal 0,15 3,58  $            0,54  

Varilla de anclaje Kg 1 1,48  $            1,48  

          

          

SUBTOTAL Y  $          38,40  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          61,11  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          12,22  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          73,33  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          73,33  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 

   

 



213 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 36 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 36 

   
UNIDAD: m 

RUBRO: Tubería desagüe PVC D=200 mm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,08  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,08  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,25 3,57 0,8925 0,015  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,25  $            0,81  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,25  $            0,80  

            

SUBTOTAL X  $            1,61  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubería PVC Desagüe D=200 mm m 1,01 11,7  $          11,82  

Kalipega lt 0,03 12  $            0,36  

Lija pliego 0,28 0,61  $            0,17  

Polipega lt 0,08 9  $            0,72  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          13,07  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          14,76  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            2,95  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          17,71  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          17,71  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 37 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 37 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Reductores tubería PVC desagüe D= 200 mm a 110 mm 
  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,015  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,57  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Reductor PVC 200 a 110 mm desagüe u  1 13,23  $          13,23  

Kalipega lt 0,05 12  $            0,60  

Lija pliego 0,25 0,64  $            0,16  

Polipega lt 0,05 11  $            0,55  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          14,54  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          17,24  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,45  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          20,69  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          20,69  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 38 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 38 
   

UNIDAD: u 

RUBRO: Codo 90º PVC D = 200mm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,08  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,08  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,25  $            0,81  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,25  $            0,80  

            

SUBTOTAL X  $            1,61  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Codo PVC 200mm x 90° desague u  1 14,54  $          14,54  

Kalipega lt 0,1 12  $            1,20  

Lija pliegp 0,1 0,63  $            0,06  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          15,80  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          17,49  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,50  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          20,99  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          20,99  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 39 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 39 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Pintura 
     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,15  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,15 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,023  $            0,02  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,46  $            2,93  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,94  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Pintura látex Galón 0,05 10  $            0,50 

Carbonato de calcio tipo A Kg 0,5 0,34  $            0,17 

Resina Galón 0,025 9,12  $            0,23  

Cemento Blanco Kg 0,1 0,22  $            0,02  

Agua m3 0,2 0,92  $            0,18  

Lija pliego 0,1 0,63  $            0,06  

          

          

SUBTOTAL Y  $            1,17  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  4,26  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,85 

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            5,11  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            5,11  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 40 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 40 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Desbroce y limpieza del terreno 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,2  $            0,64  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,2  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            1,92  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            2,02  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,40  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            2,42  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            2,42  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 41 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 41 
   

UNIDAD: m2 

RUBRO: Replanteo y nivelación para estructuras 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,08  

Estación total 1 11 11 3  $          33,00  

Nivel topográfico 1 11 11 4  $          44,00  

            

SUBTOTAL W  $          77,08  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Topógrafo 2 (C1) 1 3,57 3,57 0,02  $            0,07  

cadenero (D2) 2 3,22 6,44 0,23  $            1,48  

            

            

SUBTOTAL X  $            1,55  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Pintura lt 0,8 3  $            2,40  

Tiras de eucalipto 2.5 cm x 4 cm, L= 3m u 50 2  $        100,00  

Clavos Kg 0,1 1,13  $            0,11  

Mojones de H.S. u  2 1,6  $            3,20  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        105,71  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        184,34  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          36,87  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        221,21  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        221,21  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 42 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 42 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Excavación manual para estructuras 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,19  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,19  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,6  $            3,82  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            3,82  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,01  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,80  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            4,81  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            4,81  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 43 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 43 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Hormigón simple f'c=180 kg/cm2 en Replantillo 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,09  

Concretera 1 3 3 5  $          15,00  

Vibrador 1 2 2 2  $            4,00  

            

SUBTOTAL W  $          19,09  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Maestro mayor (C2) 0,25 3,57 0,8925 0,2  $            0,18  

Albañil (D2) 2 3,22 6,44 0,2  $            1,29  

Peón (E2) 3 3,18 9,54 0,03  $            0,29  

Operdaor de euipo liviano (D2) 1 3,22 3,22 0,03  $            0,10  

SUBTOTAL X  $            1,85  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento Saco 6 8,75  $          52,50  

Arena m3 0,45 11,35  $            5,11  

Ripio m3 0,9 13,65  $          12,29  

Agua m3 0,15 0,82  $            0,12  

Aditivo  m3 1,2 6,24  $            7,49  

Encofrado u  0,5 13,4  $            6,70  

          

SUBTOTAL Y  $          84,20  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        105,14  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          21,03  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $        126,17  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        126,17  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 44/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 44 
   

UNIDAD: m3 

RUBRO: Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,15  

Compactador 1 8 8 4  $          32,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          32,15  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Operador de equipo liviano (D2) 1 3,22 3,22 0,035  $            0,11  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,45  $            2,86  

        0,45   

        0,04   

SUBTOTAL X  $            2,97  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Agua m3 0,05 0,92  $            0,05  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            0,05  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          35,17  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            7,03  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          42,20  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          42,20  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 45/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 45 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,31  

Concretera 1 3 3 3  $            9,00  

Vibrador 1 2 2 2  $            4,00  

            

SUBTOTAL W  $          13,31  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Maestro mayor (C2) 0,25 3,57 0,8925 0,4  $            0,36  

Albañil (D2) 4 3,22 12,88 0,4  $            5,15  

Peón (E2) 6 3,18 19,08 0,03  $            0,57  

Operdaor de euipo liviano (D2) 2 3,22 6,44 0,03  $            0,19  

SUBTOTAL X  $            6,28  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento Saco 7 7,95  $          55,65  

Arena m3 0,45 11,39  $            5,13  

Ripio m3 0,9 15,96  $          14,36  

Agua m3 0,1 0,93  $            0,09  

Aditivo  m3 1,2 5,88  $            7,06  

Encofrado u  0,5 12,6  $            6,30  

          

SUBTOTAL Y  $          88,59  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        108,18  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          21,64  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $        129,82  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        129,82  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 46 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 46 

   
UNIDAD: Kg 

RUBRO: Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,01  

Cizalla 1 1 1 3  $            3,00  

            

            

SUBTOTAL W  $            3,01  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Fierrero 2 3,22 6,44 0,025  $            0,16  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            0,16  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Kg 1,1 1,23  $            1,35  

Alambre galvanizado #18 Kg 0,05 1,92  $            0,10  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            1,45  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,62  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,92  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            5,54  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            5,54  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 47 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

  ÍTEM: 47 
   

UNIDAD: m2 

RUBRO: Encofrado recto 

     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,09  

Cortadora de madera 1 6 6 7  $          42,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          42,09  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Isnpector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,032  $            0,01  

Maestro de obra (C2) 0,2 3,57 0,714 0,4  $            0,29  

Carpintero (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Ayudante de carpintero (E2) 2 3,18 6,36 0,03  $            0,19  

SUBTOTAL X  $            1,78  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tabla dura de encofrado L=2.50 m u  2 2,15  $            4,30  

Cuartones u  1 1,63  $            1,63  

Puntales de madera (Pingos L= 3.00m) u 0,55 1,26  $            0,69  

Clavos Kg 0,015 2,42  $            0,04  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            6,66  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          50,53  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          10,11  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          60,64  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          60,64  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 48 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 48 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Enlucido interior + impermeabilizante 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,03  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,57  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland saco 0,3 8,92  $            2,68  

Arena m3 0,05 11,3  $            0,57  

Agua m3 0,02 0,94  $            0,02  

Impermeabilizante para morteros Kg 0,5 0,63  $            0,32  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            3,57  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            6,27  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,25  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            7,52  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            7,52  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 49 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 49 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Enlucido exterior 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,25 3,57 0,8925 0,033  $            0,03  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,59  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland saco 0,05 8,65  $            0,43  

Arena m3 0,2 11,55  $            2,31  

Agua m3 0,05 0,98  $            0,05  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            2,79  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            5,51  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,10  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            6,61  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            6,61  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 50 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 50 

   
UNIDAD: m 

RUBRO: Tubería desagüe PVC D=200 mm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,25 3,57 0,8925 0,03  $            0,03  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,59  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubería PVC Desagüe D=200 mm m 1,1 12,66  $          13,93  

Kalipega lt 0,05 15  $            0,75  

Lija pliego 0,25 0,67  $            0,17  

Polipega lt 0,05 14  $            0,70  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          15,54  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          18,26  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,65  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          21,91  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          21,91  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 51/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 51 

   
UNIDAD: m 

RUBRO: Tubería desagüe perforada PVC D = 200mm 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,92  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubo PVC desagüe D=200mm perforado u  1 10,25  $          10,25  

Kalipega lt 0,1 14  $            1,40  

Lija pliego 0,1 0,65  $            0,07  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          11,72  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          13,74  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            2,75  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          16,49  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          16,49  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 52 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 52 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Codo 90º PVC D = 200mm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,035  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,45  $            1,45  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,45  $            1,43  

            

SUBTOTAL X  $            2,89  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Codo PVC 200mm x 90° desague u  1 16,3  $          16,30  

Kalipega lt 0,1 13  $            1,30  

Lija pliegp 0,1 0,62  $            0,06  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          17,66  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          20,69  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            4,14  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          24,83  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          24,83  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 53/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 53 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Tee PVC D = 200mm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,11  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,11  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,35  $            1,13  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,35  $            1,11  

            

SUBTOTAL X  $            2,25  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tee PVC desagüe D=200mm u  1 18,42  $          18,42  

Kalipega lt 0,1 12  $            1,20  

Lija pliego 0,1 0,62  $            0,06  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          19,68  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          22,04  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            4,41  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          26,45  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          26,45  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 54 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 54 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Pintura 
     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,15  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,15  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,023  $            0,02  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,46  $            2,93  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,94  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Pintura látex Galón 0,05 10  $            0,50  

Carbonato de calcio tipo A Kg 0,5 0,34  $            0,17  

Resina Galón 0,025 9,12  $            0,23  

Cemento Blanco Kg 0,1 0,22  $            0,02  

Agua m3 0,2 0,92  $            0,18  

Lija pliego 0,1 0,63  $            0,06  

          

          

SUBTOTAL Y  $            1,17  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,26  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,85  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            5,11  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            5,11  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 

   
       

 



232 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

HOJA: 55/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 55 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Desbroce y limpieza del terreno 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,19  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,19  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,02  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,45  $            2,86  

            

SUBTOTAL X  $            3,84  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,03  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,81  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            4,84  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            4,84  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 56 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 56 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Replanteo y nivelación para estructuras 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

Estación total 1 15 15 5  $          75,00  

Nivel topográfico 1 15 15 5,24  $          78,60  

            

SUBTOTAL W  $        153,74  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Topógrafo 2 (C1) 1 3,57 3,57 0,034  $            0,12  

cadenero (D2) 2 3,22 6,44 0,42  $            2,70  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,83  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Pintura lt 0,8 5  $            4,00  

Tiras de eucalipto 2.5 cm x 4 cm, L= 3m u 50 2  $        100,00  

Clavos Kg 0,1 1,18  $            0,12  

Mojones de H.S. u  2 1,65  $            3,30  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        107,42  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        263,99  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          52,80  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        316,79  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        316,79  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 57 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 57 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Excavación manual para estructuras 
   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,02  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,02  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,06  $            0,38  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            0,38  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            0,40  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,08  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            0,48  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            0,48  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 58 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 58 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Empedrado base e=15cm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,25  $            0,81  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,2  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,08  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Piedra bola m3 0,13 12,75  $            1,66  

Polvo de piedra puesto en obra   m3 0,1 11,5  $            1,15  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            2,81  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,99  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,00  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            5,99  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            5,99  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 59/88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 59 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Relleno compactado de zanja en capas de 20cm, máx. 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

Compactador 1 7 7 3  $          21,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          21,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Operador de equipo liviano (D2) 1 3,22 3,22 0,032  $            0,10  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,4  $            2,54  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,65  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Agua m3 0,05 0,93  $            0,05  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            0,05  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          23,83  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            4,77  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          28,60  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          28,60  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 60/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 60 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Encofrado circular 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,2 3,57 0,714 0,035  $            0,02  

Encofrador 2 3,22 6,44 0,42  $            2,70  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,73  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tabla dura de encofrado 0.20 m u  1 2,52  $            2,52  

Pingos de eucalipto u 1,5 1,6  $            2,40  

Alfajía eucalipto 6x6x250 cm u 2 3  $            6,00  

Clavo de acero 2 a 4" Kg 0,5 1,46  $            0,73  

Alambre galvanizado Nº 18 Kg 0,1 1,34  $            0,13  

Triplex 4mm m2 1 3  $            3,00  

          

          

SUBTOTAL Y  $          14,78  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          17,65  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,53  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          21,18  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          21,18  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 61/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 61 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 
   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,50  

Concretera 1 5 5 2  $          10,00  

Vibrador 1 4 4 1,45  $            5,80  

            

SUBTOTAL W  $          16,30  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,032  $            0,01  

Maestro mayor (C2) 0,25 3,57 0,8925 0,41  $            0,37  

Albañil (D2) 4 3,22 12,88 0,6  $            7,73  

Peón (E2) 6 3,18 19,08 0,07  $            1,34  

Operdaor de euipo liviano (D2) 2 3,22 6,44 0,09  $            0,58  

SUBTOTAL X  $          10,02  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento Saco 7 8,95  $          62,65  

Arena m3 0,45 11,25  $            5,06  

Ripio m3 0,9 13,75  $          12,38  

Agua m3 0,1 0,92  $            0,09  

Aditivo  m3 1,2 6,95  $            8,34  

Encofrado u  0,5 14,5  $            7,25  

          

SUBTOTAL Y  $          95,77  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        122,09  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          24,42  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        146,51  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        146,51  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 62 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 62 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Enlucido interior + impermeabilizante 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,42  $            1,35  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,42  $            1,34  

            

SUBTOTAL X  $            2,69  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland saco 0,3 8,95  $            2,69  

Arena m3 0,05 11,25  $            0,56  

Agua m3 0,02 0,92  $            0,02  

Impermeabilizante para morteros Kg 0,5 0,65  $            0,33  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            3,59  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            6,41  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,28  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            7,69  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            7,69  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 63 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

  ÍTEM: 63 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Enlucido exterior 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,25 3,57 0,8925 0,015  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,93  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland saco 0,05 8,6  $            0,43  

Arena m3 0,2 11,34  $            2,27  

Agua m3 0,05 0,93  $            0,05  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            2,74  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,77  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,95  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            5,72  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            5,72  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 64 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 64 

   
UNIDAD: m2  

RUBRO: Malla electrosoldada 10x10x4 
    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Albañil  (D2) 1 3,22 3,22 0,2  $            0,64  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,2  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            1,92  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Malla electrosoldada 10x10x4 m2 1,1 4,3  $            4,73  

Alambre galvanizado Nº18 Kg 0,1 1,6  $            0,16  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            4,89  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            6,91  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,38  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            8,29  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            8,29  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 65 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 65 

   
UNIDAD: Kg 

RUBRO: Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,01  

Cizalla 1 1 1 1  $            1,00  

            

            

SUBTOTAL W  $            1,01  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Fierrero 2 3,22 6,44 0,02  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            0,13  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Kg 1,1 0,3  $            0,33  

Alambre galvanizado #18 Kg 0,05 0,3  $            0,02  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            0,35  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            1,49  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,30  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            1,79  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            1,79  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 66/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 66 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Material granular para filtros 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,07  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,07  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Albañil  (D2) 1 3,22 3,22 0,23  $            0,74  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,23  $            0,73  

            

SUBTOTAL X  $            1,48  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Ripio m3 1,1 14  $          15,40  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          15,40  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          16,95  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,39  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          20,34  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          20,34  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 67 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 67 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Válvula de compuerta PVC D= 110 mm 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,07  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,07  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,015  $            0,03  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,2  $            0,64  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,2  $            0,64  

            

SUBTOTAL X  $            1,31  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Válvula de compuerta PVC D= 110 mm u  1 220  $        220,00  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        220,00  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        221,38  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          44,28  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        265,66  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        265,66  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 68 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 68 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Caja de revisión 0.60 x 0.60 x 0.60, con tapa H.A. e=7cm 
  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,32  

Concretera 1 3 3 3  $            9,00  

Vibrador 1 3 3 1  $            3,00  

            

SUBTOTAL W  $          12,32  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,015  $            0,03  

Albañil (D2) 2 3,22 6,44 0,4  $            2,58  

Peón (E2) 3 3,18 9,54 0,4  $            3,82  

            

SUBTOTAL X  $            6,42  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland Kg 150 0,14  $          21,00  

Arena m3 0,4 11,22  $            4,49  

Ripio m3 0,58 13,76  $            7,98  

Agua m3 0,15 0,93  $            0,14  

Encofrado metálico para cajas de revisión m3 1 12  $          12,00  

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 5,6 1,21  $            6,78  

          

          

SUBTOTAL Y  $          52,38  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          71,12  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          14,22  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          85,34  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          85,34  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 69/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 69 
   

UNIDAD: u 

RUBRO: Caja de Válvulas 0.60 x 0.60 y Hmáx=1.35m, tapa de H.A  

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,12  

Concretera 1 3 3 3  $            9,00  

Vibrador 1 3 3 2  $            6,00  

            

SUBTOTAL W  $          15,12  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,5 3,57 1,785 0,015  $            0,03  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,25  $            0,81  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,25  $            1,59  

            

SUBTOTAL X  $            2,42  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland Kg 185 0,13  $          24,05  

Arena m3 0,4 9,7  $            3,88  

Ripio m3 0,58 13,75  $            7,98  

Agua m3 0,15 0,92  $            0,14  

Encofrado metálico para cajas de revisión m3 1 16  $          16,00  

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 5,6 1,25  $            7,00  

          

          

SUBTOTAL Y  $          59,04  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          76,58  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          15,32  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          91,90  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          91,90  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 70 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 70 

   
UNIDAD: m 

RUBRO: Tubería desagüe PVC D=200 mm 
    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,06  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,06  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,25 3,57 0,8925 0,01  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,2  $            0,64  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,2  $            0,64  

            

SUBTOTAL X  $            1,29  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubería PVC Desagüe D=200 mm m 1,1 12,2  $          13,42  

Kalipega lt 0,05 12  $            0,60  

Lija pliego 0,25 0,65  $            0,16  

Polipega lt 0,05 15  $            0,75  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          14,93  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          16,28  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,26  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          19,54  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          19,54  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 71/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 71 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Reductores tubería PVC desagüe D= 200 mm a 110 mm 

  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,01  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,57  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Reductor PVC 200 a 110 mm desagüe u  1 13,28  $          13,28  

Kalipega lt 0,05 13  $            0,65  

Lija pliego 0,25 0,63  $            0,16  

Polipega lt 0,05 15  $            0,75  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          14,84  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          17,54  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,51  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          21,05  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          21,05  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 72/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 72 

   
UNIDAD: m 

RUBRO: Tubería desagüe PVC D=110 mm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,015  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,93  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubería PVC desagüe D=110 mm m 1,1 7,45  $            8,20  

Kalipega lt 0,05 13  $            0,65  

Lija pliego 0,25 0,63  $            0,16  

Polipega lt 0,05 14  $            0,70  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            9,70  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          11,73  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            2,35  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          14,08  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          14,08  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 73 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 73 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Codo 90º PVC D = 200mm 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Plomero (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,57  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Codo PVC 200mm x 90° desague u  1 16,6  $          16,60  

Kalipega lt 0,1 15  $            1,50  

Lija pliegp 0,1 0,63  $            0,06  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $          18,16  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          20,86  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            4,17  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          25,03  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          25,03  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 74 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 74 
   

UNIDAD: m2 

RUBRO: Pintura 

     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,15 

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,15 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor  (C1) 0,2 3,57 0,714 0,023  $            0,02  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,46  $            2,23  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,94  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Pintura látex Galón 0,05 10  $            0,50  

Carbonato de calcio tipo A Kg 0,5 0,34  $            0,17  

Resina Galón 0,03 9,12  $            0,23 

Cemento Blanco Kg 0,1 0,22  $            0,02 

Agua m3 0,2 0,92  $            0,18  

Lija pliego 0,1 0,63  $            0,06  

          

          

SUBTOTAL Y  $            1,17  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,26 

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,85  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            5,11  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            5,11  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 75/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 75 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Desbroce y limpieza del terreno 
    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,3  $            1,91  

            

SUBTOTAL X  $            2,88  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            3,02  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,60  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            3,62  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            3,62  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 76 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 76 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Excavación manual para estructuras 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,4  $            2,54  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            2,54  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            2,67  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,53  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            3,20  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            3,20  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 77/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 77 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Hormigón Ciclópeo 60% H.S f 'c=180 Kg/cm2 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,18  

Concretera 1 5 5 5  $          25,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          25,18  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Maestro mayor (C2) 0,25 3,57 0,8925 0,4  $            0,36  

Albañil (D2) 2 3,22 6,44 0,4  $            2,58  

Peón (E2) 3 3,18 9,54 0,04  $            0,38  

Operdaor de euipo liviano (D2) 2 3,22 6,44 0,04  $            0,26  

SUBTOTAL X  $            3,58  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento Saco 6 8,96  $          53,76  

Arena m3 0,27 11,24  $            3,03  

Ripio m3 0,51 13,23  $            6,75  

Agua m3 0,25 0,92  $            0,23  

Piedra mediana para cimiento m3 0,45 12  $            5,40  

          

          

SUBTOTAL Y  $          69,17  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          97,93  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          19,59  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $        117,52  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        117,52  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 78/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 78 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Encofrado recto 

     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,21  

Cortadora de madera 1 4 4 5  $          20,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          20,21  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Isnpector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Maestro de obra (C2) 0,2 3,57 0,714 0,4  $            0,29  

Carpintero (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Ayudante de carpintero (E2) 2 3,18 6,36 0,4  $            2,54  

SUBTOTAL X  $            4,12  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tabla dura de encofrado L=2.50 m u  2 2,1  $            4,20  

Cuartones u  1 1,62  $            1,62  

Puntales de madera (Pingos L= 3.00m) u 0,5 1,23  $            0,62  

Clavos Kg 0,015 2,25  $            0,03  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            6,47  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          30,80  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            6,16  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          36,96  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          36,96  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 79 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

  ÍTEM: 79 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Mampostería de Ladrillo de Arcilla Común Tipo Chambo 0.30x0.08x0.11 m 

 EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,1 3,57 0,357 0,01  $            0,00  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,43  $            1,38  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,43  $            1,37  

            

SUBTOTAL X  $            2,76  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento Portland Saco 0,05 8,95  $            0,45  

Arena m3 0,04 11,25  $            0,45  

Agua m3 0,05 0,92  $            0,05  

Ladrillo jaboncillo común u  33 0,18  $            5,94  

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            6,88  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            9,78  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,96  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          11,74  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          11,74  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 80 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 80 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Enlucido exterior 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,25 3,57 0,8925 0,01  $            0,01  

Albañil (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,57  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Cemento portland saco 0,05 8,23  $            0,41  

Arena m3 0,2 11,3  $            2,26  

Agua m3 0,05 0,95  $            0,05  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            2,72  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   
TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            5,42  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            1,08  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            6,50  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            6,50  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 81/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 81 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Tubo poste estructural galvanizado de 1 1/2" E=2mm, H=3.00 m 
  EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

Soldadora eléctrica 1 6 6 2  $          12,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          12,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,4 3,57 1,428 0,01  $            0,01  

Técnico electromecánico de construcciones (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,57  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Tubo galvanizado poste d=1 1/4" L=6m u  0,5 15,2  $            7,60  

Varilla de anclaje Kg 0,4 1,5  $            0,60  

Electrodos E-6011 Kg 0,3 2,4  $            0,72  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            8,92  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          23,62  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            4,72  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          28,34  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          28,34  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 82/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 82 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Malla de cerramiento galvanizada Nº 11 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,13  

Soldadora eléctrica 1 7 7 3  $          21,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          21,13  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,3 3,57 1,071 0,01  $            0,01  

Técnico electromecánico de construcciones (D2) 1 3,22 3,22 0,4  $            1,29  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,4  $            1,27  

            

SUBTOTAL X  $            2,57  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Malla de cerramiento galvanizada hexagonal Nº 11 m2 1,1 4,26  $            4,69  

Platina 1/4 x 1/8 pulg Kg 0,25 1,56  $            0,39  

Electrodos E-6011 Kg 0,3 2,33  $            0,70  

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            5,78  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          29,48  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            5,90  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $          35,38  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          35,38  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 83/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 83 

   
UNIDAD: m 

RUBRO: Malla de cerramiento galvanizada Nº 11 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,14  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,14  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,3 3,57 1,071 0,01  $            0,01  

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,44  $            2,80  

            

            

SUBTOTAL X  $            2,81  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Alambre de púa rollo 200 m 0,011 15  $            0,17  

Alambre de amarre galvanizado Nº 20 Kg 0,025 2,6  $            0,07  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            0,23  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            3,18  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,64  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            3,82  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            3,82  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 84/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
  ÍTEM: 84 

   
UNIDAD: u 

RUBRO: Malla de cerramiento galvanizada Nº 11 

   EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,10  

Soldadora eléctrica 1 6 6 5  $          30,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          30,10  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Maestro mayor (C1) 0,3 3,57 1,071 0,01  $            0,01  

Hojalatero (D2) 1 3,22 3,22 0,3  $            0,97  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

SUBTOTAL X  $            1,93  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Puerta de acceso H.G y malla u  1 196,8  $        196,80  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        196,80  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        228,83  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          45,77  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $        274,60  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        274,60  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 85 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 85 

   
UNIDAD: u  

RUBRO: Señalización 
     EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,05  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,05  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Inspector de obra (B3) 0,1 3,57 0,357 0,015  $            0,01  

Peón (E2) 1 3,18 3,18 0,3  $            0,95  

            

            

SUBTOTAL X  $            0,96  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Letrero de advertencia e información u  1 115  $        115,00  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $        115,00  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $        116,01  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $          23,20  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $        139,21  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $        139,21  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 86 /88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 86 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Riego de agua con tanquero 
    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,03  

Tanquero 1 6 6 3  $          18,00  

            

            

SUBTOTAL W  $          18,03  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Chofer tanquero (C1) 1 4,67 4,67 0,12  $            0,56  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            0,56  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Agua m3 1 0,92  $            0,92  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $          18,59  

   
INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            3,72  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $          22,31  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $          22,31  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 87/ 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 
 ÍTEM: 87 

   
UNIDAD: m3 

RUBRO: Desalojo de materiales 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,18  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,18  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

peon 0,1 3,57 0,357 10  $            3,57  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            3,57  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $                -    

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            3,75  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,75  

   
COSTO TOTAL DE RUBRO  $            4,50  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            4,50  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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HOJA: 88 / 88 

PROYECTO: Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Rosario 

 ÍTEM: 88 

   
UNIDAD: m2 

RUBRO: Reposición de capa vegetal 

    EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Herramienta menor 5% de la mano de obra  $            0,01  

            

            

            

SUBTOTAL W  $            0,01  

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C= A*B R  D= C*R 

Peón (E2) 2 3,18 6,36 0,015  $            0,10  

            

            

            

SUBTOTAL X  $            0,10  

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

Vegetación propia de loa zona u  0,4 10  $            4,00  

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Y  $            4,00  

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN. COSTO 

    A B C= A*B 

         $                -    

          

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL Z  $                -    

   

TOTAL COSTO DIRECTO (W+X+Y+Z)  $            4,11  

   

INDIRECTO Y UTILIDADES (20%)  $            0,82  

   

COSTO TOTAL DE RUBRO  $            4,93  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR OFERTADO  $            4,93  

       AMBATO, OCTUBRE 2015 

     

  

Angela Nataly Moya P. 

   

  

Egda. FICM - UTA 
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ANEXO 2  FOTOGRAFIAS 

 
1.-Toma De Coordenadas Del Proyecto En Estudio 

 
2.-Toma De Coordenadas Del Proyecto En Estudio 
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3.-Toma De Coordenadas Del Proyecto En Estudio 

 
4.-Toma De Coordenadas Del Proyecto En Estudio 
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5.-Toma De Coordenadas Del Proyecto En Estudio 

 
6.-Toma De Coordenadas Del Proyecto En Estudio 
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7.-Beneficiarios 

 
8.-Beneficiarios 
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ANEXO 3. PLANOS 































PLANILLA   DE   ACEROS

12

12

12

12
12

12

12

12
12

12

8
mm

LOSAS

∅
ELEMENTO

PAREDES, PISO

O

14

C

L

C
L

L

C

L

C

16

22

17

21

15
C

11
10

13
12

MC TIPO

1.666.64

LOSA ENTREPISO

ELEMENTOmm
20
mm

18
mm

16
mm

10
mm

12
mm

74.91

14
mm

QUINTALES
POR ELEMENTO

18.82

( PESO EN qq )

22 28
mm m3

12 1.070.60 9.60 2-0.1016

156.6
146.4

377.2
328.0

38.00

8.80

10.40

45.0

2-0.15
2-0.15
2.40
1-0.15

24

164

58
40

2.40
6.10

2.15
5.80

1-0.15

2-0.10

1-0.10

20

4

4

1.75

2.00

2.50

2.2018 2-0.15

6.10

2.30

2.70
8.20

1.90

2.20

2.60

2.50

FOSA  SEPTICA

6 1.00 1.20 7.20

6.10

31.43

13.06
27.33

12

12

12
12

3.17

0.73

0.87

12

12

12

12 3.75

0.6012

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cb

N°∅
a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

2-0.10

12
12

12

I

C
19
20

18
I

21.20

20.002-0.10

8

20

2.50

0.80

2.65

1.00
4 6.00 6.20 24.80

1.77

1.67

12

12
2.0712

0.8 2.40

7.50

LOSA CUBIERTA 0.70

2-0.25 2-.05

2-.10
2-.10

TANQUE REPARTIDOR

10.00 125.001.20 2-1.40210C55
4.08

2-0.15

2.00
0.80

7
11

10
10

I57
C58

11 1.2010I56
2.20
2.10

1.40
15.40
23.10

12
12

15.40 12
0.83

1.28
1.93

1-0.10

1.50

1-0.10

1.20
1.15

2.00
1.45

2.30
12
12

10
10

I51
L52

1410L54
2210L53

710I50
1.40
1.25

3.50
1.55

2.50
16.80
15.00

12
12

49.00 12
34.10 12

17.50 12
1.40
1.46

1.25

2-0.150.401610C59 0.70 11.20 12 0.93
1.20
0.60

4
18

10
16

I60
I61

1.40
0.60

5.60
10.80

12
12

0.47
0.90

2-0.10

2-0.10

2-0.10

2-0.10

2-0.10

2.84

1.28

FOSA SEPTICA

TANQUE REPART.

LOSAS
PAREDES, PISO

0.90
12.33 2.06
5.42

PAREDES

FOSA SÉPTICA

LOSA ENREPISO 0.36

1.07
LOSA CUBIERTA 0.17
PAREDES

TANQUE REPARTIDOR

b

C

a

b b

M'

I'L

a

b

a

g

a

O

GG' M Z

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

a

b
c

a

a

b c

d

a

ARMADO DE LOSAFOSA SÉPTICAS 1 Y 2

PLANTA: FOSA SÉPTICAS 1 Y 2

4Ø 12 mm Mc 21
1Ø 12 mm Mc 16
E Ø 8 mm Mc 22

CORTE C-C'

0.15

0.30

COMPARTIMIENTO 2COMPARTIMIENTO 1

Tub. PVC Desagüe Ø=160 mm

VIENE DEL DESARENADOR

H.S f'c=210 Kg/cm2

HACIA EL FILTRO BIOLÓGICO

Tub. PVC Desagüe Ø=160 mm

1 Ø 12 Mc 16 1 Ø 12 Mc 17 1 Ø 12 Mc 16

1 Ø 12 Mc 19

1

Fosa Séptica

Lecho de Secado

TANQUE REPARTIDOR

Afluente 

Filtro Biológico Ascendente

A LA DESCARGA

Tu
b.
 H
.S
. Ø
=
16
0 
m
m

Caja de Revisión

Caja de Revisión

CAJON REPARTIDOR DE CAUDAL

INGRESO

DESARENADOR Y

Pozo de Descarga

Pozo de Descarga

Pozo de Descarga

ESQUEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

POZO DE ENTRADA

2 % 2 
%

2 % 2 %



PLANTA : LECHO DE SECADO
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TANQUE FERROCEMENTO - 25 m3 - PLANTA

ARMADO DE LOSA DE FONDO O PISO

FILTRO BIOLÓGICO

DETALLE  1 GENERAL

Piedra dp=80mm Capa de 55cm

Ripio Triturado dp=25mm Capa de 55cm

Ripio de mina dp=50mm Capa de 55cm

- LOS PETREOS SERÁN LIMPIOS DE TIERRAS, ARENAS, MATERIAL ORGÁNICO Y/O BASURAS
- PIEDRA dp=80mm: SUS DIÁMETROS PUEDEN VARIAS DESDE 100mm A LOS 60mm
- RIPIO DE MINA:dp=50mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 60mm A LOS 30mm
- RIPIO TRITURADO:dp=25mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 30mm A LOS 15mm
- PARA LOGRAR ESTA GRANULOMETRIAS SE TENDRÁ QUE TAMIZAR LOS MATERIALES Y
  DESECHAR LOS QUE NO ESTEN DENTRO DE LOS RANGOS

PLANILLA   DE   ACEROS

10

10

8
12

8
mm

∅
ELEMENTO

FILTRO

L

I

I
I

21
20

23
22

MC TIPO

LOSA ENREPISO

ELEMENTOmm
20

mm
18

mm
16

mm
10

mm
12

mm
14

mm
QUINTALES

POR ELEMENTO

( PESO EN qq )

22
mm m3

41.4
65.10

157.0
157.0

1-0.2030

20

4
20

7.85
1.14

7.85
7.85

2.17

7.85

7.85
7.85

FILTRO BIOLÓGICO 
5.43

13.08

6.90
13.08

12

12

6
12

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cb

N°∅
a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

b

C

a

b b

M'

I'L

a

b

a

g

a

O

GG' M Z

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

a

b
c

a

a

b c

d

a

5.43 1.22
5.06PAREDES

FILTRO BIOLÓGICO

6

13.08 13.08

ARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PARED

ARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PARED

CORTE A - A

ALTERNATIVA No1

Triplex o madera contrachapada

Alfajias perimetrales





PLANILLA   DE   ACEROS

12

12

12

12
12

12

12

12
12

12

8
mm

0.09

LONGITUD

LOSAS

8

22

12

18
20

28

10

14
16

DIÁMETRO
mm

QUINTALES
POR DIÁMETRO

∅
ELEMENTO

PAREDES, PISO

O

14

C

L

C
L

L

C

L

C

16

22

17

21

15
C

11
10

13
12

MC TIPO

1.666.64

LOSA ENTREPISO

TOTAL=

DEL CÓDIGO A.C.I.-318-08 LOS DETALLES QUE AQUÍ NO CONSTAN, DEBERÁN
EL DISENO EN HORMIGÓN ARMADO CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS

3.040 VIGAS

5.0

7.0

CV = 200 kg/m2

2.5

CARGA VIVA DE SERVICIO:

50 CIMENTACIONES

100
120

80
90

65
75

CONTACTO CON AGUA

55 LOSAS
REGIR POR EL MISMO CÓDIGO.

3.0
cm

2.96 20.39

cm
ELEMENTO
COLUMNAS

SUMA= 23.44 qq

~
GENERALIDADES: 

ELEMENTOmm
20
mm

18
mm

16
mm

10
mm

12
mm

74.91

14
mm

QUINTALES
POR ELEMENTO

18.82

( PESO EN qq )

22 28
mm m3

12 1.070.60 9.60 2-0.1016

156.6
146.4

377.2
328.0

38.00

8.80

10.40

45.0

2-0.15
2-0.15
2.40
1-0.15

24

164

58
40

2.40
6.10

2.15
5.80

1-0.15

2-0.10

1-0.10

20

4

4

1.75

2.00

2.50

2.2018 2-0.15

6.10

2.30

2.70
8.20

1.90

2.20

2.60

2.50

FOSA  SEPTICA

6 1.00 1.20 7.20

6.10

31.43

13.06
27.33

12

12

12
12

3.17

0.73

0.87

12

12

12

12 3.75

0.6012

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cb

N°∅
a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

   se usará fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligación del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².
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 H
.S
. Ø
=
16
0 
m
m

Caja de Revisión

Caja de Revisión

CAJON REPARTIDOR DE CAUDAL

INGRESO

DESARENADOR Y

Pozo de Descarga

Pozo de Descarga

Pozo de Descarga

ESQUEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

POZO DE ENTRADA

2 % 2 
%

2 % 2 %



ESC. 1-20 ESC. 1-20 ESC. 1-20

EMPALMES A CAJA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO

ESC. S/E

A

M

E

P

A

TAPA DE HIERRO NODULAR

CORTE C-C

E

.

P

.

A

.

ISO 1083

ESC. 1-20

PLANTA

ESC. 1-25

4

5

°

PLANTA : LECHO DE SECADO

CORTE B-B

B

B

PLANILLA   DE   ACEROS

8
mm

LONGITUD

LECHO S.

8

22

12

18
20

28

10

14
16

DIÁMETRO
mm

QUINTALES
POR DIÁMETRO

∅
ELEMENTO

MC TIPO

8.1548.89

TOTAL=

DEL CODIGO A.C.I.-318-08 LOS DETALLES QUE AQUÍ NO CONSTAN, DEBERÁN
EL DISENO EN HORMIGÓN ARMADO CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS

3.040 VIGAS

5.0

7.0

CV = 200 kg/m2

2.5

CARGA VIVA DE SERVICIO:

50 CIMENTACIONES

100
120

80
90

65
75

CONTACTO CON AGUA

55 LOSAS
REGIR POR EL MISMO CÓDIGO.

3.0
cm

8.15

cm
ELEMENTO

COLUMNAS

SUMA= 8.15 qq

~
GENERALIDADES: 

ELEMENTOmm
20

mm
18

mm
16

mm
10

mm
12

mm
14

mm
QUINTALES

POR ELEMENTO

( PESO EN qq )

22
mm m3

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cb

N°∅
a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

b

C

a

b b

M'

I'L

a

b

a

g

a

O

GG'

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

   se usará fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².

6.29

ALIVIANAMIENTOS NUMERO
LOSA CUBIERTA

TOTAL

6

LECHO DE SECADO
10

10

10
10

I

L

L
L

32
31

34
33

106.6
78.0

139.4
131.2

0.30

26

68

26
32

3.80
0.27

1.90
3.80

3.00

2.05

4.10
4.10

6.50

11.16

8.88
10.93

12

12

12
12

10I35 143.692 1.40 1.55 11.8812

0.30

0.15

0.15

LECHO DE SECADO
PISO

PAREDES

1.31
3.42

CAJÓN DISTRIDUIDOR
PISO

PAREDES

0.26
1.03

 CAJA DE REVISIÓN TIPO-PLANTA
CORTE A-A'

A'A

0.60 0.150.15

TUBERÍA PVC Ø=160mm

TUBERÍA PVC Ø=160mm

PARED DE HORMIGON SIMPLE

TUBERÍA PVC Ø=160mm

PARED DE HORMIGON SIMPLE

PISO DE HORMIGÓN SIMPLE

Ø=160mm / Ø=200mm

Ø=160mm / Ø=200mm

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 60

TUBERÍA PVC

TUBERÍA PVC

.10

4Ø10mm

AGARRADERA Ø10mm

0.60.05

0.600.15 0.15

CAJÓN REPARTIDOR DE CAUDAL

PLANTA CORTE

ARMADO PARED

LECHO DE SECADO

LECHO DE SECADO

Z
b

c

d

a

c

e

0.17 0.56 1.70 0.30

ARMADO PISO

LECHO DE SECADO



TANQUE FERROCEMENTO - 25 m3 - PLANTA

ARMADO DE LOSA DE FONDO O PISO

DISPOSICIÓN DE LADRILLOS EN FALSO FONDO

FILTRO BIOLÓGICO

DETALLE DE ARMADO DE PISO-PARED

DETALLE  1 GENERAL

Piedra dp=80mm Capa de 55cm

Ripio Triturado dp=25mm Capa de 55cm

Ripio de mina dp=50mm Capa de 55cm

- LOS PETREOS SERÁN LIMPIOS DE TIERRAS, ARENAS, MATERIAL ORGÁNICO Y/O BASURAS
- PIEDRA dp=80mm: SUS DIÁMETROS PUEDEN VARIAS DESDE 100mm A LOS 60mm
- RIPIO DE MINA:dp=50mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 60mm A LOS 30mm
- RIPIO TRITURADO:dp=25mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 30mm A LOS 15mm
- PARA LOGRAR ESTA GRANULOMETRIAS SE TENDRÁ QUE TAMIZAR LOS MATERIALES Y
  DESECHAR LOS QUE NO ESTEN DENTRO DE LOS RANGOS

PLANILLA   DE   ACEROS

10

10

8
12

8
mm

LONGITUD

8

22

12

18
20

28

10

14
16

DIÁMETRO
mm

QUINTALES
POR DIÁMETRO

∅
ELEMENTO

FILTRO

L

I

I
I

21
20

23
22

MC TIPO

LOSA ENREPISO

TOTAL=

DEL CÓDIGO A.C.I.-318-08 LOS DETALLES QUE AQUÍ NO CONSTAN, DEBERÁN
EL DISENO EN HORMIGÓN ARMADO CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS

3.040 VIGAS

5.0

7.0

CV = 200 kg/m2

2.5

CARGA VIVA DE SERVICIO:

50 CIMENTACIONES

100
120

80
90

65
75

CONTACTO CON AGUA

55 LOSAS
REGIR POR EL MISMO CÓDIGO.

3.0
cm

0.51 3.95

cm
ELEMENTO

COLUMNAS

3.27 SUMA=  7.73 qq

~
GENERALIDADES: 

ELEMENTOmm
20

mm
18

mm
16

mm
10

mm
12

mm
14

mm
QUINTALES

POR ELEMENTO

( PESO EN qq )

22
mm m3

41.4
65.10

157.0
157.0

1-0.2030

20

4
20

7.85
1.14

7.85
7.85

2.17

7.85

7.85
7.85

FILTRO BIOLÓGICO 
5.43

13.08

6.90
13.08

12

12

6
12

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cb

N°∅
a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

b

C

a

b b

M'

I'L

a

b

a

g

a

O

GG' M Z

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

a

b
c

a

a

b c

d

a

   se usará fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².

5.43 1.22
5.06

6.28

ALIVIANAMIENTOS NÚMERO
LOSA CUBIERTA

TOTAL

PAREDES

FILTRO BIOLÓGICO

6

13.08 13.08

ARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PARED

ARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PARED

CORTE A - A

ALTERNATIVA No2

Media duela machimbrada, caña guadua

2
.
2
5

1.00

ALTERNATIVA No1

Triplex o madera contrachapada

Tabla de 2x.25

Alfajias perimetrales



A
A

A
A

A
A

ESC. 1-20 ESC. 1-20 ESC. 1-20

CORTE D-D

PLANTA

DETALLE CAJA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO

EMPALMES A CAJA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO

ESC. S/E

A

M

E

P

A

TAPA DE HIERRO NODULAR

CORTE C-C

E

.

P

.

A

.

ISO 1083

A
A

ESC. 1-20

PLANTA

ESC. 1-20

ESC. 1-20

ESC. 1-25

4

5

°


