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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

SOCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

CON EL SINDICATO DE MECÁNICOS DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA 

DE COTOPAXI 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:SOCIOS DEL SINDICATO DE 

MECÁNICOS DE SALCEDO 

1.4 MONTO: USD 465,00 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:DESDE MARZO-JULIO 2012 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

Sector:Área académica de: Contabilidad 

Tipo de proyecto: Capacitación 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:UNO 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: CINCO 

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): 

SINDICATO DE MECÁNICOS DE SALCEDO 

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:21 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El constante cambio en las leyes y reglas tributarias que caracteriza a la economía 

actual del Ecuador, hace imperativa la actualización y capacitación permanente del 

recurso humano de toda organización. 

 

Sin embargo, en su mayoría las instituciones, siguen viendo a la capacitación personal 

como un gasto y no como una inversión. La mayoría de organizaciones, asociaciones y 

sindicatos del Ecuador entre ellos Sindicato de Mecánicos del cantón Salcedo, 

Provincia de Cotopaxi, no cuentan con una estructura organizativa en la cual participen 

los socios con conocimiento de cuales son las nuevas implementaciones de los sistemas 

informáticos en el país , cuáles son sus funciones, beneficios de estos hacia los 

interesados y de esta manera cumplir con una administración adecuada de los Sistemas 

Informáticos que se encuentran vigentes en el país como lo es el Portal de Compras 

Publicas ( INCOP), y exigir a sus dirigentes el cumplimiento de lo que dispone en la 

Normativa Vigente y en la La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

Los integrantes al formar parte activa del Sindicato de Mecánicos de Salcedo, tienen el 

derecho y la obligación de conocer sobre el manejo de los sistemas a los cuales los 

dirigentes del Sindicato tienen acceso para ofertar sus servicios. 

 

Algunos de los integrantes que conforman el Sindicato, no están en el pleno 

conocimiento del acceso, creación, funcionamiento y beneficios del Sistema de 

Compras Publicas (INCOP) y de las normas y leyes que lo rigen en la actualidad. 

 

La importancia de que los participantes de este proyecto conozcan las características 

principales de los Sistemas Informáticos en si del Sistema de Compras Publicas 

(INCOP), así como Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

normativa vigente aplicables a su labor, son esenciales para que éstos tengan un aporte 

y contribución destacada en la opinión para ofertar todos sus servicios vía internet. 



2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO  DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja calidad de vida 

Subutilización de alternativas laborales Pierden un mercado  potencialmente alto, al no ser 

proveedores del estado 
 

No obtiene el Registro Único de Proveedores Desaprovechan la oportunidad de mejoramiento 
socio-económico 

 

INSUFICIENTESOCIALIZACION Y UTILIZACIÓN 

DEL PORTAL DE COMPRASPÚBLICAS 

Limitados recursos tecnológicos Escasa capacitación sobre el manejo de 

la página del  INCOP 
Desinterés de participación  

 

a) Esquema 

Paradigma de falta de pago del 

Gobierno  
Desconocimiento de existencia del 

sistema 

Sistema informático de 

Compras Públicas 

Desconocido 

Escasos conocimientos sobre el uso 

Tecnología en la zona 

Normativa vigente 

desconocida 

Desmotivación 

personal 



 

b) Interpretación del árbol de problemas: 

 

El Sindicato de Mecánicos de Salcedo, no tiene los conocimientos técnicos sobre las 

compras públicas, desconoce sobre la auto-capacitación y sus recursos tecnológicos son 

limitados. 

 

Por lo tanto no ha obtenido el Registro Único de Proveedores, por lo que pierden un 

mercado  potencialmente alto, al no ser proveedores del estado 

 

Desaprovechando la oportunidad de mejoramiento socio-económico, al sub-utilizar las 

alternativas laborales 

 

L a no participación en el proceso de compras públicas, conlleva a que los miembros 

del Sindicato, no tengan una buena calidad de vida.  

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

ÁREA ACADÉMICA DE: 

CONTABILIDAD  

TIPO DE PROYECTO: 

 

CAPACITACIÓN 

INDICADORES: 
 

Al inicio de proyecto:  

Un 100 % los  miembros del 

Sindicato de Mecánicos de 

Salcedo tienen 

desconocimientos técnicos 

sobre las compras públicas, 

desconoce sobre la auto-

capacitación y sus recursos 

tecnológicos son limitados. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

Sindicato de mecánicos de Salcedo 

21 socios 

 

 

 



3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorada calidad de vida 

Uso apropiado de alternativas laborales Ganan un mercado  potencialmente alto, al ser 

proveedores del estado 
 

Obtención del Registro Único de Proveedores 
Aprovechamiento de la oportunidad de mejoramiento 

socio-económico 

 

SUFICIENTE SOCIALIZACION Y UTILIZACIÓN 

DEL PORTAL DE COMPRASPÚBLICAS 

Accesibilidad a recursos tecnológicos Buena capacitación sobre el manejo 

de la página del  INCOP 

Interés de participación  

 

Facilidad de pagos del 

Gobierno conocidas  Conocimiento de existencia del 

sistema 

Suficientes conocimientos sobre el uso de 

Tecnología en la zona 

Sistema informático de 

Compras Públicas conocido Normativa vigente 

socializada 

Motivación 

personal 



 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Socializar y utilizar el portal de compras públicas 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Incentivar a la participación 

Orientar mediante capacitación sobre el INCOP 

Emplear recursos tecnológicos para manejar el Sistema de Compras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

 

 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 

Fuentes de Verificación 

 

Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 

 

 

Mejorada calidad de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del fin:  

 

 

Un 40% de los trabajadores 

asociados al sindicato de 

mecánicos posee sus propias 

técnicas de trabajo para 

incrementar clientes y generar 

mayor ingreso al finalizar el 

presente proyecto. 

Medios del fin:  

 

 

 

Registro de control de ingresos 

manejados por los propietarios de 

cada negocio. 

 

 

Supuestos del fin:  

 

 

 

El mercado laboral sea estable. 

PROPÓSITO: 

 

 

 

Suficiente socialización y 

utilización delportal de compras 

públicas 

 

 

 

 

 

Indicadores del Propósito: 

 

Un 90% de los miembros del 

sindicato de mecánicos estarán 

inscritos en el portal de compras 

públicas al finalizar el presente 

proyecto. 

Medios del propósito: 

 

Contratos de trabajo. 

Inscripciones en el portal de 

compras públicas. 

Frecuencia de uso de la página del 

INCOP. 

Supuestos del propósito: 

. 

La disponibilidad de mano de 

obra suficiente y competente 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

1. 1. Interés de participación  

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Buena capacitación sobre el 

manejo de la página del INCOP 

 

 

 

 

 

3. 3.Accesibilidad a recursos 

tecnológicos 

 

Indicadores de Componentes:  

 

Al menos el 40% de los 

integrantes del sindicato de 

mecánicos serán capacitados 

sobre el manejo de la página de 

compras públicas en el transcurso 

del desarrollodel presente 

proyecto. 

 

El 40% de los asistentes a la 

capacitación del sistema de 

compras públicas están inscritos 

en el portal de compras públicas 

durante el presente proyecto. 

 

 

El 35% de los capacitados tienen 

acceso a los recursos tecnológicos 

como es el computador durante el 

presente proyecto. 

 

Medios de Componentes:  

 

Registro de asistentes a la 

capacitación del INCOP 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones en el portal de 

compras públicas. 

 

 

 

 

 

Frecuencia de uso de la página del 

INCOP. 

Supuestos de Componentes:  

 

 

 

Contar con mano de obra 

calificada  

 

 

 

 

Colaboración de los socios   

 

 

 

 

 

 

Mantener la cooperación 

institucional 



 

 

 12 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

 

1. 1     Interés de participación 

 

 

Presupuesto:  

 

 

$75 

Medios de actividades:  

 

 

Informe económico 

 

 

Supuestos de actividades:  
 

Suficiente conocimiento sobre 

compras pública 

 

Manual de instrucciones 

disponible 

 

2. 1.1.    Facilidad de pago 

delGobierno conocida 

3. 1.1.1.Motivación Personal 

4.  

  

 

 

 

2. Buena capacitación sobre el 

manejo de la página  INCOP 

 

$170 

 

Informe económico 

 

Disponibilidad de acceso al portal 

de  compras publicas 

2.1.Conocimiento de existencia 

del sistema 

   

2.1.1. Normativa Vigente 

socializada 

   

 

3. Accesibilidad a recursos 

tecnológicos 

 

$220 

 

Informe económico 

 

 

Tecnología favorable  

3.1.Suficientes conocimientos 

sobre el uso de tecnología en la 

zona 

   

3.1.1. Sistema informático de 

Compras Públicas conocido 

   



4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

 

4.1.CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 

RESPONSA

BLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # 

HORAS 

5. SOCIALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS A NIVEL DE ASOCIACIONES DE 

ARTESANOS Y PYMES 

   

81 

  

6. MOTIVACIÓN PERSONAL 

 

  5   

Presentación  inicial de diapositivas sobre crecimiento  

personal, laboral, espiritual. 

 

18-06-2012 

 

18-06-2012 

 

1 

 

Johana 

Ramos 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

Tomar en cuenta la asistencia para la otorgación de 

certificados posteriormente al finalizar la capacitación. 

 

19-06-2012 

 

19-06-2012 

 

1 

 

Margarita 

Vilcacundo 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

Cautivación de atención  

20-06-2012 

 

20-06-2012 

 

1 

 

Rosana 

Herrera 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Retroalimentación de la clase anterior por parte de un 

participante 

 

21-06-2012 

 

21-06-2012 

 

1 

 

Estela Arias 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 
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Realización de preguntas sorpresivas a los participantes 

 

22-06-2012 

 

22-06-2012 

 

1 

 

Mayra 

Delgado 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

NORMATIVA VIGENTE.     

22 

 Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública 

 

18-06-2012 

 

18-06-2012 

 

2 

 

Johana 

Ramos 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

INCOP 

 

19-06-2012 

 

19-06-2012 

 

2 

 

Margarita 

Vilcacundo 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

INCOP 

 

20-06-2012 

 

20-06-2012 

2  

Rosana 

Herrera 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

21-06-2012 

 

21-06-2012 

3  

Estela Arias 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Fase de Planificación de Compras  

 

22-06-2012 

 

22-06-2012 

 

2 

 

Mayra 

Delgado 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 
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Fase de Planificación de Compras  

 

25-06-2012 

 

25-06-2012 

 

2 

 

Margarita 

Vilcacundo 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Fase Pre-Contractual  

 

26-06-2012 

 

26-06-2012 

 

3 

 

Rosana 

Herrera 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Tipos de Procedimientos  

 

27-06-2012 

 

27-06-2012 

 

3 

 

Mayra 

Delgado 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Régimen de Excepciones  

 

28-06-2012 

 

28-06-2012 

 

3 

 

Estela Arias 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

SISTEMA INFORMÁTICO COMPRASPÚBLICAS    

54 

  

 

Proceso de Participación  

 

29-06-2012 

 

29-06-2012 

 

3 

 

Johana 

Ramos 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Manejo del Portal De Compras Publicas  

 

02-07-2012 

 

02-07-2012 

 

3 

 

Rosana 

Herrera 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Modelos de pliegos y de contratos uniformes y obligatorios 

 

03-07-2012 

 

03-07-2012 

 

3 

 

Estela Arias 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 
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Herramientas electrónicas  

 

04-07-2012 

 

04-07-2012 

 

3 

 

Margarita 

Vilcacundo 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Entidades  

 

05-07-2012 

 

05-07-2012 

 

3 

 

Mayra 

Delgado 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Proveedores 

 

06-07-2012 

 

06-07-2012 

 

3 

 

Rosana 

Herrera 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Registro Único de Proveedores 

 

09-07-2012 

 

09-07-2012 

 

3 

 

Johana 

Ramos 

Infocus, 

computadoras, 

internet y material 

didáctico 

 

Registro Único de Proveedores 

 

10-07-2012 

 

10-07-2012 

 

3 

 

Participantes  

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Guías de referencia  

 

11-07-2012 

 

11-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Sugerencias 

 

12-07-2012 

 

12-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Ínfima Cuantía 

 

13-07-2012 

 

13-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Menor Cuantía  

 

16-07-2012 

 

16-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores  
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Licitación  

 

17-07-2012 

 

17-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Cotización  

 

18-07-2012 

 

18-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Subasta Inversa Electrónica  

 

19-07-2012 

 

19-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Subasta Inversa Electrónica  

 

20-07-2012 

 

20-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Licitación Electrónica  

 

23-07-2012 

 

23-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

 

Procedimientos 

 

24-07-2012 

 

24-07-2012 

 

3 

 

Participantes 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

TOTAL   81   

 

 

         (f)_____________________________                (f)______________________________ 

 

                 Ing. Juan Nicola                                             Sr. Segundo Gualpa 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO   COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  



5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(dólares) 

 

TOTAL 

USD. APORTE 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

7. 1     Interés de participación 

 

   

1.1.Facilidad del pago del 

gobierno conocida 

   

8.  

9. 1.1.1.Motivación personal 

   

Presentación  inicial de 

diapositivas sobre crecimiento  

personal, laboral, espiritual. 

 

$10 

 

$5 

 

$15 

Tomar en cuenta la asistencia 

para la otorgación de 

certificados posteriormente al 

finalizar la capacitación. 

 

$15 

 

$0 

 

$15 

Cautivación de atención $15 $0 $15 

Retroalimentación de la clase 

anterior por parte de un 

participante 

 

$15 

 

$0 

 

$15 

Realización de preguntas 

sorpresivas a los participantes 

 

$15 

 

$0 

 

$15 

2. Buena capacitación sobre el 

manejo de la página  INCOP 

   

2.1. Conocimiento de 

existencia del Sistema 

   

2.1.1. Normativa vigente 
   

La Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación 

Pública 

 

$ 30 

 

$0 

 

$ 30 

INCOP $15 $0 $15 

INCOP $25 $0 $25 

Control, monitoreo y evaluación 

del Sistema Nacional de 

Contratación Pública 

 

$15 

 

$0 

 

$15 

Fase de Planificación de 

Compras  

 

$20 

 

$5 

 

$25 
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Fase de Planificación de 

Compras  

 

$15 

 

$0 

 

$15 

Fase Pre-Contractual  $5 $0 $5 

Tipos de Procedimientos  $25 $0 $25 

Régimen de Excepciones  $15 $0 $15 

3. Accesibilidad a recursos 

tecnológicos 

   

3.1.Suficientes conocimientos 

sobre el uso de tecnología en 

la zona 

   

3.1.1.Sistema informático 

compras públicas 

   

Proceso de Participación  $25 $0 $25 

Manejo del Portal De Compras 

Publicas  

 

$10 

 

$5 

$15 

Modelos de pliegos y de 

contratos uniformes y 

obligatorios 

 

$15 

 

$0 

 

$15 

Herramientas electrónicas  $25 $0 $25 

Entidades  $ 5 $0 $ 5 

Proveedores $25 $0 $25 

Registro Único de Proveedores $15 $0 $15 

Registro Único de Proveedores $15 $0 $15 

Guías de referencia  $25 $0 $25 

Sugerencias $15 $0 $15 

Ínfima Cuantía $25 $0 $25 

Menor Cuantía  $15 $0 $15 

TOTAL $450 $15 $ 465 

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO APORTE 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL 

USD. 

Personal $60 $0 $60 

Equipos $200 $0 $200 

Materiales y suministros $60 $10 $70 

Pasajes $30 $0 $30 

Servicios (refrigerios, 

fotocopias,etc) 

$100 $5 $105 

TOTAL USD $450 $15 $465 

 

(f)______________________________           (f)________________________________ 

 

 Ing. Juan Nicola                                               Sr. Segundo Gualpa 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                 COORDINADOR ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 



6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 

PROYECTO:socialización y utilización del portal de compras públicas con el sindicato de artesanos del cantón salcedo provincia de Cotopaxi 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA:Sindicato de Mecánicos de Cantón Salcedo. 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Juan Nicola 

 

UNIDAD TEMÁTICAMotivación Personal. 

 

 

FECHA: DESDE MARZO-JULIO 2012 

 

OBJETIVOS 

DE LA 

UNIDAD 

 

 

Socializar el portal de compras públicas INCOP con el Sindicato de Mecánicos de Cantón Salcedo. 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓ

N 

Presentación  inicial de diapositivas sobre crecimiento  personal, laboral, 

espiritual. 

Tomar en cuenta la asistencia para la otorgación de certificados 

posteriormente al finalizar la capacitación. 

Cautivación de atención 

Retroalimentación de la clase anterior por parte de un participante 

Realización de preguntas sorpresivas a los participantes 

 

Copias de 

diapositivas 

 

Infocus 

Computadora 

Copias 

 

 

       5 horas 

 

Prueba del 

tema tratado 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 

PROYECTO: socialización y utilización del portal de compras públicas con el sindicato de artesanos del cantón salcedo provincia de Cotopaxi 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA:Sindicato de Mecánicos de Cantón Salcedo. 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Juan Nicola 

 

UNIDAD TEMÁTICANormativa Vigente. 

 

 

FECHA: DESDE MARZO-JULIO 2012 

 

OBJETIVOS 

DE LA 

UNIDAD 

 

 

Socializar el portal de compras públicas INCOP con el Sindicato de Mecánicos de Cantón Salcedo. 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓ

N 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

INCOP 

CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Fase de Planificación de Compras 

Fase Pre-Contractual 

Tipos de Procedimientos 

Régimen de Excepciones 

 

Copias de la 

Normativa Vigente 

 

Infocus 

Computadora 

Copias 

Internet 

 

       22 horas 

 

Prueba del 

tema tratado 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 

PROYECTO: socialización y utilización del portal de compras públicas con el sindicato de artesanos del cantón salcedo provincia de 

Cotopaxi 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA:Sindicato de Mecánicos de Cantón Salcedo. 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Juan Nicola 

UNIDAD TEMÁTICA  Sistema Informático Compras Públicas 

 

FECHA: DESDE MARZO-JULIO 2012 

 

OBJETIVOS 

DE LA 

UNIDAD 

 

Socializar el portal de compras públicas INCOP con el Sindicato de Mecánicos de Cantón Salcedo. 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSO

S 

TIEMPO EVALUACI

ÓN 

Proceso de Participación  

Manejo del Portal De Compras Publicas 

Herramientas electrónicas  

Entidades 

Proveedores 

Registro Único de Proveedores 

 

Copias del 

material sobre el 

Sistema 

Informático de 

Compras Públicas 

 

Infocus 

Computador

a 

Copias 

 

    54  Horas 

 

Prueba del 

tema tratado 
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Guías de referencia 

Sugerencias 

Ínfima Cuantía 

Menor Cuantía 

Licitación 

Cotización 

Subasta Inversa Electrónica 

Licitación Electrónica 

Procedimientos 

 

 



7. ANEXOS 

 

 

7.1. Oficio Decano a entidad beneficiaria 
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7.2. Acta de aceptación y compromiso suscrita 
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7.3. Otros 
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INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD  Y AUDITORIA. 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTBILIDAD Y AUDITORIA, ECONOMIA E INGENIERIA FINANCIERA 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 
PROYECTO:socializacióny utilización del portal de compras públicas con el sindicato de artesanos del cantón salcedo provincia de Cotopaxi 

 

Idem 

CÓDIGO: FCAUD-CA-010-marzo-agosto 2012 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADOUSD ($) 

1. COOPERATIVA DE LA CAMARA DE 

COMERCIO  
 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 

2.COLEGIOS ASOCIACION DE MECANICOS DEL 

CANTON SALCEDO 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 
21 

18-06-

2012 

24-07-

2012 

81    

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) 

BENEFICIARIAS 

RESPONSABLES DEL 

PROYECTO 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 
DOCENTES 

AUTORES 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1.Sr. Segundo Gualpa 

2.Sr. Rosalino Coque 

1.Presidente 

2. Secretario 

Ing. Juan Nicola Ing. Juan 

Nicola 

 

0 0 1 Arias Estela 81 

2 Delgado Mayra 81 

3 Herrera Rosana 81 

4 Johana Ramos 81 

5..Margarita 

Vilcacundo 

81 
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PRESENTADO POR: 

 

 

f._____________________________________ 

 

Ing. Juan Nicola 

DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f.____________________________________ 

 

Ing. Juan Nicola 

COORDINADOR UNIDAD 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.________________________________________ 

 

 Ing. Víctor Guachimbosa 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

ETAPA II:“EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: SOCIALIZACION Y UTILIZACION DEL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS EN EL SINDICATO DE MECANICOS 

DEL CANTÓN SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

DOCENTE COORDINADOR: ING. JUAN NICOLA 
 

DOCENTES PARTICIPANTES:ING. JUAN NICOLA 
 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): SINDICATO DE MECÁNICOS DE 

SALCEDO 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Segundo Gualpa 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CA-010-marzo-agosto2012 

 

Ambato, agosto 2012 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

REAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 

HORA

S 

APORTE

S 

RECURS

OS 

ESTUDI

ANTES 

APORTE

S 

ENTIDA

D 

BENEFI

CIARIA 

 

TOTAL 

USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANT

ES 

APORTE

S 

ENTIDA

D 

BENEFI

CIARIA 

 

TOTAL 

USD 

10. SOCIALIZACION DEL PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS A NIVEL DE 

ASOCIACIONES DE ARTESANOS Y 

PYMES 

   

81 

      

81 

 Pizarra y 

local 
 

11. MOTIVACIÓN PERSONAL 

 

  5   $ 75   5  Pizarra y 

local 

$ 75 

Presentación  inicial de diapositivas sobre 

crecimiento  personal, laboral, espiritual. 

 

18-06-
2012 

 

18-06-
2012 

 

1 

Infocus, 

computad
oras, 

internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

18-06-
2012 

 

18-06-
2012 

 

1 

Infocus, 

computadoras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

Tomar en cuenta la asistencia para la 

otorgación de certificados posteriormente al 
finalizar la capacitación. 

 

19-06-
2012 

 

19-06-
2012 

 

1 

Infocus, 

computad
oras, 

internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

19-06-
2012 

 

19-06-
2012 

 

1 

Infocus, 

computadoras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

Cautivación de atención  

20-06-

2012 

 

20-06-

2012 

 

1 

Infocus, 

computad

oras, 

internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

20-06-

2012 

 

20-06-

2012 

 

1 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 

material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

Retroalimentación de la clase anterior por 
parte de un participante 

 

21-06-
2012 

 

21-06-
2012 

 

1 

Infocus, 

computad
oras, 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

21-06-
2012 

 

21-06-
2012 

 

1 

Infocus, 

computadoras, 
internet y 

Pizarra y 

local 
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internet y 
material 

didáctico 

material 
didáctico 

 

Realización de preguntas sorpresivas a los 

participantes 

 

22-06-

2012 

 

22-06-

2012 

 

1 

Infocus, 

computad

oras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

22-06-

2012 

 

22-06-

2012 

 

1 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 

material 
didáctico 

Pizarra y 

local 
 

NORMATIVA VIGENTE.     

22 

Infocus, 

computad

oras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

$ 170    

22 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 

material 
didáctico 

Pizarra y 

local 

$ 170 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública 

 

18-06-

2012 

 

18-06-

2012 

 

2 

Infocus, 

computad

oras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

18-06-

2012 

 

18-06-

2012 

 

2 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 

material 
didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

INCOP 

 

19-06-

2012 

 

19-06-

2012 

 

2 

Infocus, 

computad

oras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

19-06-

2012 

 

19-06-

2012 

 

2 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 

material 
didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

INCOP 

 

20-06-

2012 

 

20-06-

2012 

2 Infocus, 

computad

oras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

20-06-

2012 

 

20-06-

2012 

2 Infocus, 

computadoras, 

internet y 

material 
didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

CONTROL, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 

21-06-

2012 

 

21-06-

2012 

3 Infocus, 

computad

oras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

21-06-

2012 

 

21-06-

2012 

3 Infocus, 

computadoras, 

internet y 

material 
didáctico 

Pizarra y 

local 

 

    Infocus, Pizarra ,     Infocus, Pizarra y  
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Fase de Planificación de Compras  22-06-
2012 

22-06-
2012 

2 computad
oras, 

internet y 

material 

didáctico 

marcadore
s y local 

22-06-
2012 

22-06-
2012 

2 computadoras, 
internet y 

material 

didáctico 

local 

 

 
Fase de Planificación de Compras  

 

25-06-
2012 

 

25-06-
2012 

 

2 

Infocus, 

computad
oras, 

internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

25-06-
2012 

 

25-06-
2012 

 

2 

Infocus, 

computadoras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

Fase Pre-Contractual  

 

26-06-
2012 

 

26-06-
2012 

 

3 

Infocus, 

computad
oras, 

internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

26-06-
2012 

 

26-06-
2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

Tipos de Procedimientos  

 

27-06-
2012 

 

27-06-
2012 

 

3 

Infocus, 

computad
oras, 

internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

27-06-
2012 

 

27-06-
2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra y 

local 

 

 

Régimen de Excepciones  

 

28-06-
2012 

 

28-06-
2012 

 

3 

Infocus, 

computad
oras, 

internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

28-06-
2012 

 

28-06-
2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

SISTEMA INFORMÁTICO 

COMPRASPÚBLICAS 

   

54 

 Pizarra , 

marcadore
s y local 

$ 220    

54 

 Pizarra y 

local 

$ 220 

 

Proceso de Participación  

 

29-06-

2012 

 

29-06-

2012 

 

3 

Infocus, 

computad

oras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

29-06-

2012 

 

29-06-

2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 

material 
didáctico 

Pizarra y 

local 

 

 

Manejo del Portal De Compras Publicas  

 

02-07-

 

02-07-

 

3 

Infocus, 

computad

Pizarra , 

marcadore
  

02-07-

 

02-07-

 

3 

Infocus, 

computadoras, 

Pizarra y 

local 
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2012 2012 oras, 
internet y 

material 

didáctico 

s y local 2012 2012 internet y 
material 

didáctico 

 

Modelos de pliegos y de contratos uniformes 

y obligatorios 

 

03-07-

2012 

 

03-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computad

oras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

03-07-

2012 

 

03-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

Herramientas electrónicas  

 

04-07-

2012 

 

04-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computad

oras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

04-07-

2012 

 

04-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

Entidades  

 

05-07-

2012 

 

05-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computad

oras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

05-07-

2012 

 

05-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

Proveedores 

 

06-07-

2012 

 

06-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computad

oras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

06-07-

2012 

 

06-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

Registro Único de Proveedores 

 

09-07-

2012 

 

09-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computad

oras, 
internet y 

material 

didáctico 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

09-07-

2012 

 

09-07-

2012 

 

3 

Infocus, 

computadoras, 

internet y 
material 

didáctico 

Pizarra y 

local 
 

 

Registro Único de Proveedores 

 

10-07-

2012 

 

10-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

10-07-

2012 

 

10-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

Pizarra y 

local 
 

 

Guías de referencia  

 

11-07-
2012 

 

11-07-
2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

11-07-
2012 

 

11-07-
2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadores y 
local 

Pizarra y 

local 
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Sugerencias 

 
12-07-

2012 

 
12-07-

2012 

 
3 

Pizarra , 
marcadore

s y local 

Pizarra , 
marcadore

s y local 

  
12-07-

2012 

 
12-07-

2012 

 
3 

Pizarra , 
marcadores y 

local 

Pizarra y 
local 

 

 

Ínfima Cuantía 

 

13-07-

2012 

 

13-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

13-07-

2012 

 

13-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

Pizarra y 

local 
 

 

Menor Cuantía  

 

16-07-

2012 

 

16-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadore

s  

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

16-07-

2012 

 

16-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadores  

Pizarra y 

local 
 

 

Licitación  

 

17-07-
2012 

 

17-07-
2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

17-07-
2012 

 

17-07-
2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadores y 
local 

Pizarra y 

local 
 

 
Cotización  

 
18-07-

2012 

 
18-07-

2012 

 
3 

Pizarra , 
marcadore

s y local 

Pizarra , 
marcadore

s y local 

  
18-07-

2012 

 
18-07-

2012 

 
3 

Pizarra , 
marcadores y 

local 

Pizarra y 
local 

 

 

Subasta Inversa Electrónica  

 

19-07-

2012 

 

19-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

19-07-

2012 

 

19-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

Pizarra y 

local 
 

 

Subasta Inversa Electrónica  

 

20-07-

2012 

 

20-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

Pizarra , 

marcadore

s y local 

  

20-07-

2012 

 

20-07-

2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadores y 

local 

Pizarra y 

local 
 

 

Licitación Electrónica  

 

23-07-
2012 

 

23-07-
2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

Pizarra , 

marcadore
s y local 

  

23-07-
2012 

 

23-07-
2012 

 

3 

Pizarra , 

marcadores y 
local 

Pizarra y 

local 
 

 
Procedimientos 

 
24-07-

2012 

 
24-07-

2012 

 
3 

Pizarra , 
marcadore

s y local 

Pizarra , 
marcadore

s y local 

  
24-07-

2012 

 
24-07-

2012 

 
3 

Pizarra , 
marcadores y 

local 

Pizarra y 
local 

 

TOTAL   81   $ 465   81  Pizarra y 

local 
$ 465 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

Ing. Juan Nicola 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

                                Sr. Segundo Gualpa 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

                                      Ing. Juan Nicola 

 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTVIDAD DE LA FACULTAD 
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2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE  CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: Socialización del portal de compras públicas con el sindicato de 

artesanos del cantón salcedo provincia de Cotopaxi 
 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: SINDICATOS DE MECANICOS DEL CANTON SALCEDO 

 

 

DÍA:…………                                                                                FECHA: …………………………………………. 

 

 

HORARIO: DE 18:00  A 21:00                                       JORNADA: 3 HORAS.. 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
ANGEL LESCANO 050098927-2  

HUGO CHESPO 050137501-8  

JOSE TORO 050137040-7  

SERAFIN VASQUEZ 050017791-1  

SEGUNDO NAULA 050104281-6  

ANIBAL CHICAIZA 050281967-5  

RODRIGO BARRIGA 050117186-2  

RAUL LAGOS 050161555-3  

RAMIRO NAULA 050342420-5  

ANTONIO MORETA 050169507-6  

EDISON GUATUNILLO 050320678-1  

JAIME CARRILLO 180247489-8  

ROSALINO COQUE 050125557-4  

FRANKLIN PERALTA 050184738-8  

SEGUNDO GUALPA 050128191-9  

CRISTIAN JUAN 140080983-4  

MILTON NAULA 050302408-5  

NELSON PORRAS 050191861-9  

EFRAIN ORTIZ 050138497-8  

MILTON BENAVIDEZ 050301805-3  

JORJE BALAREZO 050143523-4  

   

 

f: ______________________________                          f: ____________________________________ 

                    Dr. Juan Nicola                                                                   Sr. Segundo Gualpa 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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 44 

 



 

 

 45 



 

 

 46 



 

 

 47 



 

 

 48 



 

 

 49 



 

 

 50 



 

 

 51 



 

 

 52 



 

 

 53 



 

 

 54 



 

 

 55 



 

 

 56 



 

 

 57 



 

 

 58 



 

 

 59 



 

 

 60 



 

 

 61 



 

 

 62 



 

 

 63 



 

 

 64 
 



 

 

 65 

 

 



 

 

 66 



 

 

 67 



 

 

 68  
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:  

COORDINADOR: Ing. Juan Nicola 

 
DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMASDEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

    

81 

SOCIALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS A 
NIVEL DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS Y PYMES  

 

   27 Normativa Vigente.   

18-06-2012 6:00 pm 9:00pm 3 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

19-06-2012 6:00 pm  9:00pm 3 INCOP  

20-06-2012 6:00 pm  9:00pm 3 INCOP  

21-06-2012 6:00 pm  9:00pm 3 CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
 

22-06-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Fase de Planificación de Compras   

25-06-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Fase de Planificación de Compras   

26-06-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Fase Pre-Contractual   

27-06-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Tipos de Procedimientos   

28-06-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Régimen de Excepciones   

    

54 SISTEMA INFORMÁTICO COMPRAS PÚBLICAS  

29-06-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Proceso de Participación   

02-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Manejo del Portal De Compras Publicas   

03-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Modelos de pliegos y de contratos uniformes y obligatorios  
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04-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Herramientas electrónicas   

05-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Entidades   

06-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Proveedores  

09-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Registro Único de Proveedores  

10-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Registro Único de Proveedores  

11-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Guías de referencia   

12-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Sugerencias  

13-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Ínfima Cuantía  

16-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Menor Cuantía   

17-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Licitación   

18-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Cotización   

19-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Subasta Inversa Electrónica   

20-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Subasta Inversa Electrónica   

23-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Licitación Electrónica   

24-07-2012 6:00 pm 9:00pm 3 Procedimientos  

TOTAL   81   

 
                             f:___________________________________________________            f: _________________________________________ 

 

                                                Ing. Juan Nicola       Sr. Segundo Gualpa 

 

   DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO   COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDTORÍA 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 

 

CARRERA DE:CONTABILIDAD Y AUDTORÍA 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA III:“EVALUACIÓN” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:SOCIALIZACION Y UTILIZACION DEL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS EN EL SINDICATO DE MECÁNICOS 

DEL CANTÓN SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

 

DOCENTE COORDINADOR:Ing. Juan Nicola 

 

DOCENTES PARTICIPANTES:Ing. Juan Nicola 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):SINDICATO DE MECÁNICOS DE SALCEDO 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Segundo Gualpa 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CA-010-marzo-agosto2012 

 

Ambato, agosto 2012 
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 

RESUMEN 

NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

% 

FIN: 

Mejorada calidad de vida  

 

 

Un 40% de los trabajadores asociados 

al sindicato de mecánicos posee sus 

propias técnicas de trabajo para 

incrementar clientes y generar mayor 

ingreso  al finalizar el presente 

proyecto. 

Los trabajadores asociados al sindicato de mecánicos poseen sus 

propias técnicas de trabajo para incrementar clientes y generar mayor 

ingreso. 

 

 

40% 

PROPÓSITO: 

Suficiente socialización y 

utilización del portal de 

compras públicas 

Un 90% de los miembros del sindicato 

de mecánicos estarán inscritos en el 

portal de compras públicas al finalizar 

el presente proyecto. 

Los miembros del sindicato de mecánicos están inscritos en el portal de 

compras públicas. 

 

90% 

COMPONENTE 1: 

Interés de participación 

 

Al menos el 40% de los integrantes 

del sindicato de mecánicos serán 

capacitados sobre el manejo de la 

página de compras públicas en el 

transcurso del desarrollo del presente 

proyecto. 

 

Los integrantes del sindicato de mecánicos fueron capacitados sobre el 

manejo de la página de compras públicas en el transcurso del desarrollo 

del presente proyecto. 

 

 

40% 

COMPONENTE 2: 

Buena capacitación sobre 

el manejo de la página del 

INCOP 

 

El 40% de los asistentes a la 

capacitación del sistema de compras 

públicas están inscritos en el portal de 

compras públicas durante el presente 

proyecto. 

Los asistentes a la capacitación del sistema de compras públicas 

estuvieron inscritos en el portal de compras públicas durante el 

presente proyecto. 

 

40% 

COMPONENTE 3: 

Accesibilidad a recursos 

tecnológicos   

 

El 35% de los capacitados tienen 

acceso a los recursos tecnológicos 

como es el computador durante el 

presente proyecto 

Los capacitados tuvieron acceso a recursos tecnológicos como es el 

computador durante el presente proyecto. 

100% 

VALORACIÓN FINAL:  

 

El proyecto se cumplió satisfactoriamente de acuerdo al cronograma y presupuestos programados; el 100% de los capacitados tuvieron acceso a recursos tecnológicos 
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como es un computador; debido a que, cada una de las 5 estudiantes facilitó un computador, el mismo que se le proporcionaba a cada uno de los señores capacitados en 

forma rotativa para su respectivo uso y manejo. 
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: SOCIALIZACION Y UTILIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS EN EL SINDICATO DE MECANICOS DEL CANTÓN SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI 

ENTIDAD BENEFICIARIA: SINDICATO DE MECANICOS DE SALCEDO 

 

 
No. NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y 

NACIONALIDAD 

MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

1 ANGEL LESCANO MASCULINO 58  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

2 HUGO CHESPO MASCULINO 48  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

3 JOSE TORO MASCULINO 48  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

4 SERAFIN VASQUEZ MASCULINO 42  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

5 SEGUNDO NAULA MASCULINO 52  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

6 ANIBAL CHICAIZA MASCULINO 28  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

7 RODRIGO BARRIGA MASCULINO 50  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

8 RAUL LAGOS MASCULINO 44  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

9 RAMIRO NAULA MASCULINO 23  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

10 ANTONIO MORETA MASCULINO 42  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

11 EDISON GUATUNILLO MASCULINO 25  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

12 JAIME CARRILLO MASCULINO 43  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

13 ROSALINO COQUE MASCULINO 50  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 

14 FRANKLIN PERALTA MASCULINO 41  ECUATIRIANA  COTOPAXI SALCEDO SAN MIGUEL 
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4. ANEXOS 
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INFORME FINAL 

 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de vinculación con la colectividad denominado ¨ Socialización del 

portal de compras públicas con el sindicato de mecánicos del cantón 

salcedo provincia de Cotopaxi ¨, en cuanto a lo que respecta se desarrolló en el 

periodo de Marzo – Julio 2012 y tuvo como propósito aunar esfuerzos para dar a 

conocer el Sistema de Compras Públicas (INCOP), fortalecer los lazos intersectoriales y 

contribuir al engrandecimiento de las plazas laborales ofertadas por el Gobierno. 

 

Con el apoyo ofrecido por La Facultad de Contabilidad y Auditoría se pudo llevar a 

cabo con la ejecución del proyecto, el cual consiste en realizar una capacitación a los 

participantes interesados para conocer acerca del Sistema INCOP instaurado por  el 

Gobierno para que estos puedan ser proveedores del Estado ecuatoriano, utilizando las 

herramientas informáticas virtuales, que el INCOP ha implementado, dando 

cumplimiento a la Ley de Contratación Pública. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El proyectodenominado ¨ Socialización del portal de compras públicas con el 

sindicato de mecánicos del cantón salcedo provincia de Cotopaxi ¨se llevó a cabo en 

el lugar mencionado, ya que por el nivel cultural de los asociados, existe 

desconocimiento sobre los sistemas informáticos que utiliza INCOP, para realizar las 

compras públicas, y a la vez acerca de los beneficios que ofrece el mismo, ya que los 

socios pueden ofertar sus servicios en el portal del INCOP, como proveedores del 

Estado Ecuatoriano. 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

En la capacitación impartida sobre El Portal de Compras Públicas, se ejecutaron  tres 

componentes programados dentro del proyecto que son: Interés de participación, buena 

capacitación sobre INCOP y accesibilidad a Recursos Tecnológicos, los cuales cuentan 

con sus respectivas actividades y sub-actividades de acuerdo al tema a tratarse en el 

momento de la capacitación. Gracias al interés y a la asistencia de los 21 participantes 

del sindicato de mecánicos del cantón Salcedo, se pudo culminar las capacitaciones con 

todos los integrantes. 

 

Se impartieron las capacitaciones de acuerdo a la temática establecida en el proyecto, 

las mismas fueron programadas tres horas por día ( 18:00 – 21:00 ) desde el 18-06-2012 

hasta el 24-07-2012, así cumpliendo con las horas establecidas en el reglamento de la 

Institución. 
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Las capacitaciones se realizaron en las instalaciones del sindicato de mecánicos del 

cantón Salcedo. 

 

4. RESULTADOS E IMPACTOS 

 

Considerando que la capacitación es un proceso demediano y largo plazo, que requiere 

de actividades permanentes ysistematizadas, mencionaríamos que estamos en el camino 

correcto, es deciren términos muy objetivos, las metas y resultados esperados si se 

cumplieronconforme lo establecido. 

 

Por estas consideraciones, observamos a los participantes del sindicato de mecánicos 

del cantón Salcedo con conocimientos más amplios acerca del tema El Portal de 

Compras Públicas, es así como los participantes de la capacitación impartida  son 

emprendedoras, generadoras de iniciativas para ofertar su servicio en El Portal de 

Compras Públicas.  

 

Siendo un proyecto de capacitación y concientización, no se puede medir losresultados 

alcanzados en forma cuantitativa, sino de una forma cualitativa quese evidencia en el 

cambio de percepción en cuanto a su entorno social, sobre en el conocimiento del 

INCOP; también cabe resaltar la importancia que tiene el Portal de Compras Públicas 

hacia los proveedores de servicios. 

 

Uno de los hechos más gratificantes, en la presente etapa, de capacitación hasido ver a 

los participantes del sindicato de mecánicos del cantón Salcedocomo van tomando 

interés y a la vez ampliando sus conocimientos sobre INCOP, el cual en un futuro les 

será de ayuda y beneficio para ofertar sus servicios a un precio competitivo en las plazas 

laborales.  

 

Un aspecto evidente del resultado de la ejecución del presente proyecto ha sido, sin 

duda, el interés y aceptación de los nuevos conocimientos impartidos hacia los 

miembros del Sindicato de Mecánicos de Salcedo. Antesde la realización del proyecto, 

se observaba un escaso conocimiento acerca del tema portal de compras públicas 

(INCOP), pero ahora se observa un ambiente más interesado y emprendedor sobre el 

tema ya que con las capacitaciones dadas los integrantes ya tienen una idea acerca de 

los beneficios que les ofrece este nuevo sistema integrado por el Estado ecuatoriano. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 El proyecto fue una oportunidad para abrir nuevas formas de investigación 

articuladas con el  trabajo en campo, lo  que permitió una validación  de las 

propuestas y una apropiación de la metodología durante el mismo proceso.   
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 Al finalizar las capacitaciones se pudo llegar a conocer el interés que tienen los 

participantes en ampliar sus conocimientos hacia nuevos horizontes laborales 

que sean de beneficio para los mismos. 

 Los cursos de capacitación han representado para los participantes una fuente 

importante de conocimiento de nuevas alternativas laborales sobre todo en temas 

poco conocidos por ellos y que representan en la actualidad un alto índice de 

aceptación por parte de otras personas que ofertan sus servicios. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Promover el reconocimiento  del aprendizaje como parte del proceso de  mejora 

de la productividad.   

 

 Diseñar las estrategias  de capacitación en forma conjunta  con los actores del 

conglomerado, atendiendo necesidades concretas del sindicato de mecánicos y en 

armonía  con las prioridades de las políticas de desarrollo nacionales o regionales.    
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