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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

ADECUADO MANEJO DE INVENTARIOS PARA EL COMITÉ PROMEJORAS 

DE SAN BARTOLOME DE PINLLO EN EL PERIODO 2013 

 

 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO – FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 
PARROQUIA SAN BARTOLOME DE PINLLO 

 

 

1.4 MONTO: 

 

USD. 3000 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

SEIS MESES 

 

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: Área Académica Profesional Avanzada 

 

Tipo de proyecto: Estudio y Asesoría 

 

 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

Uno 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

Cinco 

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): 

Una 

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

24 funcionarios  

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

 

La población de Pinllo es de 4500 habitantes; su superficie abarca 12.4 Km, en la 

actualidad consta de 13 barrios. 

 

 

 

El comité Pro mejoras oficial se crea en la década de los 60’s, como administrador del 

agua entubada, elemento vital que se construyo bajo el sistema de mingas comunitarias, 

para dar servicios a un reducido número de comuneros. El Dr. Edgar Pinto, comenta 

que cuenta con 2500 socios, quienes reciben en la actualidad los servicios de agua 

potable. 

 

 

La proyección de los habitantes de la parroquia es llegar a crear una farmacia popular, 

un cementerio, un centro hospitalario, un complejo recreacional, entre otros. 

 

 

Actualmente la presidencia del comité reconoce que existen falencias en la 

administración de sus inventarios ya que estos constan de ítems como tubos de diversa 

medida en hierro, pvc y aleaciones especiales, medidores de consumo, accesorios de 

todo tipo y uniformes de trabajo; mismo que tienen que ser controlados con eficiencia 

para reducir sus costos y optimizar el mantenimiento y la generación de pedidos.  

 

El comité Pro mejora de San Bartolomé de Pinllo tiene una gran gama de materiales 

para el uso de instalaciones para agua potable. Actualmente consta de 4 bodegas. En la 

bodega 1 se encuentran materiales pequeños como codos, teflón, tapones, en la bodega 

2 se encuentran herramientas para realizar instalaciones del servicio de agua potable, 

en la bodega 3 encontramos maquinaria, en la bodega 4 bloques, tachos de plástico. 

 

Cabe destacar que en la bodega 1 la infraestructura es bastante buena cuenta con 

espacio suficiente, la bodega 2 no se encuentra en buenas condiciones y tiene poco 

espacio. La bodega 3 es también bastante pequeña, mientras que el estado de la bodega 

4 es pésimo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevados costos de inventarios 

Deserción de socios Altos costos de mantenimiento Excesivos pedidos 

Desconocimiento del stock Pérdida de confianza de los socios Bajo nivel de productividad 

Inadecuado manejo de inventarios 

Empirismo en el sistema de 

administración de inventarios Ausencia de un modelo de 

administración de 

inventarios 

Costos elevados en 

administración de 

inventarios 

Deficiente delegación de 

funciones 

Administración por costumbre 
Desinformación de inventarios 

Desinterés gerencial Crecimiento desordenado 
Visión institucional inapropiada 

Desorden en el incremento de 

socios 

 

 

Administración deficiente Débil organización comunitaria 

a) Esquema 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO                   

DEL PROBLEMA 



 

b) Interpretación del árbol de problemas: 

 

. 

 

Al analizar el árbol de problemas podemos observar que el problema central es el 

inadecuado manejo de inventarios, en el Comité Pro mejoras de San Bartolomé de 

Pinllo. 

 

Cuyos causantes son la desinformación, reducidos conocimientos sobre 

inventarios, y una débil organización comunitaria. 

 

Que nos generan simultáneamente desorden en el incremento de socios, falla en la 

delegación de funciones y una visión institucional inapropiada 

 

Esto da como efecto el desconocimiento del stock, causante de pedidos 

innecesarios y excesivos. Además bajo nivel de productividad, generando altos 

costos de mantenimiento y finalmente la pérdida de confianza, con deserción de 

socios y todo da como resultado elevados costos de inventarios, que pueden poner 

en riesgo la existencia misma del organismo pudiendo acabar con el fin que 

persigue la misma que es la administración del agua  
 

                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR: 

 

Área Académica 

Profesional Avanzada 

TIPO DE PROYECTO: 

 

Estudio y asesoría 

 

 

 

 

 

INDICADORES: 
 

Reducción de costos en la 

administración de inventarios 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

24 empleados 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha reducido los costos de inventarios 

No existe deserción de socios 
Se redujeron los costos de mantenimiento Se redujeron los excesivos pedidos 

 

Se logró conocimiento del stock 
Se ha recuperado la confianza de los 

socios 

Se incrementó la productividad 

Adecuado manejo de 

inventarios 

Se aplican sistemas de administración 

de inventarios 
Existencia de un modelo de 

administración de 

inventarios 

 

Bajos costos en 

administración de 

inventarios 

 

Eficiente delegación de funciones 
Se aplica la administración científica 

Información oportuna de 

inventarios 

Existe interés gerencial Crecimiento ordenado 
Visión institucional compartida 

Orden en el incremento de socios Fuerte organización comunitaria 

a) Esquema 

La administración es eficiente 



 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

IMPLEMENTAR UN ADECUADO MANEJO DE INVENTARIOS PARA EL 

COMITÉ PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE PINLLO EN EL PERIODO 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Diagnosticar la situación actual de los costos de administración de inventario del 

Comité pro mejoras de san Bartolomé de Pinllo.  

 

2.- Establecer el modelo mas idóneo de administración de inventarios para el Comité 

pro mejoras de san Bartolomé de Pinllo.  

 

3.- Diseñar un sistema de administración de inventarios para el Comité pro mejoras de 

san Bartolomé de Pinllo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 

 

Se ha reducido los costos de 

inventarios 

 

Indicadores del fin:  
Reducción porcentual de los 

costos de inventarios, al finalizar 

el proyecto 

Medios del fin:  

Registros contables 
Supuestos del fin:  

El comité pro mejoras logra sus 

objetivos 

PROPÓSITO: 

Adecuado manejo de inventarios 

 

 

 

 

Indicadores del Propósito: 
10% de recuperación del costo de 

manejo de inventarios, durante el 

proyecto 

 

Medios del propósito: 
Estadísticas del numero de pedidos 

Supuestos del propósito: 
El comité pro mejoras reduce los 

costos de inventarios 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

1.- Bajos costos en administración 

de inventarios 

 

 

2.- Existencia de un modelo de 

administración de inventarios 

 

3.- Se aplican sistemas de 

administración de inventarios 

 

 
 

Indicadores de Componentes:  

Costo promedio por persona 

capacitada 

 

 

Incremento porcentual en la 

cobertura de información 

 

 

Aplicados sistemas de administración 

de inventarios en un 100 % 

 

Medios de Componentes:  

Resultado de encuestas 

 

 

 

Registros contables 

 

 

 

Documentación del sistema 

 

Supuestos de Componentes:  

El comité pro mejoras maneja 

adecuadamente los inventarios 

 

 

El comité pro mejoras maneja 

adecuadamente los inventarios 
 

El comité pro mejoras maneja 

adecuadamente los inventarios 
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ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

 

Planificación 
Componente 1: Bajos costos en 

administración de inventarios 

Actividad 1.1.- Entrevistas con 
miembros del Comité pro 
mejoras de San Bartolomé de 
Pinllo 
Subactividad 1.1.1.- Elaboración 
de guión de entrevista 
Subactividad 1.1.2.- Aplicación de 
guión de entrevista 
Subactividad 1.1.3.  Análisis de la 
entrevista 
Actividad 1.2.- Inspección de 
bodegas 
Subactividad 1.2.1.- 
Levantamiento de inventarios 
Subactividad 1.2.2.- Clasificación 
ABC 
Componente 2: Existencia de un 

modelo de administración de 

inventarios 

Actividad 2.1.- Elección de un 

Presupuesto:  
 

 

 

 

USD. 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de actividades:  
 

 

Registros contables 

 

Registros contables 

Supuestos de actividades: 

 

 

El comité promejoras maneja una 

planificación del proyecto 

 

El comité promejoras maneja 

información y conocimientos de 

inventarios 
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modelo de inventarios 
Subactividad 2.1.1- Diseño de 
formatos para registro de 
inventarios 
Subactividad 2.1.2.- Socialización 
de formatos para registro de 
inventarios 

Subactividad 2.1.3.- Puesta en 
práctica del registro de 
inventarios 
Componente 3.- Se aplican 

sistemas de administración de 

inventarios 

Subactividad 3.1.1.- Adecuación 

del modelo 

Subactividad 3.1.2.- Socialización 

del modelo 

Subactividad 3.1.3. 

Implementación del modelo de 

inventarios 

Subactividad 3.1.4.- Monitoreo y 

evaluación del modelo 

organizacional 

Subactividad 3.1.5.- Entrega de 

informe de resultados al Comité 

Pro mejoras de San Bartolomé de 

Pinllo 

Informe final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Planificación 02/09/2013 04/10/2013 60  Papelería 

Componente 1: Bajos costos en administración de inventarios 07/10/2013 01/11/2013 48  Papelería y 

movilización 

Actividad 1.1.- Entrevistas con miembros del Comité pro mejoras de San Bartolomé de 
Pinllo 

     

Subactividad 1.1.1.- Elaboración de guión de entrevista 
 

07/10/2013 11/10/2013 12 Docente y estudiantes  

Subactividad 1.1.2.- Aplicación de guión de entrevista 
 

14/10/2013 18/10/2013 12 Docente y estudiantes  

Subactividad 1.1.3.  Análisis de la entrevista 
 

21/10/2013 24/10/2013 9   

Actividad 1.2.- Inspección de bodegas    Docente y estudiantes  

Subactividad 1.2.1.- Levantamiento de inventarios 25/10/2013 25/10/2013 3 Docente y estudiantes  

Subactividad 1.2.2.- Clasificación ABC 
 

28/10/2013 01/11/2013 12   

Componente 2: Existencia de un modelo de administración de inventarios 

 

4/11/2013 29/11/2013 48  Papelería y 
movilización 

Actividad 2.1.- Elección de un modelo de inventarios      

Subactividad 2.1.1- Diseño de formatos para registro de inventarios 
 

4/11/2013 8/11/2013 12 Docente y estudiantes  

Subactividad 2.1.2.- Socialización de formatos para registro de inventarios 11/11/2013 22/11/2013 24 Docente y estudiantes  

Subactividad 2.1.3.- Puesta en práctica del registro de inventarios 25/11/2013 29/11/2013 12   

Componente 3.- .- Se aplican sistemas de administración de inventarios 

 

02/12/2013 28/2/2014 96  Software, papelería 

y movilización 

Actividad 3.1.- Implementación,  monitoreo y evaluación 
 

   Docente y estudiantes  

Subactividad 3.1.1.- Adecuación del modelo 
 

02/12/2013 13/12/2013 24   

Subactividad 3.1.2.- Socialización del modelo 

 

16/12/2013 20/12/2014 12 Docente y estudiantes  

Subactividad 3.1.3. Implementación del modelo de inventarios 23/12/2014 10/01/2014 36 Docente y estudiantes  

Subactividad 3.1.4.- Monitoreo y evaluación del modelo organizacional 
L 

13/01/2014 17/01/2014 12 Docente y estudiantes  

Subactividad 3.1.5.- Entrega de informe de resultados al Comité Pro mejoras de San 

Bartolomé de Pinllo 

20/01/2014 22/01/2014 4 Docente y estudiantes  

Informe final 23/01/2014 24/01/2014 8   

TOTAL   252   
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5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 
DOCENTES 

AUTORES Y 

PARTICIPANTES 

HORAS 

SEMANALES 

ASIGNADAS EN 

EL 

DISTRIBUTIVO 

DE TRABAJO 

DOCENTE 

PARA 

PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

N° DE 

SEMANAS 

LABORABLES: 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Indicar período) 

Ejemplo: 

septiembre 2013-

febrero 2014 

TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Horas 

semanales *# de 

semanas) 

COSTO 

HORAS 

USD 

COSTO 

HORAS 

PROYECTO 

(USD) 

(TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMIC

O * COSTO 

HORA) 

1 12 20 semanas, 

Septiembre 

2013-febrero 

2014 

240 12.5 3000 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DEL PROYECTO (USD) 3000 
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18 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 

 

PROYECTO: ADECUADO MANEJO DE INVENTARIOS PARA EL COMITÉ PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE PINLLO EN EL PERIODO 

2013  

CÓDIGO: FCA-OE-041-SEPTIEMBRE2013-FEBRERO2014 
ENTIDAD  BENEFICIARIA TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 1. COMITÉ PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE 

PINLLO 

 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

  

TOTAL:  3000,00 USD  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 24 funcionarios 
 

02/09/2013 24/01/2014 240    

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1. Dr. Edgar Pinto 1. Presidente Comité 

Pro mejoras de San 

Bartolomé de Pinllo 

Eco. Enrique 

Chico. 

12 1.- Angel Mauricio 

Tubon Llerena 

80 1.- Mayra Elizabeth 

Sailema Masaquiza  

80 

 2.- John Oswaldo Real 

Miranda 

80 2.- Evelyn Mariuxi 

Penafiel Coca 

80 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE:  “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS” 

 

 

SELLO 

 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 CARRERA DE:  “Organización de Empresas “ 

 

 

SELLO 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Adecuado manejo de inventarios para el comité 

promejoras de san Bartolomé de pinllo en el periodo 2013” 

 

  

DOCENTE COORDINADOR: Ec. Angel Enrique Chico Frias 
 

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): Ec. Angel Enrique Chico Frias 
                                                                

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Comité Pro Mejoras de San Bartolomé de Pinllo 

 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Dr. Edgar Pinto 

 

  

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-041-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 

2014” 

                                      Ambato 13 de Enero de 2014 
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ESTRATEGIA DE MONITOREO: 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO 

ASIGNADO POR LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE AMBATO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO 

ASIGNADO POR LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE AMBATO  

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

Componente 1: Bajos costos en 
administración de inventarios 

 

7/10/13 1/11/13 60  7/10/13 1/11/13 60  

Actividad 1.1 Entrevistas con 
miembros del Comité pro mejoras de 
San Bartolomé de Pinllo 

7/10/13 1/11/13 48  7/10/13 1/11/13 48  

Subactividad 1.1.1 Elaboración de 
guión de entrevista 
 

07/10/2013 11/10/2013   07/10/2013 11/10/2013   

Subactividad 1.1.2 Aplicación de 
guión de entrevista 
 

14/10/2013 18/10/2013 12  14/10/2013 18/10/2013 12  

Subactividad 1.1.3 Análisis de 
entrevista 

21/10/2013 24/10/2013 12  21/10/2013 24/10/2013 12  

Actividad 1.2 Inspección de bodegas 22/10/2013 24/10/2013 9  22/10/2013 24/10/2013 9  

Subactividad 1.2.1 Levantamiento de 

inventarios 
25/10/2013 25/10/2013   25/10/2013 25/10/2013   

Subactividad 1.2.2 Clasificación 
ABC 

28/10/2013 01/11/2012 3  28/10/2013 01/11/2012 3  

Componente 2: Existencia de un 

modelo de administración de 
inventarios 

04/11/2013 29/11/2013 12  04/11/2013 29/11/2013 12  

Actividad 2.1 Elección de un 

modelo de inventarios 

04/11/2013 08/11/2013 48  04/11/2013 08/11/2013 48  

Subactividad 2.1.1 Diseño de 

formatos para un registro de 

inventarios 

05/11/2013 10/11/2013   05/11/2013 10/11/2013   

Subactividad 2.1.2 Socializacion de 

formatos para registro de 

inventarios 

11/11/2013 22/11/2013 12  11/11/2013 22/11/2013 12  

Subactividad 2.1.3 Puesta en 

practica del registro de inventarios 

25-11-13 29-11-13 24  25-11-13 29-11-13 24  

Componente 3.- .- Se aplican 

sistemas de administración de 

inventarios 

 

02/12/2013 28/2/2014 12  02/12/2013 28/2/2014 12  

Actividad 3.1.- Implementación,  

monitoreo y evaluación 

 

  96    96  
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Subactividad 3.1.1.- Adecuación del 

modelo 

 

02/12/2013 13/12/2013   02/12/2013 13/12/2013   

Subactividad 3.1.2.- Socialización 

del modelo 

 

16/12/2013 20/12/2014 24  16/12/2013 20/12/2014 24  

Subactividad 3.1.3. Implementación 

del modelo de inventarios 

23/12/2014 10/01/2014 12  23/12/2014 10/01/2014 12  

Subactividad 3.1.4.- Monitoreo y 

evaluación del modelo 

organizacional 

l 

13/01/2014 17/01/2014 36  13/01/2014 17/01/2014 36  
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1.-RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

 DATOS HORAS CUMPLIDAS POR FECHA TOTAL 

HORASCUMP

LIDAS POR 

ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE 

CÉDULA 

Sep 05 

y 12 del 

2013 

Sep 19 

y 26  

del 

2013 

Oct 

03 y 

10  

del 

2013 

Oct 

17 

y 

24 

del 

210

3 

Oct 

31 

y 

Nov 

07 

del 

201

3 

Nov 

14 y 

21 

del 

201

3 

Nov 

28 

y 

Dic 

05 

del 

201

3 

Dic 

12 

y 

19 

del 

201

3 

Dic 26 

y Ene 

02 del 

2014 

Ene 9 

y 16 

del 

2014 

1 Peñafiel Coca Evelyn Mariuxi 0921172102 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80  

2 Real Miranda John Oswaldo 1804473203 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80  

3 Sailema Masaquiza Mayra Elizabeth 1804491148 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80  

4 Tubon Llerena Angel Mauricio 1805029723 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80  

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

…               

…               

…               

…               

 

 
 



 

26 

 

 

.  

1. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 Economista: Ángel Enrique Chico Frias. 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 
06/10/2013 15h00 17h00 2 Planificación  

7/10/13 15h00 17h00 2 Entrevistas con miembros del Comité pro mejoras de San Bartolomé de Pinllo  

 15h00 17h00 2 Elaboración de guion de entrevista  

07/10/2013 15h00 17h00 2 Aplicación de guion de entrevista  

14/10/2013 15h00 17h00 2 Análisis de la entrevista  

21/10/13 15h00 17h00 2 Inspección de bodegas  

 15h00 17h00 2 Levantamiento de inventarios  

25/10/2013 15h00 17h00 2 Clasificación ABC  

28/10/13 15h00 17h00 2 Existencia de un modelo de administración de inventarios  

4/11/13 15h00 17h00 2 Elección de un modelo de inventarios  

 15h00 17h00 2 Diseño de formatos para registro de inventarios  

4/11/2013 15h00 17h00 2 Socialización de formatos para registro de inventarios  

11/11/2013 15h00 17h00 2 Puesta en práctica del registro de inventarios  

25/11/13 15h00 17h00 2 Simulación de la exposición del proyecto  
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1. INFORME FINAL 

1.1. Resumen Ejecutivo 

En el comité Pro mejora de San Bartolomé de Pinllo se encontró en sus inventarios que 

poseen una gran gama de materiales para el uso de instalaciones para agua potable para 

los habitantes de la parroquia. 

 

Los mismos que están distribuidos y almacenados en 4 bodegas, en la bodega 1 se 

encuentran codos, teflón, llaves de corte entre otras cosas. En la bodega 2 se encuentran 

herramientas para realizar instalaciones de servicio de agua potable. En la bodega 3 se 

encuentra la maquinaria que la empresa requiere, en la bodega 4 se encuentra todo lo 

relacionado con la tubería, manguera y algunos materiales en proyectos en proceso. 

 

En el proyecto se realizó una constatación de las bodegas, una clasificación de 

inventarios ABC y se eligió el modelo de inventario más óptimo para la entidad 

beneficiaria. Para finalmente aplicar un software de inventarios el cual se socializo a los 

socios y  administrativos de comité Pro mejora de san Bartolomé de Pinllo.  

 

 

 

 

 
 

1.2. Antecedentes  

 

En las bodegas se encontró que el número 1 cuenta con una infraestructura estable con 

el espacio suficiente para el almacenamiento de cada uno de los materiales, mientras 

que en la bodega 2 no se encuentra en buenas condiciones ya que el espacio es pequeño.  

 

La bodega 3 no cuenta con espacio suficiente y la maquinaria está llena de polvo, 

mientras que la bodega 4 se encuentra en pésimo estado.  
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1.3. Actividades realizadas  

 

 

Dentro de las actividades que se realizaron es la de realizar una clasificación ABC, 

luego elegir un modelo óptimo de inventario para poder socializar el software a 

utilizarse con todos los socios y con los administrativos del Comité Pro Mejoras de San 

Bartolomé de Pinllo. 

 

 

 

 
1.4. Resultados e Impactos  

 

El resultado del proyecto es la elección del modelo de inventarios a utilizarse, la 

utilización del software de inventario, creando el impacto de una mejora tecnológica en 

el Comité, con la consecuencia de una disminución de costos y tiempo en el manejo del 

mismo ya que se tendrán los tiempos exactos para manejar los pedidos y la cantidad en 

que se deben realizar los mismos. 
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2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

 

 

Se ha reducido los costos de inventarios Reducción de los costos de inventarios 10 

PROPÓSITO: 

 

Adecuado manejo de inventarios Administracion eficiente 50 

COMPONENTE 1: 

 

 

Bajos costos en administración de inventarios Clasificacion ABC 100 

COMPONENTE 2: 

 

 

Existencia de un modelo de administración 

de inventarios 

Utilización del modelo de costos fijos de la orden 100 

COMPONENTE n: 

 

 

Se aplican sistemas de administración de 

inventarios 

Utilización de software de administración de inventarios 100 

VALORACIÓN FINAL: 

La institución presto las facilidades necesarias para realizar el proyecto de vinculación, motivo por el cual se pudo realizar el proyecto de vinculación sin 

ningún tipo de inconveniente 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Se concluyo que el manejo de inventarios era completamente inexistente, motivo por el cual se recomienda que se use el software para poder tener un mayor 

control de los mismos y lograr el objetivo de reducir costos 
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3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Comité Pro Mejoras de San Bartolomé de Pinllo 

NOMBRE DEL PROYECTO: ADECUADO MANEJO DE INVENTARIOS PARA EL COMITÉ PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE PINLLO EN EL 

PERIODO 2013 

 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 Peñafiel Coca Evelyn Mariuxi 80 Aprueba 12    

2 Real Miranda John Oswaldo 80 Aprueba 13    

3 Sailema Mazaquisa Mayra Elizabeth  80 Aprueba 14    

4 Tubon Llerena Angel Mauricio 80 Aprueba 15    

5    16    

6    17    

7    18    

8    19    

9    20    

10    21    

11    N    
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: ADECUADO MANEJO DE INVENTARIOS PARA EL COMITÉ 

PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE PINLLO EN EL PERIODO 2013 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 17 

MUJER 4 

SUBTOTAL 21 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 0 

DE 15 A 29 AÑOS 3 

DE 30 A 64 AÑOS 16 

DE 65 Y MAS AÑOS 2 

SUBTOTAL 21 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA  0 

PSICOLÓGICA 0 

MENTAL 0 

AUDITIVA 0 

VISUAL 0 

SUBTOTAL 0 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 0 

MESTIZOS 21 

BLANCOS 0 

AFROAMERICANOS 0 

MONTUBIOS 0 

OTROS 0 

SUBTOTAL 21 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 
0 

EXTRANJERO EN EL ECUADOR 0 

SUBTOTAL 0 
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: ADECUADO MANEJO DE INVENTARIOS PARA EL COMITÉ 

PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE PINLLO EN EL PERIODO 2013 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA Ambato San Bartolomé de 

Pinllo 

24 funcionarios 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL   24 
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CERTIFICADO 
 

El Suscrito Dr. Edgar Pinto Presidente del Comité de San Bartolomé de Pinllo en debida 

forma y legal forma CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad(es) de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, Carrera(s) de ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta 

Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto 

de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “ADECUADO MANEJO 

DE INVENTARIOS PARA EL COMITÉ PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE 

PINLLO EN EL PERIODO 2013”; con una duración total de 240 horas, siendo los 

Beneficiarios Directos de este Proyecto 24 funcionarios. integrantes de la entidad a la 

que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Lugar, Ambato 14/01/2014 
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C.  INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

 

PROYECTO: ADECUADO MANEJO DE INVENTARIOS PARA EL COMITÉ PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE PINLLO EN EL PERIODO 

2013 CÓDIGO: FCA-OE-041-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN   

PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATOUSD ($) 
1. COMITÉ PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE PINLLO  

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 
 

02/09/2013 24/01/2014 240 TOTAL: 3000,00 USD 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

1. Dr. Edgar Pinto 

 

1. Presidente Comité 

Pro mejoras de San 

Bartolomé de Pinllo 

 

Eco. Enrique Chico. 12 1   Real Miranda John 

Oswaldo 

80 1 Peñafiel Coca 

Evelyn Mariuxi 

80 

  2  Tubon Llerena Ángel 

Mauricio 

80 2 Sailema Mazaquisa 

Mayra Sailema 

80 

  3       3  
  4      4  
  5  5  
  6  6  
  7  7  
  8  8  
  9  9  
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