

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA



SEMIPRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familiar, para la Dirección de Desarrollo Humano y Cultural del Gobierno Provincial de Tungurahua.

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Mg. Víctor Adrián Escorza

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE: Dr. Mg. Víctor Adrián Escorza

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno Provincial de Tungurahua, Dirección de Desarrollo Humano y Cultura

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Mg. Nikolay Pangol

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-SP-001-Septiembre2013-Febrero2014

Ambato, 13 Septiembre 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA



SEMIPRESENCIAL

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familiar, para la Dirección de Desarrollo Humano y Cultural del Gobierno Provincial de Tungurahua.

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Mg. Víctor Adrián Escorza

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE: Dr. Mg. Víctor Adrián Escorza

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno Provincial de Tungurahua, Dirección de Desarrollo Humano y Cultura

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Mg. Nikolay Pangol

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-SP-001-Septiembre2013-Noviembre2013

Ambato, 13 Septiembre 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Carátula	2
Índice	3
1. Datos Generales del Proyecto.	
1.1 Nombre del Proyecto.	5
1.2 Entidad Ejecutora.	5
1.3 Cobertura y Localización.	5
1.4 Monto.	5
1.5 Plazo de Ejecución.	5
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	5
1.7 Número de Docentes Participantes.	5
1.8 Número de Estudiantes Participantes	5
1.9 Entidad Beneficiaria	5
1.10 Número de Beneficiarios	5
2. Diagnóstico y Problema	
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	6
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	7
2.3 Línea Base del Proyecto.	8
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	8
3. Objetivos del Proyecto	
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	15

- 5. Presupuesto y Financiamiento.
 - 5.1 Presupuesto del proyecto – Financiado por la UTA 17
- 6. Anexos.
 - 6.1 Oficio Decanato a Entidad Beneficiaria.
 - 6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita
 - 6.2.3 Informe

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familiar, para la Dirección de Desarrollo Humano y Cultural del Gobierno Provincial de Tungurahua.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Cultura Física, Octavo semestre Paralelo “Único” de la modalidad Semi-presencial
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Provincia del Tungurahua, Parque de la Familia.
1.4 MONTO: USD 1250
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: De Septiembre 15,22,29; Octubre 6,13,20,27; Noviembre 3,10,17
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Docencia Recreativa y Deportiva Tipo de proyecto: Intervención
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: Uno (1)
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: Trece (13)
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno Provincial de Tungurahua
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 250 personas del cantón.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Para el desarrollo de la planificación, aplicación y evaluación del presente proyecto, se efectuó un monitoreo en el lugar a intervenir, analizando las falencias, necesidades y oportunidades que posee la población Tungurahuense tanto de la zona rural como urbana; y se detectó que existían varias necesidades, las cuales pueden ser cubiertas porque se basan en nuestra área la cual es la deportiva, recreativa y docencia, lo que ha ocasionado elevados índices de personas con varios problemas de salud, por tal motivo la Carrera de Cultura Física y los estudiantes guiados por su coordinador y a través de una planificación.


Este proyecto será ejecutado en la provincial del Tungurahua específicamente en el parque de la Familia, aprovechando el convenio existente entre la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno Provincial.

El Concejo Provincial ante los múltiples problemas que atraviesan los grupos vulnerables, quienes solicitan a la Universidad su accionar con los estudiantes para realizar acciones conjuntas con la aplicación de proyectos de vinculación con la colectividad, propiciándose acuerdos mutuos con la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación a través de reuniones de trabajo conjuntas y acta de compromiso para delimitar las acciones en dicha comunidad, en beneficio de los niños, jóvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades diferentes que habitan en el la provincia.

El presente proyecto está fundamentado en la necesidad imprescindible de fomentar hábitos deportivos e incentivar a la actividad deportiva, con el propósito de integrar a la familia, creando ambientes de armonía, solidaridad, unidad y elevar la calidad de vida con la comunidad beneficiaria con este proyecto.

El apoyo de autoridades, comunidad, docentes y beneficiarios, permitirán la factibilidad de este proyecto, que permitirá que los docentes responsables de su ejecución y estudiantes protagonistas de su acción para obtener experiencia y confronten la teoría con la práctica recibida en las aulas universitarias y en mejora su perfil profesional.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de problemas:

Las autoridades provinciales y sus habitantes en el sector del Parque de la Familia beneficiados con la realización y ejecución del presente proyecto, están de acuerdo que uno de los graves problemas que afectan y aquejan a la comunidad, es la práctica excesiva de artefactos eléctricos, actividades sedentarias, hábito negativo del sedentarismo, causados en gran medida por la falta de planificación y programas de eventos recreativos permanentes aplicados con profesionales o personas capacitadas en este ámbito, programas que incentiven la incorporación de hábitos recreativos positivos en lugares o áreas verdes y recreativas, centros para las actividades recreativas que estén disponibles o sean de fácil acceso para todas y cada una de las personas de provincial.


2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Área recreativa	Proyecto de Intervención	La población requiere disminuir el sedentarismo en un 90 % para mejorar su calidad de vida.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Autoridades	01
Niños y niñas	284
Adolescentes	64
Adultos	51
Adultos Mayores	1
TOTAL	400

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Propender a óptimos hábitos recreativos para la práctica, encaminada al desarrollo motriz en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, mediante la adecuada aplicación de actividades recreativas, gimnasias utilitarias y actividades de expresión corporal, fomentando la unión e integración familiar.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Concienciar en las autoridades provinciales el interés así como su apoyo para la creación de programas que fomenten la práctica de actividades recreativas para el servicio de los habitantes de la provincia.
- Determinar controles para los niveles de actividades sedentarias en las personas, transformando las mismas a actividades que integren y fomenten los lazos de armonía e integración familiar.
- Reducir la práctica de juegos electrónicos, disminuyendo su utilización, mejorando de esta forma el estilo de vida en la población.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Mejor estilo de vida en los visitantes al Parque de la Familia.</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Incremento de diferentes actividades recreativas en la provincia de Tungurahua al finalizar el proyecto.</p>	<p>Medios del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acuerdos institucionales -Control de asistencias de docente y estudiantes. -Presentación de proyectos planificados. -Certificación de la entidad beneficiaria con el número de participantes de la provincia. 	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Apoyo de las autoridades.</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Apropiada práctica de actividades recreativas.</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Se efectuó un excelente trabajo aplicando medios y métodos recreativos de acorde a las necesidades de la comunidad. Se beneficiaron 400 personas. Se trabajara en el periodo académico desde el 15 de Septiembre al 17 de Noviembre del 2013.</p>	<p>Medios del propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Propuesta -Actas de compromiso -Proyecto de vinculación. 	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Respaldo de las autoridades de la parroquia inmersas en este proyecto.</p>


<p>COMPONENTES 1: Interés y apoyo de las autoridades del Consejo Provincial</p> <p>COMPONENTES 2: Recuperación de Juegos tradicionales integrando a la familia</p> <p>COMPONENTES 3: Incentivar a la colectividad a realizar ejercicio mediante la diversión sana.</p>	<p>Indicadores de Componentes: Total interés y apoyo de las autoridades provinciales.</p> <p>Difusión en el 95% del control adecuado de los problemas digestivos.</p> <p>Disminución en un 80% de las actividades sedentarias.</p>	<p>Medios de Componentes: -Lista de control de asistencia estudiantes y docente coordinador -Proyecto aprobado.</p> <p>-Lista de control de asistencia estudiantes y docente coordinador -Proyecto aprobado.</p> <p>-Lista de control de asistencia estudiantes y docente coordinador -Proyecto aprobado.</p>	<p>Supuestos de Componentes: -Apoyo de autoridades -Certificado de aprobación de vinculación. - Fotografías</p> <p>-Apoyo de autoridades - Cartel. -Gigantografía -Fotografías</p> <p>-Apoyo de autoridades - Certificado de aprobación de vinculación. -Test y resultados</p>
---	---	--	---

ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES:	Presupuesto:	Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
<p>Componente 1: Interés y apoyo de las autoridades del Consejo Provincial</p> <p>Actividad 1.1 Adecuada motivación para la recreación en familia</p> <p>Subactividad 1.1.1 Recuperación de juegos ya no realizados</p> <p>Subactividad 1.1.2. Creación de espacios para el deporte mediante juegos tradicionales.</p> <p>Componente 2: Recuperación de Juegos tradicionales integrando a la familia</p> <p>Actividad 2.1 Juegos tradicionales familiares.</p> <p>Subactividad 2.1.1 Integración De la familia a la actividad física</p> <p>Subactividad 2.1.2 Incorporación de los juegos populares en el ejercicio</p> <p>Componente 3: Incentivar a la colectividad a realizar ejercicio mediante la diversión sana.</p>	<p>El costo del proyecto es aproximadamente de \$ 1.250</p>	<p>-Escenarios deportivos y área verde del Parque de la Familia.</p> <p>-Instrumento de evaluación del proyecto</p>	<p>Recuperación total de los diferentes programas y escenarios recreativos de la provincia.</p> <p>Se aprueba el proyecto por parte de las autoridades universitarias y provinciales.</p>


<p>Actividad 3.1 Ejercitar mediante actividades recreativas</p> <p>Subactividad 3.1.1 Recreación familiar</p> <p>Subactividad 3.1.2 Ejercitar a la familia acompañada de diversión</p>			
---	--	--	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Interés y apoyo de las autoridades del Consejo Provincial	15/09/2013	06/10/2013	T: 30	Coordinador de Vinculación	Videos , fotos
Actividad 1.1 Adecuada motivación para la recreación en familia	22/09/2013	06/10/2013	30	Estudiantes de Cultura Física	Fichas de inventario
Subactividad 1.1.1 Recuperación de juegos ya no realizados	29/09/2013	29/09/2013	20	Estudiantes de Cultura Física	Bodegas, saquillos
Subactividad 1.1.2. Creación de espacios para el deporte mediante juegos tradicionales.	06/10/2013	06/10/2013	10	Estudiantes de Cultura Física	Ejecución de juegos ,Videos y reglamentos
Componente 2: Recuperación de Juegos tradicionales integrando a la familia	13/10/2013	27/10/2013	T: 30	Coordinador de Vinculación	Charlas motivacionales
Actividad 2.1 Juegos tradicionales familiares.	13/10/2013	13/10/2013	30	Estudiantes de Cultura Física	Autogestión
Subactividad 2.1.1 Integración De la familia a la actividad física	20/10/2013	20/10/2013	20	Estudiantes de Cultura Física	Juegos pre deportivos
Subactividad 2.1.2 Incorporación de los juegos populares en el ejercicio	27/10/2013	27/10/2013	10	Estudiantes de Cultura Física	Explicación de reglamentación
Componente 3: Incentivar a la colectividad a realizar ejercicio mediante la diversión sana.	03/11/2013	17/11/2013	T:40	Coordinador de Vinculación	Videos , fotos
Actividad 3.1 Ejercitar mediante actividades recreativas	03/11/2013	03/11/2013	40	Estudiantes de Cultura Física	Charlas motivacionales
Subactividad 3.1.1 Recreación familiar	10/11/2013	10/11/2013	20	Estudiantes de Cultura Física	Juegos pre deportivos

Subactividad 3.1.2 Bajos niveles del uso de aparatos electrónicos.	17/11/2013	17/11/2013	20	Estudiantes de Cultura Física	Explicación de las consecuencias
TOTAL HORAS			100 Horas		
 Dr. Mg. Víctor Escorza DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		DOCENTE AUTOR		ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
		Dr. Mg. Víctor Escorza		1. Trece (13)	
				2. Adjunto nómina de estudiantes	

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.					
DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	N° DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Dr. Víctor Escorza	10 horas	10 semanas en el periodo septiembre 2013-febrero 2014	100 horas	1250	1250
TOTAL DEL PROYECTO (USD)					1250
 F. _____ Dr. Víctor Escorza DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO					

Oficio Decanato a Entidad Beneficiaria



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
DECANATO

Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdba. Nuevo Ambato – Teléfono 2990227

Ambato septiembre 25, 2013
FCHE-D-UVC-069-2013

Ingeniero
Fernando Naranjo
PREFECTO
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones, a la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el Dr. Mg. Víctor Escorza y Estudiantes del octavo semestre de la Carrera de Cultura Física, modalidad semipresencial, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Mg. Mima Gavilanes L.

DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

GOBIERNO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA

26 SET. 2013

HORA 15:30

UNIDAD DE ARCHIVO

Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de septiembre del dos mil trece el CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, representado por el Licenciado Magister Nikolay Pangol en calidad de representante y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por la Ingeniera Magister Wilma Gavilánez en calidad de Decana de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1. El Consejo Provincial de Tungurahua es una entidad que realiza su actividad en el ámbito de colaborar con la colectividad a través de diferentes entidades que brindan apoyo a la sociedad.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Colectividad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Cultura Física

SEGUNDA.- OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

Aplicar la Vinculación Universidad, con los sectores recreativos, sociales, deportivos, productivos y culturales.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y el Consejo Provincial de Tungurahua

Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación. Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Colectividad; con los siguientes temas:

- ✓ Actividades recreativas.
- ✓ Desarrollo de gimnasias utilitaria.
- ✓ Actividades de expresión corporal.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES


1.1 El Consejo Provincial de Tungurahua, se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Dr. Víctor Escorza los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos para su posterior aprobación.

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docente y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos en el Consejo Provincial de Tungurahua, y presentar para su aprobación los proyectos académicos de servicio comunitario para Vinculación con la Colectividad de una duración mínima de 100 horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, quince días del mes de septiembre del 2013



Ing. Mg. Wilma Gavilán
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



Ing. Fernando Naranjo
PREFECTO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA






INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familiar							
CÓDIGO: FCHE-CF-SP-001-Septiembre2013-Noviembre2013							
ENTIDAD BENEFICIARIA			TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)	
Gobierno Provincial de Tungurahua			DESDE	HASTA	HORAS #	TOTAL 1.250	
			septiembre 2013	noviembre 2013	100		
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 250							
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTE AUTOR	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
Mg. Nikolay Pangol	Director del Departamento de Desarrollo Humano y Cultura del Concejo Provincial	Dr. Mg. Víctor Adrián Escorza	Dr. Mg. Víctor Adrián Escorza	13	100	0	100
				Adjunto nómina de estudiantes		Adjunto nómina de estudiantes	
				1. ZÚÑIGA ZÚÑIGA ELDER ALEXIS 2. NARANJO CHERREZ MAURICIO RAFAEL 3. VELOZ REMACHE FREDY HERMEL 4. CHASI TOALOMBO ÁNGEL GERARDO 5. MEDINA BARRERA CARLOS QUERUVIN 6. VAYAS SORIA CRISTIAN RENÁN 7. PICO GRANDA VÍCTOR EDUARDO 8. LÓPEZ MOSQUERA MENTOR ALFONSO			

				9. CAÑAR SANDOVAL MANUEL GUSTAVO 10. QUIROLA NARANJO ALFREDO NELSON 11. VELA CRIOLLO CRISTIAN DAVID 12. ALBUJA LÓPEZ LUIS GEOVANNY 13. GUERRERO MEJÍA WALTER ROLANDO ALFREDO NELSON 11.- VELA CHRISTIAN 12.- ALBUJA LUIS 13.-GUERRERO MEJIA WALTER ROLANDO			
PRESENTADO POR:  f. Dr. Mg. Víctor Escorza DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			REVISADO POR:  f. Lcdo. Mg. Oscar Abril E. COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		INFORME FAVORABLE:  Ing. Mg. Víctor Escorza V. DIRECTOR DE UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA



SEMIPRESENCIAL

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familiar,
para la Dirección de Desarrollo Humano y Cultural del Gobierno Provincial de
Tungurahua.

DOCENTE COORDINADOR: Mg. Víctor Adrián Escorza

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE: Mg. Víctor Adrián Escorza

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno Provincial de Tungurahua, Dirección de
Desarrollo Humano y Cultura

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Mg. Nikolay Pangol

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-SP-001-Septiembre2013-Febrero2014

Ambato, 13 Septiembre 2013





ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	25
1. Estrategias de Monitoreo.	26
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	21
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	23







1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:








COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS	1250	DESDE	HASTA	# HORAS	1125
Componente 1: Interés y apoyo de las autoridades del Consejo Provincial	15/09/2013	15/09/2013	10	125	15/09/2013	15/09/2013	10	125
Actividad 1.1 Adecuada motivación para la recreación en familia	22/09/2013	22/09/2013	10	125	22/09/2013	22/09/2013	10	125
Subactividad 1.1.1 Recuperación de juegos ya no realizados	29/09/2013	29/09/2013	10	125	29/09/2013	29/09/2013	10	125
Subactividad 1.1.2. Creación de espacios para el deporte mediante juegos tradicionales.	06/10/2013	06/10/2013	10	125	06/10/2013	06/10/2013	10	125
Componente 2: Recuperación de Juegos tradicionales integrando a la familia	13/10/2013	13/10/2013	10	125	13/10/2013	13/10/2013	10	125
Actividad 2.1 Juegos tradicionales familiares.	13/10/2013	13/10/2013	10	125	13/10/2013	13/10/2013	10	125
Subactividad 2.1.1 Integración De la familia a la actividad física	20/10/2013	20/10/2013	10	125	20/10/2013	20/10/2013	10	125
Subactividad 2.1.2 Incorporación de los juegos populares en el ejercicio	27/10/2013	27/10/2013	10	125	27/10/2013	27/10/2013	10	125
Componente 3: Incentivar a la colectividad a realizar ejercicio mediante la diversión sana.	03/11/2013	03/11/2013	05	62.50	03/11/2013	03/11/2013	05	62.50

Actividad 3.1 Ejercitar mediante actividades recreativas	03/11/2013	03/11/2013	05	62.50	03/11/2013	03/11/2013	05	62.50
Subactividad 3.1.1 Recreación familiar	10/11/2013	10/11/2013	05	62.50	10/11/2013	10/11/2013	05	62.50
Subactividad 3.1.2 Ejercitar a la familia acompañada de diversión	17/11/2013	17/11/2013	05	62.50	17/11/2013	17/11/2013	05	62.50
<p>Mg. Víctor Adrián Escorza DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>			<p>Mg. Nikolay Pangol DEPARTAMENTO DE CULTURA GOBIERNO PROVINCIAL</p>			<p>Lcdo. Mg. Oscar Abril COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN</p>		


acompañada de diversión								
 <p>Mg. Víctor Adrián Escorza DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>			 <p>Mg. Nikolay Pangol DEPARTAMENTO DE CULTURA GOBIERNO PROVINCIAL</p> 			 <p>Lcdo. Mg. Oscar Abril COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN</p>		

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	15/09/13	22/09/13	29/09/13	06/10/13	13/10/13	20/10/13	27/10/13	03/11/13	10/11/13	17/11/13		
1	ZÚÑIGA ZÚÑIGA ELDER ALEXIS	1803859741	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
2	NARANJO CHERREZ MAURICIO RAFAEL	1802820702	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
3	VELOZ REMACHE FREDY HERMEL	0603201856	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
4	CHASI TOALOMBO ÁNGEL GERARDO	1803983749	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
5	MEDINA BARRERA CARLOS QUERUVIN	1802274785	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
6	VAYAS SORIA CRISTIAN RENÁN	1803464575	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	











7	PICO GRANDA VÍCTOR EDUARDO	1803078177	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
8	LÓPEZ MOSQUERA MENTOR ALFONSO	1804002671	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
9	CAÑAR SANDOVAL MANUEL GUSTAVO	1804244711	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
10	QUIROLA NARANJO ALFREDO NELSON	1802478618	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
11	VELA CRIOLLO CRISTIAN DAVID	1803875499	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
12	ALBUJA LÓPEZ LUIS GEOVANNY	1716175854	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
13	GUERRERO MEJÍA WALTER ROLANDO	1500811383	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	


F. 
Dr. Víctor Escorza
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


F. 
Mg. Nicolay Pangol
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA


GOBIERNO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA
DIRECCION DESARROLLO
RURAL Y CULTURA

--	--

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Dr. Victor Escorza					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
15/09/13	08H00	18H00	10	Diálogo con autoridades, modalidad del trabajo inauguración de evento, actividades recreativas en la integración familiar.	
22/09/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
29/09/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
06/10/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
13/10/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
20/10/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
27/10/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
03/11/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
10/11/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
17/11/13	08H00	18H00	10	Actividades recreativas familiares, juegos tradicionales, bailoterapia.	
TOTAL			100		

F: 
Dr. Victor Escorza
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Mg. Nikolay Pangol
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA



SEMIPRESENCIAL

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ETAPA III: EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familiar, para la Dirección de Desarrollo Humano y Cultural del Gobierno Provincial de Tungurahua.

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Mg. Víctor Adrián Escorza

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE: Dr.Mg. Víctor Adrián Escorza

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno Provincial de Tungurahua, Dirección de Desarrollo Humano y Cultura

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Mg. NikolayPangol

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-SP-001-Septiembre2013-Noviembre2013

Ambato, 13 Septiembre 2013

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	32
1. Informe Final	33
2. Evaluación de Resultados.	35
3. Fichas de Evaluación.	37
4. Resumen de Beneficiarios	38
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	38
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	39
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	40
6. Producto (s) del Proyecto	41
7. Anexos	

1.- INFORME FINAL.

1.1.- Resumen Ejecutivo.



El Gobierno Provincial de Tungurahua, Dirección de Desarrollo Humano y Cultura y comunidad en general de Ambato beneficiadas con la realización y ejecución del presente proyecto, están de acuerdo que uno de los graves problemas que afectan y aquejan a la sociedad, es la pérdida de los juegos tradicionales en Familia y sobre todo el hábito negativo del sedentarismo, causados en gran medida por la falta de planificación de eventos y programas deportivos y recreativos permanentes aplicados con profesionales o personas capacitadas en este ámbito, programas que incentiven el recrear en Familia, lugares o áreas verdes y deportivas, centros para la actividad física estén disponibles o sean de fácil acceso para todas y cada una de las personas.

1.2- Antecedentes.

A través de un monitoreo en el lugar a intervenir, se analizó las necesidades de dicha población urbana y rural, como es el Parque Provincial La Familia, Provincia de Tungurahua; se identificó con las comunidades y con sus habitantes; existían varias necesidades , entre las que se enmarcaban en



torno a nuestra área del conocimiento era la docencia y el deporte, evidenciándose , la poca actividad física y recreativa familiar, lo que ocasiona elevados índices de personas con varios problemas de salud, bajo desarrollo físico, sedentarismo, estrés y problemas cardiovasculares, por tal motivo la Carrera de Cultura Física modalidad semipresencial y un grupo de estudiantes, coordinados y guiados por mi persona y a través de una planificación, este proyecto es necesario para su ejecución en el Parque de La Familia de nuestra provincia, aprovechando el convenio existente entre la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno Provincial de Tungurahua.

El Gobierno Provincial ante los varios problemas que atraviesan los grupos vulnerables, quienes solicitan a la Universidad su accionar con los estudiantes para realizar acciones conjuntas con la aplicación de proyectos de vinculación con la colectividad, propiciándose acuerdos mutuos con la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación a través de reuniones de trabajo conjuntas y acta de compromiso para delimitar las acciones en dicha comunidad, en beneficio de los niños, jóvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades diferentes que habitan en el Cantón y personas que de otras provincias que visitan el lugar.

1.3.- Actividades Realizadas.

- 1.- Practicas de Bailo-terapia
- 2.- Juegos de Integración
- 3.- Juegos Populares
- 4.- Juegos tradicionales




1.4.- Resultados e impacto.

- Se logró incentivar en las autoridades municipales el interés y apoyo para la creación de programas deportivos y recreativos encaminados al servicio comunitario de los habitantes del cantón y las familias.
- Mediante la realización de actividades recreativas familiares se incentivó a la colectividad a que visiten en mayor numero el Parque y se diviertan con las actividades realizadas en el mismo
- Se logró reducir los niveles de estrés en las personas y en habitantes del sector, mediante la ejecución de prácticas de Rumba Terapia y juegos tradicionales

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p>FIN:</p> <p>Excelente calidad de vida en la comunidad</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Para este 2013 se implementarán en su totalidad Las actividades recreativas en la integración familiar</p>	<p>Apoyo de autoridades</p>	<p>100 %</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Oportuna práctica deportiva en la comunidad que asiste al Parque Provincial La Familia</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Se efectuó un excelente trabajo aplicando medios y métodos así como juegos de recreación e integración familiar de acorde a las necesidades de la comunidad. Se beneficiaron 400 personas. Se trabajara en el periodo académico septiembre 2013 febrero 2014.</p>	<p>Siempre y cuando se cuente con el respaldo de las autoridades del cantón.</p>	<p>100 %</p>
<p>COMPONENTES 1:</p> <p>Interés y apoyo de las autoridades del Consejo Provincial</p>	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>Interés y apoyo de las autoridades</p>	<p>Adecuada motivación para la recreación en familia Recuperación de juegos ya no realizados</p>	<p>100%</p>

COMPONENTES 2: Recuperación de Juegos tradicionales integrando a la familia	Indicadores de Componentes: Difusión en el 100% del control adecuado de los problemas digestivos en el periodo académico marzo - agosto del 2013.	Integración De la familia a la actividad física Incorporación de los juegos populares en el ejercicio	100%
COMPONENTES 3: Ejercitar mediante actividades recreativas.	Indicadores de Componentes: Difusión de Charlas acorde a las necesidades de la comunidad. Se beneficiaron 200 personas. Se trabajó en el periodo académico marzo agosto del 2013.	Recreación familiar Ejercitar a la familia acompañada de diversión	100%
<p>VALORACIÓN FINAL: La realización de esta evaluación final se basa en el interés del GOBIERNO PROVINCIAL, para recuperar los juegos tradicionales integrando a la familia a ser participes. Es un proyecto desarrollado por los estudiantes del octavo semestre paralelo A de la carrera de Cultura Física modalidad SEMI PRESENCIAL, como un requisito para la obtención del egresamiento. Por lo anotado, el objetivo de este proyecto es realizar un análisis de la intervención para saber si las actividades realizadas y los resultados obtenidos son los previstos dentro del proyecto, es decir, que el impacto de estas actividades en la zona de implementación del proyecto han contribuido a mejorar la calidad de vida.</p> <p>El resultado de la vinculación fue favorable para las personas que visitaron en Parque Provincial la Familia.</p>			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Los conocimientos impartidos por los señores estudiantes de la carrera de CULTURA FÍSICA en todas las clases fueron fructíferos para el desarrollo y vinculación de Las actividades recreativas en la integración familiar.</p>			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Los conocimientos impartidos por los señores estudiantes de la carrera de CULTURA FÍSICA en todas las clases fueron fructíferos para el desarrollo y vinculación de Las actividades recreativas en la integración familiar.</p>			
 Mg. Victor Adrian Escorza DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	 Mg. Nikolay Pangol DEPARTAMENTO DE CULTURA GOBIERNO PROVINCIAL	 f: _____ Licj. Mg. Oscar Abril COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN	



3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN, CARRERA DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familia

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	ZÚÑIGA ZÚÑIGA ELDER ALEXIS	100	APROBADO	12	ALBUJA LÓPEZ LUIS GEOVANNY	100	APROBADO
2	NARANJO CHERREZ MAURICIO RAFAEL	100	APROBADO	13	GUERRERO MEJIA WALTER ROLANDO	100	APROBADO
3	VELOZ REMACHE FREDY HERMEL	100	APROBADO	14			
4	CHASI TOALOMBO ANGEL GERARDO	100	APROBADO	15			
5	MEDINA BARRERA CARLOS QUERUVIN	100	APROBADO	16			
6	VAYAS SORIA CRISTIAN RENAN	100	APROBADO	17			
7	PICO GRANDA VICTOR EDUARDO	100	APROBADO	18			
8	LOPEZ MOSQUERA MENTOR ALFONSO	100	APROBADO	19			
9	CAÑAR SANDOVAL MANUEL GUSTAVO	100	APROBADO	20			
10	QUIROLA NARANJO ALFREDO NELSON	100	APROBADO	21			
11	VELA CRIOLLO CRISTIAN DAVID	100	APROBADO	22			

11	NELSON VELA CRIOLLO CRISTIAN DAVID	100	APROBADO	22			
----	---------------------------------------	-----	----------	----	--	--	--


Mg. Victor Escorza
COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 19 de noviembre del 2013


4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA SEMI-PRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familiar, para la Dirección de Desarrollo Humano y Cultural del Gobierno Provincial de Tungurahua.		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	163
	MUJER	267
	SUBTOTAL	400
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	284
	DE 15 A 29 AÑOS	63
	DE 30 A 64 AÑOS	52
	DE 65 Y MAS AÑOS	1
	SUBTOTAL	400
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	400
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	0



 Mg. Víctor Adrián Escorza
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA –SEMI-PRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY		
02	BOLÍVAR		
03	CAÑAR		
04	CARCHI		
05	CHIMBORAZO		
06	COTOPAXI		
07	EL ORO		
08	ESMERALDAS		
09	GUAYAS		
10	IMBABURA		
11	LOJA		
12	LOS RÍOS		
13	MANABÍ		
14	MORONA SANTIAGO		
15	NAPO		
16	PASTAZA		
17	PICHINCHA		
18	TUNGURAHUA	AMBATO	400
19	ZAMORA CHINCHIPE		
20	GALÁPAGOS		
21	SUCUMBIOS		
22	ORELLANA		
23	SANTO DOMINGO		
24	SANTA ELENA		
25	NO LIMITADO		
TOTAL			400



Mg. Victor Adrián Escorza
COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO


El Mg. Nicolay Pangol, representante del Gobierno Provincial de Tungurahua, en legal forma CERTIFICA que: Los señores estudiantes del octavo semestre paralelo "A" de la modalidad semipresencial cumplieron con todos los parámetros de la vinculación con la colectividad.

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de **CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**, Carrera de **CULTURA FÍSICA**, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa y satisfactoria en esta parroquia las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Colectividad; con una duración total de cien horas, siendo los beneficiarios de este Proyecto los habitantes que asisten semanalmente al Parque Provincial de La Familia del cantón e integrantes de la entidad a la que representó.


De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de **CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN** de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 09 Noviembre 2013



Mg. Nikolay Pangol
DEPARTAMENTO DE CULTURA
GOBIERNO PROVINCIAL



INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA – PRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: Las actividades recreativas en la integración familiar, para la Dirección de Desarrollo Humano y Cultural del Gobierno Provincial de Tungurahua. CÓDIGO: FCHE-CF-SP-001-septiembre2013 – febrero 2014.							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
1. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Mocha		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400		Septiembre 2013	Noviembre 2103	100	300	1460	1.760
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS estudiantes	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS estudiantes
1. Mg :Fabián Sánchez COORDINADOR ENTIDAD	1. COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	Dr. Mg Víctor Escorza	Dr. Mg Víctor Escorza	13	100	0	100
				Adjunto nómina de estudiantes		Adjunto nómina de estudiantes	
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE:			
f.  Mg Víctor Escorza DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  Lcdo. Mg. Oscar Abril COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		f.  Mg. Carlos Pachimbo V. DIRECTOR CARRERA-CF-UTA			

