

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA - ECONOMÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs)
PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA SOBRE LA ELABORACIÓN
DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”.**

DOCENTE COORDINADOR: DRA. CECILIA TOSCANO.

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO: ECO.
ROSARIO VÁSCONEZ, DRA. CECILIA TOSCANO**

**ENTIDADES BENEFICIARIAS: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA – AGOPARTUN.**

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS: ING. JESSENIA GAMBOA.

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD – CA – 014 – Septiembre 2012 – Febrero
2013**

Ambato, Febrero de 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA - ECONOMÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs)
PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA SOBRE LA ELABORACIÓN
DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”.**

DOCENTE COORDINADOR: DRA. CECILIA TOSCANO.

**DOCENTES AUTORES DEL PROYECTO: ECO. ROSARIO VÁSCONEZ,
DRA. CECILIA TOSCANO**

**ENTIDADES BENEFICIARIAS: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA – AGOPARTUN.**

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS: ING. JESSENIA GAMBOA.

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD – CA – 014 – Septiembre 2012 – Febrero
2013**

Ambato, Septiembre de 2012

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	
1.2 Entidad Ejecutora.	
1.3 Cobertura y Localización.	
1.4 Monto.	
1.5 Plazo de Ejecución.	
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	
1.7 Número de Docentes Participantes.	
1.8 Número de Estudiantes Participantes	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	7
2.3 Línea Base del Proyecto.	8
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	8
3. Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	14
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	
5. Presupuesto y Financiamiento.	17
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto	
5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto	18
6. Programación Analítica	19
7. Anexos.	
7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “Conocimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) Parroquiales Rurales de Tungurahua sobre la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POAs)”.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Facultad de Contabilidad y Auditoría Carrera de Contabilidad y Auditoría
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Se colaborará con 44 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia de Tungurahua.
1.4 MONTO: \$ 463.80
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días. (Enero, Febrero, Marzo)
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Gestión Empresarial Tipo de proyecto: Asesoría
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 2
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 6
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Tungurahua - AGOPARTUN
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 186 Beneficiarios

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

ANTECEDENTES:

La Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua –AGOPARTUN–, es una Institución de carácter público, constituida en diciembre/2001 y reconocida jurídicamente por el Ministerio de Gobierno en septiembre 29/2003.

La AGOPARTUN, es una instancia Organizativa territorial, de derecho y perteneciente al sector público, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, constituyéndose en la institución que representa a los GOBIERNOS PARROQUIALES de la provincia, que son la instancia administrativa del estado más cercana a su comunidad, que conoce de fuente directa las verdaderas necesidades de sus miembros y como se pueden solucionar.

Está constituida por los representantes de los 44 Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Tungurahua. El directorio está conformado por: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 8 vocales (uno por cantón). Para fortalecer lo dicho se hace mención al basamento legal:

La AGOPARTUN Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua, anteriormente denominada- AJUPARTUN-se constituyó como persona jurídica de derecho Público, reconocida mediante Registro Oficial N° 453, bajo lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Gobiernos Parroquiales y el artículo 36 del reglamento del mismo cuerpo legal, basada en el artículo 229 de la Constitución Política del Ecuador.

El ordenamiento jurídico del País, en su contexto general ha cambiado, desde la Carta Magna, hasta la normativa que regula a los Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, actualmente contenida en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, confiriéndoles nuevas funciones y competencias en el ámbito de su jurisdicción; y, reconociéndolas como Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como reconociendo a sus entidades asociativas.

El Artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera.

El artículo 313 de la misma norma legal citada, dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en cada nivel de Gobierno, tendrá una entidad asociativa de carácter nacional de derecho público; a su vez estos contarán con instancias organizativas territoriales.

La AGOPARTUN, tiene su domicilio en la ciudad de Ambato, capital de la Provincia de Tungurahua y podrá establecer filiales en cualquier otro Cantón. Su duración es indefinida y sus miembros son todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Parroquias Rurales existentes en la Provincia y los que se crearen en el futuro.

SITUACIÓN ACTUAL:

El presente proyecto de Vinculación con la Colectividad va a intervenir en el sector rural de la provincia, específicamente en los Gobiernos Parroquiales, quienes según el art. 267 de la Constitución están obligados a cumplir con las siguientes competencias:

- 1.- Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial.
- 2.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.
- 3.- Planificar y mantener, en coordinación con los Gobiernos Provinciales, la vialidad Parroquial Rural.
- 4.- Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.
- 5.- Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.
- 6.- Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
- 7.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
- 8.- Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

Considerando las competencias que los Gobiernos Parroquiales Rurales están obligados a cumplir, se ha manifestado que mantienen algunas limitaciones en el temas de planificación específicamente en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA), algunos de estas condiciones y criterios se enlistan a continuación:

- No hay claridad en la planificación, no tienen el criterio técnico que les permita tener claridad sobre la elaboración del POA.
- Algunos integrantes de los GADs, no asumen con responsabilidad sus cargos, realizando trabajos aislados, por la falta de trabajo en equipo y dejando de comunicar a la población sus competencias.
- Los miembros de las Gobiernos Parroquiales Rurales cumplen con diferentes actividades en una misma jornada, lo que dificulta cumplir con sus compromisos de forma adecuada, demostrando la falta de planificación.
- Los GADs parroquiales asumen equívocamente que la responsabilidad de la asesoría técnica debe nacer desde la AGOPARTUN, sin considerar que ellos deben tomar la iniciativa.
- Se requiere que se fomente convenios con Universidades, con el propósito de que nos ayuden los estudiantes de los últimos semestres o egresados, los proyectos son muy académicos además de tomar en cuenta que los estudiantes no trabajan a tiempo completo sólo son horas y los proyectos que requieren los presidentes son a corto plazo y no desean esperar. Los responsables de ese trabajo incompleto son los técnicos que los tienen a cargo.
- Los GADs son el gobierno más cercano a la población, por tanto sus integrantes deben realizar sus funciones de manera clara, precisa y operativa.

- Los Gobiernos Parroquiales no planifican únicamente programan, por la falta de recursos económicos y de personal técnico, incumpliendo con la normativa legal vigente.

Todos estos criterios argumentados por los representantes de AGOPARTUN han dificultado al cumplimiento cabal y eficiente en la realización de los Planes Operativos Anuales (POA's), por lo que en base a la situación actual de los Gobiernos Parroquiales, estos demandan mejores condiciones, para el crecimiento institucional, económico y productivo de la parroquia, a través del desarrollo de actividades que permitan cubrir con los requerimientos que estos exigen a la institución de apoyo, AGOPARTUN.

La capacitación por parte de la entidad de apoyo es uno de los aspectos más importantes y relevantes dentro de los GADs, básicamente en temas técnicos (planificación), para que así estos cumplan con objetividad sus competencias, dentro de las cuales se pueden destacar:

- ✓ Elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOTs, en coordinación con Gobiernos Municipales y Gobierno Provincial.
- ✓ Elaboración del Plan Operativo Anual - POA

En cuanto a los PDOTs, las parroquias lo ejecutaron junto con el apoyo de AGOPARTUN, CFCT (Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua) y GIZ Corporación alemana, este es uno de los insumos para la elaboración del POA, también es importante resaltar que existen ejes necesarios para su desarrollo:

- Servicios Públicos
- Infraestructuras
- Desarrollo productivo
- Conservación de los recursos naturales
- Fortalecimiento Institucional
- Desarrollo Organizativo


La meta de los procesos de capacitación que se llevan a cabo es mejorar la capacidad de todos los integrantes de los GADs para el cumplimiento de sus funciones y la planificación elaborando propuestas técnico-productivas, en beneficio de toda la comunidad.

Otro aspecto importante es la coordinación y gestión de los Gobiernos Parroquiales Rurales con los otros niveles de gobierno, para la planificación y la ejecución de obras, así como el diálogo y negociación con comunidades.

La planificación permite a la entidad ejecutora considerar todos los aspectos importantes para el desarrollo de sus proyectos, considerando todos los detalles para evitar grandes modificaciones a las condiciones iniciales, sino que al contrario hacer un seguimiento de lo que se realiza, así mismo es un apoyo para la rendición de cuentas.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

a) DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de problemas:

Después de realizar un análisis de la situación actual se encuentra que el problema actual y central es el desconocimiento por parte de los GADs Parroquiales sobre la elaboración de los POAS.

Las principales causas de este problema son varias, entre ellas la desinformación acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, ya que estas instancias brindan apoyo para solucionar los problemas que los GADs parroquiales presentan en el desarrollo de sus funciones, esto ha sido provocado por la escasa difusión de estos servicios, la limitada comunicación entre gobiernos parroquiales y AGOPARTUN y el poco interés de los miembros de los GADs en procesos de capacitación.

Las limitadas capacidades de trabajo en equipo de los miembros del GAD parroquial es también una de las causas que han llevado a la situación actual ya que este punto es importante para enfocarse al logro de los objetivos parroquiales, siendo el resultado de la escasa comunicación, poca motivación en la realización de talleres con apertura al diálogo y la poca preparación de material visual, impreso y didáctico para la ejecución de estos talleres.

Entre otro de los factores es la insuficiente capacitación en elaboración de Planes Operativos Anuales debido al escaso material de difusión, escaso apoyo técnico y los limitados eventos de capacitación para la elaboración de POAs.

De continuar en esta situación los GADs podrían verse envueltos en problemas legales por el incumplimiento de la normativa legal y competencias que le corresponden al gobierno parroquial que se reflejarían en sanciones; además provocaría desorganización en el trabajo que se realiza en cada parroquia originando la deficiente utilización de los recursos financieros asignados.

Todas las situaciones, causas y efectos del problema central detectado en los gobiernos parroquiales desembocarían en circunstancias que ocasionarían retraso del crecimiento institucional de los Gobiernos Parroquiales Rurales.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:


SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Gestión Empresarial	Asesoría	100% de desconocimiento por parte de los GADs Parroquiales sobre la elaboración de POAs.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

186 Beneficiarios

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

b)



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Conocimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Tungurahua sobre la elaboración de los Planes Operativos Anuales

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Socializar acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.
- ✓ Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, enfocado a lograr los objetivos parroquiales.
- ✓ Realizar eventos de capacitación para elaborar POAs.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
FIN: Crecimiento institucional de los Gobiernos Parroquiales Rurales	Indicadores del fin: Gestión y desarrollo de las obras por parte de los GADs Parroquiales se ejecutan en un 60% al finalizar el proyecto.	Medios del fin: Rendición de cuentas.	Supuestos del fin: Existen todas las facilidades por parte de autoridades provinciales y parroquiales.
PROPÓSITO: Conocimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Tungurahua sobre la elaboración de los Planes Operativos Anuales.	Indicadores del Propósito: El 80% de los GADs parroquiales elaboran el POA durante el proyecto.	Medios del propósito: POA 2013 realizado por los GADs Parroquiales.	Supuestos del propósito: Existen previa participación de la comunidad en la identificación de problemas y necesidades de la parroquia.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
COMPONENTES: 1. Socialización acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.	Indicadores de Componentes: Número de miembros de los GADs Parroquiales informados acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.	Medios de Componentes: Registro de asistencias	Supuestos de Componentes: Existe disponibilidad de tiempo.


<p>2. Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo, enfocado a lograr los objetivos parroquiales</p> <p>3. Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.</p>	<p>Número de GADs Parroquiales participantes del taller motivacional.</p> <p>Numero de Gobiernos Parroquiales que elaboran su POA 2013.</p>	<p>Registro de asistencias</p> <p>Registro de asistencias</p>	<p>Existe coordinación entre todas las entidades que brindan apoyo a las juntas parroquiales para dar continuidad a los talleres.</p>
<p>ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES:</p> <p>1.1. Difusión de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.</p> <p>1.2. Comunicación entre Gobiernos Parroquiales y AGPARTUN</p> <p>1.3. Compromiso de los miembros de los GADs Parroquiales en procesos de capacitación</p> <p>2.1. Mejoramiento de la comunicación entre los miembros de GADs Parroquiales</p> <p>2.2. Organización de taller motivacional orientado al dialogo entre los miembros de GADs Parroquiales</p> <p>2.3. Preparación de suficiente material visual, impreso y didáctico para la</p>	<p>Presupuesto:</p> <p>\$ 20.60</p> <p>\$ 5.60</p> <p>\$ 28.60</p> <p>\$ 13.60</p>	<p>Medios de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de asistencias a la socialización de la información preparada. • Papelotes, material impreso y visual. 	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>Existe la disponibilidad de tiempo por parte de los beneficiarios, es decir de los GADs Parroquiales participantes.</p>

ejecución del taller			
3.1. Preparación de material de difusión para la elaboración de POAs	\$ 28.60		
3.2. Suficiente apoyo técnico para desarrollo de POAS	\$ 11.20	• POAS elaborados.	Existe coordinación entre entidades ejecutoras, parroquias participantes y personal de apoyo (estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato).
3.3. Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.	\$ 355.60		

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSAB.	RECURSOS NECES.
	DESDE	HASTA	# HORAS		
1. Socialización acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.				AGOPARTUN CFCT, GIZ ESTUDIANTES UTA:	Material de Oficina
1.1 Difusión de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.	18/02/2013 8:00	18/02/2013 16:00	8 horas	1. Barreno Otáñez Verónica Maribel 2. Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine 3. Lucero Paredes María Fernanda 4. Naranjo Villacís Andrea Carolina 5. Ortiz Dávila Mónica Fernanda 6. Paredes Oñate María Gabriela	Salón y material didáctico
1.2 Comunicación entre Gobiernos Parroquiales y AGOPARTUN					
1.3 Compromiso de los miembros de los GADs Parroquiales en procesos de capacitación	17/01/2013 14:00	17/01/2013 18:00	4 horas		
2. Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo, enfocado a lograr los objetivos parroquiales				AGOPARTUN CFCT, GIZ ESTUDIANTES UTA:	Material de Oficina
2.1 Mejoramiento de la comunicación entre los miembros de GADs Parroquiales	25/01/2013 8:00	25/01/2013 16:00	8 horas	1. Barreno Otáñez Verónica Maribel 2. Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine 3. Lucero Paredes María Fernanda 4. Naranjo Villacís Andrea Carolina 5. Ortiz Dávila Mónica Fernanda 6. Paredes Oñate María Gabriela	Salón y material didáctico
2.2 Organización de taller motivacional orientado al dialogo entre los miembros de GADs Parroquiales	24/01/2013 9:00	17/01/2013 17:00	8 horas		
2.3 Preparación de suficiente material visual, impreso y didáctico para la ejecución del taller					
3. Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.				AGOPARTUN CFCT, GIZ ESTUDIANTES UTA:	Material de Oficina
3.1 Preparación de material de difusión para la elaboración de POAs	28/01/2013 8:30	28/01/2013 16:30	8 horas	1. Barreno Otáñez Verónica Maribel 2. Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine 3. Lucero Paredes María Fernanda 4. Naranjo Villacís Andrea Carolina 5. Ortiz Dávila Mónica Fernanda 6. Paredes Oñate María Gabriela	Salón y material didáctico
3.2 Suficiente apoyo técnico para desarrollo de POAS					

3.3 Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.	Capacitación en Centro Agrícola			AGOPARTUN CFCT, GIZ ESTUDIANTES UTA: 1. Barreno Otáñez Verónica Maribel 2. Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine 3. Lucero Paredes María Fernanda 4. Naranjo Villacís Andrea Carolina 5. Ortiz Dávila Mónica Fernanda 6. Paredes Oñate María Gabriela	Material de Oficina Salón y material didáctico
	29/01/2013 8:00	29/01/2013 16:00	8 horas		
	Capacitación en Píllaro				
	30/01/2013 8:00	30/01/2013 16:00	8 horas		
	Capacitación en Salasaca				
	30/01/2013 8:00	30/01/2013 16:00	8 horas		
	Capacitación en Salón Tungurahua				
	31/01/2013 8:00	31/01/2013 16:00	8 horas		
	Capacitación en Pinguilí				
	01/02/2013 8:00	01/02/2013 16:00	8 horas		
	Capacitación en Río Verde				
	01/02/2013 8:00	01/02/2013 16:00	8 horas		
	Evaluación de capacitaciones realizadas				
	07/02/2013 9:00	07/02/2013 13:00	4 horas		
Elaboración de memoria digital					
13/02/2013 9:00	14/02/2013 13:00	8 horas			
TOTAL			80 horas		

<p>f. <u> 76777 </u></p> <p>Dra. Cecilia Toscano</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>DOCENTES AUTORES</p>	<p>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p>
	<p>1. Dra. Cecilia Toscano</p>	<p>1. Barreno Otáñez Verónica Maribel</p>
	<p>2. Eco. Rosario Vásconez</p>	<p>2. Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine</p>
		<p>3. Lucero Paredes María Fernanda</p>
		<p>4. Naranjo Villacís Andrea Carolina</p>
		<p>5. Ortiz Dávila Mónica Fernanda 6. Paredes Oñate María Gabriela</p>
<p>f: </p> <p>Ing. Jessenia Gamboa</p> <p>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>		


5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
1. Socialización acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.				
1.1 Difusión de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.		\$ 5.60	\$ 15,00	\$ 20.60
1.2 Comunicación entre Gobiernos Parroquiales y AGOPARTUN				
1.3 Compromiso de los miembros de los GADs Parroquiales en procesos de capacitación		\$ 5.60		\$ 5.60
2. Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo, enfocado a lograr los objetivos parroquiales.				
2.1 Mejoramiento de la comunicación entre los miembros de GADs Parroquiales				
2.2 Organización de taller motivacional orientado al dialogo entre los miembros de GADs Parroquiales		\$ 13.60	\$ 15,00	\$ 28.60
2.3 Preparación de suficiente material visual, impreso y didáctico para la ejecución del taller		\$ 5.60	\$ 8.00	\$ 13.60
3. Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.				
3.1 Preparación de material de difusión para la elaboración de POAs		\$ 13.60	\$ 15,00	\$ 28.60
3.2 Suficiente apoyo técnico para desarrollo de POAS		\$ 11.20		\$ 11.20

3.3 Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.	\$ 33.60	\$ 322.00	\$ 355.60
TOTAL	\$ 88.80	\$ 375.00	\$ 463,80

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y Suministros	\$ 0.00	\$ 300,00	\$ 300,00
Pasajes	\$ 72,80	\$ 0.00	\$ 72,80
Almuerzos	\$ 16,00	\$ 40,00	\$ 56,00
Movilización	\$ 0.00	\$ 35,00	\$ 35,00
Total USD	\$ 88,80	375,00	\$ 463,80

f. 

Dra. Cecilia Toscano

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




Ing. Jessenia Gamboa

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA - ECONOMÍA
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs) PARROQUIALES SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Dra. Cecilia Toscano

UNIDAD TEMÁTICA: Capacitación y Asesoría en temas enfocados a la gestión empresarial

FECHA: Enero de 2013


OBJETIVOS DE LA UNIDAD	Apoyar al desarrollo y crecimiento institucional y comunitario de los gobiernos parroquiales mediante la colaboración de la AGOPARTUN, CFCT, GIZ Corporación Alemana así como de la Universidad Técnica de Ambato a través de sus estudiantes.
-------------------------------	--

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<p>Difusión de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo y compromiso de los miembros de los GADs Parroquiales en procesos de capacitación</p> <p>Organización de taller motivacional orientado al dialogo entre los miembros de GADs Parroquiales y preparación de suficiente material visual, impreso y didáctico para la ejecución del taller</p> <p>Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.</p>	<p>Elaboración de materiales didácticos y de apoyo para los talleres.</p> <p>Preparación de los talleres a través de capacitación a los estudiantes.</p>	<p>Materiales Humano Económico</p>	<p>80 horas</p>	<p>Los resultados de los talleres se evaluarán de acuerdo al cumplimiento del objetivo, es decir, el número de parroquias que elaboraron sus POAs 2013.</p>

. INFORME PROYECTO PLANIFICADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA - ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs) PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”. CÓDIGO: FCAUD – CA - 014 – Septiembre 2012 – Febrero 2013						
ENTIDADES BENEFICIARIAS		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)	
Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 186		18/01/2013	15/02/2013	80 horas	\$ 88.80	\$ 375.00
COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS	
Dra. Jessenia Gamboa	Contadora General de AGOPARTUN	Dra. Cecilia Toscano	Eco. Rosario Vásquez Dra. Cecilia Toscano	1. Barreno Otáñez Verónica Maribel	80 horas	
				2. Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	80 horas	
				3. Lucero Paredes María Fernanda	80 horas	
				4. Naranjo Villacís Andrea Carolina	80 horas	
				5. Ortiz Dávila Mónica Fernanda	80 horas	
				6. Paredes Oñate María Gabriela	80 horas	
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:		
f.  Dra. Cecilia Toscano		f.  Eco. Rosario Vásquez		f.  Ing. Víctor Guachimboza		
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		DIRECTOR CEVIC-UTA		

Ambato, 17 de diciembre de 2012
Oficio # 2372 – FCAUD -D

Señor
Guillermo Villacreses
Presidente
ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría Carrera de Contabilidad y Auditoría realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

A continuación se mencionan las estudiantes responsables de la ejecución del Proyecto:

Barreno Otáñez Verónica Maribel
Naranjo Villacis Andrea Carolina
Paredes Oñate María Gabriela
Barrionuevo Velastegui Rosa Katterine
Choco Caisaguano Fanny Mercedes
Escobar Guamán Diana Pamela
Peña Caiza Adriana Rocío
Philco Reinoso Marina Alexandra
Tul Caiza Fanny Elizabeth

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Dr. Guido Tobar
DECANO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de diciembre de dos mil doce la Asociación de gobiernos parroquiales rurales de Tungurahua AGOPARTUN representada por el Señor Guillermo Villacreses en calidad de Presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría representada por el Dr. Guido Tobar en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. La Asociación de gobiernos parroquiales rurales de Tungurahua AGOPARTUN es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de la gestión de desarrollo parroquial en los Gobiernos Parroquiales de la provincia de Tungurahua.

- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y la Asociación de gobiernos parroquiales rurales de Tungurahua AGOPARTUN.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 La Asociación de gobiernos parroquiales rurales de Tungurahua AGOPARTUN se compromete a:


- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Coordinación de la suscripción de los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:


- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Asociación de gobiernos

parroquiales rurales de Tungurahua AGOPARTUN y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 14 días del mes de diciembre de 2012.

f. 

Dr. Guido Tobar
DECANO FACULTAD DE
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

f. 

Sr. Guillermo Villacreses
REPRESENTANTE DE
AGOPARTUN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA - ECONOMÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs)
PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA SOBRE LA ELABORACIÓN
DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”.**

DOCENTE COORDINADOR: DRA. CECILIA TOSCANO.

**DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO: ECO. ROSARIO
VÁSCONEZ, DRA. CECILIA TOSCANO**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA.**




COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ING. JESSENIA GAMBOA.

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD – CA – 014 – Septiembre 2012 – Febrero
2013**

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIAN TES	APORTE S ENTIDAD BENEFIC IARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIAN TES	APORTES ENTIDAD BENEFICIA RIA	TOTAL USD
4. Socialización acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo.												
1.4 Difusión de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como apoyo.	18/02/2013 8:00	18/02/2013 16:00	8 horas	\$ 5.60	\$ 15,00	\$20.60	18/02/2013 8:00	18/02/2013 16:00	8 horas	\$ 5.60	\$ 15,00	\$20.60
1.5 Comunicación entre Gobiernos Parroquiales y AGOPARTUN												
1.6 Compromiso de los miembros de los GADs Parroquiales en procesos de capacitación	17/01/2013 14:00	17/01/2013 18:00	4 horas	\$ 5.60		\$ 5.60	17/01/2013 14:00	17/01/2013 18:00	4 horas	\$ 5.60		\$ 5.60
5. Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo, enfocado a lograr los objetivos parroquiales												
2.4 Mejoramiento de la comunicación entre los miembros de GADs Parroquiales	25/01/2013 8:00	25/01/2013 16:00	8 horas				25/01/2013 8:00	25/01/2013 16:00	8 horas			
2.5 Organización de taller motivacional orientado al dialogo entre los miembros de GADs Parroquiales	24/01/2013 9:00	17/01/2013 17:00	8 horas	\$ 13.60	\$ 15,00	\$28.60	24/01/2013 9:00	17/01/2013 17:00	8 horas	\$ 13.60	\$ 15,00	\$28.60

2.6 Preparación de suficiente material visual, impreso y didáctico para la ejecución del taller				\$ 5.60	\$ 8.00	\$13.60				\$ 5.60	\$ 8.00	\$13.60
6. Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.												
3.4 Preparación de material de difusión para la elaboración de POAs	28/01/2013 8:30	28/01/2013 16:30	8 horas	\$ 13.60	\$ 15,00	\$28.60	28/01/2013 8:30	28/01/2013 16:30	8 horas	\$ 13.60	\$ 15,00	\$28.60
3.5 Suficiente apoyo técnico para desarrollo de POAS				\$ 11.20		\$11.20				\$ 11.20		\$11.20
3.6 Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.	Capacitación en Centro Agrícola			\$ 33.60	\$ 322.00	\$ 355.60	Capacitación en Centro Agrícola			\$ 33.60	\$ 322.00	\$ 355.60
	29/01/2013 8:00	29/01/2013 16:00	8 horas				29/01/2013 8:00	29/01/2013 16:00	8 horas			
	Capacitación en Píllaro						Capacitación en Píllaro					
	30/01/2013 8:00	30/01/2013 16:00	8 horas				30/01/2013 8:00	30/01/2013 16:00	8 horas			
	Capacitación en Salasaca						Capacitación en Salasaca					
	30/01/2013 8:00	30/01/2013 16:00	8 horas				30/01/2013 8:00	30/01/2013 16:00	8 horas			
	Capacitación en Salón Tungurahua						Capacitación en Salón Tungurahua					
	31/01/2013 8:00	31/01/2013 16:00	8 horas				31/01/2013 8:00	31/01/2013 16:00	8 horas			
	Capacitación en Pinguilí						Capacitación en Pinguilí					
	01/02/2013 8:00	01/02/2013 16:00	8 horas				01/02/2013 8:00	01/02/2013 16:00	8 horas			

	Capacitación en Río Verde						Capacitación en Río Verde					
	01/02/2013 01/02/2013 8:00	01/02/2013 16:00	8 horas									
3.3. Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs.	Evaluación de capacitaciones realizadas						Evaluación de capacitaciones realizadas					
	07/02/2013 9:00	07/02/2013 13:00	4 horas				07/02/2013 9:00	07/02/2013 13:00	4 horas			
	Elaboración de memoria digital						Elaboración de memoria digital					
	13/02/2013 9:00	14/02/2013 13:00	8 horas				13/02/2013 9:00	14/02/2013 13:00	8 horas			
TOTAL			80 horas	\$ 88.80	\$ 375.00	\$ 463.80			80 horas	\$ 88.80	\$ 375.00	\$ 463.80
<p>PRESENTADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Dra. Cecilia Toscano</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>			<p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Eco. Rosario Vásquez</p> <p>COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>				<p>INFORME FAVORABLE:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Víctor Guachimboza</p> <p>DIRECTOR CEVIC-UTA</p>					

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO				
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD				
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA				
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
<p>PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA".</p> <p>ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE TUNGURAHUA.</p> <p>DÍA: Jueves FECHA: 17 de enero de 2013</p> <p>HORARIO: DE 14H00 A 18H00 JORNADA: 4 HORAS.</p> <p>1.- Taller 1.- Preparación del taller</p>				
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA		
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0			
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2			
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9			
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6			
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4			
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>f: <u> </u> </p> <p>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>f: <u> </u> </p> <p>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p> </td> </tr> </table>			<p>f: <u> </u> </p> <p>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>	<p>f: <u> </u> </p> <p>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>
<p>f: <u> </u> </p> <p>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>	<p>f: <u> </u> </p> <p>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>			



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE
TUNGURAHUA.

DÍA: Viernes FECHA: 18 de enero de 2013

HORARIO: DE 08H00 A 16H00

JORNADA: 8 HORAS.

1.- Taller 1.- Realización, salón de AGOPARTUN

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f: 7661111

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE TUNGURAHUA.

DÍA: Jueves FECHA: 24 de enero de 2013

HORARIO: DE 09H00 A 17H00

JORNADA: 8 HORAS.

2.- Taller 2.- Preparación del taller

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE
TUNGURAHUA.

DÍA: Jueves

FECHA: 25 de enero de 2013

HORARIO: DE 8H00 A 16H00

JORNADA: 8 HORAS.

2.- Taller 2.- Realización, Salón TUNGURAHUA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE TUNGURAHUA.

DÍA: Lunes FECHA: 28 de enero de 2013

HORARIO: DE 08H30 A 16H30

JORNADA: 8 HORAS.

3.- Taller 3.- Preparación

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE
TUNGURAHUA.

DÍA: Martes FECHA: 29 de enero de 2013

HORARIO: DE 08H00 A 16H00

JORNADA: 8 HORAS.

3.- Taller 3.- Realización , Centro Agrícola

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA".




ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE
TUNGURAHUA.

DÍA: Miércoles FECHA: 30 de enero de 2013

HORARIO: DE 08H00 A 16H00

JORNADA: 8 HORAS.

3.- Taller 3.- Salasaca

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	

f: 162111

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE
TUNGURAHUA.

DÍA: Miércoles FECHA: 30 de enero de 2013

HORARIO: DE 08H00 A 16H00

JORNADA: 8 HORAS.

3.- Taller 3.- Pillaro

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE
TUNGURAHUA.

DÍA: Jueves FECHA: 31 de enero de 2013

HORARIO: DE 08H00 A 16H00

JORNADA: 8 HORAS.

3.- Taller 3.- Realización , salón TUNGURAHUA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE TUNGURAHUA.

DÍA: Viernes FECHA: 01 de febrero de 2013

HORARIO: DE 08H00 A 16H00

JORNADA: 8 HORAS.

3.- Taller 3.- Pingulí

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE
TUNGURAHUA.

DÍA: Viernes FECHA: 01 de febrero de 2013

HORARIO: DE 08H00 A 16H00

JORNADA: 8 HORAS.

3.- Taller 3.- Río Verde

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE
TUNGURAHUA.

DÍA: Jueves FECHA: 07 de febrero de 2013

HORARIO: DE 09H00 A 13H00

JORNADA: 4 HORAS.

3.- Taller 3.- Evaluación del taller , salón AGOPARTUN

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE TUNGURAHUA.

DÍA: Miércoles FECHA: 13 de febrero de 2013

HORARIO: DE 09H00 A 13H00

JORNADA: 4 HORAS.

3.- Taller 3.- Elaboración de la memoria digital de los talleres

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA".

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES DE TUNGURAHUA.

DÍA: Jueves

FECHA: 14 de febrero de 2013

HORARIO: DE 09H00 A 13H00

JORNADA: 4 HORAS.

3.- Taller 3.- Elaboración de la memoria digital de los talleres

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937-0	
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438-2	
Lucero Paredes María Fernanda	180414326-9	
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405-6	
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420-4	
Paredes Oñate María Gabriela	180462451-6	

f:

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Eco. Rosario Vásconez

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO
Lunes, 07 de enero	11:00	12:00	1	Análisis de problemas	<i>Rosario Vásconez</i>
Martes, 08 de enero	12:00	13:00	1	Diagnóstico situacional	<i>Rosario Vásconez</i>
Miércoles, 09 de enero	9:00	11:00	2	Árbol de problemas y objetivos	<i>Rosario Vásconez</i>
Jueves, 10 de enero	15:00	16:00	1	Matriz de marco lógico	<i>Rosario Vásconez</i>
Viernes, 11 de enero.	12:00	13:00	1	Presupuesto	<i>Rosario Vásconez</i>
TOTAL			6		

f: _____ *JCTM*
..... Cecilia Toscano

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: _____ *Jessica Gombosi*
..... Jessica Gombosi

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Dra. Cecilia Toscano

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL DOCENTE PARTICIPANTE
Martes, 08 de enero	17:00	18:00	1	Diagnóstico situacional	JGMM
Jueves, 10 de enero	12:00	13:00	1	Matriz de marco lógico	JGMM
Jueves, 17 de enero	12:00	13:00	1	Revisión del contenido para el apoyo en los talleres	JGMM
Miércoles, 23 de enero	17:00	18:00	1		
Viernes, 25 de enero	17:00	19:00	2	Explicación sobre la elaboración de Planes Operativo Anuales	JGMM
Martes, 19 de febrero	12:00	13:00	1	Evaluación de resultados	JGMM
TOTAL			7		

f: _____ JGMM

..... Cecilia Toscano M.

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO

f: _____ JGMM

..... Jessenia Gombao

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA - ECONOMÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs)
PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA SOBRE LA ELABORACIÓN
DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”.**

DOCENTE COORDINADOR: DRA. CECILIA TOSCANO.

**DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO: ECO. ROSARIO
VÁSCONEZ, DRA. CECILIA TOSCANO**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA.**

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ING. JESSENIA GAMBOA.

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD – CA – 014 – Septiembre 2012 – Febrero
2013**

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIM. %
<p>FIN: Crecimiento institucional de los Gobiernos Parroquiales Rurales</p>	<p>Indicadores del fin: Gestión y desarrollo de las obras por parte de los GADs Parroquiales se ejecutan en un 60% al finalizar el proyecto.</p>	<p>Planificación y Planes Operativos Anuales para el año 2013 elaborados y en desarrollo.</p>	<p>5%</p>
<p>PROPÓSITO: Conocimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Tungurahua sobre la elaboración de los Planes Operativos Anuales.</p>	<p>Indicadores del Propósito: El 80% de los GADs parroquiales elaboran el POA durante el proyecto.</p>	<p>El número de parroquias participantes que elaboraron sus POAs fueron 42 de un total de 44 parroquias.</p>	<p>95%</p>
<p>COMPONENTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> Socialización acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo. Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo, enfocado a lograr los objetivos parroquiales Realización de eventos de capacitación para elaborar POAs. 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de miembros de los GADs Parroquiales informados acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo. Número de GADs Parroquiales participantes del taller motivacional. Numero de Gobiernos Parroquiales que elaboran su POA 2013. 	<ol style="list-style-type: none"> En socialización participaron de 43 parroquias de un total de 44, es decir el 97%. En el taller motivacional de trabajo en equipo participaron 40 parroquias de un total de 44, es decir el 91%. 42 parroquias de un total de 44, es decir el 95%, elaboraron su POA 2013 	<p>95%</p>
<p>VALORACIÓN FINAL: A través de este proyecto se pudo brindar apoyo a los gobiernos parroquiales en la elaboración de sus POAs de manera efectiva, ya que mediante el desarrollo de talleres se concretó la presentación de los Planes Operativos Anuales para el año 2013, por parte de 42 gobiernos parroquiales quienes recibieron apoyo de este proyecto.</p>			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusión.- Mediante este tipo de eventos se contribuya al conocimiento de realidades concretas y a la aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en la carrera, lo cual ha permitido apoyar a grupos humanos menos favorecidos. Recomendación.- Se debería incluir un módulo en las carreras de contabilidad y auditoría y economía relacionado con la administración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.</p>			
<p>f. </p> <p>Dra. Cecilia Toscano</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>f: </p> <p>Ing. Jessenia Gamboa</p> <p>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p>f. </p> <p>Eco. Rosario Vásconez</p> <p>COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	


2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. **CARRERA DE:** CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y ECONOMÍA.

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación de Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales de Tungurahua

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs) PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”.

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	Barreno Otáñez Verónica Maribel	80 horas	
2	Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	80 horas	
3	Lucero Paredes María Fernanda	80 horas	
4	Naranjo Villacís Andrea Carolina	80 horas	
5	Ortiz Dávila Mónica Fernanda	80 horas	
6	Paredes Oñate María Gabriela	80 horas	

f. 

Dra. Cecilia Toscano

Ambato, Agosto de 2013

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - ECONOMÍA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y ECONOMÍA.

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA”.		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	116
	MUJER	70
	SUBTOTAL	186
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	0
	DE 15 A 29 AÑOS	23
	DE 30 A 64 AÑOS	163
	DE 65 Y MAS AÑOS	0
	SUBTOTAL	186
DISCAPACIDADES	FÍSICA	0
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	0
	AUDITIVA	0
	VISUAL	0
	SUBTOTAL	0
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	10
	MESTIZOS	176
	BLANCOS	0
	AFROAMERICANOS	0
	MONTUBIOS	0
	OTROS	0
	SUBTOTAL	186
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	0
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	0
	ECUADOR	
SUBTOTAL	0	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

f. 

Dra. Cecilia Toscano

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - ECONOMÍA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y ECONOMÍA.

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA”.				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
1	TUNGURAHUA	AMBATO	Ambatillo	1
			Atahualpa	4
			Augusto Martinez	1
			Constantino Fernández	4
			Cunchibamba	2
			Huachi Grande	7
			Izamba	6
			Juan B. Vela	5
			Montalvo	3
			Pasa	3
			Picaihua	3
			Pilahuin	4
			Quisapincha	3
			San Bartolomé de Pinllo	3
			San Fernando	2
			Santa Rosa	6
			Totoras	2
			Unamuncho	3
		BAÑOS	Lligua	6
			Río Negro	1
			Río Verde	5
			Ulba	1
		MOCHA	Pinguilí	7
		PATATE	El Triunfo	0
			Los Andes	4
			Sucre	5
		PELILEO	Benítez	5

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - ECONOMÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y ECONOMÍA.

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs) PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Juan Pablo Bito Rodriguez	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
2	Serafin Gutiérrez	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Atahualpa
3	Santiago Lozada	M	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
4	Luis Martínez	M	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
5	Marcelo López Pazmiño	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
6	Narcisa Alexandra Lozada	F	27	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Augusto N. Martínez
7	Martha Paredes Muñoz	F	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Constantino Fernández
8	Estuardo Chango	M	39	Ninguna	Indígena	Ninguna			
9	Sixto Teneda	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
10	María Elena Núñez	F	36	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
11	Lucy Naranjo	F	32	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Cunchibamba
12	Tarquino Martínez	M	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
13	Carlos Salinas	M	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
14	Wachinton Salazar	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
15	Filomentor López	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
16	Myriam Mayorga	F	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
17	Walter Salazar	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
18	Juan Salinas	M	33	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
19	José Villacís	M	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
20	Susana Yauli Flores	F	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Izamba
21	Marco Coba Vaca	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
22	Daniel Castro Reyes	M	39	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
23	Laura Párraga	F	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
24	Neri Mena	F	28	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
25	José Luis Acurio	M	29	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
26	Hernán Solís	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Juan Benigno Vela

27	Elji Flores	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
28	Alejandra Pozo	F	36	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
29	Guillermo Huallico	M	49	Ninguna	Indígena	Ninguna			
30	Santos Malisa	M	53	Ninguna	Indígena	Ninguna			
31	Vinicio Guevara	M	33	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
32	Angel Moreta	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Montalvo
33	Vilma Aldaz	F	28	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
34	Rodrigo Flores	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
35	Alba Díaz	F	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Pasa
36	Rosario Lara	F	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
37	Mónica Aldaz	F	39	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
38	Beatriz López	F	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Picaihua
39	Dalila Ullauri	F	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
40	Andres Quinatoa	M	35	Ninguna	Indígena	Ninguna			
41	Agustin Guashco	M	31	Ninguna	Indígena	Ninguna			
42	Alejandro Tamaquisa	M	36	Ninguna	Indígena	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Pilahuín
43	Benito Toalombo	M	43	Ninguna	Indígena	Ninguna			
44	Luis Iza	M	55	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
45	Eustaquio Toala	M	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
46	Fernanda Domínguez	F	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
47	Carlos López Torres	M	52	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
48	Guillermo Villacreses	M	57	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	San Bartolomé de Pinllo
49	Aracely Gamboa	F	26	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
50	Miguel Ángel Cayambe	M	51	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
51	Ángel Llugsa	M	56	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	San Fernando
52	Luis Silva	M	50	Ninguna	Indígena	Ninguna			
53	Enrique Bravo	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
54	Carmen Acosta	F	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
55	Alexandra Padilla	F	27	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Santa Rosa
56	Isabel Mangui	F	32	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
57	Patricio Villacís	M	48	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
58	Paulina Aldaz	F	28	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Totoras
59	Luis Moyolema	M	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
60	José Moreno	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
61	Verónica Gamboa	F	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Unamuncho
62	Ángel Caguano	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
63	Yolanda Rivadeneira	F	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
64	Lilia Freire	F	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
65	Fausto Romero	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
66	Teresa Torres	F	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Baños	Lliga
67	Fanny Mariño	F	32	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
68	Lucrecia Paredes	F	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
69	Luis Arturo Mariño	M	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Baños	Río Negro
70	Carlos Gonzalo Guevara	M	55	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
71	Polivio Aguagallo	M	52	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Baños	Río Verde

72	Alcides Díaz	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
73	Emilia Guano	F	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
74	Isabel Paredes	F	39	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
75	Paulina Lluglla	F	36	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Baños	Ulba
76	Cristina Flores	F	28	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
77	Rodrigo Coba	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
78	Jaime Coba	M	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
79	Guido Vayas Ríos	M	29	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Mocha	Pingulí
80	Robet Bayas	M	32	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
81	Carlos Coba	M	36	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
82	Fabiola Miranda	F	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
83	Pedo Cujano	M	52	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
84	Nancy Guerto	F	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Patate	Los Andes
85	Amada Ibarra	F	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
86	Edgar Rodríguez	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
87	Misael Chliquinga	M	48	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
88	Casimiro Machado	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
89	Celso Aymara	M	52	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Patate	Sucre
90	Daniel Mosquera	M	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
91	Fabián Ramírez	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
92	Gloria Zurita	F	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
93	Mélida Paredes	F	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
94	Adán Garcés	M	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Benitez
95	Patricio Zúñiga	M	51	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
96	Ivan Coca	M	48	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
97	Jenny Maribel Caizabanda	F	31	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
98	Dalila Campos Llerena	F	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
99	Salvador Orozco	M	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Bolívar
100	Segundo Taipe	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
101	Magaly Aponte Morales	F	26	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
102	Henry Silva	M	49	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
103	Mayra Ojeda	F	28	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
104	Abel Freire	M	39	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
105	José Manzano	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
106	Armando Morales	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Cotaló
107	Iván Ojeda	M	33	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
108	Marisol Zurita	F	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
109	Juan Martínez	M	29	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
110	Manuel Moreta	M	48	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
111	Klever Moreta	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
112	Sergio Arcos Morales	M	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Chiquicha
113	Magdalena Morales	F	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
114	Trajano Pazmiño	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			

115	Pablo Cevallos	M	51	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
116	Patricia Pico	F	28	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
117	Eduardo Llerena	M	30	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	García Moreno
118	Oscar Sánchez	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
119	Luis Jiménez	M	36	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
120	Darío Paredes	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
121	Carlos Morales	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
122	Holguer Paredes	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
123	Verónica Morales	F	32	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
124	Héctor Allo	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
125	Isaac Villegas	M	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
126	Mariano Jeréz	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Salasaca
127	Maricela León	F	26	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
128	Sonia Masaquiza	F	34	Ninguna	Indígena	Ninguna			
129	Mariano Masaquiza	M	39	Ninguna	Indígena	Ninguna			
130	Lucy Córdova	F	30	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Rosario
131	Francisco Guachamboza	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
132	Jesús Narváez	M	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
133	Diana Córdova	F	33	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
134	Carlos Fías	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
135	Jenny Ramírez	F	29	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	Baquerizo Moreno
136	Iván Romero	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
137	Estalín Frutos	M	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
138	Dalila Pérez	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
139	Clemencia Chango	F	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	Emilio María Terán
140	Luis Chango	M	33	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
141	Edwin Díaz	M	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
142	María José Díaz	F	28	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
143	Edith Burgos Medina	F	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	Marcos Espinel
144	Luisa Ramírez	F	32	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
145	Alejandra Moya	F	27	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
146	José Lasluisa	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
147	Marco Ramírez	M	44	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
148	Olivio Machuca	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	Presidente Urbina
149	Rocío Naranjo	F	32	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
150	Gabriela Amores	F	27	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
151	Ximena Naranjo	F	29	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
152	Segundo Amable Lema	M	54	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	San Andrés
153	Juan Silverio Toapanta	M	52	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
154	Silvia Leonor Moposita	F	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
155	Carmen Ugsch	F	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
156	Telmo Chicaiza	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
157	Nestor Tituaña	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
158	Carmen Amores	F	39	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	San José de Poaló

159	Viviana Romero Criollo	F	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
160	Lida Fonseca	F	34	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
161	Paulina Ramos	F	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
162	Manuel Rojano	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	San Miguelito
163	Segundo Dionisio Toasa	M	53	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
164	Fabián Pilco	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
165	Líbano Granda	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
166	Byron Robalino	M	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
167	Verónica Chiluzia	F	36	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
168	Ligia Caiza Moya	F	29	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
169	Ruth Pérez	F	28	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Quero	Rumipamba
170	Segundo Paredes	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
171	Pompilio Palacios	M	49	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
172	Edgar Silva	M	36	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
173	Maida Remache	F	33	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
174	Rosario Gasco	F	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
175	Jeferson Rosero	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
176	Maritza Valverde	F	29	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Quero	Yanayacu
177	Samuel Mariño	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
178	Guido Armendariz	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
179	Luis Armendariz	M	54	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
180	Vicente Flores	M	39	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
181	Alonso Garcés	M	35	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
182	Luis Bayas Carrera	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
183	Elena Ulloa	F	32	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Tisaleo	Quinchicoto
184	Manuel Carrera	M	39	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
185	Milton Sánchez	M	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna			
186	Llovani Sánchez	M	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna			

f. _____

9867777
Dra. Cecilia Toscano

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO



La Suscrita Ing. Jessenia Gamboa, de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua (AGOPARTUN), en debida y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carreras de Contabilidad y Auditoría y Economía, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “APOYO EN LA CAPACITACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA”; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Tungurahua integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 26 de Julio de 2013.

f:  

Ing. Jessenia Gamboa

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

INFORME PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA - ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs) PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)”. CÓDIGO: FCAUD – CA - 014 – Septiembre 2012 – Febrero 2013						
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO EJECUTADO			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)	
Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua – AGOPARTUN		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 186		18/01/2013	15/02/2013	80 horas	\$ 88.80	\$ 375.00
COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTE AUTOR	MUJERES	# HORAS REALIZADAS	
Dra. Jessenia Gamboa	Contadora General de AGOPARTUN	Dra. Cecilia Toscano	Eco. Rosario Vásquez Dra. Cecilia Toscano	1. Barreno Otáñez Verónica Maribel	80 horas	
				2. Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	80 horas	
				3. Lucero Paredes María Fernanda	80 horas	
				4. Naranjo Villacís Andrea Carolina	80 horas	
				5. Ortiz Dávila Mónica Fernanda	80 horas	
				6. Paredes Oñate María Gabriela	80 horas	
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:		
f. 		f. 		f. 		
Dra. Cecilia Toscano		Eco. Rosario Vásquez		Ing. Victor Guachimboza		
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		DIRECTOR CEVIC-UTA		

INFORME FINAL

I Resumen Ejecutivo

El presente proyecto de Vinculación con la Colectividad intervino en el sector rural de la provincia, específicamente en los Gobiernos Parroquiales Rurales, contribuyendo a su desarrollo mediante el apoyo para la elaboración de sus Planes Operativos Anuales (POAs) para el año 2013.

Identificado el problema que existe en la elaboración de los POAs y sus principales causas, se determinó la necesidad de capacitación por parte de la entidad de apoyo, en este caso la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua (AGOPARTUN) juntamente con el Gobierno Provincial y la Universidad Técnica de Ambato a través de sus docentes y estudiantes.

Se organizó tres eventos, planificados de acuerdo a los objetivos establecidos:

1: Socialización de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo, así como de la existencia de acuerdos con la Universidad Técnica de Ambato, y lanzamiento del proceso de apoyo a Gobiernos Parroquiales para la elaboración de POAS 2013.

2: Mejoramiento del trabajo en equipo de los Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua mediante un taller motivacional que incluyó actividades de reflexiones sobre el trabajo en equipo, videos y juegos enfocados al mismo tema.

3: Elaboración de POAS 2013.

Para este taller las parroquias se dividieron en 6 grupos de trabajo, y se realizaron en 6 reuniones en las siguientes sedes:

- Centro Agrícola, asistieron las parroquias pertenecientes al sector norte de Ambato.
- San miguelito de Pillaro, asistieron las parroquias de este cantón.

- Salasaca, asistieron la parroquias de Pelileo.
- Salón Tungurahua, parroquias pertenecientes al sector sur de Ambato.
- Pinguilí, asistieron la parroquias de Mocha, Quero y Tisaleo.
- Rio Verde, asistieron la parroquias de Baños y Patate.

Para concluir, en cada taller se hizo una evaluación, identificando aspectos negativos y positivos, para mejorar en el futuro, de esta evaluación se identificó que el apoyo brindado a los gobiernos parroquiales en la elaboración de sus POAs fue de manera efectiva, ya que mediante el desarrollo de talleres se concretó la presentación de los Planes Operativos Anuales para el año 2013, por parte de 42 gobiernos parroquiales quienes recibieron apoyo de este proyecto. Este tipo de eventos permiten la contribución al conocimiento de realidades concretas y a la aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en la carrera.

II Informe

1.- Antecedentes

Este proyecto se denominó **“Conocimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gads) Parroquiales Rurales de Tungurahua sobre la elaboración de los Planes Operativos Anuales (Poas)”**, cuyos beneficiarios fueron Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios (as) y Vocales de cada una de los 42 Gobiernos Parroquiales Rurales distribuidos en 8 cantones de la provincia de Tungurahua.

A través de la realización de los tres talleres planificados se pudo solucionar el problema que presentaban los Gobiernos Parroquiales en cuanto al desconocimiento sobre la elaboración de los POAS.

La fecha de inicio de la ejecución del proyecto fue el 17 de enero de 2013 y finalizó el 13 de febrero del mismo año.

2.- Actividades realizadas

Primera etapa: “PLANIFICACIÓN”

Para la elaboración y desarrollo del presente proyecto de vinculación con la colectividad se inició con el diagnóstico de la situación actual de los Gobiernos Parroquiales con la colaboración de la AGOPARTUN.

En este punto se revisó las competencias pertinentes a los GADs Parroquiales previstas en la Constitución del estado, en las cuales se manifiesta la obligatoriedad de planificar, más específicamente elaborar sus Planes Operativos Anuales.

Después de realizar un análisis de la situación actual se encuentra que el problema actual y central es el desconocimiento por parte de los GADs Parroquiales sobre la elaboración de los POAS, de la misma manera se identificaron las principales causas de este problema, siendo las siguientes:

- Desinformación acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana como instancias de apoyo.
- Limitadas capacidades de trabajo en equipo enfocado al logro de los objetivos parroquiales.
- Insuficiente capacitación en elaboración de Planes Operativos Anuales.

Por las características que posee el proyecto se delimito dentro del sector de la Gestión Empresarial, siendo de tipo Asesoría – Capacitación.

Con la información obtenida se procedió a reflejarla en un árbol de problemas, posteriormente se determinaron los objetivos general y específicos, mediante la Matriz de marco lógico se establecieron los indicadores y las fuentes de verificación a estos, para cada uno de los objetivos ya determinados, para su posterior evaluación de cumplimiento.

De la misma manera se definió el cronograma para la preparación y realización de los talleres planificados conjuntamente los miembros de los GADs Parroquiales, AGOPARTUN y el Gobierno Provincial, además se elaboró el presupuesto de acuerdo a las actividades planificadas y las fuentes de financiamiento, siendo dos: los recursos aportados por estudiantes y los recursos aportados por la entidad beneficiaria, que fueron utilizados para conceptos de materiales y suministros, pasaje, alimentación y movilizaciones que sean necesarias.

Segunda etapa: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

Para la capacitación sobre la elaboración del POA, fue necesaria la previa preparación de contenidos, agendas, responsabilidades y material a utilizar.

Esta preparación incluyó redacción y explicaciones acerca del tema y contenido a tratarse durante el taller con los miembros de los GADs, resolución de posibles inquietudes que podrían presentarse, definición de la responsabilidad y rol que desempeñaría cada uno de los moduladores y colaboradores técnicos de las entidades de apoyo, elaboración de hojas de registros y carteles, y la preparación de los suministros a utilizarse en el desarrollo de cada taller.

El desarrollo de los talleres se lo realizó de acuerdo a lo planificado en las fechas y horarios establecidos en el cronograma y con los recursos asignados.

El 18 de enero de 2013 se cumplió con el **primer objetivo**, que fue la socialización de los servicios que brindan las entidades de apoyo como AGOPARTUN y el gobierno Provincial, así como de los convenios que existen con la Universidad Técnica de Ambato para el apoyo a este sector y además se dio lugar para el lanzamiento del proceso de apoyo a Gobiernos Parroquiales para la elaboración de POAS 2013.

Se inició con el registro de participantes, seguido por la apertura con Palabras del Sr. Prefecto y Presidente de AGOPARTUN.

Se dio a conocer los objetivos, agenda y se hizo una dinámica breve para verificar las parroquias participantes mediante su presentación por cantones, presidentes, vocales, secretarias y a la vez invitando a mantener un compromiso de participación en el taller.

En este proceso se inició con el intercambio de experiencias sobre la elaboración y uso del POA, a través de la reflexión interna de los integrantes de cada junta, para “reconstruir” internamente el proceso de elaboración y el uso posterior del POA (2012), posteriormente se hizo un intercambio de estas experiencias dando lugar a espacios de diálogo con preguntas orientadoras, en el que voluntariamente los participantes en la mesa, contaron su experiencia alrededor de las preguntas planteadas.

1) ¿Cómo se elaboró el POA?

2) ¿Cómo se usó, aplicamos, para que sirvió el POA 2012?

Los moduladores a cargo provocaron una reflexión general, que se plasmó en tarjetas, que se clasificaron y sintetizaron por temas, se aclararon dudas sobre algunos conceptos, normas, alcance e insumos para el proceso de elaboración.

El taller continuó con una exposición sobre el “sistema de planificación” para la gestión parroquial y la explicación del proceso de apoyo mediante la realización de talleres cantonales y la invitación al taller de comunicación y trabajo en equipo para el 25 enero en el Salón Tungurahua. Concluyó con la inscripción de GADs interesados y conformación de grupos y sedes para los talleres cantonales.

El 25 de enero de 2013, se concretó el **objetivo dos** que fue el mejoramiento el trabajo en equipo de los Gobiernos Parroquiales, ya que este fue uno de los principales factores necesarios a la hora de elaborar los POAs.

Se inició con el registro de participantes, seguido por la apertura con Palabras del Sr. Presidente de AGOPARTUN y el Sr. Director de Planificación de HGPT presentando las nuevas formas de prestar los servicios en el marco de la RED.

Se dio a conocer los objetivos, agenda y se hizo una dinámica breve para verificar las parroquias participantes en papelotes.

Se invitó a una discusión en mini grupos acerca de las responsabilidades y funciones de los miembros del GAD Parroquial.

Provocando el diálogo en plenaria con base en aportes y relatos de cada miembro, facilitando además material impreso.

Para fortalecer el trabajo en equipo se visualizó un video y desarrollo actividades de motivación llegando a la reflexión en plenaria.

Para concluir se hizo la revisión de documentos requeridos y programación de fechas para los talleres cantonales y sedes.

Para el desarrollo de elaboración de los POAs 2013, se determinaron 6 reuniones, siendo las fechas y sedes las siguientes:

- Centro Agrícola, asistieron las parroquias pertenecientes al sector norte de Ambato, (29 de enero de 2013).
- San miguelito de Pillaro, asistieron las parroquias de este cantón, (30 de enero de 2013).
- Salasaca, asistieron la parroquias de Pelileo. (30 de enero de 2013).
- Salón Tungurahua, parroquias pertenecientes al sector sur de Ambato. (31 de enero de 2013).
- Pinguilí, asistieron la parroquias de Mocha, Quero y Tisaleo. (01 de febrero de 2013).
- Rio Verde, asistieron la parroquias de Baños y Patate. (01 de febrero de 2013).

Las 6 reuniones se llevaron a cabo bajo la misma agenda, desarrollándose de la siguiente manera:

Se inició con el registro de participantes, seguido por la apertura con palabras de bienvenida y la breve presentación de los participantes y técnicos de apoyo.

Después se procedió a la elaboración del POA para el año 2013, que se lo realizó en dos pasos, facilitando su elaboración:

1.- Identificación de las actividades y proyectos en cada una de las juntas y de acuerdo a los ejes establecidos en sus Planes de Ordenamiento Territorial (PDOT), mediante tarjetas y papelotes.

Estos ejes son los siguientes:

- Servicios Públicos
- Infraestructuras
- Desarrollo productivo
- Conservación de los recursos naturales
- Fortalecimiento Institucional
- Desarrollo Organizativo

2.- A continuación se tomó cada actividad o proyecto por ejes y se llenó la información necesaria, el tiempo de ejecución, los responsables, los recursos asignados y requeridos, la fuente de financiamiento y alguna observación que debiera hacerse.

Se concluyeron estos talleres con la presentación final de los Planes Operativos Anuales y una evaluación de aspectos positivos y negativos y recomendaciones que permitan mejorar estos procesos de apoyo.

Para la constancia del trabajo desarrollado se resumió los talleres realizados en una memoria digital en la que además se incluyen fotografías.

Tercera Etapa: “EVALUACIÓN”

En esta etapa se verificó el porcentaje de cumplimiento en los objetivos, propósito y fin planteados, resultados de los cuales se pudo valorar el trabajo desarrollado.

Además se elaboró la matriz de enfoque de igualdad, considerando aspectos de los participantes, como: género, edad, discapacidades, pueblos y nacionalidades, y movilidad; la matriz de enfoque territorial en la cual se determinó la participación de 42 parroquias de 44 existentes en los 8 cantones de la provincia de Tungurahua, se incluye un listado de todos los beneficiarios y participantes de este proyecto, señalando cada uno de los aspectos antes mencionados.

3.- Resultados e impactos

Acorde al objetivo general que fue el conocimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales sobre la elaboración de los Planes Operativos Anuales, se pudo evaluar un cumplimiento del 95%, ya que 42 parroquias de 44 existentes elaboraron correctamente sus POAs para el año 2013, esto se reflejó en el desarrollo de los talleres cantonales, en los que se concretó su elaboración y se contó con el número de técnicos de apoyo suficiente, cumpliendo con el primer objetivo.

En el desarrollo el taller 1, se cumplió con el segundo objetivo establecido, que fue el informar y dar a conocer a los Gobiernos Parroquiales de los servicios que brindan las entidades de apoyo como AGOPARTUN y el Gobierno Provincial, así como de los convenios que existen con la Universidad Técnica de Ambato para el apoyo a este sector, obteniendo una eficiente acogida, ya que todos los asistentes se comprometieron a continuar con el proceso de capacitación para la elaboración de sus POAs 2013.

Mediante el desarrollo del taller 2 se logró el objetivo tres: concientizar a los miembros de los GADs parroquiales acerca del trabajo en equipo, enfocado a lograr los objetivos parroquiales, observando la participación activa de los participantes así como la ratificación de un compromiso para trabajar en equipo en cada una de los Gobiernos Parroquiales.

4.- Conclusiones y Recomendaciones

En la realización de los talleres cantonales se concretó la elaboración del POA 2013, en los cuales se contó con el número de técnicos de apoyo suficiente, además se pudo observar gran interés por parte de la mayoría de los integrantes de los Gobiernos Parroquiales.

Del taller en el que se informó acerca de los servicios prestados por AGOPARTUN, CFCT Y GIZ Corporación Alemana, como instituciones de apoyo, se concluyó que existía desconocimiento de ello, y que fue importante para los Gobiernos Parroquiales informarse acerca de

sus competencias y funciones para su mejor desarrollo que se ve reflejado en el crecimiento parroquial e institucional, y que este criterio y cultura de información se debe aplicar en todos los ámbitos.

Además se concluyó que el trabajo en equipo, es una de las actitudes importantes que permiten el logro de los objetivos, tanto dentro y fuera de las aulas de clase.

En general mediante este tipo de eventos se contribuye al conocimiento de realidades concretas y a la aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en la carrera, lo cual ha permitido apoyar a grupos humanos menos favorecidos.

Se recomienda la inclusión de un módulo en las carreras de contabilidad y auditoría y economía relacionado con la administración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

ANEXO:**DOCENTES PARTICIPANTES**

NOMBRES	ETAPAS			
	DIAGNÓSTICO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN
Dra. Cecilia Toscano	x	X	x	X
Eco. Rosario Vásquez	x	X	x	X

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

APELLIDOS Y NOMBRES	N°. CI	N°. MATRÍCULA	N°. FOLIO	CARRERA	SEMESTRE
Barreno Otáñez Verónica Maribel	050347937- 0	0768	0384	Contabilidad y Auditoría	Décimo
Barrionuevo Velastegui Rosa Katherine	180455438- 2	0893	0447	Contabilidad y Auditoría	Décimo
Lucero Paredes María Fernanda	180414326- 9	0018	0009	Economía	Noveno
Naranjo Villacís Andrea Carolina	180435405- 6	0730	0365	Contabilidad y Auditoría	Décimo
Ortiz Dávila Mónica Fernanda	180428420- 4	0014	0007	Economía	Noveno
Paredes Oñate María Gabriela	180462451- 6	0731	0366	Contabilidad y Auditoría	Décimo