

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS”



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN
LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU
VIDA DEL CANTÓN QUERO”

DOCENTE COORDINADOR: ING JOSÉ PROAÑO

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: ING JOSÉ PROAÑO

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL
CANTÓN QUERO.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
ING. NATALY LLERENA
COORDINADORA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCDA-MGN- 040- septiembre 2013- febrero 2014”

Ambato, Octubre 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS”



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN
LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU
VIDA DEL CANTÓN QUERO”

DOCENTE COORDINADOR: ING JOSÉ PROAÑO

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: ING JOSÉ PROAÑO

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL
CANTÓN QUERO.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
ING. NATALY LLERENA
COORDINADORA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCDA-MGN- 040- septiembre 2013- febrero 2014”

Ambato, Octubre 2013

ÍNDICE ETAPA I

Carátula
Índice

Contenido


| | |
|--|----|
| DATOS GENERALES DEL PROYECTO..... | 4 |
| 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: | 4 |
| 1.2 ENTIDAD EJECUTORA: | 4 |
| 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: | 4 |
| MONTO: | 4 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 4 |
| 1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: | 4 |
| 1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): | 4 |
| Fundación una luz en tu vida..... | 4 |
| 1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: | 4 |
| 40 (cuarenta)..... | 4 |
| 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. | 6 |
| 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: | 6 |
| 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ... | 8 |
| 2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO: | 9 |
| 2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):..... | 9 |
| 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO..... | 10 |
| 3.1 OBJETIVO GENERAL: | 11 |
| 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: | 11 |
| 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO..... | 12 |
| 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. | 16 |
| 4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES | 16 |
| 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO | 20 |
| 6. ANEXOS | 21 |
| 1. PRIMERA.- ANTECEDENTES..... | 23 |
| 2. SEGUNDA.- OBJETIVOS | 24 |
| 2.1 OBJETIVO GENERAL | 24 |
| 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 24 |
| 3. TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES..... | 24 |
| 1. INFORME FINAL | 38 |
| 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: | 40 |

| | |
|--|-------------------------------|
| 3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. | 42 |
| 4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS | 43 |
| 4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD | 43 |
| 4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL..... | 44 |
| CERTIFICADO..... | 45 |
| 7. ANEXOS | ¡Error! Marcador no definido. |

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

| |
|---|
| 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: |
| “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL CANTÓN QUERO” |
| 1.2 ENTIDAD EJECUTORA: |
| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS |
| 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: |
| Provincia: Tungurahua Cantón: Quero Fundación: Una luz en tu vida |
| MONTO: |
| \$2750 dólares |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: |
| 90 días |
| 1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: |
| Sector: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS Tipo de proyecto: Capacitación |
| 1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 |
| 1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 4 |
| 1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): |
| Fundación una luz en tu vida |
| 1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: |
| 40 (cuarenta) |



2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:



FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA

La Fundación Una Luz En Tu Vida, entidad sin fines de lucro dedicada a la atención de integral de personas con discapacidad del Cantón Quero y sus alrededores; ubicada en las calles Juan Benigno Vela entre Pedro Fermín Cevallos y Juan León Mera de legalidad ecuatoriana, constituida mediante el Acuerdo Ministerial No. 101 el 31 de Octubre del 2002 en la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social representada legalmente por la Arquitecta María Hortensia Albán Presidenta.

MISIÓN

Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidades diferentes del Cantón Quero y sus alrededores, mediante gestión social y asistencia técnica oportuna y confiable para contribuir a que las personas con capacidades diferentes logren su independencia dentro de un ambiente que promueva el mejoramiento continuo, trabajo en equipo y una actitud proactiva hacia la solución de problemas de la población atendida.

VISIÓN

Ser una organización reconocida a nivel nacional, líderes en la atención especializada para todo tipo de discapacidad; con una planificación y organización adecuada que responda a cualquier necesidad que se presente dentro y fuera de la institución.

SITUACIÓN.


La fundación se encuentra con problemas principalmente económicos, puesto que dependen de los recursos que les brinda el GAD de quero, el mismo que no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Una luz en tu vida no se ha podido desarrollar, por no conocer ampliamente temas como liderazgo, motivación y comercialización.

Los miembros de la fundación siendo personas con discapacidad necesitan estar motivados y con conocimientos de comercialización para poder vender a la sociedad en general los productos que ellos elaboran como son: peluches, tarjetas, pulseras, etc.,

que ellos elaboran. Si logramos que los miembros de la fundación estén motivados aprendiendo cómo negociar y vender sus productos y con un alto sentido de liderazgo, podemos decir que vamos a desarrollar sus habilidades tanto individuales como de grupo. Si no logramos que los involucrados superen su situación tendrán el problema de no seguir adelante con su labor social y con hacer crecer a estas personas con discapacidad como individuos útiles para su agrupación y para la sociedad.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



b) Interpretación del árbol de problemas:

El liderazgo deficiente y desmotivación de los discapacitados se convierte en un problema con el que lucha la fundación, ya que si no existe un buen liderazgo y motivación, este reflejara resultados negativos y por ende conductas y actitudes difíciles de corregir debido al bajo nivel de conocimientos de los discapacitados quienes conforman la fundación UNA LUZ EN TU VIDA y principalmente de los líderes. Esto puede surgir por el bajo nivel de capacitación en liderazgo, producido por la despreocupación o quizás la escasez de recursos reflejados en un presupuesto bajo, tal vez un factor relevante también es a su vez el desinterés por parte de las autoridades provocado por un descuido, la desmotivación de parte de otras personas así como la falta de capacitación.

Esto puede provocar un mal direccionamiento de las actividades que provoque un bajo nivel de capacitación de cada una de ellas, sin embargo los efectos no quedarían así, podrá incluso provocar la pérdida de recursos, si la fundación no cuenta con el debido conocimiento sobre el ser un buen líder, todo esto conduciría a una pérdida de oportunidades que presenta el plan nacional del buen vivir provocando que las personas con capacidades especiales caigan en un mal vivir


2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

| SECTOR: | TIPO DE PROYECTO: | INDICADORES: |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS | Capacitación | <ul style="list-style-type: none">• Solo el 20% de beneficiarios cuentan con una motivación previa.• El 20% de beneficiarios conoce acerca del liderazgo. |

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Los beneficiarios directos del proyecto son: 40 participantes.
32 discapacitados y 8 profesionales.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

- Desarrollar el nivel del conocimiento , liderazgo y motivación en el desarrollo de la Fundación una luz en tu vida del catón Quero en el semestre septiembre 2013 – febrero 2014

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Determinar el nivel de conocimiento de los miembros de la fundación
- Involucrar a los miembros de la fundación en el liderazgo y motivación
- Capacitar en comercialización, liderazgo y motivación a los involucrados

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Fuentes de Verificación | Supuestos de sustentabilidad |
|--|--|---|--|
| FIN: Desarrollo de las habilidades de los discapacitados | Indicadores del fin: Mejorar en un 80% las habilidades de las personas quienes conforman la fundación UNA LUZ EN TU VIDA del cantón Quero, al finalizar el proyecto. | Medios del fin: Evaluaciones mensuales del progreso en el conocimiento adquirido | Supuestos del fin: Política adecuada de las fundaciones para discapacitados. |
| PROPÓSITO: | Indicadores del Propósito: | Medios del propósito: | Supuestos del propósito: |
| Apto nivel de Capacitación, liderazgo y motivación en el desarrollo de la fundación UNA LUZ EN TU VIDA del cantón Quero. | Plan de capacitación que permita mejorar en un 80% las habilidades de las personas quienes conforman la fundación UNA LUZ EN TU VIDA del cantón Quero. | Informe de resultados del plan de capacitación. Informe de monitoreo en el desempeño de la actividades | Política de la fundación. Organización adecuada de la fundación |

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Fuentes de Verificación | Supuestos de sustentabilidad |
|--|---|--|---|
| COMPONENTES: | Indicadores de Componentes: | Medios de Componentes: | Supuestos de Componentes: |
| <ul style="list-style-type: none"> Alto nivel de conocimiento Discapacitados motivados | Indicar el esquema para ponerlo en práctica y propiciar la mejora en la fundación en un 80%, durante el proyecto. | Informes Registro y seguimiento de actividades. | Disminución de los conflictos sociales. Que se incremente la de atención |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento de liderazgo y comercialización. | <p>Ayuda para el desarrollo de la capacitación en un 80%, por parte de la fundación UNA LUZ EN TU VIDA, durante el proyecto.</p> <p>Basto conocimiento en liderazgo por parte del docente coordinador y los estudiantes, lo cual permitirá el desarrollo del tema en un 90%, esta finalizar el proyecto.</p> | <p>Mediante el desempeño y monitoreo en la ejecución de actividades</p> | <p>por parte de las autoridades</p> <p>Que se mantenga las decisiones de autoridades</p> |
| <p>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDAD:</p> <p>COMPONENTE 1. ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO</p> <p>Actividad 1.1 Preocupación por aprender</p> <p>Subactividad 1.1.2 Investigar los problemas de la fundación.</p> <p>Subactividad 1.1.3 Seleccionar posibles soluciones</p> <p>Actividad1.2 Recursos necesarios</p> <p>Subactividad 1.2.1 Realizar un sondeo con las autoridades de la fundación.</p> <p>Subactividad 1.2.2 Establecer el punto de equilibrio</p> | <p>Presupuesto:</p> <p style="text-align: center;">\$ 2750</p> | <p>Medios de actividades:</p> <p>Listado de participantes en la capacitación.</p> <p>Presupuesto, cronograma de actividades.</p> | <p>Supuestos de actividades:</p> <p>Invariabilidad de Políticas socioeconómicas.</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Actividad 1.3 Presupuesto adecuado Subactividad 1.3.1 Elección de las mejores alternativas para la fundación. Subactividad 1.3.2 Seleccionar los medios para su utilización</p> <p>COMPONENTE 2. DISCAPACITADOS MOTIVADOS</p> <p>Actividad 2.1 Interés Subactividad 2.1.1 Preparar el material adecuado a utilizarse para la capacitación Subactividad 2.1.2 Establecer un horario, lugar y números de participantes (Logística) Actividad 2.2 Motivación Subactividad 2.2.1 Contactar capacitadores. Subactividad 2.2.2 Planificar la capacitación Subactividad 2.2.3 Impartir la capacitación</p> <p>Actividad 2.3 Ganas de aprender Subactividad 2.3.1 Realizar talleres de integración Subactividad 2.3.2 Evaluar mediante sondeo de opiniones por parte de los participantes</p> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>COMPONENTE 3. CONOCIMIENTO DE LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN.</p> <p>Actividad 3.1 Capacitaciones para las autoridades de la fundación.</p> <p>Subactividad 3.1.1 Contactar a los capacitadores</p> <p>Subactividad 3.1.2 Seleccionar los temas y materiales de motivación. Planificar talleres</p> <p>Subactividad 3.1.3 Impartir la capacitación de liderazgo y motivación para personas con capacidades especiales.</p> <p>Actividad 3.2 Superación y mejoramiento</p> <p>Subactividad 3.2.1 Seleccionar al capacitador</p> <p>Subactividad 3.2.2 Dictar la capacitación</p> <p>Actividad 3.3 Éxito por parte de los dirigentes</p> <p>Subactividad 3.3.1 Seleccionar al capacitador</p> <p>Subactividad 3.3.2 Dictar la capacitación</p> | | | |
|--|--|--|--|

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.


| 4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES | | | | | |
|---|-----------------|------------|---------|--|---|
| COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES | TIEMPO ESTIMADO | | | RESPONSABLES | RECURSOS NECESARIOS |
| | DESDE | HASTA | # HORAS | | |
| COMPONENTE 1. ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO | | | | | |
| Actividad 1.1 Preocupación por aprender | 09/09/2013 | 13/09/2013 | 9 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | |
| Subactividad 1.1.2 Investigar los problemas de la fundación. | 9/09/2013 | 11/09/2013 | 6 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | |
| Subactividad 1.1.3 Seleccionar posibles soluciones | 13/09/2013 | 13/09/2013 | 3 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | |
| Actividad 1.2 Recursos necesarios | 16/09/2013 | 20/09/2013 | 9 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 1.2.1 Realizar un sondeo con las autoridades de la fundación. | 17/09/2013 | 19/09/2013 | 6 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 1.2.2 Establecer el punto de equilibrio | 19/09/2013 | 20/09/2013 | 3 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Actividad 1.3 Presupuesto adecuado | 20/09/2013 | 23/09/2013 | 10 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 1.3.1 Elección de las mejores alternativas para la | | | | Coordinadores de las | suministros de |

| | | | | | |
|--|------------|------------|----|--|---|
| fundación. | 23/09/2013 | 23/09/2013 | 4 | asociaciones Docentes y Estudiantes | oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 1.3.2 Seleccionar los medios para su utilización | 23/09/2013 | 23/09/2013 | 6 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| COMPONENTE 2. DISCAPACITADOS MOTIVADOS | | | | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Actividad 2.1 Interés | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 4 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 2.1.1 Preparar el material adecuado a utilizarse para la capacitación | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 2 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 2.1.2 Establecer un horario, lugar y números de participantes (Logística) | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 2 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Actividad 2.2 Motivación | 25/09/2013 | 26/10/2013 | 23 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 2.2.1 Contactar capacitadores. | 25/09/2013 | 25/09/2013 | 4 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 2.2.2 Planificar la capacitación | 25/09/2013 | 26/09/2013 | 4 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |

| | | | | | |
|--|------------|------------|----|--|---|
| Subactividad 2.2.3 Impartir la capacitación | 26/09/2013 | 26/10/2013 | 15 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Actividad 2.3 Ganas de aprender | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 10 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 2.3.1 Realizar talleres de integración | 26/09/2013 | 02/10/2013 | 6 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 2.3.2 Evaluar mediante sondeo de opiniones por parte de los participantes | 26/09/2013 | 27/09/2013 | 4 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| COMPONENTE 3. CONOCIMIENTO DE LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN. | | | | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Actividad 3.1 Capacitaciones para las autoridades de la fundación. | 05/10/2013 | 18/10/2013 | 15 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 3.1.1 Contactar a los capacitadores | 05/10/2013 | 06/10/2013 | 3 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 3.1.2 Seleccionar los temas y materiales de motivación. Planificar talleres | 07/10/2013 | 07/10/2013 | 2 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 3.1.3 Impartir la capacitación de liderazgo y comercialización para personas con capacidades especiales. | 08/10/2013 | 18/10/2013 | 10 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |

| | | | | | |
|--|------------|------------|-------------------------|--|---|
| Actividad 3.2 Superación y mejoramiento | 09/10/2013 | 26/11/2013 | 35 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 3.2.1 Seleccionar al capacitador | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 5 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 3.2.2 Dictar la capacitación | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 30 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Actividad 3.3 Éxito por parte de los dirigentes | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 35 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 3.3.1 Seleccionar al capacitador | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 3 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| Subactividad 3.3.2 Dictar la capacitación | 11/10/2013 | 26/11/2013 | 32 | Coordinadores de las asociaciones Docentes y Estudiantes | suministros de oficina, Proyector, computador |
| TOTAL: | | | 132 | | |
|  <p>TOTAL:</p> <p>(F) <i>José Proaño</i> ING JOSÉ PROAÑO DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <p>(PT) <i>Karen Melisa Mayo Fuentes</i> ING. KARLEN MAYO FUENTES COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p> <p>FUNDACION "UNA LUZ EN TU VIDA" SECRETARIA AV/ 17 DE ABRIL Y GARCIA MORENO</p> | | | DOCENTES AUTORES | | ESTUDIANTES PARTICIPANTES |
| | | | 1 ING JOSÉ PROAÑO | | 1.Christian Gerardo Montesdeoca Guayasamín |
| | | | 2. | | 2.José Marcelo Troncoso Santafé |
| | | | 3. | | 3.Mayra Alejandra Gaibor Larrea |
| | | | n. | | 4.Karen Melisa Mayo Fuentes |

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

| 5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|--|
| DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES | HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | Nº DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014 | TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas) | COSTO HORAS USD | COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA) |
| ING JOSÉ PROAÑO | 11 | 20 semanas | 220 | \$12.50 | \$2750 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DEL PROYECTO (USD) | | | | | \$ 2750 |
| <p>E. </p> <p>ING JOSÉ PROAÑO</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p> | | | | | |

6. ANEXOS

- Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
- Anexo 2. El Acta de Aceptación;
- Anexo 3. Convenio Suscrito.

Ambato, 12 de Septiembre del 2013

Ing Nataly Llerena
COORDINADORA TÉCNICA DE
LA FUNDACIÓN “UNA LUZ EN TU VIDA”
Presente



De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Marketing y Gestión de Negocios, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Ing. Luis Velásquez
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de Septiembre del dos mil trece. La FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA representada por la Ing. Nataly Llerena en calidad de COORDINADORA TÉCNICA y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ing. Luis Velásquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

1. PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. La FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de cuidado de personas con capacidades especiales.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Marketing y Gestión de Negocios.

2. SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y la FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

3. TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.1 La FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Ing. Nataly Llerena los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.
- Aportar con los siguientes rubros a la ejecución del Proyecto: (especificar los aportes, de ser el caso, únicamente si existen acuerdos al respecto).

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 12 días del mes de septiembre del 2013



A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL CANTÓN QUERO”

CÓDIGO: “FCDA-MGN- 040- septiembre 2013- febrero 2014”

| ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) | | TIEMPO PLANIFICADO | | | PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|---|-------------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|----------------------|
| FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA | | DESDE | HASTA | # HORAS | TOTAL: 2750 USD | | |
| 2. | | | | | | | |
| n..... | | | | | | | |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40 PERSONAS | | 01/10/2013 | 20/01/2014 | 132 | | | |
| COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS | | RESPONSABLES DEL PROYECTO | | | ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| NOMBRE | CARGO | DOCENTE(S) | HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE | HOMBRES | # HORAS PLANIFICADAS | MUJERES | # HORAS PLANIFICADAS |
| 1. ING NATALY LLERENA | 1. COORDINADORA TÉCNICA | ING JOSÉ PROAÑO | 10 HORAS SEMANALES | 1.Christian Gerardo Montesdeoca Guayasamín | 80 | 1.Mayra Alejandra Gaibor Larrea | 80 |
| | | | | 2.José Marcelo Troncoso Santafé | 80 | 2.Karen Melisa Mayo Fuentes | 80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| PRESENTADO POR:  ING. JOSÉ PROAÑO DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO | REVISADO POR:  ING. FABIAN CHAVEZ COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD | INFORME FAVORABLE:  ING. VICTORIA RAMIREZ DIRECTOR CECIATA |
|--|--|--|

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad
CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN
LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU
VIDA DEL CANTÓN QUERO”

DOCENTE COORDINADOR: ING JOSÉ PROAÑO

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): ING JOSÉ PROAÑO

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL
CANTÓN QUERO.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
ING. NATALY LLERENA
COORDINADORA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCDA-MGN- 040- septiembre 2013- febrero 2014”

Ambato, Noviembre 2013

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO


Pág.

| | |
|--|----|
| Carátula | |
| Índice | |
| 1. Estrategias de Monitoreo. | 28 |
| 2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes. | 30 |
| 3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto. | 31 |





1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

| COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES | TIEMPO PLANIFICADO | | | PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | | | PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO |
|---|--------------------|------------|---------|---|--------------------------|-------------------|-------------|---|
| | DESDE | HASTA | # HORAS | | DESDE | HASTA | # HORAS | |
| COMPONENTE 1. ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO | | | | | | | | |
| Actividad 1.1 Preocupación por aprender | 09/09/2013 | 13/09/2013 | 9 | | 1/10/2013 | 4/10/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 1.1.2 Investigar los problemas de la fundación. | 9/09/2013 | 11/09/2013 | 6 | | 1/10/2013 | 1/10/2013 | 2:30 | |
| Subactividad 1.1.3 Seleccionar posibles soluciones | 13/09/2013 | 13/09/2013 | 3 | | 4/10/2013 | 4/10/2013 | 2:30 | |
| Actividad 1.2 Recursos necesarios | 16/09/2013 | 20/09/2013 | 9 | | 8/10/2013 | 11/10/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 1.2.1 Realizar un sondeo con las autoridades de la fundación. | 17/09/2013 | 19/09/2013 | 6 | | 8/10/2013 | 8/10/2013 | 2:30 | |
| Subactividad 1.2.2 Establecer el punto de equilibrio | 19/09/2013 | 20/09/2013 | 3 | | 11/10/2013 | 11/10/2013 | 2:30 | |
| Actividad 1.3 Presupuesto adecuado | 20/09/2013 | 23/09/2013 | 10 | | 15/10/2013 | 18/10/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 1.3.1 Elección de las mejores alternativas para la fundación. | 23/09/2013 | 23/09/2013 | 4 | | 15/10/2013 | 15/10/2013 | 2:30 | |
| Subactividad 1.3.2 Seleccionar los medios para su utilización | 23/09/2013 | 23/09/2013 | 6 | | 18/10/2013 | 18/10/2013 | 2:30 | |
| COMPONENTE 2. DISCAPACITADOS MOTIVADOS | | | | | | | | |
| Actividad 2.1 Interés | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 4 | | 22/10/2013 | 25/10/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 2.1.1 Preparar el material adecuado a utilizarse para la capacitación | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 2 | | 22/10/2013 | 22/10/2013 | 2:30 | |
| Subactividad 2.1.2 Establecer un horario, lugar y números de | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 2 | | 25/10/2013 | 25/10/2013 | 2:30 | |


| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----|--|-------------------|-------------------|--------------|--|
| participantes (Logística) | | 13 | | | | | | |
| Actividad 2.2 Motivación | 25/09/2013 | 26/10/2013 | 23 | | 6/11/2013 | 13/11/2013 | 15:00 | |
| Subactividad 2.2.1 Contactar capacitadores. | 25/09/2013 | 25/09/2013 | 4 | | 6/11/2013 | 6/11/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 2.2.2 Planificar la capacitación | 25/09/2013 | 26/09/2013 | 4 | | 8/11/2013 | 8/11/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 2.2.3 Impartir la capacitación | 26/09/2013 | 26/10/2013 | 15 | | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 5:00 | |
| Actividad 2.3 Ganas de aprender | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 10 | | 15/11/2013 | 20/11/2013 | 10:00 | |
| Subactividad 2.3.1 Realizar talleres de integración | 26/09/2013 | 02/10/2013 | 6 | | 15/11/2013 | 15/11/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 2.3.2 Evaluar mediante sondeo de opiniones por parte de los participantes | 26/09/2013 | 27/09/2013 | 4 | | 20/11/2013 | 20/11/2013 | 5:00 | |
| COMPONENTE 3. CONOCIMIENTO DE LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN. | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 Capacitaciones para las autoridades de la fundación. | 05/10/2013 | 18/10/2013 | 15 | | 22/11/2013 | 29/11/2013 | 15:00 | |
| Subactividad 3.1.1 Contactar a los capacitadores | 05/10/2013 | 06/10/2013 | 3 | | 22/11/2013 | 22/11/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 3.1.2 Seleccionar los temas y materiales de motivación. Planificar talleres | 07/10/2013 | 07/10/2013 | 2 | | 27/11/2013 | 27/11/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 3.1.3 Impartir la capacitación de liderazgo y comercialización para personas con capacidades especiales. | 08/10/2013 | 18/10/2013 | 10 | | 29/11/2013 | 29/11/2013 | 5:00 | |
| Actividad 3.2 Superación y mejoramiento | 09/10/2013 | 26/11/2013 | 70 | | 4/12/2013 | 12/12/2013 | 10:00 | |
| Subactividad 3.2.1 Seleccionar al capacitador | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 5 | | 4/12/2013 | 4/12/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 3.2.2 Dictar la capacitación | 11/10/2013 | 26/11/2013 | 47 | | 4/12/2013 | 12/12/2013 | 5:00 | |
| Actividad 3.3 Éxito por parte de los dirigentes | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 35 | | 4/12/2013 | 4/12/2013 | 10:00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------------|---|------------|-----------|---------------|
| Subactividad 3.3.1 Seleccionar al capacitador | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 3 | | 4/12/2013 | 12/12/2013 | 5:00 | |
| Subactividad 3.3.2 Dictar la capacitación | 11/10/2013 | 26/11/2013 | 32 | | 6/12/2013 | 12/12/2013 | 5:00 | |
| TOTAL | | | 132 | \$2750 | | | 80 | \$2750 |
| | | | | |  | | | |

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| N° | DATOS | | HORAS CUMPLIDAS POR FECHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE | FIRMAS ESTUDIANTES | | |
|----|--|--------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|---|----|----|----|----|-----------|----|---|--------------------------------------|--------------------|---|--|
| | NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES | N° DE CÉDULA | OCTUBRE | | | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | DICIEMBRE | | | | | | |
| | | | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 4 | | | 6 | 12 |
| 1 | Christian Gerardo Montesdeoca Guayasamín | 1804643771 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 80 |  |
| 2 | José Marcelo Troncoso Santafé | 0503513459 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 80 |  | |
| 3 | Mayra Alejandra Gaibor Larrea | 1804267258 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 80 |  | |
| 4 | Karen Melisa Mayo Fuentes | 0503730202 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 80 |  | |












F. 
 ING JOSÉ PROAÑO
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F. 
 ING NAFATY LERENA
 COORDINADORA DE PROYECTOS
 BENEFICIARIA
 FUNDACION
 "UNA LUZ EN TU VIDA"
 SECRETARIA
 (AV. 17 DE ABRIL Y GARCIA MORENO)

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL CANTÓN QUERO"

CÓDIGO: "FCDA-MGN- 040- septiembre 2013- febrero 2014"

| FECHA | HORA INICIO | HORA FINALIZACIÓN | # DE HORAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE |
|------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| 1/10/2013 | 14:30 | 17:00 | 2:30 | LIDERAZGO |  |
| 4/10/2013 | 14:30 | 17:00 | 2:30 | LIDERAZGO |  |
| 8/10/2013 | 14:30 | 17:00 | 2:30 | LIDERAZGO |  |
| 11/10/2013 | 14:30 | 17:00 | 2:30 | LIDERAZGO |  |
| 15/10/2013 | 14:30 | 17:00 | 2:30 | LIDERAZGO |  |
| 18/10/2013 | 14:30 | 17:00 | 2:30 | MOTIVACION |  |
| 22/10/2013 | 14:30 | 17:00 | 2:30 | MOTIVACION |  |
| 25/10/2013 | 14:30 | 17:00 | 2:30 | MOTIVACION |  |
| 6/11/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | MOTIVACION |  |
| 8/11/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | COMERCIALIZACION |  |
| 13/11/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | COMERCIALIZACION |  |

| | | | | | |
|--------------|------|-------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 15/11/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | COMERCIALIZACION | <i>José Proaño</i> |
| 20/11/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | COMERCIALIZACION | <i>José Proaño</i> |
| 22/11/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | CAPACITACION | <i>José Proaño</i> |
| 27/11/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | CAPACITACION | <i>José Proaño</i> |
| 29/11/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | CAPACITACION | <i>José Proaño</i> |
| 4/12/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | CAPACITACION | <i>José Proaño</i> |
| 6/12/2013 | 8:00 | 13:00 | 5 | CAPACITACION | <i>José Proaño</i> |
| 12/12/2013 | 8:00 | 18:00 | 10 | CAPACITACION | <i>José Proaño</i> |
| TOTAL | | | 80 HORAS | | |

F:  _____

ING JOSÉ PROAÑO
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

F:  _____

ING NATALY LERENA
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



FUNDACION
"UNA LUZ EN TU VIDA"
SECRETARIA
AV 17 DE ABRIL Y GARCIA MORENO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad
CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN
LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU
VIDA DEL CANTÓN QUERO”

DOCENTE COORDINADOR: ING JOSÉ PROAÑO

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO: ING JOSÉ PROAÑO

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL
CANTÓN QUERO.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
ING. NATALY LLERENA
COORDINADORA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCDA-MGN- 040- septiembre 2013- febrero 2014”

Ambato, Diciembre 2013

ÍNDICE ETAPA III

Contenido

CARATULA

ÍNDICE

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1. INFORME FINAL | 386 |
| 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: | 40 |
| 3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. | 421 |
| 4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS | 432 |
| 4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD | 43 |
| 4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL..... | 44 |
| 5. CERTIFICADO | 45 |
| 6. PRODUCTO (S) DEL PROYECTO | 47 |
| 7. ANEXOS | ¡Error! Marcador no definido. |

1. INFORME FINAL

- 1.1. Resumen Ejecutivo
- 1.2. Antecedentes
- 1.3. Actividades realizadas
- 1.4. Resultados e Impactos

1. INFORME FINAL

a. Resumen Ejecutivo

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

La Fundación Una Luz En Tu Vida, entidad sin fines de lucro dedicada a la atención de integral de personas con discapacidad del Cantón Quero y sus alrededores; ubicada en las calles Juan Benigno Vela entre Pedro Fermín Cevallos y Juan León Mera de legalidad ecuatoriana, constituida mediante el Acuerdo Ministerial No. 101 el 31 de Octubre del 2002 en la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social representada legalmente por la Arquitecta María Hortensia Albán Presidenta.

SITUACIÓN.

La fundación se encuentra con problemas principalmente económicos, puesto que dependen de los recursos que les brinda el GAD de Quero, el mismo que no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Una luz en tu vida no se ha podido desarrollar, por no conocer ampliamente temas como liderazgo, motivación y comercialización.

Los miembros de la fundación siendo personas con discapacidad necesitan estar motivados y con conocimientos de comercialización para poder vender a la sociedad en general los productos que ellos elaboran como son: peluches, tarjetas, pulseras, etc., que ellos elaboran.

Si logramos que los miembros de la fundación estén motivados aprendiendo cómo negociar y vender sus productos y con un alto sentido de liderazgo, podemos decir que vamos a desarrollar sus habilidades tanto individuales como de grupo.

Si no logramos que los involucrados superen su situación tendrán el problema de no seguir adelante con su labor social y con hacer crecer a estas personas con discapacidad como individuos útiles para su agrupación y para la sociedad.

El liderazgo y comercialización son la mejor manera de crear nuevos proyectos o nuevas empresas que ayuden al crecimiento económico

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar el nivel del conocimiento, liderazgo y motivación en el desarrollo de la Fundación una luz en tu vida del catón Quero en el semestre septiembre 2013 – febrero 2014

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Determinar el nivel de conocimiento de los miembros de la fundación
- Involucrar a los miembros de la fundación en el liderazgo y motivación
- Capacitar en comercialización, liderazgo y motivación a los involucrados

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Hemos concluido que al existir desconocimiento en liderazgo, motivación y comercialización, es primordial para los estudiantes y docentes con valor social apoyar con capacitaciones a los sectores más vulnerables de la sociedad así como dar a conocer temas de uso cotidiano.
- Recomendamos para futuras capacitaciones se las realice en sitios realmente vulnerables y que necesiten del apoyo y la enseñanza para su crecimiento tanto personal como económico.

b. Actividades realizadas

- Capacitación en temas referentes a liderazgo, motivación y comercialización, en la fundación Una Luz en Tu Vida del cantón Quero..

c. Resultados e Impactos

- Personas discapacitadas y personal que se dedica al cuidado de los mismos, capacitados de una manera adecuada de acuerdo a el tipo de enseñanza que se debe realizar en esta clase de instituciones.

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % |
|---|--|---|--------------------------------|
| FIN: Desarrollo de las habilidades de los discapacitados | Mejorar en un 80% las habilidades de las personas quienes conforman la fundación UNA LUZ EN TU VIDA del cantón Quero, al finalizar el proyecto. | Logro alcanzado en el desarrollo de las habilidades de los discapacitados | 80% |
| PROPÓSITO: Apto nivel de capacitación, liderazgo y motivación en el desarrollo de la fundación UNA LUZ EN TU VIDA del cantón Quero. | Plan de capacitación que permita mejorar en un 80% las habilidades de las personas quienes conforman la fundación UNA LUZ EN TU VIDA del cantón Quero. | Capacitación acerca del liderazgo y motivación en el desarrollo de la fundación | 80% |
| COMPONENTE 1: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO | Indicar el esquema para ponerlo en práctica y propiciar la mejora en la fundación en un 80%, durante el proyecto. | Investigar los problemas de la fundación. Seleccionar posibles soluciones | 80% |
| COMPONENTE 2: | Ayuda para el desarrollo de la | Material adecuado a utilizarse para la capacitación. | 80% |

| | | | |
|--|--|---|------------|
| DISCAPACITADOS MOTIVADOS | capacitación en un 80%, por parte de la fundación UNA LUZ EN TU VIDA, durante el proyecto. | Beneficiarios capacitados | |
| COMPONENTE 3: CONOCIMIENTO DE LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN. | Basto conocimiento en liderazgo por parte del docente coordinador y los estudiantes, lo cual permitirá el desarrollo del tema en un 90%, esta finalizar el proyecto. | Temas seleccionados y materiales correctos para la motivación. Comercialización correcta para las personas con capacidades especiales. | 90% |
| VALORACIÓN FINAL: Los discapacitados de la fundación UNA LUZ EN TU VIDA han avanzado un 82% en total de las capacitaciones para su bienestar y desarrollo gracias a los conocimientos aprendidos y en este caso enseñados por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas. | | | |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Cumplimiento correcto de las habilidades de los discapacitados en la fundación UNA LUZ EN TU VIDA | | | |

| | | |
|--|--|--|
|  F: _____ ING JOSÉ PROAÑO DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO |  F: _____ ING NATALIA FERRERA COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA |  F: _____ ING. FABIÁN TRAVEZ COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN UNIVERSIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS |
|  FUNDACION "UNA LUZ EN TU VIDA" SECRETARIA AV 17 DE ABRIL Y GARCIA MORENO | | |

3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL CANTÓN QUERO.

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN
UNA LUZ EN TU VIDA DEL CANTÓN QUERO”**

| No | Nómina de los estudiantes del grupo | Horas laboradas | Aprueba - Reprueba | No | Nómina de los estudiantes del grupo | Horas laboradas | Aprueba - Reprueba |
|----|--|-----------------|--------------------|----|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Christian Gerardo Montesdeoca Guayasamín | 80 | APRUEBA | 12 | | | |
| 2 | José Marcelo Troncoso Santafé | 80 | APRUEBA | 13 | | | |
| 3 | Mayra Alejandra Gaibor Larrea | 80 | APRUEBA | 14 | | | |
| 4 | Karen Melisa Mayo Fuentes | 80 | APRUEBA | 15 | | | |
| 5 | | | | 16 | | | |
| 6 | | | | 17 | | | |
| 7 | | | | 18 | | | |
| 8 | | | | 19 | | | |
| 9 | | | | 20 | | | |
| 10 | | | | 21 | | | |
| 11 | | | | N | | | |

F:


ING JOSÉ PROAÑO
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
Ambato, 10 de Enero del 2014

4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: “MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS”

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

| NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL CANTÓN QUERO” | | |
|---|--------------------|----------------------|
| ENFOQUE | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIOS |
| SEXO | HOMBRE | 20 |
| | MUJER | 12 |
| | SUBTOTAL | 32 |
| ETARIO | MENORES DE 15 AÑOS | 7 |
| | DE 15 A 29 AÑOS | 15 |
| | DE 30 A 64 AÑOS | 6 |
| | DE 65 Y MAS AÑOS | 4 |
| | SUBTOTAL | 32 |
| DISCAPACIDADES | FÍSICA | 3 |
| | PSICOLÓGICA | 8 |
| | MENTAL | 10 |
| | AUDITIVA | 5 |
| | VISUAL | 6 |
| | SUBTOTAL | 32 |
| PUEBLOS Y NACIONALIDADES | INDÍGENAS | 0 |
| | MESTIZOS | 32 |
| | BLANCOS | 0 |
| | AFROAMERICANOS | 0 |
| | MONTUBIOS | 0 |
| | OTROS | 0 |
| | SUBTOTAL | 32 |
| MOVILIDAD | ECUATORIANO EN EL | 0 |
| | EXTRANJERO | 0 |
| | EXTRANJERO EN EL | 0 |
| | ECUADOR | 0 |
| | SUBTOTAL | 0 |

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

F: 
 ING JOSÉ PROAÑO
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
 Ambato, 10 de Enero del 2014

4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”**



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad


CARRERA DE: “MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS”



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

| NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL CANTÓN QUERO” | | | | |
|---|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| No. | PROVINCIAS | CANTÓN | PARROQUIA | No. DE BENEFICIARIOS |
| 01 | AZUAY | | | |
| 02 | BOLÍVAR | | | |
| 03 | CAÑAR | | | |
| 04 | CARCHI | | | |
| 05 | CHIMBORAZO | | | |
| 06 | COTOPAXI | | | |
| 07 | EL ORO | | | |
| 08 | ESMERALDAS | | | |
| 09 | GUAYAS | | | |
| 10 | IMBABURA | | | |
| 11 | LOJA | | | |
| 12 | LOS RÍOS | | | |
| 13 | MANABÍ | | | |
| 14 | MORONA SANTIAGO | | | |
| 15 | NAPO | | | |
| 16 | PASTAZA | | | |
| 17 | PICHINCHA | | | |
| 18 | TUNGURAHUA | QUERO | | 32 |
| 19 | ZAMORA CHINCHIPE | | | |
| 20 | GALÁPAGOS | | | |
| 21 | SUCUMBIOS | | | |
| 22 | ORELLANA | | | |
| 23 | SANTO DOMINGO | | | |
| 24 | SANTA ELENA | | | |
| 25 | NO LIMITADO | | | |
| TOTAL | | | | 32 |

FUENTE: oficio DIPEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F: 
 ING JOSÉ PROANO
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
 Ambato, 10 de Enero del 2014

CERTIFICADO

El Suscrito Ing. Nataly Llerena del/de la Fundación Una Luz en tu Vida en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad(es) de Ciencias Administrativas, Carrera(s) de Marketing y Gestión de Negocios , desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "Fundación una Luz en tu Vida."; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto.....#40 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Quero, 14 de enero del 2014

f. 
ING NATALY LLERENA
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

FUNDACION
"UNA LUZ EN TU VIDA"
SECRETARIA
AV 17 DE ABRIL Y GARCIA MORENO

C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA DEL CANTÓN QUERO” | | | | | | | |
| CÓDIGO: “FCDA-MGN- 040- septiembre 2013- febrero 2914” | | | | | | | |
| ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) | | TIEMPO PLANIFICADO | | | PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
| FUNDACIÓN UNA LUZ EN TU VIDA | | DESDE | HASTA | # HORAS | TOTAL: 2750 USD | | |
| 2. | | | | | | | |
| n..... | | 01/10/2013 | 12/12/2013 | 80 | | | |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 32 PERSONAS | | | | | | | |
| COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS | | RESPONSABLES DEL PROYECTO | | ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | | |
| NOMBRE | CARGO | DOCENTE(S) | HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE | HOMBRES | # HORAS CUMPLIDAS | MUJERES | # HORAS CUMPLIDAS |
| 1. ING NATALY LLERENA | 1. COORDINADORA TÉCNICA | ING JOSÉ PROAÑO | 10 HORAS SEMANALES | 1.Christian Gerardo Montesdeoca Guayasamín | 80 | 1.Mayra Alejandra Gaibor Larrea | 80 |
| | | | | 2.José Marcelo Troncoso Santafé | 80 | 2.Karen Melisa Mayo Fuentes | 80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PRESENTADO POR:  ING JOSÉ PROAÑO DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO | | REVISADO POR:  ING. FABIAN CHAVEZ COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA | | INFORME FAVORABLE:  ING. VICTOR G. ACHIMBOSA DIRECTOR DE VIC-UTA | | | |

