

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

**ETAPAS:** PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Implementación de Estrategias de Capacitación y Tecnificación en la Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. MBA. Jorge Cerón

**DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:** Lic. MBA. Jorge Cerón

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** “COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA”.

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Marco Ruano

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCADM-OE-008-MARZO-AGOSTO-2012”

Ambato, octubre de 2012

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

**ETAPA I:** “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Implementación de Estrategias de Capacitación y Tecnificación en la Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. MBA. Jorge Cerón

**DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:** Lic. MBA. Jorge Cerón

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** “COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA”.

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Marco Ruano

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCADM-OE-008-MARZO-AGOSTO-2012”

Ambato, mayo de 2012

## ÍNDICE ETAPA I

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	
Índice	
1. Datos Generales del Proyecto.....	3
1.1. Nombre del Proyecto .....	3
1.2. Entidad Ejecutora.....	3
1.3. Cobertura y Localización .....	3
1.4. Monto.....	3
1.5. Plazo de Ejecución .....	3
1.6. Sector y tipo de Proyecto .....	3
1.7. Número de Docentes Participantes .....	3
1.8. Número de Estudiantes Participantes.....	3
1.9. Entidad Beneficiaria.....	3
1.10. Número de Beneficiarios.....	3
2. Diagnóstico y Problema .....	4
2.1. Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto .....	4
2.2. Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.....	5
2.3. Línea Base del Proyecto.....	7
2.4. Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios) .....	7
3. Objetivos del Proyecto .....	8
3.1. Objetivo General.....	9
3.2. Objetivos Específicos.....	9
3.3. Matriz de Marco Lógico .....	10
4. Estrategias de Ejecución.....	12
4.1. Cronograma por Componentes y Actividades. ....	12
5. Presupuesto y Financiamiento .....	14
5.1. Presupuesto por Actividades del proyecto .....	14
5.2. Presupuesto por Concepto del proyecto.....	15
6. Programación Analítica. ....	16
7. Anexos.....	17
7.1. Oficio Decano a Entidad Beneficiaria .....	18
7.2. Acta de Aceptación y Compromiso suscrita .....	19
7.3. Otros.....	22

# PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b> Implementación de estrategias de capacitación y tecnificación en la Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>  UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b>  Cantón Ambato Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua (COPROCAT)
<b>1.4 MONTO:</b>  El costo del presente proyecto es de \$4 037 USD (Cuatro mil treinta y siete dólares)
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>  Junio a septiembre del 2012
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>  <b>Sector:</b> Gerencia estratégica <b>Tipo de proyecto:</b> Asesoría y Capacitación.
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b>  Uno
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b>  Veinte y dos
<b>1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:</b>  Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b>  Treinta y nueve

## 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

Una de las empresas, que ha visto necesario cambiar sus estrategias por la necesidad imperiosa del medio, ha sido COPROCAT. Se ve muy necesario el poder capacitarse, para encontrar un respaldo al momento de generar sus operaciones.


A nivel nacional, la Asociación de Curtiembre del Ecuador AME, solo ha sido conformada para monopolizar el mercado, y buscar beneficios personales, por lo que no ha funcionado, ya que no ha logrado cumplir con el objetivo de agremiar a las empresas, y frente a los estamentos tanto internacionales como nacionales, tener una representación, lo que ha conllevado que cada empresa trabaje como una isla, soportando los embates que han tenido en los últimos años. En primer lugar debemos resaltar, la proliferación de otro tipo de productos que invadieron el mercado, bajándose totalmente los costos de producción como los precios de venta, evadiendo impuestos estos productos, que son del extranjero, dejando sin reacción alguna a las curtiembre de nuestro país. Lo que llevo a cerrar muchas empresas, ya que no podían competir, por los precios. Pero al pasar el tiempo se ha dado cuenta que la calidad no es la misma a la de nuestro producto nacional, ganando confianza el mismo en el mercado.

En la ciudad de Ambato, se ha visto este fenómeno de la misma manera, agravándose más por la falta de una agremiación, o trabajo cooperativo capacitado y técnico entre las empresas, generando una competencia desleal entre los productores, declinando las ventas.

Hoy en día las nuevas tendencias del mercado, obligan a las empresas a trabajar mancomunadamente, generando alianzas estratégicas, en donde se pueda practicar el GANAR-GANAR, en donde se ha podido observar la necesidad eminente, de capacitación a este sector, con el propósito de generar planes de capacitación continua, como plantear estrategias de tecnificación los procesos de producción, garantizando un producto de calidad, bajar los costos de producción.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

### Esquema:



## **b) Interpretación del árbol de problemas:**

Dentro de los efectos que genera esta problemática se ha podido observar, un desarrollo sostenido de las empresas artesanales de esta naturaleza, que no cuentan con planes continuos de capacitación y tecnificación. Lo que genera desunión entre los socios y bajos niveles de producción y ventas como una acción inmediata al no desarrollarse equitativamente.

La capacitación es desconocida para esta cooperativa, ya que no se ha realizado un verdadero programa, que permita enfocar las estrategias, planes de cooperativismo. Los productos del cuero tienen una gama muy amplia, y la demanda es continua, pero las empresas no han podido posicionarse en el mercado. Por lo que no se puede pensar en nuevos mercados tanto a nivel local, nacional, ni pensarlo a nivel internacional. Así mismo la fidelización de los clientes no se ha logrado, en primer lugar porque las empresas no tienen un plan adecuado para lograr este objetivo, como la competencia desleal, entre los productores, lo que tiene al cliente, en donde el mejor postor le ofrezca un mejor servicio como producto, con lo que todos pierden en ese sentido.

La problemática central tiene en la falta de capacitación, que permita, ayudarse entre uno a otros, tanto en el desarrollo administrativo, producción, organización y tecnificación, no practicando los principios de trabajo cooperado, entre sus miembros, lo que permitiría un desarrollo equitativo de este sector. Lo que más preocupa, la falta de liderazgo cooperativo, en donde se deje intereses personales a un lado, y se vea en conjunto los beneficios. Con esto no se puede llegar a integrar esta cooperativa, que es para el desarrollo de la economía muy importante, teniendo los recursos naturales disponibles. La desmotivación por incursionar en este sector también es notable, ya que la cooperativa se siente sola ante políticas de gobierno y la invasión de productos extranjeros que han querido reemplazar al cuero que las empresas artesanales producen. La deficiente comunicación entre las empresas dedicadas a la curtiduría artesanal es evidente, teniendo como secreto de estado los avances en la parte productiva, como en implantar nuevas acciones con el fin de mejorar. Falta de apoyo del gobierno nacional, como seccional a este sector es evidente, generando políticas que mitigan al desarrollo de las mismas, en donde las curtiembres deben estar preparadas para mitigar o sobrellevar las mismas.

**2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR</b>	<b>TIPO DE PROYECTO</b>	<b>INDICADORES</b>
Gerencia estratégica	Asesoría y Capacitación	Se requiere: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mejorar en un 20% el progreso y desarrollo óptimo de la cooperativa hasta el 2014 en la ciudad de Ambato.</li><li>• Implementar la capacitación y tecnificación para un trabajo cooperado en la industria de la curtación en un 20% para finales del presente año 2012.</li><li>• Efectivizar el trabajo en equipo en los miembros en un 20% hasta el año 2013.</li><li>• Incrementar la confianza y competitividad entre los miembros de la cooperativa en un 20% hasta el año 2013.</li></ul>


**2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

Los beneficiarios del proyecto son:

1. Todos los miembros de COPROCAT (39 Miembros)

### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

#### a) Esquema:



### **3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:**

Establecer una Gestión de trabajo cooperado a través de la implementación de estrategias de Capacitación y Tecnificación en la Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua.

### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:**

- Incentivar la integración de los miembros a través de un liderazgo transformacional.
- Desarrollar competencias fidedignas en los socios COPROCAT.

<b>3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:</b>			
<b>Resumen Narrativo de Objetivos</b>	<b>Indicadores Verificables Objetivamente</b>	<b>Fuentes de Verificación</b>	<b>Supuestos de Sustentabilidad</b>
<b>Fin:</b> Mejorado el desarrollo de la cooperativa	<b>Indicadores del fin:</b> Mejorar en un 20% el progreso y desarrollo óptimo de COPROCAT hasta el 2014 en la ciudad de Ambato.	<b>Medios del fin:</b> Registro mensual de los ingresos	<b>Supuestos del fin:</b> Variabilidad de la demanda, Políticas de Gobierno Registros de salubridad.
<b>Propósito (objetivo general):</b> Implementadas estrategias de capacitación y tecnificación para un trabajo cooperativo.	<b>Indicadores del propósito:</b> Implementar la capacitación y tecnificación para un trabajo cooperado en COPROCAT en un 20% para finales del presente año 2012.	<b>Medios del propósito:</b> Informe de resultados del avance del plan de capacitación y tecnificación. Seguimiento en el desempeño de actividades.	<b>Supuestos del propósito:</b> Ordenanzas municipales. Ministerio de industrias y competitividad Políticas de gobierno Registros de salubridad.
<b>Componentes/productos (resultados u objetivos específicos):</b> Mejorado el liderazgo integrador.  Fomentado la competencia fidedigna.	<b>Indicadores de componentes:</b> Efectivizar el trabajo en equipo en los miembros cooperativos en un 30% hasta el año 2014  Incrementar la confianza y competitividad entre los productores y clientes de la curtiembre en un 20% hasta el año 2013	<b>Medios de componentes:</b> A través de la gestión de proyectos cooperativos para su desarrollo. Elaboración de proyectos de integración.  Mediante encuestas a clientes internos y externos.	<b>Supuestos de componentes</b> Conflictos sociales Políticas impuestas por el gobierno Ministerio de industrias y competitividad  Conflictos sociales. Políticas de Gobierno Desinterés por parte de las PYMES.
<b>Actividades y Subactividades:</b> <b>COMPONENTE 1: Mejorado el liderazgo integrador.</b> <b>Actividad 1.1 Realizar capacitaciones de liderazgo y motivación.</b> Subactividad 1.1.1 Organizar y seleccionar materiales para la capacitación. Subactividad 1.1.2 Dictar la capacitación y elaboración de talleres.	<b>Presupuesto:</b> <b>COMPONENTE 1</b> <b>Actividad 1.1:</b> \$392 <b>Actividad 1.2:</b> \$294  <b>COMPONENTE 2</b> <b>Actividad 2.1:</b> \$441  <b>COMPONENTE 3</b>	<b>Medios de Actividades:</b>  Cartera de clientes	<b>Supuestos de actividades:</b>  Clientes potenciales. Políticas socioeconómicas.

<p><b>COMPONENTE 2: Fomentado la participación fidedigna.</b>  <b>Actividad 2.1 realizar capacitaciones sobre ética y moral</b>  Subactividad 2.1.1 Estructurar la capacitación de ética y moral y seleccionar los materiales a utilizarse  Subactividad 2.1.2 Dictar la capacitación.  <b>Actividad 2.2. Realizar capacitación sobre gestión ambiental.</b>  Subactividad 2.2.1 Organizar y seleccionar materiales para la capacitación ambiental  Subactividad 2.2.2 Dictar la capacitación.</p>	<p><b>Actividad 3.1:</b> \$525  <b>Actividad 3.2:</b> \$1232</p>	<p>Inventarios</p> <p>Volumen de ventas</p> <p>Presupuesto, cronograma de actividades.</p> <p>Seguimiento del cronograma de actividades, lista de asistencia, presupuesto.</p> <p>Agenda de trabajo, control de las actividades establecidas en el proyecto.</p> <p>Seguimiento en el desempeño laboral. Evaluación en equipos de trabajo.</p> <p>Lista de socios de la corporación.</p> <p>Estados financieros.  Presupuesto.  Seguimiento de actividades y control del proyecto.</p> <p>Seguimiento de actividades,  Presupuesto.</p>	<p>Infraestructura, Gustos y preferencias de clientes.</p> <p>Competencia  Políticas de Gobierno</p> <p>Políticas socioeconómicas.  Conflictos sociales</p> <p>Disposición de autoridades municipales.  Conflictos sociales</p> <p>Disponibilidad de capacitadores</p> <p>Apoyo del Municipio.</p> <p>Conflictos sociales.</p> <p>Apoyo municipal.  Políticas socioeconómicas</p> <p>Disponibilidad de capacitadores.</p>
--	--	---	---

#### 4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1: Mejorar el liderazgo integrador.</b>					
<b>Actividad 1.1 Realizar capacitaciones de liderazgo y motivación.</b>	13/06/2012	24/06/2012	66	Directivos de la cooperativa, Docente y Estudiantes	Materiales: suministros de oficina, Papelotes, marcadores, Proyector, computador.
<b>Subactividad 1.1.1</b> Organizar y seleccionar materiales para la capacitación.	13/06/2012	15/06/2012	12	Docente y Estudiantes	
<b>Subactividad 1.1.2</b> Dictar la capacitación y elaboración de talleres.	16/06/2012	24/06/2012	54	Directivos de la cooperativa, Estudiantes	
<b>COMPONENTE 2: Fomentado la participación fidedigna.</b>					
<b>Actividad 2.1 Realizar capacitaciones sobre ética y moral</b>	04/07/2012	13/07/2012	68	Directivos de la cooperativa, Docente y Estudiantes Empleados	Materiales: suministros de oficina, Papelotes, marcadores, cinta adhesiva, CD, videos, Proyector, computador.
<b>Subactividad 2.1.1</b> Estructurar la capacitación de ética y moral y seleccionar los materiales a utilizarse	04/07/2012	06/07/201	12	Docentes, Estudiantes	
<b>Subactividad 2.1.2</b> Dictar la capacitación.	07/07/2012	13/07/2012	56	Directivos de la cooperativa, Estudiantes Empleados	
<b>Componente 3: Fomentado la participación fidedigna</b>					
<b>Actividad 3.1. Realizar capacitación sobre gestión ambiental.</b>	14/07/2012	22/07/2012	42	Directivos de la cooperativa, Docentes y Estudiantes Empleados	Materiales: suministros de oficina, Papelotes, marcadores, cinta adhesiva, CD, videos, Proyector, computador.
<b>Subactividad 3.1.1</b> Organizar y seleccionar materiales para la capacitación ambiental	14/07/2012	16/07/2012	12	Docentes Estudiantes	
Subactividad 3.1.2 Dictar la capacitación.	18/07/2012	22/07/2012	30	Directivos de la cooperativa, Estudiantes Empleados	
TOTAL			176		
			DOCENTE AUTOR	ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
			1. Lic. MBA. Jorge Cerón	1. Aguilar Erica 2. Balarezo Byron 3. Barba Ana 4. Caisa Jelena 5. Castillo Shirley	



 <p><b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b> Lic. MBA Jorge Cerón</p>  <p><b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b> Ing. Marco Ruano</p>		<p>6. Cholota Lilian 7. Fonseca Magaly 8. Galindo Gabriela 9. Jácome Erica 10. Jaramillo José 11. Llagua Javier 12. Manzano Cristina 13. Molina Juan 14. Moreno Tatiana 15. Morocho Diana 16. Palacios Adrian 17. Peña Diana 18. Pujos Silvia 19. Sánchez Shirley 20. Sánchez Verónica 21. Soria Diego 22. Villarroel Jaime</p>
---	--	---

## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

<b>5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO</b>			
<b>COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES</b>	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares)</b>		<b>TOTAL USD.</b>
	<b>APORTE RECURSOS ESTUDIANTES</b>	<b>APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA</b>	
<b>Componente 1: Mejorado el liderazgo integrador.</b>			
<b>Actividad 1.1 Realizar capacitaciones de liderazgo y motivación.</b>	718	392	1110
<b>Subactividad 1.1.1</b> Organizar y seleccionar materiales para la capacitación.	78	0	78
<b>Subactividad 1.1.2</b> Dictar la capacitación y elaboración de talleres.	640	392	1032
<b>Actividad 1.2. Elaboración de un plan gremial para integrar a las curtiembres.</b>	<b>104</b>	<b>294</b>	<b>398</b>
<b>Subactividad 1.2.1</b> Realizar una mesa redonda con los representantes de los sectores de curtiembre para priorizar necesidades y plantear posibles soluciones para el desarrollo del sector.	0	98	98
<b>Subactividad 1.2.2</b> Elaboración del plan gremial	104	196	300
<b>COMPONENTE 2: Fomentadas las alianzas estratégicas</b>			
<b>Actividad 2.1 Seleccionar y analizar posibles empresas para realizar convenios.</b>	<b>45</b>	<b>441</b>	<b>486</b>
<b>Subactividad 2.1.1</b> Elaboración de propuestas.	45	147	192
<b>Subactividad 2.1.2</b> Realizar reuniones con las empresas y presentar las propuestas.	0	294	294
<b>COMPONENTE 3: Fomentado la competencia fidedigna.</b>			
<b>Actividad 3.1 realizar capacitaciones sobre ética y moral</b>	<b>128</b>	<b>525</b>	<b>653</b>
<b>Subactividad 3.1.1</b> Estructurar la capacitación de ética y moral y seleccionar los materiales a utilizarse	78	0	78
<b>Subactividad 3.1.2</b> Dictar la capacitación.	50	525	575
<b>Actividad 3.2. Realizar capacitación sobre gestión ambiental.</b>	<b>158</b>	<b>1232</b>	<b>1390</b>
<b>Subactividad 3.2.1</b> Organizar y seleccionar materiales para la capacitación ambiental	78	0	78
<b>Subactividad 3.2.2</b> Dictar la capacitación.	80	1232	1312
<b>TOTAL</b>	<b>1153</b>	<b>2884</b>	<b>4037</b>

**5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO**

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	0	0	0
Equipos	115.30	288.40	403.70
Materiales y Suministros	288.25	721	1009.25
Pasajes	230.60	576.80	807.40
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	518.85	1297.80	1816.65
<b>Total USD</b>	<b>1153</b>	<b>2884</b>	<b>4037</b>

**Lcdo. MBA. Jorge Cerón****DOCENTE COORDINADOR PROYECTO****Ing. Marco Ruano****COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**

<b>6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA</b>				
<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS</b> <b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>				
<b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN <b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA <b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO:</b> LIC. MBA. JORGE CERÓN M.				
<b>UNIDAD TEMÁTICA:</b> Estrategias de capacitación y tecnificación				
<b>FECHA:</b> Junio a Septiembre de 2012				
<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>		Mejorar en un 20% el progreso y desarrollo óptimo de COPROCAT hasta el 2014 en la ciudad de Ambato.		
CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
Liderazgo, motivación y gestión en un equipo de trabajo.	Estudio de tipos de liderazgo y motivación y gestión en equipos de trabajo a través de método científico.	Humanos Docentes Estudiantes Materiales Equipo tecnológico.	66 horas	Evaluación formativa Autoevaluación Coevaluación
Capacitación de ética y moral para fomentar la confianza en los clientes internos y externos de la industria.	Determinación y aplicación de valores éticos en las curtiembres de Tungurahua aplicando el método analítico y sintético.	Humanos Docentes Estudiantes Materiales Equipo tecnológico.	68 horas	Evaluación formativa Autoevaluación Coevaluación
Gestión Ambiental y su efecto en la comunidad	Implementación de la gestión ambiental en el proceso de productivo de las curtiembres,	Humanos Docentes Estudiantes Materiales Equipo tecnológico.	42 horas	Evaluación formativa Autoevaluación Co evaluación

**NOTA:** El resto de horas se utilizara para preparación de contenidos y materiales.

## **7. ANEXOS**

Ambato, 17 de mayo de 2013  
FCA-D-429-2013

Ingeniero  
Marco Ruano  
**PRESIDENTE**  
Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua  
Ciudad


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted, mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quien corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Organización de Empresas, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguro de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunto.

Por la atención que se digne dar a la presente, me es grato suscribir.

Atentamente,



Ing. M.Sc. Luis Velásquez M.  
DECANO



Adj: Acta de Aceptación y Compromiso



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**



**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,  
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON  
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de mayo del dos mil doce. La Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua, que en adelante se le denominará COPROCAT; representada por el Ing. Marco Lenin Ruano O., en calidad de Presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Sr. Ing. M.Sc. Luis Velásquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

1. COPROCAT es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito del cooperativismo para la producción artesanal de curtiembres.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas.

## **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

### **a. OBJETIVO GENERAL**

- Establecer una gestión de trabajo cooperado a través de la implementación de estrategias de Capacitación y Tecnificación en COPROCAT.

### **b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Incentivar la integración de los miembros de COPROCAT a través de un liderazgo transformacional.
- Desarrollar competencias fidedignas en COPROCAT.

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**


1.1. La Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua (COPROCAT) se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de todos sus miembros los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en COPROCAT y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 30 días del mes de mayo del 2012.

  
**Ing. M.Sc. Luis Velásquez Medina**  
**DECANO FACULTAD DE**  
**CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**






  
**Ing. Marco Lenin Rábano**  
**PRESIDENTE COPROCAE**

# INFORME DE PROYECTO PLANIFICADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

## PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN				CÓDIGO: "FCADM-OE-008-MARZO-AGOSTO-2012"			
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
1. COPROCAT		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 39		Junio 2012	Septiembre 2012	176	\$ 1153,00	\$ 2884,00	\$ 4037,00
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTE AUTOR	HOMBRES	# HORAS ESTIMADAS	MUJERES	# HORAS ESTIMADAS
1. Ing. Marco Ruano	Presidente	1. Lic. MBA. Jorge Cerón	1. Lic. MBA. Jorge Cerón	1. Balarezo Byron	176	1. Aguilar Erica	176
				2. Jaramillo José	176	2. Barba Ana	176
				3. Llagua Javier	176	3. Caisa Jelena	176
				4. Molina Juan	176	4. Castillo Shirley	176
				5. Palacios Adrian	176	5. Cholota Lilian	176
				6. Soria Diego	176	6. Fonseca Magaly	176
				7. Villaruel Jaime	176	7. Galindo Gabriela	176
						8. Jácome Erika	176
						9. Manzano Cristina	176
						10. Moreno Tatiana	176
						11. Morocho Diana	176
						12. Peña Diana	176
						13. Pujos Silvia	176
						14. Sánchez Shirley	176
						15. Sánchez Verónica	176
<b>PRESENTADO POR:</b>  Licdo. MBA. Jorge Cerón <b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b>		<b>REVISADO POR:</b>  Ing. Fabian Chávez <b>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>INFORME FAVORABLE:</b>  Ing. Mg. Víctor Guachumbaca <b>DIRECTOR CÉVIC-UTA</b>	

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

**ETAPA II:** “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Implementación de Estrategias de Capacitación y Tecnificación en la Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. MBA. Jorge Cerón

**DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:** Lic. MBA. Jorge Cerón

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** “COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA”.

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Marco Ruano

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCADM-OE-008-MARZO-AGOSTO-2012”


Ambato, octubre de 2012


## 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
<b>Componente 1: Mejorado el liderazgo integrador.</b>												
<b>Actividad 1.1 Realizar capacitaciones de liderazgo y motivación.</b>	13/06/2012	24/06/2012	42	392	718	1110	09/07/2012	03/08/2012	21	392	718	1110
<b>Subactividad 1.1.1</b> Organizar y seleccionar materiales para la capacitación.	13/06/2012	15/06/2012	12	0	78	78	09/07/2012	11/07/2012	15	0	78	78
<b>Subactividad 1.1.2</b> Dictar la capacitación y elaboración de talleres.	16/06/2012	24/06/2012	30	392	640	1032	03/08/2012	03/08/2012	6	392	640	1032
<b>Actividad 1.2. Elaboración de un plan gremial para integrar a las curtiembres.</b>	27/06/2012	02/07/2012	24	294	104	398	11/08/2012	24/08/2012	30	294	104	398
<b>Subactividad 1.2.1</b> Realizar una mesa redonda con los representantes de los sectores de curtiembre para priorizar necesidades y plantear posibles soluciones para el desarrollo del sector.	27/06/2011	28/06/2011	8	98	0	98	11/08/2012	17/08/2012	12	98	0	98
<b>Subactividad 1.2.2</b> Elaboración del plan gremial	29/06/2012	02/07/2012	16	196	104	300	10/08/2012	24/08/2012	18	196	104	300
<b>COMPONENTE 2: Fomentadas las alianzas estratégicas</b>												
<b>Actividad 2.1 Seleccionar y analizar posibles empresas para realizar convenios.</b>	04/07/2012	13/07/2012	36	441	45	486	18/08/2012	25/08/2012	13	441	45	486
<b>Subactividad 2.1.1</b> Elaboración de propuestas.	04/07/2012	06/07/201	12	147	45	192	18/08/2012	19/08/2012	7	147	45	192
<b>Subactividad 2.1.2</b> Realizar reuniones con las empresas y presentar las propuestas.	07/07/2012	13/07/2012	24	294	0	294	25/08/2012	25/08/2012	6	294	0	294
<b>COMPONENTE 3: Fomentado la competencia fidedigna.</b>												

Actividad 3.1 realizar capacitaciones sobre ética y moral	14/07/2012	22/07/2012	32	525	128	653	12/07/2012	01/09/2012	18	525	128	653
Subactividad 3.1.1 Estructurar la capacitación de ética y moral y seleccionar los materiales a utilizar	14/07/2012	16/07/2012	12	0	78	78	12/07/2012	13/07/2012	6	0	78	78
Subactividad 3.1.2 Dictar la capacitación.	18/07/2012	22/07/2012	20	525	50	575	31/08/2012	01/09/2012	12	525	50	575
Actividad 3.2. Realizar capacitación sobre gestión ambiental.	25/07/2012	05/08/2012	42	1232	158	1390	16/07/2012	09/09/2012	18	1232	158	1390
Subactividad 3.2.1 Organizar y seleccionar materiales para la capacitación ambiental	25/07/2012	27/07/2012	12	0	78	78	16/07/2012	17/07/2012	5	0	78	78
Subactividad 3.2.2 Dictar la capacitación.	28/07/2012	05/08/2012	30	1232	80	1312	07/09/2012	09/09/2012	13	1232	80	1312
<b>TOTAL</b>			<b>176</b>	<b>2884</b>	<b>1153</b>	<b>4037</b>			<b>100</b>	<b>2884</b>	<b>1153</b>	<b>4037</b>









f:   
**Lcda. MIRA Jorge Cerón**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**




f:   
**Ing. Marco Russo**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**

f:   
**Ing. Fabián Chávez**  
**COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**











## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p><b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</p> <p><b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</p>		
		<p><b>FECHA:</b> Julio, 09 de 2012</p>
<p><b>HORARIO:</b> DE 15:00 A 18:00</p>		<p><b>JORNADA:</b> 3 HORAS.</p>
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Diana Peña	180456418-3	
Diana Morochó	180427730-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Silvia Pujos	180403668-7	
Erica Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Lilian Cholota	180446334-5	
Erica Aguilar	050303476-1	
Ana Barba	050333937-6	
Tatiana Moreno	180428029-0	
Byron Babarro	050298629-2	
Diego Jorcu	180424113-9	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Juan Carlos Nauma	0502747517	
Jelena Lozano	070370898-9	
Javier Hogue	180408030-5	














Magaly Fonseca	12042876-0	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
José Paramillo	180420720-5	
 Lcdo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: x	 Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA




## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<b>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</b>		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</b>		
<b>FECHA: Julio, 10 de 2012</b>		
<b>HORARIO: DE 15:00 A 18:00</b>		<b>JORNADA: 3 HORAS.</b>
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Diana Peña	180456418-3	
Diana Morecho	180427730-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Silvia Pujos	180403668-7	
Erica Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Lilian Cholota	180446334-5	
Ana Barba	050333937-6	
Erica Aguilar	050303476-1	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Byron Babrezo	050298629-2	
Diego Sosa	180424113-9	
Jaime Villarroel	180427552-5	
JUAN CARLOS MOLINA	0502797517	
Selene Saiz	070370828-9	
Javier Hagua	180408030-5	

Magaly Fonseca	120424876-0	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
	180420720-5	
 Lcdo. MBA Jorge Carón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: x 	Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p><b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</p> <p><b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</p>		
		FECHA: Julio, 11 de 2012
HORARIO: DE 15:00 A 18:00	JORNADA: 3 HORAS.	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Diana Peña	180456418-3	
Diana Morocho	180427730-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Silvia Pujos	180403668-7	
Érika Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Veronica Sánchez	180453410-3	
Lilian Cholota	180446334-5	
Erica Aguilar	050303476-1	
Ana Barba	050333937-6	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Byron Balarezo	050298629-2	
Diego Soria	180424113-9	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Juan Carlos Morán	0502797517	
Jelena Baines	070370828-9	
Javier Lagoa	180408030-5	

Magaly Fonseca	12042876-0	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
José Paramillo	180420720-5	
 Lcdo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: x	 Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES





PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y  
TECNIFICACIÓN






ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES  
ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"

FECHA: Julio, 12 de 2012






HORARIO: DE 15:00 A 18:00



JORNADA: 3 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Morzano	180414684 - 1	
Diana Peña	180456418-3	
Diana Morochu	180427730-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Silvia Pujos	050403668-7	
Erika Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Lilian Cholota	180446334-5	
Erica Aguilar	050303476 - L	
Ana Barba	050333937-6	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Byron Balarezo	050298629-2	
Diego Sosa	180424113-9	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Juan Carlos Molina	0502797517	
Selene Sosa	050370828-9	
Lourdes Negou	180408030-5	









Magaly Fonseca	180424876-1	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
José Jaramilla	180420720-5	
f:  Ldo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: X  Ing. Masco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	



## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p><b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</p> <p><b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</p> <p style="text-align: right;"><b>FECHA:</b> Julio, 13 de 2012</p> <p><b>HORARIO:</b> DE 15:00 A 18:00 <span style="float: right;"><b>JORNADA:</b> 3 HORAS.</span></p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Diana Peña	180456418-3	
Diana Moracho	180427730-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Silvia Pujos	180403668-7	
Erica Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Veronica Sánchez	180453410-3	
Lilian Cholota	180446334-5	
Erica Aguilar	050303476-1	
Ana Barba	050333937-6	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Byron Balarezo	050298629-2	
Diego Dora	180424113-9	
Jaime Villarroel	180427552-5	
JUAN CARLOS MOLINA	0502797517	
Jelena Boiro	070370828-9	
Javier Hagua	180408030-5	









Magaly Fonseca	130924876-1	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
Jony Jaramilla	180920720-5	
f:  Ledo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: X  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	



## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
<b>FECHA:</b> Julio, 16 de 2012		
<b>HORARIO:</b> DE 15:00 A 18:00		<b>JORNADA:</b> 3 HORAS.
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Diana Peña	180456918-3	
Diana Morecho	180427730-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Silvia Pijos	180403668-7	
Érika Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Lilian Cholota	180446334-5	
Erica Aguilar	050303476-1	
Ana Barba	050333937-6	
Totiana Moreno	180428629-0	
Byron Balarezo	050298629-2	
Diego Soria	180424113-9	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Juan Carlos Mauna	0502797517	
Talena Leizaola	050370808-9	
Volney Hugoa	180408030-5	









Magaly Fonseca	130924876-1	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
José Jaramilla	180920720-5	
f:  Ledo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: X  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	



## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p><b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</p> <p><b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</p> <p style="text-align: right;"><b>FECHA:</b> Julio, 17 de 2012</p> <p><b>HORARIO:</b> DE 15:00 A 18:00 <span style="float: right;"><b>JORNADA:</b> 3 HORAS.</span></p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Diana Peña	180456418-3	
Piana Moredo	180427730-7	
Silvia Rojas	180403668-7	
Shirley Jiménez	180432258-2	
Érika Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Lilian Cholota	180446334-5	
Ana Barba	050333737-6	
Erica Aguilar	050303476-1	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Byron Babrezo	050298629-2	
Diego Soria	180424113-9	
Jaime Villaxroel	180427552-5	
Juan Carlos Molina	0502747517	
Jelena Lozano	050370898-9	
Javier Hugu	180408030-5	







Magaly Fonseca	130924876-1	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
José Jaramilla	180920720-5	
f:  Ldo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: X  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	




## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
<b>FECHA:</b> Julio, 18 de 2012		
<b>HORARIO:</b> DE 15:00 A 18:00		<b>JORNADA:</b> 3 HORAS.
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	190414684-1	
Diana Peña	180456418-3	
Diana Morochó	180427730-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Silvia Pijos	180403660-7	
Erica Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Lilian Cholota	180446334-5	
Erica Aguilar	050303476-1	
Ana Barba	050333937-6	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Byron Balarezo	050298629-2	
Diego Zúñiga	180424113-9	
Jaime Villarroel	180427552-5	
JUAN CARLOS MOLINA	0502147517	
Selena Jasso	070370822-9	
JAVIER MAGUA	180408030-5	










Magaly Fonseca	130924876-1	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
Josy Jaramilla	180920720-5	
f:  Ledo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: X  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	


## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
FECHA: Julio, 19 de 2012		
HORARIO: DE 14:00 A 18:00		JORNADA: 4 HORAS.
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Diana Peña	180456418-3	
Diana Morocho	180427730-7	
Shirley Sanchez	180432258-2	
Silvia Pijos	180403668-7	
Erica Jácome	050362823-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Lelían Cholota	180446334-5	
Erica Aguilar	050303476-1	
Ana Barba	050333937-6	
Tatiano Moreno	180428629-0	
Byron Balanzo	050298629-2	
Diego Sifu	180424113-9	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Juan Carlos Molina	0502797517	
Telara Dasso	070370828-9	
Javier Haysa	180408030-5	








Magaly Fonseca	130424876-1	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Gatindo	180357674-1	
Jony Jaramilla	180920720-5	
f:  Ldo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: X  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	


## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
		Fecha: Agosto, 03 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Teodoro Espinoza	070370828-9	
José Jaramilla	180420720-5	
Leticia Kerep	1804286290	
Diego Jorjiga	18042415-9	
Jaimé Villarroel	180427552-5	
Juan C. Molina	0502797517	
Byron Balazero	050298629-2	
Patricia Hugoa	180408030-5	
Lilian Cholota	180446334-5	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Cristina Manzano	180414684-1	
Silvia Pujos	180403668-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Shirley Castillo	070445092-3	
Diana Peña	180456418-3	
Magaly Fonseca	180424876-9	
Diana Korocho	180427730-7	
Ana Barba	050333937-6	

Gabriela Galindo	180357674-1	
Adrián Palacios	180444020-2	
Erica Aguilera	050303476-1	
Erica Jacome	050362223-2	
f: 		f: 
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
		Fecha: Agosto, 04 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Lilian Cholota	180446334-5	
Silvia Pujos	180403668-7	
Jelesna Boiro	070370828-9	
Erica Aguilar	050303476-1	
Jaine Villarroel	180427552-5	
DIEGO MARCELO SOLÍS SOLÍS	180424113-9	
JUAN CARLOS MOLINA	050279751-7	
Byron Balarezo Toro	050298629-2	
Patricio Hugou Arevalo	180408030-5	
Adrián Marcelo Palacios O.	1804441020-2	
Gabriela Galindo	180357674-1	
José Jaramilla	180420920-5	
Cristina Manzano	180414684-1	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Ana Barba	050333937-6	
Érika Jácome	050362823-2	
Shirley Sánchez	1804322582	
Shirley Castillo	070445092-3	

Diana Peña	1804564183	
MARALY Tapoaca	130424976-8	
DIANA MORENO	180427730-7	
Tatiana Moreno.	1804286290	
f:  Lda. MRA Jorge Casas DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
 COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y  
 TECNIFICACIÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES  
 ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"

Fecha: Agosto, 10 de 2012














Horario: 13:00 A 19:00 Jornada: 6 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Silvia Pujos	180403668-7	
Ana Barba	050333937-6	
Lilian Choloto	180446334-5	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Balarezo Byron	050298629-2	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Patricio Hagoa	1804080305	
Cristino Manzano	180414684-1	
Diana Peña	180456418-3	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
Adrián Palacios	180444020-2	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Molina Juan Carlos	050279751-7	
Soria Silva Diego	180424113-9	
Florencia MAGALY	180424976-1	
Diana Morocho	180427730-7	
Erica Aguilar	050303476-L	

45





Molina Juan Carlos	050279751-7	
Gabriela Galindo	180357674-1	
José Jaramillo	180420720-5	
Erika Narcome	090362823-2	
f: Erika Narcome DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</p>		
		Fecha: Agosto, 11 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
JORJA SILVA DIEGO MARCELO	180424113-9	
Diana Peña	180456418-3	
Diana Moracho	180427730-7	
TOSSCA MORALES	180424876-1	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Cristina Manzana	180414684-1	
Lilian Cholota	180446334-5	
Silvia Pujos	180403668-7	
Ana Barba	050333937-6	
Byron Balarezo	050298629-2	
Adrián Palacios	180444020-2	
Patricio Higua	180408030-5	
Jaime Villacres	180427552-5	
Jelene Dairo	070370828-9	
Érika Jácome	050362823-2	
Shirley Castillo	070445092-3	
Erica Aguilar	050303476-1	



## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</p>		
		Fecha: Agosto, 17 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Diego Marcelo Soria	180429113-9	
Erica Aguilar	050303476-1	
Shirley Sánchez	180432258-2	
José Jaramillo	180420720-5	
Patricia Magua	180408030-5	
Jaimo Villarroel	180427552-5	
Lilian Cholota	180446334-5	
Silvia Pujos	180403668-7	
Juan Carlos Molina	0502797517	
Byron David Balarez	050298629-2	
Ana Barba	050333937-6	
Diana Peña	180456418-3	
MAGALY FOSASCA	180424876-1	
Adrián Balanz	180444020-2	
Diana Moracho	180427730-7	

Gabriela Galindo	180357674-1	<i>Gabriela Galindo</i>
Erika Jácome	050362823-2	<i>Erika Jácome</i>
Shirley Castillo	070445092-3	<i>Shirley Castillo</i>
Telma Boiso	070370828-9	<i>Telma Boiso</i>
f: <i>Jorge Cerón</i> Lcdo. MBA. Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: <i>Marco Ruano</i> Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	




**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
		Fecha: Agosto, 18 de 2012
	Horario: 13:00 A 19:00	Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristina Manzano	180414684-1	
Veronica Sánchez	180453410-3	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Diego Marcelo Lora	180424113-9	
Erico Aguilar	050303476-1	
Silvia Pujos	180403668-7	
Ana Barba	050333437-6	
Lilian Chalota	180446334-5	
José Saramillo	180420720-3	
Juan Carlos Molina	050277751-1	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Patricio Muga	180408030-5	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Balarezo Taro Byron	050298629-2	
Adrián Palacios O.	180444020-2	
Diana Peña	180450418-3	
Prana Moracho	180427730-7	
<del>Prana Moracho</del> Prana Taro	180424876-1	

Gabriela Galindo	180357674-1	<i>Gabriela Galindo</i>
Erika Jácome	050362823-2	<i>Erika Jácome</i>
Shirley Castillo	070445092-3	<i>Shirley Castillo</i>
Telma Boiso	070370828-9	<i>Telma Boiso</i>
f: <i>Jorge Cerdas</i> Lcdo. MBA. Jorge Cerdas DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: <i>Marco Ruano</i> Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
		Fecha: Agosto, 24 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00	Jornada: 6 HORAS	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jelyna Loiza	070370828-9	
José Jaramilla	180420720-5	
Diego Jona	180424113-9	
Tatiana Moreno	180428629-0	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Byron Balarezo	050298629-2	
Patricio Mayoa	180408030-5	
Juan C. Molina	0502777517	
Lilian Cholota	180446334-5	
Veronica Sanchez	180453410-3	
Cristina Manzano	180414684-1	
Silvia Pujos	180403608-7	
Shirley Sanchez	180432258-2	
Shirley Castillo	070445092-3	
Diana Urocho	180427730-7	
Diana Peña	180456418-3	
Magaly Fonseca	180424876-1	
Ana Barba	050337937-6	

Gabriela Galindo	180357674-1	
Adrián Palacios	180444020-2	
Erica Aguilar	050303476-1	
Erica Jácome	050362323-2	
 Leda, MBA. Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		 Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
 COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES  
 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y  
 TECNIFICACIÓN  
 ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES  
 ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"  
 Fecha: Agosto, 25 de 2012  
 Horario: 13:00 A 19:00  
 Jornada: 6 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Delma Boiro	070370898-9	
José Samallo	180420720-5	
Johana Moraga	1804286290	
Diego Brin	180424113-9	
Jaime Villacres	180427552-5	
JUAN C. MOLINA	0502747517	
Byron Balarezo	050298629-2	
Patricia Hogue	180408030-5	
Lilian Choloto	180446334-5	
Veronica Sanchez	180453410-3	
Cristina Monzano	180414684-1	
Silvia Pijos	180403668-7	
Shirley Sanchez	180432258-2	
Shirley Castillo	070445092-3	
Diana Peña	180456418-3	
Magaly Fonseca	180424876-1	
Diana Moracho	180427730-7	
Ana Barba	050333937-6	



Gabriela Galindo	180357674-1	
Adrián Palacios	180444020-2	
Erica Aguilar	050303476-1	
Erica Jácome	050362323-2	
 Leda MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		 Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
Horario: 13:00 A 19:00	Fecha: Agosto, 31 de 2012	Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Felona Bojio	0703708289	
Diego Jaramilla	180420720-5	
Diego Jaramilla	18042413-9	
Tatiana Moreno	1804286290	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Byron Palareco	050298629-2.	
Patricio Hoya	180408030-5	
Juan C. MOLINA	0502797517	
Lilian Cholota	180446334-5	
Verónica Sánchez	180453410-3	
Cristina Manzano	180414684-1	
Silvia Rojas	180403668-7	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Shirley Castillo	070445092-3	
Diana Peña	180456418-3	
MARCELA FONSECA	180424830-1	
Rana Morecho	180427730-7	
Ana Barba	050333937-6	

Gabriela Galindo	180357674-1	
Adrián Palacios	180444020-2	
Erica Aguilar	050303476-1	
Erica Jácome	050362323-2	
 Leda MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		 Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</p>		
		Fecha: Septiembre, 01 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Diego Soria	18094413-9	
Byron Balarezo	0502986292-	
Shirley Castillo	070445092-3	
Silvia Rojas	180403668-7	
Shirley Sánchez	1804322582	
JUAN C. MOLINA	0502797517	
Lilian Cholota	180496334-5	
Verónica Sanchez	180453410-3	
Diana Moracho	180427730-7	
Diana Peña	-180456418-3	
Maggaly Tarsara	18044876-1	
Jaime Villarroel	180427552-5	
Tatiana Moreno	1804286290	
José Jaramilla	180420720-5	
Erica Aguilar	050303476-1	
Erika Idcome	050362823-2	
Ana Baiba	050333934-6	
Jelena Caisa	070370828-9	

Gabriela Galindo	180357674-1	
Javier Laguna	180408030-5	
Cristina Manzano	180414684-1	
Adrián Palacios	180444020-2	
f:  Ledo. MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: X  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
 COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES





PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y  
 TECNIFICACIÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES  
 ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"

Fecha: Septiembre , 07 de 2012

Horario: 13:00 A 19:00 Jornada: 6 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Lilian Cholola	180496334-5	
Silvia Pujos	180403668-7	
Selene Balsa	070370828-9	
Erica Aguilav	050303476-1	
Jaime Villarroel	180427552-5	
DIEGO MARCELO SAN JUAN	180424113-9	
JUAN CARLOS MOLINA	050279751-7	
Byron Balarezo Toro	050298629-2	
Patricia Noguea Arevalo	180408020-5	
Adrián Marcelo Palacios	180444020-2	
Gabriela Galindo	180357674-1	
José Jaramillo	180420720-5	
Cristina Monzano	180419684-1	
Veronica Sanchez	180453410-3	
Ana Barba	050333937-6	
Erika Jácome	050362823-2	
Shirley Sánchez	1804322582	
Diana Peña	180456418-3	

FONDERA MAGAÑA	180424876-1	
MORACHO PIANA	180427730-7	
Shirley Castillo	070445092-3	
Tatiana Moreno	1804286290	
f:  Leda MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD








FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS


CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT" Fecha: Septiembre, 09 de 2012

Horario: 13:00 A 19:00 Jornada: 6 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Ana Barba	05033937-6	
Patricio Mogou Arévalo	180408030-5	
Érika Jácome	050362823-2	
Cristina Hunzono	180414684-1	
Lilian Cholota	180446334-5	
Diego Zepa Zaver	180424113-9	
JUAN CARLOS MOLINA	050279751-7	
Adrián Marcelo Palacios	180444020-2	
Balarezo Toro Byron David.	050298629-2	
Jaime Henrry Villarroel	180427552-5	
José Jaramillo	180420720-5	
Diana Horrocho	180427730-7	
Silvia Pujos	180403668-7	
Vexonica Sanchez	180457410-3	
Erica Aguilar	050303476-1	
Shirley Sánchez	180432258-2	
Diana Peña	180456418-3	
MARIS FERRERA	180424876-1	

Jelena Caisa	070370808-9	
Shirley Castillo	070445092-3	
Gabriela Galindo	180357674-1	
Tatiana Moreno	1804206290	
f:  Ledo MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		f:  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Lcdo. MBA. Jorge Cerón

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
09/07/2012	15:00	18:00	3	Organizar y seleccionar materiales para la capacitación.	
10/09/2012	15:00	18:00	3	Estructurar la capacitación de liderazgo y motivación	
11/07/2012	15:00	18:00	3	Estructurar la capacitación de liderazgo y motivación	
12/07/2012	15:00	18:00	3	Estructurar la capacitación de ética y moral y seleccionar los materiales a utilizarse	
13/07/2012	15:00	18:00	3	Estructurar la capacitación de ética y moral y seleccionar los materiales a utilizarse	
16/07/2012	15:00	18:00	3	Organizar y seleccionar materiales para la capacitación ambiental	
17/07/2012	15:00	18:00	3	Organizar y seleccionar materiales para la capacitación ambiental	
18/07/2012	15:00	18:00	3	Preparación de talleres	
19/07/2012	14:00	18:00	4	Preparación de talleres	
03/08/2012	13:00	19:00	6	Realizar capacitaciones de liderazgo y motivación.	
04/08/2012	13:00	19:00	6	Dictar la capacitación y elaboración de talleres.	
10/08/2012	13:00	19:00	6	Elaboración de un plan gremial para integrar a las curtiembres.	
11/08/2012	13:00	19:00	6	Realizar una mesa redonda con los representantes de los sectores de curtiembre para priorizar necesidades y plantear posibles soluciones para el desarrollo del sector.	
17/08/2012	13:00	19:00	6	Realizar una mesa redonda con los representantes de los sectores de curtiembre para priorizar necesidades y plantear posibles soluciones para el desarrollo del sector.	
18/08/2012	13:00	19:00	6	Elaboración del plan gremial	
24/08/2012	13:00	19:00	6	Elaboración del plan gremial	
25/08/2012	13:00	19:00	6	Seleccionar y analizar posibles empresas para realizar convenios.	
31/08/2012	13:00	19:00	6	Realizar capacitaciones sobre ética y moral	

01/09/2012	13:00	19:00	6	Dictar la capacitación.	
07/09/2012	13:00	19:00	6	Realizar capacitación sobre gestión ambiental.	
09/09/2012	13:00	19:00	6	Dictar la capacitación.	
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>		

f:

*Jorge Cerón*  
**Ldo. MBA. Jorge Cerón**

**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

f:

*Marco Lenin Ruano*  
**Ing. Marco Lenin Ruano**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### ETAPA III: “EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Implementación de Estrategias de Capacitación y Tecnificación en la Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. MBA. Jorge Cerón

**DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:** Lic. MBA. Jorge Cerón




**ENTIDAD BENEFICIARIA:** “COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA”.

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Marco Ruano

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCADM-OE-008-MARZO-AGOSTO-2012”

Ambato, octubre de 2012

## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Mejorar el desarrollo de la cooperativa.	Mejorar en un 20% el progreso y desarrollo óptimo de COPROCAT hasta el 2014 en la ciudad de Ambato.	Fortalecimiento de COPROCAT en base a la unión de todos sus socios	100%
<b>PROPÓSITO:</b> Implementar estrategias de capacitación y tecnificación para un trabajo cooperativo.	Implementar la capacitación y tecnificación para un trabajo cooperado en COPROCAT en un 20% para finales del presente año 2012.	Afianzar el sistema cooperativista en COPROCAT	100%
<b>COMPONENTE 1:</b> Mejorar el liderazgo integrador.	Efectivizar el trabajo en equipo en los miembros cooperativos en un 30% hasta el año 2014	Desarrollo óptimo de actividades institucionales	100%
<b>COMPONENTE 2:</b> Fomentadas las alianzas estratégicas	Incrementar un 10% en la variedad de servicios para sus socios hasta el año 2013	Crecimiento del número de socios.	100%
<b>COMPONENTE 3:</b> Fomentado la competencia fidedigna.	Incrementar la confianza y competitividad entre los productores y clientes de la curtiembre en un 20% hasta el año 2013	Cumplir el ciclo virtuoso de la confianza que es cuando los comportamientos del directivo son merecedores de confianza, los empleados confían más en ellos	100%
<b>VALORACIÓN FINAL:</b> 100% de cumplimiento en cada uno de los indicadores verificables objetivamente.			
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Se mejoro el desarrollo de la cooperativa, implementando estrategias de capacitación y tecnificación, impulsando un liderazgo integrador y fomentando la competencia fidedigna.			
 <b>Licdo. MBA. Jorge Cerón M.</b> <b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b>	<b>f.</b>  <b>Ing. Marco Lenin Ruano</b> <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b>	<b>f.</b>  <b>Ing. Fabián Chávez</b> <b>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</b>	

**2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.****CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS**  
**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN”**

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Aguilar Jiménez Erica Jaqueline	100	Aprueba	12	Manzano Culqui Isabel Cristina	100	Aprueba
2	Balarezo Toro Byron David	100	Aprueba	13	Molina Núñez Juan Carlos	100	Aprueba
3	Barba Rocha Ana Lucía	100	Aprueba	14	Moreno Frías Tatiana Elizabeth	100	Aprueba
4	Caisa Montoya Silvia Jelena	100	Aprueba	15	Morocho Sigüencia Diana Jaqueline	100	Aprueba
5	Castillo Angulo Shirley Johana	100	Aprueba	16	Palacios Ocaña Adrian Marcelo	100	Aprueba
6	Cholota Nuela Lilian del Rocío	100	Aprueba	17	Peña Acosta Diana Elizabeth	100	Aprueba
7	Fonseca Rojas Magaly Elizabeth	100	Aprueba	18	Pujos Moposita Silvia Verónica	100	Aprueba
8	Galindo Almeida Gabriela Elizabeth	100	Aprueba	19	Sánchez Llerena Shirley Malena	100	Aprueba
9	Jácome Bautista Erika Magaly	100	Aprueba	20	Sánchez Sánchez Verónica Alexandra	100	Aprueba
10	Jaramillo Vásconez José Ernesto	100	Aprueba	21	Soria Silva Diego Marcelo	100	Aprueba
11	Llagua Arévalo Patricio Javier	100	Aprueba	22	Villaruel Oñate Jaime Henry	100	Aprueba



**Lcda. MBA. Jorge Cerón M.**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

Ambato, 29 de octubre del 2012

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD:** Ciencias Administrativas  
**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
**CARRERA DE:** Organización de Empresas

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

<b>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</b>		
<b>ENFOQUE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
<b>SEXO</b>	HOMBRE	30
	MUJER	9
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>39</b>
<b>ETARIO</b>	MENORES DE 15 AÑOS	0
	DE 15 A 29 AÑOS	8
	DE 30 A 64 AÑOS	31
	DE 65 Y MAS AÑOS	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>39</b>
<b>DISCAPACIDADES</b>	FÍSICA	0
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	0
	AUDITIVA	0
	VISUAL	3
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3</b>
<b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>	INDÍGENAS	0
	MESTIZOS	39
	BLANCOS	0
	AFROAMERICANOS	0
	MONTUBIOS	0
	OTROS	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>39</b>
<b>MOVILIDAD</b>	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	0
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES}

  
**Lcda. MBA. Jorge Cerón M.**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: Ciencias Administrativas  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: Organización de Empresas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</b>				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	La Península	39
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
<b>TOTAL</b>				<b>39</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

  
Lcdo. MBA. Jorge Cerón M.  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD:** Ciencias Administrativas  
**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
**CARRERA DE:** Organización de Empresas

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO:** IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** “COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA”.

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Gonzalo Muñoz	M	37	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
2	Cecilia Lalaleo	F	35	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
3	Juan García	M	42	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
4	Klever Núñez	M	50	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
5	Jorge Palate	M	24	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
6	Bolívar Avilés	M	46	Visual	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
7	Judith López	F	43	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
8	Hernán Cabrera	M	41	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
9	Luis Moposita	M	27	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
10	Sofía Flores	F	35	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
11	Oswaldo Zavala	M	45	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península

12	Betty Delgado	F	34	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
13	Marco López	M	47	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
14	Wilson Dávila	M	32	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
15	Eucebio Chimborazo	M	49	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
16	Miguel Cárdenas	M	30	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
17	Nelly Flores	F	34	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
18	Rodrigo Jiménez	M	25	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
19	Marco Caluña	M	43	Visual	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
20	Carlos Tigsi	M	23	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
21	Edison Yanchaliquin	M	65	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
22	Teresita Álvarez	F	29	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
23	Santiago Lema	M	56	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
24	Rolando Álvarez	M	41	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
25	Ángel Núñez	M	39	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
26	William Flores	M	34	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
27	Luis Fernando	M	22	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
28	Antonio Guaño	M	53	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
29	Jorge Palate	M	28	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península

30	Jaime Flores	M	54	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
31	Edgar Pérez	M	49	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
32	Hernán Cabrera	M	38	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
32	José Laura	M	45	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
33	Marco Ruano	M	53	Visual	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
34	Liliana Muñoz	F	39	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
35	Jaime Alomaliza	M	44	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
36	Patricia Agualongo	F	32	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
37	Edison Flores	M	50	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
38	Carmita de Gordillo	F	36	Ninguna	Ecuatoriana	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península
39	Israel Avilés	M	19	Ninguna	Ecuatoriano	Ninguna	Tungurahua	Ambato	La Península



**LCS. MBA. Jorge Cerón M.**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

## CERTIFICADO


El Suscrito Presidente de la Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua (COPROCAT) en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “**Implementación de Estrategias de Capacitación y Tecnificación**”; con una duración total de cien horas (100 h.), siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto treinta y nueve integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera.



Ambato, 29 de octubre de 2012.

f. x   
\_\_\_\_\_  
Ing. Marco Ruano  
PRESIDENTE COPROCAT

## INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

**FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS**

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.**

<b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN <b>CÓDIGO:</b> "FCADM-OE-008-MARZO-AGOSTO-2012"								
<b>ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)</b>		<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)</b>			
1. "COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA".		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>	<b>APORTES RECURSOS ESTUDIANTES</b>	<b>APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA</b>	<b>TOTAL</b>	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 39 beneficiarios		09/07/2012	09/09/2012	100	\$ 1 153	\$ 2 884	\$ 4037	
<b>COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS</b>		<b>RESPONSABLES DEL PROYECTO</b>			<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE COORDINADOR</b>	<b>DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>	
1. Ing. Marco Lenin Ruano	1. Presidente	1. Lic. MBA. Jorge Cerón	1. Lic. MBA Jorge Cerón	1. Balarezo Byron	100	1. Aguilar Erica	100	
				2. Jaramillo José	100	2. Barba Ana	100	
				3. Llagua Javier	100	3. Caisa Jelena	100	
				4. Molina Juan	100	4. Castillo Shirley	100	
				5. Palacios Adrian	100	5. Cholota Lilian	100	
				6. Soria Diego	100	6. Fonseca Magaly	100	
				7. Villarroel Jaime	100	7. Galindo Gabriela	100	
						8. Jácome Erika	100	
						9. Manzano Cristina	100	
						10. Moreno Tatiana	100	
						11. Morocho Diana	100	
						12. Peña Diana	100	
						13. Pujos Silvia	100	
						14. Sánchez Shirley	100	
						15. Sánchez Verónica	100	
<b>PRESENTADO POR:</b>  Ldo. MBA Jorge Cerón <b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b>		<b>REVISADO POR:</b>  Ing. Fabian Chávez <b>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN COLECTIVIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>INFORME FAVORABLE:</b>  Ing. Mg. Víctor Guachumbaza <b>DIRECTOR CEVIC-UTA</b>

### REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
 COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y  
 TECNIFICACIÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES  
 ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"

Fecha: Agosto, 03 de 2012


Horario: 13:00 A 19:00

Jornada: 6 HORAS





NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
BOBBIAN AVILA	180175941-2	
Judith López	180180197-6	
Kleber Múñez	180323403-6	
Liliana Múñez	180405733-5	
Gonzalo Múñez	1800875213	
MARCO RUANO	0400511362	
OSWALDO ZAVALA	180045222-7	
EUCEBIO CHIMBOZO	180022702-5	
José Agustín Lozano	180157315/2	
HERNAN OSBEER	180174035-3	
EDGAR PÉREZ	180146634-4	
Jaime Flores		
Sofía Flores		
Jorge Palate	180377444-7	
Antonio Gudão	060166864-3	
Luis López	180328174-7	
William Zecuary Flores	180360160-6	
Ángel Fabian Múñez	180308253-4	





### REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
		<b>Fecha:</b> Agosto, 04 de 2012
<b>Horario:</b> 13:00 A 19:00		<b>Jornada:</b> 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
José Augusto Lasso	180157315/3	
William Jeannery Flores	180360160-6	
Serge Luis Palate	180374499-7	
EUCEB: CHIMBORAZO	180072202-5	
Nelly Flores	180466139-2	
EDGGA PEREZ	180196634-9	
HERNAN ABBEDA	1801770353	
Bolivia Nives	180175941-4	
Yolanda Judith Lopez	180180197-6	
Teresita Alvarez	0601316062	
Mario Lopez	060196967-8	
Angel Patricia Nives	180308953-4	
Rolando Alvarez	060237815-0	
Billy Delgado	1802156184	
Rodrigo Simón	110341166-4	
Franco Calumalisco	180190102-4	
Angel Caceres	180374774-8	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
		Fecha: Agosto, 10 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00	Jornada: 6 HORAS	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Conzales Nunez	180087991-7	
Hlewer Nunez	1803232103-6	
Rodrigo Jimenez	110341166-4	
Cecilia Dalaleo	180195104-5	
Juan Garcia	130641845-8	
TRIME AUMALITO	1802624344	
Darco Caluza	180190102-9	
Eusebio Chumborazo	1800722025	
<del>Antonia</del> Sofia Flores	18046139-3	
Polina Alvarez	060237815-0	
Miguel Cardenas	180519774-8	
Billy Velazquez	180215648-4	
CARLOS TIESI	1801938711	
Babru. Arfies	180175941-4	
Thaís Judith Lopez	180180196-7	
Israel Quiles		
Angel Fabian Nuñez	180308253-4	
ENORA PEREZ	180196639-1	

2

Comuta de Gaudillo	1501246040	1603004105
Edisson Javier Jorcalquin	1804484275	
 f. Lido MBA Jorge Cerón DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		 f. Jig. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

9

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES**




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		Fecha: Agosto, 17 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
José Augusto Larran	180157315/2	
William Geovanny Flores	180360160-6	
Serge Luis Palate	180379499-2	
Eulce Bisocho M. Barboza	1800729025	
Nelly Flores	18046139-2	
✓ Rodrigo Jiménez	110341166-4	
✓ Nancy Catalina Quiso	180190102-4	
HEDMAN CABREDA	18-0177035-3	
EDUARDO PEREZ	180196639-4	
Bertha Ruiz	180175941-4	
Yaira Judith López	180180197-6	
Teresito Alvaroz	0601315062	
Mario López	060196967-8	
Angel Fabian Nino	180308253-4	
Rolando Awaroz	060237815-0	
Betty Sepveda	0180215648	
Miguel Cardenas	180374774-8	



## REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
		Fecha: Agosto, 18 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
HERNAN ARBECID	180170353	
Bonnie Rojas	180175941-4	
EDGAR PEREZ	180146639-7	
Billy Tolpoder	180815678-4	
Tiara Calata	180190102-4	
ALMAIIZA JAIME	1802624344	
Jose Augusto Laura	180157215/3	
EUCOBIA CH. MBRATO	180072202-5	
Angel Fabian Nuñez	180308253-4	
Rodrigo Simón	110341166-4	
William Geovany Flores	180360160-6	
Edisson Flores	180444314-9	
Nelly Flores	180466139-3	
Patricia Agualongo	180428986-4	
Angel Cardenas	180574774-8	
Tamara Alvaroz	0601315062	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
		Fecha: Agosto, 24 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
HECHIKA CABRERA	1801770353	
Bolivar Nolas	1801759464	
ENRIQUE PAEZ	1801466344	
Betty Delgado	180215664	
Francisco Calaña	180190102-0	
ROMANIZO JAIME	1802624344	
Jose Augusto Laura	180157015/3	
EUCEBIO CHIMBORAZO	1800722025	
Angel Fabian Nuñez	180308253-4	
Rodriga simenez	110341166-11	
William Zamora Flores	180360160-6	
Edisson Flores	180444314-9	
Patricia Aguilar	180428986-4	
Velly Flores	180466139-3	
Miguel Cardenas	180374774-8	
Teresita Alvarez	0601315062	

### REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
 COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y  
 TECNIFICACIÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES  
 ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"



Fecha: Agosto, 25 de 2012


Horario: 13:00 A 19:00 Jornada: 6 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Isauro Nunez	180087921-3	
Kleuer Nunez	180323403-6	
JAIME ALOMAIZA	1802624344	
Rodrigo Jimenez	110341166-4	
Marco Caluza	180190102-4	
Eusebio Chumborano	1800722025	
Cecilia Lalaco	180195104-5	
Juan Garcia	130641845-8	
Sofia Flores	180461139-3	
Aguel Cardenas	180374774-8	
Rolando M. M. M.	060237815-0	
Belli Delgado	1802156784	
CARLOS TIBSI	1801938711	
Bonnie Rojas	180175441-4	
Israels Quintanilla		
Nicolás J. J. J.	180180197-8	
EDGAA PEREZ	180146634-9	
Angel Fabian Nunez	180308953-4	

Comité de Goodillo	1801246040	100200000
Edisson Jairo Jarchalqui	180448427-5	
f:  Edo. MBA Jorge Coronado DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"</p>		
		Fecha: Agosto, 31 de 2012
Horario: 13:00 A 19:00		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Bertha Ruiz	180175941-4	
Eliana Perez	180146639-7	
Bethi Napacho	1802156784	
HERNAN CARRERA	1801770353	
Franco Calvina	180190102-4	
JAIHE AROMALIZA	1802624344	
Jose Augusto Lavra	180157315/0	
Rodrigo Jimenez	110341166-4	
EUCERIO CHIMBORAZO	180222025	
Angel Fabian Nuez	180308253-4	
William Jeovany Flores	180360160-6	
Nelly Flores	180466139-3	
Patricia Aguabongo	180428996-4	
Edisson Flores	180444314-9	
Miguel Cardenas	180374774-8	
Terezita Alvarez	0601315062	

f:  Ledo. MBA Jorge Ceron DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Ing. Marco Ruano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

### REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN






ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"

Fecha: Agosto, 01 de 2012

Horario: 13:00 A 19:00 Jornada: 6 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Bernabe Añes	180175941-4	
HEZMAN CARRERA	1801740353	
EDUEN PEREZ	180196639-4	
ZOTTI DELGADO	1808156784	
Floreo Calvino	180190102-4	
NORMALIZA MALIZA JAME	1802624344	
Jose Augusto Laora	1801570150	
EUCERBIO CHIMBORAZO	1800722025	
Angel Fabian Nuñez	180308253-4	
Rodrigo Jiménez	110341166-4	
William Zevallos Flores	180360160-6	
Glisson Flores	180444314-9	
Patricia Agualonga	180428986-4	
Nelly Flores	180466139-3	
Miguel Cardenas	180374774-8	
Teresita Alvarez	0601315062	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN		
ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"		
Horario: 13:00 A 19:00		Fecha: Septiemb, 07 de 2012
		Jornada: 6 HORAS
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Angel Sebastian Alcoc	180308253-4	
Mareo Calaña C	180190102-4	
Jaime Flores	180271295-8	
Nelly Flores	180466139-3	
Wilson DAVALA E	1801336619	
Eusebio CHUMBA KAZO	1800277025	
Mario Lopez	060196967-8	
Rodrigo Jimenez	1103411664	
EDGAA PEREZ	180196639-1	
Serge Palate	180379499-7	
HERNAN CABRERA	180171055-3	
Betty Delgado	1802156784	
Bosquir NUES	180175441-4	
MARCO RUANO	0400511762	

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE PRODUCCION DE CURTIDORES ARTESANALES DE TUNGURAHUA "COPROCAT"

Fecha: Septiembre, 09 de 2012

Horario: 13:00 A 19:00 Jornada: 6 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rodrigo Jiménez	110341166-4	
Wilson Dávila E	1801336619	
Marco Calaña C	180190102-6	
Betty Delgado	1802156784	
CARLOS FIGSI	1801938711	
Edisson Javier Janchaliquín	180448427-5	
Miguel Ángel Carabias	—	
Jessica A. Alvarez	0601315062	
SAVIAO LENA	180346911-1	
Rolando Pluana	060231815-0	
Angel Fabian Nunez	180308253-4	
William Geovany Flores	180360160-6	
Luis Bernardo	180378174-7	
Antonio Guano	060166864-3	
Soyce Palate	180574499-7	
Jaime Flores		
Safira Flores		
EDMUNDO PAREZ	180196639-4	



## **INFORME FINAL**

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

El presente proyecto de Vinculación con la Colectividad denominado “Implementación de Estrategias de Capacitación y Tecnificación”, realizado en la Cooperativa de Producción de Curtidores Artesanales de Tungurahua se elaboró en tres fases que son Planificación, Ejecución y Monitoreo, y Evaluación.

En la fase de Planeación se hizo un diagnóstico del problema encontrado en la Cooperativa, luego se determinó los objetivos para la elaboración del mismo los cuales están coordinados con el problema. Seguidamente se desarrolla una matriz del marco lógico, las estrategias de ejecución, el presupuesto y financiamiento del proyecto y la programación analítica del mismo.

En la siguiente fase que es de Ejecución y Monitoreo se desarrolla lo planificado en la primera fase, y para el monitoreo se desarrolla estrategias de monitoreo, se registra las asistencias de los participantes y las actividades tutoriales del docente coordinador. Finalmente en la fase de Evaluación se evaluó los resultados obtenidos en las dos primeras etapas, a través de fichas de evaluación a los estudiantes participantes y fichas de resumen de los beneficiarios.

### **2. ANTECEDENTES**

Una de las empresas, que ha visto necesario cambiar sus estrategias por la necesidad imperiosa del medio, ha sido COPROCAT. Se ve muy necesario el poder capacitarse, para encontrar un respaldo al momento de generar sus operaciones.

A nivel nacional, la Asociación de Curtiembre del Ecuador AME, solo ha sido conformada para monopolizar el mercado, y buscar beneficios personales, por lo que no ha funcionado, ya que no ha logrado cumplir con el objetivo de agremiar a las empresas, y frente a los estamentos tanto internacionales como nacionales, tener una representación, lo que ha conllevado que cada empresa trabaje como una isla, soportando los embates que han tenido en los últimos años. En primer lugar debemos resaltar, la proliferación de otro tipo de productos que invadieron el mercado, bajándose totalmente los costos de producción como los precios de venta, evadiendo impuestos estos productos, que son del extranjero, dejando sin reacción alguna a las curtiembre de nuestro país. Lo que llevo a cerrar muchas empresas, ya que no podían competir, por los precios. Pero al pasar el tiempo se ha dado cuenta que la calidad no es la misma a la de nuestro producto nacional, ganando confianza el mismo en el mercado.

En la ciudad de Ambato, se ha visto este fenómeno de la misma manera, agravándose más por la falta de una agremiación, o trabajo cooperativo capacitado y técnico entre las empresas, generando una competencia desleal entre los productores, declinando las ventas.

Hoy en día las nuevas tendencias del mercado, obligan a las empresas a trabajar mancomunadamente, generando alianzas estratégicas, en donde se pueda practicar el GANAR-GANAR, en donde se ha podido observar la necesidad eminente, de capacitación a este sector, con el propósito de generar planes de capacitación continua, como plantear estrategias de tecnificación los procesos de producción, garantizando un producto de calidad, bajar los costos de producción.

### **3. ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Elaboración de la Planeación del proyecto
- Ejecución y Monitoreo del proyecto
- Capacitaciones sobre liderazgo y motivación
- Capacitación sobre ética y moral
- Capacitación sobre gestión ambiental
- Evaluación del proyecto
- Elaboración de informes finales

### **4. RESULTADOS E IMPACTOS**

Los resultados obtenidos fueron muy favorables, pues los estudiantes cumplieron con sus horas de vinculación con la colectividad y la entidad beneficiaria obtuvo el conocimiento y las estrategias necesarias para mejorar la gestión de su cooperativa. Los beneficiarios quedaron muy satisfechos con lo aprendido y con la Facultad y Universidad al saber que se preocupa por apoyar a las comunidades y entidades que se encuentran en los alrededores ya que el conocimiento no solo debe quedarse en las aulas sino que debe ser difundido en todos los ámbitos.

### **5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **Conclusiones**

- El transmitir los conocimientos aprendidos en las aulas es de gran importancia para los estudiantes, pues con ello aprenden a desenvolverse de mejor manera.
- Realizar proyectos de vinculación con la colectividad es una excelente estrategia de apoyo a las comunidades y entidades que se benefician con ello, pues les ayuda a desarrollarse eficientemente.

#### **Recomendaciones**

- Fomentar más alianzas estratégicas entre la universidad y las entidades.
- Capacitar a los estudiantes acerca de los parámetros para la planificación, ejecución y monitoreo, y evaluación de los proyectos de vinculación, para tener una noción de lo que se va a realizar.

## 4. ANEXOS

### 4.1 Fotografías durante las capacitaciones





