

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINC

LA COLECTIVIDAD

"CEVIC"

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: "PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN"**

**NOMBRE DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR
RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN
PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO".**

DOCENTE COORDINADOR: LIC. GLORIA DE LA CRUZ

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: LIC. GLORIA DE LA CRUZ

**ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON
BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO.**

COORDINADOR DE LA GDBA: ING. JAMES MANZANO

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCHCF-CF-01-MARZO-AGOSTO 2012"

AMBATO, JUNIO 2012

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”.

DOCENTE COORDINADOR: Lic. GLORIA DE LA CRUZ

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: Lic. GLORIA DE LA CRUZ

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO.

COORDINADOR DE LA GDBA: Ing. JAMES MANZANO

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHCF-CF-01-MARZO-AGOSTO 2012”

Ambato, Junio 2012

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
	3
1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	3
1.2 Entidad Ejecutora.	3
1.3 Cobertura y Localización.	3
1.4 Monto.	3
1.5 Plazo de Ejecución.	3
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	3
1.7 Número de Docentes Participantes.	3
1.8 Número de Estudiantes Participantes	3
1.9 Entidad Beneficiaria	3
1.10 Número de Beneficiarios	3
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	4
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	5
2.3 Línea Base del Proyecto.	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	8
3. Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	17
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	17
5. Presupuesto y Financiamiento.	20
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto	20
5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto	22
6. Anexos.	23
7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	24
7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	25
7.3 Otros	26

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “Implementación de Refuerzo Escolar Recreativo, Socio- Cultural, con eficacia y calidez, en la Fundación Proyecto Salesiano, Granja Don Bosco de la ciudad de Ambato”.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN. CARRERA DE: CULTURA FÍSICA SEMIPRESENCIAL
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: El proyecto se ejecutará en la en la Fundación Proyecto Salesiano, Granja don Bosco de la ciudad de Ambato”. Ubicado en el Cantón Ambato, Parroquia Samanga Bajo Sector El Pisque, panamericana norte, km7. El centro está integrado por niños y adolescentes tanto internos como externos que han sido víctimas de maltratos, abandonados, rescatados de la calle, entre los 08 a 18 años de edad.
1.4 MONTO: \$. 264.00
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: El proyecto tendrá una duración de 3 meses: abril, mayo y junio del2012
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Ciencias de Especialidad. Tipo de proyecto: Intervención y Capacitación.
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 Docentes
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 5 estudiantes
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco.
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Directos: Personal Administrativo 8, niños y adolescentes internos 22

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

En 1994 se inició la Granja Don Bosco, en las afueras de la ciudad de Ambato de la provincia del Tungurahua con el objetivo de ofrecer una experiencia formativa a través del trabajo agropecuario (trabajo con plantas y animales domésticos) para los chicos que se encuentran en la calle y que ya empiezan a tener conductas infractoras y que la mayoría de chicos carecen de un referente familiar. Dadas estas circunstancias se encuentran en un proceso de reinserción psicosocial y familiar más prolongado o de difícil reinserción.

Actualmente se benefician 22 niños de la calle que viven en la Granja (acogimiento institucional) niños y adolescentes con un debilitado o ningún vínculo familiar, vulnerando sus derechos, unos se encuentran viviendo en las calles y otros necesitan acogida oportuna mientras se realiza una intervención especializada con la familia a través de metodologías adecuadas para garantizar que ésta pueda brindar un ambiente adecuado para el desarrollo de sus hijos, y no vulneren ninguno de sus derechos .

190 Niños, niñas y adolescentes externos que; trabajan en el campo del mismo sector en que se encuentra la Granja, realizando trabajos familiares no remunerados, sin alimentación suficiente ni adecuada guía necesaria para el buen uso del tiempo libre. La Comunidad se encuentra situada en el norte del Cantón Ambato, pertenece al caserío Samanga Bajo, es un sector donde predomina el minifundio; la actividad principal es la agricultura, la crianza de animales y comercio informal, los niños carecen de muchos servicios básicos, incluso siendo obligados a dejar la escuela para aportar en el trabajo familiar.

El albergue está gestionado por un equipo de profesionales multidisciplinario al que llamamos Equipo Técnico, conformado este momento por:

Coordinador del proyecto: Ing. James Manzano, es quien permanece como educador permanente y es el encargado de organizar y gestionar el trabajo realizado por el Equipo Técnico.

1 Trabajadora Social: Lic. Tamara Acuña, es el vínculo entre la familia y el niño quién acompaña al acogido en todo el proceso de investigación y reinserción familiar.

1 Psicóloga Clínico: Psc. Alexandra Moreno, atiende las necesidades psicológicas y realiza las valoraciones pertinentes en este ámbito de todos los niños y adolescentes.

5 Voluntarios Nacionales y Extranjeros: son quienes apoyan las actividades del Equipo Técnico a favor de todos los niños.

3 Trabajadores de Servicios en Cocina y en Conserjería: son quienes preparan la alimentación para todos quienes forman la GDB, y dan mantenimiento en la infraestructura.

Están guiados por el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) y por el Manual de Organización y Funcionamiento del Albergue Granja Don Bosco, ambos documentos están a disposición de todos y es obligación conocerlos. En el Manual se encuentran los protocolos y procedimientos que ponen en marcha en cuanto un niño o adolescente ingresa en el albergue.

El albergue cuenta con un horario que debe ser conocido y respetado por todo el personal del centro.

El horario del Equipo Técnico y los voluntarios esta determinado de tal manera que todos los profesionales tienen su planificación para dar atención y hacer el seguimiento de los niños que atienden, y un tiempo en albergue dedicado a las tareas concretas de su área y a desarrollar, acompañar a los niños en las actividades que se van desarrollando dentro del albergue.

El grupo a beneficiarse esta constituido por niños y adolescentes en un total de 210. El grupo administrativo de la "Fundación Proyecto Salesiano, La Granja Don Bosco de la ciudad de Ambato". Conformado por el Coordinador el Ing. James Manzano, la Trabajadora Social Lic. Tamara Acuña, Psicóloga Clínico: Psc. Alexandra Moreno, 5 Voluntarios Nacionales y Extranjeros.

Tienen convenios con el MIES, INFA, Institución Internacional "Ayuda en Acción de España" aporte voluntario de instituciones particulares. El cuidado de los internos y externos está a cargo el grupo de la Fundación Salesiana

Proyecto Granja Don Bosco.

La Fundación no tiene los servicios profesionales de docentes con especialidad en Cultura Física y pedagógica para el refuerzo escolar, lo dirigen el grupo técnico, haciendo la labor de educadores.

La infraestructura para el servicio pedagógico es el siguiente: una aula destinada para realizar el refuerzo escolar, una biblioteca que se esta conformando, materiales de escritorio como hojas de papel bon, lápices, borradores, etc. Servicio de internet.

Servicio que se ofrecen a los Niños y adolescentes internos: Alimentación, todos los días desayuno, almuerzo y merienda.

Vivienda con todos los servicios básicos: luz eléctrica, agua potable, alcantarillado y confort como: Cama, armarios, T.V, etc. Ropa, zapatos útiles de aseo, pasaje escolar, pasaje visitas a familiares, útiles escolares, recreación, atención médica (centros de salud), medicinas.

Son niños y adolescentes que provienen de hogares en los que han sido maltratados o abandonados y quienes tienen experiencia de callejización, siendo la junta cantonal de Ambato quienes remiten los casos o la DINAPEN, dando acogida para que puedan ser reinsertados en sus familias o independizados como aporte a la sociedad,

Los servicios que ofrece la Fundación Proyecto Salesiano Don Bosco son gratuitos.

Servicios que se ofrecen a Niños externos:

Alimentación todos los días almuerzo escolar, refrigerio.

Refuerzo escolar

Donación de materiales como útiles escolares,

Donación de medicinas básicas

Son niñas, niños y adolescentes que provienen de hogares de los alrededores de la comunidad que presentan escasos recursos económicos. Actualmente la Fundación Proyecto Salesiano "Chicos de la Calle" Ecuador tiene presencia en 7 ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas y San Lorenzo.


La Fundación no tiene médico para la Institución, por lo que es escaso la atención médica, cuando hay una emergencia de salud acude a los Sub Centros de salud de Atahualpa e Izamba para dar la debida atención médica a los niños, niñas y adolescentes.

La Fundación no tiene los servicios de Docentes Educativos especializados en Cultura Física, para el Refuerzo Básico y de Bachillerato. La Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco, diariamente da el servicio de refuerzo escolar a 190 externos y 22 internos niños y adolescentes. Es el grupo técnico con especialidades diferentes, que corresponde a la parte administrativa de la Institución los que hacen las funciones de educadores.

Existe una inadecuada distribución en la infraestructura escolar y no poseen todas las adecuaciones necesarias pedagógicas, para desarrollar las capacidades intelectivas, recreativas de los niños y adolescentes.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

“Esquema:



b) Interpretación del árbol de problemas:

La educación del ser humano ha sido uno de los retos más grandes de la humanidad, tomando en cuenta que no solo la ausencia de analfabetismo, sino el equilibrio integral es decir Bio- Psico-Social. La correcta conducción en la adquisición de conocimientos con métodos adecuados. Los niños presentan diferentes parámetros en el aprendizaje y el desarrollo de destrezas por lo tanto la dirección, conducción adecuada es vital tomando en cuenta estas diferencias personales en el proceso enseñanza- aprendizaje.

En una Institución donde se encuentra una población muy considerable, debe existir el personal docente capacitado, no solo para dirigir las tareas y deberes de los niños y adolescentes, sino para reforzar con conocimientos actualizados. La ausencia de personal docente capacitado da lugar a que no se desarrolle las destrezas, habilidades y potencialidades de los educandos que deben ser desarrollados.

Otro aspecto a desarrollar es la mala distribución de recursos e instalaciones físicas, incluso la ausencia de un lugar específico con material didáctico para poder desarrollar y valorar los conocimientos impartidos con una adecuada pedagogía.

Personal desactualizado en la enseñanza de excelencia a los niños y adolescentes repercute en el rendimiento escolar ya sea de educación básica o bachillerato al que asista.

El registro limitado de atención y seguimiento de las tareas dirigidas y saberes, hace que no pueda haber una adecuada continuidad en conocimientos.

Las estrategias insuficientes utilizada en la educación hace que siga latente el desconocimiento, la deficiencia en la escritura- lectura, e ignorancia de la realidad en que vive la sociedad, y por ende su entorno familiar víctima de la explotación, del sistema económico-educativo de nuestro país.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Ciencias de Especialidad	Intervención y capacitación	<ol style="list-style-type: none">1. Registrados 22 niños de la calle que viven en la Granja (acogimiento institucional) niños y adolescentes con un debilitado o ningún vínculo familia, 190 Niños, niñas y adolescentes externos que; trabajan en el campo del mismo sector en que se encuentra la Granja.2. 100% del personal requiere capacitación en conducción de tareas dirigidas.3. Material didáctico adecuado en el área educativa escolar en un 50% al finalizar el proyecto, y el 50%, se realizará en otro proyecto.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO(BENEFICIARIOS DIRECTOS)

La Fundación Proyecto Salesiano, Granja Don Bosco, contribuirá con:


Nº	Nombres y Apellidos del Personal Administrativo
1	Ing. James Manzano Coordinador
2	Psico. Alexandra Moreno Psicóloga
3	Lic. Tamara Acuña Trabajadora Social.
4	Giovanni Jerrez Educador de casa
5	SR. Hugo Aguirre Voluntario nacional
6	Srs. Lucas y Teresa Voluntarios extranjeros
7	Sr. Manuel Moposita Conserje
8	Sra. Gloria Altamirano cocinera

- **Universo de niños internos atendidos.**

Nº	Nombres y Apellidos
1	Arroyo Porozo Carlos Bryan
2	Arroyo Porozo Luciano Abelardo
3	Arroyo Porozo Marco Vinicio
4	Aules Acero Luis Alberto
5	Carcelén Gongo David Isaac
6	Chafla Barona Jonathan Javier
7	ChicaizaPuruncajas Edwin Gustavo
8	ChilanAules Dani Daniel
9	EstacioBatioja Daniel Harvey
10	González Merinzande Joel Eduardo
11	Ledesma Castillo Pablo Efraín
12	Lucano Lucano Heraldo de Jesús
13	Reyes Armijos Kevin Alexander
14	Tapuyo Quiñones Alejandro Rafael
15	Tarcan Melgar Jaime Israel
16	Torres Jiménez Leonel Vladimir
17	Torres Méndez Cristian Paul
18	Vallejo Vallejo Segundo Israel
19	Veliz Valencia Félix Adrian
20	Verdesoto Angulo Víctor Gerardo
21	Zavala Pechama Anthony Denison
22	Delgado Bucheli E. Andrés

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Esquema:



3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO

- ✓ Implementación de Refuerzo Escolar Recreativo, Socio- Cultural, con eficacia y calidez, en la Fundación Proyecto Salesiano, Granja Don Bosco de la ciudad de Ambato”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES

- ✓ Diagnóstico de los problemas que enfrenta la Institución en el servicio de refuerzo escolar realizado.
- ✓ Áreas para el servicio escolar de la Institución adecuadas.
- ✓ Estrategias en el refuerzo escolar, para el mejoramiento de la educación de calidad integral para los niños y adolescentes internos y externos de la institución aplicadas.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	IDENTIFICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS DE SUSTENTABILIDAD
Fin:	Indicadores del Fin:	Medios del Fin:	Supuestos del Fin:
<ul style="list-style-type: none"> • Educación integral de los niños y adolescentes internos – externo mejorado. 	Desarrollo de conocimientos prevalentes en los niños y adolescentes en un 50% al finalizar el proyecto. El restante 50% se disminuirá a futuro con el seguimiento del proyecto.	Registro de los servicios escolares aplicados a los niños.	La Universidad, aplica estrategias para solucionar problemas de la sociedad. La Fundación La Granja Don Bosco garantiza el refuerzo escolar a los niños como parte de sus derechos.
Propósito:	Indicadores del Propósito:	Medios del Propósito:	Supuestos del Propósito:
<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de Refuerzo escolar, socio-económico cultural, con calidez y eficacia, en la Fundación Proyecto Salesiano, Granja Don Bosco de la ciudad de Ambato. 	22 niños y adolescentes recibirán el refuerzo escolar con calidez y eficacia.	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de ingreso. • Informe de socialización de la evolución de los conocimientos. 	Informe de evaluación es realizada por las autoridades de la Institución beneficiaria y por el docente del proyecto.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de los problemas que enfrenta la Institución en el servicio de refuerzo escolar, realizado. 	100% de identificados de problemas que afecta a los niños y adolescentes, durante el proyecto.	Fichas.	Aceptación por parte de las autoridades de la Institución del diagnóstico propuesto.
<ul style="list-style-type: none"> • 2. Áreas para el servicio escolar de la Institución adecuadas 	Adecuación del área escolar en un 100%, al finalizar el proyecto.	Instrumentos de planificación escolar.	Control de Instrumentos de planificación escolar.
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Estrategias, para el mejoramiento de la educación de calidad integral para los niños y adolescentes internos y externos de la institución, aplicadas. 	Trabajo conjunto del Docente y del personal técnico que labora en la Institución, para el establecimiento y desarrollo de las estrategias y resultados obtenidos en un 100%, durante el proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe final • Informe de socialización 	Interés por la Institución beneficiaria en aplicar el proyecto en otros centros.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	MEDIOS DE ACTIVIDADES	SUPUESTOS DE ACTIVIDADES
Componente 1:			
1.1 Técnicas de Diagnóstico			
1.1.1 Reconocimiento del área de trabajo	4.00	- Informe de asistencia a la Fundación Granja Don Bosco.	Colaboración del personal que labora en la Fundación Granja Don Bosco.
1.1.2 Valoración	15.00	- Informe de observación directa. - Fotografías del Áreas de la Fundación Granja Don Bosco	
1.1.3 Recopilación de datos	20.00	- Observación directa - Fichas de Observación	
1.1.4 Diagnóstico situacional	5.00	- Análisis e interpretación de datos obtenidos.	
1.2 Personal capacitado	60.00	Material de apoyo	
1.2.1 Charlas educativas sobre Modelos pedagógicos.		carteles	
1.2.2 Educación sobre Hábitos de estudio y la importancia del desarrollo del pensamiento, las habilidades y destrezas.		Diapositivas	
1.2.3 Educación sobre hábitos de estudio		Láminas didácticas	
1.2.4 Organización y readecuación de los materiales, utilizando todo el espacio físico		Folletos, organigramas y socio	Preparación de los estudiantes para las conferencias hacia el personal

		gramas	que labora en la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco.
Componente 2:			
2.1 Área escolar mejorada			
2.1.1 Limpieza del área escolar	5.00	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos • Facturación 	Trabajo de los estudiantes durante las fechas programadas para el logro de este componente.
2.1.2 Desinfección del área escolar	10.00	<ul style="list-style-type: none"> • Facturación 	
2.1.3 Organización y readecuación del área escolar	5.00	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos 	
2.1.4 Equipamiento del área escolar	50.00.00	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos • Facturación 	Área de control para educación que cuente con materiales didácticos básicos.
2.1.5 Manejo del área escolar		.	
2.2 Distribución del material optimizado			
2.2.1 Organización y readecuación de los recursos materiales aprovechando todo el espacio.	10.00	Utilización de: Perchas Mesas, bancas Carteles, etc.	Creatividad de los estudiantes.

Componente 3:			
3.1 Registro de implementación incrementada			
3.1.1 Elaboración y ejecución de las fichas de planificación	20.00	Archivo de las fichas de ingreso y control escolar de La Fundación Granja Don Bosco.	Trabajo en conjunto del tutor del proyecto y los estudiantes incluyendo la colaboración del personal técnico de la Fundación.
3.1.2 Elaboración de registro escolar			
3.1.3 Elaboración y aplicación de un instrumento de evaluación diagnóstico.			
3.1.4 Encuentros deportivos motivacionales.	30.00	Adquisición del material que se usará en el desarrollo de destrezas. Fotografías	Los estudiantes de la Carrera de Cultura Física prepararán los talleres que serán impartidos a los niños internos y externos.
Musicoterapia: Ritmos Melodías Armonía Relajación Baile coordinación Movimientos	5.00		
	15.00	Adquisición de CD de las melodías	Preparación de los estudiantes mediante un previo repaso de las melodías
Baile terapia: Rumba Cuentos		Fotografías Videos	Los estudiantes confeccionarán o adquirirán los disfraces para la interacción con los niños.

3.1.5 Actividades de Cultura Física		Plan de excursión.	Reunión y coordinación con los estudiantes.
3.1.6 Control y seguimiento de conocimientos pedagógicos, didácticos teóricos prácticos.		Registro de las evaluaciones de los técnicos educadores.	Conocimiento sobre Métodos y Técnicas de estudio actualizados.
3.1.7 Control sobre la aplicación de técnicas y hábitos de estudio.		Registro de evaluaciones de los niños.	Conocimiento sobre técnicas y hábitos de estudio.
3.1.8 Manejo adecuado de los materiales y herramientas didácticas		Fotografías de la correcta organización de material didáctico. Rótulos, carteles, libros, revistas, etc. y Materiales de oficina.	Actualización de conocimientos sobre Métodos y técnicas de estudio.
3.1.9 Apoyo durante la alimentación		Alimentación nutritiva para el normal crecimiento de los niños.	Investigaciones sobre los hábitos alimenticios.
3.2 Personal actualizado en el servicio de refuerzo escolar			
3.2.1 Evaluación al personal que labora en la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco	5.00	Observación Fotografías.	Asistencia del personal
3.2.2 Informe final del proyecto a las autoridades de la Institución beneficiaria.	5.00	Presentación por escrito y en magnético del informe final.	Reunión de los estudiantes para inclusión de todas las experiencias durante el período de interacción con los niños.
Total:	264.00		

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1:					
Actividad 1.1 Técnicas de Diagnóstico					
1.1.1 Reconocimiento del área de trabajo	29 marzo	31 marzo	3	Estudiantes	Oficios
1.1.2 Valoración	1 abril	4 abril	2	Lic. Gloria De la Cruz	
1.1.3 Recopilación de datos	13 abril	13 abril	14	Estudiantes	Fichas de Observación
1.1.4 Diagnóstico situacional	20 mayo	20 mayo	5	Estudiantes y Lic. Gloria De la Cruz	
1.2 Personal capacitado					
1.2.1 Charlas educativas sobre Modelos pedagógicos.	2 junio	2 junio	14	Estudiantes y Lic. Gloria De la Cruz	Material de oficina
1.2.2 Educación sobre Hábitos de estudio y la importancia del desarrollo del pensamiento, las habilidades y destrezas.					
1.2.3 Educación sobre hábitos de estudio					
1.2.4 Organización y readecuación de los materiales, utilizando todo el espacio físico	9 junio	9 junio	14		
Componente 2:					
2.1 Área escolar mejorada					
2.1.1 Limpieza del área escolar	16 junio	16 junio	14	Estudiantes	Artículos de limpieza y

					desinfección.
2.1.2 Desinfección del área escolar					
2.1.3 Organización y readecuación del área escolar					
2.1.4 Equipamiento del área escolar					Perchas, mesas, pizarra libros, computador, etc.
2.1.5 Manejo del área escolar					
2.2 Distribución del material optimizado					
2.2.1 Organización y readecuación de los recursos materiales aprovechando todo el espacio.					
Componente 3:					
3.1 Registro de implementación incrementada.					

<p>3.2 Personal actualizado en el servicio de refuerzo escolar</p> <p>3.2.1 Evaluación al personal que labora en la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco</p> <p>3.2.2 Informe final del proyecto a las autoridades de la Institución beneficiaria</p>					
TOTAL:			80h.		
<div style="text-align: center;">  </div> <p>(f) </p> <p>Lic. Gloria De la Cruz DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <p>(f) </p> <p>Ing. James Manzano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>		<p>DOCENTE AUTOR</p> <p>Lic. Gloria De la Cruz</p>	<p>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barbosa Yánez Fredy Paúl 2. Espejo Velasco Obrian Josué 3. López Pazmiño Jennifer Marlene 4. San Lucas Coca Ángel Ramiro 5. Suarez Yumda David Eduardo. 		

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ SUBACTIVIDADES	ACTIVIDADES Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1:				
Técnicas de Diagnóstico adecuado				
	1.1.1 Reconocimiento del área de trabajo	4.00	0.00	4.00
	1.1.2 Valoración	15.00	0.00	15.00
	1.1.3 Recopilación de datos	20.00	0.00	20.00
	1.1.4 Diagnóstico situacional	5.00	0.00	5.00
1.2 Personal capacitado				
	1.2.1 Charlas educativas sobre Modelos pedagógicos.	60.00	0.00	60.00
	1.2.2 Educación sobre Hábitos de estudio y la importancia del desarrollo del pensamiento, las habilidades y destrezas.			
	1.2.3 Educación sobre hábitos de estudio			
Componente 2:				
2.1 Área escolar mejorada				
	2.1.1 Limpieza del área escolar	5.00	0.00	5.00
	2.1.2 Desinfección del área escolar	10.00	0.00	10.00
	2.1.3 Organización y readecuación del área escolar	5.00	0.00	5.00
	2.1.4 Equipamiento del área escolar	50.00	0.00	50.00
	2.1.5 Manejo del área escolar			
	2.2 Distribución del material optimizado			
	2.2.1 Organización y readecuación de los recursos materiales aprovechando todo el espacio.			
Componente 3:				

3.1 Registro de implementación incrementada.			
3.1.1 Elaboración y ejecución de las fichas de planificación	20.00	0.00	20.00
3.1.2 Elaboración de registro escolar			
3.1.3 Elaboración y aplicación de un instrumento de diagnóstico			
3.1.4 Encuentros deportivos motivacionales.	60.00	0.00	70.00
3.1.5 Actividades de Cultura Física			
3.1.6 Control y seguimiento de conocimientos pedagógicos, didácticos teóricos prácticos.			
3.1.7 Control sobre la aplicación de técnicas y hábitos de estudio.			
3.1.8 Manejo adecuado de los materiales y herramientas didácticas			
3.1.9 Apoyo durante la alimentación			
3.2 Personal actualizado en el servicio de refuerzo escolar			
3.2.1 Evaluación al personal que labora en la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco	5.00	0.00	5.00
3.2.2 Informe final del proyecto a las autoridades de la Institución beneficiaria.	5.00	0.00	5.00
TOTAL	264.00	0.00	264.00

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	70.00	0.00	70.00
Equipos	50.00	0.00	50.00
Materiales y Suministros	50.00	0.00	50.00
Pasajes	64.00	0.00	64.00
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	30.00	0.00	30.00
Total USC	264.00	0.00	264.00

(f)



Lic. Gloria De la Cruz

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(f)



Ing. James Manzano

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



6. ANEXOS

FOTOGRAFIAS DE LA FUNDACIÓN TOMADAS EN LA VISITA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.

ÁREA ESCOLAR Y RECREATIVA



AULA PEDAGÓGICA.



COMEDOR: EN ESTA ÁREA LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES INTERNOS – EXTERNOS RECIBEN LA ALIMENTACIÓN DE ACUERDO AL HORARIO ESTABLECIDO.



CANCHA DEPORTIVA



SOCIALIZACIÓN Y REFUERZO ESCOLAR CON LOS NIÑOS/AS Y ADOSCENTES







UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
DECANATO

Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990227

Ambato, 12 de junio del 2012
ICHE-D-UVC-31-2012

Ing.
James Manzano
COORDINADOR DE LA FUNDACIÓN PROYECTO
SALESINO GRANJA "DON BOSCO" AMBATO
ENTIDAD BENEFICIARIA
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones.

A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de: Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Cultura Física, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.


Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

Dr. MSc. José Romero
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de junio del dos mil doce la Fundación Proyecto Salesiano “Granja Don Bosco” Ambato, representada por el Ing. James Manzano en calidad de Coordinador y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Dr. MSc. José Romero en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. La Fundación Proyecto Salesiano “Granja Don Bosco” Ambato es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito Social Educativo como casa de Acogida a los NNAs, internos entre ocho y dieciocho años, restableciendo los derechos de niños, niñas y adolescentes quienes han sido vulnerados, o víctimas de violencia intrafamiliar, brindando los servicios de comedor, refuerzo escolar, tanto a internos como externos.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Cultura Física.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y la Fundación Proyecto Salesiano “Granja Don Bosco” Ambato.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 La Fundación Proyecto Salesiano “Granja Don Bosco” Ambato

se compromete a:


- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Ing. James Manzano, los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en La Fundación Proyecto Salesiano "Granja Don Bosco" Ambato y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los once días del mes de junio del 2012.

f. 
Dr. MSc. José Romero
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

f. 
Ing. James Manzano
COORDINADOR DE LA
FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO
"GRANJA DON BOSCO" AMBATO



INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO".							
CÓDIGO: "FCHCF-CF-01-MARZO-AGOSTO 2012"							
ENTIDAD BENEFICIARIA:		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
1. FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO.		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 22		29/03/2012	23/06/2012	80h.	264.00	0.00	264.00
COORDINADOR DE ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLE DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTE AUTOR	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	HORAS PLANIFICADAS
Ing. James Manzano	Coordinador de la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco.	Lic. Gloria De la Cruz	Lic. Gloria De la Cruz	-Barbosa Yánez Fredy Paul -Espejo Velasco Obrian Josué. -San Lucas Coca Ángel Ramiro. -Suarez Yunda David Eduardo.	80h.	-López Pazmiño Jennifer Marlene.	80h.
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:			
f. 		f. 		f. 			
Lic. Gloria De la Cruz DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		Dr. Danilo Villena COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		Ing. Mg. Víctor H. Guachimbosa V. DIRECTOR CEVIC-UTA			

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”.

DOCENTE COORDINADOR: Lic. GLORIA DE LA CRUZ

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: Lic. GLORIA DE LA CRUZ

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO.

COORDINADOR DE LA GDBA: Ing. JAMES MANZANO

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHCF-CF-01-MARZO-AGOSTO 2012”
Ambato, Junio 2012

ÍNDICE ETAPA I I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Estrategia de Monitoreo:	3
2. Registro de Asistencia de Estudiantes participantes	5
3. Registro de Actividades tutoriales del Coordinador y Docentes participantes del Proyecto.	11

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTESES TUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Componente 1:												
1.1 Técnicas de Diagnóstico												
1.1.1 Reconocimiento del área de trabajo.	29 marzo	31 marzo	3	4.00	0.00	4.00	29 marzo	31 marzo	3	4.00	0.00	4.00
1.1.2 Valoración	1 abril	4 abril	2	15.00	0.00	15.00	1 abril	4 abril	3	15.00	0.00	15.00
1.1.3 Recopilación de datos	13 abril	13 abril	14	20.00	0.00	20.00	13 abril	13 abril	3	20.00	0.00	20.00
1.1.4 Diagnóstico situacional	20 mayo	20 mayo	5	5.00	0.00	5.00	20 mayo	20 mayo	5	5.00	0.00	5.00
1.2 Personal capacitado	2 junio	2 junio	14				2 junio	2 junio	14			
1.2.1 Charlas educativas sobre Modelos pedagógicos.				60.00	0.00	60.00	2 junio	2 junio		60.00	0.00	60.00
1.2.2 Educación sobre Hábitos de estudio y la importancia del desarrollo del pensamiento, las habilidades y destrezas.							2 junio	2 junio				
1.2.3 Educación sobre hábitos de estudio.							2 junio	2 junio				
1.2.4 Organización y readecuación de los materiales, utilizando todo el espacio.	9 junio	9 junio	14				2 junio	2 junio				
Componente 2												
2.1 Área escolar mejorada												
2.1.1 Limpieza del área escolar	16 junio	16 junio	14	5.00	0.00	5.00	9 junio	9 junio	14	5.00	0.00	5.00
2.1.2 Desinfección del área escolar.				10.00	0.00	10.00	9 junio	9 junio		10.00	0.00	10.00
2.1.3 Organización y readecuación del área escolar				5.00	0.00	5.00	9 junio	9 junio		5.00	0.00	5.00
2.1.4 Equipamiento del área escolar.				50.00	0.00	50.00						
2.1.5 Manejo del área escolar												
2.2 Distribución del material optimizado.												
2.2.1 Organización y readecuación de los recursos aprovechando todo el espacio.							9 junio	9 junio		30.00	2.00	32.00

Componente 3												
3.1 Registro de implementación incrementada.												
3.1.1 Elaboración y ejecución de las fichas de planificación	23 junio	23 junio	14	20.00	0.00	20.00	16 junio	16 junio	14			
3.1.2 Elaboración de registro escolar							16 junio	16 junio				
3.1.3 Elaboración y aplicación de un instrumento de diagnóstico							16 junio	16 junio				
3.1.4 Encuentros deportivos motivacionales				60.00	0.00	60.00	16 junio	16 junio		60.00	0.00	60.00
3.1.5 Actividades de Cultura Física							16 junio	16 junio				
3.1.6 Control y seguimiento de conocimientos pedagógicos, didácticos teóricos prácticos.							16 junio	16 junio				
3.1.7 Control sobre la aplicación de técnicas y hábitos de estudio							16 junio	16 junio				
3.1.8 Manejo adecuado de los materiales y herramientas didácticas-							16 junio	16 junio				
3.1.9 Apoyo durante la alimentación.							16 junio	16 junio				
3.2 Personal actualizado en el servicio de refuerzo escolar.							23 junio	23 junio	14			
3.2.1 Evaluación al personal que labora en la Fundación.				5.00	0.00	5.00	23 junio	23 junio		5.00	0.00	5.00
3.2.2 Informe final del proyecto a las autoridades de la Institución beneficiaria.				5.00	0.00	5.00	30 junio	30 junio	10	5.00	0.00	5.00
TOTAL			80h.	264.00	0.00	264.00			80h.	224.00	2.00	226.00
f:  Lic. Gloria De la Cruz DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			f:  Ing. James Montano COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA				f:  Dr. MSc. Danilo Villena COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN.					

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO".

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GRANJA DON BOSCO.

DÍA: JUEVES

FECHA: 29/03/2012

HORARIO: DE 8H:00 A 16H:00

JORNADA: MATUTINA Y VESPERTINA HORAS: 11

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. Barbosa Yánez Fredy Paul.	050290422-0	
2. Espejo Velasco Obrian Josué.	180380565-0	
3. López Pazmiño Jennifer Marlene.	180446548-0	
4. San Lucas Coca Ángel Ramiro.	050328362-7.	
5. Suarez Yunda David Eduardo.	180419644-0	



f:

Lic. Gloria De la Cruz

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Ing. James Manzano

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO".

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GRANJA DON BOSCO.

DÍA: VIERNES

FECHA: 13/04/2012

HORARIO: DE 8H:00 A 17 H:00

JORNADA: MATUTINA Y VESPERTINA HORAS: 1

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. Barbosa Yánez Fredy Paul.	050290422-0	
2. Espejo Velasco Obrian Josué.	180380565-0	
3. López Pazmiño Jennifer Marlene.	180446548-0	
4. San Lucas Coca Ángel Ramiro.	050325362-7	
5. Suarez Yunda David Eduardo.	180419644-0	



f:
Lic. Gloria De la Cruz

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:
Ing. James Manzano

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO-CULTURAL, CON
EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD
DE AMBATO".

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GRANJA DON BOSCO.

DÍA: SÁBADO

FECHA: 02/06/2012

HORARIO: DE 8H:00 A 19H:00

JORNADA: MATUTINA Y VESPERTINA HORAS: 14

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. Barbosa Yánez Fredy Paul.	050290422-0	
2. Espejo Velasco Obrian Josué.	180350565-0	
3. López Pazmiño Jennifer Marlene.	180446548-0	
4. San Lucas Coca Ángel Ramiro.	050325368-7	
5. Suarez Yunda David Eduardo.	150419644-0	



f:
Lic. Gloria De la Cruz

f:
Ing. James Manzano

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

**CARRERA DE: CULTURA FÍSICA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON
EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD
DE AMBATO".**

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GRANJA DON BOSCO.

DÍA: SÁBADO

FECHA: 09/06/2012

HORARIO: DE 8H:00 A 19H:00

JORNADA: MATUTINA Y VESPERTINA HORAS: 14

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. Barbosa Yánez Fredy Paul.	050290422-0	
2. Espejo Velasco Obrian Josué.	180390565-0	
3. López Pazmiño Jennifer Marlene.	18046548-0	
4. San Lucas Coca Ángel Ramiro.	050325362-7	
5. Suarez Yunda David Eduardo.	180419644-0	



f:
Lic. Gloria De la Cruz

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:
Ing. James Manzano

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO-CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO".

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GRANJA DON BOSCO.

DÍA: SÁBADO

FECHA: 16/06/2012

HORARIO: DE 8H:00 A 19H:00

JORNADA: MATUTINA Y VESPERTINA HORAS: 14

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. Barbosa Yáñez Fredy Paul.	050290422-0	
2. Espejo Velasco Obrian Josué.	180330565-0	
3. López Pazmiño Jennifer Marlene.	18046348-0	
4. San Lucas Coca Ángel Ramiro.	050325362-1	
5. Suarez Yunda David Eduardo.	180419644-0	



f:

Lic. Gloria De la Cruz

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Ing. James Manzano

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO-CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO".

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GRANJA DON BOSCO.

DÍA: SÁBADO

FECHA: 23/06/2012

HORARIO: DE 8H:00 A 19H:00

JORNADA: MATUTINA Y VESPERTINA HORAS: 14

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. Barbosa Yánez Fredy Paul.	050290422-0	
2. Espejo Velasco Obrian Josué.	180390565-0	
3. López Pazmiño Jennifer Marlene.	180446548-0	
4. San Lucas Coca Ángel Ramiro.	050325362-7	
5. Suarez Yunda David Eduardo.	180419644-0	



f:

Lic. Gloria De la Cruz

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Ing. James Manzano

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:


- Lic. Gloria de la Cruz.

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
2/6/2012	8h:00	13h:00	6h.	Componente 1: Charlas educativas sobre Modelos Pedagógicos. Educación sobre Hábitos de estudio, desarrollando el pensamiento y las habilidades, destrezas de los niños y adolescentes.	
9/6/2012	8h:00 14h:00	13h:00 19h:00	6h. 7h.	Componente 2: Limpieza del área escolar y deportiva Organización y readecuación de los recursos aprovechando todo el espacio. Apoyo durante la alimentación.	
16/6/2012	8h:00 14h:00	13h:00 19h:00	6h. 7h.	Componente 3: Elaboración de registro escolar, encuentros deportivos motivacionales. Actividades de Cultura Física y Apoyo durante la alimentación. Personal actualizado en el servicio de refuerzo escolar.	
23/6/2012	10h:00	13h:00	3h.	Charlas sobre técnicas del reglamento de Fútbol Control sobre la aplicación de técnicas y hábitos de Apoyo comunitario pintura de la cancha múltiple	
30/6/2012	10h:00	13h:00	3h.	Encuentro deportivo motivacional y participaci. terapia con todos los beneficiarios de la Fundación. Informe final del proyecto a las autoridades de beneficiaria.	
TOTAL			45h.		



Lic. Gloria De la Cruz

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



Ing. James Manzano

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”.

DOCENTE COORDINADOR: Lic. GLORIA DE LA CRUZ

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: Lic. GLORIA DE LA CRUZ

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO.

COORDINADOR DE LA GDBA: Ing. JAMES MANZANO

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHCF-CF-01-MARZO-AGOSTO 2012”
Ambato, Junio 2012

ÍNDICE ETAPA I I I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	12
Índice	13
1.EVALUACIÓN DE RESULTADOS	14
2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.	19
3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS	20
3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD	20
3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL	21
3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS	22
CERTIFICADO.	24
ANEXOS	25

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Educación integral de los niños y adolescentes internos – externo mejorado.	Desarrollo de conocimientos prevalentes en los niños y adolescentes en un 50% al finalizar el proyecto. El restante 50% se disminuirá a futuro con el seguimiento del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> - La capacitación dictada al personal técnico de la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco mejoró el aprendizaje de los niños y adolescentes internos. - Las actividades recreativas motivacionales, el reglamento de Fútbol, baile terapia mejoró el desarrollo Psico-social de acuerdo a la Cultura Física establecida en la Constitución de la República sobre el deporte. 	90 %
PROPOSITO: Implementación de Refuerzo escolar, socio-económico cultural, con calidez y eficacia, en la Fundación Proyecto Salesiano, Granja Don Bosco de la ciudad de Ambato.	22 niños y adolescentes recibirán el refuerzo escolar con calidez y eficacia.	22 niños recibieron implementación de refuerzo escolar socio. Económico cultural, con calidez y eficacia durante el periodo de ejecución del proyecto.	100 %
COMPONENTE 1: Diagnóstico de los problemas que enfrenta la Institución en el servicio de refuerzo escolar,	100% de identificados de problemas que afecta a los niños y adolescentes, durante el proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> -Se capacito al personal colaborador en la institución sobre Modelos Pedagógicos. -Mediantes técnicas de estudio vinculado con el deporte se identificó el bajo estado de ánimo, repercutiendo el aprendizaje en los establecimientos educativos a los que 	100

realizado.		asisten. -Se conoció los problemas bio-psico-social de cada uno de los niños y adolescentes internos en el aspecto familiar y educativo.	%
COMPONENTE 2: Áreas para el servicio escolar de la Institución adecuadas	Adecuación del área escolar en un 100%, al finalizar el proyecto.	-Se realizo la readecuación del área escolar, para que los niños y adolescentes reciban el refuerzo escolar de forma adecuada. -La cancha múltiple de los deportes se pinto de manera que los niños y adolescentes tengan un lugar adecuado de esparcimiento. -El apoyo en la limpieza de la fundación como son: adecuación de los dormitorios, comedor, baños y oficinas.	75 %
COMPONENTE3: Estrategias, para el mejoramiento de la educación de calidad integral para los niños y adolescentes internos y externos de la institución, aplicadas.	Trabajo conjunto del Docente y del personal técnico que labora en la Institución, para el establecimiento y desarrollo de las estrategias y resultados obtenidos en un 100%, durante el proyecto.	- El personal que labora en la institución fue capacitado para que se ofrezca un refuerzo escolar integral a los niños y adolescentes. - Se realizó un registro escolar que servirá para el seguimiento y control de la educación durante el refuerzo escolar. -Se realizó rumba terapia, encuentro deportivo, intercambio de conocimientos con el personal para mejorar la atención de los niños y adolescentes. Cada uno de los avances que obtuvimos con los niños y adolescentes se lo realizo en conjunto con el personal técnico que colabora en la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco.	75 %
VALORACIÓN FINAL: El refuerzo escolar a los niños y adolescentes internos de la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco se tratara adecuadamente gracias a la capacitación brindada al personal técnico de la Fundación Proyecto Salesiano.			

- Los 22 niños recibieron IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL CON CALIDAD Y CALIDEZ durante el periodo de ejecución del proyecto por los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la UTA.
- Se realizo charlas sobre las técnicas de futbol a los niños y adolescentes de la Institución tratando de corregir las falencias del deporte.
- Los recursos encontrados en la Fundación Proyecto Salesiano se les distribuyeron para que sea utilizados de manera optima(Aula pedagógica)
- Mediante el trazado adecuado y pintura de la cancha múltiple se incentivo para que sea utilizado como área deportiva, ya que se encontraba lleno de yerba.
- Se organizó encuentros deportivos y la participación activa de todos los integrantes de la Fundación Proyecto Salesiano.
- Se realizo rumbas terapias dirigidas por los estudiantes de la carrera de Cultura Física a los niños y adolescentes de la Fundación Proyecto Salesiano, los días sábados.
- Además la participación activa del Sr. Juan Pablo Carrera Sisalema estudiante de octavo semestre “A” Semipresencial De la Carrera de Cultura Física, dirigiendo la rumba terapia como parte de la programación del INFA en la Fundación Proyecto Salesiano el día jueves 19 de julio del 2012
- Apoyó de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física en el aseo y readecuación de los dormitorios, comedor, baños y oficinas de la Fundación Proyecto Salesiano.
- Los estudiantes de la Carrera de Cultura Física colaboraron en la preparación de los alimentos para los niños y adolescentes internos de la Fundación Proyecto Salesiano los días sábados.
- Se realizó un registro para la evaluación de notas y seguimiento escolar a los niños y adolescentes que recibirán el refuerzo escolar durante el periodo escolar 2012- 2013, que será administrado por el personal técnico de la Fundación Proyecto Salesiano.

CONCLUSIONES :

El reconocimiento y valoración del área permitió detectar los problemas, elaborar un diagnóstico situacional, planificar actividades para dar soluciones a los mismos.

- Mediante las charlas educativas que se brindó al personal que labora en esta institución se pudo dar a conocer los Modelos y Teorías pedagógicas, los hábitos de estudio para mejorar el rendimiento escolar con el servicio de refuerzo escolar que brinda la Fundación Proyecto Salesiano.
- A través de la readecuación del espacio físico, tanto del área pedagógica como deportiva se ha logrado que los niños y adolescentes desarrollen adecuadamente sus destrezas y habilidades que cada uno de ellos poseen.
- Por medio de la limpieza, readecuación del aula pedagógica, dormitorios, comedor, baños, oficinas y reconstrucción de la cancha deportiva, se garantizó un mejor desarrollo integral educativo, recreativo de los niños y adolescentes.
- Se realizó un registro para la evaluación de notas y seguimiento escolar a los niños y adolescentes que recibirán el refuerzo escolar durante el periodo escolar 2012- 2013, que será administrado por el personal técnico de la Fundación Proyecto Salesiano.
- Las actividades recreativas que se ejecutaron en esta institución, por medio de ellas se consiguió que los niños y adolescentes se distraigan y adquieran un buen desarrollo mental e intelectual.
- La aplicación de las actividades de Cultura Física como encuentros deportivos, rumba terapia permitió incentivar al personal la importancia del refuerzo escolar, como el desarrollo, protección de los niños y adolescentes internos.
- La evaluación luego de haber impartido las charlas educativas al personal, permitió obtener resultados positivos que serán de mucho beneficio para los niños y adolescentes internos de la Fundación Proyecto Salesiano.
- Hemos podido constatar que hay falencia de docentes educadores de Cultura Física y algunos implementos pedagógicos necesarios para la enseñanza – aprendizaje de los niños y adolescentes así como la necesidad de implementos deportivos.

RECOMENDACIONES: Se recomienda la continuación de este proyecto ya que los niños y adolescentes que se encuentran internos en esta institución necesitan un refuerzo escolar de calidad y calidez por parte de un conjunto de docentes capacitados en educación básica, media y sobre todo en cultura física.

- Es aconsejable que el personal que labora en esta institución sea capacitado constantemente ya que no conocen los modelos pedagógicos y hábitos de estudio para el refuerzo escolar.
- Sugerimos que los materiales didácticos estén ordenados correctamente para mejorar el aprendizaje y facilitar la obtención de conocimientos como refuerzo escolar.
- Se aconseja realizar una adecuada y continua limpieza, de las distintas áreas escolares que son muy fundamentales para el buen desarrollo de los aprendizajes intelectuales y deportivos.
- Se recomienda que se realice actividades recreativas como paseos, salidas al parque con más frecuencia para ayudar en desarrollo mental y físico de los niños y adolescentes.
- Se debería efectuar evaluaciones al personal que labora en esta institución para garantizar el refuerzo escolar y recreativo.
- Se sugiere realizar gestiones para la donación de materiales didácticos e implementos deportivos.

f: _____



Lic. Gloria De la Cruz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: _____



Ing. James Manzano
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



f: _____



Dr. MSc. Danilo Villena
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD



2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: CULTURA FÍSICA
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO

NOMBRE DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO"

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Barbosa Yáñez Fredy Paul	80h.	Aprueba	4	Suárez Yunda David Eduardo	80h.	Aprueba
2	Espejo Velasco Obrian Josué	80h.	Aprueba	5	López Pazmiño Jennifer Macriene	80h.	Aprueba
3	San Lucas Coca Ángel Ramiro	80h.	Aprueba				

f: _____



Lic. Gloria De la Cruz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 30 de junio del 2012

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	22 Niños y adolescente
	MUJER	-----
	SUBTOTAL	22 Niños y adolescentes
ETARIO	DE 8 AÑOS	-----
	DE 10 A 12 AÑOS	1 Niños
	DE 12 A 17 AÑOS	21 Adolescentes
	SUBTOTAL	22 Niños y adolescentes
DISCAPACIDADES	FÍSICA	-----
	PSICOLÓGICA	-----
	MENTAL	-----
	AUDITIVA	-----
	VISUAL	1 Niño (estrabismo)
	SUBTOTAL	1 Niño
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	6 Adolescentes
	BLANCOS	-----
	AFROAMERICANOS	15 Niños y adolescentes
	MONTUBIOS	1 Adolescente
	OTROS	-----
	SUBTOTAL	22 Niños y adolescentes
MOVILIDAD	ECUADOR - ECUADOR	22 Niños y adolescentes
	SUBTOTAL	22 Niños y adolescentes

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES



LIC. GLORIA DE LA CRUZ
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FISICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
1	CARCHI	TULCÁN	TULCÁN	1
2	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	RIOBAMBA	1
3	CHIMBORAZO	ALAUSI	ALAUSI	1
4	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	1
5	ESMERALDAS	SAN LORENZO	SAN LORENZO	3
6	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	1
7	MANABÍ	PORTOVIEJO	PORTOVIEJO	1
8	PICHINCHA	QUITO	QUITO	6
9	TUNGURAHUA	AMBATO	AMBATO	4
10	SUCUMBIOS	TARAPOA	CUYABENO	1
11	2
TOTAL				22

FUENTE: *oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES*



LIC. GLORIA DE LA CRUZ
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”

ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO.

No.	NOMBRE BENEFICIARIOS	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Arroyo Porozo Carlos Bryan	M	15	ECUATORIANA	Provincial	Pichincha	Quito	Quito
2	Arroyo Porozo Luciano Abelardo	M	14	ECUATORIANA	Provincial	Pichincha	Quito	Quito
3	Arroyo Porozo Marco Vinicio	M	18	ECUATORIANA	Provincial	Pichincha	Quito	Quito
4	Aules Acero Luis Alberto	M	17	ECUATORIANA	Provincial	Chimborazo	Riobamba	Riobamba
5	Carcelén Gongo David Isaac	M	14	ECUATORIANA	Provincial	Pichincha	Quito	Quito
6	Chafra Barona Jonathan Javier	M	13	ECUATORIANA	Local	Tungurahua	Ambato	Ambato
7	Chicaiza Puruncajas Edwin Gustavo	M	14	ECUATORIANA	Provincial	Pichincha	Quito	Quito
8	Chilan Aules Dani Daniel	M	14	ECUATORIANA	Provincial	Manabí	Porto Viejo	Porto Viejo
9	Estacio Batioja Daniel Harvey	M	15	ECUATORIANA	Provincial	Esmeraldas	San Lorenzo	San Lorenzo
10	González Merinzande Joel Eduardo	M	14	ECUATORIANA	Provincial	Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas
11	Marcatoma Wiñan Alex Marcelo	M	13	ECUATORIANA	Provincial	Chimborazo	Alausí	Alausí
12	Lucano Lucano Heraldo de Jesús	M	15	ECUATORIANA	Provincial	Carchi	Tulcán	Tulcán

13	Quintero Delgado John David	M	13	ECUATORIANA	Provincial	Esmeraldas	San Lorenzo	San Lorenzo
14	Quintero Mina Carlos Javier	M	17	ECUATORIANA	Provincial	Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo
15	Tarcan Melgar Jaime Israel	M	13	ECUATORIANA	Local	Tungurahua	Ambato	Ambato
16	Paucar Cunalata Victor Alejandro	M	17	ECUATORIANA	Local	Tungurahua	Ambato	Ambato
17	Torres Méndez Cristian Paul	M	17	ECUATORIANA	Provincial	Pichincha	Quito	Quito
18	Vallejo Vallejo Segundo Israel	M	14	ECUATORIANA	Local	Tungurahua	Ambato	Ambato
19	Angulo Delgado Martires Javier	M	8	ECUATORIANA	Provincial	Esmeraldas	San Lorenzo	San Lorenzo
20	Verdesoto Angulo Víctor Gerardo	M	15	ECUATORIANA	Provincial	Sucumbíos	Tara poa	Cuyabeno
21	Zavala Pechama Anthony Denison	M	17	ECUATORIANA
22	Delgado Bucheli E. Andrés	M	17	ECUATORIANA

f. 

LIC. GLORIA DE LA CRUZ
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Ing. James Manzano Coordinador de la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco, en debida forma y legal forma CERTIFICA que:


La Docente Lic. Gloria De la Cruz y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de: **CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN** Carrera de: **CULTURA FÍSICA**, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “**IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO**”; con una duración total de: **80 HORAS** siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto los niños y adolescentes internos Integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de: **CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN** de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 27 de julio del 2012

f. _____



Ing. James Manzano
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



ANEXOS:

**FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FUNDACIÓN
PROYECTO SALESIANO GRANJA DON BOSCO**

RUMBATERAPIA





ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE (CULTURA FISICA)



ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE REFUERZO ESCOLAR.



AULA PEDAGÓGICA ORGANIZADA



COLAGE DIDÁCTICO



READECUACION DE LA AREA DE ENFERMERIA.



PREMIACION CAMPEONATO DE FUTBOL PADRE IVANO



INFORME FINAL

ESUMEN EJECUTIVO

La nueva Ley Orgánica de Educación Superior, en el Art. 8, en el Lit. d) señala que los fines de la Educación Superior son. “Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social”; y en el Lit. h) “Contribuir al desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria”.

Ante ello los estudiantes del Sistema de Educación Superior deben realizar proyectos de vinculación con la comunidad, los mismos que les permitirán cubrir necesidades del contexto en lo relacionado a la capacitación de modelos pedagógicos, hábitos de estudio y uso adecuado del material didáctico para el refuerzo escolar y recreativo. Este proyecto fue de vital importancia para la educación integral de los niños, y adolescentes, en vista que los avances de modernización y globalización, como el avance de las nuevas tecnologías exige el correcto aprendizaje y demostración valorativa en las aulas Institucionales Educativas a las que pertenecen, como la inserción social.

Ante esta realidad, la ejecución de este proyecto contribuyo en el desarrollo intelectual recreativo, Social - Cultural de los niños y adolescentes que recibieron el servicio de Refuerzo Escolar en la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco. Los ejecutores del proyecto son los Estudiantes de la Carrera de Cultura Física.

ANTECEDENTES

La Carrera de Cultura Física, promueve la vinculación con instituciones educativas de la provincia de Tungurahua mediante la capacitación de modelos pedagógicos a los educadores, hábitos de estudio, uso adecuado del material y herramientas didácticas a los niños y adolescentes, desarrollando el potencial intelectual y recreativo ante su realidad y contexto social.

- ✓ Vincular a los estudiantes, de la Carrera de Cultura Física con educadores, niños y adolescentes de la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco, con implementación de Refuerzo Escolar Recreativo, Socio- Cultural, mediante la capacitación de modelos pedagógicos, a los educadores, hábitos de estudio, uso adecuado del material y herramientas didácticas a los niños y adolescentes en un ambiente recreativo motivacional .
- ✓ Investigar las necesidades del contexto en lo relacionado, al uso de material didáctico, hábitos de estudio, área escolar y espacio recreacional, para el buen desarrollo intelectual, emocional - recreativo de los niños y adolescentes durante el refuerzo escolar.
- ✓ Diseñar un taller de capacitación de que incluya contenidos teóricos aplicables en el sector educativo.
- ✓ Socializar los conocimientos sobre el uso de Modelos Pedagógicos, técnicas de estudio, uso de material didáctico para la enseñanza durante el refuerzo escolar en la Fundación.
- ✓ Promover el trabajo colaborativo de los estudiantes del octavo semestre de la Carrera de Cultura Física.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Componente 1: Charlas educativas sobre Modelos Pedagógicos. Educación sobre Hábitos de estudio, desarrollando el pensamiento y las habilidades, destrezas de los niños y adolescentes.

Componente 2: Limpieza del área escolar y deportiva
Organización y readecuación de los recursos aprovechando todo el espacio.

Componente 3: Elaboración de registro escolar, encuentros deportivos motivacionales. Actividades de Cultura Física y apoyo durante la alimentación.

Charlas sobre técnicas del reglamento de Fútbol

Control sobre la aplicación de técnicas y hábitos de estudio

Apoyo durante la alimentación.

Personal actualizado en el servicio de refuerzo escolar.

Apoyo comunitario pintura de la cancha múltiple.

Encuentro deportivo motivacional y participación activa en el baile terapia con todos los beneficiarios de la Fundación.

Informe final del proyecto a las autoridades de la Institución beneficiaria.

RESULTADOS E IMPACTOS

BENEFICIARIOS.

DIRECTOS: Se beneficiaron 22 niños de la calle que viven en la Granja (acogimiento institucional) niños y adolescentes con un debilitado o ningún vínculo familiar, vulnerando sus derechos.

INDIRECTOS: 190 Niños, niñas y adolescentes externos que; trabajan en el campo del mismo sector en que se encuentra la Granja, realizando trabajos familiares no remunerados, o que provienen de familias que por el nivel de pobreza extrema deben trabajar todo el día inclusive desde horas de la madrugada hasta muy entrada la noche, dejando a sus hijos solos, sin alimentación suficiente ni adecuada, ni la guía necesaria para el buen uso del tiempo libre y de las tareas escolares.

IMPACTOS OBTENIDOS:

Problemática comunitaria que mejoró con el proyecto.

La problemática que esperó resolver con la ejecución del presente proyecto estuvo enfocada en actualizar los conocimientos sobre el uso de Modelos Pedagógicos, hábitos de estudio, uso del material didáctico tanto educador como niño y adolescentes beneficiarios.

Contribución del proyecto a las metas del desarrollo del sector educativo en el contexto.

Las nuevas políticas de gobierno exigen una rendición de cuentas del trabajo realizado, ante lo cual el proyecto permitió evidenciar el cumplimiento de los fines de la Educación Superior, que tiene que ver con la vinculación con la colectividad.

Beneficiarios.

Grupo técnico, niños, niñas y adolescentes de la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco.

Productos se obtuvieron con el desarrollo del proyecto.

Grupo técnico capacitado en conocimiento sobre Modelos Pedagógicos, hábitos de estudio motivacional, manejo adecuado del material didáctico y herramientas que utilizan educadores, niños/adolescentes de educación básica y bachillerato que acuden al refuerzo escolar.

Servicios que se brindó con la ejecución del proyecto.

-Capacitación mediante talleres sobre Modelos Pedagógicos, hábitos de estudio y manejo adecuado del material didáctico para el refuerzo escolar en un ambiente motivacional socio- cultural.

- La capacitación dictada al personal técnico de la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco mejoró el aprendizaje de los niños y adolescentes internos.

- Las actividades recreativas motivacionales, el reglamento de Fútbol, baile terapia mejoró el desarrollo Psico-social de acuerdo a la Cultura Física establecida en la Constitución de la República

-22 niños recibieron implementación de refuerzo escolar socio. Económico cultural, con calidez y eficacia durante el periodo de ejecución del proyecto.

- Se capacitó al personal colaborador en la institución sobre Modelos Pedagógicos.

-Mediante técnicas de estudio vinculado con el deporte se identificó el bajo estado de ánimo, repercutiendo el aprendizaje en los establecimientos educativos a los que asisten.

- Se conoció los problemas bio-psico-social de cada uno de los niños y adolescentes internos en el aspecto familiar y educativo.

-Se realizó la readecuación del área escolar, para que los niños y adolescentes reciban el refuerzo escolar de forma adecuada.

- La cancha múltiple de los deportes se pintó de manera que los niños y adolescentes tengan un lugar adecuado de esparcimiento.

- El apoyo en la limpieza de la fundación como son: adecuación de los dormitorios, comedor, baños y oficinas.

- El personal que labora en la institución fue capacitado para que se ofrezca un refuerzo escolar integral a los niños y adolescentes.

- Se realizó un registro escolar que servirá para el seguimiento y control de la educación durante el refuerzo escolar.

-Se realizó rumba terapia, encuentro deportivo, intercambio de conocimientos con el personal para mejorar la atención de los niños y adolescentes.

Cada uno de los avances que obtuvimos con los niños y adolescentes se lo realizó en conjunto con el personal técnico que colabora en la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

El reconocimiento y valoración del área permitió detectar los problemas, elaborar un diagnóstico situacional, planificar actividades para dar soluciones a los mismos.

-Mediante las charlas educativas que se brindó al personal que labora en esta institución se pudo dar a conocer los Modelos y Teorías pedagógicas, los hábitos de estudio para mejorar el rendimiento escolar con el servicio de refuerzo escolar que brinda la Fundación Proyecto Salesiano.

-A través de la readecuación del espacio físico, tanto del área pedagógica como deportiva se ha logrado que los niños y adolescentes desarrollen adecuadamente sus destrezas y habilidades que cada uno de ellos poseen.

-Por medio de la limpieza, readecuación del aula pedagógica, dormitorios, comedor, baños, oficinas y reconstrucción de la cancha deportiva, se garantizó un mejor desarrollo integral educativo, recreativo de los niños y adolescentes.

-Se realizó un registro para la evaluación de notas y seguimiento escolar a los niños y adolescentes que recibirán el refuerzo escolar durante el periodo escolar 2012- 2013, que será administrado por el personal técnico de la Fundación Proyecto Salesiano.

-Las actividades recreativas que se ejecutaron en esta institución, por medio de ellas se consiguió que los niños y adolescentes se distraigan y adquieren un buen desarrollo mental e intelectual.

-La aplicación de las actividades de Cultura Física como encuentros deportivos, rumba terapia permitió incentivar al personal la importancia del refuerzo escolar, como el desarrollo, protección de los niños y adolescentes internos.

-La evaluación luego de haber impartido las charlas educativas al personal, permitió obtener resultados positivos que serán de mucho beneficio para los niños y adolescentes internos de la Fundación Proyecto Salesiano.

-Hemos podido constatar que hay falencia de docentes educadores de Cultura Física y algunos implementos pedagógicos necesarios para la enseñanza – aprendizaje de los niños y adolescentes así como la necesidad de implementos deportivos.

RECOMENDACIONES:

-Se recomienda la continuación de este proyecto ya que los niños y adolescentes que se encuentran internos en esta institución necesitan un refuerzo escolar de calidad y calidez por parte de un conjunto de docentes capacitados en educación básica, media y sobre todo en cultura física.

-Es aconsejable que el personal que labora en esta institución sea capacitado constantemente ya que no conocen los modelos pedagógicos y hábitos de estudio para el refuerzo escolar.

-Sugerimos que los materiales didácticos estén ordenados correctamente para mejorar el aprendizaje y facilitar la obtención de conocimientos como refuerzo escolar.

- Se aconseja realizar una adecuada y continua limpieza, de las distintas áreas escolares que son muy fundamentales para el buen desarrollo de los aprendizajes intelectuales y deportivos.

- Se recomienda que se realice actividades recreativas como paseos, salidas al parque con más frecuencia para ayudar en desarrollo mental y físico de los niños y adolescentes.

- Se debería efectuar evaluaciones al personal que labora en esta institución para garantizar el refuerzo escolar y recreativo.

-Se sugiere realizar gestiones para la donación de materiales didácticos e implementos deportivos.

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”							
CÓDIGO: “FCHCF-CF-01-MARZO-AGOSTO 2012”							
ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GRANJA DON BOSCO		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADOUSD (\$)		
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 22 niños y adolescentes 8 personal técnico de la Fundación Salesiana		DESDE	HASTA	HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
		29/03/2012	23/07/2012	80h.	224,00	2,00	226,00
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTE AUTOR PARTICIPANTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
Ing. James Manzano	Coordinador	Lic. Gloria De la Cruz	Lic. Gloria De la Cruz	-Barbosa Yáñez Fredy Paul.	80h.	-López Pazmiño Jennifer Marlene	80h.
				-Espejo Velasco Obrian Josué.	80h.		
				San Lucas Coca Ángel Ramiro	80h.		
				Suarez Yunda David Eduardo.	80h.		
PRESENTADO POR:				INFORME FAVORABLE:			
 f. _____ Lic. Gloria De la Cruz DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO				 f. _____ Ing. Mg. Víctor H. Guachimbosa V. DIRECTOR CEVIC-UTA			

Ambato, 27 de julio del 2012

Dr. MSc.

Danilo Villena

Coordinador de Vinculación

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a Ud. Mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez, que con el fin que se digna realizar el trámite correspondiente: adjunto al presente se servirá encontrar la documentación referente a la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad, con el Tema: **“IMPLEMENTACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR RECREATIVO, SOCIO- CULTURAL, CON EFICACIA Y CALIDEZ, EN LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, GRANJA DON BOSCO DE LA CIUDAD DE AMBATO”** , desarrollada en la Fundación Proyecto Salesiano Granja Don Bosco, bajo la coordinación de la suscrita, con la participación de la docente proponente Lic. Gloria De la Cruz.

Por la atención que se digna dar al presente, me suscribo de Ud.

Atentamente,

f. 

Lic. Gloria De la Cruz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Adjunto: Documentación etapas I, II y III



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
UNIDAD DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdla. Nuevo Ambato
Teléfono 2990227

Ambato junio 6, 2012
UVC-C-184-2012

Licenciada
Gloria De la Cruz
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted para informarle que el proyecto de vinculación de su autoría presentado en esta Unidad Académica fue remitido al Ing. Víctor Guachimboza, Director del Centro de Vinculación con la Colectividad de la Universidad, el mismo que ha devuelto su proyecto APROBÁNDOLO y autorizando la ejecución, recomendando ajustes que constan en el interior del proyecto en mención, que deberán ser entregados en esta Unidad hasta el 14 de junio /12, particular que le informo para los fines legales pertinentes.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Dr. Danilo Villena Chávez
COORDINADOR GENERAL
U.V.C. DE LA FCHE.

Adj: proyecto

DVCH/SHG.

Ambato, 19 de junio del 2012

Dr. MSc.
Danilo Villena Chávez
COORDINADOR
UNIDAD DE VINCULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente reciba un cordial saludo y éxitos en sus funciones Yo, Gloria Romaneli De la Cruz Poaquiza, docente de la Carrera de Cultura Física me dirijo ante Ud. para dar a conocer, en relación al oficio UVCF-C-001-Cir.-2012 de fecha 6 de junio del 2012, entrego los documentos y datos solicitados.

Particular que comunico para los fines pertinentes.
Adjunto la documentación



Atentamente,

Lic. Gloria De la Cruz

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE VINCULACIÓN
SEMESTRE MARZO - AGOSTO / 2012

FACULTAD	CARRERA	CICLO ACADÉMICO	CEDULA	APELLIDOS	NOMBRES	LUGAR DE LA VINCULACIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SEMESTRE	NUMERO DE HORAS	FECHA DE INICIO DE LA VINCULACIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN VINCULACIÓN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	CULTURA FÍSICA PRESENCIAL	SEMESTRE MARZO AGOSTO/2012	050290422-0	BARBOSA YANEZ	FREDY PAUL	AMBATO	FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO "DON BOSCO"	VINCULACIÓN	OCTAVO	80H:00	29/03/2012	23/06/2012
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	CULTURA FÍSICA PRESENCIAL	SEMESTRE MARZO AGOSTO/2012	180390565-0	ESPEJO VELASCO	OBRIAN JOSUE	AMBATO	FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO "DON BOSCO"	VINCULACIÓN	OCTAVO	80H:00	29/03/2012	23/06/2012
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	CULTURA FÍSICA PRESENCIAL	SEMESTRE MARZO AGOSTO/2012	180446548-0	LOPEZ PAZMIÑO	JHENNYFER MARLENE	AMBATO	FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO "DON BOSCO"	VINCULACIÓN	OCTAVO	80H:00	29/03/2012	23/06/2012
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	CULTURA FÍSICA PRESENCIAL	SEMESTRE MARZO AGOSTO/2012	050325362-7	SAN LUCAS COQUE	ANGEL RAMIRO	AMBATO	FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO "DON BOSCO"	VINCULACIÓN	OCTAVO	80H:00	29/03/2012	23/06/2012
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	CULTURA FÍSICA PRESENCIAL	SEMESTRE MARZO AGOSTO/2012	180419644-0	SUAREZ YUNDA	DAVID EDUARDO	AMBATO	FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO "DON BOSCO"	VINCULACIÓN	OCTAVO	80H:00	29/03/2012	23/06/2012

SECRETARÍA
2012/11/18
[Firma]