

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS:** “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “TALLER DE NUTRICIÓN, ADECENTAMIENTO  
DEL ESPACIO FÍSICO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL  
DIDÁCTICO”

**DOCENTE COORDINADOR:** Dr. Carlos Torres

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA FISCAL MARIANITA DE JESÚS

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Lic. Wilson Herrera

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FCHE-EB-043-2011- 2012

Ambato, Octubre 02 del 2011

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “TALLER DE NUTRICIÓN, ADECENTAMIENTO  
DEL ESPACIO FÍSICO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL  
DIDÁCTICO”

**DOCENTE COORDINADOR:** Dr. Carlos Torres

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA FISCAL MARIANITA DE JESÚS

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Lic. Wilson Herrera

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FCHE-EB-043-2011- 2012

Ambato, Octubre 02 del 2011

## ÍNDICE ETAPA I

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	1
Índice	3
1. Datos Generales del Proyecto.	4
1.1 Nombre del Proyecto.	4
1.2 Entidad Ejecutora.	4
1.3 Cobertura y Localización.	4
1.4 Monto.	4
1.5 Plazo de Ejecución.	4
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	4
1.7 Número de Docentes Participantes.	4
1.8 Número de Estudiantes Participantes	4
1.9 Entidad Beneficiaria	4
1.10 Número de Beneficiarios	4
2. Diagnóstico y Problema	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema. lleno cuando imprima para evitar errores	6
2.3 Línea Base del Proyecto.	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	8
3. Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	14
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	14
5. Presupuesto y Financiamiento.	17
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto	17
5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto	17
6. Programación Analítica	18
7. Anexos.	71
7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	71
7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	72
7.3 Otros	78

## PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b> Taller de Nutrición, Adecentamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico de la Escuela Fiscal Marianita de Jesús de la Parroquia Huambalo Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, año lectivo 2011 – 2012”
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b> Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Educación Básica.
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b> Escuela Fiscal Marianita de Jesús del Caserío la Florida de la Parroquia Huambalo, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua.
<b>1.4 MONTO:</b> 1.110 Dólares (mil ciento diez dólares)
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> Tres meses
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b> <b>Sector:</b> Didáctica, administración y proyectos <b>Tipo de proyecto:</b> Intervención
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b> 1 (uno)
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b> 37 (treinta y siete)
<b>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):</b> Escuela Fiscal Marianita de Jesús
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b> 135

## 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Después de una investigación de campo en la zona rural de la Provincia del Tungurahua Cantón, Pelileo, se ha seleccionado una institución educativa para la naturaleza de sus necesidades, en la cual se puede realizar una gran labor, en beneficio de los estudiantes y la Institución Educativa.

Se ha seleccionado a la “Escuela Fiscal Marianita de Jesús” ubicada en la Parroquia Huambalo “Caserío la Florida” la misma que cuenta con 135 estudiantes (niñas y niños) matriculados legalmente que pertenecen al sector ya mencionado.

El Personal Docente está distribuido de la siguiente manera: un Director, 10 Docentes un auxiliar de servicio.

Después de haber realizado varias reuniones periódicas con el Director, Docentes y Padres de Familia tuvimos información de varios problemas que afectan al contexto Educativo de las niñas y niños siendo los mas prioritarios el Adecantamiento del espacio Físico y su alimentación.

Entre los principales problemas que afectan a la comunidad donde habitan las niñas y niños tenemos.

- \*En Nivel Alto
- Mala alimentación


- \*Niveles Medios
- Bajo rendimiento
- Práctica de Valores
- Malos hábitos de higiene

Este proyecto se fundamenta en las necesidades de los estudiantes de esta comunidad, desarrollando acciones pedagógicas que beneficien con una buena presentación de la institución contribuyendo he identificando, valores a utilizar en beneficio propio con virtudes positivas, como la innovación y la creatividad.

Aprovechando de manera compartida los conocimientos de una buena nutrición para prevenir peligros para la salud y reducir las grandes pérdidas humanas ocasionadas por la mala alimentación y su estilo de vida, para un buen aprendizaje y promover un desarrollo sostenible, que esté al servicio de toda la comunidad.

Las niñas y niños son el futuro de la Patria y de ellos depende la construcción de un País de cambio, siendo buenos lideres y el progreso de la sociedad, por tal razón priorizamos el trabajo con los padres de familia en la alimentación y con los estudiantes ya que ellos constituyen el más vulnerable del sistema educativo.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



## b) Interpretación del árbol de problemas:

**En esta institución** se detecta un descuido total de la planta física, falta de motivación por parte de autoridades educativas e institucionales, padres de familia. Lamentablemente no hay la colaboración de los padres de familia, con sus hijos en el aspecto alimenticio y de presentación para ir a la escuela, hay un queminportismo de su parte para que sus niños tengan una buena alimentación se sirven comida chatarra, los mismos que afectan en su aprendizaje.

Las instituciones educativas fiscales, reciben un presupuesto estrictamente limitado a las necesidades de carácter general, por lo tanto no disponen de recursos económicos, materiales para poder cumplir con actividades extracurriculares, debido a los problemas planteados el nivel de desempeño de los estudiantes es bajo por lo que su proceso educativo evidencia dificultades académicas

La institución educativa al momento no cuenta con recursos económicos destinados a la remodelación de la institución, carecen de mobiliario adecuado para una mejor presentación, y comodidad del estudiante, situación que se puede interpretar como desatención por parte de las autoridades del nivel administrativo-económico, cabe señalar que la escuela Marianita de Jesús por su parte no ha generado un informe de necesidades en función de los requerimiento institucionales.

A los problemas descritos anteriormente se suma el desconocimiento de técnicas para la elaboración de material didáctico en el mismo plantel, la inexistencia de moldes, modelos y esquemas que sirvan de base para tal actividad en función del material didáctico requerido en concordancia de los temas de aprendizaje.

Por consiguiente los estudiantes no evidencian interés durante el proceso de enseñanza aprendizaje, más bien se cansan con facilidad y debilitan su nivel de interacción.

Ante esta problemática los padres de familia expresan insatisfacción con respecto al servicio educativo que reciben sus hijos, puesto que en términos generales los niños hacen visible un bajo nivel de desarrollo de destrezas cognitivas, procedimentales y latitudinales, que se requieren para actuar asertivamente en el contexto educativo y social.

### 2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
<b>Sector:</b> Didáctica, Administración y Proyectos	Intervención	Se requiere el 100% de presupuesto económico para la restructuración de la planta física. Es necesario adquirir el 100% de material base e insumos para elaborar el material didáctico. El 100% de los estudiantes requieren una alimentación nutritiva


**2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

Beneficiarios directos: 135 estudiantes de la Escuela Fiscal Marianita de Jesús

Beneficiarios indirectos: 94 padres de familia del mismo plantel  
La comunidad



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Mejorada nutrición presentación del espacio físico adecuada y disponibilidad de material didáctico. .

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Presentación institucional adecuada
- Mejorada nutrición
- Material didáctico actualizado

### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<b>FIN:</b> Mejorado Nivel académico.	<b>Indicadores del fin:</b>  Al finalizar el proyecto se incrementa el nivel académico en un 100%	<b>Medios del fin</b>  Informes de los docentes con respecto al desarrollo del Proceso de enseñanza aprendizaje  Estrategias de mejoramiento para los estudiantes	<b>Supuestos del fin:</b>  Los docentes de la institución beneficiaria contribuyen con el fortalecimiento de las destrezas adquiridas por los estudiantes
<b>PROPÓSITO:</b>  Mejorada nutrición, presentación del espacio físico adecuada y disponibilidad de material didáctico	<b>Indicadores del Propósito:</b>  Se ha diseñado cuatro murales creativos con técnicas para reforzar los conocimientos a través del diseño, en la respectiva fase del proyecto  Se ha desarrollado cuatro talleres con padres de familia sobre la preparar de alimentos nutritivos para una buena salud y aprendizaje, responsabilidad en la alimentación de sus hijos, en la respectiva fase del proyecto.  100% de material didáctico elaborado de acuerdo al estudio de necesidad, al finalizar el proyecto.	<b>Medios del propósito:</b>  Material didáctico elaborado	<b>Supuestos del propósito:</b>  Que los padres de familia cumplan con las recomendaciones en la alimentación para los estudiantes.  Los estudiantes universitarios participantes del proyecto trabajan de forma cooperativa en la elaboración del adcentamiento institucional

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>COMPONENTES:</b></p> <p><b>Componente 1</b> Presentación institucional adecuada</p> <p><b>Componente 2</b> Mejorada nutrición</p> <p><b>Componente 3</b> Material Didáctico actualizado</p>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b></p> <p>Se requiere el 100% de presupuesto económico para la restructuración de la planta física.</p> <p>Es necesario adquirir el 100% de material base e insumos para elaborar el material didáctico.</p> <p>100% de material didáctico elaborado y entregado a la institución beneficiaria</p>	<p><b>Medios de Componentes:</b></p> <p>Informe del grupo de trabajo acerca de la disponibilidad del presupuesto</p> <p>Facturas de las adquisiciones</p> <p>Los materiales adquiridos</p> <p>Inventario del material didáctico elaborado</p> <p>Acta de entrega recepción del material didáctico</p>	<p><b>Supuestos de Componentes:</b></p> <p>Existe la colaboración de todos los integrantes del grupo de trabajo y de las autoridades de la institución beneficiaria</p> <p>Todos los integrantes del grupo de trabajo cooperan en la adquisición de proformas, análisis de costos y adquisición de materiales</p> <p>Todos los integrantes del grupo de trabajo cooperan en el adecentamiento de la planta física y elaboración del material didáctico</p>
<p><b>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b></p> <p><b>Componente 1</b> Presentación institucional adecuada</p> <p>1.1 Presupuesto suficiente 1.1.1 Requerimientos institucionales conocidos.</p> <p>1.2 Espacio Físico Adecuado 1.2.1 Materiales adquiridos 1.2.2 Paredes pintadas y decoradas</p>	<p><b>Presupuesto:</b></p> <p>742,96</p> <p>-</p>	<p><b>Medios de actividades:</b></p> <p>Recursos económicos listos para realizar las adquisiciones</p> <p>Acta de compromiso</p> <p>Informe del análisis de las necesidades a ejecutarse</p>	<p><b>Supuestos de actividades:</b></p> <p>Todos los estudiantes participantes del proyecto aportan con recursos económicos y materiales</p> <p>Las autoridades educativas valoran las necesidad de material didáctico y apoyan su elaboración</p>

<p><b>Componente 2</b> 1. Mejorada Nutrición.</p> <p>1.1 Padres de familia conocen adecuada alimentación</p> <p>2.1.1 Suficiente información sobre nutrición</p> <p><b>Componente 3</b></p> <p>3. Material Didáctico Actualizado</p> <p>3.1 Materiales adquiridos.</p> <p>3.2 Materiales Didácticos técnicamente elaborado</p>	<p>156.88</p> <p>74.00</p> <p>81,40</p> <p>49,95</p> <p>4.81</p>	<p>Material base adquirido Facturas</p> <p>Informe del análisis realizado acerca de las necesidades</p> <p>Matriz de diagnóstico de necesidades</p> <p>Listado y detalles de las técnicas a emplear en el adecentamiento de la institución</p> <p>Lija pinturas Brochas. pinceles</p> <p>Análisis del material a utilizar acuerdo a las necesidades del plantel ya mencionado</p>	<p>Los maestros del plantel beneficiario cooperan con información suficiente para realizar el informe de necesidades</p> <p>Los estudiantes universitarios cooperan en el proceso de adquisición de materiales</p> <p>Los docentes de la institución beneficiaria cooperan con información suficiente a las falencias del deterioro de la planta física</p> <p>Autoridades y docentes de la institución beneficiaria facilitan la información necesaria</p> <p>Los estudiantes universitarios investigan y socializan con sus compañeros las técnicas para la ejecución a realizarse</p> <p>Se dispone del material necesario para el adecentamiento de acuerdo a las necesidades</p>
--	--	---	---

#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.




4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1:</b> Presentación institucional adecuada	25 – 09 – 2011	20 – 11 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Transporte presupuesto Proyecto elaborado Informes
<b>Actividad 1:</b> Disponibilidad de presupuesto para materiales y pinturas	25 – 09 – 2011	20 – 11 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Transporte Proyecto elaborado Informes Proformas Cuadro de diagnóstico
<b>Subactividad 1.1:</b> Atención por parte de las autoridades	09 – 10 – 2011	20 – 11 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Transporte Cuadro de diagnóstico
<b>Subactividad 1.1.1:</b> Existencia de un informe de necesidades en función de los requerimientos institucionales			2	Docente coordinador – estudiantes	Cuadro de diagnóstico
<b>Componente 2:</b> Mejorada Nutrición	16 – 10 – 2011	20 – 11 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	videos Estudios de costos Transporte
<b>Actividad 2.</b> Padres de familia conocen adecuada alimentación	23 – 10 – 2011	20 – 11 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	videos Proformas Estudios de costos Transporte
<b>Subactividad 2.1.</b> Suficiente información sobre nutrición	23 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	5	Docente coordinador – estudiantes	Económicos Proformas Estudios de costos
<b>Subactividad 2.1.1.</b> Suficiente información sobre nutrición	30 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Material base Lija brochas pinturas

<b>Componente 3. Material Didáctico Actualizado</b>	30 – 11– 2011	20 – 11 – 2011	36	Docente coordinador – estudiantes	Material base pinceles Moldes diseño
<b>Actividad 3. Conocimiento de técnicas de elaboración de alimentos nutritivos</b>	06 – 11– 2011	20 – 11 - 2011	10	Docente coordinador – estudiantes	Material base Fómix, lápiz Tijeras, moldes silicón
<b>Subactividad 3.1 Materiales adquiridos</b>	13 – 11 - 2011	20 – 11 - 2011	10	Docente coordinador – estudiantes	Material base Fómix, lápiz Tijeras, moldes silicón
<b>Subactividad 3.1.1. Materiales Didácticos técnicamente elaborado</b>	20 – 11 - 2011	20 – 11 - 2011	5	Docente coordinador – estudiantes	Material base base Fómix, lápiz Tijeras, moldes Silicón
<b>TOTAL</b>			80		
 (f) Dr. Carlos Torres DOCENTE COORDINADOR PROYECTO				<b>DOCENTES AUTORES</b>	
				<b>1. Dr. Carlos Torres</b>	
 (f) Lic. Wilson Herrera COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA ESCUELA ANDRÉS BELLO				<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>	
				<b>MUJERES:</b>	
				1. Arias López Rosa Silvia	
				2. Caizaguano Salazar Ana Lucia	
				3. Cazares Castro Isabel Beatriz	
				4. Cobo Guerrero Carmen Estefanía	
				5. Cruz Guevara Mayra Gabriela	
				6. Delgado Martínez Andrea Maribel	
				7. Fiallos Núñez Piedad del Carmen	
				8. Freire Medina Lida Paulina	
				9. Gavilema Narváez Sonia Elizabeth	
				10. Herrera Friorío Diana Paulina	
				11. Jarrin Núñez Joana Edith	
				12. Lemus Robalito Rosario Elizabeth	
				13. Masa quizá Quinga Mariela Beatriz	
				14. Medina Morales Elsa Leonor	
				15. Núñez Hidalgo Magally Amparo	
				16. Paredes Guachambala Sonia Cristina	
				17. Paredes Pérez Fanny Rosario	
				18. Pedraza López Gabriela Fernanda	

		19 Pico Sánchez Paola Maricela
		20 Pico Portero Mayra Gabriela
		21 Quispe Veloz Clàudia Madali
		22 Santamaría Mercedes Elizabeth
		23 Velástegui Rodríguez Fabiola de Lourdes
		24 Villa Cando Mayra Vanessa
		25 Villacís López Frigia Rubiela
		26 Villarruel Fiallos Maricela Adriana
		27 Santana Castillo Verónica Gabriela
		<b>HOMBRES</b>
		28. Ainaguano Tiza Iema Segundo Alfonso
		29 Arcos Andrade René Eduardo
		30. Caiza Chaglla Jorge Andrés
		31. Chifla Pon Luisa Guillermo Gonzalo
		32. Garces Flores Jorge Luis
		33. Guamán Salema Juan Rodrigo
		34 Jarrin Núñez Claudio Leonel
		35. Masaquiza Coma Santa Jorge Raúl
		36. Ti Salema Quinatoa Segundo Hipólito
		37. Tonato Morales Juan Carlos



## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
<b>Componente 1:</b> Presentación institucional adecuada	-		-
<b>Actividad 1:</b> Disponibilidad de presupuesto para materiales y pinturas	-		-
<b>Subactividad 1.1:</b> Atención por parte de las autoridades	-		-
<b>Subactividad 1.1.1:</b> Existencia de un informe de necesidades en función de los requerimientos institucionales	742.96		742.96
<b>Componente 2:</b> Mejorada Nutrición	-		-
<b>Actividad 2</b> Padres de familia conocen adecuada alimentación	156.88		156.88
<b>Subactividad 2.1.</b> Suficiente información sobre nutrición	74.00		74.00
<b>Subactividad 2.1.1.</b> Elaboración de un diagnóstico real de necesidades de material didáctico	81.40		81.40
<b>Componente 3.</b> . Material Didáctico Actualizado	49.95		49.95
<b>Actividad 3.</b> Conocimiento de técnicas de elaboración de alimentos nutritivos	4.81		4.81
<b>Subactividad 3.1. Materiales adquiridos</b>			
<b>Subactividad 3.1.1.</b> Conocimiento de la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades			
<b>TOTAL</b>	<b>1.110</b>		<b>1.110</b>
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO			
CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	4.81		4.81
Equipos	74.00		74.00
Materiales y Suministros	742.96		742.96
Pasajes	156.88		156.88
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	49.95		49.95
<b>Total USD</b>	<b>1.110.00</b>		<b>1.110.00</b>
 (f) <u>Dr. Carlos Torres</u> DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		 (f) <u>Lic. Wilson Herrera</u> COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA ESCUELA ANDRÉS BELLO	
			

<b>6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA</b>				
<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN</b> <b>CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA</b> <b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>				
<b>PROYECTO:</b> Taller de Nutrición, Adecantamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico <b>ENTIDAD BENEFICIARIA</b> Escuela Fiscal Marianita de Jesús <b>COORDINADOR DEL PROYECTO:</b> Dr. Carlos Torres				
<b>UNIDAD TEMÁTICA:</b> Cumplamos Nuestro Objetivo Con Cariño Y Responsabilidad				
<b>FECHA:</b> 25/09/201				
<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Dar un aspecto digno de una Institución Educativa con una buena presentación en bien de los estudiantes y la comunidad.			
CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
INAUGURACIÓN DEL PROYECTO.  TALLER DE NUTRICIÓN, ADECANTAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO.	Inauguración del Proyecto con la asistencia de autoridades de la institución, padres de Familia y estudiantes de la escuela Fiscal Marianita de Jesús y Autoridades y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato.	Talento humano Programa de inauguración del proyecto Taller de Nutrición, Adecantamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico	1H	Se inaugura el proyecto Taller de Nutrición, Adecantamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico en la escuela Santa Marianita de Jesús
DIAGNOSTICAR COMO SE ENCUENTRAN LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO AL CUAL VA A SER RECONTRUIDAS CON RESPONSABILIDAD	Analizar las técnicas , materiales y la pintura para desarrollar el trabajo	Talento humano Motivación periódico brochas escobas , franelas, pinceles escaleras lápiz	4h	Se orienta ha realizar el trabajo sin dificultad aplicando el respeto el las actividades desarrolladas.

EVALUACIÓN DE LA JORNADA	<p>Evaluar las actividades de la jornada (25-09-2011)</p> <p>Nombrar comisiones para la próxima jornada (09 -10 -2011)</p>	<p>Informes de los grupos de trabajo sobre la jornada , inspección, refrigerio y coordinación del proyecto</p> <p>Libreta de apuntes</p>	1H	<p>Se evalúa las actividades realizadas.</p> <p>Se nombra comisiones para las actividades del próximo domingo.</p>
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRÓXIMO DOMINGO (09-10-2011)	<p>Revisar que los materiales y herramientas queden en solo lugar y limpios</p>	<p>Humano, Técnicas apropiada, periódico</p> <p>Cinta adhesiva</p>	2H	<p>Se planifica las actividades de las próximas tareas a realizarse (09-10-2011)</p>
PLANTA FISICA EN MAL ESTADO	<p>Ver las herramientas necesarias para el trabajo de la semana próxima</p>	<p>Lija</p> <p>Franelas</p> <p>Cepillos</p> <p>Brochas</p> <p>Tiñere</p>	2H	<p>Se prepara los materiales necesarios para poder agilizar el trabajo</p>
<p>-----</p> <p><b>TOTAL</b></p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p><b>10 H</b></p>	<p>-----</p>

## 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

**PROYECTO:** Taller de Nutrición, Adecantamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico  
**ENTIDAD BENEFICIARIA** Escuela Fiscal Marianita de Jesús  
**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**UNIDAD TEMÁTICA:** Apliquemos cosas nuevas para una mejor presentación física

**FECHA:** 09-10-/2011

<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Orientar a los estudiantes sobre la conservación de la planta física
-------------------------------	--

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
DESARROLLAR CON EL ESTUDIANTE CHARLAS MOTIVACIONALES DONDE PRACTIQUEN LOS VALORES QUE ES FUNDAMENTAL EN LA VIDA	Orientar en el estudiante los valores como el respeto , para que sepan cuidar la integridad de la escuela ya que es un valor muy importante	Talento Humano Motivaciones Dibujos Charlas	5H	Se pule bien las paredes para tener un trabajo exitoso. Se orienta al estudiante sobre el trato con la planta física Se orienta al estudiante que practiquen el respeto unos a otros

<p><b>EVALUACIÓN DE LA JORNADA</b></p>	<p>Evaluar las actividades de la jornada (09-10-2011)</p> <p>Nombrar comisiones para la próxima jornada (16-10-2011)</p>	<p>Informes de los grupos de trabajo sobre la jornada, inspección, refrigerio y coordinación del proyecto</p> <p>Libreta de apuntes</p>	<p>1H</p>	<p>Se evalúa las actividades realizadas. en la jornada</p> <p>Se nombra comisiones para las actividades del próximo domingo.</p>
<p>PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRÓXIMO DOMINGO (16--10-2011)</p>	<p>Revisar que los materiales y herramientas queden en solo lugar y limpios</p>	<p>Humano, Técnicas apropiada, periódico</p> <p>Cinta adhesiva</p> <p>Tañer, gasolina</p>	<p>2H</p>	<p>Se planifica las actividades de las próximas tareas a realizarse (16 -10-2011)</p>
<p>DEJAR LISTO LAS PAREDES, PASAMANOS VERJAS , PARA PODER PINTAR</p>	<p>Preparar la pintura de acuerdo al color y distribuir a los grupos de trabajo</p>	<p>Pasillos</p> <p>Cinta adhesiva</p> <p>Rodillos</p> <p>Brochas</p> <p>gasolina</p>	<p>2H</p>	<p>Se mezcla los colores para obtener el color deseado y dejar listo</p>
<p>-----</p> <p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>10 H</b></p>	

## 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA  
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

**PROYECTO:** Taller de Nutrición, Adecentamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico  
**ENTIDAD BENEFICIARIA** Escuela Fiscal Marianita de Jesús  
**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**UNIDAD TEMÁTICA:** Pintar la planta física y los murales

**FECHA:** 16-10 -2011

<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Adecentar el entorno físico de la institución mediante mingas para mejorar el autoestima de la comunidad educativa
-------------------------------	--

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
PINTAR LAS PAREDES DE ACUERDO AL COLOR, LUEGO LA BARANDAS DE LAS VENTANAS, PASAMANOS, PUERTASSE PINTA LA PRIMERA MANO	Organización de los grupos de trabajo.  Para pasar la primera mano de pintura y dejar secar bien	Talento Humano Motivaciones Periódico cinta adhesiva Tijeras lápiz rodillo	5H	Se pule bien las paredes para tener un trabajo exitoso. Se orienta al estudiante sobre el trato con la planta física

EVALUACIÓN DE LA JORNADA	<p>Evaluar las actividades de la jornada 16-10-2011)</p> <p>Nombrar comisiones para la próxima jornada (23-10-2011)</p>	<p>Informes de los grupos de trabajo sobre la jornada , inspección, refrigerio y coordinación del proyecto</p> <p>Libreta de apuntes</p>	1H	<p>Se evalúa las actividades realizadas. en la jornada</p> <p>Se nombra comisiones para las actividades del próximo domingo.</p>
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRÓXIMO DOMINGO (23 --10-2011)	<p>Revisar que los materiales y herramientas queden en solo lugar y limpios</p>	<p>Humano, Técnicas apropiada, periódico</p> <p>Cinta adhesiva</p> <p>Tañer, gasolina</p>	2H	<p>Se planifica las actividades de las próximas tareas a realizarse (23-10-2011)</p>
Espacio físico adecuado , Paredes pintadas y decoradas con los murales	<p>Dejar todo los u tencillos, herramientas limpias y entregar lo sobrante al director</p>	<p>Pasillos</p> <p>Cinta adhesiva</p> <p>Rodillos</p> <p>Brochas</p> <p>gasolina</p>	2H	<p>Presentación de la Planta física adecentada,</p>
<p>-----</p> <p><b>TOTAL</b></p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p><b>10 H</b></p>	<p>-----</p>

## 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA  
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

**PROYECTO:** Taller de Nutrición, Adecentamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico  
**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Fiscal Marianita de Jesús  
**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**UNIDAD TEMÁTICA:** Escases de una buena nutrición y charlas a padres de familia

**FECHA:** 23-10 -2011

<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Orientar a los estudiantes sobre la conservación de la planta física sin dañarlos para bien de la escuela
-------------------------------	---

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
CHARLAS MOTIVACIONALES A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE UNA BUENA NUTRICIÓN	Se motiva a los padres de familia a utilizar los productos como el camote ,el zapallo, y realizar rosquillas y galletas	Talento Humano Motivaciones Cocina u tencillos de cocina materiales Videos Papel Lápiz	5H	Se desarrolla los trabajos con responsabilidad amor y respeto entre compañeros. y padres de familia  Se asocia el valor de la igualdad con las actividades desarrolladas



<p>SE DA UNA CLARA INFORMACIÓN ASERCA FE LOS GRAVES PROBLEMAS QUE ESTA ACARREANDO LA SOCIEDAD HUMANA DEBIDO A LOS MALOS HÁBITOS LIMENTICIOS CAUSANDO UN DESAJUSTE EN TODA LA HUMANIDAD</p>	<p>Evaluar las actividades de la jornada (23 - 10- 2011)</p> <p>Nombrar comisiones para la próxima jornada (16-10-2011)</p>	<p>Informes de los grupos de trabajo sobre la jornada , inspección, refrigerio y coordinación del proyecto</p> <p>Libreta de apuntes</p> <p>Humano, Técnicas</p> <p>U tencillos De Cocina</p> <p>Horno</p> <p>Sartén</p> <p>Cuchareta</p> <p>Cuchillo</p> <p>manteles</p>	<p>5H</p>	<p>Se evalúa las actividades realizadas. en la jornada</p> <p>Se nombra comisiones para las actividades del próximo domingo.</p> <p>Se planifica las actividades de las próximas tareas a realizarse (30 -10-2011)</p>
<p>-----</p> <p><b>TOTAL</b></p>	<hr/>	<hr/>	<p><b>10 H</b></p>	<hr/>

<b>6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA</b>				
<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN</b> <b>CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA</b> <b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>				
<b>PROYECTO:</b> Taller de Nutrición, Adecentamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico <b>ENTIDAD BENEFICIARIA</b> Escuela Fiscal Marianita de Jesús <b>COORDINADOR DEL PROYECTO:</b> Dr. Carlos Torres				
<b>UNIDAD TEMÁTICA:</b> Preparación de platos nutritivos y saludables <b>FECHA:</b> 30 -10-/2011				
<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Demostrar amor a nuestro trabajo que nos hemos propuesto cumpliendo con nuestra tarea			
CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<b>PREPARACIÓN DE RECETAS NUTRITIVA CON PRODUCTOS DEL SECTOR</b>	Dialogar acerca de los temas de nutrición, analizando los productos del sector.  Concientizar sobre el beneficio de una buena alimentación nutritiva en el aprendizaje de los alumnos y preparación  Enunciar diferentes recetas nutritivas aprovechando las propiedades de cada producto existente	Talento Humano Motivaciones  Videos Productos del medio Utensilios de cocina Recetas Material de acuerdo Al preparado a realizar	5H	Demostración actitudinal sobre los beneficios de la nutrición.  Aplicar lo aprendido en la vida diaria para un buen vivir  . Preparar las recetas con cariño y voluntad

<p>Preparación de múltiples platos con el choclo, tanto de dulce como de sal</p>	<p>Dar a conocer como utilizar este producto en diferentes preparados</p> <p>Utilización de la quinuas en varias preparaciones</p>	<p>Talento Humano Motivaciones</p> <p>Videos Productos del medio U tencillos de cocina Recetas Material de acuerdo Al preparado a realizar</p>	<p>5H</p>	<p>Prepara varias recetas y aplicar en los días que se requiera</p> <p>utilizando los productos del medio en que vivimos</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>10H</b></p>	

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

**PROYECTO:** Taller de Nutrición, Adecentamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico  
**ENTIDAD BENEFICIARIA** Escuela Fiscal Marianita de Jesús  
**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**UNIDAD TEMÁTICA:** Trabajemos con ganas siendo solidarios con los demás

**FECHA:** 06 – 11 -/2011

<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Trabajemos como estudiantes practicando la solidaridad
-------------------------------	--

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO ELABORADO TECNICAMENTE DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN	Se elabora material didáctico para cada paralelo y año de acuerdo a la necesidad	Talento Humano Motivaciones  Fómix Moldes Tijeras Goma Silicón	10H	
<b>TOTAL</b>			<b>10H</b>	

## 6.PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA  
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

**PROYECTO:** Taller de Nutrición, Adecentamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico  
**ENTIDAD BENEFICIARIA** Escuela Fiscal Marianita de Jesús  
**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**UNIDAD TEMÁTICA:** Elaboración del material didáctico para los diferentes grados y sus necesidades

**FECHA:** 13-11-/2011

<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Dar buen uso al material en el conocimiento de acuerdo a l tema tratado
-------------------------------	---

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO APLICANDO MOLDES Y ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDO A LA NECESIDAD	Aplicar los moldes en la plancha de Fómix y dibujar ,luego cortar y planchar según el caso	Talento Humano Motivaciones  Fómix Moldes Tijeras Goma Silicón Regla plancha	10H	<b>Participación en el evento. Demostración actitudinal sobre los beneficios de la nutrición.</b>  Aplicar lo aprendido en la vida diaria par un buen vivir
<b>TOTAL</b>			10H	

## 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

**PROYECTO:** Taller de Nutrición, Adecantamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Fiscal Marianita de Jesús

**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**UNIDAD TEMÁTICA:** Revisión de los trabajos realizados y entregar a las autoridades, padres de familia y niños de la escuela Marianita de Jesús

**FECHA:** 20-11-/2011

**OBJETIVOS DE LA UNIDAD**

Concientizar a las autoridades y comunidad educativa que conserven el material didáctico elaborado y el adecantamiento físico de su institución




CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
ANALIZAR EL TRABAJO REALIZADO POR LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE LA U.T.A. PARALELO I QUE CON TANTO AMOR Y SACRIFICIO RELAZAMOS EN BIEN DE LOS NIÑOS DE ESTE PRESTIGIOSO ESTABLECIMIENTO	Concientizar sobre el mantenimiento de la planta física  Mantener a los niños con una alimentación de calidad para una buena salud	Talento Humano Motivaciones Padres de familia Personal docente Directivos	5H	Participación en el evento. Evaluando las actividades realizadas. Expresando la importancia de la salud y el bienestar de la comunidad
DESARROLLANDO HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA ELABORACIÓN DEL ADECANTAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, MATERIAL DIDÁCTICO. MURALES Y OTROS CLAUSURA DE ENTREGA RECEPCIÓN.	Entrega de todo lo realizado en la institución en beneficio de la niñez acorde a las necesidades de cada año	Talento Humano Motivaciones Padres de familia Personal docente Directivos	5H	Se a potencializado murales muy creativos Rindiendo homenaje a la niñez
<b>TOTAL</b>			10 H	

## INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

<b>PROYECTO: “TALLER DE NUTRICIÓN, ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO INSTITUCIONAL E INPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CÓDIGO: FCHE-EB-043 -2011-2012</b>							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
1. Escuela Marianita de Jesús		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 135 estudiantes		25 -09-2011	20-11-2011	80	1.110	-	1.110
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS			ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
Lic. Wilson Herrera	Directora de la Escuela Marianita de Jesús	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres	1 Aina guano Tiza lema Segundo Alfonso	80	1 Arias López Rosa Silvia	80
				2 Arcos Andrade Rene Eduardo	80	2 Caizaguano Salazar Ana Lucia	80
				3 Caiza Chaglla Jorge Andrés	80	3 Cazares Castro Isabel Beatriz	80
				4 Chifla Ponluisa Guillermo Gonzalo	80	4 Cobo Guerrero Carmen Estefanía	80
				5 Garcés Flores Jorge Luis	80	5 Cruz Guevara Mayra Gabriela	80
				6 Guamán Sailema Juan Rodrigo	80	6 Delgado Martínez Andrea Maribel	80
				7 Jardín Núñez Claudio Leonel	80	7 Fiallos Núñez Piedad Del Carmen	80
				8 Masa quizá Coma santa Jorge Raúl	80	8 Freire Medina Lida Paulina	80
				9 Ti salema Quinatoa Segundo Hipólito	80	9 Gavilema Narváez Sonia Elizabeth	80
						10 Tonato Morales Juan Carlos	80

							<b>80</b>
						11 Jardín Núñez Joana Edith	<b>80</b>
						12 Lemus Robalino Rosario Elizabeth	<b>80</b>
						13 Masaquiza Quinga Mariela Beatriz	<b>80</b>
						14 Medina Morales Elsa Leonor	<b>80</b>
						15 Núñez Hidalgo Magally Amparo	<b>80</b>
						16 Paredes Guachambala Sonia Cristina	<b>80</b>
						17 Paredes Pérez Fanny Rosario	<b>80</b>
						18 Pedraza López Gabriela Fernanda	<b>80</b>
						19 Pico Sánchez Paola Mariela	<b>80</b>
						20 Pico Portero Mayra Gabriela	<b>80</b>
						21 Quispe Veloz Claudia Madali	<b>80</b>
						22 Santamaría Mercedes Elizabeth	<b>80</b>
						23 Velástegui Rodríguez Fabiola de Lourdes	<b>80</b>
						24 Villa Cando Mayra Vanessa	<b>80</b>
						25 Villacís López Frigia Rubiela	<b>80</b>
						26 Villarruel Fiallos Maribel Adriana	<b>80</b>
						27 Santana Castillo Verónica Gabriela	<b>80</b>
<p><b>PRESENTADO POR:</b></p> <p>(f)   <b>Dr. Carlos Torres</b>  <b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b></p>			<p><b>REVISADO POR:</b></p> <p>f.   <b>Dr. M.Sc. Fernando Velalcazar</b>  <b>COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA</b>  <b>COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</b></p>			<p><b>80 INFORME FAVORABLE:</b></p> <p>f.   <b>Ing. Mg. Víctor Guachimbosa</b>  <b>DIRECTOR CEVIC-UTA</b></p>	



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**



**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Taller de nutrición, adecentamiento del espacio físico institucional e implementación de material didáctico del Caserío la Florida de la Parroquia Huambalo, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua año lectivo 2011 – 2012”

**DOCENTE COORDINADOR:** Dr. Carlos Torres

**DOCENTES PARTICIPANTES:** Dr. Carlos Torres

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Escuela Marianita de Jesús




**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Wilson Herrera

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB 043 -2011**

Ambato, Octubre 02 de 2011

## 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
<b>Componente 1:</b> Presentación institucional adecuada	25 – 09 – 2011	20 – 11 – 2011	2	-	-	-	25 – 09 – 2011	20 – 11 – 2011	2	-	-	-
<b>Actividad 1:</b> Disponibilidad de presupuesto para materiales y pinturas	25 – 09 – 2011	20 – 11 – 2011	2	742.96	-	742.96	25 – 09 – 2011	20 – 11 – 2011	2	-	-	-
<b>Subactividad 1.1:</b> Atención por parte de las autoridades	09 – 10 – 2011	20 – 11 – 2011	2	-	-	-	09 – 10 – 2011	20 – 11 – 2011	2	-	-	-
<b>Subactividad 1.1.1:</b> Existencia de un informe de necesidades en función de los requerimientos institucionales			2	-	-	-			2	-	-	-
<b>Componente 2:</b> Mejorada Nutrición	16 – 10 – 2011	20 – 11 – 2011	2	-156.88	-	156.88	16 – 10 – 2011	20 – 11 – 2011	2	156.88	-	156.88
<b>Actividad 2.</b> Padres de familia conocen adecuada alimentación	23 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	2	-	-	-	23 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	2	-	-	-
<b>Subactividad 2.1</b> Suficiente información sobre nutrición	23 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	5	74.00	-	74.00	23 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	5	74.00	-	74.00
<b>Subactividad 2.1.1.</b> Elaboración de un diagnóstico real de necesidades de material didáctico	30 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	2	81.40	-	81.40	30 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	2	81.40	-	81.40
<b>Componente 3.</b> Material Didáctico Actualizado	30 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	36	-	-	-	30 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	36	-	-	-
<b>Actividad 3</b> Conocimiento de técnicas de elaboración de alimentos nutritivos	06 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	10	49.95	-	49.95	06 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	10	49.95	-	49.95
<b>Subactividad 3.1.</b> Existencia de moldes, modelos y esquemas de acuerdo al material didáctico requerido	13 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	10	<b>4.81</b>	-	<b>4.81</b>	13 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	10	4.81	-	<b>4.81</b>
<b>Subactividad 3.1.1.</b> Conocimiento de la variedad de material didáctico de	20 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	5		-		20 – 11 – 2011	20 – 11 – 2011	5		-	

TOTAL			80	1.110	-	1.110			80	1.110	-	1.110
 (f) <u>Dr. Carlos Torres</u> <b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b>			 (f) <u>Lic. Wilson Herrera</u> <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b> <b>ESCUELA ANDRÉS BELLO</b>				 f. <u>Dr. M.Sc. Fernando Velazquez</u> <b>COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA</b> <b>COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>					

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación**

**CARRERA DE: Educación Básica**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO:** "Taller de Nutrición, Adecentamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Físea "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambalo del Cantón Pellico Provincia del Tungurahua.

**DÍA:** Domingo **FECHA:** 25-09-11

**JORNADA:** 8H00 a.m. hasta 18H00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	1803134962	8:00		18:00	
ARCOS ANDRADE RENÉ EDUARDO	1803002334	8:00		18:00	
ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	6000512741	8:00		18:00	
CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	1803618139	8:00		18:00	
CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	1803497500	8:00		18:00	
CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	1802730315	8:00		18:00	
CHIFLA PONLUISA GUILLERMO GONZALO	1803827201	8:00		18:00	
COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	1600677544	8:00		18:00	
CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	1804294872	8:00		18:00	
DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	1600648420	8:00		18:00	
FIALLOS NÚÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	1804347878	8:00		18:00	
FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	1803600418	8:00		18:00	
GARCÉS FLORES JORGE LUIS	1804167367	8:00		18:00	
GAVILEMA NARVAEZ SONIA ELIZABETH	1804210878	8:00		18:00	
GUAMAN SAILEMA JUAN RODRIGO	1801604784	8:00		18:00	
HERRERA RIOFRIO DIANA PAULINA	1804422622	8:00		18:00	
JARRÍN NÚÑEZ JOANA EDITH	1803709896	8:00		18:00	
JARRÍN NÚÑEZ CLAUDIO LEONEL	1803906401	8:00		18:00	
LEMUS ROBAL JNO ROSARIO ELIZABETH	1802036689	8:00		18:00	
MASAQUIZA COMASANTA JORGE RAUL	1802993590	8:00		18:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

F:   
**LIC. WILSON HERRERA**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**

ESCUELA  
**"MARIANITA DE JESUS"**  
 LA FLORIDA - HUAMBALO  
**DIRECCION**

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecentamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fisca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambato del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 25-09-11

JORNADA: 8H00 a. m. hasta 18H00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
MASAQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	1804478681	8:00		18:00	
MEDINA MORALES ELSA LEONOR	1804158218	8:00		18:00	
NÚÑEZ HIDALGO MAGALLY AMPARO	1803522737	8:00		18:00	
PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	1804012977	8:00		18:00	
PAREDES PEREZ FANNY ROSARIO	1802963932	8:00		18:00	
PEDRA A LOPEZ GABRIELA FERNANDA	1804030011	8:00		18:00	
PICO SANCHEZ PAOLA MARICELA	1721991006	8:00		18:00	
PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	1803602323	8:00		18:00	
QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	1803010501	8:00		18:00	
SANTAMARIA MERCEDES ELIZABETH	1801928308	8:00		18:00	
TISALEMA QUINATOA SEGUNDO HIPOLITO	1801865567	6:00		18:00	
TONATO MORALES JUAN CARLOS	1722563879	8:00		18:00	
VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	1801181650	8:00		18:00	
VILLA CANDO MAYRA VANESSA	1804166161	8:00		18:00	
VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	1400413924	8:00		18:00	
VILLARRUEL FIALLOS MARICELA ADRIANA	1804220448	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
LIC. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - HUAMBATO  
DIRECCION



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecentamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material  
didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fieca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambulo  
del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 09-10-11

JORNADA: 8:000 a.m. hasta 18:000 p.m.

NOMBRE	Nº CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	1803134962	8:00		18:00	
ARCOS ANDRADE RENE EDUARDO	1803002334	8:00		18:00	
ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	6000512741	8:00		18:00	
CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	1803618139	8:00		18:00	
CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	1803497500	8:00		18:00	
CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	1802730315	8:00		18:00	
CHIFLA PONLUISA GUILLERMO GONZALO	1803827201	8:00		18:00	
COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	1600677544	8:00		8:00	
CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	1804294872	8:00		18:00	
DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	1600648420	8:00		18:00	
FIALLOS NÚÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	1804347878	8:00		18:00	
FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	1803600418	8:00		18:00	
GARCÉS FLORES JORGE LUIS	1804167367	8:00		18:00	
GAVILEMA NARYAEZ SONIA ELIZABETH	1804210878	8:00		18:00	
GUAMAN SAILEMA JUAN RODRIGO	1801604784	8:00		18:00	
HERRERA RIOFRIO DIANA PAULINA	1804422622	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ JOANA EDITH	1803709896	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ CLAUDIOLEONEL	1803906401	8:00		18:00	
LEMUS ROBALINO ROSARIO ELIZABETH	1802036689	8:00		18:00	
MASAQUIZA COMASANTA JORGE RAUL	1802993590	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
LIC. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORINA - HUAMBULO  
DIRECCION

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación CARRERA DE: Educación Básica REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecantamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico" ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fisca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserio la Florida, Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua. DÍA: Domingo FECHA: 09-10-11 JORNADA: 8H00 a. m. hasta 18H00 p.m.					
NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
MASAQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	1804478681	8:00		18:00	
MEDINA MORALES ELSA LEONOR	1804158218	8:00		18:00	
NUÑEZ HIDALGO MAGALLY AMPARO	1803522737	8:00		18:00	
PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	1804012977	8:00		18:00	
PAREDES PEREZ FANNY ROSARIO	1802963932	8:00		18:00	
PEDRAZA LÓPEZ GABRIELA FERNANDA	1804030011	8:00		18:00	
PICO SANCHEZ PAOLA MARCELA	1721991006	8:00		18:00	
PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	1803602323	8:00		18:00	
QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	1803010501	8:00		18:00	
SANTAMARIA MERCEDES ELIZABETH	1801928308	8:00		18:00	
TISALENA QUINATOA SEGUNDO HIPOLITO	1801865567	8:00		18:00	
TONATO MORALES JUAN CARLOS	1722563879	8:00		18:00	
VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	1801181650	8:00		18:00	
VILLA CANDO MAYRA VANESSA	1804166161	8:00		18:00	
VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	1400413424	8:00		18:00	
VILLARRUEL FIALLOS MARCELA ADRIANA	1804220448	8:00		18:00	
SANTANA CASTILLO VERÓNICA GABRIELA	1804175683	8:00		18:00	

Dr. Carlos Torres  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

LIC. WILSON HERRERA  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
 "MARIANITA DE JESUS"  
 LA FLORIDA - HUAMBALO  
 DIRECCION



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecuamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fisca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserio la Florida, Parroquia Huambralo del Cantón Pelileo- Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 16 -10-11

JORNADA: 8:00 a.m. hasta 18:00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	1803134962	8:00		18:00	
ARCOS ANDRADE RENE EDUARDO	1803002334	8:00		18:00	
ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	6000512741	8:00		18:00	
CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	1803618139	8:00		18:00	
CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	1803497500	8:00		18:00	
CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	1802730315	8:00		18:00	
CHIFLA PONLUISA GUILLERMO GONZALO	1803827201	8:00		18:00	
COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	1600677544	8:00		18:00	
CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	1804294872	8:00		18:00	
DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	1600648420	8:00		18:00	
FIALLÓS NUÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	1804347878	8:00		18:00	
FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	1803600418	8:00		18:00	
GARCÉS FLORES JORGE LUIS	1804167367	8:00		18:00	
GAVILEMA NARVAEZ SONIA ELIZABETH	1804210878	8:00		18:00	
GUAMAN SAILEMA JUAN RODRIGO	1801604784	8:00		18:00	
HERRERA RÍOFRÍO DIANA PAULINA	1804422622	8:00		18:00	
JARRÍN NUÑEZ JOANA EDITH	1803709896	8:00		18:00	
JARRÍN NUÑEZ CLAUDIO LEONEL	1803906401	8:00		18:00	
LEMUS ROBALINO ROSARIO ELIZABETH	1802036689	8:00		18:00	
MASQUIZA COMASANTA JORGE RAUL	1802993590	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
LIC. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

F:   
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - HUAMBRALO  
**DIRECCION**



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecentamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fisca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 16-10-11

JORNADA: 8H00 a. m. hasta 18H00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
MASQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	1804478681	8:00		18:00	
MEDINA MORALES ELSA LEONOR	1804158218	8:00		18:00	
NUÑEZ HIDALGO MACALLY AMPARO	1803522737	8:00		18:00	
PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	1804012977	8:00		18:00	
PAREDES PEREZ FANNY ROSARIO	1802963932	8:00		18:00	
PEDRAZA LÓPEZ GABRIELA FERNANDA	1804030011	8:00		18:00	
PICO SANCHEZ PAOLA MARICELA	1721991006	8:00		18:00	
PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	1803602323	8:00		18:00	
QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	1803010501	8:00		18:00	
SANTAMARIA MERCEDES ELIZABETH	1801928308	8:00		18:00	
TISALEMA QUINATO SEGUNDO HIPOLITO	1801865567	8:00		18:00	
TONATO MORALES JUAN CARLOS	1722563879	8:00		18:00	
VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	1801181650	8:00		18:00	
VILLA CANDO MAYRA VANESSA	1804166161	8:00		18:00	
VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	1400413424	8:00		18:00	
VILLARRUEL FIJLLOS MARICELA ADRIANA	1804220448	8:00		18:00	
SANTANA CASTILLO VERÓNICA GABRIELA	1804175683	8:00		18:00	

\* F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
LIC. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - HUAMBALO  
DIRECCION

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecuamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material  
didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fieva "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambulo  
del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 23-10-11

JORNADA: 8:00 a.m. hasta 18:00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	1803134962	8:00		18:00	
ARCOS ANDRADE RENE EDUARDO	1803002334	8:00		18:00	
ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	6000512741	8:00		18:00	
CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	1803618139	8:00		18:00	
CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	1803497500	8:00		18:00	
CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	1802730315	8:00		18:00	
CHIFLA PONLUISA GUILLERMO GONZALO	1803827201	8:00		18:00	
COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	1600677544	8:00		18:00	
CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	1804294872	8:00		18:00	
DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	1600648420	8:00		18:00	
FIALOS NÚÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	1804347878	8:00		18:00	
FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	1803600418	8:00		18:00	
GARCÉS FLORES JORGE LUIS	1804167367	8:00		18:00	
GAVILEMA NARVAEZ SONIA ELIZABETH	1804210878	8:00		18:00	
GUAMAN SAILEMA JUAN RODRIGO	1801604784	8:00		18:00	
HERRERA RIOFRIO DIANA PAULINA	1804422622	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ JOANA EDITH	1803709896	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ CLAUDIO LEONEL	1803906401	8:00		18:00	
LEMUS ROBALINO ROSARIO ELIZABETH	1802036689	8:00		18:00	
MASAQUZA COMASANTA JORGE RAÚL	1802993590	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
LIC. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

\*Ma. 11/10/11 - 562\*  
LAF, SA  
**DIRECCION**



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecentamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fisca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 23-10-11

JORNADA: 8H00 a. m. hasta 18H00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
MASAQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	1804478681	8:00		18:00	
MEDINA MORALES ELSA LEONOR	1804158218	8:00		18:00	
NUÑEZ HIDALGO MAGALLY AMPARO	1803522737	8:00		18:00	
PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	1804012977	8:00		18:00	
PAREDES PEREZ FANNY ROSARIO	1802963932	8:00		18:00	
PEDRAZA LÓPEZ GABRIELA FERNANDA	1804030011	8:00		18:00	
PICO SANCHEZ PAOLA MARICELA	1721991006	8:00		18:00	
PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	1803602323	8:00		18:00	
QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	1803010501	8:00		18:00	
SANTAMARIA MERCEDES ELIZABETH	1801928308	8:00		18:00	
TISALEMA QUINATO SEGUNDO HIPOLITO	1801865567	8:00		18:00	
TONATO MORALES JUAN CARLOS	1722563879	8:00		18:00	
VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	1801181650	8:00		18:00	
VILLA CANDÓ MAYRA VANESSA	1804166161	8:00		18:00	
VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	1400413424	8:00		18:00	
VILLARRUEL FIALLOS MARICELA ADRIANA	1804220448	8:00		18:00	
SANTANA CASTILLO VERÓNICA GABRIELA	1804175683	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
E.J. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - MUNICIPALIDAD  
**DIRECCION**

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación**

**CARRERA DE: Educación Básica**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO:** "Taller de Nutrición, Adecuamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Físea "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Humbaldo del Cantón Peñón Provincia del Tungurahua.

**DÍA:** Domingo **FECHA:** 06-11-11

**JORNADA:** 8:00 a.m. hasta 18:00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E.	FIRMA	H.S	FIRMA
AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	1803134962	8:00		18:00	
ARCOS ANDRADE RENE EDUARDO	1803002334	8:00		18:00	
ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	6000512741	8:00		18:00	
CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	1803618139	8:00		18:00	
CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	1803497500	8:00		18:00	
CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	1802730315	8:00		18:00	
CHIFLA PONLUISA GUILLERMO GONZALO	1803827201	8:00		18:00	
COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	1600677544	8:00		18:00	
CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	1804294872	8:00		18:00	
DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	1600648420	8:00		18:00	
FIALLAS NÚÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	1804347878	8:00		18:00	
FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	1803600418	8:00		18:00	
GARCÉS FLORES JORGE LUIS	1804167367	8:00		18:00	
GAVILEMA NARVAEZ SONIA ELIZABETH	1804210878	8:00		18:00	
GUAMAN SAILEMA JUAN RODRIGO	1801604784	8:00		18:00	
HERRERA RÍOFRÍO DIANA PAULINA	1804422622	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ JOANA EDITH	1803709896	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ CLAUDIOLEONEL	1803906401	8:00		18:00	
LEMUS ROBALÓN ROSARIO ELIZABETH	1802036689	8:00		18:00	
MASQUIZA DOMASANTA JORGE RAUL	1802993590	8:00		18:00	

F:   
 Dr. Carlos Torres  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
 LIC. WILSON HERRERA  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

PARROQUIA DE JESUS  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
**DIRECCION**

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecentamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Física "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 06 - 11 -11

JORNADA: 8H00 a. m. hasta 18H00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
MASQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	1804478681	8:00 ✓		18:00	
MEDINA MORALES ELSA LEONOR	1804158218	8:00 ✓		18:00	
NUÑEZ HIDALGO MAGALLY AMPARO	1803522737	8:00 ✓		18:00	
PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	1804012977	8:00 ✓		18:00	
PAREDES PEREZ FANNY ROSARIO	1802963932	8:00 X		18:00	
PEDRAZA LÓPEZ GABRIELA FERNANDA	1804030011	8:00 ✓		18:00	
PICO SANCHEZ PAOLA MARICELA	1721991006	8:00 ✓		18:00	
PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	1803602323	8:00 ✓		18:00	
QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	1803010501	8:00 X		18:00	
SANTAMARIA MERCEDES ELIZABETH	1801928308	8:00 ✓		18:00	
TISALEMA QUINATO SEGUNDO HIPODIO	1801865567	8:00 ✓		18:00	
TONATO MORALES JUAN CARLOS	1722563879	8:00 X		18:00	
VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	1801181650	8:00 ✓		18:00	
VILLA CANDO MAYRA VANESSA	1804166161	8:00 ✓		18:00	
VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	1400413124	8:00 ✓		18:00	
VILLARUEL FIALLOS MARICELA ADRIANA	1804220448	8:00 ✓		18:00	
SANTANA CASTILLO VERÓNICA GABRIELA	1804175683	8:00 ✓		18:00	

Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

Dr. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

MARIANITA DE JESUS  
LA FLORIDA - HUAMBALO  
DIRECCION



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecuamiento Del Espacio Físico Institucional e Implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Físca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambulo del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 13 - 11 - 11

JORNADA: 08:00 a.m. hasta 10:00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	1803134962	8:00		18:00	
ARCOS ANDRADE RENE EDUARDO	1803002334	8:00		18:00	
ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	6000512741	8:00		18:00	
CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	1803618139	8:00		18:00	
CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	1803497500	8:00		18:00	
CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	1802730315	8:00		18:00	
CHIFLA PONLUIA GUILLERMO GONZALO	1803827201	8:00		18:00	
COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	1600677544	8:00		18:00	
CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	1804294872	8:00		18:00	
DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	1600648420	8:00		18:00	
FIALLOS NÚÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	1804347878	8:00		17:00	
FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	1803600418	8:00		18:00	
GARCÉS FLORES JORGE LUIS	1804167367	8:00		18:00	
GAVILEMA NARVAEZ SONIA ELIZABETH	1804210878	8:00		18:00	
GUAMAN SAILEMA JUAN RODRIGO	1801604784	8:00		18:00	
HERRERA RIOFRIO DIANA PAULINA	1804422622	8:00		17:00	
JARRIN NÚÑEZ JOANA EDITH	1803709896	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ CLAUDIO LEONEL	1803906401	8:00		18:00	
LEMUS ROBALINO ROSARIO ELIZABETH	1802036689	8:00		18:00	
MASAQUIZA COMASANTA JORGE RAUL	1802993590	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
LIC. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - HUAMBULO  
DIRECCION

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecentamiento Del Espacio Físico Institucional e  
Implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Física "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida,  
Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 13 - 11 - 11

JORNADA: 8H00 a. m. hasta 18H00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
MASAQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	1804478681	8:00		18:00	
MEDINA MORALES ELSA LEONOR	1804158218	8:00		18:00	
NÚÑEZ HIDALGO MAGALLY AMPARO	1803522737	8:00		18:00	
PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	1804012977	8:00		18:00	
PAREDES PÉREZ FANNY ROSARIO	1802963932	8:00		18:00	
PEDRAZA LÓPEZ GABRIELA FERNANDA	1804030011	8:00		18:00	
PICO SANCHEZ PAOLA MARICELA	1721991006	8:00		18:00	
PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	1803602323	8:00		18:00	
QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	1803010501	8:00		18:00	
SANTAMARÍA MERCEDES ELIZABETH	1801928308	8:00		18:00	
TISALEMA QUINATO SEGUNDO HIPOLITO	1801865567	8:00		18:00	
TONATO MORALES JUAN CARLOS	1722563879	8:00		18:00	
VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	1801181650	8:00		18:00	
VILLA CANDO MAYRA VANESSA	1804166161	8:00		18:00	
VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	1400413124	8:00		18:00	
VILLARRUEL FIALLOS MARICELA ADRIANA	1804220448	8:00		18:00	
SANTANA CASTILLO VERÓNICA GABRIELA	1804175683	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
DIRECCION



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adoctrinamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fisca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambulo del Cantón Píllaro Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 20 - 11 - 11

JORNADA: 8:00 a.m. hasta 18:00 p.m.

NOMBRE	No	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
	<b>CÉDULA</b>				
AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	1803134962	8:00		18:00	
ARCOS ANDRADE RENE EDUARDO	1803002334	8:00		18:00	
ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	6000512741	8:00		18:00	
CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	1803618139	8:00		18:00	
CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	1803497500	8:00		18:00	
CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	1802730315	8:00		18:00	
CHIFLA PONLUISA GUILLERMO GONZALO	1803827201	8:00		18:00	
COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	1600677544	8:00		18:00	
CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	1804294872	8:00		18:00	
DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	1600648420	8:00		18:00	
FIALLOS NÚÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	1804347878	8:00		18:00	
FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	1803600418	8:00		18:00	
GARCÉS FLORES JORGE LUIS	1804167367	8:00		18:00	
GAVILEMA NARVAEZ SONIA ELIZABETH	1804210878	8:00		18:00	
GUAMAN SAILEMA JUAN RODRIGO	1801604784	8:00		18:00	
HERRERA RIOFRIO DIANA PAULINA	1804422622	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ JOANA EDITH	1803709896	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ CLAUDIOLEONEL	1803906401	8:00		18:00	
LEMUS ROBALINO ROSARIO ELIZABETH	1802036689	8:00		18:00	
MASAQUIZA COMASANTA JORGE RAUL	1802993590	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
LIC. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - HUAMBULO  
DIRECCION



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecantamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Físca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 20 - 11 - 11

JORNADA: 8H00 a. m. hasta 18H00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
MASAQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	1804478681	8:00		18:00	
MEDINA MORALES ELSA LEONOR	1804158218	8:00		18:00	
NUÑEZ HIDALGO MAGALLY AMPARO	1803522737	8:00		18:00	
PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	1804012977	8:00		18:00	
PAREDES PÉREZ FANNY ROSARIO	1802963932	8:00		18:00	
PEDRAZA LÓPEZ GABRIELA FERNANDA	1804030011	8:00		18:00	
PICO SANCHEZ PAOLA MARICELA	1721991006	8:00		18:00	
PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	1803602323	8:00		18:00	
QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	1803010501	8:00		18:00	
SANTAMARIA MERCEDES ELIZABETH	1801928308	8:00		18:00	
TISALEMA QUINATOA SEGUNDO HIPOLITO	1801865567	8:00		18:00	
TONATO MORALES JUAN CARLOS	1722563879	8:00		18:00	
VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	1801181650	8:00		18:00	
VILLA CANDO MAYRA VANESSA	1804166161	8:00		18:00	
VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	1400413124	8:00		18:00	
VILLARRUEL FIALLOS MARICELA ADRIANA	1804220448	8:00		18:00	
SANTANA CASTILLO VERÓNICA GABRIELA	1804175683	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
LIC. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - HUAMBALO  
**DIRECCION**

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación

CARRERA DE: Educación Básica

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecuamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Física "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huamajala del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 30 - 11 - 11

JORNADA: 8:00 a.m. hasta 18:00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	1803134962	8:00		18:00	
ARCOS ANDRADE RENE EDUARDO	1803002334	8:00		18:00	
ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	6000512741	8:00		18:00	
CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	1803618139	8:00		18:00	
CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	1803497500	8:00		18:00	
CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	1802730315	8:00		18:00	
CHIFLA PONLUISA GUILLERMO GONZALO	1803827201	8:00		18:00	
COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	1600677544	8:00		18:00	
CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	1804294872	8:00		18:00	
DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	1600648420	8:00		18:00	
FIALLOS NÚÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	1804347878	8:00		18:00	
FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	1803600418	8:00		18:00	
GARCÉS FLORES JORGE LUIS	1804167367	8:00		18:00	
GAVILEMA NARVAEZ SONIA ELIZABETH	1804210878	8:00		18:00	
GUAMAN SALLEMA JUAN RODRIGO	1801604784	8:00		18:00	
HERRERA RIOFRIO DIANA PAULINA	1804422622	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ JOANA EDITH	1803709896	8:00		18:00	
JARRIN NÚÑEZ CLAUDIO LEONEL	1803906401	8:00		18:00	
LEMUS ROBALONO ROSARIO ELIZABETH	1802036689	8:00		18:00	
MASQUIZA COMASANTA JORGE RAUL	1802993590	8:00		18:00	

F:   
Dr. Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
Lic. WILSON HERRERA  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - HUAMAJALA  
**DIRECCION**



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
 COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación  
 CARRERA DE: Educación Básica  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Taller de Nutrición, Adecantamiento Del Espacio Físico Institucional e implementación de material didáctico"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fisca "Marianita de Jesús" ubicada en el Caserío la Florida, Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua.

DÍA: Domingo FECHA: 30 - 11 - 11

JORNADA: 8H00 a. m. hasta 18H00 p.m.

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
MASQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	1804478681	8:00		18:00	
MEDINA MORALES ELSA LEONOR	1804158218	8:00		18:00	
NUÑEZ HIDALGO MAGALLY AMPARO	1803522737	8:00		18:00	
PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	1804012977	8:00		18:00	
PAREDES PEREZ FANNY ROSARIO	1802963932	8:00		18:00	
PEDRAZA LÓPEZ GABRIELA FERNANDA	1804030011	8:00		18:00	
PICO SANCHEZ PAOLA MARICELA	1721991006	8:00		18:00	
PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	1803602323	8:00		18:00	
QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	1803010501	8:00		18:00	
SANTAMARIA MERCEDES ELIZABETH	1801928308	8:00		18:00	
TISALEMA QUINATOA SEGUNDO HIPOLITO	1801865567	8:00		18:00	
TONATO MORALES JUAN CARLOS	1722563879	8:00		18:00	
VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	1801181650	8:00		18:00	
VILLA CANDO MAYRA VANESSA	1804166161	8:00		18:00	
VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	1400413124	8:00		18:00	
VILLARRUEL FIALLOS MARICELA ADRIANA	1804220448	8:00		18:00	
SANTANA CASTILLO VERÓNICA GABRIELA	1804175683	8:00		18:00	





F:   
 Dr. Carlos Torres  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
 LIC. WILSON HERRERA  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA  
 "MARIANITA DE JESUS"  
 LA FLORIDA - HUAMBALO  
**DIRECCION**

**3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO**

**COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Dr. Carlos Torres**

<b>DÍA Y FECHA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	<b># DE HORAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE</b>
<b>25-09-2011</b>	<b>8H00</b>	<b>12</b>	<b>4H00</b>	Reunión con el Dr. Carlos Torres coordinador del proyecto de la Vinculación a la Comunidad y revisión de la planta Física	
<b>09-10-2011</b>	<b>10H00</b>	<b>13H00</b>	<b>3H00</b>	Reunión con el Lic. Wilson Herrera y personal docente para coordinar los trabajos a realizar y preparación de pinturas	
<b>23-10-2011</b>	<b>8H00</b>	<b>10H00</b>	<b>2H00</b>	Dibujar los murales y lacar las barandas del contorno de la fachada del establecimiento	
<b>20-11-2011</b>	<b>10H00</b>	<b>18H00</b>	<b>8H00</b>	Revisión de la planta física de cómo esta para poder entregar al personal docente , padres de familia niños y niñas	
<b>TOTAL</b>					

(f)   
**Dr. Carlos Torres**  
**DOCENTE COORDINADOR PROYECTO**

(f)   
**Lic. Wilson Herrera**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**  
**ESCUELA ANDRÉS BELLO**

LA BELLA  
**"MARIANITA DE JESUS"**  
LA FLORIDA - HUAMBALO  
**DIRECCION**

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** Ciencias Humanas y de la Educación



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE:** Educación Básica

### PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

#### ETAPA III: “EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Taller de nutrición, adecentamiento del espacio físico institucional e implementación de material didáctico del Caserío la Florida de la Parroquia Huambalo, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua año 2011- 2012”

**DOCENTE COORDINADOR:** Dr. Carlos Torres

**DOCENTES PARTICIPANTES:** Dr. Carlos Torres

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Escuela Marianita de Jesús

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Wilson Herrera

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FCHE-EB -043-2011


Ambato, 02 Octubre de 2011

## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Mejorado Nivel académico	Planta física adecuada  Buena alimentación estudiantil  Interés de los estudiantes en la escuela  Al finalizar el proyecto se incrementa el nivel académico en un 100%	Se logra un mejoramiento en la presentación de la planta física y que se mantenga en buenas condiciones el adecentamiento logrado en bien de la comunidad  Los estudiantes mejoran en un 100% su nivel de participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, adquiriendo una buena alimentación nutritiva	<b>100%</b>
<b>PROPÓSITO:</b> Mejorada nutrición, presentación del espacio físico adecuada	.Se ha desarrollado talleres con padres de familia sobre la preparar de alimentos nutritivos para una buena salud y aprendizaje, responsabilidad en la alimentación de sus hijos.	Se trabajo con padres de familia orientándoles en la preparación de una buena alimentación dando buenos resultados en los estudiantes	<b>100%</b>
<b>COMPONENTE 1:</b> Presentación institucional adecuada	Se requiere el 100% de presupuesto económico para la restauración de la planta física	Los estudiantes universitarios aportaron con 1.110 dólares como presupuesto para la adquisición el adecentamiento del espacio físico y la elaboración del material didáctico	<b>100%</b>

<b>COMPONENTE 2:</b> Mejorada nutrición	Es necesario la adquisición del 100% de material base e insumos para elaborar de alimentos nutritivos	Se adquirió materiales e insumos básicos para la preparación de latos nutritivos con lo que produce el campo	<b>100%</b>
<b>COMPONENTE 3:</b> Material Didáctico actualizado	100% de material didáctico elaborado y entregado a la institución beneficiaria	Presentación del material didáctico elaborado y entregar a las Maestras de cada grado , los mimos que se elaboran el 100%	<b>100%</b>
<b>VALORACIÓN FINAL:</b>  Se cumplió el 100% de las actividades programadas en el proyecto de acuerdo a la etapa de planificación, se aportó un presupuesto básico para la adquisición de materiales e insumos, , se elaboró modelos, para la aplicación de murales moldes y el 100% material que se presupuesto en función de los recursos, permitiendo de esta manera ejecutar las actividades programadas en el proyecto y cumplir con el objetivo propuesto.			
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Las instituciones educativas del sector fiscal, como es el caso de la escuela Marianita de Jesús tienen varias carencias, entre ellas el Deterioro de la planta física en su totalidad la falta de material didáctico para facilitar un buen aprendizaje de los niños y las niñas que se educan en estas instituciones educativas.</li> </ul>			

- El desarrollo del presente proyecto de vinculación con la sociedad fue muy positivo, puesto que se contribuye con la solución de problema técnico pedagógico fundamental, considerando que de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje depende de una buena presentación del edificio para los educandos.
- Existió total cooperación por parte de los estudiantes del octavo semestre paralelo I de la Universidad Técnica de Ambato que participaron en el desarrollo del presente proyecto, de las autoridades educativas de la misma institución y de la institución beneficiaria.
- Se recomienda a la Universidad Técnica de Ambato y Particularmente a la Facultad de ciencias Humanas y de la Educación continuar con el desarrollo de los proyectos de vinculación con la sociedad ya que de esta forma se aporta significativamente con las necesidades de estas escuelitas, que son abandonadas y no tienen recursos, y poder servir de mejor manera a la sociedad.
- Motivar a los Padres de Familia para que continúen motivando a los niños que se alimenten nutritivamente y el autoestima de sus hijos mediante la comunicación familia


(f)   
 Dr. Carlos Torres

**DOCENTE COORDINADOR PROYECTO**

(f)   
 Lic. Wilson Herrera

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  
 ESCUELA ANDRÉS BELLO**

ESCUELA  
 "MARIANITA DE JESUS"  
 LA FLORIDA - HUAMBALÓ  
**DIRECCION**

f. 

**Dr. M.Sc. Fernando Velazquez  
 COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA  
 COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  
 HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**



**2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.****CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**


**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****ENTIDAD BENEFICIARIA: Marianita de Jesús**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Taller de Nutrición, Adecentamiento del espacio Físico Institucional e Implementación de material didáctico de la fiscal escuela Marianita de Jesús del Caserío la Florida de la Parroquia Huambalo, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua año 2011- 2012”

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	AINAGUANO TIZALEMA SEGUNDO ALFONSO	80	Aprobada	20	MASQUIZA COMASANTA JORGE RAUL	80	Aprobada
2	ARCOS ANDRADE RENE EDUARDO	80	Aprobada	21	MASQUIZA QUINGA MARIELA BEATRIZ	80	Aprobada
3	ARIAS LOPEZ ROSA SILVIA	80	Aprobada	22	MEDINA MORALES ELSA LEONOR	80	Aprobada
4	CAIZA CHAGLLA JORGE ANDRES	80	Aprobada	23	NUÑEZ HIDALGO MAGALLY AMPARO	80	Aprobada
5	CAIZAGUANO SALAZAR ANA LUCIA	80	Aprobada	24	PAREDES GUACHAMBALA SONIA CRISTINA	80	Aprobada
6	CAZARES CASTRO ISABEL BEATRIZ	80	Aprobada	25	PAREDES PEREZ FANNY ROSARIO	80	Aprobada
7	CHIFLA PONLUISA GUILLERMO GONZALO	80	Aprobada	26	PEDRAZA LÓPEZ GABRIELA FERNANDA	80	Aprobada
8	COBO GUERRERO CARMEN ESTEFANÍA	80	Aprobada	27	PICO SANCHEZ PAOLA MARICELA	80	Aprobada

9	CRUZ GUEVARA MAYRA GABRIELA	80	Aprobada	28	PICO PORTERO MAYRA GABRIELA	80	Aprobada
10	DELGADO MARTINEZ ANDREA MARIBEL	80	Aprobada	29	QUISHPE VELOZ CLAUDIA MADALI	80	Aprobada
11	FIALLOS NÚÑEZ PIEDAD DEL CARMEN	80	Aprobada	30	SANTAMARIA MERCEDES ELIZABETH	80	Aprobada
12	FREIRE MEDINA LIDA PAULINA	80	Aprobada	31	TISALEMA QUINATOA SEGUNDO HIPOLITO	80	Aprobada
13	GARCES FLORES JORGE LUIS	80	Aprobada	32	TONATO MORALES JUAN CARLOS	80	Aprobada
14	GAVILEMA NARVAEZ SONIA ELIZABETH	80	Aprobada	33	VELASTEGUI RODRIGUEZ FABIOLA DE LOURDES	80	Aprobada
15	GUAMAN SAILEMA JUAN RODRIGO	80	Aprobada	34	VILLA CANDO MAYRA VANESSA	80	Aprobada
16	HERRERA RIOFRIO DIANA PAULINA	80	Aprobada	35	VILLACIS LOPEZ FRIGIA RUBIELA	80	Aprobada
17	JARRIN NÚÑEZ JOANA EDITH	80	Aprobada	36	VILLARRUEL FIALLOS MARICELA ADRIANA	80	Aprobada
18	JARRIN NÚÑEZ CLAUDIOLEONEL	80	Aprobada	37	SANTANA CASTILLO VERÓNICA GABRIEL	80	Aprobada
19	LEMUS ROBALINO ROSARIO ELIZABETH	80	Aprobada				

(f)   
 Dr. Carlos Torres

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

Ambato, 02 de Octubre del 2011

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUAMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO:</b> “Taller de Nutrición, Adecentamiento del espacio Físico Institucional e Implementación de material didáctico de la fiscal escuela Marianita de Jesús del Caserío la Florida de la Parroquia Huambalo, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua año 2011-2012”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
<b>SEXO</b>	HOMBRE	68 hombres
	MUJER	67 mujeres
	<b>SUBTOTAL</b>	135
<b>ETARIO</b>	MENORES DE 15 AÑOS	135
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>DISCAPACIDADES</b>	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	135
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>MOVILIDAD</b>	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	<b>SUBTOTAL</b>	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

(f)   
Dr. Carlos Torres

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO


### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO:</b> “Taller de Nutrición, Adecentamiento del espacio Físico Institucional e Implementación de material didáctico de la fiscal escuela Marianita de Jesús del Caserío la Florida de la Parroquia Huambalo, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua año 2011- 2012”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Pelileo	Huambalo	135
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
<b>TOTAL</b>				<b>135</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

(f)   
Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “Taller de Nutrición, Adecentamiento del espacio Físico Institucional e Implementación de material didáctico de la fiscal escuela Marianita de Jesús del Caserío la Florida de la Parroquia Huambalo, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua año 2011- 2012”

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA MARIANITA DE JESÚS

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Ayol Guevara Steeven Raúl	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
2	Barrera Guevara Marilyn Patricia	F	3		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PRPIPRO	HUAMBALO
3	Carranza Bermeo Allison Belén	F	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
4	Chauca Llerena Justin Leandro	M	3		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
5	Chauca Masaquiza Karen Anahi	F	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
6	Cunama Guachambala Denise Jamileth	F	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
7	Díaz López Erick Steeven	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
8	Guilcapi Masaquiza Ronald Alexander	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
9	Llerena Guamán Jefry Samuel	M	3		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
10	Llerena Sánchez Edward Bladimir	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
11	Morales Caiza Anderson Joseph	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
12	Ortega Sánchez Edward Israel	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
13	Paredes crespo Kerly Dayana	F	3		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
14	Pomboza Villarroel Fricson	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO

	Joao								
15	Rodríguez López Emerson Joao	M	3		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
16	Rodríguez Villarroel Juan Jairo	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
17	Santillán Guerra Gilmar Andrés	M	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
18	Toaingla Llerena Jennifer Paola	F	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
19	Villarroel Aldas Arleth Regina	F	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
20	Villarroel Tiban Kerly Lizeth	F	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
21	Yanchaliquin Quispe Valeria Elizabeth	F	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
22	Núñez Barreto Melanie Alexandra	F	4		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
23	Cunama Guachambala Luis Rubén	M	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
24	Chauca Llerena Edwin Ezequiel	M	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
25	Guamán Suarez Anthony Sebastián	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
26	Jami Chimbo Neicer Alexander	M	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
27	López Guachambala Justin Alexander	M	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
28	Rodríguez Vera Christopher	M	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
29	Trujillo López Christian Moisés	M	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
30	Guachambala Castro Leslie Dayana	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
31	Guachambala Masaquiza Daniela Anahi	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
32	Meneses Guachambala Dulce Camila	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
33	Núñez Chicaiza Nagely Lizbeth	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
34	Paz Llerena María José	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
35	Quisphi Chimbo Shirley Belén	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
36	Rodríguez Arias Joselyn Alexandra	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
37	Sierra Villarroel María Milagros	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
38	Sánchez Quila Iraidia Elizabeth	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO

39	Villacres Villarroel María de los Angeles	F	5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
40	Cunama Chicaiza Fabricio	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
41	Cunama Meneses Ismal	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
42	Guachambala Cunama Anthony	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
43	Guato Cunama Santiago	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
44	Meneses Oñate Anthony	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
45	Meneses Oñate Erick	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
46	Paredes Villacres Maickol	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
47	Santillán Guerra Edison	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
48	Sinaluisa Caicedo Christopher	M	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
49	Valle Herrera Javier	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
50	Vascones Quispe Kevin	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
51	Yanchaliquín Quispe Steeven	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
52	Yepez Guato Leandro	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
53	Chiliquinga Rodríguez Melissa	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
54	Gómez Barreto Aracely	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
55	Llerena Chiliquinga Jahaira	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
56	Llerena Sánchez Diana	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
57	Meneses Silva Melani	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
58	Moya Pérez María	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
59	Sailema Gavilán Anahi	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
60	Sánchez Masaquiza Karen	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
	Jami Chimbo William Joel	M	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO


61									
62	Jimbo Guato Lenin Andrés	M	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
63	Paredes Villacres Franklin Jefferson	M	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
64	Poaquiza Tenesaca Alexander Agustín	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
65	Aldas Meneses Ana Paola	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
66	Guamán López Brigitte Nicole	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
67	Gordon Alvarado Kerly Estefanía	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
68	López Iza Leslie Jennifer	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
69	Masaquiza Cunama Karina Dalila	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
70	Meneses Guachambala Mónica Abigail	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
71	Quispe Masaquiza Jennifer Karina	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
72	Villacres Silva Nora Nagely	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
73	Chimbo Masaquiza Franklin René	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
74	Escobar Turushina Jonathan Samuel	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
75	López Zúñiga Anthony Abelardo	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
76	Llerena Sánchez Klever Efraín	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
77	Quispe Jerez Raúl Sebastián	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
78	Torres Alvarado Jeremy Steve	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
79	Sinaluisa Caicedo Segundo Ángel	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
80	Villaruel Sánchez Geison Adrian	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
81	Yanchaliquin Quispe Edison Joel	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
82	Altamirano Llerena Jennifer Vanesa	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
83	Apo López Evany Guadalupe	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
84	Chiliquinga Guamán Mishelle Aracely	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO



85	Guachambala Masaquiza Jennifer Nicole	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
86	Guachambala Masa Joselin Karina	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
87	López Llerena Daniela Elizabeth	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
88	López Shaca Jahaira Jazmín	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
89	Masaquiza Guachambala Gabriela Jahaira	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
90	Meneses Oñate Kelly Dayana	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
91	Oñate Paredes Mishelle Elizabeth	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
92	Paredes Núñez Geidy Estefanía	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
93	Quispe Romero María Belén	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
94	Toainga Llerena Daniela Estefanía	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
95	Yepez Guato Magaly Dayana	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
96	Carranza Bermeo Erick Sebastián	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
97	Guachambala Masaquiza Ángelo Josué	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
98	Guamán Egas Lenin Darío	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
99	Gutiérrez Zamora Juan Jair	M	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
100	Masaquiza Guachambala Henry Alexis	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
101	Meneses Silva Josué Alexander	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
102	Morales Villarroel Marlon Josué	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
103	Punina Villarroel Jonathan Israel	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
104	Villacres Cunalata Christian Edwin	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
105	Cunama Chicaiza Maritza Isabel	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
106	Cunama Guachambala Jimena Abigail	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
107	Guachambala Masaquiza Evelyn Estefanía	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
108	Jami Chimbo Gisela Lizeth	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO

109	Meneses Oñate Nagely Fernanda	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
100	Pilachanga Chifla Nicole Yajaira	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
111	Villarroel Llerena Kimberly Camila	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
112	Chimbo Masaquiza Axel Damián	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
113	Escobar Turushina Brian Adrian	M	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
114	Gordon Alvarado Anthony Jair	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
115	López Iza Hermel Benjamín	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
116	Llerena Guamán Anthony Jair	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
117	Sánchez Cunalata Noé Benjamín	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
118	Modroñero Contreras Karla Celeny	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
119	Morales Gordon Ángela Domenica	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
120	Quintana Barros Marley Natalia	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
121	Supe Cañar Daniela Alejandra	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
122	Urrutia Villarroel Erika Nicole	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
123	Villacres Sánchez Johana Lizeth	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
124	Bravo Chaez Dalembert Wilfrido	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
125	Cunama Chicaiza Franklin Eduardo	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
126	Cunama Guachambala Kevin Alberto	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
127	Chimbo Cunama Johnny Fabricio	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
128	Llerena Guerra Hermel Patricio	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
129	Meneses Herrera Jonathan Israel	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
130	Quispe Romero Alex Julián	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
131	Sánchez Chango Ronnie Kevin	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO

132	Alvarado Meneses Jennifer Eliana	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
133	Chiliquinga Barrera Eliana Belén	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
134	Chiliquinga Villacres Cynthia Lady	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO
135	Miranda Chiliquinga Carla Domenica	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PELILEO	HUAMBALO

(f) 

**Dr. Carlos Torres**  
**DOCENTE COORDINADOR PROYECTO**

# CERTIFICADO

El Suscrito Sr Lic. Wilson Herrera director del/de la escuela Fiscal Marianita de Jesús” en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad(es) de CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN Carrera(s) de EDUCACIÓN BÁSICA , desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Compartiendo experiencias y mejoro en la Institución”; con una duración total de 80 horas , siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto los estudiante de escuela Marianita de Jesús de educación, básica, Integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 20 de Noviembre del 2011

(f)   
Lic. Wilson Herrera  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  
ESCUELA ANDRÉS BELLO




ESCUELA  
"MARIANITA DE JESUS"  
LA FLORIDA - HUAMBALO  
DIRECCION

## INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN Básica

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

<b>PROYECTO: “Taller de Nutrición, Adecentamiento del Espacio Físico Institucional e Implementación de Material Didáctico de la Escuela Marianita de Jesús de la Parroquia Huambalo Cantón Pelileo Provincia del Tungurahua , año lectivo 2011 – 2012”</b> <b>CÓDIGO: FCHE-EB-SP-043-2011</b>							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
1. Escuela Marianita de Jesús		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 135		25/09/11	20-11-2011	80	1.110	-	1.110
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
<b>Lic. Wilson Herrera</b>	Director	Dr. Carlos Torres	1 Dr. Carlos Torres	1 Aina guano Tiza lema Segundo Alfonso	80	1 Arias López Rosa Silvia	80
			2	2 Arcos Andrade Rene Eduardo	80	2 Caizaguano Salazar Ana Lucia	80
			3	3 Caiza Chaglla Jorge Andrés	80	3 Cazares Castro Isabel Beatriz	80
			4	4 Chifla Ponluisa Guillermo Gonzalo	80	4 Cobo Guerrero Carmen Estefanía	80
			5	5 Garcés Flores Jorge Luis	80	5 Cruz Guevara Mayra Gabriela	80
			6	6 Guamán Sailema Juan Rodrigo	80	6 Delgado Martínez Andrea Maribel	80
			7	7 Jardín Núñez Claudio Leonel	80	7 Fiallos Núñez Piedad Del Carmen	80
			8	8 Masa quizá Coma santa Jorge Raúl	80	8 Freire Medina Lida Paulina	80
			9	9 Ti salema Quinatoa Segundo Hipólito	80	9 Gavilema Narváez Sonia Elizabeth	80

				10 Tonato Morales Juan Carlos	80	10 Herrera Friofrío Diana Paulina	80	
						11 Jardín Núñez Joana Edith	80	
						12 Lemus Robalino Rosario Elizabeth	80	
						13 Masaquiza Quinga Mariela Beatriz	80	
						14 Medina Morales Elsa Leonor	80	
						15 Núñez Hidalgo Magally Amparo	80	
						16 Paredes Guachambala Sonia Cristina	80	
						17 Paredes Pérez Fanny Rosario	80	
						18 Pedraza López Gabriela Fernanda	80	
						19 Pico Sánchez Paola Mariela	80	
						20 Pico Portero Mayra Gabriela	80	
						21 Quispe Veloz Claudia Madali	80	
						22 Santamaría Mercedes Elizabeth	80	
						23 Velástegui Rodríguez Fabiola de Lourdes	80	
						24 Villa Cando Mayra Vanessa	80	
						25 Villacís López Frigia Rubiela	80	
						26 Villarruel Fiallos Maribel Adriana	80	
						27 Santana Castillo Verónica Gabriela	80	
<b>RESENTADO POR:</b>  f. <u>Dr. Carlos Torres</u> <b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b>			<b>REVISADO POR:</b>  f. <u>Dr. M.Sc. Fernando Velazcar</u> <b>COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA</b>			<b>INFORME FAVORABLE:</b>  f. <u>Ing. Mg. Víctor Guachimbosa</u> <b>DIRECTOR CEVIC-UTA</b>		

# ANEXOS

Ambato, 14 de Septiembre del 2011

Oficio 001

Lcdo.  
Wilson Herrera,  
Director,  
Escuela Fiscal Marianita de Jesús

Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN Carrera de EDUCACIÓN BÁSICA OCTAVO SEMESTRE PARALELO "I" conformado por 35 estudiantes, para que realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



DR.  
JOSÉ ANTONIO ROMERO  
DECANO  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,  
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON  
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de Septiembre del dos mil once

En la **Escuela Fiscal Marianita de Jesús** perteneciente a la **Provincia del Tungurahua Cantón Pelileo de la Parroquia Huambalo Caserío La Florida** representada por el **Lcdo. Wilson Herrera** .en calidad de **Director** y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el **Dr. José Antonio Romero** en calidad de Decano de la Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

1. La Universidad Técnica de Ambato es una Entidad de educación superior que realiza su actividad en el ámbito educativo. Formando líderes competentes con una visión humanista y pensamiento crítico a través de la docencia, la investigación y la vinculación.
2. La Carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Ambato por su nivel de excelencia se constituye como un centro de formación superior a nivel Nacional e Internacional
3. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su



colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas Carrera de Educación Básica

## **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

- **OBJETIVO GENERAL**

- ❖ Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- ❖ Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Técnica de Ambato y la Escuela Fiscal Marianita de Jesús del cantón Pelileo perteneciente a la parroquia Huambalo caserío la florida.
- ❖ Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación. Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para la Vinculación con la Sociedad; con el siguiente tema.

**TALLER DE NUTRICION, ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO FISICO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACION DE MATERIAL DIDACTICO**

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**

### **1.1 La Escuela Fiscal Marianita de Jesús se compromete a:**

- Brindar las facilidades necesarias durante la Etapa de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado por la escuela para el efecto, y proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador que nos proporciona la escuela los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

### **1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:**

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación,

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Escuela Fiscal Marianita de Jesús y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para la Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

- Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 14 días del mes de Septiembre del 2011.



f.

**Dr. José Antonio Romero**  
**DECANO FACULTAD DE CIENCIAS**  
**HUMANAS**



f.

**Lcdo. Wilson Herrera**  
**DIRECTOR**



# INFORME DE ACTIVIDADES

## **Primer domingo 25-09-2011**

Se da inicio al programa de Inauguración del Proyecto siendo las 8h30 am con la asistencia de autoridades de la institución, padres de Familia y estudiantes de la escuela Fiscal Marianita de Jesús y Autoridades, estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato.

Diagnosticar como se encuentran la planta física del establecimiento al cual va a ser reconstruidas con responsabilidad, y vemos que la planta física se encuentra en mal estado

En la tarde analizamos las técnicas, materiales, herramientas y la pintura que se va ha utilizar para desarrollar el trabajo

En la jornada de la tarde los coordinadores realizan un informe sobre las actividades cumplidas, aspectos positivos y negativos de cada grupo.

Se realiza la planificación para la siguiente semana. (09-10-2011)

Se nombra una comisión para adquirir los materiales de la próxima semana; se labora hasta las 18h

## **Segundo domingo 9-10-2011**

Desde las 8h: 13h se labora con los compañeros trabajando con los materiales y herramientas adecuadas preparando las cubre ventanas, pasamanos, puertas las cuales van a ser reconstruidas con responsabilidad.

A las 13 horas nos servimos el almuerzo hasta las 14.00 horas

En la jornada de la tarde los coordinadores presentan su informe sobre el trabajo realizado.

Se realiza la planificación para la siguiente semana

Se labora hasta las 18h00

## **Tercer domingo 16-10-2011**

A partir de las 8h00 hasta las 13h00 se prepara las paredes lijando y limpiando, para poder coger las fallas

En la jornada de la tarde los coordinadores presentan su informe sobre el trabajo realizado.

Se realiza la planificación charlas motivacionales para la siguiente semana

Se labora hasta las 18h0

## **Cuarto domingo: 23-10-2011**

A partir de las 8h00 hasta las 13h00 se pinta las cubre ventanas, pasamanos, puertas y las paredes

En la jornada de la tarde los coordinadores presentan su informe sobre el trabajo realizado.

Se realiza charlas con los estudiantes sobre los valores para que se mantenga limpio el establecimiento

Se planifica para la próxima semana.

Se labora hasta las 18h00

### **Quinto domingo: 30-10-2011**

Se comienza a partir de las 8h00 hasta las 13h00 se vuelve a dar otra mano de pintura en todo los lugares ya mencionados para que se iguale y quede bien.

Se fortalece valores como identidad, autonomía, autoestima al padre de familia.

En la jornada de la tarde los coordinadores presentan su informe sobre el trabajo realizado.

Se realiza la planificación para la siguiente semana

Se nombra la comisión para el refrigerio de la próxima semana

Se labora hasta las 18h0

### **Sexto domingo: 6-11-2011**

Durante la mañana se labora a partir de 8h00 hasta las 13h00 se labora en las paredes externos la misión y la visión de la Institución cumpliendo con el objetivo propuesto realizando con creatividad, de igual forma se dibuja los diseños en las paredes

En la jornada de la tarde los coordinadores presentan su informe sobre el trabajo realizado.

Se realiza la planificación para la siguiente semana

Se nombra la comisión para el refrigerio de la próxima semana

Se labora hasta las 18h00

### **Séptimo domingo: 13-11-2011**

Durante la mañana se labora a partir de 8h00 hasta las 13h00 se pintan los murales con creatividad, habilidad y destreza dando un colorido de vivencia para los niños y niñas del establecimiento por distintos lugares de la escuela luego se laca para dar un mejor acabado

En la jornada de la tarde los coordinadores presentan su informe sobre el trabajo realizado.

Se realiza la planificación para la siguiente semana

Se nombra la comisión para el refrigerio de la próxima semana para la clausura

Se labora hasta las 18h00

### **Octavo domingo: 20-11-2011**

Se realiza la clausura del proyecto con la presencia del Sr. Lic. Wilson Herrera director del establecimiento, padres de familia, maestros y estudiantes de la Institución

Se realiza un programa cultural y social con la participación de los estudiantes de los sextos años de la escuela Marianita de Jesús y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato.

Se atiende con un refrigerio a todos los presentes una vez concluido la jornada a las 18hoo.

Además debo indicar que se realizo dos talleres sobre una buena nutrición con los padres de familia los días, 16 de octubre y el 13 de noviembre a partir de las 14h00 hasta las 18h00, estos talleres han permitido mejorar la comunicación en la familia base fundamental para el desarrollo de la sociedad

Atentamente,



Lic. Fabiola Velástegui R.

**COORDINADORA DEL GRUPO DE ESTUDIANTES**

**DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO**

# **OTROS**

## **PROGRAMA DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

### **1. HIMNO NACIONAL**

Si no hay transformación en el interior de cada uno de nosotros, todo el cambio estructural en el mundo no tendrá impacto en nuestras instituciones.

### **2. INTERVENCIÓN LIC. WILSON HERRERA DIRECTOR DE LA ESCUELA MARIANITA DE JESÚS DE LA PARROQUIA HUAMBALO CASERÍO LA FLORIDA**

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.

### **3. INAUGURACIÓN DEL PROYECTO A CARGO DEL DR. HECTOR SILVA COORDINADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS**

Muchas estudiantes toman al estudio como el mejor regalo que podemos darle a otra persona es nuestra atención integral

### **4. INTERVENCIÓN DE LA LIC. ROSARIO LEMUS VECEPRESIDENTA DEL CURSO**

Si no hay transformación en el interior de cada uno de nosotros, todo el cambio estructural en el mundo no tendrá importancia en nuestras instituciones ya que el éxito nunca llega solo hay que trabajar arduamente para conseguirlo

### **5. PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO FOLCLORICO DE LAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD**

No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión y el aspecto más importante para recordar cuando usted está expresando compasión es simplemente compartir sus sentimientos de corazón.

### **6. PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO DE BAILE MIXTO INTEGRADO POR ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD**

El éxito es el premio del esfuerzo personal; cada uno de nosotros tiene el potencial para lograr la excelencia podemos pensar que somos un regalo para nosotros mismos sigue siempre adelante te espera un mejor futuro

### **7. PARTICIPACIÓN DE UN PADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS**

El éxito nunca llega solo; hay que trabajar arduamente para conseguirlo.

# **PROGRAMA DE CLAUSURA DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

## **1.-HIMNO NACIONAL**

Cuando más se aproxima uno al señor, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de la vida, para seguir orientando a la niñez, juventud y a todas las personas que comparten con nosotros hacia la verdadera felicidad que es Dios.

## **2.-PALABRAS DE BIENVENIDA DEL DR. HECTOR SILVA.**

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.

## **3.- DANZA POR LOS PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL.**

Cuando más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda del saber en la verdadera razón de vivir.

## **4.- PALABRAS DEL DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO.**

Cada uno de nosotros tiene el potencial para lograr la excelencia... podemos pensar que somos un regalo para nosotros mismo.

## **5.-DANZA FOLCLORICA PARAGUAY POR LOS NIÑOS DE 7mo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.**

Los actos humanos y la forma de valorarlos da una visión histórica con la realidad cotidiana del saber, nos permite comprender los campos de la ética profesional.

## **6.-INTERVENCIÓN DE LA LIC. FABIOLA VELASTEGUI PRESIDENTA DEL CURSO.**

Lo más importante no es como eres, sino como puedes llegar a ser

## **7.- DANZA PARTICIPAN PADRES DE FAMILIA DE 4to AÑO DE BÁSICA.**

El verdadero combate empieza cuando uno debe luchar contra una parte de sí mismo... Pero uno sólo se convierte en un hombre cuando supera estos combates.

## **8.- PALABRAS DEL NIÑO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.**

A medida que nosotros aumentamos nuestras capacidades para ser flexibles, así mismo aumentamos las habilidades para expresar nuestra sabiduría y quedarnos libres de nuestras ataduras.

## **9.-PROGRAMA SORPREA CONCURSO DE LAS MISS PARTICIPAN LOS PADRES DE FAMILIA.**

La vida es una cadena de toma de decisiones que aplicadas correctamente nos lleva a lo que nos hemos propuesto

**10.- INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN REPRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS.**

La imagen Institucional es una plataforma de principios y valores que debe ser eficientemente aplicables en la vida.

**11.- ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO AL PERSONAL DICENTE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD.**

**12.- BRINDIS A CARGO DE UN PADRE DE FAMILIA EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS**

**13.- PARTIDO DE INDOR FOTBAL ENTRE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD.**

Aplicando los valores se trata de explorar nuestras potencialidades y capacidades humanas y, si tenemos voluntad, establecer las potencialidades de cambio.

---

**BIENVENIDOS A  
LA PRESENTACIÓN  
DEL PROYECTO  
DE VINCULACIÓN  
COMUNITARIA**

---





**INAGURACION VINCULACION FLORIDA**



**PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES  
UNIVERSITARIAS**











**SUPERVISION A CARGO DE LA PRESIDENTA DE CURSO**





TRABAJO EN EQUIPO



PROCEDEMOS A PINTAR, LOS RODILLOS Y BROCHAS EN ACCION



**DANDO UNOS CUANTOS TOQUES  
FINALES A LAS PAREDES**



**VAMOS FABIOLITA NOS ESTA QUEDANDO  
MUY BIEN TODO**







## CLAUSURA DEL PROYECTO



## SIRVIENDOSE UN APERITIVO








## ENTREGA DEL MATERIAL DIDACTICO A LOS MAESTROS DE LA ESCUELA





ES GRATO PARA MI DIRIGIRME A USTEDES, NO HAY ALEGRIA MÁS GRANDE EN LA HUMANA NATURALEZA QUE LA SATISFACCIÓN DE FORMAR PROFESIONALES EN EDUCACIÓN LIDERES COMPETENTES, CRITICOS A TRAVÉS DE LA DOCENCIA Y DEL DEBER CUMPLIDO Y MÁS AÚN, CUANDO EN LA JORNADA SE HAN DEJADO IMPREGNADAS EL SACRIFICIO, DE LA SABIDURÍA, DE LA FRATERNIDAD Y DEL AMOR. POR SUS NIVELES DE EXELENCA SE CONSTITUIRÁ LAS COSAS QUE MÁS VALOR TIENE EN LA VIDA, SON LAS QUE MAS ESFUERZO DEMANDAN, HABER TERMINADO CON ÉXITO ESTE PROYECTO RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DEL PLANTEL. ADELANTE QUERIDOS NIÑOS QUE EL PORVENIR ES VUESTRO, QUE CON FE, CONFIANZA Y ENTUSIASMO NADA ES IMPOSIBLE AL SER HUMANO.

  
Lic. Fabiola Velástegui R.

COORDINADORA DEL CURSO



Un especial agradecimiento a todos quienes hicieron posible la ejecución de este proyecto comunitario de gran ayuda para quienes conforman esta noble institución de enseñanza voluntaria, sigamos construyendo el Ecuador que queremos que Dios nos bendiga su caminar.

**MUCHAS GRACIAS**