

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”

DOCENTE COORDINADOR: Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE: Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

ENTIDAD BENEFICIARIA: COORDINACIÓN DE TURISMO DE AGOPARTUN
(Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua)

COORDINADORES ENTIDADES BENEFICIARIA(S): Ing. Fidel López

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-TH-001-MARZO-AGOSTO/2013”

MARZO – AGOSTO/ 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERIA

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”

DOCENTE COORDINADOR: Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

ENTIDAD BENEFICIARIA: COORDINACIÓN DE TURISMO DE AGOPARTUN
(Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua)

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Ing. Fidel López

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-TH-001-MARZO-AGOSTO/2013”

Ambato, Abril 22 del 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	3
1.2 Entidad Ejecutora.	3
1.3 Cobertura y Localización.	3
1.4 Monto.	3
1.5 Plazo de Ejecución.	3
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	3
1.7 Número de Docentes Participantes.	3
1.8 Número de Estudiantes Participantes	3
1.9 Entidad Beneficiaria	3
1.10 Número de Beneficiarios	3
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	4
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	5
2.3 Línea Base del Proyecto.	6
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	6
3. Objetivos del Proyecto	7
3.1 Objetivo General	8
3.2 Objetivos Específicos	8
3.3 Matriz de Marco Lógico.	9
4. Estrategia de Ejecución.	13
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	13
5. Presupuesto y Financiamiento.	14
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto	14
5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto	14
6. Anexos.	15
7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	16
7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	17

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA
1.1 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: ASOCIACIÓN DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
1.4 MONTO: 1500.00 dólares americanos
1.2 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: Abril 27 del 2013 – Julio 20 del 2013
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: (Turístico y Medio Ambiente) Tipo de proyecto: (Intervención y estudio)
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 20 estudiantes pertenecientes al octavo semestre “U” de la carrera de Turismo y Hotelería
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: COORDINACIÓN DE TURISMO DE AGOPARTUN (Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua)
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 240 personas (servidores turísticos de diferente índole, beneficiados directa e indirectamente por esta actividad vinculativa)

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Provincia de Tungurahua es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se encuentra en el centro del país, en la región geográfica conocida como Andes. La ciudad de Ambato es su capital administrativa; se divide en 9 cantones. Forma parte de la región comprendida también por las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. La provincia adquiere su nombre del estratovolcán activo homónimo, el cual se encuentra en erupción desde diciembre de 1999 hasta la actualidad. Se ubica al sureste de esta, en su capital. Tiene una extensión de 3.334 km², se encuentra a 2.620 metros sobre el nivel del mar.

LIMITES:

Al Norte: Provincias de Cotopaxi y Napo

Al Sur: Provincias de Chimborazo y de Morona Santiago

Al Este: Provincias de Napo y de Pastaza

Al Oeste: Provincias de Cotopaxi y de Bolívar

Cantones:

San Juan de Ambato, Baños de Agua Santa, San Pedro de Cevallos, San Juan de Mocha, San Cristóbal de Patate, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San Miguel de Tisaleo.

Población Total: 361.980 habitantes

Urbana: 151.552

Rural: 210.428

Población de Ambato: 124.166

Economía:

Características demográficas.

Aun cuando la mayoría de la población que habita en la provincia está ubicada en el sector rural, el fenómeno del urbanismo va creciendo rápidamente como puede observarse por el pujante desarrollo de las principales cabeceras cantonales: Pelileo, Píllaro, Baños, Patate, a más por supuesto del crecimiento de la capital Ambato, una de las ciudades más pujantes de la sierra ecuatoriana. Pero es necesario mencionar que uno de los sectores que ha tenido un gran crecimiento en los últimos tiempos, es el Turismo, el cual se ha presentado como una nueva alternativa económica socio-productiva en base a características de sustentabilidad y sostenibilidad, toda vez que las principales actividades turísticas en Tungurahua se desarrollan en zonas naturales – rurales; por lo que las buenas prácticas turísticas deben estar planteadas en función de planificación estructurada con fundamentos de equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

Parroquias:

La provincia de Tungurahua cuenta con 19 parroquias urbanas y 44 parroquias rurales. Para el presente proyecto se trabajará con las parroquias de EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA.

Emilio María Terán

La Parroquia de Emilio María Terán es una circunscripción territorial integrada al Cantón Santiago de Píllaro, localidad cantonal que se encuentra en la zona centro-norte del callejón interandino en la hoya del Patate, provincia del Tungurahua. Los paralelos corresponden a $1^{\circ}12'15''$ y $1^{\circ}14'28''$ de latitud norte y entre los meridianos $78^{\circ}32'20''$ y $78^{\circ}29'15''$ de longitud occidental tiene un área de 978, 56 ha. Sus límites territoriales son San Miguelito al Norte, al Este con Baquerizo Moreno, al Oeste con San Miguelito e Izamba (Cantón Ambato) y al Sur con Chiquicha (Cantón Pelileo) y Los Andes (Cantón Patate).

Mapa. Ámbito General Emilio Terán
Elaborado por: ET-PDOT2011-EMT



HUAMBALÓ

Ubicación

Situado a 9 km de la ciudad de Pelileo, al pie de las colinas de Mulmul, Quitasol, Tablón, Pusmasa y la Cruz considerados ramales del Iqualata.

Límites

Al norte: Parroquia La Matriz

Al Sur: Parroquia Cotaló y Cantón Quero

Al este: Parroquia La Matriz

DIVISION POLITICA Y LIMITES PARROQUIA HUAMBALÓ



RÍO NEGRO

Ubicación Geográfica

Se encuentra ubicado al sur-occidente a 30 Km de la ciudad de Baños de Agua Santa. Su poblado se encuentra asentado a una altura de 1186 msnm. Rio Negro tiene una extensión de 628,7km² que corresponde al 59,06 % del área cantonal.

Limites

La parroquia Río Negro limita con las siguientes jurisdicciones:

Al Norte: Las provincias de Napo y Pastaza (Parque Nacional Llanganates)

Al Sur: La provincia de Morona Santiago (Parque Nacional Sangay)

Al Este: La provincia de Pastaza (La Quebrada San Francisco)

Al Oeste: Parroquia Rio Verde 8Quebrada Carlota y El Rio Encanto)

SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO


UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Al Sur Occidente de la provincia de Tungurahua entre las coordenadas 38° 37' y 78° 55' de longitud Oeste y 1° 05' a 1° 20' de latitud Sur.
LIMITES	Norte: La provincia de Cotopaxi. Sur: Ficoa el Sueño y la ciudad de Ambato Este: Las parroquias Augusto N. Martínez y C. Fernández. Oeste Las Parroquias Ambatillo y Quisapincha.
Distancia:	Pinllo se encuentra a 5 minutos de la ciudad de Ambato
Superficie	12.4 Km ² .
Altura Promedio:	En el centro parroquial la altura es de 2.660 m.s.n.m.

SAN MIGUELITO

La Parroquia de San Miguelito es una circunscripción territorial integrada al Cantón Santiago de Píllaro, localidad cantonal que se encuentra en la zona centro-norte del callejón interandino en la hoya del Patate, provincia del Tungurahua, Ecuador, posee una superficie de 442.8 km², una topografía variable que va desde los 2.200 a 3800 msnm, un promedio de precipitación de 649 mm.y al estar ubicada en la región de clima ecuatorial meso térmico, la media anual es de 13° C a 14 °C.

Su principal río es el Culapachan, cuya red alimentadora constituyen los ríos: Culache, Yurac o Blanco, Pumancuchi, Patoa, Nagsiche y Ambato (Pachanlica), Saquimalac, San Diego y Purgatorio, Tambuyacu, Aláquez y Yanayacu, Illuchi y Campadre Huayco. El río Cutuchi al entrar a la provincia de Tungurahua toma el nombre de Culapachán y luego de recibir al río Ambato toma el nombre de Patate.

Parroquia San Miguelito



ULBA


Ulba es una parroquia rural del cantón Baños, provincia de Tungurahua. Su localización astronómica se encuentra comprendida entre las siguientes coordenadas:

- Norte: 9853000 UTM
- Sur: 9838500 UTM
- Este: 7971600 UTM
- Oeste: 7888000 UTM

Este territorio corresponde a una extensión territorial de 89,5 Km², según datos proporcionados por la municipalidad de Baños. Geográficamente se encuentra ubicada en el cañón del Pastaza, en su descenso hacia la Amazonía, cubriendo una franja que prácticamente atraviesa latitudinalmente toda la cuenca media del citado río.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

a) Esquema:



b) Interpretación:


El insuficiente levantamiento de líneas base de información turística, ha sido causado por la limitación que tienen los organismos rectores del turismo para realizar investigación técnica, por lo que no se cuenta con un estudio real de facilidades turísticas. Esto junto a la escasez de personal para realizar estudios turísticos, genera incertidumbre a nivel del sector turístico. Todo estas circunstancias se dan por la insuficiencia de recursos, que no permite que exista inventarios actualizados de atractivos turísticos, con lo que a la postre se desconoce el potencial turístico real de la provincia de Tungurahua.

2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO:		
SECTOR	TIPO DE PROYECTO	INDICADOR
Turismo y Medio Ambiente	Intervención y estudio	Las parroquias de Emilio María Terán, Huambaló, Río Negro, San Bartolomé de Pinillo, San Miguelito y Ulba, requieren el levantamiento de líneas base de información turística en un 100% durante el estudio que se realizará en el período abril – julio/2013, por parte de los estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS):
<ul style="list-style-type: none"> • Parroquias de Emilio María Terán, Huambaló, Río Negro, San Bartolomé de Pinillo, San Miguelito y Ulba, con 240 personas (servidores turísticos de diferente índole, ubicados en las parroquias mencionadas; y que serían beneficiados de manera directa e indirecta por este levantamiento de información). Es necesario mencionar que en la sección ANEXOS se detallará el nombre de dichos prestadores de servicios turísticos.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

a) Esquema:



3.1 OBJETIVO GENERAL:

LEVANTAR LÍNEAS BASE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LAS PARROQUIAS DE EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA SU PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar suficientes estudios de facilidades turísticas existentes en las parroquias.
- Establecer estudios sobre servicios turísticos.
- Efectuar inventarios actualizados de atractivos turísticos.



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Conocimiento del Potencial Turístico de las parroquias de Tungurahua, y amplia información de los lugares que inciden en el turismo en la Provincia de Tungurahua.</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Conocimiento del Potencial Turístico completo en un 100% para el año 2014</p>	<p>Medios del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías • Videos • Informe de los presidentes de los gobiernos parroquiales. • Mapas 	<p>Supuestos del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recursos económicos disponibles • Vías de acceso habilitadas
<p>PROPÓSITO:</p> <p>LEVANTAMIENTO COMPLETO DE LÍNEAS BASE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA SU PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Durante el año 2013 y parte del 2014 se ejecuta el 100% del levantamiento de líneas base de información turística.</p>	<p>Medios del propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías • Videos • Informe de los presidentes de los gobiernos parroquiales. • Mapas 	<p>Supuestos del propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación al personal

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES: Componentes/ productos (resultados u objetivos específicos):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suficientes estudios de facilidades turísticas que existen en las parroquias. 2. Existencia de estudios de servicios turísticos 3. Existencia de inventarios actualizados de atractivos turísticos 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>A finales del año 2013 se obtiene datos exactos del estado y del número de facilidades turísticas encontradas</p> <p>A finales del año 2013 se habrá realizado un análisis exhaustivo de los servicios turísticos que se prestan en base a un estudio descriptivo de los mismos</p> <p>En el primer semestre del año 2013 se cuenta con un inventario actualizado de atractivos turísticos</p>	<p>Medios de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografía • Informe de los presidentes de los gobiernos parroquiales. • Mapas • Fotografía • Informe de los presidentes de los gobiernos parroquiales. • Fotografía • Informe de los presidentes de los gobiernos parroquiales. 	<p>Supuestos de Componentes:</p> <p>Material de información turística de las parroquias.</p> <p>Material de información turística de las parroquias.</p> <p>Material de información turística de las parroquias.</p>
<p>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p style="text-align: center;">COMPONENTE 1</p> <p>1.1 Amplia investigación técnica</p> <p>1.1.1 Organismos rectores del</p>	<p>Presupuesto:</p> <p>\$ 1500.00 dólares americanos</p>	<p>Medios de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografía • Informe de los presidentes de 	<p>Supuestos de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recursos económicos disponibles • Vías de acceso habilitadas



turismo dotados para realizar estudios turísticos		los gobiernos parroquiales. <ul style="list-style-type: none"> • Formatos de levantamiento de información 	
<p style="text-align: center;">COMPONENTE 2</p> 2.1 Conocimiento de quienes prestan servicios turísticos en estas parroquias 2.1.1 Suficiente personal para realizar investigación de campo		<ul style="list-style-type: none"> • Fotografía • Informe de los presidentes de los gobiernos parroquiales. • Formatos de levantamiento de información 	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos económicos disponibles • Vías de acceso habilitadas
<p style="text-align: center;">COMPONENTE 3</p> 3.1 Capacitación de técnicos de turismo 3.1.1 Suficiencia de recursos		<ul style="list-style-type: none"> • Fotografía • Informe de los presidentes de los gobiernos parroquiales. • Formatos de levantamiento de información 	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos económicos disponibles • Vías de acceso habilitadas

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Suficientes estudios de facilidades turísticas que existen en las parroquias.					
Actividad 1.1 Amplia investigación técnica	27 de abril del 2013	04 de mayo del 2013	20	20 estudiantes	Videos, fotografías, experiencia obtenida
Actividad 1.1.1 Organismos rectores del turismo dotados para realizar estudios turísticos	04 de mayo del 2013	11 de mayo del 2013	10	20 estudiantes	computadora
Componente 2: Existencia de estudios de servicios turísticos					
Actividad 2.1 Conocimiento de quienes prestan servicios turísticos en estas parroquias	11 de mayo del 2013	25 de mayo del 2013	20	20 estudiantes	Lista de asistencia
Actividad 2.1.1 Suficiente personal para realizar investigación de campo	25 de mayo del 2013	01 de junio del 2013	20	20 estudiantes	Videos, fotografías, experiencia obtenida
Componentes 3: Existencia de inventarios actualizados de atractivos turísticos					
Actividad 3.1 Capacitación de técnicos de turismo	01 de junio del 2013	29 de junio del 2013	20	20 estudiantes	Videos, fotografías, experiencia obtenida
Actividad 3.1.1 Suficiencia de recursos	29 de junio del 2013	20 de julio del 2013	10	20 estudiantes	Videos, fotografías, experiencia obtenida
TOTAL			100 HORAS		
 (f) Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores DOCENTE COORDINADOR PROYECTO			DOCENTES PARTICIPANTES 1. Mg. Oscar Abril Flores		ESTUDIANTES PARTICIPANTES 20 estudiantes octavo semestre
			 (f) Ing. Fidel López COORDINADOR ENTIDAD RECTORA		



5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1: Suficientes estudios de facilidades turísticas que existen en las parroquias.				\$500
Actividad 1.1 Amplia investigación técnica		\$250	Por determinar (\$0)	
Actividad 1.1.1 Organismos rectores del turismo dotados para realizar estudios turísticos		\$250	Por determinar (\$0)	
Componente 2: Existencia de estudios de servicios turísticos				\$500
Actividad 2.1 Conocimiento de quienes prestan servicios turísticos en estas parroquias		\$250	Por determinar (\$0)	
Actividad 2.1.1 Suficiente personal para realizar investigación de campo		\$250	Por determinar (\$0)	
Componentes 3 Existencia de inventarios actualizados de atractivos turísticos				\$500
Actividad 3.1 Capacitación de técnicos de turismo		\$250	Por determinar (\$0)	
Actividad 3.1.1 Suficiencia de recursos		\$250	Por determinar (\$0)	
TOTAL				\$1500
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO				
CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.	
Transporte	500.00	0.00	500.00	
Alimentación	700.00	0.00	700.00	
Materiales y Suministros	300.00	0.00	300.00	
Total USD	\$1500	0.00 Por determinar	\$1500	
(f) 	(f) 			
Ledo. Mg. Oscar Abril Flores	Ing. Fidel López			
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			

ANEXOS



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de abril del dos mil trece la Coordinación de Turismo de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN) representada por el Ing. Fidel López en calidad de Coordinador de Turismo y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Dr. José Romero en calidad de Decano de la Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1 La Coordinación de Turismo de (AGOPARTUN) es una entidad que realiza dentro de su actividad cotidiana, gestiones para la dinamización del Turismo en su localidad y actualmente se encuentra empeñado en realizar levantamientos de información turística.
- 1.2 La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Turismo y Hotelería

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores social, productivo y cultural.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y la Coordinación de Turismo de (AGOPARTUN).
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 La Coordinación de Turismo de (AGOPARTUN) se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Ing. Fidel López los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en Emilio María Terán, Huambaló, Río Negro, San Bartolomé de Pinllo, San Miguelito y Ulba y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 100

horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 25 días del mes de abril del 2013

f.   f.  

Dr. José Romero
DECANO FACULTAD DE FCHE

Ing. Fidel López
COORDINADOR DE TURISMO DE AGOPARTUN

INFORME PROYECTO PLANIFICADO.
 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINILLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"						
CÓDIGO: "FCHE-TH-001-MARZO-AGOSTO/2013"						
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)	
I.AGOPARTUN		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
		Abr. 27 del 2013	Julio 20 del 2013	100	1500	0.00
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 240 personas						TOTAL
						1500
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTE AUTOR	HOMBRES	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
I. Ing. Fidel López	I. Coordinador AGOPARTUN	Lcdo. Mg. Oscar Abril	1 Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores	CHIPANTIZA CHIMBO OSCAR FABRICIO	CAGUANA QUINDE RITA FERNANDA	100
				JARRIN TIBANQUIZA XAVIER	CUENCA PERALTA ANDREA KARINA	100
				LLUGSHA CAYANZELA JAIME SEBASTIAN	ESCOBAR CHAVEZ VANESSA ALEJANDRA	100
				MONTESDEOCA SALGADO CHRISTIAN JOSE	MENA CARRASCO MONICA GABRIELA	100
				NUÑEZ MEDINA HECTOR JOSELO	MONGE MARTINEZ JOHANNA GABRIELA	100
				PEREZ LOPEZ FERNANDO ISRAEL	OCAÑA ECHEVERRIA BELEN ELIZABETH	100
				SANAGUANO TELLO LUCIANO DANIEL	OCAÑA ECHEVERRIA PAMELA MONSERRATH	100
				SANGUCHO CHACHA WALTER ADRIAN	ORTIZ MASAQUIZA LIZE TH KARINA	100
				VARGAS BARBA JOSE MANUEL	RUBIO VALENCIA MARIA FERNANDA	100
					TIPANTASIG MANSANCHE VERONICA MARICELA	100
					ZAMORA MEDINA ZOILA CAROLINA	100
f.  Mg. Oscar Abril Flores DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR:  Dra. Wilma Suárez COORDINADORA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			INFORME FAVORABLE:  Ing. Victor Guachimboza DIRECTOR CEVIC-UTA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”

DOCENTE COORDINADOR: Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

DOCENTE PARTICIPANTE: Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

ENTIDAD BENEFICIARIA: COORDINACIÓN DE TURISMO DE AGOPARTUN
(Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua)


COORDINADORES ENTIDADES BENEFICIARIA: Ing. Fidel López


CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-TH-001-MARZO-AGOSTO/2013”


MARZO – AGOSTO/ 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Componente 1: Suficientes estudios de facilidades turísticas que existen en las parroquias.						\$500						\$500
Actividad 1.1 Amplia investigación técnica	27 de abril del 2013	04 de mayo del 2013	20	\$250	\$0		27 de abril del 2013	04 de mayo del 2013	20	\$250	\$0	
Actividad 1.1.1 Organismos rectores del turismo dotados para realizar estudios turísticos	04 de mayo del 2013	11 de mayo del 2013	10	\$250	\$0		04 de mayo del 2013	11 de mayo del 2013	10	\$250	\$0	
Componente 2: Existencia de estudios de servicios turísticos						\$500						\$500
Actividad 2.1 Conocimiento de quienes prestan servicios turísticos en estas parroquias	11 de mayo del 2013	25 de mayo del 2013	20	\$250	\$0		11 de mayo del 2013	25 de mayo del 2013	20	\$250	\$0	
Actividad 2.1.1 Suficiente personal para realizar investigación de campo	25 de mayo del 2013	01 de junio del 2013	20	\$250	\$0		25 de mayo del 2013	01 de junio del 2013	20	\$250	\$0	
Componentes 3 Existencia de inventarios actualizados de atractivos turísticos						\$500						\$500
Actividad 3.1 Capacitación de técnicos de turismo	01 de junio del 2013	29 de junio del 2013	20	\$250	\$0		01 de junio del 2013	29 de junio del 2013	20	\$250	\$0	
Actividad 3.1.1 Suficiencia de recursos	29 de junio del 2013	20 de julio del 2013	10	\$250	\$0		29 de junio del 2013	20 de julio del 2013	10	\$250	\$0	
TOTAL			100			\$1500			100			\$1500

f. 
Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f. 
Ing. Wilma Suárez
COORDINADORA UNIDAD BENEFICARIA
SECRETARIA
FILIAL DEL
CONAGOPARE
ASOCIADOS Y AGOPARTUN

f. 
Dra. Wilma Suárez
COORDINADORA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD



1. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
 CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES
 PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS
 RURALES DE EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINILLO, SAN
 MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"
 ENTIDAD BENEFICIARIA: COMITÉ DE TURISMO (AGOPARTUN)
 Día: Sábado FECHA: 29 de Junio 2013
 JORNADA: 08:00 AM - 12:00 PM.

NOMBRE COMPLETO	No CÉDULA	FIRMA
Zorita Carolina Zamora M	1803530306	
Rita Francisca Caguana A	1803522345	
Christian Jose Montenegro S	18057142-4	

F:
 LDCO. MG. OSCAR ABRIL FLORES
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:
 ING. FIDEL LOPEZ
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIA

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINILLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Baños	Río Negro	15
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. _____

LCDO. MG. OSCAR ABRIL FLORES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA





REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"


ENTIDAD BENEFICIARIA: COMITÉ DE TURISMO (AGOPARTUN)


DÍA: 05 **FECHA:** Domingo 02/06/2012

JORNADA: 08:00 Am - 10:00 PM

NOMBRE COMPLETO	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Sebastian Hughes Cayanala	050206944-5	
Veronica Marcela Triantisy Maisanche	180458519-6	
Oscar Fabricio Calipanzigo Ch.	180412694-2	
Lizeth Karina Ortiz Marquiza	180425140-1	

F: 
LCDO. MG. OSCAR ABRIL FLORES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
ING. FIDEE LOPEZ
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"

ENTIDAD BENEFICIARIA: COMITÉ DE TURISMO (AGOPARTUN)

DÍA: 06 FECHA: Domingo 03/06/2013

JORNADA: 08:00 am - 18:00 pm.

NOMBRE COMPLETO	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Sebastián Hugo Coronado	05030694-5	
Verónica Tipontasiq Maisanche	180458519-6	
Osacar Fabricio Chiripantijo Alvarado	180412694-2	
Lizeth Karina Ortiz Marquez	180425140-1	

F: LCDO. MG. OSCAR ABRIL FLORES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: ING. FIDEL LOPEZ
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"

ENTIDAD BENEFICIARIA: COMITÉ DE TURISMO (AGOPARTUN)

DÍA: 08 FECHA: Domingo 23/06/2013

JORNADA: 08:00 Am - 10:00 PM

NOMBRE COMPLETO	No CÉDULA	FIRMA
Salme Sebastian Hugcha Cofranala	050306944-5	
Veronica Mariela Tipantasi Muisanche	180458519-6	
Oscar Fabricio Cepicantiza Celumbra	180412694-2	
Lizeth Kanna Ortiz Macquiza	180425140-1	

F:

LCDO. MG. OSCAR ABRIL FLORES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:

ING. FIDEL LOPEZ
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA





REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"


ENTIDAD BENEFICIARIA: COMITÉ DE TURISMO (AGOPARTUN)

DÍA: 09 **FECHA:** Domingo 30/06/2013

JORNADA: 08:00 AM - 18:00 PM

NOMBRE COMPLETO	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Sebastián Llagos Coronado	050306944-5	
Verónica Mariela Tipantasiq Maisandir	180458519-6	
Oscar Fabricio Bhipantiza Chirib	180412694-2	
Lizeth Karina Ortiz Mazaquita	180425100-1	

F: 
LCDO. MG. OSCAR ABRIL FLORES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
ING. FIDEL LOREZ
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA





REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"


ENTIDAD BENEFICIARIA: COMITÉ DE TURISMO (AGOPARTUN)

DÍA: 10 **FECHA:** Domingo 07/07/2013

JORNADA: 08:00 AM - 10:00 PM

NOMBRE COMPLETO	No CÉDULA	FIRMA
Seime Sebastian Hugo Coyacha	050306944-5	
Veronica Marcela Tizonbisy Maisanche	180458519-6	
Oscar Fabricio Cepiantizo Chimbos	180412094-2	
Lizeth Karina Ortiz Macaqueiza	180425140-1	

F:  **LCDO. MG. OSCAR ABRIL FLORES**
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:  **ING. FIDEL LOPEZ**
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"

Oscar Alberto Abril Flores

FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
27 de abril del 2013	11 de mayo del 2013	20	Planificación del Proyecto de Vinculación	<i>Oscar Abril Flores</i>
11 de mayo del 2013	25 de mayo del 2013	10	Socialización con las personas beneficiarias del proyecto	<i>Oscar Abril Flores</i>
25 de mayo del 2013	25 de junio del 2013	20	Ejecución y Monitoreo	<i>Oscar Abril Flores</i>
25 de junio del 2013	29 de junio del 2013	20	Entrega del borrador del levantamiento de información	<i>Oscar Abril Flores</i>
29 de junio del 2013	20 de julio del 2013	10	Entrega de Validación de Asistencias, y del documento final	<i>Oscar Abril Flores</i>
20 de julio del 2013	27 de julio del 2013	20	Entrega del producto final	<i>Oscar Abril Flores</i>
TOTAL		100		<i>Oscar Abril Flores</i>

f: *Oscar Abril Flores*


Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: *Fidel López*

Ing. Fidel López

COORDINADOR



BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL
POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA
TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN
MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”

DOCENTE COORDINADOR: Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

DOCENTE PARTICIPANTE: Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores

ENTIDAD BENEFICIARIA: COORDINACIÓN DE TURISMO DE AGOPARTUN
(Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua)

COORDINADORES ENTIDADES BENEFICIARIA(S): Ing. Fidel López

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-TH-001-MARZO-AGOSTO/2013”

MARZO – AGOSTO/ 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN:	Conocimiento del Potencial Turístico de las parroquias de Tungurahua, y amplia información de los lugares que inciden en el turismo en la Provincia de Tungurahua.	Fichas de valoración de atractivos	20%
PROPOSITO:	Levantamiento completo de líneas base de información turística de las parroquias de la provincia de Tungurahua para su promoción y difusión	Documento técnico basado en el levantamiento de una línea base de información turística	20%
COMPONENTE 1:	Suficientes estudios de facilidades turísticas que existen en las parroquias.	Estudios de facilidades turísticas	20%
COMPONENTE 2:	Existencia de estudios de servicios turísticos	Estudios de servicios turísticos	20%
COMPONENTE 3:	Existencia de inventarios actualizados de atractivos turísticos	Inventario de recursos y atractivos turísticos	20%
VALORACIÓN FINAL: Se cumplió con el levantamiento de la línea base de información turística.			100 %
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Continuar con trabajos de vinculación similares al presente en vista de su realidad técnica.			
f.  Lcdo. Mg Oscar Abril Flores DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	f.  Ing. Fidel López COORDINADOR ENTIDAD SECTORIAL SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO AGOPARTUN	f.  Dra Wilma Suárez COORDINADORA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD	

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERIA
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: AGOPARTUN

NOMBRE DEL PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	CAGUANA QUINDE RITA FERNANDA	100	APRUEBA	12	OCAÑA ECHEVERRIA PAMELA MONSERRATH	100	APRUEBA
2	CHIPANTIZA CHIMBO OSCAR FABRICIO	100	APRUEBA	13	ORTIZ MASAQUIZA LIZETH KARINA	100	APRUEBA
3	CUENCA PERALTA ANDREA KARINA	100	APRUEBA	14	PEREZ LOPEZ FERNANDO ISRAEL	100	APRUEBA
4	ESCOBAR CHAVEZ VANESSA ALEJANDRA	100	APRUEBA	15	RUBIO VALENCIA MARIA FERNANDA	100	APRUEBA
5	JARRIN TIBANQUIZA XAVIER	100	APRUEBA	16	SANAGUANO TELLO LUCIANO DANIEL	100	APRUEBA
6	LLUGSHA CAY ANCELA JAIME SEBASTIAN	100	APRUEBA	17	SANGUCHO CHACHA WALTER ADRIAN	100	APRUEBA
7	MENA CARRASCO MONICA GABRIELA	100	APRUEBA	18	TIPANTASIG MAISANCHE VERONICA MARICELA	100	APRUEBA
8	MONGE MARTINEZ JOHANNA GABRIELA	100	APRUEBA	19	VARGAS BARBA JOSE MANUEL	100	APRUEBA
9	MONTESDEOCA SALGADO CHRISTIAN JOSE	100	APRUEBA	20	ZAMORA MEDINA ZOILA CAROLINA	100	APRUEBA
10	NUÑEZ MEDINA HECTOR JOSELO	100	APRUEBA				
11	OCAÑA ECHEVERRIA BELEN ELIZABETH	100	APRUEBA				

f: _____

Lcdo. Mg.  Oscar Abril Flores

Ambato, 20 de julio del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: TURISMO Y HOTELETERÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	24
	MUJER	10
	SUBTOTAL	34
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	0
	DE 15 A 29 AÑOS	6
	DE 30 A 64 AÑOS	28
	DE 65 Y MAS AÑOS	0
	SUBTOTAL	34
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	34
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	34
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. _____

Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: TURISMO Y HOTELEERÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO PELILEO BAÑOS PÍLLARO	EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA	34
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES



f. _____

Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”

ENTIDAD BENEFICIARIA: COORDINACIÓN DE TURISMO DE AGOPARTUN

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Ofelia Rivera	F	34	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Pinlo
2	Libia Suárez	F	45	Ecuatoriano	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
3	Mario Marcial	M	38	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	San Miguelito
4	Luz María Vargas	F	56	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	Emilio Terán
5	Sonia Villacrés	F	47	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Ulba
6	Julián Tipán	M	26	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Río Negro
7	Iván Granna	M	29	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Pinlo
8	Alicia Andrade	F	54	Ecuatoriano	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
9	Rocío Maldonado	F	39	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	San Miguelito
10	Arturo Mariño	M	47	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	Emilio Terán
11	Javier Vinuesa	M	52	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Ulba
12	Emma Espín	F	29	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Río Negro
13	Rosa Lara	F	33	Ecuatoriano	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
14	Lucía Hanna	F	34	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	San Miguelito
15	Hanay Barriga	M	59	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	Emilio Terán
16	William Paredes	M	35	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Ulba
17	Angel Freire	M	36	ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Río Negro

f. _____

Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”

ENTIDAD BENEFICIARIA: COORDINACIÓN DE TURISMO DE AGOPARTUN

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
18	José Moncayo	M	34	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Pinllo
19	Víctor Paredes	M	51	Ecuatoriano	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
20	Segundo Peralta	M	53	ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	San Miguelito
21	Mesías Castillo	M	31	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	Emilio Terán
22	Líder Sánchez	M	57	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Ulba
23	William Martínez	M	30	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Río Negro
24	Giovanni Villegas	M	30	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Pinllo
25	José Campos	M	36	Ecuatoriano	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
26	José Uriña	M	32	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	San Miguelito
27	Galo Paredes	M	41	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	Emilio Terán
28	David Uchupanta	M	43	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Ulba
29	Mario Pérez	M	49	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Río Negro
30	Miguel Urquizo	M	28	Ecuatoriano	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
31	Klever Mariño	M	27	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	San Miguelito
32	Jhon Leguizundo	M	26	Ecuatoriano	Tungurahua	Píllaro	Emilio Terán
33	Myriam Leguísamo	F	40	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Ulba
34	Abelardo Benavides	M	49	Ecuatoriano	Tungurahua	Baños	Río Negro

f. _____


Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito, Ingeniero Fidel López, Técnico y Coordinador de Turismo de AGOPARTUN en debida y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, carrera de Turismo y Hotelería, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA" con una duración total de 100 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto, 240 servidores turísticos.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera .

Ambato, 20 de julio del 2013

f. 
Ing. Fidel López
COORDINADOR DE TURISMO DE AGOPARTUN






INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: TURISMO Y HOTELERIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA"							
CÓDIGO: "FCHE-TH-001-MARZO-AGOSTO/2013"							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
LAGOPARTUN		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 240 personas		Abr. 27 del 2013	Julio 20 del 2013	100	1500	0,00	1500
COORDINADOR (S) ENTIDAD (S) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTE AUTOR	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Ing. Fidel López	1. Coordinador AGOPARTUN	Lcdo. Mg. Oscar Abril	1 Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores	1. CHIPANTIZA CHIMBO OSCAR FABRICIO	100	10. CAGUANA QUINDE RITA FERNANDA	100
				2. JARRIN TIBANQUIZA XAVIER	100	11. CUENCA PERALTA ANDREA KARINA	100
				3. LLUGSHA CAYANCELA JAIME SEBASTIAN	100	12. ESCOBAR CHAVEZ VANESSA ALEJANDRA	100
				4. MONTEDEOCA SALGADO CHRISTIAN JOSE	100	13. MENA CARRASCO MONICA GABRIELA	100
				5. NUÑEZ MEDINA HECTOR JOSELO	100	14. MONGE MARTINEZ JOHANNA GABRIELA	100
				6. PEREZ LOPEZ FERNANDO ISRAEL	100	15. OCAÑA ECHEVERRIA BELEN ELIZABETH	100
				7. SANAGUANO TELLO LUCIANO DANIEL	100	16. OCAÑA ECHEVERRIA PAMELA MONSERRATH	100
				8. SANGUCHO CHACHA WALTER ADRIAN	100	17. ORTIZ MASAQUIZA LIZETH KARINA	100
				9. VARGAS BARBA JOSE MANUEL		18. RUBIO VALENZA MARIA FERNANDA	100
						19. TIFANTASIG MAISANCHE VERONICA MARICELA	100
						20. ZAMORA MEDINA ZOILA CAROLINA	100

<p>PRESENTADO POR:</p> <p>f.  Lcdo. Mg. Oscar Abril Flores DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>REVISADO POR:</p> <p>f.  Dra. Wilma Sraza COORDINADORA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	<p>INFORME FAVORABLE:</p> <p>f.  Ing. Víctor Guachinnoza DIRECTOR CIVIC-UTA</p>
--	---	--

INFORME FINAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INFORME FINAL

Facultad: Ciencias Humanas y de la Educación

Carrera: Turismo y Hotelería **Modalidad:** Presencial

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO.

a. NOMBRE DEL PROYECTO: “LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS RURALES DE: EMILIO MARÍA TERÁN, HUAMBALÓ, RÍO NEGRO, SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO, SAN MIGUELITO, ULBA, PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA”

b. RESUMEN EJECUTIVO

Ante la importancia medular de la vinculación de la universidad con la sociedad próxima, la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato, ha venido emprendiendo desde hace algunos años atrás, proyectos reales dentro de la superestructura turística, favoreciendo por completo a grupos vulnerables de la provincia; brindándoles un nueva alternativa productiva, sostenible y altamente sustentable. Es así, que durante el presente período semestral Marzo – Agosto/ 2013, los estudiantes de octavo semestre, coadyuvaron de forma técnica con el Levantamiento de la línea base del Potencial Turístico de las parroquias rurales de Emilio María Terán, Huambaló, Río Negro, San Bartolomé de Pinllo, San Miguelito, y Ulba; para la generación de material promocional y de difusión Turística, partiendo con la determinación de la línea base, para contar con el sustento teórico que permita identificar, mediante ponderaciones, la calidad de los atractivos y recursos turísticos existentes; para posteriormente emitir un criterio técnico del potencial turístico de las mencionadas parroquias, las cuales forman parte de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN), cumpliendo así con la premisa básica del proceso de Vinculación con la Colectividad, que es poner en práctica los conocimientos técnico – cognitivos, adquiridos en su formación académica, a favor de sectores sociales con necesidades prioritarias; generando así evidencias fehacientes de la labor altruista desarrollada por la Universidad en la sociedad.

c. ANTECEDENTES: El presente producto que trata sobre el Levantamiento de información turística tiene como eje central dinamizar el potencial turístico de estas parroquias mediante visitas de campo que permitan observar in situ los recursos naturales, culturales y sociales intrínsecos de estas zonas; de manera que se los pueda utilizar como elemento base para la generación de un documento estructurado de recursos, atractivos, facilidades y servidores turísticos ubicados dentro de categorías de turismo sostenible y sustentable que coadyuve al dinamismo de la comunidad en global, en base a una alternativa económica adicional a las que por heredad las han venido practicando.

OBJETIVO GENERAL: Realizar un levantamiento de información turística complementaria para programas y proyectos pertenecientes a los planes de desarrollo de las parroquias que AGOPARTUN lo requiera

d. ACTIVIDADES:

- Mantener contacto directo con la comunidad para socializar la idea primaria del producto con el afán de obtener una idea clara y mancomunada de la realidad social y del escenario real de las parroquias.
- Realizar investigaciones de campo para determinar la realidad de los recursos naturales, culturales y sociales, facilidades y servidores turísticos que puedan convertirse en elementos turísticos a ser analizados.
- Determinar las herramientas y técnicas de levantamiento de información.
- Establecer ponderaciones y valoraciones estándar para determinar en base a características, cuáles lugares o elementos pueden ser considerados como recursos o atractivos turísticos.
- Describir algunas pautas, para que puedan ser ejecutadas por los habitantes de estos sectores para lograr que los recursos existentes puedan ser considerados como atractivos turísticos de alta significancia.
- Redactar un documento estructurado sobre el levantamiento de información de las parroquias que lo requieran para que sea entregado a sus autoridades de manera que cuenten con información real sobre el potencial turístico que poseen.

e. RESULTADOS E IMPACTOS:

El último resultado obtenido será la entrega de un documento técnico a AGOPARTUN sobre el “Levantamiento de la línea base del potencial turístico de las parroquias rurales de: Emilio María Terán, Huambaló, Río Negro, San Bartolomé de Pinllo, San Miguelito, Ulba, para la generación de material de promoción y difusión turística”.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Continuar con la realización de proyectos de vinculación con la colectividad, ligados directamente a planificaciones reales del ámbito turístico
- Establecer más convenios con diversas entidades rectoras del turismo
- Establecer convenios concretos, que dejen en claro al aporte económico que brinda la institución beneficiaria

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jose Luis Torres", with a large, decorative flourish above it.