

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"**

**FACULTAD DE:** "Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial".



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS:** PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

---

**ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE  
LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS  
PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN)**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Oswaldo Paredes.

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES:** Ing. Oswaldo Paredes, Dra Anita Larrea

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN).

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Ing. Fidel López.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013

Ambato, 22/08/2013.

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,  
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

---

**ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE  
LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS  
PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN)**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Oswaldo Paredes

**DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO:** Ing. Oswaldo Paredes,  
Dra. Anita Larrea.

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Asociación de Gobiernos Parroquiales de  
Tungurahua (AGOPARTUN).

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Ing. Fidel Lopez.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013.

Ambato, Abril 2013

## ÍNDICE ETAPA I

### CONTENIDO

Pág.

Carátula

Índice

1. Datos Generales del Proyecto.
  - 1.1 Nombre del Proyecto.
  - 1.2 Entidad Ejecutora.
  - 1.3 Cobertura y Localización.
  - 1.4 Monto.
  - 1.5 Plazo de Ejecución.
  - 1.6 Sector y tipo de Proyecto.
  - 1.7 Número de Docentes Participantes.
  - 1.8 Número de Estudiantes Participantes
  - 1.9 Entidad Beneficiaria
  - 1.10 Número de Beneficiarios
  
2. Diagnóstico y Problema
  - 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
  - 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.
  - 2.3 Línea Base del Proyecto.
  - 2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).
  
3. Objetivos del Proyecto
  - 3.1 Objetivo General
  - 3.2 Objetivos Específicos
  - 3.3 Matriz de Marco Lógico.
  
4. Estrategia de Ejecución.
  - 4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.
  
5. Presupuesto y Financiamiento.
  - 5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto
  - 5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto
  
6. Programación Analítica
  
7. Anexos.
  - 7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria
  - 7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita
  - 7.3 Otros

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
SOCIEDAD**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO</b> Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN)
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA</b> UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN</b> El presente proyecto beneficiará a los socios y beneficiarios de AGOPARTUN
<b>1.4 MONTO:</b> USD: 506 USD
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 3 meses
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO</b> <b>Sector:</b> Desarrollo de Software WEB <b>Tipo de proyecto:</b> Implementación y Capacitación
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES</b> 2 docentes
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b> 4 estudiantes
<b>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S)</b> AGOPARTUN
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS</b> 44 parroquias

## 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua –AGOPARTUN–, es una Institución de carácter público, constituida en diciembre/2001 y reconocida jurídicamente por el Ministerio de Gobierno en septiembre 29/2003.

Está constituida por los representantes de los 44 Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Tungurahua.

El directorio está conformado por: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 8 vocales (uno por cantón). Para fortalecer lo dicho hacemos mención al basamento legal: La AGOPARTUN Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua, anteriormente denominada- AJUPARTUN-se constituyó como persona jurídica de derecho Público, reconocida mediante Registro Oficial N° 453, bajo lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Gobiernos Parroquiales y el artículo 36 del reglamento del mismo cuerpo legal, basada en el artículo 229 de la Constitución Política del Ecuador.

El ordenamiento jurídico del País, en su contexto general ha cambiado, desde la Carta Magna, hasta la normativa que regula a los Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, actualmente contenida en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, confiriéndoles nuevas funciones y competencias en el ámbito de su jurisdicción; y, reconociéndolas como Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como reconociendo a sus entidades asociativas.

El Artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera.

El artículo 313 de la misma norma legal citada, dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cada nivel de Gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional de derecho público; a su vez estos contarán con instancias organizativas territoriales.

La AGOPARTUN entidad que aglutina a los Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua, REPRESENTANTES CERCANOS A LAS COMUNIDADES MÁS NECESITADAS; es una instancia organizativa de carácter territorial provincial del CONAGOPARE y que, habiéndose aprobado los nuevos estatutos de éste en el que se relacionan los roles y funciones con la nuevas y claras competencias.

La Provincia de Tungurahua, se encuentra en el Centro del País en la región sierra. Se encuentra a 2620 msnm. Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al sur con la provincia de Chimborazo, al este con las Provincias de Pastaza y Napo y al oeste con las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Con una superficie de 3.369.4km<sup>2</sup>, Tungurahua es la segunda Provincia más pequeña del Ecuador. Se caracteriza por una diversidad de pisos

climáticos propios de la región interandina, aunque existe un predominio del clima mesotérmico seco, la temperatura promedio es de 15oC.


División política: La Provincia Tungurahua se divide en 9 cantones: Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro, Tisaleo. Además cuenta con 44 parroquias.

Entre las principales limitaciones de la Asociación en el manejo de la información podemos anotar las siguientes:

- Desconocimiento de la situación actual en el área de Comunicación y Sistemas, de los Gobiernos Parroquiales
- Desconocimiento de la forma de actualización de la información del área de Comunicación y Sistemas.
- No todos los GADs disponen de conectividad de última tecnología (25% aprox.).
- Mal uso de equipos informáticos. Por desconocimiento en el manejo de software (office, paquetes contables, etc.) y falta de capacitación en el área.
- Páginas web Desactualizadas por poco interés en ingresar información a la página web de los Gobiernos Parroquiales, los encargados de actualizar la página web no saben cómo hacerlo.
- Insuficiente equipamiento tecnológico para la atención de requerimiento de GAD's.
- Pérdida de información por Virus, daño en el Disco Duro, no se saca respaldo a la información.
- No se hace seguimiento a la información que trabajan los pasantes.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### a) Esquema



**b) Interpretación del árbol de problemas:**

En la época actual, empresas públicas y privadas cuentan con información disponible en páginas y sitios WEB, por cuanto es necesario hacer conocer los avances y actividades que se desarrollan. AGOPARTUN si bien cuenta con un sitio WEB, el mismo no ha sido actualizado en mucho tiempo, por tanto no se cuenta con la información actualizada.

Técnicos y empleados de AGOPARTUN, desconocen sobre herramientas para el diseño e implementación de sitios WEB, provocando serias dificultades en la actualización de la información a ser presentada, tanto a los Gobiernos Parroquiales como a los organismos de control respectivos.

El desconocimiento del uso de Software ha provocado dificultad en la actualización de sus contenidos, adicionalmente agravado por que ciertos Gobiernos Parroquiales han adquirido software que es manejado en forma diferente, sin ningún esquema técnico en muchos casos. Por lo que es necesario un proceso de capacitación al personal de AGOPARTUN y de los Gobiernos Parroquiales.

Con el conocimiento y manejo de las herramientas de Desarrollo WEB, permitirá que AGOPARTUN y los Gobiernos Parroquiales mantengan un esquema común, que facilitará su actualización y evitará la duplicación de esfuerzos.

**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
Desarrollo de Software WEB	Implementación y Capacitación	Cuarenta y cuatro Gobiernos Parroquiales de AGOPARTUN contarán con un sitio WEB actualizado y el personal designado capacitado para mantener actualizada la información de la institución.


**2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

Cuarenta y cuatro Gobiernos parroquiales de AGOPARTUN contarán con un sitio WEB actualizado y el personal capacitado para su correcto manejo.



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

#### a) Esquema



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Actualizar, Implementar y Capacitar en el uso de páginas WEB de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua.

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Actualizar e Implementar el sitio WEB de AGOPARTUN
2. Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo WEB.


### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>FIN:</b></p> <p>Información actualizada en los Gobiernos Parroquiales de AGOPARTUN</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b></p> <p>Cuarenta y cuatro gobiernos parroquiales que forman parte de AGOPARTUN contarán con información actualizada sobre su institución.</p>	<p><b>Medios del fin:</b></p> <p>Información disponible en la WEB. Documentos elaborados por los participantes.</p>	<p><b>Supuestos del fin:</b></p> <p>Colaboración de los beneficiarios de los Gobiernos Parroquiales y de AGOPARTUN.</p>
<p><b>PROPÓSITO:</b></p> <p>Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo WEB a los funcionarios de AGOPARTUN y de los Gobiernos Parroquiales</p>	<p><b>Indicadores del Propósito:</b></p> <p>Cuarenta y cuatro Gobiernos Parroquiales de AGOPARTUN cuentan con un sitio WEB actualizado.</p>	<p><b>Medios del propósito:</b></p> <p>Información disponible en la WEB. Informe del evento.</p>	<p><b>Supuestos del propósito:</b></p> <p>Mantienen información actualizada de los Gobiernos Parroquiales y de AGOPARTUN.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>COMPONENTES/PRODUCTOS</b></p> <p>1.- Actualizar e Implementar el sitio WEB de AGOPARTUN</p> <p>2.- Capacitación en el uso de herramientas de desarrollo WEB.</p>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b></p> <p>Página WEB actualizada.</p> <p>Personal de los Cuarenta y cuatro Gobiernos Parroquiales y de AGOPARTUN capacitados en el uso de herramientas de desarrollo WEB</p>	<p><b>Medios de componentes:</b></p> <p>Información disponible en la página WEB de AGOPARTUN y los Gobiernos Parroquiales.</p> <p>Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales.</p>	<p><b>Supuestos de Componentes:</b></p> <p>Asistencia a eventos de capacitación de los representantes de los Gobiernos Parroquiales</p> <p>Disponibilidad de equipos de cómputo para la capacitación.</p>



#### 4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DE AGOPARTUN</b>					
<b>Actividad 1.1 Implementación del sitio WEB de AGOPARTUN</b>				Ing. Oswaldo Paredes, Dra. Anita Larrea y Estudiantes	Laboratorio
<b>Subactividad 1.1.1</b> Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	2 mayo	17 mayo	24		Laboratorio
<b>Subactividad 1.1.2</b> Establecer requerimientos de contenidos en el sitio WEB	20 mayo	23 mayo	8		Laboratorio
<b>Subactividad 1.1.3</b> Implementar el sitio WEB	27 mayo	7 junio	20		
<b>Componente 2: CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB</b>					
<b>Actividad 2.1 Entorno de Internet y sus aplicaciones</b>				Ing. Oswaldo Paredes, Dra. Anita Larrea y Estudiantes	Laboratorio
<b>Subactividad 2.1.1</b> Componentes principales del Software	10 junio	21 junio	20		
<b>Subactividad 2.1.2</b> Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales	24 junio	31 julio	28		Laboratorio
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>		
<b>HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO;</b> 			<b>DOCENTES PROPONENTES</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>
			1. Dra. Anita Larrea		1. CUATRO ESTUDIANTES
DÍAS: .....			2. Ing. Oswaldo Paredes		2.
HORAS: .....			3.		3.
Ing. Oswaldo Paredes			n.		n.
Arq. Geovanny Lasso					
COORDINADOR DEL PROYECTO					
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA					


## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

### 5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
<b>Componente 1: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DE AGOPARTUN</b>			
Actividad 1.1 Implementación del sitio WEB de AGOPARTUN	104	150	254
Subactividad 1.1.1 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB			
Subactividad 1.1.2 Establecer los requerimientos de contenidos			
Subactividad 1.1.3 Implementar el sitio WEB			
<b>Componente 2: CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB.</b>	102	150	252
Actividad 2.1 Capacitación en Diseño WEB			
Subactividad 2.1.1 Componentes principales del Software			
Subactividad 2.1.2 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales			
<b>TOTAL</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>506</b>

### 5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal			
Equipos Uso de equipos		200	200
Materiales y Suministros		50	50
Pasajes	206		206
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)		50	50
<b>Total USD</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>506</b>

(f)   
Ing. Oswaldo Paredes

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(f)   
Arg. Geovanny Lasso

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

## 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE EN ELECTRÓNICA E INGENIERÍA INDUSTRIAL**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

**PROYECTO:** Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN)

**ENTIDAD BENEFICIARIA** AGOPARTUN

**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Ing. Oswaldo Paredes

**UNIDAD TEMÁTICA:** Componentes principales del Software

**FECHAS:** junio 10 – 21 junio

**OBJETIVOS DE LA UNIDAD**

Conocer los componentes principales del software para desarrollo WEB

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
1.1.1 Componentes del software 1.1.2 Ubicación de contenidos 1.1.3 Actualización del sitio WEB	Tutoría personalizada Talleres	Computadoras Material impreso Pizarrón Tiza líquida	20 horas	Evaluación en el proceso y mediante un cuestionario escrito.



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE EN ELECTRÓNICA E INGENIERÍA INDUSTRIAL**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

**PROYECTO:** Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN)

**ENTIDAD BENEFICIARIA** AGOPARTUN  
**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Ing. Oswaldo Paredes

**UNIDAD TEMÁTICA:** Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales

**FECHAS:** junio 24 – julio 31






<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Los beneficiarios conocerán y aplicarán la herramienta de desarrollo WEB para actualizar información del sitio.
-------------------------------	---

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
1.2.1 Redacción de textos 1.2.2 Presentación, formato e impresión de textos 1.2.3 Elaboración de tablas 1.2.4 Manejo de Archivos	Tutoría personalizada Talleres	Pizarrón Tiza Líquida Computadora Material impreso	28 horas	En el proceso mediante trabajos elaborados por los participantes.

**7. ANEXOS**

## INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS  
 PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

<b>PROYECTO:</b> Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN)							
<b>CÓDIGO:</b> FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013							
<b>ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)</b>		<b>TIEMPO PLANIFICADO</b>			<b>PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)</b>		
1. AGOPARTUN		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>	<b>APORTES RECURSOS ESTUDIANTES</b>	<b>APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA</b>	<b>TOTAL</b>
2. n.....							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 44		2-mayo-13	31-julio-13	100	206	300	506
<b>COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS</b>		<b>RESPONSABLES DEL PROYECTO</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE COORDINADOR</b>	<b>DOCENTES AUTORES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>
1. Ing. Fidel López	1. Técnico de Turismo de AGOPARTUN	Ing. Oswaldo Paredes	1 Ing. Oswaldo Paredes	1 Curi Masaquiza	100	1	
2. n.....			2 Dra. Anita Larrea	2 Diego Gamboa	100	2	
	2. n.....		3	3 Renato Toasa	100	3	
			4	4		4	
			5	5		5	
			6	6		6	
<b>PRESENTADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>					
f. 		f. 		c. 			
Ing. Oswaldo E. Paredes O.		Dra. Anita Larrea		Ing. Victor Guzmán			
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO				DIRECTOR CEVIC-UTA			

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E  
INDUSTRIAL**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,  
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON  
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los ..... días del mes de.....el dos mil trece la ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA representada por el Ing. Fidel Lopez en calidad de TÉCNICO DE TURISMO y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL representada por el Ing. Édison Alvares en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

- 1.1. La Asociación de GOBIERNOS Parroquiales de Tungurahua es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de administrativo de las diferentes parroquias de la provincia de Tungurahua.
  
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de la FISEI, Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales e informáticos.

## **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de la FISEI de la Universidad Técnica de Ambato y la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**


3.1 La Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador proyecto el Ing. Oswaldo Paredes, los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 25 días del mes de Abril del 2013



**Ing. Edison Álvarez Mayorga**  
**DECANO FACULTAD DE SISTEMAS**  
**ELECTRONICA E INDUSTRIAL**

**Arq. Geovanny Lasso**  
**DIRECTOR UNIDAD**  
**DE PROYECTOS AGOPARTUN**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE:** “Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial”.



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

---

**ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE  
LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS  
PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN)**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Oswaldo Paredes.

**DOCENTES PARTICIPANTES:** Ing. Oswaldo Paredes.  
Dra. Anita Larrea.

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Asociación de Gobiernos Parroquiales de  
Tungurahua (AGOPARTUN).


**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Ing. Fidel López.


**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013.


Ambato, Agosto 2013

# 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
<b>Componente 1: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DE AGOPARTUN.</b>				104	150	254				104	150	254
<b>A.1.1 Implementación del sitio WEB de AGOPARTUN.</b>												
S.1.1.1 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB.	2 mayo	17 mayo	24				2 mayo	17 mayo	24			
S.1.1.2 Establecer los requerimientos de contenidos en el sitio WEB.	20 mayo	23 mayo	8				20 mayo	24 mayo	15			
S.1.1.3 Implementar el sitio WEB	27 mayo	7 junio	20				27 mayo	7 junio	20			
<b>Componente 2: CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB.</b>				102	150	252				102	150	252
<b>A.2.1 Entorno de Internet y sus aplicaciones</b>												
S.2.1.1 Componentes principales del Software	10 junio	21 junio	20				10 junio	21 junio	20			
S.2.1.2 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales	24 junio	31 julio	28				24 junio	2 Agosto	31			
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>506</b>			<b>110</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>506</b>























f:   
Ing. Oswaldo E. Paredes O.  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f:   
Ing. Eidel López  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  
SECRETARÍA  
AGOPARTUN

  
Dra. Anita Larrea  
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD F.I.S.E.  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### 3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

**COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:** Actualización, Implementación y Capacitación en el uso de las páginas WEB de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN)


DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	N° DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
J 2-may	10H00	12H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
V 3-may	10H00	12H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
L 6-may	11H00 15H00	12H00 16H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
M 7-may	16H00	18H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
M 8-may	15H00	17H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
J 9-may	10H00	12H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
V 10-may	10H00	12H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
L 13-may	11H00 15H00	12H00 16H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
M 14-may	16H00	18H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
M 15-may	15H00	17H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
J 16-may	10H00	12H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
V 17-may	10H00	12H00	2	Conocimiento de componentes principales del sitio WEB	
L 20-may	11H00 15H00	12H00 16H00	2	Requerimientos de contenidos principales del sitio WEB	
M 21-may	16H00	18H00	2	Requerimientos de contenidos principales del sitio WEB	
M 22-may	15H00	17H00	2	Requerimientos de contenidos principales del sitio WEB	
J 23-may	10H00	12H00	2	Requerimientos de contenidos principales del sitio WEB	
L 27-may	11H00 15H00	12H00 16H00	2	Implementación del sitio WEB	
M 28-may	16H00	18H00	2	Implementación del sitio WEB	
M 29-may	15H00	17H00	2	Implementación del sitio WEB	
J 30-may	10H00	12H00	2	Implementación del sitio WEB	
V 31-may	10H00	12H00	2	Implementación del sitio WEB	
L 3-jun	11H00 15H00	12H00 16H00	2	Implementación del sitio WEB	



M 4-jun	16H00	18H00	2	Implementación del sitio WEB
M 5-jun	15H00	17H00	2	Implementación del sitio WEB
J 6-jun	10H00	12H00	2	Implementación del sitio WEB
V 7-jun	10H00	12H00	2	Implementación del sitio WEB
L 10-jun	11H00 15H00	12H00 16H00	2	Componentes principales del software
M 11-jun	16H00	18H00	2	Componentes principales del software
M 12-jun	15H00	17H00	2	Componentes principales del software
J 13-jun	10H00	12H00	2	Componentes principales del software
V 14-jun	10H00	12H00	2	Componentes principales del software
L 17-jun	11H00 15H00	12H00 16H00	2	Componentes principales del software
M 18-jun	16H00	18H00	2	Componentes principales del software
M 19-jun	15H00	17H00	2	Componentes principales del software
J 20-jun	10H00	12H00	2	Componentes principales del software
V 21-jun	10H00	12H00	2	Componentes principales del software
L 24-jun	11H00 15H00	12H00 16H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 25-jun	16H00	17H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 26-jun	15H00	16H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
J 27-jun	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
V 28-jun	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
L 1-jul	11H00	12H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 2-jul	16H00	17H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 3-juj	15H00	16H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
J 4-jul	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
V 5-jul	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
L 8-jul	11H00	12H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 9-jul	16H00	17H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 10-juj	15H00	16H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
J 11-jul	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
V 12-jul	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
L 15-jul	11H00	12H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 16-jul	16H00	17H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 17-juj	15H00	16H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales

*Handwritten signatures and notes on lined paper, appearing to be a list of names or initials corresponding to the rows in the table. The text is written in cursive and is mostly illegible due to blurring and overlapping.*

J 18-jul	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
V 19-jul	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
L 22-jul	11H00	12H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 23-jul	16H00	17H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 24-juj	15H00	16H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
J 25-jul	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
V 26-jul	10H00	11H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
L 29-jul	11H00	12H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 30-jul	16H00	17H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
M 31-juj	15H00	16H00	1	Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	




f: \_\_\_\_\_



**Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc.**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

f: \_\_\_\_\_



# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial”.



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

### PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

**ETAPA III: “EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

---

**ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE  
LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS  
PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN)**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Oswaldo Paredes.

**DOCENTES PARTICIPANTES:** Ing. Oswaldo Paredes.  
Dra. Anita Larrea.

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN).

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Ing. Fidel López.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013.

Ambato, Agosto 2013

## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

<b>RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS</b>	<b>INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE</b>	<b>PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS</b>	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO %</b>
<b>FIN:</b> Mantenimiento de la página web acoplado a la necesidad de la institución; capacitación de los usuario para la actualización de la información en el sitio web.	<b>Indicadores del fin:</b> Usuarios involucrados con la página web de Agopartun capacitados. Interfaz de usuario acorde a las necesidades de Agopartun. Usuarios satisfechos con la página web.	Página web de Agopartun con una interfaz facial de utilizar, acorde a las necesidades de la institución, Usuarios capacitados en cuanto a la actualización de la información relevante en la página web.	<b>100%</b>
<b>PROPÓSITO:</b> Usuarios satisfechos con la interfaz de usuarios de la página web. Información actualizada disponible a los usuarios que lo requieran. Aumento del prestigio de la institución.	<b>Indicadores del Propósito:</b> Disminución de inconformismo de los usuarios hacia la página web. Aumento de visitas a la página web. Información relevante actualizada en el sitio web de la institución.	Inconformismo con el diseño de interfaz de la paginas web reducida. Página web con información actualizada disponible a los usuarios que lo requieran. Notable aumento de las visitas a la página web.	<b>95%</b>
<b>COMPONENTE 1:</b> Mantenimiento de la página web acoplado a las necesidades de la institución ejecutada.	<b>Indicadores de Componentes:</b> Sitio web de Agopartun modificada satisfaciendo las necesidades de los usuarios.	Mantenimiento de la interfaz de la página web de Agopartun ejecutada, satisfaciendo las necesidades de los usuarios involucrados.	<b>95%</b>
<b>COMPONENTE 2:</b> Taller de capacitación acerca de la actualización de información en la página web dictados.	<b>Indicadores de Componentes:</b> Personal con conocimientos adquiridos en cuanto a la actualización de información de la página web.	Personal encargado de la actualización de la información relevante en la página web de Agopartun capacitada.	<b>100%</b>

**VALORACIÓN FINAL:**

La modificación de la interfaz de usuario de la página web de Agopartun, como la capacitación en cuanto a la actualización de información, permitirán optimizar el trabajo que se realiza dentro de la institución por bien de desarrollo sostenible de la provincia del Tungurahua.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

El presente proyecto fue llevado a cabo sin mayor inconvenientes y fue de mucha ayuda para la institución beneficiaria en cuando al recurso económico como el aumento de la facilidad de uso de la página web.


Se recomienda al personal capacitado a transmitir los conocimientos adquiridos en cuando al manejo y actualización de la página web, a los usuarios involucrados a la que los requieran.

f:



**Ing . Oswaldo Paredes**

**DOCENTE COORDINADOR DEL  
PROYECTO**



**2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.****CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÍNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS**  
**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA**

**NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN)**

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Curi Inti Masaquiza Chango	110	Aprueba	3	Renato Mauricio Toasa Guachi	110	Aprueba
2	Diego Leonardo Gamboa Safla	110	Aprueba	4			



**Ing. Oswaldo Paredes**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

**Ambato, 2 de Octubre del 2013**

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN).</b>		
<b>ENFOQUE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
<b>SEXO</b>	HOMBRE	43
	MUJER	1
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>44</b>
<b>ETARIO</b>	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	44
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>44</b>
<b>DISCAPACIDADES</b>	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>
<b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>	INDÍGENAS	2
	MESTIZOS	41
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43</b>
<b>MOVILIDAD</b>	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

f. \_\_\_\_\_



**Ing. Oswaldo Paredes**  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN).</b>				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Ambatillo, Atahualpa, Augusto N. Martínez, Const. Fernandez, Cunchibamba, Huachi Grande, Izamba, Juan B. Vela, Juan Montalvo, Pasa, Picaihua, Pilahuín, Quisapincha, San Bartolomé Pinllo, San Fernando, Santa Rosa, Totoras, Unamuncho.	44
		Baños	Lligua, Río Negro, Río Verde, Ulba,	



		Mocha	Pinguilí, El Triunfo, Los Andes, Sucre,	
		Patate		
		Pelileo	Benítez, Bolívar, Cotaló, Chiquicha, El Rosario, García Moreno, Huambaló, Salasaca.	
		Píllaro	Baquerizo Moreno, Emilio María Terán, Marcos Espinel, Presidente Urbina, San Andrés, San José de Poaló, San Miguelito.	
		Quero	Rumipamba, Yanayacu.	
		Tisaleo	Quinchicoto.	
<b>19</b>	<b>ZAMORA CHINCHIPE</b>			
<b>20</b>	<b>GALÁPAGOS</b>			
<b>21</b>	<b>SUCUMBIOS</b>			
<b>22</b>	<b>ORELLANA</b>			
<b>23</b>	<b>SANTO DOMINGO</b>			
<b>24</b>	<b>SANTA ELENA</b>			
<b>25</b>	<b>NO LIMITADO</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>44</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES



**Ing. Oswaldo Paredes**  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN).  
ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN).

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Juan Pablo Brito Rodriguez	M	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
2	Marcelo López Pazmiño	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Atahualpa
3	Franklin Olmedo Ortiz Ortiz	M	39	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Augusto N. Martínez
4	Angel Estuardo Chango Ruiz	M	37	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Const. Fernandez
5	Armando Pinto	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Cunchibamba
6	Filomentor Eliecer López B.	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
7	José Luis Acurio	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Izamba
8	José Santos Maliza Maliza	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Juan B. Vela
9	Angel Mesias Moreta Paredes	M	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Juan Montalvo
10	Rodrigo Flores	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Pasa
11	Carlos Amancha Sánchez	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Picaihua
12	Alejandro Tamaquis Huashco	M	50	Ninguna	Indígena	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Pilahuín
13	Luis Iza	M	48	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
14	Marco Guillermo Villacreses Lagos	M	49	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	San Bartolomé Pinlo
15	Miguel Angel Cayambe Toalombo	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	San Fernando
16	Patricio Villacís Canseco	M	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Santa Rosa
17	Alberto Guanelger Aldas	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Totoras
18	José Gerardo Moreno Mejia	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Ambato	Unamuncho
19	Yolanda Rivadeneira	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Baños	Lligua
20	Kleber Segundo Cruz	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Baños	Río Negro
21	Angel Polivio Aguagallo Pilataxi	M	38	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Baños	Río Verde
22	Rodrigo Luna Izurieta	M	49	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Baños	Ulba
23	Rodrigo Coba	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Mocha	Pinguilí
24	Edi Ganan	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Patate	El Triunfo
25	Edgar Rodríguez	M	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Patate	Los Andes
26	Daniel Mosquera	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Patate	Sucre
27	Ivan Pastor Coca Benitez	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Benítez
28	Genri Rogelio Silva Oñate	M	45	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Bolívar

29	Juan Rosendo Martínez	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Cotaló
30	Trajano Arquimides Pazmiño Morales	M	51	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Chiquicha
31	Carlos Manjarres	M	53	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	El Rosario
32	Luis Washington Jimenez Paz	M	46	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	García Moreno
33	Isaac Neptalí Villegas Paredes	M	50	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
34	Mariano Jerez Masaquiza	M	53	Ninguna	Indígena	Ninguna	Tungurahua	Pelileo	Salasaca
35	Estalin Fernando Frutos Pico	M	49	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	Baquerizo Moreno
36	Luis Chango 2480019	M	48	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	Emilio María Terán
37	Marco Ramirez	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	Marcos Espinel
38	Ximena Evangelina Naranjo Alvarez	F	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	Presidente Urbina
39	Nestor Germán Tituaña Guano	M	42	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	San Andrés
40	Eulogio Andrade	M	41	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	San José de Poaló
41	Manuel María Rojano Criollo	M	40	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Píllaro	San Miguelito
42	Pompilio Palacios	M	48	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Quero	Rumipamba
43	Vicente Flores	M	43	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Quero	Yanayacu
44	Ernesto Llovany Sánchez Guerrero	M	47	Ninguna	Mestizo	Ninguna	Tungurahua	Tisaleo	Quinchicoto



**Ing. Oswaldo Paredes**  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

## CERTIFICADO


El Suscrito Ing. Fidel López de la ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN)”; con una duración total de 110 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto las 44 parroquias de la provincia de Tungurahua integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 6 de septiembre del 2013






f. \_\_\_\_\_  
Ing. Fidel López  
Coordinador de la entidad beneficiaria.

## INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

<b>PROYECTO:</b> Actualización, Implementación y Capacitación en el Uso de las Páginas Web de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Tungurahua (AGOPARTUN)							
<b>CÓDIGO:</b> FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013							
<b>ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)</b>		<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)</b>		
1. AGOPARTUN		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>	<b>APORTES RECURSOS ESTUDIANTES</b>	<b>APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA</b>	<b>TOTAL</b>
2. n.....							
<b>NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 44</b>		2-mayo-13	31-julio-13	110	206	300	506
<b>COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS</b>		<b>RESPONSABLES DEL PROYECTO</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE COORDINADOR</b>	<b>DOCENTES AUTORES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>
1. Ing. Fidel López	1. Técnico de Turismo de AGOPARTUN	Ing. Oswaldo Paredes	1 Ing. Oswaldo Paredes	1 Curi Inti Masaquiza Chango	110	1	
			2 Dra. Anita Larrea	2 Diego Leonardo Gamboa Safla	110	2	
			3	3 Renato Mauricio Toasa Guachi	110	3	
			4	4		4	
			5	5		5	
			6	6		6	
			7	7		7	
			8	8		8	
			9	9		9	
			n.....	n.....		n.....	....
<b>PRESENTADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>INFORME FAVORABLE:</b>			
f.  Ing. Oswaldo E. Paredes O.  DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA SECRETARÍA FISCAL DEL CONAGOPARE AGOPARTUN Y UNIV.		 Dra. Anita Larrea INADADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD F.I.S.E.I.			

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “Ingeniería de Sistemas Electrónica e Industrial”.



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad.

**CARRERA DE:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.

## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### INFORME DE VINCULACIÓN

#### NOMBRE DEL PROYECTO:

---

**ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE  
LAS PÁGINAS WEB DE LA ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS  
PARROQUIALES DE TUNGURAHUA (AGOPARTUN)**

---

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Oswaldo Paredes.

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES:** Ing. Oswaldo Paredes,  
Dra Anita Larrea, Curi Masaquiza,  
Diego Gamboa, Renato Toasa.

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Asociación de Gobiernos Parroquiales de  
Tungurahua (AGOPARTUN).

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Ing. Fidel Lopez.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FISEI-IS-003-marzo-agosto 2013

Ambato, 22/08/2013.

## **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua – AGOPARTUN–, es una Institución de carácter público, ubicada en la ciudad de Ambato; constituida en diciembre/2001 y reconocida jurídicamente por el Ministerio de Gobierno en septiembre 29/2003, en la misma se encontraron varios inconvenientes referentes a la página web como la desactualización de la información, interfaz deficiente con un diseño inadecuado para la institución, combinación de colores inoportuna al crear la interfaz de usuario, escases de enlaces a páginas web importantes para la organización, además el personal no está capacitado para la administración de la página web por lo que dentro de la institución no existe el área de Sistemas informáticos ni usuarios expertos en esta materia; por lo que mediante convenios la Universidad Técnica de Ambato con el aporte científico técnico de los docentes y estudiantes se procederá a resolver dichos inconvenientes satisfaciendo directamente a las 44 gobiernos parroquiales que trabajan con AGOPARTUN.

## **2. ANTECEDENTES**

La Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua – AGOPARTUN–, es una Institución de carácter público, constituida en diciembre/2001 y reconocida jurídicamente por el Ministerio de Gobierno en septiembre 29/2003.

Está constituida por los representantes de los 44 Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Tungurahua.

El directorio está conformado por: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 8 vocales (uno por cantón). Para fortalecer lo dicho hacemos mención al basamento legal:

AGOPARTUN Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua, anteriormente denominada- AJUPARTUN-se constituyó como persona jurídica de derecho Público, reconocida mediante Registro Oficial N° 453, bajo lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Gobiernos Parroquiales y

el artículo 36 del reglamento del mismo cuerpo legal, basada en el artículo 229 de la Constitución Política del Ecuador.

El ordenamiento jurídico del País, en su contexto general ha cambiado, desde la Carta Magna, hasta la normativa que regula a los Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, actualmente contenida en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, confiriéndoles nuevas funciones y competencias en el ámbito de su jurisdicción; y, reconociéndolas como Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como reconociendo a sus entidades asociativas.

El Artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera.

El artículo 313 de la misma norma legal citada, dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cada nivel de Gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional de derecho público; a su vez estos contarán con instancias organizativas territoriales.

La AGOPARTUN entidad que aglutina a los Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua, REPRESENTANTES CERCANOS A LAS COMUNIDADES MÁS NECESITADAS; es una instancia organizativa de carácter territorial provincial del CONAGOPARE y que, habiéndose aprobado los nuevos estatutos de éste en el que se relacionan los roles y funciones con la nuevas y claras competencias.

La Provincia de Tungurahua, se encuentra en el Centro del País en la región sierra. Se encuentra a 2620 msnm. Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al sur con la provincia de Chimborazo, al este con las Provincias de Pastaza y Napo y al oeste con las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Con una superficie de 3.369.4km<sup>2</sup>, Tungurahua es la segunda Provincia más pequeña del Ecuador. Se caracteriza por una diversidad de pisos climáticos propios de la región



interandina, aunque existe un predominio del clima mesotérmico seco, la temperatura promedio es de 15oC.

División política: La Provincia Tungurahua se divide en 9 cantones: Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro, Tisaleo. Además cuenta con 44 parroquias.

Entre las principales limitaciones de la Asociación en el manejo de la información podemos anotar las siguientes:

- Desconocimiento de la situación actual en el área de Comunicación y Sistemas, de los Gobiernos Parroquiales
- Desconocimiento de la forma de actualización de la información del área de Comunicación y Sistemas.
- No todos los GADs disponen de conectividad de última tecnología (25% aprox.).
- Mal uso de equipos informáticos. Por desconocimiento en el manejo de software (office, paquetes contables, etc.) y falta de capacitación en el área.
- Páginas web Desactualizadas por poco interés en ingresar información a la página web de los Gobiernos Parroquiales, los encargados de actualizar la página web no saben cómo hacerlo.
- Insuficiente equipamiento tecnológico para la atención de requerimiento de GAD's.
- Pérdida de información por Virus, daño en el Disco Duro, no se saca respaldo a la información.
- No se hace seguimiento a la información que trabajan los pasantes.

### **3. ACTIVIDADES REALIZADAS**

#### **ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SITIO WEB DE AGOPARTUN.**

##### **3.1 Implementación del sitio WEB de AGOPARTUN.**

###### **3.1.1 Conocimiento de componentes principales del sitio WEB.**

###### **3.1.2 Establecer los requerimientos de contenidos en el sitio WEB.**

###### **3.1.3 Implementar el sitio WEB**

#### **CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB.**

##### **3.2 Entorno de Internet y sus aplicaciones**

###### **3.2.1 Componentes principales del Software**

###### **3.2.2 Ingreso de información de los Gobiernos Parroquiales**

### **4. RESULTADOS E IMPACTOS**

- Página web de Agopartun con una interfaz facial de utilizar, acorde a las necesidades de la institución, Usuarios capacitados en cuanto a la actualización de la información relevante en la página web.
- Usuarios conformes con el diseño de la interfaz de la página web.
- Página web con información actualizada disponible a los usuarios que lo requieran.
- Notable aumento de las visitas a la página web.
- Personal encargado de la actualización de la información relevante en la página web de Agopartun capacitada.

## **5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El proyecto fue de mucho interés para las dos partes, los beneficiarios y los estudiantes quienes participamos activamente en el mismo, ya que con ello aprendimos nuevas cosas que están relacionadas netamente con nuestro perfil profesional.

El presente proyecto fue llevado a cabo sin mayores inconvenientes y fue de mucha ayuda para la institución beneficiaria en cuando al recurso económico, así como también en el aumento de la facilidad de uso de la página web.

Se recomienda al personal capacitado a transmitir los conocimientos adquiridos en cuando al manejo y actualización de la página web, a los usuarios involucrados que los requieran.

## 4. ANEXOS

### Acceso a la Administración de Joomla!

Usar un nombre de usuario y contraseña válido para poder tener acceso a la Administración.

Ir a la página principal del sitio.



Nombre Usuario:

Contraseña:

Idioma:

**Administración** Joomla!

Sitio Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda

No conectados al frontend 1 Identificados en la Administración No hay mensajes Ver sitio FINALIZAR

#### Quick Icons

- Añadir un nuevo Artículo
- Gestor de Artículos
- Gestor de Categorías
- Gestor Multimedia
- Gestor de Menús
- Gestor de Usuarios
- Gestor de Módulos
- Gestor de extensiones
- Gestor de Idiomas
- Configuración Global
- Gestor de plantillas
- Editar perfil
- Backup required!

JSN ImageShow Quick Icons

#### Últimos 5 usuarios que han accedido

Nombre	Localización	ID	Última vez activo.	Salir
Super User	Administrador	42	2013-09-12 20:28:50	

Top 5 Artículos populares

Últimos 5 Artículos añadidos

Joomla!® es software libre distribuido bajo la licencia GNU/GPL.  
Pack creado por Joomla!Spanish - 2005-2012 - Hosting Joomla Spanish Webempresa

### Gestor de Menús: Editar Elemento del Menú

Aplicar Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Guardar como Copia Cerrar Ayuda

#### Detalles

Tipo Elemento Menú:

Título Menú:

Alias:

Nota:

Enlace:

Estatus:

Acceso:

Localización Menú:

Elemento Padre:

Ordenar:

Ventana Destino:

Idioma:

Plantilla Estilo:

ID: 105

#### Tipo de opciones para los Enlaces

Enlace Imagen:

Añadir título de menú:  No  Sí

Asignar un Módulo para este elemento de Menú

Joomla!® es software libre distribuido bajo la licencia GNU/GPL.  
Pack creado por Joomla!Spanish - 2005-2012 - Hosting Joomla Spanish Webempresa



**AGOPARTUN**  
ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURU

INICIO AGOPARTUN TRANSPARENCIA NOTICIAS R

Home » PARROQUIALES

**Quienes Somos**  
Nuestra Misión y Visión

**Gestión**  
Por el progreso de nuestra gente

**Mensaje del Presidente**  
Nada mas importante que el compromiso

**Organización**

- Directorio 2009-2011
- Directorio 2012-2014
- Organigrama
- POA 2013
- Validación POA 2013
- 2012
- 2013

**Ejes de Trabajo**

**Administración Joomla!**

Sitio Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda

No conectados al frontend 1 Identificados en la Administración No hay mensajes Ver sitio FINALIZAR

**Gestor de Artículos: Artículos**

Nuevo Editar Publicar Despublicado Destacados Archivo Comprobar Papelera Opciones Ayuda

Artículos Categorías Artículos destacados

Filtro:  Buscar Limpiar

- Selecciona Estado - - Selecciona Categoría - - Selecciona Max Niveles - - Seleccionar Acceso - - Selecciona Autor - - Selecciona Idioma -

<input type="checkbox"/>	Título	Estatus	Destacados	Categoría	Orden	Acceso	Creado por	Fecha	Impactos	Idioma	ID
<input type="checkbox"/>	FORO CIUDADANO (Alias: foro-ciudadano)	✓	+	NOTICIAS	17	Publico		22-08-2013	0	Todo	181
<input type="checkbox"/>	FORO CIUDADANO (Alias: foro)	✓	○	NOTICIAS	16	Publico		22-08-2013	0	Todo	183
<input type="checkbox"/>	2011 (Alias: viaticos2011)	✓	○	TRANSPARENCIA	16	Publico		23-03-2012	126	Todo	59
<input type="checkbox"/>	2013 (Alias: cuentas-qry)	✓	○	TRANSPARENCIA	11	Publico	Super User	08-08-2013	28	Todo	122
<input type="checkbox"/>	9na Asamblea Provincial (Alias: 9na-asamblea-provincial)	✓	○	NOTICIAS	66	Publico		23-05-2012	126	Todo	83
<input type="checkbox"/>	ACTIVIDADES AGROPECUARIA GADS PARROQUIALES (Alias: actividades-agropecuaria-gads-parroquiales)	✓	+	NOTICIAS	23	Publico		02-04-2013	294	Todo	120
<input type="checkbox"/>	Adulto Mayor (Alias: am)	✓	○	NOTICIAS	32	Publico		09-10-2012	57	Todo	105
<input type="checkbox"/>	AGOPARTUN	✓	+	INFORMACION	49	Publico		19-09-2011	1006	Todo	16

**Administración Joomla!**

Sitio Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda

No conectados al frontend 1 Identificados en la Administración No hay mensajes Ver sitio FINALIZAR

**Gestor de Artículos: Editar Artículo**

Aplicar Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Guardar como Copia Cerrar Ayuda

**Editar Artículo**

Título:

Alias:

Categoría:

Estatus:

Acceso:

Permisos:

Destacados:

Idioma:

ID: 181

Texto Artículo

[Toggle Editor]

FORO

**Opciones de Publicación**

Creado por:

Creado por Alias:

Fecha de Creación:

Inicio de publicación:

Fin de publicación:

Modificado por: Super User

Modificado: 2013-08-22 05:42:17

Revisiones: 3

Opciones Artículo

Configurar la pantalla de Edición

Opciones Metadatos



**AcePolls Polls** Nuevo Editar Eliminar Publicar Despublicado Reset votes Opciones

Polis Votos

Filtrar: Go Reset Seleccionar Estado

#	Title	Published	Start date	End date	Votes	Options	Lag	ID
1	Se encuentra conforme con el portal de AGOPARTUN?	<input checked="" type="checkbox"/>	2011-11-22 01:13:41	2012-01-31 00:00:00	2	2	24	2
2	¿Encuesta?	<input checked="" type="checkbox"/>	2013-08-22 00:00:00	2013-08-23 00:00:00	15	2	4	1

Mostrar # 20

**Gestor de Módulos: Módulo Personalizar HTML** Aplicar Guardar & Centrar Guardar & Nuevo Guardar como Copia Centrar Ayuda

**Detalles**

Título: Bottom (1)

Mostrar Título:  Mostrar  Oculto

Posición: bottom

Estatus: Publicado

Acceso: Público

Orden: 1

Iniciar Publicación: 0000-00-00 00:00:00

Finalizar Publicación: 0000-00-00 00:00:00

Idioma: Todo

Nota: 24 Personalizar HTML Sitio

Descripción Módulo: Este módulo le permite crear su propio módulo HTML mediante un editor WYSIWYG.

**Salida personalizada**

Texto: [Toggle Editor]

Path: p/a Words: 0

**Opciones Básicas**

Preparar contenido:  No  Sí

Seleccionar imagen para el background: [Seleccionar] [Limpiar]

**Opciones Avanzadas**

ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA

Copyright © 2011 AGOPARTUN






**SHOWLIST IMAGES**


**Source Images**

Image Folder: images

- ASO\_Imagen
- imagenes
- flash
- imagen
- documents
- icethumbs
- sampledata
- Iconos
- phocagallery
- .tmb
- jan\_is\_thumbs
- yootheme
- banners
- pdf
- Natur

**Showlist's Images**

1/3 2/3 3/3



**Administración** Joomla!

Sitio Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda

No conectados al frontend 1 Identificados en la Administración No hay mensajes Ver sitio FINALIZAR

**Gestor de Menús: Menús**

Nuevo Editar Eliminar Reconstruir Opciones Ayuda

Menús Elementos Menú

Título	Número de elementos de Menús			Módulos enlazados con el Menú	ID
	# Publicado	# Despublicado	# Eliminado		
Main Menu (Tipo Menú mainmenu)	109	10	5	• Main Menu (Public en menu)	1
Top Menu (Tipo Menú topmenu)	0	2	0	• Top Menu (Public en toolbaright) • Footer Menu (Public en footer)	2
Gobiernos Autónomos (Tipo Menú gobiernos-autonomos)	51	0	1	• Gobiernos Autónomo (Public en right)	4
Menú Usuario (Tipo Menú menu-usuario)	4	0	1	• Menú Usuario (Special en contentright)	5
Menu Conten (Tipo Menú menu-conten)	17	1	2	• Menú (Public en contentright)	6
Menú Kunena (Tipo Menú kunenamenu)	0	0	0	• Menú Kunena (Public en kunena_menu)	7

Mostrar # 20

**Administración** Joomla!

Sitio Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda

No conectados al frontend 1 Identificados en la Administración No hay mensajes Ver sitio FINALIZAR

**Gestor de Menús: Elementos del Menú**

Nuevo Editar Publicar Despublicado Comprobar Papelera Inicio Reconstruir Ayuda

Menús Elementos Menú

Filtro:  Buscar Limpiar

Main Menu - Seleccionar Nivel de Menú - Seleccionar Estado - Seleccionar Acceso - Seleccionar Idioma

Título	Estatus	Orden	Acceso	Tipo de elemento del Menú	Inicio	Idioma	ID
INICIO (Alias: ajupartun)	✓	1	Public	Artículos » Artículos Destacados	★	Todo	101
AGOPARTUN (Alias: template)	✓	2	Public	Separador de Texto		Todo	105
Quiénes Somos   Nuestra Misión y Visión (Alias: quienes-somos)	✓	1	Public	Artículos » Artículo simple	☆	Todo	120
Gestión   Por el progreso de nuestra gente (Alias: gestion)	✓	2	Public	Artículos » Artículo simple	☆	Todo	106
Mensaje del Presidente   Nada mas importante que el compromiso (Alias: mensaje-presidente)	✓	3	Public	Artículos » Artículo simple	☆	Todo	109
Organización Interna (Alias: organiter)	✓	4	Public	Separador de Texto		Todo	325
Directorio 2009-2011	✓						

**Administración** Joomla!

Sitio Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda No conectados al frontend 1 Identificados en la Administración No hay mensajes Ver sitio FINALIZADO

**Gestor de Menús: Editar Elemento del Menú** Aplicar Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Guardar como Copia Cerrar Ayuda

**Detalles**

Tipo Elemento Menú \*

Título Menú \*

Alias

Nota

Enlace

Estatus

Acceso

Localización Menú \*

Elemento Padre

Ordenar

Ventana Destino

Página principal  No  Sí

Idioma

Plantilla Estilo

ID 101

**Opciones Plantilla**

Seleccionar Categorías

Si un campo se deja en blanco, la configuración global se utilizará.

# Artículos Principales

# Introducción Artículos

# Columnas

# Enlaces

Orden Multi Columnas

Orden Categoría

Orden Artículos

Ordenar por Fecha

Paginación

Resultados de Paginación

**AGOPARTUN** ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA GOBIERNA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

INICIO AGOPARTUN TRANSPARENCIA NOTICIAS REGLAMENTOS **PARROQUIAS** COMENTARIOS CONTACTO

**Ambato**

- ▶ Ambatillo
- ▶ Augusto N. Martínez
- ▶ Juan Montalvo
- ▶ Atahualpa
- ▶ San Antonio de Pasa
- ▶ Cunchibamba
- ▶ Const. Fernandez
- ▶ Izamba
- ▶ Juan B. Vela
- ▶ Quisapincha
- ▶ San Fernando
- ▶ Totoras
- ▶ Unamuncho
- ▶ Huachi Grande
- ▶ Santa Rosa
- ▶ Pinllo
- ▶ Picaihua
- ▶ Pilahuin

**Mocha**

- ▶ Pingullí

**Baños**

- ▶ Lligua
- ▶ Río Negro
- ▶ Río Verde
- ▶ Uiba

**Pelileo**

- ▶ Benítez
- ▶ Pelileo

Home

Invitación para promover la reelección a la Prefectura de Tungurahua

Idioma

Menú






# AGOPARTUN

ASOCIACION DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR



- INICIO
- AGOPARTUN
- TRANSPARENCIA
- NOTICIAS
- REGLAMENTOS
- PARROQUIAS
- COMENTARIOS
- CONTACTO



La mejor forma de decir es hacer

Noticiasflash:Ve imagen ...

Home

## Invitación para promover la reelección a la Prefectura de

Idioma



USUARIO

Usuario



# AGOPARTUN

ASOCIACION DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA

- INICIO
- AGOPARTUN
- TRANSPARENCIA
- NOTICIAS
- REGLAMENTOS**
- PARROQUIAS
- COMEN



La mejor forma de decir es hacer

Noticiasflash:...

- Interno ▸ GAD's Parroquiales
- Estatuto
- Plan Estratégico Institucional
- Orgánico Funcional



### Gestor de Menús: Editar Elemento del Menú

- Aplicar
- Guardar & Cerrar
- Guardar & Nuevo
- Guardar como Copia
- Cerrar
- Ayuda

#### Detalles

Tipo Elemento Menú \*

Título Menú \*

Alias

Nota

Enlace

Estatus

Acceso

Localización Menú \*

Elemento Padre

Ordenar

Ventana Destino

Página principal  No  Si

Idioma

Plantilla Estilo

ID

**Configuración Requerida**

Elegir una Categoría \*

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

**AGOPARTUN**  
ASOCIACION DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE TUNGURAHUA

INICIO AGOPARTUN **TRANSPARENCIA** NOTICIAS REGLAMEN

**Auditoria**  
examen crítico y sistemático

- ▶ Externa
- ▶ Jefa Unidad Financiera
- ▶ Documentación Adicional

**Remuneraciones**  
Acincaciones de sueldos

- ▶ 2012
- ▶ 2013
- ▶ Remuneracion Mensual Unificada 2013

**PRESUPUESTOS**

- ▶ Presupuesto 2013
- ▶ GAD's Parroquiales 2013

**Rendición de Cuentas**

- ▶ 2013

**Organización Interna**

- ▶ Organigrama

**Funcionarios**

- ▶ 2013

**Viáticos**

- ▶ 2012

Noticiasflash:...

Home

Invitación para reelección a la

p/transparencia

**Administración** Joomla!

Sitio Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda No conectados al frontend 1 Identificados en la Administración No hay mensajes Ver sitio FINALIZAR

**Gestor Usuarios: Editar Usuario** Aplicar Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Cerrar Ayuda

**Detalles Cuenta**

Nombre \* agopartun

Nombre Acceso \* agopartun

Contraseña \*

Confirmar Contraseña \*

Email \* agopartun@gmail.com

Fecha Registro 2013-08-08 04:47:27

Fecha última Visita 2013-08-08 06:44:32

Enviar E-mail a este Usuario  No  Si

Bloquear Usuario  No  Si

ID 52

**Grupos Asignados**

- Public
- Manager
- Administrator
- Registered

**Opciones Básicas**

Estilo de Plantilla en la Administración - Usar por defecto -

Idioma Administración Español (Formal Internacional)

Idioma Frontal Español (España)

Editor Editor - JCE

Sitio de Ayuda - Usar por defecto -

Zona Horaria Bogota