

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
DEL PROYECTO”**

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y
ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE
PASA”

DOCENTE COORDINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS.

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO
LARA RODAS.

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN
ANTONIO DE PASA.

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS: Sr RODRIGO FLORES

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-001-SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO
2013”.

Ambato, 19 de octubre de 2012

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y
ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE
PASA”

DOCENTE COORDINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS.

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO
LARA RODAS.

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN
ANTONIO DE PASA.

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS: Sr RODRIGO FLORES

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-001-SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO
2013”.

Ambato, 19 de octubre de 2012

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	1
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO	1
1.2 ENTIDAD EJECUTORA	1
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN	1
1.4 MONTO.....	1
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN	1
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO	1
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES.....	1
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	1
1.9 ENTIDADES BENEFICIARIAS	1
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS	1
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.	2
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.....	2
2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	4
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:.....	5
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS).....	6
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.	7
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	8
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO	9
4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.....	13
4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	13
5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.	15
5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO.....	15
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO	16
6. PROGRAMACION ANALITICA	17
7. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.....	20
8. ANEXOS.....	21

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: “PARROQUIA SAN ANTONIO DE PASA”, Ubicado en la provincia de Tungurahua Cantón Ambato.
1.4 MONTO: 656 USD
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 Meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Tipo de proyecto: CAPACITACION Y ASESORIA
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: Uno
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: Nueve
1.9 ENTIDADES BENEFICIARIAS: Tres
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Ciento Veinte

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La parroquia de Pasa es uno de los pueblos más antiguos de la Provincia de Tungurahua. Se remonta a la época prehispánica donde fue un cacicazgo indígena. Su último cacique fue Carlos Amanta. Posteriormente, debido a su aspecto geográfico, se convirtió en un paso obligado de las tropas españolas hacia la Cordillera de los Andes, de donde, según algunas versiones proviene el nombre de "Pasa". Al igual que los demás pueblos de la serranía, fue sometido por los españoles y más tarde se daría lugar al mestizaje.

Fue anejo de Quisapincha y fue elevada a la categoría de parroquia civil el 19 de mayo de 1861 a través de la Ley de División Territorial. Su superficie es de 68 Km². Según otras versiones su nombre se debe a la constitución del suelo que en gran parte de su territorio es de "pasa", palabra quichua que significa greda. Según otras versiones su nombre viene de la lengua Aymara PACA, que significa Águila Grande.

Los días de feria en pasa son los jueves de 8:00 am a 12 pm, existe 2 colegios uno que es presencial y otro a distancia, en la presencial solo se dictan clases de informática. Antes también se han realizado capacitaciones tipo turístico comunitario; reciben ayudas por parte de las O.N.G (visión mundial), esta ayuda solo la reciben la gente y niños más vulnerables de todas las comunidades.

La Situación actual de la Comunidad de Pasa, en las áreas de comercialización y emprendimiento se puede palpar que:

No exhiben correctamente sus productos, lo hacen en lonas viejas las que no permiten ver sus productos a vender, se mezclan productos de diferentes calidades y se ofrecen al mismo precio, no se establecen los costos y los precios técnicamente, no se clasifican adecuadamente los productos en la preventa, el trato o la relación con los clientes no es el adecuado, la imagen del producto comercializado, no tienen valores y técnicas de aprendizaje, no saben cómo emprender en nuevos negocios o nuevas actividades comerciales, no saben cómo mejorar la calidad de sus productos, o tener más ingresos económicos, no saben cómo mejorar sus destrezas y su calidad de vida sin abandonar sus actividades comerciales o agrícolas, todo esto está impidiendo

puedan explotar sus destrezas dentro del campo laboral.

La comercialización de especies menores comprendidas como: los cuyes, conejos, gallinas lo hacen en los días de ferias y los moradores del sector buscan promocionar sus especies para mejorar su producción.


El emprendimiento en la parroquia ha tenido un incremento significativo por la creatividad y liderazgo que están fomentando las autoridades conjuntamente con el gobierno, en la actualidad los moradores pretenden realizar actividades avícolas para utilizar sus enormes propiedades de terreno, para lo cual están necesitando la orientación y capacitación en ello, al haber interés tienen toda la predisposición para ejecutar este proyecto.

También se ha considerado necesario realizar una exploración con el propósito de evaluar la calidad de atención al cliente debido a la importancia que tiene la satisfacción del mismo y los resultados de esta exploración permitirán mejorar la comercialización de sus productos.

Las buenas técnicas emprendidas en la comunidad de Pasa darán como resultado mayores ingresos, mejoramiento de la calidad de vida y existirá una buena relación entre vendedor y cliente, así como también el hecho fundamental que no abandonen sus tierras con sus actividades comerciales causando problemas no solamente económicos sino sociales.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a) Esquema



b) Interpretación del árbol de problemas:

Insuficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y comercialización en de especies primarias en la parroquia San Antonio de Pasa, la misma que se debe a la ausencia de planes de capacitación y de técnicas de comercialización y a que no se han desarrollado planes de comercialización provocando que se mantengan bajos los volúmenes de ventas, lo que ha repercutido mucho en la baja autoestima de los habitantes así como la resistencia al cambio, lo que conlleva a tener escasos recursos económicos y bajos presupuestos para emprender en nuevos proyectos o mejorar los que poseen.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	
Organización de Empresas	Capacitación y asesoramiento	<p>Convenio Interinstitucional entre la Universidad Técnica de Ambato con el Gobierno Parroquial Rural De San Antonio De Pasa; para mejorar la comercialización y emprendimiento de productos y especies menores, que según el levantamiento de información realizado por los estudiantes arrojo que el 60% de los moradores del sector no conocen como realizar tratamiento para vender sus especies y peor aún no saben de técnicas para comercializar.</p> <p>El 40% de los moradores manifiestan que en la parroquia nunca se ha realizado capacitaciones de ninguna índole, por lo cual los productores no saben cómo establecer precios con utilidad rentable pasando a ser competitivos con los demás productores.</p> <p>Se va a realizar la capacitación desde octubre del 2012 hasta Enero 2013 con una acogida del 90% de los participantes de las</p>

		<p>comunidades.</p> <p>Actualmente no existe un plan técnico de asesoría en comercialización y emprendimiento.</p> <p>Se desea fomentar la instrucción educativa en un 20% en los comerciantes y emprendedores del sector.</p> <p>Aplicación efectiva de las técnicas de comercialización y emprendimiento en un 40% en las Comunidades de Pasa Para los agricultores y productores de especies menores y productos en general</p> <p>Emprender, Innovar y mejorar la imagen de los comerciantes de pasa año 2013, en un 80%.</p>
--	--	---

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):


Siguita Punguloma (50 personas)

Pucaucho (20 personas)

Colegio a Distancia JATARY UNANCHI (50 personas)

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a) Esquema



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Suficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y comercialización en la Parroquia san Antonio de Pasa.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Desarrollo Intelectual de los participantes
- ✓ Promovida la capacitación en la comunidad
- ✓ Destinadas técnicas de emprendimiento

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Mejoramiento del desarrollo personal de la comunidad</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Se ha mejorado la comercialización y el emprendimiento de los productos en un 40% para el año 2013.</p> <p>Los comerciantes han mejorado para el año 2013 en un 30% sus ventas.</p>	<p>Medios del fin:</p> <p>Mediante conferencias de capacitación y asesoría.</p>	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Que los temas impartidos no se han de agrado para los participantes.</p> <p>Que los participantes de un número de 120 solo se presenten 30 personas.</p> <p>Que se cumpla con los objetivos del proyecto.</p> <p>Que se respete la ley del consumidor y el código del trabajo.</p>
<p>PROPÓSITO</p> <p>Suficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y comercialización en la Parroquia san Antonio de Pasa.</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% incrementado sus ingresos satisfactoriamente.</p> <p>Proponer técnica y académicamente la instrucción a comerciantes y a emprendedores de San Antonio de Pasa con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.</p>	<p>Medios del propósito:</p> <p>Registros de asistencia</p> <p>Instrumentos de evaluación</p> <p>Adaptación de planes de emprendimiento y comercialización.</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Que se cumplan los convenios establecidos.</p> <p>Que se mantenga el apoyo de los participantes y estudiantes universitarios.</p>




Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo Intelectual de los participantes. • Promovida la capacitación en la comunidad. • Destinadas técnicas de emprendimiento 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha orientado las actividades para el desarrollo intelectual de los participantes en un 100% durante el proyecto. • Realizada la capacitación en la comunidad para la mejora del emprendimiento y comercialización de los productos en un 100% durante el proyecto. • Destinadas técnicas de emprendimiento en un 100% al finalizar el proyecto. 	<p>Medios de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación mediante una actividad o un test de conocimiento a los capacitados. • La aplicación y creación de un plan de comercialización • Fotografías, videos, sondeo de opiniones de clientes. 	<p>Supuestos de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de las Autoridades locales de Pasa • Disponibilidad de capacitadores. • Factores socio-económicos • Políticas reglamentos de las autoridades locales. • Disponibilidad de capacitadores. • Factores socio-económicos • Acatar políticas locales

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:	Presupuesto:	Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
COMPONENTE 1: Desarrollo intelectual de los participantes. ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido	100	Control y seguimiento del ante-proyecto.	Que fluyan los recursos y suministros.
COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad ACTIVIDAD 2.1 Fortalecido el nivel de instrucción. ACTIVIDAD 2.2. Reformado el nivel de instrucción académica. Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones	160	Control y seguimiento del proyecto.	Que exista la participación de los moradores críticamente - propositivos
COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de emprendimiento Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización y emprendimiento Subactividad 3.1.1 Investigación Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio	140	Control del Registro de Asistencia	Factores socio-económicos Disponibilidad de Capacitadores. Políticas dictadas por el gobierno.

Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada		Informes de actividades	Disponibilidad de Capacitadores. Políticas dictadas por el gobierno. Satisfacción del cliente Competencia
--	--	-------------------------	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
COMPONENTE 1: Desarrollo intelectual de los participantes.					
ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos	06-10-2012	27-10-2012	28		
ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido				Docente Proponente- Autoridades locales. de Pasa	Suministros De Oficina- Financieros
COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad					
ACTIVIDAD 2.1 Fortalecido el nivel de instrucción.	29-10-2012	08-12-2012	32	Docente Proponente- Estudiantes	Suministros De Oficina- Financieros
ACTIVIDAD 2.2. Reformado el nivel de instrucción académica.				Estudiantes	Suministros De Oficina- Financieros
Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones					
COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de emprendimiento	01-01-.2013	28-01-2013	30	Docente Proponente- Estudiantes	Suministros De Oficina-laptop o computadora
Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización y emprendimiento				Docente Proponente- Estudiantes	Suministros De Oficina- laptop o computadora-

Subactividad 3.1.1 Investigación					
Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio					
Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada				Docente Proponente- Estudiantes-	Suministros De Oficina- lapto o computadora- infocus
TOTAL	02-01-2013	08-01-2013	90H		
 Eco. Marcelo Lara DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		DOCENTES AUTORES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
		ECON. MARCELO LARA RODAS 		FERNANDO NAVARRETE ALEXANDRA SÁNCHEZ CÉSAR BAYAS SANTIAGO SILVA OSCAR FREIRE NATALIA CISNEROS DANNY GAIBOR MARIA JOSÉ MOLINA ROQUE MORALES	
 Sr. Rodrigo Flores COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA					




5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.



5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1: Desarrollo intelectual de participantes.			0	
Actividad 1.1	Disponibilidad de recursos			
Actividad 1.2	Presupuesto establecido	240	0	240
Componente 2: Promovida la capacitación en la comunidad.				
Actividad 2.1	Fortalecido el nivel de instrucción.			
Actividad 2.2	Reformado el nivel de instrucción académica.			
Subactividad 2.2.1	Organizar Capacitaciones	200	0	200
Componente 3: Destinadas técnicas de emprendimiento				
Actividad 3.1	Fortalecida las Técnicas de comercialización y emprendimiento			
Subactividad 3.1.1	Investigación			
Actividad 3.2.	Fortalecido la Cultura positiva del cambio			
Subactividad 3.2.1	Aplicación de investigación realizada	216	0	216
TOTAL		656	0	656

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	10x24 est.=240	0	240
Equipos	0	0	0
Materiales y Suministros	50	0	50
Pasajes	216	0	216
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	150	0	150
Total USD	656	0	656



Eco. Marcelo Lara R
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

Sr. Rodrigo Flores
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

6. PROGRAMACION ANALITICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA.
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.
COORDINADOR DEL PROYECTO: ECO. MARCELO LARA R.

FECHA: 06/10/2012 a 27/10/2012

OBJETIVOS DE LA UNIDAD | Conocer a los participantes y su nivel de educación

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
VISITA A LAS AUTORIDADES DE LA PARROQUIA	Dialogo directo con el presidente de la junta parroquial	Talento humano	4H	Aceptación del proyecto
INAUGURACION DEL PROYECTO	Inaugurar el proyecto con la asistencia del tutor, estudiantes, y personas de la comunidad.	Talento humano Programa inaugural del proyecto	3H	Se inaugura el proyecto de capacitación de emprendimiento y asesoramiento técnico en la parroquia de Pasa.
DESARROLLO INTELECTUAL CON LOS PARTICIPANTES	Desarrollo de temas a tratar.	Talento humano Motivaciones	8H	Se conoce el nivel de educación de las personas.
CONSTATACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS	Exploración de los espacios de la comunidad.	Talento humano Motivaciones Marcadores	5H	Se desarrolla las tareas pendientes con los estudiantes.
PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN	Emplear videos motivacionales	Kit Tecnológico	8H	Se evalúa las actividades realizadas.

6. PROGRAMACION ANALITICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA.
 ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.
 COORDINADOR DEL PROYECTO: ECO. MARCELO LARA R.

FECHA: 29/10/2012 a 08/12/2012

OBJETIVOS DE LA UNIDAD | Capacitar técnicamente sobre Liderazgo y emprendimiento

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
FORTALECER SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Fomentar la práctica de valores	Talento humano Videos Marcadores	6H	Se ha influido en mejorar el trato de las personas.
FORMAR A LAS PERSONAS ACADEMICAMENTE	Proyectar videos sobre la comercialización de especies menores.	Kit Tecnológico	4H	Conoce las formas de comercialización de especies menores.
CONOCER CASOS DE EMPRENDIMIENTO	Dialogar con las personas los casos de emprendimiento.	Talento humano Motivaciones	6H	Conoce del emprendimiento de las personas en el Ecuador.
PRESENTACIÓN DE UNA PERSONA EMPRENDEDORA	Foro abierto.	Talento humano Marcadores	6H	Solucionado las inquietudes de los participantes.
VISITA DE LOS MERCADOS LOCALES	Recolección de información	Transporte Talento humano	10H	Determinada la Oferta y Demanda existente en los mercados.

6. PROGRAMACION ANALITICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA.
 ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.
 COORDINADOR DEL PROYECTO: ECO. MARCELO LARA R.

FECHA: 15/12/2012 a 28/01/2013




OBJETIVOS DE LA UNIDAD | Realizar el asesoramiento técnico para la comercialización de especies menores.

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
DESARROLLO DE TÉCNICA DE COMERCIALIZACIÓN	Investigación de campo	Talento humano	8H	Desarrollada técnicas de comercialización.
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICA DE COMERCIALIZACIÓN	Exposición demostrativa.	Talento humano Kit Tecnológico	6H	Aplican las técnicas aprendidas.
EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN	Dialogar con los comerciantes.	Talento humano	10H	Existen cambios significativos en la comercialización de especies menores.
VISITAS A LOS MERCADOS CONOCIDOS	Observación directa	Talento humano	6H	Se ha cumplido con los objetivos planteados en el proyecto.

7. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA"							
CÓDIGO: FCA/OE/CAPCOMEMP001.							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
Gobierno Parroquial Rural San Antonio De Pasa.		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: CIENTO VEINTE PERSONAS		06/10/2012	28/01/2013	80	73	00.00	73
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
Sr. Rodrigo Flores	Presidente de a junta parroquial de Pasa	ECO. MARCELO LARA R	ECO. MARCELO LARA R.	Fernando Navarrete	80	Alexandra Sánchez	80
				César Bayas	80	María José Molina	80
				Santiago Silva	80	Natalia Cisneros	80
				Oscar Freire	80		
				Roque Morales	80		
				Danny Gaibor	80		
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:					
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Ing. Fabián Chávez COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.					

8. ANEXOS

Ambato, 05 Noviembre de 2012

Señor

Rodrigo Flores

PRESIDENTE

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA

Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Organización de Empresas realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Ing. Fabián Chávez

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE
LA FACULTAD

Facultad de Ciencias Administrativas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 11. días del mes de Noviembre del dos mil doce.

El Gobierno Parroquial Rural San Antonio de Pasa representada por el Sr. Rodrigo Flores en calidad de Presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ing. Luis Velásquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1. La Universidad Técnica de Ambato es una Entidad de educación superior que realiza su actividad en el ámbito de educativo. Para así cumplir de formar líderes con un criterio humanista para servir de mejor manera a la sociedad.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno Parroquial Rural San Antonio de Pasa.

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación. Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; con el siguiente tema.

“CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA”

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.1 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:



- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Econ. Marcelo Lara Rodas los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:


- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el Gobierno Parroquial

Rural San Antonio de Pasa y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 11 días del mes de Noviembre del 2012.



Ing. Luis Velasquez
DECANO FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



Sr. Rodrigo Flores
REPRESENTANTE LEGAL
GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
SAN ANTONIO DE PASA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y
ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE
PASA”.

DOCENTE COORDINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS.

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA
RODAS.

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN
ANTONIO DE PASA.

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS: Sr RODRIGO FLORES

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-001-SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO
2013”.

Ambato, 19 de octubre de 2012


INDICE ETAPA II


CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:	1
2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES... ¡Error! Marcador no definido.	
3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO.....	19

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
COMPONENTE 1: Desarrollo intelectual de los participantes.												
ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos												
ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido	06/10/2012	27/10/2012	28	\$27.00	\$00.00	\$27.00	07/10/2012	29/10/2012	28	\$25.00	\$00.00	\$25.00
COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad												
ACTIVIDAD 2.1 Fortalecido el nivel de instrucción.												
ACTIVIDAD 2.2. Reformado el nivel de instrucción académica.	29/10/2012	08/12/2012	32	\$26.00	\$00.00	\$26.00	30/10/2012	06/12/2012	32	\$30.00	\$00.00	\$30.00
Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones												

COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de emprendimiento												
Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización y emprendimiento												
Subactividad 3.1.1 Investigación												
Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio												
Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada	15/12/2012	28/01/2013	30	\$20.00	\$00.00	\$20.00	15/12/2012	29/01/2013	30	\$18.00	\$00.00	\$18.00
TOTAL			90	\$73.00		\$73.00			90	\$73.00		\$73.00













 Eco. Marcelo Lara R.
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


 Ing. Fabián Chávez
 COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.


 Sr. Rodrigo Flores
 PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

<p>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</p> <p>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p> <p>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p> <p>PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".</p> <p>DÍA: DOMINGO A DOMINGO FECHA: 07/10/2012</p> <p>HORARIO: DE 8am A 3pm JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H</p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180402603-6	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 14/10/2012

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180401603-0	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A
COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".









ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".


DÍA: DOMINGO A DOMINGO


FECHA: 21/10/2012


HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	Oscar Freire R
NATALIA CISNEROS		180475934-6
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180401603-6	


Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


Sr. Rodrigo Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE
PASA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A
COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".










ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".


DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 28/10/2012


HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180401603-0	


Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


Sr. Rodrigo Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE
PASA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A
COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".










ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".


DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 04/11/2012


HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180401603-6	


Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


Sr. Rodrigo Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A
COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 11/11/2012

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435483-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180401603-6	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 18/11/2012

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180403603-0	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".

ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 25/11/2012


HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435483-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180401603-6	

Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Sr. Rodrigo Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A
COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 02/12/2012

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435488-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180409603-6	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A
COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".









ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".


DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 09/12/2012


HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	Oscar Freire R
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180402603-6	



Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



Sr. Rodrigo Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE
PASA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".


DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 06/01/2013

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180425489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180403603-6	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A
COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 13/01/2013

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	150435459-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180401603-6	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 20/01/2013

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180402603-0	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 27/01/2013

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	180435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180401603-6	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".












ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

DÍA: DOMINGO A DOMINGO

FECHA: 31/01/2013

HORARIO: DE 8am A 3pm

JORNADA: MATUTINA HORAS: 6 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
FERNANDO NAVARRETE	160435489-0	
ALEXANDRA SÁNCHEZ	180368550-0	
CÉSAR BAYAS	180385422-1	
SANTIAGO SILVA	180346785-9	
OSCAR FREIRE	120586297-0	
NATALIA CISNEROS	180475934-6	
DANNY GAIBOR	180449418-3	
MARIA JOSÉ MOLINA	180431121-3	
ROQUE MORALES	180402603-6	
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA R.

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
05/10/2012	9am	12pm	3	Acercamiento con las Autoridades	
07/10/2012	8am	2pm	6	Indicaciones Generales	
09/11/2012	1pm	5pm	4	Planificación de la Capacitación	
21/11/2012	10am	4pm	6	Investigación de videos didácticos	
08/12/2012	8am	1pm	5	Visitas a ferias locales	
16/12/2012	1pm	5pm	4	Planteamiento de Técnicas de Comercialización	
18/12/2012	8am	12pm	4	Realización de Diapositivas	
20/12/2012	1pm	5pm	4	Tutoría	
04/01/2013	8am	2pm	6	Preparación de Material didáctico	
20/01/2013	10am	3pm	5	Entrega de Pollos	
27/01/2013	9am	3pm	5	Verificación de Logros Alcanzados	
TOTAL			52		

Eco. Marcelo Lara R.
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Sr. Rodrigo Flores
 PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y
ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE
PASA”.

DOCENTE COORDINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS.

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA
RODAS.

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN
ANTONIO DE PASA.

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS: Sr RODRIGO FLORES

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-001-SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO
2013”




Ambato, 19 de octubre de 2012

INDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:.....	1
2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.....	3
3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS.....	4
3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD	4
3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL	5
3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS.....	6
4. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO	¡Error! Marcador no definido.
5. ANEXOS.....	14

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Mejoramiento del desarrollo personal de la comunidad	Se ha mejorado la comercialización y el emprendimiento de los productos en un 40% para el año 2013. Los comerciantes han mejorado para el año 2013 en un 30% sus ventas.	Se ha cumplido con lo planificado	100%
PROPÓSITO: Suficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y comercialización en la Parroquia san Antonio de Pasa.	Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% incrementado sus ingresos satisfactoriamente. Proponer técnica y académicamente la instrucción a comerciantes y a emprendedores de San Antonio de Pasa con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.	Las personas tienen facilidad para realizar la comercialización de las especies primarias.	100%
COMPONENTE 1: Desarrollo Intelectual de los participantes.	Se ha orientado las actividades para el desarrollo intelectual de los participantes en un 100% durante el proyecto.	Se ha aplicado las técnicas para la comercialización	100%
COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad.	Realizada la capacitación en la comunidad para la mejora del emprendimiento y comercialización de los productos en un 100% durante el proyecto.	Mejorado la comercialización de las especies primarias en los mercados locales.	100%

COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de emprendimiento	Destinadas técnicas de emprendimiento en un 100% al finalizar el proyecto.	Aplicadas técnicas de emprendimiento.	100%
VALORACIÓN FINAL: Se ha dado cumplimiento al mejoramiento de la comercialización de especies menores			
CONCLUSION: Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la comunidad están en la capacidad de comercializar de mejor manera sus especies primarias propuesta en la ejecución del proyecto. RECOMENDACIÓN: Aplicar estas recomendaciones para el mejoramiento de la comercialización de cualquier especie.			
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	 Sr. Rodrigo Flores PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA	 Ing. Fabián Chávez COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLETIVIDAD DE LA FACULTAD.	

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD


FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: "GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA".

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	FERNANDO NAVARRETE	80	APRUEBA	12			
2	ALEXANDRA SÁNCHEZ	80	APRUEBA	13			
3	CÉSAR BAYAS	80	APRUEBA	14			
4	SANTIAGO SILVA	80	APRUEBA	15			
5	OSCAR FREIRE	80	APRUEBA	16			
6	NATALIA CISNEROS	80	APRUEBA	17			
7	DANNY GAIBOR	80	APRUEBA	18			
8	MARIA JOSÉ MOLINA	80	APRUEBA	19			
9	ROQUE MORALES	80	APRUEBA	20			
10				21			
11				n			



Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 30 de Enero del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	40
	MUJER	80
	SUBTOTAL	120
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	120
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	120
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	120
	MESTIZOS	
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	120
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	



Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA".				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	SAN ANTONIO DE PASA	120
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				120



Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA”.

ENTIDAD BENEFICIARIA: “GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA”.

NO.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO	NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	MARIA BEATRIZ PACHA TUAPANTA	FEMENINO	41	NO	MOGATO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
2	MARIA ROSAURA CASHABAMBA CHANGO	FEMENINO	34	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
3	MARLENE SUSANA MAIZA PACHA	FEMENINO	21	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
4	MARIA ESTER YUGCHA CAYAMBE	FEMENINO	28	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
5	SEGUNDO JOSE TOAPANTA DURAN	MASCULINO	33	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
6	MARIA GRISELDA AYMARA SILVA	FEMENINO	49	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
7	MARIA VICTORIA CHIPANTIZA ZUMBANA	FEMENINO	43	AUDITIVA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
8	EUGENIA VALERIA CHITO AYMARA	FEMENINO	25	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
9	CRISTOBAL HERNAN CHERREZ SILVA	MASCULINO	33	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
10	MARIA JUANA ANDAGANA FERNANDEZ	FEMENINO	49	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
11	JUAN JOSE CHIPANTIZA SUMBANA	MASCULINO	51	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
12	ROSA CLEOTILDE SILVA CHERREZ	FEMENINO	27	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA

13	MARIA ROSARIO DIAZ ANDAGANA	FEMENINO	47	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
14	MARIA CLEMENTINA CHIPANTIZA ZUMBANA	FEMENINO	46	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
15	HILDA BEATRIZ CAIZAGUANO YANCHIBENA	FEMENINO	47	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
16	MARIA CARMEN SILVA CHERREZ	FEMENINO	50	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
17	MARIA HERMELINA CHIPANTIZA ZUMBANA	FEMENINO	40	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
18	ANGELICA GRACIRLA YACCHIREMA CHIPANTIZA	FEMENINO	22	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
19	ANGEL HERNESTO VIVAS ANDAGANA	MASCULINO	25	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
20	VERONICA MARGARITA RACHA MAIZA	FEMENINO	22	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
21	MARIA ETELVINA PUNINA MAIZA	FEMENINO	65	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
22	ZOILA OLIMPICA VIVAS PUNINA	FEMENINO	30	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
23	GLORIA ENRIQUETA PAREDES SANCHEZ	FEMENINO	40	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
24	MANUEL SANTALIVO CAMPOS FREIRE	MASCULINO	50	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
25	MARLON JOSUE PAREDES DELGADO	MASCULINO	43	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
26	AMANDA PAOLA FREIRE PAREDES	FEMENINO	23	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
27	ADITA ELIZABETH FREIRE ALTAMIRANO	FEMENINO	26	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
28	SELENA GISSEL INTRIAGO CAMPOS	FEMENINO	29	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
29	JUDITH MARIBEL APO CAMPOS	FEMENINO	32	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
30	EDDY PATRICIO CISNEROS PAREDES	MASCULINO	36	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
31	DOMENICA CAROLINA	FEMENINO	38	NINGUNA	SIGUITA	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA

	MAYORGA ASEICHA				PUCAUCHO					
32	EVELYN DAYANA SANCHEZ CRUZ	FEMENINO	52	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
33	MARILYN LILIANA FREIRE PAREDES	FEMENINO	17	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
4	FREDDY VINICIO SANCHEZ PEREZ	MASCULINO	19	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
35	JESUS JOSUE SANCHEZ DELGADO	MASCULINO	21	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
36	MILEY ARIANA CEVALLOS RUIZ	FEMENINO	26	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
37	GABRIEL EDWIN VILLEGAS PONCE	MASCULINO	36	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
38	JENNY LISETH RUIZ CRUZ	FEMENINO	41	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
39	FRANK ESTALIN RODRIGUEZ CHAUCA	MASCULINO	35	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
40	JEASON RODRIGO ESPINOZA CISNEROS	MASCULINO	38	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
41	PAOLA ADRIAN CHAUCA CHAUCA	FEMENINO	19	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
42	TATIANA JACQUELINE ZAMORA GAVILANEZ	FEMENINO	21	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
43	XAVIER FERNANDO CARRILLO RODRIGUEZ	MASCULINO	20	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
44	MILTON OLIVERO CISNEROS MARTINEZ	MASCULINO	18	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
45	MARCELO EDMUNDO CISNEROS PAREDES	MASCULINO	46	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
46	VICTORIA ELINA MORALES RODRIGUEZ	FEMENINO	38	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
47	WILIAM RODOLFO VILLARRUEL GARZON	MASCULINO	37	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
48	LUIS HUMBERTO VALLE VALLE	MASCULINO	25	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
49	ROSA ESTELA VITERIE CAMPOS	FEMENINO	23	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
50	JORGE RONALDO CARRASCO VITERI	MASCULINO	61	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
51	DANILO OMAR ANCHUNDIA ALCIVAR	MASCULINO	42	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
52	CARMEN MADGALENA	FEMENINO	18	NINGUNA	SIGUITA	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA

	ALCOCER SILVA				PUCAUCHO					
53	SILVIA MENAIDA PAREDES GAIBOR	FEMENINO	23	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
54	ALEXANDRA CAROLINA ILLESCAS ALTAMIRANO	FEMENINO	56	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
55	BEATRIZ GUADALUPE CAMPOS HIDALGO	FEMENINO	24	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
56	LUIS ROBERTO CRUZ AGUILAR	MASCULINO	39	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
57	FIDENCIA MARIA CHAUCA HIDALDO	FEMENINO	43	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
58	MARCO ABELARDO PONCE GUATO	MASCULINO	25	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
59	JOSE LUIS GARZON PEREZ	MASCULINO	38	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
60	RAUL ROJELIO GUEVARA SOTO	MASCULINO	37	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
61	DESIDERIO RAMIRO CUNALATA DELGADO	MASCULINO	25	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
62	VLADIMIR MARCO CHUGCHO CHUGCHO	MASCULINO	38	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
63	ALENJANDRA JEANETH MORALES OÑATE	FEMENINO	50	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
64	GEOVANNY LISANDRO JACOME RAMOS	MASCULINO	32	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
65	CESAR SAMUEL CARDENAS VELOZ	MASCULINO	24	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
66	JAIRO OSVALDO CASAÑAS PINEDA	MASCULINO	29	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
67	MARCO ANTONIO REYES CHIFLA	MASCULINO	23	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
68	MARCO ARNALDO AROCA SILVA	MASCULINO	27	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
69	MIRIAN MARIANA GORDON PERALTA	FEMENINO	38	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
70	XAVIER FELIBERTO GOMEZ PAREDES	MASCULINO	39	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
71	MARGOTH ESTEFANIA LOPEZ VILLACIS	FEMENINO	23	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
72	TERESA GEORGINA OJEDA OÑATE	FEMENINO	37	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA

73	PATRICIO RICARDO SIZA HERNANDEZ	MASCULINO	54	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
74	RENNE MARISELA CHAUCA LOPEZ	FEMENINO	36	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
75	KIMBERLY DENNIS VALLE VITERI	FEMENINO	41	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
76	BELGICA ESTELIA GORDON PORTUGAL	FEMENINO	35	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
77	LORGIA ARNULFO SANCHEZ VILLEGAS	FEMENINO	38	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
78	BLANCA MARIA BETANCUR CISNEROS	FEMENINO	19	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
79	SANDRA PIEDAD RECALDE PAREDES	FEMENINO	21	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
80	HENRY IVAN RAMIREZ LOPEZ	MASCULINO	20	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
81	GLADYS ALEXA BARRERA QUILLIGANA	FEMENINO	18	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
82	LENNIN EDUARDO MAZAQUIZA CUNALATA	MASCULINO	17	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
83	JESICA NATALIA QUINTEROS MEDINA	FEMENINO	19	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
84	MARIA BELEN MUÑOZ CAMPOS	FEMENINO	23	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
85	MARIA BEATRIZ PACHA TUAPANTA	FEMENINO	41	NO	MOGATO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
86	MARIA ROSAURA CASHABAMBA CHANGO	FEMENINO	34	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
87	MARLENE SUSANA MAIZA PACHA	FEMENINO	21	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
88	MARIA ESTER YUGCHA CAYAMBE	FEMENINO	28	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
89	SEGUNDO JOSE TOAPANTA DURAN	MASCULINO	33	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
90	MARIA GRISELDA AYMARA SILVA	FEMENINO	49	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
91	MARIA VICTORIA CHIPANTIZA ZUMBANA	FEMENINO	43	AUDITIVA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
92	EUGENIA VALERIA	FEMENINO	25	NO	SIGUITA	ECUATORIANA	TRANSPORTE	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA

	CHITO AYMARA				PUCAUCHO		PUBLICO			
93	CRISTOBAL HERNAN CHERREZ SILVA	MASCULINO	33	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
94	MARIA JUANA ANDAGANA FERNANDEZ	FEMENINO	49	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
95	JUANA MANUELA CHIPANTIZA SUMBANA	FEMENINO	51	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
96	ROSA CLEOTILDE SILVA CHERREZ	FEMENINO	27	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
97	MARIA ROSARIO DIAZ ANDAGANA	FEMENINO	47	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
98	MARIA CLEMENTINA CHIPANTIZA ZUMBANA	FEMENINO	46	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
99	HILDA BEATRIZ CAIZAGUANO YANCHIBENA	FEMENINO	47	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
100	MARIA CARMEN SILVA CHERREZ	FEMENINO	50	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
101	MARIA HERMELINA CHIPANTIZA ZUMBANA	FEMENINO	40	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
102	ANGELICA GRACIRLA YACCHIREMA CHIPANTIZA	FEMENINO	22	NO	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
103	ANGELICA MARIA VIVAS ANDAGANA	FEMENINO	25	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
104	VERONICA MARGARITA RACHA MAIZA	FEMENINO	22	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
105	MARIA ETELVINA PUNINA MAIZA	FEMENINO	65	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
106	ZOILA OLIMPICA VIVAS PUNINA	FEMENINO	30	NO	LLULLALOA	ECUATORIANA	TRANSPORTE PUBLICO	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
107	MARIA JOSEFINA PAREDES DELGADO	FEMENINO	43	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
108	AMANDA PAOLA FREIRE PAREDES	FEMENINO	23	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
109	ADITA ELIZABETH FREIRE ALTAMIRANO	FEMENINO	26	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA




110	SELENA GISSEL INTRIAGO CAMPOS	FEMENINO	29	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
111	JUDITH MARIBEL APO CAMPOS	FEMENINO	32	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
112	EDDY PATRICIA CISNEROS PAREDES	FEMENINO	36	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
113	DOMENICA CAROLINA MAYORGA ASEICHA	FEMENINO	38	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
114	EVELYN DAYANA SANCHEZ CRUZ	FEMENINO	52	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
115	MARILYN LILIANA FREIRE PAREDES	FEMENINO	17	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
116	CRISTINA SANCHEZ PEREZ	FEMENINO	19	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
117	MARIXA ORTENCIA SANCHEZ DELGADO	FEMENINO	21	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
118	MILEY ARIANA CEVALLOS RUIZ	FEMENINO	26	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
119	GABRIELA MARTHA VILLEGAS PONCE	FEMENINO	36	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA
120	JENNY LISETH RUIZ CRUZ	FEMENINO	41	NINGUNA	SIGUITA PUCAUCHO	ECUATORIANA	BUS, CAMIONETAS	TUNGURAHUA	AMBATO	PASA

Eco. Marcelo Lara R.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYEC

4. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA"							
CÓDIGO: "FCA/OE/001-SEPTIEMBRE 2012-FEBRERO 2013".							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO EJECUTADO			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
Gobierno Parroquial Rural San Antonio De Pasa.		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: CIENTO VEINTE PERSONAS		06/10/2012	28/01/2013	80	\$73.00	00.00	\$73.00
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
Sr. Rodrigo Flores	Presidente de la junta parroquial de Pasa	ECO. MARCELO LARA R	ECO. MARCELO LARA R.	Fernando Navarrete	80	Alexandra Sánchez	80
				César Bayas	80	Maria José Molina	80
				Santiago Silva	80	Natalia Cisneros	80
				Oscar Freire	80		
				Roque Morales	80		
				Danny Gaibor	80		
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:					
 Eco. Marcelo Lara R. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Ing. Fabián Chávez COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.					

5. ANEXOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO DE
VINVULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

PARROQUIA DE PASA

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:

**Fernando Navarrete
Santiago Silva
Roque Morales
Alexandra Sánchez
Natalia Cisneros**

**César Bayas
Oscar Freire
Danny Gaibor
María José Molina**

SEMESTRE Y PARARLEO: OCTAVO "B"

CARRERA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

MODALIDAD: PRESENCIAL

PERÍODO ACADÉMICO: SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013

AMBATO –ECUADOR

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	17
2. INTRODUCCIÓN.....	18
3. ANTECEDENTES	19
4. IMPORTANCIA	20
5. JUSTIFICACIÓN	20
6. OBJETIVOS.....	21
6.1 GENERAL.....	21
6.2 ESPECÍFICOS.....	21
7. DESCRIPCIÓN SUSTENTADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	22
8. PRODUCTOS E IMPACTOS.....	23
8.1 PRODUCTOS	23
8.2 IMPACTO	23
9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	23
10. CONCLUSIONES	24
11. RECOMENDACIONES	24

INFORME TÉCNICO DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se desarrolló sobre el siguiente problema. “Capacitación de Emprendimiento y Asesoramiento técnico a comerciantes de la Parroquia de Pasa”

Al realizar el estudio de este problema suscitado en la Parroquia de Pasa sirvió para evidenciar claramente las necesidades y carencias para el desarrollo personal de las personas y económicamente para el cual se realizó la descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto en la cual se pudo admirar la carencia de técnicas y estrategias de comercialización de las especies menores, y en su mayoría la carencia de liderazgo en el sector.

Otro momento crucial fue el momento de relacionarnos con las personas de esta comunidad en donde se pudo apreciar como es su jornada diaria y en qué condiciones de vida se encuentran para poder fijar nuestro proyecto y comprender los factores adversos que pueden intervenir durante la ejecución del proyecto que sirvieron para establecer las conclusiones y recomendaciones que se expone más adelante.

También se ha considerado necesario realizar una exploración con el propósito de evaluar la calidad de atención al cliente debido a la importancia que tiene la satisfacción del mismo y los resultados de esta exploración permitirán mejorar la comercialización de sus productos.

2. INTRODUCCIÓN

Este presente informe técnico se desarrollara como requerimiento de finalización del proyecto de vinculación realizado en la Parroquia de Pasa, Provincia de Tungurahua, con el objeto de estructurar estrategias de emprendimiento, liderazgo y técnicas para comercializar especies menores para incrementar ingresos en los hogares del sector para mejorar su forma de vida.

Situación que en la actualidad se encuentra limitada por la carencia de capacitación con temas sostenibles para las personas de este sector, por lo cual se ha creído conveniente dictar charlas de emprendimiento, liderazgo y sobre todo enseñar a estructurar empresas de cuidado de los de posos desde la crianza hasta la comercialización.

3. ANTECEDENTES

La parroquia de Pasa es uno de los pueblos más antiguos de la Provincia de Tungurahua. Se remonta a la época prehispánica donde fue un cacicazgo indígena. Su último cacique fue Carlos Amanta. Posteriormente, debido a su aspecto geográfico, se convirtió en un paso obligado de las tropas españolas hacia la Cordillera de los Andes, de donde, según algunas versiones proviene el nombre de "Pasa". Al igual que los demás pueblos de la serranía, fue sometido por los españoles y más tarde se daría lugar al mestizaje.

Fue anejo de Quisapincha y fue elevada a la categoría de parroquia civil el 19 de mayo de 1861 a través de la Ley de División Territorial. Su superficie es de 68 Km². Según otras versiones su nombre se debe a la constitución del suelo que en gran parte de su territorio es de "pasha", palabra quichua que significa greda. Según otras versiones su nombre viene de la lengua Aymara PACA, que significa Águila Grande.

Los días de feria en pasa son los jueves de 8:00 am a 12 pm, existe 2 colegios uno que es presencial y otro a distancia, en la presencial solo se dictan clases de informática. Antes también se han realizado capacitaciones tipo turístico comunitario; reciben ayudas por parte de las O.N.G (visión mundial), esta ayuda solo la reciben la gente y niños más vulnerables de todas las comunidades.

4. IMPORTANCIA

Este informe técnico de haber concluido el proyecto de vinculación con la sociedad un documento en donde se puede establecer los logros alcanzados en el desarrollo profesional y recompensar lo invertido por el estado para la formación universitaria de cada estudiante que nos permite conocer si los contenidos estudiados van acorde a las necesidades de estos tiempos y carencias de los profesionales actuales en las organizaciones y pueblos.

También este informe es un instrumento de sustento a las actividades desarrolladas durante el proyecto de la vinculación con la sociedad y por lo cual sirve para conocer el ámbito de aplicación, y por el cual se puede evidenciar las aplicaciones a las que me encontré sujeta al momento de ingresar al campo laboral para establecerme como un profesional preparado para desarrollar una economía en función de los conocimientos adquiridos puestos en aplicación.

5. JUSTIFICACIÓN

Este informe lo realizado por un requerimiento de la facultad para la culminación del proyecto de vinculación con la sociedad que sin duda refleja los principios de educación en donde se puede denotar que para poder egresar de una facultad cualquiera se debe cumplir con este parámetro que está fijado en el reglamento de egreso y titulación de la Universidad Técnica de Ambato. Es por este motivo que visto la necesidad de difundir las actividades que he desempeñado en este tiempo en la institución anteriormente mencionada en la cual he cumplido con el requerimiento determinado para la realización del Proyecto de Vinculación con la Sociedad que es un requerimiento obligatorio para todos los estudiantes de la Universidad.

6. OBJETIVOS

6.1 GENERAL

- Realizar el informe técnico del Proyecto de Vinculación con la Sociedad realizado en la Parroquia de Pasa, Provincia de Tungurahua.

6.2 ESPECÍFICOS

- Conocer las actividades realizadas durante el Proyecto de Vinculación con la Sociedad.
- Definir los objetivos logrados al realizar las el proyecto.
- Establecer las conclusiones y recomendaciones al finalizar el proyecto.

7. DESCRIPCIÓN SUSTENTADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

COMPONENTE 1: Desarrollo intelectual de los participantes.

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos

ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido

En este componente se va a ilustrar los conocimientos de liderazgo por medio de videos didácticos con la ayuda del Kit tecnológico que se pudo adquirir por uno de los participantes del proyecto.

COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad

ACTIVIDAD 2.1 Fortalecido el nivel de instrucción.

ACTIVIDAD 2.2. Reformado el nivel de instrucción académica.

Su actividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones

Luego de haber impartido conocimientos sobre liderazgo en este componente se realizara el fortalecimiento del nivel de instrucción con el apoyo de un profesional en docencia quien con su alta trayectoria en enseñanza les podrá ayudar en los problemas que tengan las personas de la comunidad.

COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de emprendimiento

Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización y emprendimiento

Su actividad 3.1.1 Investigación

Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio

Su actividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada

A continuación en este componente se realizara la aplicación de técnicas de emprendimiento con el apoyo de todos los participantes para lo cual se realizara investigación por medio del internet para promover un cambio de cultura al realizar la comercialización de sus especies menores para el consumo de los clientes.

8. PRODUCTOS E IMPACTOS

8.1 PRODUCTOS

- Se ha cumplido con lo planificado en un 100%.
- Las personas tienen facilidad para realizar la comercialización de las especies primarias en un 100%.
- Se ha aplicado las técnicas para la comercialización en un 100%.
- Mejorado la comercialización de las especies primarias en los mercados locales en un 100%.

8.2 IMPACTO

- Se ha dado cumplimiento al mejoramiento de la comercialización de especies menores

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

FIN: Mejoramiento del desarrollo personal de la comunidad

Se ha mejorado la comercialización y el emprendimiento de los productos en un 40% para el año 2013. Los comerciantes han mejorado para el año 2013 en un 30% sus ventas.

PROPÓSITO: Suficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y comercialización en la Parroquia San Antonio de Pasa.

Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% incrementado sus ingresos satisfactoriamente. Proponer técnica y académicamente la instrucción a comerciantes y a emprendedores de San Antonio de Pasa con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.

COMPONENTE 1: Desarrollo Intelectual de los participantes.

Se ha orientado las actividades para el desarrollo intelectual de los participantes en un 100% durante el proyecto.

COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad.

Realizada la capacitación en la comunidad para la mejora del emprendimiento y comercialización de los productos en un 100% durante el proyecto.

COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de emprendimiento

Destinadas técnicas de emprendimiento en un 100% al finalizar el proyecto.

10. CONCLUSIONES

- Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la comunidad están en la capacidad de comercializar de mejor manera sus especies primarias propuesta en la ejecución del proyecto.
- Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la comunidad están en la capacidad de comercializar de mejor manera sus especies primarias propuesta en la ejecución del proyecto
- Al ejecutar y evaluar los proyectos debemos tener un control de semanal de los avances realizados y los logros alcanzados.

11. RECOMENDACIONES

- Utilizar todos los instrumentos necesarios para dar a conocer como promover el liderazgo, emprendimiento y el desarrollo de las personas para que tengan una vida mejor.
- Aplicar estas recomendaciones para el mejoramiento de la comercialización de cualquier especie.
- Emplear instrumentos de medición para la ejecución y evaluación de los proyecto de vinculación con la sociedad.

DIAPPOSITIVAS



- 1 El espíritu emprendedor o el (re)nacimiento del espíritu emprendedor.
- 2 Es el acontecimiento económico de mayor relevancia en el inicio de este siglo.
- 3 Los emprendedores creando su propia empresa se convierten en la fuerza impulsadora de la economía.

El Espíritu Emprendedor

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas están ocupando un nicho importante en el mercado.

El espíritu emprendedor se define como la voluntad y actitud para poder realizar algo, dejar su marca y hacer la diferencia. El espíritu emprendedor es un fenómeno mundial.



El Espíritu Emprendedor

- Puede promover de forma democrática la movilidad social.
- Está centrado en aprovechar las oportunidades.
- No está determinado por alguna religión, color de la piel, sexo, etc.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS




INTEGRANTES:

César Bayas
Santiago Silva
Alexandra Sánchez
Natalia Cisneros
Oscar Freire

Fernando Navarrete
María José Molina
Danny Galbar
Roque Morales

Ventajas del Canal de Distribución

Ahorro de Transacciones



Segmentación de Mercados (PROCESO)

- Encontrar v. segmentación
- Segmentación vía métodos estadísticos
- Análisis/descripción perfil segmentos
- Estudio atractivo segmento y estrategia
- Características comprador:
 - geográficas
 - demográficas
 - socioeconómicas,
 - psicográficas (estilo de vida)
- Comportamiento de compra y uso producto
- Razones para la conducta de compra
- **Diferenciada / Indiferenciada** enfoque

ESTUDIOS DE MERCADO

- 1.- Establecer **OBJETIVOS** de Investigación
- 2.- Establecer Información necesaria para ellos
- 3.- ¿Información ya disponible como datos secundarios (=se recabaron para otro propósito)?



- 4.- Obtención de datos primarios con diferentes técnicas
- 5.- Tratamiento - análisis de información - interpretación de resultados - presentación de conclusiones

VIDEOS

EMPRENDEDOR



CONSEJOS DE EMPRENEDORES



PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN



FOTOS









