

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD “DIVISO”

PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2014 – 2019

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Salud y Bienestar
LÍNEA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:
“Epidemiología y Salud Pública”

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD N 4

Salud Integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD No 4.3 :

“Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”

ETAPAS : “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

CARRERA EJECUTORA: “Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos”
FACULTAD EJECUTORA : “Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial”

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Oswaldo Paredes

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO: Ing. Oswaldo Paredes; Dra. Anita Larrea

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Integral del Adulto Mayor
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Olga Galarza

CÓDIGO DEL PROYECTO: “ 4.3 ABRIL – SEPTIEMBRE - 2014 “

Ambato, abril 2014

CONTENIDO DEL PROYECTO

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 1.1. Datos Generales del Proyecto.
- 1.2. Requerimientos de la Sociedad y proyectos de vinculación planificados
- 1.3. Resultados y Productos verificables del Proyecto de Vinculación con la Sociedad a implementarse en el Ciclo Académico: abril – septiembre/2014
- 1.4. Descripción del proyecto
- 1.5. Cronograma del proyecto por resultados, actividades y tareas
- 1.6. Presupuesto del proyecto – Financiado por la U.T.A.
- 1.7. Informe Proyecto Planificado.
- 1.8. Anexos
 - Anexo 1. Oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
 - Anexo 2. Acta de Aceptación y Compromiso suscrita; o,
 - Anexo 3. Convenio suscrito.

ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

- 2.1. Estrategia de monitoreo
- 2.2. Resumen de asistencia de estudiantes participantes
- 2.3. Resumen de actividades tutoriales del Coordinador o Docentes Autores y Participantes en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto

ETAPA III: EVALUACIÓN

- 1.1 Evaluación del Cumplimiento de Resultados, Productos Esperados e Impacto del Proyecto de Vinculación con la Sociedad implementado en el Ciclo Académico: abril – septiembre/2014
- 2.2. Fichas de Evaluación de Estudiantes Participantes.
- 2.3. Resumen de Beneficiarios
- 2.4. Certificado de la Entidad Beneficiaria
- 2.5. Informe del Proyecto Planificado, Ejecutado, Monitoreado y Evaluado
- 2.6. Producto(s) del proyecto
- 2.7. Anexos
 - Anexo 1. Registro de asistencia de estudiantes participantes
 - Anexo 2. Registro de beneficiarios

1.1.DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: “Salud y Bienestar” LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Epidemiología y Salud Pública” PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Salud integral del adulto mayor en la Provincia de Tungurahua”
ENTIDAD EJECUTORA:
Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN
Parroquia Techo Propio, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. Centro de Atención Integral del Adulto Mayor regentados por el GAD
MONTO:
2.486.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:
PERIODO 1: Abril – Septiembre 2014 Diagnóstico e Intervención PERIODO 2: Octubre 2014 – Marzo 2015 Intervención PERIODO 3: Abril – Septiembre 2015 Intervención y Evaluación del Impacto
SECTOR DEL PROYECTO:
Grupos vulnerables de la Sociedad Urbano marginales Adultos Mayores
NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 2
NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 7
ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro integral del adulto mayor
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40 adultos mayores

1.2. REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN PLANIFICADOS (*)

REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD		PROYECTOS PLANIFICADOS PARA RESPONDER A REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD					
ENTIDADES SOLICITANTES	DETALLE DE REQUERIMIENTOS	PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	CARRERAS – FACULTADES ENCARGADAS DE SU IMPLEMENTACIÓN	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN AL QUE PERTENECEN	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN A LA QUE PERTENECEN	ÁREA DEL CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DEL PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD – UTA
Centro Integral del Adulto Mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico • Intervención • Evaluación 	<p>PROYECTO 1 Diagnóstico, Intervención y Evaluación de la salud del Adulto Mayor atendido por el Gad de Ambato</p> <p>PROYECTO2 Fortalecimiento de la Condición Intelectual del adulto Mayor</p> <p>PROYECTO 3 Conservación de la Condición Física del Adulto Mayor</p>	<p>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CARRERAS DE: PSICOLOGÍA CLÍNICA TERAPIA FÍSICA MEDICINA LABORATORIO CLÍNICO</p> <p>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS</p> <p>FACULTAD DE CIENCIAS DE HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA CULTURA FÍSICA</p>	<p>PERIODO 1: Abril – Septiembre 2014 Diagnóstico Intervención</p> <p>PERIODO 2: Octubre 2014 – Marzo 2015 Intervención</p> <p>PERIODO 3: Abril – Septiembre 2015 Intervención Evaluación de Impacto</p>	“Salud integral del adulto mayor en la Provincia de Tungurahua”	Epidemiología y Salud Pública	Salud y Bienestar

1.3. RESULTADOS Y PRODUCTOS VERIFICABLES DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD A IMPLEMENTARSE EN EL CICLO ACADÉMICO: ABRIL – SEPTIEMBRE/2014

<p style="text-align: center;">RESULTADO GENERAL:</p> <p style="text-align: center;">PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”</p>	<p style="text-align: center;">PROPUESTA DE PRODUCTO VERIFICABLE DEL PROYECTO:</p> <p style="text-align: center;">Documentos técnicos con líneas de base de la salud intelectual de los adultos mayores con la intervención del personal y estudiantes de la UTA, personal de trabajo social del Centro Beneficiario.</p>
<p style="text-align: center;">RESULTADOS ESPECÍFICOS:</p>	<p style="text-align: center;">PRODUCTOS VERIFICABLES PROPUESTOS PARA LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS:</p>
<p>1 Herramienta informática para registro de información de los beneficiarios</p>	<p>1 Base de datos para registro del adulto mayor</p>
<p>2 Línea Base del Conocimiento en Ofimática del Adulto Mayor</p>	<p>2 Documento técnico con línea base del conocimiento ofimático del adulto mayor</p>
<p>3 Intervención para el desarrollo de las habilidades en Ofimática del Adulto Mayor</p>	<p>3 Trabajos desarrollados por los participantes, utilizándolas herramientas de ofimática</p>

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La presente investigación se realizará como un aporte al proceso de vinculación en la ciudad de Ambato, perteneciente a la provincia de Tungurahua específicamente en el Centro Integral del Adulto Mayor.

En dicho Centro se ha identificado la presencia de una cantidad considerable de adultos mayores que están organizados y tienen iniciativas de mantenimiento físico, psicológico y médico así como de establecer grupos comunitarios para apoyo psicológico y social reforzando sus valores y principios compatibles con el enfoque de lo que son los derechos y políticas del adulto mayor en cuanto a solidaridad y acompañamiento

Tungurahua es una provincia de la sierra ecuatoriana ubicada geográficamente en la zona central del país, por lo que se ha visto invadida de mendicidad, sobre todo en el caso de adultos mayores, ya que estos son enviados o sacados desde los alrededores de la provincia con el fin de lucrar en base a su mendicidad, son estos adultos mayores los acogidos por el Centro Integral del Adulto Mayor y beneficiados por los recursos que esta entidad posee.

Los adultos mayores son apoyados por instituciones gubernamentales, proyectos de desarrollo social y personas particulares que han aportado de una u otra forma con la satisfacción de sus necesidades.

El Centro Integral del Adulto Mayor de Ambato, provincia de Tungurahua se encuentra brindando ayuda a las personas que requieren encontrar a sus familiares, dentro de sus funciones a las que se dedica esta Institución se encuentran la de mantener talleres de capacitación en diferentes áreas.

El Centro Integral del Adulto Mayor destina recursos para organizar talleres y eventos que ayuden a mantener un nivel de vida de calidad a las personas que luego de haber cumplido con su labor, deben continuar desarrollando actividades que les distraigan y les permitan mantenerse vinculados con la sociedad. Dentro de este ámbito se desarrollan talleres de capacitación de acuerdo con las habilidades y los intereses de sus participantes una de ellas es el campo de la Ofimática del cual desconocen en la mayoría de los casos totalmente.

Dado que los recursos económicos destinados para estos eventos han disminuido se hace necesario mantener convenios de cooperación con instituciones como la Universidad Técnica de Ambato que mediante sus proyectos de vinculación a través de los cuales se puede capacitar a las personas que pertenecen a este sector.

El Centro Integral del Adulto Mayor mediante la organización y desarrollo de estos talleres brinda gran ayuda a los Jubilados que son personas que necesitan continuar capacitándose para mantenerse vinculados con la sociedad y mantenerse actualizados con los adelantos tecnológicos.

Las personas que asisten a los talleres del Centro Integral del Adulto Mayor son de la tercera edad que tienen escasos recursos económicos y que al haber concluido con sus labores dedican su tiempo a actividades que les brinden oportunidades de vincularse con la sociedad de diferentes maneras.

Al desarrollar este proyecto de capacitación la Universidad Técnica de Ambato por intermedio de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial dará la oportunidad a un grupo de adultos mayores de capacitarse en el uso y manejo de equipos informáticos así como de la Ofimática, con la participación activa de los estudiantes lo que les permitirá cumplir con las horas exigidas para la vinculación con la sociedad, con la participación directa en el Fortalecimiento de las Condiciones Intelectuales del Adulto Mayor.

1.5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO POR RESULTADOS, ACTIVIDADES Y TAREAS:

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”

RESULTADOS ACTIVIDADES TAREAS	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES				RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS	DOCENTES	ESTUDIANTES	CARRERAS	FACULTADES	
Resultado 1.: Herramienta informática para registro de información de los beneficiarios		3 semanas						
Actividad 1.1. Visita para diagnóstico de requerimientos	19-may-14	24-may-14	10	Ing. Oswaldo Paredes Dra. Anita Larrea	Jara Santiago Rivadeneira Sinthia Cayo Byron Torres Carola Valdez Yolanda Núñez Amalia Carrasco Juan	Sistemas computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Transporte Papelería
Tarea 1.1.1. Visita al Centro Integral del Adulto Mayor								
Tarea 1.1.2. Recopilación de la información necesaria								
Tarea 1.1.3. Tabulación de resultados								
.....								
Actividad 1.2. Diseño de la herramienta informática	26-may-14	30 julio-14	90	Ing. Oswaldo Paredes Dra. Anita Larrea	Jara Santiago Rivadeneira Sinthia Cayo Byron Torres Carola	Sistemas computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Equipo de cómputo y papelería
Tarea 1.2.1. Seleccionar la herramienta								
Tarea 1.2.2. Diseñar la Base de Datos								
Tarea 1.2.3. Elaborar la herramienta								
Tarea 1.2.4 Pruebas y corrección de errores								
Resultado 2.: Línea Base del Conocimiento en Ofimática del Adulto Mayor	2-jun-14	6-jun-14	10	Ing. Oswaldo Paredes Dra. Anita Larrea	Valdez Yolanda Núñez Amalia Carrasco Juan	Sistemas computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Equipo de cómputo y papelería

Actividad 2.1. Levantamiento de la información								
Actividad 2.2. Procesamiento de Datos								
.....								
Resultado 3.: Intervención en el desarrollo de las habilidades en Ofimática del Adulto Mayor	9-jun-14	1-agos-14	40	Ing. Oswaldo Paredes Dra. Anita Larrea	Valdez Yolanda Núñez Amalia Carrasco Juan	Sistemas computaciona les e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Equipo de cómputo y papelería Proyector
Actividad 3.1. El Computador								
Tarea 3.1.1. Partes principales del Computador								
Tarea 3.1.2. Manejo del Sistema Operativo								
Tarea 3.1.3. Internet, búsquedas y correo electrónico								
Actividad 3.2. Graficadores								
Tarea 3.2.1. Ambiente de trabajo de Paint								
Tarea 3.2.2. Herramientas de dibujo								
Tarea 3.2.3.								
Actividad 3.3. Procesador de textos Word								
Tarea 3.3.1. Ambiente de trabajo de Word								
Tarea 3.3.2. Manejo de texto y formatos								
Actividad 3.4. Evaluación y Resultados	4-ago-14	15-ago-14	20	Ing. Oswaldo Paredes Dra. Anita Larrea	Valdez Yolanda Núñez Amalia Carrasco Juan	Sistemas computaciona les e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Equipo de cómputo y papelería
Tarea 3.4.1. Evaluación de resultados en el Desarrollo de las capacidades del Adulto Mayor								
Tarea 3.4.2. Elaboración del informe final			30					
Tarea 3.4.3.								
TOTAL HORAS:			100					

1.6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”

NOMBRE DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	# DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO: ABRIL – SEPTIEMBRE 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas laborables)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Oswaldo Paredes Oviedo	4	20	80	17.60	1408
Anita Larrea Bustos	4	20	80	13.47	1078
TOTAL DEL PROYECTO (USD):					\$ 2486

1.7. INFORME PROYECTO PLANIFICADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD




ÁREA DEL CONOCIMIENTO: "SALUD Y BIENESTAR"

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "Epidemiología y Salud Pública"

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "Salud Integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua"

"PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "Fortalecimiento de la condición intelectual del Adulto Mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato"

ENTIDAD BENEFICIARIA Y SUS COORDINADORES		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1. Centro Integral del Adulto Mayor COORDINADOR: Lic. Olga Galarza		DESDE (FECHA)	HASTA (FECHA)	# HORAS	TOTAL: 2486 USD			
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40 Adultos Mayores								
				ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES O COORDINADOR DEL PROYECTO	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ASIGNADAS EN DISTRIBUTIVO DOCENTE	CARRERA	FACULTAD	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS	
Oswaldo Paredes Ochoa	4	Sistemas Computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial	Santiago David Jara Moya	100	Sinthia Elizabeth Rivadeneira Arregui	100	
Anita Larrea Bustos	4	Sistemas Computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial	Byron Hermel Cayo Tipán	100	Carola Fernanda Torres Castro	100	
				Juan Carlos Carrasco Medina	100	Yolanda Gabriela Valdez Aucay	100	
						Amalia Elizabeth Nuñez Rodríguez	100	

<p>PRESENTADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Oswaldo Paredes COORDINADOR DEL PROYECTO</p>		<p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Leda. María Augusta Latta COORDINADOR DEL PROGRAMA</p>
<p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Dra. Anita Larrea COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD FISEI</p>	<p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Dra. Martha Ramos COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD C.SALUD</p>	<p>INFORME FAVORABLE:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Víctor Guachimboza DIRECTOR DIVISO-UTA</p>



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD “DIVISO”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO
COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los seis días del mes de mayo del dos mil catorce El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) representada por el Abogado Luis Criollo en calidad de Director Distrital de Tungurahua y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Doctor Carlos Paladines Escudero en calidad de Decano; Facultad de Ciencias de la Salud representada por el Doctor Master Marco Álvarez en calidad de Decano; Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales representada por el Doctor Patricio Poaquiza en calidad de Decano, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1.El Ministerio de Inclusión Económica y Social es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estrategias, programas y servicios para la atención durante el ciclo de vida, protección especial, aseguramiento universal no contributivo, movilidad Social e inclusión económica de grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad) y aquellos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de las Facultades de Ciencias Humanas y de la Educación; Ciencias de la Salud; Jurisprudencia y Ciencias Sociales con las carreras de Educación Parvularia; Enfermería, Estimulación Temprana, Terapia Física, Laboratorio Clínico, Psicología Clínica y Medicina; Jurisprudencia respectivamente.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.

Suscribir a través de su Director Distrital Abogado Luis Criollo los documentos respectivos de la Planificación, del Proyecto para su posterior aprobación.

- **APORTAR CON LOS SIGUIENTES RUBROS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: (ESPECIFICAR LOS APORTES, DE SER EL CASO, ÚNICAMENTE SI EXISTEN ACUERDOS AL RESPECTO).**

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, del Proyecto “Formación Comunitaria en Equidad de Género” y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 100 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los siete días del mes de abril del 2014.

Luis Amoroso

Ing. Msc. Luis Amoroso
ALCALDE GAD AMBATO



Marcelo Ochoa

Dr. Msc. Marcelo Ochoa
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD




Carlos Paladines

Dr. Carlos Paladines
DECANO
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS
Y DE LA EDUCACION

Vicente Morales

Ing. Mg. Vicente Morales
DECANO
FACULTAD INGENIERIA EN SISTEMAS
ELECTRONICA E INDUSTRIAL



ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

2.1. ESTRATEGIA DE MONITOREO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”

RESULTADOS ACTIVIDADES TAREAS	TIEMPO ESTIMADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA	# HORAS	DESDE	HASTA	# HORAS	
Resultado 1.: Herramienta informática para registro de información de los beneficiarios							
Actividad 1.1. Visita para diagnóstico de requerimientos	19-may-14	24-may-14	10	19-may-14	24-may-14	9	
Tarea 1.1.1. Visita al Centro Integral del Adulto Mayor							
Tarea 1.1.2. Recopilación de la información necesaria							
Tarea 1.1.3. Tabulación de resultados							
Actividad 1.2. Diseño de la herramienta informática	26-may-14	30 julio-14	90	26-may-14	8-agos-14	106	
Tarea 1.2.1. Seleccionar la herramienta				26-mat-14	28-may-14		
Tarea 1.2.2. Diseñar la Base de Datos				29-may-14	6-jun-14		
Tarea 1.2.3. Elaborar la herramienta				9-jun-14	1-agos-14		
Tarea 1.2.4 Pruebas y corrección de errores				4-agos-14	8-agos-14		
Resultado 2.: Línea Base del Conocimiento en Ofimática del Adulto Mayor	2-jun-14	6-jun-14	10	2-jun-14	6-jun-14	10	
Actividad 2.1. Levantamiento de la información				2-jun-14	4-jun-14	6	
Actividad 2.2. Procesamiento de Datos				5-jun-14	6-jun-14	4	

Resultado 3.: Intervención en el desarrollo de las habilidades en Ofimática del Adulto Mayor	9-jun-14	1-ago-14	40	9-jun-14	1-ago-14	40	
Actividad 3.1. El Computador							
Tarea 3.1.1. Partes principales del Computador							
Tarea 3.1.2. Manejo del Sistema Operativo							
Tarea 3.1.3. Internet, búsquedas y correo electrónico							
Actividad 3.2. Graficadores							
Tarea 3.2.1. Ambiente de trabajo de Paint							
Tarea 3.2.2. Herramientas de dibujo							
Tarea 3.2.3.							
Actividad 3.3. Procesador de textos Word							
Tarea 3.3.1. Ambiente de trabajo de Word							
Tarea 3.3.2. Manejo de texto y formatos							
Actividad 3.4. Evaluación y Resultados	4-ago-14	15-ago-14	20	4-ago-14	15-ago-14	20	
Tarea 3.4.1. Evaluación de resultados en el Desarrollo de las capacidades del Adulto Mayor							
Tarea 3.4.2. Elaboración del informe final							
Tarea 3.4.3.							
Tarea 3.1.2. Manejo del Sistema Operativo							
Tarea 3.1.3. Internet, búsquedas y correo electrónico							
Actividad 3.2. Graficadores							
Tarea 3.2.1. Ambiente de trabajo de Paint							
Tarea 3.2.2. Herramientas de dibujo							
Tarea 3.2.3.							
Actividad 3.3. Procesador de textos Word							
Tarea 3.3.1. Ambiente de trabajo de Word							
Tarea 3.3.2. Manejo de texto y formatos							
Actividad 3.4. Evaluación y Resultados							
Tarea 3.4.1. Evaluación de resultados en el Desarrollo de las capacidades del Adulto Mayor							
Tarea 3.4.2. Elaboración del informe final			30			30	
TOTAL HORAS:			100			(115)100	


2.2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”

N°	DATOS PERSONALES		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA														TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE		
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	22 mayo	24 junio	26 junio	07 julio	14-23 julio	26 julio - 07 agosto	08 agosto	11 agosto									
1	Cayo Tipán Byron Hermel	1717038580	3 horas	2 horas	4 horas	20 horas	20 horas	60 horas	2 horas	4 horas									115
2	Jara Moya Santiago David	1804711115	3 horas	2 horas	4 horas	20 horas	20 horas	60 horas	2 horas	4 horas									115
3	Rivadeneira Arregui Sinthia Elizabeth	0201981073	3 horas	2 horas	4 horas	20 horas	20 horas	60 horas	2 horas	4 horas									115
4	Torres Castro Carola Fernanda	1804375747	3 horas	2 horas	4 horas	20 horas	20 horas	60 horas	2 horas	4 horas									115

F: 
DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE O COORDINADOR DEL PROYECTO

DATOS PERSONALES			HORAS CUMPLIDAS POR FECHA													TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE			
N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	19 al 24 mayo	2 al 6 de junio	9 de junio al 1 de agosto	4 al 15 agosto													
1	Carrasco Medina Juan Carlos	1804699799	10	10	40	40													100
2	Núñez Rodríguez Amalia Elizabeth	1804600748	10	10	40	40													100
3	Valdez Aucay Yolanda Gabriela	1804258323	10	10	40	40													100




F: _____
DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE O COORDINADOR DEL PROYECTO

2.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE O COORDINADOR DEL PROYECTO: Dra. Anita Larrea participante del proyecto.

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
12 al 23 de mayo	13h00	18h00	20	Elaboración de la planificación del proyecto	Visitas al GAD para firma de convenio
Jueves 22 mayo	14h00	17h00	3	Visita de acercamiento al Centro integral del Adulto Mayor	
Viernes 23 mayo	15h00	17h00	2	Visita para toma de información para elaboración de la herramienta	
3,10,17,24 junio	10h00	12h00	10	Asesoría y reuniones con estudiantes para y la capacitación	
5,12,19,26 junio	14h00	16h00	10	Asesoría a los estudiantes para el desarrollo de la herramienta	
1,8,15,22,29 julio	10h00	12h00	10	Asesoría y reuniones con estudiantes para y la capacitación	
4,11,18,25 julio	14h00	16h00	8	Asesoría a los estudiantes para el desarrollo de la herramienta	
1 agosto	14h00	17h00	2	Visita al centro para toma de datos de los beneficiarios	
4,5,6,7,8 agosto	15h00	18h00	15	Elaboración del informe final	
TOTAL:			80		




F: _____
DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE O COORDINADOR DEL PROYECTO

2.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE O COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Oswaldo E. Paredes O.

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
12-may al 23-may	10	12	20	Elaboración de la Planificación del Proyecto	Visita al Centro del Adulto mayor del GAD Ambato
26-may al 6-jun	10	12	20	Capacitación a los estudiantes participantes en el proyecto	FISEI
9-jun al 24-ago	10	12	40	Intervención en el desarrollo de habilidades en Ofimática del Adulto Mayor	CTT-FISEI
4-ago al 15-ago	10	12	20	Evaluación y resultados Elaboración del Informe Final	Participantes del evento
TOTAL:			100		

F:  _____
DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE O COORDINADOR DEL PROYECTO

ETAPA III. EVALUACIÓN

3.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS, PRODUCTOS ESPERADOS E IMPACTO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD IMPLEMENTADO EN EL CICLO ACADÉMICO: ABRIL – SEPTIEMBRE/2014


RESULTADO GENERAL:	PROPUESTA DE PRODUCTO VERIFICABLE DEL PROYECTO:	PRODUCTO VERIFICABLE DEL PROYECTO ENTREGADO:	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato”			
RESULTADOS ESPECÍFICOS:	PRODUCTOS VERIFICABLES PROPUESTOS PARA LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS:	PRODUCTOS VERIFICABLES OBTENIDOS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS:	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS:
1 Herramienta informática para registro de información de los beneficiarios	1 Base de datos para registro del adulto mayor	1 Base de datos para registro del adulto mayor	100%
2 Línea Base del Conocimiento en Ofimática del Adulto Mayor	2 Documento técnico con línea base del conocimiento ofimático del adulto mayor	2 Documento técnico con línea base del conocimiento ofimático del adulto mayor	100%
3 Intervención para el desarrollo de las habilidades en Ofimática del Adulto Mayor	3 Trabajos desarrollados por los participantes, utilizándolas herramientas de ofimática	3 Trabajos desarrollados por los participantes, utilizándolas herramientas de ofimática	100%

IMPACTO DEL PROYECTO::

3.2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO****FACULTAD DE: “INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL”****CARRERA DE: “INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS”****ÁREA DEL CONOCIMIENTO: “Salud y Bienestar”****LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN: “Epidemiología y Salud Pública”****PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN: “Salud integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua”****PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD:****“Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato “****ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Integral del Adulto Mayor**

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	Cayo Tipán Byron Hermel	115	Aprueba	12			
2	Carrasco Medina Juan Carlos	100	Aprueba	13			
3	Jara Moya Santiago David	115	Aprueba	14			
4	Núñez Rodríguez Amalia Elizabeth	100	Aprueba	15			
5	Rivadeneira Arregui Sinthia Elizabeth	115	Aprueba	16			
6	Torres Castro Carola Fernanda	115	Aprueba	17			
7	Valdez Aucay Yolanda Gabriela	100	Aprueba	18			
8				19			
9				20			
10				21			
11				N			

F: _____

**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO****Ambato, 11 de Agosto del 2014**

3.3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.3.1. MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Integral del Adulto Mayor

PROYECTO: Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	18
	MUJER	26
	SUBTOTAL	44
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	17
	DE 65 Y MAS AÑOS	27
	SUBTOTAL	44
DISCAPACIDADES	FÍSICA	4
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	20
	AUDITIVA	
	VISUAL	2
	SUBTOTAL	26
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	9
	MESTIZOS	34
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	1
	OTROS	
	SUBTOTAL	44
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	

3.3.2. MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Integral del Adulto Mayor

PROYECTO: Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS	Guayaquil	Desconocida	3
10	IMBABURA	Otavalo	Otavalo	1
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	Quito	Desconocida	1
18	TUNGURAHUA	Ambato 16	La Matriz 6 Montalvo 1 Atocha Ficoa 4 Izamba 1 Santa Rosa 2 Quisapincha 2 Pinllo 1 Pilahuin 1 Totoras 1 Huachi Loreto 4 Augusto Martin. 3 Huachi Chico 2 Atahualpa 1 Cevallos 1	34
		Quero 2	Quero 2	
		Pelileo 1	Salasaca 1	
		Mocha 1	Mocha 1	
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO	5		5
TOTAL				44

3.4. CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO


CERTIFICADO

El Suscrito Administrador de la CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Salud integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua”; con una duración total de ciento quince horas (115 H.), siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 44 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera.


f. _____
Lcda. Olga Galarza

Centro Integral del Adulto Mayor

3.5. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: “Salud y Bienestar”



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN: “Epidemiología y Salud Pública”

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN: “Salud integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua”

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: “Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el GAD de la ciudad de Ambato “

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Integral del Adulto Mayor

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) Y SUS COORDINADORES		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1. Centro Integral del Adulto Mayor		DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: 2486 USD			
Lcda. Olga Galarza								
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 44 personas		19-mayo-14	15-agos-14	115				
					ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES O COORDINADOR DEL PROYECTO	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ASIGNADAS EN DISTRIBUTIVO DOCENTE	CARRERA	FACULTAD	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS	
Ing. Oswaldo Paredes Ochoa	4	Sistemas Computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial	Cayo Tipán Byron Hermel	115	Nuñez Rodríguez Amalia Elizabeth	100	
Dra. Anita Lucía Larrea Bustos	4	Sistemas computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial	Carrasco Medina Juan Carlos	100	Rivadeneira Arregui Sinthia Elizabeth	115	
				Jara Moya Santiago David	115	Torres Castro Carola Fernanda	115	
						Valdez Aucay Yolanda Gabriela	100	

<p>PRESENTADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Oswaldo Paredes COORDINADOR DEL PROYECTO</p>		<p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Leda María Augusta Latta COORDINADOR DEL PROGRAMA</p>
<p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Dra. Anita Larrea COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD FISEI</p>	<p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Dra. Martha Ramos COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD C.SALUD</p>	<p>INFORME FAVORABLE:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Víctor Guachimboza DIRECTOR DIVISO-UTA</p>



