

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO  
PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN**

**NOMBRE DEL PROYECTO: "Aplicación de estrategias potencializadoras  
a través de los rincones de trabajo"**

**AUTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO: Dr. CARLOS TORRES**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: Unidad Educativa "Pablo Muñoz Vega"**

**COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA: Sor Aida Orbe B.**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCHE – EB-SP-052-2011-2012"**

**San Gabriel, 21 Diciembre 2011.**

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

## **ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "Aplicación de estrategias potencializadoras  
a través de los rincones de trabajo"

**AUTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. CARLOS TORRES

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Unidad Educativa "Pablo Muñoz Vega"

**COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA:** Sor Aida Orbe B.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** "FCHE – EB-SP-052-2011-2012"

**San Gabriel, 21 Diciembre 2011.**

# ÍNDICE ETAPA I

## CONTENIDO

Carátula

Índice

1. Datos Generales del Proyecto.
  - 1.1 Nombre del Proyecto.
  - 1.2 Entidad Ejecutora.
  - 1.3 Cobertura y Localización.
  - 1.4 Monto.
  - 1.5 Plazo de Ejecución.
  - 1.6 Sector y tipo de Proyecto.
  - 1.7 Número de Docentes Participantes.
  - 1.8 Número de Estudiantes Participantes
  - 1.9 Entidad Beneficiaria
  - 1.10 Número de Beneficiarios
  
2. Diagnóstico y Problema
  - 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
  - 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema
  - 2.3 Línea Base del Proyecto.
  - 2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).
  
3. Objetivos del Proyecto
  - 3.1 Objetivo General
  - 3.2 Objetivos Específicos
  - 3.3 Matriz de Marco Lógico.
  
4. Estrategia de Ejecución.
  - 4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.
  
5. Presupuesto y Financiamiento.
  - 5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto
  - 5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto
  
6. Anexos.
  - 6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria
  - 6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita
  - 6.3 Otros

# PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b> “Aplicación de estrategias potencializadoras a través de los rincones de trabajo”
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b> Universidad Técnica de Ambato, “Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación” Carrera “Educación Básica” Modalidad Semipresencial
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b> Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” de la Parroquia Gonzáles Suárez, Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, ubicada en la Calle Rocafuerte 10 –11 y García Moreno
<b>1.4 MONTO:</b> 350 Dólares (trescientos cincuenta dólares)
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> Dos meses
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b> <b>Sector:</b> Didáctica <b>Tipo de proyecto:</b> Intervención
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b> 1 (Uno)
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b> 4 (Cuatro)
<b>1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIO:</b> 14 (catorce)

## **2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.**

### **2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:**


La Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” de la Parroquia González Suárez, Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, su servicio educativo se concretiza en educación General Básica y Bachillerato, orientada en los programas académicos del fortalecimiento de la reforma curricular vigente.

Al ser una Institución Fiscomisional, dispone de limitados ingresos económicos para cubrir las diferentes necesidades del Plantel, los mismos que son destinados a cancelar a maestros a maestros de materias especiales que son contratados por la Institución quedando de esta manera postergada la posibilidad de obtener recursos para la elaboración de material didáctico y lúdico apropiado y suficiente para las diferentes aulas de los diferentes Años Básicos.

En lo concerniente al Año de Educación Inicial se puede afirmar carece de material de aprendizaje didácticos y lúdicos , específicos en las diferentes rincones de trabajo que le permitan la actividad grupal, que ayude a fortalecer la interacción entre ellas/os reforzando la socialización y ejercitándose a su vez de una forma lúdica y más atractiva para las/os niñas/os.

Al momento la Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” cuenta con material didáctico limitado en los 3 Rincones de Trabajo existentes, ya que los rincones del hogar, música, lectura, construcción no existen y tomando en cuenta el ambiente físico no acogedor hace más difícil esta situación, la cual recae en la docente responsable de aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje al no contar con los rincones indispensables, material didáctico y lúdico propicio y el ambiente físico confortable en el año de Educación Inicial para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños(as).

## 2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



## b) Interpretación del árbol de problemas:

- La Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” al momento no cuenta con recursos económicos destinados a la adquisición de material didáctico, debido a varias razones entre las cuales se pueden mencionar: insuficiente presupuesto , existe un rubro económico en el presupuesto Institucional destinado a la cancelación de maestros contratados para las materias especiales y cubrir rubros de servicios básicos, cabe señalar que la autoridad de la Institución por su parte no ha realizado un Informe de necesidades en función de los requerimientos con respecto a la inexistencia de material didáctico destinado para este Año Básico.

Como consecuencia de esta problemática, la docente desarrolla sus clases empleando el escaso e inadecuado material didáctico existente, evidentemente aplicando una metodología tradicional.

- De igual manera se puede señalar que la falta de insumos y materiales como cartulinas, fomix, témperas, silicona etc. que se requieren para la elaboración del material didáctico y materiales para la construcción de los rincones es un inconveniente relevante, tomando en cuenta la disposición del Ministerio de Educación en el que prohíbe terminantemente a las Instituciones Educativas, realizar cualquier tipo de actividad con la finalidad de recolectar fondos con cualquier objeto o justificación y en la que participen autoridades, docentes, funcionarios públicos, estudiantes o padres de familia. En este sentido se puede citar también que no se ha realizado un análisis que priorice las necesidades referentes al material didáctico en función de un diagnóstico real, condiciones que se hacen evidentes también en el escaso uso de material didáctico por parte del docente dando lugar a una baja calidad del proceso enseñanza aprendizaje.
- A los inconvenientes detallados anteriormente se suma el desconocimiento de técnicas para la elaboración de material didáctico en la Institución, la inexistencia de modelos y moldes que sirvan de base para tal actividad en función del material didáctico requerido en cuanto a los diferentes rincones de trabajo.

Por tal razón las/os niñas/os no demuestran curiosidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, disipando de alguna manera la interacción.

Ante esta problemática los Padres de Familia expresan incomodidad con respecto al servicio educativo que reciben sus hijas /os, puesto que evidentemente en términos generales brinda una educación con bajo nivel de desarrollo de destrezas requerimiento indispensable para un buen desarrollo dentro del contexto social y educativo.


### 2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
<b>Sector:</b> Didáctica	Intervención	Se requiere el presupuesto para la elaboración del material

		<p>didáctico y compra del material lúdico</p> <p>Es necesario adquirir el 100% de material e insumos para elaborar el material didáctico y lúdico.</p> <p>Se requiere ejecutar el 100% de material didáctico y lúdico de acuerdo a la planificación.</p>
<p><b>2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):</b></p> <p>Beneficiarios directos: 14 niños(as) de la Unidad Educativa Pablo Muñoz Vega</p> <p>Beneficiarios indirectos: 28 padres de familia del mismo plantel (Comunidad)</p>		



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO



### **3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Aplicación de estrategias potencializadoras en la realización del material didáctico y lúdico en los rincones de trabajo, en el año de Educación Inicial en la U.E. "Pablo Muñoz Vega"

### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico y lúdico.
- Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades
- Elaboración de material didáctico y lúdico en la institución beneficiaria



### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

<b>Resumen Narrativo de Objetivos</b>	<b>Indicadores Verificables Objetivamente</b>	<b>Fuentes de Verificación</b>	<b>Supuestos de sustentabilidad</b>
<b>FIN:</b>  Niños con alto desarrollo de destrezas y habilidades, procedimentales y actitudinales, que permitirán actuar asertivamente en el contexto educativo y social.	<b>Indicadores del fin:</b>  Los niños (as) aplican los habilidades y destrezas en el proceso de aprendizaje  Los niños (as) demuestran éxito en el proceso educativo y social	<b>Medios del fin:</b>  Informe de actividades realizadas por las estudiantes de la UTA  Informes de los docentes con respecto al desarrollo del Proceso de enseñanza aprendizaje	<b>Supuestos del fin:</b>  Participación de los docentes en el desarrollo de las habilidades y destrezas adquiridas por los niños.
<b>PROPÓSITO:</b>  Aplicación de estrategias potencializadoras en la realización del material didáctico y lúdico en los rincones de trabajo, en el año de Educación Inicial en la U.E. "PMV"	<b>Indicadores del Propósito:</b>  El 100% de material didáctico y lúdico elaborado en cada rincón de trabajo de acuerdo al estudio de necesidad	<b>Medios del propósito:</b>  Hoja de inventario  Material didáctico y lúdico elaborado	<b>Supuestos del propósito:</b>  Participación y colaboración de los estudiantes de la UTA en la elaboración de material didáctico y lúdico para la implementación de los rincones de trabajo del Proyecto planificado.
<b>Resumen Narrativo de Objetivos</b> <b>COMPONENTES:</b>  <b>Componente 1</b> Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico y lúdico  <b>Componente 2</b> Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades  <b>Componente 3</b> Realización de material didáctico y lúdico en la institución educativa	<b>Indicadores Verificables Objetivamente</b> <b>Indicadores de Componentes:</b>  Se obtiene los recursos económicos para la adquisición del material didáctico y lúdico de acuerdo al proyecto planificado  Se adquiere los insumos y materiales de acuerdo a las necesidades de material didáctico y lúdico de los rincones de trabajo  Todo el material didáctico y lúdico elaborado ejecutado y entregado con éxito a la institución beneficiaria	<b>Fuentes de Verificación</b> <b>Medios de Componentes:</b>  Informe del presupuesto disponible para ejecutar el proyecto planificado  Los materiales adquiridos  Proformas y Facturas  Inventario del material didáctico entregado Inventario del material lúdico entregado Informe de la aportación de mano de obra en el mobiliario de los rincones de trabajo Acta de entrega recepción del material didáctico, lúdico y mobiliario	<b>Supuestos de sustentabilidad</b> <b>Supuestos de Componentes:</b>  Colaboración de las estudiantes de la UTA y de las autoridades de la institución beneficiaria  Cooperación de los estudiantes de la UTA en la consecución de proformas, análisis de costos y compra de materiales  Participación todos los estudiantes de la UTA en el proceso de elaboración del material didáctico y lúdico.



<b>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b>	<b>Presupuesto:</b>	<b>Medios de actividades:</b>	<b>Supuestos de actividades:</b>
<b>Componente 1</b>			
1. Disponibilidad de presupuesto para material didáctico y lúdico	-	Contar con los recursos económicos para las adquisiciones planteadas.	Aportación de los estudiantes de la UTA con los recursos económicos para la obtención de los materiales
1.1 Atención por parte de las autoridades	-	Acta de compromiso	Las autoridades educativas valoran las necesidad de material didáctico y apoyan su elaboración
1.1.1 Presencia de un informe de necesidades institucionales	\$ 2.00	Informe del análisis de las necesidades	Cooperación de los docentes con la información suficiente para elaborar el informe de necesidades
<b>Componente 2</b>			
2. Obtención de insumos para la elaboración de material didáctico y lúdico	\$ 280	Material adquirido Facturas	Cooperación de los estudiantes de la UTA en la adquisición de materiales
2.1 Aplicación de un estudio que priorice necesidades de acuerdo al material didáctico y lúdico.	\$ 2.00	Informe del estudio realizado acerca de las necesidades	Los docentes de la institución beneficiaria cooperan con información suficiente al respecto de la disponibilidad de material didáctico
2.1.1.Registro de un análisis de necesidades de material didáctico y lúdico	\$ 2.00	Cuadro de diagnóstico de necesidades	Autoridades y docentes de la institución beneficiaria proporcionan la información necesaria
<b>Componente 3</b>			
3. Conocimiento de estrategias de elaboración de material didáctico y lúdico	\$ 5.00	Registrar estrategias a emplear en la elaboración de material didáctico	Investigación y socialización entre compañeros de la UTA sobre las estrategias para la elaboración de material didáctico
3.1 Obtención de moldes, modelos y esquemas de acuerdo al material didáctico y lúdico requerido	\$ 4.00	Moldes Modelos Revistas	Se dispone de modelos, revistas y moldes de acuerdo a las necesidades
3.1.1 Ejecución de la variedad de material didáctico y lúdico	\$ 5.00	Estudio del material didáctico y lúdico de acuerdo a las necesidades del plantel	Se conoce ampliamente la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades educativas

#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1:</b> Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico y lúdico	21-10-2011	31-10-2011	8	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humano Económicos Tecnológicos Material impreso Proyecto elaborado
<b>Actividad 1:</b> Disponibilidad de presupuesto para material didáctico y lúdico	21-10-2011	25-10-2011	4	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humano Económicos Tecnológicos Material impreso Proyecto elaborado Proformas Cuadro de diagnóstico
<b>Subactividad 1.1:</b> Atención por parte de las autoridades de la institución educativa	26-10-2011	26-10-2011	2	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humano Económicos Tecnológicos Material impreso Cuadro de diagnóstico
<b>Subactividad 1.1.1:</b> Presencia de un informe de necesidades institucionales	31-10-2011	31-10-2011	2	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humano Económicos Tecnológicos Material impreso Informe de necesidades
<b>Componente 2:</b> Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades	07-11-2011	09-11-2011	9	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humanos Económicos Recursos tecnológicos Material impreso
<b>Actividad 2.</b> Obtención de insumos para la elaboración de material didáctico y lúdico	07-11-2011	7-11-2011	3	Docente Coordinador – estudiantes	Proformas Facturas
<b>Subactividad 2.1.</b> Aplicación de un estudio que priorice las necesidades de acuerdo al material didáctico y lúdico	08-11-2011	08-11-2011	3	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humano Económicos Tecnológicos Material impreso

<b>Subactividad 2.1.1.</b> Registro de un análisis de necesidades de material didáctico y lúdico	09-11-2011	09-11-2011	3	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humano Económicos Tecnológico Suministros de oficina				
<b>Componente 3.</b> Realización de material didáctico y lúdico en la institución educativa	10-11-2011	21-12-2011	63	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humano Económicos Tecnológico Suministros de oficina				
<b>Actividad 3.</b> Conocimiento de estrategias de elaboración de material didáctico y lúdico	10-11-2011	11-11-2011	6	Docente Coordinador – estudiantes	Talento Humano Económicos Tecnológico Suministros de oficina				
<b>Subactividad 3.1.</b> Obtención de moldes, modelos y revistas de acuerdo al material didáctico y lúdico requerido	13-11-2011	13-11-2011	8	Docente Coordinador – estudiantes	Revistas, moldes, fomix, cartulinas, papel seda, lápices, temperas, acuarelas, escarcha, pega blanca, silicón, marcadores, hilo, ojos plegables, tijeras, (pinturas esmaltes de varios colores, tiñer, esponja, pinceles) entre otros				
<b>Subactividad 3.1.1.</b> Ejecución de la variedad de material didáctico y lúdico	15-11-2011	21-12-2011	49	Docente Coordinador – estudiantes	Revistas, moldes, fomix, cartulinas, papel seda, lápices, temperas, acuarelas, escarcha, pega blanca, silicón, marcadores, hilo, ojos plegables, tijeras, (pinturas esmaltes de varios colores, tiñer, esponja, pinceles) entre otros				
<b>TOTAL</b>			<b>80</b>						
 (f) <b>Dr. Carlos Torres</b> <b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b>				 (f) <b>Sor Aida Orbe B.</b> <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b> <b>UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA</b>		<b>DOCENTES AUTORES</b>			
						1. Dr. Carlos Torres		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>	
								1.Imbaquingo Villarreal Norma Inés	
								2.Quilismal Paguay Alba Nelly	
								3.Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	
		4.Revelo Portilla Sandra Elizabeth							

## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
<b>Componente 1: Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico y lúdico</b>	---	-	---
<b>Actividad 1:</b> Disponibilidad de presupuesto para material didáctico y lúdico	-	-	-
<b>Subactividad 1.1:</b> Atención por parte de las autoridades de la institución educativa	-	-	-
<b>Subactividad 1.1.1:</b> Presencia de un informe de necesidades institucionales	2	-	2
<b>Componente 2: Disposición de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades</b>	---	-	---
<b>Actividad 2.</b> Obtención de insumos para la elaboración de material didáctico y lúdico	280	50	330
<b>Subactividad 2.1.</b> Aplicación de un estudio que priorice las necesidades de acuerdo al material didáctico y lúdico	2	-	2
<b>Subactividad 2.1.1.</b> Registro de un análisis de necesidades de material didáctico y lúdico	2	-	2
<b>Componente 3. Realización de material didáctico y lúdico en la institución educativa</b>	---	-	---
<b>Actividad 3.</b> Conocimiento de estrategias de elaboración de material didáctico y lúdico	5	-	5
<b>Subactividad 3.1.</b> Obtención de moldes, modelos y esquemas de acuerdo al material didáctico y lúdico requerido	4	-	4
<b>Subactividad 3.1.1.</b> Ejecución de la variedad de material didáctico y lúdico	5	-	5
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>350</b>
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO			
CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	-	-	-
Equipos	5	-	5
Materiales y Suministros	280	50	330
Pasajes	10	-	5
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	5	-	10
<b>Total USD</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>350</b>
 (f) <b>Dr. Carlos Torres</b> <b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b>			
 (f) <b>Sor Aida Orbe B.</b> <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b> <b>UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA</b>			



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

San Gabriel, 21 de Octubre del 2011

Oficio 001

Sor Aida Orbe B.

DIRECTORA DE LA BASICA 1

UNIDAD EDUCATIVA "PABLO MUÑOZ VEGA"

Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de Educación Básica realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

Dr. Msc. José Romero

DECANO

Facultad de Ciencia Humanas y de la Educación



Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"**  
**FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN,  
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO  
PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de San Gabriel, a los 21 días del mes de Octubre del 2011

La Unidad Educativa "Pablo Muñoz Vega" representada por Sor Aida Orbe B. en calidad de Directora de la Básica 1 y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas Y de la Educación representada por el Dr. Msc José Romero en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

1. La Unidad Educativa "Pablo Muñoz Vega" es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de la Educación.
2. Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de Educación Básica.

**SEGUNDA.- OBJETIVOS**

**a. OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

**b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y la Unidad Educativa "Pablo Muñoz Vega"
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación. Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; con el siguiente tema:

**“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVÉS DE LOS  
RINCONES DE TRABAJO”**

**TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**


1.1 La Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” ubicada en el Cantón Montúfar en la Ciudad de San Gabriel se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su Coordinadora el Sor Aida Orbe B. los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.


1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” y presentar para su aprobación el/los proyecto(s) académico(s) de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor efecto, en Ambato, a los 21 días del mes de Octubre del 2011.

  
**Dr. Mcs. José Romero**  
DECANO

CULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

  
**Sor Aida Orbe B.**

DIRECTORA DE LA BASICA 1

UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”

## INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BASICA**

### PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

<b>PROYECTO:</b> “Aplicación de estrategias potencializadoras a través de los rincones de trabajo”							
<b>CÓDIGO:</b> “FCHE – EB-SP-052-2011-2012							
<b>ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)</b>			<b>TIEMPO PLANIFICADO</b>			<b>PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)</b>	
1. Unidad Educativa Pablo Muñoz Vega			<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>	<b>APORTES RECURSOS ESTUDIANTES</b>	<b>APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA</b>
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 14 estudiantes			21-10-2011	21-12-2011	80	300	50
<b>COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS</b>			<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE COORDINADOR</b>	<b>DOCENTES AUTORES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>
Sor. Aida Orbe B.	Coordinadora de la Básica 1	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres	1		1.Imbaquingo Villarreal Norma Inés	80
				2		2.Quilismal Paguay Alba Nelly	80
				3		3.Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	80
				4		4.Revelo Portilla Sandra Elizabeth	80
<b>PRESENTADO POR:</b>			<b>REVISADO POR:</b>			<b>INFORME FAVORABLE:</b>	
 f. <u>Dr. Carlos Torres</u> DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			 f. <u>Dr. M.Sc. Fernando Velalcazar</u> COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			 f. <u>Ing. Mg. Victor Guachimbosa</u> DIRECTOR CEVIC-UTA	

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO  
PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Aplicación de estrategias potencializadoras  
a través de los rincones de trabajo”

**AUTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. CARLOS TORRES

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega”

**COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA:** Sor Aida Orbe B.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCHE – EB-SP-052-2011-2012”

**San Gabriel, 21 Diciembre 2011.**

## ÍNDICE ETAPA II

### CONTENIDO

Carátula  
Índice

1. Estrategias de Monitoreo.
2. Registro de Asistencia de los estudiantes participantes
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador del Proyecto.
4. Anexos.

# 1. ESTRATEGIAS DE MONITOREO

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
<b>Componente 1:</b> Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico y lúdico	21-10-2011	31-10-2011	8	---	-	---	21-10-2011	31-10-2011	8	---	-	---
<b>Actividad 1:</b> Disponibilidad de presupuesto para material didáctico y lúdico	21-10-2011	25-10-2011	4	-	-	-	21-10-2011	25-10-2011	4	-	-	-
<b>Subactividad 1.1:</b> Atención por parte de las autoridades de la institución educativa	26-10-2011	26-10-2011	2	-	-	-	26-10-2011	26-10-2011	2	-	-	-
<b>Subactividad 1.1.1:</b> Presencia de un informe de necesidades institucionales	31-10-2011	31-10-2011	2	2	-	2	31-10-2011	31-10-2011	2	2	-	2
<b>Componente 2:</b> Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades	07-11-2011	09-11-2011	9	---	-	---	07-11-2011	09-11-2011	9	---	-	---
<b>Actividad 2.</b> Obtención de insumos para la elaboración de material didáctico y lúdico	07-11-2011	7-11-2011	3	280	50	330	07-11-2011	7-11-2011	3	280	50	330
<b>Subactividad 2.1.</b> Aplicación de un estudio que priorice las necesidades de acuerdo al material didáctico y lúdico	08-11-2011	08-11-2011	3	2	-	2	08-11-2011	08-11-2011	3	2	-	2
<b>Subactividad 2.1.1.</b> Registro de un análisis de necesidades de material didáctico y lúdico	09-11-2011	09-11-2011	3	2	-	2	09-11-2011	09-11-2011	3	2	-	2
<b>Componente 3.</b> Realización de material didáctico y lúdico en la institución educativa	10-11-2011	21-12-2011	63	---	-	---	10-11-2011	21-12-2011	63	---	-	---
<b>Actividad 3.</b> Conocimiento de estrategias de elaboración de material didáctico y lúdico	10-11-2011	11-11-2011	6	5	-	5	10-11-2011	11-11-2011	6	5	-	5
<b>Subactividad 3.1.</b> Obtención de moldes, modelos y esquemas de acuerdo al material didáctico y lúdico requerido	13-11-2011	13-11-2011	8	4	-	4	13-11-2011	13-11-2011	8	4	-	4
<b>Subactividad 3.1.1.</b> Ejecución de la variedad de material didáctico y lúdico	15-11-2011	21-12-2011	49	5	-	5	17-11-2011	21-12-2011	49	5	-	5
<b>TOTAL</b>			<b>80</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>350</b>			<b>80</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>350</b>

f.



**Dr. Carlos Torres**  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F:



**Sof. Aida Orbe B.**  
COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

F:



**Dr. Fernando Velazquez**  
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION CON LA  
COLECTIVIDAD  
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN  
CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: "APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE LOS  
RINCONES DE TRABAJO"**





**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA "PABLO MUÑOZ VEGA"**


**DÍA: Viernes**

**Horario: De 16h pm. A 18h pm.**

**FECHA: 21 Octubre 2011**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 2**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	 Yolanda Revelo
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

  
**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**

  
**Sor Aida Orbe B.**

**COORDINADORA BASICA 1  
ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**


**PROYECTO: "APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE LOS**  
**RINCONES DE TRABAJO"**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA "PABLO MUÑOZ VEGA"**

**DÍA: Martes**  
**Horario: De 16h pm. A 18h pm**

**FECHA: 25 Octubre 2011**  
**JORNADA: Vespertina HORAS: 2**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sra. Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Miércoles**

**Horario: De 16h pm. A 18h pm**

**FECHA: 26 Octubre 2011**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 2**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor Aida Orbe B.**

**COORDINADORA BASICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**





**ENTIDAD BENEFICIARIA: Unidad Educativa “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Lunes**

**Horario: De 16h pm. A 18h pm**

**FECHA: 31 Octubre 2011**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 2**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

  
**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**





**ENTIDAD BENEFICIARIA: Unidad Educativa “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Lunes**

**Horario: De 15h pm. A 18h pm**

**FECHA: 07 Noviembre 2011**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 3**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**





**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Martes**

**Horario: De 15h pm. A 18h pm**

**FECHA: 08 Noviembre 2011**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 3**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor Aida Orbe B.**

**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Miércoles**  
**Horario: De 15h pm. A 18H pm**

**FECHA: 09 Noviembre 2011**  
**JORNADA: Vespertina HORAS: 3**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

  
**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**

  
**Sor Aida Orbe B.**

**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA**

**DÍA: Jueves**

**FECHA: 10 Noviembre 2011**

**Horario: De 15h pm. A 18h pm**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 3**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN  
CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: "APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE  
LOS RINCONES DE TRABAJO"**





**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA "PABLO MUÑOZ VEGA**

**DÍA: Viernes**

**Horario: De 15h pm. A 18h pm**

**FECHA: 11 Noviembre 2011**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 3**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

  
**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: "APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO"**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA "PABLO MUÑOZ VEGA"**

**DÍA: Domingo**  
**Horario: De 8h am. A 16h pm**

**FECHA: 13 Noviembre 2011**  
**JORNADA: Diurno HORAS: 8**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor. Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**





**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Martes**

**FECHA: 15 Noviembre 2011**

**Horario: De 16h pm. A 18h pm**

**JORNADA: Vespertino HORAS: 2**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BASICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN  
CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE  
LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Miércoles**  
**Horario: De 16h pm. A 18h pm**

**FECHA: 16 Noviembre 2011**  
**JORNADA: Vespertina HORAS: 2**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sra Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Jueves**

**Horario: De 16h pm. A 18h pm**

**FECHA: 17 Noviembre 2011**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 2**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor. Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**





**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Viernes**

**Horario: De 16h pm. A 18h pm**

**FECHA: 18 Noviembre 2011**

**JORNADA: Vespertina HORAS: 2**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor Aída Orbe B.**

**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Domingo**  
**Horario: De 8h am. A 16h pm**

**FECHA: 20 Noviembre 2011**  
**JORNADA: Diurna HORAS: 8**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: "APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO"**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA "PABLO MUÑOZ VEGA"**

**DÍA: Domingo**  
**Horario: De 08h am. A 16h pm**

**FECHA: 27 Noviembre 2011**  
**JORNADA: Diurna HORAS: 8**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Domingo**  
**Horario: De 8h am. A 16h pm**

**FECHA: 04 Diciembre 2011**  
**JORNADA: Diurna HORAS: 8**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	



**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE**  
**LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Domingo**  
**Horario: De 8h am. A 16h pm**

**FECHA: 11 Diciembre 2011**  
**JORNADA: Diurna HORAS: 8**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

  
**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**Sor Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE LOS**  
**RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Domingo**  
**Horario: De 08h am. A 14h pm**

**FECHA: 18 Diciembre 2011**  
**JORNADA: Diurna HORAS: 6**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

  
**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

  
**Sor Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN**  
**CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**





**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE LOS**  
**RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**DÍA: Miércoles**  
**Horario: De 15h pm. A 18h pm**

**FECHA: 21 Diciembre 2011**  
**JORNADA: Vespertina HORAS: 3**

#	NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	0401127550	
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	0401661525	
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	0401474101	
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	0401290309	

  
**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO**



**COORDINADORA BÁSICA 1**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA**

### 3.REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

**COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Dr. Carlos Torres**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
22/10/2011	8h:00 am	16h:00 pm	8	Asesoría en la planificación del proyecto	<i>Carlos Torres</i>
11/11/2011	8h:00 am	16h:00 pm	8	Elaboración del material didáctico	<i>Carlos Torres</i>
13/11/2011	8h:00 am	16h:00 pm	8	Restauración de la fachada	<i>Carlos Torres</i>
20/11/2011	8h:00 am	16h:00 pm	8	Adecuación del material didáctico y lúdico	<i>Carlos Torres</i>
27/11/2011	8h:00 am	14h:00 pm	8	Elaboración de los diseños en los murales	<i>Carlos Torres</i>
<b>TOTAL</b>			<b>40 Horas</b>		



Sr. Aída Orbe B.  
COORDINADORA DE LA BÁSICA 1  
Unidad Educativa "Pablo Muñoz Vega"

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO  
PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III: EVALUACIÓN**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Aplicación de estrategias potencializadoras a  
Través de los rincones de trabajo”

**AUTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. CARLOS TORRES

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega”

**COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA:** Sor Aida Orbe B.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCHE – EB-SP-052-2011-2012”

San Gabriel, 21 Diciembre 2011.

## ÍNDICE ETAPA III

### CONTENIDO

Carátula

Índice

1. Evaluación de Resultados.
2. Fichas de Evaluación.
3. Resumen de Beneficiarios
  - 3.1 Matriz de Enfoque de Igualdad
  - 3.2 Matriz de Enfoque Territorial
  - 3.3 Registro de Beneficiarios
4. Anexos

## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:


RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p><b>FIN:</b> Niños con alto desarrollo de destrezas y habilidades, procedimentales y actitudinales, que permitirán actuar asertivamente en el contexto educativo y social.</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b>  Los niños (as) aplican los habilidades y destrezas en el proceso de aprendizaje  Los niños (as) demuestran éxito en el proceso educativo y social</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se consiguió elevar el rendimiento académico</li> <li>☞ Los niños (as) mejoran su calidad de aprendizaje evidentes en sus destrezas y habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, con el material elaborado</li> <li>☞ Los niños (as) mejoran su intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivados por el material didáctico.</li> </ul>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>PROPÓSITO:</b>  Aplicación de estrategias potencializadoras en la realización del material didáctico y lúdico en los rincones de trabajo, en el año de Educación Inicial en la U.E. "PMV"</p>	<p><b>Indicadores del Propósito:</b>  El 100% de material didáctico y lúdico elaborado en cada rincón de trabajo de acuerdo al estudio de necesidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se incluyó nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en los rincones de trabajo</li> <li>☞ Las estrategias utilizadas lograron afianzar los conocimientos en los niños (as) atendiendo necesidades</li> <li>☞ Se elaboró material didáctico como: El cuerpo humano (niña y niño), medios de transporte, medios de comunicación, coneja de valores, calendario de notas, frutas, estados de ánimo, estados del clima, semaneros, asistencias, tarjeteros, figuras geométricas, letreros.</li> <li>☞ Se adquirió para implementar el rincón del hogar: mini vajillas, ollas de todo tamaño, cafetera, licuadora, batidora, cestos, comida chatarra, mini frutas. El rincón de música Guitarra, tambor, maracas, trompeta, lira, panderetas. Como material didáctico: Payazos de números, rosetas piezas, dados grandes, legos, bolos, set de construcción, rompecabezas, cuentos, dominó.</li> </ul>	<p><b>100%</b></p>

<b>COMPONENTES:</b>			
<p><b>Componente 1</b> Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico y lúdico</p>	<p>Se obtiene el recursos económicos para la adquisición del material didáctico y lúdico de acuerdo al proyecto planificado</p>	<p>Aportación de las estudiantes de la UTA con 300 dólares y la Entidad Beneficiaria con 50 dólares como presupuesto para la adquisición de materiales e insumos básicos</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>Componente 2</b> Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades</p>	<p>Se adquiere los insumos y materiales de acuerdo a las necesidades de material didáctico y lúdico de los rincones de trabajo</p>	<p>Se adquirió materiales e insumos básicos para la elaboración de material didáctico como: Revistas, moldes, fomix, cartulinas, papel seda, lápices, temperas, acuarelas, escarcha, pega blanca, silicón, marcadores, hilo, ojos plegables, tijeras, (pinturas esmaltes de varios colores, tiñer, esponja, pinceles) entre otros.</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>Componente 3</b> Realización de material didáctico y lúdico en la institución educativa</p>	<p>Todo el material didáctico y lúdico elaborado ejecutado y entregado con éxito a la institución beneficiaria</p>	<p>Se elaboró material didáctico y lúdico de acuerdo a las necesidades del grado empleando el material e insumos.</p>	<p><b>100%</b></p>
<b>VALORACIÓN FINAL:</b>			
<p><b>Se cumplió al 100% de las actividades planificadas en el proyecto ejecutado, se aportó con un presupuesto para la adquisición de materiales e insumos, se investigó y ejecutó la variedad de material didáctico existente, se elaboró modelos, moldes y se implantó en los rincones de trabajo con material lúdico y didáctico, concluyendo con la renovación del ambiente físico con la ejecución de los 4 murales y la fachada del aula dando un aspecto acogedor, como también con la adecuación de todo el material ejecutado en el aula de Educación Inicial de la Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” en la ciudad de San Gabriel, Cantón Montúfar, Provincia del Carchi.</b></p>			

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- El presente proyecto de vinculación con la sociedad es muy positivo, puesto que se contribuye con la solución de un problema técnico pedagógico fundamental, considerando que de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje depende en buena medida el éxito de los educandos.
- La aplicación de estrategias potencializadoras tuvieron una influencia positiva en los niños (as) de Educación Inicial, en cuanto a su desarrollo integral
- Hubo predisposición en la participación de los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Coordinador del proyecto y autoridades de la entidad beneficiaria en el desarrollo del presente proyecto.
- Se recomienda a la Universidad Técnica de Ambato y Particularmente a la Facultad de ciencias Humanas y de la Educación continuar con el desarrollo de los proyectos de vinculación con la sociedad ya que de esta forma se aporta significativamente con construcción de una sociedad sostenible y sustentable.

f.



**Dr. Carlos Torres**

**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**


F:



**Sr. Aida Orbe B.**

**COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA**

F:



**Dr. Fernando Velcazar**

**COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION CON LA  
COLECTIVIDAD  
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**



**2.FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.****CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**


**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN      CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “PABLO MUÑOZ VEGA”**

**NOMBRE DEL PROYECTO: “Aplicación de estrategias potencializadoras a través de los rincones de trabajo”**

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	Imbaquingo Villarreal Norma Inés	80	Aprobada	14			
2	Quilismal Paguay Alba Nelly	80	Aprobada	15			
3	Revelo Madruñero Yolanda Elizabeth	80	Aprobada	16			
4	Revelo Portilla Sandra Elizabeth	80	Aprobada	17			
5				18			
6				19			
7				20			
8				21			
9				22			
10				23			
11				24			
12				25			
13				26			

f.   
**Dr. Carlos Torres**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

**Ambato, 21 de diciembre del 2011**

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS


#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: CIENCIAS HUAMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
 SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: “Aplicación de estrategias potencializadoras a través de los rincones de trabajo”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	7
	MUJER	7
	SUBTOTAL	14
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	14

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

f.   
 Dr. Carlos Torres  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

<b>PROYECTO: “Aplicación de estrategias potencializadoras a través de los rincones de trabajo”</b>				
<b>No.</b>	<b>PROVINCIAS</b>	<b>CANTÓN</b>	<b>PARROQUIAS</b>	<b>No. DE BENEFICIARIOS</b>
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI	Montúfar	González Suárez, Cristóbal Colón, La Paz, San José	14
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA			
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

f.   
Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**


**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,  
MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE LOS RINCONES DE TRABAJO”**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Bastidas Jiménez Darío Alejandro	Masculino	4 años 2 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	San José
2	Bolaños Yela Mateus Sebastián	Femenino	4 años 2 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	Gonzáles Suárez
3	Calderón Oñate Lenna Kamila	Femenino	3 años 9 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	Gonzáles Suárez
4	Chandi Vela Andherson Stiveen	Masculino	4 años 6 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	San José
5	Díaz Burgos Leonardo Fabio	Masculino	4 años 8 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	San José
6	Escobar Jurado Nelson Jesús	Masculino	4 años	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	La Paz
7	Hernández Navarrete Damaris Lizbeth	Femenino	3 años 10 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	La Paz
8	Loza Rodríguez Erick Fernando	Masculino	4 años 2 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	San José
9	Portilla Cerón Gabriela Estefanía	Femenino	3 años 11 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	San José
10	Putacuar Chalacán Solange Dayanara	Femenino	3 años 10 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	Cristóbal Colón

11	Terán Carlosama Anahi	Britanny	Femenino	4 años	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	San José
12	Uvidia Obando Carolina	Sophie	Femenino	4 años 4 meses	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	Gonzáles Suárez
13	Vaca Martínez Graciela	Ayelén	Femenino	4 años 5 mese	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	Gonzáles Suárez
14	Vinueza España Javier	Snyder	Masculino	4 años	No	Ecuatoriano	Transporte Urbano	Carchi	Montúfar	Gonzáles Suárez

f.   
 Dr. Carlos Torres  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

ANNIVERSARY



San Gabriel, 6 de Octubre del 2011

Sor

Aída Orbe Bastidas

COORDINADORA DE LA EGB-1 DE LA UNIDAD EDUCATIVA

PABLO MUÑOZ VEGA

Presente

Hermana Coordinadora:

Las estudiantes del Octavo Semestre Paralelo "G" de la Universidad Técnica Ambato – Extensión San Gabriel, hace llegar a su Autoridad y demás integrantes nuestro saludo fraterno.

Con motivo de cumplir uno de los parámetros que demanda la Universidad Técnica de Ambato en los Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Colectividad a desarrollarse, solicitamos encarecidamente a Usted como Coordinadora nos facilite concedernos un listado de necesidades internas y externas y si reúne los requisitos necesarios pueda ser tomada en cuenta al igual que otras Instituciones para su beneficio.

Por la favorable atención que se sirva dispensar al presente, le agradecemos.

Atentamente;



PRESIDENTA  
OCTAVO SEMESTRE "G"  
UTA- EXTENSIÓN SAN GABRIEL



**UNIDAD EDUCATIVA "PABLO MUÑOZ VEGA"**  
COMUNIDAD DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÛL  
Rocafuerte 11-10 entre Olmedo y García Moreno      **Teléfono:** 2290017  
**SAN GABRIEL - CARCHI**

**Oficio 015      D-UEPAMVE**

7 de octubre del 2011

Señoras, Señoritas y Señores

ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE PARALELO "G" DE LA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO – EXTENSIÓN SAN GABRIEL

Presente

Ante Ustedes respetuosamente:

La Unidad Educativa Pablo Muñoz Vega de la ciudad de San Gabriel, Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, extiende un cordial saludo y les desea éxitos en la culminación de sus Estudios Superiores.

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y teniendo en cuenta que uno de los requisitos para aprobar la Unidad de Vinculación con la Comunidad, es ejecutar un PROYECTO EDUCATIVO, acudo muy comedidamente a Ustedes, a fin de que la Institución que regento sea tomada en cuenta para este noble beneficio en obras que Ustedes desarrollarán.

A continuación expongo las necesidades Internas y Externas prioritarias existentes en la Unidad Educativa, toda vez que en Septiembre del 2011 hemos iniciado con el Año Educación Inicial.

**NECESIDADES INTERNAS:**


- Tres colchonetas galleta pequeñas
- Dos anaqueles para colocar fuentes con legos
- Material Didáctico en general (legos, figuras en fomix y otros)
- Una piscina de pelotas
- Rincones de cultura, aseo y otros

**NECESIDADES EXTERNAS:**

- Arreglo de los juegos que están deteriorados ( columpios, resbaladera, sube y baja)
- Batería higiénica (2 baños pequeños)
- Pintura Externa del aula
- Dos Murales Infantiles

Por su gentileza en atención a esta solicitud, Dios Todopoderoso colme de bendiciones y triunfos profesionales futuros en sus vidas, y las/os Niñas/os, Madres/Padres de Familia y Maestras/os expresamos nuestro profundo agradecimiento.

Atentamente,

  
Sor Aída Orbe Bastidas

COORDINADORA, EGB-I





San Gabriel, 19 de Diciembre del 2011

Sor Aida Orbe B.

**COORDINADORA DE LA BÁSICA 1 DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**

Presente.-

A nombre del Octavo Semestre Paralelo “G” de la carrera de Educación Básica modalidad Semipresencial de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, reciba un cordial saludo, por su intermedio a la prestigiosa institución que acertadamente dirige, el motivo de la presente es para detallarle las actividades que nuestro equipo de estudiantes realizó en la institución.

### **INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

☺ **Viernes, 21 de octubre del 2011**

En la jornada de la mañana, a partir de las 09h00 se inaugura El Proyecto de de vinculación de la comunidad, en la “UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA” con el tema **APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE LOS RICONES DE TRABAJO** con la presencia de Sor María Magdalena Arévalo Rectora de la entidad beneficiaria, Sor. Aida Orbe B. Coordinadora de la Básica 1, padres de familia, estudiantes de la unidad educativa.

Se hace conocer que el proyecto se lo aplicará en Educación Inicial y también se hace la presentación del equipo de estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato que trabajarán en el desarrollo del proyecto.

☺ **Martes, 25 de octubre del 2011**

A partir de las 16h00 a las 18h00 se trabaja en la planificación del proyecto con los datos generales de la institución educativa y situación actual y los esquemas para el desarrollo del proyecto. Se obtiene el presupuesto acordado de \$ 40,00 c/u para el material

☺ **Miércoles, 26 de octubre del 2011**

Desde las 16h00 las 18h00 se informó verbalmente a las autoridades de la institución educativa, sobre las actividades a realizar sobre el material didáctico, lúdico y la fachada del aula como también de los murales acordadas por las estudiantes de la UTA y la Lic. Blanca Remache profesora de grado en el aula de Educación Inicial.

☺ **Lunes, 31 de octubre del 2011**

Se presenta el informe de necesidades en el aula de Educación Inicial, para resolver las de mayor prioridad y llegar a un acuerdo con la Coordinadora de la Básica I, para dar paso a la ejecución de las actividades programadas del proyecto.

☺ **Lunes, 7 de noviembre del 2011**

A partir de las 15h00 a 18h00 se adquiere los insumos para la elaboración del material didáctico, como también el material necesario para la fachada y murales a realizar.

☺ **Martes, 08 de noviembre del 2011**

Se realiza un estudio de priorización de necesidades en el aula de educación Inicial para su ejecución según lo programado.

Se pone en consideración a la Coordinadora de la Básica 1 la actividad de autogestión a realizarse por el grupo de estudiantes de la UTA, para dar una mejor cobertura a las necesidades que demanda esta institución en el aula de educación Inicial.

☺ **Miércoles, 9 de noviembre del 2011**

En la tarde de 15h00 a 18h00 se organizó las actividades planificadas, entregando los oficios a las personas de buena voluntad para su colaboración y poder adquirir el material lúdico que falta en los rincones trabajo.

☺ **Jueves, 10 de noviembre 2011**

De 15h00. A 18h00 se investigamos sobre las estrategias de la elaboración del material didáctico en internet y revistas de manualidades en la misma institución.

☺ **Viernes, 11 de noviembre 2011**

De 15h00 a 18h00 se trabaja sacando los moldes del material seleccionado para después hacer el sorteo de los moldes entre las compañeras de la UTA para su ejecución en la institución.

☺ **Domingo, 13 de noviembre 2011.**

Desde las 8h00 hasta las 10h00 empezamos a retirar las cosas para pintar la fachada del aula tanto interna como externa, aplicando dos colores uva fresca y turquesa alternadamente además con los mismos colores se pinta la parte externa del aula en forma combinada.

☺ **Martes, 15 de noviembre 2011**

En hora de la tarde de 16 h00 a 18h00 se organiza los espacios donde van a ir ubicados cada uno de los rincones de trabajo de acuerdo al espacio y el número de rincones que dispone el aula, colocando el material didáctico realizado por las estudiantes de la UTA en el espacio correspondiente como por ejemplo, el rincón del hogar, el rincón del cuento, rincón de la recreación.

☺ **Miércoles, 16 de noviembre 2011**

A partir de las 16h00 hasta las 18h00 se continúa con la planificación del proyecto en la revisión de los arboles de problema y objetivos de la primera etapa.

☺ **Jueves, 17 de noviembre 2011**

Desde las 16h00 a 18h00 se continúa con la planificación elaborando los esquemas del marco lógico y el presupuesto financiero del proyecto de la primera etapa.

☺ **Viernes, 18 de noviembre 2011**

En la jornada de la mañana asistimos y participamos en una clase demostrativa utilizando los materiales didácticos y lúdicos elaborados y adquiridos en nuestro proyecto.

En la tarde desde las 16h00 a 18h00 se continúa con la planificación del proyecto en el esquema de las estrategias de monitoreo de la segunda etapa.

☺ **Domingo, 20 de noviembre 2011**

A partir de las 8h00 hasta las 16h00 se adecuó el material didáctico elaborado, material lúdico adquirido como también con materiales de reciclaje en el aula de educación inicial

☺ **Domingo, 27 de noviembre 2011**

A partir de las 8h00 hasta las 16h00 se diseñó tres gráficos en los muros a las afueras del aula de Educación Inicial y uno dentro del aula con la aprobación de Sor. Aida Orbe B. Coordinadora de la Básica 1 de la institución.

☺ **Domingo, 04 de diciembre 2011**

Desde las 8h00 hasta 16h00 se procede a terminar pintando los dos murales diseñados el domingo anterior con diferentes técnicas

☺ **Domingo, 11 de diciembre 2011**

Desde las 8h00 hasta 16h00 se procede a terminar pintando los dos murales diseñados el domingo anterior con diferentes técnicas.

☺ **Domingo, 18 de diciembre 2011**

Desde las 8h00 a 14h00 se continúa con la tercera etapa del proyecto en el esquema de evaluación de resultados, esquema de las matrices de beneficiarios y se revisa las tres etapas del proyecto para realizar los correctivos pertinentes

☺ **Miércoles, 21 de diciembre 2011**

En horas de la mañana nos hicimos presente para realizar una actividad y socializar con los niños niñas con la autorización de Lic. Blanca Remache profesora de aula y Sor Aida Orbe Coordinadora de la Básica 1.

Desde las 16h00 a 18h00 se realiza la entrega del material elaborado y material lúdico obtenido por autogestión que se realizó en beneficio de la institución, a Sor Aida Orbe Coordinadora de la Básica 1, Lic. Blanca Remache, padres de familia y niños niñas, dando por terminado el cumplimiento del proyecto "APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVES DE LOS RINCONES DE TRABAJO" con una Acta de Entrega Recepción.

Sin tener más que comunicarle me despido de Ud. Augurándole muchos éxitos en sus funciones y reiterándole una vez más nuestro sincero agradecimiento.

Atentamente,



Sra. Sandra Revelo  
REPRESENTANTE DEL GRUPO  
DE ESTUDIANTES DE LA UTA



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### COMPARECIENTES

En la ciudad de San Gabriel, en la Comunidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” a los veintiún días del mes de diciembre del dos mil once, comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega Recepción de la adquisición por autogestión del material didáctico, por una parte el grupo de estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato Paralelo “G” en calidad de benefactora, representado para este acto por la Sra. Sandra Revelo como integrante del grupo, y por otra parte Sor Aida Orbe, Coordinadora de la Básica 1, representante legal de la Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” como beneficiaria.

### ANTECEDENTES

El aporte económico de USD 280.00 por el grupo de estudiantes del Paralelo “G” del Octavo Semestre, Carrera Educación Básica, Facultad Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, en el Proyecto de Vinculación con la Colectividad denominado “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVÉS DE LOS RINCONES DE TRABAJO”, en la Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” para la implementación y elaboración del material didáctico y adquisición del material lúdico.

Se aportó con la mano de obra en la restauración de la fachada del aula de educación inicial, en el diseño de los tres murales en el patio y uno en el aula, también se colaboró en la construcción de los muebles en el rincón del hogar.

Estas actividades se detallan a continuación:

APORTE ECONÓMICO DEL GRUPO DE LA UTA EN EL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD				
CANTIDAD	DENOMINACIÓN DE MATERIALES	CARACTERÍSTICAS	ESTADO	COSTO UDS
<b>MATERIAL ELABORADO</b>				
2	Cuerpo Humano (niña y niño)	Fomes, varios colores	Excelente	10,00
1	Medios de Transporte	Fomes, varios colores	Excelente	11,00
4	Medios de Comunicación	Fomes, varios colores	Excelente	-----
1	Letreros	Fomes, varios colores	Excelente	-----
1	Coneja de valores	Fomes, varios colores	Excelente	-----
1	Papa Noel tarjetero	Fomes, varios colores	Excelente	-----
1	Calendario Notas	Fomes, varios colores	Excelente	-----
1	Mariposa - Asistencia	Fomes, varios colores	Excelente	-----
8	Frutas	Fomes, varios colores	Excelente	-----
3	Estados del tiempo	Fomes, varios colores	Excelente	-----
5	Estados de ánimo	Fomes, varios colores	Excelente	-----
4	Bandera	Cantón, iglesia, institución, Ecuador.	Excelente	16,00
1	Porta banderas	Madera	Excelente	5,00
1	Escudo de Nacional	Enmarcado	Excelente	5,00
1	Restauración de la fachada del aula de educación inicial (con material adicional)	Esmaltes colores uva fresca y turquesa	Excelente	41,70
4	Murales en el patio de educación inicial (con materiales adicional)	Sin Poo y sus amigos	Excelente	47,40
1	Juego de sala	Café obscuro	Excelente	-----
1	Cocina con horno	Blanca	Excelente	-----
1	Mueble	Blanco	Excelente	-----
<b>TOTAL</b>			<b>136,10</b>	

<b>AUTOGESTIÓN</b>				
CANTIDAD	DENOMINACIÓN DE MATERIALES	CARACTERÍSTICAS	ESTADO	COSTO USD
<b>RINCON DEL HOGAR - COCINA</b>				
2 Juegos	Tazas, cucharas y platos (3 unidades)	Pastico, colores	Excelente	2,68
1 Juego	Ollas grandes (3 unidades)	Aluminio	Excelente	5,00
3 Juegos	Ollas pequeñas	Plástico, color plateado y negro	Excelente	9,50
1	Cafetera	Plástico color lila con rosado	Excelente	1,70
1	Licudora	Plástico azul con amarillo	Excelente	5,58
1	Batidora	Plástico color lila con rosado	Excelente	4,42
2	Cestos	Amarillo y rosado	Excelente	2,00
1	Set de comida chatarra (6 unidades)	Caucho, varios colores	Excelente	4,50
1 Juego	Set de mini frutas	Espuma flux	Excelente	2,00
<b>RINCON DE MÚSICA</b>				
1	Guitarra	Plantica, color café	Excelente	3,79
1	Tambor	Plástico color amarillo con filo rosado	Excelente	2,70
1	Maracas	Plástico color blanco	Excelente	1,50
1	Trompeta	Plástico color azul y rojo, amarillo	Excelente	2,30
1	Lira	Toy Story color azul	Excelente	3,80
1	Set de panderetas (3 unidades)	Plástico, tomate, azul, dorado.	Excelente	1,80
1	Set de instrumentos musicales (5 unidades)	Plástico, varios colores	Excelente	2,20
<b>MATERIAL DIDÁCTICO</b>				
2	Payazos didácticos de números	Plástico de colores	Excelente	4,80
3 fundas	Rosetas piezas	Plástico de colores	Excelente	7,38
1	Dado	Plástico de colores	Excelente	0,60
2	Pelotas didácticas	Plástico de colores	Excelente	8,00
3 fundas	Legos	Plástico de colores	Excelente	5,00
1	Bolos	Plástico de colores	Excelente	7,95
1	Set herramientas de construcción	Plástico de colores	Excelente	2,95
9	Rompecabezas	Triples	Excelente	11,89
8	Rompecabezas encaje	Triples	Excelente	21,89
8	Cuentos	Grandes ,coloridos	Excelente	12,00
2	Figuras enhebrado	Verde y tomate	Excelente	4,64
1	Dominó frutas	Triples	Excelente	1,50
<b>TOTAL</b>				<b>144,07</b>

Para constancia, las partes firman la presente Acta a los veintiún días del mes de diciembre del dos mil once.



Sra. Sandra Revelo  
Representante del grupo Paralelo "G"  
Octavo Semestre de la UTA en el





**UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA  
COMUNIDAD HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL  
SAN GABRIEL – CARCHI**

Rocafuerte 11-10 entre García Moreno y Olmedo Teléfonos 2290176 - 2292270

---

## **CERTIFICADO**

La Suscrita Coordinadora de la Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega” en debida y legal forma certifica que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Aplicación de estrategias potencializadoras a través de los rincones de trabajo”; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 14 (catorce) niños y niñas integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 21 de diciembre de 2011



**Srta. Aida Orbe B.**  
**COORDINADORA DE LA BÁSICA 1**  
**Unidad Educativa “Pablo Muñoz Vega”**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA**  
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdla. Nuevo Ambato - Teléfono 2990229


Ambato, 23 de diciembre 2011.

**CERIFICADO**

Quien suscribe Dr. Carlos Torres Coordinador de los Proyectos de Vinculación de la Facultad Ciencias Humanas y de la Educación de la UTA, Carrera de Educación Básica. Certifico legalmente que:


La Sra. Sandra E. Revelo Portilla, Yolanda E. Revelo Madruñero, Norma I. Imbaquingo Villarreal, Alba N. Quilismal Paguay estudiantes del Octavo Semestre, Paralelo "G" Modalidad Semipresencial, realizaron el Proyecto de Vinculación denominado: "APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS A TRAVÉS DE LOS RINCONES DE TRABAJO" que se desarrolló en la Provincia del Carchi, Cantón Montúfar, Ciudad de San Gabriel, Parroquia Gonzáles Suárez, en la Comunidad Educativa "Pablo Muñoz Vega" en el período académico Septiembre 2011 - Febrero 2012, cumpliendo a cabalidad con todas las tareas encomendadas, para lo cual se hace constar las firmas de asistencia al proyecto en la entidad educativa.

Atentamente;

f.   
\_\_\_\_\_  
**Dr. Carlos Torres**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

CROQUIS

UNIDAD EDUCATIVA "PABLO MUÑOZ VEGA"  
SAN GABRIEL - CARCHI





**UNIDAD EDUCATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”**



**ANTES 21 DE OCTUBRE 2011  
EDUCACIÓN INICIAL**



**EDUCACIÓN INICIAL**  
**AULA DE EDUCAC**  
**AULA DE EDUCACIÓN INICIAL**



## RINCON DE RECREACION



## RINCÓN DEL HOGAR



## PATIO



CONVENIO

**DIALOGO CON SOR AIDA ORBE B.  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN BÁSICA**



**CONVENIO DE VINCULACIÓN**



**FIRMA DE AUTORIZACIÓN**



**TODOS JUNTOS POR UN OBJETIVO**



PLANIFICACIÓN  
Y

AUTOGESTIÓN

PLANIFICACIÓN  
Y  
AUTOGESTIÓN

## PLANIFICANDO



## REALIZANDO LA AUTOGESTIÓN ENTREGA DE SOLICITUD A LAS PERSONAS DE BUEN CORAZÓN





**AGRACEDIMIENTO  
PERSONAS CON GRAN ESPIRITU DE COLABORACIÓN  
EN EL PROYECTO DE VINCULACIÓN**



EL ABORRANANDO  
MATERIAL AL  
DIDÁCTICO

EL ABORRANANDO  
MATERIAL  
DIDÁCTICO

## TRABAJANDO CON DILIGENCIA



## ELABORANDO EL MATERIAL DIDÁCTICO



## MATERIAL DIDÁCTICO EJECUTADO



## LAS FRUTAS



## REGISTRO DE ASISTENCIA



# ALTAR PATRIO



RESTAURACIÓN  
DE LA  
FECHADA

RESTAURACIÓN  
DE LA  
FECHADA



**MANOS A LA OBRA  
TRABAJANDO EN EQUIPO**



## TRABAJANDO EN EQUIPO



DIÏSEN VAND'D  
MURREALLES

DIÏSEN VAND'D  
MURREALLES

**PINTANDO MURALES  
TRABAJANDO CON ESmero**





**TRABAJANDO CON RESPONSABILIDAD SIN LÍMITE DE HORA**



**EL RESULTADO DESPUÉS DE UN ARDUO TRABAJO**

**MURALES TERMINADOS EN EL PATIO DEL AULA  
DE EDUCACIÓN INICIAL**



MURALES TERMINADOS





APÖRÖTÄNDÖ  
CÖN MÄNÖ  
DE ÖBRÖA

APÖRÖTÄNDÖ  
CÖN MÄNÖ  
DE ÖBRÖA

**APORTANDO CON MANO DE OBRA A LA ENTIDAD BENEFICIARIA  
EN EL RINCÓN DEL HOGAR**



**TRABAJO TERMINADO - LA SALA**



## MUEBLES TERMINADOS EN LA COCINA



SOCIIALIZANDO  
EN EL AULA  
CON EL ALUMNO  
MATERIALES  
EL ABORDAJE

SOCIIALIZANDO  
EN EL AULA  
CON EL ALUMNO  
MATERIALES  
EL ABORDAJE

**EL VALOR DE LA AMISTAD  
UTILIZANDO EL RINCÓN DE LA LECTURA**

**El material adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la imaginación, creación y enriquecimiento del vocabulario.**



**APOYANDO SIEMPRE AL DESARROLLO DEL VOCABULARIO,  
ADECUADA PRONUNCIACIÓN Y EXPRESIÓN.**



## CONOCIENDO MI CUERPO

### UTILIZANDO EL MATERIAL ELABORADO

El niño se expresa y siente a través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca, explore y lo vivencia, no sólo sus partes externas y visibles, sino también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una gran fantasía.



### UTILIZANDO EL MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO EN CADA RINCÓN DE TRABAJO



## LOS HÁBITOS DEL CUIDADO PERSONAL

**Actividad:** Nos visita una mamá pediatra para conocer nuestro cuerpo y aprender a cuidarlo. Normas de higiene, funciones del doctor.



## ABORDANDO EL CONSUMO DE “COMIDA CHATARRA” Y SUS CONSECUENCIAS



## LA ALIMENTACIÓN EN LA NIÑEZ “ENSALADA DE FRUTAS”



**COMPARTIENDO TODOS JUNTOS**





## EXPLORANDO CON EL MATERIAL LÚDICO ADQUIRIDO



ENTREGA DEL MATERIAL  
EL ABORRADO Y  
ADQUIRIDO

**ENTREGA DEL MATERIAL DIDÁCTICO A Sor AIDA ORBE  
COORDINADORA DE LA BÁSICA 1, Lcda. BLANCA REMACHE  
Y PADRES DE FAMILIA  
EN EL AULA DE EDUCACIÓN INICIAL**



**MATERIAL OBTENIDO POR AUTOGESTIÓN ENTRE OTROS**



## INSTRUMENTOS PARA EL RINCÓN DE MUSICA



## CLAUSURA DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y AUTORIDADES



FIN