

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA

SEMIPRESENCIAL



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA” CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN”.

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LCDO. EFRAÍN PAUCAR

CODIGO DEL PROYECTO: “FCHE – EB – SP – A06 – 2011 – 2012”

Ambato, 26 de Septiembre de 2011

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA



SEMIPRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA” CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN”.

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LCDO. EFRAÍN PAUCAR

CODIGO DEL PROYECTO: “FCHE – EB – SP – A06 – 2011 – 2012

Ambato, 26 de Septiembre de 2011

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

Tabla de contenido

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	1
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:.....	1
1.2.- ENTIDAD EJECUTORA:.....	1
1.3.-COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:.....	1
1.4.- MONTO:.....	1
1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN:.....	1
1.6.- SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO:.....	1
1.7.- NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:.....	1
1.8.- NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:.....	1
1.9. ENTIDAD BENEFICIARIA:.....	1
1.10. NUMERO DE BENEFICIARIOS:.....	1
2.- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.....	2
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.....	2
2.2. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.....	4
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:.....	5
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):.....	5
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	6
3.1.-OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:.....	7
3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES :.....	7
3.3.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO:.....	8
4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN.....	14
4.1. CRONOGRAMA POR OBJETIVO DE ACTIVIDADES:.....	14
5.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	18
5.1.- PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO:.....	18
5.2.- PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO.....	22
ANEXOS.....	23

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIOS PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
Adecantamiento externo e interno del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta “Caspicara” perteneciente al cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, barrio Curipungo, a través del mejoramiento de la infraestructura, que permitirá el fortalecimiento institucional beneficiando directamente a quienes conforman la institución.
1.2.- ENTIDAD EJECUTORA:
Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera Educación Básica Modalidad semi-presencial, Amaguaña Octavo Semestre “D”.
1.3.- COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
Provincia: Pichincha Cantón: Rumiñahui Parroquia: Sangolquí Barrio: Curipungo.
1.4.- MONTO:
\$795.63 USD. Dólares americanos
1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
Ochenta Horas Fecha de inicio: 16 de Octubre del 2011 Fecha de finalización: 04 de Diciembre del 2011
1.6.- SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO:
Sector: Administración y proyecto Proyecto: Intervención
1.7.- NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
Uno (1) Dr. CARLOS TORRES.
1.8.- NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
Ocho (8)
1.9. ENTIDAD BENEFICIARIA:
Escuela Fiscal Mixta “Caspicara”
1.10. NUMERO DE BENEFICIARIOS:
Treinta y siete (37)

2.- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

En la actualidad nuestro país cuenta con una gran cantidad de instituciones educativas unidocentes.

La existencia de instituciones unidocentes en el Ecuador no ha provocado ningún problema pedagógico, en el principio su existencia, está vinculada a los niveles muy altos de la pobreza y marginación. Este tipo de instituciones son muy comunes en los sectores alejados de las ciudades, y en las comunidades de nuestro país. Es el caso de la institución donde se llevará a cabo nuestro proyecto social.

La escuela se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, barrio Curipungo; es un sector rural.

Una infraestructura en buen estado acompañada de la educación es primordial, no solo como uno de los instrumentos de la cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, sino también se lo debe considerar como un proceso vital, complejo y dinámico que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante y formar íntegramente su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, al estado y a la sociedad.

Tomando en cuenta básicamente la realidad de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara", y con la observación que se ha realizado en la institución se pudo constatar que la infraestructura del Departamento de Dirección, se encuentra deteriorada, esto influye en el estado anímico de los estudiantes, profesores, el director y los padres de familia.

Por este motivo nosotros como alumnos de la Universidad Técnica de Ambato, proponentes de este proyecto; hemos planificado realizar mejoras en beneficio de la comunidad educativa. También se ha observado que se debe generar acciones innovadoras y estilos de trabajo diferentes que interactúen a las distintas labores y procesos de vinculación con la sociedad.

Actualmente las instalaciones de los centros educativos son significativamente importantes para la formación del individuo reflexivo y crítico, son algunos de los aspectos más relevantes que plantea el sistema educativo. Este proyecto se basará en una instalación adecuada para que el Director tome sus debidas decisiones y atienda los requerimientos de quienes están a su cargo de una manera más ordenada y eficiente, basándose en los principios de corresponsabilidad, confianza, inclusión, respeto y transparencia para que de forma conjunta se pueda desarrollar una cultura social, participativa que sume esfuerzos comunes para el mejoramiento de la distinguida institución educativa.

Es necesario compartir recíprocamente nuestras experiencias, habilidades, capacidades y potencialidades de cada uno de quienes conformamos la participación en el proyecto, enfocándonos básicamente en la responsabilidad y puntualidad de cada uno de los integrantes, organizando y coordinando las acciones; enfocando con puntualidad los recursos para el bienestar y desarrollo de la autoridad, profesores, estudiantes y padres de familia.


El presente proyecto: Adecentamiento externo e interno del departamento de dirección la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara" perteneciente al Cantón Rumiñahui, Parroquia de Sangolquí, barrio Curipungo, a través del mejoramiento de la infraestructura, que permitirá el fortalecimiento institucional beneficiando directamente a quienes conforman la institución.

Para llevar a cabo este proyecto vamos a trabajar conjuntamente con el personal docente, estudiantes y padres de familia, buscando mejorar la imagen de la institución.

Todos sabemos que una educación de calidad promueve al desarrollo económico, social, permitiendo a las personas a mejores oportunidades de vida, personal, familiar y lo más importante es un aporte muy beneficioso para el desarrollo de un país.

2.2. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a) Esquema



b) Interpretación del árbol de problemas:

La Escuela Fiscal Mixta “Caspicara” presenta un Departamento de Dirección interno y externo poco funcional, por lo que existe poca acogida de la comunidad, lo mismo que se da por la poca ayuda gubernamental que reciben. Un efecto del problema también es un trabajo deficiente y poco evidente, aquello se percibe porque no existe un lugar adecuado donde realizar el trabajo; también es importante señalar que existe carencia de materiales y suministros por falta de recursos económicos para su obtención, a todas estas se retribuye una mala imagen institucional muy importante dentro del ámbito debilitando así a la comunidad educativa.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:


SECTOR:	TIPO DE PROYECTO	INDICADORES
Administración y proyectos	Intervención	Presentación del departamento de dirección que requiere un adecentamiento interno y externo urgente en un 80%.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

TOTAL: Treinta y siete (37) beneficiarios.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a) Esquema



3.1.-OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Adecuada la instalación interna y externa del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara".

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:

- Dirección externamente reformada
- Dirección recuperada internamente
- Dirección con muebles y suministros

3.3.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
<p>Fin:</p> <p>Departamento de dirección aprovechable, estableciendo un alto rendimiento del director y docentes de la institución fortaleciendo a la comunidad educativa</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Mejor Presentación del departamento de dirección interno y externo en un 80% al final del proyecto</p>	<p>Medios del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de reuniones grupales. • Registro de materia prima. • Registro de herramientas utilizadas 	<p>Supuestos del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ayuda de los padres de familia

Propósito (objetivo general):	Indicadores del propósito:	Medios de propósito:	Supuestos del propósito:
<p>Adecentada la instalación interna y externa del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de la dirección se encuentra habilitada al final del proyecto 	<p>Registro de utilización de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritorio • Sillas • Librero • Cuadros • Basurero • Hojas de eternit • Rodapiés • Clavos • Brocha • Pintura • Cemento • Martillo • Masilla • Escoba • trapeador • Fotografías <p>Informe final</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboración de los padres de familia • Clima adecuado

Resumen Narrativo del Objetivo	Indicadores de Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
Componentes /productos (resultados u objetivos específicos)	Indicadores de componentes :	Medios de componentes:	Supuestos de componentes:
Dirección externamente reformada	<ul style="list-style-type: none"> • El 100% de la parte externa de la dirección reformada en la primera etapa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe • fotografías 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboración de padres de familia.
Dirección recuperada internamente	<ul style="list-style-type: none"> • El 100% de la dirección internamente recuperada en la segunda etapa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe • fotografías 	<ul style="list-style-type: none"> • Clima favorable
Dirección con muebles y suministros	<ul style="list-style-type: none"> • La dirección de la institución equipada en un 100% en la tercera etapa y al finalizar el proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe • Fotografías • Muebles 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de materiales

Actividades:	Presupuesto:	Medios de actividad:	Supuestos de actividad:
<p>Componente 1: Dirección externamente reformada</p> <p>1.1. Techo colocado</p> <p> 1.1.1. Retirada del techo dañado</p> <p> 1.1.2. Ubicada la hoja de eternit</p> <p> 1.1.3. Ajustado de la hoja.</p> <p>1.2. Paredes curadas de la humedad</p> <p> 1.2.1. Químico mata hongos colocado</p> <p> 1.2.2. Cementina colocada</p> <p>1.3. Paredes pintadas</p> <p> 1.3.1. Lijada de paredes</p> <p> 1.3.2. Pintura preparada</p> <p> 1.3.3. Pared pintada</p>	<p>\$ 70,49</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Facturas • Informe económico 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboración de los padres de familia

<p>2. Componente 2:</p> <p>Dirección recuperada internamente</p> <p>2.1. Paredes cogidas las fallas</p> <p> 2.1.1. Colocada de Cementina</p> <p> 2.1.2. Lijada</p> <p>2.2. Paredes pintadas</p> <p> 2.2.1. Pintura preparada</p> <p> 2.2.2. Pintado.</p> <p>2.3. Piso con azulejos</p> <p> 2.3.1. Piso preparado</p> <p> 2.3.2. Cemento preparado</p> <p> 2.3.3. Azulejo colocado</p> <p> 2.3.4. Emporado</p>	<p>\$ 248,81</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos • Facturas • Registros 	<p>Clima favorable</p>
--	------------------	--	------------------------

<p>3. Componente 3: Dirección con muebles y suministros.</p> <p>3.1. Dirección limpia</p> <p> 3.1.1. Barrido</p> <p> 3.1.2. Trapeado</p> <p> 3.1.3. Ventanas limpias</p> <p>3.2. Muebles colocados</p> <p> 3.2.1. Transportado</p> <p> 3.2.2. Colocado</p> <p>3.3. Suministros de oficina adquiridos</p> <p> 3.3.1. Comprado</p> <p> 3.3.2. Colocado</p> <p> 3.3.3. inaugurado</p>	<p>\$ 476,33</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informe • Fotografías • Facturas 	<p>Disponibilidad de materiales</p>
---	------------------	--	-------------------------------------

4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

4.1. CRONOGRAMA POR OBJETIVO DE ACTIVIDADES:

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Inauguración del Proyecto Comunitario	16-10-2011	16-10-2011		Grupo Ejecutor	
Componente 1: Dirección externamente reformada	16-10-2011	30-10-2011	30		\$70,49
Actividad 1.1.Techo colocado	16-10-2011	16-10-2011	10	Grupo Ejecutor	\$19,00
Subactividad 1.1.1.Retirada del techo dañado	16-10-2011	16-10-2011	5		\$5
Subactividad 1.1.2. Ubicada la hoja de eternit	16-10-2011	16-10-2011	2		\$12
Subactividad 1.1.3. Ajustado de la hoja.	16-10-2011	16-10-2011	3		\$2
Actividad 1.2. Paredes curadas de la humedad	23-10-2011	23-10-2011	10	Grupo Ejecutor	\$18,99
Subactividad 1.2.1.Químico mata hongos colocado	23-10-2011	23-10-2011	6		\$10
Subactividad 1.2.2. Cementina colocada	23-10-2011	23-10-2011	4		\$8,99
Actividad 1.3. Paredes pintadas	30-10-2011	30-10-2011	10	Grupo Ejecutor	\$32,5
Subactividad 1.3.1. Lijada de paredes	30-10-2011	30-10-2011	3		\$2

Subactividad 1.3.2. Pintura preparada	30-10-2011	30-10-2011	3		\$25.5
Subactividad 1.3.3. Pared pintada	30-10-2011	30-10-2011	4		\$5
Componente 2: Dirección recuperada internamente	6-11-2011	20-11-2011	30		\$ 248,81
Actividad 2.1. Paredes cogidas las fallas	6-11-2011	6-11-2011	10	Grupo Ejecutor	\$18.49
Subactividad 2.1.1. Colocada de Cementina	6-11-2011	6-11-2011	5		\$10.99
Subactividad 2.1.2. Lijada	6-11-2011	6-11-2011	5		\$7.50
Actividad 2.2. Paredes pintadas	13-11-2011	13-11-2011	10	Grupo Ejecutor	\$55.49
Subactividad 2.2.1 Pintura preparada	13-11-2011	13-11-2011	4		\$43.49
Subactividad 2.2.2 Pintado.	13-11-2011	13-11-2011	6		\$12
Actividad 2.3. Piso con azulejos	20-11-2011	20-11-2011	10	Grupo Ejecutor	\$174,83
Subactividad 2.3.1. Piso preparado	20-11-2011	20-11-2011	2		\$29
Subactividad 2.3.2 Cemento preparado	20-11-2011	20-11-2011	1		\$ 57.19

Subactividad 2.3.3. Azulejo colocado	20-11-2011	20-11-2011	5		\$ 68.64
Subactividad 2.3.4. Emporado	20-11-2011	20-11-2011	2		\$ 20
Componente 3: Dirección con muebles y suministros.	27-11-2011	04-12-2011	20		\$ 476,33
Actividad 3.1. Dirección limpia	27-11-2011	27-11-2011	5	Grupo Ejecutor	\$11.33
Subactividad 3.1.1. Barrido	27-11-2011	27-11-2011	1		\$5
Subactividad 3.1.2 Trapeado	27-11-2011	27-11-2011	2		\$4
Subactividad 3.1.3.Ventanas limpias	27-11-2011	27-11-2011	2		\$2.3
Actividad 3.2. Muebles colocados			5	Grupo ejecutor	\$339
Subactividad 3.2.1. Transportado	27-11-2011	27-11-2011	3		\$20
Subactividad 3.2.2 Colocado	27-11-2011	27-11-2011	2		\$319
Actividad 3.3. Suministros de oficina adquiridos	04-12-2011	04-12-2011	10	Grupo Ejecutor	\$126
Subactividad 3.3.1. Comprado	04-12-2011	04-12-2011	5		\$55
Subactividad 3.3.2. Colocado	04-12-2011	04-12-2011	2		\$3
Subactividad 3.3.3. Inaugurado	04-12-2011	04-12-2011	3		\$68

TOTAL			80	\$ 795.63
HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTOS: DIAS: 8 DOMINGOS HORAS: 80 -----		DOCENTES PROponentES: Dr. Carlos Torres		ESTUDIANTES PARTICIPANTES: CAIZA MONICA CHINCHAY BETTY GUALLICHICO LAURA GUALOTUÑA JANETH GUZMAN SANDRA QUISHPE SANDRA QUISHPE MIRIAM VILLACÍS CONSUELO
Dr. Carlos Torres COORDINADOR DEL PROYECTO	Lcdo. Efraín Paucar COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			

5.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1.- PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO:

OBJETIVOS ESPECIFICOS/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN \$		TOTAL \$
	APORTE RECURSO PROPIO ESTUDIANTE	APORTE DE LA COMUNIDAD O ENTIDAD	
Componente 1: Dirección externamente reformada	\$70,49		\$70,49
Actividad 1.1.Techo colocado	\$19,00		\$19,00
Subactividad 1.1.1.Retirada del techo dañado	\$5		\$5
Subactividad 1.1.2. Ubicada la hoja de eternit	\$12		\$12
Subactividad 1.1.3. Ajustado de la hoja.	\$2		\$2
Actividad 1.2. Paredes curadas de la humedad	\$18,99		\$18,99
Subactividad 1.2.1.Químico mata hongos colocado	\$10		\$10
Subactividad 1.2.2. Cementina colocada	\$8,99		\$8,99
Actividad 1.3. Paredes pintadas	\$32,5		\$32,5

Subactividad 1.3.1. Lijada de paredes	\$2		\$2
Subactividad 1.3.2. Pintura preparada	\$25.5		\$25.5
Subactividad 1.3.3. Pared pintada	\$5		\$5
Componente 2: Dirección recuperada internamente	\$ 248,81		\$ 248,81
Actividad 2.1. Paredes cogidas las fallas	\$18.49		\$18.49
Subactividad 2.1.1. Colocada de Cementina	\$10.99		\$10.99
Subactividad 2.1.2. Lijada	\$7.50		\$7.50
Actividad 2.2. Paredes pintadas	\$55.49		\$55.49
Subactividad 2.2.1 Pintura preparada	\$43.49		\$43.49
Subactividad 2.2.2 Pintado.	\$12		\$12
Actividad 2.3. Piso con azulejos	\$174,83		\$174,83
Subactividad 2.3.1. Piso preparado	\$29		\$29

Subactividad 2.3.2 Cemento preparado	\$ 57.19		\$ 57.19
Subactividad 2.3.3. Azulejo colocado	\$ 68.64		\$ 68.64
Subactividad 2.3.4. Emporado	\$ 20		\$ 20
Componente 3: Dirección con muebles y suministros.	\$ 476,33		\$ 476,33
Actividad 3.1. Dirección limpia	\$11.33		\$11.33
Subactividad 3.1.1. Barrido	\$5		\$5
Subactividad 3.1.2 Trapeado	\$4		\$4
Subactividad 3.1.3.Ventanas limpias	\$2.3		\$2.3
Actividad 3.2. Muebles colocados	\$339		\$339
Subactividad 3.2.1. Transportado	\$20		\$20
Subactividad 3.2.2 Colocado	\$319		\$319
Actividad 3.3. Suministros de oficina adquiridos	\$126		\$126
Subactividad 3.3.1. Comprado	\$55		\$55

Subactividad 3.3.2. Colocado	\$3		\$3
Subactividad 3.3.3. Inaugurado	\$68		\$68
Total	\$ 795.63		\$ 795.63

5.2.- PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSO PROPIO	APORTE COMUNIDAD	TOTAL \$
Personal			
Equipos	350.00		350.00
Materiales y Suministros	60.63		60.63
Pasajes	80.00		80.00
Servicios (refrigerio, fotos copias etc.)	180.00		180.00
Gastos para la clausura del proyecto.	125.00		125.00
Total USD	795.63		795.63

Dr. Carlos Torres
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Efraín Paucar
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

ANEXOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO
APROBADOS PARA EL PERÍODO: Agosto 2011 – Febrero 2012

PROYECTO :				CÓDIGO: "FCHE – EB – SP - A 06 - 2011 – 2012"				
Adecuamiento externo e interno del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara" Cantón Rumiñahui, Parroquia de Sangolquí, Barrio Curipungo.								
Beneficiarios: 37								
ENTIDAD BENEFICIARIA		APROBACIÓN H.C.U./H.C.D.	TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)		
1. Escuela Fiscal Mixta "Caspicara"			DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD/ENTIDAD	TOTAL
			16/10/2011	04/12/2011	80	795.63		795.63
CORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	HORAS ESTIMADAS	MUJERES	# HORAS ESTIMADAS	
Lcdo. Efraín Paucar	Director	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres			1. CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80	
						2. CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80	
						3. GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80	
						4. GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80	
						5. GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80	
						6. QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	80	
						7. QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80	
						8. VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	80	
PRESENTADO POR:			REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:			
f.....			F.....		F.....			
DR. CARLOS TORRES DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			DR. FERNANDO VELALCAZAR COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		ING. VICTOR GUACHIMBOSA DIRECTOR CEVIC-UTA			

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA

SEMIPRESENCIAL



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: EJECUCION Y MONITOREO

NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA” CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN”.

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LCDO. EFRAÍN PAUCAR
CODIGO DEL PROYECTO: “FCHE – EB – SP – A06 – 2011 – 2012”

Ambato, 16 de Octubre de 2011

1. ESTRATEGIAS DE MONITOREO:

OBJETIVOS ESPECIFICOS/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE JECUCION REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCION REAL		
	DESDE	HASTA	HO RAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE S ENTIDAD BENEFICI ARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	HOR AS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE S ENTIDAD BENEFIC IARIA	TOTAL USD
Componente 1: Dirección externamente reformada	16-10-2011	30-10-2011	30	\$70,49		\$70,49	16-10-2011	30-10-2011	30	\$70,49		\$70,49
Actividad 1.1.Techo colocado	16-10-2011	16-10-2011	10	\$19,00		\$19,00	16-10-2011	16-10-2011	10	\$19,00		\$19,00
Subactividad 1.1.1.Retirada del techo dañado	16-10-2011	16-10-2011	5	\$5		\$5	16-10-2011	16-10-2011	5	\$5		\$5
Subactividad 1.1.2. Ubicada la hoja de eternit	16-10-2011	16-10-2011	2	\$12		\$12	16-10-2011	16-10-2011	2	\$12		\$12
Subactividad 1.1.3. Ajustado de la hoja.	16-10-2011	16-10-2011	3	\$2		\$2	16-10-2011	16-10-2011	3	\$2		\$2
Actividad 1.2. Paredes curadas	23-10-2011	23-10-2011	10	\$18,99		\$18,99	23-10-2011	23-10-2011	10	\$18,99		\$18,99

OBJETIVOS ESPECIFICOS/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE JECUCION REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCION REAL		
	DESDE	HASTA	HO RAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE S ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	HOR AS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE S ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
de la humedad												
Subactividad 1.2.1. Químico mata hongos colocado	23-10-2011	23-10-2011	6	\$10		\$10	23-10-2011	23-10-2011	6	\$10		\$10
Subactividad 1.2.2. Cementina colocada	23-10-2011	23-10-2011	4	\$8,99		\$8,99	23-10-2011	23-10-2011	4	\$8,99		\$8,99
Actividad 1.3. Paredes pintadas	30-10-2011	30-10-2011	10	\$32,5		\$32,5	30-10-2011	30-10-2011	10	\$32,5		\$32,5
Subactividad 1.3.1. Lijada de paredes	30-10-2011	30-10-2011	3	\$2		\$2	30-10-2011	30-10-2011	3	\$2		\$2
Subactividad 1.3.2. Pintura preparada	30-10-2011	30-10-2011	3	\$25.5		\$25.5	30-10-2011	30-10-2011	3	\$25.5		\$25.5
Subactividad 1.3.3. Pared pintada	30-10-2011	30-10-2011	4	\$5		\$5	30-10-2011	30-10-2011	4	\$5		\$5
Componente 2: Dirección recuperada internamente	6-11-2011	20-11-2011	30	\$ 248,81		\$ 248,81	6-11-2011	20-11-2011	30	\$ 248,81		\$ 248,81

OBJETIVOS ESPECIFICOS/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE JECUCION REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCION REAL		
	DESDE	HASTA	HO RAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANT ES	APORTE S ENTIDAD BENEFICI ARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	HOR AS	APORTES RECURSOS ESTUDIANT ES	APORTE S ENTIDAD BENEFIC IARIA	TOTAL USD
Actividad 2.1. Paredes cogidas las fallas	6-11-2011	6-11-2011	10	\$18.49		\$18.49	6-11-2011	6-11-2011	10	\$18.49		\$18.49
Subactividad 2.1.1. Colocada de Cementina	6-11-2011	6-11-2011	5	\$10.99		\$10.99	6-11-2011	6-11-2011	5	\$10.99		\$10.99
Subactividad 2.1.2. Lijada	6-11-2011	6-11-2011	5	\$7.50		\$7.50	6-11-2011	6-11-2011	5	\$7.50		\$7.50
Actividad 2.2. Paredes pintadas	13-11-2011	13-11-2011	10	\$55.49		\$55.49	13-11-2011	13-11-2011	10	\$55.49		\$55.49
Subactividad 2.2.1 Pintura preparada	13-11-2011	13-11-2011	4	\$43.49		\$43.49	13-11-2011	13-11-2011	4	\$43.49		\$43.49
Subactividad 2.2.2 Pintado.	13-11-2011	13-11-2011	6	\$12		\$12	13-11-2011	13-11-2011	6	\$12		\$12
Actividad 2.3. Piso con azulejos	20-11-2011	20-11-2011	10	\$174,83		174,83	20-11-2011	20-11-2011	10	174,83		174,83

OBJETIVOS ESPECIFICOS/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE JECUCION REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCION REAL		
	DESDE	HASTA	HO RAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE S ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE S ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Subactividad 2.3.1. Piso preparado	20-11-2011	20-11-2011	2	\$29		\$29	20-11-2011	20-11-2011	2	\$29		\$29
Subactividad 2.3.2 Cemento preparado	20-11-2011	20-11-2011	1	\$ 57.19		\$ 57.19	20-11-2011	20-11-2011	1	\$57.19		\$ 57.19
Subactividad 2.3.3. Azulejo colocado	20-11-2011	20-11-2011	5	\$ 68.64		\$ 68.64	20-11-2011	20-11-2011	5	\$68.64		\$ 68.64
Subactividad 2.3.4. Emporado	20-11-2011	20-11-2011	2	\$ 20		\$ 20	20-11-2011	20-11-2011	2	\$ 20		\$ 20
Componente 3: Dirección con muebles y suministros	27-11-2011	04-12-2011	20	\$ 476,33		\$ 476,33	27-11-2011	04-12-2011	20	\$ 476,33		\$ 476,33
Actividad 3.1. Dirección limpia	27-11-2011	27-11-2011	5	\$11.33		\$11.33	27-11-2011	27-11-2011	5	\$11.33		\$11.33
Subactividad 3.1.1. Barrido	27-11-2011	27-11-2011	1	\$5		\$5	27-11-2011	27-11-2011	1	\$5		\$5
Subactividad 3.1.2 Trapeado	27-11-2011	27-11-2011	2	\$4		\$4	27-11-2011	27-11-2011	2	\$4		\$4
Subactividad 3.1.3.Ventanas	27-11-2011	27-11-2011	2	\$2.3		\$2.3	27-11-2011	27-11-2011	2	\$2.3		\$2.3

OBJETIVOS ESPECIFICOS/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE JECUCION REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCION REAL		
	DESDE	HASTA	HO RAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
limpias												
Actividad 3.2. Muebles colocados	27-11-2011	27-11-2011	5	\$339		\$339	27-11-2011	27-11-2011	5	\$339		\$339
Subactividad 3.2.1. Transportado	27-11-2011	27-11-2011	3	\$20		\$20	27-11-2011	27-11-2011	3	\$20		\$20
Subactividad 3.2.2 Colocado	27-11-2011	27-11-2011	2	\$319		\$319	27-11-2011	27-11-2011	2	\$319		\$319
Actividad 3.3. Suministros de oficina adquiridos	04-12-2011	04-12-2011	10	\$126		\$126	04-12-2011	04-12-2011	10	\$126		\$126
Subactividad 3.3.1. Comprado	04-12-2011	04-12-2011	5	\$55		\$55	04-12-2011	04-12-2011	5	\$55		\$55
Subactividad 3.3.2. Colocado	04-12-2011	04-12-2011	2	\$3		\$3	04-12-2011	04-12-2011	2	\$3		\$3
Subactividad 3.3.3. Inaugurado	04-12-2011	04-12-2011	3	\$68		\$68	04-12-2011	04-12-2011	3	\$68		\$68
TOTAL			80	795.63		795.63			80	795.63		795.63

OBJETIVOS ESPECIFICOS/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE JECUCION REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCION REAL		
	DESDE	HASTA	HO RAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANT ES	APORTE S ENTIDAD BENEFICI ARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	HOR AS	APORTES RECURSOS ESTUDIANT ES	APORTE S ENTIDAD BENEFIC IARIA	TOTAL USD
F: _____ DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO										F: _____ DR. FERNANDO VELALCÁZAR COORDINADOR UNIDAD VINCULADA CON LA COLECTIVIDAD		

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 16 – 10 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: _____

F: _____

DR. CARLOS TORRES

LCDO. EFRAÍN PAUCAR

COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 23 – 10 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: _____ F: _____

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 30 - 10 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATO MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: _____ F: _____

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 06 – 11 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: _____ F: _____

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 13 – 11 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: _____ F: _____

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 20 – 11 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: _____ F: _____

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 27 – 11 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: _____ F: _____

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 04 - 12 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: _____ F: _____

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO**NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:DR. CARLOS TORRES**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTES PARTICIPANTES
16-10-2011	8h00	13h00	5	Retirada del techo dañado	
16-10-2011	13h00	15h00	2	Ubicada la hoja de eternit	
16-10-2011	15h00	18h00	3	Ajustado de la hoja.	
23-10-2011	8h00	14h00	6	Químico mata hongos colocado	
23-10-2011	14h00	118h00	4	Cementina colocada	
30-10-2011	8h00	11h00	3	Lijada de paredes	
30-10-2011	11h00	14h00	3	pintura preparada	
30-10-2011	14h00	18h00	4	Pared pintada	
6-11-2011	8h00	14h00	5	Colocada de Cementina	
6-11-2011	14h00	18h00	5	Lijada	
13-11-2011	8h00	12h00	4	Pintura preparada	
13-11-2011	12h00	18h00	6	Pintado.	
20-11-2011	8h00	10h00	2	Piso preparado	
20-11-2011	10h00	11h00	1	Cemento preparado	
20-11-2011	11h00	16h00	5	Azulejo colocado	
20-11-2011	16h00	18h00	2	Emporado	
27-11-2011	8h00	9h00	1	Barrido	
27-11-2011	9h00	11h00	2	Trapeado	

27-11-2011	11h00	13h00	2	Ventanas limpias	
27-11-2011	13h00	16h00	3	Transportado	
27-11-2011	16h00	18h00	2	Colocado	
4-12-2011	8h00	13h00	5	Comprado	
4-12-2011	13h00	15h00	2	Colocado	
4-12-2011	15h00	18h00	3	Inaugurado	

F: _____

LCDO. EFRAIN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA

SEMIPRESENCIAL – AMAGUAÑA



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: EVALUACION

NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA” CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN”.

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LCDO. EFRAÍN PAUCAR

CODIGO DEL PROYECTO: “FCHE – EB – SP – A06 – 2011 – 2012”

Ambato, 04 de diciembre de 2011

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p>Fin:</p> <p>Departamento de dirección aprovechable, estableciendo un alto rendimiento del director y docentes de la institución fortaleciendo a la comunidad educativa</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejor Presentación del departamento de dirección interno y externo en un 80% al final del proyecto. 	<p>Utilización de la dirección del plantel</p>	<p>100%</p>
<p>OBJETIVO/PROPOSITO GENERAL</p> <p>Adecentada la instalación interna y externa del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de la dirección se encuentra habilitada al final del proyecto 	<p>Dirección habilitada para el uso de director, docentes, estudiantes y padres de familia.</p>	<p>100%</p>

<p>Dirección externamente reformada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El 100% de la parte externa de la dirección reformada en la primera etapa. 	<p>La dirección de la institución tenga una buena presentación.</p>	<p>100%</p>
<p>Dirección recuperada internamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El 100% de la dirección internamente recuperada en la segunda etapa. 	<p>Un lugar decente donde puede desenvolverse el director de la institución</p>	<p>100%</p>
<p>Dirección con muebles y suministros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La dirección de la institución equipada en un 100% en la tercera etapa y al finalizar el proyecto. 	<p>Comodidad y buen servicio a la comunidad en general</p>	<p>100%</p>

VALORACIÓN FINAL: La propuesta de adcentamiento externo e interno del departamento de dirección permitió que la escuela fiscal mixta “Caspicara” perteneciente al Cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, barrio Curipungo, fortalezca a la institución beneficiando directamente a quienes la conforman logrando de esta manera el resultado esperado, que la infraestructura de la escuela se encuentre el día de hoy en perfecto estado después del presente proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Nuestro esfuerzo y dedicación ha logrado muchos resultados lo cual es la base fundamental para que la institución salga adelante. Hemos completado el proyecto a cabalidad y estaremos atentos de todo el trabajo realizado.

Una recomendación fundamental es que haga un seguimiento a la institución y así continuar desarrollando proyectos en esta institución.

F: _____ Dr. Carlos Torres COORDINADOR DEL PROYECTO	F: _____ Lcdo. Efraín Paucar COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	F: _____ Dr. Fernando Velalcázar COORDINADOR UNIDAD VINCULADA CON LA COLECTIVIDAD
--	---	--

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO****PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA****UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"**

NOMBRE DEL PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80	A
2	CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80	A
3	GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80	A
4	GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80	A
5	GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80	A
6	QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	80	A
7	QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80	A
8	VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	80	A

F: _____

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 04 de diciembre de 2011

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO****PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA****UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"**

NOMBRE DEL PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80	10
2	CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80	10
3	GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80	10
4	GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80	10
5	GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80	10
6	QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	80	10
7	QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80	10
8	VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	80	10

F: _____

Lcdo. Efraín Paucar
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Ambato, 04 de diciembre de 2011

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO****PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****FACULTAD DE:** CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN **CARRERA DE:** EDUCACIÓN BÁSICA**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

NOMBRE DEL PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80	A
2	CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80	A
3	GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80	A
4	GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80	A
5	GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80	A
6	QUISHPE CAIZATO MIRIAM DE LOURDES	80	A
7	QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80	A
8	VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	80	A

F: _____

Lcdo. Efraín Paucar
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Ambato, 04 de diciembre de 2011

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,
MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	26
	MUJER	11
	SUBTOTAL	37
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	32
	DE 15 A 29 AÑOS	1
	DE 30 A 64 AÑOS	4
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	37
DISCAPACIDADES	FÍSICA	3
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	3
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	37
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	37
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	

f. _____
DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION DE LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACION BÁSICA
PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION
CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y
EVALUADOS

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLIVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RIOS			
13	MANABI			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI	37
18	TUNGURAHUA			
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALAPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				37

F.....

DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,
EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
01	EFRAÍN PAUCAR	M	45	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
02	JUAN PACHACAMA	M	39	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
03	REGINA SUCUZHAÑAY	F	36	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
04	ALCOCER MARIA JOSE	F	32	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
05	PATRICIO ANOLUISA	M	9	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
06	SANTIAGO TIPÁN	F	12	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
07	DIEGO ANALUISA	M	15	SI	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
08	HILDA PACHACAMA	F	13	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
09	MARCO LEMA	M	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
10	LUZ CAIZA	F	11	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI

DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,
MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
11	CRISTINA PACHACAMA	F	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
12	MERCEDES ANALUISA	F	7	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
13	JOSE PILLAJO	M	7	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
14	ROSA ANALUISA	F	8	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
15	REGINA CRIOLLO	F	5	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
16	CARMEN QUINGA	F	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
17	EMILIO PACHACAMA	M	12	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
18	MIGUEL PACHACAMA	M	11	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
19	OSCAR OÑA	M	11	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
20	LUIS OÑA	M	13	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI

DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
21	JORGE SUQUILLO	M	8	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
22	LUIS MORALES	M	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
23	WILMER HERRERA	M	12	SI	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
24	JOAQUIN OÑA	M	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
25	LUIS CAIZA	M	12	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
26	JULIO MALDONADO	M	14	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
27	ANGEL HERRERA	F	9	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
28	LUIS PAUCAR	M	12	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
29	PEDRO PAUCAR	M	7	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
30	JULIO OÑA	M	8	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
31	DANNY MORALES	M	5	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
32	LUIS CABRERA	M	10	NO	ECUATORIANA	NO	RUMIÑAHUI	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
33	JAVIER LEMA	M	11	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
34	ROSA CAIZA	F	13	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
35	CARLOS PACAHACAMA	F	9	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI

DR. CARLOS TORRES

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,
MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
36	GUSTAVO QUISHPE	M	10	SI	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
37	SANDRA LLUMIGUINGA	M	8	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI

DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 04 de diciembre de 2011.

Dr.

Fernando Velalcázar

Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Colectividad
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez, que con fin de que se digne realizar el trámite correspondiente; adjunto al presente se servirá encontrar la Planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad, con el Tema: "Adecuamiento externo e interno de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara" perteneciente al cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, barrio Curipungo, a través del mejoramiento de la infraestructura, que permitirá el fortalecimiento institucional beneficiando directamente a quienes conforman la institución.", desarrollada en la participación de los siguientes Docentes proponentes:

- Dr. Carlos Torres

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo a usted.

Atentamente:

.....
Dr. Carlos Torres
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO.

Adjunto: Documentación Etapas I, II y III

**UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO
APROBADOS PARA EL PERÍODO: Agosto 2011 – Febrero 2012**

PROYECTO :					CÓDIGO: "FCHE – EB – SP – A06 – 2011 – 2012"			
Adecantamiento externo e interno del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara" Cantón Rumiñahui, Parroquia de Sangolquí, Barrio Curipungo.								
Beneficiarios: 37								
ENTIDAD BENEFICIARIA		APROBACIÓN H.C.U./H.C.D.	TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)		
2. Escuela Fiscal Mixta "Caspicara"			DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD/ENTIDAD	TOTAL
			16/10/2011	04/12/2011	80	795.63		795.63
CORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	HORAS ESTIMADAS	MUJERES	# HORAS ESTIMADAS	
Lcdo. Efraín Paucar	Director	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres			1. CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80	
						2. CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80	
						3. GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80	
						4. GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80	
						5. GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80	
						6. QUISHPE CAIZATO MIRIAM DE LOURDES	80	
						7. QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80	
						8. VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	80	
PRESENTADO POR:			REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:			
f.....			F.....		F.....			
DR. CARLOS TORRES DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			DR. FERNANDO VELALCAZAR COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		ING. VICTOR GUACHIMBOSA DIRECTOR CEVIC-UTA			

INFORME DEL PROYECTO

“PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CASPICARA” CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN”

A nombre de los estudiantes de Octavo Semestre paralelo “D” Carrera Educación Básica Semipresencial de la Universidad Técnica de Ambato reciban un cordial saludo y al mismo tiempo haciéndoles conocer las actividades realizadas por el equipo de estudiantes en los 8 domingos que asistimos a esta prestigiosa institución.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 8 H00 se realizó en los patios de la Escuela Caspicara la inauguración del proyecto de servicio comunitario con la presencia de Autoridades y Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Caspicara luego se procedió al acto social.
- Procedimos a empezar el trabajo y cambiar la cubierta del techo muy deteriorado.
- Techo colocado
- Retirada del techo dañado
- Ubicada la hoja de eternit
- Ajustado de la hoja.
- La jornada terminó a las 18 h00

DOMINGO 23 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 8H00 se reunió el equipo de trabajo a realizar:
 - Paredes curadas de la humedad
 - Químico mata hongos colocado
 - Cementina colocada
 - Se reunió el equipo de trabajo a pintar las paredes del exterior.
 - La jornada terminó a las 18 h00

DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2011

- A partir de las 8h00 se reúne el equipo de trabajo para determinar la labor del día.
 - Lijada de paredes
 - Pintura preparada
 - Pared pintada
 - La jornada terminó a las 18 h00

DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011

- A partir de las 8h00 se reúne el equipo de trabajo para determinar la labor del día.

- Paredes cogidas las fallas
- Colocada de Cementina
- Lijada
- Paredes pintadas
- Pintura preparada
- Pintado.
- El trabajo se terminó a las 18h00.

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011

- A partir de las 8h00 se reúne el equipo de trabajo para determinar la labor del día.
 - Piso con azulejos
 - Piso preparado
 - Cemento preparado
 - Azulejo colocado
 - Emporado
 - La jornada terminó a las 18 h00

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011

- A partir de las 8h00 se reúne el equipo de trabajo para determinar la labor del día.
 - Barrido
 - Trapeado
 - Ventanas limpias
 - Muebles colocados
 - Transportado
 - Colocado
 - La jornada terminó a las 18 h00

DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DEL 2011

- A partir de las 8h00 se reúne el equipo de trabajo para determinar la labor del día
 - Suministros de oficina adquiridos
 - Comprado
 - Colocado
 - inaugurado
 - El trabajo se terminó a las 18h00. Sin novedades.

.....
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

.....
CONSUELO VILLACÍS
REPRESENTANTE DE LAS ESTUDIANTES
PARTICIPANTES DEL PROYECTO

ANEXOS



FOTO 1: PREPARANDO LA PARED PARA PINTAR



FOTO 1: ARREGLO DEL PISO CON AYUDA DE PADRES DE FAMILIA



FOTO 2: COLOCACION DE LA BALDOSA EN LA PARTE EXTERNA.



FOTO 3: PREPARACION DE LA PINTURA PARA EL INTERIOR



FOTO 4: ARREGLO DE LA FACHADA DE LA DIRECCION



FOTO 2: REALIZANDO LA LIMPIEZA DEL INTERIOR DESPUES DE PONER LA BALDOSA



FOTO 3: LIMPIEZA GENERAL



FOTO 4: LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA



FOTO 1: PREPARACION DE LA INAUGURACION DE LA DIRECCION



FOTO 2: PALABRAS DE LA COMPAÑERA SANDRA GUZMAN PARA INAUGURAR LA DIRECCION



FOTO 3: IMPLEMENTACION DE MUEBLES EN LA DIRECCION



FOTO 4: FACHADA FRONTAL TERMINADA



FOTO 5: DIRECCION EQUIPADA CON SUMINISTROS DE OFICINA Y DE INSTALACION ELECTRICA







FOTO 1: PARTICIPACION DE LOS NIÑOS




FOTO 2: PARTICIPACION DE LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA

TOTAL			80		\$ 795.63
<p>HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTOS: DIAS: 8 DOMINGOS HORAS: 80</p>		<p>DOCENTES PROponentes: Dr. Carlos Torres</p>		<p>ESTUDIANTES PARTICIPANTES: CAIZA MONICA CHINCHAY BETTY GUALLICHICO LAURA GUALOTUÑA JANETH GUZMAN SANDRA QUISHPE SANDRA QUISHPE MIRIAM VILLACÍS CONSUELO</p>	
<p> ----- Dr. Carlos Torres COORDINADOR DEL PROYECTO</p>		<p> ----- Lcdo. Efraín Paucar COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>			

5.2.- PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSO PROPIO	APORTE COMUNIDAD	TOTAL \$
Personal			
Equipos	350.00		350.00
Materiales y Suministros	60.63		60.63
Pasajes	80.00		80.00
Servicios (refrigerio, fotos copias etc.)	180.00		180.00
Gastos para la clausura del proyecto.	125.00		125.00
Total USD	795.63		795.63



 Dr. Carlos Torres
 COORDINADOR DEL PROYECTO



 Ldo. Efraín Paucar
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
 ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.1 La ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Lcdo. Efraín Paucar los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

1.2 La universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Presentar las facilidades necesaria a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiere para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 19 días del mes de septiembre del 2011

f.....


Dr. José Romero




**DECANO FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACION**

f.....


Lcdo. Efraín Paucar

**REPRESENTANTE LEGAL DE
LA ESC. FISCAL MIXTA
CASPICARA**

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO
APROBADOS PARA EL PERÍODO: Agosto 2011 – Febrero 2012

PROYECTO :					CÓDIGO: "FCHE – EB – SP - A 06 - 2011 – 2012"				
Adecantamiento externo e interno del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara" Cantón Rumiñahui, Parroquia de Sangolquí, Barrio Curipungo.									
Beneficiarios: 37									
ENTIDAD BENEFICIARIA		APROBACIÓN H.C.U./H.C.D.		TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)		
1. Escuela Fiscal Mixta "Caspicara"				DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD/ENTIDAD	TOTAL
				16/10/2011	04/12/2011	80	795.63		795.63
CORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	HORAS ESTIMADAS	MUJERES	# HORAS ESTIMADAS		
Lcdo. Efraín Paucar	Director	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres			1. CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80		
						2. CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80		
						3. GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80		
						4. GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80		
						5. GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80		
						6. QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	80		
						7. QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80		
						8. VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANIA	80		
PRESENTADO POR:  f..... DR. CARLOS TORRES DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			f.....  Dr. M.Sc. Fernando Velazquez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION		INFORME FAVORABLE:  F..... ING. VICTOR GUACHIMBOSA DIRECTOR CEVIC-UTA				

<p>F: </p> <p>DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>F: </p> <p>LCDO. EFRAIN PAUCAR COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p>F: </p> <p>Dr. M.Sc. Fernando Velázquez COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN</p>
---	---	---

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<p align="center">UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p>		
<p align="center">FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION</p>		
<p align="center">CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA</p>		
<p align="center">REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p>		
<p>PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.</p>		
<p>ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"</p>		
<p>DÍA: DOMINGO</p>		<p>FECHA: 16 - 10 - 2011</p>
<p align="center">JORNADA: MATUTINA</p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATO MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	
<p>F: DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO</p>		<p>F: LCDQ. EFRAÍN PAUCAR COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA</p>

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.


ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 23 – 10 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATO MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	











F: 

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 


LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<p align="center">UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p> <p align="center">FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION</p> <p align="center">CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA</p> <p align="center">REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p>		
<p>PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.</p>		
<p>ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"</p>		
<p>DÍA: DOMINGO</p>		<p>FECHA: 30 - 10 - 2011</p>
<p align="center">JORNADA: MATUTINA</p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	
<p align="center">  F: _____ DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO </p> <p align="center">  F: _____ Lcdo. EFRAÍN PAUCAR COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA </p>		

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA









REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 06 – 11 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATO MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: 

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 

Lcdo. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.


ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 13 - 11 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATO MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: 

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 


LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA









REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"


DÍA: DOMINGO **FECHA:** 20 - 11 - 2011


JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: 

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO



F: 

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES









PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 27 - 11 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: 

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES









PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 04 - 12 - 2011

JORNADA: MATUTINA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	171328993-0	
CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	150034795-8	
GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	172185393-3	
GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	172089625-5	
GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	171436783-4	
QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	171082653-6	
QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	171118616-1	
VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	172368101-9	

F: 

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 

LCDO. EFRAÍN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO						
DÍA Y FECHA		HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTES PARTICIPANTES
16-10-2011	8h00	13h00	5	Retirada del techo dañado	<i>[Firma]</i>	
16-10-2011	13h00	15h00	2	Ubicada la hoja de eternit	<i>[Firma]</i>	
16-10-2011	15h00	18h00	3	Ajustado de la hoja.	<i>[Firma]</i>	
23-10-2011	8h00	14h00	6	Químico mata hongos colocado	<i>[Firma]</i>	
23-10-2011	14h00	118h00	4	Cementina colocada	<i>[Firma]</i>	
30-10-2011	8h00	11h00	3	Lijada de paredes	<i>[Firma]</i>	
30-10-2011	11h00	14h00	3	pintura preparada	<i>[Firma]</i>	
30-10-2011	14h00	18h00	4	Pared pintada	<i>[Firma]</i>	
6-11-2011	8h00	14h00	5	Colocada de Cementina	<i>[Firma]</i>	
6-11-2011	14h00	18h00	5	Lijada	<i>[Firma]</i>	
13-11-2011	8h00	12h00	4	Pintura preparada	<i>[Firma]</i>	
13-11-2011	12h00	18h00	6	Pintado.	<i>[Firma]</i>	
20-11-2011	8h00	10h00	2	Piso preparado	<i>[Firma]</i>	
20-11-2011	10h00	11h00	1	Cemento preparado	<i>[Firma]</i>	
20-11-2011	11h00	16h00	5	Azulejo colocado	<i>[Firma]</i>	
20-11-2011	16h00	18h00	2	Emporado	<i>[Firma]</i>	
27-11-2011	8h00	9h00	1	Barrido	<i>[Firma]</i>	
27-11-2011	9h00	11h00	2	Trapeado	<i>[Firma]</i>	

27-11-2011	11h00	13h00	2	Limpiamos las Ventanas	<i>Pedro Castro</i>
27-11-2011	13h00	16h00	3	Transportamos los muebles	<i>Pedro Castro</i>
27-11-2011	16h00	18h00	2	Colocamos en su sitio	<i>Pedro Castro</i>
4-12-2011	8h00	13h00	5	Compramos los suministros	<i>Pedro Castro</i>
4-12-2011	13h00	15h00	2	Colocamos en el puesto	<i>Pedro Castro</i>
4-12-2011	15h00	18h00	3	Inauguramos el departamento de dirección	<i>Pedro Castro</i>



F: _____


LCDO. EFRAIN PAUCAR
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

VALORACIÓN FINAL: La propuesta de adecentamiento externo e interno del departamento de dirección permitió que la escuela fiscal mixta "Caspicara" perteneciente al Cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, barrio Curipungo, fortalezca a la institución beneficiando directamente a quienes la conforman logrando de esta manera el resultado esperado, que la infraestructura de la escuela se encuentre el día de hoy en perfecto estado después del presente proyecto.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Nuestro esfuerzo y dedicación ha logrado muchos resultados lo cual es la base fundamental para que la institución salga adelante. Hemos completado el proyecto a cabalidad y estaremos atentos de todo el trabajo realizado.

Una recomendación fundamental es que haga un seguimiento a la institución y así continuar desarrollando proyectos en esta institución.

F: 
Dr. Carlos Torres
COORDINADOR DEL
PROYECTO


F: 
Ldo. Efraín Paucar
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

F: 
Dr. M.Sc. Fernando Velazquez
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACION

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD			
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA			
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD			
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"			
NOMBRE DEL PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUI, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.			
No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80	10
2	CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80	10
3	GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80	10
4	GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80	10
5	GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80	10
6	QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	80	10
7	QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80	10
8	VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	80	10
F: _____			
Lcdo. Efraín Paucar			
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA			
Ambato, 04 de diciembre de 2011			



2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD			
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA			
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD			
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"			
NOMBRE DEL PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.			
No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80	A
2	CHINCHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80	A
3	GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80	A
4	GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80	A
5	GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80	A
6	QUISHPE CAIZATOA MIRIAM DE LOURDES	80	A
7	QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80	A
8	VILLACÍS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	80	A

F:  DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 04 de diciembre de 2011


3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,
MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	26
	MUJER	11
	SUBTOTAL	37
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	32
	DE 15 A 29 AÑOS	1
	DE 30 A 64 AÑOS	4
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	37
DISCAPACIDADES	FÍSICA	3
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
SUBTOTAL	3	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	37
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
SUBTOTAL	37	
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	

f.


DR. CARLOS TORRES

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION DE LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACION BÁSICA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION
CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y
EVALUADOS

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLIVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RIOS			
13	MANABI			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI	37
18	TUNGURAHUA			
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALAPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				37

F.....


DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,
EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUI, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
01	EFRAÍN PAUCAR	M	45	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
02	JUAN PACHACAMA	M	39	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
03	REGINA SUCUZHANAY	F	36	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
04	ALCOCER MARIA JOSE	F	32	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
05	PATRICIO ANOLUISA	M	9	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
06	SANTIAGO TIPÁN	F	12	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
07	DIEGO ANALUISA	M	15	SI	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
08	HILDA PACHACAMA	F	13	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
09	MARCO LEMA	M	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
10	LUZ CAIZA	F	11	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI



DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUI, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

N°	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PIEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
11	CRISTINA PACHACAMA	F	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
12	MERCEDES ANALUISA	F	7	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
13	JOSE PILLAJO	M	7	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
14	ROSA ANALUISA	F	8	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
15	REGINA CRIOLLO	F	5	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
16	CARMEN QUINGA	F	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
17	EMILIO PACHACAMA	M	12	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
18	MIGUEL PACHACAMA	M	11	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
19	OSCAR OÑA	M	11	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
20	LUIS OÑA	M	13	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI



DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA" PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA INSTITUCIÓN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

N°	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
21	JORGE SUQUILLO	M	8	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
22	LUIS MORALES	M	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
23	WILMER HERRERA	M	12	SI	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
24	JOAQUIN OÑA	M	10	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
25	LUIS CAIZA	M	12	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
26	JULIO MALDONADO	M	14	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
27	ANGEL HERRERA	F	9	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
28	LUIS PAUCAR	M	12	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
29	PEDRO PAUCAR	M	7	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
30	JULIO OÑA	M	8	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
31	DANNY MORALES	M	5	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
32	LUIS CABRERA	M	10	NO	ECUATORIANA	NO	RUMIÑAHUI	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
33	JAVIER LEMA	M	11	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
34	ROSA CAIZA	F	13	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI
35	CARLOS PACAHACAMA	F	9	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	SANGOLQUI

Dr. Carlos Torres

DR. CARLOS TORRES

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,
MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO: ADECENTAMIENTO EXTERNO E INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CASPICARA"
PERTENECIENTE AL CANTÓN RUMINAHUI, PARROQUIA DE SANGOLQUI, BARRIO CURIPUNGO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A QUIENES CONFORMAN LA
INSTITUCIÓN.**

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA




N°	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
36	GUSTAVO QUISHPE	M	10	SI	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMINAHUI	SANGOLQUI
37	SANDRA LLUMIGUINGA	M	8	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	RUMINAHUI	SANGOLQUI

DR. CARLOS TORRES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACION BASICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO
APROBADOS PARA EL PERIODO: Agosto 2011 – Febrero 2012

PROYECTO : Adcentramiento externo e interno del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara" Cantón Rumiñahui, Parroquia de Sangolquí, Barrio Curipungo.
Beneficiarios: 37

CÓDIGO: "FCHE – EB – SP – A06 – 2011 – 2012"

ENTIDAD BENEFICIARIA		APROBACIÓN H.C.U./H.C.D.		TIEMPO ESTIMADO		RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)	
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD/ENTIDAD	TOTAL
2. Escuela Fiscal Mixta "Caspicara"		16/10/2011	04/12/2011	80	795.63		795.63
CORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	HORAS ESTIMADAS	MUJERES	# HORAS ESTIMADAS
Lcdo. Efraín Pauca	Director	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres			1. CAIZA NATO MÓNICA PATRICIA	80
						2. CHINGHAY GUAYANAY BETTY STALIN	80
						3. GUALLICHICO MONGA LAURA MERCEDES	80
						4. GUALOTUÑA LOACHAMIN JANETH NATALIA	80
						5. GUZMÁN AMAGUA SANDRA MARIBEL	80
						6. QUISHPE CAZATO MARIAM DE LOURDES	80
						7. QUISHPE TORRES SANDRA ELIZABETH	80
						8. VILLACIS CARAPAZ CONSUELO ESTEFANÍA	80
PRESENTADO POR:				INFORME FAVORABLE:			
 DR. CARLOS TORRES DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Dr. Fernando Torres COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION		F.  ING. VÍCTOR GUACHIMBOSA DIRECTOR CEEVIC-UTA			

- Colocada de Cementina
- Lijada
- Paredes pintadas
- Pintura preparada
- Pintado.
- El trabajo se terminó a las 18h00.

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011

- A partir de las 8h00 se reúne el equipo de trabajo para determinar la labor del día.
 - Piso con azulejos
 - Piso preparado
 - Cemento preparado
 - Azulejo colocado
 - Emporado
 - La jornada terminó a las 18 h00


DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011

- A partir de las 8h00 se reúne el equipo de trabajo para determinar la labor del día.
 - Barrido
 - Trapeado
 - Ventanas limpias


 - Muebles colocados
 - Transportado
 - Colocado
 - La jornada terminó a las 18 h00

DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DEL 2011

- A partir de las 8h00 se reúne el equipo de trabajo para determinar la labor del día
 - Suministros de oficina adquiridos
 - Comprado
 - Colocado
 - inaugurado
 - El trabajo se terminó a las 18h00. Sin novedades.



DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO



CONSUELO VILLACÍS
REPRESENTANTE DE LAS ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

ESCUELA FISCAL MIXTA CASPICARA

Curipungo – Sangolqui teléf. 2197026

Curipungo, 22 de diciembre de 2011

Sr. Dr.
Carlos Torres
COORDINADOR DEL PROYECTO

Presente:

De nuestra consideración:

El director (E) de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara" del Barrio Curipungo de la parroquia de Sangolqui perteneciente al cantón Rumiñahui, le envía un atento y cordial saludo y a la vez le desea éxitos en sus actividades que tan acertadamente dirige.

Por medio de la presente agradecemos infinitamente a la Universidad Técnica de Ambato por realizar el proyecto Académico de Servicio Comunitario Para Vinculación con la colectividad por las señoritas estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera Educación Básica.

El trabajo realiza es el de adecentamiento interno y externo de la escuela.

Este excelente trabajo lo realizaron las señoritas:

Caiza Nato Mónica Patricia

Chinchay Guayanay Betty Stalin

Guallichico Monga Laura Mercedes

Gualotuña Loachamín Janeth Natalia

Guzmán Amagua Sandra Maribel

Quishpe Torres Sandra Elizabeth

Quishpe Caizatoa Miriam de Lourdes

Villacís Carapaz Consuelo Estefanía

Por la atención dada a la presente, le anticipo mis sinceros agradecimientos

Atentamente:



Lcdo. Efraín Paucar
Director (e)

CERTIFICADO

El suscrito Lcdo. Efraín Paucar de la Escuela Fiscal Mixta Caspicara en debida forma legal certifica que:

El equipo de docentes y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la sociedad.

“Propuesta de adecentamiento externo e interno del departamento de dirección de la Escuela Fiscal Mixta Caspicara, perteneciente al Cantón Rumiñahui, Parroquia de Sangolqui, Barrio Curipungo” con una duración total de 80 horas siendo los beneficiarios directos de este proyecto 37 integrantes de la entidad a la que pertenezco.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de compromiso y aceptación suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y De la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Sangolqui 04-12-2011

f. 

Lcdo. Efraín Paucar

Coordinador de la Entidad Beneficiaria

Ambato, 04 de diciembre de 2011.

Dr.
Fernando Velalcázar
Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Colectividad
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Presente


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez, que con fin de que se digne realizar el trámite correspondiente; adjunto al presente se servirá encontrar la Planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad, con el Tema: "Adecantamiento externo e interno de la Escuela Fiscal Mixta "Caspicara" perteneciente al cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, barrio Curipungo, a través del mejoramiento de la infraestructura, que permitirá el fortalecimiento institucional beneficiando directamente a quienes conforman la institución.", desarrollada en la participación de los siguientes Docentes proponentes:

- Dr. Carlos Torres

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo a usted.

Atentamente:



Dr. Carlos Torres
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO.

Adjunto: Documentación Etapas I, II y III