

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA PRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Patricio Ortiz.

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE: Dr. Patricio Ortiz.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno parroquial de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. José Luis Acurio presidente de la junta parroquial de Izamba.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-P-001-Marzo-Agosto2013

Ambato, 08 Abril 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA PRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Patricio Ortiz.

DOCENTE AUTOR: Dr. Patricio Ortiz.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno parroquial de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. José Luis Acurio Presidente de la junta parroquial de Izamba.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-P-001-Marzo-Agosto2013

Ambato, 08 Abril 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Carátula	2
Índice	3
1. Datos Generales del Proyecto.	
1.1 Nombre del Proyecto.	5
1.2 Entidad Ejecutora.	5
1.3 Cobertura y Localización.	5
1.4 Monto.	5
1.5 Plazo de Ejecución.	5
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	5
1.7 Número de Docentes Participantes.	5
1.8 Número de Estudiantes Participantes	5
1.9 Entidad Beneficiaria	5
1.10 Número de Beneficiarios	5
2. Diagnóstico y Problema	
a. Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	6
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	8
2.3 Línea Base del Proyecto.	9
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	9
3. Objetivos del Proyecto	
3.1 Objetivo General	11
3.2 Objetivos Específicos	11
3.3 Matriz de Marco Lógico.	12
4. Estrategia de Ejecución.	
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	15
5. Presupuesto y Financiamiento.	
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto	17
5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto	18
6. Programación Analítica.	19

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	21
1. Estrategia de monitoreo.	22
2. Registro de asistencia estudiantes de actividades deportivas	24
3. Registro de actividades tutoriales del coordinador y docente participante del proyecto	36

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	37
1. Evaluación de resultados	38
2. Ficha de evaluación de participantes	40
3. Régimen de beneficiarios	
3.1 Matriz de enfoque de igualdad	41
3.2 Matriz de enfoque territorial	42
3.3 Registro de beneficiarios	43
Anexos.	52
Certificado de entidad beneficiaria	
Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
Otros	

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Cultura Física, Octavo semestre Paralelos “U” de la modalidad presencial
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Parroquia Izamba de la provincia de Tungurahua.
1.4 MONTO: USD 1000
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: De abril 28, mayo 05,12,19,26, junio 02,09,16,23,30, julio 07,14 del 2013
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Docencia Deportiva, Tipo de proyecto: Intervención
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: Uno (1)
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: Once (11)
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno parroquial de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 personas

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Mediante un monitoreo en el lugar a intervenir, se analizó la necesidades de dicha población rural, como es la parroquia de Izamba del cantón Ambato de la Provincia de Tungurahua; se identificó que en dicha comunidad y en sus habitantes existían varias necesidades , entre las que se enmarcaban en torno a nuestra área del conocimiento en la docencia y el deporte, evidenciándose , la inactividad deportiva, lo que ocasiona elevados índices de personas con varios problemas de salud tales como el aumento de peso, bajo desarrollo físico, sedentarismo, estrés y problemas cardiovasculares, por tal motivo la Carrera de Cultura Física y un grupo de estudiantes, coordinados y guiados por mi persona y a través de una planificación, este proyecto es necesario para su ejecución en la parroquia rural de nuestra provincia, aprovechando el convenio existente entre la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno parroquial de Izamba

El Gobierno parroquial ante los varios problemas que atraviesan los grupos vulnerables, quienes solicitan a la Universidad su accionar con los estudiantes para realizar acciones conjuntas con la aplicación de proyectos de vinculación con la colectividad, propician acuerdos mutuos con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación a través de reuniones de trabajo conjuntas y acta de compromiso para delimitar las acciones en dicha comunidad, en beneficio de los niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, que habitan en la Parroquia de Izamba.

Entre las principales necesidades determinadas por la junta parroquial tenemos:

En nivel elevado:

- Sedentarismo
- Sobre peso
- Mal aprovechamiento del tiempo libre
- Inadecuada utilización de las instalaciones deportivas
- Problemas cardiovasculares.
- Dificultades de concentración en los adolescentes.


- Alteración en el sistema nervioso.
- Alto consumo de alcohol.
- Niños sin hábitos deportivos

El presente proyecto está fundamentado en la necesidad imprescindible de fomentar hábitos deportivos e incentivar a la actividad deportiva, con el propósito de fomentar la integración familiar, creando ambientes de armonía, solidaridad, unidad y elevar la calidad de vida en la comunidad rural beneficiarios con este proyecto.

El apoyo de los socios estratégicos como autoridades seccionales, autoridades universitarias, comunidad, docentes y beneficiarios, permitirán la factibilidad de este proyecto , que permitirá que los docentes responsables de su ejecución y estudiantes protagonistas de su acción, ganen experiencia y confronten la teoría con la práctica recibida en las aulas universitarias y en mejora su perfil profesional.

La familia como parte fundamental de la sociedad es necesario acoplarle al sistema deportivo inmerso en la comunidad.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de problemas:

Las autoridades parroquiales y comunidad en general de Izamba beneficiadas con la realización y ejecución del presente proyecto, están de acuerdo que uno de los graves problemas que afectan y aquejan a la sociedad, es el consumo desmedido del alcoholismo, comidas con elevados porcentajes de grasas y sobre todo el hábito negativo del sedentarismo, causados en gran medida por la falta de planificación de eventos y programas deportivos permanentes aplicados con profesionales o personas capacitadas en este ámbito, programas que incentiven el consumo óptimo de alimentos ricos en nutrientes, lugares o áreas verdes y deportivas, centros para la actividad física estén disponibles o sean de fácil acceso para todas y cada una de las personas de la comunidad parroquial.


2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Área deportiva	Proyecto de Intervención	La población requiere disminuir el sedentarismo en un 80 % para mejorar su calidad de vida.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

DESCRIPCION DE LA POBLACION	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Niños y niñas	33
Adolescentes	92
Adultos	63
Adultos Mayores	12
TOTAL	200

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Conseguir una óptima motivación para la práctica deportiva encaminada al desarrollo deportivo en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, mediante la adecuada actividad deportiva propendiendo a fomentar la integración familiar.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Concienciar en los dirigentes parroquiales el interés y apoyo para la creación de programas deportivos encaminados al servicio comunitario parroquial.
- Difundir un control adecuado para prevenir los problemas digestivos, previniendo niveles altos de estrés y obesidad mediante test de aplicación directa.
- Reducir las enfermedades cardiovasculares en los habitantes del sector y de la provincia, mediante charlas motivacionales y actividades deportivas.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Excelente calidad de vida en la comunidad</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Para este 2013 se implementarán en su totalidad las diferentes actividades deportivas en la parroquia rural de Izamba de la provincia del Tungurahua.</p>	<p>Medios del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acuerdos institucionales -Control de asistencias de docente y estudiantes. -Presentación de proyectos planificados. -Certificación de la entidad beneficiaria con el número de participantes de la parroquia. 	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Apoyo de las autoridades.</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Optima motivación para la práctica deportiva en la parroquia rural de Izamba del cantón Ambato de la provincia del Tungurahua.</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Se efectuó un excelente trabajo aplicando medios y métodos deportivos de acorde a las necesidades de la comunidad. Se beneficiaron 200 personas. Se trabajara en el periodo académico marzo - agosto 2013.</p>	<p>Medios del propósito:</p> <p>Propuesta, actas de compromiso, proyecto de vinculación.</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Respaldo de las autoridades de la parroquia inmersas en este proyecto.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES 1: Interés y apoyo de las autoridades parroquiales</p> <p>COMPONENTES 2: Difusión del control adecuado de los problemas digestivos.</p> <p>COMPONENTES 3: Disminución de las enfermedades cardiacas.</p>	<p>Indicadores de Componentes: Total interés y apoyo de las autoridades parroquiales en el periodo académico marzo - agosto del 2013.</p> <p>Difusión en el 100% del control adecuado de los problemas digestivos en el periodo académico marzo - agosto del 2013.</p> <p>Disminución en un 50% de las enfermedades cardiacas en el periodo académico marzo - agosto del 2013.</p>	<p>Medios de Componentes: -Lista de control de asistencia estudiantes y docente coordinador -Proyecto aprobado.</p> <p>-Lista de control de asistencia estudiantes y docente coordinador -Proyecto aprobado.</p> <p>-Lista de control de asistencia estudiantes y docente coordinador</p>	<p>Supuestos de Componentes: -Apoyo de autoridades -Certificado de aprobación de vinculación. - Fotografías</p> <p>-Apoyo de autoridades - Cartel. -Gigantografía -Fotografías</p> <p>-Apoyo de autoridades - Certificado de aprobación de vinculación. -Test y resultados.</p>

ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES:	Presupuesto:	Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
<p>Componente:1: 1.1.-Adecuada motivación para la práctica deportiva 1.1.1 Recuperación de instalaciones deportivas 1.1.2. Creación de espacios para el deporte. COMPONENTES 2: 2.1 Difusión del orden alimenticio 2.1.1 Aplicación de entrenamientos deportivos 2.1.2 Charlas sobre incorporación de buenos hábitos de alimentación</p> <p>COMPONENTES 3: 3.1 Conocimiento de incidencia sobre el consumo de alcohol 3.1.1 Charlas sobre la incidencia del consumo de alcohol 3.1.2 Actividad deportiva ejecutada</p>	<p>El costo del proyecto es aproximadamente de \$ 1.000 para el periodo académico marzo-agosto 2013</p>	<p>Escenarios deportivos Instrumento de evaluación del proyecto Resultados de la evaluación</p>	<p>Recuperación total de los diferentes escenarios deportivos de la parroquia. Se aprueba el proyecto por parte de las autoridades universitarias y parroquiales.</p>



4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Interés y apoyo de las autoridades de la parroquia	28/04/2013	28/04/2013	10	Coordinador de Vinculación	Videos , fotos
Actividad 1. 1 Adecuada motivación para la práctica deportiva	05/05/2013	05/05/2013	10	Estudiantes de Cultura Física	Fichas de inventario
Subactividad 1.1.1 Recuperación de instalaciones deportivas	12/05/2013	12/05/2013	10	Estudiantes de Cultura Física	Bodegas, saquillos
Subactividad 1.1.2. Creación de espacios para el deporte.	19/05/2013	19/05/2013	10	Estudiantes de Cultura Física	Ejecución de juegos ,Videos y reglamentos
Componente 2: Difusión del control adecuado de los problemas digestivos	26/05/2013	26/05/2013	10	Coordinador de Vinculación	Charlas motivacionales
Actividad 2.1 Difusión del orden alimenticio.	02/06/2013	02/06/2013	10	Estudiantes de Cultura Física	Autogestión
Subactividad 2.1.1 Aplicación de entrenamientos deportivos	09/06/2013	09/06/2013	10	Estudiantes de Cultura Física	Juegos pre deportivos
Subactividad 2.1.2 Charlas sobre incorporación de buenos hábitos de alimentación	16/06/2013	16/06/2013	10	Estudiantes de Cultura Física	Explicación de reglamentación
Componente 3: Disminución de las enfermedades cardiacas.	23/06/2013	23/06/2013	05	Coordinador de Vinculación	Videos , fotos
Actividad 3.1 Conocimiento de incidencia sobre el consumo de alcohol	30/06/2013	30/06/2013	05	Estudiantes de Cultura Física	Charlas motivacionales

Subactividad 3.1.1 Charlas sobre la incidencia del consumo de alcohol	07/07/2013	07/07/2013	05	Estudiantes de Cultura Física	Juegos pre deportivos
Subactividad 3.1.2 Actividad deportiva ejecutada	14/07/2013	14/07/2013	05	Estudiantes de Cultura Física	Explicación de las consecuencias
TOTAL			100		
 <hr/> Dr. Patricio Gustavo Ortiz DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	DOCENTE AUTOR			ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
	Dr. Patricio Ortiz			1. Once (11)	
				2. Adjunto nómina de estudiantes	

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1: Interés y apoyo de las autoridades parroquiales		25	300	325
Actividad 1.1 Adecuada motivación para la práctica deportiva y recreativa		25		25
Subactividad 1.1.1 Recuperación de instalaciones deportivas		25		25
Subactividad 1.1.2 Creación de espacios para el deporte		25		25
Componente 2: Difusión del control adecuado de los problemas digestivos		50		50
Actividad 2.1 Difusión del orden alimenticio.		25		25
Subactividad 2.1.1 Aplicación de entrenamientos deportivos		25		25
Subactividad 2.1.2 Charlas sobre incorporación de buenos hábitos de alimentación		25		25
Componente 3. Disminución de las enfermedades cardiacas		25		25
Actividad 3.1 Conocimiento de incidencia sobre consumo de alcohol		50		50
Subactividad 3.1.1 Charlas sobre la incidencia del consumo de alcohol		25	200	225
Subactividad 3.1.2 Actividad deportiva ejecutada		25	150	175

TOTAL	350	650	1.000
CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	150		150
Equipos		500	500
Materiales y Suministros	100	100	200
Pasajes	100		100
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)		50	50
Sub Total	350	650	1.000
Total USD	350	650	1.000
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>Dr. Patricio Gustavo Ortiz DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>Sr. José Luis Acurio COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p> </div> </div>			

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
 CARRERA DE: CULTURA FÍSICA
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno parroquial de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Dr. Patricio Gustavo Ortiz

DOCENTE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: Dr. Patricio Gustavo Ortiz

UNIDAD TEMÁTICA: Disminución de la inactividad física y deportiva.

FECHA: Marzo-Agosto 2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD




Conseguir una óptima motivación para la práctica deportiva encaminada al desarrollo deportivo en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, mediante la adecuada actividad deportiva propendiendo a fomentar la integración familiar.

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
1.- Ejercicios de preparación deportiva 2.- Practicas de actividades deportivas 3.- Practicas de entrenamiento deportivo. 4.- Evaluación deportiva 5.- Charlas sobre ordenes alimenticios 6.- Charlas sobre el consumo de alcohol.	Juegos pre deportivos.	-Amplificador. -Cronometro. -Conos. -Balones. -Cuerdas. -Platos. -Estacas	Periodo académico marzo agosto 2013 100 horas con cada grupo de estudiantes por semestre.	Toda la comunidad, autoridades estudiantes, docente y demás personas inmersas en el proyecto.

INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar.							
CÓDIGO: FCHE-CF-P001-Marzo-Agosto2013							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
Gobierno parroquial de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua		DESDE	HASTA	HORAS #	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
		Marzo 2013	Agosto 2013	100	350	650	1.000
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTE AUTOR	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
José Luis Acurio	Presidente del gobierno parroquial de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua.	Dr. Patricio Gustavo Ortiz	Dr. Patricio Gustavo Ortiz	07	100	04	100
				Adjunto nómina de estudiantes		Adjunto nómina de estudiantes	
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:		
 f. _____ Dr. Patricio Gustavo Ortiz DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 f. _____ Dra. Mg. Wilma Suárez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			 f. _____ Ing. Mg. Víctor Guachimbosa V. DIRECTOR CEVIC-UTA		

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA

PRESENCIAL

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Patricio Gustavo Ortiz

DOCENTE PARTICIPANTE: Dr. Patricio Ortiz

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno parroquial de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. José Luis Acurio presidente de la junta parroquial de Izamba.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-P-001-Marzo-Agosto2013


Ambato, 08 Abril 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:


COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIA RIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Componente 1: Interés y apoyo de las autoridades parroquiales.	28/04/2013	28/04/2013	10	25	1000	1025	28/04/2013	28/04/2013	10	25	1000	1025
Actividad 1. Adecuada motivación para la práctica deportiva y recreativa	05/05/2013	05/05/2013	10	25		25	05/05/2013	05/05/2013	10	25		25
Subactividad 1.1.1 Recuperación de instalaciones deportivas	12/05/2013	12/05/2013	10	25		25	12/05/2013	12/05/2013	10	25		25
Subactividad 1.1.2 Creación de espacios para la recreación	19/05/2013	19/05/2013	10	25		25	19/05/2013	19/05/2013	10	25		25
Componente 2: Control adecuado del sistema nervioso.	26/05/2013	26/05/2013	10	50		50	26/05/2013	26/05/2013	10	50		50
Actividad 2.1 Orden alimenticio	02/06/2013	02/06/2013	10	50		50	02/06/2013	02/06/2013	10	50		50
Subactividad 2.1.1 Bajo consumo de alimentos chatarra	09/06/2013	09/06/2013	10	50		50	09/06/2013	09/06/2013	10	50		50
Subactividad 2.1.2 Incorporación de buenos hábitos de alimentación	16/06/2013	16/06/2013	10	50		50	16/06/2013	16/06/2013	10	50		50
Componente 3 Disminución de las enfermedades cardiacas	23/06/2013	23/06/2013	05	50		50	23/06/2013	23/06/2013	05	50		50
Actividad 3.1 No consumo de alcohol	30/06/2013	30/06/2013	05	50		50	30/06/2013	30/06/2013	05	50		50
Subactividad 3.1.1 Bajos niveles de ocio	07/07/2013	07/07/2013	05	25	300	325	07/07/2013	07/07/2013	10		300	325
Subactividad 3.1.2 Desconocimiento de incidencias del consumo de alcohol	14/07/2013	14/07/2013	05	25	250	275	14/07/2013	14/07/2013	05	25	250	275



Dr. Patricio Ortiz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
















Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



Dra. Mg. Wilma Suárez
COORDINADORA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y
DE LA EDUCACION

2. REGISTRO DE ASISTENCIA ESTUDIANTES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION		
CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA DÍA: DOMINGO FECHA: 28/04/2013 HORARIO: 08H00 – 18H00 JORNADA: 10 HORAS		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	
 F: _____ Dr. Patricio Ortiz COORDINADOR DEL PROYECTO  F: _____ Sr. José Luis Acurio COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		
LO CERTIFICA:		

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION











CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 05/05/2013

HORARIO: 08H00 – 18H00 **JORNADA:** 10 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION












CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA


DÍA: DOMINGO **FECHA:** 12/05/2013

HORARIO: 08H00 – 18H00 **JORNADA:** 10 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	


 F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____
Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL












REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 19/05/2013


HORARIO: 08H00 – 18H00 **JORNADA:** 10 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION












CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 26/05/2013


HORARIO: 08H00 – 18H00 **JORNADA:** 10 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION




CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 02/06/2013


HORARIO: 08H00 – 18H00 **JORNADA:** 10 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION











CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 09/06/2013


HORARIO: 08H00 – 18H00 **JORNADA:** 10 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL












REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 16/06/2013


HORARIO: 08H00 – 18H00 **JORNADA:** 10 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION












CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 23/06/2013


HORARIO: 13H00 – 18H00 **JORNADA:** 05 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION











CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 30/06/2013

HORARIO: 13H00 – 18H00 **JORNADA:** 05 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 07/07/2013

HORARIO: 13H00 – 18H00 **JORNADA:** 05 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	O50344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	O20202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	O50306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	

F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO

LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: CULTURA FISICA MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL





REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA

DÍA: DOMINGO **FECHA:** 14/07/2013

HORARIO: 13H00 – 18H00 **JORNADA:** 05 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	050344686-6	
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	180310096-3	
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	160038120-4	
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	020202474-1	
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	050306482-6	
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	180419475-9	
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	180493379-2	
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	180335389-3	
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	180447055-5	
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	180438650-4	
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	180446923-5	



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO



LO CERTIFICA:

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

Dr. Patricio Ortiz

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
28/04/2013	08h00	18:00	10	Actividades deportivas	
05/05/2013	08h00	18:00	10	Actividades deportivas	
12/05/2013	08h00	18:00	10	Actividades deportivas	
19/05/2013	08h00	18:00	10	Actividades deportivas	
26/05/2013	08h00	18:00	10	Actividades deportivas	
02/06/2013	08h00	18:00	10	Actividades deportivas	
09/06/2013	08h00	18:00	10	Actividades deportivas	
16/06/2013	08h00	18:00	10	Actividades deportivas	
23/06/2013	13h00	18:00	05	Actividades deportivas	
30/06/2013	13h00	18:00	05	Actividades deportivas	
07/07/2013	13h00	18:00	05	Actividades deportivas	
14/07/2013	13h00	18:00	05	Actividades deportivas	
TOTAL			100 HORAS		

F: _____

Dr. Patricio Ortiz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: _____

Sr. José Luis Acurio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: Cultura Física – Presencial

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Patricio Ortiz.

DOCENTE PARTICIPANTE: Dr. Patricio Ortiz.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno parroquial de Izamba.




COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. José Luis Acurio.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-P-001-Marzo-Agosto2013

Ambato, 08-Abril-2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p>FIN:</p> <p>Excelente calidad de vida en la comunidad</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Para este 2013 se implementarán en su totalidad las diferentes disciplinas deportivas en la parroquia rural de Izamba de la provincia del Tungurahua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Integración de la comunidad en la práctica deportivas 	<p>100 %</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Optima motivación para la práctica deportiva en la parroquia rural de Izamba del cantón Ambato de la provincia del Tungurahua.</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Se efectuó un excelente trabajo aplicando medios y métodos deportivos de acorde a las necesidades de la comunidad. Se beneficiaron 200 personas. Se trabajara en el periodo académico marzo - agosto 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Creación e incorporación de hábitos deportivos en los diferentes habitantes de la parroquia. 	<p>100 %</p>
<p>COMPONENTES 1:</p> <p>Interés y apoyo de las autoridades parroquiales</p>	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>Total interés y apoyo de las autoridades parroquiales en el periodo académico marzo - agosto del 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recuperación y adecuación de instalaciones deportivas - Creación de espacios para el deporte 	<p>100 %</p>

<p>COMPONENTES 2: Difusión del control adecuado de los problemas digestivos.</p>	<p>Indicadores de Componentes: Difusión en el 100% del control adecuado de los problemas digestivos en el periodo académico marzo - agosto del 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de entrenamientos deportivos. - Charlas sobre incorporación de buenos hábitos de alimentación y deportivos 	<p style="text-align: center;">100%</p>
<p>COMPONENTES 3: Disminución de las enfermedades cardiacas.</p>	<p>Indicadores de Componentes: Disminución en un 50% de las enfermedades cardiacas en el periodo académico marzo - agosto del 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Charlas sobre adecuadas dietas alimenticias. - Actividad deportiva ejecutada 	<p style="text-align: center;">100%</p>
<p>VALORACIÓN FINAL: La realización de esta evaluación final se basa en el interés del Gobierno parroquial, por mejorar la salud de la niñez, juventud y comunidad de los diferentes Barrios. Es un proyecto desarrollado por los estudiantes del octavo semestre paralelo Único de la carrera de Cultura Física modalidad presencial, como un requisito para la obtención del egresamiento. Por lo anotado, el objetivo de este proyecto es realizar un análisis de la intervención para saber si las actividades realizadas y los resultados obtenidos son los previstos dentro del proyecto, es decir, que el impacto de estas actividades en la zona de implementación del proyecto han contribuido a mejorar la calidad de vida.</p> <p>El resultado de la vinculación fue favorable para la parroquia Izamba.</p>			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Los conocimientos impartidos por los señores estudiantes de la carrera de CULTURA FISICA en todas las clases fueron fructíferos para el desarrollo, vinculación del deporte y la actividad física.</p>			
<p style="text-align: center;"></p> <p>f: _____ Dr. Patricio Ortiz. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>f: _____ Sr. José Luis Acurio COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>f: _____ Dra. Mg. Wilma Suárez COORDINADORA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION, CARRERA DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA
NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar
en la parroquia Izamba Cantón Ambato provincia de Tungurahua

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO	100	APROBADO	8	CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR	100	APROBADO
2	ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR	100	APROBADO	9	GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS	100	APROBADO
3	ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO	100	APROBADO	10	INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL	100	APROBADO
4	BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER	100	APROBADO	11	JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA	100	APROBADO
5	BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER	100	APROBADO				
6	CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN	100	APROBADO				
7	CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA	100	APROBADO				



F: _____

Dr. Patricio Gustavo Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 14 de julio del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FISICA PRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar en la parroquia Izamba Cantón Ambato provincia de Tungurahua		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	52
	MUJER	148
	SUBTOTAL	200
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	33
	DE 15 A 29 AÑOS	92
	DE 30 A 64 AÑOS	63
	DE 65 Y MAS AÑOS	12
	SUBTOTAL	200
DISCAPACIDADES	FÍSICA	1
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	1
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	186
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	2
	MONTUBIOS	12
	OTROS	
	SUBTOTAL	120
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	0

Dr. Patricio Ortiz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FISICA – PRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar en la parroquia Izamba Cantón Ambato provincia de Tungurahua				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			2
09	GUAYAS			5
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			2
13	MANABÍ			5
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	IZAMBA	186
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				200



F: _____

Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FISICA - PRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar en la parroquia Izamba Cantón Ambato provincia de Tungurahua

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno parroquial de Izamba

Semestre: Marzo-Agosto2013

N°	NOMBRES	APELLIDOS	EDAD	GENERO		ETNIA	DISCAPACIDAD
				M	F		
1	MARILYN	AGUALONGO	5		X	Mestiza	Ninguna
2	JEAN PAUL	TOBAR	8	X		Mestiza	Ninguna
3	AXEL	MOPOSITA	10	X		Mestiza	Ninguna
4	ESEQUIELA	RODRIGUEZ	7	X		Mestiza	Ninguna
5	NAOMY	SALAZAR	11		X	Mestiza	Ninguna
6	JORDY	SANTANA	8	X		Afroamericano	Ninguna
7	JARED	SANTANA	5	X		Afroamericano	Ninguna
8	KAREN	CISNEROS	4		X	Mestiza	Ninguna
9	PAMELA	MOYOLEMA	6		X	Mestiza	Ninguna
10	ESTEFANIA	CASTILLO	9		X	Mestiza	Ninguna
11	CAMILA	GARCIA	11		X	Mestiza	Ninguna
12	ALEXANDRA	VARGAS	10		X	Mestiza	Ninguna
13	ALEXANDRO	VARGAS	8	X		Mestiza	Ninguna
14	JOSE LUIS	COBEÑA	7	X		Mestiza	Ninguna
15	ALEXIS	CORTEZ	6	X		Mestiza	Ninguna

16	SIMON	CARVAJAL	5	X		Mestiza	Ninguna
17	DAYANA	MARIÑO	4		X	Mestiza	Ninguna
18	GALILEA	ZAMBRANO	11		X	Mestiza	Ninguna
19	ROXANA	SALAZAR	10		X	Mestiza	Ninguna
20	ELQUIN	SANTANA	8	X		Mestiza	Ninguna
21	SANTIAGO	BUESTAN	7	x		Mestiza	Ninguna
22	AHINOA	BARRIONUEVO	4		x	Mestiza	Ninguna
23	CAMILA	REAL	8		x	Mestiza	Ninguna
24	CARLOS	BUESTAN	9	x		Mestiza	Ninguna
25	ROCIO	DIAS	5		x	Mestiza	Ninguna
26	AMPARITO	AGUIRRE	7		X	Mestiza	Ninguna
27	GABRIELA	INTRIAGO	4		X	Mestiza	Ninguna
28	PAMELA	NAVARRETE	8		X	Mestiza	Ninguna
29	MAURA	CEPEDA	6		X	Mestiza	Ninguna
30	ANGEL	ARCOS	11	X		Mestiza	Física
31	VICENTE	RIVERA	9	X		Mestiza	Ninguna
32	ANAHI	PICO	8		X	Mestiza	Ninguna
33	GENESIS	MINA	5		X	Mestiza	Ninguna
34	RICARDO	INAZUNTA	22	X		Mestiza	Ninguna
35	VALERIA	CARPIO	18		X	Montubio	Ninguna
36	MARTHA	SANCHEZ	19	X		Mestiza	Ninguna
37	LESLY	SANCHEZ	16		X	Mestiza	Ninguna
38	JESSICA	MARIÑO	19	X		Mestiza	Ninguna
39	MONICA	MORALES	23	X		Montubio	Ninguna
40	GABRIELA	GUERRA	19	X		Mestiza	Ninguna
41	VICTORIA	MUYULEMA	28	X		Mestiza	Ninguna
42	MARTHA	ESPIN	18		X	Mestiza	Ninguna
43	NICOLE	ACOSTA	20		X	Mestiza	Ninguna

44	GABRIEL	VACA	23	X		Mestiza	Ninguna
45	JOSE	GAVILANES	18	X		Mestiza	Ninguna
46	DANIELA	BARRIGA	19	X		Mestiza	Ninguna
47	CARLA	PONCE	15	x		Mestiza	Ninguna
48	KIARA	NUÑES	16		X	Mestiza	Ninguna
49	LISSETTE	MARCIAL	18		X	Mestiza	Ninguna
50	ARGENTINA	TOBAR	19	X		Mestiza	Ninguna
51	JAIRO	YANCHA	17	X		Mestiza	Ninguna
52	ADAIR	YANCHA	15		X	Mestiza	Ninguna
53	CAMILA	VARGAS	15	X		Mestiza	Ninguna
54	ANTONY	MEDINA	19		X	Mestiza	Ninguna
55	ELIZABETH	POMBOZA	18		X	Mestiza	Ninguna
56	PAULINA	GUACHIMBOZA	17		x	Mestiza	Ninguna
57	MARTHA	CACERES	15		x	Mestiza	Ninguna
58	ALEJANDRO	SINCHIRI	21	X		Mestiza	Ninguna
59	VERONICA	MORA	26		X	Montubio	Ninguna
60	GINA	MORALES	25	X		Mestiza	Ninguna
61	MARCO	GUAMAN	28	X		Mestiza	Ninguna
62	AMELIA	LOPEZ	24	X		Mestiza	Ninguna
63	EDUARDO	LALUIZA	17	X		Mestiza	Ninguna
64	ROCIO	TOBAR	15	X		Mestiza	Ninguna
65	ONDINA	LAGUA	28	X		Mestiza	Ninguna
66	LAURA	QUISPE	26		X	Montubio	Ninguna
67	ANGEL	BELTRAN	19	X		Mestiza	Ninguna
68	GUSTAVO	RONQUILLO	24	X		Mestiza	Ninguna
69	PEDRO	PUNINA	21	X		Mestiza	Ninguna
70	DIANA	PLAZA	20		X	Mestiza	Ninguna
71	CRISTINA	RAMOS	28		X	Mestiza	Ninguna

72	KATERINE	MONCAYO	27		x	Mestiza	Ninguna
73	OLGA	IZA	15		X	Mestiza	Ninguna
74	MARIA	TOSCANO	28		X	Mestiza	Ninguna
75	JANETH	ROSERO	19		X	Mestiza	Ninguna
76	ALEXIS	INTRIAGO	21	X		Mestiza	Ninguna
77	HOLGA	AGURRE	27	X		Mestiza	Ninguna
78	PAUL	ORTEGA	28		X	Mestiza	Ninguna
79	ARIANA	ORTEGA	19	X		Mestiza	Ninguna
80	WILMA	PEÑALOZA	15		X	Mestiza	Ninguna
81	CIELO	RODRIGUES	16	X		Mestiza	Ninguna
82	ESTRELLA	CARRION	17	X		Mestiza	Ninguna
83	MARIELA	LESCANO	18	X		Montubio	Ninguna
84	MARY	TONATO	25	X		Mestiza	Ninguna
85	NATALY	PACHECO	24	X		Mestiza	Ninguna
86	DANIELA	ZUMBANO	23	X		Montubio	Ninguna
87	PATRICIA	MOREJON	18	X		Mestiza	Ninguna
88	PAMELA	SANCHEZ	19	X		Mestiza	Ninguna
89	FRANKLIN	BALDOSPIN	17		X	Mestiza	Ninguna
90	ANTONIO	GUTIERREZ	25	X		Mestiza	Ninguna
91	HILARIO	RIVERA	20	X		Mestiza	Ninguna
92	RENATO	COBEÑA	21	X		Mestiza	Ninguna
93	PATRICIA	CULQUI	26	X		Mestiza	Ninguna
94	LUISA	MOPOSITA	15	X		Mestiza	Ninguna
95	PAOLA	JORDAN	18	X		Mestiza	Ninguna
96	MACARENA	VILLANUEBA	25		X	Mestiza	Ninguna
97	SANDRA	FIALLOS	17	X		Mestiza	Ninguna
98	FERNANDA	GALLEGOS	16	X		Mestiza	Ninguna
99	SYLVIA	MEJIA	25		X	Mestiza	Ninguna

100	DANIELA	MEJIA	25	x		Mestiza	Ninguna
101	JULIANA	HERNADEZ	15		X	Mestiza	Ninguna
102	ERIKA	CHIZA	21		x	Mestiza	Ninguna
103	JUAN	MOYA	27	X		Mestiza	Ninguna
104	DIEGO	FERNANDEZ	17	X		Mestiza	Ninguna
105	SKARLETH	INTRIAGO	20		X	Mestiza	Ninguna
106	IVANA	SANTANA	22		X	Mestiza	Ninguna
107	ANGELA	NAVARETE	28	X		Mestiza	Ninguna
108	LUIS	ARIAS	29	X		Mestiza	Ninguna
109	PATRICIA	CANDO	24		X	Montubio	Ninguna
110	ANGELES	FAREZ	15		X	Mestiza	Ninguna
111	FRANCISCO	MERA	23	X		Mestiza	Ninguna
112	BERTILA	SANCHEZ	17		X	Mestiza	Ninguna
113	ALEJANDRA	LASCANO	18	X		Mestiza	Ninguna
114	VICENTE	CASTRO	19	x		Mestiza	Ninguna
115	JUAN	AGUILAR	25	X		Mestiza	Ninguna
116	JOSELYN	FERMIN	24	X		Mestiza	Ninguna
117	FERNANDA	TOSCANO	16	X		Montubio	Ninguna
118	MARICELA	AGUALONGO	28		X	Mestiza	Ninguna
119	TANIA	CACERES	28		X	Mestiza	Ninguna
120	JESSICA	MARTINES	28	X		Mestiza	Ninguna
121	ALEXANDRA	CARDENAS	19	X		Mestiza	Ninguna
122	FERNADA	MOYA	27		X	Mestiza	Ninguna
123	TATIANA	CRUZ	15		X	Mestiza	Ninguna
124	GABRIELA	BARRIONUVO	15	X		Mestiza	Ninguna
125	ESTEFANIA	GUACO	16		X	Mestiza	Ninguna
126	ARACELY	MEDINA	30		X	Mestiza	Ninguna
127	SUSANA	ALMEIDA	47		X	Mestiza	Ninguna

128	TATIANA	VERDEZOTO	58		x	Mestiza	Ninguna
129	VERONICA	SALTOS	45		X	Mestiza	Ninguna
130	MELIZA	MARSILLO	30		X	Mestiza	Ninguna
131	BYRON	CASTRO	41	X		Mestiza	Ninguna
132	MONICA	AGUILAR	32		X	Mestiza	Ninguna
133	CARMEN	VALBUENO	52		X	Mestiza	Ninguna
134	CECILIA	GUEVARA	45		X	Mestiza	Ninguna
135	CAMILA	PEREZ	36		x	Mestiza	Ninguna
136	SANTIAGO	GUZMAN	46	X		Mestiza	Ninguna
137	CARLOS	BARQUIN	34	X		Mestiza	Ninguna
138	IVANA	SALAZ	35	X		Mestiza	Ninguna
139	DANNA	ARIAS	38		X	Mestiza	Ninguna
140	NATALY	MURILLO	47		X	Mestiza	Ninguna
141	LUISA	FAREZ	59	X		Mestiza	Ninguna
142	ERIKA	ZAMBRANO	35		X	Mestiza	Ninguna
143	ERIK	LLERENA	45	X		Mestiza	Ninguna
144	NIKOLE	SANTAMARIA	34		X	Mestiza	Ninguna
145	JORGE	ECHEVERRIA	47	X		Montubio	Ninguna
146	ORLINDA	ECHEVERRIA	35	X		Mestiza	Ninguna
147	MATHIAS	VARGAS	38	X		Mestiza	Ninguna
148	NAHOMY	VARGAS	37		X	Mestiza	Ninguna
149	CAMILA	PANDINBOSA	45	X		Mestiza	Ninguna
150	ELISABETH	COBEÑA	38	X		Mestiza	Ninguna
151	DIEGO	CARAMBOLA	39	X		Mestiza	Ninguna
152	JOSE	NUÑEZ	39	X		Mestiza	Ninguna
153	DANIELA	CALBACHE	37		X	Mestiza	Ninguna
154	FEDERICA	GUTIERRES	40	X		Mestiza	Ninguna
155	PAOLA	RODRIGUES	31	X		Montubio	Ninguna

156	FELIPE	SANCHES	45	X		Mestiza	Ninguna
157	MICHELLE	ROBAYO	54		X	Mestiza	Ninguna
158	ANDREA	GALARZA	55	X		Mestiza	Ninguna
159	PAOLA	VILLAGOMES	48		X	Mestiza	Ninguna
160	CRISTINA	VILLAFUERTE	39		X	Mestiza	Ninguna
161	PIEDAD	ACOSTA	34		x	Mestiza	Ninguna
162	MAURICIO	SIFUENTES	33	X		Mestiza	Ninguna
163	FEDERICO	GARCES	35	X		Mestiza	Ninguna
164	ROSA	CANDO	30		X	Mestiza	Ninguna
165	ZOILA	PUMA	31		X	Mestiza	Ninguna
166	MANUELA	CHÁVEZ	32		X	Mestiza	Ninguna
167	ZOILA	PUMA	33		X	Mestiza	Ninguna
168	GRACIELA	PAZMIÑO	42		X	Mestiza	Ninguna
169	AIDA	PANTOJA	45		X	Mestiza	Ninguna
170	ALEX	MOPOSITA	55	X		Mestiza	Ninguna
171	SAIRA	CHILE	60	X		Mestiza	Ninguna
172	MAYRA	GAMBOA	38	X		Mestiza	Ninguna
173	FLORINDA	SANTANA	41	X		Mestiza	Ninguna
174	MANUELA	PANTOJA	42	X		Mestiza	Ninguna
175	CARMEN	SISILEMA	50		X	Mestiza	Ninguna
176	JULIAN	AGUILAR	36	X		Mestiza	Ninguna
177	ROSA	MUYULEMA	30	X		Mestiza	Ninguna
178	NANCI	ACOSTA	31		X	Mestiza	Ninguna
179	MAYRA	PICO	42		X	Mestiza	Ninguna
180	ESTEBAN	ZAPATA	40	X		Mestiza	Ninguna
181	BLANCA	CRUZ	35	X		Montubio	Ninguna
182	FERNANDA	CASTILLO	38		X	Mestiza	Ninguna
183	KATERINE	INTRIAGO	38		X	Mestiza	Ninguna

184	JULIA	PEREZ	39	X		Mestiza	Ninguna
185	ADANCILDA	VILLAFUERTE	38	X		Mestiza	Ninguna
186	SOLANGE	NUÑEZ	47		X	Mestiza	Ninguna
187	JORDY	CHICAIZA	38	X		Mestiza	Ninguna
188	DAVID	AVILA	36	X		Mestiza	Ninguna
189	JOSE	GALARZA	65	X		Mestiza	Ninguna
190	ELVIA	CALUCHO	69		X	Mestiza	Ninguna
191	DANIELA	ZUMBA	70	X		Mestiza	Ninguna
192	DANIEL	ACOSTA	66	X		Mestiza	Ninguna
193	MICHAEL	AGUIRRE	68	X		Mestiza	Ninguna
194	JORGE	ORTEGA	65	X		Mestiza	Ninguna
195	SANDY	ORTIZ	66	X		Mestiza	Ninguna
196	SONIA	BARRIONUEVO	67	X		Mestiza	Ninguna
197	JUANA	SALAZAR	65	x		Montubio	Ninguna
198	MARIA JOSE	PEÑA	70		X	Mestiza	Ninguna
199	ROBERTA	SUCRE	65	X		Mestiza	Ninguna
200	ANTONIA	VAZCO	68	x		Mestiza	Ninguna




F: _____
Dr. Patricio Ortiz
COORDINADOR DEL PROYECTO

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CULTURA FISICA – PRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar en la parroquia Izamba Cantón Ambato provincia de Tungurahua CÓDIGO: FCHE-CF-P-001-Marzo-Agosto2013							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
1. Gobierno parroquial de Izamba		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 150		Marzo 2013	Agosto 2103	100	350	650	1000
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS estudiantes	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS estudiantes
1. Sr. José Luis Acurio COORDINADOR ENTIDAD	1. Presidente de la Junta Parroquial de Izamba	Dr. Patricio Ortiz	Dr. Patricio Ortiz	07	100	04	100
				Adjunto nómina de estudiantes		Adjunto nómina de estudiantes	
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:			
							
f. _____		f. _____		f. _____			
Dr. Patricio Ortiz. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		Dr. Wilma Suárez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		Ing. Mg. Víctor Guachimbosa V. DIRECTOR CEVIC-UTA			

A N E X O S

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CULTURA FÍSICA PRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

INFORME FINAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Las actividades deportivas como medio idóneo de la salud familiar

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Patricio Ortiz.

DOCENTE AUTOR: Dr. Patricio Ortiz.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno parroquial de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. José Luis Acurio Presidente de la junta parroquial de Izamba.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-CF-P-001-Marzo-Agosto2013

Ambato, 08 Abril 2013

INFORME FINAL

1.- Resumen Ejecutivo

Las autoridades parroquiales y comunidad en general de Izamba beneficiadas con la realización y ejecución del presente proyecto, están de acuerdo que uno de los graves problemas que afectan y aquejan a la comunidad, es el consumo desmedido del alcoholismo, comidas con elevados porcentajes de grasas y sobre todo el hábito negativo del sedentarismo, causados en gran medida por la falta de planificación de eventos y programas recreativos permanentes aplicados con profesionales o personas capacitadas en este ámbito, programas que incentiven el consumo óptimo de alimentos ricos en nutrientes, lugares o áreas verdes y recreativas, centros para la actividades físicas estén disponibles o sean de fácil acceso para todas y cada una de las personas de la comunidad parroquial de Izamba.

II.- INFORME

1.- Antecedentes.

Por medio de un monitoreo en el lugar a intervenir, se investigó la necesidades de dicha población rural, como es la parroquia de Izamba del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua; se identificó que en dicha comunidad y en sus habitantes existían varias necesidades , entre las que se enmarcaban en torno a nuestra área del conocimiento la docencia y las actividades recreativas, evidenciándose , la inactividad recreativa, lo que ocasiona elevados índices de personas con varios problemas de salud tales como el aumento de peso, bajo desarrollo recreacional, sedentarismo, estrés y problemas cardiovasculares, por tal motivo la Carrera de Cultura Física y un grupo de estudiantes, coordinados y guiados por mi persona y a través de una planificación, este proyecto es necesario para su ejecución en la parroquia rural de nuestra provincia, aprovechando el convenio existente entre la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno parroquial de Izamba

El Gobierno parroquial ante los varios problemas que atraviesan los grupos vulnerables, quienes solicitan a la Universidad su accionar con los estudiantes para realizar acciones conjuntas con la aplicación de proyectos de vinculación con la colectividad,

propiciándose acuerdos mutuos con la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación a través de reuniones de trabajo conjuntas y acta de compromiso para delimitar las acciones en dicha comunidad, en beneficio de los niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, que habitan en la Parroquia de Izamba.

2.- Actividades Realizadas.

- 1.- Ejercicios previos de calentamiento e integración.
- 2.- Participación en las diferentes actividades recreativas
- 3.- Practicas de juegos populares, nuevos, tradicionales y nuevos.
- 4.- Prácticas de actividades de integración.
- 5.- Charlas de las consecuencias del consumo de alcohol
- 6.- Difusión de hábitos recreativos.
- 7.- Charlas de alimentación adecuada.

3.- Resultados e impacto.

- Se logró en los dirigentes parroquiales el interés y apoyo para la creación de programas recreativos encaminados al servicio comunitario parroquial.
- Se estableció un control adecuado para prevenir los problemas digestivos, previniendo niveles altos de estrés, sobre peso y obesidad mediante charlas sobre la temática
- Se redujo las enfermedades cardiovasculares en los habitantes del sector y de la provincia, mediante charlas motivacionales y actividades deportivas.

4.- Conclusiones y recomendaciones

Se efectuó un excelente trabajo aplicando medios y métodos recreativos de acorde a las necesidades de la comunidad siendo los principales beneficiarios un promedio de 200 personas que habitan en el sector.

Se recomienda seguir con el trabajo en el siguiente periodo académico septiembre 2013 - febrero 2014 con los estudiantes que vayan a desarrollar sus conocimientos.

ANEXO:**DOCENTES PARTICIPANTES**

NOMBRES	ETAPAS			
	DIAGNOSTICO	PLANIFICACION	EJECUCION	MONITOREO Y EVALUACION
Dr. Patricio Ortiz	SI	SI	SI	SI

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

ESTUDIANTE	CARRERA DE CULTURA FÍSICA PRESENCIAL	OCTAVO SEMESTRE
ACOSTA AVILÉS XAVIER FABRICIO		
ACOSTA GARCÍA ROSANA DEL PILAR		
ALMEIDA VILLENA FRANKLIN POLO		
BORJA URQUIZO DIEGO XAVIER		
BURBANO PÉREZ JONATHAN XAVIER		
CHÁVEZ VIERA SILVIA BELÉN		
CHUGHO PAREDES VALERIA ESTEFANÍA		
CUEVA LÓPEZ HUGO VLADIMIR		
GORDÓN COCA BYRON ANDRÉS		
INTRIAGO AGUIRRE OMAR LEONEL		
JEREZ NOBOA MARÍA FERNANDA		

CERTIFICADO

El Sr. José Luis Acurio Presidente del gobierno parroquial de Izamba del Cantón Ambato, Provincia del Tungurahua, en legal forma CERTIFICA que: Los señores estudiantes del octavo semestre paralelo “Único” de la modalidad presencial cumplieron con todos los parámetros de la vinculación con la colectividad.

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de **CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**, Carrera de **CULTURA FISICA**, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa y satisfactoria en esta parroquia las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Colectividad “Actividades deportivas”; con una duración total de cien horas, siendo los beneficiarios de este Proyecto **DOCIENTAS PERSONAS** de la parroquia Izamba e integrantes de la entidad a la que representó.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de **CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION** de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Izamba, 14 Julio 2013



Sr. José Luis Acurio
PPRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE IZAMBA