

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO PREVIA PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS

Nombre del proyecto: *Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las psoe. Productores y Comerciantes Reditores de Cedeos*
 Facultad: *Ing. SEI* Carrera: *Ing en Sistemas*

Actividad a revisar	Cumple	No cumple	Observación
PLANIFICACIÓN			
Datos portada del documento			
1.1 Datos generales del proyecto	✓		
1.2 Requerimientos de la sociedad y proyectos por programa de vinculación planificados	✓		
1.3 Resultados y productos verificables del proyecto de vinculación con la sociedad a implementarse en el ciclo académico.	✓		
1.4 Descripción del proyecto	✓		
1.5 Cronograma del proyecto por resultados, actividades y tareas	✓		
1.6 Presupuesto del proyecto.	✓		
1.7 Distributivo de horas de dedicación de docentes y estudiantes al proyecto (firmas)	✓		
Anexo 2. Acta de Aceptación y Compromiso Facultad – Entidad(es) Beneficiaria(s).			
EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO			
2.1 Estrategia de monitoreo (firma)	✓		
2.2 Resumen de asistencia de estudiantes participantes	✓		
2.3 Resumen de actividades cumplidas por cada docente participante-tutor (firma)	✓		
EVALUACIÓN DEL PROYECTO			
3.1 Evaluación del cumplimiento de resultados, productos verificables e impacto del proyecto de vinculación con la sociedad	✓		
Impacto de Proyecto	✓		
3.2 Fichas de evaluación de estudiantes participantes (firma)	✓		
3.3 Resumen de beneficiarios Matrices de enfoque de igualdad y enfoque territorialidad	✓		
3.4 Certificado de la entidad beneficiaria para verificación de cumplimiento	✓		
3.5 Informe del proyecto planificado, ejecutado, monitoreado y evaluado (firmas)	✓		
3.6 y 3.7 Portadas (productos y anexos firmas)	✓		
Anexo 1. Informe de actividades de estudiantes participantes en el proyecto	✓		
Anexo 2 Registro de beneficiarios	✓		

Firma: *Anita Larrea B.*

Coordinador/a de Vinculación con la Sociedad

Nombre: *Anita Larrea B.*

Fecha: *27-08-2015*

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD "DIVISO"

PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2014 - 2019

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: "Agroalimentaria, Ingenierías, Ciencias Sociales"

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD N° 1:
"Producción Animal Sostenible, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Producción Agroalimentaria Limpia, Medioambiente, Desarrollo Humano Social Integral, Territorial y Empresarial, Edificación y Construcción, Tecnologías de la Información y la Comunicación"

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD N° 1:
"GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL, TERRITORIAL Y EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: N° 1.5
Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III

ETAPAS: "PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN"

FACULTADES EJECUTORAS:

Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
Contabilidad y Auditoría

CARRERAS EJECUTORAS:

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos
Contabilidad y Auditoría

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Oswaldo E. Paredes O.

DOCENTES PARTICIPANTES-TUTORES DEL PROYECTO:

Dr. Lenyn Geovanny Vasconez Acuña, Ing. Oswaldo E. Paredes O. e Ing. Edwin Hernando Buenaño Valencia

ENTIDADES BENEFICIARIAS:

Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aproleq del cantón Quero.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Dr. Efraín Caína

CÓDIGO DEL PROYECTO: "1.5- abril-septiembre/2015"

Ambato, abril 2015



FICHA TÉCNICA POR PROYECTO


Facultad: Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial		Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	
Nombre del Programa:	Gestión De La Producción Agroindustrial Para El Desarrollo Humano, Social, Territorial Y Empresarial En La Provincia De Tungurahua	No. programa:	1
Nombre del Proyecto:	Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III	Código proyecto:	1.5-abril/2015-septiembre/2015
Sector de acción del proyecto:	Sector marginal, rural y empresarial de Economía Popular y Solidaria del cantón Quero, Caserío El Lindero, Sector Ambayata de la provincia de Tungurahua		
Objetivo General: Integrar, Validar y Determinar el Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III			
Objetivos Específicos:			
<ul style="list-style-type: none"> • Levantar requerimientos y necesidades de los usuarios del Módulo de Estados Financiero incluyendo Balance general y Estado de resultados. • Analizar y diseñar el Módulo de Estados Financieros del sistema informático en base a la información levantada • Desarrollar el sistema informático para generar los Estados Financieros, integrando Asientos Contables, Mayorización, Bancos y Nómina • Integrar la Aplicaciones y Validación de Datos. • Medir el impacto del Sistema 			
Productos del proyecto:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Informe de los requerimientos para el Balance General 2.- Informe de los requerimientos para el Estado de resultados 3.- Reporte de la fase de Análisis del Balance General y Estado de Resultados 4.- Reporte de la fase de Diseño del Balance General y Estado de Resultados 5.- Manual de usuario del Módulo Estados Financieros 6.- Informe de los resultados obtenidos con la integración de las Aplicaciones 7.- Informe de la validación del funcionamiento de los Estados Financieros 8.- Informe de Impacto 			
Localización del Proyecto		Población Beneficiaria	
Provincia:	Tungurahua	Hombres:	31
Cantón:	Ambato, Quero	Mujeres:	45
Parroquia:		Total:	76
Entidad Beneficiaria:	Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aroleq del cantón Quero		
Período Académico:	abril-septiembre/2015	Representante de la Institución Beneficiaria	
Fecha Inicio:	6-abr-2015	Nombre:	Dr. Efraín Caína
Fecha Fin:	28-ago-2015	Cargo:	Coordinador
Suscripción de convenio o acta			
Razón Social	Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aroleq del cantón Quero		
Fecha de suscripción:	1-abr-2015	Fecha de finalización:	30-ago-2015
PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO UTA		PRESUPUESTO CONTRAPARTE	
Remuneraciones :	3408	Remuneraciones:	0

Suministros y Materiales:	0	Suministros y Materiales:	0
Servicios:	0	Servicios:	0
Total:	3408	Total	0
Personal de Coordinación y Ejecución del Proyecto			
Docente Coordinador del Programa:	Ing. Daysi Perez.		
Docente Coordinador del Proyecto:	Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc.		
Docentes Tutores Participantes:	Ing. Edwin H. Buenaño V. Mg. Dr. Lenyn G. Vásconez A. Mg		
Responsable de Vinculación de a Carrera:	Dra. Anita L. Larrea B. Mg.		
Docentes Participantes		Estudiantes Participantes	
Hombres:	3	Hombres:	5
Mujeres:	0	Mujeres:	3
Total:	3	Total:	8

Realizado por:

Revisado Por:

Autorizado Por:



 Ing. Oswaldo E. Paredes O.
 Docente Tutor



 Dra. Anita Larrea B.
 Coordinador de Vinculación

 Ing. Vicente Morales L.
 Decano

CONTENIDO DEL PROYECTO

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 1.1. Datos Generales del Proyecto.
- 1.2. Requerimientos de la Sociedad y proyectos de vinculación planificados
- 1.3. Resultados y Productos verificables del Proyecto de Vinculación con la Sociedad a implementarse en el Ciclo Académico: abril – septiembre/2014
- 1.4. Descripción del proyecto
- 1.5. Cronograma del proyecto por resultados, actividades y tareas
- 1.6. Presupuesto del proyecto – Financiado por la U.T.A.
- 1.7. Distributivo de horas de dedicación de Docentes y Estudiantes al Proyecto.
- 1.8. Anexos
Anexo 1. Acta de Aceptación y Compromiso suscrita; o,
Anexo 2. Convenio suscrito.

ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

- 2.1. Estrategia de monitoreo
- 2.2. Resumen de asistencia de estudiantes participantes
- 2.3. Resumen de actividades tutoriales del Coordinador o Docentes Autores y Participantes en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto

ETAPA III: EVALUACIÓN

- 3.1 Evaluación del Cumplimiento de Resultados, Productos Esperados e Impacto del Proyecto de Vinculación con la Sociedad implementado en el Ciclo Académico: abril – septiembre/2015
- 3.2 Fichas de Evaluación de Estudiantes Participantes.
- 3.3 Resumen de Beneficiarios
- 3.4 Certificado de la Entidad Beneficiaria
- 3.5 Informe del Proyecto Planificado, Ejecutado, Monitoreado y Evaluado
- 3.6 Producto(s) del proyecto
- 3.7 Anexos
Anexo 1. Informe de Actividades de Estudiantes Participantes en el Proyecto.
Anexo 2. Registro de Beneficiarios
Anexo 3. Formatos para Productos de Eventos de Capacitación



ETAPA I. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Gestión de la Producción Agroindustrial para el Desarrollo Humano, Social, Territorial y Empresarial en la Provincia de Tungurahua”
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Producción Animal Sostenible, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Producción Agroalimentaria Limpia, Medioambiente, Desarrollo Humano Social, Integral, Territorial y Empresarial, Edificación y Construcción, Tecnologías de la Información y la Comunicación.”
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: “Agroalimentaria, Ingenierías y Ciencias Sociales”
ENTIDAD EJECUTORA: Facultad de Ingeniería de Sistemas, Electrónica e Industrial <ul style="list-style-type: none">• Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Informáticos Facultad de Contabilidad y Auditoría <ul style="list-style-type: none">• Carrera de Contabilidad y Auditoría
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN El proyecto abarca las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quero, ubicada en el sector de La Dolorosa y San José pertenecientes al cantón Quero, Centro de acopio y producción de quesos El Lindero, perteneciente a la Parroquia Pilahuín, Centro de acopio Corporación Artesanal Ambayata ubicado en la Parroquia Quisapincha del cantón Ambato.
MONTO: \$3.408,00 USD
PLAZO DE EJECUCIÓN: - Tercer Periodo: Intervención y Evaluación de Impacto. abril – septiembre 2015
SECTOR DEL PROYECTO: Sector marginal, rural y empresarial de Economía Popular y Solidaria del cantón Quero, Caserío El Lindero, Sector Ambayata de la provincia de Tungurahua.
NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 3
NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 8
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Asociación APROLEQ. Centro de acopio y producción de quesos El Lindero. Centro de acopio Ambayata
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 familias



1.2. REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN PLANIFICADOS


REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD		PROYECTOS PLANIFICADOS PARA RESPONDER A REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD				
ENTIDADES SOLICITANTES	DETALLE DE REQUERIMIENTOS	PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	CARRERAS – FACULTADES ENCARGADAS DE IMPLEMENTACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMA	PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD AL QUE PERTENECEN	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN A LA QUE PERTENECEN	ÁREA DEL CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DEL PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UTA
Asociaciones de Productores y Comercializadores de leche de los cantones de Ambato y Quero.	<p>Diagnóstico estratégico de las asociaciones de productores y comercializadores de leche. Marco de referencia estratégico.</p> <p>Plan estratégico y operativo de las asociaciones lecheras.</p> <p>Asistencia técnica agropecuaria para el control sanitario de la leche.</p> <p>Recuperación de suelos agrícolas mediante la preparación de biofertilizantes biol.</p>	<p>1.1 Intervención y evaluación del impacto de las estrategias diseñadas en el plan estratégico y operativo de las asociaciones de productores y comercializadores de leche de los cantones Ambato y Quero. Fase III</p>	<p>Facultad de Ciencias Administrativas – carreras: Organización de Empresas; Marketing y Gestión de Negocios modalidad semipresencial.</p>	<p>Gestión de la producción agroindustrial para el desarrollo humano, social, territorial, empresarial en la cadena productiva de lácteos de la provincia de Tungurahua.</p>	<p>Producción animal sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, producción agroalimentaria limpia, medioambiente, desarrollo humano social integral, territorial y empresarial, edificación y construcción, tecnologías de la información y comunicación.</p>	<p>Agroalimentaria, Ingenierías, Ciencias Sociales.</p>
Asociaciones de Productores y Comercializadores de leche de los cantones de Ambato y Quero.	<p>Realizar la memoria histórica digital.</p> <p>Asesoría socio familiar.</p> <p>Layout de la planta con señalización.</p> <p>Diseño, planos de máquinas, equipos, diseñados y</p>	<p>1.2 Intervención y monitoreo del impacto de la asistencia técnica agropecuaria para el control sanitario de la leche y la producción de biol de las asociaciones de productores y comercializadores de leche de los cantones Ambato y</p>	<p>Facultad de Ciencias Agronómicas – carreras: Ingeniería Agronómica; Medicina Veterinaria y Zootecnia.</p>	<p>Gestión de la producción agroindustrial para el desarrollo humano, social, territorial, empresarial en la cadena productiva de lácteos de la</p>	<p>Producción animal sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, producción agroalimentaria</p>	<p>Agroalimentaria, Ingenierías, Ciencias Sociales.</p>



<p>Asociaciones de Productores y Comercializadores de leche de los cantones de Ambato y Quero.</p>		<p>de los cantones de Ambato y Quero para mejorar la gestión financiera.</p> <p>1.7 Intervención y evaluación del impacto en el mejoramiento de procesos tecnológicos de producción de lácteos de las asociaciones de productores y comercializadores de leche de los cantones de Ambato y Quero. Fase III</p> <p>1.8 Gestión integral de diseño para las asociaciones de productores y comercializadores de leche de los cantones de Ambato y Quero. Fase II</p> <p>1.9 Sistemas automatizados para el mejoramiento de la producción de lácteos de los productores y comercializadores de leche de los cantones de Ambato y Quero. Cerca eléctrica. Fase II</p> <p>1.10 Sistemas automatizados para el mejoramiento de la producción de lácteos de los productores y</p>	<p>Auditoría modalidad presencial.</p> <p>Facultad de Contabilidad y Auditoría – Carrera: Contabilidad y Auditoría modalidad presencial.</p> <p>Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos – Carreras: Ingeniería en Alimentos; Ingeniería Bioquímica.</p> <p>Facultad Diseño, Arquitectura y Artes – Carreras: Diseño Gráfico Publicitario; Arquitectura de Interiores; Diseño de Modas.</p> <p>Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial – Carrera: Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.</p>	<p>empresarial en la cadena productiva de lácteos de la provincia de Tungurahua.</p> <p>Gestión de la producción agroindustrial para el desarrollo humano, social, territorial, empresarial en la cadena productiva de lácteos de la provincia de Tungurahua.</p>	<p>Producción animal sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, producción agroalimentaria limpia, medioambiente, desarrollo humano social integral, territorial y empresarial, edificación y construcción, tecnologías de la información y comunicación.</p> <p>Producción animal sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, producción agroalimentaria limpia, medioambiente, desarrollo humano social integral, territorial y empresarial, edificación y</p>	<p>Agroalimentaria, Ingenierías, Ciencias Sociales.</p>
--	--	---	---	---	---	---



		<p>comercializadores de leche de los cantones de Ambato y Quero. Banda transportadora de bidones.</p> <p>1.11 Sistemas automatizados para el mejoramiento de la producción de lácteos de los productores y comercializadores de leche de los cantones de Ambato y Quero. Automatización de temperatura de la marmita de pasteurización.</p>	<p>Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial – Carrera: Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.</p> <p>Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial – Carrera: Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.</p>		<p>construcción, tecnologías de la información y comunicación.</p>	
--	--	---	---	--	--	--



1.3. RESULTADOS Y PRODUCTOS VERIFICABLES DEL PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: abril/2015 – septiembre/2015

OBJETIVO GENERAL	
Integrar, Validar y Determinar el Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS VERIFICABLES DEL PROYECTO PARA LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1.- Levantar requerimientos y necesidades de los usuarios del Módulo de Estados Financieros incluyendo Balance general y Estado de resultados.	1.- Informe de los requerimientos para el Balance General 2.- Informe de los requerimientos para el Estado de resultados
2.- Analizar y diseñar el Módulo de Estados Financieros del sistema informático en base a la información levantada	3.- Reporte de la fase de Análisis del Balance General y Estado de Resultados 4.- Reporte de la fase de Diseño del Balance General y Estado de Resultados
3.- Desarrollar el sistema informático para generar los Estados Financieros, integrando Asientos Contables, Mayorización, Bancos y Nómina	5.- Manual de usuario del Módulo Estados Financieros
4.- Integrar la Aplicaciones y Validación de Datos.	6.- Informe de los resultados obtenidos con la integración de las Aplicaciones 7.- Informe de la validación del funcionamiento de los Estados Financieros
5.- Medir el impacto del Sistema	8.- Informe de Impacto



1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las asociaciones de lácteos de la Provincia de Tungurahua nacen como respuesta a las necesidades de mejorar su calidad de vida a través de optimizar sus propias actividades agropecuarias, al ser éstas su forma de obtener ingresos.

Ante esta realidad, la Universidad Técnica de Ambato y la Dirección de Vinculación con la Sociedad DIVISO con el proyecto de vinculación GESTION ADMINISTRATIVA, CONTABLE, pretende dar solución a los requerimientos de las asociaciones intervinientes.

Entre los requerimientos expuestos por las asociaciones de lácteos están: diagnóstico de su situación legal, organizacional, recursos humanos, materiales y económicos; descripción del procesos y productos que comercializan o fabrican, diagnóstico de la situación socio económica de los asociados y proveedores; gestión contable, tributaria y financiera.

Las asociaciones de lácteos que intervendrán en el proyecto de vinculación, están ubicadas en las zonas rurales de los cantones de Ambato, en Quisapincha Ambayata se encuentra la asociación artesanal Ambayta - Corambay, en Pilahuin El Lindero, está la asociación quesería Abelito. La asociación de proveedores lecheros de Quero Aproveq se localiza en la Dolorosa del cantón Quero.


El programa de vinculación con la sociedad se denomina: Gestión de la Producción, Agroindustrial para el desarrollo humano, social y empresarial de la provincia de Tungurahua. Está enmarcada en la línea de Investigación: "Producción agroalimentaria, seguridad y soberanía alimentaria, producción animal sostenible, medio ambiente, desarrollo humano social territorial y empresarial, sistemas de control, edificación y construcción.

Este programa tendrá 3 períodos de ejecución: El primero comprendido en el semestre Abril-Septiembre 2014, en el cual se realizará el levantamiento de línea base y la intervención en lo referente a la formulación del sistema contable y tributario; el segundo de Octubre 2014 – Marzo 2015 en el que se realizará la intervención como la inclusión de módulos adicionales tales como: ventas, compras, cuentas por cobrar y cuentas por pagar y bancos, al sistema informático elaborado en el semestre anterior y se realizará una auditoría financiera; y el tercer período Abril-Septiembre 2015 se aplicará una auditoría de gestión.

El proyecto a ejecutarse entre las Facultades de Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, se denomina: Gestión Administrativa, Contable, Tributaria y análisis Económico en Asociaciones de productores y comercializadores de leche de los cantones: Ambato y Quero.

1.4.1 Justificación

En base los requerimientos de la colectividad como los antes mencionados, la Universidad Técnica de Ambato viene formulando programas y proyectos de vinculación con la sociedad integrados a las áreas de investigación científica y formación académica institucionales; de carácter integral, permanente, multidisciplinarios e interdisciplinarios, que permitan contribuir a la solución de los problemas y necesidades planteadas por los sectores rurales, urbanos y marginales; especialmente en beneficio de los grupos vulnerables de la población de su área de influencia, como una retribución de la academia a la sociedad, y un compromiso de incluir a los estudiantes a la realidad de los grupos vulnerables.



Proyecto que se justifica en razón de que permitirá proporcionar una información real de cada localidad que sirva de base para la formulación del sistema contable y el sistema informático, y así contribuir al desarrollo socio económico de la localidad, a mediano y largo plazo.

1.4.4 Beneficiarios

20 familias Centro de acopio APROLEQ.

30 familias Centro de acopio y producción de quesos El Lindero.

20 familias Corporación Artesanal Ambayata-CORAMBAY.

1.4.5 Participantes

- **Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial:**

Docentes: Ing. Oswaldo E. Paredes O. e Ing. Hernando Buenaño

Estudiantes: 4

- **Facultad de Contabilidad y Auditoría:**

Docente: Dr. Lenyn Geovanny Vásquez Acuña

Estudiantes: 4



1.5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO POR RESULTADOS, ACTIVIDADES Y TAREAS:
PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Nº 1.5 Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III

RESULTADOS, ACTIVIDADES Y TAREAS	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES				RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	HORA S	DOCENTES	ESTUDIAN- TES	CARRERA	FACULTAD	
Preparación del proyecto	6 abr	24 abr.	12 horas					

Resultado 1. Levantamiento de requerimientos y necesidades de los usuarios del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático.				Dr. Lenyn G. Vasconez A.	3	Contabilidad y Auditoría	Contabilidad y Auditoría	Computadora, proyector, papelotes, esferos, hojas, marcadores, borradores, pizarra
Actividad 1.1. Obtener los requerimientos y necesidades de los usuarios del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático	27 abr	8 may	12 horas					
Resultado 2. Análisis y diseño del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático en base a la información levantada				Ing. Oswaldo E. Paredes O.	4	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial	
Actividad 2.1 Realizar el análisis y diseño del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático en base a la información levantada	11 may	22 may	12 horas	Ing. Edwin H. Buenaño V.				
Resultado 3. Desarrollo del sistema informático para generar el Balance General y el Estado de Resultados, integrando Asientos Contables, Mayorización, Bancos y Nómina								



Actividad 3.1 Desarrollar el sistema informático para generar el Balance General y el Estado de Resultados, integrando Asientos Contables, Mayorización, Bancos y Nómina	25 may	26 jun	30 horas					
Resultado 4. Integración de Aplicaciones y Validación de Datos.								
Actividad 1.5. Integrar las Aplicaciones y Validación de Datos.	29 jun	24 jul	24 horas					
Resultado 5. Medición del impacto								
Actividad 1.5. Medir del impacto del sistema	27 jul	21 ago	24 horas					
Elaboración del Informe Final:	17 ago	28 ago	4 horas					
	TOTAL →		118 horas					

f.

Ing. Oswaldo E. Paredes O.
COORDINADOR DEL PROYECTO



1.6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: N° 1.5
Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III

Nombre Docentes Participantes - Tutores	Horas Semanales Asignadas en el Distributivo de Trabajo Docente para Proyectos de Vinculación con la Sociedad	# de Semanas Laborables: Ciclo Académico: abr/2015 – sep/2015	Total Horas Ciclo Académico (Horas Semanales * # de Semanas Laborables)	Costo Horas USD	Costo Horas Proyecto (USD) (Total Horas Ciclo Académico * Costo Hora)
Ing. Oswaldo E. Paredes O.	4	20	80	17.60	1.408,00
Ing. Edwin H. Buenaño V.	4	20	80	12.50	1.000,00
Dr. Lenyn G. Vasconez A.	4	20	80	12.50	1.000,00
TOTAL DEL PROYECTO (USD):					3.408,00



1.7. DISTRIBUTIVO DE HORAS DE DEDICACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES AL PROYECTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: "Agroalimentaria, Ingenierías, Ciencias Sociales"

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "Producción agroalimentaria, seguridad y soberanía alimentaria, producción animal sostenible, medio ambiente, desarrollo humano social territorial y empresarial, sistemas de control, edificación y construcción."

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:


"GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL, TERRITORIAL, EMPRESARIAL, EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"


PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:


"Integración Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III"


ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) Y SUS COORDINADORES		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1. Centro de Acopio y Producción de Quesos Lindero (Pilahuín) Coordinador: Dr. Efraín Caina		Desde 6 abr 2015	Hasta 28 ago 2015	TOTAL: 3.408,00 USD			
2. Centro de Acopio Ambayata (Quisapincha) Coordinador: Dr. Efraín Caina							
3. APROLEQ (Quero) Coordinador: Dr. Efraín Caina							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 familias							
DISTRIBUTIVO DE DOCENTES PARTICIPANTES				DISTRIBUTIVO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
Docentes Participantes-Tutores del Proyecto	Horas Semestrales para Proyectos de Vinculación con la Sociedad asignadas en Distributivo Docente	Carrera	Facultad	Hombres	# Horas Asignadas al proyecto	Mujeres	# Horas Asignadas al proyecto
Dr. Lenyn Geovanny Vásquez Acuña	80	Contabilidad y Auditoría	Contabilidad y Auditoría	1. Andalúz Fiallos Ángel Alberto 2. Castillo Hidalgo Alex Darío	100 100	1. González Salazar Alexandra Araceli 2. Oñate Altamirano Andrea Isabel	100 100
Ing. Oswaldo Eduardo Paredes Ochoa	80	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial	1. Hurtado Diego 2. Palomo Tisalema Segundo Carlos	100 100	1. Álvarez Cisneros Ana Verónica 2. Reyes Garcés Erika Valeria	100 100

PRESENTADO POR:


f. 
Ing. Oswaldo E. Paredes O.
COORDINADOR DEL PROYECTO


f. 
Dr. Lenyn G. Vásconez A.
DOCENTE TUTOR DEL PROYECTO

f. 
Ing. Oswaldo E. Paredes O.
DOCENTE TUTOR DEL PROYECTO

f. 
Ing. Edwin H. Buenaño V.
DOCENTE TUTOR DEL PROYECTO

REVISADO POR:

f. 
Dra. Aníla Larrea B.
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD
INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA
E INDUSTRIAL

f. 
Eco. Rosario Vásconez.
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

INFORME FAVORABLE:

f. 
Ing. Santiago Peñaherrera
DIRECTOR DIVISO-UTA



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD "DIVISO"**

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO
COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y tres días del mes de Diciembre de dos mil catorce **EL CONSORCIO DE LACTEOS DE TUNGURAHUA CONLAC-T** representada por el señor **EFRAIN CAINA** en calidad de REPRESENTANTE DEL CONSORCIO y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de **CONTABILIDAD Y AUDITORÍA** representada por el **ECO. Mg. DIEGO PROAÑO**, en calidad de Decano, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. **CONLAC-T** es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito la producción de lácteo en la provincia de Tungurahua.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de **CONTABILIDAD Y AUDITORÍA** y sus carreras **CONTABILIDAD Y AUDITORIA, INGENIERIA FINANCIERA, ECONOMÍA**

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de **CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**, de la Universidad Técnica de Ambato y **CONLAC-T**
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Programas y Proyectos Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES


3.1 CONLAC-T se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Programa y Proyectos a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su representante señor Efraín Caina los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Programa y Proyectos para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Programa y Proyectos en la ASOCIACIONES INTEGRANTES DE CONLAC-T y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, catorce ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los veinte y siete días del mes de Noviembre de dos mil catorce.

f. 

Eco. Mg. Diego Proaño

DECANO FAC. DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



f. 

Dr. Efraín Caina

REPRESENTANTE CONLAC-T




ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

2.1. ESTRATEGIA DE MONITOREO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III"

RESULTADOS: ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS. Ing. Mg. Hernando Buenaño, Ing. Oswaldo Paredes, Dr. Lenyn Geovanny Vásquez Acuña	TIEMPO ESTIMADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA	# HORAS	DESDE	HASTA	# HORAS	
Preparación del Proyecto:	06/04/2015	24/04/2015	12	06/04/2015	24/04/2015	12	
Resultado 1.: Levantamiento de requerimientos y necesidades de los usuarios del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático.	27/04/2015	8/05/2015		27/04/2015	8/05/2015		
Actividad 1.1. Obtener los requerimientos y necesidades de los usuarios del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático	27/04/2015	8/05/2015	12	27/04/2015	8/05/2015	12	
Resultado 2.: Análisis y diseño del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático en base a la información levantada	11/05/2015	22/05/2015		11/05/2015	22/05/2015		
Actividad 2.1. Realizar el análisis y diseño del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático en base a la información levantada	11/05/2015	22/05/2015	12	11/05/2015	22/05/2015	12	
Resultado 3.: Desarrollo del sistema informático para generar el Balance General y el Estado de Resultados, integrando Asientos Contables, Mayorización, Bancos y Nómina	25/05/2015	26/06/2015		25/05/2015	26/06/2015		
Actividad 3.1. Desarrollar el sistema informático para generar el Balance General y el Estado de Resultados, integrando Asientos Contables, Mayorización, Bancos y Nómina	25/05/2015	26/06/2015	30	25/05/2015	26/06/2015	30	
Resultado 4. Integración de Aplicaciones y Validación de Datos.	29/06/2015	24/07/2015		29/05/2015	24/07/2015		

Actividad 4.1. Integrar las Aplicaciones y Validación de Datos.	29/06/2015	24/07/2015	24	29/06/2015	24/07/2015	24	
Resultado 5. Medición del impacto	27/07/2015	21/08/2015		27/07/2015	21/08/2015		
Actividad 5.1. Medir del impacto del sistema	27/07/2015	21/08/2015	24	27/07/2015	21/08/2015	24	
Elaboración del Informe Final	17/08/2015	28/08/2015	4	17/08/2015	28/08/2015	4	
TOTAL HORAS:			118 horas			118 horas	

F: 
Ing. Oswaldo Eduardo Paredes Ochoa M. Sc.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

2.2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III"

N°	DATOS PERSONALES		HORAS CUMPLIDAS POR ACTIVIDAD					TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	CARRERA	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4		Actividad 5
1	Andaluz Fiallos Ángel Alberto	160078804-4	Contabilidad y Auditoría	12	12	30	24	24	102
2	Castillo Hidalgo Alex Darío	180459803-3	Contabilidad y Auditoría	12	12	30	24	24	102
3	González Salazar Alexandra Araceli	180445852-7	Contabilidad y Auditoría	12	12	30	24	24	102
4	Oñate Altamirano Andrea Isabel	1804283875	Contabilidad y Auditoría	0	0	0	0	0	0
5	Álvarez Cisneros Ana Verónica	180385053-4	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	12	12	30	24	24	102
6	Hurtado Samaniego Diego Fernando	172199701-1	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	12	12	30	24	24	102
7	Palomo Tisalema Segundo Carlos	180462560-4	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	12	12	30	24	24	102
8	Semblantes Quinche Walter Danilo	180449414-2	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	12	12	30	24	24	102

ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

Facultad: INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL











Carrera: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: N° 1.5: Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III

ENTIDAD/ES BENEFICIARIA/S: Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aroleq del cantón Quero.

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

CICLO ACADÉMICO: Abril – Septiembre /2015

Nombre del docente: Ing. Oswaldo E. Paredes O.		N° cédula: 1801552694				
Día Fecha D/M/A	H ^{ra} Entrada	H ^{ra} Salida	N° Horas/ Jornada	Actividades Desarrolladas Según Cronograma	Observaciones	Firma del docente
Lunes 6-abr-15	18H00	19H00	1	Revisión guía		
Martes 7-abr-15	18H00	19H00	1	Revisión guía		
Miércoles 8-abr-15	16H00	17H00	1	Selección estobantes		
Viernes 10-abr-15	18H00	19H00	1	selección estobantes		
Lunes 13-abr-15	18H00	19H00	1	Planificación proyecto		
Martes 14-abr-15	18H00	19H00	1	Planificación proyecto		
Miércoles 15-abr-15	16H00	17H00	1	Planificación proyecto		
Viernes 17-abr-15	18H00	19H00	1	Planificación proyecto		
Lunes 20-abr-15	18H00	19H00	1	Planificación proyecto		
Martes 21-abr-15	18H00	19H00	1	Planificación proyecto		

Miércoles 22-abr-15	16H00	17H00	1	Revisión proyecto		<u>Spude</u>
Viernes 24-abr-15	18H00	19H00	1	Entrega proyecto		<u>Spude</u>
Lunes 27-abr-15	18H00	19H00	1	Reunión organización trabajo		<u>Spude</u>
Martes 28-abr-15	18H00	19H00	1	Reunión organización trabajo		<u>Spude</u>
Miércoles 29-abr-15	16H00	17H00	1	Reunión recopilación información		<u>Spude</u>
Viernes 1-may-15	18H00	19H00	1	Vacaciones 1 ^o de Mayo		<u>Spude</u>
Lunes 4-may-15	18H00	19H00	1	Reunión revisión documentos existentes		<u>Spude</u>
Martes 5-may-15	18H00	19H00	1	Reunión revisión documentos existentes		<u>Spude</u>
Miércoles 6-may-15	16H00	17H00	1	Sesión comisión		<u>Spude</u>
Viernes 8-may-15	18H00	19H00	1	Reunión revisión documentos existentes		<u>Spude</u>
Lunes 11-may-15	18H00	19H00	1	Análisis y Diseño Módulo Balance General		<u>Spude</u>
Martes 12-may-15	18H00	19H00	1	Análisis y Diseño Módulo Balance General		<u>Spude</u>
Miércoles 13-may-15	16H00	17H00	1	Sesión comisión		<u>Spude</u>
Viernes 15-may-15	18H00	19H00	1	Análisis y Diseño Módulo Balance General		<u>Spude</u>
Lunes 18-may-15	18H00	19H00	1	Análisis y Diseño Módulo Balance General		<u>Spude</u>
Martes 19-may-15	18H00	19H00	1	Análisis y Diseño Módulo Balance General		<u>Spude</u>
Miércoles 20-may-15	16H00	17H00	1	Sesión comisión		<u>Spude</u>

Viernes 22-may-15	18H00	19H00	1	Análisis y Diseño Módulo Balance General		<i>[Signature]</i>
Lunes 25-may-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Martes 26-may-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Miércoles 27-may-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<i>[Signature]</i>
Viernes 29-may-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Lunes 1-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Martes 2-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Miércoles 3-jun-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<i>[Signature]</i>
Viernes 5-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Lunes 8-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Martes 9-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Miércoles 10-jun-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<i>[Signature]</i>
Viernes 12-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Lunes 15-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Martes 16-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>
Miércoles 17-jun-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<i>[Signature]</i>
Viernes 19-jun-15	18H00	19H00	1	Desarrollo del Sistema		<i>[Signature]</i>

Lunes 22-jun-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Martes 23-jun-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Miércoles 24-jun-15	16H00	17H00	1	Sesión Comunit		<i>[Signature]</i>
Viernes 26-jun-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Lunes 29-jun-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Martes 30-jun-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Miércoles 1-jul-15	16H00	17H00	1	Sesión Comunit		<i>[Signature]</i>
Viernes 3-jul-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Lunes 6-jul-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Martes 7-jul-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Miércoles 8-jul-15	16H00	17H00	1	Sesión Comunit		<i>[Signature]</i>
Viernes 10-jul-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Lunes 13-jul-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Martes 14-jul-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Miércoles 15-jul-15	16H00	17H00	1	Sesión Comunit		<i>[Signature]</i>
Viernes 17-jul-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>
Lunes 20-jul-15	18H00	19H00	1	Desarroll del sistema		<i>[Signature]</i>

Martes 21-jul-15	18H00	19H00	1	Integración Módulos		<u>Spade</u>
Miércoles 22-jul-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<u>Spade</u>
Viernes 24-jul-15	18H00	19H00	1	Integración de Módulos		<u>Spade</u>
Lunes 27-jul-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Martes 28-jul-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Miércoles 29-jul-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<u>Spade</u>
Viernes 31-jul-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Lunes 3-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Martes 4-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Miércoles 5-ago-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<u>Spade</u>
Viernes 7-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Lunes 10-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Martes 11-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Miércoles 12-ago-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<u>Spade</u>
Viernes 14-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Lunes 17-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>
Martes 18-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<u>Spade</u>

Miércoles 19-ago-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<i>[Signature]</i>
Viernes 21-ago-15	18H00	19H00	1	Impacto del proyecto		<i>[Signature]</i>
Lunes 24-ago-15	18H00	19H00	1	Informe Final		<i>[Signature]</i>
Martes 25-ago-15	18H00	19H00	1	Informe Final		<i>[Signature]</i>
Miércoles 26-ago-15	16H00	17H00	1	Sesión Comisión		<i>[Signature]</i>
Viernes 28-ago-15	18H00	19H00	1	Informe Final		<i>[Signature]</i>
Lunes 31-ago-15	18H00	19H00	1	Entrega Informe Final		<i>[Signature]</i>

F. *Anita Larrea*
 Dra. Anita Larrea
 COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN FISEI



ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

Facultad: INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

Carrera: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA

SOCIEDAD: N° 1.5: Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III

ENTIDAD/ES BENEFICIARIA/S: Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aproveq del cantón Quero.

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

CICLO ACADÉMICO: Abril – Septiembre /2015

Nombre del docente: Ing. Edwin Hernando Buenaño Valencia				N° Cédula: 1801552694		
Día Fecha D/M/A	H ^{ra} Entrada	H ^{ra} Salida	N° Horas/ Jornada	Actividades Desarrolladas Según Cronograma	Observaciones	Firma del docente
Martes 7-abr-15	18H00	20H00	2	REVISIÓN DE LA GUÍA		
Viernes 10-abr-15	09H00	11H00	2	REVISIÓN DE LA GUÍA		
Martes 14-abr-15	18H00	20H00	2	PREPARACION DEL PROYECTO		
Viernes 17-abr-15	09H00	11H00	2	PREPARACION DEL PROYECTO		
Martes 21-abr-15	18H00	20H00	2	PREPARACION DEL PROYECTO		
Viernes 24-abr-15	09H00	11H00	2	PREPARACION DEL PROYECTO		
Martes 28-abr-15	18H00	20H00	2	OBTENCION DE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO		
Viernes 01-may-15	09H00	11H00	2	VACACIONES DIA DEL TRABAJO		
Martes 05-may-15	18H00	20H00	2	OBTENCION DE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS		
Viernes 08-may-15	09H00	11H00	2	OBTENCION DE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS		

Martes 12-may-15	18H00	20H00	2	ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MÓDULO DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL S.I.		<i>[Signature]</i>
Viernes 15-may-15	09H00	11H00	2	ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MÓDULO DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL S.I.		<i>[Signature]</i>
Martes 19-may-15	18H00	20H00	2	ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MÓDULO DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL S.I.		<i>[Signature]</i>
Viernes 22-may-15	09H00	11H00	2	ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MÓDULO DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL S.I.		<i>[Signature]</i>
Martes 26-may-15	18H00	20H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Viernes 29-may-15	09H00	11H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Martes 02-jun-15	18H00	20H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Viernes 05-jun-15	09H00	11H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Martes 09-jun-15	18H00	20H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Viernes 12-jun-15	09H00	11H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Martes 16-jun-15	18H00	20H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Viernes 19-jun-15	09H00	11H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Martes 23-jun-15	18H00	20H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Viernes 26-jun-15	09H00	11H00	2	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO		<i>[Signature]</i>
Martes 30-jun-15	18H00	20H00	2	INTEGRACION DE APLICACIONES Y VALIDACIONES		<i>[Signature]</i>
Viernes 03-jul-15	09H00	11H00	2	INTEGRACION DE APLICACIONES Y VALIDACION DE DATOS		<i>[Signature]</i>
Martes 07-jul-15	18H00	20H00	2	INTEGRACION DE APLICACIONES Y VALIDACION DE DATOS		<i>[Signature]</i>

Viernes 10-jul-15	09H00	11H00	2	INTEGRACION DE APLICACIONES Y VALIDACION DE DATOS		<i>[Signature]</i>
Martes 14-jul-15	18H00	20H00	2	INTEGRACION DE APLICACIONES Y VALIDACION DE DATOS		<i>[Signature]</i>
Viernes 17-jul-15	09H00	11H00	2	INTEGRACION DE APLICACIONES Y VALIDACION DE DATOS		<i>[Signature]</i>
Martes 21-jul-15	18H00	20H00	2	INTEGRACION DE APLICACIONES Y VALIDACION DE DATOS		<i>[Signature]</i>
Viernes 24-jul-15	09H00	11H00	2	INTEGRACION DE APLICACIONES Y VALIDACION DE DATOS		<i>[Signature]</i>
Martes 28-jul-15	18H00	20H00	2	MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SISTEMA		<i>[Signature]</i>
Viernes 31-jul-15	09H00	11H00	2	MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SISTEMA		<i>[Signature]</i>
Martes 04-ago-15	18H00	20H00	2	MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SISTEMA		<i>[Signature]</i>
Viernes 07-ago-15	09H00	11H00	2	MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SISTEMA		<i>[Signature]</i>
Martes 11-ago-15	18H00	20H00	2	MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SISTEMA		<i>[Signature]</i>
Viernes 14-ago-15	09H00	11H00	2	MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SISTEMA		<i>[Signature]</i>
Martes 18-ago-15	18H00	20H00	2	MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SISTEMA/ ELABORACION DEL INFORME FINAL		<i>[Signature]</i>
Viernes 21-ago-15	09H00	11H00	2	MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SISTEMA/ ELABORACION DEL INFORME FINAL		<i>[Signature]</i>
Martes 25-ago-15	18H00	20H00	2	ELABORACION DEL INFORME FINAL		<i>[Signature]</i>
Viernes 28-ago-15	09H00	11H00	2	ELABORACION DEL INFORME FINAL		<i>[Signature]</i>

F.

Anita Larrea
Dra. Anita Larrea

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION FISEI



ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

Facultad: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA











Carrera: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA


PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: N° 1.5: Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III

ENTIDAD/ES BENEFICIARIA/S: Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aproveq del cantón Quero.

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

CICLO ACADÉMICO: Abril – Septiembre /2015

Nombre del docente: Dr. Lenyn Vásquez.				N° cédula: 1802150100		
Día Fecha D/M/A	H ^{ra} Entrada	H ^{ra} Salida	N° Horas/ Jornada	Actividades Desarrolladas Según Cronograma	Observaciones	Firma del docente
LUNES 13-04-15	15H00	19H00	4	Planificación del Proyecto		
VIERNES 24-04-15	17H00	20H00	4	Planificación del Proyecto		
LUNES 27-04-15	15H00	19H00	4	Revisión del Manual del Usuario		
VIERNES 04-05-15	17H00	20H00	4	Revisión de los asientos tipos para las modificaciones correspondientes		
VIERNES 8-05-15	17H00	20H00	4	Modificación e incremento en el plan de cuentas		
VIERNES 15-05-15	17H00	20H00	4	Trabajo en cuentas específicas de ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO		
VIERNES 22-05-15	17H00	20H00	4	Trabajo en cuentas específicas de ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO		
VIERNES 29-05-15	17H00	20H00	4	Trabajo grupal para corregir mayores e implementación del Balance de Comprobación		
VIERNES 5-06-15	17H00	20H00	4	Trabajo grupal para corregir mayores e implementación del Balance de Comprobación		
VIERNES 11-06-15	17H00	20H00	4	Verificación y diseño del Estado de Situación Financiera		

VIERNES 18-06-15	17H00	20H00	4	Ingreso de Datos para determinar la situación financiera a través del Estado de Situación Financiera	
VIERNES 25-06-15	17H00	20H00	4	Verificación y diseño del Estado de Costos de Producción a través del Balance de Comprobación	
VIERNES 3-07-15	17H00	20H00	4	Ingreso de Datos para determinar el Costo de Ventas	
VIERNES 10-07-15	17H00	20H00	4	Verificación y diseño del Estado de Resultados a través del Balance de Comprobación	
VIERNES 17-07-15	17H00	20H00	4	Ingreso de Datos para determinar los resultados a través del Estado de Resultados Integral	
VIERNES 24-07-15	17H00	20H00	4	Ingreso de Datos para determinar la situación financiera a través del Estado de Situación Financiera	
VIERNES 31-07-15	17H00	20H00	4	Ingreso de Datos para determinar la situación financiera a través del Estado de Situación Financiera	
VIERNES 7-08-15	17H00	20H00	4	Desarrollo del Manual del Usuario	
MARTES 11-08-15	17H00	20H00	4	Desarrollo del Manual del Usuario	
VIERNES 14-08-15	17H00	20H00	4	Revisión General y finalización del proyecto	

F. 

Eco. Rosario Vasconez
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN FCAU



ETAPA III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS, PRODUCTOS ESPERADOS E IMPACTO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD IMPLEMENTADO EN EL CICLO ACADÉMICO: Abril – Septiembre/2015

OBJETIVO GENERAL: Integrar, Validar y Determinar el Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO		
	100%		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	PRODUCTOS PLANIFICADOS DEL PROYECTO PARA LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	PRODUCTOS VERIFICABLES OBTENIDOS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Levantar los requerimientos y necesidades de los usuarios del Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático.	1.- Informe de los requerimientos para el Balance General 2.- Informe de los requerimientos para el Estado de resultados	1.- Informe de los requerimientos para el Balance General 2.- Informe de los requerimientos para el Estado de resultados	100%
2. Analizar y diseñar el Módulo de Balance General y el Estado de Resultados del sistema informático en base a la información levantada	3.- Reporte de la fase de Análisis del Balance General y Estado de Resultados 4.- Reporte de la fase de Diseño del Balance General y Estado de Resultados	3.- Reporte de la fase de Análisis del Balance General y Estado de Resultados 4.- Reporte de la fase de Diseño del Balance General y Estado de Resultados	100%
3. Desarrollar el sistema informático para generar el Balance General y el Estado de Resultados, integrando Asientos Contables, Mayorización, Bancos y Nómina	5.- Manual de usuario del Módulo Estados Financieros	5.- Manual de usuario del Módulo Estados Financieros	100%
4. Integrar las Aplicaciones y Validación de Datos.	6.- Informe de los resultados obtenidos con la integración de las Aplicaciones 7.- Informe de la validación del funcionamiento de los Estados Financieros	6.- Informe de los resultados obtenidos con la integración de las Aplicaciones 7.- Informe de validación del funcionamiento de los Estados Financieros	100%
5. Medir el impacto	8.- Informe de Impacto	8.- Informe de Impacto	100%

IMPACTO DEL PROYECTO:

El presente proyecto está destinado para la Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero de la Provincia de Tungurahua.

Se realizó la integración de los módulos: Asientos Contables, Mayorización, Bancos y Nómina para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero.

Con dicha integración, se facilitó el manejo de los diferentes módulos a través de una interface de usuario amigable y fácil de utilizar para la generación de las operaciones básicas de Contabilidad asociada a los procesos que se llevan a cabo en las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero, la misma que puede ser comprobada a través de los diferentes reportes que genera el sistema entre períodos de tiempo.

Los usuarios de las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero, podrán utilizar la aplicación para mantener un control de cada proceso y tendrán la facilidad de llevar un registro automatizado y ordenado de los mismos, obteniendo un ahorro de tiempo, de recursos y podrán disponer de información oportuna.

En lo referente a los usuarios, el impacto será fundamental por la facilidad de utilización de la aplicación que se realiza a través de una interface amigable.

El sistema informático tendrá un alto impacto ambiental, porque se reduce el uso de papel y suministros de oficina innecesarios.

En resumen, el principal impacto del proyecto está dado porque la aplicación permitirá proporcionar información real y oportuna y así contribuir al desarrollo socio económico de la localidad, a mediano y largo plazo.



FIRMA DEL DOCENTE PARTICIPANTE

3.2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO****FACULTADES:** INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL; CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**CARRERA:** Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos; Contabilidad y Auditoría**PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE****VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:** “Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III”**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero de la Provincia de Tungurahua

No	Apellidos y Nombres de Estudiantes	Cédula	Carrera	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	Andaluz Fiallos Ángel Alberto	160078804-4	Contabilidad y Auditoría	102	Aprueba
2	Castillo Hidalgo Alex Dario	180459803-3	Contabilidad y Auditoría	102	Aprueba
3	González Salazar Alexandra Araceli	180445852-7	Contabilidad y Auditoría	102	Aprueba
4	Oñate Altamirano Andrea Isabel	1804283875	Contabilidad y Auditoría	0	Reprueba
5	Álvarez Cisneros Ana Verónica	180385053-4	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	102	Aprueba
6	Hurtado Samaniego Diego Fernando	172199701-1	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	102	Aprueba
7	Palomo Tisalema Segundo Carlos	180462560-4	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	102	Aprueba
8	Semblantes Quinche Walter Danilo	180449414-2	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	102	Aprueba

F:


Ing. Oswaldo Eduardo Paredes Ochoa, M. Sc.
DOCENTE TUTOR DEL PROYECTO**Ambato, agosto 28, 2015**

3.3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.3.1. MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aproleq del cantón Quero

PROYECTO: "Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III"		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	31
	MUJER	45
	SUBTOTAL	76
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	1
	DE 15 A 29 AÑOS	10
	DE 30 A 64 AÑOS	55
	DE 65 Y MAS AÑOS	10
	SUBTOTAL	76
DISCAPACIDADES	FÍSICA	4
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	4
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	59
	MESTIZOS	17
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
SUBTOTAL	76	
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	0
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	0
	SUBTOTAL	0

3.3.2. MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aproleq del cantón Quero

PROYECTO: "Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III"				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Quisapincha	20
			Pilahuin	37
		Quero	Hualcanga La Dolorosa	19
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				76

3.4. CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO


El Suscrito Dr. Efraín Caína, Coordinador de las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aproleq del cantón Quero

CERTIFICA:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultades de: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL y Contabilidad y Auditoría, Carreras de INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS y CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III"; con una duración total de 120 HORAS, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 18 TALLERES integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con las Facultades: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL y CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

f. 

Dr. Efraín Caína
COORDINADOR



Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos
Quesería Abelito, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY y Aproleq

Adjunto: Listado de Docentes y Estudiantes.

**3.5. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: "Agroalimentaria, Ingenierías, Ciencias Sociales"

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN: "Producción Animal Sostenible, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Producción Agroalimentaria Limpia, Medioambiente, Desarrollo Humano Social Integral, Territorial y Empresarial, Edificación y Construcción, Tecnologías de la Información y la Comunicación"

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: "GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL, TERRITORIAL Y EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"

**PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:
"Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III"**


ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) Y SUS COORDINADORES			TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
1. Centro de Acopio y Producción de Quesos Lindero (Pilahuín) Coordinador: Dr. Efraín Caina			DESDE 6/abr/2015	HASTA 28/ago/2015	TOTAL: 3.408,00 USD		
2 Centro de Acopio Ambayata (Quisapincha) Coordinador: Dr. Efraín Caina							
3 APROLEQ (Quero) Coordinador: Dr. Efraín Caina							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 0							
DISTRIBUTIVO DE DOCENTES PARTICIPANTES				DISTRIBUTIVO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
DOCENTES PARTICIPANTE(S)- TUTOR(ES) DEL PROYECTO	HORAS SEMESTRALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ASIGNADAS EN DISTRIBUTIVO DOCENTE	CARRERA	FACULTAD	HOMBRES	# HORAS ASIGNADAS AL PROYECTO	MUJERES	# HORAS ASIGNAD AS AL PROYECT O
Dr. Lenyn Geovanny Vásquez Acuña	80	Contabilidad y Auditoría	Contabilidad y Auditoría	1. Andaluz Fiallos Ángel Alberto	102	6. González Salazar Alexandra Araozli 7. Oñate Altamirano Andrea Isabel	102

				2. Castillo Hidalgo Alex Dario	102		
Ing. Oswaldo Eduardo Paredes Ochoa	80	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial	3. Hurtado Samaniego Diego Fernando	102	8. Álvarez Cisneros Ana Verónica	102
				4. Palomo Tisalema Segundo Carlos	102		
Ing. Edwin Hernando Buenaño Valencia	80	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial	5. Semblantes Quinche Walter Danilo	102		

PRESENTADO POR:

f. 
Ing. Oswaldo E. Paredes O.
COORDINADOR DEL PROYECTO

f. 
Ing. Edwin Hernando Buenaño Valencia Mg.
DOCENTE TUTOR DEL PROYECTO (1)

f. 
Dr. Lenyn Geovanny Vásquez Acuña
DOCENTE TUTOR DEL PROYECTO(n)

REVISADO POR:

f. 
Dra. Anita Larrea
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



f. 
Econ. Rosario Vásquez
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



INFORME FAVORABLE:
f. 
Ing. Santiago Peñaherrera
DIRECTOR DIVISO-UTA

