UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E NFORMÁTICOS"

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN LAS APLICACIONES DEL SOFTWARE UBUNTU EN EL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II"

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES:

Ing. David Martínez Ing. Msc. Franklin Mayorga

ENTIDAD BENEFICIARIA: "ESCUELA CRISTOBAL COLON" COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lcdo. Eduardo Brito CÓDIGO DEL PROYECTO: "FISEI-IS-002 Marzo – Agosto 2013"

Ambato, 15 de abril del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E NFORMÁTICOS"

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN LAS APLICACIONES DEL SOFTWARE UBUNTU EN EL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II"

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

DOCENTES AUTORES: Ing. David Martínez

Ing. Msc. Franklin Mayorga

ENTIDAD BENEFICIARIA: "ESCUELA CRISTOBAL COLON" COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lcdo. Eduardo Brito CÓDIGO DEL PROYECTO: "FISEI-IS-002 Marzo – Agosto 2013"

Ambato, 15 de abril del 2013

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Contenido Conten	
Indice	
TO PACETACION DE PERSONAL DECEMPERANTAS ANTALACI	
1. Datos Generales del Proyecto	10
1.1 Nombre del Proyecto	10
1.2 Entidad Ejecutora	10
1.3 Cobertura y Localización.	10
1.4 Monto	10
1.5 Plazo de Ejecución	
1.6 Sector y tipo de Proyecto	10
1.7 Número de Docentes Participantes	10
1.8 Número de Estudiantes Participantes	10
2. Diagnóstico y Problema	11
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del	
proyecto	11
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del	
Problema	16
2.3 Línea Base del Proyecto	
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población	18
Objetivo (Beneficiarios).	
3. Objetivos del Proyecto	19
3.1 Objetivo General o Propósito	20
3.2 Objetivos Específicos o Componentes	20
3.3 Matriz de Marco Lógico	20
and the control of th	
4. Estrategias de Ejecución	23
4.1 Cronograma por Objetivos y Actividades	23
5. Presupuesto y Financiamiento	
5.1 Presupuesto por Actividades del proyecto	24
5.2 Presupuesto por Concepto del proyecto	24
6 Programación Analítica	25

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

"CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN LAS APLICACIONES DEL SOFTWARE UBUNTU EN EL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II"

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:

El presente proyecto beneficiará a las autoridades y docentes de la Escuela Cristóbal Colón del Cantón Ambato provincia del Tungurahua.

1.4 MONTO:

\$ 450,00

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución es de 3 meses, con 105 horas por cada estudiante.

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:

Sector: Competencias Genéricas.

Tipo de proyecto: Asesoría y Capacitación.

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:

En este proyecto participan 2 docentes de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad Ingeniería en Sistemas, Electrónica E Industrial, y son los siguientes:

Ing. David Martínez

Ing. Franklin Mayorga

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:

Los estudiantes participantes serán 2 estudiantes

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

La Escuela "Cristóbal Colón" es una Institución, fiscal, esto quiere decir con sostenimiento del estado. Según un documento proporcionado por el actual director de la escuela Sr. Licdo. Eduardo Brito podemos redactar la siguiente reseña histórica acerca de la institución.

La escuela "Cristóbal Colón" y "Marieta de Veintimilla" nacen hace más de 100 años más o menos en forma separada. En un inicio no tenía nombre y eran financiadas por los padres de familia, por el año de 1880 cuando esta parroquia con el nombre de caserío Chisalata pertenecía a la parroquia Izamba. El gestor de este proyecto fue el Sr. Juan Aguilar.

El primer director fue el Sr. Nicolás Soria.

El 26 de Noviembre de 1926 se hace cargo de la escuela el Sr. Ángel Cisneros quien inicia las gestiones para la construcción de las dos escuelas, tanto para niños como para niñas y es así como el 15 de Diciembre del mismo año se coloca la primera piedra, terminando la obra a finales de 1928.

El 15 de Enero de 1929 se inició las clases en las escuelas nuevas.

El 21 de Enero de 1936 se hizo cargo de la escuela el Profesor Alfredo Villafuerte.

Con el terremoto del 5 de Agosto de 1949 las escuelas se destruyeron por lo que las clases se dictaban en galpones y casas arrendadas.

En el año de 1952 la Junta Reconstructora construyo e inauguró la escuela de niñas siendo directora la señora Mercedes Espín.

La escuela de niños fue inaugurada un año más tarde estando a cargo de la dirección Abner Aguilar.

Luego se hizo cargo de la dirección el Sr. José Escalante a quien le reemplazo el Sr. Serafín Garcés.

Posteriormente fue nombrado como director el Sr. Oswaldo Vasco.

El 24 de Octubre de 1972 se designa al Sr. Lic. Gonzalo Abril como director de la escuela "Cristóbal Colón" siendo directora de la escuela Marieta de Veintimilla la Srta. Mariana Vargas.

Años después se fusionaron las dos escuelas quedando con el nombre de "Cristóbal Colón".

El día 9 de Noviembre de 1984 se hizo cargo de la institución en calidad de Directora Encargada la Sra. Profesora Nelly Reinoso debido a que el titular Sr. Gonzalo Abril por enfermedad solicita Permiso por un año.

Durante el encargo de la dirección la Dra. Nelly Reinoso juntamente con el personal docente realiza gestiones tendientes a la consecución del terreno adyacente a la escuela, lo que tuvo feliz término.

El 13 de Noviembre se reincorpora a sus funciones el Sr. Gonzalo Abril y poco tiempo después se jubila y deja el establecimiento nuevamente por encargo pasando a ser Directora la Sra. Nelly Reinoso.

En el año de 1993 es nombrada la nueva Directora titular Lic. Imelda Pérez la que permaneció en funciones durante un año.

El Sr. Lic. Hugo Ortega es designado para ocupar la dirección de la escuela el 25 de Enero de 1995. Su gestión como directivo fue muy fructífera puesto que se realizaron varias obras. El 28 de Octubre de 1996 deja el establecimiento encargando la dirección a la Lic. Lastenia Pérez.

Mayo 6 de 1997 asume la dirección en calidad de titular el Sr. Eduardo Brito, quien permanece en funciones hasta la presente fecha.

Las gestiones que viene realizando apoyado por el personal docente, padres de familia, atahualpenses residentes en Estados Unidos y otros países han contribuido al mejoramiento de la planta física, mobiliario y equipamiento acorde al desarrollo tecnológico y académico, lo que ha hecho que esta nuestra institución sea considerada como un factor importante para el progreso de la parroquia.

Durante este lapso de tiempo, el plantel ha ido adquiriendo gran prestigio. Han administrado los siguientes Directores en su orden:

Primer Director: Sr. Nicolás Soria

Segundo Director: Sr. Ángel Cisneros

Tercer Director: Profesor Alfredo Villafuerte

Cuarto Director: Sra. Mercedes Espín

Quinto Director: Sr. Abner Aguilar

Quinto Director: Sr. Abner Aguilar

Sexto Director: Sr. José Escalante

Séptimo Director: Sr. Serafín Garcés

Octavo Director: Sr. Oswaldo Vasco

Noveno Director: Sr. Lic. Gonzalo Abril

Directora Escuela Marieta de Veintimilla: Srta. Mariana Vargas

Décimo Director Encargado: Sra. Profesora Nelly Reinoso

Décimo Primer Director: Sra. Profesora Nelly Reinoso

Décimo Segundo Director: Lic. Imelda Pérez

Décimo Tercer Director: Lic. Hugo Ortega


Décimo Cuarto Director Encargado: Lic. Lastenia Pérez

Décimo Quinto Director: Lic. Eduardo Brito

El personal docente de la Escuela Cristóbal Colón ya tiene conocimiento sobre el Sistema Operativo Ubuntu y en la actualidad todavía se encuentran trabajando bajo la plataforma de Windows.

Los profesores de la mencionada escuela se encuentran motivados y con mucho interés en aprender a manejar el Sistema Operativo Ubuntu junto con sus aplicaciones y recursos que éste brinda ya que a través del decreto del día jueves 10 de abril de 2008, el Presidente del Ecuador Rafael Correa Delgado, firmó el decreto 1014 con el cual el Software Libre pasa a ser una política de Estado para ser adoptado por todas las entidades entre ellas el Ministerio de Educación.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:



b) Interpretación:

La Escuela Cristóbal Colón al no disponer con personal especializado en el área de computación y la informática, genera que haya un desconocimiento de los circunstancias dentro de las que podemos resaltar, limitado uso de laboratorio, inadecuado ejercicio de los docentes en relación con la tecnología, debido a docentes en cuanto se refiere a software libre, concretamente en el sistema operativo OBUNTU, estos inconvenientes se han evidenciado por diversas que la Institución al no contar con el suficiente personal técnico desconoce de los procesos adecuados que deberían implementarse en estos casos.

Por otra parte, los Docentes de la Escuela evidencian escasos conocimientos en el área de la Informática, causado por la limitada capacitación que se imparte en la entidad ya que el personal técnico no es suficiente y no se han planificado eventos de capacitación de manera continua. Esto debilita en la enseñanza - aprendizaje de los alumnos puesto que los docentes no aplican herramientas tecnológicas, como estratégica educativa, por la falta de predisposición de los docentes al cambio, además la institución cuenta con hardware que no reúnen los requisitos y requerimientos mínimos para poder instalar programas actualizados, aprovechando el software libre, lo que retrocede el desconocimiento del manejo de software libre básico para ser puesto en práctica tanto en la vida personal como profesional por parte de los docentes. Esto nos genera una problemática en la Escuela Cristóbal Colón, de disponer un insuficiente funcionamiento de los equipos de computo, los cuales están desactualizados, siendo vulnerables a daños continuos de los equipos, sin que los docentes puedan realizar su práctica docente, teniendo un bajo desempeño, tanto en la vida personal como profesional, dejando pasar una oportunidad de estar al día con las herramientas libres, teniendo un desconocimiento.


Todo esto tiene un impacto en los educandos, ya que en su preparación se puede evidenciar una desventaja en conocimiento y manejo del software libre que está disponible, más que todo en comparación con las demás instituciones, y que se ve reflejado en el rendimiento en sus estudios posteriores.

SECTOR	TIPO DE PROYECTO	INDICADOR
Competencias Genéricas	Asesoría y Capacitación	 El 100% de los Docentes requieren ser capacitados en el Sistema Operativo Obuntu. El 100% de los equipos de cómputo requieren mantenimiento preventivo y/o correctivo. Se requiere la instalación y configuración de herramientas para la utilización del software Ubuntu, en un 100%.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS):

Los beneficiarios directos de la ejecución del presente proyecto se detallan a continuación:

20 Docentes e indirectamente los estudiantes



3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Adecuada capacitación al personal docente en las aplicaciones del Software Ubuntu en el Centro Educativo Cristóbal Colón.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:

- Capacitación a los docentes en el manejo con el sistema operativo Ubuntu (Realizado).
- Conocimientos del manejo y aplicación de software libre.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
Fin:	Indicadores del fin:	Medios del fin:	Supuestos del fin
Docentes tienen ventaja en cuanto al manejo con el sistema operativo Ubuntu ante otras instituciones	Al finalizar el año lectivo 2012 – 2013, la Escuela mejora en un 100% la imagen Institucional.	Pruebas realizadas durante el periodo de capacitación.	Resistencia por parte de los docentes.
Propósito (objetivo general):	Indicadores del propósito:	Medios del propósito:	Supuestos del propósito: Falta de presupuesto de la
Adecuada capacitación al personal docente en las	Al finalizar el	Encuesta a los	Institución.
aplicaciones del Software	proyecto, los docentes estarán	estudiantes y docentes acerca de la	Hardware en mal estado.
Ubuntu en el Centro Educativo Cristóbal Colón.	capacitados con el software UBUNTU.	capacitación a los docentes con el software UBUNTU.	and dropped.
Componentes/productos (resultados u objetivos específicos):	Indicadores de componentes:	Medios de componentes:	Supuestos de componentes:
CAPACITACION A LOS DOCENTES EN EL MANEJO CON EL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU	Al cabo de tres semanas de iniciado el proyecto, se realizara una práctica sobre la capacitación con el software	Monitoreo de hardware y software. Test realizado a los docentes. Evaluación	 Insuficientes herramientas. Falta de apertura por parte de las autoridades.
	Ubuntu. (Revisión).	continúa sobre las clases dictadas.	 Resistencia al cambio por parte de los docentes.
CONOCIMIENTO DEL MANEJO Y APLICACIONES DE SOFTWARE LIBRE	Al finalizar el proyecto, el 100% de		 Impuntualidad. Desorganización por parte de los docentes.
	los docentes estarán capacitados en el manejo del sistema operativo Ubuntu.	Monitoreo de hardware y software. Test realizado a los docentes.	*
		Evaluación continúa sobre las clases dictadas.	

Actividades y subactividades: COMPONENTE 1: Capacitación a los docentes en el manejo con	Presupuesto: \$ 300,00	Medios de Verificación:	Supuestos de actividades:
el Sistema Operativo UBUNTU. Actividad 1.1. Eventos de capacitación a los docentes sobre el tema. Sistema Operativo Ubuntu. Sub actividad 1.1.1. Revisión de contenidos ya dictados.		Evaluación y práctica de cada módulo	No hay apertura con las autoridades Máquinas en mal estado. Resistencia al cambio. Falta de interés por parte del docente.
 Sobre el uso del computador. Sobre el manejo de contenidos. Sobre el uso de Open Office. 		Evaluación y práctica de cada módulo	No hay apertura con las autoridades Máquinas en mal estado. Resistencia al cambio. Falta de interés por parte del docente.
COMPONENTE 2: Conocimiento del manejo y aplicaciones de herramientas software libre. Actividad 2.1. Capacitación a los docentes en metodología en software actual. Sub actividad 2.1.1. Talleres	\$ 150,00	Utilización del software en sus clases. Informes del funcionamiento de cada máquina. Funcionalidad de las máquinas. Rapidez en los procesos.	Falta de financiamiento de las autoridades Laboratorio no disponible. Laboratorio no disponible. Máquinas muy antiguas.
de aplicación de software libre.		Informes del software instalado en cada máquina	
TOTAL	\$ 450,00	12 2 2/2/4	

4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

COMPONENTES/ ACTIVIDADES V SIRACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO	TIEMPO ESTIMADO	5.3	RESPONSABLES	RECTIRSOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		NECESARIOS
COMPONENTE 1: Capacitación a los docentes en el manejo con el Sistema Operativo UBUNTU.			- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Actividad 1.1 Eventos de capacitación a los docentes sobre el tema. Sistema Operativo Ubuntu.					
Sub actividad 1.1.1. Capacitación sobre el uso del computador. Revisión de contenidos ya dictados. Sobre el uso del computador.				Estudiantes Ing. David Martínez	Computador, proyector, módulo
 Sobre el manejo de contenidos. Sobre el uso de Open Office. 	06 /05/2013 13 /05/2013 20 /05/2013	10 /05/2013 17 /05/2013 24 /05/2013	40 40 60		A SANAN YEER POL PRADA
Componente 2: Conocimiento del manejo y aplicaciones de herramientas software libre.					
Actividad 2.1. Conocimiento del manejo y aplicaciones de herramientas software libre.	03 /06/2013	14/06/2013	35	Estudiantes Ing. David Martinez	Computador, proyector, módulo, laboratorio
Sub actividad 2.1.1. Talleres de aplicación de software libre.	24 /06/2013	28/06/2013	35	Estudiantes Ing. David Martínez	Computador, proyector, módulo, laboratorio
TOTAL COBAL COLOR			105 HORAS		
ASICA , NO "NO "NO "NO "NO "CO" NO "CO	1. Ing. David Martinez 2. Ing.	ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
(F) X DUNG WITH COORDINADOR BENEFICIARIA COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR BENEFICIARIA	bear bear				207XI 1953.

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/	FUENTES DE (dólares)	ADES DEL PROYECTO E FINANCIAMIENTO	TOTAL
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	APORTE DE LA COMUNIDAD / ENTIDAD	APORTE RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	USD.
Componente 1: Capacitación a los docentes en el manejo con el Sistema Operativo UBUNTU.		\$ 300	\$ 300
Actividad 1.1 Eventos de capacitación a los docentes sobre el tema.			
Sub actividad 1.1.1. Capacitación sobre el uso del computador. Revisión de contenidos ya dictados. • Sobre el uso del			
 computador. Sobre el manejo de contenidos. Sobre el uso de Open Office. 			
COMPONENTE 1: Capacitación a los docentes en el manejo con el Sistema Operativo UBUNTU.		\$ 150	\$ 150
Actividad 2.1. Conocimiento del manejo y aplicaciones de herramientas software libre.			
Sub actividad 2.1.1. Talleres de aplicación de software libre.			
TOTAL		\$ 450	\$ 450

5.2 PRESUPUESTO	POR CONCEPTO	DEL PROYECTO)
CONCEPTO	APORTE COMUNIDAD	APORTE RECURSOS PROPIOS	TOTAL USD.
Personal		\$ 150	\$ 150
Equipos			
Materiales y Suministros		\$ 150	\$ 150
Pasajes		\$ 50	\$ 50
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)		\$ 100	\$ 100
Total USD		\$ 450	\$ 450

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA LA VINCULACION CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN LAS APLICACIONES DEL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN - ETAPA II.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Cristóbal Colón de la Parroquia Atahualpa de la Ciudad de Ambato COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. David Martínez

COONDINATION DEL FROTECTO: Ing. David Martinez

UNIDAD TEMÁTICA: Conocer las herramientas del Sistema Operativo Ubuntu.

FECHA: 06/05/2013 - 31/05/2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD; Investigar y realizar funciones básicas de Ubuntu y conseguir un mejor aprendizaje del mismo.

EVALUACIÓN	Talleres Prácticos
TIEMPO	120 horas
RECURSOS	Proyector Computadoras Laboratorio de Computación
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	Trabajos en grupo Prácticas en Laboratorios
CONTENIDOS	 Capacitación sobre el uso de recursos tecnológicos. Capacitación sobre el manejo de contenidos.

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA LA VINCULACION CON LA COMUNIDAD FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN LAS APLICACIONES DEL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Cristóbal Colón de la Parroquia Atahualpa de la Ciudad de Ambato COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. David Martínez

UNIDAD TEMÁTICA: Manejo del Sistema Operativo Ubuntu y paquetes de ofimática.

FECHA: 03/07/2013 - 28/07/2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Conocer y utilizar los paquetes de ofiniática para la realización de documentos y material de enseñanza para los alumnos.

	DIDACTICAS			NO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T
Manejo básico de Open office.				
Manejo de programas Búscineda de información y documentos	Trabaios en grupo.	Proyector Computadoras	70 horas	Talleres Prácticos
Búsqueda de imágenes	Prácticas en Laboratorios	Laboratorio de		
Búsqueda de videos		Computación		
Uso de internet y sus servicios.				

F. RESUMEN DE PROYECTOS PLANIFICADOS

CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
PROYECTO CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN LAS APLICACIONES DEL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN - ETAPA II. PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD FACULTAD: SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL, CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

OVER THE STATE OF ESTIMADAS FOTAL \$450 PROYECTO: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN LAS APLICACIONES DEL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN - ETAPA IL INFORME FAVORABLE: n..... RECURSOS ESTIMADOS USD (\$) APORTE DE LA COMUNIDAD/ ENTIDAD MUJERES **ESTUDIANTES PARTICIPANTES** APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES AMBATO ESTIMADAS i. COLECTIVIDAD DE LA FACT HOMBRES REVISADO POR: COORDINADOR UNIDAD VINCU Dra. Anita Larre # HORAS 105 TIEMPO ESTIMADO Franklin 1 Ing. David Martinez RESPONSABLES DEL PROYECTO HASTA PROPONENTES 2013 DOCENTES Ing. Mayorga COORDINADOR código: FISEI-IS-002 Marzo – Agosto 2013 Ing. David Martínez APROBACIÓN H. C. U. SLECTIVIDAD * /H.C.D. COORDINADR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS de la Escuela RESOLUCIÓN MAGILACION COM PRESENTADO PORTA DE CARGO Cristóbal DOCENTE COORDINATION DOR ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) 1. Escuela Cristóbal Colón 1.- Ledo. Eduardo Brito

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA e INDUSTRIAL



Cdla. Universitaria (Predios Huachi) Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 Correo Electrónico: fis@uta.edu.ec / fisei@uta.edu.ec

AMBATO - ECUADOR

Ambato abril 16, 2013 FISEI-D-266-2013

Licenciado
Eduardo Brito
Director
ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Sistemas Computacionales e Informática, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:


Ing. Edison Álvarez. Mg.

DECANO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

Ranbido 201





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los 17 días del mes de Abril del dos mil trece. La Escuela Cristóbal Colón de la Parroquia Atahualpa del Cantón Ambato representada por el Ledo. Eduardo Brito en calidad de DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial representada por el Sr. Ing. Mg. Edison Álvarez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1. La Escuela Cristóbal Colón es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito Educativo, dirigido a niños y niñas regentada por el gobierno.
- 2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial.





SEGUNDA.- OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato y la Escuela Cristóbal Colon.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación,
 Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de
 Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de Sistemas
 Computacionales e Informática y Electrónica y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.1 La Escuela Cristóbal Colón se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su representante legal de la Escuela Cristóbal Colón el Ledo. Eduardo Brito los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Escuela Cristóbal Colón y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 210 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 17 días del mes de Abril del 2013.

f.

Ing. Mg. Edison Álvarez

DECANO FACULTAD DE

INGENIERIA EN SISTEMAS,

ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

Ledo, Eduardo Brito

DIRECTOR DE LA ESCUELA

CRISTÓBAL COLÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II"

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

COORDINADOR: Dra. Anita Larrea

COORDINADORES PROPONENTES: Ing. David Martínez

Mg. Ing. Franklin Mayorga

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FISEI-IS-002 Marzo 2013-Agosto 2013"

Ambato, Septiembre de 2013

1. ESTRATEGIAS DE MONITOREO:

HASTA	ESPECÍFICOS/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	=	THEMPOS PROGRAMADOS Y PRESUPUESTOS	POS PROGRAMADO PRESUPUESTOS	A SC	E	TIEMPO Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL	PO Y PRESUPUESTO EJECUCIÓN REAL	O DE	REQUERIMIENTO DE AJUSTES SI/NO	TIEM (CON A.	TIEMPO Y PRESUPUESTO FINALES ON AJUSTES REALIZADOS DE SEP I	PUESTO F	INALES OF SFD FT	OBSERVACIONES
Populacidin a log Popu		DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL	-	HASTA	#	TOTAL	Ottage	DESDE	CA	(0s	THE WIND	
Eventos de conceiles sobre et al condition de conceiles sobre et al condition de conceiles sobre et al condition de conceiles sobre et al conceiles de conceiles sobre et al conceiles de conceiles sobre et al conceiles de concei	hente 1: Capacitación a los en el manejo del sistema o Ubuntu.			CENTON IN THE PROPERTY OF THE	(Teo			HORAS	OSD		and	HASIA	# HORAS	TOTAL	
Capacitación Agosto Septiembre 60 Agosto Septiembre 60	d 1.1 Eventos de aión a los docentes sobre el			140				140					140		
Capacitacion Agosto Septiembre Su	-	Agosto	Septiembre			Agosto	Septiembre								
Agosto Septiembre Substance Substa		CIO	5107			2013	2013				Agosto 2013	Septiembre 2013	09	\$ 150	
To To To To To To To To	enta	Agosto 2013	Septiembre 2013			Agosto 2013	Septiembre 2013	-			Agosto 2013	Septiembre 2013			
Pagosto Agosto Septiembre 25 2013	e 2: Aplicación os sobre Manejo iNU/Linux y			70				70					70	\$ 300	
Coordinate Agosto Septiembre 45 Agosto Agosto Septiembre 45 Agosto	-	Agosto 2013	Septiembre 2013	-		Agosto 2013	Septiembre 2013	22			Agosto 2013	Septiembre 2013	25		
PE ACTIVIDADES PROPUESTO Horas HORARIO DE ACTIVIDADES EJECUTADO HORARIO DE ACTIVIDAD 15 15 16 17 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Agosto 2013	Septiembre 2013	45			Septiembre 2013				Agosto 2013	Septiembre 2013	45		
HORAS: HORAS: HORAS: HORAS: HORARIO DE ACTIVIDADES EJECUTADO HORARIO DE ACTIVIDAD DIAS: HORARIO DE ACTIVIDAD DIAS: HORAS:	ARIO DE ACTIVIDA	INEC D	TOTLING	210 Horas	27			210 Horas					210	\$ 450	
HORAS: DIAS: HORAS: Lodo. Eduardo/Brito COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA Fr. M. 2. 10 Fr. M. 2. 10 Fr. M. 2. 10 Fr. M. 2. 10 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA Fr. M. 2. 10 COORDINAD DE VIENTIDAD DE PROCULTAD DE INGENIERA DE PROCULTAD DE PROCULTAD DE INGENIERA DE PROCULTAD DE PROCULTAD DE INGENIERA DE PROCULTAD DE PROCU	H	ORAS:	NOT OFFI		HOKA.	KIO DE		DES EJ	CUTADO		HOR	ARIO DE A	CTIVID	A DEC FIN	AIEC
F: COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA COORDINADOR UNIDAD DE VIRGOLIAD: FACULTAD BENGENIERA PERCETA FACULTAD BENGENIERA PERCETA FACULTAD BENGENIERA PERCENIERA PERCENIER	21	0		15	:CAD:		7/121	ORAS:		DIAS:			H	ORAS:	Carre
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA COORDINADOR UNIDAD DE VERGULA CANTA PACULAD: FACULTAD DE INGENIERA PREFITE DE LA CANTA PACULTAD.	Wartinez			F: Lec	lo. Eduardo					F. F.	na lax			CON CONTRACTOR	100
1	E COOKDINADOK DEL P	ROYECT	0	55	ORDINAP	OR ENTI	DAD BENEF	CIARIA	1000	COORDI FACULTAD	a Lárrea INADOR U P. FACULTAD	NIDAD DE V DE INGENIERL	10 00 00 M	S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ODLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Lunes

Horario: 8h00-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 19/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Garle Word
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Jun sh
		2
		and the same

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIAR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Martes

Horario: 8h00-13h00

9999999999999999999999999999999999

JORNADA: Matutina

FECHA: 20/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Je Selland
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Summer
	J	

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Miércoles

Horario: 8h00-13h00

999999999999999999999999999999999999

JORNADA: Matutina

FECHA: 21/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Ans Mass
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	June 147
-		
		=

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE ÚBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Jueves

Horario: 8h00-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 22/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	And Miles
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Lunder
		And Annual for the first of the
<i>§</i> .		
	The state of the s	

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Ledo. Eduardo Brito COORDINADOR ENTIDAD BENEFIC

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Viernes

Horario: 8h00-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 23/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	A Status
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Sembon
	2	
-		

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Lunes

Horario: 8h00-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 26/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	A Salling
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Suntain
		~

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Martes

Horario: 8h00-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 27/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	And the second
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Summer

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIAR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Miércoles

Horario: 8h00-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 28/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Jan Marie
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Jun and
		3
	3	
*		

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito COORDINADOR ENTIDAD BENEFICI.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Jueves

Horario: 8h00-13h00

FECHA: 29/Agosto/2013

JORNADA: Matutina 5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	State Follows
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Jumbin .

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIAI

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Viernes

Horario: 8h00-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 30/Agosto/2013

5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Control of the second
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Jumy in

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARI

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Lunes

Horario: 1100-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 02/Septiembre/2013

2 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Salak Stick
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Juna
		3
	P	

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Martes

FECHA: 03/Septiembre/2013

Horario: 1100-13h00

JORNADA: Matutina

2 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Status Street
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Junion Jan
,		

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEF

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Miércoles

Horario: 1100-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 04/Septiembre/2013

2 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Status Has
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Summer

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Jueves

Horario: 1100-13h00

JORNADA: Matutina

FECHA: 05/Septiembre/2013

2 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	Mark Soffice
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Sunday

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Lcdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFIC

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II - MARZO 2013 A AGOSTO 2013"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Viernes

FECHA: 06/Septiembre/2013

Horario: 1100-13h00	ORNADA: Matutina	2 horas
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Cristian Mauricio Gallardo Paredes	2000093084	All Alles
Javier Santiago Vargas Paredes	1804381679	Junua M
X		

Ing. David Martinez COORDINADOR DEL PROYECTO

Ledo. Eduardo Brito COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIAR

NOMBRE DE	LCOORDI	NADOR O DOC	CENTE PAI	NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Ing. David Martínez	
DÍA Y FECHA	HORA	HORA FINALI- ZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
19/08/2013	8H00	13H00	· w	Actividad Inicial: Manejo de sistema operativo Ubuntu y paquete ofimática. Actividad Grupal: Opiniones acerca de entornos Ubuntu y su manejo.	and flateway.
20/08/2013	8H00	13H00	e w es	Actividad Inicial: Similitudes y diferencias entre entornos Windows vs Entorno Ubuntu (Gnome). Actividad Grupal: Debate acerca de la complejidad o sencilles de la utilización de Ubuntu GNU/Linux.	James Tanstrate
21//08/2013	8H00	13Н00	w	Actividad Inicial: Manejo de Ubuntu y su entorno gráfico Gnome. Actividad Individual: Creación arbol de directorios y archivos correspondientes a las materias que dicta cada docente.	and last al
22/08/2013	8H00	13H00	ം ശ	Actividad Inicial: Ventajas y desventajas del uso de GNU/Linux. Actividad Grupal: Debate acerca del uso de Ubuntu en el ámbito educativo.	The Continued
23/08/2013	8H00	13H00	v.	Actividad Inicial: Comparativa entre LibreOffice Calc Vs Microsoft Excel.	The first
26/08/2013	8H00	13H00	vo.	Actividad Inicial: Elementos de LibreOffice Calc.	
27/08/2013	8H00	13H00	2	Actividad Inicial: Manipulación de celdas en LibreOffice Calc.	The Market of the
28/08/2013	8H00	13H00	2	Actividad Inicial: Manipulación de celdas en LibreOffice Calc.	A THE PARTY OF THE
29/08/2013	8H00	, 13H00	w	Actividad Inicial: Realización de operaciones básicas en una hoja de LibreOffice Calc. Actividad Individual: Realización de una hoja para el manejo de notas de un paralelo.	ming feet with

				Actividad Inicial: Uso de funciones en LibreOffice Calc.	
30,08,2013	8H00	13H00	S	Actividad Individual: Reemplazo de operaciones básicas para el cálculo de	in the state of th
				promedios, sumatorias, etc. Por sus correspondientes funciones.	The state of the s
	11H00	13Н00	2	Actividad Inicial: Insertar, borrar y modificar celdas, funciones y operaciones	Lang And
03/09/2013	11H00	13H00	2	Actividad Inicial: Dar formato a las celdas. Actividad Individual: Dar formato a las hojas de manejo de notas.	The Hosteries
04/09/2013	11H00	13H00	2	Actividad Inicial: Dar formato a las celdas. Actividad Individual: Dar formato a las hojas de manejo de notas.	Church Church
05/09/2013	11H00	13H00	7	Actividad Inicial: Protección y desprotección de celdas, hojas completas y libros completos en LibreOffice Calc. Actividad Individual: Protección de celdas concretas en hoja de manejo de	Jung Hartoda
			a hakar manyana ka	notas.	7
06/09/2013	11H00	13H00	2	Actividad Inicial: Protección y desprotección de celdas, hojas completas y libros completos en LibreOffice Calc. Actividad Individual: Protección de celdas concretas en hoja de manejo de	tan Political
				notas.	
TOTAL			09		
statem assurance de la colonie dels estat desprise avertas paras (alche se destripe de Ossalo) pelos (dels dels	111	and description of the second contract of the			Concar,

Ing. David Martinez

COORDINADOR ENTIDAD DEL PROYECTO

COORDINADOR ENTIDAD BENER

VE PACE PRESE

TO CHARLES		S. M. Grand D. F. A. C. II. V. M. A. D. C. I. C.	DESTO	ONALES DEL COORDINADORO MOCENTES FARTICHEM ES DEL FROTECTO	ES DEL FROIECTO
		NONIBRE DEL COGRETINADOR O DOCENIE PARTICIPA		KILCIPANTE IDEL PROYECTO: Mg. Ing. Frankfin Mayorga	- бол жей как пределение пределе
DÍA Y HBCHLA	HORA	HORALI- ZACIÓN	#IDE BRORAS	ACHIMDADES CUMPLIDAS	GOORDINAINORINE ILA ENTIDAD INDNE FICA
19/08/2013	8Н00	13H00	n	Actividad Inicial: Manejo de sistema operativo Ubuntu y paquete ofimática. Actividad Grupal: Opiniones acerca de entornos Ubuntu y su manejo.	The state of the s
20/08/2013	8H00	13H00	'n	Actividad Inicial: Similitudes y diferencias entre entornos Windows vs Entorno Ubuntu (Gnome). Actividad Grupal: Debate acerca de la complejidad o sencilles de la utilización de Ubuntu GNU/Linux.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
21//08/2013	81100	13H00	vo	Actividad Inicial: Manejo de Ubuntu y su entorno gráfico Gnome. Actividad Individual: Creación arbol de directorios y archivos correspondientes a las materias que dicta cada docente.	
22/08/2013	8H00	13H00	vo.	Actividad Inicial: Ventajas y desventajas del uso de GNU/Linux. Actividad Grupal: Debate acerca del uso de Ubuntu en el ámbito educativo.	
23/08/2013	8H00	13H00	40	Actividad Inicial: Comparativa entre LibreOffice Calc Vs Microsoft Excel.	2
26/08/2013	90H8	13H00	ın ı	Actividad Inicial: Elementos de LibreOffice Calc.	
28/08/2013	8H00	13H00	e v	Actividad Inicial: Manipulación de celdas en LibreOffice Calc. Actividad Inicial: Manipulación de celdas en LibreOffice Calc.	
29/08/2013	8H00	13H00	in the second	Actividad Inicial: Realización de operaciones básicas en una hoja de LibreOffice Calc. Actividad Individual: Realización de una hoja para el manejo de notas de un paralelo.	

			nere spirat som en	Actividad Inicial: Uso de funciones en LibreOffice Calc.	11011
30/08/2013	8Н00	13H00	'n	Actividad Individual: Reemplazo de operaciones básicas para el cálculo de	
02/09/2013	11H00	13H00	7	Actividad Inicial: Insertar, borrar y modificar celdas, funciones y operaciones	
03/09/2013	11H00	13H00	7	Actividad Inicial: Dar formato a las celdas. Actividad Individual: Dar formato a las hojas de manejo de notas.	
04/09/2013	11H00	13H00	2	Actividad Inicial: Dar formato a las celdas. Actividad Individual: Dar formato a las hojas de manejo de notas.	HARE
05/09/2013	11H00	13H00	N	Actividad Inicial: Protección y desprotección de celdas, hojas completas y libros completos en LibreOffice Calc. Actividad Individual: Protección de celdas concretas en hoja de manejo de notas.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
06/09/2013	11H00	13H00	74	Actividad Inicial: Protección y desprotección de celdas, hojas completas y libros completos en LibreOffice Calc. Actividad Individual: Protección de celdas concretas en hoja de manejo de notas.	A Aller
TOTAL	6604		09		

COORDINADOR ENTIDAD DEL PROYECTO

COORDINADOR ENTIDAD BEN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: "SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA III: "EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN – ETAPA II"

ENTIDAD(ES) BENFICIARIA(S): ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. David Martínez

Mg. Ing. Franklin Mayorga

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lic. Eduardo Brito

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FISEI-IS-002 Marzo 2013-Agosto 2013"

Ambato, Septiembre del 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERFIFICABLES OBJETTVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Docentes tecnológicamente competitivos frente a otras instituciones.	Aumentar a un 90% el uso del computador por parte de los docentes, al finalizar el proyecto.	Al final del año lectivo 2012-2013 se logró que el nivel competitivo de los docentes apoye a la superación personal e indirectamente al aprendizaje y utilización con el Sistema Operativo UBUNTU.	%06
PROPÓSITO/ OBJETIVO GENERAL: Adecuada capacitación al personal docente coa el Sistema Operativo Ubuntu del Centro Educativo Cristóbal Colón	Actualizar el software al 100% de equipos en correcto funcionamiento según sus características, al finalizar el proyecto. Manejar el sistema operativo UBUNTU por lo menos en un 80% del total de docentes, durante el proyecto.	El 90% de los equipos de cómputo se encuentran en perfecto funcionamiento con su software totalmente actualizado acorde a las necesidades actuales de la educación. Realizado el proyecto de vinculación el conocimiento del sistema operativo UBUNTU por parte de los profesores es de un 85%.	%06
COMPONENTE 1 OBJETIVO ESPECIFICO 1: Conocimiento de docentes sobre el Sistema Operativo Ubuntu.	Reducir por lo menos en un 85% de los problemas que presentes los docentes en el manejo con el Sistema Operativo UBUNTU, durante el proyecto.	El 100% de los docentes fueron capacitados con el Sistema Operativo UBUNTU.	%06
COMPONENTE 2 OBJETIVO ESPECIFICO 2: Cambio a la tecnología y demanda actual por los docentes.	Capacitar en el Sistema Operativo Ubuntu por lo menos en un 85% del total de docentes, durante el proyecto.	El nivel de aprendizaje de los docentes en cuanto al Sistema Operativo UBUNTU es de un 80%	%06
COMPONENTE 3 OBJETIVO ESPECIFICO 3: Conocimientos del manejo de software libre.	Conocer el manejo y aplicación de software libre en un 85% del total de docentes, durante el proyecto.	El nivel de conocimiento de los docentes en cuanto al manejo de software libre es de un 80%.	80%

VALORACIÓN FINAL:

Una vez concluido el proyecto se determina que los objetivos propuestos se han cumplido en un 90%, el 10% restante no se consiguió por cuanto intervienen factores externos a los del proyecto como es el proceso de inter-aprendizaje y mantenimiento de los equipos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Es necesario llevar un control del funcionamiento de los equipos de cómputo para evitar futuros inconvenientes como los que atravesó la institución.
 - Elaborar un plan de mantenimiento preventivo.
- Capacitar permanentemente a docentes en el manejo del Sistema Operativo UBUNTU y en el manejo de software libre.

COORDINADOR DEL PROYECTO

F: Lcdo. Eduardo Brito

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA KACULTAD

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO ENTIDAD BENEFICIARIA: "ESCUELA CRISTOBAL COLON" CRISTÓBAL COLÓN-SEGUNDA ETAPA"

105 Aprueba 12 Intras abortadas 105 Aprueba 13 14 14 15 15 16 17 17 17 17 19 19 19 19 11 10 11 10 <t< th=""><th>No</th><th>Nómina de los estudiantes del grupo</th><th>Horas laboradas</th><th>Aprueba - Renrueba</th><th>No</th><th>Nómina de los estudiantes del como</th><th>House lobereder</th><th>1 4 1</th></t<>	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Renrueba	No	Nómina de los estudiantes del como	House lobereder	1 4 1
105 Aprueba		Cristian Mauricio Gallardo Paredes	105		12	odnig in communica co as surrect	TIOTAS JADOTIAGAS	Aprueba - Keprueba
14 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 10 21 21	77	Javier Santiago Vargas Paredes	105	Aprueba	13			
15 16 17 18 19 20 21 10 21					14			
16 17 18 19 20 21 21 31 4 5 6 7 7 8 10 21 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 <t< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></t<>	1				15			
17 18 19 20 21 21 21	1				16			
18 19 20 21 n	1				17			
19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	1				18			
20 21 21 n					19			
21 n					20			
n n					21			
		3			a			

Ing. David Martínez
COORDÍNADOR DEL PROYECTO

Ambato, 12 de septiembre del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN-SEGUNDA ETAPA"

ENFOQUE	DESCRIPO	TIÓN		BENEFICIARIOS
	HOMBRE			5
SEXO	MUJER			16
	SUBTOTAL			21
	MENORES DE 15 A	AÑOS		
	DE 15 A 29 AÑOS			1 .
ETARIO	DE 30 A 64 AÑOS			20
	DE 65 Y MAS AÑO	S		~
	SUBTOTAL			21
	FÍSICA			5 2 A
	PSICOLÓGICA			
	MENTAL			
DISCAPACIDADES	AUDITIVA			
	VISUAL			
	SUBTOTAL			
	INDÍGENAS	white and the second		
	MESTIZOS			21
PUEBLOS Y	BLANCOS			
NACIONALIDADES	AFROAMERICANO	OS		
	MONTUBIOS			
	OTROS			
	SUBTOTAL			21
	ECUATORIANO	EN	EL	<u> </u>
MOVILIDAD	EXTRANJERO	***************************************		
	EXTRANJERO	EN	EL	
	ECUADOR			
	SUBTOTAL			

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

Ing. David Martinez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN-SEGUNDA ETAPA"

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Atahualpa	21
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
***************************************	TOTAL			21

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

Ing. David Martinez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN-SEGUNDA ETAPA" ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

			ENIDA	DENEFICIANIA.	ENTINAD BENEFICIANIA. ESCUELA CNISTOBAL COLON	AL COLOIN			
No.	NOMBRE	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLOY	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
	BENEFICIARIO/A				NACIONALIDAD				
-	Avilés Núñez Janeth Elizabeth	FEMENINO	44	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
2.	Pérez Mayorga Jenny Maribel	FEMENINO	34	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
3.	Alulema Alcaciega Fanny Yolanda	FEMENINO	59	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
4.	Carpio León Mónica Alexandra	FEMENINO	40	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
9	Vieira Jacome Sonnia Andrea	FEMENINO	29	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
.9	Tobar Barrionuevo Mercedes del Rocio	FEMENINO	53	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
7.	Freire Bolafios Maria Lillan	FEMENINO	43	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
œ.	Aguilar Sánchez María Magdalena	FEMENINO	38	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
9.	Valle Guerrero Olga Carmelina	FEMENINO	57	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
10.	Fiallos Lescano Lourdes Narcisa	FEMENINO	39	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
11.	Quintana Allán Manuel Oswaldo	MASCULINO	58	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
12.	Carrillo Viera Tito Estuardo	MASCULINO	SS	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
13.	Poveda Ballesteros Marianita de Jesús	FEMENINO	59	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
14.	Solis Freire Martha Piedad	FEMENINO	59	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
15.	Ortiz Zaldumbide Elvia Maria	FEMENINO	09	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
16.	Olovacha Toroshina Magaly Israel	FEMENINO	36	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
17.	Sánchez Tirado Glenda Marisol	FEMENINO	34	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
18.	Toro López Alejandro Wladimir	MASCULINO	35	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
19.	Brito Barrionuevo Plutarco Eduardo	MASCULINO	59	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
20.	Valle Medina Noe Vinicio	MASCULINO	53	NINGUNA /	MESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
21.	Arboleda Flores Edwin Patricio	MASCULINO	36	NINGUNA	/ WESTIZO		TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

Ing. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Lic. Eduardo Brito, director de la Escuela Cristóbal Colón en debida forma y legal forma CERTFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL, Carrera de SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN-SEGUNDA ETAPA"; con una duración total de 105 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 21 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 27 se Septiembre del 2013

Lic Eduardo Brito

Director Escuela Cristóbal Colón

C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN-SEGUNDA ETAPA" CÓDIGO: FISEI-IS-002 Marzo – Agosto 2013	AL DOCENTE CON 2013	V EL SOFTWAF	RE UBUNTU D	EL CENTRO	EDUCATIVO	CRISTÓBAL CO	LÓN-SEGUNDA ETAP	
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMP	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NOI				
1. ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN				#	PRESUPUES	TO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE	AD TÉCNICA DE
2.		DESDE	HASTA	HORAS		AM	AMBATO USD (\$)	
n								
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 21		19/08/2013	06/09/2013	210		TO	TOTAL: 450 USD	
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO	YECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES	ARTICIPANTES	
NOMBRE CARGO	DOCENTE(S)	DOCENTES A PARTIC	DOCENTES AUTORRES Y/O PARTICIPANTES	HOM	HOMBRES	# HORAS	MUJERES	# HORAS
1. Lic. Eduardo Brito 1. Director 2.	Ing. David Martínez	Ing. David Martínez	artínez	1 Christian Mauricio Gallardo Paredes	Mauricio aredes	105	1	
п		Ing. Mg. Fran	Ing. Mg. Franklin Mayorga	2 Javier San Paredes	2 Javier Santiago Vargas Paredes	105	7	
				3			3	
				4			4	
3				2			2	
				9			9	
				7		and the second s	1	
				90			8	164
			000000000000000000000000000000000000000	6			6	
			9	п.			n /3/ 6	MAR
PRESENTADO POR:			REVISADO POR:	R;		I	INFORME/FAVORABL	ATA
1 may that	44		This for	in the second	TECNICA WASCION OF	A	CENTRAL	0 * 0V
Ing. David Martinez DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		Dra. Anita Larrea COORDINADOR UNIDAD VINCULAC	Dra. Anita Larrea UNIDAD VINCUI	5VIII I	ONEA	BATO SOCIEDA	Ing. Victor Cuachinhosa DIRECTOR CENTA	MILLOTO
		COLECTI	COLECTIVIDAD DE LA FACO	FACULT				
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT AND TRANSPORT AND TR		the state of the same of the s		B	A commence of the same of the		The second secon

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL.

CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS.
INFORME TÉCNICO



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

TEMA: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL COLON - SEGUNDA ETAPA"

AUTORES:

CRISTIAN M. GALLARDO P.

JAVIER S. VARGAS P.

DOCENTES AUTORES:

Ing. David Martínez

Mg. Ing. Franklin Mayorga

DOCENTE COORDINADOR:

Ing. David Martinez


UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SITEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

ESTUDIANTES:

GALLARDO PAREDES MAURICIO CRISTIAN VARGAS PAREDES JAVIER SANTIAGO








Tutorial de LibreOffice Calc


Funciones básicas3

Para todos aquellos que nunca han escuchado hablar del Calc, éste es el componente de planillas de cálculo del paquete de programas para oficina LibreOffice. Esta fantástica herramienta gratuita ofrece todas las herramientas que nos permitirán crear planillas de cálculo profesionales dentro de un entorno sencillo e intuitivo y con la ayuda de asistentes, plantillas y funciones de colaboración el línea. En el tutorial de hoy les mostraré las funciones básicas del Calc para que comiencen a utilizarlo.









OBJETIVO GENERAL

APLICAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO PROFESINAL DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA CRISTOBAL COLON CON EL USO DE SOFTWARE LIBRE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

POTENCIAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA QUE ENCONTRAMOS EN SISTEMAS OPERATIVOS LIBRES.

LIBREOFFICE

APLICACIÓN FUNCIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR.

MARCO TEÓRICO

La libertad del software asume un rol de especial importancia en el ámbito educativo. Las instituciones educativas de todos los niveles deben utilizar y enseñar exclusivamente software libre porque es el único que les permite cumplir con sus misiones fundamentales: difundir el conocimiento y enseñar a los estudiantes a ser buenos miembros de su comunidad. El código fuente y los métodos del software libre son parte del conocimiento humano. Al contrario, el software privativo es conocimiento secreto y restringido y, por lo tanto, se opone a la misión de las instituciones educativas. El software libre favorece la enseñanza, mientras el software privativo la prohíbe.

El software libre no es simplemente un asunto técnico, es un asunto ético, social y político. Es una cuestión de derechos humanos que los usuarios de software deben tener. La libertad y la cooperación son valores esenciales del software libre. El sistema GNU pone en práctica estos valores y el principio del compartir, pues compartir es bueno y útil para el progreso de la humanidad.

Citando las palabras del gurú del software libre Richard Stallman, en el ámbito educativo es importante el software libre, ya que fomenta en los estudiantes el compartir el conocimiento, el darse la mano por un bien común que es aprender.

¿Por qué debería software de código abierto se utiliza en las escuelas?

De hecho, es un mundo extraño, cuando los educadores tienen que estar convencidos de que el intercambio de información, en lugar de ocultar información, es una buena cosa. Los avances en todas las artes y ciencias, de hecho la suma total del conocimiento humano, es el resultado del intercambio abierto de ideas, teorías, estudios e investigaciones. Sin embargo, a lo largo de muchos sistemas escolares, el software en uso en los equipos está cerrada y bloqueada, por lo que los socios educadores de la censura de la información fundamental de esta nueva era. Este software no sólo se trata de ocultar cómo funciona, pero también atrapa a los datos de los usuarios en formatos propietarios cerrados que cambian a capricho del vendedor y que están protegidos por la porra del Acuerdo de Licencia de Usuario Final. Esta trampa de los datos es una fuerte, punitivos incentivo para comprar la última versión del software, con independencia de que se adapte mejor a los fines educativos, desviando así más de los limitados recursos de la escuela lejos del objetivo principal de la escuela. El uso de dicho software cerrado en la educación sólo puede justificarse cuando no existe una solución de código abierto adecuado.

Los educadores han sido llamados a través de la historia para combatir la censura impuesta por los diversos poderes sobre el flujo de información. La censura que se aplica hoy en día se presenta en forma de licencias que encerrar a las herramientas para construir la era de la información y de las leyes que limitan el uso justo de manera que no tienen precedentes en la era moderna. Los poderes imponiendo este intento de censura para crear una escasez artificial de la información y las herramientas para trabajar con esos datos para alimentar su codicia. ¿Dónde estaría la educación hoy en día si, por ejemplo, el mecanismo y la idea de la

prensa de Gutenberg no sólo eran ocultas, pero protegidos por la amenaza de terribles castigos bajo la ley si alguien se atrevía a tratar de "ingeniería inversa" que?

Ya estamos en los inicios de la era de la información. Se encuentra a afectar a los pueblos del mundo por lo menos tan profunda como la Era Industrial. Es hora de que la apertura de las herramientas que se necesitan para construir esta nueva era. Enseñar a nuestros hijos a ser compradores pasivos de soluciones propietarias, cerradas a los problemas no es suficiente. Estudiantes limitantes para mover el puntero del ratón dentro de los confines del sistema de instrucción de algunos programas propietarios cerrados simples jaulas esos estudiantes y limita nuestro futuro.

Los estudiantes deben, al menos, tener la oportunidad de ver cómo su nuevo trabajo herramientas. Se les debe dar la oportunidad de examinar el funcionamiento interno del software. Se les debe dar la oportunidad de ampliar las funciones de sus herramientas, donde ven o imaginar las posibilidades. No deben ser retenidos por el bloqueo de la caja de herramientas de la era de la información y se les dijo que no deben mirar dentro, no debe tratar de descubrir cómo funciona, no debencompartir sus herramientas con los demás, no debe utilizar sus herramientas sin tener que pagar tributo apropiado a la señores de software, bajo pena y castigo de la ley.

USO DE UBUNTU EN LA EDUCACIÓN.

Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux y que se distribuye como software libre y gratuito, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Su nombre proviene de la ética <u>ubuntu</u>, en la que se habla de la existencia de uno mismo como cooperación de los demás.

Está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de múltiple <u>software</u> normalmente distribuido bajo una <u>licencia libre</u> o de <u>código abierto</u>. Estadísticas web sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones Linux es, aproximadamente, del 49%^{3 4}, y con una tendencia a aumentar como servidor web. Y un importante incremento activo de 20 millones de usuarios para fines del 2011.

Algo muy importante para el usuario final, al utilizar software libre, el sistema operativo como las aplicaciones siempre estarán actualizadas sin costo alguno, existen un sinnúmero de aplicaciones para aprendizaje y mejoramiento de capacidades tanto a nivel de razonamiento, lógico, artístico, etc, para todas las edades, dichas aplicaciones las podemos encontrar o a su vez podemos instalarlas sin costo alguno, ya que uno de los objetivos principales del software libre es potenciar las habilidades del usuario.

LIBREOFFICE.

LibreOffice y OpenOffice.org son completas suites ofimáticas que incluyen procesador de textos, hoja de cálculo, programa para crear presentaciones, diseñador de páginas web y otras muchas herramientas más. En un principio se crearon para Windows, pero ahora están disponibles para varias plataformas, entre ellas Linux. Son gratuitos, de código abierto y muy similares a la suite ofimática de Windows.

Ventajas:

- Desde mi punto de vista, LibreOffice/OpenOffice.org sigue siendo el mejor procesador de textos creado para Linux por su compatibilidad con los antiguos formatos de archivo binario de MS Office, aunque algunos consideran que la compatibilidad de Softmaker es superior
- Excelente soporte lingüístico
- Gran cantidad de funciones

Compatibilidad:

LibreOffice y OpenOffice.org tienen filtros de importación/exportación excelentes, probablemente los mejores de todos los procesadores de textos para Linux (y, de hecho, para los procesadores de cualquier plataforma). Pueden importar y exportar archivos de MS Word y Excel con una corrupción mínima del formato. También soportan archivos de PowerPoint, aunque he comprobado que la compatibilidad en este caso es sistemáticamente inferior a la de los archivos de Word y Excel.

Las funciones de colaboración de LibreOffice y OpenOffice.org son compatibles con las de MS Word, por lo cual puedes recibir un texto en Word de un colega, revisarlo con la función "control de cambios" activada y reenviárselo; tu colega recibirá un texto marcado tal y como habría quedado en MS Word. La compatibilidad se extiende a muchos de los plugins, como el editor de ecuaciones. Hay limitaciones en la compatibilidad, pero si simplemente sobrescribes los archivos de MS Word de otra persona, estas son relativamente raras.

Ejemplos de éxito.

Uno de los ejemplos mas claros que tenemos del uso de libreoffice, es su portabilidad, ya que este paquete ofimática podemos encontrarlo en varios sistemas operativos, Linux, Windows, Solaris, BSD, Mac OSX. Problema que lo tenemos con otras herramientas, al crear un documento en Microsoft Office, tenemos problemas al querer abrirlo en Linux, en BSD, o tenemos que comprar licencias si queremos instalarlo en MacOSX.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez finalizado la capacitación al personal docente, se fortaleció los conocimientos previos sobre el manejo del Sistema Opetarivo Ubuntu y del paquete Ofimática LibreOficce, satisfaciendo las necesidades requeridas por el ministerio de educación a nivel Nacional.

En capacitación constante con el docente, se encuentra interés por aprender más acerca del manejo de este tipo de herramientas, orientadas a la educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA

http://edge-op.org/grouch/schools.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu

http://www.permondo.eu/linux-para-traductores/libreoffice.html

4. ANEXOS











