

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA: "EDUCACIÓN BÁSICA"

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO PARA LA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: "PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN"**

NOMBRE DEL PROYECTO: "Propuesta de adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahuí, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir al desarrollo saludable y recreativo de niños y niñas de la institución."

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LIC. SEGUNDO PERDOMO

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-009-2011-2012

Ambato, Septiembre 2011

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.

CARRERA: "EDUCACIÓN BÁSICA"

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO PARA LA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

NOMBRE DEL PROYECTO: "Propuesta de adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahuí, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir al desarrollo saludable y recreativo de niños y niñas de la institución."

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LIC. SEGUNDO PERDOMO

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-009-2011-2012

Ambato, Septiembre 2011

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

Carátula

Índice

	Pág.
1. Datos Generales del Proyecto.....	1
1.1 Nombre del Proyecto.	
1.2 Entidad Ejecutora.	
1.3 Cobertura y Localización.	
1.4 Monto.	
1.5 Plazo de Ejecución.	
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	
1.7 Número de Docentes Participantes.	
1.8 Número de Estudiantes Participantes	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
2. Diagnóstico y Problema.....	2
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.....	3
2.3 Línea Base del Proyecto	
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población	
3. Objetivos del Proyecto.....	5
3.1 Objetivo General o Propósito.....	6
3.2 Objetivos Específicos o Componentes	
3.3 Matriz de Marco Lógico.....	7
4. Estrategias de Ejecución.....	12
4.1 Cronograma por Objetivos y Actividades	
5. Presupuesto y Financiamiento	15
5.1 Presupuesto por Actividades del proyecto	
5.2 Presupuesto por Concepto del proyecto.....	17
6. Anexos.....	18
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	
6.3 Otros	

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: Propuesta de adecentamiento físico del comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahuí, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir el desarrollo saludable y recreativo de los niños y niñas de la Institución.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera Educación Básica Modalidad Semipresencial.
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI", de la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahuí, Provincia de Pichincha.
1.4 MONTO: Ochocientos noventa dólares Americanos (\$ 890)
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: 3 de Octubre del 2011 Fecha de finalización: 28 de Octubre del 2011 Duración: 80 horas
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Competencia Legal y Administrativa Proyecto: Intervención
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: Uno (1)
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: Cuatro (4)
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA Escuela Fiscal Mixta "Rumiñahuí"
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS Doscientos setenta y uno (271)


2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

La Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUÍ" ubicada en la Provincia Pichincha, Cantón Rumiñahuí, Parroquia Cotogchoa, Barrio Central, cuenta con espacios verdes, áreas recreativas y un comedor estudiantil que se encuentran en condiciones no adecuadas para el desarrollo lúdico y saludable de los niños y niñas de la institución, a esto, también podemos añadir que existe una falta de atención por parte de las autoridades locales, seccionales a nivel educativo y como es de conocimiento público, el presupuesto destinado a muchos de los sectores rurales no es lo suficiente como para poder mejorar la infraestructura física de las instituciones educativas en el sector rural, asimismo cabe aclarar, que existe un impedimento gubernamental para que los padres y madres de familia apoyen económicamente a la institución.

Por esta razón las estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera Educación Básica, Modalidad Semipresencial nos hemos visto motivadas a trabajar en beneficio de la institución mejorando la infraestructura física como son: juegos recreativos, canchas deportivas y comedor estudiantil contribuyendo al desarrollo saludable y recreacional de niños y niñas de este establecimiento.

2.2 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de Problemas:

Las ventanas descuidadas, la falta de pintura en las paredes y el inadecuado piso de la construcción ha dado lugar que el comedor este inutilizado, así como los inadecuados juegos infantiles y áreas verdes descuidadas han llevado a que los espacios recreativos se encuentren en mal estado. Y límites indefinidos en las canchas deportivas han ocasionado su descuido.

Todo esto ha inutilizado el comedor estudiantil y áreas recreativas de la institución, la incomodidad de los estudiantes en el desayuno escolar, el desaprovechamiento de las áreas verdes de la institución y el uso inadecuado de las instalaciones deportivas han dado lugar a una inadecuada infraestructura física para los niños y niñas de la institución.


2.3 Línea base del Proyecto

SECTOR	TIPO DE PROYECTO	INDICADOR
Sector Competencia Legal y Administrativa	Intervención	• 100% de escases de los acabados del comedor estudiantil. • 80% de los espacios verdes y áreas recreativas en mal estado. • 80% descuido de las canchas deportivas.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS):

BENEFICIARIOS	CANTIDAD
Autoridad	1
Docentes	10
Niños/as	150
Padres de familia	110
Total directos	161
Total indirectos	110
TOTAL DE BENEFICIARIOS	271

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO



3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Adecuado comedor estudiantil y áreas recreativas de la institución.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:

- Habilitado comedor estudiantil.
- Mejorado los espacios recreativos.
- Delimitada las canchas deportivas de la institución.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
Fin: Adecuada infraestructura física para los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta "Rumiñahui".	Indicadores del fin: 100% de la infraestructura física en condiciones adecuadas al final del proyecto.	Medios del fin: - Registros de información - Hojas de control. - Registro fotográfico	Supuestos del fin Participación de la comunidad educativa del establecimiento.
Propósito (objetivo general): Adecuado comedor estudiantil y áreas recreativas de la institución.	Indicadores del propósito: 100% habilitado el comedor estudiantil y áreas recreativas.	Medios del propósito: Informes de las diferentes actividades realizadas en el proyecto.	Supuestos del propósito: Facilitación de los medios y recursos por parte de la institución.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Objetivamente	Verificables	Fuentes de Verificación	Supuestos Sustentabilidad	de
Componentes	Indicadores de componentes:		Medios de componentes:	Supuestos componentes	de
Habilitado comedor estudiantil.	100% habilitado del comedor estudiantil hasta el 11 de octubre del 2011.		- Aprobación de las autoridades. - Informes de actividades. - Registro de información. - Registro fotográfico.	Organización y colaboración de la comunidad educativa.	
Mejorado los espacios recreativos.	Al 21 de octubre del 2011 están adecuados los espacios recreativos en un 100%.		- Aprobación de las autoridades. - Informes de actividades. - Registro de información. - Registro fotográfico.	Condiciones climáticas adecuadas para la realización de las actividades programadas.	
Delimitada las canchas deportivas de la institución.	100% delimitadas y utilizables las canchas deportivas hasta el 28 de octubre del 2011.		- Aprobación de las autoridades. - Informes de actividades. - Registro de información.	Colaboración de los padres de familia con las herramientas necesarias.	

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	PRESUPUESTO	MEDIOS DE ACTIVIDADES	SUPUESTOS DE ACTIVIDADES
Componente 1: Habilitado comedor estudiantil.	\$ 682.50		
Actividad 1 Arreglo de las Ventanas	\$ 205.50	Registro de informes	Ventanas correctamente colocadas en la construcción.
Subactividad 1.1 Lijada de la estructura metálica	\$ 9.50		
Subactividad 1.2 Pintura de la estructura metálica	\$ 56		
Subactividad 1.3 Colocación de vidrios	\$ 140		
Actividad 2 Mejoramiento interior y exterior de la construcción	\$ 112.25	Registro de informes	Contar con los recursos necesarios para la realización de la actividad.
Subactividad 2.1 Fondeado de la paredes exteriores e interiores	\$ 55		
Subactividad 2.2. Pintada de la paredes interiores y exteriores	\$ 57.25		

Actividad 3 Adecuación del piso de la construcción	\$364.75	Registro de informes	Coordinación con los padres de familia para el cumplimiento de la actividad programada.
Subactividad 3.1 Colocación de la baldosa	\$ 356		
Subactividad 3.2 Limpieza de la baldosa	\$ 8.75		
Componente 2: Mejorado los espacios recreativos	\$ 113.50		
Actividad 1 Recuperación de juegos recreativos	\$ 83	Registro de informes	Organización de la comunidad educativa con las herramientas necesarias.
Subactividad 1.1 Lijada de los juegos recreativos	\$ 2.50		
Subactividad 1.2 Soldar los juegos recreativos	\$ 24.50		
Subactividad 1.3 Pintar los juegos recreativos	\$ 56		
Actividad 2 Mantenimiento de áreas verdes de los juegos recreativos			Contar con los recursos necesarios para

	\$ 30.50	Registro de informes	el funcionamiento de la maquinaria.
Subactividad 2.1 Cortada de césped del área de juegos recreativos	\$ 28		
Subactividad 2.2 Limpieza de plantas del área de juegos recreativos	\$ 2.50		
Componente 3: Delimitada las canchas deportivas de la institución	\$ 94		
Actividad 1 Delimitación y mantenimiento de canchas deportivas	\$ 94	Registro de informes	Contar con asesoría profesional para la delimitación de las canchas.
Subactividad 1.1 Cortar el césped en la cancha de fútbol	\$ 38		
Subactividad 1.2 Pintar y soldar los arcos y aros de la cancha de fútbol y básquet	\$ 56		
TOTAL	\$ 890		

4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSAB LES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Habilitado comedor estudiantil.	3/10/2011	11/10/2011	28 horas		
Actividad 1 Arreglo de las Ventanas	3/10/2011	6/10/2011	16 horas		
Subactividad 1.1 Lijada de la estructura metálica	14h:00	18h:00	4h:00min	Estudiantes participantes	Lija, cepillo de acero.
Subactividad 1.2 Pintura de la estructura metálica	14h:00	18h:00	8h:00min	Estudiantes participantes	Tiñer, pintura, waípe, brochas
Subactividad 1.3 Colocación de vidrios	14h:00	18h:00	4h:00min	Estudiantes participantes	Vidrios, silicón
Actividad 2 Mejoramiento interior y exterior de la construcción	7/10/2011	10/10/2011	8 horas		
Subactividad 2.1 Fondeado de la paredes exteriores e interiores	14h:00	18h:00	4h:00min	Estudiantes participantes	Carbonato de sodio, resina, brochas, rodillos
Subactividad 2.2. Pintada de la paredes interiores y exteriores	14h:00	18h:00	4h:00min	Estudiantes participantes	Brochas, rodillos, pintura
Actividad 3 Adecuación del piso de la construcción	11/10/2011	11/10/2011	4 horas		
Subactividad 3.1 Colocación de la baldosa			0h:00min	Estudiantes participantes y	Baldosa, bondex,

Subactividad 3.2 Limpieza de la baldosa	14h:00	18h:00	4h:00min	padres de familia	porcelana
.....				Estudiantes participantes	Lustre, escobas, trapeador
Componente 2: Mejorado los espacios recreativos	12/10/2011	21/10/2011	32 horas		
Actividad 1 Recuperación de juegos recreativos	12/10/2011	17/10/2011	16 horas		
Subactividad 1.1 Lijada de los juegos recreativos	14h:00	18h:00	8h:00min	Estudiantes participantes	Lijas
Subactividad 1.2 Soldar los juegos recreativos	14h:00	18h:00	4h:00min	Estudiantes participantes y padres de familia	Electrodos
Subactividad 1.3 Pintar los juegos recreativos	14h:00	18h:00	4:00min	Estudiantes participantes y padres de familia	Pintura, tiñer, waibe
Actividad 2 Mantenimiento de áreas verdes de los juegos recreativos	18/10/2011	21/10/2011	16 horas		
Subactividad 2.1 Cortada de césped del área de juegos recreativos	14h:00	18h:00	8h:00min	Estudiantes participantes y padres de familia	Gasolina, aceite
Subactividad 2.2 Limpieza de plantas del área de juegos recreativos	14h:00	18h:00	8h:00min	Estudiantes participantes y padres de familia	Herramientas de jardinería

.....						familia	
Componente 3: Delimitada las canchas deportivas de la institución	24/10/2011	28/10/2011	20 horas				
Actividad 1 Delimitación y mantenimiento de canchas deportivas	24/10/2011	28/10/2011	20 horas				
Subactividad 1.1 Cortar el césped en la cancha de fútbol	14h:00	18h:00	12h:00min		Estudiantes participantes	Cortadora de césped	
Subactividad 1.2 Pintar y soldar los arcos y aros de la cancha de fútbol y básquet	14h:00	18h:00	8h:00min		Estudiantes participantes y padres	Pintura, electrodos,	
TOTAL	3/10/2011	28/10/2011	80 horas				

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO; DÍAS: Lunes a Viernes (desde el 03/10/2011 hasta 28/10/2011) HORAS: 80 horas (F)  COORDINADOR DEL PROYECTO  COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	DOCENTES PROponentes 1. Dr. Carlos Torres	ESTUDIANTES PARTICIPANTES 1. Achig Tapia Estefanía 2. Oña Gualotuña Gladis 3. Pérez Caizatoa Norma 4. Suntaxi Codena Adriana



5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD / ENTIDAD	
Componente 1: Habilitado comedor estudiantil.			
Actividad 1 Arreglo de las Ventanas			
Subactividad 1.1 Lijada de la estructura metálica	\$ 9.50		\$9.50
Subactividad 1.2 Pintura de la estructura metálica	\$ 56		\$56
Subactividad 1.3 Colocación de vidrios	\$ 140		\$ 140
Actividad 2 Mejoramiento interior y exterior de la construcción			
Subactividad 2.1 Fondeado de la paredes exteriores e interiores	\$ 55		\$ 55
Subactividad 2.2. Pintada de la paredes interiores y exteriores	\$ 57.25		\$ 57.25
Actividad 3 Adecuación del piso de la construcción			
Subactividad 3.1 Colocación de la baldosa	\$ 206	\$ 150	\$356
Subactividad 3.2 Limpieza de la baldosa	\$ 8.75		\$ 8.75
.....			
Componente 2: Mejorado los espacios recreativos			
Actividad 1 Recuperación de juegos recreativos			
Subactividad 1.1 Lijada de los juegos recreativos	\$ 2.50		\$ 2.50
Subactividad 1.2 Soldar los juegos recreativos	\$ 24.50		\$ 24.50
Subactividad 1.3 Pintar los juegos recreativos	\$ 56		\$ 56


Actividad 2 Mantenimiento de áreas verdes de los juegos recreativos			
Subactividad 2.1 Cortada de césped del área de juegos recreativos	\$ 28		\$ 28
Subactividad 2.2 Limpieza de plantas del área de juegos recreativos	\$ 2.50		\$ 2.50

Componente 3: Delimitada las canchas deportivas de la institución			
Actividad 1 Delimitación y mantenimiento de canchas deportivas			
Subactividad 1.1 Cortar el césped en la cancha de futbol	\$ 38		\$ 38
Subactividad 1.2 Pintar y soldar los arcos y aros de la cancha de fútbol y básquet	\$ 56		\$ 56
TOTAL	740,00	150,00	890,00

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO			
CONCEPTO	APORTE RECURSOS PROPIOS	APORTE COMUNIDAD	TOTAL USD.
Materiales de construcción	538,00	0,00	538,00
Transporte	110,00	0,00	110,00
Materiales de cerrajería	72,00	0,00	72,00
Servicios (mano de obra, etc.)	0,00	150,00	150,00
Materiales de jardinería	20,00	0,00	20,00

Total USD	740,00	150,00	890,00
 (F) <u>Dr. Carlos Torres</u> COORDINADOR DEL PROYECTO  (F) <u>Lic. Segundo Perdomo</u> COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD: SEMI PRESENCIAL AMAGUANA
 RESUMEN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITRIADOS Y EVALUADOS
 APROBADOS PARA EL PERIODO: SEPTIEMBRE 2011 – FEBRERO 2012

PROYECTO: CÓDIGO: FCHE-EB-SP-009-2011-2012									
Adecuamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI"									
Beneficiarios: 271 personas									
ENTIDAD BENEFICIARIA			TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)			
Escuela Fiscal Mixta "Rumiñahui"			DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES		APORTE DE LA COMUNIDAD	TOTAL
			3/10/2011	28/10/2011	80 horas	\$ 740,00		\$ 150,00	\$ 890,00
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA			RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	# HORAS	MUJERES	# HORAS ESTIMADAS		
Lic. Segundo Perdomo	Director	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres			1. Achig Tapia Estefania Adriana	80		
						2. Oña Gualotuña Gladis Angelina	80		
						3. Pérez Caizatoa Norma Estela	80		
						4. Suntaxi Codena Adriana Pilar	80		
PRESENTADO POR:			REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:			
F:  Dr. Carlos Torres Docente Coordinador del Proyecto			F:  Dr. Fernando Velázquez Coordinador de Unidad de Vinculación con la Colectividad			F:  Ing. Víctor Guachimbosa Director CEVIC-UTA			

ANEXOS



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
DECANATO

Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdl. Nuevo Ambato – Teléfono 2990227

Ambato febrero 06, 2012
FCHE-D-UVC-011-2012

Licenciado.

Segundo Juan Perdomo

DIRECTOR

ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

COTOGCHOA

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el equipo de Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera de Educación Básica modalidad Semipresencial, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Dr. José Romero

DECANO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO, Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE
SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Sangolquí a los 26 días del mes de Septiembre del dos mil once

La ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI" de la parroquia de COTOGCHOA cantón RUMIÑAHUI representada por Lic. Segundo Juan Luis Perdomo Llumiquinga en calidad de Director y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Dr. José Romero en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1. La ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI" es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de Educación.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contemplan la "Vinculación con la Comunidad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera Educación Básica

SEGUNDA.- OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

Facilitar la vinculación Universidad – Sectores sociales, productivos y culturales.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer la cooperación inter institucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y la ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para la Vinculación con la Sociedad.

TERCERA.- COMPROMISO DE LAS PARTES

1.2 La ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI" se comprometen a:

Brindar la facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de/del los Proyecto(s) a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcionen la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.

Suscribir a través de su coordinador Lic. Segundo Juan Luis Perdomo Llumiquinga los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del/de los Proyectos para su posterior aprobación.

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se comprometen a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del proyecto en la ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI" y presentar para su aprobación el/los proyecto(s) académico(s) de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante período vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancias firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Sangolquí a los 26 días del mes de Septiembre del 2011

f.

Dr. José Romero

**DECANO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS HUMANAS Y DE LA
EDUCACIÓN**

f.

Lcdo. Segundo Perdomo

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA
"RUMIÑAHUI"**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.

CARRERA: "EDUCACIÓN BÁSICA"

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO PARA LA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

NOMBRE DEL PROYECTO: "Propuesta de adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahuí, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir al desarrollo saludable y recreativo de niños y niñas de la institución."

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LIC. SEGUNDO PERDOMO

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-009-2011-2012

Ambato, Septiembre 2011

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO


Pág.

1. Estrategias de monitoreo.....	19
2. Registro de asistencia.....	23
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador del Proyecto.....	24

1.- ESTRATEGIAS DE MONITOREO:

Objetivos especificos/activi dades subactividades	Tiempos programados y Presupuesto				Tiempo y presupuesto de ejecución real				Requerimiento de ajustes	Tiempo y presupuesto finales				Observaciones
	DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL USD		DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL USD	
Componente 1: Habilitado comedor estudiantil.	3/10/2011	11/10/2011	28 horas	\$ 682.5	3/10/2011	11/10/2011	28 horas	\$ 682.5		3/10/2011	11/10/2011	28 horas	\$ 682.5	
Actividad 1 Arreglo de las Ventanas	3/10/2011	6/10/2011	16 horas	\$ 205.50	3/10/2011	6/10/2011	16 horas	\$ 205.50		3/10/2011	6/10/2011	16 horas	\$ 205.50	
Subactividad 1.1 Lijada de la estructura metálica	14h:00	18h:00	4h:00	\$9.50	14h:00	18h:00	4h:00	\$9.50		14h:00	18h:00	4h:00	\$9.50	
Subactividad 1.2 Pintura de la estructura metálica	14h:00	18h:00	8h:00	\$56	14h:00	18h:00	8h:00	\$56		14h:00	18h:00	8h:00	\$56	
Subactividad 1.3 Colocación de vidrios	14h:00	18h:00	4h:00	\$ 140	14h:00	18h:00	4h:00	\$ 140		14h:00	18h:00	4h:00	\$ 140	
Actividad 2 Mejoramiento interior y exterior de la construcción	7/10/2011	10/10/2011	8 horas	\$ 112.25	7/10/2011	10/10/2011	8 horas	\$ 112.25		7/10/2011	10/10/2011	8 horas	\$ 112.25	
Subactividad 2.1 Fondeado de la	14h:00	18h:00	4h:00	\$ 55	14h:00	18h:00	4h:00	\$ 55		14h:00	18h:00	4h:00	\$ 55	

Subactividad	1.2	14h:00	18h:00	8h:00	\$ 56	14h:00	18h:00	8h:00	\$ 56	14h:00	18h:00	8h:00	\$ 56
Pintar y soldar los arcos y aros de la cancha de fútbol y básquet													
TOTAL				80 h	\$890,0			80 h	\$890,0			80 h	\$890,0

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO		HORARIO DE ACTIVIDADES EJECUTADO		HORARIO DE ACTIVIDADES FINALES	
DIAS: Lunes a Viernes	HORAS: 4h diarias	DIAS: 20 días	HORAS: 80h	DIAS: 20 días	HORAS: 80h
F:  Dr. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO		F:  Lic. SEGUNDO PERDOMO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		F:  Dr. FERNANDO VELÁZQUEZ COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN	

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"


DÍA: Lunes

FECHA: 3 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F: 
Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Martes

FECHA: 4 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATO A NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Miércoles

FECHA: 5 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F: 
Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"


DÍA: Jueves

FECHA: 6 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Viernes

FECHA: 7 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Lunes

FECHA: 10 de Octubre del 2011


JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATO A NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Martes

FECHA: 11 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F: 
Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Miércoles

FECHA: 12 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATO A NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Jueves

FECHA: 13 de Octubre del 2011


JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATO A NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Viernes

FECHA: 14 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F: 
Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Lunes

FECHA: 17 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:



Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:



Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"


DÍA: Martes

FECHA: 18 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Miércoles

FECHA: 19 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATO A NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Jueves

FECHA: 20 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Viernes

FECHA: 21 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Lunes

FECHA: 24 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATO A NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.


ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Martes

FECHA: 25 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F: 
Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Miércoles

FECHA: 26 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATO A NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F: 
Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES




PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.


ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Jueves

FECHA: 27 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F: 
Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: Adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas ubicada en la parroquia de Cotogchoa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

DÍA: Viernes

FECHA: 28 de Octubre del 2011

JORNADA: Vespertina

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
ACHIG TAPIA ADRIANA ESTEFANIA	1722663711	
OÑA GUALOTUÑA GLADIS ANGELINA	1722669098	
PEREZ CAIZATOA NORMA ESTELA	1713837290	
SUNTAXI CODENA ADRIANA PILAR	1719698936	

F:


Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


Lic. SEGUNDO PERDOMO
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Lic. SEGUNDO PERDOMO

DIA Y FECHA	HORA INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	# DE HORAS TRABAJADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
3/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Lijada de la estructura metálica	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
4/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Pintura de la estructura metálica	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
5/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Pintura de la estructura metálica	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
6/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Colocación de vidrios	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
7/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Fondeado de la paredes exteriores e interiores	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
10/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Pintada de la paredes interiores y exteriores	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
11/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Limpieza de la baldosa	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
12/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Lijada de los juegos recreativos	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
13/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Lijada de los juegos recreativos	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
14/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Soldar los juegos recreativos	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
17/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Pintar los juegos recreativos	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>
18/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Cortada de césped del área de juegos recreativos	<i>Lic. Segundo Perdomo</i>

19/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Cortada de césped del área de juegos recreativos	Lic. Segundo Perdomo
20/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Limpieza de plantas del área de juegos recreativos	Lic. Segundo Perdomo
21/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Limpieza de plantas del área de juegos recreativos	Lic. Segundo Perdomo
24/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Cortar el césped en la cancha de fútbol	Lic. Segundo Perdomo
25/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Cortar el césped en la cancha de fútbol	Lic. Segundo Perdomo
26/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Cortar el césped en la cancha de fútbol	Lic. Segundo Perdomo
27/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Pintar y soldar los arcos y aros de la cancha de fútbol y básquet	Lic. Segundo Perdomo
28/10/2011	14h:00	18h:00	4h:00	Pintar y soldar los arcos y aros de la cancha de fútbol y básquet	Lic. Segundo Perdomo

F: Dr. Carlos Torres
COORDINADOR DEL PROYECTO



F: Lic. Segundo Perdomo
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.

CARRERA: "EDUCACIÓN BÁSICA"

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO PARA LA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: "EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: "Propuesta de adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahuí, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir al desarrollo saludable y recreativo de niños y niñas de la institución."

DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LIC. SEGUNDO PERDOMO

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-009-2011-2012

Ambato, Septiembre 2011

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
1. Evaluación de Resultados.....	26
2. Fichas de Calificación de Estudiantes Participantes.....	28
3. Resumen de Beneficiarios.....	29
3.1 Matriz de Enfoque de Igualdad	
3.2 Matriz de Enfoque Territorial	
3.3 Registro de Beneficiarios.....	31
4. Anexos	

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTOS %
Fin: Adecuada infraestructura física para los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta "Rumiñahui".	Comodidad de los estudiantes en el desayuno escolar. Aprovechamiento de las áreas verdes de la institución. Adecuación de las instalaciones deportivas.	Ambiente físico de la institución funcional para el desarrollo potencializador de los niños.	100%
Propósito (objetivo general): Adecuado comedor estudiantil y áreas recreativas de la institución.	Habilitación del comedor estudiantil. Mejoramiento de los espacios recreativos Delimitación de las canchas deportivas de la institución.	Infraestructura del comedor y áreas recreativas listas para el uso de los niños y niñas.	100%
COMPONENTE 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Habilitado comedor estudiantil.	Adecuación de las ventanas, paredes y piso del comedor estudiantil.	Comedor estudiantil funcional.	100%

COMPONENTE 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorado los espacios recreativos.	Mejoradas áreas verdes. Adecuación de los juegos infantiles.	Buen uso del tiempo libre en las actividades lúdicas.	100%
COMPONENTE 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Delimitada las canchas deportivas de la institución.	Limitación de las canchas deportivas.	Canchas de básquet y fútbol funcionales.	100%
VALORACIÓN FINAL: La infraestructura de la Escuela Fiscal Mixta "Rumiñahui" queda al 100% funcional para el uso de niños y niñas de la institución.			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se ha concluido con el mayor de los éxitos puesto que se cumplió con cada una de las actividades propuestas, gracias al compromiso y esfuerzo de cada una de las participantes y la colaboración de la comunidad educativa. Para mantener el ambiente potencializador se recomienda el cuidado y mantenimiento de la infraestructura física del comedor y áreas recreativas, a través de la concientización en la comunidad educativa.			
F:  Dr. Carlos Torres Coordinador del Proyecto	F:  Lic. Segundo Perdomo Coordinador de la Entidad Beneficiaria	F:  Dr. Fernando Velalcázar Coordinador de Unidad de Vinculación con la Colectividad	

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
ENTIDAD BENEFICIARIA : ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

NOMBRE DEL PROYECTO: "Propuesta de adcentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir el desarrollo saludable y recreativo de los niños y niñas de la Institución"

Nº	Nómina de estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	Achig Tapia Estefania Adriana	80 horas	APROBADO
2	Oña Gualotuña Gladis Angelina	80 horas	APROBADO
3	Pérez Caizatoa Norma Estela	80 horas	APROBADO
4	Suntaxi Codena Adriana Pilar	80 horas	APROBADO

Ambato, 28 de Octubre del 2011


F: 
Dr. Carlos Torres
Coordinador del Proyecto

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
ENTIDAD BENEFICIARIA : ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"
NOMBRE DEL PROYECTO: "Propuesta de adcentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir el desarrollo saludable y recreativo de los niños y niñas de la Institución"

Nº	Nómina de estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	Achig Tapia Estefania Adriana	80 horas	APROBADO
2	Oña Gualotuña Gladis Angelina	80 horas	APROBADO
3	Pérez Caizatoa Norma Estela	80 horas	APROBADO
4	Suntaxi Codena Adriana Pilar	80 horas	APROBADO

Cotogchoa, 28 de Octubre del 2011

F: 
 Lic. Segundo Perdomo
 Coordinador de la Entidad Beneficiaria



3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS


3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTA DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Propuesta de adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "Rumiñahui" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir al desarrollo saludable y recreativo de los niños y niñas de la institución"

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
	HOMBRE	120
	MUJER	151
	SUBTOTAL	271
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	150
	DE 15 A 29 AÑOS	14
	DE 30 A 64 AÑOS	107
	DE 65 Y MÁS AÑOS	271
	SUBTOTAL	
DISCAPACIDADES	FÍSICA	3
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	2
	AUDITIVA	2
	VISUAL	1
	SUBTOTAL	8
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	271
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	271
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLEG -061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES



 Dr. Carlos Torres
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

FACULTA DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD


CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Propuesta de adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "Rumiñahui" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir al desarrollo saludable y recreativo de los niños y niñas de la institución"

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	Rumiñahui	Cotogchoa	271
18	TUNGURAHUA			
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				271

FUENTE: oficio DIPLEG -061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES



Dr. Carlos Torres
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3. REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE CIRCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,
EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO FÍSICO DEL COMEDOR Y ÁREAS RECREATIVAS
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Bermello Sánchez Kristel Iriana	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
2	Bermello Sánchez Kristel Zharik	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
3	Cevallos Sánchez Isabel Nayeli	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
4	Cortez Tanchimia Melany Nicole	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
5	Coox Paz Andrea Ximena	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
6	Cuzme Santana Zully María	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

7	Chalco Loachamín Anabel Estefanía	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
8	Chavarria Sánchez Jennifer Gabriela	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
9	Churuchumbi Vásquez Eva	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
10	Giler Cedeño Alexandra Lizbeth	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
11	Lárraga Topón Camila Sofía	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
12	Loachamín Loachamín. Lizeth	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
13	Loachamín L. Daisy Rocío	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
14	Moreira García Enma Lucía	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
15	Nacimba Indrid Ortiz Farías Maryuri	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
16	Cristina Pila Iza Jennifer	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
17	Gissel Quinga Chulca	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
18	Nayeli Nicole Romo Chimbo	F	7	Auditiva	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
19	Shirley Dayana Vera Karen	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
20	Andrade Loachamín Robinson Leonel	F	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
21		M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

22	Arroyo Saquina Kevin Fernando	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
23	Cedeño Bermello Anthony Agustín	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
24	Cedeño Bermello Anthony Alejandro	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
25	Chiguano Vélez Estalyn Darío	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
26	Guanoluisa Cuñas Julían Fernando	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
27	Jurado Sánchez Juan Josue	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
28	Loachamín Loachamín Kevin	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
29	Llumiquire Jiménez Kevin	M	7	Auditiva	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
30	Ñacato Lema Isaac Alejandro	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
31	Vichicela Toapanta Oscar Ariel	M	7	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
32	Loachamín Gualotuña Fredy	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
33	Aldana Pachacama Kevin	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
34	Cedeño Alcivar Bryan	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
35	Coox Paz Bryan	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

36	Chuquimarca Loachamin Sebastia	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
37	Loachamin Loachamin Patricio	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
38	Mendez Basurto Kevin	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
39	Nasimba Topón Jefferson	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
40	Pico Lascano Jefferson	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
41	Saquina Jami Andy	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
42	Topón Asipuela Josué	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
43	Ushiña Farinango Isaac	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
44	Yanchatuña Muñoz Robert	M	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
45	Benites Loor Nathaly	F	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
46	Caizatoa Chicaiza Gisela	F	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
47	Escorza Mora Margarita	F	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
48	Gomez Vera Bella	F	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
49	Loachamin Gallo Fany	F	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

50	Llumiquirea Jiménez Carla	F	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
51	Simbaña Anrdade Pamela	F	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
52	Topón Chuqui Daniela	F	8	Física	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
53	Zambrano Bermudez Karen	F	8	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
54	Andrango Jami Edgar Stalin	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
55	Cabeza Santillan Edwin Andrés	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
56	Caiza Reimundo Carlos Andrés	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
57	Cedeño Zambrano Erik Joel	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
58	Chiguano Velez Luis Alfredo	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
59	Coox Paz Jeremy Leonardo	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
60	Duguanchi Leonardo	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
61	Gonzales Haro Rommel Ariel	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
62	Loachamin Gualotuña Kevin	M	9	Mental	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
63	Lobato Jimenez Anthony Joel	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

64	López Chalapud Edisson Andrés	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
65	Macias Vera Jorge David	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
66	Méndez Basurto Victor Aldair	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
67	Nacimba Loachamin Steven Eduardo	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
68	Nacimba Nacimba Joel Alexander	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
69	Nacimba Pachacama Paul	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
70	Ochoa Ramos Xavier Sebastian	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
71	Ortiz Farias Pablo	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
72	Pachacama Tópon Eduardo Manuel	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
73	Pachacama Tópon Eduardo Manuel	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
74	Sanchez Bravo Daniel Alexander	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
75	Chuquitarco Pogo Estiven	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
76	Pila Iza Jhostin	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
77	Vera Valverde Vinicio Vernabé	M	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

78	Atupaña Belgica	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
79	Bermello Bermello Carol Marcel	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
80	Caicedo Tuní Angela María	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
81	Chuquimaraca Locahamin Vanessa	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
82	Cortez Tanchimia Domenica Mishell	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
83	Iza Pila Helen Maricela	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
84	Loor Reimundo Rosa Angelica	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
85	Narvaé Sigcha Paulina Estefania	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
86	Pichuasamin Vargas Diana	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
87	Loachamin Tópon Hipatia M	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
88	Zambrano Jurado Nayeli	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
89	Guadumud Velez Darlin Orley	F	9	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
90	Loachamin Cueva Stalin David	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
91	Reimundo Topón Luis Miguel	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

92	Topón Chanataxi David Esteban	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
93	Topón Chuqui Lenin Tomás	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
94	Vasconez Jimenez Jhonatan David	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
95	Vasquez Guamán Marco Antonio	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
96	Vera Zambrano Cristhian Xavier	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
97	Loachamin Gallo José Oswaldo	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
98	Cabrera Venegas Guido Eliser	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
99	Aguirre Vargas Jesus	M	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
100	Chuquitarco Valladares Joselyn	F	10	Física	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
101	Dueñas Lainez Valeria Estefanía	F	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
102	Loachamin Caiza Lesly Abigail	F	10	Auditiva	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
103	Mendoza Delgado Yaritza Yamilet	F	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
104	Mirama Veloz Lizeth Alexandra	F	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
105	Ñacato Lema Tifany Daniela	F	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

106	Jiménez Tillaguano Oscar Mateo	F	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
107	Robalino Tapia Salome Sofia	F	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
108	Toapanta Arequipa Jessica Fernanda	F	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
109	Topón Proaño Josselyn Gabriela	F	10	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
110	Andrango Loya Pedro José	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
111	Chiguano Vélez Richard Joel	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
112	Chacha Bayas Marco Alejandro	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
113	Gullasamín Amagua Anguelo	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
114	Larco Cuñas Joan Octavio	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
115	Llumiyinga Cajamarca Michael	M	11	Física	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
116	Mancheno Salazar Juan Sebastian	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
117	Pacas Mendoza Carlos Enrique	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
118	Pacas Mendoza Pedro Miguel	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
119	Topón Quinatoa Washintong	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

120	Valdiviezo Simbaña Jonahatan	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
121	Benites Loo Luis Ana	M	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
122	Caiza Reimundo Nataly Silvana	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
123	Cedeño Bermello Melissa Nayerli	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
124	Chalco Gualichico Jeimy Dayana	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
125	Cortez Tanchimia Diana Lizbet	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
126	Cueva Calispa Josselyn Estefanía	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
127	Gonzalez Haro Deisy Yadira	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
128	Jiménez Laverde María Daniela	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
129	Llumiñinga Jiménez Evelyn	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
130	Morante Sellán Adriana Lorena	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
131	Nacimba Loachamni Kerly	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
132	Nolaz Ordoñez Carmen Karina	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
133	Pachacama Analuisa Rosa	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

134	Pachacama	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
135	Nacimba Mayra Pachacama Topón Luz Clara	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
136	Toapanta Morales Cinthia Catherine	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
137	Yanchatuña Muñoz Ambar Violeta	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
138	Zambrano Bermudez Wendy	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
139	Zambrano Jurado Blanca Azucena	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
140	Zambrano Ortiz Tatiana Clementina	F	11	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
141	Aguirre Lanchi Alexander	M	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
142	Atupaña Chicaiza Paúl Eliás	M	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
143	Barveran Bravo Alexis Rafael	M	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
144	Intriago Bermello Edy Manuel	M	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
145	Llumiyinga Cristoper	M	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
146	Perdomo Socasi Juan Sebastian	M	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
147	Quinatao Nacimba Cristian Adrian	M	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

148	Vera Valverde Dario Daniel	M	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
149	Barrio Nuevo Guañuna Silvana	F	12	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
150	Velez Pulluguari Josselyn	F	12	Auditiva	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
151	Cabrera Ana	F	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
152	Cedeño Evelyn	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
153	Saquina Carla	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
154	Amagua Fernanda	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
155	Bermello Elizabeth	F	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
156	Intriago Nathaly	F	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
157	Pachacama Samanta	F	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
158	Reimundo Nicole	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
159	Topón Dayanal	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
160	Dominguez María	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
161	Velez Asipuela Ana	F	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

162	Guañuna Blanca	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
163	Venegas Gloria	F	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
164	Vargas Gloria	F	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
165	Cedeño José	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
166	Saquina Graciela	F	27	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
167	Amagua Ana	F	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
168	Bernello Fatima	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
169	Topon María	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
170	Reimundo Marianela	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
171	Proaño Ana	F	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
172	Alcocer Piedad	F	30	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
173	Pilluguari Luz	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
174	Lanchi Guadalupe	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
175	Chicaiza María	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

176	Bravo Melissa	F	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
177	Loachamin Maria	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
178	Socasi Carmen	F	29	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
179	Nacimba Lucía	F	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
180	Valverde Elena	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
181	Barrionuevo Luis	M	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
182	Bermello Juan	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
183	Cabrera Alberto	M	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
184	Cedeño Laura	M	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
185	Gonzales Eduardo	M	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
186	Guatemala Pedro	M	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
187	Intriago Iván	M	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
188	Pachacama Andrés	M	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
189	Reimundo Daniel	M	28	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

190	Topón Gabriel	M	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
191	Domínguez Carlos	M	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
192	Velez Eduardo	M	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
193	Aguirre Paúl	M	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
194	Atupaña Anderson	M	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
195	Nasimba Laura	F	39	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
196	Barveran Gustavo	M	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
197	Llumiquire Manuel	M	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
198	Perdomo Segundo	M	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
199	Quinatos Nestor	M	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
200	Loachamin Lidia	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
201	Saquina Elvi	F	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
202	Bermello Alicia	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
203	Flores María	F	28	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa


204	Sanchez Karina	F	26	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
205	Gualotuña Cecilia	F	29	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
206	Jimenez Patricia	F	27	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
207	Lema Pamela	F	28	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
208	Toapanta Laura	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
209	Sanchez Nimia	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
210	Sanchez Carla	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
211	Loachamin Gladis	F	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
212	Sanchez Carmen	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
213	Tamchimian Adriana	F	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
214	Santana Mónica	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
215	Cedeño Janeth	F	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
216	Garcia Monserrate	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
217	Pachacama Paulina	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

218	Ortiz Carmen	F	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
219	Quinga Mayra	F	30	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
220	Zambrano María	F	27	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
221	Andrade Luis	M	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
222	Arroyo Carlos	M	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
223	Churuchumbi Marcos	M	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
224	Larraga Roberto	M	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
225	Cedeño Max	M	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
226	Chiguano Raúl	M	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
227	Guanoluisa Fernando	M	30	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
228	Jurado Wilmer	M	30	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
229	Loachamin Paul	F	28	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
230	Ñacato José	M	30	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
231	Vichicela Manuel	M	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

232	Cevallos Francisco	M	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
233	Chalco Enrique	M	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
234	Chavarria Eduardo	M	26	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
235	Coox Xavier	M	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
236	Cortez Ricardo	M	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
237	Cuzme Alejandro	M	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
238	Ortiz Stalin	M	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
239	Pila Byron	M	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
240	Quinga Manuel	M	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
241	Yuquilema María	F	28	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
242	Bermudez Daisy	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
243	Sellan Lorena	F	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
244	Garcia Rosario	F	37	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
245	Guallichico Jimena	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

246	Velez Gloria	F	40	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
247	Jimenez María	F	43	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
248	Tanchimia Adriana	F	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
249	Mendoza Santa	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
250	Quinatoa Janeth	F	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
251	Topon María	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
252	Analuisa Diana	F	29	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
253	Jimenez Patricia	F	39	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
254	Muñoz Digna	F	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
255	Simbaña Rosa	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
256	Amagua Mirian	F	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
257	Ortiz Dolores	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
258	Cajamarca María	F	35	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
259	Nacimba Martha	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

260	Loya Rosa	F	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
261	Cedeño Mirian	F	26	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
262	Calispa Pilar	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
263	Caiza Jenny	F	31	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
264	Flores María	F	36	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
265	Loachamin María	F	38	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
266	Chicaiza Raúl	M	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
267	Toapanta Ramiro	M	30	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
268	Benítez Javier	M	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
269	González Edison	M	33	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
270	Mancheno Marcelo	M	32	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa
271	Saquina Alberto	M	34	Ninguno	Mestizos		Pichincha	Rumiñahui	Cotogchoa

F: 

Dr. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

ESCUELA FISCAL MIXTA "RUMIÑAHUI"

Parroquia Cotogchoa – Cantón Rumiñahui

escuelaruminahui@hotmail.com

Teléfono 2085125

CERTIFICADO

El Suscrito **Licenciado Segundo Perdomo Director de la Escuela Fiscal Mixta Rumiñahui** en debida y legal forma **CERTIFICA** que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de **Ciencias Humanas y de la Educación**, Carrera de **Educación Básica**, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad **"Propuesta de adecentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI" ubicada en la Parroquia Cotogchoa, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, por medio de actividades comunitarias para contribuir el desarrollo saludable y recreativo de los niños y niñas de la Institución"**, con una duración total de **80 horas**, siendo los beneficiarios directos de este proyecto **Autoridades, Docentes y Niños** integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Cotogchoa 28 de Octubre del 2011



Lic. Segundo Perdomo

DIRECTOR DE LA ENTIDAD

BENEFICIARIA



ANEXOS

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD: SEMI PRESENCIAL AMAGUANA
RESUMEN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
APROBADOS PARA EL PERIODO: SEPTIEMBRE 2011 – FEBRERO 2012

PROYECTO: CÓDIGO: FCHE-EB-SP-009-2011-2012 Adcentamiento físico del Comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMIÑAHUI"									
Beneficiarios: 271 personas									
ENTIDAD BENEFICIARIA			TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)			
Escuela Fiscal Mixta "Rumiñahui"			DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD	TOTAL	
			3/10/2011	28/10/2011	80 horas	\$ 740,00	\$ 150,00	\$ 890,00	
COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA			RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROponentes	HOMBRES	# HORAS	MUJERES	# HORAS ESTIMADA \$		
Lic. Segundo Perdomo	Director	Dr. Carlos Torres	Dr. Carlos Torres			1. Achig Tapia Estefanía Adriana	80		
						2. Oña Gualotuña Gladis Angelina	80		
						3. Pérez Caizatoa Norma Estela	80		
						4. Suntaxi Codena Adriana Pilar	80		
PRESENTADO POR:  F. Dr. Carlos Torres Docente Coordinador del Proyecto			REVISADO POR:  F. Dr. Fernando Velázquez Coordinador de Unidad de Vinculación con la Colectividad			INFORME FAVORABLE:  F. Víctor Guachimbosa Director CEVIC-UTA			

INFORME DEL PROYECTO

Propuesta de adecentamiento físico del comedor y áreas recreativas de la Escuela Fiscal Mixta "RUMINAHUI".

A continuación detallamos las actividades realizadas durante el tiempo que se ha tomado la ejecución de este proyecto comunitario.

LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. se realizó el arreglo de las ventanas del comedor iniciando por el lijado de la estructura metálica de las mismas.
- Terminada esta actividad y planificando el trabajo para el siguiente día se labora hasta las 6 p.m.

MARTES 4 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. iniciamos pintando la estructura metálica de las ventanas laborando hasta las 6 p.m.

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. lijamos la puerta metálica y la pintamos terminando esta actividad a las 6 p.m.

JUEVES 6 DE OCTUBRE DEL 2011

- De acuerdo a la actividad planificada el día anterior adquirimos y trasladamos los vidrios a la institución para colocar en las ventanas del comedor.

VIERNES 7 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. se empezó con el mejoramiento de las paredes de la construcción, iniciando con el fondeado laborando hasta las 6 p.m.

LUNES 10 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. iniciamos con la pintura de las paredes interiores y exteriores de la construcción del comedor estudiantil laborando hasta las 6 p.m.

MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. iniciamos con la empujada y limpieza de la baldosa que fue previamente colocada en la minga de los padres de familia de la institución. Se finaliza la jornada a las 6 p.m.

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. iniciamos con la recuperación de los juegos recreativos. Dando inicio con la lijada de los juegos infantiles laborando hasta las 6 p.m.

JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. comenzamos con la lijada de los arcos de malla y los aros de básquet laborando hasta las 6 p.m.

VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. con la ayuda de los padres de familia se procedió a soldar las estructuras de los juegos infantiles. Se finalizó esta actividad a las 6 p.m.

LUNES 17 DE OCTUBRE DEL 2011

-A las 2 p.m. se empezó a preparar la pintura y el equipo necesario para la pintada de los juegos infantiles, actividad que duro hasta las 6 p.m.

MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2011

-A las 2 p.m. con las herramientas necesarias se realizo el corte del césped de juegos infantiles, laborando hasta las 6 p. m.

MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2011

-A las 2 p.m. se continúa con el mantenimiento de las áreas verdes de los juegos infantiles. Se finalizo esta actividad a las 6 p.m.

JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2011

-A las 2 p.m. con las herramientas necesarias se podó los 20 arbustos del área verde de la institución. Se labora hasta las 6 p.m.

VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2011

- A las 2 p.m. se realizo el mantenimiento de las plantas del jardín de la institución delimitando la misma actividad que finalizo a las 6 p.m.

LUNES 24 DE OCTUBRE DEL 2011

-A las 2 p.m. comenzamos el trabajo de la delimitación de la cancha de futbol con la ayuda de los padres de familia, actividad que finaliza a las 6 p.m.

MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2011

-A las 2 p.m. se inicio el corte del césped de la cancha de futbol utilizando el equipo de la institución, laborando hasta las 6 p.m.

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2011

-A las 2 p.m. se continuó con el corte del césped de la cancha de futbol finalizando a las 6 p.m.

JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 2011


-A las 2 p.m. se procedió a soldar y pintar los arcos y aros de las canchas deportivas de la institución con la ayuda de los padres de familia. Se finalizo esta actividad a las 6 p.m.

VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2011

-A las 2 p.m. se realizo la limpieza de todos los espacios recreativos de la institución y se verifico el funcionamiento de los mismos. Se finaliza estas actividades a las 6 p.m.

f. 

DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

f. 

SRITA. ADRIANA SUNTAXI
COORDINADORA DE LOS
ESTUDIANTES PARTICIPANTES



FOTO 1. Comedor estudiantil antes de iniciar el proyecto.



FOTO 2. Mesón 2 y piso del comedor estudiantil sin acabados



FOTO 3. Estructura de las ventanas oxidadas



FOTO 4. Juegos recreativos deteriorados



FOTO 5. Cancha de fútbol sin mantenimiento



FOTO 6. Lijada y pintada de la estructura metálica



FOTO 7. Soldada de arcos con ayuda de padres de familia



FOTO 8. Pintura de juegos recreativos



FOTO 9. Visita a la Entidad Beneficiaria



FOTO 10. Cancha adecuada para su uso



FOTO 11. Comedor estudiantil habilitado



FOTO 12. Inauguración del proyecto con las autoridades parroquiales