

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y
COMPUTACIONALES

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un
Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO:
Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.
Dr. Mauricio Carranza MBA.

ENTIDAD BENEFICIARIA:
Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Laura Freire.

CÓDIGO DEL PROYECTO:
FISEI – IS –007- SEPTIEMBRE/2012 - FEBRERO/2013

Ambato, Noviembre/ 2012.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL**

PROGRAMA:Unidad de Vinculación con la Sociedad

**CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y
COMPUTACIONALES**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un
Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.

DOCENTES AUTORES DEL PROYECTO: Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.

Dr. Mauricio Carranza MBA.

ENTIDAD BENEFICIARIA:
CENTRO EDUCATIVO FISCAL “HONDURAS”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Laura Freire.

CÓDIGO DEL PROYECTO:

FISEI – IS –007- SEPTIEMBRE/2012 - FEBRERO/2013

Ambato, Noviembre/ 2012.

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

Carátula

Índice

1. Datos Generales del Proyecto.
 - 1.1 Nombre del Proyecto.
 - 1.2 Entidad Ejecutora.
 - 1.3 Cobertura y Localización.
 - 1.4 Monto.
 - 1.5 Plazo de Ejecución.
 - 1.6 Sector y tipo de Proyecto.
 - 1.7 Número de Docentes Participantes.
 - 1.8 Número de Estudiantes Participantes
 - 1.9 Entidad Beneficiaria
 - 1.10 Número de Beneficiarios
2. Diagnóstico y Problema
 - 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
 - 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.
 - 2.3 Línea Base del Proyecto.
 - 2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).
3. Objetivos del Proyecto
 - 3.1 Objetivo General
 - 3.2 Objetivos Específicos
 - 3.3 Matriz de Marco Lógico.
4. Estrategia de Ejecución.
 - 4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.
5. Presupuesto y Financiamiento.
 - 5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto
 - 5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto
6. Programación Analítica
7. Anexos.
 - 7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria
 - 7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita
 - 7.3 Otros

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computacionales.
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: El presente proyecto beneficiará al Centro Educativo Fiscal "HONDURAS", que se encuentra ubicado en el sector de Huachi San Francisco, en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua.
1.4 MONTO: USD 300,00
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de tres meses, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto y disponibilidad de la Entidad Beneficiaria para la ejecución del proyecto.
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Competencias Genéricas Tipo de proyecto: Estudio Intervención Capacitación.
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 2 Docentes
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 4 Estudiantes
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO EDUCATIVO FISCAL "HONDURAS"
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 360 niños de escasos recursos 10 docentes

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

El Centro Educativo Fiscal "HONDURAS", se encuentra ubicado en: Ecuador, en la región Sierra, provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, en el Barrio Huachi San Francisco. En este Centro de Educación Básica se educan 360 niños de escasos recursos, con una planta docente de 10 profesores, con la infraestructura de 4 bloques de aulas, en donde no existe un solo laboratorio de computación.

El Sector del Barrio Huachi San Francisco es un sector urbano del cantón Ambato, el acceso puede darse ya sea en vehículo pequeño o en bus, tiene el servicio de agua potable, energía eléctrica, líneas telefónicas, es decir es un sector productivo de la ciudad, en donde no es comprensible que en la escuela principal del Barrio no exista un laboratorio de computación para que los niños aprendan esta asignatura.

Además en la escuela se educan 360 niños y la enseñanza de computación se da teóricamente en las aulas de clase sin que los niños puedan practicar, y es necesario que los niños en sus horas libres vayan a algún Centro de Cómputo a recordar lo aprendido en la pizarra, lo que genera que el Aprendizaje de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" sea totalmente inadecuado debido a la carencia de un laboratorio de computación.


En la Escuela existen por donación de otras entidades 5 computadoras muy antiguas, las mismas que debido al uso y el tiempo se han deteriorado y desactualizado y no han recibido la asistencia técnica necesaria. El objetivo del presente proyecto es repotenciar esas computadoras y en conjunto con otras 5 computadores nuevas que han sido donadas por el Ilustre Municipio de Ambato, completar un total de 10 computadoras para obtener un laboratorio de cómputo que cumpla con las condiciones técnicas necesarias para el Aprendizaje de Computación de los niños.

Las 5 computadoras antiguas han sido ubicadas en los escritorios de los docentes para que ellos puedan de alguna manera tratar de mostrar a los estudiantes las opciones de la computadora, pero los resultados de aprendizaje han sido casi nulos, y las otras 5 computadoras donadas por el Ilustre Municipio de Ambato todavía no han sido desempacadas, por falta de asesoría técnica.

Además en el Centro Educativo, con el aporte de los padres de familia se ha logrado levantar un aula pequeña con 4 paredes y un techo, el mismo que iba a ser destinado para una oficina de la dirección, pero en vista de la necesidad, esta aula en el presente proyecto será adecuada para funcionar como un laboratorio de computación, con todas las instalaciones necesarias y el cableado estructurado para su óptimo funcionamiento.

Los docentes de la escuela no tienen una formación académica con conocimientos actualizados en Computación, tampoco en herramientas informáticas que aporten al proceso de Enseñanza Aprendizaje

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de problemas:

El Centro Educativo Fiscal “HONDURAS” tiene 5 computadoras con características técnicas limitadas, estas computadoras no han recibido el soporte técnico adecuado en hardware lo que ha generado equipos obsoletos con hardware deteriorado.

En lo que respecta a software, tampoco se ha dado actualización de los sistemas operativos, ni a las aplicaciones informáticas para la Enseñanza Aprendizaje, lo que ha generado computadores desactualizados e inútiles para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

Por gestión de la Dirección del Centro Educativo, se recibió una donación de 5 computadoras por parte del I. Municipio de Ambato, los mismos que se encuentran almacenados y no han sido armados por falta de asesoría técnica, y no están con el adecuado software de sistema, sin controladores, y sin utilitarios básicos. Es decir se tienen 5 computadoras nuevas inutilizadas para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

La escuela consta con un espacio físico de un aula recién construida que actualmente es una bodega y que, por falta de asesoría y presupuesto, no se ha realizado el cableado adecuado en las instalaciones eléctricas necesarias para la implementación de un laboratorio, razón por la cual no se cuenta con un laboratorio de computación adecuado.

Por otra parte los eventos de capacitación en Computación han sido muy esporádicos y escasos, lo que haproducido que los docentes de la escuela no estén capacitados para enseñar Computación.

Lo anteriormente expuesto ha traído como consecuencia que los estudiantes del Centro Educativo no tengan un laboratorio adecuado para aprender y practicar las materias de computación, lo que deriva en que los estudiantes sin formación académica en Computación lo que les afecta grandemente para desenvolverse en su futura vida académica.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR: Competencias Genéricas	TIPO DE PROYECTO: Estudio Intervención Capacitación	INDICADORES: El 100% de los equipos antiguos de la escuela requieren mantenimiento correctivo y preventivo. El 100% de los equipos antiguos de la escuela requieren configuración y actualización de software. El 100% de los equipos nuevos donados a la escuela necesitan ser armados y configurados. El 100% de las instalaciones eléctricas de la nueva aula construida necesita del cableado apropiado. El 100% de los docentes requieren capacitación en Computación y ennuevas herramientas informáticas para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
---	---	---

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Los beneficiarios directos con el desarrollo del proyecto serán los Estudiantes y Docentes de la escuela Centro Educativo Fiscal "HONDURAS".

Los Estudiantes tendrán a su disposición un Laboratorio de Informática para aprender y practicar las materias de Computación.


Los Docentes tendrán a su disposición un Laboratorio de Informática para capacitarse y enseñar las materias de Computación.

Los Docentes tendrán la capacitación necesaria en Computación y en Nuevas herramientas informáticas para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

En la escuela se identifica la existencia de 360 estudiantes, y 10 docentes quienes serán beneficiados con la ejecución del Proyecto.

Total de 370 Beneficiarios Directos

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Computadores con Hardware optimizado

Aplicaciones informáticas útiles para el proceso de Enseñanza Aprendizaje

Computadores nuevos con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.

Infraestructura física adecuada para la implementación un laboratorio de computación

Personal Docente capacitado en Computación.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
FIN: Estudiantes con eficiente formación académica en Computación.	Indicadores del fin: Al final de la ejecución del proyecto, el 100% de los estudiantes estarán recibiendo una formación académica responsable y eficiente en el nuevo laboratorio de Computación.	Medios del fin: Informe escrito con los resultados de una observación a los estudiantes en donde se verifica que están recibiendo una formación académica responsable y eficiente en el nuevo laboratorio de Computación.	Supuestos del fin: Los estudiantes reciben su formación en el nuevo Laboratorio de Computación Actualizado, ya implementado, y con docentes capacitados en Computación.
PROPÓSITO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"	Indicadores del Propósito: La totalidad (100%) de los equipos antiguos de la escuela estarán optimizados en su hardware y tendrán instaladas las aplicaciones informáticas, además la totalidad (100%) de los equipos nuevos, donados por el I. Municipio estarán armados y configurados y tendrán instaladas las aplicaciones informáticas necesarias para la enseñanza de Computación a los estudiantes. Complementariamente todos los equipos mencionados (100%) estarán instalados y funcionando en la infraestructura del nuevo laboratorio, con el cableado estructurado en el aula. Finalmente, el 100% de la planta docente de la escuela estará capacitado Computación	Medios del propósito: Informe técnico del mantenimiento al hardware de los computadores antiguos de la escuela. Informe técnico de la actualización al software de los computadores antiguos de la escuela. Informe técnico del armado e instalación de las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje en los equipos nuevos, donados por el I. Municipio. Informe técnico del cableado estructurado en el aula que servirá como infraestructura del laboratorio. Informe técnico de la capacitación en Computación a los docentes de la Escuela.	Supuestos del propósito: Se realiza con normalidad la etapa de mantenimiento y actualización a los computadores antiguos de la escuela, asimismo el armado y configuración en los equipos nuevos, donados por el I. Municipio. A su vez se realiza el cableado estructurado en el aula que servirá como laboratorio de Computación, y se realiza la capacitación a los docentes, con la cooperación y participación de las autoridades, y docentes en los cursos.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
COMPONENTES:	Indicadores de Componentes:	Medios de Componentes:	Supuestos de Componentes:
1. Computadores con Hardware Optimizado.	El 100% de los computadores antiguos de la escuela contarán con el hardware optimizado para que se puedan ejecutar las aplicaciones de última generación, luego de 6 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	-Registro de asistencia de los estudiantes participantes. -Informes de Planificación, ejecución de las actividades de Mantenimiento del Hardware de los computadores antiguos.	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de Mantenimiento de Hardware de las computadoras antiguas se realicen con normalidad.
2. Aplicaciones informáticas útiles para el proceso de Enseñanza Aprendizaje	El 100% de los equipos Computadores antiguos tendrán instalado el Software Actualizado y las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje, luego de 6 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	-Registro de asistencia de los estudiantes participantes. -Informes de Planificación, ejecución de las actividades de Actualización de Software en los computadores antiguos.	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de Actualización de Software de los computadores antiguos se realicen con normalidad.
3. Computadores nuevos con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.	El 100% de los computadores nuevos estarán armados y configurados con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje, listos para su funcionamiento, luego de 6 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	-Registro de asistencia de los estudiantes participantes. -Informes de Planificación, ejecución de las actividades de Armado y Configuración de los computadores nuevos.	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de Armado y configuración de los computadores nuevos se realicen con normalidad.
4. Infraestructura física adecuada para la implementación un laboratorio de computación	La totalidad (100%) de las actividades de cableado estructurado y cableado eléctrico del aula recién construida que servirá como laboratorio de computación estarán terminadas luego de 12 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	-Registro de asistencia de los estudiantes participantes. -Informes de planificación, ejecución de las actividades de cableado estructurado y cableado eléctrico del aula recién construida.	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de cableado estructurado y cableado eléctrico del aula recién construida se realicen con normalidad.
5. Personal Docente capacitado en Computación.	El 100% de los docentes de la escuela estarán capacitados en Computación luego de 12 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	- Registro de asistencia de los estudiantes participantes. -Registro de asistencia de los docentes. -Informes de Planificación, ejecución de la capacitación.	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de Capacitación en Computación se realicen con normalidad.

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:		Presupuesto	Medios de actividades	Supuestos de actividades
Componente1 Computadores con Hardware Optimizado. 1.1. Hardware repotenciado en los computadores adquiridos anteriormente por la escuela. 1.1.1. Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores		60	Ejecución Presupuestal	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de Mantenimiento de Hardware de los computadores antiguos se realicen con normalidad.
Componente2 Aplicaciones informáticas útiles para el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 2.1. Computadores con software actualizado y con herramientas informáticas 2.1.1. Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela		30	Ejecución Presupuestal	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de Actualización de Software de los computadores antiguos se realicen con normalidad.
Componente 3. Computadores nuevos con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 3.1. Computadores nuevos armados y con el software de sistema, los controladores, y con los utilitarios completos 3.1.1. Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio		30	Ejecución Presupuestal	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de armado y configuración de los equipos donados por el I. Municipio se realicen con normalidad.
Componente 4. Infraestructura física adecuada para la implementación un laboratorio de computación 4.1. Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida		100	Ejecución Presupuestal	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades técnicas de cableado estructurado se realicen con normalidad.
Componentes Personal Docente capacitado en Computación. 5.1. Oportunas capacitaciones en Computación		80	Ejecución Presupuestal	Existe la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes participantes para que las actividades de Capacitación en Computación a los Docentes se realicen con normalidad.
		Costo Total: 300,00		

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					RECURSOS NECESARIOS
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente1. Computadores con Hardware Optimizado.					
1.1 Hardware repotenciado en los computadores adquiridos anteriormente por la escuela.					
1.1.1 Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores	03/12/2012	07/12/2012	15	Coordinadores/ Estudiantes	
Componente2. Aplicaciones informáticas útiles para el proceso de Enseñanza Aprendizaje					
2.1 Computadores con software actualizado y con herramientas informáticas					
2.1.1. Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela	10/12/2012	14/12/2012	15	Coordinadores/ Estudiantes	
Componente3. Computadores nuevos con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.					
3.1. Computadores nuevos armados y con el software de sistema, los controladores, y con los utilitarios completos					
3.1.1. Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio.	17/12/2012	28/12/2012	10	Coordinadores/ Estudiantes	
Componente4. Infraestructura física adecuada para la implementación un laboratorio de computación.					
4.1 Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida	07/01/2012	25/06/2012	30	Coordinadores/ Estudiantes	
Componente 5. Personal Docente capacitado en Computación.					
5.1 Oportunas capacitaciones en Computación	28/01/2013	15/02/2013	30	Coordinadores/ Estudiantes	Laboratorio/Proyector
TOTAL			100		

(f)

Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(f)

Lic. Laura Freire

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

DOCENTES AUTORES

1. Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.

2. Dr. Mauricio Carranza, MBA

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

1. Caguana Jimena

2. Morey David Giovanni

3. Tituana Maritza

4. Torres Carola

 (f) _____ Ing. Hernando Buenaño, M.Sc. DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	 (f) _____ Lic. Laura Freire COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
---	--

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente1. Computadores con Hardware Optimizado.			
1.1 Hardware repotenciado en los computadores adquiridos anteriormente por la escuela.			
1.1.1 Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores	60	0	60
Componente2. Aplicaciones informáticas útiles para el proceso de Enseñanza Aprendizaje			
2.1 Computadores con software actualizado y con herramientas informáticas			
1.1. Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela	30	0	30
Componente3. Computadores nuevos con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.			
3.1. Computadores nuevos armados y con el software de sistema, los controladores, y con los utilitarios completos			
3.1.1. Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio.	30	0	30
Componente4. Infraestructura física adecuada para la implementación un laboratorio de computación.			
4.1 Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida	50	50	100
Componente 5. Personal Docente capacitado en Computación.			
5.1 Oportunas capacitaciones en Computación	80	0	80
TOTAL	250	50	300

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal			
Equipos			
Materiales y Suministros	50	50	100
Pasajes	100		100
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	100		100
Total USD	250	50	300

(f)


Ing. Hernando Buenaño M.Sc.

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(f)

Lic. Laura Freire

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA					
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE: Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computacionales PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD					
PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"					
ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS". DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.					
UNIDAD TEMÁTICA: Eventos de capacitación en Computación					
FECHA: Del 28 de Enero del 2012 al 15 de Febrero del 2013.					
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Capacitar a los docentes del Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" en Computación Básica.				
CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN	
Sistema Operativo Microsoft Windows	Clases prácticas / Talleres Grupales	Laboratorio de Informática, Proyector	5 horas	Taller	
Procesador de Palabras Microsoft Word 2010	Clases prácticas / Talleres Grupales	Laboratorio de Informática, Proyector	5 horas	Taller	
Hojas de Cálculo Microsoft Excel 2010	Clases prácticas / Talleres Grupales	Laboratorio de Informática, Proyector	5 horas	Taller	
Presentaciones Microsoft Power Point 2010	Clases prácticas / Talleres Grupales	Laboratorio de Informática, Proyector	5 horas	Taller	
Manejo de Internet	Clases prácticas / Talleres Grupales	Laboratorio de Informática, Proyector	5 horas	Taller	
Tutoriales para el Proceso Enseñanza Aprendizaje	Clases prácticas / Talleres Grupales	Laboratorio de Informática, Proyector	5 horas	Taller	

7. ANEXOS

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computacionales

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" CÓDIGO: FISEI - IS -007- SEPTIEMBRE/2012 - FEBRERO/2013									
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO (S)				
Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA		TOTAL	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 370		01/10/2012	15/02/2013	100	250	50	300		
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES		HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS	
Lic. Laura Freire	Director	Ing. Hernando Buenaño	1 Ing. Hernando Buenaño, 2 Dr. Mauricio Carranza		1 Morey Giovanni	100	1 Caguana Jimena 2 Tituana Maritza 3 Torres Carola 4 5	100 100 100	
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE				
f.  Ing. Hernando Buenaño, M.Sc. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  Dra. Anita Lora COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			f.  Ing. Víctor Guachumbosa, M.Sc. DIRECTOR CEEC-UTA				



FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA e INDUSTRIAL

Cdla. Universitaria (Predios Huachi)
Casilla 334 / Telefax: 03-2851894
Correo Electrónico: fis@uta.edu.ec / fisei@uta.edu.ec
AMBATO – ECUADOR



Ambato noviembre 30, 2012
FISEI-D-1032

Licenciada
Laura Freire
DIRECTORA
Centro Educativo Fiscal Honduras
Presente


De mi consideración:


Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal docente y estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Informáticos realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:


Ing. Oswaldo Paredes
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso


Recibo 05-12-2012
ESCUELA "HONDURAS"
HUACHI - SAN FRANCISCO
AMBATO - ECUADOR

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"**

**FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS,
ELECTRONICA E INDUSTRIAL**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil doce el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" representado por la Lic. Laura Freire en calidad de Directora de la Escuela y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial representada por el Ing. Oswaldo Paredes en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de Enseñanza de Educación Básica, se encuentra ubicado en el Barrio Huachi San Francisco, del Cantón Ambato en la provincia de Tungurahua.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computacionales.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, de la Universidad Técnica de Ambato y el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS".
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 El Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" se compromete a:


- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador, Lic. Laura Freire los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:


Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 30 días del mes de Noviembre del 2012.

f.




Ing. Oswaldo Paredes M.Sc.



DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

f.



Lic. Laura Freire



**JACHI - SAN FRANCISCO
AMBATO - ECUADOR**

DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL "HONDURAS"

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y
COMPUTACIONALES**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:
Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.
Dr. Mauricio Carranza MBA.



ENTIDAD BENEFICIARIA:
Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”


COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Laura Freire.

CÓDIGO DEL PROYECTO:
FISEI – IS –007- SEPTIEMBRE/2012 - FEBRERO/2013

Ambato, Noviembre/ 2012.

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL										
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD								
1. Computadores con Hardware Optimizado.																				
1.1 Hardware repotenciado en los computadores adquiridos anteriormente por la escuela.																				
1.1.1 Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores	03/12/2012	07/12/2012	15	60	0	60	03/12/2012	07/12/2012	15	60	0	60								
2.Aplicaciones informáticas útiles para el proceso de Enseñanza Aprendizaje																				
2.1 Computadores con software actualizado y con herramientas informáticas																				
2.1.1. Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela	10/12/2012	14/12/2012	15	30	0	30	10/12/2012	14/12/2012	15	30	0	30								
3. Computadores nuevos con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.																				
3.1. Computadores nuevos armados y con el software de sistema, los controladores, y con los utilitarios completos																				
3.1.1.Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio.	17/12/2012	28/12/2012	10	30	0	60	17/12/2012	21/12/2012	10	30	0	60								
4. Infraestructura física adecuada para la implementación un laboratorio de computación.																				
4.1 Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.	07/01/2013	25/01/2013	30	30	0	60	07/01/2013	25/01/2013	30	30	0	60								
5. Personal Docente capacitado en Computación.																				
5.1Oportunas capacitaciones en Computación	28/01/2013	15/02/2013	20	80	0	80	04/02/2013	15/02/2013	20	80	0	80								
f: 							f: 							f: 						
Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO							Lic. Laura Freire COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA							 COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD						



2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores

DÍA: Lunes

FECHA: 03/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 3.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANN	180451864-3	

f:


Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

CUELA "HONDURAS"


Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores

DÍA: Martes

FECHA: 04/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 3.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores

DÍA: Miércoles

FECHA: 05/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 3.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores

DÍA: Jueves

FECHA: 06/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00


JORNADA: Vespertina HORAS: 3.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:


Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:


Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware de los computadores

DÍA: Viernes

FECHA: 07/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 3.


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela

DÍA: Lunes

FECHA: 10/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 3.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela

DÍA: Martes

FECHA: 11/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 3.


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela

DÍA: Miércoles

FECHA: 12/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 3.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

COLEGIO "HONDURAS"
BACHILLERATO
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela

DÍA: Jueves

FECHA: 13/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00


JORNADA: Vespertina HORAS: 3.


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-5	

f:


Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:


Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Actualización de los sistemas operativos de los computadores adquiridos antes por la escuela

DÍA: Viernes

FECHA: 14/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 16:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 3.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

HUACHI • SAN FRANCISCO
AMBATO • ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio.

DÍA: Lunes

FECHA: 17/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451664-5	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio.

DÍA: Martes

FECHA: 18/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

CUOLA "HONDURAS"
HUACHI - SAN FRANCISCO
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio.

DÍA: Miércoles

FECHA: 19/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00


JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180431864-3	

f:


Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:


Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio.

DÍA: Jueves


FECHA: 20/12/2012.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00



JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400804-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:


Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:



Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Eficientes actividades en armado y configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio.

DÍA: Viernes

FECHA: 21/12/2012.


HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Lunes

FECHA: 07/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA "HONDURAS"

AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Martes

FECHA: 08/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Miércoles

FECHA: 09/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00


JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:


Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:


Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Jueves

FECHA: 10/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:



Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:



Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

CUETA "HONDURAS"
TACHI - SAN FRANCISCO
MBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Viernes

FECHA: 11/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Lunes

FECHA: 14/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Martes

FECHA: 15/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Miércoles

FECHA: 16/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604 -5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270 -5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864 -3	


f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

CUELA "HONDURAS"



CUOLA "HONDURAS"

AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.


DÍA: Jueves

FECHA: 17/01/2013.


HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Viernes

FECHA: 18/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA "HONDURAS"
JACACHI - SAN FRANCISCO
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.


DÍA: Lunes

FECHA: 21/01/2013.


HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.


DÍA: Martes

FECHA: 22/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.


DÍA: Miércoles

FECHA: 23/01/2013.


HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

CUELA "HONDURAS"

MUJACU...
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.


DÍA: Jueves

FECHA: 24/01/2013.


HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Secuencia de actividades para realizar el cableado estructurado y cableado eléctrico necesario para la implementación de un laboratorio de Computación en el Aula recientemente construida.

DÍA: Viernes

FECHA: 25/01/2013.

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación


DÍA: Lunes

FECHA: 14/02/2013.


HORARIO: DE 13:30 A 15:30

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451264-3	

f: 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Martes

FECHA: 15/02/2013.

HORARIO: DE 13:30 A 15:30

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

QUELA "HONDURAS"
JULIO 2013
ELIACHI - SAN FRANCISCO
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Miércoles

FECHA: 16/02/2013.

HORARIO: DE 13:30 A 15:30

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

SCUELA "HONDURAS"
MILACHI - SAN FRANCISCO
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Jueves


FECHA: 17/02/2013.

HORARIO: DE 13:30 A 15:30


JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:


Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:


Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Viernes

FECHA: 18/02/2013.

HORARIO: DE 13:30 A 15:30

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
AMBATO - ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Lunes

FECHA: 21/02/2013.

HORARIO: DE 13:30 A 15:30

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	1804100604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:



Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:



Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Martes

FECHA: 22/02/2013.

HORARIO: DE 13:30 A 15:30

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: _____

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Miércoles

FECHA: 23/02/2013.


HORARIO: DE 13:30 A 15:30

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f: 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"


Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Jueves


FECHA: 24/02/2013.

HORARIO: DE 13:30 A 15:30


JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400004-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:


Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:


Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"



Actividad: Oportunas capacitaciones en Computación

DÍA: Viernes


FECHA: 25/02/2013.

HORARIO: DE 13:30 A 15:30

JORNADA: Vespertina HORAS: 2.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
TITUAÑA SANGUCHO MARITZA ELZABETH	180400604-5	
CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	180442270-5	
MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	180451864-3	

f:



Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:




Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:					
Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”					
COORDINADOR: ING. HERNANDO BUENAÑO, M.Sc. <i>Dr. HERNANDO BUENAÑO</i>					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
17/09/2012	09:00	11:00	2	Entrevista con el Coordinador de la entidad beneficiaria para determinar el diagnóstico y los requerimientos para el laboratorio	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
18/09/2012	09:00	11:00	2	Entrevista con el Coordinador de la entidad beneficiaria para determinar el diagnóstico y los requerimientos para el laboratorio	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
20/09/2012	11:00	13:00	2	Entrevista con el Coordinador de la entidad beneficiaria para determinar el diagnóstico y los requerimientos para el laboratorio	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
24/09/2012	09:00	11:00	2	Observación interna de los equipos para su posterior limpieza	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
25/09/2012	09:00	11:00	2	Observación interna de los equipos para su posterior limpieza	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
27/09/2012	11:00	13:00	2	Observación interna de los equipos para su posterior limpieza	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
01/10/2012	09:00	11:00	2	Elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza de hardware de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
02/10/2012	09:00	11:00	2	Elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza de hardware de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
04/10/2012	11:00	13:00	2	Elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza de hardware de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
08/10/2012	09:00	11:00	2	Elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza de hardware de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
09/10/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en la repotenciación de los equipos.	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
11/10/2012	11:00	13:00	2	Asesoría en la repotenciación de los equipos.	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
15/10/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en la repotenciación de los equipos.	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
16/10/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en la repotenciación de los equipos.	<i>Juan Carlos Buenaño</i>
18/10/2012	11:00	13:00	2	Asesoría en la actualización de los sistemas operativos de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Buenaño</i>

22/10/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en la actualización de los sistemas operativos de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Torres</i>
23/10/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en la actualización de los sistemas operativos de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Torres</i>
25/10/2012	11:00	13:00	2	Asesoría en la actualización de los sistemas operativos de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Torres</i>
29/10/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en la actualización de los sistemas operativos de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Torres</i>
30/10/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en la actualización de los sistemas operativos de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Torres</i>
01/11/2012	11:00	13:00	2	Asesoría en la actualización de los sistemas operativos de los computadores antiguos	<i>Juan Carlos Torres</i>
05/11/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en al armado y configuración de los computadores donados por el Municipio	<i>Juan Carlos Torres</i>
06/11/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en al armado y configuración de los computadores donados por el Municipio	<i>Juan Carlos Torres</i>
08/11/2012	11:00	13:00	2	Asesoría en al armado y configuración de los computadores donados por el Municipio	<i>Juan Carlos Torres</i>
12/11/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en al armado y configuración de los computadores donados por el Municipio	<i>Juan Carlos Torres</i>
13/11/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en al armado y configuración de los computadores donados por el Municipio	<i>Juan Carlos Torres</i>
15/11/2012	11:00	13:00	2	Asesoría en al armado y configuración de los computadores donados por el Municipio	<i>Juan Carlos Torres</i>
19/11/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en al armado y configuración de los computadores donados por el Municipio	<i>Juan Carlos Torres</i>
20/11/2012	09:00	11:00	2	Asesoría en al armado y configuración de los computadores donados por el Municipio	<i>Juan Carlos Torres</i>
22/11/2012	11:00	13:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Juan Carlos Torres</i>
26/11/2012	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Juan Carlos Torres</i>
27/11/2012	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Juan Carlos Torres</i>
29/11/2012	11:00	13:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Juan Carlos Torres</i>

03/12/2012	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
04/12/2012	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
06/12/2012	11:00	13:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
10/12/2012	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
11/12/2012	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
13/12/2012	11:00	13:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
17/12/2012	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
18/12/2012	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
20/12/2012	11:00	13:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
07/01/2013	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
08/01/2013	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
10/01/2013	11:00	13:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
14/01/2013	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
15/01/2013	09:00	11:00	2	Seguimiento en las actividades de instalación del cableado estructurado y cableado eléctrico para la implementación del laboratorio	<i>Procesamiento = N/A</i>
17/01/2013	11:00	13:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en NTIC's.	<i>Procesamiento = N/A</i>
21/01/2013	09:00	11:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en NTIC's.	<i>Procesamiento = N/A</i>
22/01/2013	09:00	11:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en NTIC's.	<i>Procesamiento = N/A</i>
24/01/2013	11:00	13:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en NTIC's.	<i>Procesamiento = N/A</i>



28/01/2013	09:00	11:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en NTIC's.	<i>Justo Duran</i>
29/01/2013	09:00	11:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en NTIC's.	<i>Justo Duran</i>
31/01/2013	11:00	13:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en NTIC's.	<i>Justo Duran</i>
04/02/2013	09:00	11:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en Herramientas Informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.	<i>Justo Duran</i>
05/02/2013	09:00	11:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en Herramientas Informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.	<i>Justo Duran</i>
07/02/2013	11:00	13:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en Herramientas Informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.	<i>Justo Duran</i>
11/02/2013	09:00	11:00	2	Elaboración de la planificación para la capacitación en Herramientas Informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.	<i>Justo Duran</i>
12/02/2013	09:00	11:00	2	Elaboración del informe final del Proyecto	<i>Justo Duran</i>
14/02/2013	11:00	13:00	2	Elaboración del informe final del Proyecto	<i>Justo Duran</i>
18/02/2013	09:00	11:00	2	Elaboración del informe final del Proyecto	<i>Justo Duran</i>
19/02/2013	09:00	11:00	2	Elaboración del informe final del Proyecto	<i>Justo Duran</i>
21/02/2013	09:00	11:00	2	Elaboración del informe final del Proyecto	<i>Justo Duran</i>
TOTAL			126		

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.

f:

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



f:

Lic. Laura Freire
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

**FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL**

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y
COMPUTACIONALES**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: "EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.

DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO: Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.
Dr. Mauricio Carranza MBA.

ENTIDAD BENEFICIARIA:
CENTRO EDUCATIVO FISCAL "HONDURAS"


COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Laura Freire.

CÓDIGO DEL PROYECTO:
FISEI – IS –007- SEPTIEMBRE/2012 - FEBRERO/2013

Ambato, Noviembre / 2012.

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Estudiantes con eficiente formación académica en Computación.	El 100% de los estudiantes están recibiendo una formación académica responsable y eficiente en el nuevo laboratorio de Computación.	Los estudiantes reciben su formación en el nuevo Laboratorio de Computación Actualizado y Adecuado a sus necesidades y requerimientos.	100%
PROPOSITO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"	Los equipos antiguos de la escuela están optimizados en su hardware y tienen instaladas las aplicaciones informáticas, y los equipos nuevos, donados por el I. Municipio están armados y configurados e instaladas las aplicaciones informáticas necesarias para la enseñanza de Computación a los estudiantes. Todos los equipos están instalados y funcionando en la infraestructura del nuevo laboratorio, con el cableado estructurado en el aula, y el 100% de la planta docente de la escuela está capacitado Computación	Se realiza con normalidad el mantenimiento correctivo, preventivo, y la repotenciación del hardware, así como también la instalación y actualización del software en los computadores antiguos, así como la instalación y configuración en los equipos nuevos donados por el I. Municipio, además la infraestructura y el cableado del laboratorio ha sido implementada, y los docentes han sido capacitados en Computación	100%
COMPONENTE 1: Computadores con Hardware Optimizado.	Los computadores antiguos de la escuela cuentan con el hardware optimizado para que se puedan ejecutar las aplicaciones de última generación, luego de 6 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	Existe la cooperación de las autoridades, docentes y estudiantes participantes para el normal desarrollo de las actividades de repotenciación del hardware.	100%
COMPONENTE 2: Aplicaciones informáticas útiles para el proceso de Enseñanza Aprendizaje.	El 100% de los equipos Computadores antiguos tienen instalado el Software Actualizado y las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje, luego de 6 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	Existe la cooperación de las autoridades, docentes y estudiantes participantes para el normal desarrollo de las actividades de instalación de software.	100%
COMPONENTE 3: Computadores nuevos con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.	El 100% de los computadores nuevos están armados y configurados con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje, listos para su funcionamiento, luego de 6 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	Existe la cooperación de las autoridades, docentes y estudiantes participantes para el normal desarrollo de las actividades de configuración de equipos.	100%
COMPONENTE 4: Infraestructura física adecuada para la implementación un laboratorio de computación	La totalidad (100%) de las actividades de cableado estructurado y cableado eléctrico del aula recién construida que servirá como laboratorio de computación está listo luego de 12 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	Existe la cooperación de las autoridades, docentes y estudiantes participantes para el normal desarrollo de las actividades de cableado estructurado.	100%
COMPONENTE 5: Personal Docente capacitado en Computación.	El 100% de los docentes de la escuela están capacitados en Computación luego de 12 semanas, a partir de la Aprobación del Proyecto.	Existe la cooperación de las autoridades, docentes y estudiantes participantes para el normal desarrollo de las actividades de capacitación.	100%

VALORACIÓN FINAL: Una vez realizada la repotenciación de los equipos antiguos de la escuela y la instalación de las aplicaciones informáticas, y el armado y configuración de los equipos nuevos, donados por el I. Municipio, y que todos los equipos están instalados y funcionando en la infraestructura del nuevo laboratorio, y con planta docente capacitada en Computación, se puede evidenciar que la condiciones del Aprendizaje de Computación de los estudiantes ha mejorado considerablemente debido al nuevo laboratorio implementado.		
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: CONCLUSIONES • La implementación de las condiciones adecuadas para implantar un laboratorio de Computación para de los estudiantes del Centro de Educativo Fiscal "HONDURAS" se realizó de manera satisfactoria, porque todo el tiempo existió apertura por parte de las autoridades, maestros y estudiantes. • Por razones de construcción y mejoramiento de la infraestructura física del aula donde se implementaría el nuevo laboratorio, el proyecto se vio retrasado en su ejecución. • Una vez que se terminó con los trabajos de instalación en los laboratorios de la escuela, se procedió a verificar la funcionalidad completa de los mismos RECOMENDACIONES • Realizar un continuo análisis del estado de los equipos de cómputo del laboratorios para realizar un mantenimiento oportuno. • Incentivar a los estudiantes a dar un buen trato a las computadoras y a no destruirlas ya que servirán para ellos y para las generaciones futuras.		
f:  Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	f:  Lic. Laura Freire COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	f:  UNIVERSIDAD DE LA AMIGABILIDAD F.I.S.E.E. COORDINACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LA FACULTAD

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.							
CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD							
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO							
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD							
FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL							
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIONALES							
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD							
ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"							
PROYECTO.: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"							
No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	TITUANA SANGUCHO MARITZA ELIZABETH	100	Aprueba	6			
2	CAGUANA TIBAN JIMENA DEL ROCIO	100	Aprueba	7			
3	MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	100	Aprueba	8			
4				9			
5				10			
f: 							
Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.							
Ambato, 15 de Febrero del 2013							
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO							

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIONALES

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	172
	MUJER	128
	SUBTOTAL	300
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	297
	DE 15 A 29 AÑOS	3
	DE 30 A 64 AÑOS	
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	300
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	80
	MESTIZOS	208
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	12
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	300
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

f. _____

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO


FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIONALES

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Huachi San Francisco	300
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				300

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

f. 

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIONALES

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: : Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1.	Alban López Roldán Anahí	F	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
2.	Alvarez Equiles Ardo Alexsander	M	3		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
3.	Carrera Freire Miro Valencia	F	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
4.	Calenda Alvarez Diego Josue	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
5.	Chavez Copa Jessica Paola	F	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
6.	Escobar Guaman Carlos Andres	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
7.	Fluay Faras Fisisila Angelina	F	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
8.	Lopez Pimboraza Christina	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
9.	Monroy Huidres Saul Sebastian	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
10.	Morales Landra Lady Anahí	F	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
11.	Morales Quispe Alisson	F	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
12.	Morales Almaraz Hicela	F	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
13.	Pedraza Cornelio Evelin	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
14.	Pedraza Gellary Diego Sebastian	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
15.	Taco Chicaza Gerles Gisell	F	3		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
16.	Yancha Cayambe Tatiana	F	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
17.	Yancha Ruidimbar Edison	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
18.	Yupa Guallpa Paola	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
19.	Talban Alben Bryan Steven	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
20.	Alcaser Pinda Nathaly Sarahi	F	5		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
21.	Chela Aguasagua Jefferson	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
22.	Freire Torres Ruben Darío	M	4		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
23.	Guerreiro Duque Joel Daniel	M	5		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
24.	Landra Almaraz Renny Joan	M	5		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
25.	Huidres Sanchez Julio	M	5		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
26.	Morales Gimbarza Jordin	M	5		Ecuadoriano	Ecuadoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
27	Requiza Tiviano Jofre	M	5		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
28	Requiza Tiviano Gilmar	M	5		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
29	Sisalema Guilligara Christina	M	5		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
30	Solis Gualipa Marco Sebastian	M	5		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
31	Tigzelema Guano Lenin	M	4		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
32	Taquirza Coto Juan	M	5		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
33	Taquirche Coto Jefferson	M	5		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
34	Sanchez Aguilar Justin	M	4		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
35	Tigasi Tigasi Daniel	M	5		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
36	Florez Pua Steven Orlando	M	5		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
37	Carreira Freire Ricarda	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
38	Coto Taquirza Hyriam	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
39	Coto Janda Hapté Salomé	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
40	claudio Hantoca Diana	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
41	Coto Tolombo Ericka	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
42	Cherez Peña Sabrina	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
43	Daz Martinez Helaine	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
44	Chacuri Elias Hibelth	F	4		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
45	Lopez Guano Nothaly	F	4		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
46	Hanetca Pembeu Sofia	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
47	Quintia Tolombo Madelin	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
48	Quintia Tolombo Leslie	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
49	Sanchez Huila Tania	F	5		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
50	Tavato Guano Karan Deyana	F	4		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
51	Tavian Guisay Hibelth	F	4		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
52	Quinrota Aguilaro Jesech	F	4		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
53	Alban Lopez Andriana	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
54	Allaz Camilo Michael	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
55	Mayas Aquilar Christina	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
56	Garrionero Aldas Dione	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
57	Benavides Ordóñez Eric	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
58	Bimbaza Leona Ariel	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
59	Caiza Leona Alexander	M	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
60	Carreira Freire Anthony	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
61	Coto Taquirza John	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
62	Chachila Taquirza Jael	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
63	Edilberto Gualilla Carlos	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
64	Espin Brito Luis Angel	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
65	Gallardo Alvarado Cristian	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
66	Gamara Vaca Maria	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
67	Leona Curicama Luis	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
68	López Candileja Henry	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
69	Alamayo Díaz Erick	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
70	Bladieres Sanchez Vasi	M	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
71	Meneses Erazo Jorge	M	6		Español	Español	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
72	Meneses Erazo Jorge	M	6		Español	Español	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
73	Wáñez Criollo Lemis	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
74	Wáñez Criollo Lemis	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
75	Wáñez Criollo Lemis	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
76	Wáñez Criollo Lemis	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
77	Shiga Curicama Stalia	M	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
78	Ape Andujia Jomaira	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
79	Asas Chico Shirley	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
80	Castillo Ramírez Samanta	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
81	Chavez Chumbo Daviana	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
82	Chumbaza Muñoz Marlene	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
83	García Velasco Quiroga	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
84	García Velasco Quiroga	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
85	Marín López Jany	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
86	Marín López Jany	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
87	Moya Vallejo María	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
88	Salas Moya María	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
89	Salas Moya María	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
90	Salas Moya María	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
91	Salas Moya María	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
92	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
93	Salas Moya María	F	8		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
94	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
95	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
96	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
97	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
98	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
99	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
100	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
101	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
102	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
103	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
104	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
105	Salas Moya María	F	6		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
106	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
107	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
108	Salas Moya María	F	7		Ecuatoriano	Ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PAIS Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
109	Cevallos Moreno Nicole E.	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
110	Chinlly Moracho Nelly P.	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
111	Chusín Tiqui Michelle E.	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
112	Escalante Anacleto Michelle	F			Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
113	Flores Lopez Karen A.	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
114	Huila Maccheroni Alison D	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
115	Palate Tubon Mayra E	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
116	Patac Moracho Jenny F	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
117	Romero Miranda Mayelis	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
118	Saavedra Landa Erika	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
119	Santos Melendez Pamela	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
120	Sanchez Huila Nataly	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
121	Santamaría Azucena Rosa	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
122	Sonato Guano Nicole	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
123	Xaracha Rumpamba Gabi	F	7		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
124	Alcaser Horacio Jose	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
125	Arias Tena Josue F	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
126	Calero Alvarez Gianc	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
127	Cardenas Garcia Tony	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
128	Castillo Alvarez Loides	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
129	Castillo Helenoza Luis	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
130	Chamorro Carque Pablo	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
131	Chimbo Lucenita Jean	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
132	Huila Hanchen Kevin	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
133	Huatoa Bombon Franklin	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
134	Hera Barreto Carlos	M	10		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
135	Horeno Chagalla Tared	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
136	Horeno Gaez Luis	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
137	Puataq Horeno F. Frey	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
138	Tigasi Tiqui Richard	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
139	Tatresano Nunez Carlos	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
140	Toscano Flores Joel	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
141	Vaucan Guamba Diego	M	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
142	Aleasta Hecosta Anahi	F	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
143	Bombosa Mamuca Gracis	F	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
144	Cevallos Horeno Nathaly	F	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
145	Cherrez Nunez Maria	F	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
146	Payo Tiqui Jersica	F	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
147	Guaraca Guamba Nayeli	F	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
148	Tundig Claudio Erika	F	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
149	Sailema La muca Helen	F	8		Ecuatoriana	Ecuatoriana	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
150	Saltos Helinder Tiffany	F	8		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
151	Shigle Curicama Gisela	F	8		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
152	Tobón Cuyo Hechelle	F	8		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
153	Bimbaza Chamica Josue	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
154	Curicama Guipulema Alex	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
155	Cuyo Chugchilán Christian	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
156	Claudio Manotas Angel	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
157	Chenier Peña Mauri	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
158	Espín Bato Bryan	M	8		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
159	Florez Bayas Michael	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
160	Asistancia Chimbarazo Luis	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
161	Macías Fiallos Erick	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
162	Melendez Esan Jorge	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
163	Miranda Miranda Bryan	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
164	Puina Puina Kevin	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
165	Quacaba Xayago Erick	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
166	Quacaba Huarte Augusto	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
167	Balseca Lopez Edika	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
168	Balseca Gushipe Carmen	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
169	Basantes Candelario Kathrin	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
170	Chenier Peña Meteli	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
171	Flores Arango Jamie	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
172	Manotas Londo Maria	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
173	Manotas Londo Maria	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
174	Xayegda Londo Alejandra	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
175	Santamaria Azogue Jovlyn	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
176	Sanchez Azuiz Patricia Yessica	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
177	Chisag Camba Lizbeth	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
178	Cuyo Cuyo Edwin Robi	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
179	Cuyo Cuyo Javier	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
180	Cevallos Quiñonez Josselyn	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
181	Tonata Guano Guelin	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
182	Garcia Perolva Josha	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
183	Bimbaza Hamuza Anthony	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
184	Lopez Sanchez Hyman	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
185	Lema Williams Cristhian	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
186	Saltos Nilloas Cristian	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
187	Trigasi Triguero Gerard	M	12		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
188	Chigasi Triguero Richard	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
189	Dela Cruz Ariague Kelly	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
190	Puina Miranda Dennis	M	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
191	Lamberto, Albin Jorge	H	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
192	Ilundine Ayala Nolasco	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
193	Angulo Corcoba Luis	H	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
194	Carla Galeas Lizbeth	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
195	Llanusa Diaz Katherine	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
196	Landa Ilanaus Leslie	F	9		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
197	Florencia Ayala Angel	H	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
198	Chavez Chamba, Paulo	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
199	Yaurien Tibon Walter	H	12		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
200	Abelardo Sanchez Wilfredo	H	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
201	Albin Lopez William	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
202	Andrade Carrillo Jimmy	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
203	Azuave Pilataxi Paul	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
204	Azobor Pilataxi Paul	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
205	Balsaca Ramos Kevin	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
206	Carra Galea Kevin	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
207	Celero Alvarez Danny	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
208	Guamba Silva Kevin	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
209	Chimara Cayo Kevin	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
210	Escalante Ayala Kevin	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
211	Floris Lopez Rudy	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
212	Fierre Jordan Mauricio	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
213	Guerrero Castro Luis	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
214	Hualca Manchano Elizabeth	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
215	Flavioche Cuyo Michele	F	10	X	ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
216	Jimenez Fallo Heidi	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
217	Landa Maglema Ariel	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
218	Landa Alcala Jose	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
219	Lamberto Albin Edgar	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
220	Llamaca Diaz Erick	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
221	Polaca Barrios Jhon	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
222	Pascay Bunkua Sara	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
223	Pinto Agosto Daniela	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
224	Peralta Ramos Mariana	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
225	Peralta Ramos Nancy	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
226	Pilco Alvarez Kever	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
227	Requena Jimba Stalin	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
228	Ramirez Colla Maritza	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
229	Ramirez Alcala Steven	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
230	Ramirez Vazquez Aracely	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
231	Rodriguez Pangua Sebastian	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
232	Jaca Jimenez Franclin	M	13	X	ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
233	Saizama Mamua Elvira	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
234	Tupin Cuyo Sandra	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
235	Valdez Cordero Nixon	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
236	Juarez Gomez Tatiana	F	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
237	Juarez Shigley Richard	M	10		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
238	Quishpe Samboza Bey an Stalin	M	13		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
239	Sanchez Hualea Diego Enrique	M	14		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
240	Yachirema Chambi Rosa	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
241	Planchoa Bombon Nelly	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
242	Korocho Saiz Nataly Silvana	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
243	Balsaca Lopez Maria Angelica	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
244	Jandia Claudio Jessica Paola	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
245	Cuyo Chuchilain William	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
246	Panlaguano Jonathan	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
247	Cuyo Toquiza Blanca	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
248	Valdivia 20 Garcia Jody	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
249	Espejo Brito Dayana	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
250	Chico Rodobain Zaida	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
251	Correa Vasquez Jorge	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
252	Correa Vasquez Diana	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
253	Salas Alvarez Ismael	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
254	Cuyo Cuyo Klever Edison	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
255	Chalau Chamba Carlos Hernan	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
256	De la Cruz Proque Neri Gabriela	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
257	Vargas Marzambay Jose	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
258	Balsaca Quishpe Maria Cristina	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
259	Pico Alcazar Silvia Taiana	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
260	Guaman Polanco Katty Jamir	F	09		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
261	Panama Puma Richard	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
262	Quimfo Teclomb Shirley	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
263	Ninez Calvache Anderson	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
264	Freire Alvaro Eva Patricia	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
265	Huancas Macia Joselyn	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
266	Quinchoa Sayago Aracely	F	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
267	Freire Alvaro Gary Susan	F	14		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
268	Alario Hopson Jean Maria	M	11		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
269	Alava Conforino Walter	M	12		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
270	Huico Huancano Stalin	M	12		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
271	Freire Tava Wilmar Ricardo	M	12		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande
272	Pozanga Bonello William	M	14		ecuatoriano	ecuatoriano	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande

Nº.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
273	José Arturo Cordero John Eshelb	M	12		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
274	Edo Chiriza Edmar Patricio	M	12		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
275	Leony Sanchez Mariana alba	F	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
276	Alfaro Casanqui Jonathan	M	12		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
277	Alfaro Velazquez Alex	M	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
278	Alfaro Velazquez Herman	M	12		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
279	Alfaro Velazquez Nabel	F	12		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
280	Alfaro Velazquez Pablo	M	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
281	Alfaro Velazquez Jose David	M	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
282	Alfaro Velazquez Jose David	F	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
283	Alfaro Velazquez Jose David	M	12		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
284	Alfaro Velazquez Jose David	F	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
285	Alfaro Velazquez Jose David	M	12		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
286	Alfaro Velazquez Jose David	F	12		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
287	Alfaro Velazquez Jose David	F	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
288	Alfaro Velazquez Jose David	F	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
289	Alfaro Velazquez Jose David	F	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
290	Alfaro Velazquez Jose David	M	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
291	Alfaro Velazquez Jose David	F	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
292	Alfaro Velazquez Jose David	F	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
293	Alfaro Velazquez Jose David	M	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
294	Alfaro Velazquez Jose David	F	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
295	Alfaro Velazquez Jose David	F	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
296	Alfaro Velazquez Jose David	M	13		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
297	Alfaro Velazquez Jose David	F	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
298	Alfaro Velazquez Jose David	M	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
299	Alfaro Velazquez Jose David	F	14		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande
300	Alfaro Velazquez Jose David	M	16		ecuatoriana	ecuatoriana	Tungurahua	Amato	Huachi Grande

[Handwritten signature]

Ing. M.Sc. Hernando Buenaño V.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Lic. Laura Freire, Directora del Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad(es) de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera(s) de Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computacionales desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS", con una duración total de 100 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto los Docentes y Estudiantes integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computacionales de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 28 de Febrero del 2013

f. _____

Lic. Laura Freire

DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL "HONDURAS"

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIONALES

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal "HONDURAS" CÓDIGO: FISEI – IS –007- SEPTIEMBRE/2012 - FEBRERO/2013			
ENTIDAD BENEFICIARIA		PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)	
Centro Educativo Fiscal "HONDURAS"		APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 300		TOTAL	
		300	
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS		ESTUDIANTE PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO	# HORAS CUMPLIDAS	# HORAS PLANIFICADAS
Lic. Laura Freire	Director	100	100
RESPONSABLES DEL PROYECTO			
DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	MUJERES
Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.	1Ing. Hernando Buenaño	MOREY SOLIS DAVID GIOVANNI	TITUANA SANGUCHO
	2. Dr. Mauricio Carranza		MARITZA ELZABETH
			CAGUANA TIBAN
			JIMENA DEL ROCIO
PRESENTADO POR:		INFORME FAVORABLE:	
f. 		f. 	
Ing. Hernando Buenaño M.Sc.		Ing. Victor Guadalupe M.Sc.	
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		DIRECTOR CEEV-UTA	



REVISADO POR:



Dra. Anita Larrea

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

4. ANEXOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL**

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y
COMPUTACIONALES**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

INFORME TÉCNICO

NOMBRE DEL PROYECTO: Condiciones Adecuadas para la implementación de un Laboratorio de Computación en el Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO:
Ing. Hernando Buenaño, M.Sc.
Dr. Mauricio Carranza MBA.

ENTIDAD BENEFICIARIA:
Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Laura Freire.

CÓDIGO DEL PROYECTO:
FISEI – IS –007- SEPTIEMBRE/2012 - FEBRERO/2013

Ambato, Noviembre/ 2012.

INFORME TÉCNICO

- 1. RESUMEN EJECUTIVO**
- 2. ANTECEDENTES**
- 3. ACTIVIDADES REALIZADAS**
- 4. RESULTADOS E IMPACTOS**
- 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. RESUMEN EJECUTIVO

En el Sector del Barrio Huachi San Francisco , en el cantón Ambato, funciona el Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”, en este Centro de Educación Básica se educan 300 niños de escasos recursos, con una planta docente de 10 profesores, con la infraestructura de 4 bloques de aulas, en donde al iniciar el presente proyecto no existía un solo laboratorio de computación.

En esta escuela la enseñanza de computación se daba teóricamente en las aulas de clase sin que los niños puedan practicar, y era necesario que los niños en sus horas libres vayan a algún Centro de Cómputo a recordar lo aprendido en la pizarra, es decir el proceso de aprendizaje de la materia de Computación era totalmente inadecuado.

Con el presente proyecto se logró implementar un laboratorio de Informática, para que los estudiantes ya tengan a su disposición el laboratorio adecuado para aprender y practicar las materias de Computación, asimismo que los docentes puedan capacitarse en su propio laboratorio de Informática y puedan enseñar las materias de Computación.

ANTECEDENTES

El Centro Educativo Fiscal “HONDURAS” tenía 5 computadoras con características técnicas limitadas, estas computadoras no han recibido el soporte técnico adecuado en hardware lo que ha generado equipos obsoletos con hardware deteriorado.

En lo que respecta a software, tampoco se ha dado actualización de los sistemas operativos, ni a las aplicaciones informáticas para la Enseñanza Aprendizaje, lo que ha generado computadores desactualizados e inútiles para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

Por gestión de la Dirección del Centro Educativo, se había recibido una donación de 5 computadoras por parte del I. Municipio de Ambato, los mismos que se encuentran almacenados y no han sido armados por falta de asesoría técnica, y no están con el adecuado software de sistema, sin controladores, y sin utilitarios básicos.

La escuela consta con un espacio físico de un aula recién construida que actualmente es una bodega y que, por falta de presupuesto, no se ha realizado el cableado adecuado en las instalaciones eléctricas necesarias para la implementación de un laboratorio, razón por la cual no se cuenta con un laboratorio de computación adecuado.

Por otra parte los eventos de capacitación en Computación han sido muy esporádicos y escasos, lo que ha producido que los docentes de la escuela no estén capacitados para enseñar Computación.

Lo anteriormente expuesto ha traído como consecuencia que los estudiantes del Centro Educativo no tengan un laboratorio adecuado para aprender y practicar las materias de computación, lo que deriva en que los estudiantes sin formación académica en Computación lo que les afecta grandemente para desenvolverse en su futura vida académica.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades que se han realizado han sido:

Optimización del Hardware de los computadores que tenía anteriormente la escuela.

Instalación de aplicaciones informáticas útiles para el proceso Enseñanza Aprendizaje

Configuración de los computadores nuevos donados por el I. Municipio de Ambato con las herramientas informáticas para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.

Adecuación de la infraestructura física con el cableado estructurado adecuado para la implementación un laboratorio de computación

Capacitación del Personal Docente en Computación.

Las mencionadas actividades se detallan en cada uno de los informes técnicos que a continuación se describen:

INFORME TÉCNICO #1

TEMA:

Adecuación del aula a utilizarse como laboratorio de computación.

OBJETIVOS:

General:

- ✓ Adecuar el aula provista por la institución para que sea convertida en un laboratorio de computación con funcionalidades informáticas.

Específicos:

- ✓ Verificar las conexiones eléctricas del aula.
- ✓ Realizar el mantenimiento de paredes, techos y ventanas del aula.

MARCO TEÓRICO

Introducción

El uso de la computación desde muy tempranas edades se ha convertido en un recurso necesario en la enseñanza diaria de los niños, permitiéndoles de esa manera conocer e interactuar con la tecnología y bondades que brindan la informática en todos sus ámbitos.

La Institución, con más de 300 estudiantes no cuenta con un laboratorio de computación, sin embargo pose computadoras, que aunque estén un poco antiguas, aun permiten ofrecer servicios computacionales, desde este punto de vista es necesaria la implantación de un laboratorio de computación en la Escuela Fiscal Mixta "HONDURAS".

El espacio físico fue proporcionado, sin embargo las condiciones del área no eran las adecuadas para implantar el laboratorio, por lo que le se tuvo que realizar el mantenimiento.

DESARROLLO:

Al llegar al aula provista por la escuela pudimos observar que las paredes se encontraban en mal estado, debido que no habían recibido mantenimiento continuo, por lo cual procedimos a realizar una limpieza de las mismas.



Una vez realizada la limpieza de las paredes, procedimos a pintarlas, verificando que la pintura sea un color agradable para un laboratorio de computación y para los estudiantes que ingresaran posteriormente.



Una vez pintada el aula, continuamos con la limpieza de ventanas y los techos.



Finalizada la limpieza y por motivos de seguridad, las ventanas fueron cubiertas en un 75% con papel contact catedral, lo que permitirá que las personas que se encuentren en la parte de afuera del aula no puedan visualizar lo que se encuentra dentro del aula, más aun si son computadores.



A continuación se realizó la limpieza de los pisos, ya que se encontraban manchados por varios factores, muchos de ellos por el bajo mantenimiento de los mismos.

A continuación verificamos las conexiones eléctricas que se encontraban de igual manera en mal estado.



Procedimos a instalar nuevamente las instalaciones eléctricas.



Finalmente una vez realizadas las adecuaciones, ubicamos en el aula ya los computadores ya que este espacio se convertiría en principio en un taller en donde se realizará la repotenciación de las máquinas.



CONCLUSIONES:

El adecuamiento de una aula es muy importante, más aun si es con fines computacionales.

Realizar un correcto mantenimiento nos ayudara a no tener problemas con en el espacio físico donde funcionara un laboratorio de computación.

INFORME TÉCNICO #2

TEMA:

Repotenciación de las máquinas que poseía la Institución.

OBJETIVOS:

General:

- ✓ Repotenciar las maquinas antiguas para obtener un correcto y adecuado funcionamiento.

Específicos:

- ✓ Obtener la mayor cantidad de recursos de hardware en buen estado de las computadoras antiguas.
- ✓ Intentar obtener el mayor número de máquinas repotenciadas con buenos elementos de hardware.

MARCO TEÓRICO

Introducción

Aunque la Escuela poseía computadores, estos no se encontraban en buenas condiciones, el desuso de los mismos habían provocado que las maquinas estén llenas de polvo y con periféricos y hardware en mal estado.

Sin embargo existían alrededor de 5 máquinas que habían sido donadas por el Municipio de Ambato mediante la Reina de la ciudad, las cuales estaban en buenas condiciones pero debían ser revisadas para prevenir un mal funcionamiento de las mismas.

Para poder optimizar los computadores se realizó la repotenciación de los mismos obteniendo las mejores piezas de hardware para poder re-armar los computadores.

DESARROLLO:

Para la repotenciación primero tuvimos que desarmar las computadoras para verificar en qué condiciones se encontraban los recursos de hardware.



A continuación procedimos a retirar cada una de las piezas para su correcto mantenimiento y de esta manera poder re ensamblar un computador obteniendo los componentes que se encuentren en buen estado y en óptimas condiciones para trabajar.



Finalmente desensamblamos las maquinas, y a continuación verificamos el funcionamiento con la instalación en primer plano del sistema operativo y posteriormente del software necesario.

CONCLUSIONES:

El reponteciamiento de los computadores obteniendo las mejores piezas, permite que vuelvan a trabajar correctamente para ofrecer servicios computacionales a los usuarios.

Siempre hay que tener en cuenta que no se podrá obtener el mismo numero de máquinas que se tienen en un inicio, ya que se desechan componentes que no se encuentren en buen estado, y lo que si brinden buen funcionamiento se instalaran en máquinas re ensambladas con lo mejor de cada una de ellas.

INFORME TÉCNICO #3

TEMA:

Instalación de Windows XP en los computadores

OBJETIVOS:

General:

- ✓ Verificar que los computadores repotenciados funcionen de una manera correcta mediante la instalación del Sistema Operativo y el Software necesario para su uso.

Específicos:

- ✓ Instalar el Sistema Operativo Windows XP en las maquinas q se pudieron establecer memoria disponible, solucionando los problemas que se presenten durante su uso.
- ✓ Instalar el software necesario para lograr que la máquina se use de manera cómoda

MARCO TEÓRICO


Introducción

La experiencia fue muy Buena ya que se hizo todos los procedimientos bien y los computadores encendieron exitosamente, el elemento que se utilizó para esta instalación fue un CD de Windows, ya que existen varias herramientas como el modo USB. Este procedimiento se lo hizo en los computadores que se pudo rescatar, entonces se insertó el Cd Y se escogió la opción de instalar Windows, este procedimiento inicio con el sistema de ficheros NTFS RÁPIDO, se formateo el disco local C, luego se llenó los datos personales por ejemplo como: si se quería actualizaciones automáticas, que si este computador estaba conectado diariamente a internet etc.


DESARROLLO:

Con un CD-ROM en la unidad de CD reiniciamos el ordenador para comenzar la instalación de Windows XP.

La instalación comenzará a copiar archivos y a iniciar los dispositivos, mientras esperaremos.



Cuando lleguemos al punto en que la pantalla se pone de color azul y nos muestra: "PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE WINDOWS", presionamos ENTER para confirmar la instalación de Windows en nuestro disco duro.




A continuación nos muestra la licencia de Windows que debemos de aceptar presionando F8 para seguir instalando Windows XP.

Ahora se prepara el disco duro para instalar los archivos de Windows XP.

Ahora seleccionaremos un formato de disco NTFS rápido y pulsamos ENTER.


Seguidamente se formateará la partición, se instalarán los archivos básicos y se reiniciará automáticamente el ordenador. Mientras esperaremos sin pulsar ninguna tecla.

A partir de ahora la instalación seguirá de un modo gráfico y más sencillo.



Dejaremos seguir el curso de la instalación esperando entre 39 a 40 min a que se requiera que introduzcamos opciones de configuración.

Introduciremos los datos referentes al idioma y la situación geográfica cuando veamos cierta pantalla.




A continuación nos pedirá el nombre y la organización, llenaremos los datos y click en Siguiente.

Seguido nos pedirá que introduzcamos la clave de nuestro Windows. Una vez introducida damos click en Siguiente.

Ahora debemos dar un nombre a nuestro ordenador, se recomienda un nombre fácil de recordar. También nos dan la opción de una contraseña de administrador para proporcionar mayor seguridad a nuestro equipo. Una vez completado pulsamos Siguiente.

Lo siguiente es ajustar la fecha y la hora de nuestro sistema. Una vez completado este proceso pulsaremos Siguiente de nuevo.


Ahora el equipo se reiniciará, y no debemos de pulsar ninguna tecla.




La instalación nos pedirá los últimos datos de configuración. Configuraremos la pantalla aceptando todos los menús que aparezcan.

Aceptamos la primera pantalla de finalización de la instalación de Windows XP y después de unos minutos finalizamos la instalación.

Accedemos al sistema ya instalado y verificamos que todos los periféricos y drivers estén reconocidos por el computador.



Una vez instalado el sistema correctamente procedemos a instalar el software de ofimática, en este caso Office en sus versiones 2007 o 2010 dependiendo de las capacidades de los ordenadores.



CONCLUSIONES:

Una correcta Instalación del sistema operativo, nos da a entender que la repotenciación de las computadoras fue todo un éxito.

La puesta en marcha del sistema y la correcta instalación del software necesario permite que las computadoras estén aptas para el manejo y la enseñanza.

INFORME TÉCNICO #4

TEMA:

Instalación del cableado estructurado

OBJETIVOS

General

- ✓ Estructurar el cableado para la conexión a internet

Específicos

- ✓ Analizar los materiales para poder realizar el cableado
- ✓ Implantar el cableado estructurado

MARCO TEÓRICO

Introducción

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar, a lo largo y ancho de un edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor. Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de cable única y completa, con combinaciones de alambre de cobre (pares trenzados sin blindar UTP), cables de fibra óptica, bloques de conexión, cables terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. El sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios soporta una amplia gama de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. Utilizando este concepto, resulta posible diseñar el cableado de un edificio con un conocimiento muy escaso de los productos de telecomunicaciones que luego se utilizarán sobre él. La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años. Esta afirmación puede parecer excesiva, pero no, si se tiene en cuenta que entre los autores de la norma están precisamente los fabricantes de estas aplicaciones.

El tendido supone cierta complejidad cuando se trata de cubrir áreas extensas tales como un edificio de varias plantas. En este sentido hay que tener en cuenta las limitaciones de diseño que impone la tecnología de red de área local que se desea implantar:

- La segmentación del tráfico de red.

- La longitud máxima de cada segmento de red.
- La presencia de **interferencias** electromagnéticas.
- La necesidad de **redes locales virtuales**.
- Etc.

Salvando estas limitaciones, la idea del cableado estructurado es simple:

- Tender cables en cada planta de la escuela
- Interconectar los cables de cada planta.

Las características e instalación de estos elementos se deben hacer en cumplimiento de estándares para que califiquen como cableado estructurado

El objetivo consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial

El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones .El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos:

- Cable Horizontal y Hardware de Conexión que proporcionan los medios básicos para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.
- Rutas y Espacios Horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.
- Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas para transportar los cables horizontales
- Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados


DESARROLLO

Una vez que ya contamos con todos los materiales necesarios para poder realizar la implantación del cableado seguimos los siguientes pasos


PONCHAR CABLE DE RED RJ45

Materiales:


Cable utp nivel 5 (min 1m)



Pinza para ponchar este cable (rj45)



2 conectores para el cable y un probador para el cable ya ponchado.




Para hacer el ponchado en clase "A" ó "B" primero se corta la manguera que protege el cable sin dañar los cables interiores a una distancia de 3cm desde la punta del cable. Después se procederá a acomodar los cables en las siguientes combinaciones:

UBICAR LAS CANALETAS EN LA PARED Y UBICAR LOS CABLES DENTRO LAS MISMAS

Primero miramos en que superficie vamos a colocar las canaletas y luego procedemos a desprender la cinta doble faz, luego la pegamos en la pared apretando fuerte para que la canaleta quede bien prensada en la pared.



Una vez ya pegada la canaleta procedemos a introducir el cable dentro de la canaleta y después colocamos la tapa.



UBICACIÓN DEL MODEM CTN INALÁMBRICO DENTRO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

Analizamos la correcta ubicación del modem dentro del laboratorio de computación, y procedemos a conectar los cables.

El módem nos permitirá enviar y recibir archivos de datos y de fax por medio del software de comunicaciones que utilice.

Finalmente realizamos la ubicación final del modem y del cableado para la conexión de las máquinas.



CONCLUSIONES:

La instalación del Cableado es muy importante ya que la escuela contaba con el servicio de internet Brindado por el CNT (Corporación nacional de Telecomunicaciones) y era de suma importancia optimizar este recurso también con las máquinas ya listas para su funcionamiento.

Cabe recalcar que las máquinas que habían sido donadas por la Municipalidad poseían tarjetas inalámbricas de red, lo que hizo mucho más fácil la conexión inalámbrica hacia la red.

INFORME TÉCNICO #5

TEMA:

Capacitación básica de computación y herramientas de ofimática a los docentes de la institución.

OBJETIVOS:

General:

- ✓ Capacitar a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta "HONDURAS con herramientas de computación básica.

Específicos:

- ✓ Habilitar a los docentes para el uso de los programas básicos del paquete de office.
- ✓ Preparar a los profesores para que puedan transmitir lo aprendido a los educandos.

MARCO TEÓRICO

Introducción

Año tras año la tecnología va evolucionando y conjuntamente con ella también debemos hacerlo nosotros, ya que una persona que no adquiere y desarrolla los conocimientos tecnológicos seguirá viviendo en el pasado.

La Escuela Fiscal Mixta "HONDURAS al no poder contar con un profesor especializado en el área de computación se ha preocupado de que los mismos docentes del área de educación básica sean las encargadas de impartir la materia de computación.

Sin embargo al no poseer un laboratorio específico y con las máquinas en correcto funcionamiento para llevar a cabo la enseñanza de esta materia, tanto los profesores como los alumnos carecían del conocimiento práctico en ofimática y computación básica.

DESARROLLO

Día 1


El primer día empezó con la explicación de la importancia de la computación y de todas las herramientas que ella nos ofrece, seguido de los temas que íbamos a revisar el resto de la semana. Estos consistían en el paquete de office aquellos que consideramos más importantes como son Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.

Además de otros temas como navegación en internet, el uso correcto de dispositivos de almacenamiento como las memorias USB y Mind Manager un programa importante para la realización de mapas mentales.




Rápidamente iniciamos con Microsoft Word en las versiones 2010 y 2007, versiones instaladas en los diferentes equipos.

Comenzamos socializando el entorno en el que íbamos a trabajar.



Luego empezamos con el ingreso de texto y su posterior edición gracias a las herramientas de fuente.




De igual forma la inserción de imágenes es una parte importante en la utilización de esta herramienta.

Para eso procedimos a indicar a los docentes una herramienta fácil para la creación de imágenes, ésta es paint.

Una vez que se ingresó al software los profesores se familiarizaron rápidamente con el mismo y es así que procedieron a crear diferentes dibujos para luego guardarlos.

Después se ingresó nuevamente a Word y se insertaron las imágenes a través de otra de las facilidades de Word como lo es la inserción de imágenes, entre otras cosas.




Seguido se orientó a los docentes para ingresar a internet a través del uso de diferentes navegadores, luego los mismos procedieron a buscar diferentes imágenes y luego pegarlas en el documento actual. Esta vez a través de los comandos Ctrl+C y Ctrl+V, para copiar y pegar respectivamente.



Cada imagen fue insertada y pegada de forma satisfactoria, después pudieron observar que las imágenes también se podían editar de formas mejor presentables.

Además se enseñó a realizar búsquedas para identificar e incluso reemplazarlas por otras palabras.




Los maestros quedaron satisfechos con el primer día de labores, es así que se concluyó el primer taller.

Día 2



A l comenzar el segundo día de taller se comenzó explicándoles el tema Microsoft Excel de igual manera en sus versiones 2007 y 2010, se dió a conocer lo que es una hoja de cálculo los usos que se le pueden dar.

Se reconoció el entorno gráfico de esta herramienta, columnas, filas y las celdas.



Seguidamente empezamos con la práctica de funciones que consideramos importantes en Excel como los son la suma y promedio.

De igual manera los docentes supieron acatar rápidamente los conocimientos impartidos, además de generar preguntas para mejorar el aprendizaje.




La participación activa de los maestros permitió que el trabajo se facilitara.
Al terminar se desarrollaron dudas y ejercicios para el uso de las mismas.

Día 3




Al llegar al tercer día se inició con la explicación del nuevo tema Microsoft Power Point de igual manera se dio a conocer sus usos y el entorno a trabajar.




Prontamente se dio las nociones generales para el uso de esta herramienta, todas eran las mismas que habíamos venido trabajando anteriormente como lo son la inserción de imágenes y edición de texto.

Lo que más generó atención fue la generación de nuevas diapositivas, y sus diferentes diseños y transiciones.



Una característica importante de Power Point es la posibilidad de insertar videos lo que gustó mucho.




Al finalizar los docentes generaron una pequeña presentación que incluía texto, imágenes e incluso video y audio, todas ellas totalmente funcionales.

Día 4



Para iniciar este taller se presentó en nuevo Software Mind Manager versión 8, se educó sobre su uso, sus facilidades y el ambiente en el que se va a trabajar.



Para continuar el tema se desarrolló un mapa conceptual con el tema “Mujer” avanzamos insertando nuevos temas y subtemas en los cuáles los docentes iban dando a conocer sus pensamientos sobre la misma.

Después de terminado nuestro mapa mental se indicó las formas de edición y la inserción de imágenes todas ya conocidas, los profesores ya familiarizados con esas funciones pudieron culminar el día de taller con un nuevo tema aprendido.

Día 5

Finalmente habíamos llegado al último día de capacitación docente, inmediatamente se comenzó con la correcta utilización de dispositivos de almacenamiento USB.

Se procedió a indicar como copiar o pasar archivos a este dispositivo, y de igual manera a copiarlos desde el dispositivo hacia los computadores. Luego de esto se indicó la correcta expulsión de los mismos.

Se indicó a los maestros la forma de navegar en internet, un refuerzo a lo q ya habíamos hecho durante el resto de la semana, pudimos ingresar a páginas importantes para la enseñanza.

Finalmente concluimos con los temas propuestos, con una aceptación muy grande por parte de los docentes.

CONCLUSIONES

La ofimática proporciona elementos que automatizan y mejoran las actividades diarias, en este caso de los docentes.

Con la ayuda de las computadoras y de los paquetes de ofimática. Los docentes pudieron palpar la facilidad con la que pueden realizar las tareas diarias, ya sea en el ámbito ocupacional como familiar.

ANEXOS:

A continuación mostramos algunas de las imágenes en donde se puede observar diferentes instancias de cómo se encontraba el aula a convertirse en laboratorio, el transcurso de su instalación como tal y finalmente como quedo ubicado el Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta "HONDURAS"


ANTES





DURANTE

(Mantenimiento al aula)



(Repotenciación de las Maquinas)



(Instalaciones Eléctricas y cableado)



(Adecuación del Aula)



DESPUÉS

(Aula de Computación)



(Capacitación)



3. RESULTADOS E IMPACTOS

Se ha concluido el proyecto satisfactoriamente, con la implementación de un laboratorio de Informática en el Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”, que será de utilidad para 300 beneficiarios.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Un numero de 300 personas serán beneficiadas con el desarrollo del proyecto serán los Estudiantes y Docentes de la escuela Centro Educativo Fiscal “HONDURAS”.

Los Estudiantes tendrán a su disposición un Laboratorio de Informática para aprender y practicar las materias de Computación.

Los Docentes tendrán a su disposición un Laboratorio de Informática para capacitarse y enseñar las materias de Computación.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Dirección de la Escuela que se realice el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras del laboratorio.

Se recomienda asimismo a la Dirección de la Escuela que se realice gestiones para incrementar la cantidad de computadoras en el laboratorio.