

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: ECONOMÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN
MICROEMPREDIMIENTOS”

DOCENTE COORDINADOR: DR. JOSÉ VITERI

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: DR. JOSÉ VITERI

ENTIDAD BENEFICIARIA: TENENCIA POLÍTICA DE SAN FERNANDO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. FRANCISCO CAYAMBE

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-E-002-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO
2014”

Ambato, diciembre de 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: ECONOMÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN
MICROEMPRESARIOS”

DOCENTE COORDINADOR: DR. JOSÉ VITERI

DOCENTE AUTOR: DR. JOSÉ VITERI

ENTIDAD BENEFICIARIA: TENENCIA POLÍTICA DE SAN FERNANDO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. FRANCISCO CAYAMBE

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-E-002-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO
2014”

Ambato, diciembre de 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	3
1. Datos Generales del Proyecto.	4
1.1 Nombre del Proyecto.	4
1.2 Entidad Ejecutora.	4
1.3 Cobertura y Localización.	4
1.4 Monto.	4
1.5 Plazo de Ejecución.	4
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	4
1.7 Número de Docentes Participantes.	4
1.8 Número de Estudiantes Participantes	4
1.9 Entidad Beneficiaria	4
1.10 Número de Beneficiarios	4
2. Diagnóstico y Problema	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	6
2.3 Línea Base del Proyecto.	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	8
3. Objetivos del Proyecto	
3.1 Objetivo General	9
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	15
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	15
5. Presupuesto y Financiamiento.	17
5.1 Presupuesto del Proyecto	17
6. Anexos.	18
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“CAPACITACIÓN PARA LOGRAR UN ECIENTE NIVEL DE CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
<ul style="list-style-type: none">• Facultad de Contabilidad y Auditoría
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
Parroquia rural y comunidades de: ○ San Fernando De la provincia de Tungurahua
1.4 MONTO:
\$1.250
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
Desde el 24 de diciembre del 2013 hasta el 19 de enero del 2014.
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: Genéricos y Complementarios Tipo de proyecto: Capacitación
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 7
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Tenencia Política de San Fernando
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40 participantes

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Tenencia Política de San Fernando es una entidad que se encuentra en funcionamiento desde 1941, su principal función es ser juez de paz en la parroquia. Además uno de sus objetivos es velar por el bienestar de la comunidad y desarrollo del mismo.

Es importante recalcar que en la parroquia San Fernando, actualmente no cuenta con un programa de capacitación para crear microempresas o micro emprendimientos, razón por la cual obstaculiza en cierta manera el desarrollo de la.

En relación al diagnóstico participativo, la observación, entrevista realizada a los habitantes de San Fernando se ha establecido los diferentes parámetros de carácter social, geográficos e históricos de esta localidad.

La capacitación tiene como uno de los objetivos principales la formación y capacitación para la creación Micro empresarial para los Habitantes del sector, elaborando y comercializando productos agrícolas, artesanales, entre otros.


El principal problema al que se enfrenta estos sectores es el poco desarrollo productivo, lo cual ha traído consigo que el nivel de ingresos percibidos sean bajos para cada uno de los beneficiarios.

Este problema abarca algunas disyuntivas pero principalmente a que los habitantes poseen bajos niveles de conocimiento sobre los temas para la formación de microempresas, las estrategias, comercialización, distribución, producción, ventas y entre otros temas que son indispensables para entrar en el mercado, crecer y permanecer en él, en este caso tener conocimientos sobre los procesos y los temas fundamentales para crear una microempresa es de vital importancia. Otros problemas que enfrentan los productores es el marginamiento al que han sido sometido durante años, destacándose especialmente los siguientes: carencia de créditos, ausencia de seguridad social, falta de capacitación, y formación, inseguridad, limitada inversión.

Además existe el déficit de conocimiento en nuevas actividades, productos a los que puedan dedicarse y elaborar con más tiempo y alternando nuevas tecnologías, materias primas entre otros.

El abrir nuevas microempresas permitirá dar a conocer sus nuevos productos creados por los habitantes de San Fernando conocer también el mercado de los nuevos consumidores a quien irá dirigido el producto, las estrategias que se implementaran para hacer que este nuevo producto tenga la aceptación debida, y las herramientas que se deben aplicar para el logro de este propósito.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b). Interpretación del árbol de problemas

En los sectores rurales se ha observado insuficiente nivel de creación de nuevas empresas por lo que es relevante mencionar a la parroquia San Fernando, esto causado porque los habitantes de este sector manifiestan que no conocen sobre normas técnicas, legales y tributarias para crear microempresas; porque, existe insuficiente información sobre creación de empresas provocado por la escasa capacitación a estos sectores sobre normativas para la creación de las mismas. Todo esto a provocado que los ingresos de la familia sean reducidos y que por ende impida el desarrollo socioeconómico de las familias.

Además de que por las limitadas capacitaciones en temas empresariales, se tiene una inadecuada información sobre administración de negocios lo que ocasiona que los mala administran de los negocios o futuros negocios lo que provoca que no creen nuevas empresas y opten por migrar de sus lugares de origen a la ciudad donde piensan van a encontrar mejores oportunidades y esto ocasiona que se limite el desarrollo socioeconómico de las familias y del sector.


Otro de las causas de que no decidan crear nuevas empresas es que existe insuficiente información sobre trámites para la obtención de créditos lo que origina desconocimiento de los procesos para la contratación de los mismos, por tanto, tienen dificultades para acceder a recursos financieros para emprender los negocios. Por lo que existe un desaprovechamiento de los recursos económicos de la familia y de los recursos naturales, así, deteniendo el desarrollo socioeconómico de las familias.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Socioeconómico	Capacitación	<ul style="list-style-type: none">• El 80% de los habitantes de San Fernando no han creado nuevos negocios• El 90% de los habitantes de San Fernando desconocen sobre normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas.• El 70% de los habitantes de San Fernando tienen una ineficiente administración de sus negocios.• El 80% de los habitantes de San Fernando han tenido dificultad para acceder a recursos financieros para emprender negocios.

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):		
<p>Los beneficiarios de este proyecto son 40 personas entre hombres y mujeres que se encuentran en una edad de 11 a 65 años de edad que residen en la parroquia San Fernando de la provincia de Tungurahua.</p>		

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Suficiente nivel de creación de nuevas empresas por parte de los habitantes de San Fernando.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conocimiento sobre las normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas

Eficiencia en administración de negocios

Fácil acceso a recursos financieros para emprender negocios

3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
FIN: Desarrollo socioeconómico de los beneficiarios de San Fernando.	Indicadores del fin: El nivel de ingresos de los beneficiarios de San Fernando incrementará en un 10% hasta finales del 2014, aportando al desarrollo socioeconómico de las mismas.	Medios del fin: Registros contables de los micro empresarios o de las asociaciones en los que laboran los habitantes de San Fernando. Entrevista a los Beneficiarios.	Supuestos del fin: Los Ministerios y las Gobiernos parroquiales apoyan constantemente a los habitantes de sectores rurales.
PROPÓSITO:	Indicadores del Propósito:	Medios del propósito:	Supuestos del propósito:
Suficiente nivel de creación de nuevas empresas por parte de los habitantes de San Fernando.	La creación de ideas de negocios o nuevos negocios incrementará en un 10% hasta el primer semestre del 2014.	Entrevista a los beneficiarios.	El Estado mantiene como una de sus prioridades el desarrollo económico de los sectores rurales, y creación de empresas.


Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
COMPONENTES: 1. Conocimiento sobre normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas.	Indicadores de Componentes: Nivel de conocimientos adquiridos será en un 60% sobre las normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas al término del programa de capacitación.	Medios de Componentes: Evaluación de captación de conocimientos impartidos por parte de los estudiantes.	Supuestos de Componentes: Los beneficiarios actúan de manera constante y participativa en el proyecto.

2. Eficiencia en administración de negocios	Al finalizar el programa de capacitación los conocimientos en administración de negocios será de un 70%, es decir que los participantes podrán gestionar correctamente proyectos microempresariales los cuales registren una optimización de sus recursos.	Retroalimentación sobre el tema a los beneficiarios.	Participación activa de los líderes de las comunidades de San Fernando y de los participantes.
3. Fácil acceso a recursos financieros para emprender negocios	Los beneficiarios conocerán en un 70% los trámites a realizar para acceder a un crédito al finalizar el programa de capacitación	Evaluación de conocimientos a los beneficiarios mediante una retroalimentación.	Participación activa por parte de los beneficiarios.
COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES: 1.1. Suficiente información de creación de empresas. 1.1.1. Planificación de contenidos de creación de empresas. 1.1.2. Contenidos sobre Normas	Presupuesto: \$1.250,00	Medios de actividades: Informe emitido por el docente coordinador del proyecto sobre el cumplimiento de las planificaciones.	Supuestos de actividades: Las instituciones públicas y ministerios competentes socializan los trámites y requisitos para la conformación de microempresas.


<p>técnicas, legales y tributarias para conformar microempresas.</p> <p>1.1.3. Determinar los requisitos que necesitan las microempresas para su conformación.</p> <p>1.1.4. Establecer conceptos claros dentro de su marco legal mediante el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI.</p> <p>1.2. Idónea capacitación en normativas para creación de microempresas</p> <p>1.2.2. Diseño de métodos de enseñanza para difundir información.</p> <p>1.2.2. Capacitación</p> <p>2.1. Adecuada información sobre administración de negocios</p> <p>2.1.1. Planificación de los contenidos sobre administración de negocios.</p> <p>2.2. Capacitación en temas empresariales</p> <p>2.2.1. Diseño de los métodos</p>		<p>Registro de asistencia de los estudiantes de las capacitaciones dictadas en cada comunidad.</p>	<p>El marco legal de la legislación ecuatoriana contiene preceptos y normativas para la creación de microempresas.</p> <p>Apertura por parte de los miembros de la junta parroquial de cada comunidad para la realización de las capacitaciones</p>
--	--	--	---

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Conocimiento sobre normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas.			52		
Actividad 1.1. Suficiente información de creación de empresas.	24/12/2013	31/12/2013	22	Dr. José Viteri Estudiantes	
Subactividad 1.1.1. Planificación de contenidos de creación de empresas.	24/12/2013	24/12/2013	3	Dr. José Viteri Estudiantes	Computadora Internet
Subactividad 1.1.2. Contenidos sobre Normas técnicas, legales y tributarias para conformar microempresas.	25/12/2013	27/12/2013	11	Dr. José Viteri Estudiantes	Computadora Internet
Subactividad 1.1.3. Determinar los requisitos que necesitan las microempresas para su conformación.	30/12/2013	30/12/2013	4	Dr. José Viteri Estudiantes	Computadora Internet
Subactividad 1.1.4. Establecer conceptos claros dentro de su marco legal mediante el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI.	31/12/2013	31/12/2013	4	Dr. José Viteri Estudiantes	Computadora Internet
Actividad 1.2. Idónea capacitación en normativas para creación de microempresas	28/12/2013	05/01/2014	30	Dr. José Viteri Estudiantes	
Subactividad 1.2.1. Diseño de los métodos didácticos para difundir la información.	28/12/2013	03/01/2014	10	Dr. José Viteri Estudiantes	Computadora Hojas
Subactividad 1.2.2. Capacitación	28/12/2013	05/01/2014	20	Estudiantes	Transporte Alimentación Manual Material Didáctico.
Componente 2: Eficiencia en administración de negocios			26		
Actividad 2.1. Adecuada información sobre administración de emprendimiento	06/01/2014	08/01/2014	9	Estudiantes	Computadora Internet
Subactividad 2.1.1 Planificación de los contenidos a informar acerca de administración de emprendimiento.	06/01/2014	08/01/2014	9	Dr. José Viteri Estudiantes	Computadora Internet
Actividad 2.2. Capacitación en temas empresariales	09/01/2014	12/01/2014	17		
Subactividad 2.2.1. Diseño de los métodos didácticos para difundir la información.	09/01/2014	10/01/2014	7	Dr. José Viteri Estudiantes	Computadora Hojas
Subactividad 2.2.2. Capacitación	11/01/2014	12/01/2014	10	Estudiantes	Transporte Alimentación Manual Material didáctico.

Componente 3: Fácil acceso a recursos financieros para emprender negocios			25		
Actividad 3.1. Conocimiento de procesos para la contratación de créditos.	13/01/2014	19/01/2014	25		
Subactividad 3.1.1. Información de instituciones que otorgan créditos para microemprendimientos.	13/01/2014	13/01/2014	3	Dr. José Viteri Estudiantes	Computador Internet
Subactividad 3.1.2. Requisitos necesarios para acceder a un crédito.	14/01/2014	14/01/2014	3	Dr. José Viteri Estudiantes	Computador Internet
Subactividad 3.1.3. Información sobre trámites para obtener créditos.	15/01/2014	15/01/2014	3	Dr. José Viteri Estudiantes	Computador Internet
Subactividad 3.1.4. Diseño de los métodos didácticos para difundir la información.	16/01/2014	17/01/2014	6	Dr. José Viteri Estudiantes	Computador Hojas
Subactividad 3.1.5. Capacitación	18/01/2014	19/01/2014	10	Estudiantes	Transporte Alimentación Manual Material didáctico
TOTAL			103		
 (F) Dr. José Viteri DOCENTE COORDINADOR PROYECTO			DOCENTES AUTORES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES
			1. Dr. José Viteri		1. Joselyn Armas
					2. Verónica Barreno
					3. Carla Pérez
					4. María Pilla
					5. Katherine Sánchez
					6. Silvana Palacios
					7. Estefanía Miranda
 (F) Sr. Francisco Cayambe COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA					

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.					
DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	N° DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Dr. José Viteri	5	20	100	12,50	1.250,00
TOTAL DEL PROYECTO (USD)					1.250,00
<div style="text-align: center;">  Dr. José Viteri DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO </div>					

6. Anexos

Ambato, 13 de diciembre del 2013

Número de oficio

Sr.

Francisco Cayambe

Teniente

Tenencia Política de San Fernando


Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Economía realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; con el tema CAPACITACIÓN PARA CEAR MICROEMPRESAS O MICROEMPREDIMIENTOS.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.



Atentamente
DR. GUIDO TOBAR VASCO
DECANO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 13 días del mes de diciembre el dos mil trece la TENENCIA POLÍTICA DE SAN FERNANDO representado por el Sr: FRANCISCO CAYAMBE en calidad de Presidente de la Tenencia y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría representada por el Dr. GUIDO TOBAR VASCO en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. La Tenencia Política de san Fernando es una Entidad que realiza su actividad bajo la coordinación del Ministerio del Interior y Gobernación de Tungurahua, cuyo objetivo principal es ser juez de paz en la parroquia y velar por el desarrollo de las comunas de su territorio.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Economía.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y la Tenencia Política de San Fernando.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES


3.1 LA TENENCIA POLÍTICA DE SAN FERNANDO, se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su presidente Sr: Francisco Cayambe, los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Tenencia Política de San Fernando con los moradores de SAN FERNANDO, y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 100 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.


Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 13 días del mes de diciembre del 2013.

 Dr. Guido Tobar Vasco DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	 Sr. Francisco Cayambe TENIENTE POLÍTICO DE SAN FERNANDO.
--	--

A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: CAPACITACIÓN EN MICROEMPREDIMIENTOS								CÓDIGO: FCAUD-E-002-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014.	
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)			TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1. Tenencia Política de San Fernando			DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: 1.250,00 USD			
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 5			24/12/2013	19/01/2014	103				
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
NOMBRE	CARGO	DOCENTE	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE		HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS	
1.Sr. Francisco Cayambe 2.	1. Teniente Político 2.	Dr. José Viteri			1		1 Joselyn Armas	103	
					2		2 Verónica Barreno	103	
					3		3 Estefanía Miranda	103	
					4		4 Silvana Palacios	103	
					5		5 Carla Pérez	103	
					6		6 María Elena Pilla	103	
					7		7 Katherine Sánchez	103	
					8				
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:							
 DR. JOSÉ VITERI DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 ECON. ROSARIO VASCÓNEZ COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA.			 ING. Mg. Víctor H. Gunchimbos DIRECTOR CÉVIC UTA				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: ECONOMÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN
MICROEMPRESARIOS”

DOCENTE COORDINADOR: DR. JOSÉ VITERI

DOCENTE PARTICIPANTE: DR. JOSÉ VITERI

ENTIDAD BENEFICIARIA: TENENCIA POLÍTICA DE SAN FERNANDO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. FRANCISCO CAYAMBE

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-E-002-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014”

Ambato, enero de 2014

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	28
Índice	29
1. Estrategias de Monitoreo.	30
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	32
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	35

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: Conocimiento sobre normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas.			52				52	
Actividad 1.1. Suficiente información de creación de empresas.	24/12/2013	31/12/2013	22		24/12/2013	31/12/2013	22	
Subactividad 1.1.1. Planificación de contenidos de creación de empresas.	24/12/2013	24/12/2013	3		24/12/2013	24/12/2013	3	
Subactividad 1.1.2. Contenidos sobre Normas técnicas, legales y tributarias para conformar microempresas.	25/12/2013	27/12/013	11		25/12/2013	27/12/013	11	
Subactividad 1.1.3. Determinar los requisitos que necesitan las microempresas para su conformación.	30/12/2013	30/12/2013	4		30/12/2013	30/12/2013	4	
Subactividad 1.1.4. Establecer conceptos claros dentro de su marco legal mediante el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI.	31/12/2013	31/12/2013	4		31/12/2013	31/12/2013	4	
Actividad 1.2. Idónea capacitación en normativas para creación de microempresas	28/12/2013	05/01/2014	30		28/12/2013	05/01/2014	30	
Subactividad 1.2.1. Diseño de los métodos didácticos para difundir la información.	28/12/2013	03/01/2014	10		28/12/2013	03/01/2014	10	
Subactividad 1.2.2. Capacitación	28/12/2013	05/01/2014	20		28/12/2013	05/01/2014	20	
Componente 2: Eficiencia en administración de negocios			26				26	
Actividad 2.1. Adecuada información sobre administración de emprendimiento	06/01/2014	08/01/2014	9		06/01/2014	08/01/2014	9	
Subactividad 2.1.1 Planificación de los contenidos a informar acerca de administración de emprendimiento.	06/01/2014	08/01/2014	9		06/01/2014	08/01/2014	9	
Actividad 2.2. Capacitación en temas empresariales	09/01/2014	12/01/2014	17		09/01/2014	12/01/2014	17	
Subactividad 2.2.1. Diseño de los	09/01/2014	10/01/2014	7		09/01/2014	10/01/2014	7	

métodos didácticos para difundir la información.								
Subactividad 2.2.2. Capacitación	11/01/2014	12/01/2014	10		11/01/2014	12/01/2014	10	
Componente 3: Fácil acceso a recursos financieros para emprender negocios			25				25	
Actividad 3.1. Conocimiento de procesos para la contratación de créditos.	13/01/2014	19/01/2014	25		13/01/2014	19/01/2014	25	
Subactividad 3.1.1. Información de instituciones que otorgan créditos para microemprendimientos.	13/01/2014	13/01/2014	3		13/01/2014	13/01/2014	3	
Subactividad 3.1.2. Requisitos necesarios para acceder a un crédito.	14/01/2014	14/01/2014	3		14/01/2014	14/01/2014	3	
Subactividad 3.1.3. Información sobre trámites para obtener créditos.	15/01/2014	15/01/2014	3		15/01/2014	15/01/2014	3	
Subactividad 3.1.4. Diseño de los métodos didácticos para difundir la información.	16/01/2014	17/01/2014	6		16/01/2014	17/01/2014	6	
TOTAL			103	1.250			103	1.250
 DR. JOSÉ VITERI DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 SR. FRANCISCO CAYAMBE COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			 ECON. ROSARIO VASCONEZ COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA.			

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA MES DICIEMBRE										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	Armas Granja Joselyn Jesenia	180472069-4	3	3	4	4	8	8	4	4			38	
2	Barreno Ponce Verónica Patricia	180482998-2	3	3	4	4	8	8	4	4			38	
3	Miranda Proaño Mercedes Estefanía	180390805-0	3	3	4	4	8	8	4	4			38	
4	Palacios Cherrez Silvana Elizabeth	050362104-7	3	3	4	4	8	8	4	4			38	
5	Pérez Lara Carla Flor	180498056-1	3	3	4	4	8	8	4	4			38	
6	Pilla Masaquiza María Elena	180466667-3	3	3	4	4	8	8	4	4			38	
7	Sánchez Cortez Katherine Estefanía	050378131-2	3	3	4	4	8	8	4	4			38	
 DR. JOSÉ VITERI DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO							 SR. FRANCISCO CAYAMBE COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA							

DATOS			HORAS CUMPLIDAS POR FECHA MES DICIEMBRE										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Armas Granja Joselyn Jesenia	180472069-4	3	1	5	5	3	3	3	4	3	5	35	
2	Barreno Ponce Verónica Patricia	180482998-2	3	1	5	5	3	3	3	4	3	5	35	
3	Miranda Proaño Mercedes Estefanía	180390805-0	3	1	5	5	3	3	3	4	3	5	35	
4	Palacios Cherrez Silvana Elizabeth	050362104-7	3	1	5	5	3	3	3	4	3	5	35	
5	Pérez Lara Carla Flor	180498056-1	3	1	5	5	3	3	3	4	3	5	35	
6	Pilla Masaquiza María Elena	180466667-3	3	1	5	5	3	3	3	4	3	5	35	
7	Sánchez Cortez Katherine Estefanía	050378131-2	3	1	5	5	3	3	3	4	3	5	35	



F. **DR. JOSÉ VITERI**
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



F. **SR. FRANCISCO CAYAMBE**
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

DATOS			HORAS CUMPLIDAS POR FECHA MES DICIEMBRE										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Armas Granja Joselyn Jesenia	180472069-4	5	3	3	3	4	2	5	5			30	
2	Barreno Ponce Verónica Patricia	180482998-2	5	3	3	3	4	2	5	5			30	
3	Miranda Proaño Mercedes Estefanía	180390805-0	5	3	3	3	4	2	5	5			30	
4	Palacios Cherrez Silvana Elizabeth	050362104-7	5	3	3	3	4	2	5	5			30	
5	Pérez Lara Carla Flor	180498056-1	5	3	3	3	4	2	5	5			30	
6	Pilla Masaquiza María Elena	180466667-3	5	3	3	3	4	2	5	5			30	
7	Sánchez Cortez Katherine Estefanía	050378131-2	5	3	3	3	4	2	5	5			30	



F. **DR. JOSÉ VITERI**
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



F. **SR. FRANCISCO CAYAMBE**
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
DOCENTE COORDINADOR EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN EN MICROEMPRESARIOS" DR. JOSÉ VITERI					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
Martes 24 de diciembre	08h00	11h00	3	Planificación de contenidos	
Miércoles 25 de diciembre	09h00	12h00	3	Contenidos sobre normas técnicas para crear microempresas	
Jueves 26 de diciembre	08h00	12h00	4	Contenidos sobre normas legales para crear microempresas	
Viernes 27 de diciembre	08h00	12h00	4	Contenidos sobre normas tributarias para crear microempresas	
Sábado 28 de diciembre	09h00	12h00	3	Diseño de métodos didácticos para difundir información	
Sábado 28	12h00	17h00	5	Control de capacitaciones	

de diciembre					
Domingo 29 de diciembre	09h00	12h00	3	Diseño de métodos didácticos para difundir información	
Domingo 29 de diciembre	12h00	17h00	5	Control de capacitaciones	
Lunes 30 de diciembre	08h00	12h00	4	Requisitos que necesitan las microempresas para su conformación	
Martes 31 de diciembre	08h00	12h00	4	Conceptos claros dentro del marco legal	
Jueves 02 de enero	09h00	12h00	3	Diseño de métodos didácticos para difundir información	
Viernes 03 de enero	10h00	11h00	1	Diseño de métodos didácticos para difundir información	
Sábado 04 de enero	12h00	17h00	5	Control de capacitaciones	

Domingo 05 de enero	12h00	17h00	5	Control de capacitaciones	
Lunes 06 de enero	09h00	12h00	3	Contenidos administración de empresas	
Martes 07 de enero	09h00	12h00	3	Contenidos administración de empresas	
Miércoles 08 de enero	09h00	12h00	3	Contenidos administración de empresas	
Jueves 09 de enero	08h00	12h00	4	Diseño de métodos didácticos para difundir información	
Viernes 10 de enero	09h00	12h00	3	Diseño de métodos didácticos para difundir información	
Sábado 11 de enero	12h00	17h00	5	Control de capacitaciones	
Domingo 12 de enero	12h00	17h00	5	Control de capacitaciones	
Lunes 13 de enero	09h00	12h00	3	Información sobre instituciones que otorgan créditos	
Martes 14 de enero	09h00	12h00	3	Información sobre requisitos para adquirir créditos	

Miércoles 15 de enero	09h00	12h00	3	Información sobre trámites para adquirir créditos	
Jueves 16 de enero	08h00	12h00	4	Diseño de métodos didácticos para difundir información	
Viernes 17 de enero	10h00	12h00	2	Diseño de métodos didácticos para difundir información	
Sábado 18 de enero	12h00	17h00	5	Control de capacitaciones	
Domingo 19 de enero	12h00	17h00	5	Control de capacitaciones	
TOTAL			103		

F:


DR. JOSÉ VITERI
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F:


SR. FRANCISCO CAYAMBE
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: ECONOMÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN
MICROEMPREDIMIENTOS”

DOCENTE COORDINADOR: DR. JOSÉ VITERI

DOCENTE PARTICIPANTE: DR. JOSÉ VITERI

ENTIDAD BENEFICIARIA: TENENCIA POLÍTICA DE SAN FERNANDO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. FRANCISCO CAYAMBE

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-E-002-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014”

Ambato, enero de 2014

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	39
Índice	40
1. Informe Final	41
2. Evaluación de Resultados.	45
3. Fichas de Evaluación.	47
4. Resumen de Beneficiarios.	48
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	48
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	49
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	50
6. Producto (s) del Proyecto	52
7. Anexos	161

1. INFORME FINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CAPACITACIÓN EN MICROEMPRESAS”

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO

Dr. José Vietri.

ENTIDAD BENEFICIARIA:

- TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:

- Sr. Francisco Cayambe Teniente Político

1.1. Resumen Ejecutivo

En la parroquia San Fernando se ha observado que no existen programas de capacitación en lo que se refiere a microempresas además que en el sector existen pocos negocios entre los que se pudo observar es un cyber y algunas tiendas en las que los moradores destacan una en la que encuentran de todo.

Por lo observado en la parroquia y entrevista a los moradores se llegó a concluir que es necesaria una capacitación en microempresas para que los habitantes creen su propio negocio en el sector y no migren a otros lugares.

Entre las actividades realizadas fue hacer un llamado a los moradores de San Fernando para que asistan al programa de capacitación en microempresas, se enlistó a las personas interesadas a quienes se les impartió los siguientes temas: que es un microempresas, como crear un microempresas, normas técnicas, legales y tributarias, como administrar y como acceder a financiamiento.

Se pudo llegar a la conclusión que a la gran mayoría de los habitantes no les resulta de interés crear su propio negocio, pero a quienes asistieron a la capacitación si les interesa crear negocios en el sector para contribuir al desarrollo socioeconómico del mismo.

Como recomendación sería que se sigan dando capacitaciones en el sector sobre creación de microempresas para que se haga efectivo la creación de los mismos y en futuro que se les pueda colaborar para que creen empresas y fomenten el empleo en el sector.

1.2. Antecedentes

La capacitación sobre la creación de microempresas se la realizó en la parroquia San Fernando, con ayuda de los dirigentes de la Tenencia Política de San Fernando quienes brindaron las facilidades para que se pueda realizar el programa de capacitación.

En el sector se observó que no existían programas de capacitación en microempresas, y un bajo nivel en creación de microempresas, al término de la capacitación los beneficiarios se encuentran motivados para la creación de microempresas al menos el 10% tiene ya una idea de negocio que va a implantar en la parroquia San Fernando.

Las capacitaciones fueron realizadas los días sábados y domingos desde el día sábado 28 de diciembre hasta el 19 de enero del 2014 con una duración de 40 horas.

1.3. Actividades realizadas

El presente proyecto está dividido en tres componentes principales los mismos que contienen actividades y sub actividades. Entre las actividades realizadas tenemos:

1. CONOCIMIENTO SOBRE NORMAS TÉCNICAS, LEGALES Y TRIBUTARIAS PARA LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS.

1.1. Suficiente información de creación de empresas.

1.1.1. Planificación de contenidos de creación de empresas.

1.1.2. Contenidos sobre Normas técnicas, legales y tributarias para conformar microempresas.

1.1.3. Determinar los requisitos que necesitan las microempresas para su conformación.

1.1.4. Establecer conceptos claros dentro de su marco legal mediante el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI.

1.2. Idónea capacitación en normativas para creación de microempresas

1.2.1. Diseño de los métodos didácticos para difundir la información.

1.2.2. Capacitación

2: Eficiencia en administración de negocios

2.1. Adecuada información sobre administración de emprendimiento

2.1.1 Planificación de los contenidos a informar acerca de administración de emprendimiento.

2.2. Capacitación en temas empresariales

2.2.1. Diseño de los métodos didácticos para difundir la información.

2.2.2. Capacitación

3: FÁCIL ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS PARA EMPRENDER NEGOCIOS

3.1. Conocimiento de procesos para la contratación de créditos.

3.1.1. Información de instituciones que otorgan créditos para microemprendimientos.

3.1.2. Requisitos necesarios para acceder a un crédito.

3.1.3. Información sobre trámites para obtener créditos.

3.1.4. Diseño de los métodos didácticos para difundir la información.

1.4. Resultados e Impactos

Después haber planificado, ejecutado y evaluado el Proyecto “Capacitación en microemprendimientos” en la parroquia San Fernando se obtuvieron resultados importantes: como es una participación activa de los beneficiarios, en cuanto a los objetivos los beneficiarios adquirieron conocimientos en normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microemprendimientos. También conocimientos en administración de negocios y como acceder a recursos financieros para emprender negocios.

Logrando que cada uno de los beneficiarios tengan una idea de negocio que puedan crear en la parroquia San Fernando.

1.5. Conclusiones y Recomendaciones

Se puede concluir que al terminar la capacitación los beneficiarios tienen una idea de negocio que pueden llegar a implantarla en la parroquia San Fernando.

Los conocimientos adquiridos sobre las normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas han sido de gran utilidad para conocer como es el procedimiento de creación de la empresa.

Los beneficiarios conocen como administrar correctamente los negocios que se van a poner a futuro.

Se puede concluir que los beneficiarios van a poder acceder con mayor facilidad a recursos financieros, dado que, conocen en un 70% los trámites que necesitan para obtener créditos.

Se recomienda que la Universidad Técnica de Ambato tome como sectores primordiales para programas de vinculación con la sociedad a las parroquias del cantón Ambato para fomentar el desarrollo local.

ANEXO:

DOCENTES PARTICIPANTES

NOMBRES	ETAPAS			
	DIAGNÓSTICO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN
DR. JOSÉ VITERI	X	X	X	X


ESTUDIANTES PARTICIPANTES

APELLIDOS Y NOMBRES	No. CÉDULA IDENTIFICADORA	CARRERA	SEMESTRE	No. MATRICULA	No. FOLIO
Armas Granja Joselyn Jesenia	180472069-4	Economía	Noveno	0028	0014
Barreno Ponce Verónica Patricia	180482998-2	Economía	Noveno	0029	0015
Pilla Masaquiza María Elena	180466667-3	Economía	Noveno	0101	0051
Pérez Lara	180498056-1	Economía	Noveno	0020	0010

Carla Flor					
Sánchez Cortez Katherine Estefanía	050378131-2	Economía	Noveno	0033	00017
Palacios Cherrez Silvana Elizabeth	050362104-7	Economía	Octavo	0040	0020
Mirando Proaño Mercedes Estefanía	180390805-0	Economía	Octavo	0048	0024

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Desarrollo socioeconómico de los beneficiarios de San Fernando	El nivel de ingresos de los beneficiarios de San Fernando incrementará en un 10% hasta finales del 2014, aportando al desarrollo socioeconómico de los mismos.	Los beneficiarios de San Fernando están motivados para crear nuevos negocios lo cual contribuirá para mejorar sus los ingresos. Aun no se puede determinar en que magnitud se incrementarán los ingresos.	50%
PROPÓSITO: Suficiente nivel de creación de nuevas empresas por parte de los habitantes de San Fernando.	La creación de ideas de negocios o nuevos negocios incrementará en un 10% hasta el primer semestre del 2014.	Del total de beneficiarios al menos el 50% tienen ideas de negocio que desean implantar en el futuro.	100%
COMPONENTE 1: Conocimiento sobre normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas.	Nivel de conocimientos adquiridos será en un 60% sobre las normas técnicas, legales y tributarias para la creación de microempresas al término del programa de capacitación.	Los beneficiarios que han asistido permanentemente a la capacitación han adquirido conocimientos sobre normas técnicas legales y tributarias en un 70%	100%
COMPONENTE 2: Eficiencia en administración de negocios	Al finalizar el programa de capacitación los conocimientos en administración de negocios será de un 70%, es decir que los participantes podrán gestionar correctamente proyectos microempresariales los cuales registren una optimización de sus recursos.	Los conocimientos adquiridos en administración de negocios por los beneficiarios es de un 70%, lo cual presenta que los negocios que se creen por parte de los mismos si serán gestionados eficientemente.	100%

COMPONENTE 3: Fácil acceso a recursos financieros para emprender negocios	Los beneficiarios conocerán en un 70% los trámites a realizar para acceder a un crédito al finalizar el programa de capacitación	Los conocimientos adquiridos en la capacitación sobre acceso al financiamiento ha sido eficiente n un 80%.	100%
VALORACIÓN FINAL: los objetivos en lo que se refiere a capacitación han sido logrados, pese a que no todos los beneficiarios concluyeron con el programa de capacitación, se espera que los beneficiarios que están motivados para la creación de un microemprendimiento lo realicen para contribuir al desarrollo socioeconómico.			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusiones. - La capacitación ha sido una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes como para los beneficiarios de la parroquia San Fernando quienes están motivados para crear un microemprendimiento. - Los conocimientos sobre cómo crear un microemprendimiento han sido de gran beneficio para quienes participaron en el programa de capacitación. Recomendaciones. - El tiempo del curso sin duda ha sido insuficiente,dado que, no se pudo cumplir con algo concreto como es la creación de un microemprendimiento. - Se recomienda seguir impartiendo capacitaciones en el sector San Fernando especialmente a los jóvenes quienes fueron los interesados en el proyecto de capacitación.			
 F: _____ DR. JOSÉ VITERI DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	 F: _____ SR. FRANCISCO CAYAMBE COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	 F: _____ ECON ROSARIO VASCONEZ COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD	

3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA CARRERA DE: ECONOMÍA
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: TENENCIA POLÍTICA DE SAN FERNANDO
NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN MICROEMPREDIMIENTOS”

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Armas Granja Joselyn Jesenia	103	Aprueba	12			
2	Barreno Ponce Verónica Patricia	103	Aprueba	13			
3	Miranda Proaño Mercedes Estefanía	103	Aprueba	14			
4	Palacios Cherrez Silvana Elizabeth	103	Aprueba	15			
5	Pérez Lara Carla Flor	103	Aprueba	16			
6	Pilla Masaquiza María Elena	103	Aprueba	17			
7	Sánchez Cortez Katherine Estefanía	103	Aprueba	18			
8				19			
9				20			
10				21			
11				n			

Ambato, 22 de enero de 2014

F: 
DR. JOSÉ VITERI
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN MICROEMPREDIMIENTOS”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	14
	MUJER	29
	SUBTOTAL	43
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	21
	DE 15 A 29 AÑOS	10
	DE 30 A 64 AÑOS	11
	DE 65 Y MAS AÑOS	1
	SUBTOTAL	43
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	0
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	43
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	43
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

F. 
DR. JOSÉ VITERI
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN MICRO EMPRENDIMIENTOS”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	San Fernando	40
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

F. 
DR. JOSÉ VITERI
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Sr. Francisco Cayambe en calidad de Teniente de la Tenencia Política de la parroquia San Fernando en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Economía, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Capacitación en microemprendimientos”; con una duración total de ciento tres horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 40 habitantes de la parroquia San Fernando sector al que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 22 de Enero del 2013

f. 
Sr. Francisco Cayambe
TENIENTE POLÍTICO
DE SAN FERNANDO

C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "CAPACITACIÓN EN MICROEMPREDIMIENTOS" CÓDIGO: FCAUD-E-002-SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014								
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)			TIEMPO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO USD (\$)			
1. Tenencia Política de San Fernando			DESDE	HASTA				# HORAS
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:			24/12/2013	19/01/2014	103	TOTAL: 1.250 USD		
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS	
1. Sr. Francisco Cayambe 2.	1. Teniente Político 2.	Dr. José Viteri		1		1 Joselyn Armas	103	
				2		2 Verónica Barreno	103	
				3		3 Estefanía Miranda	103	
				4		4 Silvana Palacios	103	
				5		5 Carla Pérez	103	
				6		6 María Elena Pilla	103	
				7		7 Katherine Sánchez	103	
				8				
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:				
 DR. JOSÉ VITERI DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 ECON ROSARIO VASCONEZ COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		 ING. Mg. Víctor H. Sanjambor V. DIRECTOR CEAIC-UTA				