

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

PROYECTO:

**“ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN
PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-
FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013”**

DOCENTE COORDINADOR: LIC. MG. CARMEN E. ROBAYO V.

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES LIC. MG. CARMEN E. ROBAYO

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: DRA. GLORIA ESPÍN

**CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-EP-SP-002- SEPTIEMBRE 2012
FEBRERO 2013”**

Ambato, noviembre 2012-enero, febrero 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO

**“ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN
PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-
FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013”**

DOCENTE COORDINADOR: LIC. MG. CARMEN E. ROBAYO V.

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: LIC. MG. CARMEN E. ROBAYO V.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: DRA. GLORIA ESPÍN

**CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-EP-SP-002- SEPTIEMBRE 2012
FEBRERO 2013”**

Ambato, noviembre 2012

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

Pág.

Carátula
Índice

1. Datos Generales del Proyecto.
 - 1.1 Nombre del Proyecto.
 - 1.2 Entidad Ejecutora.
 - 1.3 Cobertura y Localización.
 - 1.4 Monto.
 - 1.5 Plazo de Ejecución.
 - 1.6 Sector y tipo de Proyecto.
 - 1.7 Número de Docentes Participantes.
 - 1.8 Número de Estudiantes Participantes
 - 1.9 Entidad Beneficiaria
 - 1.10 Número de Beneficiarios

2. Diagnóstico y Problema
 - 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
 - 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.
 - 2.3 Línea Base del Proyecto.
 - 2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).

3. Objetivos del Proyecto
 - 3.1 Objetivo General
 - 3.2 Objetivos Específicos
 - 3.3 Matriz de Marco Lógico.

4. Estrategia de Ejecución.
 - 4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.

5. Presupuesto y Financiamiento.
 - 5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto
 - 5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto

6. Anexos.
 - 7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria
 - 7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita
 - 7.3 Otros

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Educación Parvularia
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 90 estudiantes del primer año de Educación Parvularia de la Escuela Eduardo Mera de la ciudad de Ambato
1.4 MONTO: \$510,00
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Didáctica Tipo de proyecto: Intervención socioeducativa
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 (uno)
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 30 estudiantes de OCTAVO B DE EDUCACION PARVULARIA
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 81

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Escuela Eduardo Mera, es una institución pública fiscal, se encuentra ubicado en la Parroquia Atocha - Ficoa, perteneciente al Cantón Ambato de la Provincia de Tungurahua, actualmente oferta su servicio educativo en Educación Parvularia y Básica (primer, segundo, tercero cuarto, quinto sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo), de acuerdo a las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Educación y cuenta con secciones diurna.


De acuerdo al presupuesto que el estado asigna a través del Ministerio de Educación a la citada institución educativa, se puede notar insuficiencia de recursos económicos para invertir en varias necesidades, entre ellas en material didáctico, puesto que el presupuesto se distribuye en salarios, servicios básicos, mantenimiento de instalaciones; entre otros.

Por disposiciones ministeriales existe prohibición para que docentes o autoridades del plantel soliciten materiales adicionales a la lista autorizada por el Ministerio de Educación, o soliciten recursos económicos, no se cuenta con insumos y materiales que permitan elaborar material didáctico de acuerdo a las exigencias educativas modernas.

Por tal razón, el proceso de enseñanza – aprendizaje generalmente se desarrolla de forma verbalista disminuyendo significativamente, las posibilidades para que los estudiantes construyan aprendizajes duraderos.

Situación que se refleja en el bajo nivel de aprendizaje, deficiente desempeño académico e incluso en altos porcentajes de fracaso escolar.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de problemas:

De acuerdo al diagnóstico realizado en el árbol de problemas, se puede decir que la institución educativa cuenta con limitados recursos económicos para incrementar el material didáctico, situación que se debe a las limitaciones presupuestarias, así mismo; de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación, existe prohibición para la petición de dinero o materiales a los padres de familia, por lo que prácticamente las actividades se hacen nulas; por su parte, al existir un insuficiente material didáctico que permita revelar la verdadera necesidad en este sentido y por ende desconocimiento en la parte presupuestaria, también se puede decir que por la falta de conocimiento en el material didáctico actualizado que se usa en la actualidad así como insumos que posibiliten exigir a las autoridades educativas que orienten inversiones en este campo, por lo que la insuficiencia de material didáctico en la institución es notoria, afectando significativamente al proceso educativo que generalmente es tradicional.

Por otra parte, la falta de recursos y materiales de acuerdo a las necesidades de la institución que permitan la elaboración de material didáctico en la propia institución, es un problema; así como la falta de colaboración por parte de la comunidad, sean éstos padres de familia y otros actores sociales en el campo educativo, esto tiene que ver también, con el desconocimiento sobre recursos útiles para elaborar material didáctico, sin que signifique mayores erogaciones económicas. Esta situación da como resultado una transmisión de conocimientos en forma verbal, donde se refleja en un bajo nivel de aprendizaje.


La falta de elaboración de material didáctico en la institución por parte de los docentes y la comunidad educativa, se debe a varias causas, entre ellas la inexperiencia con el uso de las técnicas de elaboración de material didáctico y a su poco interés por investigar alternativas y soluciones oportunas; por otra parte la inexistencia de cursos de actualización docente relacionada a didáctica y particularmente con respecto a la elaboración de material didáctico. Esta situación se evidencia en el uso de material didáctico obsoleto durante el proceso educativo, generando una deficiente calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, y su consecuente baja calidad en la formación ser humano.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Didáctica	Intervención socioeducativa	<p>Se requiere el 100% de presupuesto para la adquisición de recursos y materiales básicos que permitan elaborar el material didáctico.</p> <p>Es necesario adquirir el 100% de materiales e insumos básicos para la elaboración de material didáctico de acuerdo a las</p>

		<p>necesidades educativas actuales.</p> <p>Se requiere elaborar el 100% de material didáctico planificado de acuerdo a las necesidades de la institución.</p>
<p>2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):</p> <p>Beneficiarios directos: 90 niños de primer año de educación parvularia de la Escuela Eduardo Mera, parroquia Atocha – Ficoa.</p> <p>(Datos tomados de la estadística del plantel)</p>		

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar Material Didáctico para el primer año de Educación Parvularia de la Escuela Eduardo Mera, parroquia Atocha - Ficoa

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Disponer de suficientes recursos económicos para invertir en material didáctico

Disponer de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades con el uso de tecnología

Disponer de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades (material didáctico lúdico)

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Formación de los estudiantes con un alto nivel de desarrollo de habilidades, destrezas y valores, capaces de resolver con solvencia los problemas reales de la vida</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>El 100 % evidencian un adecuado desarrollo de habilidades, destrezas y valores en la vida diaria.</p> <p>El 100% de estudiantes evidencian éxito en el contexto educativo y social al finalizar el proyecto.</p>	<p>Medios del fin:</p> <p>Informes de los docentes con respecto al desarrollo del Proceso de enseñanza aprendizaje</p> <p>Informe a la comunidad educativa del desarrollo del proceso educativo</p>	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Los docentes de la institución beneficiaria contribuyen con el fortalecimiento de las destrezas desarrolladas por los estudiantes</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Disponibilidad de Material Didáctico para el primer año de Educación Parvularia de la Escuela Eduardo Mera, parroquia Atocha - Ficoa</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>100% de material didáctico elaborado y entregado a las autoridades del plantel, de acuerdo a la planificación y ejecución del proyecto.</p>	<p>Medios del propósito:</p> <p>Fotografías del material y de los actos de entrega y recepción de materiales</p> <p>Acta de entrega recepción</p> <p>Listado de material didáctico entregado al plantel</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Todos los estudiantes universitarios trabajan en equipo durante todas las etapas del proyecto</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disponibilidad de suficientes recursos económicos 2. Disponibilidad de insumos y materiales tecnológicos de acuerdo a las necesidades (videos educativos) 3. Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades (material didáctico lúdico) 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>Disponibilidad del 100% de recursos económicos para adquirir materiales e insumos y elaborar el material didáctico, en la primera etapa del proyecto.</p> <p>Disponibilidad del 100% de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades de material didáctico en la segunda etapa del proyecto</p> <p>100% de material didáctico elaborado y entregado a la institución beneficiaria al finalizar el proyecto</p>	<p>Medios de Componentes:</p> <p>Actas de la reunión de los estudiantes universitarios donde consta su voluntad de aportar económicamente.</p> <p>Listado de materiales e insumos adquiridos.</p> <p>Facturas de las adquisiciones</p> <p>Materiales e insumos adquiridos</p> <p>Inventario del material didáctico elaborado</p> <p>Acta de entrega recepción del material didáctico a la institución beneficiaria.</p>	<p>Supuestos de Componentes:</p> <p>Se cuenta con el aporte voluntario de los estudiantes universitarios</p> <p>Disponibilidad de materiales e insumos de acuerdo a las necesidades para la elaboración de material didáctico.</p> <p>Disponibilidad de los espacios y facilidades para la elaboración del material didáctico en la institución beneficiaria.</p>



ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:	Presupuesto:	Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
<p>Componente 1:</p> <p>1.1.Adecuada autogestión para la consecución de recursos económicos</p> <p>1.1.1. Conocimiento del proyecto a realizar en la institución beneficiaria</p> <p>1.1.2. Planifica los microproyectos a desarrollar por los estudiantes</p>	\$ 50,00	<p>Actas de las reuniones para gestionar los recursos entre los estudiantes universitarios.</p> <p>Listado de materiales e insumos a adquirir</p> <p>Proformas con respecto a los materiales</p>	<p>Existe la participación directa de la institución educativa beneficiaria</p> <p>La institución educativa facilita la información necesaria</p> <p>Existencia de los suficientes materiales para las adquisiciones.</p> <p>Se adquiere los suficientes materiales e insumos para la elaboración del material didáctico.</p>
<p>Componente 2:</p> <p>2.1. Conocimiento de técnicas para elaborar el material didáctico</p> <p>2.1.1. Conocimiento de las técnicas para desarrollar el software didáctico</p> <p>2.1.2. Creación y desarrollo del software didáctico</p>	\$60,00	<p>Facturas</p> <p>Informe de los materiales e insumos adquiridos, listado de materiales.</p> <p>Informe de participación de los estudiantes universitarios como parte de la comunidad.</p>	<p>Se distribuye adecuadamente los insumos y materiales de acuerdo a las necesidades.</p> <p>La institución beneficiaria acepta la participación de los estudiantes universitarios.</p> <p>Se investigan las técnicas de elaboración de material didáctico de acuerdo a las necesidades.</p>

<p>Componente 3:</p> <p>3.1. Conocimiento de técnicas para elaborar el material didáctico (material didáctico lúdico)</p> <p>3.1.1. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (rompecabezas)</p> <p>3.1.2. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (figuras geométricas)</p> <p>3.1.3. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (figuras en fomix)</p>	<p>\$400,00</p>	<p>Informes, actas del grupo de trabajo</p> <p>Moldes, Modelos, Maquetas y hojas de descripción.</p> <p>Reunión con los docentes con respecto a importancia del uso de material didáctico en el proceso educativo.</p> <p>Listado y detalles de las técnicas a emplear en la elaboración de material didáctico</p>	<p>Los docentes de la institución beneficiaria evidencia interés por contribuir en la elaboración de material didáctico.</p> <p>Los docentes de la institución educativa beneficiaria se involucran en el desarrollo y actualización docente con respecto a elaboración de material didáctico.</p>
--	-----------------	--	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Disponibilidad de suficientes recursos económicos	04-11-2012	04-11-2012	3	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos
Actividad 1.1 Adecuada autogestión para la consecución de recursos económicos	04-11-2012	04-11-2012	2	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos
Subactividad 1.1.1 Conocimiento del proyecto a realizar en la institución beneficiaria	04-11-2012	04-11-2012	3	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos
Subactividad 1.1.2 Planifica los microproyectos a desarrollar por los estudiantes	11-11-2012	11-11-2012	8	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos Materiales
Componente 2: Disponibilidad de insumos y materiales tecnológicos de acuerdo a las necesidades (videos educativos)	18-11-2012	18-11-2012	3	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Internet Materiales de oficina
Actividad 2.1 Conocimiento de técnicas para elaborar el material didáctico	18-11-2012	18-11-2012	1	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos Transporte
Subactividad 2.1.1 Conocimiento de las técnicas para desarrollar el software didáctico	18-11-2012	18-11-2012	4	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Internet Materiales de oficina

Subactividad 2.1.2 Creación y desarrollo del software didáctico	25-11-2012	25-11-2012	8	Docente coordinador Coordinador Institucional Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos Transporte Listado de materiales necesarios
Componente 3: Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades (material didáctico lúdico)	06-01-2013	06-01-2013	2	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos Transporte Listado de materiales necesarios
Subactividad 3.1. Conocimiento de técnicas para elaborar el material didáctico (material didáctico lúdico)	06-01-2013	06-11-2013	1	Docente coordinador Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos Transporte Listado de materiales necesarios
Subactividad 3.1.1 Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (rompecabezas)	06-01-2013	13-01-2013	13	Docente coordinador Coordinador Institucional Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos Transporte Listado de materiales necesarios
Subactividad 3.1.2. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (figuras geométricas)	20-01-2013	27-01-2013	16	Docente coordinador Coordinador Institucional Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos Transporte Listado de materiales necesarios
Subactividad 3.1.3. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (figuras en fomix)	03-02-2013	10-02-2013	16	Docente coordinador Coordinador Institucional Estudiantes de Octavo B. Educación Parvularia	Económicos Transporte Listado de materiales necesarios
TOTAL			80		

	1. Ing. Mg. Carmen E. Robayo V.	1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA 2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA 3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES 4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR 5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA 6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA 7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA 8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA 9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH 10. FLORES BAYAS ANA MARÍA 11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI 12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH 13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA 14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA 15. LARA SORIA LOURDES NATALY 16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ANGELES 17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR 18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO 19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA 20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA 21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH 22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA 23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL 24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA 25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH 26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA 27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA 28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE 29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO 30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL
<p>(f) </p> <p>Ing. Mg. Carmen E. Robayo V. DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>	<p>(f) </p> <p>Dra. Gloria Espín COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1: Disponibilidad de suficientes recursos económicos		\$50,00		\$50,00
Actividad 1.1 Adecuada autogestión para la consecución de recursos económicos				
Subactividad 1.1.1 Conocimiento del proyecto a realizar en la institución beneficiaria				
Subactividad 1.1.2 Planifica los microproyectos a desarrollar por los estudiantes				
Componente 2: Disponibilidad de insumos y materiales tecnológicos de acuerdo a las necesidades (videos educativos)		\$60,00		\$60,00
Actividad 2.1 Conocimiento de técnicas para elaborar el material didáctico				
Subactividad 2.1.1 Conocimiento de las técnicas para desarrollar el software didáctico				
Subactividad 2.1.2 Creación y desarrollo del software didáctico				

Componente 3: Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades (material didáctico lúdico)	\$400,00		\$400,00
Subactividad 3.1. Conocimiento de técnicas para elaborar el material didáctico (material didáctico lúdico)			
Subactividad 3.1.1 Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (rompecabezas)			
Subactividad 3.1.2. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (figuras geométricas)			
Subactividad 3.1.3. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (figuras en fomix)			
TOTAL	\$510,00		\$510,00

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	-		-
Equipos	40,00		40,00
Materiales y Suministros	460,00		460,00
Pasajes	5,00		5,00
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	5,00		5,00
Total USD	510,00		510,00

(f) 
Ing. Mg. Carmen E. Robayo V.

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(f) 
Dra. Gloria Espin

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
DECANATO

Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdl. Nuevo Ambato – Teléfono 2990227

Ambato febrero 14, 2013
FCHE-D-UVC-004-2013

Licenciada
Gloria Espín
DIRECTORA
ESCUELA EDUARDO MERA
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones, a la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el equipo de Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera de Educación Parvularia, modalidad semipresencial, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



Dr. José Romero



DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de noviembre del dos mil doce la Escuela Eduardo Mera representada por la Dra. Gloria Espín en calidad de Directora y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias de la Educación representada por el Dr. José Romero en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. La Escuela Eduardo Mera es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de Educación Pública.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera de Educación Parvularia.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y la Escuela Eduardo Mera.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 La Escuela Fiscal Eduardo Mera se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Dr. Héctor Silva los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Escuela Eduardo Mera y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los dos días del mes de noviembre del 2012

f. 

Dr. José Romero
DECANO FACULTAD DE
CIENCIAS HUMANAS Y DE
LA EDUCACION

f. 

Dra. Gloria Espín
DIRECTORA ESCUELA
EDUARDO MERA



INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.


PROYECTO: “ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013”						
CÓDIGO:						
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)	
1. ESCUELA EDUARDO MERA		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 90		04-11-2012	10-02-2013	80	\$510,00	-
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES
Dra. Gloria Espín	DIRECTORA ESCUELA EDUARDO MERA	ING. MG. CARMEN E. ROBAYOV	ING. MG. CARMEN E. ROBAYOV			1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA
						2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA
						3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES
						4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR
						5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA
						6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA
						7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA
						8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA
						9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH
						10. FLORES BAYAS ANA MARÍA
						11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI
						12. GUANGASI YANCHA LAURA

MARGOTH	
13. JUNTA CHILUEZA ANA CRISTINA	80
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	80
15. LARA SORIA LOUHDES NATALY	80
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ANGELES	80
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	80
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	80
19. MENDEZ VÁSQUEZ JESSICA ALEXANDRA	80
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	80
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	80
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	80
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	80
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	80
25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	80
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	80
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	80
28. VÁSQUEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	80
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	80
30. VILLABES NÚÑEZ ANA MARIBEL	80

PRESENTADO POR:
 f. 
 Ing. Mg. Carmen E. Robayo V.
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

PRESENTADO POR:
 f. 
 Dr. Mg. Danilo Villena
 COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD

INFORME FAVORABLE
 f. 
 Ing. Mg. Victor
 DIRECTOR C
 12-2018



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

PROYECTO:

**“ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN
PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-
FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013”**

DOCENTE COORDINADOR: LIC. MG. CARMEN E. ROBAYO V.

DOCENTES Y PARTICIPANTES LIC. MG. CARMEN E. ROBAYO

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: DRA. ROSARIO LEMUS

**CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-EP-SP-002- SEPTIEMBRE 2012
FEBRERO 2013”**

Ambato, noviembre 2012-enero, febrero 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Componente 1: Disponibilidad de suficientes recursos económicos	04-11-2012	04-11-2012	3	\$50,00		\$50,00	04-11-2012	04-11-2012	3	\$50,00		\$50,00
Actividad 1.1 Adecuada autogestión para la consecución de recursos económicos	04-11-2012	04-11-2012	2				04-11-2012	04-11-2012	2			
Subactividad 1.1.1 Conocimiento del proyecto a realizar en la institución beneficiaria	04-11-2012	04-11-2012	3				04-11-2012	04-11-2012	3			
Subactividad 1.1.2 Planifica los microproyectos a desarrollar por los estudiantes	11-11-2012	11-11-2012	8				11-11-2012	11-11-2012	8			
Componente 2: Disponibilidad de insumos y materiales tecnológicos de acuerdo a las necesidades (videos educativos)	18-11-2012	18-11-2012	3	\$60,00		\$60,00	18-11-2012	18-11-2012	3	\$60,00		\$60,00


Actividad 2.1 Conocimiento de técnicas para elaborar el material didáctico	18-11-2012	18-11-2012	1				18-11-2012	18-11-2012	1			
Subactividad 2.1.1 Conocimiento de las técnicas para desarrollar el software didáctico	18-11-2012	18-11-2012	4				18-11-2012	18-11-2012	4			
Subactividad 2.1.2 Creación y desarrollo del software didáctico	25-11-2012	25-11-2012	8				25-11-2012	25-11-2012	8			
Componente 3: Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades (material didáctico lúdico)	06-01-2013	06-01-2013	2	\$400,00		\$400,00	02-12-2012	02-12-2012	2	\$400,00		\$400,00
Subactividad 3.1. Conocimiento de técnicas para elaborar el material didáctico (material didáctico lúdico)	06-01-2013	06-01-2013	1				02-12-2012	02-12-2012	1			
Subactividad 3.1.1 Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (rompecabezas)	06-01-2013	13-01-2013	13				02-12-2012	09-12-2012	13			

Subactividad 3.1.2. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (figuras geométricas)	20-01-2013	27-01-2013	16				16-12-2012	23-12-2012	16				
Subactividad 3.1.3. Creación y desarrollo del material didáctico lúdico (figuras en fomix)	03-02-2013	10-02-2013	16				06-01-2013	13-01-2013	16				
TOTAL			80				\$510,00		80				\$510,00

f: 
Ing. Mg. Carmen E. Robayo V.
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO





f: 
Dra. Rosario Lemus
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA




f: 
Dr. Mg. Danilo Villena
 COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD








2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO		FECHA: 04 NOVIEMBRE 2012
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00		JORNADA: 8 (OCHO) HORAS.
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	
5. CACERES MONTESDEOCA MIRALA CATALINA	1803044187	
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	








25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177	
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029	
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572	
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148	
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833	
30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL	1804372066	
f:  Ing. Mg. Carmen Robayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Dra. Gloria Espin COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	



2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO	FECHA: 11 NOVIEMBRE 2012	
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00	JORNADA: 8 (OCHO) HORAS.	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	
5. CACERES MONTESDEOCA MIRALA CATALINA	1803044187	
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	



25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177		✓
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029		✓
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572		✓
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148		✓
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833		✓
30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL	1804372066		✓
f:  Ing. Mg. Carmen Robayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	 Dra. Gloria Espin COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		


2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO		FECHA: 18 NOVIEMBRE 2012
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00		JORNADA: 8 (OCHO) HORAS.
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	.. 
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	.. 
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	.. 
5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	1803044187	.. 
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	.. 
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	.. 
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	.. 
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	.. 
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	.. 
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	.. 
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	.. 
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	.. 
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	.. 
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	.. 
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	.. 
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	.. 
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	.. 
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	.. 
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	.. 
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	.. 
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	.. 
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	.. 
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	.. 

25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177	I. 
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029	
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572	.. 
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148	.. 
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833	.. 
30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL	1804372066	.. 
f:  Ing. Mg. Carmen Robayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Dra. Gloria Espin COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	



2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO		FECHA: 25 NOVIEMBRE 2012
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00		JORNADA: 8 (OCHO) HORAS.
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	.. 
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	.. 
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	.. 
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	.. 
5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	1803044187	.. 
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	.. 
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	.. 
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	.. 
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	.. 
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	.. 
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	I 
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	.. 
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	I 
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	I 
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	.. 
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	.. 
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	.. 
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	.. 
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	.. 
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	.. 
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	.. 
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	.. 
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	.. 
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	.. 







25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177	.. 
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029	.. 
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572	.. 
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148	.. 
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833	.. 
30. VILLARES NUÑEZ ANA MARIBEL	1804372066	.. 
f:  Ing. Mg. Carmen Robayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Dra. Gloria Espin COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	




2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO	FECHA: 6 ENERO 2012	
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00	JORNADA: 8 (OCHO) HORAS..	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	
5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	1803044187	
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	





25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177	JACQUELINE TIGLLA MAYA
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029	TANNIA MARIELA LARA TIMBELA
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572	CARMEN PAULINA IZA VARGAS
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148	SANDRA GUADALUPE FREIRE VÁSCONEZ
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833	ADRIANA DEL ROCIO VARGAS VILLACIS
30. VILLARES MUNEZ ANA MARIBEL	1804372066	ANA MARIBEL MUNEZ VILLARES
f:  Ing. Mg. Carmen Robayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Dra. Gloria Espin COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	



2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO	FECHA: 13 ENERO 2012	
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00	JORNADA: 8 (OCHO) HORAS..	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	
5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	1803044187	
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	





25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177	
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029	
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572	
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148	
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833	
30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL	1804372066	
f:  Ing. Mg. Carmen Kobayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Dra. Gloria Espín COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	



2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO	FECHA: 20 ENERO 2012	
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00	JORNADA: 8 (OCHO) HORAS.	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	ii 
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	.. 
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	.. 
5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	1803044187	.. 
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	.. 
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	ii 
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	.. 
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	I 
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	.. 
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	ii 
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	.. 
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	.. 
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	.. 
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	.. 
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	.. 
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	.. 
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	.. 
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	.. 
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	.. 
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	.. 
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	.. 
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	.. 
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	.. 

25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177	JACQUELINE TIGLLA
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029	TANNIA MARIELA LARA
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572	CARMEN PAULINA VARGAS IZA
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148	SANDRA GUADALUPE VÁSCONEZ FREIRE
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833	Adriana Villacis
30. VILLARES NUÑEZ ANA MARIBEL	1804372066	ANA MARIBEL VILLARES NUÑEZ
f:  Ing. Mg. Carmen Robayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Dra. Gloria Espin COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO	FECHA: 27 ENERO 2012	
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00	JORNADA: 8 (OCHO) HORAS.	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	
5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	1803044187	
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	

25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177	Jacqueline TIGLLA
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029	Timbela LARA
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572	Carmen VARGAS
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148	Sandra VÁSCONEZ
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833	Adriana VILLACIS
30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL	1804372066	Ana VILLARES
f:  Ing. Mg. Carmen Bobayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Dra. Gloria Espin COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	


2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO	FECHA: 2 FEBRERO 2013	
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00	JORNADA: 8 (OCHO) HORAS.	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618 ✓	
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421 ✓	
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134 ✓	
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059 ✓	
5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	1803044187 ✓	
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851 ✓	
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657 ✓	
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902 ✓	
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961 ✓	
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951 ✓	
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430 ✓	
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816 ✓	
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789 ✓	
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181 ✓	
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774 ✓	
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215 ✓	
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873 ✓	
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604 ✓	
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548 ✓	
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249 ✓	
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446 ✓	
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911 ✓	
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478 ✓	
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970 ✓	

25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177 ✓	<i>[Handwritten signature]</i>
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029 ✓	<i>[Handwritten signature]</i>
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572 ✓	<i>[Handwritten signature]</i>
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148 ✓	<i>[Handwritten signature]</i>
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833 ✓	<i>[Handwritten signature]</i>
30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL	1804372066 ✓	<i>[Handwritten signature]</i>
f: <i>[Handwritten signature]</i> Ing. Mg. Carlos Robayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f: <i>[Handwritten signature]</i> Dra. Gloria Espin COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA EDUARDO MERA DE LA CIUDAD DE AMBATO		
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA, EDUCACION INICIAL		
DÍA: DOMINGO	FECHA: 10 FEBRERO 2013	
HORARIO: DE 08H00 13H00 A 14H00 17H00	JORNADA: 8 (OCHO) HORAS.	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	1804948618	
2. AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	1804503421	
3. ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	1803611134	
4. BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	1802947059	
5. CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	1803044187	
6. CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	1804574851	
7. CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	1600259657	
8. CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	1802310902	
9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	1804488961	
10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	1802701951	
11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	201918430	
12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	1803468816	
13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	1804233789	
14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	1714507181	
15. LARA SORIA LOURDES NATALY	1804811774	
16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	1804150215	
17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	1802567873	
18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	1716105604	
19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	1803588548	
20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	1804517249	
21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	1803071446	
22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	503081911	
23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	1600677478	
24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	1600532970	

25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	1803115177	JACQUELINE TIGLLA
26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	1802880029	TANNIA TIMBELA
27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	1600514572	CARMEN VARGAS
28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	1803260148	SANDRA VÁSCONEZ
29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	1714283833	ADRIANA VILLACIS
30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL	1804372066	ANA VILLARES
f:  Ing. Mg. Carmel Robayo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	f:  Dra. Rosario Lemus COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Ing. Mg. Carmen Robayo					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
04-11-2012	08h00	17h00	8 horas	Conoce la forma como desarrollar el proyecto de vinculación Visita a la institución Beneficiaria Acuerdos para trabajar con la institución beneficiaria	
11-11-2012	08h00	17h00	8 horas	Socialización y desarrollo de proyecto de vinculación	
18-11-2012	08h00	17h00	8 horas	Creación y desarrollo de videos educativos	
25-11-2012	08h00	17h00	8 horas	Creación y desarrollo de videos educativos	
02-12-2012	08h00	17h00	8 horas	Analizar y crear materiales de acuerdo a las necesidades de la institución beneficiaria	
09-12-2012	08h00	17h00	8 horas	Crear y desarrollar material lúdico (rompecabezas)	
16-12-2012	08h00	17h00	8 horas	Crear y desarrollar material lúdico (rompecabezas)	
23-12-2012	08h00	17h00	8 horas	Crear y desarrollar material lúdico (figuras geométricas)	
06-01-2013	08h00	17h00	8 horas	Crear y desarrollar material lúdico (figuras geométricas)	
13-01-2013	08h00	17h00	8 horas	Crear y desarrollar material lúdico (figuras en fómix)	
TOTAL			80 horas		

f: 

Ing. Msc. Carmen E. Robayo V.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: 

Dra. Rosario Lemus
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIA.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

PROYECTO:

**“ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN
PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-
FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013”**

DOCENTE COORDINADOR: ING. MG. CARMEN E. ROBAYO V.

DOCENTES PARTICIPANTES: LIC. MG. CARMEN E. ROBAYO V.

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: DRA. ROSARIO LEMUS

**CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-EP-SP-002- SEPTIEMBRE 2012
FEBRERO 2013”**

Ambato, noviembre 2012-enero, febrero 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN	<p>Se evidencian un adecuado desarrollo de habilidades, destrezas y valores en la vida diaria.</p> <p>Los estudiantes evidencian éxito en el contexto educativo y social al finalizar el proyecto.</p>	Los docentes de la institución beneficiaria contribuyen con el fortalecimiento de las destrezas desarrolladas por los estudiantes.	100%
PROPÓSITO	El material didáctico elaborado y entregado a las autoridades del plantel, de acuerdo a la planificación y ejecución del proyecto.	Todos los estudiantes universitarios trabajan en equipo durante todas las etapas del proyecto	100%
COMPONENTE 1	Disponibilidad de recursos económicos para adquirir materiales e insumos y elaborar el material didáctico.	Se cuenta con el aporte voluntario de los estudiantes universitarios	100%
COMPONENTE 2	Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades de material didáctico	Disponibilidad de materiales e insumos de acuerdo a las necesidades para la elaboración de material didáctico.	100%
COMPONENTE 3:	El material didáctico elaborado y entregado a la institución beneficiaria	Disponibilidad de los espacios y facilidades para la elaboración del material didáctico en la institución beneficiaria	10%

VALORACIÓN FINAL:

Los docentes de la institución beneficiaria evidencia interés por contribuir en la elaboración de material didáctico.

Los docentes de la institución educativa beneficiaria se involucran en el desarrollo y actualización docente con respecto a elaboración de material didáctico.

La institución beneficiaria se actualiza con la vinculación de los estudiantes de Octavo B, mejorando el aprendizaje de los niños de educación parvularia con la utilización de material didáctico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Fortalecimiento de las destrezas desarrolladas por los estudiantes de las instituciones participantes.

Los estudiantes universitarios trabajan en equipo durante todas las etapas del proyecto.

Disponibilidad de los espacios y facilidades para la elaboración del material didáctico de la institución beneficiaria.

Los estudiantes realizaron una vinculación con la institución beneficiaria conociendo las necesidades de la institución, aprendiendo de las actividades diarias.

f: _____

ING. MG. CARMEN E. ROBAYO V.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: _____

DRA. ROSARIO LEMUS

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

f: _____

DR. MG. DANILO VILLENA

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD



2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUARDO MERA

NOMBRE DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 - 2013"

Nº	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	ALTAMIRANO SÁNCHEZ TANIA PAULINA	80	APRUEBA	16	LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	80	APRUEBA
2	AMAGUAÑA CHANGO NELLY ALEXANDRA	80	APRUEBA	17	MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	80	APRUEBA
3	ARCOS BOMBON MARÍA DE LAS MERCEDES	80	APRUEBA	18	MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	80	APRUEBA
4	BARRIONUEVO MAYORGA MERCEDES DEL PILAR	80	APRUEBA	19	MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	80	APRUEBA
5	CACERES MONTESDEOCA MIRELA CATALINA	80	APRUEBA	20	NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	80	APRUEBA
6	CAIZA AILACA CARMEN PAULINA	80	APRUEBA	21	ONATE BAYAS CLARA ELIZABETH	80	APRUEBA
7	CAYAPA VARGAS ROSA MARINA	80	APRUEBA	22	PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	80	APRUEBA
8	CHAGLLA CHANGO CARMEN ROBERTA	80	APRUEBA	23	SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	80	APRUEBA
9	CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	80	APRUEBA	24	SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	80	APRUEBA
10	FLORES BAYAS ANA MARÍA	80	APRUEBA	25	TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	80	APRUEBA
11	GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	80	APRUEBA	26	TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	80	APRUEBA
12	GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	80	APRUEBA	27	VARGAS IZA CARMEN PAULINA	80	APRUEBA
13	JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	72	APRUEBA	28	VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	80	APRUEBA
14	LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	80	APRUEBA	29	VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	80	APRUEBA
15	LARA SORIA LOURDES NATALY	80	APRUEBA	30	VILLARES NUÑEZ ANA MARIBEL	80	APRUEBA

f:


ING. MG. CARMEN E. ROBAYO V.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 25 de Febrero del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013"		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	46
	MUJER	35
	SUBTOTAL	81
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	78
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	3
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	81
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	81
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	81
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES.

f. _____


ING. MG. CARMEN E. ROBAYO V.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA	81
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
	TOTAL			81

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. _____

ING. MG. CARMEN E. ROBAYO V.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO “ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013”

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA EDUCARDO MERA

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Acosta Freire Oliver Alexander	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
2	Aldás Cunalata Erick Ismael	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
3	Cárdenas Pérez José Israel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
4	Castillo Taipe Arlington Andrés	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
5	Criollo Quilligana Erick Gabriel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
6	Malo Pullupaxi Byron Javier	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
7	Mantilla García Jonathan Joel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
8	Moposita Ruales Christopher Ariel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
9	Moyolema Torres Steven Ariel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
10	Naranjo Tisalema Jeremy Damián	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
11	Palán Tixi Kevin Jair	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
12	Punina Masabanda Steven Ismael	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA

13	Sailema Pilla Jonathan Javier	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
14	Sanguil Punina Jonathan Israel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
15	Troya Gualinga Edgar Joel		5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
16	Amancha Wajuyata Ana Gabriela	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
17	Caisaguano Matzabalin María de los Ángeles	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
18	Guamán Gómez Stephanie Alexandra	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
19	Guamán Sotomayor Helen Nahomi	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
20	Machay Chacha Lisbeth Fernanda	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
21	Panchi Ortega Anahí Estefanía	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
22	Pujos Rodríguez María José	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
23	Quinfia Naranjo Viviana Monserrath	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
24	Rodríguez Solórzano Amelia Scarlette	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
25	Ticce Salavarría Madelaine Damaris	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
26	Toapanta Verdugo Alejandra Scarlett	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
27	Andagana Barona Miller Joao	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
28	Bejarano Rodríguez Jefferson Moises	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
29	Chochos Toapanta Christopher Sebastián	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
30	Cholonchano Cunachi Joel Danilo	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
31	Gavilanes Cordova Esteban Aaron	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
32	Guadalupe Veloz Bryan Andrés	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA

33	Guangaje Machay Edwin Fabricio	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
34	Iza Ases Stephen Jandel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
35	Montes Flores Anthony Joseph	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
36	Perdomo Toasa Jean Pierre	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
37	Perez Tipanquiza Enrique Samuel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
38	Pilatasig Pilatasig Juan Fernando	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
39	Quinatoa Sillagana Joan Israel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
40	Tigcilema Licintuña Stalin John	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
41	Tisalema Tisalema Christian Sebastián	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
42	Torres Telenchana Lenin Adrián	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
43	Eugenio Cunalata Yamileth Celeste	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
44	Lasluisa Naranjo Abigail Betzabe	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
45	López Torres Cielo Alejandra	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
46	Manobanda Manobanda Jéssica Patricia	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
47	Medina López Nathaly Monserrath	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
48	Pombosa Villamarín Ruth Annahy	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
49	Punina Poaquiza María Gabriela	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
50	Revelo Lucero Jamilet Camila	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
51	Sailema Moyolema Emily Nathaly	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
52	Saqui Urco Melanie Nahomi	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA

53	Toapanta Chunllo Jeniffer Lizbeth	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
54	Beltrán Rodríguez Juan Sebastián	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
55	Casa Chasi Geovanny Israel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
56	Fajardo Garcés José Damián	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
57	Galarza Montachana Jonathan Ariel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
58	Garófalo Intriago Justín Alexander	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
59	Guangaje Machay César Luis	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
60	Ilaquize Chango Joan Ariel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
61	Jaramillo Veas Sebastián Antonio	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
62	López Medina Ángel Sebastián	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
63	Masabalín Ayachipo Israel Josué	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
64	Muñoz Mejía Diego Ignacio	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
65	Ocaña Miranda Ariel Wilfrido	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
66	Pilatasig Montachana Ángel Israel	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
67	Tusa Tomarima Edison Emilio	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
68	Villafuerte Zapata Joseph Vinicio	M	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
69	Caisaguano Villafuerte Anette Monserrath	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
70	Castillo Lozada Kerly Jamileth	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
71	Guamán Gavilánez Alizee Estefanía	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
72	Machay Chacha Sonia Milena	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA

73	Miquinga Adame Katherine Michelle	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
74	Montachana Masaquiza Lady Marisol	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
75	Perdomo Miniguano Michelle Anahí	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
76	Quinapanta Montachana Evelyn Anahí	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
77	Sisalema Chisag Karen Belén	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
78	Solis Ortiz Melanie Dayana	F	5		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
79	Lic. Anita Montero	F	55		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
80	Lic. Rocío Masabanda	F	38		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA
81	Lic. Elizabeth Vásconez	F	60		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	ATOCHA-FICOA

f. _____

ING. MG. CARMEN E. ROBAYO V.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito DIRECTOR DE LA ESCUELA EDUARDO MERA del/de la ciudad de Ambato en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Parvularia, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 - 2013"; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto la ESCUELA EDUARDO MERA integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 25 febrero 2013

f. 

Dra. Rosario Lepus
DIRECTORA ESCUELA EDUARDO MERA



FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA ESCUELA EDUARDO MERA, PARROQUIA ATOCHA-FICOA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AÑO 2012 – 2013"							
CÓDIGO: "FCHE-EP-SP-002- SEPTIEMBRE 2012 FEBRERO 2013"							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
1. ESCUELA EDUARDO MERA		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 81		04-11-2012	10-02-2013	80	510,00	0	510,00
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Dra. Gloria Espín	1. Docente	Ing. Mg. Carmen E. Robayo V.	1. Ing. Mg. Carmen Robayo			1. ALTAMIRANO SÁNCHEZ	
2. Dra. Rosario Lemus	2. Directora					TANIA PAULINA	80
						2. AMAGUAÑA CHANGO	
						NELLY ALEXANDRA	80
						3. ARCOS BOMBON MARÍA	
						DE LAS MERCEDES	80
						4. BARRIONUEVO	
						MAYORGA MERCEDES	80
					DEL PILAR		
					5. CACERES		
					MONTESDEOCA MIRELA	80	
					CATALINA		
					6. CAIZA AILACA CARMEN	80	
					PAULINA		
					7. CAYAPA VARGAS ROSA	80	
					MARINA		
					8. CHAGLLA CHANGO	80	
					CARMEN ROBERTA		

					9. CHIPANTIZA MURIULLO KARINA ELIZABETH	80
					10. FLORES BAYAS ANA MARÍA	80
					11. GONZALES NAVEDA LORENA NOEMI	80
					12. GUANGASI YANCHA LAURA MARGOTH	80
					13. JUNTA CHILUIZA ANA CRISTINA	72
					14. LAGOS CHAUCA MIRIAM ALEXANDRA	80
					15. LARA SORIA LOURDES NATALY	80
					16. LÓPEZ ESCOBAR MARÍA DE LOS ÁNGELES	80
					17. MANZANO REAL MARÍA DEL PILAR	80
					18. MEDINA CADENA GLADYS DEL ROSARIO	80
					19. MENDEZ VASQUEZ JESSICA ALEXANDRA	80
					20. NARVAEZ LLUGLLA JANNETTE SOFIA	80
					21. OÑATE BAYAS CLARA ELIZABETH	80
					22. PORTERO SÁNCHEZ NANCY PAULINA	80
					23. SÁNCHEZ LÓPEZ PATRICIA ANABEL	80
					24. SÓCOLA GAVILÁNEZ MÓNICA MARIANELA	80
					25. TIGLLA MAYA JACQUELINE ELIZABETH	80

			26. TIMBELA LARA TANNIA MARIELA	80
			27. VARGAS IZA CARMEN PAULINA	80
			28. VÁSCONEZ FREIRE SANDRA GUADALUPE	80
			29. VILLACIS VARGAS ADRIANA DEL ROCIO	80
			30. VILLARES NÚÑEZ ANA MARIBEL	80
PRESENTADO POR: f.  Ing. Mg. Carmen E. Robayo V. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR: f.  Dr. Mg. Danilo Villena COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		INEJECUTIVO DE: f.  Ing. Mg. Victor DIRECTOR DEL CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD



INFORME FINAL

1. RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad la vinculación con la comunidad es una de las formas más comunes de conocer las actividades que realizan las instituciones, y muy importantes para realizar un enlace entre los estudiantes afines a la carrera con la realidad de su profesión, observando actividades diarias profesionales proporcionando experiencias que servirán para de fundamento para los futuros profesionales en la rama.

La Escuela Eduardo Mera una institución pública fiscal de la ciudad de Ambato, parroquia Atocha - Ficoa perteneciente al Cantón Ambato de la Provincia de Tungurahua, actualmente oferta su servicio educativo en Educación Parvularia y Básica (primer, segundo, tercero cuarto, quinto sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo), de acuerdo a las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Educación y cuenta con secciones diurna.

De acuerdo al presupuesto que el estado asigna a través del Ministerio de Educación a la citada institución educativa, se puede notar insuficiencia de recursos económicos para invertir en varias necesidades, entre ellas en material didáctico, puesto que el presupuesto se distribuye en salarios, servicios básicos, mantenimiento de instalaciones; entre otros.

Por disposiciones ministeriales existe prohibición para que docentes o autoridades del plantel soliciten materiales adicionales a la lista autorizada por el Ministerio de Educación, o soliciten recursos económicos, no se cuenta con insumos y materiales que permitan elaborar material didáctico de acuerdo a las exigencias educativas modernas.

Por tal razón, el proceso de enseñanza – aprendizaje generalmente se desarrolla de forma verbalista disminuyendo significativamente, las posibilidades para que los estudiantes construyan aprendizajes duraderos.

Situación que se refleja en el bajo nivel de aprendizaje, deficiente desempeño académico e incluso en altos porcentajes de fracaso escolar.

Al tener la vinculación se desarrolla la aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera, ayudando a la institución a mejorar el proceso de aprendizaje en la institución de la manera más correcta, proporcionando tanto para las dos partes nuevas experiencias, que son de beneficio para la instituciones involucradas.

2. ANTECEDENTES

La Vinculación con la Comunidad constituye una de las fortalezas para los estudiantes al mantener unas experiencias directas con las instituciones y refuercen su profesión.

Al involucrarse con las instituciones educativas se conocen las necesidades y problemas que se generan en cada una de ellas, por lo que se puede decir que la institución educativa cuenta con limitados recursos económicos para incrementar el material didáctico, situación que se debe a las limitaciones presupuestarias, así mismo; de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación, existe prohibición para la petición de dinero o materiales a los padres de familia, por lo que prácticamente las actividades se hacen nulas; por su parte, al existir un insuficiente material didáctico que permita revelar la verdadera necesidad en este sentido y por ende desconocimiento en la parte presupuestaria, también se puede decir que por la falta de conocimiento en el material didáctico actualizado que se usa en la actualidad así como insumos que posibiliten exigir a las autoridades educativas que orienten inversiones en este campo, por lo que la insuficiencia de material didáctico en la institución es notoria, afectando significativamente al proceso educativo que generalmente es tradicional.

Por otra parte, la falta de recursos y materiales de acuerdo a las necesidades de la institución que permitan la elaboración de material didáctico en la propia institución, es un problema; así como la falta de colaboración por parte de la comunidad, sean éstos padres de familia y otros actores sociales en el campo

educativo, esto tiene que ver también, con el desconocimiento sobre recursos útiles para elaborar material didáctico, sin que signifique mayores erogaciones económicas. Esta situación da como resultado una transmisión de conocimientos en forma verbal, donde se refleja en un bajo nivel de aprendizaje.

La falta de elaboración de material didáctico en la institución por parte de los docentes y la comunidad educativa, se debe a varias causas, entre ellas la inexperiencia con el uso de las técnicas de elaboración de material didáctico y a su poco interés por investigar alternativas y soluciones oportunas; por otra parte la inexistencia de cursos de actualización docente relacionada a didáctica y particularmente con respecto a la elaboración de material didáctico. Esta situación se evidencia en el uso de material didáctico obsoleto durante el proceso educativo, generando una deficiente calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, y su consecuente baja calidad en la formación ser humano.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

La institución cuenta con muchas necesidades entre ellas la creación de Material didáctico para el desarrollo el aprendizaje, es por esto que se realizó la creación de Rompecabezas para cada uno de los niños y puedan mejorar el desarrollo de destrezas acorde a sus necesidades, también el desarrollo de software educativo para que cada una de las clases se desarrollen utilizando la tecnología en el aprendizaje a través de videos, se realizó figuras geométricas para el reconocimiento de cada una de ellas en el aula. La parte de motivación es una de los puntos principales para el desarrollo de aprendizajes por lo que se realizó figuras de fómix, proporcionándolos a cada uno de los niños en lápices decoraciones con fomix.

Cada una de las actividades realizadas refuerzan en los estudiantes los aprendizajes para el desarrollo integral de los estudiantes.

4. RESULTADOS E IMPACTOS

El material didáctico representan un apoyo dentro del proceso educativo, puesto que permite que los estudiantes logren el dominio de sus conocimientos de una manera eficaz obteniendo un buen desarrollo de los aprendizajes, sean Psicomotor, Socioemocional, Auditivo y del lenguaje que faciliten su aprendizaje. La utilización del material didáctico obedece a varios motivos principalmente a la necesidad de que conozcan los métodos y técnicas que hacen posible el proceso educativo. Y en segundo lugar a nuestra insistencia de que los estudiantes se involucren aún más con los avances tecnológicos que actualmente representan un material didáctico digitalizado como es la utilización de los videos.

Los rompecabezas estimulan el aprendizaje de los niños despertando el interés de los mismos, desarrollando capacidades de análisis, observación atención y concentración. El niño debe analizar cada pieza y cada detalle en ella para integrarlo al espacio donde corresponde. Favorece la orientación espacial. El niño aprenderá a organizar toda la información que lo llevará al resultado final. Desarrolla la capacidad lógica y el ingenio de los niños, que tienen que crear diferentes estrategias para lograr armar todo el conjunto. Contribuye en la resolución de problemas, así como desarrolla la capacidad de tolerancia. Favorece y desarrolla la memoria visual.

Las figuras geométricas son elementos básicos para reconocer de las figuras planas (lados, ángulos, vértices, diagonales, bisectrices, paralelas, perpendiculares...), clasificar las figuras planas atendiendo a diferentes criterios e identificar las regularidades geométricas: lados, ángulos, paralelismos, perpendicularidades. La importancia y el significado que tendrá el aprendizaje de las figuras geométricas mediante este sistema, para lo cual, se proponen las siguientes actividades, con el fin de lograr un desarrollo cognitivo amplio y significativo a nivel primaria.

Los videos generan en la educación una función informativa, motivadora, expresiva, lúdica produciéndose la observación del video el número de veces que sea necesario, ayudando a centrar la atención del estudiante,

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Todos los estudiantes universitarios trabajan en equipo durante todas las etapas del proyecto.

La disponibilidad de los espacios y facilidades para la elaboración del material didáctico en la institución beneficiaria.

Participación directa de la institución educativa beneficiaria.

Los docentes de la institución beneficiaria evidencia interés por contribuir en la elaboración de material didáctico.

Los docentes de la institución educativa beneficiaria se involucran en el desarrollo y actualización docente con respecto a elaboración de material didáctico.

Se observó que la Lúdica juega un papel primordial en los procesos de aprendizajes los niños, ya que les brinda la posibilidad de expresar sus sentimientos, relacionarse, compartir sus ideas, cooperar en sus trabajos de unos a otros.

Se sugiere que los docentes de las instituciones educativas utilicen el material educativo necesario para el proceso educativo con el fin de ayudar al correcto y acertado desarrollo del niño en su edad temprana.

Hacer del juego pedagógico una estrategia para el aprendizaje en los niños y niñas de grado primero con respecto a las figuras básicas de la geometría o lo que surja de las nuevas preguntas.

ANEXOS

