

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE: "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E
INDUSTRIAL."

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad
CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE
CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL
COLÓN"

DOCENTE COORDINADOR: ING. DAVID MARTINEZ

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: ING. DAVID MARTINEZ
Alg. Ing. Franklin Mayorga

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): "ESCUELA CRISTOBAL COLÓN"

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): L.cdo. Eduardo Brito

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISII-78-006. Septiembre 2012 - Febrero 2013

Ambato, 12 de diciembre del 2012

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

**FACULTAD DE: "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL"**

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

NOMBRE DEL PROYECTO:

**"CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU
DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"**

DOCENTES AUTORES: Ing. David Martínez
Ing. Msc. Franklin Mayorga

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

ENTIDAD BENEFICIARIA: "ESCUELA CRISTOBAL COLON"
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: L.cdo. Eduardo Brito

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS-006 Septiembre 2012–Febrero 2013

Ambato, 12 de diciembre del 2012

ÍNDICE ETAPA 1

CONTENIDO

Pág.

Contenido
Índice

1. Datos Generales del Proyecto.....	10
1.1 Nombre del Proyecto.....	10
1.2 Entidad Ejecutora.....	10
1.3 Cobertura y Localización.....	10
1.4 Monto.....	10
1.5 Plazo de Ejecución.....	10
1.6 Sector y tipo de Proyecto.....	10
1.7 Número de Docentes Participantes.....	10
1.8 Número de Estudiantes Participantes.....	10
2. Diagnóstico y Problema.....	11
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.....	11
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.....	16
2.3 Líneas Base del Proyecto.....	18
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población..... Objetivo (Beneficiarios).	18
3. Objetivos del Proyecto.....	19
3.1 Objetivo General o Propósito.....	20
3.2 Objetivos Específicos o Componentes.....	20
3.3 Matriz de Marco Lógico.....	20
4. Estrategias de Ejecución.....	23
4.1 Cronograma por Objetivos y Actividades.....	23
5. Presupuesto y Financiamiento.....	24
5.1 Presupuesto por Actividades del proyecto.....	24
5.2 Presupuesto por Concepto del proyecto.....	24
6. Programación Analítica.....	25

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Capacitación al personal docente con el Software Ubuntu del Centro Educativo Cristóbal Colón

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial; Carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones – Carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:

El presente proyecto beneficiará a las autoridades y docentes de la Escuela Cristóbal Colón del Cantón Ambato provincia del Tungurahua.

1.4 MONTO:

\$ 6690,00

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución es de 3 meses, con 105 horas por cada estudiante.

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:

Sector: Competencias Genéricas

Tipo de proyecto: Asesoría y Capacitación.

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:

En este proyecto participan 2 docentes de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad Ingeniería en Sistemas, Electrónica E Industrial, y son los siguientes:

Ing. David Martínez

Ing. Franklin Mayorga

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:

Los estudiantes participantes serán 2 estudiantes

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

La Escuela "Cristóbal Colón" es una Institución, fiscal, esto quiere decir con sostenimiento del estado. Según un documento proporcionado por el actual director de la escuela Sr. Liedo, Eduardo Brito podemos redactar la siguiente reseña histórica acerca de la institución.

La escuela "Cristóbal Colón" y "Marieta de Veintimilla" nacen hace más de 100 años más o menos en forma separada. En un inicio no tenía nombre y eran financiadas por los padres de familia, por el año de 1880 cuando esta parroquia con el nombre de caserío Chisalata pertenecía a la parroquia Izamba. El gestor de este proyecto fue el Sr. Juan Aguilar.

El primer director fue el Sr. Nicolás Soria.

El 26 de Noviembre de 1926 se hace cargo de la escuela el Sr. Ángel Cisneros quien inicia las gestiones para la construcción de las dos escuelas, tanto para niños como para niñas y es así como el 15 de Diciembre del mismo año se coloca la primera piedra, terminando la obra a finales de 1928.

El 15 de Enero de 1929 se inició las clases en las escuelas nuevas.

El 21 de Enero de 1936 se hizo cargo de la escuela el Profesor Alfredo Villafuerte.

Con el terremoto del 5 de Agosto de 1949 las escuelas se destruyeron por lo que las clases se dictaban en galpones y casas arrendadas.

En el año de 1952 la Junta Reconstructora construyo e inauguró la escuela de niñas siendo directora la señora Mercedes Espín.

La escuela de niños fue inaugurada un año más tarde estando a cargo de la dirección Abner Aguilar.

Luego se hizo cargo de la dirección el Sr. José Escalante a quien le reemplazo el Sr. Serafín Garcés.

Posteriormente fue nombrado como director el Sr. Oswaldo Vasco.

El 24 de Octubre de 1972 se designa al Sr. Lic. Gonzalo Abril como director de la escuela "Cristóbal Colón" siendo directora de la escuela Marieta de Veintimilla la Srta. Mariana Vargas.

Años después se fusionaron las dos escuelas quedando con el nombre de "Cristóbal Colón".

El día 9 de Noviembre de 1984 se hizo cargo de la institución en calidad de Directora Encargada la Sra. Profesora Nelly Reinoso debido a que el titular Sr. Gonzalo Abril por enfermedad solicita Permiso por un año.

Durante el encargo de la dirección la Dra. Nelly Reinoso juntamente con el personal docente realiza gestiones tendientes a la consecución del terreno adyacente a la escuela, lo que tuvo feliz término.

El 13 de Noviembre se reincorpora a sus funciones el Sr. Gonzalo Abril y poco tiempo después se jubila y deja el establecimiento nuevamente por encargo pasando a ser Directora la Sra. Nelly Reinoso.

En el año de 1993 es nombrada la nueva Directora titular Lic. Imelda Pérez la que permaneció en funciones durante un año.

El Sr. Lic. Hugo Ortega es designado para ocupar la dirección de la escuela el 25 de Enero de 1995. Su gestión como directivo fue muy fructífera puesto que se realizaron varias obras. El 28 de Octubre de 1996 deja el establecimiento encargando la dirección a la Lic. Lastenia Pérez.

Mayo 6 de 1997 asume la dirección en calidad de titular el Sr. Eduardo Brito, quien permanece en funciones hasta la presente fecha.

Las gestiones que viene realizando apoyado por el personal docente, padres de familia, atahualpenses residentes en Estados Unidos y otros países han contribuido al mejoramiento de la planta física, mobiliario y equipamiento acorde al desarrollo tecnológico y académico, lo que ha hecho que esta nuestra institución sea considerada como un factor importante para el progreso de la parroquia.

Durante este lapso de tiempo, el plantel ha ido adquiriendo gran prestigio. Han administrado los siguientes Directores en su orden:

Primer Director: Sr. Nicolás Soría

Segundo Director: Sr. Ángel Cisneros

Tercer Director: Profesor Alfredo Villafuerte

Cuarto Director: Sra. Mercedes Espín

Quinto Director: Sr. Abner Aguilar

Sexto Director: Sr. José Escalante

Séptimo Director: Sr. Serafín Garcés

Octavo Director: Sr. Oswaldo Vasco

Noveno Director: Sr. Lic. Gonzalo Abril

Directora Escuela Marieta de Veintimilla: Srta. Mariana Vargas

Décimo Director Encargado: Sra. Profesora Nelly Reinoso

Décimo Primer Director: Sra. Profesora Nelly Reinoso

Décimo Segundo Director: Lic. Imelda Pérez

Décimo Tercer Director: Lic. Hugo Ortega

Décimo Cuarto Director Encargado: Lic. Lastenia Pérez


Décimo Quinto Director: Lic. Eduardo Brito

El personal docente de la Escuela Cristóbal Colón no tiene conocimiento sobre el Sistema Operativo Ubuntu y en la actualidad se encuentran trabajando bajo la plataforma de Windows.

Los profesores de la mencionada escuela se encuentran motivados y con mucho interés en aprender a manejar el Sistema Operativo Ubuntu junto con sus aplicaciones y recursos que éste brinda ya que a través del decreto del día jueves 10 de abril de 2008, el Presidente del Ecuador Rafael Correa Delgado, firmó el decreto 1014 con el cual el Software Libre pasa a ser una política de Estado para ser adoptado por todas las entidades entre ellas el Ministerio de Educación.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

a) Esquema:



b) Interpretación:

La Escuela Cristóbal Colón al no disponer con personal especializado en el área de computación y la informática, genera que haya un desconocimiento de los docentes en cuanto se refiere a software libre, concretamente en el sistema operativo OBUNTU, estos inconvenientes se han evidenciado por divergas circunstancias dentro de las que podemos resaltar, limitado uso de laboratorio, inadecuado ejercicio de los docentes en relación con la tecnología, debido a que la Institución al no contar con el suficiente personal técnico desconoce de los procesos adecuados que deberían implementarse en estos casos.

Por otra parte, los Docentes de la Escuela evidencian escasos conocimientos en el área de la Informática, causado por la limitada capacitación que se imparte en la entidad ya que el personal técnico no es suficiente y no se han planificado eventos de capacitación de manera continua.

Esto debilita en la enseñanza – aprendizaje de los alumnos puesto que los docentes no aplican herramientas tecnológicas, como estratégica educativa, por la falta de predisposición de los docentes al cambio, además la institución cuenta con hardware que no reúnen los requisitos y requerimientos mínimos para poder instalar programas actualizados, aprovechando el software libre, lo que retrocede el desconocimiento del manejo de software libre básico para ser puesto en práctica tanto en la vida personal como profesional por parte de los docentes.

Esto nos genera una problemática en la Escuela Cristóbal Colón, de disponer un insuficiente funcionamiento de los equipos de cómputo, los cuales están desactualizados, siendo vulnerables a daños continuos de los equipos, sin que los docentes puedan realizar su práctica docente, teniendo un bajo desempeño, tanto en la vida personal como profesional, dejando pasar una oportunidad de estar al día con las herramientas libres, teniendo un desconocimiento.

Todo esto tiene un impacto en los educandos, ya que en su preparación se puede evidenciar una desventaja en conocimiento y manejo del software libre que está disponible, más que todo en comparación con las demás instituciones, y que se ve reflejado en el rendimiento en sus estudios posteriores.

2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR	TIPO DE PROYECTO	INDICADOR
<i>Competencias Genéricas</i>	<i>Asesoría y Capacitación</i>	<ul style="list-style-type: none">• El 100% de los Docentes requieren ser capacitados en el Sistema Operativo Ubuntu.• El 100% de los equipos de cómputo requieren mantenimiento preventivo y/o correctivo.• Instalación y configuración de herramientas para la utilización del software Ubuntu.


2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS):

Los beneficiarios directos de la ejecución del presente proyecto se detallan a continuación:

- 22 Docentes e indirectamente los estudiantes.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

b) Esquema:



3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Adecuada capacitación al personal docente con el Sistema Operativo Ubuntu del Centro Educativo Cristóbal Colón

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:

- Capacitación a los docentes en el manejo con el sistema operativo Ubuntu
- Conocimientos del manejo y aplicación de software libre.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
Fin: Docentes tienen ventaja en cuanto al manejo con el sistema operativo Ubuntu ante otras instituciones	Indicadores del fin: Al finalizar el año lectivo 2012 - 2013, la Escuela mejora en un 100% la imagen Institucional.	Medios del fin: Pruebas realizadas durante el periodo de capacitación.	Supuestos del fin Resistencia por parte de los docentes.
Propósito (objetivo general): Adecuada capacitación al personal docente con el Sistema Operativo Ubuntu en el Centro Educativo Cristóbal Colón	Indicadores del propósito: Al finalizar el proyecto, los docentes estarán capacitados con el software UBUNTU.	Medios del propósito: Encuesta a los estudiantes y docentes acerca de la capacitación a los docentes con el software UBUNTU.	Supuestos del propósito: Falta de presupuesto de la Institución Hardware en mal estado.
Componentes/productos (resultados u objetivos específicos): CAPACITACION A LOS DOCENTES EN EL MANEJO CON EL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU CONOCIMIENTO DEL MANEJO Y APLICACIONES DE SOFTWARE LINUX	Indicadores de componentes: Al cabo de tres semanas de iniciado el proyecto, se realizará una práctica sobre la capacitación con el software Ubuntu. Al finalizar el proyecto, el 100% de los docentes estarán capacitados en el manejo del sistema operativo Ubuntu.	Medios de componentes: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de hardware y software y software. • Test realizado a los docentes. • Evaluación continua sobre las clases dictadas. <ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de hardware y software y software. • Test realizado a los docentes. • Evaluación continua sobre las clases dictadas. 	Supuestos de componentes: <ul style="list-style-type: none"> • Insuficientes herramientas. • Falta de apertura por parte de las autoridades. • Resistencia al cambio por parte de los docentes. • Impuntualidad. • Desorganización por parte de los docentes.

Actividades y subactividades:	Presupuesto:	Medios de Verificación:	de Supuestos de actividades:
<p>COMPONENTE 1: Capacitación a los docentes en el manejo con el sistema operativo Ubuntu.</p> <p>Actividad 1.1. Eventos de capacitación a los docentes sobre el tema Sistema Operativo Ubuntu.</p> <p>Subactividad 1.1.1. Capacitación sobre el uso del computador.</p> <p>Subactividad 1.1.2. Capacitación sobre el manejo de contenidos.</p> <p>Subactividad 1.1.3. Capacitación en el uso de contenidos blogs.</p>	\$ 6000,00	Evaluación y práctica de cada módulo	<p>No hay apertura con las autoridades</p> <p>No hay apertura con las autoridades</p> <p>Máquinas en mal estado</p> <p>Resistencia al cambio</p> <p>Falta de interés por parte del docente.</p>
<p>COMPONENTE 2: Conocimiento del manejo y aplicaciones de software libre.</p> <p>Actividad 2.1. Investigación por los docentes en metodología en software actual.</p> <p>Actividad 2.2. Talleres de aplicación de software libre.</p>	\$ 240,00	Evaluación y práctica de cada módulo	<p>No hay apertura con las autoridades</p> <p>Máquinas en mal estado.</p> <p>Resistencia al cambio.</p> <p>Falta de interés por parte del docente.</p>
<p>TOTAL</p>	\$ 6240,00	Utilización del software en sus clases.	<p>Falta de financiamiento de las autoridades</p> <p>Laboratorio no disponible.</p> <p>Laboratorio no disponible.</p>
<p>Informes del funcionamiento de cada máquina.</p> <p>Funcionabilidad de las máquinas.</p> <p>Rapidez en los procesos.</p> <p>Informes del software instalado en cada máquina</p>	<p>Máquinas muy antiguas.</p>		


4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES			RECURSOS NECESARIOS
	TIEMPO ESTIMADO			
	DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: Capacitación a los docentes en el manejo con el sistema operativo Ubuntu.	17/12/2012	02/01/2013	140	Entrenador Ing. David Martínez
Actividad 1.1 Eventos de capacitación a los docentes sobre el tema.	17/12/2012	02/01/2013	140	
Subactividad 1.1.1. Capacitación sobre el uso del computador.	17/12/2012	11/01/2013	30	
Subactividad 1.1.2. Capacitación sobre el manejo de contenidos.	14/01/2013	09/03/2013	60	
Subactividad 1.1.3. Capacitación en el uso de contenidos blogs.	11/02/2013	02/04/2013	50	
Componente 2: Conocimiento del manejo y aplicaciones de software libre	04/03/2013	30/03/2013	70	Entrenador Ing. David Martínez
Actividad 2.1. Investigación por los docentes en metodología en software actual.	04/03/2013	16/03/2013	35	
Actividad 2.2. Talleres de aplicación de software libre.	16/03/2013	30/03/2013	35	
			210 HORAS	
	1. Ing. David Martínez	ESTUDIANTE PARTICIPANTES		
	2. Ing. Franklin Mayorga			


 Ing. David Martínez
 COORDINADOR DEL PROYECTO


 TOTAL: 210 HORAS
 COORDINADOR DEL PROYECTO

4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	EL CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Capacitación a los docentes en el manejo con el sistema operativo Ubuntu.	17/12/2012	02/03/2013	140	Estadísticas Ing. David Martínez	Computador, proyector, módulo
Actividad 1.1 Eventos de capacitación a los docentes sobre el tema.	17/12/2012	02/03/2013	140		
Subactividad 1.1.1. Capacitación sobre el uso del computador.	17/12/2012	11/01/2013	30		
Subactividad 1.1.2. Capacitación sobre el manejo de contenidos.	14/02/2013	09/03/2013	60		
Subactividad 1.1.3. Capacitación en el uso de contenidos blogs.	11/02/2013	02/03/2013	30		
Componente 2: Conocimiento del manejo y aplicaciones de software libre	06/03/2013	06/03/2013	70	Estadísticas Ing. David Martínez	Computador, proyector, módulo, librería
Actividad 2.1. Investigación por los docentes en metodología en software actual.	06/03/2013	16/03/2013	35		
Actividad 2.2. Talleres de aplicación de software libre.	18/03/2013	20/03/2013	35		
TOTAL			210 HORAS		
 Ing. David Martínez COORDINADOR DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		



5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	Y APOORTE DE LA COMUNIDAD / ENTIDAD	APORTE RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	
Componente 1: Capacitación a los docentes en el manejo con el sistema operativo Ubuntu.	\$ 6000	\$ 300	\$ 6300
Actividad 1.1 Eventos de capacitación a los docentes sobre el tema.			
Subactividad 1.1.1. Capacitación sobre el uso del computador.			
Subactividad 1.1.2. Capacitación sobre el manejo de contenidos.			
Subactividad 1.1.3. Capacitación en el uso de contenidos blogs.			
Componente 2: Conocimiento del manejo y aplicaciones de software libre	\$ 240	\$ 150	\$ 390
Actividad 2.1. Investigación por los docentes en metodología en software actual.			
Actividad 2.2 Talleres de aplicación de software libre.			
TOTAL	\$ 6240	\$ 450	\$ 6690

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE COMUNIDAD	APORTE RECURSOS PROPIOS	TOTAL USD.
Personal	\$ 40	\$ 150	\$ 190
Equipos	\$ 6000		\$ 6000
Materiales y Suministros	\$ 100	\$ 150	\$ 250
Pasajes		\$ 50	\$ 50
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	\$ 100	\$ 100	\$ 200
Total USD	\$ 6240	\$ 450	\$ 6690

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
 CARRERA DE : SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA LA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN DE LA PARROQUIA ATABUALPA DE LA CIUDAD DE AMBATO.
 ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Cristóbal Colón de la Parroquia Atabualpa de la Ciudad de Ambato
 COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. David Martínez

UNIDAD TEMÁTICA: Conocer el funcionamiento del Sistema Operativo Ubuntu.

FECHA: 17/12/2012 - 02/03/2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Investigar y realizar funciones básicas de Ubuntu y conseguir un mejor aprendizaje del mismo.

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación sobre el uso de recursos tecnológicos. • Capacitación sobre el manejo de contenidos. 	Trabajos en grupo. Prácticas en Laboratorio.	Proyector Computadoras Laboratorio de Computación	120 horas	Talleres Prácticos

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE : SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA LA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN" DE LA PARROQUIA ATAHUALPA DE LA CIUDAD DE AMBATO.
ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Cristóbal Colón de la Parroquia Atahualpa de la Ciudad de Ambato.
COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. David Martínez

UNIDAD TEMÁTICA: Manejo del Sistema Operativo Ubuntu y paquetes de ofimática.

FECHA: 01/01/2013 - 30/03/2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Conocer y utilizar los paquetes de ofimática para la realización de documentos y material de enseñanza para los alumnos.

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none">Manejo básico de Open office.Manejo de programasBúsqueda de información y documentos.Búsqueda de imágenesBúsqueda de videosUso de internet y sus servicios.	Trabajos en grupo. Prácticas en Laboratorio.	Proyector Computadoras Laboratorio de Computación	70 horas	Talleres Prácticos

F. RESUMEN DE PROYECTOS PLANIFICADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACTUAD-SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
PROYECTO CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, CON EL SOFTWARE UBI NTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL COLÓN A FEBRERO 2013

PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBI NTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL COLÓN
CÓDIGO: FISEI-15-006 Septiembre 2012 – Febrero 2013

ENTIDAD(ES) BENEFICARIA(S)		APROBACIÓN U.C.U. /R.C.D.	TIEMPO ESTIMADO		RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)			
		FECHA	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD ENTIDAD	TOTAL
1. Escuela Cristóbal Colón			Diciembre 2012	Marzo 2013	240	5450	56200	56690
			RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
			DOCENTES		HOMBRES		# HORAS ESTIMADAS	
			PROFESOR ASISTENTE		MUJERES		# HORAS ESTIMADAS	
1. L. Ledia, Edgardo Brito		Ing. David Martínez Martínez	1 Ing. David Martínez Martínez		1		1	
			2 Ing. Franklin Mayuga		1		2	
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
PRESENTADO POR: Ing. David Martínez DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR: Dra. Anita Latorre COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FASE U.C.U.		UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD FACULTAD DE SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL COLÓN		INFORME FAVORABLE: Dra. Anita Latorre DIRECTOR U.C.U.		



FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA e INDUSTRIAL
Cda. Universitaria (Predio Huachi)
Casilla 334 / Teléfono: 03-2851894
Correo Electrónico: fis@uta.edu.ec / fisel@uta.edu.ec
AMBATO - ECUADOR



Ambato diciembre 18, 2012
FISI-I-D-1104-2012

Licenciado
Eduardo Brito
DIRECTOR
Escuela Cristóbal Colón
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quien corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal docente y estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

Ing. Oswaldo Paredes
DECANO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de Diciembre del dos mil doce. La Escuela Cristóbal Colón de la Parroquia Atahualpa del Cantón Ambato representada por el Lcdo. Eduardo Brito en calidad de DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial representada por el Sr. Ing. M.Sc. Oswaldo Paredes en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1. La Escuela Cristóbal Colón es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito Educativo, dirigido a niños y niñas regentada por el gobierno.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato y la Escuela Cristóbal Colón.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de Sistemas Computacionales e Informática y Electrónica y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.1. La Escuela Cristóbal Colón se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su representante legal de la Escuela Cristóbal Colón el Ldo. Eduardo Brito los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Escuela Cristóbal Colón y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 210 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 18 días del mes de Diciembre del 2012.



f.
Ing. M.Sc. Oswaldo Paredes
DECANO FACULTAD DE
INGENIERIA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL





f.
Lcdo. Eduardo Brito
DIRECTOR DE LA ESCUELA
CRISTÓBAL COLÓN



4. ANEXOS





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE
CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL
COLÓN"

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. David Martínez
Mg. Ing. Franklin Mayorga

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): "ESCUELA CRISTOBAL COLON"

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lcdo. Eduardo Brito
CÓDIGO DEL PROYECTO: FIS/1-1S-006 Septiembre 2012 - Febrero 2013

Ambato, Marzo de 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO		PREMIO PUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PREMIO PUESTO DE EJECUCIÓN REAL			
	MEME	HORAS	MEME	HORAS	MEME	MEME	HORAS	MEME	HORAS	MEME	HORAS	
Componente 1: Capacitación a los docentes en el manejo con el sistema operativo Ubuntu.												
Actividad 1.1 Eventos de capacitación a los docentes sobre el tema.		140										
Subactividad 1.1.1 Capacitación sobre el uso del computador	Noviembre 2012	30	Marzo 2013	30	\$ 100	Noviembre 2012	30	Marzo 2013	30	\$ 100	Noviembre 2012	30
Subactividad 1.1.2 Capacitación sobre el manejo de contenidos	Noviembre 2012	50	Marzo 2013	50	\$ 120	Noviembre 2012	50	Marzo 2013	50	\$ 120	Noviembre 2012	50
Subactividad 1.1.3 Capacitación sobre paquetes ofimáticos	Noviembre 2012	60	Marzo 2013	60	\$ 120	Noviembre 2012	60	Marzo 2013	60	\$ 120	Noviembre 2012	60
Componente 2: Conocimiento del manejo y aplicaciones de software libre.												
Actividad 2.1. Investigación por los docentes en metodología en software actual.												
Actividad 2.2 Talleres de aplicación de software libre.	Noviembre 2012	35	Marzo 2013	35	\$ 120	Noviembre 2012	35	Marzo 2013	35	\$ 120	Noviembre 2012	35
TOTAL		210 HORAS		210 HORAS	\$ 220,00		210 HORAS		210 HORAS	\$ 220,00		210 HORAS

6.  Ingrid María Martínez
 COORDINADOR DEL PROYECTO

 Dr. Anita López
 COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FISEI



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"
 CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACTACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
 EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"
 ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DIA: Jueves FECHA: 4 de Febrero 2013
 JORNADA: 8:00-12:00

NOMBRE	No. CÉDULA	FIRMA
Rosana Rullover R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. David Martínez
 COORDINADOR DEL PROYECTO

Pedro Eduardo Bona
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Viernes

FECHA: 5 de Febrero 2013

JORNADA: 8:00 - 12:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruilova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	



Jos. David Macías
COORDINADOR DEL PROYECTO



Eduardo Reim
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE IIBINTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Viernes

FECHA: 6 de Febrero 2013

JORNADA: 8:00 - 12:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruizova R.	0705756187	
Enrique Fajine S.	1804738662	


David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO


Edoardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Jueves

FECHA: 7 de Febrero / 2013

JORNADA: 8:00 - 12:00

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosame Ruizoya R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. David Martinez
 COORDINADOR DEL PROYECTO

Ldo. Edoardo Brito
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: 7 marzo

FECHA: 8 de Febrero / 2013

JORNADA: 9:00 - 12:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruloza R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. Diego Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Edo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: lunes

FECHA: 19.02 Febrero, del 2013

JORNADA: 18:30 - 17:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Rulova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO


Lic. Eduardo Urin
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAUCIAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: 14 de Febrero

FECHA: 14 de Febrero / 2013

JORNADA: 13:30 - 15:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruitova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


Ing. Diego Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO


Leda Echeverría
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DIA: Viernes

FECHA: 20 de Febrero / 2013

JORNADA: 12:30 - 15:30

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Rulova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	



Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO



Lic. Emilio Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Jueves

FECHA: 21 de Febrero 2013

JORNADA: 13:50 - 15:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Rulova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	



Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO



Lcdo. Eduardo Briza
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DIAS: Viernes

FECHA: 23 de Febrero 2013

JORNADA: 13:30 - 16:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Raulova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


Jugo David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO


A. Coto Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA ATENCIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Lunes

FECHA: 25 de Febrero 2013

JORNADA: 12:30 - 15:30

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruizova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Licdo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE VENTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DIÁ: Viernes

FECHA: 26 de Febrero 2013

JORNADA: 13:30 - 15:30

NOMBRE	No CEDULA	FIRMA
Rosana Ruilova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO


Lic. Eduardo Neira
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDO CAETVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

David Martínez

FECHA: 27 de Febrero 2013

JORNADA: 15:40 - 15:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosara Rullova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO


Edwin Bello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: 16/02/13

FECHA: 28 de Febrero / 2013

JORNADA: 8:30 - 15:30

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Rullona R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


Ego: David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Carlos Eduardo Bello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: 7 de Julio

FECHA: 1 de Agosto / 2013

JORNADA: 8:30 - 15:30

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Rullova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	



Ing. Anaía Marmuz
COORDINADOR DEL PROYECTO



Celso Eduardo Brio
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: domingo

FECHA: 04 de Marzo / 2013

JORNADA: 13:30 - 15:30

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Roldán R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Sergio Javier Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:

Edwin Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA SIMULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Viernes

FECHA: 05 de Marzo / 2013

JORNADA: 13:30 - 15:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruilova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	



Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO



Lolo Eduardo Irujo
COORDINADOR EN ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE LIBRE (NU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTOBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTOBAL COLÓN

por Preses

FECHA: 06 de Febrero / 2013

JORNADA: B 30-15-30

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Rivilova R.	0705756187	
Enrique Froire S.	1804738662	


Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

F. 
Edna Edanalis Benin
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE (UBUNTU) DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

de juicios

FECHA: 07 de Mayo / 2013

JORNADA: 13:30 - 15:30

NOMBRE	No. CÉDULA	FIRMA
Rosana Rullova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO

FE

Lenin Evaristo Irujo
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACTACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

del: 11/03/2013

FECHA: 11 de Marzo / 2013

JORNADA: 12:30 - 15:30

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruizova R:	0705756187	
Enrique Freire S:	1804738662	



Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO



Ldo. Eduardo Mejía
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE (BRUNU) DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Lunes

FECHA: 11 de Noviembre / 2013

JORNADA: 13:30 - 15:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Rullova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


 Ing. David Martínez
 COORDINADOR DEL PROYECTO


 Lda. Edmundo Freire
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

PLA: Yato

FECHA: 12 de Marzo 2013

JORNADA: 15:30 - 18:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ralova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Ligia Salazar Brito
COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE CHINTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Viernes

FECHA: 13 de Mayo / 2013

JORNADA: 13:30 - 15:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruizova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. David Martinez
 COORDINADOR DEL PROYECTO

Leon. Eduardo Briso
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CAHÉRA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: juves

FECHA: 19 de Marzo / 2013

JORNADA: 13:40 - 15:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruizova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Ldo. Edoardo Heiro
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: 15 de marzo

FECHA: 15 de marzo / 2013

JORNADA: 13:30 - 15:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosara Ruitova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738667	


David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO


Leon Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: -CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: Viernes

FECHA: 22 de Mayo 2013

JORNADA: 11:30 - 13:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Rulova R.	0703756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Edwin Eduardo Berro
COORDINADOR ENTIDAD BENEFIC



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

Día: 25 de Nov

FECHA: 25 de Noviembre / 2013

JORNADA: 11:30-13:30

NOMBRE	Nº CEDULA	FIRMA
Rosana Ruilova R.	0715756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


Ing. David Martínez

COORDINADOR DEL PROYECTO


León Eduardo Brin

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONAL E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ENTIDADES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: 10 de mayo

FECHA: 28 de Mayo / 2013

JORNADA: 12:30-14:30

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruitova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	



Dr. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO



Edith Eduarda Bello
COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA SENSIBILIZACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"

REGISTRO DE PLANIFICACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE LIBRE DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: VIERNES

FECHA: 1 de Febrero del 2013

JORNADA: 8:00 - 12:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Roxana Rullova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738602	


 Ing. David Martinez
 COORDINADOR DEL PROYECTO


 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELÉCTRONICA E INDUSTRIAS"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS"

REGISTRO DE PLANEACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: VIERNES

FELTA 18 de Febrero del 2014

JORNADA: 14:00 - 17:00

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Rulloya R.	1705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	


Ing. David Martinez
COORDINADOR DEL PROYECTO


Fabian Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE PLANIFICACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UINTEU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: LUNES

FECHA: 18 de Febrero del 2013

JORNADA 8:00 - 12:00

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Rulova R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1801738667	


 Ing. Dayia Martinez
 COORDINADOR DEL PROYECTO


 Edwin Efraim Reina
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

REGISTRO DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE (CPEE) SOFTWARE LIBRE DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN


DÍA: LUNES

FECHA: 25 de Febrero del 2011

HORA: 8:00 - 12:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Rullova E.	0705750187	
Enrique Freire S.	1804738602	

Fi


Ing. David Macías
COORDINADOR DEL PROYECTO

Fi


Ing. David Macías
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE "INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS"



REGISTRO DE PLANIFICACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE FUENTE DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: LUNES

FECHA: 04 de Mayo del 2012
HORARIO: 8:00 - 12:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Ruidón R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738667	


Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO


Pablo Eduardo Beltrán
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INDUSTRIALES"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INSTRUMENTACIÓN"

REGISTRO DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL PROFESIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: LUNES

FECHA: 11 de Agosto del 2011

HORARIO: 8:00 - 12:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Rosana Roldán R.	0705756187	
Enrique Freire S.	1804738662	

F:

Ing. David Marnay
COORDINADOR DEL PROYECTO

T:

Carlos Tulcan Gomez
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

REGISTRO DE PLANEACIONES DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO DE ASISTENCIAS AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE LIBRE DEL CENTRO
EDUCATIVO "CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: VIERNES

FECHA: 22 de Marzo del 2012

HORA: 9:00 - 12:00

NOMBRE	No. CEDULA	FIRMA
Rosana Ruzoza R.	0705750187	
Enrique Freyre S.	1804735062	

Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO

Luis Sotomayor
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICA"

REGISTRO DE PLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN EL SOFTWARE E-LEARNING DEL CENTRO
EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENTIDAD BENEFICARIA: ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN

DÍA: LUNES

HORAS: 25 de 5:00pm del 2013

JORNADA: 8:00 - 12:00

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Rosana Rulova R.	0705736187	
Enrique Freire S.	1894738602	


 Ing. David Martínez
 COORDINADOR DEL PROYECTO

II

 Lidia Zamora de Salas
 COORDINADORA ENTIDAD BENEFICARIA



2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE "INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS"

REGISTRO DE PLAN DE CLAVES DE ESTI DE ANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE CURVIT" DEL CENTRO
EDUCATIVO INDUSTRIAL COLÓN"
ENTIDAD BENEFICARIA: ESCUELA HISTÓRICA COLÓN

DÍA: JUEVES

FECHA: 28 de Marzo del 2018

HORA: 09:00 - 12:00

NOMBRE	No. CEDULA	FIRMA
Rosana Ruffo A. R.	0705756387	
Enrique Freire S.	1804738002	



Ing. David Martínez
COORDINADOR DEL PROYECTO



Fabio Palacios Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DE LOS PARTICIPANTES Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S) EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Ing. David Martínez

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
4/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad inicial: Presentaciones. Actividad individual. Un acercamiento a las TIC. Actividad en grupo: Reflexiones acerca de las TIC. Actividad plenaria. Deber individual 1. Plasmación de ideas.	
5/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad individual: Interacción con un TK. Actividad en grupo: El computador y sus partes. Actividad en plenaria: Deber individual. Reflexiones.	
6/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad individual: Identificación de elementos del sistema operativo (GRUB). Actividad en parejas: El escritorio y el menú del ratón. Prácticas con el ratón. Deber. Revisión de procedimientos.	
7/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad individual: Ayudando a manipular el navegador de Internet. Actividad en grupo: Navegando, creando, copiando y borrando carpetas. Actividad plenaria: conclusiones.	
8/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad individual: Asesorando al procesador de textos. Actividad en parejas. Compartiendo citación y experiencia. Actividad plenaria: Deber. Revisión y práctica.	
18/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual: Manipulando textos. Actividad en parejas: Buscando texto. Actividad plenaria: Preguntas y respuestas. Deber individual: Leyendo un texto.	
19/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual: Seleccionando imágenes. Actividad grupal: Creando documentos sencillos. Actividad plenaria: Resaltados. Deber individual: reflexión y lectura.	
20/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual: Creando tablas. Actividad grupal: Llenando información en tablas. Actividad plenaria: Conclusiones. Deber individual: Práctica.	
21/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual 1: Trabajando en el programa Calc. Actividad en parejas 1: Aprendiendo Calc. Actividad individual 2: Creando un libro de cálculo con datos de mis estudiantes. Actividad en parejas 2: Comparo mis libros y dificultades. Actividad plenaria: Deber individual. Organizar datos.	
22/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual: Fortaleciendo mis actividades en Calc. Actividad plenaria: Compartiendo experiencias.	
25/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual: Administrando en Calc. Actividad en grupo: Unos formados. Deber individual: Lectura y reflexión.	
26/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual: Un representante gráfico. Otra forma de ver los números. Actividad grupal: Foro de preguntas y respuestas alternativas. Actividad plenaria: Conclusiones y actividades.	
27/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual: Creando un gráfico que me de un año. Actividad en grupo: Presentaciones. Actividad en parejas 2: Creando presentaciones por el aula, parte 1.	

	Fecha y hora	Contenido y actividades de la asignatura	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad
28/02/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
01/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
04/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
05/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
06/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
07/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
08/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
11/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
12/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
13/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
14/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
15/03/2013	13:30	15:30	2	2	2	2
22/03/2013	11:50	15:30	4	4	4	4
25/03/2013	11:50	15:30	4	4	4	4

28/07/2013	12:30	14:30	2	Conferencias y charlas de la Actividad Individual. El mes de febrero en los procesos de infra. actividad en grupo. Evaluación de este mes realiza la tecnología Actividad primaria. Cinco años. Evaluación Final	
TOTAL			70		

f. 

Ing. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f. 















Ldo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA ELECCIÓN, MONITORIO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Mq. Ing. Franklin Mestizo

DIA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
4/02/2013	8:30	12:00	4	Actividad inicial, Presentaciones, Actividad individual, Un acercamiento a las TIC, Actividad en grupo, Revisamos nueva de las TIC, Actividad plenaria, Deber individual 1, Planteamiento de dudas.	
5/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad individual, Instrucciones con las TIC, Actividad en grupo, El computador y sus partes, Actividad en plenaria, Deber individual, Participación.	
6/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad individual, Clasificación de elementos del sistema operativo DM/NDE, Actividad en grupo, El escritorio y el uso del ratón, Pruebas con el ratón, Deber, Revisión de procedimientos.	
7/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad individual, Aprendizaje a manejar al navegador de Internet, Actividad en grupo, Navegando, guardado, copiado y borrado en internet, Actividad plenaria, conclusiones.	
8/02/2013	8:00	12:00	4	Actividad individual, Accionamiento al procesador de textos, Actividad en grupo, Compartir el internet y experiencias, Actividad plenaria, Deber, Revisión y plenaria.	
18/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual, Manteniendo notas, Actividad en pareja, Buscando texto, Actividad plenaria, Preguntas y respuestas, Deber individual, Leyendo en texto.	
19/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual, Seleccionando imágenes, Actividad en grupo, Creando documentos nuevos, Actividad plenaria, Resultados, Deber individual, Reflexión y lectura.	
20/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual, Creando tablas, Actividad en grupo, Listando información y tabla, Actividad plenaria, Conclusiones, Deber individual, Práctica.	
21/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual 1, Iniciando en el programa Calc, Actividad en pareja 1, Aprendiendo Calc, Actividad individual 2, Creando una hoja de cálculo con datos de mis estudios, Actividad en pareja 2, Comparo mis logros y dificultades, Actividad plenaria, Deber individual, Organizar datos.	
22/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual - Fortaleciendo mis actividades en Calc, Actividad plenaria, Compartiendo experiencias.	
25/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual, Manteniendo en Calc, Actividad en grupo, Uniendo formatos, Deber individual, Lectura y reflexión.	
26/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual, En representación en gráficos, otra forma de ver los resultados, Actividad en grupo, buscando representaciones gráficas abstractas, Actividad plenaria, Conclusiones y conclusiones.	
27/02/2013	13:30	15:30	2	Actividad individual, La representación gráfica, otra forma de ver los resultados, Actividad en grupo, Buscando representaciones gráficas abstractas, Actividad	

28/02/2013	13:30	15:30	2	<p>plenario, conceptual y organizativo.</p> <p>Actividad individual: Creando dispositivos que me permitan Actividad en parejas (Presentaciones), Actividad en parejas 2. Creando presentaciones para el aula, parte 1. Deber en grupo. Contratos y gráficos de la presentación.</p>	
01/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad individual: Creando diagramas que me permitan Actividad en parejas (Presentaciones). Actividad en parejas 2. Creando presentaciones para el aula, parte 1. Deber en grupo: Contratos y gráficos de la presentación.</p>	
04/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad en parejas: Creando presentaciones para el aula, parte 2. Actividad plenaria. Presentaciones finales. Deber individual. Formación de dispositivos.</p>	
05/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad en parejas: Creando presentaciones para el aula, parte 2. Actividad plenaria. Presentaciones finales. Deber individual. Formación de dispositivos.</p>	
06/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad individual: Accusación al uso de Internet.</p> <p>Actividad en grupo: Compartiendo criterios sobre el uso del Internet.</p> <p>Actividad plenaria Deber individual. Explorando Internet.</p>	
07/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad individual: Accusación al uso de Internet.</p> <p>Actividad en grupo: Compartiendo criterios sobre el uso del Internet.</p> <p>Actividad plenaria Deber individual. Explorando Internet.</p>	
08/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad individual: Creando un primer esbozo de correo por Internet.</p> <p>Actividad en grupo: Creando y enviando correos electrónicos a mis colegas. Actividad plenaria Deber individual. Mi correo por Internet.</p>	
11/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad individual: Creando un primer correo de correo por Internet.</p> <p>Actividad en grupo: Creando y enviando correos electrónicos a mis colegas. Actividad plenaria Deber individual. Mi correo por Internet.</p>	
12/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad en grupo 1: Los usos de dispositivos.</p>	
13/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad individual: Aprender sobre foros de discusión en Internet.</p> <p>Actividad en grupo 2: Comunicarme mediante otros recursos del Internet.</p> <p>Actividad en grupo-estado 2: Creando un correo a través del Chat. Actividad plenaria Deber individual. Parón.</p>	
14/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad individual: Buscando y compartiendo información. Actividad en grupo: Buscando y compartiendo información. Actividad plenaria Deber individual. Explorando recursos en la Web.</p>	
15/03/2013	13:30	15:30	2	<p>Actividad individual: Buscando y compartiendo información. Actividad en grupo: Buscando y compartiendo información. Actividad plenaria Deber individual. Explorando recursos en la Web.</p>	
22/03/2013	11:30	15:30	4	<p>Actividad individual 1: WC como apoyo a la creación de recursos en el aula.</p> <p>Actividad individual 2: Deber y apoyo de aprendizaje.</p>	
25/03/2013	11:30	15:30	4	<p>Actividad individual: El uso de recursos en los proyectos de aula. Actividad en grupo: Trabajando en equipos acerca de la tecnología. Actividad plenaria. Compartiendo. Explorando final.</p>	

28/03/2013	12:30	14:30	2	Actividad individual: Falso de internet en los procesos de aula. Actividad en grupo. Trabajando en grupo utilizar la tecnología Actividad plenaria. Conclusiones: Examen final	
TOTAL			70		

F. 

Ing. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F. 

Lédo. Eduardo Brito
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA III: "EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE
CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL
COLÓN"

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. David Martínez
Mg. Ing. Franklin Mayorga

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): "ESCUELA CRISTOBAL COLON"

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): L.cdo. Eduardo Brito

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-18-006 Septiembre 2012 – Febrero 2013

Ambato, Marzo de 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p>FIN: Docentes tecnológicamente competitivos frente a otras instituciones</p>	Aumentar a un 85% el uso del computador por parte de los docentes, al finalizar el proyecto	En el tercer trimestre del año lectivo 2012-2013 se logró que el nivel competitivo de los docentes apoye a la superación personal e indirectamente al aprendizaje y utilización con el Sistema Operativo UBUNTU.	90%
<p>PROPÓSITO: Adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo y conocimiento del sistema operativo Ubuntu.</p>	Actualizar el software al 100% de equipos en correcto funcionamiento según sus características, al finalizar el proyecto. Conocer el sistema operativo Ubuntu por lo menos por un 80% del total de docentes, durante el proyecto.	El 90% de los equipos de cómputo se encuentran en perfecto funcionamiento con su software totalmente Actualizado acorde a las necesidades actuales de las Educación. Realizado el Proyecto de vinculación el conocimiento del sistema operativo Ubuntu por parte de los profesores es de un 80%.	90%
<p>COMPONENTE 1: Capacitación a los docentes con el sistema operativo Ubuntu.</p>	Reducir por lo menos en un 85% de los problemas que presentan los docentes en el manejo con el Sistema Operativo UBUNTU., durante el proyecto.	El 100% de los docentes fueron capacitados con el Sistema Operativo UBUNTU.	100%
<p>COMPONENTE 2: Conocimiento del manejo y aplicaciones de software libre</p>	Capacitar en el sistema operativo Ubuntu por lo menos por el 80% del total de docente, durante el proyecto.	El nivel de aprendizaje de los docentes en cuanto al Sistema Operativo Ubuntu es de un 80%.	80%
<p>VALORACION FINAL: Una vez concluido el proyecto se determina que los objetivos propuestos se han cumplido en un 90%, el 10% restante no se consiguió por cuanto intervienen factores externos a los del proyecto como es el proceso enseñanza aprendizaje y mantenimiento de los equipos.</p>			


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Es fundamental llevar un control del funcionamiento de los equipos de cómputo para evitar futuros inconvenientes como los que atravesó la institución.
- Elaborar un plan de mantenimiento preventivo anual.
- Capacitar permanentemente a docentes el manejo del Sistema Operativo Ubuntu.



Ing. David Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



Ldo. Edoardo Brito

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



Dra. Ana Loret

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD



2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE: INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
 CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS
 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 ENTIDAD BENEFICIARIA: "ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

No.	Número de los estudiantes del grupo (Apellido, Nombre)	Horas laboradas	Aprobado - Regreñado Aprobado	No.	Número de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprobado - Regreñado
1		105		11			
2	Rosario Roldán	105	Aprobado	13			
3				14			
4				15			
5				16			
6				17			
7				18			
8				19			
9				20			
10				21			

f: 

Dr. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 29 de Febrero del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	4
	MUJER	16
	SUBTOTAL	20
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	20
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	20
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	20
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	20
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLK-001-2011, julio 11, 2011, SENPLADES


Ing. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLIVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Atahualpa	20
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALAPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
	TOTAL			20

FUENTE: OFICINA DE PLANEACIÓN 061-2011, página 11, 2011. SENPLADES



Ing. David Martínez
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
PROYECTO "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"
ENTIDAD BENEFICIARIA "ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN"

Nº.	NOMBRE BENEFICIARIO	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PELEO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Avila Nudes Juanth Elizabeth	FEMENINO	42	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
2	Pérez Alayruga Jairo Anibal	FEMENINO	34	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
3	Aldeanueva Alejandra Fanny Yulanda	FEMENINO	59	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
4	Carpini Laine Minnie Alexandra	FEMENINO	38	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
5	Vieira Ileana Inés María Andrea	FEMENINO	38	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
6	Tobar Barrizmanez Mercedes del Rocío	FEMENINO	42	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
7	Fredes Ballesteros Miriam Lilibia	FEMENINO	44	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
8	Anguilar Sánchez María Magdalena	FEMENINO	43	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
9	Valle Guerrero Olga Carmelita	FEMENINO	37	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
10	Balboa Larrea Lourdes Narcisca	FEMENINO	38	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
11	Quandana Alhija Mayvel Osvaldo	MASCULINO	58	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
12	Corraldo Vayas Tito Leonardo	MASCULINO	53	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
13	Poveda Ballesteros Montserrat de Jairo	FEMENINO	38	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
14	Acuña Foster Martha Piedad	FEMENINO	39	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
15	Ortiz Zaldumbide Eliu Miriam	FEMENINO	69	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
16	Gloriocha Escobedo Miquely Israel	FEMENINO	36	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
17	Sánchez Danilo Gladys Maribel	FEMENINO	31	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
18	Alfaro Sánchez Valera Jairo	FEMENINO	38	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
19	Rein Barrizmanez Píuturo Edwanda	MASCULINO	38	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA
20	Valle Medina Sus Virginia	MASCULINO	53	NINGUNA	MESTIZO		TUNGURABUA	AMBATO	ATAHUALPA


 Dr. David Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Lcdo. Eduardo Brito, Director de la escuela Cristóbal Colón en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL, Carrera de SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN" con una duración total de 105, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 20 docentes de la entidad a la que represento,

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera,

Ambato, 29 de Marzo, del 2013

E. 

Lcdo. Eduardo Brito




Director Escuela Cristóbal Colón



INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD INGENIERIAS EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL
PROGRAMA UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE LIBRE DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"		TIEMPO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
CÓDIGO: PSE-15-006		DESDE:	HASTA:	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES DE LA ENTIDAD BENEFICARIA	TOTAL
1. ENTIDAD(S) BENEFICARIA(S) Escuela Cristóbal Colón		04/02/2013	29/03/2013	210	5.220	5.430
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
COORDINADOR (EN ENTIDAD) (ES) BENEFICARIAS	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	GOBIERNO AUTÓNOMO VZC PARTICIPANTES	HOMBRES	MUCHACHOS A HORAS CUMPLIDAS	MUCHACHAS A HORAS CUMPLIDAS
1. Ledo. Edmundo Brito	1. Director	Ing. David Martínez	1. Enrique Proena S.	2	1	1
		Ing. Rosalberto	2. Ing. Mg. Franklin Mayard	3	3	3
			3	4	4	4
			4	5	5	5
			5	6	6	6
			6	7	7	7
			7	8	8	8
PRESENTADO POR:  Ing. David Martínez		REVISADO POR:  Dra. Anita Larrea		INFORME FAVORABLE  Ing. Yohán Yim Balboa DIRECTOR CEEVC-CTA		
BOUCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD				

4. ANEXOS

CAPACITACION A LOS DOCENTES "SISTEMA OPERATIVO UBUNTU"



CAPACITACION A LOS DOCENTES
"SISTEMA OPERATIVO UBUNTU"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

INFORME TÉCNICO



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

TEMA: "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CON EL SOFTWARE UBUNTU DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN"

AUTORES:

- ROSANA E. RUILOVA R.
- JORGE L. FREIRE S.

DOCENTES AUTORES: Ing. David Martínez

Mg. Ing. Franklin Mayorga

DOCENTE COORDINADOR: Ing. David Martínez

OBJETIVO GENERAL

APLICAR LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN EL AMBITO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE LA ESCULLA CRISTOBAL COLON CON SOFTWARE LIBRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS

DESARROLLAR LA CAPACIDAD PARA MANIPULAR CORRECTAMENTE LOS SISTEMAS DE OFICINA COMO:

- WRITER
- CALC
- IMPRESS
- INTERNET

IMPLANTADOS EN EL AMBITO ESCOLAR Y DEDICADO PARALELAMENTE A CADA UNA DE LAS AREAS ESCOLARES

MARCO TEORICO

TIC'S EN LA EDUCACIÓN

Conocer los principales usos de las TIC en el quehacer cotidiano del docente. Identificar las características y funciones básicas de los elementos que conforman el hardware y software de un computador.

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad.

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso:

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas:

- Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza
- ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa.

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico.

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén integrados.

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen.

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico).

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como objetivos:

- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda.
- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular.
- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc.
- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que la realidad presenta.

Reconocer los principales periféricos de entrada, salida y almacenamiento, que ayudan a optimizar el desempeño de un computador.

UBUNTU

Ubuntu es un sistema operativo mantenido por Canonical y la comunidad de desarrolladores. Utiliza un núcleo Linux, y su origen está basado en Debian. Ubuntu está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de múltiple software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas web sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las "distribuciones Linux" es, aproximadamente, del 49%3 , y con una tendencia a aumentar como servidor web.5 Y un importante incremento activo de 20 millones de usuarios para fines del 2011.6

Su patrocinador, Canonical, es una compañía británica, propiedad del empresario sudafricano Mark Shuttleworth, ofrece el sistema de manera gratuita, y se financia por medio de servicios vinculados al sistema operativo⁷ y vendiendo soporte técnico. Además, al mantenerlo libre y gratuito, la empresa es capaz de aprovechar los desarrolladores de la comunidad para mejorar los componentes de su sistema operativo. Extraoficialmente, la comunidad de desarrolladores proporciona soporte para otras derivaciones de Ubuntu, con otros entornos gráficos, como Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio, Mythbuntu, Ubuntu Gnome y Lubuntu.¹⁰

Canonical, además de mantener Ubuntu, también provee de una versión orientada a servidores, Ubuntu Server, una versión para empresas, Ubuntu Business Desktop Remix, una para televisores, Ubuntu TV, y una para usar el escritorio desde teléfonos inteligentes, Ubuntu for Android.^{11 12 13}

Cada seis meses se publica una nueva versión de Ubuntu. Esta recibe soporte por parte de Canonical, durante dieciocho meses, por medio de actualizaciones de seguridad, parches para bugs críticos y actualizaciones menores de programas. Las versiones LTS (Long Term Support), que se liberan cada dos años,¹⁴ reciben soporte durante cinco años en los sistemas de escritorio y de servidor.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez concluido la capacitación al personal docente nos damos cuenta del interés de los participantes por aplicar los conocimientos adquiridos como una metodología interactiva de enseñanza para la colectividad educativa; además de la necesidad de poner en práctica en cálculos matemáticos para obtener los promedios para una manipulación digital de la información requerida por el ministerio de educación a nivel Nacional y satisfacción de haber concluido la capacitación con el respaldo de los Docentes a quienes les sirvió y les servirá para el desarrollo que el nuevo método académico que se está implantando en el Ecuador.

Luego de concluida la capacitación los docentes por petición requieren una segunda capacitación que potencien los conocimientos adquiridos en el desarrollo de problemas más complejos que afrontan en la unidad educativa en la que laboran.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

<http://educaticis.blogspot.com/>

http://sime.educacion.gob.ec/Modulo/SiPROFE/index.php?mp=9_0#