

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: "PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO"

DOCENTE COORDINADOR:
ING. MSC. JOSE LOGROÑO

DOCENTES PARTICIPANTES: ING. JOSÉ LOGROÑO

ENTIDAD BENEFICIARIA: "COLEGIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO"

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: LIC. GALO NAVAS

CÓDIGO DEL PROYECTO: VINCAP&COM'

Ambato, 29 Abril del 2011

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”

CARRERA DE: “MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS”

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): “COLEGIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”

COORDINADOR:
ING. MSC. JOSE LOGROÑO

PROPONENTES:
ING. MSC. JOSE LOGROÑO
DR. RAFAEL LIGER

CÓDIGO DEL PROYECTO: “VINCAP&COM”

Ambato, 29 de abril del 2011

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

1. Datos Generales del Proyecto.
 - 1.1 Nombre del Proyecto.
 - 1.2 Entidad Ejecutora.
 - 1.3 Cobertura y Localización.
 - 1.4 Monto.
 - 1.5 Plazo de Ejecución.
 - 1.6 Sector y tipo de Proyecto.
 - 1.7 Número de Docentes Participantes.
 - 1.8 Número de Estudiantes Participantes

2. Diagnóstico y Problema
 - 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
 - 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.
 - 1.2 Línea Base del Proyecto.
 - 1.3 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).

2. Objetivos del Proyecto
 - 1.1 Objetivo General o Propósito
 - 2.2 Objetivos Específicos o Componentes
 - 2.3 Matriz de Marco Lógico.

3. Estrategias de Ejecución.
 - 1.1 Cronograma por Objetivos y Actividades.

2. Presupuesto y Financiamiento
 - 2.1 Presupuesto por Actividades del proyecto
 - 2.2 Presupuesto por Concepto del proyecto.

3. Programación Analítica.
4. Anexos.

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Ciudad de Ambato
1.4 MONTO: \$ 14836,15 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS)
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses
1.6 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: Dos
1.7 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: Siete

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto apunta al fortalecimiento de la calidad de bachilleres que forman los colegios en la especialización de Contabilidad y Administración.

Actualmente no existen programas de capacitación y actualización profesional para los docentes del área contable a nivel medio. Además se ha observado que la mayoría de alumnos de Contabilidad y Administración carecen de una formación profesional actualizada y conocimiento del reglamento de tributación lo que incide en la calidad de bachilleres técnicos que forman las diferentes instituciones educativas.

De esta necesidad surge la iniciativa de desarrollar un programa de capacitación en este campo para los alumnos.

La oferta de capacitación incluye dos opciones: de perfeccionamiento académico y de actualización.


Nuestra idea es que a través de talleres prácticos se capacite a los alumnos. Los talleres serán abordados desde lo jurídico, contable y administrativo y tendrán como misión principal formar bachilleres con conocimientos contables y administrativos para insertarse en el campo laboral o continuar sus estudios en la facultad de Ciencias Administrativas de la UTA.

La capacitación que será realizada interdisciplinariamente por docentes, y estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Ciencias Administrativas e incluirá los siguientes temas:

- Contabilidad de servicios
- Contabilidad comercial
- Contabilidad de costos
- Contabilidad bancaria
- Administración general
- Comunicación
- Seguridad
- Metodología

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

a) Esquema:



b) Interpretación:

A nivel nacional los docentes de los planteles educativos especialmente los que tienen poco alumnado, su educación no es muy buena ya que existe mucha despreocupación por parte de autoridades y docentes de la institución en actualizarse en cada área que le corresponde.

Podemos observar que existen diferentes causas que impiden la capacitación y actualización de los docentes en el área contable y administrativa de los colegios en la ciudad de Ambato como son la desmotivación por parte de los docentes en aprender más, la despreocupación de las autoridades en ser los que motiven a sus profesores en que exista en su institución un compañerismo mancomunado y sobre todo sobresalga el trabajo en equipo.

Por lo que hemos visto la necesidad de realizar capacitaciones de Contabilidad y administración, ya que son materias muy importantes que hoy en día todo estudiante necesita saber.

2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR	TIPO DE PROYECTO	INDICADOR
Marketing y Gestión de Negocios	Asesoría y Capacitación	<ul style="list-style-type: none">• Capacitación de alto nivel a los alumnos en áreas contable y administrativa en un 30% para el próximo año 2012• Fortalecer en un 20% las reuniones mensuales para la planificación efectiva de actividades académicas para el año 2012.• Ajustar el horario de trabajo de docentes un 10% manteniendo la eficiencia en el desempeño laboral para el próximo año escolar 2012.• Retribución de un 35% del presupuesto educativo en actividades fructíferas hasta el año 2015• Llevar a cabo actividades de integración manteniendo la excelencia pedagógica en cada uno de los docentes en un 25% hasta el año 2013.

2.3 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS):


Los beneficiarios del proyecto son:

- Colegio : Nepatalí Sancho
- Colegio : Fausto Molina
- Colegio : Trece de Abril
- Colegio : Blanca Martínez
- Colegio: Gustavo Agües.
- Colegio: Juan Montalvo.
- Colegio: Vicente Anda Aguirre.

Las distintas instituciones antes mencionadas serán a quienes podremos ayudar a través de capacitaciones en áreas contables y áreas administrativas. La capacitación estará a cargo de los docentes encargados del proyecto con ayuda de estudiantes de la UTA quienes aparte de ayudar a la institución también estarán cumpliendo sus horas de vinculación.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

a) Esquema:



3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Mejorar los niveles de instrucción académica de los alumnos en el área contable y administrativa de los colegios secundarios de la ciudad de Ambato durante el año 2011.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:

- Incrementar el interés por parte de autoridades y docentes en cuanto a la importancia de capacitaciones constantes sobre el área académica de contabilidad y administración.
- Establecer horarios de trabajo flexibles que posibilite a los alumnos asistir a las diferentes capacitaciones.
- Asignar recursos financieros para capacitaciones y actualización académicas de los docentes.
- Fomentar la comunicación entre alumnos, docentes y autoridades dentro de la institución.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
Fin: Forjado alumnos competitivos	Indicadores del fin: Instruir alumnos competitivos en un 20% para el año 2013	Medios del fin: Mediante: Currículo académico. Test de competencias	Supuestos del fin Ministerio de educación. Leyes de Gobierno
Propósito (objetivo general): Mejorado los niveles instrucción académica de los alumnos en el área contable y administrativa de los colegios de la ciudad de Ambato.	Indicadores del propósito: Capacitación de alto nivel a los alumnos en áreas contables y administrativas en un 30% para el próximo año 2012	Medios del propósito: Monitoreo mediante la lista de asistencia a la capacitación. Mediante entrevistas a los alumnos, docentes y autoridades de los colegios.	Supuestos del propósito: Conflictos políticos – sociales. Capacitadores idóneos. Inestabilidad económica.
Componentes/productos (resultados u objetivos específicos): Acrecentado el interés en las autoridades en capacitar a los alumnos	Indicadores de componentes: Fortalecer en un 20% las reuniones mensuales para la planificación efectiva de actividades académicas para el año 2012. Ajustar el horario de trabajo de docentes un 10% manteniendo la	Medios de componentes: Monitoreo de actividades. Informe de reuniones mensuales. Cronograma académico institucional.	Supuestos de componentes Conflictos políticos – sociales. Apoyo por parte del Ministerio de educación. Normas y reglamentos del Ministerio de educación. Disposiciones de la UNE

<p>Establecido horarios de trabajo flexibles</p> <p>Asignado el recurso financiero</p> <p>Desarrollada la comunicación dentro de la institución</p>	<p>eficiencia en el desempeño laboral para el próximo año escolar 2012.</p> <p>Retribución de un 35% del presupuesto educativo en actividades fructíferas hasta el año 2015</p> <p>Llevar a cabo actividades de integración manteniendo la excelencia pedagógica en cada uno de los docentes en un 25% hasta el año 2013.</p>	<p>Estados financieros Plan de actividades.</p> <p>Cronograma de actividades. Seguimiento en el desempeño del docente.</p>	<p>Políticas de Gobierno. Consejo de Padres de Familia.</p> <p>Políticas de Gobierno Ministerio de Finanzas</p> <p>Disposiciones de la UNE. Consejo de Padres de Familia.</p>
<p>Actividades: Componente 1: Acrecentado el interés en las autoridades en capacitar a los docentes.</p> <p>Actividad 1.1 Impulsar reuniones para capacitar en el área contable y administrativa.</p> <p>Subactividad 1.1.1</p>	<p>Presupuesto:</p> <p>\$891.60</p> <p>\$6</p>	<p>Medios de actividades:</p> <p>Cronograma de actividades para la capacitación en el área contable y administrativa</p>	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>Disponibilidad de conferencistas Conflictos sociales. Calamidades domésticas.</p>

<p>Contactar capacitadores para el área contable.</p> <p>Subactividad 1.1.2 Seleccionar materiales a utilizarse para la capacitación.</p> <p>Subactividad 1.1.3 Impartir la capacitación</p> <p>Actividad 1.2 Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación</p> <p>Subactividad 1.2.1 Presentar informes sobre el seguimiento realizado a los capacitados</p> <p>Actividad 1.3 Planificar conferencias para el área administrativa.</p> <p>Subactividad 1.3.1 Contactar capacitadores para el área Administrativa.</p> <p>Subactividad 1.3.2 Seleccionar materiales a</p>	<p>\$22.90</p> <p>\$862.70</p> <p>\$3.20</p> <p>\$3.20</p> <p>\$ 882.85</p> <p>\$6</p> <p>\$22.90</p>	<p>Agendas que lleva la institución Control de asistencia para los participantes Informes sobre el monitoreo realizado por docentes responsables del proyecto.</p> <p>Cronograma de actividades para la capacitación en el área contable y administrativa</p>	<p>Disponibilidad de conferencistas Conflictos sociales. Calamidades domésticas.</p>
--	---	---	--

utilizarse para la capacitación.			
Subactividad 1.3.3 Impartir la capacitación	\$853.95		
Actividad 1.4 Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la conferencia	\$54.40	Control de asistencia para los participantes En el análisis y tabulación de las encuestas realizadas a los estudiantes	Disponibilidad UNE Conflictos sociales. Calamidades domésticas.
Subactividad 1.4.1 realizar una encuesta a los estudiantes	\$21.80	Informes sobre el monitoreo realizado por docentes responsables del proyecto.	
Subactividad 1.4.2 Presentar informes sobre el seguimiento realizado a los capacitados.	\$32.60		
Componente 2: Establecido horarios de trabajo flexibles.	\$53.10		
Actividad 2.1 Convocar a docentes para establecer horarios a convenir.	\$30.30	El oficio entregado al representante de los docentes Agendas que lleva la institución y el cronograma de actividades de la institución	Estabilidad económica Políticas de Gobierno Disposiciones de la UNE

<p>Subactividad 2.1.1 Distribuir horarios acorde a la disponibilidad de tiempo de los docentes.</p>	\$22.80		
<p>Subactividad 2.1.2 Presentar informes de horarios a cumplirse.</p>			
<p>Componente 3: Asignado el recurso financiero.</p>	\$80.20		
<p>Actividad 3.1 Convocar a las autoridades a reunión para dar a conocer los estados financieros</p>	\$23.10	<p>El oficio entregado a las principales autoridades El oficio entregado al contador de la institución</p>	<p>Cambios climáticos. Conflictos Sociales Calamidad Domestica</p>
<p>Subactividad 3.1.1 Realizar el análisis del presupuesto de la institución.</p>	\$21.60		
<p>Subactividad 3.1.2 Establecer un porcentaje del presupuesto para las distintas capacitaciones.</p>			
<p>Subactividad 3.1.3. Convocar a reunión a docentes de la institución para dar a</p>	\$35.50		

<p>conocer el presupuesto asignado para las capacitaciones.</p> <p>Componente 4: Desarrollada la comunicación dentro de la institución</p> <p>Actividad 4.1 Incentivar a realizar talleres de integración trimestrales con docentes y autoridades del plantel.</p> <p>Subactividad 4.1.1 Elaborar cronogramas de actividades para los talleres de integración.</p> <p>Subactividad 4.2.2 Hacer un monitoreo sobre los talleres de integración ejecutados</p> <p>Subactividad 4.1.3 Seleccionar materiales a utilizarse para la ejecución de los talleres.</p> <p>Actividad 4.2 Convocar a la participación a talleres de integración a los</p>	<p>\$73.80</p> <p>\$31.40</p> <p>\$18.30</p> <p>\$24.10</p> <p>\$80.30</p>	<p>Agendas que lleva la institución y el cronograma de actividades de la institución Estados financieros. Presupuesto.</p> <p>Cronograma de actividades de talleres a realizarse. Agendas que llevan la</p>	<p>Estabilidad económica Políticas de Gobierno Disposiciones de la UNE</p> <p>Cambios climáticos. Conflictos Sociales Calamidad Domestica</p>
--	--	---	---

<p>docentes y autoridad.</p> <p>Subactividad 4.2.1 Con los asistentes formar equipos de trabajo para l ejecutar las actividades programadas</p> <p>Subactividad 4.2.2 Hacer un monitoreo sobre los talleres de integración ejecutados.</p> <p>TOTAL</p>	<p>\$59.10</p> <p>\$21.20</p> <p>\$2119.45</p>	<p>institución y el cronograma de actividades.</p>	
---	---	--	--

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Acrecentado el interés en las autoridades en capacitar a los docentes.					
Actividad 1.1 Impulsar reuniones para capacitar en el área contable y administrativa.	09/05/2011	21/05/2011	46	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.
Subactividad 1.1.1 Contactar capacitadores para el área contable	09/05/2011	09/05/2011	2	Docentes responsables del proyecto	Financiero
Subactividad 1.1.2 Seleccionar materiales a utilizarse para la capacitación.	10/05/2011	10/05/2011	4	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto Estudiantes	Materiales: suministros de oficina, computador , Cd ,papelotes, marcadores

Subactividad 1.1.3 Impartir la capacitación	11/05/2011	21/05/2011	40	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto Estudiantes	Materiales: suministros de oficina, Papelotes, marcadores, Proyector, computador.
Actividad 1.2 Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación	23/05/2011	23/05/2011	3	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, computador.
Subactividad 1.2.1 Presentar informes sobre el seguimiento realizado a los capacitados	23/05/2011	23/05/2011	3	Docentes responsables del proyecto Estudiantes	Materiales: suministros de oficina, computador.
Actividad 1.3 Planificar conferencias para el área administrativa.	24/05/2011	04/06/2011	46	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.
Subactividad 1.3.1 Contactar capacitadores para el área Administrativa	24/05/2011	24/05/2011	2	Docentes responsables del proyecto	Financiero
Subactividad1.3.2 Seleccionar materiales a utilizarse para la capacitación.	24/05/2011	24/05/2011	4	Autoridades de las institución	Materiales: suministros

				Docentes responsables del proyecto	de oficina, Proyector, computador, papelotes, marcadores, Cd
				Estudiantes	
Subactividad 1.3.3 Impartir la capacitación	25/05/2011	04/06/2011	40	Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, computador. Proyector, papelotes, marcadores, Cd
				Estudiantes	
Actividad 1.4 Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación	06/06/2011	07/06/2011	8	Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, Computador.
Subactividad 1.4.1 realizar una encuesta a los estudiantes	06/06/2011	06/06/2011	4	Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, Computador.
				Estudiantes	
Subactividad 1.4.2 Presentar informes sobre el seguimiento realizado a los capacitados	07/06/2011	07/06/2011	4	Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, Computador.
				Estudiantes	
Componente 2: Establecido horarios de trabajo flexibles					

Actividad 2.1 Convocar a docentes para establecer horarios a convenir.	08/06/2011	09/06/2011	5	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto Estudiantes	Materiales: suministros de oficina, Computador.
Subactividad 2.1.1 Distribuir horarios acorde a la disponibilidad de tiempo de los docentes.	08/06/2011	80/05/2011	3	Autoridades de las institución	Materiales: suministros de oficina, Computador
Subactividad 2.1.2 Presentar informes de horarios a cumplirse	09/06/2011	09/06/2011	2	Autoridades de las institución	Materiales: suministros de oficina, computador.
Componente 3: Asignado el recurso financiero.					
Actividad 3.1 Convocar a las autoridades a reunión para dar a conocer los estados financieros.	10/06/2011	13/06/2011	10	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto	Materiales: computadora, proyector, Financiero.
Subactividad 3.1.1 Realizar el análisis del presupuesto de la institución.	10/06/2011	10/06/2011	5	Autoridades de las institución	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.

Subactividad 3.1.2 Establecer un porcentaje del presupuesto para las distintas capacitaciones.	11/06/2011	11/06/2011	3	Autoridades de las institución	Materiales: suministros de oficina, computador.
Subactividad 3.1.3. Convocar a reunión a docentes de la institución para dar a conocer el presupuesto asignado para las capacitaciones.	13/06/2011	13/06/2011	2	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.
Componente 4: Desarrollada la comunicación dentro de la institución					
Actividad 4.1 Incentivar a realizar talleres de integración trimestrales con docentes y autoridades del plantel.	14/06/2011	16/05/2011	9	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto Docentes de los colegios de la ciudad de Ambato Estudiantes	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.
Subactividad 4.1.1 Elaborar cronogramas de actividades para los talleres de integración.	14/06/2011	14/06/2011	3	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.

				Estudiantes	
Subactividad 4.1.2 Establecer un horario y lugar para la realización de los talleres de integración.	15/06/2011	15/06/2011	3	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto Estudiantes	Materiales: suministros de oficina., computador
Subactividad 4.1.3 Seleccionar materiales a utilizarse para la ejecución de los talleres.	16/06/2011	16/06/2011	3	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto Estudiantes	Materiales: suministros de oficina, Papelotes, marcadores, cinta adhesiva, CD, videos, Proyector, computador.
Actividad 4.2 Convocar a la participación a talleres de integración a los docentes y autoridad.	17/06/2011	18/06/2011	8	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto Estudiantes	Materiales: suministros de oficina, computador.
Subactividad 4.2. 1 Con los asistentes formar equipos de trabajo para l ejecutar las actividades programadas	17/06/2011	17/06/2011	5	Autoridades de las institución Docentes responsables del proyecto.	Materiales: suministros de oficina, Papelotes, marcadores, cinta

				Docentes de los colegios de la ciudad de Ambato Estudiantes	adhesiva, CD, videos, Proyector, computador.
Subactividad 4.2.2 Hacer un monitoreo sobre los talleres de integración ejecutados.	18/06/2011	18/06/2011	3	Autoridades de las institución Estudiantes Docentes responsables del proyecto.	Materiales: suministros de oficina, computador.
TOTAL			135		
HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO;		DOCENTES PROPONENTES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
DÍAS		1. ING. MSC. JOSE LOGROÑO		1. Acosta Cesar	
HORAS: 90		2. DR. RAFAEL LIHER		2. Aguirre Ana	
(F) 				3. Catota Verónica	
MSC. JOSE LOGROÑO COORDINADOR DEL PROYECTO		(F) 		4. Silva Catalina	
		LCDO. GALO NAVAS COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		5. Abedrabbo Cecilia	
				6. Lalaleo Freddy	
				7. Lizano Juan	

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE DE LA COMUNIDAD / ENTIDAD	APORTE RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	
Componente 1: Acrecentado el interés en las autoridades en capacitar a los docentes.			
Actividad 1.1 Impulsar reuniones para capacitar en el área contable y administrativa.	\$534.96	\$356.64	\$891.60
Subactividad 1.1.1 Contactar capacitadores para el área contable	\$3.60	\$2.40	\$6
Subactividad 1.1.2 Seleccionar materiales a utilizarse para la capacitación.	\$13.74	\$9.16	\$22.90
Subactividad 1.1.3 Impartir la capacitación	\$517.62	\$345.08	\$862.70
Actividad 1.2 Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación	\$1.92	\$1.28	\$3.20
Subactividad 1.2.1 Presentar informes sobre el seguimiento realizado a los capacitados	\$1.92	\$1.28	\$3.20
Actividad 1.3 Planificar conferencias para el área administrativa.	\$529.71	\$353.14	\$882.85
Subactividad 1.3.1 Contactar capacitadores para el área Administrativa	\$3.60	\$2.40	\$6

Subactividad 1.3.2 Seleccionar materiales a utilizarse para la capacitación.	\$13.74	\$9.16	\$22.90
Subactividad 1.3.3 Impartir la capacitación	\$512.37	\$341.58	\$853.95
Actividad 1.4 Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación	\$32.64	\$21.76	\$54.40
Subactividad 1.4.1 realizar una encuesta a los estudiantes	\$13.08	\$8.72	\$21.80
Subactividad 1.4.2 Presentar informes sobre el seguimiento realizado a los capacitados	\$19.56	\$13.04	\$32.60
Componente 2: Establecido horarios de trabajo flexibles			
Actividad 2.1 Convocar a docentes para establecer horarios a convenir.	\$31.86	\$21.24	\$53.10
Subactividad 2.1.1 Distribuir horarios acorde a la disponibilidad de tiempo de los docentes.	\$18.18	\$12.12	\$30.30
Subactividad 2.1.2 Presentar informes de horarios a cumplirse	\$13.68	\$9.12	\$22.80
Componente 3: Asignado el recurso financiero.			


Actividad 3.1 Convocar a las autoridades a reunión para dar a conocer los estados financieros.	\$48.12	\$32.08	\$80.20
Subactividad 3.1.1 Realizar el análisis del presupuesto de la institución.	\$13.86	\$9.24	\$23.10
Subactividad 3.1.2 Establecer un porcentaje del presupuesto para las distintas capacitaciones.	\$12.96	\$8.64	\$21.60
Subactividad 3.1.3. Convocar a reunión a docentes de la institución para dar a conocer el presupuesto asignado para las capacitaciones.	\$21.30	\$14.20	\$35.50
Componente 4: Desarrollada la comunicación dentro de la institución			
Actividad 4.1 incentivar a realizar talleres de integración trimestrales con docentes y autoridades del plantel.	\$44.28	\$29.52	\$73.80
Subactividad 4.1.1 Elaborar cronogramas de actividades para los talleres de integración.	\$18.84	\$12.56	\$31.40
Subactividad 4.1.2 Establecer un horario y lugar para la realización de los talleres de integración.	\$10.98	\$7.32	\$18.30
Subactividad 4.1.3 Seleccionar materiales a utilizarse para la ejecución de los talleres.	\$14.46	\$9.64	\$24.10

Actividad 4.2 Convocar a la participación a talleres de integración a los docentes y autoridad.	\$48.18	\$32.12	\$80.30
Subactividad 4.2.1 Con los asistentes formar equipos de trabajo para l ejecutar las actividades programadas	\$35.46	\$23.64	\$59.10
Subactividad 4.2.2 Hacer un monitoreo sobre los talleres de integración ejecutados.	\$12.72	\$8.48	\$21.20
TOTAL	\$1271.67	\$847.78	\$2119.45

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE COMUNIDAD	APORTE RECURSOS PROPIOS	TOTAL USD.
Personal			
Equipos	\$331.20	\$220.80	\$552
Materiales y Suministros	\$60.33	\$40.22	100.55
Pasajes	\$153.60	\$102.40	\$256
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	\$726.54	\$484.36	\$1210.90
.....			
Total USD	\$1271.67	\$847.78	\$2119.45


F)



Ing. M.Sc. Luis Velásquez Medina

DECANO FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

(F)



Ing. Fabián Chávez

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

PROYECTO:

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS
COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO “

ENTIDAD BENEFICIARIA: Organización de Profesores Secundarios del Cantón Ambato.

COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Msc. José Logroño

UNIDAD TEMÁTICA: Especificar el nombre de la Unidad sobre el cual se desarrolla la Programación Analítica

.....
.....
.....

FECHA: Indicar las fechas tentativas en que se desarrollaría la Unidad Temática

**OBJETIVOS
DE LA
UNIDAD**

Describir los logros que se pretenda alcanzar de los participantes al finalizar la Unidad Temática

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
Capacitar en el área contable y administrativa	Estudio de tipos de contabilidad. Estudio de balance general flujo de caja y estados financieros	Humanos Docentes Estudiantes Materiales Equipo tecnológico.	40 horas	Evaluación formativa Autoevaluación Coevaluación y Heteroevaluación
Capacitar en el área administrativa	Estudio de formas de administrar, trabajo en equipo, motivación, liderazgo.	Humanos Docentes Estudiantes Materiales Equipo tecnológico.	40 horas	Evaluación formativa Autoevaluación Coevaluación y Heteroevaluación

NOTA: ESTE FORMATO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR SE DEBERÁ DE PRESENTAR SI EL PROYECTO ES DE CAPACITACIÓN, PARA CADA UNIDAD TEMÁTICA

Ambato octubre 16, 2012
FCA-UVC-C-38-2012

Licenciado
Galo Navas
RECTOR DEL COLEGIO NEPTALI SANCHO
Presente


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Carrera de Marketing y Gestión de Negocios realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Ingeniero
Fabián Chávez

COORDINADOR DEL AREA DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de octubre del dos mil doce El colegio Neptalí Sancho representada por el Licenciado Galo Navas en calidad de Rector y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ingeniero M.Sc. Luis Velázquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El colegio Neptalí Sancho Jaramillo es una Entidad que realiza acciones que permiten al personal académico mantenerse actualizado; mejoren su calidad de vida en el trabajo y participen en actividades que impacten directamente en la formación física, mental, emocional y espiritual del alumno.

- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Marketing y Gestión de Negocios.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y el Colegio Neptalí Sancho Jaramillo.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES


3.1 El colegio Neptalí Sancho Jaramillo se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el Colegio Neptalí Sancho Jaramillo y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 16 días del mes de octubre del 2012.

f. 

ING. M.SC LUIS VELAZQUEZ
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

f. 


LICENCIADO GALO NAVAS
RECTOR DEL COLEGIO NEPTALI
SANCHO

F. RESUMEN DE PROYECTOS PLANIFICADOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS**

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS
APROBADOS PARA EL PERÍODO: DEL..... AL.....**

PROYECTO: :“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO “CÓDIGO: “VINCAP&COM”										
ENTIDAD BENEFICIARIA			APROBACIÓN H. C. U. /H.C.D.		TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)		
1. Colegio Neptalí Sancho Jaramillo			RESOLUCIÓN No.	FECHA	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD/ ENTIDAD	TOTAL
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
NOMBRE		CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	# HORAS ESTIMADAS	MUJERES	# HORAS ESTIMADAS		
1. Lcda. Miryan Salazar		1.Vicerrectora	Ing. Msc. José Logroño	1. Ing. José Logroño	1. Acosta César	20	1. Aguirre Ana	20		
2. Lcda. Guadalupe Fuente		2. Licenciada		Dr. Rafael Liger	2. Lalato Freddy	20	2. Abedrabbo Cecilia	20		
3. Lcdo. Galo Navas		3. Rector			3. Lizano Juan	20	3. Catota Verónica	20		
					4		4. Silva Catalina	20		

F. 
ING. FABIAN CHAVEZ
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II:“EJECUCIÓN Y MONITOREO”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS
ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS
COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”**

DOCENTE COORDINADOR: ING. MSC. JOSÉ LOGROÑO

DOCENTE PARTICIPANTE:ING. MSC. JOSÉ LOGROÑO

ENTIDADBENEFICIARIA: COLEGIO NEPTALÍ SANCHO JARAMILLO

COORDINADOR ENTIDADBENEFICIARIA: LCDO. GALO NAVAS

CÓDIGO DEL PROYECTO:“VINCAP&COM”

Ambato, 23 de enero de 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Componente 1: Acrecentado el interés en las autoridades en capacitar a los docentes.												
Actividad 1.1 Impulsar reuniones para capacitar en el área contable y administrativa.	08/10/2012	21/10/2012	46	\$534.96	\$356.64	\$891.60	15/10/2012	03/11/2012	10	\$11.00		\$11.00
Subactividad 1.1.1 Contactar capacitadores para el área contable	09/10/2012	09/10/2012	2	\$3.60	\$2.40	\$6	22/10/2012	26/10/2012	2	\$2.00		
Subactividad 1.1.2 Seleccionar materiales a utilizarse para la capacitación.	10/10/2012	10/10/2012	4	\$13.74	\$9.16	\$22.90	27/10/2012	29/10/2012	3	\$5.00		
Subactividad 1.1.3 Impartir la capacitación	11/10/2012	21/10/2012	40	\$517.62	\$345.08	\$862.70	30/10/2012	3/11/2012	5	\$4.00		
Actividad 1.2 Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación	23/10/2012	23/10/2012	3	\$1.92	\$1.28	\$3.20	03/10/2012	07/11/2012	2	\$4.60		\$4.60
Subactividad 1.2.11 Presentar informes sobre el seguimiento realizado a los capacitados	23/10/2012	23/10/2012	3	\$1.92	\$1.28	\$3.20	05/11/2012	07/11/2012	2	\$4.60		
Actividad 1.3 Planificar conferencias para el área administrativa.	24/10/2012	04/10/2012	46	\$529.71	\$353.14	\$882.85	07/11/2012	15/12/2012	63	\$11.00		\$11.00
Subactividad 1.3.1 Contactar capacitadores para el área Administrativa	24/10/2012	24/10/2012	2	\$3.60	\$2.40	\$6	07/11/2012	07/11/2012	2	\$2.00		
Subactividad 1.3.2 Seleccionar materiales a utilizarse para la capacitación.	24/10/2011	24/10/2012	4	\$13.74	\$9.16	\$22.90	07/11/2012	07/11/2012	3	\$5.00		
Subactividad 1.3.3 Impartir la capacitación	25/10/2012	04/10/2012	40	\$512.37	\$341.58	\$853.95	10/11/2012	15/12/2012	58	\$4.00		
Actividad 1.4 Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación.	06/11/2012	07/11/2012	8	\$32.64	\$21.76	\$54.40	14/12/2012	19/12/2012	3	\$5.00		\$5.00

Actividad 4.1 Incentivar a realizar talleres de integración trimestrales con docentes y autoridades del plantel.	14/11/2012	16/11/2012	9	\$44.28	\$29.52	\$73.80	04/01/2013	04/01/2013	4	\$7.50		\$7.50
Subactividad 4.1.1 Elaborar cronogramas de actividades para los talleres de integración.	14/11/2012	14/11/2012	3	\$18.84	\$12.56	\$31.40	04/01/2013	04/01/2013	1	\$1.50		
Subactividad 4.1.2 Establecer un horario y lugar para la realización de los talleres de integración.	15/11/2012	15/11/2012	3	\$10.98	\$7.32	\$18.30	04/01/2013	04/01/2013	2	\$2.00		
Subactividad 4.1.3 Seleccionar materiales a utilizarse para la ejecución de los talleres.	16/11/2012	16/11/2012	3	\$14.46	\$9.64	\$24.10	04/01/2013	04/01/2013	1	\$4.00		
Actividad 4.2 Convocar a la participación a talleres de integración a los docentes y autoridad.	17/11/2012	18/11/2012	8	\$48.18	\$32.12	\$80.30	07/01/2013	11/01/2013	3	\$8.00		\$8.00
Subactividad 4.2. 1 Con los asistentes formar equipos de trabajo para ejecutar las actividades programadas.	17/11/2012	17/11/2012	5	\$35.46	\$23.64	\$59.10	07/01/2013	09/01/2013	2	\$3.50		
Subactividad 4.2.2 Hacer un monitoreo sobre los talleres de integración ejecutados.	18/11/2012	18/11/2012	3	\$12.72	\$8.48	\$21.20	10/01/2013	11/01/2013	1	\$4.50		
TOTAL			135	\$1271.67	\$847.78	\$2119.45			90	\$68.60		\$68.60

f:

ING. JOSÉ LOGROÑO
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f:

LICDO. GALO NAVAS
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

f:

ING. FABÍAN CHÁVEZ
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Ing. José Logroño;
Licdo. Galo Navas;

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
15/10/2012	10H00	20H00	10	Impulsar reuniones para capacitar en el área contable y administrativa	
03/11/2012	13H00	15H00	2	Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación	
07/10/2012	13H00 08H00	16H00 12H00	63	Planificar conferencias para el área administrativa.	
14/12/2012	14H00	17H00	3	Hacer un seguimiento a los docentes capacitados para determinar el grado de efectividad de la capacitación.	
22/12/2012	14H00	16H00	2	Convocar a docentes para establecer horarios a convenir.	
03/01/2012	13H00	17H00	4	Convocar a las autoridades a reunión para dar a conocer los estados financieros.	
04/01/2012	11H00	14H00	3	Incentivar a realizar talleres de integración trimestrales con docentes y autoridades del plantel.	
07/01/2012	11H00	14H00	3	Convocar a la participación a talleres de integración a los docentes y autoridad.	
TOTAL			90		

f: _____

ING. JOSÉ LOGROÑO
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: _____

LICDO. GALO NAVAS
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO “.

DOCENTE COORDINADOR: Ing. José Logroño

DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. José Logroño

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Colegio Neptalí Sancho Jaramillo

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Lic. Galo Navas

CÓDIGO DEL PROYECTO: “VINCAP&COM”

Ambato, 23 de Enero 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIEN TO %
<p>FIN:</p> <p>Forjar alumnos competitivos</p>	<p>Instruir alumnos competitivos en un 20% para el año 2013</p>	<p>Se acrecentó el interés en las autoridades en capacitar a los alumnos.</p>	<p>75%</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Mejorar los niveles instrucción académica de los alumnos en el área contable y administrativa de los colegios de la ciudad de Ambato</p>	<p>Capacitar alumnos en áreas contables y administrativas en un 30% para el próximo año 2012</p>	<p>Los conocimientos adquiridos por los estudiantes ayudaron y contribuyeron en gran medida para la mejor comprensión de las áreas ya mencionadas.</p>	<p>90%</p>
<p>COMPONENTE 1:</p> <p>Acrecentado el interés en las autoridades en capacitar a los docentes</p>	<p>Fortalecer en un 20% las reuniones mensuales para la planificación efectiva de actividades académicas para el año 2012</p>	<p>Las actividades académicas fueron cumplidas de acuerdo al cronograma establecido en las reuniones mensuales.</p>	<p>70%</p>
	<p>Llevar a cabo actividades de</p>	<p>La integración mejoro en aspectos relevantes y</p>	<p>80%</p>

COMPONENTE 3: Asignado el recurso financiero.	Realizar el análisis del presupuesto de la institución.	El establecimiento del presupuesto se fundamentó en las áreas de capacitación y se detallo anteriormente.	100%
COMPONENTE 4: Desarrollada la comunicación dentro de la institución.	Elaborar cronogramas de actividades para los talleres de integración.	Los cronogramas se elaboraron en concordancia a las horas de vinculación planificadas.	90%
VALORACIÓN FINAL:			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:			
<p>f: </p> <hr/> <p>Ing. José Logroño DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>f: </p> <hr/> <p>Lic. Galo Navas COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p> 	<p>f: </p> <hr/> <p>Ing. Fabián Chávez COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: COLEGIO "NEPTALÍ SANCHO JARAMILLO"

NOMBRE DEL PROYECTO: "PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO".

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Aguirre Ana	90		12			
2	Acosta César	90		13			
3	Abedrabbo Cecilia	90		14			
4	Catota Verónica	90		15			
5	Lalaleo Freddy	90		16			
6	Lizano Juan Carlos	90		17			
7	Silva Catalina	90		18			
8				19			

f:



Ing. Msc. José Logroño
 Ambato, 23 de enero del 2013
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato octubre 16, 2012
FCA-UVC-C-38-2012

Licenciado
Galo Navas
RECTOR DEL COLEGIO NEPTALI SANCHO
Presente


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Carrera de Marketing y Gestión de Negocios realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Ingeniero

Fabián Chávez

COORDINADOR DEL AREA DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de octubre del dos mil doce El colegio Neptalí Sancho representada por el Licenciado Galo Navas en calidad de Rector y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ingeniero M.Sc. Luis Velázquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El colegio Neptalí Sancho Jaramillo es una Entidad que realiza acciones que permiten al personal académico mantenerse actualizado; mejoren su calidad de vida en el trabajo y participen en actividades que impacten directamente en la formación física, mental, emocional y espiritual del alumno.

- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Marketing y Gestión de Negocios.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y el Colegio Neptalí Sancho Jaramillo.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES



3.1 El colegio Neptalí Sancho Jaramillo se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el Colegio Neptalí Sancho Jaramillo y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 16 días del mes de octubre del 2012.

f. 

ING. M.SC LUIS VELAZQUEZ
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

f. 

LICENCIADO GALO NAVAS
RECTOR DEL COLEGIO NEPTALI
SANCHO

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS ALUMNOS EN LAS AREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO"		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	51
	MUJER	50
	SUBTOTAL	101
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	5
	DE 15 A 29 AÑOS	96
	DE 30 A 64 AÑOS	-
	DE 65 Y MAS AÑOS	-
	SUBTOTAL	101
DISCAPACIDADES	FÍSICA	1
	PSICOLÓGICA	-
	MENTAL	-
	AUDITIVA	-
	VISUAL	-
	SUBTOTAL	1
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	-
	MESTIZOS	100
	BLANCOS	-
	AFROAMERICANOS	1
	MONTUBIOS	-
	OTROS	-
	SUBTOTAL	101
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	-
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	-
	SUBTOTAL	-

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. _____

ING. JOSÉ LOGROÑO
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”.				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY	-	-	-
02	BOLÍVAR	-	-	-
03	CAÑAR	-	-	-
04	CARCHI	-	-	-
05	CHIMBORAZO	-	-	-
06	COTOPAXI	-	-	-
07	EL ORO	-	-	-
08	ESMERALDAS	-	-	-
09	GUAYAS	-	-	-
10	IMBABURA	-	-	-
11	LOJA	-	-	-
12	LOS RÍOS	-	-	-
13	MANABÍ	-	-	-
14	MORONA SANTIAGO	-	-	-
15	NAPO	-	-	-
16	PASTAZA	-	-	-
17	PICHINCHA	-	-	-
18	TUNGURAHUA	AMBATO	-	101
19	ZAMORA CHINCHIPE	-	-	-
20	GALÁPAGOS	-	-	-
21	SUCUMBIOS	-	-	-
22	ORELLANA	-	-	-
23	SANTO DOMINGO	-	-	-
24	SANTA ELENA	-	-	-
25	NO LIMITADO	-	-	-
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. _____

Ing. Msc. José Logroño
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”.


ENTIDAD BENEFICIARIA: COLEGIO “NEPTALI SANCHO JARAMILLO”

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Cesar Bonilla	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
2	Jonathan Campos	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
3	Martha Usulle	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
4	Jessica Sisalema	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
5	Alicia Cuji	Femenino	18	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
6	Paul Vargas	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
7	Christian Tenelema	Masculino	14	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Unamuncho
8	Maria Laguna	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
9	Jennifer Paltán	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La dolorosa
10	Luis Pomboza	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Techo propio
11	Evelyn Galarza	Femenino	14	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Angamarquillo
12	Robinson Orozco	Masculino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
13	Kevin Manobanda	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Huachi Loreto
14	Alexandra Romero	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
15	Jennifer Ogos	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La joya
16	Edisson Sango	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
17	Julio Agualongo	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Pilahuin
18	Jefferson Yaguachi	Masculino	14	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	San Vicente
19	Edisson Chamba	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Techo propio
20	Milton Cabuco	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
21	Wilmer Cosquillo	Masculino	14	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
22	Alicia Ashqui	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
23	Nelly Tomarima	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Angamarquillo
24	Mayra Sogso	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
25	Wilfrido Montachana	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Pinllo
26	Segundo Sisa	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Pirhuín
27	Dennis Chiliquina	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ficoa

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
26	Segundo Sisa	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Pilahuin
27	Dennis Chiliqinga	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ficoa
28	Michelle Villa	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Letamendi
29	Washington Ilaquiche	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	El cóndor
30	Darío Balladares	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
31	Alex Hurtado	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La joya
32	María Quispe	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
33	Doris Toasa	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Pilahuin
34	Samuel Muncha	Masculino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	San Vicente
35	Alex Caiza	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Techo propio
36	Jessica Qysabucha	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
37	Viviana Franco	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
38	Elba Cando	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
39	Jazmin Galarza	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Angamarquillo
40	Adriana Telenchana	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
41	Sandy Telenchana	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Pinllo
42	Gina Guznay	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La merced
43	Juan Muncha	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Unamuncho
44	Israel Sisalema	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
45	Javier Quinatoa	Masculino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La dolorosa
46	Leonel Quinga	Masculino	14	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Techo propio
47	Vinicio Chato	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Angamarquillo
48	Geovany Casa	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
49	César Guaman	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Martínez
50	Andrea Cohuasqui	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Martínez
51	Cesar Achachi	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Pinllo
52	Wilmer Manobanda	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Picaihua
53	Daniel Solis	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
54	VeronicaSogso	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Huachi Loreto
55	Viviana Amancha	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Huachi Chico
56	Viviana Matza	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	La Dolorosa
57	Ignacio Cortez	Masculino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	San Fernando
58	Michelle Navarrete	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	San Fernando
59	Jessica Illapa	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Huachi Chico
60	Nelly Aucanshala	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo
61	EdissonTeneda	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Quisapincha
62	BrayanMasaquiza	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Huachi Loreto
63	Liliana Flores	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Huachi Chico
64	Analuisa Jessica	Femenino	15	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Atahualpa
65	Analuisa Segundo	Masculino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Huachi Chico
66	Andagana Darwin	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Techo Propio
67	Bonilla Jasmin	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Atahualpa
68	Chacha Hilda	Femenino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	Ambatillo

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
69	Chalco Angélica	Femenino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	San Fernando
70	Córdova Jessica	Femenino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Pishilata
71	Cosquillo María	Femenino	19	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Quisapincha
72	Criollo Alexandra	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Atahualpa
73	Curicama Anabel	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Pinllo
74	De la Cruz Robinson	Masculino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Atahualpa
75	Espinoza Miguel	Masculino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Pinllo
76	Fiallos Kevin	Masculino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Picaihua
77	Guamán Santiago	Masculino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Agusto N. Martinez
78	Guangasig Norma	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Unamuncho
79	Guashco Camilo	Masculino	18	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Pilahuin
80	Hernandez Sofia	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Izamba
81	Londo Lizbeth	Femenino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	A. Martinez
82	Maisanche Juan	Masculino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Pinllo
83	Matzabalin Washington	Masculino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Ambatillo
84	Moposita Wilma	Femenino	15	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Martinez
85	Moposita Erika	Femenino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Martinez
86	Mora Christian	Masculino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Pinllo
87	Moreta Monica	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Picaihua
88	Muzo Karina	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Quisapincha
89	Pinta Margarita	Femenino	18	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Huachi Loreto
90	Ramos Lizbeth	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Huachi Chico
91	Remache Erik	Masculino	19	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Dolorosa
92	Shulqui Mercy	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	San Fernando
93	Sisalema Norma	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	San Fernando
94	Sudario Iván	Masculino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Huachi Chico
95	Tipan Emma	Femenino	17	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Ambatillo
96	Tipan Mónica	Femenino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Angamarquillo
97	Tipanquiza Franklin	Masculino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Huachi Chico
98	Yaguachi Franklin	Masculino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Unamuncho
99	Andrea Cohuasqui	Femenino	17	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	
100	Wilmer Manobanda	Masculino	16	-	Ecuatoriana	-	Tungurahua	Ambato	
101	Andagana Darwin	Masculino	16	-	Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Techo Propio

f. _____



Ing. Msc. José Logroño
COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO



El Suscrito, la Lcda. Miryan Salazar Vicerrectora del Colegio “NEPTALI SANCHO JARAMILLO” en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Marketing y Gestión de Negocios, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”; con una duración total de 90 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto los alumnos integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 23 de enero, 2013



f.  

Lcda. Miryan Salazar
Vicerrectora
Colegio “Neptali Sancho Jaramillo”

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS ALUMNOS EN LAS ÁREAS CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO".								
CÓDIGO: "VINCAP&COM"								
ENTIDAD BENEFICIARIA			TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
1. Colegio "NEPTALI SANCHO JARAMILLO"			DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
						-	-	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 101 Beneficiarios			14/11/2012	13/12/ 2012	90	-	-	-
COORDINADORES ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES		HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Lcda. Miryan Salazar 2. Lcda. Guadalupe Fuente 3. Lcdo. Galo Navas	1. Vicerrectora 2. Licenciada 3. Rector	Ing. Msc. José Logroño	1. Ing. José Logroño		1. Acosta César	90	1. Aguirre Ana	90
					2. Lalaleo Freddy	90	2. Abedrabbo Cecilia	90
					3. Lizano Juan Carlos	90	3. Catota Verónica	90
							4. Silva Catalina	90
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:			
f. 		f. 			f. _____			
Ing. Msc. José Logroño DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		Ing. Fabián Chávez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			Ing. Víctor Guachimposa DIRECTOR CEVIC-UTA			

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE Ciencias Administrativas

CARRERA DE: Marketing y Gestión de Negocios
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES








PROYECTO: Proyecto de capacitación para las alumnas en las áreas Contable y Administrativa de los colegios secundarios de la ciudad de Ambato
 ENTIDAD BENEFICIARIA: Colegio Técnico "Nephtali Sencho Jaramilla"

DÍA: ÁRREVES

FECHA: 22 de Noviembre 2012


HORARIO: DE 13:00 A 17:00

JORNADA: DESCANSO HORAS:

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
<u>Anita Aguirre</u>	<u>180335750-3</u>	
<u>Cecilia Abadrazco</u>	<u>180434287-9</u>	
<u>César Acosta</u>	<u>180465416-E</u>	
<u>Verónica Astola</u>	<u>050344761-0</u>	
<u>Juan Carlos Lizano</u>	<u>180350321-6</u>	
<u>Catalina Silva</u>	<u>180433601-0</u>	
<u>Freddy Lalaje</u>	<u>180417913-1</u>	

f: 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
18-012220-4

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE Ciencias Administrativas

CARRERA DE: Marketing y Gestión de Negocios

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: Proyecto de Capacitación para el desarrollo de las áreas Contable y Administrativa de los colegios secundarios de la ciudad de Ambato








ENTIDAD BENEFICIARIA: Colegio Técnico "Neptalí Sorocha Jaramillo"

DÍA: Viernes

FECHA: 23 de Noviembre 2012

HORARIO: DE 11:00 A 12:00

JORNADA: Desarrollada HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
<u>Andrés Aguirre</u>	<u>180335180-3</u>	
<u>Cecilia Andrade</u>	<u>120434287-9</u>	
<u>Verónica Ochoa</u>	<u>050344161-0</u>	
<u>Catolína Silva</u>	<u>180435601-0</u>	
<u>César Lucio</u>	<u>180465416-6</u>	
<u>Suena Carlos Jirano</u>	<u>180350321-6</u>	
<u>Fredy Jaldón</u>	<u>180417913-1</u>	











[Signature]

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

[Signature]
180284083-5

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE <u>Ciencias Administrativas</u>		
CARRERA DE: <u>Marketing y Gestión de Negocios</u>		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: <u>Programa de Capacitación para los alumnos en las áreas Contable y Administrativa de los colegios secundarios de la ciudad de Ambato</u>		
ENTIDAD BENEFICIARIA: <u>Colegio Técnico "Neptalí" Sancho Soramilla"</u>		
DÍA: <u>Viernes</u>	FECHA: <u>30 de Noviembre 2012</u>	
HORARIO: DE <u>14:00</u> A <u>15:00</u>	JORNADA: <u>Despues de HORAS.</u>	
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
<u>Anita Aguirre</u>	<u>180335780-3</u>	
<u>Cecilio Nardobbo</u>	<u>180434287-9</u>	
<u>Catalina Silva</u>	<u>180435601-0</u>	
<u>Verónica Catota</u>	<u>050344161-0</u>	
<u>Juan Carlos Lizano</u>	<u>180350321-6</u>	
<u>César Acosta</u>	<u>180465416-6</u>	
<u>Freddy Delaleo</u>	<u>180417913-1</u>	
f: 	f: 	
.....	<u>180284003-3</u>	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE Ciencias Administrativas

CARRERA DE: Marketing y Gestión de Negocios
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: Programa de Cooperación para las empresas en las áreas ambiental y administrativas de las empresas
seccionales de la ciudad de Ambato








ENTIDAD BENEFICIARIA: Colegio Técnico "Napoli Sancho Jeramillo"

DÍA: MIÉRCOLES

FECHA: 12 de Diciembre del 2012

HORARIO: DE 13:00 A 15:00

JORNADA: DESDE UNA HORAS

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Cecilia Abudabbo	180434287-9	
Anita Aguirre	180775730-3	
Verónica Coto	050344161-0	
Catalina Silva	180435601-0	
Juan Lizano	180350381-6	
Freddy Zalateo	180417913-1	
Cesar Acosta	180465416-6	



 DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



 180109912-0
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE Ciencias Administrativas

CARRERA DE: Marketing y Gestión de Negocios
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: Proyecto de Gestión para los alumnos en las áreas sociales y administrativas de la categoría
especialización de un distrito de Ambato








ENTIDAD BENEFICARIA: Colegio Técnico "Nepitoli Soriano Jaramillo"

DÍA: JUEVES

FECHA: 13 de Diciembre del 2012

HORARIO: DE 13:00 A 17:00

JORNADA: NOCTURNA HORAS.

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
<u>Andrés Aguirre</u>	<u>180335780-3</u>	
<u>Cecilio Abedrabbo</u>	<u>180434287-9</u>	
<u>Catalina Siboa</u>	<u>180435601-0</u>	
<u>Verónica Cutata</u>	<u>050394161-0</u>	
<u>Juan Lizano</u>	<u>180350321-6</u>	
<u>Freddy Caluleo</u>	<u>180417913-1</u>	
<u>Cesar Acosta</u>	<u>180465416-6</u>	

Francisca María Priada
18-0122207-4

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

Guadalupe J...

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD:
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE:

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:.....

ENTIDAD BENEFICIARIA:.....

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
7	VIVIANA MIZA	Femenino	15						
8	ANDREA LÓPEZ	Femenino	20						
3	NEELY AUCANSHAZA	Femenino	16						
4	Wilson Ramalondo	Masculino	19						
5	Michelle Navarrete	Femenino	15						
6	Samuel Muncha	Masculino	16						
7	Adriana Telenchana	Femenino	16						
8	Leonel Quinga	Masculino	14						
9	Dario Achachi	Masculino	16						
10	Jessica Pamela Illapa	Femenino	16						
11	Viviana Amancha	Femenino	17						
12	Cando Elba	Femenino	17						
13	Verónica Sogso	Femenino	16						
14	Hayra Hopanta	Femenino	15						
15	LILIANA FLORES	FEMENINO	16						
16	GINA GURÑAY	FEMENINO	16						
17	Sandy Telenchana	Femenino	15						
18	Damaris Aucapisa	Femenino	16						
19	Israel Sisalema	Masculino	16						
20	Javier Rimutoa	Masculino	17						

f. 

.....
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD:
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE:

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA:

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Samuel Muncha	Masculino	16	/	Ecuatoriano		Tungurahua		
2	Alex Coiza	Masculino	17	/	Ecuatoriano		Tungurahua		
3	Alexandra Chuncha	Femenino	15	/	Ecuatoriano		Tungurahua		
4	Jessica Quimbucha	Femenino	17	/	Ecuatoriano		Tungurahua		
7	YUVANA FRANCO	FEMENINA	17	/	Ecuatoriano		Tungurahua		
6	Elba Cando	Femenino	17	/	Ecuatoriano				
7	Sarmín Galante	Femenino	16	/	Ecuatoriano				
8	ADRIANA JELLENHANA	FEMENINA	16	/	Ecuatoriano				
9	SANDY TELANCHANA	FEMENINA	15	/	Ecuatoriano				
10	GINA GUZMÁN	FEMENINA	16	/	Ecuatoriano				
11	Jivan Moncha	Masculino	15	/	Ecuatoriano				
12	Israel Siedema	Masculino	16	/	Ecuatoriano				
13	Javier Vinata	Masculino	17	/	Ecuatoriano				
14	Leonel Hanga	Masculino	19	/	Ecuatoriano				
15	Vinicio Chato	Masculino	15	/	Ecuatoriano				
16	Georanny Casa	Masculino	16	/	Ecuatoriano				
17	César Guzman	Masculino	15	/	Ecuatoriano				
18	ALEXANDER CHUNSCUI	FEMENINO	17	/	Ecuatoriano				
19	Acharhi Cesar	Femenino	17	/	Ecuatoriano				
20	Wilmer Mamalanda	Masculino	15	/	Ecuatoriano				



 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD:

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE:

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA:

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Wilmar Marmabanda	Masculino	15		Conchibamba				
2	Samuel Muncha	Masculino	15		Conchibamba				
2	Isidoro Sisalema	Masculino	17						
	Muncha Juan	Masculino	15						
	Javier Quinaber	Masculino	15						
	Liliana Flores	Femenino	16						
	Edison Tenela	Masculino	16						
	Cina Coronado	Femenino	16						
	Daniela Aucapina	Femenino	16						
	Sandy Tenelara	Femenino	15						
	Maira Hoposita	Femenino	15						
	Cesar Achachi	Masculino	16						
	Viviana Franco	Femenino	17						
	Viviana Amancha	Femenino	17						
	Adriana Telescano	Femenino	16						
	Andrea Lopez	Femenino	20		La Merced				
	Viviana Marza	Femenino	15						
	Michelle Novarrete	Femenino	15						
	Alicandra Chuncha	Femenino	15						
	BRAYAN MASAQUIZA	Masculino	16						

f. 

.....
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD:

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE:

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA:

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Carla Bonilla	Femenino	15 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Merced
2	Jonathan Cuenca	Masculino	15 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Merced
3	Marta Nalle	Femenino	17 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Merced
4	Jessica Sisalema	Femenino	16 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Merced
5	ALICIA CUI	Femenino	18 años		Ecuatoriana		TUNGURAHUA	AMBATO	LA MERCED
6	Pavel Vargas	Masculino	15		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	LA MERCED
7	CHRISTIAN TENILEHA	Masculino	14 años		Ecuatoriano		Tungurahua	AMBATO	Quisapincha
8	Maria Laguna	Femenino	16 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Quisapincha
9	Jennifer Pollan	Femenino	17 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Dolorosa
10	Ramona Luis	Masculino	16 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Dolorosa
11	Evelyn Galarraga	Femenino	14 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Quisapincha
12	Kevin Arevalo	Masculino	16 años		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Quisapincha
13	Alexandra Romero	Femenino	16 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Merced
14	Santiago Ugao	Femenino	15 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Merced
15	Edison Sando	Masculino	16 años		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Ambato
16	Johanna Huilana	Femenino	14 años		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Quisapincha
17	YAGUACHI LEFFERSON	Masculino	14 años		Ecuatoriano		Tungurahua	AMBATO	SAN VICENTE
18	Edison Chamba	Masculino	16 años		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	La Dolorosa
19	Milton Cabuco	Masculino	16 años		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Quisapincha

.....
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD:

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE:

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:.....

ENTIDAD BENEFICIARIA:.....

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Jazmin Galazze	Femenino	16						
2	Jessica Ribabucha	Femenino	17						
3	Alexandra Chuncha	Femenino	15						
4	Juan Muncha	Masculino	15						
5	Alex Caiza	Masculino	17						
6	JULISSA BUZNAJ	FEMENINA	15						
7	Tesay Guaman	Masculino	15						
8	Egouany Caba	Masculino	16						
9	Dante Salts	Masculino	16						
10	LILIANA FLORES	FEMENINO	16						
11	GINA GUZMAN	FEMENINO	16						
12	Sandy Telenchano	Femenino	15						
13	Israel Sisalema	Masculino	16						
14	BRYAN HERRERA	MASCULINO	15						
15	Daniela Avapiña	Femenino	16						
16	Vinicio Chofo	Masculino	15						
17	Leonel Quiroga	Masculino	14						
18	Wilmer Mamalanda	Masculino	15						
19	VIVIANA MATTA	Femenino	15						



 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

5 to 1/2

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD:

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE:

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA:

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Jessica Córdova	femenino	16		ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	La Doloresa
2	Hilda Chacha	femenino	16		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Ambatillo
3	Mónica Tipán	femenino	16		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Amagosaquito
4	Maritza Chacha	femenino	16		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	San Fernando
5	NORMA CUBANGASIO	FEMENINO	17		ECUATORIANA		TUNGURAHUA	AMBATO	UNAMUNICHA
6	Karina Muzo	femenino	17		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Quisapincha
7	Karolina Ramos	Femenino	17		Ecuatoriana		Tungurahua	Ambato	Ambato
8	Christian Mora	Masculino	17		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Ambato
9	Franklin Tranguiza	Masculino	15		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Pachin
10	Washington Matzabalin	Masculino	16		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Ambatillo Alto
11	Maisnache Juan	Masculino	17		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Constantino Fierro
12	Yaguachi Franklin	masculino	16		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	San Vicente
13	Juan Sedario	Masculino	18		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Pisque
14	Mónica Moreta	femenino	16		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Chigücha
15	Robinson de la Cruz	Masculino	16		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	San Fernando
16	Diana Rodriguez	Masculino	12		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Zumbra
17	Stefano Ferrero	Masculino	14		Ecuador		Tungurahua	Ambato	San Juan
18	Kevin Fallas	Masculino	17		Ecuador		Tungurahua	Ambato	Pachin
19	Erick Remache	Masculino	18		Ecuatoriano		Tungurahua	Ambato	Machi Loreto
20	Melanda Estallo	Femenino	16		Ecuatoriana		Tungurahua	Pachin	Chigücha

.....

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO







