

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ”

DOCENTE COORDINADOR: Dr. MAURICIO ARIAS

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Dr. MAURICIO ARIAS

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Centro Artesanal Huambaló” CENARHU

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. Carlos Coca

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-019-2011”

Ambato, julio 2011

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA:Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO:“CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ”

DOCENTE COORDINADOR: Dr. MAURICIO ARIAS

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Dr. MAURICIO ARIAS

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Centro Artesanal Huambaló” CENARHU

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. Carlos Coca

CÓDIGO DEL PROYECTO:“FCAUD-CA-019-2011”

Ambato, julio 2011

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Contenido	
Índice	
1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	3
1.2 Entidad Ejecutora.	3
1.3 Cobertura y Localización.	3
1.4 Monto.	3
1.5 Plazo de Ejecución.	3
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	3
1.7 Número de Docentes Participantes.	3
1.8 Número de Estudiantes Participantes	3
1.9 Número de Beneficiarios	3
1.10 Número de Beneficiarios	3
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	4
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	5
2.3 Línea Base del Proyecto.	6
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	6
3. Objetivos del Proyecto	7
3.1 Objetivo General o Propósito	8
3.2 Objetivos Específicos o Componentes	8
3.3 Matriz de Marco Lógico.	9
4. Estrategias de Ejecución.	
4.1 Cronograma por Objetivos y Actividades	12
5. Presupuesto y Financiamiento.	
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto	15
5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto	16
6. Programación Analítica	17
7. Anexos.	22
7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	
7.3 Otros	

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Cantón Pelileo Parroquia Huambaló Centro Artesanal Huambaló CENARHU
1.4 MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos Meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Costos – Capacitación e Implementación de un sistema de costos
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: UNO
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: TRES
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): “Centro Artesanal Huambalo” CENARHU
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: CUARENTA

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

En Huambaló, la elaboración de muebles es una tradición que se remonta a la década de 1970 y se ha ido heredando de generación en generación hasta estos días.

Hoy, de los 13.000 habitantes de Huambaló, alrededor del 70% ocupa 150 talleres familiares. De los cuales solo el 27% de los talleres dedicados a esta actividad pertenecen al Centro Artesanal Huambaló.


El CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ “CENARHU” del Cantón Pelileo integrado por 40 socios propietarios de talleres artesanales dedicados a la fabricación de muebles de madera no se ha desarrollado en su sector debido a la ausencia de capacitación en lo que respecta a contabilidad y determinación de costos que incurren en el proceso productivo de la actividad económica a la que se dedican, ausencia de trabajo en equipo y al exceso de competencia existente en la zona. Factores que no han permitido dinamizar el desarrollo económico, social y productivo del sector.

En cuanto a la educación de los miembros de la organización apenas el 2% se encuentran realizando sus estudios superiores, un 8% se capacitó en el nivel secundario y los demás integrantes solo alcanzaron el nivel primario. Por lo que la gestión administrativa y contable de la entidad no es eficiente.

Por otra parte, los socios de esta institución no han tenido una debida organización al adquirir sus materias primas puesto que las compran de manera individual y no como asociación, lo cual influye en sus costos y en la determinación de sus precios de venta.

Motivo por el que los artesanos del sector se han visto en la necesidad de recibir capacitación en temas contables e implementar un sistema de costos con el fin de optimizar el manejo de sus recursos económicos, humanos y materiales, un buen sistema de costos, puede ayudar a la organización a tomar decisiones apropiadas para la fijación de precios.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:



b. Interpretación

Lafalta de capacitación en el área contable tanto general como de costos, el desconocimientos de la normativa tributaria, manejo inadecuado de documentos sustentatorios, incumplimiento de las obligaciones fiscales, falta de comunicación en la asociación, adquisición individual de materiales, la indeterminación en el costo del articulo y la desorganización en la gestión del Centro Artesanal Huambaló ha influido en la: escasa información para toma de decisiones, Elusión fiscal, Sanciones económicas y legales , Incerteza de precios, Competencia desleal e Inadecuado manejo de recursos económicos y materiales


2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO:		
SECTOR	TIPO DE PROYECTO	INDICADOR
Contable	Capacitación contable e implementación de un sistema de costos.	<ul style="list-style-type: none"> • El 90% de los socios desconoce el área Contable en lo que respecta a costos de Producción. • El 80% desconoce las obligaciones con la Administración Tributaria Nacional. • El 95% no lleva un control de los registros contables

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS):

Se busca beneficiar con esta capacitación e implementación de un sistema de costos a los 40 socios del Centro Artesanal Huambaló CENARHU que están dedicados a la elaboración de muebles en madera, los cuales no cuentan con un nivel adecuado de preparación en el ámbito contable ni tributario.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Esquema



3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Capacitación e implementación de un Sistema de Costos en el Centro Artesanal Huambaló
“CENARHU”

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:

- Reflejo en los estados financieros de la situación económica real de la organización
 - Diseñar e implementar registros contables
 - Propiciar el correcto manejo de recursos disponibles

- Cumplimiento de la normativa tributaria vigente
 - Manejar adecuadamente documentos sustentatorios
 - Estructurar normas y procedimientos que mejoren el control interno

- Determinación del costo real del artículo
 - Organizar la adquisición de materiales de manera conjunta
 - Fomentar el trabajo en equipo

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
<p>Fin:</p> <p>Determinación de los Costos y la rentabilidad generada por esta actividad económica.</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Mejorar en un 50% la determinación de los costos de producción en el Centro Artesanal Huambaló</p>	<p>Medios del fin:</p> <p>Registro quincenal de los Costos de producción en el Centro Artesanal Huambaló</p>	<p>Supuestos del fin</p> <p>La Facultad de Contabilidad y Auditoría continúa con la política de generar eventos de capacitación a través de sus estudiantes y docentes</p>
<p>Propósito (objetivo general):</p> <p>Capacitación e implementación de un Sistema de Costos en el Centro Artesanal Huambaló</p>	<p>Indicadores del propósito:</p> <p>El 80% de los Miembros del Centro Artesanal Huambaló son capacitados adecuadamente en temas contables de costos y tributarios.</p>	<p>Medios del propósito:</p> <p>Listas de asistencia a las capacitaciones contables de costos y tributarias. Talleres prácticos efectuados por los integrantes de la Organización Diseño de documentos y registros que sustenten las transacciones Contables</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se mantiene sin ningún cambio.</p>



Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
Componentes/productos (resultados u objetivos específicos):	Indicadores de componentes:	Medios de componentes:	Supuestos de componentes
1. Reflejar en los estados financieros la situación económica real de la organización	El 80% de los miembros del CENARHU reciben capacitación contable acorde a sus actividades de producción en el período Julio – Septiembre 2011.	Listas de asistencias de Capacitados y Capacitadores. Material didáctico. Ejercicios de aplicación Diseño de Documentos	La Facultad de Contabilidad y Auditoría continúa con la política de generar eventos de capacitación a través de sus estudiantes y docentes.
2. Cumplir la normativa tributaria vigente	El 80% de asociados del Centro Artesanal Huambaló es capacitado en temas tributarios acorde a sus actividades de producción en el período Julio- Septiembre 2011.	Listas de asistencias de Capacitados y Capacitadores. Material didáctico. Ejercicios de aplicación Diseño de Documentos	Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se mantiene sin ningún cambio
3. Determinar el costo real del artículo	El 90% de quienes integran el Centro Artesanal Huambaló coopera favorablemente en el desarrollo de las actividades de capacitación e implementación de un sistema de costos.	Listas de asistencias de Capacitados y Capacitadores. Material didáctico. Ejercicios de aplicación	La administración de las asociaciones de productores del Centro Artesanal Huambaló apoya la ejecución de los eventos de capacitación.

Actividades:	Presupuesto:	Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
1.1 Preparación del Material Didáctico	\$ 9.00	Recursos Económicos	La facultad de Contabilidad y Auditoría continúa con la política de generar eventos de capacitación a través de sus estudiantes y docentes.
1.2 Impresión – fotocopiado del Material Didáctico	\$ 72.00	Recursos Económicos	
2.1 Contabilidad General	\$ 48.00	Listas de asistencias. Material didáctico. Ejercicios de aplicación	La administración de las asociaciones de productores del Centro Artesanal Huambaló apoya la ejecución de los eventos de capacitación.
2.2 Ejercicios de Aplicación	\$ 10.00	Listas de asistencias. Material didáctico.	
2.3 Registro de transacciones	\$ 11.00	Ejercicios de aplicación Diseño de Documentos	
3.1 Contabilidad de Costos	\$ 48.00	Listas de asistencias. Material didáctico.	
3.2 Ejercicios de Aplicación	\$ 10.00	Ejercicios de aplicación Diseño de Documentos	
3.3 Registro de transacciones	\$ 11.00	Listas de asistencias. Material didáctico.	
4.1. RUC	\$ 26.00	Ejercicios de aplicación Diseño de Documentos	

4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Material didáctico					
Actividad 1.1 Preparación del Material Didáctico					
Subactividad 1.1 .1 Consultar Textos de Contabilidad General	26/07/2011	26/07/2011	4 Horas	Todas las integrantes y el Docente Guía	Textos de contabilidad, Internet, Tutoría del Docente Guía
Subactividad 1.1 .2 Compilar Información de Contabilidad de Costos	27/07/2011	28/07/2011	6 Horas	Todas las integrantes y el Docente Guía	Textos de contabilidad, Internet, Tutoría del Docente Guía
Subactividad 1.1 .3 Realizar guía tributaria	28/07/2011	29/07/2011	3 Horas	Todas las integrantes y el Docente Guía	Textos de contabilidad, Internet, Tutoría del Docente Guía, Guía Tributaria del SRI
Actividad 1.2 Impresión – fotocopiado del Material Didáctico					
Subactividad 1.2.1 Guía didáctica Contabilidad General	29/07/2011	29/07/2011	1 Hora	Todas las integrantes y el Docente Guía	Recursos Económicos
Subactividad 1.2.2 Guía didáctica Contabilidad de Costos	29/07/2011	29/07/2011	1 Hora	Todas las integrantes y el Docente Guía	Recursos Económicos
Subactividad 1.2.1 Guía tributaria	29/07/2011	29/07/2011	1 Hora	Todas las integrantes y el Docente Guía	Recursos Económicos
Componente 2: Capacitación Contable					
Actividad 2.1 Contabilidad General					
Subactividad2.1.1 Definición	02/08/2011	02/08/2011	20 min	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 2.1.2 Importancia	02/08/2011	02/08/2011	20 min	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 2.1.3 Clasificación	02/08/2011	02/08/2011	20 min	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad2.1.4 Cuentas Contables	02/08/2011	02/08/2011	2 Horas	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Actividad 2.2 Ejercicios de Aplicación					Guía didáctica, pizarra, tizas líquidas
Subactividad 2.2.1 Identificación de Cuentas contables	03/08/2011	04/08/2011	5 Horas	Todas las integrantes	Plan de Cuentas pizarra, tizas líquidas
Subactividad 2.2.2 Codificación de las cuentas contables	04/07/2011	0 5/08/2011	4 Horas	Todas las integrantes	Plan de Cuentas pizarra, tizas

					liquidas
Actividad 2.3 Registro de transacciones					Guía didáctica, pizarra, tizas liquidas
Subactividad 2.3.1 Aplicación de Cuentas contables	09/08/2011	11/07/2011	7 Horas	Todas las integrantes	Guía didáctica, pizarra, tizas liquidas
Subactividad 2.3.2 Registro de transacciones	11/08/2011	16/08/2011	8 Horas	Todas las integrantes	Guía didáctica, pizarra, tizas liquidas
Componente 3: Sistema de Costos					
Actividad 3.1 Contabilidad de Costos					Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 3.1.1 Definición	17/08/2011	17/08/2011	20 Min	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 3.1.2 Importancia	17/08/2011	17/08/2011	20 Min	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 3.1.3 Elementos de Costos	17/08/2011	17/08/2011	40 Min	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 3.1.4 Documentos que se utilizan en la Contabilidad de Costos	17/08/2011	17/08/2011	40 Min	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Actividad 3.2 Ejercicios de Aplicación de Contabilidad de Costos					Guía didáctica, pizarra, tizas liquidas
Subactividad 3.2.1 Identificación de Cuentas contables	18/08/2011	18/08/2011	3 Horas	Todas las integrantes	Plan de Cuentas pizarra, tizas liquidas
Subactividad 3.2.2 Codificación de las cuentas contables	19/08/2011	23/08/2011	6 Horas	Todas las integrantes	Plan de Cuentas pizarra, tizas liquidas
Actividad 3.3 Registro de transacciones sobre la Contabilidad de Costos					Guía didáctica, pizarra, tizas liquidas
Subactividad 3.3.1 Aplicación de Cuentas contables	24/08/2011	26/07/2011	7 Horas	Todas las integrantes	Guía didáctica, pizarra, tizas liquidas
Subactividad 3.3.2 Registro de transacciones en la Contabilidad de Costos	26/08/2011	31/08/2011	8 Horas	Todas las integrantes	Guía didáctica, pizarra, tizas liquidas
Componente 4: Tributación					
Actividad 4.1 RUC					Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 4.1.1 Qué es el RUC	01/09/2011	01/09/2011	1 Hora	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 4.1.2 Actualización del RUC	01/09/2011	01/09/2011	1 Hora	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.


Subactividad 4.1.3 Comprobantes de Venta	01/09/2011	01/09/2011	1 Hora	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 4.1.4 Registro de Ingresos y Egresos	02/09/2011	02/09/2011	3 Hora	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
Subactividad 4.1.5 Ejercicio de Aplicación	02/09/2011	06/09/2011	5 Hora	Todas las integrantes	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.
TOTAL			81		
HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO;				DOCENTES PROPONENTES	ESTUDIANTES PARTICIPANTES
DÍAS: Martes - Jueves				1. Dr. Mauricio Aria	1. Tania Cisneros
HORAS: 19h00 – 22h00					2. Silvia Núñez
					3. Alicia Toainga
					
Dr. Mauricio Arias COORDINADOR DEL PROYECTO					
					
Sr. Carlos Coca COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA					

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ SUBACTIVIDADES	ACTIVIDADES Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD / ENTIDAD	
Componente 1: Material didáctico		\$ 81.00	-	\$ 81.00
Actividad 1.1 Preparación del Material Didáctico		\$ 9.00	-	\$ 9.00
Subactividad 1.1.1 Consultar Textos de Contabilidad General		\$ 3.00	-	\$ 3.00
Subactividad 1.1.2 Compilar Información de Contabilidad de Costos		\$ 3.00	-	\$ 3.00
Subactividad 1.1.3 Realizar una guía tributaria		\$ 3.00	-	\$ 3.00
Actividad 1.2 Impresión – fotocopiado del Material Didáctico		\$ 72.00	-	\$ 72.00
Subactividad 1.2.1 Guía didáctica Contabilidad General		\$ 25.00	-	\$ 25.00
Subactividad 1.2.2 Guía didáctica Contabilidad de Costos		\$ 37.00	-	\$ 37.00
Subactividad 1.2.1 Guía tributaria		\$ 10.00	-	\$ 10.00
Componente 2: Capacitación Contable		\$ 37.00	\$ 32.00	\$ 69.00
Actividad 2.1 Contabilidad General		\$ 30.00	\$ 18.00	\$ 48.00
Subactividad 2.1.1 Definición		\$ 7.50	\$ 5.00	\$ 12.50
Subactividad 2.1.2 Importancia		\$ 7.50	\$ 4.00	\$ 11.50
Subactividad 2.1.3 Clasificación		\$ 7.50	\$ 4.00	\$ 11.50
Subactividad 2.1.4 Cuentas Contables		\$ 7.50	\$ 5.00	\$ 12.50
Actividad 2.2 Ejercicios de Aplicación		\$ 4.00	\$ 6.00	\$ 10.00
Subactividad 2.2.1 Identificación de Cuentas contables		\$ 2.00	\$ 3.00	\$ 5.00
Subactividad 2.2.2 Codificación de las cuentas contables		\$ 2.00	\$ 3.00	\$ 5.00
Actividad 2.3 Registro de transacciones		\$ 3.00	\$ 8.00	\$ 11.00
Subactividad 2.3.1 Aplicación de Cuentas contables		\$ 1.50	\$ 4.00	\$ 5.50
Subactividad 2.3.2 Registro de transacciones		\$ 1.50	\$ 4.00	\$ 5.50
Componente 3: Sistema de Costos		\$ 37.00	\$ 32.00	\$ 69.00
Actividad 3.1 Contabilidad de Costos		\$ 30.00	\$ 18.00	\$ 48.00
Subactividad 3.1.1 Definición		\$ 7.50	\$ 5.00	\$ 12.50
Subactividad 3.1.2 Importancia		\$ 7.50	\$ 4.00	\$ 11.50
Subactividad 3.1.3 Elementos de Costos		\$ 7.50	\$ 4.00	\$ 11.50
Subactividad 3.1.4 Documentos que se utilizan		\$ 7.50	\$ 5.00	\$ 12.50
Actividad 3.2 Ejercicios de Aplicación		\$ 4.00	\$ 6.00	\$ 10.00
Subactividad 3.2.1 Identificación de Cuentas contables		\$ 2.00	\$ 3.00	\$ 5.00
Subactividad 3.2.2 Codificación de las cuentas contables		\$ 2.00	\$ 3.00	\$ 5.00
Actividad 3.3 Registro de transacciones		\$ 3.00	\$ 8.00	\$ 11.00
Subactividad 3.3.1 Aplicación de Cuentas contables		\$ 1.50	\$ 4.00	\$ 5.50
Subactividad 3.3.2 Registro de transacciones		\$ 1.50	\$ 4.00	\$ 5.50
Componente 4: Tributación		\$ 26.00	-	\$ 26.00
Actividad 4.1 RUC		\$ 26.00	-	\$ 26.00
Subactividad 4.1.1 Qué es el RUC		\$ 4.00	-	\$ 4.00
Subactividad 4.1.2 Actualización del RUC		\$ 7.00	-	\$ 7.00
Subactividad 4.1.3 Comprobantes de Venta		\$ 6.00	-	\$ 6.00
Subactividad 4.1.4 Registro de Ingresos y Egresos		\$ 2.00	-	\$ 2.00
Subactividad 4.1.5 Ejercicio de Aplicación		\$ 7.00	-	\$ 7.00
TOTAL :		\$ 181.00	\$ 64.00	\$ 245.00

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS PROPIOS	APORTE COMUNIDAD	TOTAL USD.
Personal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipos	\$ 40.00	\$ 0.00	\$ 40.00
Materiales y Suministros	\$ 81.00	\$ 64.00	\$ 145.00
Pasajes	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 50.00
Servicios (fotocopias, etc.)	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
Total USD	\$ 181.00	\$ 64.00	\$ 245.00



(F) *Mauricio Arias*

Dr. Mauricio Arias
COORDINADOR DEL PROYECTO



(F) *Carlos Coca*

Sr. Carlos Coca
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS
ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ
COORDINADOR DEL PROYECTO: DR. MAURICIO ARIAS

UNIDAD TEMÁTICA: Capacitación Contabilidad General, Contabilidad de Costos y Tributación

FECHA: 26/Julio – 29/ Julio 2011

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Capacitación e implementación de un sistema de costos en el Centro Artesanal Huambaló “CENARHU”

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
Componente 1: Material didáctico	Lectura crítica Organizadores gráficos Ejercicios de aplicación	Textos de contabilidad, Internet, Tutoría del Docente Guía Guía Tributaria del SRI Recursos Económicos	16 horas	Revisión del docente guía

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA				
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD				
PROYECTO: CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ COORDINADOR DEL PROYECTO: DR. MAURICIO ARIAS				
UNIDAD TEMÁTICA: Capacitación Contabilidad General, Contabilidad de Costos y Tributación				
FECHA: 02/Agosto – 16/ Agosto 2011				
OBJETIVOS DE LA UNIDAD	Capacitación e implementación de un sistema de costos en el Centro Artesanal Huambaló “CENARHU”			
CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
Componente 2: Capacitación Contable	Lectura critica Motivación Lluvia de ideas Organizadores gráficos ejercicios de aplicación	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador. Plan de Cuentas pizarra, tizas liquidas	27 horas	Cuestionarios Talleres

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA				
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD				
PROYECTO: CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ COORDINADOR DEL PROYECTO: DR. MAURICIO ARIAS				
UNIDAD TEMÁTICA: Capacitación Contabilidad General, Contabilidad de Costos y Tributación				
FECHA: 17/Agosto – 31/ Agosto 2011				
OBJETIVOS DE LA UNIDAD	Capacitación e implementación de un sistema de costos en el Centro Artesanal Huambaló “CENARHU”			
CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
Componente 3: Sistema de Costos	Lectura crítica Motivación Organizadores gráficos ejercicios de aplicación	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador, pizarra, tizas liquidas, Plan de Cuentas	26 horas	Cuestionarios Talleres


6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA				
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD				
PROYECTO: CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ COORDINADOR DEL PROYECTO: DR. MAURICIO ARIAS				
UNIDAD TEMÁTICA: Capacitación Contabilidad General, Contabilidad de Costos y Tributación				
FECHA: 01/Septiembre – 06/ Septiembre 2011				
OBJETIVOS DE LA UNIDAD	Capacitación e implementación de un sistema de costos en el Centro Artesanal Huambaló “CENARHU”			
CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
Componente 4: Tributación	Lectura crítica Motivación Ejercicios de aplicación	Materiales: Guía Didáctica, Proyector, computador.	11 horas	Cuestionarios Talleres

S
O
X
E
M
A
7.

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS

PROYECTO: CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ							
CÓDIGO: "FCAUD-CA-019-2011"							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO EJECUTADOUSD (\$)		
1. CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: CUARENTA		26 Julio	06 Septiembre	81	\$ 181	\$ 64	\$ 245
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Sr. Carlos Coca	1. Presidente	Dt. Mauricio Arias	1 Mauricio Arias			1 Cisneros Tania 2 Núñez Silvia 3 Toinga Alicia	81 81 81
TOTAL:							243
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:		
 Dr. Mauricio Arias		 Ing. Juan Nicola			 Ing. Victor Guachimbosa		
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			DIRECTOR CEVIC-UTA		



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Av. Los Chasquis y Río Payamino
Telefax: 2844362 – 2848487

Ambato, junio 20 de 2011
Oficio 0892-FCAUD-D

Señor
Carlos Coca
PRESIDENTE
CENTRO ARTESANAL HUAMBALO
Ciudad.-

De mi consideración:

Conocedor de su alto espíritu de colaboración con el Desarrollo de la Educación Superior del País, y con la formación de los futuros profesionales, agradeceré se brinde la colaboración y facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, desarrollen el proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguro de contar con su aprobación, se deberá suscribir el acta de aceptación y compromiso.

A nombre de la Unidad Académica que represento, agradezco su atención.

Atentamente,

Dr. Guido Tobar V., Mg.
Decano

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACION,
EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS ACADEMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 21 días del mes de junio del dos mil once, el "CENARHU" representada por señor Carlos Coca en calidad de Presidente del Centro Artesanal Huambalo y la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Contabilidad y Auditoría representado por el Dr. Guido Tobar en calidad de Decano de la Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1. CENARHU es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de la elaboración artesanal de muebles de madera.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orienten sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

-Facilitar la vinculación Universidad- Sectores sociales, productivos y culturales.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de **CONTABILIDAD Y AUDITORÍA** de la Universidad Técnica de Ambato y el **CENARHU**.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; con el siguiente tema: **CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS** en el Centro Artesanal Huambaló “**CENARHU**”

TERCERA.- COMPROMISO DE LAS PARTES


1.1 El Centro Artesanal Huambaló “**CENARHU**” se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su Coordinador **Sr. Carlos Coca** los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el Centro Artesanal Huambaló “**CENARHU**” y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Comunidad de una duración mínima de 80 horas.


Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 21 días del mes de Junio del 2011.



Dr. Guido Tobar

Decano de la Facultad de

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



Sr. Carlos Coca

Representante Legal del CENARHU

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

DOCENTE COORDINADOR: Dr. MAURICIO ARIAS

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Dr. MAURICIO ARIAS

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Centro Artesanal Huambaló” CENARHU

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. Carlos Coca


CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-019-2011”

Ambato, Julio 2011

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIA RIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIA RIA	TOTAL USD
Componente 1: Material didáctico				\$ 81.00	-	\$ 81.00				\$ 81.00	-	\$ 81.00
Actividad 1.1 Preparación del Material Didáctico				\$ 9.00		\$ 9.00				\$ 9.00	-	\$ 9.00
Subactividad 1.1.1 Consultar Textos de Contabilidad General	26/07/2011	26/07/2011	4 Horas	\$ 3.00		\$ 3.00	26/07/2011	28/07/2011	8 Horas	\$ 3.00	-	\$ 3.00
Subactividad 1.1.2 Compilar Información de Contabilidad de Costos	27/07/2011	28/07/2011	6 Horas	\$ 3.00		\$ 3.00	28/07/2011	02/08/2011	6 Horas	\$ 3.00	-	\$ 3.00
Subactividad 1.1.3 Realizar guía tributaria	28/07/2011	29/07/2011	3 Horas	\$ 3.00		\$ 3.00	03/08/2011	04/08/2011	6 Horas	\$ 3.00	-	\$ 3.00
Actividad 1.2 Impresión – fotocopiado del Material Didáctico				\$ 72.00		\$ 72.00				\$ 72.00	-	\$ 72.00
Subactividad 1.2.1 Guía didáctica Contabilidad General	29/07/2011	29/07/2011	1 Hora	\$ 25.00		\$ 25.00	05/08/2011	05/08/2011	2 Hora	\$ 25.00	-	\$ 25.00
Subactividad 1.2.2 Guía didáctica Contabilidad de Costos	29/07/2011	29/07/2011	1 Hora	\$ 37.00		\$ 37.00	05/08/2011	05/08/2011	1 Hora	\$ 37.00	-	\$ 37.00
Subactividad 1.2.1 Guía tributaria	29/07/2011	29/07/2011	1 Hora	\$ 10.00		\$ 10.00	05/08/2011	05/08/2011	1 Hora	\$ 10.00	-	\$ 10.00
Componente 2: Capacitación Contable				\$ 37.00	\$ 32.00	\$ 69.00				\$ 37.00	\$ 32.00	\$ 69.00
Actividad 2.1 Contabilidad General				\$ 30.00	\$ 18.00	\$ 48.00				\$ 30.00	\$ 18.00	\$ 48.00
Subactividad 2.1.1 Definición	02/08/2011	02/08/2011	20 min	\$ 7.50	\$ 5.00	\$ 12.50	08/08/2011	08/08/2011	1 Hora	\$ 7.50	\$ 5.00	\$ 12.50
Subactividad 2.1.2 Importancia	02/08/2011	02/08/2011	20 min	\$ 7.50	\$ 4.00	\$ 11.50	08/08/2011	08/08/2011	1 Hora	\$ 7.50	\$ 4.00	\$ 11.50
Subactividad 2.1.3 Clasificación	02/08/2011	02/08/2011	20 min	\$ 7.50	\$ 4.00	\$ 11.50	08/08/2011	08/08/2011	1 Hora	\$ 7.50	\$ 4.00	\$ 11.50
Subactividad 2.1.4 Cuentas Contables	02/08/2011	02/08/2011	2 Horas	\$ 7.50	\$ 5.00	\$ 12.50	09/08/2011	10/08/2011	6 Horas	\$ 7.50	\$ 5.00	\$ 12.50

Componente 4: Tributación				\$ 26.00		\$ 26.00						
Actividad 4.1. RUC				\$ 26.00		\$ 26.00						
Subactividad 4.1.1 Qué es el RUC	01/09/2011	01/09/2011	1 Hora	\$ 4.00		\$ 4.00						
Subactividad 4.1.2 Actualización del RUC	01/09/2011	01/09/2011	1 Hora	\$ 7.00		\$ 7.00						
Subactividad 4.1.3 Comprobantes de Venta	01/09/2011	01/09/2011	1 Hora	\$ 6.00		\$ 6.00						
Subactividad 4.1.4 Registro de Ingresos y Egresos	02/09/2011	02/09/2011	3 Hora	\$ 2.00		\$ 2.00						
Subactividad 4.1.5 Ejercicio de Aplicación	02/09/2011	06/09/2011	5 Hora	\$ 7.00		\$ 7.00						
TOTAL			81	\$ 181.00	\$ 64.00	\$ 245.00		81	\$ 118.00	\$ 32.00	\$ 150.00	



Dr. Mauricio Arias

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



Ing. Juan Nicola

**COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CONTABILIDAD Y
AUDITORIA**

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ"

ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ "CENARHU"

DÍA: Lunes **FECHA:** 08 de Agosto del 2011

HORARIO: DE 19:00 A 22:00 **JORNADA:** 3 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Alicia Toinga	1804485397	
Tania Cisneros	1804485371	
Silvia Núñez	1804629531	



Dr. Mauricio Arias

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



Sr. Carlos Coca

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ"

ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ "CENARHU"

DÍA: Martes **FECHA:** 09 de Agosto del 2011

HORARIO: DE 19:00 A 22:00 **JORNADA:** 3 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Alicia Toinga	1804485397	
Tania Cisneros	1804485371	
Silvia Núñez	1804629531	



Dr. Mauricio Arias

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



Sr. Carlos Coca

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA




REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ"

ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ "CENARHU"

DÍA: Viernes **FECHA:** 12 de Agosto del 2011

HORARIO: DE 19:00 A 22:00 **JORNADA:** 3 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Alicia Toinga	1804485397	
Tania Cisneros	1804485371	
Silvia Núñez	1804629531	



Dr. Mauricio Arias

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



Sr. Carlos Coca

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ"

ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ "CENARHU"

DÍA: Jueves **FECHA:** 25 de Agosto del 2011

HORARIO: DE 19:00 A 22:00 **JORNADA:** 3 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Alicia Toinga	1804485397	
Tania Cisneros	1804485371	
Silvia Núñez	1804629531	



Dr. Mauricio Arias

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



Sr. Carlos Coca

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA




REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: “CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ”

ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ “CENARHU”

DÍA: Martes **FECHA:** 30 de Agosto del 2011

HORARIO: DE 19:00 A 22:00 **JORNADA:** 3 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Alicia Toinga	1804485397	
Tania Cisneros	1804485371	
Silvia Núñez	1804629531	



Dr. Mauricio Arias

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



Sr. Carlos Coca

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: "CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ"

ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ "CENARHU"

DÍA: Jueves **FECHA:** 01 de Septiembre del 2011

HORARIO: DE 19:00 A 22:00 **JORNADA:** 3 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Alicia Toinga	1804485397	
Tania Cisneros	1804485371	
Silvia Núñez	1804629531	



Dr. Mauricio Arias

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO












Sr. Carlos Coca

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALO

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
26-07-2011	08:00	16:00	8:00	REVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	(F) 
27-07-2011	08:00	16:00	8:00	REVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	(F) 
28-07-2011	08:00	12:00	4:00	REVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	(F) 
29-07-2011	08:00	12:00	4:00	REVISIÓN MATERIAL FOTOCOPIADO	(F) 
02-08-2011	09:00	18:00	9:00	REVISIÓN DE TEMÁTICA SOBRE CONTABILIDAD GENERAL	(F) 
03-08-2011	08:00	13:00	5:00	REVISIÓN DE EJERCICIOS DE APLICACIÓN SOBRE TEMÁTICA DE CONTABILIDAD GENERAL	(F) 
04-08-2011	08:00	12:00	4:00	REVISIÓN DE EJERCICIOS DE APLICACIÓN SOBRE TEMÁTICA DE CONTABILIDAD GENERAL	(F) 
09-08-2011	08:00	12:00	4:00	REVISIÓN DE TEMÁTICA SOBRE REGISTRO DE TRANSACCIONES	(F) 
TOTAL					

(F) 

Dr. Mauricio Arias
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

(F) 

Sr. Carlos Coca
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ”

DOCENTE COORDINADOR: Dr. MAURICIO ARIAS

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Dr. MAURICIO ARIAS




ENTIDAD BENEFICIARIA: “Centro Artesanal Huambaló” CENARHU

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. Carlos Coca

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-019-2011”

Ambato, Julio 2011

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN:	Determinación de los Costos y la rentabilidad generada por la actividad económica que realiza el contribuyente.	Con la capacitación impartida se logro alcanzar la comprensión de la terminología de la contabilidad general	50%
PROPÓSITO:	Capacitación e implementación de un Sistema de Costos en el Centro Artesanal Huambaló	La capacitación impartida se enfocó solo en la Contabilidad General determinando aspectos básicos en esta temática	50%
COMPONENTE 1:	Material didáctico	El material impartido fue de suma importancia porque permitió determinar el nivel de comprensión en las temáticas impartidas	100%
COMPONENTE 2:	Capacitación Contable	Este componente permitió cumplir con todo lo programado con la temática y los resultados alcanzados	100%
COMPONENTE 3:	Sistema de Costos	Para este componente se preparó un proyecto complementario exclusivamente para a temática de Costos con el mismo Centro Artesanal	0%
Componente 4:	Tributación	Para este componente se preparó un proyecto complementario exclusivamente para a temática de Tributación con el mismo Centro Artesanal	0%
<p>VALORACIÓN FINAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si se cumplió con lo programado con respecto a la temática sobre Contabilidad General. Con relación a la temática de Sistema de Costos se debe preparar un proyecto complementario porque para la temática de contabilidad general se utilizó todas las horas asignadas por el escaso conocimiento de las personas que conforman la asociación 			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</p> <p>El nivel de conocimientos de los integrantes de la organización al inicio de la capacitación era deficiente en cuanto a la contabilización y administración de los recursos que dispone; una vez impartidos los conocimientos se ha observado un mejor desempeño en el desarrollo y manejo de sus actividades económicas. Es importante recalcar que esto no hubiera podido llevarse a cabo sin la colaboración del Centro Artesanal Huambaló “CENARHU”, quienes generosamente nos brindaron oportunidad de implantar los conocimientos y a la vez poner en práctica lo aprendido. Se espera que en lo posterior las organizaciones sigan dando la apertura necesaria para ejecutar este tipo de proyectos en beneficio mutuo.</p>			
 <p>Dr. Mauricio Arias DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	 <p>Sr. Carlos Coca COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	 <p>Ing. Juan Nicola COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Artesanal Huambaló CENARHU

NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Cisneros Tania	81	Aprueba				
2	Núñez Silvia	81	Aprueba				
3	Toainga Alicia	81	Aprueba				

Dr. Mauricio Arias
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 06 de Septiembre del 2011

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS


3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA: DECONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	13
	MUJER	7
	SUBTOTAL	20
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	-
	DE 15 A 29 AÑOS	4
	DE 30 A 64 AÑOS	15
	DE 65 Y MAS AÑOS	1
	SUBTOTAL	20
DISCAPACIDADES	FÍSICA	-
	PSICOLÓGICA	-
	MENTAL	-
	AUDITIVA	-
	VISUAL	-
	SUBTOTAL	0
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	-
	MESTIZOS	20
	BLANCOS	-
	AFROAMERICANOS	-
	MONTUBIOS	-
	OTROS	-
	SUBTOTAL	20
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	-
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	-
	SUBTOTAL	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES



Dr. MAURICIO ARIAS
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO "CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ"				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Pelileo	Huambaló	20
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES



Dr. MAURICIO ARIAS
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
PROYECTO: CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS
ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Carlos Coca	Masculino	33	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
2	Mario Cisneros	Masculino	45	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
3	Roberto Gomez	Masculino	38	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
4	Marco Paredes	Masculino	42	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
5	Patricia Torres	Femenino	30	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
6	Monica Morales	Femenino	35	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
7	Silvia Morales	Femenino	44	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
8	Mesias Medina	Masculino	50	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
9	Joffre Espinoza	Masculino	37	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
10	Diego Garzon	Masculino	32	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
11	Amanda Guevara	Femenino	28	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
12	Wilson Morales	Masculino	49	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
13	Nelson Morales	Masculino	66	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
14	Fabricio Paredes	Masculino	38	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
15	Martha Guevara	Femenino	34	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
16	Jose Luis Morales	Masculino	22	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
17	Edgar Morales	Masculino	46	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
18	Laura Carrasco	Femenino	18	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
19	Edgar Carrasco	Masculino	18	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló
20	Beatriz Villalba	Femenino	57	-	Mestizo	-	Tungurahua	Pelileo	Huambaló

Dr. Mauricio Arias
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Sr. Carlos Coca PRESIDENTE DEL CENTRO ARTESANAL HUAMBALO “CENARHU” en debida y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ; con una duración total de 81 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto VEINTE integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera .

Huambaló, 09 septiembre, 2011







Sr. Carlos Coca
PRESIDENTE DEL CENARHU

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ							
CÓDIGO: "FCAUD-CA-019-2011"							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO EJECUTADO			PRESUPUESTO EJCUTADO USD (\$)		
1. CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: VEINTE		26 Julio	06 Septiembre	243	\$ 181	\$ 64	\$ 245
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Sr. Carlos Coca	1. Presidente	Ing. Juan Nicola	1 Mauricio Arias			1 Cisneros Tania 2 Núñez Silvia 3 Toainga Alicia	81 81 81
						TOTAL:	243
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:			
 Dr. Mauricio Arias		 Ing. Juan Nicola		 Ing. Victor Guachimbosa			
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		DIRECTOR CEVIC-UTA			



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

INFORME FINAL

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ”

DOCENTE COORDINADOR: Dr. MAURICIO ARIAS

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Dr. MAURICIO
ARIAS

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Centro Artesanal Huambaló” CENARHU

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. Carlos Coca

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-019-2011”

Ambato, julio 2011

INFORME FINAL

I Resumen Ejecutivo

El CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ "CENARHU" del Cantón Pelileo está integrado actualmente por 40 socios que son propietarios de talleres artesanales y se dedican a la fabricación de muebles de madera, una tradición que se remonta desde la década de 1970 y se ha ido heredando de generación en generación hasta estos días.

Es aquí donde se genera el problema central porque el Centro Artesanal se preocupa tan solo en la elaboración de los muebles y en la entrega oportuna de sus productos y no en la determinación de un sistema de costos que le permita conocer el costo de fabricación de sus productos, es aquí donde empieza la labor del equipo de trabajo de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato proponiendo la "CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ".

Nuestro trabajo se concentra en la instrucción a los propietarios del Centro Artesanal Huambaló referente a la dinámica contable para una correcta contabilización y control de los materiales obteniendo información relacionada con los costos de producción y la forma de contabilización de los valores obtenidos.

Al terminar nuestro trabajo el Centro Artesanal podrá generar información y conocer los valores relacionados con la producción de manera que podrá determinar precios de venta al público de una manera técnica y no de manera empírica.

En conclusión nuestro aporte para con la Asociación permitirá que cada integrante de este gremio obtenga, procese y contabilice los costos de producción de los artículos que ellos producen.

II Informe

El Centro Artesanal Huambaló es una asociación que se dedica a la producción y comercialización de productos de madera y que viene trabajando desde el año

1970, y que se halla presidida por un Presidente determinado por los usuarios del Centro Artesanal, quien con respaldo de la directiva procede a solicitar a la Universidad Técnica de Ambato su intervención para que se efectúe una capacitación e implementación de un sistema de costos, ante tal petición delegan al Consejo de Investigación y Vinculación con la colectividad en conjunto con la facultad de Contabilidad y Auditoría para que un grupo de estudiantes de los semestres superiores de la carrera mencionada y liderara por un grupo de docentes realicen la capacitación e implementación de un sistema de costos.

Es así que se ejecuta el proyecto de vinculación denominado "CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN EL CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ", con el cual se mejora el control administrativos, financiero y operativo mediante formatos y parámetros que se enmarcan en las legislaciones vigentes de la República del Ecuador.

2.- Actividades realizadas

Inicialmente en las dos primeras visitas se acudió al Centro Artesanal para conocer la necesidad de conocimiento sobre las temáticas a ser tratadas, una vez considerado todos los requerimientos se procedió a prepara la temática a dictar.

Se realizó capacitaciones de forma permanente con los dueños de los talleres artesanales del Centro Artesanal que se dedican a la producción de artículos de madera.

Este trabajo se lo vino realizando de manera permanente con las personas de la Asociación por el lapso de cinco semanas. Es importante destacar que las personas que pertenecen a este centro no tenían conocimientos básicos de contabilidad por lo que se procedió a partir con esta temática y debido al tiempo destinado de horas que debe cumplir cada estudiante solo permitió que se capacite sobre Contabilidad General, además se procedió a motivarlos y evaluarlos de manera permanente para conocer el grado de entendimiento que se obtiene con la charla impartida.

3.- Resultados e impactos

Luego de nuestro trabajo de investigación en la asociación hemos podido determinar que nuestro trabajo alcanzó los resultados que se planificaron y solo las personas que recibieron podrán determinar con el tiempo los resultados alcanzados.

Según nuestros sistemas de evaluación se puede determinar que no conocían sobre Contabilidad General, o no sabían cómo realizar asientos contables, no tenían registros de los materiales, maquinaria, mercaderías, y demás bienes que poseen, no determinaban adecuadamente la rentabilidad que genera la actividad económica a la que se dedican lo que conlleva a una toma errada de decisiones.

Al terminar esta etapa de capacitación hemos evaluado los resultados obtenidos y consideramos que los cambios son positivos.

Al iniciar nuestro trabajo nos planteamos como objetivo:

- Reflejar en los estados financieros la situación económica real de la organización mediante el diseño e implementación de registros contables para así propiciar el correcto manejo de los recursos disponibles con lo que esperamos haber logrado ese impacto dentro de la sociedad que constituye la asociación.

Los demás objetivos planteados se cumplirán con la realización de un proyecto complementario, el cual se encuentra en la etapa de planificación y tiene como propósito:

- Cumplir la normativa tributaria vigente, a través del manejo adecuado de documentos sustentatorios y la estructura de normas y procedimientos que mejoren el control interno
- Determinar el costo real del artículo, organizando la adquisición de materiales de manera conjunta y fomentando el trabajo en equipo

4.- Conclusiones y Recomendaciones

Se concluye que el nivel general de conocimientos de los integrantes de la organización al inicio de las capacitaciones era deficiente en cuanto a la contabilización y administración de los recursos que dispone; una vez impartidos los conocimientos se ha observado un mejor desempeño en el desarrollo y manejo de sus actividades económicas.

Es importante recalcar que esto no se hubiera podido llevar a cabo sin la colaboración del Centro Artesanal Huambaló "CENARHU", quienes generosamente nos brindaron la oportunidad de implantar nuestros conocimientos y a la vez poner en práctica lo aprendido.

Se espera que en lo posterior las organizaciones sigan dando la apertura necesaria para ejecutar este tipo de proyectos, en beneficio mutuo.

Nuestra recomendación tiene la finalidad de que la Universidad Técnica de Ambato a través de sus diferentes facultades continúe promoviendo el desarrollo de Proyectos de Vinculación con la Colectividad, en coordinación con los docentes y estudiantes a fin de compartir los conocimientos adquiridos en beneficio de la Sociedad.

ANEXO:

DOCENTES PARTICIPANTES

NOMBRES	ETAPAS			
	DIAGNÓSTICO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN
Dr. MAURICIO ARIAS	X	X		X

ESTUDIANTES PARTICIPANTES


ALUMNOS	CARRERA	SEMESTRE
Cisneros Tania	Contabilidad y Auditoría	Séptimo
Núñez Silvia	Contabilidad y Auditoría	Séptimo
Toainga Alicia	Contabilidad y Auditoría	Séptimo

ALUMNOS

1. Carlos Coca
2. Mario Cisneros
3. Roberto Gómez
4. Marco Paredes
5. Patricia Torres
6. Mónica Morales
7. Silvia Morales
8. Mesías Medina
9. Joffre Espinoza
10. Diego Garzón
11. Amanda Guevara
12. Wilson Morales
13. Nelson Morales
14. Fabricio Paredes
15. Martha Guevara
16. José Luis Morales
17. Edgar Morales
18. Laura Carrasco
19. Edgar Carrasco
20. Beatriz Villalba

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL


Al finalizar las capacitaciones se realizó una evaluación escrita a los alumnos participantes obteniendo los siguientes resultados:



En base a estos resultados se determina que el 30% de los estudiantes obtuvieron un puntaje sobresaliente (19-20) en su evaluación, el 50% demostraron un nivel de conocimientos muy bueno (17-18) y el 20% restante una calificación buena (15-16).

Lo que demuestra que la capacitación impartida a los socios del Centro Artesanal Huambaló "CENARHU" tuvo un impacto positivo ya que todos los conocimientos fueron asimilados correctamente.





EVALUACIONES:

Lección Escrita

Nombre: LAURA LARRABO

Fecha: 30 de Agosto.

1. Con sus palabras escribe una definición de Contabilidad.

Es una técnica en la cual nos permite llevar el estado de cuenta de nuestra empresa, ver con cuanto es realmente el capital y ganancias de la empresa.

2. Porque Considera importante la contabilidad.

Porque nos ayuda a conocer con lo que contamos en nuestra empresa y lo que debe realmente debemos a terceros personas.

3. Esto usted obligado a llevar contabilidad (SI) (NO) (Porque)

Si somos personas naturales no estamos obligado a llevar contabilidad, la llevamos es la empresa lo desea.
no la lleva xq son Artesanos Calificados

4. Que es una cuenta.

Es en el cual se registra todas las movimientos contables de la empresa.

Es el nombre genérico que agrupa palabras de la misma naturaleza. Escribe la ecuación contable y define sus tres elementos.

Activo \rightarrow todo lo que realmente pertenece a la empresa.

Pasivo \rightarrow lo que debe la empresa a terceros personas.

Patrimonio \rightarrow lo que realmente pertenece a la empresa.

Activo - Pasivo = Patrimonio
Pasivo + Patrimonio \rightarrow Activo
El Patrimonio + Activo \rightarrow Pasivo?

200

Nombre: Carlos Cera

Fecha: 31 Agosto / 2011

1.- Defina lo que es la contabilidad.

La contabilidad es la forma de organizar los movimientos económicos que se realizan dentro de una empresa.

2.- Por qué consideras importante la contabilidad.

Es importante por que mediante la contabilidad podemos determinar si la empresa está ganando o perdiendo.

3.- ¿Está Ud. obligado a llevar contabilidad?

Si - No y Porque.

No por que somos una piquera empresa con un capital inferior a \$5.000 60.000

4.- Que es una cuenta

La cuenta es un nombre designado a los diferentes movimientos que realiza una empresa y poder realizar un balance.


5.- Escriba la ecuación contable y defina sus 3 elementos.

Activo = Pasivo = Patrimonio

Activo: es lo que posee la empresa o negocio.

Pasivo: son todas las obligaciones que debemos.

Patrimonio: Es el capital que le pertenecen al dueño.



1) con sus palabras define lo que es contabilidad?
→ La contabilidad es una ciencia que nos enseña nuestros cuantos

2) Escriba la importancia de la contabilidad
Es importante por que así sabemos si estamos ganando o perdiendo

3) Esto UD. obligado a llevar contabilidad

SI porque así conocemos ~~los~~ nuestros ingresos

4) Que es una cuenta

Una cuenta es una cifra contable que sea en centos o libras en centinos

5) Escriba la Ecuación Contable y defina sus Elementos

ACTIVOS - PASIVOS = PATRIMONIO

Silvia Morales Altamirano

15

Fecha: 30 de Agosto 2011

1.- Con sus palabras escribe una definición que contabilidad.
La Contabilidad es una técnica de saber ^{patrimonio} la economía y la cantidad de mercadería ^{al} contamos.

2.- Porque considero importante la contabilidad.
Es importante por que por medio de la contabilidad se sabe cuanto gastamos, cuanto tenemos, cuanto ganamos.

3.- Esta obligado a llevar contabilidad

Si

No

Porque

No porque somos personas naturales

Por que el capital es menor de 50.00

4.- Que es una cuenta

Una cuenta es un número de registro

Es el nombre generico que agrupa valores de la misma naturaleza

5.- Escriba la ecuacion contable y defina sus 3 elementos

Activo lo que tiene la empresa

Pasivo las deudas

Patrimonio con lo q. cubre la empresa

$$A - P = Pt$$

Huambaló 30 Agosto 2011.

Amanda Guevara Morales.

1. Con sus palabras escriba una definición de que es contabilidad. - No una técnica que se utiliza para llevar el estado de las cuentas de todas las empresas sean grandes o pequeñas ✓

2. Porque considera importante la contabilidad. Es importante para que nos ayude a saber con cuanto cuenta la empresa ✓

3. Esta usted obligado a llevar contabilidad si No Pague

Personas Naturales no están obligados a llevar contabilidad ~~pero~~ y porq son personas calificadas.

4. Que es una Cuenta.

- Es el ~~documento~~ documento el cual se registra todos los movimientos contables. X

5. Escriba la ecuación contable y defina sus 3 elementos.

Activo

$A + P = Patrimonio$

Pasivo

$P + A = Pasivo$

Patrimonio

$P + Pat = Activo$ ✓

DEFINICIONES ?

Nombre Joffre Eryuosa

- 1 Con sus palabras define que es contabilidad
 SI la contabilidad es un deber que nos sirve para administrar
 NO una empresa o un taller.
- 2 Escribe la importancia de la contabilidad
 SI es importante para saber como sigue el taller o la empresa
 NO si perdemos o ganamos.
- 3 Esta usted obligado a llevar contabilidad
 no estamos obligados a llevar contabilidad
- 4
- 4 Que es una cuenta
 una cuenta es todo lo que tenemos en la Empresa o
 Taller.
- 5 Escribe la ecuación contable y define los 3 Elementos

Activo

Pasivo

Patrimonio

Huamantla, 31 de Agosto 2011

18

Wilson Morales

1. - Con sus propios palabras defina que es contabilidad.
2. - Por que considera importante la contabilidad.
3. - Esta uds obligado a llevar cuenta bilidad si - no por que?
4. - Que es una cuenta.
5. - Esentar ecuacion contable y decir sus tres elementos.

DESARROLLO

1. - La contabilidad es la ciencia que estudia todos elementos para llevar todas las cuentas de una empresa, y con esta se puede saber si la empresa va bien o esta en malas condiciones.
2. - Es muy importante la contabilidad ya que nos da las indicaciones si la empresa esta yendo en buenas condiciones, o esta mal.
3. - En mi taller no esta obligado a llevar contabilidad; por que al capital.

José Guevara

30/02/2011

- Define que es contabilidad?

Llevar en una forma ordenada todos los cuentas y bienes

- Que es lo que es importante la contabilidad y porque?

Si porque llevar en orden todos los documentos y dinero existente tanto en bienes como en deudas

- Esta usted obligado a llevar contabilidad porque?

No porque no se

- Que es una cuenta?

Son los nombres que se da a ciertas funciones de la empresa

- Escriba la ecuación contable y defina sus elementos.

$$[\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio}]$$

Activo: total existente en la empresa o fabrica \rightarrow bienes

Pasivo: total de pasivos \rightarrow deudas

Patrimonio: aportes realizados de socios o propietarios

pasivo

Urgente

307.58

Angel Roberto Gómez Paredes
30 de Agosto 2017

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

con sus palabras escriben que es contabilidad es para saber cuanto tenemos y cuanto pagamos. Por que considera importante la contabilidad es para llevar saber cuanto me quedo de utilidad. Esta obligado a llevar usted si no contabilidad. Por que soy artemano calificado.

Xavier Comas

30/08/2011

1) Con sus palabras escribe una definición de que es contabilidad

Es en la que se registra y se clasifica y presenta la información cuantitativa

2) Porque consideras importante la contabilidad

Es importante por que nos ayuda a saber que es entidad lo que poseemos en una empresa

3) Estás obligado (obligado) a llevar contabilidad si o NO porque?
 NO. Porque somos personas Naturales según la ley *Artículo 10 del Código de Comercio*
 y se la empresa quiere

4) Que es una cuenta

La cuenta es todo lo que ingresa a la caja y existen varios cuantos.

5) Escribe la ecuación contable y define sus tres elementos

Activo = ~~Capital de la empresa~~ *todo lo q' le pertenece a la empresa* con lo que la empresa comienza

Pasivo = los deudas de la empresa

Patrimonio = lo que pertenece al dueño de la empresa *lo q' realmente posee*

~~(A + P = Patrimonio)~~
 Act + P = Activo

31 OCT / 2011

Caseros Mario

1) Con sus propias palabras define lo q. es contabilidad. Es un sistema matemático q. nos ayuda a solucionar problemas económicos. ✓

2) Porq. considera importante la contabilidad. Saber el estado económico en el cual nos encontramos. ✓

3) ¿Te urge llevar contabilidad si no? porq?
- No porq. nuestro capital es inferior y manejado a vista. INTERIORE 11.60.000
- Si para determinar el pasivo como activo y porq. nos determina. ✗

4) Que es una cuenta. Una cantidad numerica positiva o negativa. ✗

5) Escriba la ecuación contable y defina sus 3 elementos. FALTA LA ECUACION ✗

Pasivo → todo lo q. queda en pasaje (

Activo → todo lo determinado a valores inmediatos

Patrimonio →

1. $A - P = PT$

31-09-2011

20

Merica Medina

1. Con un propio capital se define lo que es contabilidad.

La contabilidad es una manera de llevar el patrimonio de una empresa.

2. Porque considero importante la contabilidad. Es importante ya que a través de la contabilidad sabemos la renta de un negocio.

3. Esta vida obliga a llevar contabilidad.

4. - no y porque: No estoy obligado

ya que soy un autónomo y no por el momento.

5. Que es una cuenta: Es el nombre que agrupa los valores de un mismo don.

6. Como la ecuación contable y define sus tres elementos.

$$A - P = PT$$

Activo = es todo lo que tiene una empresa.

Pasivo = es todo lo que debe una empresa.

Patrimonio = es todo lo que realmente posee la empresa.