

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE: "CONTABILIDAD Y AUDITORÍA"



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: "CONTABILIDAD Y AUDITORÍA"

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPAS: "PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: "Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica"

DOCENTE COORDINADOR: Dra. Lucía Parra Miño

DOCENTE AUTORA Y PARTICIPANTE: Dra. Lucía Parra Miño

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores "San Anián"

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Javier Arguello

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCAUD-CA-SP-007-2012. SEP 2012 - FEB 2013"

Ambato, 3 de septiembre 2012

UTA-CEVIC	
Recibido por	12. SEP 2012 - FEB 2013
09 ENE. 2014	
Hora
Firma

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica”

DOCENTE COORDINADOR: Dra. Lucía Parra Miño

DOCENTE AUTORA Y PARTICIPANTE: Dra. Lucía Parra Miño

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores “San Aníán”

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Javier Arguello

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-SP-007-2012. SEP 2012 – FEB 2013”

Ambato, 3 de septiembre 2012

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. Datos Generales del Proyecto.	1
1.1 Nombre del Proyecto.	1
1.2 Entidad Ejecutora.	1
1.3 Cobertura y Localización.	1
1.4 Monto.	1
1.5 Plazo de Ejecución.	1
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	1
1.7 Número de Docentes Participantes.	1
1.8 Número de Estudiantes Participantes	1
1.9 Entidad Beneficiaria	1
1.10 Número de Beneficiarios	1
2. Diagnóstico y Problema	2
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	2
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	3
2.3 Línea Base del Proyecto.	5
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	5
3. Objetivos del Proyecto	6
3.1 Objetivo General	7
3.2 Objetivos Específicos	7
3.3 Matriz de Marco Lógico.	8
4. Estrategia de Ejecución.	11
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	11
5. Anexos.	13
5.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	14
5.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	15
A. Informe de Proyecto planificado	18

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Capacitación de Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales. Tributarias, Legislación laboral. Municipales (Junta Nacional de la Defensa del Artesano, M.I.P.R.O., S.R.I., I.E.S.S) a la Fundación San Aníán de la ciudad de Ambato Parroquia San Bartolomé de Pinllo.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
Facultad de Contabilidad y Auditoría - Universidad Técnica de Ambato
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores "San Aníán" de la ciudad de Ambato Parroquia San Bartolomé de Pinllo. (Tungurahua)
1.4 MONTO:
\$350,00 USD
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
Desde el 19 de septiembre de 2012 hasta 14 de noviembre de 2013.
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: Derecho y Tributación Tipo de proyecto: Capacitación
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
Uno (1)
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
Seis (6)
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
(1) Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores "San Aníán" de la ciudad de Ambato Parroquia San Bartolomé de Pinllo. (Tungurahua).
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
52 personas.

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La escasa difusión de las leyes, normas, reglamentos, que conjugado con los enormes trámites burocráticos, que definen los parámetros para establecer una actividad económica, por más pequeño que sea está en el cantón Ambato, se ha convertido en un completo problema para muchos contribuyentes, el cumplir con estas disposiciones.


Es también preocupante que no exista personal capacitado, procesos definidos, fáciles de comprender en las Instituciones que regentan las leyes, normas y reglamentos para el cumplimiento normal de estos requerimientos, siendo esto un impedimento para que la gran mayoría de contribuyentes opten por evadir estas disposiciones. Llevándoles en lo posterior a que sean sancionados y multados con altas sumas de dinero.

Los beneficiados de este proyecto mantienen un nivel educativo, económico y social medio bajo ya que el desempeño laboral de la mayoría de los estudiantes son actividades agrícolas empíricas, el mismo que les permitirá desarrollarse en el ámbito laboral y por ende mejorar sus condiciones de vida.

La correcta educación a potenciales contribuyentes ARTESANALES, siendo los miembros más importantes de este proyecto, nos permitirán dar a conocer cuáles son sus derechos y obligaciones al formar parte activa de la economía local y porque no a nivel Nacional, haciendo que a futuro tengan los conocimientos básicos de cómo establecer legalmente una actividad económica y cuáles son las herramientas necesarias para cumplir con las exigencias gubernamentales.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



b). Interpretación:

Los reducidos conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal adquiridos por la poca difusión las entidades reguladoras conllevan a que los nuevos emprendedores den inicio a una actividad artesanal en forma inadecuada dando paso a que estos nuevos emprendedores no tengan el interés necesario para el desarrollo del mismo.

En las entidades públicas actualmente existe la arrogación de funciones, demostrando así, el desinterés del personal en atender y satisfacer las necesidades del cliente, otorgando una información escasa que limita a una adecuada ejecución en los trámites, de tal forma que afecta directamente a que los usuarios no tengan acceso a la información oportuna.


La Fundación San Aníán dedicada al servicio social, tiene como propósito, formar a chicos de la calle con oficios que les permitan ser parte de la sociedad económicamente activa, bajo estándares educativos básicos en su aprendizaje, ya que sus objetivos de enseñanza son limitados, por cuanto en la actualidad no cuentan con proyectos aplicables, que permitan ofrecer una capacitación idónea para inicio de actividades económicas, basados en los requerimientos gubernamentales.

Todo esto contribuye a que, a pesar de tener los conocimientos en el desempeño de sus oficios, no se encuentren en capacidad de desarrollar una actividad económica, bajo las normativas legales vigentes.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:		
SECTOR: Derecho y Tributación	TIPO DE PROYECTO: Capacitación	INDICADORES: <ul style="list-style-type: none"> - De 52 personas a capacitar 11 poseen conocimientos de Contabilidad básica. - De 52 personas a capacitar 5 tienen conocimientos en Legislación Laboral, - De 52 personas a capacitar 4 conocen sobre temas Artesanales, - De 52 personas a capacitar ninguna conoce sobre los permisos que se necesitan para el funcionamiento de una actividad económica - De 52 personas a capacitar 15 poseen conocimiento sobre tributación básica,
2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):		
<p>24 Jóvenes estudiantes, 10 colaboradores de la fundación y 18 Padres de Familia y Comunidad.</p>		

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a). Esquema:



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Capacitación Técnica de Leyes, Normativas y Reglamentos para el desarrollo de una actividad económica artesanal de los alumnos de cuarto nivel de la Fundación "San Aníán"

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Interés en la apertura de un nuevo taller artesanal
- Adecuado cumplimiento de obligaciones y derechos laborales
- Correcto Cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- Crecimiento del negocio




Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Contribuir para el éxito en el desarrollo de una actividad económica.</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>A noviembre del 2013 el 100% de las personas capacitadas tendrán conocimientos sobre sus obligaciones y derechos para el desarrollo de una actividad económica artesanal.</p>	<p>Medios del fin:</p> <p>Módulos de capacitación.</p>	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Correcta aplicación de los conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal, Legislación Laboral, contabilidad y tributación, y redacción técnica y atención al cliente adquiridos por los alumnos de cuarto nivel de la Fundación "San Aníán"</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Capacitación Técnica de Leyes, Normativas y Reglamentos para el desarrollo de una actividad económica artesanal de los alumnos de cuarto nivel de la Fundación "San Aníán"</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De 52 personas a capacitar 11 poseen conocimientos de Contabilidad básica. - De 52 personas a capacitar 5 tienen conocimientos en Legislación Laboral, - De 52 personas a capacitar 4 conocen sobre temas Artesanales, - De 52 personas a capacitar ninguna conoce sobre los permisos que se necesitan para el funcionamiento de una actividad económica - De 52 personas a capacitar 15 poseen conocimiento sobre tributación básica. 	<p>Medios del propósito:</p> <p>Informe de actividades</p> <p>Cumplimiento de leyes y normas.</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Directivos de Fundación San Aníán, facilitan las instalaciones y la disponibilidad para efectuar las capacitaciones.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interés en la apertura de un nuevo taller artesanal 2. Adecuado cumplimiento de obligaciones y derechos laborales 3. Correcto Cumplimiento de las obligaciones tributarias. 4. Crecimiento del negocio 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>El 100% de las personas capacitadas cuentan con la información actualizada necesaria para cumplir correctamente con sus obligaciones.</p> <p>El 100% de las personas capacitadas cuentan con los medios prácticos para acceder a la información.</p> <p>El 100% de los capacitados conocen como iniciar y desarrollar su actividad económica bajo las normativas y regulaciones requeridas</p>	<p>Medios de Componentes:</p> <p>Ficha técnica e información en medio magnética.</p> <p>Sitios web específicos.</p> <p>Seguimiento posterior a la capacitación para medir el nivel de efectividad.</p>	<p>Supuestos de Componentes:</p> <p>Correcta difusión de conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal, Legislación Laboral, contabilidad y tributación, y redacción técnica y atención al cliente a los alumnos de cuarto nivel de la Fundación "San Aníán"</p>
<p>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p>1.1 Elaboración de modulo y material didáctico para la capacitación.</p> <p>1.2 Capacitación en conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal.</p> <p>1.2.1 Instrucción sobre la calificación artesanal</p> <p>1.2.2 Instrucción sobre permisos de funcionamiento dados por GAD</p> <p>2.1 Formación en conocimientos esenciales de Legislación Laboral.</p> <p>2.1.1 Instrucción en afiliación al IESS</p>	<p>Presupuesto: \$ 350,00</p> <p>Impresión de folleto. \$ 120,00</p> <p>Movilización. \$ 200.00</p> <p>Material didáctico. \$ 30.00</p>	<p>Medios de actividades:</p> <p>Presupuesto ejecutado.</p>	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>Los alumnos de cuarto nivel de la Fundación "San Aníán "asisten a todas las capacitaciones de en conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal, Legislación Laboral, contabilidad y tributación, y redacción técnica y atención al cliente</p>

<p>2.1.2 Instrucción sobre legislación Laboral</p> <p>3.1 Instrucción en conocimientos básicos de contabilidad y tributación.</p> <p>3.1.1 Formación para la correcta obtención del RUC</p> <p>3.1.2 Formación en tributación básica</p> <p>3.1.3 Formación en contabilidad básica</p> <p>4.1 Preparación en conocimientos actualizados de redacción técnica y atención al cliente.</p> <p>4.1.1 Instrucción en elaboración de documentos comerciales</p> <p>4.2 Refuerzo</p> <p>4.2.1 Refuerzo y solución de inquietudes aun no resueltas sobre todos los temas impartidos.</p>			
--	--	--	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES						
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS	
	DESDE	HASTA	# HORAS			
Componente 1: Interés en la apertura de un nuevo taller artesanal	19-02-2012	4-10-2013	40	Estudiantes	Modulo	
Actividad 1.1 Elaboración de modulo y material didáctico para la capacitación.	19-09-2012	20-02-2013	28	Estudiantes	Humanos Financieros Institucionales Materiales Infraestructura	
Actividad 1.2 Capacitación en conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal.	1-10-2013	4-10-2013	12	Estudiantes	Infraestructura	
Sub-actividad 1.2.1 Instrucción sobre la calificación artesanal	1-10-2013	2-10-2013	6	Estudiantes	Infraestructura	
Sub-actividad 1.2.2 Instrucción sobre permisos de funcionamiento dados por GAD	3-10-2013	4-10-2013	6	Estudiantes	Infraestructura	
Componente 2: Adecuado cumplimiento de obligaciones y derechos laborales	7-10-2013	10-10-2013	12	Estudiantes	Modulo	
Actividad 2.1 Formación en conocimientos esenciales de Legislación Laboral.	7-10-2013	10-10-2013	12	Estudiantes	Infraestructura	
Sub-actividad 2.1.1 Instrucción en afiliación al IESS	7-10-2013	8-10-2013	6	Estudiantes	Infraestructura	
Sub-actividad 2.1.2 Instrucción sobre legislación Laboral	9-10-2013	10-10-2013	6	Estudiantes	Infraestructura	
Componente 3: Correcto Cumplimiento de las obligaciones tributarias.	15-10-2013	01-11-2013	36	Estudiantes	Modulo	
Actividad 3.1 Instrucción en conocimientos básicos de contabilidad y tributación.	15-10-2013	01-11-2013	36	Estudiantes	Infraestructura	
Sub-actividad 3.1.1 Formación para la correcta obtención del RUC	15-10-2013	18-10-2013	12	Estudiantes	Infraestructura	
Sub-actividad 3.1.2 Formación en tributación básica	22-10-2013	25-10-2013	12	Estudiantes	Infraestructura	
Sub-actividad 3.1.3 Formación en contabilidad básica	29-10-2013	1-11-2013	12	Estudiantes	Infraestructura	
Componente 4: Crecimiento del negocio	4-11-2013	14-11-2013	24	Estudiantes	Modulo	

Actividad 4.1 Preparación en conocimientos actualizados de redacción técnica y atención al cliente.	4-11-2013	8-11-2013	12	Estudiantes	Infraestructura
Sub-actividad 4.1.1 Instrucción en elaboración de documentos comerciales	4-11-2013	8-11-2013	12	Estudiantes	Infraestructura
Actividad 4.2 Refuerzo	11-11-2013	14-11-2013	12	Estudiantes	Infraestructura
Sub-actividad 4.2.1 Refuerzo y solución de inquietudes aun no resueltas sobre todos los temas impartidos.	11-11-2013	14-11-2013	12	Estudiantes	Infraestructura
TOTAL			112		
 (f) Ing. Javier Arguello COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA					
 (f) Dra. Lucía Parra Miño DOCENTE COORDINADOR PROYECTO					
 Fundación "César Chávez" DIRECCIÓN EJECUTIVA					
DOCENTES AUTORES			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
1. Dra. Lucía Parra			1. Caisa Ana		
			2. Cortez Liliana		
			3. Fiallos Doris		
			4. Gutiérrez Isabel		
			5. Grijalva José		
			6. Santamaría Andrea		

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO			
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1: Interés en la apertura de un nuevo taller artesanal	280,00	0,00	280,00
Actividad 1.1 Elaboración de modulo y material didáctico para la capacitación.	260,00	0,00	260,00
Actividad 1.2 Capacitación en conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal.	20,00	0,00	20,00
Sub-actividad 1.2.1 Instrucción sobre la calificación artesanal	10,00	0,00	10,00
Sub-actividad 1.2.2 Instrucción sobre permisos de funcionamiento dados por GAD	10,00	0,00	10,00
Componente 2: Adecuado cumplimiento de obligaciones y derechos laborales	20,00	0,00	20,00
Actividad 2.1 Formación en conocimientos esenciales de Legislación Laboral.	20,00	0,00	20,00
Sub-actividad 2.1.1 Instrucción en afiliación al IESS	10,00	0,00	10,00
Sub-actividad 2.1.2 Instrucción sobre legislación Laboral	10,00	0,00	10,00
Componente 3: Correcto Cumplimiento de las obligaciones tributarias.	30,00	0,00	30,00
Actividad 3.1 Instrucción en conocimientos básicos de contabilidad y tributación.	30,00	0,00	30,00
Sub-actividad 3.1.1 Formación para la correcta obtención del RUC	10,00	0,00	10,00
Sub-actividad 3.1.2 Formación en tributación básica	10,00	0,00	10,00
Sub-actividad 3.1.3 Formación en contabilidad básica	10,00	0,00	10,00

Componente 4: Crecimiento del negocio	20,00	0,00	20,00
Actividad 4.1 Preparación en conocimientos actualizados de redacción técnica y atención al cliente.	10,00	0,00	10,00
Sub-actividad 4.1.1 Instrucción en elaboración de documentos comerciales	10,00	0,00	10,00
Actividad 4.2 Refuerzo	10,00	0,00	10,00
Sub-actividad 4.2.1 Refuerzo y solución de inquietudes aun no resueltas sobre todos los temas impartidos.	10,00	0,00	10,00
TOTAL	350,00	0,00	350,00


5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	0,00	0,00	0,00
Equipos	0,00	0,00	0,00
Materiales y Suministros	30,00	0,00	30,00
Pasajes	40,00	0,00	40,00
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc)	280,00	0,00	280,00
.....			
TOTAL USD	350,00		350,00



Dra. Lucía Parra Miño

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



Ing. Javier Arguello

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

5. ANEXOS

- Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
- Anexo 2. El Acta de Aceptación; o, Convenio Suscrito.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Av. Los Chasquis y Río Payamino

Telefax: 2844362 – 2848487

Ambato, octubre 22 de 2012
Oficio 1788-FCAUD-D

Ingeniero
Javier Arguello
DIRECTOR EJECUTIVO
Fundación San Aníán
Presente


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría Modalidad Semipresencial, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Dr. Guido Tobar V., Mg.
Decano



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO
COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de Septiembre del dos mil doce, la FUNDACION SAN ANIÁN, representada por el Señor Ingeniero Javier Arguello en calidad de DIRECTOR EJECUTIVO y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría representada por el Señor Doctor Guido Tobar en calidad de DECANO DE LA FACULTAD, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. La Fundación San Aníán es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de Servicio Social a personas de bajos recursos económicos de distintos lugares de la Ciudad, en lo referente a dar **educación primaria, talleres (carpintería, electricidad, computación, manualidades, plomería, cerrajería y costura), centro médico (odontológico y consulta externa), trabajo social y psicólogo.**

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría Carrera de Contabilidad y Auditoría Modalidad Semipresencial.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Facilitar la vinculación de la Universidad a Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y la Fundación San Aníán.

Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1. LA FUNDACIÓN SAN ANIÁN se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.

- Suscribir a través de su coordinador Dr. Lucia Parra los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2. LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en La FUNDACIÓN SAN ANIÁN y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.
- Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 18 días del mes de Septiembre del 2012.

f. _____

Dr. Guido Tobar
DECANO DE LA FACULTAD
DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



f. _____

Ing. Javier Arguello
DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACIÓN SAN ANIÁN






A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: “Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislatión laboral, en el inicio de una actividad económica”

CÓDIGO: “FCAUD-CA-SP-007-2012. SEP 2012 – FEB 2013”

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S)		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
1.	Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores “San Aníán”	DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: 350 USD	
		19-02-2012	14-11-2013	112H00		
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1						
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS	CARGO	RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
		DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. Ing. Javier Arguello	1. Director	Dra. Lucía Parra Miño	141h30	1 Grijalva Cárdenas José Washington 2 3 4 5	1. Caisa Oyasa Ana Cristina 2. Cortez Sánchez Liliana Elizabeth 3. Fiallos Mariño Doris Lorena 4. Gutiérrez Cevallos María Isabel 5. Santamaría Andrea Cristina	137H00 138H00 137H00 138H00 137H00
PRESENTADO POR:  Dra. Lucía Parra Miño DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR:  Ing. Mg. Víctor H. Guachinbosa V. COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		INFORME ELABORADO POR:  Ing. Mg. Víctor H. Guachinbosa V. DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

NOMBRE DEL PROYECTO: "Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica"

DOCENTE COORDINADOR: Dra. Lucía Parra Miño.

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): Dra. Lucía Parra Miño

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores "San Aníán"

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Javier Arguello

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCAUD-CA-SP-007-2012. SEP 2012 - FEB 2013"

Ambato, 3 de septiembre 2013

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO

Pág.





Carátula
Índice

- | | |
|--|----|
| 1. Estrategias de Monitoreo. | 1 |
| 2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes. | 4 |
| 3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto. | 11 |

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO \$350,00	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO \$350,00
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: Interés en la apertura de un nuevo taller artesanal	19-09-2012	4-10-2013	40		19-09-2012	4-10-2013	69,5	
Actividad 1.1 Elaboración de modulo y material didáctico para la capacitación.	19-09-2012	20-09-2013	28		19-09-2012	20-09-2013	57,5	
Actividad 1.2 Capacitación en conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal.	1-10-2013	4-10-2013	12		1-10-2013	4-10-2013	12	
Sub-actividad 1.2.1 Instrucción sobre la calificación artesanal.	1-10-2013	2-10-2013	6		1-10-2013	2-10-2013	6	
Sub-actividad 1.2.2 Instrucción sobre permisos de funcionamiento dados por GAD.	3-10-2013	4-10-2013	6		3-10-2013	4-10-2013	6	
Componente 2: Adecuado cumplimiento de obligaciones y derechos laborales.	7-10-2013	10-10-2013	12		7-10-2013	10-10-2013	12	

Actividad 2.1 Formación en conocimientos esenciales de Legislación Laboral.	7-10-2013	10-10-2013	12		7-10-2013	10-10-2013	12		7-10-2013	10-10-2013	12	
Sub-actividad 2.1.1 Instrucción en afiliación al IESS.	7-10-2013	8-10-2013	6		7-10-2013	8-10-2013	6		7-10-2013	8-10-2013	6	
Sub-actividad 2.1.2 Instrucción sobre legislación Laboral.	9-10-2013	10-10-2013	6		9-10-2013	10-10-2013	6		9-10-2013	10-10-2013	6	
Componente 3: Correcto Cumplimiento de las obligaciones tributarias.	15-10-2013	01-11-2013	36		15-10-2013	01-11-2013	36		15-10-2013	01-11-2013	36	
Actividad 3.1 Instrucción en conocimientos básicos de contabilidad y tributación.	15-10-2013	01-11-2013	36		15-10-2013	01-11-2013	36		15-10-2013	01-11-2013	36	
Sub-actividad 3.1.1 Formación para la correcta obtención del RUC.	15-10-2013	18-10-2013	12		15-10-2013	18-10-2013	12		15-10-2013	18-10-2013	12	
Sub-actividad 3.1.2 Formación en tributación básica.	22-10-2013	25-10-2013	12		22-10-2013	25-10-2013	12		22-10-2013	25-10-2013	12	
Sub-actividad 3.1.3 Formación en contabilidad básica.	29-10-2013	1-11-2013	12		29-10-2013	1-11-2013	12		29-10-2013	1-11-2013	12	

Componente 4: Crecimiento del negocio.	4-11-2013	14-11-2013	24		4-11-2013	14-11-2013	24				
Actividad 4.1 Preparación en conocimientos actualizados de redacción técnica y atención al cliente.	4-11-2013	8-11-2013	12		4-11-2013	8-11-2013	12				
Sub-actividad 4.1.1 Instrucción en elaboración de documentos comerciales.	4-11-2013	8-11-2013	12		4-11-2013	8-11-2013	12				
Actividad 4.2 Refuerzo	11-11-2013	14-11-2013	12		11-11-2013	14-11-2013	12				
Sub-actividad 4.2.1 Refuerzo y solución de inquietudes aun no resueltas sobre todos los temas impartidos.	11-11-2013	14-11-2013	12		11-11-2013	14-11-2013	12				
TOTAL			112	\$350,00			141.5	\$350,00			
F:  Dra. Lucia Parra Miño DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			 F:  Ing. Javier Arguello COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			F:  Ec. Rosario Vásquez. COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA					

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	HORAS CUMPLIDAS POR FECHA							TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE		FIRMAS ESTUDIANTES	
			19/09/2012	21/09/2012	26/09/2012	19/10/2012	21/10/2012	22/10/2012	25/10/2012	29/10/2012	HORAS		HORAS ACUMULADAS
1	Casta Ana	1804366787	3H00	1H00	00H30		4H30		2H30	3H00	14h30	14h30	
2	Cortez Liliana	1802922698	3H00	1H00	00H30	1H00	4H30		2H30	3H00	15h30	15h30	
3	Fiallos Doris	1802621746	3H00	1H00	00H30		4H30		2H30	3H00	14h30	14h30	
4	Grijalva José	1802692704	3H00	1H00	00H30	1H00	4H30	2H00	2H30	3H00	17h30	17h30	
5	Gutiérrez Isabel	1804613535	3H00	1H00	00H30		4H30	2H00	2H30	3H00	16h30	16h30	
6	Santamaria Andrea	1804289690	3H00	1H00	00H30		4H30		2H30	3H00	14h30	14h30	

F.

Dra. Lucia Parra Miño
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



F.

Ing. Javier Arguello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA								TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE		FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	07/01/2013	14/01/2013	21/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	04/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	HORAS	ACUMULADAS	
1	Caisa Ana	1804366787	1H00	1H00	1H00	1H00	1H00	3H30	3H30	3H30	15H30	30H00	
2	Cortez Liliana	1802922698	1H00	1H00	1H00	1H00	1H00	3H30	3H30	3H30	15H30	31H00	
3	Fiallos Doris	1802621746	1H00	1H00	1H00	1H00	1H00	3H30	3H30	3H30	15H30	30H00	
4	Grijalva José	1802692704	1H00	1H00	1H00	1H00	1H00	3H30	3H30	3H30	15H30	33H00	
5	Gutiérrez Isabel	1804613535	1H00	1H00	1H00	1H00	1H00	3H30	3H30	3H30	15H30	32H00	
6	Santamaría Andrea	1804289690	1H00	1H00	1H00	1H00	1H00	3H30	3H30	3H30	15H30	30H00	

F.

Ing. Javier Arguello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

F.

Dra. Lucía Parra Miño
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA								TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE		FIRMAS ESTUDIANTES
Nº	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	Nº DE CÉDULA	7/02/2013	8/02/2013	20/02/2013	02/09/2013	03/09/2013	04/09/2013	05/09/2013	06/09/2013	HORA S	HORAS ACUMULADAS
1	Caisa Ana	1804366787	3H30	3H30		3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	52H00
2	Cortez Liliara	1802922698	3H30	3H30		3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	53H00
3	Fiallos Doris	1802621746	3H30	3H30		3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	52H00
4	Grijalva José	1802692704	3H30	3H30	1H30	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	23H30	56H30
5	Gutiérrez Isabel	1804613535	3H30	3H30		3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	54H00
6	Santamaria Andrea	1804289690	3H30	3H30		3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	52H00



F. *[Signature]*

Ing. Javier Arguello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA

F. *[Signature]*

Dra. Lucía Parra
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE		FIRMAS ESTUDIANTES
Nº	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	Nº DE CEDULA	20/09/2013	01/10/2013	02/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	09/10/2013	HORAS	HORAS ACUMULADAS		
1	Caisa Ana	1804366787	1H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	74H00		
2	Cortez Liliana	1802922698	1H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	75H00		
3	Fiallos Doris	1802621746	1H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	74H00		
4	Grijalva José	1802692704	1H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	78H00		
5	Gutiérrez Isabel	1804613535	1H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	76H00		
6	Santamaria Andrea	1804289690	1H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	22H00	74H00		

F.

F.

Dra. Lucía Parra
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ing. Javier Arguello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE		FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	10/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	17/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	HORAS	HORAS ACUMULADAS			
			3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	98H00		
1	Caisa Ana	1804366787	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	98H00		
2	Cortez Lilitara	1802922698	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	99H00		
3	Fiallos Doris	1802621746	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	98H00		
4	Grijalva José	1802692704	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	102H30		
5	Gutiérrez Isabel	1804613535	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	100H00		
6	Santamaría Andrea	1804289690	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	98H00		

F.

Dra. Lucía Parra
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



F.

Ing. Javier Arguello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA										TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE		FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	24/10/2013	29/10/2013	30/10/2013	31/10/2013	01/11/2013	04/11/2013	05/11/2013	06/11/2013	HORAS	ACUMULADAS			
			3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00					
1	Caisa Ana	1804366787	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	122H00			
2	Cortez Liliana	1802922698	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	123H00			
3	Fiallos Doris	1802621746	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	122H00			
4	Grijalva José	1802692704	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	126H30			
5	Gutiérrez Isabel	1804613535	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	124H00			
6	Santamaría Andrea	1804289690	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	24H00	122H00			



F.

Ing. Javier Arguello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA

F.

Dra. Lucia Parra
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	HORAS CUMPLIDAS POR FECHA						TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
			07/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	13/11/2013	14/11/2013	HORAS ACUMULADAS		
1	Caisa Ana	1804366787	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	15H00	137H00	
2	Cortez Liliana	1802922698	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	15H00	138H00	
3	Fiallos Doris	1802621746	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	15H00	137H00	
4	Grijalva José	1802692704	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	15H00	141H30	
5	Gutiérrez Isabel	1804613535	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	15H00	139H00	
6	Santamaria Andrea	1804289690	3H00	3H00	3H00	3H00	3H00	15H00	137H00	



F.

Ing. Javier Arguello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

F.

Dra. Lucia Parra
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO						
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: "Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislativas laborales, en el inicio de una actividad económica"						
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE	
Miércoles 19/09/2012	19H00 PM	22H00 PM	3H00	- Análisis del proyecto Debate acerca de la formulación del proyecto		
Viernes 21/09/2012	22H00 PM	11H00 AM	1H00	- Reunión directivos fundación		
Miércoles 26/09/2012	10H00 AM	10H30 AM	30MIN	- Reunión Dra. Lucía Parra para designación de tutora		
Domingo 21/10/2012	15H00 PM	19H30 PM	4H30	- Elaboración de la planificación (árbol de problemas)		
Jueves 25/10/2012	19H30 PM	22H30 PM	3H00	- Avance de proyecto(interpretación del árbol de problemas		
Lunes 29/10/2012	19H 30 PM	22H00 PM	2H30	- Esquema positivo objetivo general, objetivos específicos marco lógico		
Lunes 7/01/2013	12H30PM	13H30 PM	1H00	- Recolección de información		
Lunes 14/01/2013	12H30PM	13H30 PM	1H00	- Recolección de información		
Lunes 21/01/2013	12H30PM	13H30 PM	1H00	- Recolección de información		

Viernes 25/01/2013	12H30PM	13H30 PM	1H00	- Recolección de información	
Lunes 28/01/2013	12H30PM	13H30 PM	1H00	- Recolección de información	
Lunes 4/02/2013	19H30PM	10H00PM	3H30	- Elaboración de documentos de respaldo para capacitación	
Martes 5/02/2013	19H30PM	10H00PM	3H30	- Elaboración de documentos de respaldo para capacitación	
Lunes 02/09/2013	19H00 PM	22H00 PM	3H00	- Elaboración de modulo para capacitación	
TOTAL			29H30		

F:

Dra. Lucía Parra Miño
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F:

Ing. Javier Arguello
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CEVIC**

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: "EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: "Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica"

DOCENTE COORDINADOR: Dra. Lucía Parra Miño

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): Dra. Lucía Parra Miño

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores "San Aníán"

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Javier Arguello

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCAUD-CA-SP-007-2012. SEP 2012 - FEB 2013"

Ambato, 3 de Diciembre 2013

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. Informe Final	1
2. Evaluación de Resultados.	4
3. Fichas de Evaluación.	6
4. Resumen de Beneficiarios.	7
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	7
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	8
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	9
6. Producto (s) del Proyecto	11
6.1 Productos Técnicos del Proyecto	11
7. Anexos	180

1. INFORME FINAL

1.1. Resumen Ejecutivo

La "Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica" se realizó para dar a conocer todos los pasos para el inicio de un nuevo taller artesanal, además los beneficios y obligaciones que en cada una de las entidades reguladoras obtendrían.

En la capacitación adquirirán los principales conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal, formación en conocimientos esenciales de Legislación Laboral, Instrucción en conocimientos básicos de contabilidad y tributación, preparación en conocimientos actualizados de redacción técnica y atención al cliente necesarios para el desarrollo del mismo.

La mayor ventaja al tener esta información es la correcta aplicación de los conocimientos que se darán a conocer mediante la capacitación para evitar multas y sanciones, teniendo mayor ventaja competitiva en el mercado.

En un futuro serán capaces de sobrellevar un negocio artesanal cumplidor, competitivo y creciente, convirtiéndose así en potenciales contribuyentes, y parte importante de la economía local.

La idea de esta capacitación se justifica por la escasa difusión de las Leyes, Normas, Reglamentos, que conjugado con los enormes trámites burocráticos que definen los parámetros, para establecer una actividad económica legalmente establecida existen y cuáles son las herramientas necesarias para cumplir con las exigencias gubernamentales.

6-A

AMBATO, VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2013

EL HERALDO

Fundamentos para iniciar actividades económicas

Alumnos del noveno semestre de Contabilidad y Auditoría de la Técnica de Ambato, reciben los fundamentos para que, por medio de escasos recursos económicos de Fundación San Anán, puedan iniciar una actividad económica.

Este proyecto en marcha se da por requerimiento de la universidad, el mismo que cuenta con la participación de los alumnos: se Cerjalba, Liliana Cortez, Doris Fajallos, Abel Quiroz, Anita Casza y Andrea Sanmaría.

La actividad se inició el día de octubre con la colaboración de Javier Arguello, director de la Fundación San Anán; además la coordinación y tutoría de Rosario Vascónez Lucía Parra de la universidad.

Al final del proyecto se espera que los conocimientos transmitidos les sirvan para iniciar alguna actividad económica, bajo las leyes legales vigentes.



Alumnos de la UTA realizan vinculación con la comunidad, en San Anán, junto a la coordinadora y tutora del centro educativo superior.

Sesión

solemne en Crial

A partir de las 19:00 se realizará la sesión solemne del Colegio de Ingenieros en Alimentos (Crial). En la ceremonia se reconocerá la labor de quienes cumplan varios años de trabajo.



TRANS HERCAS, OIL, SA
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTES

Necesitamos contratar vehículos y maquinarias para trabajo en depósitos.

VEHICULOS A PARTIR DEL 2012

- Camionetas doble cabina
- Camiones
- Buses
- Buserías
- Volquetas
- Motoexcavadoras

Excelente Ingresos, seguridad y garantías

CONVENIOS CON CONSEJONARIAS Y FINANCIERA PARA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS CON

1.2. Antecedentes

La Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores “San Aníán” trabaja en beneficio de los jóvenes y niños de escasos recursos económicos y los impulsa para que tengan valores humanos que les ayuda a ser mejores cada día brindándoles una educación gratuita y nuevas alternativas de trabajo, pero al no contar con la información necesaria para la apertura de un nuevo taller artesanal se hace imprescindible la capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias y Legislación laboral.

Por tal razón se ha visto la necesidad de motivar a todos los estudiantes, personal y padres de familia a participar de la capacitación para obtener así en forma correcta los permisos y requerimientos necesarios para el inicio de una actividad económica, ya que de esta manera podrán aplicarla en su vida profesional, evitando así sanciones y multas económicas por las entidades reguladoras.



1.3. Actividades realizadas

Del 1 al 8 de octubre de 2013 Capacitación en conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal.

Del 9 al 18 de octubre de 2013 Formación en conocimientos esenciales de Legislación Laboral

Del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2013 Instrucción en conocimientos básicos de contabilidad y tributación

Del 4 al 7 de noviembre de 2013 Preparación en conocimientos actualizados de redacción técnica y atención al cliente

Del 8 al 14 de noviembre Refuerzo y solución de inquietudes aun no resueltas sobre todos los temas impartidos.






1.4. Resultados e Impactos

Alumnos, docentes y padres de familia con los principales conocimientos para el inicio de un nuevo taller artesanal, formación en conocimientos esenciales de Legislación Laboral, Instrucción en conocimientos básicos de contabilidad y tributación, preparación en conocimientos actualizados de redacción técnica y atención al cliente; contribuyendo para el éxito en el desarrollo de una actividad económica.



2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN:	Contribuir para el éxito en el desarrollo de una actividad económica.	Las personas capacitadas cuentan con los conocimientos necesarios para iniciar /continuar con éxito el desarrollo de su actividad económica bajo las disposiciones y normativas legales impuestas por los entes reguladores.	100%
PROPÓSITO:	Capacitar en conocimientos en Legislación Laboral, Tributaria Básica y Trámites requeridos para el desarrollo de una actividad económica en la Fundación "San Aníán".	En la capacitación impartida se cumplió con el desarrollo de cada uno de los temas propuestos cubriendo con las expectativas e inquietudes de los participantes	100%
COMPONENTE 1:	Interés en la apertura de un nuevo taller artesanal	Las personas capacitadas conocen los trámites y requerimientos necesarios para iniciar un negocio propio adicionalmente los beneficios al tener la calificación artesanal.	100%
COMPONENTE 2:	Adecuado cumplimiento de obligaciones y derechos laborales	Los participantes cuentan con las bases necesarias para cumplir y hacer cumplir sus derechos y obligaciones laborales.	100%
COMPONENTE 3:	Correcto Cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Cuentan con la información necesaria para cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias y evitar multas y sanciones.	100%

<p>COMPONENTE 4:</p>	<p>Crecimiento del negocio</p>	<p>Con todos los conocimientos adquiridos los capacitados pueden mantener, mejorar y ampliar su negociocumpliendo en forma adecuada las disposiciones legales para hacer uso de los beneficios que cada una de las instituciones reguladoras brindan.</p>	<p>100%</p>
<p>VALORACIÓN FINAL:</p> <p>Se ha cumplido en un 100% con el fin y propósito de este proyecto brindando una asesoría laboral, tributaria, legal adecuada a cada uno de los participantes respaldada en las leyes y normativas vigentes.</p>			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</p> <p>En conclusión el proyecto desarrollado ha sido de gran aporte a la comunidad ya que los participantes están preparados para cumplir con las normativas legales vigentes en el inicio de su actividad económica independiente lo que permitirá un mayor crecimiento y desarrollo económico siendo entes productos para la sociedad.</p> <p>Se recomienda la continuidad del proyecto ya que constantemente las normativas son actualizadas y muchas de estas no son de conocimiento de la comunidad. Además existen muchos sectores que requieren de este tipo de asesoría por lo que este tipo de capacitación debe ser permanente.</p>			
<p>F: </p> <p>Dra. Lucía Parra Miño DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>F: </p> <p>Ing. Javier Arguello COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p>F: </p> <p>Ec. Rosario Vásquez. COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	




3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
 CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores "San Aníán"
 NOMBRE DEL PROYECTO: "Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica"

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Ana Cristina Caisa Oyasa	137H00	Aprueba				
2	Liliana Elizabeth Cortez Sánchez	138H00	Aprueba				
3	Doris Lorena Fiallos Mariño	137H00	Aprueba				
4	José Washintong Grijalva Cárdenas	141H30	Aprueba				
5	Maria Isabel Gutiérrez Cevallos	139H00	Aprueba				
6	Andrea Cristina Santamaria Pazmiño	137H00	Aprueba				

F:  _____
 Dra. Lucía Parra Miño

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 15 de noviembre del 2013

4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	28
	MUJER	24
	SUBTOTAL	52
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	23
	DE 15 A 29 AÑOS	7
	DE 30 A 64 AÑOS	22
	DE 65 Y MAS AÑOS	0
	SUBTOTAL	52
DISCAPACIDADES	FÍSICA	1
	PSICOLÓGICA	2
	MENTAL	0
	AUDITIVA	2
	VISUAL	0
	SUBTOTAL	5
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	0
	MESTIZOS	52
	BLANCOS	0
	AFROAMERICANOS	0
	MONTUBIOS	0
	OTROS	0
	SUBTOTAL	52
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	0
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	0
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. _____


Dra. Lucía Parra Miño
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	San Bartolomé de Pinlo	1
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. _____



Dra. Lucía Parra Miño
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Ing. Javier Arguello de la Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores "San Anión" en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría Carrera de Contabilidad y Auditoría, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislación laboral, en el inicio de una actividad económica"; con una duración total de 84 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 52 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, noviembre, 15, 2013

f. 






Ing. Javier Arguello

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.
PROYECTO: “Capacitación en Conocimientos Técnicos de cómo ser un Artesano cumplidor de las Leyes y Normativas, Reglamentos, Artesanales, Tributarias, Legislatión laboral, en el inicio de una actividad económica”

CÓDIGO: “FCAUD-CA-SP-007-2012. SEP 2012 – FEB 2013”

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S)		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (USD \$)		
		DESDE	HASTA	# HORAS			
1. Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores “San Anían”		19/09/2012	14/11/2013	141H30	TOTAL: 350,00USD		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	RESPONSABLES DEL PROYECTO HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUITIVO DOCENTE	ESTUDIANTES PARTICIPANTES		# HORAS CUMPLIDAS	
				HOMBRES	MUJERES		
1. Ing. Javier Arguello	1. Director	Dra. Lucía Parra Miño	141H30	1 Grijalva José Washington 2 3 4 5	141H30	1. Caisa Oyasa Ana Cristina 2. Cortez Sánchez Liliana Elizabeth 3. Fiallos Mariño Doris Lorena 4. Gutiérrez Cevallos María Isabel 5. Santamaría Preciado Andrea Cristina	137H00 138H00 137H00 139H00 137H00
PRESENTADO POR:  Dra. Lucía Parra DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR:  Cec. Rosarío Vascóñez COORDINADOR DE UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD COLECTIVIDAD			f.  Ing. M. Víctor E. Guachumbosa V. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		