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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

“CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A 

COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA” 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

“PARROQUIA SAN ANTONIO DE PASA”, Ubicado en la provincia de Tungurahua 

Cantón Ambato. 

1.4 MONTO: 

656 USD 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

4 Meses 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector:  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tipo de proyecto: CAPACITACION Y ASESORIA 

 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

Uno 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

Nueve 

1.9 ENTIDADES BENEFICIARIAS: 

Tres 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

Ciento Veinte 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La parroquia de Pasa es uno de los pueblos más antiguos de la Provincia de 

Tungurahua. Se remonta a la época prehispánica donde fue un cacicazgo indígena. Su 

último cacique fue Carlos Amanta. Posteriormente, debido a su aspecto geográfico, se 

convirtió en un paso obligado de las tropas españolas hacia la Cordillera de los Andes, 

de donde, según algunas versiones proviene el nombre de "Pasa". Al igual que los 

demás pueblos de la serranía, fue sometido por los españoles y más tarde se daría lugar 

al mestizaje. 

Fue anejo de Quisapincha y fue elevada a la categoría de parroquia civil el 19 de mayo 

de 1861 a través de la Ley de División Territorial. Su superficie es de 68 Km². Según 

otras versiones su nombre se debe a la constitución del suelo que en gran parte de su 

territorio es de "pasa", palabra quichua que significa greda. Según otras versiones su 

nombre viene de la lengua Aymara PACA, que significa Águila Grande. 

Los días de feria en pasa son los jueves de 8:00 am a 12 pm, existe 2 colegios uno que 

es presencial y otro a distancia, en la presencial solo se dictan clases de informática. 

Antes también se han realizado capacitaciones tipo turístico comunitario; reciben 

ayudas por parte de las O.N.G (visión mundial), esta ayuda solo la reciben la gente y 

niños más vulnerables de todas las comunidades.  

 

La Situación actual de la Comunidad de Pasa,  en las áreas de comercialización y  

emprendimiento se puede palpar que: 

No exhiben correctamente sus productos, lo hacen en lonas viejas las que no permiten 

ver sus productos a vender, se mezclan productos de diferentes calidades y se ofrecen 

al mismo precio, no se establecen los costos y los precios técnicamente,  no se 

clasifican adecuadamente los productos en la preventa, el trato o la relación  con los 

clientes no es el adecuado, la imagen del producto comercializado, no tienen valores y 

técnicas de aprendizaje, no saben cómo emprender en nuevos negocios o  nuevas 

actividades comerciales , no saben cómo mejorar la calidad de sus productos, o tener 

más ingresos económicos, no saben cómo mejorar sus destrezas y  su calidad de vida 

sin abandonar sus actividades comerciales o agrícolas, todo esto está impidiendo 



3 

 

puedan explotar sus destrezas dentro del campo laboral.   

La comercialización  de especies menores comprendidas como: los cuyes, conejos, 

gallinas lo hacen en los días de ferias y los moradores del sector buscan  promocionar 

sus especies para mejorar su producción. 

El emprendimiento en la parroquia  ha tenido un incremento  significativo por la 

creatividad y liderazgo que están fomentando las autoridades conjuntamente con el 

gobierno, en la actualidad los moradores pretenden realizar actividades avícolas  para 

utilizar sus enormes  propiedades  de terreno, para lo cual están necesitando   la 

orientación y capacitación en ello, al haber interés tienen toda la predisposición para 

ejecutar este proyecto. 

También se ha considerado necesario realizar una exploración con el propósito de 

evaluar la calidad de atención al cliente debido a la importancia que tiene la 

satisfacción del mismo y los resultados de esta exploración permitirán mejorar la 

comercialización de sus productos. 

Las buenas técnicas emprendidas en la comunidad de Pasa darán como resultado 

mayores ingresos, mejoramiento de la calidad de vida  y existirá una buena relación 

entre vendedor  y cliente, así como también el hecho fundamental que no abandonen 

sus tierras  con sus actividades comerciales causando problemas no solamente 

económicos sino sociales. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓTICO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de 

rentabilidad 
Temor de emprendimiento 

 

Insuficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y 

comercialización en la parroquia San Antonio de Pasa 

Bajos niveles de emprendimiento  

Incompetente instrucción 

académica 

 Limitadas capacitaciones en 

las comunidades 

Desconocimiento de Técnicas de 

comercialización y 

emprendimiento 

 

Escasos Recursos  Instrucción académica Básica 

 

Presupuesto Limitado  

 

Baja autoestima y resistencia al 

cambio 

a) Esquema 

Estancamiento en el desarrollo, comercialización y  el 

emprendimiento de nuevos negocios en las comunidades de Pasa  

Descuido de superación intelectual 

 

Disminución de la 

producción 

Bajos volumen de ventas 
 

Limitado Liderazgo en el 

sector  
Pérdida de Clientes  
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b) Interpretación del árbol de problemas:  

Insuficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y comercialización en   

de especies primarias en  la parroquia San Antonio de Pasa, la misma que se debe a la 

ausencia de planes de  capacitación y de técnicas de comercialización y a que no se han 

desarrollado planes de comercialización provocando que se mantengan bajos los 

volúmenes de ventas, lo que ha repercutido mucho en la baja autoestima de los 

habitantes así como la  resistencia al cambio, lo que conlleva a tener escasos recursos 

económicos y bajos presupuestos para emprender en nuevos proyectos o mejorar los 

que poseen. 

 

 

 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:  

SECTOR:  

 

 

 

 

Organización de Empresas 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

 

 

 

Capacitación y 

asesoramiento   

Convenio Interinstitucional 

entre la Universidad Técnica 

de Ambato con el Gobierno 

Parroquial Rural De San 

Antonio De Pasa; para 

mejorar la comercialización 

y emprendimiento de 

productos y especies 

menores, que según el 

levantamiento de 

información realizado por los 

estudiantes arrojo  que el 

60% de los moradores del 

sector no conocen como 

realizar tratamiento para 

vender sus especies  y peor 

aún no saben de  técnicas 

para comercializar.  

El 40% de los moradores 

manifiestan que en la 

parroquia nunca se ha 

realizado capacitaciones de 

ninguna índole, por lo cual 

los productores no saben 

cómo establecer precios con 

utilidad rentable pasando a 

ser competitivos con los 

demás productores. 

Se va a realizar la 

capacitación desde octubre 

del 2012 hasta Enero 2013 

con una acogida del 90% de 

los participantes de las 
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comunidades. 

 

Actualmente no existe  un 

plan técnico de asesoría en  

comercialización y  

emprendimiento. 

Se desea fomentar la 

instrucción educativa  en un 

20% en los comerciantes y 

emprendedores del sector. 

 

Aplicación efectiva de las 

técnicas de comercialización 

y emprendimiento en un 40% 

en las Comunidades de Pasa   

Para los agricultores y 

productores  de especies 

menores y productos en 

general 

 

Emprender, Innovar y 

mejorar la imagen de los 

comerciantes de pasa año 

2013, en un 80%. 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

Siguita Punguloma    ( 50 personas) 

Pucaucho   ( 20 personas ) 

Colegio a Distancia JATARY UNANCHI  ( 50 personas) 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento del  desarrollo 

personal de la comunidad 

Fortalecimiento de 

emprendimiento  Aumentada la producción  

 

Aumentada Rentabilidad 

Suficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y 

comercialización en la Parroquia san Antonio de Pasa. 

Destinadas técnicas de 

emprendimiento  

Reformado  el nivel de instrucción 

académica  

Disponibilidad de los recursos  
 

Promovida la capacitación en la 

comunidad  

Fortalecida las Técnicas  de 

comercialización y 

emprendimiento 

 

Desarrollo Intelectual de los 

participantes  

 

Fortalecido el nivel de instrucción  

 

Presupuesto establecido  

 
Fortalecido la Cultura positiva 

del cambio 

 

a) Esquema 

Incrementado el  volumen de 

ventas 

 

Liderazgo mejorado 
      Fidelidad a los clientes  
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Suficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y comercialización en 

la Parroquia san Antonio de Pasa. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Desarrollo Intelectual de los participantes  

 Promovida la capacitación en la comunidad  

 Destinadas técnicas de emprendimiento 
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3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 

 

 

Mejoramiento del  desarrollo 

personal de la comunidad 

 

 

 

 

Indicadores del fin:  
Se ha mejorado la comercialización y 

el emprendimiento de los productos 

en un 40% para el año 2013. 

 

 

Los comerciantes han mejorado  para 

el año 2013  en un 30% sus ventas. 

Medios del fin:  
 

 

Mediante conferencias de 

capacitación y asesoría. 

Supuestos del fin:  

Que los temas impartidos  no se han 

de agrado para los  participantes. 

Que  los participantes   de un número 

de 120 solo se  presenten 30 

personas. 

Que se  cumpla con los objetivos 

del proyecto. 

Que se respete la ley del 

consumidor y el código del 

trabajo. 

PROPÓSITO 

 

Suficiente capacitación y 

asesoramiento sobre 

emprendimiento y 

comercialización en la Parroquia 

san Antonio de Pasa. 

 

 

Indicadores del Propósito: 
 

Se ha mejorado hasta el 2013 el 

proceso de comercialización en un 

100%   incrementado sus ingresos 

satisfactoriamente. 
Proponer técnica y académicamente 

la instrucción a comerciantes y a 

emprendedores de San Antonio de 

Pasa con el fin de alcanzar en un 

100% de las sesiones de 

capacitación. 

Medios del propósito: 
 

Registros de asistencia 

 

Instrumentos de evaluación 

Adaptación de planes de 

emprendimiento y comercialización. 

Supuestos del propósito: 

Que se cumplan los convenios 

establecidos. 

Que se mantenga el apoyo de los 

participantes y estudiantes 

universitarios. 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

 

 

 Desarrollo Intelectual de 

los participantes. 

 

 

 

 

 

 Promovida la capacitación 

en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 Destinadas técnicas de 

emprendimiento  

 

 

 

 

Indicadores de Componentes:  

 

 

  Se ha orientado las 

actividades para el 

desarrollo intelectual de 

los participantes en un 

100% durante el proyecto. 

 

 

 Realizada la capacitación 

en la comunidad para la 

mejora del 

emprendimiento y 

comercialización de los 

productos en un 100% 

durante el proyecto. 

  

 Destinadas técnicas de 

emprendimiento en un 

100% al finalizar el 

proyecto. 

Medios de Componentes:  

 

 

 

 Evaluación mediante una 

actividad o un test  de 

conocimiento a los 

capacitados. 

 

 

 

 La aplicación y creación  

de un plan de 

comercialización  

 

 

 

 

 

 Fotografías, videos, 

sondeo de opiniones de  

clientes. 

 

 

 

Supuestos de Componentes:  

 

 

 

 Apoyo de las Autoridades 

locales de Pasa 

 

 

 

 

 

 Disponibilidad de 

capacitadores.  

 Factores socio-económicos 

 Políticas reglamentos de 

las autoridades locales. 

 

 

 Disponibilidad de 

capacitadores.  

 Factores socio-económicos 

 Acatar políticas locales 
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ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

 

COMPONENTE 1:  

Desarrollo intelectual de los 

participantes. 

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad 

de recursos 

ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto 

establecido  

COMPONENTE 2:  

Promovida la capacitación en la 

comunidad 

ACTIVIDAD 2.1  

Fortalecido el nivel de 

instrucción. 

ACTIVIDAD 2.2.  

Reformado el nivel de 

instrucción académica. 

Subactividad 2.2.1 Organizar 

Capacitaciones 

COMPONENTE 3: 

Destinadas técnicas de 

emprendimiento 

Actividad 3.1 Fortalecida las 

Técnicas  de comercialización y 

emprendimiento 

Subactividad 3.1.1 Investigación 

Actividad 3.2. Fortalecido la 

Cultura positiva del cambio 

Presupuesto: 

 

 

100 

 

        

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                        140 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Medios de actividades: 

 

 

Control y seguimiento del ante-

proyecto. 

 

 

 

 

Control y seguimiento del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Control del Registro de Asistencia 

 

 

 

 

 

Control del Registro de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

Supuestos de actividades: 

 

 

Que  fluyan los recursos  y 

suministros. 

  

 

 

 

Que exista la participación de los 

moradores  críticamente - 

propositivos 

 

 

 

 

 

Factores socio-económicos 

 

 

 

 

Disponibilidad de Capacitadores. 

Políticas dictadas por el gobierno. 
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Subactividad 3.2.1 Aplicación de 

investigación realizada  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Informes de actividades 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de Capacitadores. 

Políticas dictadas por el gobierno. 

 

 

Satisfacción del cliente 

Competencia 
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO  

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 
DESDE HASTA # HORAS 

 

COMPONENTE 1:  

Desarrollo intelectual de los participantes. 

 

 

 

 

 

   

 

 

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos 

 

     

06-10-2012 

 

27-10-2012 

 

28 

  

 

ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido  

 

 

   Docente Proponente- 

Autoridades locales. 

de Pasa 

Suministros De 

Oficina-

Financieros 

COMPONENTE 2:  

Promovida la capacitación en la comunidad 

 

                

ACTIVIDAD 2.1  

Fortalecido el nivel de instrucción. 
 

     29-10-2012  08-12-2012        32 Docente Proponente- 

Estudiantes 

Suministros De 

Oficina-

Financieros 

ACTIVIDAD 2.2.  

Reformado el nivel de instrucción académica. 

 

   Estudiantes Suministros De 

Oficina-

Financieros 

Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones 
 

     

COMPONENTE 3: 

Destinadas técnicas de emprendimiento 

 

     01-01-.2013  28-01-2013      30 Docente Proponente-

Estudiantes 

Suministros De 

Oficina-laptop o 

computadora 

Actividad 3.1 

Fortalecida las Técnicas  de comercialización y 

emprendimiento 

   Docente Proponente-

Estudiantes 

Suministros De 

Oficina- laptop o 

computadora-
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 infocus 

Subactividad 3.1.1 Investigación             

Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio 
 

     

Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada  
 

   Docente Proponente-

Estudiantes- 

Suministros De 

Oficina- laptop o 

computadora-

infocus 

TOTAL 02-01-2013 08-01-2013       90H   

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Eco. Marcelo Lara 

                               DOCENTE COORDINADOR PROYECTO 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Sr. Rodrigo Flores 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

DOCENTES AUTORES ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES 

 

 ECON. MARCELO LARA RODAS 

 

FERNANDO NAVARRETE 

ALEXANDRA SÁNCHEZ 

CÉSAR BAYAS 

SANTIAGO SILVA 

OSCAR FREIRE 

NATALIA CISNEROS 

DANNY GAIBOR 

MARIA JOSÉ MOLINA 

ROQUE MORALES 

 



15 

 

5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(dólares) 
 
TOTAL 
USD. APORTE RECURSOS 

ESTUDIANTES 
APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
Componente 1: Desarrollo 

intelectual de  

participantes.  

 0  

 

 

Actividad 1.1 

Disponibilidad de recursos  
 

 

  

Actividad 1.2 Presupuesto 

establecido 
240 

 

0 240 

 

Componente 2: Promovida 

la capacitación en la 

comunidad. 

   

Actividad 2.1 Fortalecido el 

nivel de instrucción. 
   

Actividad 2.2 Reformado el 

nivel de instrucción 

académica.  

 

 

  

Subactividad 2.2.1 Organizar 

Capacitaciones 
200 0 200 

Componente 3: Destinadas 

técnicas de emprendimiento 

 

   

Actividad 3.1 

 Fortalecida las Técnicas  

de comercialización y 

emprendimiento 

 

   

Subactividad 3.1.1 

Investigación 

 

   

Actividad 3.2. 

Fortalecido la Cultura 

positiva del cambio 

 

   

Subactividad 3.2.1 

Aplicación de 

investigación realizada  

 

 

216 0 216 

TOTAL  
656 

0  
656 
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5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO APORTE 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL 
USD. 

Personal 10x24 est.=240 0 240 
Equipos  0 0 0 
Materiales y Suministros  

50 
0 50 

Pasajes  216 0 216 
Servicios (refrigerios, 

fotocopias, etc.) 
150 0 150 

    

Total USD                          656   0                    656            

 

 
______________________________                      ________________________________ 

 
                  Eco. Marcelo Lara R                                                    Sr. Rodrigo Flores 
 DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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6. PROGRAMACION ANALITICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA. 

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.  

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECO. MARCELO LARA R. 

FECHA: 06/10/2012 a 27/10/2012 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

Conocer a los participantes y su nivel de educación 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

VISITA A LAS 

AUTORIDADES DE LA 

PARROQUIA 

 

INAUGURACION DEL 

PROYECTO 

 

DESARROLLO 

INTECTUAL CON LOS 

PARTICIPANTES 

 

CONSTATACIÓN DE LA 

DISPONIBILIDAD DE LOS 

RECURSOS 

 

PREPARACIÓN DE 

MATERIALES PARA LA 

CAPACITACIÓN 

 

Dialogo directo con el presidente 

de la junta parroquial  

 

Inaugurar el proyecto con la 

asistencia del tutor, estudiantes, y 

personas de la comunidad. 

 

 

Desarrollo de temas a tratar. 

 

 

Exploración de los espacios de la 

comunidad. 

 

 

 

Emplear videos motivacionales  

Talento humano 

 

 

Talento humano 

Programa inaugural del proyecto 

 

 

Talento humano 

Motivaciones 

 

 

Talento humano 

Motivaciones 

Marcadores 

 

 

Kit Tecnológico  

 

4H 

 

 

 

3H 

 

 

 

8H 

 

 

 

 

5H 

 

 

 

8H 

 

Aceptación del proyecto 

 

Se inaugura el proyecto de 

capacitación de 

emprendimiento y 

asesoramiento técnico en la 

parroquia de Pasa. 

 

Se conoce el nivel de 

educación de las personas. 

 

Se desarrolla las tareas 

pendientes con los 

estudiantes. 

 

Se evalúa las actividades 

realizadas. 
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6. PROGRAMACION ANALITICA 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA. 

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.  

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECO. MARCELO LARA R. 

FECHA: 29/10/2012 a 08/12/2012 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

Capacitar técnicamente sobre Liderazgo y emprendimiento 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

FORTALECER SU NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN 

 

FORMAR A LAS 

PERSONAS 

ACADEMICAMENTE 

 

CONOCER CASOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

 

PRESENTACIÓN DE UNA 

PERSONA 

EMPRENDEDORA 

 

 

VISITA DE LOS 

MERCADOS LOCALES 

 

Fomentar la práctica de valores 

 

 

Proyectar videos sobre la 

comercialización de especies 

menores. 

 

Dialogar con las personas los casos 

de emprendimiento. 

 

 

Foro abierto. 

 

 

 

Recolección de información  

Talento humano 

Videos 

Marcadores 

 

Kit Tecnológico 

 

 

Talento humano 

Motivaciones 

 

 

Talento humano 

Marcadores 

 

 

Transporte 

Talento humano 

 

6H 

 

 

 

4H 

 

 

6H 

 

 

 

 

6H 

 

 

 

10H 

 

Se ha influido en mejorar el 

trato de las personas. 

 

Conoce las formas de 

comercialización de especies 

menores. 

 

Conoce del emprendimiento 

de las personas en el Ecuador. 

 

 

Solucionado las inquietudes 

de los participantes. 

 

 

Determinada la Oferta y 

Demanda existente en los 

mercados. 
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6. PROGRAMACION ANALITICA 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA. 

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.  

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECO. MARCELO LARA R. 

FECHA: 15/12/2012 a 28/01/2013 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

Realizar el asesoramiento técnico para la comercialización de especies menores. 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

DESARROLLO DE 

TÉCNICA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS TÉCNICA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

EVALUZACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

VISITAS A LOS 

MERCADOS CONOCIDOS 

 

 

Investigación de campo 

 

 

 

Exposición demostrativa. 

 

 

 

Dialogar con los comerciantes. 

 

 

 

Observación directa 

 

 

Talento humano 

 

 

 

Talento humano 

Kit Tecnológico 

 

 

 

Talento humano 

 

 

 

Talento humano 

 

 

8H 

 

 

 

6H 

 

 

 

 

10H 

 

 

 

6H 

 

 

Desarrollada técnicas de 

comercialización. 

 

 

Aplican las técnicas 

aprendidas. 

 

 

Existen cambios 

significativos en la 

comercialización de especies 

menores. 

 

Se ha cumplido con los 

objetivos planteados en el 

proyecto. 
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7. INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA” 

CÓDIGO: FCA/OE/CAPCOMEMP001. 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADOUSD ($) 

Gobierno Parroquial Rural San Antonio De Pasa.  

DESDE  

 

06/10/2012 

 

HASTA  

 

28/01/2013 

 

# HORAS 

 

80 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

 

73 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

00.00 

 

TOTAL 

 

73 

 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: CIENTO VEINTE PERSONAS 

 
COORDINADOR  ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES # HORAS 

PLANIFICADAS 

 

 

 

 

 

Sr. Rodrigo Flores 

 

 

 

 

 

Presidente de la junta 

parroquial de Pasa 

 

 

 

 

 

 

 

ECO. MARCELO 

LARA R 
 

 

 

 

 

 

 

 

ECO. MARCELO 

LARA R. 

 

Fernando Navarrete 

 

César Bayas 

 

Santiago Silva 

 

Oscar Freire 

 

Roque Morales 

 

Danny Gaibor 

 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

Alexandra Sánchez 

 

María José Molina 

 

Natalia Cisneros 

 

80 

 

80 

 

80 

PRESENTADO POR: 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Eco. Marcelo Lara R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Ing. Fabián Chávez 

COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON 

LA COLETIVIDAD DE LA FACULTAD. 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Ing. Víctor Guachimbosa 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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8. ANEXOS 

 



22 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y 

ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE 

PASA”. 

 

DOCENTE COORDINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS. 

 

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA 

RODAS. 

 

 

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN 

ANTONIO DE PASA. 

 

COORDINADOR  ENTIDADES BENEFICIARIAS: Sr RODRIGO FLORES 

 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-001-SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 

2013”. 

 

 

Ambato, 19 de octubre de 2012
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

 

 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 

HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 

HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

 

COMPONENTE 1:  

Desarrollo intelectual de los 

participantes. 

 

            

 

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de 

recursos 

 

            

 

ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto 

establecido  

 

 

 

 

 

06/10/2012 

 

 

 

27/10/2012 

 

 

 

28 

 

 

 

 

$27.00 

 

 

 

$00.00 

 

 

 

$27.00 

 

 
 

07/10/2012 

 

 

 

29/10/2012 

 

 
 

28 

 

 

 

$25.00 

 

 

 

$00.00 

 

 

 

$25.00 

COMPONENTE 2:  

Promovida la capacitación en la 

comunidad 

 

            

ACTIVIDAD 2.1  

Fortalecido el nivel de instrucción. 
 

            

ACTIVIDAD 2.2.  

Reformado el nivel de instrucción 

académica. 

 

 

 

29/10/2012 

 

 

08/12/2012 

 

 

32 

 

 

$26.00 

 

 

$00.00 

 

 

$26.00 

 

 

30/10/2012 

 

 

06/12/2012 

 

 

32 

 

 

$30.00 

 

 

$00.00 

 

 

$30.00 

Subactividad 2.2.1 Organizar 

Capacitaciones 
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COMPONENTE 3: 

Destinadas técnicas de 

emprendimiento 

 

            

Actividad 3.1 

Fortalecida las Técnicas  de 

comercialización y 

emprendimiento 
 

            

Subactividad 3.1.1 Investigación             

Actividad 3.2. Fortalecido la 

Cultura positiva del cambio 
 

            

Subactividad 3.2.1 Aplicación de 

investigación realizada  
 

 

15/12/2012 

 

28/01/2013 

 

30 

 

$20.00 

 

$00.00 

 

$20.00 

 

15/12/2012 

 

29/01/2013 

 

30 

 

$18.00 

 

$00.00 

 

$18.00 

TOTAL   90 $73.00  $73.00   90 $73.00  $73.00 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Eco. Marcelo Lara R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Ing. Fabián Chávez 

COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLETIVIDAD DE LA FACULTAD. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Sr. Rodrigo Flores 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA 
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4 

 

 



5 

 

 



6 

 

 



7 

 

 



8 

 

 



9 

 

 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

 



18 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA R. 

 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE 

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMASDEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

05/10/2012 9am 12pm 3 Acercamiento con las Autoridades  

07/10/2012 8am 2pm 6 Indicaciones Generales  

09/11/2012 1pm 5pm 4 Planificación de la Capacitación  

21/11/2012 10am 4pm 6 Investigación de videos didácticos  

08/12/2012 8am 1pm 5 Visitas a ferias locales  

16/12/2012 1pm 5pm 4 Planteamiento de Técnicas de Comercialización  

18/12/2012 8am 12pm 4 Realización de Diapositivas  

20/12/2012 1pm 5pm 4 Tutoría  

04/01/2013 8am 2pm 6 Preparación de Material didáctico  

20/01/2013 10am 3pm 5 Entrega de Pollos  

27/01/2013 9am 3pm 5 Verificación de Logros Alcanzados  

TOTAL   52   

 

 

 
                                                _____________________________________________                                              ________________________________________________ 

 

                                                                       Eco. Marcelo Lara R.                                                                                                           Sr. Rodrigo Flores 

                                                  DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO                                                PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
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NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y 

ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE 

PASA”. 

 

DOCENTE COORDINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS. 

 

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA 
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ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN 

ANTONIO DE PASA. 

 

COORDINADOR  ENTIDADES BENEFICIARIAS: Sr RODRIGO FLORES 
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: Mejoramiento del  

desarrollo personal de la 

comunidad 

Se ha mejorado la 

comercialización y el 

emprendimiento de los productos 

en un 40% para el año 2013. Los 

comerciantes han mejorado  para 

el año 2013  en un 30% sus ventas. 

Se ha cumplido con lo planificado  

100% 

PROPÓSITO: Suficiente 

capacitación y 

asesoramiento sobre 

emprendimiento y 

comercialización en la 

Parroquia san Antonio 

de Pasa. 

Se ha mejorado hasta el 2013 el 

proceso de comercialización en un 

100%   incrementado sus ingresos 

satisfactoriamente. Proponer 

técnica y académicamente la 

instrucción a comerciantes y a 

emprendedores de San Antonio de 

Pasa con el fin de alcanzar en un 

100% de las sesiones de 

capacitación. 

Las personas tienen facilidad para realizar la comercialización 

de las especies primarias. 

 

100% 

COMPONENTE 1: 

Desarrollo Intelectual 

de los participantes. 
 

Se ha orientado las actividades 

para el desarrollo intelectual de los 

participantes en un 100% durante 

el proyecto. 

 

Se ha aplicado las técnicas para la comercialización  

100% 

COMPONENTE 2: 
Promovida la 

capacitación en la 

comunidad. 
 

Realizada la capacitación en la 

comunidad para la mejora del 

emprendimiento y 

comercialización de los productos 

en un 100% durante el proyecto. 

Mejorado la comercialización de las especies primarias en los 

mercados locales. 

 

100% 
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COMPONENTE 3: 

Destinadas técnicas de 

emprendimiento  
 

Destinadas técnicas de 

emprendimiento en un 100% al 

finalizar el proyecto. 

Aplicadas técnicas de emprendimiento.  

100% 

VALORACIÓN FINAL:  

Se ha dado cumplimiento al mejoramiento de la comercialización de especies menores 
 

 

CONCLUSION: 
Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la comunidad están en la capacidad de comercializar de mejor manera sus 

especies primarias propuesta en la ejecución del proyecto. 
RECOMENDADIÓN: 
Aplicar estas recomendaciones para el mejoramiento de la comercialización de cualquier especie. 
 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Eco. Marcelo Lara R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Sr. Rodrigo Flores 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PASA 

 
 

 

 

_____________________________________________ 

 

Ing. Fabián Chávez 

COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLETIVIDAD DE LA FACULTAD. 
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2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA”. 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA 

PARROQUIA DE PASA”.  
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 FERNANDO NAVARRETE 80 APRUEBA 12    

2 ALEXANDRA SÁNCHEZ 80 APRUEBA 13    

3 CÉSAR BAYAS 80 APRUEBA 14    

4 SANTIAGO SILVA 80 APRUEBA 15    

5 OSCAR FREIRE 80 APRUEBA 16    

6 NATALIA CISNEROS 80 APRUEBA 17    

7 DANNY GAIBOR 80 APRUEBA 18    

8 MARIA JOSÉ MOLINA 80 APRUEBA 19    

9 ROQUE MORALES 80 APRUEBA 20    

10    21    

11    n    

 

 

                                                            Ambato, 30 de Enero del 2013 

                     _____________________________________________ 

 

                                            Eco. Marcelo Lara R. 

                      DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

 

PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO 

TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA”. 

 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 40 

MUJER 80 

SUBTOTAL 120 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS  

DE 30 A 64 AÑOS 120 

DE 65 Y MAS AÑOS  

SUBTOTAL 120 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL  

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 120 

MESTIZOS  

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL 120 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL  
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Eco. Marcelo Lara R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y 

ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE 

PASA”. 

 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA AMBATO SAN ANTONIO DE PASA 120 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL   120 

 

 

 

 
_____________________________________________ 

 

Eco. Marcelo Lara R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: “CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A COMERCIANTES DE LA PARROQUIA DE PASA”.  

ENTIDAD BENEFICIARIA: “GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA”. 

 
NO. NOMBRE 

BENEFICIARIO/A 

SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO NACIONALIDAD MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

1 MARIA BEATRIZ 
PACHA TUAPANTA FEMENINO 41 NO MOGATO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

2 MARIA ROSAURA 
CASHABAMBA 
CHANGO FEMENINO 34 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

3 MARLENE SUSANA 
MAIZA PACHA FEMENINO 21 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

4 MARIA ESTER YUGCHA 
CAYAMBE FEMENINO 28 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

5 SEGUNDO JOSE 
TOAPANTA DURAN  MASCULINO 33 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

6 MARIA GRISELDA 
AYMARA SILVA FEMENINO 49 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

7 MARIA VICTORIA 
CHIPANTIZA 
ZUMBANA FEMENINO 43 AUDITIVA  

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

8 EUGENIA VALERIA 
CHITO AYMARA FEMENINO 25 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

9 CRISTOBAL HERNAN 
CHERREZ SILVA  MASCULINO 33 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

10 MARIA JUANA 
ANDAGANA 
FERNANDEZ  FEMENINO 49 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

11 JUAN JOSE 
CHIPANTIZA 
SUMBANA  MASCULINO 51 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

12 ROSA CLEOTILDE 
SILVA CHERREZ  FEMENINO 27 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 
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13 MARIA ROSARIO DIAZ 
ANDAGANA FEMENINO 47 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

14 MARIA CLEMENTINA 
CHIPANTIZA 
ZUMBANA FEMENINO 46 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

15 HILDA BEATRIZ 
CAIZAGUANO 
YANCHIBENA FEMENINO 47 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

16 MARIA CARMEN SILVA 
CHERREZ  FEMENINO 50 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

17 MARIA HERMELINA 
CHIPANTIZA 
ZUMBANA FEMENINO 40 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

18 ANGELICA GRACIRLA 
YACCHIREMA 
CHIPANTIZA  FEMENINO 22 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

19 ANGEL HERNESTO 
VIVAS ANDAGANA MASCULINO 25 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

20 VERONICA 
MARGARITA RACHA 
MAIZA  FEMENINO 22 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

21 MARIA ETELVINA 
PUNINA MAIZA FEMENINO 65 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

22 ZOILA OLIMPICA 
VIVAS PUNINA  FEMENINO 30 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

23 GLORIA ENRIQUETA 
PAREDES SANCHEZ  

FEMENINO 40 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

24 MANUEL SANTALIVO 
CAMPOS FREIRE 

MASCULINO 50 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

25 MARLON JOSUE 
PAREDES DELGADO 

MASCULINO 43 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

26 AMANDA PAOLA 
FREIRE PAREDES  

FEMENINO 23 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

27 ADITA ELIZABETH 
FREIRE ALTAMIRANO 

FEMENINO 26 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

28 SELENA GISSEL 
INTRIAGO CAMPOS 

FEMENINO 29 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

29 JUDITH MARIBEL APO 
CAMPOS  

FEMENINO 32 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

30 EDDY PATRICIO 
CISNEROS PAREDES 

MASCULINO 36 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

31 DOMENICA CAROLINA FEMENINO 38 NINGUNA SIGUITA ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 
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MAYORGA ASEICHA PUCAUCHO 
32 EVELYN DAYANA 

SANCHEZ CRUZ 
FEMENINO 52 NINGUNA 

SIGUITA 
PUCAUCHO 

ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

33 MARILYN LILIANA 
FREIRE PAREDES 

FEMENINO 17 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

4 FREDDY VINICIO 
SANCHEZ PEREZ 

MASCULINO 19 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

35 JESUS JOSUE SANCHEZ 
DELGADO 

MASCULINO 21 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

36 MILEY ARIANA 
CEVALLOS RUIZ  

FEMENINO 26 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

37 GABRIEL EDWIN 
VILLEGAS PONCE 

MASCULINO 36 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

38 JENNY LISETH RUIZ 
CRUZ  

FEMENINO 41 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

39 FRANK ESTALIN 
RODRIGUEZ CHAUCA  

MASCULINO 35 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

40 JEASON RODRIGO 
ESPINOZA CISNEROS  

MASCULINO 38 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

41 PAOLA ADRIAN 
CHAUCA CHAUCA  

FEMENINO 19 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

42 TATIANA JACQUELINE 
ZAMORA GAVILANEZ 

FEMENINO 21 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

43 XAVIER FERNANDO 
CARRILLO RODRIGUEZ 

MASCULINO 20 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

44 MILTON OLIVERO 
CISNEROS MARTINEZ  

MASCULINO 18 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

45 MARCELO EDMUNDO 
CISNEROS PAREDES  

MASCULINO 46 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

46 VICTORIA ELINA 
MORALES RODRIGUEZ 

FEMENINO 38 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

47 WILIAM RODOLFO 
VILLARRUEL GARZON  

MASCULINO 37 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

48 LUIS HUMBERTO 
VALLE VALLE  

MASCULINO 25 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

49 ROSA ESTELA VITERIE 
CAMPOS  

FEMENINO 23 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

50 JORGE RONALDO 
CARRASCO VITERI  

MASCULINO 61 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

51 DANILO OMAR 
ANCHUNDIA ALCIVAR 

MASCULINO 42 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

52 CARMEN MADGALENA FEMENINO 18 NINGUNA SIGUITA ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 
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ALCOCER SILVA PUCAUCHO 
53 SILVIA MENAIDA 

PAREDES GAIBOR  
FEMENINO 23 NINGUNA 

SIGUITA 
PUCAUCHO 

ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

54 ALEXANDRA 
CAROLINA ILLESCAS 

ALTAMIRANO 
FEMENINO 56 NINGUNA 

SIGUITA 
PUCAUCHO 

ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

55 BEATRIZ GUADALUPE 
CAMPOS HIDALGO  

FEMENINO 24 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

56 LUIS ROBERTO CRUZ 
AGUILAR  

MASCULINO 39 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

57 FIDENCIA MARIA 
CHAUCA HIDALDO 

FEMENINO 43 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

58 MARCO ABELARDO 
PONCE GUATO 

MASCULINO 25 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

59 JOSE LUIS GARZON 
PEREZ  

MASCULINO 38 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

60 RAUL ROJELIO 
GUEVARA SOTO 

MASCULINO 37 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

61 DESIDERIO RAMIRO 
CUNALATA DELGADO 

MASCULINO 25 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

62 VLADIMIR MARCO 
CHUGCHO CHUGCHO 

MASCULINO 38 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

63 ALENJANDRA JEANETH 
MORALES OÑATE 

FEMENINO 50 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

64 GEOVANNY LISANDRO 
JACOME RAMOS 

MASCULINO 32 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

65 CESAR SAMUEL 
CARDENAS VELOZ 

MASCULINO 24 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

66 JAIRO OSVALDO 
CASAÑAS PINEDA  

MASCULINO 29 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

67 MARCO ANTOÑIO 
REYES CHIFLA  

MASCULINO 23 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

68 MARCO ARNALDO 
AROCA SILVA 

MASCULINO 27 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

69 MIRIAN MARIANA 
GORDON PERALTA  

FEMENINO 38 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

70 XAVIER FELIBERTO 
GOMEZ PAREDES  

MASCULINO 39 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

71 MARGOTH ESTEFANIA 
LOPEZ VILLACIS 

FEMENINO 23 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

72 TERESA GEORGINA 
OJEDA OÑATE 

FEMENINO 37 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 
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73 PATRICIO RICARDO 
SIZA HERNANDEZ 

MASCULINO 54 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

74 RENNE MARISELA 
CHAUCA LOPEZ 

FEMENINO 36 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

75 KIMBERLY DENNIS 
VALLE VITERI  

FEMENINO 41 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

76 BELGICA ESTELIA 
GORDON PORTUGAL  

FEMENINO 35 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

77 LORGIA ARNULFO 
SANCHEZ VILLEGAS  

FEMENINO 38 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

78 BLANCA MARIA 
BETANCUR CISNEROS 

FEMENINO 19 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

79 SANDRA PIEDAD 
RECALDE PAREDES  

FEMENINO 21 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

80 HENRY IVAN RAMIREZ 
LOPEZ 

MASCULINO 20 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

81 GLADYS ALEXA 
BARRERA QUILLIGANA  

FEMENINO 18 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

82 LENNIN EDUARDO 
MAZAQUIZA 
CUNALATA  

MASCULINO 17 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

83 JESICA NATALIA 
QUINTEROS MEDINA 

FEMENINO 19 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

84 MARIA BELEN MUÑOZ 
CAMPOS  

FEMENINO 23 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

85 MARIA BEATRIZ 
PACHA TUAPANTA FEMENINO 41 NO MOGATO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

86 MARIA ROSAURA 
CASHABAMBA 
CHANGO FEMENINO 34 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

87 MARLENE SUSANA 
MAIZA PACHA FEMENINO 21 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

88 MARIA ESTER YUGCHA 
CAYAMBE FEMENINO 28 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

89 SEGUNDO JOSE 
TOAPANTA DURAN  MASCULINO 33 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

90 MARIA GRISELDA 
AYMARA SILVA FEMENINO 49 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

91 MARIA VICTORIA 
CHIPANTIZA 
ZUMBANA FEMENINO 43 AUDITIVA  

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

92 EUGENIA VALERIA FEMENINO 25 NO SIGUITA ECUATORIANA TRANSPORTE TUNGURAHUA AMBATO PASA 
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CHITO AYMARA PUCAUCHO PUBLICO 
93 CRISTOBAL HERNAN 

CHERREZ SILVA  MASCULINO 33 NO 
SIGUITA 

PUCAUCHO ECUATORIANA 
TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

94 MARIA JUANA 
ANDAGANA 
FERNANDEZ  FEMENINO 49 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

95 JUANA MANUELA 
CHIPANTIZA 
SUMBANA  FEMENINO 51 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

96 ROSA CLEOTILDE 
SILVA CHERREZ  FEMENINO 27 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

97 MARIA ROSARIO DIAZ 
ANDAGANA FEMENINO 47 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

98 MARIA CLEMENTINA 
CHIPANTIZA 
ZUMBANA FEMENINO 46 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

99 HILDA BEATRIZ 
CAIZAGUANO 
YANCHIBENA FEMENINO 47 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

100 MARIA CARMEN SILVA 
CHERREZ  FEMENINO 50 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

101 MARIA HERMELINA 
CHIPANTIZA 
ZUMBANA FEMENINO 40 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

102 ANGELICA GRACIRLA 
YACCHIREMA 
CHIPANTIZA  FEMENINO 22 NO 

SIGUITA 
PUCAUCHO ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

103 ANGELICA MARIA 
VIVAS ANDAGANA FEMENINO 25 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

104 VERONICA 
MARGARITA RACHA 
MAIZA  FEMENINO 22 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

105 MARIA ETELVINA 
PUNINA MAIZA FEMENINO 65 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

106 ZOILA OLIMPICA 
VIVAS PUNINA  FEMENINO 30 NO LLULLALOA ECUATORIANA 

TRANSPORTE 
PUBLICO TUNGURAHUA AMBATO PASA 

107 MARIA JOSEFINA 
PAREDES DELGADO 

FEMENINO 43 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

108 AMANDA PAOLA 
FREIRE PAREDES  

FEMENINO 23 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

109 ADITA ELIZABETH 
FREIRE ALTAMIRANO 

FEMENINO 26 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 
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110 SELENA GISSEL 
INTRIAGO CAMPOS 

FEMENINO 29 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

111 JUDITH MARIBEL APO 
CAMPOS  

FEMENINO 32 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

112 EDDY PATRICIA 
CISNEROS PAREDES 

FEMENINO 36 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

113 DOMENICA CAROLINA 
MAYORGA ASEICHA 

FEMENINO 38 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

114 EVELYN DAYANA 
SANCHEZ CRUZ 

FEMENINO 52 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

115 MARILYN LILIANA 
FREIRE PAREDES 

FEMENINO 17 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

116 CRISTINA SANCHEZ 
PEREZ 

FEMENINO 19 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

117 MARIXA ORTENCIA 
SANCHEZ DELGADO 

FEMENINO 21 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

118 MILEY ARIANA 
CEVALLOS RUIZ  

FEMENINO 26 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

119 GABRIELA MARTHA 
VILLEGAS PONCE 

FEMENINO 36 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 

120 JENNY LISETH RUIZ 
CRUZ  

FEMENINO 41 NINGUNA 
SIGUITA 

PUCAUCHO 
ECUATORIANA BUS, CAMIONETAS TUNGURAHUA AMBATO PASA 
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INFORME TÉCNICO DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe se desarrolló sobre el siguiente problema. “Capacitación de 

Emprendimiento y Asesoramiento técnico a comerciantes de la Parroquia de 

Pasa” 

 

Al realizar el estudio de este problema suscitado en la Parroquia de Pasa sirvió 

para evidenciar claramente las necedades y carencias para el desarrollo personal 

de las personas y económicamente para el cual se realizó la descripción de la 

situación actual del área de intervención del proyecto en la cual se pudo admirar 

la carencia de técnicas y estrategias de comercialización de las especies menores, 

y en su mayoría la carencia de liderazgo en el sector. 

 

Otro momento crucial  fue el momento de relacionarnos con las personas de esta 

comunidad en donde se pudo apreciar cono es su jornada diaria y en qué 

condiciones de vida  se encuentran para poder fijar  nuestro proyecto y 

comprender los factores adversos que pueden intervenir durante la ejecución del 

proyecto que sirvieron para establecer las conclusiones y recomendaciones  que 

se expone más adelante. 

 

También se ha considerado necesario realizar una exploración con el propósito 

de evaluar la calidad de atención al cliente debido a la importancia que tiene la 

satisfacción del mismo y los resultados de esta exploración permitirán mejorar la 

comercialización de sus productos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Este  presente  informe técnico se desarrollara como requerimiento  de     

finalización del proyecto de vinculación realizado en la Parroquia  de Pasa, 

Provincia de Tungurahua, con el objeto de estructurar  estrategias de 

emprendimiento, liderazgo y técnicas para comercializar especies menores  para 

incrementar ingresos en los hogares del sector para mejorar su forma de vida. 

Situación que en la actualidad se encuentra limitada por la carencia de 

capacitación con temas sostenibles para las personas de este sector, por lo cual 

se ha creído conveniente dictar charlas de emprendimiento, liderazgo y sobre 

todo enseñar a estructurara empresas de cuidado de los de posos desde  la 

crianza hasta la comercialización. 
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3. ANTECEDENTES  

 

La parroquia de Pasa es uno de los pueblos más antiguos de la Provincia de 

Tungurahua. Se remonta a la época prehispánica donde fue un cacicazgo 

indígena. Su último cacique fue Carlos Amanta. Posteriormente, debido a su 

aspecto geográfico, se convirtió en un paso obligado de las tropas españolas 

hacia la Cordillera de los Andes, de donde, según algunas versiones proviene el 

nombre de "Pasa". Al igual que los demás pueblos de la serranía, fue sometido 

por los españoles y más tarde se daría lugar al mestizaje. 

 

Fue anejo de Quisapincha y fue elevada a la categoría de parroquia civil el 19 de 

mayo de 1861 a través de la Ley de División Territorial. Su superficie es de 68 

Km². Según otras versiones su nombre se debe a la constitución del suelo que en 

gran parte de su territorio es de "pasha", palabra quichua que significa greda. 

Según otras versiones su nombre viene de la lengua Aymara PACA, que 

significa Águila Grande. 

 

Los días de feria en pasa son los jueves de 8:00 am a 12 pm, existe 2 colegios 

uno que es presencial y otro a distancia, en la presencial solo se dictan clases de 

informática. Antes también se han realizado capacitaciones tipo turístico 

comunitario; reciben ayudas por parte de las O.N.G (visión mundial), esta ayuda 

solo la reciben la gente y niños más vulnerables de todas las comunidades. 
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4. IMPORTANCIA 

 

Este informe técnico de haber concluido el proyecto de vinculación con la  

sociedad un documento en donde se puede establecer los logros alcanzados  en 

el desarrollo profesional   y recompensar lo invertido por el estado para la 

formación  universitaria de cada estudiante  que nos  permite conocer si los 

contenidos estudiados van acorde a las necesidades de estos tiempos y carencias 

de los profesionales actuales en las organizaciones y pueblos. 

 

También este informe es un instrumento de sustento a las actividades 

desarrolladas durante el proyecto de la vinculación con la sociedad y por lo cual 

sirve para conocer el ámbito de aplicación, y por el cual se puede evidenciar las 

aplicaciones a las que me encontré sujeta al momento de ingresar al campo 

laboral  para establecerme como un profesional preparado para para desarrollar 

una economía en función de los conocimientos adquiridos puestos en aplicación. 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Este informe lo realizado por un requerimiento de la facultad para la 

culminación del proyecto de vinculación con la  sociedad que sin duda refleja los 

principios de educación en donde se puede denotar que para poder egresar de 

una facultad cualquiera se debe cumplir con este parámetro que está fijado en el 

reglamento de egresa miento y titulación de la Universidad Técnica de Ambato. 

Es por este motivo que visto la necesidad de difundir las actividades que he 

desempeñado en este tiempo en la institución anterior mente mencionada en la 

cual he cumplido con el requerimiento determinado para la realización del 

Proyecto de Vinculación con la Sociedad que es un requerimiento obligatorio 

para todos los estudiantes de la Universidad. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 GENERAL 

 

 Realizar el informe técnico del Proyecto de Vinculación con la 

Sociedad realizado en la Parroquia de Pasa, Provincia de 

Tungurahua.    

 

 

6.2 ESPECÍFICOS 

 

 Conocer  las actividades realizadas durante el Proyecto de 

Vinculación con la Sociedad.   

 

 Definir los objetivos logrados al realizar las el proyecto. 

 

 Establecer las conclusiones y recomendaciones al finalizar el 

proyecto. 
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7. DESCRIPCCIÓN SUSTENTADA DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

COMPONENTE 1: Desarrollo intelectual de los participantes. 

           ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos 

           ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido  

En este componente se va a ilustrar  los conocimientos de liderazgo  por medio 

de videos     didácticos  con la ayuda del Kit  tecnológico que se pudo adquirir 

por uno de los participantes del proyecto. 

COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad 

           ACTIVIDAD 2.1Fortalecido el nivel de instrucción. 

           ACTIVIDAD 2.2. Reformado el nivel de instrucción académica. 

            Su actividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones 

Luego de haber impartido conocimientos sobre liderazgo en este componente se 

realizara el fortalecimiento del nivel de instrucción  con el apoyo de un 

profesional en docencia quien con su alta trayectoria en enseñanza les podrá 

ayudar en los problemas que tengan las personas de la comunidad. 

           COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de emprendimiento 

           Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas  de comercialización y emprendimiento 

           Su actividad 3.1.1 Investigación 

           Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio 

           Su actividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada 

A continuación  en este componente se realizara la aplicación de técnicas de 

emprendimiento con el apoyo de todos los participantes  para lo cual se realizara 

investigación  por medio del internet para promover un cambio de cultura al 

realizar la comercialización de sus especies menores para el consumo de los 

clientes. 
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8. PRODUCTOS E IMPACTOS 

 

8.1 PRODUCTOS 

 

 Se ha cumplido con lo planificado en un 100%. 

 

 Las personas tienen facilidad para realizar la comercialización de las 

especies primarias en un 100%. 

 

 Se ha aplicado las técnicas para la comercialización en un 100%. 

 

 Mejorado la comercialización de las especies primarias en los mercados 

locales en un 100%. 

 

 8.2 IMPACTO 

 

 Se ha dado cumplimiento al mejoramiento de la comercialización de 

especies menores 

 

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

FIN: Mejoramiento del  desarrollo personal de la comunidad 

 

Se ha mejorado la comercialización y el emprendimiento de los productos en un 

40% para el año 2013. Los comerciantes han mejorado  para el año 2013  en un 

30% sus ventas. 

 

PROPÓSITO: Suficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y 

comercialización en la Parroquia san Antonio de Pasa. 

 

Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100%   

incrementado sus ingresos satisfactoriamente. Proponer técnica y 

académicamente la instrucción a comerciantes y a emprendedores de San 

Antonio de Pasa con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de 

capacitación. 

 

COMPONENTE 1: Desarrollo Intelectual de los participantes. 

 

Se ha orientado las actividades para el desarrollo intelectual de los participantes 

en un 100% durante el proyecto. 

 

COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad. 

 

Realizada la capacitación en la comunidad para la mejora del emprendimiento y 

comercialización de los productos en un 100% durante el proyecto. 

 

COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de emprendimiento 

 

Destinadas técnicas de emprendimiento en un 100% al finalizar el proyecto. 
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10. CONCLUSIONES 

  

 Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la 

comunidad están en la capacidad de comercializar de mejor manera sus 

especies primarias propuesta en la ejecución del proyecto. 

  Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la 

comunidad están en la capacidad de comercializar de mejor manera sus 

especies primarias propuesta en la ejecución del proyecto 

 Al ejecutar y evaluar los proyectos debemos tener un control de semanal 

de los avances realizados y los logros alcanzados. 

 

 

11. RECOMENDACIONES  

 

 Utilizar todos los instrumentos necesarios para dar a conocer como 

promover el liderazgo, emprendimiento y el desarrollo de las personas 

para que tengan una vida mejor. 

 Aplicar  estas recomendaciones para el mejoramiento de la 

comercialización de cualquier especie. 

 Emplear instrumentos de medición para la ejecución y evaluación de los 

proyecto de vinculación con la sociedad.  
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