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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  
  “DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS 

AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQIA IZAMBA PARA LOGRAR 

LA CREACION DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRICOLAS” 

 
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:  
Cantón Ambato 
Sector Quillan Loma Parroquia Izamba 

 
1.4 MONTO: USD. $  2750,oo 
 

 
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: Octubre/2013 – Enero/2014 
  

 
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 
Sector: Organización de Empresas 
Tipo de proyecto: Capacitación-Intervención  

 
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:  

 Uno 

 
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 
                 8  Estudiantes del Octavo Semestre, Modalidad Presencial. 

 
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):  
Asociación  de agricultores de Quillan Loma del G. A. D. de la  Parroquia 
Izamba 
 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  
      60 agricultores 
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2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO: 
 
La parroquia Izamba cuenta con una población actual de 14.563 habitantes1. 
 
La parroquia está ubicada a 5 km al norte de la ciudad de Ambato, vía panamericana 
norte, limita con las parroquias Unamuncho, rio Ambato, Atahualpa, rio Culapachan; 
posee una superficie de 27,2 km2, altura promedio 2.500 mts. sobre el nivel del mar, 
idioma español, religión católica-evangélica, clima excelente para la producción agrícola 
 
La comunidad de Agricultores está ubicada en la Parroquia Izamba, quienes en su 
mayoría se dedican a actividades agrícolas y domésticas, producto de estas actividades, 
obtienen ingresos que les ayudan a cubrir sus necesidades básicas sin quedarles un 
sobrante para el ahorro y la inversión. 
 
Las faenas agrícolas las cumplen con la siembra de productos, hortalizas y legumbres de 
ciclo corto que se dan en la zona, comercializando el 100% de su producción en el 
mercado local, y vendiendo la misma a los intermediarios que acuden al lugar, y 
producto de esta comercialización obtener mayores ganancias que los productores, 
tomando en cuenta que apenas se recupera la inversión y no existen sobrantes 
producto de la venta de sus productos para el ahorro y la satisfacción de otras 
necesidades;  en tal virtud se ha visto la necesidad de organizar a esta comunidad y 
capacitarlos para que en un futuro inmediato, puedan lograr el emprendimiento  en 
microempresas con  los excedentes de la producción agrícola, sin descuidar el 
abastecimiento local. 
 
Si tomamos en cuenta que la Provincia de Tungurahua, y en este caso la parroquia de 
Izamba, son considerados como uno de los principales productores y proveedores al 
mercado ecuatoriano de hortalizas, además de presentar algunas diferencias 
comparativas con otras provincias,  ya que cuenta con los recursos humanos y 
agroclimáticos que favorecen una producción de buena calidad, cumpliendo las 
condiciones que exigen los mercados consumidores, es de vital importancia asumir los 
riesgos que conlleva diversificar la producción y apoyar el desarrollo de microempresas 
que coadyuvaran al desarrollo económico de las familias de agricultores. 
 
Tomando en cuenta esta situación real, se pretende desarrollar el presente proyecto a 
fin de coadyuvar con la organización y capacitación en emprendimiento en la formación 
de microempresas, a los agricultores del GAD Izamba, dando cumplimiento a lo 
establecido en el plan nacional del buen vivir, objetivos 2, 3, 6, 11.2        
 
 
 
 

 
                                                 
1
  http://www.gadizamba.gob.ec/2012-08-18-00-11-20/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n.html 

2
 Objetivos el Plan Nacional del Buen Vivir, SUMAK CAUSAY 

http://www.gadizamba.gob.ec/2012-08-18-00-11-20/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SE FOMENTA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN  DE LA COMUNIDAD 

Poco interés por la organización  

de la producción agrícola  

 

Escasa inversión del gobierno local en 

planes de desarrollo comunitario 
Limitados Proyectos de 

organización 

Economias domesticas con 

pocos ingresos 

Desinformación en la 

comunidad de agrícola 

Escasa promoción de la microempresa 

LIMITADAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE  IZAMBA PARA 

LOGRAR EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS DE  LA PRODUCCION AGRÍCOLA 

Escasa participación comunitaria para 

resolver los problemas y nula 

implementación de políticas de intercambio 

comercial 

Comunidad social con limitados conocimientos 

de emprendimiento a fin de promover la 

organización agrícola para microempresa 

Poca contribución al fortalecimiento de la 

comercialización, con escasa utilización  de 

instrumentos tecnológicos  

Altos niveles de desconocimiento   

en emprendimiento de micro 

empresas 

Limitada capacidad 

asociativa 

Limitados conocimientos y poco 

interés en asuntos relacionados con la 

organización de la comunidad 

Pocos planes de negocios en la 

comunidad  

Comunidad con escasos 

planes de emprendimiento 

para la producción agrícola 

Falencias en la labor informativa de 

la dirigencia para con la comunidad 

 

 
2.2 IDENTIFICACIÓN 

Y DIAGNÓSTICO                   

DEL PROBLEMA 



 
 

 
b) Interpretación del árbol de problemas: 
 
Las limitadas capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillan Loma 
para lograr un emprendimiento en micro empresa en la  producción agrícola, y mejorar 
sus condiciones de vida, son consecuencia de un escaso conocimiento de las capacidades 
asociativas y poco interés en asuntos relacionados a la formación de microempresas con  
los productos que son  cultivados, además de la escasa participación comunitaria 
existente, deficientes sistema de información, falta de organización de los productores, 
permiten que no se diversifique el destino de la producción, originando perdidas a los 
agricultores. 
 
En consecuencia tenemos que la disminuida capacidad de organización y la deficiente 
capacitación unida a la poca o casi nula realización de planes de negocios, ha provocado 
bajos niveles de emprendimiento en micro empresas, determinando un limitado y bajo 
estilo de vida en los agricultores de la comunidad. 
 
  
 
 
 
 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  
Organización de Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE PROYECTO: 

 Capacitación 

 Intervención 

INDICADORES:  

 Escaza participación en 
actividades de capacitación 

 Se necesita fortalecer las 
capacidades cognitivas y 
organizativas de los 
agricultores de la parroquia 
de Izamba, en un 15%, para 
mejorar los ingresos de su 
economía a través del 
emprendimiento en la 
formación de 
microempresas en la 
producción agrícola 

 No existe programas de 
emprendimiento en micro 
empresas. 

 No ha habido buena 
socialización ni estudios 
sobre emprendimiento 
organizacional de la 
comunidad 
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2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS 
DIRECTOS): 
 
La población en un número de 60 agricultores que viven en  El sector de Quillan Loma  de 
la  Parroquia de Izamba,  
 
 
 



 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE FOMENTA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION EN LA COMUNIDAD  (OBJETIVO 2, 3, 6, 11 DEL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR) 

Interés por la organización  de 

microempresas agrícolas 

Apoyo e inversión del gobierno local en planes 

de desarrollo comunitario 
Realizacion de proyectos 

organizativos 

Economias domesticas con mayores 

ingresos 
Comunidad Agricola bien informada 

Mayor promoción de la cultura de 

emprendimiento 

DESARROLLADAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA 

PARROQUIA IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACION DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS  AGRÍCOLAS 

 

Mayor participación comunitaria en la 

resolución de problemas, e implementación 

de políticas de intercambio comercial 

Agricultores con conocimientos en 

emprendimiento de microempresas y 

comercialización  promueven el desarrollo 

del mercado 

Decidida contribución al fortalecimiento de la cadena 

productiva, con conocimientos de asistencia técnica e 

instrumentos tecnológicos útiles para la 

comercialización 

Buen nivel de conocimientos en 

emprendimiento Buenas capacidades organizativas 

Mayor interés y adquisición de conocimientos para 

formalizar la formación de microempresas 

Existencia de plan de negocios agrícolas Comunidad con planificación para emprendimientos 

la producción agrícola 

Dirigentes bien informados 

a) Esquema 



 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Desarrollar  capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillan Loma 
de la Parroquia de Izamba para lograr  emprendimientos  en creación de 
microempresas comerciales agrícolas 
 
 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

3.2.1  Contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva, con conocimientos 
de asistencia técnica e instrumentos tecnológicos útiles para la 
comercialización 
 
3.2.2   Capacitar a los agricultores con conocimientos en emprendimiento de 
microempresas y comercialización  para promover el desarrollo 
 
3.2.3   Lograr mayor participación comunitaria en la resolución de problemas, e 
implementación de políticas de intercambio comercial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
Resumen Narrativo de Objetivos 
 

 
Indicadores Verificables Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 
Se fomenta el desarrollo de la 
producción de la comunidad 
 

Indicadores del fin:  
Capacitados y organizados los 
agricultores de la parroquia de 
Izamba, en un 100%,  tendrán las 
herramientas cognitivas  
necesarias para realizar 
actividades de emprendimiento 
microempresarial 
 

Medios del fin:  
Registro semanal de asistencia a los 
talleres de capacitación y 
organización 

Supuestos del fin:  
Se mantienen las políticas nacionales 
en relación con el desarrollo 
económico local, y se mantenga  
vigente el Plan Nacional del Buen 
Vivir 

PROPÓSITO: 
Desarrolladas capacidades 
cognitivas y organizativas de los 
agricultores de Quillan Loma de la 
Parroquia Izamba para lograr la 
creación de emprendimiento en 
microempresas comerciales 
agrícolas 
 

Indicadores del Propósito: 
 fortalecer las capacidades 
cognitivas y organizativas de los 
agricultores de la parroquia 
Izamba, en un 15%, para mejorar 
los ingresos de su economía a 
través organización, creación y 
capacitación  de microempresas 
agrícolas, durante el proyecto 

Medios del propósito: 

 Informe de resultados del 
avance del fortalecimiento 
de las capacidades 
cognitivas y organizativas de 
los agricultores de la 
Parroquia Izamba 

 Monitoreo en el desempeño 
de actividades 

Supuestos del propósito: 
.Existencia de paz social en la 
comunidad de agricultores 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 
 

 Decidida contribución al 
fortalecimiento de la cadena 
productiva, con conocimientos 
de asistencia técnica e 
instrumentos tecnológicos útiles 
para la comercialización 
 

 Agricultores con conocimientos 
en emprendimiento de 
microempresas y 
comercialización  promueven el 
desarrollo del mercado 
 
 
 
 

 Mayor participación comunitaria 
en la resolución de problemas, e 
implementación de políticas de 
intercambio comercial 

Indicadores de Componentes:  

 Implementación de talleres 
de capacitación en 
emprendimiento 
organizativos  de 
microempresas, 
aumentando el nivel de 
conocimientos en un 15% 
hasta Enero  2014. 

 Implementación de talleres 
de información sobre 
emprendimiento e 
incremento de un 15% sus 
conocimientos y aptitudes 
en emprendimiento, hasta  
Enero  2014 

 Ejecución de talleres de 
capacitación  sobre 
políticas de intercambio 
comercial, para así 
incrementar en un 15% la 
consecución de objetivos 
propuestos por los 
agricultores hasta Enero 
del 2014 

 

Medios de Componentes:  
 

 Registro de asistentes de los 
participantes a la 
capacitación  

 
 
 

 

 Registro de asistentes de los 
participantes a la 
capacitación  
 
 

 
 

 Registro de asistentes de los 
participantes a la 
capacitación  

 

Supuestos de Componentes:  
 

 Gobierno central y local 
apoya la gestión de 
emprendimiento 
microempresarial de la 
comunidad 

 
 

 Se mantenga en vigencia los 
objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir 

 
 
 

 Comunidad local con 
voluntad de cambio y 
progreso, se afana por el 
conocimiento de nuevas 
políticas de micro 
emprendimiento y 
comercialización 



 
 

 
4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 
 

 
 RESPONSABLES 

 
RECURSOS NECESARIOS 

DESDE HASTA # 
HOR
AS 

 Componente 1:  Decidida contribución al 
fortalecimiento de la cadena productiva, con 
conocimientos de asistencia técnica e instrumentos 
tecnológicos útiles para la comercialización 

 
 

25/10/2013 30/11/2013 27 ESTUDIANTES, 
COORDINADOR 

ELEMENTO 
HUMANO 
COMPUTADORA 
RETROPROYECTOR 

 Actividad 1.1  Contacto con la entidad beneficiaria,  
Organización de la capacitación 

 

25/10/13 25/10/13 3 Coordinador  MATERIAL DE 
OFICINA 

 Subactividad 1.1.1  seleccionar contenidos a tratar sobre 
técnicas de emprendimiento 

 

28/10/2013 28/10/2013 2 ESTUDIANTES, 
COORDINADOR 

INTERNET 

 Subactividad 1.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad 
de agricultores 

09/11/2013 09/11/2013 2 COORDI
NADOR 

TRANSPORTE 

 Subactividad 1.1.3 Capacitación sobre creación de  
microempresas 

16/11/2013 23/11/2013 16 ESTUDIANTES Y 
COORDINADOR 

 
COMPUTADORA, 
INFOCUS 

 Actividad 1.2 Publicidad 16/11/2013 23/11/2013   ALTAVOZ, 
REUNIONES 

 Subactividad 1.2.1 Coordinación con el Sr. Presidente del 
GAD Izamba 

 
16/11/2013 

 
16/11/2013 

2 CORDINADOR TRANSPORTE 

 Subactividad 1.2.3 Visita a la comunidad de agricultores 17/11/13 17/11/13 2 COORDINADOR, TRANSPORTE 



 

12 

 

 ESTUDIANTES 

 Componente 2: Agricultores con conocimientos en 
emprendimiento de microempresas y 
comercialización  promueven el desarrollo del 
mercado 

  27 ESTUDIANTES, 
COORDINADOR 

 MATERIAL DE 
OFICINA 

 Actividad 2.1 Organizar capacitación,   
 

02/12/13 02/12/13 2  INTERNET 

 Subactividad 2.1.1 Seleccionar temas a tratar sobre 
microempresas  

 

03/12/2013 03/12/2013 2  TRANSPORTE 

 Subactividad 2.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad 
de agricultores 

13/12/2013 13/12/2013 2  COMPUTADORA, 
INFOCUS 

 Subactividad 2.1.3 capacitación sobre emprendimiento 
 

07-14-
21/12/2013 

07-14-
21/12/2013 

16  ALTAVOZ, 
REUNIONES 

 Actividad 2.2. Publicidad 
 

    TRANSPORTE 

 Subactividad 2.2.1 perifoneo 7/12/2013 07/12/2013 1  ALTAVOZ 

 Subactividad 2.2.2 Visita a la comunidad de agricultores 
 

07/12/13 
14/12/13 

07/12/13 
14/12/13 

2 
2 

COORDINADOR TRANSPORTE 

 COMPONENTE 3 Mayor participación comunitaria en la 
resolución de problemas, e implementación de políticas 
de intercambio comercial  

  26 ESTUDIANTES, 
COORDINADOR 

ELEMENTO 
HUMANO 

 ACTIVIDAD 3.1 Organizar capacitación 
 

16/12/2013 16/12/2013 1   MATERIAL DE 
OFICINA 

 Subactividad 3.1.1 Seleccionar contenidos a tratar sobre 
Implementación de políticas de intercambio comercial 
 

17/12/2013 17/12/2013 1 COORDINADOR INTERNET 

 Subactividad 3.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad 
de agricultores 
 

21/12/2013 21/12/2013 4 COORDINADOR TRANSPORTE 
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 Subactividad 3.1.3  Capacitación Implementación de políticas 
de intercambio comercial 
 

28 DIC-4-
11ENE/201
4 

28 DIC-4-
11ENE/201
4 

16 ALUMNOS 
CAPACITADORE
S 

COMPUTADORA, 
INFOCUS 

 Actividad 3.2  Publicidad 
 

      

  Subactividad 3.2.1 Perifoneo 
 

28/12/13 28/12/13 1  TRANSPORTE 

  Subactividad 3.2.2 Visita a la comunidad de agricultores 
 

04/01/14 04/01/14 3  ALTAVOZ 

TOTAL   80  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
(f)______________________________ 
 
ING. FIDEL E CEPEDA L. 
DOCENTE   PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
------------------------------------ 
SR. SERGIO MORETA 
PRESIDENTE JUNTA DE RIEGO 
QUILLAN LOMA 
COORDINADOR  
ENTIDAD BENEFICIARIA 

DOCENTES AUTORES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. ING. FIDEL CEPEDA L. 1. ANGEL PAUL FREIRE GARCES 

2. 2.JOHANA GUEVARA ESCUDERO 

3. 3.NATALI CRISTINA GUZMAN JEREZ 

n. 4.PABLO ADRIAN MERA AGUIRRE 

 5.WALTER DARIO MIRANDA MIRANDA 

 6.LUIS EDUARDO NAVAS MONTERO 

 7.LAURA GIOVANA TIXILEMA CAMBO 

 8. DAVID GONZALO PEREZ NARANJO 

9.  
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria, 

Anexo 2. El Acta de Aceptación; o, 

Anexo 3. Convenio Suscrito. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC" 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO 

COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de octubre del dos mil trece, el Sr. 

Sergio Moreta presidente de la junta de riego de Quillan Loma y la Universidad Técnica 

de Ambato a través de la Facultad de Ciencia Administrativas representada por el Sr. 

M. Se. Luis Velásquez M. en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la 

presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

1.1. El/la Sector de Quillan Loma perteneciente a la parroquia de Izamba, es una 

comunidad de agricultores y se encuentran ubicados a 5 km al norte de la 

ciudad  de  Ambato,  vía   panamericana  norte,  limita  con  las  parroquias 

Unamuncho, rio Ambato, Atahualpa, rio Culapachan; posee una superficie de 

27,2 km
2
, altura promedio 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, idioma 

español,religión católica-evangélica, clima excelente para la producción 

agrícola. 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de 

empresas. 
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SEGUNDA.- OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales, de 

acuerdo a lo q establece los objetivos respectivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

(SUMAKAWSAY). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y el/la sector de Quillan 

Loma perteneciente a la parroquia de Izamba 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaría. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 

3.1 El Sr. Sergio Moreta presidente de la junta de riego de Quillan Loma y la comunidad de 

agricultores del sector de Quillan Loma perteneciente a la parroquia de Izamba, se 

compromete a: 

Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, 

para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de 

Ambato. 
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Suscribir a través de su coordinador Ing. Fidel E. Cepeda Luna los documentos respectivos 

de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior 

aprobación. 

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se 

requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del 

Proyecto en el/la Sector de Quillan Loma perteneciente a la parroquia de Izamba y presentar 

para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la 

Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas 

fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional. 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y 

Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los diez días del mes de octubre del 2013. 

/Sr. Sergio Moreta  

PRESIDENTE 

JUNTA DE RIEGO QUILLAN 

LOMA 

 

 

M. Se. Luis Velásquez M. 

DECANO  

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

FACULTA

D 
DEC!£NOASA»ÜN!STMnV 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO  

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

Componente 1:  Decidida 
contribución al 
fortalecimiento de la 
cadena productiva, con 
conocimientos de 
asistencia técnica e 
instrumentos tecnológicos 
útiles para la 
comercialización 

 
 

   

$766,67    $766,67 

Actividad 1.1  Contacto con 
la entidad beneficiaria,  
Organización de la 
capacitación 
 

25/10/
13 

25/10
/13 

3  25/10/1
3 

25/10/
13 

3  

Subactividad 1.1.1  
seleccionar contenidos a 
tratar sobre técnicas de 
emprendimiento 
 

28/10/
2013 

28/10
/2013 

2  28/10/2
013 

28/10/
2013 

2  

Subactividad 1.1.2 
Coordinación y contacto con 
la comunidad de agricultores 

09/11/
2013 

09/11
/2013 

2  09/11/2
013 

09/11/
2013 

2  

Subactividad 1.1.3 
Capacitación sobre creación 

16/11/ 23/11 16  16/11/2 23/11/       
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de  microempresas 2013 /2013 013 2013 
Actividad 1.2 Publicidad 16/11/

2013 
23/11
/2013 

  16/11/2
013 

23/11/
2013 

  

Subactividad 1.2.1 
Coordinación con el Sr. 
Presidente del GAD Izamba 

 
16/11/
2013 

 
16/11
/2013 

2   
16/11/2
013 

 
16/11/
2013 

2  

Subactividad 1.2.3 Visita a la 
comunidad de agricultores 

 

17/11/
13 

17/11
/13 

2  17/11/1
3 

17/11/
13 

2  

Componente 2: 

Agricultores con 
conocimientos en 
emprendimiento de 
microempresas y 
comercialización  
promueven el desarrollo 
del mercado 

   

$1216,67    $1216,67 

Actividad 2.1 Organizar 
capacitación,   

 

02/12/
13 

02/12
/13 

2  02/12/1
3 

02/12/
13 

2  

Subactividad 2.1.1 
Seleccionar temas a tratar 
sobre microempresas  

 

03/12/
2013 

03/12
/2013 

2  03/12/2
013 

03/12/
2013 

3  

Subactividad 2.1.2 
Coordinación y contacto con 
la comunidad de agricultores 

13/12/
2013 

13/12
/2013 

2  13/12/2
013 

13/12/
2013 

2  

Subactividad 2.1.3 
capacitación sobre 

07-14-
21/12/

07-14-
21/12

16  07-14-
21/12/2

07-14-
21/12/
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emprendimiento 2013 /2013 013 2013 
Actividad 2.2. Publicidad 

 
        

Subactividad 2.2.1 
perifoneo 

7/12/2
013 

07/12
/2013 

1  7/12/20
13 

07/12/
2013 

1  

Subactividad 2.2.2 Visita a la 
comunidad de agricultores 

 

07/12/
13 
14/12/
13 

07/12
/13 
14/12
/13 

4  07/12/1
3 
14/12/1
3 

07/12/
13 
14/12/
13 

4 
 

 

 COMPONENTE 3 Mayor 
participación comunitaria 
en la resolución de 
problemas, e 
implementación de 
políticas de intercambio 
comercial  

   

$766,67    $766,67 

ACTIVIDAD 3.1 Organizar 
capacitación 

 

16/12/
2013 

16/12
/2013 

1  16/12/2
013 

16/12/
2013 

2  

Subactividad 3.1.1 
Seleccionar contenidos a 
tratar sobre Implementación 
de políticas de intercambio 
comercial 

 

17/12/
2013 

17/12
/2013 

1  17/12/2
013 

17/12/
2013 

2  

Subactividad 3.1.2 
Coordinación y contacto con 
la comunidad de agricultores 

21/12/
2013 

21/12
/2013 

4  21/12/2
013 

21/12/
2013 

4  

Subactividad 3.1.3  28 DIC- 28 16  28 DIC-4- 28 DIC-       
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Capacitación 
Implementación de políticas 
de intercambio comercial 

 

 

 

 

 

4-
11ENE/
2014 

DIC-4-
11ENE
/2014 

11ENE/2
014 

4-
11ENE/
2014 

Actividad 3.2  Publicidad 
 

        

Subactividad 3.2.1 
Perifoneo 

 

28/12/
13 

28/12
/13 

1  28/12/1
3 

28/12/
13 

1  

 Subactividad 3.2.2 Visita a 
la comunidad de agricultores 

 

04/01/
14 

04/01
/14 

3  04/01/1
4 

04/01/
14 

3  

TOTAL 25/10/
13 

11/01/
14 

80 $2750 25/10/1
3 

11/01/14 84,5 $2750 

 

F.______________________________________ 

 

ING. MSC. FIDEL CEPEDA 

DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

F.__________________________________________ 

 

DR. SERGIO MORETA 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

F: ______________________________________________ 

 

DR.MBA. WALTER JIMENEZ 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
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2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

 

  

DATOS HORAS CUMPLIDAS POR FECHA 

TOTAL 

HORASCUMPLIDAS 

POR ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES 

N° 

NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES 

N° DE 

CÉDULA 

2
5

/1
0

/20
1

3 

2
8

/1
0

/20
1

3 

0
9

/1
1

/20
1

3 

1
6

/1
1

/20
1

3 

1
7

/1
1

/20
1

3 

2
3

/1
1

/20
1

3 

0
2

/1
2

/20
1

3 

0
3

/1
2

/20
1

3 

0
9

/1
1

/20
1

3 

0
7

/1
2

/20
1

3 

1
4

/1
2

/20
1

3 

2
1

/1
2

/20
1

3 

1
6

/1
2

/20
1

3 

1
7

/1
2

/20
1

3 

2
1

/1
2

/20
1

3 

2
8

/1
2

/20
1

3 

0
4

/0
1

/20
1

4 

1
1

/0
1

/20
1

4 

1 Freire Garces Angel Paul 1804021085 3 2 2  7,5 7,5  5,5  2 2 2 8,5  8,5  5,5  2 2 4  7,5 7,5  5,5  84,5   

2 Guevara Escudero Nereyda Johana 1804248746 3 2 2  7,5 7,5  5,5  2 2 2 8,5  8,5  5,5  2 2 4  7,5 7,5  5,5  84,5   

3 Guzmán Jerez Natali Cristina 1804202586 3 2 2  7,5 7,5  5,5  2 2 2 8,5  8,5  5,5  2 2 4  7,5 7,5  5,5  84,5  

4 Mera Aguirre Pablo Adrian 1803775566 3 2 2  7,5 7,5  5,5  2 2 2 8,5  8,5  5,5  2 2 4  7,5 7,5  5,5  84,5   

5 Miranda Miranda Walter Dario 1804292066 3 2 2  7,5 7,5  5,5  2 2 2 8,5  8,5  5,5  2 2 4  7,5 7,5  5,5  84,5   

6 Navas Montero Luis Eduardo 1804634648 3 2 2  7,5 7,5  5,5  2 2 2 8,5  8,5  5,5  2 2 4  7,5 7,5  5,5  84,5   

7 Pérez Naranjo David Gonzalo 1802582385 3 2 2  7,5 7,5  5,5  2 2 2 8,5  8,5  5,5  2 2 4  7,5 7,5  5,5  84,5   

8 Tixilema Cambo Laura Giovanna 1804248431 3 2 2  7,5 7,5  5,5  2 2 2 8,5  8,5  5,5  2 2 4  7,5 7,5  5,5  84,5   

F.__________________________________________ 

ING. MSC. FIDEL CEPEDA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

F.__________________________________________ 

DR. SERGIO MORETA 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y 

ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA DE 

IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS 

AGRÍCOLAS. 
DÍA Y FECHA HORA INICIO HORA FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

10-09-13 09:00 11:00 2 Indicaciones generales a estudiantes  

11-09-13 10:00 17:00 7 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación  

12-09-13 16:00 18:00 2 Revisión de material para capacitación  

13-09-13 08:00 09:00 1 Revisión de material para capacitación  

13-09-13 17:00 18:00 1 Planificación de actividades a ejecutarse  

14-09-13 08:00 18:00 10 Planificación de actividades a ejecutarse  

17-09-13 09:00 11:00 2 Revisión de material para capacitación  

18-09-13 10:00 17:00 7 Planificación de actividades y Coordinación de capacitación  

19-09-13 16:00 18:00 2 Revisión de material para capacitación  

20-09-13 08:00 09:00 1 Planificación de actividades a ejecutarse  

20-09-13 17:00 18:00 1 Indicaciones generales a estudiantes  

21-09-13 08:00 18:00 10 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación  

24-09-13 09:00 11:00 2 Revisión de material para capacitación  

25-09-13 10:00 17:00 7 Planificación de actividades a ejecutarse  

26-09-13 16:00 18:00 2 Revisión de material para capacitación   

27-09-13 08:00 09:00 1 Indicaciones generales a estudiantes  

27-09-13 17:00 18:00 1 Revisión de material para capacitación  

28-09-13 08:00 18:00 10 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación  

01-10-13 09:00 11:00 2 Revisión de material para capacitación  

02-10-13 10:00 17:00 7 Planificación de actividades a ejecutarse  

03-10-13 16:00 18:00 2 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación  

04-10-13 08:00 09:00 1 Indicaciones generales a estudiantes  

04-10-13 17:00 18:00 1 Revisión de material para capacitación  

05-10-13 08:00 18:00 10 Planificación de actividades a ejecutarse  

08-10-13 09:00 11:00 2 Indicaciones generales a estudiantes  

09-10-13 10:00 17:00 7 Revisión de material para capacitación  

10-10-13 16:00 18:00 2 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación  

11-10-13 08:00 09:00 1 Revisión de material para capacitación  

11-10-13 17:00 18:00 1 Revisión de material para capacitación  

12-10-13 08:00 18:00 10 Planificación de actividades a ejecutarse  

15-10-13 09:00 11:00 2 Indicaciones generales a estudiantes  

16-10-13 10:00 17:00 7 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación  

17-10-13 16:00 18:00 2 Planificación de actividades a ejecutarse  

18-10-13 08:00 09:00 1 Revisión de material para capacitación  

18-10-13 17:00 18:00 1 Revisión de material para capacitación  

19-10-13 08:00 18:00 10 Evaluación final de modulo instructivo para la Capacitación  

22-10-13 09:00 11:00 2 Planificación de actividades a ejecutarse  

25/10/13 15:00 18:00 3 Contacto con la entidad beneficiaria,  Organización de la 

capacitación 

 

26/10/2013 15:00 17:00 2 Preparación final de materiales para la capacitación  

08/11/2013 15:00 17:00 2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores  

16/11/2013 

 

13:00 18:30 5,5 Capacitación sobre creación de  microempresas  

17/11/2013 

 

13:00 18:30 5,5 Capacitación sobre creación de  microempresas  

23/11/2013 13:00 18:30 5,5 Capacitación sobre creación de  microempresas  

16/11/2013 14:00 16:00 2 Coordinación con el Sr. Presidente del GAD Izamba  

17/11/2013 10:00 12:00 2 Visita a la comunidad de agricultores  

02/12/13 14:00 16:00 2 Organizar capacitación  

03/12/2013 14:00 16:00 2 Seleccionar temas a tratar sobre microempresas   
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13/12/2013 14:00 16:00 2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores  

7/12/2013 

 

13:00 18:30 5,5 capacitación sobre emprendimiento  

14/12/2013 

 

13:00 18:30 5,5 capacitación sobre emprendimiento  

21/12/2013 13:00 18:30 5,5 capacitación sobre emprendimiento  

07/12/13 10:00 12:00 2 Visita a la comunidad de agricultores 

 

 

14/12/13 10:00 12:00 2 Visita a la comunidad de agricultores 

 

 

16/12/13 15:00 16:00 1 Organizar capacitación  

17/12/13 15:00 16:00 1 Seleccionar contenidos a tratar sobre Implementación de políticas 

de intercambio comercial 

 

 

21/12/13 13:00 17:00 2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores  

28/12/13 

 

13:00 18:30 5,5 Capacitación Implementación de políticas de intercambio 

comercial 

 

 

04/01/14 

 

13:00 18:30 5,5 Capacitación Implementación de políticas de intercambio 

comercial 

 

 

11/01/14 13:00 18:30 5,5 Capacitación Implementación de políticas de intercambio 

comercial 

 

 

28/12/13 

 

10:00 12:00 4 Visita a la comunidad de agricultores  

04/01/14 10:00 12:00 4 Visita a la comunidad de agricultores  

TOTAL 222,5   

 

 

F.__________________________________________ 

 

ING. MSC. FIDEL CEPEDA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
 

 

F.__________________________________________ 

 

DR. SERGIO MORETA 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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1. INFORME FINAL 

1.1. Resumen Ejecutivo (Incluir una fotografía) 

1.2. Antecedentes (Incluir una fotografía) 

1.3. Actividades realizadas (Incluir una fotografía) 

1.4. Resultados e Impactos (Incluir una fotografía) 

 

 

1.1. Resumen Ejecutivo 

 

El presente proyecto de vinculación con la colectividad estableció desarrollar las de 

capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillan Loma de la 

parroquia de Izamba para lograr la creación de emprendimiento en microempresas 

agrícolas, con el fin de establecer y ser partícipes de la matriz productiva del país. 

 

La metodología con la cual se estableció para poder determinar y llevar acabo el 

presente proyecto, por medio de los eventos de capacitación fue: determinar quienes van 

a ser los instructores, logística, dinámicas, determinar temas puntuales a tratar, 

especificar lugar, horario y fechas con las que se pretende desarrollar cada tema y 

materiales a utilizar durante cada uno de los eventos de cada actividad, desarrollo de 

destrezas.  Retroalimentación en cada una de sus actividades a previo debate establecido 

por los participantes en determinados temas de interés por los mismos.    

 

El objetivo plantea estableces un fortalecimiento entre la Universidad Técnica De 

Ambato y la sociedad como en este caso la Asociación de productores de hortaliza de 

Quillan Loma del G.A.D de la parroquia de Izamba. 

 

1.2. Antecedentes 

 

La Asociación de productores de hortaliza de Quillan Loma se encuentra en la parroquia 

de Izamba se caracteriza por ser una zona agrícola, debido a la variedad de hortalizas 

que en ese lugar se producen gracias a la tierra que poseen, esta zona es productora de 

hortalizas como son brócoli, col morada, col verde, zanahoria. papas, rábano, 

remolacha, zambo, lechuga, siendo una zona rica en producción agrícola ,pero con una 

baja comercialización de sus productos debido a su desconocimiento en el desarrollo de 

comercialización, su trabajo es realizado por todos los miembros de sus familias de 

acuerdo a la cantidad de terreno que poseen es su producción. 

 

Como principal producto que han logrado introducir en el mercado es el brócoli debido 

a la fuerte demanda de este producto, debido a que la comercialización es en forma 

individual y se ha generado una competencia entre los mismos integrantes de la zona lo 

cual genera una disminución en sus precios al momento de generar la venta, lo cual 

genera un problema entre los mismos productores, ya que su rentabilidad baja y no 

pueden cubrir los gastos que genera la producción del brócoli disminuyendo su 

productividad debido a las causas ya establecidas. 

 

Por lo cual hemos tomado como un  lugar estratégico para poder impartir capacitaciones 

sobre la creación de microempresas lo cual lograra que los miembros que pertenecen a 

esta zona puedan integrarse y formar una microempresa lo cual les ayudara a que su 

producto sea introducido en un mercado más amplio que genere mayor rentabilidad y 
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mayor producción del mismo, con la debida información adquirida sobre el 

emprendimiento y creación de microempresas lo cual puedas generar sus estrategias de 

comercialización del productos con las debidas normar sanitación y con una 

presentación atractiva hacia el mercado meta 

 

1.3. Actividades realizadas 

 

 Contacto con el Sr. Presidente  de la Asociación de productores de hortaliza de 

Quillan Loma del GAD de Izamba 

 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores 

 Reunión con el Sr. Presidente de la Asociación de productores de hortaliza de 

Quillan Loma del GAD de Izamba y los participantes de la capacitación 

 Visita a la comunidad de agricultores para fijar fecha de inicio lugar y hora 

 Organizar capacitación 

 Seleccionar contenidos a tratar y materiales a utilizar 

 Elaborar fichas de asistencia de instructores y participantes 

 Capacitación sobre creación de  microempresas y Emprendimiento a los 

beneficiarios 

 Elaboración de informe y proyecto 

 

 

                   1.4. Resultados e Impactos 

 

 

La capacitación que se desarrolló para los participantes de la Asociación de productores 

de hortaliza de Quillan Loma de la parroquia de Izamba fue de interés debido a la 

participación activa de cada uno de los integrantes de la zona ya que fue de muy útil la 

información recibida ya que mediante ello pudieron conocer sobre cómo crear una 

microempresa  y ser pro activos en cada una de sus actividades acogiéndose a la nueva 

matriz impartida por el gobierno nacional fomentando así el buen vivir de todos los 

participantes y beneficiarios de ser emprendedores. 
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2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES OBJETIVAMENTE PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Mejoramiento del  

desarrollo personal de 

la comunidad. 
 

Se ha mejorado el emprendimiento de los 

productos en un 40% para el año 2013. 

 

Se ha cumplido con lo planificado 

 

95% 

PROPÓSITO: 

Suficiente 

capacitación y 

asesoramiento sobre 

emprendimiento y 

comercialización en la 

Parroquia de Quillan 

Loma sector de 

Izamba. 

 

Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso 

de comercialización en un 100%   

incrementado sus ingresos 

satisfactoriamente. Proponer técnica y 

académicamente la instrucción a 

comerciantes y a emprendedores de 

Quillan Loma sector de Izamba con el fin 

de alcanzar en un 100% de las sesiones de 

capacitación. 

 

Las personas tienen conocimiento para  la 

creación de microempresas 

 

90% 

COMPONENTE 1: 

Desarrollo Intelectual 

de los participantes 

 

 

Se ha orientado las actividades para el 
desarrollo cognitivo de los participantes 
en un 100% durante el proyecto.  
 

 

Se ha aplicado las técnicas para que los dicentes 

conozcan sobre como emprender en 

microempresas (MIPYMES) 

 

90% 

COMPONENTE 2: 

Promovida la 

capacitación en la 

Asociación de 

productores de 

hortalizas de Quillan 

Loma del g. a. d.  de la 

parroquia Izamba 

 

Realizada la capacitación en la Asociación 

de productores de hortalizas de Quillan 

loma del g. a. de la parroquia Izamba para 

la mejora del emprendimiento de los 

productos en un 100% durante el 

proyecto. 

 

Optimizando los conocimientos,  la 

comercialización y fortalecimiento de 

microempresas se promueve una mejor calidad 

de vida por que mejoran las condiciones 

económicas según 

 

100% 
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COMPONENTE 3: 

Mayor participación 

comunitaria en la 

resolución de 

problemas, e 

implementación de 

políticas de 

intercambio comercial 

 

 

 

Ejecución de talleres de capacitación  

sobre políticas de intercambio comercial, 

para así incrementar en un 15% la 

consecución de objetivos propuestos por 

los agricultores hasta Enero del 2014 
 

 

Fortalecimiento de conocimientos de los 

agricultores de microempresas para la 

consecución de objetivos en la creación de las 

microempresas 

 

95% 

 

VALORACIÓN FINAL: 94%  

 

 

Conclusiones: 

 

- La capacitación a los agricultores incrementa el desarrollo personal y la confianza, logrando ser  más proactivos en el desarrollo de sus actividades 

- Capacitar en temas de emprendimiento, ayuda a despertar  la formación de líderes, y a desarrollar sus capacidades cognitivas sobre la base de 

adecuar sus conocimientos a la práctica.  

 

Recomendaciones: 

- Es importante que se identifiquen las necesidades reales para establecer un programa de capacitación 

- Realizar u n seguimiento en la comunidad para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Incentivar en los estudiantes a seguir con estas actividades que ayudan a desarrollar capacidades en los beneficiarios de estos proyectos, apicando 

directamente lo que establece el plan  nacional del buen vivir. 

 

 

 

F.______________________________________ 

 

ING. MSC. FIDEL CEPEDA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

F.________________________________________ 

 

DR. SERGIO MORETA 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

F: ______________________________________________ 

DR.MBA. WALTER JIMENEZ 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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CERTIFICADO 
 

 
 

El Suscrito, Dr. Sergio Moreta Presidente de la Asociación de productores de hortalizas de 

Quillan Loma del G. A. D.  De la parroquia Izamba del cantón Ambato  en debida  y legal forma 

CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de 

manera participativa en esta Institución  las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad 

“DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS 

AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA IZAMBA PARA 

LOGRAR LA CREACION DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS 

AGRICOLAS”; con una duración total de 222,5 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este 

Proyecto 60  integrantes de la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de 

Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Ambato,  Enero del 2014 

 

 

 

 

 

f. _____________________________ 

 

Sr. Dr. Sergio Moreta 

Presidente de la Junta de regantes de Quillan Loma, Parroquia Izamba 

COORDINADOR DE LA 

ENTIDAD BENEFICIARIA 

 



 

40 

 

 

 

 


